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はじめに

川上ダム建設事業は、前回再評価（平成28年度）以降、５年が経過した
ため、再評価を実施。

今回、事業再評価を実施する理由

■再評価実施後一定期間（5年間）が経過している事業

○「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第３ １（４）「再評価実施後一定期間
が経過している事業」に該当
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１．河川とその流域の概要
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・淀川は、宇治川（琵琶湖含む）・木津

川・桂川という流域面積の大きい３河川

が合流し、特に合流点より下流部では人

口資産が集積し、破堤による被害ポテン

シャルは極めて大きい。

・木津川上流域に位置する上野地区は木津

川・服部川・柘植川の３河川が合流し、

直下流に岩倉峡の狭窄部を抱えており、

浸水常襲地として古来より悩まされてき

た地域である。

柘植川

服部川

木津川
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岩倉峡

上野地区

木津川上流三川合流部と岩倉峡



4

 

伊賀市 

川上ダム集水域 

木 

津 

川 

0 10km 

上野遊水地 

岩倉峡 

柘植川 

服部川 

木津川 

前深瀬川 

川上川 

川上ダム 

木津川上流域

国土地理院発行１／２００，０００地勢図（名古屋）に加筆

【水系河川】淀川水系前深瀬川

【集水面積】約 54.7 ㎞2

【幹線流路延長】約 15.5 ㎞

２．川上ダム建設事業の概要
●川上ダムの位置



5

２．川上ダム建設事業の概要
●事業の主な経緯

昭和５６年 ４月 実施計画調査開始（建設省）

昭和５７年 ８月 「淀川水系における水資源開発基本計画」（全部変更） （川上ダムが追加）

平成 ４年 ８月 「淀川水系における水資源開発基本計画」（全部変更）

９月 「川上ダム建設事業に関する事業実施方針」の指示

平成 ５年 １月 「川上ダム建設事業に関する事業実施計画」認可 【総事業費 約850億円、工期 S56年度～H16年度】

平成１１年 ６月 「川上ダム建設事業に関する事業実施方針」（第１回変更）の指示 （発電参加、利水配分確定）

８月 近畿地方整備局事業評価監視委員会 【対応方針（案）：事業継続】

１０月 「川上ダム建設事業に関する事業実施計画（第１回変更）」認可 【総事業費・工期 変更なし】

平成１６年 ７月 近畿地方整備局事業評価監視委員会 【対応方針（案）：事業継続】

平成１７年 ７月 「淀川水系５ダムについての方針」発表 ⇒ 利水者（奈良県、西宮市）は撤退、三重県は縮小の見込み

平成１９年 ８月 淀川水系河川整備基本方針策定

平成２０年 ７月 近畿地方整備局事業評価監視委員会 【対応方針（案）：事業継続】

平成２１年 ３月 「淀川水系河川整備計画」策定

４月 「淀川水系における水資源開発基本計画」（全部変更）

１２月 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議設立（検証の対象となるダム事業に区分）

平成２２年 ４月 三重県から伊賀市に水道事業を譲渡（伊賀水道用水供給事業→伊賀市水道事業）

平成２３年 １月 「川上ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」を設置

１月 仮排水トンネル完成

２月 「川上ダム建設事業に関する事業実施計画（第２回変更）」認可

【総事業費 約1,180億円、工期 S56年度～H27年度】

平成２３年 ７月 近畿地方整備局事業評価監視委員会【対応方針（案）：事業継続】

平成２６年 ７月 近畿地方整備局事業評価監視委員会【対応方針（案）：事業継続】

平成２６年 ８月 川上ダム建設事業は「継続」とする対応方針決定

平成２７年 ３月 「川上ダム建設事業に関する事業実施計画（第３回変更）」認可

【総事業費 約1,180億円、工期 S56年度～H34年度】

平成２８年 １月 「淀川水系における水資源開発基本計画」（一部変更）

平成２８年 ６月 近畿地方整備局事業評価監視委員会【対応方針（案）：事業継続】

平成２９年１１月 付替県道全線供用開始

令和 元年 ９月 本体コンクリート打設開始

令和 ３年 ４月 本体コンクリート打設完了



6

○位 置 右岸 三重県伊賀市阿保地先
左岸 三重県伊賀市青山羽根地先

○型 式 重力式コンクリートダム
○堤 高 84.0メートル
○堤頂長 334.0メートル
○総貯水容量 31,000,000立方メートル
○有効貯水容量 29,200,000立方メートル

貯水池容量配分図

○洪水調節：
川上ダム地点における計画高水流量850m3/sのうち
780m3/sの洪水調節を行う。

○流水の正常な機能の維持：
前深瀬川及び木津川の既得用水の補給等流水の正
常な機能の維持と増進を図る。
また、高山ダム、青蓮寺ダム、布目ダム及び比奈
知ダムの堆砂除去のための代替補給を行う。

○新規利水：
伊賀市の水道用水として最大0.358m3/sの取水を可
能とする。

２．川上ダム建設事業の概要

・川上ダム建設事業は、洪水調節、流水の正常な機能の維持、新規利水を目的とする事業。

●工期

昭和56年度から令和4年度までの予定

●事業の目的

●総事業費

約1,180億円

●諸元
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２．川上ダム建設事業の概要

・ダム地点の計画高水流量850m3/sのうち780m3/sの洪水調節を行い、淀川本川及び木津川沿川の
水害を防御する。

●治水
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850 m3/s

計画最大放流量　70 m3/s

計画流入量

最大流入量 850㎥/s

計画最大放流量 70㎥/s

流入量

川上ダムの洪水調節図

※H23.2 「川上ダム建設事業に関する事業実施計画（第２回変更）」
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２．川上ダム建設事業の概要

比土地点

依那古地点

木津川上流の水利用

花代井堰間処井堰 両口井堰大井手井堰森井堰

●流水の正常な機能の維持

・前深瀬川及び木津川は、耕地に対する水源として広く利用されており、川上ダム～上野地区に17箇

所の井堰等の取水施設があり、複雑な水利用が行われている。

・既得用水を安定的に確保するとともに河川維持に必要な用水を確保することによって、動植物の保

護、流水の清潔の保持等、河川環境の維持を図り流水の正常な機能の維持と増進を図る。

大内地点

出典：一級河川木津川（指定区間）平成21年度第8回
三重県河川整備計画流域委員会資料より引用

かんがい用水
補給面積897ha



9

２．川上ダム建設事業の概要

・既設ダムの水位を低下して効率的な堆砂除去を実施するための代替容量を川上ダムに確保する。

木津川上流ダム群の効率的な堆砂の除去

比奈知ダム

布目ダム

青蓮寺ダム

高山ダム

川上ダム
(代替容量)
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下
流
→

ダ
ム
補
給

陸上掘削

補給容量

既設ダム

ダ
ム
補
給

木津川上流の既設ダムから下流へ補給するため
の容量を、川上ダムに代替容量として確保し、代
替補給することにより、既設ダムの貯水位を下げ
ることができ、安価な陸上掘削で堆砂除去が可能

代替補給

川上ダムの代替容量を用いて、各ダムの堆砂対
策を順次、計画的にローテーション化して行うこと
により、各ダムの貯水池内の容量を将来にわたり
確保

▼
▼

▼
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木津川上流の既設ダムから下流へ補給するため
の容量を、川上ダムに代替容量として確保し、代
替補給することにより、既設ダムの貯水位を下げ
ることができ、安価な陸上掘削で堆砂除去が可能

代替補給

川上ダムの代替容量を用いて、各ダムの堆砂対
策を順次、計画的にローテーション化して行うこと
により、各ダムの貯水池内の容量を将来にわたり
確保

▼
▼

▼

出典：淀川水系河川整備計画に一部加筆

比奈知ダム上流部の堆砂の様子（H29.7撮影）：矢印は流れを示す

●既設ダムの堆砂除去のための代替補給
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２．川上ダム建設事業の概要

・川上ダムによって、伊賀市の水道用水として最大0.358m3/sの取水を可能にする。

取水地点

ゆめが丘浄水場（稼働中）

●新規利水

出典：伊賀市水道事業の水需要見直しと財政的影響に関する
説明会資料（伊賀市作成）



洪水発生年月日 原因 被害状況 (被害地域、浸水面積、浸水戸数等)

昭和28年9月 台風13号 上野地区で浸水面積540ha、浸水戸数200戸

昭和31年9月 台風15号 上野地区で浸水面積170ha、浸水戸数1戸

昭和33年8月 台風17号 上野地区で浸水面積272ha

昭和34年8月 台風7号 上野地区で浸水面積324ha、浸水戸数8戸

昭和34年9月
台風15号

(伊勢湾台風) 上野地区で浸水面積535ha、浸水戸数195戸

昭和36年10月 前線豪雨 上野地区で浸水面積510ha、浸水戸数140戸

昭和40年9月 台風24号 上野地区で浸水面積505ha、浸水戸数35戸

昭和57年8月 台風10号 上野・阿山地区で床上浸水13戸、床下浸水97戸、水田冠水63.5ha
上野地区で浸水面積505ha、浸水戸数36戸

平成21年10月 台風18号 伊賀市で浸水面積5.3ha、浸水戸数32戸

平成24年9月 台風17号 伊賀市で浸水面積0.07ha、浸水戸数38戸

平成25年9月 台風18号 上野地区で浸水面積28ha、浸水戸数150戸
木津川上流部(伊賀市下神戸)で堤防決壊発生

平成29年10月 台風21号 有市地区で国道163号線冠水

11

３．事業の必要性等に関する視点 １）事業を巡る社会経済情勢等の変化

●過去の災害実績（洪水）

【平成25年9月台風18号】
木津川堤防の決壊（右岸）
（三重県伊賀市下神戸地先）

木津川
決壊

[9月16日8:30 撮影］

・昭和28年台風13号の洪水は、上野地区で浸水面積540ha、浸水戸数200戸にもおよぶ甚大な被害が発生した。

・近年では、平成25年台風18号の洪水により木津川の堤防が決壊した。

木津川の被災状況

【平成29年10月台風21号】
国道163号線の冠水

（京都府相楽郡笠置町有市地先）

[10月23日6:30 撮影］

木津川

出典： 淀川水系流域委員会第71 回審議資料（H20.1.29））
平成25 年9月台風18 号における洪水の概要（近畿地方整備局HP）等

H28年度事業評価監視委員会の評価から変化なし



12
（計算条件：共通）
・河道：整備計画河道、上野遊水地完成、阪神なんば線整備前
・洪水調節施設：天ヶ瀬ダム再開発完成、大戸川ダム完成、川上ダムなし

【淀川本川の被害想定】
被害額 約 11兆8,700 億円
浸水面積 約 3,400 ha
浸水戸数 約 210,600 戸

【木津川下流の被害想定】
被害額 約 2兆4,300 億円
浸水面積 約 4,550 ha
浸水戸数 約 48,200 戸

河川整備基本方針（H19.8策定）の計画規模降雨による洪水で算出した場合、木津川上流から淀川本川を含めた
広範囲において、浸水被害が発生すると想定される。

木津川下流 木津川上流淀 川

【木津川上流の被害想定】
被害額 約2,200 億円
浸水面積 約1,020 ha
浸水戸数 約2,000 戸

３．事業の必要性等に関する視点 １）事業を巡る社会経済情勢等の変化

●災害発生の危険度

●災害発生時の影響

洪水：昭和36年10月豪雨型洪水の1.42倍洪水：昭和40年台風24号型洪水の1.48倍洪水：昭和34年台風15号型洪水の1.45倍

H28年度事業評価監視委員会の評価から変化なし
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・川上ダムを前提とした取水施設、浄水場は既に完成

しているが、暫定豊水水利権により取水しているた

め、安定した水源の確保が求められている。

・また、伊賀市の水道は、小規模な簡易水道など市町村

合併前からの施設を主な水源として利用しており、水源

の枯渇や施設の老朽化などの課題を抱えている。

３．事業の必要性等に関する視点 １）事業を巡る社会経済情勢等の変化

●近年の渇水の実態 ●伊賀地域の水道

伊賀市水道用水源の現況

・平成6年8月の渇水では、旧上野市※内で最大15

時間の断水が6日間（8月17日～22日）発生し、

給水車が出動した。また、旧島ヶ原村※、

旧阿山町※の学校等のプールも約2ヶ月にわたっ

て使用ができなくなった。

■平成6年8月の渇水の状況
○旧上野市（現伊賀市）の断水（我山簡易水道）

被害世帯数 21世帯（120人）
断水期間 8月17日～8月22日
断水時間 15時間（10：00～17：00、22：00～6：00）

○プールの使用中止
旧島ヶ原村 7月20日～9月15日（村内の全1箇所）
旧阿山町 7月21日～9月16日（町内の全5箇所）

小河川からの取水状況（剣谷水源） 井戸からの取水状況（三田水源）

注1:水源量（建設中）は、伊賀市が参画している川上ダムの開発量
注2:伊賀市所有水源（地下水等）は、伊賀市が所有する水源量（実績取水量）の合計値
注3:2/20供給可能量は、「淀川水系における水資源開発基本計画（H21.4.17）」で示されている

近年の20年に2番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能量を示したもの
注4：計画1日最大給水量及び計画1日最大取水量は、川上ダムに関する検証検討委員会（伊

賀市、平成25年1月設立）にて見直した水需給計画の値

2
/
2
0
供

給
可

能
量

（※現在は伊賀市）

あ やま

わが やま

●関連事業との整合（水道事業）

・川上ダム建設事業の水道事業に係る事業評価
（再評価）については、平成26年7月の川上ダ
ム建設事業再評価（都市用水関係）委員会での
審議を踏まえ、「引き続き事業を実施すること
が適切である」としている。

H28年度事業評価監視委員会の評価から変化なし
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・木津川上流の既設ダム（高山ダム、青蓮寺ダム、
布目ダム、比奈知ダム）は、既に 9,825千m3の
土砂が堆積しており、堆砂量は計画上の想定を
上回るような堆砂が進んでいる。

３．事業の必要性等に関する視点 １）事業を巡る社会経済情勢等の変化

注1：目安堆砂量は、100年分の計画堆砂量を管理経過年数に換算した量

注2：現在堆砂量は、令和2年度堆砂量

注3：布目ダムは、平成4年度から副ダムにおいて継続的に堆砂除去を実施している。

木津川上流の既設４ダムの堆砂進行状況

●木津川上流の既設ダムにおける堆砂状況

経過年数 目安堆砂量 現在堆砂量 堆砂量比

高山ダム 51年 3,876千m3 5,739千m3 1.5

青蓮寺ダム 50年 1,700千m3 2,167千m3 1.3

布目ダム 30年 570千m3 687千m3 1.2

比奈知ダム 21年 552千m3 1,232千m3 2.2

計 6,698千m3 9,825千m3 1.5

・淀川流域は、大阪、京都の二大都市と、これらを

囲む多くの都市を抱え、近畿圏の基盤をなす区域

である。流域関連市町村の総人口は約1,124万人

(平成27年国勢調査)であり、近畿の総人口2,254万

人(平成27年国勢調査、三重県含む)の約50％を占

めている。

・近年、流域の人口に大きな変動は見られないが、

氾濫想定区域内の世帯数(約1.1倍増)、家屋資産額

は増加傾向である。

●地域開発の状況（流域の人口動態）

出典：政府統計の総合窓口「e-Stat」に掲載の国勢調査結果をもとに作成

比奈知ダム

流域の人口の推移

H28年度事業評価監視委員会の評価から変化なし
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・川上ダム建設事業の促進に向け、利水者、関係団体等から事業推進に関する要望活動が
行われている。

・川上ダムの一日も早い完成が求められている。

３．事業の必要性等に関する視点 １）事業を巡る社会経済情勢等の変化

三重県提言書（令和3年5月）

●地域の協力体制

伊賀市要望書（令和3年4月）

H28年度事業評価監視委員会の評価から変化なし
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■評価対象
評価基準年 ： 令和 3年
整備期間（S） ： 42年（昭和 56年から令和 4年）
施設完成後の評価期間： 50年（令和 5年から令和 54年）

■便益（Ｂ）
（洪水調節）年平均被害軽減期待額（現在価値化） 4,958億円／50年 ①
（流水の正常な機能の維持）妥当投資額※1（現在価値化） 926億円／42年 ②
残存価値 12億円 ③
総 便 益（①＋②＋③） 4,958＋926＋12＝5,896億円※2 ④

■費用（Ｃ） （整備期間 42年間＋評価期間 50年）
建 設 費（現在価値化） 1,907億円／42年（治水負担分）⑤
維持管理費（現在価値化） 110億円／50年（治水負担分）⑥
総 費 用（⑤＋⑥） 1,907＋110＝2,017億円 ⑦

■費用対便益（Ｂ／Ｃ）（④／⑦） 5,896／2,017≒ 2.9
（参考）前回再評価時Ｂ／Ｃ≒ 2.8

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果

１）費用対効果分析（全体事業）
治水経済調査マニュアル案（令和2年4月）に基づく全体事業の費用便益比は、2.9となる。

※1 流水の正常な機能の維持の妥当投資額には、既設ダムの堆砂除去のための代替補給の妥当投資額を含む額。
妥当投資額は、代替法により、流水の正常な機能の維持に必要な容量（不特定容量）のみを貯水するためのダムを
建設する費用（身替り建設費）を推定して不特定容量の便益として算定。

※2 四捨五入の関係で合わない場合がある
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３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果

２）費用対効果分析（残事業）
治水経済調査マニュアル案（令和2年4月）に基づく全体事業の費用便益比は、20.8となる。

■評価対象
評価基準年 ： 令和 3年
整備期間（S） ： 1年（令和 4年から令和 4年）
施設完成後の評価期間： 50年（令和 5年から令和 54年）

■便益（Ｂ）
（洪水調節）年平均被害軽減期待額（現在価値化） 4,958億円／50年 ①
（流水の正常な機能の維持）妥当投資額※1（現在価値化） 72億円／ 1年 ②
残存価値 6億円 ③
総 便 益（①＋②＋③） 4,958＋72＋ 6 ＝5,036億円※2 ④

■費用（Ｃ） （整備期間 1年間＋評価期間 50年）
建 設 費（現在価値化） 132億円／ 1年（治水負担分）⑤
維持管理費（現在価値化） 110億円／50年（治水負担分）⑥
総 費 用（⑤＋⑥） 132＋110＝242億円 ⑦

■費用対便益（Ｂ／Ｃ）（④／⑦） 5,036／242≒ 20.8
（参考）前回再評価時Ｂ／Ｃ≒ 8.0

※1 流水の正常な機能の維持の妥当投資額には、既設ダムの堆砂除去のための代替補給の妥当投資額を含む額。
妥当投資額は、代替法により、流水の正常な機能の維持に必要な容量（不特定容量）のみを貯水するためのダムを
建設する費用（身替り建設費）を推定して不特定容量の便益として算定。

※2 四捨五入の関係で合わない場合がある
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３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果

３）感度分析
全体事業及び残事業について残事業費、資産をそれぞれ±10%変動させた場合のＢ／Ｃを算定した

ところ、いずれの影響要因についても1.0を越える結果となる。

基本
残事業費 工 期 資 産

＋１０％ －１０％ ＋１０％ －１０％ ＋１０％ －１０％

全体事業 ２．９ ２．９ ２．９ － － ３．２ ２．７

残事業 ２０．８ １９．７ ２２．０ － － ２２．７ １８．９

・残事業費
令和4年度以降の建設費を±１０％変動。維持管理費の変動は行わない。

・残工期
残工期（１年）の10％は0.1年≒0年のため感度分析は行わない。

・資 産
一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±１０％変動

■感度分析結果（費用便益比（Ｂ／Ｃ））



19

３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果

前回の事業再評価（平成28年度）と今回の事業再評価（令和3年度）における費用便益比（B/C）の差の要因は、
以下のとおり。

総便益（B)；世帯数及び家屋資産額等の増加に伴い、年平均被害軽減期待額が大きくなったため、便益が増大
総費用（C)；評価時点までの物価変動等の考慮、労務費等の上昇による維持管理費の増大などにより、総費用が増大

■費用対効果の分析（前回との比較）

項目
平成28年度

再評価
令和3年度

再評価
変化倍率 主な要因

B/C 2.8 2.9 1.0 • 下記の総便益・総費用の関係より

総便益(B) 4,366億円 5,896億円 1.4
• 世帯数及び家屋資産額等の増加に伴

い、年平均被害軽減期待額が大きくなっ
たため、便益が増大

総費用(C) 1,574億円 2,017億円 1.3
• 評価時点までの物価変動等の考慮、労

務費等の上昇による維持管理費の増大
などにより、総費用が増大

※総便益（B）、総費用（C）は、各評価年度時の評価基準年における現在価値化後の数値。
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３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果

【淀川本川の被害想定】
被害額 約 11兆8,700 億円
浸水面積 約 3,400 ha
浸水戸数 約 210,600 戸

【淀川本川の被害想定】
被害額 被害なし
浸水面積 被害なし
浸水戸数 被害なし

【木津川下流の被害想定】
被害額 約 2兆4,300 億円
浸水面積 約 4,550 ha
浸水戸数 約 48,200 戸

【木津川下流の被害想定】
被害額 約 2兆2,400億円
浸水面積 約 4,450 ha
浸水戸数 約 45,600 戸

河川整備基本方針（H19.8策定）の計画規模降雨による洪水で算出した場合、木津川上流から淀川を
含めた広範囲において、浸水被害が発生すると想定されるが、事業により被害が軽減される。

木津川下流 木津川上流淀 川

川上ダム整備後 川上ダム整備後川上ダム整備後

洪水：昭和36年10月豪雨型洪水の1.42倍洪水：昭和40年台風24号型洪水の1.48倍洪水：昭和34年台風15号型洪水の1.45倍

川
上
ダ
ム
な
し

川
上
ダ
ム
あ
り

【木津川上流の被害想定】
被害額 約2,200 億円
浸水面積 約1,020 ha
浸水戸数 約2,000 戸

【木津川上流の被害想定】
被害額 約 1,800 億円
浸水面積 約 770 ha
浸水戸数 約 1,700 戸

（計算条件：共通）
・河道：整備計画河道、上野遊水地完成、阪神なんば線整備前
・洪水調節施設：天ヶ瀬ダム再開発完成、大戸川ダム完成、川上ダムありなし
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３．事業の必要性等に関する視点 ２）事業の投資効果

●便益に計上していない事業効果（貨幣換算が困難な水害被害の定量化について(試行)）

淀川で洪水による浸水被害が生じた場合、人口密集による人的被害の拡大や都市機能の麻痺といった影響がある
ことから、今回試行として、現段階の知見「水害の被害指標分析の手引き(H25試行版)」（平成25年7月）に基づき検討
を実施。

河川整備基本方針（H19.8策定）の計画規模洪水が発生した場合、淀川流域では、以下のような影響が想定される
が、川上ダム建設事業により、被害が軽減される。

事業
実施前

事業
実施後

備考

①人的被害の被害指標

浸水区域内人口 約67万人 約13万人

想定死者数 約3,000人※ 約1,800人※ ※避難率0%

最大孤立者数 約61万人※ 約11万人 ※避難率0%

②社会機能低下被害の被害指標

役所 5箇所 1箇所 浸水解消：福島区役所、淀川区役所、東淀川区役所、西淀川区役所

消防署 7箇所 2箇所
浸水解消：福島消防署、大阪北消防署、淀川消防署、東淀川消防所、西
淀川消防署

警察署 7箇所 1箇所
浸水解消：福島警察署、大淀警察署、曽根崎警察署、東淀川警察署、淀
川警察署、西淀川警察署

③波及被害の被害指標

ライフライン（電力） 約51万人 約9万人

○各区間における、計画規模の被害数量の合計値

項目

事業実施前

淀川

事業実施後

木津川下流 淀川 木津川下流
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事業進捗率（令和３年３月時点）

３．事業の必要性等に関する視点 ３）事業の進捗状況

・現在、本体工事（付帯工事）及び管理設備工事等を実施している。
・事業全体の進捗率は約 ７７％（事業費ベース）。

8.8km (100 %)

69 ％

115ha (100 %)

40戸 (100 %)

31 ％

令和2年度迄 令和3年度以降

※ 本体工事(付帯工事)及び管理設備工事等を含む

付替道路 8.8km

本体工事 ※

水没家屋移転 40戸

水没用地取得 115ha
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阿保地区

種生地区

伊賀市
青山支所

独立行政法人
水資源機構

川上ダム建設所

至 津
至 津

青山羽根地区

桐ケ丘団地

木

津

川青山町駅

凡 例

完 成 区 間

未 完 成 区 間

付替県道松阪青山線
（平成20年11月 全線供用開始）

川上ダム本体建設工事の施工状況（令和3年4月）

管理棟新築工事の施工状況（令和3年4月）

付替県道青山美杉線
（平成29年11月 全線供用開始）

３．事業の必要性等に関する視点 ３）事業の進捗状況
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●環境保全への取り組み

■これまでの調査及び結果
川上ダムでは、事業実施区域及びその周辺における環境の現状を把握するために、昭和62年度から現在まで環境

調査を行っており、現在は試験湛水前におけるモニタリング調査を実施している。

平成 4年5月 三重県環境影響評価の実施に関する指導要綱に基づき、環境影響評価を実施した。
平成21年7月 環境影響評価法の技術的内容に準じて、環境影響評価を行い保全対策の検討をまとめ、

「川上ダム建設事業における環境保全への取り組み（環境レポート）」を公表した。
令和 2年3月 ダム等の管理に係るフォローアップ制度に基づき、「川上ダムモニタリング部会」を設置した。

■環境保全への取り組みの状況
モニタリング調査の結果については、「川上ダムモニタリング部会」（R2.12第2回部会開催）に報告し、有識者の

指導・助言を得ながら保全対策やモニタリング調査を実施している。

遡上路・人工巣穴の設置状況
（オオサンショウウオの移転先の生息環境改善）

オオサンショウウオの保護・移転状況
（堤体・湛水予定区域に生息している個体の保護と上流河川への移転）

散水車による散水
（工事中の粉じんの発生を抑制）

保護した個体

移転の状況（R2.4） 遡上路（R3.2一部改良） 人工巣穴（R3.2設置）

移植を行った植物の生育状況
（直接改変により影響を受ける可能性のある植物の移植）

ミヤコアオイ
（H30.10移植、R2.9撮影）

エビネ
（H29.12移植、R2.8撮影）

３．事業の必要性等に関する視点 ３）事業の進捗状況
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４．事業の進捗の見込みの視点

●今後の事業のスケジュール

・ 本体コンクリートの打設を令和3年4月に完了。

・ 今後、引き続き本体工事(付帯工事)及び管理設備工事等を実施するとともに、
令和3年度から試験湛水を実施し、令和4年度事業完了を目指す。



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
●コスト縮減の方策

・ 川上ダム本体建設工事契約時において、コンクリート打設の主打設設備の変更提案等により、コスト縮減を図った。

・ 川上ダム取水放流設備工事において、 ｹﾞｰﾄ開閉装置の予備動力を新技術である予備油圧モータ＋緊急油圧装置を
採用することにより、コスト縮減を図った。

・ 今後の工事においても、引き続き合理的な設計、施工の合理化、新技術の活用等による事業費抑制と更なるコスト縮減
に努める。

■川上ダム本体建設工事契約時の技術提案によるコスト縮減
【▲約31億円】

標準案 技術提案

主打設設備 ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ13.5ｔ吊り２基 ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ25ｔ吊り２基

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ容量 ４．５㎥ ６．０㎥
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■選択取水ゲート予備動力の新技術採用によるコスト縮減
【▲約0.4億円】

従来方式(予備電動機案) コスト縮減案
(予備油圧ﾓｰﾀｰ＋緊急油圧装置)

常設の予備電動機により開閉装置を作動
緊急油圧装置及び予備油圧モーターを搬
入して開閉装置を作動



５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

●代替案の可能性の検討

・川上ダム建設事業の検証に係る検討において、「ダム事業の検証に係る
検討に関する再評価実施要領細目」に基づき現計画案（川上ダム案）と
現計画案以外の代替案を複数の評価軸ごとに評価し、目的別の総合評価
を踏まえ総合的な評価の結果として、最も有利な案は「川上ダム案」と
なった。

・前回評価（平成28年度）時より、総事業費・工期の変更はなく、現時点
においても川上ダム建設事業の必要性・重要性に変化はなく、事業の投
資効果も確保されていることから、事業を継続する。

27
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６．関係自治体の意見等

三重県知事

川上ダム建設事業について「継続」とした「対応方針（原案）」案に異論はありません。
事業工期最終年度の令和４年度内に１日も早く完成され、事業効果が早期に発現されるこ

とを望みます。
また、完成を迎えることから、地域住民への川上ダム事業効果等の情報発信について、一段

の取り組みをお願いします。

京都府知事
川上ダム建設事業について、事業を継続するとした対応方針（原案）案に異論はありません。
事業の推進にあたっては更なるコスト縮減と工期厳守をお願いします。

大阪府知事

「対応方針（原案）」案については異存ありません。
淀川流域の治水安全度向上のため、遅滞なく事業効果の発現に努めるとともに、建設費用

とその負担の更なる縮減を図られたい。

奈良県知事

照会のありました標記のことについて、意見はありません。
なお、川上ダム建設事業の実施においては、コスト縮減に留意しつつ、計画的かつ効率的に

実施されるようお願いします。

７．対応方針（原案）

川上ダム建設事業は、前回の再評価時以降も事業の必要性は変わっておらず、今後も事業の順調な進捗が
見込まれること等から、令和４年度の事業完成に向けて、引き続き「事業を継続」することが妥当と考える。



川上ダム建設事業

（水資源機構事業）
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様式-1 はん濫ブロック分割図 淀川水系　淀川・宇治川・木津川・桂川



様式-1 はん濫ブロック分割図 淀川水系　木津川上流

川上ダム



様式－２　資産データ 水系名：淀川水系 河川名：淀川・宇治川・木津川・桂川 国勢調査年：平成27年 事業所統計調査年：平成26年

YL1-1 4,486 588,078 339,860 1,190,584 141 4,026 0 0 9,679,770 4,450,805 5,037,283 1,878,783 314 142 21,047,097 0 0 0 21,047,097

YL1-2 14,728 1,801,876 814,936 837,614 1,200 9,991 160 3 24,024,123 10,672,385 3,487,264 1,679,302 2,674 1,214 39,866,962 173 18 191 39,867,153

YL2 1,389 132,694 58,215 41,102 187 668 69 13 1,605,303 762,376 166,727 50,073 418 190 2,585,087 74 91 165 2,585,252

YR1-1 2,789 406,003 211,185 243,831 136 2,667 0 0 6,411,212 2,765,671 959,956 476,672 303 137 10,613,951 0 0 0 10,613,951

YR1-2 3,997 333,043 146,563 140,572 432 1,822 293 0 4,381,111 1,919,384 598,992 268,052 963 438 7,168,940 317 0 317 7,169,257

YR2 1,784 147,257 63,662 59,435 218 681 158 34 1,637,400 833,714 287,886 96,492 487 221 2,856,200 170 232 402 2,856,602

UKZ 8,167 258,216 103,661 111,757 1,460 1,409 1,810 506 3,249,252 1,357,534 433,954 216,074 3,258 1,488 5,261,560 2,021 1,827 3,848 5,265,408

KL 6,565 631,857 320,226 487,944 1,064 3,461 87 23 7,976,005 4,193,666 1,948,130 825,591 2,373 1,081 14,946,846 98 84 182 14,947,028

UR 1,784 132,147 54,296 35,714 237 594 22 29 1,368,734 711,062 108,132 49,193 527 240 2,237,888 25 106 131 2,238,019

KR 4,048 294,688 120,614 99,069 848 1,379 346 5 3,179,155 1,579,557 386,764 190,450 1,891 862 5,338,679 386 17 403 5,339,082

KZL1 5,400 123,131 50,502 50,587 975 673 1,783 242 1,551,501 661,371 202,442 83,121 2,176 994 2,501,605 1,990 872 2,862 2,504,467

KZL2 402 5,184 1,993 1,598 73 19 111 10 43,686 26,106 4,805 2,075 164 75 76,911 124 34 158 77,069

KZR 614 1,495 559 388 59 10 191 43 23,828 7,316 1,373 876 131 60 33,584 214 155 369 33,953

合計 56,153 4,855,669 2,286,272 3,300,195 7,030 27,400 5,030 908 65,131,080 29,940,947 13,623,708 5,816,754 15,679 7,142 114,535,310 5,592 3,436 9,028 114,544,338

様式－２　資産データ 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 国勢調査年：平成27年 事業所統計調査年：平成26年

KZL3 264 1,345 401 454 36 12 189 3 25,882 5,255 1,279 816 80 36 33,348 205 7 212 33,560

KZL4 238 729 277 517 39 8 152 12 17,559 3,631 2,476 1,552 86 39 25,343 165 24 189 25,532

KZL5 575 1,834 650 531 71 20 409 24 42,873 8,516 2,103 1,184 158 72 54,906 443 48 491 55,397

KZL6 78 647 259 85 6 8 37 3 17,072 3,398 400 159 13 6 21,048 40 6 46 21,094

KZL7 18 28 11 3 1 0 10 1 381 144 3 1 2 1 532 11 1 12 544

KZL8 45 30 22 71 1 1 28 0 2,732 288 232 140 2 1 3,395 30 0 30 3,425

KZR2 284 2,936 1,188 1,535 48 31 104 5 64,963 15,558 7,173 4,805 107 49 92,655 112 10 122 92,777

KZR3 817 23,801 10,254 17,736 163 321 98 10 680,082 134,286 59,903 29,697 363 166 904,497 106 20 126 904,623

KZR4 295 2,472 834 2,323 17 24 85 2 51,721 10,923 14,477 2,337 37 17 79,512 92 4 96 79,608

KZR5 503 1,749 590 598 65 21 346 21 45,520 7,729 3,700 845 145 66 58,005 375 41 416 58,421

KZR6 117 340 123 118 13 4 75 0 7,616 1,605 636 198 29 13 10,097 82 0 82 10,179

KZR7 4 0 0 0 0 0 3 1 64 0 0 0 0 0 64 3 2 5 69

KZR8 66 1,275 532 487 23 13 18 1 27,929 6,974 1,742 831 52 24 37,552 20 2 22 37,574

KZH 364 1,125 407 973 36 15 255 12 31,366 5,326 2,696 1,362 81 37 40,868 276 23 299 41,167

合計 3,668 38,311 15,548 25,431 519 478 1,809 95 1,015,760 203,633 96,820 43,927 1,155 527 1,361,822 1,960 188 2,148 1,363,970

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
償却 在庫 償却 在庫

農漁家数
(世帯)

延床面積
(ha)

水田面積
(ha)

畑面積
(ha)

家屋 家庭用品
ブロック名

一般資産等基礎数量 一般資産額（百万円） 農作物資産（百万円）

一般資産額等
合計

備考ブロック
面積
(ha)

人口
(人)

世帯数
(世帯)

従業者数
（産業分類
別に算出）
(人)

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
償却 在庫 償却 在庫

農漁家数
(世帯)

延床面積
(ha)

水田面積
(ha)

畑面積
(ha)

家屋 家庭用品

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量 一般資産額（百万円） 農作物資産（百万円）

一般資産額等
合計

備考ブロック
面積
(ha)

人口
(人)

世帯数
(世帯)

従業者数
（産業分類
別に算出）
(人)



様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/10、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/20、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/30、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/50、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/80、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/100、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

営業停止損
失

小計

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
事業所におけ
る応急対策費

用

清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価

家庭用品
営業停止損

失

家屋における応急対策費用

清掃労働対価 代替活動等 小計
農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

家屋

家庭用品

備考

水稲 畑作物 小計

合計

合計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用代替活動等

備考

小計

備考

備考

合計

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計家庭用品

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

小計 水稲
償却 在庫

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

家屋
事業所資産 農漁家資産

償却 在庫
合計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価

備考

在庫

畑作物 小計

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

在庫
小計

備考

合計

合計

小計
償却 在庫 償却 在庫

事業所資産

水稲 畑作物 小計 代替活動等 小計

畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
償却 在庫 償却

償却 在庫 償却 在庫

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
償却 在庫 償却



様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/150、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/200、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 852,377 604,259 840,124 271,286 51 27 2,568,124 0 0 0 1,905,548 382,682 65,229 32,107 97,336 69,153 37,645 0 586,816 5,060,488
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 1,801,452 1,290,764 366,080 162,539 113 68 3,621,016 0 0 0 2,686,793 185,659 118,618 63,927 182,545 50,747 80,414 0 499,365 6,807,174
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,653,829 1,895,023 1,206,204 433,825 164 95 6,189,140 0 0 0 4,592,341 568,341 183,847 96,034 279,881 119,900 118,059 0 1,086,181 11,867,662

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

家屋 小計
備考

事業所資産 農漁家資産
畑作物

事業所におけ
る応急対策費

用

備考

合計

合計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

小計

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等家庭用品

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

償却 在庫 償却

小計
償却 在庫 償却 在庫

水稲

畑作物 小計
在庫

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲



様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/10、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/20、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/30、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 8 2 1 0 0 0 11 0 0 0 8 1 1 1 2 0 0 0 3 22
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 29 0 0 0 0 0 29 0 1 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 64
合計 37 2 1 0 0 0 40 0 1 1 42 1 1 1 2 0 0 0 3 86

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/50、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 162,386 92,822 30,358 11,728 114 82 297,490 235 177 412 231,965 10,856 6,688 3,816 10,504 2,571 5,783 0 29,714 559,581
KZL2 163 72 7 5 0 0 247 1 0 1 229 4 3 2 5 2 4 0 15 492
UKZ 307,085 157,938 63,199 27,561 280 205 556,268 442 338 780 433,350 21,895 9,710 6,111 15,821 4,442 9,840 0 51,998 1,042,396
KZR 168 0 0 0 0 0 168 4 5 9 417 0 0 0 0 0 0 0 0 594
合計 469,802 250,832 93,564 39,294 394 287 854,173 682 520 1,202 665,961 32,755 16,401 9,929 26,330 7,015 15,627 0 81,727 1,603,063

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/80、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 202,167 114,150 40,758 16,256 172 113 373,616 246 184 430 288,731 14,333 9,135 4,797 13,932 3,775 7,112 0 39,152 701,929
KZL2 227 97 12 7 1 1 345 1 0 1 308 7 7 4 11 5 6 0 29 683
UKZ 380,953 196,577 75,490 33,671 338 235 687,264 472 356 828 531,592 26,074 12,561 7,593 20,154 5,534 12,247 0 64,009 1,283,693
KZR 718 54 12 9 1 0 794 14 11 25 1,277 4 2 2 4 1 3 0 12 2,108
合計 584,065 310,878 116,272 49,943 512 349 1,062,019 733 551 1,284 821,908 40,418 21,705 12,396 34,101 9,315 19,368 0 103,202 1,988,413

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/100、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 216,217 121,368 44,368 17,902 196 125 400,176 249 187 436 308,499 15,753 10,216 5,213 15,429 4,315 7,561 0 43,058 752,169
KZL2 282 111 16 10 1 1 421 1 0 1 369 10 10 5 15 6 7 0 38 829
UKZ 413,059 212,642 80,898 36,358 372 252 743,581 489 362 851 573,854 28,031 13,945 8,271 22,216 6,107 13,248 0 69,602 1,387,888
KZR 1,087 119 24 15 2 1 1,248 16 14 30 1,691 9 6 4 10 5 7 0 31 3,000
合計 630,645 334,240 125,306 54,285 571 379 1,145,426 755 563 1,318 884,413 43,803 24,177 13,493 37,670 10,433 20,823 0 112,729 2,143,886

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/150、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 239,224 132,046 49,886 20,588 242 145 442,131 258 193 451 339,894 18,461 12,131 5,942 18,073 5,432 8,227 0 50,193 832,669
KZL2 377 172 21 14 1 1 586 1 0 1 492 11 11 6 17 6 11 0 45 1,124
UKZ 471,339 246,442 91,539 41,768 432 282 851,802 497 370 867 654,251 31,843 16,739 9,698 26,437 7,367 15,353 0 81,000 1,587,920
KZR 1,665 168 39 28 2 1 1,903 19 21 40 2,304 16 13 7 20 7 10 0 53 4,300
合計 712,605 378,828 141,485 62,398 677 429 1,296,422 775 584 1,359 996,941 50,331 28,894 15,653 44,547 12,812 23,601 0 131,291 2,426,013

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

備考合計

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

合計
家屋

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

農作物被害額

家屋

一般資産被害額

備考

家屋

合計

備考

備考

一般資産被害額

合計

合計
事業所におけ
る応急対策費

用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

事業所資産 農漁家資産
農作物被害額

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

家屋

代替活動等

備考

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価

合計 備考

合計

小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

家屋
事業所資産

畑作物 小計
在庫

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額償却 在庫 償却

小計 水稲

農漁家資産
小計 水稲

償却 在庫 償却 在庫

農漁家資産
家庭用品

家庭用品

公共土木
施設等
被害額

小計 水稲 畑作物

畑作物 小計
事業所資産

償却 在庫 償却 在庫

畑作物家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
償却 在庫 償却 在庫

小計

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

小計

国・地方公共
団体における
応急対策費用償却 在庫 償却 在庫

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

家屋
事業所資産 農漁家資産

事業所資産 農漁家資産
小計

償却 在庫 償却

償却 在庫 償却

畑作物 小計
在庫

小計

家庭用品

家庭用品 水稲

在庫
水稲 畑作物



様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/10、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 645 7 20 8 0 0 680 18 1 19 1,399 7 1 0 1 2 0 0 10 2,108
KZL5 182 12 22 5 0 0 221 9 0 9 783 18 7 4 11 3 1 0 33 1,046
KZL6 6 4 0 0 0 0 10 0 1 1 36 1 3 1 4 0 0 0 5 52
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 8,189 4,519 3,623 2,416 1 1 18,749 10 3 13 14,424 1,400 301 180 481 83 282 0 2,246 35,432
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 2,509 72 23 16 1 0 2,621 21 8 29 3,137 15 8 5 13 4 5 0 37 5,824
KZR6 49 21 18 4 0 0 92 1 0 1 125 6 2 1 3 2 1 0 12 230
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 11,580 4,635 3,706 2,449 2 1 22,373 59 13 72 19,904 1,447 322 191 513 94 289 0 2,343 44,692

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/20、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 1,198 4 10 6 0 0 1,218 6 0 6 1,159 4 0 0 0 2 0 0 6 2,389
KZL4 1,369 207 207 104 4 3 1,894 31 1 32 2,721 59 11 7 18 27 13 0 117 4,764
KZL5 279 24 25 6 0 0 334 15 1 16 1,250 21 12 6 18 4 2 0 45 1,645
KZL6 30 89 3 2 0 0 124 1 1 2 133 3 6 4 10 1 6 0 20 279
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KZR2 2,834 766 661 404 0 0 4,665 10 2 12 3,929 329 64 36 100 27 48 0 504 9,110
KZR3 16,306 7,525 7,694 5,056 4 3 36,588 12 3 15 27,673 2,703 556 297 853 228 469 0 4,253 68,529
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 3,235 138 52 28 1 1 3,455 24 10 34 3,886 24 10 7 17 7 9 0 57 7,432
KZR6 263 68 58 15 1 0 405 9 0 9 871 15 12 7 19 6 4 0 44 1,329
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 25,517 8,821 8,710 5,621 10 7 48,686 108 18 126 41,624 3,158 671 364 1,035 302 551 0 5,046 95,482

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/30、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 1,330 7 16 12 0 0 1,365 7 0 7 1,293 6 0 0 0 3 0 0 9 2,674
KZL4 1,515 228 221 112 4 3 2,083 32 1 33 2,907 65 13 8 21 31 14 0 131 5,154
KZL5 591 88 32 8 0 0 719 27 1 28 2,301 27 28 15 43 7 5 0 82 3,130
KZL6 179 112 4 2 0 0 297 2 2 4 392 3 8 5 13 2 7 0 25 718
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15
KZR2 4,015 1,289 1,006 623 0 0 6,933 11 2 13 5,653 437 113 58 171 46 80 0 734 13,333
KZR3 20,758 8,742 9,082 6,165 6 4 44,757 13 3 16 33,751 3,536 747 371 1,118 347 545 0 5,546 84,070
KZR4 3,545 158 129 54 3 2 3,891 14 0 14 3,431 45 9 6 15 24 10 0 94 7,430
KZR5 3,489 160 65 33 2 1 3,750 25 11 36 4,158 29 12 8 20 9 10 0 68 8,012
KZR6 346 107 68 18 1 1 541 10 0 10 1,005 18 14 8 22 7 7 0 54 1,610
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 562 24 44 19 0 0 649 8 0 8 865 32 3 2 5 7 1 0 45 1,567
合計 36,334 10,915 10,667 7,046 16 11 64,989 149 20 169 55,779 4,198 947 481 1,428 483 679 0 6,788 127,725

その他の
間接被害

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

合計 備考

合計 備考

農作物被害額
氾濫
ブロック 小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

小計
在庫

家屋

償却
家屋

小計 水稲

一般資産被害額

在庫
小計

事業所資産
水稲

償却 在庫

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

家屋
事業所資産 農漁家資産

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

在庫

清掃労働対価 代替活動等 小計

農漁家資産
小計

営業停止損
失

家庭用品

小計
合計 備考

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

家屋における応急対策費用

小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

畑作物

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害畑作物

事業所におけ
る応急対策費

用畑作物
償却 在庫 償却

償却 在庫 償却

事業所資産 農漁家資産
公共土木
施設等
被害額

水稲



様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/50、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 1,817 126 26 18 1 1 1,989 11 0 11 1,934 13 8 5 13 7 8 0 41 3,975
KZL4 1,638 243 236 121 4 3 2,245 33 1 34 3,073 71 15 9 24 34 15 0 144 5,496
KZL5 987 182 62 18 1 1 1,251 39 5 44 3,603 38 38 21 59 8 11 0 116 5,014
KZL6 590 142 6 3 0 0 741 5 3 8 807 5 12 7 19 4 9 0 37 1,593
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38
KZL8 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 39
KZR2 5,450 1,676 1,855 1,156 0 0 10,137 12 2 14 8,054 671 153 76 229 78 104 0 1,082 19,287
KZR3 28,889 10,560 11,005 7,634 11 6 58,105 13 3 16 43,682 4,752 1,027 489 1,516 578 658 0 7,504 109,307
KZR4 4,161 211 170 69 4 2 4,617 14 0 14 3,978 61 15 8 23 34 13 0 131 8,740
KZR5 3,903 198 122 40 2 2 4,267 27 11 38 4,610 34 13 9 22 10 12 0 78 8,993
KZR6 628 171 96 24 2 1 922 11 0 11 1,373 22 18 10 28 11 11 0 72 2,378
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 951 55 96 46 1 0 1,149 11 0 11 1,321 68 5 3 8 19 3 0 98 2,579
合計 49,032 13,564 13,674 9,129 26 16 85,441 177 25 202 72,509 5,735 1,304 637 1,941 783 844 0 9,303 167,455

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/80、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 2,753 381 58 44 6 3 3,245 14 0 14 2,960 38 40 18 58 26 24 0 146 6,365
KZL4 1,767 264 263 137 5 3 2,439 34 1 35 3,261 78 17 10 27 39 16 0 160 5,895
KZL5 1,438 300 98 32 1 1 1,870 43 5 48 4,261 52 57 32 89 13 19 0 173 6,352
KZL6 725 147 6 3 0 0 881 5 3 8 919 5 12 7 19 4 9 0 37 1,845
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 46
KZL8 33 0 0 0 0 0 33 1 0 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 107
KZR2 7,248 2,109 2,614 1,593 2 1 13,567 14 2 16 10,655 889 204 98 302 124 131 0 1,446 25,684
KZR3 34,903 12,443 12,014 8,174 16 9 67,559 14 3 17 50,719 5,505 1,249 585 1,834 772 775 0 8,886 127,181
KZR4 4,655 243 194 77 5 2 5,176 14 0 14 4,397 74 17 9 26 43 15 0 158 9,745
KZR5 4,420 267 175 51 3 2 4,918 28 12 40 5,125 45 16 11 27 13 17 0 102 10,185
KZR6 869 320 121 33 3 2 1,348 12 0 12 1,725 27 21 14 35 14 20 0 96 3,181
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 1,181 70 125 57 1 1 1,435 12 0 12 1,602 90 7 4 11 24 4 0 129 3,178
合計 59,992 16,544 15,668 10,201 42 24 102,471 192 26 218 85,766 6,803 1,640 788 2,428 1,072 1,030 0 11,333 199,788

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/100、R5時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 2,994 411 65 49 6 3 3,528 15 0 15 3,252 46 47 21 68 31 26 0 171 6,966
KZL4 1,824 269 270 142 5 3 2,513 35 1 36 3,333 79 18 10 28 40 17 0 164 6,046
KZL5 1,595 335 100 33 1 1 2,065 44 5 49 4,464 53 59 33 92 13 21 0 179 6,757
KZL6 793 154 7 4 0 0 958 5 3 8 984 5 12 7 19 4 10 0 38 1,988
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 62
KZL8 47 0 0 0 0 0 47 1 0 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 136
KZR2 9,094 2,406 2,910 1,878 4 2 16,294 15 2 17 12,725 1,032 248 117 365 162 150 0 1,709 30,745
KZR3 37,413 13,031 12,428 8,427 18 9 71,326 14 3 17 53,514 5,924 1,361 624 1,985 876 812 0 9,597 134,454
KZR4 4,788 258 223 84 5 2 5,360 14 0 14 4,533 81 19 10 29 46 16 0 172 10,079
KZR5 4,737 283 189 57 3 2 5,271 29 12 41 5,429 49 18 12 30 15 18 0 112 10,853
KZR6 1,032 364 135 37 4 3 1,575 12 0 12 1,895 30 23 15 38 16 23 0 107 3,589
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 25
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 1,283 73 133 60 1 1 1,551 14 0 14 1,773 94 7 4 11 25 5 0 135 3,473
合計 65,600 17,584 16,460 10,771 47 26 110,488 200 26 226 92,075 7,393 1,812 853 2,665 1,228 1,098 0 12,384 215,173

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
公共土木
施設等
被害額

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

水稲

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

償却 在庫
合計 備考

備考合計

小計

公共土木
施設等
被害額

畑作物 小計
在庫

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

公共土木
施設等
被害額在庫

畑作物家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
償却 在庫 償却

在庫
家屋

事業所資産 農漁家資産
小計

償却 在庫 償却
畑作物 小計

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
償却



様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/10、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/20、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/30、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/50、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/80、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/100、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計畑作物

家屋における応急対策費用

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

水稲

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

清掃労働対価 代替活動等 小計

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

家屋における応急対策費用

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

一般資産被害額

家屋

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 備考合計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

備考

合計 備考

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

合計

合計 備考

備考

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

営業停止損
失

償却 在庫

一般資産被害額
事業所資産 農漁家資産

農作物被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

合計
公共土木
施設等
被害額

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

合計

農作物被害額
氾濫
ブロック

一般資産被害額

在庫

家屋 小計 水稲 畑作物

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

償却 在庫 償却

小計

在庫

小計
償却 在庫

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
償却 在庫

在庫

水稲 畑作物 小計
償却 在庫 償却

家庭用品

在庫

畑作物 小計

農作物被害額

在庫

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計
償却

営業停止損
失

償却 在庫

償却 在庫 償却

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
償却

小計



様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/150、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/200、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

合計 備考

備考合計
氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額

公共土木
施設等
被害額

一般資産被害額 農作物被害額

農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

小計家庭用品

家屋
事業所資産 農漁家資産

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

畑作物 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

償却 在庫 償却 在庫
畑作物

その他の
間接被害

小計
償却 在庫 償却 在庫

小計 水稲



様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/10、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/20、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/30、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 13 0 0 0 0 0 13 0 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 36
合計 13 0 0 0 0 0 13 0 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 36

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/50、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 19 13 2 1 0 0 35 0 0 0 26 1 1 1 2 0 1 0 4 65
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 32 0 0 0 0 0 32 0 1 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 69
合計 51 13 2 1 0 0 67 0 1 1 62 1 1 1 2 0 1 0 4 134

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/80、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 193,114 109,540 38,473 15,159 159 107 356,552 243 183 426 275,976 13,502 8,565 4,566 13,131 3,484 6,824 0 36,941 669,895
KZL2 187 85 10 6 0 0 288 1 0 1 263 4 4 3 7 3 5 0 19 571
UKZ 359,959 183,457 72,078 31,940 316 224 647,974 463 351 814 502,032 24,915 11,685 7,135 18,820 5,212 11,429 0 60,376 1,211,196
KZR 339 10 4 2 0 0 355 8 6 14 703 1 1 0 1 1 1 0 4 1,076
合計 553,599 293,092 110,565 47,107 475 331 1,005,169 715 540 1,255 778,974 38,422 20,255 11,704 31,959 8,700 18,259 0 97,340 1,882,738

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/100、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 207,230 116,807 42,071 16,837 180 117 383,242 247 185 432 295,878 14,800 9,485 4,931 14,416 3,945 7,277 0 40,438 719,990
KZL2 209 92 12 7 1 0 321 1 0 1 291 6 6 4 10 3 6 0 25 638
UKZ 391,974 201,563 77,195 34,517 344 239 705,832 478 357 835 545,613 26,751 12,987 7,828 20,815 5,691 12,557 0 65,814 1,318,094
KZR 667 39 11 8 0 0 725 13 10 23 1,197 4 2 2 4 1 2 0 11 1,956
合計 600,080 318,501 119,289 51,369 525 356 1,090,120 739 552 1,291 842,979 41,561 22,480 12,765 35,245 9,640 19,842 0 106,288 2,040,678

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/150、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL1 224,033 125,520 46,690 19,044 215 133 415,635 252 189 441 320,010 16,650 10,850 5,454 16,304 4,652 7,820 0 45,426 781,512
KZL2 299 120 17 11 1 1 449 1 0 1 390 10 10 5 15 6 7 0 38 878
UKZ 434,221 224,579 84,606 38,128 395 264 782,193 493 366 859 602,564 29,335 14,894 8,763 23,657 6,528 13,991 0 73,511 1,459,127
KZR 1,176 132 29 20 2 1 1,360 17 14 31 1,786 11 8 5 13 5 8 0 37 3,214
合計 659,729 350,351 131,342 57,203 613 399 1,199,637 763 569 1,332 924,750 46,006 25,762 14,227 39,989 11,191 21,826 0 119,012 2,244,731

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計畑作物

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

償却

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

家屋
事業所資産

備考合計

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

在庫
家庭用品

備考

合計

合計

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

備考

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

備考

合計

合計

小計 水稲 畑作物

水稲

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

小計

合計

合計

農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

在庫

営業停止損
失

在庫

在庫 償却

家屋
事業所資産 農漁家資産

畑作物 小計

小計
償却 在庫 償却

償却 在庫

営業停止損
失

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計

償却 在庫 償却

家屋
事業所資産 農漁家資産

畑作物 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

償却 在庫
小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

水稲 畑作物

小計
償却 在庫 償却 在庫

水稲

小計
償却 在庫 償却 在庫

事業所資産 農漁家資産
小計

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計

家庭用品

家庭用品

家屋

畑作物 小計
在庫

水稲
償却 在庫 償却



様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/10、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 6,478 3,690 3,034 1,994 1 1 15,198 9 2 11 11,776 1,175 252 152 404 64 230 0 1,873 28,858
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 6,478 3,690 3,034 1,994 1 1 15,198 9 2 11 11,776 1,175 252 152 404 64 230 0 1,873 28,858

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/20、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 573 1 1 1 0 0 576 12 1 13 992 1 1 0 1 0 0 0 2 1,583
KZL5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 42
KZL6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 13,578 6,572 6,159 4,152 3 2 30,466 12 3 15 23,131 2,170 454 255 709 169 409 0 3,457 57,069
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 2,350 51 20 14 0 0 2,435 20 8 28 2,962 14 7 4 11 4 3 0 32 5,457
KZR6 15 11 13 3 0 0 42 1 0 1 76 5 2 1 3 1 1 0 10 129
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 16,516 6,635 6,193 4,170 3 2 33,519 46 12 58 27,202 2,190 464 260 724 174 413 0 3,501 64,280

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/30、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 1,211 5 12 8 0 0 1,236 7 0 7 1,177 5 0 0 0 2 0 0 7 2,427
KZL4 706 9 36 15 0 0 766 22 1 23 1,634 12 2 1 3 4 1 0 20 2,443
KZL5 191 12 22 5 0 0 230 10 0 10 818 18 7 4 11 3 1 0 33 1,091
KZL6 6 4 0 0 0 0 10 0 1 1 36 1 3 1 4 0 0 0 5 52
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 3,744 1,175 919 571 0 0 6,409 11 2 13 5,264 402 90 49 139 38 73 0 652 12,338
KZR3 17,413 7,784 8,025 5,307 5 3 38,537 12 3 15 29,119 2,894 598 313 911 255 485 0 4,545 72,216
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 2,588 81 25 17 1 1 2,713 22 8 30 3,221 16 8 5 13 5 5 0 39 6,003
KZR6 49 20 18 4 0 0 91 1 0 1 125 6 2 1 3 2 1 0 12 229
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 498 20 41 18 0 0 577 8 0 8 791 28 2 1 3 6 1 0 38 1,414
合計 26,406 9,110 9,098 5,945 6 4 50,569 93 15 108 42,185 3,382 712 375 1,087 315 567 0 5,351 98,213

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

国・地方公共
団体における
応急対策費用

合計 備考
氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

その他の
間接被害

在庫

備考合計
営業停止損

失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用家屋
氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物

公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額償却 在庫

備考合計
営業停止損

失畑作物 小計水稲
小計

家屋における応急対策費用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害小計

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計
償却 在庫

在庫 償却

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

償却 在庫 償却 在庫
家庭用品

小計家屋
事業所資産 農漁家資産

小計
償却

畑作物水稲



様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/50、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 1,372 8 17 12 0 0 1,409 8 0 8 1,370 7 0 0 0 3 0 0 10 2,797
KZL4 1,101 126 139 68 2 1 1,437 29 1 30 2,318 40 7 5 12 15 8 0 75 3,860
KZL5 265 20 24 6 0 0 315 14 0 14 1,159 21 12 6 18 4 1 0 44 1,532
KZL6 9 57 2 1 0 0 69 0 1 1 83 2 5 3 8 1 4 0 15 168
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 5,090 1,591 1,601 1,015 0 0 9,297 12 2 14 7,428 601 144 73 217 66 99 0 983 17,722
KZR3 22,923 9,235 9,963 7,003 7 4 49,135 13 3 16 36,994 3,941 818 400 1,218 398 575 0 6,132 92,277
KZR4 3,416 149 114 50 3 2 3,734 14 0 14 3,314 41 9 5 14 23 9 0 87 7,149
KZR5 3,097 124 50 26 1 1 3,299 23 9 32 3,734 24 10 7 17 7 8 0 56 7,121
KZR6 68 36 35 8 0 0 147 3 0 3 330 8 4 3 7 3 2 0 20 500
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 839 52 80 33 1 0 1,005 10 0 10 1,189 53 4 2 6 15 3 0 77 2,281
合計 38,180 11,398 12,025 8,222 14 8 69,847 126 16 142 57,919 4,738 1,013 504 1,517 535 709 0 7,499 135,407

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/80、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 1,745 75 23 16 0 0 1,859 11 0 11 1,839 12 6 3 9 6 5 0 32 3,741
KZL4 1,467 222 218 111 4 3 2,025 31 1 32 2,848 64 13 8 21 31 14 0 130 5,035
KZL5 286 26 25 6 0 0 343 16 1 17 1,269 21 12 6 18 4 2 0 45 1,674
KZL6 57 89 3 2 0 0 151 1 2 3 210 3 6 4 10 1 6 0 20 384
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KZR2 5,877 1,825 2,224 1,353 1 0 11,280 13 2 15 8,914 770 170 83 253 96 114 0 1,233 21,442
KZR3 29,063 10,792 11,104 7,708 11 6 58,684 13 3 16 44,109 4,860 1,048 498 1,546 596 672 0 7,674 110,483
KZR4 3,898 189 148 63 4 2 4,304 14 0 14 3,741 55 13 7 20 30 12 0 117 8,176
KZR5 3,367 158 58 32 1 1 3,617 25 10 35 4,039 27 12 8 20 9 10 0 66 7,757
KZR6 263 67 58 15 1 0 404 9 0 9 862 15 12 7 19 6 4 0 44 1,319
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 1,071 66 118 54 1 1 1,311 12 0 12 1,494 84 7 4 11 23 4 0 122 2,939
合計 47,097 13,509 13,979 9,360 23 13 83,981 145 19 164 69,327 5,911 1,299 628 1,927 802 843 0 9,483 162,955

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/100、R5時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備前 （単位：百万円）

KZL3 2,304 315 46 34 4 2 2,705 12 0 12 2,519 23 23 12 35 13 20 0 91 5,327
KZL4 1,501 228 221 112 4 3 2,069 32 1 33 2,897 65 13 8 21 31 14 0 131 5,130
KZL5 344 55 28 7 0 0 434 16 1 17 1,357 22 15 8 23 4 3 0 52 1,860
KZL6 101 100 4 2 0 0 207 2 2 4 304 3 7 5 12 2 6 0 23 538
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15
KZR2 6,349 1,920 2,544 1,539 1 1 12,354 13 2 15 9,731 864 190 91 281 114 120 0 1,379 23,479
KZR3 32,474 11,770 11,624 7,981 14 7 63,870 14 3 17 47,970 5,206 1,154 544 1,698 677 733 0 8,314 120,171
KZR4 4,234 220 184 72 5 2 4,717 14 0 14 4,053 65 16 9 25 36 14 0 140 8,924
KZR5 3,499 170 67 34 2 1 3,773 26 11 37 4,182 29 12 8 20 9 11 0 69 8,061
KZR6 308 86 63 16 1 1 475 9 0 9 939 16 13 7 20 6 5 0 47 1,470
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 1,175 70 125 57 1 1 1,429 12 0 12 1,597 90 7 4 11 24 4 0 129 3,167
合計 52,293 14,934 14,906 9,854 32 18 92,037 150 20 170 75,560 6,383 1,450 696 2,146 916 930 0 10,375 178,142

代替活動等 小計

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

備考

小計
備考

合計
償却

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

合計
氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

畑作物

合計 備考
氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額在庫 償却

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

償却
畑作物 小計

償却 在庫

在庫

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋

償却 在庫

償却 在庫

家庭用品 畑作物 小計
小計

清掃労働対価
在庫

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲



様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/10、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/20、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/30、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/50、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/80、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/100、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

家屋における応急対策費用

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

償却 在庫

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

その他の
間接被害

小計

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

国・地方公共
団体における
応急対策費用

農漁家資産
小計 水稲 畑作物

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計小計

償却 在庫

事業所におけ
る応急対策費

用

小計

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

清掃労働対価 代替活動等 小計

家屋における応急対策費用

公共土木
施設等
被害額

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

営業停止損
失小計

清掃労働対価 代替活動等 小計

水稲

清掃労働対価 代替活動等 小計

備考合計

公共土木
施設等
被害額

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

農作物被害額

償却 在庫

合計

備考合計

備考
氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

家屋
事業所資産

備考

合計
氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

備考

家屋
事業所資産 農漁家資産

備考

合計
氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

合計
氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物家庭用品
営業停止損

失
償却 在庫 償却 在庫

小計

畑作物 小計
償却 在庫 償却 在庫

家庭用品

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
償却 在庫

小計
償却 在庫 償却 在庫

家庭用品
営業停止損

失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
在庫

家庭用品 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

償却 在庫 償却

営業停止損
失



様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/150、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/200、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

農漁家資産
畑作物 小計

在庫

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計小計 水稲

農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

畑作物

小計

合計 備考

備考合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

家屋

農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

事業所資産

償却 在庫 償却 在庫

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
償却 在庫 償却



様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/10、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/20、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/30、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 8 2 1 0 0 0 11 0 0 0 8 1 1 1 2 0 0 0 3 22
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 29 0 0 0 0 0 29 0 1 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 64
合計 37 2 1 0 0 0 40 0 1 1 42 1 1 1 2 0 0 0 3 86

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/50、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 162,386 92,822 30,358 11,728 114 82 297,490 235 177 412 231,965 10,856 6,688 3,816 10,504 2,571 5,783 0 29,714 559,581
KZL2 163 72 7 5 0 0 247 1 0 1 229 4 3 2 5 2 4 0 15 492
UKZ 307,085 157,938 63,199 27,561 280 205 556,268 442 338 780 433,350 21,895 9,710 6,111 15,821 4,442 9,840 0 51,998 1,042,396
KZR 168 0 0 0 0 0 168 4 5 9 417 0 0 0 0 0 0 0 0 594
合計 469,802 250,832 93,564 39,294 394 287 854,173 682 520 1,202 665,961 32,755 16,401 9,929 26,330 7,015 15,627 0 81,727 1,603,063

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/80、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 202,167 114,150 40,758 16,256 172 113 373,616 246 184 430 288,731 14,333 9,135 4,797 13,932 3,775 7,112 0 39,152 701,929
KZL2 227 97 12 7 1 1 345 1 0 1 308 7 7 4 11 5 6 0 29 683
UKZ 380,953 196,577 75,490 33,671 338 235 687,264 472 356 828 531,592 26,074 12,561 7,593 20,154 5,534 12,247 0 64,009 1,283,693
KZR 718 54 12 9 1 0 794 14 11 25 1,277 4 2 2 4 1 3 0 12 2,108
合計 584,065 310,878 116,272 49,943 512 349 1,062,019 733 551 1,284 821,908 40,418 21,705 12,396 34,101 9,315 19,368 0 103,202 1,988,413

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/100、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 216,217 121,368 44,368 17,902 196 125 400,176 249 187 436 308,499 15,753 10,216 5,213 15,429 4,315 7,561 0 43,058 752,169
KZL2 282 111 16 10 1 1 421 1 0 1 369 10 10 5 15 6 7 0 38 829
UKZ 413,059 212,642 80,898 36,358 372 252 743,581 489 362 851 573,854 28,031 13,945 8,271 22,216 6,107 13,248 0 69,602 1,387,888
KZR 1,087 119 24 15 2 1 1,248 16 14 30 1,691 9 6 4 10 5 7 0 31 3,000
合計 630,645 334,240 125,306 54,285 571 379 1,145,426 755 563 1,318 884,413 43,803 24,177 13,493 37,670 10,433 20,823 0 112,729 2,143,886

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/150、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 239,224 132,046 49,886 20,588 242 145 442,131 258 193 451 339,894 18,461 12,131 5,942 18,073 5,432 8,227 0 50,193 832,669
KZL2 377 172 21 14 1 1 586 1 0 1 492 11 11 6 17 6 11 0 45 1,124
UKZ 471,339 246,442 91,539 41,768 432 282 851,802 497 370 867 654,251 31,843 16,739 9,698 26,437 7,367 15,353 0 81,000 1,587,920
KZR 1,665 168 39 28 2 1 1,903 19 21 40 2,304 16 13 7 20 7 10 0 53 4,300
合計 712,605 378,828 141,485 62,398 677 429 1,296,422 775 584 1,359 996,941 50,331 28,894 15,653 44,547 12,812 23,601 0 131,291 2,426,013

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計畑作物

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

償却

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

家屋
事業所資産

備考合計

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

在庫
家庭用品

備考

合計

合計

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

備考

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

備考

合計

合計

小計 水稲 畑作物

水稲

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

小計

合計

合計

農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

在庫

営業停止損
失

在庫

在庫 償却

家屋
事業所資産 農漁家資産

畑作物 小計

小計
償却 在庫 償却

償却 在庫

営業停止損
失

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計

償却 在庫 償却

家屋
事業所資産 農漁家資産

畑作物 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

償却 在庫
小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

水稲 畑作物

小計
償却 在庫 償却 在庫

水稲

小計
償却 在庫 償却 在庫

事業所資産 農漁家資産
小計

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計

家庭用品

家庭用品

家屋

畑作物 小計
在庫

水稲
償却 在庫 償却



様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/10、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 645 7 20 8 0 0 680 18 1 19 1,399 7 1 0 1 2 0 0 10 2,108
KZL5 182 12 22 5 0 0 221 9 0 9 783 18 7 4 11 3 1 0 33 1,046
KZL6 6 4 0 0 0 0 10 0 1 1 36 1 3 1 4 0 0 0 5 52
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 8,189 4,519 3,623 2,416 1 1 18,749 10 3 13 14,424 1,400 301 180 481 83 282 0 2,246 35,432
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 2,509 72 23 16 1 0 2,621 21 8 29 3,137 15 8 5 13 4 5 0 37 5,824
KZR6 49 21 18 4 0 0 92 1 0 1 125 6 2 1 3 2 1 0 12 230
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 11,580 4,635 3,706 2,449 2 1 22,373 59 13 72 19,904 1,447 322 191 513 94 289 0 2,343 44,692

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/20、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 1,198 4 10 6 0 0 1,218 6 0 6 1,159 4 0 0 0 2 0 0 6 2,389
KZL4 1,369 207 207 104 4 3 1,894 31 1 32 2,721 59 11 7 18 27 13 0 117 4,764
KZL5 279 24 25 6 0 0 334 15 1 16 1,250 21 12 6 18 4 2 0 45 1,645
KZL6 30 89 3 2 0 0 124 1 1 2 133 3 6 4 10 1 6 0 20 279
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KZR2 2,834 766 661 404 0 0 4,665 10 2 12 3,929 329 64 36 100 27 48 0 504 9,110
KZR3 16,306 7,525 7,694 5,056 4 3 36,588 12 3 15 27,673 2,703 556 297 853 228 469 0 4,253 68,529
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 3,235 138 52 28 1 1 3,455 24 10 34 3,886 24 10 7 17 7 9 0 57 7,432
KZR6 263 68 58 15 1 0 405 9 0 9 871 15 12 7 19 6 4 0 44 1,329
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 25,517 8,821 8,710 5,621 10 7 48,686 108 18 126 41,624 3,158 671 364 1,035 302 551 0 5,046 95,482

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/30、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 1,330 7 16 12 0 0 1,365 7 0 7 1,293 6 0 0 0 3 0 0 9 2,674
KZL4 1,515 228 221 112 4 3 2,083 32 1 33 2,907 65 13 8 21 31 14 0 131 5,154
KZL5 591 88 32 8 0 0 719 27 1 28 2,301 27 28 15 43 7 5 0 82 3,130
KZL6 179 112 4 2 0 0 297 2 2 4 392 3 8 5 13 2 7 0 25 718
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15
KZR2 4,015 1,289 1,006 623 0 0 6,933 11 2 13 5,653 437 113 58 171 46 80 0 734 13,333
KZR3 20,758 8,742 9,082 6,165 6 4 44,757 13 3 16 33,751 3,536 747 371 1,118 347 545 0 5,546 84,070
KZR4 3,545 158 129 54 3 2 3,891 14 0 14 3,431 45 9 6 15 24 10 0 94 7,430
KZR5 3,489 160 65 33 2 1 3,750 25 11 36 4,158 29 12 8 20 9 10 0 68 8,012
KZR6 346 107 68 18 1 1 541 10 0 10 1,005 18 14 8 22 7 7 0 54 1,610
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 562 24 44 19 0 0 649 8 0 8 865 32 3 2 5 7 1 0 45 1,567
合計 36,334 10,915 10,667 7,046 16 11 64,989 149 20 169 55,779 4,198 947 481 1,428 483 679 0 6,788 127,725

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計
営業停止損

失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
公共土木
施設等
被害額

小計 水稲 畑作物

農作物被害額

公共土木
施設等
被害額

小計

公共土木
施設等
被害額

小計

畑作物
氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

家屋
事業所資産 農漁家資産

合計 備考

合計 備考

合計 備考
家屋

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

償却 在庫 償却

償却 在庫

在庫

家庭用品家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
償却 在庫

小計

農作物被害額

償却 在庫 償却 在庫



様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/50、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 1,817 126 26 18 1 1 1,989 11 0 11 1,934 13 8 5 13 7 8 0 41 3,975
KZL4 1,638 243 236 121 4 3 2,245 33 1 34 3,073 71 15 9 24 34 15 0 144 5,496
KZL5 987 182 62 18 1 1 1,251 39 5 44 3,603 38 38 21 59 8 11 0 116 5,014
KZL6 590 142 6 3 0 0 741 5 3 8 807 5 12 7 19 4 9 0 37 1,593
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38
KZL8 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 39
KZR2 5,450 1,676 1,855 1,156 0 0 10,137 12 2 14 8,054 671 153 76 229 78 104 0 1,082 19,287
KZR3 28,889 10,560 11,005 7,634 11 6 58,105 13 3 16 43,682 4,752 1,027 489 1,516 578 658 0 7,504 109,307
KZR4 4,161 211 170 69 4 2 4,617 14 0 14 3,978 61 15 8 23 34 13 0 131 8,740
KZR5 3,903 198 122 40 2 2 4,267 27 11 38 4,610 34 13 9 22 10 12 0 78 8,993
KZR6 628 171 96 24 2 1 922 11 0 11 1,373 22 18 10 28 11 11 0 72 2,378
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 951 55 96 46 1 0 1,149 11 0 11 1,321 68 5 3 8 19 3 0 98 2,579
合計 49,032 13,564 13,674 9,129 26 16 85,441 177 25 202 72,509 5,735 1,304 637 1,941 783 844 0 9,303 167,455

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/80、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 2,753 381 58 44 6 3 3,245 14 0 14 2,960 38 40 18 58 26 24 0 146 6,365
KZL4 1,767 264 263 137 5 3 2,439 34 1 35 3,261 78 17 10 27 39 16 0 160 5,895
KZL5 1,438 300 98 32 1 1 1,870 43 5 48 4,261 52 57 32 89 13 19 0 173 6,352
KZL6 725 147 6 3 0 0 881 5 3 8 919 5 12 7 19 4 9 0 37 1,845
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 46
KZL8 33 0 0 0 0 0 33 1 0 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 107
KZR2 7,248 2,109 2,614 1,593 2 1 13,567 14 2 16 10,655 889 204 98 302 124 131 0 1,446 25,684
KZR3 34,903 12,443 12,014 8,174 16 9 67,559 14 3 17 50,719 5,505 1,249 585 1,834 772 775 0 8,886 127,181
KZR4 4,655 243 194 77 5 2 5,176 14 0 14 4,397 74 17 9 26 43 15 0 158 9,745
KZR5 4,420 267 175 51 3 2 4,918 28 12 40 5,125 45 16 11 27 13 17 0 102 10,185
KZR6 869 320 121 33 3 2 1,348 12 0 12 1,725 27 21 14 35 14 20 0 96 3,181
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 1,181 70 125 57 1 1 1,435 12 0 12 1,602 90 7 4 11 24 4 0 129 3,178
合計 59,992 16,544 15,668 10,201 42 24 102,471 192 26 218 85,766 6,803 1,640 788 2,428 1,072 1,030 0 11,333 199,788

様式－３　被害額（事業実施前） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/100、R15時点、川上ダム整備前、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 2,994 411 65 49 6 3 3,528 15 0 15 3,252 46 47 21 68 31 26 0 171 6,966
KZL4 1,824 269 270 142 5 3 2,513 35 1 36 3,333 79 18 10 28 40 17 0 164 6,046
KZL5 1,595 335 100 33 1 1 2,065 44 5 49 4,464 53 59 33 92 13 21 0 179 6,757
KZL6 793 154 7 4 0 0 958 5 3 8 984 5 12 7 19 4 10 0 38 1,988
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 62
KZL8 47 0 0 0 0 0 47 1 0 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 136
KZR2 9,094 2,406 2,910 1,878 4 2 16,294 15 2 17 12,725 1,032 248 117 365 162 150 0 1,709 30,745
KZR3 37,413 13,031 12,428 8,427 18 9 71,326 14 3 17 53,514 5,924 1,361 624 1,985 876 812 0 9,597 134,454
KZR4 4,788 258 223 84 5 2 5,360 14 0 14 4,533 81 19 10 29 46 16 0 172 10,079
KZR5 4,737 283 189 57 3 2 5,271 29 12 41 5,429 49 18 12 30 15 18 0 112 10,853
KZR6 1,032 364 135 37 4 3 1,575 12 0 12 1,895 30 23 15 38 16 23 0 107 3,589
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 25
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 1,283 73 133 60 1 1 1,551 14 0 14 1,773 94 7 4 11 25 5 0 135 3,473
合計 65,600 17,584 16,460 10,771 47 26 110,488 200 26 226 92,075 7,393 1,812 853 2,665 1,228 1,098 0 12,384 215,173

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

償却

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

農漁家資産
小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

小計
償却

氾濫
ブロック

一般資産被害額

備考

在庫
家屋

事業所資産

合計
家屋

備考

畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

合計
家屋

事業所資産 営業停止損
失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

合計 備考
償却 在庫

公共土木
施設等
被害額

農作物被害額

水稲

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

在庫
家庭用品

償却 在庫 償却

在庫 償却 在庫

小計

農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計



様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/10、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/20、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/30、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/50、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/80、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/100、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計
営業停止損

失

家屋における応急対策費用

小計

一般資産被害額
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

清掃労働対価

清掃労働対価 代替活動等 小計

氾濫
ブロック

氾濫
ブロック

一般資産被害額

公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

家庭用品

合計

農作物被害額

備考

農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

備考
水稲 畑作物 小計

清掃労働対価

合計 備考
氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額在庫

家屋
事業所資産 農漁家資産

合計

合計

公共土木
施設等
被害額

水稲
償却

備考
氾濫
ブロック

一般資産被害額

在庫
家屋

事業所資産 農漁家資産
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

償却 在庫
家屋

事業所資産 農漁家資産
小計

家屋
備考

合計 備考

合計

農作物被害額

事業所資産 農漁家資産

公共土木
施設等
被害額

営業停止損
失

償却 在庫
畑作物家庭用品

償却 在庫 償却 在庫
小計 水稲

畑作物 小計

小計

公共土木
施設等
被害額

農作物被害額

水稲

水稲

畑作物

償却 在庫 償却
小計

在庫
畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用償却

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
償却 在庫 償却

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

在庫
家庭用品 代替活動等 小計

家屋
事業所資産 農漁家資産

償却 在庫 償却 在庫



様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/150、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：淀川 流量規模：1/200、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

水稲

家屋

小計

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

公共土木
施設等
被害額

一般資産被害額 農作物被害額

備考合計

備考合計

家屋
事業所資産 農漁家資産

家庭用品

畑作物
償却 在庫 償却 在庫

畑作物 小計
在庫

小計 水稲
償却 在庫 償却



様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/10、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/20、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/30、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 13 0 0 0 0 0 13 0 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 36
合計 13 0 0 0 0 0 13 0 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 36

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/50、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL2 19 13 2 1 0 0 35 0 0 0 26 1 1 1 2 0 1 0 4 65
UKZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR 32 0 0 0 0 0 32 0 1 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 69
合計 51 13 2 1 0 0 67 0 1 1 62 1 1 1 2 0 1 0 4 134

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/80、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 193,114 109,540 38,473 15,159 159 107 356,552 243 183 426 275,976 13,502 8,565 4,566 13,131 3,484 6,824 0 36,941 669,895
KZL2 187 85 10 6 0 0 288 1 0 1 263 4 4 3 7 3 5 0 19 571
UKZ 359,959 183,457 72,078 31,940 316 224 647,974 463 351 814 502,032 24,915 11,685 7,135 18,820 5,212 11,429 0 60,376 1,211,196
KZR 339 10 4 2 0 0 355 8 6 14 703 1 1 0 1 1 1 0 4 1,076
合計 553,599 293,092 110,565 47,107 475 331 1,005,169 715 540 1,255 778,974 38,422 20,255 11,704 31,959 8,700 18,259 0 97,340 1,882,738

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/100、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 207,230 116,807 42,071 16,837 180 117 383,242 247 185 432 295,878 14,800 9,485 4,931 14,416 3,945 7,277 0 40,438 719,990
KZL2 209 92 12 7 1 0 321 1 0 1 291 6 6 4 10 3 6 0 25 638
UKZ 391,974 201,563 77,195 34,517 344 239 705,832 478 357 835 545,613 26,751 12,987 7,828 20,815 5,691 12,557 0 65,814 1,318,094
KZR 667 39 11 8 0 0 725 13 10 23 1,197 4 2 2 4 1 2 0 11 1,956
合計 600,080 318,501 119,289 51,369 525 356 1,090,120 739 552 1,291 842,979 41,561 22,480 12,765 35,245 9,640 19,842 0 106,288 2,040,678

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 流量規模：1/150、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL1 224,033 125,520 46,690 19,044 215 133 415,635 252 189 441 320,010 16,650 10,850 5,454 16,304 4,652 7,820 0 45,426 781,512
KZL2 299 120 17 11 1 1 449 1 0 1 390 10 10 5 15 6 7 0 38 878
UKZ 434,221 224,579 84,606 38,128 395 264 782,193 493 366 859 602,564 29,335 14,894 8,763 23,657 6,528 13,991 0 73,511 1,459,127
KZR 1,176 132 29 20 2 1 1,360 17 14 31 1,786 11 8 5 13 5 8 0 37 3,214
合計 659,729 350,351 131,342 57,203 613 399 1,199,637 763 569 1,332 924,750 46,006 25,762 14,227 39,989 11,191 21,826 0 119,012 2,244,731

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計畑作物

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

備考合計

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

合計
氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

農作物被害額

家屋

一般資産被害額

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計

備考

家屋

合計

備考

備考

一般資産被害額

合計

合計
小計 水稲

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

事業所資産 農漁家資産
農作物被害額

小計

公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

備考

合計 備考

合計
家屋

事業所資産
畑作物 小計

在庫
水稲

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額償却 在庫 償却

小計

償却 在庫 償却 在庫

農漁家資産
家庭用品

家庭用品

畑作物

畑作物 小計

償却 在庫 償却 在庫
家庭用品

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
営業停止損

失
償却 在庫 償却 在庫

小計

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

国・地方公共
団体における
応急対策費用償却 在庫 償却 在庫

水稲 畑作物 小計
償却 在庫 償却 在庫

家屋
事業所資産 農漁家資産

小計

家庭用品

家庭用品 畑作物 小計
在庫

水稲
償却 在庫 償却



様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/10、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 6,478 3,690 3,034 1,994 1 1 15,198 9 2 11 11,776 1,175 252 152 404 64 230 0 1,873 28,858
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 6,478 3,690 3,034 1,994 1 1 15,198 9 2 11 11,776 1,175 252 152 404 64 230 0 1,873 28,858

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/20、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL4 573 1 1 1 0 0 576 12 1 13 992 1 1 0 1 0 0 0 2 1,583
KZL5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 42
KZL6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR3 13,578 6,572 6,159 4,152 3 2 30,466 12 3 15 23,131 2,170 454 255 709 169 409 0 3,457 57,069
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 2,350 51 20 14 0 0 2,435 20 8 28 2,962 14 7 4 11 4 3 0 32 5,457
KZR6 15 11 13 3 0 0 42 1 0 1 76 5 2 1 3 1 1 0 10 129
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 16,516 6,635 6,193 4,170 3 2 33,519 46 12 58 27,202 2,190 464 260 724 174 413 0 3,501 64,280

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/30、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 1,211 5 12 8 0 0 1,236 7 0 7 1,177 5 0 0 0 2 0 0 7 2,427
KZL4 706 9 36 15 0 0 766 22 1 23 1,634 12 2 1 3 4 1 0 20 2,443
KZL5 191 12 22 5 0 0 230 10 0 10 818 18 7 4 11 3 1 0 33 1,091
KZL6 6 4 0 0 0 0 10 0 1 1 36 1 3 1 4 0 0 0 5 52
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 3,744 1,175 919 571 0 0 6,409 11 2 13 5,264 402 90 49 139 38 73 0 652 12,338
KZR3 17,413 7,784 8,025 5,307 5 3 38,537 12 3 15 29,119 2,894 598 313 911 255 485 0 4,545 72,216
KZR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR5 2,588 81 25 17 1 1 2,713 22 8 30 3,221 16 8 5 13 5 5 0 39 6,003
KZR6 49 20 18 4 0 0 91 1 0 1 125 6 2 1 3 2 1 0 12 229
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 498 20 41 18 0 0 577 8 0 8 791 28 2 1 3 6 1 0 38 1,414
合計 26,406 9,110 9,098 5,945 6 4 50,569 93 15 108 42,185 3,382 712 375 1,087 315 567 0 5,351 98,213

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計

農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

農漁家資産
備考合計

農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

事業所資産

償却 在庫

合計 備考

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

小計 水稲
氾濫
ブロック

一般資産被害額

氾濫
ブロック

家屋

家屋

償却 在庫

事業所資産

公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

償却 在庫

家庭用品家屋
事業所資産

合計 備考

畑作物 小計

償却 在庫

償却 在庫
家庭用品

農漁家資産
小計 水稲

償却 在庫
畑作物 小計



様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/50、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 1,372 8 17 12 0 0 1,409 8 0 8 1,370 7 0 0 0 3 0 0 10 2,797
KZL4 1,101 126 139 68 2 1 1,437 29 1 30 2,318 40 7 5 12 15 8 0 75 3,860
KZL5 265 20 24 6 0 0 315 14 0 14 1,159 21 12 6 18 4 1 0 44 1,532
KZL6 9 57 2 1 0 0 69 0 1 1 83 2 5 3 8 1 4 0 15 168
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR2 5,090 1,591 1,601 1,015 0 0 9,297 12 2 14 7,428 601 144 73 217 66 99 0 983 17,722
KZR3 22,923 9,235 9,963 7,003 7 4 49,135 13 3 16 36,994 3,941 818 400 1,218 398 575 0 6,132 92,277
KZR4 3,416 149 114 50 3 2 3,734 14 0 14 3,314 41 9 5 14 23 9 0 87 7,149
KZR5 3,097 124 50 26 1 1 3,299 23 9 32 3,734 24 10 7 17 7 8 0 56 7,121
KZR6 68 36 35 8 0 0 147 3 0 3 330 8 4 3 7 3 2 0 20 500
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 839 52 80 33 1 0 1,005 10 0 10 1,189 53 4 2 6 15 3 0 77 2,281
合計 38,180 11,398 12,025 8,222 14 8 69,847 126 16 142 57,919 4,738 1,013 504 1,517 535 709 0 7,499 135,407

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/80、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 1,745 75 23 16 0 0 1,859 11 0 11 1,839 12 6 3 9 6 5 0 32 3,741
KZL4 1,467 222 218 111 4 3 2,025 31 1 32 2,848 64 13 8 21 31 14 0 130 5,035
KZL5 286 26 25 6 0 0 343 16 1 17 1,269 21 12 6 18 4 2 0 45 1,674
KZL6 57 89 3 2 0 0 151 1 2 3 210 3 6 4 10 1 6 0 20 384
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KZR2 5,877 1,825 2,224 1,353 1 0 11,280 13 2 15 8,914 770 170 83 253 96 114 0 1,233 21,442
KZR3 29,063 10,792 11,104 7,708 11 6 58,684 13 3 16 44,109 4,860 1,048 498 1,546 596 672 0 7,674 110,483
KZR4 3,898 189 148 63 4 2 4,304 14 0 14 3,741 55 13 7 20 30 12 0 117 8,176
KZR5 3,367 158 58 32 1 1 3,617 25 10 35 4,039 27 12 8 20 9 10 0 66 7,757
KZR6 263 67 58 15 1 0 404 9 0 9 862 15 12 7 19 6 4 0 44 1,319
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 1,071 66 118 54 1 1 1,311 12 0 12 1,494 84 7 4 11 23 4 0 122 2,939
合計 47,097 13,509 13,979 9,360 23 13 83,981 145 19 164 69,327 5,911 1,299 628 1,927 802 843 0 9,483 162,955

様式－３　被害額（事業実施後） 水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 流量規模：1/100、R15時点、川上ダム整備後、天ケ瀬再開発・大戸川ダム整備後、なんば線整備後 （単位：百万円）

KZL3 2,304 315 46 34 4 2 2,705 12 0 12 2,519 23 23 12 35 13 20 0 91 5,327
KZL4 1,501 228 221 112 4 3 2,069 32 1 33 2,897 65 13 8 21 31 14 0 131 5,130
KZL5 344 55 28 7 0 0 434 16 1 17 1,357 22 15 8 23 4 3 0 52 1,860
KZL6 101 100 4 2 0 0 207 2 2 4 304 3 7 5 12 2 6 0 23 538
KZL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZL8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15
KZR2 6,349 1,920 2,544 1,539 1 1 12,354 13 2 15 9,731 864 190 91 281 114 120 0 1,379 23,479
KZR3 32,474 11,770 11,624 7,981 14 7 63,870 14 3 17 47,970 5,206 1,154 544 1,698 677 733 0 8,314 120,171
KZR4 4,234 220 184 72 5 2 4,717 14 0 14 4,053 65 16 9 25 36 14 0 140 8,924
KZR5 3,499 170 67 34 2 1 3,773 26 11 37 4,182 29 12 8 20 9 11 0 69 8,061
KZR6 308 86 63 16 1 1 475 9 0 9 939 16 13 7 20 6 5 0 47 1,470
KZR7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZR8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZH 1,175 70 125 57 1 1 1,429 12 0 12 1,597 90 7 4 11 24 4 0 129 3,167
合計 52,293 14,934 14,906 9,854 32 18 92,037 150 20 170 75,560 6,383 1,450 696 2,146 916 930 0 10,375 178,142

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
清掃労働対価 代替活動等 小計

家庭用品 清掃労働対価 代替活動等 小計小計 水稲
事業所資産 農漁家資産 事業所におけ

る応急対策費
用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計

清掃労働対価 代替活動等 小計

営業停止損
失

家屋における応急対策費用

営業停止損
失

家屋における応急対策費用
事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計
氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

家屋
事業所資産

畑作物家庭用品
備考

公共土木
施設等
被害額在庫

合計

合計

農漁家資産
小計 水稲

備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額

合計 備考

家屋

農作物被害額

償却

償却 在庫 償却 在庫
小計

償却 在庫

畑作物 小計
償却 在庫

償却
畑作物 小計

在庫
家屋

事業所資産 農漁家資産
小計家庭用品 水稲



様式－４　年平均被害軽減期待額　（阪神なんば線橋梁整備実施前）
水系名：淀川水系 河川名：淀川 対象河道：令和5年（阪神なんば線橋梁整備実施前） 単位：百万円

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

様式－４　年平均被害軽減期待額　（阪神なんば線橋梁整備実施前）
水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 対象河道：令和5年（阪神なんば線橋梁整備実施前） 単位：百万円

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

様式－４　年平均被害軽減期待額　（阪神なんば線橋梁整備実施前）
水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 対象河道：令和5年（阪神なんば線橋梁整備実施前） 単位：百万円

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

合計 30,161

11,867,662 0 11,867,662

0
0

0 0
0.00333330

0
0

0
１／８０ 0.0125000 0 0

0.0100000
0 0.0025000

0

１／５０

１／３０

0

0

0.1000000 0 0

0

0.0166667

0.0075000

0 0.0133333 0

１／８０

2,040,678

１／１００

１／２０

0 0

0.0500000 0

0.0333333

0.0200000

１／１００

0

0

1,988,413

0 0

105,675

0

１／５０ 0.0200000

被　害　額
区間平均
被害軽減額

④

１／３０ 0.0333333 86 36

0

１／２０ 0.0500000 0

流量規模 超過確率

被　害　額

１／１５０ 0.0066667 2,426,013 2,244,731

2,143,886

0.0125000

1,603,063

0.0100000

1,882,738
261

103,208
142,245

0.0025000

1,602,929

区間確率
⑤

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

0.0033333

年平均
被害軽減額
④×⑤

134

区間平均
被害軽減額

④

104,442

181,282
474 17,829

50
801,490 0.0133333

854,302

0 0.0500000

6,4070.0075000

0.016666725 0 0

10,687

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

0

0

00

年平均
被害軽減額
④×⑤

区間確率
⑤

5,933,831 0.0016667 9,890

区間平均
被害軽減額

④

１／１０

１／１５０ 0.0066667

流量規模 超過確率

１／２００ 0.0050000

１／１０

0

超過確率

0

備考

0

0

0

被　害　額

0

95,482

１／１０ 0.1000000

流量規模
区間確率
⑤

年平均
被害軽減額
④×⑤

28,858

0

0.1000000 0

0.0500000 1,176
44,692

１／３０ 0.0333333 127,725 29,51298,213

１／２０ 0.0500000

178,142 37,031

64,280 31,202
30,357

23,518
15,834

36,932

34,441
32,048

１／８０ 0.0125000

135,4070.0200000 167,455
30,780

36,833

１／５０

0.0025000

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

506 1,682

215,173
92

0.0166667

258

0.0133333

0.0075000

１／１００

199,788 162,955

0.0100000

9,890

410 2,092

10,687

備考

0 0.0500000 0 0

0 0

備考

0

2,442

2,350

1,176

17,094

17,355



様式－４　年平均被害軽減期待額　（阪神なんば線橋梁整備実施後）
水系名：淀川水系 河川名：淀川 対象河道：令和15年（阪神なんば線橋梁整備実施後） 単位：百万円

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

様式－４　年平均被害軽減期待額　（阪神なんば線橋梁整備実施後）
水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川下流） 対象河道：令和15年（阪神なんば線橋梁整備実施後） 単位：百万円

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

様式－４　年平均被害軽減期待額　（阪神なんば線橋梁整備実施後）
水系名：淀川水系 河川名：木津川（木津川上流） 対象河道：令和15年（阪神なんば線橋梁整備実施後） 単位：百万円

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合
②

軽減額
③＝①－②

合計 20,271

0

0
0

0 0
0.00333330

0.0025000 0
１／８０ 0.0125000 0 0

0.0100000

0 0１／２００

１／１００

0 0

0
0

0

0 0.0500000

0

１／１０

0

0

１／５０

１／３０

0

0

0.1000000

0.0333333

0.0200000
0

0.0166667

0.0075000

0

１／５０ 0.0200000 1,603,063

50
801,490 0.0133333

0 0

0.0500000 0

2,143,886

0.0125000

0.0100000

1,882,738

0.0050000

0.0500000
0

１／１００

0

0

1,988,413

0 0

１／８０

2,040,678

備考

被　害　額
区間平均
被害軽減額

④

１／３０ 0.0333333 86 36

0

流量規模 超過確率

被　害　額

１／１５０ 0.0066667 2,426,013 2,244,731

備考
区間確率
⑤

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

0.0033333

年平均
被害軽減額
④×⑤

134

区間平均
被害軽減額

④

17,355

10,687

104,442

181,282
474 17,829

261
103,208

142,245

0.0025000
105,675

17,094

0.016666725

1,602,929

0
0

10,687

854,302 6,4070.0075000

0

年平均
被害軽減額
④×⑤

区間確率
⑤

0 0.0016667 0 0

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

区間平均
被害軽減額

④

年平均被害軽減額の累計
＝年平均被害軽減期待額

0

0

00
１／２０

備考

0

0

0

0

被　害　額

0.0133333

0

年平均
被害軽減額
④×⑤

28,858

0

0.1000000 0 0

15,834

超過確率

0

１／１０ 0.1000000

流量規模
区間確率
⑤

１／２０

１／１０

１／１５０ 0.0066667

流量規模 超過確率

0.0025000
１／８０ 0.0125000

44,692

１／３０ 0.0333333 127,725

１／２０ 0.0500000 95,482

36,932

1,682

37,031

30,780 0.0133333

0.0075000
36,833

29,512

34,441
32,048

30,357 0.0166667 506
98,213

135,407
258

64,280 31,202
23,518 0.0500000

１／１００

199,788 162,955

0.0100000

0.0200000 167,455

178,142215,173

１／５０

2,442

2,350

410 2,092

92

0 0.0500000

1,176 1,176

0 0

0



様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値
②

費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R03 0 1.000 1.000

S56 -40 4.801 1.333 0 0 83 396 171 1,095 171 1,095

S57 -39 4.616 1.320 0 0 78 359 161 982 161 982

S58 -38 4.439 1.328 0 0 68 304 142 837 142 837

S59 -37 4.268 1.308 0 0 55 236 115 640 115 640

S60 -36 4.104 1.325 0 0 71 291 147 801 147 801

S61 -35 3.946 1.320 0 0 126 496 261 1,359 261 1,359

S62 -34 3.794 1.304 0 0 126 477 261 1,290 261 1,290

S63 -33 3.648 1.269 0 0 130 475 270 1,250 270 1,250

H1 -32 3.508 1.208 0 0 184 645 381 1,616 381 1,616

H2 -31 3.373 1.162 0 0 278 939 577 2,262 577 2,262

H3 -30 3.243 1.132 0 0 275 892 570 2,094 570 2,094

H4 -29 3.119 1.120 0 0 277 863 574 2,004 574 2,004

H5 -28 2.999 1.119 0 0 462 1,384 957 3,211 957 3,211

H6 -27 2.883 1.120 0 0 458 1,320 949 3,064 949 3,064

H7 -26 2.772 1.120 0 0 1,391 3,856 2,884 8,952 2,884 8,952

H8 -25 2.666 1.123 0 0 1,381 3,682 2,864 8,574 2,864 8,574

H9 -24 2.563 1.115 0 0 1,729 4,431 3,584 10,247 3,584 10,247

H10 -23 2.465 1.134 0 0 2,848 7,019 5,905 16,505 5,905 16,505

H11 -22 2.370 1.149 0 0 3,354 7,948 6,953 18,932 6,953 18,932

H12 -21 2.279 1.144 0 0 3,056 6,964 6,337 16,523 6,337 16,523

H13 -20 2.191 1.172 0 0 2,887 6,326 5,986 15,376 5,986 15,376

H14 -19 2.107 1.195 0 0 1,633 3,440 3,385 8,525 3,385 8,525

H15 -18 2.026 1.199 0 0 1,035 2,096 2,145 5,211 2,145 5,211

H16 -17 1.948 1.197 0 0 603 1,175 1,250 2,914 1,250 2,914

H17 -16 1.873 1.192 0 0 568 1,064 1,178 2,629 1,178 2,629

H18 -15 1.801 1.177 0 0 690 1,243 1,431 3,033 1,431 3,033

H19 -14 1.732 1.163 0 0 858 1,485 1,778 3,581 1,778 3,581

H20 -13 1.665 1.136 0 0 1,580 2,631 3,277 6,200 3,277 6,200

H21 -12 1.601 1.175 0 0 637 1,020 1,321 2,485 1,321 2,485

H22 -11 1.539 1.170 0 0 667 1,027 1,384 2,492 1,384 2,492

H23 -10 1.480 1.150 0 0 385 570 799 1,359 799 1,359

H24 -9 1.423 1.159 0 0 579 825 1,202 1,983 1,202 1,983

H25 -8 1.369 1.135 0 0 502 688 1,042 1,618 1,042 1,618

H26 -7 1.316 1.093 0 0 354 466 734 1,055 734 1,055

H27 -6 1.265 1.089 0 0 724 916 1,501 2,068 1,501 2,068

H28 -5 1.217 1.082 0 0 1,001 1,218 2,076 2,733 2,076 2,733

H29 -4 1.170 1.058 0 0 960 1,123 1,991 2,464 1,991 2,464

H30 -3 1.125 1.025 0 0 959 1,078 1,987 2,291 1,987 2,291

R1 -2 1.082 1.000 0 0 3,277 3,545 6,796 7,350 6,796 7,350

R2 -1 1.040 1.000 0 0 5,719 5,947 11,857 12,332 11,857 12,332

R3 0 1.000 1.000 0 0 4,566 4,566 9,467 9,467 9,467 9,467

R4 1 0.962 1.000 0 0 7,442 7,156 15,432 14,838 15,432 14,838

R5 2 0.925 1.000 30,161 27,886 0 0 599 554 599 554

R6 3 0.889 1.000 30,161 26,813 0 0 599 533 599 533

R7 4 0.855 1.000 30,161 25,782 0 0 599 512 599 512

R8 5 0.822 1.000 30,161 24,790 0 0 599 492 599 492

R9 6 0.790 1.000 30,161 23,837 0 0 599 473 599 473

R10 7 0.760 1.000 30,161 22,920 0 0 599 455 599 455

R11 8 0.731 1.000 30,161 22,038 0 0 599 438 599 438

R12 9 0.703 1.000 30,161 21,191 0 0 599 421 599 421

R13 10 0.676 1.000 30,161 20,376 0 0 599 405 599 405

R14 11 0.650 1.000 30,161 19,592 0 0 599 389 599 389

R15 12 0.625 1.000 20,271 12,661 0 0 599 374 599 374

R16 13 0.601 1.000 20,271 12,174 0 0 599 360 599 360

R17 14 0.577 1.000 20,271 11,706 0 0 599 346 599 346

R18 15 0.555 1.000 20,271 11,256 0 0 599 333 599 333

R19 16 0.534 1.000 20,271 10,823 0 0 599 320 599 320

R20 17 0.513 1.000 20,271 10,407 0 0 599 308 599 308

R21 18 0.494 1.000 20,271 10,006 0 0 599 296 599 296

R22 19 0.475 1.000 20,271 9,621 0 0 599 284 599 284

R23 20 0.456 1.000 20,271 9,251 0 0 599 273 599 273

R24 21 0.439 1.000 20,271 8,896 0 0 599 263 599 263

R25 22 0.422 1.000 20,271 8,553 0 0 599 253 599 253

R26 23 0.406 1.000 20,271 8,224 0 0 599 243 599 243

R27 24 0.390 1.000 20,271 7,908 0 0 599 234 599 234

R28 25 0.375 1.000 20,271 7,604 0 0 599 225 599 225

R29 26 0.361 1.000 20,271 7,312 0 0 599 216 599 216

R30 27 0.347 1.000 20,271 7,030 0 0 599 208 599 208

R31 28 0.333 1.000 20,271 6,760 0 0 599 200 599 200

R32 29 0.321 1.000 20,271 6,500 0 0 599 192 599 192

R33 30 0.308 1.000 20,271 6,250 0 0 599 185 599 185

R34 31 0.296 1.000 20,271 6,010 0 0 599 178 599 178

R35 32 0.285 1.000 20,271 5,778 0 0 599 171 599 171

R36 33 0.274 1.000 20,271 5,556 0 0 599 164 599 164

R37 34 0.264 1.000 20,271 5,342 0 0 599 158 599 158

R38 35 0.253 1.000 20,271 5,137 0 0 599 152 599 152

R39 36 0.244 1.000 20,271 4,939 0 0 599 146 599 146

R40 37 0.234 1.000 20,271 4,749 0 0 599 140 599 140

R41 38 0.225 1.000 20,271 4,567 0 0 599 135 599 135

R42 39 0.217 1.000 20,271 4,391 0 0 599 130 599 130

R43 40 0.208 1.000 20,271 4,222 0 0 599 125 599 125

R44 41 0.200 1.000 20,271 4,060 0 0 599 120 599 120

R45 42 0.193 1.000 20,271 3,904 0 0 599 115 599 115

R46 43 0.185 1.000 20,271 3,754 0 0 599 111 599 111

R47 44 0.178 1.000 20,271 3,609 0 0 599 107 599 107

R48 45 0.171 1.000 20,271 3,470 0 0 599 103 599 103

R49 46 0.165 1.000 20,271 3,337 0 0 599 99 599 99

R50 47 0.158 1.000 20,271 3,209 0 0 599 95 599 95

R51 48 0.152 1.000 20,271 3,085 0 0 599 91 599 91

R52 49 0.146 1.000 20,271 2,966 0 0 599 88 599 88

R53 50 0.141 1.000 20,271 2,852 0 0 599 84 599 84

R54 51 0.135 1.000 20,271 2,743 0 0 599 81 599 81

1,112,450 495,847 54,055 92,582 1,362 589,791 112,081 214,242 29,950 12,378 142,031 226,620

1,112,450 495,847 1,212 497,059 99,752 190,675 26,656 11,016 126,408 201,691

54,055 92,582

589,641 201,691 2.9 387,950 9.2%

※1：総費用（建設費＋維持管理費）は、治水に関わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（89.0%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して川上ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

※4：ダム費用は、「様式６」事業費内訳書から上水参画水量減に伴う不要支出額を控除した値。

総便益
（※3）

／総費用

純現在価値
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便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

不特定

整

備

期

間
（

S

５

６
～

Ｒ

４

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

割引率

4%

ダム費用の内、河川分
（※1）

経済的
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収益率
EIRR

不特定便益計算
（※2）

計
①＋②＋

③

デフ
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治水
残存価値

③
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様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値
②

費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R03 0 1.000 1.000

H29 -4 1.170 1.058

H30 -3 1.125 1.025

R01 -2 1.082 1.000

R02 -1 1.040 1.000

R3 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0

R4 1 0.962 1.000 0 0 7,442 7,156 15,432 14,838 15,432 14,838

R5 2 0.925 1.000 30,161 27886 0 0 599 554 599 554

R6 3 0.889 1.000 30,161 26813 0 0 599 533 599 533

R7 4 0.855 1.000 30,161 25782 0 0 599 512 599 512

R8 5 0.822 1.000 30,161 24790 0 0 599 492 599 492

R9 6 0.790 1.000 30,161 23837 0 0 599 473 599 473

R10 7 0.760 1.000 30,161 22920 0 0 599 455 599 455

R11 8 0.731 1.000 30,161 22038 0 0 599 438 599 438

R12 9 0.703 1.000 30,161 21191 0 0 599 421 599 421

R13 10 0.676 1.000 30,161 20376 0 0 599 405 599 405

R14 11 0.650 1.000 30,161 19592 0 0 599 389 599 389

R15 12 0.625 1.000 20,271 12661 0 0 599 374 599 374

R16 13 0.601 1.000 20,271 12174 0 0 599 360 599 360

R17 14 0.577 1.000 20,271 11706 0 0 599 346 599 346

R18 15 0.555 1.000 20,271 11256 0 0 599 333 599 333

R19 16 0.534 1.000 20,271 10823 0 0 599 320 599 320

R20 17 0.513 1.000 20,271 10407 0 0 599 308 599 308

R21 18 0.494 1.000 20,271 10006 0 0 599 296 599 296

R22 19 0.475 1.000 20,271 9621 0 0 599 284 599 284

R23 20 0.456 1.000 20,271 9251 0 0 599 273 599 273

R24 21 0.439 1.000 20,271 8896 0 0 599 263 599 263

R25 22 0.422 1.000 20,271 8553 0 0 599 253 599 253

R26 23 0.406 1.000 20,271 8224 0 0 599 243 599 243

R27 24 0.390 1.000 20,271 7908 0 0 599 234 599 234

R28 25 0.375 1.000 20,271 7604 0 0 599 225 599 225

R29 26 0.361 1.000 20,271 7312 0 0 599 216 599 216

R30 27 0.347 1.000 20,271 7030 0 0 599 208 599 208

R31 28 0.333 1.000 20,271 6760 0 0 599 200 599 200

R32 29 0.321 1.000 20,271 6500 0 0 599 192 599 192

R33 30 0.308 1.000 20,271 6250 0 0 599 185 599 185

R34 31 0.296 1.000 20,271 6010 0 0 599 178 599 178

R35 32 0.285 1.000 20,271 5778 0 0 599 171 599 171

R36 33 0.274 1.000 20,271 5556 0 0 599 164 599 164

R37 34 0.264 1.000 20,271 5342 0 0 599 158 599 158

R38 35 0.253 1.000 20,271 5137 0 0 599 152 599 152

R39 36 0.244 1.000 20,271 4939 0 0 599 146 599 146

R40 37 0.234 1.000 20,271 4749 0 0 599 140 599 140

R41 38 0.225 1.000 20,271 4567 0 0 599 135 599 135

R42 39 0.217 1.000 20,271 4391 0 0 599 130 599 130

R43 40 0.208 1.000 20,271 4222 0 0 599 125 599 125

R44 41 0.200 1.000 20,271 4060 0 0 599 120 599 120

R45 42 0.193 1.000 20,271 3904 0 0 599 115 599 115

R46 43 0.185 1.000 20,271 3754 0 0 599 111 599 111

R47 44 0.178 1.000 20,271 3609 0 0 599 107 599 107

R48 45 0.171 1.000 20,271 3470 0 0 599 103 599 103

R49 46 0.165 1.000 20,271 3337 0 0 599 99 599 99

R50 47 0.158 1.000 20,271 3209 0 0 599 95 599 95

R51 48 0.152 1.000 20,271 3085 0 0 599 91 599 91

R52 49 0.146 1.000 20,271 2966 0 0 599 88 599 88

R53 50 0.141 1.000 20,271 2852 0 0 599 84 599 84

R54 51 0.135 1.000 20,271 2743 0 0 599 81 599 81

1,112,450 495,847 7,442 7,156 666 503,669 15,432 14,838 29,950 12,378 45,382 27,216

1,112,450 495,847 593 496,440 13,734 13,206 26,656 11,016 40,390 24,222

7,442 7,156

503,596 24,222 20.8 479,374

※1：総費用（建設費＋維持管理費）は、治水に関わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（89.0%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して川上ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

費用便益比
Ｂ／Ｃ
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①＋②＋③

建設費④ 計④＋⑤
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費＋10%） 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値
②

費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S56 -40 4.801 1.333 0 0 81 391 171 1,095 171 1,095

S57 -39 4.616 1.320 0 0 77 354 161 982 161 982

S58 -38 4.439 1.328 0 0 68 300 142 837 142 837

S59 -37 4.268 1.308 0 0 55 233 115 640 115 640

S60 -36 4.104 1.325 0 0 70 288 147 801 147 801

S61 -35 3.946 1.320 0 0 124 490 261 1,359 261 1,359

S62 -34 3.794 1.304 0 0 124 471 261 1,290 261 1,290

S63 -33 3.648 1.269 0 0 128 468 270 1,250 270 1,250

H1 -32 3.508 1.208 0 0 181 636 381 1,616 381 1,616

H2 -31 3.373 1.162 0 0 275 926 577 2,262 577 2,262

H3 -30 3.243 1.132 0 0 271 880 570 2,094 570 2,094

H4 -29 3.119 1.120 0 0 273 852 574 2,004 574 2,004

H5 -28 2.999 1.119 0 0 455 1,366 957 3,211 957 3,211

H6 -27 2.883 1.120 0 0 451 1,302 949 3,064 949 3,064

H7 -26 2.772 1.120 0 0 1,372 3,803 2,884 8,952 2,884 8,952

H8 -25 2.666 1.123 0 0 1,363 3,632 2,864 8,574 2,864 8,574

H9 -24 2.563 1.115 0 0 1,705 4,371 3,584 10,247 3,584 10,247

H10 -23 2.465 1.134 0 0 2,809 6,923 5,905 16,505 5,905 16,505

H11 -22 2.370 1.149 0 0 3,308 7,840 6,953 18,932 6,953 18,932

H12 -21 2.279 1.144 0 0 3,015 6,870 6,337 16,523 6,337 16,523

H13 -20 2.191 1.172 0 0 2,848 6,240 5,986 15,376 5,986 15,376

H14 -19 2.107 1.195 0 0 1,610 3,393 3,385 8,525 3,385 8,525

H15 -18 2.026 1.199 0 0 1,020 2,067 2,145 5,211 2,145 5,211

H16 -17 1.948 1.197 0 0 595 1,159 1,250 2,914 1,250 2,914

H17 -16 1.873 1.192 0 0 560 1,050 1,178 2,629 1,178 2,629

H18 -15 1.801 1.177 0 0 681 1,226 1,431 3,033 1,431 3,033

H19 -14 1.732 1.163 0 0 846 1,465 1,778 3,581 1,778 3,581

H20 -13 1.665 1.136 0 0 1,559 2,596 3,277 6,200 3,277 6,200

H21 -12 1.601 1.175 0 0 629 1,006 1,321 2,485 1,321 2,485

H22 -11 1.539 1.170 0 0 658 1,013 1,384 2,492 1,384 2,492

H23 -10 1.480 1.150 0 0 380 562 799 1,359 799 1,359

H24 -9 1.423 1.159 0 0 572 814 1,202 1,983 1,202 1,983

H25 -8 1.369 1.135 0 0 496 678 1,042 1,618 1,042 1,618

H26 -7 1.316 1.093 0 0 349 459 734 1,055 734 1,055

H27 -6 1.265 1.089 0 0 714 903 1,501 2,068 1,501 2,068

H28 -5 1.217 1.082 0 0 988 1,202 2,076 2,733 2,076 2,733

H29 -4 1.170 1.058 0 0 947 1,108 1,991 2,464 1,991 2,464

H30 -3 1.125 1.025 0 0 945 1,064 1,987 2,291 1,987 2,291

R01 -2 1.082 1.000 0 0 3,233 3,497 6,796 7,350 6,796 7,350

R02 -1 1.040 1.000 0 0 5,641 5,867 11,857 12,332 11,857 12,332

R3 0 1.000 1.000 0 0 4,504 4,504 9,467 9,467 9,467 9,467

R4 1 0.962 1.000 0 0 8,076 7,765 16,975 16,322 16,975 16,322

R5 2 0.925 1.000 30,161 27,886 0 0 599 554 599 554

R6 3 0.889 1.000 30,161 26,813 0 0 599 533 599 533

R7 4 0.855 1.000 30,161 25,782 0 0 599 512 599 512

R8 5 0.822 1.000 30,161 24,790 0 0 599 492 599 492

R9 6 0.790 1.000 30,161 23,837 0 0 599 473 599 473

R10 7 0.760 1.000 30,161 22,920 0 0 599 455 599 455

R11 8 0.731 1.000 30,161 22,038 0 0 599 438 599 438

R12 9 0.703 1.000 30,161 21,191 0 0 599 421 599 421

R13 10 0.676 1.000 30,161 20,376 0 0 599 405 599 405

R14 11 0.650 1.000 30,161 19,592 0 0 599 389 599 389

R15 12 0.625 1.000 20,271 12,661 0 0 599 374 599 374

R16 13 0.601 1.000 20,271 12,174 0 0 599 360 599 360

R17 14 0.577 1.000 20,271 11,706 0 0 599 346 599 346

R18 15 0.555 1.000 20,271 11,256 0 0 599 333 599 333

R19 16 0.534 1.000 20,271 10,823 0 0 599 320 599 320

R20 17 0.513 1.000 20,271 10,407 0 0 599 308 599 308

R21 18 0.494 1.000 20,271 10,006 0 0 599 296 599 296

R22 19 0.475 1.000 20,271 9,621 0 0 599 284 599 284

R23 20 0.456 1.000 20,271 9,251 0 0 599 273 599 273

R24 21 0.439 1.000 20,271 8,896 0 0 599 263 599 263

R25 22 0.422 1.000 20,271 8,553 0 0 599 253 599 253

R26 23 0.406 1.000 20,271 8,224 0 0 599 243 599 243

R27 24 0.390 1.000 20,271 7,908 0 0 599 234 599 234

R28 25 0.375 1.000 20,271 7,604 0 0 599 225 599 225

R29 26 0.361 1.000 20,271 7,312 0 0 599 216 599 216

R30 27 0.347 1.000 20,271 7,030 0 0 599 208 599 208

R31 28 0.333 1.000 20,271 6,760 0 0 599 200 599 200

R32 29 0.321 1.000 20,271 6,500 0 0 599 192 599 192

R33 30 0.308 1.000 20,271 6,250 0 0 599 185 599 185

R34 31 0.296 1.000 20,271 6,010 0 0 599 178 599 178

R35 32 0.285 1.000 20,271 5,778 0 0 599 171 599 171

R36 33 0.274 1.000 20,271 5,556 0 0 599 164 599 164

R37 34 0.264 1.000 20,271 5,342 0 0 599 158 599 158

R38 35 0.253 1.000 20,271 5,137 0 0 599 152 599 152

R39 36 0.244 1.000 20,271 4,939 0 0 599 146 599 146

R40 37 0.234 1.000 20,271 4,749 0 0 599 140 599 140

R41 38 0.225 1.000 20,271 4,567 0 0 599 135 599 135

R42 39 0.217 1.000 20,271 4,391 0 0 599 130 599 130

R43 40 0.208 1.000 20,271 4,222 0 0 599 125 599 125

R44 41 0.200 1.000 20,271 4,060 0 0 599 120 599 120

R45 42 0.193 1.000 20,271 3,904 0 0 599 115 599 115

R46 43 0.185 1.000 20,271 3,754 0 0 599 111 599 111

R47 44 0.178 1.000 20,271 3,609 0 0 599 107 599 107

R48 45 0.171 1.000 20,271 3,470 0 0 599 103 599 103

R49 46 0.165 1.000 20,271 3,337 0 0 599 99 599 99

R50 47 0.158 1.000 20,271 3,209 0 0 599 95 599 95

R51 48 0.152 1.000 20,271 3,085 0 0 599 91 599 91

R52 49 0.146 1.000 20,271 2,966 0 0 599 88 599 88

R53 50 0.141 1.000 20,271 2,852 0 0 599 84 599 84

R54 51 0.135 1.000 20,271 2,743 0 0 599 81 599 81

1,112,450 495,847 54,055 92,034 1,376 589,257 113,624 215,726 29,950 12,378 143,574 228,104

1,112,450 495,847 1,225 497,072 101,125 191,996 26,656 11,016 127,781 203,012

54,055 92,034

589,106 203,012 2.9 386,094 9.1%

※1：総費用（建設費＋維持管理費）は、治水に関わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（89.0%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して川上ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

※4：ダム費用は、「様式６」事業費内訳書から上水参画水量減に伴う不要支出額を控除した値。
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費－10%） 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値
②

費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S56 -40 4.801 1.333 0 0 84 402 171 1,095 171 1,095

S57 -39 4.616 1.320 0 0 79 364 161 982 161 982

S58 -38 4.439 1.328 0 0 69 308 142 837 142 837

S59 -37 4.268 1.308 0 0 56 239 115 640 115 640

S60 -36 4.104 1.325 0 0 72 296 147 801 147 801

S61 -35 3.946 1.320 0 0 128 503 261 1,359 261 1,359

S62 -34 3.794 1.304 0 0 128 484 261 1,290 261 1,290

S63 -33 3.648 1.269 0 0 132 482 270 1,250 270 1,250

H1 -32 3.508 1.208 0 0 187 654 381 1,616 381 1,616

H2 -31 3.373 1.162 0 0 282 952 577 2,262 577 2,262

H3 -30 3.243 1.132 0 0 279 905 570 2,094 570 2,094

H4 -29 3.119 1.120 0 0 281 875 574 2,004 574 2,004

H5 -28 2.999 1.119 0 0 468 1,404 957 3,211 957 3,211

H6 -27 2.883 1.120 0 0 464 1,338 949 3,064 949 3,064

H7 -26 2.772 1.120 0 0 1,410 3,910 2,884 8,952 2,884 8,952

H8 -25 2.666 1.123 0 0 1,401 3,734 2,864 8,574 2,864 8,574

H9 -24 2.563 1.115 0 0 1,753 4,493 3,584 10,247 3,584 10,247

H10 -23 2.465 1.134 0 0 2,887 7,117 5,905 16,505 5,905 16,505

H11 -22 2.370 1.149 0 0 3,400 8,058 6,953 18,932 6,953 18,932

H12 -21 2.279 1.144 0 0 3,099 7,061 6,337 16,523 6,337 16,523

H13 -20 2.191 1.172 0 0 2,927 6,414 5,986 15,376 5,986 15,376

H14 -19 2.107 1.195 0 0 1,655 3,488 3,385 8,525 3,385 8,525

H15 -18 2.026 1.199 0 0 1,049 2,125 2,145 5,211 2,145 5,211

H16 -17 1.948 1.197 0 0 611 1,191 1,250 2,914 1,250 2,914

H17 -16 1.873 1.192 0 0 576 1,079 1,178 2,629 1,178 2,629

H18 -15 1.801 1.177 0 0 700 1,260 1,431 3,033 1,431 3,033

H19 -14 1.732 1.163 0 0 870 1,506 1,778 3,581 1,778 3,581

H20 -13 1.665 1.136 0 0 1,602 2,668 3,277 6,200 3,277 6,200

H21 -12 1.601 1.175 0 0 646 1,034 1,321 2,485 1,321 2,485

H22 -11 1.539 1.170 0 0 677 1,042 1,384 2,492 1,384 2,492

H23 -10 1.480 1.150 0 0 390 578 799 1,359 799 1,359

H24 -9 1.423 1.159 0 0 588 836 1,202 1,983 1,202 1,983

H25 -8 1.369 1.135 0 0 509 697 1,042 1,618 1,042 1,618

H26 -7 1.316 1.093 0 0 359 472 734 1,055 734 1,055

H27 -6 1.265 1.089 0 0 734 929 1,501 2,068 1,501 2,068

H28 -5 1.217 1.082 0 0 1,015 1,235 2,076 2,733 2,076 2,733

H29 -4 1.170 1.058 0 0 973 1,139 1,991 2,464 1,991 2,464

H30 -3 1.125 1.025 0 0 972 1,093 1,987 2,291 1,987 2,291

R01 -2 1.082 1.000 0 0 3,323 3,594 6,796 7,350 6,796 7,350

R02 -1 1.040 1.000 0 0 5,798 6,030 11,857 12,332 11,857 12,332

R3 0 1.000 1.000 0 0 4,630 4,630 9,467 9,467 9,467 9,467

R4 1 0.962 1.000 0 0 6,792 6,531 13,889 13,354 13,889 13,354

R5 2 0.925 1.000 30,161 27,886 0 0 599 554 599 554

R6 3 0.889 1.000 30,161 26,813 0 0 599 533 599 533

R7 4 0.855 1.000 30,161 25,782 0 0 599 512 599 512

R8 5 0.822 1.000 30,161 24,790 0 0 599 492 599 492

R9 6 0.790 1.000 30,161 23,837 0 0 599 473 599 473

R10 7 0.760 1.000 30,161 22,920 0 0 599 455 599 455

R11 8 0.731 1.000 30,161 22,038 0 0 599 438 599 438

R12 9 0.703 1.000 30,161 21,191 0 0 599 421 599 421

R13 10 0.676 1.000 30,161 20,376 0 0 599 405 599 405

R14 11 0.650 1.000 30,161 19,592 0 0 599 389 599 389

R15 12 0.625 1.000 20,271 12,661 0 0 599 374 599 374

R16 13 0.601 1.000 20,271 12,174 0 0 599 360 599 360

R17 14 0.577 1.000 20,271 11,706 0 0 599 346 599 346

R18 15 0.555 1.000 20,271 11,256 0 0 599 333 599 333

R19 16 0.534 1.000 20,271 10,823 0 0 599 320 599 320

R20 17 0.513 1.000 20,271 10,407 0 0 599 308 599 308

R21 18 0.494 1.000 20,271 10,006 0 0 599 296 599 296

R22 19 0.475 1.000 20,271 9,621 0 0 599 284 599 284

R23 20 0.456 1.000 20,271 9,251 0 0 599 273 599 273

R24 21 0.439 1.000 20,271 8,896 0 0 599 263 599 263

R25 22 0.422 1.000 20,271 8,553 0 0 599 253 599 253

R26 23 0.406 1.000 20,271 8,224 0 0 599 243 599 243

R27 24 0.390 1.000 20,271 7,908 0 0 599 234 599 234

R28 25 0.375 1.000 20,271 7,604 0 0 599 225 599 225

R29 26 0.361 1.000 20,271 7,312 0 0 599 216 599 216

R30 27 0.347 1.000 20,271 7,030 0 0 599 208 599 208

R31 28 0.333 1.000 20,271 6,760 0 0 599 200 599 200

R32 29 0.321 1.000 20,271 6,500 0 0 599 192 599 192

R33 30 0.308 1.000 20,271 6,250 0 0 599 185 599 185

R34 31 0.296 1.000 20,271 6,010 0 0 599 178 599 178

R35 32 0.285 1.000 20,271 5,778 0 0 599 171 599 171

R36 33 0.274 1.000 20,271 5,556 0 0 599 164 599 164

R37 34 0.264 1.000 20,271 5,342 0 0 599 158 599 158

R38 35 0.253 1.000 20,271 5,137 0 0 599 152 599 152

R39 36 0.244 1.000 20,271 4,939 0 0 599 146 599 146

R40 37 0.234 1.000 20,271 4,749 0 0 599 140 599 140

R41 38 0.225 1.000 20,271 4,567 0 0 599 135 599 135

R42 39 0.217 1.000 20,271 4,391 0 0 599 130 599 130

R43 40 0.208 1.000 20,271 4,222 0 0 599 125 599 125

R44 41 0.200 1.000 20,271 4,060 0 0 599 120 599 120

R45 42 0.193 1.000 20,271 3,904 0 0 599 115 599 115

R46 43 0.185 1.000 20,271 3,754 0 0 599 111 599 111

R47 44 0.178 1.000 20,271 3,609 0 0 599 107 599 107

R48 45 0.171 1.000 20,271 3,470 0 0 599 103 599 103

R49 46 0.165 1.000 20,271 3,337 0 0 599 99 599 99

R50 47 0.158 1.000 20,271 3,209 0 0 599 95 599 95

R51 48 0.152 1.000 20,271 3,085 0 0 599 91 599 91

R52 49 0.146 1.000 20,271 2,966 0 0 599 88 599 88

R53 50 0.141 1.000 20,271 2,852 0 0 599 84 599 84

R54 51 0.135 1.000 20,271 2,743 0 0 599 81 599 81

1,112,450 495,847 54,055 93,150 1,349 590,346 110,538 212,758 29,950 12,378 140,488 225,136

1,112,450 495,847 1,201 497,048 98,379 189,355 26,656 11,016 125,034 200,371

54,055 93,150

590,198 200,371 2.9 389,827 9.2%

※1：総費用（建設費＋維持管理費）は、治水に関わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（89.0%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して川上ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

※4：ダム費用は、「様式６」事業費内訳書から上水参画水量減に伴う不要支出額を控除した値。
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産＋10%） 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値
②

費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R03 0 1.000 1.000

S56 -40 4.801 1.333 0 0 83 396 171 1,095 171 1,095

S57 -39 4.616 1.320 0 0 78 359 161 982 161 982

S58 -38 4.439 1.328 0 0 68 304 142 837 142 837

S59 -37 4.268 1.308 0 0 55 236 115 640 115 640

S60 -36 4.104 1.325 0 0 71 291 147 801 147 801

S61 -35 3.946 1.320 0 0 126 496 261 1,359 261 1,359

S62 -34 3.794 1.304 0 0 126 477 261 1,290 261 1,290

S63 -33 3.648 1.269 0 0 130 475 270 1,250 270 1,250

H1 -32 3.508 1.208 0 0 184 645 381 1,616 381 1,616

H2 -31 3.373 1.162 0 0 278 939 577 2,262 577 2,262

H3 -30 3.243 1.132 0 0 275 892 570 2,094 570 2,094

H4 -29 3.119 1.120 0 0 277 863 574 2,004 574 2,004

H5 -28 2.999 1.119 0 0 462 1,384 957 3,211 957 3,211

H6 -27 2.883 1.120 0 0 458 1,320 949 3,064 949 3,064

H7 -26 2.772 1.120 0 0 1,391 3,856 2,884 8,952 2,884 8,952

H8 -25 2.666 1.123 0 0 1,381 3,682 2,864 8,574 2,864 8,574

H9 -24 2.563 1.115 0 0 1,729 4,431 3,584 10,247 3,584 10,247

H10 -23 2.465 1.134 0 0 2,848 7,019 5,905 16,505 5,905 16,505

H11 -22 2.370 1.149 0 0 3,354 7,948 6,953 18,932 6,953 18,932

H12 -21 2.279 1.144 0 0 3,056 6,964 6,337 16,523 6,337 16,523

H13 -20 2.191 1.172 0 0 2,887 6,326 5,986 15,376 5,986 15,376

H14 -19 2.107 1.195 0 0 1,633 3,440 3,385 8,525 3,385 8,525

H15 -18 2.026 1.199 0 0 1,035 2,096 2,145 5,211 2,145 5,211

H16 -17 1.948 1.197 0 0 603 1,175 1,250 2,914 1,250 2,914

H17 -16 1.873 1.192 0 0 568 1,064 1,178 2,629 1,178 2,629

H18 -15 1.801 1.177 0 0 690 1,243 1,431 3,033 1,431 3,033

H19 -14 1.732 1.163 0 0 858 1,485 1,778 3,581 1,778 3,581

H20 -13 1.665 1.136 0 0 1,580 2,631 3,277 6,200 3,277 6,200

H21 -12 1.601 1.175 0 0 637 1,020 1,321 2,485 1,321 2,485

H22 -11 1.539 1.170 0 0 667 1,027 1,384 2,492 1,384 2,492

H23 -10 1.480 1.150 0 0 385 570 799 1,359 799 1,359

H24 -9 1.423 1.159 0 0 579 825 1,202 1,983 1,202 1,983

H25 -8 1.369 1.135 0 0 502 688 1,042 1,618 1,042 1,618

H26 -7 1.316 1.093 0 0 354 466 734 1,055 734 1,055

H27 -6 1.265 1.089 0 0 724 916 1,501 2,068 1,501 2,068

H28 -5 1.217 1.082 0 0 1,001 1,218 2,076 2,733 2,076 2,733

H29 -4 1.170 1.058 0 0 960 1,123 1,991 2,464 1,991 2,464

H30 -3 1.125 1.025 0 0 959 1,078 1,987 2,291 1,987 2,291

R1 -2 1.082 1.000 0 0 3,277 3,545 6,796 7,350 6,796 7,350

R2 -1 1.040 1.000 0 0 5,719 5,947 11,857 12,332 11,857 12,332

R3 0 1.000 1.000 0 0 4,566 4,566 9,467 9,467 9,467 9,467

R4 1 0.962 1.000 0 0 7,442 7,156 15,432 14,838 15,432 14,838

R5 2 0.925 1.000 32,984 30,496 0 0 599 554 599 554

R6 3 0.889 1.000 32,984 29,323 0 0 599 533 599 533

R7 4 0.855 1.000 32,984 28,195 0 0 599 512 599 512

R8 5 0.822 1.000 32,984 27,110 0 0 599 492 599 492

R9 6 0.790 1.000 32,984 26,068 0 0 599 473 599 473

R10 7 0.760 1.000 32,984 25,065 0 0 599 455 599 455

R11 8 0.731 1.000 32,984 24,101 0 0 599 438 599 438

R12 9 0.703 1.000 32,984 23,174 0 0 599 421 599 421

R13 10 0.676 1.000 32,984 22,283 0 0 599 405 599 405

R14 11 0.650 1.000 32,984 21,426 0 0 599 389 599 389

R15 12 0.625 1.000 22,196 13,864 0 0 599 374 599 374

R16 13 0.601 1.000 22,196 13,330 0 0 599 360 599 360

R17 14 0.577 1.000 22,196 12,818 0 0 599 346 599 346

R18 15 0.555 1.000 22,196 12,325 0 0 599 333 599 333

R19 16 0.534 1.000 22,196 11,851 0 0 599 320 599 320

R20 17 0.513 1.000 22,196 11,395 0 0 599 308 599 308

R21 18 0.494 1.000 22,196 10,957 0 0 599 296 599 296

R22 19 0.475 1.000 22,196 10,535 0 0 599 284 599 284

R23 20 0.456 1.000 22,196 10,130 0 0 599 273 599 273

R24 21 0.439 1.000 22,196 9,740 0 0 599 263 599 263

R25 22 0.422 1.000 22,196 9,366 0 0 599 253 599 253

R26 23 0.406 1.000 22,196 9,006 0 0 599 243 599 243

R27 24 0.390 1.000 22,196 8,659 0 0 599 234 599 234

R28 25 0.375 1.000 22,196 8,326 0 0 599 225 599 225

R29 26 0.361 1.000 22,196 8,006 0 0 599 216 599 216

R30 27 0.347 1.000 22,196 7,698 0 0 599 208 599 208

R31 28 0.333 1.000 22,196 7,402 0 0 599 200 599 200

R32 29 0.321 1.000 22,196 7,117 0 0 599 192 599 192

R33 30 0.308 1.000 22,196 6,843 0 0 599 185 599 185

R34 31 0.296 1.000 22,196 6,580 0 0 599 178 599 178

R35 32 0.285 1.000 22,196 6,327 0 0 599 171 599 171

R36 33 0.274 1.000 22,196 6,084 0 0 599 164 599 164

R37 34 0.264 1.000 22,196 5,850 0 0 599 158 599 158

R38 35 0.253 1.000 22,196 5,625 0 0 599 152 599 152

R39 36 0.244 1.000 22,196 5,408 0 0 599 146 599 146

R40 37 0.234 1.000 22,196 5,200 0 0 599 140 599 140

R41 38 0.225 1.000 22,196 5,000 0 0 599 135 599 135

R42 39 0.217 1.000 22,196 4,808 0 0 599 130 599 130

R43 40 0.208 1.000 22,196 4,623 0 0 599 125 599 125

R44 41 0.200 1.000 22,196 4,445 0 0 599 120 599 120

R45 42 0.193 1.000 22,196 4,274 0 0 599 115 599 115

R46 43 0.185 1.000 22,196 4,110 0 0 599 111 599 111

R47 44 0.178 1.000 22,196 3,952 0 0 599 107 599 107

R48 45 0.171 1.000 22,196 3,800 0 0 599 103 599 103

R49 46 0.165 1.000 22,196 3,654 0 0 599 99 599 99

R50 47 0.158 1.000 22,196 3,513 0 0 599 95 599 95

R51 48 0.152 1.000 22,196 3,378 0 0 599 91 599 91

R52 49 0.146 1.000 22,196 3,248 0 0 599 88 599 88

R53 50 0.141 1.000 22,196 3,123 0 0 599 84 599 84

R54 51 0.135 1.000 22,196 3,003 0 0 599 81 599 81

1,217,680 542,614 54,055 92,582 1,362 636,558 112,081 214,242 29,950 12,378 142,031 226,620

1,217,680 542,614 1,212 543,826 99,752 190,675 26,656 11,016 126,408 201,691

54,055 92,582

636,408 201,691 3.2 434,717 9.5%

※1：総費用（建設費＋維持管理費）は、治水に関わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（89.0%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して川上ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

※4：ダム費用は、「様式６」事業費内訳書から上水参画水量減に伴う不要支出額を控除した値。
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産－10%） 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値
②

費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 R03 0 1.000 1.000

S56 -40 4.801 1.333 0 0 83 396 171 1,095 171 1,095

S57 -39 4.616 1.320 0 0 78 359 161 982 161 982

S58 -38 4.439 1.328 0 0 68 304 142 837 142 837

S59 -37 4.268 1.308 0 0 55 236 115 640 115 640

S60 -36 4.104 1.325 0 0 71 291 147 801 147 801

S61 -35 3.946 1.320 0 0 126 496 261 1,359 261 1,359

S62 -34 3.794 1.304 0 0 126 477 261 1,290 261 1,290

S63 -33 3.648 1.269 0 0 130 475 270 1,250 270 1,250

H1 -32 3.508 1.208 0 0 184 645 381 1,616 381 1,616

H2 -31 3.373 1.162 0 0 278 939 577 2,262 577 2,262

H3 -30 3.243 1.132 0 0 275 892 570 2,094 570 2,094

H4 -29 3.119 1.120 0 0 277 863 574 2,004 574 2,004

H5 -28 2.999 1.119 0 0 462 1,384 957 3,211 957 3,211

H6 -27 2.883 1.120 0 0 458 1,320 949 3,064 949 3,064

H7 -26 2.772 1.120 0 0 1,391 3,856 2,884 8,952 2,884 8,952

H8 -25 2.666 1.123 0 0 1,381 3,682 2,864 8,574 2,864 8,574

H9 -24 2.563 1.115 0 0 1,729 4,431 3,584 10,247 3,584 10,247

H10 -23 2.465 1.134 0 0 2,848 7,019 5,905 16,505 5,905 16,505

H11 -22 2.370 1.149 0 0 3,354 7,948 6,953 18,932 6,953 18,932

H12 -21 2.279 1.144 0 0 3,056 6,964 6,337 16,523 6,337 16,523

H13 -20 2.191 1.172 0 0 2,887 6,326 5,986 15,376 5,986 15,376

H14 -19 2.107 1.195 0 0 1,633 3,440 3,385 8,525 3,385 8,525

H15 -18 2.026 1.199 0 0 1,035 2,096 2,145 5,211 2,145 5,211

H16 -17 1.948 1.197 0 0 603 1,175 1,250 2,914 1,250 2,914

H17 -16 1.873 1.192 0 0 568 1,064 1,178 2,629 1,178 2,629

H18 -15 1.801 1.177 0 0 690 1,243 1,431 3,033 1,431 3,033

H19 -14 1.732 1.163 0 0 858 1,485 1,778 3,581 1,778 3,581

H20 -13 1.665 1.136 0 0 1,580 2,631 3,277 6,200 3,277 6,200

H21 -12 1.601 1.175 0 0 637 1,020 1,321 2,485 1,321 2,485

H22 -11 1.539 1.170 0 0 667 1,027 1,384 2,492 1,384 2,492

H23 -10 1.480 1.150 0 0 385 570 799 1,359 799 1,359

H24 -9 1.423 1.159 0 0 579 825 1,202 1,983 1,202 1,983

H25 -8 1.369 1.135 0 0 502 688 1,042 1,618 1,042 1,618

H26 -7 1.316 1.093 0 0 354 466 734 1,055 734 1,055

H27 -6 1.265 1.089 0 0 724 916 1,501 2,068 1,501 2,068

H28 -5 1.217 1.082 0 0 1,001 1,218 2,076 2,733 2,076 2,733

H29 -4 1.170 1.058 0 0 960 1,123 1,991 2,464 1,991 2,464

H30 -3 1.125 1.025 0 0 959 1,078 1,987 2,291 1,987 2,291

R1 -2 1.082 1.000 0 0 3,277 3,545 6,796 7,350 6,796 7,350

R2 -1 1.040 1.000 0 0 5,719 5,947 11,857 12,332 11,857 12,332

R3 0 1.000 1.000 0 0 4,566 4,566 9,467 9,467 9,467 9,467

R4 1 0.962 1.000 0 0 7,442 7,156 15,432 14,838 15,432 14,838

R5 2 0.925 1.000 27,341 25,278 0 0 599 554 599 554

R6 3 0.889 1.000 27,341 24,306 0 0 599 533 599 533

R7 4 0.855 1.000 27,341 23,371 0 0 599 512 599 512

R8 5 0.822 1.000 27,341 22,472 0 0 599 492 599 492

R9 6 0.790 1.000 27,341 21,608 0 0 599 473 599 473

R10 7 0.760 1.000 27,341 20,777 0 0 599 455 599 455

R11 8 0.731 1.000 27,341 19,978 0 0 599 438 599 438

R12 9 0.703 1.000 27,341 19,209 0 0 599 421 599 421

R13 10 0.676 1.000 27,341 18,471 0 0 599 405 599 405

R14 11 0.650 1.000 27,341 17,760 0 0 599 389 599 389

R15 12 0.625 1.000 18,350 11,461 0 0 599 374 599 374

R16 13 0.601 1.000 18,350 11,021 0 0 599 360 599 360

R17 14 0.577 1.000 18,350 10,597 0 0 599 346 599 346

R18 15 0.555 1.000 18,350 10,189 0 0 599 333 599 333

R19 16 0.534 1.000 18,350 9,797 0 0 599 320 599 320

R20 17 0.513 1.000 18,350 9,420 0 0 599 308 599 308

R21 18 0.494 1.000 18,350 9,058 0 0 599 296 599 296

R22 19 0.475 1.000 18,350 8,710 0 0 599 284 599 284

R23 20 0.456 1.000 18,350 8,375 0 0 599 273 599 273

R24 21 0.439 1.000 18,350 8,053 0 0 599 263 599 263

R25 22 0.422 1.000 18,350 7,743 0 0 599 253 599 253

R26 23 0.406 1.000 18,350 7,445 0 0 599 243 599 243

R27 24 0.390 1.000 18,350 7,159 0 0 599 234 599 234

R28 25 0.375 1.000 18,350 6,883 0 0 599 225 599 225

R29 26 0.361 1.000 18,350 6,619 0 0 599 216 599 216

R30 27 0.347 1.000 18,350 6,364 0 0 599 208 599 208

R31 28 0.333 1.000 18,350 6,119 0 0 599 200 599 200

R32 29 0.321 1.000 18,350 5,884 0 0 599 192 599 192

R33 30 0.308 1.000 18,350 5,658 0 0 599 185 599 185

R34 31 0.296 1.000 18,350 5,440 0 0 599 178 599 178

R35 32 0.285 1.000 18,350 5,231 0 0 599 171 599 171

R36 33 0.274 1.000 18,350 5,030 0 0 599 164 599 164

R37 34 0.264 1.000 18,350 4,836 0 0 599 158 599 158

R38 35 0.253 1.000 18,350 4,650 0 0 599 152 599 152

R39 36 0.244 1.000 18,350 4,471 0 0 599 146 599 146

R40 37 0.234 1.000 18,350 4,299 0 0 599 140 599 140

R41 38 0.225 1.000 18,350 4,134 0 0 599 135 599 135

R42 39 0.217 1.000 18,350 3,975 0 0 599 130 599 130

R43 40 0.208 1.000 18,350 3,822 0 0 599 125 599 125

R44 41 0.200 1.000 18,350 3,675 0 0 599 120 599 120

R45 42 0.193 1.000 18,350 3,534 0 0 599 115 599 115

R46 43 0.185 1.000 18,350 3,398 0 0 599 111 599 111

R47 44 0.178 1.000 18,350 3,267 0 0 599 107 599 107

R48 45 0.171 1.000 18,350 3,141 0 0 599 103 599 103

R49 46 0.165 1.000 18,350 3,021 0 0 599 99 599 99

R50 47 0.158 1.000 18,350 2,904 0 0 599 95 599 95

R51 48 0.152 1.000 18,350 2,793 0 0 599 91 599 91

R52 49 0.146 1.000 18,350 2,685 0 0 599 88 599 88

R53 50 0.141 1.000 18,350 2,582 0 0 599 84 599 84

R54 51 0.135 1.000 18,350 2,483 0 0 599 81 599 81

1,007,410 449,156 54,055 92,582 1,362 543,100 112,081 214,242 29,950 12,378 142,031 226,620

1,007,410 449,156 1,212 450,368 99,752 190,675 26,656 11,016 126,408 201,691

54,055 92,582

542,950 201,691 2.7 341,259 8.8%

※1：総費用（建設費＋維持管理費）は、治水に関わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（89.0%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して川上ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

※4：ダム費用は、「様式６」事業費内訳書から上水参画水量減に伴う不要支出額を控除した値。
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費＋10%） 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値
②

費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 -4 1.170 1.000

H30 -3 1.125 1.000

R1 -2 1.082 1.000

R2 -1 1.040 1.000

R3 0 1.000 1.000

R4 1 0.962 1.000 0 0 8,076 7,765 16,975 16,322 16,975 16,322

R5 2 0.925 1.000 30,161 27,886 0 0 599 554 599 554

R6 3 0.889 1.000 30,161 26,813 0 0 599 533 599 533

R7 4 0.855 1.000 30,161 25,782 0 0 599 512 599 512

R8 5 0.822 1.000 30,161 24,790 0 0 599 492 599 492

R9 6 0.790 1.000 30,161 23,837 0 0 599 473 599 473

R10 7 0.760 1.000 30,161 22,920 0 0 599 455 599 455

R11 8 0.731 1.000 30,161 22,038 0 0 599 438 599 438

R12 9 0.703 1.000 30,161 21,191 0 0 599 421 599 421

R13 10 0.676 1.000 30,161 20,376 0 0 599 405 599 405

R14 11 0.650 1.000 30,161 19,592 0 0 599 389 599 389

R15 12 0.625 1.000 20,271 12,661 0 0 599 374 599 374

R16 13 0.601 1.000 20,271 12,174 0 0 599 360 599 360

R17 14 0.577 1.000 20,271 11,706 0 0 599 346 599 346

R18 15 0.555 1.000 20,271 11,256 0 0 599 333 599 333

R19 16 0.534 1.000 20,271 10,823 0 0 599 320 599 320

R20 17 0.513 1.000 20,271 10,407 0 0 599 308 599 308

R21 18 0.494 1.000 20,271 10,006 0 0 599 296 599 296

R22 19 0.475 1.000 20,271 9,621 0 0 599 284 599 284

R23 20 0.456 1.000 20,271 9,251 0 0 599 273 599 273

R24 21 0.439 1.000 20,271 8,896 0 0 599 263 599 263

R25 22 0.422 1.000 20,271 8,553 0 0 599 253 599 253

R26 23 0.406 1.000 20,271 8,224 0 0 599 243 599 243

R27 24 0.390 1.000 20,271 7,908 0 0 599 234 599 234

R28 25 0.375 1.000 20,271 7,604 0 0 599 225 599 225

R29 26 0.361 1.000 20,271 7,312 0 0 599 216 599 216

R30 27 0.347 1.000 20,271 7,030 0 0 599 208 599 208

R31 28 0.333 1.000 20,271 6,760 0 0 599 200 599 200

R32 29 0.321 1.000 20,271 6,500 0 0 599 192 599 192

R33 30 0.308 1.000 20,271 6,250 0 0 599 185 599 185

R34 31 0.296 1.000 20,271 6,010 0 0 599 178 599 178

R35 32 0.285 1.000 20,271 5,778 0 0 599 171 599 171

R36 33 0.274 1.000 20,271 5,556 0 0 599 164 599 164

R37 34 0.264 1.000 20,271 5,342 0 0 599 158 599 158

R38 35 0.253 1.000 20,271 5,137 0 0 599 152 599 152

R39 36 0.244 1.000 20,271 4,939 0 0 599 146 599 146

R40 37 0.234 1.000 20,271 4,749 0 0 599 140 599 140

R41 38 0.225 1.000 20,271 4,567 0 0 599 135 599 135

R42 39 0.217 1.000 20,271 4,391 0 0 599 130 599 130

R43 40 0.208 1.000 20,271 4,222 0 0 599 125 599 125

R44 41 0.200 1.000 20,271 4,060 0 0 599 120 599 120

R45 42 0.193 1.000 20,271 3,904 0 0 599 115 599 115

R46 43 0.185 1.000 20,271 3,754 0 0 599 111 599 111

R47 44 0.178 1.000 20,271 3,609 0 0 599 107 599 107

R48 45 0.171 1.000 20,271 3,470 0 0 599 103 599 103

R49 46 0.165 1.000 20,271 3,337 0 0 599 99 599 99

R50 47 0.158 1.000 20,271 3,209 0 0 599 95 599 95

R51 48 0.152 1.000 20,271 3,085 0 0 599 91 599 91

R52 49 0.146 1.000 20,271 2,966 0 0 599 88 599 88

R53 50 0.141 1.000 20,271 2,852 0 0 599 84 599 84

R54 51 0.135 1.000 20,271 2,743 0 0 599 81 599 81

1,112,450 495,847 8,076 7,765 733 504,345 16,975 16,322 29,950 12,378 46,925 28,700

1,112,450 495,847 652 496,499 15,108 14,527 26,656 11,016 41,763 25,543

8,076 7,765

504,264 25,543 19.7 478,721

※1：総費用（建設費＋維持管理費）は、治水に関わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（89.0%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して川上ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

治水 不特定
残存価値

③

計
①＋②＋

③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤年次 年度 t
割引率

4%

デフ
レー
ター

経済的
内部

収益率
EIRR

総便益（※3）／総費用

不特定便益計算（※2）

ダム費用の内、河川分（※1）

合　　計

整
備
期
間

（

Ｒ
４
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）



様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費－10%） 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値
②

費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 -4 1.170 1.000

H30 -3 1.125 1.000

R1 -2 1.082 1.000

R2 -1 1.040 1.000

R3 0 1.000 1.000

R4 1 0.962 1.000 0 0 6,792 6,531 13,889 13,354 13,889 13,354

R5 2 0.925 1.000 30,161 27,886 0 0 599 554 599 554

R6 3 0.889 1.000 30,161 26,813 0 0 599 533 599 533

R7 4 0.855 1.000 30,161 25,782 0 0 599 512 599 512

R8 5 0.822 1.000 30,161 24,790 0 0 599 492 599 492

R9 6 0.790 1.000 30,161 23,837 0 0 599 473 599 473

R10 7 0.760 1.000 30,161 22,920 0 0 599 455 599 455

R11 8 0.731 1.000 30,161 22,038 0 0 599 438 599 438

R12 9 0.703 1.000 30,161 21,191 0 0 599 421 599 421

R13 10 0.676 1.000 30,161 20,376 0 0 599 405 599 405

R14 11 0.650 1.000 30,161 19,592 0 0 599 389 599 389

R15 12 0.625 1.000 20,271 12,661 0 0 599 374 599 374

R16 13 0.601 1.000 20,271 12,174 0 0 599 360 599 360

R17 14 0.577 1.000 20,271 11,706 0 0 599 346 599 346

R18 15 0.555 1.000 20,271 11,256 0 0 599 333 599 333

R19 16 0.534 1.000 20,271 10,823 0 0 599 320 599 320

R20 17 0.513 1.000 20,271 10,407 0 0 599 308 599 308

R21 18 0.494 1.000 20,271 10,006 0 0 599 296 599 296

R22 19 0.475 1.000 20,271 9,621 0 0 599 284 599 284

R23 20 0.456 1.000 20,271 9,251 0 0 599 273 599 273

R24 21 0.439 1.000 20,271 8,896 0 0 599 263 599 263

R25 22 0.422 1.000 20,271 8,553 0 0 599 253 599 253

R26 23 0.406 1.000 20,271 8,224 0 0 599 243 599 243

R27 24 0.390 1.000 20,271 7,908 0 0 599 234 599 234

R28 25 0.375 1.000 20,271 7,604 0 0 599 225 599 225

R29 26 0.361 1.000 20,271 7,312 0 0 599 216 599 216

R30 27 0.347 1.000 20,271 7,030 0 0 599 208 599 208

R31 28 0.333 1.000 20,271 6,760 0 0 599 200 599 200

R32 29 0.321 1.000 20,271 6,500 0 0 599 192 599 192

R33 30 0.308 1.000 20,271 6,250 0 0 599 185 599 185

R34 31 0.296 1.000 20,271 6,010 0 0 599 178 599 178

R35 32 0.285 1.000 20,271 5,778 0 0 599 171 599 171

R36 33 0.274 1.000 20,271 5,556 0 0 599 164 599 164

R37 34 0.264 1.000 20,271 5,342 0 0 599 158 599 158

R38 35 0.253 1.000 20,271 5,137 0 0 599 152 599 152

R39 36 0.244 1.000 20,271 4,939 0 0 599 146 599 146

R40 37 0.234 1.000 20,271 4,749 0 0 599 140 599 140

R41 38 0.225 1.000 20,271 4,567 0 0 599 135 599 135

R42 39 0.217 1.000 20,271 4,391 0 0 599 130 599 130

R43 40 0.208 1.000 20,271 4,222 0 0 599 125 599 125

R44 41 0.200 1.000 20,271 4,060 0 0 599 120 599 120

R45 42 0.193 1.000 20,271 3,904 0 0 599 115 599 115

R46 43 0.185 1.000 20,271 3,754 0 0 599 111 599 111

R47 44 0.178 1.000 20,271 3,609 0 0 599 107 599 107

R48 45 0.171 1.000 20,271 3,470 0 0 599 103 599 103

R49 46 0.165 1.000 20,271 3,337 0 0 599 99 599 99

R50 47 0.158 1.000 20,271 3,209 0 0 599 95 599 95

R51 48 0.152 1.000 20,271 3,085 0 0 599 91 599 91

R52 49 0.146 1.000 20,271 2,966 0 0 599 88 599 88

R53 50 0.141 1.000 20,271 2,852 0 0 599 84 599 84

R54 51 0.135 1.000 20,271 2,743 0 0 599 81 599 81

1,112,450 495,847 6,792 6,531 599 502,977 13,889 13,354 29,950 12,378 43,839 25,732

1,112,450 495,847 533 496,380 12,361 11,885 26,656 11,016 39,016 22,901

6,792 6,531

502,911 22,901 22.0 480,010

※1：総費用（建設費＋維持管理費）は、治水に関わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（89.0%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して川上ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

治水 不特定
残存価値

③

計
①＋②＋

③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
経済的
内部

収益率
EIRR

整
備
期
間

（

Ｒ
４
年
）

総便益（※3）／総費用

年次 年度 t
割引率

4%

デフ
レー
ター

不特定便益計算（※2）

ダム費用の内、河川分（※1）

合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

便　益（Ｂ）



様式－５ 費用対便益（残事業：資産＋10%） 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値
②

費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 -4 1.170 1.000

H30 -3 1.125 1.000

R1 -2 1.082 1.000

R2 -1 1.040 1.000

R3 0 1.000 1.000

R4 1 0.962 1.000 0 0 7,442 7,156 15,432 14,838 15,432 14,838

R5 2 0.925 1.000 32,984 30,496 0 0 599 554 599 554

R6 3 0.889 1.000 32,984 29,323 0 0 599 533 599 533

R7 4 0.855 1.000 32,984 28,195 0 0 599 512 599 512

R8 5 0.822 1.000 32,984 27,110 0 0 599 492 599 492

R9 6 0.790 1.000 32,984 26,068 0 0 599 473 599 473

R10 7 0.760 1.000 32,984 25,065 0 0 599 455 599 455

R11 8 0.731 1.000 32,984 24,101 0 0 599 438 599 438

R12 9 0.703 1.000 32,984 23,174 0 0 599 421 599 421

R13 10 0.676 1.000 32,984 22,283 0 0 599 405 599 405

R14 11 0.650 1.000 32,984 21,426 0 0 599 389 599 389

R15 12 0.625 1.000 22,196 13,864 0 0 599 374 599 374

R16 13 0.601 1.000 22,196 13,330 0 0 599 360 599 360

R17 14 0.577 1.000 22,196 12,818 0 0 599 346 599 346

R18 15 0.555 1.000 22,196 12,325 0 0 599 333 599 333

R19 16 0.534 1.000 22,196 11,851 0 0 599 320 599 320

R20 17 0.513 1.000 22,196 11,395 0 0 599 308 599 308

R21 18 0.494 1.000 22,196 10,957 0 0 599 296 599 296

R22 19 0.475 1.000 22,196 10,535 0 0 599 284 599 284

R23 20 0.456 1.000 22,196 10,130 0 0 599 273 599 273

R24 21 0.439 1.000 22,196 9,740 0 0 599 263 599 263

R25 22 0.422 1.000 22,196 9,366 0 0 599 253 599 253

R26 23 0.406 1.000 22,196 9,006 0 0 599 243 599 243

R27 24 0.390 1.000 22,196 8,659 0 0 599 234 599 234

R28 25 0.375 1.000 22,196 8,326 0 0 599 225 599 225

R29 26 0.361 1.000 22,196 8,006 0 0 599 216 599 216

R30 27 0.347 1.000 22,196 7,698 0 0 599 208 599 208

R31 28 0.333 1.000 22,196 7,402 0 0 599 200 599 200

R32 29 0.321 1.000 22,196 7,117 0 0 599 192 599 192

R33 30 0.308 1.000 22,196 6,843 0 0 599 185 599 185

R34 31 0.296 1.000 22,196 6,580 0 0 599 178 599 178

R35 32 0.285 1.000 22,196 6,327 0 0 599 171 599 171

R36 33 0.274 1.000 22,196 6,084 0 0 599 164 599 164

R37 34 0.264 1.000 22,196 5,850 0 0 599 158 599 158

R38 35 0.253 1.000 22,196 5,625 0 0 599 152 599 152

R39 36 0.244 1.000 22,196 5,408 0 0 599 146 599 146

R40 37 0.234 1.000 22,196 5,200 0 0 599 140 599 140

R41 38 0.225 1.000 22,196 5,000 0 0 599 135 599 135

R42 39 0.217 1.000 22,196 4,808 0 0 599 130 599 130

R43 40 0.208 1.000 22,196 4,623 0 0 599 125 599 125

R44 41 0.200 1.000 22,196 4,445 0 0 599 120 599 120

R45 42 0.193 1.000 22,196 4,274 0 0 599 115 599 115

R46 43 0.185 1.000 22,196 4,110 0 0 599 111 599 111

R47 44 0.178 1.000 22,196 3,952 0 0 599 107 599 107

R48 45 0.171 1.000 22,196 3,800 0 0 599 103 599 103

R49 46 0.165 1.000 22,196 3,654 0 0 599 99 599 99

R50 47 0.158 1.000 22,196 3,513 0 0 599 95 599 95

R51 48 0.152 1.000 22,196 3,378 0 0 599 91 599 91

R52 49 0.146 1.000 22,196 3,248 0 0 599 88 599 88

R53 50 0.141 1.000 22,196 3,123 0 0 599 84 599 84

R54 51 0.135 1.000 22,196 3,003 0 0 599 81 599 81

1,217,680 542,614 7,442 7,156 666 550,436 15,432 14,838 29,950 12,378 45,382 27,216

1,217,680 542,614 593 543,207 13,734 13,206 26,656 11,016 40,390 24,222

7,442 7,156

550,363 24,222 22.7 526,141

※1：総費用（建設費＋維持管理費）は、治水に関わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（89.0%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して川上ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

維持管理費⑤ 計④＋⑤建設費④年次 年度 t
割引率

4%

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

治水 不特定
残存価値

③

計
①＋②＋

③

経済的
内部

収益率
EIRR

総便益（※3）／総費用

不特定便益計算（※2）

ダム費用の内、河川分（※1）

合　　計

施
設
完
成
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の
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価
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間
（

５
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年
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間

（

Ｒ
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産－10%） 水系名：淀川 河川名：淀川・木津川
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値
②

費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 -4 1.170 1.000

H30 -3 1.125 1.000

R1 -2 1.082 1.000

R2 -1 1.040 1.000

R3 0 1.000 1.000

R4 1 0.962 1.000 0 0 7,442 7,156 15,432 14,838 15,432 14,838

R5 2 0.925 1.000 27,341 25,278 0 0 599 554 599 554

R6 3 0.889 1.000 27,341 24,306 0 0 599 533 599 533

R7 4 0.855 1.000 27,341 23,371 0 0 599 512 599 512

R8 5 0.822 1.000 27,341 22,472 0 0 599 492 599 492

R9 6 0.790 1.000 27,341 21,608 0 0 599 473 599 473

R10 7 0.760 1.000 27,341 20,777 0 0 599 455 599 455

R11 8 0.731 1.000 27,341 19,978 0 0 599 438 599 438

R12 9 0.703 1.000 27,341 19,209 0 0 599 421 599 421

R13 10 0.676 1.000 27,341 18,471 0 0 599 405 599 405

R14 11 0.650 1.000 27,341 17,760 0 0 599 389 599 389

R15 12 0.625 1.000 18,350 11,461 0 0 599 374 599 374

R16 13 0.601 1.000 18,350 11,021 0 0 599 360 599 360

R17 14 0.577 1.000 18,350 10,597 0 0 599 346 599 346

R18 15 0.555 1.000 18,350 10,189 0 0 599 333 599 333

R19 16 0.534 1.000 18,350 9,797 0 0 599 320 599 320

R20 17 0.513 1.000 18,350 9,420 0 0 599 308 599 308

R21 18 0.494 1.000 18,350 9,058 0 0 599 296 599 296

R22 19 0.475 1.000 18,350 8,710 0 0 599 284 599 284

R23 20 0.456 1.000 18,350 8,375 0 0 599 273 599 273

R24 21 0.439 1.000 18,350 8,053 0 0 599 263 599 263

R25 22 0.422 1.000 18,350 7,743 0 0 599 253 599 253

R26 23 0.406 1.000 18,350 7,445 0 0 599 243 599 243

R27 24 0.390 1.000 18,350 7,159 0 0 599 234 599 234

R28 25 0.375 1.000 18,350 6,883 0 0 599 225 599 225

R29 26 0.361 1.000 18,350 6,619 0 0 599 216 599 216

R30 27 0.347 1.000 18,350 6,364 0 0 599 208 599 208

R31 28 0.333 1.000 18,350 6,119 0 0 599 200 599 200

R32 29 0.321 1.000 18,350 5,884 0 0 599 192 599 192

R33 30 0.308 1.000 18,350 5,658 0 0 599 185 599 185

R34 31 0.296 1.000 18,350 5,440 0 0 599 178 599 178

R35 32 0.285 1.000 18,350 5,231 0 0 599 171 599 171

R36 33 0.274 1.000 18,350 5,030 0 0 599 164 599 164

R37 34 0.264 1.000 18,350 4,836 0 0 599 158 599 158

R38 35 0.253 1.000 18,350 4,650 0 0 599 152 599 152

R39 36 0.244 1.000 18,350 4,471 0 0 599 146 599 146

R40 37 0.234 1.000 18,350 4,299 0 0 599 140 599 140

R41 38 0.225 1.000 18,350 4,134 0 0 599 135 599 135

R42 39 0.217 1.000 18,350 3,975 0 0 599 130 599 130

R43 40 0.208 1.000 18,350 3,822 0 0 599 125 599 125

R44 41 0.200 1.000 18,350 3,675 0 0 599 120 599 120

R45 42 0.193 1.000 18,350 3,534 0 0 599 115 599 115

R46 43 0.185 1.000 18,350 3,398 0 0 599 111 599 111

R47 44 0.178 1.000 18,350 3,267 0 0 599 107 599 107

R48 45 0.171 1.000 18,350 3,141 0 0 599 103 599 103

R49 46 0.165 1.000 18,350 3,021 0 0 599 99 599 99

R50 47 0.158 1.000 18,350 2,904 0 0 599 95 599 95

R51 48 0.152 1.000 18,350 2,793 0 0 599 91 599 91

R52 49 0.146 1.000 18,350 2,685 0 0 599 88 599 88

R53 50 0.141 1.000 18,350 2,582 0 0 599 84 599 84

R54 51 0.135 1.000 18,350 2,483 0 0 599 81 599 81

1,007,410 449,156 7,442 7,156 666 456,978 15,432 14,838 29,950 12,378 45,382 27,216

1,007,410 449,156 593 449,749 13,734 13,206 26,656 11,016 40,390 24,222

7,442 7,156

456,905 24,222 18.9 432,683 0.0%

※1：総費用（建設費＋維持管理費）は、治水に関わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（89.0%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して川上ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

維持管理費⑤ 計④＋⑤治水 不特定
残存価値

③

計
①＋②＋

③

建設費④

総便益（※3）／総費用

不特定便益計算（※2）

ダム費用の内、河川分（※1）

合　　計

経済的
内部

収益率
EIRR

整
備
期
間

（

Ｒ
４
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

年次 年度 t
割引率

4%

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ



ダム事業

事業名

評価年度 令和3年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 40,560

ダム費 式 30,750

転流工 式 1 656 仮排水路延長280ｍ、上流下流締切

掘削 千m3 277 1,406

基礎処理 ｍ 14,988 577

堤体工 千m3 473 17,985

放流設備 式 1 2,705 常用洪水吐、利水放流設備

照明設備 式 1 298 堤体照明設備

エレベータ設備 式 1 99 堤体エレベータ設備

原石山処理工 式 0 0 法面保護

濁水処理工 式 1 457 濁水処理設備

環境整備 式 1 520 周辺整備

その他 式 1 6,047 その他雑工事

管理設備費 式 1 6,600

通信観測設備 式 1 1,412 通信設備、警報設備、観測設備など

放流警報遠方制御設備 式 1 521 放流警報遠方制御設備、監視制御装置など

電気設備 式 1 574 受配電設備、予備発電機

建物 式 1 808 管理所、管理用宿舎

諸設備 式 1 2,342 揚木設備、水質保全施設など

その他 式 1 943 統合管理負担金

仮設備費 式 1 3,210

工事用道路 式 1 2,103 工事用道路設置

雑工事 式 1 1,107 残土受入地整備

用地費及補償費 式 1 36,540

用地及び補償費 式 1 24,750 用地取得、補償

補償工事費 式 1 11,790

付替道路 ｍ 9,112 8,254

その他 式 1 3,536 代替地造成、雑工事

間接経費 式 1 17,530 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む

工事諸費 式 1 23,370 営繕費含む

事業費　計 式 1 118,000

維持管理費 式 1 599 1年当たり維持管理費

事業費の内訳書

川上ダム建設事業 （全体事業費）

再評価

※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。



ダム事業

事業名

評価年度 令和3年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 9,563

ダム費 式 8,050

転流工 式 1 94 仮排水路延長280ｍ、上流下流締切

掘削 千m3 277 558

基礎処理 ｍ 14,988 289

堤体工 千m3 473 4,203

放流設備 式 1 178 常用洪水吐、利水放流設備

照明設備 式 1 298 堤体照明設備

エレベータ設備 式 1 99 堤体エレベータ設備

原石山処理工 式 0 0 法面保護

濁水処理工 式 1 43 濁水処理設備

環境整備 式 1 311 周辺整備

その他 式 1 1,977 その他雑工事

管理設備費 式 1 1,086

通信観測設備 式 1 524 通信設備、警報設備、観測設備など

放流警報遠方制御設備 式 1 0 放流警報遠方制御設備、監視制御装置など

電気設備 式 1 115 受配電設備、予備発電機

建物 式 1 135 管理所、管理用宿舎

諸設備 式 1 304 揚木設備、水質保全施設など

その他 式 1 8 統合管理負担金

仮設備費 式 1 427

工事用道路 式 1 209 工事用道路設置

雑工事 式 1 218 残土受入地整備

用地費及補償費 式 1 1,556

用地及び補償費 式 1 830 用地取得、補償

補償工事費 式 1 726

付替道路 ｍ 9,112 490

その他 式 1 237 代替地造成、雑工事

間接経費 式 1 3,313 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む

工事諸費 式 1 2,235 営繕費含む

事業費　計 式 1 16,668

維持管理費 式 1 599 1年当たり維持管理費

事業費の内訳書

川上ダム建設事業 （残事業費）

再評価

※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。



県土第２６－９号  

令和３年６月２日  

 

独立行政法人水資源機構 

理事長 金尾 健司 様 

 

三重県知事 鈴木 英敬   

 

 

川上ダム建設事業の対応方針（原案）に係る意見照会について 

（回答） 

 

 

令和３年４月２８日付けダ事第１１号で依頼のありましたこのことにつきま

して別紙のとおり回答いたします。 

 

 

  

事務担当 

三重県 県土整備部 

公共事業運営課 公共事業運営班 

TEL 059-224-2915 

FAX 059-224-3290 

 



（別紙） 

（再評価） 

 

【ダム事業】 

事業名 「対応方針（原案）」案 三重県知事の意見 

川上ダム建設事業 継続 

川上ダム建設事業に

ついて「継続」とした「対

応方針（原案）」案に異論

はありません。 

 事業工期最終年度の

令和４年度内に１日も

早く完成され、事業効果

が早期に発現されるこ

とを望みます。 

 また、完成を迎えるこ

とから、地域住民への川

上ダム事業効果等の情

報発信について、一段の

取り組みをお願いしま

す。 

 

 





（別紙）

（再評価）

【ダム等事業】

事業名 「対応方針（原案）」案 京都府知事の意見

川上ダム建設事業について、事業を継

続するとした対応方針（原案）案に異論

川上ダム建設事業 継続 はありません。

事業の推進にあたっては更なるコスト

縮減と工期厳守をお願いします。






