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１．事業概要 ～ 国際コンテナ戦略港湾を取り巻く背景 ～

１

① 世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移 ② コンテナ船の大型化と我が国港湾の最大水深岸壁の推移

➂ 船社間アライアンスの再編
④ アジア主要港と我が国港湾の国際基幹航路の寄港回数の比較

近隣諸港のコンテナ個数は著しく増大 大量一括輸送によるコスト縮減の観点からコンテナ船の大型が益々進展

基幹航路の寄港地絞り込みが進み、我が国への基幹航路寄港が減少船舶の大型化等に対応するため船社間のアライアンスの再編が進展

シンガポール 上海 釜山 京浜 阪神

（出典）国際輸送ハンドブック（当該年の１１月の寄港回数の値）より国土交通省港湾局作成
※1 欧州航路には、地中海・黒海航路を含む。

※2 北米航路には、ハワイ航路を含まない。
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系列6港湾におけるコンテナ取扱個数の推移
２０１９年

全世界

日本

アジア
(日本含まず)

5億6,107万TEU 8億1,131万TEU
1,955万TEU 2,171万TEU

2億6,924万TEU 4億334万TEU

１．４倍

１．１倍

1．５倍

２０１０年

2000～19年
○アジア：韓国、中国、香港、台湾、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポール、インドネシア
○北 米：アメリカ、カナダ
○欧 州：イギリス、オランダ、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、フランス、ギリシャ、

アイルランド、スウェーデン、フィンランド、デンマーク
○その他：上記以外(日本除く)

TEU(tw enty-foot equivalent unit)
国際標準規格（ＩＳＯ規格）の20フィート・コンテナを１とし、40フィート・コンテナを２として計算
する単位

出典： THE WORLD BANK Container port traff ic (TEU: 20 foot equivalent units)及び
UNCTAD(Container port throughput,annual)より国土交通省港湾局作成

【地域区分】

注）外内貿を含む数字。ただし、日本全体の取扱貨物量はTHE WORLD BANKに収集される
主要な港湾の合計値であり、全てを網羅するものではない。なお、日本の全てのコンテナ取扱港湾
における取扱個数（外内貿計）は、2,053万TEU（2010年、港湾統計）から
2,337万TEU（2019年、港湾統計）に、9年間で1.1倍に増加している。



１．事業概要 ～ 国際コンテナ戦略港湾を取り巻く背景 ～

２

近隣アジア主要港間の競争が激化する中、神戸港は平成22年8月に大阪港と共に国際コンテナ戦略港湾

「阪神港」として選定し、国際コンテナ戦略港湾政策を推進。

国際基幹航路（※）の我が国への寄港を維持・拡大することにより、グローバルに展開する国内企
業のサプライチェーンマネジメントに貢献し、我が国経済の国際競争力を強化

⇒ 雇用と所得の維持・創出

政策目的

国際コンテナ戦略港湾への「集貨」

国際コンテナ戦略港湾への産業集積による「創貨」

国際コンテナ戦略港湾の「競争力強化」

・基幹航路の維持・拡大に必要となるフィーダー航路網の充実

・流通加工・保管等の複合機能を有する物流施設の立地促進等、国際戦略港湾背後へのロジスティクス・
ハブ機能の強化

・コンテナ船の大型化や取扱貨物量の増大等に対応するための大水深岸壁の整備等のコンテナターミナルの
機能強化

取り組み

・コンテナターミナルにおける良好な労働環境と世界最高水準の生産性の確保のため、遠隔操作ＲＴＧやゲート前
混雑解消のための「ＣＯＮＰＡＳ」の導入促進等港湾のデジタル化

※国際基幹航路：アジアと欧州・北米といった地域間を、各地域の主要な港湾に寄港しながら結ぶ、国際海上物流の幹線として機能する航路



１．事業概要

３

（ は前回評価時からの変更箇所）

■整備目的（コンテナターミナルの機能強化）

・事業費の増加 ： 全体事業費 4,528億円 → 4,958億円

・事業期間の延伸 ： 令和 7年度→令和 9年度

■事業の概要

■事業の見直し

※1) 国際フィーダー航路とは、基幹航路のサービスがない国内港湾から基幹航路を利用するコンテナを国際コンテナ戦略港湾（阪神港・京浜港）で載せ替えるために国内港湾と国際コンテナ戦略港湾を結ぶ航路のこと。

※2) 起債・貸付事業は、凡例で明示する他に事業対象コンテナターミナルでのガントリークレーン等の整備がある。

・国際基幹航路におけるアジアでの寄港地の絞り込みが進む中、船舶の大型化に対応できるよう、大水深岸壁の整備等によるコ
ンテナターミナルの機能強化を図るとともに、大規模地震発生時においてもコンテナターミナルが国際海上コンテナ輸送網の拠
点として機能するよう、岸壁及び荷さばき地の耐震改良を行う。

・今般、国際コンテナ戦略港湾政策の取組により増加する国際フィーダー航路※１）の貨物を複数のコンテナターミナルの一体利用
により効率的に荷役するため、必要な荷さばき地面積の確保、コンテナターミナル内の施設（コンテナヤード、ゲート、管理棟等）
整備の追加及び耐震改良範囲の変更を行う。

事業区分 施設名等 事業期間 事業費 備考

直轄事業

岸壁

岸壁（-15m、-12m、-7.5m） S63～H14 344億円

岸壁（増深・耐震改良） H21～R7 851億円 38億円減

岸壁（-16m）（耐震） H18～H20 126億円

航路・泊地等（-16m、-15m） H5～R9 706億円 30億円増

荷さばき地 H23～R7 1,333億円 295億円増

防波堤等 H5～R9 397億円

補助事業 S62～H8 86億円

貸付事業・起債事業
（ガントリークレーン、コンテナヤード、ゲート、管理棟等）

H3～R7 1,115億円 143億円増

合計 S62～R9 4,958億円

神戸港

注1)荷さばき地の耐震改良範囲の変更
注2)必要な荷さばき地面積の確保及び施設整備の追加

注1)

注2)



４

２．事業の必要性等に関する視点

【神戸港におけるコンテナ取扱貨物量の推移】

（１）コンテナ貨物取扱量と船舶寄港状況（事業を巡る社会経済情勢等の変化）

平成7年の阪神・淡路大震災を契機に、神戸港で取扱っていたコンテナ貨物は海外諸港で取扱われるようになり、震災前の水準に回復するまでに長期間を要したこ
とを踏まえ、引き続き、施設の耐震化の取組みが必要。

最近のコンテナ取扱量は、平成30年に２９４万TEUを達成（過去最高）するまで増加するとともに、船舶の大型化も進展し、神戸港に寄港する基幹航路の平均船型
は水深16mが必要な8,000TEU積船型を超えている状況。

令和2年のコンテナ取扱貨物量は、新型コロナウイルスの影響を受けて減少したものの、令和3年1-2月は前年を上回って回復（対前年同期比2％増）しており、令和
2年を底に再度増加に転じる見込み。

近年、国際コンテナ戦略港湾政策の取組の１つである集荷施策（海外トランシップや国際フィーダー航路網の充実）により、特に国際フィーダー貨物の増加が顕著。

（国際フィーダー航路は６８便/週（H26）から９５便/週（R1)、国際フィーダー貨物量は30万TEU（H26） から39万TEU（R1)の約３割増加）

船舶の大型化への対応や施設の耐震化に加え、国際フィーダー貨物の増加に対応した効率的な荷役機能の確保が必要。

【神戸港における国際フィーダ－航路数】

【神戸港における国際フィーダーコンテナ取扱量の推移】
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阪神・淡路大震災の発生
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国際コンテナ戦略港湾
集貨事業開始

平成26年4月

寄港便数：68便／週

令和元年10月

寄港便数：95便／週

２７便／週の増加
（約4割増加）

【神戸港に寄港する欧州・北米航路の船型の推移】



（ア）国際フィーダー貨物の増加に伴う荷役機能の不足

５

【国際フィーダー貨物の蔵置日数が増加するイメージ】

蔵置日数が
増加傾向

：国際フィーダー貨物取扱量(対H26比)

：実入コンテナ平均蔵置日数

２．事業の必要性等に関する視点
（２）事業を巡る社会情勢等の変化（国際フィーダー貨物の増加により発生した課題）

【国際フィーダー貨物量とコンテナターミナル
におけるコンテナ蔵置日数の推移】

個々のコンテナを陸上輸送によりコンテナターミナルの荷さばき地に搬出入する場合、国際航路の入港日に合わせて比較的タイムリー
に搬出入日が決められるが、国際フィーダー航路による輸送の場合は、船舶航行スケジュールに合わせるため、荷さばき地での待ち（
＝蔵置日数）が増加する傾向があり、その結果、コンテナターミナル内における貨物の蔵置個数の増加を招いている。

今後、ポートアイランド（第２期）地区コンテナターミナルにおいては、国際フィーダー貨物の増加とともに外貿貨物の増加が見込まれ、荷
さばき地の更なる逼迫が懸念されるため、必要な荷さばき地面積の確保と共に、複数のコンテナターミナルの一体的な利用による荷役
効率化が必要。

PC15～17 蔵置状況(2020年11月撮影)

瀬戸内方面

九州方面

中部方面

移入→輸出

国際フィーダー航路による輸送の場合、船舶航行スケジュールに合
わせて搬入せざるを得ない

陸上輸送の場合、基幹航路の入港日に合わせて搬入

コンテナ個数の増加により、コンテナ積み上げ段数が増加している様子

蔵置個数が増加



• 航路等から発生する浚渫土砂受入施設の護岸整備において、原地盤の改良に伴う盛上土が想定以上に発生したことによる撤去費用や航行
船舶の影響を考慮した石材投入方法の変更に伴い、航路・泊地等の整備費用が増加。

厳重取扱注意

６

（イ）バース混雑に伴う国際フィーダー船の非効率な輸送等

【沖待ち・バースホッピングのイメージ】

２．事業の必要性等に関する視点

• バース混雑や本船（基幹航路）優先着岸のため、国際フィーダー
船は、沖待ち、一時離岸といった非効率な輸送が発生。

• 国際フィーダー船のバースホッピング（複数バース寄り）が発生。

国際フィーダー航路の増加に伴う岸壁の混雑や複数のコンテナターミナルによるオペレーションに起因して、国際フィーダー船においては、以下の
非効率な輸送が発生している状況。

①本船（基幹航路）との着岸の重複が生じた場合、本船が優先されるため国際フィーダー船の沖待ち、あるいは、荷役途中での一時離岸（沖待ち
後、再度着岸）。

②複数のコンテナターミナルの岸壁にそれぞれ着岸して荷役を実施（バースホッピングの発生）。

また、コンテナターミナルの荷役効率の低下により、ターミナル外までのコンテナ車両の滞留が発生。

岸壁の柔軟な利用による国際フィーダー船の在港時間縮減の観点からも複数のコンテナターミナルの一体的な利用が必要。

【国際フィーダー貨物量とコンテナターミナル内外での交通渋滞の推移】

コンテナターミナル前の滞留状況

（2019年11月27日撮影）

• コンテナターミナルの荷役効率が
低下し、ターミナル外まで交通滞
留が発生

（３）事業を巡る社会情勢等の変化（施工条件の変更）

一時離岸

バースホッピング



７

２．事業の必要性等に関する視点～事業計画の見直し～

【港湾計画の一部変更（Ｒ３．３）】

国際フィーダー貨物の増加に伴う蔵置日数の増加を踏まえ、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に基づき、ポートアイランド（第2期）地区コンテナターミナル
の埠頭用地の規模を増大させる見直しを行った。

【事業計画の見直し】

港湾計画で見直した埠頭用地の範囲を一体的且つ継続的に利用できるように、以下のとおり事業計画の見直しを図る。

埠頭用地を一体的に利用するため、コンテナターミナル内の施設（コンテナヤード、ゲート、管理棟等）の整備（配置の見直し）を行う。

大規模地震発生時に国際海上コンテナ貨物輸送網の拠点として機能維持させるため最低限必要な荷さばき地の耐震改良範囲を変更する。

【事業費の増額】

全体事業費 4,528億円 → 4,958億円（コンテナターミナル内施設及び荷さばき地耐震改良に係る整備、航路・泊地の整備における附帯施設整備）

【事業期間】

令和 7年度→令和 9年度（コンテナターミナル内施設及び荷さばき地耐震改良に係る整備を優先することに伴い、防波堤、航路・泊地の整備期間を延伸）

※ゲート等建築物設計の結果やレイアウトの微修正により範囲を変更する可能性がある

【港湾計画変更の概要（令和３年３月）】

港湾関連用地
⇒埠頭用地（7.7ha）

既存の埠頭用地
と一体的に利用

【事業計画の概要】

民間上屋

【凡例】

耐震改良範囲（変更前）

コンテナターミナル範囲

耐震改良範囲※（変更後）

共
通
ゲ
ー
ト

（４）事業計画の見直し（荷役機能の強化）の概要

埠頭用地
79.2ha

港湾関連用地
⇒埠頭用地（2.5ha）



８

２．事業の必要性等に関する視点 ～事業の整備効果～

整備後 (With)

整備前 (Without)

神戸港
背後圏

船舶の大型化に伴う輸送コスト削減（基幹航路）

本事業の実施により、6,000～8,000TEU積みの大型コンテナ船の寄港が可能となり、輸送コストを削減する。

外貿コンテナ貨物（基幹航路）の輸送形態イメージ

陸上輸送

1,000TEU級
海上輸送

北米・欧州

6,000～8,000TEU級 海上輸送

海外諸港

6,000～8,000TEU級
海上輸送

・積荷調整や喫水調整等による損失などが
回避されることによる海上輸送コスト削減
が可能。

※便益額は、ローカル貨物の内、近畿2府4県コンテナ詰取出
場所コンテナ貨物を対象に推計

4,000～6,000TEU級 海上輸送

神戸港

輸送コスト削減便益
316億円/年

※前回(R1)評価時 349億円/年

神戸港
背後圏

陸上輸送

神戸港
北米・欧州

神戸港に着岸する大型コンテナ船
（9,000TEU級）

（５）事業の整備効果



２．事業の必要性等に関する視点 ～事業の整備効果～

整備後 (With)

整備前 (Without)

神戸港
背後圏

震災直後の陸上輸送コスト削減 （コンテナ貨物）

本事業の実施により、大規模地震発生時のコンテナ貨物の取り扱いが可能となり、代替港利用による輸送コスト増大を回避。

陸上輸送

・本事業の実施により、大規模地震発生時も
輸出入コンテナ貨物を神戸港で取り扱うこと
が可能。

・本事業が実施されなかった場合、舞鶴港、伊
勢湾諸港までの陸上輸送が必要となる。

舞鶴港
伊勢湾諸港

北米・欧州
豪州・近海
東南アジア

輸送コスト削減便益
28億円/年

※前回(R1)評価時 31億円/年

※地震発生確率考慮後の単年度の便益額（最大）

大規模地震発生時の輸送形態イメージ

1,000～8,000TEU級
海上輸送

神戸港
背後圏 神戸港

陸上輸送 北米・欧州
豪州・近海
東南アジア

1,000～8,000TEU級
海上輸送

※便益額は、ローカル貨物の内、近畿2府4県コンテナ
詰取出場所コンテナ貨物を対象に推計 ９

・代替港である伊勢湾諸港等までの陸上輸送
コスト削減が可能。

整備後 (With)

整備前 (Without)

陸上輸送コスト削減（その他航路）

本事業の実施により、神戸港背後圏の外貿コンテナ貨物需要の増大に対応でき、陸上輸送コストを削減。

外貿コンテナ貨物（その他航路）の輸送形態イメージ

輸送コスト削減便益
615億円/年

※前回(R1)評価時 642億円/年

神戸港
背後圏

陸上輸送 堺泉北港
和歌山下津港
伊勢湾諸港等

豪州・近海
東南アジア

神戸港
背後圏 神戸港

陸上輸送 豪州・近海
東南アジア

1,000～4,000TEU級 海上輸送

1,000～4,000TEU級 海上輸送

※便益額は、ローカル貨物の内、近畿2府4県コンテナ
詰取出場所コンテナ貨物を対象に推計



事業の効果（１）

１０

２．事業の必要性等に関する視点 ～事業の整備効果～

貨幣換算しない効果

①国際競争力の強化

【直航サービスの維持による物流コスト増大の回避】

• コンテナ船の大型化が進展している現状を踏まえると、本事業を実施しない場合、神戸港、北米や欧州、東南アジア等
を結ぶ直航サービスが喪失することも想定されるが、本事業実施により、直航サービスの喪失により発生する釜山港等
での積替による物流コストの増大を避けることができる。

• これにより、グローバルに展開する我が国立地企業のサプライチェーンの強靱化が図られる。

【コンテナターミナル荷役時間及び国際フィーダー船在港時間の短縮】

• コンテナターミナルの一体的な利用により、コンテナターミナル内の荷役効率化及び国際フィーダー船をはじめとする船
舶運航の効率化が実現し、コンテナターミナル内の荷役作業時間、国際フィーダー船の在港時間の短縮が図られる。

【コンテナトレーラーのゲート前待機時間及びターミナル内滞在時間の短縮】

• また、本事業の実施により、「CONPAS（新・港湾情報システム）」の導入効果をより高める事が可能となり、コンテナトレ
ーラーのゲート前待機時間及びターミナル内滞在時間が一層短縮される。

②CO2及びNOx等の排出量削減

• ゲート処理の迅速化によるゲート前渋滞の緩和、陸上輸送距離の短縮によりCO2及びNOx等の排出量が削減される。



■ 全体事業

基準年
検討期間
現在価値算出のための

社会的割引率
推計に用いた資料
適用した費用便益分析

マニュアル
事業費
運営管理費

：令和３年度
：供用開始後５０年間

：４％
：港湾統計
：平成２９年３月版

：４，９５８億円
：１８．２億円／年

※計算期間50年間に発生する更新費、維持管理費用を計算期間で除した

便益
（B）

輸送コスト
削減便益

耐震便益
残存
価値

総便益
費用便益比
（B/C）

34,394億円 440億円 412億円 35,246億円

３．５費用
（C）

総費用（総事業費＋運営管理費）

10,119億円

便益（Ｂ）
「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」（平成29年3月 国土交通省港湾局）に基づき、「輸送コストの削減」、「震災後の輸送コス
トの削減」、「残存価値」について、本プロジェクトの整備の有無それぞれについて推計し算出。
費用（Ｃ）
本プロジェクト整備に係る総事業費および運営管理費を算出。

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しない場合がある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

■ 残事業

便益
（B）

輸送コスト
削減便益

耐震便益
残存
価値

総便益
費用便益比
（B/C）

3,952億円 440億円 58億円 4,350億円

４．５費用
（C）

総費用（総事業費＋運営管理費）

991億円

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しない場合がある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

１１

２．事業の必要性等に関する視点 ～事業の整備効果～

■ 検討条件

■ 前回の便益からの変更概要（参考）

便益
（B）

輸送コスト
削減便益

耐震便益
残存
価値

総便益 B/C

32,858億円 439億円 326億円
33,623
億円

３．８
費用
（C）

総費用（総事業費＋運営管理費）

8,859億円

前回評価時（R1）の便益額

【前回評価時（R1）からの総便益の変更要因】
・基準年次の変更により既発便益（現在価値化後）が増



３． 事業進捗の見込みの視点

水深１６m岸壁であるPC-15～18及びRC-6～7は水深16mで供用済みである。

プロジェクト全体では８３%まで事業が進んでいる。

残事業においても令和９年度完成に向け事業進捗を図る。

１２

事業費 残事業費 進捗率

直轄事業 S63～R9 3,757億円 679億円 82%

事業区分 事業期間

補助事業 S62～H8

4,958億円 825億円 83%

86億円 0億円 100%

貸付事業
起債事業

H3～R7 1,115億円 146億円 87%

合計 S62～R9

残事業



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

コスト縮減及び代替案例

①現場発生品の流用：産廃処分→有効活用
他事業で撤去した既存防波堤の現場発生品（被覆石・捨石等）を浚渫土砂受入施設仮護岸に有効活用し、コスト縮減を図る。

（約20億）

１３

防波堤撤去で
発生した捨石

浚渫土砂受入施設
仮護岸への活用状況

②建設発生土の流用：購入材→流用材
荷捌き地で必要となる盛土材について、購入土に替えて他事業で発生する建設発生土を流用しコスト縮減を図る（約6億）と
ともに環境対策にも寄与する。

荷さばき地

盛土

岸壁

・他事業の建設発生土を荷さばき
地の盛土材として有効活用

・購入土材料費を削減できるとと
もに、環境へも配慮

現場発生材の流用先（イメージ図）

現時点においても、コスト縮減が図られた合理的な計画であり、今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用などコスト縮
減に努める。

仮護岸への活用（イメージ）

仮護岸

浚渫土

仮護岸に活用



５．関係自治体の意見

■ 神戸市長 令和3年7月15日付 神港物第68号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業は、国際コンテナ戦略港湾としての神戸港

において重要な事業であり、事業継続が妥当と考えます。

今後の事業継続にあたっては、効果的な事業手法の検討やコスト縮減の徹底をお願い

します。

１４



６．対応方針（原案）

１．事業の必要性等に関する視点

本プロジェクトはこれまでに８３％まで整備が進んでおり、残りの施設整備においても、引き続き着実な事業
進捗を図る。

２．事業進捗の見込みの視点

事 業 継 続

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業進捗の
見込みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指すことが適切である。

１５

事業目的であるコンテナターミナルの機能強化、荷役の効率化及び大規模地震発生時の幹線貨物輸送の
維持が必要な状況は変化していない。

基幹航路における寄港地の絞り込みが進展している状況の中、外貿コンテナ船舶の大型化への対応が可
能となる。

埠頭用地を一体的に利用するため、コンテナターミナル内の施設の整備（配置の見直し）を行うことで、国際
フィーダー貨物等の効率的な取扱いが可能となり、今後増大する外貿コンテナ貨物への対応が可能となる。

大規模地震発生時における貨物取扱機能が確保できる。

費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、全体事業で３．５、残事業で４．４である。



神戸港
国際海上コンテナターミナル整備事業

（ 計算結果等参考資料 ）

令和３年８月

近畿地方整備局

【再評価】

Ｎｏ．６
近畿地方整備局
事業評価監視委員会
令和３年度第２回



【資料1-1】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.6% NPV= 25,127 億円

B/C= 3.5

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.79 0.5 0.5 -0.5

1988 19.1 19.1 -19.1 1988 3.65 69.8 69.8 -69.8

1989 30.720 30.72 -30.7 1989 3.51 107.8 107.8 -107.8

1990 24.080 24.08 -24.1 1990 3.37 81.2 81.2 -81.2

1991 84.220 84.22 -84.2 1991 3.24 272.9 272.9 -272.9

1992 175.090 175.09 -175.1 1992 3.12 546.3 546.3 -546.3

1993 157.760 157.76 -157.8 1993 3.00 473.3 473.3 -473.3

1994 188.690 188.69 -188.7 1994 2.88 543.4 543.4 -543.4

1995 495.230 495.23 -495.2 1995 2.77 1,371.8 1,371.8 -1,371.8

1996 215.720 2.1200 217.84 29.8 29.8 -188.1 1996 2.67 576.0 5.7 581.6 79.4 79.4 -502.2

1997 70.910 2.6400 73.55 41.9 41.9 -31.6 1997 2.56 181.5 6.8 188.3 107.3 107.3 -81.0

1998 78.820 2.6900 81.51 86.0 86.0 4.5 1998 2.46 193.9 6.6 200.5 211.7 211.7 11.1

1999 42.180 2.7200 44.90 12.54 98.6 111.2 66.3 1999 2.37 100.0 6.5 106.4 29.7 233.7 263.4 157.0

2000 37.770 2.7100 40.48 17.76 93.8 111.5 71.0 2000 2.28 86.1 6.2 92.3 40.5 213.8 254.3 162.0

2001 99.3 2.7600 102.10 20.62 78.9 99.5 -2.6 2001 2.19 217.6 6.0 223.59 45.2 172.7 217.9 -5.7

2002 96.2 2.7900 98.96 23.20 137.9 161.1 62.1 2002 2.11 202.9 5.9 208.8 49.0 290.9 339.9 131.1

2003 27.5 3.3600 30.85 38.36 261.4 299.8 269.0 2003 2.03 55.8 6.8 62.6 77.9 530.7 608.6 546.0

2004 13.24 3.3100 16.55 48.41 328.7 377.1 360.6 2004 1.95 25.8 6.5 32.3 94.4 641.0 735.4 703.1

2005 8.9 3.2800 12.18 62.77 423.2 486.0 473.8 2005 1.87 16.6 6.1 22.8 117.4 791.4 908.8 886.0

2006 26.1 3.1200 29.22 81.03 479.8 560.9 531.6 2006 1.80 47.0 5.6 52.6 145.9 863.7 1,009.5 956.9

2007 122.2 3.0400 125.25 91.19 505.3 596.5 471.2 2007 1.73 211.4 5.3 216.7 157.8 874.2 1,031.9 815.2

2008 78.8 2.9 81.69 99.02 523.7 622.8 541.1 2008 1.67 131.6 4.9 136.4 165.4 874.7 1,040.0 903.6

2009 629.3 3.0 632.35 98.27 421.4 519.7 -112.7 2009 1.60 1,006.9 4.9 1,011.8 157.2 674.2 831.4 -180.3

2010 1 40.0 3.3 43.34 120.10 501.8 621.9 578.6 2010 1 1.54 61.6 5.1 66.7 185.0 772.8 957.8 891.0

2011 2 149.9 3.2 153.1 121.7 515.2 636.9 483.8 2011 2 1.48 221.9 4.7 226.6 180.1 762.5 942.6 716.0

2012 3 229.3 3.2 232.5 95.5 531.5 627.0 394.5 2012 3 1.42 325.6 4.5 330.2 135.7 754.7 890.3 560.2

2013 4 258.5 3.1 261.6 74.7 527.2 601.9 340.4 2013 4 1.37 354.1 4.3 358.3 102.4 722.3 824.6 466.3

2014 5 229.2 2.9 232.1 72.5 529.7 602.2 370.1 2014 5 1.32 302.5 3.8 306.4 95.7 699.2 794.9 488.5

2015 6 234.0 3.4 237.5 54.0 522.0 575.9 338.5 2015 6 1.27 297.2 4.3 301.6 68.5 662.9 731.4 429.9

2016 7 242.1 3.4 245.5 55.9 561.3 617.2 371.7 2016 7 1.22 295.3 4.2 299.5 68.2 684.8 753.0 453.5

2017 8 197.9 3.5 201.4 54.3 599.0 83.9 737.2 535.8 2017 8 1.17 231.5 4.1 235.7 63.5 700.8 98.2 862.5 626.8

2018 9 85.0 4.3 89.2 54.3 554.7 101.2 710.2 620.9 2018 9 1.12 95.2 4.8 99.9 60.8 621.3 113.3 795.4 695.5

2019 10 121.7 4.1 125.7 54.3 544.2 97.8 696.3 570.6 2019 10 1.08 131.4 4.4 135.8 58.7 587.8 105.6 752.0 616.2

2020 11 51.5 4.6 56.1 54.3 481.2 99.4 634.9 578.9 2020 11 1.04 53.6 4.7 58.3 56.5 500.5 103.4 660.3 602.0

2021 12 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3 2021 12 1.00 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3

2022 13 169.7 4.6 174.2 54.3 493.0 129.2 676.5 502.3 2022 13 0.96 162.9 4.4 167.3 52.1 473.3 124.0 649.5 482.2

2023 14 143.2 4.7 147.9 54.3 493.0 131.2 678.5 530.7 2023 14 0.92 131.7 4.4 136.1 50.0 453.6 120.7 624.3 488.2

2024 15 119.0 4.7 123.7 54.3 493.0 133.2 680.6 556.8 2024 15 0.89 105.9 4.2 110.1 48.3 438.8 118.6 605.7 495.6

2025 16 195.7 4.7 200.5 54.3 493.0 135.3 682.6 482.1 2025 16 0.85 166.4 4.0 170.4 46.2 419.1 115.0 580.2 409.8

2026 17 58.1 4.7 62.8 179.2 588.9 137.3 26.3 22.2 5.5 5.1 964.6 901.8 2026 17 0.82 47.6 3.9 51.5 147.0 482.9 112.6 21.6 18.2 4.5 4.2 791.0 739.5

2027 18 99.3 4.7 104.0 179.2 588.9 137.3 26.3 22.4 5.6 5.2 964.9 860.9 2027 18 0.79 78.4 3.7 82.2 141.6 465.2 108.4 20.8 17.7 4.4 4.1 762.3 680.1

2028 19 10.0 4.7 14.7 179.2 588.9 137.3 26.3 22.6 5.6 5.2 965.1 950.4 2028 19 0.76 7.6 3.6 11.2 136.2 447.5 104.3 20.0 17.2 4.3 4.0 733.5 722.3

2029 20 37.0 4.7 41.7 179.2 588.9 137.3 26.3 22.7 5.6 5.2 965.2 923.5 2029 20 0.73 27.0 3.5 30.4 130.8 429.9 100.2 19.2 16.5 4.1 3.8 704.6 674.2

2030 21 19.8 4.7 24.5 179.2 588.9 137.3 26.3 22.7 5.6 5.2 965.2 940.7 2030 21 0.70 13.9 3.3 17.2 125.5 412.2 96.1 18.4 15.9 3.9 3.7 675.7 658.5

2031 22 29.9 4.7 34.6 179.2 588.9 137.3 26.3 22.6 5.6 5.2 965.1 930.5 2031 22 0.68 20.3 3.2 23.6 121.9 400.4 93.3 17.9 15.4 3.8 3.6 656.3 632.7

2032 23 32.5 4.7 37.2 179.2 588.9 137.3 26.3 22.5 5.6 5.2 965.0 927.7 2032 23 0.65 21.1 3.1 24.2 116.5 382.8 89.2 17.1 14.6 3.6 3.4 627.2 603.0

2033 24 25.1 4.7 29.8 179.2 588.9 137.3 26.3 22.3 5.5 5.1 964.6 934.8 2033 24 0.62 15.5 2.9 18.5 111.1 365.1 85.1 16.3 13.8 3.4 3.2 598.1 579.6

2034 25 7.4 4.7 12.1 179.2 588.9 137.3 26.3 22.0 5.5 5.1 964.3 952.2 2034 25 0.60 4.4 2.8 7.3 107.5 353.3 82.4 15.8 13.2 3.3 3.1 578.6 571.3

2035 26 5.7 4.7 10.4 179.2 588.9 137.3 26.3 21.7 5.4 5.0 963.8 953.4 2035 26 0.58 3.3 2.7 6.0 104.0 341.5 79.6 15.3 12.6 3.1 2.9 559.0 553.0

2036 27 10.2 4.7 14.9 179.2 588.9 137.3 26.3 21.4 5.3 4.9 963.3 948.4 2036 27 0.56 5.7 2.7 8.4 100.4 329.8 76.9 14.8 12.0 3.0 2.8 539.4 531.1

2037 28 2.6 4.7 7.4 179.2 588.9 137.3 26.3 21.0 5.2 4.8 962.7 955.4 2037 28 0.53 1.4 2.5 3.9 95.0 312.1 72.8 14.0 11.1 2.8 2.6 510.2 506.3

2038 29 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 20.5 5.1 4.7 962.1 957.3 2038 29 0.51 2.4 2.4 91.4 300.3 70.0 13.4 10.5 2.6 2.4 490.7 488.3

2039 30 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 20.0 5.0 4.6 961.4 956.6 2039 30 0.49 2.3 2.3 87.8 288.5 67.3 12.9 9.8 2.4 2.3 471.1 468.7

2040 31 14.6 4.7 19.3 179.2 588.9 137.3 26.3 19.5 4.9 4.5 960.6 941.3 2040 31 0.47 6.8 2.2 9.1 84.2 276.8 64.5 12.4 9.2 2.3 2.1 451.5 442.4

2041 32 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 19.0 4.7 4.4 959.8 955.1 2041 32 0.46 2.2 2.2 82.5 270.9 63.1 12.1 8.7 2.2 2.0 441.5 439.3

2042 33 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 18.4 4.6 4.3 959.0 954.2 2042 33 0.44 2.1 2.1 78.9 259.1 60.4 11.6 8.1 2.0 1.9 422.0 419.9

2043 34 9.0 4.7 13.7 179.2 588.9 137.3 26.3 17.9 4.4 4.1 958.1 944.4 2043 34 0.42 3.8 2.0 5.8 75.3 247.3 57.7 11.1 7.5 1.9 1.7 402.4 396.6

2044 35 26.1 4.7 30.8 179.2 588.9 137.3 26.3 17.3 4.3 4.0 957.2 926.4 2044 35 0.41 10.7 1.9 12.6 73.5 241.4 56.3 10.8 7.1 1.8 1.6 392.5 379.8

2045 36 10.0 4.7 14.7 179.2 588.9 137.3 26.3 16.7 4.1 3.9 956.3 941.6 2045 36 0.39 3.9 1.8 5.7 69.9 229.7 53.5 10.3 6.5 1.6 1.5 373.0 367.2

2046 37 37.0 4.7 41.7 179.2 588.9 137.3 26.3 16.0 4.0 3.7 955.4 913.8 2046 37 0.38 14.0 1.8 15.8 68.1 223.8 52.2 10.0 6.1 1.5 1.4 363.1 347.2

2047 38 19.8 4.7 24.5 179.2 588.9 137.3 26.3 15.4 3.8 3.6 954.5 930.0 2047 38 0.36 7.1 1.7 8.8 64.5 212.0 49.4 9.5 5.6 1.4 1.3 343.6 334.8

2048 39 29.9 4.7 34.6 179.2 588.9 137.3 26.3 14.8 3.7 3.4 953.6 919.0 2048 39 0.35 10.5 1.7 12.1 62.7 206.1 48.0 9.2 5.2 1.3 1.2 333.8 321.6

2049 40 32.5 4.7 37.2 179.2 588.9 137.3 26.3 14.2 3.5 3.3 952.7 915.5 2049 40 0.33 10.7 1.6 12.3 59.2 194.3 45.3 8.7 4.7 1.2 1.1 314.4 302.1

2050 41 25.1 4.7 29.8 179.2 588.9 137.3 26.3 13.6 3.4 3.1 951.8 922.0 2050 41 0.32 8.0 1.5 9.5 57.4 188.4 43.9 8.4 4.3 1.1 1.0 304.6 295.0

2051 42 7.4 4.7 12.1 179.2 588.9 137.3 26.3 13.0 3.2 3.0 950.9 938.8 2051 42 0.31 2.3 1.5 3.8 55.6 182.6 42.6 8.2 4.0 1.0 0.9 294.8 291.0

2052 43 5.7 4.7 10.4 179.2 588.9 137.3 26.3 12.4 3.1 2.9 950.0 939.6 2052 43 0.30 1.7 1.4 3.1 53.8 176.7 41.2 7.9 3.7 0.9 0.9 285.0 281.9

2053 44 10.2 4.7 14.9 179.2 588.9 137.3 26.3 11.8 2.9 2.7 949.1 934.2 2053 44 0.29 3.0 1.4 4.3 52.0 170.8 39.8 7.6 3.4 0.9 0.8 275.3 270.9

2054 45 2.6 4.7 7.4 179.2 588.9 137.3 26.3 11.2 2.8 2.6 948.3 940.9 2054 45 0.27 0.7 1.3 2.0 48.4 159.0 37.1 7.1 3.0 0.8 0.7 256.0 254.0

2055 46 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 10.6 2.7 2.5 947.5 942.7 2055 46 0.26 1.2 1.2 46.6 153.1 35.7 6.9 2.8 0.7 0.6 246.3 245.1

2056 47 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 10.1 2.5 2.3 946.6 941.9 2056 47 0.25 1.2 1.2 44.8 147.2 34.3 6.6 2.5 0.6 0.6 236.7 235.5

2057 48 14.6 4.7 19.3 179.2 588.9 137.3 26.3 9.6 2.4 2.2 945.8 926.6 2057 48 0.24 3.5 1.1 4.6 43.0 141.3 32.9 6.3 2.3 0.6 0.5 227.0 222.4

2058 49 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 9.0 2.2 2.1 945.1 940.3 2058 49 0.23 1.1 1.1 41.2 135.4 31.6 6.1 2.1 0.5 0.5 217.4 216.3

2059 50 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 8.5 2.1 2.0 1,792.5 2,736.9 2,732.1 2059 50 0.23 1.1 1.1 41.2 135.4 31.6 6.1 2.0 0.5 0.5 412.3 629.5 628.4

5,870.9 263.5 6,134.4 7,770.2 31,864.5 5,705.5 895.6 585.4 145.4 135.2 1,792.5 48,894.4 42,760.0 9,890.5 228.5 10,119.0 5,225.4 25,569.2 3,185.2 414.3 297.2 73.9 68.7 412.3 35,246.1 25,127.2合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-2】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.7% NPV= 26,924 億円

B/C= 3.7

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.79 0.5 0.5 -0.5

1988 19.1 19.1 -19.1 1988 3.65 69.8 69.8 -69.8

1989 30.720 30.72 -30.7 1989 3.51 107.8 107.8 -107.8

1990 24.080 24.08 -24.1 1990 3.37 81.2 81.2 -81.2

1991 84.220 84.22 -84.2 1991 3.24 272.9 272.9 -272.9

1992 175.090 175.09 -175.1 1992 3.12 546.3 546.3 -546.3

1993 157.760 157.76 -157.8 1993 3.00 473.3 473.3 -473.3

1994 188.690 188.69 -188.7 1994 2.88 543.4 543.4 -543.4

1995 495.230 495.23 -495.2 1995 2.77 1,371.8 1,371.8 -1,371.8

1996 215.720 2.1200 217.84 29.8 29.8 -188.1 1996 2.67 576.0 5.7 581.6 79.4 79.4 -502.2

1997 70.910 2.6400 73.55 41.9 41.9 -31.6 1997 2.56 181.5 6.8 188.3 107.3 107.3 -81.0

1998 78.820 2.6900 81.51 86.0 86.0 4.5 1998 2.46 193.9 6.6 200.5 211.7 211.7 11.1

1999 42.180 2.7200 44.90 12.54 98.6 111.2 66.3 1999 2.37 100.0 6.5 106.4 29.7 233.7 263.4 157.0

2000 37.770 2.7100 40.48 17.76 93.8 111.5 71.0 2000 2.28 86.1 6.2 92.3 40.5 213.8 254.3 162.0

2001 99.3 2.7600 102.10 20.62 78.9 99.5 -2.6 2001 2.19 217.6 6.0 223.59 45.2 172.7 217.9 -5.7

2002 96.2 2.7900 98.96 23.20 137.9 161.1 62.1 2002 2.11 202.9 5.9 208.8 49.0 290.9 339.9 131.1

2003 27.5 3.3600 30.85 38.36 261.4 299.8 269.0 2003 2.03 55.8 6.8 62.6 77.9 530.7 608.6 546.0

2004 13.24 3.3100 16.55 48.41 328.7 377.1 360.6 2004 1.95 25.8 6.5 32.3 94.4 641.0 735.4 703.1

2005 8.9 3.2800 12.18 62.77 423.2 486.0 473.8 2005 1.87 16.6 6.1 22.8 117.4 791.4 908.8 886.0

2006 26.1 3.1200 29.22 81.03 479.8 560.9 531.6 2006 1.80 47.0 5.6 52.6 145.9 863.7 1,009.5 956.9

2007 122.2 3.0400 125.25 91.19 505.3 596.5 471.2 2007 1.73 211.4 5.3 216.7 157.8 874.2 1,031.9 815.2

2008 78.8 2.9 81.69 99.02 523.7 622.8 541.1 2008 1.67 131.6 4.9 136.4 165.4 874.7 1,040.0 903.6

2009 629.3 3.0 632.35 98.27 421.4 519.7 -112.7 2009 1.60 1,006.9 4.9 1,011.8 157.2 674.2 831.4 -180.3

2010 1 40.0 3.3 43.34 120.10 501.8 621.9 578.6 2010 1 1.54 61.6 5.1 66.7 185.0 772.8 957.8 891.0

2011 2 149.9 3.2 153.1 121.7 515.2 636.9 483.8 2011 2 1.48 221.9 4.7 226.6 180.1 762.5 942.6 716.0

2012 3 229.3 3.2 232.5 95.5 531.5 627.0 394.5 2012 3 1.42 325.6 4.5 330.2 135.7 754.7 890.3 560.2

2013 4 258.5 3.1 261.6 74.7 527.2 601.9 340.4 2013 4 1.37 354.1 4.3 358.3 102.4 722.3 824.6 466.3

2014 5 229.2 2.9 232.1 72.5 529.7 602.2 370.1 2014 5 1.32 302.5 3.8 306.4 95.7 699.2 794.9 488.5

2015 6 234.0 3.4 237.5 54.0 522.0 575.9 338.5 2015 6 1.27 297.2 4.3 301.6 68.5 662.9 731.4 429.9

2016 7 242.1 3.4 245.5 55.9 561.3 617.2 371.7 2016 7 1.22 295.3 4.2 299.5 68.2 684.8 753.0 453.5

2017 8 197.9 3.5 201.4 54.3 599.0 83.9 737.2 535.8 2017 8 1.17 231.5 4.1 235.7 63.5 700.8 98.2 862.5 626.8

2018 9 85.0 4.3 89.2 54.3 554.7 101.2 710.2 620.9 2018 9 1.12 95.2 4.8 99.9 60.8 621.3 113.3 795.4 695.5

2019 10 121.7 4.1 125.7 54.3 544.2 97.8 696.3 570.6 2019 10 1.08 131.4 4.4 135.8 58.7 587.8 105.6 752.0 616.2

2020 11 51.5 4.6 56.1 54.3 481.2 99.4 634.9 578.9 2020 11 1.04 53.6 4.7 58.3 56.5 500.5 103.4 660.3 602.0

2021 12 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3 2021 12 1.00 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3

2022 13 169.7 4.6 174.2 59.7 542.3 142.1 744.2 570.0 2022 13 0.96 162.9 4.4 167.3 57.4 520.6 136.4 714.4 547.2

2023 14 143.2 4.7 147.9 59.7 542.3 144.3 746.4 598.5 2023 14 0.92 131.7 4.4 136.1 55.0 498.9 132.8 686.7 550.6

2024 15 119.0 4.7 123.7 59.7 542.3 146.6 748.6 624.9 2024 15 0.89 105.9 4.2 110.1 53.2 482.7 130.4 666.3 556.2

2025 16 195.7 4.7 200.5 59.7 542.3 148.8 750.8 550.4 2025 16 0.85 166.4 4.0 170.4 50.8 461.0 126.5 638.2 467.8

2026 17 58.1 4.7 62.8 197.2 647.8 151.0 29.0 24.4 6.1 5.6 1,061.0 998.2 2026 17 0.82 47.6 3.9 51.5 161.7 531.2 123.8 23.8 20.0 5.0 4.6 870.0 818.5

2027 18 99.3 4.7 104.0 197.2 647.8 151.0 29.0 24.7 6.1 5.7 1,061.4 957.4 2027 18 0.79 78.4 3.7 82.2 155.8 511.7 119.3 22.9 19.5 4.9 4.5 838.5 756.3

2028 19 10.0 4.7 14.7 197.2 647.8 151.0 29.0 24.9 6.2 5.7 1,061.6 1,046.9 2028 19 0.76 7.6 3.6 11.2 149.8 492.3 114.8 22.0 18.9 4.7 4.4 806.9 795.7

2029 20 37.0 4.7 41.7 197.2 647.8 151.0 29.0 24.9 6.2 5.8 1,061.7 1,020.1 2029 20 0.73 27.0 3.5 30.4 143.9 472.9 110.2 21.2 18.2 4.5 4.2 775.1 744.7

2030 21 19.8 4.7 24.5 197.2 647.8 151.0 29.0 24.9 6.2 5.8 1,061.7 1,037.2 2030 21 0.70 13.9 3.3 17.2 138.0 453.4 105.7 20.3 17.5 4.3 4.0 743.2 726.1

2031 22 29.9 4.7 34.6 197.2 647.8 151.0 29.0 24.9 6.2 5.7 1,061.7 1,027.0 2031 22 0.68 20.3 3.2 23.6 134.1 440.5 102.7 19.7 16.9 4.2 3.9 721.9 698.4

2032 23 32.5 4.7 37.2 197.2 647.8 151.0 29.0 24.7 6.2 5.7 1,061.5 1,024.2 2032 23 0.65 21.1 3.1 24.2 128.2 421.0 98.2 18.8 16.1 4.0 3.7 690.0 665.8

2033 24 25.1 4.7 29.8 197.2 647.8 151.0 29.0 24.5 6.1 5.7 1,061.1 1,031.3 2033 24 0.62 15.5 2.9 18.5 122.2 401.6 93.6 18.0 15.2 3.8 3.5 657.9 639.4

2034 25 7.4 4.7 12.1 197.2 647.8 151.0 29.0 24.2 6.0 5.6 1,060.7 1,048.6 2034 25 0.60 4.4 2.8 7.3 118.3 388.7 90.6 17.4 14.5 3.6 3.4 636.4 629.2

2035 26 5.7 4.7 10.4 197.2 647.8 151.0 29.0 23.9 5.9 5.5 1,060.2 1,049.8 2035 26 0.58 3.3 2.7 6.0 114.4 375.7 87.6 16.8 13.9 3.4 3.2 614.9 608.9

2036 27 10.2 4.7 14.9 197.2 647.8 151.0 29.0 23.5 5.8 5.4 1,059.6 1,044.7 2036 27 0.56 5.7 2.7 8.4 110.4 362.7 84.6 16.2 13.2 3.3 3.0 593.4 585.0

2037 28 2.6 4.7 7.4 197.2 647.8 151.0 29.0 23.1 5.7 5.3 1,059.0 1,051.6 2037 28 0.53 1.4 2.5 3.9 104.5 343.3 80.0 15.4 12.2 3.0 2.8 561.3 557.4

2038 29 4.7 4.7 197.2 647.8 151.0 29.0 22.6 5.6 5.2 1,058.3 1,053.5 2038 29 0.51 2.4 2.4 100.6 330.4 77.0 14.8 11.5 2.9 2.7 539.7 537.3

2039 30 4.7 4.7 197.2 647.8 151.0 29.0 22.0 5.5 5.1 1,057.5 1,052.8 2039 30 0.49 2.3 2.3 96.6 317.4 74.0 14.2 10.8 2.7 2.5 518.2 515.9

2040 31 14.6 4.7 19.3 197.2 647.8 151.0 29.0 21.5 5.3 5.0 1,056.7 1,037.4 2040 31 0.47 6.8 2.2 9.1 92.7 304.4 71.0 13.6 10.1 2.5 2.3 496.6 487.6

2041 32 4.7 4.7 197.2 647.8 151.0 29.0 20.9 5.2 4.8 1,055.8 1,051.1 2041 32 0.46 2.2 2.2 90.7 298.0 69.5 13.3 9.6 2.4 2.2 485.7 483.5

2042 33 4.7 4.7 197.2 647.8 151.0 29.0 20.3 5.0 4.7 1,054.9 1,050.1 2042 33 0.44 2.1 2.1 86.8 285.0 66.4 12.8 8.9 2.2 2.1 464.2 462.1

2043 34 9.0 4.7 13.7 197.2 647.8 151.0 29.0 19.7 4.9 4.5 1,053.9 1,040.2 2043 34 0.42 3.8 2.0 5.8 82.8 272.1 63.4 12.2 8.3 2.1 1.9 442.7 436.9

2044 35 26.1 4.7 30.8 197.2 647.8 151.0 29.0 19.0 4.7 4.4 1,053.0 1,022.1 2044 35 0.41 10.7 1.9 12.6 80.8 265.6 61.9 11.9 7.8 1.9 1.8 431.7 419.1

2045 36 10.0 4.7 14.7 197.2 647.8 151.0 29.0 18.3 4.6 4.2 1,052.0 1,037.3 2045 36 0.39 3.9 1.8 5.7 76.9 252.6 58.9 11.3 7.1 1.8 1.7 410.3 404.5

2046 37 37.0 4.7 41.7 197.2 647.8 151.0 29.0 17.6 4.4 4.1 1,051.0 1,009.3 2046 37 0.38 14.0 1.8 15.8 74.9 246.2 57.4 11.0 6.7 1.7 1.6 399.4 383.5

2047 38 19.8 4.7 24.5 197.2 647.8 151.0 29.0 17.0 4.2 3.9 1,050.0 1,025.4 2047 38 0.36 7.1 1.7 8.8 71.0 233.2 54.4 10.4 6.1 1.5 1.4 378.0 369.2

2048 39 29.9 4.7 34.6 197.2 647.8 151.0 29.0 16.3 4.1 3.8 1,049.0 1,014.3 2048 39 0.35 10.5 1.7 12.1 69.0 226.7 52.9 10.1 5.7 1.4 1.3 367.1 355.0

2049 40 32.5 4.7 37.2 197.2 647.8 151.0 29.0 15.6 3.9 3.6 1,048.0 1,010.7 2049 40 0.33 10.7 1.6 12.3 65.1 213.8 49.8 9.6 5.2 1.3 1.2 345.8 333.6

2050 41 25.1 4.7 29.8 197.2 647.8 151.0 29.0 14.9 3.7 3.4 1,047.0 1,017.2 2050 41 0.32 8.0 1.5 9.5 63.1 207.3 48.3 9.3 4.8 1.2 1.1 335.0 325.5

2051 42 7.4 4.7 12.1 197.2 647.8 151.0 29.0 14.3 3.5 3.3 1,046.0 1,033.9 2051 42 0.31 2.3 1.5 3.8 61.1 200.8 46.8 9.0 4.4 1.1 1.0 324.3 320.5

2052 43 5.7 4.7 10.4 197.2 647.8 151.0 29.0 13.6 3.4 3.2 1,045.0 1,034.6 2052 43 0.30 1.7 1.4 3.1 59.2 194.3 45.3 8.7 4.1 1.0 1.0 313.5 310.4

2053 44 10.2 4.7 14.9 197.2 647.8 151.0 29.0 13.0 3.2 3.0 1,044.0 1,029.1 2053 44 0.29 3.0 1.4 4.3 57.2 187.9 43.8 8.4 3.8 0.9 0.9 302.8 298.4

2054 45 2.6 4.7 7.4 197.2 647.8 151.0 29.0 12.3 3.1 2.9 1,043.1 1,035.8 2054 45 0.27 0.7 1.3 2.0 53.2 174.9 40.8 7.8 3.3 0.8 0.8 281.6 279.7

2055 46 4.7 4.7 197.2 647.8 151.0 29.0 11.7 2.9 2.7 1,042.2 1,037.5 2055 46 0.26 1.2 1.2 51.3 168.4 39.3 7.5 3.0 0.8 0.7 271.0 269.7

2056 47 4.7 4.7 197.2 647.8 151.0 29.0 11.1 2.8 2.6 1,041.3 1,036.6 2056 47 0.25 1.2 1.2 49.3 161.9 37.8 7.2 2.8 0.7 0.6 260.3 259.2

2057 48 14.6 4.7 19.3 197.2 647.8 151.0 29.0 10.5 2.6 2.4 1,040.4 1,021.1 2057 48 0.24 3.5 1.1 4.6 47.3 155.5 36.2 7.0 2.5 0.6 0.6 249.7 245.1

2058 49 4.7 4.7 197.2 647.8 151.0 29.0 9.9 2.5 2.3 1,039.6 1,034.8 2058 49 0.23 1.1 1.1 45.3 149.0 34.7 6.7 2.3 0.6 0.5 239.1 238.0

2059 50 4.7 4.7 197.2 647.8 151.0 29.0 9.4 2.3 2.2 1,971.8 3,010.5 3,005.8 2059 50 0.23 1.1 1.1 45.3 149.0 34.7 6.7 2.2 0.5 0.5 453.5 692.4 691.3

5,870.9 263.5 6,134.4 8,401.2 34,063.9 644.0 1,971.8 52,599.8 46,465.4 9,890.5 228.5 10,119.0 5,527.0 26,674.0 3,449.0 455.7 326.9 81.3 75.5 453.5 37,042.9 26,923.9合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【需要+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-3】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.5% NPV= 23,330 億円

B/C= 3.3

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.79 0.5 0.5 -0.5

1988 19.1 19.1 -19.1 1988 3.65 69.8 69.8 -69.8

1989 30.720 30.72 -30.7 1989 3.51 107.8 107.8 -107.8

1990 24.080 24.08 -24.1 1990 3.37 81.2 81.2 -81.2

1991 84.220 84.22 -84.2 1991 3.24 272.9 272.9 -272.9

1992 175.090 175.09 -175.1 1992 3.12 546.3 546.3 -546.3

1993 157.760 157.76 -157.8 1993 3.00 473.3 473.3 -473.3

1994 188.690 188.69 -188.7 1994 2.88 543.4 543.4 -543.4

1995 495.230 495.23 -495.2 1995 2.77 1,371.8 1,371.8 -1,371.8

1996 215.720 2.1200 217.84 29.8 29.8 -188.1 1996 2.67 576.0 5.7 581.6 79.4 79.4 -502.2

1997 70.910 2.6400 73.55 41.9 41.9 -31.6 1997 2.56 181.5 6.8 188.3 107.3 107.3 -81.0

1998 78.820 2.6900 81.51 86.0 86.0 4.5 1998 2.46 193.9 6.6 200.5 211.7 211.7 11.1

1999 42.180 2.7200 44.90 12.54 98.6 111.2 66.3 1999 2.37 100.0 6.5 106.4 29.7 233.7 263.4 157.0

2000 37.770 2.7100 40.48 17.76 93.8 111.5 71.0 2000 2.28 86.1 6.2 92.3 40.5 213.8 254.3 162.0

2001 99.3 2.7600 102.10 20.62 78.9 99.5 -2.6 2001 2.19 217.6 6.0 223.59 45.2 172.7 217.9 -5.7

2002 96.2 2.7900 98.96 23.20 137.9 161.1 62.1 2002 2.11 202.9 5.9 208.8 49.0 290.9 339.9 131.1

2003 27.5 3.3600 30.85 38.36 261.4 299.8 269.0 2003 2.03 55.8 6.8 62.6 77.9 530.7 608.6 546.0

2004 13.24 3.3100 16.55 48.41 328.7 377.1 360.6 2004 1.95 25.8 6.5 32.3 94.4 641.0 735.4 703.1

2005 8.9 3.2800 12.18 62.77 423.2 486.0 473.8 2005 1.87 16.6 6.1 22.8 117.4 791.4 908.8 886.0

2006 26.1 3.1200 29.22 81.03 479.8 560.9 531.6 2006 1.80 47.0 5.6 52.6 145.9 863.7 1,009.5 956.9

2007 122.2 3.0400 125.25 91.19 505.3 596.5 471.2 2007 1.73 211.4 5.3 216.7 157.8 874.2 1,031.9 815.2

2008 78.8 2.9 81.69 99.02 523.7 622.8 541.1 2008 1.67 131.6 4.9 136.4 165.4 874.7 1,040.0 903.6

2009 629.3 3.0 632.35 98.27 421.4 519.7 -112.7 2009 1.60 1,006.9 4.9 1,011.8 157.2 674.2 831.4 -180.3

2010 1 40.0 3.3 43.34 120.10 501.8 621.9 578.6 2010 1 1.54 61.6 5.1 66.7 185.0 772.8 957.8 891.0

2011 2 149.9 3.2 153.1 121.7 515.2 636.9 483.8 2011 2 1.48 221.9 4.7 226.6 180.1 762.5 942.6 716.0

2012 3 229.3 3.2 232.5 95.5 531.5 627.0 394.5 2012 3 1.42 325.6 4.5 330.2 135.7 754.7 890.3 560.2

2013 4 258.5 3.1 261.6 74.7 527.2 601.9 340.4 2013 4 1.37 354.1 4.3 358.3 102.4 722.3 824.6 466.3

2014 5 229.2 2.9 232.1 72.5 529.7 602.2 370.1 2014 5 1.32 302.5 3.8 306.4 95.7 699.2 794.9 488.5

2015 6 234.0 3.4 237.5 54.0 522.0 575.9 338.5 2015 6 1.27 297.2 4.3 301.6 68.5 662.9 731.4 429.9

2016 7 242.1 3.4 245.5 55.9 561.3 617.2 371.7 2016 7 1.22 295.3 4.2 299.5 68.2 684.8 753.0 453.5

2017 8 197.9 3.5 201.4 54.3 599.0 83.9 737.2 535.8 2017 8 1.17 231.5 4.1 235.7 63.5 700.8 98.2 862.5 626.8

2018 9 85.0 4.3 89.2 54.3 554.7 101.2 710.2 620.9 2018 9 1.12 95.2 4.8 99.9 60.8 621.3 113.3 795.4 695.5

2019 10 121.7 4.1 125.7 54.3 544.2 97.8 696.3 570.6 2019 10 1.08 131.4 4.4 135.8 58.7 587.8 105.6 752.0 616.2

2020 11 51.5 4.6 56.1 54.3 481.2 99.4 634.9 578.9 2020 11 1.04 53.6 4.7 58.3 56.5 500.5 103.4 660.3 602.0

2021 12 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3 2021 12 1.00 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3

2022 13 169.7 4.6 174.2 48.9 443.7 116.3 608.9 434.7 2022 13 0.96 162.9 4.4 167.3 46.9 426.0 111.6 584.5 417.3

2023 14 143.2 4.7 147.9 48.9 443.7 118.1 610.7 462.8 2023 14 0.92 131.7 4.4 136.1 45.0 408.2 108.7 561.8 425.8

2024 15 119.0 4.7 123.7 48.9 443.7 119.9 612.5 488.8 2024 15 0.89 105.9 4.2 110.1 43.5 394.9 106.7 545.1 435.0

2025 16 195.7 4.7 200.5 48.9 443.7 121.7 614.3 413.9 2025 16 0.85 166.4 4.0 170.4 41.6 377.2 103.5 522.2 351.8

2026 17 58.1 4.7 62.8 161.3 530.0 123.5 23.7 20.0 5.0 4.6 868.1 805.3 2026 17 0.82 47.6 3.9 51.5 132.3 434.6 101.3 19.4 16.4 4.1 3.8 711.9 660.4

2027 18 99.3 4.7 104.0 161.3 530.0 123.5 23.7 20.2 5.0 4.7 868.4 764.4 2027 18 0.79 78.4 3.7 82.2 127.4 418.7 97.6 18.7 16.0 4.0 3.7 686.1 603.9

2028 19 10.0 4.7 14.7 161.3 530.0 123.5 23.7 20.3 5.1 4.7 868.6 853.9 2028 19 0.76 7.6 3.6 11.2 122.6 402.8 93.9 18.0 15.5 3.9 3.6 660.2 649.0

2029 20 37.0 4.7 41.7 161.3 530.0 123.5 23.7 20.4 5.1 4.7 868.7 827.0 2029 20 0.73 27.0 3.5 30.4 117.8 386.9 90.2 17.3 14.9 3.7 3.4 634.2 603.7

2030 21 19.8 4.7 24.5 161.3 530.0 123.5 23.7 20.4 5.1 4.7 868.7 844.2 2030 21 0.70 13.9 3.3 17.2 112.9 371.0 86.5 16.6 14.3 3.6 3.3 608.1 590.9

2031 22 29.9 4.7 34.6 161.3 530.0 123.5 23.7 20.3 5.1 4.7 868.6 834.0 2031 22 0.68 20.3 3.2 23.6 109.7 360.4 84.0 16.1 13.8 3.4 3.2 590.7 567.1

2032 23 32.5 4.7 37.2 161.3 530.0 123.5 23.7 20.2 5.0 4.7 868.5 831.2 2032 23 0.65 21.1 3.1 24.2 104.9 344.5 80.3 15.4 13.1 3.3 3.0 564.5 540.3

2033 24 25.1 4.7 29.8 161.3 530.0 123.5 23.7 20.0 5.0 4.6 868.2 838.4 2033 24 0.62 15.5 2.9 18.5 100.0 328.6 76.6 14.7 12.4 3.1 2.9 538.3 519.8

2034 25 7.4 4.7 12.1 161.3 530.0 123.5 23.7 19.8 4.9 4.6 867.9 855.8 2034 25 0.60 4.4 2.8 7.3 96.8 318.0 74.1 14.2 11.9 3.0 2.8 520.7 513.5

2035 26 5.7 4.7 10.4 161.3 530.0 123.5 23.7 19.5 4.9 4.5 867.4 857.0 2035 26 0.58 3.3 2.7 6.0 93.6 307.4 71.7 13.8 11.3 2.8 2.6 503.1 497.1

2036 27 10.2 4.7 14.9 161.3 530.0 123.5 23.7 19.2 4.8 4.4 867.0 852.0 2036 27 0.56 5.7 2.7 8.4 90.3 296.8 69.2 13.3 10.8 2.7 2.5 485.5 477.1

2037 28 2.6 4.7 7.4 161.3 530.0 123.5 23.7 18.9 4.7 4.4 866.4 859.1 2037 28 0.53 1.4 2.5 3.9 85.5 280.9 65.5 12.6 10.0 2.5 2.3 459.2 455.3

2038 29 4.7 4.7 161.3 530.0 123.5 23.7 18.5 4.6 4.3 865.9 861.1 2038 29 0.51 2.4 2.4 82.3 270.3 63.0 12.1 9.4 2.3 2.2 441.6 439.2

2039 30 4.7 4.7 161.3 530.0 123.5 23.7 18.0 4.5 4.2 865.2 860.5 2039 30 0.49 2.3 2.3 79.0 259.7 60.5 11.6 8.8 2.2 2.0 424.0 421.6

2040 31 14.6 4.7 19.3 161.3 530.0 123.5 23.7 17.6 4.4 4.1 864.5 845.3 2040 31 0.47 6.8 2.2 9.1 75.8 249.1 58.1 11.1 8.3 2.1 1.9 406.3 397.3

2041 32 4.7 4.7 161.3 530.0 123.5 23.7 17.1 4.3 4.0 863.8 859.1 2041 32 0.46 2.2 2.2 74.2 243.8 56.8 10.9 7.9 2.0 1.8 397.4 395.2

2042 33 4.7 4.7 161.3 530.0 123.5 23.7 16.6 4.1 3.8 863.1 858.3 2042 33 0.44 2.1 2.1 71.0 233.2 54.4 10.4 7.3 1.8 1.7 379.8 377.7

2043 34 9.0 4.7 13.7 161.3 530.0 123.5 23.7 16.1 4.0 3.7 862.3 848.6 2043 34 0.42 3.8 2.0 5.8 67.8 222.6 51.9 10.0 6.8 1.7 1.6 362.2 356.4

2044 35 26.1 4.7 30.8 161.3 530.0 123.5 23.7 15.5 3.9 3.6 861.5 830.7 2044 35 0.41 10.7 1.9 12.6 66.1 217.3 50.7 9.7 6.4 1.6 1.5 353.2 340.6

2045 36 10.0 4.7 14.7 161.3 530.0 123.5 23.7 15.0 3.7 3.5 860.7 846.0 2045 36 0.39 3.9 1.8 5.7 62.9 206.7 48.2 9.3 5.9 1.5 1.4 335.7 329.9

2046 37 37.0 4.7 41.7 161.3 530.0 123.5 23.7 14.4 3.6 3.3 859.9 818.2 2046 37 0.38 14.0 1.8 15.8 61.3 201.4 47.0 9.0 5.5 1.4 1.3 326.8 310.9

2047 38 19.8 4.7 24.5 161.3 530.0 123.5 23.7 13.9 3.5 3.2 859.1 834.5 2047 38 0.36 7.1 1.7 8.8 58.1 190.8 44.5 8.5 5.0 1.2 1.2 309.3 300.4

2048 39 29.9 4.7 34.6 161.3 530.0 123.5 23.7 13.3 3.3 3.1 858.3 823.6 2048 39 0.35 10.5 1.7 12.1 56.5 185.5 43.2 8.3 4.7 1.2 1.1 300.4 288.3

2049 40 32.5 4.7 37.2 161.3 530.0 123.5 23.7 12.8 3.2 3.0 857.4 820.2 2049 40 0.33 10.7 1.6 12.3 53.2 174.9 40.8 7.8 4.2 1.1 1.0 282.9 270.7

2050 41 25.1 4.7 29.8 161.3 530.0 123.5 23.7 12.2 3.0 2.8 856.6 826.8 2050 41 0.32 8.0 1.5 9.5 51.6 169.6 39.5 7.6 3.9 1.0 0.9 274.1 264.6

2051 42 7.4 4.7 12.1 161.3 530.0 123.5 23.7 11.7 2.9 2.7 855.8 843.7 2051 42 0.31 2.3 1.5 3.8 50.0 164.3 38.3 7.4 3.6 0.9 0.8 265.3 261.5

2052 43 5.7 4.7 10.4 161.3 530.0 123.5 23.7 11.1 2.8 2.6 855.0 844.6 2052 43 0.30 1.7 1.4 3.1 48.4 159.0 37.1 7.1 3.3 0.8 0.8 256.5 253.4

2053 44 10.2 4.7 14.9 161.3 530.0 123.5 23.7 10.6 2.6 2.5 854.2 839.3 2053 44 0.29 3.0 1.4 4.3 46.8 153.7 35.8 6.9 3.1 0.8 0.7 247.7 243.4

2054 45 2.6 4.7 7.4 161.3 530.0 123.5 23.7 10.1 2.5 2.3 853.4 846.1 2054 45 0.27 0.7 1.3 2.0 43.6 143.1 33.4 6.4 2.7 0.7 0.6 230.4 228.4

2055 46 4.7 4.7 161.3 530.0 123.5 23.7 9.6 2.4 2.2 852.7 848.0 2055 46 0.26 1.2 1.2 41.9 137.8 32.1 6.2 2.5 0.6 0.6 221.7 220.5

2056 47 4.7 4.7 161.3 530.0 123.5 23.7 9.1 2.3 2.1 852.0 847.2 2056 47 0.25 1.2 1.2 40.3 132.5 30.9 5.9 2.3 0.6 0.5 213.0 211.8

2057 48 14.6 4.7 19.3 161.3 530.0 123.5 23.7 8.6 2.1 2.0 851.3 832.0 2057 48 0.24 3.5 1.1 4.6 38.7 127.2 29.7 5.7 2.1 0.5 0.5 204.3 199.7

2058 49 4.7 4.7 161.3 530.0 123.5 23.7 8.1 2.0 1.9 850.6 845.8 2058 49 0.23 1.1 1.1 37.1 121.9 28.4 5.5 1.9 0.5 0.4 195.6 194.5

2059 50 4.7 4.7 161.3 530.0 123.5 23.7 7.7 1.9 1.8 1,613.3 2,463.2 2,458.4 2059 50 0.23 1.1 1.1 37.1 121.9 28.4 5.5 1.8 0.4 0.4 371.1 566.5 565.4

5,870.9 263.5 6,134.4 7,139.2 29,665.0 526.9 1,613.3 45,189.0 39,054.6 9,890.5 228.5 10,119.0 4,923.9 24,464.4 2,921.4 373.0 267.5 66.5 61.8 371.1 33,449.4 23,330.4合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【需要-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-4】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.6% NPV= 25,028 億円

B/C= 3.4

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.79 0.5 0.5 -0.5

1988 19.1 19.1 -19.1 1988 3.65 69.8 69.8 -69.8

1989 30.720 30.72 -30.7 1989 3.51 107.8 107.8 -107.8

1990 24.080 24.08 -24.1 1990 3.37 81.2 81.2 -81.2

1991 84.220 84.22 -84.2 1991 3.24 272.9 272.9 -272.9

1992 175.090 175.09 -175.1 1992 3.12 546.3 546.3 -546.3

1993 157.760 157.76 -157.8 1993 3.00 473.3 473.3 -473.3

1994 188.690 188.69 -188.7 1994 2.88 543.4 543.4 -543.4

1995 495.230 495.23 -495.2 1995 2.77 1,371.8 1,371.8 -1,371.8

1996 215.720 2.1200 217.84 29.8 29.8 -188.1 1996 2.67 576.0 5.7 581.6 79.4 79.4 -502.2

1997 70.910 2.6400 73.55 41.9 41.9 -31.6 1997 2.56 181.5 6.8 188.3 107.3 107.3 -81.0

1998 78.820 2.6900 81.51 86.0 86.0 4.5 1998 2.46 193.9 6.6 200.5 211.7 211.7 11.1

1999 42.180 2.7200 44.90 12.54 98.6 111.2 66.3 1999 2.37 100.0 6.5 106.4 29.7 233.7 263.4 157.0

2000 37.770 2.7100 40.48 17.76 93.8 111.5 71.0 2000 2.28 86.1 6.2 92.3 40.5 213.8 254.3 162.0

2001 99.3 2.7600 102.10 20.62 78.9 99.5 -2.6 2001 2.19 217.6 6.0 223.59 45.2 172.7 217.9 -5.7

2002 96.2 2.7900 98.96 23.20 137.9 161.1 62.1 2002 2.11 202.9 5.9 208.8 49.0 290.9 339.9 131.1

2003 27.5 3.3600 30.85 38.36 261.4 299.8 269.0 2003 2.03 55.8 6.8 62.6 77.9 530.7 608.6 546.0

2004 13.24 3.3100 16.55 48.41 328.7 377.1 360.6 2004 1.95 25.8 6.5 32.3 94.4 641.0 735.4 703.1

2005 8.9 3.2800 12.18 62.77 423.2 486.0 473.8 2005 1.87 16.6 6.1 22.8 117.4 791.4 908.8 886.0

2006 26.1 3.1200 29.22 81.03 479.8 560.9 531.6 2006 1.80 47.0 5.6 52.6 145.9 863.7 1,009.5 956.9

2007 122.2 3.0400 125.25 91.19 505.3 596.5 471.2 2007 1.73 211.4 5.3 216.7 157.8 874.2 1,031.9 815.2

2008 78.8 2.9 81.69 99.02 523.7 622.8 541.1 2008 1.67 131.6 4.9 136.4 165.4 874.7 1,040.0 903.6

2009 629.3 3.0 632.35 98.27 421.4 519.7 -112.7 2009 1.60 1,006.9 4.9 1,011.8 157.2 674.2 831.4 -180.3

2010 1 40.0 3.3 43.34 120.10 501.8 621.9 578.6 2010 1 1.54 61.6 5.1 66.7 185.0 772.8 957.8 891.0

2011 2 149.9 3.2 153.1 121.7 515.2 636.9 483.8 2011 2 1.48 221.9 4.7 226.6 180.1 762.5 942.6 716.0

2012 3 229.3 3.2 232.5 95.5 531.5 627.0 394.5 2012 3 1.42 325.6 4.5 330.2 135.7 754.7 890.3 560.2

2013 4 258.5 3.1 261.6 74.7 527.2 601.9 340.4 2013 4 1.37 354.1 4.3 358.3 102.4 722.3 824.6 466.3

2014 5 229.2 2.9 232.1 72.5 529.7 602.2 370.1 2014 5 1.32 302.5 3.8 306.4 95.7 699.2 794.9 488.5

2015 6 234.0 3.4 237.5 54.0 522.0 575.9 338.5 2015 6 1.27 297.2 4.3 301.6 68.5 662.9 731.4 429.9

2016 7 242.1 3.4 245.5 55.9 561.3 617.2 371.7 2016 7 1.22 295.3 4.2 299.5 68.2 684.8 753.0 453.5

2017 8 197.9 3.5 201.4 54.3 599.0 83.9 737.2 535.8 2017 8 1.17 231.5 4.1 235.7 63.5 700.8 98.2 862.5 626.8

2018 9 85.0 4.3 89.2 54.3 554.7 101.2 710.2 620.9 2018 9 1.12 95.2 4.8 99.9 60.8 621.3 113.3 795.4 695.5

2019 10 121.7 4.1 125.7 54.3 544.2 97.8 696.3 570.6 2019 10 1.08 131.4 4.4 135.8 58.7 587.8 105.6 752.0 616.2

2020 11 51.5 4.6 56.1 54.3 481.2 99.4 634.9 578.9 2020 11 1.04 53.6 4.7 58.3 56.5 500.5 103.4 660.3 602.0

2021 12 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3 2021 12 1.00 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3

2022 13 186.6 5.0 191.6 54.3 493.0 129.2 676.5 484.9 2022 13 0.96 179.2 4.8 184.0 52.1 473.3 124.0 649.5 465.5

2023 14 157.5 5.2 162.7 54.3 493.0 131.2 678.5 515.9 2023 14 0.92 144.9 4.8 149.7 50.0 453.6 120.7 624.3 474.6

2024 15 130.9 5.2 136.1 54.3 493.0 133.2 680.6 544.5 2024 15 0.89 116.5 4.6 121.1 48.3 438.8 118.6 605.7 484.6

2025 16 215.3 5.2 220.5 54.3 493.0 135.3 682.6 462.1 2025 16 0.85 183.0 4.4 187.4 46.2 419.1 115.0 580.2 392.8

2026 17 63.9 5.2 69.1 179.2 588.9 137.3 26.3 22.2 5.5 5.1 964.6 895.5 2026 17 0.82 52.4 4.3 56.7 147.0 482.9 112.6 21.6 18.2 4.5 4.2 791.0 734.3

2027 18 109.2 5.2 114.4 179.2 588.9 137.3 26.3 22.4 5.6 5.2 964.9 850.5 2027 18 0.79 86.3 4.1 90.4 141.6 465.2 108.4 20.8 17.7 4.4 4.1 762.3 671.9

2028 19 11.0 5.2 16.2 179.2 588.9 137.3 26.3 22.6 5.6 5.2 965.1 948.9 2028 19 0.76 8.4 4.0 12.3 136.2 447.5 104.3 20.0 17.2 4.3 4.0 733.5 721.2

2029 20 40.6 5.2 45.8 179.2 588.9 137.3 26.3 22.7 5.6 5.2 965.2 919.4 2029 20 0.73 29.7 3.8 33.5 130.8 429.9 100.2 19.2 16.5 4.1 3.8 704.6 671.2

2030 21 21.8 5.2 27.0 179.2 588.9 137.3 26.3 22.7 5.6 5.2 965.2 938.3 2030 21 0.70 15.2 3.6 18.9 125.5 412.2 96.1 18.4 15.9 3.9 3.7 675.7 656.8

2031 22 32.9 5.2 38.1 179.2 588.9 137.3 26.3 22.6 5.6 5.2 965.1 927.0 2031 22 0.68 22.4 3.5 25.9 121.9 400.4 93.3 17.9 15.4 3.8 3.6 656.3 630.4

2032 23 35.7 5.2 40.9 179.2 588.9 137.3 26.3 22.5 5.6 5.2 965.0 924.0 2032 23 0.65 23.2 3.4 26.6 116.5 382.8 89.2 17.1 14.6 3.6 3.4 627.2 600.6

2033 24 27.6 5.2 32.8 179.2 588.9 137.3 26.3 22.3 5.5 5.1 964.6 931.9 2033 24 0.62 17.1 3.2 20.3 111.1 365.1 85.1 16.3 13.8 3.4 3.2 598.1 577.8

2034 25 8.1 5.2 13.3 179.2 588.9 137.3 26.3 22.0 5.5 5.1 964.3 951.0 2034 25 0.60 4.9 3.1 8.0 107.5 353.3 82.4 15.8 13.2 3.3 3.1 578.6 570.6

2035 26 6.3 5.2 11.5 179.2 588.9 137.3 26.3 21.7 5.4 5.0 963.8 952.4 2035 26 0.58 3.6 3.0 6.7 104.0 341.5 79.6 15.3 12.6 3.1 2.9 559.0 552.4

2036 27 11.2 5.2 16.4 179.2 588.9 137.3 26.3 21.4 5.3 4.9 963.3 946.9 2036 27 0.56 6.3 2.9 9.2 100.4 329.8 76.9 14.8 12.0 3.0 2.8 539.4 530.3

2037 28 2.9 5.2 8.1 179.2 588.9 137.3 26.3 21.0 5.2 4.8 962.7 954.6 2037 28 0.53 1.5 2.8 4.3 95.0 312.1 72.8 14.0 11.1 2.8 2.6 510.2 506.0

2038 29 5.2 5.2 179.2 588.9 137.3 26.3 20.5 5.1 4.7 962.1 956.9 2038 29 0.51 2.7 2.7 91.4 300.3 70.0 13.4 10.5 2.6 2.4 490.7 488.0

2039 30 5.2 5.2 179.2 588.9 137.3 26.3 20.0 5.0 4.6 961.4 956.2 2039 30 0.49 2.6 2.6 87.8 288.5 67.3 12.9 9.8 2.4 2.3 471.1 468.5

2040 31 16.0 5.2 21.2 179.2 588.9 137.3 26.3 19.5 4.9 4.5 960.6 939.4 2040 31 0.47 7.5 2.4 10.0 84.2 276.8 64.5 12.4 9.2 2.3 2.1 451.5 441.5

2041 32 5.2 5.2 179.2 588.9 137.3 26.3 19.0 4.7 4.4 959.8 954.6 2041 32 0.46 2.4 2.4 82.5 270.9 63.1 12.1 8.7 2.2 2.0 441.5 439.1

2042 33 5.2 5.2 179.2 588.9 137.3 26.3 18.4 4.6 4.3 959.0 953.8 2042 33 0.44 2.3 2.3 78.9 259.1 60.4 11.6 8.1 2.0 1.9 422.0 419.7

2043 34 9.9 5.2 15.1 179.2 588.9 137.3 26.3 17.9 4.4 4.1 958.1 943.0 2043 34 0.42 4.2 2.2 6.3 75.3 247.3 57.7 11.1 7.5 1.9 1.7 402.4 396.1

2044 35 28.7 5.2 33.9 179.2 588.9 137.3 26.3 17.3 4.3 4.0 957.2 923.3 2044 35 0.41 11.8 2.1 13.9 73.5 241.4 56.3 10.8 7.1 1.8 1.6 392.5 378.6

2045 36 11.0 5.2 16.2 179.2 588.9 137.3 26.3 16.7 4.1 3.9 956.3 940.2 2045 36 0.39 4.3 2.0 6.3 69.9 229.7 53.5 10.3 6.5 1.6 1.5 373.0 366.7

2046 37 40.6 5.2 45.8 179.2 588.9 137.3 26.3 16.0 4.0 3.7 955.4 909.6 2046 37 0.38 15.4 2.0 17.4 68.1 223.8 52.2 10.0 6.1 1.5 1.4 363.1 345.7

2047 38 21.8 5.2 27.0 179.2 588.9 137.3 26.3 15.4 3.8 3.6 954.5 927.5 2047 38 0.36 7.8 1.9 9.7 64.5 212.0 49.4 9.5 5.6 1.4 1.3 343.6 333.9

2048 39 32.9 5.2 38.1 179.2 588.9 137.3 26.3 14.8 3.7 3.4 953.6 915.5 2048 39 0.35 11.5 1.8 13.3 62.7 206.1 48.0 9.2 5.2 1.3 1.2 333.8 320.4

2049 40 35.7 5.2 40.9 179.2 588.9 137.3 26.3 14.2 3.5 3.3 952.7 911.8 2049 40 0.33 11.8 1.7 13.5 59.2 194.3 45.3 8.7 4.7 1.2 1.1 314.4 300.9

2050 41 27.6 5.2 32.8 179.2 588.9 137.3 26.3 13.6 3.4 3.1 951.8 919.0 2050 41 0.32 8.8 1.7 10.5 57.4 188.4 43.9 8.4 4.3 1.1 1.0 304.6 294.1

2051 42 8.1 5.2 13.3 179.2 588.9 137.3 26.3 13.0 3.2 3.0 950.9 937.6 2051 42 0.31 2.5 1.6 4.1 55.6 182.6 42.6 8.2 4.0 1.0 0.9 294.8 290.7

2052 43 6.3 5.2 11.5 179.2 588.9 137.3 26.3 12.4 3.1 2.9 950.0 938.5 2052 43 0.30 1.9 1.6 3.4 53.8 176.7 41.2 7.9 3.7 0.9 0.9 285.0 281.6

2053 44 11.2 5.2 16.4 179.2 588.9 137.3 26.3 11.8 2.9 2.7 949.1 932.7 2053 44 0.29 3.3 1.5 4.8 52.0 170.8 39.8 7.6 3.4 0.9 0.8 275.3 270.5

2054 45 2.9 5.2 8.1 179.2 588.9 137.3 26.3 11.2 2.8 2.6 948.3 940.2 2054 45 0.27 0.8 1.4 2.2 48.4 159.0 37.1 7.1 3.0 0.8 0.7 256.0 253.8

2055 46 5.2 5.2 179.2 588.9 137.3 26.3 10.6 2.7 2.5 947.5 942.3 2055 46 0.26 1.4 1.4 46.6 153.1 35.7 6.9 2.8 0.7 0.6 246.3 245.0

2056 47 5.2 5.2 179.2 588.9 137.3 26.3 10.1 2.5 2.3 946.6 941.4 2056 47 0.25 1.3 1.3 44.8 147.2 34.3 6.6 2.5 0.6 0.6 236.7 235.4

2057 48 16.0 5.2 21.2 179.2 588.9 137.3 26.3 9.6 2.4 2.2 945.8 924.6 2057 48 0.24 3.8 1.3 5.1 43.0 141.3 32.9 6.3 2.3 0.6 0.5 227.0 221.9

2058 49 5.2 5.2 179.2 588.9 137.3 26.3 9.0 2.2 2.1 945.1 939.9 2058 49 0.23 1.2 1.2 41.2 135.4 31.6 6.1 2.1 0.5 0.5 217.4 216.2

2059 50 5.2 5.2 179.2 588.9 137.3 26.3 8.5 2.1 2.0 1,792.5 2,736.9 2,731.7 2059 50 0.23 1.2 1.2 41.2 135.4 31.6 6.1 2.0 0.5 0.5 412.3 629.5 628.3

5,991.8 281.4 6,273.1 7,770.2 31,864.5 585.4 1,792.5 48,894.4 42,621.2 9,980.4 237.6 10,218.0 5,225.4 25,569.2 3,185.2 414.3 297.2 73.9 68.7 412.3 35,246.1 25,028.1合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【事業費+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-5】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.6% NPV= 25,226 億円

B/C= 3.5

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.79 0.5 0.5 -0.5

1988 19.1 19.1 -19.1 1988 3.65 69.8 69.8 -69.8

1989 30.720 30.72 -30.7 1989 3.51 107.8 107.8 -107.8

1990 24.080 24.08 -24.1 1990 3.37 81.2 81.2 -81.2

1991 84.220 84.22 -84.2 1991 3.24 272.9 272.9 -272.9

1992 175.090 175.09 -175.1 1992 3.12 546.3 546.3 -546.3

1993 157.760 157.76 -157.8 1993 3.00 473.3 473.3 -473.3

1994 188.690 188.69 -188.7 1994 2.88 543.4 543.4 -543.4

1995 495.230 495.23 -495.2 1995 2.77 1,371.8 1,371.8 -1,371.8

1996 215.720 2.1200 217.84 29.8 29.8 -188.1 1996 2.67 576.0 5.7 581.6 79.4 79.4 -502.2

1997 70.910 2.6400 73.55 41.9 41.9 -31.6 1997 2.56 181.5 6.8 188.3 107.3 107.3 -81.0

1998 78.820 2.6900 81.51 86.0 86.0 4.5 1998 2.46 193.9 6.6 200.5 211.7 211.7 11.1

1999 42.180 2.7200 44.90 12.54 98.6 111.2 66.3 1999 2.37 100.0 6.5 106.4 29.7 233.7 263.4 157.0

2000 37.770 2.7100 40.48 17.76 93.8 111.5 71.0 2000 2.28 86.1 6.2 92.3 40.5 213.8 254.3 162.0

2001 99.3 2.7600 102.10 20.62 78.9 99.5 -2.6 2001 2.19 217.6 6.0 223.59 45.2 172.7 217.9 -5.7

2002 96.2 2.7900 98.96 23.20 137.9 161.1 62.1 2002 2.11 202.9 5.9 208.8 49.0 290.9 339.9 131.1

2003 27.5 3.3600 30.85 38.36 261.4 299.8 269.0 2003 2.03 55.8 6.8 62.6 77.9 530.7 608.6 546.0

2004 13.24 3.3100 16.55 48.41 328.7 377.1 360.6 2004 1.95 25.8 6.5 32.3 94.4 641.0 735.4 703.1

2005 8.9 3.2800 12.18 62.77 423.2 486.0 473.8 2005 1.87 16.6 6.1 22.8 117.4 791.4 908.8 886.0

2006 26.1 3.1200 29.22 81.03 479.8 560.9 531.6 2006 1.80 47.0 5.6 52.6 145.9 863.7 1,009.5 956.9

2007 122.2 3.0400 125.25 91.19 505.3 596.5 471.2 2007 1.73 211.4 5.3 216.7 157.8 874.2 1,031.9 815.2

2008 78.8 2.9 81.69 99.02 523.7 622.8 541.1 2008 1.67 131.6 4.9 136.4 165.4 874.7 1,040.0 903.6

2009 629.3 3.0 632.35 98.27 421.4 519.7 -112.7 2009 1.60 1,006.9 4.9 1,011.8 157.2 674.2 831.4 -180.3

2010 1 40.0 3.3 43.34 120.10 501.8 621.9 578.6 2010 1 1.54 61.6 5.1 66.7 185.0 772.8 957.8 891.0

2011 2 149.9 3.2 153.1 121.7 515.2 636.9 483.8 2011 2 1.48 221.9 4.7 226.6 180.1 762.5 942.6 716.0

2012 3 229.3 3.2 232.5 95.5 531.5 627.0 394.5 2012 3 1.42 325.6 4.5 330.2 135.7 754.7 890.3 560.2

2013 4 258.5 3.1 261.6 74.7 527.2 601.9 340.4 2013 4 1.37 354.1 4.3 358.3 102.4 722.3 824.6 466.3

2014 5 229.2 2.9 232.1 72.5 529.7 602.2 370.1 2014 5 1.32 302.5 3.8 306.4 95.7 699.2 794.9 488.5

2015 6 234.0 3.4 237.5 54.0 522.0 575.9 338.5 2015 6 1.27 297.2 4.3 301.6 68.5 662.9 731.4 429.9

2016 7 242.1 3.4 245.5 55.9 561.3 617.2 371.7 2016 7 1.22 295.3 4.2 299.5 68.2 684.8 753.0 453.5

2017 8 197.9 3.5 201.4 54.3 599.0 83.9 737.2 535.8 2017 8 1.17 231.5 4.1 235.7 63.5 700.8 98.2 862.5 626.8

2018 9 85.0 4.3 89.2 54.3 554.7 101.2 710.2 620.9 2018 9 1.12 95.2 4.8 99.9 60.8 621.3 113.3 795.4 695.5

2019 10 121.7 4.1 125.7 54.3 544.2 97.8 696.3 570.6 2019 10 1.08 131.4 4.4 135.8 58.7 587.8 105.6 752.0 616.2

2020 11 51.5 4.6 56.1 54.3 481.2 99.4 634.9 578.9 2020 11 1.04 53.6 4.7 58.3 56.5 500.5 103.4 660.3 602.0

2021 12 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3 2021 12 1.00 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3

2022 13 152.7 4.1 156.8 54.3 493.0 129.2 676.5 519.7 2022 13 0.96 146.6 3.9 150.5 52.1 473.3 124.0 649.5 498.9

2023 14 128.8 4.3 133.1 54.3 493.0 131.2 678.5 545.5 2023 14 0.92 118.5 3.9 122.4 50.0 453.6 120.7 624.3 501.8

2024 15 107.1 4.3 111.3 54.3 493.0 133.2 680.6 569.2 2024 15 0.89 95.3 3.8 99.1 48.3 438.8 118.6 605.7 506.6

2025 16 176.2 4.3 180.4 54.3 493.0 135.3 682.6 502.2 2025 16 0.85 149.7 3.6 153.4 46.2 419.1 115.0 580.2 426.8

2026 17 52.3 4.3 56.5 179.2 588.9 137.3 26.3 22.2 5.5 5.1 964.6 908.1 2026 17 0.82 42.9 3.5 46.4 147.0 482.9 112.6 21.6 18.2 4.5 4.2 791.0 744.6

2027 18 89.4 4.3 93.6 179.2 588.9 137.3 26.3 22.4 5.6 5.2 964.9 871.3 2027 18 0.79 70.6 3.4 74.0 141.6 465.2 108.4 20.8 17.7 4.4 4.1 762.3 688.3

2028 19 9.0 4.3 13.3 179.2 588.9 137.3 26.3 22.6 5.6 5.2 965.1 951.9 2028 19 0.76 6.8 3.2 10.1 136.2 447.5 104.3 20.0 17.2 4.3 4.0 733.5 723.4

2029 20 33.3 4.3 37.5 179.2 588.9 137.3 26.3 22.7 5.6 5.2 965.2 927.7 2029 20 0.73 24.3 3.1 27.4 130.8 429.9 100.2 19.2 16.5 4.1 3.8 704.6 677.3

2030 21 17.8 4.3 22.1 179.2 588.9 137.3 26.3 22.7 5.6 5.2 965.2 943.2 2030 21 0.70 12.5 3.0 15.5 125.5 412.2 96.1 18.4 15.9 3.9 3.7 675.7 660.2

2031 22 26.9 4.3 31.2 179.2 588.9 137.3 26.3 22.6 5.6 5.2 965.1 934.0 2031 22 0.68 18.3 2.9 21.2 121.9 400.4 93.3 17.9 15.4 3.8 3.6 656.3 635.1

2032 23 29.2 4.3 33.5 179.2 588.9 137.3 26.3 22.5 5.6 5.2 965.0 931.5 2032 23 0.65 19.0 2.8 21.8 116.5 382.8 89.2 17.1 14.6 3.6 3.4 627.2 605.5

2033 24 22.6 4.3 26.8 179.2 588.9 137.3 26.3 22.3 5.5 5.1 964.6 937.8 2033 24 0.62 14.0 2.6 16.6 111.1 365.1 85.1 16.3 13.8 3.4 3.2 598.1 581.5

2034 25 6.6 4.3 10.9 179.2 588.9 137.3 26.3 22.0 5.5 5.1 964.3 953.4 2034 25 0.60 4.0 2.6 6.5 107.5 353.3 82.4 15.8 13.2 3.3 3.1 578.6 572.0

2035 26 5.1 4.3 9.4 179.2 588.9 137.3 26.3 21.7 5.4 5.0 963.8 954.5 2035 26 0.58 3.0 2.5 5.4 104.0 341.5 79.6 15.3 12.6 3.1 2.9 559.0 553.6

2036 27 9.2 4.3 13.4 179.2 588.9 137.3 26.3 21.4 5.3 4.9 963.3 949.9 2036 27 0.56 5.1 2.4 7.5 100.4 329.8 76.9 14.8 12.0 3.0 2.8 539.4 531.9

2037 28 2.4 4.3 6.6 179.2 588.9 137.3 26.3 21.0 5.2 4.8 962.7 956.1 2037 28 0.53 1.3 2.3 3.5 95.0 312.1 72.8 14.0 11.1 2.8 2.6 510.2 506.7

2038 29 4.3 4.3 179.2 588.9 137.3 26.3 20.5 5.1 4.7 962.1 957.8 2038 29 0.51 2.2 2.2 91.4 300.3 70.0 13.4 10.5 2.6 2.4 490.7 488.5

2039 30 4.3 4.3 179.2 588.9 137.3 26.3 20.0 5.0 4.6 961.4 957.1 2039 30 0.49 2.1 2.1 87.8 288.5 67.3 12.9 9.8 2.4 2.3 471.1 469.0

2040 31 13.1 4.3 17.3 179.2 588.9 137.3 26.3 19.5 4.9 4.5 960.6 943.3 2040 31 0.47 6.2 2.0 8.2 84.2 276.8 64.5 12.4 9.2 2.3 2.1 451.5 443.3

2041 32 4.3 4.3 179.2 588.9 137.3 26.3 19.0 4.7 4.4 959.8 955.6 2041 32 0.46 2.0 2.0 82.5 270.9 63.1 12.1 8.7 2.2 2.0 441.5 439.6

2042 33 4.3 4.3 179.2 588.9 137.3 26.3 18.4 4.6 4.3 959.0 954.7 2042 33 0.44 1.9 1.9 78.9 259.1 60.4 11.6 8.1 2.0 1.9 422.0 420.1

2043 34 8.1 4.3 12.3 179.2 588.9 137.3 26.3 17.9 4.4 4.1 958.1 945.8 2043 34 0.42 3.4 1.8 5.2 75.3 247.3 57.7 11.1 7.5 1.9 1.7 402.4 397.2

2044 35 23.5 4.3 27.7 179.2 588.9 137.3 26.3 17.3 4.3 4.0 957.2 929.5 2044 35 0.41 9.6 1.7 11.4 73.5 241.4 56.3 10.8 7.1 1.8 1.6 392.5 381.1

2045 36 9.0 4.3 13.3 179.2 588.9 137.3 26.3 16.7 4.1 3.9 956.3 943.1 2045 36 0.39 3.5 1.7 5.2 69.9 229.7 53.5 10.3 6.5 1.6 1.5 373.0 367.8

2046 37 33.3 4.3 37.5 179.2 588.9 137.3 26.3 16.0 4.0 3.7 955.4 917.9 2046 37 0.38 12.6 1.6 14.3 68.1 223.8 52.2 10.0 6.1 1.5 1.4 363.1 348.8

2047 38 17.8 4.3 22.1 179.2 588.9 137.3 26.3 15.4 3.8 3.6 954.5 932.5 2047 38 0.36 6.4 1.5 7.9 64.5 212.0 49.4 9.5 5.6 1.4 1.3 343.6 335.7

2048 39 26.9 4.3 31.2 179.2 588.9 137.3 26.3 14.8 3.7 3.4 953.6 922.4 2048 39 0.35 9.4 1.5 10.9 62.7 206.1 48.0 9.2 5.2 1.3 1.2 333.8 322.9

2049 40 29.2 4.3 33.5 179.2 588.9 137.3 26.3 14.2 3.5 3.3 952.7 919.2 2049 40 0.33 9.7 1.4 11.1 59.2 194.3 45.3 8.7 4.7 1.2 1.1 314.4 303.3

2050 41 22.6 4.3 26.8 179.2 588.9 137.3 26.3 13.6 3.4 3.1 951.8 925.0 2050 41 0.32 7.2 1.4 8.6 57.4 188.4 43.9 8.4 4.3 1.1 1.0 304.6 296.0

2051 42 6.6 4.3 10.9 179.2 588.9 137.3 26.3 13.0 3.2 3.0 950.9 940.0 2051 42 0.31 2.1 1.3 3.4 55.6 182.6 42.6 8.2 4.0 1.0 0.9 294.8 291.4

2052 43 5.1 4.3 9.4 179.2 588.9 137.3 26.3 12.4 3.1 2.9 950.0 940.6 2052 43 0.30 1.5 1.3 2.8 53.8 176.7 41.2 7.9 3.7 0.9 0.9 285.0 282.2

2053 44 9.2 4.3 13.4 179.2 588.9 137.3 26.3 11.8 2.9 2.7 949.1 935.7 2053 44 0.29 2.7 1.2 3.9 52.0 170.8 39.8 7.6 3.4 0.9 0.8 275.3 271.4

2054 45 2.4 4.3 6.6 179.2 588.9 137.3 26.3 11.2 2.8 2.6 948.3 941.7 2054 45 0.27 0.6 1.2 1.8 48.4 159.0 37.1 7.1 3.0 0.8 0.7 256.0 254.2

2055 46 4.3 4.3 179.2 588.9 137.3 26.3 10.6 2.7 2.5 947.5 943.2 2055 46 0.26 1.1 1.1 46.6 153.1 35.7 6.9 2.8 0.7 0.6 246.3 245.2

2056 47 4.3 4.3 179.2 588.9 137.3 26.3 10.1 2.5 2.3 946.6 942.4 2056 47 0.25 1.1 1.1 44.8 147.2 34.3 6.6 2.5 0.6 0.6 236.7 235.6

2057 48 13.1 4.3 17.3 179.2 588.9 137.3 26.3 9.6 2.4 2.2 945.8 928.5 2057 48 0.24 3.1 1.0 4.2 43.0 141.3 32.9 6.3 2.3 0.6 0.5 227.0 222.8

2058 49 4.3 4.3 179.2 588.9 137.3 26.3 9.0 2.2 2.1 945.1 940.8 2058 49 0.23 1.0 1.0 41.2 135.4 31.6 6.1 2.1 0.5 0.5 217.4 216.4

2059 50 4.3 4.3 179.2 588.9 137.3 26.3 8.5 2.1 2.0 1,792.5 2,736.9 2,732.6 2059 50 0.23 1.0 1.0 41.2 135.4 31.6 6.1 2.0 0.5 0.5 412.3 629.5 628.5

5,750.0 245.3 5,995.3 7,770.2 31,864.5 585.4 1,792.5 48,894.4 42,899.1 9,800.5 219.3 10,019.8 5,225.4 25,569.2 3,185.2 414.3 297.2 73.9 68.7 412.3 35,246.1 25,226.4合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【事業費-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-6】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.6% NPV= 25,147 億円

B/C= 3.5

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.79 0.5 0.5 -0.5

1988 19.1 19.1 -19.1 1988 3.65 69.8 69.8 -69.8

1989 30.720 30.72 -30.7 1989 3.51 107.8 107.8 -107.8

1990 24.080 24.08 -24.1 1990 3.37 81.2 81.2 -81.2

1991 84.220 84.22 -84.2 1991 3.24 272.9 272.9 -272.9

1992 175.090 175.09 -175.1 1992 3.12 546.3 546.3 -546.3

1993 157.760 157.76 -157.8 1993 3.00 473.3 473.3 -473.3

1994 188.690 188.69 -188.7 1994 2.88 543.4 543.4 -543.4

1995 495.230 495.23 -495.2 1995 2.77 1,371.8 1,371.8 -1,371.8

1996 215.720 2.1200 217.84 29.8 29.8 -188.1 1996 2.67 576.0 5.7 581.6 79.4 79.4 -502.2

1997 70.910 2.6400 73.55 41.9 41.9 -31.6 1997 2.56 181.5 6.8 188.3 107.3 107.3 -81.0

1998 78.820 2.6900 81.51 86.0 86.0 4.5 1998 2.46 193.9 6.6 200.5 211.7 211.7 11.1

1999 42.180 2.7200 44.90 12.54 98.6 111.2 66.3 1999 2.37 100.0 6.5 106.4 29.7 233.7 263.4 157.0

2000 37.770 2.7100 40.48 17.76 93.8 111.5 71.0 2000 2.28 86.1 6.2 92.3 40.5 213.8 254.3 162.0

2001 99.3 2.7600 102.10 20.62 78.9 99.5 -2.6 2001 2.19 217.6 6.0 223.59 45.2 172.7 217.9 -5.7

2002 96.2 2.7900 98.96 23.20 137.9 161.1 62.1 2002 2.11 202.9 5.9 208.8 49.0 290.9 339.9 131.1

2003 27.5 3.3600 30.85 38.36 261.4 299.8 269.0 2003 2.03 55.8 6.8 62.6 77.9 530.7 608.6 546.0

2004 13.24 3.3100 16.55 48.41 328.7 377.1 360.6 2004 1.95 25.8 6.5 32.3 94.4 641.0 735.4 703.1

2005 8.9 3.2800 12.18 62.77 423.2 486.0 473.8 2005 1.87 16.6 6.1 22.8 117.4 791.4 908.8 886.0

2006 26.1 3.1200 29.22 81.03 479.8 560.9 531.6 2006 1.80 47.0 5.6 52.6 145.9 863.7 1,009.5 956.9

2007 122.2 3.0400 125.25 91.19 505.3 596.5 471.2 2007 1.73 211.4 5.3 216.7 157.8 874.2 1,031.9 815.2

2008 78.8 2.9 81.69 99.02 523.7 622.8 541.1 2008 1.67 131.6 4.9 136.4 165.4 874.7 1,040.0 903.6

2009 629.3 3.0 632.35 98.27 421.4 519.7 -112.7 2009 1.60 1,006.9 4.9 1,011.8 157.2 674.2 831.4 -180.3

2010 1 40.0 3.3 43.34 120.10 501.8 621.9 578.6 2010 1 1.54 61.6 5.1 66.7 185.0 772.8 957.8 891.0

2011 2 149.9 3.2 153.1 121.7 515.2 636.9 483.8 2011 2 1.48 221.9 4.7 226.6 180.1 762.5 942.6 716.0

2012 3 229.3 3.2 232.5 95.5 531.5 627.0 394.5 2012 3 1.42 325.6 4.5 330.2 135.7 754.7 890.3 560.2

2013 4 258.5 3.1 261.6 74.7 527.2 601.9 340.4 2013 4 1.37 354.1 4.3 358.3 102.4 722.3 824.6 466.3

2014 5 229.2 2.9 232.1 72.5 529.7 602.2 370.1 2014 5 1.32 302.5 3.8 306.4 95.7 699.2 794.9 488.5

2015 6 234.0 3.4 237.5 54.0 522.0 575.9 338.5 2015 6 1.27 297.2 4.3 301.6 68.5 662.9 731.4 429.9

2016 7 242.1 3.4 245.5 55.9 561.3 617.2 371.7 2016 7 1.22 295.3 4.2 299.5 68.2 684.8 753.0 453.5

2017 8 197.9 3.5 201.4 54.3 599.0 83.9 737.2 535.8 2017 8 1.17 231.5 4.1 235.7 63.5 700.8 98.2 862.5 626.8

2018 9 85.0 4.3 89.2 54.3 554.7 101.2 710.2 620.9 2018 9 1.12 95.2 4.8 99.9 60.8 621.3 113.3 795.4 695.5

2019 10 121.7 4.1 125.7 54.3 544.2 97.8 696.3 570.6 2019 10 1.08 131.4 4.4 135.8 58.7 587.8 105.6 752.0 616.2

2020 11 51.5 4.6 56.1 54.3 481.2 99.4 634.9 578.9 2020 11 1.04 53.6 4.7 58.3 56.5 500.5 103.4 660.3 602.0

2021 12 83.9 4.6 88.4 54.3 493.0 127.2 674.5 586.1 2021 12 1.00 83.9 4.6 88.4 54.3 493.0 127.2 674.5 586.1

2022 13 141.4 4.6 145.9 54.3 493.0 129.2 676.5 530.6 2022 13 0.96 135.7 4.4 140.1 52.1 473.3 124.0 649.5 509.4

2023 14 119.3 4.7 124.0 54.3 493.0 131.2 678.5 554.5 2023 14 0.92 109.8 4.4 114.1 50.0 453.6 120.7 624.3 510.2

2024 15 99.2 4.7 103.9 54.3 493.0 133.2 680.6 576.7 2024 15 0.89 88.3 4.2 92.5 48.3 438.8 118.6 605.7 513.2

2025 16 163.1 4.7 167.8 54.3 493.0 135.3 682.6 514.7 2025 16 0.85 138.6 4.0 142.7 46.2 419.1 115.0 580.2 437.5

2026 17 49.9 4.7 54.6 179.2 588.9 137.3 26.3 22.2 5.5 5.1 964.6 909.9 2026 17 0.82 40.9 3.9 44.8 147.0 482.9 112.6 21.6 18.2 4.5 4.2 791.0 746.2

2027 18 87.1 4.7 91.8 179.2 588.9 137.3 26.3 22.4 5.6 5.2 964.9 873.1 2027 18 0.79 68.8 3.7 72.5 141.6 465.2 108.4 20.8 17.7 4.4 4.1 762.3 689.7

2028 19 151.8 4.7 156.5 179.2 588.9 137.3 26.3 22.6 5.6 5.2 965.1 808.7 2028 19 0.76 115.3 3.6 118.9 136.2 447.5 104.3 20.0 17.2 4.3 4.0 733.5 614.6

2029 20 37.0 4.7 41.7 179.2 588.9 137.3 26.3 22.7 5.6 5.2 965.2 923.5 2029 20 0.73 27.0 3.5 30.4 130.8 429.9 100.2 19.2 16.5 4.1 3.8 704.6 674.2

2030 21 19.8 4.7 24.5 179.2 588.9 137.3 26.3 22.7 5.6 5.2 965.2 940.7 2030 21 0.70 13.9 3.3 17.2 125.5 412.2 96.1 18.4 15.9 3.9 3.7 675.7 658.5

2031 22 29.9 4.7 34.6 179.2 588.9 137.3 26.3 22.6 5.6 5.2 965.1 930.5 2031 22 0.68 20.3 3.2 23.6 121.9 400.4 93.3 17.9 15.4 3.8 3.6 656.3 632.7

2032 23 32.5 4.7 37.2 179.2 588.9 137.3 26.3 22.5 5.6 5.2 965.0 927.7 2032 23 0.65 21.1 3.1 24.2 116.5 382.8 89.2 17.1 14.6 3.6 3.4 627.2 603.0

2033 24 25.1 4.7 29.8 179.2 588.9 137.3 26.3 22.3 5.5 5.1 964.6 934.8 2033 24 0.62 15.5 2.9 18.5 111.1 365.1 85.1 16.3 13.8 3.4 3.2 598.1 579.6

2034 25 7.4 4.7 12.1 179.2 588.9 137.3 26.3 22.0 5.5 5.1 964.3 952.2 2034 25 0.60 4.4 2.8 7.3 107.5 353.3 82.4 15.8 13.2 3.3 3.1 578.6 571.3

2035 26 5.7 4.7 10.4 179.2 588.9 137.3 26.3 21.7 5.4 5.0 963.8 953.4 2035 26 0.58 3.3 2.7 6.0 104.0 341.5 79.6 15.3 12.6 3.1 2.9 559.0 553.0

2036 27 6.8 4.7 11.6 179.2 588.9 137.3 26.3 21.4 5.3 4.9 963.3 951.7 2036 27 0.56 3.8 2.7 6.5 100.4 329.8 76.9 14.8 12.0 3.0 2.8 539.4 533.0

2037 28 3.4 4.7 8.1 179.2 588.9 137.3 26.3 21.0 5.2 4.8 962.7 954.6 2037 28 0.53 1.8 2.5 4.3 95.0 312.1 72.8 14.0 11.1 2.8 2.6 510.2 506.0

2038 29 2.6 4.7 7.4 179.2 588.9 137.3 26.3 20.5 5.1 4.7 962.1 954.7 2038 29 0.51 1.3 2.4 3.8 91.4 300.3 70.0 13.4 10.5 2.6 2.4 490.7 486.9

2039 30 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 20.0 5.0 4.6 961.4 956.6 2039 30 0.49 2.3 2.3 87.8 288.5 67.3 12.9 9.8 2.4 2.3 471.1 468.7

2040 31 14.6 4.7 19.3 179.2 588.9 137.3 26.3 19.5 4.9 4.5 960.6 941.3 2040 31 0.47 6.8 2.2 9.1 84.2 276.8 64.5 12.4 9.2 2.3 2.1 451.5 442.4

2041 32 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 19.0 4.7 4.4 959.8 955.1 2041 32 0.46 2.2 2.2 82.5 270.9 63.1 12.1 8.7 2.2 2.0 441.5 439.3

2042 33 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 18.4 4.6 4.3 959.0 954.2 2042 33 0.44 2.1 2.1 78.9 259.1 60.4 11.6 8.1 2.0 1.9 422.0 419.9

2043 34 9.0 4.7 13.7 179.2 588.9 137.3 26.3 17.9 4.4 4.1 958.1 944.4 2043 34 0.42 3.8 2.0 5.8 75.3 247.3 57.7 11.1 7.5 1.9 1.7 402.4 396.6

2044 35 26.1 4.7 30.8 179.2 588.9 137.3 26.3 17.3 4.3 4.0 957.2 926.4 2044 35 0.41 10.7 1.9 12.6 73.5 241.4 56.3 10.8 7.1 1.8 1.6 392.5 379.8

2045 36 10.0 4.7 14.7 179.2 588.9 137.3 26.3 16.7 4.1 3.9 956.3 941.6 2045 36 0.39 3.9 1.8 5.7 69.9 229.7 53.5 10.3 6.5 1.6 1.5 373.0 367.2

2046 37 37.0 4.7 41.7 179.2 588.9 137.3 26.3 16.0 4.0 3.7 955.4 913.8 2046 37 0.38 14.0 1.8 15.8 68.1 223.8 52.2 10.0 6.1 1.5 1.4 363.1 347.2

2047 38 19.8 4.7 24.5 179.2 588.9 137.3 26.3 15.4 3.8 3.6 954.5 930.0 2047 38 0.36 7.1 1.7 8.8 64.5 212.0 49.4 9.5 5.6 1.4 1.3 343.6 334.8

2048 39 29.9 4.7 34.6 179.2 588.9 137.3 26.3 14.8 3.7 3.4 953.6 919.0 2048 39 0.35 10.5 1.7 12.1 62.7 206.1 48.0 9.2 5.2 1.3 1.2 333.8 321.6

2049 40 32.5 4.7 37.2 179.2 588.9 137.3 26.3 14.2 3.5 3.3 952.7 915.5 2049 40 0.33 10.7 1.6 12.3 59.2 194.3 45.3 8.7 4.7 1.2 1.1 314.4 302.1

2050 41 25.1 4.7 29.8 179.2 588.9 137.3 26.3 13.6 3.4 3.1 951.8 922.0 2050 41 0.32 8.0 1.5 9.5 57.4 188.4 43.9 8.4 4.3 1.1 1.0 304.6 295.0

2051 42 7.4 4.7 12.1 179.2 588.9 137.3 26.3 13.0 3.2 3.0 950.9 938.8 2051 42 0.31 2.3 1.5 3.8 55.6 182.6 42.6 8.2 4.0 1.0 0.9 294.8 291.0

2052 43 5.7 4.7 10.4 179.2 588.9 137.3 26.3 12.4 3.1 2.9 950.0 939.6 2052 43 0.30 1.7 1.4 3.1 53.8 176.7 41.2 7.9 3.7 0.9 0.9 285.0 281.9

2053 44 6.8 4.7 11.6 179.2 588.9 137.3 26.3 11.8 2.9 2.7 949.1 937.6 2053 44 0.29 2.0 1.4 3.4 52.0 170.8 39.8 7.6 3.4 0.9 0.8 275.3 271.9

2054 45 3.4 4.7 8.1 179.2 588.9 137.3 26.3 11.2 2.8 2.6 948.3 940.2 2054 45 0.27 0.9 1.3 2.2 48.4 159.0 37.1 7.1 3.0 0.8 0.7 256.0 253.8

2055 46 2.6 4.7 7.4 179.2 588.9 137.3 26.3 10.6 2.7 2.5 947.5 940.1 2055 46 0.26 0.7 1.2 1.9 46.6 153.1 35.7 6.9 2.8 0.7 0.6 246.3 244.4

2056 47 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 10.1 2.5 2.3 946.6 941.9 2056 47 0.25 1.2 1.2 44.8 147.2 34.3 6.6 2.5 0.6 0.6 236.7 235.5

2057 48 14.6 4.7 19.3 179.2 588.9 137.3 26.3 9.6 2.4 2.2 945.8 926.6 2057 48 0.24 3.5 1.1 4.6 43.0 141.3 32.9 6.3 2.3 0.6 0.5 227.0 222.4

2058 49 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 9.0 2.2 2.1 945.1 940.3 2058 49 0.23 1.1 1.1 41.2 135.4 31.6 6.1 2.1 0.5 0.5 217.4 216.3

2059 50 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 8.5 2.1 2.0 1,792.5 2,736.9 2,732.1 2059 50 0.23 1.1 1.1 41.2 135.4 31.6 6.1 2.0 0.5 0.5 412.3 629.5 628.4

5,870.9 263.5 6,134.4 7,770.2 31,864.5 585.4 1,792.5 48,894.4 42,759.9 9,870.4 228.5 10,098.9 5,225.4 25,569.2 3,185.2 414.3 297.2 73.9 68.7 412.3 35,246.1 25,147.3合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【建設期間+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-7】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 12.6% NPV= 25,120 億円

B/C= 3.5

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充に
よる輸送コ
ストの削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

1987 0.1 0.1 -0.1 1987 3.79 0.5 0.5 -0.5

1988 19.1 19.1 -19.1 1988 3.65 69.8 69.8 -69.8

1989 30.720 30.72 -30.7 1989 3.51 107.8 107.8 -107.8

1990 24.080 24.08 -24.1 1990 3.37 81.2 81.2 -81.2

1991 84.220 84.22 -84.2 1991 3.24 272.9 272.9 -272.9

1992 175.090 175.09 -175.1 1992 3.12 546.3 546.3 -546.3

1993 157.760 157.76 -157.8 1993 3.00 473.3 473.3 -473.3

1994 188.690 188.69 -188.7 1994 2.88 543.4 543.4 -543.4

1995 495.230 495.23 -495.2 1995 2.77 1,371.8 1,371.8 -1,371.8

1996 215.720 2.1200 217.84 29.8 29.8 -188.1 1996 2.67 576.0 5.7 581.6 79.4 79.4 -502.2

1997 70.910 2.6400 73.55 41.9 41.9 -31.6 1997 2.56 181.5 6.8 188.3 107.3 107.3 -81.0

1998 78.820 2.6900 81.51 86.0 86.0 4.5 1998 2.46 193.9 6.6 200.5 211.7 211.7 11.1

1999 42.180 2.7200 44.90 12.54 98.6 111.2 66.3 1999 2.37 100.0 6.5 106.4 29.7 233.7 263.4 157.0

2000 37.770 2.7100 40.48 17.76 93.8 111.5 71.0 2000 2.28 86.1 6.2 92.3 40.5 213.8 254.3 162.0

2001 99.3 2.7600 102.10 20.62 78.9 99.5 -2.6 2001 2.19 217.6 6.0 223.59 45.2 172.7 217.9 -5.7

2002 96.2 2.7900 98.96 23.20 137.9 161.1 62.1 2002 2.11 202.9 5.9 208.8 49.0 290.9 339.9 131.1

2003 27.5 3.3600 30.85 38.36 261.4 299.8 269.0 2003 2.03 55.8 6.8 62.6 77.9 530.7 608.6 546.0

2004 13.24 3.3100 16.55 48.41 328.7 377.1 360.6 2004 1.95 25.8 6.5 32.3 94.4 641.0 735.4 703.1

2005 8.9 3.2800 12.18 62.77 423.2 486.0 473.8 2005 1.87 16.6 6.1 22.8 117.4 791.4 908.8 886.0

2006 26.1 3.1200 29.22 81.03 479.8 560.9 531.6 2006 1.80 47.0 5.6 52.6 145.9 863.7 1,009.5 956.9

2007 122.2 3.0400 125.25 91.19 505.3 596.5 471.2 2007 1.73 211.4 5.3 216.7 157.8 874.2 1,031.9 815.2

2008 78.8 2.9 81.69 99.02 523.7 622.8 541.1 2008 1.67 131.6 4.9 136.4 165.4 874.7 1,040.0 903.6

2009 629.3 3.0 632.35 98.27 421.4 519.7 -112.7 2009 1.60 1,006.9 4.9 1,011.8 157.2 674.2 831.4 -180.3

2010 1 40.0 3.3 43.34 120.10 501.8 621.9 578.6 2010 1 1.54 61.6 5.1 66.7 185.0 772.8 957.8 891.0

2011 2 149.9 3.2 153.1 121.7 515.2 636.9 483.8 2011 2 1.48 221.9 4.7 226.6 180.1 762.5 942.6 716.0

2012 3 229.3 3.2 232.5 95.5 531.5 627.0 394.5 2012 3 1.42 325.6 4.5 330.2 135.7 754.7 890.3 560.2

2013 4 258.5 3.1 261.6 74.7 527.2 601.9 340.4 2013 4 1.37 354.1 4.3 358.3 102.4 722.3 824.6 466.3

2014 5 229.2 2.9 232.1 72.5 529.7 602.2 370.1 2014 5 1.32 302.5 3.8 306.4 95.7 699.2 794.9 488.5

2015 6 234.0 3.4 237.5 54.0 522.0 575.9 338.5 2015 6 1.27 297.2 4.3 301.6 68.5 662.9 731.4 429.9

2016 7 242.1 3.4 245.5 55.9 561.3 617.2 371.7 2016 7 1.22 295.3 4.2 299.5 68.2 684.8 753.0 453.5

2017 8 197.9 3.5 201.4 54.3 599.0 83.9 737.2 535.8 2017 8 1.17 231.5 4.1 235.7 63.5 700.8 98.2 862.5 626.8

2018 9 85.0 4.3 89.2 54.3 554.7 101.2 710.2 620.9 2018 9 1.12 95.2 4.8 99.9 60.8 621.3 113.3 795.4 695.5

2019 10 121.7 4.1 125.7 54.3 544.2 97.8 696.3 570.6 2019 10 1.08 131.4 4.4 135.8 58.7 587.8 105.6 752.0 616.2

2020 11 51.5 4.6 56.1 54.3 481.2 99.4 634.9 578.9 2020 11 1.04 53.6 4.7 58.3 56.5 500.5 103.4 660.3 602.0

2021 12 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3 2021 12 1.00 100.7 4.6 105.2 54.3 493.0 127.2 674.5 569.3

2022 13 184.3 4.6 188.9 54.3 493.0 129.2 676.5 487.7 2022 13 0.96 176.9 4.4 181.3 52.1 473.3 124.0 649.5 468.2

2023 14 157.8 4.7 162.5 54.3 493.0 131.2 678.5 516.0 2023 14 0.92 145.2 4.4 149.5 50.0 453.6 120.7 624.3 474.7

2024 15 133.6 4.7 138.4 54.3 493.0 133.2 680.6 542.2 2024 15 0.89 118.9 4.2 123.1 48.3 438.8 118.6 605.7 482.6

2025 16 210.4 4.7 215.1 54.3 493.0 135.3 682.6 467.5 2025 16 0.85 178.8 4.0 182.8 46.2 419.1 115.0 580.2 397.4

2026 17 72.7 4.7 77.5 179.2 588.9 137.3 26.3 22.2 5.5 5.1 964.6 887.1 2026 17 0.82 59.6 3.9 63.5 147.0 482.9 112.6 21.6 18.2 4.5 4.2 791.0 727.5

2027 18 26.1 4.7 30.8 179.2 588.9 137.3 26.3 22.4 5.6 5.2 964.9 934.1 2027 18 0.79 20.6 3.7 24.4 141.6 465.2 108.4 20.8 17.7 4.4 4.1 762.3 737.9

2028 19 10.0 4.7 14.7 179.2 588.9 137.3 26.3 22.6 5.6 5.2 965.1 950.4 2028 19 0.76 7.6 3.6 11.2 136.2 447.5 104.3 20.0 17.2 4.3 4.0 733.5 722.3

2029 20 37.0 4.7 41.7 179.2 588.9 137.3 26.3 22.7 5.6 5.2 965.2 923.5 2029 20 0.73 27.0 3.5 30.4 130.8 429.9 100.2 19.2 16.5 4.1 3.8 704.6 674.2

2030 21 19.8 4.7 24.5 179.2 588.9 137.3 26.3 22.7 5.6 5.2 965.2 940.7 2030 21 0.70 13.9 3.3 17.2 125.5 412.2 96.1 18.4 15.9 3.9 3.7 675.7 658.5

2031 22 29.9 4.7 34.6 179.2 588.9 137.3 26.3 22.6 5.6 5.2 965.1 930.5 2031 22 0.68 20.3 3.2 23.6 121.9 400.4 93.3 17.9 15.4 3.8 3.6 656.3 632.7

2032 23 32.5 4.7 37.2 179.2 588.9 137.3 26.3 22.5 5.6 5.2 965.0 927.7 2032 23 0.65 21.1 3.1 24.2 116.5 382.8 89.2 17.1 14.6 3.6 3.4 627.2 603.0

2033 24 25.1 4.7 29.8 179.2 588.9 137.3 26.3 22.3 5.5 5.1 964.6 934.8 2033 24 0.62 15.5 2.9 18.5 111.1 365.1 85.1 16.3 13.8 3.4 3.2 598.1 579.6

2034 25 7.4 4.7 12.1 179.2 588.9 137.3 26.3 22.0 5.5 5.1 964.3 952.2 2034 25 0.60 4.4 2.8 7.3 107.5 353.3 82.4 15.8 13.2 3.3 3.1 578.6 571.3

2035 26 5.7 4.7 10.4 179.2 588.9 137.3 26.3 21.7 5.4 5.0 963.8 953.4 2035 26 0.58 3.3 2.7 6.0 104.0 341.5 79.6 15.3 12.6 3.1 2.9 559.0 553.0

2036 27 12.8 4.7 17.6 179.2 588.9 137.3 26.3 21.4 5.3 4.9 963.3 945.7 2036 27 0.56 7.2 2.7 9.8 100.4 329.8 76.9 14.8 12.0 3.0 2.8 539.4 529.6

2037 28 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 21.0 5.2 4.8 962.7 958.0 2037 28 0.53 2.5 2.5 95.0 312.1 72.8 14.0 11.1 2.8 2.6 510.2 507.7

2038 29 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 20.5 5.1 4.7 962.1 957.3 2038 29 0.51 2.4 2.4 91.4 300.3 70.0 13.4 10.5 2.6 2.4 490.7 488.3

2039 30 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 20.0 5.0 4.6 961.4 956.6 2039 30 0.49 2.3 2.3 87.8 288.5 67.3 12.9 9.8 2.4 2.3 471.1 468.7

2040 31 14.6 4.7 19.3 179.2 588.9 137.3 26.3 19.5 4.9 4.5 960.6 941.3 2040 31 0.47 6.8 2.2 9.1 84.2 276.8 64.5 12.4 9.2 2.3 2.1 451.5 442.4

2041 32 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 19.0 4.7 4.4 959.8 955.1 2041 32 0.46 2.2 2.2 82.5 270.9 63.1 12.1 8.7 2.2 2.0 441.5 439.3

2042 33 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 18.4 4.6 4.3 959.0 954.2 2042 33 0.44 2.1 2.1 78.9 259.1 60.4 11.6 8.1 2.0 1.9 422.0 419.9

2043 34 9.0 4.7 13.7 179.2 588.9 137.3 26.3 17.9 4.4 4.1 958.1 944.4 2043 34 0.42 3.8 2.0 5.8 75.3 247.3 57.7 11.1 7.5 1.9 1.7 402.4 396.6

2044 35 26.1 4.7 30.8 179.2 588.9 137.3 26.3 17.3 4.3 4.0 957.2 926.4 2044 35 0.41 10.7 1.9 12.6 73.5 241.4 56.3 10.8 7.1 1.8 1.6 392.5 379.8

2045 36 10.0 4.7 14.7 179.2 588.9 137.3 26.3 16.7 4.1 3.9 956.3 941.6 2045 36 0.39 3.9 1.8 5.7 69.9 229.7 53.5 10.3 6.5 1.6 1.5 373.0 367.2

2046 37 37.0 4.7 41.7 179.2 588.9 137.3 26.3 16.0 4.0 3.7 955.4 913.8 2046 37 0.38 14.0 1.8 15.8 68.1 223.8 52.2 10.0 6.1 1.5 1.4 363.1 347.2

2047 38 19.8 4.7 24.5 179.2 588.9 137.3 26.3 15.4 3.8 3.6 954.5 930.0 2047 38 0.36 7.1 1.7 8.8 64.5 212.0 49.4 9.5 5.6 1.4 1.3 343.6 334.8

2048 39 29.9 4.7 34.6 179.2 588.9 137.3 26.3 14.8 3.7 3.4 953.6 919.0 2048 39 0.35 10.5 1.7 12.1 62.7 206.1 48.0 9.2 5.2 1.3 1.2 333.8 321.6

2049 40 32.5 4.7 37.2 179.2 588.9 137.3 26.3 14.2 3.5 3.3 952.7 915.5 2049 40 0.33 10.7 1.6 12.3 59.2 194.3 45.3 8.7 4.7 1.2 1.1 314.4 302.1

2050 41 25.1 4.7 29.8 179.2 588.9 137.3 26.3 13.6 3.4 3.1 951.8 922.0 2050 41 0.32 8.0 1.5 9.5 57.4 188.4 43.9 8.4 4.3 1.1 1.0 304.6 295.0

2051 42 7.4 4.7 12.1 179.2 588.9 137.3 26.3 13.0 3.2 3.0 950.9 938.8 2051 42 0.31 2.3 1.5 3.8 55.6 182.6 42.6 8.2 4.0 1.0 0.9 294.8 291.0

2052 43 5.7 4.7 10.4 179.2 588.9 137.3 26.3 12.4 3.1 2.9 950.0 939.6 2052 43 0.30 1.7 1.4 3.1 53.8 176.7 41.2 7.9 3.7 0.9 0.9 285.0 281.9

2053 44 12.8 4.7 17.6 179.2 588.9 137.3 26.3 11.8 2.9 2.7 949.1 931.6 2053 44 0.29 3.7 1.4 5.1 52.0 170.8 39.8 7.6 3.4 0.9 0.8 275.3 270.2

2054 45 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 11.2 2.8 2.6 948.3 943.5 2054 45 0.27 1.3 1.3 48.4 159.0 37.1 7.1 3.0 0.8 0.7 256.0 254.7

2055 46 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 10.6 2.7 2.5 947.5 942.7 2055 46 0.26 1.2 1.2 46.6 153.1 35.7 6.9 2.8 0.7 0.6 246.3 245.1

2056 47 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 10.1 2.5 2.3 946.6 941.9 2056 47 0.25 1.2 1.2 44.8 147.2 34.3 6.6 2.5 0.6 0.6 236.7 235.5

2057 48 14.6 4.7 19.3 179.2 588.9 137.3 26.3 9.6 2.4 2.2 945.8 926.6 2057 48 0.24 3.5 1.1 4.6 43.0 141.3 32.9 6.3 2.3 0.6 0.5 227.0 222.4

2058 49 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 9.0 2.2 2.1 945.1 940.3 2058 49 0.23 1.1 1.1 41.2 135.4 31.6 6.1 2.1 0.5 0.5 217.4 216.3

2059 50 4.7 4.7 179.2 588.9 137.3 26.3 8.5 2.1 2.0 1,792.5 2,736.9 2,732.1 2059 50 0.23 1.1 1.1 41.2 135.4 31.6 6.1 2.0 0.5 0.5 412.3 629.5 628.4

5,870.9 263.5 6,134.4 7,770.2 31,864.5 585.4 1,792.5 48,894.4 42,760.0 9,897.8 228.5 10,126.3 5,225.4 25,569.2 3,185.2 414.3 297.2 73.9 68.7 412.3 35,246.1 25,119.9合　計 合　計

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析【建設期間-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-8】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 25.6% NPV= 3,459 億円

B/C= 4.5

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2022 13 169.7 4.6 174.2 -174.2 2022 13 0.96 162.9 4.4 167.3 -167.3

2023 14 143.2 4.7 147.9 -147.9 2023 14 0.92 131.7 4.4 136.1 -136.1

2024 15 119.0 4.7 123.7 -123.7 2024 15 0.89 105.9 4.2 110.1 -110.1

2025 16 195.7 4.7 200.5 2.0 2.0 -198.5 2025 16 0.85 166.4 4.0 170.4 1.7 1.7 -168.7

2026 17 58.1 4.7 62.8 124.9 4.0 26.3 22.2 5.5 5.1 284.0 221.2 2026 17 0.82 47.6 3.9 51.5 102.4 78.6 3.3 21.6 18.2 4.5 4.2 232.9 181.4

2027 18 99.3 4.7 104.0 124.9 4.0 26.3 22.4 5.6 5.2 284.3 180.3 2027 18 0.79 78.4 3.7 82.2 98.7 75.7 3.2 20.8 17.7 4.4 4.1 224.6 142.5

2028 19 10.0 4.7 14.7 124.9 4.0 26.3 22.6 5.6 5.2 284.6 269.8 2028 19 0.76 7.6 3.6 11.2 94.9 72.9 3.1 20.0 17.2 4.3 4.0 216.3 205.1

2029 20 37.0 4.7 41.7 124.9 4.0 26.3 22.7 5.6 5.2 284.7 243.0 2029 20 0.73 27.0 3.5 30.4 91.2 70.0 2.9 19.2 16.5 4.1 3.8 207.8 177.4

2030 21 19.8 4.7 24.5 124.9 4.0 26.3 22.7 5.6 5.2 284.7 260.1 2030 21 0.70 13.9 3.3 17.2 87.4 67.1 2.8 18.4 15.9 3.9 3.7 199.3 182.1

2031 22 29.9 4.7 34.6 124.9 4.0 26.3 22.6 5.6 5.2 284.6 249.9 2031 22 0.68 20.3 3.2 23.6 85.0 65.2 2.7 17.9 15.4 3.8 3.6 193.5 170.0

2032 23 32.5 4.7 37.2 124.9 4.0 26.3 22.5 5.6 5.2 284.4 247.2 2032 23 0.65 21.1 3.1 24.2 81.2 62.3 2.6 17.1 14.6 3.6 3.4 184.9 160.7

2033 24 25.1 4.7 29.8 124.9 4.0 26.3 22.3 5.5 5.1 284.1 254.3 2033 24 0.62 15.5 2.9 18.5 77.5 59.4 2.5 16.3 13.8 3.4 3.2 176.1 157.7

2034 25 7.4 4.7 12.1 124.9 4.0 26.3 22.0 5.5 5.1 283.7 271.6 2034 25 0.60 4.4 2.8 7.3 75.0 57.5 2.4 15.8 13.2 3.3 3.1 170.2 163.0

2035 26 5.7 4.7 10.4 124.9 4.0 26.3 21.7 5.4 5.0 283.3 272.8 2035 26 0.58 3.3 2.7 6.0 72.5 55.6 2.3 15.3 12.6 3.1 2.9 164.3 158.3

2036 27 10.2 4.7 14.9 124.9 4.0 26.3 21.4 5.3 4.9 282.7 267.8 2036 27 0.56 5.7 2.7 8.4 70.0 53.7 2.3 14.8 12.0 3.0 2.8 158.3 150.0

2037 28 2.6 4.7 7.4 124.9 4.0 26.3 21.0 5.2 4.8 282.2 274.8 2037 28 0.53 1.4 2.5 3.9 66.2 50.8 2.1 14.0 11.1 2.8 2.6 149.6 145.7

2038 29 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 20.5 5.1 4.7 281.5 276.8 2038 29 0.51 2.4 2.4 63.7 48.9 2.1 13.4 10.5 2.6 2.4 143.6 141.2

2039 30 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 20.0 5.0 4.6 280.8 276.1 2039 30 0.49 2.3 2.3 61.2 47.0 2.0 12.9 9.8 2.4 2.3 137.6 135.3

2040 31 14.6 4.7 19.3 124.9 4.0 26.3 19.5 4.9 4.5 280.0 260.8 2040 31 0.47 6.8 2.2 9.1 58.7 45.1 1.9 12.4 9.2 2.3 2.1 131.6 122.6

2041 32 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 19.0 4.7 4.4 279.3 274.5 2041 32 0.46 2.2 2.2 57.5 44.1 1.9 12.1 8.7 2.2 2.0 128.5 126.3

2042 33 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 18.4 4.6 4.3 278.4 273.7 2042 33 0.44 2.1 2.1 55.0 42.2 1.8 11.6 8.1 2.0 1.9 122.5 120.4

2043 34 9.0 4.7 13.7 124.9 4.0 26.3 17.9 4.4 4.1 277.6 263.8 2043 34 0.42 3.8 2.0 5.8 52.5 40.3 1.7 11.1 7.5 1.9 1.7 116.6 110.8

2044 35 26.1 4.7 30.8 124.9 4.0 26.3 17.3 4.3 4.0 276.7 245.9 2044 35 0.41 10.7 1.9 12.6 51.2 39.3 1.7 10.8 7.1 1.8 1.6 113.4 100.8

2045 36 10.0 4.7 14.7 124.9 4.0 26.3 16.7 4.1 3.9 275.8 261.1 2045 36 0.39 3.9 1.8 5.7 48.7 37.4 1.6 10.3 6.5 1.6 1.5 107.5 101.8

2046 37 37.0 4.7 41.7 124.9 4.0 26.3 16.0 4.0 3.7 274.9 233.2 2046 37 0.38 14.0 1.8 15.8 47.5 36.4 1.5 10.0 6.1 1.5 1.4 104.5 88.6

2047 38 19.8 4.7 24.5 124.9 4.0 26.3 15.4 3.8 3.6 274.0 249.4 2047 38 0.36 7.1 1.7 8.8 45.0 34.5 1.5 9.5 5.6 1.4 1.3 98.6 89.8

2048 39 29.9 4.7 34.6 124.9 4.0 26.3 14.8 3.7 3.4 273.1 238.4 2048 39 0.35 10.5 1.7 12.1 43.7 33.6 1.4 9.2 5.2 1.3 1.2 95.6 83.5

2049 40 32.5 4.7 37.2 124.9 4.0 26.3 14.2 3.5 3.3 272.1 234.9 2049 40 0.33 10.7 1.6 12.3 41.2 31.6 1.3 8.7 4.7 1.2 1.1 89.8 77.5

2050 41 25.1 4.7 29.8 124.9 4.0 26.3 13.6 3.4 3.1 271.2 241.4 2050 41 0.32 8.0 1.5 9.5 40.0 30.7 1.3 8.4 4.3 1.1 1.0 86.8 77.2

2051 42 7.4 4.7 12.1 124.9 4.0 26.3 13.0 3.2 3.0 270.3 258.2 2051 42 0.31 2.3 1.5 3.7 38.7 29.7 1.3 8.2 4.0 1.0 0.9 83.8 80.1

2052 43 5.7 4.7 10.4 124.9 4.0 26.3 12.4 3.1 2.9 269.4 259.0 2052 43 0.30 1.7 1.4 3.1 37.5 28.8 1.2 7.9 3.7 0.9 0.9 80.8 77.7

2053 44 10.2 4.7 14.9 124.9 4.0 26.3 11.8 2.9 2.7 268.6 253.6 2053 44 0.29 3.0 1.4 4.3 36.2 27.8 1.2 7.6 3.4 0.9 0.8 77.9 73.6

2054 45 2.6 4.7 7.4 124.9 4.0 26.3 11.2 2.8 2.6 267.7 260.4 2054 45 0.27 0.7 1.3 2.0 33.7 25.9 1.1 7.1 3.0 0.8 0.7 72.3 70.3

2055 46 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 10.6 2.7 2.5 266.9 262.2 2055 46 0.26 1.2 1.2 32.5 24.9 1.1 6.9 2.8 0.7 0.6 69.4 68.2

2056 47 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 10.1 2.5 2.3 266.1 261.3 2056 47 0.25 1.2 1.2 31.2 24.0 1.0 6.6 2.5 0.6 0.6 66.5 65.3

2057 48 14.6 4.7 19.3 124.9 4.0 26.3 9.6 2.4 2.2 265.3 246.0 2057 48 0.24 3.5 1.1 4.6 30.0 23.0 1.0 6.3 2.3 0.6 0.5 63.7 59.0

2058 49 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 9.0 2.2 2.1 264.5 259.8 2058 49 0.23 1.1 1.1 28.7 22.1 0.9 6.1 2.1 0.5 0.5 60.9 59.8

2059 50 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 8.5 2.1 2.0 253.6 517.3 512.6 2059 50 0.23 1.1 1.1 28.7 22.1 0.9 6.1 2.0 0.5 0.5 58.3 119.0 117.9

1,209.2 179.6 1,388.8 4,247.3 139.0 895.6 585.4 145.4 135.2 253.6 9,660.4 8,271.7 899.9 91.4 991.2 1,965.0 1,507.7 65.1 414.3 297.2 73.9 68.7 58.3 4,450.2 3,459.0合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-9】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 27.7% NPV= 3,904 億円

B/C= 4.9

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

PI-コンテナ機
能拡充による輸
送コストの削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大
型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2022 13 169.7 4.6 174.2 -174.2 2022 13 0.96 162.9 4.4 167.3 -167.3

2023 14 143.2 4.7 147.9 -147.9 2023 14 0.92 131.7 4.4 136.1 -136.1

2024 15 119.0 4.7 123.7 -123.7 2024 15 0.89 105.9 4.2 110.1 -110.1

2025 16 195.7 4.7 200.5 2.2 2.2 -198.3 2025 16 0.85 166.4 4.0 170.4 1.9 1.9 -168.5

2026 17 58.1 4.7 62.8 137.4 105.4 4.4 29.0 24.4 6.1 5.6 312.4 249.6 2026 17 0.82 47.6 3.9 51.5 112.7 86.5 3.6 23.8 20.0 5.0 4.6 256.2 204.7

2027 18 99.3 4.7 104.0 137.4 105.4 4.4 29.0 24.7 6.1 5.7 312.8 208.8 2027 18 0.79 78.4 3.7 82.2 108.6 83.3 3.5 22.9 19.5 4.9 4.5 247.1 164.9

2028 19 10.0 4.7 14.7 137.4 105.4 4.4 29.0 24.9 6.2 5.7 313.0 298.3 2028 19 0.76 7.6 3.6 11.2 104.4 80.1 3.4 22.0 18.9 4.7 4.4 237.9 226.7

2029 20 37.0 4.7 41.7 137.4 105.4 4.4 29.0 24.9 6.2 5.8 313.1 271.4 2029 20 0.73 27.0 3.5 30.4 100.3 77.0 3.2 21.2 18.2 4.5 4.2 228.6 198.2

2030 21 19.8 4.7 24.5 137.4 105.4 4.4 29.0 24.9 6.2 5.8 313.1 288.6 2030 21 0.70 13.9 3.3 17.2 96.2 73.8 3.1 20.3 17.5 4.3 4.0 219.2 202.0

2031 22 29.9 4.7 34.6 137.4 105.4 4.4 29.0 24.9 6.2 5.7 313.0 278.4 2031 22 0.68 20.3 3.2 23.6 93.4 71.7 3.0 19.7 16.9 4.2 3.9 212.9 189.3

2032 23 32.5 4.7 37.2 137.4 105.4 4.4 29.0 24.7 6.2 5.7 312.8 275.6 2032 23 0.65 21.1 3.1 24.2 89.3 68.5 2.9 18.8 16.1 4.0 3.7 203.4 179.2

2033 24 25.1 4.7 29.8 137.4 105.4 4.4 29.0 24.5 6.1 5.7 312.5 282.7 2033 24 0.62 15.5 2.9 18.5 85.2 65.4 2.8 18.0 15.2 3.8 3.5 193.7 175.3

2034 25 7.4 4.7 12.1 137.4 105.4 4.4 29.0 24.2 6.0 5.6 312.1 300.0 2034 25 0.60 4.4 2.8 7.3 82.5 63.3 2.7 17.4 14.5 3.6 3.4 187.3 180.0

2035 26 5.7 4.7 10.4 137.4 105.4 4.4 29.0 23.9 5.9 5.5 311.6 301.2 2035 26 0.58 3.3 2.7 6.0 79.7 61.2 2.6 16.8 13.9 3.4 3.2 180.7 174.7

2036 27 10.2 4.7 14.9 137.4 105.4 4.4 29.0 23.5 5.8 5.4 311.0 296.1 2036 27 0.56 5.7 2.7 8.4 77.0 59.1 2.5 16.2 13.2 3.3 3.0 174.2 165.8

2037 28 2.6 4.7 7.4 137.4 105.4 4.4 29.0 23.1 5.7 5.3 310.4 303.0 2037 28 0.53 1.4 2.5 3.9 72.8 55.9 2.4 15.4 12.2 3.0 2.8 164.5 160.6

2038 29 4.7 4.7 137.4 105.4 4.4 29.0 22.6 5.6 5.2 309.6 304.9 2038 29 0.51 2.4 2.4 70.1 53.8 2.3 14.8 11.5 2.9 2.7 157.9 155.5

2039 30 4.7 4.7 137.4 105.4 4.4 29.0 22.0 5.5 5.1 308.9 304.1 2039 30 0.49 2.3 2.3 67.3 51.7 2.2 14.2 10.8 2.7 2.5 151.4 149.0

2040 31 14.6 4.7 19.3 137.4 105.4 4.4 29.0 21.5 5.3 5.0 308.0 288.8 2040 31 0.47 6.8 2.2 9.1 64.6 49.6 2.1 13.6 10.1 2.5 2.3 144.8 135.7

2041 32 4.7 4.7 137.4 105.4 4.4 29.0 20.9 5.2 4.8 307.2 302.4 2041 32 0.46 2.2 2.2 63.2 48.5 2.0 13.3 9.6 2.4 2.2 141.3 139.1

2042 33 4.7 4.7 137.4 105.4 4.4 29.0 20.3 5.0 4.7 306.3 301.5 2042 33 0.44 2.1 2.1 60.5 46.4 2.0 12.8 8.9 2.2 2.1 134.8 132.7

2043 34 9.0 4.7 13.7 137.4 105.4 4.4 29.0 19.7 4.9 4.5 305.3 291.6 2043 34 0.42 3.8 2.0 5.8 57.7 44.3 1.9 12.2 8.3 2.1 1.9 128.2 122.5

2044 35 26.1 4.7 30.8 137.4 105.4 4.4 29.0 19.0 4.7 4.4 304.3 273.5 2044 35 0.41 10.7 1.9 12.6 56.3 43.2 1.8 11.9 7.8 1.9 1.8 124.8 112.2

2045 36 10.0 4.7 14.7 137.4 105.4 4.4 29.0 18.3 4.6 4.2 303.4 288.6 2045 36 0.39 3.9 1.8 5.7 53.6 41.1 1.7 11.3 7.1 1.8 1.7 118.3 112.6

2046 37 37.0 4.7 41.7 137.4 105.4 4.4 29.0 17.6 4.4 4.1 302.4 260.7 2046 37 0.38 14.0 1.8 15.8 52.2 40.1 1.7 11.0 6.7 1.7 1.6 114.9 99.1

2047 38 19.8 4.7 24.5 137.4 105.4 4.4 29.0 17.0 4.2 3.9 301.3 276.8 2047 38 0.36 7.1 1.7 8.8 49.5 38.0 1.6 10.4 6.1 1.5 1.4 108.5 99.7

2048 39 29.9 4.7 34.6 137.4 105.4 4.4 29.0 16.3 4.1 3.8 300.4 265.7 2048 39 0.35 10.5 1.7 12.1 48.1 36.9 1.6 10.1 5.7 1.4 1.3 105.1 93.0

2049 40 32.5 4.7 37.2 137.4 105.4 4.4 29.0 15.6 3.9 3.6 299.3 262.1 2049 40 0.33 10.7 1.6 12.3 45.4 34.8 1.5 9.6 5.2 1.3 1.2 98.8 86.5

2050 41 25.1 4.7 29.8 137.4 105.4 4.4 29.0 14.9 3.7 3.4 298.3 268.5 2050 41 0.32 8.0 1.5 9.5 44.0 33.7 1.4 9.3 4.8 1.2 1.1 95.5 85.9

2051 42 7.4 4.7 12.1 137.4 105.4 4.4 29.0 14.3 3.5 3.3 297.3 285.3 2051 42 0.31 2.3 1.5 3.7 42.6 32.7 1.4 9.0 4.4 1.1 1.0 92.2 88.4

2052 43 5.7 4.7 10.4 137.4 105.4 4.4 29.0 13.6 3.4 3.2 296.4 286.0 2052 43 0.30 1.7 1.4 3.1 41.2 31.6 1.3 8.7 4.1 1.0 1.0 88.9 85.8

2053 44 10.2 4.7 14.9 137.4 105.4 4.4 29.0 13.0 3.2 3.0 295.4 280.5 2053 44 0.29 3.0 1.4 4.3 39.9 30.6 1.3 8.4 3.8 0.9 0.9 85.7 81.3

2054 45 2.6 4.7 7.4 137.4 105.4 4.4 29.0 12.3 3.1 2.9 294.5 287.1 2054 45 0.27 0.7 1.3 2.0 37.1 28.5 1.2 7.8 3.3 0.8 0.8 79.5 77.5

2055 46 4.7 4.7 137.4 105.4 4.4 29.0 11.7 2.9 2.7 293.6 288.9 2055 46 0.26 1.2 1.2 35.7 27.4 1.2 7.5 3.0 0.8 0.7 76.3 75.1

2056 47 4.7 4.7 137.4 105.4 4.4 29.0 11.1 2.8 2.6 292.7 287.9 2056 47 0.25 1.2 1.2 34.4 26.4 1.1 7.2 2.8 0.7 0.6 73.2 72.0

2057 48 14.6 4.7 19.3 137.4 105.4 4.4 29.0 10.5 2.6 2.4 291.8 272.5 2057 48 0.24 3.5 1.1 4.6 33.0 25.3 1.1 7.0 2.5 0.6 0.6 70.0 65.4

2058 49 4.7 4.7 137.4 105.4 4.4 29.0 9.9 2.5 2.3 291.0 286.2 2058 49 0.23 1.1 1.1 31.6 24.3 1.0 6.7 2.3 0.6 0.5 66.9 65.8

2059 50 4.7 4.7 137.4 105.4 4.4 29.0 9.4 2.3 2.2 278.9 569.1 564.3 2059 50 0.23 1.1 1.1 31.6 24.3 1.0 6.7 2.2 0.5 0.5 64.2 130.9 129.8

1,209.2 179.6 1,388.8 4,671.9 3,585.0 152.8 985.0 644.0 160.0 148.7 278.9 10,626.3 9,237.6 899.9 91.4 991.2 2,161.5 1,658.6 71.6 455.7 326.9 81.3 75.5 64.2 4,895.1 3,903.9合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【需要+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-10】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 23.4% NPV= 3,014 億円

B/C= 4.0

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

PI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2022 13 169.7 4.6 174.2 -174.2 2022 13 0.96 162.9 4.4 167.3 -167.3

2023 14 143.2 4.7 147.9 -147.9 2023 14 0.92 131.7 4.4 136.1 -136.1

2024 15 119.0 4.7 123.7 -123.7 2024 15 0.89 105.9 4.2 110.1 -110.1

2025 16 195.7 4.7 200.5 1.8 1.8 -198.7 2025 16 0.85 166.4 4.0 170.4 1.5 1.5 -168.9

2026 17 58.1 4.7 62.8 112.4 86.3 3.6 23.7 20.0 5.0 4.6 255.6 192.8 2026 17 0.82 47.6 3.9 51.5 92.2 70.7 3.0 19.4 16.4 4.1 3.8 209.6 158.1

2027 18 99.3 4.7 104.0 112.4 86.3 3.6 23.7 20.2 5.0 4.7 255.9 151.9 2027 18 0.79 78.4 3.7 82.2 88.8 68.2 2.9 18.7 16.0 4.0 3.7 202.2 120.0

2028 19 10.0 4.7 14.7 112.4 86.3 3.6 23.7 20.3 5.1 4.7 256.1 241.4 2028 19 0.76 7.6 3.6 11.2 85.5 65.6 2.8 18.0 15.5 3.9 3.6 194.7 183.5

2029 20 37.0 4.7 41.7 112.4 86.3 3.6 23.7 20.4 5.1 4.7 256.2 214.5 2029 20 0.73 27.0 3.5 30.4 82.1 63.0 2.7 17.3 14.9 3.7 3.4 187.0 156.6

2030 21 19.8 4.7 24.5 112.4 86.3 3.6 23.7 20.4 5.1 4.7 256.2 231.7 2030 21 0.70 13.9 3.3 17.2 78.7 60.4 2.5 16.6 14.3 3.6 3.3 179.4 162.2

2031 22 29.9 4.7 34.6 112.4 86.3 3.6 23.7 20.3 5.1 4.7 256.1 221.5 2031 22 0.68 20.3 3.2 23.6 76.5 58.7 2.5 16.1 13.8 3.4 3.2 174.2 150.6

2032 23 32.5 4.7 37.2 112.4 86.3 3.6 23.7 20.2 5.0 4.7 256.0 218.8 2032 23 0.65 21.1 3.1 24.2 73.1 56.1 2.4 15.4 13.1 3.3 3.0 166.4 142.2

2033 24 25.1 4.7 29.8 112.4 86.3 3.6 23.7 20.0 5.0 4.6 255.7 225.9 2033 24 0.62 15.5 2.9 18.5 69.7 53.5 2.3 14.7 12.4 3.1 2.9 158.5 140.1

2034 25 7.4 4.7 12.1 112.4 86.3 3.6 23.7 19.8 4.9 4.6 255.4 243.3 2034 25 0.60 4.4 2.8 7.3 67.5 51.8 2.2 14.2 11.9 3.0 2.8 153.2 146.0

2035 26 5.7 4.7 10.4 112.4 86.3 3.6 23.7 19.5 4.9 4.5 255.0 244.5 2035 26 0.58 3.3 2.7 6.0 65.2 50.0 2.1 13.8 11.3 2.8 2.6 147.9 141.8

2036 27 10.2 4.7 14.9 112.4 86.3 3.6 23.7 19.2 4.8 4.4 254.5 239.5 2036 27 0.56 5.7 2.7 8.4 63.0 48.3 2.0 13.3 10.8 2.7 2.5 142.5 134.1

2037 28 2.6 4.7 7.4 112.4 86.3 3.6 23.7 18.9 4.7 4.4 254.0 246.6 2037 28 0.53 1.4 2.5 3.9 59.6 45.7 1.9 12.6 10.0 2.5 2.3 134.6 130.7

2038 29 4.7 4.7 112.4 86.3 3.6 23.7 18.5 4.6 4.3 253.4 248.6 2038 29 0.51 2.4 2.4 57.3 44.0 1.9 12.1 9.4 2.3 2.2 129.2 126.8

2039 30 4.7 4.7 112.4 86.3 3.6 23.7 18.0 4.5 4.2 252.7 248.0 2039 30 0.49 2.3 2.3 55.1 42.3 1.8 11.6 8.8 2.2 2.0 123.8 121.5

2040 31 14.6 4.7 19.3 112.4 86.3 3.6 23.7 17.6 4.4 4.1 252.1 232.8 2040 31 0.47 6.8 2.2 9.1 52.8 40.6 1.7 11.1 8.3 2.1 1.9 118.5 109.4

2041 32 4.7 4.7 112.4 86.3 3.6 23.7 17.1 4.3 4.0 251.3 246.6 2041 32 0.46 2.2 2.2 51.7 39.7 1.7 10.9 7.9 2.0 1.8 115.6 113.5

2042 33 4.7 4.7 112.4 86.3 3.6 23.7 16.6 4.1 3.8 250.6 245.9 2042 33 0.44 2.1 2.1 49.5 38.0 1.6 10.4 7.3 1.8 1.7 110.3 108.2

2043 34 9.0 4.7 13.7 112.4 86.3 3.6 23.7 16.1 4.0 3.7 249.8 236.1 2043 34 0.42 3.8 2.0 5.8 47.2 36.2 1.5 10.0 6.8 1.7 1.6 104.9 99.2

2044 35 26.1 4.7 30.8 112.4 86.3 3.6 23.7 15.5 3.9 3.6 249.0 218.2 2044 35 0.41 10.7 1.9 12.6 46.1 35.4 1.5 9.7 6.4 1.6 1.5 102.1 89.5

2045 36 10.0 4.7 14.7 112.4 86.3 3.6 23.7 15.0 3.7 3.5 248.2 233.5 2045 36 0.39 3.9 1.8 5.7 43.9 33.7 1.4 9.3 5.9 1.5 1.4 96.8 91.1

2046 37 37.0 4.7 41.7 112.4 86.3 3.6 23.7 14.4 3.6 3.3 247.4 205.7 2046 37 0.38 14.0 1.8 15.8 42.7 32.8 1.4 9.0 5.5 1.4 1.3 94.0 78.2

2047 38 19.8 4.7 24.5 112.4 86.3 3.6 23.7 13.9 3.5 3.2 246.6 222.1 2047 38 0.36 7.1 1.7 8.8 40.5 31.1 1.3 8.5 5.0 1.2 1.2 88.8 79.9

2048 39 29.9 4.7 34.6 112.4 86.3 3.6 23.7 13.3 3.3 3.1 245.8 211.1 2048 39 0.35 10.5 1.7 12.1 39.4 30.2 1.3 8.3 4.7 1.2 1.1 86.0 73.9

2049 40 32.5 4.7 37.2 112.4 86.3 3.6 23.7 12.8 3.2 3.0 244.9 207.7 2049 40 0.33 10.7 1.6 12.3 37.1 28.5 1.2 7.8 4.2 1.1 1.0 80.8 68.5

2050 41 25.1 4.7 29.8 112.4 86.3 3.6 23.7 12.2 3.0 2.8 244.1 214.3 2050 41 0.32 8.0 1.5 9.5 36.0 27.6 1.2 7.6 3.9 1.0 0.9 78.1 68.6

2051 42 7.4 4.7 12.1 112.4 86.3 3.6 23.7 11.7 2.9 2.7 243.3 231.2 2051 42 0.31 2.3 1.5 3.7 34.9 26.7 1.1 7.4 3.6 0.9 0.8 75.4 71.7

2052 43 5.7 4.7 10.4 112.4 86.3 3.6 23.7 11.1 2.8 2.6 242.5 232.1 2052 43 0.30 1.7 1.4 3.1 33.7 25.9 1.1 7.1 3.3 0.8 0.8 72.8 69.6

2053 44 10.2 4.7 14.9 112.4 86.3 3.6 23.7 10.6 2.6 2.5 241.7 226.8 2053 44 0.29 3.0 1.4 4.3 32.6 25.0 1.1 6.9 3.1 0.8 0.7 70.1 65.8

2054 45 2.6 4.7 7.4 112.4 86.3 3.6 23.7 10.1 2.5 2.3 241.0 233.6 2054 45 0.27 0.7 1.3 2.0 30.4 23.3 1.0 6.4 2.7 0.7 0.6 65.1 63.1

2055 46 4.7 4.7 112.4 86.3 3.6 23.7 9.6 2.4 2.2 240.2 235.5 2055 46 0.26 1.2 1.2 29.2 22.4 0.9 6.2 2.5 0.6 0.6 62.4 61.2

2056 47 4.7 4.7 112.4 86.3 3.6 23.7 9.1 2.3 2.1 239.5 234.7 2056 47 0.25 1.2 1.2 28.1 21.6 0.9 5.9 2.3 0.6 0.5 59.9 58.7

2057 48 14.6 4.7 19.3 112.4 86.3 3.6 23.7 8.6 2.1 2.0 238.8 219.5 2057 48 0.24 3.5 1.1 4.6 27.0 20.7 0.9 5.7 2.1 0.5 0.5 57.3 52.7

2058 49 4.7 4.7 112.4 86.3 3.6 23.7 8.1 2.0 1.9 238.1 233.4 2058 49 0.23 1.1 1.1 25.9 19.8 0.8 5.5 1.9 0.5 0.4 54.7 53.7

2059 50 4.7 4.7 112.4 86.3 3.6 23.7 7.7 1.9 1.8 228.2 465.6 460.9 2059 50 0.23 1.1 1.1 25.9 19.8 0.8 5.5 1.8 0.4 0.4 52.5 107.1 106.0

1,209.2 179.6 1,388.8 3,822.6 2,933.2 125.2 806.1 526.9 130.9 121.7 228.2 8,694.9 7,306.2 899.9 91.4 991.2 1,768.5 1,357.0 58.7 373.0 267.5 66.5 61.8 52.5 4,005.4 3,014.2合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【需要-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-11】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 23.6% NPV= 3,360 億円

B/C= 4.1

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

PI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2022 13 186.6 5.0 191.6 -191.6 2022 13 0.96 179.2 4.8 184.0 -184.0

2023 14 157.5 5.2 162.7 -162.7 2023 14 0.92 144.9 4.8 149.7 -149.7

2024 15 130.9 5.2 136.1 -136.1 2024 15 0.89 116.5 4.6 121.1 -121.1

2025 16 215.3 5.2 220.5 2.0 2.0 -218.5 2025 16 0.85 183.0 4.4 187.4 1.7 1.7 -185.7

2026 17 63.9 5.2 69.1 124.9 95.9 4.0 26.3 22.2 5.5 5.1 284.0 214.9 2026 17 0.82 52.4 4.3 56.7 102.4 78.6 3.3 21.6 18.2 4.5 4.2 232.9 176.2

2027 18 109.2 5.2 114.4 124.9 95.9 4.0 26.3 22.4 5.6 5.2 284.3 169.9 2027 18 0.79 86.3 4.1 90.4 98.7 75.7 3.2 20.8 17.7 4.4 4.1 224.6 134.3

2028 19 11.0 5.2 16.2 124.9 95.9 4.0 26.3 22.6 5.6 5.2 284.6 268.4 2028 19 0.76 8.4 4.0 12.3 94.9 72.9 3.1 20.0 17.2 4.3 4.0 216.3 204.0

2029 20 40.6 5.2 45.8 124.9 95.9 4.0 26.3 22.7 5.6 5.2 284.7 238.8 2029 20 0.73 29.7 3.8 33.5 91.2 70.0 2.9 19.2 16.5 4.1 3.8 207.8 174.3

2030 21 21.8 5.2 27.0 124.9 95.9 4.0 26.3 22.7 5.6 5.2 284.7 257.7 2030 21 0.70 15.2 3.6 18.9 87.4 67.1 2.8 18.4 15.9 3.9 3.7 199.3 180.4

2031 22 32.9 5.2 38.1 124.9 95.9 4.0 26.3 22.6 5.6 5.2 284.6 246.5 2031 22 0.68 22.4 3.5 25.9 85.0 65.2 2.7 17.9 15.4 3.8 3.6 193.5 167.6

2032 23 35.7 5.2 40.9 124.9 95.9 4.0 26.3 22.5 5.6 5.2 284.4 243.5 2032 23 0.65 23.2 3.4 26.6 81.2 62.3 2.6 17.1 14.6 3.6 3.4 184.9 158.3

2033 24 27.6 5.2 32.8 124.9 95.9 4.0 26.3 22.3 5.5 5.1 284.1 251.3 2033 24 0.62 17.1 3.2 20.3 77.5 59.4 2.5 16.3 13.8 3.4 3.2 176.1 155.8

2034 25 8.1 5.2 13.3 124.9 95.9 4.0 26.3 22.0 5.5 5.1 283.7 270.4 2034 25 0.60 4.9 3.1 8.0 75.0 57.5 2.4 15.8 13.2 3.3 3.1 170.2 162.3

2035 26 6.3 5.2 11.5 124.9 95.9 4.0 26.3 21.7 5.4 5.0 283.3 271.8 2035 26 0.58 3.6 3.0 6.7 72.5 55.6 2.3 15.3 12.6 3.1 2.9 164.3 157.6

2036 27 11.2 5.2 16.4 124.9 95.9 4.0 26.3 21.4 5.3 4.9 282.7 266.3 2036 27 0.56 6.3 2.9 9.2 70.0 53.7 2.3 14.8 12.0 3.0 2.8 158.3 149.1

2037 28 2.9 5.2 8.1 124.9 95.9 4.0 26.3 21.0 5.2 4.8 282.2 274.1 2037 28 0.53 1.5 2.8 4.3 66.2 50.8 2.1 14.0 11.1 2.8 2.6 149.6 145.3

2038 29 5.2 5.2 124.9 95.9 4.0 26.3 20.5 5.1 4.7 281.5 276.3 2038 29 0.51 2.7 2.7 63.7 48.9 2.1 13.4 10.5 2.6 2.4 143.6 140.9

2039 30 5.2 5.2 124.9 95.9 4.0 26.3 20.0 5.0 4.6 280.8 275.6 2039 30 0.49 2.6 2.6 61.2 47.0 2.0 12.9 9.8 2.4 2.3 137.6 135.0

2040 31 16.0 5.2 21.2 124.9 95.9 4.0 26.3 19.5 4.9 4.5 280.0 258.8 2040 31 0.47 7.5 2.4 10.0 58.7 45.1 1.9 12.4 9.2 2.3 2.1 131.6 121.7

2041 32 5.2 5.2 124.9 95.9 4.0 26.3 19.0 4.7 4.4 279.3 274.1 2041 32 0.46 2.4 2.4 57.5 44.1 1.9 12.1 8.7 2.2 2.0 128.5 126.1

2042 33 5.2 5.2 124.9 95.9 4.0 26.3 18.4 4.6 4.3 278.4 273.2 2042 33 0.44 2.3 2.3 55.0 42.2 1.8 11.6 8.1 2.0 1.9 122.5 120.2

2043 34 9.9 5.2 15.1 124.9 95.9 4.0 26.3 17.9 4.4 4.1 277.6 262.5 2043 34 0.42 4.2 2.2 6.3 52.5 40.3 1.7 11.1 7.5 1.9 1.7 116.6 110.2

2044 35 28.7 5.2 33.9 124.9 95.9 4.0 26.3 17.3 4.3 4.0 276.7 242.8 2044 35 0.41 11.8 2.1 13.9 51.2 39.3 1.7 10.8 7.1 1.8 1.6 113.4 99.6

2045 36 11.0 5.2 16.2 124.9 95.9 4.0 26.3 16.7 4.1 3.9 275.8 259.6 2045 36 0.39 4.3 2.0 6.3 48.7 37.4 1.6 10.3 6.5 1.6 1.5 107.5 101.2

2046 37 40.6 5.2 45.8 124.9 95.9 4.0 26.3 16.0 4.0 3.7 274.9 229.0 2046 37 0.38 15.4 2.0 17.4 47.5 36.4 1.5 10.0 6.1 1.5 1.4 104.5 87.0

2047 38 21.8 5.2 27.0 124.9 95.9 4.0 26.3 15.4 3.8 3.6 274.0 247.0 2047 38 0.36 7.8 1.9 9.7 45.0 34.5 1.5 9.5 5.6 1.4 1.3 98.6 88.9

2048 39 32.9 5.2 38.1 124.9 95.9 4.0 26.3 14.8 3.7 3.4 273.1 234.9 2048 39 0.35 11.5 1.8 13.3 43.7 33.6 1.4 9.2 5.2 1.3 1.2 95.6 82.2

2049 40 35.7 5.2 40.9 124.9 95.9 4.0 26.3 14.2 3.5 3.3 272.1 231.2 2049 40 0.33 11.8 1.7 13.5 41.2 31.6 1.3 8.7 4.7 1.2 1.1 89.8 76.3

2050 41 27.6 5.2 32.8 124.9 95.9 4.0 26.3 13.6 3.4 3.1 271.2 238.4 2050 41 0.32 8.8 1.7 10.5 40.0 30.7 1.3 8.4 4.3 1.1 1.0 86.8 76.3

2051 42 8.1 5.2 13.3 124.9 95.9 4.0 26.3 13.0 3.2 3.0 270.3 257.0 2051 42 0.31 2.5 1.6 4.1 38.7 29.7 1.3 8.2 4.0 1.0 0.9 83.8 79.7

2052 43 6.3 5.2 11.5 124.9 95.9 4.0 26.3 12.4 3.1 2.9 269.4 258.0 2052 43 0.30 1.9 1.6 3.4 37.5 28.8 1.2 7.9 3.7 0.9 0.9 80.8 77.4

2053 44 11.2 5.2 16.4 124.9 95.9 4.0 26.3 11.8 2.9 2.7 268.6 252.2 2053 44 0.29 3.3 1.5 4.8 36.2 27.8 1.2 7.6 3.4 0.9 0.8 77.9 73.1

2054 45 2.9 5.2 8.1 124.9 95.9 4.0 26.3 11.2 2.8 2.6 267.7 259.6 2054 45 0.27 0.8 1.4 2.2 33.7 25.9 1.1 7.1 3.0 0.8 0.7 72.3 70.1

2055 46 5.2 5.2 124.9 95.9 4.0 26.3 10.6 2.7 2.5 266.9 261.7 2055 46 0.26 1.4 1.4 32.5 24.9 1.1 6.9 2.8 0.7 0.6 69.4 68.1

2056 47 5.2 5.2 124.9 95.9 4.0 26.3 10.1 2.5 2.3 266.1 260.9 2056 47 0.25 1.3 1.3 31.2 24.0 1.0 6.6 2.5 0.6 0.6 66.5 65.2

2057 48 16.0 5.2 21.2 124.9 95.9 4.0 26.3 9.6 2.4 2.2 265.3 244.1 2057 48 0.24 3.8 1.3 5.1 30.0 23.0 1.0 6.3 2.3 0.6 0.5 63.7 58.6

2058 49 5.2 5.2 124.9 95.9 4.0 26.3 9.0 2.2 2.1 264.5 259.3 2058 49 0.23 1.2 1.2 28.7 22.1 0.9 6.1 2.1 0.5 0.5 60.9 59.7

2059 50 5.2 5.2 124.9 95.9 4.0 26.3 8.5 2.1 2.0 253.6 517.3 512.1 2059 50 0.23 1.2 1.2 28.7 22.1 0.9 6.1 2.0 0.5 0.5 58.3 119.0 117.8

1,330.1 197.4 1,527.5 4,247.3 3,258.9 139.0 895.6 585.4 145.4 135.2 253.6 9,660.4 8,132.9 989.8 100.4 1,090.3 1,965.0 1,507.7 65.1 414.3 297.2 73.9 68.7 58.3 4,450.2 3,359.9合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【事業費+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-12】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 27.9% NPV= 3,558 億円

B/C= 5.0

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2022 13 152.7 4.1 156.8 -156.8 2022 13 0.96 146.6 3.9 150.5 -150.5

2023 14 128.8 4.3 133.1 -133.1 2023 14 0.92 118.5 3.9 122.4 -122.4

2024 15 107.1 4.3 111.3 -111.3 2024 15 0.89 95.3 3.8 99.1 -99.1

2025 16 176.2 4.3 180.4 2.0 2.0 -178.4 2025 16 0.85 149.7 3.6 153.4 1.7 1.7 -151.6

2026 17 52.3 4.3 56.5 124.9 4.0 26.3 22.2 5.5 5.1 284.0 227.5 2026 17 0.82 42.9 3.5 46.4 102.4 78.6 3.3 21.6 18.2 4.5 4.2 232.9 186.5

2027 18 89.4 4.3 93.6 124.9 4.0 26.3 22.4 5.6 5.2 284.3 190.7 2027 18 0.79 70.6 3.4 73.9 98.7 75.7 3.2 20.8 17.7 4.4 4.1 224.6 150.7

2028 19 9.0 4.3 13.3 124.9 4.0 26.3 22.6 5.6 5.2 284.6 271.3 2028 19 0.76 6.8 3.2 10.1 94.9 72.9 3.1 20.0 17.2 4.3 4.0 216.3 206.2

2029 20 33.3 4.3 37.5 124.9 4.0 26.3 22.7 5.6 5.2 284.7 247.2 2029 20 0.73 24.3 3.1 27.4 91.2 70.0 2.9 19.2 16.5 4.1 3.8 207.8 180.4

2030 21 17.8 4.3 22.1 124.9 4.0 26.3 22.7 5.6 5.2 284.7 262.6 2030 21 0.70 12.5 3.0 15.4 87.4 67.1 2.8 18.4 15.9 3.9 3.7 199.3 183.8

2031 22 26.9 4.3 31.2 124.9 4.0 26.3 22.6 5.6 5.2 284.6 253.4 2031 22 0.68 18.3 2.9 21.2 85.0 65.2 2.7 17.9 15.4 3.8 3.6 193.5 172.3

2032 23 29.2 4.3 33.5 124.9 4.0 26.3 22.5 5.6 5.2 284.4 250.9 2032 23 0.65 19.0 2.8 21.8 81.2 62.3 2.6 17.1 14.6 3.6 3.4 184.9 163.1

2033 24 22.6 4.3 26.8 124.9 4.0 26.3 22.3 5.5 5.1 284.1 257.3 2033 24 0.62 14.0 2.6 16.6 77.5 59.4 2.5 16.3 13.8 3.4 3.2 176.1 159.5

2034 25 6.6 4.3 10.9 124.9 4.0 26.3 22.0 5.5 5.1 283.7 272.9 2034 25 0.60 4.0 2.6 6.5 75.0 57.5 2.4 15.8 13.2 3.3 3.1 170.2 163.7

2035 26 5.1 4.3 9.4 124.9 4.0 26.3 21.7 5.4 5.0 283.3 273.9 2035 26 0.58 3.0 2.5 5.4 72.5 55.6 2.3 15.3 12.6 3.1 2.9 164.3 158.9

2036 27 9.2 4.3 13.4 124.9 4.0 26.3 21.4 5.3 4.9 282.7 269.3 2036 27 0.56 5.1 2.4 7.5 70.0 53.7 2.3 14.8 12.0 3.0 2.8 158.3 150.8

2037 28 2.4 4.3 6.6 124.9 4.0 26.3 21.0 5.2 4.8 282.2 275.5 2037 28 0.53 1.3 2.3 3.5 66.2 50.8 2.1 14.0 11.1 2.8 2.6 149.6 146.1

2038 29 4.3 4.3 124.9 4.0 26.3 20.5 5.1 4.7 281.5 277.3 2038 29 0.51 2.2 2.2 63.7 48.9 2.1 13.4 10.5 2.6 2.4 143.6 141.4

2039 30 4.3 4.3 124.9 4.0 26.3 20.0 5.0 4.6 280.8 276.5 2039 30 0.49 2.1 2.1 61.2 47.0 2.0 12.9 9.8 2.4 2.3 137.6 135.5

2040 31 13.1 4.3 17.3 124.9 4.0 26.3 19.5 4.9 4.5 280.0 262.7 2040 31 0.47 6.2 2.0 8.2 58.7 45.1 1.9 12.4 9.2 2.3 2.1 131.6 123.5

2041 32 4.3 4.3 124.9 4.0 26.3 19.0 4.7 4.4 279.3 275.0 2041 32 0.46 2.0 2.0 57.5 44.1 1.9 12.1 8.7 2.2 2.0 128.5 126.5

2042 33 4.3 4.3 124.9 4.0 26.3 18.4 4.6 4.3 278.4 274.2 2042 33 0.44 1.9 1.9 55.0 42.2 1.8 11.6 8.1 2.0 1.9 122.5 120.6

2043 34 8.1 4.3 12.3 124.9 4.0 26.3 17.9 4.4 4.1 277.6 265.2 2043 34 0.42 3.4 1.8 5.2 52.5 40.3 1.7 11.1 7.5 1.9 1.7 116.6 111.4

2044 35 23.5 4.3 27.7 124.9 4.0 26.3 17.3 4.3 4.0 276.7 248.9 2044 35 0.41 9.6 1.7 11.4 51.2 39.3 1.7 10.8 7.1 1.8 1.6 113.4 102.1

2045 36 9.0 4.3 13.3 124.9 4.0 26.3 16.7 4.1 3.9 275.8 262.5 2045 36 0.39 3.5 1.7 5.2 48.7 37.4 1.6 10.3 6.5 1.6 1.5 107.5 102.4

2046 37 33.3 4.3 37.5 124.9 4.0 26.3 16.0 4.0 3.7 274.9 237.4 2046 37 0.38 12.6 1.6 14.3 47.5 36.4 1.5 10.0 6.1 1.5 1.4 104.5 90.2

2047 38 17.8 4.3 22.1 124.9 4.0 26.3 15.4 3.8 3.6 274.0 251.9 2047 38 0.36 6.4 1.5 7.9 45.0 34.5 1.5 9.5 5.6 1.4 1.3 98.6 90.7

2048 39 26.9 4.3 31.2 124.9 4.0 26.3 14.8 3.7 3.4 273.1 241.9 2048 39 0.35 9.4 1.5 10.9 43.7 33.6 1.4 9.2 5.2 1.3 1.2 95.6 84.7

2049 40 29.2 4.3 33.5 124.9 4.0 26.3 14.2 3.5 3.3 272.1 238.6 2049 40 0.33 9.7 1.4 11.1 41.2 31.6 1.3 8.7 4.7 1.2 1.1 89.8 78.7

2050 41 22.6 4.3 26.8 124.9 4.0 26.3 13.6 3.4 3.1 271.2 244.4 2050 41 0.32 7.2 1.4 8.6 40.0 30.7 1.3 8.4 4.3 1.1 1.0 86.8 78.2

2051 42 6.6 4.3 10.9 124.9 4.0 26.3 13.0 3.2 3.0 270.3 259.4 2051 42 0.31 2.1 1.3 3.4 38.7 29.7 1.3 8.2 4.0 1.0 0.9 83.8 80.4

2052 43 5.1 4.3 9.4 124.9 4.0 26.3 12.4 3.1 2.9 269.4 260.1 2052 43 0.30 1.5 1.3 2.8 37.5 28.8 1.2 7.9 3.7 0.9 0.9 80.8 78.0

2053 44 9.2 4.3 13.4 124.9 4.0 26.3 11.8 2.9 2.7 268.6 255.1 2053 44 0.29 2.7 1.2 3.9 36.2 27.8 1.2 7.6 3.4 0.9 0.8 77.9 74.0

2054 45 2.4 4.3 6.6 124.9 4.0 26.3 11.2 2.8 2.6 267.7 261.1 2054 45 0.27 0.6 1.2 1.8 33.7 25.9 1.1 7.1 3.0 0.8 0.7 72.3 70.5

2055 46 4.3 4.3 124.9 4.0 26.3 10.6 2.7 2.5 266.9 262.6 2055 46 0.26 1.1 1.1 32.5 24.9 1.1 6.9 2.8 0.7 0.6 69.4 68.3

2056 47 4.3 4.3 124.9 4.0 26.3 10.1 2.5 2.3 266.1 261.8 2056 47 0.25 1.1 1.1 31.2 24.0 1.0 6.6 2.5 0.6 0.6 66.5 65.5

2057 48 13.1 4.3 17.3 124.9 4.0 26.3 9.6 2.4 2.2 265.3 247.9 2057 48 0.24 3.1 1.0 4.2 30.0 23.0 1.0 6.3 2.3 0.6 0.5 63.7 59.5

2058 49 4.3 4.3 124.9 4.0 26.3 9.0 2.2 2.1 264.5 260.3 2058 49 0.23 1.0 1.0 28.7 22.1 0.9 6.1 2.1 0.5 0.5 60.9 59.9

2059 50 4.3 4.3 124.9 4.0 26.3 8.5 2.1 2.0 253.6 517.3 513.1 2059 50 0.23 1.0 1.0 28.7 22.1 0.9 6.1 2.0 0.5 0.5 58.3 119.0 118.0

1,088.3 161.3 1,249.6 4,247.3 139.0 895.6 585.4 145.4 135.2 253.6 9,660.4 8,410.8 809.9 82.1 892.0 1,965.0 1,507.7 65.1 414.3 297.2 73.9 68.7 58.3 4,450.2 3,558.2合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【事業費-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-13】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 27.7% NPV= 3,462 億円

B/C= 4.5

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-地震時
輸送コスト
の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2022 13 141.4 4.6 145.9 -145.9 2022 13 0.96 135.7 4.4 140.1 -140.1

2023 14 119.3 4.7 124.0 -124.0 2023 14 0.92 109.8 4.4 114.1 -114.1

2024 15 99.2 4.7 103.9 -103.9 2024 15 0.89 88.3 4.2 92.5 -92.5

2025 16 163.1 4.7 167.8 2.0 2.0 -165.8 2025 16 0.85 138.6 4.0 142.7 1.7 1.7 -141.0

2026 17 49.9 4.7 54.6 124.9 4.0 26.3 22.2 5.5 5.1 284.0 229.4 2026 17 0.82 40.9 3.9 44.8 102.4 78.6 3.3 21.6 18.2 4.5 4.2 232.9 188.1

2027 18 87.1 4.7 91.8 124.9 4.0 26.3 22.4 5.6 5.2 284.3 192.5 2027 18 0.79 68.8 3.7 72.5 98.7 75.7 3.2 20.8 17.7 4.4 4.1 224.6 152.1

2028 19 151.8 4.7 156.5 124.9 4.0 26.3 22.6 5.6 5.2 284.6 128.1 2028 19 0.76 115.3 3.6 118.9 94.9 72.9 3.1 20.0 17.2 4.3 4.0 216.3 97.4

2029 20 37.0 4.7 41.7 124.9 4.0 26.3 22.7 5.6 5.2 284.7 243.0 2029 20 0.73 27.0 3.5 30.4 91.2 70.0 2.9 19.2 16.5 4.1 3.8 207.8 177.4

2030 21 19.8 4.7 24.5 124.9 4.0 26.3 22.7 5.6 5.2 284.7 260.1 2030 21 0.70 13.9 3.3 17.2 87.4 67.1 2.8 18.4 15.9 3.9 3.7 199.3 182.1

2031 22 29.9 4.7 34.6 124.9 4.0 26.3 22.6 5.6 5.2 284.6 249.9 2031 22 0.68 20.3 3.2 23.6 85.0 65.2 2.7 17.9 15.4 3.8 3.6 193.5 170.0

2032 23 32.5 4.7 37.2 124.9 4.0 26.3 22.5 5.6 5.2 284.4 247.2 2032 23 0.65 21.1 3.1 24.2 81.2 62.3 2.6 17.1 14.6 3.6 3.4 184.9 160.7

2033 24 25.1 4.7 29.8 124.9 4.0 26.3 22.3 5.5 5.1 284.1 254.3 2033 24 0.62 15.5 2.9 18.5 77.5 59.4 2.5 16.3 13.8 3.4 3.2 176.1 157.7

2034 25 7.4 4.7 12.1 124.9 4.0 26.3 22.0 5.5 5.1 283.7 271.6 2034 25 0.60 4.4 2.8 7.3 75.0 57.5 2.4 15.8 13.2 3.3 3.1 170.2 163.0

2035 26 5.7 4.7 10.4 124.9 4.0 26.3 21.7 5.4 5.0 283.3 272.8 2035 26 0.58 3.3 2.7 6.0 72.5 55.6 2.3 15.3 12.6 3.1 2.9 164.3 158.3

2036 27 6.8 4.7 11.6 124.9 4.0 26.3 21.4 5.3 4.9 282.7 271.2 2036 27 0.56 3.8 2.7 6.5 70.0 53.7 2.3 14.8 12.0 3.0 2.8 158.3 151.9

2037 28 3.4 4.7 8.1 124.9 4.0 26.3 21.0 5.2 4.8 282.2 274.1 2037 28 0.53 1.8 2.5 4.3 66.2 50.8 2.1 14.0 11.1 2.8 2.6 149.6 145.3

2038 29 2.6 4.7 7.4 124.9 4.0 26.3 20.5 5.1 4.7 281.5 274.2 2038 29 0.51 1.3 2.4 3.8 63.7 48.9 2.1 13.4 10.5 2.6 2.4 143.6 139.8

2039 30 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 20.0 5.0 4.6 280.8 276.1 2039 30 0.49 2.3 2.3 61.2 47.0 2.0 12.9 9.8 2.4 2.3 137.6 135.3

2040 31 14.6 4.7 19.3 124.9 4.0 26.3 19.5 4.9 4.5 280.0 260.8 2040 31 0.47 6.8 2.2 9.1 58.7 45.1 1.9 12.4 9.2 2.3 2.1 131.6 122.6

2041 32 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 19.0 4.7 4.4 279.3 274.5 2041 32 0.46 2.2 2.2 57.5 44.1 1.9 12.1 8.7 2.2 2.0 128.5 126.3

2042 33 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 18.4 4.6 4.3 278.4 273.7 2042 33 0.44 2.1 2.1 55.0 42.2 1.8 11.6 8.1 2.0 1.9 122.5 120.4

2043 34 9.0 4.7 13.7 124.9 4.0 26.3 17.9 4.4 4.1 277.6 263.8 2043 34 0.42 3.8 2.0 5.8 52.5 40.3 1.7 11.1 7.5 1.9 1.7 116.6 110.8

2044 35 26.1 4.7 30.8 124.9 4.0 26.3 17.3 4.3 4.0 276.7 245.9 2044 35 0.41 10.7 1.9 12.6 51.2 39.3 1.7 10.8 7.1 1.8 1.6 113.4 100.8

2045 36 10.0 4.7 14.7 124.9 4.0 26.3 16.7 4.1 3.9 275.8 261.1 2045 36 0.39 3.9 1.8 5.7 48.7 37.4 1.6 10.3 6.5 1.6 1.5 107.5 101.8

2046 37 37.0 4.7 41.7 124.9 4.0 26.3 16.0 4.0 3.7 274.9 233.2 2046 37 0.38 14.0 1.8 15.8 47.5 36.4 1.5 10.0 6.1 1.5 1.4 104.5 88.6

2047 38 19.8 4.7 24.5 124.9 4.0 26.3 15.4 3.8 3.6 274.0 249.4 2047 38 0.36 7.1 1.7 8.8 45.0 34.5 1.5 9.5 5.6 1.4 1.3 98.6 89.8

2048 39 29.9 4.7 34.6 124.9 4.0 26.3 14.8 3.7 3.4 273.1 238.4 2048 39 0.35 10.5 1.7 12.1 43.7 33.6 1.4 9.2 5.2 1.3 1.2 95.6 83.5

2049 40 32.5 4.7 37.2 124.9 4.0 26.3 14.2 3.5 3.3 272.1 234.9 2049 40 0.33 10.7 1.6 12.3 41.2 31.6 1.3 8.7 4.7 1.2 1.1 89.8 77.5

2050 41 25.1 4.7 29.8 124.9 4.0 26.3 13.6 3.4 3.1 271.2 241.4 2050 41 0.32 8.0 1.5 9.5 40.0 30.7 1.3 8.4 4.3 1.1 1.0 86.8 77.2

2051 42 7.4 4.7 12.1 124.9 4.0 26.3 13.0 3.2 3.0 270.3 258.2 2051 42 0.31 2.3 1.5 3.7 38.7 29.7 1.3 8.2 4.0 1.0 0.9 83.8 80.1

2052 43 5.7 4.7 10.4 124.9 4.0 26.3 12.4 3.1 2.9 269.4 259.0 2052 43 0.30 1.7 1.4 3.1 37.5 28.8 1.2 7.9 3.7 0.9 0.9 80.8 77.7

2053 44 6.8 4.7 11.6 124.9 4.0 26.3 11.8 2.9 2.7 268.6 257.0 2053 44 0.29 2.0 1.4 3.4 36.2 27.8 1.2 7.6 3.4 0.9 0.8 77.9 74.5

2054 45 3.4 4.7 8.1 124.9 4.0 26.3 11.2 2.8 2.6 267.7 259.6 2054 45 0.27 0.9 1.3 2.2 33.7 25.9 1.1 7.1 3.0 0.8 0.7 72.3 70.1

2055 46 2.6 4.7 7.4 124.9 4.0 26.3 10.6 2.7 2.5 266.9 259.5 2055 46 0.26 0.7 1.2 1.9 32.5 24.9 1.1 6.9 2.8 0.7 0.6 69.4 67.5

2056 47 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 10.1 2.5 2.3 266.1 261.3 2056 47 0.25 1.2 1.2 31.2 24.0 1.0 6.6 2.5 0.6 0.6 66.5 65.3

2057 48 14.6 4.7 19.3 124.9 4.0 26.3 9.6 2.4 2.2 265.3 246.0 2057 48 0.24 3.5 1.1 4.6 30.0 23.0 1.0 6.3 2.3 0.6 0.5 63.7 59.0

2058 49 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 9.0 2.2 2.1 264.5 259.8 2058 49 0.23 1.1 1.1 28.7 22.1 0.9 6.1 2.1 0.5 0.5 60.9 59.8

2059 50 4.7 4.7 124.9 4.0 26.3 8.5 2.1 2.0 253.6 517.3 512.6 2059 50 0.23 1.1 1.1 28.7 22.1 0.9 6.1 2.0 0.5 0.5 58.3 119.0 117.9

1,226.0 179.6 1,405.6 4,247.3 139.0 895.6 585.4 145.4 135.2 253.6 9,660.4 8,254.9 896.5 91.4 987.9 1,965.0 1,507.7 65.1 414.3 297.2 73.9 68.7 58.3 4,450.2 3,462.3合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【事業期間+10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料1-14】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 24.7% NPV= 3,452 億円

B/C= 4.5

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の大型
化便益

PI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

運営・維
持コスト

総費用
（C）

PI-船舶の
大型化便益

PI-コンテナ
機能拡充によ
る輸送コスト

の削減

RI-船舶の
大型化便益

RI-コンテナ機
能拡充による
輸送コストの

削減

PI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-地震時
輸送コスト

の削減

RI-施設被
害回避

残存価値
総便益
（B）

純便益
（B-C）

2022 13 184.3 4.6 188.9 -188.9 2022 13 0.96 176.9 4.4 181.3 -181.3

2023 14 157.8 4.7 162.5 -162.5 2023 14 0.92 145.2 4.4 149.5 -149.5

2024 15 133.6 4.7 138.4 -138.4 2024 15 0.89 118.9 4.2 123.1 -123.1

2025 16 210.4 4.7 215.1 2.0 2.0 -213.1 2025 16 0.85 178.8 4.0 182.8 1.7 1.7 -181.1

2026 17 72.7 4.7 77.5 124.9 95.9 4.0 26.3 22.2 5.5 5.1 284.0 206.6 2026 17 0.82 59.6 3.9 63.5 102.4 78.6 3.3 21.6 18.2 4.5 4.2 232.9 169.4

2027 18 26.1 4.7 30.8 124.9 95.9 4.0 26.3 22.4 5.6 5.2 284.3 253.5 2027 18 0.79 20.6 3.7 24.4 98.7 75.7 3.2 20.8 17.7 4.4 4.1 224.6 200.3

2028 19 10.0 4.7 14.7 124.9 95.9 4.0 26.3 22.6 5.6 5.2 284.6 269.8 2028 19 0.76 7.6 3.6 11.2 94.9 72.9 3.1 20.0 17.2 4.3 4.0 216.3 205.1

2029 20 37.0 4.7 41.7 124.9 95.9 4.0 26.3 22.7 5.6 5.2 284.7 243.0 2029 20 0.73 27.0 3.5 30.4 91.2 70.0 2.9 19.2 16.5 4.1 3.8 207.8 177.4

2030 21 19.8 4.7 24.5 124.9 95.9 4.0 26.3 22.7 5.6 5.2 284.7 260.1 2030 21 0.70 13.9 3.3 17.2 87.4 67.1 2.8 18.4 15.9 3.9 3.7 199.3 182.1

2031 22 29.9 4.7 34.6 124.9 95.9 4.0 26.3 22.6 5.6 5.2 284.6 249.9 2031 22 0.68 20.3 3.2 23.6 85.0 65.2 2.7 17.9 15.4 3.8 3.6 193.5 170.0

2032 23 32.5 4.7 37.2 124.9 95.9 4.0 26.3 22.5 5.6 5.2 284.4 247.2 2032 23 0.65 21.1 3.1 24.2 81.2 62.3 2.6 17.1 14.6 3.6 3.4 184.9 160.7

2033 24 25.1 4.7 29.8 124.9 95.9 4.0 26.3 22.3 5.5 5.1 284.1 254.3 2033 24 0.62 15.5 2.9 18.5 77.5 59.4 2.5 16.3 13.8 3.4 3.2 176.1 157.7

2034 25 7.4 4.7 12.1 124.9 95.9 4.0 26.3 22.0 5.5 5.1 283.7 271.6 2034 25 0.60 4.4 2.8 7.3 75.0 57.5 2.4 15.8 13.2 3.3 3.1 170.2 163.0

2035 26 5.7 4.7 10.4 124.9 95.9 4.0 26.3 21.7 5.4 5.0 283.3 272.8 2035 26 0.58 3.3 2.7 6.0 72.5 55.6 2.3 15.3 12.6 3.1 2.9 164.3 158.3

2036 27 12.8 4.7 17.6 124.9 95.9 4.0 26.3 21.4 5.3 4.9 282.7 265.2 2036 27 0.56 7.2 2.7 9.8 70.0 53.7 2.3 14.8 12.0 3.0 2.8 158.3 148.5

2037 28 4.7 4.7 124.9 95.9 4.0 26.3 21.0 5.2 4.8 282.2 277.4 2037 28 0.53 2.5 2.5 66.2 50.8 2.1 14.0 11.1 2.8 2.6 149.6 147.0

2038 29 4.7 4.7 124.9 95.9 4.0 26.3 20.5 5.1 4.7 281.5 276.8 2038 29 0.51 2.4 2.4 63.7 48.9 2.1 13.4 10.5 2.6 2.4 143.6 141.2

2039 30 4.7 4.7 124.9 95.9 4.0 26.3 20.0 5.0 4.6 280.8 276.1 2039 30 0.49 2.3 2.3 61.2 47.0 2.0 12.9 9.8 2.4 2.3 137.6 135.3

2040 31 14.6 4.7 19.3 124.9 95.9 4.0 26.3 19.5 4.9 4.5 280.0 260.8 2040 31 0.47 6.8 2.2 9.1 58.7 45.1 1.9 12.4 9.2 2.3 2.1 131.6 122.6

2041 32 4.7 4.7 124.9 95.9 4.0 26.3 19.0 4.7 4.4 279.3 274.5 2041 32 0.46 2.2 2.2 57.5 44.1 1.9 12.1 8.7 2.2 2.0 128.5 126.3

2042 33 4.7 4.7 124.9 95.9 4.0 26.3 18.4 4.6 4.3 278.4 273.7 2042 33 0.44 2.1 2.1 55.0 42.2 1.8 11.6 8.1 2.0 1.9 122.5 120.4

2043 34 9.0 4.7 13.7 124.9 95.9 4.0 26.3 17.9 4.4 4.1 277.6 263.8 2043 34 0.42 3.8 2.0 5.8 52.5 40.3 1.7 11.1 7.5 1.9 1.7 116.6 110.8

2044 35 26.1 4.7 30.8 124.9 95.9 4.0 26.3 17.3 4.3 4.0 276.7 245.9 2044 35 0.41 10.7 1.9 12.6 51.2 39.3 1.7 10.8 7.1 1.8 1.6 113.4 100.8

2045 36 10.0 4.7 14.7 124.9 95.9 4.0 26.3 16.7 4.1 3.9 275.8 261.1 2045 36 0.39 3.9 1.8 5.7 48.7 37.4 1.6 10.3 6.5 1.6 1.5 107.5 101.8

2046 37 37.0 4.7 41.7 124.9 95.9 4.0 26.3 16.0 4.0 3.7 274.9 233.2 2046 37 0.38 14.0 1.8 15.8 47.5 36.4 1.5 10.0 6.1 1.5 1.4 104.5 88.6

2047 38 19.8 4.7 24.5 124.9 95.9 4.0 26.3 15.4 3.8 3.6 274.0 249.4 2047 38 0.36 7.1 1.7 8.8 45.0 34.5 1.5 9.5 5.6 1.4 1.3 98.6 89.8

2048 39 29.9 4.7 34.6 124.9 95.9 4.0 26.3 14.8 3.7 3.4 273.1 238.4 2048 39 0.35 10.5 1.7 12.1 43.7 33.6 1.4 9.2 5.2 1.3 1.2 95.6 83.5

2049 40 32.5 4.7 37.2 124.9 95.9 4.0 26.3 14.2 3.5 3.3 272.1 234.9 2049 40 0.33 10.7 1.6 12.3 41.2 31.6 1.3 8.7 4.7 1.2 1.1 89.8 77.5

2050 41 25.1 4.7 29.8 124.9 95.9 4.0 26.3 13.6 3.4 3.1 271.2 241.4 2050 41 0.32 8.0 1.5 9.5 40.0 30.7 1.3 8.4 4.3 1.1 1.0 86.8 77.2

2051 42 7.4 4.7 12.1 124.9 95.9 4.0 26.3 13.0 3.2 3.0 270.3 258.2 2051 42 0.31 2.3 1.5 3.7 38.7 29.7 1.3 8.2 4.0 1.0 0.9 83.8 80.1

2052 43 5.7 4.7 10.4 124.9 95.9 4.0 26.3 12.4 3.1 2.9 269.4 259.0 2052 43 0.30 1.7 1.4 3.1 37.5 28.8 1.2 7.9 3.7 0.9 0.9 80.8 77.7

2053 44 12.8 4.7 17.6 124.9 95.9 4.0 26.3 11.8 2.9 2.7 268.6 251.0 2053 44 0.29 3.7 1.4 5.1 36.2 27.8 1.2 7.6 3.4 0.9 0.8 77.9 72.8

2054 45 4.7 4.7 124.9 95.9 4.0 26.3 11.2 2.8 2.6 267.7 263.0 2054 45 0.27 1.3 1.3 33.7 25.9 1.1 7.1 3.0 0.8 0.7 72.3 71.0

2055 46 4.7 4.7 124.9 95.9 4.0 26.3 10.6 2.7 2.5 266.9 262.2 2055 46 0.26 1.2 1.2 32.5 24.9 1.1 6.9 2.8 0.7 0.6 69.4 68.2

2056 47 4.7 4.7 124.9 95.9 4.0 26.3 10.1 2.5 2.3 266.1 261.3 2056 47 0.25 1.2 1.2 31.2 24.0 1.0 6.6 2.5 0.6 0.6 66.5 65.3

2057 48 14.6 4.7 19.3 124.9 95.9 4.0 26.3 9.6 2.4 2.2 265.3 246.0 2057 48 0.24 3.5 1.1 4.6 30.0 23.0 1.0 6.3 2.3 0.6 0.5 63.7 59.0

2058 49 4.7 4.7 124.9 95.9 4.0 26.3 9.0 2.2 2.1 264.5 259.8 2058 49 0.23 1.1 1.1 28.7 22.1 0.9 6.1 2.1 0.5 0.5 60.9 59.8

2059 50 4.7 4.7 124.9 95.9 4.0 26.3 8.5 2.1 2.0 253.6 517.3 512.6 2059 50 0.23 1.1 1.1 28.7 22.1 0.9 6.1 2.0 0.5 0.5 58.3 119.0 117.9

1,209.2 179.6 1,388.8 4,247.3 3,258.9 139.0 895.6 585.4 145.4 135.2 253.6 9,660.4 8,271.7 907.2 91.4 998.6 1,965.0 1,507.7 65.1 414.3 297.2 73.9 68.7 58.3 4,450.2 3,451.6合　計 合　計

神戸港 国際海上コンテナターミナル整備事業　費用対効果分析　[残事業］【事業期間-10％】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間



【資料2】

神戸港　国際海上コンテナターミナル整備事業

費用便益の概要

便益

単位当りの便益
項目 区分

単位 備考 単位

74.3 千円／TEU・年 船舶の大型化に伴う輸送コストの削減 316.5 億円/年

82.3 千円／TEU・年
コンテナ取扱機能拡充に伴う輸送コスト
の削減

615.2 億円/年

輸送コストの削減 2.7 千円／TEU・年
耐震強化に係る震災直後の輸送コストの
削減　※地震発生確率考慮

28.3 億円/年

施設被害の回避 5.2 億円／年
施設復旧費用
※地震発生確率考慮

5.2 億円/年

残存価値 残存価値 1,792.5 億円
ふ頭用地及び荷役機械等の残存価値
（評価期間の最終年に計上）

1,792.5 億円

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成29年3月）」を参照
費用

　費用項目

　事業の対象施設

便益（代表年）

輸送コストの削減利用者便益

耐震便益

建設費、管理運営費　等

岸壁(-16m)（耐震）、岸壁（増深・耐震改良）、岸壁(-15m)、航路・泊地等（-16m)、航路・泊地等（-15m)、防波堤、荷さばき地　等



【資料3-1】

〔外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益（船舶の大型化便益）〕

【海上輸送費用-STEP1】

With時
(6,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

With時
(6,000TEU)

Without時
(海外TS)

With時
(8,000TEU～
10,000TEU)

Without時
(海外TS)

With時
(6,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

20ｆｔ輸出 14,432 14,432 9,247 9,247 15,302 15,302 7,755 7,755
40ｆｔ輸出 17,318 17,318 11,097 11,097 18,362 18,362 9,306 9,306
20ｆｔ輸入 28,633 28,633 13,101 13,101 21,679 21,679 15,068 15,068
40ｆｔ輸入 34,360 34,360 15,721 15,721 26,015 26,015 18,081 18,081

20ｆｔ輸出 43,695 49,538 93,045 82,218～85,984 65,409 74,318
40ｆｔ輸出 65,475 74,302 139,425 123,332～128,702 98,013 111,472
20ｆｔ輸入 43,695 49,538 93,045 82,218～85,984 65,409 74,318
40ｆｔ輸入 65,475 74,302 139,425 123,332～128,702 98,013 111,472

20ｆｔ輸出 10,642 10,642
40ｆｔ輸出 15,968 15,968
20ｆｔ輸入 10,642 10,642
40ｆｔ輸入 15,968 15,968

20ｆｔ輸出 91,400 80,708～84,404
40ｆｔ輸出 136,960 121,067～126,337

20ｆｔ輸入 91,400 80,708～84,404
40ｆｔ輸入 136,960 121,067～126,337

20ｆｔ輸出 12,000 12,000
40ｆｔ輸出 18,000 18,000
20ｆｔ輸入 12,000 12,000
40ｆｔ輸入 18,000 18,000
20ｆｔ輸出 631 715 860 1,055 1,284 1,607 507 576
40ｆｔ輸出 1,134 1,287 1,547 1,897 2,309 2,890 912 1,037
20ｆｔ輸入 1,251 1,418 1,219 1,494 1,819 2,276 986 1,120
40ｆｔ輸入 2,250 2,553 2,192 2,687 3,271 4,094 1,772 2,016
小計 5,265 5,973 5,818 7,133 8,681 10,867 4,177 4,749

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

※RC-6/7のWith時10,000TEU級-Without時海外TSをSTEP-1で集計した関係上、1個当りの海上輸送費用の表記は価格範囲がある。

【海上輸送費用-STEP2】

With時
(8,000TEU)

Without時
(6,000TEU)

With時
(10,000TEU)

Without時
(8,000TEU)

20ｆｔ輸出 10,496 10,496 9,247 9,247
40ｆｔ輸出 12,595 12,595 11,097 11,097
20ｆｔ輸入 20,824 20,824 13,101 13,101
40ｆｔ輸入 24,989 24,989 15,721 15,721

20ｆｔ輸出 40,480 43,695 82,218 93,045
40ｆｔ輸出 60,590 65,475 123,332 139,425
20ｆｔ輸入 40,480 43,695 82,218 93,045
40ｆｔ輸入 60,590 65,475 123,332 139,425
20ｆｔ輸出 425 459 760 860
40ｆｔ輸出 763 825 1,369 1,547
20ｆｔ輸入 843 910 1,077 1,219
40ｆｔ輸入 1,514 1,636 1,939 2,192
小計 3,545 3,829 5,145 5,818

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

輸送距離（海里) (神戸港～釜山
港）

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）
（神戸港～釜山港）

輸送距離（海里) (釜山港～相手
港）

海上輸送費用
（百万円／年）

項　　目
欧州・地中海航路-1

欧州・地中海航路-2

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）
（釜山港～相手港）

輸送距離（海里) (神戸港～相手
港）

5,142 11,334

海上輸送費用
（百万円／年）

5,142 11,334

367

11,130

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）

北米航路

　外貿コンテナを輸送する海上輸送コストおよび輸送時間コストの削減額を算出する。基幹航路without時の代替港は、神戸港
六甲アイランド地区（4,000～6,000TEUクラス）による海上輸送、海外T/Sによる海上輸送として設定する。なお、本プロジェ
クトは岸壁(-15m)、岸壁(-16m)の段階的な供用を図っていることから、STEP-1を岸壁(-15m)、STEP-2を岸壁(-16m)の効果とし
て計測する。また、With時、Without時ともに神戸港を利用することから陸上輸送等にかかる費用はキャンセルアウトとした。
便益対象貨物量は43万TEU（実入り）と予測。本プロジェクトの実施により、313億円/年の輸送コストが削減可能となる。

１個当たりトランシップ
費用
（円／個）
（釜山港）

北米航路

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）
（神戸港～相手港）

欧州・地中海航路-1

輸送距離（海里)

海上輸送費用削減便益（計）

海上輸送費用削減便益（計）

コンテナ取扱個数
（個／年）

項　　目

コンテナ取扱個数
（個／年）

南アフリカ航路

7,869 7,869

5,142 5,142

958

11,334 11,334

4,779

367

11,130



【資料3-2】

【海上輸送時間費用-STEP1】

With時
(6,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

With時
(6,000TEU)

Without時
(海外TS)

With時
(8,000TEU～
10,000TEU)

Without時
(海外TS)

With時
(6,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

20ｆｔ輸出 14,432 14,432 9,247 9,247 15,302 15,302 7,755 7,755
40ｆｔ輸出 17,318 17,318 11,097 11,097 18,362 18,362 9,306 9,306
20ｆｔ輸入 28,633 28,633 13,101 13,101 21,679 21,679 15,068 15,068
40ｆｔ輸入 34,360 34,360 15,721 15,721 26,015 26,015 18,081 18,081

300 317 660 701 634 677 458 485
20ｆｔ輸出 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 1,600 1,600
40ｆｔ輸出 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 2,300 2,300
20ｆｔ輸入 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,200 1,200
40ｆｔ輸入 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 1,800 1,800
20ｆｔ輸出 9,525 10,059 13,427 14,257 21,330 22,703 5,688 6,015
40ｆｔ輸出 17,145 18,105 24,169 25,663 38,394 40,866 9,812 10,377
20ｆｔ輸入 16,321 17,235 16,428 17,444 26,098 27,778 8,289 8,766
40ｆｔ輸入 29,893 31,567 30,090 31,950 47,800 50,878 14,919 15,778
小計 72,884 76,966 84,114 89,314 133,622 142,226 38,707 40,936

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

※RC-6/7のWith時10,000TEU級-Without時海外TSをSTEP-1で集計した関係上、1個当りの海上輸送費用の表記は価格範囲がある。

【海上輸送時間費用-STEP2】

With時
(8,000TEU)

Without時
(6,000TEU)

With時
(10,000TEU)

Without時
(8,000TEU)

20ｆｔ輸出 10,496 10,496 9,247 9,247
40ｆｔ輸出 12,595 12,595 11,097 11,097
20ｆｔ輸入 20,824 20,824 13,101 13,101
40ｆｔ輸入 24,989 24,989 15,721 15,721

288 300 634 660
20ｆｔ輸出 2,200 2,200 2,200 2,200
40ｆｔ輸出 3,300 3,300 3,300 3,300
20ｆｔ輸入 1,900 1,900 1,900 1,900
40ｆｔ輸入 2,900 2,900 2,900 2,900
20ｆｔ輸出 6,650 6,927 12,890 13,427
40ｆｔ輸出 11,970 12,469 23,202 24,169
20ｆｔ輸入 11,395 11,870 15,771 16,428
40ｆｔ輸入 20,871 21,741 28,886 30,090
小計 50,887 53,007 80,749 84,114

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

313
316

項　　目
北米航路 欧州・地中海航路-1

輸送時間費用削減便益（計）

外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益（船舶の大型化便益）　合計 (億円/年）
外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益（船舶の大型化便益）　合計 (億円/年）＜デフレータ補正後＞

欧州・地中海航路-2

輸送時間費用削減便益（計）

コンテナ取扱個数
（個／年）

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

輸送時間費用
（百万円／年）

項　　目

コンテナ取扱個数
（個／年）

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

輸送時間費用
（百万円／年）

輸送時間（時間）

輸送時間（時間）

5,485

20,115

北米航路 欧州・地中海航路-1 南アフリカ航路



【資料3-3】

〔外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益（陸上輸送コストの削減）〕

【陸上輸送費用】

With時
(4,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

With時
(2,000TEU)

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

20ｆｔ輸出 1,305 1,305 66,442 66,442 26,289 26,289
40ｆｔ輸出 1,567 1,567 79,730 79,730 31,547 31,547
20ｆｔ輸入 1,438 1,438 68,423 68,423 55,965 55,965
40ｆｔ輸入 1,727 1,727 82,105 82,105 67,158 67,158

20ｆｔ輸出 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380

40ｆｔ輸出 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910

20ｆｔ輸入 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380

40ｆｔ輸入 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910

20ｆｔ輸出 89 203 4,325 10,059 1,692 3,646
40ｆｔ輸出 163 351 7,896 17,410 3,090 6,343
20ｆｔ輸入 77 204 3,179 10,029 2,904 7,600
40ｆｔ輸入 141 354 5,824 17,389 5,320 13,238
小計 470 1,111 21,224 54,886 13,006 30,827

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

【海上輸送費用】

With時
(4,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

With時
(2,000TEU)

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

20ｆｔ輸出 1,305 1,305 66,442 66,442 26,289 26,289
40ｆｔ輸出 1,567 1,567 79,730 79,730 31,547 31,547
20ｆｔ輸入 1,438 1,438 68,423 68,423 55,965 55,965
40ｆｔ輸入 1,727 1,727 82,105 82,105 67,158 67,158

20ｆｔ輸出 42,814 42,814 35,278 36,520 17,350 17,350～19,930
40ｆｔ輸出 64,213 64,213 52,850 54,710 26,030 26,030～29,900
20ｆｔ輸入 42,814 42,814 35,278 36,520 17,350 17,350～19,930
40ｆｔ輸入 64,213 64,213 52,850 54,710 26,030 26,030～29,900
20ｆｔ輸出 56 56 2,344 2,426 456 505
40ｆｔ輸出 101 101 4,214 4,362 821 910
20ｆｔ輸入 62 62 2,414 2,499 971 1,079
40ｆｔ輸入 111 111 4,339 4,492 1,748 1,942
小計 329 329 13,311 13,779 3,996 4,436

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

【輸送時間費用（海上＋陸上）】

With時
(4,000TEU)

Without時
(4,000TEU)

With時
(2,000TEU)

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

20ｆｔ輸出 1,305 1,305 66,442 66,442 26,289 26,289
40ｆｔ輸出 1,567 1,567 79,730 79,730 31,547 31,547
20ｆｔ輸入 1,438 1,438 68,423 68,423 55,965 55,965
40ｆｔ輸入 1,727 1,727 82,105 82,105 67,158 67,158

20ｆｔ輸出 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
40ｆｔ輸出 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
20ｆｔ輸入 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
40ｆｔ輸入 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
20ｆｔ輸出 568 572 19,747 20,697 2,564 2,994
40ｆｔ輸出 981 987 34,063 35,702 4,422 5,165
20ｆｔ輸入 469 472 15,221 15,974 4,077 4,788
40ｆｔ輸入 845 851 27,397 28,752 7,338 8,618
小計 2,864 2,882 96,428 101,125 18,401 21,565

609
615

輸送時間費用
（百万円／年）

外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益額（陸上輸送コストの削減）　合計（億円/年）
外貿コンテナ貨物の輸送コスト削減便益額（陸上輸送コストの削減）　合計（億円/年）＜デフレータ補正後＞

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）

海上輸送費用
（百万円／年）

海上輸送費用削減便益（計） 908

185～188 193～197 60～63 60～77

コンテナ取扱個数
（個／年）

273～276

輸送時間費用削減便益（計）

輸送距離（海里) 4,411 4,388

項　　目
豪州航路 東南アジア航路

近海航路

１個当たり陸上輸送費
用
（円／個）

陸上輸送費用
（百万円／年）

陸上輸送費用削減便益（計） 52,124

2,697 2,791 776 776～921

コンテナ取扱個数
（個／年）

7,880

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

近海航路

4～237

コンテナ取扱個数
（個／年）

　外貿コンテナを輸送する陸上輸送コスト、海上輸送コストおよび輸送時間コストの削減額を算出する。その他航路(豪州航
路、東南アジア、近海航路）ついては、Without時はコンテナ貨物がオーバーフローすることから、代替港を伊勢湾諸港等と設
定する。便益対象貨物量は75万TEU（実入り）と予測。本プロジェクトの実施により、609億円/年の輸送コストが削減可能とな
る。

項　　目
豪州航路 東南アジア航路 近海航路

92～276輸送距離（km) 6～153 92～276 6～153

項　　目
豪州航路 東南アジア航路

6～153

輸送時間（時間） 271～276



【資料3-4】

〔耐震強化岸壁の整備に伴う幹線貨物の輸送コストの増大回避〕

86,549
(地震発生確率考慮前）

86,308 百万円/年
82,989 百万円/年

169,297 百万円/年
82,748 百万円/年
86,549 百万円/年

【陸上輸送費用-1】

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（4,000TEU）

Without時
（4,000TEU）

20ｆｔ輸出 14,262 14,262 12,879 12,879 1,253 1,253
40ｆｔ輸出 17,113 17,113 15,452 15,452 1,505 1,505
20ｆｔ輸入 28,296 28,296 18,241 18,241 1,385 1,385
40ｆｔ輸入 33,955 33,955 21,887 21,887 1,662 1,662

20ｆｔ輸出 25,450～128,310 104,090～188,380 25,450～128,310 104,090～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380

40ｆｔ輸出 39,320～190,630 156,770～273,910 39,320～190,630 156,770～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910

20ｆｔ輸入 25,450～128,310 104,090～188,380 25,450～128,310 104,090～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380

40ｆｔ輸入 39,320～190,630 156,770～273,910 39,320～190,630 156,770～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910

20ｆｔ輸出 992 2,282 938 2,101 86 195
40ｆｔ輸出 1,813 3,935 1,712 3,619 157 337
20ｆｔ輸入 1,668 4,475 879 2,799 74 196
40ｆｔ輸入 3,056 7,721 1,611 4,838 136 341
小計 7,529 18,413 5,139 13,357 452 1,069

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

【海上輸送費用-1】

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（4,000TEU）

Without時
（4,000TEU）

20ｆｔ輸出 14,262 14,262 12,879 12,879 1,253 1,253
40ｆｔ輸出 17,113 17,113 15,452 15,452 1,505 1,505
20ｆｔ輸入 28,296 28,296 18,241 18,241 1,385 1,385
40ｆｔ輸入 33,955 33,955 21,887 21,887 1,662 1,662

20ｆｔ輸出 40,480 39,216 85,984 86,616 42,812 42,812
40ｆｔ輸出 60,590 58,698 128,702 129,648 64,213 64,213
20ｆｔ輸入 40,480 39,216 85,984 86,616 42,812 42,812
40ｆｔ輸入 60,590 58,698 128,702 129,648 64,213 64,213
20ｆｔ輸出 577 559 1,107 1,116 54 54
40ｆｔ輸出 1,037 1,004 1,989 2,003 97 97
20ｆｔ輸入 1,145 1,110 1,568 1,580 59 59
40ｆｔ輸入 2,057 1,993 2,817 2,838 107 107
小計 4,817 4,667 7,481 7,536 316 316

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

Ⅰ．一般貨物輸送費削減（被災1年目（1年分））：B（Q1）
Ⅱ．一般貨物輸送費削減（被災1年後～2年後（1年分））：B（Q2）
社会的割引率：i
一般貨物輸送コスト削減効果：Be
通常時の海上輸送削減便益：B

※地震時発現便益は、当該プロジェクトの耐震強化施設で発現する通常時便益を控除する。RC4/5及びRC7で発現する通常時の
大型化便益は控除対象外としている。

輸送費用（円／個）

陸上輸送費用
（百万円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）

4,411

19,717

耐震強化岸壁の整備に伴う幹線貨物の輸送コストの増大回避額　合計（百万円/回）

　今回整備される岸壁を耐震強化岸壁として整備することで、地震時においても継続的に幹線貨物を取り扱うことが可能とな
り、輸送コストの増大回避が図られる。地震時に外貿コンテナを輸送する陸上輸送コスト、海上輸送コストおよび輸送時間コ
ストの削減額を算出する。Without時の代替港は、対象地震（南海地震）の影響範囲を鑑みて、伊勢湾諸港等を設定。便益対象
貨物量は104万TEU（実入り）と予測。本プロジェクトの実施により、865億円/年（地震発生確率考慮前）の輸送コストが削減
可能となる。

単年度便益

項　　目

0.04

6～153

北米航路 欧州・地中海航路 豪州航路

6～153 92～276106～292 6～153 108～292

コンテナ取扱個数（個／
年）

輸送距離（km)

通常時発現便益を除いた地震時発現便益：Be-B

海上輸送費用削減便益（計） -95

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）

項　　目
北米航路 欧州・地中海航路 豪州航路

コンテナ取扱個数（個／
年）

輸送距離（海里) 5,142 4,992 11,334 11,425 4,388

海上輸送費用
（百万円／年）



【資料3-5】

【輸送時間費用（海上＋陸上）-1　】

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（8,000TEU）

Without時
（8,000TEU）

With時
（4,000TEU）

Without時
（4,000TEU）

20ｆｔ輸出 14,262 14,262 12,879 12,879 1,253 1,253
40ｆｔ輸出 17,113 17,113 15,452 15,452 1,505 1,505
20ｆｔ輸入 28,296 28,296 18,241 18,241 1,385 1,385
40ｆｔ輸入 33,955 33,955 21,887 21,887 1,662 1,662

20ｆｔ輸出 2,200 2,200 2,200 2,200 1,600 1,600
40ｆｔ輸出 3,300 3,300 3,300 3,300 2,300 2,300
20ｆｔ輸入 1,900 1,900 1,900 1,900 1,200 1,200
40ｆｔ輸入 2,900 2,900 2,900 2,900 1,800 1,800
20ｆｔ輸出 9,068 8,822 17,983 18,169 546 549
40ｆｔ輸出 16,321 15,878 32,364 32,698 942 948
20ｆｔ輸入 15,526 15,113 21,979 22,215 452 455
40ｆｔ輸入 28,438 27,681 40,252 40,685 813 819
小計 69,353 67,494 112,578 113,767 2,753 2,771

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

【陸上輸送費用-2】

With時
（2,000TEU）

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

With時
（6,000TEU）

Without時
（6,000TEU）

20ｆｔ輸出 70,348 70,348 24,761 24,761 2,017 2,017
40ｆｔ輸出 84,418 84,418 29,715 29,715 2,421 2,421
20ｆｔ輸入 72,447 72,447 52,715 52,715 3,922 3,922
40ｆｔ輸入 86,934 86,934 63,259 63,259 4,705 4,705

20ｆｔ輸出 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380 30,440～95,840 104,090～188,380

40ｆｔ輸出 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910 47,170～145,190 154,770～273,910

20ｆｔ輸入 25,450～128,310 95,840～188,380 25,450～128,310 95,840～188,380 30,440～95,840 104,090～188,380

40ｆｔ輸入 39,320～190,630 145,190～273,910 39,320～190,630 145,190～273,910 47,170～145,190 154,770～273,910

20ｆｔ輸出 4,582 10,650 1,690 3,896 111 335
40ｆｔ輸出 8,363 18,434 3,087 6,753 204 576
20ｆｔ輸入 3,378 10,618 2,903 8,189 160 594
40ｆｔ輸入 6,188 18,411 5,319 14,202 294 1,026
小計 22,511 58,113 13,001 33,040 769 2,531

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

【海上輸送費用-2】

With時
（2,000TEU）

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

With時
（6,000TEU）

Without時
（6,000TEU）

20ｆｔ輸出 70,348 70,348 24,761 24,761 2,017 2,017
40ｆｔ輸出 84,418 84,418 29,715 29,715 2,421 2,421
20ｆｔ輸入 72,447 72,447 52,715 52,715 3,922 3,922
40ｆｔ輸入 86,934 86,934 63,259 63,259 4,705 4,705

20ｆｔ輸出 35,278 36,520 17,350 17,886～19,930 93,045 93,703
40ｆｔ輸出 52,850 54,710 26,030 26,804～29,900 139,425 140,411
20ｆｔ輸入 35,278 36,520 17,350 17,886～19,930 93,045 93,703
40ｆｔ輸入 52,850 54,710 26,030 26,804～29,900 139,425 140,411
20ｆｔ輸出 2,482 2,569 455 516 188 189
40ｆｔ輸出 4,461 4,619 820 928 338 340
20ｆｔ輸入 2,556 2,646 970 1,098 365 368
40ｆｔ輸入 4,594 4,756 1,746 1,977 656 661
小計 14,093 14,590 3,991 4,519 1,546 1,557

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

南アフリカ航路

7,869 7,869

輸送時間費用
（百万円／年）

12～139

１個当たり陸上輸送費
用
（円／個）

陸上輸送費用
（百万円／年）

陸上輸送費用削減便益（計）

288～291

108～292

272～276

豪州航路

272～276

項　　目

280～283 634～637 640～643

北米航路 欧州・地中海航路

コンテナ取扱個数（個／
年）

輸送時間（時間）

コンテナ取扱個数（個／
年）

797～921

１個当たり海上輸送費
用
（円／個）

海上輸送費用
（百万円／年）

海上輸送費用削減便益（計） 1,035

-651

項　　目
東南アジア航路 近海航路 南アフリカ航路

輸送距離（海里) 2,697 2,791 776

57,404

コンテナ取扱個数（個／
年）

輸送距離（km) 6～153 92～276 6～153

項　　目
東南アジア航路 近海航路

69～276

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

輸送時間費用削減便益（計）



【資料3-6】

【輸送時間費用（海上＋陸上）-2　】

With時
（2,000TEU）

Without時
（2,000TEU）

With時
（1,000TEU）

Without時
（1,000TEU）

With時
（6,000TEU）

Without時
（6,000TEU）

20ｆｔ輸出 70,348 70,348 24,761 24,761 2,017 2,017
40ｆｔ輸出 84,418 84,418 29,715 29,715 2,421 2,421
20ｆｔ輸入 72,447 72,447 52,715 52,715 3,922 3,922
40ｆｔ輸入 86,934 86,934 63,259 63,259 4,705 4,705

20ｆｔ輸出 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
40ｆｔ輸出 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
20ｆｔ輸入 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
40ｆｔ輸入 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
20ｆｔ輸出 20,908 21,914 2,560 3,079 2,132 2,155
40ｆｔ輸出 36,066 37,801 4,416 5,311 3,679 3,718
20ｆｔ輸入 16,116 16,913 4,071 4,913 3,108 3,141
40ｆｔ輸入 29,008 30,443 7,328 8,843 5,592 5,651
小計 102,098 107,071 18,374 22,146 14,512 14,665

※四捨五入の関係により合計値は必ずしも一致しない

86,308
87,170

(地震発生確率考慮前）

〔耐震強化岸壁の整備に伴う施設被害の回避便益〕

With時 Without時
0 166
- 0.04
- 163

　※2年目については社会的割引率を考慮した。

〔残存価値〕

残存価値 合計（億円） 1,793 -

防波堤
(耐用年数50年）

　所得費（事業費）（億円） 69～227 -
　残存割合 40.6％～42.4％ -
　残存価値（億円） 121 -

水域施設
（耐用年数50年）

　所得費（事業費）　（億円） 1～271 -
　残存割合 10.0％～42.4％ -
　残存価値（億円） 210 -

荷役機械
（耐用年数17年）

　再投資からの経過年数 5～16 -
　更新費用（億円） 0.9～37 -
　残存価値（億円） 76 -

項目 With時 Without時

ふ頭用地
　建設用地面積(m2) 1,283,000 -
　地価単価（円/m2) 108,000 -
　残存価値（億円） 1,386 -

南アフリカ航路

備　　考

耐震強化岸壁の整備に伴う幹線貨物の輸送コストの増大回避額　合計（百万円/年）

　耐震強化施設は、震災時に損壊を免れることができる。本プロジェクトの実施により復旧のための追加的な支出（163億円/
回）を回避することができる。(地震発生確率考慮前）

　プロジェクトの供用期間（50年）の終了とともに、その時点で残った資産は精算されると仮定する。本プロジェクトにおい
て残存価値を計上できる土地、荷役機械および航路等の水域施設の残存価値を算出する。本プロジェクトの供用期間の終了と
共に1,793億円の残存価値が発生する。

項目

輸送時間費用
（百万円／年）

　施設被害回避便益（岸壁復旧費用）　（百万円/回） ①/2+①/（2*（1+②）
　②社会的割引率
　①岸壁（非耐震部分）建設費　（百万円/回）

185～188

コンテナ取扱個数（個／
年）

60～63

時間費用原単位
（円／ｈ／個）

64～77193～197

項　　目
東南アジア航路 近海航路

660～663 666～669

輸送時間費用削減便益（計） 8,898

輸送時間（時間）

耐震強化岸壁の整備に伴う幹線貨物の輸送コストの増大回避額　合計（百万円/年）＜デフレータ補正後＞



【資料4-1】

神戸港国際海上コンテナターミナル整備事業　事業費

工事費 2,418

岸壁（水深16m）（耐震）【PC-18E】 1式 77

地盤改良工 400m 4

基礎工 400m 7

本体工 400m 38

被覆工 1式 0

裏込及び裏埋工 400m 10

上部工 400m 2

舗装工 1式 3

附帯工 1式 12

構造物撤去工 1式 1

岸壁（水深16m）(改良)（耐震）【RC-6～7】 1式 86

桟橋改良工 400m 2

地盤改良工 400m 66

附属工 400m 18

岸壁（水深16m）（増深・耐震改良）【PC-15～17】 1式 231

舗装工 1式 4

地盤改良工 1,150m 172

設備工 1式 6

クレーン移設工 1式 49

項目 数量 全体事業費（億円）



【資料4-2】

項目 数量 全体事業費（億円）

岸壁（水深15m）（耐震改良）【PC-14～15N】 1式 157

舗装工 1式 4

地盤改良工 700m 115

設備工 1式 4

クレーン移設工 1式 33

岸壁（水深15m） 1式 187

地盤改良工 1式 4

基礎工 700m 31

本体工 700m 64

裏込及び裏埋工 700m 19

上部工 700m 9

舗装工 1式 3

附属工 1式 11

鋼管杭工 1式 30

PC桁工 1式 7

雑工 1式 9



【資料4-3】

項目 数量 全体事業費（億円）

岸壁（水深12m） 1式 91

基礎工 700m 28

本体工 700m 39

裏込及び裏埋工 700m 14

上部工 700m 3

舗装工 1式 3

附属工 1式 2

雑工 1式 3

岸壁（水深7.5m） 1式 31

基礎工 130m 11

本体工 130m 7

裏込及び裏埋工 130m 7

上部工 130m 4

舗装工 1式 0

附属工 1式 1

雑工 1式 0

荷さばき地 1式 459

舗装工 1式 8

地盤改良工 1式 451



【資料4-4】

項目 数量 全体事業費（億円）

防波堤（第8）、（第8）南 1式 275

地盤改良工 1,800m 27

基礎工 1,800m 200

本体工 1,800m 26

根固工 1式 1

被覆工 1式 3

上部工 1,800m 18

雑工 1式 1

護岸（防波） 1式 74

基礎工 1,548m 25

本体工 1,548m 14

根固工 1,548m 2

被覆工 1式 3

上部工 1,548m 30

航路、泊地等（水深16m） 1式 719

浚渫工 8,575,000m2 638

撤去工等 4,090,000m2 80

航路、泊地等（水深15m） 1式 33

浚渫工 1,380,000m2 33



【資料4-5】

項目 数量 全体事業費（億円）

用地費及び補償費 1,164

用地費 1式 1,113

補償費 1式 51

間接経費 255

3,834

(2)管理運営費

1式 2

※港湾管理者等へのヒアリングにより算出している。

管理運営費

合計（税込）

項目 数量
当初総事業費
（億円／年）



国近整企画第３ ７号

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日

神戸市長 殿

近畿地方整備局長

（ 公 印 省 略 ）

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針

(原案)の作成に係る意見照会について（依頼）

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省

所管公共事業の再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、

事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実

施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会（以

下「委員会」という。）において、再評価に係る対応方針(原案)について

審議しております。

このたび、令和３年８月４日（水）に委員会を開催することとなりましたの

で、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあたり、

令和３年７月２８日（水）までに、別紙について貴職のご意見を承りたく依

頼いたします。

※ご意見の送付・お問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 ０６－６９４２－１１４１

ＦＡＸ ０６－６９４２－７４６３



（別紙）
（再評価）

【道路事業】

一般国道175号　神出バイパス 事業継続

【港湾事業】

神戸港国際海上コンテナターミナル整
備事業

事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考




