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はじめに

今回、事業再評価を実施する理由
『再評価実施後、5年間が経過している事業』

■亀の瀬地区直轄地すべり対策事業は、平成28年度の事業再評価から5年が経過している事業である。

目的 ：地すべり地内の直接的な被害の防止

河道閉塞による湛水・氾濫被害の防止

計画期間：昭和35年から72年間

事業範囲：大阪府（柏原市）

総事業費：約945億円

Ｂ／Ｃ ：31.0（全体事業）

目的 ：地すべり地内の直接的な被害の防止

河道閉塞による湛水・氾濫被害の防止

計画期間：昭和35年から72年間

事業範囲：大阪府（柏原市）

総事業費：約945億円

Ｂ／Ｃ ：32.1（全体事業）

■Ｂ／Ｃの変化理由
各事業評価マニュアル（「地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル(案)R3.1」「治水経済調査マニュアル
（案）R2.4」）の改定等に伴い、被害額の見直しを行ったことによるもの。【10ページ参照】

【前回評価】 【今回評価】

かしわらし
かしわらし
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1.地すべりの概要



１）流域の概要

１．地すべりの概要

 亀の瀬地すべりは、大阪府と奈良県の府県境で生駒山地と金剛山地に挟まれた渓谷に位置し、
一級河川・大和川中流部の右岸側斜面（河口から約24～26km付近）

 奈良盆地では放射状に広がった多くの支川が大和川に合流し、亀の瀬を抜け大阪湾へ流れる
 亀の瀬地区の対岸（大和川左岸）には国道25号、JR関西本線が走り、交通の要衝

笠置⼭地

大阪府

奈良県

大阪府

奈良県

大和川 JR関西本線
国道２５号

大和川 奈良県

大阪府

亀の瀬地すべり

三郷町

王寺町

大和川

亀の瀬
地すべり

大
阪
市

堺
市

大
和
川→

三
郷
町

王
寺
町

（大阪府柏原市峠地先及び雁多尾畑地先）

⼤阪湾

【 亀の瀬地すべり位置図 】

【 大和川下流側の状況 】 【 大和川上流側の状況 】

【 亀の瀬地すべり周辺の状況 】
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※H28年事業評価監視委員会からの変更なし

下流側

上流側

かりんどおばたとうげ



１．地すべりの概要

2）亀の瀬地すべりの概要

地すべり発生

奈良盆地

湛水被害

大阪平野

大和川 川の水が溢れて
広範囲に

氾濫被害

大阪平野

大和川

奈良盆地

土砂崩壊

溜まった水が
一気に抜ける

地形の低い北側で
特に被害が大きい

上流域の湛水→奈良県側で被害 土砂崩壊→大阪府側で被害

亀の瀬地すべり

河道閉塞の発生
地すべり地内にある家屋、耕地、国道25号、
ＪＲ関西本線等の直接的な被害

地すべりの長さ：約1,100m 地すべりの幅：約1,000m
地すべりの深度：最大 約70ｍ 地すべりの傾斜：平均12°前後
推定移動土塊量：約1,500万m3

 亀の瀬地すべりは推定移動土塊量約1,500万m3に及び、地すべりの長さ、幅、深度など日本
で有数の大規模地すべり

 すべり面末端が大和川の河床下をとおり対岸まで到達している「隆起型」の地すべり

3

奈良県

大阪府

長さ約1.1km

幅約1.0km

※H28年事業評価監視委員会からの変更なし



3）地すべり災害発生状況

１．地すべりの概要

昭和6～7年地すべり
 地すべり活動により大和川河床が隆起し、奈良県側（上流部）に浸水被害が発生
 その他、旧鉄道省関西本線トンネルの崩壊、人家の倒壊・耕地への亀裂等が発生

昭和42年地すべり
 総面積約50haに及ぶ大規模な地すべりにより、斜面や畑地が滑落
 地すべり滑動により国道25号が約1m隆起し、一時的に交通が途絶

【 国道25号の隆起による被害状況 】

【 家屋の湛水被害状況（王寺町） 】 【 旧鉄道省関西本線トンネルの崩壊 】 【 人家の倒壊 】

【 畑地の段差 】【 斜面の滑落 】

● 近年の顕著な活動
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おうじちょう

※H28年事業評価監視委員会からの変更なし



2.亀の瀬地区直轄地すべり対策事業の概要
かめ せ ち く



１）事業の経緯

JR関西本線国道２５号

大和川

奈良県

大阪府

亀の瀬地すべり

稲葉山

地盤伸縮計

地表面の段差

昭和33年度 ・地すべり等防止法が制定 ⇒ 昭和34年10月に亀の瀬地区が地すべり防止区域として指定

昭和6～7年 ・峠地区を中心とした地すべりにより、大和川の河道が閉塞し、上流に湛水被害が発生
・また、旧鉄道省関西本線の亀の瀬トンネルの崩壊、人家の倒壊・耕地への亀裂等が発生
⇒その後、昭和26年頃から清水谷周辺が移動しはじめ、大和川の閉塞が懸念

平成25年度 ・稲葉山において累積的な変位を確認

平成27年度 ・稲葉山における追加観測の結果、急激な地すべり変動へ移行する可能性は低いが、
今後も累積変動の継続が想定されたことから地すべり対策が必要と判断

・直轄地すべり対策事業を開始昭和37年度

・地すべり防止工事が国土の保全上特に重要なものであるとの理由により、直轄による調査開始昭和35年度

平成29年度 ・稲葉山地区における対策工事着手

【 稲葉山地区位置図 】 【 稲葉山地区における計測状況及び地表面の段差 】 5

※H28年事業評価監視委員会からの変更なし２．亀の瀬地区直轄地すべり対策事業の概要 ※H28年事業評価監視委員会からの変更なし



２）事業の目的及び対策工

２．亀の瀬地区直轄地すべり対策事業の概要

◆ 地すべり地内の直接的な被害の防止
地すべり地内にある家屋、耕地、国道25号、ＪＲ関西本線（大和路線）等の地すべりによる直接的な被害の防止。

◆ 河道閉塞による湛水・氾濫被害の防止
地すべりを起因とする河道閉塞による奈良県側（上流）の湛水被害、河道閉塞部の決壊による大阪府側（下流）の氾濫被害を防止。

■抑制工
土塊の撤去や地下水を取り除くことで、地すべり推力を低下させる工法

【 亀の瀬地すべり対策工 配置図 】 6

排⽔トンネル⼯
集⽔井
法枠⼯
鋼管杭
排⼟⼯
深礎⼯

地すべり防⽌区域

■抑止工
地すべり推力を杭などにより力で止める工法

【 全体計画 数量一覧 】 ※1 令和２年度末時点

※H28年事業評価監視委員会からの変更なし



3.事業の必要性等に関する視点



１）事業実施の必要性

３．事業の必要性等に関する視点

：湛⽔・氾濫の
被災想定範囲

⼤阪湾

淀川

⽯川

ＪＲ関西本線の交通途絶：約30万人/日
国道25号交通途絶：約1.1万台/日
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関西本線 国道25号

【 下流の氾濫区域内人口の経年変化 】

【 上流の湛水区域内人口の経年変化 】

 地すべりによる被害および河道閉塞による湛水・氾濫被害を防止し、 地域社会・経済
の安定化に寄与
 総額約5.9兆円の資産及び下流の氾濫区域内約60万人、上流の湛水区域内約15万人
の生命を保全

※被害想定範囲の人口に変化はなく、

社会経済情勢の大きな変化はなし



２）事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

費用対効果分析結果

『地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）R3.1』、『治水経済調査マニュアル（案）R2.4』等
に基づき算出。
便益（B)：現時点における知見より、十分な精度で計測かつ費用算定が可能である項目の便益

を目的ごとに算出。
・地すべり対策による被害軽減便益

費用（C）：地すべり防止施設整備に係る建設費、維持管理費

8

費用（C)（億円）
地すべり対策 残存価値 総便益 事業費（総費用）

全体事業 93,656 1 93,657 3,023 31.0
残事業 392 0 392 68 5.8

項目
便益（B）（億円） 費用便益比

（B/C)

（参考：平成28年度評価値）

※便益・費用については、基準年（平成28年度）で現在価値化した値である。

費用（C)（億円）
地すべり対策 残存価値 総便益 事業費（総費用）

全体事業 133,121 1 133,122 4,152 32.1
残事業 247 0 247 47 5.2

便益（B）（億円） 費用便益比
（B/C)

項目

※便益・費用については、基準年（令和3年度）で現在価値化した値である。



２）事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

感度分析：全体事業と残事業の各々について、残事業費、残工期、資産を個別に±10％変動させて費用便
益比を算定し、感度分析を実施。

・残事業費：令和4年度以降の残事業費の毎年度の額を±10％変動。維持管理費の変動は行わない。
・残工期：令和4年度以降の残工期を±10％変動。
・資産：一般資産被害額、農産物被害額、公共土木等被害額、人身被害（地すべり危険区域のみ）を±10％変動。
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-10% +10% -10% +10% -10% +10%

全体事業 32.1 32.1 32.0 32.0 32.1 29.1 35.0

残事業 5.2 5.8 4.8 5.3 5.2 4.8 5.7

残事業費 残工期 資産
項目 基本



２）事業の投資効果

３．事業の必要性等に関する視点

便益（被害軽減額）の前回評価時点からの主な変更点

10
【参考】水管理・国土保全局関係事業に係る事業評価等

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/hyouka.html

保全対象等の主な変化要因 単価等の主な変化要因 被害軽減額の変化

地すべり危険区域

・世帯数の増加に伴う家屋被害及び家庭⽤品被害の増加
・従業者数の増加に伴う事業所被害の増加
・農地の減少に伴う農作物被害の減少
・⼈⼝増加に伴う⼈的被害の増加
・マニュアルの変更に伴う公共⼟⽊施設等被害の減少
・マニュアルの変更に伴う間接被害等の増加

約1,461億円増加
（現在価値化）

上流の湛⽔区域・
下流の氾濫区域

・世帯数の増加に伴う家屋被害及び家庭⽤品被害の増加
・従業者数の減少に伴う事業所被害の減少
・農地の増加に伴う農作物被害の増加
・マニュアルの変更に伴う公共⼟⽊施設等被害の減少
・マニュアルの変更に伴う間接被害等の増加

約38,004億円増加
（現在価値化）

合計
約39,465億円増加
（現在価値化）

・マニュアル変更に伴う被害率の変化
・マニュアル変更に伴う消費税の控除



３．事業の必要性等に関する視点

貨幣換算が困難な水害被害の定量化について（試行）

地すべり災害の被害による便益として現在計上している項目は、地すべり対策事業による様々な効果のうち、
『地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）』や『治水経済調査マニュアル（案）』により貨幣換算が可能
な項目を被害軽減額として算出したものであり、地すべり対策事業効果の一部を計上に留まっている。

貨幣換算が困難な項目ではあるが、湛水・氾濫対策で回避できる水害の被害例として、以下のようなものが挙
げられる。

・人的被害、医療・社会福祉施設や防災拠点施設等の機能低下による被害
・交通途絶による波及被害、ライフラインの停止による波及被害
・経済被害の域内・域外への波及被害
・文化施設等の被害 等

このうち地すべり起因とする河道閉塞に伴う湛水・氾濫による『人的被害』※1について、『水害の被害指標分析
の手引（H25試行版）』に準じて施設整備による被害軽減効果を算定した。

地すべりを起因とする河道閉塞による湛水・氾濫被害が発生した場合、湛水区域内の想定死者数※2は上流の
湛水区域で538人、下流の氾濫区域で2,792人（避難率0％）と推定されるが、事業の実施により、これらの被害
が解消される。

整備前 整備後
上流 538 0
下流 2,792 0
計 3,330 0
上流 323 0
下流 1,675 0
計 1,998 0
上流 108 0
下流 558 0
計 666 0

想
定
死
者
数

想定死者数

避難率0％

避難率40％

避難率80％

浸水区域内の想定死者数（人）

※1地すべりを起因とする河道閉塞に伴う湛水・氾濫による『人的被害』は、「治水経済調査

マニュアル（案）」では貨幣換算が困難である一方、地すべり災害による『人的被害』は、

「地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）R3.1」に基づき貨幣換算を実施し、

B/Cに反映している。

※2想定死者数は、内閣府中央防災会議等で算出事例のあるLIFESimモデルをベースとし

たモデルに基づき、年齢別、住居階数別、浸水深別の危険度を勘案して算出した。

（LIFESimモデル：米国陸軍工兵隊が人命損失を予測するために開発したモデル。死者数、死亡率、 大浸水

深、建物構造等が明らかな過去の洪水時データに基づき、床面からの浸水深に応じた危険度を階層分類し、

階層別の死亡率を設定。） 11

２）事業の投資効果（参考）



4.事業の進捗の見込みの視点



４．事業の進捗の見込みの視点

 亀の瀬地すべりに対する主な対策工事（深礎工、排水トンネル工等）は平成22年に完成し、その
後、地すべりの挙動モニタリングを実施している。

 前回評価時に稲葉山地区に対する対策を平成29年度から令和13年度実施予定で追加。
排土工（22,000m³）、鋼管杭工（36本）、集水ボーリング工（733m）、水路工（500m）

 平成29・30年度に排土工（22,000m³）、水路工（500m）を完了。令和2年より鋼管杭工の施工を
開始（令和2年度は、3本施工）。

 事業進捗において大きな課題はなく、今後も引き続き事業を進めていく。
 今後は稲葉山地区において鋼管杭工を実施するとともに、亀の瀬地すべり全体の挙動についてモ

ニタリングを継続していく予定。

１）今後の事業のスケジュール等

工種/年度 H29～R2 R3～R13

排土工

表面排水路工

地表面復旧工

鋼管杭工

地下水排除工

効果判定

観測・点検 12

事業の見通しの工程表（稲葉山地区の対策と挙動モニタリング）



5.コスト縮減や代替案等の可能性の視点



５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

 これまで452箇所に観測機器を設置しモニタリングを実施してきたが、ブロック境やブロッ
クを代表する箇所を選定し観測機器の統廃合を実施 【縮減額：約20,000千円/年】

 今後は稲葉山地区対策について、鋼管杭等における新技術・新工法の採用を検討するなど、
コスト縮減に努める

452箇所の観測配置
（青が観測箇所）

107箇所の観測配置
（青が観測箇所）

【 平成19年度時点の観測配置図 】 【 平成28年度時点の観測配置図 】
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6.関係自治体の意見等
7.対応方針（原案）



６．関係自治体の意見等

■大阪府知事

■奈良県知事

「対応⽅針（原案）」については異存ありません。

令和３年７⽉２８⽇ 河整1208号
近畿地⽅整備局事業評価監視委員会に諮る対応⽅針（原案）の作成に係る意⾒照会について（回答）

令和３年７⽉２８⽇ 砂災第６２５号
近畿地⽅整備局事業評価監視委員会に諮る対応⽅針（原案）の作成に係る意⾒照会について（回答）

⻲の瀬地すべり地は、本県と⼤阪府の境界付近の⼀級河川⼤和川中流部に位置しており、その上
下流には両府県の⼈⼝・資産が集中しているだけでなく、末端部には国道25号、ＪＲ⼤和路線が通
過し、奈良と⼤阪を結ぶ物流・交通の要衝となっており、地すべり活動が両府県に与える影響は、
極めて甚⼤です。
このため、⻲の瀬地すべり対策は、両府県の国⼟強靱化を図り、住⺠の安全・安⼼、経済の安定

的・持続的発展を確保する上で、極めて根幹的な事業であり、引き続き国の責務として、⾼度な知
⾒と技術⼒を活かし、しっかり取り組んで頂きたい。
以上のことから、対応⽅針（案）のとおり事業継続が妥当と考えます。

14

⻲の瀬地区直轄地すべり対策事業は、前回の再評価以降も事業の必要性は変わっていないことか
ら、引き続き「事業を継続」することが妥当である

7．対応方針（原案）



 

 

 

 

 

 

亀
かめ

の瀬
せ

地区
ち く

直轄地すべり対策事業 

【再評価】 

（計算結果等参考資料） 
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様式－１
被害想定区域図 箇所名： 亀の瀬地すべり
(地すべり危険区域・上流の湛水区域・下流の氾濫区域)

⻲の瀬

⼤和川

1



様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

地すべり危険区域 120 1,453 572 276 0 6 0 5 12,459 7,491 1,587 590 0 0 22,127 0 43 43 22,170

上流の湛水区域 610 15,877 6,178 4,310 47 69 168 17 73,132 52,252 10,978 4,981 53 26 141,422 59 50 109 141,531

下流の氾濫区域 5,410 613,279 264,344 180,340 514 2,294 129 4 1,316,495 1,175,351 286,401 143,533 317 199 2,922,296 50 9 59 2,922,355

合計 6,140 630,609 271,094 184,926 561 2,369 297 27 1,402,086 1,235,094 298,966 149,104 370 225 3,085,845 109 102 211 3,086,056

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区 国勢調査年：平成27年 事業所統計調査年：平成26年

氾濫
ブロック

ブロック
面積

（ha）

一般資産等基礎数量 一般資産額（百万円） 農作物資産額（百万円）

一般資産額等合計 備考
人口
(人)

世帯数
（世帯）

従業者数
（産業分類別

に算出）
（人）

農漁家数
（世帯）

延床面積
（ha）

水田面積
（ha）

畑面積
（ha）

家屋 小計家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

2



様式－３ 被害額（事業実施前） 1)地すべり危険区域 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

地すべり土塊が
滑落に至るまでの被害

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

12,459 7,491 1,587 590 0 0 22,127 0 43 43 3,806 735 1,246 401 1,647 408 78,851 7,431 89,072 115,048

合計 12,459 7,491 1,587 590 0 0 22,127 0 43 43 3,817 735 1,246 401 1,647 408 78,851 7,431 89,072 115,059

様式－３ 被害額（事業実施前） 2)上流の湛水区域 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

73,132 52,252 10,978 4,981 53 26 141,422 59 50 110 107,790 11,024 6,366 2,913 9,279 4,937 3,255 0 28,495 277,817

合計 73,132 52,252 10,978 4,981 53 26 141,422 59 50 110 107,790 11,024 6,366 2,913 9,279 4,937 3,255 0 28,495 277,817

様式－３ 被害額（事業実施前） 3)下流の氾濫区域 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

1,316,495 1,175,351 286,401 143,533 317 199 2,922,296 50 9 59 2,170,387 151,764 91,440 56,403 147,843 43,310 73,224 0 416,142 5,508,885

合計 1,316,495 1,175,351 286,401 143,533 317 199 2,922,296 50 9 59 2,170,387 151,764 91,440 56,403 147,843 43,310 73,224 0 416,142 5,508,885

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

被害区分

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

その他の間
接被害

小計

被害区分

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用
小計

家屋における
応急対策費用

その他の間
接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

合計

家屋における
応急対策費用

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用水稲 畑作物

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

被害区分

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
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様式－３ 被害額（事業実施後） 1)地すべり危険区域 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

地すべり土塊が
滑落に至るまでの被害

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 50 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 50 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施後） 2)上流の湛水区域 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施後） 3)下流の氾濫区域 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

被害区分

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

その他の間
接被害

小計

被害区分

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用
小計

家屋における
応急対策費用

その他の間
接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

合計

家屋における
応急対策費用

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用水稲 畑作物

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

被害区分

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計
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様式－４（全体事業） 年平均被害軽減期待額 水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区 単位：百万円

1)地すべり危険区域

地すべり土塊が
滑落に至るまでの被

害
0.01 11 0 11 1.00 11

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

1.00 115,048 0 115,048 0.02 2,301

2,312

2)上流の湛水区域

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

1.00 277,817 0 277,817 0.02 5,556

5,556

3)下流の氾濫区域

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

1.00 5,508,885 0 5,508,885 0.02 110,178

110,178

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被害区分 被害率

被　　害　　額

発生確率
④

年平均被害軽減額（百万円）

年平均
被害軽減額

③×⑤

年平均
被害軽減額

③×⑤

被害区分 被害率

被　　害　　額

発生確率
④

年平均
被害軽減額

③×⑤

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害軽減額（百万円）

年平均被害軽減額（百万円）

被害区分 被害率

被　　害　　額

発生確率
④
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様式－４（全体事業） 年平均被害軽減期待額 水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区 単位：百万円

1)地すべり危険区域

地すべり土塊が
滑落に至るまでの被

害
0.01 11 0 11 1.00 11 0

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

1.00 115,048 0 115,048 0.02 2,301 20

2,312 20

2)上流の湛水区域

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

1.00 277,817 0 277,817 0.02 5,556 49

5,556 49

3)下流の氾濫区域

地すべり土塊が
滑落した場合の被害

1.00 5,508,885 0 5,508,885 0.02 110,178 971

110,178 971

※事業着手（昭和37年）※1～評価年（令和3年）までの対策工の施工による効果を考慮し、対策工の整備率（事業進捗率）によって整備効果を引くものとする。

残事業の年平均被害軽減額＝全体事業の年平均被害軽減額×（1-整備率）

※年平均被害軽減額（③×
④）-既投資効果額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均
被害軽減額

③×⑤

被害区分 被害率

被　　害　　額

発生確率
④

年平均
被害軽減額

③×⑤

被害区分 被害率

被　　害　　額

発生確率
④

年平均
被害軽減額

③×⑤

年平均被害軽減額（百万円）

被害区分 被害率

被　　害　　額

発生確率
④

※年平均被害軽減額（③×
④）-既投資効果額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害軽減額（百万円）

※年平均被害軽減額（③×
④）-既投資効果額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均被害軽減額（百万円）
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202 0 0 1 39 1 39

S 36 -60 10.520 6.278 11 118 1 67 1 67

S 37 -59 10.115 5.899 30 306 59 3,521 59 3,521

S 38 -58 9.726 5.699 1,033 10,047 104 5,768 104 5,768

S 39 -57 9.352 5.410 2,676 25,023 131 6,623 131 6,623

S 40 -56 8.992 5.195 4,562 41,020 164 7,683 164 7,683

S 41 -55 8.646 4.792 6,750 58,361 182 7,555 182 7,555

S 42 -54 8.314 4.316 8,901 74,004 231 8,293 231 8,293

S 43 -53 7.994 4.134 11,263 90,037 292 9,650 292 9,650

S 44 -52 7.687 3.887 14,011 107,698 350 10,453 350 10,453

S 45 -51 7.391 3.612 16,988 125,557 419 11,178 419 11,178

S 46 -50 7.107 3.473 20,171 143,350 481 11,865 481 11,865

S 47 -49 6.833 3.261 23,550 160,926 476 10,609 476 10,609

S 48 -48 6.571 2.580 26,571 174,586 621 10,521 621 10,521

S 49 -47 6.318 2.100 29,567 186,801 661 8,768 661 8,768

S 50 -46 6.075 2.056 32,064 194,784 715 8,926 715 8,926

S 51 -45 5.841 1.925 34,606 202,141 818 9,200 818 9,200

S 52 -44 5.617 1.787 37,226 209,081 915 9,178 915 9,178

S 53 -43 5.400 1.631 39,840 215,155 1,151 10,133 1,151 10,133

S 54 -42 5.193 1.488 42,725 221,864 1,210 9,345 1,210 9,345

S 55 -41 4.993 1.339 45,387 226,619 1,354 9,047 1,354 9,047

S 56 -40 4.801 1.327 47,963 230,272 1,312 8,354 1,312 8,354

S 57 -39 4.616 1.316 50,342 232,398 1,315 7,989 1,315 7,989

S 58 -38 4.439 1.322 52,617 233,559 1,324 7,772 1,324 7,772

S 59 -37 4.268 1.309 54,831 234,022 1,346 7,516 1,346 7,516

S 60 -36 4.104 1.368 56,971 233,805 1,453 8,157 1,453 8,157

S 61 -35 3.946 1.353 59,294 233,978 1,532 8,179 1,532 8,179

S 62 -34 3.794 1.328 61,623 233,817 1,957 9,859 1,957 9,859

S 63 -33 3.648 1.297 64,430 235,067 2,006 9,494 2,006 9,494

H 1 -32 3.508 1.241 67,134 235,510 2,010 8,751 2,010 8,751

H 2 -31 3.373 1.197 69,626 234,857 2,048 8,269 2,048 8,269

H 3 -30 3.243 1.167 71,981 233,462 2,072 7,844 2,072 7,844

H 4 -29 3.119 1.153 74,214 231,449 2,894 10,410 2,894 10,410

H 5 -28 2.999 1.152 77,179 231,436 3,213 11,099 3,213 11,099

H 6 -27 2.883 1.150 80,339 231,648 3,701 12,269 3,701 12,269

H 7 -26 2.772 1.148 83,833 232,425 3,280 10,435 3,280 10,435

H 8 -25 2.666 1.149 86,805 231,407 3,232 9,897 3,232 9,897

H 9 -24 2.563 1.139 89,623 229,731 3,128 9,129 3,128 9,129

H 10 -23 2.465 1.159 92,223 227,303 3,658 10,450 3,658 10,450

H 11 -22 2.370 1.169 95,199 225,613 3,266 9,050 3,266 9,050

H 12 -21 2.279 1.191 97,776 222,808 3,272 8,878 3,272 8,878

H 13 -20 2.191 1.220 100,304 219,779 3,119 8,341 3,119 8,341

H 14 -19 2.107 1.242 102,679 216,330 2,754 7,207 2,754 7,207

H 15 -18 2.026 1.237 104,732 212,168 2,321 5,817 2,321 5,817

H 16 -17 1.948 1.236 106,388 207,234 2,120 5,104 2,120 5,104

H 17 -16 1.873 1.227 107,842 201,986 2,213 5,085 2,213 5,085

H 18 -15 1.801 1.214 109,290 196,825 2,115 4,625 2,115 4,625

H 19 -14 1.732 1.202 110,607 191,536 1,825 3,798 1,825 3,798

H 20 -13 1.665 1.168 111,689 185,970 1,536 2,987 1,536 2,987

H 21 -12 1.601 1.193 112,539 180,179 2,324 4,439 2,324 4,439

H 22 -11 1.539 1.192 113,803 175,195 1,301 2,388 1,301 2,388

H 23 -10 1.480 1.174 114,483 169,463 736 1,279 736 1,279

H 24 -9 1.423 1.176 114,847 163,464 489 819 489 819

H 25 -8 1.369 1.146 115,081 157,496 594 931 594 931

H 26 -7 1.316 1.102 115,346 151,787 431 625 431 625

H 27 -6 1.265 1.091 115,524 146,175 311 430 311 430

H 28 -5 1.217 1.079 115,646 140,701 306 402 306 402

H 29 -4 1.170 1.053 115,761 135,424 490 604 490 604

H 30 -3 1.125 1.023 115,933 130,408 319 367 319 367

R 1 -2 1.082 1.000 116,037 125,506 787 851 787 851

R 2 -1 1.040 1.000 116,279 120,931 841 875 841 875

R 3 0 1.000 1.000 116,528 116,528 621 621 621 621

R 4 1 0.962 1.000 116,705 112,217 581 558 581 558

R 5 2 0.925 1.000 116,864 108,048 630 583 630 583

R 6 3 0.889 1.000 117,030 104,039 579 514 579 514

R 7 4 0.855 1.000 117,177 100,163 724 619 724 619

R 8 5 0.822 1.000 117,353 96,456 698 574 698 574

R 9 6 0.790 1.000 117,516 92,875 646 511 646 511

R 10 7 0.760 1.000 117,662 89,413 633 481 633 481

R 11 8 0.731 1.000 117,799 86,074 493 360 493 360

R 12 39 0.217 1.000 117,901 82,836 493 346 493 346

R 13 40 0.208 1.000 118,000 79,717 239 161 239 161

R 14 41 0.200 118,046 76,680 46 30 46 30

R 15 42 0.193 118,046 73,731 46 29 46 29

R 16 43 0.185 118,046 70,895 46 28 46 28

R 17 44 0.178 118,046 68,169 46 27 46 27

R 18 45 0.171 118,046 65,547 46 26 46 26

R 19 46 0.165 118,046 63,026 46 25 46 25

R 20 47 0.158 118,046 60,602 46 24 46 24

R 21 48 0.152 118,046 58,271 46 23 46 23

R 22 49 0.146 118,046 56,030 46 22 46 22

R 23 50 0.141 118,046 53,875 46 21 46 21

R 24 51 0.135 118,046 51,802 46 20 46 20

R 25 52 0.130 118,046 49,810 46 19 46 19

R 26 53 0.125 118,046 47,894 46 19 46 19

R 27 54 0.120 118,046 46,052 46 18 46 18

R 28 55 0.116 118,046 44,281 46 17 46 17

R 29 56 0.111 118,046 42,578 46 17 46 17

R 30 57 0.107 118,046 40,940 46 16 46 16

R 31 58 0.103 118,046 39,366 46 15 46 15

R 32 59 0.099 118,046 37,852 46 15 46 15

R 33 60 0.095 118,046 36,396 46 14 46 14

R 34 61 0.091 118,046 34,996 46 14 46 14

R 35 62 0.088 118,046 33,650 46 13 46 13

R 36 63 0.085 118,046 32,356 46 13 46 13

R 37 64 0.081 118,046 31,111 46 12 46 12

R 38 65 0.078 118,046 29,915 46 12 46 12

R 39 66 0.075 118,046 28,764 46 11 46 11

R 40 67 0.072 118,046 27,658 46 11 46 11

R 41 68 0.069 118,046 26,594 46 10 46 10

R 42 69 0.067 118,046 25,571 46 10 46 10

R 43 70 0.064 118,046 24,588 46 10 46 10

R 44 71 0.062 118,046 23,642 46 9 46 9

R 45 72 0.059 118,046 22,733 46 9 46 9

R 46 73 0.057 118,046 21,858 46 9 46 9

R 47 74 0.055 118,046 21,018 46 8 46 8

R 48 75 0.053 118,046 20,209 46 8 46 8

R 49 76 0.051 118,046 19,432 46 8 46 8

R 50 77 0.049 118,046 18,685 46 7 46 7

R 51 78 0.047 118,046 17,966 46 7 46 7

R 52 79 0.045 118,046 17,275 46 7 46 7

R 53 80 0.043 118,046 16,611 46 6 46 6

R 54 81 0.042 118,046 15,972 46 6 46 6

R 55 82 0.040 118,046 15,357 46 6 46 6

R 56 83 0.039 118,046 14,767 46 6 46 6

R 57 84 0.037 118,046 14,199 46 6 46 6

R 58 85 0.036 118,046 13,653 46 5 46 5

R 59 86 0.034 118,046 13,128 46 5 46 5

R 60 87 0.033 118,046 12,623 46 5 46 5

R 61 88 0.032 118,046 12,137 46 5 46 5

R 62 89 0.030 118,046 11,670 46 5 46 5

R 63 90 0.029 118,046 11,221 46 4 46 4

11,259,574 13,312,117 68 13,312,185 91,620 414,527 2,299 667 93,919 415,194 32.1 12,896,991 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

3

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202

S 36 -60 10.520 6.278

S 37 -59 10.115 5.899

S 38 -58 9.726 5.699

S 39 -57 9.352 5.410

S 40 -56 8.992 5.195

S 41 -55 8.646 4.792

S 42 -54 8.314 4.316

S 43 -53 7.994 4.134

S 44 -52 7.687 3.887

S 45 -51 7.391 3.612

S 46 -50 7.107 3.473

S 47 -49 6.833 3.261

S 48 -48 6.571 2.580

S 49 -47 6.318 2.100

S 50 -46 6.075 2.056

S 51 -45 5.841 1.925

S 52 -44 5.617 1.787

S 53 -43 5.400 1.631

S 54 -42 5.193 1.488

S 55 -41 4.993 1.339

S 56 -40 4.801 1.327

S 57 -39 4.616 1.316

S 58 -38 4.439 1.322

S 59 -37 4.268 1.309

S 60 -36 4.104 1.368

S 61 -35 3.946 1.353

S 62 -34 3.794 1.328

S 63 -33 3.648 1.297

H 1 -32 3.508 1.241

H 2 -31 3.373 1.197

H 3 -30 3.243 1.167

H 4 -29 3.119 1.153

H 5 -28 2.999 1.152

H 6 -27 2.883 1.150

H 7 -26 2.772 1.148

H 8 -25 2.666 1.149

H 9 -24 2.563 1.139

H 10 -23 2.465 1.159

H 11 -22 2.370 1.169

H 12 -21 2.279 1.191

H 13 -20 2.191 1.220

H 14 -19 2.107 1.242

H 15 -18 2.026 1.237

H 16 -17 1.948 1.236

H 17 -16 1.873 1.227

H 18 -15 1.801 1.214

H 19 -14 1.732 1.202

H 20 -13 1.665 1.168

H 21 -12 1.601 1.193

H 22 -11 1.539 1.192

H 23 -10 1.480 1.174

H 24 -9 1.423 1.176

H 25 -8 1.369 1.146

H 26 -7 1.316 1.102

H 27 -6 1.265 1.091

H 28 -5 1.217 1.079

H 29 -4 1.170 1.053

H 30 -3 1.125 1.023

R 1 -2 1.082 1.000

R 2 -1 1.040 1.000

R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 581 558 581 558

R 5 2 0.925 1.000 159 147 630 583 630 583

R 6 3 0.889 1.000 325 289 579 514 579 514

R 7 4 0.855 1.000 471 403 724 619 724 619

R 8 5 0.822 1.000 648 532 698 574 698 574

R 9 6 0.790 1.000 811 641 646 511 646 511

R 10 7 0.760 1.000 956 727 633 481 633 481

R 11 8 0.731 1.000 1,093 799 493 360 493 360

R 12 9 0.217 1.000 1,196 840 493 346 493 346

R 13 10 0.208 1.000 1,295 875 239 161 239 161

R 14 11 0.200 1,340 871 1 0 1 0

R 15 12 0.193 1,340 837 1 0 1 0

R 16 13 0.185 1,340 805 1 0 1 0

R 17 14 0.178 1,340 774 1 0 1 0

R 18 15 0.171 1,340 744 1 0 1 0

R 19 16 0.165 1,340 716 1 0 1 0

R 20 17 0.158 1,340 688 1 0 1 0

R 21 18 0.152 1,340 662 1 0 1 0

R 22 19 0.146 1,340 636 1 0 1 0

R 23 20 0.141 1,340 612 1 0 1 0

R 24 21 0.135 1,340 588 1 0 1 0

R 25 22 0.130 1,340 566 1 0 1 0

R 26 23 0.125 1,340 544 1 0 1 0

R 27 24 0.120 1,340 523 1 0 1 0

R 28 25 0.116 1,340 503 1 0 1 0

R 29 26 0.111 1,340 483 1 0 1 0

R 30 27 0.107 1,340 465 1 0 1 0

R 31 28 0.103 1,340 447 1 0 1 0

R 32 29 0.099 1,340 430 1 0 1 0

R 33 30 0.095 1,340 413 1 0 1 0

R 34 31 0.091 1,340 397 1 0 1 0

R 35 32 0.088 1,340 382 1 0 1 0

R 36 33 0.085 1,340 367 1 0 1 0

R 37 34 0.081 1,340 353 1 0 1 0

R 38 35 0.078 1,340 340 1 0 1 0

R 39 36 0.075 1,340 327 1 0 1 0

R 40 37 0.072 1,340 314 1 0 1 0

R 41 38 0.069 1,340 302 1 0 1 0

R 42 39 0.067 1,340 290 1 0 1 0

R 43 40 0.064 1,340 279 1 0 1 0

R 44 41 0.062 1,340 268 1 0 1 0

R 45 42 0.059 1,340 258 1 0 1 0

R 46 43 0.057 1,340 248 1 0 1 0

R 47 44 0.055 1,340 239 1 0 1 0

R 48 45 0.053 1,340 229 1 0 1 0

R 49 46 0.051 1,340 221 1 0 1 0

R 50 47 0.049 1,340 212 1 0 1 0

R 51 48 0.047 1,340 204 1 0 1 0

R 52 49 0.045 1,340 196 1 0 1 0

R 53 50 0.043 1,340 189 1 0 1 0

R 54 51 0.042 1,340 181 1 0 1 0

R 55 52 0.040 1,340 174 1 0 1 0

R 56 53 0.039 1,340 168 1 0 1 0

R 57 54 0.037 1,340 161 1 0 1 0

R 58 55 0.036 1,340 155 1 0 1 0

R 59 56 0.034 1,340 149 1 0 1 0

R 60 57 0.033 1,340 143 1 0 1 0

R 61 58 0.032 1,340 138 1 0 1 0

R 62 59 0.030 1,340 133 1 0 1 0

R 63 60 0.029 1,340 127 1 0 1 0

73,977 24,706 0 24,706 5,715 4,707 26 8 5,741 4,715 5.2 19,991 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

3

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

8



様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202 0 0 1 39 1 39

S 36 -60 10.520 6.278 11 118 1 67 1 67

S 37 -59 10.115 5.899 30 306 59 3,521 59 3,521

S 38 -58 9.726 5.699 1,033 10,047 104 5,768 104 5,768

S 39 -57 9.352 5.410 2,676 25,023 131 6,623 131 6,623

S 40 -56 8.992 5.195 4,562 41,020 164 7,683 164 7,683

S 41 -55 8.646 4.792 6,750 58,361 182 7,555 182 7,555

S 42 -54 8.314 4.316 8,901 74,004 231 8,293 231 8,293

S 43 -53 7.994 4.134 11,263 90,037 292 9,650 292 9,650

S 44 -52 7.687 3.887 14,011 107,698 350 10,453 350 10,453

S 45 -51 7.391 3.612 16,988 125,557 419 11,178 419 11,178

S 46 -50 7.107 3.473 20,171 143,350 481 11,865 481 11,865

S 47 -49 6.833 3.261 23,550 160,926 476 10,609 476 10,609

S 48 -48 6.571 2.580 26,571 174,586 621 10,521 621 10,521

S 49 -47 6.318 2.100 29,567 186,801 661 8,768 661 8,768

S 50 -46 6.075 2.056 32,064 194,784 715 8,926 715 8,926

S 51 -45 5.841 1.925 34,606 202,141 818 9,200 818 9,200

S 52 -44 5.617 1.787 37,226 209,081 915 9,178 915 9,178

S 53 -43 5.400 1.631 39,840 215,155 1,151 10,133 1,151 10,133

S 54 -42 5.193 1.488 42,725 221,864 1,210 9,345 1,210 9,345

S 55 -41 4.993 1.339 45,387 226,619 1,354 9,047 1,354 9,047

S 56 -40 4.801 1.327 47,963 230,272 1,312 8,354 1,312 8,354

S 57 -39 4.616 1.316 50,342 232,398 1,315 7,989 1,315 7,989

S 58 -38 4.439 1.322 52,617 233,559 1,324 7,772 1,324 7,772

S 59 -37 4.268 1.309 54,831 234,022 1,346 7,516 1,346 7,516

S 60 -36 4.104 1.368 56,971 233,805 1,453 8,157 1,453 8,157

S 61 -35 3.946 1.353 59,294 233,978 1,532 8,179 1,532 8,179

S 62 -34 3.794 1.328 61,623 233,817 1,957 9,859 1,957 9,859

S 63 -33 3.648 1.297 64,430 235,067 2,006 9,494 2,006 9,494

H 1 -32 3.508 1.241 67,134 235,510 2,010 8,751 2,010 8,751

H 2 -31 3.373 1.197 69,626 234,857 2,048 8,269 2,048 8,269

H 3 -30 3.243 1.167 71,981 233,462 2,072 7,844 2,072 7,844

H 4 -29 3.119 1.153 74,214 231,449 2,894 10,410 2,894 10,410

H 5 -28 2.999 1.152 77,179 231,436 3,213 11,099 3,213 11,099

H 6 -27 2.883 1.150 80,339 231,648 3,701 12,269 3,701 12,269

H 7 -26 2.772 1.148 83,833 232,425 3,280 10,435 3,280 10,435

H 8 -25 2.666 1.149 86,805 231,407 3,232 9,897 3,232 9,897

H 9 -24 2.563 1.139 89,623 229,731 3,128 9,129 3,128 9,129

H 10 -23 2.465 1.159 92,223 227,303 3,658 10,450 3,658 10,450

H 11 -22 2.370 1.169 95,199 225,613 3,266 9,050 3,266 9,050

H 12 -21 2.279 1.191 97,776 222,808 3,272 8,878 3,272 8,878

H 13 -20 2.191 1.220 100,304 219,779 3,119 8,341 3,119 8,341

H 14 -19 2.107 1.242 102,679 216,330 2,754 7,207 2,754 7,207

H 15 -18 2.026 1.237 104,732 212,168 2,321 5,817 2,321 5,817

H 16 -17 1.948 1.236 106,388 207,234 2,120 5,104 2,120 5,104

H 17 -16 1.873 1.227 107,842 201,986 2,213 5,085 2,213 5,085

H 18 -15 1.801 1.214 109,290 196,825 2,115 4,625 2,115 4,625

H 19 -14 1.732 1.202 110,607 191,536 1,825 3,798 1,825 3,798

H 20 -13 1.665 1.168 111,689 185,970 1,536 2,987 1,536 2,987

H 21 -12 1.601 1.193 112,539 180,179 2,324 4,439 2,324 4,439

H 22 -11 1.539 1.192 113,803 175,195 1,301 2,388 1,301 2,388

H 23 -10 1.480 1.174 114,483 169,463 736 1,279 736 1,279

H 24 -9 1.423 1.176 114,847 163,464 489 819 489 819

H 25 -8 1.369 1.146 115,081 157,496 594 931 594 931

H 26 -7 1.316 1.102 115,346 151,787 431 625 431 625

H 27 -6 1.265 1.091 115,524 146,175 311 430 311 430

H 28 -5 1.217 1.079 115,646 140,701 306 402 306 402

H 29 -4 1.170 1.053 115,761 135,424 490 604 490 604

H 30 -3 1.125 1.023 115,933 130,408 319 367 319 367

R 1 -2 1.082 1.000 116,037 125,506 787 851 787 851

R 2 -1 1.040 1.000 116,279 120,931 841 875 841 875

R 3 0 1.000 1.000 116,528 116,528 621 621 621 621

R 4 1 0.962 1.000 116,705 112,217 639 614 639 614

R 5 2 0.925 1.000 116,864 108,048 693 641 693 641

R 6 3 0.889 1.000 117,030 104,039 637 566 637 566

R 7 4 0.855 1.000 117,177 100,163 796 681 796 681

R 8 5 0.822 1.000 117,353 96,456 768 631 768 631

R 9 6 0.790 1.000 117,516 92,875 711 562 711 562

R 10 7 0.760 1.000 117,662 89,413 696 529 696 529

R 11 8 0.731 1.000 117,799 86,074 542 396 542 396

R 12 9 0.217 1.000 117,901 82,836 542 381 542 381

R 13 10 0.208 1.000 118,000 79,717 262 177 262 177

R 14 11 0.200 118,046 76,680 46 30 46 30

R 15 12 0.193 118,046 73,731 46 29 46 29

R 16 13 0.185 118,046 70,895 46 28 46 28

R 17 14 0.178 118,046 68,169 46 27 46 27

R 18 15 0.171 118,046 65,547 46 26 46 26

R 19 16 0.165 118,046 63,026 46 25 46 25

R 20 17 0.158 118,046 60,602 46 24 46 24

R 21 18 0.152 118,046 58,271 46 23 46 23

R 22 19 0.146 118,046 56,030 46 22 46 22

R 23 20 0.141 118,046 53,875 46 21 46 21

R 24 21 0.135 118,046 51,802 46 20 46 20

R 25 22 0.130 118,046 49,810 46 19 46 19

R 26 23 0.125 118,046 47,894 46 19 46 19

R 27 24 0.120 118,046 46,052 46 18 46 18

R 28 25 0.116 118,046 44,281 46 17 46 17

R 29 26 0.111 118,046 42,578 46 17 46 17

R 30 27 0.107 118,046 40,940 46 16 46 16

R 31 28 0.103 118,046 39,366 46 15 46 15

R 32 29 0.099 118,046 37,852 46 15 46 15

R 33 30 0.095 118,046 36,396 46 14 46 14

R 34 31 0.091 118,046 34,996 46 14 46 14

R 35 32 0.088 118,046 33,650 46 13 46 13

R 36 33 0.085 118,046 32,356 46 13 46 13

R 37 34 0.081 118,046 31,111 46 12 46 12

R 38 35 0.078 118,046 29,915 46 12 46 12

R 39 36 0.075 118,046 28,764 46 11 46 11

R 40 37 0.072 118,046 27,658 46 11 46 11

R 41 38 0.069 118,046 26,594 46 10 46 10

R 42 39 0.067 118,046 25,571 46 10 46 10

R 43 40 0.064 118,046 24,588 46 10 46 10

R 44 41 0.062 118,046 23,642 46 9 46 9

R 45 42 0.059 118,046 22,733 46 9 46 9

R 46 43 0.057 118,046 21,858 46 9 46 9

R 47 44 0.055 118,046 21,018 46 8 46 8

R 48 45 0.053 118,046 20,209 46 8 46 8

R 49 46 0.051 118,046 19,432 46 8 46 8

R 50 47 0.049 118,046 18,685 46 7 46 7

R 51 48 0.047 118,046 17,966 46 7 46 7

R 52 49 0.045 118,046 17,275 46 7 46 7

R 53 50 0.043 118,046 16,611 46 6 46 6

R 54 51 0.042 118,046 15,972 46 6 46 6

R 55 52 0.040 118,046 15,357 46 6 46 6

R 56 53 0.039 118,046 14,767 46 6 46 6

R 57 54 0.037 118,046 14,199 46 6 46 6

R 58 55 0.036 118,046 13,653 46 5 46 5

R 59 56 0.034 118,046 13,128 46 5 46 5

R 60 57 0.033 118,046 12,623 46 5 46 5

R 61 58 0.032 118,046 12,137 46 5 46 5

R 62 59 0.030 118,046 11,670 46 5 46 5

R 63 60 0.029 118,046 11,221 46 4 46 4

11,259,574 13,312,117 68 13,312,185 92,191 414,998 2,299 667 94,490 415,665 32.0 12,896,520 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

3

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202 0 0 1 39 1 39

S 36 -60 10.520 6.278 11 118 1 67 1 67

S 37 -59 10.115 5.899 30 306 59 3,521 59 3,521

S 38 -58 9.726 5.699 1,033 10,047 104 5,768 104 5,768

S 39 -57 9.352 5.410 2,676 25,023 131 6,623 131 6,623

S 40 -56 8.992 5.195 4,562 41,020 164 7,683 164 7,683

S 41 -55 8.646 4.792 6,750 58,361 182 7,555 182 7,555

S 42 -54 8.314 4.316 8,901 74,004 231 8,293 231 8,293

S 43 -53 7.994 4.134 11,263 90,037 292 9,650 292 9,650

S 44 -52 7.687 3.887 14,011 107,698 350 10,453 350 10,453

S 45 -51 7.391 3.612 16,988 125,557 419 11,178 419 11,178

S 46 -50 7.107 3.473 20,171 143,350 481 11,865 481 11,865

S 47 -49 6.833 3.261 23,550 160,926 476 10,609 476 10,609

S 48 -48 6.571 2.580 26,571 174,586 621 10,521 621 10,521

S 49 -47 6.318 2.100 29,567 186,801 661 8,768 661 8,768

S 50 -46 6.075 2.056 32,064 194,784 715 8,926 715 8,926

S 51 -45 5.841 1.925 34,606 202,141 818 9,200 818 9,200

S 52 -44 5.617 1.787 37,226 209,081 915 9,178 915 9,178

S 53 -43 5.400 1.631 39,840 215,155 1,151 10,133 1,151 10,133

S 54 -42 5.193 1.488 42,725 221,864 1,210 9,345 1,210 9,345

S 55 -41 4.993 1.339 45,387 226,619 1,354 9,047 1,354 9,047

S 56 -40 4.801 1.327 47,963 230,272 1,312 8,354 1,312 8,354

S 57 -39 4.616 1.316 50,342 232,398 1,315 7,989 1,315 7,989

S 58 -38 4.439 1.322 52,617 233,559 1,324 7,772 1,324 7,772

S 59 -37 4.268 1.309 54,831 234,022 1,346 7,516 1,346 7,516

S 60 -36 4.104 1.368 56,971 233,805 1,453 8,157 1,453 8,157

S 61 -35 3.946 1.353 59,294 233,978 1,532 8,179 1,532 8,179

S 62 -34 3.794 1.328 61,623 233,817 1,957 9,859 1,957 9,859

S 63 -33 3.648 1.297 64,430 235,067 2,006 9,494 2,006 9,494

H 1 -32 3.508 1.241 67,134 235,510 2,010 8,751 2,010 8,751

H 2 -31 3.373 1.197 69,626 234,857 2,048 8,269 2,048 8,269

H 3 -30 3.243 1.167 71,981 233,462 2,072 7,844 2,072 7,844

H 4 -29 3.119 1.153 74,214 231,449 2,894 10,410 2,894 10,410

H 5 -28 2.999 1.152 77,179 231,436 3,213 11,099 3,213 11,099

H 6 -27 2.883 1.150 80,339 231,648 3,701 12,269 3,701 12,269

H 7 -26 2.772 1.148 83,833 232,425 3,280 10,435 3,280 10,435

H 8 -25 2.666 1.149 86,805 231,407 3,232 9,897 3,232 9,897

H 9 -24 2.563 1.139 89,623 229,731 3,128 9,129 3,128 9,129

H 10 -23 2.465 1.159 92,223 227,303 3,658 10,450 3,658 10,450

H 11 -22 2.370 1.169 95,199 225,613 3,266 9,050 3,266 9,050

H 12 -21 2.279 1.191 97,776 222,808 3,272 8,878 3,272 8,878

H 13 -20 2.191 1.220 100,304 219,779 3,119 8,341 3,119 8,341

H 14 -19 2.107 1.242 102,679 216,330 2,754 7,207 2,754 7,207

H 15 -18 2.026 1.237 104,732 212,168 2,321 5,817 2,321 5,817

H 16 -17 1.948 1.236 106,388 207,234 2,120 5,104 2,120 5,104

H 17 -16 1.873 1.227 107,842 201,986 2,213 5,085 2,213 5,085

H 18 -15 1.801 1.214 109,290 196,825 2,115 4,625 2,115 4,625

H 19 -14 1.732 1.202 110,607 191,536 1,825 3,798 1,825 3,798

H 20 -13 1.665 1.168 111,689 185,970 1,536 2,987 1,536 2,987

H 21 -12 1.601 1.193 112,539 180,179 2,324 4,439 2,324 4,439

H 22 -11 1.539 1.192 113,803 175,195 1,301 2,388 1,301 2,388

H 23 -10 1.480 1.174 114,483 169,463 736 1,279 736 1,279

H 24 -9 1.423 1.176 114,847 163,464 489 819 489 819

H 25 -8 1.369 1.146 115,081 157,496 594 931 594 931

H 26 -7 1.316 1.102 115,346 151,787 431 625 431 625

H 27 -6 1.265 1.091 115,524 146,175 311 430 311 430

H 28 -5 1.217 1.079 115,646 140,701 306 402 306 402

H 29 -4 1.170 1.053 115,761 135,424 490 604 490 604

H 30 -3 1.125 1.023 115,933 130,408 319 367 319 367

R 1 -2 1.082 1.000 116,037 125,506 787 851 787 851

R 2 -1 1.040 1.000 116,279 120,931 841 875 841 875

R 3 0 1.000 1.000 116,528 116,528 621 621 621 621

R 4 1 0.962 1.000 116,705 112,217 522 502 522 502

R 5 2 0.925 1.000 116,864 108,048 567 524 567 524

R 6 3 0.889 1.000 117,030 104,039 521 463 521 463

R 7 4 0.855 1.000 117,177 100,163 651 557 651 557

R 8 5 0.822 1.000 117,353 96,456 628 516 628 516

R 9 6 0.790 1.000 117,516 92,875 581 459 581 459

R 10 7 0.760 1.000 117,662 89,413 570 433 570 433

R 11 8 0.731 1.000 117,799 86,074 444 324 444 324

R 12 9 0.217 1.000 117,901 82,836 444 312 444 312

R 13 10 0.208 1.000 118,000 79,717 215 145 215 145

R 14 11 0.200 118,046 76,680 46 30 46 30

R 15 12 0.193 118,046 73,731 46 29 46 29

R 16 13 0.185 118,046 70,895 46 28 46 28

R 17 14 0.178 118,046 68,169 46 27 46 27

R 18 15 0.171 118,046 65,547 46 26 46 26

R 19 16 0.165 118,046 63,026 46 25 46 25

R 20 17 0.158 118,046 60,602 46 24 46 24

R 21 18 0.152 118,046 58,271 46 23 46 23

R 22 19 0.146 118,046 56,030 46 22 46 22

R 23 20 0.141 118,046 53,875 46 21 46 21

R 24 21 0.135 118,046 51,802 46 20 46 20

R 25 22 0.130 118,046 49,810 46 19 46 19

R 26 23 0.125 118,046 47,894 46 19 46 19

R 27 24 0.120 118,046 46,052 46 18 46 18

R 28 25 0.116 118,046 44,281 46 17 46 17

R 29 26 0.111 118,046 42,578 46 17 46 17

R 30 27 0.107 118,046 40,940 46 16 46 16

R 31 28 0.103 118,046 39,366 46 15 46 15

R 32 29 0.099 118,046 37,852 46 15 46 15

R 33 30 0.095 118,046 36,396 46 14 46 14

R 34 31 0.091 118,046 34,996 46 14 46 14

R 35 32 0.088 118,046 33,650 46 13 46 13

R 36 33 0.085 118,046 32,356 46 13 46 13

R 37 34 0.081 118,046 31,111 46 12 46 12

R 38 35 0.078 118,046 29,915 46 12 46 12

R 39 36 0.075 118,046 28,764 46 11 46 11

R 40 37 0.072 118,046 27,658 46 11 46 11

R 41 38 0.069 118,046 26,594 46 10 46 10

R 42 39 0.067 118,046 25,571 46 10 46 10

R 43 40 0.064 118,046 24,588 46 10 46 10

R 44 41 0.062 118,046 23,642 46 9 46 9

R 45 42 0.059 118,046 22,733 46 9 46 9

R 46 43 0.057 118,046 21,858 46 9 46 9

R 47 44 0.055 118,046 21,018 46 8 46 8

R 48 45 0.053 118,046 20,209 46 8 46 8

R 49 46 0.051 118,046 19,432 46 8 46 8

R 50 47 0.049 118,046 18,685 46 7 46 7

R 51 48 0.047 118,046 17,966 46 7 46 7

R 52 49 0.045 118,046 17,275 46 7 46 7

R 53 50 0.043 118,046 16,611 46 6 46 6

R 54 51 0.042 118,046 15,972 46 6 46 6

R 55 52 0.040 118,046 15,357 46 6 46 6

R 56 53 0.039 118,046 14,767 46 6 46 6

R 57 54 0.037 118,046 14,199 46 6 46 6

R 58 55 0.036 118,046 13,653 46 5 46 5

R 59 56 0.034 118,046 13,128 46 5 46 5

R 60 57 0.033 118,046 12,623 46 5 46 5

R 61 58 0.032 118,046 12,137 46 5 46 5

R 62 59 0.030 118,046 11,670 46 5 46 5

R 63 60 0.029 118,046 11,221 46 4 46 4

11,259,574 13,312,117 68 13,312,185 91,048 414,056 2,299 667 93,347 414,723 32.1 12,897,462 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
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S
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5
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年
）

施

設

完

成

後

の

評
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間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202 0 0 1 39 1 39

S 36 -60 10.520 6.278 11 118 1 67 1 67

S 37 -59 10.115 5.899 30 306 59 3,521 59 3,521

S 38 -58 9.726 5.699 1,033 10,048 104 5,768 104 5,768

S 39 -57 9.352 5.410 2,676 25,025 131 6,623 131 6,623

S 40 -56 8.992 5.195 4,562 41,024 164 7,683 164 7,683

S 41 -55 8.646 4.792 6,750 58,367 182 7,555 182 7,555

S 42 -54 8.314 4.316 8,902 74,012 231 8,293 231 8,293

S 43 -53 7.994 4.134 11,264 90,046 292 9,650 292 9,650

S 44 -52 7.687 3.887 14,013 107,709 350 10,453 350 10,453

S 45 -51 7.391 3.612 16,990 125,569 419 11,178 419 11,178

S 46 -50 7.107 3.473 20,173 143,364 481 11,865 481 11,865

S 47 -49 6.833 3.261 23,552 160,942 476 10,609 476 10,609

S 48 -48 6.571 2.580 26,574 174,603 621 10,521 621 10,521

S 49 -47 6.318 2.100 29,570 186,819 661 8,768 661 8,768

S 50 -46 6.075 2.056 32,067 194,804 715 8,926 715 8,926

S 51 -45 5.841 1.925 34,610 202,161 818 9,200 818 9,200

S 52 -44 5.617 1.787 37,230 209,102 915 9,178 915 9,178

S 53 -43 5.400 1.631 39,844 215,177 1,151 10,133 1,151 10,133

S 54 -42 5.193 1.488 42,730 221,886 1,210 9,345 1,210 9,345

S 55 -41 4.993 1.339 45,391 226,641 1,354 9,047 1,354 9,047

S 56 -40 4.801 1.327 47,968 230,295 1,312 8,354 1,312 8,354

S 57 -39 4.616 1.316 50,347 232,421 1,315 7,989 1,315 7,989

S 58 -38 4.439 1.322 52,623 233,582 1,324 7,772 1,324 7,772

S 59 -37 4.268 1.309 54,836 234,045 1,346 7,516 1,346 7,516

S 60 -36 4.104 1.368 56,977 233,828 1,453 8,157 1,453 8,157

S 61 -35 3.946 1.353 59,300 234,001 1,532 8,179 1,532 8,179

S 62 -34 3.794 1.328 61,629 233,840 1,957 9,859 1,957 9,859

S 63 -33 3.648 1.297 64,437 235,090 2,006 9,494 2,006 9,494

H 1 -32 3.508 1.241 67,141 235,533 2,010 8,751 2,010 8,751

H 2 -31 3.373 1.197 69,633 234,881 2,048 8,269 2,048 8,269

H 3 -30 3.243 1.167 71,988 233,485 2,072 7,844 2,072 7,844

H 4 -29 3.119 1.153 74,222 231,472 2,894 10,410 2,894 10,410

H 5 -28 2.999 1.152 77,186 231,459 3,213 11,099 3,213 11,099

H 6 -27 2.883 1.150 80,347 231,671 3,701 12,269 3,701 12,269

H 7 -26 2.772 1.148 83,842 232,449 3,280 10,435 3,280 10,435

H 8 -25 2.666 1.149 86,813 231,430 3,232 9,897 3,232 9,897

H 9 -24 2.563 1.139 89,632 229,754 3,128 9,129 3,128 9,129

H 10 -23 2.465 1.159 92,232 227,326 3,658 10,450 3,658 10,450

H 11 -22 2.370 1.169 95,208 225,635 3,266 9,050 3,266 9,050

H 12 -21 2.279 1.191 97,785 222,830 3,272 8,878 3,272 8,878

H 13 -20 2.191 1.220 100,314 219,800 3,119 8,341 3,119 8,341

H 14 -19 2.107 1.242 102,690 216,352 2,754 7,207 2,754 7,207

H 15 -18 2.026 1.237 104,742 212,189 2,321 5,817 2,321 5,817

H 16 -17 1.948 1.236 106,399 207,255 2,120 5,104 2,120 5,104

H 17 -16 1.873 1.227 107,853 202,006 2,213 5,085 2,213 5,085

H 18 -15 1.801 1.214 109,301 196,845 2,115 4,625 2,115 4,625

H 19 -14 1.732 1.202 110,618 191,555 1,825 3,798 1,825 3,798

H 20 -13 1.665 1.168 111,700 185,988 1,536 2,987 1,536 2,987

H 21 -12 1.601 1.193 112,550 180,197 2,324 4,439 2,324 4,439

H 22 -11 1.539 1.192 113,815 175,212 1,301 2,388 1,301 2,388

H 23 -10 1.480 1.174 114,495 169,480 736 1,279 736 1,279

H 24 -9 1.423 1.176 114,859 163,480 489 819 489 819

H 25 -8 1.369 1.146 115,092 157,511 594 931 594 931

H 26 -7 1.316 1.102 115,357 151,802 431 625 431 625

H 27 -6 1.265 1.091 115,535 146,189 311 430 311 430

H 28 -5 1.217 1.079 115,658 140,715 306 402 306 402

H 29 -4 1.170 1.053 115,772 135,437 490 604 490 604

H 30 -3 1.125 1.023 115,944 130,421 319 367 319 367

R 1 -2 1.082 1.000 116,048 125,518 787 851 787 851

R 2 -1 1.040 1.000 116,291 120,943 841 875 841 875

R 3 0 1.000 1.000 116,540 116,540 621 621 621 621

R 4 1 0.962 1.000 116,717 112,228 528 507 528 507

R 5 2 0.925 1.000 116,861 108,045 568 526 568 526

R 6 3 0.889 1.000 117,011 104,022 535 476 535 476

R 7 4 0.855 1.000 117,147 100,138 618 529 618 529

R 8 5 0.822 1.000 117,297 96,410 644 529 644 529

R 9 6 0.790 1.000 117,448 92,821 611 483 611 483

R 10 7 0.760 1.000 117,585 89,355 583 443 583 443

R 11 8 0.731 1.000 117,712 86,011 537 393 537 393

R 12 9 0.703 1.000 117,823 82,781 448 315 448 315

R 13 10 0.676 1.000 117,913 79,658 425 287 425 287

R 14 11 0.650 1.000 117,995 76,647 217 141 217 141

R 15 12 0.625 118,035 73,724 46 29 46 29

R 16 13 0.601 118,035 70,889 46 28 46 28

R 17 14 0.577 118,035 68,162 46 27 46 27

R 18 15 0.555 118,035 65,541 46 26 46 26

R 19 16 0.534 118,035 63,020 46 25 46 25

R 20 17 0.513 118,035 60,596 46 24 46 24

R 21 18 0.494 118,035 58,265 46 23 46 23

R 22 19 0.475 118,035 56,024 46 22 46 22

R 23 20 0.456 118,035 53,870 46 21 46 21

R 24 21 0.439 118,035 51,798 46 20 46 20

R 25 22 0.422 118,035 49,806 46 19 46 19

R 26 23 0.406 118,035 47,890 46 19 46 19

R 27 24 0.390 118,035 46,048 46 18 46 18

R 28 25 0.375 118,035 44,277 46 17 46 17

R 29 26 0.361 118,035 42,574 46 17 46 17

R 30 27 0.347 118,035 40,936 46 16 46 16

R 31 28 0.333 118,035 39,362 46 15 46 15

R 32 29 0.321 118,035 37,848 46 15 46 15

R 33 30 0.308 118,035 36,392 46 14 46 14

R 34 31 0.296 118,035 34,993 46 14 46 14

R 35 32 0.285 118,035 33,647 46 13 46 13

R 36 33 0.274 118,035 32,353 46 13 46 13

R 37 34 0.264 118,035 31,108 46 12 46 12

R 38 35 0.253 118,035 29,912 46 12 46 12

R 39 36 0.244 118,035 28,761 46 11 46 11

R 40 37 0.234 118,035 27,655 46 11 46 11

R 41 38 0.225 118,035 26,592 46 10 46 10

R 42 39 0.217 118,035 25,569 46 10 46 10

R 43 40 0.208 118,035 24,585 46 10 46 10

R 44 41 0.200 118,035 23,640 46 9 46 9

R 45 42 0.193 118,035 22,731 46 9 46 9

R 46 43 0.185 118,035 21,856 46 9 46 9

R 47 44 0.178 118,035 21,016 46 8 46 8

R 48 45 0.171 118,035 20,207 46 8 46 8

R 49 46 0.165 118,035 19,430 46 8 46 8

R 50 47 0.158 118,035 18,683 46 7 46 7

R 51 48 0.152 118,035 17,964 46 7 46 7

R 52 49 0.146 118,035 17,273 46 7 46 7

R 53 50 0.141 118,035 16,609 46 6 46 6

R 54 51 0.135 118,035 15,970 46 6 46 6

R 55 52 0.130 118,035 15,356 46 6 46 6

R 56 53 0.125 118,035 14,765 46 6 46 6

R 57 54 0.120 118,035 14,197 46 6 46 6

R 58 55 0.116 118,035 13,651 46 5 46 5

R 59 56 0.111 118,035 13,126 46 5 46 5

R 60 57 0.107 118,035 12,621 46 5 46 5

R 61 58 0.103 118,035 12,136 46 5 46 5

R 62 59 0.099 118,035 11,669 46 5 46 5

R 63 60 0.095 118,035 11,220 46 4 46 4

R 64 61 0.091 118,035 11,220 46 4 46 4

11,376,951 13,323,843 65 13,323,908 91,620 414,448 2,298 642 93,918 415,090 32.1 12,908,818 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値
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費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202 0 0 1 39 1 39

S 36 -60 10.520 6.278 11 118 1 67 1 67

S 37 -59 10.115 5.899 30 306 59 3,521 59 3,521

S 38 -58 9.726 5.699 1,033 10,045 104 5,768 104 5,768

S 39 -57 9.352 5.410 2,675 25,018 131 6,623 131 6,623

S 40 -56 8.992 5.195 4,561 41,012 164 7,683 164 7,683

S 41 -55 8.646 4.792 6,749 58,350 182 7,555 182 7,555

S 42 -54 8.314 4.316 8,900 73,990 231 8,293 231 8,293

S 43 -53 7.994 4.134 11,261 90,020 292 9,650 292 9,650

S 44 -52 7.687 3.887 14,008 107,677 350 10,453 350 10,453

S 45 -51 7.391 3.612 16,985 125,533 419 11,178 419 11,178

S 46 -50 7.107 3.473 20,167 143,323 481 11,865 481 11,865

S 47 -49 6.833 3.261 23,546 160,895 476 10,609 476 10,609

S 48 -48 6.571 2.580 26,566 174,552 621 10,521 621 10,521

S 49 -47 6.318 2.100 29,562 186,765 661 8,768 661 8,768

S 50 -46 6.075 2.056 32,058 194,747 715 8,926 715 8,926

S 51 -45 5.841 1.925 34,599 202,102 818 9,200 818 9,200

S 52 -44 5.617 1.787 37,219 209,041 915 9,178 915 9,178

S 53 -43 5.400 1.631 39,832 215,114 1,151 10,133 1,151 10,133

S 54 -42 5.193 1.488 42,717 221,821 1,210 9,345 1,210 9,345

S 55 -41 4.993 1.339 45,378 226,575 1,354 9,047 1,354 9,047

S 56 -40 4.801 1.327 47,954 230,228 1,312 8,354 1,312 8,354

S 57 -39 4.616 1.316 50,333 232,353 1,315 7,989 1,315 7,989

S 58 -38 4.439 1.322 52,607 233,514 1,324 7,772 1,324 7,772

S 59 -37 4.268 1.309 54,820 233,977 1,346 7,516 1,346 7,516

S 60 -36 4.104 1.368 56,960 233,760 1,453 8,157 1,453 8,157

S 61 -35 3.946 1.353 59,282 233,933 1,532 8,179 1,532 8,179

S 62 -34 3.794 1.328 61,611 233,772 1,957 9,859 1,957 9,859

S 63 -33 3.648 1.297 64,418 235,021 2,006 9,494 2,006 9,494

H 1 -32 3.508 1.241 67,121 235,465 2,010 8,751 2,010 8,751

H 2 -31 3.373 1.197 69,613 234,812 2,048 8,269 2,048 8,269

H 3 -30 3.243 1.167 71,967 233,417 2,072 7,844 2,072 7,844

H 4 -29 3.119 1.153 74,200 231,404 2,894 10,410 2,894 10,410

H 5 -28 2.999 1.152 77,164 231,392 3,213 11,099 3,213 11,099

H 6 -27 2.883 1.150 80,324 231,604 3,701 12,269 3,701 12,269

H 7 -26 2.772 1.148 83,817 232,381 3,280 10,435 3,280 10,435

H 8 -25 2.666 1.149 86,788 231,363 3,232 9,897 3,232 9,897

H 9 -24 2.563 1.139 89,606 229,687 3,128 9,129 3,128 9,129

H 10 -23 2.465 1.159 92,205 227,259 3,658 10,450 3,658 10,450

H 11 -22 2.370 1.169 95,180 225,570 3,266 9,050 3,266 9,050

H 12 -21 2.279 1.191 97,757 222,765 3,272 8,878 3,272 8,878

H 13 -20 2.191 1.220 100,285 219,736 3,119 8,341 3,119 8,341

H 14 -19 2.107 1.242 102,660 216,288 2,754 7,207 2,754 7,207

H 15 -18 2.026 1.237 104,712 212,127 2,321 5,817 2,321 5,817

H 16 -17 1.948 1.236 106,368 207,194 2,120 5,104 2,120 5,104

H 17 -16 1.873 1.227 107,821 201,947 2,213 5,085 2,213 5,085

H 18 -15 1.801 1.214 109,269 196,787 2,115 4,625 2,115 4,625

H 19 -14 1.732 1.202 110,586 191,499 1,825 3,798 1,825 3,798

H 20 -13 1.665 1.168 111,667 185,934 1,536 2,987 1,536 2,987

H 21 -12 1.601 1.193 112,517 180,144 2,324 4,439 2,324 4,439

H 22 -11 1.539 1.192 113,781 175,161 1,301 2,388 1,301 2,388

H 23 -10 1.480 1.174 114,461 169,430 736 1,279 736 1,279

H 24 -9 1.423 1.176 114,825 163,432 489 819 489 819

H 25 -8 1.369 1.146 115,059 157,466 594 931 594 931

H 26 -7 1.316 1.102 115,324 151,758 431 625 431 625

H 27 -6 1.265 1.091 115,502 146,147 311 430 311 430

H 28 -5 1.217 1.079 115,624 140,674 306 402 306 402

H 29 -4 1.170 1.053 115,738 135,398 490 604 490 604

H 30 -3 1.125 1.023 115,910 130,383 319 367 319 367

R 1 -2 1.082 1.000 116,015 125,481 787 851 787 851

R 2 -1 1.040 1.000 116,257 120,907 841 875 841 875

R 3 0 1.000 1.000 116,506 116,506 621 621 621 621

R 4 1 0.962 1.000 116,683 112,195 651 626 651 626

R 5 2 0.925 1.000 116,861 108,045 689 637 689 637

R 6 3 0.889 1.000 117,042 104,050 691 615 691 615

R 7 4 0.855 1.000 117,217 100,198 793 678 793 678

R 8 5 0.822 1.000 117,410 96,503 747 614 747 614

R 9 6 0.790 1.000 117,585 92,929 709 560 709 560

R 10 7 0.760 1.000 117,745 89,476 595 452 595 452

R 11 8 0.731 1.000 117,873 86,129 548 400 548 400

R 12 9 0.703 1.000 117,987 82,896 293 206 293 206

R 13 10 0.676 118,046 79,748 46 31 46 31

R 14 11 0.650 118,046 76,680 46 30 46 30

R 15 12 0.625 118,046 73,731 46 29 46 29

R 16 13 0.601 118,046 70,895 46 28 46 28

R 17 14 0.577 118,046 68,169 46 27 46 27

R 18 15 0.555 118,046 65,547 46 26 46 26

R 19 16 0.534 118,046 63,026 46 25 46 25

R 20 17 0.513 118,046 60,602 46 24 46 24

R 21 18 0.494 118,046 58,271 46 23 46 23

R 22 19 0.475 118,046 56,030 46 22 46 22

R 23 20 0.456 118,046 53,875 46 21 46 21

R 24 21 0.439 118,046 51,802 46 20 46 20

R 25 22 0.422 118,046 49,810 46 19 46 19

R 26 23 0.406 118,046 47,894 46 19 46 19

R 27 24 0.390 118,046 46,052 46 18 46 18

R 28 25 0.375 118,046 44,281 46 17 46 17

R 29 26 0.361 118,046 42,578 46 17 46 17

R 30 27 0.347 118,046 40,940 46 16 46 16

R 31 28 0.333 118,046 39,366 46 15 46 15

R 32 29 0.321 118,046 37,852 46 15 46 15

R 33 30 0.308 118,046 36,396 46 14 46 14

R 34 31 0.296 118,046 34,996 46 14 46 14

R 35 32 0.285 118,046 33,650 46 13 46 13

R 36 33 0.274 118,046 32,356 46 13 46 13

R 37 34 0.264 118,046 31,111 46 12 46 12

R 38 35 0.253 118,046 29,915 46 12 46 12

R 39 36 0.244 118,046 28,764 46 11 46 11

R 40 37 0.234 118,046 27,658 46 11 46 11

R 41 38 0.225 118,046 26,594 46 10 46 10

R 42 39 0.217 118,046 25,571 46 10 46 10

R 43 40 0.208 118,046 24,588 46 10 46 10

R 44 41 0.200 118,046 23,642 46 9 46 9

R 45 42 0.193 118,046 22,733 46 9 46 9

R 46 43 0.185 118,046 21,858 46 9 46 9

R 47 44 0.178 118,046 21,018 46 8 46 8

R 48 45 0.171 118,046 20,209 46 8 46 8

R 49 46 0.165 118,046 19,432 46 8 46 8

R 50 47 0.158 118,046 18,685 46 7 46 7

R 51 48 0.152 118,046 17,966 46 7 46 7

R 52 49 0.146 118,046 17,275 46 7 46 7

R 53 50 0.141 118,046 16,611 46 6 46 6

R 54 51 0.135 118,046 15,972 46 6 46 6

R 55 52 0.130 118,046 15,357 46 6 46 6

R 56 53 0.125 118,046 14,767 46 6 46 6

R 57 54 0.120 118,046 14,199 46 6 46 6

R 58 55 0.116 118,046 13,653 46 5 46 5

R 59 56 0.111 118,046 13,128 46 5 46 5

R 60 57 0.107 118,046 12,623 46 5 46 5

R 61 58 0.103 118,046 12,137 46 5 46 5

R 62 59 0.099 118,046 11,670 46 5 46 5

11,141,165 13,299,178 71 13,299,249 91,620 414,607 2,299 694 93,919 415,301 32.0 12,883,948 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

2

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202 0 0 1 39 1 39

S 36 -60 10.520 6.278 12 129 1 67 1 67

S 37 -59 10.115 5.899 33 334 59 3,521 59 3,521

S 38 -58 9.726 5.699 1,127 10,962 104 5,768 104 5,768

S 39 -57 9.352 5.410 2,919 27,302 131 6,623 131 6,623

S 40 -56 8.992 5.195 4,977 44,756 164 7,683 164 7,683

S 41 -55 8.646 4.792 7,365 63,676 182 7,555 182 7,555

S 42 -54 8.314 4.316 9,712 80,744 231 8,293 231 8,293

S 43 -53 7.994 4.134 12,289 98,237 292 9,650 292 9,650

S 44 -52 7.687 3.887 15,287 117,506 350 10,453 350 10,453

S 45 -51 7.391 3.612 18,535 136,992 419 11,178 419 11,178

S 46 -50 7.107 3.473 22,008 156,406 481 11,865 481 11,865

S 47 -49 6.833 3.261 25,695 175,582 476 10,609 476 10,609

S 48 -48 6.571 2.580 28,991 190,486 621 10,521 621 10,521

S 49 -47 6.318 2.100 32,260 203,813 661 8,768 661 8,768

S 50 -46 6.075 2.056 34,984 212,524 715 8,926 715 8,926

S 51 -45 5.841 1.925 37,758 220,550 818 9,200 818 9,200

S 52 -44 5.617 1.787 40,616 228,123 915 9,178 915 9,178

S 53 -43 5.400 1.631 43,468 234,750 1,151 10,133 1,151 10,133

S 54 -42 5.193 1.488 46,617 242,070 1,210 9,345 1,210 9,345

S 55 -41 4.993 1.339 49,520 247,258 1,354 9,047 1,354 9,047

S 56 -40 4.801 1.327 52,331 251,244 1,312 8,354 1,312 8,354

S 57 -39 4.616 1.316 54,927 253,564 1,315 7,989 1,315 7,989

S 58 -38 4.439 1.322 57,409 254,830 1,324 7,772 1,324 7,772

S 59 -37 4.268 1.309 59,824 255,335 1,346 7,516 1,346 7,516

S 60 -36 4.104 1.368 62,160 255,099 1,453 8,157 1,453 8,157

S 61 -35 3.946 1.353 64,694 255,288 1,532 8,179 1,532 8,179

S 62 -34 3.794 1.328 67,235 255,111 1,957 9,859 1,957 9,859

S 63 -33 3.648 1.297 70,298 256,475 2,006 9,494 2,006 9,494

H 1 -32 3.508 1.241 73,248 256,959 2,010 8,751 2,010 8,751

H 2 -31 3.373 1.197 75,967 256,247 2,048 8,269 2,048 8,269

H 3 -30 3.243 1.167 78,536 254,725 2,072 7,844 2,072 7,844

H 4 -29 3.119 1.153 80,973 252,528 2,894 10,410 2,894 10,410

H 5 -28 2.999 1.152 84,208 252,514 3,213 11,099 3,213 11,099

H 6 -27 2.883 1.150 87,656 252,745 3,701 12,269 3,701 12,269

H 7 -26 2.772 1.148 91,468 253,593 3,280 10,435 3,280 10,435

H 8 -25 2.666 1.149 94,711 252,483 3,232 9,897 3,232 9,897

H 9 -24 2.563 1.139 97,785 250,654 3,128 9,129 3,128 9,129

H 10 -23 2.465 1.159 100,622 248,005 3,658 10,450 3,658 10,450

H 11 -22 2.370 1.169 103,869 246,160 3,266 9,050 3,266 9,050

H 12 -21 2.279 1.191 106,681 243,100 3,272 8,878 3,272 8,878

H 13 -20 2.191 1.220 109,439 239,795 3,119 8,341 3,119 8,341

H 14 -19 2.107 1.242 112,031 236,032 2,754 7,207 2,754 7,207

H 15 -18 2.026 1.237 114,270 231,491 2,321 5,817 2,321 5,817

H 16 -17 1.948 1.236 116,078 226,108 2,120 5,104 2,120 5,104

H 17 -16 1.873 1.227 117,663 220,381 2,213 5,085 2,213 5,085

H 18 -15 1.801 1.214 119,243 214,751 2,115 4,625 2,115 4,625

H 19 -14 1.732 1.202 120,681 208,980 1,825 3,798 1,825 3,798

H 20 -13 1.665 1.168 121,861 202,907 1,536 2,987 1,536 2,987

H 21 -12 1.601 1.193 122,789 196,588 2,324 4,439 2,324 4,439

H 22 -11 1.539 1.192 124,168 191,151 1,301 2,388 1,301 2,388

H 23 -10 1.480 1.174 124,910 184,897 736 1,279 736 1,279

H 24 -9 1.423 1.176 125,307 178,351 489 819 489 819

H 25 -8 1.369 1.146 125,562 171,840 594 931 594 931

H 26 -7 1.316 1.102 125,851 165,611 431 625 431 625

H 27 -6 1.265 1.091 126,045 159,487 311 430 311 430

H 28 -5 1.217 1.079 126,179 153,516 306 402 306 402

H 29 -4 1.170 1.053 126,303 147,757 490 604 490 604

H 30 -3 1.125 1.023 126,491 142,285 319 367 319 367

R 1 -2 1.082 1.000 126,605 136,936 787 851 787 851

R 2 -1 1.040 1.000 126,869 131,944 841 875 841 875

R 3 0 1.000 1.000 127,141 127,141 621 621 621 621

R 4 1 0.962 1.000 127,334 122,437 581 558 581 558

R 5 2 0.925 1.000 127,508 117,888 630 583 630 583

R 6 3 0.889 1.000 127,689 113,515 579 514 579 514

R 7 4 0.855 1.000 127,849 109,285 724 619 724 619

R 8 5 0.822 1.000 128,041 105,240 698 574 698 574

R 9 6 0.790 1.000 128,219 101,333 646 511 646 511

R 10 7 0.760 1.000 128,378 97,556 633 481 633 481

R 11 8 0.731 1.000 128,527 93,913 493 360 493 360

R 12 9 0.703 1.000 128,639 90,380 493 346 493 346

R 13 10 0.676 1.000 128,747 86,977 239 161 239 161

R 14 11 0.650 128,797 83,664 46 30 46 30

R 15 12 0.625 128,797 80,446 46 29 46 29

R 16 13 0.601 128,797 77,352 46 28 46 28

R 17 14 0.577 128,797 74,377 46 27 46 27

R 18 15 0.555 128,797 71,516 46 26 46 26

R 19 16 0.534 128,797 68,766 46 25 46 25

R 20 17 0.513 128,797 66,121 46 24 46 24

R 21 18 0.494 128,797 63,578 46 23 46 23

R 22 19 0.475 128,797 61,132 46 22 46 22

R 23 20 0.456 128,797 58,781 46 21 46 21

R 24 21 0.439 128,797 56,520 46 20 46 20

R 25 22 0.422 128,797 54,346 46 19 46 19

R 26 23 0.406 128,797 52,256 46 19 46 19

R 27 24 0.390 128,797 50,246 46 18 46 18

R 28 25 0.375 128,797 48,314 46 17 46 17

R 29 26 0.361 128,797 46,456 46 17 46 17

R 30 27 0.347 128,797 44,669 46 16 46 16

R 31 28 0.333 128,797 42,951 46 15 46 15

R 32 29 0.321 128,797 41,299 46 15 46 15

R 33 30 0.308 128,797 39,710 46 14 46 14

R 34 31 0.296 128,797 38,183 46 14 46 14

R 35 32 0.285 128,797 36,715 46 13 46 13

R 36 33 0.274 128,797 35,302 46 13 46 13

R 37 34 0.264 128,797 33,945 46 12 46 12

R 38 35 0.253 128,797 32,639 46 12 46 12

R 39 36 0.244 128,797 31,384 46 11 46 11

R 40 37 0.234 128,797 30,177 46 11 46 11

R 41 38 0.225 128,797 29,016 46 10 46 10

R 42 39 0.217 128,797 27,900 46 10 46 10

R 43 40 0.208 128,797 26,827 46 10 46 10

R 44 41 0.200 128,797 25,795 46 9 46 9

R 45 42 0.193 128,797 24,803 46 9 46 9

R 46 43 0.185 128,797 23,849 46 9 46 9

R 47 44 0.178 128,797 22,932 46 8 46 8

R 48 45 0.171 128,797 22,050 46 8 46 8

R 49 46 0.165 128,797 21,202 46 8 46 8

R 50 47 0.158 128,797 20,386 46 7 46 7

R 51 48 0.152 128,797 19,602 46 7 46 7

R 52 49 0.146 128,797 18,848 46 7 46 7

R 53 50 0.141 128,797 18,123 46 6 46 6

R 54 51 0.135 128,797 17,426 46 6 46 6

R 55 52 0.130 128,797 16,756 46 6 46 6

R 56 53 0.125 128,797 16,112 46 6 46 6

R 57 54 0.120 128,797 15,492 46 6 46 6

R 58 55 0.116 128,797 14,896 46 5 46 5

R 59 56 0.111 128,797 14,323 46 5 46 5

R 60 57 0.107 128,797 13,772 46 5 46 5

R 61 58 0.103 128,797 13,243 46 5 46 5

R 62 59 0.099 128,797 12,733 46 5 46 5

R 63 60 0.095 128,797 12,243 46 4 46 4

12,285,032 14,524,508 68 14,524,576 91,620 414,527 2,299 667 93,919 415,194 35.0 14,109,382 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

3

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202 0 0 1 39 1 39

S 36 -60 10.520 6.278 10 107 1 67 1 67

S 37 -59 10.115 5.899 27 278 59 3,521 59 3,521

S 38 -58 9.726 5.699 939 9,132 104 5,768 104 5,768

S 39 -57 9.352 5.410 2,432 22,744 131 6,623 131 6,623

S 40 -56 8.992 5.195 4,146 37,284 164 7,683 164 7,683

S 41 -55 8.646 4.792 6,135 53,046 182 7,555 182 7,555

S 42 -54 8.314 4.316 8,091 67,264 231 8,293 231 8,293

S 43 -53 7.994 4.134 10,237 81,837 292 9,650 292 9,650

S 44 -52 7.687 3.887 12,735 97,889 350 10,453 350 10,453

S 45 -51 7.391 3.612 15,441 114,122 419 11,178 419 11,178

S 46 -50 7.107 3.473 18,334 130,295 481 11,865 481 11,865

S 47 -49 6.833 3.261 21,405 146,269 476 10,609 476 10,609

S 48 -48 6.571 2.580 24,151 158,686 621 10,521 621 10,521

S 49 -47 6.318 2.100 26,874 169,788 661 8,768 661 8,768

S 50 -46 6.075 2.056 29,144 177,044 715 8,926 715 8,926

S 51 -45 5.841 1.925 31,454 183,731 818 9,200 818 9,200

S 52 -44 5.617 1.787 33,836 190,039 915 9,178 915 9,178

S 53 -43 5.400 1.631 36,212 195,560 1,151 10,133 1,151 10,133

S 54 -42 5.193 1.488 38,834 201,657 1,210 9,345 1,210 9,345

S 55 -41 4.993 1.339 41,253 205,979 1,354 9,047 1,354 9,047

S 56 -40 4.801 1.327 43,595 209,300 1,312 8,354 1,312 8,354

S 57 -39 4.616 1.316 45,757 211,233 1,315 7,989 1,315 7,989

S 58 -38 4.439 1.322 47,825 212,287 1,324 7,772 1,324 7,772

S 59 -37 4.268 1.309 49,837 212,708 1,346 7,516 1,346 7,516

S 60 -36 4.104 1.368 51,782 212,511 1,453 8,157 1,453 8,157

S 61 -35 3.946 1.353 53,894 212,669 1,532 8,179 1,532 8,179

S 62 -34 3.794 1.328 56,011 212,522 1,957 9,859 1,957 9,859

S 63 -33 3.648 1.297 58,562 213,658 2,006 9,494 2,006 9,494

H 1 -32 3.508 1.241 61,020 214,061 2,010 8,751 2,010 8,751

H 2 -31 3.373 1.197 63,285 213,468 2,048 8,269 2,048 8,269

H 3 -30 3.243 1.167 65,425 212,200 2,072 7,844 2,072 7,844

H 4 -29 3.119 1.153 67,455 210,370 2,894 10,410 2,894 10,410

H 5 -28 2.999 1.152 70,150 210,358 3,213 11,099 3,213 11,099

H 6 -27 2.883 1.150 73,023 210,551 3,701 12,269 3,701 12,269

H 7 -26 2.772 1.148 76,198 211,257 3,280 10,435 3,280 10,435

H 8 -25 2.666 1.149 78,899 210,332 3,232 9,897 3,232 9,897

H 9 -24 2.563 1.139 81,461 208,809 3,128 9,129 3,128 9,129

H 10 -23 2.465 1.159 83,824 206,602 3,658 10,450 3,658 10,450

H 11 -22 2.370 1.169 86,528 205,065 3,266 9,050 3,266 9,050

H 12 -21 2.279 1.191 88,871 202,516 3,272 8,878 3,272 8,878

H 13 -20 2.191 1.220 91,169 199,762 3,119 8,341 3,119 8,341

H 14 -19 2.107 1.242 93,328 196,628 2,754 7,207 2,754 7,207

H 15 -18 2.026 1.237 95,194 192,845 2,321 5,817 2,321 5,817

H 16 -17 1.948 1.236 96,699 188,360 2,120 5,104 2,120 5,104

H 17 -16 1.873 1.227 98,020 183,590 2,213 5,085 2,213 5,085

H 18 -15 1.801 1.214 99,336 178,899 2,115 4,625 2,115 4,625

H 19 -14 1.732 1.202 100,534 174,092 1,825 3,798 1,825 3,798

H 20 -13 1.665 1.168 101,517 169,033 1,536 2,987 1,536 2,987

H 21 -12 1.601 1.193 102,290 163,769 2,324 4,439 2,324 4,439

H 22 -11 1.539 1.192 103,439 159,239 1,301 2,388 1,301 2,388

H 23 -10 1.480 1.174 104,057 154,029 736 1,279 736 1,279

H 24 -9 1.423 1.176 104,388 148,576 489 819 489 819

H 25 -8 1.369 1.146 104,600 143,152 594 931 594 931

H 26 -7 1.316 1.102 104,841 137,963 431 625 431 625

H 27 -6 1.265 1.091 105,003 132,862 311 430 311 430

H 28 -5 1.217 1.079 105,114 127,887 306 402 306 402

H 29 -4 1.170 1.053 105,218 123,090 490 604 490 604

H 30 -3 1.125 1.023 105,374 118,531 319 367 319 367

R 1 -2 1.082 1.000 105,469 114,075 787 851 787 851

R 2 -1 1.040 1.000 105,689 109,917 841 875 841 875

R 3 0 1.000 1.000 105,916 105,916 621 621 621 621

R 4 1 0.962 1.000 106,077 101,997 581 558 581 558

R 5 2 0.925 1.000 106,221 98,207 630 583 630 583

R 6 3 0.889 1.000 106,372 94,564 579 514 579 514

R 7 4 0.855 1.000 106,505 91,041 724 619 724 619

R 8 5 0.822 1.000 106,665 87,671 698 574 698 574

R 9 6 0.790 1.000 106,814 84,416 646 511 646 511

R 10 7 0.760 1.000 106,946 81,270 633 481 633 481

R 11 8 0.731 1.000 107,070 78,235 493 360 493 360

R 12 9 0.703 1.000 107,164 75,292 493 346 493 346

R 13 10 0.676 1.000 107,253 72,456 239 161 239 161

R 14 11 0.650 107,295 69,697 46 30 46 30

R 15 12 0.625 107,295 67,016 46 29 46 29

R 16 13 0.601 107,295 64,439 46 28 46 28

R 17 14 0.577 107,295 61,960 46 27 46 27

R 18 15 0.555 107,295 59,577 46 26 46 26

R 19 16 0.534 107,295 57,286 46 25 46 25

R 20 17 0.513 107,295 55,082 46 24 46 24

R 21 18 0.494 107,295 52,964 46 23 46 23

R 22 19 0.475 107,295 50,927 46 22 46 22

R 23 20 0.456 107,295 48,968 46 21 46 21

R 24 21 0.439 107,295 47,085 46 20 46 20

R 25 22 0.422 107,295 45,274 46 19 46 19

R 26 23 0.406 107,295 43,532 46 19 46 19

R 27 24 0.390 107,295 41,858 46 18 46 18

R 28 25 0.375 107,295 40,248 46 17 46 17

R 29 26 0.361 107,295 38,700 46 17 46 17

R 30 27 0.347 107,295 37,212 46 16 46 16

R 31 28 0.333 107,295 35,780 46 15 46 15

R 32 29 0.321 107,295 34,404 46 15 46 15

R 33 30 0.308 107,295 33,081 46 14 46 14

R 34 31 0.296 107,295 31,809 46 14 46 14

R 35 32 0.285 107,295 30,585 46 13 46 13

R 36 33 0.274 107,295 29,409 46 13 46 13

R 37 34 0.264 107,295 28,278 46 12 46 12

R 38 35 0.253 107,295 27,190 46 12 46 12

R 39 36 0.244 107,295 26,144 46 11 46 11

R 40 37 0.234 107,295 25,139 46 11 46 11

R 41 38 0.225 107,295 24,172 46 10 46 10

R 42 39 0.217 107,295 23,242 46 10 46 10

R 43 40 0.208 107,295 22,348 46 10 46 10

R 44 41 0.200 107,295 21,489 46 9 46 9

R 45 42 0.193 107,295 20,662 46 9 46 9

R 46 43 0.185 107,295 19,868 46 9 46 9

R 47 44 0.178 107,295 19,103 46 8 46 8

R 48 45 0.171 107,295 18,369 46 8 46 8

R 49 46 0.165 107,295 17,662 46 8 46 8

R 50 47 0.158 107,295 16,983 46 7 46 7

R 51 48 0.152 107,295 16,330 46 7 46 7

R 52 49 0.146 107,295 15,702 46 7 46 7

R 53 50 0.141 107,295 15,098 46 6 46 6

R 54 51 0.135 107,295 14,517 46 6 46 6

R 55 52 0.130 107,295 13,959 46 6 46 6

R 56 53 0.125 107,295 13,422 46 6 46 6

R 57 54 0.120 107,295 12,906 46 6 46 6

R 58 55 0.116 107,295 12,409 46 5 46 5

R 59 56 0.111 107,295 11,932 46 5 46 5

R 60 57 0.107 107,295 11,473 46 5 46 5

R 61 58 0.103 107,295 11,032 46 5 46 5

R 62 59 0.099 107,295 10,607 46 5 46 5

R 63 60 0.095 107,295 10,199 46 4 46 4

10,234,116 12,099,725 68 12,099,793 91,620 414,527 2,299 667 93,919 415,194 29.1 11,684,599 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

3

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

14



様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202

S 36 -60 10.520 6.278

S 37 -59 10.115 5.899

S 38 -58 9.726 5.699

S 39 -57 9.352 5.410

S 40 -56 8.992 5.195

S 41 -55 8.646 4.792

S 42 -54 8.314 4.316

S 43 -53 7.994 4.134

S 44 -52 7.687 3.887

S 45 -51 7.391 3.612

S 46 -50 7.107 3.473

S 47 -49 6.833 3.261

S 48 -48 6.571 2.580

S 49 -47 6.318 2.100

S 50 -46 6.075 2.056

S 51 -45 5.841 1.925

S 52 -44 5.617 1.787

S 53 -43 5.400 1.631

S 54 -42 5.193 1.488

S 55 -41 4.993 1.339

S 56 -40 4.801 1.327

S 57 -39 4.616 1.316

S 58 -38 4.439 1.322

S 59 -37 4.268 1.309

S 60 -36 4.104 1.368

S 61 -35 3.946 1.353

S 62 -34 3.794 1.328

S 63 -33 3.648 1.297

H 1 -32 3.508 1.241

H 2 -31 3.373 1.197

H 3 -30 3.243 1.167

H 4 -29 3.119 1.153

H 5 -28 2.999 1.152

H 6 -27 2.883 1.150

H 7 -26 2.772 1.148

H 8 -25 2.666 1.149

H 9 -24 2.563 1.139

H 10 -23 2.465 1.159

H 11 -22 2.370 1.169

H 12 -21 2.279 1.191

H 13 -20 2.191 1.220

H 14 -19 2.107 1.242

H 15 -18 2.026 1.237

H 16 -17 1.948 1.236

H 17 -16 1.873 1.227

H 18 -15 1.801 1.214

H 19 -14 1.732 1.202

H 20 -13 1.665 1.168

H 21 -12 1.601 1.193

H 22 -11 1.539 1.192

H 23 -10 1.480 1.174

H 24 -9 1.423 1.176

H 25 -8 1.369 1.146

H 26 -7 1.316 1.102

H 27 -6 1.265 1.091

H 28 -5 1.217 1.079

H 29 -4 1.170 1.053

H 30 -3 1.125 1.023

R 1 -2 1.082 1.000

R 2 -1 1.040 1.000

R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 639 614 639 614

R 5 2 0.925 1.000 159 147 693 641 693 641

R 6 3 0.889 1.000 325 289 637 566 637 566

R 7 4 0.855 1.000 471 403 796 681 796 681

R 8 5 0.822 1.000 648 532 768 631 768 631

R 9 6 0.790 1.000 811 641 711 562 711 562

R 10 7 0.760 1.000 956 727 696 529 696 529

R 11 8 0.731 1.000 1,093 799 542 396 542 396

R 12 9 0.703 1.000 1,196 840 542 381 542 381

R 13 10 0.676 1.000 1,295 875 262 177 262 177

R 14 11 0.650 1,340 871 1 0 1 0

R 15 12 0.625 1,340 837 1 0 1 0

R 16 13 0.601 1,340 805 1 0 1 0

R 17 14 0.577 1,340 774 1 0 1 0

R 18 15 0.555 1,340 744 1 0 1 0

R 19 16 0.534 1,340 716 1 0 1 0

R 20 17 0.513 1,340 688 1 0 1 0

R 21 18 0.494 1,340 662 1 0 1 0

R 22 19 0.475 1,340 636 1 0 1 0

R 23 20 0.456 1,340 612 1 0 1 0

R 24 21 0.439 1,340 588 1 0 1 0

R 25 22 0.422 1,340 566 1 0 1 0

R 26 23 0.406 1,340 544 1 0 1 0

R 27 24 0.390 1,340 523 1 0 1 0

R 28 25 0.375 1,340 503 1 0 1 0

R 29 26 0.361 1,340 483 1 0 1 0

R 30 27 0.347 1,340 465 1 0 1 0

R 31 28 0.333 1,340 447 1 0 1 0

R 32 29 0.321 1,340 430 1 0 1 0

R 33 30 0.308 1,340 413 1 0 1 0

R 34 31 0.296 1,340 397 1 0 1 0

R 35 32 0.285 1,340 382 1 0 1 0

R 36 33 0.274 1,340 367 1 0 1 0

R 37 34 0.264 1,340 353 1 0 1 0

R 38 35 0.253 1,340 340 1 0 1 0

R 39 36 0.244 1,340 327 1 0 1 0

R 40 37 0.234 1,340 314 1 0 1 0

R 41 38 0.225 1,340 302 1 0 1 0

R 42 39 0.217 1,340 290 1 0 1 0

R 43 40 0.208 1,340 279 1 0 1 0

R 44 41 0.200 1,340 268 1 0 1 0

R 45 42 0.193 1,340 258 1 0 1 0

R 46 43 0.185 1,340 248 1 0 1 0

R 47 44 0.178 1,340 239 1 0 1 0

R 48 45 0.171 1,340 229 1 0 1 0

R 49 46 0.165 1,340 221 1 0 1 0

R 50 47 0.158 1,340 212 1 0 1 0

R 51 48 0.152 1,340 204 1 0 1 0

R 52 49 0.146 1,340 196 1 0 1 0

R 53 50 0.141 1,340 189 1 0 1 0

R 54 51 0.135 1,340 181 1 0 1 0

R 55 52 0.130 1,340 174 1 0 1 0

R 56 53 0.125 1,340 168 1 0 1 0

R 57 54 0.120 1,340 161 1 0 1 0

R 58 55 0.116 1,340 155 1 0 1 0

R 59 56 0.111 1,340 149 1 0 1 0

R 60 57 0.107 1,340 143 1 0 1 0

R 61 58 0.103 1,340 138 1 0 1 0

R 62 59 0.099 1,340 133 1 0 1 0

R 63 60 0.095 1,340 127 1 0 1 0

73,977 24,706 0 24,706 6,286 5,178 26 8 6,312 5,186 4.8 19,520 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

3

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202

S 36 -60 10.520 6.278

S 37 -59 10.115 5.899

S 38 -58 9.726 5.699

S 39 -57 9.352 5.410

S 40 -56 8.992 5.195

S 41 -55 8.646 4.792

S 42 -54 8.314 4.316

S 43 -53 7.994 4.134

S 44 -52 7.687 3.887

S 45 -51 7.391 3.612

S 46 -50 7.107 3.473

S 47 -49 6.833 3.261

S 48 -48 6.571 2.580

S 49 -47 6.318 2.100

S 50 -46 6.075 2.056

S 51 -45 5.841 1.925

S 52 -44 5.617 1.787

S 53 -43 5.400 1.631

S 54 -42 5.193 1.488

S 55 -41 4.993 1.339

S 56 -40 4.801 1.327

S 57 -39 4.616 1.316

S 58 -38 4.439 1.322

S 59 -37 4.268 1.309

S 60 -36 4.104 1.368

S 61 -35 3.946 1.353

S 62 -34 3.794 1.328

S 63 -33 3.648 1.297

H 1 -32 3.508 1.241

H 2 -31 3.373 1.197

H 3 -30 3.243 1.167

H 4 -29 3.119 1.153

H 5 -28 2.999 1.152

H 6 -27 2.883 1.150

H 7 -26 2.772 1.148

H 8 -25 2.666 1.149

H 9 -24 2.563 1.139

H 10 -23 2.465 1.159

H 11 -22 2.370 1.169

H 12 -21 2.279 1.191

H 13 -20 2.191 1.220

H 14 -19 2.107 1.242

H 15 -18 2.026 1.237

H 16 -17 1.948 1.236

H 17 -16 1.873 1.227

H 18 -15 1.801 1.214

H 19 -14 1.732 1.202

H 20 -13 1.665 1.168

H 21 -12 1.601 1.193

H 22 -11 1.539 1.192

H 23 -10 1.480 1.174

H 24 -9 1.423 1.176

H 25 -8 1.369 1.146

H 26 -7 1.316 1.102

H 27 -6 1.265 1.091

H 28 -5 1.217 1.079

H 29 -4 1.170 1.053

H 30 -3 1.125 1.023

R 1 -2 1.082 1.000

R 2 -1 1.040 1.000

R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 522 502 522 502

R 5 2 0.925 1.000 159 147 567 524 567 524

R 6 3 0.889 1.000 325 289 521 463 521 463

R 7 4 0.855 1.000 471 403 651 557 651 557

R 8 5 0.822 1.000 648 532 628 516 628 516

R 9 6 0.790 1.000 811 641 581 459 581 459

R 10 7 0.760 1.000 956 727 570 433 570 433

R 11 8 0.731 1.000 1,093 799 444 324 444 324

R 12 9 0.703 1.000 1,196 840 444 312 444 312

R 13 10 0.676 1.000 1,295 875 215 145 215 145

R 14 11 0.650 1,340 871 1 0 1 0

R 15 12 0.625 1,340 837 1 0 1 0

R 16 13 0.601 1,340 805 1 0 1 0

R 17 14 0.577 1,340 774 1 0 1 0

R 18 15 0.555 1,340 744 1 0 1 0

R 19 16 0.534 1,340 716 1 0 1 0

R 20 17 0.513 1,340 688 1 0 1 0

R 21 18 0.494 1,340 662 1 0 1 0

R 22 19 0.475 1,340 636 1 0 1 0

R 23 20 0.456 1,340 612 1 0 1 0

R 24 21 0.439 1,340 588 1 0 1 0

R 25 22 0.422 1,340 566 1 0 1 0

R 26 23 0.406 1,340 544 1 0 1 0

R 27 24 0.390 1,340 523 1 0 1 0

R 28 25 0.375 1,340 503 1 0 1 0

R 29 26 0.361 1,340 483 1 0 1 0

R 30 27 0.347 1,340 465 1 0 1 0

R 31 28 0.333 1,340 447 1 0 1 0

R 32 29 0.321 1,340 430 1 0 1 0

R 33 30 0.308 1,340 413 1 0 1 0

R 34 31 0.296 1,340 397 1 0 1 0

R 35 32 0.285 1,340 382 1 0 1 0

R 36 33 0.274 1,340 367 1 0 1 0

R 37 34 0.264 1,340 353 1 0 1 0

R 38 35 0.253 1,340 340 1 0 1 0

R 39 36 0.244 1,340 327 1 0 1 0

R 40 37 0.234 1,340 314 1 0 1 0

R 41 38 0.225 1,340 302 1 0 1 0

R 42 39 0.217 1,340 290 1 0 1 0

R 43 40 0.208 1,340 279 1 0 1 0

R 44 41 0.200 1,340 268 1 0 1 0

R 45 42 0.193 1,340 258 1 0 1 0

R 46 43 0.185 1,340 248 1 0 1 0

R 47 44 0.178 1,340 239 1 0 1 0

R 48 45 0.171 1,340 229 1 0 1 0

R 49 46 0.165 1,340 221 1 0 1 0

R 50 47 0.158 1,340 212 1 0 1 0

R 51 48 0.152 1,340 204 1 0 1 0

R 52 49 0.146 1,340 196 1 0 1 0

R 53 50 0.141 1,340 189 1 0 1 0

R 54 51 0.135 1,340 181 1 0 1 0

R 55 52 0.130 1,340 174 1 0 1 0

R 56 53 0.125 1,340 168 1 0 1 0

R 57 54 0.120 1,340 161 1 0 1 0

R 58 55 0.116 1,340 155 1 0 1 0

R 59 56 0.111 1,340 149 1 0 1 0

R 60 57 0.107 1,340 143 1 0 1 0

R 61 58 0.103 1,340 138 1 0 1 0

R 62 59 0.099 1,340 133 1 0 1 0

R 63 60 0.095 1,340 127 1 0 1 0

73,977 24,706 0 24,706 5,143 4,236 26 8 5,169 4,244 5.8 20,462 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

3

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

16



様式－５ 費用対便益（残事業：残工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202

S 36 -60 10.520 6.278

S 37 -59 10.115 5.899

S 38 -58 9.726 5.699

S 39 -57 9.352 5.410

S 40 -56 8.992 5.195

S 41 -55 8.646 4.792

S 42 -54 8.314 4.316

S 43 -53 7.994 4.134

S 44 -52 7.687 3.887

S 45 -51 7.391 3.612

S 46 -50 7.107 3.473

S 47 -49 6.833 3.261

S 48 -48 6.571 2.580

S 49 -47 6.318 2.100

S 50 -46 6.075 2.056

S 51 -45 5.841 1.925

S 52 -44 5.617 1.787

S 53 -43 5.400 1.631

S 54 -42 5.193 1.488

S 55 -41 4.993 1.339

S 56 -40 4.801 1.327

S 57 -39 4.616 1.316

S 58 -38 4.439 1.322

S 59 -37 4.268 1.309

S 60 -36 4.104 1.368

S 61 -35 3.946 1.353

S 62 -34 3.794 1.328

S 63 -33 3.648 1.297

H 1 -32 3.508 1.241

H 2 -31 3.373 1.197

H 3 -30 3.243 1.167

H 4 -29 3.119 1.153

H 5 -28 2.999 1.152

H 6 -27 2.883 1.150

H 7 -26 2.772 1.148

H 8 -25 2.666 1.149

H 9 -24 2.563 1.139

H 10 -23 2.465 1.159

H 11 -22 2.370 1.169

H 12 -21 2.279 1.191

H 13 -20 2.191 1.220

H 14 -19 2.107 1.242

H 15 -18 2.026 1.237

H 16 -17 1.948 1.236

H 17 -16 1.873 1.227

H 18 -15 1.801 1.214

H 19 -14 1.732 1.202

H 20 -13 1.665 1.168

H 21 -12 1.601 1.193

H 22 -11 1.539 1.192

H 23 -10 1.480 1.174

H 24 -9 1.423 1.176

H 25 -8 1.369 1.146

H 26 -7 1.316 1.102

H 27 -6 1.265 1.091

H 28 -5 1.217 1.079

H 29 -4 1.170 1.053

H 30 -3 1.125 1.023

R 1 -2 1.082 1.000

R 2 -1 1.040 1.000

R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 528 507 528 507

R 5 2 0.925 1.000 145 134 568 526 568 526

R 6 3 0.889 1.000 294 262 535 476 535 476

R 7 4 0.855 1.000 430 367 618 529 618 529

R 8 5 0.822 1.000 580 477 644 529 644 529

R 9 6 0.790 1.000 731 578 611 483 611 483

R 10 7 0.760 1.000 869 660 583 443 583 443

R 11 8 0.731 1.000 995 727 537 393 537 393

R 12 9 0.703 1.000 1,106 777 448 315 448 315

R 13 10 0.676 1.000 1,196 808 425 287 425 287

R 14 11 0.650 1.000 1,278 830 217 141 217 141

R 15 12 0.625 1,318 823 1 0 1 0

R 16 13 0.601 1,318 792 1 0 1 0

R 17 14 0.577 1,318 761 1 0 1 0

R 18 15 0.555 1,318 732 1 0 1 0

R 19 16 0.534 1,318 704 1 0 1 0

R 20 17 0.513 1,318 677 1 0 1 0

R 21 18 0.494 1,318 651 1 0 1 0

R 22 19 0.475 1,318 626 1 0 1 0

R 23 20 0.456 1,318 602 1 0 1 0

R 24 21 0.439 1,318 578 1 0 1 0

R 25 22 0.422 1,318 556 1 0 1 0

R 26 23 0.406 1,318 535 1 0 1 0

R 27 24 0.390 1,318 514 1 0 1 0

R 28 25 0.375 1,318 494 1 0 1 0

R 29 26 0.361 1,318 475 1 0 1 0

R 30 27 0.347 1,318 457 1 0 1 0

R 31 28 0.333 1,318 440 1 0 1 0

R 32 29 0.321 1,318 423 1 0 1 0

R 33 30 0.308 1,318 406 1 0 1 0

R 34 31 0.296 1,318 391 1 0 1 0

R 35 32 0.285 1,318 376 1 0 1 0

R 36 33 0.274 1,318 361 1 0 1 0

R 37 34 0.264 1,318 347 1 0 1 0

R 38 35 0.253 1,318 334 1 0 1 0

R 39 36 0.244 1,318 321 1 0 1 0

R 40 37 0.234 1,318 309 1 0 1 0

R 41 38 0.225 1,318 297 1 0 1 0

R 42 39 0.217 1,318 286 1 0 1 0

R 43 40 0.208 1,318 275 1 0 1 0

R 44 41 0.200 1,318 264 1 0 1 0

R 45 42 0.193 1,318 254 1 0 1 0

R 46 43 0.185 1,318 244 1 0 1 0

R 47 44 0.178 1,318 235 1 0 1 0

R 48 45 0.171 1,318 226 1 0 1 0

R 49 46 0.165 1,318 217 1 0 1 0

R 50 47 0.158 1,318 209 1 0 1 0

R 51 48 0.152 1,318 201 1 0 1 0

R 52 49 0.146 1,318 193 1 0 1 0

R 53 50 0.141 1,318 185 1 0 1 0

R 54 51 0.135 1,318 178 1 0 1 0

R 55 52 0.130 1,318 171 1 0 1 0

R 56 53 0.125 1,318 165 1 0 1 0

R 57 54 0.120 1,318 159 1 0 1 0

R 58 55 0.116 1,318 152 1 0 1 0

R 59 56 0.111 1,318 147 1 0 1 0

R 60 57 0.107 1,318 141 1 0 1 0

R 61 58 0.103 1,318 136 1 0 1 0

R 62 59 0.099 1,318 130 1 0 1 0

R 63 60 0.095 1,318 125 1 0 1 0

R 64 61 0.091 1,318 125 1 0 1 0

73,526 24,017 0 24,017 5,715 4,628 26 7 5,741 4,635 5.2 19,382 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

4

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（残事業：残工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202

S 36 -60 10.520 6.278

S 37 -59 10.115 5.899

S 38 -58 9.726 5.699

S 39 -57 9.352 5.410

S 40 -56 8.992 5.195

S 41 -55 8.646 4.792

S 42 -54 8.314 4.316

S 43 -53 7.994 4.134

S 44 -52 7.687 3.887

S 45 -51 7.391 3.612

S 46 -50 7.107 3.473

S 47 -49 6.833 3.261

S 48 -48 6.571 2.580

S 49 -47 6.318 2.100

S 50 -46 6.075 2.056

S 51 -45 5.841 1.925

S 52 -44 5.617 1.787

S 53 -43 5.400 1.631

S 54 -42 5.193 1.488

S 55 -41 4.993 1.339

S 56 -40 4.801 1.327

S 57 -39 4.616 1.316

S 58 -38 4.439 1.322

S 59 -37 4.268 1.309

S 60 -36 4.104 1.368

S 61 -35 3.946 1.353

S 62 -34 3.794 1.328

S 63 -33 3.648 1.297

H 1 -32 3.508 1.241

H 2 -31 3.373 1.197

H 3 -30 3.243 1.167

H 4 -29 3.119 1.153

H 5 -28 2.999 1.152

H 6 -27 2.883 1.150

H 7 -26 2.772 1.148

H 8 -25 2.666 1.149

H 9 -24 2.563 1.139

H 10 -23 2.465 1.159

H 11 -22 2.370 1.169

H 12 -21 2.279 1.191

H 13 -20 2.191 1.220

H 14 -19 2.107 1.242

H 15 -18 2.026 1.237

H 16 -17 1.948 1.236

H 17 -16 1.873 1.227

H 18 -15 1.801 1.214

H 19 -14 1.732 1.202

H 20 -13 1.665 1.168

H 21 -12 1.601 1.193

H 22 -11 1.539 1.192

H 23 -10 1.480 1.174

H 24 -9 1.423 1.176

H 25 -8 1.369 1.146

H 26 -7 1.316 1.102

H 27 -6 1.265 1.091

H 28 -5 1.217 1.079

H 29 -4 1.170 1.053

H 30 -3 1.125 1.023

R 1 -2 1.082 1.000

R 2 -1 1.040 1.000

R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 651 626 651 626

R 5 2 0.925 1.000 178 165 689 637 689 637

R 6 3 0.889 1.000 359 320 691 615 691 615

R 7 4 0.855 1.000 534 457 793 678 793 678

R 8 5 0.822 1.000 727 598 747 614 747 614

R 9 6 0.790 1.000 902 713 709 560 709 560

R 10 7 0.760 1.000 1,062 807 595 452 595 452

R 11 8 0.731 1.000 1,190 870 548 400 548 400

R 12 9 0.703 1.000 1,304 916 293 206 293 206

R 13 10 0.676 1,363 921 1 0 1 0

R 14 11 0.650 1,363 885 1 0 1 0

R 15 12 0.625 1,363 851 1 0 1 0

R 16 13 0.601 1,363 819 1 0 1 0

R 17 14 0.577 1,363 787 1 0 1 0

R 18 15 0.555 1,363 757 1 0 1 0

R 19 16 0.534 1,363 728 1 0 1 0

R 20 17 0.513 1,363 700 1 0 1 0

R 21 18 0.494 1,363 673 1 0 1 0

R 22 19 0.475 1,363 647 1 0 1 0

R 23 20 0.456 1,363 622 1 0 1 0

R 24 21 0.439 1,363 598 1 0 1 0

R 25 22 0.422 1,363 575 1 0 1 0

R 26 23 0.406 1,363 553 1 0 1 0

R 27 24 0.390 1,363 532 1 0 1 0

R 28 25 0.375 1,363 511 1 0 1 0

R 29 26 0.361 1,363 492 1 0 1 0

R 30 27 0.347 1,363 473 1 0 1 0

R 31 28 0.333 1,363 455 1 0 1 0

R 32 29 0.321 1,363 437 1 0 1 0

R 33 30 0.308 1,363 420 1 0 1 0

R 34 31 0.296 1,363 404 1 0 1 0

R 35 32 0.285 1,363 389 1 0 1 0

R 36 33 0.274 1,363 374 1 0 1 0

R 37 34 0.264 1,363 359 1 0 1 0

R 38 35 0.253 1,363 345 1 0 1 0

R 39 36 0.244 1,363 332 1 0 1 0

R 40 37 0.234 1,363 319 1 0 1 0

R 41 38 0.225 1,363 307 1 0 1 0

R 42 39 0.217 1,363 295 1 0 1 0

R 43 40 0.208 1,363 284 1 0 1 0

R 44 41 0.200 1,363 273 1 0 1 0

R 45 42 0.193 1,363 262 1 0 1 0

R 46 43 0.185 1,363 252 1 0 1 0

R 47 44 0.178 1,363 243 1 0 1 0

R 48 45 0.171 1,363 233 1 0 1 0

R 49 46 0.165 1,363 224 1 0 1 0

R 50 47 0.158 1,363 216 1 0 1 0

R 51 48 0.152 1,363 207 1 0 1 0

R 52 49 0.146 1,363 199 1 0 1 0

R 53 50 0.141 1,363 192 1 0 1 0

R 54 51 0.135 1,363 184 1 0 1 0

R 55 52 0.130 1,363 177 1 0 1 0

R 56 53 0.125 1,363 170 1 0 1 0

R 57 54 0.120 1,363 164 1 0 1 0

R 58 55 0.116 1,363 158 1 0 1 0

R 59 56 0.111 1,363 152 1 0 1 0

R 60 57 0.107 1,363 146 1 0 1 0

R 61 58 0.103 1,363 140 1 0 1 0

R 62 59 0.099 1,363 135 1 0 1 0

74,403 25,415 0 25,415 5,715 4,787 27 8 5,742 4,795 5.3 20,620 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

2

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202

S 36 -60 10.520 6.278

S 37 -59 10.115 5.899

S 38 -58 9.726 5.699

S 39 -57 9.352 5.410

S 40 -56 8.992 5.195

S 41 -55 8.646 4.792

S 42 -54 8.314 4.316

S 43 -53 7.994 4.134

S 44 -52 7.687 3.887

S 45 -51 7.391 3.612

S 46 -50 7.107 3.473

S 47 -49 6.833 3.261

S 48 -48 6.571 2.580

S 49 -47 6.318 2.100

S 50 -46 6.075 2.056

S 51 -45 5.841 1.925

S 52 -44 5.617 1.787

S 53 -43 5.400 1.631

S 54 -42 5.193 1.488

S 55 -41 4.993 1.339

S 56 -40 4.801 1.327

S 57 -39 4.616 1.316

S 58 -38 4.439 1.322

S 59 -37 4.268 1.309

S 60 -36 4.104 1.368

S 61 -35 3.946 1.353

S 62 -34 3.794 1.328

S 63 -33 3.648 1.297

H 1 -32 3.508 1.241

H 2 -31 3.373 1.197

H 3 -30 3.243 1.167

H 4 -29 3.119 1.153

H 5 -28 2.999 1.152

H 6 -27 2.883 1.150

H 7 -26 2.772 1.148

H 8 -25 2.666 1.149

H 9 -24 2.563 1.139

H 10 -23 2.465 1.159

H 11 -22 2.370 1.169

H 12 -21 2.279 1.191

H 13 -20 2.191 1.220

H 14 -19 2.107 1.242

H 15 -18 2.026 1.237

H 16 -17 1.948 1.236

H 17 -16 1.873 1.227

H 18 -15 1.801 1.214

H 19 -14 1.732 1.202

H 20 -13 1.665 1.168

H 21 -12 1.601 1.193

H 22 -11 1.539 1.192

H 23 -10 1.480 1.174

H 24 -9 1.423 1.176

H 25 -8 1.369 1.146

H 26 -7 1.316 1.102

H 27 -6 1.265 1.091

H 28 -5 1.217 1.079

H 29 -4 1.170 1.053

H 30 -3 1.125 1.023

R 1 -2 1.082 1.000

R 2 -1 1.040 1.000

R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 581 558 581 558

R 5 2 0.925 1.000 173 160 630 583 630 583

R 6 3 0.889 1.000 354 315 579 514 579 514

R 7 4 0.855 1.000 514 440 724 619 724 619

R 8 5 0.822 1.000 707 581 698 574 698 574

R 9 6 0.790 1.000 885 699 646 511 646 511

R 10 7 0.760 1.000 1,043 793 633 481 633 481

R 11 8 0.731 1.000 1,193 872 493 360 493 360

R 12 9 0.703 1.000 1,305 917 493 346 493 346

R 13 10 0.676 1.000 1,412 954 239 161 239 161

R 14 11 0.650 1,463 950 1 0 1 0

R 15 12 0.625 1,463 914 1 0 1 0

R 16 13 0.601 1,463 878 1 0 1 0

R 17 14 0.577 1,463 845 1 0 1 0

R 18 15 0.555 1,463 812 1 0 1 0

R 19 16 0.534 1,463 781 1 0 1 0

R 20 17 0.513 1,463 751 1 0 1 0

R 21 18 0.494 1,463 722 1 0 1 0

R 22 19 0.475 1,463 694 1 0 1 0

R 23 20 0.456 1,463 667 1 0 1 0

R 24 21 0.439 1,463 642 1 0 1 0

R 25 22 0.422 1,463 617 1 0 1 0

R 26 23 0.406 1,463 593 1 0 1 0

R 27 24 0.390 1,463 571 1 0 1 0

R 28 25 0.375 1,463 549 1 0 1 0

R 29 26 0.361 1,463 528 1 0 1 0

R 30 27 0.347 1,463 507 1 0 1 0

R 31 28 0.333 1,463 488 1 0 1 0

R 32 29 0.321 1,463 469 1 0 1 0

R 33 30 0.308 1,463 451 1 0 1 0

R 34 31 0.296 1,463 434 1 0 1 0

R 35 32 0.285 1,463 417 1 0 1 0

R 36 33 0.274 1,463 401 1 0 1 0

R 37 34 0.264 1,463 385 1 0 1 0

R 38 35 0.253 1,463 371 1 0 1 0

R 39 36 0.244 1,463 356 1 0 1 0

R 40 37 0.234 1,463 343 1 0 1 0

R 41 38 0.225 1,463 329 1 0 1 0

R 42 39 0.217 1,463 317 1 0 1 0

R 43 40 0.208 1,463 305 1 0 1 0

R 44 41 0.200 1,463 293 1 0 1 0

R 45 42 0.193 1,463 282 1 0 1 0

R 46 43 0.185 1,463 271 1 0 1 0

R 47 44 0.178 1,463 260 1 0 1 0

R 48 45 0.171 1,463 250 1 0 1 0

R 49 46 0.165 1,463 241 1 0 1 0

R 50 47 0.158 1,463 231 1 0 1 0

R 51 48 0.152 1,463 223 1 0 1 0

R 52 49 0.146 1,463 214 1 0 1 0

R 53 50 0.141 1,463 206 1 0 1 0

R 54 51 0.135 1,463 198 1 0 1 0

R 55 52 0.130 1,463 190 1 0 1 0

R 56 53 0.125 1,463 183 1 0 1 0

R 57 54 0.120 1,463 176 1 0 1 0

R 58 55 0.116 1,463 169 1 0 1 0

R 59 56 0.111 1,463 163 1 0 1 0

R 60 57 0.107 1,463 156 1 0 1 0

R 61 58 0.103 1,463 150 1 0 1 0

R 62 59 0.099 1,463 145 1 0 1 0

R 63 60 0.095 1,463 139 1 0 1 0

80,715 26,956 0 26,956 5,715 4,707 26 8 5,741 4,715 5.7 22,241 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

3

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 3 0 1.000 1.000 0 59 50

S 35 -61 10.940 7.202

S 36 -60 10.520 6.278

S 37 -59 10.115 5.899

S 38 -58 9.726 5.699

S 39 -57 9.352 5.410

S 40 -56 8.992 5.195

S 41 -55 8.646 4.792

S 42 -54 8.314 4.316

S 43 -53 7.994 4.134

S 44 -52 7.687 3.887

S 45 -51 7.391 3.612

S 46 -50 7.107 3.473

S 47 -49 6.833 3.261

S 48 -48 6.571 2.580

S 49 -47 6.318 2.100

S 50 -46 6.075 2.056

S 51 -45 5.841 1.925

S 52 -44 5.617 1.787

S 53 -43 5.400 1.631

S 54 -42 5.193 1.488

S 55 -41 4.993 1.339

S 56 -40 4.801 1.327

S 57 -39 4.616 1.316

S 58 -38 4.439 1.322

S 59 -37 4.268 1.309

S 60 -36 4.104 1.368

S 61 -35 3.946 1.353

S 62 -34 3.794 1.328

S 63 -33 3.648 1.297

H 1 -32 3.508 1.241

H 2 -31 3.373 1.197

H 3 -30 3.243 1.167

H 4 -29 3.119 1.153

H 5 -28 2.999 1.152

H 6 -27 2.883 1.150

H 7 -26 2.772 1.148

H 8 -25 2.666 1.149

H 9 -24 2.563 1.139

H 10 -23 2.465 1.159

H 11 -22 2.370 1.169

H 12 -21 2.279 1.191

H 13 -20 2.191 1.220

H 14 -19 2.107 1.242

H 15 -18 2.026 1.237

H 16 -17 1.948 1.236

H 17 -16 1.873 1.227

H 18 -15 1.801 1.214

H 19 -14 1.732 1.202

H 20 -13 1.665 1.168

H 21 -12 1.601 1.193

H 22 -11 1.539 1.192

H 23 -10 1.480 1.174

H 24 -9 1.423 1.176

H 25 -8 1.369 1.146

H 26 -7 1.316 1.102

H 27 -6 1.265 1.091

H 28 -5 1.217 1.079

H 29 -4 1.170 1.053

H 30 -3 1.125 1.023

R 1 -2 1.082 1.000

R 2 -1 1.040 1.000

R 3 0 1.000 1.000

R 4 1 0.962 1.000 0 0 581 558 581 558

R 5 2 0.925 1.000 144 134 630 583 630 583

R 6 3 0.889 1.000 295 263 579 514 579 514

R 7 4 0.855 1.000 428 366 724 619 724 619

R 8 5 0.822 1.000 589 484 698 574 698 574

R 9 6 0.790 1.000 737 583 646 511 646 511

R 10 7 0.760 1.000 869 661 633 481 633 481

R 11 8 0.731 1.000 994 726 493 360 493 360

R 12 9 0.703 1.000 1,087 764 493 346 493 346

R 13 10 0.676 1.000 1,177 795 239 161 239 161

R 14 11 0.650 1,218 791 1 0 1 0

R 15 12 0.625 1,218 761 1 0 1 0

R 16 13 0.601 1,218 732 1 0 1 0

R 17 14 0.577 1,218 704 1 0 1 0

R 18 15 0.555 1,218 677 1 0 1 0

R 19 16 0.534 1,218 651 1 0 1 0

R 20 17 0.513 1,218 625 1 0 1 0

R 21 18 0.494 1,218 601 1 0 1 0

R 22 19 0.475 1,218 578 1 0 1 0

R 23 20 0.456 1,218 556 1 0 1 0

R 24 21 0.439 1,218 535 1 0 1 0

R 25 22 0.422 1,218 514 1 0 1 0

R 26 23 0.406 1,218 494 1 0 1 0

R 27 24 0.390 1,218 475 1 0 1 0

R 28 25 0.375 1,218 457 1 0 1 0

R 29 26 0.361 1,218 439 1 0 1 0

R 30 27 0.347 1,218 423 1 0 1 0

R 31 28 0.333 1,218 406 1 0 1 0

R 32 29 0.321 1,218 391 1 0 1 0

R 33 30 0.308 1,218 376 1 0 1 0

R 34 31 0.296 1,218 361 1 0 1 0

R 35 32 0.285 1,218 347 1 0 1 0

R 36 33 0.274 1,218 334 1 0 1 0

R 37 34 0.264 1,218 321 1 0 1 0

R 38 35 0.253 1,218 309 1 0 1 0

R 39 36 0.244 1,218 297 1 0 1 0

R 40 37 0.234 1,218 285 1 0 1 0

R 41 38 0.225 1,218 274 1 0 1 0

R 42 39 0.217 1,218 264 1 0 1 0

R 43 40 0.208 1,218 254 1 0 1 0

R 44 41 0.200 1,218 244 1 0 1 0

R 45 42 0.193 1,218 235 1 0 1 0

R 46 43 0.185 1,218 226 1 0 1 0

R 47 44 0.178 1,218 217 1 0 1 0

R 48 45 0.171 1,218 209 1 0 1 0

R 49 46 0.165 1,218 201 1 0 1 0

R 50 47 0.158 1,218 193 1 0 1 0

R 51 48 0.152 1,218 185 1 0 1 0

R 52 49 0.146 1,218 178 1 0 1 0

R 53 50 0.141 1,218 171 1 0 1 0

R 54 51 0.135 1,218 165 1 0 1 0

R 55 52 0.130 1,218 159 1 0 1 0

R 56 53 0.125 1,218 152 1 0 1 0

R 57 54 0.120 1,218 147 1 0 1 0

R 58 55 0.116 1,218 141 1 0 1 0

R 59 56 0.111 1,218 135 1 0 1 0

R 60 57 0.107 1,218 130 1 0 1 0

R 61 58 0.103 1,218 125 1 0 1 0

R 62 59 0.099 1,218 120 1 0 1 0

R 63 60 0.095 1,218 116 1 0 1 0

67,240 22,456 0 22,456 5,715 4,707 26 8 5,741 4,715 4.8 17,741 -

水系名：大和川水系 地区名：亀の瀬地区

年次 年度 t
割引率

デフレーター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値

整

備

期

間
（

S

3

5
～

R

1

3

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用
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地すべり対策事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R3

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 55,224

本工事費 式 1 55,224

排水トンネル工 ｍ 7,236 2,156

集水ボーリング工 ｍ 155,697 3,144

深礎工 基 170 25,996

法面保護工 m² 103,843 1,760

杭打工 本 596 5,099

集水井工 基 54 1,200

水路工 m 9,932 346

排土工 m³ 926,330 1,166

土留工 式 1 8

浸水防止工 m² 27,610 70

法面整形工 m² 4,153 42

排水トンネル工補修 m 3,318 5,052

集水井工補修 基 19 485

その他 式 1 8,700
管理用道路工、地すべり施設整備
工、管理用施設工、集中管理施設整
備工、その他

用地費及補償費 式 1 7,838

用地費 式 1 6,537

補償費 式 1 1,301

間接経費 式 1 21,254

工事諸費 式 1 10,184

事業費　計 式 1 94,500

維持管理費 式 1 2,500

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

事業費の内訳書

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※２　「工種」については、地すべり防止技術指針の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 （全体事業費）

再評価
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地すべり対策事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R3

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 3,861

本工事費 式 1 3,861

排水トンネル工 ｍ 0 0

集水ボーリング工 ｍ 0 0

深礎工 基 0 0

法面保護工 m² 0 0

杭打工 本 36 3,427

集水井工 基 0 0

水路工 m 0 0

排土工 m³ 0 0

土留工 式 0 0

浸水防止工 m² 0 0

法面整形工 m² 0 0

排水トンネル工補修 m 0 0

集水井工補修 基 0 0

その他 式 1 434
管理用道路工、地すべり施設整備
工、管理用施設工、集中管理施設整
備工、その他

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 1 0

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 1,943

工事諸費 式 1 439

事業費　計 式 1 6,243

維持管理費 式 1 26

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」については、地すべり防止技術指針の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。
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国近整企画第３ ７号

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日

大阪府知事 殿

近畿地方整備局長

（ 公 印 省 略 ）

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針

(原案)の作成に係る意見照会について（依頼）

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省

所管公共事業の再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、

事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実

施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会（以

下「委員会」という。）において、再評価に係る対応方針(原案)について

審議しております。

このたび、令和３年８月４日（水）に委員会を開催することとなりましたの

で、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあたり、

令和３年７月２８日（水）までに、別紙について貴職のご意見を承りたく依

頼いたします。

※ご意見の送付・お問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 ０６－６９４２－１１４１

ＦＡＸ ０６－６９４２－７４６３



（別紙）
（再評価）

【砂防事業】

亀の瀬地区地すべり対策事業 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。





国近整企画第３ ７号

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日

奈良県知事 殿

近畿地方整備局長

（ 公 印 省 略 ）

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針

(原案)の作成に係る意見照会について（依頼）

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省

所管公共事業の再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、

事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実

施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会（以

下「委員会」という。）において、再評価に係る対応方針(原案)について

審議しております。

このたび、令和３年８月４日（水）に委員会を開催することとなりましたの

で、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあたり、

令和３年７月２８日（水）までに、別紙について貴職のご意見を承りたく依

頼いたします。

※ご意見の送付・お問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 ０６－６９４２－１１４１

ＦＡＸ ０６－６９４２－７４６３



（別紙）
（再評価）

【砂防事業】

亀の瀬地区地すべり対策事業 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。



砂 災 第 ６２５ 号 

令和３年７月２８日 

 

 

近畿地方整備局長 殿 

 

 

奈良県知事 荒井 正吾  

（公印省略）     

 

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の 

作成に係る意見照会について（回答） 

 

 

 

 令和 3 年 7 月 14 日付け国近整企画 37 号で照会のありました標記の件について、

別添のとおり意見を提出します。 



（別 紙） 

 

 令和 3 年 7 月 14 日付け国近整企画 37 号で照会のありました近畿地

方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見

照会については、以下のとおり回答します。 

 

【亀の瀬地区地すべり対策事業】 

亀の瀬地すべり地は、本県と大阪府の境界付近の一級河川大和川中

流部に位置しており、その上下流には両府県の人口・資産が集中してい

るだけでなく、末端部には国道 25 号、ＪＲ大和路線が通過し、奈良と

大阪を結ぶ物流・交通の要衝となっており、地すべり活動が両府県に与

える影響は、極めて甚大です。 

このため、亀の瀬地すべり対策は、両府県の国土強靱化を図り、住民

の安全・安心、経済の安定的・持続的発展を確保する上で、極めて根幹

的な事業であり、引き続き国の責務として、高度な知見と技術力を活か

し、しっかり取り組んで頂きたい。 

以上のことから、対応方針（案）のとおり事業継続が妥当と考えます。 

 


