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近畿地方整備局

事業評価監視委員会
令和3年度第5回

令 和 ３ 年 1 2 月
近 畿 地 方 整 備 局

【再評価】

栗 東 水 口 道 路Ⅱ
り っ と う み な く ち

水 口 道 路
み な く ち

新型コロナウィルス対策に伴う工事等の一時中止による
コスト、工期への影響は考慮していない
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暫定２車線
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１．事業全体図
り っ と う みなくち り っ と う み な く ち み な く ち

こ う か こ な ん

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路

一般国道１号栗東水口道路Ⅰ、栗東水口道路Ⅱ、水口道路は、一連の整備により国道１号の交通
混雑の緩和、交通安全の確保を目的とした道路である。また、高規格道路である甲賀湖南道路の一
部として広域ネットワークを形成する道路である。

栗東新産業地区工業団地

古高工業団地

栗東中小工業団地

三上地区工業団地

馬場工業団地
草津住宅工業団地

山寺工業団地

山寺第二工業団地
栗東東部地区
工業用地

栗東東部地区
工業団地

石部工業団地

夏見中小企業工業団地

滋賀竜王工業団地

八田サテライトパーク

湖南工業団地
笹ヶ谷工業団地
岩根工業団地

近江水口
テクノパーク

近江水口第2テクノパーク
水口住宅工業団地

松尾工業団地

宇川中小工業団地

蒲生中部工業団地

寺尻工業団地

甲南第一次工業団地

甲賀工業団地

甲賀北工業団地

甲賀西工業団地

栗東水口道路Ⅰ 4.3㎞ 栗東水口道路Ⅱ 6.9㎞ 水口道路 11.0㎞

3.4km
H28 暫定2車線開通

H13 暫定2車線 開通

H20 暫定2車線開通 H7 完成4車線開通

H28 暫定2車線開通
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高規格道路
甲賀湖南道路 約30km

1

竜王IC

広域図
位置図

H28 完成4車線開通

栗東水口道路Ⅰ
栗東水口道路Ⅱ

水口道路

凡 例

高速道路

国道（指定区間）

国道（指定区間外）

事業区間
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凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道

：工業団地



至 名古屋

至 京都

２．事業の概要

区間

りっとう みなくち

【栗 東 水 口 道 路Ⅰ】
こ なん いし べ

（起）滋賀県湖南市石部
りっ とう かみ と やま

（終）滋賀県栗東市上砥山

りっとう みなくち

【栗 東 水 口 道 路Ⅱ】
こ なん いわね

（起）滋賀県湖南市岩根
こ なん いしべ

（終）滋賀県湖南市石部

みなくち

【水口道路】
こうか つちやま おおの

（起）滋賀県甲賀市土山町大野
こなん いわね

（終）滋賀県湖南市岩根

道路延長 4.3km 6.9ｋｍ 11.0ｋｍ

構造規格 第３種第１級 第３種第１級 第３種第１級

設計速度 80ｋｍ/ｈ 80ｋｍ/ｈ 80ｋｍ/ｈ

車 線 数 ４車線（本線）
２車線（側道）

４車線（本線）
２車線（側道）

４車線（本線）

標準幅員 37.0ｍ 36.5ｍ 25.0ｍ

計画交通量 34,800台/日 32,400台/日 24,400台/日

全体事業費 534億円 479億円 400億円

事 業 化 平成元年度 平成12年度 昭和41年度（1工区）
昭和63年度（2工区、3工区）

都市計画決定 平成元年4月 平成3年12月 昭和61年5月（2工区）
平成3年12月（3工区）

用地着手 平成7年度 平成12年度 昭和45年度

工事着手 平成13年度 平成13年度 昭和46年度

開通延長 3.4ｋｍ（2車線） 6.9km（2車線、一部側道）
9.3km（4車線）
1.7ｋｍ（2車線）

事業進捗率 約88％
（令和3年3月末現在）

約54％
（令和3年3月末現在）

約93％
（令和3年3月末現在）

用地取得率 約98％
（面積ベース、同上）

100％
（面積ベース、同上）

100％
（面積ベース、同上）

■交通混雑の緩和

■交通安全の確保

事業の目的

事業の概要
進捗状況

栗東水口道路Ⅰ

4.3㎞

栗東水口道路Ⅱ

6.9㎞
水口道路
11.0㎞
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泉西

名坂

大野西

国道小柿

林西
石部大橋 中郡橋北

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路

1

2

至

京
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至

名
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屋

※一体評価の理由：本案件は複数の事業区間が一体となって効果を発揮するものであるため、複数の事業を一体的に評価している
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凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道0.9km

R7秋
暫定２車線
開通予定



３．事業費の見直し

■事業費の増加要因

単位：億円

No. 主な変更理由
金額

備考
増額 減額

① 地質条件変更（地盤改良・掘削費用等）に伴う増 +50.2 【参考】内訳①～③参照

② 伸縮装置の変更による減 -0.2

合計 50.0

盛土区間における地盤改良工の追加に伴う追加等が生じたことにより、約50.2億円の事業費の増が生じたため、

約0.2億円のコスト縮減を図ったものの、事業費全体で約50億円の増額が発生

（484億円 ⇒ 534億円）

■全体事業費の見直し

○地質条件の変更による地盤改良・掘削費用等に伴う増（①）

■コスト縮減の取組

○伸縮装置の変更による減（②）

▼事業費変更の内訳

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ

3



〇当初は、既存の地質データを基に、地質を想定し、直接盛土することを想定していた。
○詳細設計時に、追加の地質調査をおこなった結果、当初想定以上に軟弱な地盤が確認されたため、

地盤改良工が生じた。また、法面の対策工等も追加。

３．事業費の見直し

■地盤調査結果（小野地区盛土区間）

軟弱地盤による
液状化の可能性

N値
0 10 20 30 40

シルト

粘土

砂質
土

地盤改良（平均6m）

■地盤改良箇所横断図

■位置図

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ

N値
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土

砂質
土

盛土支持地盤として
適すると判定
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石部ランプ

開通済
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Ⅰ期区間（H28.3.19 開通） （2/4）
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Ⅱ期区間（2/4）

上り線下り線

側道
側道

軟弱な地層

栗東水口道路断面（A-A’）

現況地盤

軟弱な
地層

■地盤改良及び掘削工法の変更箇所

当初調査 追加調査

地質条件変更（地盤改良・掘削費用等）に伴う増・ ・ ・ ＋５０．２億

Ｎ

地盤改良範囲 50,200m3

： 地質調査地点

： 追加地質調査地点

A

A’

切り土範囲



年度 地質条件変更（地盤改良・掘削費用等）に伴う増

当初
想定

H28

概略の設計のため、既往文献に基づき、盛土予定箇所の地質は岩相であるチャート層、古琵琶湖
層群で構成された良質な盛土地盤と考え、直接盛土にて計画。
地質調査を実施し、切土部の土質区分を軟岩にて想定。

Ｈ29

H30

R2

道路詳細設計において、地盤改良工等の追加が生じた。
他、法面の対策工等の追加も含め、
50億円の増額

Ｒ3

参考資料

事業再評価
（全体事業費 534億円（+50億円））

事業再評価
（全体事業費 484億円）

【参考】 ３. 事業費の見直しの経緯

地質調査が可能となり、盛土予定箇所に軟弱地盤を確認

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ

～

～

5



外々交通

３３１百台/日

【１９％】

内外交通

７４２百台/日

【４３％】

内々交通

６４３百台/日

【３７％】

外々交通

１６１百台/日

【３０％】

内外交通

２６３百台/日

【４９％】

内々交通

１１５百台/日

【２１％】

174 191 201 209 211 212 213

867 924 972 1,008 1,039 1,050 1,059
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４．事業の必要性に関する視点

 事業の効果や必要性を評価するための指標の変化及びその他の周辺環境変化等について確認した
結果、社会経済情勢の大きな変化はない。

 一般国道１号を利用する交通特性は、内々交通が37％、内外交通43％と沿線地域を発着地とする割
合が約８割を占めており、概ね変化はない。

■国道１号のOD内訳■人口の推移

■自動車保有台数の推移

■世帯数の推移

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

H17OD内訳 H22OD内訳

※H29年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路

6

※沿線地域とは、当該道路が通過する栗東市、甲賀市、湖南市
※平成17年、平成22年全国道路・街路交通情勢調査

の現況ＯＤ調査結果を基に算出
※平成22年全国道路・街路交通情勢調査の現況ＯＤ調査結果が
現時点で最新である。

内外交通：沿線地域とその他の地域の交通

内々交通：沿線地域内の交通

外々交通：通過交通

資料）H2～H27・R2乗用車：滋賀
県統計書
R2軽自動車：（一社）全国軽自動
車協会連合会資料
※乗用車及び軽自動車の台数とする。
※H2を基準(1.00)として、各年の伸び
率を算出。

資料）H2～H27：国勢調査、
R2：滋賀県推計人口年報

（滋賀県統計書）
※H2を基準(1.00)として、各年
の伸び率を算出。

資料）H2～H27：国勢調査、
R2：滋賀県推計人口年報

（滋賀県統計書）
※H2を基準(1.00)として、各年
の伸び率を算出。49 58 64
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■位置図
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凡 例

高速道路

国道（指定区間）

国道（指定区間外）

事業区間

※周辺地域：栗東市、甲賀市、湖南市、
大津市、近江八幡市、草津市、守山市
野洲市、東近江市
日野町、竜王町

周辺地域

栗東水口道路Ⅰ
栗東水口道路Ⅱ

水口道路

1

※周辺地域：栗東市、甲賀市、湖南市、
大津市、近江八幡市、草津市、守山市
野洲市、東近江市
日野町、竜王町

※周辺地域：栗東市、甲賀市、湖南市、
大津市、近江八幡市、草津市、守山市
野洲市、東近江市
日野町、竜王町

※周辺地域：栗東市、甲賀市、湖南市、
大津市、近江八幡市、草津市、守山市
野洲市、東近江市
日野町、竜王町

※沿線地域：栗東市、甲賀市、湖南市

※沿線地域：栗東市、甲賀市、湖南市

※沿線地域：栗東市、甲賀市、湖南市
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４．事業の必要性に関する視点
２）事業の整備効果（交通混雑の緩和）

京
都

方
面

出典：ETC2.0プローブデータ(R2.4～R3.3、平日、7・8時台）

 栗東水口道路Ⅰに並行する国道１号区間や栗東水口道路Ⅱ・水口道路の暫定２車線区間では、
速度低下が発生しており、交通混雑が発生している。

 各事業区間の整備による交通容量の拡大により、交通混雑の緩和が期待される。

1

栗東市

湖南市

大津JCT

栗東IC

栗東湖南IC

甲賀市

1 307

477
栗東水口道路Ⅱ

6.9㎞
水口道路
11.0㎞

岩根

泉西

名坂

大野西

N

国道小柿

林西

石部大橋 中郡橋北

27.8 27.8

20.3

27.1
31.6

18.1

35.4

42.1

50.8

21.0

33.6 32.1
36.7

53.4

名
古
屋
方
面

暫定2車線開通区間

栗東水口道路Ⅱ 水口道路

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路

7

写真 栗東水口道路Ⅰに並行する
国道１号区間の交通状況

至京都

令和3年8月3日撮影至名古屋

■暫定２車線区間の交通状況

至

京
都

至

名
古
屋

：20km/h未満
：30km/h未満
：40km/h未満
：50km/h未満
：60km/h未満
：60km/h以上

凡 例

交通容量：111百台/日

約2.0倍

栗東水口道路Ⅱ
（中郡橋北交差点東側断面）

出典：滋賀国道事務所調べ（R3.9.1）
※交通容量： H27全国道路・街路交通情勢調査より算出

交通量観測地点

並行する国道１号区間
（国道小柿～石部大橋）

並行する国道１号区間
（国道小柿～石部大橋） 栗東水口道路Ⅱ 水口道路

完成4車線開通済区間

並行する国道１号区間
（国道小柿～石部大橋）

草津田上IC

草津JCT

暫定2車線開通区間

※H29年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし

凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道

：箇所
：区間

＜主要渋滞箇所＞

1

■各事業区間の平均旅行速度

完成4車線開通済区間

8

栗東水口道路Ⅰ
4.3㎞
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４．事業の必要性に関する視点
２）事業の整備効果（交通安全の確保）
■栗東水口道路Ⅰに並行する国道１号区間では、交通混雑に起因する追突事故が全体の約７割を
占めており、死傷事故率が県平均より高い区間が存在する。

■水口道路では４車線開通により死傷事故件数が14％減少しており、各事業区間の整備により、
水口道路と同様の効果が期待される。

滋賀県直轄国道平均
50.9（件/億台キロ）

栗東水口道路Ⅰ

並行区間
（一般国道１号）

栗東水口道路Ⅱ

（暫定２車線
開通区間）

水口道路
（暫定２車線
開通区間）

死
傷

事
故

率
（件

／
億

台
キ

ロ
・
年

）

車両相互 追突
車両相互 正面衝突
車両相互 その他
車両単独
人対車両

※「車両相互 その他」：
出会頭、右左折時、その他

66%2%

30%

0%
2%

追突事故

出典：ITARDAデータ（H27～H30）

■交通事故発生要因

■各路線の死傷事故率

■水口道路４車線開通による
死傷事故件数の変化

○水口道路（名坂～泉西）４車線開通（H28.3）

4車線開通前
（H26～H27平均）

４車線開通後、
死傷事故件数が

14％減少

死
傷

事
故

件
数

（件
／

年
）

4車線開通後
（H29～H30平均）

出典：ITARDAデータ（H26～H27・ H29～H30 ）

1

8

1

栗東市
湖南市

大津JCT

草津田上IC

草津JCT

栗東IC

栗東湖南IC

甲賀市

1 307

477
栗東水口道路Ⅰ

4.3㎞
栗東水口道路Ⅱ

6.9㎞
水口道路
11.0㎞

暫定2車線開通区間

並行する国道1号区間
（国道小柿～石部大橋）

完成4車線開通済区間

岩根

泉西

名坂

大野西

N

出典：ITARDAデータ（H30）

国道小柿

林西

石部大橋

中郡橋北

栗東水口道路Ⅰ
に並行する国道１号区間

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路

8

■各事業区間の死傷事故発生状況

至

京
都

至

名
古
屋

凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道

：事故発生箇所

※H29年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし

出典：ITARDAデータ（H27～H30）



【カーラー曲線】

約９分短縮

開通前

開通後

多量出血による死亡率が低下

約20％低下

４．事業の必要性に関する視点

２）事業の整備効果（地域医療の支援）

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路

【B/C算出における３便益以外の整備効果】

8

1

栗東市

湖南市

大津JCT

栗東IC

栗東湖南IC

甲賀市

307

477

栗東水口道路Ⅰ

4.3㎞
栗東水口道路Ⅱ

6.9㎞
水口道路
11.0㎞

大野西

N

国道小柿

至

京
都

至

名
古
屋

凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道

草津田上IC

草津JCT

暫定2車線開通区間 完成4車線開通済区間

○各道路の整備により、アクセス向上が見込まれる三次医療施設として「済生会滋賀県病院」があります。
○各道路の整備により、甲賀市～済生会滋賀県病院までの混雑時の到着時間が約41分⇒約32分となり約９分短縮さ

れ、特に搬送時間の短縮が求められる重症救急患者に対応する三次医療施設におけるアクセス向上が期待されま
す。

■甲賀市方面から済生会滋賀県病院への搬送ルート

済生会
滋賀県病院

甲賀市役所

：現ルート（暫定２車線開通）
：整備後ルート（全線４車線開通）

出典：ＥＴＣ2.0プローブデータ（令和２年４月～令和３年３月・平日・混雑時（7～9時）平均旅行速度）を元に算出 出典：カーラーの救命曲線（1981年発表）

41分

32分

0 20 40 60

現ルート（暫定2車線開

通）

整備後ルート（４車線開

通）

所要時間（分）

約９分の時間短縮

現ルート
（暫定2車線開通）

整備後ルート
（全線４車線開通）

1

1

林西

石部大橋
中郡橋北

岩根

泉西

名坂

9

■甲賀市役所～済生会滋賀県病院の搬送時間



882 908
969

1,065
1,114

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H27 H28 H29 H30 R1

観
光

客
数

（
万

人
）

４．事業の必要性に関する視点

２）事業の整備効果（観光アクセスの支援）

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路

【B/C算出における３便益以外の整備効果】

○各道路の沿線地域である湖南地域、甲賀地域の観光客数は、近年増加傾向にある。
○各道路の整備により、交通混雑が緩和されることで、県内の観光拠点へのアクセス向上が期待されます。

8

1

栗東市

湖南市

大津JCT

栗東IC

栗東湖南IC

甲賀市

307

477

栗東水口道路Ⅰ

4.3㎞
栗東水口道路Ⅱ

6.9㎞
水口道路
11.0㎞

大野西

N

国道小柿

林西

中郡橋北

至

京
都

至

名
古
屋

凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道

草津田上IC

草津JCT

暫定2車線開通区間 完成4車線開通済区間

■希望が丘文化公園へのアクセスルート

：現ルート（暫定２車線開通）
：整備後ルート（全線４車線開通）

■希望が丘文化公園

出典：滋賀県公式観光サイト（滋賀・びわ湖 観光情報） 出典：滋賀県観光入込客統計調査書（令和元年）

■滋賀県観光入込客数ベスト10
順位 観  光  地  名 市町名 観光入込客数(人)

1 ラ コリーナ近江八幡 近江八幡市 3,226,900
2 黒壁ガラス館 長浜市 2,227,700
3 多賀大社 多賀町 1,783,300
4 道の駅 藤樹の里あどがわ 高島市 855,100
5 希望が丘文化公園 野洲市、湖南市、竜王町 843,500
6 道の駅 妹子の郷 大津市 837,000
7 道の駅 あいとうマーガレットステーション 東近江市 782,200
8 草津川跡地公園（区間２・区間５） 草津市 774,500
9 彦根城 彦根市 766,700
10 日牟禮八幡宮 近江八幡市 715,000

1

1 名坂

泉西

岩根

石部大橋

10

県内５位

■観光客数の推移（湖南地域、甲賀地域）

出典：滋賀県観光入込客統計調査書

※湖南地域：草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀地域：甲賀市、湖南市

希望が丘
文化公園

草津市

守山市

野洲市



４．事業の必要性に関する視点

２）事業の整備効果（物流支援）

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路

【B/C算出における３便益以外の整備効果】

○各道路の沿線地域である湖南地域、甲賀地域の製造品出荷額は、近年増加傾向にある。
○各道路の整備により、交通混雑が緩和されることで、工業団地へのアクセス向上が期待されます。

11

栗東新産業地区工業団地

古高工業団地

栗東中小工業団地

三上地区工業団地

馬場工業団地
草津住宅工業団地

山寺工業団地

山寺第二工業団地
栗東東部地区
工業用地

栗東東部地区
工業団地

石部工業団地

夏見中小企業工業団地

滋賀竜王工業団地

八田サテライトパーク

湖南工業団地
笹ヶ谷工業団地
岩根工業団地

近江水口
テクノパーク

近江水口第2テクノパーク
水口住宅工業団地

松尾工業団地

宇川中小工業団地

蒲生中部工業団地

寺尻工業団地

甲南第一次工業団地

甲賀工業団地

甲賀北工業団地

甲賀西工業団地

栗東水口道路Ⅰ 4.3㎞ 栗東水口道路Ⅱ 6.9㎞ 水口道路 11.0㎞

1

8

1

1 307

甲賀市

栗東市

湖南市

甲南IC 甲賀土山IC

信楽IC

大津JCT

草津田上IC

草津JCT

477

N

栗東IC

栗東湖南IC

竜王IC

至

京
都

至

名
古
屋

凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道

：工業団地

暫定2車線開通区間 完成4車線開通済区間

■各事業区間周辺の工業団地 ■製造品出荷額の推移（湖南地域、甲賀地域）

出典：工業統計調査、経済センサス活動調査

※湖南地域：草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀地域：甲賀市、湖南市
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３）事業の投資効果

４．事業の必要性等に関する視点

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用については整数値としており、合計値は表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している
※４ 推計に用いるOD表は現時点で最新の平成２２年度全国道路・街路交通情勢調査を使用している
※５ 参考：前回評価資料 https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/ippan/zigyohyoka/ol9a8v000000ehtf-att/no-6.pdf

■算出条件等

基準年 ：令和3年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：令和12年度
推計に用いた資料 ：平成22年度

全国道路・街路
交通情勢調査

適用した費用便益分析
マニュアル：平成30年2月版

事業費 ：1,413億円
維持管理費 ：51百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局

■事業全体

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

4,104億円 227億円 47億円 4,378億円

1.6
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

2,369億円 377億円 2,746億円

■残事業

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

476億円 50億円 14億円 540億円

1.8
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

242億円 51億円 293億円

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ

金銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の
有無それぞれについて推計し算出。

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出。

※６ 事業区間を栗東水口道路Ⅰとして算出した費用便益比（B/C）
【事業全体】 1.1 【残事業】 3.0 

事業区間を栗東水口道路Ⅱとして算出した費用便益比（B/C）
【事業全体】 2.2 【残事業】 1.6 

事業区間を水口道路として算出した費用便益比（B/C）
【事業全体】 1.1 【残事業】 3.0 

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路

12



４．事業の必要性等に関する視点
４）地域における計画等

■地域における計画
栗東水口道路Ⅰ・栗東水口道路Ⅱ・水口道路は、下記の計画に位置づけられています。
○「滋賀県道路整備マスタープラン（第２次）（滋賀県)」（平成24年3月）
○「滋賀県道路整備アクションプログラム2018（滋賀県)」（平成30年3月）
○「大津湖南都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（滋賀県）」（令和3年3月）
○「甲賀都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（滋賀県）」（令和3年5月）
○「第六次栗東市総合計画 後期基本計画（栗東市）」（令和2年3月）
○「第四次 栗東市都市計画マスタープラン（栗東市）」（令和2年8月）
○「栗東市地域防災計画（栗東市防災会議）」（令和2年3月）
○「第二次 湖南市総合計画（湖南市）」（平成28年4月）
○「湖南市都市計画マスタープラン(湖南市)」（平成20年11月）
○「湖南市地域防災計画（湖南市防災会議）」（令和2年度修正）
○「第２次甲賀市総合計画（甲賀市） 」 （平成29年6月）
○「甲賀市都市計画マスタープラン（甲賀市）」（平成29年8月）
○「甲賀市地域防災計画（甲賀市防災会議）」（令和3年3月修正）

■要望経緯
○地域高規格道路甲賀湖南道路整備促進期成同盟会

（平成6年7月設立、甲賀市、湖南市、栗東市の各首長）
・令和３年８月 地域高規格道路甲賀湖南道路整備促進期成同盟会が要望書に「栗東水口道路Ⅰ・Ⅱ、水口道
路の整備促進」の要望を記載

○大津湖南地域幹線道路整備促進協議会
（昭和57年4月設立、野洲市、大津市、草津市、守山市、栗東市、湖南市の各首長）
・令和３年８月 大津湖南地域幹線道路整備促進協議会が要望書に「栗東水口道路Ⅰ・Ⅱの整備促進」の要望を
記載

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路
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５．事業進捗の見込みの視点
１）事業の進捗状況

令和3年度事業内容
・現在、栗東水口道路Ⅰにおいて調査設計、用地取得、埋蔵文化財調査、改良工事、栗東水口道路Ⅱにおいて調査設計、水口道路におい

て調査設計を実施しています。
進捗状況
・令和3年3月末までの進捗は、
【栗東水口道路Ⅰ】用地取得率約98％（面積ベース）、事業進捗率約88％（事業費ベース）
【栗東水口道路Ⅱ】用地取得率100％（面積ベース）、事業進捗率約54％（事業費ベース）
【水口道路】 用地取得率100％（面積ベース）、事業進捗率約93％（事業費ベース）です。

進捗上の課題
・大きな課題はありません。

２）今後の事業スケジュール等
・引き続き事業を推進し、残る区間の早期の開通を目指す。
・令和7年秋に、栗東市小野～栗東市上砥山の0.9kmは、暫定2車線開通を予定しています。

岩根

泉西

名坂

大野西

国道小柿 林西

石部大橋

中郡橋北

区間 未開通区間 暫定２車線開通 暫定２車線開通 暫定２車線開通 暫定２車線開通 完成４車線開通済

用地
用地取得率 約98％ 用地取得率100％

用地推進 用地取得済

工事
調査設計、

工事推進

調査設計推進

（暫定２車線開通）

調査設計推進

（暫定２車線開通）

調査設計推進

（暫定２車線開通）

調査設計推進

（暫定２車線開通）

工事完了
（完成４車線

開通）

工事完了
（完成４車線

開通）

工事完了
（完成４車線

開通）

工事完了
（完成４車線

開通）

栗東水口道路Ⅰ
4.3㎞

栗東水口道路Ⅱ
6.9㎞

水口道路
11.0㎞

1

8

1

1

307
甲賀市

栗東市
湖南市

大津JCT

草津田上IC

草津JCT

477

栗東IC

栗東湖南IC

N

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路
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至

京
都
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名
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屋

凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道



６．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

栗東水口道路Ⅰ、栗東水口道路Ⅱ、水口道路の計画は、現時点
においても、交通混雑の緩和、交通安全の確保を勘案し選定さ
れた合理的な計画であり、周辺環境の保全を図っています。

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮
減に努めながら、引き続き事業を推進していきます。

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路
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７．関係自治体の意見

一般国道１号栗東水口道路Ⅰ、栗東水口道路Ⅱおよび水口道路については、対応

方針（原案）で【事業継続】とされているとおり、事業効果の早期発現に向けて更なる

整備促進をお願いします。

地元は、交通混雑、交通事故等の課題解消はもとより、企業立地や物流の発展な

ど、地域の活性化においても期待しております。栗東水口道路Ⅰの0.9㎞区間につい

ては、令和７年秋開通の予定が示されたところですが、一日も早い開通に向けて、コ

スト縮減に取り組んでいただきながら、より一層の事業推進をお願いします。残る栗

東水口道路Ⅱおよび水口道路についても、事業推進をお願いします。

なお、滋賀県としても事業推進に最大限の協力と努力をしてまいります。

○滋賀県知事 令和3年12月3日 滋高幹第33号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る
意見照会について（回答）

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路
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７．関係自治体の意見

（期待する効果）

○地域の活性化

・名神高速道路、国道１号、国道８号などの国土幹線をはじめとする道路交通等の高い利便性

は本市の特徴であり、転入人口の増加や企業立地による都市の発展を支えてきた。栗東水口

道路が整備されることにより、交通混雑の緩和、交通安全の確保等が図られるとともに名神高

速道路へのアクセスも向上することで、さらに流通の時間短縮・コスト縮減が図られ、企業活動

が活性化し、更なる地域の発展が期待される。

（取り組み）

○道路整備

・栗東市では、「第三次栗東市道路整備プログラム（平成25年3月策定、平成31年3月中間見直

し）」に基づき、国事業や県事業の道路整備とあわせ、国道１号、８号やこれと接続する東西軸

の慢性的な交通混雑、広域交通網の供用による本市への通過交通の流入や生活道路等への

通過交通の流入、地域における発生集中交通量の増大など、山積する道路交通の課題を解

決し、いつまでも住み続けたくなる市街地環境を整える道路整備を先行的に進めている。

◆沿線市町の期待

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路
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■栗東市長



７．関係自治体の意見

◆沿線市町の期待

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路
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（期待する効果）

○地域の活性化

・栗東水口道路は暫定2車線供用され、水口道路同様4車線化に整備されることによって東西の

国道1号のネットワークの形成・渋滞緩和が期待される。交通の要衝としての立地条件を踏まえ

、周囲の自然環境・景観との調和を図りながらさらなる地域の活性化につながることが期待さ

れる。

（取り組み）

○地域の活性化

・湖南市は、栗東湖南ICの供用開始により京都・大阪へのアクセスおよび物流拠点としてIC近郊

に民間企業において物流施設を建設される予定である。従前より、市内には県内最大の内陸

型工業団地が存在し、交通面での立地条件を最大限に生かしながら、道路ネットワークの整備

により市内外からの物流および商圏などでの経済循環をおこない、地域経済の発展および活

気あるまちづくりをめざしている。

■湖南市長



７．関係自治体の意見

◆沿線市町の期待

■甲賀市長

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路
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（期待する効果）

○住民生活、企業立地

・水口道路Ⅰ工区、Ⅱ工区の４車線供用以降、時間帯を問わず慢性化していた渋滞が大幅に緩

和された。栗東水口道路Ⅰの開通により、主要地方道草津伊賀線とともにダブルネットワーク

が形成され、湖南圏域へのアクセス性向上が図れる。

・新名神高速道路や国道１号の整備により、市内製造品出荷額は増加を続け、13年連続で県内

１位を記録し、平成29年には１兆円を突破した。利便性の向上による走行時間短縮や、新たな

企業誘致などアフターコロナを見据えた強固なサプライチェーンの構築に寄与する。

（取り組み）

○企業立地

・甲賀市では、「甲賀市固定資産税特別措置条例」による設備投資や、「甲賀市工場立地法にお

ける緑地等の基準の特例を定める条例」による規制緩和等により、立地企業に対する支援や

新たな企業誘致を進めている。

・本市の総合戦略となる「チャレンジプロジェクト」のうち、「空きキャパシティ活用プロジェクト」で

は、令和３年４月に第１期の造成が完了した新名神甲賀工業団地が完売し、新たな企業誘致

のため第２期以降の調査を推進し、更なる内陸型工業集積地の形成に向け取り組んでいる。



８．対応方針（原案）

栗東水口道路Ⅰ、栗東水口道路Ⅱ、水口道路は、事業の
必要性等に関する視点、事業の進捗の見込みの視点から継
続が妥当と判断できる。
引き続き事業を推進し、早期の開通を目指すことが適切

である。

事 業 継 続

一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅰ
一般国道１号 栗 東 水 口 道 路Ⅱ
一般国道１号 水 口 道 路
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【参考】事業費の見直し（内訳）

■事業費の増加要因

単位：億円

No. 主な変更理由
金額

増額 減額

内訳① 盛土区間における地盤改良工の追加に伴う増 +27.1 

内訳② 切土部の土質条件変更に伴う掘削費用の増 +15.9

内訳③ 法面対策工の追加に伴う増 +7.2

内訳④ 伸縮装置の変更による減 -0.2

合計 50.0

盛土区間における地盤改良工の追加に伴う追加等が生じたことにより、約50.2億円の事業費の増が生じたため、

約0.2億円のコスト縮減を図ったものの、事業費全体で約50億円の増額が発生

（484億円 ⇒ 534億円）

■全体事業費の見直し

○盛土区間における地盤改良工の追加に伴う増（①）

○切土部の土質条件変更に伴う掘削費用の増（②）

〇法面対策工の追加に伴う増（③）

■コスト縮減の取組

○伸縮装置の変更による減（④）

▼事業費変更の内訳

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ
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①盛土区間における地盤改良工の追加に伴う増・ ・ ・ ＋２７．1億円
〇当初は、既存の地質データを基に、地質を想定し、直接盛土することを想定していた。
○詳細設計時に、追加の地質調査をおこなった結果、当初想定以上に軟弱な地盤が確認されたため、

地盤改良工の必要が生じた。

【参考】 （内訳①）事業費の見直し

■地盤調査結果（小野地区盛土区間）

軟弱地盤による
液状化の可能性

N値
0 10 20 30 40

シルト

粘土

砂質
土

地盤改良（平均6m）

■地盤改良箇所横断図

■位置図

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ

N値
0 10 20 30 40

粘土

砂質
土

砂質
土

盛土支持地盤として
適すると判定
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開通済
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Ｅ 1
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Ⅰ期区間（H28.3.19 開通） （2/4）
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Ⅱ期区間（2/4）

上り線下り線

側道
側道

軟弱な地層

栗東水口道路断面（A-A’）

現況地盤

軟弱な
地層

■地盤改良工平面図

Ｎ

地盤改良範囲 50,200m3

： 地質調査地点

： 追加地質調査地点

A

A’

当初調査 追加調査



②切土部の土質条件変更に伴う掘削費用の増・ ・ ・ ＋１５．９億
〇当初（詳細設計時）は、地質調査結果に基づき、切土部の土質区分を軟岩と想定していた。
〇工事着手後に、中硬岩が混在していることが判明したため、掘削工法（掘削機械）の変更（ブルドー

ザー⇒大型ブレーカー）が生じた。

【参考】 （内訳②）事業費の見直し

■切土箇所横断図（A-A断面）

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ

■位置図
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【当初】

本 線

側道（左側） 側道（右側）

（軟岩）

【当初】

本 線

側道（左側） 側道（右側）

（軟岩）

【変更】

（中硬岩）
本線

側道（左側）

至
大
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至
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屋

■切土箇所平面図 切土範囲

： 地質調査地点

A

A



側道（東側）

至
大
津

至
名
古
屋

西側法面
軟弱地盤
（土砂及び粘性土）のため
鉄筋挿入+法枠工を実施

➂法面対策工の追加に伴う増・ ・ ・ ＋７．２億円

【参考】 （内訳③）事業費の見直し

■平面図

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ

： 地質調査地点

： 追加地質調査地点
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東側法面
亀裂の多い岩盤が確認され、
鉄筋挿入+場所打法枠を実施

〇当初の道路法面対策は、既存の地質データを基に地質を想定し、植生基材吹付工法を計画していた。
〇詳細設計時に追加調査をおこなった結果、亀裂の多い岩盤（東側法面）、軟弱地盤（西側法面）が確認

されたため、法面対策工の必要が生じた。

■位置図 ■法面対策工 横断図

当初設計 変更設計

法面対策を追加
鉄筋挿入+場所打法枠

側道 上り線下り線

栗東水口道路

側道上り線下り線

栗東水口道路

側道上り線下り線

栗東水口道路

法面対策を追加
鉄筋挿入+場所打法枠

追加地質調査の結果

軟弱地盤層
（土砂及び粘性土）
を確認

●東側法面

●西側法面

当初設計 変更設計

【既存調査結果】

軟岩

【追加調査結果】

軟岩

土砂

【既存調査結果】

粘土

砂質土

砂質土

土砂

側道 上り線下り線

栗東水口道路

現地調査の結果

亀裂の多い岩盤
を確認



年度
①盛土区間における

地盤改良工の追加に伴う増
②切土部土質区分の見直しに伴う

掘削費用の増
③法面対策工の

追加に伴う増

当初
想定

H28

概略の設計のため、既往文献に基づき、盛
土予定箇所の地質は岩相であるチャート層、
古琵琶湖層群で構成された良質な盛土地盤
と考え、直接盛土にて計画。

地質調査を実施し、切土部の土質区分を軟
岩にて想定。

概略の設計のため、既存土質データにより
軟岩を想定し、法面補強工が不要と設計。

Ｈ29

H30

R1

道路詳細設計において、地盤改良工の追加
が生じた。
27億円の増額

道路詳細設計において、東側法面と西側法
面で法面対策工の追加が生じた。
7億円の増額

Ｒ2

工事着手後、中硬岩が混在していることが
判明したため、掘削工法の変更が生じた。
16億円の増額

Ｒ3

参考資料

事業再評価
（全体事業費 534億円（+50億円））

事業再評価
（全体事業費 484億円）

【参考】（内訳） 事業費の見直しの経緯

地質調査が可能となり、
盛土予定箇所に軟弱地盤を確認

東側法面で現地調査が可能となり、
亀裂の多い岩盤を確認
西側法面で追加地質調査が可能となり、
軟弱層を確認

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ

～

～

25



一般国道１号

栗東水口道路Ⅰ
り っ と う み な く ち

Ｎｏ．６
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
令和3年度第5回

令 和 ３ 年 1 2 月
近畿地方整備局

【再評価】

栗東水口道路Ⅱ
り っ と う み な く ち

水口道路
みな く ち

新型コロナウィルス対策に伴う工事等の一時中止による
コスト、工期への影響は考慮していない

（計算結果等参考資料）



（再評価） 様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道1号
栗東水口道路

Ⅰ・栗東水口道
路Ⅱ・水口道路

Ｌ＝22.2km 地域高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

28,900 4 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和3年度

単純合計 1,342億円 563億円 1,904億円 

うち残事業分 317億円 155億円 472億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

2,369億円 377億円 2,746億円 

うち残事業分 242億円 51億円 293億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和3年度

供 用 年
平成6年度、平成7年度、平成14年度、平成17年度、平成20年度、

平成24年度、平成28年度、令和11年度

単年便益
（初年便益）

4.9億円 0.21億円 0.10億円 5.2億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

4,104億円 227億円 47億円 4,378億円 

うち残事業分 476億円 50億円 14億円 540億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 28,900台/日 ±１０％

事業費 1,342億円 ±１０％

事業期間 63年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 28,900台/日 ±１０％

事業費 317億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％ 1.8～1.9

経済的内部収益率（残事業） 7.9%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.5～2.3

1.7～2.0

1.6～1.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.3～2.0

1.6～1.6

費用便益比（残事業） 1.8

経済的純現在価値（残事業） 247億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 1,632億円 

経済的内部収益率（事業全体）

1.6

6.6%



交通状況の変化

事業名：栗東水口道路Ⅰ・栗東水口道路Ⅱ・水口道路（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(14.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.0km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備あり(B)

17.7655.78

走行時間短縮便益
(A - B)

8,479.39 8,391.38

14,800

1723

10.83

3,100

41.92

27.37

7,200

21

46.06

16

101.37

15,500

21

合計：3,138.9km

③その他道路合計
(3,074.1km)

27

73.15

13

23,100

野洲甲西
線・竜王石
部線

国道３０７
号 ・(県)大
野名坂線

10,700

8,750.36

12,400

127.128,877.48

9

走行時間費用
整備なし(A)

様式－３①

89.83

24,200

14

21,000

200.21

3710

28,900

整備あり(B)整備なし(A)

19,600

56.77

17

36.04

28,900

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(22.2km)

国道１号

草津伊賀線

石部草津
線・上砥山
上鈎線・川
辺御園線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

8

1

栗東市
湖南市

大津JCT

栗東IC

栗東湖南IC

甲賀市

307

477

草津田上IC

草津JCT

1

1

主な周辺道

路

新設・改築道路 Ｌ=22.2km

(主)野洲甲西線
(主)竜王石部線

一般国道307号

凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道

N

栗東水口道路Ⅰ

Ｌ=4.3km

栗東水口道路Ⅱ

Ｌ=6.9km

水口道路

Ｌ=11.0km



交通状況の変化

事業名：栗東水口道路Ⅰ・栗東水口道路Ⅱ・水口道路（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(14.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.0km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(12.9km)

国道３０７
号 ・(県)
大野名坂線

国道１号

草津伊賀線

様式－３①

73.80

46.06

18,200

21,00025,300

24

整備あり(B)

14,800

32,600

整備なし(A)

16

22

14

131.58

合計：3,138.9km

③その他道路合計
(3,083.4km)

25

17

8,782.99 8,750.36

走行時間費用
整備あり(B)

石部草津
線・上砥山
上鈎線・川
辺御園線

野洲甲西
線・竜王石
部線

9

32.62

8,477.16 8,460.00

16

17.76

77.85

17,400

12,400

10.83

12,200

1718

27.37

13,300

59.91

61.03

7,200

21

3,1004,700

56.77

17.30

15.94

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

8



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

8

1

栗東市
湖南市

大津JCT

栗東IC

栗東湖南IC

甲賀市

307

477

草津田上IC

草津JCT

1

1

主な周辺道

路

新設・改築道路 Ｌ=22.2km

(主)野洲甲西線
(主)竜王石部線

一般国道307号

凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道

N

栗東水口道路Ⅰ

Ｌ=4.3km

栗東水口道路Ⅱ

Ｌ=6.9km

水口道路

Ｌ=11.0km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 栗東水口道路Ⅰ・栗東水口道路Ⅱ・水口道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和3年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を
採用。



事業名： 栗東水口道路Ⅰ・栗東水口道路Ⅱ・水口道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名： 栗東水口道路Ⅰ・栗東水口道路Ⅱ・水口道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ・栗東水口道路Ⅱ・水口道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.51 22.2 11.25
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-63年目 S 41 8.6464 35.8 0.00 0.00
-62年目 S 42 8.3138 37.7 0.01 0.22
-61年目 S 43 7.9941 39.8 0.11 2.24
-60年目 S 44 7.6866 42.0 0.08 1.48
-59年目 S 45 7.3910 44.9 0.60 10.00
-58年目 S 46 7.1067 47.0 2.25 34.40
-57年目 S 47 6.8333 50.2 8.05 110.85
-56年目 S 48 6.5705 57.8 3.66 42.08
-55年目 S 49 6.3178 69.0 5.24 48.58
-54年目 S 50 6.0748 72.9 6.95 58.58
-53年目 S 51 5.8412 79.1 0.05 0.37
-52年目 S 52 5.6165 83.8 0.35 2.37
-51年目 S 53 5.4005 87.4 0.00 0.00
-50年目 S 54 5.1928 89.6 0.00 0.00
-49年目 S 55 4.9931 95.3 0.10 0.53
-48年目 S 56 4.8010 97.8 0.60 2.98
-47年目 S 57 4.6164 98.9 0.34 1.61
-46年目 S 58 4.4388 99.8 0.00 0.00
-45年目 S 59 4.2681 101.8 0.00 0.00
-44年目 S 60 4.1039 102.6 0.00 0.00
-43年目 S 61 3.9461 104.4 0.00 0.00
-42年目 S 62 3.7943 104.1 0.00 0.00
-41年目 S 63 3.6484 104.7 0.30 1.06
-40年目 H 1 3.5081 107.5 0.73 2.41
-39年目 H 2 3.3731 109.9 1.15 3.57
-38年目 H 3 3.2434 112.5 2.09 6.09
-37年目 H 4 3.1187 114.1 3.91 10.82
-36年目 H 5 2.9987 114.4 9.63 25.56

部分供用開始 H 6 2.8834 114.3 3.76 9.60 0.68 1.73
部分供用開始 H 7 2.7725 113.7 20.59 50.81 2.14 5.29

部分2年目 H 8 2.6658 113.2 19.19 45.74 2.14 5.11
部分3年目 H 9 2.5633 114.2 22.78 51.74 2.10 4.78
部分4年目 H 10 2.4647 113.6 50.91 111.77 2.10 4.62
部分5年目 H 11 2.3699 112.0 38.69 82.84 2.10 4.50
部分6年目 H 12 2.2788 110.7 58.62 122.11 2.10 4.38
部分7年目 H 13 2.1911 109.4 54.63 110.72 2.10 4.26

部分供用開始 H 14 2.1068 107.6 54.84 108.66 2.73 5.41
部分9年目 H 15 2.0258 106.1 51.19 98.92 2.73 5.27
部分10年目 H 16 1.9479 105.0 67.98 127.63 2.73 5.12

部分供用開始 H 17 1.8730 103.7 51.77 94.64 2.77 5.06
部分12年目 H 18 1.8009 103.0 67.49 119.42 2.77 4.89
部分13年目 H 19 1.7317 102.1 60.77 104.31 2.77 4.75

部分供用開始 H 20 1.6651 101.6 49.41 81.95 4.82 7.99
部分15年目 H 21 1.6010 100.3 62.71 101.31 4.82 7.79
部分16年目 H 22 1.5395 98.6 38.45 60.76 4.82 7.62
部分17年目 H 23 1.4802 97.2 31.09 47.91 4.82 7.43

部分供用開始 H 24 1.4233 96.4 36.75 54.92 4.94 7.38
部分19年目 H 25 1.3686 96.4 40.36 57.98 4.94 7.09
部分20年目 H 26 1.3159 98.7 22.89 30.88 4.80 6.47
部分21年目 H 27 1.2653 100.2 26.50 33.86 4.80 6.13

部分供用開始 H 28 1.2167 100.3 10.24 12.57 8.23 10.11
部分23年目 H 29 1.1699 100.5 5.91 6.96 8.23 9.70
部分24年目 H 30 1.1249 100.4 5.74 6.51 8.23 9.33
部分25年目 R 1 1.0816 101.2 9.05 9.78 8.23 8.90
部分26年目 R 2 1.0400 101.2 9.39 9.77 8.08 8.41
部分27年目 R 3 1.0000 101.2 6.88 6.88 8.08 8.08
部分28年目 R 4 0.9615 101.2 6.87 6.61 8.08 7.77
部分29年目 R 5 0.9246 101.2 48.20 44.57 8.08 7.47
部分30年目 R 6 0.8890 101.2 76.91 68.37 8.08 7.18
部分31年目 R 7 0.8548 101.2 46.24 39.52 8.08 6.91
部分32年目 R 8 0.8219 101.2 46.24 38.00 8.08 6.64
部分33年目 R 9 0.7903 101.2 46.24 36.54 8.08 6.39
部分34年目 R 10 0.7599 101.2 46.24 35.14 8.08 6.14

供用開始年次 R 11 0.7307 101.2 11.18 8.17
1年目 R 12 0.7026 101.2 11.18 7.86
2年目 R 13 0.6756 101.2 11.18 7.55
3年目 R 14 0.6496 101.2 11.18 7.26
4年目 R 15 0.6246 101.2 11.18 6.98
5年目 R 16 0.6006 101.2 11.18 6.72
6年目 R 17 0.5775 101.2 11.18 6.46
7年目 R 18 0.5553 101.2 11.18 6.21
8年目 R 19 0.5339 101.2 11.18 5.97
9年目 R 20 0.5134 101.2 11.18 5.74
10年目 R 21 0.4936 101.2 11.18 5.52
11年目 R 22 0.4746 101.2 11.18 5.31
12年目 R 23 0.4564 101.2 11.18 5.10
13年目 R 24 0.4388 101.2 11.18 4.91
14年目 R 25 0.4220 101.2 11.18 4.72
15年目 R 26 0.4057 101.2 10.55 4.28
16年目 R 27 0.3901 101.2 9.18 3.58
17年目 R 28 0.3751 101.2 9.18 3.44
18年目 R 29 0.3607 101.2 9.18 3.31
19年目 R 30 0.3468 101.2 9.18 3.18
20年目 R 31 0.3335 101.2 9.18 3.06
21年目 R 32 0.3207 101.2 9.18 2.94
22年目 R 33 0.3083 101.2 9.18 2.83
23年目 R 34 0.2965 101.2 8.58 2.54
24年目 R 35 0.2851 101.2 8.58 2.45
25年目 R 36 0.2741 101.2 8.58 2.35
26年目 R 37 0.2636 101.2 8.54 2.25
27年目 R 38 0.2534 101.2 8.54 2.16
28年目 R 39 0.2437 101.2 8.54 2.08
29年目 R 40 0.2343 101.2 6.58 1.54
30年目 R 41 0.2253 101.2 6.58 1.48
31年目 R 42 0.2166 101.2 6.58 1.43
32年目 R 43 0.2083 101.2 6.58 1.37
33年目 R 44 0.2003 101.2 6.47 1.30
34年目 R 45 0.1926 101.2 6.47 1.25
35年目 R 46 0.1852 101.2 6.47 1.20
36年目 R 47 0.1780 101.2 6.47 1.15
37年目 R 48 0.1712 101.2 3.10 0.53
38年目 R 49 0.1646 101.2 3.10 0.51
39年目 R 50 0.1583 101.2 3.10 0.49
40年目 R 51 0.1522 101.2 3.10 0.47
41年目 R 52 0.1463 101.2 3.10 0.45
42年目 R 53 0.1407 101.2 3.10 0.44
43年目 R 54 0.1353 101.2 3.10 0.42
44年目 R 55 0.1301 101.2 3.10 0.40
45年目 R 56 0.1251 101.2 3.10 0.39
46年目 R 57 0.1203 101.2 3.10 0.37
47年目 R 58 0.1157 101.2 3.10 0.36
48年目 R 59 0.1112 101.2 3.10 0.34
49年目 R 60 0.1069 101.2 -248.31 -26.54 3.10 0.33
  合　計 1093.41 2368.96 562.73 377.25

単純事業費計 1341.71 562.73

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ・栗東水口道路Ⅱ・水口道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.51 12.9 11.25
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-7年目 R 4 0.9615 101.2 6.87 6.61
-6年目 R 5 0.9246 101.2 48.20 44.57
-5年目 R 6 0.8890 101.2 76.91 68.37
-4年目 R 7 0.8548 101.2 46.24 39.52
-3年目 R 8 0.8219 101.2 46.24 38.00
-2年目 R 9 0.7903 101.2 46.24 36.54
-1年目 R 10 0.7599 101.2 46.24 35.14

供用開始年次 R 11 0.7307 101.2 3.10 2.27
1年目 R 12 0.7026 101.2 3.10 2.18
2年目 R 13 0.6756 101.2 3.10 2.09
3年目 R 14 0.6496 101.2 3.10 2.01
4年目 R 15 0.6246 101.2 3.10 1.94
5年目 R 16 0.6006 101.2 3.10 1.86
6年目 R 17 0.5775 101.2 3.10 1.79
7年目 R 18 0.5553 101.2 3.10 1.72
8年目 R 19 0.5339 101.2 3.10 1.66
9年目 R 20 0.5134 101.2 3.10 1.59
10年目 R 21 0.4936 101.2 3.10 1.53
11年目 R 22 0.4746 101.2 3.10 1.47
12年目 R 23 0.4564 101.2 3.10 1.41
13年目 R 24 0.4388 101.2 3.10 1.36
14年目 R 25 0.4220 101.2 3.10 1.31
15年目 R 26 0.4057 101.2 3.10 1.26
16年目 R 27 0.3901 101.2 3.10 1.21
17年目 R 28 0.3751 101.2 3.10 1.16
18年目 R 29 0.3607 101.2 3.10 1.12
19年目 R 30 0.3468 101.2 3.10 1.08
20年目 R 31 0.3335 101.2 3.10 1.03
21年目 R 32 0.3207 101.2 3.10 0.99
22年目 R 33 0.3083 101.2 3.10 0.96
23年目 R 34 0.2965 101.2 3.10 0.92
24年目 R 35 0.2851 101.2 3.10 0.88
25年目 R 36 0.2741 101.2 3.10 0.85
26年目 R 37 0.2636 101.2 3.10 0.82
27年目 R 38 0.2534 101.2 3.10 0.79
28年目 R 39 0.2437 101.2 3.10 0.76
29年目 R 40 0.2343 101.2 3.10 0.73
30年目 R 41 0.2253 101.2 3.10 0.70
31年目 R 42 0.2166 101.2 3.10 0.67
32年目 R 43 0.2083 101.2 3.10 0.65
33年目 R 44 0.2003 101.2 3.10 0.62
34年目 R 45 0.1926 101.2 3.10 0.60
35年目 R 46 0.1852 101.2 3.10 0.57
36年目 R 47 0.1780 101.2 3.10 0.55
37年目 R 48 0.1712 101.2 3.10 0.53
38年目 R 49 0.1646 101.2 3.10 0.51
39年目 R 50 0.1583 101.2 3.10 0.49
40年目 R 51 0.1522 101.2 3.10 0.47
41年目 R 52 0.1463 101.2 3.10 0.45
42年目 R 53 0.1407 101.2 3.10 0.44
43年目 R 54 0.1353 101.2 3.10 0.42
44年目 R 55 0.1301 101.2 3.10 0.40
45年目 R 56 0.1251 101.2 3.10 0.39
46年目 R 57 0.1203 101.2 3.10 0.37
47年目 R 58 0.1157 101.2 3.10 0.36
48年目 R 59 0.1112 101.2 3.10 0.34
49年目 R 60 0.1069 101.2 -248.31 -26.54 3.10 0.33
  合　計 68.62 242.21 155.00 50.61

単純事業費計 316.93 155.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道1号　栗東水口道路Ⅰ・栗東水口道路Ⅱ・水口道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 3 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 H 6 0.99803 0.99546 1.01518 0.99970 2.8834 114.3 3.18 0.54 1.13 4.86 12.41 0.12 0.02 0.07 0.21 0.54 0.10 0.25 5.17 13.20
部分供用開始 H 7 0.99802 0.99544 1.01496 0.99970 2.7725 113.7 13.51 2.86 5.42 21.79 53.77 0.39 0.08 0.31 0.79 1.94 0.20 0.50 22.78 56.21

部分2年目 H 8 0.99802 0.99541 1.01474 0.99970 2.6658 113.2 13.48 2.85 5.50 21.83 52.02 0.39 0.08 0.32 0.79 1.88 0.20 0.49 22.82 54.39
部分3年目 H 9 0.99802 0.99539 1.01452 0.99970 2.5633 114.2 13.46 2.83 5.58 21.87 49.68 0.39 0.08 0.32 0.79 1.80 0.20 0.46 22.87 51.94
部分4年目 H 10 0.99801 0.99537 1.01431 0.99970 2.4647 113.6 13.43 2.82 5.66 21.91 48.11 0.39 0.08 0.33 0.80 1.75 0.20 0.45 22.91 50.31
部分5年目 H 11 0.99801 0.99535 1.01411 0.99970 2.3699 112.0 13.40 2.81 5.74 21.95 47.01 0.39 0.08 0.33 0.80 1.71 0.20 0.44 22.96 49.16
部分6年目 H 12 0.99800 0.99533 1.01392 0.99970 2.2788 110.7 13.38 2.79 5.82 21.99 45.82 0.39 0.08 0.34 0.80 1.67 0.20 0.42 23.00 47.92
部分7年目 H 13 0.99800 0.99531 1.01372 0.99970 2.1911 109.4 13.35 2.78 5.90 22.04 44.66 0.39 0.08 0.34 0.81 1.64 0.20 0.41 23.05 46.71

部分供用開始 H 14 0.99800 0.99528 1.01354 0.99970 2.1068 107.6 17.15 3.70 7.33 28.18 55.85 0.72 0.13 0.46 1.32 2.61 0.38 0.75 29.88 59.21
部分9年目 H 15 0.99799 0.99526 1.01336 0.99970 2.0258 106.1 17.12 3.68 7.43 28.23 54.55 0.72 0.13 0.47 1.32 2.56 0.38 0.73 29.93 57.84
部分10年目 H 16 0.99799 0.99524 1.01318 0.99970 1.9479 105.0 17.08 3.67 7.53 28.28 53.09 0.72 0.13 0.47 1.33 2.49 0.38 0.71 29.99 56.30

部分供用開始 H 17 0.99798 0.99522 1.01301 0.99970 1.8730 103.7 17.44 3.76 7.85 29.05 53.10 0.65 0.12 0.48 1.26 2.29 0.35 0.63 30.65 56.02
部分12年目 H 18 0.99798 0.99519 1.01284 0.99970 1.8009 103.0 17.40 3.74 7.95 29.10 51.49 0.65 0.12 0.49 1.26 2.23 0.35 0.61 30.70 54.33
部分13年目 H 19 0.99798 0.99517 1.01268 0.99970 1.7317 102.1 17.37 3.73 8.05 29.15 50.03 0.64 0.12 0.50 1.26 2.17 0.35 0.59 30.76 52.79

部分供用開始 H 20 0.99797 0.99515 1.01252 0.99970 1.6651 101.6 36.39 7.59 8.40 52.37 86.86 2.53 0.33 -0.13 2.73 4.53 0.35 0.58 55.46 91.97
部分15年目 H 21 0.99797 0.99512 1.01237 0.99970 1.6010 100.3 36.31 7.55 8.50 52.36 84.59 2.53 0.33 -0.13 2.73 4.40 0.35 0.57 55.44 89.56
部分16年目 H 22 1.00594 1.00100 1.02024 1.00671 1.5395 98.6 36.24 7.51 8.61 52.36 82.73 2.52 0.33 -0.13 2.72 4.29 0.35 0.56 55.43 87.58
部分17年目 H 23 1.01563 1.01063 1.02987 1.01641 1.4802 97.2 36.45 7.52 8.78 52.75 81.30 2.54 0.33 -0.14 2.73 4.21 0.35 0.55 55.84 86.05

部分供用開始 H 24 1.00128 0.99632 1.01512 1.00204 1.4233 96.4 39.99 8.29 9.93 58.20 86.97 3.20 0.45 0.16 3.81 5.69 0.56 0.84 62.58 93.50
部分19年目 H 25 0.99248 0.98754 1.00601 0.99323 1.3686 96.4 40.04 8.26 10.08 58.37 83.87 3.20 0.45 0.17 3.81 5.48 0.57 0.81 62.75 90.16
部分20年目 H 26 1.00446 0.99944 1.01798 1.00523 1.3159 98.7 39.74 8.15 10.14 58.03 78.30 3.18 0.44 0.17 3.78 5.11 0.56 0.76 62.38 84.16
部分21年目 H 27 0.99307 0.98807 1.00625 0.99382 1.2653 100.2 39.92 8.15 10.32 58.39 74.61 3.19 0.44 0.17 3.80 4.86 0.56 0.72 62.75 80.19

部分供用開始 H 28 0.99460 0.98957 1.00763 0.99536 1.2167 100.3 63.71 13.74 18.57 96.02 117.88 3.97 0.68 0.11 4.76 5.84 0.86 1.06 101.64 124.77
部分23年目 H 29 0.99616 0.99110 1.00905 0.99692 1.1699 100.5 63.36 13.60 18.71 95.67 112.71 3.95 0.67 0.11 4.73 5.57 0.86 1.01 101.26 119.29
部分24年目 H 30 0.99694 0.99185 1.00968 0.99770 1.1249 100.4 63.12 13.48 18.88 95.48 108.26 3.93 0.67 0.11 4.71 5.34 0.86 0.97 101.04 114.57
部分25年目 R 1 0.99920 0.99407 1.01180 0.99996 1.0816 101.2 62.93 13.37 19.06 95.36 103.14 3.92 0.66 0.11 4.69 5.07 0.86 0.93 100.91 109.14
部分26年目 R 2 0.99915 0.98700 1.00675 0.99809 1.0400 101.2 62.88 13.29 19.29 95.45 99.27 3.92 0.66 0.11 4.69 4.87 0.86 0.89 101.00 105.04
部分27年目 R 3 0.99915 0.98683 1.00671 0.99809 1.0000 101.2 62.82 13.12 19.42 95.36 95.36 3.91 0.65 0.11 4.67 4.67 0.85 0.85 100.89 100.89
部分28年目 R 4 0.99915 0.98665 1.00666 0.99808 0.9615 101.2 62.77 12.94 19.55 95.26 91.60 3.91 0.64 0.11 4.66 4.48 0.85 0.82 100.78 96.90
部分29年目 R 5 0.99915 0.98647 1.00662 0.99808 0.9246 101.2 62.72 12.77 19.68 95.17 87.99 3.91 0.63 0.11 4.65 4.30 0.85 0.79 100.67 93.08
部分30年目 R 6 0.99915 0.98628 1.00658 0.99808 0.8890 101.2 62.66 12.60 19.81 95.07 84.52 3.90 0.63 0.11 4.64 4.13 0.85 0.75 100.56 89.40
部分31年目 R 7 0.99914 0.98609 1.00653 0.99807 0.8548 101.2 62.61 12.43 19.94 94.97 81.18 3.90 0.62 0.11 4.63 3.96 0.85 0.72 100.45 85.87
部分32年目 R 8 0.99914 0.98590 1.00649 0.99807 0.8219 101.2 62.55 12.25 20.07 94.88 77.98 3.90 0.61 0.12 4.62 3.80 0.85 0.69 100.34 82.47
部分33年目 R 9 0.99914 0.98570 1.00645 0.99806 0.7903 101.2 62.50 12.08 20.20 94.78 74.91 3.89 0.60 0.12 4.61 3.64 0.84 0.67 100.23 79.21
部分34年目 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7599 101.2 62.45 11.91 20.33 94.69 71.95 3.89 0.59 0.12 4.60 3.49 0.84 0.64 100.12 76.08

供用開始年次 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7307 101.2 83.34 15.60 28.30 127.24 92.97 5.96 0.85 1.16 7.97 5.83 1.83 1.34 137.04 100.13
1年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.7026 101.2 83.26 15.37 28.48 127.12 89.31 5.95 0.84 1.17 7.96 5.59 1.83 1.28 136.90 96.19
2年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6756 101.2 82.60 15.23 28.42 126.25 85.29 5.90 0.83 1.17 7.90 5.34 1.81 1.22 135.96 91.86
3年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6496 101.2 81.93 15.09 28.37 125.38 81.45 5.86 0.82 1.17 7.85 5.10 1.80 1.17 135.03 87.71
4年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6246 101.2 81.26 14.94 28.31 124.51 77.77 5.81 0.82 1.16 7.79 4.86 1.79 1.12 134.09 83.75
5年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.6006 101.2 80.59 14.80 28.25 123.64 74.26 5.76 0.81 1.16 7.73 4.64 1.77 1.06 133.15 79.97
6年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5775 101.2 79.92 14.66 28.20 122.78 70.90 5.71 0.80 1.16 7.67 4.43 1.76 1.02 132.21 76.35
7年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5553 101.2 79.25 14.52 28.14 121.91 67.70 5.67 0.79 1.16 7.61 4.23 1.75 0.97 131.27 72.89
8年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5339 101.2 78.58 14.38 28.08 121.04 64.62 5.62 0.79 1.15 7.56 4.03 1.73 0.92 130.33 69.58
9年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.5134 101.2 77.91 14.23 28.03 120.17 61.70 5.57 0.78 1.15 7.50 3.85 1.72 0.88 129.39 66.43
10年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4936 101.2 77.24 14.09 27.97 119.31 58.89 5.52 0.77 1.15 7.44 3.67 1.71 0.84 128.45 63.40
11年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4746 101.2 76.57 13.95 27.91 118.44 56.21 5.47 0.76 1.15 7.38 3.50 1.69 0.80 127.51 60.52
12年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4564 101.2 75.91 13.81 27.86 117.57 53.66 5.43 0.75 1.14 7.33 3.34 1.68 0.77 126.57 57.77
13年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4388 101.2 75.24 13.67 27.80 116.70 51.21 5.38 0.75 1.14 7.27 3.19 1.67 0.73 125.64 55.13
14年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4220 101.2 74.57 13.52 27.74 115.84 48.88 5.33 0.74 1.14 7.21 3.04 1.65 0.70 124.70 52.62
15年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.4057 101.2 71.19 13.02 26.02 110.22 44.72 5.18 0.72 1.04 6.93 2.81 1.55 0.63 118.71 48.16
16年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3901 101.2 61.80 11.34 19.79 92.93 36.25 4.91 0.67 0.68 6.25 2.44 1.45 0.56 100.63 39.26
17年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3751 101.2 61.24 11.22 19.75 92.21 34.59 4.86 0.66 0.68 6.20 2.33 1.43 0.54 99.84 37.45
18年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3607 101.2 60.67 11.10 19.70 91.48 33.00 4.82 0.65 0.68 6.15 2.22 1.42 0.51 99.05 35.73
19年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3468 101.2 60.11 10.98 19.66 90.75 31.47 4.77 0.65 0.68 6.09 2.11 1.41 0.49 98.26 34.08
20年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3335 101.2 59.54 10.86 19.62 90.02 30.02 4.73 0.64 0.67 6.04 2.01 1.40 0.47 97.46 32.50
21年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3207 101.2 58.98 10.73 19.58 89.30 28.64 4.68 0.63 0.67 5.99 1.92 1.39 0.44 96.67 31.00
22年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.3083 101.2 58.42 10.61 19.54 88.57 27.31 4.64 0.63 0.67 5.93 1.83 1.37 0.42 95.88 29.56
23年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2965 101.2 54.78 9.90 17.76 82.44 24.44 4.32 0.58 0.52 5.43 1.61 1.22 0.36 89.08 26.41
24年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2851 101.2 54.25 9.78 17.72 81.75 23.31 4.28 0.58 0.52 5.38 1.53 1.21 0.34 88.34 25.19
25年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2741 101.2 53.71 9.67 17.69 81.07 22.22 4.24 0.57 0.52 5.33 1.46 1.20 0.33 87.59 24.01
26年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2636 101.2 52.87 9.49 17.38 79.74 21.02 4.25 0.57 0.51 5.33 1.41 1.21 0.32 86.28 22.74
27年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2534 101.2 52.34 9.37 17.35 79.05 20.03 4.21 0.56 0.51 5.28 1.34 1.20 0.30 85.54 21.68
28年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2437 101.2 51.80 9.26 17.31 78.37 19.10 4.16 0.56 0.51 5.23 1.27 1.19 0.29 84.79 20.66
29年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2343 101.2 36.70 6.79 16.99 60.48 14.17 2.67 0.42 1.26 4.35 1.02 1.17 0.28 66.01 15.46
30年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2253 101.2 36.32 6.70 16.95 59.98 13.51 2.65 0.42 1.25 4.32 0.97 1.16 0.26 65.46 14.75
31年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2166 101.2 35.94 6.62 16.92 59.47 12.88 2.62 0.41 1.25 4.28 0.93 1.15 0.25 64.91 14.06
32年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2083 101.2 35.56 6.54 16.88 58.97 12.28 2.59 0.41 1.25 4.25 0.88 1.14 0.24 64.36 13.41
33年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.2003 101.2 33.04 6.06 15.89 54.98 11.01 2.12 0.33 0.92 3.37 0.67 0.98 0.20 59.33 11.88
34年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1926 101.2 32.68 5.98 15.85 54.51 10.50 2.10 0.33 0.92 3.34 0.64 0.97 0.19 58.82 11.33
35年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1852 101.2 32.32 5.90 15.82 54.04 10.01 2.07 0.32 0.91 3.31 0.61 0.96 0.18 58.31 10.80
36年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1780 101.2 31.97 5.82 15.79 53.57 9.54 2.05 0.32 0.91 3.28 0.58 0.95 0.17 57.80 10.29
37年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1712 101.2 14.87 2.54 7.32 24.74 4.23 1.47 0.18 0.98 2.63 0.45 0.73 0.12 28.09 4.81
38年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1646 101.2 14.70 2.51 7.31 24.52 4.04 1.46 0.18 0.97 2.60 0.43 0.72 0.12 27.84 4.58
39年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1583 101.2 14.54 2.47 7.29 24.30 3.85 1.44 0.17 0.97 2.58 0.41 0.71 0.11 27.59 4.37
40年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1522 101.2 14.37 2.44 7.28 24.08 3.66 1.42 0.17 0.97 2.56 0.39 0.70 0.11 27.35 4.16
41年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1463 101.2 14.20 2.40 7.26 23.86 3.49 1.41 0.17 0.97 2.54 0.37 0.70 0.10 27.10 3.96
42年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1407 101.2 14.03 2.37 7.24 23.64 3.33 1.39 0.17 0.97 2.52 0.35 0.69 0.10 26.85 3.78
43年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1353 101.2 13.86 2.33 7.23 23.42 3.17 1.37 0.16 0.96 2.50 0.34 0.68 0.09 26.60 3.60
44年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1301 101.2 13.70 2.30 7.21 23.20 3.02 1.36 0.16 0.96 2.48 0.32 0.68 0.09 26.36 3.43
45年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1251 101.2 13.53 2.26 7.20 22.98 2.88 1.34 0.16 0.96 2.46 0.31 0.67 0.08 26.11 3.27
46年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1203 101.2 13.36 2.23 7.18 22.77 2.74 1.32 0.16 0.96 2.43 0.29 0.66 0.08 25.86 3.11
47年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1157 101.2 13.19 2.19 7.17 22.55 2.61 1.31 0.15 0.96 2.41 0.28 0.65 0.08 25.61 2.96
48年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1112 101.2 13.02 2.16 7.15 22.33 2.48 1.29 0.15 0.95 2.39 0.27 0.65 0.07 25.37 2.82
49年目 R 60 0.98692 0.98340 0.99780 0.98864 0.1069 101.2 12.85 2.12 7.13 22.11 2.36 1.27 0.15 0.95 2.37 0.25 0.64 0.07 25.12 2.69

合　    計 3,777.51 719.05 1,330.97 5,827.53 4,104.25 266.37 38.42 54.24 359.03 226.76 80.64 47.47 6,267.20 4,378.48

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道1号　栗東水口道路Ⅰ・栗東水口道路Ⅱ・水口道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 3 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7307 101.2 20.94 3.87 7.84 32.65 23.85 2.07 0.27 1.04 3.39 2.48 0.99 0.72 37.02 27.05
1年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.7026 101.2 20.92 3.81 7.89 32.62 22.92 2.07 0.27 1.05 3.39 2.38 0.99 0.69 37.00 25.99
2年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6756 101.2 20.76 3.77 7.87 32.40 21.89 2.05 0.26 1.05 3.37 2.27 0.98 0.66 36.75 24.83
3年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6496 101.2 20.59 3.74 7.86 32.18 20.91 2.04 0.26 1.05 3.35 2.17 0.97 0.63 36.50 23.71
4年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6246 101.2 20.42 3.70 7.84 31.96 19.96 2.02 0.26 1.05 3.32 2.08 0.97 0.60 36.25 22.64
5年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.6006 101.2 20.25 3.67 7.83 31.75 19.07 2.00 0.26 1.04 3.30 1.98 0.96 0.58 36.01 21.63
6年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5775 101.2 20.08 3.63 7.81 31.53 18.21 1.99 0.25 1.04 3.28 1.90 0.95 0.55 35.76 20.65
7年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5553 101.2 19.92 3.60 7.79 31.31 17.38 1.97 0.25 1.04 3.26 1.81 0.94 0.52 35.51 19.72
8年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5339 101.2 19.75 3.56 7.78 31.09 16.60 1.95 0.25 1.04 3.24 1.73 0.94 0.50 35.26 18.83
9年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.5134 101.2 19.58 3.53 7.76 30.87 15.85 1.94 0.25 1.03 3.22 1.65 0.93 0.48 35.02 17.98
10年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4936 101.2 19.41 3.49 7.75 30.65 15.13 1.92 0.24 1.03 3.20 1.58 0.92 0.46 34.77 17.16
11年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4746 101.2 19.24 3.46 7.73 30.43 14.44 1.90 0.24 1.03 3.18 1.51 0.91 0.43 34.52 16.38
12年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4564 101.2 19.07 3.42 7.72 30.21 13.79 1.89 0.24 1.03 3.16 1.44 0.91 0.41 34.27 15.64
13年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4388 101.2 18.91 3.39 7.70 29.99 13.16 1.87 0.24 1.03 3.13 1.38 0.90 0.40 34.03 14.93
14年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4220 101.2 18.74 3.35 7.68 29.77 12.56 1.85 0.23 1.02 3.11 1.31 0.89 0.38 33.78 14.26
15年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.4057 101.2 18.57 3.32 7.67 29.56 11.99 1.84 0.23 1.02 3.09 1.25 0.89 0.36 33.53 13.60
16年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3901 101.2 18.40 3.28 7.65 29.34 11.44 1.82 0.23 1.02 3.07 1.20 0.88 0.34 33.28 12.98
17年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3751 101.2 18.23 3.25 7.64 29.12 10.92 1.80 0.23 1.02 3.05 1.14 0.87 0.33 33.04 12.39
18年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3607 101.2 18.07 3.21 7.62 28.90 10.42 1.79 0.22 1.02 3.03 1.09 0.86 0.31 32.79 11.83
19年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3468 101.2 17.90 3.18 7.61 28.68 9.95 1.77 0.22 1.01 3.01 1.04 0.86 0.30 32.54 11.29
20年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3335 101.2 17.73 3.14 7.59 28.46 9.49 1.75 0.22 1.01 2.99 1.00 0.85 0.28 32.30 10.77
21年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3207 101.2 17.56 3.11 7.57 28.24 9.06 1.74 0.22 1.01 2.96 0.95 0.84 0.27 32.05 10.28
22年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.3083 101.2 17.39 3.07 7.56 28.02 8.64 1.72 0.21 1.01 2.94 0.91 0.83 0.26 31.80 9.80
23年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2965 101.2 17.23 3.04 7.54 27.80 8.24 1.70 0.21 1.01 2.92 0.87 0.83 0.25 31.55 9.36
24年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2851 101.2 17.06 3.00 7.53 27.58 7.86 1.69 0.21 1.00 2.90 0.83 0.82 0.23 31.31 8.93
25年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2741 101.2 16.89 2.96 7.51 27.36 7.50 1.67 0.21 1.00 2.88 0.79 0.81 0.22 31.06 8.51
26年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2636 101.2 16.72 2.93 7.50 27.15 7.16 1.65 0.20 1.00 2.86 0.75 0.81 0.21 30.81 8.12
27年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2534 101.2 16.55 2.89 7.48 26.93 6.82 1.64 0.20 1.00 2.84 0.72 0.80 0.20 30.56 7.74
28年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2437 101.2 16.39 2.86 7.46 26.71 6.51 1.62 0.20 0.99 2.82 0.69 0.79 0.19 30.32 7.39
29年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2343 101.2 16.22 2.82 7.45 26.49 6.21 1.60 0.20 0.99 2.79 0.65 0.78 0.18 30.07 7.04
30年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2253 101.2 16.05 2.79 7.43 26.27 5.92 1.59 0.19 0.99 2.77 0.62 0.78 0.18 29.82 6.72
31年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2166 101.2 15.88 2.75 7.42 26.05 5.64 1.57 0.19 0.99 2.75 0.60 0.77 0.17 29.57 6.41
32年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2083 101.2 15.71 2.72 7.40 25.83 5.38 1.55 0.19 0.99 2.73 0.57 0.76 0.16 29.33 6.11
33年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.2003 101.2 15.54 2.68 7.39 25.61 5.13 1.54 0.19 0.98 2.71 0.54 0.76 0.15 29.08 5.82
34年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1926 101.2 15.38 2.65 7.37 25.39 4.89 1.52 0.19 0.98 2.69 0.52 0.75 0.14 28.83 5.55
35年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1852 101.2 15.21 2.61 7.35 25.17 4.66 1.50 0.18 0.98 2.67 0.49 0.74 0.14 28.58 5.29
36年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1780 101.2 15.04 2.58 7.34 24.96 4.44 1.49 0.18 0.98 2.65 0.47 0.73 0.13 28.34 5.04
37年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1712 101.2 14.87 2.54 7.32 24.74 4.23 1.47 0.18 0.98 2.63 0.45 0.73 0.12 28.09 4.81
38年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1646 101.2 14.70 2.51 7.31 24.52 4.04 1.46 0.18 0.97 2.60 0.43 0.72 0.12 27.84 4.58
39年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1583 101.2 14.54 2.47 7.29 24.30 3.85 1.44 0.17 0.97 2.58 0.41 0.71 0.11 27.59 4.37
40年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1522 101.2 14.37 2.44 7.28 24.08 3.66 1.42 0.17 0.97 2.56 0.39 0.70 0.11 27.35 4.16
41年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1463 101.2 14.20 2.40 7.26 23.86 3.49 1.41 0.17 0.97 2.54 0.37 0.70 0.10 27.10 3.96
42年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1407 101.2 14.03 2.37 7.24 23.64 3.33 1.39 0.17 0.97 2.52 0.35 0.69 0.10 26.85 3.78
43年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1353 101.2 13.86 2.33 7.23 23.42 3.17 1.37 0.16 0.96 2.50 0.34 0.68 0.09 26.60 3.60
44年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1301 101.2 13.70 2.30 7.21 23.20 3.02 1.36 0.16 0.96 2.48 0.32 0.68 0.09 26.36 3.43
45年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1251 101.2 13.53 2.26 7.20 22.98 2.88 1.34 0.16 0.96 2.46 0.31 0.67 0.08 26.11 3.27
46年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1203 101.2 13.36 2.23 7.18 22.77 2.74 1.32 0.16 0.96 2.43 0.29 0.66 0.08 25.86 3.11
47年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1157 101.2 13.19 2.19 7.17 22.55 2.61 1.31 0.15 0.96 2.41 0.28 0.65 0.08 25.61 2.96
48年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1112 101.2 13.02 2.16 7.15 22.33 2.48 1.29 0.15 0.95 2.39 0.27 0.65 0.07 25.37 2.82
49年目 R 60 0.98692 0.98340 0.99780 0.98864 0.1069 101.2 12.85 2.12 7.13 22.11 2.36 1.27 0.15 0.95 2.37 0.25 0.64 0.07 25.12 2.69

合　    計 848.52 149.14 375.87 1,373.53 475.86 83.97 10.42 50.10 144.49 49.83 40.84 14.24 1,558.85 539.93

(億円)
 事故減少便益 合　　　計



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道１号　栗東水口道路Ⅰ

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝54億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.2％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝190億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝11.8％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：5894万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：51万人・時間/年（12454万人・時間/年⇒12403万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：国道１号 石部草津線 上砥山上鈎線等 川辺御園線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：83万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：3割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
国道１号（石部大橋交差点西）：混雑時旅行速度10.5km/h　→　改善見込み
国道１号（林西交差点東）：混雑時旅行速度16.1km/h　→　改善見込み

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 滋賀バス（草津・伊勢落線）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 甲賀湖南道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 甲賀市～大津市（所要時間：68分⇒67分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

□ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 □ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次救急輸送道路）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:3228.51t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：国道１号 石部草津線 上砥山上鈎線等 川辺御園線
排出削減量：29.98t／年、排出削減率：4割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：21.1t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：国道１号 石部草津線 上砥山上鈎線等 川辺御園線
排出削減量：1.73t／年、排出削減率：4割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：1.2t／年

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

国道１号　滋賀県湖南市三雲（騒音レベル：夜間71dB→改善見込み）

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他
□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道１号 栗東水口道路Ⅰ Ｌ＝4.3km 地域高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

34,800 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和3年度

単純合計 507億円 143億円 650億円 

うち残事業分 93億円 42億円 135億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

767億円 47億円 813億円 

うち残事業分 83億円 14億円 97億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和3年度

供 用 年 令和11年度

単年便益
（初年便益）

52億円 6.3億円 1.4億円 59億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

754億円 93億円 20億円 867億円 

うち残事業分 237億円 40億円 10.0億円 287億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 34,800台/日 ±１０％

事業費 507億円 ±１０％

事業期間 40年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 34,800台/日 ±１０％

事業費 93億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％ 2.9～3.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.4～3.6

1.1

0.9～1.3

1.1～1.1

2.7～3.2

4.2%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.02～1.1

経済的内部収益率（残事業）

54億円 

経済的内部収益率（事業全体）

11.8%

費用便益比（残事業） 3.0

経済的純現在価値（残事業） 190億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）



交通状況の変化

事業名：栗東水口道路Ⅰ（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(4.3km)

国道１号

石部草津線

上砥山上鈎
線等

様式－３①

105.98

20,300

14

21,000

48.40

80

31,900

整備あり(B)整備なし(A)

0

56.77

19

0.00

34,800

合計：3,138.9km

③その他道路合計
(3,116.4km)

8

21.37

0

0

川辺御園線
16,900

4,800

610

6.21

10,200

12.57

15.52

12,100

7

8,750.36

0

51.508,801.86

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

8,624.82 8,618.58

4.89

3

37.12

15,100

4



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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交通状況の変化

事業名：栗東水口道路Ⅰ（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.00

11.26

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

23.01

12,400

0

6.21

0

68

15.52

16,800

16.91

25.81

12,100

7

10,20015,200

56.77

合計：3,138.9km

③その他道路合計
(3,116.4km)

9

4

8,766.69 8,750.36

走行時間費用
整備あり(B)

上砥山上鈎
線等

川辺御園線

0

16.32

8,614.33 8,618.58

3

0.00

様式－３①

75.37

4.89

17,900

21,00025,700

7

整備あり(B)

4,800

34,800

整備なし(A)

16

8

14

48.40

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(4.3km)

国道１号

石部草津線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 栗東水口道路Ⅰ

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和3年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。

■

■
（H22センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点



事業名： 栗東水口道路Ⅰ

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名： 栗東水口道路Ⅰ

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道１号 栗東水口道路Ⅰ 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.73 4.3 3.15
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-40年目 H 1 3.5081 107.5 0.39 1.28
-39年目 H 2 3.3731 109.9 0.90 2.80
-38年目 H 3 3.2434 112.5 0.88 2.58
-37年目 H 4 3.1187 114.1 0.29 0.81
-36年目 H 5 2.9987 114.4 0.68 1.80
-35年目 H 6 2.8834 114.3 0.87 2.23
-34年目 H 7 2.7725 113.7 1.46 3.59
-33年目 H 8 2.6658 113.2 5.48 13.07
-32年目 H 9 2.5633 114.2 5.70 12.94
-31年目 H 10 2.4647 113.6 13.82 30.35
-30年目 H 11 2.3699 112.0 10.31 22.08
-29年目 H 12 2.2788 110.7 10.62 22.12
-28年目 H 13 2.1911 109.4 24.91 50.48
-27年目 H 14 2.1068 107.6 17.08 33.84
-26年目 H 15 2.0258 106.1 16.82 32.50
-25年目 H 16 1.9479 105.0 20.75 38.95
-24年目 H 17 1.8730 103.7 9.60 17.54
-23年目 H 18 1.8009 103.0 25.93 45.88
-22年目 H 19 1.7317 102.1 17.99 30.87
-21年目 H 20 1.6651 101.6 19.76 32.78
-20年目 H 21 1.6010 100.3 31.15 50.33
-19年目 H 22 1.5395 98.6 19.51 30.83
-18年目 H 23 1.4802 97.2 23.04 35.51
-17年目 H 24 1.4233 96.4 32.28 48.23
-16年目 H 25 1.3686 96.4 25.20 36.21
-15年目 H 26 1.3159 98.7 15.31 20.65
-14年目 H 27 1.2653 100.2 16.60 21.21
-13年目 H 28 1.2167 100.3 10.06 12.34
-12年目 H 29 1.1699 100.5 5.72 6.74
-11年目 H 30 1.1249 100.4 5.56 6.30
-10年目 R 1 1.0816 101.2 8.86 9.58
-9年目 R 2 1.0400 101.2 9.21 9.58
-8年目 R 3 1.0000 101.2 6.69 6.69
-7年目 R 4 0.9615 101.2 6.69 6.44
-6年目 R 5 0.9246 101.2 48.02 44.40
-5年目 R 6 0.8890 101.2 20.09 17.86
-4年目 R 7 0.8548 101.2 4.58 3.91
-3年目 R 8 0.8219 101.2 4.58 3.76
-2年目 R 9 0.7903 101.2 4.58 3.62
-1年目 R 10 0.7599 101.2 4.58 3.48

供用開始年次 R 11 0.7307 101.2 2.86 2.09
1年目 R 12 0.7026 101.2 2.86 2.01
2年目 R 13 0.6756 101.2 2.86 1.93
3年目 R 14 0.6496 101.2 2.86 1.86
4年目 R 15 0.6246 101.2 2.86 1.79
5年目 R 16 0.6006 101.2 2.86 1.72
6年目 R 17 0.5775 101.2 2.86 1.65
7年目 R 18 0.5553 101.2 2.86 1.59
8年目 R 19 0.5339 101.2 2.86 1.53
9年目 R 20 0.5134 101.2 2.86 1.47
10年目 R 21 0.4936 101.2 2.86 1.41
11年目 R 22 0.4746 101.2 2.86 1.36
12年目 R 23 0.4564 101.2 2.86 1.31
13年目 R 24 0.4388 101.2 2.86 1.26
14年目 R 25 0.4220 101.2 2.86 1.21
15年目 R 26 0.4057 101.2 2.86 1.16
16年目 R 27 0.3901 101.2 2.86 1.12
17年目 R 28 0.3751 101.2 2.86 1.07
18年目 R 29 0.3607 101.2 2.86 1.03
19年目 R 30 0.3468 101.2 2.86 0.99
20年目 R 31 0.3335 101.2 2.86 0.96
21年目 R 32 0.3207 101.2 2.86 0.92
22年目 R 33 0.3083 101.2 2.86 0.88
23年目 R 34 0.2965 101.2 2.86 0.85
24年目 R 35 0.2851 101.2 2.86 0.82
25年目 R 36 0.2741 101.2 2.86 0.78
26年目 R 37 0.2636 101.2 2.86 0.75
27年目 R 38 0.2534 101.2 2.86 0.73
28年目 R 39 0.2437 101.2 2.86 0.70
29年目 R 40 0.2343 101.2 2.86 0.67
30年目 R 41 0.2253 101.2 2.86 0.65
31年目 R 42 0.2166 101.2 2.86 0.62
32年目 R 43 0.2083 101.2 2.86 0.60
33年目 R 44 0.2003 101.2 2.86 0.57
34年目 R 45 0.1926 101.2 2.86 0.55
35年目 R 46 0.1852 101.2 2.86 0.53
36年目 R 47 0.1780 101.2 2.86 0.51
37年目 R 48 0.1712 101.2 2.86 0.49
38年目 R 49 0.1646 101.2 2.86 0.47
39年目 R 50 0.1583 101.2 2.86 0.45
40年目 R 51 0.1522 101.2 2.86 0.44
41年目 R 52 0.1463 101.2 2.86 0.42
42年目 R 53 0.1407 101.2 2.86 0.40
43年目 R 54 0.1353 101.2 2.86 0.39
44年目 R 55 0.1301 101.2 2.86 0.37
45年目 R 56 0.1251 101.2 2.86 0.36
46年目 R 57 0.1203 101.2 2.86 0.34
47年目 R 58 0.1157 101.2 2.86 0.33
48年目 R 59 0.1112 101.2 2.86 0.32
49年目 R 60 0.1069 101.2 -90.27 -9.65 2.86 0.31
  合　計 416.27 766.51 143.18 46.74

単純事業費計 506.54 143.18

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道１号 栗東水口道路Ⅰ 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.21 4.3 0.92
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-7年目 R 4 0.9615 101.2 6.69 6.44
-6年目 R 5 0.9246 101.2 48.02 44.40
-5年目 R 6 0.8890 101.2 20.09 17.86
-4年目 R 7 0.8548 101.2 4.58 3.91
-3年目 R 8 0.8219 101.2 4.58 3.76
-2年目 R 9 0.7903 101.2 4.58 3.62
-1年目 R 10 0.7599 101.2 4.58 3.48

供用開始年次 R 11 0.7307 101.2 0.84 0.61
1年目 R 12 0.7026 101.2 0.84 0.59
2年目 R 13 0.6756 101.2 0.84 0.57
3年目 R 14 0.6496 101.2 0.84 0.54
4年目 R 15 0.6246 101.2 0.84 0.52
5年目 R 16 0.6006 101.2 0.84 0.50
6年目 R 17 0.5775 101.2 0.84 0.48
7年目 R 18 0.5553 101.2 0.84 0.46
8年目 R 19 0.5339 101.2 0.84 0.45
9年目 R 20 0.5134 101.2 0.84 0.43
10年目 R 21 0.4936 101.2 0.84 0.41
11年目 R 22 0.4746 101.2 0.84 0.40
12年目 R 23 0.4564 101.2 0.84 0.38
13年目 R 24 0.4388 101.2 0.84 0.37
14年目 R 25 0.4220 101.2 0.84 0.35
15年目 R 26 0.4057 101.2 0.84 0.34
16年目 R 27 0.3901 101.2 0.84 0.33
17年目 R 28 0.3751 101.2 0.84 0.31
18年目 R 29 0.3607 101.2 0.84 0.30
19年目 R 30 0.3468 101.2 0.84 0.29
20年目 R 31 0.3335 101.2 0.84 0.28
21年目 R 32 0.3207 101.2 0.84 0.27
22年目 R 33 0.3083 101.2 0.84 0.26
23年目 R 34 0.2965 101.2 0.84 0.25
24年目 R 35 0.2851 101.2 0.84 0.24
25年目 R 36 0.2741 101.2 0.84 0.23
26年目 R 37 0.2636 101.2 0.84 0.22
27年目 R 38 0.2534 101.2 0.84 0.21
28年目 R 39 0.2437 101.2 0.84 0.20
29年目 R 40 0.2343 101.2 0.84 0.20
30年目 R 41 0.2253 101.2 0.84 0.19
31年目 R 42 0.2166 101.2 0.84 0.18
32年目 R 43 0.2083 101.2 0.84 0.17
33年目 R 44 0.2003 101.2 0.84 0.17
34年目 R 45 0.1926 101.2 0.84 0.16
35年目 R 46 0.1852 101.2 0.84 0.15
36年目 R 47 0.1780 101.2 0.84 0.15
37年目 R 48 0.1712 101.2 0.84 0.14
38年目 R 49 0.1646 101.2 0.84 0.14
39年目 R 50 0.1583 101.2 0.84 0.13
40年目 R 51 0.1522 101.2 0.84 0.13
41年目 R 52 0.1463 101.2 0.84 0.12
42年目 R 53 0.1407 101.2 0.84 0.12
43年目 R 54 0.1353 101.2 0.84 0.11
44年目 R 55 0.1301 101.2 0.84 0.11
45年目 R 56 0.1251 101.2 0.84 0.10
46年目 R 57 0.1203 101.2 0.84 0.10
47年目 R 58 0.1157 101.2 0.84 0.10
48年目 R 59 0.1112 101.2 0.84 0.09
49年目 R 60 0.1069 101.2 0.00 0.00 0.84 0.09
  合　計 93.11 83.47 41.82 13.64

単純事業費計 93.11 41.82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道１号　栗東水口道路Ⅰ
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 3 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7307 101.2 30.69 6.33 14.50 51.52 37.65 3.49 0.64 2.16 6.28 4.59 1.37 1.00 59.17 43.24

1年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.7026 101.2 30.67 6.24 14.59 51.50 36.18 3.48 0.63 2.17 6.29 4.42 1.36 0.96 59.14 41.56
2年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6756 101.2 30.42 6.18 14.56 51.16 34.57 3.46 0.62 2.17 6.25 4.22 1.35 0.91 58.76 39.70
3年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6496 101.2 30.17 6.12 14.53 50.83 33.02 3.43 0.62 2.16 6.21 4.03 1.34 0.87 58.38 37.93
4年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6246 101.2 29.93 6.07 14.50 50.50 31.54 3.40 0.61 2.16 6.17 3.85 1.33 0.83 58.00 36.23
5年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.6006 101.2 29.68 6.01 14.48 50.16 30.13 3.37 0.61 2.15 6.13 3.68 1.32 0.79 57.62 34.61
6年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5775 101.2 29.43 5.95 14.45 49.83 28.78 3.34 0.60 2.15 6.09 3.52 1.31 0.76 57.24 33.06
7年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5553 101.2 29.19 5.89 14.42 49.50 27.49 3.32 0.59 2.15 6.06 3.36 1.30 0.72 56.86 31.57
8年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5339 101.2 28.94 5.84 14.39 49.16 26.25 3.29 0.59 2.14 6.02 3.21 1.29 0.69 56.48 30.15
9年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.5134 101.2 28.69 5.78 14.36 48.83 25.07 3.26 0.58 2.14 5.98 3.07 1.28 0.66 56.10 28.80
10年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4936 101.2 28.45 5.72 14.33 48.50 23.94 3.23 0.58 2.13 5.94 2.93 1.27 0.63 55.71 27.50
11年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4746 101.2 28.20 5.66 14.30 48.17 22.86 3.20 0.57 2.13 5.90 2.80 1.26 0.60 55.33 26.26
12年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4564 101.2 27.96 5.60 14.27 47.83 21.83 3.18 0.57 2.12 5.87 2.68 1.25 0.57 54.95 25.08
13年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4388 101.2 27.71 5.55 14.24 47.50 20.84 3.15 0.56 2.12 5.83 2.56 1.24 0.55 54.57 23.95
14年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4220 101.2 27.46 5.49 14.21 47.17 19.90 3.12 0.55 2.11 5.79 2.44 1.23 0.52 54.19 22.87
15年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.4057 101.2 27.22 5.43 14.19 46.83 19.00 3.09 0.55 2.11 5.75 2.33 1.22 0.50 53.81 21.83
16年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3901 101.2 26.97 5.37 14.16 46.50 18.14 3.06 0.54 2.11 5.71 2.23 1.21 0.47 53.43 20.84
17年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3751 101.2 26.72 5.32 14.13 46.17 17.32 3.04 0.54 2.10 5.68 2.13 1.20 0.45 53.05 19.90
18年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3607 101.2 26.48 5.26 14.10 45.83 16.53 3.01 0.53 2.10 5.64 2.03 1.19 0.43 52.66 19.00
19年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3468 101.2 26.23 5.20 14.07 45.50 15.78 2.98 0.53 2.09 5.60 1.94 1.18 0.41 52.28 18.13
20年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3335 101.2 25.98 5.14 14.04 45.17 15.06 2.95 0.52 2.09 5.56 1.85 1.17 0.39 51.90 17.31
21年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3207 101.2 25.74 5.09 14.01 44.83 14.38 2.92 0.51 2.08 5.52 1.77 1.16 0.37 51.52 16.52
22年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.3083 101.2 25.49 5.03 13.98 44.50 13.72 2.90 0.51 2.08 5.48 1.69 1.15 0.36 51.14 15.77
23年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2965 101.2 25.25 4.97 13.95 44.17 13.10 2.87 0.50 2.08 5.45 1.61 1.14 0.34 50.76 15.05
24年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2851 101.2 25.00 4.91 13.92 43.84 12.50 2.84 0.50 2.07 5.41 1.54 1.13 0.32 50.38 14.36
25年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2741 101.2 24.75 4.86 13.89 43.50 11.92 2.81 0.49 2.07 5.37 1.47 1.12 0.31 50.00 13.70
26年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2636 101.2 24.51 4.80 13.87 43.17 11.38 2.78 0.48 2.06 5.33 1.41 1.11 0.29 49.61 13.08
27年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2534 101.2 24.26 4.74 13.84 42.84 10.85 2.76 0.48 2.06 5.29 1.34 1.10 0.28 49.23 12.48
28年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2437 101.2 24.01 4.68 13.81 42.50 10.36 2.73 0.47 2.05 5.26 1.28 1.09 0.27 48.85 11.91
29年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2343 101.2 23.77 4.62 13.78 42.17 9.88 2.70 0.47 2.05 5.22 1.22 1.08 0.25 48.47 11.36
30年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2253 101.2 23.52 4.57 13.75 41.84 9.43 2.67 0.46 2.05 5.18 1.17 1.07 0.24 48.09 10.83
31年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2166 101.2 23.27 4.51 13.72 41.50 8.99 2.64 0.46 2.04 5.14 1.11 1.06 0.23 47.71 10.33
32年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2083 101.2 23.03 4.45 13.69 41.17 8.58 2.62 0.45 2.04 5.10 1.06 1.05 0.22 47.33 9.86
33年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.2003 101.2 22.78 4.39 13.66 40.84 8.18 2.59 0.44 2.03 5.07 1.01 1.04 0.21 46.95 9.40
34年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1926 101.2 22.54 4.34 13.63 40.50 7.80 2.56 0.44 2.03 5.03 0.97 1.03 0.20 46.56 8.97
35年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1852 101.2 22.29 4.28 13.60 40.17 7.44 2.53 0.43 2.02 4.99 0.92 1.02 0.19 46.18 8.55
36年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1780 101.2 22.04 4.22 13.57 39.84 7.09 2.50 0.43 2.02 4.95 0.88 1.01 0.18 45.80 8.15
37年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1712 101.2 21.80 4.16 13.55 39.51 6.76 2.48 0.42 2.02 4.91 0.84 1.00 0.17 45.42 7.78
38年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1646 101.2 21.55 4.11 13.52 39.17 6.45 2.45 0.41 2.01 4.87 0.80 0.99 0.16 45.04 7.41
39年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1583 101.2 21.30 4.05 13.49 38.84 6.15 2.42 0.41 2.01 4.84 0.77 0.98 0.16 44.66 7.07
40年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1522 101.2 21.06 3.99 13.46 38.51 5.86 2.39 0.40 2.00 4.80 0.73 0.97 0.15 44.28 6.74
41年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1463 101.2 20.81 3.93 13.43 38.17 5.58 2.36 0.40 2.00 4.76 0.70 0.96 0.14 43.90 6.42
42年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1407 101.2 20.56 3.88 13.40 37.84 5.32 2.34 0.39 1.99 4.72 0.66 0.95 0.13 43.51 6.12
43年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1353 101.2 20.32 3.82 13.37 37.51 5.07 2.31 0.39 1.99 4.68 0.63 0.94 0.13 43.13 5.84
44年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1301 101.2 20.07 3.76 13.34 37.17 4.84 2.28 0.38 1.99 4.65 0.60 0.93 0.12 42.75 5.56
45年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1251 101.2 19.82 3.70 13.31 36.84 4.61 2.25 0.37 1.98 4.61 0.58 0.92 0.12 42.37 5.30
46年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1203 101.2 19.58 3.64 13.28 36.51 4.39 2.22 0.37 1.98 4.57 0.55 0.91 0.11 41.99 5.05
47年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1157 101.2 19.33 3.59 13.26 36.17 4.19 2.20 0.36 1.97 4.53 0.52 0.90 0.10 41.61 4.81
48年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1112 101.2 19.09 3.53 13.23 35.84 3.99 2.17 0.36 1.97 4.49 0.50 0.89 0.10 41.23 4.58
49年目 R 60 0.98692 0.98340 0.99780 0.98864 0.1069 101.2 18.84 3.47 13.20 35.51 3.80 2.14 0.35 1.96 4.45 0.48 0.88 0.09 40.85 4.37

合　    計 1,243.55 244.24 695.33 2,183.12 754.47 141.32 24.66 103.46 269.43 92.74 56.39 19.67 2,508.94 866.87

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道１号　栗東水口道路Ⅰ
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 3 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7307 101.2 10.97 2.11 3.26 16.34 11.94 1.68 0.21 0.81 2.70 1.97 0.69 0.51 19.74 14.42

1年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.7026 101.2 10.96 2.08 3.28 16.32 11.47 1.68 0.20 0.82 2.70 1.90 0.69 0.49 19.72 13.85
2年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6756 101.2 10.87 2.06 3.27 16.21 10.95 1.67 0.20 0.82 2.69 1.81 0.69 0.46 19.58 13.23
3年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6496 101.2 10.79 2.04 3.27 16.10 10.46 1.65 0.20 0.82 2.67 1.73 0.68 0.44 19.45 12.63
4年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6246 101.2 10.70 2.03 3.26 15.98 9.98 1.64 0.20 0.81 2.65 1.66 0.68 0.42 19.31 12.06
5年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.6006 101.2 10.61 2.01 3.25 15.87 9.53 1.63 0.19 0.81 2.63 1.58 0.67 0.40 19.17 11.52
6年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5775 101.2 10.52 1.99 3.25 15.75 9.10 1.61 0.19 0.81 2.62 1.51 0.67 0.38 19.04 10.99
7年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5553 101.2 10.43 1.97 3.24 15.64 8.68 1.60 0.19 0.81 2.60 1.44 0.66 0.37 18.90 10.50
8年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5339 101.2 10.35 1.95 3.23 15.53 8.29 1.59 0.19 0.81 2.58 1.38 0.66 0.35 18.77 10.02
9年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.5134 101.2 10.26 1.93 3.23 15.41 7.91 1.57 0.19 0.81 2.57 1.32 0.65 0.33 18.63 9.56
10年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4936 101.2 10.17 1.91 3.22 15.30 7.55 1.56 0.19 0.80 2.55 1.26 0.65 0.32 18.49 9.13
11年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4746 101.2 10.08 1.89 3.21 15.18 7.21 1.55 0.18 0.80 2.53 1.20 0.64 0.30 18.36 8.71
12年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4564 101.2 9.99 1.87 3.21 15.07 6.88 1.53 0.18 0.80 2.52 1.15 0.64 0.29 18.22 8.32
13年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4388 101.2 9.90 1.85 3.20 14.96 6.56 1.52 0.18 0.80 2.50 1.10 0.63 0.28 18.09 7.94
14年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4220 101.2 9.82 1.83 3.19 14.84 6.26 1.51 0.18 0.80 2.48 1.05 0.63 0.26 17.95 7.57
15年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.4057 101.2 9.73 1.81 3.19 14.73 5.98 1.49 0.18 0.80 2.46 1.00 0.62 0.25 17.81 7.23
16年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3901 101.2 9.64 1.79 3.18 14.62 5.70 1.48 0.17 0.79 2.45 0.95 0.62 0.24 17.68 6.90
17年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3751 101.2 9.55 1.77 3.17 14.50 5.44 1.47 0.17 0.79 2.43 0.91 0.61 0.23 17.54 6.58
18年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3607 101.2 9.46 1.76 3.17 14.39 5.19 1.45 0.17 0.79 2.41 0.87 0.61 0.22 17.41 6.28
19年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3468 101.2 9.38 1.74 3.16 14.27 4.95 1.44 0.17 0.79 2.40 0.83 0.60 0.21 17.27 5.99
20年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3335 101.2 9.29 1.72 3.15 14.16 4.72 1.42 0.17 0.79 2.38 0.79 0.60 0.20 17.13 5.71
21年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3207 101.2 9.20 1.70 3.15 14.05 4.50 1.41 0.17 0.79 2.36 0.76 0.59 0.19 17.00 5.45
22年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.3083 101.2 9.11 1.68 3.14 13.93 4.30 1.40 0.16 0.78 2.35 0.72 0.58 0.18 16.86 5.20
23年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2965 101.2 9.02 1.66 3.14 13.82 4.10 1.38 0.16 0.78 2.33 0.69 0.58 0.17 16.73 4.96
24年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2851 101.2 8.94 1.64 3.13 13.70 3.91 1.37 0.16 0.78 2.31 0.66 0.57 0.16 16.59 4.73
25年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2741 101.2 8.85 1.62 3.12 13.59 3.73 1.36 0.16 0.78 2.29 0.63 0.57 0.16 16.45 4.51
26年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2636 101.2 8.76 1.60 3.12 13.48 3.55 1.34 0.16 0.78 2.28 0.60 0.56 0.15 16.32 4.30
27年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2534 101.2 8.67 1.58 3.11 13.36 3.39 1.33 0.15 0.78 2.26 0.57 0.56 0.14 16.18 4.10
28年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2437 101.2 8.58 1.56 3.10 13.25 3.23 1.32 0.15 0.77 2.24 0.55 0.55 0.14 16.05 3.91
29年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2343 101.2 8.50 1.54 3.10 13.14 3.08 1.30 0.15 0.77 2.23 0.52 0.55 0.13 15.91 3.73
30年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2253 101.2 8.41 1.52 3.09 13.02 2.93 1.29 0.15 0.77 2.21 0.50 0.54 0.12 15.77 3.55
31年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2166 101.2 8.32 1.51 3.08 12.91 2.80 1.28 0.15 0.77 2.19 0.47 0.54 0.12 15.64 3.39
32年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2083 101.2 8.23 1.49 3.08 12.79 2.66 1.26 0.14 0.77 2.18 0.45 0.53 0.11 15.50 3.23
33年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.2003 101.2 8.14 1.47 3.07 12.68 2.54 1.25 0.14 0.77 2.16 0.43 0.53 0.11 15.37 3.08
34年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1926 101.2 8.06 1.45 3.06 12.57 2.42 1.24 0.14 0.76 2.14 0.41 0.52 0.10 15.23 2.93
35年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1852 101.2 7.97 1.43 3.06 12.45 2.31 1.22 0.14 0.76 2.12 0.39 0.52 0.10 15.10 2.80
36年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1780 101.2 7.88 1.41 3.05 12.34 2.20 1.21 0.14 0.76 2.11 0.38 0.51 0.09 14.96 2.66
37年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1712 101.2 7.79 1.39 3.04 12.22 2.09 1.19 0.14 0.76 2.09 0.36 0.51 0.09 14.82 2.54
38年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1646 101.2 7.70 1.37 3.04 12.11 1.99 1.18 0.13 0.76 2.07 0.34 0.50 0.08 14.69 2.42
39年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1583 101.2 7.62 1.35 3.03 12.00 1.90 1.17 0.13 0.76 2.06 0.33 0.50 0.08 14.55 2.30
40年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1522 101.2 7.53 1.33 3.02 11.88 1.81 1.15 0.13 0.75 2.04 0.31 0.49 0.08 14.42 2.19
41年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1463 101.2 7.44 1.31 3.02 11.77 1.72 1.14 0.13 0.75 2.02 0.30 0.49 0.07 14.28 2.09
42年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1407 101.2 7.35 1.29 3.01 11.66 1.64 1.13 0.13 0.75 2.00 0.28 0.48 0.07 14.14 1.99
43年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1353 101.2 7.26 1.27 3.00 11.54 1.56 1.11 0.12 0.75 1.99 0.27 0.48 0.06 14.01 1.90
44年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1301 101.2 7.17 1.26 3.00 11.43 1.49 1.10 0.12 0.75 1.97 0.26 0.47 0.06 13.87 1.80
45年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1251 101.2 7.09 1.24 2.99 11.31 1.42 1.09 0.12 0.75 1.95 0.24 0.47 0.06 13.74 1.72
46年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1203 101.2 7.00 1.22 2.98 11.20 1.35 1.07 0.12 0.75 1.94 0.23 0.46 0.06 13.60 1.64
47年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1157 101.2 6.91 1.20 2.98 11.09 1.28 1.06 0.12 0.74 1.92 0.22 0.46 0.05 13.46 1.56
48年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1112 101.2 6.82 1.18 2.97 10.97 1.22 1.05 0.11 0.74 1.90 0.21 0.45 0.05 13.33 1.48
49年目 R 60 0.98692 0.98340 0.99780 0.98864 0.1069 101.2 6.73 1.16 2.97 10.86 1.16 1.03 0.11 0.74 1.89 0.20 0.45 0.05 13.19 1.41

合　    計 444.52 81.54 156.24 682.30 237.02 68.18 7.93 39.01 115.11 39.71 28.61 9.98 826.02 286.71

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



（事業全体）

車線数 延長

4 4.3km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 1 36,811

改良費 1 17,320

土工 ｍ3 1,236,717 9,611 切土（699,844㎥）、盛土（428,060㎥）、捨土（108,813㎥）等

軟弱地盤改良工 ｍ3 62,099 1,915

法面工 ㎡ 265,027 792 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 3,844 L型擁壁、重力式擁壁、補強土壁等

函渠工 ｍ 4,943 1,158

橋梁費 1,917 17,890

100m以上 ｍ 1,616 13,872 連続高架橋2橋、PC橋3橋、鋼橋1橋

100m未満 ｍ 269 4,018 PC橋1橋、鋼橋4橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 165,550 1,468

車道舗装 ㎡ 132,440 1,257

歩道舗装 ㎡ 33,110 211

付帯施設費 1 133

交通管理施設工 式 1 133 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 1 12,203

用地費 ㎡ 333,000 9,027

宅地 ㎡ 75,400 7,539

田畑 ㎡ 59,214 947

山林・原野 ㎡ 208,011 541

補償費 式 1 3,176

③間接経費 式 1 4,386 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 53,400

路線名 箇所名

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ

参考様式1



事業全体

車線数 延長

4 4.3km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 4.3 1,750 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 14,000 路面補修、構造物の点検・補修等

式

15,750

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ

区分

維持費

参考様式２



（残事業）

車線数 延長

4 4.3km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 1 9,875

改良費 1 5,036

土工 ｍ3 332,379 2,583 切土（207,158㎥）、盛土（125,221㎥）等

軟弱地盤改良工 ｍ3 46,615 1,438

法面工 ㎡ 198,436 593 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 174 L型擁壁、重力式擁壁、補強土壁等

函渠工 ｍ 1,065 249

橋梁費 1,917 4,536

100m以上 ｍ 411 3,530 連続高架橋2橋

100m未満 ｍ 67 1,006 PC橋1橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 24,134 238

車道舗装 ㎡ 19,307 207

歩道舗装 ㎡ 4,827 31

付帯施設費 1 65

交通管理施設工 式 1 65 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 1 260

用地費 ㎡ 333,000 202

宅地 ㎡ 1,370 137

田畑 ㎡ 3,468 55

山林・原野 ㎡ 3,780 10

補償費 式 1 58

③間接経費 式 1 87 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 10,222

路線名 箇所名

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ

参考様式1



残事業

車線数 延長

4 4.3km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 4.3 1,100 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 3,500 路面補修、構造物の点検・補修等

式

4,600

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ

区分

維持費

参考様式２



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道１号　栗東水口道路Ⅱ

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝790億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.7％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.6（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝113億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝7.3％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：5894万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：82万人・時間/年（12485万人・時間/年⇒12403万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：草津伊賀線 野洲甲西線 竜王石部線 石部停車場線 長寿寺本堂線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：80万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：3割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 国道１号（中郡橋北交差点西）：混雑時旅行速度18.7km/h　→　改善見込み

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 湖南市コミュニティバス（下田線、ひばりヶ丘線、甲西南線）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 甲賀湖南道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 甲賀市～大津市（所要時間：86分⇒76分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 滋賀県希望が丘文化公園（年間観光客入込数：843.5千人／年、Ｒ元年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 甲賀市～済生会滋賀県病院　(所要時間：43分→32分)



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:2715.12t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：草津伊賀線 野洲甲西線 竜王石部線 石部停車場線 長寿寺本堂線
排出削減量：17.75t／年、排出削減率：3割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：15.28t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：草津伊賀線 野洲甲西線 竜王石部線 石部停車場線 長寿寺本堂線
排出削減量：1.03t／年、排出削減率：3割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：0.87t／年

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

国道１号　滋賀県湖南市三雲（騒音レベル：夜間71dB→改善見込み）

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他
□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道１号 栗東水口道路Ⅱ Ｌ＝6.9km 地域高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

32,400 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和3年度

単純合計 450億円 200億円 650億円 

うち残事業分 200億円 91億円 291億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

606億円 65億円 671億円 

うち残事業分 166億円 30億円 195億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和3年度

供 用 年 令和11年度

単年便益
（初年便益）

91億円 7.8億円 1.3億円 100億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,327億円 115億円 19億円 1,461億円 

うち残事業分 287億円 15億円 5.6億円 308億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 32,400台/日 ±１０％

事業費 450億円 ±１０％

事業期間 29年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 32,400台/日 ±１０％

事業費 200億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％

7.3%

費用便益比（残事業） 1.6

経済的純現在価値（残事業） 113億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

2.1～2.3

経済的内部収益率（残事業）

790億円 

経済的内部収益率（事業全体）

1.5～1.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.2～2.0

2.2

1.7～2.7

2.1～2.2

1.5～1.7

6.7%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：栗東水口道路Ⅱ（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

7.85

7

42.20

15,000

11

23.34

2.98

6,400

2

8,750.36

6,700

90.678,841.04

13

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

14.2032.84

走行時間短縮便益
(A - B)

8,607.56 8,600.66

32,400

合計：3,138.9km

③その他道路合計
(3,107.6km)

3

9.17

18

10,900

石部停車場
線

長寿寺本堂
線

12,200

2,600

1419

8.85

7,500

様式－３①

125.94

11,600

17

14,800

69.77

120

26,500

整備あり(B)整備なし(A)

0

46.06

25

0.00

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(6.9km)

草津伊賀線

野洲甲西線

竜王石部線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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京
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交通状況の変化

事業名：栗東水口道路Ⅱ（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(6.9km)

長寿寺本堂
線

草津伊賀線

野洲甲西線

様式－３①

60.05

7.85

20,700

14,80017,600

15

整備あり(B)

2,600

32,400

整備なし(A)

18

12

17

69.77

合計：3,138.9km

③その他道路合計
(3,107.6km)

2

8

8,769.96 8,750.36

走行時間費用
整備あり(B)

竜王石部線

石部停車場
線

13

19.60

8,607.40 8,600.66

7

14.20

54.81

6,200

6,700

8.85

6,800

1415

2.98

6,200

18.88

2.92

6,400

2

7,5008,400

46.06

15.26

10.64

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

13



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 栗東水口道路Ⅱ

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和3年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H22センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名： 栗東水口道路Ⅱ

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ



事業名： 栗東水口道路Ⅱ

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道１号 栗東水口道路Ⅱ 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.64 6.9 4.40
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-29年目 H 12 2.2788 110.7 5.14 10.71
-28年目 H 13 2.1911 109.4 9.25 18.74
-27年目 H 14 2.1068 107.6 21.50 42.61
-26年目 H 15 2.0258 106.1 24.68 47.68
-25年目 H 16 1.9479 105.0 34.30 64.40
-24年目 H 17 1.8730 103.7 28.72 52.50
-23年目 H 18 1.8009 103.0 29.51 52.22
-22年目 H 19 1.7317 102.1 34.46 59.14
-21年目 H 20 1.6651 101.6 14.58 24.18
-20年目 H 21 1.6010 100.3 22.15 35.78
-19年目 H 22 1.5395 98.6 18.33 28.97
-18年目 H 23 1.4802 97.2 1.50 2.32
-17年目 H 24 1.4233 96.4 1.45 2.16
-16年目 H 25 1.3686 96.4 1.51 2.18
-15年目 H 26 1.3159 98.7 0.29 0.39
-14年目 H 27 1.2653 100.2 2.14 2.73
-13年目 H 28 1.2167 100.3 0.09 0.11
-12年目 H 29 1.1699 100.5 0.09 0.11
-11年目 H 30 1.1249 100.4 0.09 0.10
-10年目 R 1 1.0816 101.2 0.09 0.10
-9年目 R 2 1.0400 101.2 0.09 0.09
-8年目 R 3 1.0000 101.2 0.09 0.09
-7年目 R 4 0.9615 101.2 0.09 0.09
-6年目 R 5 0.9246 101.2 0.09 0.08
-5年目 R 6 0.8890 101.2 54.55 48.49
-4年目 R 7 0.8548 101.2 36.22 30.96
-3年目 R 8 0.8219 101.2 36.22 29.77
-2年目 R 9 0.7903 101.2 36.22 28.62
-1年目 R 10 0.7599 101.2 36.22 27.52

供用開始年次 R 11 0.7307 101.2 4.00 2.92
1年目 R 12 0.7026 101.2 4.00 2.81
2年目 R 13 0.6756 101.2 4.00 2.70
3年目 R 14 0.6496 101.2 4.00 2.60
4年目 R 15 0.6246 101.2 4.00 2.50
5年目 R 16 0.6006 101.2 4.00 2.40
6年目 R 17 0.5775 101.2 4.00 2.31
7年目 R 18 0.5553 101.2 4.00 2.22
8年目 R 19 0.5339 101.2 4.00 2.14
9年目 R 20 0.5134 101.2 4.00 2.05
10年目 R 21 0.4936 101.2 4.00 1.97
11年目 R 22 0.4746 101.2 4.00 1.90
12年目 R 23 0.4564 101.2 4.00 1.83
13年目 R 24 0.4388 101.2 4.00 1.76
14年目 R 25 0.4220 101.2 4.00 1.69
15年目 R 26 0.4057 101.2 4.00 1.62
16年目 R 27 0.3901 101.2 4.00 1.56
17年目 R 28 0.3751 101.2 4.00 1.50
18年目 R 29 0.3607 101.2 4.00 1.44
19年目 R 30 0.3468 101.2 4.00 1.39
20年目 R 31 0.3335 101.2 4.00 1.33
21年目 R 32 0.3207 101.2 4.00 1.28
22年目 R 33 0.3083 101.2 4.00 1.23
23年目 R 34 0.2965 101.2 4.00 1.19
24年目 R 35 0.2851 101.2 4.00 1.14
25年目 R 36 0.2741 101.2 4.00 1.10
26年目 R 37 0.2636 101.2 4.00 1.05
27年目 R 38 0.2534 101.2 4.00 1.01
28年目 R 39 0.2437 101.2 4.00 0.97
29年目 R 40 0.2343 101.2 4.00 0.94
30年目 R 41 0.2253 101.2 4.00 0.90
31年目 R 42 0.2166 101.2 4.00 0.87
32年目 R 43 0.2083 101.2 4.00 0.83
33年目 R 44 0.2003 101.2 4.00 0.80
34年目 R 45 0.1926 101.2 4.00 0.77
35年目 R 46 0.1852 101.2 4.00 0.74
36年目 R 47 0.1780 101.2 4.00 0.71
37年目 R 48 0.1712 101.2 4.00 0.68
38年目 R 49 0.1646 101.2 4.00 0.66
39年目 R 50 0.1583 101.2 4.00 0.63
40年目 R 51 0.1522 101.2 4.00 0.61
41年目 R 52 0.1463 101.2 4.00 0.59
42年目 R 53 0.1407 101.2 4.00 0.56
43年目 R 54 0.1353 101.2 4.00 0.54
44年目 R 55 0.1301 101.2 4.00 0.52
45年目 R 56 0.1251 101.2 4.00 0.50
46年目 R 57 0.1203 101.2 4.00 0.48
47年目 R 58 0.1157 101.2 4.00 0.46
48年目 R 59 0.1112 101.2 4.00 0.44
49年目 R 60 0.1069 101.2 -64.56 -6.90 4.00 0.43
  合　計 385.11 605.94 200.00 65.27

単純事業費計 449.67 200.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道１号 栗東水口道路Ⅱ 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.29 6.9 2.00
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-7年目 R 4 0.9615 101.2 0.09 0.09
-6年目 R 5 0.9246 101.2 0.09 0.08
-5年目 R 6 0.8890 101.2 54.55 48.49
-4年目 R 7 0.8548 101.2 36.22 30.96
-3年目 R 8 0.8219 101.2 36.22 29.77
-2年目 R 9 0.7903 101.2 36.22 28.62
-1年目 R 10 0.7599 101.2 36.22 27.52

供用開始年次 R 11 0.7307 101.2 1.82 1.33
1年目 R 12 0.7026 101.2 1.82 1.28
2年目 R 13 0.6756 101.2 1.82 1.23
3年目 R 14 0.6496 101.2 1.82 1.18
4年目 R 15 0.6246 101.2 1.82 1.14
5年目 R 16 0.6006 101.2 1.82 1.09
6年目 R 17 0.5775 101.2 1.82 1.05
7年目 R 18 0.5553 101.2 1.82 1.01
8年目 R 19 0.5339 101.2 1.82 0.97
9年目 R 20 0.5134 101.2 1.82 0.93
10年目 R 21 0.4936 101.2 1.82 0.90
11年目 R 22 0.4746 101.2 1.82 0.86
12年目 R 23 0.4564 101.2 1.82 0.83
13年目 R 24 0.4388 101.2 1.82 0.80
14年目 R 25 0.4220 101.2 1.82 0.77
15年目 R 26 0.4057 101.2 1.82 0.74
16年目 R 27 0.3901 101.2 1.82 0.71
17年目 R 28 0.3751 101.2 1.82 0.68
18年目 R 29 0.3607 101.2 1.82 0.66
19年目 R 30 0.3468 101.2 1.82 0.63
20年目 R 31 0.3335 101.2 1.82 0.61
21年目 R 32 0.3207 101.2 1.82 0.58
22年目 R 33 0.3083 101.2 1.82 0.56
23年目 R 34 0.2965 101.2 1.82 0.54
24年目 R 35 0.2851 101.2 1.82 0.52
25年目 R 36 0.2741 101.2 1.82 0.50
26年目 R 37 0.2636 101.2 1.82 0.48
27年目 R 38 0.2534 101.2 1.82 0.46
28年目 R 39 0.2437 101.2 1.82 0.44
29年目 R 40 0.2343 101.2 1.82 0.43
30年目 R 41 0.2253 101.2 1.82 0.41
31年目 R 42 0.2166 101.2 1.82 0.39
32年目 R 43 0.2083 101.2 1.82 0.38
33年目 R 44 0.2003 101.2 1.82 0.36
34年目 R 45 0.1926 101.2 1.82 0.35
35年目 R 46 0.1852 101.2 1.82 0.34
36年目 R 47 0.1780 101.2 1.82 0.32
37年目 R 48 0.1712 101.2 1.82 0.31
38年目 R 49 0.1646 101.2 1.82 0.30
39年目 R 50 0.1583 101.2 1.82 0.29
40年目 R 51 0.1522 101.2 1.82 0.28
41年目 R 52 0.1463 101.2 1.82 0.27
42年目 R 53 0.1407 101.2 1.82 0.26
43年目 R 54 0.1353 101.2 1.82 0.25
44年目 R 55 0.1301 101.2 1.82 0.24
45年目 R 56 0.1251 101.2 1.82 0.23
46年目 R 57 0.1203 101.2 1.82 0.22
47年目 R 58 0.1157 101.2 1.82 0.21
48年目 R 59 0.1112 101.2 1.82 0.20
49年目 R 60 0.1069 101.2 0.00 0.00 1.82 0.19
  合　計 199.59 165.53 90.91 29.71

単純事業費計 199.59 90.91

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道１号　栗東水口道路Ⅱ
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 3 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7307 101.2 55.66 10.61 24.45 90.72 66.29 4.85 0.57 2.42 7.84 5.73 1.31 0.95 99.87 72.97

1年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.7026 101.2 55.61 10.46 24.60 90.67 63.71 4.85 0.56 2.44 7.84 5.51 1.30 0.92 99.82 70.13
2年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6756 101.2 55.17 10.36 24.55 90.08 60.86 4.81 0.56 2.43 7.80 5.27 1.29 0.87 99.17 67.00
3年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6496 101.2 54.72 10.26 24.51 89.49 58.13 4.77 0.55 2.43 7.75 5.03 1.28 0.83 98.52 64.00
4年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6246 101.2 54.27 10.17 24.46 88.90 55.52 4.73 0.55 2.42 7.70 4.81 1.27 0.80 97.87 61.13
5年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.6006 101.2 53.83 10.07 24.41 88.30 53.03 4.69 0.54 2.42 7.65 4.59 1.26 0.76 97.22 58.39
6年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5775 101.2 53.38 9.97 24.36 87.71 50.65 4.65 0.53 2.41 7.60 4.39 1.25 0.72 96.57 55.77
7年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5553 101.2 52.93 9.88 24.31 87.12 48.38 4.61 0.53 2.41 7.55 4.19 1.25 0.69 95.91 53.26
8年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5339 101.2 52.48 9.78 24.26 86.53 46.20 4.58 0.52 2.40 7.50 4.01 1.24 0.66 95.26 50.86
9年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.5134 101.2 52.04 9.68 24.21 85.93 44.12 4.54 0.52 2.40 7.45 3.83 1.23 0.63 94.61 48.57
10年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4936 101.2 51.59 9.59 24.16 85.34 42.12 4.50 0.51 2.39 7.40 3.65 1.22 0.60 93.96 46.38
11年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4746 101.2 51.14 9.49 24.11 84.75 40.22 4.46 0.51 2.39 7.35 3.49 1.21 0.57 93.31 44.29
12年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4564 101.2 50.70 9.39 24.06 84.16 38.41 4.42 0.50 2.38 7.31 3.33 1.20 0.55 92.66 42.29
13年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4388 101.2 50.25 9.30 24.02 83.56 36.67 4.38 0.50 2.38 7.26 3.18 1.19 0.52 92.01 40.37
14年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4220 101.2 49.80 9.20 23.97 82.97 35.01 4.34 0.49 2.37 7.21 3.04 1.18 0.50 91.36 38.55
15年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.4057 101.2 49.36 9.10 23.92 82.38 33.42 4.30 0.49 2.37 7.16 2.90 1.17 0.47 90.71 36.80
16年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3901 101.2 48.91 9.01 23.87 81.79 31.90 4.26 0.48 2.36 7.11 2.77 1.16 0.45 90.06 35.13
17年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3751 101.2 48.46 8.91 23.82 81.19 30.46 4.23 0.48 2.36 7.06 2.65 1.15 0.43 89.40 33.54
18年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3607 101.2 48.02 8.81 23.77 80.60 29.07 4.19 0.47 2.35 7.01 2.53 1.14 0.41 88.75 32.01
19年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3468 101.2 47.57 8.72 23.72 80.01 27.75 4.15 0.47 2.35 6.96 2.41 1.13 0.39 88.10 30.55
20年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3335 101.2 47.12 8.62 23.67 79.42 26.49 4.11 0.46 2.34 6.91 2.31 1.12 0.37 87.45 29.17
21年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3207 101.2 46.68 8.52 23.62 78.82 25.28 4.07 0.46 2.34 6.87 2.20 1.11 0.36 86.80 27.84
22年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.3083 101.2 46.23 8.43 23.57 78.23 24.12 4.03 0.45 2.33 6.82 2.10 1.10 0.34 86.15 26.56
23年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2965 101.2 45.78 8.33 23.53 77.64 23.02 3.99 0.45 2.33 6.77 2.01 1.09 0.32 85.50 25.35
24年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2851 101.2 45.34 8.23 23.48 77.05 21.97 3.95 0.44 2.32 6.72 1.92 1.08 0.31 84.85 24.19
25年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2741 101.2 44.89 8.14 23.43 76.45 20.96 3.91 0.44 2.32 6.67 1.83 1.07 0.29 84.20 23.08
26年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2636 101.2 44.44 8.04 23.38 75.86 20.00 3.87 0.43 2.31 6.62 1.75 1.06 0.28 83.55 22.02
27年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2534 101.2 44.00 7.95 23.33 75.27 19.07 3.84 0.43 2.31 6.57 1.67 1.05 0.27 82.89 21.01
28年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2437 101.2 43.55 7.85 23.28 74.68 18.20 3.80 0.42 2.30 6.52 1.59 1.04 0.25 82.24 20.04
29年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2343 101.2 43.10 7.75 23.23 74.09 17.36 3.76 0.42 2.30 6.47 1.52 1.03 0.24 81.59 19.12
30年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2253 101.2 42.66 7.66 23.18 73.49 16.56 3.72 0.41 2.29 6.42 1.45 1.02 0.23 80.94 18.24
31年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2166 101.2 42.21 7.56 23.13 72.90 15.79 3.68 0.41 2.29 6.38 1.38 1.02 0.22 80.29 17.39
32年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2083 101.2 41.76 7.46 23.08 72.31 15.06 3.64 0.40 2.29 6.33 1.32 1.01 0.21 79.64 16.59
33年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.2003 101.2 41.31 7.37 23.04 71.72 14.36 3.60 0.40 2.28 6.28 1.26 1.00 0.20 78.99 15.82
34年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1926 101.2 40.87 7.27 22.99 71.12 13.70 3.56 0.39 2.28 6.23 1.20 0.99 0.19 78.34 15.09
35年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1852 101.2 40.42 7.17 22.94 70.53 13.06 3.52 0.38 2.27 6.18 1.14 0.98 0.18 77.69 14.39
36年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1780 101.2 39.97 7.08 22.89 69.94 12.45 3.49 0.38 2.27 6.13 1.09 0.97 0.17 77.04 13.71
37年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1712 101.2 39.53 6.98 22.84 69.35 11.87 3.45 0.37 2.26 6.08 1.04 0.96 0.16 76.38 13.08
38年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1646 101.2 39.08 6.88 22.79 68.75 11.32 3.41 0.37 2.26 6.03 0.99 0.95 0.16 75.73 12.47
39年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1583 101.2 38.63 6.79 22.74 68.16 10.79 3.37 0.36 2.25 5.98 0.95 0.94 0.15 75.08 11.89
40年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1522 101.2 38.19 6.69 22.69 67.57 10.28 3.33 0.36 2.25 5.93 0.90 0.93 0.14 74.43 11.33
41年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1463 101.2 37.74 6.59 22.64 66.98 9.80 3.29 0.35 2.24 5.89 0.86 0.92 0.13 73.78 10.79
42年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1407 101.2 37.29 6.50 22.59 66.38 9.34 3.25 0.35 2.24 5.84 0.82 0.91 0.13 73.13 10.29
43年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1353 101.2 36.85 6.40 22.55 65.79 8.90 3.21 0.34 2.23 5.79 0.78 0.90 0.12 72.48 9.81
44年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1301 101.2 36.40 6.30 22.50 65.20 8.48 3.17 0.34 2.23 5.74 0.75 0.89 0.12 71.83 9.34
45年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1251 101.2 35.95 6.21 22.45 64.61 8.08 3.13 0.33 2.22 5.69 0.71 0.88 0.11 71.18 8.90
46年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1203 101.2 35.51 6.11 22.40 64.01 7.70 3.10 0.33 2.22 5.64 0.68 0.87 0.10 70.53 8.48
47年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1157 101.2 35.06 6.01 22.35 63.42 7.34 3.06 0.32 2.21 5.59 0.65 0.86 0.10 69.88 8.08
48年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1112 101.2 34.61 5.92 22.30 62.83 6.99 3.02 0.32 2.21 5.54 0.62 0.85 0.09 69.22 7.70
49年目 R 60 0.98692 0.98340 0.99780 0.98864 0.1069 101.2 34.17 5.82 22.25 62.24 6.65 2.98 0.31 2.20 5.49 0.59 0.84 0.09 68.57 7.33

合　    計 2,255.23 409.39 1,172.39 3,837.01 1,326.91 196.62 21.96 116.05 334.63 115.38 53.87 18.79 4,225.50 1,461.08

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道１号　栗東水口道路Ⅱ
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 3 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7307 101.2 11.96 2.27 5.38 19.61 14.33 0.60 0.05 0.38 1.03 0.75 0.39 0.29 21.03 15.36

1年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.7026 101.2 11.95 2.24 5.41 19.60 13.77 0.60 0.05 0.38 1.03 0.73 0.39 0.27 21.02 14.77
2年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6756 101.2 11.85 2.22 5.40 19.47 13.15 0.60 0.05 0.38 1.03 0.69 0.39 0.26 20.88 14.11
3年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6496 101.2 11.76 2.20 5.39 19.34 12.56 0.59 0.05 0.38 1.02 0.66 0.38 0.25 20.75 13.48
4年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6246 101.2 11.66 2.17 5.38 19.21 12.00 0.59 0.05 0.38 1.01 0.63 0.38 0.24 20.61 12.87
5年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.6006 101.2 11.56 2.15 5.37 19.09 11.46 0.58 0.05 0.38 1.01 0.61 0.38 0.23 20.47 12.30
6年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5775 101.2 11.47 2.13 5.36 18.96 10.95 0.58 0.05 0.38 1.00 0.58 0.38 0.22 20.34 11.74
7年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5553 101.2 11.37 2.11 5.35 18.83 10.46 0.57 0.05 0.38 1.00 0.55 0.37 0.21 20.20 11.22
8年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5339 101.2 11.28 2.09 5.34 18.70 9.99 0.57 0.05 0.38 0.99 0.53 0.37 0.20 20.06 10.71
9年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.5134 101.2 11.18 2.07 5.33 18.58 9.54 0.56 0.05 0.38 0.98 0.51 0.37 0.19 19.93 10.23
10年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4936 101.2 11.08 2.05 5.32 18.45 9.11 0.56 0.04 0.38 0.98 0.48 0.36 0.18 19.79 9.77
11年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4746 101.2 10.99 2.03 5.31 18.32 8.70 0.55 0.04 0.37 0.97 0.46 0.36 0.17 19.66 9.33
12年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4564 101.2 10.89 2.01 5.29 18.19 8.30 0.55 0.04 0.37 0.97 0.44 0.36 0.16 19.52 8.91
13年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4388 101.2 10.80 1.99 5.28 18.07 7.93 0.54 0.04 0.37 0.96 0.42 0.36 0.16 19.38 8.51
14年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4220 101.2 10.70 1.97 5.27 17.94 7.57 0.54 0.04 0.37 0.95 0.40 0.35 0.15 19.25 8.12
15年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.4057 101.2 10.60 1.95 5.26 17.81 7.23 0.53 0.04 0.37 0.95 0.38 0.35 0.14 19.11 7.75
16年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3901 101.2 10.51 1.93 5.25 17.69 6.90 0.53 0.04 0.37 0.94 0.37 0.35 0.14 18.97 7.40
17年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3751 101.2 10.41 1.91 5.24 17.56 6.59 0.52 0.04 0.37 0.94 0.35 0.34 0.13 18.84 7.07
18年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3607 101.2 10.32 1.89 5.23 17.43 6.29 0.52 0.04 0.37 0.93 0.34 0.34 0.12 18.70 6.75
19年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3468 101.2 10.22 1.86 5.22 17.30 6.00 0.51 0.04 0.37 0.92 0.32 0.34 0.12 18.56 6.44
20年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3335 101.2 10.12 1.84 5.21 17.18 5.73 0.51 0.04 0.37 0.92 0.31 0.34 0.11 18.43 6.15
21年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3207 101.2 10.03 1.82 5.20 17.05 5.47 0.50 0.04 0.37 0.91 0.29 0.33 0.11 18.29 5.87
22年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.3083 101.2 9.93 1.80 5.19 16.92 5.22 0.50 0.04 0.37 0.91 0.28 0.33 0.10 18.16 5.60
23年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2965 101.2 9.84 1.78 5.18 16.79 4.98 0.50 0.04 0.37 0.90 0.27 0.33 0.10 18.02 5.34
24年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2851 101.2 9.74 1.76 5.16 16.67 4.75 0.49 0.04 0.36 0.89 0.25 0.32 0.09 17.88 5.10
25年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2741 101.2 9.64 1.74 5.15 16.54 4.53 0.49 0.04 0.36 0.89 0.24 0.32 0.09 17.75 4.86
26年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2636 101.2 9.55 1.72 5.14 16.41 4.33 0.48 0.04 0.36 0.88 0.23 0.32 0.08 17.61 4.64
27年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2534 101.2 9.45 1.70 5.13 16.28 4.13 0.48 0.04 0.36 0.88 0.22 0.32 0.08 17.47 4.43
28年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2437 101.2 9.36 1.68 5.12 16.16 3.94 0.47 0.04 0.36 0.87 0.21 0.31 0.08 17.34 4.23
29年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2343 101.2 9.26 1.66 5.11 16.03 3.76 0.47 0.04 0.36 0.86 0.20 0.31 0.07 17.20 4.03
30年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2253 101.2 9.16 1.64 5.10 15.90 3.58 0.46 0.04 0.36 0.86 0.19 0.31 0.07 17.06 3.84
31年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2166 101.2 9.07 1.62 5.09 15.77 3.42 0.46 0.04 0.36 0.85 0.18 0.30 0.07 16.93 3.67
32年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2083 101.2 8.97 1.60 5.08 15.65 3.26 0.45 0.03 0.36 0.84 0.18 0.30 0.06 16.79 3.50
33年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.2003 101.2 8.88 1.58 5.07 15.52 3.11 0.45 0.03 0.36 0.84 0.17 0.30 0.06 16.66 3.34
34年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1926 101.2 8.78 1.55 5.06 15.39 2.96 0.44 0.03 0.36 0.83 0.16 0.30 0.06 16.52 3.18
35年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1852 101.2 8.68 1.53 5.05 15.26 2.83 0.44 0.03 0.36 0.83 0.15 0.29 0.05 16.38 3.03
36年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1780 101.2 8.59 1.51 5.04 15.14 2.69 0.43 0.03 0.36 0.82 0.15 0.29 0.05 16.25 2.89
37年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1712 101.2 8.49 1.49 5.02 15.01 2.57 0.43 0.03 0.35 0.81 0.14 0.29 0.05 16.11 2.76
38年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1646 101.2 8.40 1.47 5.01 14.88 2.45 0.42 0.03 0.35 0.81 0.13 0.28 0.05 15.97 2.63
39年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1583 101.2 8.30 1.45 5.00 14.75 2.34 0.42 0.03 0.35 0.80 0.13 0.28 0.04 15.84 2.51
40年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1522 101.2 8.20 1.43 4.99 14.63 2.23 0.41 0.03 0.35 0.80 0.12 0.28 0.04 15.70 2.39
41年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1463 101.2 8.11 1.41 4.98 14.50 2.12 0.41 0.03 0.35 0.79 0.12 0.27 0.04 15.56 2.28
42年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1407 101.2 8.01 1.39 4.97 14.37 2.02 0.40 0.03 0.35 0.78 0.11 0.27 0.04 15.43 2.17
43年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1353 101.2 7.92 1.37 4.96 14.24 1.93 0.40 0.03 0.35 0.78 0.11 0.27 0.04 15.29 2.07
44年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1301 101.2 7.82 1.35 4.95 14.12 1.84 0.39 0.03 0.35 0.77 0.10 0.27 0.03 15.16 1.97
45年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1251 101.2 7.72 1.33 4.94 13.99 1.75 0.39 0.03 0.35 0.77 0.10 0.26 0.03 15.02 1.88
46年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1203 101.2 7.63 1.31 4.93 13.86 1.67 0.38 0.03 0.35 0.76 0.09 0.26 0.03 14.88 1.79
47年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1157 101.2 7.53 1.29 4.92 13.73 1.59 0.38 0.03 0.35 0.75 0.09 0.26 0.03 14.75 1.71
48年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1112 101.2 7.44 1.27 4.91 13.61 1.51 0.37 0.03 0.35 0.75 0.08 0.25 0.03 14.61 1.62
49年目 R 60 0.98692 0.98340 0.99780 0.98864 0.1069 101.2 7.34 1.24 4.90 13.48 1.44 0.37 0.03 0.35 0.74 0.08 0.25 0.03 14.47 1.55

合　    計 484.49 87.56 257.93 829.99 286.94 24.39 1.90 18.21 44.50 15.29 16.11 5.62 890.60 307.84

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



（事業全体）

車線数 延長

4 6.9km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 36,102

改良費 10,687

土工 ｍ3 740,051 4,284 切土（72,663㎥）、盛土（636,456㎥）、捨土（30,932㎥）等

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 34,740 23 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 4,500 重力式擁壁、逆T式擁壁、もたれ式擁壁等

函渠工 ｍ 2,924 1,880

橋梁費 3,004 22,732

100m以上 ｍ 2,779 20,784 連続高架橋2橋

100m未満 ｍ 225 1,948 鋼橋2橋、PC橋2橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 217,100 1,857

車道舗装 ㎡ 179,400 1,668

歩道舗装 ㎡ 37,700 189

付帯施設費 826

交通管理施設工 式 1 826 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 6,796

用地費 ㎡ 243,800 6,456

宅地 ㎡ 21,730 2,607

田畑 ㎡ 187,938 3,759

山林・原野 ㎡ 34,132 90

補償費 式 1 340

③間接経費 式 1 5,002 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 47,900

路線名 箇所名

一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ

参考様式1



事業全体

車線数 延長

4 6.9km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 6.9 2,600 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 19,400 路面補修、構造物の点検・補修等

式

22,000

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道１号 栗東水口道路Ⅱ

区分

維持費

参考様式２



（残事業）

車線数 延長

4 6.9km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 19,839

改良費 1,677

土工 ｍ3 218,526 1,266 切土（21,456㎥）、盛土（187,936㎥）、捨土（9,134㎥）等

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 16,615 11 切土法面、盛土法面

擁壁工 式

函渠工 ｍ 622 400

橋梁費 3,004 17,300

100m以上 ｍ 2,779 16,274 連続高架橋2橋

100m未満 ｍ 225 1,026 鋼橋2橋、PC橋2橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 70,140 600

車道舗装 ㎡ 57,972 539

歩道舗装 ㎡ 12,168 61

付帯施設費 262

交通管理施設工 式 1 262 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 84

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

補償費 式 1 84

③間接経費 式 1 2,032 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 21,955

路線名 箇所名

一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ

参考様式1



残事業

車線数 延長

4 6.9km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 6.9 1,900 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 8,100 路面補修、構造物の点検・補修等

式

10,000

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道１号 栗東水口道路Ⅱ

区分

維持費

参考様式２



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道１号　水口道路

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝92億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.2％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝55億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝15.4％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：5894万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：26万人・時間/年（12429万人・時間/年⇒12403万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：水口道路 国道３０７号 ・(県)大野名坂線 草津伊賀線 泉水口線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：32万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：2割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 湖南市コミュニティバス甲西南線（妙感寺ルート）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 甲賀湖南道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 甲賀市～大津市（所要時間：86分⇒85分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 滋賀県希望が丘文化公園（年間観光客入込数：843.5千人／年、Ｒ元年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 甲賀市～済生会滋賀県病院　(所要時間：43分→42分)



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:810.33t-CO2/年

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：水口道路 国道３０７号 ・(県)大野名坂線 草津伊賀線 泉水口線
排出削減量：4.04t／年、排出削減率：1割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：水口道路 国道３０７号 ・(県)大野名坂線 草津伊賀線 泉水口線
排出削減量：0.24t／年、排出削減率：1割削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他
□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道１号 水口道路 Ｌ＝11.0km 地域高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

24,400 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和3年度

単純合計 386億円 216億円 601億円 

うち残事業分 24億円 22億円 47億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

996億円 70億円 1,067億円 

うち残事業分 20億円 7.3億円 27億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和3年度

供 用 年 令和11年度

単年便益
（初年便益）

75億円 3.5億円 0.48億円  79億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,099億円 53億円 7.0億円 1,159億円 

うち残事業分 78億円 2.5億円 0.63億円  82億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,400台/日 ±１０％

事業費 386億円 ±１０％

事業期間 62年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,400台/日 ±１０％

事業費 24億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％ 2.9～3.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.3～3.9

1.1

0.9～1.3

1.1～1.1

2.8～3.3

4.2%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.04～1.1

経済的内部収益率（残事業）

92億円 

経済的内部収益率（事業全体）

15.4%

費用便益比（残事業） 3.0

経済的純現在価値（残事業） 55億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）



交通状況の変化

事業名：水口道路（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(12.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(11.0km)

国道３０７
号 ・(県)
大野名坂線

草津伊賀線

泉水口線

様式－３①

67.54

13,600

11

10,500

82.04

1711

21,000

整備あり(B)整備なし(A)

22,300

19.54

17

45.49

24,400

合計：3,138.9km

③その他道路合計
(3,104.7km)

12

15.71

0

0

0

10,800

2628

0.00

0

0.00

13.23

7,000

12

8,750.36

0

74.548,824.90

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

8,626.01 8,585.94

49.62

0

70.15

8,000

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

8

1

栗東市
湖南市

大津JCT

栗東IC

栗東湖南IC

甲賀市

307

477

草津田上IC

草津JCT

1

1

主な周辺道路

新設・改築道路 Ｌ=11.0km

凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道

N

至

名
古
屋

至

京
都

一般国道307号



交通状況の変化

事業名：水口道路（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(12.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

19.50

11,000

0

0.00

0

2626

13.23

6,600

50.73

12.27

7,000

12

00

19.54

合計：3,138.9km

③その他道路合計
(3,114.0km)

12

0

8,755.68 8,750.36

走行時間費用
整備あり(B)

泉水口線

0

5.31

8,653.68 8,654.56

0

0.00

様式－３①

19.50

49.62

25,900

10,50010,500

4

整備あり(B)

10,800

27,300

整備なし(A)

11

3

11

13.42

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(1.7km)

国道３０７
号 ・(県)
大野名坂線

草津伊賀線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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草津JCT
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1

主な周辺道路

新設・改築道路 Ｌ=11.0km

凡 例

：完成4車線開通済
：暫定2車線開通
：未開通

：高速道路
：国道
：主要地方道・県道

N

至

名
古
屋

至

京
都

一般国道307号



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 水口道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和3年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。

■

■
（H22センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点



事業名： 水口道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名： 水口道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道１号 水口道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.43 11.0 4.75
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-63年目 S 41 8.6464 35.8 0.00 0.00
-62年目 S 42 8.3138 37.7 0.01 0.22
-61年目 S 43 7.9941 39.8 0.11 2.24
-60年目 S 44 7.6866 42.0 0.08 1.48
-59年目 S 45 7.3910 44.9 0.60 10.00
-58年目 S 46 7.1067 47.0 2.25 34.40
-57年目 S 47 6.8333 50.2 8.05 110.85
-56年目 S 48 6.5705 57.8 3.66 42.08
-55年目 S 49 6.3178 69.0 5.24 48.58
-54年目 S 50 6.0748 72.9 6.95 58.58
-53年目 S 51 5.8412 79.1 0.05 0.37
-52年目 S 52 5.6165 83.8 0.35 2.37
-51年目 S 53 5.4005 87.4 0.00 0.00
-50年目 S 54 5.1928 89.6 0.00 0.00
-49年目 S 55 4.9931 95.3 0.10 0.53
-48年目 S 56 4.8010 97.8 0.60 2.98
-47年目 S 57 4.6164 98.9 0.34 1.61
-46年目 S 58 4.4388 99.8 0.00 0.00
-45年目 S 59 4.2681 101.8 0.00 0.00
-44年目 S 60 4.1039 102.6 0.00 0.00
-43年目 S 61 3.9461 104.4 0.00 0.00
-42年目 S 62 3.7943 104.1 0.00 0.00
-41年目 S 63 3.6484 104.7 0.30 1.06
-40年目 H 1 3.5081 107.5 0.34 1.13
-39年目 H 2 3.3731 109.9 0.24 0.76
-38年目 H 3 3.2434 112.5 1.20 3.51
-37年目 H 4 3.1187 114.1 3.62 10.02
-36年目 H 5 2.9987 114.4 8.96 23.75
-35年目 H 6 2.8834 114.3 2.89 7.37
-34年目 H 7 2.7725 113.7 19.13 47.21
-33年目 H 8 2.6658 113.2 13.71 32.68
-32年目 H 9 2.5633 114.2 17.08 38.80
-31年目 H 10 2.4647 113.6 37.08 81.42
-30年目 H 11 2.3699 112.0 28.38 60.76
-29年目 H 12 2.2788 110.7 42.85 89.27
-28年目 H 13 2.1911 109.4 20.47 41.49
-27年目 H 14 2.1068 107.6 16.25 32.21
-26年目 H 15 2.0258 106.1 9.70 18.74
-25年目 H 16 1.9479 105.0 12.93 24.28
-24年目 H 17 1.8730 103.7 13.45 24.59
-23年目 H 18 1.8009 103.0 12.05 21.31
-22年目 H 19 1.7317 102.1 8.33 14.30
-21年目 H 20 1.6651 101.6 15.07 24.99
-20年目 H 21 1.6010 100.3 9.41 15.20
-19年目 H 22 1.5395 98.6 0.61 0.96
-18年目 H 23 1.4802 97.2 6.54 10.08
-17年目 H 24 1.4233 96.4 3.03 4.53
-16年目 H 25 1.3686 96.4 13.64 19.60
-15年目 H 26 1.3159 98.7 7.30 9.84
-14年目 H 27 1.2653 100.2 7.76 9.92
-13年目 H 28 1.2167 100.3 0.09 0.11
-12年目 H 29 1.1699 100.5 0.09 0.11
-11年目 H 30 1.1249 100.4 0.09 0.10
-10年目 R 1 1.0816 101.2 0.09 0.10
-9年目 R 2 1.0400 101.2 0.09 0.09
-8年目 R 3 1.0000 101.2 0.09 0.09
-7年目 R 4 0.9615 101.2 0.09 0.09
-6年目 R 5 0.9246 101.2 0.09 0.08
-5年目 R 6 0.8890 101.2 2.27 2.02
-4年目 R 7 0.8548 101.2 5.44 4.65
-3年目 R 8 0.8219 101.2 5.44 4.47
-2年目 R 9 0.7903 101.2 5.44 4.30
-1年目 R 10 0.7599 101.2 5.44 4.14

供用開始年次 R 11 0.7307 101.2 4.32 3.16
1年目 R 12 0.7026 101.2 4.32 3.03
2年目 R 13 0.6756 101.2 4.32 2.92
3年目 R 14 0.6496 101.2 4.32 2.81
4年目 R 15 0.6246 101.2 4.32 2.70
5年目 R 16 0.6006 101.2 4.32 2.59
6年目 R 17 0.5775 101.2 4.32 2.49
7年目 R 18 0.5553 101.2 4.32 2.40
8年目 R 19 0.5339 101.2 4.32 2.31
9年目 R 20 0.5134 101.2 4.32 2.22
10年目 R 21 0.4936 101.2 4.32 2.13
11年目 R 22 0.4746 101.2 4.32 2.05
12年目 R 23 0.4564 101.2 4.32 1.97
13年目 R 24 0.4388 101.2 4.32 1.89
14年目 R 25 0.4220 101.2 4.32 1.82
15年目 R 26 0.4057 101.2 4.32 1.75
16年目 R 27 0.3901 101.2 4.32 1.68
17年目 R 28 0.3751 101.2 4.32 1.62
18年目 R 29 0.3607 101.2 4.32 1.56
19年目 R 30 0.3468 101.2 4.32 1.50
20年目 R 31 0.3335 101.2 4.32 1.44
21年目 R 32 0.3207 101.2 4.32 1.38
22年目 R 33 0.3083 101.2 4.32 1.33
23年目 R 34 0.2965 101.2 4.32 1.28
24年目 R 35 0.2851 101.2 4.32 1.23
25年目 R 36 0.2741 101.2 4.32 1.18
26年目 R 37 0.2636 101.2 4.32 1.14
27年目 R 38 0.2534 101.2 4.32 1.09
28年目 R 39 0.2437 101.2 4.32 1.05
29年目 R 40 0.2343 101.2 4.32 1.01
30年目 R 41 0.2253 101.2 4.32 0.97
31年目 R 42 0.2166 101.2 4.32 0.94
32年目 R 43 0.2083 101.2 4.32 0.90
33年目 R 44 0.2003 101.2 4.32 0.86
34年目 R 45 0.1926 101.2 4.32 0.83
35年目 R 46 0.1852 101.2 4.32 0.80
36年目 R 47 0.1780 101.2 4.32 0.77
37年目 R 48 0.1712 101.2 4.32 0.74
38年目 R 49 0.1646 101.2 4.32 0.71
39年目 R 50 0.1583 101.2 4.32 0.68
40年目 R 51 0.1522 101.2 4.32 0.66
41年目 R 52 0.1463 101.2 4.32 0.63
42年目 R 53 0.1407 101.2 4.32 0.61
43年目 R 54 0.1353 101.2 4.32 0.58
44年目 R 55 0.1301 101.2 4.32 0.56
45年目 R 56 0.1251 101.2 4.32 0.54
46年目 R 57 0.1203 101.2 4.32 0.52
47年目 R 58 0.1157 101.2 4.32 0.50
48年目 R 59 0.1112 101.2 4.32 0.48
49年目 R 60 0.1069 101.2 -93.48 -9.99 4.32 0.46
  合　計 292.02 996.43 215.91 70.47

単純事業費計 385.50 215.91

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道１号 水口道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.29 1.7 0.49
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-7年目 R 4 0.9615 101.2 0.09 0.09
-6年目 R 5 0.9246 101.2 0.09 0.08
-5年目 R 6 0.8890 101.2 2.27 2.02
-4年目 R 7 0.8548 101.2 5.44 4.65
-3年目 R 8 0.8219 101.2 5.44 4.47
-2年目 R 9 0.7903 101.2 5.44 4.30
-1年目 R 10 0.7599 101.2 5.44 4.14

供用開始年次 R 11 0.7307 101.2 0.45 0.33
1年目 R 12 0.7026 101.2 0.45 0.31
2年目 R 13 0.6756 101.2 0.45 0.30
3年目 R 14 0.6496 101.2 0.45 0.29
4年目 R 15 0.6246 101.2 0.45 0.28
5年目 R 16 0.6006 101.2 0.45 0.27
6年目 R 17 0.5775 101.2 0.45 0.26
7年目 R 18 0.5553 101.2 0.45 0.25
8年目 R 19 0.5339 101.2 0.45 0.24
9年目 R 20 0.5134 101.2 0.45 0.23
10年目 R 21 0.4936 101.2 0.45 0.22
11年目 R 22 0.4746 101.2 0.45 0.21
12年目 R 23 0.4564 101.2 0.45 0.20
13年目 R 24 0.4388 101.2 0.45 0.20
14年目 R 25 0.4220 101.2 0.45 0.19
15年目 R 26 0.4057 101.2 0.45 0.18
16年目 R 27 0.3901 101.2 0.45 0.17
17年目 R 28 0.3751 101.2 0.45 0.17
18年目 R 29 0.3607 101.2 0.45 0.16
19年目 R 30 0.3468 101.2 0.45 0.15
20年目 R 31 0.3335 101.2 0.45 0.15
21年目 R 32 0.3207 101.2 0.45 0.14
22年目 R 33 0.3083 101.2 0.45 0.14
23年目 R 34 0.2965 101.2 0.45 0.13
24年目 R 35 0.2851 101.2 0.45 0.13
25年目 R 36 0.2741 101.2 0.45 0.12
26年目 R 37 0.2636 101.2 0.45 0.12
27年目 R 38 0.2534 101.2 0.45 0.11
28年目 R 39 0.2437 101.2 0.45 0.11
29年目 R 40 0.2343 101.2 0.45 0.10
30年目 R 41 0.2253 101.2 0.45 0.10
31年目 R 42 0.2166 101.2 0.45 0.10
32年目 R 43 0.2083 101.2 0.45 0.09
33年目 R 44 0.2003 101.2 0.45 0.09
34年目 R 45 0.1926 101.2 0.45 0.09
35年目 R 46 0.1852 101.2 0.45 0.08
36年目 R 47 0.1780 101.2 0.45 0.08
37年目 R 48 0.1712 101.2 0.45 0.08
38年目 R 49 0.1646 101.2 0.45 0.07
39年目 R 50 0.1583 101.2 0.45 0.07
40年目 R 51 0.1522 101.2 0.45 0.07
41年目 R 52 0.1463 101.2 0.45 0.07
42年目 R 53 0.1407 101.2 0.45 0.06
43年目 R 54 0.1353 101.2 0.45 0.06
44年目 R 55 0.1301 101.2 0.45 0.06
45年目 R 56 0.1251 101.2 0.45 0.06
46年目 R 57 0.1203 101.2 0.45 0.05
47年目 R 58 0.1157 101.2 0.45 0.05
48年目 R 59 0.1112 101.2 0.45 0.05
49年目 R 60 0.1069 101.2 0.00 0.00 0.45 0.05
  合　計 24.23 19.75 22.27 7.29

単純事業費計 24.23 22.27

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道１号　水口道路
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 3 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7307 101.2 41.83 7.74 24.96 74.53 54.46 1.35 0.18 1.99 3.52 2.57 0.48 0.35 78.53 57.38

1年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.7026 101.2 41.79 7.63 25.12 74.54 52.37 1.34 0.18 2.00 3.52 2.48 0.48 0.34 78.54 55.18
2年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6756 101.2 41.46 7.55 25.07 74.08 50.05 1.33 0.18 1.99 3.51 2.37 0.48 0.32 78.07 52.74
3年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6496 101.2 41.12 7.48 25.02 73.62 47.83 1.32 0.18 1.99 3.49 2.27 0.48 0.31 77.59 50.40
4年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6246 101.2 40.79 7.41 24.97 73.17 45.70 1.31 0.18 1.99 3.47 2.17 0.47 0.30 77.11 48.17
5年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.6006 101.2 40.45 7.34 24.92 72.71 43.67 1.30 0.18 1.98 3.46 2.08 0.47 0.28 76.64 46.03
6年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5775 101.2 40.11 7.27 24.87 72.25 41.73 1.29 0.17 1.98 3.44 1.99 0.47 0.27 76.16 43.98
7年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5553 101.2 39.78 7.20 24.82 71.80 39.87 1.28 0.17 1.97 3.43 1.90 0.46 0.26 75.69 42.03
8年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5339 101.2 39.44 7.13 24.77 71.34 38.09 1.27 0.17 1.97 3.41 1.82 0.46 0.24 75.21 40.15
9年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.5134 101.2 39.11 7.06 24.72 70.89 36.39 1.26 0.17 1.97 3.39 1.74 0.46 0.23 74.73 38.37
10年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4936 101.2 38.77 6.99 24.67 70.43 34.76 1.25 0.17 1.96 3.38 1.67 0.45 0.22 74.26 36.65
11年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4746 101.2 38.44 6.92 24.62 69.97 33.21 1.24 0.17 1.96 3.36 1.59 0.45 0.21 73.78 35.02
12年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4564 101.2 38.10 6.85 24.57 69.52 31.73 1.23 0.16 1.95 3.34 1.53 0.44 0.20 73.30 33.46
13年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4388 101.2 37.76 6.78 24.52 69.06 30.30 1.21 0.16 1.95 3.33 1.46 0.44 0.19 72.83 31.96
14年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4220 101.2 37.43 6.71 24.47 68.60 28.95 1.20 0.16 1.95 3.31 1.40 0.44 0.18 72.35 30.53
15年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.4057 101.2 37.09 6.64 24.42 68.15 27.65 1.19 0.16 1.94 3.29 1.34 0.43 0.18 71.87 29.16
16年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3901 101.2 36.76 6.57 24.37 67.69 26.41 1.18 0.16 1.94 3.28 1.28 0.43 0.17 71.40 27.85
17年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3751 101.2 36.42 6.50 24.32 67.24 25.22 1.17 0.16 1.93 3.26 1.22 0.43 0.16 70.92 26.60
18年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3607 101.2 36.09 6.43 24.27 66.78 24.09 1.16 0.15 1.93 3.24 1.17 0.42 0.15 70.45 25.41
19年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3468 101.2 35.75 6.36 24.22 66.32 23.00 1.15 0.15 1.93 3.23 1.12 0.42 0.15 69.97 24.27
20年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3335 101.2 35.41 6.29 24.17 65.87 21.97 1.14 0.15 1.92 3.21 1.07 0.42 0.14 69.49 23.18
21年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3207 101.2 35.08 6.22 24.12 65.41 20.98 1.13 0.15 1.92 3.19 1.02 0.41 0.13 69.02 22.13
22年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.3083 101.2 34.74 6.15 24.07 64.95 20.03 1.12 0.15 1.91 3.18 0.98 0.41 0.13 68.54 21.13
23年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2965 101.2 34.41 6.08 24.02 64.50 19.12 1.11 0.15 1.91 3.16 0.94 0.41 0.12 68.06 20.18
24年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2851 101.2 34.07 6.00 23.97 64.04 18.26 1.10 0.14 1.91 3.15 0.90 0.40 0.11 67.59 19.27
25年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2741 101.2 33.73 5.93 23.92 63.59 17.43 1.09 0.14 1.90 3.13 0.86 0.40 0.11 67.11 18.40
26年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2636 101.2 33.40 5.86 23.87 63.13 16.64 1.07 0.14 1.90 3.11 0.82 0.39 0.10 66.64 17.57
27年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2534 101.2 33.06 5.79 23.82 62.67 15.88 1.06 0.14 1.89 3.10 0.78 0.39 0.10 66.16 16.76
28年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2437 101.2 32.73 5.72 23.77 62.22 15.16 1.05 0.14 1.89 3.08 0.75 0.39 0.09 65.68 16.01
29年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2343 101.2 32.39 5.65 23.72 61.76 14.47 1.04 0.14 1.89 3.06 0.72 0.38 0.09 65.21 15.28
30年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2253 101.2 32.06 5.58 23.67 61.30 13.81 1.03 0.13 1.88 3.05 0.69 0.38 0.09 64.73 14.58
31年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2166 101.2 31.72 5.51 23.62 60.85 13.18 1.02 0.13 1.88 3.03 0.66 0.38 0.08 64.25 13.92
32年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2083 101.2 31.38 5.44 23.57 60.39 12.58 1.01 0.13 1.87 3.01 0.63 0.37 0.08 63.78 13.29
33年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.2003 101.2 31.05 5.37 23.52 59.94 12.00 1.00 0.13 1.87 3.00 0.60 0.37 0.07 63.30 12.68
34年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1926 101.2 30.71 5.30 23.47 59.48 11.46 0.99 0.13 1.87 2.98 0.57 0.37 0.07 62.83 12.10
35年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1852 101.2 30.38 5.23 23.42 59.02 10.93 0.98 0.12 1.86 2.96 0.55 0.36 0.07 62.35 11.55
36年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1780 101.2 30.04 5.16 23.37 58.57 10.42 0.97 0.12 1.86 2.95 0.52 0.36 0.06 61.87 11.01
37年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1712 101.2 29.71 5.09 23.32 58.11 9.95 0.96 0.12 1.85 2.93 0.50 0.36 0.06 61.40 10.51
38年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1646 101.2 29.37 5.02 23.27 57.65 9.49 0.94 0.12 1.85 2.92 0.48 0.35 0.06 60.92 10.03
39年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1583 101.2 29.03 4.95 23.22 57.20 9.05 0.93 0.12 1.85 2.90 0.46 0.35 0.06 60.44 9.57
40年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1522 101.2 28.70 4.88 23.17 56.74 8.64 0.92 0.12 1.84 2.88 0.44 0.34 0.05 59.97 9.13
41年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1463 101.2 28.36 4.81 23.12 56.29 8.23 0.91 0.11 1.84 2.87 0.42 0.34 0.05 59.49 8.70
42年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1407 101.2 28.03 4.74 23.07 55.83 7.86 0.90 0.11 1.83 2.85 0.40 0.34 0.05 59.02 8.30
43年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1353 101.2 27.69 4.67 23.02 55.37 7.49 0.89 0.11 1.83 2.83 0.38 0.33 0.05 58.54 7.92
44年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1301 101.2 27.36 4.60 22.97 54.92 7.14 0.88 0.11 1.83 2.82 0.37 0.33 0.04 58.06 7.55
45年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1251 101.2 27.02 4.53 22.92 54.46 6.81 0.87 0.11 1.82 2.80 0.35 0.33 0.04 57.59 7.20
46年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1203 101.2 26.68 4.45 22.87 54.00 6.50 0.86 0.11 1.82 2.78 0.33 0.32 0.04 57.11 6.87
47年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1157 101.2 26.35 4.38 22.82 53.55 6.20 0.85 0.10 1.81 2.77 0.32 0.32 0.04 56.63 6.55
48年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1112 101.2 26.01 4.31 22.77 53.09 5.90 0.84 0.10 1.81 2.75 0.31 0.32 0.04 56.16 6.24
49年目 R 60 0.98692 0.98340 0.99780 0.98864 0.1069 101.2 25.68 4.24 22.72 52.64 5.63 0.83 0.10 1.81 2.73 0.29 0.31 0.03 55.68 5.95

合　    計 1,694.84 298.52 1,196.83 3,190.20 1,098.67 54.52 7.13 95.19 156.84 53.26 19.99 6.97 3,367.03 1,158.91

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道１号　水口道路
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 3 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7307 101.2 3.04 0.48 1.80 5.31 3.88 0.06 0.01 0.10 0.17 0.12 0.04 0.03 5.52 4.04

1年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.7026 101.2 3.03 0.47 1.81 5.31 3.73 0.06 0.01 0.10 0.17 0.12 0.04 0.03 5.53 3.88
2年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6756 101.2 3.01 0.47 1.81 5.28 3.57 0.06 0.01 0.10 0.17 0.11 0.04 0.03 5.49 3.71
3年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6496 101.2 2.99 0.46 1.80 5.25 3.41 0.06 0.01 0.10 0.17 0.11 0.04 0.03 5.46 3.55
4年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6246 101.2 2.96 0.46 1.80 5.22 3.26 0.06 0.01 0.10 0.17 0.10 0.04 0.03 5.43 3.39
5年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.6006 101.2 2.94 0.45 1.80 5.19 3.11 0.06 0.01 0.10 0.16 0.10 0.04 0.03 5.39 3.24
6年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5775 101.2 2.91 0.45 1.79 5.15 2.98 0.06 0.01 0.10 0.16 0.09 0.04 0.02 5.36 3.09
7年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5553 101.2 2.89 0.44 1.79 5.12 2.84 0.06 0.01 0.10 0.16 0.09 0.04 0.02 5.33 2.96
8年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5339 101.2 2.86 0.44 1.78 5.09 2.72 0.06 0.01 0.10 0.16 0.09 0.04 0.02 5.29 2.83
9年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.5134 101.2 2.84 0.44 1.78 5.06 2.60 0.05 0.01 0.10 0.16 0.08 0.04 0.02 5.26 2.70
10年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4936 101.2 2.82 0.43 1.78 5.02 2.48 0.05 0.01 0.10 0.16 0.08 0.04 0.02 5.23 2.58
11年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4746 101.2 2.79 0.43 1.77 4.99 2.37 0.05 0.01 0.10 0.16 0.08 0.04 0.02 5.19 2.46
12年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4564 101.2 2.77 0.42 1.77 4.96 2.26 0.05 0.01 0.10 0.16 0.07 0.04 0.02 5.16 2.35
13年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4388 101.2 2.74 0.42 1.77 4.93 2.16 0.05 0.01 0.10 0.16 0.07 0.04 0.02 5.13 2.25
14年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4220 101.2 2.72 0.41 1.76 4.89 2.07 0.05 0.01 0.10 0.16 0.07 0.04 0.02 5.09 2.15
15年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.4057 101.2 2.69 0.41 1.76 4.86 1.97 0.05 0.01 0.10 0.16 0.06 0.04 0.02 5.06 2.05
16年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3901 101.2 2.67 0.41 1.76 4.83 1.88 0.05 0.01 0.10 0.16 0.06 0.04 0.02 5.03 1.96
17年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3751 101.2 2.64 0.40 1.75 4.80 1.80 0.05 0.01 0.10 0.16 0.06 0.04 0.01 4.99 1.87
18年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3607 101.2 2.62 0.40 1.75 4.77 1.72 0.05 0.01 0.10 0.15 0.06 0.04 0.01 4.96 1.79
19年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3468 101.2 2.60 0.39 1.74 4.73 1.64 0.05 0.01 0.10 0.15 0.05 0.04 0.01 4.92 1.71
20年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3335 101.2 2.57 0.39 1.74 4.70 1.57 0.05 0.01 0.10 0.15 0.05 0.04 0.01 4.89 1.63
21年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3207 101.2 2.55 0.38 1.74 4.67 1.50 0.05 0.01 0.10 0.15 0.05 0.04 0.01 4.86 1.56
22年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.3083 101.2 2.52 0.38 1.73 4.64 1.43 0.05 0.01 0.10 0.15 0.05 0.04 0.01 4.82 1.49
23年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2965 101.2 2.50 0.37 1.73 4.60 1.36 0.05 0.01 0.10 0.15 0.04 0.04 0.01 4.79 1.42
24年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2851 101.2 2.47 0.37 1.73 4.57 1.30 0.05 0.01 0.10 0.15 0.04 0.04 0.01 4.76 1.36
25年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2741 101.2 2.45 0.37 1.72 4.54 1.24 0.05 0.01 0.10 0.15 0.04 0.04 0.01 4.72 1.29
26年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2636 101.2 2.43 0.36 1.72 4.51 1.19 0.05 0.01 0.10 0.15 0.04 0.04 0.01 4.69 1.24
27年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2534 101.2 2.40 0.36 1.72 4.47 1.13 0.05 0.01 0.10 0.15 0.04 0.04 0.01 4.66 1.18
28年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2437 101.2 2.38 0.35 1.71 4.44 1.08 0.05 0.01 0.10 0.15 0.04 0.03 0.01 4.62 1.13
29年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2343 101.2 2.35 0.35 1.71 4.41 1.03 0.05 0.01 0.10 0.15 0.03 0.03 0.01 4.59 1.08
30年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2253 101.2 2.33 0.34 1.71 4.38 0.99 0.04 0.01 0.09 0.15 0.03 0.03 0.01 4.56 1.03
31年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2166 101.2 2.30 0.34 1.70 4.34 0.94 0.04 0.01 0.09 0.15 0.03 0.03 0.01 4.52 0.98
32年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2083 101.2 2.28 0.34 1.70 4.31 0.90 0.04 0.01 0.09 0.14 0.03 0.03 0.01 4.49 0.94
33年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.2003 101.2 2.25 0.33 1.69 4.28 0.86 0.04 0.01 0.09 0.14 0.03 0.03 0.01 4.46 0.89
34年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1926 101.2 2.23 0.33 1.69 4.25 0.82 0.04 0.01 0.09 0.14 0.03 0.03 0.01 4.42 0.85
35年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1852 101.2 2.21 0.32 1.69 4.22 0.78 0.04 0.01 0.09 0.14 0.03 0.03 0.01 4.39 0.81
36年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1780 101.2 2.18 0.32 1.68 4.18 0.74 0.04 0.01 0.09 0.14 0.03 0.03 0.01 4.36 0.78
37年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1712 101.2 2.16 0.31 1.68 4.15 0.71 0.04 0.01 0.09 0.14 0.02 0.03 0.01 4.32 0.74
38年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1646 101.2 2.13 0.31 1.68 4.12 0.68 0.04 0.01 0.09 0.14 0.02 0.03 0.01 4.29 0.71
39年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1583 101.2 2.11 0.31 1.67 4.09 0.65 0.04 0.01 0.09 0.14 0.02 0.03 0.00 4.26 0.67
40年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1522 101.2 2.08 0.30 1.67 4.05 0.62 0.04 0.01 0.09 0.14 0.02 0.03 0.00 4.22 0.64
41年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1463 101.2 2.06 0.30 1.67 4.02 0.59 0.04 0.01 0.09 0.14 0.02 0.03 0.00 4.19 0.61
42年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1407 101.2 2.04 0.29 1.66 3.99 0.56 0.04 0.01 0.09 0.14 0.02 0.03 0.00 4.16 0.58
43年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1353 101.2 2.01 0.29 1.66 3.96 0.54 0.04 0.01 0.09 0.14 0.02 0.03 0.00 4.12 0.56
44年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1301 101.2 1.99 0.28 1.65 3.92 0.51 0.04 0.01 0.09 0.14 0.02 0.03 0.00 4.09 0.53
45年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1251 101.2 1.96 0.28 1.65 3.89 0.49 0.04 0.01 0.09 0.13 0.02 0.03 0.00 4.06 0.51
46年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1203 101.2 1.94 0.27 1.65 3.86 0.46 0.04 0.01 0.09 0.13 0.02 0.03 0.00 4.02 0.48
47年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1157 101.2 1.91 0.27 1.64 3.83 0.44 0.04 0.00 0.09 0.13 0.02 0.03 0.00 3.99 0.46
48年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1112 101.2 1.89 0.27 1.64 3.80 0.42 0.04 0.00 0.09 0.13 0.01 0.03 0.00 3.96 0.44
49年目 R 60 0.98692 0.98340 0.99780 0.98864 0.1069 101.2 1.86 0.26 1.64 3.76 0.40 0.04 0.00 0.09 0.13 0.01 0.03 0.00 3.92 0.42

合　    計 123.07 18.41 86.24 227.72 78.39 2.37 0.34 4.80 7.50 2.54 1.80 0.63 237.02 81.57

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



（事業全体）

車線数 延長

4 11.0km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 20,122

改良費 11,320

土工 ｍ3 1,102,903 5,631 切土(444,203㎥）、盛土（565,942㎥）、捨土(92,758㎥)等

軟弱地盤改良工 ｍ3 316,885 1,014 路床安定処理

法面工 ㎡ 355,115 391 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 1,968 重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 605 2,316 横断函渠(4）等

橋梁費 898 5,177

100m以上 ｍ 759 4,376 連続高架橋3橋

100m未満 ｍ 139 801 PC橋3橋、鋼橋1橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 268,794 2,856

車道舗装 ㎡ 219,894 2,563

歩道舗装 ㎡ 48,900 293

付帯施設費 769

交通管理施設工 式 1 769 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 15,701

用地費 ㎡ 336,100 9,355

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

補償費 式 1 6,346

③間接経費 式 1 4,177 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 40,000

路線名 箇所名

一般国道１号 水口道路

参考様式1



事業全体

車線数 延長

4 11.0km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 11.0 3,450 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 20,300 路面補修、構造物の点検・補修等

式

23,750

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道１号 水口道路

区分

維持費

参考様式２



（残事業）
 

車線数 延長

4 1.7km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 2,424

改良費

土工 ｍ3

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡

擁壁工 式

函渠工 ｍ

橋梁費 898 2,246

100m以上 ｍ 759 1,898 連続高架橋3橋

100m未満 ｍ 139 348 PC橋3橋、鋼橋1橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 16,208 178

車道舗装 ㎡ 14,216 166

歩道舗装 ㎡ 1,992 12

付帯施設費

交通管理施設工 式

遮音壁 ｍ

②用地及補償費

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

補償費 式

③間接経費 式 1 241 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体残事業費 2,665

路線名 箇所名

一般国道１号 水口道路

参考様式1



残事業

車線数 延長

4 1.7km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 1.7 450 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 2,000 路面補修、構造物の点検・補修等

式

2,450

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道１号 水口道路

区分

維持費

参考様式２



国近整企画第９ ０号

令和３年１ １月２ ２日

滋賀県知事 殿

近畿地方整備局長

（ 公 印 省 略 ）

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針

(原案)の作成に係る意見照会について（依頼）

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省

所管公共事業の再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、

事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実

施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会（以

下「委員会」という。）において、再評価に係る対応方針(原案)について

審議しております。

このたび、令和３年１２月１４日（火）に委員会を開催することとなりまし

たので、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあた

り、令和３年１２月６日（月）までに、別紙について貴職のご意見を承りたく

依頼いたします。

※ご意見の送付・お問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 ０６－６９４２－１１４１

ＦＡＸ ０６－６９４２－７４６３



（別紙）
（再評価）

【道路事業】

一般国道１号栗東水口道路Ⅰ
一般国道１号栗東水口道路Ⅱ
一般国道１号水口道路

事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。




