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今回、事業再評価を実施する理由
『再評価実施後、5年間が経過している事業』

はじめに
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■北川直轄河川改修事業は、平成29年度の事業再評価から5年が経過している事業である。

【前回評価時点（H29）からの主な変化】

■総便益の増加
・氾濫区域内の家屋資産額の増加（主に評価額の増加）
・「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」の改定等に伴う変化

従前の治水経済マニュアル(案)H17.4月策定以降、頻発する水害における被害実態等を踏まえて、家屋被害額

や公共土木施設等被害額等の算定に用いる率等を改定。（河川事業の評価手法に関する研究会より））

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■総費用の増加
・評価期間（H22～→H24～）の変更による減少、物価上昇の影響による増加の結

果、事業費は増加
平成22年以降を一連の事業として評価期間としていたが、他河川の事例と整合を図り、河川整備計画の期間
（平成24年～）とした。

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■B/Cの変化
・上記の要因によりB/Cが変化
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○北川は、その源を野坂山地の三十三間山（標高842m）付近に発し、寒風川・鳥羽川・野木川・遠敷川を合流し日本海
に注ぐ、流域面積210.2km2、幹川流路延長30.3km、流域関係市町の人口約4.3万人の一級河川である。

○流域の大半を山地が占め、下流部から上流部の河床勾配は1/790～1/30程度の急流河川である。そのため、洪水は
短時間で流下し、ひとたび小浜市街地で氾濫すると甚大な被害が発生する。

○流域は、若狭地方の中核都市である小浜市、古くから陸上交通において重要な役割を果たしてきた若狭町や高島市
を擁している。平成23年7月の舞鶴若狭自動車道 小浜ICの供用開始以降、流域への企業進出が相次いでいる。

○令和元年6月、支川河内川に河内川ダムが完成した。

■中流部の状況

１．北川の概要（流域の概要）
おにゅうさむかぜ と ば の ぎさんじゅうさんげんやまのさか
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■下流部の状況

道の駅 若狭おばま

福井県

滋賀県

北川流域

企業の進出

■縦断図(イメージ)

若狭ふぐ

若狭おばま観光
協会HPより

■産業や観光資源

若狭おばま観光
協会HPより

焼き鯖多田川

北川

南川
国道162号

小浜市街地

平成25年10月撮影

0.0k

1.0k

小浜IC

三十三間山
842m

小浜市 若狭町

1/790 1/390 1/200 1/120
1/30

下流部 中流部 上流部河口

こう ち がわ



福井県防災航空隊 撮影

野木川

北川

県管理区間

破堤地点

１．北川の概要（過去の災害実績）
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○昭和28年9月（台風13号）の洪水により、戦後最大の洪水（高塚地点1,450m3/s）が発生し、多くの箇所で堤防損壊や
橋梁流出など、死者・行方不明53人、家屋倒壊207戸、床上・床下浸水4,080戸の甚大な被害が発生した。

○平成25年9月（台風18号）の洪水では、大雨特別警報が全国で初めて発令された。

■既往洪水の概要

発生
年月日

原 因
洪水流量
（m3/s）

高塚地点
被害の状況

S28.9.24 台風13号 1,450* 死者行方不明53人、家屋全壊
207戸、流出・半壊・損傷等
1,745戸、浸水被害4,080戸

S34.8.12 台風7号 907* 全壊・流出6戸、半壊10戸、床上
浸水91戸、床下浸水975戸

S34.9.25 伊勢湾
台風

1,104* 全壊・流出15戸、半壊113戸、床
上浸水144戸、床下浸水959戸

S40.9.16 台風24号 1,229* 死者6人、全壊・流出6戸、床上
浸水290戸、床下浸水1,272戸

S47.9.16 台風20号 1,049* 床上浸水4戸、床下浸水45戸

S57.8.1 台風10号 817 床上浸水1戸、床下浸水91戸

Ｈ2.9.19 台風19号 864 床下浸水21戸

Ｈ10.9.21 台風7号 884 床上浸水2戸、床下浸水52戸

Ｈ11.8.14 集中豪雨 673 床上浸水2戸、床下浸水38戸

Ｈ16.10.20 台風23号 919 床上浸水1戸、床下浸水18戸

Ｈ23.5.30 台風2号 733 床上浸水1戸、床下浸水21戸

Ｈ25.9.16 台風18号 1,200 床上浸水34戸、床下浸水83戸

■S28年洪水・小浜市雲浜地区の浸水状況

■ H25年洪水・浸水状況

・戦後最大の流量が発生
・堤防欠損193箇所
・死者･行方不明53人
・重･軽傷者167人
・家屋全壊207戸
・流出・半壊・損傷等約1,745戸
・浸水被害4,080戸

・近年最大の流量が発生
・床上浸水34戸
・床下浸水83戸
・農地浸水301ha
・京都府・福井県・滋賀県に全
国で初めて気象庁から大雨
特別警報が発令

・野木川（県管理区間）におい
て堤防が破堤*流出計算による推定流量

うんぴん

たかつか

出典：福井県土木史、福井県の気象、水害統計、小浜市聞取

■S40年洪水・上中町の浸水状況
・戦後2番目の流量が発生
・死者6人
・全壊・流出6戸
・床上浸水290戸
・床下浸水1,272戸

かみなか

平成29年度事業評価監視委員会からの変更無し



２．河川整備の概要（治水計画の経緯）
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○昭和46年に北川水系工事実施基本計画を策定した（河口から約15km地点まで） 。
○平成20年6月に北川水系河川整備基本方針を策定した。
○平成24年10月に河川整備計画を策定した。

■北川改修の経緯

大正15年～昭和16年 ：内務省直轄改修事業

（北川・南川の分離）

昭和28年 9月 ：戦後最大洪水発生

（台風１３号、高塚1,450m3/s）

昭和29年～昭和34 年 ：災害復旧土木助成事業（福井県）

昭和46年 4月 ：一級水系指定

昭和46年12月 ：北川水系工事実施基本計画策定

計画規模1/100
計画高水流量 1,900m3/s 〔高塚地点〕

昭和63年 3月 ：北川水系工事実施基本計画改定

平成20年 6月 ：北川水系河川整備基本方針策定

計画規模1/100
計画高水流量 1,800m3/s 〔高塚地点〕

平成24年10月 ：北川水系河川整備計画策定

計画規模1/50
計画高水流量 1,400m3/s 〔高塚地点〕

■治水対策の基本的な考え方

（北川水系河川整備計画の抜粋）

【目標】

＜遠敷川合流点から下流部＞

掘削や水位低下方策により河道の流下能力を向上させる対策に加

え、堤防拡築や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対する安

全度向上を図る。

＜遠敷川合流点から上流部＞

霞堤を活かした治水機能を維持し、現況の流下能力が確保される

よう河床の維持掘削、河道内の樹木伐採などに努める一方、堤防拡

築や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対する安全度向上

を図る。

おにゅう

おにゅう

平成29年度事業評価監視委員会からの変更無し



15k

北川

舞鶴若狭自動車道

小浜IC

若狭上中IC

若狭町

N小浜市
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15k

高塚基準地点

直轄管理区間

直轄管理区間

遠敷川

■霞堤の機能（治水）
＜洪水時＞ ＜洪水後期・氾濫発生時＞

北川

霞堤

②高塚地区河道掘削
霞堤

①水取地区河道掘削

③遠敷川合流点付近の
水位低下方策

２．河川整備の概要（河川整備計画の主な事業内容）
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○遠敷川合流点から下流部においては、掘削や水位低下方策（堰の改築等）により河道の流下能力を向上させる対策
に加え、堤防拡築や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対する安全度向上を図る。

○遠敷川合流点から上流部においては、霞堤を活かした治水機能を維持し、現況の流下能力が確保されるよう河床の
維持掘削、河道内の樹木伐採などに努める一方、堤防拡築や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対する安
全度向上を図る。

○これらの整備の実施によって、遠敷川合流点から下流部では、戦後最大となる昭和28年9月洪水と同規模の洪水に
対して、河内川ダムの洪水調整効果を見込んだ1,400m3/s程度の河道の流下能力を確保する。

堤防拡築

堤防強化

河道掘削

凡 例

④堤防拡築

⑤堤防強化

平成29年度事業評価監視
委員会からの変更無し



２．河川整備の概要（実施スケジュール）

7

〇第１段階

・人口・資産が集積している遠敷川合流点下流部の治水安全度を向上させるため、水取地区の河道掘削を行う。

・河内川ダム（令和元年竣工）の洪水調節効果とあわせ、舞鶴若狭自動車道より下流では、戦後最大洪水（１／５０規
模の洪水）を計画高水位以下で流下可能となる。

・堤防拡築・強化を実施する。

〇第２段階

・舞鶴若狭自動車道上流の高塚地区の河道掘削及び遠敷川合流点付近の水位低下方策（堰の改築等）を行う。

・堤防拡築・強化を実施する。

〇第３段階

・堤防拡築・強化を実施する。

みずとり

こう ち がわ

整備メニュー
第１段階

（H24～R2）

第２段階

（R3～R7）

第３段階

（R8～R21）

① 水取地区河道掘削

② 高塚地区河道掘削

③ 遠敷川合流点付近の水位低下方策

④ 堤防拡築・堤防強化

参考）河内川ダム

※福井県が事業主体の多目的ダム

R4（現況） R7（当面3年）

こう ち がわ
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距離標

H29末河道(河川整備計画流量)

R4末河道(河川整備計画流量)

計画高水位

水取地区掘削
(R2年度末まで)

最大43cmの水位低下
（1.6k地点）

高塚地区掘削
(R3～R4年度)

注）掘削前後のいずれも河内川ダムによる洪水調節効果を含む

令和4年度までの河道掘削による水位低下により、整備前（H24）
と比べて浸水家屋数を約300戸軽減できる（河川整備計画規模の降雨）

○資産が集中する下流部において河口部より順次河道掘削を行い、流下能力を向上させており、令和２年度までに舞
鶴若狭自動車道下流の水取地区について河道掘削を完了。

○令和３年度からは、その上流にあたる高塚地区の河道掘削に着手。

２．河川整備の概要（前回事業評価以降の実施した主な整備内容）

水取地区河道掘削

平成25年10月撮影

高塚地区河道掘削施工フロー

0k 5k

水取地区
河道掘削

(H24～H29)

8

高塚基準地点

H29年度まで実施

H30年度からR2年度まで実施

H29年度まで実施
H30年度からR4年度まで実施

水取地区
河道掘削

(H29～R2) 高塚地区
河道掘削
(R3～R7)

2.0k

0.0k

平成25年10月撮影

1.0k
河道掘削の実施状況

発生土流用

河道掘削

高塚地区河道掘掘削 水防拠点整備

発生土受け入れ

水防拠点整備箇所



6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.0k 3.2k 3.4k 3.6k 3.8k 4.0k 4.2k 4.4k 4.6k 4.8k 5.0k 5.2k 5.4k 5.6k 5.8k 6.0k

水
位
(
T
.
P
.
m
)

距離標

整備計画河道(河川整備計画流量)

R4末河道(河川整備計画流量)

計画高水位

２．河川整備の概要（当面の整備内容）

○高塚地区の河道掘削を実施するとともに、府中頭首工の存在する遠敷川合流点付近の水位低下方策を実施する。
○計画堤防断面に対して幅や高さが不足する堤防の拡築および堤防強化対策を実施する。

①高塚地区河道掘削

4.0k

3.0k

掘削箇所

平成25年10月撮影

注）掘削前後のいずれも河内川ダムによる洪水調節効果を含む

②遠敷川合流点付近の
水位低下方策

①高塚地区掘削

最大20cmの
水位低下（4.6k地点）

当面整備で実施する河道掘削等による水位低下により、現況（令和4年度末）
と比べて浸水家屋数を約90戸軽減できる（河川整備計画規模の降雨）
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北川

遠敷川
府中頭首工

国道27号

JR小浜線野木川

遠敷川合流部

平成25年10月撮影

②遠敷川合流点付近の
水位低下方策

④堤防強化

計画堤防断面

現況堤防断面

③堤防拡築

連接ブロック

遮水シート
5k

10k

0k

15k

R4年度以降
実施予定

④堤防強化

①高塚地区
河道掘削

③堤防拡築

堤防拡築

堤防強化

河道掘削

凡 例

②遠敷川合流点付近の
水位低下方策



３．事業の必要性等に関する視点 1） 事業を巡る社会経済情勢等の変化

【地域の開発状況】
○北川の氾濫原を含む市町の総人口や世帯数は直近10年でやや減少しているのに伴い、総資産額もやや減少してい

るが、社会情勢に大きな変化はない。

■北川沿川の市町の総人口

※1 想定はん濫区域を含む市町：小浜市、若狭町
※2 出典：福井県統計年鑑
※3 出典：治水経済調査マニュアル（案） 各種資産評価単価及びデフレーター 令和3年3月改正（令和4年2月訂正）
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■北川沿川の市町の総資産額
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世帯数 人口

H22 R1 増減

総人口
（人）

47,439 42,749 9.9%減

総世帯数
（世帯）

16,471 16,224 1.5%減

H22 R1 増減

総資産額
（億円）

8,450 8,070 4.5%減
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３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

【流域治水の推進】
○気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、

「流域治水」へ転換。
○治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含

めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるため
の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。



３．事業の必要性等に関する視点
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1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

出典：第６回九頭竜川・北川流域治水協議会 資料３－２



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果

【事業の効果等】
○北川の現況では、河川整備計画規模の降雨が発生し、堤防が決壊した場合、約 962haが浸水し、浸水家屋は約

2,167戸、被害額は約 763億円と推測される。
○河川整備計画において予定している事業を実施することにより、浸水面積が約96ha、浸水家屋が約105戸、被害総額

が約27億円減少する。

現況河道（R4年度末）における氾濫想定 河川整備計画において予定の事業を実施した後の氾濫想定

13

浸水面積 約962ha
浸水区域内人口 約5,473人
浸水区域内家屋数 約2,167戸
被害総額 約763億円

4.0m以上 

3.0m以上 ～ 4.0ｍ以下

2.0m以上 ～ 3.0ｍ以下

1.0m以上 ～ 2.0ｍ以下 

0.5m以上 ～ 1.0ｍ以下

0.0m以上 ～ 0.5ｍ以下

4.0m以上 

3.0m以上 ～ 4.0ｍ以下

2.0m以上 ～ 3.0ｍ以下

1.0m以上 ～ 2.0ｍ以下 

0.5m以上 ～ 1.0ｍ以下

0.0m以上 ～ 0.5ｍ以下

浸水面積 約866ha
浸水区域内人口 約5,179人
浸水区域内家屋数 約2,062戸
被害総額 約736億円

約96ha減少
約294人減少
約105戸減少
約27億円減少

浸水深が減少

浸水深が減少

北川 北川遠敷川遠敷川

■事業実施による浸水被害軽減効果（河川整備計画規模の降雨の場合）
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○治水経済調査マニュアル（案）（令和２年4月）に基づき算出した北川水系の「事業全体」、「残事業」の費用便益比は
以下のとおり。

■ 費用対効果分析結果

事業全体 残事業

■便益（B） ①便益 1,689億円 60億円

②残存価値 0.7億円 0.1億円

総便益（①＋②） 1,690億円 60億円

■費用（Ｃ） ③建設費 69億円 12億円

④維持管理費 51億円 12億円

総費用（③＋④） 120億円 25億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 14.1 2.4

■ 算出条件等

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で一致しないことがある。

評価基準年：令和4年度

施設完成後の評価期間：50年

建設費 ：60億円 （残事業費：15億円） （当面の整備： 9億円）

維持管理費：94億円 （残事業費：34億円） （当面の整備：94億円）

３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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○前回の事業再評価（平成29年）と今回の事業再評価（令和4年）における費用便益比（B/C）の差の主な変化は以下
のとおり。

総便益（B)：氾濫区域内の家屋資産額の増加、マニュアルの変更及び現在価値化基準年の違い等により、
総便益が増加

総費用（C)：事業費は、評価期間（H22～→H24～）の変更により減少したものの物価の上昇により増加。加えて、
現在価値化基準年の違い等により、総費用が増加。

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
平成29年度

再評価
令和4年度

再評価
主な要因

Ｂ／Ｃ 10.2 14.1 下記の総便益・総費用の関係による。

総便益（Ｂ）

1,107億円 1,690億円
• 氾濫区域内の家屋資産額が増加（評価額の増） 約64億円増

• マニュアルの変更（公共土木被害額の算出方法変更により
約49億円増、一般資産被害額の算出方法変更等により約
356億円増、間接被害額の算出方法変更により約34億円増）
に伴う変化 約439億円増

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約80億円増
[3,121億円] [4,317億円]

総費用（Ｃ）

109億円 120億円 • 事業費は、評価期間（H22～→H24～）の変更により減少した
ものの物価上昇の影響により増加 約1億円増

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約10億円増
[186億円] [154億円]

[ ] は現在価値化前

３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果



○貨幣換算が困難な効果等は費用対効果分析に加えていないが、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備によ
る人的被害等の軽減効果を算定。

○河川整備計画規模の降雨による洪水が発生した場合、避難率40%のときに北川直轄区間内の最大孤立者数は約
3,280人、電力、ガスの機能停止による影響人口はそれぞれ約4,600人、約2,330人と想定されるが、事業の実施によ
り、最大孤立者数は約2,180人、電気、ガスの機能停止による影響人口は約2,530人、約400人まで減少する。

■ライフラインの機能停止による影響人口

整備前
(H24)

整備後

電力の停止による影響人口 4,600人 2,530人

ガスの機能停止による影響人口 2,330人 400人

■ 最大孤立者数

整備前
(H24)

整備後

最大
孤立者数

避難率0％ 5, 470人 3,630人

避難率40％ 3,280人 2,180人

避難率80％ 1,090人 730人

整備後整備後整備前

（Ｈ２４）

小浜市街地

（右岸）周辺

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、整備計画規模1/50の降雨）（最大孤立者数に係る浸水区分、整備計画規模1/50の降雨）

浸水深が減少 浸水深が減少
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小浜市街地

（右岸）周辺

小浜市街地

（右岸）周辺

小浜市街地

（右岸）周辺

３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果（貨幣換算が困難な指標による効果）

30cm未満の区域
30cm～50cm未満の区域
（災害時要援護者の避難が困難となる水位）
50cm以上の区域
（災害時要援護者以外の避難が困難となる水位）

整備前

（H24）

～70cm：電力やガスの使用に影響なし
70 ～100cm：住宅1階の電力は使用不能
100～140cm：集合住宅の棟全体が停電となる可能性あり
140～340cm：住宅のLPガスが使用不能
340cm～ ：受変電設備が浸水しない場合でも浸水深に

応じて階数毎に停電

整備前

（Ｈ２４）



北川

舞鶴若狭自動車道

小浜IC

若狭上中IC

遠敷川

若狭町

高塚地区河道掘削
N小浜市

３．事業の必要性等に関する視点 ３） 事業の進捗状況
４．事業の進捗の見込みの視点

【事業の進捗状況】
○河積を確保するための河道掘削等は、令和4年度末時点で河口から3.4kまで実施済み。
○令和4年度末時点において、堤防拡築・堤防強化の進捗率は河川整備計画に対して約26%、河川整備基本方針に対

して約24%。
【事業進捗の見込みの視点】
○今後は、高塚地区の掘削、遠敷川合流点付近の水位低下方策のほか、堤防の拡築・強化を順次実施する。
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堤防拡築

堤防強化

整備済み

整備済み

整備予定

整備予定

河道掘削
整備済み

整備予定

凡 例

5k

10k

15k

高塚基準地点

遠敷川合流点付近の
水位低下方策

堤防拡築・堤防強化の進捗率

未整備

整備済

河川整備基本方針の対象範囲

現行河川整備計画の対象範囲

15k15k

実施中

実施中

実施中



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）
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○高塚地区の掘削土（泥土）は、掘削土に塩分や根が含まれているため、他工事への流用や近場の処分場へ搬出
できないことから、約40km離れた処分地まで運搬し、有料処分を行う必要がある。掘削土を活用して水防拠点を整
備することでコスト縮減を図る。

【コスト縮減の可能性】

【水防拠点の概要】
堤防の破堤時等の仮復旧に使用する根固
ブロックや土砂等の備蓄場所として整備。

約1.1億円の
コストを縮減

高
塚
水
防
拠
点

河道掘削の
流用土
45千m3

375百万円

残土処分費
45千m3

484百万円

高
塚
地
区
河
道
掘
削



６．自治体の意見等
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福井県知事 （令和４年５月２６日付 土政推第５９号）

○北川直轄河川改修事業の対応方針(原案)「事業継続」について異存ありません。
○本事業は、近年の激甚化する豪雨等による洪水から小浜市および若狭町を守るために重要な事業である。

○事業実施にあたっては、コスト縮減に努め、河道掘削などの事業の早期完成をお願いしたい。

７．対応方針（原案）

前回再評価以降も事業の必要性は変わっていないことから、引き続き「事業を継続」することが妥当である。

対応方針（原案）



No.４
近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和４年度第１回

北川直轄河川改修事業

【再評価】

令和４年６月

近畿地方整備局



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1



様式-1 氾濫ブロック分割図

ブロック１

ブロック２

ブロック３

ブロック４

ブロック５

ブロック６

ブロック７

2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式－２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

ブロック1 148 5,569 2,311 1,114 55 55 5 2 131,116 28,968 4,176 2,948 115 37 167,360 6 2 8 167,368

ブロック2 316 1,111 353 104 29 9 225 0 20,880 4,427 318 269 60 19 25,973 258 0 258 26,231

ブロック3 792 1,506 435 1,050 58 14 537 9 33,435 5,454 5,362 4,122 122 39 48,534 617 7 624 49,158

ブロック4 900 3,332 1,025 694 115 38 561 7 91,527 12,854 1,887 1,529 241 78 108,116 646 5 651 108,767

ブロック5 642 6,708 2,543 4,336 105 59 318 4 141,359 31,882 15,998 7,973 220 71 197,503 366 3 369 197,872

ブロック6 261 872 312 382 16 7 175 0 16,921 3,913 1,348 996 33 11 23,222 202 0 202 23,424

ブロック7 348 1,748 565 797 42 20 183 0 47,723 7,081 1,733 887 88 28 57,540 210 0 210 57,750

合計 3,407 20,846 7,544 8,477 420 202 2,004 22 482,961 94,579 30,822 18,724 879 283 628,248 2,305 17 2,322 630,570

経済センサス調査年：平成28年国勢調査年：平成27年

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積
（ha）

水系名：北川水系 河川名：北川

人口
(人)

備考
小計

畑面積
（ha）

従業者数
（産業分
類別に算
出）
（人）

農漁家数
（世帯）

世帯数
（世帯）

農漁家資産

延床面積
（ha）

畑作物水稲

農作物資産額（百万円）

水田面積
（ha）

一般資産
額等合計小計

一般資産額（百万円）

事業所資産

4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式－３ 
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 13.1 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 23.1 0.0 23.1 1,151.5 0.0 0.5 0.3 0.8 0.0 0.5 0.0 1.3 1,196.5

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 9.0 6.4 0.0 0.0 15.4 9.6 0.0 9.6 425.9 4.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 4.9 455.8

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4

合計 13.1 7.5 9.0 6.4 0.0 0.0 36.0 33.0 0.0 33.0 1,593.5 4.5 0.5 0.3 0.8 0.4 0.5 0.0 6.2 1,668.7

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 8,789.6 3,625.9 445.1 269.5 3.0 1.9 13,135.0 1.2 0.0 1.2 9,794.5 233.0 332.7 202.5 535.2 68.4 225.9 0.0 1,062.5 23,993.2

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 54.2 30.7 0.1 0.0 0.1 0.1 85.2 31.0 0.0 31.0 1,400.7 0.1 1.6 1.0 2.6 0.2 1.9 0.0 4.8 1,521.7

ブロック4 372.8 35.9 23.1 17.9 0.2 0.1 450.0 18.9 0.0 18.9 1,528.2 37.7 12.2 6.1 18.3 4.8 2.2 0.0 63.0 2,060.1

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 23.2 14.8 0.0 0.0 38.0 13.4 0.0 13.4 611.9 9.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 10.6 673.9

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 32.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7

合計 9,216.6 3,692.5 491.5 302.2 3.3 2.1 13,708.2 65.0 0.0 65.0 13,367.5 279.9 346.5 209.6 556.1 74.9 230.0 0.0 1,140.9 28,281.6

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 21,905.5 10,278.8 1,267.2 781.0 15.2 8.6 34,256.3 2.0 0.1 2.1 25,502.7 467.7 624.5 396.7 1,021.2 189.5 640.4 0.0 2,318.8 62,079.9

ブロック2 152.2 84.3 15.6 12.0 0.0 0.0 264.1 32.4 0.0 32.4 1,976.6 10.2 9.0 5.3 14.3 1.8 5.3 0.0 31.6 2,304.7

ブロック3 117.2 49.3 0.2 0.1 0.4 0.1 167.3 36.2 0.0 36.2 1,655.0 0.2 4.4 2.1 6.5 0.8 3.1 0.0 10.6 1,869.1

ブロック4 663.5 89.1 32.6 24.8 0.8 0.5 811.3 23.9 0.0 23.9 2,066.7 50.3 36.1 17.8 53.9 7.5 5.5 0.0 117.2 3,019.1

ブロック5 854.2 434.9 201.1 108.3 3.5 1.9 1,603.9 10.3 0.3 10.6 1,694.4 99.4 31.7 19.4 51.1 22.0 27.1 0.0 199.6 3,508.5

ブロック6 0.0 0.0 52.8 35.5 0.0 0.0 88.3 18.8 0.0 18.8 842.3 17.5 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 21.4 970.8

ブロック7 100.1 0.0 8.3 5.6 0.0 0.0 114.0 4.0 0.0 4.0 310.5 6.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.3 435.8

合計 23,792.7 10,936.4 1,577.8 967.3 19.9 11.1 37,305.2 127.6 0.4 128.0 34,048.2 651.6 705.7 441.3 1,147.0 226.5 681.4 0.0 2,706.5 74,187.9

水系名：北川水系 河川名：北川

水系名：北川水系 河川名：北川

水系名：北川水系 河川名：北川

水系名：北川水系 河川名：北川

水稲

公共土木施
設等被害額小計

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
備考

備考

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

氾濫
ブロック

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所におけ

る応急対策費
用

事業所におけ
る応急対策費

用畑作物 小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

事業所におけ
る応急対策費

用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

その他の
間接被害

小計
畑作物

国・地方公共
団体における
応急対策費用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

国・地方公共
団体における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 27,199.5 12,512.0 1,631.2 1,025.5 21.3 11.3 42,400.8 2.0 0.1 2.1 31,546.0 581.1 798.2 475.1 1,273.3 262.8 779.5 0.0 2,896.7 76,845.6

ブロック2 342.3 260.8 19.4 14.2 0.4 0.2 637.3 49.6 0.0 49.6 3,183.9 12.7 27.9 15.8 43.7 1.8 16.3 0.0 74.5 3,945.3

ブロック3 959.5 207.8 20.3 15.9 1.2 0.6 1,205.3 84.8 0.0 84.8 5,021.5 21.3 30.5 16.7 47.2 5.1 12.9 0.0 86.5 6,398.1

ブロック4 705.0 89.6 43.0 34.2 0.8 0.5 873.1 26.3 0.0 26.3 2,181.2 54.3 36.1 17.8 53.9 7.6 5.6 0.0 121.4 3,202.0

ブロック5 2,183.1 916.7 625.0 315.7 8.2 4.2 4,052.9 25.5 0.4 25.9 4,307.2 256.5 64.0 38.7 102.7 51.6 57.1 0.0 467.9 8,853.9

ブロック6 0.0 0.0 58.5 42.7 0.0 0.0 101.2 25.8 0.0 25.8 1,161.9 19.6 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 23.9 1,312.8

ブロック7 135.6 11.9 12.2 8.5 0.1 0.0 168.3 8.1 0.0 8.1 584.6 7.5 1.2 0.8 2.0 1.4 0.7 0.0 11.6 772.6

合計 31,525.0 13,998.8 2,409.6 1,456.7 32.0 16.8 49,438.9 222.1 0.5 222.6 47,986.3 953.0 957.9 564.9 1,522.8 334.6 872.1 0.0 3,682.5 101,330.3

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 33,711.5 14,965.0 2,054.8 1,341.7 28.7 14.1 52,115.8 2.1 0.1 2.2 38,758.6 718.3 991.2 557.1 1,548.3 349.0 932.3 0.0 3,547.9 94,424.5

ブロック2 873.5 480.5 83.3 62.1 1.0 0.6 1,501.0 76.5 0.0 76.5 4,046.1 34.7 30.1 17.7 47.8 9.7 29.9 0.0 122.1 5,745.7

ブロック3 1,050.5 267.6 25.4 19.7 1.6 0.9 1,365.7 87.5 0.0 87.5 5,176.8 25.0 32.9 18.6 51.5 6.0 16.7 0.0 99.2 6,729.2

ブロック4 847.3 114.1 52.5 41.3 1.0 0.6 1,056.8 28.4 0.0 28.4 2,386.3 60.4 40.0 20.1 60.1 8.9 7.1 0.0 136.5 3,608.0

ブロック5 3,531.3 1,612.6 1,170.1 553.2 16.2 7.9 6,891.3 41.1 0.4 41.5 6,941.6 412.1 101.2 58.6 159.8 112.6 100.5 0.0 785.0 14,659.4

ブロック6 44.8 2.8 70.7 53.4 0.0 0.0 171.7 38.0 0.0 38.0 1,762.7 23.8 0.5 0.3 0.8 5.7 0.2 0.0 30.5 2,002.9

ブロック7 194.8 25.6 18.2 13.2 0.1 0.1 252.0 11.1 0.0 11.1 807.7 9.0 2.2 1.4 3.6 1.6 1.6 0.0 15.8 1,086.6

合計 40,253.7 17,468.2 3,475.0 2,084.6 48.6 24.2 63,354.3 284.7 0.5 285.2 59,879.8 1,283.3 1,198.1 673.8 1,871.9 493.5 1,088.3 0.0 4,737.0 128,256.3

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 41,298.4 17,981.2 2,557.7 1,738.8 39.6 18.1 63,633.8 2.2 0.1 2.3 47,305.0 896.6 1,235.8 655.4 1,891.2 464.4 1,120.2 0.0 4,372.4 115,313.5

ブロック2 1,508.7 731.1 118.1 92.4 2.0 1.1 2,453.4 80.8 0.0 80.8 4,837.4 52.9 64.1 34.1 98.2 17.0 45.6 0.0 213.7 7,585.3

ブロック3 1,293.1 344.2 32.2 24.7 1.9 1.0 1,697.1 92.6 0.0 92.6 5,555.5 30.1 36.2 20.6 56.8 6.8 21.4 0.0 115.1 7,460.3

ブロック4 898.1 133.8 71.9 58.1 1.1 0.7 1,163.7 30.7 0.0 30.7 2,518.0 67.8 40.4 20.5 60.9 9.2 8.3 0.0 146.2 3,858.6

ブロック5 6,484.2 2,782.2 1,969.8 1,023.8 26.6 11.6 12,298.2 47.6 0.4 48.0 11,070.4 724.9 187.2 103.0 290.2 217.5 173.3 0.0 1,405.9 24,822.5

ブロック6 80.2 3.4 78.3 58.6 0.0 0.0 220.5 43.1 0.0 43.1 1,960.1 32.0 0.7 0.4 1.1 8.7 0.2 0.0 42.0 2,265.7

ブロック7 206.6 35.3 19.1 13.6 0.2 0.1 274.9 12.0 0.0 12.0 860.9 10.8 2.8 1.8 4.6 2.0 2.2 0.0 19.6 1,167.4

合計 51,769.3 22,011.2 4,847.1 3,010.0 71.4 32.6 81,741.6 309.0 0.5 309.5 74,107.3 1,815.1 1,567.2 835.8 2,403.0 725.6 1,371.2 0.0 6,314.9 162,473.3

水系名：北川水系 河川名：北川

水系名：北川水系 河川名：北川

水系名：北川水系 河川名：北川

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所におけ
る応急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所におけ
る応急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

国・地方公共
団体における
応急対策費用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

7



様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 13.1 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 23.0 0.0 23.0 1,151.5 0.0 0.5 0.3 0.8 0.0 0.5 0.0 1.3 1,196.4

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 88.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4

合計 13.1 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 24.8 0.0 24.8 1,256.1 0.0 0.5 0.3 0.8 0.0 0.5 0.0 1.3 1,302.8

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 54.2 30.7 0.1 0.0 0.1 0.1 85.2 31.0 0.0 31.0 1,400.7 0.1 1.6 1.0 2.6 0.2 1.9 0.0 4.8 1,521.7

ブロック4 372.8 35.9 23.1 17.9 0.2 0.1 450.0 18.9 0.0 18.9 1,528.2 37.7 12.2 6.1 18.3 4.8 2.2 0.0 63.0 2,060.1

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 23.2 14.8 0.0 0.0 38.0 13.2 0.0 13.2 611.9 9.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 10.6 673.7

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 32.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7

合計 427.0 66.6 46.4 32.7 0.3 0.2 573.2 63.6 0.0 63.6 3,573.0 46.9 13.8 7.1 20.9 6.5 4.1 0.0 78.4 4,288.2

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 121.3 74.0 18.4 11.4 0.5 0.3 225.9 0.0 0.0 0.0 167.6 6.2 4.4 3.2 7.6 1.9 4.6 0.0 20.3 413.8

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 117.2 49.3 0.2 0.1 0.4 0.1 167.3 36.1 0.0 36.1 1,655.0 0.2 4.4 2.1 6.5 0.8 3.1 0.0 10.6 1,869.0

ブロック4 663.5 89.1 32.6 24.8 0.8 0.5 811.3 23.9 0.0 23.9 2,066.7 50.3 36.1 17.8 53.9 7.5 5.5 0.0 117.2 3,019.1

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 42.4 29.9 0.0 0.0 72.3 15.5 0.0 15.5 705.7 14.8 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 17.8 811.3

ブロック7 100.1 0.0 8.3 5.6 0.0 0.0 114.0 4.0 0.0 4.0 310.5 6.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.3 435.8

合計 1,002.1 212.4 101.9 71.8 1.7 0.9 1,390.8 79.5 0.0 79.5 4,905.5 77.8 44.9 23.1 68.0 14.2 13.2 0.0 173.2 6,549.0

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 11,240.9 4,715.6 565.7 346.9 4.3 2.6 16,876.0 1.5 0.0 1.5 12,586.5 273.5 383.3 240.6 623.9 83.0 293.8 0.0 1,274.2 30,738.2

ブロック2 80.6 57.6 10.1 8.1 0.0 0.0 156.4 25.9 0.0 25.9 1,663.5 6.9 5.4 3.2 8.6 0.9 3.6 0.0 20.0 1,865.8

ブロック3 959.5 207.8 20.3 15.9 1.2 0.6 1,205.3 84.8 0.0 84.8 5,021.5 21.3 30.5 16.7 47.2 5.1 12.9 0.0 86.5 6,398.1

ブロック4 705.0 89.6 43.0 34.2 0.8 0.5 873.1 26.3 0.0 26.3 2,181.2 54.3 36.1 17.8 53.9 7.6 5.6 0.0 121.4 3,202.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 52.8 35.5 0.0 0.0 88.3 19.1 0.0 19.1 850.3 17.5 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 21.4 979.1

ブロック7 135.6 11.9 12.2 8.5 0.1 0.0 168.3 8.1 0.0 8.1 584.6 7.5 1.2 0.8 2.0 1.4 0.7 0.0 11.6 772.6

合計 13,121.6 5,082.5 704.1 449.1 6.4 3.7 19,367.4 165.7 0.0 165.7 22,887.6 381.0 456.5 279.1 735.6 101.9 316.6 0.0 1,535.1 43,955.8

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 20,723.5 9,656.9 1,164.8 722.0 13.0 7.5 32,287.7 1.9 0.0 1.9 24,030.0 438.7 591.4 378.3 969.7 168.8 601.6 0.0 2,178.8 58,498.4

ブロック2 461.7 316.6 26.7 18.7 0.6 0.4 824.7 56.9 0.0 56.9 3,391.3 16.4 32.4 18.4 50.8 2.8 19.7 0.0 89.7 4,362.6

ブロック3 1,050.5 267.6 25.4 19.7 1.6 0.9 1,365.7 87.5 0.0 87.5 5,176.8 25.0 32.9 18.6 51.5 6.0 16.7 0.0 99.2 6,729.2

ブロック4 847.3 114.1 52.5 41.3 1.0 0.6 1,056.8 28.4 0.0 28.4 2,386.3 60.4 40.0 20.1 60.1 8.9 7.1 0.0 136.5 3,608.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 44.8 2.8 70.7 53.4 0.0 0.0 171.7 38.0 0.0 38.0 1,762.7 23.8 0.5 0.3 0.8 5.7 0.2 0.0 30.5 2,002.9

ブロック7 194.8 25.6 18.2 13.2 0.1 0.1 252.0 11.1 0.0 11.1 807.7 9.0 2.2 1.4 3.6 1.6 1.6 0.0 15.8 1,086.6

合計 23,322.6 10,383.6 1,358.3 868.3 16.3 9.5 35,958.6 223.8 0.0 223.8 37,554.8 573.3 699.4 437.1 1,136.5 193.8 646.9 0.0 2,550.5 76,287.7

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 29,250.0 13,263.0 1,773.3 1,120.7 23.4 12.2 45,442.6 2.0 0.1 2.1 33,803.1 627.1 862.4 503.1 1,365.5 292.8 826.3 0.0 3,111.7 82,359.5

ブロック2 1,125.0 613.5 97.5 73.1 1.6 1.0 1,911.7 78.5 0.0 78.5 4,387.2 44.3 51.6 28.5 80.1 13.4 38.2 0.0 176.0 6,553.4

ブロック3 1,293.1 344.2 32.2 24.7 1.9 1.0 1,697.1 92.6 0.0 92.6 5,555.5 30.1 36.2 20.6 56.8 6.8 21.4 0.0 115.1 7,460.3

ブロック4 898.1 133.8 71.9 58.1 1.1 0.7 1,163.7 30.7 0.0 30.7 2,518.0 67.8 40.4 20.5 60.9 9.2 8.3 0.0 146.2 3,858.6

ブロック5 4,937.5 2,047.0 1,543.5 775.5 22.4 10.4 9,336.3 45.7 0.4 46.1 8,844.4 590.0 151.9 83.1 235.0 164.2 127.5 0.0 1,116.7 19,343.5

ブロック6 80.2 3.4 78.3 58.6 0.0 0.0 220.5 43.1 0.0 43.1 1,960.1 32.0 0.7 0.4 1.1 8.7 0.2 0.0 42.0 2,265.7

ブロック7 206.6 35.3 19.1 13.6 0.2 0.1 274.9 12.0 0.0 12.0 860.9 10.8 2.8 1.8 4.6 2.0 2.2 0.0 19.6 1,167.4

合計 37,790.5 16,440.2 3,615.8 2,124.3 50.6 25.4 60,046.8 304.6 0.5 305.1 57,929.2 1,402.1 1,146.0 658.0 1,804.0 497.1 1,024.1 0.0 4,727.3 123,008.4

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 4.8 306.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.2

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 88.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6 411.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 417.6

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 54.2 28.9 0.1 0.0 0.1 0.1 83.4 30.0 0.0 30.0 1,391.3 0.1 1.6 1.0 2.6 0.2 1.8 0.0 4.7 1,509.4

ブロック4 372.8 35.9 23.1 17.9 0.2 0.1 450.0 18.9 0.0 18.9 1,528.2 37.7 12.2 6.1 18.3 4.8 2.2 0.0 63.0 2,060.1

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 23.2 14.8 0.0 0.0 38.0 13.2 0.0 13.2 611.9 9.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 10.6 673.7

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 32.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7

合計 427.0 64.8 46.4 32.7 0.3 0.2 571.4 62.6 0.0 62.6 3,563.6 46.9 13.8 7.1 20.9 6.5 4.0 0.0 78.3 4,275.9

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 121.3 74.0 18.4 11.4 0.5 0.3 225.9 0.0 0.0 0.0 167.6 6.2 4.4 3.2 7.6 1.9 4.6 0.0 20.3 413.8

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 89.8 42.9 0.2 0.0 0.3 0.1 133.3 35.6 0.0 35.6 1,613.7 0.2 3.1 1.7 4.8 0.5 2.7 0.0 8.2 1,790.8

ブロック4 663.5 89.1 32.6 24.8 0.8 0.5 811.3 23.9 0.0 23.9 2,066.7 50.3 36.1 17.8 53.9 7.5 5.5 0.0 117.2 3,019.1

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 42.4 29.9 0.0 0.0 72.3 15.5 0.0 15.5 705.7 14.8 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 17.8 811.3

ブロック7 100.1 0.0 8.3 5.6 0.0 0.0 114.0 4.0 0.0 4.0 310.5 6.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.3 435.8

合計 974.7 206.0 101.9 71.7 1.6 0.9 1,356.8 79.0 0.0 79.0 4,864.2 77.8 43.6 22.7 66.3 13.9 12.8 0.0 170.8 6,470.8

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 11,359.6 4,823.7 572.4 350.8 4.3 2.6 17,113.4 1.5 0.0 1.5 12,762.7 275.7 386.9 243.0 629.9 84.1 300.5 0.0 1,290.2 31,167.8

ブロック2 80.6 57.6 10.1 8.1 0.0 0.0 156.4 26.1 0.0 26.1 1,675.6 6.9 5.4 3.2 8.6 0.9 3.6 0.0 20.0 1,878.1

ブロック3 57.9 12.8 0.0 0.0 0.2 0.1 71.0 26.4 0.0 26.4 1,333.6 0.0 0.8 0.5 1.3 0.0 0.8 0.0 2.1 1,433.1

ブロック4 705.0 89.6 43.0 34.2 0.8 0.5 873.1 26.3 0.0 26.3 2,181.2 54.3 36.1 17.8 53.9 7.6 5.6 0.0 121.4 3,202.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 52.8 35.5 0.0 0.0 88.3 19.1 0.0 19.1 850.3 17.5 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 21.4 979.1

ブロック7 135.6 11.9 12.2 8.5 0.1 0.0 168.3 8.1 0.0 8.1 584.6 7.5 1.2 0.8 2.0 1.4 0.7 0.0 11.6 772.6

合計 12,338.7 4,995.6 690.5 437.1 5.4 3.2 18,470.5 107.5 0.0 107.5 19,388.0 361.9 430.4 265.3 695.7 97.9 311.2 0.0 1,466.7 39,432.7

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 20,753.8 9,678.9 1,180.7 728.9 13.1 7.5 32,362.9 1.9 0.0 1.9 24,089.8 443.0 592.9 378.9 971.8 171.9 603.0 0.0 2,189.7 58,644.3

ブロック2 174.3 102.0 17.6 13.5 0.0 0.0 307.4 35.9 0.0 35.9 2,149.5 11.0 9.0 5.5 14.5 2.0 6.4 0.0 33.9 2,526.7

ブロック3 777.3 148.5 15.5 12.7 1.0 0.5 955.5 73.9 0.0 73.9 4,610.3 17.5 26.8 14.3 41.1 4.4 9.2 0.0 72.2 5,711.9

ブロック4 847.3 114.1 52.5 41.3 1.0 0.6 1,056.8 28.4 0.0 28.4 2,386.3 60.4 40.0 20.1 60.1 8.9 7.1 0.0 136.5 3,608.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 44.8 2.8 70.7 53.4 0.0 0.0 171.7 37.9 0.0 37.9 1,758.7 23.8 0.5 0.3 0.8 5.7 0.2 0.0 30.5 1,998.8

ブロック7 194.8 25.6 18.2 13.2 0.1 0.1 252.0 11.1 0.0 11.1 807.7 9.0 2.2 1.4 3.6 1.6 1.6 0.0 15.8 1,086.6

合計 22,792.3 10,071.9 1,355.2 863.0 15.2 8.7 35,106.3 189.1 0.0 189.1 35,802.3 564.7 671.4 420.5 1,091.9 194.5 627.5 0.0 2,478.6 73,576.3

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 29,336.3 13,310.1 1,777.1 1,122.6 23.5 12.3 45,581.9 2.0 0.1 2.1 33,906.4 628.0 863.7 504.0 1,367.7 293.5 829.2 0.0 3,118.4 82,608.8

ブロック2 1,125.0 613.5 97.5 73.1 1.6 1.0 1,911.7 78.5 0.0 78.5 4,387.2 44.3 51.6 28.5 80.1 13.4 38.2 0.0 176.0 6,553.4

ブロック3 1,166.4 294.6 25.9 20.1 1.7 0.9 1,509.6 89.1 0.0 89.1 5,328.0 25.3 33.8 19.3 53.1 6.3 18.3 0.0 103.0 7,029.7

ブロック4 898.1 133.8 71.9 58.1 1.1 0.7 1,163.7 30.7 0.0 30.7 2,518.0 67.8 40.4 20.5 60.9 9.2 8.3 0.0 146.2 3,858.6

ブロック5 4,969.1 2,061.5 1,550.1 780.5 22.5 10.4 9,394.1 45.7 0.4 46.1 8,887.3 591.2 151.9 83.5 235.4 164.2 128.4 0.0 1,119.2 19,446.7

ブロック6 64.4 1.6 78.1 58.5 0.0 0.0 202.6 42.0 0.0 42.0 1,914.7 32.0 0.7 0.3 1.0 8.7 0.1 0.0 41.8 2,201.1

ブロック7 206.6 35.3 19.1 13.6 0.2 0.1 274.9 12.0 0.0 12.0 860.9 10.8 2.8 1.8 4.6 2.0 2.2 0.0 19.6 1,167.4

合計 37,765.9 16,450.4 3,619.7 2,126.5 50.6 25.4 60,038.5 300.0 0.5 300.5 57,802.5 1,399.4 1,144.9 657.9 1,802.8 497.3 1,024.7 0.0 4,724.2 122,865.7

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 4.8 306.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.2

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 88.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6 411.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 417.6

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 54.2 28.9 0.1 0.0 0.1 0.1 83.4 30.0 0.0 30.0 1,391.3 0.1 1.6 1.0 2.6 0.2 1.8 0.0 4.7 1,509.4

ブロック4 372.8 35.9 23.1 17.9 0.2 0.1 450.0 18.9 0.0 18.9 1,528.2 37.7 12.2 6.1 18.3 4.8 2.2 0.0 63.0 2,060.1

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 23.2 14.8 0.0 0.0 38.0 13.2 0.0 13.2 611.9 9.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 10.6 673.7

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 32.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7

合計 427.0 64.8 46.4 32.7 0.3 0.2 571.4 62.6 0.0 62.6 3,563.6 46.9 13.8 7.1 20.9 6.5 4.0 0.0 78.3 4,275.9

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 121.3 74.0 18.4 11.4 0.5 0.3 225.9 0.0 0.0 0.0 167.6 6.2 4.4 3.2 7.6 1.9 4.6 0.0 20.3 413.8

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 89.8 42.9 0.2 0.0 0.3 0.1 133.3 35.6 0.0 35.6 1,613.7 0.2 3.1 1.7 4.8 0.5 2.7 0.0 8.2 1,790.8

ブロック4 663.5 89.1 32.6 24.8 0.8 0.5 811.3 23.9 0.0 23.9 2,066.7 50.3 36.1 17.8 53.9 7.5 5.5 0.0 117.2 3,019.1

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 42.4 29.9 0.0 0.0 72.3 15.5 0.0 15.5 705.7 14.8 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 17.8 811.3

ブロック7 100.1 0.0 8.3 5.6 0.0 0.0 114.0 4.0 0.0 4.0 310.5 6.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.3 435.8

合計 974.7 206.0 101.9 71.7 1.6 0.9 1,356.8 79.0 0.0 79.0 4,864.2 77.8 43.6 22.7 66.3 13.9 12.8 0.0 170.8 6,470.8

その他の
間接被害

小計

水系名：北川水系 河川名：北川

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

水稲

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額

事業所に
おける応
急対策費
用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

畑作物 小計

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

小計

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考

畑作物 小計

その他の
間接被害

小計

水系名：北川水系 河川名：北川

農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用
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様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 11,359.6 4,823.7 572.4 350.8 4.3 2.6 17,113.4 1.5 0.0 1.5 12,762.7 275.7 386.9 243.0 629.9 84.1 300.5 0.0 1,290.2 31,167.8

ブロック2 80.6 57.6 10.1 8.1 0.0 0.0 156.4 26.1 0.0 26.1 1,675.6 6.9 5.4 3.2 8.6 0.9 3.6 0.0 20.0 1,878.1

ブロック3 57.9 12.8 0.0 0.0 0.2 0.1 71.0 26.4 0.0 26.4 1,333.6 0.0 0.8 0.5 1.3 0.0 0.8 0.0 2.1 1,433.1

ブロック4 705.0 89.6 43.0 34.2 0.8 0.5 873.1 26.3 0.0 26.3 2,181.2 54.3 36.1 17.8 53.9 7.6 5.6 0.0 121.4 3,202.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 52.8 35.5 0.0 0.0 88.3 19.1 0.0 19.1 850.3 17.5 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 21.4 979.1

ブロック7 135.6 11.9 12.2 8.5 0.1 0.0 168.3 8.1 0.0 8.1 584.6 7.5 1.2 0.8 2.0 1.4 0.7 0.0 11.6 772.6

合計 12,338.7 4,995.6 690.5 437.1 5.4 3.2 18,470.5 107.5 0.0 107.5 19,388.0 361.9 430.4 265.3 695.7 97.9 311.2 0.0 1,466.7 39,432.7

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 20,753.8 9,678.9 1,180.7 728.9 13.1 7.5 32,362.9 1.9 0.0 1.9 24,089.8 443.0 592.9 378.9 971.8 171.9 603.0 0.0 2,189.7 58,644.3

ブロック2 174.3 102.0 17.6 13.5 0.0 0.0 307.4 35.9 0.0 35.9 2,149.5 11.0 9.0 5.5 14.5 2.0 6.4 0.0 33.9 2,526.7

ブロック3 777.3 148.5 15.5 12.7 1.0 0.5 955.5 73.9 0.0 73.9 4,610.3 17.5 26.8 14.3 41.1 4.4 9.2 0.0 72.2 5,711.9

ブロック4 847.3 114.1 52.5 41.3 1.0 0.6 1,056.8 28.4 0.0 28.4 2,386.3 60.4 40.0 20.1 60.1 8.9 7.1 0.0 136.5 3,608.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 44.8 2.8 70.7 53.4 0.0 0.0 171.7 37.9 0.0 37.9 1,758.7 23.8 0.5 0.3 0.8 5.7 0.2 0.0 30.5 1,998.8

ブロック7 194.8 25.6 18.2 13.2 0.1 0.1 252.0 11.1 0.0 11.1 807.7 9.0 2.2 1.4 3.6 1.6 1.6 0.0 15.8 1,086.6

合計 22,792.3 10,071.9 1,355.2 863.0 15.2 8.7 35,106.3 189.1 0.0 189.1 35,802.3 564.7 671.4 420.5 1,091.9 194.5 627.5 0.0 2,478.6 73,576.3

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

ブロック1 29,336.3 13,310.1 1,777.1 1,122.6 23.5 12.3 45,581.9 2.0 0.1 2.1 33,906.4 628.0 863.7 504.0 1,367.7 293.5 829.2 0.0 3,118.4 82,608.8

ブロック2 1,125.0 613.5 97.5 73.1 1.6 1.0 1,911.7 78.5 0.0 78.5 4,387.2 44.3 51.6 28.5 80.1 13.4 38.2 0.0 176.0 6,553.4

ブロック3 1,166.4 294.6 25.9 20.1 1.7 0.9 1,509.6 89.1 0.0 89.1 5,328.0 25.3 33.8 19.3 53.1 6.3 18.3 0.0 103.0 7,029.7

ブロック4 898.1 133.8 71.9 58.1 1.1 0.7 1,163.7 30.7 0.0 30.7 2,518.0 67.8 40.4 20.5 60.9 9.2 8.3 0.0 146.2 3,858.6

ブロック5 4,969.1 2,061.5 1,550.1 780.5 22.5 10.4 9,394.1 45.7 0.4 46.1 8,887.3 591.2 151.9 83.5 235.4 164.2 128.4 0.0 1,119.2 19,446.7

ブロック6 64.4 1.6 78.1 58.5 0.0 0.0 202.6 42.0 0.0 42.0 1,914.7 32.0 0.7 0.3 1.0 8.7 0.1 0.0 41.8 2,201.1

ブロック7 206.6 35.3 19.1 13.6 0.2 0.1 274.9 12.0 0.0 12.0 860.9 10.8 2.8 1.8 4.6 2.0 2.2 0.0 19.6 1,167.4

合計 37,765.9 16,450.4 3,619.7 2,126.5 50.6 25.4 60,038.5 300.0 0.5 300.5 57,802.5 1,399.4 1,144.9 657.9 1,802.8 497.3 1,024.7 0.0 4,724.2 122,865.7

水系名：北川水系 河川名：北川

氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産
事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
小計 水稲 畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

畑作物 小計

水系名：北川水系 河川名：北川

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲家屋
家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

その他の
間接被害

小計 合計 備考
氾濫
ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費
用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：北川水系 河川名：北川

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 1,668.7 1,302.8 365.9 183.0 0.30000 54.9 54.9

1/10 0.10000 28,281.6 4,288.2 23,993.4 12,179.7 0.10000 1,218.0 1,272.9

1/20 0.05000 74,187.9 6,549.0 67,638.9 45,816.2 0.05000 2,290.8 3,563.7

1/30 0.03333 101,330.3 43,955.8 57,374.5 62,506.7 0.01667 1,042.0 4,605.7

1/50 0.02000 128,256.3 76,287.7 51,968.6 54,671.6 0.01333 728.8 5,334.5

1/100 0.01000 162,473.3 123,008.4 39,464.9 45,716.8 0.01000 457.2 5,791.7

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：北川水系 河川名：北川

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 1,302.8 417.6 885.2 442.6 0.30000 132.8 132.8

1/10 0.10000 4,288.2 4,275.9 12.3 448.8 0.10000 44.9 177.7

1/20 0.05000 6,549.0 6,470.8 78.2 45.3 0.05000 2.3 180.0

1/30 0.03333 43,955.8 39,432.7 4,523.1 2,300.7 0.01667 38.4 218.4

1/50 0.02000 76,287.7 73,576.3 2,711.4 3,617.3 0.01333 48.2 266.6

1/100 0.01000 123,008.4 122,865.7 142.7 1,427.1 0.01000 14.3 280.9

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：北川水系 河川名：北川

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 417.6 417.6 0.0 0.0 0.30000 0.0 0.0

1/10 0.10000 4,275.9 4,275.9 0.0 0.0 0.10000 0.0 0.0

1/20 0.05000 6,470.8 6,470.8 0.0 0.0 0.05000 0.0 0.0

1/30 0.03333 39,432.7 39,432.7 0.0 0.0 0.01667 0.0 0.0

1/50 0.02000 73,576.3 73,576.3 0.0 0.0 0.01333 0.0 0.0

1/100 0.01000 122,865.7 122,865.7 0.0 0.0 0.01000 0.0 0.0

年平均
被害額
④×⑤

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

対象期間：事業実施前～現況　単位：百万円

対象期間：現況～当面整備　単位：百万円

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考事業を実施

しない場合
①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

対象期間：当面整備～整備計画完成　単位：百万円

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考事業を実施

しない場合
①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 24 -10 1.480 1.151 0.0 0.0 566.8 965.5 0.0 0.0 566.8 965.5

H 25 -9 1.423 1.127 731.3 1,040.6 333.1 534.2 190.3 305.2 523.4 839.4

H 26 -8 1.369 1.091 1,161.0 1,589.4 180.3 269.3 148.4 221.6 328.7 490.9

H 27 -7 1.316 1.088 1,393.6 1,834.0 200.5 287.1 162.9 233.2 363.4 520.3

H 28 -6 1.265 1.082 1,652.3 2,090.2 210.4 288.0 246.8 337.8 457.2 625.8

H 29 -5 1.217 1.057 1,923.8 2,341.3 141.9 182.5 180.7 232.4 322.6 414.9

H 30 -4 1.170 1.022 2,106.8 2,465.0 354.0 423.3 303.7 363.1 657.7 786.4

R 1 -3 1.125 1.000 2,563.6 2,884.1 684.2 769.7 265.0 298.1 949.2 1,067.8

R 2 -2 1.082 1.000 3,446.3 3,728.9 1,124.5 1,216.7 369.8 400.1 1,494.3 1,616.8

R 3 -1 1.040 1.000 4,897.1 5,093.0 487.7 507.2 346.7 360.6 834.4 867.8

R 4 0 1.000 1.000 5,526.3 5,526.3 205.7 205.7 282.9 282.9 488.6 488.6

R 5 1 0.962 1.000 5,791.7 5,571.6 311.9 300.0 119.3 114.8 431.2 414.8

R 6 2 0.925 1.000 5,885.3 5,443.9 311.9 288.5 180.9 167.3 492.8 455.8

R 7 3 0.889 1.000 5,979.0 5,315.3 311.9 277.3 180.9 160.8 492.8 438.1

R 8 4 0.855 1.000 6,072.6 5,192.1 40.5 34.6 180.9 154.7 221.4 189.3

R 9 5 0.822 1.000 6,072.6 4,991.7 40.5 33.3 23.5 19.3 64.0 52.6

R 10 6 0.790 1.000 6,072.6 4,797.4 40.5 32.0 23.5 18.6 64.0 50.6

R 11 7 0.760 1.000 6,072.6 4,615.2 40.5 30.8 23.5 17.9 64.0 48.7

R 12 8 0.731 1.000 6,072.6 4,439.1 40.5 29.6 23.5 17.2 64.0 46.8

R 13 9 0.703 1.000 6,072.6 4,269.0 40.5 28.5 23.5 16.5 64.0 45.0

R 14 10 0.676 1.000 6,072.6 4,105.1 40.5 27.4 23.5 15.9 64.0 43.3

R 15 11 0.650 1.000 6,072.6 3,947.2 40.5 26.3 23.5 15.3 64.0 41.6

R 16 12 0.625 1.000 6,072.6 3,795.4 40.5 25.3 23.5 14.7 64.0 40.0

R 17 13 0.601 1.000 6,072.6 3,649.6 40.5 24.3 23.5 14.1 64.0 38.4

R 18 14 0.577 1.000 6,072.6 3,503.9 40.5 23.4 23.5 13.6 64.0 37.0

R 19 15 0.555 1.000 6,072.6 3,370.3 39.3 21.8 23.5 13.0 62.8 34.8

R 20 16 0.534 1.000 6,072.6 3,242.8 40.4 21.6 22.8 12.2 63.2 33.8

R 21 17 0.513 1.000 6,072.6 3,115.2 40.4 20.7 23.4 12.0 63.8 32.7

R 22 18 0.494 1.000 6,072.6 2,999.9 23.4 11.6 23.4 11.6

R 23 19 0.475 1.000 6,072.6 2,884.5 120.3 57.1 120.3 57.1

R 24 20 0.456 1.000 6,072.6 2,769.1 120.3 54.9 120.3 54.9

R 25 21 0.439 1.000 6,072.6 2,665.9 120.3 52.8 120.3 52.8

R 26 22 0.422 1.000 6,072.6 2,562.6 120.3 50.8 120.3 50.8

R 27 23 0.406 1.000 6,072.6 2,465.5 120.3 48.8 120.3 48.8

R 28 24 0.390 1.000 6,072.6 2,368.3 120.3 46.9 120.3 46.9

R 29 25 0.375 1.000 6,072.6 2,277.2 120.3 45.1 120.3 45.1

R 30 26 0.361 1.000 6,072.6 2,192.2 120.3 43.4 120.3 43.4

R 31 27 0.347 1.000 6,072.6 2,107.2 120.3 41.7 120.3 41.7

R 32 28 0.333 1.000 6,072.6 2,022.2 120.3 40.1 120.3 40.1

R 33 29 0.321 1.000 6,072.6 1,949.3 120.3 38.6 120.3 38.6

R 34 30 0.308 1.000 6,072.6 1,870.4 120.3 37.1 120.3 37.1

R 35 31 0.296 1.000 6,072.6 1,797.5 120.3 35.6 120.3 35.6

R 36 32 0.285 1.000 6,072.6 1,730.7 120.3 34.3 120.3 34.3

R 37 33 0.274 1.000 6,072.6 1,663.9 120.3 33.0 120.3 33.0

R 38 34 0.264 1.000 6,072.6 1,603.2 120.3 31.8 120.3 31.8

R 39 35 0.253 1.000 6,072.6 1,536.4 120.3 30.4 120.3 30.4

R 40 36 0.244 1.000 6,072.6 1,481.7 120.3 29.4 120.3 29.4

R 41 37 0.234 1.000 6,072.6 1,421.0 120.3 28.2 120.3 28.2

R 42 38 0.225 1.000 6,072.6 1,366.3 120.3 27.1 120.3 27.1

R 43 39 0.217 1.000 6,072.6 1,317.8 120.3 26.1 120.3 26.1

R 44 40 0.208 1.000 6,072.6 1,263.1 120.3 25.0 120.3 25.0

R 45 41 0.200 1.000 6,072.6 1,214.5 120.3 24.1 120.3 24.1

R 46 42 0.193 1.000 6,072.6 1,172.0 120.3 23.2 120.3 23.2

R 47 43 0.185 1.000 6,072.6 1,123.4 120.3 22.3 120.3 22.3

R 48 44 0.178 1.000 6,072.6 1,080.9 120.3 21.4 120.3 21.4

R 49 45 0.171 1.000 6,072.6 1,038.4 120.3 20.6 120.3 20.6

R 50 46 0.165 1.000 6,072.6 1,002.0 120.3 19.8 120.3 19.8

R 51 47 0.158 1.000 6,072.6 959.5 120.3 19.0 120.3 19.0

R 52 48 0.152 1.000 6,072.6 923.0 120.3 18.3 120.3 18.3

R 53 49 0.146 1.000 6,072.6 886.6 120.3 17.6 120.3 17.6

R 54 50 0.141 1.000 6,072.6 856.2 120.3 17.0 120.3 17.0

R 55 51 0.135 1.000 6,072.6 819.8 120.3 16.2 120.3 16.2

R 56 52 0.130 1.000 6,072.6 789.4 120.3 15.6 120.3 15.6

R 57 53 0.125 1.000 6,072.6 759.1 120.3 15.0 120.3 15.0

R 58 54 0.120 1.000 6,072.6 728.7 120.3 14.4 120.3 14.4

R 59 55 0.116 1.000 6,072.6 704.4 120.3 14.0 120.3 14.0

R 60 56 0.111 1.000 6,072.6 674.1 120.3 13.4 120.3 13.4

R 61 57 0.107 1.000 6,072.6 649.8 120.3 12.9 120.3 12.9

R 62 58 0.103 1.000 6,072.6 625.5 120.3 12.4 120.3 12.4

R 63 59 0.099 1.000 6,072.6 601.2 120.3 11.9 120.3 11.9

R 64 60 0.095 1.000 6,072.6 576.9 120.3 11.4 120.3 11.4

R 65 61 0.091 1.000 6,072.6 552.6 120.3 10.9 120.3 10.9

R 66 62 0.088 1.000 6,072.6 534.4 120.3 10.6 120.3 10.6

R 67 63 0.085 1.000 6,072.6 516.2 120.3 10.2 120.3 10.2

R 68 64 0.081 1.000 6,072.6 491.9 120.3 9.7 120.3 9.7

R 69 65 0.078 1.000 6,072.6 473.7 120.3 9.4 120.3 9.4

R 70 66 0.075 1.000 6,072.6 455.4 120.3 9.0 120.3 9.0

R 71 67 0.072 1.000 6,072.6 437.2 120.3 8.7 120.3 8.7

431,704.5 168,920.3 72.3 168,992.6 5,990.4 6,894.6 9,382.0 5,111.7 15,372.4 12,006.3 14.1 156,986.3 93%

水系名：北川水系 河川名：北川

経済的
内部
収益率
EIRR

合　　計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便　益（Ｂ）

便益
年次

便益

費用便益比
Ｂ／Ｃ

年度 t
割引率 デフ

レー
ター 費用

費　用（Ｃ）

建設費③ 維持管理費④

費用

整
備
期
間
（

H
2
4
～

R
2
1
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値
①

費用 現在価値

計③＋④

現在価値

残存
価値
②

計
①＋② 現在価値
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様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 311.9 300.0 0.0 0.0 311.9 300.0

R 6 2 0.925 1.000 93.6 86.6 311.9 288.5 180.9 167.3 492.8 455.8

R 7 3 0.889 1.000 187.3 166.5 311.9 277.3 180.9 160.8 492.8 438.1

R 8 4 0.855 1.000 280.9 240.2 40.5 34.6 180.9 154.7 221.4 189.3

R 9 5 0.822 1.000 280.9 230.9 40.5 33.3 23.5 19.3 64.0 52.6

R 10 6 0.790 1.000 280.9 221.9 40.5 32.0 23.5 18.6 64.0 50.6

R 11 7 0.760 1.000 280.9 213.5 40.5 30.8 23.5 17.9 64.0 48.7

R 12 8 0.731 1.000 280.9 205.3 40.5 29.6 23.5 17.2 64.0 46.8

R 13 9 0.703 1.000 280.9 197.5 40.5 28.5 23.5 16.5 64.0 45.0

R 14 10 0.676 1.000 280.9 189.9 40.5 27.4 23.5 15.9 64.0 43.3

R 15 11 0.650 1.000 280.9 182.6 40.5 26.3 23.5 15.3 64.0 41.6

R 16 12 0.625 1.000 280.9 175.6 40.5 25.3 23.5 14.7 64.0 40.0

R 17 13 0.601 1.000 280.9 168.8 40.5 24.3 23.5 14.1 64.0 38.4

R 18 14 0.577 1.000 280.9 162.1 40.5 23.4 23.5 13.6 64.0 37.0

R 19 15 0.555 1.000 280.9 155.9 39.3 21.8 23.5 13.0 62.8 34.8

R 20 16 0.534 1.000 280.9 150.0 40.4 21.6 22.8 12.2 63.2 33.8

R 21 17 0.513 1.000 280.9 144.1 40.4 20.7 23.4 12.0 63.8 32.7

R 22 18 0.494 1.000 280.9 138.8 23.4 11.6 23.4 11.6

R 23 19 0.475 1.000 280.9 133.4 51.2 24.3 51.2 24.3

R 24 20 0.456 1.000 280.9 128.1 51.2 23.3 51.2 23.3

R 25 21 0.439 1.000 280.9 123.3 51.2 22.5 51.2 22.5

R 26 22 0.422 1.000 280.9 118.5 51.2 21.6 51.2 21.6

R 27 23 0.406 1.000 280.9 114.0 51.2 20.8 51.2 20.8

R 28 24 0.390 1.000 280.9 109.6 51.2 20.0 51.2 20.0

R 29 25 0.375 1.000 280.9 105.3 51.2 19.2 51.2 19.2

R 30 26 0.361 1.000 280.9 101.4 51.2 18.5 51.2 18.5

R 31 27 0.347 1.000 280.9 97.5 51.2 17.8 51.2 17.8

R 32 28 0.333 1.000 280.9 93.5 51.2 17.0 51.2 17.0

R 33 29 0.321 1.000 280.9 90.2 51.2 16.4 51.2 16.4

R 34 30 0.308 1.000 280.9 86.5 51.2 15.8 51.2 15.8

R 35 31 0.296 1.000 280.9 83.1 51.2 15.2 51.2 15.2

R 36 32 0.285 1.000 280.9 80.1 51.2 14.6 51.2 14.6

R 37 33 0.274 1.000 280.9 77.0 51.2 14.0 51.2 14.0

R 38 34 0.264 1.000 280.9 74.2 51.2 13.5 51.2 13.5

R 39 35 0.253 1.000 280.9 71.1 51.2 13.0 51.2 13.0

R 40 36 0.244 1.000 280.9 68.5 51.2 12.5 51.2 12.5

R 41 37 0.234 1.000 280.9 65.7 51.2 12.0 51.2 12.0

R 42 38 0.225 1.000 280.9 63.2 51.2 11.5 51.2 11.5

R 43 39 0.217 1.000 280.9 61.0 51.2 11.1 51.2 11.1

R 44 40 0.208 1.000 280.9 58.4 51.2 10.6 51.2 10.6

R 45 41 0.200 1.000 280.9 56.2 51.2 10.2 51.2 10.2

R 46 42 0.193 1.000 280.9 54.2 51.2 9.9 51.2 9.9

R 47 43 0.185 1.000 280.9 52.0 51.2 9.5 51.2 9.5

R 48 44 0.178 1.000 280.9 50.0 51.2 9.1 51.2 9.1

R 49 45 0.171 1.000 280.9 48.0 51.2 8.8 51.2 8.8

R 50 46 0.165 1.000 280.9 46.3 51.2 8.4 51.2 8.4

R 51 47 0.158 1.000 280.9 44.4 51.2 8.1 51.2 8.1

R 52 48 0.152 1.000 280.9 42.7 51.2 7.8 51.2 7.8

R 53 49 0.146 1.000 280.9 41.0 51.2 7.5 51.2 7.5

R 54 50 0.141 1.000 280.9 39.6 51.2 7.2 51.2 7.2

R 55 51 0.135 1.000 280.9 37.9 51.2 6.9 51.2 6.9

R 56 52 0.130 1.000 280.9 36.5 51.2 6.7 51.2 6.7

R 57 53 0.125 1.000 280.9 35.1 51.2 6.4 51.2 6.4

R 58 54 0.120 1.000 280.9 33.7 51.2 6.1 51.2 6.1

R 59 55 0.116 1.000 280.9 32.6 51.2 5.9 51.2 5.9

R 60 56 0.111 1.000 280.9 31.2 51.2 5.7 51.2 5.7

R 61 57 0.107 1.000 280.9 30.1 51.2 5.5 51.2 5.5

R 62 58 0.103 1.000 280.9 28.9 51.2 5.3 51.2 5.3

R 63 59 0.099 1.000 280.9 27.8 51.2 5.1 51.2 5.1

R 64 60 0.095 1.000 280.9 26.7 51.2 4.9 51.2 4.9

R 65 61 0.091 1.000 280.9 25.6 51.2 4.7 51.2 4.7

R 66 62 0.088 1.000 280.9 24.7 51.2 4.5 51.2 4.5

R 67 63 0.085 1.000 280.9 23.9 51.2 4.4 51.2 4.4

R 68 64 0.081 1.000 280.9 22.8 51.2 4.1 51.2 4.1

R 69 65 0.078 1.000 280.9 21.9 51.2 4.0 51.2 4.0

R 70 66 0.075 1.000 280.9 21.1 51.2 3.8 51.2 3.8

R 71 67 0.072 1.000 280.9 20.2 51.2 3.7 51.2 3.7

18,258.5 5,988.9 11.7 6,000.6 1,501.3 1,245.4 3,379.6 1,234.1 4,880.9 2,479.5 2.4 3,521.1 17%

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

R
5
～

R
2
1
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益

18



様式－５ 費用対便益（当面事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 311.9 300.0 0.0 0.0 311.9 300.0

R 6 2 0.925 1.000 93.6 86.6 311.9 288.5 180.9 167.3 492.8 455.8

R 7 3 0.889 1.000 187.3 166.5 311.9 277.3 180.9 160.8 492.8 438.1

R 8 4 0.855 1.000 280.9 240.2 180.9 154.7 180.9 154.7

R 9 5 0.822 1.000 280.9 230.9 180.9 148.7 180.9 148.7

R 10 6 0.790 1.000 280.9 221.9 180.9 142.9 180.9 142.9

R 11 7 0.760 1.000 280.9 213.5 180.9 137.5 180.9 137.5

R 12 8 0.731 1.000 280.9 205.3 180.9 132.2 180.9 132.2

R 13 9 0.703 1.000 280.9 197.5 180.9 127.2 180.9 127.2

R 14 10 0.676 1.000 280.9 189.9 180.9 122.3 180.9 122.3

R 15 11 0.650 1.000 280.9 182.6 180.9 117.6 180.9 117.6

R 16 12 0.625 1.000 280.9 175.6 180.9 113.1 180.9 113.1

R 17 13 0.601 1.000 280.9 168.8 180.9 108.7 180.9 108.7

R 18 14 0.577 1.000 280.9 162.1 180.9 104.4 180.9 104.4

R 19 15 0.555 1.000 280.9 155.9 180.9 100.4 180.9 100.4

R 20 16 0.534 1.000 280.9 150.0 180.9 96.6 180.9 96.6

R 21 17 0.513 1.000 280.9 144.1 180.9 92.8 180.9 92.8

R 22 18 0.494 1.000 280.9 138.8 180.9 89.4 180.9 89.4

R 23 19 0.475 1.000 280.9 133.4 180.9 85.9 180.9 85.9

R 24 20 0.456 1.000 280.9 128.1 180.9 82.5 180.9 82.5

R 25 21 0.439 1.000 280.9 123.3 180.9 79.4 180.9 79.4

R 26 22 0.422 1.000 280.9 118.5 180.9 76.3 180.9 76.3

R 27 23 0.406 1.000 280.9 114.0 180.9 73.4 180.9 73.4

R 28 24 0.390 1.000 280.9 109.6 180.9 70.6 180.9 70.6

R 29 25 0.375 1.000 280.9 105.3 180.9 67.8 180.9 67.8

R 30 26 0.361 1.000 280.9 101.4 180.9 65.3 180.9 65.3

R 31 27 0.347 1.000 280.9 97.5 180.9 62.8 180.9 62.8

R 32 28 0.333 1.000 280.9 93.5 180.9 60.2 180.9 60.2

R 33 29 0.321 1.000 280.9 90.2 180.9 58.1 180.9 58.1

R 34 30 0.308 1.000 280.9 86.5 180.9 55.7 180.9 55.7

R 35 31 0.296 1.000 280.9 83.1 180.9 53.5 180.9 53.5

R 36 32 0.285 1.000 280.9 80.1 180.9 51.6 180.9 51.6

R 37 33 0.274 1.000 280.9 77.0 180.9 49.6 180.9 49.6

R 38 34 0.264 1.000 280.9 74.2 180.9 47.8 180.9 47.8

R 39 35 0.253 1.000 280.9 71.1 180.9 45.8 180.9 45.8

R 40 36 0.244 1.000 280.9 68.5 180.9 44.1 180.9 44.1

R 41 37 0.234 1.000 280.9 65.7 180.9 42.3 180.9 42.3

R 42 38 0.225 1.000 280.9 63.2 180.9 40.7 180.9 40.7

R 43 39 0.217 1.000 280.9 61.0 180.9 39.3 180.9 39.3

R 44 40 0.208 1.000 280.9 58.4 180.9 37.6 180.9 37.6

R 45 41 0.200 1.000 280.9 56.2 180.9 36.2 180.9 36.2

R 46 42 0.193 1.000 280.9 54.2 180.9 34.9 180.9 34.9

R 47 43 0.185 1.000 280.9 52.0 180.9 33.5 180.9 33.5

R 48 44 0.178 1.000 280.9 50.0 180.9 32.2 180.9 32.2

R 49 45 0.171 1.000 280.9 48.0 180.9 30.9 180.9 30.9

R 50 46 0.165 1.000 280.9 46.3 180.9 29.8 180.9 29.8

R 51 47 0.158 1.000 280.9 44.4 180.9 28.6 180.9 28.6

R 52 48 0.152 1.000 280.9 42.7 180.9 27.5 180.9 27.5

R 53 49 0.146 1.000 280.9 41.0 180.9 26.4 180.9 26.4

R 54 50 0.141 1.000 280.9 39.6 180.9 25.5 180.9 25.5

R 55 51 0.135 1.000 280.9 37.9 180.9 24.4 180.9 24.4

R 56 52 0.130 1.000 280.9 36.5 180.9 23.5 180.9 23.5

R 57 53 0.125 1.000 280.9 35.1 180.9 22.6 180.9 22.6

14,325.9 5,617.7 11.0 5,628.7 935.7 865.8 9,406.8 3,782.9 10,342.5 4,648.7 1.2 980.0 9%

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整

備

期

間

（

R

5
～

R

7

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 24 -10 1.480 1.151 0.0 0.0 566.8 965.5 0.0 0.0 566.8 965.5

H 25 -9 1.423 1.127 731.3 1,040.6 333.1 534.2 190.3 305.2 523.4 839.4

H 26 -8 1.369 1.091 1,161.0 1,589.4 180.3 269.3 148.4 221.6 328.7 490.9

H 27 -7 1.316 1.088 1,393.6 1,834.0 200.5 287.1 162.9 233.2 363.4 520.3

H 28 -6 1.265 1.082 1,652.3 2,090.2 210.4 288.0 246.8 337.8 457.2 625.8

H 29 -5 1.217 1.057 1,923.8 2,341.3 141.9 182.5 180.7 232.4 322.6 414.9

H 30 -4 1.170 1.022 2,106.8 2,465.0 354.0 423.3 303.7 363.1 657.7 786.4

R 1 -3 1.125 1.000 2,563.6 2,884.1 684.2 769.7 265.0 298.1 949.2 1,067.8

R 2 -2 1.082 1.000 3,446.3 3,728.9 1,124.5 1,216.7 369.8 400.1 1,494.3 1,616.8

R 3 -1 1.040 1.000 4,897.1 5,093.0 487.7 507.2 346.7 360.6 834.4 867.8

R 4 0 1.000 1.000 5,526.3 5,526.3 205.7 205.7 282.9 282.9 488.6 488.6

R 5 1 0.962 1.000 5,791.7 5,571.6 343.1 330.1 119.3 114.8 462.4 444.9

R 6 2 0.925 1.000 5,885.3 5,443.9 343.1 317.4 180.9 167.3 524.0 484.7

R 7 3 0.889 1.000 5,979.0 5,315.3 343.1 305.0 180.9 160.8 524.0 465.8

R 8 4 0.855 1.000 6,072.6 5,192.1 44.6 38.1 180.9 154.7 225.5 192.8

R 9 5 0.822 1.000 6,072.6 4,991.7 44.6 36.7 23.5 19.3 68.1 56.0

R 10 6 0.790 1.000 6,072.6 4,797.4 44.6 35.2 23.5 18.6 68.1 53.8

R 11 7 0.760 1.000 6,072.6 4,615.2 44.6 33.9 23.5 17.9 68.1 51.8

R 12 8 0.731 1.000 6,072.6 4,439.1 44.6 32.6 23.5 17.2 68.1 49.8

R 13 9 0.703 1.000 6,072.6 4,269.0 44.6 31.4 23.5 16.5 68.1 47.9

R 14 10 0.676 1.000 6,072.6 4,105.1 44.6 30.1 23.5 15.9 68.1 46.0

R 15 11 0.650 1.000 6,072.6 3,947.2 44.6 29.0 23.5 15.3 68.1 44.3

R 16 12 0.625 1.000 6,072.6 3,795.4 44.6 27.9 23.5 14.7 68.1 42.6

R 17 13 0.601 1.000 6,072.6 3,649.6 44.6 26.8 23.5 14.1 68.1 40.9

R 18 14 0.577 1.000 6,072.6 3,503.9 44.6 25.7 23.5 13.6 68.1 39.3

R 19 15 0.555 1.000 6,072.6 3,370.3 43.2 24.0 23.5 13.0 66.7 37.0

R 20 16 0.534 1.000 6,072.6 3,242.8 44.4 23.7 22.8 12.2 67.2 35.9

R 21 17 0.513 1.000 6,072.6 3,115.2 44.4 22.8 23.4 12.0 67.8 34.8

R 22 18 0.494 1.000 6,072.6 2,999.9 23.4 11.6 23.4 11.6

R 23 19 0.475 1.000 6,072.6 2,884.5 120.3 57.1 120.3 57.1

R 24 20 0.456 1.000 6,072.6 2,769.1 120.3 54.9 120.3 54.9

R 25 21 0.439 1.000 6,072.6 2,665.9 120.3 52.8 120.3 52.8

R 26 22 0.422 1.000 6,072.6 2,562.6 120.3 50.8 120.3 50.8

R 27 23 0.406 1.000 6,072.6 2,465.5 120.3 48.8 120.3 48.8

R 28 24 0.390 1.000 6,072.6 2,368.3 120.3 46.9 120.3 46.9

R 29 25 0.375 1.000 6,072.6 2,277.2 120.3 45.1 120.3 45.1

R 30 26 0.361 1.000 6,072.6 2,192.2 120.3 43.4 120.3 43.4

R 31 27 0.347 1.000 6,072.6 2,107.2 120.3 41.7 120.3 41.7

R 32 28 0.333 1.000 6,072.6 2,022.2 120.3 40.1 120.3 40.1

R 33 29 0.321 1.000 6,072.6 1,949.3 120.3 38.6 120.3 38.6

R 34 30 0.308 1.000 6,072.6 1,870.4 120.3 37.1 120.3 37.1

R 35 31 0.296 1.000 6,072.6 1,797.5 120.3 35.6 120.3 35.6

R 36 32 0.285 1.000 6,072.6 1,730.7 120.3 34.3 120.3 34.3

R 37 33 0.274 1.000 6,072.6 1,663.9 120.3 33.0 120.3 33.0

R 38 34 0.264 1.000 6,072.6 1,603.2 120.3 31.8 120.3 31.8

R 39 35 0.253 1.000 6,072.6 1,536.4 120.3 30.4 120.3 30.4

R 40 36 0.244 1.000 6,072.6 1,481.7 120.3 29.4 120.3 29.4

R 41 37 0.234 1.000 6,072.6 1,421.0 120.3 28.2 120.3 28.2

R 42 38 0.225 1.000 6,072.6 1,366.3 120.3 27.1 120.3 27.1

R 43 39 0.217 1.000 6,072.6 1,317.8 120.3 26.1 120.3 26.1

R 44 40 0.208 1.000 6,072.6 1,263.1 120.3 25.0 120.3 25.0

R 45 41 0.200 1.000 6,072.6 1,214.5 120.3 24.1 120.3 24.1

R 46 42 0.193 1.000 6,072.6 1,172.0 120.3 23.2 120.3 23.2

R 47 43 0.185 1.000 6,072.6 1,123.4 120.3 22.3 120.3 22.3

R 48 44 0.178 1.000 6,072.6 1,080.9 120.3 21.4 120.3 21.4

R 49 45 0.171 1.000 6,072.6 1,038.4 120.3 20.6 120.3 20.6

R 50 46 0.165 1.000 6,072.6 1,002.0 120.3 19.8 120.3 19.8

R 51 47 0.158 1.000 6,072.6 959.5 120.3 19.0 120.3 19.0

R 52 48 0.152 1.000 6,072.6 923.0 120.3 18.3 120.3 18.3

R 53 49 0.146 1.000 6,072.6 886.6 120.3 17.6 120.3 17.6

R 54 50 0.141 1.000 6,072.6 856.2 120.3 17.0 120.3 17.0

R 55 51 0.135 1.000 6,072.6 819.8 120.3 16.2 120.3 16.2

R 56 52 0.130 1.000 6,072.6 789.4 120.3 15.6 120.3 15.6

R 57 53 0.125 1.000 6,072.6 759.1 120.3 15.0 120.3 15.0

R 58 54 0.120 1.000 6,072.6 728.7 120.3 14.4 120.3 14.4

R 59 55 0.116 1.000 6,072.6 704.4 120.3 14.0 120.3 14.0

R 60 56 0.111 1.000 6,072.6 674.1 120.3 13.4 120.3 13.4

R 61 57 0.107 1.000 6,072.6 649.8 120.3 12.9 120.3 12.9

R 62 58 0.103 1.000 6,072.6 625.5 120.3 12.4 120.3 12.4

R 63 59 0.099 1.000 6,072.6 601.2 120.3 11.9 120.3 11.9

R 64 60 0.095 1.000 6,072.6 576.9 120.3 11.4 120.3 11.4

R 65 61 0.091 1.000 6,072.6 552.6 120.3 10.9 120.3 10.9

R 66 62 0.088 1.000 6,072.6 534.4 120.3 10.6 120.3 10.6

R 67 63 0.085 1.000 6,072.6 516.2 120.3 10.2 120.3 10.2

R 68 64 0.081 1.000 6,072.6 491.9 120.3 9.7 120.3 9.7

R 69 65 0.078 1.000 6,072.6 473.7 120.3 9.4 120.3 9.4

R 70 66 0.075 1.000 6,072.6 455.4 120.3 9.0 120.3 9.0

R 71 67 0.072 1.000 6,072.6 437.2 120.3 8.7 120.3 8.7

431,704.5 168,920.3 73.5 168,993.8 6,141.0 7,019.6 9,382.0 5,111.7 15,523.0 12,131.3 13.9 156,862.5 93%

経済的
内部
収益率
EIRR

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④

費用

便　益（Ｂ）

計③＋④

便益
現在価値
①

水系名：北川水系 河川名：北川

計
①＋②

残存
価値
②

整
備
期
間
（

H
2
4
～

R
2
1
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

年度年次 t
デフ
レー
ター

合　　計

現在価値

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費用 現在価値 費用 現在価値

割引率
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費－10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 24 -10 1.480 1.151 0.0 0.0 566.8 965.5 0.0 0.0 566.8 965.5

H 25 -9 1.423 1.127 731.3 1,040.6 333.1 534.2 190.3 305.2 523.4 839.4

H 26 -8 1.369 1.091 1,161.0 1,589.4 180.3 269.3 148.4 221.6 328.7 490.9

H 27 -7 1.316 1.088 1,393.6 1,834.0 200.5 287.1 162.9 233.2 363.4 520.3

H 28 -6 1.265 1.082 1,652.3 2,090.2 210.4 288.0 246.8 337.8 457.2 625.8

H 29 -5 1.217 1.057 1,923.8 2,341.3 141.9 182.5 180.7 232.4 322.6 414.9

H 30 -4 1.170 1.022 2,106.8 2,465.0 354.0 423.3 303.7 363.1 657.7 786.4

R 1 -3 1.125 1.000 2,563.6 2,884.1 684.2 769.7 265.0 298.1 949.2 1,067.8

R 2 -2 1.082 1.000 3,446.3 3,728.9 1,124.5 1,216.7 369.8 400.1 1,494.3 1,616.8

R 3 -1 1.040 1.000 4,897.1 5,093.0 487.7 507.2 346.7 360.6 834.4 867.8

R 4 0 1.000 1.000 5,526.3 5,526.3 205.7 205.7 282.9 282.9 488.6 488.6

R 5 1 0.962 1.000 5,791.7 5,571.6 280.7 270.0 119.3 114.8 400.0 384.8

R 6 2 0.925 1.000 5,885.3 5,443.9 280.7 259.6 180.9 167.3 461.6 426.9

R 7 3 0.889 1.000 5,979.0 5,315.3 280.7 249.5 180.9 160.8 461.6 410.3

R 8 4 0.855 1.000 6,072.6 5,192.1 36.5 31.2 180.9 154.7 217.4 185.9

R 9 5 0.822 1.000 6,072.6 4,991.7 36.5 30.0 23.5 19.3 60.0 49.3

R 10 6 0.790 1.000 6,072.6 4,797.4 36.5 28.8 23.5 18.6 60.0 47.4

R 11 7 0.760 1.000 6,072.6 4,615.2 36.5 27.7 23.5 17.9 60.0 45.6

R 12 8 0.731 1.000 6,072.6 4,439.1 36.5 26.7 23.5 17.2 60.0 43.9

R 13 9 0.703 1.000 6,072.6 4,269.0 36.5 25.7 23.5 16.5 60.0 42.2

R 14 10 0.676 1.000 6,072.6 4,105.1 36.5 24.7 23.5 15.9 60.0 40.6

R 15 11 0.650 1.000 6,072.6 3,947.2 36.5 23.7 23.5 15.3 60.0 39.0

R 16 12 0.625 1.000 6,072.6 3,795.4 36.5 22.8 23.5 14.7 60.0 37.5

R 17 13 0.601 1.000 6,072.6 3,649.6 36.5 21.9 23.5 14.1 60.0 36.0

R 18 14 0.577 1.000 6,072.6 3,503.9 36.5 21.1 23.5 13.6 60.0 34.7

R 19 15 0.555 1.000 6,072.6 3,370.3 35.4 19.6 23.5 13.0 58.9 32.6

R 20 16 0.534 1.000 6,072.6 3,242.8 36.4 19.4 22.8 12.2 59.2 31.6

R 21 17 0.513 1.000 6,072.6 3,115.2 36.4 18.7 23.4 12.0 59.8 30.7

R 22 18 0.494 1.000 6,072.6 2,999.9 23.4 11.6 23.4 11.6

R 23 19 0.475 1.000 6,072.6 2,884.5 120.3 57.1 120.3 57.1

R 24 20 0.456 1.000 6,072.6 2,769.1 120.3 54.9 120.3 54.9

R 25 21 0.439 1.000 6,072.6 2,665.9 120.3 52.8 120.3 52.8

R 26 22 0.422 1.000 6,072.6 2,562.6 120.3 50.8 120.3 50.8

R 27 23 0.406 1.000 6,072.6 2,465.5 120.3 48.8 120.3 48.8

R 28 24 0.390 1.000 6,072.6 2,368.3 120.3 46.9 120.3 46.9

R 29 25 0.375 1.000 6,072.6 2,277.2 120.3 45.1 120.3 45.1

R 30 26 0.361 1.000 6,072.6 2,192.2 120.3 43.4 120.3 43.4

R 31 27 0.347 1.000 6,072.6 2,107.2 120.3 41.7 120.3 41.7

R 32 28 0.333 1.000 6,072.6 2,022.2 120.3 40.1 120.3 40.1

R 33 29 0.321 1.000 6,072.6 1,949.3 120.3 38.6 120.3 38.6

R 34 30 0.308 1.000 6,072.6 1,870.4 120.3 37.1 120.3 37.1

R 35 31 0.296 1.000 6,072.6 1,797.5 120.3 35.6 120.3 35.6

R 36 32 0.285 1.000 6,072.6 1,730.7 120.3 34.3 120.3 34.3

R 37 33 0.274 1.000 6,072.6 1,663.9 120.3 33.0 120.3 33.0

R 38 34 0.264 1.000 6,072.6 1,603.2 120.3 31.8 120.3 31.8

R 39 35 0.253 1.000 6,072.6 1,536.4 120.3 30.4 120.3 30.4

R 40 36 0.244 1.000 6,072.6 1,481.7 120.3 29.4 120.3 29.4

R 41 37 0.234 1.000 6,072.6 1,421.0 120.3 28.2 120.3 28.2

R 42 38 0.225 1.000 6,072.6 1,366.3 120.3 27.1 120.3 27.1

R 43 39 0.217 1.000 6,072.6 1,317.8 120.3 26.1 120.3 26.1

R 44 40 0.208 1.000 6,072.6 1,263.1 120.3 25.0 120.3 25.0

R 45 41 0.200 1.000 6,072.6 1,214.5 120.3 24.1 120.3 24.1

R 46 42 0.193 1.000 6,072.6 1,172.0 120.3 23.2 120.3 23.2

R 47 43 0.185 1.000 6,072.6 1,123.4 120.3 22.3 120.3 22.3

R 48 44 0.178 1.000 6,072.6 1,080.9 120.3 21.4 120.3 21.4

R 49 45 0.171 1.000 6,072.6 1,038.4 120.3 20.6 120.3 20.6

R 50 46 0.165 1.000 6,072.6 1,002.0 120.3 19.8 120.3 19.8

R 51 47 0.158 1.000 6,072.6 959.5 120.3 19.0 120.3 19.0

R 52 48 0.152 1.000 6,072.6 923.0 120.3 18.3 120.3 18.3

R 53 49 0.146 1.000 6,072.6 886.6 120.3 17.6 120.3 17.6

R 54 50 0.141 1.000 6,072.6 856.2 120.3 17.0 120.3 17.0

R 55 51 0.135 1.000 6,072.6 819.8 120.3 16.2 120.3 16.2

R 56 52 0.130 1.000 6,072.6 789.4 120.3 15.6 120.3 15.6

R 57 53 0.125 1.000 6,072.6 759.1 120.3 15.0 120.3 15.0

R 58 54 0.120 1.000 6,072.6 728.7 120.3 14.4 120.3 14.4

R 59 55 0.116 1.000 6,072.6 704.4 120.3 14.0 120.3 14.0

R 60 56 0.111 1.000 6,072.6 674.1 120.3 13.4 120.3 13.4

R 61 57 0.107 1.000 6,072.6 649.8 120.3 12.9 120.3 12.9

R 62 58 0.103 1.000 6,072.6 625.5 120.3 12.4 120.3 12.4

R 63 59 0.099 1.000 6,072.6 601.2 120.3 11.9 120.3 11.9

R 64 60 0.095 1.000 6,072.6 576.9 120.3 11.4 120.3 11.4

R 65 61 0.091 1.000 6,072.6 552.6 120.3 10.9 120.3 10.9

R 66 62 0.088 1.000 6,072.6 534.4 120.3 10.6 120.3 10.6

R 67 63 0.085 1.000 6,072.6 516.2 120.3 10.2 120.3 10.2

R 68 64 0.081 1.000 6,072.6 491.9 120.3 9.7 120.3 9.7

R 69 65 0.078 1.000 6,072.6 473.7 120.3 9.4 120.3 9.4

R 70 66 0.075 1.000 6,072.6 455.4 120.3 9.0 120.3 9.0

R 71 67 0.072 1.000 6,072.6 437.2 120.3 8.7 120.3 8.7

431,704.5 168,920.3 71.1 168,991.4 5,840.9 6,770.3 9,382.0 5,111.7 15,222.9 11,882.0 14.2 157,109.4 93%

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
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2
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）
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完
成
後
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合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 24 -10 1.480 1.151 0.0 0.0 566.8 965.5 0.0 0.0 566.8 965.5

H 25 -9 1.423 1.127 731.3 1,040.6 333.1 534.2 190.3 305.2 523.4 839.4

H 26 -8 1.369 1.091 1,161.0 1,589.4 180.3 269.3 148.4 221.6 328.7 490.9

H 27 -7 1.316 1.088 1,393.6 1,834.0 200.5 287.1 162.9 233.2 363.4 520.3

H 28 -6 1.265 1.082 1,652.3 2,090.2 210.4 288.0 246.8 337.8 457.2 625.8

H 29 -5 1.217 1.057 1,923.8 2,341.3 141.9 182.5 180.7 232.4 322.6 414.9

H 30 -4 1.170 1.022 2,106.8 2,465.0 354.0 423.3 303.7 363.1 657.7 786.4

R 1 -3 1.125 1.000 2,563.6 2,884.1 684.2 769.7 265.0 298.1 949.2 1,067.8

R 2 -2 1.082 1.000 3,446.3 3,728.9 1,124.5 1,216.7 369.8 400.1 1,494.3 1,616.8

R 3 -1 1.040 1.000 4,897.1 5,093.0 487.7 507.2 346.7 360.6 834.4 867.8

R 4 0 1.000 1.000 5,526.3 5,526.3 205.7 205.7 282.9 282.9 488.6 488.6

R 5 1 0.962 1.000 5,791.7 5,571.6 279.1 268.5 119.3 114.8 398.4 383.3

R 6 2 0.925 1.000 5,885.3 5,443.9 279.0 258.1 161.9 149.8 440.9 407.9

R 7 3 0.889 1.000 5,979.0 5,315.3 279.1 248.1 161.8 143.8 440.9 391.9

R 8 4 0.855 1.000 6,072.6 5,192.1 121.9 104.2 161.9 138.4 283.8 242.6

R 9 5 0.822 1.000 6,072.6 4,991.7 36.3 29.8 70.7 58.1 107.0 87.9

R 10 6 0.790 1.000 6,072.6 4,797.4 36.2 28.6 21.1 16.7 57.3 45.3

R 11 7 0.760 1.000 6,072.6 4,615.2 36.3 27.6 21.0 16.0 57.3 43.6

R 12 8 0.731 1.000 6,072.6 4,439.1 36.2 26.5 21.1 15.4 57.3 41.9

R 13 9 0.703 1.000 6,072.6 4,269.0 36.2 25.4 21.0 14.8 57.2 40.2

R 14 10 0.676 1.000 6,072.6 4,105.1 36.3 24.5 21.0 14.2 57.3 38.7

R 15 11 0.650 1.000 6,072.6 3,947.2 36.2 23.5 21.1 13.7 57.3 37.2

R 16 12 0.625 1.000 6,072.6 3,795.4 36.2 22.6 21.0 13.1 57.2 35.7

R 17 13 0.601 1.000 6,072.6 3,649.6 36.3 21.8 21.0 12.6 57.3 34.4

R 18 14 0.577 1.000 6,072.6 3,503.9 36.2 20.9 21.1 12.2 57.3 33.1

R 19 15 0.555 1.000 6,072.6 3,370.3 36.3 20.1 21.0 11.7 57.3 31.8

R 20 16 0.534 1.000 6,072.6 3,242.8 35.8 19.1 21.1 11.3 56.9 30.4

R 21 17 0.513 1.000 6,072.6 3,115.2 35.4 18.2 20.8 10.7 56.2 28.9

R 22 18 0.494 1.000 6,072.6 2,999.9 36.2 17.9 20.5 10.1 56.7 28.0

R 23 19 0.475 1.000 6,072.6 2,884.5 36.1 17.1 21.0 10.0 57.1 27.1

R 24 20 0.456 1.000 6,072.6 2,769.1 20.9 9.5 20.9 9.5

R 25 21 0.439 1.000 6,072.6 2,665.9 112.5 49.4 112.5 49.4

R 26 22 0.422 1.000 6,072.6 2,562.6 112.5 47.5 112.5 47.5

R 27 23 0.406 1.000 6,072.6 2,465.5 112.5 45.7 112.5 45.7

R 28 24 0.390 1.000 6,072.6 2,368.3 112.5 43.9 112.5 43.9

R 29 25 0.375 1.000 6,072.6 2,277.2 112.5 42.2 112.5 42.2

R 30 26 0.361 1.000 6,072.6 2,192.2 112.5 40.6 112.5 40.6

R 31 27 0.347 1.000 6,072.6 2,107.2 112.5 39.0 112.5 39.0

R 32 28 0.333 1.000 6,072.6 2,022.2 112.5 37.5 112.5 37.5

R 33 29 0.321 1.000 6,072.6 1,949.3 112.5 36.1 112.5 36.1

R 34 30 0.308 1.000 6,072.6 1,870.4 112.5 34.7 112.5 34.7

R 35 31 0.296 1.000 6,072.6 1,797.5 112.5 33.3 112.5 33.3

R 36 32 0.285 1.000 6,072.6 1,730.7 112.5 32.1 112.5 32.1

R 37 33 0.274 1.000 6,072.6 1,663.9 112.5 30.8 112.5 30.8

R 38 34 0.264 1.000 6,072.6 1,603.2 112.5 29.7 112.5 29.7

R 39 35 0.253 1.000 6,072.6 1,536.4 112.5 28.5 112.5 28.5

R 40 36 0.244 1.000 6,072.6 1,481.7 112.5 27.5 112.5 27.5

R 41 37 0.234 1.000 6,072.6 1,421.0 112.5 26.3 112.5 26.3

R 42 38 0.225 1.000 6,072.6 1,366.3 112.5 25.3 112.5 25.3

R 43 39 0.217 1.000 6,072.6 1,317.8 112.5 24.4 112.5 24.4

R 44 40 0.208 1.000 6,072.6 1,263.1 112.5 23.4 112.5 23.4

R 45 41 0.200 1.000 6,072.6 1,214.5 112.5 22.5 112.5 22.5

R 46 42 0.193 1.000 6,072.6 1,172.0 112.5 21.7 112.5 21.7

R 47 43 0.185 1.000 6,072.6 1,123.4 112.5 20.8 112.5 20.8

R 48 44 0.178 1.000 6,072.6 1,080.9 112.5 20.0 112.5 20.0

R 49 45 0.171 1.000 6,072.6 1,038.4 112.5 19.2 112.5 19.2

R 50 46 0.165 1.000 6,072.6 1,002.0 112.5 18.6 112.5 18.6

R 51 47 0.158 1.000 6,072.6 959.5 112.5 17.8 112.5 17.8

R 52 48 0.152 1.000 6,072.6 923.0 112.5 17.1 112.5 17.1

R 53 49 0.146 1.000 6,072.6 886.6 112.5 16.4 112.5 16.4

R 54 50 0.141 1.000 6,072.6 856.2 112.5 15.9 112.5 15.9

R 55 51 0.135 1.000 6,072.6 819.8 112.5 15.2 112.5 15.2

R 56 52 0.130 1.000 6,072.6 789.4 112.5 14.6 112.5 14.6

R 57 53 0.125 1.000 6,072.6 759.1 112.5 14.1 112.5 14.1

R 58 54 0.120 1.000 6,072.6 728.7 112.5 13.5 112.5 13.5

R 59 55 0.116 1.000 6,072.6 704.4 112.5 13.1 112.5 13.1

R 60 56 0.111 1.000 6,072.6 674.1 112.5 12.5 112.5 12.5

R 61 57 0.107 1.000 6,072.6 649.8 112.5 12.0 112.5 12.0

R 62 58 0.103 1.000 6,072.6 625.5 112.5 11.6 112.5 11.6

R 63 59 0.099 1.000 6,072.6 601.2 112.5 11.1 112.5 11.1

R 64 60 0.095 1.000 6,072.6 576.9 112.5 10.7 112.5 10.7

R 65 61 0.091 1.000 6,072.6 552.6 112.5 10.2 112.5 10.2

R 66 62 0.088 1.000 6,072.6 534.4 112.5 9.9 112.5 9.9

R 67 63 0.085 1.000 6,072.6 516.2 112.5 9.6 112.5 9.6

R 68 64 0.081 1.000 6,072.6 491.9 112.5 9.1 112.5 9.1

R 69 65 0.078 1.000 6,072.6 473.7 112.5 8.8 112.5 8.8

R 70 66 0.075 1.000 6,072.6 455.4 112.5 8.4 112.5 8.4

R 71 67 0.072 1.000 6,072.6 437.2 112.5 8.1 112.5 8.1

R 72 68 0.069 1.000 6,072.6 419.0 112.5 7.8 112.5 7.8

R 73 69 0.067 1.000 6,072.6 406.9 112.5 7.5 112.5 7.5

443,849.7 169,746.2 66.8 169,813.0 5,990.4 6,871.7 9,000.0 4,927.6 14,990.4 11,799.3 14.4 158,013.7 93%

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

H
2
4
～

R
2
3
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期－10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 24 -10 1.480 1.151 0.0 0.0 566.8 965.5 0.0 0.0 566.8 965.5

H 25 -9 1.423 1.127 731.3 1,040.6 333.1 534.2 190.3 305.2 523.4 839.4

H 26 -8 1.369 1.091 1,161.0 1,589.4 180.3 269.3 148.4 221.6 328.7 490.9

H 27 -7 1.316 1.088 1,393.6 1,834.0 200.5 287.1 162.9 233.2 363.4 520.3

H 28 -6 1.265 1.082 1,652.3 2,090.2 210.4 288.0 246.8 337.8 457.2 625.8

H 29 -5 1.217 1.057 1,923.8 2,341.3 141.9 182.5 180.7 232.4 322.6 414.9

H 30 -4 1.170 1.022 2,106.8 2,465.0 354.0 423.3 303.7 363.1 657.7 786.4

R 1 -3 1.125 1.000 2,563.6 2,884.1 684.2 769.7 265.0 298.1 949.2 1,067.8

R 2 -2 1.082 1.000 3,446.3 3,728.9 1,124.5 1,216.7 369.8 400.1 1,494.3 1,616.8

R 3 -1 1.040 1.000 4,897.1 5,093.0 487.7 507.2 346.7 360.6 834.4 867.8

R 4 0 1.000 1.000 5,526.3 5,526.3 205.7 205.7 282.9 282.9 488.6 488.6

R 5 1 0.962 1.000 5,791.7 5,571.6 353.5 340.1 119.3 114.8 472.8 454.9

R 6 2 0.925 1.000 5,896.0 5,453.8 353.5 327.0 205.0 189.6 558.5 516.6

R 7 3 0.889 1.000 6,000.3 5,334.3 244.9 217.7 205.0 182.2 449.9 399.9

R 8 4 0.855 1.000 6,072.6 5,192.1 45.9 39.2 142.0 121.4 187.9 160.6

R 9 5 0.822 1.000 6,072.6 4,991.7 45.9 37.7 26.6 21.9 72.5 59.6

R 10 6 0.790 1.000 6,072.6 4,797.4 45.9 36.3 26.6 21.0 72.5 57.3

R 11 7 0.760 1.000 6,072.6 4,615.2 45.9 34.9 26.6 20.2 72.5 55.1

R 12 8 0.731 1.000 6,072.6 4,439.1 45.9 33.6 26.6 19.4 72.5 53.0

R 13 9 0.703 1.000 6,072.6 4,269.0 45.9 32.3 26.6 18.7 72.5 51.0

R 14 10 0.676 1.000 6,072.6 4,105.1 45.9 31.0 26.6 18.0 72.5 49.0

R 15 11 0.650 1.000 6,072.6 3,947.2 45.9 29.8 26.6 17.3 72.5 47.1

R 16 12 0.625 1.000 6,072.6 3,795.4 45.9 28.7 26.6 16.6 72.5 45.3

R 17 13 0.601 1.000 6,072.6 3,649.6 45.0 27.0 26.6 16.0 71.6 43.0

R 18 14 0.577 1.000 6,072.6 3,503.9 45.5 26.3 26.1 15.1 71.6 41.4

R 19 15 0.555 1.000 6,072.6 3,370.3 45.8 25.4 26.4 14.7 72.2 40.1

R 20 16 0.534 1.000 6,072.6 3,242.8 26.6 14.2 26.6 14.2

R 21 17 0.513 1.000 6,072.6 3,115.2 129.1 66.2 129.1 66.2

R 22 18 0.494 1.000 6,072.6 2,999.9 129.1 63.8 129.1 63.8

R 23 19 0.475 1.000 6,072.6 2,884.5 129.1 61.3 129.1 61.3

R 24 20 0.456 1.000 6,072.6 2,769.1 129.1 58.9 129.1 58.9

R 25 21 0.439 1.000 6,072.6 2,665.9 129.1 56.7 129.1 56.7

R 26 22 0.422 1.000 6,072.6 2,562.6 129.1 54.5 129.1 54.5

R 27 23 0.406 1.000 6,072.6 2,465.5 129.1 52.4 129.1 52.4

R 28 24 0.390 1.000 6,072.6 2,368.3 129.1 50.3 129.1 50.3

R 29 25 0.375 1.000 6,072.6 2,277.2 129.1 48.4 129.1 48.4

R 30 26 0.361 1.000 6,072.6 2,192.2 129.1 46.6 129.1 46.6

R 31 27 0.347 1.000 6,072.6 2,107.2 129.1 44.8 129.1 44.8

R 32 28 0.333 1.000 6,072.6 2,022.2 129.1 43.0 129.1 43.0

R 33 29 0.321 1.000 6,072.6 1,949.3 129.1 41.4 129.1 41.4

R 34 30 0.308 1.000 6,072.6 1,870.4 129.1 39.8 129.1 39.8

R 35 31 0.296 1.000 6,072.6 1,797.5 129.1 38.2 129.1 38.2

R 36 32 0.285 1.000 6,072.6 1,730.7 129.1 36.8 129.1 36.8

R 37 33 0.274 1.000 6,072.6 1,663.9 129.1 35.4 129.1 35.4

R 38 34 0.264 1.000 6,072.6 1,603.2 129.1 34.1 129.1 34.1

R 39 35 0.253 1.000 6,072.6 1,536.4 129.1 32.7 129.1 32.7

R 40 36 0.244 1.000 6,072.6 1,481.7 129.1 31.5 129.1 31.5

R 41 37 0.234 1.000 6,072.6 1,421.0 129.1 30.2 129.1 30.2

R 42 38 0.225 1.000 6,072.6 1,366.3 129.1 29.0 129.1 29.0

R 43 39 0.217 1.000 6,072.6 1,317.8 129.1 28.0 129.1 28.0

R 44 40 0.208 1.000 6,072.6 1,263.1 129.1 26.9 129.1 26.9

R 45 41 0.200 1.000 6,072.6 1,214.5 129.1 25.8 129.1 25.8

R 46 42 0.193 1.000 6,072.6 1,172.0 129.1 24.9 129.1 24.9

R 47 43 0.185 1.000 6,072.6 1,123.4 129.1 23.9 129.1 23.9

R 48 44 0.178 1.000 6,072.6 1,080.9 129.1 23.0 129.1 23.0

R 49 45 0.171 1.000 6,072.6 1,038.4 129.1 22.1 129.1 22.1

R 50 46 0.165 1.000 6,072.6 1,002.0 129.1 21.3 129.1 21.3

R 51 47 0.158 1.000 6,072.6 959.5 129.1 20.4 129.1 20.4

R 52 48 0.152 1.000 6,072.6 923.0 129.1 19.6 129.1 19.6

R 53 49 0.146 1.000 6,072.6 886.6 129.1 18.8 129.1 18.8

R 54 50 0.141 1.000 6,072.6 856.2 129.1 18.2 129.1 18.2

R 55 51 0.135 1.000 6,072.6 819.8 129.1 17.4 129.1 17.4

R 56 52 0.130 1.000 6,072.6 789.4 129.1 16.8 129.1 16.8

R 57 53 0.125 1.000 6,072.6 759.1 129.1 16.1 129.1 16.1

R 58 54 0.120 1.000 6,072.6 728.7 129.1 15.5 129.1 15.5

R 59 55 0.116 1.000 6,072.6 704.4 129.1 15.0 129.1 15.0

R 60 56 0.111 1.000 6,072.6 674.1 129.1 14.3 129.1 14.3

R 61 57 0.107 1.000 6,072.6 649.8 129.1 13.8 129.1 13.8

R 62 58 0.103 1.000 6,072.6 625.5 129.1 13.3 129.1 13.3

R 63 59 0.099 1.000 6,072.6 601.2 129.1 12.8 129.1 12.8

R 64 60 0.095 1.000 6,072.6 576.9 129.1 12.3 129.1 12.3

R 65 61 0.091 1.000 6,072.6 552.6 129.1 11.7 129.1 11.7

R 66 62 0.088 1.000 6,072.6 534.4 129.1 11.4 129.1 11.4

R 67 63 0.085 1.000 6,072.6 516.2 129.1 11.0 129.1 11.0

R 68 64 0.081 1.000 6,072.6 491.9 129.1 10.5 129.1 10.5

R 69 65 0.078 1.000 6,072.6 473.7 129.1 10.1 129.1 10.1

419,591.3 168,056.6 78.2 168,134.8 5,990.4 6,916.2 9,812.9 5,327.0 15,803.3 12,243.2 13.7 155,891.6 93%

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
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年
）
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５
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年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産＋10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 24 -10 1.480 1.151 0.0 0.0 566.8 965.5 0.0 0.0 566.8 965.5

H 25 -9 1.423 1.127 801.5 1,140.5 333.1 534.2 190.3 305.2 523.4 839.4

H 26 -8 1.369 1.091 1,272.5 1,742.1 180.3 269.3 148.4 221.6 328.7 490.9

H 27 -7 1.316 1.088 1,527.4 2,010.1 200.5 287.1 162.9 233.2 363.4 520.3

H 28 -6 1.265 1.082 1,810.9 2,290.8 210.4 288.0 246.8 337.8 457.2 625.8

H 29 -5 1.217 1.057 2,108.5 2,566.0 141.9 182.5 180.7 232.4 322.6 414.9

H 30 -4 1.170 1.022 2,309.1 2,701.6 354.0 423.3 303.7 363.1 657.7 786.4

R 1 -3 1.125 1.000 2,809.7 3,160.9 684.2 769.7 265.0 298.1 949.2 1,067.8

R 2 -2 1.082 1.000 3,777.1 4,086.8 1,124.5 1,216.7 369.8 400.1 1,494.3 1,616.8

R 3 -1 1.040 1.000 5,367.2 5,581.9 487.7 507.2 346.7 360.6 834.4 867.8

R 4 0 1.000 1.000 6,056.8 6,056.8 205.7 205.7 282.9 282.9 488.6 488.6

R 5 1 0.962 1.000 6,347.7 6,106.5 311.9 300.0 119.3 114.8 431.2 414.8

R 6 2 0.925 1.000 6,450.6 5,966.8 311.9 288.5 180.9 167.3 492.8 455.8

R 7 3 0.889 1.000 6,553.5 5,826.1 311.9 277.3 180.9 160.8 492.8 438.1

R 8 4 0.855 1.000 6,656.4 5,691.2 40.5 34.6 180.9 154.7 221.4 189.3

R 9 5 0.822 1.000 6,656.4 5,471.6 40.5 33.3 23.5 19.3 64.0 52.6

R 10 6 0.790 1.000 6,656.4 5,258.6 40.5 32.0 23.5 18.6 64.0 50.6

R 11 7 0.760 1.000 6,656.4 5,058.9 40.5 30.8 23.5 17.9 64.0 48.7

R 12 8 0.731 1.000 6,656.4 4,865.8 40.5 29.6 23.5 17.2 64.0 46.8

R 13 9 0.703 1.000 6,656.4 4,679.4 40.5 28.5 23.5 16.5 64.0 45.0

R 14 10 0.676 1.000 6,656.4 4,499.7 40.5 27.4 23.5 15.9 64.0 43.3

R 15 11 0.650 1.000 6,656.4 4,326.7 40.5 26.3 23.5 15.3 64.0 41.6

R 16 12 0.625 1.000 6,656.4 4,160.3 40.5 25.3 23.5 14.7 64.0 40.0

R 17 13 0.601 1.000 6,656.4 4,000.5 40.5 24.3 23.5 14.1 64.0 38.4

R 18 14 0.577 1.000 6,656.4 3,840.7 40.5 23.4 23.5 13.6 64.0 37.0

R 19 15 0.555 1.000 6,656.4 3,694.3 39.3 21.8 23.5 13.0 62.8 34.8

R 20 16 0.534 1.000 6,656.4 3,554.5 40.4 21.6 22.8 12.2 63.2 33.8

R 21 17 0.513 1.000 6,656.4 3,414.7 40.4 20.7 23.4 12.0 63.8 32.7

R 22 18 0.494 1.000 6,656.4 3,288.3 23.4 11.6 23.4 11.6

R 23 19 0.475 1.000 6,656.4 3,161.8 120.3 57.1 120.3 57.1

R 24 20 0.456 1.000 6,656.4 3,035.3 120.3 54.9 120.3 54.9

R 25 21 0.439 1.000 6,656.4 2,922.2 120.3 52.8 120.3 52.8

R 26 22 0.422 1.000 6,656.4 2,809.0 120.3 50.8 120.3 50.8

R 27 23 0.406 1.000 6,656.4 2,702.5 120.3 48.8 120.3 48.8

R 28 24 0.390 1.000 6,656.4 2,596.0 120.3 46.9 120.3 46.9

R 29 25 0.375 1.000 6,656.4 2,496.2 120.3 45.1 120.3 45.1

R 30 26 0.361 1.000 6,656.4 2,403.0 120.3 43.4 120.3 43.4

R 31 27 0.347 1.000 6,656.4 2,309.8 120.3 41.7 120.3 41.7

R 32 28 0.333 1.000 6,656.4 2,216.6 120.3 40.1 120.3 40.1

R 33 29 0.321 1.000 6,656.4 2,136.7 120.3 38.6 120.3 38.6

R 34 30 0.308 1.000 6,656.4 2,050.2 120.3 37.1 120.3 37.1

R 35 31 0.296 1.000 6,656.4 1,970.3 120.3 35.6 120.3 35.6

R 36 32 0.285 1.000 6,656.4 1,897.1 120.3 34.3 120.3 34.3

R 37 33 0.274 1.000 6,656.4 1,823.9 120.3 33.0 120.3 33.0

R 38 34 0.264 1.000 6,656.4 1,757.3 120.3 31.8 120.3 31.8

R 39 35 0.253 1.000 6,656.4 1,684.1 120.3 30.4 120.3 30.4

R 40 36 0.244 1.000 6,656.4 1,624.2 120.3 29.4 120.3 29.4

R 41 37 0.234 1.000 6,656.4 1,557.6 120.3 28.2 120.3 28.2

R 42 38 0.225 1.000 6,656.4 1,497.7 120.3 27.1 120.3 27.1

R 43 39 0.217 1.000 6,656.4 1,444.4 120.3 26.1 120.3 26.1

R 44 40 0.208 1.000 6,656.4 1,384.5 120.3 25.0 120.3 25.0

R 45 41 0.200 1.000 6,656.4 1,331.3 120.3 24.1 120.3 24.1

R 46 42 0.193 1.000 6,656.4 1,284.7 120.3 23.2 120.3 23.2

R 47 43 0.185 1.000 6,656.4 1,231.4 120.3 22.3 120.3 22.3

R 48 44 0.178 1.000 6,656.4 1,184.8 120.3 21.4 120.3 21.4

R 49 45 0.171 1.000 6,656.4 1,138.2 120.3 20.6 120.3 20.6

R 50 46 0.165 1.000 6,656.4 1,098.3 120.3 19.8 120.3 19.8

R 51 47 0.158 1.000 6,656.4 1,051.7 120.3 19.0 120.3 19.0

R 52 48 0.152 1.000 6,656.4 1,011.8 120.3 18.3 120.3 18.3

R 53 49 0.146 1.000 6,656.4 971.8 120.3 17.6 120.3 17.6

R 54 50 0.141 1.000 6,656.4 938.6 120.3 17.0 120.3 17.0

R 55 51 0.135 1.000 6,656.4 898.6 120.3 16.2 120.3 16.2

R 56 52 0.130 1.000 6,656.4 865.3 120.3 15.6 120.3 15.6

R 57 53 0.125 1.000 6,656.4 832.1 120.3 15.0 120.3 15.0

R 58 54 0.120 1.000 6,656.4 798.8 120.3 14.4 120.3 14.4

R 59 55 0.116 1.000 6,656.4 772.1 120.3 14.0 120.3 14.0

R 60 56 0.111 1.000 6,656.4 738.9 120.3 13.4 120.3 13.4

R 61 57 0.107 1.000 6,656.4 712.2 120.3 12.9 120.3 12.9

R 62 58 0.103 1.000 6,656.4 685.6 120.3 12.4 120.3 12.4

R 63 59 0.099 1.000 6,656.4 659.0 120.3 11.9 120.3 11.9

R 64 60 0.095 1.000 6,656.4 632.4 120.3 11.4 120.3 11.4

R 65 61 0.091 1.000 6,656.4 605.7 120.3 10.9 120.3 10.9

R 66 62 0.088 1.000 6,656.4 585.8 120.3 10.6 120.3 10.6

R 67 63 0.085 1.000 6,656.4 565.8 120.3 10.2 120.3 10.2

R 68 64 0.081 1.000 6,656.4 539.2 120.3 9.7 120.3 9.7

R 69 65 0.078 1.000 6,656.4 519.2 120.3 9.4 120.3 9.4

R 70 66 0.075 1.000 6,656.4 499.2 120.3 9.0 120.3 9.0

R 71 67 0.072 1.000 6,656.4 479.3 120.3 8.7 120.3 8.7

473,202.1 185,154.3 72.3 185,226.6 5,990.4 6,894.6 9,382.0 5,111.7 15,372.4 12,006.3 15.4 173,220.3 103%

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

H
2
4
～

R
2
1
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産－10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 24 -10 1.480 1.151 0.0 0.0 566.8 965.5 0.0 0.0 566.8 965.5

H 25 -9 1.423 1.127 661.0 940.6 333.1 534.2 190.3 305.2 523.4 839.4

H 26 -8 1.369 1.091 1,049.5 1,436.8 180.3 269.3 148.4 221.6 328.7 490.9

H 27 -7 1.316 1.088 1,259.8 1,657.9 200.5 287.1 162.9 233.2 363.4 520.3

H 28 -6 1.265 1.082 1,493.6 1,889.4 210.4 288.0 246.8 337.8 457.2 625.8

H 29 -5 1.217 1.057 1,739.0 2,116.4 141.9 182.5 180.7 232.4 322.6 414.9

H 30 -4 1.170 1.022 1,904.5 2,228.3 354.0 423.3 303.7 363.1 657.7 786.4

R 1 -3 1.125 1.000 2,317.4 2,607.1 684.2 769.7 265.0 298.1 949.2 1,067.8

R 2 -2 1.082 1.000 3,115.3 3,370.8 1,124.5 1,216.7 369.8 400.1 1,494.3 1,616.8

R 3 -1 1.040 1.000 4,426.8 4,603.9 487.7 507.2 346.7 360.6 834.4 867.8

R 4 0 1.000 1.000 4,995.6 4,995.6 205.7 205.7 282.9 282.9 488.6 488.6

R 5 1 0.962 1.000 5,235.5 5,036.6 311.9 300.0 119.3 114.8 431.2 414.8

R 6 2 0.925 1.000 5,319.8 4,920.8 311.9 288.5 180.9 167.3 492.8 455.8

R 7 3 0.889 1.000 5,404.2 4,804.3 311.9 277.3 180.9 160.8 492.8 438.1

R 8 4 0.855 1.000 5,488.5 4,692.7 40.5 34.6 180.9 154.7 221.4 189.3

R 9 5 0.822 1.000 5,488.5 4,511.5 40.5 33.3 23.5 19.3 64.0 52.6

R 10 6 0.790 1.000 5,488.5 4,335.9 40.5 32.0 23.5 18.6 64.0 50.6

R 11 7 0.760 1.000 5,488.5 4,171.3 40.5 30.8 23.5 17.9 64.0 48.7

R 12 8 0.731 1.000 5,488.5 4,012.1 40.5 29.6 23.5 17.2 64.0 46.8

R 13 9 0.703 1.000 5,488.5 3,858.4 40.5 28.5 23.5 16.5 64.0 45.0

R 14 10 0.676 1.000 5,488.5 3,710.2 40.5 27.4 23.5 15.9 64.0 43.3

R 15 11 0.650 1.000 5,488.5 3,567.5 40.5 26.3 23.5 15.3 64.0 41.6

R 16 12 0.625 1.000 5,488.5 3,430.3 40.5 25.3 23.5 14.7 64.0 40.0

R 17 13 0.601 1.000 5,488.5 3,298.6 40.5 24.3 23.5 14.1 64.0 38.4

R 18 14 0.577 1.000 5,488.5 3,166.9 40.5 23.4 23.5 13.6 64.0 37.0

R 19 15 0.555 1.000 5,488.5 3,046.1 39.3 21.8 23.5 13.0 62.8 34.8

R 20 16 0.534 1.000 5,488.5 2,930.9 40.4 21.6 22.8 12.2 63.2 33.8

R 21 17 0.513 1.000 5,488.5 2,815.6 40.4 20.7 23.4 12.0 63.8 32.7

R 22 18 0.494 1.000 5,488.5 2,711.3 23.4 11.6 23.4 11.6

R 23 19 0.475 1.000 5,488.5 2,607.0 120.3 57.1 120.3 57.1

R 24 20 0.456 1.000 5,488.5 2,502.8 120.3 54.9 120.3 54.9

R 25 21 0.439 1.000 5,488.5 2,409.5 120.3 52.8 120.3 52.8

R 26 22 0.422 1.000 5,488.5 2,316.1 120.3 50.8 120.3 50.8

R 27 23 0.406 1.000 5,488.5 2,228.3 120.3 48.8 120.3 48.8

R 28 24 0.390 1.000 5,488.5 2,140.5 120.3 46.9 120.3 46.9

R 29 25 0.375 1.000 5,488.5 2,058.2 120.3 45.1 120.3 45.1

R 30 26 0.361 1.000 5,488.5 1,981.3 120.3 43.4 120.3 43.4

R 31 27 0.347 1.000 5,488.5 1,904.5 120.3 41.7 120.3 41.7

R 32 28 0.333 1.000 5,488.5 1,827.7 120.3 40.1 120.3 40.1

R 33 29 0.321 1.000 5,488.5 1,761.8 120.3 38.6 120.3 38.6

R 34 30 0.308 1.000 5,488.5 1,690.5 120.3 37.1 120.3 37.1

R 35 31 0.296 1.000 5,488.5 1,624.6 120.3 35.6 120.3 35.6

R 36 32 0.285 1.000 5,488.5 1,564.2 120.3 34.3 120.3 34.3

R 37 33 0.274 1.000 5,488.5 1,503.8 120.3 33.0 120.3 33.0

R 38 34 0.264 1.000 5,488.5 1,449.0 120.3 31.8 120.3 31.8

R 39 35 0.253 1.000 5,488.5 1,388.6 120.3 30.4 120.3 30.4

R 40 36 0.244 1.000 5,488.5 1,339.2 120.3 29.4 120.3 29.4

R 41 37 0.234 1.000 5,488.5 1,284.3 120.3 28.2 120.3 28.2

R 42 38 0.225 1.000 5,488.5 1,234.9 120.3 27.1 120.3 27.1

R 43 39 0.217 1.000 5,488.5 1,191.0 120.3 26.1 120.3 26.1

R 44 40 0.208 1.000 5,488.5 1,141.6 120.3 25.0 120.3 25.0

R 45 41 0.200 1.000 5,488.5 1,097.7 120.3 24.1 120.3 24.1

R 46 42 0.193 1.000 5,488.5 1,059.3 120.3 23.2 120.3 23.2

R 47 43 0.185 1.000 5,488.5 1,015.4 120.3 22.3 120.3 22.3

R 48 44 0.178 1.000 5,488.5 977.0 120.3 21.4 120.3 21.4

R 49 45 0.171 1.000 5,488.5 938.5 120.3 20.6 120.3 20.6

R 50 46 0.165 1.000 5,488.5 905.6 120.3 19.8 120.3 19.8

R 51 47 0.158 1.000 5,488.5 867.2 120.3 19.0 120.3 19.0

R 52 48 0.152 1.000 5,488.5 834.3 120.3 18.3 120.3 18.3

R 53 49 0.146 1.000 5,488.5 801.3 120.3 17.6 120.3 17.6

R 54 50 0.141 1.000 5,488.5 773.9 120.3 17.0 120.3 17.0

R 55 51 0.135 1.000 5,488.5 740.9 120.3 16.2 120.3 16.2

R 56 52 0.130 1.000 5,488.5 713.5 120.3 15.6 120.3 15.6

R 57 53 0.125 1.000 5,488.5 686.1 120.3 15.0 120.3 15.0

R 58 54 0.120 1.000 5,488.5 658.6 120.3 14.4 120.3 14.4

R 59 55 0.116 1.000 5,488.5 636.7 120.3 14.0 120.3 14.0

R 60 56 0.111 1.000 5,488.5 609.2 120.3 13.4 120.3 13.4

R 61 57 0.107 1.000 5,488.5 587.3 120.3 12.9 120.3 12.9

R 62 58 0.103 1.000 5,488.5 565.3 120.3 12.4 120.3 12.4

R 63 59 0.099 1.000 5,488.5 543.4 120.3 11.9 120.3 11.9

R 64 60 0.095 1.000 5,488.5 521.4 120.3 11.4 120.3 11.4

R 65 61 0.091 1.000 5,488.5 499.5 120.3 10.9 120.3 10.9

R 66 62 0.088 1.000 5,488.5 483.0 120.3 10.6 120.3 10.6

R 67 63 0.085 1.000 5,488.5 466.5 120.3 10.2 120.3 10.2

R 68 64 0.081 1.000 5,488.5 444.6 120.3 9.7 120.3 9.7

R 69 65 0.078 1.000 5,488.5 428.1 120.3 9.4 120.3 9.4

R 70 66 0.075 1.000 5,488.5 411.6 120.3 9.0 120.3 9.0

R 71 67 0.072 1.000 5,488.5 395.2 120.3 8.7 120.3 8.7

390,186.0 152,678.3 72.3 152,750.6 5,990.4 6,894.6 9,382.0 5,111.7 15,372.4 12,006.3 12.7 140,744.3 83%

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

H
2
4
～

R
2
1
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 343.1 330.1 0.0 0.0 343.1 330.1

R 6 2 0.925 1.000 93.6 86.6 343.1 317.4 180.9 167.3 524.0 484.7

R 7 3 0.889 1.000 187.3 166.5 343.1 305.0 180.9 160.8 524.0 465.8

R 8 4 0.855 1.000 280.9 240.2 44.6 38.1 180.9 154.7 225.5 192.8

R 9 5 0.822 1.000 280.9 230.9 44.6 36.7 23.5 19.3 68.1 56.0

R 10 6 0.790 1.000 280.9 221.9 44.6 35.2 23.5 18.6 68.1 53.8

R 11 7 0.760 1.000 280.9 213.5 44.6 33.9 23.5 17.9 68.1 51.8

R 12 8 0.731 1.000 280.9 205.3 44.6 32.6 23.5 17.2 68.1 49.8

R 13 9 0.703 1.000 280.9 197.5 44.6 31.4 23.5 16.5 68.1 47.9

R 14 10 0.676 1.000 280.9 189.9 44.6 30.1 23.5 15.9 68.1 46.0

R 15 11 0.650 1.000 280.9 182.6 44.6 29.0 23.5 15.3 68.1 44.3

R 16 12 0.625 1.000 280.9 175.6 44.6 27.9 23.5 14.7 68.1 42.6

R 17 13 0.601 1.000 280.9 168.8 44.6 26.8 23.5 14.1 68.1 40.9

R 18 14 0.577 1.000 280.9 162.1 44.6 25.7 23.5 13.6 68.1 39.3

R 19 15 0.555 1.000 280.9 155.9 43.2 24.0 23.5 13.0 66.7 37.0

R 20 16 0.534 1.000 280.9 150.0 44.4 23.7 22.8 12.2 67.2 35.9

R 21 17 0.513 1.000 280.9 144.1 44.4 22.8 23.4 12.0 67.8 34.8

R 22 18 0.494 1.000 280.9 138.8 23.4 11.6 23.4 11.6

R 23 19 0.475 1.000 280.9 133.4 51.2 24.3 51.2 24.3

R 24 20 0.456 1.000 280.9 128.1 51.2 23.3 51.2 23.3

R 25 21 0.439 1.000 280.9 123.3 51.2 22.5 51.2 22.5

R 26 22 0.422 1.000 280.9 118.5 51.2 21.6 51.2 21.6

R 27 23 0.406 1.000 280.9 114.0 51.2 20.8 51.2 20.8

R 28 24 0.390 1.000 280.9 109.6 51.2 20.0 51.2 20.0

R 29 25 0.375 1.000 280.9 105.3 51.2 19.2 51.2 19.2

R 30 26 0.361 1.000 280.9 101.4 51.2 18.5 51.2 18.5

R 31 27 0.347 1.000 280.9 97.5 51.2 17.8 51.2 17.8

R 32 28 0.333 1.000 280.9 93.5 51.2 17.0 51.2 17.0

R 33 29 0.321 1.000 280.9 90.2 51.2 16.4 51.2 16.4

R 34 30 0.308 1.000 280.9 86.5 51.2 15.8 51.2 15.8

R 35 31 0.296 1.000 280.9 83.1 51.2 15.2 51.2 15.2

R 36 32 0.285 1.000 280.9 80.1 51.2 14.6 51.2 14.6

R 37 33 0.274 1.000 280.9 77.0 51.2 14.0 51.2 14.0

R 38 34 0.264 1.000 280.9 74.2 51.2 13.5 51.2 13.5

R 39 35 0.253 1.000 280.9 71.1 51.2 13.0 51.2 13.0

R 40 36 0.244 1.000 280.9 68.5 51.2 12.5 51.2 12.5

R 41 37 0.234 1.000 280.9 65.7 51.2 12.0 51.2 12.0

R 42 38 0.225 1.000 280.9 63.2 51.2 11.5 51.2 11.5

R 43 39 0.217 1.000 280.9 61.0 51.2 11.1 51.2 11.1

R 44 40 0.208 1.000 280.9 58.4 51.2 10.6 51.2 10.6

R 45 41 0.200 1.000 280.9 56.2 51.2 10.2 51.2 10.2

R 46 42 0.193 1.000 280.9 54.2 51.2 9.9 51.2 9.9

R 47 43 0.185 1.000 280.9 52.0 51.2 9.5 51.2 9.5

R 48 44 0.178 1.000 280.9 50.0 51.2 9.1 51.2 9.1

R 49 45 0.171 1.000 280.9 48.0 51.2 8.8 51.2 8.8

R 50 46 0.165 1.000 280.9 46.3 51.2 8.4 51.2 8.4

R 51 47 0.158 1.000 280.9 44.4 51.2 8.1 51.2 8.1

R 52 48 0.152 1.000 280.9 42.7 51.2 7.8 51.2 7.8

R 53 49 0.146 1.000 280.9 41.0 51.2 7.5 51.2 7.5

R 54 50 0.141 1.000 280.9 39.6 51.2 7.2 51.2 7.2

R 55 51 0.135 1.000 280.9 37.9 51.2 6.9 51.2 6.9

R 56 52 0.130 1.000 280.9 36.5 51.2 6.7 51.2 6.7

R 57 53 0.125 1.000 280.9 35.1 51.2 6.4 51.2 6.4

R 58 54 0.120 1.000 280.9 33.7 51.2 6.1 51.2 6.1

R 59 55 0.116 1.000 280.9 32.6 51.2 5.9 51.2 5.9

R 60 56 0.111 1.000 280.9 31.2 51.2 5.7 51.2 5.7

R 61 57 0.107 1.000 280.9 30.1 51.2 5.5 51.2 5.5

R 62 58 0.103 1.000 280.9 28.9 51.2 5.3 51.2 5.3

R 63 59 0.099 1.000 280.9 27.8 51.2 5.1 51.2 5.1

R 64 60 0.095 1.000 280.9 26.7 51.2 4.9 51.2 4.9

R 65 61 0.091 1.000 280.9 25.6 51.2 4.7 51.2 4.7

R 66 62 0.088 1.000 280.9 24.7 51.2 4.5 51.2 4.5

R 67 63 0.085 1.000 280.9 23.9 51.2 4.4 51.2 4.4

R 68 64 0.081 1.000 280.9 22.8 51.2 4.1 51.2 4.1

R 69 65 0.078 1.000 280.9 21.9 51.2 4.0 51.2 4.0

R 70 66 0.075 1.000 280.9 21.1 51.2 3.8 51.2 3.8

R 71 67 0.072 1.000 280.9 20.2 51.2 3.7 51.2 3.7

18,258.5 5,988.9 12.8 6,001.7 1,651.9 1,370.4 3,379.6 1,234.1 5,031.5 2,604.5 2.3 3,397.2 15%

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
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2
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年
）
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成
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評
価
期
間
（

５
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年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 280.7 270.0 0.0 0.0 280.7 270.0

R 6 2 0.925 1.000 93.6 86.6 280.7 259.6 180.9 167.3 461.6 426.9

R 7 3 0.889 1.000 187.3 166.5 280.7 249.5 180.9 160.8 461.6 410.3

R 8 4 0.855 1.000 280.9 240.2 36.5 31.2 180.9 154.7 217.4 185.9

R 9 5 0.822 1.000 280.9 230.9 36.5 30.0 23.5 19.3 60.0 49.3

R 10 6 0.790 1.000 280.9 221.9 36.5 28.8 23.5 18.6 60.0 47.4

R 11 7 0.760 1.000 280.9 213.5 36.5 27.7 23.5 17.9 60.0 45.6

R 12 8 0.731 1.000 280.9 205.3 36.5 26.7 23.5 17.2 60.0 43.9

R 13 9 0.703 1.000 280.9 197.5 36.5 25.7 23.5 16.5 60.0 42.2

R 14 10 0.676 1.000 280.9 189.9 36.5 24.7 23.5 15.9 60.0 40.6

R 15 11 0.650 1.000 280.9 182.6 36.5 23.7 23.5 15.3 60.0 39.0

R 16 12 0.625 1.000 280.9 175.6 36.5 22.8 23.5 14.7 60.0 37.5

R 17 13 0.601 1.000 280.9 168.8 36.5 21.9 23.5 14.1 60.0 36.0

R 18 14 0.577 1.000 280.9 162.1 36.5 21.1 23.5 13.6 60.0 34.7

R 19 15 0.555 1.000 280.9 155.9 35.4 19.6 23.5 13.0 58.9 32.6

R 20 16 0.534 1.000 280.9 150.0 36.4 19.4 22.8 12.2 59.2 31.6

R 21 17 0.513 1.000 280.9 144.1 36.4 18.7 23.4 12.0 59.8 30.7

R 22 18 0.494 1.000 280.9 138.8 23.4 11.6 23.4 11.6

R 23 19 0.475 1.000 280.9 133.4 51.2 24.3 51.2 24.3

R 24 20 0.456 1.000 280.9 128.1 51.2 23.3 51.2 23.3

R 25 21 0.439 1.000 280.9 123.3 51.2 22.5 51.2 22.5

R 26 22 0.422 1.000 280.9 118.5 51.2 21.6 51.2 21.6

R 27 23 0.406 1.000 280.9 114.0 51.2 20.8 51.2 20.8

R 28 24 0.390 1.000 280.9 109.6 51.2 20.0 51.2 20.0

R 29 25 0.375 1.000 280.9 105.3 51.2 19.2 51.2 19.2

R 30 26 0.361 1.000 280.9 101.4 51.2 18.5 51.2 18.5

R 31 27 0.347 1.000 280.9 97.5 51.2 17.8 51.2 17.8

R 32 28 0.333 1.000 280.9 93.5 51.2 17.0 51.2 17.0

R 33 29 0.321 1.000 280.9 90.2 51.2 16.4 51.2 16.4

R 34 30 0.308 1.000 280.9 86.5 51.2 15.8 51.2 15.8

R 35 31 0.296 1.000 280.9 83.1 51.2 15.2 51.2 15.2

R 36 32 0.285 1.000 280.9 80.1 51.2 14.6 51.2 14.6

R 37 33 0.274 1.000 280.9 77.0 51.2 14.0 51.2 14.0

R 38 34 0.264 1.000 280.9 74.2 51.2 13.5 51.2 13.5

R 39 35 0.253 1.000 280.9 71.1 51.2 13.0 51.2 13.0

R 40 36 0.244 1.000 280.9 68.5 51.2 12.5 51.2 12.5

R 41 37 0.234 1.000 280.9 65.7 51.2 12.0 51.2 12.0

R 42 38 0.225 1.000 280.9 63.2 51.2 11.5 51.2 11.5

R 43 39 0.217 1.000 280.9 61.0 51.2 11.1 51.2 11.1

R 44 40 0.208 1.000 280.9 58.4 51.2 10.6 51.2 10.6

R 45 41 0.200 1.000 280.9 56.2 51.2 10.2 51.2 10.2

R 46 42 0.193 1.000 280.9 54.2 51.2 9.9 51.2 9.9

R 47 43 0.185 1.000 280.9 52.0 51.2 9.5 51.2 9.5

R 48 44 0.178 1.000 280.9 50.0 51.2 9.1 51.2 9.1

R 49 45 0.171 1.000 280.9 48.0 51.2 8.8 51.2 8.8

R 50 46 0.165 1.000 280.9 46.3 51.2 8.4 51.2 8.4

R 51 47 0.158 1.000 280.9 44.4 51.2 8.1 51.2 8.1

R 52 48 0.152 1.000 280.9 42.7 51.2 7.8 51.2 7.8

R 53 49 0.146 1.000 280.9 41.0 51.2 7.5 51.2 7.5

R 54 50 0.141 1.000 280.9 39.6 51.2 7.2 51.2 7.2

R 55 51 0.135 1.000 280.9 37.9 51.2 6.9 51.2 6.9

R 56 52 0.130 1.000 280.9 36.5 51.2 6.7 51.2 6.7

R 57 53 0.125 1.000 280.9 35.1 51.2 6.4 51.2 6.4

R 58 54 0.120 1.000 280.9 33.7 51.2 6.1 51.2 6.1

R 59 55 0.116 1.000 280.9 32.6 51.2 5.9 51.2 5.9

R 60 56 0.111 1.000 280.9 31.2 51.2 5.7 51.2 5.7

R 61 57 0.107 1.000 280.9 30.1 51.2 5.5 51.2 5.5

R 62 58 0.103 1.000 280.9 28.9 51.2 5.3 51.2 5.3

R 63 59 0.099 1.000 280.9 27.8 51.2 5.1 51.2 5.1

R 64 60 0.095 1.000 280.9 26.7 51.2 4.9 51.2 4.9

R 65 61 0.091 1.000 280.9 25.6 51.2 4.7 51.2 4.7

R 66 62 0.088 1.000 280.9 24.7 51.2 4.5 51.2 4.5

R 67 63 0.085 1.000 280.9 23.9 51.2 4.4 51.2 4.4

R 68 64 0.081 1.000 280.9 22.8 51.2 4.1 51.2 4.1

R 69 65 0.078 1.000 280.9 21.9 51.2 4.0 51.2 4.0

R 70 66 0.075 1.000 280.9 21.1 51.2 3.8 51.2 3.8

R 71 67 0.072 1.000 280.9 20.2 51.2 3.7 51.2 3.7

18,258.5 5,988.9 10.5 5,999.4 1,351.8 1,121.1 3,379.6 1,234.1 4,731.4 2,355.2 2.5 3,644.2 18%

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

R
5
～

R
2
1
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 279.1 268.5 0.0 0.0 279.1 268.5

R 6 2 0.925 1.000 93.6 86.6 279.0 258.1 161.9 149.8 440.9 407.9

R 7 3 0.889 1.000 187.3 166.5 279.1 248.1 161.8 143.8 440.9 391.9

R 8 4 0.855 1.000 280.9 240.2 121.9 104.2 161.9 138.4 283.8 242.6

R 9 5 0.822 1.000 280.9 230.9 36.3 29.8 70.7 58.1 107.0 87.9

R 10 6 0.790 1.000 280.9 221.9 36.2 28.6 21.1 16.7 57.3 45.3

R 11 7 0.760 1.000 280.9 213.5 36.3 27.6 21.0 16.0 57.3 43.6

R 12 8 0.731 1.000 280.9 205.3 36.2 26.5 21.1 15.4 57.3 41.9

R 13 9 0.703 1.000 280.9 197.5 36.2 25.4 21.0 14.8 57.2 40.2

R 14 10 0.676 1.000 280.9 189.9 36.3 24.5 21.0 14.2 57.3 38.7

R 15 11 0.650 1.000 280.9 182.6 36.2 23.5 21.1 13.7 57.3 37.2

R 16 12 0.625 1.000 280.9 175.6 36.2 22.6 21.0 13.1 57.2 35.7

R 17 13 0.601 1.000 280.9 168.8 36.3 21.8 21.0 12.6 57.3 34.4

R 18 14 0.577 1.000 280.9 162.1 36.2 20.9 21.1 12.2 57.3 33.1

R 19 15 0.555 1.000 280.9 155.9 36.3 20.1 21.0 11.7 57.3 31.8

R 20 16 0.534 1.000 280.9 150.0 35.8 19.1 21.1 11.3 56.9 30.4

R 21 17 0.513 1.000 280.9 144.1 35.4 18.2 20.8 10.7 56.2 28.9

R 22 18 0.494 1.000 280.9 138.8 36.2 17.9 20.5 10.1 56.7 28.0

R 23 19 0.475 1.000 280.9 133.4 36.1 17.1 21.0 10.0 57.1 27.1

R 24 20 0.456 1.000 280.9 128.1 20.9 9.5 20.9 9.5

R 25 21 0.439 1.000 280.9 123.3 45.8 20.1 45.8 20.1

R 26 22 0.422 1.000 280.9 118.5 45.8 19.3 45.8 19.3

R 27 23 0.406 1.000 280.9 114.0 45.8 18.6 45.8 18.6

R 28 24 0.390 1.000 280.9 109.6 45.8 17.9 45.8 17.9

R 29 25 0.375 1.000 280.9 105.3 45.8 17.2 45.8 17.2

R 30 26 0.361 1.000 280.9 101.4 45.8 16.5 45.8 16.5

R 31 27 0.347 1.000 280.9 97.5 45.8 15.9 45.8 15.9

R 32 28 0.333 1.000 280.9 93.5 45.8 15.3 45.8 15.3

R 33 29 0.321 1.000 280.9 90.2 45.8 14.7 45.8 14.7

R 34 30 0.308 1.000 280.9 86.5 45.8 14.1 45.8 14.1

R 35 31 0.296 1.000 280.9 83.1 45.8 13.6 45.8 13.6

R 36 32 0.285 1.000 280.9 80.1 45.8 13.1 45.8 13.1

R 37 33 0.274 1.000 280.9 77.0 45.8 12.5 45.8 12.5

R 38 34 0.264 1.000 280.9 74.2 45.8 12.1 45.8 12.1

R 39 35 0.253 1.000 280.9 71.1 45.8 11.6 45.8 11.6

R 40 36 0.244 1.000 280.9 68.5 45.8 11.2 45.8 11.2

R 41 37 0.234 1.000 280.9 65.7 45.8 10.7 45.8 10.7

R 42 38 0.225 1.000 280.9 63.2 45.8 10.3 45.8 10.3

R 43 39 0.217 1.000 280.9 61.0 45.8 9.9 45.8 9.9

R 44 40 0.208 1.000 280.9 58.4 45.8 9.5 45.8 9.5

R 45 41 0.200 1.000 280.9 56.2 45.8 9.2 45.8 9.2

R 46 42 0.193 1.000 280.9 54.2 45.8 8.8 45.8 8.8

R 47 43 0.185 1.000 280.9 52.0 45.8 8.5 45.8 8.5

R 48 44 0.178 1.000 280.9 50.0 45.8 8.2 45.8 8.2

R 49 45 0.171 1.000 280.9 48.0 45.8 7.8 45.8 7.8

R 50 46 0.165 1.000 280.9 46.3 45.8 7.6 45.8 7.6

R 51 47 0.158 1.000 280.9 44.4 45.8 7.2 45.8 7.2

R 52 48 0.152 1.000 280.9 42.7 45.8 7.0 45.8 7.0

R 53 49 0.146 1.000 280.9 41.0 45.8 6.7 45.8 6.7

R 54 50 0.141 1.000 280.9 39.6 45.8 6.5 45.8 6.5

R 55 51 0.135 1.000 280.9 37.9 45.8 6.2 45.8 6.2

R 56 52 0.130 1.000 280.9 36.5 45.8 6.0 45.8 6.0

R 57 53 0.125 1.000 280.9 35.1 45.8 5.7 45.8 5.7

R 58 54 0.120 1.000 280.9 33.7 45.8 5.5 45.8 5.5

R 59 55 0.116 1.000 280.9 32.6 45.8 5.3 45.8 5.3

R 60 56 0.111 1.000 280.9 31.2 45.8 5.1 45.8 5.1

R 61 57 0.107 1.000 280.9 30.1 45.8 4.9 45.8 4.9

R 62 58 0.103 1.000 280.9 28.9 45.8 4.7 45.8 4.7

R 63 59 0.099 1.000 280.9 27.8 45.8 4.5 45.8 4.5

R 64 60 0.095 1.000 280.9 26.7 45.8 4.4 45.8 4.4

R 65 61 0.091 1.000 280.9 25.6 45.8 4.2 45.8 4.2

R 66 62 0.088 1.000 280.9 24.7 45.8 4.0 45.8 4.0

R 67 63 0.085 1.000 280.9 23.9 45.8 3.9 45.8 3.9

R 68 64 0.081 1.000 280.9 22.8 45.8 3.7 45.8 3.7

R 69 65 0.078 1.000 280.9 21.9 45.8 3.6 45.8 3.6

R 70 66 0.075 1.000 280.9 21.1 45.8 3.4 45.8 3.4

R 71 67 0.072 1.000 280.9 20.2 45.8 3.3 45.8 3.3

R 72 68 0.069 1.000 280.9 19.4 45.8 3.2 45.8 3.2

R 73 69 0.067 1.000 280.9 18.8 45.8 3.1 45.8 3.1

18,820.3 6,027.1 10.8 6,037.9 1,501.3 1,222.5 3,115.2 1,128.4 4,616.5 2,350.9 2.6 3,687.0 18%
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間
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５
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年
）

合　　計

経済的
内部
収益率
EIRR

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②

残存
価値
②

水系名：北川水系 河川名：北川

費用 現在価値費用 現在価値

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値
①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 353.5 340.1 0.0 0.0 353.5 340.1

R 6 2 0.925 1.000 104.3 96.5 353.5 327.0 205.0 189.6 558.5 516.6

R 7 3 0.889 1.000 208.6 185.4 244.9 217.7 205.0 182.2 449.9 399.9

R 8 4 0.855 1.000 280.9 240.2 45.9 39.2 142.0 121.4 187.9 160.6

R 9 5 0.822 1.000 280.9 230.9 45.9 37.7 26.6 21.9 72.5 59.6

R 10 6 0.790 1.000 280.9 221.9 45.9 36.3 26.6 21.0 72.5 57.3

R 11 7 0.760 1.000 280.9 213.5 45.9 34.9 26.6 20.2 72.5 55.1

R 12 8 0.731 1.000 280.9 205.3 45.9 33.6 26.6 19.4 72.5 53.0

R 13 9 0.703 1.000 280.9 197.5 45.9 32.3 26.6 18.7 72.5 51.0

R 14 10 0.676 1.000 280.9 189.9 45.9 31.0 26.6 18.0 72.5 49.0

R 15 11 0.650 1.000 280.9 182.6 45.9 29.8 26.6 17.3 72.5 47.1

R 16 12 0.625 1.000 280.9 175.6 45.9 28.7 26.6 16.6 72.5 45.3

R 17 13 0.601 1.000 280.9 168.8 45.0 27.0 26.6 16.0 71.6 43.0

R 18 14 0.577 1.000 280.9 162.1 45.5 26.3 26.1 15.1 71.6 41.4

R 19 15 0.555 1.000 280.9 155.9 45.8 25.4 26.4 14.7 72.2 40.1

R 20 16 0.534 1.000 280.9 150.0 26.6 14.2 26.6 14.2

R 21 17 0.513 1.000 280.9 144.1 58.0 29.8 58.0 29.8

R 22 18 0.494 1.000 280.9 138.8 58.0 28.7 58.0 28.7

R 23 19 0.475 1.000 280.9 133.4 58.0 27.6 58.0 27.6

R 24 20 0.456 1.000 280.9 128.1 58.0 26.4 58.0 26.4

R 25 21 0.439 1.000 280.9 123.3 58.0 25.5 58.0 25.5

R 26 22 0.422 1.000 280.9 118.5 58.0 24.5 58.0 24.5

R 27 23 0.406 1.000 280.9 114.0 58.0 23.5 58.0 23.5

R 28 24 0.390 1.000 280.9 109.6 58.0 22.6 58.0 22.6

R 29 25 0.375 1.000 280.9 105.3 58.0 21.8 58.0 21.8

R 30 26 0.361 1.000 280.9 101.4 58.0 20.9 58.0 20.9

R 31 27 0.347 1.000 280.9 97.5 58.0 20.1 58.0 20.1

R 32 28 0.333 1.000 280.9 93.5 58.0 19.3 58.0 19.3

R 33 29 0.321 1.000 280.9 90.2 58.0 18.6 58.0 18.6

R 34 30 0.308 1.000 280.9 86.5 58.0 17.9 58.0 17.9

R 35 31 0.296 1.000 280.9 83.1 58.0 17.2 58.0 17.2

R 36 32 0.285 1.000 280.9 80.1 58.0 16.5 58.0 16.5

R 37 33 0.274 1.000 280.9 77.0 58.0 15.9 58.0 15.9

R 38 34 0.264 1.000 280.9 74.2 58.0 15.3 58.0 15.3

R 39 35 0.253 1.000 280.9 71.1 58.0 14.7 58.0 14.7

R 40 36 0.244 1.000 280.9 68.5 58.0 14.2 58.0 14.2

R 41 37 0.234 1.000 280.9 65.7 58.0 13.6 58.0 13.6

R 42 38 0.225 1.000 280.9 63.2 58.0 13.1 58.0 13.1

R 43 39 0.217 1.000 280.9 61.0 58.0 12.6 58.0 12.6

R 44 40 0.208 1.000 280.9 58.4 58.0 12.1 58.0 12.1

R 45 41 0.200 1.000 280.9 56.2 58.0 11.6 58.0 11.6

R 46 42 0.193 1.000 280.9 54.2 58.0 11.2 58.0 11.2

R 47 43 0.185 1.000 280.9 52.0 58.0 10.7 58.0 10.7

R 48 44 0.178 1.000 280.9 50.0 58.0 10.3 58.0 10.3

R 49 45 0.171 1.000 280.9 48.0 58.0 9.9 58.0 9.9

R 50 46 0.165 1.000 280.9 46.3 58.0 9.6 58.0 9.6

R 51 47 0.158 1.000 280.9 44.4 58.0 9.2 58.0 9.2

R 52 48 0.152 1.000 280.9 42.7 58.0 8.8 58.0 8.8

R 53 49 0.146 1.000 280.9 41.0 58.0 8.5 58.0 8.5

R 54 50 0.141 1.000 280.9 39.6 58.0 8.2 58.0 8.2

R 55 51 0.135 1.000 280.9 37.9 58.0 7.8 58.0 7.8

R 56 52 0.130 1.000 280.9 36.5 58.0 7.5 58.0 7.5

R 57 53 0.125 1.000 280.9 35.1 58.0 7.3 58.0 7.3

R 58 54 0.120 1.000 280.9 33.7 58.0 7.0 58.0 7.0

R 59 55 0.116 1.000 280.9 32.6 58.0 6.7 58.0 6.7

R 60 56 0.111 1.000 280.9 31.2 58.0 6.4 58.0 6.4

R 61 57 0.107 1.000 280.9 30.1 58.0 6.2 58.0 6.2

R 62 58 0.103 1.000 280.9 28.9 58.0 6.0 58.0 6.0

R 63 59 0.099 1.000 280.9 27.8 58.0 5.7 58.0 5.7

R 64 60 0.095 1.000 280.9 26.7 58.0 5.5 58.0 5.5

R 65 61 0.091 1.000 280.9 25.6 58.0 5.3 58.0 5.3

R 66 62 0.088 1.000 280.9 24.7 58.0 5.1 58.0 5.1

R 67 63 0.085 1.000 280.9 23.9 58.0 4.9 58.0 4.9

R 68 64 0.081 1.000 280.9 22.8 58.0 4.7 58.0 4.7

R 69 65 0.078 1.000 280.9 21.9 58.0 4.5 58.0 4.5

17,728.7 5,976.4 12.6 5,989.0 1,501.3 1,267.0 3,712.5 1,367.3 5,213.8 2,634.3 2.3 3,354.7 16%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
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R
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～

R
1
9
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 311.9 300.0 0.0 0.0 311.9 300.0

R 6 2 0.925 1.000 102.9 95.2 311.9 288.5 180.9 167.3 492.8 455.8

R 7 3 0.889 1.000 205.8 183.0 311.9 277.3 180.9 160.8 492.8 438.1

R 8 4 0.855 1.000 308.7 263.9 40.5 34.6 180.9 154.7 221.4 189.3

R 9 5 0.822 1.000 308.7 253.8 40.5 33.3 23.5 19.3 64.0 52.6

R 10 6 0.790 1.000 308.7 243.9 40.5 32.0 23.5 18.6 64.0 50.6

R 11 7 0.760 1.000 308.7 234.6 40.5 30.8 23.5 17.9 64.0 48.7

R 12 8 0.731 1.000 308.7 225.7 40.5 29.6 23.5 17.2 64.0 46.8

R 13 9 0.703 1.000 308.7 217.0 40.5 28.5 23.5 16.5 64.0 45.0

R 14 10 0.676 1.000 308.7 208.7 40.5 27.4 23.5 15.9 64.0 43.3

R 15 11 0.650 1.000 308.7 200.7 40.5 26.3 23.5 15.3 64.0 41.6

R 16 12 0.625 1.000 308.7 192.9 40.5 25.3 23.5 14.7 64.0 40.0

R 17 13 0.601 1.000 308.7 185.5 40.5 24.3 23.5 14.1 64.0 38.4

R 18 14 0.577 1.000 308.7 178.1 40.5 23.4 23.5 13.6 64.0 37.0

R 19 15 0.555 1.000 308.7 171.3 39.3 21.8 23.5 13.0 62.8 34.8

R 20 16 0.534 1.000 308.7 164.8 40.4 21.6 22.8 12.2 63.2 33.8

R 21 17 0.513 1.000 308.7 158.4 40.4 20.7 23.4 12.0 63.8 32.7

R 22 18 0.494 1.000 308.7 152.5 23.4 11.6 23.4 11.6

R 23 19 0.475 1.000 308.7 146.6 51.2 24.3 51.2 24.3

R 24 20 0.456 1.000 308.7 140.8 51.2 23.3 51.2 23.3

R 25 21 0.439 1.000 308.7 135.5 51.2 22.5 51.2 22.5

R 26 22 0.422 1.000 308.7 130.3 51.2 21.6 51.2 21.6

R 27 23 0.406 1.000 308.7 125.3 51.2 20.8 51.2 20.8

R 28 24 0.390 1.000 308.7 120.4 51.2 20.0 51.2 20.0

R 29 25 0.375 1.000 308.7 115.8 51.2 19.2 51.2 19.2

R 30 26 0.361 1.000 308.7 111.4 51.2 18.5 51.2 18.5

R 31 27 0.347 1.000 308.7 107.1 51.2 17.8 51.2 17.8

R 32 28 0.333 1.000 308.7 102.8 51.2 17.0 51.2 17.0

R 33 29 0.321 1.000 308.7 99.1 51.2 16.4 51.2 16.4

R 34 30 0.308 1.000 308.7 95.1 51.2 15.8 51.2 15.8

R 35 31 0.296 1.000 308.7 91.4 51.2 15.2 51.2 15.2

R 36 32 0.285 1.000 308.7 88.0 51.2 14.6 51.2 14.6

R 37 33 0.274 1.000 308.7 84.6 51.2 14.0 51.2 14.0

R 38 34 0.264 1.000 308.7 81.5 51.2 13.5 51.2 13.5

R 39 35 0.253 1.000 308.7 78.1 51.2 13.0 51.2 13.0

R 40 36 0.244 1.000 308.7 75.3 51.2 12.5 51.2 12.5

R 41 37 0.234 1.000 308.7 72.2 51.2 12.0 51.2 12.0

R 42 38 0.225 1.000 308.7 69.5 51.2 11.5 51.2 11.5

R 43 39 0.217 1.000 308.7 67.0 51.2 11.1 51.2 11.1

R 44 40 0.208 1.000 308.7 64.2 51.2 10.6 51.2 10.6

R 45 41 0.200 1.000 308.7 61.7 51.2 10.2 51.2 10.2

R 46 42 0.193 1.000 308.7 59.6 51.2 9.9 51.2 9.9

R 47 43 0.185 1.000 308.7 57.1 51.2 9.5 51.2 9.5

R 48 44 0.178 1.000 308.7 54.9 51.2 9.1 51.2 9.1

R 49 45 0.171 1.000 308.7 52.8 51.2 8.8 51.2 8.8

R 50 46 0.165 1.000 308.7 50.9 51.2 8.4 51.2 8.4

R 51 47 0.158 1.000 308.7 48.8 51.2 8.1 51.2 8.1

R 52 48 0.152 1.000 308.7 46.9 51.2 7.8 51.2 7.8

R 53 49 0.146 1.000 308.7 45.1 51.2 7.5 51.2 7.5

R 54 50 0.141 1.000 308.7 43.5 51.2 7.2 51.2 7.2

R 55 51 0.135 1.000 308.7 41.7 51.2 6.9 51.2 6.9

R 56 52 0.130 1.000 308.7 40.1 51.2 6.7 51.2 6.7

R 57 53 0.125 1.000 308.7 38.6 51.2 6.4 51.2 6.4

R 58 54 0.120 1.000 308.7 37.0 51.2 6.1 51.2 6.1

R 59 55 0.116 1.000 308.7 35.8 51.2 5.9 51.2 5.9

R 60 56 0.111 1.000 308.7 34.3 51.2 5.7 51.2 5.7

R 61 57 0.107 1.000 308.7 33.0 51.2 5.5 51.2 5.5

R 62 58 0.103 1.000 308.7 31.8 51.2 5.3 51.2 5.3

R 63 59 0.099 1.000 308.7 30.6 51.2 5.1 51.2 5.1

R 64 60 0.095 1.000 308.7 29.3 51.2 4.9 51.2 4.9

R 65 61 0.091 1.000 308.7 28.1 51.2 4.7 51.2 4.7

R 66 62 0.088 1.000 308.7 27.2 51.2 4.5 51.2 4.5

R 67 63 0.085 1.000 308.7 26.2 51.2 4.4 51.2 4.4

R 68 64 0.081 1.000 308.7 25.0 51.2 4.1 51.2 4.1

R 69 65 0.078 1.000 308.7 24.1 51.2 4.0 51.2 4.0

R 70 66 0.075 1.000 308.7 23.2 51.2 3.8 51.2 3.8

R 71 67 0.072 1.000 308.7 22.2 51.2 3.7 51.2 3.7

20,065.5 6,581.5 11.7 6,593.2 1,501.3 1,245.4 3,379.6 1,234.1 4,880.9 2,479.5 2.7 4,113.7 19%
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間
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年
）

合　　計

経済的
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収益率
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割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②

残存
価値
②

水系名：北川水系 河川名：北川

費用 現在価値費用 現在価値

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値
①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用

30



様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 311.9 300.0 0.0 0.0 311.9 300.0

R 6 2 0.925 1.000 84.3 78.0 311.9 288.5 180.9 167.3 492.8 455.8

R 7 3 0.889 1.000 168.7 150.0 311.9 277.3 180.9 160.8 492.8 438.1

R 8 4 0.855 1.000 253.0 216.3 40.5 34.6 180.9 154.7 221.4 189.3

R 9 5 0.822 1.000 253.0 208.0 40.5 33.3 23.5 19.3 64.0 52.6

R 10 6 0.790 1.000 253.0 199.9 40.5 32.0 23.5 18.6 64.0 50.6

R 11 7 0.760 1.000 253.0 192.3 40.5 30.8 23.5 17.9 64.0 48.7

R 12 8 0.731 1.000 253.0 184.9 40.5 29.6 23.5 17.2 64.0 46.8

R 13 9 0.703 1.000 253.0 177.9 40.5 28.5 23.5 16.5 64.0 45.0

R 14 10 0.676 1.000 253.0 171.0 40.5 27.4 23.5 15.9 64.0 43.3

R 15 11 0.650 1.000 253.0 164.5 40.5 26.3 23.5 15.3 64.0 41.6

R 16 12 0.625 1.000 253.0 158.1 40.5 25.3 23.5 14.7 64.0 40.0

R 17 13 0.601 1.000 253.0 152.1 40.5 24.3 23.5 14.1 64.0 38.4

R 18 14 0.577 1.000 253.0 146.0 40.5 23.4 23.5 13.6 64.0 37.0

R 19 15 0.555 1.000 253.0 140.4 39.3 21.8 23.5 13.0 62.8 34.8

R 20 16 0.534 1.000 253.0 135.1 40.4 21.6 22.8 12.2 63.2 33.8

R 21 17 0.513 1.000 253.0 129.8 40.4 20.7 23.4 12.0 63.8 32.7

R 22 18 0.494 1.000 253.0 125.0 23.4 11.6 23.4 11.6

R 23 19 0.475 1.000 253.0 120.2 51.2 24.3 51.2 24.3

R 24 20 0.456 1.000 253.0 115.4 51.2 23.3 51.2 23.3

R 25 21 0.439 1.000 253.0 111.1 51.2 22.5 51.2 22.5

R 26 22 0.422 1.000 253.0 106.8 51.2 21.6 51.2 21.6

R 27 23 0.406 1.000 253.0 102.7 51.2 20.8 51.2 20.8

R 28 24 0.390 1.000 253.0 98.7 51.2 20.0 51.2 20.0

R 29 25 0.375 1.000 253.0 94.9 51.2 19.2 51.2 19.2

R 30 26 0.361 1.000 253.0 91.3 51.2 18.5 51.2 18.5

R 31 27 0.347 1.000 253.0 87.8 51.2 17.8 51.2 17.8

R 32 28 0.333 1.000 253.0 84.2 51.2 17.0 51.2 17.0

R 33 29 0.321 1.000 253.0 81.2 51.2 16.4 51.2 16.4

R 34 30 0.308 1.000 253.0 77.9 51.2 15.8 51.2 15.8

R 35 31 0.296 1.000 253.0 74.9 51.2 15.2 51.2 15.2

R 36 32 0.285 1.000 253.0 72.1 51.2 14.6 51.2 14.6

R 37 33 0.274 1.000 253.0 69.3 51.2 14.0 51.2 14.0

R 38 34 0.264 1.000 253.0 66.8 51.2 13.5 51.2 13.5

R 39 35 0.253 1.000 253.0 64.0 51.2 13.0 51.2 13.0

R 40 36 0.244 1.000 253.0 61.7 51.2 12.5 51.2 12.5

R 41 37 0.234 1.000 253.0 59.2 51.2 12.0 51.2 12.0

R 42 38 0.225 1.000 253.0 56.9 51.2 11.5 51.2 11.5

R 43 39 0.217 1.000 253.0 54.9 51.2 11.1 51.2 11.1

R 44 40 0.208 1.000 253.0 52.6 51.2 10.6 51.2 10.6

R 45 41 0.200 1.000 253.0 50.6 51.2 10.2 51.2 10.2

R 46 42 0.193 1.000 253.0 48.8 51.2 9.9 51.2 9.9

R 47 43 0.185 1.000 253.0 46.8 51.2 9.5 51.2 9.5

R 48 44 0.178 1.000 253.0 45.0 51.2 9.1 51.2 9.1

R 49 45 0.171 1.000 253.0 43.3 51.2 8.8 51.2 8.8

R 50 46 0.165 1.000 253.0 41.7 51.2 8.4 51.2 8.4

R 51 47 0.158 1.000 253.0 40.0 51.2 8.1 51.2 8.1

R 52 48 0.152 1.000 253.0 38.5 51.2 7.8 51.2 7.8

R 53 49 0.146 1.000 253.0 36.9 51.2 7.5 51.2 7.5

R 54 50 0.141 1.000 253.0 35.7 51.2 7.2 51.2 7.2

R 55 51 0.135 1.000 253.0 34.2 51.2 6.9 51.2 6.9

R 56 52 0.130 1.000 253.0 32.9 51.2 6.7 51.2 6.7

R 57 53 0.125 1.000 253.0 31.6 51.2 6.4 51.2 6.4

R 58 54 0.120 1.000 253.0 30.4 51.2 6.1 51.2 6.1

R 59 55 0.116 1.000 253.0 29.3 51.2 5.9 51.2 5.9

R 60 56 0.111 1.000 253.0 28.1 51.2 5.7 51.2 5.7

R 61 57 0.107 1.000 253.0 27.1 51.2 5.5 51.2 5.5

R 62 58 0.103 1.000 253.0 26.1 51.2 5.3 51.2 5.3

R 63 59 0.099 1.000 253.0 25.0 51.2 5.1 51.2 5.1

R 64 60 0.095 1.000 253.0 24.0 51.2 4.9 51.2 4.9

R 65 61 0.091 1.000 253.0 23.0 51.2 4.7 51.2 4.7

R 66 62 0.088 1.000 253.0 22.3 51.2 4.5 51.2 4.5

R 67 63 0.085 1.000 253.0 21.5 51.2 4.4 51.2 4.4

R 68 64 0.081 1.000 253.0 20.5 51.2 4.1 51.2 4.1

R 69 65 0.078 1.000 253.0 19.7 51.2 4.0 51.2 4.0

R 70 66 0.075 1.000 253.0 19.0 51.2 3.8 51.2 3.8

R 71 67 0.072 1.000 253.0 18.2 51.2 3.7 51.2 3.7

16,445.0 5,394.1 11.7 5,405.8 1,501.3 1,245.4 3,379.6 1,234.1 4,880.9 2,479.5 2.2 2,926.3 15%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

R
5
～

R
2
1
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①
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様式－５ 費用対便益（当面事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 343.1 330.1 0.0 0.0 343.1 330.1

R 6 2 0.925 1.000 93.6 86.6 343.1 317.4 180.9 167.3 524.0 484.7

R 7 3 0.889 1.000 187.3 166.5 343.1 305.0 180.9 160.8 524.0 465.8

R 8 4 0.855 1.000 280.9 240.2 180.9 154.7 180.9 154.7

R 9 5 0.822 1.000 280.9 230.9 180.9 148.7 180.9 148.7

R 10 6 0.790 1.000 280.9 221.9 180.9 142.9 180.9 142.9

R 11 7 0.760 1.000 280.9 213.5 180.9 137.5 180.9 137.5

R 12 8 0.731 1.000 280.9 205.3 180.9 132.2 180.9 132.2

R 13 9 0.703 1.000 280.9 197.5 180.9 127.2 180.9 127.2

R 14 10 0.676 1.000 280.9 189.9 180.9 122.3 180.9 122.3

R 15 11 0.650 1.000 280.9 182.6 180.9 117.6 180.9 117.6

R 16 12 0.625 1.000 280.9 175.6 180.9 113.1 180.9 113.1

R 17 13 0.601 1.000 280.9 168.8 180.9 108.7 180.9 108.7

R 18 14 0.577 1.000 280.9 162.1 180.9 104.4 180.9 104.4

R 19 15 0.555 1.000 280.9 155.9 180.9 100.4 180.9 100.4

R 20 16 0.534 1.000 280.9 150.0 180.9 96.6 180.9 96.6

R 21 17 0.513 1.000 280.9 144.1 180.9 92.8 180.9 92.8

R 22 18 0.494 1.000 280.9 138.8 180.9 89.4 180.9 89.4

R 23 19 0.475 1.000 280.9 133.4 180.9 85.9 180.9 85.9

R 24 20 0.456 1.000 280.9 128.1 180.9 82.5 180.9 82.5

R 25 21 0.439 1.000 280.9 123.3 180.9 79.4 180.9 79.4

R 26 22 0.422 1.000 280.9 118.5 180.9 76.3 180.9 76.3

R 27 23 0.406 1.000 280.9 114.0 180.9 73.4 180.9 73.4

R 28 24 0.390 1.000 280.9 109.6 180.9 70.6 180.9 70.6

R 29 25 0.375 1.000 280.9 105.3 180.9 67.8 180.9 67.8

R 30 26 0.361 1.000 280.9 101.4 180.9 65.3 180.9 65.3

R 31 27 0.347 1.000 280.9 97.5 180.9 62.8 180.9 62.8

R 32 28 0.333 1.000 280.9 93.5 180.9 60.2 180.9 60.2

R 33 29 0.321 1.000 280.9 90.2 180.9 58.1 180.9 58.1

R 34 30 0.308 1.000 280.9 86.5 180.9 55.7 180.9 55.7

R 35 31 0.296 1.000 280.9 83.1 180.9 53.5 180.9 53.5

R 36 32 0.285 1.000 280.9 80.1 180.9 51.6 180.9 51.6

R 37 33 0.274 1.000 280.9 77.0 180.9 49.6 180.9 49.6

R 38 34 0.264 1.000 280.9 74.2 180.9 47.8 180.9 47.8

R 39 35 0.253 1.000 280.9 71.1 180.9 45.8 180.9 45.8

R 40 36 0.244 1.000 280.9 68.5 180.9 44.1 180.9 44.1

R 41 37 0.234 1.000 280.9 65.7 180.9 42.3 180.9 42.3

R 42 38 0.225 1.000 280.9 63.2 180.9 40.7 180.9 40.7

R 43 39 0.217 1.000 280.9 61.0 180.9 39.3 180.9 39.3

R 44 40 0.208 1.000 280.9 58.4 180.9 37.6 180.9 37.6

R 45 41 0.200 1.000 280.9 56.2 180.9 36.2 180.9 36.2

R 46 42 0.193 1.000 280.9 54.2 180.9 34.9 180.9 34.9

R 47 43 0.185 1.000 280.9 52.0 180.9 33.5 180.9 33.5

R 48 44 0.178 1.000 280.9 50.0 180.9 32.2 180.9 32.2

R 49 45 0.171 1.000 280.9 48.0 180.9 30.9 180.9 30.9

R 50 46 0.165 1.000 280.9 46.3 180.9 29.8 180.9 29.8

R 51 47 0.158 1.000 280.9 44.4 180.9 28.6 180.9 28.6

R 52 48 0.152 1.000 280.9 42.7 180.9 27.5 180.9 27.5

R 53 49 0.146 1.000 280.9 41.0 180.9 26.4 180.9 26.4

R 54 50 0.141 1.000 280.9 39.6 180.9 25.5 180.9 25.5

R 55 51 0.135 1.000 280.9 37.9 180.9 24.4 180.9 24.4

R 56 52 0.130 1.000 280.9 36.5 180.9 23.5 180.9 23.5

R 57 53 0.125 1.000 280.9 35.1 180.9 22.6 180.9 22.6

14,325.9 5,617.7 12.1 5,629.8 1,029.3 952.5 9,406.8 3,782.9 10,436.1 4,735.4 1.2 894.4 8%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整

備

期

間

（

R

5
～

R

7

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①
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様式－５ 費用対便益（当面事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 280.7 270.0 0.0 0.0 280.7 270.0

R 6 2 0.925 1.000 93.6 86.6 280.7 259.6 180.9 167.3 461.6 426.9

R 7 3 0.889 1.000 187.3 166.5 280.7 249.5 180.9 160.8 461.6 410.3

R 8 4 0.855 1.000 280.9 240.2 180.9 154.7 180.9 154.7

R 9 5 0.822 1.000 280.9 230.9 180.9 148.7 180.9 148.7

R 10 6 0.790 1.000 280.9 221.9 180.9 142.9 180.9 142.9

R 11 7 0.760 1.000 280.9 213.5 180.9 137.5 180.9 137.5

R 12 8 0.731 1.000 280.9 205.3 180.9 132.2 180.9 132.2

R 13 9 0.703 1.000 280.9 197.5 180.9 127.2 180.9 127.2

R 14 10 0.676 1.000 280.9 189.9 180.9 122.3 180.9 122.3

R 15 11 0.650 1.000 280.9 182.6 180.9 117.6 180.9 117.6

R 16 12 0.625 1.000 280.9 175.6 180.9 113.1 180.9 113.1

R 17 13 0.601 1.000 280.9 168.8 180.9 108.7 180.9 108.7

R 18 14 0.577 1.000 280.9 162.1 180.9 104.4 180.9 104.4

R 19 15 0.555 1.000 280.9 155.9 180.9 100.4 180.9 100.4

R 20 16 0.534 1.000 280.9 150.0 180.9 96.6 180.9 96.6

R 21 17 0.513 1.000 280.9 144.1 180.9 92.8 180.9 92.8

R 22 18 0.494 1.000 280.9 138.8 180.9 89.4 180.9 89.4

R 23 19 0.475 1.000 280.9 133.4 180.9 85.9 180.9 85.9

R 24 20 0.456 1.000 280.9 128.1 180.9 82.5 180.9 82.5

R 25 21 0.439 1.000 280.9 123.3 180.9 79.4 180.9 79.4

R 26 22 0.422 1.000 280.9 118.5 180.9 76.3 180.9 76.3

R 27 23 0.406 1.000 280.9 114.0 180.9 73.4 180.9 73.4

R 28 24 0.390 1.000 280.9 109.6 180.9 70.6 180.9 70.6

R 29 25 0.375 1.000 280.9 105.3 180.9 67.8 180.9 67.8

R 30 26 0.361 1.000 280.9 101.4 180.9 65.3 180.9 65.3

R 31 27 0.347 1.000 280.9 97.5 180.9 62.8 180.9 62.8

R 32 28 0.333 1.000 280.9 93.5 180.9 60.2 180.9 60.2

R 33 29 0.321 1.000 280.9 90.2 180.9 58.1 180.9 58.1

R 34 30 0.308 1.000 280.9 86.5 180.9 55.7 180.9 55.7

R 35 31 0.296 1.000 280.9 83.1 180.9 53.5 180.9 53.5

R 36 32 0.285 1.000 280.9 80.1 180.9 51.6 180.9 51.6

R 37 33 0.274 1.000 280.9 77.0 180.9 49.6 180.9 49.6

R 38 34 0.264 1.000 280.9 74.2 180.9 47.8 180.9 47.8

R 39 35 0.253 1.000 280.9 71.1 180.9 45.8 180.9 45.8

R 40 36 0.244 1.000 280.9 68.5 180.9 44.1 180.9 44.1

R 41 37 0.234 1.000 280.9 65.7 180.9 42.3 180.9 42.3

R 42 38 0.225 1.000 280.9 63.2 180.9 40.7 180.9 40.7

R 43 39 0.217 1.000 280.9 61.0 180.9 39.3 180.9 39.3

R 44 40 0.208 1.000 280.9 58.4 180.9 37.6 180.9 37.6

R 45 41 0.200 1.000 280.9 56.2 180.9 36.2 180.9 36.2

R 46 42 0.193 1.000 280.9 54.2 180.9 34.9 180.9 34.9

R 47 43 0.185 1.000 280.9 52.0 180.9 33.5 180.9 33.5

R 48 44 0.178 1.000 280.9 50.0 180.9 32.2 180.9 32.2

R 49 45 0.171 1.000 280.9 48.0 180.9 30.9 180.9 30.9

R 50 46 0.165 1.000 280.9 46.3 180.9 29.8 180.9 29.8

R 51 47 0.158 1.000 280.9 44.4 180.9 28.6 180.9 28.6

R 52 48 0.152 1.000 280.9 42.7 180.9 27.5 180.9 27.5

R 53 49 0.146 1.000 280.9 41.0 180.9 26.4 180.9 26.4

R 54 50 0.141 1.000 280.9 39.6 180.9 25.5 180.9 25.5

R 55 51 0.135 1.000 280.9 37.9 180.9 24.4 180.9 24.4

R 56 52 0.130 1.000 280.9 36.5 180.9 23.5 180.9 23.5

R 57 53 0.125 1.000 280.9 35.1 180.9 22.6 180.9 22.6

14,325.9 5,617.7 9.9 5,627.6 842.1 779.1 9,406.8 3,782.9 10,248.9 4,562.0 1.2 1,065.6 10%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整

備
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間
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年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①
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様式－５ 費用対便益（当面事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 311.9 300.0 0.0 0.0 311.9 300.0

R 6 2 0.925 1.000 93.6 86.6 311.9 288.5 180.9 167.3 492.8 455.8

R 7 3 0.889 1.000 187.3 166.5 311.9 277.3 180.9 160.8 492.8 438.1

R 8 4 0.855 1.000 280.9 240.2 180.9 154.7 180.9 154.7

R 9 5 0.822 1.000 280.9 230.9 180.9 148.7 180.9 148.7

R 10 6 0.790 1.000 280.9 221.9 180.9 142.9 180.9 142.9

R 11 7 0.760 1.000 280.9 213.5 180.9 137.5 180.9 137.5

R 12 8 0.731 1.000 280.9 205.3 180.9 132.2 180.9 132.2

R 13 9 0.703 1.000 280.9 197.5 180.9 127.2 180.9 127.2

R 14 10 0.676 1.000 280.9 189.9 180.9 122.3 180.9 122.3

R 15 11 0.650 1.000 280.9 182.6 180.9 117.6 180.9 117.6

R 16 12 0.625 1.000 280.9 175.6 180.9 113.1 180.9 113.1

R 17 13 0.601 1.000 280.9 168.8 180.9 108.7 180.9 108.7

R 18 14 0.577 1.000 280.9 162.1 180.9 104.4 180.9 104.4

R 19 15 0.555 1.000 280.9 155.9 180.9 100.4 180.9 100.4

R 20 16 0.534 1.000 280.9 150.0 180.9 96.6 180.9 96.6

R 21 17 0.513 1.000 280.9 144.1 180.9 92.8 180.9 92.8

R 22 18 0.494 1.000 280.9 138.8 180.9 89.4 180.9 89.4

R 23 19 0.475 1.000 280.9 133.4 180.9 85.9 180.9 85.9

R 24 20 0.456 1.000 280.9 128.1 180.9 82.5 180.9 82.5

R 25 21 0.439 1.000 280.9 123.3 180.9 79.4 180.9 79.4

R 26 22 0.422 1.000 280.9 118.5 180.9 76.3 180.9 76.3

R 27 23 0.406 1.000 280.9 114.0 180.9 73.4 180.9 73.4

R 28 24 0.390 1.000 280.9 109.6 180.9 70.6 180.9 70.6

R 29 25 0.375 1.000 280.9 105.3 180.9 67.8 180.9 67.8

R 30 26 0.361 1.000 280.9 101.4 180.9 65.3 180.9 65.3

R 31 27 0.347 1.000 280.9 97.5 180.9 62.8 180.9 62.8

R 32 28 0.333 1.000 280.9 93.5 180.9 60.2 180.9 60.2

R 33 29 0.321 1.000 280.9 90.2 180.9 58.1 180.9 58.1

R 34 30 0.308 1.000 280.9 86.5 180.9 55.7 180.9 55.7

R 35 31 0.296 1.000 280.9 83.1 180.9 53.5 180.9 53.5

R 36 32 0.285 1.000 280.9 80.1 180.9 51.6 180.9 51.6

R 37 33 0.274 1.000 280.9 77.0 180.9 49.6 180.9 49.6

R 38 34 0.264 1.000 280.9 74.2 180.9 47.8 180.9 47.8

R 39 35 0.253 1.000 280.9 71.1 180.9 45.8 180.9 45.8

R 40 36 0.244 1.000 280.9 68.5 180.9 44.1 180.9 44.1

R 41 37 0.234 1.000 280.9 65.7 180.9 42.3 180.9 42.3

R 42 38 0.225 1.000 280.9 63.2 180.9 40.7 180.9 40.7

R 43 39 0.217 1.000 280.9 61.0 180.9 39.3 180.9 39.3

R 44 40 0.208 1.000 280.9 58.4 180.9 37.6 180.9 37.6

R 45 41 0.200 1.000 280.9 56.2 180.9 36.2 180.9 36.2

R 46 42 0.193 1.000 280.9 54.2 180.9 34.9 180.9 34.9

R 47 43 0.185 1.000 280.9 52.0 180.9 33.5 180.9 33.5

R 48 44 0.178 1.000 280.9 50.0 180.9 32.2 180.9 32.2

R 49 45 0.171 1.000 280.9 48.0 180.9 30.9 180.9 30.9

R 50 46 0.165 1.000 280.9 46.3 180.9 29.8 180.9 29.8

R 51 47 0.158 1.000 280.9 44.4 180.9 28.6 180.9 28.6

R 52 48 0.152 1.000 280.9 42.7 180.9 27.5 180.9 27.5

R 53 49 0.146 1.000 280.9 41.0 180.9 26.4 180.9 26.4

R 54 50 0.141 1.000 280.9 39.6 180.9 25.5 180.9 25.5

R 55 51 0.135 1.000 280.9 37.9 180.9 24.4 180.9 24.4

R 56 52 0.130 1.000 280.9 36.5 180.9 23.5 180.9 23.5

R 57 53 0.125 1.000 280.9 35.1 180.9 22.6 180.9 22.6

14,325.9 5,617.7 11.0 5,628.7 935.7 865.8 9,406.8 3,782.9 10,342.5 4,648.7 1.2 980.0 9%

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整

備

期

間

（

R

5
～

R

7

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（当面事業：工期－10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 311.9 300.0 0.0 0.0 311.9 300.0

R 6 2 0.925 1.000 93.6 86.6 311.9 288.5 180.9 167.3 492.8 455.8

R 7 3 0.889 1.000 187.3 166.5 311.9 277.3 180.9 160.8 492.8 438.1

R 8 4 0.855 1.000 280.9 240.2 180.9 154.7 180.9 154.7

R 9 5 0.822 1.000 280.9 230.9 180.9 148.7 180.9 148.7

R 10 6 0.790 1.000 280.9 221.9 180.9 142.9 180.9 142.9

R 11 7 0.760 1.000 280.9 213.5 180.9 137.5 180.9 137.5

R 12 8 0.731 1.000 280.9 205.3 180.9 132.2 180.9 132.2

R 13 9 0.703 1.000 280.9 197.5 180.9 127.2 180.9 127.2

R 14 10 0.676 1.000 280.9 189.9 180.9 122.3 180.9 122.3

R 15 11 0.650 1.000 280.9 182.6 180.9 117.6 180.9 117.6

R 16 12 0.625 1.000 280.9 175.6 180.9 113.1 180.9 113.1

R 17 13 0.601 1.000 280.9 168.8 180.9 108.7 180.9 108.7

R 18 14 0.577 1.000 280.9 162.1 180.9 104.4 180.9 104.4

R 19 15 0.555 1.000 280.9 155.9 180.9 100.4 180.9 100.4

R 20 16 0.534 1.000 280.9 150.0 180.9 96.6 180.9 96.6

R 21 17 0.513 1.000 280.9 144.1 180.9 92.8 180.9 92.8

R 22 18 0.494 1.000 280.9 138.8 180.9 89.4 180.9 89.4

R 23 19 0.475 1.000 280.9 133.4 180.9 85.9 180.9 85.9

R 24 20 0.456 1.000 280.9 128.1 180.9 82.5 180.9 82.5

R 25 21 0.439 1.000 280.9 123.3 180.9 79.4 180.9 79.4

R 26 22 0.422 1.000 280.9 118.5 180.9 76.3 180.9 76.3

R 27 23 0.406 1.000 280.9 114.0 180.9 73.4 180.9 73.4

R 28 24 0.390 1.000 280.9 109.6 180.9 70.6 180.9 70.6

R 29 25 0.375 1.000 280.9 105.3 180.9 67.8 180.9 67.8

R 30 26 0.361 1.000 280.9 101.4 180.9 65.3 180.9 65.3

R 31 27 0.347 1.000 280.9 97.5 180.9 62.8 180.9 62.8

R 32 28 0.333 1.000 280.9 93.5 180.9 60.2 180.9 60.2

R 33 29 0.321 1.000 280.9 90.2 180.9 58.1 180.9 58.1

R 34 30 0.308 1.000 280.9 86.5 180.9 55.7 180.9 55.7

R 35 31 0.296 1.000 280.9 83.1 180.9 53.5 180.9 53.5

R 36 32 0.285 1.000 280.9 80.1 180.9 51.6 180.9 51.6

R 37 33 0.274 1.000 280.9 77.0 180.9 49.6 180.9 49.6

R 38 34 0.264 1.000 280.9 74.2 180.9 47.8 180.9 47.8

R 39 35 0.253 1.000 280.9 71.1 180.9 45.8 180.9 45.8

R 40 36 0.244 1.000 280.9 68.5 180.9 44.1 180.9 44.1

R 41 37 0.234 1.000 280.9 65.7 180.9 42.3 180.9 42.3

R 42 38 0.225 1.000 280.9 63.2 180.9 40.7 180.9 40.7

R 43 39 0.217 1.000 280.9 61.0 180.9 39.3 180.9 39.3

R 44 40 0.208 1.000 280.9 58.4 180.9 37.6 180.9 37.6

R 45 41 0.200 1.000 280.9 56.2 180.9 36.2 180.9 36.2

R 46 42 0.193 1.000 280.9 54.2 180.9 34.9 180.9 34.9

R 47 43 0.185 1.000 280.9 52.0 180.9 33.5 180.9 33.5

R 48 44 0.178 1.000 280.9 50.0 180.9 32.2 180.9 32.2

R 49 45 0.171 1.000 280.9 48.0 180.9 30.9 180.9 30.9

R 50 46 0.165 1.000 280.9 46.3 180.9 29.8 180.9 29.8

R 51 47 0.158 1.000 280.9 44.4 180.9 28.6 180.9 28.6

R 52 48 0.152 1.000 280.9 42.7 180.9 27.5 180.9 27.5

R 53 49 0.146 1.000 280.9 41.0 180.9 26.4 180.9 26.4

R 54 50 0.141 1.000 280.9 39.6 180.9 25.5 180.9 25.5

R 55 51 0.135 1.000 280.9 37.9 180.9 24.4 180.9 24.4

R 56 52 0.130 1.000 280.9 36.5 180.9 23.5 180.9 23.5

R 57 53 0.125 1.000 280.9 35.1 180.9 22.6 180.9 22.6

14,325.9 5,617.7 11.0 5,628.7 935.7 865.8 9,406.8 3,782.9 10,342.5 4,648.7 1.2 980.0 9%

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整

備

期

間

（

R

5
～

R

7

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（当面事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 311.9 300.0 0.0 0.0 311.9 300.0

R 6 2 0.925 1.000 102.9 95.2 311.9 288.5 180.9 167.3 492.8 455.8

R 7 3 0.889 1.000 205.8 183.0 311.9 277.3 180.9 160.8 492.8 438.1

R 8 4 0.855 1.000 308.7 263.9 180.9 154.7 180.9 154.7

R 9 5 0.822 1.000 308.7 253.8 180.9 148.7 180.9 148.7

R 10 6 0.790 1.000 308.7 243.9 180.9 142.9 180.9 142.9

R 11 7 0.760 1.000 308.7 234.6 180.9 137.5 180.9 137.5

R 12 8 0.731 1.000 308.7 225.7 180.9 132.2 180.9 132.2

R 13 9 0.703 1.000 308.7 217.0 180.9 127.2 180.9 127.2

R 14 10 0.676 1.000 308.7 208.7 180.9 122.3 180.9 122.3

R 15 11 0.650 1.000 308.7 200.7 180.9 117.6 180.9 117.6

R 16 12 0.625 1.000 308.7 192.9 180.9 113.1 180.9 113.1

R 17 13 0.601 1.000 308.7 185.5 180.9 108.7 180.9 108.7

R 18 14 0.577 1.000 308.7 178.1 180.9 104.4 180.9 104.4

R 19 15 0.555 1.000 308.7 171.3 180.9 100.4 180.9 100.4

R 20 16 0.534 1.000 308.7 164.8 180.9 96.6 180.9 96.6

R 21 17 0.513 1.000 308.7 158.4 180.9 92.8 180.9 92.8

R 22 18 0.494 1.000 308.7 152.5 180.9 89.4 180.9 89.4

R 23 19 0.475 1.000 308.7 146.6 180.9 85.9 180.9 85.9

R 24 20 0.456 1.000 308.7 140.8 180.9 82.5 180.9 82.5

R 25 21 0.439 1.000 308.7 135.5 180.9 79.4 180.9 79.4

R 26 22 0.422 1.000 308.7 130.3 180.9 76.3 180.9 76.3

R 27 23 0.406 1.000 308.7 125.3 180.9 73.4 180.9 73.4

R 28 24 0.390 1.000 308.7 120.4 180.9 70.6 180.9 70.6

R 29 25 0.375 1.000 308.7 115.8 180.9 67.8 180.9 67.8

R 30 26 0.361 1.000 308.7 111.4 180.9 65.3 180.9 65.3

R 31 27 0.347 1.000 308.7 107.1 180.9 62.8 180.9 62.8

R 32 28 0.333 1.000 308.7 102.8 180.9 60.2 180.9 60.2

R 33 29 0.321 1.000 308.7 99.1 180.9 58.1 180.9 58.1

R 34 30 0.308 1.000 308.7 95.1 180.9 55.7 180.9 55.7

R 35 31 0.296 1.000 308.7 91.4 180.9 53.5 180.9 53.5

R 36 32 0.285 1.000 308.7 88.0 180.9 51.6 180.9 51.6

R 37 33 0.274 1.000 308.7 84.6 180.9 49.6 180.9 49.6

R 38 34 0.264 1.000 308.7 81.5 180.9 47.8 180.9 47.8

R 39 35 0.253 1.000 308.7 78.1 180.9 45.8 180.9 45.8

R 40 36 0.244 1.000 308.7 75.3 180.9 44.1 180.9 44.1

R 41 37 0.234 1.000 308.7 72.2 180.9 42.3 180.9 42.3

R 42 38 0.225 1.000 308.7 69.5 180.9 40.7 180.9 40.7

R 43 39 0.217 1.000 308.7 67.0 180.9 39.3 180.9 39.3

R 44 40 0.208 1.000 308.7 64.2 180.9 37.6 180.9 37.6

R 45 41 0.200 1.000 308.7 61.7 180.9 36.2 180.9 36.2

R 46 42 0.193 1.000 308.7 59.6 180.9 34.9 180.9 34.9

R 47 43 0.185 1.000 308.7 57.1 180.9 33.5 180.9 33.5

R 48 44 0.178 1.000 308.7 54.9 180.9 32.2 180.9 32.2

R 49 45 0.171 1.000 308.7 52.8 180.9 30.9 180.9 30.9

R 50 46 0.165 1.000 308.7 50.9 180.9 29.8 180.9 29.8

R 51 47 0.158 1.000 308.7 48.8 180.9 28.6 180.9 28.6

R 52 48 0.152 1.000 308.7 46.9 180.9 27.5 180.9 27.5

R 53 49 0.146 1.000 308.7 45.1 180.9 26.4 180.9 26.4

R 54 50 0.141 1.000 308.7 43.5 180.9 25.5 180.9 25.5

R 55 51 0.135 1.000 308.7 41.7 180.9 24.4 180.9 24.4

R 56 52 0.130 1.000 308.7 40.1 180.9 23.5 180.9 23.5

R 57 53 0.125 1.000 308.7 38.6 180.9 22.6 180.9 22.6

15,743.7 6,173.7 11.0 6,184.7 935.7 865.8 9,406.8 3,782.9 10,342.5 4,648.7 1.3 1,536.0 12%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整

備

期

間

（

R

5
～

R

7

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①
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様式－５ 費用対便益（当面事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 311.9 300.0 0.0 0.0 311.9 300.0

R 6 2 0.925 1.000 84.3 78.0 311.9 288.5 180.9 167.3 492.8 455.8

R 7 3 0.889 1.000 168.7 150.0 311.9 277.3 180.9 160.8 492.8 438.1

R 8 4 0.855 1.000 253.0 216.3 180.9 154.7 180.9 154.7

R 9 5 0.822 1.000 253.0 208.0 180.9 148.7 180.9 148.7

R 10 6 0.790 1.000 253.0 199.9 180.9 142.9 180.9 142.9

R 11 7 0.760 1.000 253.0 192.3 180.9 137.5 180.9 137.5

R 12 8 0.731 1.000 253.0 184.9 180.9 132.2 180.9 132.2

R 13 9 0.703 1.000 253.0 177.9 180.9 127.2 180.9 127.2

R 14 10 0.676 1.000 253.0 171.0 180.9 122.3 180.9 122.3

R 15 11 0.650 1.000 253.0 164.5 180.9 117.6 180.9 117.6

R 16 12 0.625 1.000 253.0 158.1 180.9 113.1 180.9 113.1

R 17 13 0.601 1.000 253.0 152.1 180.9 108.7 180.9 108.7

R 18 14 0.577 1.000 253.0 146.0 180.9 104.4 180.9 104.4

R 19 15 0.555 1.000 253.0 140.4 180.9 100.4 180.9 100.4

R 20 16 0.534 1.000 253.0 135.1 180.9 96.6 180.9 96.6

R 21 17 0.513 1.000 253.0 129.8 180.9 92.8 180.9 92.8

R 22 18 0.494 1.000 253.0 125.0 180.9 89.4 180.9 89.4

R 23 19 0.475 1.000 253.0 120.2 180.9 85.9 180.9 85.9

R 24 20 0.456 1.000 253.0 115.4 180.9 82.5 180.9 82.5

R 25 21 0.439 1.000 253.0 111.1 180.9 79.4 180.9 79.4

R 26 22 0.422 1.000 253.0 106.8 180.9 76.3 180.9 76.3

R 27 23 0.406 1.000 253.0 102.7 180.9 73.4 180.9 73.4

R 28 24 0.390 1.000 253.0 98.7 180.9 70.6 180.9 70.6

R 29 25 0.375 1.000 253.0 94.9 180.9 67.8 180.9 67.8

R 30 26 0.361 1.000 253.0 91.3 180.9 65.3 180.9 65.3

R 31 27 0.347 1.000 253.0 87.8 180.9 62.8 180.9 62.8

R 32 28 0.333 1.000 253.0 84.2 180.9 60.2 180.9 60.2

R 33 29 0.321 1.000 253.0 81.2 180.9 58.1 180.9 58.1

R 34 30 0.308 1.000 253.0 77.9 180.9 55.7 180.9 55.7

R 35 31 0.296 1.000 253.0 74.9 180.9 53.5 180.9 53.5

R 36 32 0.285 1.000 253.0 72.1 180.9 51.6 180.9 51.6

R 37 33 0.274 1.000 253.0 69.3 180.9 49.6 180.9 49.6

R 38 34 0.264 1.000 253.0 66.8 180.9 47.8 180.9 47.8

R 39 35 0.253 1.000 253.0 64.0 180.9 45.8 180.9 45.8

R 40 36 0.244 1.000 253.0 61.7 180.9 44.1 180.9 44.1

R 41 37 0.234 1.000 253.0 59.2 180.9 42.3 180.9 42.3

R 42 38 0.225 1.000 253.0 56.9 180.9 40.7 180.9 40.7

R 43 39 0.217 1.000 253.0 54.9 180.9 39.3 180.9 39.3

R 44 40 0.208 1.000 253.0 52.6 180.9 37.6 180.9 37.6

R 45 41 0.200 1.000 253.0 50.6 180.9 36.2 180.9 36.2

R 46 42 0.193 1.000 253.0 48.8 180.9 34.9 180.9 34.9

R 47 43 0.185 1.000 253.0 46.8 180.9 33.5 180.9 33.5

R 48 44 0.178 1.000 253.0 45.0 180.9 32.2 180.9 32.2

R 49 45 0.171 1.000 253.0 43.3 180.9 30.9 180.9 30.9

R 50 46 0.165 1.000 253.0 41.7 180.9 29.8 180.9 29.8

R 51 47 0.158 1.000 253.0 40.0 180.9 28.6 180.9 28.6

R 52 48 0.152 1.000 253.0 38.5 180.9 27.5 180.9 27.5

R 53 49 0.146 1.000 253.0 36.9 180.9 26.4 180.9 26.4

R 54 50 0.141 1.000 253.0 35.7 180.9 25.5 180.9 25.5

R 55 51 0.135 1.000 253.0 34.2 180.9 24.4 180.9 24.4

R 56 52 0.130 1.000 253.0 32.9 180.9 23.5 180.9 23.5

R 57 53 0.125 1.000 253.0 31.6 180.9 22.6 180.9 22.6

12,903.0 5,059.9 11.0 5,070.9 935.7 865.8 9,406.8 3,782.9 10,342.5 4,648.7 1.1 422.2 6%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整

備

期

間

（

R

5
～

R

7

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

水系名：北川水系 河川名：北川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 5,149

本工事費 式 1 5,149

河床掘削 千m3 151 2,051

堰 箇所 1 570

樋門・樋管 箇所 3 76 遠隔化

堤防拡築 m 8,200 1,044

堤防強化 m 6,400 1,006

光ファイバー km 4.0 157

ＣＣＴＶ 箇所 2 61

天端保護 m 600 11

裏法尻補強 m 2,300 173

間接経費 式 1 880

工事諸費 式 1 451

事業費　計 式 1 6,480

維持管理費 式 1 10,289 H25～R71までの77年間

事業費の内訳書

北川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1,041

本工事費 式 1 1,041

河床掘削 千m3 71 39

堰 箇所 1 570

樋門・樋管 箇所 3 76 遠隔化

堤防拡築 m 7,000 121

堤防強化 m 3,800 235

間接経費 式 1 312

工事諸費 式 1 271

事業費　計 式 1 1,624

維持管理費 式 1 3,717 R6～R71までの66年間

事業費の内訳書

北川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 649

本工事費 式 1 649

河床掘削 千m3 71 39

堰 箇所 1 570

堤防拡築 m 2,900 40

間接経費 式 1 195

工事諸費 式 1 169

事業費　計 式 1 1,013

維持管理費 式 1 10,348 R6～R57までの52年間

事業費の内訳書

北川直轄河川改修事業 （当面事業費）

再評価
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国近整企画第２ ０号

令和 ４年 ５月 １ ８日

福井県知事 殿

近畿地方整備局長

（ 公 印 省 略 ）

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針

(原案)の作成に係る意見照会について（依頼）

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省

所管公共事業の再評価実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、

事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実

施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会（以

下「委員会」という。）において、再評価に係る対応方針(原案)について

審議しております。

このたび、令和４年６月７日（火）に委員会を開催することとなりましたの

で、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあたり、

令和４年５月３１日（火）までに、別紙について貴職のご意見を承りたく依

頼いたします。

※ご意見の送付・お問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 ０６－６９４２－４０９０

ＦＡＸ ０６－６９４２－７４６３
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（別紙）
（再評価）

【ダム・河川事業】

九頭竜川上流ダム再生事業 事業継続

北川直轄河川改修事業 事業継続

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原
案）を作成するためのものです。
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土政推第 ５９ 号 

令和４年５月２６日 

 

近畿地方整備局長 様 

 

 

福井県知事 杉本 達治 

（ 公 印 省 略 ） 

 

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針(原案) 

の作成に係る意見照会について（回答） 

 

 

 

令和４年５月１８日付け国近整企画第２０号で照会のありました標記の件につい

て、下記のとおり回答します。 

 

 

記 

 

 

１ 九頭竜川上流ダム再生事業の対応方針(原案)「事業継続」について異存ありませ

ん。 

  本事業は、近年の激甚化する豪雨等による洪水から福井市をはじめとする九頭

竜川流域を守るために重要な事業である。 

今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただくとともに、早期の建設事業

着手をお願いしたい。 

 

 
２ 北川直轄河川改修事業の対応方針(原案)「事業継続」について異存ありません。 

  本事業は、近年の激甚化する豪雨等による洪水から小浜市および若狭町を守る

ために重要な事業である。 
事業実施にあたっては、コスト縮減に努め、河道掘削などの事業の早期完成をお

願いしたい。 

 

44


