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はじめに
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今回、事業再評価を実施する理由

『再評価実施後、5年間が経過している事業』

■加古川直轄河川改修事業は、平成29年度の事業再評価から5年が経過している事業である。

■総便益の増加

・氾濫区域内の家屋資産額の増加

・「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」の改定等に伴う変化
従前の治水経済マニュアル(案)H17.4月策定以降、頻発する水害における被害実態等を踏まえて、家屋被害額や公共土木施設等被害額等の算

定に用いる率等を改定。（河川事業の評価手法に関する研究会より）

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■総費用の増加

・物価上昇の影響による増加

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■B/Cの変化
・上記の要因によりB/Cが変化

【前回評価時点（H29）からの主な変化】



１．加古川の概要（流域の概要）

高砂市
加古川市

加古川

河口部・下流部の状況

位置図

京都府
兵庫県

大阪府

加古川流域○ 加古川は、その源を兵庫県朝来市山東町と丹波市青垣町
の境界にある粟鹿山(標高962m)に発し、途中、東条川、万願
寺川、美嚢川等を合流し瀬戸内海に注ぐ、流域面積
1,730km2、幹線流路延長96km、流域内人口約63万人の一級
河川である。

○ 流域市町村は、兵庫県の加古川市、小野市、加東市等の
主要都市をはじめとする11市3町からなり、流域上流部の丹
波地域、流域中・下流部の東播磨地域に大別される。

○ 流域下流部に、播磨臨海工業地域として重化学工業が盛
んな加古川市や高砂市が位置しており、氾濫原に多くの人
口・資産が集中している。また、流域中流部では、舟運による
物流の集散地・中継地として町が形成されたため、加東市
（滝野地区）を中心として加古川沿いに家屋が連担している。

加古川

加東市

闘竜灘

中流部の状況
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平成29年事業評価監視委員会からの変更無し



１．加古川の概要（過去の災害実績）
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平成16年10月洪水での小野市の浸水状況

○ 平成2年9月の台風19号では、高砂市を中心に浸水家屋3,171戸、浸水面積612haの甚大な被害が発生。

○ 平成16年10月の台風23号により、戦後最大洪水（国包地点約5,700m3/s 水位4.77m）が発生し、浸水家屋約1,700戸、浸水面積
約1,400haの甚大な被害が発生。

○ 近年では平成30年7月豪雨により、国包地点で水位4.73mを記録し、加東市で浸水被害が発生。

平成16年10月の台風23号によ
る洪水では、国包観測所で平
成元年加古川大堰完成後の
最高水位4.77mを記録。また、
加古川、野間川及び杉原川が
流れる西脇市を中心に加東市、
小野市等で溢水氾濫が発生。

平成25年9月洪水での加東市の浸水状況

平成25年9月の台風18号によ
る洪水では、国包観測所で水
位4.66mを記録し、加東市を中
心に浸水被害が発生。

■既往洪水の概要

発生年月日 原因
洪水流量※

(m3/s)
国包地点

被害の状況

昭和20年10月9日
台風20号
（阿久根台
風）

7,800～
9,000

死傷者31人
床上・床下浸水400戸
浸水面積不明

昭和45年6月15日 梅雨前線 2,500
死傷者不明
床上浸水9戸、床下浸水25戸
浸水面積818ha

昭和51年9月13日
秋雨前線
及び台風
17号

3,000
死傷者1人
床上浸水143戸、床下浸水1,657戸
浸水面積5,923ha

昭和58年9月28日
秋雨前線
及び台風
10号

5,000
死傷者不明
床上浸水368戸、床下浸水1,666戸
浸水面積1,013ha

平成2年9月20日 台風19号 3,500
死傷者不明
床上浸水47戸、床下浸水3,124戸
浸水面積612ha

平成16年10月20日 台風23号 5,700
死傷者1人
床上浸水430戸、床下浸水1,222戸
浸水面積1,447ha

平成25年9月14日 台風18号 5,500 浸水家屋5戸、浸水面積10ha

平成30年7月7日 梅雨前線 4,600 浸水家屋12戸、浸水面積25ha

くにかね

※洪水流量（国包地点）は流出計算による推定流量。

平成30年7月洪水での加東市の浸水状況

平成30年7月豪雨による洪水
では、国包観測所で水位
4.73mを記録し、加東市滝野地
区で溢水による浸水被害が発
生。

また、住民等の避難所への
経路である加東市道河高下滝
野線が冠水し約35時間にわた
り通行止め。



２．河川整備の概要（治水計画の経緯）
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○ 昭和42年に直轄事業として加古川の本格的な改修工事を開始

○ 流域内の開発の進展を契機に、昭和57年に加古川水系工事実施基本計画を改定

○ 平成9年の河川法改正を契機に、平成20年9月に加古川水系河川整備基本方針を策定

○ 平成23年12月に今後概ね30年間の河川整備の内容を定めた加古川水系河川整備計画を策定

治水計画の経緯

・昭和20年10月 阿久根台風 7,800～9,000m3/s（国包地点）
・昭和42年 一級河川指定

大正7年 加古川改修工事着手
計画高水流量 4,450m3/s（国包地点）

・明治40年8月洪水

昭和42年6月 加古川水系工事実施基本計画策定
計画高水流量 4,450m3/s（国包地点）

・昭和45年6月 梅雨前線 2,500m3/s（国包地点）
・昭和51年9月 秋雨前線及び台風17号 3,000m3/s（国包地点）

昭和57年3月 加古川水系工事実施基本計画改定(1/150）
計画高水流量 7,400m3/s（国包地点）

・昭和58年9月 秋雨前線及び台風10号 5,000m3/s（国包地点）
・平成元年 加古川大堰完成
・平成2年9月 台風19号 3,500m3/s（国包地点）
・平成16年10月 台風23号 5,700m3/s（国包地点）
・平成20年7月 流域委員会設置

平成20年9月 加古川水系河川整備基本方針策定(1/150)
計画高水流量 7,400m3/s（国包地点）

平成23年12月 加古川水系河川整備計画策定
整備計画流量 5,700m3/s（国包地点）

・平成25年9月 台風18号 5,500m3/s（国包地点）

・平成30年7月 梅雨前線 4,600m3/s（国包地点）
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２．河川整備の概要（河川整備計画の主な事業内容）

○ 平成23年12月に策定した加古川水系河川整備計画に定める河川整備により、戦後最大規模の平成16年台風23号洪水（国包
地点5,700m3/s）と同規模の洪水が発生した場合でも、浸水被害の防止を図ることが可能となる。

○ 上下流バランスを確保しつつ、水系全体の治水安全度を向上させるべく、下流部における段階的な河道掘削を実施するととも
に、中上流部の河道掘削・築堤・堰改築等を実施。

河川名 基準地点
整備計画目

標流量
河道への配分

流量

加古川 国包 5,700m3/s 5,700m3/s

河川整備計画における目標流量

平成29年事業評価監視委員会からの変更無し



これまで
（H23～R4）

加古川 下流部 河道掘削

堰改築

築堤

中流部 河道掘削

築堤

橋梁架替

上流部 河道掘削

築堤

堰改築

東条川 河道掘削・築堤

その後
（～R22）

当面
（～R10）

社地区 多井田地区

高砂・尾上地区 高砂・尾上地区、古新地区、平荘地区

高砂・尾上地区

東条川地区

黍田地区

古新地区

社・河合地区（大門地区）

社・河合地区（大門地区）

大門橋

滝野地区

滝野地区

※緊急治水対策特定区間

※緊急治水対策特定区間

高潮堤

古新堰堤

社地区 多井田地区滝野地区

河合地区

河合頭首工

来住・大島地区（広島地区）
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○これまでの河川改修
・平成16年台風23号洪水で被害の大きかった来住・大島地区の築堤を実施し、社・河合地区の河道掘削、築堤、滝野・多井田
地区の河道掘削、築堤（暫定）、橋梁改築を進めるとともに、資産が集積する下流部の高砂・尾上、古新、平荘地区において、
河道掘削を実施し、治水安全度の向上を図った。

○当面の河川改修
・平成16年台風23号洪水で被害が大きかった上流部（社・河合地区、滝野・多井田地区）での河道掘削、築堤（滝野・多井田地
区は暫定）、橋梁改築、並びに東条川地区の河道掘削・築堤を完了させる。

・資産が集積する下流部において平成16年台風23号洪水に対応した河道掘削を継続して実施する。

○その後の河川改修
・平成16年台風23号洪水に対して家屋浸水を解消するため、上・中・下流部での河道掘削・築堤・堰改築等を行い、対策を完了
させる。

２．河川整備の概要（実施スケジュール）

R4（現況）



○前回事業評価以降に、平成16年台風23号洪水で被害の大きかった社・河合地区の河道掘削、築堤、滝野・多井田地区の河道掘
削、築堤（暫定）、橋梁改築を実施するとともに、資産が集積する下流部の高砂・尾上、古新、平荘地区において、河道掘削を実
施し、治水安全度の向上を図った。

２．河川整備の概要（前回事業評価以降に実施した主な整備内容）

高砂・尾上、古新地区 河道掘削 社・河合地区 河道掘削・築堤
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（旧橋撤去後）

（整備状況）

加古川

橋梁改築

（滝見橋）

（旧橋撤去前）

（整備状況）

滝野・多井田地区 築堤（暫定）

（整備状況）

凡 例

河道掘削

築堤

橋梁改築

旧橋

旧橋撤去



○ 引き続き、高砂・尾上、古新地区の河道掘削（二次掘削）、社・河合地区の河道掘削・橋梁改築・築堤、滝野・多井田地区の
河道掘削･築堤、東条川地区の河道掘削・築堤を実施し、整備計画目標流量に対する流下能力不足を解消する。

２．河川整備の概要（当面の整備内容）

東条川地区河道掘削・築堤

滝野・多井田地区 河道掘削・築堤

社・河合地区 河道掘削・橋梁改築・築堤

橋梁
改築

築堤河合頭首工

大門橋

甌穴群
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築堤 築堤

掘削

東条川

加古川

平成30年撮影 平成30年撮影

平成30年撮影

築堤

掘削

凡 例

河道掘削

築堤

橋梁改築

高砂・尾上、
古新地区
河道掘削



３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
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【地域の開発状況】

○ 加古川沿川市の総人口はやや減少、総世帯数及び総資産額はやや増加しているが、社会情勢に大きな変化はない。

■加古川沿川市の総人口 ■加古川沿川市の総資産額

※高砂市、加古川市、加東市、小野市、三木市の人口・世帯数の合計

※出典：住民基本台帳

※高砂市、加古川市、加東市、小野市、三木市の資産 額の合計

※統計値が存在しない年については前年の値で補完

※出典：経済センサス（H21、H24、H26）、国勢調査（H22） 、農林水産省
耕地及び作付面積統計（H24～H28）、兵庫県統計書（H24～
H26）、治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフ
レーター(R3年3月改正(R04.01.24修正版))
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世帯数

人口

H24 R2 増減

総人口
（人）

530,649 512,101 3.5％減

総世帯数
（世帯）

198,462 209,157 5.4％増

H24 R2 増減

総資産額
（億円）

87,348 92,065 5.4％増

※物価変動以外の資産の変化を比較するため、各年とも令和2年評価額
を基にした単価で統一して算出
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３．事業の必要性等に関する視点

11

○気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、「流

域治水」へ転換。

○治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて

一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるための対策、

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

1)事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）



３．事業の必要性等に関する視点
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1)事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）



３．事業の必要性等に関する視点
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1)事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）



３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果
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○ 河川整備計画規模の降雨（目標流量5,700m3/s）が生じ、堤防が決壊した場合、約2,954haが浸水し、浸水家屋は約56,087戸、
被害額は13,711億円と推定されるが、事業の実施により浸水被害は解消される。

浸水面積 約2,954ha
浸水区域内人口 約140,935人
浸水区域内家屋数 約56,087戸
被害総額 約13,711億円

浸水面積 0 ha
浸水区域内人口 0 人
浸水区域内家屋数 0 戸
被害総額 0 億円

被害

解消

■事業実施による浸水被害軽減効果（河川整備計画規模の降雨（目標流量5,700m3/s）の場合）

現況河道（令和4年度末時点）における氾濫想定 河川整備計画における予定事業実施後の氾濫想定
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○ 治水経済調査マニュアル（案）（令和2年4月）に基づき算出した加古川水系の「事業全体」、「残事業」の費用便益比」は以下の
とおり。

３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果

事業全体 残事業

■便益（Ｂ） ①便益 29,057億円 6,912億円

②残存価値 6億円 2億円

総便益（①＋②） 29,064億円 6,914億円

■費用（Ｃ） ③建設費 672億円 210億円

④維持管理費 118億円 53億円

総費用（③＋④） 791億円 263億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 36.8 26.3

■費用対効果分析結果

■算出条件等

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

評価基準年：令和4年度

施設完成後の評価期間 ：50年

建設費 ：650億円 （残事業：293億円） （当面の整備：109億円）

維持管理費：239億円 （残事業： 157億円） （当面の整備： 163億円）

※上記は現在価値化前の値である。
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○前回の事業再評価（平成29年）と今回の事業再評価（令和4年）における費用便益比（Ｂ／Ｃ）の差の要因は、以下のとおり。

総便益（Ｂ） ； 氾濫区域内の家屋資産額の増加、マニュアルの変更及び現在価値化基準年の違い等により、総便益が増加

総費用（Ｃ） ； 物価の上昇・現在価値化基準年の違い等により、総費用が増加

項目
令和4年度

再評価

（参考）

平成29年度

再評価

主な要因

Ｂ／Ｃ 36.8 42.1 下記総便益と総費用の関係による。

総便益（Ｂ）

29,064億円 23,802億円
・氾濫区域内の家屋資産額が増加（評価額の増） 約 503 億円増

・マニュアルの変更
（公共土木被害額の算出方法変更により約 5,843 億円減、一般資
産被害額の算出方法変更等により約 5, 338 億円増、間接被害額
の算出方法変更により約 891 億円増）

に伴う変化 約 386 億円増

・現在価値化基準年の違い等による増加 約 4,373 億円増

［82,985億円］ ［77,016億円］

総費用（Ｃ）

791億円 566億円
・物価上昇の影響による増加 約 27 億円増

・現在価値化基準年の違い等による増加 約 198 億円増
［890億円］ ［757億円］

［ ］ 現在価値化前の値

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果
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３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の効果（貨幣換算が困難な指標による効果）

○貨幣換算が困難な効果等は費用対効果分析に加えていないが、水害の被害指標分析の手引きに準じて河川整備による人的
被害の軽減効果を算定した。

○河川整備計画規模の降雨による洪水が発生した場合、避難率40%のときに直轄管理区間内の最大孤立者数は約41,330人、電
力、ガスの機能停止による影響人口はそれぞれ約60,350人、約31,800人と想定されるが、事業の実施により解消することがで
きる。

現況 整備後
事業の

投資効果

最大

孤立者数

避難率0％ 約68,870人 0人 約68,870人減

避難率40％ 約41,330人 0人 約41,330人減

避難率80％ 約13,780人 0人 約13,780人減

■最大孤立者数

整備後現況河道（令和4年度末時点）における
氾濫想定（河川整備計画規模の降雨）

※ 最大孤立者数: 50cm以上（災害時要援護者は30cm以上）の浸水
区域内人口に避難率を乗じた数

■ライフラインの機能停止による影響人口

整備後現況河道（令和4年度末時点）における
氾濫想定（河川整備計画規模の降雨）

現況 整備後
事業の

投資効果

電力の停止による影響人口 約60,350人 0人 約60,350人減

ガスの機能停止による影響人口 約31,800人 0人 約31,800人減

（最大孤立者数に係る浸水区分、河川整備計画目標規模の降雨）

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、河川整備計画目標規模の降雨）

～70cmの区域 ：電力やガスの使用に影響なし（※影響人口には含まない）
70cm～100cmの区域 ：住宅1階の電力が使用不能（電力の停止による影響人口に含まれる）
100cm～140cmの区域：集合住宅の棟全体が停電となる可能性あり(電力の停止による影響人

口に含まれる）
140cm～340cmの区域：LPガスの機能が停止する（電力またはガスの機能停止による影響人口

に含まれる）
340cm～の区域 ：集合住宅では、受変電設備が設置されている階級（高さ）に応じて停電

する（電力またはガスの機能停止による影響人口に含まれる）

30cm未満の区域（※最大孤立者数には含まない）
30cm～50cm未満の区域（最大孤立者数に含まれる）
（災害時要援護者の避難が困難となる水位）
50cm以上の区域（最大孤立者数に含まれる）
（災害時要援護者以外の避難が困難となる水位）



1.9km
11%

2.5km
15%

12.3km
74%

整備済 整備中 未整備

【事業の進捗状況】
○令和4年度末時点において、河川整備計画に対して河道掘削の進捗率は約38％、築堤の進捗率は約11％である。
【事業進捗の見込みの視点】
○今後は、平成29年度より緊急対策特定区間に設定した上流部の滝野・多井田地区において、今後概ね10年間で築堤、河道掘

削及び橋梁架替を重点的に実施、社・河合地区において、築堤、河道掘削、堰改築を実施するとともに、下流部の相対的に流
下能力が低い箇所において、河道掘削や堰改築等を順次実施する。

18

３．事業の必要性等に関する視点（事業の進捗状況）
４．事業の進捗の見込みの視点

凡例

河道掘削

築堤

堰・橋梁改築

整備中整備済 未整備

堤防整備延長
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５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）
○ 河川整備におけるコスト縮減については、これまでも、河道掘削土の道路盛土、堤防側帯、急傾斜地等への流用、海域への

土砂供給等、あらゆる場面でコスト縮減を実施している。
○ 今後も河川整備の実施にあたり、新技術の開発や施工方法の工夫、他事業者との計画調整等によりコスト縮減を図る予定。

■現場発生材の有効活用によるコスト縮減

漁協関係者からの要望を受けた兵庫県の要請を受け、現在実施中
の河口部浚渫工事にて発生した土砂を、砂地で夏眠するイカナゴへ
の砂不足解消のため、淡路島北部に位置する鹿ノ瀬に投入。

0

100

200

300

400

500

600

700

有料処分する場合 鹿ノ瀬海域に投入

（
百
万
円
）

約2億円の
コスト縮減

約125千m3

約4億円

約125千m3

約6億円

（R3工事実績）
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６．関係自治体の意見等

兵庫県知事 （令和4年8月24日付け 土総第1109号）

１ 事業継続の対応方針(原案)に異論はない。

２ 事業実施に当たっては、以下の意見に配慮するとともに、県・流域市町と十分に協議・調整を行った上で、整備等を推進され
たい。
（１）加古川流域全体の治水安全度の早期向上

・国管理区間の整備は、上流に位置する県管理区間の治水安全度向上の前提となるため、引き続き着実に事業推進を図
られたい。

・事業の早期完成に対して地域住民から強い要望があることから、一層の事業推進を図られたい。
（２）流域治水の推進

兵庫県は「総合治水条例」に基づき総合的な治水対策を進めている。加古川水系における「流域治水」の推進にあたっては、
県の「総合治水」の取組みに配慮されたい。

前回の再評価以降も事業の必要性は変わっていないことから、引き続き「事業を継続」することが妥当である。

対応方針（原案）

７．対応方針（原案）



No.５
近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和４年度第２回

加古川直轄河川改修事業

【再評価】

令和４年９月

近畿地方整備局



様式－１

1



様式－1　氾濫ブロック分割図

2



様式－２

3



様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

1 2,508 76,961 30,558 43,926 208 5,293,756 47,948 713 1,052,399 383,103 181,761 123,282 439 142 1,741,126 542 8 550 1,741,676

2 3,236 167,824 66,046 52,667 384 10,000,647 32,505 3,066 1,988,129 828,016 188,804 102,482 810 262 3,108,504 367 33 400 3,108,904

3 297 2,447 862 656 18 141,908 16,060 528 28,211 10,803 1,815 1,266 38 12 42,145 182 6 187 42,333

4 245 1,647 564 504 27 86,002 15,453 0 17,097 7,074 1,460 1,014 58 19 26,722 175 0 175 26,897

5 583 4,424 1,464 1,767 63 237,050 32,231 634 47,126 18,353 6,776 4,888 133 43 77,319 364 7 371 77,690

6 619 9,308 3,381 2,690 58 747,213 25,851 1,056 148,546 42,387 11,033 7,934 122 40 210,062 292 11 304 210,365

7 70 375 130 133 6 38,152 2,219 106 7,585 1,630 7,231 236 13 4 16,699 25 1 26 16,725

8 157 1,327 472 409 11 122,991 6,390 264 24,451 5,920 1,845 1,412 23 8 33,658 72 3 75 33,733

9 103 545 179 124 8 48,938 5,729 211 9,729 2,242 684 518 18 6 13,197 65 2 67 13,264

10 919 5,226 1,668 1,427 65 475,180 58,642 792 94,466 20,907 5,397 3,559 137 44 124,510 663 8 671 125,181

11 517 3,908 1,265 2,183 29 335,764 32,861 0 66,750 15,855 7,592 4,308 62 20 94,587 371 0 371 94,959

12 1,057 4,838 1,671 4,480 76 538,061 69,837 106 106,967 20,950 18,451 13,234 161 52 159,815 790 1 791 160,605

13 131 1,172 369 199 8 50,098 5,487 0 9,959 4,629 587 470 17 5 15,667 62 0 62 15,729

14 305 4,849 1,881 1,909 35 510,482 11,182 791 101,484 23,586 7,240 3,845 74 24 136,253 126 8 135 136,388

15 262 5,321 2,227 1,306 23 535,401 6,883 79 106,438 27,921 5,283 2,725 49 16 142,433 78 1 79 142,511

合計 11,009 290,172 112,736 114,381 1,022 19,161,643 369,275 8,346 3,809,335 1,413,374 445,961 271,173 2,154 698 5,942,696 4,175 89 4,264 5,946,960

事業所統計調査年：平成28年国勢調査年：平成27年

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積

（ha）

水系名：加古川水系 河川名：加古川

人口
(人)

備考
小計

畑面積
（ha）

従業者数
（産業分
類別に算

出）
（人）

農漁家数
（世帯）

世帯数
（世帯）

農漁家資産

延床面積
（ha）

畑作物水稲

農作物資産額（百万円）

水田面積
（ha）

一般資産
額等合計小計

一般資産額（百万円）

事業所資産

4



様式－３

5



様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/3 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

10 1,521.1 97.8 604.6 364.2 0.7 0.4 2,589 7.2 0.0 7 2,233.7 142.9 8.5 5.1 14 12.4 6.1 0 175 5,005

11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0

14 16.4 15.6 5.5 4.3 0.0 0.0 42 1.6 0.7 2 96.0 2.0 0.9 0.6 2 0.3 1.0 0 5 145

15 11.3 0.1 3.7 2.7 0.0 0.0 18 2.8 0.0 3 106.5 1.7 0.0 0.0 0 0.4 0.0 0 2 129

合計 1,549 113 614 371 1 0 2,648 12 1 12 2,436 147 9 6 15 13 7 0 182 5,279

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

畑作物 小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

備考

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

農作物被害額

営業停
止損失

公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物 小計
小計 合計

その他の
間接被害家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

氾濫
ブロッ

ク 家屋

一般資産被害額

6



様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 143,068 91,594 27,669 16,327 37 20 278,715 10 1 11 207,083 13,779 6,187 3,773 9,960 1,996 5,706 0 31,441 517,250

2 119,408 87,963 23,130 10,982 20 11 241,513 27 15 41 180,061 7,704 6,364 3,966 10,330 1,502 5,480 0 25,016 446,632

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 11,895 4,550 1,762 1,299 8 4 19,517 40 4 43 15,713 608 308 176 483 197 283 0 1,572 36,846

7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 49 0 0 0 0 0 0 0 0 51

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 9,996 2,806 1,480 897 9 4 15,191 78 0 78 13,786 592 213 116 329 115 175 0 1,211 30,266

11 7 6 5 3 0 0 21 0 0 0 32 2 1 0 1 0 0 0 3 57

12 518 3 265 112 0 0 897 1 0 1 718 73 0 0 1 9 0 0 83 1,700

13 135 75 4 2 0 0 217 10 0 10 510 5 10 5 15 1 5 0 26 762

14 44 37 19 15 0 0 115 4 1 5 227 5 2 1 4 2 2 0 13 360

15 226 37 20 14 0 0 297 6 0 6 435 10 5 3 7 4 2 0 24 761

合計 285,296 187,071 54,354 29,651 73 38 556,483 178 20 198 418,615 22,778 13,089 8,040 21,129 3,827 11,655 0 59,389 1,034,685

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 212,678 132,954 58,167 36,040 60 29 439,927 27 1 28 327,275 21,573 8,928 5,116 14,044 3,298 8,283 0 47,198 814,427

2 190,007 145,541 36,057 17,608 41 23 389,277 31 16 46 289,856 11,402 9,421 5,772 15,193 2,556 9,067 0 38,218 717,398

3 2,005 912 120 76 2 1 3,116 32 0 32 3,218 69 71 43 114 26 57 0 266 6,632

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 20,957 8,215 2,981 2,269 19 8 34,449 59 10 69 27,280 1,136 649 329 979 399 512 0 3,025 64,825

7 777 323 1,703 45 2 1 2,849 5 0 5 2,236 64 18 11 29 3 20 0 117 5,208

8 536 227 66 47 0 0 877 4 0 4 785 20 17 8 25 8 14 0 67 1,732

9 133 5 41 26 0 0 205 4 0 4 241 20 0 0 1 3 0 0 23 474

10 16,200 4,591 1,754 1,104 16 6 23,670 102 0 102 20,862 801 382 193 575 205 286 0 1,867 46,501

11 1,656 931 339 236 5 2 3,169 51 0 51 3,794 96 71 35 106 20 58 0 280 7,293

12 2,206 439 406 230 2 1 3,284 18 0 19 3,155 125 47 26 73 16 27 0 242 6,699

13 1,179 675 85 62 1 1 2,003 16 0 16 2,083 56 59 35 94 13 42 0 205 4,307

14 180 79 29 22 0 0 310 10 2 12 599 12 10 5 15 5 5 0 37 959

15 1,354 352 102 57 0 0 1,866 8 0 8 1,681 50 35 19 55 20 22 0 147 3,701

合計 449,868 295,244 101,848 57,822 148 71 905,000 368 28 396 683,066 35,423 19,709 11,594 31,303 6,573 18,394 0 91,692 1,680,155

氾濫
ブロッ

ク 家屋

一般資産被害額

合計
その他の
間接被害

事業所に
おける応
急対策費

用

小計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

合計 備考

農作物被害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

備考

小計
公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物 小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

7



様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 244,698 149,318 68,794 43,021 70 32 505,933 33 1 33 376,353 25,141 10,355 5,709 16,063 4,034 9,302 0 54,540 936,860

2 238,746 179,498 41,852 19,147 53 31 479,328 53 16 69 357,272 16,170 11,977 7,701 19,678 3,371 11,183 0 50,401 887,069

3 3,075 1,629 214 138 3 1 5,061 34 0 34 4,731 111 110 67 177 45 101 0 435 10,260

4 2,480 1,716 543 376 6 3 5,124 36 0 36 4,786 215 116 66 182 65 107 0 569 10,516

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 22,704 8,833 3,126 2,385 22 9 37,079 60 10 70 29,260 1,239 743 367 1,110 450 550 0 3,350 69,760

7 1,381 415 2,768 76 2 1 4,644 6 0 6 3,567 113 25 14 39 6 26 0 184 8,401

8 4,829 1,429 573 462 5 2 7,300 9 0 9 5,628 263 128 61 189 97 89 0 638 13,576

9 136 5 41 26 0 0 209 6 0 6 285 20 1 0 1 3 0 0 24 524

10 20,170 5,947 2,081 1,335 20 8 29,562 135 0 135 26,683 947 512 261 773 249 371 0 2,339 58,719

11 2,176 1,076 440 359 7 2 4,060 74 0 74 4,581 130 102 47 149 32 67 0 378 9,092

12 3,835 1,007 665 383 4 2 5,896 32 0 32 5,686 196 87 49 137 38 63 0 434 12,049

13 1,785 1,189 130 95 2 1 3,202 18 0 18 3,034 71 78 49 127 18 74 0 291 6,545

14 307 139 37 27 0 0 511 13 2 15 878 17 13 7 21 7 9 0 54 1,458

15 3,333 871 245 131 0 0 4,581 9 0 9 3,724 117 92 52 144 39 54 0 353 8,667

合計 549,657 353,071 121,511 67,963 193 93 1,092,489 518 29 547 826,469 44,750 24,340 14,451 38,791 8,453 21,996 0 113,991 2,033,495

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 287,301 167,575 92,823 56,904 87 38 604,728 38 1 39 449,732 32,675 12,654 6,568 19,222 5,346 10,440 0 67,683 1,122,182

2 289,792 221,756 51,477 23,695 73 41 586,833 59 16 75 437,135 19,013 14,166 8,929 23,095 4,512 13,815 0 60,435 1,084,479

3 4,955 3,003 425 278 5 2 8,669 39 0 39 7,489 193 197 109 306 105 187 0 791 16,988

4 3,899 2,568 724 539 10 4 7,746 43 0 43 6,882 324 191 100 291 114 160 0 889 15,559

5 1,725 938 382 260 1 1 3,307 45 2 47 3,917 172 90 55 145 34 58 0 409 7,680

6 24,170 9,425 3,290 2,512 24 9 39,429 61 10 71 31,016 1,335 822 401 1,222 493 587 0 3,638 74,154

7 1,765 467 3,519 99 3 1 5,856 6 0 6 4,475 136 30 16 46 10 29 0 221 10,558

8 5,966 1,654 655 531 6 2 8,815 10 0 10 6,760 340 175 78 253 135 103 0 831 16,415

9 1,585 710 226 148 3 2 2,673 21 0 21 2,686 63 43 25 69 19 44 0 195 5,575

10 26,592 7,395 2,401 1,549 28 11 37,978 172 0 172 34,240 1,204 779 365 1,144 372 461 0 3,180 75,569

11 2,801 1,257 508 420 9 3 4,999 76 0 76 5,407 216 137 60 197 50 78 0 542 11,024

12 6,462 1,856 965 625 8 4 9,919 51 0 51 9,581 294 141 82 223 61 116 0 695 20,247

13 2,627 1,920 230 150 4 2 4,933 20 0 20 4,367 107 116 70 186 49 120 0 461 9,782

14 648 269 61 39 0 0 1,017 16 2 18 1,371 27 22 13 35 11 17 0 90 2,496

15 9,097 2,846 695 333 1 1 12,972 11 0 11 10,007 302 288 164 452 102 177 0 1,034 24,024

合計 669,385 423,639 158,381 88,082 263 122 1,339,872 667 31 698 1,015,065 56,402 29,851 17,038 46,888 11,412 26,393 0 141,095 2,496,730

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

畑作物

農作物被害額

農漁家資産

小計家屋
家庭用

品

事業所資産
備考

その他の
間接被害

合計

家屋における
応急対策費用

営業停
止損失

小計
公共土木
施設等被

害額水稲

備考小計
その他の
間接被害

事業所に
おける応
急対策費

用
小計

事業所に
おける応
急対策費

用

農作物被害額

公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物 小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額

小計
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様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 337,217 186,610 113,443 76,775 109 44 714,197 36 1 37 530,983 41,618 15,774 7,736 23,511 7,083 11,626 0 83,837 1,329,055

2 351,222 267,736 62,607 29,818 102 55 711,539 64 16 80 529,752 22,595 17,358 10,478 27,836 6,007 16,680 0 73,118 1,314,489

3 6,278 3,665 562 383 9 3 10,901 40 0 40 9,153 266 278 139 418 156 228 0 1,068 21,162

4 5,786 3,520 915 684 14 6 10,924 55 0 55 9,423 457 282 137 420 186 219 0 1,281 21,683

5 6,259 4,138 1,351 917 18 9 12,692 111 3 114 12,438 483 278 167 445 146 258 0 1,331 26,575

6 26,682 10,355 3,479 2,664 26 10 43,215 63 10 73 33,870 1,501 923 448 1,371 581 645 0 4,098 81,255

7 2,247 517 4,311 125 4 2 7,205 6 0 6 5,481 176 38 19 57 13 32 0 279 12,970

8 6,987 1,844 721 586 7 2 10,148 10 0 10 7,773 395 211 91 302 161 115 0 973 18,905

9 2,344 934 319 229 5 2 3,833 26 0 26 3,616 102 69 34 103 35 58 0 299 7,774

10 34,693 10,115 3,077 2,011 38 15 49,951 204 0 204 44,326 1,466 976 470 1,446 473 630 0 4,015 98,495

11 3,142 1,365 536 443 10 3 5,500 77 0 77 5,860 251 161 69 230 62 85 0 627 12,064

12 9,501 2,932 1,220 803 15 7 14,479 68 1 69 13,723 440 203 115 319 107 183 0 1,048 29,319

13 3,822 2,522 342 265 6 3 6,960 22 0 22 5,903 159 181 93 274 78 157 0 667 13,551

14 1,835 641 158 84 1 1 2,720 19 2 21 2,721 73 74 39 113 30 40 0 256 5,718

15 18,061 7,425 1,583 734 4 2 27,808 14 0 14 21,153 526 478 290 768 220 463 0 1,977 50,953

合計 816,077 504,318 194,624 116,520 367 165 1,632,071 816 32 848 1,236,175 70,507 37,285 20,327 57,612 15,337 31,419 0 174,875 3,043,969

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 362,437 195,753 120,124 82,917 119 47 761,397 40 1 40 566,136 45,162 17,176 8,278 25,454 7,976 12,195 0 90,787 1,418,361

2 379,739 288,089 67,262 32,306 116 62 767,574 67 16 83 571,370 24,207 18,908 11,178 30,086 6,717 17,948 0 78,958 1,417,985

3 6,935 3,929 614 432 9 4 11,922 42 0 42 9,964 305 326 155 481 183 245 0 1,214 23,142

4 6,431 3,718 979 727 16 6 11,877 55 0 55 10,134 534 321 150 472 229 232 0 1,467 23,533

5 8,591 5,574 1,693 1,172 25 12 17,067 124 3 127 15,900 615 386 215 602 205 347 0 1,769 34,863

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計 764,133 497,064 190,671 117,553 286 130 1,569,838 328 20 348 1,173,505 70,823 37,118 19,977 57,095 15,309 30,967 0 174,195 2,917,885

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

一般資産被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

備考合計

農作物被害額

畑作物
合計

小計
その他の
間接被害畑作物 小計水稲

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
小計水稲

備考
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

公共土木
施設等被

害額

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

小計

氾濫
ブロッ

ク
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様式－３ 被害額（現況R5.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/3 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（現況R5.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

10 1,521 98 605 364 1 0 2,589 7 0 7 2,234 143 9 5 14 12 6.1 0 175 5,005

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

14 16 15 6 4 0 0 41 1 1 2 96 2 1 1 2 0 0.9 0 5 144

15 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0.0 0 0 34

合計 1,540 113 610 369 1 0 2,633 10 1 10 2,360 145 9 6 15 13 7 0 180 5,182

小計 合計
公共土木
施設等被

害額

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

畑作物

農漁家資産

小計 小計
備考

営業停
止損失

その他の
間接被害

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

氾濫
ブロッ

ク 家屋

農作物被害額

家庭用
品

水稲

一般資産被害額

事業所資産

10



様式－３ 被害額（現況R5.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 12,441 4,882 1,831 1,351 8 4 20,518 47 7 54 16,703 648 342 194 535 207 304 0 1,695 38,969

7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 49 0 0 0 0 0 0 0 0 51

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 9,927 2,781 1,478 897 9 4 15,095 77 0 77 13,691 592 210 114 324 114 173 0 1,203 30,066

11 7 6 5 3 0 0 21 0 0 0 32 2 1 0 1 0 0 0 3 57

12 498 2 264 111 0 0 875 1 0 1 702 72 0 0 1 9 0 0 83 1,662

13 117 66 3 2 0 0 188 9 0 9 460 4 9 4 13 1 4 0 22 679

14 44 36 19 15 0 0 115 4 1 5 223 5 2 1 4 2 2 0 13 355

15 66 6 4 3 0 0 79 2 0 2 148 3 2 1 3 1 0 0 7 236

合計 23,101 7,779 3,604 2,381 17 8 36,890 143 8 151 32,008 1,326 565 315 880 334 485 0 3,025 72,075

様式－３ 被害額（現況R5.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 201,344 126,912 54,422 33,436 56 28 416,198 26 1 26 309,587 20,610 8,449 4,910 13,359 3,095 7,907 0 44,971 770,782

2 190,072 136,133 32,795 14,986 37 22 374,046 47 15 62 279,030 13,634 10,137 6,461 16,597 2,566 8,481 0 41,278 694,417

3 1,392 479 58 37 1 0 1,968 31 0 31 2,294 40 45 26 71 16 30 0 157 4,449

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 22,223 8,565 3,111 2,366 21 8 36,295 60 10 70 28,670 1,211 718 356 1,074 434 534 0 3,253 68,288

7 676 294 1,417 35 1 1 2,424 5 0 5 1,916 52 15 11 26 3 18 0 99 4,445

8 536 227 66 47 0 0 877 4 0 4 793 20 17 8 25 8 14 0 67 1,741

9 133 5 41 26 0 0 205 4 0 4 241 20 0 0 1 3 0 0 23 474

10 16,165 4,573 1,753 1,103 16 6 23,616 102 0 102 20,814 799 381 192 573 204 285 0 1,861 46,393

11 1,417 862 256 172 4 2 2,714 47 0 47 3,415 75 61 32 93 16 54 0 237 6,412

12 1,317 232 337 196 1 1 2,083 15 0 15 2,106 99 20 12 32 10 14 0 155 4,359

13 1,100 583 83 61 1 1 1,828 16 0 16 1,941 55 55 33 88 12 36 0 192 3,977

14 126 64 26 21 0 0 237 10 2 12 521 11 7 4 11 5 4 0 30 800

15 619 158 35 22 0 0 833 3 0 3 739 18 11 7 18 6 10 0 52 1,627

合計 437,121 279,086 94,400 52,509 139 68 863,322 369 27 396 652,068 36,644 19,916 12,051 31,967 6,377 17,387 0 92,375 1,608,162

備考

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

畑作物

家庭用
品

小計

一般資産被害額

事業所資産
合計

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

家屋
家庭用

品

家屋

農漁家資産
小計

備考合計小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

水稲

事業所に
おける応
急対策費

用

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額

小計 小計

農漁家資産

畑作物

氾濫
ブロッ

ク

事業所資産

農作物被害額

水稲
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様式－３ 被害額（現況R5.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 237,942 146,413 62,288 38,170 68 32 484,913 30 1 30 360,773 23,040 10,010 5,631 15,641 3,691 9,122 0 51,494 897,211

2 235,082 176,214 41,221 18,845 52 30 471,445 51 16 67 351,378 15,988 11,825 7,616 19,441 3,311 10,978 0 49,718 872,608

3 2,475 1,216 159 100 2 1 3,954 33 0 33 3,885 86 86 53 139 35 76 0 335 8,208

4 2,383 1,667 530 366 6 3 4,955 36 0 36 4,656 207 109 63 173 62 104 0 545 10,191

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 23,481 9,046 3,231 2,464 23 9 38,253 61 10 71 30,135 1,293 778 380 1,158 477 564 0 3,492 71,951

7 1,243 414 2,533 70 2 1 4,262 6 0 6 3,285 108 25 14 39 6 26 0 179 7,731

8 4,951 1,466 585 475 5 2 7,484 9 0 9 5,764 271 132 63 195 101 91 0 659 13,916

9 140 5 42 27 0 0 215 7 0 7 314 21 1 0 1 3 0 0 25 561

10 18,875 5,499 2,034 1,302 18 7 27,736 131 0 131 25,316 890 442 234 676 215 343 0 2,124 55,307

11 1,939 1,021 390 296 6 2 3,654 51 0 51 4,186 113 89 42 131 27 64 0 334 8,226

12 3,325 840 603 314 4 2 5,089 31 0 32 5,034 176 78 44 122 34 52 0 385 10,540

13 1,743 1,130 125 92 2 1 3,093 18 0 18 2,948 69 77 48 125 17 70 0 282 6,341

14 281 105 36 26 0 0 448 13 2 15 832 17 13 7 20 7 7 0 51 1,346

15 1,313 328 75 44 0 0 1,760 4 0 4 1,452 41 33 18 51 16 20 0 128 3,345

合計 535,174 345,364 113,854 62,592 186 90 1,057,261 481 29 510 799,960 42,321 23,699 14,213 37,912 8,001 21,516 0 109,750 1,967,481

様式－３ 被害額（現況R5.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 274,488 162,118 88,850 54,586 82 37 580,162 37 1 37 431,464 31,078 11,875 6,282 18,157 4,923 10,100 0 64,259 1,075,922

2 286,013 218,917 50,841 23,432 71 40 579,315 59 16 75 431,548 18,831 13,991 8,836 22,827 4,427 13,639 0 59,723 1,070,661

3 3,690 2,068 283 177 3 2 6,223 35 0 35 5,609 136 131 80 211 65 129 0 541 12,408

4 3,850 2,538 718 533 10 4 7,653 43 0 43 6,800 315 186 99 285 111 158 0 870 15,366

5 1,865 1,047 417 284 1 1 3,616 46 2 48 4,179 182 95 57 152 36 65 0 436 8,279

6 25,594 9,645 3,402 2,604 25 9 41,279 61 10 71 32,405 1,468 866 417 1,283 563 601 0 3,914 77,670

7 1,694 465 3,370 96 3 1 5,629 6 0 6 4,307 131 30 16 46 9 29 0 215 10,157

8 5,964 1,654 655 531 6 2 8,812 10 0 10 6,758 340 175 78 253 135 103 0 831 16,411

9 1,583 710 225 147 3 2 2,669 21 0 21 2,683 63 43 25 69 19 44 0 195 5,569

10 24,668 7,119 2,255 1,456 27 11 35,536 143 0 143 31,210 1,101 692 327 1,019 350 444 0 2,913 69,803

11 2,668 1,211 496 410 9 3 4,796 75 0 75 5,249 199 133 58 191 47 75 0 512 10,632

12 5,324 1,392 958 618 5 3 8,300 45 0 45 8,051 302 115 66 181 50 87 0 619 17,016

13 2,350 1,676 210 138 4 2 4,380 20 0 20 3,940 99 103 62 166 42 104 0 411 8,750

14 545 214 52 34 0 0 846 16 2 18 1,245 23 18 11 28 9 13 0 73 2,183

15 4,960 1,321 377 189 0 0 6,848 14 0 14 5,459 193 198 105 303 63 82 0 641 12,963

合計 645,258 412,094 153,110 85,235 250 117 1,296,065 630 31 662 980,907 54,459 28,651 16,521 45,172 10,850 25,673 0 136,154 2,413,788

その他の
間接被害

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

備考

合計
その他の
間接被害

小計

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロッ

ク

氾濫
ブロッ

ク

農漁家資産

小計 合計
小計 水稲

備考
家屋

家庭用
品

水稲

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用
小計

事業所資産

一般資産被害額

一般資産被害額

小計 畑作物

畑作物

農作物被害額

農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

家屋
家庭用

品

12



様式－３ 被害額（現況R5.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 333,153 205,951 92,502 56,553 118 54 688,332 95 1 96 513,560 32,900 14,412 7,802 22,213 5,711 12,831 0 73,655 1,275,643

2 346,943 264,825 61,887 29,456 99 54 703,264 64 16 80 523,608 22,377 17,151 10,375 27,527 5,909 16,499 0 72,311 1,299,263

3 5,280 3,158 460 303 6 3 9,210 38 0 38 7,895 208 212 116 327 115 197 0 847 17,991

4 5,824 3,531 917 686 14 6 10,978 56 0 56 9,463 459 284 138 422 187 220 0 1,288 21,784

5 6,530 4,338 1,392 946 19 10 13,234 113 3 116 12,873 497 288 172 460 150 270 0 1,378 27,602

6 29,288 11,145 3,671 2,824 29 11 46,967 62 10 72 36,650 1,674 1,034 490 1,524 678 694 0 4,571 88,260

7 2,219 516 4,300 124 4 2 7,165 6 0 6 5,451 175 38 19 57 13 32 0 278 12,899

8 7,119 1,886 731 593 7 2 10,338 11 0 11 7,935 403 217 94 311 166 117 0 997 19,280

9 2,446 961 326 237 5 2 3,978 26 0 26 3,735 108 74 36 110 38 60 0 316 8,056

10 28,024 7,947 2,472 1,594 33 13 40,083 151 0 151 34,694 1,228 800 367 1,167 420 495 0 3,311 78,239

11 3,142 1,365 536 443 10 3 5,500 77 0 77 5,860 251 161 69 230 62 85 0 627 12,064

12 8,507 2,521 1,290 849 11 6 13,184 65 1 65 12,572 519 178 103 281 103 157 0 1,060 26,881

13 3,828 2,522 341 264 6 3 6,964 22 0 22 5,898 159 182 93 275 78 157 0 668 13,553

14 1,188 442 116 61 1 1 1,809 19 2 21 2,061 47 43 24 67 21 28 0 162 4,053

15 13,531 5,046 1,194 559 3 1 20,334 18 0 18 15,591 416 360 223 583 149 314 0 1,462 37,405

合計 797,023 516,154 172,136 95,493 366 169 1,581,341 823 32 855 1,197,846 61,419 35,434 20,122 55,556 13,799 32,156 0 162,930 2,942,972

様式－３ 被害額（現況R5.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 350,919 191,380 117,541 80,765 115 46 740,765 37 1 37 550,713 43,639 16,473 8,013 24,485 7,549 11,923 0 87,596 1,379,112

2 379,677 288,480 66,828 32,142 117 62 767,306 67 16 83 571,167 24,102 18,878 11,163 30,040 6,674 17,972 0 78,788 1,417,344

3 5,953 3,502 533 358 8 3 10,357 38 0 38 8,746 248 255 132 387 143 218 0 997 20,138

4 6,513 3,749 985 732 16 6 12,001 55 0 55 10,226 542 325 152 477 233 234 0 1,486 23,768

5 8,847 5,710 1,737 1,213 26 12 17,546 128 3 131 16,280 632 399 220 619 211 356 0 1,818 35,774

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計 751,908 492,820 187,625 115,209 282 129 1,547,974 325 20 345 1,157,131 69,163 36,330 19,679 56,009 14,811 30,703 0 170,685 2,876,136

合計小計
その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

氾濫
ブロッ

ク 家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
小計

家屋における
応急対策費用

合計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計

営業停
止損失

備考

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額

一般資産被害額

水稲 畑作物

営業停
止損失小計

13



様式－３ 被害額（当面整備R11.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/3 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（当面整備R11.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

10 1,521 98 605 364 1 0 2,589 7 0 7 2,234 143 9 5 14 12 6.1 0 175 5,005

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

14 16 15 6 4 0 0 41 1 1 2 96 2 1 1 2 0 0.9 0 5 144

15 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0.0 0 0 34

合計 1,540 113 610 369 1 0 2,633 10 1 10 2,360 145 9 6 15 13 7 0 180 5,182

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額
備考合計

事業所資産 農漁家資産

小計家屋
家庭用

品

その他の
間接被害

事業所に
おける応
急対策費

用
水稲

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用
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様式－３ 被害額（当面整備R11.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 12,466 4,885 1,833 1,353 8 4 20,549 47 8 54 16,727 648 342 194 535 207 304 0 1,695 39,026

7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 49 0 0 0 0 0 0 0 0 51

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 9,957 2,792 1,479 897 9 4 15,138 77 0 77 13,722 592 211 115 326 115 174 0 1,206 30,143

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 115 65 3 2 0 0 185 9 0 9 450 4 8 4 13 1 4 0 21 666

14 44 36 19 15 0 0 115 4 1 5 223 5 2 1 4 2 2 0 13 355

15 24 2 3 2 0 0 31 2 0 2 113 2 0 0 0 0 0 0 2 148

合計 22,607 7,780 3,337 2,269 17 8 36,018 141 9 150 31,284 1,250 563 314 877 325 485 0 2,938 70,389

様式－３ 被害額（当面整備R11.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 194,523 123,124 50,452 30,837 54 27 399,018 25 1 25 296,799 19,649 8,163 4,771 12,934 2,951 7,671 0 43,204 739,047

2 170,192 118,082 28,924 13,282 31 19 330,531 47 15 61 246,739 12,594 9,453 5,970 15,423 2,285 7,357 0 37,659 614,989

3 1,322 435 51 33 1 0 1,843 30 0 30 2,185 35 41 24 64 15 27 0 142 4,201

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 22,223 8,565 3,111 2,366 21 8 36,295 60 10 70 28,670 1,211 718 356 1,074 434 534 0 3,253 68,288

7 676 295 1,418 35 1 1 2,424 5 0 5 1,917 52 15 11 26 3 18 0 99 4,446

8 539 228 67 47 0 0 881 4 0 4 796 20 17 8 25 8 14 0 67 1,749

9 133 5 41 26 0 0 205 4 0 4 241 20 0 0 1 3 0 0 23 474

10 16,188 4,586 1,753 1,103 16 6 23,653 102 0 102 20,849 801 382 192 574 205 286 0 1,865 46,468

11 1,418 862 256 172 4 2 2,714 47 0 47 3,416 75 61 32 93 16 54 0 237 6,414

12 507 146 9 4 1 0 666 9 0 9 831 7 12 7 19 3 9 0 39 1,545

13 1,081 561 80 59 1 1 1,782 16 0 16 1,903 54 55 32 87 12 35 0 189 3,890

14 126 63 26 21 0 0 237 10 2 12 521 11 7 4 11 5 4 0 30 799

15 141 12 11 10 0 0 174 3 0 3 251 9 3 2 5 2 1 0 16 444

合計 409,069 256,965 86,200 47,996 130 64 800,424 361 27 388 605,117 34,537 18,928 11,409 30,337 5,941 16,009 0 86,825 1,492,753

小計水稲 畑作物

小計 水稲

農作物被害額

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計
小計

氾濫
ブロッ

ク

畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害小計

公共土木
施設等被

害額

一般資産被害額

合計

農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

備考

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

備考

小計 合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用
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様式－３ 被害額（当面整備R11.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 226,762 140,560 61,704 38,206 64 30 467,325 29 1 30 347,662 22,834 9,571 5,388 14,959 3,620 8,757 0 50,170 865,187

2 214,745 158,456 37,421 17,130 45 27 427,824 48 16 64 318,958 14,916 11,036 7,104 18,140 2,957 9,872 0 45,884 792,731

3 2,432 1,132 154 97 2 1 3,818 33 0 33 3,768 84 84 52 136 34 71 0 324 7,944

4 2,383 1,667 530 366 6 3 4,955 36 0 36 4,656 207 109 63 173 62 104 0 545 10,192

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 23,587 9,100 3,244 2,473 23 9 38,436 61 10 71 30,271 1,299 780 382 1,162 478 567 0 3,506 72,283

7 1,246 414 2,538 70 2 1 4,271 6 0 6 3,295 108 25 14 39 6 26 0 179 7,750

8 5,035 1,477 591 479 5 2 7,588 9 0 9 5,841 279 135 64 199 105 92 0 676 14,114

9 145 5 44 28 0 0 222 8 0 8 340 21 1 0 1 3 0 0 25 595

10 19,019 5,565 2,039 1,306 18 7 27,954 132 0 132 25,478 900 447 236 683 219 347 0 2,148 55,713

11 1,939 1,021 391 296 6 2 3,656 52 0 52 4,192 113 89 42 131 27 64 0 334 8,233

12 2,697 798 397 242 3 2 4,138 29 0 29 4,243 151 75 42 116 24 50 0 341 8,751

13 1,718 1,112 125 91 2 1 3,048 18 0 18 2,907 69 75 48 123 17 69 0 278 6,250

14 235 97 32 24 0 0 388 13 2 15 783 14 12 6 18 6 6 0 45 1,231

15 583 148 37 25 0 0 793 4 0 4 735 20 8 6 14 6 9 0 49 1,580

合計 502,524 321,549 109,247 60,835 176 85 994,416 477 29 506 753,130 41,014 22,447 13,446 35,893 7,563 20,033 0 104,503 1,852,554

様式－３ 被害額（当面整備R11.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 266,322 158,905 84,369 52,016 79 36 561,727 36 1 36 417,781 29,671 11,435 6,122 17,557 4,663 9,900 0 61,790 1,041,335

2 269,880 209,107 46,628 21,321 70 40 547,045 58 16 74 407,628 17,687 13,346 8,525 21,871 4,036 13,027 0 56,621 1,011,367

3 3,567 1,977 272 169 3 2 5,990 35 0 35 5,437 132 129 78 207 64 123 0 526 11,988

4 3,850 2,538 718 533 10 4 7,653 43 0 43 6,800 315 186 99 285 111 158 0 870 15,366

5 1,949 1,096 445 302 1 1 3,794 46 2 48 4,312 189 98 59 156 38 68 0 452 8,606

6 25,737 9,712 3,414 2,616 25 10 41,512 61 10 71 32,578 1,474 876 422 1,298 566 605 0 3,943 78,105

7 1,729 465 3,481 97 3 1 5,776 6 0 6 4,416 134 30 16 46 10 29 0 219 10,416

8 5,994 1,664 657 532 6 2 8,856 10 0 10 6,791 340 175 79 254 135 104 0 833 16,490

9 1,583 710 225 147 3 2 2,669 21 0 21 2,683 63 43 25 69 19 44 0 195 5,569

10 24,673 7,125 2,255 1,456 27 11 35,547 143 0 143 31,218 1,101 693 327 1,020 350 444 0 2,914 69,823

11 2,668 1,211 496 410 9 3 4,796 76 0 76 5,253 199 133 58 191 47 75 0 512 10,637

12 5,591 1,537 1,001 666 6 3 8,804 47 0 47 8,502 385 121 71 192 58 96 0 731 18,084

13 2,329 1,650 209 137 3 2 4,330 20 0 20 3,903 98 102 62 164 42 103 0 406 8,659

14 509 217 51 33 0 0 811 16 2 18 1,219 23 19 11 30 9 14 0 76 2,123

15 2,831 833 288 145 0 0 4,096 14 0 14 3,417 119 76 44 120 38 52 0 329 7,857

合計 619,212 398,746 144,508 80,581 246 115 1,243,407 631 31 662 941,937 51,930 27,461 15,999 43,459 10,187 24,842 0 130,418 2,316,424

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額

備考

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
小計 水稲 畑作物

備考

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

水稲 畑作物 小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額家屋

農漁家資産

小計
家庭用

品

事業所資産

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産
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様式－３ 被害額（当面整備R11.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 313,651 178,383 100,404 62,931 99 42 655,509 38 1 38 487,437 36,189 14,344 7,207 21,551 6,226 11,113 0 75,079 1,218,064

2 334,894 258,277 58,446 27,364 97 53 679,130 65 16 81 505,737 21,367 16,622 10,129 26,752 5,597 16,091 0 69,807 1,254,754

3 5,132 3,080 444 290 5 3 8,955 38 0 38 7,702 200 202 113 315 110 192 0 816 17,511

4 5,837 3,543 922 688 14 6 11,009 55 0 55 9,486 460 285 138 423 188 221 0 1,292 21,842

5 6,580 4,389 1,397 948 19 10 13,343 115 2 117 12,962 499 290 174 464 151 273 0 1,388 27,810

6 29,288 11,145 3,671 2,824 29 11 46,967 62 10 72 36,650 1,674 1,034 490 1,524 678 694 0 4,571 88,260

7 2,219 516 4,300 124 4 2 7,165 6 0 6 5,451 175 38 19 57 13 32 0 278 12,899

8 7,119 1,886 731 593 7 2 10,338 11 0 11 7,935 403 217 94 311 166 117 0 997 19,280

9 2,446 961 326 237 5 2 3,978 26 0 26 3,735 108 74 36 110 38 60 0 316 8,056

10 28,015 7,935 2,471 1,594 33 13 40,061 151 0 151 34,677 1,226 799 367 1,166 419 494 0 3,306 78,196

11 3,141 1,365 536 443 10 3 5,498 77 0 77 5,831 250 161 69 230 62 85 0 627 12,033

12 9,334 2,790 1,379 900 14 7 14,424 67 1 68 13,585 553 191 111 302 117 174 0 1,146 29,223

13 3,813 2,513 341 264 6 3 6,940 22 0 22 5,880 158 180 92 272 78 157 0 665 13,506

14 1,356 504 121 65 1 1 2,048 18 2 20 2,218 54 53 29 82 22 31 0 189 4,474

15 9,406 2,962 981 452 2 1 13,803 18 0 18 10,745 339 289 163 452 108 185 0 1,083 25,649

合計 762,231 480,247 176,471 99,717 346 156 1,519,167 768 32 800 1,150,029 63,657 34,779 19,232 54,011 13,973 29,919 0 161,560 2,831,557

様式－３ 被害額（当面整備R11.3） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 342,841 188,739 114,922 78,294 111 45 724,952 37 1 38 538,976 42,265 16,063 7,854 23,918 7,233 11,758 0 85,174 1,349,140

2 369,089 281,100 64,062 30,621 114 60 745,046 68 16 84 554,691 23,227 18,417 10,922 29,339 6,342 17,513 0 76,421 1,376,243

3 6,571 3,776 588 407 9 3 11,354 41 0 41 9,518 282 296 145 441 166 235 0 1,124 22,037

4 6,514 3,752 985 732 16 6 12,004 56 0 56 10,229 542 325 152 477 234 234 0 1,487 23,775

5 8,858 5,718 1,740 1,217 27 12 17,572 127 3 131 16,299 633 399 220 620 212 356 0 1,820 35,822

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計 733,873 483,085 182,295 111,270 277 127 1,510,928 329 20 349 1,129,713 66,948 35,502 19,293 54,795 14,187 30,096 0 166,027 2,807,016

備考

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計

備考

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計
営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

公共土木
施設等被

害額小計小計 水稲 畑作物

水稲 畑作物 小計

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額
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様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/3 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

10 1,521 98 605 364 1 0 2,589 7 0 7 2,234 143 9 5 14 12 6.1 0 175 5,005

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0

合計 1,521 98 605 364 1 0 2,589 7 0 7 2,234 143 9 5 14 12 6 0 175 5,005

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

小計
公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物 小計
合計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額
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様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 12,722 4,963 1,863 1,375 8 4 20,936 48 8 56 17,022 658 345 197 542 210 309 0 1,719 39,732

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 9,999 2,807 1,480 897 9 4 15,197 80 0 80 13,799 593 213 116 329 115 175 0 1,211 30,286

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 34

合計 22,723 7,770 3,343 2,273 17 8 36,135 128 8 137 30,850 1,250 558 312 870 325 484 0 2,930 70,052

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 115,817 72,955 15,858 7,400 18 11 212,059 45 13 57 158,836 8,944 7,188 4,417 11,605 1,394 4,545 0 26,488 397,441

3 228 1 4 2 0 0 235 4 0 4 252 2 0 0 0 2 0 0 5 495

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 22,317 8,619 3,123 2,375 21 8 36,464 61 10 71 28,799 1,218 723 358 1,081 438 537 0 3,274 68,608

7 701 300 1,482 38 1 1 2,523 3 0 3 1,941 55 16 11 27 3 19 0 103 4,571

8 540 228 67 47 0 0 882 5 0 5 805 20 17 8 25 8 14 0 68 1,760

9 133 5 41 26 0 0 205 4 0 4 241 20 0 0 1 3 0 0 23 474

10 16,562 4,687 1,773 1,116 16 6 24,159 104 0 104 21,237 825 391 197 587 212 292 0 1,916 47,416

11 1,453 876 257 172 5 2 2,765 48 0 48 3,457 75 63 32 95 16 55 0 242 6,512

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

15 73 5 3 2 0 0 83 2 0 2 134 3 3 1 4 1 0 0 9 227

合計 157,823 87,675 22,607 11,180 61 28 279,375 276 23 298 215,708 11,162 8,401 5,024 13,426 2,077 5,462 0 32,127 527,508

家屋における
応急対策費用

備考
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物 小計家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計
備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

小計 合計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

合計
氾濫

ブロッ
ク

小計

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 188,857 123,528 33,029 19,150 54 28 364,646 65 1 66 272,661 16,038 8,422 5,155 13,577 2,505 7,696 0 39,816 677,189

2 202,492 150,879 33,077 15,063 46 27 401,583 52 15 67 299,581 13,833 10,444 6,780 17,224 2,634 9,400 0 43,091 744,322

3 4,115 2,627 363 228 4 2 7,339 38 0 38 6,462 164 164 96 260 79 164 0 667 14,505

4 2,455 1,707 539 374 6 3 5,083 37 0 37 4,755 213 115 66 180 64 106 0 564 10,438

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 23,800 9,211 3,268 2,493 23 9 38,804 62 10 72 30,544 1,309 789 386 1,175 484 574 0 3,542 72,963

7 1,381 415 2,768 76 2 1 4,644 6 0 6 3,571 113 25 14 39 6 26 0 184 8,406

8 5,296 1,518 608 491 5 2 7,920 10 0 10 6,092 295 144 67 211 114 95 0 715 14,736

9 170 6 49 31 0 0 257 12 0 12 544 23 1 1 2 3 0 0 28 841

10 20,081 5,901 2,092 1,338 19 8 29,439 140 0 140 26,596 944 491 253 744 242 368 0 2,298 58,472

11 2,069 1,051 416 327 7 2 3,872 55 0 55 4,401 122 95 44 139 29 65 0 355 8,683

12 427 0 234 92 0 0 753 2 0 2 599 48 0 0 0 9 0 0 57 1,411

13 889 429 72 53 1 0 1,444 17 0 17 1,640 50 44 26 70 11 27 0 158 3,258

14 5 1 0 0 0 0 7 0 0 0 21 1 1 1 2 0 0 0 3 31

15 2,449 681 224 92 0 0 3,446 6 0 6 2,768 105 92 51 143 26 42 0 317 6,536

合計 454,485 297,953 76,739 39,808 167 83 869,235 502 26 528 660,236 33,257 20,827 12,940 33,766 6,207 18,562 0 91,793 1,621,791

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 234,070 151,624 46,232 27,053 71 35 459,085 72 1 73 342,963 20,159 10,246 6,020 16,266 3,402 9,446 0 49,273 851,393

2 265,354 206,098 45,425 20,552 73 41 537,544 59 16 75 400,586 17,400 13,102 8,430 21,532 4,011 12,840 0 55,783 993,988

3 6,105 3,588 551 373 8 3 10,628 40 0 40 8,951 259 266 135 401 150 224 0 1,034 20,653

4 4,295 2,839 722 500 10 5 8,370 53 0 53 7,503 300 183 103 286 107 177 0 869 16,796

5 2,452 1,459 576 391 2 1 4,881 52 2 54 5,248 227 113 71 184 50 91 0 552 10,735

6 26,751 10,120 3,481 2,672 26 10 43,060 63 10 73 33,726 1,520 903 436 1,339 592 630 0 4,081 80,941

7 1,823 482 3,576 103 3 1 5,987 7 0 7 4,585 138 32 17 48 10 30 0 227 10,805

8 6,517 1,737 689 563 7 2 9,514 10 0 10 7,291 368 193 85 278 148 108 0 902 17,717

9 1,583 710 225 147 3 2 2,669 22 0 23 2,683 63 43 25 69 19 44 0 195 5,570

10 25,518 7,350 2,288 1,480 29 11 36,676 150 0 150 32,101 1,112 715 337 1,051 359 458 0 2,981 71,908

11 2,782 1,240 508 420 9 3 4,962 79 0 79 5,380 216 135 60 195 49 77 0 538 10,959

12 1,088 9 490 245 0 0 1,832 2 0 2 1,420 150 1 0 1 34 1 0 186 3,439

13 2,363 1,628 220 143 3 2 4,359 22 0 22 3,941 103 107 63 170 45 101 0 420 8,742

14 85 69 23 19 0 0 197 4 1 5 329 7 6 3 10 2 4 0 24 555

15 4,670 1,331 424 194 1 0 6,621 13 0 13 5,237 183 156 85 241 54 83 0 561 12,432

合計 585,455 390,284 105,429 54,856 243 117 1,136,384 649 30 679 861,943 42,207 26,201 15,869 42,070 9,034 24,315 0 117,626 2,116,632

小計 備考
営業停
止損失

備考

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

農作物被害額

公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物 小計

合計
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物 小計家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

小計 合計
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

一般資産被害額

その他の
間接被害

氾濫
ブロッ

ク

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用
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様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 289,321 185,557 67,839 41,292 99 48 584,156 92 1 93 436,261 25,451 12,318 7,032 19,351 4,445 11,560 0 60,807 1,081,317

2 331,833 256,620 57,766 26,761 100 54 673,134 67 16 83 501,308 21,205 16,428 10,053 26,481 5,604 15,987 0 69,277 1,243,803

3 7,661 4,209 656 466 10 4 13,006 43 0 43 10,777 377 390 178 568 242 262 0 1,450 25,276

4 6,049 3,625 958 708 15 6 11,362 56 0 56 9,748 497 299 143 442 209 226 0 1,374 22,539

5 7,418 5,013 1,532 1,038 21 11 15,032 122 2 125 14,329 547 323 192 515 173 312 0 1,548 31,033

6 29,778 11,351 3,701 2,844 29 11 47,715 64 10 74 37,213 1,703 1,064 504 1,567 696 707 0 4,674 89,675

7 2,383 534 4,651 134 4 2 7,707 7 0 7 5,865 196 42 20 62 15 33 0 306 13,885

8 7,384 1,959 748 605 7 2 10,706 11 0 11 8,232 417 224 97 321 172 122 0 1,032 19,981

9 2,696 1,006 342 254 6 2 4,306 27 0 27 3,983 122 84 40 123 44 63 0 351 8,668

10 28,235 8,018 2,477 1,598 34 13 40,374 157 0 157 34,929 1,235 807 370 1,177 426 500 0 3,337 78,797

11 3,146 1,365 536 443 10 3 5,504 82 0 82 5,871 250 161 69 230 62 85 0 628 12,084

12 3,558 764 816 582 3 1 5,724 33 0 33 5,547 330 71 41 112 34 48 0 523 11,828

13 3,510 2,347 331 254 6 2 6,450 23 0 23 5,513 153 162 86 248 74 146 0 622 12,608

14 326 159 41 29 0 0 556 11 2 14 830 21 21 11 31 8 10 0 70 1,470

15 9,962 3,168 922 434 2 1 14,490 19 0 19 11,226 341 299 171 470 108 197 0 1,117 26,852

合計 733,262 485,695 143,316 77,444 345 160 1,440,221 814 32 847 1,091,633 52,844 32,692 19,007 51,698 12,313 30,259 0 147,115 2,679,816

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：加古川水系 河川名：加古川 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

1 313,670 197,943 74,948 46,085 110 51 632,808 94 1 95 472,365 27,876 13,462 7,461 20,923 5,047 12,332 0 66,179 1,171,447

2 361,275 276,392 62,806 29,847 114 60 730,494 69 16 86 543,910 22,827 17,966 10,733 28,699 6,215 17,219 0 74,961 1,349,450

3 8,140 4,358 679 483 11 4 13,675 43 0 43 11,281 417 430 192 622 280 272 0 1,590 26,589

4 6,587 3,774 988 735 16 6 12,106 56 0 56 10,304 545 329 153 483 236 235 0 1,498 23,964

5 9,092 5,868 1,777 1,244 27 13 18,021 130 3 133 16,661 646 413 226 639 218 366 0 1,869 36,683

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計 698,765 488,335 141,198 78,394 279 134 1,407,104 392 20 412 1,054,521 52,312 32,600 18,766 51,366 11,996 30,423 0 146,096 2,608,133

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額小計水稲 畑作物

氾濫
ブロッ

ク
備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計
小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

合計

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額水稲 畑作物 小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：加古川水系 河川名：加古川 対象河道：事業実施前→現況 単位：百万円

1/3 0.33333 0 0 0 － － － 0

1/5 0.20000 5,279 5,182 96 48 0.133 6 6

1/10 0.10000 1,034,685 72,075 962,610 481,353 0.100 48,135 48,142

1/20 0.05000 1,680,155 1,608,162 71,993 517,301 0.050 25,865 74,007

1/30 0.03333 2,033,495 1,967,481 66,013 69,003 0.017 1,150 75,157

1/50 0.02000 2,496,730 2,413,788 82,943 74,478 0.013 993 76,150

1/100 0.01000 3,043,969 2,942,972 100,997 91,970 0.010 920 77,070

1/150 0.00667 2,917,885 2,876,136 41,750 71,373 0.003 238 77,308

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：加古川水系 河川名：加古川 対象河道：現況→当面整備後 単位：百万円

1/3 0.33333 0 0 0 － － － 0

1/5 0.20000 5,182 5,182 0 0 0.133 0 0

1/10 0.10000 72,075 70,389 1,686 843 0.100 84 84

1/20 0.05000 1,608,162 1,492,753 115,409 58,547 0.050 2,927 3,012

1/30 0.03333 1,967,481 1,852,554 114,927 115,168 0.017 1,919 4,931

1/50 0.02000 2,413,788 2,316,424 97,364 106,146 0.013 1,415 6,346

1/100 0.01000 2,942,972 2,831,557 111,415 104,390 0.010 1,044 7,390

1/150 0.00667 2,876,136 2,807,016 69,119 90,267 0.003 301 7,691

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：加古川水系 河川名：加古川 対象河道：当面整備後→事業実施後 単位：百万円

1/3 0.33333 0 0 0 － － － 0

1/5 0.20000 5,182 5,005 178 89 0.133 12 12

1/10 0.10000 70,389 70,052 337 257 0.100 26 38

1/20 0.05000 1,492,753 527,508 965,246 482,791 0.050 24,140 24,177

1/30 0.03333 1,852,554 1,621,791 230,763 598,005 0.017 9,967 34,144

1/50 0.02000 2,316,424 2,116,632 199,792 215,277 0.013 2,870 37,014

1/100 0.01000 2,831,557 2,679,816 151,741 175,766 0.010 1,758 38,772

1/150 0.00667 2,807,016 2,608,133 198,883 175,312 0.003 584 39,356

区間平均
被害額

④

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
軽減額

③＝①－②

備考
区間確率

⑤

年平均
被害額
④×⑤

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率 備考

流量規模 超過確率

被　　害　　額
年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額
備考

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待

額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

年平均
被害額
④×⑤

区間確率
⑤

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 23 -11 1.539 1.148 0 0 1,362 2,406 0 0 1,362 2,406

H 24 -10 1.480 1.151 3,229 4,780 2,907 4,954 229 390 3,136 5,344

H 25 -9 1.423 1.127 8,804 12,531 2,942 4,721 206 331 3,148 5,052

H 26 -8 1.369 1.091 14,892 20,381 2,700 4,032 194 290 2,894 4,322

H 27 -7 1.316 1.088 21,129 27,804 2,810 4,023 229 328 3,039 4,351

H 28 -6 1.265 1.082 27,038 34,212 2,443 3,343 244 334 2,687 3,677

H 29 -5 1.217 1.057 31,909 38,822 2,150 2,766 536 690 2,686 3,456

H 30 -4 1.170 1.022 36,788 43,037 2,107 2,518 567 678 2,674 3,196

R 1 -3 1.125 1.000 40,905 46,013 4,226 4,754 525 591 4,751 5,345

R 2 -2 1.082 1.000 49,760 53,820 5,398 5,838 632 684 6,030 6,522

R 3 -1 1.040 1.000 61,518 63,979 3,884 4,039 538 560 4,422 4,599

R 4 0 1.000 1.000 70,729 70,729 2,823 2,823 540 540 3,363 3,363

R 5 1 0.962 1.000 77,308 74,335 2,827 2,718 437 420 3,264 3,138

R 6 2 0.925 1.000 79,591 73,586 2,592 2,396 455 421 3,047 2,817

R 7 3 0.889 1.000 81,663 72,598 1,832 1,629 421 374 2,253 2,003

R 8 4 0.855 1.000 82,958 70,913 1,207 1,032 297 254 1,504 1,286

R 9 5 0.822 1.000 83,614 68,725 1,277 1,050 197 162 1,474 1,212

R 10 6 0.790 1.000 84,343 66,657 1,207 954 209 165 1,416 1,119

R 11 7 0.760 1.000 84,999 64,592 1,529 1,162 197 150 1,726 1,312

R 12 8 0.731 1.000 86,037 62,866 1,529 1,117 181 132 1,710 1,249

R 13 9 0.703 1.000 87,075 61,178 1,354 951 181 127 1,535 1,078

R 14 10 0.676 1.000 87,778 59,300 1,412 954 152 103 1,564 1,057

R 15 11 0.650 1.000 99,501 64,634 1,178 765 162 105 1,340 870

R 16 12 0.625 1.000 100,950 63,053 1,336 834 123 77 1,459 911

R 17 13 0.601 1.000 102,702 61,680 1,336 802 149 89 1,485 891

R 18 14 0.577 1.000 104,453 60,319 1,272 735 149 86 1,421 821

R 19 15 0.555 1.000 112,593 62,519 2,348 1,304 139 77 2,487 1,381

R 20 16 0.534 1.000 116,560 62,232 1,849 987 384 205 2,233 1,192

R 21 17 0.513 1.000 119,570 61,384 1,708 877 303 156 2,011 1,033

R 22 18 0.494 1.000 122,308 60,375 1,489 735 279 138 1,768 873

R 23 19 0.475 1.000 124,355 59,024 244 116 244 116

R 24 20 0.456 1.000 124,355 56,754 303 138 303 138

R 25 21 0.439 1.000 124,355 54,571 303 133 303 133

R 26 22 0.422 1.000 124,355 52,472 303 128 303 128

R 27 23 0.406 1.000 124,355 50,454 303 123 303 123

R 28 24 0.390 1.000 124,355 48,514 303 118 303 118

R 29 25 0.375 1.000 124,355 46,648 303 114 303 114

R 30 26 0.361 1.000 124,355 44,854 303 109 303 109

R 31 27 0.347 1.000 124,355 43,128 303 105 303 105

R 32 28 0.333 1.000 124,355 41,470 303 101 303 101

R 33 29 0.321 1.000 124,355 39,875 303 97 303 97

R 34 30 0.308 1.000 124,355 38,341 303 93 303 93

R 35 31 0.296 1.000 124,355 36,866 303 90 303 90

R 36 32 0.285 1.000 124,355 35,448 303 86 303 86

R 37 33 0.274 1.000 124,355 34,085 303 83 303 83

R 38 34 0.264 1.000 124,355 32,774 303 80 303 80

R 39 35 0.253 1.000 124,355 31,513 303 77 303 77

R 40 36 0.244 1.000 124,355 30,301 303 74 303 74

R 41 37 0.234 1.000 124,355 29,136 303 71 303 71

R 42 38 0.225 1.000 124,355 28,015 303 68 303 68

R 43 39 0.217 1.000 124,355 26,938 303 66 303 66

R 44 40 0.208 1.000 124,355 25,902 303 63 303 63

R 45 41 0.200 1.000 124,355 24,906 303 61 303 61

R 46 42 0.193 1.000 124,355 23,948 303 58 303 58

R 47 43 0.185 1.000 124,355 23,027 303 56 303 56

R 48 44 0.178 1.000 124,355 22,141 303 54 303 54

R 49 45 0.171 1.000 124,355 21,289 303 52 303 52

R 50 46 0.165 1.000 124,355 20,471 303 50 303 50

R 51 47 0.158 1.000 124,355 19,683 303 48 303 48

R 52 48 0.152 1.000 124,355 18,926 303 46 303 46

R 53 49 0.146 1.000 124,355 18,198 303 44 303 44

R 54 50 0.141 1.000 124,355 17,498 303 43 303 43

R 55 51 0.135 1.000 124,355 16,825 303 41 303 41

R 56 52 0.130 1.000 124,355 16,178 303 39 303 39

R 57 53 0.125 1.000 124,355 15,556 303 38 303 38

R 58 54 0.120 1.000 124,355 14,958 303 36 303 36

R 59 55 0.116 1.000 124,355 14,382 303 35 303 35

R 60 56 0.111 1.000 124,355 13,829 303 34 303 34

R 61 57 0.107 1.000 124,355 13,297 303 32 303 32

R 62 58 0.103 1.000 124,355 12,786 303 31 303 31

R 63 59 0.099 1.000 124,355 12,294 303 30 303 30

R 64 60 0.095 1.000 124,355 11,821 303 29 303 29

R 65 61 0.091 1.000 124,355 11,367 303 28 303 28

R 66 62 0.088 1.000 124,355 10,929 303 27 303 27

R 67 63 0.085 1.000 124,355 10,509 303 26 303 26

R 68 64 0.081 1.000 124,355 10,105 303 25 303 25

R 69 65 0.078 1.000 124,355 9,716 303 24 303 24

R 70 66 0.075 1.000 124,355 9,342 303 23 303 23

R 71 67 0.072 1.000 124,355 8,983 303 22 303 22

R 72 68 0.069 1.000 124,355 8,638 303 21 303 21

8,298,454 2,905,739 620 2,906,359 65,034 67,219 23,946 11,843 88,980 79,062 36.8 2,827,297 182.0%

整
備
期
間
（

H
2
3
～

R
2
2
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値
①

費用 現在価値

計③＋④

現在価値

残存
価値
②

計
①＋② 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

年度 t
割引率 デフ

レー
ター 費用

費　用（Ｃ）

建設費③ 維持管理費④

費用

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便　益（Ｂ）

便益
年次

便益

水系名：加古川水系 河川名：加古川
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様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 2,827 2,718 0 0 2,827 2,718

R 6 2 0.925 1.000 2,283 2,111 2,592 2,396 455 421 3,047 2,817

R 7 3 0.889 1.000 4,356 3,872 1,832 1,629 421 374 2,253 2,003

R 8 4 0.855 1.000 5,651 4,830 1,207 1,032 297 254 1,504 1,286

R 9 5 0.822 1.000 6,307 5,184 1,277 1,050 197 162 1,474 1,212

R 10 6 0.790 1.000 7,035 5,560 1,207 954 209 165 1,416 1,119

R 11 7 0.760 1.000 7,691 5,845 1,529 1,162 197 150 1,726 1,312

R 12 8 0.731 1.000 8,730 6,379 1,529 1,117 181 132 1,710 1,249

R 13 9 0.703 1.000 9,768 6,863 1,354 951 181 127 1,535 1,078

R 14 10 0.676 1.000 10,470 7,073 1,412 954 152 103 1,564 1,057

R 15 11 0.650 1.000 22,194 14,417 1,178 765 162 105 1,340 870

R 16 12 0.625 1.000 23,643 14,767 1,336 834 123 77 1,459 911

R 17 13 0.601 1.000 25,394 15,251 1,336 802 149 89 1,485 891

R 18 14 0.577 1.000 27,146 15,676 1,272 735 149 86 1,421 821

R 19 15 0.555 1.000 35,285 19,593 2,348 1,304 139 77 2,487 1,381

R 20 16 0.534 1.000 39,253 20,957 1,849 987 384 205 2,233 1,192

R 21 17 0.513 1.000 42,262 21,696 1,708 877 303 156 2,011 1,033

R 22 18 0.494 1.000 45,001 22,214 1,489 735 279 138 1,768 873

R 23 19 0.475 1.000 47,047 22,331 244 116 244 116

R 24 20 0.456 1.000 47,047 21,472 235 107 235 107

R 25 21 0.439 1.000 47,047 20,646 235 103 235 103

R 26 22 0.422 1.000 47,047 19,852 235 99 235 99

R 27 23 0.406 1.000 47,047 19,088 235 95 235 95

R 28 24 0.390 1.000 47,047 18,354 235 92 235 92

R 29 25 0.375 1.000 47,047 17,648 235 88 235 88

R 30 26 0.361 1.000 47,047 16,969 235 85 235 85

R 31 27 0.347 1.000 47,047 16,317 235 82 235 82

R 32 28 0.333 1.000 47,047 15,689 235 78 235 78

R 33 29 0.321 1.000 47,047 15,086 235 75 235 75

R 34 30 0.308 1.000 47,047 14,505 235 72 235 72

R 35 31 0.296 1.000 47,047 13,948 235 70 235 70

R 36 32 0.285 1.000 47,047 13,411 235 67 235 67

R 37 33 0.274 1.000 47,047 12,895 235 64 235 64

R 38 34 0.264 1.000 47,047 12,399 235 62 235 62

R 39 35 0.253 1.000 47,047 11,922 235 60 235 60

R 40 36 0.244 1.000 47,047 11,464 235 57 235 57

R 41 37 0.234 1.000 47,047 11,023 235 55 235 55

R 42 38 0.225 1.000 47,047 10,599 235 53 235 53

R 43 39 0.217 1.000 47,047 10,191 235 51 235 51

R 44 40 0.208 1.000 47,047 9,799 235 49 235 49

R 45 41 0.200 1.000 47,047 9,422 235 47 235 47

R 46 42 0.193 1.000 47,047 9,060 235 45 235 45

R 47 43 0.185 1.000 47,047 8,712 235 44 235 44

R 48 44 0.178 1.000 47,047 8,377 235 42 235 42

R 49 45 0.171 1.000 47,047 8,054 235 40 235 40

R 50 46 0.165 1.000 47,047 7,745 235 39 235 39

R 51 47 0.158 1.000 47,047 7,447 235 37 235 37

R 52 48 0.152 1.000 47,047 7,160 235 36 235 36

R 53 49 0.146 1.000 47,047 6,885 235 34 235 34

R 54 50 0.141 1.000 47,047 6,620 235 33 235 33

R 55 51 0.135 1.000 47,047 6,365 235 32 235 32

R 56 52 0.130 1.000 47,047 6,121 235 31 235 31

R 57 53 0.125 1.000 47,047 5,885 235 29 235 29

R 58 54 0.120 1.000 47,047 5,659 235 28 235 28

R 59 55 0.116 1.000 47,047 5,441 235 27 235 27

R 60 56 0.111 1.000 47,047 5,232 235 26 235 26

R 61 57 0.107 1.000 47,047 5,031 235 25 235 25

R 62 58 0.103 1.000 47,047 4,837 235 24 235 24

R 63 59 0.099 1.000 47,047 4,651 235 23 235 23

R 64 60 0.095 1.000 47,047 4,472 235 22 235 22

R 65 61 0.091 1.000 47,047 4,300 235 21 235 21

R 66 62 0.088 1.000 47,047 4,135 235 21 235 21

R 67 63 0.085 1.000 47,047 3,976 235 20 235 20

R 68 64 0.081 1.000 47,047 3,823 235 19 235 19

R 69 65 0.078 1.000 47,047 3,676 235 18 235 18

R 70 66 0.075 1.000 47,047 3,535 235 18 235 18

R 71 67 0.072 1.000 47,047 3,399 235 17 235 17

R 72 68 0.069 1.000 47,047 3,268 235 16 235 16

2,674,819 691,184 216 691,400 29,282 21,002 15,737 5,315 45,019 26,317 26.3 665,083 72.0%

整
備
期
間
（

R
5
～

R
2
2
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

割引率

便益

年度
現在価値

①

費　用（Ｃ）

現在価値費用費用 現在価値

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③

現在価値費用

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

水系名：加古川水系 河川名：加古川

維持管理費④ 計③＋④
年次 t

デフ
レー
ター
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様式－５ 費用対便益（当面整備） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 2,827 2,718 0 0 2,827 2,718

R 6 2 0.925 1.000 2,283 2,111 2,592 2,396 455 421 3,047 2,817

R 7 3 0.889 1.000 4,356 3,872 1,832 1,629 421 374 2,253 2,003

R 8 4 0.855 1.000 5,651 4,830 1,207 1,032 297 254 1,504 1,286

R 9 5 0.822 1.000 6,307 5,184 1,277 1,050 197 162 1,474 1,212

R 10 6 0.790 1.000 7,035 5,560 1,207 954 209 165 1,416 1,119

R 11 7 0.760 1.000 7,691 5,845 197 150 197 150

R 12 8 0.731 1.000 7,691 5,620 296 216 296 216

R 13 9 0.703 1.000 7,691 5,404 296 208 296 208

R 14 10 0.676 1.000 7,691 5,196 296 200 296 200

R 15 11 0.650 1.000 7,691 4,996 296 192 296 192

R 16 12 0.625 1.000 7,691 4,804 296 185 296 185

R 17 13 0.601 1.000 7,691 4,619 296 178 296 178

R 18 14 0.577 1.000 7,691 4,441 296 171 296 171

R 19 15 0.555 1.000 7,691 4,271 296 164 296 164

R 20 16 0.534 1.000 7,691 4,106 296 158 296 158

R 21 17 0.513 1.000 7,691 3,948 296 152 296 152

R 22 18 0.494 1.000 7,691 3,796 296 146 296 146

R 23 19 0.475 1.000 7,691 3,650 296 140 296 140

R 24 20 0.456 1.000 7,691 3,510 296 135 296 135

R 25 21 0.439 1.000 7,691 3,375 296 130 296 130

R 26 22 0.422 1.000 7,691 3,245 296 125 296 125

R 27 23 0.406 1.000 7,691 3,120 296 120 296 120

R 28 24 0.390 1.000 7,691 3,000 296 115 296 115

R 29 25 0.375 1.000 7,691 2,885 296 111 296 111

R 30 26 0.361 1.000 7,691 2,774 296 107 296 107

R 31 27 0.347 1.000 7,691 2,667 296 103 296 103

R 32 28 0.333 1.000 7,691 2,565 296 99 296 99

R 33 29 0.321 1.000 7,691 2,466 296 95 296 95

R 34 30 0.308 1.000 7,691 2,371 296 91 296 91

R 35 31 0.296 1.000 7,691 2,280 296 88 296 88

R 36 32 0.285 1.000 7,691 2,192 296 84 296 84

R 37 33 0.274 1.000 7,691 2,108 296 81 296 81

R 38 34 0.264 1.000 7,691 2,027 296 78 296 78

R 39 35 0.253 1.000 7,691 1,949 296 75 296 75

R 40 36 0.244 1.000 7,691 1,874 296 72 296 72

R 41 37 0.234 1.000 7,691 1,802 296 69 296 69

R 42 38 0.225 1.000 7,691 1,733 296 67 296 67

R 43 39 0.217 1.000 7,691 1,666 296 64 296 64

R 44 40 0.208 1.000 7,691 1,602 296 62 296 62

R 45 41 0.200 1.000 7,691 1,540 296 59 296 59

R 46 42 0.193 1.000 7,691 1,481 296 57 296 57

R 47 43 0.185 1.000 7,691 1,424 296 55 296 55

R 48 44 0.178 1.000 7,691 1,369 296 53 296 53

R 49 45 0.171 1.000 7,691 1,317 296 51 296 51

R 50 46 0.165 1.000 7,691 1,266 296 49 296 49

R 51 47 0.158 1.000 7,691 1,217 296 47 296 47

R 52 48 0.152 1.000 7,691 1,171 296 45 296 45

R 53 49 0.146 1.000 7,691 1,126 296 43 296 43

R 54 50 0.141 1.000 7,691 1,082 296 42 296 42

R 55 51 0.135 1.000 7,691 1,041 296 40 296 40

R 56 52 0.130 1.000 7,691 1,001 296 39 296 39

R 57 53 0.125 1.000 7,691 962 296 37 296 37

R 58 54 0.120 1.000 7,691 925 296 36 296 36

R 59 55 0.116 1.000 7,691 890 296 34 296 34

R 60 56 0.111 1.000 7,691 855 296 33 296 33

410,182 152,131 188 152,319 10,942 9,779 16,280 6,327 27,222 16,106 9.5 136,213 70.2%

現在価値

合　　計

整
備
期
間

（

R
5
～

R
1
0
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：加古川水系 河川名：加古川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 23 -11 1.539 1.148 0 0 1,362 2,406 0 0 1,362 2,406

H 24 -10 1.480 1.151 3,229 4,780 2,907 4,954 229 390 3,136 5,344

H 25 -9 1.423 1.127 8,804 12,531 2,942 4,721 206 331 3,148 5,052

H 26 -8 1.369 1.091 14,892 20,381 2,700 4,032 194 290 2,894 4,322

H 27 -7 1.316 1.088 21,129 27,804 2,810 4,023 229 328 3,039 4,351

H 28 -6 1.265 1.082 27,038 34,212 2,443 3,343 244 334 2,687 3,677

H 29 -5 1.217 1.057 31,909 38,822 2,150 2,766 536 690 2,686 3,456

H 30 -4 1.170 1.022 36,788 43,037 2,107 2,518 567 678 2,674 3,196

R 1 -3 1.125 1.000 40,905 46,013 4,226 4,754 525 591 4,751 5,345

R 2 -2 1.082 1.000 49,760 53,820 5,398 5,838 632 684 6,030 6,522

R 3 -1 1.040 1.000 61,518 63,979 3,884 4,039 538 560 4,422 4,599

R 4 0 1.000 1.000 70,729 70,729 2,823 2,823 540 540 3,363 3,363

R 5 1 0.962 1.000 77,308 74,335 3,110 2,990 437 420 3,547 3,410

R 6 2 0.925 1.000 79,591 73,586 2,851 2,636 455 421 3,306 3,057

R 7 3 0.889 1.000 81,663 72,598 2,015 1,791 421 374 2,436 2,165

R 8 4 0.855 1.000 82,958 70,913 1,328 1,135 297 254 1,625 1,389

R 9 5 0.822 1.000 83,614 68,725 1,405 1,155 197 162 1,602 1,317

R 10 6 0.790 1.000 84,343 66,657 1,328 1,050 209 165 1,537 1,215

R 11 7 0.760 1.000 84,999 64,592 1,682 1,278 197 150 1,879 1,428

R 12 8 0.731 1.000 86,037 62,866 1,682 1,229 181 132 1,863 1,361

R 13 9 0.703 1.000 87,075 61,178 1,489 1,046 181 127 1,670 1,173

R 14 10 0.676 1.000 87,778 59,300 1,553 1,049 152 103 1,705 1,152

R 15 11 0.650 1.000 99,501 64,634 1,296 842 162 105 1,458 947

R 16 12 0.625 1.000 100,950 63,053 1,470 918 123 77 1,593 995

R 17 13 0.601 1.000 102,702 61,680 1,470 883 149 89 1,619 972

R 18 14 0.577 1.000 104,453 60,319 1,399 808 149 86 1,548 894

R 19 15 0.555 1.000 112,593 62,519 2,583 1,434 139 77 2,722 1,511

R 20 16 0.534 1.000 116,560 62,232 2,034 1,086 384 205 2,418 1,291

R 21 17 0.513 1.000 119,570 61,384 1,879 965 303 156 2,182 1,121

R 22 18 0.494 1.000 122,308 60,375 1,638 809 279 138 1,917 947

R 23 19 0.475 1.000 124,355 59,024 244 116 244 116

R 24 20 0.456 1.000 124,355 56,754 303 138 303 138

R 25 21 0.439 1.000 124,355 54,571 303 133 303 133

R 26 22 0.422 1.000 124,355 52,472 303 128 303 128

R 27 23 0.406 1.000 124,355 50,454 303 123 303 123

R 28 24 0.390 1.000 124,355 48,514 303 118 303 118

R 29 25 0.375 1.000 124,355 46,648 303 114 303 114

R 30 26 0.361 1.000 124,355 44,854 303 109 303 109

R 31 27 0.347 1.000 124,355 43,128 303 105 303 105

R 32 28 0.333 1.000 124,355 41,470 303 101 303 101

R 33 29 0.321 1.000 124,355 39,875 303 97 303 97

R 34 30 0.308 1.000 124,355 38,341 303 93 303 93

R 35 31 0.296 1.000 124,355 36,866 303 90 303 90

R 36 32 0.285 1.000 124,355 35,448 303 86 303 86

R 37 33 0.274 1.000 124,355 34,085 303 83 303 83

R 38 34 0.264 1.000 124,355 32,774 303 80 303 80

R 39 35 0.253 1.000 124,355 31,513 303 77 303 77

R 40 36 0.244 1.000 124,355 30,301 303 74 303 74

R 41 37 0.234 1.000 124,355 29,136 303 71 303 71

R 42 38 0.225 1.000 124,355 28,015 303 68 303 68

R 43 39 0.217 1.000 124,355 26,938 303 66 303 66

R 44 40 0.208 1.000 124,355 25,902 303 63 303 63

R 45 41 0.200 1.000 124,355 24,906 303 61 303 61

R 46 42 0.193 1.000 124,355 23,948 303 58 303 58

R 47 43 0.185 1.000 124,355 23,027 303 56 303 56

R 48 44 0.178 1.000 124,355 22,141 303 54 303 54

R 49 45 0.171 1.000 124,355 21,289 303 52 303 52

R 50 46 0.165 1.000 124,355 20,471 303 50 303 50

R 51 47 0.158 1.000 124,355 19,683 303 48 303 48

R 52 48 0.152 1.000 124,355 18,926 303 46 303 46

R 53 49 0.146 1.000 124,355 18,198 303 44 303 44

R 54 50 0.141 1.000 124,355 17,498 303 43 303 43

R 55 51 0.135 1.000 124,355 16,825 303 41 303 41

R 56 52 0.130 1.000 124,355 16,178 303 39 303 39

R 57 53 0.125 1.000 124,355 15,556 303 38 303 38

R 58 54 0.120 1.000 124,355 14,958 303 36 303 36

R 59 55 0.116 1.000 124,355 14,382 303 35 303 35

R 60 56 0.111 1.000 124,355 13,829 303 34 303 34

R 61 57 0.107 1.000 124,355 13,297 303 32 303 32

R 62 58 0.103 1.000 124,355 12,786 303 31 303 31

R 63 59 0.099 1.000 124,355 12,294 303 30 303 30

R 64 60 0.095 1.000 124,355 11,821 303 29 303 29

R 65 61 0.091 1.000 124,355 11,367 303 28 303 28

R 66 62 0.088 1.000 124,355 10,929 303 27 303 27

R 67 63 0.085 1.000 124,355 10,509 303 26 303 26

R 68 64 0.081 1.000 124,355 10,105 303 25 303 25

R 69 65 0.078 1.000 124,355 9,716 303 24 303 24

R 70 66 0.075 1.000 124,355 9,342 303 23 303 23

R 71 67 0.072 1.000 124,355 8,983 303 22 303 22

R 72 68 0.069 1.000 124,355 8,638 303 21 303 21

8,298,454 2,905,739 641 2,906,380 67,964 69,321 23,946 11,843 91,910 81,164 35.8 2,825,216 182.0%

整
備
期
間
（

H
2
3
～

R
2
2
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

割引率

便　益（Ｂ）

計③＋④

水系名：加古川水系 河川名：加古川

年次 t
デフ
レー
ター 便益

現在価値
①

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④
計

①＋②
残存価値

②

年度

28



様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 23 -11 1.539 1.148 0 0 1,362 2,406 0 0 1,362 2,406

H 24 -10 1.480 1.151 3,229 4,780 2,907 4,954 229 390 3,136 5,344

H 25 -9 1.423 1.127 8,804 12,531 2,942 4,721 206 331 3,148 5,052

H 26 -8 1.369 1.091 14,892 20,381 2,700 4,032 194 290 2,894 4,322

H 27 -7 1.316 1.088 21,129 27,804 2,810 4,023 229 328 3,039 4,351

H 28 -6 1.265 1.082 27,038 34,212 2,443 3,343 244 334 2,687 3,677

H 29 -5 1.217 1.057 31,909 38,822 2,150 2,766 536 690 2,686 3,456

H 30 -4 1.170 1.022 36,788 43,037 2,107 2,518 567 678 2,674 3,196

R 1 -3 1.125 1.000 40,905 46,013 4,226 4,754 525 591 4,751 5,345

R 2 -2 1.082 1.000 49,760 53,820 5,398 5,838 632 684 6,030 6,522

R 3 -1 1.040 1.000 61,518 63,979 3,884 4,039 538 560 4,422 4,599

R 4 0 1.000 1.000 70,729 70,729 2,823 2,823 540 540 3,363 3,363

R 5 1 0.962 1.000 77,308 74,335 2,544 2,446 437 420 2,981 2,866

R 6 2 0.925 1.000 79,591 73,586 2,333 2,157 455 421 2,788 2,578

R 7 3 0.889 1.000 81,663 72,598 1,649 1,466 421 374 2,070 1,840

R 8 4 0.855 1.000 82,958 70,913 1,086 928 297 254 1,383 1,182

R 9 5 0.822 1.000 83,614 68,725 1,149 944 197 162 1,346 1,106

R 10 6 0.790 1.000 84,343 66,657 1,086 858 209 165 1,295 1,023

R 11 7 0.760 1.000 84,999 64,592 1,376 1,046 197 150 1,573 1,196

R 12 8 0.731 1.000 86,037 62,866 1,376 1,005 181 132 1,557 1,137

R 13 9 0.703 1.000 87,075 61,178 1,219 856 181 127 1,400 983

R 14 10 0.676 1.000 87,778 59,300 1,271 859 152 103 1,423 962

R 15 11 0.650 1.000 99,501 64,634 1,060 689 162 105 1,222 794

R 16 12 0.625 1.000 100,950 63,053 1,202 751 123 77 1,325 828

R 17 13 0.601 1.000 102,702 61,680 1,202 722 149 89 1,351 811

R 18 14 0.577 1.000 104,453 60,319 1,145 661 149 86 1,294 747

R 19 15 0.555 1.000 112,593 62,519 2,113 1,173 139 77 2,252 1,250

R 20 16 0.534 1.000 116,560 62,232 1,664 888 384 205 2,048 1,093

R 21 17 0.513 1.000 119,570 61,384 1,537 789 303 156 1,840 945

R 22 18 0.494 1.000 122,308 60,375 1,340 661 279 138 1,619 799

R 23 19 0.475 1.000 124,355 59,024 244 116 244 116

R 24 20 0.456 1.000 124,355 56,754 303 138 303 138

R 25 21 0.439 1.000 124,355 54,571 303 133 303 133

R 26 22 0.422 1.000 124,355 52,472 303 128 303 128

R 27 23 0.406 1.000 124,355 50,454 303 123 303 123

R 28 24 0.390 1.000 124,355 48,514 303 118 303 118

R 29 25 0.375 1.000 124,355 46,648 303 114 303 114

R 30 26 0.361 1.000 124,355 44,854 303 109 303 109

R 31 27 0.347 1.000 124,355 43,128 303 105 303 105

R 32 28 0.333 1.000 124,355 41,470 303 101 303 101

R 33 29 0.321 1.000 124,355 39,875 303 97 303 97

R 34 30 0.308 1.000 124,355 38,341 303 93 303 93

R 35 31 0.296 1.000 124,355 36,866 303 90 303 90

R 36 32 0.285 1.000 124,355 35,448 303 86 303 86

R 37 33 0.274 1.000 124,355 34,085 303 83 303 83

R 38 34 0.264 1.000 124,355 32,774 303 80 303 80

R 39 35 0.253 1.000 124,355 31,513 303 77 303 77

R 40 36 0.244 1.000 124,355 30,301 303 74 303 74

R 41 37 0.234 1.000 124,355 29,136 303 71 303 71

R 42 38 0.225 1.000 124,355 28,015 303 68 303 68

R 43 39 0.217 1.000 124,355 26,938 303 66 303 66

R 44 40 0.208 1.000 124,355 25,902 303 63 303 63

R 45 41 0.200 1.000 124,355 24,906 303 61 303 61

R 46 42 0.193 1.000 124,355 23,948 303 58 303 58

R 47 43 0.185 1.000 124,355 23,027 303 56 303 56

R 48 44 0.178 1.000 124,355 22,141 303 54 303 54

R 49 45 0.171 1.000 124,355 21,289 303 52 303 52

R 50 46 0.165 1.000 124,355 20,471 303 50 303 50

R 51 47 0.158 1.000 124,355 19,683 303 48 303 48

R 52 48 0.152 1.000 124,355 18,926 303 46 303 46

R 53 49 0.146 1.000 124,355 18,198 303 44 303 44

R 54 50 0.141 1.000 124,355 17,498 303 43 303 43

R 55 51 0.135 1.000 124,355 16,825 303 41 303 41

R 56 52 0.130 1.000 124,355 16,178 303 39 303 39

R 57 53 0.125 1.000 124,355 15,556 303 38 303 38

R 58 54 0.120 1.000 124,355 14,958 303 36 303 36

R 59 55 0.116 1.000 124,355 14,382 303 35 303 35

R 60 56 0.111 1.000 124,355 13,829 303 34 303 34

R 61 57 0.107 1.000 124,355 13,297 303 32 303 32

R 62 58 0.103 1.000 124,355 12,786 303 31 303 31

R 63 59 0.099 1.000 124,355 12,294 303 30 303 30

R 64 60 0.095 1.000 124,355 11,821 303 29 303 29

R 65 61 0.091 1.000 124,355 11,367 303 28 303 28

R 66 62 0.088 1.000 124,355 10,929 303 27 303 27

R 67 63 0.085 1.000 124,355 10,509 303 26 303 26

R 68 64 0.081 1.000 124,355 10,105 303 25 303 25

R 69 65 0.078 1.000 124,355 9,716 303 24 303 24

R 70 66 0.075 1.000 124,355 9,342 303 23 303 23

R 71 67 0.072 1.000 124,355 8,983 303 22 303 22

R 72 68 0.069 1.000 124,355 8,638 303 21 303 21

8,298,454 2,905,739 598 2,906,337 62,104 65,116 23,946 11,843 86,050 76,959 37.8 2,829,378 182.0%

整
備
期
間
（
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～
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2
2
年
）

施
設
完
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の
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価
期
間
（

５
０
年
）

純現在価値
Ｂ－Ｃ残存価値

②
計

①＋② 費用 現在価値

維持管理費④ 計③＋④

費用

割引率 便益 建設費③

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①
現在価値現在価値 費用

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

水系名：加古川水系 河川名：加古川

年次 t
デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

年度
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 23 -11 1.539 1.148 0 0 1,362 2,406 0 0 1,362 2,406

H 24 -10 1.480 1.151 3,229 4,780 2,907 4,954 229 390 3,136 5,344

H 25 -9 1.423 1.127 8,804 12,531 2,942 4,721 206 331 3,148 5,052

H 26 -8 1.369 1.091 14,892 20,381 2,700 4,032 194 290 2,894 4,322

H 27 -7 1.316 1.088 21,129 27,804 2,810 4,023 229 328 3,039 4,351

H 28 -6 1.265 1.082 27,038 34,212 2,443 3,343 244 334 2,687 3,677

H 29 -5 1.217 1.057 31,909 38,822 2,150 2,766 536 690 2,686 3,456

H 30 -4 1.170 1.022 36,788 43,037 2,107 2,518 567 678 2,674 3,196

R 1 -3 1.125 1.000 40,905 46,013 4,226 4,754 525 591 4,751 5,345

R 2 -2 1.082 1.000 49,760 53,820 5,398 5,838 632 684 6,030 6,522

R 3 -1 1.040 1.000 61,518 63,979 3,884 4,039 538 560 4,422 4,599

R 4 0 1.000 1.000 70,729 70,729 2,823 2,823 540 540 3,363 3,363

R 5 1 0.962 1.000 77,308 74,335 2,544 2,446 437 420 2,981 2,866

R 6 2 0.925 1.000 79,319 73,335 2,356 2,178 409 378 2,765 2,556

R 7 3 0.889 1.000 81,166 72,156 1,801 1,601 382 340 2,183 1,941

R 8 4 0.855 1.000 82,459 70,486 1,274 1,089 292 250 1,566 1,339

R 9 5 0.822 1.000 83,224 68,404 1,121 921 207 170 1,328 1,091

R 10 6 0.790 1.000 83,838 66,258 1,121 886 183 145 1,304 1,031

R 11 7 0.760 1.000 84,451 64,176 1,183 899 183 139 1,366 1,038

R 12 8 0.731 1.000 84,999 62,108 1,376 1,005 173 126 1,549 1,131

R 13 9 0.703 1.000 85,941 60,381 1,359 955 163 115 1,522 1,070

R 14 10 0.676 1.000 86,849 58,672 1,219 824 160 108 1,379 932

R 15 11 0.650 1.000 87,486 56,829 1,271 826 137 89 1,408 915

R 16 12 0.625 1.000 88,101 55,028 1,084 677 146 91 1,230 768

R 17 13 0.601 1.000 100,471 60,340 1,170 703 115 69 1,285 772

R 18 14 0.577 1.000 101,999 58,902 1,202 694 129 74 1,331 768

R 19 15 0.555 1.000 103,588 57,519 1,170 650 134 74 1,304 724

R 20 16 0.534 1.000 105,115 56,122 1,575 841 129 69 1,704 910

R 21 17 0.513 1.000 114,098 58,575 1,964 1,008 223 114 2,187 1,122

R 22 18 0.494 1.000 117,408 57,956 1,636 808 321 158 1,957 966

R 23 19 0.475 1.000 120,084 56,997 1,515 719 268 127 1,783 846

R 24 20 0.456 1.000 122,498 55,906 1,341 612 248 113 1,589 725

R 25 21 0.439 1.000 124,355 54,571 219 96 219 96

R 26 22 0.422 1.000 124,355 52,472 284 120 284 120

R 27 23 0.406 1.000 124,355 50,454 284 115 284 115

R 28 24 0.390 1.000 124,355 48,514 284 111 284 111

R 29 25 0.375 1.000 124,355 46,648 284 107 284 107

R 30 26 0.361 1.000 124,355 44,854 284 102 284 102

R 31 27 0.347 1.000 124,355 43,128 284 98 284 98

R 32 28 0.333 1.000 124,355 41,470 284 95 284 95

R 33 29 0.321 1.000 124,355 39,875 284 91 284 91

R 34 30 0.308 1.000 124,355 38,341 284 88 284 88

R 35 31 0.296 1.000 124,355 36,866 284 84 284 84

R 36 32 0.285 1.000 124,355 35,448 284 81 284 81

R 37 33 0.274 1.000 124,355 34,085 284 78 284 78

R 38 34 0.264 1.000 124,355 32,774 284 75 284 75

R 39 35 0.253 1.000 124,355 31,513 284 72 284 72

R 40 36 0.244 1.000 124,355 30,301 284 69 284 69

R 41 37 0.234 1.000 124,355 29,136 284 67 284 67

R 42 38 0.225 1.000 124,355 28,015 284 64 284 64

R 43 39 0.217 1.000 124,355 26,938 284 62 284 62

R 44 40 0.208 1.000 124,355 25,902 284 59 284 59

R 45 41 0.200 1.000 124,355 24,906 284 57 284 57

R 46 42 0.193 1.000 124,355 23,948 284 55 284 55

R 47 43 0.185 1.000 124,355 23,027 284 53 284 53

R 48 44 0.178 1.000 124,355 22,141 284 51 284 51

R 49 45 0.171 1.000 124,355 21,289 284 49 284 49

R 50 46 0.165 1.000 124,355 20,471 284 47 284 47

R 51 47 0.158 1.000 124,355 19,683 284 45 284 45

R 52 48 0.152 1.000 124,355 18,926 284 43 284 43

R 53 49 0.146 1.000 124,355 18,198 284 42 284 42

R 54 50 0.141 1.000 124,355 17,498 284 40 284 40

R 55 51 0.135 1.000 124,355 16,825 284 38 284 38

R 56 52 0.130 1.000 124,355 16,178 284 37 284 37

R 57 53 0.125 1.000 124,355 15,556 284 36 284 36

R 58 54 0.120 1.000 124,355 14,958 284 34 284 34

R 59 55 0.116 1.000 124,355 14,382 284 33 284 33

R 60 56 0.111 1.000 124,355 13,829 284 32 284 32

R 61 57 0.107 1.000 124,355 13,297 284 30 284 30

R 62 58 0.103 1.000 124,355 12,786 284 29 284 29

R 63 59 0.099 1.000 124,355 12,294 284 28 284 28

R 64 60 0.095 1.000 124,355 11,821 284 27 284 27

R 65 61 0.091 1.000 124,355 11,367 284 26 284 26

R 66 62 0.088 1.000 124,355 10,929 284 25 284 25

R 67 63 0.085 1.000 124,355 10,509 284 24 284 24

R 68 64 0.081 1.000 124,355 10,105 284 23 284 23

R 69 65 0.078 1.000 124,355 9,716 284 22 284 22

R 70 66 0.075 1.000 124,355 9,342 284 21 284 21

R 71 67 0.072 1.000 124,355 8,983 284 21 284 21

R 72 68 0.069 1.000 124,355 8,638 284 20 284 20

R 73 69 0.067 1.000 124,355 8,305 284 19 284 19

R 74 70 0.064 1.000 124,355 7,986 284 18 284 18

8,474,853 2,879,791 573 2,880,364 65,034 66,559 23,014 11,344 88,048 77,903 37.0 2,802,461 182.0%
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Ｂ－Ｃ残存価値

②
計

①＋② 費用 現在価値

維持管理費④ 計③＋④

費用

年度
便益 建設費③

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①
現在価値現在価値 費用

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

水系名：加古川水系 河川名：加古川

年次 t
デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

割引率

30



様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 23 -11 1.539 1.148 0 0 1,362 2,406 0 0 1,362 2,406

H 24 -10 1.480 1.151 3,229 4,780 2,907 4,954 229 390 3,136 5,344

H 25 -9 1.423 1.127 8,804 12,531 2,942 4,721 206 331 3,148 5,052

H 26 -8 1.369 1.091 14,892 20,381 2,700 4,032 194 290 2,894 4,322

H 27 -7 1.316 1.088 21,129 27,804 2,810 4,023 229 328 3,039 4,351

H 28 -6 1.265 1.082 27,038 34,212 2,443 3,343 244 334 2,687 3,677

H 29 -5 1.217 1.057 31,909 38,822 2,150 2,766 536 690 2,686 3,456

H 30 -4 1.170 1.022 36,788 43,037 2,107 2,518 567 678 2,674 3,196

R 1 -3 1.125 1.000 40,905 46,013 4,226 4,754 525 591 4,751 5,345

R 2 -2 1.082 1.000 49,760 53,820 5,398 5,838 632 684 6,030 6,522

R 3 -1 1.040 1.000 61,518 63,979 3,884 4,039 538 560 4,422 4,599

R 4 0 1.000 1.000 70,729 70,729 2,823 2,823 540 540 3,363 3,363

R 5 1 0.962 1.000 77,308 74,335 3,151 3,030 437 420 3,588 3,450

R 6 2 0.925 1.000 79,934 73,903 2,726 2,520 508 470 3,234 2,990

R 7 3 0.889 1.000 82,142 73,024 1,826 1,623 442 393 2,268 2,016

R 8 4 0.855 1.000 83,399 71,290 1,393 1,191 296 253 1,689 1,444

R 9 5 0.822 1.000 84,199 69,205 1,393 1,145 228 187 1,621 1,332

R 10 6 0.790 1.000 84,999 67,176 1,599 1,264 228 180 1,827 1,444

R 11 7 0.760 1.000 86,225 65,524 1,720 1,307 210 160 1,930 1,467

R 12 8 0.731 1.000 87,380 63,848 1,545 1,129 203 148 1,748 1,277

R 13 9 0.703 1.000 88,203 61,970 1,559 1,095 175 123 1,734 1,218

R 14 10 0.676 1.000 99,969 67,535 1,365 922 177 120 1,542 1,042

R 15 11 0.650 1.000 101,655 66,033 1,502 976 145 94 1,647 1,070

R 16 12 0.625 1.000 103,602 64,710 1,470 918 168 105 1,638 1,023

R 17 13 0.601 1.000 105,489 63,354 2,103 1,263 163 98 2,266 1,361

R 18 14 0.577 1.000 115,180 66,514 2,267 1,309 309 178 2,576 1,487

R 19 15 0.555 1.000 118,882 66,011 1,957 1,087 371 206 2,328 1,293

R 20 16 0.534 1.000 121,994 65,134 1,706 911 320 171 2,026 1,082

R 21 17 0.513 1.000 124,355 63,841 279 143 279 143

R 22 18 0.494 1.000 124,355 61,385 325 160 325 160

R 23 19 0.475 1.000 124,355 59,024 325 154 325 154

R 24 20 0.456 1.000 124,355 56,754 325 148 325 148

R 25 21 0.439 1.000 124,355 54,571 325 143 325 143

R 26 22 0.422 1.000 124,355 52,472 325 137 325 137

R 27 23 0.406 1.000 124,355 50,454 325 132 325 132

R 28 24 0.390 1.000 124,355 48,514 325 127 325 127

R 29 25 0.375 1.000 124,355 46,648 325 122 325 122

R 30 26 0.361 1.000 124,355 44,854 325 117 325 117

R 31 27 0.347 1.000 124,355 43,128 325 113 325 113

R 32 28 0.333 1.000 124,355 41,470 325 108 325 108

R 33 29 0.321 1.000 124,355 39,875 325 104 325 104

R 34 30 0.308 1.000 124,355 38,341 325 100 325 100

R 35 31 0.296 1.000 124,355 36,866 325 96 325 96

R 36 32 0.285 1.000 124,355 35,448 325 93 325 93

R 37 33 0.274 1.000 124,355 34,085 325 89 325 89

R 38 34 0.264 1.000 124,355 32,774 325 86 325 86

R 39 35 0.253 1.000 124,355 31,513 325 82 325 82

R 40 36 0.244 1.000 124,355 30,301 325 79 325 79

R 41 37 0.234 1.000 124,355 29,136 325 76 325 76

R 42 38 0.225 1.000 124,355 28,015 325 73 325 73

R 43 39 0.217 1.000 124,355 26,938 325 70 325 70

R 44 40 0.208 1.000 124,355 25,902 325 68 325 68

R 45 41 0.200 1.000 124,355 24,906 325 65 325 65

R 46 42 0.193 1.000 124,355 23,948 325 63 325 63

R 47 43 0.185 1.000 124,355 23,027 325 60 325 60

R 48 44 0.178 1.000 124,355 22,141 325 58 325 58

R 49 45 0.171 1.000 124,355 21,289 325 56 325 56

R 50 46 0.165 1.000 124,355 20,471 325 53 325 53

R 51 47 0.158 1.000 124,355 19,683 325 51 325 51

R 52 48 0.152 1.000 124,355 18,926 325 49 325 49

R 53 49 0.146 1.000 124,355 18,198 325 48 325 48

R 54 50 0.141 1.000 124,355 17,498 325 46 325 46

R 55 51 0.135 1.000 124,355 16,825 325 44 325 44

R 56 52 0.130 1.000 124,355 16,178 325 42 325 42

R 57 53 0.125 1.000 124,355 15,556 325 41 325 41

R 58 54 0.120 1.000 124,355 14,958 325 39 325 39

R 59 55 0.116 1.000 124,355 14,382 325 38 325 38

R 60 56 0.111 1.000 124,355 13,829 325 36 325 36

R 61 57 0.107 1.000 124,355 13,297 325 35 325 35

R 62 58 0.103 1.000 124,355 12,786 325 33 325 33

R 63 59 0.099 1.000 124,355 12,294 325 32 325 32

R 64 60 0.095 1.000 124,355 11,821 325 31 325 31

R 65 61 0.091 1.000 124,355 11,367 325 30 325 30

R 66 62 0.088 1.000 124,355 10,929 325 29 325 29

R 67 63 0.085 1.000 124,355 10,509 325 27 325 27

R 68 64 0.081 1.000 124,355 10,105 325 26 325 26

R 69 65 0.078 1.000 124,355 9,716 325 25 325 25

R 70 66 0.075 1.000 124,355 9,342 325 24 325 24

8,105,011 2,921,964 670 2,922,634 65,034 67,907 25,024 12,423 90,058 80,330 36.4 2,842,304 182.0%
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 23 -11 1.539 1.148 0 0 1,362 2,406 0 0 1,362 2,406

H 24 -10 1.480 1.151 3,533 5,230 2,907 4,954 229 390 3,136 5,344

H 25 -9 1.423 1.127 9,635 13,714 2,942 4,721 206 331 3,148 5,052

H 26 -8 1.369 1.091 16,296 22,302 2,700 4,032 194 290 2,894 4,322

H 27 -7 1.316 1.088 23,121 30,426 2,810 4,023 229 328 3,039 4,351

H 28 -6 1.265 1.082 29,588 37,438 2,443 3,343 244 334 2,687 3,677

H 29 -5 1.217 1.057 34,918 42,483 2,150 2,766 536 690 2,686 3,456

H 30 -4 1.170 1.022 40,257 47,095 2,107 2,518 567 678 2,674 3,196

R 1 -3 1.125 1.000 44,762 50,351 4,226 4,754 525 591 4,751 5,345

R 2 -2 1.082 1.000 54,452 58,895 5,398 5,838 632 684 6,030 6,522

R 3 -1 1.040 1.000 67,319 70,012 3,884 4,039 538 560 4,422 4,599

R 4 0 1.000 1.000 77,399 77,399 2,823 2,823 540 540 3,363 3,363

R 5 1 0.962 1.000 84,597 81,343 2,827 2,718 437 420 3,264 3,138

R 6 2 0.925 1.000 87,098 80,527 2,592 2,396 455 421 3,047 2,817

R 7 3 0.889 1.000 89,368 79,448 1,832 1,629 421 374 2,253 2,003

R 8 4 0.855 1.000 90,787 77,605 1,207 1,032 297 254 1,504 1,286

R 9 5 0.822 1.000 91,506 75,211 1,277 1,050 197 162 1,474 1,212

R 10 6 0.790 1.000 92,303 72,948 1,207 954 209 165 1,416 1,119

R 11 7 0.760 1.000 93,022 70,689 1,529 1,162 197 150 1,726 1,312

R 12 8 0.731 1.000 94,158 68,800 1,529 1,117 181 132 1,710 1,249

R 13 9 0.703 1.000 95,294 66,952 1,354 951 181 127 1,535 1,078

R 14 10 0.676 1.000 96,063 64,897 1,412 954 152 103 1,564 1,057

R 15 11 0.650 1.000 108,890 70,733 1,178 765 162 105 1,340 870

R 16 12 0.625 1.000 110,476 69,003 1,336 834 123 77 1,459 911

R 17 13 0.601 1.000 112,392 67,500 1,336 802 149 89 1,485 891

R 18 14 0.577 1.000 114,309 66,011 1,272 735 149 86 1,421 821

R 19 15 0.555 1.000 123,215 68,417 2,348 1,304 139 77 2,487 1,381

R 20 16 0.534 1.000 127,556 68,103 1,849 987 384 205 2,233 1,192

R 21 17 0.513 1.000 130,849 67,174 1,708 877 303 156 2,011 1,033

R 22 18 0.494 1.000 133,845 66,070 1,489 735 279 138 1,768 873

R 23 19 0.475 1.000 136,085 64,592 244 116 244 116

R 24 20 0.456 1.000 136,085 62,107 303 138 303 138

R 25 21 0.439 1.000 136,085 59,719 303 133 303 133

R 26 22 0.422 1.000 136,085 57,422 303 128 303 128

R 27 23 0.406 1.000 136,085 55,213 303 123 303 123

R 28 24 0.390 1.000 136,085 53,090 303 118 303 118

R 29 25 0.375 1.000 136,085 51,048 303 114 303 114

R 30 26 0.361 1.000 136,085 49,084 303 109 303 109

R 31 27 0.347 1.000 136,085 47,197 303 105 303 105

R 32 28 0.333 1.000 136,085 45,381 303 101 303 101

R 33 29 0.321 1.000 136,085 43,636 303 97 303 97

R 34 30 0.308 1.000 136,085 41,958 303 93 303 93

R 35 31 0.296 1.000 136,085 40,344 303 90 303 90

R 36 32 0.285 1.000 136,085 38,792 303 86 303 86

R 37 33 0.274 1.000 136,085 37,300 303 83 303 83

R 38 34 0.264 1.000 136,085 35,865 303 80 303 80

R 39 35 0.253 1.000 136,085 34,486 303 77 303 77

R 40 36 0.244 1.000 136,085 33,160 303 74 303 74

R 41 37 0.234 1.000 136,085 31,884 303 71 303 71

R 42 38 0.225 1.000 136,085 30,658 303 68 303 68

R 43 39 0.217 1.000 136,085 29,479 303 66 303 66

R 44 40 0.208 1.000 136,085 28,345 303 63 303 63

R 45 41 0.200 1.000 136,085 27,255 303 61 303 61

R 46 42 0.193 1.000 136,085 26,207 303 58 303 58

R 47 43 0.185 1.000 136,085 25,199 303 56 303 56

R 48 44 0.178 1.000 136,085 24,229 303 54 303 54

R 49 45 0.171 1.000 136,085 23,298 303 52 303 52

R 50 46 0.165 1.000 136,085 22,401 303 50 303 50

R 51 47 0.158 1.000 136,085 21,540 303 48 303 48

R 52 48 0.152 1.000 136,085 20,711 303 46 303 46

R 53 49 0.146 1.000 136,085 19,915 303 44 303 44

R 54 50 0.141 1.000 136,085 19,149 303 43 303 43

R 55 51 0.135 1.000 136,085 18,412 303 41 303 41

R 56 52 0.130 1.000 136,085 17,704 303 39 303 39

R 57 53 0.125 1.000 136,085 17,023 303 38 303 38

R 58 54 0.120 1.000 136,085 16,369 303 36 303 36

R 59 55 0.116 1.000 136,085 15,739 303 35 303 35

R 60 56 0.111 1.000 136,085 15,134 303 34 303 34

R 61 57 0.107 1.000 136,085 14,552 303 32 303 32

R 62 58 0.103 1.000 136,085 13,992 303 31 303 31

R 63 59 0.099 1.000 136,085 13,454 303 30 303 30

R 64 60 0.095 1.000 136,085 12,936 303 29 303 29

R 65 61 0.091 1.000 136,085 12,439 303 28 303 28

R 66 62 0.088 1.000 136,085 11,960 303 27 303 27

R 67 63 0.085 1.000 136,085 11,500 303 26 303 26

R 68 64 0.081 1.000 136,085 11,058 303 25 303 25

R 69 65 0.078 1.000 136,085 10,633 303 24 303 24

R 70 66 0.075 1.000 136,085 10,224 303 23 303 23

R 71 67 0.072 1.000 136,085 9,831 303 22 303 22

R 72 68 0.069 1.000 136,085 9,452 303 21 303 21

9,081,258 3,179,852 620 3,180,472 65,034 67,219 23,946 11,843 88,980 79,062 40.2 3,101,410 200.0%

整
備
期
間
（

H
2
3
～

R
2
2
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

便　益（Ｂ）
デフ
レー
ター

割引率 便益

便益
現在価値

①

年次 年度

現在価値

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④

費用 現在価値

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

水系名：加古川水系 河川名：加古川

t
計③＋④

費用 現在価値 費用

32



様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 23 -11 1.539 1.148 0 0 1,362 2,406 0 0 1,362 2,406

H 24 -10 1.480 1.151 2,924 4,328 2,907 4,954 229 390 3,136 5,344

H 25 -9 1.423 1.127 7,974 11,349 2,942 4,721 206 331 3,148 5,052

H 26 -8 1.369 1.091 13,488 18,459 2,700 4,032 194 290 2,894 4,322

H 27 -7 1.316 1.088 19,136 25,182 2,810 4,023 229 328 3,039 4,351

H 28 -6 1.265 1.082 24,489 30,986 2,443 3,343 244 334 2,687 3,677

H 29 -5 1.217 1.057 28,901 35,162 2,150 2,766 536 690 2,686 3,456

H 30 -4 1.170 1.022 33,319 38,979 2,107 2,518 567 678 2,674 3,196

R 1 -3 1.125 1.000 37,048 41,674 4,226 4,754 525 591 4,751 5,345

R 2 -2 1.082 1.000 45,068 48,746 5,398 5,838 632 684 6,030 6,522

R 3 -1 1.040 1.000 55,717 57,946 3,884 4,039 538 560 4,422 4,599

R 4 0 1.000 1.000 64,060 64,060 2,823 2,823 540 540 3,363 3,363

R 5 1 0.962 1.000 70,018 67,325 2,827 2,718 437 420 3,264 3,138

R 6 2 0.925 1.000 72,084 66,646 2,592 2,396 455 421 3,047 2,817

R 7 3 0.889 1.000 73,958 65,748 1,832 1,629 421 374 2,253 2,003

R 8 4 0.855 1.000 75,130 64,221 1,207 1,032 297 254 1,504 1,286

R 9 5 0.822 1.000 75,723 62,239 1,277 1,050 197 162 1,474 1,212

R 10 6 0.790 1.000 76,382 60,366 1,207 954 209 165 1,416 1,119

R 11 7 0.760 1.000 76,975 58,495 1,529 1,162 197 150 1,726 1,312

R 12 8 0.731 1.000 77,916 56,932 1,529 1,117 181 132 1,710 1,249

R 13 9 0.703 1.000 78,857 55,404 1,354 951 181 127 1,535 1,078

R 14 10 0.676 1.000 79,493 53,703 1,412 954 152 103 1,564 1,057

R 15 11 0.650 1.000 90,112 58,535 1,178 765 162 105 1,340 870

R 16 12 0.625 1.000 91,425 57,104 1,336 834 123 77 1,459 911

R 17 13 0.601 1.000 93,011 55,860 1,336 802 149 89 1,485 891

R 18 14 0.577 1.000 94,598 54,628 1,272 735 149 86 1,421 821

R 19 15 0.555 1.000 101,971 56,621 2,348 1,304 139 77 2,487 1,381

R 20 16 0.534 1.000 105,565 56,362 1,849 987 384 205 2,233 1,192

R 21 17 0.513 1.000 108,291 55,594 1,708 877 303 156 2,011 1,033

R 22 18 0.494 1.000 110,772 54,680 1,489 735 279 138 1,768 873

R 23 19 0.475 1.000 112,625 53,457 244 116 244 116

R 24 20 0.456 1.000 112,625 51,401 303 138 303 138

R 25 21 0.439 1.000 112,625 49,424 303 133 303 133

R 26 22 0.422 1.000 112,625 47,523 303 128 303 128

R 27 23 0.406 1.000 112,625 45,695 303 123 303 123

R 28 24 0.390 1.000 112,625 43,937 303 118 303 118

R 29 25 0.375 1.000 112,625 42,248 303 114 303 114

R 30 26 0.361 1.000 112,625 40,623 303 109 303 109

R 31 27 0.347 1.000 112,625 39,060 303 105 303 105

R 32 28 0.333 1.000 112,625 37,558 303 101 303 101

R 33 29 0.321 1.000 112,625 36,113 303 97 303 97

R 34 30 0.308 1.000 112,625 34,724 303 93 303 93

R 35 31 0.296 1.000 112,625 33,389 303 90 303 90

R 36 32 0.285 1.000 112,625 32,105 303 86 303 86

R 37 33 0.274 1.000 112,625 30,870 303 83 303 83

R 38 34 0.264 1.000 112,625 29,683 303 80 303 80

R 39 35 0.253 1.000 112,625 28,541 303 77 303 77

R 40 36 0.244 1.000 112,625 27,443 303 74 303 74

R 41 37 0.234 1.000 112,625 26,388 303 71 303 71

R 42 38 0.225 1.000 112,625 25,373 303 68 303 68

R 43 39 0.217 1.000 112,625 24,397 303 66 303 66

R 44 40 0.208 1.000 112,625 23,459 303 63 303 63

R 45 41 0.200 1.000 112,625 22,556 303 61 303 61

R 46 42 0.193 1.000 112,625 21,689 303 58 303 58

R 47 43 0.185 1.000 112,625 20,855 303 56 303 56

R 48 44 0.178 1.000 112,625 20,052 303 54 303 54

R 49 45 0.171 1.000 112,625 19,281 303 52 303 52

R 50 46 0.165 1.000 112,625 18,540 303 50 303 50

R 51 47 0.158 1.000 112,625 17,827 303 48 303 48

R 52 48 0.152 1.000 112,625 17,141 303 46 303 46

R 53 49 0.146 1.000 112,625 16,482 303 44 303 44

R 54 50 0.141 1.000 112,625 15,848 303 43 303 43

R 55 51 0.135 1.000 112,625 15,238 303 41 303 41

R 56 52 0.130 1.000 112,625 14,652 303 39 303 39

R 57 53 0.125 1.000 112,625 14,089 303 38 303 38

R 58 54 0.120 1.000 112,625 13,547 303 36 303 36

R 59 55 0.116 1.000 112,625 13,026 303 35 303 35

R 60 56 0.111 1.000 112,625 12,525 303 34 303 34

R 61 57 0.107 1.000 112,625 12,043 303 32 303 32

R 62 58 0.103 1.000 112,625 11,580 303 31 303 31

R 63 59 0.099 1.000 112,625 11,134 303 30 303 30

R 64 60 0.095 1.000 112,625 10,706 303 29 303 29

R 65 61 0.091 1.000 112,625 10,294 303 28 303 28

R 66 62 0.088 1.000 112,625 9,898 303 27 303 27

R 67 63 0.085 1.000 112,625 9,518 303 26 303 26

R 68 64 0.081 1.000 112,625 9,152 303 25 303 25

R 69 65 0.078 1.000 112,625 8,800 303 24 303 24

R 70 66 0.075 1.000 112,625 8,461 303 23 303 23

R 71 67 0.072 1.000 112,625 8,136 303 22 303 22

R 72 68 0.069 1.000 112,625 7,823 303 21 303 21

7,515,655 2,631,638 620 2,632,258 65,034 67,219 23,946 11,843 88,980 79,062 33.3 2,553,196 164.2%
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 3,110 2,990 0 0 3,110 2,990

R 6 2 0.925 1.000 2,283 2,111 2,851 2,636 455 421 3,306 3,057

R 7 3 0.889 1.000 4,356 3,872 2,015 1,791 421 374 2,436 2,165

R 8 4 0.855 1.000 5,651 4,830 1,328 1,135 297 254 1,625 1,389

R 9 5 0.822 1.000 6,307 5,184 1,405 1,155 197 162 1,602 1,317

R 10 6 0.790 1.000 7,035 5,560 1,328 1,050 209 165 1,537 1,215

R 11 7 0.760 1.000 7,691 5,845 1,682 1,278 197 150 1,879 1,428

R 12 8 0.731 1.000 8,730 6,379 1,682 1,229 181 132 1,863 1,361

R 13 9 0.703 1.000 9,768 6,863 1,489 1,046 181 127 1,670 1,173

R 14 10 0.676 1.000 10,470 7,073 1,553 1,049 152 103 1,705 1,152

R 15 11 0.650 1.000 22,194 14,417 1,296 842 162 105 1,458 947

R 16 12 0.625 1.000 23,643 14,767 1,470 918 123 77 1,593 995

R 17 13 0.601 1.000 25,394 15,251 1,470 883 149 89 1,619 972

R 18 14 0.577 1.000 27,146 15,676 1,399 808 149 86 1,548 894

R 19 15 0.555 1.000 35,285 19,593 2,583 1,434 139 77 2,722 1,511

R 20 16 0.534 1.000 39,253 20,957 2,034 1,086 384 205 2,418 1,291

R 21 17 0.513 1.000 42,262 21,696 1,879 965 303 156 2,182 1,121

R 22 18 0.494 1.000 45,001 22,214 1,638 809 279 138 1,917 947

R 23 19 0.475 1.000 47,047 22,331 244 116 244 116

R 24 20 0.456 1.000 47,047 21,472 235 107 235 107

R 25 21 0.439 1.000 47,047 20,646 235 103 235 103

R 26 22 0.422 1.000 47,047 19,852 235 99 235 99

R 27 23 0.406 1.000 47,047 19,088 235 95 235 95

R 28 24 0.390 1.000 47,047 18,354 235 92 235 92

R 29 25 0.375 1.000 47,047 17,648 235 88 235 88

R 30 26 0.361 1.000 47,047 16,969 235 85 235 85

R 31 27 0.347 1.000 47,047 16,317 235 82 235 82

R 32 28 0.333 1.000 47,047 15,689 235 78 235 78

R 33 29 0.321 1.000 47,047 15,086 235 75 235 75

R 34 30 0.308 1.000 47,047 14,505 235 72 235 72

R 35 31 0.296 1.000 47,047 13,948 235 70 235 70

R 36 32 0.285 1.000 47,047 13,411 235 67 235 67

R 37 33 0.274 1.000 47,047 12,895 235 64 235 64

R 38 34 0.264 1.000 47,047 12,399 235 62 235 62

R 39 35 0.253 1.000 47,047 11,922 235 60 235 60

R 40 36 0.244 1.000 47,047 11,464 235 57 235 57

R 41 37 0.234 1.000 47,047 11,023 235 55 235 55

R 42 38 0.225 1.000 47,047 10,599 235 53 235 53

R 43 39 0.217 1.000 47,047 10,191 235 51 235 51

R 44 40 0.208 1.000 47,047 9,799 235 49 235 49

R 45 41 0.200 1.000 47,047 9,422 235 47 235 47

R 46 42 0.193 1.000 47,047 9,060 235 45 235 45

R 47 43 0.185 1.000 47,047 8,712 235 44 235 44

R 48 44 0.178 1.000 47,047 8,377 235 42 235 42

R 49 45 0.171 1.000 47,047 8,054 235 40 235 40

R 50 46 0.165 1.000 47,047 7,745 235 39 235 39

R 51 47 0.158 1.000 47,047 7,447 235 37 235 37

R 52 48 0.152 1.000 47,047 7,160 235 36 235 36

R 53 49 0.146 1.000 47,047 6,885 235 34 235 34

R 54 50 0.141 1.000 47,047 6,620 235 33 235 33

R 55 51 0.135 1.000 47,047 6,365 235 32 235 32

R 56 52 0.130 1.000 47,047 6,121 235 31 235 31

R 57 53 0.125 1.000 47,047 5,885 235 29 235 29

R 58 54 0.120 1.000 47,047 5,659 235 28 235 28

R 59 55 0.116 1.000 47,047 5,441 235 27 235 27

R 60 56 0.111 1.000 47,047 5,232 235 26 235 26

R 61 57 0.107 1.000 47,047 5,031 235 25 235 25

R 62 58 0.103 1.000 47,047 4,837 235 24 235 24

R 63 59 0.099 1.000 47,047 4,651 235 23 235 23

R 64 60 0.095 1.000 47,047 4,472 235 22 235 22

R 65 61 0.091 1.000 47,047 4,300 235 21 235 21

R 66 62 0.088 1.000 47,047 4,135 235 21 235 21

R 67 63 0.085 1.000 47,047 3,976 235 20 235 20

R 68 64 0.081 1.000 47,047 3,823 235 19 235 19

R 69 65 0.078 1.000 47,047 3,676 235 18 235 18

R 70 66 0.075 1.000 47,047 3,535 235 18 235 18

R 71 67 0.072 1.000 47,047 3,399 235 17 235 17

R 72 68 0.069 1.000 47,047 3,268 235 16 235 16

2,674,819 691,184 238 691,422 32,212 23,104 15,737 5,315 47,949 28,419 24.3 663,003 66.0%

整
備
期
間
（

R
5
～

R
2
2
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用
残存価値

②

水系名：加古川水系 河川名：加古川

費用 現在価値費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 2,544 2,446 0 0 2,544 2,446

R 6 2 0.925 1.000 2,283 2,111 2,333 2,157 455 421 2,788 2,578

R 7 3 0.889 1.000 4,356 3,872 1,649 1,466 421 374 2,070 1,840

R 8 4 0.855 1.000 5,651 4,830 1,086 928 297 254 1,383 1,182

R 9 5 0.822 1.000 6,307 5,184 1,149 944 197 162 1,346 1,106

R 10 6 0.790 1.000 7,035 5,560 1,086 858 209 165 1,295 1,023

R 11 7 0.760 1.000 7,691 5,845 1,376 1,046 197 150 1,573 1,196

R 12 8 0.731 1.000 8,730 6,379 1,376 1,005 181 132 1,557 1,137

R 13 9 0.703 1.000 9,768 6,863 1,219 856 181 127 1,400 983

R 14 10 0.676 1.000 10,470 7,073 1,271 859 152 103 1,423 962

R 15 11 0.650 1.000 22,194 14,417 1,060 689 162 105 1,222 794

R 16 12 0.625 1.000 23,643 14,767 1,202 751 123 77 1,325 828

R 17 13 0.601 1.000 25,394 15,251 1,202 722 149 89 1,351 811

R 18 14 0.577 1.000 27,146 15,676 1,145 661 149 86 1,294 747

R 19 15 0.555 1.000 35,285 19,593 2,113 1,173 139 77 2,252 1,250

R 20 16 0.534 1.000 39,253 20,957 1,664 888 384 205 2,048 1,093

R 21 17 0.513 1.000 42,262 21,696 1,537 789 303 156 1,840 945

R 22 18 0.494 1.000 45,001 22,214 1,340 661 279 138 1,619 799

R 23 19 0.475 1.000 47,047 22,331 244 116 244 116

R 24 20 0.456 1.000 47,047 21,472 235 107 235 107

R 25 21 0.439 1.000 47,047 20,646 235 103 235 103

R 26 22 0.422 1.000 47,047 19,852 235 99 235 99

R 27 23 0.406 1.000 47,047 19,088 235 95 235 95

R 28 24 0.390 1.000 47,047 18,354 235 92 235 92

R 29 25 0.375 1.000 47,047 17,648 235 88 235 88

R 30 26 0.361 1.000 47,047 16,969 235 85 235 85

R 31 27 0.347 1.000 47,047 16,317 235 82 235 82

R 32 28 0.333 1.000 47,047 15,689 235 78 235 78

R 33 29 0.321 1.000 47,047 15,086 235 75 235 75

R 34 30 0.308 1.000 47,047 14,505 235 72 235 72

R 35 31 0.296 1.000 47,047 13,948 235 70 235 70

R 36 32 0.285 1.000 47,047 13,411 235 67 235 67

R 37 33 0.274 1.000 47,047 12,895 235 64 235 64

R 38 34 0.264 1.000 47,047 12,399 235 62 235 62

R 39 35 0.253 1.000 47,047 11,922 235 60 235 60

R 40 36 0.244 1.000 47,047 11,464 235 57 235 57

R 41 37 0.234 1.000 47,047 11,023 235 55 235 55

R 42 38 0.225 1.000 47,047 10,599 235 53 235 53

R 43 39 0.217 1.000 47,047 10,191 235 51 235 51

R 44 40 0.208 1.000 47,047 9,799 235 49 235 49

R 45 41 0.200 1.000 47,047 9,422 235 47 235 47

R 46 42 0.193 1.000 47,047 9,060 235 45 235 45

R 47 43 0.185 1.000 47,047 8,712 235 44 235 44

R 48 44 0.178 1.000 47,047 8,377 235 42 235 42

R 49 45 0.171 1.000 47,047 8,054 235 40 235 40

R 50 46 0.165 1.000 47,047 7,745 235 39 235 39

R 51 47 0.158 1.000 47,047 7,447 235 37 235 37

R 52 48 0.152 1.000 47,047 7,160 235 36 235 36

R 53 49 0.146 1.000 47,047 6,885 235 34 235 34

R 54 50 0.141 1.000 47,047 6,620 235 33 235 33

R 55 51 0.135 1.000 47,047 6,365 235 32 235 32

R 56 52 0.130 1.000 47,047 6,121 235 31 235 31

R 57 53 0.125 1.000 47,047 5,885 235 29 235 29

R 58 54 0.120 1.000 47,047 5,659 235 28 235 28

R 59 55 0.116 1.000 47,047 5,441 235 27 235 27

R 60 56 0.111 1.000 47,047 5,232 235 26 235 26

R 61 57 0.107 1.000 47,047 5,031 235 25 235 25

R 62 58 0.103 1.000 47,047 4,837 235 24 235 24

R 63 59 0.099 1.000 47,047 4,651 235 23 235 23

R 64 60 0.095 1.000 47,047 4,472 235 22 235 22

R 65 61 0.091 1.000 47,047 4,300 235 21 235 21

R 66 62 0.088 1.000 47,047 4,135 235 21 235 21

R 67 63 0.085 1.000 47,047 3,976 235 20 235 20

R 68 64 0.081 1.000 47,047 3,823 235 19 235 19

R 69 65 0.078 1.000 47,047 3,676 235 18 235 18

R 70 66 0.075 1.000 47,047 3,535 235 18 235 18

R 71 67 0.072 1.000 47,047 3,399 235 17 235 17

R 72 68 0.069 1.000 47,047 3,268 235 16 235 16

2,674,819 691,184 195 691,379 26,352 18,899 15,737 5,315 42,089 24,214 28.6 667,165 79.3%

整
備
期
間
（

R
5
～

R
2
2
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用
残存価値

②

水系名：加古川水系 河川名：加古川

費用 現在価値費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 2,544 2,446 0 0 2,544 2,446

R 6 2 0.925 1.000 2,012 1,860 2,356 2,178 409 378 2,765 2,556

R 7 3 0.889 1.000 3,858 3,430 1,801 1,601 382 340 2,183 1,941

R 8 4 0.855 1.000 5,151 4,403 1,274 1,089 292 250 1,566 1,339

R 9 5 0.822 1.000 5,917 4,863 1,121 921 207 170 1,328 1,091

R 10 6 0.790 1.000 6,530 5,161 1,121 886 183 145 1,304 1,031

R 11 7 0.760 1.000 7,144 5,429 1,183 899 183 139 1,366 1,038

R 12 8 0.731 1.000 7,691 5,620 1,376 1,005 173 126 1,549 1,131

R 13 9 0.703 1.000 8,633 6,065 1,359 955 163 115 1,522 1,070

R 14 10 0.676 1.000 9,541 6,446 1,219 824 160 108 1,379 932

R 15 11 0.650 1.000 10,179 6,612 1,271 826 137 89 1,408 915

R 16 12 0.625 1.000 10,794 6,742 1,084 677 146 91 1,230 768

R 17 13 0.601 1.000 23,164 13,912 1,170 703 115 69 1,285 772

R 18 14 0.577 1.000 24,692 14,259 1,202 694 129 74 1,331 768

R 19 15 0.555 1.000 26,281 14,593 1,170 650 134 74 1,304 724

R 20 16 0.534 1.000 27,808 14,847 1,575 841 129 69 1,704 910

R 21 17 0.513 1.000 36,791 18,888 1,964 1,008 223 114 2,187 1,122

R 22 18 0.494 1.000 40,101 19,795 1,636 808 321 158 1,957 966

R 23 19 0.475 1.000 42,776 20,303 1,515 719 268 127 1,783 846

R 24 20 0.456 1.000 45,191 20,625 1,341 612 248 113 1,589 725

R 25 21 0.439 1.000 47,047 20,646 219 96 219 96

R 26 22 0.422 1.000 47,047 19,852 211 89 211 89

R 27 23 0.406 1.000 47,047 19,088 211 86 211 86

R 28 24 0.390 1.000 47,047 18,354 211 82 211 82

R 29 25 0.375 1.000 47,047 17,648 211 79 211 79

R 30 26 0.361 1.000 47,047 16,969 211 76 211 76

R 31 27 0.347 1.000 47,047 16,317 211 73 211 73

R 32 28 0.333 1.000 47,047 15,689 211 70 211 70

R 33 29 0.321 1.000 47,047 15,086 211 68 211 68

R 34 30 0.308 1.000 47,047 14,505 211 65 211 65

R 35 31 0.296 1.000 47,047 13,948 211 63 211 63

R 36 32 0.285 1.000 47,047 13,411 211 60 211 60

R 37 33 0.274 1.000 47,047 12,895 211 58 211 58

R 38 34 0.264 1.000 47,047 12,399 211 56 211 56

R 39 35 0.253 1.000 47,047 11,922 211 53 211 53

R 40 36 0.244 1.000 47,047 11,464 211 51 211 51

R 41 37 0.234 1.000 47,047 11,023 211 49 211 49

R 42 38 0.225 1.000 47,047 10,599 211 48 211 48

R 43 39 0.217 1.000 47,047 10,191 211 46 211 46

R 44 40 0.208 1.000 47,047 9,799 211 44 211 44

R 45 41 0.200 1.000 47,047 9,422 211 42 211 42

R 46 42 0.193 1.000 47,047 9,060 211 41 211 41

R 47 43 0.185 1.000 47,047 8,712 211 39 211 39

R 48 44 0.178 1.000 47,047 8,377 211 38 211 38

R 49 45 0.171 1.000 47,047 8,054 211 36 211 36

R 50 46 0.165 1.000 47,047 7,745 211 35 211 35

R 51 47 0.158 1.000 47,047 7,447 211 33 211 33

R 52 48 0.152 1.000 47,047 7,160 211 32 211 32

R 53 49 0.146 1.000 47,047 6,885 211 31 211 31

R 54 50 0.141 1.000 47,047 6,620 211 30 211 30

R 55 51 0.135 1.000 47,047 6,365 211 29 211 29

R 56 52 0.130 1.000 47,047 6,121 211 27 211 27

R 57 53 0.125 1.000 47,047 5,885 211 26 211 26

R 58 54 0.120 1.000 47,047 5,659 211 25 211 25

R 59 55 0.116 1.000 47,047 5,441 211 24 211 24

R 60 56 0.111 1.000 47,047 5,232 211 23 211 23

R 61 57 0.107 1.000 47,047 5,031 211 23 211 23

R 62 58 0.103 1.000 47,047 4,837 211 22 211 22

R 63 59 0.099 1.000 47,047 4,651 211 21 211 21

R 64 60 0.095 1.000 47,047 4,472 211 20 211 20

R 65 61 0.091 1.000 47,047 4,300 211 19 211 19

R 66 62 0.088 1.000 47,047 4,135 211 19 211 19

R 67 63 0.085 1.000 47,047 3,976 211 18 211 18

R 68 64 0.081 1.000 47,047 3,823 211 17 211 17

R 69 65 0.078 1.000 47,047 3,676 211 16 211 16

R 70 66 0.075 1.000 47,047 3,535 211 16 211 16

R 71 67 0.072 1.000 47,047 3,399 211 15 211 15

R 72 68 0.069 1.000 47,047 3,268 211 15 211 15

R 73 69 0.067 1.000 47,047 3,142 211 14 211 14

R 74 70 0.064 1.000 47,047 3,021 211 14 211 14

2,696,604 655,109 200 655,309 29,282 20,342 14,560 4,821 43,842 25,163 26.0 630,146 69.6%

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
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間
（

R
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～

R
2
4
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用
残存価値

②

水系名：加古川水系 河川名：加古川

費用 現在価値費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 3,151 3,030 0 0 3,151 3,030

R 6 2 0.925 1.000 2,626 2,428 2,726 2,520 508 470 3,234 2,990

R 7 3 0.889 1.000 4,834 4,297 1,826 1,623 442 393 2,268 2,016

R 8 4 0.855 1.000 6,092 5,207 1,393 1,191 296 253 1,689 1,444

R 9 5 0.822 1.000 6,891 5,664 1,393 1,145 228 187 1,621 1,332

R 10 6 0.790 1.000 7,691 6,078 1,599 1,264 228 180 1,827 1,444

R 11 7 0.760 1.000 8,918 6,777 1,720 1,307 210 160 1,930 1,467

R 12 8 0.731 1.000 10,072 7,360 1,545 1,129 203 148 1,748 1,277

R 13 9 0.703 1.000 10,895 7,655 1,559 1,095 175 123 1,734 1,218

R 14 10 0.676 1.000 22,661 15,309 1,365 922 177 120 1,542 1,042

R 15 11 0.650 1.000 24,347 15,815 1,502 976 145 94 1,647 1,070

R 16 12 0.625 1.000 26,295 16,424 1,470 918 168 105 1,638 1,023

R 17 13 0.601 1.000 28,182 16,925 2,103 1,263 163 98 2,266 1,361

R 18 14 0.577 1.000 37,873 21,871 2,267 1,309 309 178 2,576 1,487

R 19 15 0.555 1.000 41,574 23,085 1,957 1,087 371 206 2,328 1,293

R 20 16 0.534 1.000 44,686 23,858 1,706 911 320 171 2,026 1,082

R 21 17 0.513 1.000 47,047 24,153 279 143 279 143

R 22 18 0.494 1.000 47,047 23,224 264 130 264 130

R 23 19 0.475 1.000 47,047 22,331 264 125 264 125

R 24 20 0.456 1.000 47,047 21,472 264 120 264 120

R 25 21 0.439 1.000 47,047 20,646 264 116 264 116

R 26 22 0.422 1.000 47,047 19,852 264 111 264 111

R 27 23 0.406 1.000 47,047 19,088 264 107 264 107

R 28 24 0.390 1.000 47,047 18,354 264 103 264 103

R 29 25 0.375 1.000 47,047 17,648 264 99 264 99

R 30 26 0.361 1.000 47,047 16,969 264 95 264 95

R 31 27 0.347 1.000 47,047 16,317 264 92 264 92

R 32 28 0.333 1.000 47,047 15,689 264 88 264 88

R 33 29 0.321 1.000 47,047 15,086 264 85 264 85

R 34 30 0.308 1.000 47,047 14,505 264 81 264 81

R 35 31 0.296 1.000 47,047 13,948 264 78 264 78

R 36 32 0.285 1.000 47,047 13,411 264 75 264 75

R 37 33 0.274 1.000 47,047 12,895 264 72 264 72

R 38 34 0.264 1.000 47,047 12,399 264 70 264 70

R 39 35 0.253 1.000 47,047 11,922 264 67 264 67

R 40 36 0.244 1.000 47,047 11,464 264 64 264 64

R 41 37 0.234 1.000 47,047 11,023 264 62 264 62

R 42 38 0.225 1.000 47,047 10,599 264 59 264 59

R 43 39 0.217 1.000 47,047 10,191 264 57 264 57

R 44 40 0.208 1.000 47,047 9,799 264 55 264 55

R 45 41 0.200 1.000 47,047 9,422 264 53 264 53

R 46 42 0.193 1.000 47,047 9,060 264 51 264 51

R 47 43 0.185 1.000 47,047 8,712 264 49 264 49

R 48 44 0.178 1.000 47,047 8,377 264 47 264 47

R 49 45 0.171 1.000 47,047 8,054 264 45 264 45

R 50 46 0.165 1.000 47,047 7,745 264 43 264 43

R 51 47 0.158 1.000 47,047 7,447 264 42 264 42

R 52 48 0.152 1.000 47,047 7,160 264 40 264 40

R 53 49 0.146 1.000 47,047 6,885 264 39 264 39

R 54 50 0.141 1.000 47,047 6,620 264 37 264 37

R 55 51 0.135 1.000 47,047 6,365 264 36 264 36

R 56 52 0.130 1.000 47,047 6,121 264 34 264 34

R 57 53 0.125 1.000 47,047 5,885 264 33 264 33

R 58 54 0.120 1.000 47,047 5,659 264 32 264 32

R 59 55 0.116 1.000 47,047 5,441 264 31 264 31

R 60 56 0.111 1.000 47,047 5,232 264 29 264 29

R 61 57 0.107 1.000 47,047 5,031 264 28 264 28

R 62 58 0.103 1.000 47,047 4,837 264 27 264 27

R 63 59 0.099 1.000 47,047 4,651 264 26 264 26

R 64 60 0.095 1.000 47,047 4,472 264 25 264 25

R 65 61 0.091 1.000 47,047 4,300 264 24 264 24

R 66 62 0.088 1.000 47,047 4,135 264 23 264 23

R 67 63 0.085 1.000 47,047 3,976 264 22 264 22

R 68 64 0.081 1.000 47,047 3,823 264 21 264 21

R 69 65 0.078 1.000 47,047 3,676 264 21 264 21

R 70 66 0.075 1.000 47,047 3,535 264 20 264 20

2,635,987 718,359 234 718,593 29,282 21,690 17,158 5,918 46,440 27,608 26.0 690,985 74.6%

整
備
期
間
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設
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５
０
年
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費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用
残存価値

②

水系名：加古川水系 河川名：加古川

費用 現在価値費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 2,827 2,718 0 0 2,827 2,718

R 6 2 0.925 1.000 2,501 2,312 2,592 2,396 455 421 3,047 2,817

R 7 3 0.889 1.000 4,771 4,241 1,832 1,629 421 374 2,253 2,003

R 8 4 0.855 1.000 6,190 5,291 1,207 1,032 297 254 1,504 1,286

R 9 5 0.822 1.000 6,908 5,678 1,277 1,050 197 162 1,474 1,212

R 10 6 0.790 1.000 7,706 6,090 1,207 954 209 165 1,416 1,119

R 11 7 0.760 1.000 8,425 6,402 1,529 1,162 197 150 1,726 1,312

R 12 8 0.731 1.000 9,561 6,986 1,529 1,117 181 132 1,710 1,249

R 13 9 0.703 1.000 10,697 7,516 1,354 951 181 127 1,535 1,078

R 14 10 0.676 1.000 11,466 7,746 1,412 954 152 103 1,564 1,057

R 15 11 0.650 1.000 24,293 15,780 1,178 765 162 105 1,340 870

R 16 12 0.625 1.000 25,879 16,164 1,336 834 123 77 1,459 911

R 17 13 0.601 1.000 27,795 16,693 1,336 802 149 89 1,485 891

R 18 14 0.577 1.000 29,712 17,158 1,272 735 149 86 1,421 821

R 19 15 0.555 1.000 38,617 21,443 2,348 1,304 139 77 2,487 1,381

R 20 16 0.534 1.000 42,959 22,936 1,849 987 384 205 2,233 1,192

R 21 17 0.513 1.000 46,252 23,745 1,708 877 303 156 2,011 1,033

R 22 18 0.494 1.000 49,248 24,310 1,489 735 279 138 1,768 873

R 23 19 0.475 1.000 51,487 24,438 244 116 244 116

R 24 20 0.456 1.000 51,487 23,498 235 107 235 107

R 25 21 0.439 1.000 51,487 22,594 235 103 235 103

R 26 22 0.422 1.000 51,487 21,725 235 99 235 99

R 27 23 0.406 1.000 51,487 20,890 235 95 235 95

R 28 24 0.390 1.000 51,487 20,086 235 92 235 92

R 29 25 0.375 1.000 51,487 19,314 235 88 235 88

R 30 26 0.361 1.000 51,487 18,571 235 85 235 85

R 31 27 0.347 1.000 51,487 17,857 235 82 235 82

R 32 28 0.333 1.000 51,487 17,170 235 78 235 78

R 33 29 0.321 1.000 51,487 16,509 235 75 235 75

R 34 30 0.308 1.000 51,487 15,874 235 72 235 72

R 35 31 0.296 1.000 51,487 15,264 235 70 235 70

R 36 32 0.285 1.000 51,487 14,677 235 67 235 67

R 37 33 0.274 1.000 51,487 14,112 235 64 235 64

R 38 34 0.264 1.000 51,487 13,570 235 62 235 62

R 39 35 0.253 1.000 51,487 13,048 235 60 235 60

R 40 36 0.244 1.000 51,487 12,546 235 57 235 57

R 41 37 0.234 1.000 51,487 12,063 235 55 235 55

R 42 38 0.225 1.000 51,487 11,599 235 53 235 53

R 43 39 0.217 1.000 51,487 11,153 235 51 235 51

R 44 40 0.208 1.000 51,487 10,724 235 49 235 49

R 45 41 0.200 1.000 51,487 10,312 235 47 235 47

R 46 42 0.193 1.000 51,487 9,915 235 45 235 45

R 47 43 0.185 1.000 51,487 9,534 235 44 235 44

R 48 44 0.178 1.000 51,487 9,167 235 42 235 42

R 49 45 0.171 1.000 51,487 8,814 235 40 235 40

R 50 46 0.165 1.000 51,487 8,475 235 39 235 39

R 51 47 0.158 1.000 51,487 8,149 235 37 235 37

R 52 48 0.152 1.000 51,487 7,836 235 36 235 36

R 53 49 0.146 1.000 51,487 7,535 235 34 235 34

R 54 50 0.141 1.000 51,487 7,245 235 33 235 33

R 55 51 0.135 1.000 51,487 6,966 235 32 235 32

R 56 52 0.130 1.000 51,487 6,698 235 31 235 31

R 57 53 0.125 1.000 51,487 6,441 235 29 235 29

R 58 54 0.120 1.000 51,487 6,193 235 28 235 28

R 59 55 0.116 1.000 51,487 5,955 235 27 235 27

R 60 56 0.111 1.000 51,487 5,726 235 26 235 26

R 61 57 0.107 1.000 51,487 5,506 235 25 235 25

R 62 58 0.103 1.000 51,487 5,294 235 24 235 24

R 63 59 0.099 1.000 51,487 5,090 235 23 235 23

R 64 60 0.095 1.000 51,487 4,894 235 22 235 22

R 65 61 0.091 1.000 51,487 4,706 235 21 235 21

R 66 62 0.088 1.000 51,487 4,525 235 21 235 21

R 67 63 0.085 1.000 51,487 4,351 235 20 235 20

R 68 64 0.081 1.000 51,487 4,184 235 19 235 19

R 69 65 0.078 1.000 51,487 4,023 235 18 235 18

R 70 66 0.075 1.000 51,487 3,868 235 18 235 18

R 71 67 0.072 1.000 51,487 3,719 235 17 235 17

R 72 68 0.069 1.000 51,487 3,576 235 16 235 16

2,927,330 756,470 216 756,686 29,282 21,002 15,737 5,315 45,019 26,317 28.8 730,369 78.9%

整
備
期
間
（

R
5
～

R
2
2
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用
残存価値

②

水系名：加古川水系 河川名：加古川

費用 現在価値費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 2,827 2,718 0 0 2,827 2,718

R 6 2 0.925 1.000 2,066 1,910 2,592 2,396 455 421 3,047 2,817

R 7 3 0.889 1.000 3,940 3,503 1,832 1,629 421 374 2,253 2,003

R 8 4 0.855 1.000 5,112 4,370 1,207 1,032 297 254 1,504 1,286

R 9 5 0.822 1.000 5,705 4,689 1,277 1,050 197 162 1,474 1,212

R 10 6 0.790 1.000 6,364 5,030 1,207 954 209 165 1,416 1,119

R 11 7 0.760 1.000 6,957 5,287 1,529 1,162 197 150 1,726 1,312

R 12 8 0.731 1.000 7,898 5,771 1,529 1,117 181 132 1,710 1,249

R 13 9 0.703 1.000 8,839 6,210 1,354 951 181 127 1,535 1,078

R 14 10 0.676 1.000 9,475 6,401 1,412 954 152 103 1,564 1,057

R 15 11 0.650 1.000 20,094 13,053 1,178 765 162 105 1,340 870

R 16 12 0.625 1.000 21,407 13,371 1,336 834 123 77 1,459 911

R 17 13 0.601 1.000 22,993 13,809 1,336 802 149 89 1,485 891

R 18 14 0.577 1.000 24,580 14,194 1,272 735 149 86 1,421 821

R 19 15 0.555 1.000 31,953 17,742 2,348 1,304 139 77 2,487 1,381

R 20 16 0.534 1.000 35,547 18,979 1,849 987 384 205 2,233 1,192

R 21 17 0.513 1.000 38,273 19,648 1,708 877 303 156 2,011 1,033

R 22 18 0.494 1.000 40,754 20,117 1,489 735 279 138 1,768 873

R 23 19 0.475 1.000 42,608 20,224 244 116 244 116

R 24 20 0.456 1.000 42,608 19,446 235 107 235 107

R 25 21 0.439 1.000 42,608 18,698 235 103 235 103

R 26 22 0.422 1.000 42,608 17,979 235 99 235 99

R 27 23 0.406 1.000 42,608 17,287 235 95 235 95

R 28 24 0.390 1.000 42,608 16,622 235 92 235 92

R 29 25 0.375 1.000 42,608 15,983 235 88 235 88

R 30 26 0.361 1.000 42,608 15,368 235 85 235 85

R 31 27 0.347 1.000 42,608 14,777 235 82 235 82

R 32 28 0.333 1.000 42,608 14,209 235 78 235 78

R 33 29 0.321 1.000 42,608 13,662 235 75 235 75

R 34 30 0.308 1.000 42,608 13,137 235 72 235 72

R 35 31 0.296 1.000 42,608 12,632 235 70 235 70

R 36 32 0.285 1.000 42,608 12,146 235 67 235 67

R 37 33 0.274 1.000 42,608 11,679 235 64 235 64

R 38 34 0.264 1.000 42,608 11,229 235 62 235 62

R 39 35 0.253 1.000 42,608 10,798 235 60 235 60

R 40 36 0.244 1.000 42,608 10,382 235 57 235 57

R 41 37 0.234 1.000 42,608 9,983 235 55 235 55

R 42 38 0.225 1.000 42,608 9,599 235 53 235 53

R 43 39 0.217 1.000 42,608 9,230 235 51 235 51

R 44 40 0.208 1.000 42,608 8,875 235 49 235 49

R 45 41 0.200 1.000 42,608 8,533 235 47 235 47

R 46 42 0.193 1.000 42,608 8,205 235 45 235 45

R 47 43 0.185 1.000 42,608 7,890 235 44 235 44

R 48 44 0.178 1.000 42,608 7,586 235 42 235 42

R 49 45 0.171 1.000 42,608 7,294 235 40 235 40

R 50 46 0.165 1.000 42,608 7,014 235 39 235 39

R 51 47 0.158 1.000 42,608 6,744 235 37 235 37

R 52 48 0.152 1.000 42,608 6,485 235 36 235 36

R 53 49 0.146 1.000 42,608 6,235 235 34 235 34

R 54 50 0.141 1.000 42,608 5,995 235 33 235 33

R 55 51 0.135 1.000 42,608 5,765 235 32 235 32

R 56 52 0.130 1.000 42,608 5,543 235 31 235 31

R 57 53 0.125 1.000 42,608 5,330 235 29 235 29

R 58 54 0.120 1.000 42,608 5,125 235 28 235 28

R 59 55 0.116 1.000 42,608 4,928 235 27 235 27

R 60 56 0.111 1.000 42,608 4,738 235 26 235 26

R 61 57 0.107 1.000 42,608 4,556 235 25 235 25

R 62 58 0.103 1.000 42,608 4,381 235 24 235 24

R 63 59 0.099 1.000 42,608 4,212 235 23 235 23

R 64 60 0.095 1.000 42,608 4,050 235 22 235 22

R 65 61 0.091 1.000 42,608 3,895 235 21 235 21

R 66 62 0.088 1.000 42,608 3,745 235 21 235 21

R 67 63 0.085 1.000 42,608 3,601 235 20 235 20

R 68 64 0.081 1.000 42,608 3,462 235 19 235 19

R 69 65 0.078 1.000 42,608 3,329 235 18 235 18

R 70 66 0.075 1.000 42,608 3,201 235 18 235 18

R 71 67 0.072 1.000 42,608 3,078 235 17 235 17

R 72 68 0.069 1.000 42,608 2,960 235 16 235 16

2,422,357 625,909 216 626,125 29,282 21,002 15,737 5,315 45,019 26,317 23.8 599,808 65.1%

整
備
期
間
（

R
5
～

R
2
2
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用
残存価値

②

水系名：加古川水系 河川名：加古川

費用 現在価値費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（当面整備：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 3,110 2,990 0 0 3,110 2,990

R 6 2 0.925 1.000 2,283 2,111 2,851 2,636 455 421 3,306 3,057

R 7 3 0.889 1.000 4,356 3,872 2,015 1,791 421 374 2,436 2,165

R 8 4 0.855 1.000 5,651 4,830 1,328 1,135 297 254 1,625 1,389

R 9 5 0.822 1.000 6,307 5,184 1,405 1,155 197 162 1,602 1,317

R 10 6 0.790 1.000 7,035 5,560 1,328 1,050 209 165 1,537 1,215

R 11 7 0.760 1.000 7,691 5,845 197 150 197 150

R 12 8 0.731 1.000 7,691 5,620 296 216 296 216

R 13 9 0.703 1.000 7,691 5,404 296 208 296 208

R 14 10 0.676 1.000 7,691 5,196 296 200 296 200

R 15 11 0.650 1.000 7,691 4,996 296 192 296 192

R 16 12 0.625 1.000 7,691 4,804 296 185 296 185

R 17 13 0.601 1.000 7,691 4,619 296 178 296 178

R 18 14 0.577 1.000 7,691 4,441 296 171 296 171

R 19 15 0.555 1.000 7,691 4,271 296 164 296 164

R 20 16 0.534 1.000 7,691 4,106 296 158 296 158

R 21 17 0.513 1.000 7,691 3,948 296 152 296 152

R 22 18 0.494 1.000 7,691 3,796 296 146 296 146

R 23 19 0.475 1.000 7,691 3,650 296 140 296 140

R 24 20 0.456 1.000 7,691 3,510 296 135 296 135

R 25 21 0.439 1.000 7,691 3,375 296 130 296 130

R 26 22 0.422 1.000 7,691 3,245 296 125 296 125

R 27 23 0.406 1.000 7,691 3,120 296 120 296 120

R 28 24 0.390 1.000 7,691 3,000 296 115 296 115

R 29 25 0.375 1.000 7,691 2,885 296 111 296 111

R 30 26 0.361 1.000 7,691 2,774 296 107 296 107

R 31 27 0.347 1.000 7,691 2,667 296 103 296 103

R 32 28 0.333 1.000 7,691 2,565 296 99 296 99

R 33 29 0.321 1.000 7,691 2,466 296 95 296 95

R 34 30 0.308 1.000 7,691 2,371 296 91 296 91

R 35 31 0.296 1.000 7,691 2,280 296 88 296 88

R 36 32 0.285 1.000 7,691 2,192 296 84 296 84

R 37 33 0.274 1.000 7,691 2,108 296 81 296 81

R 38 34 0.264 1.000 7,691 2,027 296 78 296 78

R 39 35 0.253 1.000 7,691 1,949 296 75 296 75

R 40 36 0.244 1.000 7,691 1,874 296 72 296 72

R 41 37 0.234 1.000 7,691 1,802 296 69 296 69

R 42 38 0.225 1.000 7,691 1,733 296 67 296 67

R 43 39 0.217 1.000 7,691 1,666 296 64 296 64

R 44 40 0.208 1.000 7,691 1,602 296 62 296 62

R 45 41 0.200 1.000 7,691 1,540 296 59 296 59

R 46 42 0.193 1.000 7,691 1,481 296 57 296 57

R 47 43 0.185 1.000 7,691 1,424 296 55 296 55

R 48 44 0.178 1.000 7,691 1,369 296 53 296 53

R 49 45 0.171 1.000 7,691 1,317 296 51 296 51

R 50 46 0.165 1.000 7,691 1,266 296 49 296 49

R 51 47 0.158 1.000 7,691 1,217 296 47 296 47

R 52 48 0.152 1.000 7,691 1,171 296 45 296 45

R 53 49 0.146 1.000 7,691 1,126 296 43 296 43

R 54 50 0.141 1.000 7,691 1,082 296 42 296 42

R 55 51 0.135 1.000 7,691 1,041 296 40 296 40

R 56 52 0.130 1.000 7,691 1,001 296 39 296 39

R 57 53 0.125 1.000 7,691 962 296 37 296 37

R 58 54 0.120 1.000 7,691 925 296 36 296 36

R 59 55 0.116 1.000 7,691 890 296 34 296 34

R 60 56 0.111 1.000 7,691 855 296 33 296 33

410,182 152,131 207 152,338 12,037 10,757 16,280 6,327 28,317 17,084 8.9 135,254 63.9%

現在価値

合　　計

整
備
期
間

（

R
5
～

R
1
0
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：加古川水系 河川名：加古川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面整備：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 2,544 2,446 0 0 2,544 2,446

R 6 2 0.925 1.000 2,283 2,111 2,333 2,157 455 421 2,788 2,578

R 7 3 0.889 1.000 4,356 3,872 1,649 1,466 421 374 2,070 1,840

R 8 4 0.855 1.000 5,651 4,830 1,086 928 297 254 1,383 1,182

R 9 5 0.822 1.000 6,307 5,184 1,149 944 197 162 1,346 1,106

R 10 6 0.790 1.000 7,035 5,560 1,086 858 209 165 1,295 1,023

R 11 7 0.760 1.000 7,691 5,845 197 150 197 150

R 12 8 0.731 1.000 7,691 5,620 296 216 296 216

R 13 9 0.703 1.000 7,691 5,404 296 208 296 208

R 14 10 0.676 1.000 7,691 5,196 296 200 296 200

R 15 11 0.650 1.000 7,691 4,996 296 192 296 192

R 16 12 0.625 1.000 7,691 4,804 296 185 296 185

R 17 13 0.601 1.000 7,691 4,619 296 178 296 178

R 18 14 0.577 1.000 7,691 4,441 296 171 296 171

R 19 15 0.555 1.000 7,691 4,271 296 164 296 164

R 20 16 0.534 1.000 7,691 4,106 296 158 296 158

R 21 17 0.513 1.000 7,691 3,948 296 152 296 152

R 22 18 0.494 1.000 7,691 3,796 296 146 296 146

R 23 19 0.475 1.000 7,691 3,650 296 140 296 140

R 24 20 0.456 1.000 7,691 3,510 296 135 296 135

R 25 21 0.439 1.000 7,691 3,375 296 130 296 130

R 26 22 0.422 1.000 7,691 3,245 296 125 296 125

R 27 23 0.406 1.000 7,691 3,120 296 120 296 120

R 28 24 0.390 1.000 7,691 3,000 296 115 296 115

R 29 25 0.375 1.000 7,691 2,885 296 111 296 111

R 30 26 0.361 1.000 7,691 2,774 296 107 296 107

R 31 27 0.347 1.000 7,691 2,667 296 103 296 103

R 32 28 0.333 1.000 7,691 2,565 296 99 296 99

R 33 29 0.321 1.000 7,691 2,466 296 95 296 95

R 34 30 0.308 1.000 7,691 2,371 296 91 296 91

R 35 31 0.296 1.000 7,691 2,280 296 88 296 88

R 36 32 0.285 1.000 7,691 2,192 296 84 296 84

R 37 33 0.274 1.000 7,691 2,108 296 81 296 81

R 38 34 0.264 1.000 7,691 2,027 296 78 296 78

R 39 35 0.253 1.000 7,691 1,949 296 75 296 75

R 40 36 0.244 1.000 7,691 1,874 296 72 296 72

R 41 37 0.234 1.000 7,691 1,802 296 69 296 69

R 42 38 0.225 1.000 7,691 1,733 296 67 296 67

R 43 39 0.217 1.000 7,691 1,666 296 64 296 64

R 44 40 0.208 1.000 7,691 1,602 296 62 296 62

R 45 41 0.200 1.000 7,691 1,540 296 59 296 59

R 46 42 0.193 1.000 7,691 1,481 296 57 296 57

R 47 43 0.185 1.000 7,691 1,424 296 55 296 55

R 48 44 0.178 1.000 7,691 1,369 296 53 296 53

R 49 45 0.171 1.000 7,691 1,317 296 51 296 51

R 50 46 0.165 1.000 7,691 1,266 296 49 296 49

R 51 47 0.158 1.000 7,691 1,217 296 47 296 47

R 52 48 0.152 1.000 7,691 1,171 296 45 296 45

R 53 49 0.146 1.000 7,691 1,126 296 43 296 43

R 54 50 0.141 1.000 7,691 1,082 296 42 296 42

R 55 51 0.135 1.000 7,691 1,041 296 40 296 40

R 56 52 0.130 1.000 7,691 1,001 296 39 296 39

R 57 53 0.125 1.000 7,691 962 296 37 296 37

R 58 54 0.120 1.000 7,691 925 296 36 296 36

R 59 55 0.116 1.000 7,691 890 296 34 296 34

R 60 56 0.111 1.000 7,691 855 296 33 296 33

410,182 152,131 169 152,300 9,847 8,799 16,280 6,327 26,127 15,126 10.1 137,174 78.0%

現在価値

整
備
期
間

（

R
5
～

R
1
0
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：加古川水系 河川名：加古川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面整備：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 2,423 2,330 0 0 2,423 2,330

R 6 2 0.925 1.000 1,957 1,809 2,255 2,085 390 361 2,645 2,446

R 7 3 0.889 1.000 3,764 3,346 1,787 1,589 366 325 2,153 1,914

R 8 4 0.855 1.000 5,096 4,356 1,302 1,113 290 248 1,592 1,361

R 9 5 0.822 1.000 5,932 4,876 1,055 867 212 174 1,267 1,041

R 10 6 0.790 1.000 6,515 5,149 1,085 857 173 137 1,258 994

R 11 7 0.760 1.000 7,129 5,417 1,035 787 177 135 1,212 922

R 12 8 0.731 1.000 7,691 5,620 169 123 169 123

R 13 9 0.703 1.000 7,691 5,404 254 178 254 178

R 14 10 0.676 1.000 7,691 5,196 254 172 254 172

R 15 11 0.650 1.000 7,691 4,996 254 165 254 165

R 16 12 0.625 1.000 7,691 4,804 254 159 254 159

R 17 13 0.601 1.000 7,691 4,619 254 153 254 153

R 18 14 0.577 1.000 7,691 4,441 254 147 254 147

R 19 15 0.555 1.000 7,691 4,271 254 141 254 141

R 20 16 0.534 1.000 7,691 4,106 254 136 254 136

R 21 17 0.513 1.000 7,691 3,948 254 130 254 130

R 22 18 0.494 1.000 7,691 3,796 254 125 254 125

R 23 19 0.475 1.000 7,691 3,650 254 121 254 121

R 24 20 0.456 1.000 7,691 3,510 254 116 254 116

R 25 21 0.439 1.000 7,691 3,375 254 111 254 111

R 26 22 0.422 1.000 7,691 3,245 254 107 254 107

R 27 23 0.406 1.000 7,691 3,120 254 103 254 103

R 28 24 0.390 1.000 7,691 3,000 254 99 254 99

R 29 25 0.375 1.000 7,691 2,885 254 95 254 95

R 30 26 0.361 1.000 7,691 2,774 254 92 254 92

R 31 27 0.347 1.000 7,691 2,667 254 88 254 88

R 32 28 0.333 1.000 7,691 2,565 254 85 254 85

R 33 29 0.321 1.000 7,691 2,466 254 81 254 81

R 34 30 0.308 1.000 7,691 2,371 254 78 254 78

R 35 31 0.296 1.000 7,691 2,280 254 75 254 75

R 36 32 0.285 1.000 7,691 2,192 254 72 254 72

R 37 33 0.274 1.000 7,691 2,108 254 70 254 70

R 38 34 0.264 1.000 7,691 2,027 254 67 254 67

R 39 35 0.253 1.000 7,691 1,949 254 64 254 64

R 40 36 0.244 1.000 7,691 1,874 254 62 254 62

R 41 37 0.234 1.000 7,691 1,802 254 60 254 60

R 42 38 0.225 1.000 7,691 1,733 254 57 254 57

R 43 39 0.217 1.000 7,691 1,666 254 55 254 55

R 44 40 0.208 1.000 7,691 1,602 254 53 254 53

R 45 41 0.200 1.000 7,691 1,540 254 51 254 51

R 46 42 0.193 1.000 7,691 1,481 254 49 254 49

R 47 43 0.185 1.000 7,691 1,424 254 47 254 47

R 48 44 0.178 1.000 7,691 1,369 254 45 254 45

R 49 45 0.171 1.000 7,691 1,317 254 43 254 43

R 50 46 0.165 1.000 7,691 1,266 254 42 254 42

R 51 47 0.158 1.000 7,691 1,217 254 40 254 40

R 52 48 0.152 1.000 7,691 1,171 254 39 254 39

R 53 49 0.146 1.000 7,691 1,126 254 37 254 37

R 54 50 0.141 1.000 7,691 1,082 254 36 254 36

R 55 51 0.135 1.000 7,691 1,041 254 34 254 34

R 56 52 0.130 1.000 7,691 1,001 254 33 254 33

R 57 53 0.125 1.000 7,691 962 254 32 254 32

R 58 54 0.120 1.000 7,691 925 254 31 254 31

R 59 55 0.116 1.000 7,691 890 254 29 254 29

R 60 56 0.111 1.000 7,691 855 254 28 254 28

R 61 57 0.107 1.000 7,691 822 254 27 254 27

414,943 150,504 181 150,685 10,942 9,628 14,223 5,463 25,165 15,091 10.0 135,594 70.8%

現在価値

合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

整
備
期
間
（
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～

R
1
1
年
）

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：加古川水系 河川名：加古川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面整備：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 3,345 3,216 0 0 3,345 3,216

R 6 2 0.925 1.000 2,698 2,494 2,806 2,594 539 498 3,345 3,092

R 7 3 0.889 1.000 4,874 4,333 1,823 1,621 455 404 2,278 2,025

R 8 4 0.855 1.000 6,044 5,166 1,505 1,286 296 253 1,801 1,539

R 9 5 0.822 1.000 6,889 5,662 1,463 1,202 246 202 1,709 1,404

R 10 6 0.790 1.000 7,691 6,078 239 189 239 189

R 11 7 0.760 1.000 7,691 5,845 355 270 355 270

R 12 8 0.731 1.000 7,691 5,620 355 259 355 259

R 13 9 0.703 1.000 7,691 5,404 355 249 355 249

R 14 10 0.676 1.000 7,691 5,196 355 240 355 240

R 15 11 0.650 1.000 7,691 4,996 355 231 355 231

R 16 12 0.625 1.000 7,691 4,804 355 222 355 222

R 17 13 0.601 1.000 7,691 4,619 355 213 355 213

R 18 14 0.577 1.000 7,691 4,441 355 205 355 205

R 19 15 0.555 1.000 7,691 4,271 355 197 355 197

R 20 16 0.534 1.000 7,691 4,106 355 190 355 190

R 21 17 0.513 1.000 7,691 3,948 355 182 355 182

R 22 18 0.494 1.000 7,691 3,796 355 175 355 175

R 23 19 0.475 1.000 7,691 3,650 355 168 355 168

R 24 20 0.456 1.000 7,691 3,510 355 162 355 162

R 25 21 0.439 1.000 7,691 3,375 355 156 355 156

R 26 22 0.422 1.000 7,691 3,245 355 150 355 150

R 27 23 0.406 1.000 7,691 3,120 355 144 355 144

R 28 24 0.390 1.000 7,691 3,000 355 138 355 138

R 29 25 0.375 1.000 7,691 2,885 355 133 355 133

R 30 26 0.361 1.000 7,691 2,774 355 128 355 128

R 31 27 0.347 1.000 7,691 2,667 355 123 355 123

R 32 28 0.333 1.000 7,691 2,565 355 118 355 118

R 33 29 0.321 1.000 7,691 2,466 355 114 355 114

R 34 30 0.308 1.000 7,691 2,371 355 109 355 109

R 35 31 0.296 1.000 7,691 2,280 355 105 355 105

R 36 32 0.285 1.000 7,691 2,192 355 101 355 101

R 37 33 0.274 1.000 7,691 2,108 355 97 355 97

R 38 34 0.264 1.000 7,691 2,027 355 94 355 94

R 39 35 0.253 1.000 7,691 1,949 355 90 355 90

R 40 36 0.244 1.000 7,691 1,874 355 87 355 87

R 41 37 0.234 1.000 7,691 1,802 355 83 355 83

R 42 38 0.225 1.000 7,691 1,733 355 80 355 80

R 43 39 0.217 1.000 7,691 1,666 355 77 355 77

R 44 40 0.208 1.000 7,691 1,602 355 74 355 74

R 45 41 0.200 1.000 7,691 1,540 355 71 355 71

R 46 42 0.193 1.000 7,691 1,481 355 68 355 68

R 47 43 0.185 1.000 7,691 1,424 355 66 355 66

R 48 44 0.178 1.000 7,691 1,369 355 63 355 63

R 49 45 0.171 1.000 7,691 1,317 355 61 355 61

R 50 46 0.165 1.000 7,691 1,266 355 58 355 58

R 51 47 0.158 1.000 7,691 1,217 355 56 355 56

R 52 48 0.152 1.000 7,691 1,171 355 54 355 54

R 53 49 0.146 1.000 7,691 1,126 355 52 355 52

R 54 50 0.141 1.000 7,691 1,082 355 50 355 50

R 55 51 0.135 1.000 7,691 1,041 355 48 355 48

R 56 52 0.130 1.000 7,691 1,001 355 46 355 46

R 57 53 0.125 1.000 7,691 962 355 44 355 44

R 58 54 0.120 1.000 7,691 925 355 43 355 43

R 59 55 0.116 1.000 7,691 890 355 41 355 41

405,055 153,452 196 153,648 10,942 9,919 19,170 7,531 30,112 17,450 8.8 136,198 69.1%

現在価値
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備
期
間

（

R
5
～
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9
年
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後
の
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価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：加古川水系 河川名：加古川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面整備：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 2,827 2,718 0 0 2,827 2,718

R 6 2 0.925 1.000 2,501 2,312 2,592 2,396 455 421 3,047 2,817

R 7 3 0.889 1.000 4,771 4,241 1,832 1,629 421 374 2,253 2,003

R 8 4 0.855 1.000 6,190 5,291 1,207 1,032 297 254 1,504 1,286

R 9 5 0.822 1.000 6,908 5,678 1,277 1,050 197 162 1,474 1,212

R 10 6 0.790 1.000 7,706 6,090 1,207 954 209 165 1,416 1,119

R 11 7 0.760 1.000 8,425 6,402 197 150 197 150

R 12 8 0.731 1.000 8,425 6,156 296 216 296 216

R 13 9 0.703 1.000 8,425 5,919 296 208 296 208

R 14 10 0.676 1.000 8,425 5,692 296 200 296 200

R 15 11 0.650 1.000 8,425 5,473 296 192 296 192

R 16 12 0.625 1.000 8,425 5,262 296 185 296 185

R 17 13 0.601 1.000 8,425 5,060 296 178 296 178

R 18 14 0.577 1.000 8,425 4,865 296 171 296 171

R 19 15 0.555 1.000 8,425 4,678 296 164 296 164

R 20 16 0.534 1.000 8,425 4,498 296 158 296 158

R 21 17 0.513 1.000 8,425 4,325 296 152 296 152

R 22 18 0.494 1.000 8,425 4,159 296 146 296 146

R 23 19 0.475 1.000 8,425 3,999 296 140 296 140

R 24 20 0.456 1.000 8,425 3,845 296 135 296 135

R 25 21 0.439 1.000 8,425 3,697 296 130 296 130

R 26 22 0.422 1.000 8,425 3,555 296 125 296 125

R 27 23 0.406 1.000 8,425 3,418 296 120 296 120

R 28 24 0.390 1.000 8,425 3,287 296 115 296 115

R 29 25 0.375 1.000 8,425 3,160 296 111 296 111

R 30 26 0.361 1.000 8,425 3,039 296 107 296 107

R 31 27 0.347 1.000 8,425 2,922 296 103 296 103

R 32 28 0.333 1.000 8,425 2,810 296 99 296 99

R 33 29 0.321 1.000 8,425 2,701 296 95 296 95

R 34 30 0.308 1.000 8,425 2,598 296 91 296 91

R 35 31 0.296 1.000 8,425 2,498 296 88 296 88

R 36 32 0.285 1.000 8,425 2,402 296 84 296 84

R 37 33 0.274 1.000 8,425 2,309 296 81 296 81

R 38 34 0.264 1.000 8,425 2,220 296 78 296 78

R 39 35 0.253 1.000 8,425 2,135 296 75 296 75

R 40 36 0.244 1.000 8,425 2,053 296 72 296 72

R 41 37 0.234 1.000 8,425 1,974 296 69 296 69

R 42 38 0.225 1.000 8,425 1,898 296 67 296 67

R 43 39 0.217 1.000 8,425 1,825 296 64 296 64

R 44 40 0.208 1.000 8,425 1,755 296 62 296 62

R 45 41 0.200 1.000 8,425 1,687 296 59 296 59

R 46 42 0.193 1.000 8,425 1,622 296 57 296 57

R 47 43 0.185 1.000 8,425 1,560 296 55 296 55

R 48 44 0.178 1.000 8,425 1,500 296 53 296 53

R 49 45 0.171 1.000 8,425 1,442 296 51 296 51

R 50 46 0.165 1.000 8,425 1,387 296 49 296 49

R 51 47 0.158 1.000 8,425 1,334 296 47 296 47

R 52 48 0.152 1.000 8,425 1,282 296 45 296 45

R 53 49 0.146 1.000 8,425 1,233 296 43 296 43

R 54 50 0.141 1.000 8,425 1,186 296 42 296 42

R 55 51 0.135 1.000 8,425 1,140 296 40 296 40

R 56 52 0.130 1.000 8,425 1,096 296 39 296 39

R 57 53 0.125 1.000 8,425 1,054 296 37 296 37

R 58 54 0.120 1.000 8,425 1,013 296 36 296 36

R 59 55 0.116 1.000 8,425 974 296 34 296 34

R 60 56 0.111 1.000 8,425 937 296 33 296 33

449,326 166,648 188 166,836 10,942 9,779 16,280 6,327 27,222 16,106 10.4 150,730 77.6%
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合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：加古川水系 河川名：加古川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面整備：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 2,827 2,718 0 0 2,827 2,718

R 6 2 0.925 1.000 2,066 1,910 2,592 2,396 455 421 3,047 2,817

R 7 3 0.889 1.000 3,940 3,503 1,832 1,629 421 374 2,253 2,003

R 8 4 0.855 1.000 5,112 4,370 1,207 1,032 297 254 1,504 1,286

R 9 5 0.822 1.000 5,705 4,689 1,277 1,050 197 162 1,474 1,212

R 10 6 0.790 1.000 6,364 5,030 1,207 954 209 165 1,416 1,119

R 11 7 0.760 1.000 6,957 5,287 197 150 197 150

R 12 8 0.731 1.000 6,957 5,083 296 216 296 216

R 13 9 0.703 1.000 6,957 4,888 296 208 296 208

R 14 10 0.676 1.000 6,957 4,700 296 200 296 200

R 15 11 0.650 1.000 6,957 4,519 296 192 296 192

R 16 12 0.625 1.000 6,957 4,345 296 185 296 185

R 17 13 0.601 1.000 6,957 4,178 296 178 296 178

R 18 14 0.577 1.000 6,957 4,017 296 171 296 171

R 19 15 0.555 1.000 6,957 3,863 296 164 296 164

R 20 16 0.534 1.000 6,957 3,714 296 158 296 158

R 21 17 0.513 1.000 6,957 3,572 296 152 296 152

R 22 18 0.494 1.000 6,957 3,434 296 146 296 146

R 23 19 0.475 1.000 6,957 3,302 296 140 296 140

R 24 20 0.456 1.000 6,957 3,175 296 135 296 135

R 25 21 0.439 1.000 6,957 3,053 296 130 296 130

R 26 22 0.422 1.000 6,957 2,936 296 125 296 125

R 27 23 0.406 1.000 6,957 2,823 296 120 296 120

R 28 24 0.390 1.000 6,957 2,714 296 115 296 115

R 29 25 0.375 1.000 6,957 2,610 296 111 296 111

R 30 26 0.361 1.000 6,957 2,509 296 107 296 107

R 31 27 0.347 1.000 6,957 2,413 296 103 296 103

R 32 28 0.333 1.000 6,957 2,320 296 99 296 99

R 33 29 0.321 1.000 6,957 2,231 296 95 296 95

R 34 30 0.308 1.000 6,957 2,145 296 91 296 91

R 35 31 0.296 1.000 6,957 2,062 296 88 296 88

R 36 32 0.285 1.000 6,957 1,983 296 84 296 84

R 37 33 0.274 1.000 6,957 1,907 296 81 296 81

R 38 34 0.264 1.000 6,957 1,834 296 78 296 78

R 39 35 0.253 1.000 6,957 1,763 296 75 296 75

R 40 36 0.244 1.000 6,957 1,695 296 72 296 72

R 41 37 0.234 1.000 6,957 1,630 296 69 296 69

R 42 38 0.225 1.000 6,957 1,567 296 67 296 67

R 43 39 0.217 1.000 6,957 1,507 296 64 296 64

R 44 40 0.208 1.000 6,957 1,449 296 62 296 62

R 45 41 0.200 1.000 6,957 1,393 296 59 296 59

R 46 42 0.193 1.000 6,957 1,340 296 57 296 57

R 47 43 0.185 1.000 6,957 1,288 296 55 296 55

R 48 44 0.178 1.000 6,957 1,239 296 53 296 53

R 49 45 0.171 1.000 6,957 1,191 296 51 296 51

R 50 46 0.165 1.000 6,957 1,145 296 49 296 49

R 51 47 0.158 1.000 6,957 1,101 296 47 296 47

R 52 48 0.152 1.000 6,957 1,059 296 45 296 45

R 53 49 0.146 1.000 6,957 1,018 296 43 296 43

R 54 50 0.141 1.000 6,957 979 296 42 296 42

R 55 51 0.135 1.000 6,957 941 296 40 296 40

R 56 52 0.130 1.000 6,957 905 296 39 296 39

R 57 53 0.125 1.000 6,957 870 296 37 296 37

R 58 54 0.120 1.000 6,957 837 296 36 296 36

R 59 55 0.116 1.000 6,957 805 296 34 296 34

R 60 56 0.111 1.000 6,957 774 296 33 296 33

371,037 137,615 188 137,803 10,942 9,779 16,280 6,327 27,222 16,106 8.6 121,697 63.0%
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現在価値
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費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：加古川水系 河川名：加古川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

45



様式－６
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 令和4年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 42,704

本工事費 式 1 39,886

築堤 m 16,718 3,909

護岸 m 21,353 9,822 低水護岸、高水護岸

河床掘削 千m3 3,490 15,938

堰 箇所 1 3,988 堰改築

樋門・樋管 箇所 17 3,576

その他 式 1 2,653 耐震対策、浸透対策、侵食対策等

附帯工事費 式 1 2,819

道路橋 箇所 2 468

堰 箇所 1 2,351 堰改築

用地費及補償費 式 7,244

用地費 式 1 5,284

補償費 式 1 1,960

間接経費 式 1 10,887

工事諸費 式 1 8,688

事業費　計 式 69,523

維持管理費 式 26,206 79年間（H24～R72）

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

加古川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 令和4年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 19,247

本工事費 式 1 16,839

築堤 m 14,805 1,818

護岸 m 14,544 4,544 低水護岸、高水護岸

河床掘削 千m3 2,178 4,557

堰 箇所 1 3,988 堰改築

樋門・樋管 箇所 11 1,932

附帯工事費 式 1 2,408

道路橋 箇所 1 58

堰 箇所 1 2,351 堰改築

用地費及補償費 式 1 1,225

用地費 式 1 893

補償費 式 1 331

間接経費 式 1 5,774

工事諸費 式 1 5,310

事業費　計 式 31,556

維持管理費 式 17,287 67年間（R6～R72）

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

加古川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 令和4年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 6,716

本工事費 式 1 6,658

築堤 m 1,322 449

護岸 m 3,686 1,475 低水護岸、高水護岸

河床掘削 千m3 851 1,997

堰 箇所 1 2,372 堰改築（R14完成予定）

樋門・樋管 箇所 1 366

附帯工事費 式 1 58

道路橋 箇所 1 58

用地費及補償費 式 1 1,007

用地費 式 1 734

補償費 式 1 272

間接経費 式 1 2,015

工事諸費 式 1 1,998

事業費　計 式 11,735

維持管理費 式 17,908 55年間（R6～R60）

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

加古川直轄河川改修事業 （当面事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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