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今回、事業再評価を実施する理由
『再評価実施後、5年間が経過している事業』

はじめに
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■九頭竜川直轄河川改修事業は、平成29年度の事業再評価から5年が経過している事業である。

【前回評価時点（H29）からの主な変化】

■総便益の増加
・氾濫区域内の家屋資産額の増加
・「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」の改定等に伴う変化

従前の治水経済マニュアル(案)H17.4月策定以降、頻発する水害における被害実態等を踏まえて、家屋被害額

や公共土木施設等被害額等の算定に用いる率等を改定。（河川事業の評価手法に関する研究会より）

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■総費用の増加
・物価上昇の影響による増加
・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■B/Cの変化
・上記の要因によりB/Cは変化したが、四捨五入後のB/Cは、前回評価と同値。



■流域図

○九頭竜川は、福井県と岐阜県の県境の油坂峠に発し、石徹白川、打波川、真名川、日野川、足羽川等を合流し日本
海に注ぐ、流域面積2,930km2、幹線流路延長116km、流域内人口約67万人の一級河川である。

○流域の大半を山地が占め、河床勾配について下流部では1/6,700、中流部では1/290と勾配の変化が大きな河川であ
る。福井平野は洪水時の河川水位より低い位置にあり、ひとたび氾濫すると甚大な被害が発生する。

○流域は、福井県の県庁所在地であり流域内人口の約4割が集中する福井市を擁している。京阪神や中部地方と北陸
地方を結ぶ交通の要所となっているほか、地域における社会・経済・文化の基盤を成している。

■中流部の状況

１．九頭竜川の概要（流域の概要）
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■下流部の状況

■縦断図(イメージ)
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平成29年度事業評価監視委員会からの変更無し



１．九頭竜川の概要（過去の災害実績）

4

○九頭竜川では過去より昭和28年9月、昭和34年8月および昭和36年9月の洪水により、たびたび大規模な家屋浸水の

被害を受けている。昭和36年9月の洪水では布施田地点において既往最高水位に達した。

○最近では、平成16年7月の福井豪雨による洪水で、支川足羽川において堤防が破堤するなど甚大な被害が生じた。

■既往洪水の概要

発生
年月日

原 因
洪水流量
（m3/s）

中角地点
被害の状況

S28.9.25 台風13号 2,800
死者・行方不明者13名

日野川で破堤、床上浸水9,517
戸、床下浸水8,110戸

S34.8.12 台風7号 3,300
九頭竜川、日野川で破堤、床
上浸水5,584戸、床下浸水
7,512戸

S36.9.15 台風18号 5,900

死者・行方不明者25名

流失・半壊・損壊等125 戸
床上浸水1,740戸、床下浸水
2,621戸、

布施田地点水位T.P.+7.1m

S40.9.14 奥越豪雨 6,200 床上浸水3,467戸、床下浸水
7,504戸

S56.7.2 梅雨前線 4,100 床上浸水624戸、床下浸水
2,356戸

H10.9.22 台風7号 4,100 床上浸水91戸、床下浸水314
戸

H16.7.18 福井豪雨 3,500

死者4名、行方不明者1名

全壊流失・半壊家屋406戸

床上浸水3,314戸、床下浸水
10,321戸

足羽川（県管理区間）破堤

■S28年洪水・福井市三郎丸の浸水状況

■H16年洪水・足羽川の破堤状況

・日野川三郎丸地先において堤
防が破堤

・災害救助法が発動
・死者・行方不明者13名
・流失・損壊家屋60戸
・床上浸水9,517戸
・床下浸水8,110戸

・近年最大流量が発生
・足羽川（県管理区間）におい

て堤防が破堤
・死者4名、行方不明者1名
・全壊流失・半壊家屋406戸
・床上浸水3,314戸
・床下浸水10,321戸

さぶろうまる

ふせだ

出典：福井県土木史、福井県の気象、水害統計

あすわ

■S36年洪水・旧上志比村の被災状況
かみしひ

・戦後最大雨量が発生
・死者・行方不明者25名
・流失・半壊・損壊等125 戸
・床上浸水1,740戸
・床下浸水2,621戸

平成29年度事業評価監視委員会からの変更無し



２．河川整備の概要（治水計画の経緯）
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○昭和41年に九頭竜川水系工事実施基本計画を策定した。
○平成18年2月に九頭竜川水系河川整備基本方針を策定した。
○平成19年2月に今後概ね30年の河川整備を定めた九頭竜川水系河川整備計画を策定した。

■治水計画の経緯

・明治18年、明治28年、明治29年、明治32年の4大洪水

明治33年 九頭竜川第一期改修計画

明治43年 九頭竜川第二期改修計画

・明治時代の4大洪水

昭和41年 九頭竜川水系工事実施基本計画策定

計画高水流量 3,800m3/s 〔中角地点〕

昭和31年 九頭竜川再改修計画

昭和53年 日野川五大引堤開始（引堤、河床掘削）

昭和35年 九頭竜川改修変更計画

昭和41年 一級水系指定

昭和43年 九頭竜川水系工事実施基本計画改定

昭和54年 九頭竜川水系工事実施基本計画改定
計画高水流量 5,500m3/s 〔中角地点〕

平成18年 2月 九頭竜川水系河川整備基本方針策定
計画規模1/150 〔中角地点〕
基本高水流量 8,600m3/s
計画高水流量 5,500m3/s 

平成19年 2月 九頭竜川河川整備計画策定
計画規模 戦後最大の洪水〔中角地点〕

計画目標流量 8,100m3/s 
(洪水調整施設による調整後 5,500m3/s)

・昭和28年9月 台風13号 2,800m3/s （中角地点）

・昭和34年8月 台風7号 3,300m3/s （中角地点）

・昭和40年9月 奥越豪雨 6,200m3/s （中角地点）
・昭和36年9月 台風18号 5,900m3/s （中角地点）

・平成10年9月 台風7号 4,100m3/s （中角地点）
・平成16年7月 福井豪雨 3,500m3/s （中角地点）

平成29年度事業評価監視委員会からの変更無し



２．河川整備の概要（河川整備計画の主な事業内容）

堤防拡築

堤防強化

河道掘削

凡 例

坂井市
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永平寺町

あわら市
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車
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福井IC

福井北IC

丸岡IC

中部縦貫自動車道

⑤上合月地区河道掘削

⑥堤防拡築

⑦堤防強化

⑨片粕地区河道掘削

⑩久喜津地区河道掘削

⑪朝宮地区河道掘削

①中角地区河道掘削

⑫⑬堤防拡築・強化

中角

深谷

布施田

⑧下市地区河道掘削
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○九頭竜川および日野川では背後地の資産状況を踏まえ、河道掘削により河道の流下能力を向上させる対策や、堤
防拡築や浸透・侵食に対する堤防強化により、洪水に対する安全度向上を図る。

○これらの施策の実施によって、戦後最大となる昭和36年9月洪水を考慮し、九頭竜川では既設ダムの容量再編による
洪水調整効果と合わせて河道で 5,500m3/s程度（中角地点）の流下能力を確保する。日野川では既設ダムおよび足
羽川ダム（新設）による洪水調整効果と合わせて河道で 4,300m3/s程度（深谷地点）の流下能力を確保する。

③天池地区河道掘削

④中藤新保地区河道掘削

②灯明寺地区河道掘削

平成29年度事業評価監視
委員会からの変更無し



２．河川整備の概要（実施スケジュール）
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〇第１段階
・九頭竜川および日野川の河道掘削を実施する。
・九頭竜川において、日野川との合流点の上・下流部および日野川の堤防整備を実施する。

〇第２段階

・日野川と足羽川に囲まれた資産が集積する地域等の治水安全度を向上させるために、日野川久喜津地区およ朝宮
地区において河道掘削を実施する。

・九頭竜川天池地区や日野川恐神地区等において堤防拡築を実施する。

〇第３段階

・第２段階に引き続き、九頭竜川、日野川における堤防整備と日野川久喜津地区における河道掘削を実施する。

R4（現況）

①中角地区河道掘削

②灯明寺地区河道掘削

③天池地区河道掘削

④中藤新保地区河道掘削

上流域 ⑤上合月地区河道掘削

⑥堤防拡築

⑦堤防強化

下流域 ⑧下市地区河道掘削

⑨片粕地区河道掘削

⑩久喜津地区河道掘削

上流域 ⑪朝宮地区河道掘削

⑫堤防拡築

⑬堤防強化

（H19～R2）

中流域

第２段階

（R3～R9）

第３段階

（R10～R18）

九
頭
竜
川

日
野
川

整備メニュー
第１段階（H19～R2）

河
道
掘
削

堤防整備

中流域

河
道
掘
削

堤防整備
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○資産が集中する下流部より順次河道掘削を行い、流下能力を向上させており、平成29年度までに九頭竜川中流域
（中角地区から中藤新保地区）の掘削が完了。

○前回評価時点以降、九頭竜川上合月地区、ならびに、日野川片粕地区から上流部の河道掘削を実施。

２．河川整備の概要（前回事業評価以降に実施した主な整備内容）
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⑤上合月地区河道掘削

28k

五松橋

29k

令和3年4月撮影

九頭竜川

8k

令和3年6月撮影

⑨片粕地区道掘削

H29年度まで実施
H30年度からR4年度まで実施

堤防拡築

堤防強化

河道掘削

凡 例

9k

久喜津橋

日野川

九頭竜川における水位低減効果

日野川における水位低減効果

最大1.05mの水位低下
（27.6k地点）

最大0.32mの水位低下
（10.6k地点）

上合月地区河道掘削
（R2年度末まで）

片粕地区河道掘削
（R1年度末まで）

久喜津地区河道掘削
（R1～R4年度）

朝宮地区河道掘削
（R1～R4年度）

令和4年度までの河道掘削による水位低下により、整備前（H19）と比べて浸
水家屋を約26,800戸軽減できる（河川整備計画規模の降雨）

注）掘削前後のいずれもダムによる洪水調節効果を含む

注）掘削前後のいずれもダムによる洪水調節効果を含む
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２．河川整備の概要（当面の整備内容）

○日野川久喜津地区および朝宮地区の河道掘削を行い、河川整備計画目標洪水を安全に流下させる。
○引き続き堤防の拡築および堤防強化対策を実施する。

計画堤防断面

現況堤防断面

⑥⑫堤防拡築
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ドレーン工

日野川における水位低減効果

⑬堤防強化

最大0.27mの水位低下
（9.6k地点）

当面整備で実施する河道掘削等による水位低下により、現況（令和4年度末）
と比べて浸水家屋数を約5,182戸軽減できる（河川整備計画規模の降雨）

久喜津地区河道掘削
（R5～R9年度）

朝宮地区河道掘削
（R5～R9年度）

⑩久喜津地区河道掘削

10k

令和3年11月撮影

9k
朝宮橋

日野川

久喜津橋

注）掘削前後のいずれもダムによる洪水調節効果を含む

R5年度以降（当面実施）予定

堤防拡築

堤防強化

河道掘削

凡 例

法尻補強
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３．事業の必要性等に関する視点 1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

■九頭竜川沿川の市町村の総人口

＊想定氾濫区域を含む市町：福井市,あわら市,坂井市,永平寺町
＊出典：福井県統計年鑑、福井県統計書推計
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【地域の開発状況】
○九頭竜川の氾濫原を含む市町の総人口はやや減少、世帯数はやや増加、総資産額はやや増加しているが、社会情

勢に大きな変化はない。
○福井駅周辺では、北陸新幹線開業に合わせ、駅西口の再開発や福井駅前広場をはじめとした周辺土地区画整理事

業が行われており、治水安全度の向上を図る必要がある。

■福井市の開発状況

（市街地再開発事業）

H22 R1 増減

総人口
（人）

409,332 398,022 2.8%減

総世帯数
（世帯）

143,142 151,964 6.2%増

H22 R1 増減

総資産額
（億円）

72,900 74,500 2.2%増

①福井駅西口中央地区 ②手寄地区 大型複合施設（アオッサ）

福井県庁

福井駅①

②
足羽川



３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

【流域治水の推進】
○気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、

「流域治水」へ転換。
○治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含

めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるため
の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

11



３．事業の必要性等に関する視点
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1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果

○現況の九頭竜川では、河川整備計画規模（目標流量8,100m3/s）の降雨が発生し、堤防が決壊した場合、約 4,596ha
が浸水し、浸水家屋は約 10,318戸、被害額は約 3,397億円と想定される。

○河川整備計画において予定している事業を実施することにより、浸水被害を解消することができる。

現況河道（R4年度末）における氾濫想定

※ダムの洪水調節効果を含む

河川整備計画において予定の事業を実施した後の氾濫想定

浸水面積 約 4,569ha
浸水区域内人口 約 31,368人
浸水区域内家屋数 約 10,318戸
被害総額 約 3,397億円

浸水面積 約 0ha
浸水区域内人口 約 0人
浸水区域内家屋数 約 0戸
被害総額 約 0億円

約 4,569ha減少
約 31,368人減少
約 10,318戸減少
約 3,397億円減少

13

■事業実施による浸水被害軽減効果（河川整備計画規模の降雨（目標流量8,100m3/s）の場合）

※ダムの洪水調節効果を含む



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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○治水経済調査マニュアル（案）（令和2年4月）に基づき算出した九頭竜川水系の「事業全体」、「残事業」の費用便益
比は以下のとおり。

■ 費用対効果分析結果

■ 算出条件等

評価基準年：令和4年度

施設完成後の評価期間：50年

建設費 ：508億円 （残事業費：176億円） （当面の整備： 93億円）

維持管理費：453億円 （残事業費：290億円） （当面の整備：369億円）

事業全体 残事業

■便益（B） ①便益 5,723億円 910億円

②残存価値 4億円 2億円

総便益（①＋②） 5,727億円 913億円

■費用（Ｃ） ③建設費 582億円 131億円

④維持管理費 241億円 95億円

総費用（③＋④） 822億円 226億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 7.0 4.0

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で一致しないことがある。



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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○前回の事業再評価（平成29年）と今回の事業再評価（令和4年）における費用便益比（B/C）の差の要因は、以下のと
おり。

総便益（B)：氾濫区域内の家屋資産額の増加、マニュアルの変更および現在価値化基準年の違い等により、
総便益が増加

総費用（C)：物価の上昇、現在価値化基準年の違い等により、総費用が増加。

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
令和4年度

再評価

（参考）
平成29年度

再評価
主な要因

Ｂ／Ｃ 7.0 7.0 下記の総便益・総費用の関係による。

総便益（Ｂ）

5,727億円 4,239億円 • 氾濫区域内の家屋資産額が増加（評価額の増） 約267億円増

• マニュアルの変更（公共土木被害額の算出方法変更により約
365億円減、一般資産被害額の算出方法変更等により約725
億増、間接被害額の算出方法変更により約124億円増）に伴う
変化 約484億円増

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約737億円増

[13,957億円] [12,050億円]

総費用（Ｃ）

822億円 609億円
• 物価上昇の影響による増加 約20億円増

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約193億円増
[885億円] [818億円]

[ ] 現在価値化前の値



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果（貨幣換算が困難な指標による効果）

○貨幣換算が困難な効果等は費用対効果分析に加えていないが、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備によ
る人的被害等の軽減効果を算定。

○河川整備計画規模の降雨による洪水が発生した場合、避難率40%のときに九頭竜川直轄区間内の最大孤立者数は
約34,216人、電力、ガスの機能停止による影響人口はそれぞれ約35,284人、約12,798人と想定されるが、事業の実
施により、解消することができる。

■ライフラインの機能停止による影響人口

整備前 整備後

電力の停止による影響人口 35,284人 0人

ガスの機能停止による影響人口 12,798人 0人

■ 最大孤立者数

整備前 整備後

最大
孤立者数

避難率0％ 57,027人 0人

避難率40％ 34,216人 0人

避難率80％ 11,405人 0人

整備後整備前整備後整備前

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、河川整備計画規模の降雨）（最大孤立者数に係る浸水区分、河川整備計画規模の降雨）

浸水が解消
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浸水が解消

30cm未満の区域
30cm～50cm未満の区域
（災害時要援護者の避難が困難となる水位）
50cm以上の区域
（災害時要援護者以外の避難が困難となる水位）

整備前

（H24）

～70cm：電力やガスの使用に影響なし
70 ～100cm：住宅1階の電力は使用不能
100～140cm：集合住宅の棟全体が停電となる可能性あり
140～340cm：住宅のLPガスが使用不能
340cm～ ：受変電設備が浸水しない場合でも浸水深に

応じて階数毎に停電



堤防拡築

堤防強化

整備済み

整備済み

整備予定

整備予定

河道掘削
整備済み

整備予定

凡 例

実施中

実施中

実施中

３．事業の必要性等に関する視点 ３） 事業の進捗状況
４．事業の進捗の見込みの視点

【事業の進捗状況】
○河道掘削等は、九頭竜川では実施済み。日野川においては令和4

年度末時点で合流点から8.8kまで実施済み。
○令和4年度末時点において、堤防拡築・堤防強化の進捗率は河川

整備計画に対して約60%が整備済み。
【事業進捗の見込みの視点】
○今後は、日野川久喜津・朝宮地区の河道掘削のほか、堤防の拡

築・強化を順次実施する。

17

42.2km
60%

28.0km
40%

堤防拡築・堤防強化の進捗率

未整備

整備済
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５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）

○九頭竜川水系では、河道掘削におけるコスト縮減として、掘削土を堤防拡築材料へ流用。
○堤防拡築に適した土質に改良するために黒丸地区混合ヤードに搬出しており、有料処分する場合と比較して、運搬

距離は長くなるが処分費を削減でき、令和3年度実績で約2億円のコスト縮減となった。
○今後も河川整備の実施にあたり、施工方法の工夫、他事業者との計画調整等によりコスト縮減を図る予定。

■現場発生材の有効活用によるコスト縮減

掘削箇所

有料処分
する場合

(L=6.8km)

運搬経路
(L=9.4km)

（百万円）

0

100

200

300

400

500

600

700

約79千m3

約5億円
約79千m3

約3億円

約2億円の
コスト縮減

有料処分する場合 黒丸地区
混合ヤードへの運搬

（R3工事実績）

黒丸地区
混合ヤード



６．関係自治体の意見等
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福井県知事 （令和４年８月２６日付け 土政推第９６号）

九頭竜川直轄河川改修事業の対応方針(原案)「事業継続」について異存ありません。
本事業は、近年の激甚化する豪雨等による洪水から福井市をはじめとする九頭竜川流域を守るために重要な事

業であります。
本年８月５日未明から朝にかけての大雨では、日野川の水位が上昇し、鯖江市や越前市で氾濫危険水位を超え、

沿川住民に避難指示が発令されたことから、日野川の水位を下げる対策である久喜津地区や朝宮地区の河道掘削
等を実施することが極めて重要であります。

そのため、早期の事業完成をお願いするとともに、事業実施にあたっては、コスト縮減に努めていただきたい。

７．対応方針（原案）

前回の再評価以降も事業の必要性は変わっていないことから、引き続き「事業を継続」することが妥当である。

対応方針（原案）



No.７
近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和４年度第２回

九頭竜川直轄河川改修事業

【再評価】

令和４年９月

近畿地方整備局
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様式-1 氾濫ブロック分割図 
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様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

ブロック1 1,780 5,236 1,416 2,395 182 31 917 263 75,242 17,752 5,712 2,958 384 124 102,172 1,055 195 1,250 103,422

ブロック2 12,372 94,703 31,513 40,071 1,265 829 7,836 61 1,984,622 395,078 147,832 94,216 2,667 864 2,625,279 9,018 45 9,063 2,634,342

ブロック3 5,763 137,079 55,988 98,811 635 1,241 1,941 22 2,969,409 701,922 359,013 158,052 1,339 434 4,190,169 2,234 17 2,251 4,192,420

ブロック4 4,712 63,736 23,052 31,798 400 499 2,021 4 1,193,220 289,003 100,163 57,966 843 273 1,641,468 2,325 3 2,328 1,643,796

ブロック5 254 2,559 863 260 20 20 100 0 47,152 10,819 712 490 42 14 59,229 115 0 115 59,344

ブロック6 59 401 100 232 6 3 5 0 6,289 1,254 387 116 13 4 8,063 6 0 6 8,069

ブロック7 52 87 22 7 0 0 15 0 941 276 32 29 0 0 1,278 18 0 18 1,296

ブロック8 59 156 45 104 14 1 15 9 1,881 564 186 126 30 10 2,797 17 7 24 2,821

ブロック9 52 75 18 14 2 1 12 0 1,210 226 63 55 4 1 1,559 14 0 14 1,573

合計 25,103 304,032 113,017 173,692 2,524 2,625 12,862 359 6,279,966 1,416,894 614,100 314,008 5,322 1,724 8,632,014 14,802 267 15,069 8,647,083

農作物資産額（百万円）

水田面積
（ha）

一般資産額
等合計小計

一般資産額（百万円）

事業所資産
備考

小計
畑面積
（ha）

従業者数
（産業分類
別に算出）
（人）

農漁家数
（世帯）

世帯数
（世帯）

農漁家資産

延床面積
（ha）

畑作物水稲

経済センサス調査年：平成28年国勢調査年：平成27年

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積
（ha）

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

人口
(人)

- 5 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 -



様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 2,807.5 1,138.2 1,107.3 310.8 7.7 4.0 5,375.5 29.0 0.0 29.0 4,740.8 626.9 71.6 49.2 120.8 41.9 70.9 0.0 860.5 11,005.8

ブロック2 6,820.1 1,646.6 1,477.7 998.1 7.9 5.0 10,955.4 419.5 3.8 423.3 25,971.8 701.7 285.9 153.9 439.8 65.8 102.6 0.0 1,309.9 38,660.4

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 9,627.6 2,784.8 2,585.0 1,308.9 15.6 9.0 16,330.9 448.5 3.8 452.3 30,712.6 1,328.6 357.5 203.1 560.6 107.7 173.5 0.0 2,170.4 49,666.2

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 5,447.5 2,155.5 1,986.6 622.3 17.7 5.7 10,235.3 30.7 0.0 30.7 8,354.9 1,414.1 198.8 92.2 291.0 149.5 134.3 0.0 1,988.9 20,609.8

ブロック2 15,315.5 5,013.2 3,416.0 2,111.8 36.4 21.7 25,914.6 612.5 5.3 617.8 43,488.7 1,266.8 570.7 331.2 901.9 175.4 312.3 0.0 2,656.4 72,677.5

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 49,220.0 21,398.0 3,774.8 1,909.4 17.1 9.8 76,329.1 114.6 0.7 115.3 60,929.3 2,031.3 1,856.0 1,128.6 2,984.6 506.9 1,333.1 0.0 6,855.9 144,229.6

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 1,473.9 520.9 184.6 49.1 5.1 2.1 2,235.7 3.2 0.0 3.2 1,738.9 121.9 44.9 22.1 67.0 23.1 32.5 0.0 244.5 4,222.3

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 71,456.9 29,087.6 9,362.0 4,692.6 76.3 39.3 114,714.7 761.0 6.0 767.0 114,511.8 4,834.1 2,670.4 1,574.1 4,244.5 854.9 1,812.2 0.0 11,745.7 241,739.2

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 7,185.1 2,465.2 2,178.9 690.1 22.1 6.8 12,548.2 30.7 0.0 30.7 10,071.0 2,244.6 322.4 134.7 457.1 281.8 153.6 0.0 3,137.1 25,787.0

ブロック2 38,241.1 13,491.8 6,789.2 4,651.1 94.0 54.0 63,321.2 1,180.5 10.6 1,191.1 87,615.2 2,381.3 1,083.9 672.7 1,756.6 328.7 840.5 0.0 5,307.1 157,434.6

ブロック3 93,774.6 28,801.2 9,475.2 4,526.8 9.9 6.2 136,593.9 85.9 0.3 86.2 105,067.5 8,237.7 5,090.5 2,803.3 7,893.8 1,494.9 1,794.3 0.0 19,420.7 261,168.3

ブロック4 77,981.0 37,559.7 6,447.5 3,324.9 33.4 18.7 125,365.2 150.9 0.9 151.8 97,630.4 3,079.5 2,553.8 1,616.8 4,170.6 860.5 2,340.0 0.0 10,450.6 233,598.0

ブロック5 11,582.5 4,557.1 276.6 172.0 14.6 6.3 16,609.1 39.8 0.0 39.8 13,325.3 134.4 350.0 181.9 531.9 89.5 283.9 0.0 1,039.7 31,013.9

ブロック6 1,861.1 630.2 211.0 56.1 5.8 2.2 2,766.4 3.2 0.0 3.2 2,132.8 231.5 84.3 37.1 121.4 50.5 39.3 0.0 442.7 5,345.1

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 230,625.4 87,505.2 25,378.4 13,421.0 179.8 94.2 357,204.0 1,491.0 11.8 1,502.8 315,842.2 16,309.0 9,484.9 5,446.5 14,931.4 3,105.9 5,451.6 0.0 39,797.9 714,346.9

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 11,060.5 3,588.7 2,444.1 808.5 26.2 9.1 17,937.1 200.9 7.4 208.3 21,116.9 2,414.9 463.9 209.0 672.9 310.7 223.6 0.0 3,622.1 42,884.4

ブロック2 54,205.1 18,638.9 5,113.6 3,230.3 15.7 9.6 81,213.2 494.3 2.7 497.0 81,175.4 3,659.9 2,420.0 1,379.3 3,799.3 572.0 1,161.2 0.0 9,192.4 172,078.0

ブロック3 129,158.0 52,780.7 11,605.7 5,574.9 30.4 17.9 199,167.6 129.5 0.3 129.8 151,997.6 8,264.9 5,621.3 3,283.7 8,905.0 1,807.5 3,288.2 0.0 22,265.6 373,560.6

ブロック4 96,190.7 48,472.4 8,278.8 4,272.2 50.5 26.0 157,290.6 172.1 1.0 173.1 121,643.6 3,852.7 3,205.2 1,958.2 5,163.4 1,197.0 3,019.8 0.0 13,232.9 292,340.2

ブロック5 16,377.9 5,535.5 338.9 219.6 24.7 7.9 22,504.5 41.3 0.0 41.3 17,739.6 236.0 611.6 271.3 882.9 185.1 344.9 0.0 1,648.9 41,934.3

ブロック6 2,281.1 808.1 219.5 61.3 9.0 2.9 3,381.9 3.2 0.0 3.2 2,589.3 239.2 93.3 42.4 135.7 59.7 50.3 0.0 484.9 6,459.3

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 132.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.5

ブロック8 402.6 294.2 119.1 70.7 12.7 4.9 904.2 8.4 4.1 12.5 1,007.3 73.2 26.3 11.9 38.2 22.3 18.3 0.0 152.0 2,076.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 309,675.9 130,118.5 28,119.7 14,237.5 169.2 78.3 482,399.1 1,055.0 15.5 1,070.5 397,401.9 18,740.8 12,441.6 7,155.8 19,597.4 4,154.3 8,106.3 0.0 50,598.8 931,470.3

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

その他の間
接被害

小計
畑作物

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

事業所にお
ける応急対
策費用畑作物 小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

事業所にお
ける応急対
策費用

備考

備考

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

その他の間
接被害

小計 合計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

水系名：九頭竜川水系

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

事業所資産

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

家庭用品

事業所資産

農漁家資産

小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

水稲

公共土木施
設等被害額小計

合計 備考

河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 小計

水系名：九頭竜川水系

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
水稲 畑作物家庭用品

事業所資産

合計 備考

河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 小計

河川名：九頭竜川・日野川

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計

水系名：九頭竜川水系

農漁家資産

小計

農漁家資産

小計 水稲 畑作物

水稲 畑作物
合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品 小計

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 15,880.3 5,648.8 2,710.7 998.5 38.1 15.8 25,292.2 301.0 14.6 315.6 29,157.8 2,508.3 515.7 257.9 773.6 326.1 351.9 0.0 3,959.9 58,725.5

ブロック2 82,046.4 31,536.1 8,066.7 5,058.8 39.6 23.9 126,771.5 902.3 6.2 908.5 130,758.0 4,722.5 3,265.3 1,895.0 5,160.3 860.9 1,964.7 0.0 12,708.4 271,146.4

ブロック3 151,787.6 65,871.2 13,648.5 6,514.1 39.8 23.4 237,884.6 137.8 0.3 138.1 180,725.6 8,971.5 6,058.7 3,684.0 9,742.7 2,019.6 4,103.8 0.0 24,837.6 443,585.9

ブロック4 105,332.6 53,060.5 9,358.9 4,787.6 59.0 30.4 172,629.0 179.8 1.0 180.8 133,040.7 4,266.1 3,567.3 2,142.9 5,710.2 1,411.5 3,305.7 0.0 14,693.5 320,544.0

ブロック5 20,692.2 5,696.9 360.7 236.0 28.0 8.8 27,022.6 42.7 0.0 42.7 21,136.1 294.8 773.8 323.6 1,097.4 247.3 354.9 0.0 1,994.4 50,195.8

ブロック6 2,491.2 872.0 228.1 64.1 9.4 3.1 3,667.9 3.2 0.0 3.2 2,801.6 277.5 117.6 50.2 167.8 72.1 54.3 0.0 571.7 7,044.4

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 132.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.5

ブロック8 402.6 295.9 119.1 70.7 13.4 5.1 906.8 8.4 4.1 12.5 1,009.2 73.2 29.2 12.7 41.9 22.3 18.4 0.0 155.8 2,084.3

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 378,632.9 162,981.4 34,492.7 17,729.8 227.3 110.5 594,174.6 1,580.5 26.2 1,606.7 498,761.2 21,113.9 14,327.6 8,366.3 22,693.9 4,959.8 10,153.7 0.0 58,921.3 1,153,463.8

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 19,684.1 7,298.8 2,977.6 1,144.5 55.5 24.8 31,185.3 371.4 19.2 390.6 34,742.4 2,661.7 631.0 316.0 947.0 400.7 454.7 0.0 4,464.1 70,782.4

ブロック2 107,224.6 41,961.8 11,294.2 7,124.0 66.9 38.8 167,710.3 1,170.8 9.6 1,180.4 169,975.8 5,659.3 3,758.4 2,220.1 5,978.5 1,092.0 2,614.2 0.0 15,344.0 354,210.5

ブロック3 242,014.2 107,176.6 23,613.7 11,012.4 83.1 43.9 383,943.9 168.0 0.7 168.7 289,261.8 13,878.3 8,499.2 5,252.8 13,752.0 3,422.6 6,677.1 0.0 37,730.0 711,104.4

ブロック4 123,936.6 61,145.4 11,897.1 6,123.2 72.8 36.5 203,211.6 201.2 1.0 202.2 156,189.6 5,398.2 4,260.1 2,492.7 6,752.8 1,817.5 3,809.4 0.0 17,777.9 377,381.3

ブロック5 24,002.9 6,714.2 425.6 284.8 31.9 9.9 31,469.3 49.1 0.0 49.1 24,627.9 364.3 945.4 393.7 1,339.1 309.7 418.3 0.0 2,431.4 58,577.7

ブロック6 2,847.8 918.3 236.4 70.7 10.1 3.2 4,086.5 3.2 0.0 3.2 3,112.2 318.2 130.7 53.5 184.2 86.4 57.2 0.0 646.0 7,847.9

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 132.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.5

ブロック8 554.6 339.8 136.8 82.2 19.9 6.2 1,139.5 8.4 4.1 12.5 1,181.8 141.7 41.4 17.1 58.5 56.9 21.2 0.0 278.3 2,612.1

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 520,264.8 225,554.9 50,581.4 25,841.8 340.2 163.3 822,746.4 1,977.4 34.6 2,012.0 679,223.7 28,421.7 18,266.2 10,745.9 29,012.1 7,185.8 14,052.1 0.0 78,671.7 1,582,653.8

水系名：九頭竜川水系

その他の間
接被害

小計

河川名：九頭竜川・日野川

合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

その他の間
接被害

小計
畑作物 小計

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

小計 水稲
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様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 13,554.9 4,505.6 3,159.4 1,922.0 32.7 19.5 23,194.1 572.8 5.3 578.1 40,166.6 1,186.9 550.5 314.3 864.8 165.3 280.7 0.0 2,497.7 66,436.5

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 1,473.9 520.9 184.6 49.1 5.1 2.1 2,235.7 3.2 0.0 3.2 1,738.9 121.9 44.9 22.1 67.0 23.1 32.5 0.0 244.5 4,222.3

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 15,028.8 5,026.5 3,344.0 1,971.1 37.8 21.6 25,429.8 576.0 5.3 581.3 41,905.5 1,308.8 595.4 336.4 931.8 188.4 313.2 0.0 2,742.2 70,658.8

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 19,358.4 6,469.4 4,110.4 2,587.0 51.2 26.9 32,603.3 752.3 7.1 759.4 53,322.3 1,563.3 736.1 418.8 1,154.9 233.4 403.1 0.0 3,354.7 90,039.7

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 15,014.2 5,361.8 1,052.4 535.4 7.9 4.7 21,976.4 56.2 0.9 57.1 18,580.9 777.5 615.4 363.4 978.8 209.3 334.0 0.0 2,299.6 42,914.0

ブロック5 10,733.8 4,199.6 249.4 160.0 13.7 5.8 15,362.3 39.2 0.0 39.2 12,400.1 116.7 289.8 156.2 446.0 65.9 261.6 0.0 890.2 28,691.8

ブロック6 1,729.0 605.4 209.7 55.2 5.8 2.2 2,607.3 3.2 0.0 3.2 2,014.8 228.3 79.8 35.5 115.3 45.9 37.7 0.0 427.2 5,052.5

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 46,835.4 16,636.2 5,621.9 3,337.6 78.6 39.6 72,549.3 850.9 8.0 858.9 86,318.1 2,685.8 1,721.1 973.9 2,695.0 554.5 1,036.4 0.0 6,971.7 166,698.0

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 99.0 10.9 9.5 4.9 0.0 0.0 124.3 0.0 0.5 0.5 116.2 8.2 7.1 3.4 10.5 1.1 0.7 0.0 20.5 261.5

ブロック2 37,731.8 13,622.2 6,574.0 4,468.7 91.4 50.3 62,538.4 1,156.3 10.6 1,166.9 86,767.3 2,388.7 1,176.0 707.3 1,883.3 354.9 848.7 0.0 5,475.6 155,948.2

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 45,866.9 20,247.7 3,834.5 1,951.8 23.2 12.3 71,936.4 110.5 1.0 111.5 57,153.2 2,013.5 1,588.3 989.0 2,577.3 555.0 1,261.4 0.0 6,407.2 135,608.3

ブロック5 16,377.9 5,532.9 338.9 219.6 24.7 7.9 22,501.9 41.3 0.0 41.3 17,737.7 236.0 611.6 271.3 882.9 185.1 344.7 0.0 1,648.7 41,929.6

ブロック6 2,281.1 808.1 219.5 61.3 9.0 2.9 3,381.9 3.2 0.0 3.2 2,589.3 239.2 93.3 42.4 135.7 59.7 50.3 0.0 484.9 6,459.3

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 102,356.7 40,221.8 10,976.4 6,706.3 148.3 73.4 160,482.9 1,311.3 12.1 1,323.4 164,363.7 4,885.6 3,476.3 2,013.4 5,489.7 1,155.8 2,505.8 0.0 14,036.9 340,206.9

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 12,506.6 4,005.9 2,527.4 867.7 29.8 10.9 19,948.3 240.9 10.6 251.5 23,989.0 2,426.4 490.8 225.2 716.0 312.0 249.6 0.0 3,704.0 47,892.8

ブロック2 57,086.7 22,596.2 9,738.1 6,450.4 170.5 94.2 96,136.1 1,508.9 12.2 1,521.1 117,527.1 3,449.5 1,543.2 969.8 2,513.0 592.8 1,407.8 0.0 7,963.1 223,147.4

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 56,745.9 27,270.8 4,862.9 2,489.7 28.5 15.1 91,412.9 118.9 1.0 119.9 71,692.9 2,330.5 1,800.0 1,159.8 2,959.8 667.1 1,699.0 0.0 7,656.4 170,882.1

ブロック5 16,447.4 5,541.7 350.1 228.2 24.7 7.9 22,600.0 41.3 0.0 41.3 17,810.6 244.8 612.5 271.5 884.0 186.4 345.3 0.0 1,660.5 42,112.4

ブロック6 2,281.1 808.1 219.5 61.3 9.0 2.9 3,381.9 3.2 0.0 3.2 2,589.3 239.2 93.3 42.4 135.7 59.7 50.3 0.0 484.9 6,459.3

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 145,067.7 60,222.7 17,698.0 10,097.3 262.5 131.0 233,479.2 1,913.2 23.8 1,937.0 233,608.9 8,690.4 4,539.8 2,668.7 7,208.5 1,818.0 3,752.0 0.0 21,468.9 490,494.0

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 18,272.5 6,817.9 2,888.2 1,089.8 49.3 21.5 29,139.2 345.1 16.9 362.0 32,952.1 2,610.8 606.0 301.7 907.7 386.4 424.8 0.0 4,329.7 66,783.0

ブロック2 71,978.5 28,483.6 11,809.7 7,736.2 228.3 117.2 120,353.5 1,679.1 14.2 1,693.3 138,855.3 4,141.2 1,914.1 1,176.1 3,090.2 771.7 1,774.5 0.0 9,777.6 270,679.7

ブロック3 175,777.2 77,737.4 15,650.0 6,978.4 78.4 41.7 276,263.1 125.7 1.0 126.7 208,750.1 9,852.9 6,544.4 3,943.5 10,487.9 2,620.5 4,843.0 0.0 27,804.3 512,944.2

ブロック4 100,401.6 50,228.0 8,557.0 4,381.3 53.5 27.8 163,649.2 173.3 1.0 174.3 126,361.7 4,005.3 3,366.2 2,052.6 5,418.8 1,275.0 3,129.2 0.0 13,828.3 304,013.5

ブロック5 22,810.3 6,079.7 404.7 269.2 30.5 9.3 29,603.7 47.1 0.0 47.1 23,243.7 347.2 935.2 378.7 1,313.9 298.2 378.8 0.0 2,338.1 55,232.6

ブロック6 2,686.2 875.8 230.6 65.0 9.8 3.2 3,870.6 3.2 0.0 3.2 2,952.1 315.8 124.3 52.0 176.3 85.0 54.6 0.0 631.7 7,457.6

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 132.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.5

ブロック8 554.6 339.8 136.8 82.2 19.9 6.2 1,139.5 8.4 4.1 12.5 1,181.8 141.7 41.4 17.1 58.5 56.9 21.2 0.0 278.3 2,612.1

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 392,480.9 170,562.2 39,677.0 20,602.1 469.7 226.9 624,018.8 2,387.2 37.2 2,424.4 534,429.0 21,414.9 13,531.6 7,921.7 21,453.3 5,493.7 10,626.1 0.0 58,988.0 1,219,860.2

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

- 10 -



様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 13,554.9 4,505.6 3,159.4 1,922.0 32.7 19.5 23,194.1 572.8 5.3 578.1 40,166.6 1,186.9 550.5 314.3 864.8 165.3 280.7 0.0 2,497.7 66,436.5

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 1,473.9 520.9 184.6 49.1 5.1 2.1 2,235.7 3.2 0.0 3.2 1,738.9 121.9 44.9 22.1 67.0 23.1 32.5 0.0 244.5 4,222.3

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 15,028.8 5,026.5 3,344.0 1,971.1 37.8 21.6 25,429.8 576.0 5.3 581.3 41,905.5 1,308.8 595.4 336.4 931.8 188.4 313.2 0.0 2,742.2 70,658.8

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 19,358.4 6,469.4 4,110.4 2,587.0 51.2 26.9 32,603.3 752.3 7.1 759.4 53,322.3 1,563.3 736.1 418.8 1,154.9 233.4 403.1 0.0 3,354.7 90,039.7

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 10,733.8 4,199.6 249.4 160.0 13.7 5.8 15,362.3 39.2 0.0 39.2 12,400.1 116.7 289.8 156.2 446.0 65.9 261.6 0.0 890.2 28,691.8

ブロック6 1,729.0 605.4 209.7 55.2 5.8 2.2 2,607.3 3.2 0.0 3.2 2,014.8 228.3 79.8 35.5 115.3 45.9 37.7 0.0 427.2 5,052.5

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 31,821.2 11,274.4 4,569.5 2,802.2 70.7 34.9 50,572.9 794.7 7.1 801.8 67,737.2 1,908.3 1,105.7 610.5 1,716.2 345.2 702.4 0.0 4,672.1 123,784.0

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 99.0 10.9 9.5 4.9 0.0 0.0 124.3 0.0 0.5 0.5 116.2 8.2 7.1 3.4 10.5 1.1 0.7 0.0 20.5 261.5

ブロック2 37,731.8 13,622.2 6,574.0 4,468.7 91.4 50.3 62,538.4 1,156.3 10.6 1,166.9 86,767.3 2,388.7 1,176.0 707.3 1,883.3 354.9 848.7 0.0 5,475.6 155,948.2

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 16,377.9 5,532.9 338.9 219.6 24.7 7.9 22,501.9 41.3 0.0 41.3 17,737.7 236.0 611.6 271.3 882.9 185.1 344.7 0.0 1,648.7 41,929.6

ブロック6 2,281.1 808.1 219.5 61.3 9.0 2.9 3,381.9 3.2 0.0 3.2 2,589.3 239.2 93.3 42.4 135.7 59.7 50.3 0.0 484.9 6,459.3

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 56,489.8 19,974.1 7,141.9 4,754.5 125.1 61.1 88,546.5 1,200.8 11.1 1,211.9 107,210.5 2,872.1 1,888.0 1,024.4 2,912.4 600.8 1,244.4 0.0 7,629.7 204,598.6

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 12,506.6 4,005.9 2,527.4 867.7 29.8 10.9 19,948.3 240.9 10.6 251.5 23,989.0 2,426.4 490.8 225.2 716.0 312.0 249.6 0.0 3,704.0 47,892.8

ブロック2 57,086.7 22,596.2 9,738.1 6,450.4 170.5 94.2 96,136.1 1,508.9 12.2 1,521.1 117,527.1 3,449.5 1,543.2 969.8 2,513.0 592.8 1,407.8 0.0 7,963.1 223,147.4

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 16,447.4 5,541.7 350.1 228.2 24.7 7.9 22,600.0 41.3 0.0 41.3 17,810.6 244.8 612.5 271.5 884.0 186.4 345.3 0.0 1,660.5 42,112.4

ブロック6 2,281.1 808.1 219.5 61.3 9.0 2.9 3,381.9 3.2 0.0 3.2 2,589.3 239.2 93.3 42.4 135.7 59.7 50.3 0.0 484.9 6,459.3

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 88,321.8 32,951.9 12,835.1 7,607.6 234.0 115.9 142,066.3 1,794.3 22.8 1,817.1 161,916.0 6,359.9 2,739.8 1,508.9 4,248.7 1,150.9 2,053.0 0.0 13,812.5 319,611.9

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 18,272.5 6,817.9 2,888.2 1,089.8 49.3 21.5 29,139.2 345.1 16.9 362.0 32,952.1 2,610.8 606.0 301.7 907.7 386.4 424.8 0.0 4,329.7 66,783.0

ブロック2 71,978.5 28,483.6 11,809.7 7,736.2 228.3 117.2 120,353.5 1,679.1 14.2 1,693.3 138,855.3 4,141.2 1,914.1 1,176.1 3,090.2 771.7 1,774.5 0.0 9,777.6 270,679.7

ブロック3 175,777.2 77,737.4 15,650.0 6,978.4 78.4 41.7 276,263.1 125.7 1.0 126.7 208,750.1 9,852.9 6,544.4 3,943.5 10,487.9 2,620.5 4,843.0 0.0 27,804.3 512,944.2

ブロック4 93,922.3 45,405.1 7,923.9 4,129.9 46.2 24.0 151,451.4 167.5 1.0 168.5 117,310.9 3,791.0 3,086.8 1,899.8 4,986.6 1,121.9 2,828.7 0.0 12,728.2 281,659.0

ブロック5 22,810.3 6,079.7 404.7 269.2 30.5 9.3 29,603.7 47.1 0.0 47.1 23,243.7 347.2 935.2 378.7 1,313.9 298.2 378.8 0.0 2,338.1 55,232.6

ブロック6 2,686.2 875.8 230.6 65.0 9.8 3.2 3,870.6 3.2 0.0 3.2 2,952.1 315.8 124.3 52.0 176.3 85.0 54.6 0.0 631.7 7,457.6

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 132.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.5

ブロック8 554.6 339.8 136.8 82.2 19.9 6.2 1,139.5 8.4 4.1 12.5 1,181.8 141.7 41.4 17.1 58.5 56.9 21.2 0.0 278.3 2,612.1

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 386,001.6 165,739.3 39,043.9 20,350.7 462.4 223.1 611,821.0 2,381.4 37.2 2,418.6 525,378.2 21,200.6 13,252.2 7,768.9 21,021.1 5,340.6 10,325.6 0.0 57,887.9 1,197,505.7

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 12,506.6 4,005.9 2,527.4 867.7 29.8 10.9 19,948.3 240.9 10.6 251.5 23,989.0 2,426.4 490.8 225.2 716.0 312.0 249.6 0.0 3,704.0 47,892.8

ブロック2 57,086.7 22,596.2 9,738.1 6,450.4 170.5 94.2 96,136.1 1,508.9 12.2 1,521.1 117,527.1 3,449.5 1,543.2 969.8 2,513.0 592.8 1,407.8 0.0 7,963.1 223,147.4

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 2,281.1 808.1 219.5 61.3 9.0 2.9 3,381.9 3.2 0.0 3.2 2,589.3 239.2 93.3 42.4 135.7 59.7 50.3 0.0 484.9 6,459.3

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 71,874.4 27,410.2 12,485.0 7,379.4 209.3 108.0 119,466.3 1,753.0 22.8 1,775.8 144,105.4 6,115.1 2,127.3 1,237.4 3,364.7 964.5 1,707.7 0.0 12,152.0 277,499.5

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

ブロック1 18,272.5 6,817.9 2,888.2 1,089.8 49.3 21.5 29,139.2 345.1 16.9 362.0 32,952.1 2,610.8 606.0 301.7 907.7 386.4 424.8 0.0 4,329.7 66,783.0

ブロック2 71,978.5 28,483.6 11,809.7 7,736.2 228.3 117.2 120,353.5 1,679.1 14.2 1,693.3 138,855.3 4,141.2 1,914.1 1,176.1 3,090.2 771.7 1,774.5 0.0 9,777.6 270,679.7

ブロック3 175,777.2 77,737.4 15,650.0 6,978.4 78.4 41.7 276,263.1 125.7 1.0 126.7 208,750.1 9,852.9 6,544.4 3,943.5 10,487.9 2,620.5 4,843.0 0.0 27,804.3 512,944.2

ブロック4 63,962.4 29,650.4 5,426.1 2,832.7 30.5 15.6 101,917.7 130.3 1.0 131.3 79,867.9 2,643.9 2,041.9 1,286.5 3,328.4 743.2 1,847.2 0.0 8,562.7 190,479.6

ブロック5 18,425.1 5,608.6 354.6 231.5 26.5 8.4 24,654.7 42.6 0.0 42.6 19,371.2 264.5 677.0 290.0 967.0 208.1 349.4 0.0 1,789.0 45,857.5

ブロック6 2,686.2 875.8 230.6 65.0 9.8 3.2 3,870.6 3.2 0.0 3.2 2,952.1 315.8 124.3 52.0 176.3 85.0 54.6 0.0 631.7 7,457.6

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 132.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.5

ブロック8 554.6 339.8 136.8 82.2 19.9 6.2 1,139.5 8.4 4.1 12.5 1,181.8 141.7 41.4 17.1 58.5 56.9 21.2 0.0 278.3 2,612.1

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 351,656.5 149,513.5 36,496.0 19,015.8 442.7 213.8 557,338.3 2,339.7 37.2 2,376.9 484,062.7 19,970.8 11,949.1 7,066.9 19,016.0 4,871.8 9,314.7 0.0 53,173.3 1,096,951.2

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所にお
ける応急対
策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対
策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/20 0.05000 49,666.2 0.0 49,666.2 24,833.1 0.05000 1,241.7 1,241.7

1/30 0.03333 241,739.2 70,658.8 171,080.4 110,373.3 0.01667 1,839.9 3,081.6

1/50 0.02000 714,346.9 166,698.0 547,648.9 359,364.7 0.01333 4,790.3 7,871.9

1/80 0.01250 931,470.3 340,206.9 591,263.4 569,456.2 0.00750 4,270.9 12,142.8

1/100 0.01000 1,153,463.8 490,494.0 662,969.8 627,116.6 0.00250 1,567.8 13,710.6

1/150 0.00667 1,582,653.8 1,219,860.2 362,793.6 512,881.7 0.00333 1,707.9 15,418.5

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/20 0.05000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05000 0.0 0.0

1/30 0.03333 70,658.8 70,658.8 0.0 0.0 0.01667 0.0 0.0

1/50 0.02000 166,698.0 123,784.0 42,914.0 21,457.0 0.01333 286.0 286.0

1/80 0.01250 340,206.9 204,598.6 135,608.3 89,261.2 0.00750 669.5 955.5

1/100 0.01000 490,494.0 319,611.9 170,882.1 153,245.2 0.00250 383.1 1,338.6

1/150 0.00667 1,219,860.2 1,197,505.7 22,354.5 96,618.3 0.00333 321.7 1,660.3

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

1/10 0.10000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/20 0.05000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05000 0.0 0.0

1/30 0.03333 70,658.8 0.0 70,658.8 35,329.4 0.01667 588.9 588.9

1/50 0.02000 123,784.0 0.0 123,784.0 97,221.4 0.01333 1,296.0 1,884.9

1/80 0.01250 204,598.6 0.0 204,598.6 164,191.3 0.00750 1,231.4 3,116.3

1/100 0.01000 319,611.9 277,499.5 42,112.4 123,355.5 0.00250 308.4 3,424.7

1/150 0.00667 1,197,505.7 1,096,951.2 100,554.5 71,333.5 0.00333 237.5 3,662.2

備考流量規模 超過確率
年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均

被害軽減額
④

区間確率
⑤

年平均
被害軽減額
④×⑤

対象期間：事業実施前～現況　単位：百万円

対象期間：現況～当面整備　単位：百万円

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均

被害軽減額
④

区間確率
⑤

年平均
被害軽減額
④×⑤

年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

対象期間：当面整備～整備計画完成　単位：百万円

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均

被害軽減額
④

区間確率
⑤

年平均
被害軽減額
④×⑤

年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 19 -15 1.801 1.175 0.0 0.0 919.7 1,946.2 0.0 0.0 919.7 1,946.2

H 20 -14 1.732 1.140 456.7 791.0 1,520.1 3,001.4 444.3 877.3 1,964.4 3,878.7

H 21 -13 1.665 1.177 1,211.5 2,017.1 2,618.3 5,131.1 461.6 904.6 3,079.9 6,035.7

H 22 -12 1.601 1.176 2,511.7 4,021.2 1,319.5 2,484.3 339.9 640.0 1,659.4 3,124.3

H 23 -11 1.539 1.148 3,166.9 4,873.9 1,232.6 2,177.7 348.9 616.4 1,581.5 2,794.1

H 24 -10 1.480 1.151 3,779.0 5,592.9 2,693.4 4,588.2 795.6 1,355.3 3,489.0 5,943.5

H 25 -9 1.423 1.127 5,116.5 7,280.8 1,963.0 3,148.1 730.9 1,172.2 2,693.9 4,320.3

H 26 -8 1.369 1.091 6,091.3 8,339.0 1,963.0 2,931.9 399.3 596.4 2,362.3 3,528.3

H 27 -7 1.316 1.088 7,066.0 9,298.9 1,803.1 2,581.7 417.9 598.4 2,221.0 3,180.1

H 28 -6 1.265 1.082 7,961.4 10,071.2 1,694.0 2,318.6 622.8 852.4 2,316.8 3,171.0

H 29 -5 1.217 1.057 8,802.6 10,712.8 1,336.7 1,719.5 581.1 747.5 1,917.8 2,467.0

H 30 -4 1.170 1.022 9,466.4 11,075.7 1,419.6 1,697.5 774.0 925.5 2,193.6 2,623.0

R 1 -3 1.125 1.000 10,171.3 11,442.7 2,957.2 3,326.9 832.1 936.1 3,789.3 4,263.0

R 2 -2 1.082 1.000 11,639.8 12,594.3 3,907.7 4,228.1 1,093.0 1,182.6 5,000.7 5,410.7

R 3 -1 1.040 1.000 13,580.2 14,123.4 2,498.9 2,598.9 606.5 630.8 3,105.4 3,229.7

R 4 0 1.000 1.000 14,821.1 14,821.1 1,203.0 1,203.0 899.6 899.6 2,102.6 2,102.6

R 5 1 0.962 1.000 15,418.5 14,832.6 1,501.0 1,444.0 433.1 416.6 1,934.1 1,860.6

R 6 2 0.925 1.000 15,707.4 14,529.3 1,548.8 1,432.6 540.4 499.9 2,089.2 1,932.5

R 7 3 0.889 1.000 16,005.5 14,228.9 1,959.1 1,741.6 557.6 495.7 2,516.7 2,237.3

R 8 4 0.855 1.000 16,382.6 14,007.1 1,634.7 1,397.7 705.3 603.0 2,340.0 2,000.7

R 9 5 0.822 1.000 16,697.3 13,725.2 1,982.1 1,629.3 588.5 483.7 2,570.6 2,113.0

R 10 6 0.790 1.000 17,078.8 13,492.3 1,669.4 1,318.8 713.6 563.7 2,383.0 1,882.5

R 11 7 0.760 1.000 17,877.7 13,587.1 1,374.3 1,044.5 601.0 456.8 1,975.3 1,501.3

R 12 8 0.731 1.000 18,535.5 13,549.5 1,279.3 935.2 494.7 361.6 1,774.0 1,296.8

R 13 9 0.703 1.000 19,147.7 13,460.8 668.3 469.8 460.5 323.7 1,128.8 793.5

R 14 10 0.676 1.000 19,467.5 13,160.0 563.5 380.9 240.6 162.6 804.1 543.5

R 15 11 0.650 1.000 19,737.2 12,829.2 651.4 423.4 202.9 131.9 854.3 555.3

R 16 12 0.625 1.000 20,049.0 12,530.6 446.6 279.1 234.5 146.6 681.1 425.7

R 17 13 0.601 1.000 20,262.7 12,177.9 461.6 277.4 160.8 96.6 622.4 374.0

R 18 14 0.577 1.000 20,483.6 11,819.0 537.8 310.3 166.2 95.9 704.0 406.2

R 19 15 0.555 1.000 20,741.0 11,511.3 193.6 107.4 193.6 107.4

R 20 16 0.534 1.000 20,741.0 11,075.7 521.4 278.4 521.4 278.4

R 21 17 0.513 1.000 20,741.0 10,640.1 521.4 267.5 521.4 267.5

R 22 18 0.494 1.000 20,741.0 10,246.1 521.4 257.6 521.4 257.6

R 23 19 0.475 1.000 20,741.0 9,852.0 521.4 247.7 521.4 247.7

R 24 20 0.456 1.000 20,741.0 9,457.9 521.4 237.8 521.4 237.8

R 25 21 0.439 1.000 20,741.0 9,105.3 521.4 228.9 521.4 228.9

R 26 22 0.422 1.000 20,741.0 8,752.7 521.4 220.0 521.4 220.0

R 27 23 0.406 1.000 20,741.0 8,420.8 521.4 211.7 521.4 211.7

R 28 24 0.390 1.000 20,741.0 8,089.0 521.4 203.3 521.4 203.3

R 29 25 0.375 1.000 20,741.0 7,777.9 521.4 195.5 521.4 195.5

R 30 26 0.361 1.000 20,741.0 7,487.5 521.4 188.2 521.4 188.2

R 31 27 0.347 1.000 20,741.0 7,197.1 521.4 180.9 521.4 180.9

R 32 28 0.333 1.000 20,741.0 6,906.8 521.4 173.6 521.4 173.6

R 33 29 0.321 1.000 20,741.0 6,657.9 521.4 167.4 521.4 167.4

R 34 30 0.308 1.000 20,741.0 6,388.2 521.4 160.6 521.4 160.6

R 35 31 0.296 1.000 20,741.0 6,139.3 521.4 154.3 521.4 154.3

R 36 32 0.285 1.000 20,741.0 5,911.2 521.4 148.6 521.4 148.6

R 37 33 0.274 1.000 20,741.0 5,683.0 521.4 142.9 521.4 142.9

R 38 34 0.264 1.000 20,741.0 5,475.6 521.4 137.6 521.4 137.6

R 39 35 0.253 1.000 20,741.0 5,247.5 521.4 131.9 521.4 131.9

R 40 36 0.244 1.000 20,741.0 5,060.8 521.4 127.2 521.4 127.2

R 41 37 0.234 1.000 20,741.0 4,853.4 521.4 122.0 521.4 122.0

R 42 38 0.225 1.000 20,741.0 4,666.7 521.4 117.3 521.4 117.3

R 43 39 0.217 1.000 20,741.0 4,500.8 521.4 113.1 521.4 113.1

R 44 40 0.208 1.000 20,741.0 4,314.1 521.4 108.5 521.4 108.5

R 45 41 0.200 1.000 20,741.0 4,148.2 521.4 104.3 521.4 104.3

R 46 42 0.193 1.000 20,741.0 4,003.0 521.4 100.6 521.4 100.6

R 47 43 0.185 1.000 20,741.0 3,837.1 521.4 96.5 521.4 96.5

R 48 44 0.178 1.000 20,741.0 3,691.9 521.4 92.8 521.4 92.8

R 49 45 0.171 1.000 20,741.0 3,546.7 521.4 89.2 521.4 89.2

R 50 46 0.165 1.000 20,741.0 3,422.3 521.4 86.0 521.4 86.0

R 51 47 0.158 1.000 20,741.0 3,277.1 521.4 82.4 521.4 82.4

R 52 48 0.152 1.000 20,741.0 3,152.6 521.4 79.3 521.4 79.3

R 53 49 0.146 1.000 20,741.0 3,028.2 521.4 76.1 521.4 76.1

R 54 50 0.141 1.000 20,741.0 2,924.5 521.4 73.5 521.4 73.5

R 55 51 0.135 1.000 20,741.0 2,800.0 521.4 70.4 521.4 70.4

R 56 52 0.130 1.000 20,741.0 2,696.3 521.4 67.8 521.4 67.8

R 57 53 0.125 1.000 20,741.0 2,592.6 521.4 65.2 521.4 65.2

R 58 54 0.120 1.000 20,741.0 2,488.9 521.4 62.6 521.4 62.6

R 59 55 0.116 1.000 20,741.0 2,406.0 521.4 60.5 521.4 60.5

R 60 56 0.111 1.000 20,741.0 2,302.3 521.4 57.9 521.4 57.9

R 61 57 0.107 1.000 20,741.0 2,219.3 521.4 55.8 521.4 55.8

R 62 58 0.103 1.000 20,741.0 2,136.3 521.4 53.7 521.4 53.7

R 63 59 0.099 1.000 20,741.0 2,053.4 521.4 51.6 521.4 51.6

R 64 60 0.095 1.000 20,741.0 1,970.4 521.4 49.5 521.4 49.5

R 65 61 0.091 1.000 20,741.0 1,887.4 521.4 47.4 521.4 47.4

R 66 62 0.088 1.000 20,741.0 1,825.2 521.4 45.9 521.4 45.9

R 67 63 0.085 1.000 20,741.0 1,763.0 521.4 44.3 521.4 44.3

R 68 64 0.081 1.000 20,741.0 1,680.0 521.4 42.2 521.4 42.2

1,395,743.4 572,256.9 439.2 572,696.1 47,327.7 58,167.7 41,189.4 24,058.8 88,517.1 82,226.5 7.0 490,469.6 35%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

3
0
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0

R 6 2 0.925 1.000 288.9 267.2 1,548.8 1,432.6 540.4 499.9 2,089.2 1,932.5

R 7 3 0.889 1.000 587.0 521.8 1,959.1 1,741.6 557.6 495.7 2,516.7 2,237.3

R 8 4 0.855 1.000 964.1 824.3 1,634.7 1,397.7 705.3 603.0 2,340.0 2,000.7

R 9 5 0.822 1.000 1,278.8 1,051.2 1,982.1 1,629.3 588.5 483.7 2,570.6 2,113.0

R 10 6 0.790 1.000 1,660.3 1,311.6 1,669.4 1,318.8 713.6 563.7 2,383.0 1,882.5

R 11 7 0.760 1.000 2,459.2 1,869.0 1,374.3 1,044.5 601.0 456.8 1,975.3 1,501.3

R 12 8 0.731 1.000 3,117.0 2,278.5 1,279.3 935.2 494.7 361.6 1,774.0 1,296.8

R 13 9 0.703 1.000 3,729.2 2,621.6 668.3 469.8 460.5 323.7 1,128.8 793.5

R 14 10 0.676 1.000 4,049.0 2,737.1 563.5 380.9 240.6 162.6 804.1 543.5

R 15 11 0.650 1.000 4,318.7 2,807.2 651.4 423.4 202.9 131.9 854.3 555.3

R 16 12 0.625 1.000 4,630.5 2,894.1 446.6 279.1 234.5 146.6 681.1 425.7

R 17 13 0.601 1.000 4,844.2 2,911.4 461.6 277.4 160.8 96.6 622.4 374.0

R 18 14 0.577 1.000 5,065.1 2,922.6 537.8 310.3 166.2 95.9 704.0 406.2

R 19 15 0.555 1.000 5,322.5 2,954.0 193.6 107.4 193.6 107.4

R 20 16 0.534 1.000 5,322.5 2,842.2 418.6 223.5 418.6 223.5

R 21 17 0.513 1.000 5,322.5 2,730.4 418.6 214.7 418.6 214.7

R 22 18 0.494 1.000 5,322.5 2,629.3 418.6 206.8 418.6 206.8

R 23 19 0.475 1.000 5,322.5 2,528.2 418.6 198.8 418.6 198.8

R 24 20 0.456 1.000 5,322.5 2,427.1 418.6 190.9 418.6 190.9

R 25 21 0.439 1.000 5,322.5 2,336.6 418.6 183.8 418.6 183.8

R 26 22 0.422 1.000 5,322.5 2,246.1 418.6 176.6 418.6 176.6

R 27 23 0.406 1.000 5,322.5 2,160.9 418.6 170.0 418.6 170.0

R 28 24 0.390 1.000 5,322.5 2,075.8 418.6 163.3 418.6 163.3

R 29 25 0.375 1.000 5,322.5 1,995.9 418.6 157.0 418.6 157.0

R 30 26 0.361 1.000 5,322.5 1,921.4 418.6 151.1 418.6 151.1

R 31 27 0.347 1.000 5,322.5 1,846.9 418.6 145.3 418.6 145.3

R 32 28 0.333 1.000 5,322.5 1,772.4 418.6 139.4 418.6 139.4

R 33 29 0.321 1.000 5,322.5 1,708.5 418.6 134.4 418.6 134.4

R 34 30 0.308 1.000 5,322.5 1,639.3 418.6 128.9 418.6 128.9

R 35 31 0.296 1.000 5,322.5 1,575.5 418.6 123.9 418.6 123.9

R 36 32 0.285 1.000 5,322.5 1,516.9 418.6 119.3 418.6 119.3

R 37 33 0.274 1.000 5,322.5 1,458.4 418.6 114.7 418.6 114.7

R 38 34 0.264 1.000 5,322.5 1,405.1 418.6 110.5 418.6 110.5

R 39 35 0.253 1.000 5,322.5 1,346.6 418.6 105.9 418.6 105.9

R 40 36 0.244 1.000 5,322.5 1,298.7 418.6 102.1 418.6 102.1

R 41 37 0.234 1.000 5,322.5 1,245.5 418.6 98.0 418.6 98.0

R 42 38 0.225 1.000 5,322.5 1,197.6 418.6 94.2 418.6 94.2

R 43 39 0.217 1.000 5,322.5 1,155.0 418.6 90.8 418.6 90.8

R 44 40 0.208 1.000 5,322.5 1,107.1 418.6 87.1 418.6 87.1

R 45 41 0.200 1.000 5,322.5 1,064.5 418.6 83.7 418.6 83.7

R 46 42 0.193 1.000 5,322.5 1,027.2 418.6 80.8 418.6 80.8

R 47 43 0.185 1.000 5,322.5 984.7 418.6 77.4 418.6 77.4

R 48 44 0.178 1.000 5,322.5 947.4 418.6 74.5 418.6 74.5

R 49 45 0.171 1.000 5,322.5 910.1 418.6 71.6 418.6 71.6

R 50 46 0.165 1.000 5,322.5 878.2 418.6 69.1 418.6 69.1

R 51 47 0.158 1.000 5,322.5 841.0 418.6 66.1 418.6 66.1

R 52 48 0.152 1.000 5,322.5 809.0 418.6 63.6 418.6 63.6

R 53 49 0.146 1.000 5,322.5 777.1 418.6 61.1 418.6 61.1

R 54 50 0.141 1.000 5,322.5 750.5 418.6 59.0 418.6 59.0

R 55 51 0.135 1.000 5,322.5 718.5 418.6 56.5 418.6 56.5

R 56 52 0.130 1.000 5,322.5 691.9 418.6 54.4 418.6 54.4

R 57 53 0.125 1.000 5,322.5 665.3 418.6 52.3 418.6 52.3

R 58 54 0.120 1.000 5,322.5 638.7 418.6 50.2 418.6 50.2

R 59 55 0.116 1.000 5,322.5 617.4 418.6 48.6 418.6 48.6

R 60 56 0.111 1.000 5,322.5 590.8 418.6 46.5 418.6 46.5

R 61 57 0.107 1.000 5,322.5 569.5 418.6 44.8 418.6 44.8

R 62 58 0.103 1.000 5,322.5 548.2 418.6 43.1 418.6 43.1

R 63 59 0.099 1.000 5,322.5 526.9 418.6 41.4 418.6 41.4

R 64 60 0.095 1.000 5,322.5 505.6 418.6 39.8 418.6 39.8

R 65 61 0.091 1.000 5,322.5 484.3 418.6 38.1 418.6 38.1

R 66 62 0.088 1.000 5,322.5 468.4 418.6 36.8 418.6 36.8

R 67 63 0.085 1.000 5,322.5 452.4 418.6 35.6 418.6 35.6

R 68 64 0.081 1.000 5,322.5 431.1 418.6 33.9 418.6 33.9

303,117.0 91,037.7 215.1 91,252.8 16,277.9 13,084.6 26,371.6 9,489.0 42,649.5 22,573.6 4.0 68,679.2 20%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

1
4
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（当面事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0

R 6 2 0.925 1.000 288.9 267.2 1,548.8 1,432.6 540.4 499.9 2,089.2 1,932.5

R 7 3 0.889 1.000 587.0 521.8 1,959.1 1,741.6 557.6 495.7 2,516.7 2,237.3

R 8 4 0.855 1.000 964.1 824.3 1,634.7 1,397.7 705.3 603.0 2,340.0 2,000.7

R 9 5 0.822 1.000 1,278.8 1,051.2 1,982.1 1,629.3 588.5 483.7 2,570.6 2,113.0

R 10 6 0.790 1.000 1,660.3 1,311.6 713.6 563.7 713.6 563.7

R 11 7 0.760 1.000 1,660.3 1,261.8 621.1 472.0 621.1 472.0

R 12 8 0.731 1.000 1,660.3 1,213.7 621.1 454.0 621.1 454.0

R 13 9 0.703 1.000 1,660.3 1,167.2 621.1 436.6 621.1 436.6

R 14 10 0.676 1.000 1,660.3 1,122.4 621.1 419.9 621.1 419.9

R 15 11 0.650 1.000 1,660.3 1,079.2 621.1 403.7 621.1 403.7

R 16 12 0.625 1.000 1,660.3 1,037.7 621.1 388.2 621.1 388.2

R 17 13 0.601 1.000 1,660.3 997.8 621.1 373.3 621.1 373.3

R 18 14 0.577 1.000 1,660.3 958.0 621.1 358.4 621.1 358.4

R 19 15 0.555 1.000 1,660.3 921.5 621.1 344.7 621.1 344.7

R 20 16 0.534 1.000 1,660.3 886.6 621.1 331.7 621.1 331.7

R 21 17 0.513 1.000 1,660.3 851.7 621.1 318.6 621.1 318.6

R 22 18 0.494 1.000 1,660.3 820.2 621.1 306.8 621.1 306.8

R 23 19 0.475 1.000 1,660.3 788.6 621.1 295.0 621.1 295.0

R 24 20 0.456 1.000 1,660.3 757.1 621.1 283.2 621.1 283.2

R 25 21 0.439 1.000 1,660.3 728.9 621.1 272.7 621.1 272.7

R 26 22 0.422 1.000 1,660.3 700.6 621.1 262.1 621.1 262.1

R 27 23 0.406 1.000 1,660.3 674.1 621.1 252.2 621.1 252.2

R 28 24 0.390 1.000 1,660.3 647.5 621.1 242.2 621.1 242.2

R 29 25 0.375 1.000 1,660.3 622.6 621.1 232.9 621.1 232.9

R 30 26 0.361 1.000 1,660.3 599.4 621.1 224.2 621.1 224.2

R 31 27 0.347 1.000 1,660.3 576.1 621.1 215.5 621.1 215.5

R 32 28 0.333 1.000 1,660.3 552.9 621.1 206.8 621.1 206.8

R 33 29 0.321 1.000 1,660.3 533.0 621.1 199.4 621.1 199.4

R 34 30 0.308 1.000 1,660.3 511.4 621.1 191.3 621.1 191.3

R 35 31 0.296 1.000 1,660.3 491.4 621.1 183.8 621.1 183.8

R 36 32 0.285 1.000 1,660.3 473.2 621.1 177.0 621.1 177.0

R 37 33 0.274 1.000 1,660.3 454.9 621.1 170.2 621.1 170.2

R 38 34 0.264 1.000 1,660.3 438.3 621.1 164.0 621.1 164.0

R 39 35 0.253 1.000 1,660.3 420.1 621.1 157.1 621.1 157.1

R 40 36 0.244 1.000 1,660.3 405.1 621.1 151.5 621.1 151.5

R 41 37 0.234 1.000 1,660.3 388.5 621.1 145.3 621.1 145.3

R 42 38 0.225 1.000 1,660.3 373.6 621.1 139.7 621.1 139.7

R 43 39 0.217 1.000 1,660.3 360.3 621.1 134.8 621.1 134.8

R 44 40 0.208 1.000 1,660.3 345.3 621.1 129.2 621.1 129.2

R 45 41 0.200 1.000 1,660.3 332.1 621.1 124.2 621.1 124.2

R 46 42 0.193 1.000 1,660.3 320.4 621.1 119.9 621.1 119.9

R 47 43 0.185 1.000 1,660.3 307.2 621.1 114.9 621.1 114.9

R 48 44 0.178 1.000 1,660.3 295.5 621.1 110.6 621.1 110.6

R 49 45 0.171 1.000 1,660.3 283.9 621.1 106.2 621.1 106.2

R 50 46 0.165 1.000 1,660.3 273.9 621.1 102.5 621.1 102.5

R 51 47 0.158 1.000 1,660.3 262.3 621.1 98.1 621.1 98.1

R 52 48 0.152 1.000 1,660.3 252.4 621.1 94.4 621.1 94.4

R 53 49 0.146 1.000 1,660.3 242.4 621.1 90.7 621.1 90.7

R 54 50 0.141 1.000 1,660.3 234.1 621.1 87.6 621.1 87.6

R 55 51 0.135 1.000 1,660.3 224.1 621.1 83.8 621.1 83.8

R 56 52 0.130 1.000 1,660.3 215.8 621.1 80.7 621.1 80.7

R 57 53 0.125 1.000 1,660.3 207.5 621.1 77.6 621.1 77.6

R 58 54 0.120 1.000 1,660.3 199.2 621.1 74.5 621.1 74.5

R 59 55 0.116 1.000 1,660.3 192.6 621.1 72.0 621.1 72.0

86,133.8 31,980.2 181.3 32,161.5 8,625.7 7,645.2 33,539.3 13,121.7 42,165.0 20,766.9 1.5 11,394.6 11%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
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間
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年
）
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設
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成
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の
評
価
期
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５
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年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 19 -15 1.801 1.175 0.0 0.0 919.7 1,946.2 0.0 0.0 919.7 1,946.2

H 20 -14 1.732 1.140 456.7 791.0 1,520.1 3,001.4 444.3 877.3 1,964.4 3,878.7

H 21 -13 1.665 1.177 1,211.5 2,017.1 2,618.3 5,131.1 461.6 904.6 3,079.9 6,035.7

H 22 -12 1.601 1.176 2,511.7 4,021.2 1,319.5 2,484.3 339.9 640.0 1,659.4 3,124.3

H 23 -11 1.539 1.148 3,166.9 4,873.9 1,232.6 2,177.7 348.9 616.4 1,581.5 2,794.1

H 24 -10 1.480 1.151 3,779.0 5,592.9 2,693.4 4,588.2 795.6 1,355.3 3,489.0 5,943.5

H 25 -9 1.423 1.127 5,116.5 7,280.8 1,963.0 3,148.1 730.9 1,172.2 2,693.9 4,320.3

H 26 -8 1.369 1.091 6,091.3 8,339.0 1,963.0 2,931.9 399.3 596.4 2,362.3 3,528.3

H 27 -7 1.316 1.088 7,066.0 9,298.9 1,803.1 2,581.7 417.9 598.4 2,221.0 3,180.1

H 28 -6 1.265 1.082 7,961.4 10,071.2 1,694.0 2,318.6 622.8 852.4 2,316.8 3,171.0

H 29 -5 1.217 1.057 8,802.6 10,712.8 1,336.7 1,719.5 581.1 747.5 1,917.8 2,467.0

H 30 -4 1.170 1.022 9,466.4 11,075.7 1,419.6 1,697.5 774.0 925.5 2,193.6 2,623.0

R 1 -3 1.125 1.000 10,171.3 11,442.7 2,957.2 3,326.9 832.1 936.1 3,789.3 4,263.0

R 2 -2 1.082 1.000 11,639.8 12,594.3 3,907.7 4,228.1 1,093.0 1,182.6 5,000.7 5,410.7

R 3 -1 1.040 1.000 13,580.2 14,123.4 2,498.9 2,598.9 606.5 630.8 3,105.4 3,229.7

R 4 0 1.000 1.000 14,821.1 14,821.1 1,203.0 1,203.0 899.6 899.6 2,102.6 2,102.6

R 5 1 0.962 1.000 15,418.5 14,832.6 1,651.1 1,588.4 433.1 416.6 2,084.2 2,005.0

R 6 2 0.925 1.000 15,707.4 14,529.3 1,703.7 1,575.9 540.4 499.9 2,244.1 2,075.8

R 7 3 0.889 1.000 16,005.5 14,228.9 2,155.0 1,915.8 557.6 495.7 2,712.6 2,411.5

R 8 4 0.855 1.000 16,382.6 14,007.1 1,798.2 1,537.5 705.3 603.0 2,503.5 2,140.5

R 9 5 0.822 1.000 16,697.3 13,725.2 2,180.3 1,792.2 588.5 483.7 2,768.8 2,275.9

R 10 6 0.790 1.000 17,078.8 13,492.3 1,836.3 1,450.7 713.6 563.7 2,549.9 2,014.4

R 11 7 0.760 1.000 17,877.7 13,587.1 1,511.7 1,148.9 601.0 456.8 2,112.7 1,605.7

R 12 8 0.731 1.000 18,535.5 13,549.5 1,407.2 1,028.7 494.7 361.6 1,901.9 1,390.3

R 13 9 0.703 1.000 19,147.7 13,460.8 735.1 516.8 460.5 323.7 1,195.6 840.5

R 14 10 0.676 1.000 19,467.5 13,160.0 619.9 419.1 240.6 162.6 860.5 581.7

R 15 11 0.650 1.000 19,737.2 12,829.2 716.5 465.7 202.9 131.9 919.4 597.6

R 16 12 0.625 1.000 20,049.0 12,530.6 491.3 307.1 234.5 146.6 725.8 453.7

R 17 13 0.601 1.000 20,262.7 12,177.9 507.8 305.2 160.8 96.6 668.6 401.8

R 18 14 0.577 1.000 20,483.6 11,819.0 591.6 341.4 166.2 95.9 757.8 437.3

R 19 15 0.555 1.000 20,741.0 11,511.3 193.6 107.4 193.6 107.4

R 20 16 0.534 1.000 20,741.0 11,075.7 521.4 278.4 521.4 278.4

R 21 17 0.513 1.000 20,741.0 10,640.1 521.4 267.5 521.4 267.5

R 22 18 0.494 1.000 20,741.0 10,246.1 521.4 257.6 521.4 257.6

R 23 19 0.475 1.000 20,741.0 9,852.0 521.4 247.7 521.4 247.7

R 24 20 0.456 1.000 20,741.0 9,457.9 521.4 237.8 521.4 237.8

R 25 21 0.439 1.000 20,741.0 9,105.3 521.4 228.9 521.4 228.9

R 26 22 0.422 1.000 20,741.0 8,752.7 521.4 220.0 521.4 220.0

R 27 23 0.406 1.000 20,741.0 8,420.8 521.4 211.7 521.4 211.7

R 28 24 0.390 1.000 20,741.0 8,089.0 521.4 203.3 521.4 203.3

R 29 25 0.375 1.000 20,741.0 7,777.9 521.4 195.5 521.4 195.5

R 30 26 0.361 1.000 20,741.0 7,487.5 521.4 188.2 521.4 188.2

R 31 27 0.347 1.000 20,741.0 7,197.1 521.4 180.9 521.4 180.9

R 32 28 0.333 1.000 20,741.0 6,906.8 521.4 173.6 521.4 173.6

R 33 29 0.321 1.000 20,741.0 6,657.9 521.4 167.4 521.4 167.4

R 34 30 0.308 1.000 20,741.0 6,388.2 521.4 160.6 521.4 160.6

R 35 31 0.296 1.000 20,741.0 6,139.3 521.4 154.3 521.4 154.3

R 36 32 0.285 1.000 20,741.0 5,911.2 521.4 148.6 521.4 148.6

R 37 33 0.274 1.000 20,741.0 5,683.0 521.4 142.9 521.4 142.9

R 38 34 0.264 1.000 20,741.0 5,475.6 521.4 137.6 521.4 137.6

R 39 35 0.253 1.000 20,741.0 5,247.5 521.4 131.9 521.4 131.9

R 40 36 0.244 1.000 20,741.0 5,060.8 521.4 127.2 521.4 127.2

R 41 37 0.234 1.000 20,741.0 4,853.4 521.4 122.0 521.4 122.0

R 42 38 0.225 1.000 20,741.0 4,666.7 521.4 117.3 521.4 117.3

R 43 39 0.217 1.000 20,741.0 4,500.8 521.4 113.1 521.4 113.1

R 44 40 0.208 1.000 20,741.0 4,314.1 521.4 108.5 521.4 108.5

R 45 41 0.200 1.000 20,741.0 4,148.2 521.4 104.3 521.4 104.3

R 46 42 0.193 1.000 20,741.0 4,003.0 521.4 100.6 521.4 100.6

R 47 43 0.185 1.000 20,741.0 3,837.1 521.4 96.5 521.4 96.5

R 48 44 0.178 1.000 20,741.0 3,691.9 521.4 92.8 521.4 92.8

R 49 45 0.171 1.000 20,741.0 3,546.7 521.4 89.2 521.4 89.2

R 50 46 0.165 1.000 20,741.0 3,422.3 521.4 86.0 521.4 86.0

R 51 47 0.158 1.000 20,741.0 3,277.1 521.4 82.4 521.4 82.4

R 52 48 0.152 1.000 20,741.0 3,152.6 521.4 79.3 521.4 79.3

R 53 49 0.146 1.000 20,741.0 3,028.2 521.4 76.1 521.4 76.1

R 54 50 0.141 1.000 20,741.0 2,924.5 521.4 73.5 521.4 73.5

R 55 51 0.135 1.000 20,741.0 2,800.0 521.4 70.4 521.4 70.4

R 56 52 0.130 1.000 20,741.0 2,696.3 521.4 67.8 521.4 67.8

R 57 53 0.125 1.000 20,741.0 2,592.6 521.4 65.2 521.4 65.2

R 58 54 0.120 1.000 20,741.0 2,488.9 521.4 62.6 521.4 62.6

R 59 55 0.116 1.000 20,741.0 2,406.0 521.4 60.5 521.4 60.5

R 60 56 0.111 1.000 20,741.0 2,302.3 521.4 57.9 521.4 57.9

R 61 57 0.107 1.000 20,741.0 2,219.3 521.4 55.8 521.4 55.8

R 62 58 0.103 1.000 20,741.0 2,136.3 521.4 53.7 521.4 53.7

R 63 59 0.099 1.000 20,741.0 2,053.4 521.4 51.6 521.4 51.6

R 64 60 0.095 1.000 20,741.0 1,970.4 521.4 49.5 521.4 49.5

R 65 61 0.091 1.000 20,741.0 1,887.4 521.4 47.4 521.4 47.4

R 66 62 0.088 1.000 20,741.0 1,825.2 521.4 45.9 521.4 45.9

R 67 63 0.085 1.000 20,741.0 1,763.0 521.4 44.3 521.4 44.3

R 68 64 0.081 1.000 20,741.0 1,680.0 521.4 42.2 521.4 42.2

1,395,743.4 572,256.9 450.7 572,707.6 48,955.5 59,476.5 41,189.4 24,058.8 90,144.9 83,535.3 6.9 489,172.3 35%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
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（

５
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合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 19 -15 1.801 1.175 0.0 0.0 919.7 1,946.2 0.0 0.0 919.7 1,946.2

H 20 -14 1.732 1.140 456.7 791.0 1,520.1 3,001.4 444.3 877.3 1,964.4 3,878.7

H 21 -13 1.665 1.177 1,211.5 2,017.1 2,618.3 5,131.1 461.6 904.6 3,079.9 6,035.7

H 22 -12 1.601 1.176 2,511.7 4,021.2 1,319.5 2,484.3 339.9 640.0 1,659.4 3,124.3

H 23 -11 1.539 1.148 3,166.9 4,873.9 1,232.6 2,177.7 348.9 616.4 1,581.5 2,794.1

H 24 -10 1.480 1.151 3,779.0 5,592.9 2,693.4 4,588.2 795.6 1,355.3 3,489.0 5,943.5

H 25 -9 1.423 1.127 5,116.5 7,280.8 1,963.0 3,148.1 730.9 1,172.2 2,693.9 4,320.3

H 26 -8 1.369 1.091 6,091.3 8,339.0 1,963.0 2,931.9 399.3 596.4 2,362.3 3,528.3

H 27 -7 1.316 1.088 7,066.0 9,298.9 1,803.1 2,581.7 417.9 598.4 2,221.0 3,180.1

H 28 -6 1.265 1.082 7,961.4 10,071.2 1,694.0 2,318.6 622.8 852.4 2,316.8 3,171.0

H 29 -5 1.217 1.057 8,802.6 10,712.8 1,336.7 1,719.5 581.1 747.5 1,917.8 2,467.0

H 30 -4 1.170 1.022 9,466.4 11,075.7 1,419.6 1,697.5 774.0 925.5 2,193.6 2,623.0

R 1 -3 1.125 1.000 10,171.3 11,442.7 2,957.2 3,326.9 832.1 936.1 3,789.3 4,263.0

R 2 -2 1.082 1.000 11,639.8 12,594.3 3,907.7 4,228.1 1,093.0 1,182.6 5,000.7 5,410.7

R 3 -1 1.040 1.000 13,580.2 14,123.4 2,498.9 2,598.9 606.5 630.8 3,105.4 3,229.7

R 4 0 1.000 1.000 14,821.1 14,821.1 1,203.0 1,203.0 899.6 899.6 2,102.6 2,102.6

R 5 1 0.962 1.000 15,418.5 14,832.6 1,350.9 1,299.6 433.1 416.6 1,784.0 1,716.2

R 6 2 0.925 1.000 15,707.4 14,529.3 1,393.9 1,289.4 540.4 499.9 1,934.3 1,789.3

R 7 3 0.889 1.000 16,005.5 14,228.9 1,763.2 1,567.5 557.6 495.7 2,320.8 2,063.2

R 8 4 0.855 1.000 16,382.6 14,007.1 1,471.2 1,257.9 705.3 603.0 2,176.5 1,860.9

R 9 5 0.822 1.000 16,697.3 13,725.2 1,783.9 1,466.4 588.5 483.7 2,372.4 1,950.1

R 10 6 0.790 1.000 17,078.8 13,492.3 1,502.5 1,187.0 713.6 563.7 2,216.1 1,750.7

R 11 7 0.760 1.000 17,877.7 13,587.1 1,236.9 940.0 601.0 456.8 1,837.9 1,396.8

R 12 8 0.731 1.000 18,535.5 13,549.5 1,151.4 841.7 494.7 361.6 1,646.1 1,203.3

R 13 9 0.703 1.000 19,147.7 13,460.8 601.5 422.9 460.5 323.7 1,062.0 746.6

R 14 10 0.676 1.000 19,467.5 13,160.0 507.2 342.9 240.6 162.6 747.8 505.5

R 15 11 0.650 1.000 19,737.2 12,829.2 586.3 381.1 202.9 131.9 789.2 513.0

R 16 12 0.625 1.000 20,049.0 12,530.6 401.9 251.2 234.5 146.6 636.4 397.8

R 17 13 0.601 1.000 20,262.7 12,177.9 415.4 249.7 160.8 96.6 576.2 346.3

R 18 14 0.577 1.000 20,483.6 11,819.0 484.0 279.3 166.2 95.9 650.2 375.2

R 19 15 0.555 1.000 20,741.0 11,511.3 193.6 107.4 193.6 107.4

R 20 16 0.534 1.000 20,741.0 11,075.7 521.4 278.4 521.4 278.4

R 21 17 0.513 1.000 20,741.0 10,640.1 521.4 267.5 521.4 267.5

R 22 18 0.494 1.000 20,741.0 10,246.1 521.4 257.6 521.4 257.6

R 23 19 0.475 1.000 20,741.0 9,852.0 521.4 247.7 521.4 247.7

R 24 20 0.456 1.000 20,741.0 9,457.9 521.4 237.8 521.4 237.8

R 25 21 0.439 1.000 20,741.0 9,105.3 521.4 228.9 521.4 228.9

R 26 22 0.422 1.000 20,741.0 8,752.7 521.4 220.0 521.4 220.0

R 27 23 0.406 1.000 20,741.0 8,420.8 521.4 211.7 521.4 211.7

R 28 24 0.390 1.000 20,741.0 8,089.0 521.4 203.3 521.4 203.3

R 29 25 0.375 1.000 20,741.0 7,777.9 521.4 195.5 521.4 195.5

R 30 26 0.361 1.000 20,741.0 7,487.5 521.4 188.2 521.4 188.2

R 31 27 0.347 1.000 20,741.0 7,197.1 521.4 180.9 521.4 180.9

R 32 28 0.333 1.000 20,741.0 6,906.8 521.4 173.6 521.4 173.6

R 33 29 0.321 1.000 20,741.0 6,657.9 521.4 167.4 521.4 167.4

R 34 30 0.308 1.000 20,741.0 6,388.2 521.4 160.6 521.4 160.6

R 35 31 0.296 1.000 20,741.0 6,139.3 521.4 154.3 521.4 154.3

R 36 32 0.285 1.000 20,741.0 5,911.2 521.4 148.6 521.4 148.6

R 37 33 0.274 1.000 20,741.0 5,683.0 521.4 142.9 521.4 142.9

R 38 34 0.264 1.000 20,741.0 5,475.6 521.4 137.6 521.4 137.6

R 39 35 0.253 1.000 20,741.0 5,247.5 521.4 131.9 521.4 131.9

R 40 36 0.244 1.000 20,741.0 5,060.8 521.4 127.2 521.4 127.2

R 41 37 0.234 1.000 20,741.0 4,853.4 521.4 122.0 521.4 122.0

R 42 38 0.225 1.000 20,741.0 4,666.7 521.4 117.3 521.4 117.3

R 43 39 0.217 1.000 20,741.0 4,500.8 521.4 113.1 521.4 113.1

R 44 40 0.208 1.000 20,741.0 4,314.1 521.4 108.5 521.4 108.5

R 45 41 0.200 1.000 20,741.0 4,148.2 521.4 104.3 521.4 104.3

R 46 42 0.193 1.000 20,741.0 4,003.0 521.4 100.6 521.4 100.6

R 47 43 0.185 1.000 20,741.0 3,837.1 521.4 96.5 521.4 96.5

R 48 44 0.178 1.000 20,741.0 3,691.9 521.4 92.8 521.4 92.8

R 49 45 0.171 1.000 20,741.0 3,546.7 521.4 89.2 521.4 89.2

R 50 46 0.165 1.000 20,741.0 3,422.3 521.4 86.0 521.4 86.0

R 51 47 0.158 1.000 20,741.0 3,277.1 521.4 82.4 521.4 82.4

R 52 48 0.152 1.000 20,741.0 3,152.6 521.4 79.3 521.4 79.3

R 53 49 0.146 1.000 20,741.0 3,028.2 521.4 76.1 521.4 76.1

R 54 50 0.141 1.000 20,741.0 2,924.5 521.4 73.5 521.4 73.5

R 55 51 0.135 1.000 20,741.0 2,800.0 521.4 70.4 521.4 70.4

R 56 52 0.130 1.000 20,741.0 2,696.3 521.4 67.8 521.4 67.8

R 57 53 0.125 1.000 20,741.0 2,592.6 521.4 65.2 521.4 65.2

R 58 54 0.120 1.000 20,741.0 2,488.9 521.4 62.6 521.4 62.6

R 59 55 0.116 1.000 20,741.0 2,406.0 521.4 60.5 521.4 60.5

R 60 56 0.111 1.000 20,741.0 2,302.3 521.4 57.9 521.4 57.9

R 61 57 0.107 1.000 20,741.0 2,219.3 521.4 55.8 521.4 55.8

R 62 58 0.103 1.000 20,741.0 2,136.3 521.4 53.7 521.4 53.7

R 63 59 0.099 1.000 20,741.0 2,053.4 521.4 51.6 521.4 51.6

R 64 60 0.095 1.000 20,741.0 1,970.4 521.4 49.5 521.4 49.5

R 65 61 0.091 1.000 20,741.0 1,887.4 521.4 47.4 521.4 47.4

R 66 62 0.088 1.000 20,741.0 1,825.2 521.4 45.9 521.4 45.9

R 67 63 0.085 1.000 20,741.0 1,763.0 521.4 44.3 521.4 44.3

R 68 64 0.081 1.000 20,741.0 1,680.0 521.4 42.2 521.4 42.2

1,395,743.4 572,256.9 427.8 572,684.7 45,700.0 56,859.7 41,189.4 24,058.8 86,889.4 80,918.5 7.1 491,766.2 35%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター
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便益 現在価値 費用 現在価値
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Ｂ／Ｃ
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 19 -15 1.801 1.175 0.0 0.0 919.7 1,946.2 0.0 0.0 919.7 1,946.2

H 20 -14 1.732 1.140 456.7 791.0 1,520.1 3,001.4 444.3 877.3 1,964.4 3,878.7

H 21 -13 1.665 1.177 1,211.5 2,017.1 2,618.3 5,131.1 461.6 904.6 3,079.9 6,035.7

H 22 -12 1.601 1.176 2,511.7 4,021.2 1,319.5 2,484.3 339.9 640.0 1,659.4 3,124.3

H 23 -11 1.539 1.148 3,166.9 4,873.9 1,232.6 2,177.7 348.9 616.4 1,581.5 2,794.1

H 24 -10 1.480 1.151 3,779.0 5,592.9 2,693.4 4,588.2 795.6 1,355.3 3,489.0 5,943.5

H 25 -9 1.423 1.127 5,116.5 7,280.8 1,963.0 3,148.1 730.9 1,172.2 2,693.9 4,320.3

H 26 -8 1.369 1.091 6,091.3 8,339.0 1,963.0 2,931.9 399.3 596.4 2,362.3 3,528.3

H 27 -7 1.316 1.088 7,066.0 9,298.9 1,803.1 2,581.7 417.9 598.4 2,221.0 3,180.1

H 28 -6 1.265 1.082 7,961.4 10,071.2 1,694.0 2,318.6 622.8 852.4 2,316.8 3,171.0

H 29 -5 1.217 1.057 8,802.6 10,712.8 1,336.7 1,719.5 581.1 747.5 1,917.8 2,467.0

H 30 -4 1.170 1.022 9,466.4 11,075.7 1,419.6 1,697.5 774.0 925.5 2,193.6 2,623.0

R 1 -3 1.125 1.000 10,171.3 11,442.7 2,957.2 3,326.9 832.1 936.1 3,789.3 4,263.0

R 2 -2 1.082 1.000 11,639.8 12,594.3 3,907.7 4,228.1 1,093.0 1,182.6 5,000.7 5,410.7

R 3 -1 1.040 1.000 13,580.2 14,123.4 2,498.9 2,598.9 606.5 630.8 3,105.4 3,229.7

R 4 0 1.000 1.000 14,821.1 14,821.1 1,203.0 1,203.0 899.6 899.6 2,102.6 2,102.6

R 5 1 0.962 1.000 15,418.5 14,832.6 1,400.9 1,347.7 433.1 416.6 1,834.0 1,764.3

R 6 2 0.925 1.000 15,710.5 14,532.2 1,442.4 1,334.2 504.3 466.5 1,946.7 1,800.7

R 7 3 0.889 1.000 16,011.2 14,234.0 1,773.8 1,576.9 519.3 461.7 2,293.1 2,038.6

R 8 4 0.855 1.000 16,380.9 14,005.7 1,590.6 1,360.0 638.6 546.0 2,229.2 1,906.0

R 9 5 0.822 1.000 16,712.5 13,737.7 1,757.3 1,444.5 572.6 470.7 2,329.9 1,915.2

R 10 6 0.790 1.000 17,078.8 13,492.3 1,662.3 1,313.2 632.6 499.8 2,294.9 1,813.0

R 11 7 0.760 1.000 17,811.1 13,536.4 1,400.8 1,064.6 598.4 454.8 1,999.2 1,519.4

R 12 8 0.731 1.000 18,428.2 13,471.0 1,238.3 905.2 504.3 368.6 1,742.6 1,273.8

R 13 9 0.703 1.000 18,973.8 13,338.6 949.6 667.6 445.8 313.4 1,395.4 981.0

R 14 10 0.676 1.000 19,392.1 13,109.1 588.8 398.0 341.9 231.1 930.7 629.1

R 15 11 0.650 1.000 19,651.5 12,773.5 549.4 357.1 212.0 137.8 761.4 494.9

R 16 12 0.625 1.000 19,893.5 12,433.4 567.0 354.4 197.8 123.6 764.8 478.0

R 17 13 0.601 1.000 20,143.3 12,106.1 418.8 251.7 204.1 122.7 622.9 374.4

R 18 14 0.577 1.000 20,327.8 11,729.1 436.0 251.6 150.8 87.0 586.8 338.6

R 19 15 0.555 1.000 20,519.9 11,388.5 501.9 278.6 157.0 87.1 658.9 365.7

R 20 16 0.534 1.000 20,741.0 11,075.7 180.7 96.5 180.7 96.5

R 21 17 0.513 1.000 20,741.0 10,640.1 504.5 258.8 504.5 258.8

R 22 18 0.494 1.000 20,741.0 10,246.1 504.5 249.2 504.5 249.2

R 23 19 0.475 1.000 20,741.0 9,852.0 504.5 239.6 504.5 239.6

R 24 20 0.456 1.000 20,741.0 9,457.9 504.5 230.1 504.5 230.1

R 25 21 0.439 1.000 20,741.0 9,105.3 504.5 221.5 504.5 221.5

R 26 22 0.422 1.000 20,741.0 8,752.7 504.5 212.9 504.5 212.9

R 27 23 0.406 1.000 20,741.0 8,420.8 504.5 204.8 504.5 204.8

R 28 24 0.390 1.000 20,741.0 8,089.0 504.5 196.8 504.5 196.8

R 29 25 0.375 1.000 20,741.0 7,777.9 504.5 189.2 504.5 189.2

R 30 26 0.361 1.000 20,741.0 7,487.5 504.5 182.1 504.5 182.1

R 31 27 0.347 1.000 20,741.0 7,197.1 504.5 175.1 504.5 175.1

R 32 28 0.333 1.000 20,741.0 6,906.8 504.5 168.0 504.5 168.0

R 33 29 0.321 1.000 20,741.0 6,657.9 504.5 161.9 504.5 161.9

R 34 30 0.308 1.000 20,741.0 6,388.2 504.5 155.4 504.5 155.4

R 35 31 0.296 1.000 20,741.0 6,139.3 504.5 149.3 504.5 149.3

R 36 32 0.285 1.000 20,741.0 5,911.2 504.5 143.8 504.5 143.8

R 37 33 0.274 1.000 20,741.0 5,683.0 504.5 138.2 504.5 138.2

R 38 34 0.264 1.000 20,741.0 5,475.6 504.5 133.2 504.5 133.2

R 39 35 0.253 1.000 20,741.0 5,247.5 504.5 127.6 504.5 127.6

R 40 36 0.244 1.000 20,741.0 5,060.8 504.5 123.1 504.5 123.1

R 41 37 0.234 1.000 20,741.0 4,853.4 504.5 118.1 504.5 118.1

R 42 38 0.225 1.000 20,741.0 4,666.7 504.5 113.5 504.5 113.5

R 43 39 0.217 1.000 20,741.0 4,500.8 504.5 109.5 504.5 109.5

R 44 40 0.208 1.000 20,741.0 4,314.1 504.5 104.9 504.5 104.9

R 45 41 0.200 1.000 20,741.0 4,148.2 504.5 100.9 504.5 100.9

R 46 42 0.193 1.000 20,741.0 4,003.0 504.5 97.4 504.5 97.4

R 47 43 0.185 1.000 20,741.0 3,837.1 504.5 93.3 504.5 93.3

R 48 44 0.178 1.000 20,741.0 3,691.9 504.5 89.8 504.5 89.8

R 49 45 0.171 1.000 20,741.0 3,546.7 504.5 86.3 504.5 86.3

R 50 46 0.165 1.000 20,741.0 3,422.3 504.5 83.2 504.5 83.2

R 51 47 0.158 1.000 20,741.0 3,277.1 504.5 79.7 504.5 79.7

R 52 48 0.152 1.000 20,741.0 3,152.6 504.5 76.7 504.5 76.7

R 53 49 0.146 1.000 20,741.0 3,028.2 504.5 73.7 504.5 73.7

R 54 50 0.141 1.000 20,741.0 2,924.5 504.5 71.1 504.5 71.1

R 55 51 0.135 1.000 20,741.0 2,800.0 504.5 68.1 504.5 68.1

R 56 52 0.130 1.000 20,741.0 2,696.3 504.5 65.6 504.5 65.6

R 57 53 0.125 1.000 20,741.0 2,592.6 504.5 63.1 504.5 63.1

R 58 54 0.120 1.000 20,741.0 2,488.9 504.5 60.5 504.5 60.5

R 59 55 0.116 1.000 20,741.0 2,406.0 504.5 58.5 504.5 58.5

R 60 56 0.111 1.000 20,741.0 2,302.3 504.5 56.0 504.5 56.0

R 61 57 0.107 1.000 20,741.0 2,219.3 504.5 54.0 504.5 54.0

R 62 58 0.103 1.000 20,741.0 2,136.3 504.5 52.0 504.5 52.0

R 63 59 0.099 1.000 20,741.0 2,053.4 504.5 49.9 504.5 49.9

R 64 60 0.095 1.000 20,741.0 1,970.4 504.5 47.9 504.5 47.9

R 65 61 0.091 1.000 20,741.0 1,887.4 504.5 45.9 504.5 45.9

R 66 62 0.088 1.000 20,741.0 1,825.2 504.5 44.4 504.5 44.4

R 67 63 0.085 1.000 20,741.0 1,763.0 504.5 42.9 504.5 42.9

R 68 64 0.081 1.000 20,741.0 1,680.0 504.5 40.9 504.5 40.9

R 69 65 0.078 1.000 20,741.0 1,617.8 504.5 39.4 504.5 39.4

1,415,346.0 573,154.1 390.5 573,544.6 47,327.7 57,988.4 40,361.3 23,566.8 87,689.0 81,555.2 7.0 491,989.4 35%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

3
1
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 19 -15 1.801 1.175 0.0 0.0 919.7 1,946.2 0.0 0.0 919.7 1,946.2

H 20 -14 1.732 1.140 456.7 791.0 1,520.1 3,001.4 444.3 877.3 1,964.4 3,878.7

H 21 -13 1.665 1.177 1,211.5 2,017.1 2,618.3 5,131.1 461.6 904.6 3,079.9 6,035.7

H 22 -12 1.601 1.176 2,511.7 4,021.2 1,319.5 2,484.3 339.9 640.0 1,659.4 3,124.3

H 23 -11 1.539 1.148 3,166.9 4,873.9 1,232.6 2,177.7 348.9 616.4 1,581.5 2,794.1

H 24 -10 1.480 1.151 3,779.0 5,592.9 2,693.4 4,588.2 795.6 1,355.3 3,489.0 5,943.5

H 25 -9 1.423 1.127 5,116.5 7,280.8 1,963.0 3,148.1 730.9 1,172.2 2,693.9 4,320.3

H 26 -8 1.369 1.091 6,091.3 8,339.0 1,963.0 2,931.9 399.3 596.4 2,362.3 3,528.3

H 27 -7 1.316 1.088 7,066.0 9,298.9 1,803.1 2,581.7 417.9 598.4 2,221.0 3,180.1

H 28 -6 1.265 1.082 7,961.4 10,071.2 1,694.0 2,318.6 622.8 852.4 2,316.8 3,171.0

H 29 -5 1.217 1.057 8,802.6 10,712.8 1,336.7 1,719.5 581.1 747.5 1,917.8 2,467.0

H 30 -4 1.170 1.022 9,466.4 11,075.7 1,419.6 1,697.5 774.0 925.5 2,193.6 2,623.0

R 1 -3 1.125 1.000 10,171.3 11,442.7 2,957.2 3,326.9 832.1 936.1 3,789.3 4,263.0

R 2 -2 1.082 1.000 11,639.8 12,594.3 3,907.7 4,228.1 1,093.0 1,182.6 5,000.7 5,410.7

R 3 -1 1.040 1.000 13,580.2 14,123.4 2,498.9 2,598.9 606.5 630.8 3,105.4 3,229.7

R 4 0 1.000 1.000 14,821.1 14,821.1 1,203.0 1,203.0 899.6 899.6 2,102.6 2,102.6

R 5 1 0.962 1.000 15,418.5 14,832.6 1,620.1 1,558.5 433.1 416.6 2,053.2 1,975.1

R 6 2 0.925 1.000 15,708.7 14,530.5 1,731.1 1,601.3 583.2 539.5 2,314.3 2,140.8

R 7 3 0.889 1.000 16,018.9 14,240.8 2,034.9 1,809.0 623.2 554.0 2,658.1 2,363.0

R 8 4 0.855 1.000 16,383.4 14,007.8 1,867.4 1,596.6 732.6 626.4 2,600.0 2,223.0

R 9 5 0.822 1.000 16,717.9 13,742.1 2,014.3 1,655.8 672.3 552.6 2,686.6 2,208.4

R 10 6 0.790 1.000 17,078.8 13,492.3 1,661.6 1,312.7 725.1 572.8 2,386.7 1,885.5

R 11 7 0.760 1.000 17,946.8 13,639.6 1,428.9 1,086.0 598.2 454.6 2,027.1 1,540.6

R 12 8 0.731 1.000 18,693.3 13,664.8 1,001.7 732.2 514.4 376.0 1,516.1 1,108.2

R 13 9 0.703 1.000 19,216.6 13,509.3 647.1 454.9 360.6 253.5 1,007.7 708.4

R 14 10 0.676 1.000 19,554.7 13,219.0 674.5 456.0 233.0 157.5 907.5 613.5

R 15 12 0.625 1.000 19,907.1 12,441.9 528.2 330.1 242.8 151.8 771.0 481.9

R 16 13 0.601 1.000 20,183.0 12,130.0 494.8 297.4 190.2 114.3 685.0 411.7

R 17 14 0.577 1.000 20,441.5 11,794.7 573.3 330.8 178.1 102.8 751.4 433.6

R 18 15 0.555 1.000 20,741.0 11,511.3 206.4 114.6 206.4 114.6

R 19 16 0.534 1.000 20,741.0 11,075.7 539.3 288.0 539.3 288.0

R 20 17 0.513 1.000 20,741.0 10,640.1 539.3 276.7 539.3 276.7

R 21 18 0.494 1.000 20,741.0 10,246.1 539.3 266.4 539.3 266.4

R 22 19 0.475 1.000 20,741.0 9,852.0 539.3 256.2 539.3 256.2

R 23 20 0.456 1.000 20,741.0 9,457.9 539.3 245.9 539.3 245.9

R 24 21 0.439 1.000 20,741.0 9,105.3 539.3 236.8 539.3 236.8

R 25 22 0.422 1.000 20,741.0 8,752.7 539.3 227.6 539.3 227.6

R 26 23 0.406 1.000 20,741.0 8,420.8 539.3 219.0 539.3 219.0

R 27 24 0.390 1.000 20,741.0 8,089.0 539.3 210.3 539.3 210.3

R 28 25 0.375 1.000 20,741.0 7,777.9 539.3 202.2 539.3 202.2

R 29 26 0.361 1.000 20,741.0 7,487.5 539.3 194.7 539.3 194.7

R 30 27 0.347 1.000 20,741.0 7,197.1 539.3 187.1 539.3 187.1

R 31 28 0.333 1.000 20,741.0 6,906.8 539.3 179.6 539.3 179.6

R 32 29 0.321 1.000 20,741.0 6,657.9 539.3 173.1 539.3 173.1

R 33 30 0.308 1.000 20,741.0 6,388.2 539.3 166.1 539.3 166.1

R 34 31 0.296 1.000 20,741.0 6,139.3 539.3 159.6 539.3 159.6

R 35 32 0.285 1.000 20,741.0 5,911.2 539.3 153.7 539.3 153.7

R 36 33 0.274 1.000 20,741.0 5,683.0 539.3 147.8 539.3 147.8

R 37 34 0.264 1.000 20,741.0 5,475.6 539.3 142.4 539.3 142.4

R 38 35 0.253 1.000 20,741.0 5,247.5 539.3 136.4 539.3 136.4

R 39 36 0.244 1.000 20,741.0 5,060.8 539.3 131.6 539.3 131.6

R 40 37 0.234 1.000 20,741.0 4,853.4 539.3 126.2 539.3 126.2

R 41 38 0.225 1.000 20,741.0 4,666.7 539.3 121.3 539.3 121.3

R 42 39 0.217 1.000 20,741.0 4,500.8 539.3 117.0 539.3 117.0

R 43 40 0.208 1.000 20,741.0 4,314.1 539.3 112.2 539.3 112.2

R 44 41 0.200 1.000 20,741.0 4,148.2 539.3 107.9 539.3 107.9

R 45 42 0.193 1.000 20,741.0 4,003.0 539.3 104.1 539.3 104.1

R 46 43 0.185 1.000 20,741.0 3,837.1 539.3 99.8 539.3 99.8

R 47 44 0.178 1.000 20,741.0 3,691.9 539.3 96.0 539.3 96.0

R 48 45 0.171 1.000 20,741.0 3,546.7 539.3 92.2 539.3 92.2

R 49 46 0.165 1.000 20,741.0 3,422.3 539.3 89.0 539.3 89.0

R 50 47 0.158 1.000 20,741.0 3,277.1 539.3 85.2 539.3 85.2

R 51 48 0.152 1.000 20,741.0 3,152.6 539.3 82.0 539.3 82.0

R 52 49 0.146 1.000 20,741.0 3,028.2 539.3 78.7 539.3 78.7

R 53 50 0.141 1.000 20,741.0 2,924.5 539.3 76.0 539.3 76.0

R 54 51 0.135 1.000 20,741.0 2,800.0 539.3 72.8 539.3 72.8

R 55 52 0.130 1.000 20,741.0 2,696.3 539.3 70.1 539.3 70.1

R 56 53 0.125 1.000 20,741.0 2,592.6 539.3 67.4 539.3 67.4

R 57 54 0.120 1.000 20,741.0 2,488.9 539.3 64.7 539.3 64.7

R 58 55 0.116 1.000 20,741.0 2,406.0 539.3 62.6 539.3 62.6

R 59 56 0.111 1.000 20,741.0 2,302.3 539.3 59.9 539.3 59.9

R 60 57 0.107 1.000 20,741.0 2,219.3 539.3 57.7 539.3 57.7

R 61 58 0.103 1.000 20,741.0 2,136.3 539.3 55.5 539.3 55.5

R 62 59 0.099 1.000 20,741.0 2,053.4 539.3 53.4 539.3 53.4

R 63 60 0.095 1.000 20,741.0 1,970.4 539.3 51.2 539.3 51.2

R 64 61 0.091 1.000 20,741.0 1,887.4 539.3 49.1 539.3 49.1

R 65 62 0.088 1.000 20,741.0 1,825.2 539.3 47.5 539.3 47.5

R 66 63 0.085 1.000 20,741.0 1,763.0 539.3 45.8 539.3 45.8

R 67 64 0.081 1.000 20,741.0 1,680.0 539.3 43.7 539.3 43.7

1,376,161.6 559,572.8 494.1 560,066.9 47,327.7 58,304.4 42,066.4 24,312.3 89,394.1 82,616.7 6.8 477,450.2 35%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

費　用（Ｃ）

割引率 デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

現在価値
①

便益 残存
価値
②

計
①＋②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

年次
建設費③ 維持管理費④

便益 現在価値

年度 t
費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
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間
（

2
9
年
）

計③＋④

費用 現在価値
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 19 -15 1.801 1.175 0.0 0.0 919.7 1,946.2 0.0 0.0 919.7 1,946.2

H 20 -14 1.732 1.140 499.8 865.7 1,520.1 3,001.4 444.3 877.3 1,964.4 3,878.7

H 21 -13 1.665 1.177 1,325.8 2,207.5 2,618.3 5,131.1 461.6 904.6 3,079.9 6,035.7

H 22 -12 1.601 1.176 2,748.7 4,400.7 1,319.5 2,484.3 339.9 640.0 1,659.4 3,124.3

H 23 -11 1.539 1.148 3,465.7 5,333.7 1,232.6 2,177.7 348.9 616.4 1,581.5 2,794.1

H 24 -10 1.480 1.151 4,135.5 6,120.5 2,693.4 4,588.2 795.6 1,355.3 3,489.0 5,943.5

H 25 -9 1.423 1.127 5,599.2 7,967.7 1,963.0 3,148.1 730.9 1,172.2 2,693.9 4,320.3

H 26 -8 1.369 1.091 6,665.9 9,125.6 1,963.0 2,931.9 399.3 596.4 2,362.3 3,528.3

H 27 -7 1.316 1.088 7,732.6 10,176.1 1,803.1 2,581.7 417.9 598.4 2,221.0 3,180.1

H 28 -6 1.265 1.082 8,712.4 11,021.2 1,694.0 2,318.6 622.8 852.4 2,316.8 3,171.0

H 29 -5 1.217 1.057 9,633.0 11,723.4 1,336.7 1,719.5 581.1 747.5 1,917.8 2,467.0

H 30 -4 1.170 1.022 10,359.4 12,120.5 1,419.6 1,697.5 774.0 925.5 2,193.6 2,623.0

R 1 -3 1.125 1.000 11,130.8 12,522.2 2,957.2 3,326.9 832.1 936.1 3,789.3 4,263.0

R 2 -2 1.082 1.000 12,737.8 13,782.3 3,907.7 4,228.1 1,093.0 1,182.6 5,000.7 5,410.7

R 3 -1 1.040 1.000 14,861.3 15,455.8 2,498.9 2,598.9 606.5 630.8 3,105.4 3,229.7

R 4 0 1.000 1.000 16,219.3 16,219.3 1,203.0 1,203.0 899.6 899.6 2,102.6 2,102.6

R 5 1 0.962 1.000 16,873.0 16,231.8 1,501.0 1,444.0 433.1 416.6 1,934.1 1,860.6

R 6 2 0.925 1.000 17,189.4 15,900.2 1,548.8 1,432.6 540.4 499.9 2,089.2 1,932.5

R 7 3 0.889 1.000 17,515.9 15,571.6 1,959.1 1,741.6 557.6 495.7 2,516.7 2,237.3

R 8 4 0.855 1.000 17,928.9 15,329.2 1,634.7 1,397.7 705.3 603.0 2,340.0 2,000.7

R 9 5 0.822 1.000 18,273.5 15,020.8 1,982.1 1,629.3 588.5 483.7 2,570.6 2,113.0

R 10 6 0.790 1.000 18,691.4 14,766.2 1,669.4 1,318.8 713.6 563.7 2,383.0 1,882.5

R 11 7 0.760 1.000 19,567.2 14,871.1 1,374.3 1,044.5 601.0 456.8 1,975.3 1,501.3

R 12 8 0.731 1.000 20,288.1 14,830.6 1,279.3 935.2 494.7 361.6 1,774.0 1,296.8

R 13 9 0.703 1.000 20,959.3 14,734.4 668.3 469.8 460.5 323.7 1,128.8 793.5

R 14 10 0.676 1.000 21,309.9 14,405.5 563.5 380.9 240.6 162.6 804.1 543.5

R 15 11 0.650 1.000 21,605.5 14,043.6 651.4 423.4 202.9 131.9 854.3 555.3

R 16 12 0.625 1.000 21,947.2 13,717.0 446.6 279.1 234.5 146.6 681.1 425.7

R 17 13 0.601 1.000 22,181.5 13,331.1 461.6 277.4 160.8 96.6 622.4 374.0

R 18 14 0.577 1.000 22,423.7 12,938.5 537.8 310.3 166.2 95.9 704.0 406.2

R 19 15 0.555 1.000 22,705.8 12,601.7 193.6 107.4 193.6 107.4

R 20 16 0.534 1.000 22,705.8 12,124.9 521.4 278.4 521.4 278.4

R 21 17 0.513 1.000 22,705.8 11,648.1 521.4 267.5 521.4 267.5

R 22 18 0.494 1.000 22,705.8 11,216.7 521.4 257.6 521.4 257.6

R 23 19 0.475 1.000 22,705.8 10,785.3 521.4 247.7 521.4 247.7

R 24 20 0.456 1.000 22,705.8 10,353.8 521.4 237.8 521.4 237.8

R 25 21 0.439 1.000 22,705.8 9,967.8 521.4 228.9 521.4 228.9

R 26 22 0.422 1.000 22,705.8 9,581.8 521.4 220.0 521.4 220.0

R 27 23 0.406 1.000 22,705.8 9,218.6 521.4 211.7 521.4 211.7

R 28 24 0.390 1.000 22,705.8 8,855.3 521.4 203.3 521.4 203.3

R 29 25 0.375 1.000 22,705.8 8,514.7 521.4 195.5 521.4 195.5

R 30 26 0.361 1.000 22,705.8 8,196.8 521.4 188.2 521.4 188.2

R 31 27 0.347 1.000 22,705.8 7,878.9 521.4 180.9 521.4 180.9

R 32 28 0.333 1.000 22,705.8 7,561.0 521.4 173.6 521.4 173.6

R 33 29 0.321 1.000 22,705.8 7,288.6 521.4 167.4 521.4 167.4

R 34 30 0.308 1.000 22,705.8 6,993.4 521.4 160.6 521.4 160.6

R 35 31 0.296 1.000 22,705.8 6,720.9 521.4 154.3 521.4 154.3

R 36 32 0.285 1.000 22,705.8 6,471.2 521.4 148.6 521.4 148.6

R 37 33 0.274 1.000 22,705.8 6,221.4 521.4 142.9 521.4 142.9

R 38 34 0.264 1.000 22,705.8 5,994.3 521.4 137.6 521.4 137.6

R 39 35 0.253 1.000 22,705.8 5,744.6 521.4 131.9 521.4 131.9

R 40 36 0.244 1.000 22,705.8 5,540.2 521.4 127.2 521.4 127.2

R 41 37 0.234 1.000 22,705.8 5,313.2 521.4 122.0 521.4 122.0

R 42 38 0.225 1.000 22,705.8 5,108.8 521.4 117.3 521.4 117.3

R 43 39 0.217 1.000 22,705.8 4,927.2 521.4 113.1 521.4 113.1

R 44 40 0.208 1.000 22,705.8 4,722.8 521.4 108.5 521.4 108.5

R 45 41 0.200 1.000 22,705.8 4,541.2 521.4 104.3 521.4 104.3

R 46 42 0.193 1.000 22,705.8 4,382.2 521.4 100.6 521.4 100.6

R 47 43 0.185 1.000 22,705.8 4,200.6 521.4 96.5 521.4 96.5

R 48 44 0.178 1.000 22,705.8 4,041.6 521.4 92.8 521.4 92.8

R 49 45 0.171 1.000 22,705.8 3,882.7 521.4 89.2 521.4 89.2

R 50 46 0.165 1.000 22,705.8 3,746.5 521.4 86.0 521.4 86.0

R 51 47 0.158 1.000 22,705.8 3,587.5 521.4 82.4 521.4 82.4

R 52 48 0.152 1.000 22,705.8 3,451.3 521.4 79.3 521.4 79.3

R 53 49 0.146 1.000 22,705.8 3,315.0 521.4 76.1 521.4 76.1

R 54 50 0.141 1.000 22,705.8 3,201.5 521.4 73.5 521.4 73.5

R 55 51 0.135 1.000 22,705.8 3,065.3 521.4 70.4 521.4 70.4

R 56 52 0.130 1.000 22,705.8 2,951.8 521.4 67.8 521.4 67.8

R 57 53 0.125 1.000 22,705.8 2,838.2 521.4 65.2 521.4 65.2

R 58 54 0.120 1.000 22,705.8 2,724.7 521.4 62.6 521.4 62.6

R 59 55 0.116 1.000 22,705.8 2,633.9 521.4 60.5 521.4 60.5

R 60 56 0.111 1.000 22,705.8 2,520.3 521.4 57.9 521.4 57.9

R 61 57 0.107 1.000 22,705.8 2,429.5 521.4 55.8 521.4 55.8

R 62 58 0.103 1.000 22,705.8 2,338.7 521.4 53.7 521.4 53.7

R 63 59 0.099 1.000 22,705.8 2,247.9 521.4 51.6 521.4 51.6

R 64 60 0.095 1.000 22,705.8 2,157.1 521.4 49.5 521.4 49.5

R 65 61 0.091 1.000 22,705.8 2,066.2 521.4 47.4 521.4 47.4

R 66 62 0.088 1.000 22,705.8 1,998.1 521.4 45.9 521.4 45.9

R 67 63 0.085 1.000 22,705.8 1,930.0 521.4 44.3 521.4 44.3

R 68 64 0.081 1.000 22,705.8 1,839.2 521.4 42.2 521.4 42.2

1,527,871.7 626,376.8 439.2 626,816.0 47,327.7 58,167.7 41,189.4 24,058.8 88,517.1 82,226.5 7.6 544,589.5 39%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

3
0
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 19 -15 1.801 1.175 0.0 0.0 919.7 1,946.2 0.0 0.0 919.7 1,946.2

H 20 -14 1.732 1.140 413.6 716.4 1,520.1 3,001.4 444.3 877.3 1,964.4 3,878.7

H 21 -13 1.665 1.177 1,097.2 1,826.8 2,618.3 5,131.1 461.6 904.6 3,079.9 6,035.7

H 22 -12 1.601 1.176 2,274.8 3,642.0 1,319.5 2,484.3 339.9 640.0 1,659.4 3,124.3

H 23 -11 1.539 1.148 2,868.2 4,414.2 1,232.6 2,177.7 348.9 616.4 1,581.5 2,794.1

H 24 -10 1.480 1.151 3,422.5 5,065.3 2,693.4 4,588.2 795.6 1,355.3 3,489.0 5,943.5

H 25 -9 1.423 1.127 4,633.8 6,593.9 1,963.0 3,148.1 730.9 1,172.2 2,693.9 4,320.3

H 26 -8 1.369 1.091 5,516.6 7,552.2 1,963.0 2,931.9 399.3 596.4 2,362.3 3,528.3

H 27 -7 1.316 1.088 6,399.5 8,421.7 1,803.1 2,581.7 417.9 598.4 2,221.0 3,180.1

H 28 -6 1.265 1.082 7,210.4 9,121.2 1,694.0 2,318.6 622.8 852.4 2,316.8 3,171.0

H 29 -5 1.217 1.057 7,972.2 9,702.2 1,336.7 1,719.5 581.1 747.5 1,917.8 2,467.0

H 30 -4 1.170 1.022 8,573.4 10,030.9 1,419.6 1,697.5 774.0 925.5 2,193.6 2,623.0

R 1 -3 1.125 1.000 9,211.8 10,363.3 2,957.2 3,326.9 832.1 936.1 3,789.3 4,263.0

R 2 -2 1.082 1.000 10,541.7 11,406.1 3,907.7 4,228.1 1,093.0 1,182.6 5,000.7 5,410.7

R 3 -1 1.040 1.000 12,299.1 12,791.1 2,498.9 2,598.9 606.5 630.8 3,105.4 3,229.7

R 4 0 1.000 1.000 13,423.0 13,423.0 1,203.0 1,203.0 899.6 899.6 2,102.6 2,102.6

R 5 1 0.962 1.000 13,964.0 13,433.4 1,501.0 1,444.0 433.1 416.6 1,934.1 1,860.6

R 6 2 0.925 1.000 14,225.4 13,158.5 1,548.8 1,432.6 540.4 499.9 2,089.2 1,932.5

R 7 3 0.889 1.000 14,495.2 12,886.2 1,959.1 1,741.6 557.6 495.7 2,516.7 2,237.3

R 8 4 0.855 1.000 14,836.4 12,685.1 1,634.7 1,397.7 705.3 603.0 2,340.0 2,000.7

R 9 5 0.822 1.000 15,121.2 12,429.6 1,982.1 1,629.3 588.5 483.7 2,570.6 2,113.0

R 10 6 0.790 1.000 15,466.4 12,218.5 1,669.4 1,318.8 713.6 563.7 2,383.0 1,882.5

R 11 7 0.760 1.000 16,188.5 12,303.3 1,374.3 1,044.5 601.0 456.8 1,975.3 1,501.3

R 12 8 0.731 1.000 16,783.0 12,268.4 1,279.3 935.2 494.7 361.6 1,774.0 1,296.8

R 13 9 0.703 1.000 17,336.3 12,187.4 668.3 469.8 460.5 323.7 1,128.8 793.5

R 14 10 0.676 1.000 17,625.4 11,914.8 563.5 380.9 240.6 162.6 804.1 543.5

R 15 11 0.650 1.000 17,869.2 11,615.0 651.4 423.4 202.9 131.9 854.3 555.3

R 16 12 0.625 1.000 18,150.9 11,344.3 446.6 279.1 234.5 146.6 681.1 425.7

R 17 13 0.601 1.000 18,344.1 11,024.8 461.6 277.4 160.8 96.6 622.4 374.0

R 18 14 0.577 1.000 18,543.8 10,699.8 537.8 310.3 166.2 95.9 704.0 406.2

R 19 15 0.555 1.000 18,776.4 10,420.9 193.6 107.4 193.6 107.4

R 20 16 0.534 1.000 18,776.4 10,026.6 521.4 278.4 521.4 278.4

R 21 17 0.513 1.000 18,776.4 9,632.3 521.4 267.5 521.4 267.5

R 22 18 0.494 1.000 18,776.4 9,275.5 521.4 257.6 521.4 257.6

R 23 19 0.475 1.000 18,776.4 8,918.8 521.4 247.7 521.4 247.7

R 24 20 0.456 1.000 18,776.4 8,562.0 521.4 237.8 521.4 237.8

R 25 21 0.439 1.000 18,776.4 8,242.8 521.4 228.9 521.4 228.9

R 26 22 0.422 1.000 18,776.4 7,923.6 521.4 220.0 521.4 220.0

R 27 23 0.406 1.000 18,776.4 7,623.2 521.4 211.7 521.4 211.7

R 28 24 0.390 1.000 18,776.4 7,322.8 521.4 203.3 521.4 203.3

R 29 25 0.375 1.000 18,776.4 7,041.2 521.4 195.5 521.4 195.5

R 30 26 0.361 1.000 18,776.4 6,778.3 521.4 188.2 521.4 188.2

R 31 27 0.347 1.000 18,776.4 6,515.4 521.4 180.9 521.4 180.9

R 32 28 0.333 1.000 18,776.4 6,252.5 521.4 173.6 521.4 173.6

R 33 29 0.321 1.000 18,776.4 6,027.2 521.4 167.4 521.4 167.4

R 34 30 0.308 1.000 18,776.4 5,783.1 521.4 160.6 521.4 160.6

R 35 31 0.296 1.000 18,776.4 5,557.8 521.4 154.3 521.4 154.3

R 36 32 0.285 1.000 18,776.4 5,351.3 521.4 148.6 521.4 148.6

R 37 33 0.274 1.000 18,776.4 5,144.7 521.4 142.9 521.4 142.9

R 38 34 0.264 1.000 18,776.4 4,957.0 521.4 137.6 521.4 137.6

R 39 35 0.253 1.000 18,776.4 4,750.4 521.4 131.9 521.4 131.9

R 40 36 0.244 1.000 18,776.4 4,581.4 521.4 127.2 521.4 127.2

R 41 37 0.234 1.000 18,776.4 4,393.7 521.4 122.0 521.4 122.0

R 42 38 0.225 1.000 18,776.4 4,224.7 521.4 117.3 521.4 117.3

R 43 39 0.217 1.000 18,776.4 4,074.5 521.4 113.1 521.4 113.1

R 44 40 0.208 1.000 18,776.4 3,905.5 521.4 108.5 521.4 108.5

R 45 41 0.200 1.000 18,776.4 3,755.3 521.4 104.3 521.4 104.3

R 46 42 0.193 1.000 18,776.4 3,623.8 521.4 100.6 521.4 100.6

R 47 43 0.185 1.000 18,776.4 3,473.6 521.4 96.5 521.4 96.5

R 48 44 0.178 1.000 18,776.4 3,342.2 521.4 92.8 521.4 92.8

R 49 45 0.171 1.000 18,776.4 3,210.8 521.4 89.2 521.4 89.2

R 50 46 0.165 1.000 18,776.4 3,098.1 521.4 86.0 521.4 86.0

R 51 47 0.158 1.000 18,776.4 2,966.7 521.4 82.4 521.4 82.4

R 52 48 0.152 1.000 18,776.4 2,854.0 521.4 79.3 521.4 79.3

R 53 49 0.146 1.000 18,776.4 2,741.4 521.4 76.1 521.4 76.1

R 54 50 0.141 1.000 18,776.4 2,647.5 521.4 73.5 521.4 73.5

R 55 51 0.135 1.000 18,776.4 2,534.8 521.4 70.4 521.4 70.4

R 56 52 0.130 1.000 18,776.4 2,440.9 521.4 67.8 521.4 67.8

R 57 53 0.125 1.000 18,776.4 2,347.1 521.4 65.2 521.4 65.2

R 58 54 0.120 1.000 18,776.4 2,253.2 521.4 62.6 521.4 62.6

R 59 55 0.116 1.000 18,776.4 2,178.1 521.4 60.5 521.4 60.5

R 60 56 0.111 1.000 18,776.4 2,084.2 521.4 57.9 521.4 57.9

R 61 57 0.107 1.000 18,776.4 2,009.1 521.4 55.8 521.4 55.8

R 62 58 0.103 1.000 18,776.4 1,934.0 521.4 53.7 521.4 53.7

R 63 59 0.099 1.000 18,776.4 1,858.9 521.4 51.6 521.4 51.6

R 64 60 0.095 1.000 18,776.4 1,783.8 521.4 49.5 521.4 49.5

R 65 61 0.091 1.000 18,776.4 1,708.7 521.4 47.4 521.4 47.4

R 66 62 0.088 1.000 18,776.4 1,652.3 521.4 45.9 521.4 45.9

R 67 63 0.085 1.000 18,776.4 1,596.0 521.4 44.3 521.4 44.3

R 68 64 0.081 1.000 18,776.4 1,520.9 521.4 42.2 521.4 42.2

1,263,627.6 518,142.0 439.2 518,581.2 47,327.7 58,167.7 41,189.4 24,058.8 88,517.1 82,226.5 6.3 436,354.7 32%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター
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②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ
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便益
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,651.1 1,588.4 0.0 0.0 1,651.1 1,588.4

R 6 2 0.925 1.000 288.9 267.2 1,703.7 1,575.9 540.4 626.1 2,244.1 2,202.0

R 7 3 0.889 1.000 587.0 521.8 2,155.0 1,915.8 557.6 673.7 2,712.6 2,589.5

R 8 4 0.855 1.000 964.1 824.3 1,798.2 1,537.5 705.3 602.8 2,503.5 2,140.3

R 9 5 0.822 1.000 1,278.8 1,051.2 2,180.3 1,792.2 588.5 540.4 2,768.8 2,332.6

R 10 6 0.790 1.000 1,660.3 1,311.6 1,836.3 1,450.7 713.6 606.6 2,549.9 2,057.3

R 11 7 0.760 1.000 2,459.2 1,869.0 1,511.7 1,148.9 601.0 538.0 2,112.7 1,686.9

R 12 8 0.731 1.000 3,117.0 2,278.5 1,407.2 1,028.7 494.7 471.4 1,901.9 1,500.1

R 13 9 0.703 1.000 3,729.2 2,621.6 735.1 516.8 460.5 452.3 1,195.6 969.1

R 14 10 0.676 1.000 4,049.0 2,737.1 619.9 419.1 240.6 247.0 860.5 666.1

R 15 11 0.650 1.000 4,318.7 2,807.2 716.5 465.7 202.9 191.3 919.4 657.0

R 16 12 0.625 1.000 4,630.5 2,894.1 491.3 307.1 234.5 239.2 725.8 546.3

R 17 13 0.601 1.000 4,844.2 2,911.4 507.8 305.2 160.8 149.5 668.6 454.7

R 18 14 0.577 1.000 5,065.1 2,922.6 591.6 341.4 166.2 156.3 757.8 497.7

R 19 15 0.555 1.000 5,322.5 2,954.0 193.6 176.9 193.6 176.9

R 20 16 0.534 1.000 5,322.5 2,842.2 418.6 405.1 418.6 405.1

R 21 17 0.513 1.000 5,322.5 2,730.4 418.6 405.1 418.6 405.1

R 22 18 0.494 1.000 5,322.5 2,629.3 418.6 405.1 418.6 405.1

R 23 19 0.475 1.000 5,322.5 2,528.2 418.6 405.1 418.6 405.1

R 24 20 0.456 1.000 5,322.5 2,427.1 418.6 405.1 418.6 405.1

R 25 21 0.439 1.000 5,322.5 2,336.6 418.6 405.1 418.6 405.1

R 26 22 0.422 1.000 5,322.5 2,246.1 418.6 405.1 418.6 405.1

R 27 23 0.406 1.000 5,322.5 2,160.9 418.6 405.1 418.6 405.1

R 28 24 0.390 1.000 5,322.5 2,075.8 418.6 405.1 418.6 405.1

R 29 25 0.375 1.000 5,322.5 1,995.9 418.6 405.1 418.6 405.1

R 30 26 0.361 1.000 5,322.5 1,921.4 418.6 405.1 418.6 405.1

R 31 27 0.347 1.000 5,322.5 1,846.9 418.6 405.1 418.6 405.1

R 32 28 0.333 1.000 5,322.5 1,772.4 418.6 405.1 418.6 405.1

R 33 29 0.321 1.000 5,322.5 1,708.5 418.6 405.1 418.6 405.1

R 34 30 0.308 1.000 5,322.5 1,639.3 418.6 405.1 418.6 405.1

R 35 31 0.296 1.000 5,322.5 1,575.5 418.6 405.1 418.6 405.1

R 36 32 0.285 1.000 5,322.5 1,516.9 418.6 405.1 418.6 405.1

R 37 33 0.274 1.000 5,322.5 1,458.4 418.6 405.1 418.6 405.1

R 38 34 0.264 1.000 5,322.5 1,405.1 418.6 405.1 418.6 405.1

R 39 35 0.253 1.000 5,322.5 1,346.6 418.6 405.1 418.6 405.1

R 40 36 0.244 1.000 5,322.5 1,298.7 418.6 405.1 418.6 405.1

R 41 37 0.234 1.000 5,322.5 1,245.5 418.6 405.1 418.6 405.1

R 42 38 0.225 1.000 5,322.5 1,197.6 418.6 405.1 418.6 405.1

R 43 39 0.217 1.000 5,322.5 1,155.0 418.6 405.1 418.6 405.1

R 44 40 0.208 1.000 5,322.5 1,107.1 418.6 405.1 418.6 405.1

R 45 41 0.200 1.000 5,322.5 1,064.5 418.6 405.1 418.6 405.1

R 46 42 0.193 1.000 5,322.5 1,027.2 418.6 405.1 418.6 405.1

R 47 43 0.185 1.000 5,322.5 984.7 418.6 405.1 418.6 405.1

R 48 44 0.178 1.000 5,322.5 947.4 418.6 405.1 418.6 405.1

R 49 45 0.171 1.000 5,322.5 910.1 418.6 405.1 418.6 405.1

R 50 46 0.165 1.000 5,322.5 878.2 418.6 405.1 418.6 405.1

R 51 47 0.158 1.000 5,322.5 841.0 418.6 405.1 418.6 405.1

R 52 48 0.152 1.000 5,322.5 809.0 418.6 405.1 418.6 405.1

R 53 49 0.146 1.000 5,322.5 777.1 418.6 405.1 418.6 405.1

R 54 50 0.141 1.000 5,322.5 750.5 418.6 405.1 418.6 405.1

R 55 51 0.135 1.000 5,322.5 718.5 418.6 405.1 418.6 405.1

R 56 52 0.130 1.000 5,322.5 691.9 418.6 405.1 418.6 405.1

R 57 53 0.125 1.000 5,322.5 665.3 418.6 405.1 418.6 405.1

R 58 54 0.120 1.000 5,322.5 638.7 418.6 405.1 418.6 405.1

R 59 55 0.116 1.000 5,322.5 617.4 418.6 405.1 418.6 405.1

R 60 56 0.111 1.000 5,322.5 590.8 418.6 405.1 418.6 405.1

R 61 57 0.107 1.000 5,322.5 569.5 418.6 405.1 418.6 405.1

R 62 58 0.103 1.000 5,322.5 548.2 418.6 405.1 418.6 405.1

R 63 59 0.099 1.000 5,322.5 526.9 418.6 405.1 418.6 405.1

R 64 60 0.095 1.000 5,322.5 505.6 418.6 405.1 418.6 405.1

R 65 61 0.091 1.000 5,322.5 484.3 418.6 405.1 418.6 405.1

R 66 62 0.088 1.000 5,322.5 468.4 418.6 405.1 418.6 405.1

R 67 63 0.085 1.000 5,322.5 452.4 418.6 405.1 418.6 405.1

R 68 64 0.081 1.000 5,322.5 431.1 418.6 405.1 418.6 405.1

303,117.0 91,037.7 236.6 91,274.3 17,905.7 14,393.4 26,371.6 25,521.4 44,277.3 39,914.8 2.3 51,359.5 8%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,350.9 1,299.6 0.0 0.0 1,350.9 1,299.6

R 6 2 0.925 1.000 288.9 267.2 1,393.9 1,289.4 540.4 499.9 1,934.3 1,789.3

R 7 3 0.889 1.000 587.0 521.8 1,763.2 1,567.5 557.6 495.7 2,320.8 2,063.2

R 8 4 0.855 1.000 964.1 824.3 1,471.2 1,257.9 705.3 603.0 2,176.5 1,860.9

R 9 5 0.822 1.000 1,278.8 1,051.2 1,783.9 1,466.4 588.5 483.7 2,372.4 1,950.1

R 10 6 0.790 1.000 1,660.3 1,311.6 1,502.5 1,187.0 713.6 563.7 2,216.1 1,750.7

R 11 7 0.760 1.000 2,459.2 1,869.0 1,236.9 940.0 601.0 456.8 1,837.9 1,396.8

R 12 8 0.731 1.000 3,117.0 2,278.5 1,151.4 841.7 494.7 361.6 1,646.1 1,203.3

R 13 9 0.703 1.000 3,729.2 2,621.6 601.5 422.9 460.5 323.7 1,062.0 746.6

R 14 10 0.676 1.000 4,049.0 2,737.1 507.2 342.9 240.6 162.6 747.8 505.5

R 15 11 0.650 1.000 4,318.7 2,807.2 586.3 381.1 202.9 131.9 789.2 513.0

R 16 12 0.625 1.000 4,630.5 2,894.1 401.9 251.2 234.5 146.6 636.4 397.8

R 17 13 0.601 1.000 4,844.2 2,911.4 415.4 249.7 160.8 96.6 576.2 346.3

R 18 14 0.577 1.000 5,065.1 2,922.6 484.0 279.3 166.2 95.9 650.2 375.2

R 19 15 0.555 1.000 5,322.5 2,954.0 193.6 107.4 193.6 107.4

R 20 16 0.534 1.000 5,322.5 2,842.2 418.6 223.5 418.6 223.5

R 21 17 0.513 1.000 5,322.5 2,730.4 418.6 214.7 418.6 214.7

R 22 18 0.494 1.000 5,322.5 2,629.3 418.6 206.8 418.6 206.8

R 23 19 0.475 1.000 5,322.5 2,528.2 418.6 198.8 418.6 198.8

R 24 20 0.456 1.000 5,322.5 2,427.1 418.6 190.9 418.6 190.9

R 25 21 0.439 1.000 5,322.5 2,336.6 418.6 183.8 418.6 183.8

R 26 22 0.422 1.000 5,322.5 2,246.1 418.6 176.6 418.6 176.6

R 27 23 0.406 1.000 5,322.5 2,160.9 418.6 170.0 418.6 170.0

R 28 24 0.390 1.000 5,322.5 2,075.8 418.6 163.3 418.6 163.3

R 29 25 0.375 1.000 5,322.5 1,995.9 418.6 157.0 418.6 157.0

R 30 26 0.361 1.000 5,322.5 1,921.4 418.6 151.1 418.6 151.1

R 31 27 0.347 1.000 5,322.5 1,846.9 418.6 145.3 418.6 145.3

R 32 28 0.333 1.000 5,322.5 1,772.4 418.6 139.4 418.6 139.4

R 33 29 0.321 1.000 5,322.5 1,708.5 418.6 134.4 418.6 134.4

R 34 30 0.308 1.000 5,322.5 1,639.3 418.6 128.9 418.6 128.9

R 35 31 0.296 1.000 5,322.5 1,575.5 418.6 123.9 418.6 123.9

R 36 32 0.285 1.000 5,322.5 1,516.9 418.6 119.3 418.6 119.3

R 37 33 0.274 1.000 5,322.5 1,458.4 418.6 114.7 418.6 114.7

R 38 34 0.264 1.000 5,322.5 1,405.1 418.6 110.5 418.6 110.5

R 39 35 0.253 1.000 5,322.5 1,346.6 418.6 105.9 418.6 105.9

R 40 36 0.244 1.000 5,322.5 1,298.7 418.6 102.1 418.6 102.1

R 41 37 0.234 1.000 5,322.5 1,245.5 418.6 98.0 418.6 98.0

R 42 38 0.225 1.000 5,322.5 1,197.6 418.6 94.2 418.6 94.2

R 43 39 0.217 1.000 5,322.5 1,155.0 418.6 90.8 418.6 90.8

R 44 40 0.208 1.000 5,322.5 1,107.1 418.6 87.1 418.6 87.1

R 45 41 0.200 1.000 5,322.5 1,064.5 418.6 83.7 418.6 83.7

R 46 42 0.193 1.000 5,322.5 1,027.2 418.6 80.8 418.6 80.8

R 47 43 0.185 1.000 5,322.5 984.7 418.6 77.4 418.6 77.4

R 48 44 0.178 1.000 5,322.5 947.4 418.6 74.5 418.6 74.5

R 49 45 0.171 1.000 5,322.5 910.1 418.6 71.6 418.6 71.6

R 50 46 0.165 1.000 5,322.5 878.2 418.6 69.1 418.6 69.1

R 51 47 0.158 1.000 5,322.5 841.0 418.6 66.1 418.6 66.1

R 52 48 0.152 1.000 5,322.5 809.0 418.6 63.6 418.6 63.6

R 53 49 0.146 1.000 5,322.5 777.1 418.6 61.1 418.6 61.1

R 54 50 0.141 1.000 5,322.5 750.5 418.6 59.0 418.6 59.0

R 55 51 0.135 1.000 5,322.5 718.5 418.6 56.5 418.6 56.5

R 56 52 0.130 1.000 5,322.5 691.9 418.6 54.4 418.6 54.4

R 57 53 0.125 1.000 5,322.5 665.3 418.6 52.3 418.6 52.3

R 58 54 0.120 1.000 5,322.5 638.7 418.6 50.2 418.6 50.2

R 59 55 0.116 1.000 5,322.5 617.4 418.6 48.6 418.6 48.6

R 60 56 0.111 1.000 5,322.5 590.8 418.6 46.5 418.6 46.5

R 61 57 0.107 1.000 5,322.5 569.5 418.6 44.8 418.6 44.8

R 62 58 0.103 1.000 5,322.5 548.2 418.6 43.1 418.6 43.1

R 63 59 0.099 1.000 5,322.5 526.9 418.6 41.4 418.6 41.4

R 64 60 0.095 1.000 5,322.5 505.6 418.6 39.8 418.6 39.8

R 65 61 0.091 1.000 5,322.5 484.3 418.6 38.1 418.6 38.1

R 66 62 0.088 1.000 5,322.5 468.4 418.6 36.8 418.6 36.8

R 67 63 0.085 1.000 5,322.5 452.4 418.6 35.6 418.6 35.6

R 68 64 0.081 1.000 5,322.5 431.1 418.6 33.9 418.6 33.9

303,117.0 91,037.7 193.6 91,231.3 14,650.2 11,776.6 26,371.6 9,489.0 41,021.8 21,265.6 4.3 69,965.7 22%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

1
4
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,400.9 1,347.7 0.0 0.0 1,400.9 1,347.7

R 6 2 0.925 1.000 292.0 270.1 1,442.4 1,334.2 504.3 466.5 1,946.7 1,800.7

R 7 3 0.889 1.000 592.7 526.9 1,773.8 1,576.9 519.3 461.7 2,293.1 2,038.6

R 8 4 0.855 1.000 962.4 822.9 1,590.6 1,360.0 638.6 546.0 2,229.2 1,906.0

R 9 5 0.822 1.000 1,294.0 1,063.7 1,757.3 1,444.5 572.6 470.7 2,329.9 1,915.2

R 10 6 0.790 1.000 1,660.3 1,311.6 1,662.3 1,313.2 632.6 499.8 2,294.9 1,813.0

R 11 7 0.760 1.000 2,392.6 1,818.4 1,400.8 1,064.6 598.4 454.8 1,999.2 1,519.4

R 12 8 0.731 1.000 3,009.7 2,200.1 1,238.3 905.2 504.3 368.6 1,742.6 1,273.8

R 13 9 0.703 1.000 3,555.3 2,499.4 949.6 667.6 445.8 313.4 1,395.4 981.0

R 14 10 0.676 1.000 3,973.6 2,686.2 588.8 398.0 341.9 231.1 930.7 629.1

R 15 11 0.650 1.000 4,233.0 2,751.5 549.4 357.1 212.0 137.8 761.4 494.9

R 16 12 0.625 1.000 4,475.0 2,796.9 567.0 354.4 197.8 123.6 764.8 478.0

R 17 13 0.601 1.000 4,724.8 2,839.6 418.8 251.7 204.1 122.7 622.9 374.4

R 18 14 0.577 1.000 4,909.3 2,832.7 436.0 251.6 150.8 87.0 586.8 338.6

R 19 15 0.555 1.000 5,101.4 2,831.3 501.9 278.6 157.0 87.1 658.9 365.7

R 20 16 0.534 1.000 5,322.5 2,842.2 180.7 96.5 180.7 96.5

R 21 17 0.513 1.000 5,322.5 2,730.4 390.7 200.4 390.7 200.4

R 22 18 0.494 1.000 5,322.5 2,629.3 390.7 193.0 390.7 193.0

R 23 19 0.475 1.000 5,322.5 2,528.2 390.7 185.6 390.7 185.6

R 24 20 0.456 1.000 5,322.5 2,427.1 390.7 178.2 390.7 178.2

R 25 21 0.439 1.000 5,322.5 2,336.6 390.7 171.5 390.7 171.5

R 26 22 0.422 1.000 5,322.5 2,246.1 390.7 164.9 390.7 164.9

R 27 23 0.406 1.000 5,322.5 2,160.9 390.7 158.6 390.7 158.6

R 28 24 0.390 1.000 5,322.5 2,075.8 390.7 152.4 390.7 152.4

R 29 25 0.375 1.000 5,322.5 1,995.9 390.7 146.5 390.7 146.5

R 30 26 0.361 1.000 5,322.5 1,921.4 390.7 141.0 390.7 141.0

R 31 27 0.347 1.000 5,322.5 1,846.9 390.7 135.6 390.7 135.6

R 32 28 0.333 1.000 5,322.5 1,772.4 390.7 130.1 390.7 130.1

R 33 29 0.321 1.000 5,322.5 1,708.5 390.7 125.4 390.7 125.4

R 34 30 0.308 1.000 5,322.5 1,639.3 390.7 120.3 390.7 120.3

R 35 31 0.296 1.000 5,322.5 1,575.5 390.7 115.6 390.7 115.6

R 36 32 0.285 1.000 5,322.5 1,516.9 390.7 111.3 390.7 111.3

R 37 33 0.274 1.000 5,322.5 1,458.4 390.7 107.1 390.7 107.1

R 38 34 0.264 1.000 5,322.5 1,405.1 390.7 103.1 390.7 103.1

R 39 35 0.253 1.000 5,322.5 1,346.6 390.7 98.8 390.7 98.8

R 40 36 0.244 1.000 5,322.5 1,298.7 390.7 95.3 390.7 95.3

R 41 37 0.234 1.000 5,322.5 1,245.5 390.7 91.4 390.7 91.4

R 42 38 0.225 1.000 5,322.5 1,197.6 390.7 87.9 390.7 87.9

R 43 39 0.217 1.000 5,322.5 1,155.0 390.7 84.8 390.7 84.8

R 44 40 0.208 1.000 5,322.5 1,107.1 390.7 81.3 390.7 81.3

R 45 41 0.200 1.000 5,322.5 1,064.5 390.7 78.1 390.7 78.1

R 46 42 0.193 1.000 5,322.5 1,027.2 390.7 75.4 390.7 75.4

R 47 43 0.185 1.000 5,322.5 984.7 390.7 72.3 390.7 72.3

R 48 44 0.178 1.000 5,322.5 947.4 390.7 69.5 390.7 69.5

R 49 45 0.171 1.000 5,322.5 910.1 390.7 66.8 390.7 66.8

R 50 46 0.165 1.000 5,322.5 878.2 390.7 64.5 390.7 64.5

R 51 47 0.158 1.000 5,322.5 841.0 390.7 61.7 390.7 61.7

R 52 48 0.152 1.000 5,322.5 809.0 390.7 59.4 390.7 59.4

R 53 49 0.146 1.000 5,322.5 777.1 390.7 57.0 390.7 57.0

R 54 50 0.141 1.000 5,322.5 750.5 390.7 55.1 390.7 55.1

R 55 51 0.135 1.000 5,322.5 718.5 390.7 52.7 390.7 52.7

R 56 52 0.130 1.000 5,322.5 691.9 390.7 50.8 390.7 50.8

R 57 53 0.125 1.000 5,322.5 665.3 390.7 48.8 390.7 48.8

R 58 54 0.120 1.000 5,322.5 638.7 390.7 46.9 390.7 46.9

R 59 55 0.116 1.000 5,322.5 617.4 390.7 45.3 390.7 45.3

R 60 56 0.111 1.000 5,322.5 590.8 390.7 43.4 390.7 43.4

R 61 57 0.107 1.000 5,322.5 569.5 390.7 41.8 390.7 41.8

R 62 58 0.103 1.000 5,322.5 548.2 390.7 40.2 390.7 40.2

R 63 59 0.099 1.000 5,322.5 526.9 390.7 38.7 390.7 38.7

R 64 60 0.095 1.000 5,322.5 505.6 390.7 37.1 390.7 37.1

R 65 61 0.091 1.000 5,322.5 484.3 390.7 35.6 390.7 35.6

R 66 62 0.088 1.000 5,322.5 468.4 390.7 34.4 390.7 34.4

R 67 63 0.085 1.000 5,322.5 452.4 390.7 33.2 390.7 33.2

R 68 64 0.081 1.000 5,322.5 431.1 390.7 31.6 390.7 31.6

R 69 65 0.078 1.000 5,322.5 415.2 390.7 30.5 390.7 30.5

307,301.1 90,732.6 206.8 90,939.4 16,277.9 12,905.3 25,004.5 8,918.2 41,282.4 21,823.5 4.2 69,115.9 21%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

1
5
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,620.1 1,558.5 0.0 0.0 1,620.1 1,558.5

R 6 2 0.925 1.000 290.2 268.4 1,731.1 1,601.3 583.2 539.5 2,314.3 2,140.8

R 7 3 0.889 1.000 600.4 533.8 2,034.9 1,809.0 623.2 554.0 2,658.1 2,363.0

R 8 4 0.855 1.000 964.9 825.0 1,867.4 1,596.6 732.6 626.4 2,600.0 2,223.0

R 9 5 0.822 1.000 1,299.4 1,068.1 2,014.3 1,655.8 672.3 552.6 2,686.6 2,208.4

R 10 6 0.790 1.000 1,660.3 1,311.6 1,661.6 1,312.7 725.1 572.8 2,386.7 1,885.5

R 11 7 0.760 1.000 2,528.3 1,921.5 1,428.9 1,086.0 598.2 454.6 2,027.1 1,540.6

R 12 8 0.731 1.000 3,274.8 2,393.9 1,001.7 732.2 514.4 376.0 1,516.1 1,108.2

R 13 9 0.703 1.000 3,798.1 2,670.1 647.1 454.9 360.6 253.5 1,007.7 708.4

R 14 10 0.676 1.000 4,136.2 2,796.1 674.5 456.0 233.0 157.5 907.5 613.5

R 15 11 0.650 1.000 4,488.6 2,917.6 528.2 343.3 242.8 157.8 771.0 501.1

R 16 12 0.625 1.000 4,764.5 2,977.8 494.8 309.3 190.2 118.9 685.0 428.2

R 17 13 0.601 1.000 5,023.0 3,018.8 573.3 344.6 178.1 107.0 751.4 451.6

R 18 14 0.577 1.000 5,322.5 3,071.1 206.4 119.1 206.4 119.1

R 19 15 0.555 1.000 5,322.5 2,954.0 450.8 250.2 450.8 250.2

R 20 16 0.534 1.000 5,322.5 2,842.2 450.8 240.7 450.8 240.7

R 21 17 0.513 1.000 5,322.5 2,730.4 450.8 231.3 450.8 231.3

R 22 18 0.494 1.000 5,322.5 2,629.3 450.8 222.7 450.8 222.7

R 23 19 0.475 1.000 5,322.5 2,528.2 450.8 214.1 450.8 214.1

R 24 20 0.456 1.000 5,322.5 2,427.1 450.8 205.6 450.8 205.6

R 25 21 0.439 1.000 5,322.5 2,336.6 450.8 197.9 450.8 197.9

R 26 22 0.422 1.000 5,322.5 2,246.1 450.8 190.2 450.8 190.2

R 27 23 0.406 1.000 5,322.5 2,160.9 450.8 183.0 450.8 183.0

R 28 24 0.390 1.000 5,322.5 2,075.8 450.8 175.8 450.8 175.8

R 29 25 0.375 1.000 5,322.5 1,995.9 450.8 169.1 450.8 169.1

R 30 26 0.361 1.000 5,322.5 1,921.4 450.8 162.7 450.8 162.7

R 31 27 0.347 1.000 5,322.5 1,846.9 450.8 156.4 450.8 156.4

R 32 28 0.333 1.000 5,322.5 1,772.4 450.8 150.1 450.8 150.1

R 33 29 0.321 1.000 5,322.5 1,708.5 450.8 144.7 450.8 144.7

R 34 30 0.308 1.000 5,322.5 1,639.3 450.8 138.8 450.8 138.8

R 35 31 0.296 1.000 5,322.5 1,575.5 450.8 133.4 450.8 133.4

R 36 32 0.285 1.000 5,322.5 1,516.9 450.8 128.5 450.8 128.5

R 37 33 0.274 1.000 5,322.5 1,458.4 450.8 123.5 450.8 123.5

R 38 34 0.264 1.000 5,322.5 1,405.1 450.8 119.0 450.8 119.0

R 39 35 0.253 1.000 5,322.5 1,346.6 450.8 114.1 450.8 114.1

R 40 36 0.244 1.000 5,322.5 1,298.7 450.8 110.0 450.8 110.0

R 41 37 0.234 1.000 5,322.5 1,245.5 450.8 105.5 450.8 105.5

R 42 38 0.225 1.000 5,322.5 1,197.6 450.8 101.4 450.8 101.4

R 43 39 0.217 1.000 5,322.5 1,155.0 450.8 97.8 450.8 97.8

R 44 40 0.208 1.000 5,322.5 1,107.1 450.8 93.8 450.8 93.8

R 45 41 0.200 1.000 5,322.5 1,064.5 450.8 90.2 450.8 90.2

R 46 42 0.193 1.000 5,322.5 1,027.2 450.8 87.0 450.8 87.0

R 47 43 0.185 1.000 5,322.5 984.7 450.8 83.4 450.8 83.4

R 48 44 0.178 1.000 5,322.5 947.4 450.8 80.2 450.8 80.2

R 49 45 0.171 1.000 5,322.5 910.1 450.8 77.1 450.8 77.1

R 50 46 0.165 1.000 5,322.5 878.2 450.8 74.4 450.8 74.4

R 51 47 0.158 1.000 5,322.5 841.0 450.8 71.2 450.8 71.2

R 52 48 0.152 1.000 5,322.5 809.0 450.8 68.5 450.8 68.5

R 53 49 0.146 1.000 5,322.5 777.1 450.8 65.8 450.8 65.8

R 54 50 0.141 1.000 5,322.5 750.5 450.8 63.6 450.8 63.6

R 55 51 0.135 1.000 5,322.5 718.5 450.8 60.9 450.8 60.9

R 56 52 0.130 1.000 5,322.5 691.9 450.8 58.6 450.8 58.6

R 57 53 0.125 1.000 5,322.5 665.3 450.8 56.4 450.8 56.4

R 58 54 0.120 1.000 5,322.5 638.7 450.8 54.1 450.8 54.1

R 59 55 0.116 1.000 5,322.5 617.4 450.8 52.3 450.8 52.3

R 60 56 0.111 1.000 5,322.5 590.8 450.8 50.0 450.8 50.0

R 61 57 0.107 1.000 5,322.5 569.5 450.8 48.2 450.8 48.2

R 62 58 0.103 1.000 5,322.5 548.2 450.8 46.4 450.8 46.4

R 63 59 0.099 1.000 5,322.5 526.9 450.8 44.6 450.8 44.6

R 64 60 0.095 1.000 5,322.5 505.6 450.8 42.8 450.8 42.8

R 65 61 0.091 1.000 5,322.5 484.3 450.8 41.0 450.8 41.0

R 66 62 0.088 1.000 5,322.5 468.4 450.8 39.7 450.8 39.7

R 67 63 0.085 1.000 5,322.5 452.4 450.8 38.3 450.8 38.3

298,953.7 91,362.8 223.7 91,586.5 16,277.9 13,260.2 27,949.3 10,144.7 44,227.2 23,404.9 3.9 68,181.6 20%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
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間
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合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0

R 6 2 0.925 1.000 316.4 292.7 1,548.8 1,432.6 540.4 499.9 2,089.2 1,932.5

R 7 3 0.889 1.000 642.9 571.5 1,959.1 1,741.6 557.6 495.7 2,516.7 2,237.3

R 8 4 0.855 1.000 1,055.9 902.8 1,634.7 1,397.7 705.3 603.0 2,340.0 2,000.7

R 9 5 0.822 1.000 1,400.5 1,151.2 1,982.1 1,629.3 588.5 483.7 2,570.6 2,113.0

R 10 6 0.790 1.000 1,818.4 1,436.5 1,669.4 1,318.8 713.6 563.7 2,383.0 1,882.5

R 11 7 0.760 1.000 2,694.2 2,047.6 1,374.3 1,044.5 601.0 456.8 1,975.3 1,501.3

R 12 8 0.731 1.000 3,415.1 2,496.4 1,279.3 935.2 494.7 361.6 1,774.0 1,296.8

R 13 9 0.703 1.000 4,086.3 2,872.7 668.3 469.8 460.5 323.7 1,128.8 793.5

R 14 10 0.676 1.000 4,436.9 2,999.3 563.5 380.9 240.6 162.6 804.1 543.5

R 15 11 0.650 1.000 4,732.5 3,076.1 651.4 423.4 202.9 131.9 854.3 555.3

R 16 12 0.625 1.000 5,074.2 3,171.4 446.6 279.1 234.5 146.6 681.1 425.7

R 17 13 0.601 1.000 5,308.5 3,190.4 461.6 277.4 160.8 96.6 622.4 374.0

R 18 14 0.577 1.000 5,550.7 3,202.8 537.8 310.3 166.2 95.9 704.0 406.2

R 19 15 0.555 1.000 5,832.8 3,237.2 193.6 107.4 193.6 107.4

R 20 16 0.534 1.000 5,832.8 3,114.7 418.6 223.5 418.6 223.5

R 21 17 0.513 1.000 5,832.8 2,992.2 418.6 214.7 418.6 214.7

R 22 18 0.494 1.000 5,832.8 2,881.4 418.6 206.8 418.6 206.8

R 23 19 0.475 1.000 5,832.8 2,770.6 418.6 198.8 418.6 198.8

R 24 20 0.456 1.000 5,832.8 2,659.8 418.6 190.9 418.6 190.9

R 25 21 0.439 1.000 5,832.8 2,560.6 418.6 183.8 418.6 183.8

R 26 22 0.422 1.000 5,832.8 2,461.4 418.6 176.6 418.6 176.6

R 27 23 0.406 1.000 5,832.8 2,368.1 418.6 170.0 418.6 170.0

R 28 24 0.390 1.000 5,832.8 2,274.8 418.6 163.3 418.6 163.3

R 29 25 0.375 1.000 5,832.8 2,187.3 418.6 157.0 418.6 157.0

R 30 26 0.361 1.000 5,832.8 2,105.6 418.6 151.1 418.6 151.1

R 31 27 0.347 1.000 5,832.8 2,024.0 418.6 145.3 418.6 145.3

R 32 28 0.333 1.000 5,832.8 1,942.3 418.6 139.4 418.6 139.4

R 33 29 0.321 1.000 5,832.8 1,872.3 418.6 134.4 418.6 134.4

R 34 30 0.308 1.000 5,832.8 1,796.5 418.6 128.9 418.6 128.9

R 35 31 0.296 1.000 5,832.8 1,726.5 418.6 123.9 418.6 123.9

R 36 32 0.285 1.000 5,832.8 1,662.3 418.6 119.3 418.6 119.3

R 37 33 0.274 1.000 5,832.8 1,598.2 418.6 114.7 418.6 114.7

R 38 34 0.264 1.000 5,832.8 1,539.9 418.6 110.5 418.6 110.5

R 39 35 0.253 1.000 5,832.8 1,475.7 418.6 105.9 418.6 105.9

R 40 36 0.244 1.000 5,832.8 1,423.2 418.6 102.1 418.6 102.1

R 41 37 0.234 1.000 5,832.8 1,364.9 418.6 98.0 418.6 98.0

R 42 38 0.225 1.000 5,832.8 1,312.4 418.6 94.2 418.6 94.2

R 43 39 0.217 1.000 5,832.8 1,265.7 418.6 90.8 418.6 90.8

R 44 40 0.208 1.000 5,832.8 1,213.2 418.6 87.1 418.6 87.1

R 45 41 0.200 1.000 5,832.8 1,166.6 418.6 83.7 418.6 83.7

R 46 42 0.193 1.000 5,832.8 1,125.7 418.6 80.8 418.6 80.8

R 47 43 0.185 1.000 5,832.8 1,079.1 418.6 77.4 418.6 77.4

R 48 44 0.178 1.000 5,832.8 1,038.2 418.6 74.5 418.6 74.5

R 49 45 0.171 1.000 5,832.8 997.4 418.6 71.6 418.6 71.6

R 50 46 0.165 1.000 5,832.8 962.4 418.6 69.1 418.6 69.1

R 51 47 0.158 1.000 5,832.8 921.6 418.6 66.1 418.6 66.1

R 52 48 0.152 1.000 5,832.8 886.6 418.6 63.6 418.6 63.6

R 53 49 0.146 1.000 5,832.8 851.6 418.6 61.1 418.6 61.1

R 54 50 0.141 1.000 5,832.8 822.4 418.6 59.0 418.6 59.0

R 55 51 0.135 1.000 5,832.8 787.4 418.6 56.5 418.6 56.5

R 56 52 0.130 1.000 5,832.8 758.3 418.6 54.4 418.6 54.4

R 57 53 0.125 1.000 5,832.8 729.1 418.6 52.3 418.6 52.3

R 58 54 0.120 1.000 5,832.8 699.9 418.6 50.2 418.6 50.2

R 59 55 0.116 1.000 5,832.8 676.6 418.6 48.6 418.6 48.6

R 60 56 0.111 1.000 5,832.8 647.4 418.6 46.5 418.6 46.5

R 61 57 0.107 1.000 5,832.8 624.1 418.6 44.8 418.6 44.8

R 62 58 0.103 1.000 5,832.8 600.8 418.6 43.1 418.6 43.1

R 63 59 0.099 1.000 5,832.8 577.4 418.6 41.4 418.6 41.4

R 64 60 0.095 1.000 5,832.8 554.1 418.6 39.8 418.6 39.8

R 65 61 0.091 1.000 5,832.8 530.8 418.6 38.1 418.6 38.1

R 66 62 0.088 1.000 5,832.8 513.3 418.6 36.8 418.6 36.8

R 67 63 0.085 1.000 5,832.8 495.8 418.6 35.6 418.6 35.6

R 68 64 0.081 1.000 5,832.8 472.5 418.6 33.9 418.6 33.9

332,172.5 99,761.3 215.1 99,976.4 16,277.9 13,084.6 26,371.6 9,489.0 42,649.5 22,573.6 4.4 77,402.8 22%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ
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②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
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収益率
EIRR
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間
（
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年
）
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成
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価
期
間
（

５
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年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0

R 6 2 0.925 1.000 261.4 241.8 1,548.8 1,432.6 540.4 499.9 2,089.2 1,932.5

R 7 3 0.889 1.000 531.2 472.2 1,959.1 1,741.6 557.6 495.7 2,516.7 2,237.3

R 8 4 0.855 1.000 872.4 745.9 1,634.7 1,397.7 705.3 603.0 2,340.0 2,000.7

R 9 5 0.822 1.000 1,157.2 951.2 1,982.1 1,629.3 588.5 483.7 2,570.6 2,113.0

R 10 6 0.790 1.000 1,502.4 1,186.9 1,669.4 1,318.8 713.6 563.7 2,383.0 1,882.5

R 11 7 0.760 1.000 2,224.5 1,690.6 1,374.3 1,044.5 601.0 456.8 1,975.3 1,501.3

R 12 8 0.731 1.000 2,819.0 2,060.7 1,279.3 935.2 494.7 361.6 1,774.0 1,296.8

R 13 9 0.703 1.000 3,372.3 2,370.7 668.3 469.8 460.5 323.7 1,128.8 793.5

R 14 10 0.676 1.000 3,661.4 2,475.1 563.5 380.9 240.6 162.6 804.1 543.5

R 15 11 0.650 1.000 3,905.2 2,538.4 651.4 423.4 202.9 131.9 854.3 555.3

R 16 12 0.625 1.000 4,186.9 2,616.8 446.6 279.1 234.5 146.6 681.1 425.7

R 17 13 0.601 1.000 4,380.1 2,632.4 461.6 277.4 160.8 96.6 622.4 374.0

R 18 14 0.577 1.000 4,579.8 2,642.5 537.8 310.3 166.2 95.9 704.0 406.2

R 19 15 0.555 1.000 4,812.4 2,670.9 193.6 107.4 193.6 107.4

R 20 16 0.534 1.000 4,812.4 2,569.8 418.6 223.5 418.6 223.5

R 21 17 0.513 1.000 4,812.4 2,468.8 418.6 214.7 418.6 214.7

R 22 18 0.494 1.000 4,812.4 2,377.3 418.6 206.8 418.6 206.8

R 23 19 0.475 1.000 4,812.4 2,285.9 418.6 198.8 418.6 198.8

R 24 20 0.456 1.000 4,812.4 2,194.5 418.6 190.9 418.6 190.9

R 25 21 0.439 1.000 4,812.4 2,112.6 418.6 183.8 418.6 183.8

R 26 22 0.422 1.000 4,812.4 2,030.8 418.6 176.6 418.6 176.6

R 27 23 0.406 1.000 4,812.4 1,953.8 418.6 170.0 418.6 170.0

R 28 24 0.390 1.000 4,812.4 1,876.8 418.6 163.3 418.6 163.3

R 29 25 0.375 1.000 4,812.4 1,804.7 418.6 157.0 418.6 157.0

R 30 26 0.361 1.000 4,812.4 1,737.3 418.6 151.1 418.6 151.1

R 31 27 0.347 1.000 4,812.4 1,669.9 418.6 145.3 418.6 145.3

R 32 28 0.333 1.000 4,812.4 1,602.5 418.6 139.4 418.6 139.4

R 33 29 0.321 1.000 4,812.4 1,544.8 418.6 134.4 418.6 134.4

R 34 30 0.308 1.000 4,812.4 1,482.2 418.6 128.9 418.6 128.9

R 35 31 0.296 1.000 4,812.4 1,424.5 418.6 123.9 418.6 123.9

R 36 32 0.285 1.000 4,812.4 1,371.5 418.6 119.3 418.6 119.3

R 37 33 0.274 1.000 4,812.4 1,318.6 418.6 114.7 418.6 114.7

R 38 34 0.264 1.000 4,812.4 1,270.5 418.6 110.5 418.6 110.5

R 39 35 0.253 1.000 4,812.4 1,217.5 418.6 105.9 418.6 105.9

R 40 36 0.244 1.000 4,812.4 1,174.2 418.6 102.1 418.6 102.1

R 41 37 0.234 1.000 4,812.4 1,126.1 418.6 98.0 418.6 98.0

R 42 38 0.225 1.000 4,812.4 1,082.8 418.6 94.2 418.6 94.2

R 43 39 0.217 1.000 4,812.4 1,044.3 418.6 90.8 418.6 90.8

R 44 40 0.208 1.000 4,812.4 1,001.0 418.6 87.1 418.6 87.1

R 45 41 0.200 1.000 4,812.4 962.5 418.6 83.7 418.6 83.7

R 46 42 0.193 1.000 4,812.4 928.8 418.6 80.8 418.6 80.8

R 47 43 0.185 1.000 4,812.4 890.3 418.6 77.4 418.6 77.4

R 48 44 0.178 1.000 4,812.4 856.6 418.6 74.5 418.6 74.5

R 49 45 0.171 1.000 4,812.4 822.9 418.6 71.6 418.6 71.6

R 50 46 0.165 1.000 4,812.4 794.0 418.6 69.1 418.6 69.1

R 51 47 0.158 1.000 4,812.4 760.4 418.6 66.1 418.6 66.1

R 52 48 0.152 1.000 4,812.4 731.5 418.6 63.6 418.6 63.6

R 53 49 0.146 1.000 4,812.4 702.6 418.6 61.1 418.6 61.1

R 54 50 0.141 1.000 4,812.4 678.5 418.6 59.0 418.6 59.0

R 55 51 0.135 1.000 4,812.4 649.7 418.6 56.5 418.6 56.5

R 56 52 0.130 1.000 4,812.4 625.6 418.6 54.4 418.6 54.4

R 57 53 0.125 1.000 4,812.4 601.6 418.6 52.3 418.6 52.3

R 58 54 0.120 1.000 4,812.4 577.5 418.6 50.2 418.6 50.2

R 59 55 0.116 1.000 4,812.4 558.2 418.6 48.6 418.6 48.6

R 60 56 0.111 1.000 4,812.4 534.2 418.6 46.5 418.6 46.5

R 61 57 0.107 1.000 4,812.4 514.9 418.6 44.8 418.6 44.8

R 62 58 0.103 1.000 4,812.4 495.7 418.6 43.1 418.6 43.1

R 63 59 0.099 1.000 4,812.4 476.4 418.6 41.4 418.6 41.4

R 64 60 0.095 1.000 4,812.4 457.2 418.6 39.8 418.6 39.8

R 65 61 0.091 1.000 4,812.4 437.9 418.6 38.1 418.6 38.1

R 66 62 0.088 1.000 4,812.4 423.5 418.6 36.8 418.6 36.8

R 67 63 0.085 1.000 4,812.4 409.1 418.6 35.6 418.6 35.6

R 68 64 0.081 1.000 4,812.4 389.8 418.6 33.9 418.6 33.9

274,073.8 82,318.2 215.1 82,533.3 16,277.9 13,084.6 26,371.6 9,489.0 42,649.5 22,573.6 3.7 59,959.7 19%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ
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ター
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②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ
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様式－５ 費用対便益（当面事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,651.1 1,588.4 0.0 0.0 1,651.1 1,588.4

R 6 2 0.925 1.000 288.9 267.2 1,703.7 1,575.9 540.4 499.9 2,244.1 2,075.8

R 7 3 0.889 1.000 587.0 521.8 2,155.0 1,915.8 557.6 495.7 2,712.6 2,411.5

R 8 4 0.855 1.000 964.1 824.3 1,798.2 1,537.5 705.3 603.0 2,503.5 2,140.5

R 9 5 0.822 1.000 1,278.8 1,051.2 2,180.3 1,792.2 588.5 483.7 2,768.8 2,275.9

R 10 6 0.790 1.000 1,660.3 1,311.6 713.6 563.7 713.6 563.7

R 11 7 0.760 1.000 1,660.3 1,261.8 621.1 472.0 621.1 472.0

R 12 8 0.731 1.000 1,660.3 1,213.7 621.1 454.0 621.1 454.0

R 13 9 0.703 1.000 1,660.3 1,167.2 621.1 436.6 621.1 436.6

R 14 10 0.676 1.000 1,660.3 1,122.4 621.1 419.9 621.1 419.9

R 15 11 0.650 1.000 1,660.3 1,079.2 621.1 403.7 621.1 403.7

R 16 12 0.625 1.000 1,660.3 1,037.7 621.1 388.2 621.1 388.2

R 17 13 0.601 1.000 1,660.3 997.8 621.1 373.3 621.1 373.3

R 18 14 0.577 1.000 1,660.3 958.0 621.1 358.4 621.1 358.4

R 19 15 0.555 1.000 1,660.3 921.5 621.1 344.7 621.1 344.7

R 20 16 0.534 1.000 1,660.3 886.6 621.1 331.7 621.1 331.7

R 21 17 0.513 1.000 1,660.3 851.7 621.1 318.6 621.1 318.6

R 22 18 0.494 1.000 1,660.3 820.2 621.1 306.8 621.1 306.8

R 23 19 0.475 1.000 1,660.3 788.6 621.1 295.0 621.1 295.0

R 24 20 0.456 1.000 1,660.3 757.1 621.1 283.2 621.1 283.2

R 25 21 0.439 1.000 1,660.3 728.9 621.1 272.7 621.1 272.7

R 26 22 0.422 1.000 1,660.3 700.6 621.1 262.1 621.1 262.1

R 27 23 0.406 1.000 1,660.3 674.1 621.1 252.2 621.1 252.2

R 28 24 0.390 1.000 1,660.3 647.5 621.1 242.2 621.1 242.2

R 29 25 0.375 1.000 1,660.3 622.6 621.1 232.9 621.1 232.9

R 30 26 0.361 1.000 1,660.3 599.4 621.1 224.2 621.1 224.2

R 31 27 0.347 1.000 1,660.3 576.1 621.1 215.5 621.1 215.5

R 32 28 0.333 1.000 1,660.3 552.9 621.1 206.8 621.1 206.8

R 33 29 0.321 1.000 1,660.3 533.0 621.1 199.4 621.1 199.4

R 34 30 0.308 1.000 1,660.3 511.4 621.1 191.3 621.1 191.3

R 35 31 0.296 1.000 1,660.3 491.4 621.1 183.8 621.1 183.8

R 36 32 0.285 1.000 1,660.3 473.2 621.1 177.0 621.1 177.0

R 37 33 0.274 1.000 1,660.3 454.9 621.1 170.2 621.1 170.2

R 38 34 0.264 1.000 1,660.3 438.3 621.1 164.0 621.1 164.0

R 39 35 0.253 1.000 1,660.3 420.1 621.1 157.1 621.1 157.1

R 40 36 0.244 1.000 1,660.3 405.1 621.1 151.5 621.1 151.5

R 41 37 0.234 1.000 1,660.3 388.5 621.1 145.3 621.1 145.3

R 42 38 0.225 1.000 1,660.3 373.6 621.1 139.7 621.1 139.7

R 43 39 0.217 1.000 1,660.3 360.3 621.1 134.8 621.1 134.8

R 44 40 0.208 1.000 1,660.3 345.3 621.1 129.2 621.1 129.2

R 45 41 0.200 1.000 1,660.3 332.1 621.1 124.2 621.1 124.2

R 46 42 0.193 1.000 1,660.3 320.4 621.1 119.9 621.1 119.9

R 47 43 0.185 1.000 1,660.3 307.2 621.1 114.9 621.1 114.9

R 48 44 0.178 1.000 1,660.3 295.5 621.1 110.6 621.1 110.6

R 49 45 0.171 1.000 1,660.3 283.9 621.1 106.2 621.1 106.2

R 50 46 0.165 1.000 1,660.3 273.9 621.1 102.5 621.1 102.5

R 51 47 0.158 1.000 1,660.3 262.3 621.1 98.1 621.1 98.1

R 52 48 0.152 1.000 1,660.3 252.4 621.1 94.4 621.1 94.4

R 53 49 0.146 1.000 1,660.3 242.4 621.1 90.7 621.1 90.7

R 54 50 0.141 1.000 1,660.3 234.1 621.1 87.6 621.1 87.6

R 55 51 0.135 1.000 1,660.3 224.1 621.1 83.8 621.1 83.8

R 56 52 0.130 1.000 1,660.3 215.8 621.1 80.7 621.1 80.7

R 57 53 0.125 1.000 1,660.3 207.5 621.1 77.6 621.1 77.6

R 58 54 0.120 1.000 1,660.3 199.2 621.1 74.5 621.1 74.5

R 59 55 0.116 1.000 1,660.3 192.6 621.1 72.0 621.1 72.0

86,133.8 31,980.2 199.4 32,179.6 9,488.3 8,409.8 33,539.3 13,121.7 43,027.6 21,531.5 1.5 10,648.1 10%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
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様式－５ 費用対便益（当面事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,350.9 1,299.6 0.0 0.0 1,350.9 1,299.6

R 6 2 0.925 1.000 288.9 267.2 1,393.9 1,289.4 540.4 499.9 1,934.3 1,789.3

R 7 3 0.889 1.000 587.0 521.8 1,763.2 1,567.5 557.6 495.7 2,320.8 2,063.2

R 8 4 0.855 1.000 964.1 824.3 1,471.2 1,257.9 705.3 603.0 2,176.5 1,860.9

R 9 5 0.822 1.000 1,278.8 1,051.2 1,783.9 1,466.4 588.5 483.7 2,372.4 1,950.1

R 10 6 0.790 1.000 1,660.3 1,311.6 713.6 563.7 713.6 563.7

R 11 7 0.760 1.000 1,660.3 1,261.8 621.1 472.0 621.1 472.0

R 12 8 0.731 1.000 1,660.3 1,213.7 621.1 454.0 621.1 454.0

R 13 9 0.703 1.000 1,660.3 1,167.2 621.1 436.6 621.1 436.6

R 14 10 0.676 1.000 1,660.3 1,122.4 621.1 419.9 621.1 419.9

R 15 11 0.650 1.000 1,660.3 1,079.2 621.1 403.7 621.1 403.7

R 16 12 0.625 1.000 1,660.3 1,037.7 621.1 388.2 621.1 388.2

R 17 13 0.601 1.000 1,660.3 997.8 621.1 373.3 621.1 373.3

R 18 14 0.577 1.000 1,660.3 958.0 621.1 358.4 621.1 358.4

R 19 15 0.555 1.000 1,660.3 921.5 621.1 344.7 621.1 344.7

R 20 16 0.534 1.000 1,660.3 886.6 621.1 331.7 621.1 331.7

R 21 17 0.513 1.000 1,660.3 851.7 621.1 318.6 621.1 318.6

R 22 18 0.494 1.000 1,660.3 820.2 621.1 306.8 621.1 306.8

R 23 19 0.475 1.000 1,660.3 788.6 621.1 295.0 621.1 295.0

R 24 20 0.456 1.000 1,660.3 757.1 621.1 283.2 621.1 283.2

R 25 21 0.439 1.000 1,660.3 728.9 621.1 272.7 621.1 272.7

R 26 22 0.422 1.000 1,660.3 700.6 621.1 262.1 621.1 262.1

R 27 23 0.406 1.000 1,660.3 674.1 621.1 252.2 621.1 252.2

R 28 24 0.390 1.000 1,660.3 647.5 621.1 242.2 621.1 242.2

R 29 25 0.375 1.000 1,660.3 622.6 621.1 232.9 621.1 232.9

R 30 26 0.361 1.000 1,660.3 599.4 621.1 224.2 621.1 224.2

R 31 27 0.347 1.000 1,660.3 576.1 621.1 215.5 621.1 215.5

R 32 28 0.333 1.000 1,660.3 552.9 621.1 206.8 621.1 206.8

R 33 29 0.321 1.000 1,660.3 533.0 621.1 199.4 621.1 199.4

R 34 30 0.308 1.000 1,660.3 511.4 621.1 191.3 621.1 191.3

R 35 31 0.296 1.000 1,660.3 491.4 621.1 183.8 621.1 183.8

R 36 32 0.285 1.000 1,660.3 473.2 621.1 177.0 621.1 177.0

R 37 33 0.274 1.000 1,660.3 454.9 621.1 170.2 621.1 170.2

R 38 34 0.264 1.000 1,660.3 438.3 621.1 164.0 621.1 164.0

R 39 35 0.253 1.000 1,660.3 420.1 621.1 157.1 621.1 157.1

R 40 36 0.244 1.000 1,660.3 405.1 621.1 151.5 621.1 151.5

R 41 37 0.234 1.000 1,660.3 388.5 621.1 145.3 621.1 145.3

R 42 38 0.225 1.000 1,660.3 373.6 621.1 139.7 621.1 139.7

R 43 39 0.217 1.000 1,660.3 360.3 621.1 134.8 621.1 134.8

R 44 40 0.208 1.000 1,660.3 345.3 621.1 129.2 621.1 129.2

R 45 41 0.200 1.000 1,660.3 332.1 621.1 124.2 621.1 124.2

R 46 42 0.193 1.000 1,660.3 320.4 621.1 119.9 621.1 119.9

R 47 43 0.185 1.000 1,660.3 307.2 621.1 114.9 621.1 114.9

R 48 44 0.178 1.000 1,660.3 295.5 621.1 110.6 621.1 110.6

R 49 45 0.171 1.000 1,660.3 283.9 621.1 106.2 621.1 106.2

R 50 46 0.165 1.000 1,660.3 273.9 621.1 102.5 621.1 102.5

R 51 47 0.158 1.000 1,660.3 262.3 621.1 98.1 621.1 98.1

R 52 48 0.152 1.000 1,660.3 252.4 621.1 94.4 621.1 94.4

R 53 49 0.146 1.000 1,660.3 242.4 621.1 90.7 621.1 90.7

R 54 50 0.141 1.000 1,660.3 234.1 621.1 87.6 621.1 87.6

R 55 51 0.135 1.000 1,660.3 224.1 621.1 83.8 621.1 83.8

R 56 52 0.130 1.000 1,660.3 215.8 621.1 80.7 621.1 80.7

R 57 53 0.125 1.000 1,660.3 207.5 621.1 77.6 621.1 77.6

R 58 54 0.120 1.000 1,660.3 199.2 621.1 74.5 621.1 74.5

R 59 55 0.116 1.000 1,660.3 192.6 621.1 72.0 621.1 72.0

86,133.8 31,980.2 163.2 32,143.4 7,763.1 6,880.8 33,539.3 13,121.7 41,302.4 20,002.5 1.6 12,140.9 12%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間

（

5
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益

- 34 -



様式－５ 費用対便益（当面事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,250.8 1,203.3 0.0 0.0 1,250.8 1,203.3

R 6 2 0.925 1.000 240.8 222.7 1,282.7 1,186.5 450.3 416.5 1,733.0 1,603.0

R 7 3 0.889 1.000 487.7 433.6 1,495.9 1,329.9 461.8 410.5 1,957.7 1,740.4

R 8 4 0.855 1.000 775.6 663.1 1,524.4 1,303.4 538.5 460.4 2,062.9 1,763.8

R 9 5 0.822 1.000 1,069.0 878.7 1,420.2 1,167.4 548.8 451.1 1,969.0 1,618.5

R 10 6 0.790 1.000 1,342.4 1,060.5 1,651.7 1,304.8 511.3 403.9 2,163.0 1,708.7

R 11 7 0.760 1.000 1,660.3 1,261.8 594.6 451.9 594.6 451.9

R 12 8 0.731 1.000 1,660.3 1,213.7 517.6 378.4 517.6 378.4

R 13 9 0.703 1.000 1,660.3 1,167.2 517.6 363.9 517.6 363.9

R 14 10 0.676 1.000 1,660.3 1,122.4 517.6 349.9 517.6 349.9

R 15 11 0.650 1.000 1,660.3 1,079.2 517.6 336.4 517.6 336.4

R 16 12 0.625 1.000 1,660.3 1,037.7 517.6 323.5 517.6 323.5

R 17 13 0.601 1.000 1,660.3 997.8 517.6 311.1 517.6 311.1

R 18 14 0.577 1.000 1,660.3 958.0 517.6 298.7 517.6 298.7

R 19 15 0.555 1.000 1,660.3 921.5 517.6 287.3 517.6 287.3

R 20 16 0.534 1.000 1,660.3 886.6 517.6 276.4 517.6 276.4

R 21 17 0.513 1.000 1,660.3 851.7 517.6 265.5 517.6 265.5

R 22 18 0.494 1.000 1,660.3 820.2 517.6 255.7 517.6 255.7

R 23 19 0.475 1.000 1,660.3 788.6 517.6 245.9 517.6 245.9

R 24 20 0.456 1.000 1,660.3 757.1 517.6 236.0 517.6 236.0

R 25 21 0.439 1.000 1,660.3 728.9 517.6 227.2 517.6 227.2

R 26 22 0.422 1.000 1,660.3 700.6 517.6 218.4 517.6 218.4

R 27 23 0.406 1.000 1,660.3 674.1 517.6 210.1 517.6 210.1

R 28 24 0.390 1.000 1,660.3 647.5 517.6 201.9 517.6 201.9

R 29 25 0.375 1.000 1,660.3 622.6 517.6 194.1 517.6 194.1

R 30 26 0.361 1.000 1,660.3 599.4 517.6 186.9 517.6 186.9

R 31 27 0.347 1.000 1,660.3 576.1 517.6 179.6 517.6 179.6

R 32 28 0.333 1.000 1,660.3 552.9 517.6 172.4 517.6 172.4

R 33 29 0.321 1.000 1,660.3 533.0 517.6 166.1 517.6 166.1

R 34 30 0.308 1.000 1,660.3 511.4 517.6 159.4 517.6 159.4

R 35 31 0.296 1.000 1,660.3 491.4 517.6 153.2 517.6 153.2

R 36 32 0.285 1.000 1,660.3 473.2 517.6 147.5 517.6 147.5

R 37 33 0.274 1.000 1,660.3 454.9 517.6 141.8 517.6 141.8

R 38 34 0.264 1.000 1,660.3 438.3 517.6 136.6 517.6 136.6

R 39 35 0.253 1.000 1,660.3 420.1 517.6 131.0 517.6 131.0

R 40 36 0.244 1.000 1,660.3 405.1 517.6 126.3 517.6 126.3

R 41 37 0.234 1.000 1,660.3 388.5 517.6 121.1 517.6 121.1

R 42 38 0.225 1.000 1,660.3 373.6 517.6 116.5 517.6 116.5

R 43 39 0.217 1.000 1,660.3 360.3 517.6 112.3 517.6 112.3

R 44 40 0.208 1.000 1,660.3 345.3 517.6 107.7 517.6 107.7

R 45 41 0.200 1.000 1,660.3 332.1 517.6 103.5 517.6 103.5

R 46 42 0.193 1.000 1,660.3 320.4 517.6 99.9 517.6 99.9

R 47 43 0.185 1.000 1,660.3 307.2 517.6 95.8 517.6 95.8

R 48 44 0.178 1.000 1,660.3 295.5 517.6 92.1 517.6 92.1

R 49 45 0.171 1.000 1,660.3 283.9 517.6 88.5 517.6 88.5

R 50 46 0.165 1.000 1,660.3 273.9 517.6 85.4 517.6 85.4

R 51 47 0.158 1.000 1,660.3 262.3 517.6 81.8 517.6 81.8

R 52 48 0.152 1.000 1,660.3 252.4 517.6 78.7 517.6 78.7

R 53 49 0.146 1.000 1,660.3 242.4 517.6 75.6 517.6 75.6

R 54 50 0.141 1.000 1,660.3 234.1 517.6 73.0 517.6 73.0

R 55 51 0.135 1.000 1,660.3 224.1 517.6 69.9 517.6 69.9

R 56 52 0.130 1.000 1,660.3 215.8 517.6 67.3 517.6 67.3

R 57 53 0.125 1.000 1,660.3 207.5 517.6 64.7 517.6 64.7

R 58 54 0.120 1.000 1,660.3 199.2 517.6 62.1 517.6 62.1

R 59 55 0.116 1.000 1,660.3 192.6 517.6 60.0 517.6 60.0

R 60 56 0.111 1.000 1,660.3 184.3 517.6 57.5 517.6 57.5

86,930.5 31,447.0 174.3 31,621.3 8,625.7 7,495.3 28,467.7 10,988.9 37,093.4 18,484.2 1.7 13,137.1 12%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間

（

6
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益

- 35 -



様式－５ 費用対便益（当面事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,888.2 1,816.4 0.0 0.0 1,888.2 1,816.4

R 6 2 0.925 1.000 363.4 336.1 2,141.2 1,980.6 679.8 628.8 2,821.0 2,609.4

R 7 3 0.889 1.000 775.6 689.5 2,205.5 1,960.7 770.8 685.2 2,976.3 2,645.9

R 8 4 0.855 1.000 1,200.1 1,026.1 2,390.8 2,044.1 794.0 678.9 3,184.8 2,723.0

R 9 5 0.822 1.000 1,660.3 1,364.8 860.7 707.5 860.7 707.5

R 10 6 0.790 1.000 1,660.3 1,311.6 776.3 613.3 776.3 613.3

R 11 7 0.760 1.000 1,660.3 1,261.8 776.3 590.0 776.3 590.0

R 12 8 0.731 1.000 1,660.3 1,213.7 776.3 567.5 776.3 567.5

R 13 9 0.703 1.000 1,660.3 1,167.2 776.3 545.7 776.3 545.7

R 14 10 0.676 1.000 1,660.3 1,122.4 776.3 524.8 776.3 524.8

R 15 11 0.650 1.000 1,660.3 1,079.2 776.3 504.6 776.3 504.6

R 16 12 0.625 1.000 1,660.3 1,037.7 776.3 485.2 776.3 485.2

R 17 13 0.601 1.000 1,660.3 997.8 776.3 466.6 776.3 466.6

R 18 14 0.577 1.000 1,660.3 958.0 776.3 447.9 776.3 447.9

R 19 15 0.555 1.000 1,660.3 921.5 776.3 430.8 776.3 430.8

R 20 16 0.534 1.000 1,660.3 886.6 776.3 414.5 776.3 414.5

R 21 17 0.513 1.000 1,660.3 851.7 776.3 398.2 776.3 398.2

R 22 18 0.494 1.000 1,660.3 820.2 776.3 383.5 776.3 383.5

R 23 19 0.475 1.000 1,660.3 788.6 776.3 368.7 776.3 368.7

R 24 20 0.456 1.000 1,660.3 757.1 776.3 354.0 776.3 354.0

R 25 21 0.439 1.000 1,660.3 728.9 776.3 340.8 776.3 340.8

R 26 22 0.422 1.000 1,660.3 700.6 776.3 327.6 776.3 327.6

R 27 23 0.406 1.000 1,660.3 674.1 776.3 315.2 776.3 315.2

R 28 24 0.390 1.000 1,660.3 647.5 776.3 302.8 776.3 302.8

R 29 25 0.375 1.000 1,660.3 622.6 776.3 291.1 776.3 291.1

R 30 26 0.361 1.000 1,660.3 599.4 776.3 280.2 776.3 280.2

R 31 27 0.347 1.000 1,660.3 576.1 776.3 269.4 776.3 269.4

R 32 28 0.333 1.000 1,660.3 552.9 776.3 258.5 776.3 258.5

R 33 29 0.321 1.000 1,660.3 533.0 776.3 249.2 776.3 249.2

R 34 30 0.308 1.000 1,660.3 511.4 776.3 239.1 776.3 239.1

R 35 31 0.296 1.000 1,660.3 491.4 776.3 229.8 776.3 229.8

R 36 32 0.285 1.000 1,660.3 473.2 776.3 221.2 776.3 221.2

R 37 33 0.274 1.000 1,660.3 454.9 776.3 212.7 776.3 212.7

R 38 34 0.264 1.000 1,660.3 438.3 776.3 204.9 776.3 204.9

R 39 35 0.253 1.000 1,660.3 420.1 776.3 196.4 776.3 196.4

R 40 36 0.244 1.000 1,660.3 405.1 776.3 189.4 776.3 189.4

R 41 37 0.234 1.000 1,660.3 388.5 776.3 181.7 776.3 181.7

R 42 38 0.225 1.000 1,660.3 373.6 776.3 174.7 776.3 174.7

R 43 39 0.217 1.000 1,660.3 360.3 776.3 168.5 776.3 168.5

R 44 40 0.208 1.000 1,660.3 345.3 776.3 161.5 776.3 161.5

R 45 41 0.200 1.000 1,660.3 332.1 776.3 155.3 776.3 155.3

R 46 42 0.193 1.000 1,660.3 320.4 776.3 149.8 776.3 149.8

R 47 43 0.185 1.000 1,660.3 307.2 776.3 143.6 776.3 143.6

R 48 44 0.178 1.000 1,660.3 295.5 776.3 138.2 776.3 138.2

R 49 45 0.171 1.000 1,660.3 283.9 776.3 132.7 776.3 132.7

R 50 46 0.165 1.000 1,660.3 273.9 776.3 128.1 776.3 128.1

R 51 47 0.158 1.000 1,660.3 262.3 776.3 122.7 776.3 122.7

R 52 48 0.152 1.000 1,660.3 252.4 776.3 118.0 776.3 118.0

R 53 49 0.146 1.000 1,660.3 242.4 776.3 113.3 776.3 113.3

R 54 50 0.141 1.000 1,660.3 234.1 776.3 109.5 776.3 109.5

R 55 51 0.135 1.000 1,660.3 224.1 776.3 104.8 776.3 104.8

R 56 52 0.130 1.000 1,660.3 215.8 776.3 100.9 776.3 100.9

R 57 53 0.125 1.000 1,660.3 207.5 776.3 97.0 776.3 97.0

R 58 54 0.120 1.000 1,660.3 199.2 776.3 93.2 776.3 93.2

85,354.1 32,539.6 188.6 32,728.2 8,625.7 7,801.8 41,144.0 16,317.5 49,769.7 24,119.3 1.4 8,608.9 9%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間

（

4
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（当面事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0

R 6 2 0.925 1.000 316.4 292.7 1,548.8 1,432.6 540.4 499.9 2,089.2 1,932.5

R 7 3 0.889 1.000 642.9 571.5 1,959.1 1,741.6 557.6 495.7 2,516.7 2,237.3

R 8 4 0.855 1.000 1,055.9 902.8 1,634.7 1,397.7 705.3 603.0 2,340.0 2,000.7

R 9 5 0.822 1.000 1,400.5 1,151.2 1,982.1 1,629.3 588.5 483.7 2,570.6 2,113.0

R 10 6 0.790 1.000 1,818.4 1,436.5 713.6 563.7 713.6 563.7

R 11 7 0.760 1.000 1,818.4 1,382.0 621.1 472.0 621.1 472.0

R 12 8 0.731 1.000 1,818.4 1,329.3 621.1 454.0 621.1 454.0

R 13 9 0.703 1.000 1,818.4 1,278.3 621.1 436.6 621.1 436.6

R 14 10 0.676 1.000 1,818.4 1,229.2 621.1 419.9 621.1 419.9

R 15 11 0.650 1.000 1,818.4 1,182.0 621.1 403.7 621.1 403.7

R 16 12 0.625 1.000 1,818.4 1,136.5 621.1 388.2 621.1 388.2

R 17 13 0.601 1.000 1,818.4 1,092.9 621.1 373.3 621.1 373.3

R 18 14 0.577 1.000 1,818.4 1,049.2 621.1 358.4 621.1 358.4

R 19 15 0.555 1.000 1,818.4 1,009.2 621.1 344.7 621.1 344.7

R 20 16 0.534 1.000 1,818.4 971.0 621.1 331.7 621.1 331.7

R 21 17 0.513 1.000 1,818.4 932.8 621.1 318.6 621.1 318.6

R 22 18 0.494 1.000 1,818.4 898.3 621.1 306.8 621.1 306.8

R 23 19 0.475 1.000 1,818.4 863.7 621.1 295.0 621.1 295.0

R 24 20 0.456 1.000 1,818.4 829.2 621.1 283.2 621.1 283.2

R 25 21 0.439 1.000 1,818.4 798.3 621.1 272.7 621.1 272.7

R 26 22 0.422 1.000 1,818.4 767.4 621.1 262.1 621.1 262.1

R 27 23 0.406 1.000 1,818.4 738.3 621.1 252.2 621.1 252.2

R 28 24 0.390 1.000 1,818.4 709.2 621.1 242.2 621.1 242.2

R 29 25 0.375 1.000 1,818.4 681.9 621.1 232.9 621.1 232.9

R 30 26 0.361 1.000 1,818.4 656.4 621.1 224.2 621.1 224.2

R 31 27 0.347 1.000 1,818.4 631.0 621.1 215.5 621.1 215.5

R 32 28 0.333 1.000 1,818.4 605.5 621.1 206.8 621.1 206.8

R 33 29 0.321 1.000 1,818.4 583.7 621.1 199.4 621.1 199.4

R 34 30 0.308 1.000 1,818.4 560.1 621.1 191.3 621.1 191.3

R 35 31 0.296 1.000 1,818.4 538.2 621.1 183.8 621.1 183.8

R 36 32 0.285 1.000 1,818.4 518.2 621.1 177.0 621.1 177.0

R 37 33 0.274 1.000 1,818.4 498.2 621.1 170.2 621.1 170.2

R 38 34 0.264 1.000 1,818.4 480.1 621.1 164.0 621.1 164.0

R 39 35 0.253 1.000 1,818.4 460.1 621.1 157.1 621.1 157.1

R 40 36 0.244 1.000 1,818.4 443.7 621.1 151.5 621.1 151.5

R 41 37 0.234 1.000 1,818.4 425.5 621.1 145.3 621.1 145.3

R 42 38 0.225 1.000 1,818.4 409.1 621.1 139.7 621.1 139.7

R 43 39 0.217 1.000 1,818.4 394.6 621.1 134.8 621.1 134.8

R 44 40 0.208 1.000 1,818.4 378.2 621.1 129.2 621.1 129.2

R 45 41 0.200 1.000 1,818.4 363.7 621.1 124.2 621.1 124.2

R 46 42 0.193 1.000 1,818.4 351.0 621.1 119.9 621.1 119.9

R 47 43 0.185 1.000 1,818.4 336.4 621.1 114.9 621.1 114.9

R 48 44 0.178 1.000 1,818.4 323.7 621.1 110.6 621.1 110.6

R 49 45 0.171 1.000 1,818.4 310.9 621.1 106.2 621.1 106.2

R 50 46 0.165 1.000 1,818.4 300.0 621.1 102.5 621.1 102.5

R 51 47 0.158 1.000 1,818.4 287.3 621.1 98.1 621.1 98.1

R 52 48 0.152 1.000 1,818.4 276.4 621.1 94.4 621.1 94.4

R 53 49 0.146 1.000 1,818.4 265.5 621.1 90.7 621.1 90.7

R 54 50 0.141 1.000 1,818.4 256.4 621.1 87.6 621.1 87.6

R 55 51 0.135 1.000 1,818.4 245.5 621.1 83.8 621.1 83.8

R 56 52 0.130 1.000 1,818.4 236.4 621.1 80.7 621.1 80.7

R 57 53 0.125 1.000 1,818.4 227.3 621.1 77.6 621.1 77.6

R 58 54 0.120 1.000 1,818.4 218.2 621.1 74.5 621.1 74.5

R 59 55 0.116 1.000 1,818.4 210.9 621.1 72.0 621.1 72.0

94,335.7 35,025.6 181.3 35,206.9 8,625.7 7,645.2 33,539.3 13,121.7 42,165.0 20,766.9 1.7 14,440.0 12%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間

（

5
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（当面事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0 0.0 0.0 1,501.0 1,444.0

R 6 2 0.925 1.000 261.4 241.8 1,548.8 1,432.6 540.4 499.9 2,089.2 1,932.5

R 7 3 0.889 1.000 531.2 472.2 1,959.1 1,741.6 557.6 495.7 2,516.7 2,237.3

R 8 4 0.855 1.000 872.4 745.9 1,634.7 1,397.7 705.3 603.0 2,340.0 2,000.7

R 9 5 0.822 1.000 1,157.2 951.2 1,982.1 1,629.3 588.5 483.7 2,570.6 2,113.0

R 10 6 0.790 1.000 1,502.4 1,186.9 713.6 563.7 713.6 563.7

R 11 7 0.760 1.000 1,502.4 1,141.8 621.1 472.0 621.1 472.0

R 12 8 0.731 1.000 1,502.4 1,098.3 621.1 454.0 621.1 454.0

R 13 9 0.703 1.000 1,502.4 1,056.2 621.1 436.6 621.1 436.6

R 14 10 0.676 1.000 1,502.4 1,015.6 621.1 419.9 621.1 419.9

R 15 11 0.650 1.000 1,502.4 976.6 621.1 403.7 621.1 403.7

R 16 12 0.625 1.000 1,502.4 939.0 621.1 388.2 621.1 388.2

R 17 13 0.601 1.000 1,502.4 902.9 621.1 373.3 621.1 373.3

R 18 14 0.577 1.000 1,502.4 866.9 621.1 358.4 621.1 358.4

R 19 15 0.555 1.000 1,502.4 833.8 621.1 344.7 621.1 344.7

R 20 16 0.534 1.000 1,502.4 802.3 621.1 331.7 621.1 331.7

R 21 17 0.513 1.000 1,502.4 770.7 621.1 318.6 621.1 318.6

R 22 18 0.494 1.000 1,502.4 742.2 621.1 306.8 621.1 306.8

R 23 19 0.475 1.000 1,502.4 713.6 621.1 295.0 621.1 295.0

R 24 20 0.456 1.000 1,502.4 685.1 621.1 283.2 621.1 283.2

R 25 21 0.439 1.000 1,502.4 659.6 621.1 272.7 621.1 272.7

R 26 22 0.422 1.000 1,502.4 634.0 621.1 262.1 621.1 262.1

R 27 23 0.406 1.000 1,502.4 610.0 621.1 252.2 621.1 252.2

R 28 24 0.390 1.000 1,502.4 585.9 621.1 242.2 621.1 242.2

R 29 25 0.375 1.000 1,502.4 563.4 621.1 232.9 621.1 232.9

R 30 26 0.361 1.000 1,502.4 542.4 621.1 224.2 621.1 224.2

R 31 27 0.347 1.000 1,502.4 521.3 621.1 215.5 621.1 215.5

R 32 28 0.333 1.000 1,502.4 500.3 621.1 206.8 621.1 206.8

R 33 29 0.321 1.000 1,502.4 482.3 621.1 199.4 621.1 199.4

R 34 30 0.308 1.000 1,502.4 462.7 621.1 191.3 621.1 191.3

R 35 31 0.296 1.000 1,502.4 444.7 621.1 183.8 621.1 183.8

R 36 32 0.285 1.000 1,502.4 428.2 621.1 177.0 621.1 177.0

R 37 33 0.274 1.000 1,502.4 411.7 621.1 170.2 621.1 170.2

R 38 34 0.264 1.000 1,502.4 396.6 621.1 164.0 621.1 164.0

R 39 35 0.253 1.000 1,502.4 380.1 621.1 157.1 621.1 157.1

R 40 36 0.244 1.000 1,502.4 366.6 621.1 151.5 621.1 151.5

R 41 37 0.234 1.000 1,502.4 351.6 621.1 145.3 621.1 145.3

R 42 38 0.225 1.000 1,502.4 338.0 621.1 139.7 621.1 139.7

R 43 39 0.217 1.000 1,502.4 326.0 621.1 134.8 621.1 134.8

R 44 40 0.208 1.000 1,502.4 312.5 621.1 129.2 621.1 129.2

R 45 41 0.200 1.000 1,502.4 300.5 621.1 124.2 621.1 124.2

R 46 42 0.193 1.000 1,502.4 290.0 621.1 119.9 621.1 119.9

R 47 43 0.185 1.000 1,502.4 277.9 621.1 114.9 621.1 114.9

R 48 44 0.178 1.000 1,502.4 267.4 621.1 110.6 621.1 110.6

R 49 45 0.171 1.000 1,502.4 256.9 621.1 106.2 621.1 106.2

R 50 46 0.165 1.000 1,502.4 247.9 621.1 102.5 621.1 102.5

R 51 47 0.158 1.000 1,502.4 237.4 621.1 98.1 621.1 98.1

R 52 48 0.152 1.000 1,502.4 228.4 621.1 94.4 621.1 94.4

R 53 49 0.146 1.000 1,502.4 219.4 621.1 90.7 621.1 90.7

R 54 50 0.141 1.000 1,502.4 211.8 621.1 87.6 621.1 87.6

R 55 51 0.135 1.000 1,502.4 202.8 621.1 83.8 621.1 83.8

R 56 52 0.130 1.000 1,502.4 195.3 621.1 80.7 621.1 80.7

R 57 53 0.125 1.000 1,502.4 187.8 621.1 77.6 621.1 77.6

R 58 54 0.120 1.000 1,502.4 180.3 621.1 74.5 621.1 74.5

R 59 55 0.116 1.000 1,502.4 174.3 621.1 72.0 621.1 72.0

77,942.2 28,939.0 181.3 29,120.3 8,625.7 7,645.2 33,539.3 13,121.7 42,165.0 20,766.9 1.4 8,353.4 9%

水系名：九頭竜川水系 河川名：九頭竜川・日野川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間

（

5
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 36,643

本工事費 式 1 36,643

築堤 m 1,000 522

河床掘削 千m3 2,373 17,651

樋門・樋管 箇所 4 2,952 改築

堤防拡築 m 51,000 11,035

堤防強化 m 19,200 3,359

樋門・樋管 箇所 7 191 遠隔化

ファイバー km 4.5 377

CCTV 箇所 7 185

天端保護 m 9,600 168

裏法尻補強 m 5,200 203

間接経費 式 1 8,090

工事諸費 式 1 6,044

事業費　計 式 1 50,777

維持管理費 式 1 45,293 H20～R68までの79年間

事業費の内訳書

九頭竜川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 11,270

本工事費 式 1 11,270

築堤 m 300 386

河床掘削 千m3 908 4,778

樋門・樋管 箇所 3 1,588 改築

堤防拡築 m 27,400 2,912

堤防強化 m 600 1,087

樋門・樋管 箇所 7 191 遠隔化

ファイバー km 328

間接経費 式 1 3,406

工事諸費 式 1 2,935

事業費　計 式 1 17,611

維持管理費 式 1 29,009 R6～R68までの63年間

事業費の内訳書

九頭竜川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 5,964

本工事費 式 1 5,964

築堤 m 300 386

河床掘削 千m3 549 3,128

樋門・樋管 箇所 1 385 改築

堤防拡築 m 7,900 1,725

堤防強化 m 190 340

間接経費 式 1 1,814

工事諸費 式 1 1,556

事業費　計 式 1 9,334

維持管理費 式 1 36,893 R6～R59までの54年間

事業費の内訳書

九頭竜川直轄河川改修事業 （当面の事業費）

再評価
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