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関西文化学術研究都市
（清滝･室池地区）

関西文化学術研究都市
（北田原地区）

関西文化学術研究都市
（田原地区）

関西文化学術研究都市
（高山地区）

関西文化学術研究都市
（精華・西木津地区）

関西文化学術研究都市
（平城・相楽地区）

１．事業全体図 一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

南阪奈道路
堺泉北
有料道路

関西文化学術研究都市

関西
国際空港

阪神港

大阪市

高規格道路 学研都市連絡道路は、第二京阪道路、京奈和自動車道等と広域ネットワークを形成することにより、関

西文化学術研究都市と関西国際空港や阪神港など大阪市方面との連携を強化し、学研都市の整備促進を支援する、

大阪府門真市から京都府木津川市に至る延長約20kmの道路です。

「清滝生駒道路」、「精華拡幅」はこの一部を構成し、関西文化学術研究都市へのアクセス向上とともに、一般国道

163号の交通混雑の緩和、交通安全の確保を図ることを目的とした道路です。

おお さか かど ま きょう と き づ がわ
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関西文化学術研究都市（けいはんな学研都市）とは、京都、大阪、奈良の3府県にまたがる京阪奈の
緑豊かな丘陵において、関西文化学術研究都市建設促進法に基づき、建設・整備を進めているサイエン
スシティです。東の「つくば研究学園都市」とともに国家的プロジェクトに位置付けられ、総面積は約
15,000ha、その中に12の文化学術研究地区（約3,600ha）を分散配置しています。京都市・大阪市の中
心部から30km、奈良市の中心部から10kmの圏内に位置し、現在、150を超える研究施設、大学施設、
文化施設などが立地し、各立地施設における就業者数（研究者及び職員）は概ね1万人となり、文化、
学術研究等の分野で顕著な成果をあげています。
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学研都市連絡道路 延長 約20km

R5春開通予定

E89

E24

寝屋川市

門真市

大東市

四條畷市

交野市

精華町

奈良市

生駒市

木津川市

近鉄けいはんな線



事業の概要、進捗状況

■交通混雑の緩和

■交通安全の確保

事業の目的

区間

【清滝生駒道路】
しじょうなわて なかの

（起）大阪府四條畷市中野
いこま しかはたちょう

（終）奈良県生駒市鹿畑町

【精華拡幅】
そうらく せいかちょう ざくろ

（起）京都府相楽郡精華町柘榴
きづがわ さがなか

（終）京都府木津川市相楽

道路延長 11.0km 4.6km

構造規格 第３種第２級 第３種第２級

設計速度 60㎞/h 60㎞/h

車 線 数 ４車線 ４車線

標準幅員 25.0m 25.0m

計画交通量 24,100台／日 15,000台／日

全体事業費 1,066億円 224億円

事 業 化 昭和54年度 平成2年度

都市計画

決定

昭和55年2月（清滝区間1-1,2,3工区）
昭和60年8月（生駒区間）

昭和63年2月（清滝区間1-4工区）
平成17年3月（生駒区間変更）

平成23年8月（清滝区間1-4工区）

昭和56年11月（B区間）
昭和58年2月（全線変更）

平成17年9月（A区間変更）

用地着手 昭和56年度 平成12年度

工事着手 昭和56年度 平成28年度

開通延長

3.6㎞（完成4車線）
0.8㎞（ランプ部2車線）
0.4km（側道部2車線）

－

事業進捗率 約72％（令和4年3月末現在） 約40％（令和4年3月末現在）

用地取得率 約82％（面積ベース、同上） 約85％（面積ベース、同上）

※ 本案件は複数の事業区間が一体となって
効果を発揮するものであるため、複数の
事業を一体的に評価している

２．事業の概要 一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

第３種第２級 ４車線

清滝区間 5.3km 生駒区間 5.7km

1-1工区 1-2工区 1-3工区 1-4工区 2-1工区 2-2工区

1.2㎞ 0.7㎞ 1.7㎞ 1.7㎞ 2.1㎞ 3.6㎞

清滝生駒道路（事業区間 延長11.0km）
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（清滝生駒道路） （清滝生駒道路・精華拡幅）（清滝生駒道路・精華拡幅）

（清滝生駒道路） （精華拡幅）
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１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■OD内訳

■人口の伸び率の推移 ■自動車保有台数の推移■世帯数の伸び率の推移

出典：各府県統計書出典：国勢調査結果（総務省統計局）

※沿線地域：四條畷市、生駒市、精華町、木津川市
周辺地域：沿線地域、大阪市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、摂津市、東大阪市、交野市、八幡市、京田辺市、井手町、奈良市、大和郡山市、平群町、斑鳩町

出典：国勢調査結果（総務省統計局）

３．事業の必要性等に関する視点 一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

※H29年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし

E89

E24

■事業の効果や必要性を評価するための指標の変化及びその他の周辺環境変化等について確認した
結果、社会経済情勢の大きな変化はない。

3

外々交通

２３２百台/日
【３０％】

内外交通

３１２百台/日
【４０％】

内々交通

２２７百台/日
【２９％】

外々交通

１１９百台/日
【１６％】

内外交通

３４０百台/日
【４７％】

内々交通

２６８百台/日
【３７％】

【H17 OD内訳】 【H27 OD内訳】

内外交通：沿線地域とその他の地域の交通

内々交通：沿線地域内の交通

外々交通：通過交通

※沿線地域とは、当該道路が通過する四條畷市、生駒市、精華町、木津川市
※前回評価時（H29）は平成17年全国道路・街路交通情勢調査の現況OD調査結果を基に算出
※今回評価時（R4）は平成27年全国道路・街路交通情勢調査の現況OD調査結果を基に算出
※平成27年全国道路・街路交通情勢調査の現況OD調査結果が現時点で最新である。

開通済区間
未開通区間
関西文化学術研究都市
文化学術研究地区



３．事業の必要性等に関する視点 一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

２）事業の整備効果（交通混雑の緩和）
■清滝生駒道路の４車線開通済区間では、開通に伴い平均速度が向上。

一方、未開通区間では、主要渋滞箇所で速度低下が発生。
■清滝生駒道路・精華拡幅の整備により、交通混雑が緩和され、所要時間の短縮が期待。

※H29年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし
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■国道１６３号の渋滞状況

■国道１６３号の平均速度

： 20km/h未満

： 20km/h～30km/h

： 30km/h～40km/h

： 40km/h以上

： データなし

■４車線開通済区間における状況

＜4車線開通済み区間の混雑時平均速度の変化＞

撮影日：Ｈ25.8.11（日）10時台 撮影日：Ｈ26.8.13（水）10時台
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出典： 国土交通省調べ プローブデータ（R2.10平日）

E24

■全線開通により所要時間が短縮
（東中野交差点～川ノ尻交差点）

4
出典： 所要時間算出：現況（H27全国道路・街路交通情勢調査 ピーク時旅行速度）、全線4車線開通（走行速度60km/hで算出）
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７割減少

1.9㎞ 開通 1.7㎞ 開通

３．事業の必要性等に関する視点 一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

２）事業の整備効果（交通安全の確保） ※H29年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし

■清滝生駒道路・精華拡幅の開通済区間では、年平均の死傷事故件数が約7割減少している。
■未開通区間においても、清滝生駒道路・精華拡幅の整備により同様の効果が期待される。

■４車線開通済区間と未開通区間における類型別事故件数の変化

5

出典：ITARDA統合事故データ（Ｈ14～R1）

【４車線開通済区間（東中野～下田原西ランプ）】 【未開通区間（下田原西ランプ～川ノ尻）】

【開通前】
未開通区間では
依然として事故が
多い状態

20.00件/年

13.38件/年

4.20件/年

28.00件/年

東中野
ひがしなかの

下田原西ランプ
しもたわら

川ノ尻
かわのしり

ひがしなかの しもたわら しもたわら かわのしり

未開通区間
開通済区間

北田原大橋
高山大橋

鹿畑町西
鹿畑町

乾谷西

きたたわらおおはし

たかやまおおはし

しかはたちょうにし

しかはたちょう

いぬいだににし

事故多発交差点

4車線開通
Ｈ18.3

4車線開通
Ｈ26.3

1.9km 1.7km



開通済区間
未開通区間
関西文化学術研究都市
文化学術研究地区

4車線開通
Ｈ18.3

4車線開通
Ｈ26.3

第二京阪道路（大阪府域）
【H22.3開通】

第二京阪道路（京都府域）
【H15.3開通】

新名神高速道路
【H29.4開通】

京奈道路
【H12.4開通】

至

大
阪

出典：（財）関西文化学術研究都市推進機構提供資料

■関西文化学術研究都市の周辺では、第二京阪道路等の高速道路及び主要幹線道路が順次開通し、立
地施設（大学、研究機関など）が増加。また、沿線地域の法人税収も増加し、特に精華町・木津川市では、
近年人口が急増。

■沿線の自治体からは、今後の企業誘致や地域開発について、より一層の期待が寄せられている。
■関西文化学術研究都市と周辺道路の整備状況

３．事業の必要性等に関する視点【参考】 一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

２）事業の整備効果（地域の活性化）

E89

E24

■関西文化学術研究都市での立地施設数の推移

清滝生駒道路部分開通開始

京奈道路
開通

第二京阪（京都府域）
開通

第二京阪（大阪府域）
開通

■沿線自治体の法人税収

H26.3 大阪側
4車線化

出典：総務省 地方財政状況調査■沿線地域の人口推移

（決算年度）

出典：総務省 国勢調査

新名神高速道路
開通

6

※Ｒ２年度はコロナ禍の影響により法人税収は減少

※文化学術研究地区とは、文化学術研究施設・文化学術研究交流施設を整備し、
公共施設・公益的施設・住宅施設などを整備すべき地区で、関係府県知事が作
成した建設に関する計画によってその区域が定められる。

企業誘致により、雇用が創出されることが沿線自治体にとっては非常に重

要であり、税収も上がります。清滝生駒道路・精華拡幅の整備により、今後

の企業誘致や地域開発がより一層期待できます。 出典：自治体ヒアリング調査結果より

◎沿線自治体の声

※

※立地施設とは、産業施設の他、大学、研究機関、文化施設、交流施設も含む

【B/C算出における３便益以外の整備効果】



３．事業の必要性等に関する視点【参考】 一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

２）事業の整備効果（定時性の確保）

■学研生駒テクノエリア～大阪港への所要時間の変化

■清滝生駒道路・精華拡幅は、第二京阪道路等と広域ネットワークを形成。
■関西文化学術研究都市と大阪港との連携が強化され、製造品輸送の定時性確保が期待。

国道163号の慢性的な渋滞による運送

遅延の懸念から高速道路を利用せざる

を得ない状況があります。

清滝生駒道路の全線開通により、国道

163号の慢性的な渋滞が解消

されることで運送の定時性の

向上に期待しています。

学研生駒テクノエリア
物流企業Ａ社 Ｒ３ヒアリング結果

学研生駒
テクノエリア

開通済区間
未開通区間
関西文化学術研究都市の区域
大阪港への現況アクセスルート
大阪港への将来アクセスルート

凡 例

大阪港

出典： 所要時間算出：現況（H27年度道路交通量調査 ピーク時旅行速度）、
全線4車線開通（走行速度60km/hで算出）

65分

70分

0 10 20 30 40 50 60 70 80

将来

現況

5分短縮

7

E24

E1A

E89

E1

E2A

E1

E26

E92

E25 E24

学研生駒テクノエリアとは、生駒市における唯一の準工業地域であり、
現在、約110社の企業が立地している工業団地です。

本工業団地では、製造業が多く全体の約7割を占めている。中でも機械

器具・金属製品製造業が4割を占めています。

E91

E90

【B/C算出における３便益以外の整備効果】



■国道163号（清滝生駒道路・精華拡幅）は、第二阪奈道路や西名阪自動車道などと並んで、大阪都心部
と奈良県北部・京都府南部地域を結ぶ東西交通軸の機能を分担。

■第二阪奈道路等が通行止めとなった際は、国道163号が災害時などの代替路としての機能を発揮。

２）事業の整備効果（通行止めの回避）

３．事業の必要性等に関する視点【参考】 一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

■大阪府と奈良県北部の主な道路ネットワークと交通軸

■大阪府・奈良県境での通行止め実績

■第二阪奈道路の通行止め時の代替機能

E24

E26

E25

E91

E92

E89

E1

E2A

5,026
5,855

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平常時 第二阪奈

通行止め時

5,026台
5,855台

平常時
（令和3年6月平均値）

第二阪奈通行止め時
（令和3年6月12日）

【国道163号の交通量（14時～18時）の変化】
出典：大阪府警 警察トラカン

8

H29 H30 R1 R2 R3

阪奈道路 2 4 0 0 0

第二阪奈 2 3 0 1 1

西名阪
自動車道

3 7 5 1 4

合計 7 14 5 2 5

出典：各道路管理者資料

自然災害や事故等による通行止め（工事規制等は除く） （件）

だ い に は ん な に し め い は ん

西名阪自動車道

阪奈道路
第二阪奈道路

清滝生駒道路・精華拡幅

【B/C算出における３便益以外の整備効果】



※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の開通により発生する便益で算出している
※４ 事業区間を清滝生駒道路として算出した費用便益比（B/C）【事業全体】１．７【残事業】５．０

事業区間を精華拡幅として算出した費用便益比（ B/C ）【事業全体】１．６【残事業】３．２
※５ 参考：前回評価資料 https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/ippan/zigyohyoka/ol9a8v000000btah-att/no-5.6.pdf

３．事業の必要性等に関する視点

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ
金銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備
の有無それぞれについて推計し算出

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出

■算出条件等

基準年 ：令和4年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：令和22年度
交通量の推計手法 ：平成27年度

全国道路・街路
あああああああああああ交通情勢調査
適用した費用便益分析

マニュアル：令和4年2月版
事業費 ：1,290億円
維持管理費 ：49百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局

■事業全体

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

4,033億円 302億円 43億円 4,379億円

1.8
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 更新費 総費用

2,215億円 171億円 5.9億円 2,391億円

■残事業

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

1,107億円 75億円 9.7億円 1,191億円

3.1
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

317億円 73億円 390億円

一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

３）事業の投資効果

9



３．事業の必要性等に関する視点
一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

４）地域における計画等

■地域計画等への位置づけ
清滝生駒道路および精華拡幅は、下記の計画に位置づけあり。

◆大阪府：大阪府交通道路マスタープラン（平成16年3月）

◆奈良県：奈良県都市計画区域マスタープラン（平成23年5月）

◆京都府：京都府総合計画（京都夢実現プラン）（令和元年10月）

◆精華町：精華町第５次総合計画(平成25年3月)

◆四條畷市：第６次四條畷市総合計画（平成28年3月）

◆生駒市：第５次生駒市総合計画【後期計画】（改訂版） （平成28年4月）

◆木津川市：第２次木津川市総合計画（平成31年3月）

◆関西文化学術研究都市推進機構：けいはんな学研都市「新たな都市創造プラン」のブラッシュアップ

～中間評価と今後の展開方向～（令和3年6月）

■これまでの経緯
◆昭和58年 3月 関西文化学術研究都市建設推進協議会設立（会長 前京都府知事）

・構成メンバー (社)関西経済連合会会長、京都府知事、大阪府知事、奈良県知事、

京都商工会議所会頭、大阪商工会議所会頭、奈良商工会議所会頭

(財)関西文化学術研究都市推進機構理事長

（最近の動向） 令和4年7月に国土交通省に対し、整備促進の要望書を提出

◆昭和63年 5月 一般国道163号整備促進期成同盟会設立

・構成メンバー 四條畷市長、生駒市長、木津川市長、精華町長

（最近の動向） 令和3年11月に国土交通省に対し、整備促進要望書を提出

◆平成12年12月 国道163号整備促進協議会 設立

・構成メンバー 木津川市長、笠置町長、和束町長、精華町長、南山城村長

（最近の動向） 令和3年11月に関係各機関に対し、整備促進の要望書を提出

◆令和3年9月 奈良県国道連絡会が国土交通省に清滝生駒道路の整備を要望

◆令和3年11月 京都府が国土交通省に精華拡幅の整備促進を要望
10



４．事業進捗の見込みの視点

※用地進捗率は
令和4年3月末の面積ベース。

区 間 開通済み区間 未開通区間 未開通区間

用 地
用地進捗率 100％ 用地進捗率 約67％ 用地進捗率 約85%

用地取得済 用地推進 用地取得済 用地推進 用地推進 用地取得済 用地推進 ―

工 事
H18.3.31 開通

4車線

H26.3.19 
開通

4車線

調査設計、

改良工事

調査設計、

改良工事

調査設計

H27.12.5
側道部開通

調査設計、

改良工事
調査設計

改良工事、

舗装工事
調査設計 ―

１）事業の進捗状況
令和4年度事業内容
・清滝生駒道路の大阪府域では、調査設計及び取得用地管理工事を推進中。奈良県域では、調査設計・用地取得及び改良
工事を推進中。精華拡幅では、調査設計・用地取得及び改良工事や舗装工事を推進中。

進捗状況
・令和4年3月末までの進捗は、清滝生駒道路が用地進捗率約82%（面積ベース）、事業進捗率約72%（事業費ベース）、
精華拡幅が用地進捗率約85%（面積ベース）、事業進捗率約40%（事業費ベース）です。

事業進捗上の課題
・用地交渉に時間を要しており、引き続き用地取得に向けたさらなる協議が必要。

２）今後の事業スケジュール等
・引き続き事業を推進し、令和5年春に精華拡幅（京都府信楽郡精華町乾谷大崩～同町乾谷金堀）暫定2車線で開通予定。

一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

精華拡幅 延長4.6km

Ｈ18.3
1.9㎞

4車線
開通済区間

ランプ部

開通区間

側道部

開通区間

大阪府

交野市

奈良県 京都府

精華町

奈良市

生駒市

大東市

四條畷市

木津川市

開通後

清滝生駒道路 延長11.0km

至

大
阪

至

三
重

4車線
開通済区間

Ｈ26.3
1.7㎞

開通予定

R5春

0.7㎞

E89

E24

11

未開通区間



当初設計

変更設計

Ａ－Ａ断面

Ａ－Ａ断面

Ａ

Ａ

鋼６径間連続細幅箱桁 281500

鋼３径間連続細幅箱桁 120000

主要地方道との
交差部

主要地方道との
交差部

補強土壁 80900 逆T式擁壁 24000 擁壁等 55200

Ａ

Ａ

連続高架橋

擁壁

■当初は主要地方道（府道奈良精華線）との交差部を連続高架橋で計画していたが、交
差点部以外を補強土壁や逆Ｔ式擁壁等を採用することでコスト縮減を図ります。
今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら引き続き事
業を推進していきます。

５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点 一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅
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６．関係自治体の意見

■大阪府知事
令和４年１０月２４日 道整第 １４６６ 号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

■奈良県知事
令和４年１０月１９日 道建第 ２１９ 号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

一般国道1 6 3号清滝生駒道路は、 奈良県道路整備基本計画に骨格幹線道路として位置づけており、 奈良県北部の府県境間におけ

る東西方向のネットワーク強化を図り、関西文化学術研究都市などの地域の振興に寄与する重要な路線です。

奈良県内には、 鹿畑町交差点などの3箇所が「地域の主要渋滞箇所」（奈良県渋滞対策協議会H 2 5年1月）として位置づけられており、

渋滞の解消にむけて清滝生駒道路の早期整備が必要です。

県としては、 用地取得の推進を図るため、 県の土地開発公社が先行取得を進めており、 円滑な事業の推進に協力して参ります。

以上のことから、 対応方針（原案）のとおり事業継続し、 早期の完成に向 けた計画的な整備をお願いします。

■京都府知事
令和４年１１月１日 ４道計第 ２０６ 号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

一般国道163号精華拡幅には、周辺地域の交通渋滞の緩和、交通安全の確保、さらには企業立地が進む関西文化学術研究都市へ

のアクセス機能の向上が期待されており、事業継続することに賛成します。

事業の実施に当たっては、早期に事業が完了するよう、用地取得をはじめ、スケジュール管理を適切にしていただき、一層のコスト縮

減に努められるようお願いします。

一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

13

１．一般国道1 6 3号清滝生駒道路の「対応方針（原案）」案については異存ありません。

２．大阪府域におけるこれまでの開通により、沿線地域における企業立地件数の増加、渋滞、事故の減少など様々な効果が発現して

おり、更なる整備効果の早期発現のため、国道１６８号の渋滞や細街路への影響等を考慮しながら、（仮称）下田原東ランプまでの

先行供用の検討も含め、一日も早い全線供用に向け、事業推進を図られたい。

３．今後とも事業を円滑に進めるため、沿道環境へ配慮するとともに、地域住民の意見を十分に踏まえながら、事業の推進に努められ

たい。



５．関係自治体の意見 一般国道163号 清滝生駒道路
一般国道163号 精華拡幅

（期待する効果）

①産業の活性化

・関西文化学術研究都市等への東西のアクセス性向上を期待。

②観光の振興

・観光資源の多い大阪都心部や京都、奈良方面とのアクセス性向上による観光客の増加に期待。

③道路交通網の充実

・東西の主要幹線道路が整備されることにより、渋滞の解消及び東西市街地間の住民交流に期待。

（取り組み）

①産業の活性化

・幹線道路網を活かした企業誘致を進め、産業振興を図るとともに、独自の事業展開を生み出す取組や

新たな産業の創出に努める。

②観光の振興

・大阪都心部から約30分の交通の利便性を活かし、市域を越えた広域観光の連携を強化する。

③公共交通の充実

・清滝生駒道路の部分開通により、コミュニティバスの定時性の向上が図られたため、公共交通の更なる

利用促進に努める。

◆沿線市町村の期待

■四條畷市長

14

しじょうなわて



５．関係自治体の意見 一般国道163号 清滝生駒道路
一般国道163号 精華拡幅

（期待する効果）
①企業立地
・本市唯一の準工業地域である学研生駒テクノエリアへのアクセス性向上を期待。

・学研都市高山地区へのアクセス性向上。

・上記アクセス性向上に伴う企業立地促進に期待。 （S60年：３０社→現在：約１１０社まで増加）

②学研都市内の連携
・奈良先端科学技術大学院大学などの学研都市関係機関間の連携強化を期待。

・リニア中央新幹線新駅へのアクセス性向上を期待

③交通安全の確保
・歩行者が安全にかつ安心して外出できるように、通学路、幹線道路等への歩道設置を期待。

（取り組み）
①企業立地
・学研生駒テクノエリアへのアクセス道路として、北田原南北線がH28.4月に開通。

北田原中学校線は、R5年度完成に向け事業中。

・学研都市高山地区の第２工区について、土地利用等に係るマスタープランを策定し、大規模住宅開発計画

から産業中心の土地利用に転換。

②学研都市の連携
・奈良先端科学技術大学院大学との包括連携協定締結による学研都市高山地区第２工区のまちづくり推進。

・リニア中央新幹線新駅（中間駅）の誘致。

③交通安全の確保
・教育委員会、道路管理者、各学校、PTA（育友会）及び警察において通学路の合同点検を毎年実施。

◆沿線市町村の期待

■生駒市長

15

いこま



５．関係自治体の意見 一般国道163号 清滝生駒道路
一般国道163号 精華拡幅

（期待する効果）

①企業立地

・国家プロジェクトである学研都市の推進により、新産業の創出や研究開発が進み、本町における職住が近
接した活力のあるまちづくりの実施。

②広域連携

・関西国際空港からの所要時間の短縮や学研都市クラスター間の連絡道路の整備により、関西における国
家プロジェクトとしての学研都市の地位向上及び世界に開かれた研究開発拠点としての機能発揮。

③生活環境、交通安全対策

・平日の朝夕や土日に発生している慢性的交通渋滞の緩和による地域住民の生活環境の改善。

・歩道整備による自転車、歩行者の安全確保、走行性向上による交通事故の低減。

④防災

・緊急輸送道路である国道の整備による、災害時の円滑な避難活動や防災活動の実施。

（取り組み）

①企業立地

・職住近接のまちづくりや地域経済の活性化を図るため、既存学研施設用地内の未利用地や狛田東地区
への企業誘致の推進。

②路線バスの輸送力強化

・公共交通への利用転換と企業立地に伴う輸送力強化に向けた連節バスの更なる有効活用。

◆沿線市町村の期待

■精華町長

16

せいか



５．関係自治体の意見 一般国道163号 清滝生駒道路
一般国道163号 精華拡幅

（期待する効果）
①企業立地
・けいはんな学研都市、木津地区から大阪方面へのアクセス性向上に期待。
・アクセス性向上に伴う木津地区の企業立地促進に期待。
・企業立地に伴う転入人口の増加に期待。
②学研都市内の連携
・国道１６３号沿線の各クラスター間の所要時間短縮に期待。
・これに伴う企業活動の活性化に期待。
③交通利便性の向上、交通安全の確保
・国道１６３号の交通渋滞緩和により、木津川市域の交通利便性向上に期待。
④観光客の増加
・アクセス性の向上に伴う、隣接市町・阪神方面からの交流人口の増加に期待。
（取り組み）
①企業立地
・学研都市区域における企業誘致や同区域の立地企業に対するコンシェルジュサービスを実施。
②市街地形成
・市街化区域内の空閑地の利活用、学研施設用地内の未利用地への企業立地の促進。
・新たな産業立地の適地に保留区域の設定を検討。
③交流人口の拡充
・一社）お茶の京都振興社（お茶の京都DMO）を中心に、京阪神等都市圏をターゲットとしたプロ
モーション活動を実施。着地型観光商品等を開発し、誘客を強化。

◆沿線市町村の期待

■木津川市長

17

きづがわ



７．対応方針（原案）

事 業 継 続

清滝生駒道路および精華拡幅は、事業の必要性等に関する視点、事業の進
捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指すことが適切である。

一般国道163号 清滝生駒道路

一般国道163号 精華拡幅

18



一般国道163号

清滝生駒道路

【再評価】

Ｎｏ．3
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
令和4年度第3回

き よ た き い こ ま

令 和 4 年 1 1 月
近 畿 地 方 整 備 局

（計算結果等参考資料）

精華拡幅
せ い か

新型コロナウィルス対策に伴う工事等の一時中断による
コスト、工期への影響は考慮していない



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
一般国道163号　清滝生駒道路・精華拡幅
（一般国道163号　清滝生駒道路）

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一体評価　清滝生駒道路・精華拡幅）
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.8（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1987億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.1％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝801億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝13.2％）
（清滝生駒道路)
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.7（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1416億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.2％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝5.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1155億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝19.2％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：81597万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：294万人・時間/年（81597万人・時間/年⇒81304万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道163号 大阪生駒線 一般国道168号 第二阪奈道路 生駒市市道
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：189万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：3割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
国道163号【大阪府域】、(旅行速度10.0～15.4㎞/h(下り)→改善見込み)
国道163号【奈良県域】、(旅行速度12.4～18.5km/h(上り)、6.9～18.3㎞/h(下り)→改善見込み)

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
四條畷市コミュニティバス(四条畷駅・忍ケ丘駅・イオンモール四條畷⇔緑風台・さつきヶ丘公園系統)
奈良交通(ひかりが丘⇔白庭台駅・生駒駅系統、高の原駅⇔高山サイエンスタウン系統、祝園駅⇔学研奈良登美ヶ丘駅系統)

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 精華町～新大阪駅(所要時間:95分→82分)

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 精華町～関西国際空港(所要時間:113分→100分)

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 生駒市(北田原工業団地)～大阪港(所要時間:70分→65分)

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 学研都市連絡道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 関西文化学術研究都市

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 平城宮跡(奈良市年間観光客入込客数：17,411千人(奈良市：R元年))

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業で
ある

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備
地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 □ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

大阪府地域防災計画（第一次緊急輸送路で広域緊急交通路の重点14路線の一路線）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県地域防災計画（計画における位置付け：第一次緊急輸送路）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

■
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

防災対策箇所数＝５箇所(国道163号　四條畷市下田原2箇所、生駒市高山町2箇所、生駒市鹿畑町1箇所)

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:8536.53t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道163号 大阪生駒線 一般国道168号 第二阪奈道路 生駒市市道
排出削減量：22.05t／年、排出削減率：1割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：15.13t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道163号 大阪生駒線 一般国道168号 第二阪奈道路 生駒市市道
排出削減量：1.4t／年、排出削減率：1割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：0.82t／年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている けいはんな学研都市 「新たな都市創造プラン」のブラッシュアップ　～中間評価と今後の展開方向～

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
一般国道163号　清滝生駒道路・精華拡幅
（一般国道163号　精華拡幅）

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一体評価　清滝生駒道路・精華拡幅）
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.8（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1987億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.1％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝801億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝13.2％）
（精華拡幅)
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.6（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝131億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.0％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝248億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝14.5％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：81597万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：294万人・時間/年（81597万人・時間/年⇒81304万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道163号 大阪生駒線 一般国道168号 第二阪奈道路 生駒市市道
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：189万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：3割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 現道等に精華くるりんバス・奈良交通バスの路線が存在し、当該事業によりバスの利便性の向上が期待できる。

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 木津川市～新大阪駅　(所要時間：83分⇒78分)

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 木津川市～関西国際空港　(所要時間：107分⇒102分)

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 木津川市～大阪港　(所要時間：91分⇒86分)

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上
柘榴、乾谷地区を含む精華町の周辺農家が地元学研都市の消費者との結びつきを強めていること、観光農園や農産物直売所が周
辺に多く立地していることから、当該事業により、農産物の流通の利便性が向上するものと期待される。

□
現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消す
る

緊急性



１．活力 都市の再生
■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

都市再生プロジェクト（大阪圏におけるライフサイエンスの国際拠点形成）における、関西文化学術研究都市メディカルコンプ
レックス構築プロジェクトを支援する。

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は
5ha以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 学研都市連絡道路に位置付けられている。

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 木津川市～大阪市　(所要時間：88分⇒83分)

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
関西文化学術研究都市サード・ステージ・プラン、精華町第5次総合計画、第1次木津川市総合計画、明日の京都（山城地域振興
計画）を支援する。

□ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事
業である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・
安全性の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において
新たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 □ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置
又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者
交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通
量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位
置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）
として位置づけあり

京都府地域防災計画（H21.4）（第1次緊急輸送道路）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

■
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消
される

震災点検要対策箇所に該当（国道163号　山田川橋）

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:8536.53t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道163号 大阪生駒線 一般国道168号 第二阪奈道路 生駒市市道
排出削減量：22.05t／年、排出削減率：1割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：15.13t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道163号 大阪生駒線 一般国道168号 第二阪奈道路 生駒市市道
排出削減量：1.4t／年、排出削減率：1割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：0.82t／年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待さ
れる区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている
関西文化学術研究都市サード・ステージ・プラン（H18.3）（学研都市内外の交流連携強化としての整備に位置付けられてい
る）

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価） 様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道163号
清滝生駒道路
・精華拡幅

Ｌ＝15.6km 地域高規格 現拡・ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

21,400 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 1,230億円 379億円 22億円 1,632億円 

うち残事業分 375億円 214億円 589億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

2,215億円 171億円 5.9億円 2,391億円 

うち残事業分 317億円 73億円 390億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 平成18年度、平成26年度、令和5年度、令和11年度

単年便益
（初年便益）

42億円 2.9億円 0.55億円 45億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

4,033億円 302億円 43億円 4,379億円 

うち残事業分 1,107億円 75億円 9.7億円 1,191億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 21,400台/日 ±１０％

事業費 1,230億円 ±１０％

事業期間 50年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 21,400台/日 ±１０％

事業費 375億円 ±１０％

事業期間 6年 ±２０％ 3.0～3.2

経済的内部収益率（残事業） 13.2%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.8～3.4

2.8～3.3

1.8～1.9

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.7～2.0

1.8～1.9

費用便益比（残事業） 3.1

経済的純現在価値（残事業） 801億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 1,987億円 

経済的内部収益率（事業全体）

1.8

6.1%



交通状況の変化

 事業名：清滝生駒道路・精華拡幅（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(10.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(23.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(13.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(17.2km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備あり(B)

153.54165.09

走行時間短縮便益
(A - B)

54,307.65 54,308.45

16,300

4651

37.60

14,500

41.25

59.83

9,800

33

133.56

12

188.98

10,300

12

合計：9,907.4km

③その他道路合計
(9,818.3km)

35

64.93

66

12,200

第二阪奈道
路

生駒市市道

16,100

54,780.73

11,900

155.7054,936.44

63

走行時間費用
整備なし(A)

様式－３①

40.73

21,500

29

3,000

76.73

1952

8,900

整備あり(B)整備なし(A)

13,100

11.04

36

127.82

21,400

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(15.6km)

一般国道163
号

大阪生駒線

一般国道168
号



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路 L=15.6km

主な周辺道路

主な周辺道路



交通状況の変化

 事業名：清滝生駒道路・精華拡幅（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(10.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(23.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(13.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(17.2km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

13,000 18,000

25 14

61.62 45.66

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
【供用区間】

(4.3km)

生駒市市道

一般国道163
号

大阪生駒線

①新設・改築道路
【未供用区間】

(11.3km)

様式－３①

52.52

133.56

26,800

3,0008,500

5

整備あり(B)

16,300

30,800

整備なし(A)

44

6

29

31.07

合計：9,907.4km

③その他道路合計
(9,818.3km)

31

12

54,849.31 54,780.73

走行時間費用
整備あり(B)

一般国道168
号

第二阪奈道
路

63

68.58

54,297.41 54,308.45

12

153.54

25.85

17,600

11,900

37.60

12,600

4646

59.83

9,100

144.23

50.06

9,800

33

14,50015,100

11.04

178.67

38.96

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

68



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路 L=11.3km

主な周辺道路

主な周辺道路



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  清滝生駒道路・精華拡幅

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を
採用。



事業名：  清滝生駒道路・精華拡幅

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する　　　　

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する　　　　
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する　　　　

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名：  清滝生駒道路・精華拡幅

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する　　　　
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道163号 清滝生駒道路・精華拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.53 15.6 8.34
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-50年目 S 54 5.4005 89.6 0.45 2.76
-49年目 S 55 5.1928 95.3 4.60 25.53
-48年目 S 56 4.9931 97.8 6.90 35.91
-47年目 S 57 4.8010 98.9 7.50 37.12
-46年目 S 58 4.6164 99.8 12.80 60.30
-45年目 S 59 4.4388 101.8 18.81 83.55
-44年目 S 60 4.2681 102.6 23.74 100.63
-43年目 S 61 4.1039 104.4 34.29 137.39
-42年目 S 62 3.9461 104.1 19.90 76.83
-41年目 S 63 3.7943 104.7 31.63 116.80
-40年目 H 1 3.6484 107.5 29.93 103.54
-39年目 H 2 3.5081 109.9 13.08 42.55
-38年目 H 3 3.3731 112.5 12.29 37.53
-37年目 H 4 3.2434 114.1 15.43 44.70
-36年目 H 5 3.1187 114.4 17.19 47.75
-35年目 H 6 2.9987 114.3 10.66 28.49
-34年目 H 7 2.8834 113.7 19.54 50.49
-33年目 H 8 2.7725 113.2 14.55 36.32
-32年目 H 9 2.6658 114.2 12.59 29.95
-31年目 H 10 2.5633 113.6 9.37 21.55
-30年目 H 11 2.4647 112.0 14.96 33.54
-29年目 H 12 2.3699 110.7 20.22 44.11
-28年目 H 13 2.2788 109.4 12.97 27.54
-27年目 H 14 2.1911 107.6 4.33 8.99
-26年目 H 15 2.1068 106.1 23.63 47.82
-25年目 H 16 2.0258 105.0 14.86 29.21
-24年目 H 17 1.9479 103.7 11.23 21.50

部分供用開始 H 18 1.8730 103.0 10.51 19.47 1.65 3.06
部分1年目 H 19 1.8009 102.1 11.20 20.14 1.65 2.97
部分2年目 H 20 1.7317 101.6 15.32 26.61 1.65 2.87
部分3年目 H 21 1.6651 100.3 15.91 26.92 1.65 2.80
部分4年目 H 22 1.6010 98.6 23.52 38.91 1.65 2.73
部分5年目 H 23 1.5395 97.2 21.04 33.96 1.65 2.67
部分6年目 H 24 1.4802 96.4 58.56 91.63 1.65 2.59
部分7年目 H 25 1.4233 96.4 26.59 40.01 1.65 2.49

部分供用開始 H 26 1.3686 98.7 11.74 16.59 2.16 3.06
部分9年目 H 27 1.3159 100.2 9.77 13.08 2.16 2.90
部分10年目 H 28 1.2653 100.3 22.29 28.65 2.16 2.78
部分11年目 H 29 1.2167 100.5 36.96 45.59 2.16 2.67
部分12年目 H 30 1.1699 100.4 35.99 42.73 2.16 2.57
部分13年目 R 1 1.1249 101.2 34.37 38.93 2.16 2.45
部分14年目 R 2 1.0816 101.9 42.56 46.03 2.16 2.34
部分15年目 R 3 1.0400 101.9 33.34 34.67 2.16 2.25
部分16年目 R 4 1.0000 101.9 28.69 28.69 2.16 2.16

部分供用開始 R 5 0.9615 101.9 67.72 65.11 2.36 2.27
部分18年目 R 6 0.9246 101.9 57.33 53.01 2.36 2.19
部分19年目 R 7 0.8890 101.9 72.19 64.17 2.36 2.10
部分20年目 R 8 0.8548 101.9 60.32 51.56 2.36 2.02
部分21年目 R 9 0.8219 101.9 57.84 47.54 2.36 1.94
部分22年目 R 10 0.7903 101.9 59.23 46.81 2.36 1.87

供用開始年次 R 11 0.7599 101.9 6.65 5.05
1年目 R 12 0.7307 101.9 6.65 4.86
2年目 R 13 0.7026 101.9 6.65 4.67
3年目 R 14 0.6756 101.9 6.65 4.49
4年目 R 15 0.6496 101.9 6.65 4.32
5年目 R 16 0.6246 101.9 6.65 4.15
6年目 R 17 0.6006 101.9 6.65 3.99
7年目 R 18 0.5775 101.9 6.65 3.84
8年目 R 19 0.5553 101.9 6.65 3.69
9年目 R 20 0.5339 101.9 6.65 3.55
10年目 R 21 0.5134 101.9 6.65 3.41
11年目 R 22 0.4936 101.9 6.65 3.28
12年目 R 23 0.4746 101.9 6.65 3.15
13年目 R 24 0.4564 101.9 6.65 3.03
14年目 R 25 0.4388 101.9 6.65 2.92
15年目 R 26 0.4220 101.9 6.65 2.80
16年目 R 27 0.4057 101.9 6.65 2.70
17年目 R 28 0.3901 101.9 6.65 2.59
18年目 R 29 0.3751 101.9 6.65 2.49
19年目 R 30 0.3607 101.9 6.65 2.40
20年目 R 31 0.3468 101.9 6.65 2.30
21年目 R 32 0.3335 101.9 6.65 2.22
22年目 R 33 0.3207 101.9 6.65 2.13
23年目 R 34 0.3083 101.9 6.65 2.05
24年目 R 35 0.2965 101.9 6.65 1.97
25年目 R 36 0.2851 101.9 6.65 1.89
26年目 R 37 0.2741 101.9 6.65 1.82
27年目 R 38 0.2636 101.9 6.65 1.75 21.80 5.75
28年目 R 39 0.2534 101.9 6.65 1.68
29年目 R 40 0.2437 101.9 6.65 1.62
30年目 R 41 0.2343 101.9 6.65 1.56
31年目 R 42 0.2253 101.9 6.65 1.50
32年目 R 43 0.2166 101.9 6.65 1.44
33年目 R 44 0.2083 101.9 6.65 1.38
34年目 R 45 0.2003 101.9 6.65 1.33
35年目 R 46 0.1926 101.9 6.65 1.28 0.60 0.12
36年目 R 47 0.1852 101.9 6.65 1.23
37年目 R 48 0.1780 101.9 6.65 1.18
38年目 R 49 0.1712 101.9 6.65 1.14
39年目 R 50 0.1646 101.9 6.65 1.09
40年目 R 51 0.1583 101.9 6.65 1.05
41年目 R 52 0.1522 101.9 6.65 1.01
42年目 R 53 0.1463 101.9 6.65 0.97
43年目 R 54 0.1407 101.9 6.65 0.94
44年目 R 55 0.1353 101.9 6.65 0.90
45年目 R 56 0.1301 101.9 6.65 0.86
46年目 R 57 0.1251 101.9 6.65 0.83
47年目 R 58 0.1203 101.9 6.65 0.80
48年目 R 59 0.1157 101.9 6.65 0.77
49年目 R 60 0.1112 101.9 -343.35 -38.18 6.65 0.74
  合　計 887.10 2215.03 379.15 170.56 22.40 5.87

単純事業費計 1230.45 379.15 22.40

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道163号 清滝生駒道路・精華拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.42 11.3 4.71
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-6年目 R 5 0.9615 101.9 67.72 65.11
-5年目 R 6 0.9246 101.9 57.33 53.01
-4年目 R 7 0.8890 101.9 72.19 64.17
-3年目 R 8 0.8548 101.9 60.32 51.56
-2年目 R 9 0.8219 101.9 57.84 47.54
-1年目 R 10 0.7903 101.9 59.23 46.81

供用開始年次 R 11 0.7599 101.9 4.28 3.25
1年目 R 12 0.7307 101.9 4.28 3.13
2年目 R 13 0.7026 101.9 4.28 3.01
3年目 R 14 0.6756 101.9 4.28 2.89
4年目 R 15 0.6496 101.9 4.28 2.78
5年目 R 16 0.6246 101.9 4.28 2.67
6年目 R 17 0.6006 101.9 4.28 2.57
7年目 R 18 0.5775 101.9 4.28 2.47
8年目 R 19 0.5553 101.9 4.28 2.38
9年目 R 20 0.5339 101.9 4.28 2.29
10年目 R 21 0.5134 101.9 4.28 2.20
11年目 R 22 0.4936 101.9 4.28 2.11
12年目 R 23 0.4746 101.9 4.28 2.03
13年目 R 24 0.4564 101.9 4.28 1.95
14年目 R 25 0.4388 101.9 4.28 1.88
15年目 R 26 0.4220 101.9 4.28 1.81
16年目 R 27 0.4057 101.9 4.28 1.74
17年目 R 28 0.3901 101.9 4.28 1.67
18年目 R 29 0.3751 101.9 4.28 1.61
19年目 R 30 0.3607 101.9 4.28 1.54
20年目 R 31 0.3468 101.9 4.28 1.48
21年目 R 32 0.3335 101.9 4.28 1.43
22年目 R 33 0.3207 101.9 4.28 1.37
23年目 R 34 0.3083 101.9 4.28 1.32
24年目 R 35 0.2965 101.9 4.28 1.27
25年目 R 36 0.2851 101.9 4.28 1.22
26年目 R 37 0.2741 101.9 4.28 1.17
27年目 R 38 0.2636 101.9 4.28 1.13
28年目 R 39 0.2534 101.9 4.28 1.09
29年目 R 40 0.2437 101.9 4.28 1.04
30年目 R 41 0.2343 101.9 4.28 1.00
31年目 R 42 0.2253 101.9 4.28 0.96
32年目 R 43 0.2166 101.9 4.28 0.93
33年目 R 44 0.2083 101.9 4.28 0.89
34年目 R 45 0.2003 101.9 4.28 0.86
35年目 R 46 0.1926 101.9 4.28 0.82
36年目 R 47 0.1852 101.9 4.28 0.79
37年目 R 48 0.1780 101.9 4.28 0.76
38年目 R 49 0.1712 101.9 4.28 0.73
39年目 R 50 0.1646 101.9 4.28 0.70
40年目 R 51 0.1583 101.9 4.28 0.68
41年目 R 52 0.1522 101.9 4.28 0.65
42年目 R 53 0.1463 101.9 4.28 0.63
43年目 R 54 0.1407 101.9 4.28 0.60
44年目 R 55 0.1353 101.9 4.28 0.58
45年目 R 56 0.1301 101.9 4.28 0.56
46年目 R 57 0.1251 101.9 4.28 0.54
47年目 R 58 0.1203 101.9 4.28 0.52
48年目 R 59 0.1157 101.9 4.28 0.50
49年目 R 60 0.1112 101.9 -99.35 -11.05 4.28 0.48
  合　計 275.27 317.15 214.09 72.68

単純事業費計 374.62 214.09

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：  一般国道163号　清滝生駒道路・精華拡幅

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 H 18 1.03286 1.03673 1.01544 1.03097 1.8730 103.0 28.95 7.96 4.95 41.86 77.57 2.00 0.34 0.60 2.94 5.45 0.55 1.01 45.35 84.02
部分1年目 H 19 1.00863 1.01222 0.99215 1.00687 1.8009 102.1 29.90 8.25 5.03 43.18 77.61 2.07 0.35 0.61 3.03 5.44 0.56 1.01 46.77 84.06
部分2年目 H 20 1.02992 1.03341 1.01361 1.02821 1.7317 101.6 30.16 8.35 4.99 43.50 75.55 2.09 0.36 0.60 3.04 5.29 0.57 0.99 47.11 81.82
部分3年目 H 21 1.02622 1.02952 1.01044 1.02458 1.6651 100.3 31.06 8.63 5.06 44.75 75.70 2.15 0.37 0.61 3.13 5.29 0.58 0.99 48.46 81.97
部分4年目 H 22 0.98100 0.96143 0.99560 0.97913 1.6010 98.6 31.88 8.88 5.11 45.87 75.90 2.20 0.38 0.62 3.20 5.29 0.60 0.99 49.67 82.18
部分5年目 H 23 1.00559 0.98455 1.02074 1.00361 1.5395 97.2 31.27 8.54 5.09 44.90 72.47 2.16 0.36 0.61 3.14 5.07 0.59 0.94 48.63 78.48
部分6年目 H 24 0.98363 0.96203 0.99864 0.98164 1.4802 96.4 31.45 8.41 5.19 45.05 70.49 2.18 0.36 0.63 3.16 4.94 0.59 0.92 48.80 76.35
部分7年目 H 25 0.97481 0.95230 0.98988 0.97277 1.4233 96.4 30.93 8.09 5.18 44.21 66.51 2.14 0.35 0.62 3.11 4.68 0.58 0.87 47.89 72.06

部分供用開始 H 26 0.98640 0.96241 1.00184 0.98427 1.3686 98.7 30.15 7.70 5.13 42.99 60.74 2.09 0.33 0.62 3.03 4.29 0.56 0.79 46.58 65.82
部分9年目 H 27 0.99859 0.98529 1.00541 0.99721 1.3159 100.2 29.74 7.42 5.14 42.30 56.61 2.06 0.32 0.62 2.99 4.01 0.55 0.74 45.84 61.35
部分10年目 H 28 0.99859 0.98507 1.00538 0.99721 1.2653 100.3 29.70 7.31 5.17 42.18 54.22 2.05 0.31 0.62 2.99 3.84 0.55 0.71 45.72 58.77
部分11年目 H 29 0.99858 0.98484 1.00535 0.99720 1.2167 100.5 29.66 7.20 5.20 42.05 51.88 2.05 0.31 0.63 2.98 3.68 0.55 0.68 45.59 56.24
部分12年目 H 30 0.99858 0.98461 1.00532 0.99719 1.1699 100.4 29.62 7.09 5.22 41.93 49.79 2.05 0.30 0.63 2.98 3.54 0.55 0.65 45.46 53.98
部分13年目 R 1 0.99858 0.98437 1.00530 0.99718 1.1249 101.2 29.58 6.98 5.25 41.81 47.35 2.05 0.30 0.63 2.98 3.37 0.55 0.62 45.33 51.34
部分14年目 R 2 0.99858 0.98412 1.00527 0.99718 1.0816 101.9 29.53 6.87 5.28 41.68 45.08 2.04 0.29 0.64 2.97 3.21 0.54 0.59 45.20 48.89
部分15年目 R 3 0.99858 0.98387 1.00524 0.99717 1.0400 101.9 29.49 6.76 5.31 41.56 43.22 2.04 0.29 0.64 2.97 3.09 0.54 0.56 45.07 46.87
部分16年目 R 4 0.99857 0.98360 1.00521 0.99716 1.0000 101.9 29.45 6.65 5.34 41.44 41.44 2.04 0.28 0.64 2.96 2.96 0.54 0.54 44.94 44.94

部分供用開始 R 5 0.99857 0.98333 1.00519 0.99715 0.9615 101.9 63.40 12.79 15.59 91.79 88.26 4.90 0.76 1.75 7.40 7.11 0.98 0.94 100.17 96.31
部分18年目 R 6 0.99857 0.98305 1.00516 0.99714 0.9246 101.9 63.31 12.58 15.67 91.57 84.66 4.89 0.74 1.76 7.39 6.83 0.97 0.90 99.93 92.39
部分19年目 R 7 0.99857 0.98275 1.00513 0.99714 0.8890 101.9 63.22 12.37 15.75 91.34 81.20 4.88 0.73 1.77 7.38 6.56 0.97 0.86 99.69 88.63
部分20年目 R 8 0.99857 0.98245 1.00511 0.99713 0.8548 101.9 63.13 12.15 15.84 91.12 77.89 4.87 0.72 1.77 7.37 6.30 0.97 0.83 99.46 85.02
部分21年目 R 9 0.99856 0.98214 1.00508 0.99712 0.8219 101.9 63.04 11.94 15.92 90.90 74.71 4.87 0.71 1.78 7.36 6.05 0.96 0.79 99.22 81.55
部分22年目 R 10 0.99856 0.98181 1.00506 0.99711 0.7903 101.9 62.95 11.73 16.00 90.68 71.66 4.86 0.69 1.79 7.35 5.81 0.96 0.76 98.98 78.23

供用開始年次 R 11 0.99856 0.98147 1.00503 0.99710 0.7599 101.9 112.42 20.09 29.07 161.58 122.78 8.00 1.10 2.99 12.09 9.19 1.58 1.20 175.25 133.17
1年目 R 12 0.99599 0.98948 1.00372 0.99639 0.7307 101.9 112.26 19.72 29.22 161.19 117.78 7.99 1.08 3.00 12.07 8.82 1.58 1.15 174.84 127.76
2年目 R 13 0.99597 0.98937 1.00370 0.99637 0.7026 101.9 111.81 19.51 29.32 160.64 112.87 7.96 1.07 3.01 12.04 8.46 1.57 1.11 174.26 122.43
3年目 R 14 0.99596 0.98926 1.00369 0.99636 0.6756 101.9 111.36 19.31 29.43 160.09 108.16 7.92 1.06 3.03 12.01 8.11 1.57 1.06 173.67 117.33
4年目 R 15 0.99594 0.98914 1.00368 0.99635 0.6496 101.9 110.91 19.10 29.54 159.54 103.64 7.89 1.05 3.04 11.98 7.78 1.56 1.01 173.08 112.43
5年目 R 16 0.99592 0.98902 1.00366 0.99633 0.6246 101.9 110.46 18.89 29.65 159.00 99.31 7.86 1.04 3.05 11.94 7.46 1.56 0.97 172.50 107.74
6年目 R 17 0.99591 0.98890 1.00365 0.99632 0.6006 101.9 110.01 18.68 29.76 158.45 95.16 7.83 1.02 3.06 11.91 7.15 1.55 0.93 171.91 103.25
7年目 R 18 0.99589 0.98877 1.00364 0.99631 0.5775 101.9 109.55 18.48 29.87 157.90 91.19 7.80 1.01 3.07 11.88 6.86 1.54 0.89 171.32 98.94
8年目 R 19 0.99587 0.98865 1.00362 0.99629 0.5553 101.9 109.10 18.27 29.98 157.35 87.38 7.76 1.00 3.08 11.85 6.58 1.54 0.85 170.73 94.81
9年目 R 20 0.99586 0.98852 1.00361 0.99628 0.5339 101.9 108.65 18.06 30.08 156.80 83.72 7.73 0.99 3.09 11.81 6.31 1.53 0.82 170.15 90.84
10年目 R 21 0.99584 0.98838 1.00360 0.99626 0.5134 101.9 108.20 17.85 30.19 156.25 80.22 7.70 0.98 3.10 11.78 6.05 1.53 0.78 169.56 87.05
11年目 R 22 0.99119 0.99243 0.99987 0.99329 0.4936 101.9 107.75 17.65 30.30 155.70 76.85 7.67 0.97 3.11 11.75 5.80 1.52 0.75 168.97 83.41
12年目 R 23 0.99112 0.99237 0.99987 0.99325 0.4746 101.9 106.80 17.51 30.30 154.61 73.38 7.60 0.96 3.11 11.67 5.54 1.51 0.72 167.80 79.64
13年目 R 24 0.99104 0.99231 0.99987 0.99320 0.4564 101.9 105.86 17.38 30.29 153.53 70.07 7.53 0.95 3.11 11.60 5.29 1.50 0.69 166.63 76.05
14年目 R 25 0.99095 0.99225 0.99987 0.99315 0.4388 101.9 104.91 17.25 30.29 152.44 66.89 7.46 0.95 3.11 11.52 5.06 1.49 0.65 165.46 72.60
15年目 R 26 0.99087 0.99219 0.99987 0.99311 0.4220 101.9 103.96 17.11 30.29 151.36 63.87 7.40 0.94 3.11 11.45 4.83 1.48 0.63 164.28 69.33
16年目 R 27 0.99079 0.99213 0.99987 0.99306 0.4057 101.9 103.01 16.98 30.28 150.27 60.96 7.33 0.93 3.11 11.37 4.61 1.47 0.60 163.11 66.17
17年目 R 28 0.99070 0.99207 0.99987 0.99301 0.3901 101.9 102.06 16.84 30.28 149.18 58.20 7.26 0.92 3.11 11.30 4.41 1.46 0.57 161.94 63.17
18年目 R 29 0.99062 0.99200 0.99987 0.99296 0.3751 101.9 101.11 16.71 30.27 148.10 55.55 7.19 0.92 3.11 11.22 4.21 1.45 0.54 160.77 60.30
19年目 R 30 0.99053 0.99194 0.99987 0.99291 0.3607 101.9 100.16 16.58 30.27 147.01 53.03 7.13 0.91 3.11 11.15 4.02 1.44 0.52 159.60 57.57
20年目 R 31 0.99044 0.99187 0.99987 0.99286 0.3468 101.9 99.21 16.44 30.27 145.92 50.61 7.06 0.90 3.11 11.07 3.84 1.43 0.50 158.42 54.94
21年目 R 32 0.99034 0.99181 0.99987 0.99281 0.3335 101.9 98.26 16.31 30.26 144.84 48.30 6.99 0.89 3.11 11.00 3.67 1.42 0.47 157.25 52.44
22年目 R 33 0.99025 0.99174 0.99987 0.99276 0.3207 101.9 97.32 16.18 30.26 143.75 46.10 6.92 0.89 3.11 10.92 3.50 1.41 0.45 156.08 50.06
23年目 R 34 0.99015 0.99167 0.99987 0.99271 0.3083 101.9 96.37 16.04 30.25 142.66 43.98 6.86 0.88 3.11 10.85 3.34 1.40 0.43 154.91 47.76
24年目 R 35 0.99006 0.99160 0.99987 0.99265 0.2965 101.9 95.42 15.91 30.25 141.58 41.98 6.79 0.87 3.11 10.77 3.19 1.39 0.41 153.74 45.58
25年目 R 36 0.98996 0.99153 0.99987 0.99260 0.2851 101.9 94.47 15.77 30.25 140.49 40.05 6.72 0.86 3.11 10.70 3.05 1.38 0.39 152.56 43.50
26年目 R 37 0.98985 0.99146 0.99987 0.99254 0.2741 101.9 93.52 15.64 30.24 139.40 38.21 6.65 0.86 3.11 10.62 2.91 1.37 0.38 151.39 41.50
27年目 R 38 0.98975 0.99138 0.99987 0.99249 0.2636 101.9 92.57 15.51 30.24 138.32 36.46 6.59 0.85 3.11 10.55 2.78 1.36 0.36 150.22 39.60
28年目 R 39 0.98964 0.99131 0.99987 0.99243 0.2534 101.9 91.62 15.37 30.23 137.23 34.77 6.52 0.84 3.11 10.47 2.65 1.35 0.34 149.05 37.77
29年目 R 40 0.98953 0.99123 0.99987 0.99237 0.2437 101.9 90.67 15.24 30.23 136.14 33.18 6.45 0.84 3.11 10.39 2.53 1.34 0.33 147.88 36.04
30年目 R 41 0.98942 0.99115 0.99987 0.99231 0.2343 101.9 89.72 15.11 30.23 135.06 31.64 6.38 0.83 3.11 10.32 2.42 1.33 0.31 146.70 34.37
31年目 R 42 0.98932 0.99108 0.99987 0.99226 0.2253 101.9 88.78 14.97 30.22 133.97 30.18 6.32 0.82 3.11 10.24 2.31 1.32 0.30 145.53 32.79
32年目 R 43 0.98922 0.99101 0.99987 0.99220 0.2166 101.9 87.83 14.84 30.22 132.88 28.78 6.25 0.81 3.11 10.17 2.20 1.31 0.28 144.36 31.27
33年目 R 44 0.98912 0.99094 0.99987 0.99215 0.2083 101.9 86.88 14.71 30.21 131.80 27.45 6.18 0.81 3.11 10.09 2.10 1.30 0.27 143.19 29.83
34年目 R 45 0.98902 0.99087 0.99987 0.99209 0.2003 101.9 85.94 14.57 30.21 130.72 26.18 6.11 0.80 3.11 10.02 2.01 1.29 0.26 142.02 28.45
35年目 R 46 0.98892 0.99079 0.99987 0.99204 0.1926 101.9 84.99 14.44 30.21 129.64 24.97 6.05 0.79 3.11 9.94 1.92 1.28 0.25 140.86 27.13
36年目 R 47 0.98882 0.99072 0.99987 0.99198 0.1852 101.9 84.05 14.31 30.20 128.56 23.81 5.98 0.78 3.10 9.87 1.83 1.27 0.23 139.70 25.87
37年目 R 48 0.98872 0.99065 0.99987 0.99193 0.1780 101.9 83.11 14.17 30.20 127.48 22.69 5.91 0.78 3.10 9.80 1.74 1.26 0.22 138.53 24.66
38年目 R 49 0.98861 0.99058 0.99987 0.99187 0.1712 101.9 82.17 14.04 30.19 126.41 21.64 5.85 0.77 3.10 9.72 1.66 1.25 0.21 137.38 23.52
39年目 R 50 0.98851 0.99051 0.99987 0.99182 0.1646 101.9 81.24 13.91 30.19 125.34 20.63 5.78 0.76 3.10 9.65 1.59 1.24 0.20 136.22 22.42
40年目 R 51 0.98841 0.99043 0.99987 0.99176 0.1583 101.9 80.30 13.78 30.19 124.27 19.67 5.71 0.76 3.10 9.57 1.52 1.23 0.19 135.07 21.38
41年目 R 52 0.98831 0.99036 0.99987 0.99171 0.1522 101.9 79.37 13.65 30.18 123.20 18.75 5.65 0.75 3.10 9.50 1.45 1.22 0.19 133.92 20.38
42年目 R 53 0.98821 0.99029 0.99987 0.99165 0.1463 101.9 78.45 13.51 30.18 122.14 17.87 5.58 0.74 3.10 9.42 1.38 1.21 0.18 132.77 19.42
43年目 R 54 0.98811 0.99022 0.99987 0.99160 0.1407 101.9 77.52 13.38 30.17 121.08 17.04 5.52 0.73 3.10 9.35 1.32 1.20 0.17 131.63 18.52
44年目 R 55 0.98801 0.99015 0.99987 0.99154 0.1353 101.9 76.60 13.25 30.17 120.02 16.24 5.45 0.73 3.10 9.28 1.26 1.19 0.16 130.49 17.65
45年目 R 56 0.98791 0.99007 0.99987 0.99149 0.1301 101.9 75.68 13.12 30.17 118.97 15.48 5.38 0.72 3.10 9.21 1.20 1.18 0.15 129.35 16.83
46年目 R 57 0.98781 0.99000 0.99987 0.99143 0.1251 101.9 74.77 12.99 30.16 117.92 14.75 5.32 0.71 3.10 9.13 1.14 1.17 0.15 128.22 16.04
47年目 R 58 0.98770 0.98993 0.99987 0.99138 0.1203 101.9 73.85 12.86 30.16 116.87 14.06 5.25 0.71 3.10 9.06 1.09 1.16 0.14 127.09 15.29
48年目 R 59 0.98760 0.98986 0.99987 0.99132 0.1157 101.9 72.95 12.73 30.15 115.83 13.40 5.19 0.70 3.10 8.99 1.04 1.15 0.13 125.97 14.57
49年目 R 60 0.98750 0.98979 0.99987 0.99127 0.1112 101.9 72.04 12.60 30.15 114.79 12.77 5.13 0.69 3.10 8.92 0.99 1.14 0.13 124.85 13.88
50年目 R 61 0.98740 0.98972 0.99987 0.99122 0.1069 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51年目 R 62 0.98730 0.98964 0.99987 0.99116 0.1028 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52年目 R 63 0.98720 0.98957 0.99987 0.99111 0.0989 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53年目 R 64 0.98710 0.98950 0.99987 0.99105 0.0951 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54年目 R 65 0.98700 0.98943 0.99987 0.99100 0.0914 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55年目 R 66 0.98690 0.98936 0.99987 0.99094 0.0879 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56年目 R 67 0.98679 0.98928 0.99987 0.99089 0.0845 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57年目 R 68 0.98669 0.98921 0.99987 0.99083 0.0813 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58年目 R 69 0.98659 0.98914 0.99987 0.99078 0.0781 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59年目 R 70 0.98649 0.98907 0.99987 0.99072 0.0751 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60年目 R 71 0.98639 0.98900 0.99987 0.99067 0.0722 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61年目 R 72 0.98629 0.98892 0.99987 0.99061 0.0695 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62年目 R 73 0.98619 0.98885 0.99987 0.99056 0.0668 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63年目 R 74 0.98609 0.98878 0.99987 0.99050 0.0642 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64年目 R 75 0.98599 0.98871 0.99987 0.99045 0.0617 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65年目 R 76 0.98588 0.98864 0.99987 0.99039 0.0594 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66年目 R 77 0.98578 0.98856 0.99987 0.99034 0.0571 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67年目 R 78 0.98568 0.98849 0.99987 0.99028 0.0549 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68年目 R 79 0.98558 0.98842 0.99987 0.99023 0.0528 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69年目 R 80 0.98548 0.98835 0.99987 0.99017 0.0508 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70年目 R 81 0.98538 0.98828 0.99987 0.99012 0.0488 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71年目 R 82 0.98528 0.98821 0.99987 0.99006 0.0469 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72年目 R 83 0.98518 0.98813 0.99987 0.99001 0.0451 101.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合　    計 5,607.61 1,001.98 1,687.31 8,296.91 4,033.17 400.28 53.66 175.88 629.82 302.25 84.28 43.31 9,011.01 4,378.73
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様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：  一般国道163号　清滝生駒道路・精華拡幅

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 R 11 0.99856 0.98147 1.00503 0.99710 0.7599 101.9 49.56 8.58 12.99 71.13 54.05 3.15 0.42 1.19 4.75 3.61 0.62 0.47 76.51 58.14
1年目 R 12 0.99599 0.98948 1.00372 0.99639 0.7307 101.9 49.49 8.42 13.06 70.96 51.85 3.14 0.41 1.19 4.75 3.47 0.62 0.46 76.33 55.78
2年目 R 13 0.99597 0.98937 1.00370 0.99637 0.7026 101.9 49.29 8.33 13.11 70.72 49.69 3.13 0.41 1.20 4.73 3.33 0.62 0.44 76.08 53.45
3年目 R 14 0.99596 0.98926 1.00369 0.99636 0.6756 101.9 49.09 8.24 13.15 70.49 47.62 3.12 0.40 1.20 4.72 3.19 0.62 0.42 75.83 51.23
4年目 R 15 0.99594 0.98914 1.00368 0.99635 0.6496 101.9 48.89 8.15 13.20 70.25 45.63 3.10 0.40 1.21 4.71 3.06 0.62 0.40 75.57 49.09
5年目 R 16 0.99592 0.98902 1.00366 0.99633 0.6246 101.9 48.69 8.06 13.25 70.01 43.73 3.09 0.40 1.21 4.70 2.93 0.61 0.38 75.32 47.04
6年目 R 17 0.99591 0.98890 1.00365 0.99632 0.6006 101.9 48.49 7.98 13.30 69.77 41.90 3.08 0.39 1.21 4.68 2.81 0.61 0.37 75.07 45.08
7年目 R 18 0.99589 0.98877 1.00364 0.99631 0.5775 101.9 48.30 7.89 13.35 69.53 40.15 3.07 0.39 1.22 4.67 2.70 0.61 0.35 74.81 43.20
8年目 R 19 0.99587 0.98865 1.00362 0.99629 0.5553 101.9 48.10 7.80 13.40 69.29 38.48 3.05 0.38 1.22 4.66 2.59 0.61 0.34 74.56 41.40
9年目 R 20 0.99586 0.98852 1.00361 0.99628 0.5339 101.9 47.90 7.71 13.45 69.06 36.87 3.04 0.38 1.23 4.65 2.48 0.61 0.32 74.31 39.67
10年目 R 21 0.99584 0.98838 1.00360 0.99626 0.5134 101.9 47.70 7.62 13.49 68.82 35.33 3.03 0.37 1.23 4.63 2.38 0.60 0.31 74.05 38.02
11年目 R 22 0.99119 0.99243 0.99987 0.99329 0.4936 101.9 47.50 7.53 13.54 68.58 33.85 3.01 0.37 1.24 4.62 2.28 0.60 0.30 73.80 36.43
12年目 R 23 0.99112 0.99237 0.99987 0.99325 0.4746 101.9 47.08 7.48 13.54 68.10 32.32 2.99 0.37 1.24 4.59 2.18 0.60 0.28 73.29 34.78
13年目 R 24 0.99104 0.99231 0.99987 0.99320 0.4564 101.9 46.67 7.42 13.54 67.62 30.86 2.96 0.36 1.24 4.56 2.08 0.59 0.27 72.78 33.22
14年目 R 25 0.99095 0.99225 0.99987 0.99315 0.4388 101.9 46.25 7.36 13.54 67.15 29.46 2.94 0.36 1.24 4.53 1.99 0.59 0.26 72.27 31.71
15年目 R 26 0.99087 0.99219 0.99987 0.99311 0.4220 101.9 45.83 7.31 13.54 66.67 28.13 2.91 0.36 1.24 4.50 1.90 0.58 0.25 71.76 30.28
16年目 R 27 0.99079 0.99213 0.99987 0.99306 0.4057 101.9 45.41 7.25 13.53 66.19 26.85 2.88 0.36 1.24 4.47 1.81 0.58 0.24 71.25 28.90
17年目 R 28 0.99070 0.99207 0.99987 0.99301 0.3901 101.9 44.99 7.19 13.53 65.72 25.64 2.86 0.35 1.24 4.44 1.73 0.58 0.22 70.74 27.59
18年目 R 29 0.99062 0.99200 0.99987 0.99296 0.3751 101.9 44.57 7.13 13.53 65.24 24.47 2.83 0.35 1.24 4.41 1.66 0.57 0.21 70.22 26.34
19年目 R 30 0.99053 0.99194 0.99987 0.99291 0.3607 101.9 44.16 7.08 13.53 64.76 23.36 2.80 0.35 1.24 4.38 1.58 0.57 0.21 69.71 25.15
20年目 R 31 0.99044 0.99187 0.99987 0.99286 0.3468 101.9 43.74 7.02 13.53 64.28 22.29 2.78 0.34 1.23 4.36 1.51 0.56 0.20 69.20 24.00
21年目 R 32 0.99034 0.99181 0.99987 0.99281 0.3335 101.9 43.32 6.96 13.52 63.81 21.28 2.75 0.34 1.23 4.33 1.44 0.56 0.19 68.69 22.91
22年目 R 33 0.99025 0.99174 0.99987 0.99276 0.3207 101.9 42.90 6.91 13.52 63.33 20.31 2.72 0.34 1.23 4.30 1.38 0.56 0.18 68.18 21.87
23年目 R 34 0.99015 0.99167 0.99987 0.99271 0.3083 101.9 42.48 6.85 13.52 62.85 19.38 2.70 0.34 1.23 4.27 1.32 0.55 0.17 67.67 20.86
24年目 R 35 0.99006 0.99160 0.99987 0.99265 0.2965 101.9 42.06 6.79 13.52 62.38 18.49 2.67 0.33 1.23 4.24 1.26 0.55 0.16 67.16 19.91
25年目 R 36 0.98996 0.99153 0.99987 0.99260 0.2851 101.9 41.65 6.73 13.52 61.90 17.65 2.64 0.33 1.23 4.21 1.20 0.54 0.16 66.65 19.00
26年目 R 37 0.98985 0.99146 0.99987 0.99254 0.2741 101.9 41.23 6.68 13.52 61.42 16.84 2.62 0.33 1.23 4.18 1.15 0.54 0.15 66.14 18.13
27年目 R 38 0.98975 0.99138 0.99987 0.99249 0.2636 101.9 40.81 6.62 13.51 60.94 16.06 2.59 0.33 1.23 4.15 1.09 0.54 0.14 65.63 17.30
28年目 R 39 0.98964 0.99131 0.99987 0.99243 0.2534 101.9 40.39 6.56 13.51 60.47 15.32 2.56 0.32 1.23 4.12 1.04 0.53 0.13 65.12 16.50
29年目 R 40 0.98953 0.99123 0.99987 0.99237 0.2437 101.9 39.97 6.51 13.51 59.99 14.62 2.54 0.32 1.23 4.09 1.00 0.53 0.13 64.61 15.74
30年目 R 41 0.98942 0.99115 0.99987 0.99231 0.2343 101.9 39.55 6.45 13.51 59.51 13.94 2.51 0.32 1.23 4.06 0.95 0.52 0.12 64.10 15.02
31年目 R 42 0.98932 0.99108 0.99987 0.99226 0.2253 101.9 39.14 6.39 13.51 59.03 13.30 2.48 0.31 1.23 4.03 0.91 0.52 0.12 63.59 14.33
32年目 R 43 0.98922 0.99101 0.99987 0.99220 0.2166 101.9 38.72 6.34 13.51 58.56 12.68 2.46 0.31 1.23 4.00 0.87 0.52 0.11 63.08 13.66
33年目 R 44 0.98912 0.99094 0.99987 0.99215 0.2083 101.9 38.30 6.28 13.50 58.08 12.10 2.43 0.31 1.23 3.97 0.83 0.51 0.11 62.57 13.03
34年目 R 45 0.98902 0.99087 0.99987 0.99209 0.2003 101.9 37.88 6.22 13.50 57.61 11.54 2.40 0.31 1.23 3.94 0.79 0.51 0.10 62.06 12.43
35年目 R 46 0.98892 0.99079 0.99987 0.99204 0.1926 101.9 37.47 6.16 13.50 57.13 11.00 2.38 0.30 1.23 3.91 0.75 0.50 0.10 61.55 11.85
36年目 R 47 0.98882 0.99072 0.99987 0.99198 0.1852 101.9 37.05 6.11 13.50 56.66 10.49 2.35 0.30 1.23 3.88 0.72 0.50 0.09 61.04 11.31
37年目 R 48 0.98872 0.99065 0.99987 0.99193 0.1780 101.9 36.64 6.05 13.50 56.19 10.00 2.33 0.30 1.23 3.85 0.69 0.50 0.09 60.54 10.78
38年目 R 49 0.98861 0.99058 0.99987 0.99187 0.1712 101.9 36.22 5.99 13.49 55.71 9.54 2.30 0.29 1.23 3.83 0.65 0.49 0.08 60.03 10.28
39年目 R 50 0.98851 0.99051 0.99987 0.99182 0.1646 101.9 35.81 5.94 13.49 55.24 9.09 2.27 0.29 1.23 3.80 0.62 0.49 0.08 59.53 9.80
40年目 R 51 0.98841 0.99043 0.99987 0.99176 0.1583 101.9 35.40 5.88 13.49 54.77 8.67 2.25 0.29 1.23 3.77 0.60 0.48 0.08 59.02 9.34
41年目 R 52 0.98831 0.99036 0.99987 0.99171 0.1522 101.9 34.99 5.83 13.49 54.31 8.27 2.22 0.29 1.23 3.74 0.57 0.48 0.07 58.52 8.91
42年目 R 53 0.98821 0.99029 0.99987 0.99165 0.1463 101.9 34.58 5.77 13.49 53.84 7.88 2.19 0.28 1.23 3.71 0.54 0.48 0.07 58.02 8.49
43年目 R 54 0.98811 0.99022 0.99987 0.99160 0.1407 101.9 34.17 5.71 13.49 53.37 7.51 2.17 0.28 1.23 3.68 0.52 0.47 0.07 57.53 8.09
44年目 R 55 0.98801 0.99015 0.99987 0.99154 0.1353 101.9 33.77 5.66 13.48 52.91 7.16 2.14 0.28 1.23 3.65 0.49 0.47 0.06 57.03 7.72
45年目 R 56 0.98791 0.99007 0.99987 0.99149 0.1301 101.9 33.36 5.60 13.48 52.45 6.82 2.12 0.28 1.23 3.62 0.47 0.46 0.06 56.53 7.36
46年目 R 57 0.98781 0.99000 0.99987 0.99143 0.1251 101.9 32.96 5.55 13.48 51.99 6.50 2.09 0.27 1.23 3.59 0.45 0.46 0.06 56.04 7.01
47年目 R 58 0.98770 0.98993 0.99987 0.99138 0.1203 101.9 32.56 5.49 13.48 51.53 6.20 2.07 0.27 1.23 3.57 0.43 0.46 0.05 55.55 6.68
48年目 R 59 0.98760 0.98986 0.99987 0.99132 0.1157 101.9 32.16 5.44 13.48 51.07 5.91 2.04 0.27 1.23 3.54 0.41 0.45 0.05 55.06 6.37
49年目 R 60 0.98750 0.98979 0.99987 0.99127 0.1112 101.9 31.76 5.38 13.47 50.61 5.63 2.02 0.26 1.23 3.51 0.39 0.45 0.05 54.57 6.07

合　    計 2,079.00 340.40 672.59 3,091.99 1,106.74 131.94 16.71 61.40 210.06 74.79 27.20 9.72 3,329.24 1,191.26

(億円)
 事故減少便益 合　　　計



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道163号　清滝生駒道路

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.7（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1417億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.2％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝5.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1156億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝19.2％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：81597万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：294万人・時間/年（81597万人・時間/年⇒81304万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道163号 大阪生駒線 一般国道168号 第二阪奈道路 生駒市市道
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：189万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：3割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
国道163号【大阪府域】、(旅行速度10.0～15.4㎞/h(下り)→改善見込み)
国道163号【奈良県域】、(旅行速度12.4～18.5km/h(上り)、6.9～18.3㎞/h(下り)→改善見込み)

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
四條畷市コミュニティバス(四条畷駅・忍ケ丘駅・イオンモール四條畷⇔緑風台・さつきヶ丘公園系統)
奈良交通(ひかりが丘⇔白庭台駅・生駒駅系統、高の原駅⇔高山サイエンスタウン系統、祝園駅⇔学研奈良登美ヶ丘駅系統)

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 精華町～新大阪駅(所要時間:95分→82分)

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 精華町～関西国際空港(所要時間:113分→100分)

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 生駒市(北田原工業団地)～大阪港(所要時間:70分→65分)

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

緊急性



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 学研都市連絡道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 関西文化学術研究都市

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 平城宮跡(奈良市年間観光客入込客数：17,411千人(奈良市：R元年))

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 □ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

大阪府地域防災計画（第一次緊急輸送路で広域緊急交通路の重点14路線の一路線）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県地域防災計画（計画における位置付け：第一次緊急輸送路）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

■
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

防災対策箇所数＝５箇所(国道163号　四條畷市下田原2箇所、生駒市高山町2箇所、生駒市鹿畑町1箇所)

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:8536.53t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道163号 大阪生駒線 一般国道168号 第二阪奈道路 生駒市市道
排出削減量：22.05t／年、排出削減率：1割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：15.13t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道163号 大阪生駒線 一般国道168号 第二阪奈道路 生駒市市道
排出削減量：1.4t／年、排出削減率：1割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：0.82t／年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている けいはんな学研都市 「新たな都市創造プラン」のブラッシュアップ　～中間評価と今後の展開方向～

その他
□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道163号 清滝生駒道路 Ｌ＝11.0km 地域高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

24,100 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 1,022億円 270億円 1,291億円 

うち残事業分 258億円 161億円 419億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

2,002億円 92億円 2,093億円 

うち残事業分 222億円 55億円 277億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 令和11年度

単年便益
（初年便益）

209億円 15億円 1.6億円 226億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

3,254億円 232億円 25億円 3,510億円 

うち残事業分 1,338億円 85億円 9.5億円 1,432億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,100台/日 ±１０％

事業費 1,022億円 ±１０％

事業期間 50年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,100台/日 ±１０％

事業費 258億円 ±１０％

事業期間 6年 ±２０％

19.2%

費用便益比（残事業） 5.2

経済的純現在価値（残事業） 1,156億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.6～1.7

経済的内部収益率（残事業）

1,417億円 

経済的内部収益率（事業全体）

5.1～5.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

4.7～5.7

1.7

1.5～1.8

1.7～1.7

4.8～5.6

5.2%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：清滝生駒道路（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(9.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(17.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(13.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.1km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

201.54

40.27 11.17

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

4147

9,800

33

93.05

12

151.24

10,200

12

11,500

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(11.0km)

一般国道163
号

大阪生駒線

一般国道168
号

様式－３①

18,300

61.68

1450

整備あり(B)整備なし(A)

13,700

131.22

24,100

12,700

8,400 3,100

36 29

合計：6,082.5km

③その他道路合計
(6,017.6km)

35

64.52

25

12,100

第二阪奈道
路

生駒市市道

16,000

42,845.87 42,644.33

37.60

14,500

41.07

59.83

23

66.8076.73

42,340.82 42,314.21



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路 L=11.0km

主な周辺道路

主な周辺道路



交通状況の変化

事業名：清滝生駒道路（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(9.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(17.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(13.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.1km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

29,700 33,300

5 5

24.72 28.96

85.72

38.82

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

26

64.78

13,600

11,500

37.60

12,700

4141

59.83

9,100

99.63

50.05

9,800

33

14,50015,100

11.17

合計：6,082.5km

③その他道路合計
(6,017.6km)

31

12

42,727.34 42,644.33

走行時間費用
整備あり(B)

一般国道168
号

第二阪奈道
路

23

83.01

42,305.38 42,314.21

12

66.80

様式－３①

58.24

93.05

16,300

3,1008,800

22

整備あり(B)

12,700

19,700

整備なし(A)

45

9

29

32.71

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
【未供用区間】

(7.4km)

生駒市市道

一般国道163
号

大阪生駒線

①新設・改築道路
【供用区間】

(3.6km)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

未供用区間 L=7.4km

供用区間

L=3.6km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 清滝生駒道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。

■

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点



事業名： 清滝生駒道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する　　　　
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する　　　　
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する　　　　

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名： 清滝生駒道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

既存の路線の実績を参考に設定
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

更新費

費
用
の
算
定 当該道路整備が

行われない場合
の費用 考慮する　　　　

場合のみ

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道163号 清滝生駒道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.54 11.0 5.93
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-50年目 S 54 5.4005 89.6 0.45 2.76
-49年目 S 55 5.1928 95.3 4.60 25.53
-48年目 S 56 4.9931 97.8 6.90 35.91
-47年目 S 57 4.8010 98.9 7.50 37.12
-46年目 S 58 4.6164 99.8 12.80 60.30
-45年目 S 59 4.4388 101.8 18.81 83.55
-44年目 S 60 4.2681 102.6 23.74 100.63
-43年目 S 61 4.1039 104.4 34.29 137.39
-42年目 S 62 3.9461 104.1 19.90 76.83
-41年目 S 63 3.7943 104.7 31.63 116.80
-40年目 H 1 3.6484 107.5 29.93 103.54
-39年目 H 2 3.5081 109.9 12.93 42.05
-38年目 H 3 3.3731 112.5 12.11 36.99
-37年目 H 4 3.2434 114.1 15.31 44.36
-36年目 H 5 3.1187 114.4 16.71 46.40
-35年目 H 6 2.9987 114.3 10.17 27.19
-34年目 H 7 2.8834 113.7 19.52 50.44
-33年目 H 8 2.7725 113.2 14.23 35.52
-32年目 H 9 2.6658 114.2 11.28 26.82
-31年目 H 10 2.5633 113.6 9.34 21.48
-30年目 H 11 2.4647 112.0 14.86 33.32
-29年目 H 12 2.3699 110.7 20.06 43.75
-28年目 H 13 2.2788 109.4 12.78 27.13
-27年目 H 14 2.1911 107.6 4.24 8.79
-26年目 H 15 2.1068 106.1 23.25 47.05
-25年目 H 16 2.0258 105.0 14.52 28.55
-24年目 H 17 1.9479 103.7 10.69 20.46
-23年目 H 18 1.8730 103.0 9.75 18.06
-22年目 H 19 1.8009 102.1 10.70 19.23
-21年目 H 20 1.7317 101.6 14.49 25.16
-20年目 H 21 1.6651 100.3 11.17 18.90
-19年目 H 22 1.6010 98.6 23.25 38.47
-18年目 H 23 1.5395 97.2 20.72 33.43
-17年目 H 24 1.4802 96.4 51.36 80.36
-16年目 H 25 1.4233 96.4 23.24 34.96
-15年目 H 26 1.3686 98.7 8.93 12.62
-14年目 H 27 1.3159 100.2 7.70 10.31
-13年目 H 28 1.2653 100.3 14.85 19.09
-12年目 H 29 1.2167 100.5 29.73 36.68
-11年目 H 30 1.1699 100.4 27.19 32.28
-10年目 R 1 1.1249 101.2 25.17 28.51
-9年目 R 2 1.0816 101.9 32.84 35.52
-8年目 R 3 1.0400 101.9 22.42 23.31
-7年目 R 4 1.0000 101.9 17.75 17.75
-6年目 R 5 0.9615 101.9 58.58 56.33
-5年目 R 6 0.9246 101.9 47.87 44.26
-4年目 R 7 0.8890 101.9 60.64 53.91
-3年目 R 8 0.8548 101.9 41.50 35.47
-2年目 R 9 0.8219 101.9 25.32 20.81
-1年目 R 10 0.7903 101.9 23.97 18.95

供用開始年次 R 11 0.7599 101.9 5.39 4.10
1年目 R 12 0.7307 101.9 5.39 3.94
2年目 R 13 0.7026 101.9 5.39 3.79
3年目 R 14 0.6756 101.9 5.39 3.64
4年目 R 15 0.6496 101.9 5.39 3.50
5年目 R 16 0.6246 101.9 5.39 3.37
6年目 R 17 0.6006 101.9 5.39 3.24
7年目 R 18 0.5775 101.9 5.39 3.11
8年目 R 19 0.5553 101.9 5.39 2.99
9年目 R 20 0.5339 101.9 5.39 2.88
10年目 R 21 0.5134 101.9 5.39 2.77
11年目 R 22 0.4936 101.9 5.39 2.66
12年目 R 23 0.4746 101.9 5.39 2.56
13年目 R 24 0.4564 101.9 5.39 2.46
14年目 R 25 0.4388 101.9 5.39 2.37
15年目 R 26 0.4220 101.9 5.39 2.27
16年目 R 27 0.4057 101.9 5.39 2.19
17年目 R 28 0.3901 101.9 5.39 2.10
18年目 R 29 0.3751 101.9 5.39 2.02
19年目 R 30 0.3607 101.9 5.39 1.94
20年目 R 31 0.3468 101.9 5.39 1.87
21年目 R 32 0.3335 101.9 5.39 1.80
22年目 R 33 0.3207 101.9 5.39 1.73
23年目 R 34 0.3083 101.9 5.39 1.66
24年目 R 35 0.2965 101.9 5.39 1.60
25年目 R 36 0.2851 101.9 5.39 1.54
26年目 R 37 0.2741 101.9 5.39 1.48
27年目 R 38 0.2636 101.9 5.39 1.42
28年目 R 39 0.2534 101.9 5.39 1.37
29年目 R 40 0.2437 101.9 5.39 1.31
30年目 R 41 0.2343 101.9 5.39 1.26
31年目 R 42 0.2253 101.9 5.39 1.21
32年目 R 43 0.2166 101.9 5.39 1.17
33年目 R 44 0.2083 101.9 5.39 1.12
34年目 R 45 0.2003 101.9 5.39 1.08
35年目 R 46 0.1926 101.9 5.39 1.04
36年目 R 47 0.1852 101.9 5.39 1.00
37年目 R 48 0.1780 101.9 5.39 0.96
38年目 R 49 0.1712 101.9 5.39 0.92
39年目 R 50 0.1646 101.9 5.39 0.89
40年目 R 51 0.1583 101.9 5.39 0.85
41年目 R 52 0.1522 101.9 5.39 0.82
42年目 R 53 0.1463 101.9 5.39 0.79
43年目 R 54 0.1407 101.9 5.39 0.76
44年目 R 55 0.1353 101.9 5.39 0.73
45年目 R 56 0.1301 101.9 5.39 0.70
46年目 R 57 0.1251 101.9 5.39 0.67
47年目 R 58 0.1203 101.9 5.39 0.65
48年目 R 59 0.1157 101.9 5.39 0.62
49年目 R 60 0.1112 101.9 -300.16 -33.38 5.39 0.60
  合　計 721.53 2001.65 269.55 91.52

単純事業費計 1021.69 269.55

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道163号 清滝生駒道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.48 7.4 3.55
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-6年目 R 5 0.9615 101.9 58.58 56.33
-5年目 R 6 0.9246 101.9 47.87 44.26
-4年目 R 7 0.8890 101.9 60.64 53.91
-3年目 R 8 0.8548 101.9 41.50 35.47
-2年目 R 9 0.8219 101.9 25.32 20.81
-1年目 R 10 0.7903 101.9 23.97 18.95

供用開始年次 R 11 0.7599 101.9 3.23 2.45
1年目 R 12 0.7307 101.9 3.23 2.36
2年目 R 13 0.7026 101.9 3.23 2.27
3年目 R 14 0.6756 101.9 3.23 2.18
4年目 R 15 0.6496 101.9 3.23 2.10
5年目 R 16 0.6246 101.9 3.23 2.02
6年目 R 17 0.6006 101.9 3.23 1.94
7年目 R 18 0.5775 101.9 3.23 1.86
8年目 R 19 0.5553 101.9 3.23 1.79
9年目 R 20 0.5339 101.9 3.23 1.72
10年目 R 21 0.5134 101.9 3.23 1.66
11年目 R 22 0.4936 101.9 3.23 1.59
12年目 R 23 0.4746 101.9 3.23 1.53
13年目 R 24 0.4564 101.9 3.23 1.47
14年目 R 25 0.4388 101.9 3.23 1.42
15年目 R 26 0.4220 101.9 3.23 1.36
16年目 R 27 0.4057 101.9 3.23 1.31
17年目 R 28 0.3901 101.9 3.23 1.26
18年目 R 29 0.3751 101.9 3.23 1.21
19年目 R 30 0.3607 101.9 3.23 1.16
20年目 R 31 0.3468 101.9 3.23 1.12
21年目 R 32 0.3335 101.9 3.23 1.08
22年目 R 33 0.3207 101.9 3.23 1.03
23年目 R 34 0.3083 101.9 3.23 0.99
24年目 R 35 0.2965 101.9 3.23 0.96
25年目 R 36 0.2851 101.9 3.23 0.92
26年目 R 37 0.2741 101.9 3.23 0.88
27年目 R 38 0.2636 101.9 3.23 0.85
28年目 R 39 0.2534 101.9 3.23 0.82
29年目 R 40 0.2437 101.9 3.23 0.79
30年目 R 41 0.2343 101.9 3.23 0.76
31年目 R 42 0.2253 101.9 3.23 0.73
32年目 R 43 0.2166 101.9 3.23 0.70
33年目 R 44 0.2083 101.9 3.23 0.67
34年目 R 45 0.2003 101.9 3.23 0.65
35年目 R 46 0.1926 101.9 3.23 0.62
36年目 R 47 0.1852 101.9 3.23 0.60
37年目 R 48 0.1780 101.9 3.23 0.57
38年目 R 49 0.1712 101.9 3.23 0.55
39年目 R 50 0.1646 101.9 3.23 0.53
40年目 R 51 0.1583 101.9 3.23 0.51
41年目 R 52 0.1522 101.9 3.23 0.49
42年目 R 53 0.1463 101.9 3.23 0.47
43年目 R 54 0.1407 101.9 3.23 0.45
44年目 R 55 0.1353 101.9 3.23 0.44
45年目 R 56 0.1301 101.9 3.23 0.42
46年目 R 57 0.1251 101.9 3.23 0.40
47年目 R 58 0.1203 101.9 3.23 0.39
48年目 R 59 0.1157 101.9 3.23 0.37
49年目 R 60 0.1112 101.9 -69.07 -7.68 3.23 0.36
  合　計 188.82 222.05 161.36 54.78

単純事業費計 257.89 161.36

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道163号　清滝生駒道路
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 11 0.99856 0.98147 1.00503 0.99710 0.7599 101.9 143.39 27.79 38.08 209.26 159.01 9.84 1.32 3.59 14.75 11.21 1.58 1.20 225.59 171.42

1年目 R 12 0.99599 0.98948 1.00372 0.99639 0.7307 101.9 143.18 27.28 38.27 208.73 152.52 9.82 1.30 3.61 14.73 10.76 1.58 1.15 225.03 164.43
2年目 R 13 0.99597 0.98937 1.00370 0.99637 0.7026 101.9 142.61 26.99 38.41 208.01 146.15 9.78 1.28 3.62 14.69 10.32 1.57 1.10 224.27 157.57
3年目 R 14 0.99596 0.98926 1.00369 0.99636 0.6756 101.9 142.03 26.70 38.56 207.29 140.04 9.74 1.27 3.64 14.65 9.90 1.56 1.06 223.50 151.00
4年目 R 15 0.99594 0.98914 1.00368 0.99635 0.6496 101.9 141.46 26.42 38.70 206.57 134.19 9.70 1.26 3.65 14.61 9.49 1.56 1.01 222.74 144.69
5年目 R 16 0.99592 0.98902 1.00366 0.99633 0.6246 101.9 140.88 26.13 38.84 205.85 128.57 9.66 1.24 3.66 14.57 9.10 1.55 0.97 221.98 138.65
6年目 R 17 0.99591 0.98890 1.00365 0.99632 0.6006 101.9 140.31 25.84 38.98 205.13 123.20 9.62 1.23 3.68 14.53 8.73 1.55 0.93 221.21 132.86
7年目 R 18 0.99589 0.98877 1.00364 0.99631 0.5775 101.9 139.73 25.56 39.12 204.41 118.05 9.59 1.22 3.69 14.49 8.37 1.54 0.89 220.45 127.31
8年目 R 19 0.99587 0.98865 1.00362 0.99629 0.5553 101.9 139.16 25.27 39.27 203.69 113.11 9.55 1.20 3.71 14.45 8.03 1.54 0.85 219.68 121.99
9年目 R 20 0.99586 0.98852 1.00361 0.99628 0.5339 101.9 138.58 24.98 39.41 202.98 108.37 9.51 1.19 3.72 14.41 7.70 1.53 0.82 218.92 116.88
10年目 R 21 0.99584 0.98838 1.00360 0.99626 0.5134 101.9 138.01 24.69 39.55 202.26 103.84 9.47 1.17 3.73 14.37 7.38 1.52 0.78 218.15 112.00
11年目 R 22 0.99119 0.99243 0.99987 0.99329 0.4936 101.9 137.44 24.41 39.69 201.54 99.48 9.43 1.16 3.75 14.33 7.08 1.52 0.75 217.39 107.30
12年目 R 23 0.99112 0.99237 0.99987 0.99325 0.4746 101.9 136.23 24.22 39.69 200.14 94.98 9.34 1.15 3.74 14.24 6.76 1.51 0.72 215.89 102.46
13年目 R 24 0.99104 0.99231 0.99987 0.99320 0.4564 101.9 135.02 24.04 39.68 198.74 90.70 9.26 1.14 3.74 14.15 6.46 1.50 0.68 214.38 97.84
14年目 R 25 0.99095 0.99225 0.99987 0.99315 0.4388 101.9 133.81 23.85 39.68 197.34 86.59 9.18 1.13 3.74 14.06 6.17 1.49 0.65 212.88 93.41
15年目 R 26 0.99087 0.99219 0.99987 0.99311 0.4220 101.9 132.60 23.67 39.67 195.94 82.68 9.10 1.13 3.74 13.96 5.89 1.48 0.62 211.38 89.20
16年目 R 27 0.99079 0.99213 0.99987 0.99306 0.4057 101.9 131.38 23.48 39.67 194.54 78.92 9.01 1.12 3.74 13.87 5.63 1.47 0.60 209.88 85.15
17年目 R 28 0.99070 0.99207 0.99987 0.99301 0.3901 101.9 130.17 23.30 39.66 193.13 75.34 8.93 1.11 3.74 13.78 5.38 1.46 0.57 208.37 81.29
18年目 R 29 0.99062 0.99200 0.99987 0.99296 0.3751 101.9 128.96 23.11 39.66 191.73 71.92 8.85 1.10 3.74 13.69 5.13 1.45 0.54 206.87 77.60
19年目 R 30 0.99053 0.99194 0.99987 0.99291 0.3607 101.9 127.75 22.93 39.65 190.33 68.65 8.76 1.09 3.74 13.60 4.90 1.44 0.52 205.37 74.08
20年目 R 31 0.99044 0.99187 0.99987 0.99286 0.3468 101.9 126.54 22.74 39.65 188.93 65.52 8.68 1.08 3.74 13.50 4.68 1.43 0.49 203.86 70.70
21年目 R 32 0.99034 0.99181 0.99987 0.99281 0.3335 101.9 125.33 22.56 39.64 187.53 62.54 8.60 1.07 3.74 13.41 4.47 1.42 0.47 202.36 67.49
22年目 R 33 0.99025 0.99174 0.99987 0.99276 0.3207 101.9 124.12 22.37 39.64 186.13 59.69 8.51 1.06 3.74 13.32 4.27 1.41 0.45 200.86 64.42
23年目 R 34 0.99015 0.99167 0.99987 0.99271 0.3083 101.9 122.91 22.19 39.63 184.73 56.95 8.43 1.06 3.74 13.23 4.08 1.40 0.43 199.36 61.46
24年目 R 35 0.99006 0.99160 0.99987 0.99265 0.2965 101.9 121.70 22.00 39.63 183.33 54.36 8.35 1.05 3.74 13.13 3.89 1.39 0.41 197.85 58.66
25年目 R 36 0.98996 0.99153 0.99987 0.99260 0.2851 101.9 120.49 21.82 39.62 181.93 51.87 8.27 1.04 3.74 13.04 3.72 1.38 0.39 196.35 55.98
26年目 R 37 0.98985 0.99146 0.99987 0.99254 0.2741 101.9 119.28 21.64 39.61 180.53 49.48 8.18 1.03 3.74 12.95 3.55 1.37 0.37 194.85 53.41
27年目 R 38 0.98975 0.99138 0.99987 0.99249 0.2636 101.9 118.07 21.45 39.61 179.13 47.22 8.10 1.02 3.74 12.86 3.39 1.36 0.36 193.34 50.97
28年目 R 39 0.98964 0.99131 0.99987 0.99243 0.2534 101.9 116.86 21.27 39.60 177.73 45.04 8.02 1.01 3.74 12.76 3.23 1.35 0.34 191.84 48.61
29年目 R 40 0.98953 0.99123 0.99987 0.99237 0.2437 101.9 115.65 21.08 39.60 176.33 42.97 7.93 1.00 3.74 12.67 3.09 1.34 0.33 190.34 46.39
30年目 R 41 0.98942 0.99115 0.99987 0.99231 0.2343 101.9 114.44 20.90 39.59 174.93 40.99 7.85 0.99 3.74 12.58 2.95 1.33 0.31 188.84 44.24
31年目 R 42 0.98932 0.99108 0.99987 0.99226 0.2253 101.9 113.23 20.71 39.59 173.53 39.10 7.77 0.99 3.74 12.49 2.81 1.31 0.30 187.33 42.21
32年目 R 43 0.98922 0.99101 0.99987 0.99220 0.2166 101.9 112.02 20.53 39.58 172.13 37.28 7.68 0.98 3.74 12.40 2.68 1.30 0.28 185.83 40.25
33年目 R 44 0.98912 0.99094 0.99987 0.99215 0.2083 101.9 110.81 20.34 39.58 170.73 35.56 7.60 0.97 3.73 12.30 2.56 1.29 0.27 184.33 38.40
34年目 R 45 0.98902 0.99087 0.99987 0.99209 0.2003 101.9 109.61 20.16 39.57 169.34 33.92 7.52 0.96 3.73 12.21 2.45 1.28 0.26 182.83 36.62
35年目 R 46 0.98892 0.99079 0.99987 0.99204 0.1926 101.9 108.40 19.97 39.57 167.95 32.35 7.44 0.95 3.73 12.12 2.33 1.27 0.25 181.34 34.93
36年目 R 47 0.98882 0.99072 0.99987 0.99198 0.1852 101.9 107.20 19.79 39.56 166.55 30.85 7.35 0.94 3.73 12.03 2.23 1.26 0.23 179.85 33.31
37年目 R 48 0.98872 0.99065 0.99987 0.99193 0.1780 101.9 106.00 19.61 39.56 165.17 29.40 7.27 0.93 3.73 11.94 2.12 1.25 0.22 178.36 31.75
38年目 R 49 0.98861 0.99058 0.99987 0.99187 0.1712 101.9 104.81 19.42 39.55 163.78 28.04 7.19 0.92 3.73 11.85 2.03 1.24 0.21 176.87 30.28
39年目 R 50 0.98851 0.99051 0.99987 0.99182 0.1646 101.9 103.62 19.24 39.55 162.40 26.73 7.11 0.92 3.73 11.75 1.93 1.23 0.20 175.39 28.87
40年目 R 51 0.98841 0.99043 0.99987 0.99176 0.1583 101.9 102.43 19.06 39.54 161.02 25.49 7.03 0.91 3.73 11.66 1.85 1.22 0.19 173.91 27.53
41年目 R 52 0.98831 0.99036 0.99987 0.99171 0.1522 101.9 101.24 18.87 39.54 159.65 24.30 6.94 0.90 3.73 11.57 1.76 1.21 0.18 172.44 26.24
42年目 R 53 0.98821 0.99029 0.99987 0.99165 0.1463 101.9 100.05 18.69 39.53 158.28 23.16 6.86 0.89 3.73 11.48 1.68 1.20 0.18 170.96 25.01
43年目 R 54 0.98811 0.99022 0.99987 0.99160 0.1407 101.9 98.88 18.51 39.53 156.91 22.08 6.78 0.88 3.73 11.39 1.60 1.19 0.17 169.50 23.85
44年目 R 55 0.98801 0.99015 0.99987 0.99154 0.1353 101.9 97.70 18.33 39.52 155.55 21.05 6.70 0.87 3.73 11.30 1.53 1.18 0.16 168.04 22.74
45年目 R 56 0.98791 0.99007 0.99987 0.99149 0.1301 101.9 96.53 18.15 39.52 154.19 20.06 6.62 0.86 3.73 11.21 1.46 1.17 0.15 166.58 21.67
46年目 R 57 0.98781 0.99000 0.99987 0.99143 0.1251 101.9 95.36 17.97 39.51 152.84 19.12 6.54 0.85 3.73 11.12 1.39 1.16 0.15 165.13 20.66
47年目 R 58 0.98770 0.98993 0.99987 0.99138 0.1203 101.9 94.20 17.79 39.50 151.49 18.22 6.46 0.85 3.73 11.04 1.33 1.15 0.14 163.68 19.69
48年目 R 59 0.98760 0.98986 0.99987 0.99132 0.1157 101.9 93.04 17.61 39.50 150.15 17.37 6.38 0.84 3.73 10.95 1.27 1.14 0.13 162.24 18.77
49年目 R 60 0.98750 0.98979 0.99987 0.99127 0.1112 101.9 91.89 17.43 39.49 148.81 16.55 6.30 0.83 3.73 10.86 1.21 1.13 0.13 160.81 17.88

合　    計 6,015.12 1,102.86 1,971.34 9,089.32 3,253.59 412.61 52.47 186.02 651.10 231.94 68.77 24.58 9,809.19 3,510.10

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道163号　清滝生駒道路
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 11 0.99856 0.98147 1.00503 0.99710 0.7599 101.9 62.55 10.31 13.44 86.29 65.58 3.90 0.42 1.13 5.46 4.15 0.61 0.47 92.36 70.19

1年目 R 12 0.99599 0.98948 1.00372 0.99639 0.7307 101.9 62.46 10.12 13.50 86.08 62.90 3.90 0.42 1.14 5.45 3.98 0.61 0.45 92.14 67.33
2年目 R 13 0.99597 0.98937 1.00370 0.99637 0.7026 101.9 62.21 10.01 13.56 85.77 60.27 3.88 0.41 1.14 5.43 3.82 0.61 0.43 91.82 64.51
3年目 R 14 0.99596 0.98926 1.00369 0.99636 0.6756 101.9 61.95 9.91 13.61 85.47 57.74 3.87 0.41 1.14 5.42 3.66 0.61 0.41 91.49 61.81
4年目 R 15 0.99594 0.98914 1.00368 0.99635 0.6496 101.9 61.70 9.80 13.66 85.16 55.32 3.85 0.40 1.15 5.40 3.51 0.60 0.39 91.17 59.22
5年目 R 16 0.99592 0.98902 1.00366 0.99633 0.6246 101.9 61.45 9.69 13.71 84.85 53.00 3.83 0.40 1.15 5.39 3.36 0.60 0.38 90.84 56.74
6年目 R 17 0.99591 0.98890 1.00365 0.99632 0.6006 101.9 61.20 9.59 13.76 84.55 50.78 3.82 0.39 1.16 5.37 3.23 0.60 0.36 90.52 54.36
7年目 R 18 0.99589 0.98877 1.00364 0.99631 0.5775 101.9 60.95 9.48 13.81 84.24 48.65 3.80 0.39 1.16 5.35 3.09 0.60 0.34 90.19 52.09
8年目 R 19 0.99587 0.98865 1.00362 0.99629 0.5553 101.9 60.70 9.38 13.86 83.93 46.61 3.79 0.39 1.17 5.34 2.96 0.59 0.33 89.87 49.90
9年目 R 20 0.99586 0.98852 1.00361 0.99628 0.5339 101.9 60.45 9.27 13.91 83.63 44.65 3.77 0.38 1.17 5.32 2.84 0.59 0.32 89.54 47.81
10年目 R 21 0.99584 0.98838 1.00360 0.99626 0.5134 101.9 60.20 9.16 13.96 83.32 42.78 3.76 0.38 1.17 5.31 2.72 0.59 0.30 89.22 45.80
11年目 R 22 0.99119 0.99243 0.99987 0.99329 0.4936 101.9 59.95 9.06 14.01 83.01 40.98 3.74 0.37 1.18 5.29 2.61 0.59 0.29 88.89 43.88
12年目 R 23 0.99112 0.99237 0.99987 0.99325 0.4746 101.9 59.42 8.99 14.00 82.42 39.11 3.71 0.37 1.18 5.26 2.49 0.58 0.28 88.25 41.89
13年目 R 24 0.99104 0.99231 0.99987 0.99320 0.4564 101.9 58.89 8.92 14.00 81.82 37.34 3.67 0.37 1.18 5.22 2.38 0.58 0.26 87.62 39.99
14年目 R 25 0.99095 0.99225 0.99987 0.99315 0.4388 101.9 58.37 8.85 14.00 81.22 35.64 3.64 0.36 1.18 5.18 2.27 0.58 0.25 86.98 38.17
15年目 R 26 0.99087 0.99219 0.99987 0.99311 0.4220 101.9 57.84 8.78 14.00 80.62 34.02 3.61 0.36 1.18 5.15 2.17 0.57 0.24 86.34 36.44
16年目 R 27 0.99079 0.99213 0.99987 0.99306 0.4057 101.9 57.31 8.71 14.00 80.02 32.46 3.58 0.36 1.18 5.11 2.07 0.57 0.23 85.70 34.77
17年目 R 28 0.99070 0.99207 0.99987 0.99301 0.3901 101.9 56.78 8.64 14.00 79.42 30.98 3.54 0.36 1.18 5.08 1.98 0.56 0.22 85.06 33.18
18年目 R 29 0.99062 0.99200 0.99987 0.99296 0.3751 101.9 56.26 8.58 13.99 78.82 29.57 3.51 0.35 1.18 5.04 1.89 0.56 0.21 84.43 31.67
19年目 R 30 0.99053 0.99194 0.99987 0.99291 0.3607 101.9 55.73 8.51 13.99 78.23 28.22 3.48 0.35 1.18 5.00 1.80 0.56 0.20 83.79 30.22
20年目 R 31 0.99044 0.99187 0.99987 0.99286 0.3468 101.9 55.20 8.44 13.99 77.63 26.92 3.44 0.35 1.18 4.97 1.72 0.55 0.19 83.15 28.84
21年目 R 32 0.99034 0.99181 0.99987 0.99281 0.3335 101.9 54.67 8.37 13.99 77.03 25.69 3.41 0.34 1.18 4.93 1.64 0.55 0.18 82.51 27.52
22年目 R 33 0.99025 0.99174 0.99987 0.99276 0.3207 101.9 54.14 8.30 13.99 76.43 24.51 3.38 0.34 1.18 4.90 1.57 0.54 0.17 81.87 26.26
23年目 R 34 0.99015 0.99167 0.99987 0.99271 0.3083 101.9 53.62 8.23 13.98 75.83 23.38 3.35 0.34 1.18 4.86 1.50 0.54 0.17 81.23 25.04
24年目 R 35 0.99006 0.99160 0.99987 0.99265 0.2965 101.9 53.09 8.16 13.98 75.23 22.31 3.31 0.34 1.18 4.82 1.43 0.54 0.16 80.60 23.90
25年目 R 36 0.98996 0.99153 0.99987 0.99260 0.2851 101.9 52.56 8.10 13.98 74.64 21.28 3.28 0.33 1.18 4.79 1.37 0.53 0.15 79.96 22.80
26年目 R 37 0.98985 0.99146 0.99987 0.99254 0.2741 101.9 52.03 8.03 13.98 74.04 20.29 3.25 0.33 1.18 4.75 1.30 0.53 0.15 79.32 21.74
27年目 R 38 0.98975 0.99138 0.99987 0.99249 0.2636 101.9 51.50 7.96 13.98 73.44 19.36 3.21 0.33 1.18 4.72 1.24 0.53 0.14 78.68 20.74
28年目 R 39 0.98964 0.99131 0.99987 0.99243 0.2534 101.9 50.98 7.89 13.98 72.84 18.46 3.18 0.32 1.18 4.68 1.19 0.52 0.13 78.04 19.78
29年目 R 40 0.98953 0.99123 0.99987 0.99237 0.2437 101.9 50.45 7.82 13.97 72.24 17.61 3.15 0.32 1.18 4.64 1.13 0.52 0.13 77.40 18.86
30年目 R 41 0.98942 0.99115 0.99987 0.99231 0.2343 101.9 49.92 7.75 13.97 71.64 16.79 3.11 0.32 1.18 4.61 1.08 0.51 0.12 76.77 17.99
31年目 R 42 0.98932 0.99108 0.99987 0.99226 0.2253 101.9 49.39 7.68 13.97 71.05 16.01 3.08 0.32 1.18 4.57 1.03 0.51 0.11 76.13 17.15
32年目 R 43 0.98922 0.99101 0.99987 0.99220 0.2166 101.9 48.86 7.62 13.97 70.45 15.26 3.05 0.31 1.18 4.54 0.98 0.51 0.11 75.49 16.35
33年目 R 44 0.98912 0.99094 0.99987 0.99215 0.2083 101.9 48.34 7.55 13.97 69.85 14.55 3.02 0.31 1.18 4.50 0.94 0.50 0.10 74.85 15.59
34年目 R 45 0.98902 0.99087 0.99987 0.99209 0.2003 101.9 47.81 7.48 13.96 69.26 13.87 2.98 0.31 1.18 4.47 0.89 0.50 0.10 74.22 14.87
35年目 R 46 0.98892 0.99079 0.99987 0.99204 0.1926 101.9 47.29 7.41 13.96 68.66 13.22 2.95 0.30 1.18 4.43 0.85 0.49 0.10 73.58 14.17
36年目 R 47 0.98882 0.99072 0.99987 0.99198 0.1852 101.9 46.76 7.34 13.96 68.07 12.61 2.92 0.30 1.17 4.39 0.81 0.49 0.09 72.95 13.51
37年目 R 48 0.98872 0.99065 0.99987 0.99193 0.1780 101.9 46.24 7.27 13.96 67.47 12.01 2.88 0.30 1.17 4.36 0.78 0.49 0.09 72.32 12.87
38年目 R 49 0.98861 0.99058 0.99987 0.99187 0.1712 101.9 45.72 7.21 13.96 66.88 11.45 2.85 0.30 1.17 4.32 0.74 0.48 0.08 71.69 12.27
39年目 R 50 0.98851 0.99051 0.99987 0.99182 0.1646 101.9 45.20 7.14 13.96 66.29 10.91 2.82 0.29 1.17 4.29 0.71 0.48 0.08 71.06 11.70
40年目 R 51 0.98841 0.99043 0.99987 0.99176 0.1583 101.9 44.68 7.07 13.95 65.70 10.40 2.79 0.29 1.17 4.25 0.67 0.47 0.08 70.43 11.15
41年目 R 52 0.98831 0.99036 0.99987 0.99171 0.1522 101.9 44.16 7.00 13.95 65.12 9.91 2.76 0.29 1.17 4.22 0.64 0.47 0.07 69.80 10.62
42年目 R 53 0.98821 0.99029 0.99987 0.99165 0.1463 101.9 43.64 6.94 13.95 64.53 9.44 2.72 0.29 1.17 4.18 0.61 0.47 0.07 69.18 10.12
43年目 R 54 0.98811 0.99022 0.99987 0.99160 0.1407 101.9 43.13 6.87 13.95 63.95 9.00 2.69 0.28 1.17 4.15 0.58 0.46 0.07 68.56 9.65
44年目 R 55 0.98801 0.99015 0.99987 0.99154 0.1353 101.9 42.62 6.80 13.95 63.36 8.57 2.66 0.28 1.17 4.11 0.56 0.46 0.06 67.93 9.19
45年目 R 56 0.98791 0.99007 0.99987 0.99149 0.1301 101.9 42.11 6.73 13.94 62.78 8.17 2.63 0.28 1.17 4.08 0.53 0.45 0.06 67.32 8.76
46年目 R 57 0.98781 0.99000 0.99987 0.99143 0.1251 101.9 41.60 6.67 13.94 62.21 7.78 2.60 0.27 1.17 4.04 0.51 0.45 0.06 66.70 8.34
47年目 R 58 0.98770 0.98993 0.99987 0.99138 0.1203 101.9 41.09 6.60 13.94 61.63 7.41 2.56 0.27 1.17 4.01 0.48 0.45 0.05 66.09 7.95
48年目 R 59 0.98760 0.98986 0.99987 0.99132 0.1157 101.9 40.58 6.53 13.94 61.06 7.06 2.53 0.27 1.17 3.97 0.46 0.44 0.05 65.47 7.58
49年目 R 60 0.98750 0.98979 0.99987 0.99127 0.1112 101.9 40.08 6.47 13.94 60.49 6.73 2.50 0.27 1.17 3.94 0.44 0.44 0.05 64.86 7.21

合　    計 2,623.84 409.19 695.64 3,728.67 1,337.54 163.70 16.83 58.54 239.07 85.41 26.64 9.52 3,994.38 1,432.47

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



(事業全体）

車線数 延長

4 11.0km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 式 1 48,820

改良費 式 1 20,720

土工 ｍ3 2,264,741 14,521 切土(791,270m3)、盛土(1,098,040m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3 61,304 590

法面工 ㎡ 162,346 467 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 3,906 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 m 1,009 1,236

橋梁費 m 1,494 16,121

100m以上 ｍ 1,168 12,542 連続高架橋6橋

100m未満 ｍ 326 3,579 PC橋4橋、Me橋4橋

トンネル費 式 1 6,296

ＮＡＴＭ ｍ 1,119 6,296 １本（上下線）

ＩＣ・JCT費 式

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 ㎡ 286,985 3,785

車道舗装 ㎡ 237,055 3,615

歩道舗装 ㎡ 49,930 170

付帯施設費 式 1 1,898

交通管理施設工 式 1 1,800 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ 1,458 98

②用地及補償費 式 1 40,228

用地費 ㎡ 430,977 30,016

宅地 ㎡ 79,011 10,082

田畑 ㎡ 206,954 13,472

山林・原野 ㎡ 145,013 6,462

補償費 式 1 10,212 地質調査、測量、設計にかかる費用等

③間接経費 式 1 17,552

全体事業費 1 106,600

路線名 箇所名

一般国道163号 清滝生駒道路

kk242032
テキストボックス
参考様式1



全事業

車線数 延長

4 11.0km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 11.0 4,900 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 24,750 路面補修、構造物の点検・補修等

式

29,650

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道163号 清滝生駒道路

区分

維持費

参考様式２



（残事業）

車線数 延長

4 7.4km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 式 1 13,888

改良費 式 1 4,450

土工 ｍ3 729,983 3,214 切土､盛土､捨土､排水工等含む

軟弱地盤改良工 ｍ3 15,248

法面工 ㎡ 55,331 13 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 940 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 m 383 283

橋梁費 m 716 7,303

100m以上 ｍ 558 6,265 連続高架橋3橋

100m未満 ｍ 158 1,038 PC橋1橋、Me橋3橋

トンネル費 式

ＮＡＴＭ ｍ １本（上下線）

ＩＣ・JCT費 式

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 ㎡ 178,617 1,669

車道舗装 ㎡ 138,355 1,530

歩道舗装 ㎡ 40,262 139

付帯施設費 式 1 466

交通管理施設工 式 1 466 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 式 1 11,473

用地費 ㎡ 76,938 6,907

宅地 ㎡ 19,085 3,051

田畑 ㎡ 32,381 3,072

山林・原野 ㎡ 25,472 784

補償費 式 1 4,566

③間接経費 式 1 2,315 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 1 27,677

路線名 箇所名

一般国道163号 清滝生駒道路

kk242032
テキストボックス
参考様式1



　残事業

車線数 延長

4 7.4km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 7.4 3,000 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 14,750 路面補修、構造物の点検・補修等

式

17,750

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道163号 清滝生駒道路

区分

維持費

参考様式２



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道163号　精華拡幅

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.6（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝131億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝244億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝14.3％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：36988万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：67万人・時間/年（36988万人・時間/年⇒36921万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道163号 生駒市道
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：67万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：2割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 現道等に精華くるりんバス・奈良交通バスの路線が存在し、当該事業によりバスの利便性の向上が期待できる。

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 木津川市～新大阪駅　(所要時間：83分⇒78分)

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 木津川市～関西国際空港　(所要時間：107分⇒102分)

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 木津川市～大阪港　(所要時間：91分⇒86分)

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上
柘榴、乾谷地区を含む精華町の周辺農家が地元学研都市の消費者との結びつきを強めていること、観光農園や農産物直売所が周
辺に多く立地していることから、当該事業により、農産物の流通の利便性が向上するものと期待される。

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

緊急性



１．活力 都市の再生
■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

都市再生プロジェクト（大阪圏におけるライフサイエンスの国際拠点形成）における、関西文化学術研究都市メディカルコンプ
レックス構築プロジェクトを支援する。

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 学研都市連絡道路に位置付けられている。

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 木津川市～大阪市　(所要時間：88分⇒83分)

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
関西文化学術研究都市サード・ステージ・プラン、精華町第5次総合計画、第1次木津川市総合計画、明日の京都（山城地域振興
計画）を支援する。

□ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 □ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

京都府地域防災計画（H21.4）（第1次緊急輸送道路）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

■
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

震災点検要対策箇所に該当（国道163号　山田川橋）

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:1849.99t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道163号 生駒市道
排出削減量：7.95t／年、排出削減率：2割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：0.9t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道163号 生駒市道
排出削減量：0.49t／年、排出削減率：3割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：0.04t／年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている
関西文化学術研究都市サード・ステージ・プラン（H18.3）（学研都市内外の交流連携強化としての整備に位置付けられてい
る）

その他
□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道163号 精華拡幅 Ｌ＝4.6km 地域高規格 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

15,000 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 209億円 63億円 271億円 

うち残事業分 117億円 53億円 169億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

213億円 21億円 235億円 

うち残事業分 95億円 18億円 113億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 令和11年度

単年便益
（初年便益）

22億円 0.83億円  0.44億円  24億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

346億円 13億円 6.9億円 366億円 

うち残事業分 338億円 13億円 6.2億円 357億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 15,000台/日 ±１０％

事業費 209億円 ±１０％

事業期間 39年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 15,000台/日 ±１０％

事業費 117億円 ±１０％

事業期間 6年 ±２０％

14.3%

費用便益比（残事業） 3.2

経済的純現在価値（残事業） 244億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.5～1.6

経済的内部収益率（残事業）

131億円 

経済的内部収益率（事業全体）

3.1～3.2

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.8～3.5

1.6

1.4～1.7

1.5～1.6

2.9～3.5

6.0%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：精華拡幅（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(15.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

100.39

0

108.91

0

0

0.00

0.00

0

0

18,642.95

0

21.4818,664.42

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

18,525.27 18,525.33

15,000

合計：6,436.6km

③その他道路合計
(6,412.6km)

0

0.00

0

0

0

11,000

5052

0.00

0

様式－３①

17.28

11,500

9

2,100

15.05

66

11,500

整備あり(B)整備なし(A)

11,800

2.17

11

12.97

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(4.6km)

一般国道163
号

生駒市道



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



交通状況の変化

事業名：精華拡幅（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(15.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
【未供用区間】

(3.9km)

一般国道163
号

生駒市道

①新設・改築道路
【供用区間】

(0.7km)

様式－３①

15.08

100.39

11,800

2,1009,600

6

整備あり(B)

11,000

14,900

整備なし(A)

11

5

9

12.95

合計：6,436.6km

③その他道路合計
(6,412.6km)

0

0

18,663.91 18,642.95

走行時間費用
整備あり(B)

0

20.97

18,525.66 18,525.33

0

0.00

12.97

11,500

0

0.00

0

5052

0.00

0

108.91

0.00

0

0

00

2.17

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

10,700 15,600

1 1

1.29 2.11



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 精華拡幅

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名： 精華拡幅

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響



事業名： 精華拡幅

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

既存の路線の実績を参考に設定
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

更新費

費
用
の
算
定 当該道路整備が

行われない場合
の費用 考慮する

場合のみ

維持管理費

雪寒費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道163号 精華拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.30 4.6 1.38
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-39年目 H 2 3.5081 109.9 0.16 0.51
-38年目 H 3 3.3731 112.5 0.17 0.53
-37年目 H 4 3.2434 114.1 0.12 0.34
-36年目 H 5 3.1187 114.4 0.49 1.35
-35年目 H 6 2.9987 114.3 0.49 1.30
-34年目 H 7 2.8834 113.7 0.02 0.05
-33年目 H 8 2.7725 113.2 0.32 0.80
-32年目 H 9 2.6658 114.2 1.31 3.13
-31年目 H 10 2.5633 113.6 0.03 0.07
-30年目 H 11 2.4647 112.0 0.10 0.21
-29年目 H 12 2.3699 110.7 0.16 0.35
-28年目 H 13 2.2788 109.4 0.19 0.40
-27年目 H 14 2.1911 107.6 0.10 0.20
-26年目 H 15 2.1068 106.1 0.38 0.77
-25年目 H 16 2.0258 105.0 0.33 0.66
-24年目 H 17 1.9479 103.7 0.54 1.04
-23年目 H 18 1.8730 103.0 0.76 1.41
-22年目 H 19 1.8009 102.1 0.50 0.91
-21年目 H 20 1.7317 101.6 0.83 1.45
-20年目 H 21 1.6651 100.3 4.75 8.03
-19年目 H 22 1.6010 98.6 0.27 0.44
-18年目 H 23 1.5395 97.2 0.33 0.53
-17年目 H 24 1.4802 96.4 7.20 11.27
-16年目 H 25 1.4233 96.4 3.35 5.05
-15年目 H 26 1.3686 98.7 2.81 3.97
-14年目 H 27 1.3159 100.2 2.07 2.77
-13年目 H 28 1.2653 100.3 7.44 9.56
-12年目 H 29 1.2167 100.5 7.23 8.91
-11年目 H 30 1.1699 100.4 8.80 10.45
-10年目 R 1 1.1249 101.2 9.20 10.42
-9年目 R 2 1.0816 101.9 9.73 10.52
-8年目 R 3 1.0400 101.9 10.92 11.36
-7年目 R 4 1.0000 101.9 10.94 10.94
-6年目 R 5 0.9615 101.9 9.14 8.78
-5年目 R 6 0.9246 101.9 9.45 8.74
-4年目 R 7 0.8890 101.9 11.55 10.26
-3年目 R 8 0.8548 101.9 18.82 16.09
-2年目 R 9 0.8219 101.9 32.53 26.73
-1年目 R 10 0.7903 101.9 35.25 27.86

供用開始年次 R 11 0.7599 101.9 1.25 0.95
1年目 R 12 0.7307 101.9 1.25 0.92
2年目 R 13 0.7026 101.9 1.25 0.88
3年目 R 14 0.6756 101.9 1.25 0.85
4年目 R 15 0.6496 101.9 1.25 0.81
5年目 R 16 0.6246 101.9 1.25 0.78
6年目 R 17 0.6006 101.9 1.25 0.75
7年目 R 18 0.5775 101.9 1.25 0.72
8年目 R 19 0.5553 101.9 1.25 0.70
9年目 R 20 0.5339 101.9 1.25 0.67
10年目 R 21 0.5134 101.9 1.25 0.64
11年目 R 22 0.4936 101.9 1.25 0.62
12年目 R 23 0.4746 101.9 1.25 0.60
13年目 R 24 0.4564 101.9 1.25 0.57
14年目 R 25 0.4388 101.9 1.25 0.55
15年目 R 26 0.4220 101.9 1.25 0.53
16年目 R 27 0.4057 101.9 1.25 0.51
17年目 R 28 0.3901 101.9 1.25 0.49
18年目 R 29 0.3751 101.9 1.25 0.47
19年目 R 30 0.3607 101.9 1.25 0.45
20年目 R 31 0.3468 101.9 1.25 0.44
21年目 R 32 0.3335 101.9 1.25 0.42
22年目 R 33 0.3207 101.9 1.25 0.40
23年目 R 34 0.3083 101.9 1.25 0.39
24年目 R 35 0.2965 101.9 1.25 0.37
25年目 R 36 0.2851 101.9 1.25 0.36
26年目 R 37 0.2741 101.9 1.25 0.34
27年目 R 38 0.2636 101.9 1.25 0.33
28年目 R 39 0.2534 101.9 1.25 0.32
29年目 R 40 0.2437 101.9 1.25 0.31
30年目 R 41 0.2343 101.9 1.25 0.29
31年目 R 42 0.2253 101.9 1.25 0.28
32年目 R 43 0.2166 101.9 1.25 0.27
33年目 R 44 0.2083 101.9 1.25 0.26
34年目 R 45 0.2003 101.9 1.25 0.25
35年目 R 46 0.1926 101.9 1.25 0.24
36年目 R 47 0.1852 101.9 1.25 0.23
37年目 R 48 0.1780 101.9 1.25 0.22
38年目 R 49 0.1712 101.9 1.25 0.21
39年目 R 50 0.1646 101.9 1.25 0.21
40年目 R 51 0.1583 101.9 1.25 0.20
41年目 R 52 0.1522 101.9 1.25 0.19
42年目 R 53 0.1463 101.9 1.25 0.18
43年目 R 54 0.1407 101.9 1.25 0.18
44年目 R 55 0.1353 101.9 1.25 0.17
45年目 R 56 0.1301 101.9 1.25 0.16
46年目 R 57 0.1251 101.9 1.25 0.16
47年目 R 58 0.1203 101.9 1.25 0.15
48年目 R 59 0.1157 101.9 1.25 0.15
49年目 R 60 0.1112 101.9 -43.19 -4.80 1.25 0.14
  合　計 165.57 213.36 62.73 21.28

単純事業費計 208.76 62.73

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道163号 精華拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.30 3.9 1.16
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-6年目 R 5 0.9615 101.9 9.14 8.78
-5年目 R 6 0.9246 101.9 9.45 8.74
-4年目 R 7 0.8890 101.9 11.55 10.26
-3年目 R 8 0.8548 101.9 18.82 16.09
-2年目 R 9 0.8219 101.9 32.53 26.73
-1年目 R 10 0.7903 101.9 35.25 27.86

供用開始年次 R 11 0.7599 101.9 1.05 0.80
1年目 R 12 0.7307 101.9 1.05 0.77
2年目 R 13 0.7026 101.9 1.05 0.74
3年目 R 14 0.6756 101.9 1.05 0.71
4年目 R 15 0.6496 101.9 1.05 0.69
5年目 R 16 0.6246 101.9 1.05 0.66
6年目 R 17 0.6006 101.9 1.05 0.63
7年目 R 18 0.5775 101.9 1.05 0.61
8年目 R 19 0.5553 101.9 1.05 0.59
9年目 R 20 0.5339 101.9 1.05 0.56
10年目 R 21 0.5134 101.9 1.05 0.54
11年目 R 22 0.4936 101.9 1.05 0.52
12年目 R 23 0.4746 101.9 1.05 0.50
13年目 R 24 0.4564 101.9 1.05 0.48
14年目 R 25 0.4388 101.9 1.05 0.46
15年目 R 26 0.4220 101.9 1.05 0.45
16年目 R 27 0.4057 101.9 1.05 0.43
17年目 R 28 0.3901 101.9 1.05 0.41
18年目 R 29 0.3751 101.9 1.05 0.40
19年目 R 30 0.3607 101.9 1.05 0.38
20年目 R 31 0.3468 101.9 1.05 0.37
21年目 R 32 0.3335 101.9 1.05 0.35
22年目 R 33 0.3207 101.9 1.05 0.34
23年目 R 34 0.3083 101.9 1.05 0.33
24年目 R 35 0.2965 101.9 1.05 0.31
25年目 R 36 0.2851 101.9 1.05 0.30
26年目 R 37 0.2741 101.9 1.05 0.29
27年目 R 38 0.2636 101.9 1.05 0.28
28年目 R 39 0.2534 101.9 1.05 0.27
29年目 R 40 0.2437 101.9 1.05 0.26
30年目 R 41 0.2343 101.9 1.05 0.25
31年目 R 42 0.2253 101.9 1.05 0.24
32年目 R 43 0.2166 101.9 1.05 0.23
33年目 R 44 0.2083 101.9 1.05 0.22
34年目 R 45 0.2003 101.9 1.05 0.21
35年目 R 46 0.1926 101.9 1.05 0.20
36年目 R 47 0.1852 101.9 1.05 0.20
37年目 R 48 0.1780 101.9 1.05 0.19
38年目 R 49 0.1712 101.9 1.05 0.18
39年目 R 50 0.1646 101.9 1.05 0.17
40年目 R 51 0.1583 101.9 1.05 0.17
41年目 R 52 0.1522 101.9 1.05 0.16
42年目 R 53 0.1463 101.9 1.05 0.15
43年目 R 54 0.1407 101.9 1.05 0.15
44年目 R 55 0.1353 101.9 1.05 0.14
45年目 R 56 0.1301 101.9 1.05 0.14
46年目 R 57 0.1251 101.9 1.05 0.13
47年目 R 58 0.1203 101.9 1.05 0.13
48年目 R 59 0.1157 101.9 1.05 0.12
49年目 R 60 0.1112 101.9 -30.28 -3.37 1.05 0.12
  合　計 86.45 95.09 52.73 17.93

単純事業費計 116.73 52.73

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道163号　精華拡幅
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 18.70 1.83 1.73 22.27 16.92 0.71 0.05 0.07 0.83 0.63 0.44 0.34 23.54 17.89

1年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 18.68 1.80 1.74 22.22 16.24 0.71 0.05 0.07 0.83 0.61 0.44 0.32 23.49 17.17
2年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 18.62 1.78 1.75 22.14 15.56 0.71 0.05 0.07 0.83 0.58 0.44 0.31 23.41 16.45
3年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 18.55 1.76 1.76 22.07 14.91 0.70 0.05 0.07 0.83 0.56 0.44 0.30 23.34 15.77
4年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 18.49 1.74 1.76 22.00 14.29 0.70 0.05 0.07 0.82 0.54 0.44 0.28 23.26 15.11
5年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 18.43 1.72 1.77 21.92 13.69 0.70 0.05 0.07 0.82 0.51 0.44 0.27 23.18 14.48
6年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 18.37 1.70 1.78 21.85 13.12 0.70 0.05 0.07 0.82 0.49 0.43 0.26 23.10 13.87
7年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 18.30 1.68 1.79 21.77 12.57 0.69 0.05 0.07 0.82 0.47 0.43 0.25 23.02 13.30
8年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 18.24 1.66 1.79 21.70 12.05 0.69 0.05 0.08 0.81 0.45 0.43 0.24 22.94 12.74
9年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 18.18 1.65 1.80 21.62 11.55 0.69 0.05 0.08 0.81 0.43 0.43 0.23 22.87 12.21
10年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 18.12 1.63 1.81 21.55 11.06 0.69 0.05 0.08 0.81 0.41 0.43 0.22 22.79 11.70
11年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 18.05 1.61 1.82 21.48 10.60 0.68 0.05 0.08 0.81 0.40 0.43 0.21 22.71 11.21
12年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 17.91 1.60 1.81 21.32 10.12 0.68 0.04 0.08 0.80 0.38 0.42 0.20 22.55 10.70
13年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 17.77 1.58 1.81 21.17 9.66 0.67 0.04 0.08 0.79 0.36 0.42 0.19 22.38 10.22
14年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 17.63 1.57 1.81 21.01 9.22 0.67 0.04 0.08 0.79 0.35 0.42 0.18 22.22 9.75
15年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 17.48 1.56 1.81 20.86 8.80 0.66 0.04 0.08 0.78 0.33 0.42 0.18 22.06 9.31
16年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 17.34 1.55 1.81 20.70 8.40 0.66 0.04 0.08 0.78 0.32 0.41 0.17 21.89 8.88
17年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 17.20 1.53 1.81 20.55 8.02 0.65 0.04 0.08 0.77 0.30 0.41 0.16 21.73 8.48
18年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 17.06 1.52 1.81 20.39 7.65 0.65 0.04 0.08 0.77 0.29 0.41 0.15 21.57 8.09
19年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 16.92 1.51 1.81 20.24 7.30 0.64 0.04 0.08 0.76 0.27 0.40 0.15 21.40 7.72
20年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 16.77 1.50 1.81 20.08 6.97 0.64 0.04 0.08 0.75 0.26 0.40 0.14 21.24 7.37
21年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 16.63 1.49 1.81 19.93 6.65 0.63 0.04 0.08 0.75 0.25 0.40 0.13 21.08 7.03
22年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 16.49 1.47 1.81 19.77 6.34 0.63 0.04 0.08 0.74 0.24 0.40 0.13 20.91 6.71
23年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 16.35 1.46 1.81 19.62 6.05 0.62 0.04 0.08 0.74 0.23 0.39 0.12 20.75 6.40
24年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 16.21 1.45 1.81 19.47 5.77 0.61 0.04 0.08 0.73 0.22 0.39 0.12 20.59 6.10
25年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 16.06 1.44 1.81 19.31 5.51 0.61 0.04 0.08 0.73 0.21 0.39 0.11 20.42 5.82
26年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 15.92 1.42 1.81 19.16 5.25 0.60 0.04 0.08 0.72 0.20 0.38 0.11 20.26 5.55
27年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 15.78 1.41 1.81 19.00 5.01 0.60 0.04 0.08 0.71 0.19 0.38 0.10 20.10 5.30
28年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 15.64 1.40 1.81 18.85 4.78 0.59 0.04 0.08 0.71 0.18 0.38 0.10 19.93 5.05
29年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 15.49 1.39 1.81 18.69 4.56 0.59 0.04 0.08 0.70 0.17 0.38 0.09 19.77 4.82
30年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 15.35 1.37 1.81 18.54 4.34 0.58 0.04 0.08 0.70 0.16 0.37 0.09 19.61 4.59
31年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 15.21 1.36 1.81 18.38 4.14 0.58 0.04 0.08 0.69 0.16 0.37 0.08 19.44 4.38
32年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 15.07 1.35 1.81 18.23 3.95 0.57 0.04 0.08 0.69 0.15 0.37 0.08 19.28 4.18
33年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 14.93 1.34 1.81 18.07 3.76 0.57 0.04 0.08 0.68 0.14 0.36 0.08 19.12 3.98
34年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 14.78 1.32 1.81 17.92 3.59 0.56 0.04 0.08 0.67 0.13 0.36 0.07 18.96 3.80
35年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 14.64 1.31 1.81 17.77 3.42 0.56 0.04 0.08 0.67 0.13 0.36 0.07 18.79 3.62
36年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 14.50 1.30 1.81 17.61 3.26 0.55 0.04 0.08 0.66 0.12 0.36 0.07 18.63 3.45
37年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 14.36 1.29 1.81 17.46 3.11 0.54 0.04 0.08 0.66 0.12 0.35 0.06 18.47 3.29
38年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 14.22 1.28 1.81 17.31 2.96 0.54 0.04 0.08 0.65 0.11 0.35 0.06 18.31 3.13
39年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 14.08 1.26 1.81 17.15 2.82 0.53 0.04 0.08 0.65 0.11 0.35 0.06 18.15 2.99
40年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 13.94 1.25 1.81 17.00 2.69 0.53 0.04 0.08 0.64 0.10 0.34 0.05 17.98 2.85
41年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 13.80 1.24 1.81 16.85 2.56 0.52 0.03 0.08 0.63 0.10 0.34 0.05 17.82 2.71
42年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 13.66 1.23 1.81 16.70 2.44 0.52 0.03 0.08 0.63 0.09 0.34 0.05 17.66 2.58
43年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 13.52 1.21 1.81 16.54 2.33 0.51 0.03 0.08 0.62 0.09 0.34 0.05 17.50 2.46
44年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 13.38 1.20 1.81 16.39 2.22 0.51 0.03 0.08 0.62 0.08 0.33 0.05 17.34 2.35
45年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 13.24 1.19 1.81 16.24 2.11 0.50 0.03 0.08 0.61 0.08 0.33 0.04 17.18 2.24
46年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 13.10 1.18 1.81 16.09 2.01 0.50 0.03 0.08 0.61 0.08 0.33 0.04 17.03 2.13
47年目 R 58 0.98941 0.98977 0.99989 0.99144 0.1203 101.9 12.97 1.17 1.81 15.94 1.92 0.49 0.03 0.08 0.60 0.07 0.32 0.04 16.87 2.03
48年目 R 59 0.98933 0.98969 0.99989 0.99138 0.1157 101.9 12.83 1.15 1.81 15.79 1.83 0.49 0.03 0.08 0.59 0.07 0.32 0.04 16.71 1.93
49年目 R 60 0.98925 0.98962 0.99989 0.99133 0.1112 101.9 12.69 1.14 1.81 15.64 1.74 0.48 0.03 0.08 0.59 0.07 0.32 0.04 16.55 1.84

合　    計 801.65 72.56 90.13 964.35 345.82 30.40 2.03 3.77 36.21 12.97 19.33 6.90 1,019.88 365.69

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道163号　精華拡幅
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 18.29 1.78 1.67 21.74 16.52 0.71 0.05 0.07 0.83 0.63 0.40 0.30 22.97 17.45

1年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 18.26 1.75 1.68 21.69 15.85 0.71 0.05 0.07 0.83 0.61 0.40 0.29 22.92 16.75
2年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 18.20 1.73 1.68 21.62 15.19 0.71 0.05 0.07 0.83 0.58 0.39 0.28 22.84 16.05
3年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 18.14 1.71 1.69 21.55 14.56 0.71 0.05 0.07 0.83 0.56 0.39 0.27 22.77 15.38
4年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 18.08 1.70 1.70 21.47 13.95 0.71 0.05 0.07 0.82 0.54 0.39 0.25 22.69 14.74
5年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 18.02 1.68 1.70 21.40 13.37 0.70 0.05 0.07 0.82 0.51 0.39 0.24 22.61 14.12
6年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 17.96 1.66 1.71 21.33 12.81 0.70 0.05 0.07 0.82 0.49 0.39 0.23 22.54 13.54
7年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 17.90 1.64 1.72 21.26 12.28 0.70 0.05 0.07 0.82 0.47 0.39 0.22 22.46 12.97
8年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 17.83 1.62 1.73 21.18 11.76 0.70 0.05 0.07 0.81 0.45 0.39 0.21 22.38 12.43
9年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 17.77 1.60 1.73 21.11 11.27 0.69 0.05 0.07 0.81 0.43 0.38 0.21 22.31 11.91
10年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 17.71 1.59 1.74 21.04 10.80 0.69 0.05 0.07 0.81 0.42 0.38 0.20 22.23 11.41
11年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 17.65 1.57 1.75 20.97 10.35 0.69 0.05 0.07 0.81 0.40 0.38 0.19 22.15 10.93
12年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 17.51 1.56 1.75 20.81 9.88 0.68 0.05 0.07 0.80 0.38 0.38 0.18 21.99 10.44
13年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 17.37 1.54 1.75 20.66 9.43 0.68 0.04 0.07 0.79 0.36 0.38 0.17 21.83 9.97
14年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 17.23 1.53 1.75 20.51 9.00 0.67 0.04 0.07 0.79 0.35 0.37 0.16 21.67 9.51
15年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 17.10 1.52 1.75 20.36 8.59 0.67 0.04 0.07 0.78 0.33 0.37 0.16 21.52 9.08
16年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 16.96 1.51 1.75 20.21 8.20 0.66 0.04 0.07 0.78 0.32 0.37 0.15 21.36 8.66
17年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 16.82 1.50 1.75 20.06 7.82 0.66 0.04 0.07 0.77 0.30 0.37 0.14 21.20 8.27
18年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 16.68 1.48 1.75 19.91 7.47 0.65 0.04 0.07 0.77 0.29 0.36 0.14 21.04 7.89
19年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 16.54 1.47 1.74 19.76 7.13 0.65 0.04 0.07 0.76 0.27 0.36 0.13 20.88 7.53
20年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 16.40 1.46 1.74 19.60 6.80 0.64 0.04 0.07 0.75 0.26 0.36 0.12 20.72 7.18
21年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 16.26 1.45 1.74 19.45 6.49 0.64 0.04 0.07 0.75 0.25 0.36 0.12 20.56 6.86
22年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 16.12 1.44 1.74 19.30 6.19 0.63 0.04 0.07 0.74 0.24 0.35 0.11 20.40 6.54
23年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 15.98 1.42 1.74 19.15 5.90 0.62 0.04 0.07 0.74 0.23 0.35 0.11 20.24 6.24
24年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 15.84 1.41 1.74 19.00 5.63 0.62 0.04 0.07 0.73 0.22 0.35 0.10 20.08 5.95
25年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 15.71 1.40 1.74 18.85 5.37 0.61 0.04 0.07 0.72 0.21 0.35 0.10 19.92 5.68
26年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 15.57 1.39 1.74 18.70 5.13 0.61 0.04 0.07 0.72 0.20 0.34 0.09 19.76 5.42
27年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 15.43 1.38 1.74 18.55 4.89 0.60 0.04 0.07 0.71 0.19 0.34 0.09 19.60 5.17
28年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 15.29 1.36 1.74 18.40 4.66 0.60 0.04 0.07 0.71 0.18 0.34 0.09 19.44 4.93
29年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 15.15 1.35 1.74 18.24 4.45 0.59 0.04 0.07 0.70 0.17 0.34 0.08 19.28 4.70
30年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 15.01 1.34 1.74 18.09 4.24 0.59 0.04 0.07 0.70 0.16 0.33 0.08 19.12 4.48
31年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 14.87 1.33 1.74 17.94 4.04 0.58 0.04 0.07 0.69 0.16 0.33 0.07 18.96 4.27
32年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 14.73 1.32 1.74 17.79 3.85 0.58 0.04 0.07 0.68 0.15 0.33 0.07 18.80 4.07
33年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 14.59 1.30 1.74 17.64 3.67 0.57 0.04 0.07 0.68 0.14 0.33 0.07 18.64 3.88
34年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 14.46 1.29 1.74 17.49 3.50 0.56 0.04 0.07 0.67 0.13 0.32 0.06 18.49 3.70
35年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 14.32 1.28 1.74 17.34 3.34 0.56 0.04 0.07 0.67 0.13 0.32 0.06 18.33 3.53
36年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 14.18 1.27 1.74 17.19 3.18 0.55 0.04 0.07 0.66 0.12 0.32 0.06 18.17 3.36
37年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 14.04 1.26 1.74 17.04 3.03 0.55 0.04 0.07 0.66 0.12 0.32 0.06 18.01 3.21
38年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 13.90 1.24 1.74 16.89 2.89 0.54 0.04 0.07 0.65 0.11 0.31 0.05 17.85 3.06
39年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 13.77 1.23 1.74 16.74 2.76 0.54 0.04 0.07 0.64 0.11 0.31 0.05 17.69 2.91
40年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 13.63 1.22 1.74 16.59 2.63 0.53 0.04 0.07 0.64 0.10 0.31 0.05 17.54 2.78
41年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 13.49 1.21 1.74 16.44 2.50 0.53 0.03 0.07 0.63 0.10 0.31 0.05 17.38 2.65
42年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 13.36 1.20 1.74 16.29 2.38 0.52 0.03 0.07 0.63 0.09 0.30 0.04 17.22 2.52
43年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 13.22 1.18 1.74 16.14 2.27 0.52 0.03 0.07 0.62 0.09 0.30 0.04 17.07 2.40
44年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 13.08 1.17 1.74 16.00 2.16 0.51 0.03 0.07 0.62 0.08 0.30 0.04 16.91 2.29
45年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 12.95 1.16 1.74 15.85 2.06 0.51 0.03 0.07 0.61 0.08 0.30 0.04 16.76 2.18
46年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 12.81 1.15 1.74 15.70 1.96 0.50 0.03 0.07 0.60 0.08 0.29 0.04 16.60 2.08
47年目 R 58 0.98941 0.98977 0.99989 0.99144 0.1203 101.9 12.68 1.14 1.74 15.56 1.87 0.50 0.03 0.07 0.60 0.07 0.29 0.03 16.45 1.98
48年目 R 59 0.98933 0.98969 0.99989 0.99138 0.1157 101.9 12.54 1.13 1.74 15.41 1.78 0.49 0.03 0.07 0.59 0.07 0.29 0.03 16.29 1.88
49年目 R 60 0.98925 0.98962 0.99989 0.99133 0.1112 101.9 12.41 1.11 1.74 15.26 1.70 0.48 0.03 0.07 0.59 0.07 0.29 0.03 16.14 1.79

合　    計 783.82 70.73 86.72 941.27 337.57 30.63 2.05 3.51 36.19 12.97 17.32 6.19 994.78 356.73

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



(事業全体）

車線数 延長

4 4.6km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 式 1 14,103

改良費 式 1 7,902

土工 ｍ3 609,006 4,246

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 15,298 243 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 3,231 L型擁壁、重力式擁壁、補強土壁等

函渠工 m 446 182

橋梁費 m 5,186

100m以上 ｍ 500 2,772 高架橋２橋

100m未満 ｍ 174 2,414 鋼橋２橋

トンネル費 式

ＮＡＴＭ ｍ

シールド

ＩＣ・JCT費 式

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 ㎡ 706

車道舗装 ㎡ 73,548 630

歩道舗装 ㎡ 28,770 76

付帯施設費 式 309

交通管理施設工 式 1 309 標識工、防護柵工、道路照明、情報BOX等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 式 5,108

用地費 ㎡ 4,319

宅地 ㎡ 10,000 920

田畑 ㎡ 49,200 3,247

山林・原野 ㎡ 4,000 152

補償費 式 1 789

③間接経費 式 1 3,189 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 22,400

路線名 箇所名

一般国道163号 精華拡幅

kk242032
テキストボックス
参考様式1



全事業

車線数 延長

4 4.6km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 4.6 1,850 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 5,050 路面補修、構造物の点検・補修等

式

6,900

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道１６３号 精華拡幅

区分

維持費

参考様式２



（残事業）

車線数 延長

4 4.6km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 式 1 9,065

改良費 式 1 4,437

土工 ｍ3 504,886 2,370

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 13,249 165 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 1,770 L型擁壁、重力式擁壁、補強土壁等

函渠工 m 323 132

橋梁費 m 3,969

100m以上 ｍ 380 1,738 高架橋２橋

100m未満 ｍ 174 2,231 鋼橋２橋

トンネル費 式

ＮＡＴＭ ｍ

シールド

ＩＣ・JCT費 式

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 ㎡ 536

車道舗装 ㎡ 55,698 477

歩道舗装 ㎡ 22,470 59

付帯施設費 式 123

交通管理施設工 式 1 123 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 式 3,172

用地費 ㎡ 3,028

宅地 ㎡ 1,024 454

田畑 ㎡ 1,438 2,465

山林・原野 ㎡ 227 109

補償費 式 1 144

③間接経費 式 1 301 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 12,538

路線名 箇所名

一般国道163号 精華拡幅

kk242032
テキストボックス
参考様式1



残事業

車線数 延長

4 3.9km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 3.9 1,550 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 4,250 路面補修、構造物の点検・補修等

式

5,800

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道１６３号 精華拡幅

区分

維持費

参考様式２


