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【前回評価時点（H29）からの主な変化】

■総便益の減少
・評価期間（H20→R4）の変更による減少

野洲川直轄河川改修事業では、淀川水系河川整備計画（H21.3）の策定にあわせ、前回の事業評価時点

（H29）において、平成20年以降を一連の事業として、評価期間としていた。

今回、他河川の事例と整合を図り、評価期間の開始を変更した河川整備計画の期間（令和4年～）とした。

評価期間の開始時期を変更したことにより、想定する破堤点および浸水範囲が変化した。

・「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」の改定等に伴う変化
従前の治水経済マニュアル(案)H17.4月策定以降、頻発する水害における被害実態等を踏まえて、家屋被害額

や公共土木施設等被害額等の算定に用いる率等を改定。（河川事業の評価手法に関する研究会より）

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■総費用の減少
・評価期間（H20→R4）の変更による減少
・堤防強化の要対策区間の見直し等による増加
・物価上昇の影響、現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■B/Cの変化
・上記の要因によりB/Cが変化

今回、事業再評価を実施する理由
『再評価実施後、5年間が経過している事業』
『社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業』

はじめに
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１．淀川とその流域の概要（流域の概要）
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平成29年度事業評価監視委員会からの変更無し

淀川流域

奈良県

京都府
兵庫県

大阪府

滋賀県

三重県

直轄管理区間

淀川流域

奈良県

京都府
兵庫県

大阪府

滋賀県

三重県

直轄管理区間

淀川城北ワンド群

猪名川・特殊堤

淀川・人工干潟
（海老江地区）

桂川・嵐山地区

宇治川・塔の島地区

木津川
オオサンショウウオ

淀川流域
琵琶湖～瀬田川

野洲川

○淀川は、その源を滋賀県山間部に発し、琵琶湖から流れ出る瀬田川が滋賀県・京都府境から宇治川となり、途
中、木津川、桂川を合流し大阪湾に注ぐ、流域面積8,240km2、幹川流路延長75km、流域内人口約1,248万人
の一級河川。

○流域は、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、三重県の2府4県に跨り、近畿地方の社会、経済、文化の
基盤を成し、沿川には大阪市、京都市等の大都市を擁する。

○またオオサンショウウオやイタセンパラなどの貴重種が生育・生息するなど、多様な河川環境を呈し、下流部
の高水敷は国営公園が整備され、水系全体で年間1,705万人が利用する空間。

三川合流部

琵琶湖



１．淀川とその流域の概要（改修の経緯）
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淀川改修の経緯
明治29年
大正7年
昭和14年
昭和28年9月
昭和29年
昭和34年9月
昭和35年8月
昭和40年
昭和46年
昭和57年8月
平成16年10月
平成19年
平成21年 3月
平成25年9月
令和3年8月

： 淀川改良工事着手
： 淀川改修増補工事着手
： 淀川修補工事着手
： 台風13号（戦後最大洪水）
： 淀川水系改修基本計画策定
： 台風15号（伊勢湾台風）
： 台風16号
： 淀川水系工事実施基本計画策定
： 淀川水系工事実施基本計画改定
： 台風10号
： 台風23号
： 淀川水系河川整備基本方針策定
： 淀川水系河川整備計画策定
： 台風18号
： 淀川水系河川整備計画（変更）策定

天ケ瀬ダム

淀川大堰

昭和39年完成

瀬田川洗堰

明治38年設置、昭和36年改築

淀川高規格堤防（酉島地区）

平成5年着手、平成12年完成

木津川八幡排水機場

昭和40年完成

長柄可動堰に替わり、昭和58年に改築

宇治川塔の島地区改修宇治川塔の島地区改修

平成31年完成

野洲川放水路

昭和54年6月通水、昭和61年度概成

猪名川川西池田地区引堤

平成22年絹延橋架替含め完成

H23年11月撮影

絹延橋

○ 淀川は明治18年の大洪水を契機として、明治29年に淀川改良工事に着手し、新淀川の開削、瀬田川洗堰の築造、宇治川の付替な
どを実施し、概ね今日の淀川の流路を形成。

○ その後、昭和29年に策定した淀川水系改修基本計画においてダムによる洪水調節を計画に取り入れ、昭和36年に瀬田川洗堰を改
築、昭和39年に天ケ瀬ダムを竣工。また、昭和40年には淀川水系工事実施基本計画を策定し、これまで野洲川放水路、淀川大堰、
高規格堤防等を順次整備。

○ 猪名川では、昭和44年に下流部の捷水路を整備（戸ノ内（昭和37年完成）、利倉（昭和44年完成））昭和57年に猪名川流域整備
計画を策定し総合治水対策を実施。

○ 平成19年に淀川水系河川整備基本方針、平成21年に淀川水系河川整備計画を策定。

○ 令和3年8月に淀川水系河川整備計画（変更）を策定。

琵琶湖

河川整備計画の変更手続きを追記



１．淀川とその流域の概要（過去の災害実績）
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近年災害を追記

※流量の（ ）は、破堤あり。 ※地点流量は実績流量。

発生年月 発生原因
河川名・地点名

流量(m3/s)
被害の状況

明治18年6月7日 台風
淀川・枚方地点

（4,300）
浸水家屋約76,000戸

大正6年10月1日 台風
淀川・枚方地点

（4,600）
浸水家屋約44,000戸

昭和28年9月25日 台風13号
淀川・枚方地点

（7,800）
浸水家屋約56,000戸

昭和34年9月27日
台風15号

（伊勢湾台風）
淀川・枚方地点

8,000
浸水家屋約38,000戸

昭和35年8月30日
台風16,18号
梅雨前線

猪名川・小戸地点
1,400

浸水家屋約4,300戸

昭和40年9月17日 台風24号
淀川・枚方地点

6,900
浸水家屋約71,000戸

昭和47年9月17日 台風20号
淀川・枚方地点

5,200
浸水家屋約71,000戸

昭和57年8月2日 台風10号
淀川・枚方地点

6,300
浸水家屋約11,000戸

昭和58年9月24日 台風10号
猪名川・小戸地点

1,300
浸水家屋約3,200戸

平成16年10月20日 台風23号
淀川・枚方地点

4,500
浸水家屋約560戸

平成25年9月15～
16日

台風18号
淀川・枚方地点

9,500
浸水家屋約5,200戸

平成29年10月23日 台風21号
淀川・枚方地点

6,600
浸水家屋約200戸

平成30年7月4日～
8日

台風7号
梅雨前線

淀川・枚方地点
4,700

浸水家屋約100戸

■既往洪水の概要

宇治川左岸向島堤及び右岸支川芥川、桧尾川等
が破堤

S28年9月洪水での
宇治川向島の被害状況

S28年9月洪水での
木津川上野地区の被害状況

上野地区及び名張地区で甚大な被害が発生

S28年9月洪水での
野洲川洲本地区の被害状況

野洲川南流左岸堤防の決壊により､流出全壊半壊
家屋1,700戸､死者3名の被害

S34年9月伊勢湾台風での
名張川夏見地区の被害状況

名張地区で数カ所の決壊氾濫が発生。橋の流出が
相次ぎ、市街地全域が浸水

京都市久我地区で、堤防からの越水が発生。水防
活動により堤防決壊を防いだ

H25年9月洪水での
桂川久我橋付近の状況

猪名川の堤防が伊丹市口酒井地区で30mにわたっ
て決壊し、多数の家屋に床上浸水の被害

S35年8月洪水での
猪名川の浸水状況

○淀川では昭和28年台風13号による洪水（枚方地点7,800m3/s）が発生し、宇治川左岸堤防（京都市向島地
先）が決壊、猪名川では昭和35年の台風16号による洪水（戦後最大洪水：小戸1,400m3/s）が発生し、左岸
堤防（伊丹市酒井地先）が決壊するなど、甚大な被害が発生。

○平成25年台風18号は淀川・宇治川・桂川で戦後最大の洪水となり、桂川では堤防越水など浸水被害が発生。



１．淀川とその流域の概要（治水計画の経緯）

6

河川整備計画の変更手続きを追記

○ 明治２９年に直轄事業として淀川の本格的な改修工事を開始。
○ 昭和４６年に淀川水系工事実施基本計画を改訂し、淀川本川で12,000m3/sの計画を策定
○ 平成１９年に淀川水系河川整備基本方針を策定。
○ 平成２１年に淀川水系河川整備計画を策定。
○ 令和３年に淀川水系河川整備計画（変更）を策定。

治水計画の経緯

明治29年 淀川改良工事着手
計画高水流量 5,560㎥/s（枚方）

・大正6年10月 台風4,600㎥/s （枚方）

大正7年 淀川改修増補工事着手
計画高水流量 5,560㎥/s（枚方）

・明治18年6月（低気圧） 4,300㎥/s（枚方）
・明治29年 河川法制定

昭和14年 淀川修補工事着手
計画高水流量 6,950㎥/s（枚方）

昭和29年 淀川水系改修基本計画
計画高水流量 6,950㎥/s（枚方）

・昭和28年 台風13号7,800 ㎥/s （枚方）

昭和46年 淀川水系工事実施基本計画
計画高水流量 12,000㎥/s（枚方）

平成19年 淀川水系河川整備基本方針
計画高水流量 12,000㎥/s（枚方1/200）

平成21年 淀川水系河川整備計画
（戦後最大対応（当時））

河道配分流量 10,700㎥/s（枚方）※１

・平成16年 台風23号4,500㎥/s（枚方）

・平成25年 台風18号9,500 ㎥/s（枚方）
・昭和39年 天ヶ瀬ダム完成（着工 昭和36年）
・昭和44年 高山ダム完成 （着工 昭和40年）

・昭和39年 新河川法制定
・昭和40年 淀川水系工事実施基本計画

・平成9年 河川法改正

・平成5年 日吉ダム着工（完成 平成10年）
・明治38年 瀬田川洗堰完成（着工 明治34年）

令和3年 淀川水系河川整備計画（変更）
（戦後最大対応）

河道配分流量 10,800㎥/s（枚方）※２

※２戦後最大の洪水である平成25年台風18号洪水に対応する河川整備を、中上流部で先行して完了させた場合に計画規模（1/200）の洪水が発生した場合の流量
※１当時の戦後最大洪水である昭和28年台風13号洪水に対応する河川整備を、中上流部で先行して完了させた場合に計画規模（1/200）の洪水が発生した場合の流量



琵
琶
湖

や す し

野洲市

もりやまし

守山市

こ な ん し

湖南市

りっとうし

栗東市

1.0k
3.0k

4.0k 5.0k

7.0k

8.0k

12.0k

13.0k

0.0ｋ

2.0k

6.0k

9.0k
10.0k

11.0k凡例

：堤防強化（浸透対策）

：水防拠点整備

：堤防強化（侵食対策）

整備イメージ

■ 野洲川 水防拠点整備■ 野洲川 左岸8.4k付近 堤防強化（浸透対策）

H27. 9撮影

施工前 施工後

H28.4撮影

２．河川整備の概要（事業内容）
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○堤防の浸透・すべり破壊等に対する堤防強化（浸透対策）を実施するとともに、沿川自治体と連携した水防拠点の整備

により、洪水に対する安全度向上を図る。

○澪筋が大きく偏流し、小規模出水でも水衝部において護岸・根固の浮き上がりなど河川構造物に影響を及ぼす恐れが

ある区間について、堤防強化（侵食対策）により河川管理施設の防護を図る。

比江地区

川田町地区

市三宅地区



２．河川整備の概要（実施スケジュール）
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〇これまで

・浸透に対する所要の安全度が確保されていない区間の堤防強化（浸透対策）を実施する。
・直轄区間上流部において、偏流区間の堤防強化（侵食対策）を実施する。

〇今後

・比江地区および川田町地区の堤防強化（浸透対策）を実施する。

・市三宅地区において、水防拠点として必要な水防用備蓄資材、水防活動や物資輸送等の拠点となる施設を備えた
水防拠点の整備を行う。

・中下流部における偏流区間の堤防強化（侵食対策）を実施する。

〇河川整備スケジュール

これまで

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

堤防強化

水防拠点整備

今後
（R5～R12）整備メニュー



２．河川整備の概要（前回事業評価以降に実施した野洲川直轄河川改修事業の整備内容）

○上流部および中流部の堤防強化（浸透対策）を順次実施。

○上流部偏流区間における緊急的な堤防強化（侵食対策）を実施。

1.0K 2.0K

3.0K

4.0K 5.0K
6.0K

7.0K

8.0K

9.0K
10.0K

11.0K
12.0K

13.0K

野 洲 市

滋 賀 県

守 山 市

9

堤防強化（浸透対策） 遮水矢板打設状況

R2.2.4撮影

堤防強化（浸透対策）
(L=0.2km)

堤防強化（浸透対策）
(L=0.7km)

堤防強化（浸透対策）
(L=0.3km)

堤防強化（浸透対策）
(L=0.2km)

琵
琶
湖0.0ｋ

堤防強化（侵食対策）
(58千m3)

堤防強化（侵食対策）
(45千m3)

堤防強化（侵食対策）
(40千m3)

堤防強化（侵食対策）
(132千m3)

堤防強化（浸透対策）
(L=0.02km)
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○引き続き、浸透および侵食に対する堤防強化を実施する。

○沿川自治体と連携を図りながら水防拠点の整備を実施する。

琵
琶
湖

や す し

野洲市

もりやまし

守山市

こ な ん し

湖南市

やすがわ

野洲川

りっとうし

栗東市

1.0k
3.0k

4.0k 5.0k

7.0k

8.0k

12.0k

13.0k

0.0ｋ

水防拠点整備

2.0k

6.0k

9.0k
10.0k

11.0k

【凡例】
赤字：R5以降実施予定

堤防強化（浸透対策）

堤防強化（浸透対策）

２．河川整備の概要（今後の整備内容）

5.0k

6.0k

6.0k

7.0k

R3. 9撮影 R3. 9撮影

比江・川田町地区堤防強化（浸透対策） 水防拠点整備、堤防強化（侵食対策）

凡例

：堤防強化（浸透対策）

：水防拠点整備

：堤防強化（侵食対策）

比江地区

川田町地区

8.0k

堤防強化（侵食対策）

堤防強化（侵食対策）

市三宅地区



３．事業の必要性等に関する視点 1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

■野洲川沿川の市町村の総人口

＊想定氾濫区域を含む市町：草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市
＊出典：滋賀県統計書

【野洲川直轄河川改修事業】
○野洲川沿川における市町村総人口の増減は、近10ヵ年（平成24年～令和3年）で約5.2％増であり、人口増加の傾向

を示している。また、それに伴い総資産額も約3.2％増加している。
○野洲川沿川は、既存の鉄道、主要国道、高速道路等主要な交通網の整備やピエリ守山、イオンタウン野洲等の住宅

や商業施設、企業誘致による古高工業団地が開発され、今後も更なる発展が期待される地域である。

H24 R3 増減

総人口
（人）

381,882 401,770 5.2%増

総世帯数
（世帯）

153,303 163,759 6.8%増

H24 R3 増減

総資産額
（億円）

66,812 68,955 3.2%増

②イオンタウン野洲

平成20年７月開業
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①ピエリ守山

国土地理院地図 H25年度

③古高工業団地■野洲川沿川の開発状況

守山市

野洲市

③古高工業団地

②イオンタウン野洲

➀ピエリ守山
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施工前の澪筋 立入地区

三上地区

施工前 施工中

堤防強化（侵食対策）の施工状況

河岸侵食

河岸侵食

【淀川水系 野洲川】
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〇野洲川では、澪筋が大きく偏流し、中小規模の出水でも水衝部に大きな力が作用する区間がある。
〇平成30年7月豪雨の影響により、低水河岸沿い水衝部では深掘洗堀が発生し、河川管理施設の機能に重大な支障

が生じる恐れがあった。そのため緊急的な対策が必要と判断し、流水の作用に対して河川管理施設を保護するため
堤防強化（侵食対策）を実施した。

①堤防強化（侵食対策）の実施

航空写真：
令和3年10月撮影
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【三上地区】
流水が河岸に垂直に当り護岸前面で深掘れが生じ、護岸・河岸が崩落。
➡低水護岸工事を実施。

【林・伊勢落地区】
澪筋固定化により、護岸前面で深ぼれが生じ、護岸・河岸が崩落。
➡低水護岸工事を実施。

横断図 【三上地区】

琵
琶
湖

施工前 施工後

施工前 施工後

【立入地区】
澪筋を極力河岸から離し、中央付近へ河道を整正

【立入地区】
河岸侵食防止対策として巨石張りを実施
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凡例 令和元年度～令和3年度
堤防強化（侵食対策）

H30年時の澪筋
（H30.7月豪雨の後）

実施区間

３．事業の必要性等に関する視点 1)事業を巡る社会経済情勢等の変化



既往ボーリングによる
地層断面図（右岸4.6k）

Bg

Ag

Dc

Ac

Ac Ag

均一な礫質土
による築堤を
想定

（左岸4.5k～5.5k）
○他事業の橋梁工事（5.2k付近）により新たに堤体の土質調査が実施され、その土質調査結果を確認したところ、詳細

点検時の想定と異なる土層構成であることが判明したため、精査した結果、左岸4.5k～5.5k区間の追加対策が必要
となった。

（右岸4.7k～4.9k）
○R元年度、当該区間において、川裏法面が崩落する堤防の変状を確認した。崩落した土砂が砂であったため、試掘

調査を行ったところ、堤体材料の一部が川砂であり、詳細点検時に想定していた堤体の土質分類と異なることを確
認したため、精査した結果、右岸4.7k～4.9k区間の追加対策が必要となった。

②堤防強化（浸透対策）要対策区間の追加

4.5～5.5k

Dg

Asg

Dc1

Dg

Ag

Ac

Bg

橋梁位置
橋梁工事ボーリングによる
地層断面図

Ac

試掘調査による砂層確認

裏法状況

均一な粒径の
砂を確認

新規ボーリング（他事業）
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右岸4.7k～4.9k

左岸4.5k～5.5k

詳細点検時の想定地質縦断図

想定していた
Ac層の範囲

見直し後の
Ac層の範囲

凡例

堤防強化（浸透対策）
対策区間

３．事業の必要性等に関する視点 1)事業を巡る社会経済情勢等の変化



３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

【流域治水の推進】
○気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、

「流域治水」へ転換。
○治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含

めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるため
の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

14



３．事業の必要性等に関する視点
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1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）



３．事業の必要性等に関する視点
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1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果

○現況では、河川整備計画目標流量が流下し、堤防が決壊した場合、約 515haが浸水し、浸水家屋は973戸、被害額
は約 129億円と想定される。

○河川整備計画において予定している事業を実施することにより、浸水被害を解消することができる。
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現況河道（R4年度末）における氾濫想定 河川整備計画において予定の事業を実施した後の氾濫想定

浸水面積 約 515ha
浸水区域内人口 約 2,881人
浸水区域内家屋数 約 973戸
被害総額 約 129億円

浸水面積 約 0ha
浸水区域内人口 約 0人
浸水区域内家屋数 約 0戸
被害総額 約 0億円

約515ha減少
約2,881人減少
約973戸減少
約129億円減少

■事業実施による浸水被害軽減効果（河川整備計画目標流量が流下した場合）



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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○治水経済調査マニュアル（案）（令和2年4月）に基づき算出した野洲川の「事業全体」、「残事業」の費用便益比は以
下のとおり。

■ 費用対効果分析結果

■ 算出条件等

評価基準年：令和4年度

施設完成後の評価期間：50年

建設費 ：28億円 （残事業費：26億円）

維持管理費：186億円 （残事業費：190億円）

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で一致しないことがある。

事業全体 残事業

■便益（B） ①便益 300億円 295億円

②残存価値 0.1億円 0.1億円

総便益（①＋②） 300億円 295億円

■費用（Ｃ） ③建設費 22億円 20億円

④維持管理費 66億円 66億円

総費用（③＋④） 88億円 86億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 3.4 3.4



項目
令和4年度

再評価

（参考）
平成29年度

再評価
前回評価時点(H29)からの主な変化

Ｂ／Ｃ 3.4※ 10.0 下記の総便益・総費用の関係による。

総便益（Ｂ）

300億円 1,366億円
評価期間の変更により、現行の河川整備計画策定以降の便益

を計上しているが、下記の主な要因で総便益が減少

• 評価期間の開始時期を変更したことによる想定する破堤点および浸水

範囲の変化 約1,066億円減[862億円] [2,993億円]

総費用（Ｃ）

88億円 136億円
H29年度以降の下記の事象により事業費が増加（約73億円増）したもの
の、評価期間（H20→R4）の変更（約121億円減）により、総費用が減少

• 浸透および侵食に対する堤防強化の実施等による費用増加約36億円増
• 物価上昇の影響による増加 約6億円増加
• 現在価値化基準年の違い等による増加 約31億円増

[198億円] [239億円]

３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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○前回の事業再評価（平成29年）と今回の事業再評価（令和4年）における費用便益比（B/C）の差の要因は、以下のと
おり。

総便益（B)：マニュアルの変更および現在価値化基準年の違い等により便益が増加したものの、評価期間の開始
時期を変更したことによる想定浸水範囲の変化、評価期間（H20→R4）の変更等により、総便益が減少。

総費用（C)：事業内容の見直し、物価上昇の影響および現在価値化基準年の違い等により費用は増加するものの、
評価期間（H20→R4）の変更により、総費用が減少。

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

[ ] 現在価値化前の値 ※【参考】今回評価（Ｒ４評価）を前回評価（Ｈ２９評価）と同じ評価期間で費用対効果分析を実施した結果 B/C：7.6（試算値）



要因

年度

（計上なし） （計上なし） （計上なし）

引き続き、中・下流部の偏流区間の
堤防強化（侵食対策）を実施する。
約８．８億円の増

堤防の変状や他事業による調査の
結果から得られた知見より、追加対
策が必要となった。
約５．５億円の増

平成３０年７月豪雨の影響により、偏
流区間で深掘洗掘が発生し、緊急的
に堤防強化（侵食対策）を実施。
約１８．０億円の増

当初想定

Ｈ２９

Ｈ３０

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ３

緊急的な堤防強化（侵食対策）の
実施

堤防強化（浸透対策）要対策区間の
追加

物価上昇等社会的要因の変化によ
り生じた増額
約２．７億円の増

社会的要因の
変化による増

Ｒ４

Ｒ５以降

３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果（費用の増加要因）
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■ 費用増加の経緯

今回事業再評価 （総事業費約 28 億円） 評価期間：R4～R12

前回事業再評価 （総事業費約40億円） 評価期間：H20～R4

河川整備計画の変更に伴う評価期間の変更

（総事業費約 75 億円） 評価期間：H20～R12

○前回評価以降、堤防強化の要対策区間の追加等により総事業費が約35億増加。
○評価期間を変更せず、事業費の増加を反映した場合のＢ／Ｃの試算結果は、全体事業B/C：7.6であることを確認。
○今回評価では、河川整備計画の変更に伴う評価期間の変更を反映した総事業費で費用対効果分析を実施。



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果（貨幣換算が困難な指標による効果）

○貨幣換算が困難な効果等は費用対効果分析に加えていないが、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備によ
る人的被害等の軽減効果を算定。

○河川整備計画規模の降雨による洪水が発生した場合、避難率40%のときに野洲川直轄区間内の最大孤立者数は約
400人、電力、ガスの機能停止による影響人口はそれぞれ約110人、0人と想定されるが、事業の実施により、浸水が
解消されるため、孤立者及びライフライン影響人口は減少する。

■ライフラインの機能停止による影響人口

整備前 整備後

電力の停止による影響人口 約110人 0人

ガスの機能停止による影響人口 0人 0人

■ 最大孤立者数

整備前 整備後

最大
孤立者数

避難率0％ 約670人 0人

避難率40％ 約400人 0人

避難率80％ 約130人 0人

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、河川整備計画規模の降雨）（最大孤立者数に係る浸水区分、河川整備計画規模の降雨）

浸水が解消
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浸水が解消

30cm未満の区域
30cm～50cm未満の区域
（災害時要援護者の避難が困難となる水位）
50cm以上の区域
（災害時要援護者以外の避難が困難となる水位）

整備前

（H24）

～70cm：電力やガスの使用に影響なし
70 ～100cm：住宅1階の電力は使用不能
100～140cm：集合住宅の棟全体が停電となる可能性あり
140～340cm：住宅のLPガスが使用不能
340cm～ ：受変電設備が浸水しない場合でも浸水深に

応じて階数毎に停電

整備後整備前整備前

野洲川 野洲川

整備後

野洲川 野洲川



6%

94%

３．事業の必要性等に関する視点 ３） 事業の進捗状況
４．事業の進捗の見込みの視点

【事業の進捗状況】
○令和４年度末時点において、見直し後の全体事業に対する堤防強化の進捗率は約6％。
【事業の進捗の見込みの視点】
○今後は、比江地区および川田町地区の堤防強化（浸透対策）、中・下流部の堤防強化（侵食対策）、水防拠点の整

備を順次実施する。

琵
琶
湖

や す し

野洲市

もりやまし

守山市

こ な ん し

湖南市

やすがわ

野洲川

りっとうし

栗東市

1.0k
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4.0k 5.0k

7.0k

8.0k

12.0k

13.0k
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2.0k

6.0k

9.0k
10.0k

11.0k
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比江地区

川田町地区

堤防強化（浸透・侵食対策）の進捗率

整備済
0.2ｋｍ

未整備
3.2ｋｍ

整備済み

整備予定

凡 例

水 防 拠 点 整 備 予 定

堤防強化
（侵食対策）

整備済み

整備予定

堤防強化
（浸透対策）

市三宅地区



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）
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水防拠点

②堤防強化（浸透対策）工事
発生土の有効利用

土砂処分地

①堤防強化（侵食対策）工事
捨石の現地採取

○河岸侵食対策に使用する石材を現地採取することで約０．３億円のコスト縮減を実施した。

○今後、水防拠点の基盤整備におけるコスト縮減として、必要な土材料を堤防強化（浸透対策）で発生する掘削土を流

用することで、土砂購入費及び土砂処分費が削減でき、約１．２億円のコスト縮減を図る予定。

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

■①河岸侵食防止対策による巨石張り

石材の現地採取によるコスト縮減

石材現地採取する場合石材購入する場合

河岸保護工
（巨石張り）

109.2百万

河岸保護工
（巨石張り）

77.8百万

約０．３億円の
コスト縮減

百
万
円

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

■②現場発生土

有効活用によるコスト縮減

百
万
円

有料処分する場合
水防拠点の基盤整備

に流用する場合

約１．２億円の
コスト縮減有料処分する場合

190.6百万
流用する場合

66.6百万



６．関係自治体の意見等
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滋賀県知事

「対応方針（原案）」案のとおり「事業継続」で異論はありません。引き続き、防災強化のため整備促進をお願いし
ます。 なお、事業推進に当たっては、必要な予算の確保と徹底したコスト縮減の取組をお願いします。

７．対応方針（原案）

前回の再評価以降も事業の必要性は変わっていないことから、引き続き「事業を継続」することが妥当である。

対応方針（原案）



No.５

近畿地方整備局

事業評価監視委員会
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野洲川直轄河川改修事業

【再評価】

令和４年１１月

近畿地方整備局
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様式１　氾濫ブロック分割図

2



3



様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

L1 6,850 138,914 50,832 60,177 1,000 914 2,931 176 1,690,900 637,281 230,897 138,333 2,108 683 2,700,202 3,355 117 3,472 2,703,674

R1 4,681 48,329 17,588 17,875 597 372 2,568 269 688,200 220,501 67,814 41,180 1,258 408 1,019,361 2,940 178 3,118 1,022,479

合計 11,531 187,243 68,420 78,052 1,597 1,286 5,499 445 2,379,100 857,782 298,711 179,513 3,366 1,091 3,719,563 6,295 295 6,590 3,726,153

氾濫
ブロック

ブロック
面積

（ha）

一般資産等基礎数量 一般資産額（百万円） 農作物資産額（百万円）

畑面積
（ha）

家屋
水田面積
（ha）

家庭用品

事業所資産

水系名：淀川水系 河川名：野洲川 国勢調査年：平成27年 経済センサス調査年：平成28年

人口
(人)

世帯数
（世帯）

従業者数
（産業分類
別に算出）
（人）

農漁家数
（世帯）

延床面積
（ha）

農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

一般資産額
等合計

備考

4



5



様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 8 1 0 0 0 0 9 9 1 10 688 0 1 0 1 0 0 0 1 709

合計 8 1 0 0 0 0 9 9 1 10 688 0 1 0 1 0 0 0 1 709

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 627 140 104 57 0 0 929 67 0 67 4,966 96 51 26 77 18 9 0 201 6,163

R1 1,786 319 150 90 0 0 2,345 29 5 34 3,854 171 169 82 251 32 20 0 474 6,707

合計 2,413 458 254 147 0 0 3,274 96 5 101 8,820 268 220 107 328 50 29 0 674 12,869

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 1,477 419 255 144 1 0 2,296 125 0 125 9,590 197 114 59 173 37 26 0 433 12,444

R1 2,789 689 198 116 2 1 3,795 73 6 79 7,710 210 230 115 345 43 43 0 640 12,225

合計 4,266 1,108 453 259 3 2 6,091 198 7 205 17,300 407 344 174 518 80 69 0 1,074 24,670

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/40 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 2,085 654 334 191 1 1 3,266 150 1 151 11,821 253 153 80 233 47 41 0 573 15,811

R1 3,982 1,073 261 149 4 3 5,472 135 9 144 13,067 272 308 156 464 63 67 0 865 19,548

合計 6,067 1,728 595 340 6 3 8,738 285 10 295 24,888 524 461 236 697 109 108 0 1,439 35,359

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 2,435 820 391 225 2 1 3,875 168 1 169 13,371 281 166 89 254 52 51 0 639 18,054

R1 4,679 1,319 318 183 6 3 6,507 160 11 171 15,496 315 348 177 525 72 82 0 994 23,167

合計 7,114 2,139 709 408 8 5 10,382 328 12 340 28,867 596 513 266 779 125 133 0 1,633 41,222

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/60 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 2,753 981 440 258 2 1 4,435 175 1 176 14,107 312 184 100 284 57 61 0 715 19,433

R1 5,234 1,538 352 201 7 4 7,336 172 12 184 16,877 341 382 195 577 81 96 0 1,094 25,491

合計 7,987 2,519 792 458 10 6 11,771 347 13 360 30,984 653 566 295 861 138 157 0 1,809 44,924

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/70 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 3,040 1,126 491 284 3 2 4,946 180 1 181 14,705 335 189 104 293 61 70 0 759 20,591

R1 5,548 1,678 380 219 8 5 7,837 181 13 193 17,767 363 401 205 606 86 105 0 1,160 26,958

合計 8,588 2,804 871 502 11 7 12,783 360 14 374 32,472 698 590 309 899 147 175 0 1,919 47,548

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

備考

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

小計 合計 備考
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

畑作物 小計
合計 備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

備考

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 3,285 1,231 514 298 3 2 5,334 184 1 185 15,155 355 203 112 315 65 77 0 813 21,486

R1 5,703 1,768 392 227 9 5 8,104 189 13 202 18,439 372 407 208 614 88 110 0 1,184 27,929

合計 8,988 2,999 906 525 12 7 13,438 372 15 387 33,594 727 610 320 930 153 187 0 1,997 49,415

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/90 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 3,586 1,379 563 317 3 2 5,850 188 2 190 15,632 382 215 119 334 73 86 0 875 22,546

R1 6,282 1,914 480 280 10 6 8,971 204 14 217 20,006 449 438 224 661 100 119 0 1,330 30,525

合計 9,868 3,292 1,043 597 13 8 14,821 392 15 407 35,638 832 652 343 995 173 205 0 2,205 53,071

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 3,713 1,465 588 331 3 2 6,102 194 2 195 16,042 395 219 122 341 75 91 0 903 23,242

R1 6,487 1,974 498 291 10 6 9,266 216 14 230 21,008 468 451 231 682 104 123 0 1,378 31,882

合計 10,200 3,438 1,086 622 14 8 15,368 410 16 426 37,050 864 671 353 1,023 179 214 0 2,280 55,124

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

畑作物 小計
備考

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 8 1 0 0 0 0 9 9 1 10 688 0 1 0 1 0 0 0 1 709

合計 8 1 0 0 0 0 9 9 1 10 688 0 1 0 1 0 0 0 1 709

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 627 140 104 57 0 0 929 67 0 67 4,966 96 51 26 77 18 9 0 201 6,163

R1 1,786 319 150 90 0 0 2,345 29 5 34 3,854 171 169 82 251 32 20 0 474 6,707

合計 2,413 458 254 147 0 0 3,274 96 5 101 8,820 268 220 107 328 50 29 0 674 12,869

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 1,477 419 255 144 1 0 2,296 125 0 125 9,590 197 114 59 173 37 26 0 433 12,444

R1 2,789 689 198 116 2 1 3,795 73 6 79 7,710 210 230 115 345 43 43 0 640 12,225

合計 4,266 1,108 453 259 3 2 6,091 198 7 205 17,300 407 344 174 518 80 69 0 1,074 24,670

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/40 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 2,085 654 334 191 1 1 3,266 150 1 151 11,821 253 153 80 233 47 41 0 573 15,811

R1 3,982 1,073 261 149 4 3 5,472 135 9 144 13,067 272 308 156 464 63 67 0 865 19,548

合計 6,067 1,728 595 340 6 3 8,738 285 10 295 24,888 524 461 236 697 109 108 0 1,439 35,359

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 2,435 820 391 225 2 1 3,875 168 1 169 13,371 281 166 89 254 52 51 0 639 18,054

R1 4,679 1,319 318 183 6 3 6,507 160 11 171 15,496 315 348 177 525 72 82 0 994 23,167

合計 7,114 2,139 709 408 8 5 10,382 328 12 340 28,867 596 513 266 779 125 133 0 1,633 41,222

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/60 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 2,753 981 440 258 2 1 4,435 175 1 176 14,107 312 184 100 284 57 61 0 715 19,433

R1 5,234 1,538 352 201 7 4 7,336 172 12 184 16,877 341 382 195 577 81 96 0 1,094 25,491

合計 7,987 2,519 792 458 10 6 11,771 347 13 360 30,984 653 566 295 861 138 157 0 1,809 44,924

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/70 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 3,040 1,126 491 284 3 2 4,946 180 1 181 14,705 335 189 104 293 61 70 0 759 20,591

R1 5,548 1,678 380 219 8 5 7,837 181 13 193 17,767 363 401 205 606 86 105 0 1,160 26,958

合計 8,588 2,804 871 502 11 7 12,783 360 14 374 32,472 698 590 309 899 147 175 0 1,919 47,548

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

備考

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失水稲 畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

事業所に
おける応
急対策費

用
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

小計 水稲
備考

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

その他の
間接被害

小計 合計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

畑作物 小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

家屋

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

小計 合計 備考

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

小計畑作物家屋 家庭用品
備考

その他の
間接被害

小計 合計

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
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様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 3,285 1,231 514 298 3 2 5,334 184 1 185 15,155 355 203 112 315 65 77 0 813 21,486

R1 5,703 1,768 392 227 9 5 8,104 189 13 202 18,439 372 407 208 614 88 110 0 1,184 27,929

合計 8,988 2,999 906 525 12 7 13,438 372 15 387 33,594 727 610 320 930 153 187 0 1,997 49,415

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/90 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 3,586 1,379 563 317 3 2 5,850 188 2 190 15,632 382 215 119 334 73 86 0 875 22,546

R1 6,282 1,914 480 280 10 6 8,971 204 14 217 20,006 449 438 224 661 100 119 0 1,330 30,525

合計 9,868 3,292 1,043 597 13 8 14,821 392 15 407 35,638 832 652 343 995 173 205 0 2,205 53,071

様式－３ 被害額（現況河道） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働

対価
代替活動

等
小計

L1 3,713 1,465 588 331 3 2 6,102 194 2 195 16,042 395 219 122 341 75 91 0 903 23,242

R1 6,487 1,974 498 291 10 6 9,266 216 14 230 21,008 468 451 231 682 104 123 0 1,378 31,882

合計 10,200 3,438 1,086 622 14 8 15,368 410 16 426 37,050 864 671 353 1,023 179 214 0 2,280 55,124

その他の
間接被害

小計 合計 備考

水系名：淀川水系

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

小計畑作物

河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

事業所に
おける応
急対策費

用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被

害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

小計

国・地方
公共団体
における
応急対策

費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考

事業所に
おける応
急対策費

用
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

9



様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/40 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/60 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/70 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

その他の
間接被害

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

その他の
間接被害

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

その他の
間接被害

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
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様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/90 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働
対価

代替活動
等

小計

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失水稲 畑作物

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

家屋における
応急対策費用

畑作物

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

合計 備考

小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

11
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 対象河道：事業実施前～現況河道 単位：百万円

1/5 0.20000 0 0 0 － － － 0

1/10 0.10000 709 709 0 0 0.100 0 0

1/20 0.05000 12,869 12,869 0 0 0.050 0 0

1/30 0.03333 24,670 24,670 0 0 0.017 0 0

1/40 0.02500 35,359 35,359 0 0 0.008 0 0

1/50 0.02000 41,222 41,222 0 0 0.005 0 0

1/60 0.01667 44,924 44,924 0 0 0.003 0 0

1/70 0.01429 47,548 47,548 0 0 0.002 0 0

1/80 0.01250 49,415 49,415 0 0 0.002 0 0

1/90 0.01111 53,071 53,071 0 0 0.001 0 0

1/100 0.01000 55,124 55,124 0 0 0.001 0 0

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 対象河道：現況河道～整備計画完成 単位：百万円

1/5 0.20000 0 0 0 － － － 0

1/10 0.10000 709 0 709 354 0.100 35 35

1/20 0.05000 12,869 0 12,869 6,789 0.050 339 375

1/30 0.03333 24,670 0 24,670 18,770 0.017 313 688

1/40 0.02500 35,359 0 35,359 30,014 0.008 250 938

1/50 0.02000 41,222 0 41,222 38,290 0.005 191 1,129

1/60 0.01667 44,924 0 44,924 43,073 0.003 144 1,273

1/70 0.01429 47,548 0 47,548 46,236 0.002 110 1,383

1/80 0.01250 49,415 0 49,415 48,482 0.002 87 1,470

1/90 0.01111 53,071 0 53,071 51,243 0.001 71 1,541

1/100 0.01000 55,124 0 55,124 54,097 0.001 60 1,601

年平均
被害額
④×⑤

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計

=年平均被害軽減期待額
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 4 0 1.000 1.000 0 0 205 205 0 0 205 205

R 5 1 0.962 1.000 126 121 159 153 210 202 369 355

R 6 2 0.925 1.000 224 207 159 147 163 151 322 297

R 7 3 0.889 1.000 322 286 491 436 163 145 654 581

R 8 4 0.855 1.000 624 533 491 420 504 431 995 850

R 9 5 0.822 1.000 926 761 335 276 504 414 839 690

R 10 6 0.790 1.000 1,133 895 275 217 345 272 620 490

R 11 7 0.760 1.000 1,302 990 275 209 283 215 558 424

R 12 8 0.731 1.000 1,472 1,075 210 153 283 206 492 360

R 13 9 0.703 1.000 1,601 1,125 215 151 215 151

R 14 10 0.676 1.000 1,601 1,081 297 200 297 200

R 15 11 0.650 1.000 1,601 1,040 297 193 297 193

R 16 12 0.625 1.000 1,601 1,000 297 185 297 185

R 17 13 0.601 1.000 1,601 961 297 178 297 178

R 18 14 0.577 1.000 1,601 924 297 171 297 171

R 19 15 0.555 1.000 1,601 889 297 165 297 165

R 20 16 0.534 1.000 1,601 855 297 158 297 158

R 21 17 0.513 1.000 1,601 822 297 152 297 152

R 22 18 0.494 1.000 1,601 790 297 146 297 146

R 23 19 0.475 1.000 1,601 760 297 141 297 141

R 24 20 0.456 1.000 1,601 731 297 135 297 135

R 25 21 0.439 1.000 1,601 703 297 130 297 130

R 26 22 0.422 1.000 1,601 676 297 125 297 125

R 27 23 0.406 1.000 1,601 650 297 120 297 120

R 28 24 0.390 1.000 1,601 625 297 116 297 116

R 29 25 0.375 1.000 1,601 601 297 111 297 111

R 30 26 0.361 1.000 1,601 577 297 107 297 107

R 31 27 0.347 1.000 1,601 555 297 103 297 103

R 32 28 0.333 1.000 1,601 534 297 99 297 99

R 33 29 0.321 1.000 1,601 513 297 95 297 95

R 34 30 0.308 1.000 1,601 494 297 91 297 91

R 35 31 0.296 1.000 1,601 475 297 88 297 88

R 36 32 0.285 1.000 1,601 456 297 85 297 85

R 37 33 0.274 1.000 1,601 439 297 81 297 81

R 38 34 0.264 1.000 1,601 422 297 78 297 78

R 39 35 0.253 1.000 1,601 406 297 75 297 75

R 40 36 0.244 1.000 1,601 390 297 72 297 72

R 41 37 0.234 1.000 1,601 375 297 70 297 70

R 42 38 0.225 1.000 1,601 361 297 67 297 67

R 43 39 0.217 1.000 1,601 347 297 64 297 64

R 44 40 0.208 1.000 1,601 333 297 62 297 62

R 45 41 0.200 1.000 1,601 321 297 59 297 59

R 46 42 0.193 1.000 1,601 308 297 57 297 57

R 47 43 0.185 1.000 1,601 296 297 55 297 55

R 48 44 0.178 1.000 1,601 285 297 53 297 53

R 49 45 0.171 1.000 1,601 274 297 51 297 51

R 50 46 0.165 1.000 1,601 264 297 49 297 49

R 51 47 0.158 1.000 1,601 253 297 47 297 47

R 52 48 0.152 1.000 1,601 244 297 45 297 45

R 53 49 0.146 1.000 1,601 234 297 43 297 43

R 54 50 0.141 1.000 1,601 225 297 42 297 42

R 55 51 0.135 1.000 1,601 217 297 40 297 40

R 56 52 0.130 1.000 1,601 208 297 39 297 39

R 57 53 0.125 1.000 1,601 200 297 37 297 37

R 58 54 0.120 1.000 1,601 193 297 36 297 36

R 59 55 0.116 1.000 1,601 185 297 34 297 34

R 60 56 0.111 1.000 1,601 178 297 33 297 33

R 61 57 0.107 1.000 1,601 171 297 32 297 32

R 62 58 0.103 1.000 1,601 165 297 31 297 31

86,169 29,997 10 30,007 2,599 2,215 17,197 6,633 19,796 8,848 3.4 21,159 34%

残存
価値
②

維持管理費④

整

備

期

間
（

R
4
～

R

1

2

年
）

現在価値

年次
計③＋④

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用

便　益（Ｂ）

便益

現在価値

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用

年度 t
割引率 デフ

レー
ター

費　用（Ｃ）

計
①＋②

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

便益

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

建設費③
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様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 159 153 0 0 159 153

R 6 2 0.925 1.000 106 98 159 147 163 151 322 297

R 7 3 0.889 1.000 212 189 491 436 163 145 654 581

R 8 4 0.855 1.000 540 462 491 420 504 431 995 850

R 9 5 0.822 1.000 868 714 335 276 504 414 839 690

R 10 6 0.790 1.000 1,093 864 275 217 345 272 620 490

R 11 7 0.760 1.000 1,277 970 275 209 283 215 558 424

R 12 8 0.731 1.000 1,461 1,067 210 153 283 206 492 360

R 13 9 0.703 1.000 1,601 1,125 215 151 215 151

R 14 10 0.676 1.000 1,601 1,081 307 208 307 208

R 15 11 0.650 1.000 1,601 1,040 307 200 307 200

R 16 12 0.625 1.000 1,601 1,000 307 192 307 192

R 17 13 0.601 1.000 1,601 961 307 185 307 185

R 18 14 0.577 1.000 1,601 924 307 178 307 178

R 19 15 0.555 1.000 1,601 889 307 171 307 171

R 20 16 0.534 1.000 1,601 855 307 164 307 164

R 21 17 0.513 1.000 1,601 822 307 158 307 158

R 22 18 0.494 1.000 1,601 790 307 152 307 152

R 23 19 0.475 1.000 1,601 760 307 146 307 146

R 24 20 0.456 1.000 1,601 731 307 140 307 140

R 25 21 0.439 1.000 1,601 703 307 135 307 135

R 26 22 0.422 1.000 1,601 676 307 130 307 130

R 27 23 0.406 1.000 1,601 650 307 125 307 125

R 28 24 0.390 1.000 1,601 625 307 120 307 120

R 29 25 0.375 1.000 1,601 601 307 115 307 115

R 30 26 0.361 1.000 1,601 577 307 111 307 111

R 31 27 0.347 1.000 1,601 555 307 107 307 107

R 32 28 0.333 1.000 1,601 534 307 103 307 103

R 33 29 0.321 1.000 1,601 513 307 99 307 99

R 34 30 0.308 1.000 1,601 494 307 95 307 95

R 35 31 0.296 1.000 1,601 475 307 91 307 91

R 36 32 0.285 1.000 1,601 456 307 88 307 88

R 37 33 0.274 1.000 1,601 439 307 84 307 84

R 38 34 0.264 1.000 1,601 422 307 81 307 81

R 39 35 0.253 1.000 1,601 406 307 78 307 78

R 40 36 0.244 1.000 1,601 390 307 75 307 75

R 41 37 0.234 1.000 1,601 375 307 72 307 72

R 42 38 0.225 1.000 1,601 361 307 69 307 69

R 43 39 0.217 1.000 1,601 347 307 67 307 67

R 44 40 0.208 1.000 1,601 333 307 64 307 64

R 45 41 0.200 1.000 1,601 321 307 62 307 62

R 46 42 0.193 1.000 1,601 308 307 59 307 59

R 47 43 0.185 1.000 1,601 296 307 57 307 57

R 48 44 0.178 1.000 1,601 285 307 55 307 55

R 49 45 0.171 1.000 1,601 274 307 53 307 53

R 50 46 0.165 1.000 1,601 264 307 51 307 51

R 51 47 0.158 1.000 1,601 253 307 49 307 49

R 52 48 0.152 1.000 1,601 244 307 47 307 47

R 53 49 0.146 1.000 1,601 234 307 45 307 45

R 54 50 0.141 1.000 1,601 225 307 43 307 43

R 55 51 0.135 1.000 1,601 217 307 42 307 42

R 56 52 0.130 1.000 1,601 208 307 40 307 40

R 57 53 0.125 1.000 1,601 200 307 38 307 38

R 58 54 0.120 1.000 1,601 193 307 37 307 37

R 59 55 0.116 1.000 1,601 185 307 36 307 36

R 60 56 0.111 1.000 1,601 178 307 34 307 34

R 61 57 0.107 1.000 1,601 171 307 33 307 33

R 62 58 0.103 1.000 1,601 165 307 32 307 32

85,597 29,491 10 29,501 2,394 2,010 17,516 6,593 19,910 8,603 3.4 20,898 37%

便益
残存価値

②
計

①＋②

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

計③＋④

費　用（Ｃ）

現在価値

経済的
内部

収益率
EIRR

純現在価値
Ｂ－Ｃ

合　　計

年度

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

年次
費用便益比

Ｂ／Ｃ

デフ
レー
ター

整

備

期

間
（

R

5
～

R

1

2

年
）

建設費③

現在価値

t
割引率

現在価値
①

現在価値費用便益 費用費用

維持管理費④
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 4 0 1.000 1.000 0 0 205 205 0 0 205 205

R 5 1 0.962 1.000 126 121 175 168 210 202 385 370

R 6 2 0.925 1.000 224 207 175 161 163 151 337 312

R 7 3 0.889 1.000 322 286 540 480 163 145 703 625

R 8 4 0.855 1.000 624 533 540 461 504 431 1,044 892

R 9 5 0.822 1.000 926 761 369 303 504 414 873 717

R 10 6 0.790 1.000 1,133 895 303 239 345 272 647 511

R 11 7 0.760 1.000 1,302 990 303 230 283 215 585 445

R 12 8 0.731 1.000 1,472 1,075 231 169 283 206 513 375

R 13 9 0.703 1.000 1,601 1,125 215 151 215 151

R 14 10 0.676 1.000 1,601 1,081 297 200 297 200

R 15 11 0.650 1.000 1,601 1,040 297 193 297 193

R 16 12 0.625 1.000 1,601 1,000 297 185 297 185

R 17 13 0.601 1.000 1,601 961 297 178 297 178

R 18 14 0.577 1.000 1,601 924 297 171 297 171

R 19 15 0.555 1.000 1,601 889 297 165 297 165

R 20 16 0.534 1.000 1,601 855 297 158 297 158

R 21 17 0.513 1.000 1,601 822 297 152 297 152

R 22 18 0.494 1.000 1,601 790 297 146 297 146

R 23 19 0.475 1.000 1,601 760 297 141 297 141

R 24 20 0.456 1.000 1,601 731 297 135 297 135

R 25 21 0.439 1.000 1,601 703 297 130 297 130

R 26 22 0.422 1.000 1,601 676 297 125 297 125

R 27 23 0.406 1.000 1,601 650 297 120 297 120

R 28 24 0.390 1.000 1,601 625 297 116 297 116

R 29 25 0.375 1.000 1,601 601 297 111 297 111

R 30 26 0.361 1.000 1,601 577 297 107 297 107

R 31 27 0.347 1.000 1,601 555 297 103 297 103

R 32 28 0.333 1.000 1,601 534 297 99 297 99

R 33 29 0.321 1.000 1,601 513 297 95 297 95

R 34 30 0.308 1.000 1,601 494 297 91 297 91

R 35 31 0.296 1.000 1,601 475 297 88 297 88

R 36 32 0.285 1.000 1,601 456 297 85 297 85

R 37 33 0.274 1.000 1,601 439 297 81 297 81

R 38 34 0.264 1.000 1,601 422 297 78 297 78

R 39 35 0.253 1.000 1,601 406 297 75 297 75

R 40 36 0.244 1.000 1,601 390 297 72 297 72

R 41 37 0.234 1.000 1,601 375 297 70 297 70

R 42 38 0.225 1.000 1,601 361 297 67 297 67

R 43 39 0.217 1.000 1,601 347 297 64 297 64

R 44 40 0.208 1.000 1,601 333 297 62 297 62

R 45 41 0.200 1.000 1,601 321 297 59 297 59

R 46 42 0.193 1.000 1,601 308 297 57 297 57

R 47 43 0.185 1.000 1,601 296 297 55 297 55

R 48 44 0.178 1.000 1,601 285 297 53 297 53

R 49 45 0.171 1.000 1,601 274 297 51 297 51

R 50 46 0.165 1.000 1,601 264 297 49 297 49

R 51 47 0.158 1.000 1,601 253 297 47 297 47

R 52 48 0.152 1.000 1,601 244 297 45 297 45

R 53 49 0.146 1.000 1,601 234 297 43 297 43

R 54 50 0.141 1.000 1,601 225 297 42 297 42

R 55 51 0.135 1.000 1,601 217 297 40 297 40

R 56 52 0.130 1.000 1,601 208 297 39 297 39

R 57 53 0.125 1.000 1,601 200 297 37 297 37

R 58 54 0.120 1.000 1,601 193 297 36 297 36

R 59 55 0.116 1.000 1,601 185 297 34 297 34

R 60 56 0.111 1.000 1,601 178 297 33 297 33

R 61 57 0.107 1.000 1,601 171 297 32 297 32

R 62 58 0.103 1.000 1,601 165 297 31 297 31

86,169 29,997 11 30,008 2,838 2,416 17,197 6,633 20,036 9,049 3.3 20,959 32%

計
①＋②

残存
価値
②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

整

備

期

間
（

R
4
～

R

1

2

年
）

割引率 便益
年次

デフ
レー
ター

年度 t

便益

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

費用 現在価値費用

便　益（Ｂ） 経済的
内部

収益率
EIRR

建設費③ 純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益比
Ｂ／Ｃ

維持管理費④

現在価値 現在価値

費　用（Ｃ）

計③＋④

費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 4 0 1.000 1.000 0 0 205 205 0 0 205 205

R 5 1 0.962 1.000 126 121 143 137 210 202 353 340

R 6 2 0.925 1.000 224 207 143 132 163 151 306 283

R 7 3 0.889 1.000 322 286 442 393 163 145 605 537

R 8 4 0.855 1.000 624 533 442 378 504 431 946 808

R 9 5 0.822 1.000 926 761 302 248 504 414 806 662

R 10 6 0.790 1.000 1,133 895 248 196 345 272 592 468

R 11 7 0.760 1.000 1,302 990 248 188 283 215 530 403

R 12 8 0.731 1.000 1,472 1,075 189 138 283 206 471 344

R 13 9 0.703 1.000 1,601 1,125 215 151 215 151

R 14 10 0.676 1.000 1,601 1,081 297 200 297 200

R 15 11 0.650 1.000 1,601 1,040 297 193 297 193

R 16 12 0.625 1.000 1,601 1,000 297 185 297 185

R 17 13 0.601 1.000 1,601 961 297 178 297 178

R 18 14 0.577 1.000 1,601 924 297 171 297 171

R 19 15 0.555 1.000 1,601 889 297 165 297 165

R 20 16 0.534 1.000 1,601 855 297 158 297 158

R 21 17 0.513 1.000 1,601 822 297 152 297 152

R 22 18 0.494 1.000 1,601 790 297 146 297 146

R 23 19 0.475 1.000 1,601 760 297 141 297 141

R 24 20 0.456 1.000 1,601 731 297 135 297 135

R 25 21 0.439 1.000 1,601 703 297 130 297 130

R 26 22 0.422 1.000 1,601 676 297 125 297 125

R 27 23 0.406 1.000 1,601 650 297 120 297 120

R 28 24 0.390 1.000 1,601 625 297 116 297 116

R 29 25 0.375 1.000 1,601 601 297 111 297 111

R 30 26 0.361 1.000 1,601 577 297 107 297 107

R 31 27 0.347 1.000 1,601 555 297 103 297 103

R 32 28 0.333 1.000 1,601 534 297 99 297 99

R 33 29 0.321 1.000 1,601 513 297 95 297 95

R 34 30 0.308 1.000 1,601 494 297 91 297 91

R 35 31 0.296 1.000 1,601 475 297 88 297 88

R 36 32 0.285 1.000 1,601 456 297 85 297 85

R 37 33 0.274 1.000 1,601 439 297 81 297 81

R 38 34 0.264 1.000 1,601 422 297 78 297 78

R 39 35 0.253 1.000 1,601 406 297 75 297 75

R 40 36 0.244 1.000 1,601 390 297 72 297 72

R 41 37 0.234 1.000 1,601 375 297 70 297 70

R 42 38 0.225 1.000 1,601 361 297 67 297 67

R 43 39 0.217 1.000 1,601 347 297 64 297 64

R 44 40 0.208 1.000 1,601 333 297 62 297 62

R 45 41 0.200 1.000 1,601 321 297 59 297 59

R 46 42 0.193 1.000 1,601 308 297 57 297 57

R 47 43 0.185 1.000 1,601 296 297 55 297 55

R 48 44 0.178 1.000 1,601 285 297 53 297 53

R 49 45 0.171 1.000 1,601 274 297 51 297 51

R 50 46 0.165 1.000 1,601 264 297 49 297 49

R 51 47 0.158 1.000 1,601 253 297 47 297 47

R 52 48 0.152 1.000 1,601 244 297 45 297 45

R 53 49 0.146 1.000 1,601 234 297 43 297 43

R 54 50 0.141 1.000 1,601 225 297 42 297 42

R 55 51 0.135 1.000 1,601 217 297 40 297 40

R 56 52 0.130 1.000 1,601 208 297 39 297 39

R 57 53 0.125 1.000 1,601 200 297 37 297 37

R 58 54 0.120 1.000 1,601 193 297 36 297 36

R 59 55 0.116 1.000 1,601 185 297 34 297 34

R 60 56 0.111 1.000 1,601 178 297 33 297 33

R 61 57 0.107 1.000 1,601 171 297 32 297 32

R 62 58 0.103 1.000 1,601 165 297 31 297 31

86,169 29,997 9 30,006 2,359 2,014 17,197 6,633 19,557 8,647 3.5 21,359 35%

計
①＋②

残存
価値
②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

整

備

期

間
（

R
4
～

R

1

2

年
）

割引率 便益
年次

デフ
レー
ター

年度 t

便益

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

費用 現在価値費用

便　益（Ｂ） 経済的
内部

収益率
EIRR

建設費③ 純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益比
Ｂ／Ｃ

維持管理費④

現在価値 現在価値

費　用（Ｃ）

計③＋④

費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 4 0 1.000 1.000 0 0 205 205 0 0 205 205

R 5 1 0.962 1.000 126 121 141 136 210 202 351 338

R 6 2 0.925 1.000 213 197 141 130 145 134 286 264

R 7 3 0.889 1.000 300 267 362 322 145 129 507 451

R 8 4 0.855 1.000 523 447 436 373 372 318 808 691

R 9 5 0.822 1.000 792 651 367 302 448 368 815 670

R 10 6 0.790 1.000 1,018 805 278 220 377 298 655 518

R 11 7 0.760 1.000 1,189 904 245 186 286 217 530 403

R 12 8 0.731 1.000 1,340 979 237 173 251 184 488 357

R 13 9 0.703 1.000 1,486 1,044 186 131 244 171 430 302

R 14 10 0.676 1.000 1,601 1,081 191 129 191 129

R 15 11 0.650 1.000 1,601 1,040 267 173 267 173

R 16 12 0.625 1.000 1,601 1,000 267 167 267 167

R 17 13 0.601 1.000 1,601 961 267 160 267 160

R 18 14 0.577 1.000 1,601 924 267 154 267 154

R 19 15 0.555 1.000 1,601 889 267 148 267 148

R 20 16 0.534 1.000 1,601 855 267 143 267 143

R 21 17 0.513 1.000 1,601 822 267 137 267 137

R 22 18 0.494 1.000 1,601 790 267 132 267 132

R 23 19 0.475 1.000 1,601 760 267 127 267 127

R 24 20 0.456 1.000 1,601 731 267 122 267 122

R 25 21 0.439 1.000 1,601 703 267 117 267 117

R 26 22 0.422 1.000 1,601 676 267 113 267 113

R 27 23 0.406 1.000 1,601 650 267 108 267 108

R 28 24 0.390 1.000 1,601 625 267 104 267 104

R 29 25 0.375 1.000 1,601 601 267 100 267 100

R 30 26 0.361 1.000 1,601 577 267 96 267 96

R 31 27 0.347 1.000 1,601 555 267 93 267 93

R 32 28 0.333 1.000 1,601 534 267 89 267 89

R 33 29 0.321 1.000 1,601 513 267 86 267 86

R 34 30 0.308 1.000 1,601 494 267 82 267 82

R 35 31 0.296 1.000 1,601 475 267 79 267 79

R 36 32 0.285 1.000 1,601 456 267 76 267 76

R 37 33 0.274 1.000 1,601 439 267 73 267 73

R 38 34 0.264 1.000 1,601 422 267 70 267 70

R 39 35 0.253 1.000 1,601 406 267 68 267 68

R 40 36 0.244 1.000 1,601 390 267 65 267 65

R 41 37 0.234 1.000 1,601 375 267 63 267 63

R 42 38 0.225 1.000 1,601 361 267 60 267 60

R 43 39 0.217 1.000 1,601 347 267 58 267 58

R 44 40 0.208 1.000 1,601 333 267 56 267 56

R 45 41 0.200 1.000 1,601 321 267 54 267 54

R 46 42 0.193 1.000 1,601 308 267 51 267 51

R 47 43 0.185 1.000 1,601 296 267 49 267 49

R 48 44 0.178 1.000 1,601 285 267 48 267 48

R 49 45 0.171 1.000 1,601 274 267 46 267 46

R 50 46 0.165 1.000 1,601 264 267 44 267 44

R 51 47 0.158 1.000 1,601 253 267 42 267 42

R 52 48 0.152 1.000 1,601 244 267 41 267 41

R 53 49 0.146 1.000 1,601 234 267 39 267 39

R 54 50 0.141 1.000 1,601 225 267 38 267 38

R 55 51 0.135 1.000 1,601 217 267 36 267 36

R 56 52 0.130 1.000 1,601 208 267 35 267 35

R 57 53 0.125 1.000 1,601 200 267 33 267 33

R 58 54 0.120 1.000 1,601 193 267 32 267 32

R 59 55 0.116 1.000 1,601 185 267 31 267 31

R 60 56 0.111 1.000 1,601 178 267 30 267 30

R 61 57 0.107 1.000 1,601 171 267 29 267 29

R 62 58 0.103 1.000 1,601 165 267 27 267 27

R 63 59 0.099 1.000 1,601 158 267 26 267 26

87,028 29,576 10 29,585 2,599 2,178 15,747 5,998 18,346 8,176 3.6 21,410 34%

現在価値

費　用（Ｃ）

現在価値

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用便益

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便　益（Ｂ）

整
備
期
間
（

R
4
～

R
1
3
年
）

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 純現在価値
Ｂ－Ｃ

計③＋④

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 4 0 1.000 1.000 0 0 205 205 0 0 205 205

R 5 1 0.962 1.000 126 121 181 174 210 202 392 377

R 6 2 0.925 1.000 238 220 276 255 186 172 462 428

R 7 3 0.889 1.000 408 363 561 499 284 252 844 751

R 8 4 0.855 1.000 753 644 472 404 576 492 1,048 896

R 9 5 0.822 1.000 1,044 858 340 280 485 399 825 678

R 10 6 0.790 1.000 1,254 991 314 249 349 276 664 525

R 11 7 0.760 1.000 1,448 1,100 249 189 323 245 572 435

R 12 8 0.731 1.000 1,601 1,170 256 187 256 187

R 13 9 0.703 1.000 1,601 1,125 334 234 334 234

R 14 10 0.676 1.000 1,601 1,081 334 225 334 225

R 15 11 0.650 1.000 1,601 1,040 334 217 334 217

R 16 12 0.625 1.000 1,601 1,000 334 208 334 208

R 17 13 0.601 1.000 1,601 961 334 200 334 200

R 18 14 0.577 1.000 1,601 924 334 193 334 193

R 19 15 0.555 1.000 1,601 889 334 185 334 185

R 20 16 0.534 1.000 1,601 855 334 178 334 178

R 21 17 0.513 1.000 1,601 822 334 171 334 171

R 22 18 0.494 1.000 1,601 790 334 165 334 165

R 23 19 0.475 1.000 1,601 760 334 158 334 158

R 24 20 0.456 1.000 1,601 731 334 152 334 152

R 25 21 0.439 1.000 1,601 703 334 146 334 146

R 26 22 0.422 1.000 1,601 676 334 141 334 141

R 27 23 0.406 1.000 1,601 650 334 135 334 135

R 28 24 0.390 1.000 1,601 625 334 130 334 130

R 29 25 0.375 1.000 1,601 601 334 125 334 125

R 30 26 0.361 1.000 1,601 577 334 120 334 120

R 31 27 0.347 1.000 1,601 555 334 116 334 116

R 32 28 0.333 1.000 1,601 534 334 111 334 111

R 33 29 0.321 1.000 1,601 513 334 107 334 107

R 34 30 0.308 1.000 1,601 494 334 103 334 103

R 35 31 0.296 1.000 1,601 475 334 99 334 99

R 36 32 0.285 1.000 1,601 456 334 95 334 95

R 37 33 0.274 1.000 1,601 439 334 91 334 91

R 38 34 0.264 1.000 1,601 422 334 88 334 88

R 39 35 0.253 1.000 1,601 406 334 85 334 85

R 40 36 0.244 1.000 1,601 390 334 81 334 81

R 41 37 0.234 1.000 1,601 375 334 78 334 78

R 42 38 0.225 1.000 1,601 361 334 75 334 75

R 43 39 0.217 1.000 1,601 347 334 72 334 72

R 44 40 0.208 1.000 1,601 333 334 70 334 70

R 45 41 0.200 1.000 1,601 321 334 67 334 67

R 46 42 0.193 1.000 1,601 308 334 64 334 64

R 47 43 0.185 1.000 1,601 296 334 62 334 62

R 48 44 0.178 1.000 1,601 285 334 59 334 59

R 49 45 0.171 1.000 1,601 274 334 57 334 57

R 50 46 0.165 1.000 1,601 264 334 55 334 55

R 51 47 0.158 1.000 1,601 253 334 53 334 53

R 52 48 0.152 1.000 1,601 244 334 51 334 51

R 53 49 0.146 1.000 1,601 234 334 49 334 49

R 54 50 0.141 1.000 1,601 225 334 47 334 47

R 55 51 0.135 1.000 1,601 217 334 45 334 45

R 56 52 0.130 1.000 1,601 208 334 43 334 43

R 57 53 0.125 1.000 1,601 200 334 42 334 42

R 58 54 0.120 1.000 1,601 193 334 40 334 40

R 59 55 0.116 1.000 1,601 185 334 39 334 39

R 60 56 0.111 1.000 1,601 178 334 37 334 37

R 61 57 0.107 1.000 1,601 171 334 36 334 36

85,311 30,430 10 30,440 2,599 2,254 19,015 7,428 21,614 9,682 3.1 20,759 33%

現在価値

費　用（Ｃ）

現在価値

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用便益

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便　益（Ｂ）

整

備

期

間
（

R

4
～

R

1

1

年
）

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 純現在価値
Ｂ－Ｃ

計③＋④

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 4 0 1.000 1.000 0 0 205 205 0 0 205 205

R 5 1 0.962 1.000 138 133 159 153 210 202 369 355

R 6 2 0.925 1.000 245 227 159 147 163 151 322 297

R 7 3 0.889 1.000 352 313 491 436 163 145 654 581

R 8 4 0.855 1.000 684 584 491 420 504 431 995 850

R 9 5 0.822 1.000 1,015 834 335 276 504 414 839 690

R 10 6 0.790 1.000 1,241 981 275 217 345 272 620 490

R 11 7 0.760 1.000 1,427 1,084 275 209 283 215 558 424

R 12 8 0.731 1.000 1,613 1,178 210 153 283 206 492 360

R 13 9 0.703 1.000 1,754 1,232 215 151 215 151

R 14 10 0.676 1.000 1,754 1,185 297 200 297 200

R 15 11 0.650 1.000 1,754 1,139 297 193 297 193

R 16 12 0.625 1.000 1,754 1,096 297 185 297 185

R 17 13 0.601 1.000 1,754 1,053 297 178 297 178

R 18 14 0.577 1.000 1,754 1,013 297 171 297 171

R 19 15 0.555 1.000 1,754 974 297 165 297 165

R 20 16 0.534 1.000 1,754 937 297 158 297 158

R 21 17 0.513 1.000 1,754 901 297 152 297 152

R 22 18 0.494 1.000 1,754 866 297 146 297 146

R 23 19 0.475 1.000 1,754 833 297 141 297 141

R 24 20 0.456 1.000 1,754 801 297 135 297 135

R 25 21 0.439 1.000 1,754 770 297 130 297 130

R 26 22 0.422 1.000 1,754 740 297 125 297 125

R 27 23 0.406 1.000 1,754 712 297 120 297 120

R 28 24 0.390 1.000 1,754 684 297 116 297 116

R 29 25 0.375 1.000 1,754 658 297 111 297 111

R 30 26 0.361 1.000 1,754 633 297 107 297 107

R 31 27 0.347 1.000 1,754 608 297 103 297 103

R 32 28 0.333 1.000 1,754 585 297 99 297 99

R 33 29 0.321 1.000 1,754 562 297 95 297 95

R 34 30 0.308 1.000 1,754 541 297 91 297 91

R 35 31 0.296 1.000 1,754 520 297 88 297 88

R 36 32 0.285 1.000 1,754 500 297 85 297 85

R 37 33 0.274 1.000 1,754 481 297 81 297 81

R 38 34 0.264 1.000 1,754 462 297 78 297 78

R 39 35 0.253 1.000 1,754 445 297 75 297 75

R 40 36 0.244 1.000 1,754 427 297 72 297 72

R 41 37 0.234 1.000 1,754 411 297 70 297 70

R 42 38 0.225 1.000 1,754 395 297 67 297 67

R 43 39 0.217 1.000 1,754 380 297 64 297 64

R 44 40 0.208 1.000 1,754 365 297 62 297 62

R 45 41 0.200 1.000 1,754 351 297 59 297 59

R 46 42 0.193 1.000 1,754 338 297 57 297 57

R 47 43 0.185 1.000 1,754 325 297 55 297 55

R 48 44 0.178 1.000 1,754 312 297 53 297 53

R 49 45 0.171 1.000 1,754 300 297 51 297 51

R 50 46 0.165 1.000 1,754 289 297 49 297 49

R 51 47 0.158 1.000 1,754 278 297 47 297 47

R 52 48 0.152 1.000 1,754 267 297 45 297 45

R 53 49 0.146 1.000 1,754 257 297 43 297 43

R 54 50 0.141 1.000 1,754 247 297 42 297 42

R 55 51 0.135 1.000 1,754 237 297 40 297 40

R 56 52 0.130 1.000 1,754 228 297 39 297 39

R 57 53 0.125 1.000 1,754 219 297 37 297 37

R 58 54 0.120 1.000 1,754 211 297 36 297 36

R 59 55 0.116 1.000 1,754 203 297 34 297 34

R 60 56 0.111 1.000 1,754 195 297 33 297 33

R 61 57 0.107 1.000 1,754 188 297 32 297 32

R 62 58 0.103 1.000 1,754 180 297 31 297 31

94,415 32,867 10 32,877 2,599 2,215 17,197 6,633 19,796 8,848 3.7 24,029 38%

現在価値

費　用（Ｃ）

現在価値

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用便益

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便　益（Ｂ）

整

備

期

間
（

R
4
～

R

1

2

年
）

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 純現在価値
Ｂ－Ｃ

計③＋④

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 4 0 1.000 1.000 0 0 205 205 0 0 205 205

R 5 1 0.962 1.000 114 110 159 153 210 202 369 355

R 6 2 0.925 1.000 203 187 159 147 163 151 322 297

R 7 3 0.889 1.000 291 259 491 436 163 145 654 581

R 8 4 0.855 1.000 564 482 491 420 504 431 995 850

R 9 5 0.822 1.000 838 688 335 276 504 414 839 690

R 10 6 0.790 1.000 1,024 810 275 217 345 272 620 490

R 11 7 0.760 1.000 1,178 895 275 209 283 215 558 424

R 12 8 0.731 1.000 1,331 972 210 153 283 206 492 360

R 13 9 0.703 1.000 1,448 1,017 215 151 215 151

R 14 10 0.676 1.000 1,448 978 297 200 297 200

R 15 11 0.650 1.000 1,448 940 297 193 297 193

R 16 12 0.625 1.000 1,448 904 297 185 297 185

R 17 13 0.601 1.000 1,448 869 297 178 297 178

R 18 14 0.577 1.000 1,448 836 297 171 297 171

R 19 15 0.555 1.000 1,448 804 297 165 297 165

R 20 16 0.534 1.000 1,448 773 297 158 297 158

R 21 17 0.513 1.000 1,448 743 297 152 297 152

R 22 18 0.494 1.000 1,448 715 297 146 297 146

R 23 19 0.475 1.000 1,448 687 297 141 297 141

R 24 20 0.456 1.000 1,448 661 297 135 297 135

R 25 21 0.439 1.000 1,448 635 297 130 297 130

R 26 22 0.422 1.000 1,448 611 297 125 297 125

R 27 23 0.406 1.000 1,448 587 297 120 297 120

R 28 24 0.390 1.000 1,448 565 297 116 297 116

R 29 25 0.375 1.000 1,448 543 297 111 297 111

R 30 26 0.361 1.000 1,448 522 297 107 297 107

R 31 27 0.347 1.000 1,448 502 297 103 297 103

R 32 28 0.333 1.000 1,448 483 297 99 297 99

R 33 29 0.321 1.000 1,448 464 297 95 297 95

R 34 30 0.308 1.000 1,448 446 297 91 297 91

R 35 31 0.296 1.000 1,448 429 297 88 297 88

R 36 32 0.285 1.000 1,448 413 297 85 297 85

R 37 33 0.274 1.000 1,448 397 297 81 297 81

R 38 34 0.264 1.000 1,448 382 297 78 297 78

R 39 35 0.253 1.000 1,448 367 297 75 297 75

R 40 36 0.244 1.000 1,448 353 297 72 297 72

R 41 37 0.234 1.000 1,448 339 297 70 297 70

R 42 38 0.225 1.000 1,448 326 297 67 297 67

R 43 39 0.217 1.000 1,448 314 297 64 297 64

R 44 40 0.208 1.000 1,448 302 297 62 297 62

R 45 41 0.200 1.000 1,448 290 297 59 297 59

R 46 42 0.193 1.000 1,448 279 297 57 297 57

R 47 43 0.185 1.000 1,448 268 297 55 297 55

R 48 44 0.178 1.000 1,448 258 297 53 297 53

R 49 45 0.171 1.000 1,448 248 297 51 297 51

R 50 46 0.165 1.000 1,448 238 297 49 297 49

R 51 47 0.158 1.000 1,448 229 297 47 297 47

R 52 48 0.152 1.000 1,448 220 297 45 297 45

R 53 49 0.146 1.000 1,448 212 297 43 297 43

R 54 50 0.141 1.000 1,448 204 297 42 297 42

R 55 51 0.135 1.000 1,448 196 297 40 297 40

R 56 52 0.130 1.000 1,448 188 297 39 297 39

R 57 53 0.125 1.000 1,448 181 297 37 297 37

R 58 54 0.120 1.000 1,448 174 297 36 297 36

R 59 55 0.116 1.000 1,448 167 297 34 297 34

R 60 56 0.111 1.000 1,448 161 297 33 297 33

R 61 57 0.107 1.000 1,448 155 297 32 297 32

R 62 58 0.103 1.000 1,448 149 297 31 297 31

77,922 27,126 10 27,135 2,599 2,215 17,197 6,633 19,796 8,848 3.1 18,287 30%

現在価値

費　用（Ｃ）

現在価値

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用便益

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便　益（Ｂ）

整

備

期

間
（

R
4
～

R

1

2

年
）

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 純現在価値
Ｂ－Ｃ

計③＋④

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 175 168 0 0 175 168

R 6 2 0.925 1.000 106 98 175 161 163 151 337 312

R 7 3 0.889 1.000 212 189 540 480 163 145 703 625

R 8 4 0.855 1.000 540 462 540 461 504 431 1,044 892

R 9 5 0.822 1.000 869 714 369 303 504 414 873 717

R 10 6 0.790 1.000 1,093 864 303 239 345 272 647 511

R 11 7 0.760 1.000 1,277 970 303 230 283 215 585 445

R 12 8 0.731 1.000 1,461 1,067 231 169 283 206 513 375

R 13 9 0.703 1.000 1,601 1,125 215 151 215 151

R 14 10 0.676 1.000 1,601 1,081 307 208 307 208

R 15 11 0.650 1.000 1,601 1,040 307 200 307 200

R 16 12 0.625 1.000 1,601 1,000 307 192 307 192

R 17 13 0.601 1.000 1,601 961 307 185 307 185

R 18 14 0.577 1.000 1,601 924 307 178 307 178

R 19 15 0.555 1.000 1,601 889 307 171 307 171

R 20 16 0.534 1.000 1,601 855 307 164 307 164

R 21 17 0.513 1.000 1,601 822 307 158 307 158

R 22 18 0.494 1.000 1,601 790 307 152 307 152

R 23 19 0.475 1.000 1,601 760 307 146 307 146

R 24 20 0.456 1.000 1,601 731 307 140 307 140

R 25 21 0.439 1.000 1,601 703 307 135 307 135

R 26 22 0.422 1.000 1,601 676 307 130 307 130

R 27 23 0.406 1.000 1,601 650 307 125 307 125

R 28 24 0.390 1.000 1,601 625 307 120 307 120

R 29 25 0.375 1.000 1,601 601 307 115 307 115

R 30 26 0.361 1.000 1,601 577 307 111 307 111

R 31 27 0.347 1.000 1,601 555 307 107 307 107

R 32 28 0.333 1.000 1,601 534 307 103 307 103

R 33 29 0.321 1.000 1,601 513 307 99 307 99

R 34 30 0.308 1.000 1,601 494 307 95 307 95

R 35 31 0.296 1.000 1,601 475 307 91 307 91

R 36 32 0.285 1.000 1,601 456 307 88 307 88

R 37 33 0.274 1.000 1,601 439 307 84 307 84

R 38 34 0.264 1.000 1,601 422 307 81 307 81

R 39 35 0.253 1.000 1,601 406 307 78 307 78

R 40 36 0.244 1.000 1,601 390 307 75 307 75

R 41 37 0.234 1.000 1,601 375 307 72 307 72

R 42 38 0.225 1.000 1,601 361 307 69 307 69

R 43 39 0.217 1.000 1,601 347 307 67 307 67

R 44 40 0.208 1.000 1,601 333 307 64 307 64

R 45 41 0.200 1.000 1,601 321 307 62 307 62

R 46 42 0.193 1.000 1,601 308 307 59 307 59

R 47 43 0.185 1.000 1,601 296 307 57 307 57

R 48 44 0.178 1.000 1,601 285 307 55 307 55

R 49 45 0.171 1.000 1,601 274 307 53 307 53

R 50 46 0.165 1.000 1,601 264 307 51 307 51

R 51 47 0.158 1.000 1,601 253 307 49 307 49

R 52 48 0.152 1.000 1,601 244 307 47 307 47

R 53 49 0.146 1.000 1,601 234 307 45 307 45

R 54 50 0.141 1.000 1,601 225 307 43 307 43

R 55 51 0.135 1.000 1,601 217 307 42 307 42

R 56 52 0.130 1.000 1,601 208 307 40 307 40

R 57 53 0.125 1.000 1,601 200 307 38 307 38

R 58 54 0.120 1.000 1,601 193 307 37 307 37

R 59 55 0.116 1.000 1,601 185 307 36 307 36

R 60 56 0.111 1.000 1,601 178 307 34 307 34

R 61 57 0.107 1.000 1,601 171 307 33 307 33

R 62 58 0.103 1.000 1,601 165 307 32 307 32

85,597 29,491 11 29,502 2,633 2,211 17,516 6,593 20,149 8,804 3.4 20,698 34%

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益 費用 現在価値

維持管理費④

現在価値

t

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

建設費③

合　　計

現在価値
①

年次

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

計③＋④

整

備

期

間
（

R

5
～

R

1

2

年
）

割引率 便益

費用 現在価値
計

①＋②
残存価値

②

デフ
レー
ター

年度
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 143 137 0 0 143 137

R 6 2 0.925 1.000 106 98 143 132 163 151 306 283

R 7 3 0.889 1.000 212 189 442 393 163 145 605 537

R 8 4 0.855 1.000 540 462 442 378 504 431 946 808

R 9 5 0.822 1.000 868 714 302 248 504 414 806 662

R 10 6 0.790 1.000 1,093 864 248 196 345 272 592 468

R 11 7 0.760 1.000 1,277 970 248 188 283 215 530 403

R 12 8 0.731 1.000 1,461 1,067 189 138 283 206 471 344

R 13 9 0.703 1.000 1,601 1,125 215 151 215 151

R 14 10 0.676 1.000 1,601 1,081 307 208 307 208

R 15 11 0.650 1.000 1,601 1,040 307 200 307 200

R 16 12 0.625 1.000 1,601 1,000 307 192 307 192

R 17 13 0.601 1.000 1,601 961 307 185 307 185

R 18 14 0.577 1.000 1,601 924 307 178 307 178

R 19 15 0.555 1.000 1,601 889 307 171 307 171

R 20 16 0.534 1.000 1,601 855 307 164 307 164

R 21 17 0.513 1.000 1,601 822 307 158 307 158

R 22 18 0.494 1.000 1,601 790 307 152 307 152

R 23 19 0.475 1.000 1,601 760 307 146 307 146

R 24 20 0.456 1.000 1,601 731 307 140 307 140

R 25 21 0.439 1.000 1,601 703 307 135 307 135

R 26 22 0.422 1.000 1,601 676 307 130 307 130

R 27 23 0.406 1.000 1,601 650 307 125 307 125

R 28 24 0.390 1.000 1,601 625 307 120 307 120

R 29 25 0.375 1.000 1,601 601 307 115 307 115

R 30 26 0.361 1.000 1,601 577 307 111 307 111

R 31 27 0.347 1.000 1,601 555 307 107 307 107

R 32 28 0.333 1.000 1,601 534 307 103 307 103

R 33 29 0.321 1.000 1,601 513 307 99 307 99

R 34 30 0.308 1.000 1,601 494 307 95 307 95

R 35 31 0.296 1.000 1,601 475 307 91 307 91

R 36 32 0.285 1.000 1,601 456 307 88 307 88

R 37 33 0.274 1.000 1,601 439 307 84 307 84

R 38 34 0.264 1.000 1,601 422 307 81 307 81

R 39 35 0.253 1.000 1,601 406 307 78 307 78

R 40 36 0.244 1.000 1,601 390 307 75 307 75

R 41 37 0.234 1.000 1,601 375 307 72 307 72

R 42 38 0.225 1.000 1,601 361 307 69 307 69

R 43 39 0.217 1.000 1,601 347 307 67 307 67

R 44 40 0.208 1.000 1,601 333 307 64 307 64

R 45 41 0.200 1.000 1,601 321 307 62 307 62

R 46 42 0.193 1.000 1,601 308 307 59 307 59

R 47 43 0.185 1.000 1,601 296 307 57 307 57

R 48 44 0.178 1.000 1,601 285 307 55 307 55

R 49 45 0.171 1.000 1,601 274 307 53 307 53

R 50 46 0.165 1.000 1,601 264 307 51 307 51

R 51 47 0.158 1.000 1,601 253 307 49 307 49

R 52 48 0.152 1.000 1,601 244 307 47 307 47

R 53 49 0.146 1.000 1,601 234 307 45 307 45

R 54 50 0.141 1.000 1,601 225 307 43 307 43

R 55 51 0.135 1.000 1,601 217 307 42 307 42

R 56 52 0.130 1.000 1,601 208 307 40 307 40

R 57 53 0.125 1.000 1,601 200 307 38 307 38

R 58 54 0.120 1.000 1,601 193 307 37 307 37

R 59 55 0.116 1.000 1,601 185 307 36 307 36

R 60 56 0.111 1.000 1,601 178 307 34 307 34

R 61 57 0.107 1.000 1,601 171 307 33 307 33

R 62 58 0.103 1.000 1,601 165 307 32 307 32

85,597 29,491 9 29,500 2,154 1,809 17,516 6,593 19,670 8,402 3.5 21,098 39%

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益 費用 現在価値

維持管理費④

現在価値

t

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

建設費③

合　　計

現在価値
①

年次

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

計③＋④

整

備

期

間
（

R

5
～

R

1

2

年
）

割引率 便益

費用 現在価値
計

①＋②
残存価値

②

デフ
レー
ター

年度
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 141 136 0 0 141 136

R 6 2 0.925 1.000 94 87 141 130 145 134 286 264

R 7 3 0.889 1.000 189 168 362 322 145 129 507 451

R 8 4 0.855 1.000 431 368 436 373 372 318 808 691

R 9 5 0.822 1.000 723 594 367 302 448 368 815 670

R 10 6 0.790 1.000 968 765 278 220 377 298 655 518

R 11 7 0.760 1.000 1,154 877 245 186 286 217 530 403

R 12 8 0.731 1.000 1,318 963 237 173 251 184 488 357

R 13 9 0.703 1.000 1,476 1,037 186 131 244 171 430 302

R 14 10 0.676 1.000 1,601 1,081 191 129 191 129

R 15 11 0.650 1.000 1,601 1,040 273 178 273 178

R 16 12 0.625 1.000 1,601 1,000 273 171 273 171

R 17 13 0.601 1.000 1,601 961 273 164 273 164

R 18 14 0.577 1.000 1,601 924 273 158 273 158

R 19 15 0.555 1.000 1,601 889 273 152 273 152

R 20 16 0.534 1.000 1,601 855 273 146 273 146

R 21 17 0.513 1.000 1,601 822 273 140 273 140

R 22 18 0.494 1.000 1,601 790 273 135 273 135

R 23 19 0.475 1.000 1,601 760 273 130 273 130

R 24 20 0.456 1.000 1,601 731 273 125 273 125

R 25 21 0.439 1.000 1,601 703 273 120 273 120

R 26 22 0.422 1.000 1,601 676 273 115 273 115

R 27 23 0.406 1.000 1,601 650 273 111 273 111

R 28 24 0.390 1.000 1,601 625 273 107 273 107

R 29 25 0.375 1.000 1,601 601 273 103 273 103

R 30 26 0.361 1.000 1,601 577 273 99 273 99

R 31 27 0.347 1.000 1,601 555 273 95 273 95

R 32 28 0.333 1.000 1,601 534 273 91 273 91

R 33 29 0.321 1.000 1,601 513 273 88 273 88

R 34 30 0.308 1.000 1,601 494 273 84 273 84

R 35 31 0.296 1.000 1,601 475 273 81 273 81

R 36 32 0.285 1.000 1,601 456 273 78 273 78

R 37 33 0.274 1.000 1,601 439 273 75 273 75

R 38 34 0.264 1.000 1,601 422 273 72 273 72

R 39 35 0.253 1.000 1,601 406 273 69 273 69

R 40 36 0.244 1.000 1,601 390 273 67 273 67

R 41 37 0.234 1.000 1,601 375 273 64 273 64

R 42 38 0.225 1.000 1,601 361 273 62 273 62

R 43 39 0.217 1.000 1,601 347 273 59 273 59

R 44 40 0.208 1.000 1,601 333 273 57 273 57

R 45 41 0.200 1.000 1,601 321 273 55 273 55

R 46 42 0.193 1.000 1,601 308 273 53 273 53

R 47 43 0.185 1.000 1,601 296 273 51 273 51

R 48 44 0.178 1.000 1,601 285 273 49 273 49

R 49 45 0.171 1.000 1,601 274 273 47 273 47

R 50 46 0.165 1.000 1,601 264 273 45 273 45

R 51 47 0.158 1.000 1,601 253 273 43 273 43

R 52 48 0.152 1.000 1,601 244 273 42 273 42

R 53 49 0.146 1.000 1,601 234 273 40 273 40

R 54 50 0.141 1.000 1,601 225 273 38 273 38

R 55 51 0.135 1.000 1,601 217 273 37 273 37

R 56 52 0.130 1.000 1,601 208 273 36 273 36

R 57 53 0.125 1.000 1,601 200 273 34 273 34

R 58 54 0.120 1.000 1,601 193 273 33 273 33

R 59 55 0.116 1.000 1,601 185 273 32 273 32

R 60 56 0.111 1.000 1,601 178 273 30 273 30

R 61 57 0.107 1.000 1,601 171 273 29 273 29

R 62 58 0.103 1.000 1,601 165 273 28 273 28

R 63 59 0.099 1.000 1,601 158 273 27 273 27

86,393 29,021 10 29,030 2,394 1,973 15,845 5,887 18,239 7,860 3.7 21,171 37%

現在価値

費　用（Ｃ）

現在価値

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用便益

費用便益比
Ｂ／Ｃ

整

備

期

間
（

R
5
～

R

1

3

年
）

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 純現在価値
Ｂ－Ｃ

計③＋④

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 181 174 0 0 181 174

R 6 2 0.925 1.000 121 112 276 255 186 172 462 428

R 7 3 0.889 1.000 306 272 561 499 284 252 844 751

R 8 4 0.855 1.000 681 582 472 404 576 492 1,048 896

R 9 5 0.822 1.000 997 819 340 280 485 399 825 678

R 10 6 0.790 1.000 1,224 967 314 249 349 276 664 525

R 11 7 0.760 1.000 1,434 1,090 249 189 323 245 572 435

R 12 8 0.731 1.000 1,601 1,170 256 187 256 187

R 13 9 0.703 1.000 1,601 1,125 351 247 351 247

R 14 10 0.676 1.000 1,601 1,081 351 237 351 237

R 15 11 0.650 1.000 1,601 1,040 351 228 351 228

R 16 12 0.625 1.000 1,601 1,000 351 219 351 219

R 17 13 0.601 1.000 1,601 961 351 211 351 211

R 18 14 0.577 1.000 1,601 924 351 203 351 203

R 19 15 0.555 1.000 1,601 889 351 195 351 195

R 20 16 0.534 1.000 1,601 855 351 188 351 188

R 21 17 0.513 1.000 1,601 822 351 180 351 180

R 22 18 0.494 1.000 1,601 790 351 173 351 173

R 23 19 0.475 1.000 1,601 760 351 167 351 167

R 24 20 0.456 1.000 1,601 731 351 160 351 160

R 25 21 0.439 1.000 1,601 703 351 154 351 154

R 26 22 0.422 1.000 1,601 676 351 148 351 148

R 27 23 0.406 1.000 1,601 650 351 143 351 143

R 28 24 0.390 1.000 1,601 625 351 137 351 137

R 29 25 0.375 1.000 1,601 601 351 132 351 132

R 30 26 0.361 1.000 1,601 577 351 127 351 127

R 31 27 0.347 1.000 1,601 555 351 122 351 122

R 32 28 0.333 1.000 1,601 534 351 117 351 117

R 33 29 0.321 1.000 1,601 513 351 113 351 113

R 34 30 0.308 1.000 1,601 494 351 108 351 108

R 35 31 0.296 1.000 1,601 475 351 104 351 104

R 36 32 0.285 1.000 1,601 456 351 100 351 100

R 37 33 0.274 1.000 1,601 439 351 96 351 96

R 38 34 0.264 1.000 1,601 422 351 93 351 93

R 39 35 0.253 1.000 1,601 406 351 89 351 89

R 40 36 0.244 1.000 1,601 390 351 86 351 86

R 41 37 0.234 1.000 1,601 375 351 82 351 82

R 42 38 0.225 1.000 1,601 361 351 79 351 79

R 43 39 0.217 1.000 1,601 347 351 76 351 76

R 44 40 0.208 1.000 1,601 333 351 73 351 73

R 45 41 0.200 1.000 1,601 321 351 70 351 70

R 46 42 0.193 1.000 1,601 308 351 68 351 68

R 47 43 0.185 1.000 1,601 296 351 65 351 65

R 48 44 0.178 1.000 1,601 285 351 63 351 63

R 49 45 0.171 1.000 1,601 274 351 60 351 60

R 50 46 0.165 1.000 1,601 264 351 58 351 58

R 51 47 0.158 1.000 1,601 253 351 56 351 56

R 52 48 0.152 1.000 1,601 244 351 54 351 54

R 53 49 0.146 1.000 1,601 234 351 51 351 51

R 54 50 0.141 1.000 1,601 225 351 49 351 49

R 55 51 0.135 1.000 1,601 217 351 48 351 48

R 56 52 0.130 1.000 1,601 208 351 46 351 46

R 57 53 0.125 1.000 1,601 200 351 44 351 44

R 58 54 0.120 1.000 1,601 193 351 42 351 42

R 59 55 0.116 1.000 1,601 185 351 41 351 41

R 60 56 0.111 1.000 1,601 178 351 39 351 39

R 61 57 0.107 1.000 1,601 171 351 38 351 38

84,803 29,975 11 29,986 2,394 2,049 19,667 7,500 22,061 9,549 3.1 20,437 36%

維持管理費④

便益

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

年次 年度 t
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ

デフ
レー
ター

整

備

期

間

（

R

5

～

R

1

1

年

）

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③

費用

計③＋④

費　用（Ｃ）

現在価値現在価値

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用

割引率
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 159 153 0 0 159 153

R 6 2 0.925 1.000 116 107 159 147 163 151 322 297

R 7 3 0.889 1.000 232 207 491 436 163 145 654 581

R 8 4 0.855 1.000 592 506 491 420 504 431 995 850

R 9 5 0.822 1.000 952 782 335 276 504 414 839 690

R 10 6 0.790 1.000 1,197 946 275 217 345 272 620 490

R 11 7 0.760 1.000 1,399 1,063 275 209 283 215 558 424

R 12 8 0.731 1.000 1,600 1,169 210 153 283 206 492 360

R 13 9 0.703 1.000 1,754 1,232 215 151 215 151

R 14 10 0.676 1.000 1,754 1,185 307 208 307 208

R 15 11 0.650 1.000 1,754 1,139 307 200 307 200

R 16 12 0.625 1.000 1,754 1,096 307 192 307 192

R 17 13 0.601 1.000 1,754 1,053 307 185 307 185

R 18 14 0.577 1.000 1,754 1,013 307 178 307 178

R 19 15 0.555 1.000 1,754 974 307 171 307 171

R 20 16 0.534 1.000 1,754 937 307 164 307 164

R 21 17 0.513 1.000 1,754 901 307 158 307 158

R 22 18 0.494 1.000 1,754 866 307 152 307 152

R 23 19 0.475 1.000 1,754 833 307 146 307 146

R 24 20 0.456 1.000 1,754 801 307 140 307 140

R 25 21 0.439 1.000 1,754 770 307 135 307 135

R 26 22 0.422 1.000 1,754 740 307 130 307 130

R 27 23 0.406 1.000 1,754 712 307 125 307 125

R 28 24 0.390 1.000 1,754 684 307 120 307 120

R 29 25 0.375 1.000 1,754 658 307 115 307 115

R 30 26 0.361 1.000 1,754 633 307 111 307 111

R 31 27 0.347 1.000 1,754 608 307 107 307 107

R 32 28 0.333 1.000 1,754 585 307 103 307 103

R 33 29 0.321 1.000 1,754 562 307 99 307 99

R 34 30 0.308 1.000 1,754 541 307 95 307 95

R 35 31 0.296 1.000 1,754 520 307 91 307 91

R 36 32 0.285 1.000 1,754 500 307 88 307 88

R 37 33 0.274 1.000 1,754 481 307 84 307 84

R 38 34 0.264 1.000 1,754 462 307 81 307 81

R 39 35 0.253 1.000 1,754 445 307 78 307 78

R 40 36 0.244 1.000 1,754 427 307 75 307 75

R 41 37 0.234 1.000 1,754 411 307 72 307 72

R 42 38 0.225 1.000 1,754 395 307 69 307 69

R 43 39 0.217 1.000 1,754 380 307 67 307 67

R 44 40 0.208 1.000 1,754 365 307 64 307 64

R 45 41 0.200 1.000 1,754 351 307 62 307 62

R 46 42 0.193 1.000 1,754 338 307 59 307 59

R 47 43 0.185 1.000 1,754 325 307 57 307 57

R 48 44 0.178 1.000 1,754 312 307 55 307 55

R 49 45 0.171 1.000 1,754 300 307 53 307 53

R 50 46 0.165 1.000 1,754 289 307 51 307 51

R 51 47 0.158 1.000 1,754 278 307 49 307 49

R 52 48 0.152 1.000 1,754 267 307 47 307 47

R 53 49 0.146 1.000 1,754 257 307 45 307 45

R 54 50 0.141 1.000 1,754 247 307 43 307 43

R 55 51 0.135 1.000 1,754 237 307 42 307 42

R 56 52 0.130 1.000 1,754 228 307 40 307 40

R 57 53 0.125 1.000 1,754 219 307 38 307 38

R 58 54 0.120 1.000 1,754 211 307 37 307 37

R 59 55 0.116 1.000 1,754 203 307 36 307 36

R 60 56 0.111 1.000 1,754 195 307 34 307 34

R 61 57 0.107 1.000 1,754 188 307 33 307 33

R 62 58 0.103 1.000 1,754 180 307 32 307 32

93,789 32,313 10 32,323 2,394 2,010 17,516 6,593 19,910 8,603 3.8 23,720 41%

維持管理費④

便益

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

年次 年度 t
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ

デフ
レー
ター

整

備

期

間
（

R

5
～

R

1

2

年
）

経済的
内部

収益率
EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③

費用

計③＋④

費　用（Ｃ）

現在価値現在価値

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用

割引率
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 159 153 0 0 159 153

R 6 2 0.925 1.000 96 89 159 147 163 151 322 297

R 7 3 0.889 1.000 192 171 491 436 163 145 654 581

R 8 4 0.855 1.000 489 418 491 420 504 431 995 850

R 9 5 0.822 1.000 785 646 335 276 504 414 839 690

R 10 6 0.790 1.000 988 781 275 217 345 272 620 490

R 11 7 0.760 1.000 1,155 877 275 209 283 215 558 424

R 12 8 0.731 1.000 1,321 965 210 153 283 206 492 360

R 13 9 0.703 1.000 1,448 1,017 215 151 215 151

R 14 10 0.676 1.000 1,448 978 307 208 307 208

R 15 11 0.650 1.000 1,448 940 307 200 307 200

R 16 12 0.625 1.000 1,448 904 307 192 307 192

R 17 13 0.601 1.000 1,448 869 307 185 307 185

R 18 14 0.577 1.000 1,448 836 307 178 307 178

R 19 15 0.555 1.000 1,448 804 307 171 307 171

R 20 16 0.534 1.000 1,448 773 307 164 307 164

R 21 17 0.513 1.000 1,448 743 307 158 307 158

R 22 18 0.494 1.000 1,448 715 307 152 307 152

R 23 19 0.475 1.000 1,448 687 307 146 307 146

R 24 20 0.456 1.000 1,448 661 307 140 307 140

R 25 21 0.439 1.000 1,448 635 307 135 307 135

R 26 22 0.422 1.000 1,448 611 307 130 307 130

R 27 23 0.406 1.000 1,448 587 307 125 307 125

R 28 24 0.390 1.000 1,448 565 307 120 307 120

R 29 25 0.375 1.000 1,448 543 307 115 307 115

R 30 26 0.361 1.000 1,448 522 307 111 307 111

R 31 27 0.347 1.000 1,448 502 307 107 307 107

R 32 28 0.333 1.000 1,448 483 307 103 307 103

R 33 29 0.321 1.000 1,448 464 307 99 307 99

R 34 30 0.308 1.000 1,448 446 307 95 307 95

R 35 31 0.296 1.000 1,448 429 307 91 307 91

R 36 32 0.285 1.000 1,448 413 307 88 307 88

R 37 33 0.274 1.000 1,448 397 307 84 307 84

R 38 34 0.264 1.000 1,448 382 307 81 307 81

R 39 35 0.253 1.000 1,448 367 307 78 307 78

R 40 36 0.244 1.000 1,448 353 307 75 307 75

R 41 37 0.234 1.000 1,448 339 307 72 307 72

R 42 38 0.225 1.000 1,448 326 307 69 307 69

R 43 39 0.217 1.000 1,448 314 307 67 307 67

R 44 40 0.208 1.000 1,448 302 307 64 307 64

R 45 41 0.200 1.000 1,448 290 307 62 307 62

R 46 42 0.193 1.000 1,448 279 307 59 307 59

R 47 43 0.185 1.000 1,448 268 307 57 307 57

R 48 44 0.178 1.000 1,448 258 307 55 307 55

R 49 45 0.171 1.000 1,448 248 307 53 307 53

R 50 46 0.165 1.000 1,448 238 307 51 307 51

R 51 47 0.158 1.000 1,448 229 307 49 307 49

R 52 48 0.152 1.000 1,448 220 307 47 307 47

R 53 49 0.146 1.000 1,448 212 307 45 307 45

R 54 50 0.141 1.000 1,448 204 307 43 307 43

R 55 51 0.135 1.000 1,448 196 307 42 307 42

R 56 52 0.130 1.000 1,448 188 307 40 307 40

R 57 53 0.125 1.000 1,448 181 307 38 307 38

R 58 54 0.120 1.000 1,448 174 307 37 307 37

R 59 55 0.116 1.000 1,448 167 307 36 307 36

R 60 56 0.111 1.000 1,448 161 307 34 307 34

R 61 57 0.107 1.000 1,448 155 307 33 307 33

R 62 58 0.103 1.000 1,448 149 307 32 307 32

77,405 26,668 10 26,678 2,394 2,010 17,516 6,593 19,910 8,603 3.1 18,075 32%

維持管理費④

便益

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

年次 年度 t
費用便益比

Ｂ／Ｃ
純現在価値

Ｂ－Ｃ
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年
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経済的
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便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③

費用

計③＋④

費　用（Ｃ）

現在価値現在価値

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用

割引率

28



29



河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1,773

本工事費 式 1 1,773

堤防強化（侵食対策） m 2,200 678

堤防強化（浸透対策） m 1,200 350

水防拠点等整備 式 1 746

間接経費 式 1 578

工事諸費 式 1 461

事業費　計 式 1 2,813

維持管理費 式 1 18,618 R5～R62までの58年間

事業費の内訳書

野洲川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価

30



河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1,661

本工事費 式 1 1,661

堤防強化（侵食対策） m 2,000 565

堤防強化（浸透対策） m 1,200 350

水防拠点等整備 式 1 746

間接経費 式 1 498

工事諸費 式 1 432

事業費　計 式 1 2,590

維持管理費 式 1 18,958 R6～R62までの57年間

事業費の内訳書

野洲川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価
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