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今回、事業再評価を実施する理由
『再評価実施後、5年間が経過している事業』

はじめに
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■淀川特定構造物改築事業（阪神なんば線淀川橋梁）は、平成29年度の事業再評価から5年が経過して
いる事業である。

【前回評価時点（H29）からの主な変化】

■総便益の増加
・氾濫区域内の家屋資産額の増加
・「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」の改定等に伴う変化

従前の治水経済マニュアル(案)H17.4月策定以降、頻発する水害における被害実態等を踏まえて、家屋被害額

や公共土木施設等被害額等の算定に用いる率等を改定。（河川事業の評価手法に関する研究会より）

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■総費用の増加
・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■B/Cの変化
・上記の要因によりB/Cが変化



１．淀川とその流域の概要（流域の概要）
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平成29年度事業評価監視委員会からの変更無し

淀川流域

奈良県

京都府
兵庫県

大阪府

滋賀県

三重県

直轄管理区間

淀川流域

奈良県

京都府
兵庫県

大阪府

滋賀県

三重県

直轄管理区間

淀川城北ワンド群

猪名川・特殊堤

淀川・人工干潟
（海老江地区）

桂川・嵐山地区

宇治川・塔の島地区

木津川
オオサンショウウオ

淀川流域
琵琶湖～瀬田川

野洲川

○淀川は、その源を滋賀県山間部に発し、琵琶湖から流れ出る瀬田川が滋賀県・京都府境から宇治川となり、途
中、木津川、桂川を合流し大阪湾に注ぐ、流域面積8,240km2、幹川流路延長75km、流域内人口約1,248万人
の一級河川。

○流域は、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、三重県の2府4県に跨り、近畿地方の社会、経済、文化の
基盤を成し、沿川には大阪市、京都市等の大都市を擁する。

○またオオサンショウウオやイタセンパラなどの貴重種が生育・生息するなど、多様な河川環境を呈し、下流部
の高水敷は国営公園が整備され、水系全体で年間1,705万人が利用する空間。

三川合流部

琵琶湖



１．淀川とその流域の概要（改修の経緯）
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淀川改修の経緯
明治29年
大正7年
昭和14年
昭和28年9月
昭和29年
昭和34年9月
昭和35年8月
昭和40年
昭和46年
昭和57年8月
平成16年10月
平成19年
平成21年 3月
平成25年9月
令和3年8月

： 淀川改良工事着手
： 淀川改修増補工事着手
： 淀川修補工事着手
： 台風13号（戦後最大洪水）
： 淀川水系改修基本計画策定
： 台風15号（伊勢湾台風）
： 台風16号
： 淀川水系工事実施基本計画策定
： 淀川水系工事実施基本計画改定
： 台風10号
： 台風23号
： 淀川水系河川整備基本方針策定
： 淀川水系河川整備計画策定
： 台風18号
： 淀川水系河川整備計画（変更）策定

天ケ瀬ダム

淀川大堰

昭和39年完成

瀬田川洗堰

明治38年設置、昭和36年改築

淀川高規格堤防（酉島地区）

平成5年着手、平成12年完成

木津川八幡排水機場

昭和40年完成

長柄可動堰に替わり、昭和58年に改築

宇治川塔の島地区改修宇治川塔の島地区改修

平成31年完成

野洲川放水路

昭和54年6月通水、昭和61年度概成

猪名川川西池田地区引堤

平成22年絹延橋架替含め完成

H23年11月撮影

絹延橋

○ 淀川は明治18年の大洪水を契機として、明治29年に淀川改良工事に着手し、新淀川の開削、瀬田川洗堰の築造、宇治川の付替な
どを実施し、概ね今日の淀川の流路を形成。

○ その後、昭和29年に策定した淀川水系改修基本計画においてダムによる洪水調節を計画に取り入れ、昭和36年に瀬田川洗堰を改
築、昭和39年に天ケ瀬ダムを竣工。また、昭和40年には淀川水系工事実施基本計画を策定し、これまで野洲川放水路、淀川大堰、
高規格堤防等を順次整備。

○ 猪名川では、昭和44年に下流部の捷水路を整備（戸ノ内（昭和37年完成）、利倉（昭和44年完成））昭和57年に猪名川流域整備
計画を策定し総合治水対策を実施。

○ 平成19年に淀川水系河川整備基本方針、平成21年に淀川水系河川整備計画を策定。

○ 令和3年8月に淀川水系河川整備計画（変更）を策定。

琵琶湖

河川整備計画の変更手続きを追記



１．淀川とその流域の概要（過去の災害実績）
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近年災害を追記

※流量の（ ）は、破堤あり。 ※地点流量は実績流量。

発生年月 発生原因
河川名・地点名
流量(m3/s)

被害の状況

明治18年6月7日 台風
淀川・枚方地点
（4,300）

浸水家屋約76,000戸

大正6年10月1日 台風
淀川・枚方地点
（4,600）

浸水家屋約44,000戸

昭和28年9月25日 台風13号
淀川・枚方地点
（7,800）

浸水家屋約56,000戸

昭和34年9月27日
台風15号

（伊勢湾台風）
淀川・枚方地点

8,000
浸水家屋約38,000戸

昭和35年8月30日
台風16,18号
梅雨前線

猪名川・小戸地点
1,400

浸水家屋約4,300戸

昭和40年9月17日 台風24号
淀川・枚方地点

6,900
浸水家屋約71,000戸

昭和47年9月17日 台風20号
淀川・枚方地点

5,200
浸水家屋約71,000戸

昭和57年8月2日 台風10号
淀川・枚方地点

6,300
浸水家屋約11,000戸

昭和58年9月24日 台風10号
猪名川・小戸地点

1,300
浸水家屋約3,200戸

平成16年10月20日 台風23号
淀川・枚方地点

4,500
浸水家屋約560戸

平成25年9月15～
16日

台風18号
淀川・枚方地点

9,500
浸水家屋約5,200戸

平成29年10月23日 台風21号
淀川・枚方地点

6,600
浸水家屋約200戸

平成30年7月4日～
8日

台風7号
梅雨前線

淀川・枚方地点
4,700

浸水家屋約100戸

■既往洪水の概要

宇治川左岸向島堤及び右岸支川芥川、桧尾川等
が破堤

S28年9月洪水での
宇治川向島の被害状況

S28年9月洪水での
木津川上野地区の被害状況

上野地区及び名張地区で甚大な被害が発生

S28年9月洪水での
野洲川洲本地区の被害状況

野洲川南流左岸堤防の決壊により､流出全壊半壊
家屋1,700戸､死者3名の被害

S34年9月伊勢湾台風での
名張川夏見地区の被害状況

名張地区で数カ所の決壊氾濫が発生。橋の流出が
相次ぎ、市街地全域が浸水

京都市久我地区で、堤防からの越水が発生。水防
活動により堤防決壊を防いだ

H25年9月洪水での
桂川久我橋付近の状況

猪名川の堤防が伊丹市口酒井地区で30mにわたっ
て決壊し、多数の家屋に床上浸水の被害

S35年8月洪水での
猪名川の浸水状況

○淀川では昭和28年台風13号による洪水（枚方地点7,800m3/s）が発生し、宇治川左岸堤防（京都市向島地
先）が決壊、猪名川では昭和35年の台風16号による洪水（戦後最大洪水：小戸1,400m3/s）が発生し、左岸
堤防（伊丹市酒井地先）が決壊するなど、甚大な被害が発生。

○平成25年台風18号は淀川・宇治川・桂川で戦後最大の洪水となり、桂川では堤防越水など浸水被害が発生。



１．淀川とその流域の概要（治水計画の経緯）
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河川整備計画の変更手続きを追記

○ 明治２９年に直轄事業として淀川の本格的な改修工事を開始。
○ 昭和４６年に淀川水系工事実施基本計画を改訂し、淀川本川で12,000m3/sの計画を策定
○ 平成１９年に淀川水系河川整備基本方針を策定。
○ 平成２１年に淀川水系河川整備計画を策定。
○ 令和３年に淀川水系河川整備計画（変更）を策定。

治水計画の経緯

明治29年 淀川改良工事着手
計画高水流量 5,560㎥/s（枚方）

・大正6年10月 台風4,600㎥/s （枚方）

大正7年 淀川改修増補工事着手
計画高水流量 5,560㎥/s（枚方）

・明治18年6月（低気圧） 4,300㎥/s（枚方）
・明治29年 河川法制定

昭和14年 淀川修補工事着手
計画高水流量 6,950㎥/s（枚方）

昭和29年 淀川水系改修基本計画
計画高水流量 6,950㎥/s（枚方）

・昭和28年 台風13号7,800 ㎥/s （枚方）

昭和46年 淀川水系工事実施基本計画
計画高水流量 12,000㎥/s（枚方）

平成19年 淀川水系河川整備基本方針
計画高水流量 12,000㎥/s（枚方1/200）

平成21年 淀川水系河川整備計画
（戦後最大対応（当時））

河道配分流量 10,700㎥/s（枚方）※１

・平成16年 台風23号4,500㎥/s（枚方）

・平成25年 台風18号9,500 ㎥/s（枚方）
・昭和39年 天ヶ瀬ダム完成（着工 昭和36年）
・昭和44年 高山ダム完成 （着工 昭和40年）

・昭和39年 新河川法制定
・昭和40年 淀川水系工事実施基本計画

・平成9年 河川法改正

・平成5年 日吉ダム着工（完成 平成10年）
・明治38年 瀬田川洗堰完成（着工 明治34年）

令和3年 淀川水系河川整備計画（変更）
（戦後最大対応）

河道配分流量 10,800㎥/s（枚方）※２

※２戦後最大の洪水である平成25年台風18号洪水に対応する河川整備を、中上流部で先行して完了させた場合に計画規模（1/200）の洪水が発生した場合の流量
※１当時の戦後最大洪水である昭和28年台風13号洪水に対応する河川整備を、中上流部で先行して完了させた場合に計画規模（1/200）の洪水が発生した場合の流量



２．河川整備の概要（淀川特定構造物改築事業の内容） 平成29年度事業評価監視委員会からの変更無し
○洪水疎通能力を著しく低下させ、また橋梁が堤防高より低いため、高潮時に陸閘を閉鎖している阪神なんば

線淀川橋梁を架け替えることで淀川下流部の流下能力を向上させる事業である。

■事業箇所鳥瞰図

大阪市西淀川区

福駅

2.8k

3.0k
○

○

大阪市此花区

伝法駅
2.8k
○

現在の径間長（40径間）

河川管理施設等構造令に適合した径間長（11径間）

径間長50m以上

橋脚数15本以内

河積阻害率5％以内

構造令の規定 現橋梁

→

→

→

約16m

39本

約10%

■現況橋梁写真
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２．河川整備の概要（実施スケジュール）
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〇これまで
・淀川橋梁部において、現在の橋梁の下流側に新しい橋梁を建設するため橋脚を施工
・福駅側において高架橋を建設するために、現在の線路の切り換えが必要なことから仮線を施工

〇今後

・福駅側において仮線へ切替後、下り線、上り線の順に高架橋を整備し計画線へ切替 （下り線 R8年度、上り線R11年度 切替）

・淀川橋梁部において上部工を架設し、福町側の切替に併せて新設橋梁へ計画線を切替

・伝法駅側において高架橋を整備し、福町側の切替に併せて計画線を切替

・上下線を計画線へ切替完了後、現在の河川内橋梁を撤去

これまで 今後

事業年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

福駅側
（西淀川区）

淀川橋梁部

伝法駅側
（此花区）

用地取得等 仮線切替工事 橋梁工事 既設橋梁撤去工事

計画下り線切替
計画上り線切替後
河川内橋梁撤去

仮線へ切替

下り線高架橋整備 上り線高架橋整備



２．河川整備の概要（前回事業評価以降に実施した淀川特定構造物改築事業の整備内容）

淀川

阪神なんば線淀川橋梁

西淀川区

右岸

福駅 伝法駅
此花区

左岸
令和4年3月撮影

○これまでの整備概要

・現在の橋梁の下流側に新しい橋梁を建設中、現在橋脚を施工中。

・高架橋の建設にあたり、現在の線路を北側に切り換えるための仮線を構築中。

9

下流側に新設橋梁を建設

凡例

橋脚の状況

福駅
伝法駅

令和４年８月１９日現在



２．河川整備の概要（前回事業評価以降に実施した淀川特定構造物改築事業の整備内容）

○これまでの整備概要

・現在の橋梁の下流側に新しい橋梁を建設中、現在橋脚を施工中。

・高架橋の建設にあたり、現在の線路を北側に切り換えるための仮線を構築中。
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① 仮上り線布設工

⑤既設線路敷撤去

凡例

① ② ③

② 福駅仮ホーム

福駅

③ 福駅東踏切拡幅

④ ⑤

④仮上り線福駅東側



２．河川整備の概要（淀川特定構造物改築事業の当面の整備内容）

①高架区間 ②高架区間

11

国
道

号
側

43

①福駅側 切替図

新たに取得する
用地

国
道

号
側

43

②伝法駅側 切替図

国
道

号
側

43

国
道

号
側

43

P46 P47

P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55

P56

G6 G11G7 G8 G9 G10

P57

○今後の整備概要

・橋梁上部工及び高架橋を施工し、新しい橋梁へ線路を切替後、旧橋梁を撤去する。

橋梁区間

橋梁上部工
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３．事業の必要性等に関する視点 1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

■淀川沿川の市町の総人口・総世帯数

＊淀川の氾濫原を含む市町：
大阪市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、摂津市、島
本町、八幡市、大山崎町

12

○淀川の氾濫源を含む沿川８市２町の総人口はほぼ横ばい、世帯数はやや増加、総資産額はやや増加しているが、
社会情勢に大きな変化はない。

○大阪駅周辺では、新たな拠点「うめきた」のまちづくりとして、令和4年度に２期区域がまちびらき予定。大阪駅に隣接
した地下に新駅も整備予定であり、治水安全度の向上を図る必要がある。

H28 R3 増減

総人口
（人）

4,320,358 4,360,756 0.9%増

総世帯数
（世帯）

2,063,446 2,197,213 6.5%増

H28 R3 増減

総資産額
（億円）

843,365 882,500 4.6%増

大型複合施設（アオッサ）

■淀川沿川の市町の総人口・総資産額

■大阪駅周辺の開発状況

（「うめきた」のまちづくり）
淀川

うめきた地区

500m

阪神なんば線
大阪駅

うめきた地区

出典：
近畿地方整備局HP
大阪駅前の新たな拠
点「うめきた」のまち
づくり



３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

【流域治水の推進】
○気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、
「流域治水」へ転換。

○治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含
めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるため
の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

13



３．事業の必要性等に関する視点
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1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）



３．事業の必要性等に関する視点

15

1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果

○淀川の現況の治水安全度は上流で氾濫することもあり、計画規模洪水を計画高水位以下で流下させることが出来る
が、先行して中上流の河道改修を行った場合、計画規模洪水を計画高水位以下で流下させる事は出来ず、堤防の
破堤により2,700haが浸水。浸水家屋は約16万戸、被害額は6兆9,000億円と想定される。

○阪神なんば線橋梁の架け替えを実施することにより、浸水被害を解消することができる。

現況河道における氾濫想定 河川整備計画において予定の事業を実施した後の氾濫想定

浸水面積 約 0ha
浸水区域内人口 約 0人
浸水区域内家屋数 約 0戸
被害総額 約 0億円

約 2,700ha減少
約 318,100人減少
約 163,300戸減少
約 6兆9,000億円減少

16

■事業実施による浸水被害軽減効果（計画規模洪水）

浸水面積 約 2,700ha
浸水区域内人口 約 318,100人
浸水区域内家屋数 約 163,300戸
被害総額 約 6兆9,000億円



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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○治水経済調査マニュアル（案）（令和2年4月）に基づき算出した淀川特定構造物改築事業（阪神なんば線淀川橋梁）
の「事業全体」、「残事業」の費用便益比は以下のとおり。

■ 費用対効果分析結果

■ 算出条件等

評価基準年：令和4年度

施設完成後の評価期間：50年

建設費 ：499億円 （残事業費：249億円）

事業全体 残事業

■便益（B） ①便益 1,021億円 1,021億円

②残存価値 －億円 －億円

総便益（①＋②） 1,021億円 1,021億円

■費用（Ｃ） ③建設費 514億円 213億円

④維持管理費 －億円 －億円

総費用（③＋④） 514億円 213億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 2.0 4.8

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で一致しないことがある。



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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○前回の事業再評価（平成29年）と今回の事業再評価（令和4年）における費用便益比（B/C）の差の要因は、以下のと
おり。
総便益（B)：氾濫区域内の家屋資産額の増加、マニュアルの変更および現在価値化基準年の違い等により、

総便益が増加
総費用（C)：現在価値化基準年の違い等により、総費用が増加。

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
令和4年度
再評価

（参考）
平成29年度
再評価

主な要因

Ｂ／Ｃ 2.0 2.1 下記の総便益・総費用の関係による。

総便益（Ｂ）

1,021億円 796億円 • 氾濫区域内の資産評価額が増加 約53億円増
• マニュアルの変更（公共土木被害額の算出方法変更により約
181億円減、一般資産被害額の算出方法変更等により約195
億円増、間接被害額の算出方法変更により約4億円減）に伴う
変化 約10億円増

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約162億円増

[3,383億円] [3,206億円]

総費用（Ｃ）

514億円 387億円

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約127億円増

[499億円] [497億円]

[ ]現在価値化前の値



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果（貨幣換算が困難な指標による効果）

○貨幣換算が困難な効果等は費用対効果分析に加えていないが、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備によ
る人的被害等の軽減効果を算定。

○計画規模の降雨による洪水が発生した場合、避難率40%のときに淀川直轄管理区間内の最大孤立者数は約19万人、
電力、ガスの機能停止による影響人口はそれぞれ約25万人、約18万人と想定されるが、事業の実施により、解消す
ることができる。

■ライフラインの機能停止による影響人口

整備前 整備後

電力の停止による影響人口 約251,000人 0人

ガスの機能停止による影響人口 約179,000人 0人

■ 最大孤立者数

整備前 整備後

最大
孤立者数

避難率0％ 約316,000人 0人

避難率40％ 約189,000人 0人

避難率80％ 約63,000人 0人

整備後整備前整備後整備前

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、計画規模洪水）（最大孤立者数に係る浸水区分、計画規模洪水）

浸水が解消

19

浸水が解消



３．事業の必要性等に関する視点 ３） 事業の進捗状況
４．事業の進捗の見込みの視点

【事業の進捗状況】
○令和4年度末時点で、河道内の橋脚10基中7基が完成予
定、上り線については仮線に切替が完了し、福駅上り線
ホームについても仮ホームへ切替が完了する予定。また、
仮線切替に伴う踏切の拡幅も完了する見込み。

【事業進捗の見込みの視点】
○今後は、橋梁上部工、高架橋を順次整備し、橋梁切替後、
現在の橋梁を撤去する。

整備済み

整備予定

凡 例

実施中高架橋

上部工架設

既設橋梁撤去

20



○コスト縮減として浚渫土約3万m3 を河口再生干潟の材料へ流用。
○有料処分する場合と比較して、処分費を削減でき、令和元年、２年度実績で約1.4億円のコスト縮減となった。
○今後も橋梁架け替えの実施にあたり、施工方法の工夫、他事業者との計画調整等によりコスト縮減を図る予定。

21

５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）

■現場発生材の有効活用によるコスト縮減

（百万円）

有料処分する場合 河口再生干潟に流用
運搬・浚渫土投入
（R元年・2年工事実績）

100

200

300

400

500

600

0

約30千m3

約4.2億円

約1.4億円の
コスト縮減

約30千m3

約2.8億円

出典：国土地理院地図

浚渫工

有料処分

河口再生干潟
（浚渫土の活用）



６．関係自治体の意見等

22

大阪府知事

「対応方針（原案）」案については異存ありません。ただし、以下の事項を要請します。

〇 大阪府域への治水安全度を低下させないよう配慮するとともに、阪神なんば線淀川橋梁改築事業を早期に完
成させ遅滞なく治水効果を発現すること。

〇 更なるコスト縮減を図ること。

７．対応方針（原案）

前回の再評価以降も事業の必要性は変わっていないことから、引き続き「事業を継続」することが妥当である。

対応方針（原案）



No.８

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和４年度第３回

淀川特定構造物改築事業
（阪神なんば線淀川橋梁）

【再評価】

令和４年11月

近畿地方整備局



様式－１
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様式－１　氾濫ブロック分割図

KL

UR

UKZ

KZR
YR1-2

YR2

KR

KZL2

KZL1

YR1-1

YL1-2

YL1-1

YL2

3



様式－２
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様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

YR1-1 2,869 406,052 211,202 232,761 136 2,667 0 0 6,185,059 2,647,831 950,966 512,264 286 92 10,296,498 0 0 0 10,296,498

YR1-2 4,432 332,978 146,538 133,083 433 1,822 247 0 4,226,568 1,837,142 581,650 282,281 910 293 6,928,844 281 0 281 6,929,125

YL1-1 6,933 588,443 340,107 1,167,167 141 4,026 0 0 9,338,319 4,263,912 4,817,805 1,940,579 297 95 20,361,007 0 0 0 20,361,007

YL1-2 17,035 1,801,312 814,637 782,909 1,198 9,991 140 2 23,176,681 10,213,086 3,163,603 1,725,887 2,518 810 38,282,585 160 13 173 38,282,758

YR2 1,888 147,313 63,700 57,107 219 681 155 14 1,579,641 798,609 233,928 98,839 460 148 2,711,625 176 84 260 2,711,885

YL2 1,261 132,902 58,315 36,716 187 668 66 12 1,548,676 731,098 109,866 47,751 394 127 2,437,912 75 75 150 2,438,062

合計 34,418 3,409,000 1,634,499 2,409,743 2,314 19,854 609 28 46,054,944 20,491,678 9,857,818 4,607,601 4,865 1,565 81,018,471 692 172 864 81,019,335

経済センサス調査年：平成28年国勢調査年：平成27年

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積

（ha）

水系名：淀川水系 河川名：淀川

人口
(人)

備考
小計

畑面積
（ha）

従業者数
（産業分類
別に算出）

（人）

農漁家数
（世帯）

世帯数
（世帯）

農漁家資産

延床面積
（ha）

畑作物水稲

農作物資産額（百万円）

水田面積
（ha）

一般資産額等
合計小計

一般資産額（百万円）

事業所資産

5



様式－３
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/70 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 554,929 421,566 132,061 77,536 37 17 1,186,146 0 0 0 880,120 57,926 36,971 20,306 57,277 26,264 13,306 0 154,772 2,221,038

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 554,929 421,566 132,061 77,536 37 17 1,186,146 0 0 0 880,120 57,926 36,971 20,306 57,277 26,264 13,306 0 154,772 2,221,038

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/90 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 570,852 433,682 136,589 80,118 38 18 1,221,297 0 0 0 906,203 60,219 38,207 20,903 59,110 27,018 13,890 0 160,237 2,287,737

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 570,852 433,682 136,589 80,118 38 18 1,221,297 0 0 0 906,203 60,219 38,207 20,903 59,110 27,018 13,890 0 160,237 2,287,737

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 600,781 455,490 146,287 85,262 40 18 1,287,878 0 0 0 955,605 64,661 40,456 22,006 62,462 28,377 15,075 0 170,575 2,414,058

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 600,781 455,490 146,287 85,262 40 18 1,287,878 0 0 0 955,605 64,661 40,456 22,006 62,462 28,377 15,075 0 170,575 2,414,058

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/110 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 618,506 470,180 152,393 88,454 42 19 1,329,593 0 0 0 986,558 67,556 41,873 22,688 64,561 29,292 15,834 0 177,243 2,493,394

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 618,506 470,180 152,393 88,454 42 19 1,329,593 0 0 0 986,558 67,556 41,873 22,688 64,561 29,292 15,834 0 177,243 2,493,394

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/130 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 664,093 502,135 167,887 96,421 46 20 1,430,602 0 0 0 1,061,507 74,659 45,225 24,312 69,536 31,283 17,609 0 193,087 2,685,197

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 664,093 502,135 167,887 96,421 46 20 1,430,602 0 0 0 1,061,507 74,659 45,225 24,312 69,536 31,283 17,609 0 193,087 2,685,197

水系名：淀川水系 河川名：淀川

水系名：淀川水系 河川名：淀川

水系名：淀川水系 河川名：淀川

水系名：淀川水系 河川名：淀川

水系名：淀川水系 河川名：淀川

水系名：淀川水系 河川名：淀川

水稲

公共土木施
設等被害額

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用畑作物 小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額小計

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 小計

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
備考

備考

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

その他の間
接被害

小計 合計

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

氾濫
ブロッ

ク

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

事業所にお
ける応急対

策費用畑作物 小計

農作物被害額

公共土木施
設等被害額

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

合計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額

その他の間
接被害

小計
畑作物

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 681,694 514,147 173,354 99,350 47 21 1,468,613 0 0 0 1,089,711 77,835 46,929 25,048 71,977 32,031 18,487 0 200,330 2,758,654

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 702,372 546,376 611,832 219,295 28 13 2,079,916 0 0 0 1,543,298 254,615 50,104 26,716 76,820 34,039 42,314 0 407,788 4,031,002

YL1-2 46,206 14,724 4,725 1,967 0 0 67,622 0 0 0 50,176 5,178 6,493 3,263 9,756 917 993 0 16,845 134,642

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,430,271 1,075,247 789,911 320,613 75 34 3,616,151 0 0 0 2,683,184 337,628 103,526 55,026 158,553 66,988 61,794 0 624,963 6,924,298

水系名：淀川水系 河川名：淀川

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計
氾濫

ブロッ
ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用
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様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/70 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/90 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 500,230 380,983 116,310 68,716 33 16 1,066,287 0 0 0 791,185 50,717 33,422 18,464 51,886 23,735 11,581 0 137,918 1,995,391

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 500,230 380,983 116,310 68,716 33 16 1,066,287 0 0 0 791,185 50,717 33,422 18,464 51,886 23,735 11,581 0 137,918 1,995,391

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 557,346 423,738 132,938 77,999 37 17 1,192,076 0 0 0 884,520 58,345 37,123 20,393 57,516 26,399 13,396 0 155,656 2,232,252

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 557,346 423,738 132,938 77,999 37 17 1,192,076 0 0 0 884,520 58,345 37,123 20,393 57,516 26,399 13,396 0 155,656 2,232,252

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/110 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 566,711 430,417 135,422 79,536 38 17 1,212,141 0 0 0 899,409 59,653 37,913 20,747 58,660 26,815 13,779 0 158,906 2,270,455

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 566,711 430,417 135,422 79,536 38 17 1,212,141 0 0 0 899,409 59,653 37,913 20,747 58,660 26,815 13,779 0 158,906 2,270,455

様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/130 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 618,794 470,931 152,717 88,519 42 19 1,331,022 0 0 0 987,618 67,516 41,811 22,684 64,495 29,339 15,794 0 177,143 2,495,783

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 618,794 470,931 152,717 88,519 42 19 1,331,022 0 0 0 987,618 67,516 41,811 22,684 64,495 29,339 15,794 0 177,143 2,495,783

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の間
接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

その他の間
接被害

小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の間
接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

その他の間
接被害

小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

その他の間
接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

その他の間
接被害

小計

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用
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様式－３ 被害額（事業実施後） 流量規模：1/150 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労働対

価
代替活動等 小計

YR1-1 649,304 491,775 163,669 94,152 44 20 1,398,964 0 0 0 1,038,031 72,400 43,997 23,766 67,763 30,638 16,977 0 187,778 2,624,773

YR1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 649,304 491,775 163,669 94,152 44 20 1,398,964 0 0 0 1,038,031 72,400 43,997 23,766 67,763 30,638 16,977 0 187,778 2,624,773

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

氾濫
ブロッ

ク

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施
設等被害額

営業停止損
失

家屋における
応急対策費用 事業所にお

ける応急対
策費用

10



様式－４
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：淀川 対象河道：事業実施前→事業実施後単位：百万円

1/70 0.01429 0 0 0 － － － 0

1/80 0.01250 2,221,038 0 2,221,038 1,110,519 0.002 1,983 1,983

1/90 0.01111 2,287,737 1,995,391 292,346 1,256,692 0.001 1,745 3,728

1/100 0.01000 2,414,058 2,232,252 181,806 237,076 0.001 263 3,992

1/110 0.00909 2,493,394 2,270,455 222,938 202,372 0.001 184 4,176

1/130 0.00769 2,685,197 2,495,783 189,413 206,176 0.001 288 4,464

1/150 0.00667 6,924,298 2,624,773 4,299,525 2,244,469 0.001 2,302 6,766

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計

=年平均被害軽減期待額
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額

④

12



様式－５
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 12 -22 2.370 1.171 325 902 325 902

H 13 -21 2.279 1.201 325 889 325 889

H 14 -20 2.191 1.217 498 1,328 498 1,328

H 15 -19 2.107 1.217 57 146 57 146

H 16 -18 2.026 1.213 19 47 19 47

H 17 -17 1.948 1.206 19 45 19 45

H 18 -16 1.873 1.193 19 42 19 42

H 19 -15 1.801 1.175 19 40 19 40

H 20 -14 1.732 1.140 19 38 19 38

H 21 -13 1.665 1.177 96 188 96 188

H 22 -12 1.601 1.176 96 181 96 181

H 23 -11 1.539 1.148 313 553 313 553

H 24 -10 1.480 1.151 308 525 308 525

H 25 -9 1.423 1.127 276 443 276 443

H 26 -8 1.369 1.091 35 52 35 52

H 27 -7 1.316 1.088 37 53 37 53

H 28 -6 1.265 1.082 33 45 33 45

H 29 -5 1.217 1.057 345 444 345 444

H 30 -4 1.170 1.022 3,683 4,403 3,683 4,403

R 1 -3 1.125 1.000 5,664 6,371 5,664 6,371

R 2 -2 1.082 1.000 3,972 4,296 3,972 4,296

R 3 -1 1.040 1.000 6,723 6,992 6,723 6,992

R 4 0 1.000 1.000 2,057 2,057 2,057 2,057

R 5 1 0.962 1.000 4,220 4,058 4,220 4,058

R 6 2 0.925 1.000 4,220 3,902 4,220 3,902

R 7 3 0.889 1.000 2,719 2,417 2,719 2,417

R 8 4 0.855 1.000 3,719 3,179 3,719 3,179

R 9 5 0.822 1.000 2,719 2,235 2,719 2,235

R 10 6 0.790 1.000 2,219 1,754 2,219 1,754

R 11 7 0.760 1.000 2,219 1,686 2,219 1,686

R 12 8 0.731 1.000 1,419 1,037 1,419 1,037

R 13 9 0.703 1.000 1,477 1,038 1,477 1,038

R 14 10 0.676 1.000 6,766 4,571 0 0

R 15 11 0.650 1.000 6,766 4,395 0 0

R 16 12 0.625 1.000 6,766 4,226 0 0

R 17 13 0.601 1.000 6,766 4,064 0 0

R 18 14 0.577 1.000 6,766 3,907 0 0

R 19 15 0.555 1.000 6,766 3,757 0 0

R 20 16 0.534 1.000 6,766 3,613 0 0

R 21 17 0.513 1.000 6,766 3,474 0 0

R 22 18 0.494 1.000 6,766 3,340 0 0

R 23 19 0.475 1.000 6,766 3,212 0 0

R 24 20 0.456 1.000 6,766 3,088 0 0

R 25 21 0.439 1.000 6,766 2,969 0 0

R 26 22 0.422 1.000 6,766 2,855 0 0

R 27 23 0.406 1.000 6,766 2,745 0 0

R 28 24 0.390 1.000 6,766 2,640 0 0

R 29 25 0.375 1.000 6,766 2,538 0 0

R 30 26 0.361 1.000 6,766 2,441 0 0

R 31 27 0.347 1.000 6,766 2,347 0 0

R 32 28 0.333 1.000 6,766 2,256 0 0

R 33 29 0.321 1.000 6,766 2,170 0 0

R 34 30 0.308 1.000 6,766 2,086 0 0

R 35 31 0.296 1.000 6,766 2,006 0 0

R 36 32 0.285 1.000 6,766 1,929 0 0

R 37 33 0.274 1.000 6,766 1,855 0 0

R 38 34 0.264 1.000 6,766 1,783 0 0

R 39 35 0.253 1.000 6,766 1,715 0 0

R 40 36 0.244 1.000 6,766 1,649 0 0

R 41 37 0.234 1.000 6,766 1,585 0 0

R 42 38 0.225 1.000 6,766 1,524 0 0

R 43 39 0.217 1.000 6,766 1,466 0 0

R 44 40 0.208 1.000 6,766 1,409 0 0

R 45 41 0.200 1.000 6,766 1,355 0 0

R 46 42 0.193 1.000 6,766 1,303 0 0

R 47 43 0.185 1.000 6,766 1,253 0 0

R 48 44 0.178 1.000 6,766 1,205 0 0

R 49 45 0.171 1.000 6,766 1,158 0 0

R 50 46 0.165 1.000 6,766 1,114 0 0

R 51 47 0.158 1.000 6,766 1,071 0 0

R 52 48 0.152 1.000 6,766 1,030 0 0

R 53 49 0.146 1.000 6,766 990 0 0

R 54 50 0.141 1.000 6,766 952 0 0

R 55 51 0.135 1.000 6,766 915 0 0

R 56 52 0.130 1.000 6,766 880 0 0

R 57 53 0.125 1.000 6,766 846 0 0

R 58 54 0.120 1.000 6,766 814 0 0

R 59 55 0.116 1.000 6,766 783 0 0

R 60 56 0.111 1.000 6,766 752 0 0

R 61 57 0.107 1.000 6,766 724 0 0

R 62 58 0.103 1.000 6,766 696 0 0

R 63 59 0.099 1.000 6,766 669 0 0

338,312 102,124 0 102,124 49,869 51,386 0 0 49,869 51,386 2.0 50,738 7%

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
）

費用
現在価値

①
費用 現在価値

計③＋④

現在価値

残存
価値
②

計
①＋② 現在価値

河川名：淀川

費用便益比
Ｂ／Ｃ

年度 t
割引率 デフ

レー
ター 費用

費　用（Ｃ）

建設費③ 維持管理費④

整
備
期
間

（
H
1
2
～
R
1
3
年
）

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便　益（Ｂ）

便益
年次

便益

水系名：淀川水系
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様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 4,220 4,058 4,220 4,058

H 6 2 0.925 1.000 4,220 3,902 4,220 3,902

R 7 3 0.889 1.000 2,719 2,417 2,719 2,417

R 8 4 0.855 1.000 3,719 3,179 3,719 3,179

R 9 5 0.822 1.000 2,719 2,235 2,719 2,235

R 10 6 0.790 1.000 2,219 1,754 2,219 1,754

R 11 7 0.760 1.000 2,219 1,686 2,219 1,686

R 12 8 0.731 1.000 1,419 1,037 1,419 1,037

R 13 9 0.703 1.000 1,477 1,038 1,477 1,038

R 14 10 0.676 1.000 6,766 4,571 0 0

R 15 11 0.650 1.000 6,766 4,395 0 0

R 16 12 0.625 1.000 6,766 4,226 0 0

R 17 13 0.601 1.000 6,766 4,064 0 0

R 18 14 0.577 1.000 6,766 3,907 0 0

R 19 15 0.555 1.000 6,766 3,757 0 0

R 20 16 0.534 1.000 6,766 3,613 0 0

R 21 17 0.513 1.000 6,766 3,474 0 0

R 22 18 0.494 1.000 6,766 3,340 0 0

R 23 19 0.475 1.000 6,766 3,212 0 0

R 24 20 0.456 1.000 6,766 3,088 0 0

R 25 21 0.439 1.000 6,766 2,969 0 0

R 26 22 0.422 1.000 6,766 2,855 0 0

R 27 23 0.406 1.000 6,766 2,745 0 0

R 28 24 0.390 1.000 6,766 2,640 0 0

R 29 25 0.375 1.000 6,766 2,538 0 0

R 30 26 0.361 1.000 6,766 2,441 0 0

R 31 27 0.347 1.000 6,766 2,347 0 0

R 32 28 0.333 1.000 6,766 2,256 0 0

R 33 29 0.321 1.000 6,766 2,170 0 0

R 34 30 0.308 1.000 6,766 2,086 0 0

R 35 31 0.296 1.000 6,766 2,006 0 0

R 36 32 0.285 1.000 6,766 1,929 0 0

R 37 33 0.274 1.000 6,766 1,855 0 0

R 38 34 0.264 1.000 6,766 1,783 0 0

R 39 35 0.253 1.000 6,766 1,715 0 0

R 40 36 0.244 1.000 6,766 1,649 0 0

R 41 37 0.234 1.000 6,766 1,585 0 0

R 42 38 0.225 1.000 6,766 1,524 0 0

R 43 39 0.217 1.000 6,766 1,466 0 0

R 44 40 0.208 1.000 6,766 1,409 0 0

R 45 41 0.200 1.000 6,766 1,355 0 0

R 46 42 0.193 1.000 6,766 1,303 0 0

R 47 43 0.185 1.000 6,766 1,253 0 0

R 48 44 0.178 1.000 6,766 1,205 0 0

R 49 45 0.171 1.000 6,766 1,158 0 0

R 50 46 0.165 1.000 6,766 1,114 0 0

R 51 47 0.158 1.000 6,766 1,071 0 0

R 52 48 0.152 1.000 6,766 1,030 0 0

R 53 49 0.146 1.000 6,766 990 0 0

R 54 50 0.141 1.000 6,766 952 0 0

R 55 51 0.135 1.000 6,766 915 0 0

R 56 52 0.130 1.000 6,766 880 0 0

R 57 53 0.125 1.000 6,766 846 0 0

R 58 54 0.120 1.000 6,766 814 0 0

R 59 55 0.116 1.000 6,766 783 0 0

R 60 56 0.111 1.000 6,766 752 0 0

R 61 57 0.107 1.000 6,766 724 0 0

R 62 58 0.103 1.000 6,766 696 0 0

R 63 59 0.099 1.000 6,766 669 0 0

338,312 102,124 0 102,124 24,931 21,305 0 0 24,931 21,305 4.8 80,819 14%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

割引率

便益

年度
現在価値

①

費　用（Ｃ）

現在価値費用費用 現在価値

整

備

期

間

（
R
5

～
R

1

3

年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
）

純現在価値
Ｂ－Ｃ

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③

現在価値費用

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

維持管理費④ 計③＋④
年次 t

デフ
レー
ター
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 12 -22 2.370 1.171 325 902 325 902

H 13 -21 2.279 1.201 325 889 325 889

H 14 -20 2.191 1.217 498 1,328 498 1,328

H 15 -19 2.107 1.217 57 146 57 146

H 16 -18 2.026 1.213 19 47 19 47

H 17 -17 1.948 1.206 19 45 19 45

H 18 -16 1.873 1.193 19 42 19 42

H 19 -15 1.801 1.175 19 40 19 40

H 20 -14 1.732 1.140 19 38 19 38

H 21 -13 1.665 1.177 96 188 96 188

H 22 -12 1.601 1.176 96 181 96 181

H 23 -11 1.539 1.148 313 553 313 553

H 24 -10 1.480 1.151 308 525 308 525

H 25 -9 1.423 1.127 276 443 276 443

H 26 -8 1.369 1.091 35 52 35 52

H 27 -7 1.316 1.088 37 53 37 53

H 28 -6 1.265 1.082 33 45 33 45

H 29 -5 1.217 1.057 345 444 345 444

H 30 -4 1.170 1.022 3,683 4,403 3,683 4,403

R 1 -3 1.125 1.000 5,664 6,371 5,664 6,371

R 2 -2 1.082 1.000 3,972 4,296 3,972 4,296

R 3 -1 1.040 1.000 6,723 6,992 6,723 6,992

R 4 0 1.000 1.000 2,057 2,057 2,057 2,057

R 5 1 0.962 1.000 4,642 4,463 4,642 4,463

R 6 2 0.925 1.000 4,642 4,292 4,642 4,292

R 7 3 0.889 1.000 2,991 2,659 2,991 2,659

R 8 4 0.855 1.000 4,091 3,497 4,091 3,497

R 9 5 0.822 1.000 2,991 2,458 2,991 2,458

R 10 6 0.790 1.000 2,441 1,929 2,441 1,929

R 11 7 0.760 1.000 2,441 1,855 2,441 1,855

R 12 8 0.731 1.000 1,561 1,141 1,561 1,141

R 13 9 0.703 1.000 1,625 1,141 1,625 1,141

R 14 10 0.676 1.000 6,766 4,571 0 0

R 15 11 0.650 1.000 6,766 4,395 0 0

R 16 12 0.625 1.000 6,766 4,226 0 0

R 17 13 0.601 1.000 6,766 4,064 0 0

R 18 14 0.577 1.000 6,766 3,907 0 0

R 19 15 0.555 1.000 6,766 3,757 0 0

R 20 16 0.534 1.000 6,766 3,613 0 0

R 21 17 0.513 1.000 6,766 3,474 0 0

R 22 18 0.494 1.000 6,766 3,340 0 0

R 23 19 0.475 1.000 6,766 3,212 0 0

R 24 20 0.456 1.000 6,766 3,088 0 0

R 25 21 0.439 1.000 6,766 2,969 0 0

R 26 22 0.422 1.000 6,766 2,855 0 0

R 27 23 0.406 1.000 6,766 2,745 0 0

R 28 24 0.390 1.000 6,766 2,640 0 0

R 29 25 0.375 1.000 6,766 2,538 0 0

R 30 26 0.361 1.000 6,766 2,441 0 0

R 31 27 0.347 1.000 6,766 2,347 0 0

R 32 28 0.333 1.000 6,766 2,256 0 0

R 33 29 0.321 1.000 6,766 2,170 0 0

R 34 30 0.308 1.000 6,766 2,086 0 0

R 35 31 0.296 1.000 6,766 2,006 0 0

R 36 32 0.285 1.000 6,766 1,929 0 0

R 37 33 0.274 1.000 6,766 1,855 0 0

R 38 34 0.264 1.000 6,766 1,783 0 0

R 39 35 0.253 1.000 6,766 1,715 0 0

R 40 36 0.244 1.000 6,766 1,649 0 0

R 41 37 0.234 1.000 6,766 1,585 0 0

R 42 38 0.225 1.000 6,766 1,524 0 0

R 43 39 0.217 1.000 6,766 1,466 0 0

R 44 40 0.208 1.000 6,766 1,409 0 0

R 45 41 0.200 1.000 6,766 1,355 0 0

R 46 42 0.193 1.000 6,766 1,303 0 0

R 47 43 0.185 1.000 6,766 1,253 0 0

R 48 44 0.178 1.000 6,766 1,205 0 0

R 49 45 0.171 1.000 6,766 1,158 0 0

R 50 46 0.165 1.000 6,766 1,114 0 0

R 51 47 0.158 1.000 6,766 1,071 0 0

R 52 48 0.152 1.000 6,766 1,030 0 0

R 53 49 0.146 1.000 6,766 990 0 0

R 54 50 0.141 1.000 6,766 952 0 0

R 55 51 0.135 1.000 6,766 915 0 0

R 56 52 0.130 1.000 6,766 880 0 0

R 57 53 0.125 1.000 6,766 846 0 0

R 58 54 0.120 1.000 6,766 814 0 0

R 59 55 0.116 1.000 6,766 783 0 0

R 60 56 0.111 1.000 6,766 752 0 0

R 61 57 0.107 1.000 6,766 724 0 0

R 62 58 0.103 1.000 6,766 696 0 0

R 63 59 0.099 1.000 6,766 669 0 0

338,312 102,124 0 102,124 52,363 53,516 0 0 52,363 53,516 1.9 48,608 7%

整
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間
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年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
）

現在価値

純現在価値
Ｂ－Ｃ

費用便益比
Ｂ／Ｃ

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

割引率

便　益（Ｂ）

計③＋④

水系名：淀川水系 河川名：淀川

年次 t
デフ
レー
ター 便益

現在価値
①

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

費　用（Ｃ）

便益 建設費③ 維持管理費④
計

①＋②
残存価値

②

年度
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 12 -22 2.370 1.171 325 902 325 902

H 13 -21 2.279 1.201 325 889 325 889

H 14 -20 2.191 1.217 498 1,328 498 1,328

H 15 -19 2.107 1.217 57 146 57 146

H 16 -18 2.026 1.213 19 47 19 47

H 17 -17 1.948 1.206 19 45 19 45

H 18 -16 1.873 1.193 19 42 19 42

H 19 -15 1.801 1.175 19 40 19 40

H 20 -14 1.732 1.140 19 38 19 38

H 21 -13 1.665 1.177 96 188 96 188

H 22 -12 1.601 1.176 96 181 96 181

H 23 -11 1.539 1.148 313 553 313 553

H 24 -10 1.480 1.151 308 525 308 525

H 25 -9 1.423 1.127 276 443 276 443

H 26 -8 1.369 1.091 35 52 35 52

H 27 -7 1.316 1.088 37 53 37 53

H 28 -6 1.265 1.082 33 45 33 45

H 29 -5 1.217 1.057 345 444 345 444

H 30 -4 1.170 1.022 3,683 4,403 3,683 4,403

R 1 -3 1.125 1.000 5,664 6,371 5,664 6,371

R 2 -2 1.082 1.000 3,972 4,296 3,972 4,296

R 3 -1 1.040 1.000 6,723 6,992 6,723 6,992

R 4 0 1.000 1.000 2,057 2,057 2,057 2,057

R 5 1 0.962 1.000 3,798 3,652 3,798 3,652

R 6 2 0.925 1.000 3,798 3,511 3,798 3,511

R 7 3 0.889 1.000 2,447 2,175 2,447 2,175

R 8 4 0.855 1.000 3,347 2,861 3,347 2,861

R 9 5 0.822 1.000 2,447 2,011 2,447 2,011

R 10 6 0.790 1.000 1,997 1,578 1,997 1,578

R 11 7 0.760 1.000 1,997 1,518 1,997 1,518

R 12 8 0.731 1.000 1,277 933 1,277 933

R 13 9 0.703 1.000 1,329 934 1,329 934

R 14 10 0.676 1.000 6,766 4,571 0 0

R 15 11 0.650 1.000 6,766 4,395 0 0

R 16 12 0.625 1.000 6,766 4,226 0 0

R 17 13 0.601 1.000 6,766 4,064 0 0

R 18 14 0.577 1.000 6,766 3,907 0 0

R 19 15 0.555 1.000 6,766 3,757 0 0

R 20 16 0.534 1.000 6,766 3,613 0 0

R 21 17 0.513 1.000 6,766 3,474 0 0

R 22 18 0.494 1.000 6,766 3,340 0 0

R 23 19 0.475 1.000 6,766 3,212 0 0

R 24 20 0.456 1.000 6,766 3,088 0 0

R 25 21 0.439 1.000 6,766 2,969 0 0

R 26 22 0.422 1.000 6,766 2,855 0 0

R 27 23 0.406 1.000 6,766 2,745 0 0

R 28 24 0.390 1.000 6,766 2,640 0 0

R 29 25 0.375 1.000 6,766 2,538 0 0

R 30 26 0.361 1.000 6,766 2,441 0 0

R 31 27 0.347 1.000 6,766 2,347 0 0

R 32 28 0.333 1.000 6,766 2,256 0 0

R 33 29 0.321 1.000 6,766 2,170 0 0

R 34 30 0.308 1.000 6,766 2,086 0 0

R 35 31 0.296 1.000 6,766 2,006 0 0

R 36 32 0.285 1.000 6,766 1,929 0 0

R 37 33 0.274 1.000 6,766 1,855 0 0

R 38 34 0.264 1.000 6,766 1,783 0 0

R 39 35 0.253 1.000 6,766 1,715 0 0

R 40 36 0.244 1.000 6,766 1,649 0 0

R 41 37 0.234 1.000 6,766 1,585 0 0

R 42 38 0.225 1.000 6,766 1,524 0 0

R 43 39 0.217 1.000 6,766 1,466 0 0

R 44 40 0.208 1.000 6,766 1,409 0 0

R 45 41 0.200 1.000 6,766 1,355 0 0

R 46 42 0.193 1.000 6,766 1,303 0 0

R 47 43 0.185 1.000 6,766 1,253 0 0

R 48 44 0.178 1.000 6,766 1,205 0 0

R 49 45 0.171 1.000 6,766 1,158 0 0

R 50 46 0.165 1.000 6,766 1,114 0 0

R 51 47 0.158 1.000 6,766 1,071 0 0

R 52 48 0.152 1.000 6,766 1,030 0 0

R 53 49 0.146 1.000 6,766 990 0 0

R 54 50 0.141 1.000 6,766 952 0 0

R 55 51 0.135 1.000 6,766 915 0 0

R 56 52 0.130 1.000 6,766 880 0 0

R 57 53 0.125 1.000 6,766 846 0 0

R 58 54 0.120 1.000 6,766 814 0 0

R 59 55 0.116 1.000 6,766 783 0 0

R 60 56 0.111 1.000 6,766 752 0 0

R 61 57 0.107 1.000 6,766 724 0 0

R 62 58 0.103 1.000 6,766 696 0 0

R 63 59 0.099 1.000 6,766 669 0 0

338,312 102,124 0 102,124 47,376 49,255 0 0 47,376 49,255 2.1 52,869 7%
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②
計

①＋② 費用 現在価値

維持管理費④ 計③＋④

費用

割引率 便益 建設費③

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①
現在価値現在価値 費用

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

年次 t
デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

年度
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 12 -22 2.370 1.171 325 902 325 902

H 13 -21 2.279 1.201 325 889 325 889

H 14 -20 2.191 1.217 498 1,328 498 1,328

H 15 -19 2.107 1.217 57 146 57 146

H 16 -18 2.026 1.213 19 47 19 47

H 17 -17 1.948 1.206 19 45 19 45

H 18 -16 1.873 1.193 19 42 19 42

H 19 -15 1.801 1.175 19 40 19 40

H 20 -14 1.732 1.140 19 38 19 38

H 21 -13 1.665 1.177 96 188 96 188

H 22 -12 1.601 1.176 96 181 96 181

H 23 -11 1.539 1.148 313 553 313 553

H 24 -10 1.480 1.151 308 525 308 525

H 25 -9 1.423 1.127 276 443 276 443

H 26 -8 1.369 1.091 35 52 35 52

H 27 -7 1.316 1.088 37 53 37 53

H 28 -6 1.265 1.082 33 45 33 45

H 29 -5 1.217 1.057 345 444 345 444

H 30 -4 1.170 1.022 3,683 4,403 3,683 4,403

R 1 -3 1.125 1.000 5,664 6,371 5,664 6,371

R 2 -2 1.082 1.000 3,972 4,296 3,972 4,296

R 3 -1 1.040 1.000 6,723 6,992 6,723 6,992

R 4 0 1.000 1.000 2,057 2,057 2,057 2,057

R 5 1 0.962 1.000 3,798 3,652 3,798 3,652

R 6 2 0.925 1.000 3,798 3,511 3,798 3,511

R 7 3 0.889 1.000 2,747 2,442 2,747 2,442

R 8 4 0.855 1.000 3,047 2,605 3,047 2,605

R 9 5 0.822 1.000 2,847 2,340 2,847 2,340

R 10 6 0.790 1.000 2,247 1,776 2,247 1,776

R 11 7 0.760 1.000 1,997 1,518 1,997 1,518

R 12 8 0.731 1.000 1,837 1,342 1,837 1,342

R 13 9 0.703 1.000 1,283 901 1,283 901

R 14 10 0.676 1.000 1,329 898 1,329 898

R 15 11 0.650 1.000 6,766 4,395 0 0

R 16 12 0.625 1.000 6,766 4,226 0 0

R 17 13 0.601 1.000 6,766 4,064 0 0

R 18 14 0.577 1.000 6,766 3,907 0 0

R 19 15 0.555 1.000 6,766 3,757 0 0

R 20 16 0.534 1.000 6,766 3,613 0 0

R 21 17 0.513 1.000 6,766 3,474 0 0

R 22 18 0.494 1.000 6,766 3,340 0 0

R 23 19 0.475 1.000 6,766 3,212 0 0

R 24 20 0.456 1.000 6,766 3,088 0 0

R 25 21 0.439 1.000 6,766 2,969 0 0

R 26 22 0.422 1.000 6,766 2,855 0 0

R 27 23 0.406 1.000 6,766 2,745 0 0

R 28 24 0.390 1.000 6,766 2,640 0 0

R 29 25 0.375 1.000 6,766 2,538 0 0

R 30 26 0.361 1.000 6,766 2,441 0 0

R 31 27 0.347 1.000 6,766 2,347 0 0

R 32 28 0.333 1.000 6,766 2,256 0 0

R 33 29 0.321 1.000 6,766 2,170 0 0

R 34 30 0.308 1.000 6,766 2,086 0 0

R 35 31 0.296 1.000 6,766 2,006 0 0

R 36 32 0.285 1.000 6,766 1,929 0 0

R 37 33 0.274 1.000 6,766 1,855 0 0

R 38 34 0.264 1.000 6,766 1,783 0 0

R 39 35 0.253 1.000 6,766 1,715 0 0

R 40 36 0.244 1.000 6,766 1,649 0 0

R 41 37 0.234 1.000 6,766 1,585 0 0

R 42 38 0.225 1.000 6,766 1,524 0 0

R 43 39 0.217 1.000 6,766 1,466 0 0

R 44 40 0.208 1.000 6,766 1,409 0 0

R 45 41 0.200 1.000 6,766 1,355 0 0

R 46 42 0.193 1.000 6,766 1,303 0 0

R 47 43 0.185 1.000 6,766 1,253 0 0

R 48 44 0.178 1.000 6,766 1,205 0 0

R 49 45 0.171 1.000 6,766 1,158 0 0

R 50 46 0.165 1.000 6,766 1,114 0 0

R 51 47 0.158 1.000 6,766 1,071 0 0

R 52 48 0.152 1.000 6,766 1,030 0 0

R 53 49 0.146 1.000 6,766 990 0 0

R 54 50 0.141 1.000 6,766 952 0 0

R 55 51 0.135 1.000 6,766 915 0 0

R 56 52 0.130 1.000 6,766 880 0 0

R 57 53 0.125 1.000 6,766 846 0 0

R 58 54 0.120 1.000 6,766 814 0 0

R 59 55 0.116 1.000 6,766 783 0 0

R 60 56 0.111 1.000 6,766 752 0 0

R 61 57 0.107 1.000 6,766 724 0 0

R 62 58 0.103 1.000 6,766 696 0 0

R 63 59 0.099 1.000 6,766 669 0 0

R 64 60 0.095 1.000 6,766 643 0 0

338,312 98,196 0 98,196 49,869 51,066 0 0 49,869 51,066 1.9 47,129 6%

整
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②
計

①＋② 費用 現在価値

維持管理費④ 計③＋④

費用

年度
便益 建設費③

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①
現在価値現在価値 費用

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

年次 t
デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

割引率
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 12 -22 2.370 1.171 325 902

H 13 -21 2.279 1.201 325 889

H 14 -20 2.191 1.217 498 1,328

H 15 -19 2.107 1.217 57 146

H 16 -18 2.026 1.213 19 47

H 17 -17 1.948 1.206 19 45

H 18 -16 1.873 1.193 19 42

H 19 -15 1.801 1.175 19 40

H 20 -14 1.732 1.140 19 38

H 21 -13 1.665 1.177 96 188

H 22 -12 1.601 1.176 96 181

H 23 -11 1.539 1.148 313 553

H 24 -10 1.480 1.151 308 525

H 25 -9 1.423 1.127 276 443

H 26 -8 1.369 1.091 35 52

H 27 -7 1.316 1.088 37 53

H 28 -6 1.265 1.082 33 45

H 29 -5 1.217 1.057 345 444

H 30 -4 1.170 1.022 3,683 4,403

R 1 -3 1.125 1.000 5,664 6,371

R 2 -2 1.082 1.000 3,972 4,296

R 3 -1 1.040 1.000 6,723 6,992

R 4 0 1.000 1.000 2,057 2,057

R 5 1 0.962 1.000 4,748 4,565

R 6 2 0.925 1.000 4,372 4,042

R 7 3 0.889 1.000 3,434 3,053

R 8 4 0.855 1.000 3,684 3,149

R 9 5 0.822 1.000 2,746 2,257

R 10 6 0.790 1.000 2,496 1,973

R 11 7 0.760 1.000 1,796 1,365

R 12 8 0.731 1.000 1,654 1,209

R 13 9 0.703 1.000 6,766 4,754

R 14 10 0.676 1.000 6,766 4,571

R 15 11 0.650 1.000 6,766 4,395

R 16 12 0.625 1.000 6,766 4,226

R 17 13 0.601 1.000 6,766 4,064

R 18 14 0.577 1.000 6,766 3,907

R 19 15 0.555 1.000 6,766 3,757

R 20 16 0.534 1.000 6,766 3,613

R 21 17 0.513 1.000 6,766 3,474

R 22 18 0.494 1.000 6,766 3,340

R 23 19 0.475 1.000 6,766 3,212

R 24 20 0.456 1.000 6,766 3,088

R 25 21 0.439 1.000 6,766 2,969

R 26 22 0.422 1.000 6,766 2,855

R 27 23 0.406 1.000 6,766 2,745

R 28 24 0.390 1.000 6,766 2,640

R 29 25 0.375 1.000 6,766 2,538

R 30 26 0.361 1.000 6,766 2,441

R 31 27 0.347 1.000 6,766 2,347

R 32 28 0.333 1.000 6,766 2,256

R 33 29 0.321 1.000 6,766 2,170

R 34 30 0.308 1.000 6,766 2,086

R 35 31 0.296 1.000 6,766 2,006

R 36 32 0.285 1.000 6,766 1,929

R 37 33 0.274 1.000 6,766 1,855

R 38 34 0.264 1.000 6,766 1,783

R 39 35 0.253 1.000 6,766 1,715

R 40 36 0.244 1.000 6,766 1,649

R 41 37 0.234 1.000 6,766 1,585

R 42 38 0.225 1.000 6,766 1,524

R 43 39 0.217 1.000 6,766 1,466

R 44 40 0.208 1.000 6,766 1,409

R 45 41 0.200 1.000 6,766 1,355

R 46 42 0.193 1.000 6,766 1,303

R 47 43 0.185 1.000 6,766 1,253

R 48 44 0.178 1.000 6,766 1,205

R 49 45 0.171 1.000 6,766 1,158

R 50 46 0.165 1.000 6,766 1,114

R 51 47 0.158 1.000 6,766 1,071

R 52 48 0.152 1.000 6,766 1,030

R 53 49 0.146 1.000 6,766 990

R 54 50 0.141 1.000 6,766 952

R 55 51 0.135 1.000 6,766 915

R 56 52 0.130 1.000 6,766 880

R 57 53 0.125 1.000 6,766 846

R 58 54 0.120 1.000 6,766 814

R 59 55 0.116 1.000 6,766 783

R 60 56 0.111 1.000 6,766 752

R 61 57 0.107 1.000 6,766 724

R 62 58 0.103 1.000 6,766 696

338,312 106,209 0 106,209 49,869 51,694 0 0 49,869 51,694 2.1 54,515 7%

河川名：淀川

年度
純現在価値

Ｂ－Ｃ

維持管理費④
計

①＋②

整
備
期
間

（
H
1
2
～
R
1
2
年
）

便益 建設費③

便益

年次
費用便益比

Ｂ／Ｃ
費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR現在価値費用

計③＋④

水系名：淀川水系

合　　計

デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

割引率

現在価値 費用
現在価値

①

t 残存価値
②

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
）
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 12 -22 2.370 1.171 325 902 325 902

H 13 -21 2.279 1.201 325 889 325 889

H 14 -20 2.191 1.217 498 1,328 498 1,328

H 15 -19 2.107 1.217 57 146 57 146

H 16 -18 2.026 1.213 19 47 19 47

H 17 -17 1.948 1.206 19 45 19 45

H 18 -16 1.873 1.193 19 42 19 42

H 19 -15 1.801 1.175 19 40 19 40

H 20 -14 1.732 1.140 19 38 19 38

H 21 -13 1.665 1.177 96 188 96 188

H 22 -12 1.601 1.176 96 181 96 181

H 23 -11 1.539 1.148 313 553 313 553

H 24 -10 1.480 1.151 308 525 308 525

H 25 -9 1.423 1.127 276 443 276 443

H 26 -8 1.369 1.091 35 52 35 52

H 27 -7 1.316 1.088 37 53 37 53

H 28 -6 1.265 1.082 33 45 33 45

H 29 -5 1.217 1.057 345 444 345 444

H 30 -4 1.170 1.022 3,683 4,403 3,683 4,403

R 1 -3 1.125 1.000 5,664 6,371 5,664 6,371

R 2 -2 1.082 1.000 3,972 4,296 3,972 4,296

R 3 -1 1.040 1.000 6,723 6,992 6,723 6,992

R 4 0 1.000 1.000 2,057 2,057 2,057 2,057

R 5 1 0.962 1.000 4,220 4,058 4,220 4,058

R 6 2 0.925 1.000 4,220 3,902 4,220 3,902

R 7 3 0.889 1.000 2,719 2,417 2,719 2,417

R 8 4 0.855 1.000 3,719 3,179 3,719 3,179

R 9 5 0.822 1.000 2,719 2,235 2,719 2,235

R 10 6 0.790 1.000 2,219 1,754 2,219 1,754

R 11 7 0.760 1.000 2,219 1,686 2,219 1,686

R 12 8 0.731 1.000 1,419 1,037 1,419 1,037

R 13 9 0.703 1.000 1,477 1,038 1,477 1,038

R 14 10 0.676 1.000 7,388 4,991 0 0

R 15 11 0.650 1.000 7,388 4,799 0 0

R 16 12 0.625 1.000 7,388 4,614 0 0

R 17 13 0.601 1.000 7,388 4,437 0 0

R 18 14 0.577 1.000 7,388 4,266 0 0

R 19 15 0.555 1.000 7,388 4,102 0 0

R 20 16 0.534 1.000 7,388 3,944 0 0

R 21 17 0.513 1.000 7,388 3,793 0 0

R 22 18 0.494 1.000 7,388 3,647 0 0

R 23 19 0.475 1.000 7,388 3,506 0 0

R 24 20 0.456 1.000 7,388 3,372 0 0

R 25 21 0.439 1.000 7,388 3,242 0 0

R 26 22 0.422 1.000 7,388 3,117 0 0

R 27 23 0.406 1.000 7,388 2,997 0 0

R 28 24 0.390 1.000 7,388 2,882 0 0

R 29 25 0.375 1.000 7,388 2,771 0 0

R 30 26 0.361 1.000 7,388 2,665 0 0

R 31 27 0.347 1.000 7,388 2,562 0 0

R 32 28 0.333 1.000 7,388 2,464 0 0

R 33 29 0.321 1.000 7,388 2,369 0 0

R 34 30 0.308 1.000 7,388 2,278 0 0

R 35 31 0.296 1.000 7,388 2,190 0 0

R 36 32 0.285 1.000 7,388 2,106 0 0

R 37 33 0.274 1.000 7,388 2,025 0 0

R 38 34 0.264 1.000 7,388 1,947 0 0

R 39 35 0.253 1.000 7,388 1,872 0 0

R 40 36 0.244 1.000 7,388 1,800 0 0

R 41 37 0.234 1.000 7,388 1,731 0 0

R 42 38 0.225 1.000 7,388 1,664 0 0

R 43 39 0.217 1.000 7,388 1,600 0 0

R 44 40 0.208 1.000 7,388 1,539 0 0

R 45 41 0.200 1.000 7,388 1,480 0 0

R 46 42 0.193 1.000 7,388 1,423 0 0

R 47 43 0.185 1.000 7,388 1,368 0 0

R 48 44 0.178 1.000 7,388 1,315 0 0

R 49 45 0.171 1.000 7,388 1,265 0 0

R 50 46 0.165 1.000 7,388 1,216 0 0

R 51 47 0.158 1.000 7,388 1,169 0 0

R 52 48 0.152 1.000 7,388 1,124 0 0

R 53 49 0.146 1.000 7,388 1,081 0 0

R 54 50 0.141 1.000 7,388 1,040 0 0

R 55 51 0.135 1.000 7,388 1,000 0 0

R 56 52 0.130 1.000 7,388 961 0 0

R 57 53 0.125 1.000 7,388 924 0 0

R 58 54 0.120 1.000 7,388 889 0 0

R 59 55 0.116 1.000 7,388 854 0 0

R 60 56 0.111 1.000 7,388 822 0 0

R 61 57 0.107 1.000 7,388 790 0 0

R 62 58 0.103 1.000 7,388 760 0 0

R 63 59 0.099 1.000 7,388 730 0 0

369,377 111,501 0 111,501 49,869 51,386 0 0 49,869 51,386 2.2 60,115 7%

便　益（Ｂ）
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備
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期
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（
５
０
年
）

デフ
レー
ター

割引率 便益

便益
現在価値

①

年次 年度

現在価値

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④

費用 現在価値

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

t
計③＋④

費用 現在価値 費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 12 -22 2.370 1.171 325 902 325 902

H 13 -21 2.279 1.201 325 889 325 889

H 14 -20 2.191 1.217 498 1,328 498 1,328

H 15 -19 2.107 1.217 57 146 57 146

H 16 -18 2.026 1.213 19 47 19 47

H 17 -17 1.948 1.206 19 45 19 45

H 18 -16 1.873 1.193 19 42 19 42

H 19 -15 1.801 1.175 19 40 19 40

H 20 -14 1.732 1.140 19 38 19 38

H 21 -13 1.665 1.177 96 188 96 188

H 22 -12 1.601 1.176 96 181 96 181

H 23 -11 1.539 1.148 313 553 313 553

H 24 -10 1.480 1.151 308 525 308 525

H 25 -9 1.423 1.127 276 443 276 443

H 26 -8 1.369 1.091 35 52 35 52

H 27 -7 1.316 1.088 37 53 37 53

H 28 -6 1.265 1.082 33 45 33 45

H 29 -5 1.217 1.057 345 444 345 444

H 30 -4 1.170 1.022 3,683 4,403 3,683 4,403

R 1 -3 1.125 1.000 5,664 6,371 5,664 6,371

R 2 -2 1.082 1.000 3,972 4,296 3,972 4,296

R 3 -1 1.040 1.000 6,723 6,992 6,723 6,992

R 4 0 1.000 1.000 2,057 2,057 2,057 2,057

R 5 1 0.962 1.000 4,220 4,058 4,220 4,058

R 6 2 0.925 1.000 4,220 3,902 4,220 3,902

R 7 3 0.889 1.000 2,719 2,417 2,719 2,417

R 8 4 0.855 1.000 3,719 3,179 3,719 3,179

R 9 5 0.822 1.000 2,719 2,235 2,719 2,235

R 10 6 0.790 1.000 2,219 1,754 2,219 1,754

R 11 7 0.760 1.000 2,219 1,686 2,219 1,686

R 12 8 0.731 1.000 1,419 1,037 1,419 1,037

R 13 9 0.703 1.000 1,477 1,038 1,477 1,038

R 14 10 0.676 1.000 6,145 4,151 0 0

R 15 11 0.650 1.000 6,145 3,992 0 0

R 16 12 0.625 1.000 6,145 3,838 0 0

R 17 13 0.601 1.000 6,145 3,690 0 0

R 18 14 0.577 1.000 6,145 3,549 0 0

R 19 15 0.555 1.000 6,145 3,412 0 0

R 20 16 0.534 1.000 6,145 3,281 0 0

R 21 17 0.513 1.000 6,145 3,155 0 0

R 22 18 0.494 1.000 6,145 3,033 0 0

R 23 19 0.475 1.000 6,145 2,917 0 0

R 24 20 0.456 1.000 6,145 2,804 0 0

R 25 21 0.439 1.000 6,145 2,697 0 0

R 26 22 0.422 1.000 6,145 2,593 0 0

R 27 23 0.406 1.000 6,145 2,493 0 0

R 28 24 0.390 1.000 6,145 2,397 0 0

R 29 25 0.375 1.000 6,145 2,305 0 0

R 30 26 0.361 1.000 6,145 2,216 0 0

R 31 27 0.347 1.000 6,145 2,131 0 0

R 32 28 0.333 1.000 6,145 2,049 0 0

R 33 29 0.321 1.000 6,145 1,970 0 0

R 34 30 0.308 1.000 6,145 1,895 0 0

R 35 31 0.296 1.000 6,145 1,822 0 0

R 36 32 0.285 1.000 6,145 1,752 0 0

R 37 33 0.274 1.000 6,145 1,684 0 0

R 38 34 0.264 1.000 6,145 1,620 0 0

R 39 35 0.253 1.000 6,145 1,557 0 0

R 40 36 0.244 1.000 6,145 1,497 0 0

R 41 37 0.234 1.000 6,145 1,440 0 0

R 42 38 0.225 1.000 6,145 1,384 0 0

R 43 39 0.217 1.000 6,145 1,331 0 0

R 44 40 0.208 1.000 6,145 1,280 0 0

R 45 41 0.200 1.000 6,145 1,231 0 0

R 46 42 0.193 1.000 6,145 1,183 0 0

R 47 43 0.185 1.000 6,145 1,138 0 0

R 48 44 0.178 1.000 6,145 1,094 0 0

R 49 45 0.171 1.000 6,145 1,052 0 0

R 50 46 0.165 1.000 6,145 1,012 0 0

R 51 47 0.158 1.000 6,145 973 0 0

R 52 48 0.152 1.000 6,145 935 0 0

R 53 49 0.146 1.000 6,145 899 0 0

R 54 50 0.141 1.000 6,145 865 0 0

R 55 51 0.135 1.000 6,145 831 0 0

R 56 52 0.130 1.000 6,145 799 0 0

R 57 53 0.125 1.000 6,145 769 0 0

R 58 54 0.120 1.000 6,145 739 0 0

R 59 55 0.116 1.000 6,145 711 0 0

R 60 56 0.111 1.000 6,145 683 0 0

R 61 57 0.107 1.000 6,145 657 0 0

R 62 58 0.103 1.000 6,145 632 0 0

R 63 59 0.099 1.000 6,145 608 0 0

307,248 92,746 0 92,746 49,869 51,386 0 0 49,869 51,386 1.8 41,361 6%
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（
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年
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Ｂ－Ｃ残存価値

②
計

①＋② 現在価値 費用

維持管理費④ 計③＋④

費用

割引率 便益 建設費③

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①
現在価値現在価値 費用

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

水系名：淀川水系 河川名：淀川

年次 t
デフ
レー
ター

便　益（Ｂ）

年度
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 4,642 4,463 4,642 4,463

H 6 2 0.925 1.000 4,642 4,292 4,642 4,292

R 7 3 0.889 1.000 2,991 2,659 2,991 2,659

R 8 4 0.855 1.000 4,091 3,497 4,091 3,497

R 9 5 0.822 1.000 2,991 2,458 2,991 2,458

R 10 6 0.790 1.000 2,441 1,929 2,441 1,929

R 11 7 0.760 1.000 2,441 1,855 2,441 1,855

R 12 8 0.731 1.000 1,561 1,141 1,561 1,141

R 13 9 0.703 1.000 1,625 1,141 1,625 1,141

R 14 10 0.676 1.000 6,766 4,571 0 0

R 15 11 0.650 1.000 6,766 4,395 0 0

R 16 12 0.625 1.000 6,766 4,226 0 0

R 17 13 0.601 1.000 6,766 4,064 0 0

R 18 14 0.577 1.000 6,766 3,907 0 0

R 19 15 0.555 1.000 6,766 3,757 0 0

R 20 16 0.534 1.000 6,766 3,613 0 0

R 21 17 0.513 1.000 6,766 3,474 0 0

R 22 18 0.494 1.000 6,766 3,340 0 0

R 23 19 0.475 1.000 6,766 3,212 0 0

R 24 20 0.456 1.000 6,766 3,088 0 0

R 25 21 0.439 1.000 6,766 2,969 0 0

R 26 22 0.422 1.000 6,766 2,855 0 0

R 27 23 0.406 1.000 6,766 2,745 0 0

R 28 24 0.390 1.000 6,766 2,640 0 0

R 29 25 0.375 1.000 6,766 2,538 0 0

R 30 26 0.361 1.000 6,766 2,441 0 0

R 31 27 0.347 1.000 6,766 2,347 0 0

R 32 28 0.333 1.000 6,766 2,256 0 0

R 33 29 0.321 1.000 6,766 2,170 0 0

R 34 30 0.308 1.000 6,766 2,086 0 0

R 35 31 0.296 1.000 6,766 2,006 0 0

R 36 32 0.285 1.000 6,766 1,929 0 0

R 37 33 0.274 1.000 6,766 1,855 0 0

R 38 34 0.264 1.000 6,766 1,783 0 0

R 39 35 0.253 1.000 6,766 1,715 0 0

R 40 36 0.244 1.000 6,766 1,649 0 0

R 41 37 0.234 1.000 6,766 1,585 0 0

R 42 38 0.225 1.000 6,766 1,524 0 0

R 43 39 0.217 1.000 6,766 1,466 0 0

R 44 40 0.208 1.000 6,766 1,409 0 0

R 45 41 0.200 1.000 6,766 1,355 0 0

R 46 42 0.193 1.000 6,766 1,303 0 0

R 47 43 0.185 1.000 6,766 1,253 0 0

R 48 44 0.178 1.000 6,766 1,205 0 0

R 49 45 0.171 1.000 6,766 1,158 0 0

R 50 46 0.165 1.000 6,766 1,114 0 0

R 51 47 0.158 1.000 6,766 1,071 0 0

R 52 48 0.152 1.000 6,766 1,030 0 0

R 53 49 0.146 1.000 6,766 990 0 0

R 54 50 0.141 1.000 6,766 952 0 0

R 55 51 0.135 1.000 6,766 915 0 0

R 56 52 0.130 1.000 6,766 880 0 0

R 57 53 0.125 1.000 6,766 846 0 0

R 58 54 0.120 1.000 6,766 814 0 0

R 59 55 0.116 1.000 6,766 783 0 0

R 60 56 0.111 1.000 6,766 752 0 0

R 61 57 0.107 1.000 6,766 724 0 0

R 62 58 0.103 1.000 6,766 696 0 0

R 63 59 0.099 1.000 6,766 669 0 0

338,312 102,124 0 102,124 27,424 23,435 0 0 27,424 23,435 4.4 78,688 13%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
）

残存価値
②

水系名：淀川水系 河川名：淀川

費用 現在価値

整

備
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間
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R
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～
R

1

3

年
）

費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 3,798 3,652 3,798 3,652

H 6 2 0.925 1.000 3,798 3,511 3,798 3,511

R 7 3 0.889 1.000 2,447 2,175 2,447 2,175

R 8 4 0.855 1.000 3,347 2,861 3,347 2,861

R 9 5 0.822 1.000 2,447 2,011 2,447 2,011

R 10 6 0.790 1.000 1,997 1,578 1,997 1,578

R 11 7 0.760 1.000 1,997 1,518 1,997 1,518

R 12 8 0.731 1.000 1,277 933 1,277 933

R 13 9 0.703 1.000 1,329 934 1,329 934

R 14 10 0.676 1.000 6,766 4,571 0 0

R 15 11 0.650 1.000 6,766 4,395 0 0

R 16 12 0.625 1.000 6,766 4,226 0 0

R 17 13 0.601 1.000 6,766 4,064 0 0

R 18 14 0.577 1.000 6,766 3,907 0 0

R 19 15 0.555 1.000 6,766 3,757 0 0

R 20 16 0.534 1.000 6,766 3,613 0 0

R 21 17 0.513 1.000 6,766 3,474 0 0

R 22 18 0.494 1.000 6,766 3,340 0 0

R 23 19 0.475 1.000 6,766 3,212 0 0

R 24 20 0.456 1.000 6,766 3,088 0 0

R 25 21 0.439 1.000 6,766 2,969 0 0

R 26 22 0.422 1.000 6,766 2,855 0 0

R 27 23 0.406 1.000 6,766 2,745 0 0

R 28 24 0.390 1.000 6,766 2,640 0 0

R 29 25 0.375 1.000 6,766 2,538 0 0

R 30 26 0.361 1.000 6,766 2,441 0 0

R 31 27 0.347 1.000 6,766 2,347 0 0

R 32 28 0.333 1.000 6,766 2,256 0 0

R 33 29 0.321 1.000 6,766 2,170 0 0

R 34 30 0.308 1.000 6,766 2,086 0 0

R 35 31 0.296 1.000 6,766 2,006 0 0

R 36 32 0.285 1.000 6,766 1,929 0 0

R 37 33 0.274 1.000 6,766 1,855 0 0

R 38 34 0.264 1.000 6,766 1,783 0 0

R 39 35 0.253 1.000 6,766 1,715 0 0

R 40 36 0.244 1.000 6,766 1,649 0 0

R 41 37 0.234 1.000 6,766 1,585 0 0

R 42 38 0.225 1.000 6,766 1,524 0 0

R 43 39 0.217 1.000 6,766 1,466 0 0

R 44 40 0.208 1.000 6,766 1,409 0 0

R 45 41 0.200 1.000 6,766 1,355 0 0

R 46 42 0.193 1.000 6,766 1,303 0 0

R 47 43 0.185 1.000 6,766 1,253 0 0

R 48 44 0.178 1.000 6,766 1,205 0 0

R 49 45 0.171 1.000 6,766 1,158 0 0

R 50 46 0.165 1.000 6,766 1,114 0 0

R 51 47 0.158 1.000 6,766 1,071 0 0

R 52 48 0.152 1.000 6,766 1,030 0 0

R 53 49 0.146 1.000 6,766 990 0 0

R 54 50 0.141 1.000 6,766 952 0 0

R 55 51 0.135 1.000 6,766 915 0 0

R 56 52 0.130 1.000 6,766 880 0 0

R 57 53 0.125 1.000 6,766 846 0 0

R 58 54 0.120 1.000 6,766 814 0 0

R 59 55 0.116 1.000 6,766 783 0 0

R 60 56 0.111 1.000 6,766 752 0 0

R 61 57 0.107 1.000 6,766 724 0 0

R 62 58 0.103 1.000 6,766 696 0 0

R 63 59 0.099 1.000 6,766 669 0 0

338,312 102,124 0 102,124 22,438 19,174 0 0 22,438 19,174 5.3 82,949 15%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
）

残存価値
②

水系名：淀川水系 河川名：淀川

費用 現在価値

整

備

期

間

（
R
5

～
R

1

3

年
）

費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 3,798 3,652 3,798 3,652

H 6 2 0.925 1.000 3,798 3,511 3,798 3,511

R 7 3 0.889 1.000 2,747 2,442 2,747 2,442

R 8 4 0.855 1.000 3,047 2,605 3,047 2,605

R 9 5 0.822 1.000 2,847 2,340 2,847 2,340

R 10 6 0.790 1.000 2,247 1,776 2,247 1,776

R 11 7 0.760 1.000 1,997 1,518 1,997 1,518

R 12 8 0.731 1.000 1,837 1,342 1,837 1,342

R 13 9 0.703 1.000 1,283 901 1,283 901

R 14 10 0.676 1.000 1,329 898 1,329 898

R 15 11 0.650 1.000 6,766 4,395 0 0

R 16 12 0.625 1.000 6,766 4,226 0 0

R 17 13 0.601 1.000 6,766 4,064 0 0

R 18 14 0.577 1.000 6,766 3,907 0 0

R 19 15 0.555 1.000 6,766 3,757 0 0

R 20 16 0.534 1.000 6,766 3,613 0 0

R 21 17 0.513 1.000 6,766 3,474 0 0

R 22 18 0.494 1.000 6,766 3,340 0 0

R 23 19 0.475 1.000 6,766 3,212 0 0

R 24 20 0.456 1.000 6,766 3,088 0 0

R 25 21 0.439 1.000 6,766 2,969 0 0

R 26 22 0.422 1.000 6,766 2,855 0 0

R 27 23 0.406 1.000 6,766 2,745 0 0

R 28 24 0.390 1.000 6,766 2,640 0 0

R 29 25 0.375 1.000 6,766 2,538 0 0

R 30 26 0.361 1.000 6,766 2,441 0 0

R 31 27 0.347 1.000 6,766 2,347 0 0

R 32 28 0.333 1.000 6,766 2,256 0 0

R 33 29 0.321 1.000 6,766 2,170 0 0

R 34 30 0.308 1.000 6,766 2,086 0 0

R 35 31 0.296 1.000 6,766 2,006 0 0

R 36 32 0.285 1.000 6,766 1,929 0 0

R 37 33 0.274 1.000 6,766 1,855 0 0

R 38 34 0.264 1.000 6,766 1,783 0 0

R 39 35 0.253 1.000 6,766 1,715 0 0

R 40 36 0.244 1.000 6,766 1,649 0 0

R 41 37 0.234 1.000 6,766 1,585 0 0

R 42 38 0.225 1.000 6,766 1,524 0 0

R 43 39 0.217 1.000 6,766 1,466 0 0

R 44 40 0.208 1.000 6,766 1,409 0 0

R 45 41 0.200 1.000 6,766 1,355 0 0

R 46 42 0.193 1.000 6,766 1,303 0 0

R 47 43 0.185 1.000 6,766 1,253 0 0

R 48 44 0.178 1.000 6,766 1,205 0 0

R 49 45 0.171 1.000 6,766 1,158 0 0

R 50 46 0.165 1.000 6,766 1,114 0 0

R 51 47 0.158 1.000 6,766 1,071 0 0

R 52 48 0.152 1.000 6,766 1,030 0 0

R 53 49 0.146 1.000 6,766 990 0 0

R 54 50 0.141 1.000 6,766 952 0 0

R 55 51 0.135 1.000 6,766 915 0 0

R 56 52 0.130 1.000 6,766 880 0 0

R 57 53 0.125 1.000 6,766 846 0 0

R 58 54 0.120 1.000 6,766 814 0 0

R 59 55 0.116 1.000 6,766 783 0 0

R 60 56 0.111 1.000 6,766 752 0 0

R 61 57 0.107 1.000 6,766 724 0 0

R 62 58 0.103 1.000 6,766 696 0 0

R 63 59 0.099 1.000 6,766 669 0 0

R 64 60 0.095 1.000 6,766 643 0 0

338,312 98,196 0 98,196 24,931 20,986 0 0 24,931 20,986 4.7 77,210 13%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
）

残存価値
②

水系名：淀川水系 河川名：淀川

費用 現在価値

整

備

期

間

（
R
5
～
R

1

4

年
）

費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 4,748 4,565 4,748 4,565

H 6 2 0.925 1.000 4,372 4,042 4,372 4,042

R 7 3 0.889 1.000 3,434 3,053 3,434 3,053

R 8 4 0.855 1.000 3,684 3,149 3,684 3,149

R 9 5 0.822 1.000 2,746 2,257 2,746 2,257

R 10 6 0.790 1.000 2,496 1,973 2,496 1,973

R 11 7 0.760 1.000 1,796 1,365 1,796 1,365

R 12 8 0.731 1.000 1,654 1,209 1,654 1,209

R 13 9 0.703 1.000 6,766 4,754 0 0

R 14 10 0.676 1.000 6,766 4,571 0 0

R 15 11 0.650 1.000 6,766 4,395 0 0

R 16 12 0.625 1.000 6,766 4,226 0 0

R 17 13 0.601 1.000 6,766 4,064 0 0

R 18 14 0.577 1.000 6,766 3,907 0 0

R 19 15 0.555 1.000 6,766 3,757 0 0

R 20 16 0.534 1.000 6,766 3,613 0 0

R 21 17 0.513 1.000 6,766 3,474 0 0

R 22 18 0.494 1.000 6,766 3,340 0 0

R 23 19 0.475 1.000 6,766 3,212 0 0

R 24 20 0.456 1.000 6,766 3,088 0 0

R 25 21 0.439 1.000 6,766 2,969 0 0

R 26 22 0.422 1.000 6,766 2,855 0 0

R 27 23 0.406 1.000 6,766 2,745 0 0

R 28 24 0.390 1.000 6,766 2,640 0 0

R 29 25 0.375 1.000 6,766 2,538 0 0

R 30 26 0.361 1.000 6,766 2,441 0 0

R 31 27 0.347 1.000 6,766 2,347 0 0

R 32 28 0.333 1.000 6,766 2,256 0 0

R 33 29 0.321 1.000 6,766 2,170 0 0

R 34 30 0.308 1.000 6,766 2,086 0 0

R 35 31 0.296 1.000 6,766 2,006 0 0

R 36 32 0.285 1.000 6,766 1,929 0 0

R 37 33 0.274 1.000 6,766 1,855 0 0

R 38 34 0.264 1.000 6,766 1,783 0 0

R 39 35 0.253 1.000 6,766 1,715 0 0

R 40 36 0.244 1.000 6,766 1,649 0 0

R 41 37 0.234 1.000 6,766 1,585 0 0

R 42 38 0.225 1.000 6,766 1,524 0 0

R 43 39 0.217 1.000 6,766 1,466 0 0

R 44 40 0.208 1.000 6,766 1,409 0 0

R 45 41 0.200 1.000 6,766 1,355 0 0

R 46 42 0.193 1.000 6,766 1,303 0 0

R 47 43 0.185 1.000 6,766 1,253 0 0

R 48 44 0.178 1.000 6,766 1,205 0 0

R 49 45 0.171 1.000 6,766 1,158 0 0

R 50 46 0.165 1.000 6,766 1,114 0 0

R 51 47 0.158 1.000 6,766 1,071 0 0

R 52 48 0.152 1.000 6,766 1,030 0 0

R 53 49 0.146 1.000 6,766 990 0 0

R 54 50 0.141 1.000 6,766 952 0 0

R 55 51 0.135 1.000 6,766 915 0 0

R 56 52 0.130 1.000 6,766 880 0 0

R 57 53 0.125 1.000 6,766 846 0 0

R 58 54 0.120 1.000 6,766 814 0 0

R 59 55 0.116 1.000 6,766 783 0 0

R 60 56 0.111 1.000 6,766 752 0 0

R 61 57 0.107 1.000 6,766 724 0 0

R 62 58 0.103 1.000 6,766 696 0 0

338,312 106,209 0 106,209 24,931 21,613 0 0 24,931 21,613 4.9 84,595 15%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
）

残存価値
②

水系名：淀川水系 河川名：淀川

費用 現在価値

整

備

期

間

（
R

5

～

R

1

2

年

）

費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 4,220 4,058 4,220 4,058

H 6 2 0.925 1.000 4,220 3,902 4,220 3,902

R 7 3 0.889 1.000 2,719 2,417 2,719 2,417

R 8 4 0.855 1.000 3,719 3,179 3,719 3,179

R 9 5 0.822 1.000 2,719 2,235 2,719 2,235

R 10 6 0.790 1.000 2,219 1,754 2,219 1,754

R 11 7 0.760 1.000 2,219 1,686 2,219 1,686

R 12 8 0.731 1.000 1,419 1,037 1,419 1,037

R 13 9 0.703 1.000 1,477 1,038 1,477 1,038

R 14 10 0.676 1.000 7,388 4,991 0 0

R 15 11 0.650 1.000 7,388 4,799 0 0

R 16 12 0.625 1.000 7,388 4,614 0 0

R 17 13 0.601 1.000 7,388 4,437 0 0

R 18 14 0.577 1.000 7,388 4,266 0 0

R 19 15 0.555 1.000 7,388 4,102 0 0

R 20 16 0.534 1.000 7,388 3,944 0 0

R 21 17 0.513 1.000 7,388 3,793 0 0

R 22 18 0.494 1.000 7,388 3,647 0 0

R 23 19 0.475 1.000 7,388 3,506 0 0

R 24 20 0.456 1.000 7,388 3,372 0 0

R 25 21 0.439 1.000 7,388 3,242 0 0

R 26 22 0.422 1.000 7,388 3,117 0 0

R 27 23 0.406 1.000 7,388 2,997 0 0

R 28 24 0.390 1.000 7,388 2,882 0 0

R 29 25 0.375 1.000 7,388 2,771 0 0

R 30 26 0.361 1.000 7,388 2,665 0 0

R 31 27 0.347 1.000 7,388 2,562 0 0

R 32 28 0.333 1.000 7,388 2,464 0 0

R 33 29 0.321 1.000 7,388 2,369 0 0

R 34 30 0.308 1.000 7,388 2,278 0 0

R 35 31 0.296 1.000 7,388 2,190 0 0

R 36 32 0.285 1.000 7,388 2,106 0 0

R 37 33 0.274 1.000 7,388 2,025 0 0

R 38 34 0.264 1.000 7,388 1,947 0 0

R 39 35 0.253 1.000 7,388 1,872 0 0

R 40 36 0.244 1.000 7,388 1,800 0 0

R 41 37 0.234 1.000 7,388 1,731 0 0

R 42 38 0.225 1.000 7,388 1,664 0 0

R 43 39 0.217 1.000 7,388 1,600 0 0

R 44 40 0.208 1.000 7,388 1,539 0 0

R 45 41 0.200 1.000 7,388 1,480 0 0

R 46 42 0.193 1.000 7,388 1,423 0 0

R 47 43 0.185 1.000 7,388 1,368 0 0

R 48 44 0.178 1.000 7,388 1,315 0 0

R 49 45 0.171 1.000 7,388 1,265 0 0

R 50 46 0.165 1.000 7,388 1,216 0 0

R 51 47 0.158 1.000 7,388 1,169 0 0

R 52 48 0.152 1.000 7,388 1,124 0 0

R 53 49 0.146 1.000 7,388 1,081 0 0

R 54 50 0.141 1.000 7,388 1,040 0 0

R 55 51 0.135 1.000 7,388 1,000 0 0

R 56 52 0.130 1.000 7,388 961 0 0

R 57 53 0.125 1.000 7,388 924 0 0

R 58 54 0.120 1.000 7,388 889 0 0

R 59 55 0.116 1.000 7,388 854 0 0

R 60 56 0.111 1.000 7,388 822 0 0

R 61 57 0.107 1.000 7,388 790 0 0

R 62 58 0.103 1.000 7,388 760 0 0

R 63 59 0.099 1.000 7,388 730 0 0

369,377 111,501 0 111,501 24,931 21,305 0 0 24,931 21,305 5.2 90,196 15%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
）

残存価値
②

水系名：淀川水系 河川名：淀川

費用 現在価値

整

備

期

間

（
R
5

～
R

1

3

年
）

費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 4,220 4,058 4,220 4,058

H 6 2 0.925 1.000 4,220 3,902 4,220 3,902

R 7 3 0.889 1.000 2,719 2,417 2,719 2,417

R 8 4 0.855 1.000 3,719 3,179 3,719 3,179

R 9 5 0.822 1.000 2,719 2,235 2,719 2,235

R 10 6 0.790 1.000 2,219 1,754 2,219 1,754

R 11 7 0.760 1.000 2,219 1,686 2,219 1,686

R 12 8 0.731 1.000 1,419 1,037 1,419 1,037

R 13 9 0.703 1.000 1,477 1,038 1,477 1,038

R 14 10 0.676 1.000 6,145 4,151 0 0

R 15 11 0.650 1.000 6,145 3,992 0 0

R 16 12 0.625 1.000 6,145 3,838 0 0

R 17 13 0.601 1.000 6,145 3,690 0 0

R 18 14 0.577 1.000 6,145 3,549 0 0

R 19 15 0.555 1.000 6,145 3,412 0 0

R 20 16 0.534 1.000 6,145 3,281 0 0

R 21 17 0.513 1.000 6,145 3,155 0 0

R 22 18 0.494 1.000 6,145 3,033 0 0

R 23 19 0.475 1.000 6,145 2,917 0 0

R 24 20 0.456 1.000 6,145 2,804 0 0

R 25 21 0.439 1.000 6,145 2,697 0 0

R 26 22 0.422 1.000 6,145 2,593 0 0

R 27 23 0.406 1.000 6,145 2,493 0 0

R 28 24 0.390 1.000 6,145 2,397 0 0

R 29 25 0.375 1.000 6,145 2,305 0 0

R 30 26 0.361 1.000 6,145 2,216 0 0

R 31 27 0.347 1.000 6,145 2,131 0 0

R 32 28 0.333 1.000 6,145 2,049 0 0

R 33 29 0.321 1.000 6,145 1,970 0 0

R 34 30 0.308 1.000 6,145 1,895 0 0

R 35 31 0.296 1.000 6,145 1,822 0 0

R 36 32 0.285 1.000 6,145 1,752 0 0

R 37 33 0.274 1.000 6,145 1,684 0 0

R 38 34 0.264 1.000 6,145 1,620 0 0

R 39 35 0.253 1.000 6,145 1,557 0 0

R 40 36 0.244 1.000 6,145 1,497 0 0

R 41 37 0.234 1.000 6,145 1,440 0 0

R 42 38 0.225 1.000 6,145 1,384 0 0

R 43 39 0.217 1.000 6,145 1,331 0 0

R 44 40 0.208 1.000 6,145 1,280 0 0

R 45 41 0.200 1.000 6,145 1,231 0 0

R 46 42 0.193 1.000 6,145 1,183 0 0

R 47 43 0.185 1.000 6,145 1,138 0 0

R 48 44 0.178 1.000 6,145 1,094 0 0

R 49 45 0.171 1.000 6,145 1,052 0 0

R 50 46 0.165 1.000 6,145 1,012 0 0

R 51 47 0.158 1.000 6,145 973 0 0

R 52 48 0.152 1.000 6,145 935 0 0

R 53 49 0.146 1.000 6,145 899 0 0

R 54 50 0.141 1.000 6,145 865 0 0

R 55 51 0.135 1.000 6,145 831 0 0

R 56 52 0.130 1.000 6,145 799 0 0

R 57 53 0.125 1.000 6,145 769 0 0

R 58 54 0.120 1.000 6,145 739 0 0

R 59 55 0.116 1.000 6,145 711 0 0

R 60 56 0.111 1.000 6,145 683 0 0

R 61 57 0.107 1.000 6,145 657 0 0

R 62 58 0.103 1.000 6,145 632 0 0

R 63 59 0.099 1.000 6,145 608 0 0

307,248 92,746 0 92,746 24,931 21,305 0 0 24,931 21,305 4.4 71,442 13%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

便益
現在価値

①

純現在価値
Ｂ－Ｃ

t
計③＋④便益 建設費③ 維持管理費④

費用

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年
）

残存価値
②

水系名：淀川水系 河川名：淀川

費用 現在価値

整

備

期

間

（
R
5

～
R

1

3

年
）

費用 現在価値

費　用（Ｃ） 経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

割引率 デフ
レー
ター 現在価値

便　益（Ｂ）

年次 年度 計
①＋②
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様式－６
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河川事業

事業名

評価年度 R4

区分 費目 工種 単位 数量
金額
（百万円）

備考

工事費 式 1 42,633

附帯工事費 式 1 42,633

橋梁 箇所 1 42,633

用地費及補償費 式 1 2,686

補償費 式 1 2,686

間接経費 式 1 1,502

工事諸費 式 1 3,158

事業費　計 式 1 49,979

事業費の内訳書

淀川特定構造物改築事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 R4

区分 費目 工種 単位 数量
金額
（百万円）

備考

工事費 式 1 22,957

附帯工事費 式 1 22,957

橋梁 箇所 1 22,957

間接経費 式 1 389

工事諸費 式 1 1,621

事業費　計 式 1 24,967

事業費の内訳書

淀川特定構造物改築事業 （残事業費）

再評価
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