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新型コロナウイルス対策に伴う工事等の一時中止による
コスト、工期への影響は考慮していない

・木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地）
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今回、事業再評価を実施する理由
『再評価実施後、5年間が経過している事業』

はじめに
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■淀川直轄河川改修事業（木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地）は、平成29年度の事業再評価
から5年が経過している事業である。

【前回評価時点（H29）からの主な変化】

■総便益の増加
・氾濫区域内の家屋資産額の増加
・「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」の改定等に伴う変化

従前の治水経済マニュアル(案)H17.4月策定以降、頻発する水害における被害実態等を踏まえて、家屋被害額

や公共土木施設等被害額等の算定に用いる率等を改定。（河川事業の評価手法に関する研究会より）

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■総費用の増加
・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から５年が経過）

■B/Cの変化
・上記の要因によりB/Cが変化



１．淀川とその流域の概要（流域の概要）
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平成29年度事業評価監視委員会からの変更無し

淀川流域

奈良県

京都府
兵庫県

大阪府

滋賀県

三重県

直轄管理区間

淀川流域

奈良県

京都府
兵庫県

大阪府

滋賀県

三重県

直轄管理区間

淀川城北ワンド群

猪名川・特殊堤

淀川・人工干潟
（海老江地区）

桂川・嵐山地区

宇治川・塔の島地区

木津川
オオサンショウウオ

淀川流域
琵琶湖～瀬田川

野洲川

○淀川は、その源を滋賀県山間部に発し、琵琶湖から流れ出る瀬田川が滋賀県・京都府境から宇治川となり、途
中、木津川、桂川を合流し大阪湾に注ぐ、流域面積8,240km2、幹川流路延長75km、流域内人口約1,248万人
の一級河川。

○流域は、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、三重県の2府4県に跨り、近畿地方の社会、経済、文化の
基盤を成し、沿川には大阪市、京都市等の大都市を擁する。

○またオオサンショウウオやイタセンパラなどの貴重種が生育・生息するなど、多様な河川環境を呈し、下流部
の高水敷は国営公園が整備され、水系全体で年間1,705万人が利用する空間。

三川合流部

琵琶湖



１．淀川とその流域の概要（改修の経緯）
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淀川改修の経緯
明治29年
大正7年
昭和14年
昭和28年9月
昭和29年
昭和34年9月
昭和35年8月
昭和40年
昭和46年
昭和57年8月
平成16年10月
平成19年
平成21年 3月
平成25年9月
令和3年8月

： 淀川改良工事着手
： 淀川改修増補工事着手
： 淀川修補工事着手
： 台風13号（戦後最大洪水）
： 淀川水系改修基本計画策定
： 台風15号（伊勢湾台風）
： 台風16号
： 淀川水系工事実施基本計画策定
： 淀川水系工事実施基本計画改定
： 台風10号
： 台風23号
： 淀川水系河川整備基本方針策定
： 淀川水系河川整備計画策定
： 台風18号
： 淀川水系河川整備計画（変更）策定

天ケ瀬ダム

淀川大堰

昭和39年完成

瀬田川洗堰

明治38年設置、昭和36年改築

淀川高規格堤防（酉島地区）

平成5年着手、平成12年完成

木津川八幡排水機場

昭和40年完成

長柄可動堰に替わり、昭和58年に改築

宇治川塔の島地区改修宇治川塔の島地区改修

平成31年完成

野洲川放水路

昭和54年6月通水、昭和61年度概成

猪名川川西池田地区引堤

平成22年絹延橋架替含め完成

H23年11月撮影

絹延橋

○ 淀川は明治18年の大洪水を契機として、明治29年に淀川改良工事に着手し、新淀川の開削、瀬田川洗堰の築造、宇治川の付替な
どを実施し、概ね今日の淀川の流路を形成。

○ その後、昭和29年に策定した淀川水系改修基本計画においてダムによる洪水調節を計画に取り入れ、昭和36年に瀬田川洗堰を改
築、昭和39年に天ケ瀬ダムを竣工。また、昭和40年には淀川水系工事実施基本計画を策定し、これまで野洲川放水路、淀川大堰、
高規格堤防等を順次整備。

○ 猪名川では、昭和44年に下流部の捷水路を整備（戸ノ内（昭和37年完成）、利倉（昭和44年完成））昭和57年に猪名川流域整備
計画を策定し総合治水対策を実施。

○ 平成19年に淀川水系河川整備基本方針、平成21年に淀川水系河川整備計画を策定。

○ 令和3年8月に淀川水系河川整備計画（変更）を策定。

琵琶湖

河川整備計画の変更手続きを追記



１．淀川とその流域の概要（過去の災害実績）

5

近年災害を追記

※流量の（ ）は、破堤あり。 ※地点流量は実績流量。

発生年月 発生原因
河川名・地点名

流量(m3/s)
被害の状況

明治18年6月7日 台風
淀川・枚方地点

（4,300）
浸水家屋約76,000戸

大正6年10月1日 台風
淀川・枚方地点

（4,600）
浸水家屋約44,000戸

昭和28年9月25日 台風13号
淀川・枚方地点

（7,800）
浸水家屋約56,000戸

昭和34年9月27日
台風15号

（伊勢湾台風）
淀川・枚方地点

8,000
浸水家屋約38,000戸

昭和35年8月30日
台風16,18号
梅雨前線

猪名川・小戸地点
1,400

浸水家屋約4,300戸

昭和40年9月17日 台風24号
淀川・枚方地点

6,900
浸水家屋約71,000戸

昭和47年9月17日 台風20号
淀川・枚方地点

5,200
浸水家屋約71,000戸

昭和57年8月2日 台風10号
淀川・枚方地点

6,300
浸水家屋約11,000戸

昭和58年9月24日 台風10号
猪名川・小戸地点

1,300
浸水家屋約3,200戸

平成16年10月20日 台風23号
淀川・枚方地点

4,500
浸水家屋約560戸

平成25年9月15～
16日

台風18号
淀川・枚方地点

9,500
浸水家屋約5,200戸

平成29年10月23日 台風21号
淀川・枚方地点

6,600
浸水家屋約200戸

平成30年7月4日～
8日

台風7号
梅雨前線

淀川・枚方地点
4,700

浸水家屋約100戸

■既往洪水の概要

宇治川左岸向島堤及び右岸支川芥川、桧尾川等
が破堤

S28年9月洪水での
宇治川向島の被害状況

S28年9月洪水での
木津川上野地区の被害状況

上野地区及び名張地区で甚大な被害が発生

S28年9月洪水での
野洲川洲本地区の被害状況

野洲川南流左岸堤防の決壊により､流出全壊半壊
家屋1,700戸､死者3名の被害

S34年9月伊勢湾台風での
名張川夏見地区の被害状況

名張地区で数カ所の決壊氾濫が発生。橋の流出が
相次ぎ、市街地全域が浸水

京都市久我地区で、堤防からの越水が発生。水防
活動により堤防決壊を防いだ

H25年9月洪水での
桂川久我橋付近の状況

猪名川の堤防が伊丹市口酒井地区で30mにわたっ
て決壊し、多数の家屋に床上浸水の被害

S35年8月洪水での
猪名川の浸水状況

○淀川では昭和28年台風13号による洪水（枚方地点7,800m3/s）が発生し、宇治川左岸堤防（京都市向島地
先）が決壊、猪名川では昭和35年の台風16号による洪水（戦後最大洪水：小戸1,400m3/s）が発生し、左岸
堤防（伊丹市酒井地先）が決壊するなど、甚大な被害が発生。

○平成25年台風18号は淀川・宇治川・桂川で戦後最大の洪水となり、桂川では堤防越水など浸水被害が発生。



１．淀川とその流域の概要（治水計画の経緯）
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河川整備計画の変更手続きを追記

○ 明治２９年に直轄事業として淀川の本格的な改修工事を開始。
○ 昭和４６年に淀川水系工事実施基本計画を改訂し、淀川本川で12,000m3/sの計画を策定
○ 平成１９年に淀川水系河川整備基本方針を策定。
○ 平成２１年に淀川水系河川整備計画を策定。
○ 令和３年に淀川水系河川整備計画（変更）を策定。

治水計画の経緯

明治29年 淀川改良工事着手
計画高水流量 5,560㎥/s（枚方）

・大正6年10月 台風4,600㎥/s （枚方）

大正7年 淀川改修増補工事着手
計画高水流量 5,560㎥/s（枚方）

・明治18年6月（低気圧） 4,300㎥/s（枚方）
・明治29年 河川法制定

昭和14年 淀川修補工事着手
計画高水流量 6,950㎥/s（枚方）

昭和29年 淀川水系改修基本計画
計画高水流量 6,950㎥/s（枚方）

・昭和28年 台風13号7,800 ㎥/s （枚方）

昭和46年 淀川水系工事実施基本計画
計画高水流量 12,000㎥/s（枚方）

平成19年 淀川水系河川整備基本方針
計画高水流量 12,000㎥/s（枚方1/200）

平成21年 淀川水系河川整備計画
（戦後最大対応（当時））

河道配分流量 10,700㎥/s（枚方）※１

・平成16年 台風23号4,500㎥/s（枚方）

・平成25年 台風18号9,500 ㎥/s（枚方）
・昭和39年 天ヶ瀬ダム完成（着工 昭和36年）
・昭和44年 高山ダム完成 （着工 昭和40年）

・昭和39年 新河川法制定
・昭和40年 淀川水系工事実施基本計画

・平成9年 河川法改正

・平成5年 日吉ダム着工（完成 平成10年）
・明治38年 瀬田川洗堰完成（着工 明治34年）

令和3年 淀川水系河川整備計画（変更）
（戦後最大対応）

河道配分流量 10,800㎥/s（枚方）※２

※２戦後最大の洪水である平成25年台風18号洪水に対応する河川整備を、中上流部で先行して完了させた場合に計画規模（1/200）の洪水が発生した場合の流量
※１当時の戦後最大洪水である昭和28年台風13号洪水に対応する河川整備を、中上流部で先行して完了させた場合に計画規模（1/200）の洪水が発生した場合の流量



服部川

木津川

柘植川

伊賀市

上野遊水地

河道掘削

越流堤

越流堤

排水門

排水門

引堤
(橋梁延伸)

築堤

木津川

岩倉峡

２．河川整備の概要（上野遊水地事業の主な事業内容）
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○狭窄部下流の河川整備には長期間を要するため、狭窄部上流上野地区の浸水対策として、下流の流量増加を生じ
る河川改修のみで対処することは困難であることから、上野遊水地と川上ダムを完成させるとともに、木津川、服部
川及び柘植川の河道掘削等の河川改修を併せて実施する。

○これらの対策を併せて実施することによって、戦後最大の洪水である昭和28 年台風13 号洪水を狭窄部上流の上野
地区において安全に流下させる。

凡例

河道掘削

築堤

引堤

新居遊水地越流堤
←服部川

伊賀市

木興遊水地

長田遊水地

新居遊水地

小田遊水地

岩倉峡

上野遊水地



川上ダム【ダム事業】

これまでの整備
（∼R4）

今後の整備実施予定
（R5∼R９）

上
野
遊
水
地
事
業

築堤

整備メニュー

引堤

河道掘削

遊水地（築堤、越流堤、排水門）

２．河川整備の概要（上野遊水地事業の実施スケジュール）
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〇河道掘削等の河川改修による下流への流量増を踏まえ、これまでに上野遊水地を先行して整備を実施。上野遊水地
運用開始後、遊水地の洪水調節機能の向上及び上野地区の治水安全度向上に向け、服部川の河道掘削等を実施。

○ 川上ダム整備後に更なる上野地区の安全度を向上させるため、引き続き服部川の河道掘削等の河川改修を実施す
る。

R4（現況）H27上野遊水地
運用開始



新居橋 近鉄服部川橋梁 伊賀上野橋

新服部橋 服部橋柘植川

伊賀上野橋観測所 矢谷川

125.0

130.0

135.0

140.0

145.0

150.0

標高（T.P.m）

距離標

計画高水位

計算水位 整備前河道 （整備目標流量）

計算水位 R4末河道 （整備目標流量）

57.4ｋ 57.6ｋ 57.8ｋ 0.0k 1.0k 2.0k 3.0k

服部川における整備効果

２．河川整備の概要（前回事業評価以降に実施した上野遊水地事業の主な整備内容）

○平成29年度までに上野遊水地、服部川下流の一部掘削を完了。
○前回評価時点以降、服部川下流より順次河道掘削、および服部川引堤を実施。

H29年度まで実施箇所

H30年度からR4年度まで実施箇所

凡例
河道掘削

築堤

引堤

伊賀上野橋

R4.2月

服部川

服部川

R4.2月

服部川河道掘削 服部川引堤

事業実施前河道（整備目標洪水）

（整備目標洪水）

令和4年度までの整備により、事業実施前と比べて浸水家屋を
約590戸軽減できる（整備目標洪水）

水位低下量 約2.1m
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新居橋 近鉄服部川橋梁 伊賀上野橋

新服部橋 服部橋柘植川

伊賀上野橋観測所 矢谷川

125.0

130.0

135.0

140.0

145.0

150.0

標高（T.P.m）

距離標

計画高水位

計算水位 R4末河道 （整備目標流量）

計算水位 R9末河道 （整備目標流量）

57.4ｋ 57.6ｋ 57.8ｋ 0.0k 1.0k 2.0k 3.0k

今後の整備により、現況（令和4年度末）と比べて浸水家屋数を約600戸軽減
し、浸水家屋数はゼロとなる（整備目標洪水）

服部川における整備効果
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２．河川整備の概要（上野遊水地事業の今後の主な整備内容）

○引き続き服部川河道掘削および引堤及び柘植川左岸築堤を実施し、整備目標洪水を安全に流下させる。

凡例
河道掘削

築堤

引堤

R5年度以降整備予定

服部川

服部川河道掘削

柘植川

（整備目標洪水）

（整備目標洪水）

水位低下量 約1.1m
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３．事業の必要性等に関する視点 1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

■伊賀市総人口、世帯数、総資産額

＊想定氾濫区域を含む市町村：三重県伊賀市
＊出典：伊賀市HP、 国勢調査、経済センサス、e-Stat 政府統計

11

○上野地区の氾濫原を含む三重県伊賀市の総人口はやや減少、世帯数はやや増加、総資産額はやや増加している
が、社会情勢に大きな変化はない。

○上野遊水地等の整備により浸水面積が減少することで商業施設や工場が多数進出するなど市街地が拡大している。
市街地が拡大することで地域社会・経済が活性化に寄与している。

■上野地区の整備による地域社会の活性化

H22 R1 増減

総人口
（人）

100,288 91,349 8.9%減

総世帯数
（世帯）

39,661 40,586 2.3%増

H22 R1 増減

総資産額
（億円）

18,840 19,323 2.6%増

商業施設や工場の進出

②商業施設の進出

①工場の進出 服部川
伊賀市

岩倉峡

①

② 上野遊水地



３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

【流域治水の推進】
○気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、

「流域治水」へ転換。
○治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含

めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるため
の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

12



３．事業の必要性等に関する視点
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1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）



３．事業の必要性等に関する視点
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1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果

○現況の上野地区では、整備目標洪水が発生し、堤防が決壊した場合、約150haが浸水し、浸水家屋は約600戸、被害
額は約250億円と想定される。

○上野遊水地事業において予定している事業を実施することにより、浸水被害を解消することができる。

現況河道（R4年度末）における氾濫想定 上野遊水地事業において予定の事業を実施した後の氾濫想定

浸水面積 約 150ha
浸水区域内人口 約 1,200人
浸水区域内家屋数 約 600 戸
被害総額 約 250億円

浸水面積 約 0ha
浸水区域内人口 約 0人
浸水区域内家屋数 約 0戸
被害総額 約 0億円

約 150ha減少
約 1,200人減少
約 600戸減少
約 250億円減少

15

■事業実施による浸水被害軽減効果（整備目標洪水の場合）

木津川 木津川



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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○治水経済調査マニュアル（案）（令和2年4月）に基づき算出した上野遊水地事業の「事業全体」、「残事業」の費用便
益比は以下のとおり。

■ 費用対効果分析結果

■ 算出条件等

評価基準年：令和4年度

施設完成後の評価期間：50年

建設費 ：694億円 （残事業費：29億円）

維持管理費： 72億円 （残事業費：47億円）

事業全体 残事業

■便益（B） ①便益 8,492億円 335億円

②残存価値 1億円 0.04億円

総便益（①＋②） 8,493億円 335億円

■費用（Ｃ） ③建設費 2,792億円 26億円

④維持管理費 90億円 19億円

総費用（③＋④） 2,882億円 45億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 2.9 7.4

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で一致しないことがある。



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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○前回の事業再評価（平成29年）と今回の事業再評価（令和4年）における費用便益比（B/C）の差の要因は、以下のと
おり。

総便益（B)：氾濫区域内の家屋資産額の増加、マニュアルの変更および現在価値化基準年の違い等により、
総便益が増加

総費用（C)：現在価値化基準年の違い等により、総費用が増加。

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
令和4年度

再評価

（参考）
平成29年度

再評価
主な要因

Ｂ／Ｃ 2.9 3.0 下記の総便益・総費用の関係による。

総便益（Ｂ）

8,493億円 6,381億円 • 氾濫区域内の資産評価額が増加 約163億円増

• マニュアルの変更（公共土木被害額の算出方法変更により約
1262億円減、一般資産被害額の算出方法変更等により約
1664億円増、間接被害額の算出方法変更により約238億円
増）に伴う変化 約640億円増

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約1309億円増
[10,200億円] [10,368億円]

総費用（Ｃ）

2,882億円 2,122億円

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約760億円増

[766億円] [767億円]

[ ] 現在価値化前の値



木津川

３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果（貨幣換算が困難な指標による効果）

○貨幣換算が困難な効果等は費用対効果分析に加えていないが、水害被害指標分析の手引きに準じて河川整備によ
る人的被害等の軽減効果を算定。

○整備目標洪水が発生した場合、避難率40%のときに上野地区の最大孤立者数は約470人、電力、ガスの機能停止に
よる影響人口はそれぞれ約610人、約280人と想定されるが、事業の実施により、解消することができる。

■ライフラインの機能停止による影響人口

現況 整備後

電力の停止による影響人口 約600人 0人

ガスの機能停止による影響人口 約300人 0人

■ 最大孤立者数

現況 整備後

最大
孤立者数

避難率0％ 約800人 0人

避難率40％ 約500人 0人

避難率80％ 約200人 0人

（ライフラインの機能停止による影響人口に係る浸水区分、整備目標洪水）（最大孤立者数に係る浸水区分、整備目標洪水）

浸水が解消
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浸水が解消

30cm未満の区域
30cm～50cm未満の区域
（災害時要援護者の避難が困難となる水位）
50cm以上の区域
（災害時要援護者以外の避難が困難となる水位）

整備前

（H24）

～70cm：電力やガスの使用に影響なし
70 ～100cm：住宅1階の電力は使用不能
100～140cm：集合住宅の棟全体が停電となる可能性あり
140～340cm：住宅のLPガスが使用不能
340cm～ ：受変電設備が浸水しない場合でも浸水深に

応じて階数毎に停電

整備後

木津川

整備後

木津川

現況現況

木津川



服部川

木津川

柘植川

伊賀市

木津川

築堤

引堤

整備済み

整備済み

整備予定

整備予定

河道掘削
整備済み

整備予定

凡 例

実施中

実施中

実施中

３．事業の必要性等に関する視点 ３） 事業の進捗状況
４．事業の進捗の見込みの視点

河道掘削の進捗率

未整備 整備済

【事業の進捗状況】
○上野遊水地は完了。引堤、築堤は一部を除き完

了。河道掘削の進捗率は計画に対して令和4年度
末時点で約54%が整備済み。

【事業進捗の見込みの視点】
○今後は、残る服部川河道掘削および引堤、並びに

柘植川左岸築堤を順次実施する。

430千m3
54%

365千m3
46%

19

上野遊水地



○上野遊水地事業では、これまでも、河道掘削土の処理として、築堤材料への流用、他事業者との計画調整等コスト縮
減に努めている。

○今後も河川整備の実施にあたり、これまでと同様にコスト縮減を図る予定。

20

５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点（コスト縮減）

■現場発生材の有効活用によるコスト縮減

掘削箇所

有料処分
する場合

(L=38.6km)

運搬経路
(L=5.3km)

印代
混合ヤード

0

100

200

300

400

500

約32千m3

約3.9億円

約32千m3

約1.9億円

約2.0億円の
コスト縮減

有料処分する場合 印代仮置きヤード
運搬・改良
（R3工事実績）

（百万円）



６．関係自治体の意見等
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三重県知事

対応方針（原案）のとおり、事業継続について異存ありません。
本事業は、木津川流域の治水安全度の向上並びに洪水被害を軽減するために重要な事業です。引き続き、本県

と十分な協議を図り、淀川水系河川整備計画に基づき更なるコスト縮減に努め、効率的かつ計画的な事業執行を

お願いします。

７．対応方針（原案）

前回の再評価以降も事業の必要性は変わっていないことから、引き続き「事業を継続」することが妥当である。

対応方針（原案）



No.9
近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和４年度第３回

木津川上流直轄河川改修事業
（上野遊水地）

【再評価】

令和４年１１月

近畿地方整備局



様式－１

1



様式－１　ブロック分割図（木津川）

【上野地区】

2



様式－２

3



様式－２ 資産データ 河川名：木津川、服部川、柘植川

償却 在庫 償却 在庫

高砂ブロック 280 2,936 1,188 1,467 48 31 104 5 61,114 14,894 7,393 5,370 101 32 88,904 118 9 127 89,031

朝屋ブロック 328 1,611 496 738 47 14 223 4 28,274 6,218 2,410 1,644 99 32 38,677 254 7 261 38,938

大内ブロック 174 459 184 227 29 6 118 10 12,781 2,313 1,130 841 61 20 17,146 134 17 151 17,297

小田町ブロック 817 23,801 10,254 16,470 163 321 98 10 639,784 128,553 58,054 31,052 343 111 857,897 111 18 129 858,026

守田町ブロック 301 2,439 841 1,988 20 23 88 2 46,820 10,541 14,888 2,814 42 14 75,119 100 4 104 75,223

服部町ブロック 364 1,125 407 924 36 15 255 12 29,507 5,099 2,817 1,527 76 25 39,051 290 21 311 39,362

合計 2,264 32,371 13,370 21,814 343 410 886 43 818,280 167,618 86,692 43,248 722 234 1,116,794 1,007 76 1,083 1,117,877

一般資産額等
合計

（百万円）小計

一般資産額（百万円）

事業所資産
備考

小計

従業者数
（産業分
類別に算

出）
（人）

農漁家数
（世帯）

世帯数
（世帯）

農漁家資産

延床面積
（ha）

畑作物水稲
水田面積
（ha）

畑面積
（ha）

経済センサス調査年：平成28年国勢調査年：平成27年

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積

（ha）

水系名：淀川水系

人口
(人)

農作物資産額（百万円）

4



様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/1.5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 465 26 17 11 0 0 519 3 1 4 544 13 5 3 8 1 2 0 24 1,091

朝屋ブロック 24 0 0 0 0 0 24 1 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 95

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 20 0 6 4 0 0 30 0 0 0 34 5 0 0 0 0 0 0 5 69

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 64 6 7 3 0 0 80 2 0 2 186 5 1 0 1 1 0 0 7 275

合計 573 32 30 18 0 0 653 6 1 7 834 23 6 3 9 2 2 0 36 1,530

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 1,358 118 255 164 0 0 1,895 8 2 10 1,793 138 20 11 31 8 7 0 184 3,882

朝屋ブロック 557 0 0 0 0 0 557 6 0 6 648 0 0 0 0 0 0 0 0 1,211

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 5,241 2,081 1,070 678 1 1 9,072 9 3 12 7,146 402 159 96 255 43 130 0 830 17,060

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 108 7 8 3 0 0 126 3 0 3 245 7 1 0 1 2 0 0 10 384

合計 7,264 2,206 1,333 845 1 1 11,650 26 5 31 9,832 547 180 107 287 53 137 0 1,024 22,537

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 1,961 387 472 311 0 0 3,131 10 2 12 2,763 249 37 22 59 14 24 0 346 6,252

朝屋ブロック 839 9 12 5 0 0 865 8 0 8 955 10 1 1 2 1 1 0 14 1,842

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 10,563 4,853 3,128 2,136 4 2 20,686 12 3 15 15,882 1,074 372 201 573 123 302 0 2,072 38,655

守田町ブロック 1,190 1 25 11 0 0 1,227 10 0 10 1,353 7 1 0 1 3 0 0 11 2,601

服部町ブロック 148 7 8 3 0 0 166 4 0 4 299 7 1 0 1 2 0 0 10 479

合計 14,701 5,257 3,645 2,466 4 2 26,075 44 5 49 21,252 1,347 412 224 636 143 327 0 2,453 49,829

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 2,563 634 638 418 0 0 4,253 11 2 13 3,681 304 54 31 85 21 40 0 450 8,397

朝屋ブロック 1,165 39 46 20 0 0 1,270 10 0 10 1,341 30 3 2 5 6 2 0 43 2,664

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 17,925 7,609 6,440 4,629 6 3 36,612 14 3 17 27,720 2,321 664 328 992 261 474 0 4,048 68,397

守田町ブロック 1,711 24 37 16 0 0 1,788 12 0 12 1,803 10 1 1 2 5 2 0 19 3,622

服部町ブロック 239 10 14 6 0 0 269 5 0 5 452 13 1 1 2 3 1 0 19 745

合計 23,603 8,316 7,175 5,089 6 3 44,192 52 5 57 34,997 2,678 723 363 1,086 296 519 0 4,579 83,825

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 2,815 772 719 469 0 0 4,775 12 2 14 4,095 335 68 38 106 26 48 0 515 9,399

朝屋ブロック 1,447 87 92 44 1 1 1,672 11 0 11 1,707 46 5 3 8 10 5 0 69 3,459

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 22,590 9,193 8,663 6,037 9 4 46,496 14 3 17 35,053 3,227 876 415 1,291 415 573 0 5,506 87,072

守田町ブロック 2,052 42 47 23 1 1 2,166 13 0 13 2,098 13 3 2 5 8 3 0 29 4,306

服部町ブロック 301 12 20 9 0 0 342 6 0 6 531 17 1 1 2 4 1 0 24 903

合計 29,205 10,106 9,541 6,582 11 6 55,451 56 5 61 43,484 3,638 953 459 1,412 463 630 0 6,143 105,139

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 3,380 965 911 614 0 0 5,870 13 2 15 4,945 394 87 45 132 33 60 0 619 11,449

朝屋ブロック 1,822 131 138 64 2 1 2,158 16 0 16 2,267 69 9 5 14 18 8 0 109 4,550

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 28,206 10,818 10,818 7,955 13 5 57,815 14 3 17 43,464 4,341 1,142 514 1,656 574 674 0 7,245 108,541

守田町ブロック 2,332 67 51 25 1 1 2,477 13 0 13 2,350 16 4 3 7 8 4 0 35 4,875

服部町ブロック 424 19 28 13 0 0 484 7 0 7 701 22 2 1 3 4 1 0 30 1,222

合計 36,164 12,000 11,946 8,671 16 7 68,804 63 5 68 53,727 4,842 1,244 568 1,812 637 747 0 8,038 130,637

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 4,071 1,171 1,266 864 0 0 7,372 14 2 16 6,068 471 102 53 155 41 73 0 740 14,196

朝屋ブロック 2,769 486 210 111 8 3 3,587 20 0 20 3,462 112 42 20 62 35 30 0 239 7,308

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 32,121 11,680 11,716 8,594 16 6 64,133 14 3 17 48,156 5,057 1,313 573 1,886 724 728 0 8,395 120,701

守田町ブロック 2,723 104 64 30 2 1 2,924 14 0 14 2,705 19 6 4 10 10 6 0 45 5,688

服部町ブロック 525 23 45 20 0 0 613 9 0 9 837 29 3 2 5 6 1 0 41 1,500

合計 42,209 13,464 13,301 9,619 26 10 78,629 71 5 76 61,228 5,688 1,466 652 2,118 816 838 0 9,460 149,393

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 4,385 1,262 1,431 975 1 0 8,054 14 2 16 6,598 508 116 58 174 47 79 0 808 15,476

朝屋ブロック 2,943 516 229 120 9 3 3,820 21 0 21 3,679 126 44 21 65 41 32 0 264 7,784

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 34,142 12,234 12,250 8,941 18 6 67,591 14 3 17 50,726 5,530 1,447 620 2,067 815 762 0 9,174 127,508

守田町ブロック 3,038 131 74 35 3 1 3,282 14 0 14 2,971 30 8 5 13 19 8 0 70 6,337

服部町ブロック 604 26 51 22 0 0 703 9 0 9 921 32 3 2 5 8 2 0 47 1,680

合計 45,112 14,169 14,035 10,093 31 10 83,450 72 5 77 64,895 6,226 1,618 706 2,324 930 883 0 10,363 158,785

水系名：淀川水系

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失小計 水稲 畑作物 小計

小計 合計 備考

河川名：木津川、服部川、柘植川

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

農漁家資産
小計

事業所資産
家庭用品

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失水稲 畑作物 小計家屋

水系名：淀川水系

その他の間
接被害

小計 合計 備考

河川名：木津川、服部川、柘植川

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

家屋における
応急対策費用

備考農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所資産
事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

その他の間
接被害

小計 合計 備考農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水稲 畑作物 小計

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

事業所にお
ける応急対

策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

河川名：木津川、服部川、柘植川

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品
事業所資産

その他の間
接被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額

その他の間
接被害

小計
畑作物

事業所にお
ける応急対

策費用畑作物 小計
備考

備考

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 その他の間

接被害
小計 合計

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

事業所にお
ける応急対

策費用
合計

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

農作物被害額

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額小計

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

水稲

公共土木
施設等
被害額

公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計

畑作物

水系名：淀川水系

小計

農漁家資産
小計

その他の間
接被害

小計 合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用
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様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/1.5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 64 6 7 3 0 0 80 2 0 2 186 5 1 0 1 1 0 0 7 275

合計 64 6 7 3 0 0 80 2 0 2 186 5 1 0 1 1 0 0 7 275

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 96 7 8 3 0 0 114 3 0 3 232 7 1 0 1 2 0 0 10 359

合計 96 7 8 3 0 0 114 3 0 3 232 7 1 0 1 2 0 0 10 359

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 1,644 248 331 216 0 0 2,439 9 2 11 2,229 180 28 16 44 11 15 0 250 4,929

朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 115 7 8 3 0 0 133 3 0 3 258 7 1 0 1 2 0 0 10 404

合計 1,759 255 339 219 0 0 2,572 12 2 14 2,487 187 29 16 45 13 15 0 260 5,333

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 2,612 761 581 380 0 0 4,334 11 2 13 3,716 291 66 37 103 23 47 0 464 8,527

朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 1,533 1,306 1,051 758 0 0 4,648 2 0 2 3,540 400 110 66 176 17 81 0 674 8,864

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 178 7 8 3 0 0 196 4 0 4 333 7 1 0 1 2 0 0 10 543

合計 4,323 2,074 1,640 1,141 0 0 9,178 17 2 19 7,589 698 177 103 280 42 128 0 1,148 17,934

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 3,246 1,010 787 526 0 0 5,569 12 2 14 4,652 377 94 48 142 34 63 0 616 10,851

朝屋ブロック 1,156 5 15 9 0 0 1,185 8 0 8 1,204 5 0 0 0 2 0 0 7 2,404

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 2,887 2,380 2,276 1,616 0 0 9,159 2 0 2 6,901 793 188 105 293 35 148 0 1,269 17,331

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 296 12 20 9 0 0 337 6 0 6 523 17 1 1 2 4 1 0 24 890

合計 7,585 3,407 3,098 2,160 0 0 16,250 28 2 30 13,280 1,192 283 154 437 75 212 0 1,916 31,476

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 4,289 1,281 1,332 909 0 0 7,811 14 2 16 6,397 511 126 61 187 49 80 0 827 15,051

朝屋ブロック 1,754 211 35 22 2 1 2,025 11 0 11 1,933 13 13 7 20 5 13 0 51 4,020

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 15,020 6,842 9,088 6,820 2 1 37,773 11 2 13 28,549 3,295 666 320 986 250 426 0 4,957 71,292

守田町ブロック 2,775 110 68 31 2 1 2,987 14 0 14 2,752 21 7 4 11 11 7 0 50 5,803

服部町ブロック 508 23 45 20 0 0 596 8 0 8 817 29 3 2 5 6 1 0 41 1,462

合計 24,346 8,467 10,568 7,802 6 3 51,192 58 4 62 40,448 3,869 815 394 1,209 321 527 0 5,926 97,628

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 6,716 1,870 1,949 1,332 3 1 11,871 15 2 17 9,446 690 193 91 284 89 116 0 1,179 22,513

朝屋ブロック 2,342 336 72 45 5 2 2,802 18 0 18 2,802 31 35 15 50 17 21 0 119 5,741

大内ブロック 244 0 9 4 0 0 257 11 1 12 735 3 0 0 0 1 0 0 4 1,008

小田町ブロック 22,365 9,138 10,416 7,713 6 3 49,641 14 3 17 37,387 3,918 895 418 1,313 396 569 0 6,196 93,241

守田町ブロック 3,483 167 106 44 3 1 3,804 15 0 15 3,371 39 12 7 19 24 10 0 92 7,282

服部町ブロック 709 43 79 35 1 0 867 10 0 10 1,063 46 4 2 6 14 3 0 69 2,009

合計 35,859 11,554 12,631 9,173 18 7 69,242 83 6 89 54,804 4,727 1,139 533 1,672 541 719 0 7,659 131,794

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 7,169 1,993 2,241 1,500 3 1 12,907 15 2 17 10,218 759 206 96 302 103 124 0 1,288 24,430

朝屋ブロック 2,572 364 82 51 5 2 3,076 20 0 20 3,079 39 42 18 60 22 23 0 144 6,319

大内ブロック 288 4 14 6 0 0 312 12 1 13 846 4 1 0 1 2 0 0 7 1,178

小田町ブロック 25,761 9,947 10,875 8,027 9 3 54,622 14 3 17 41,099 4,278 1,040 474 1,514 480 620 0 6,892 102,630

守田町ブロック 3,800 193 116 48 4 2 4,163 15 0 15 3,637 44 16 8 24 27 12 0 107 7,922

服部町ブロック 791 49 82 36 1 0 959 11 0 11 1,155 49 4 2 6 15 3 0 73 2,198

合計 40,381 12,550 13,410 9,668 22 8 76,039 87 6 93 60,034 5,173 1,309 598 1,907 649 782 0 8,511 144,677

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害

小計 合計 備考

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

事業所にお
ける応急対

策費用

国・地方公
共団体にお
ける応急対

策費用

その他の間
接被害小計 水稲

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家屋における
応急対策費用 小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

畑作物 小計
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様式－３ 被害額（整備後） 流量規模：1/1.5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備後） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備後） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備後） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備後） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝屋ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 被害額（整備後） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

朝屋ブロック 1,178 5 16 10 0 0 1,209 8 0 8 1,234 5 0 0 0 2 0 0 7 2,458

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守田町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

服部町ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,179 5 17 10 0 0 1,211 8 0 8 1,235 5 0 0 0 2 0 0 7 2,461

様式－３ 被害額（整備後） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 3,214 1,065 718 483 0 0 5,480 11 2 13 4,583 330 97 49 146 33 66 0 575 10,651

朝屋ブロック 1,796 224 39 24 2 1 2,086 11 0 11 1,978 14 14 8 22 6 14 0 56 4,131

大内ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田町ブロック 14,304 6,570 8,893 6,659 2 1 36,429 11 2 13 27,551 3,198 643 308 951 240 409 0 4,798 68,791

守田町ブロック 2,814 112 68 32 2 1 3,029 14 0 14 2,783 22 7 4 11 11 7 0 51 5,877

服部町ブロック 493 22 45 20 0 0 580 8 0 8 797 29 3 2 5 6 1 0 41 1,426

合計 22,621 7,993 9,763 7,218 6 3 47,604 55 4 59 37,692 3,593 764 371 1,135 296 497 0 5,521 90,876

様式－３ 被害額（整備後） 流量規模：1/80 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 5,161 1,399 1,047 711 2 1 8,321 14 2 16 6,788 451 132 65 197 58 87 0 793 15,918

朝屋ブロック 2,421 342 75 47 5 2 2,892 19 0 19 2,896 33 35 15 50 18 21 0 122 5,929

大内ブロック 247 0 9 4 0 0 260 11 1 12 753 3 0 0 0 1 0 0 4 1,029

小田町ブロック 21,855 8,995 10,344 7,658 6 3 48,861 13 3 16 36,808 3,863 875 411 1,286 380 560 0 6,089 91,774

守田町ブロック 3,523 171 106 44 4 1 3,849 15 0 15 3,404 40 13 7 20 25 11 0 96 7,364

服部町ブロック 723 43 79 35 1 0 881 10 0 10 1,081 46 4 2 6 14 3 0 69 2,041

合計 33,930 10,950 11,660 8,499 18 7 65,064 82 6 88 51,730 4,436 1,059 500 1,559 496 682 0 7,173 124,055

様式－３ 被害額（整備後） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

高砂ブロック 6,099 1,621 1,458 999 3 1 10,181 14 2 16 8,192 563 163 78 241 73 101 0 978 19,367

朝屋ブロック 2,596 365 82 52 5 2 3,102 20 0 20 3,102 41 42 18 60 23 23 0 147 6,371

大内ブロック 302 4 14 6 0 0 326 13 1 14 872 4 1 0 1 2 0 0 7 1,219

小田町ブロック 25,230 9,806 10,820 7,985 8 3 53,852 14 3 17 40,527 4,213 1,010 464 1,474 460 611 0 6,758 101,154

守田町ブロック 3,875 198 126 50 4 2 4,255 15 0 15 3,709 45 16 8 24 27 12 0 108 8,087

服部町ブロック 813 51 85 38 1 0 988 11 0 11 1,180 54 5 3 8 17 3 0 82 2,261

合計 38,915 12,045 12,585 9,130 21 8 72,704 87 6 93 57,582 4,920 1,237 571 1,808 602 750 0 8,080 138,459
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川 対象河道：事業実施前～現況 単位：百万円

1/1.5 0.667 0 0 0 － － － 0

1/2 0.500 1,530 275 1,255 628 0.167 105 105

1/5 0.200 22,537 359 22,178 11,717 0.300 3,515 3,620

1/10 0.100 49,829 5,333 44,496 33,337 0.100 3,334 6,954

1/20 0.050 83,825 17,934 65,891 55,194 0.050 2,760 9,714

1/30 0.033 105,139 31,476 73,663 69,777 0.017 1,186 10,900

1/50 0.020 130,637 97,628 33,009 53,336 0.013 693 11,593

1/80 0.013 149,393 131,794 17,599 25,304 0.007 177 11,770

1/100 0.010 158,785 144,677 14,108 15,854 0.003 48 11,818

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川 対象河道：現況～整備後 単位：百万円

1/1.5 0.667 0 0 0 － － － 0

1/2 0.500 275 0 275 138 0.167 23 23

1/5 0.200 359 0 359 317 0.300 95 118

1/10 0.100 5,333 0 5,333 2,846 0.100 285 403

1/20 0.050 17,934 0 17,934 11,634 0.050 582 985

1/30 0.033 31,476 2,461 29,015 23,475 0.017 399 1,384

1/50 0.020 97,628 90,876 6,752 17,884 0.013 232 1,616

1/80 0.013 131,794 124,055 7,739 7,246 0.007 51 1,667

1/100 0.010 144,677 138,459 6,218 6,979 0.003 21 1,688

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率
年平均被害額の累計

=年平均被害軽減期待額
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額
④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

備考
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 44 -53 7.994 3.818 0.0 0.0 156.4 4,773.5 0.0 0.0 156.4 4,773.5

S 45 -52 7.687 3.532 27.8 213.7 240.0 6,516.1 0.6 16.3 240.6 6,532.4

S 46 -51 7.391 3.389 70.5 521.1 441.7 11,063.7 1.3 32.6 443.0 11,096.3

S 47 -50 7.107 3.154 149.0 1,058.9 909.1 20,377.9 2.8 62.8 911.9 20,440.7

S 48 -49 6.833 2.495 310.6 2,122.3 765.0 13,042.0 4.0 68.2 769.0 13,110.2

S 49 -48 6.571 2.065 446.7 2,935.3 840.0 11,398.1 5.3 71.9 845.3 11,470.0

S 50 -47 6.318 2.030 596.0 3,765.5 521.0 6,682.1 6.1 78.2 527.1 6,760.3

S 51 -46 6.075 1.892 688.6 4,183.2 491.0 5,643.5 6.9 79.3 497.9 5,722.8

S 52 -45 5.841 1.795 775.9 4,532.0 471.0 4,938.2 7.6 79.7 478.6 5,017.9

S 53 -44 5.617 1.669 859.7 4,828.9 840.0 7,874.8 9.0 84.4 849.0 7,959.2

S 54 -43 5.400 1.532 1,009.0 5,448.6 720.0 5,956.4 10.1 83.6 730.1 6,040.0

S 55 -42 5.193 1.400 1,137.0 5,904.4 683.0 4,965.5 11.2 81.4 694.2 5,046.9

S 56 -41 4.993 1.370 1,258.5 6,283.7 642.0 4,391.5 12.2 83.5 654.2 4,475.0

S 57 -40 4.801 1.353 1,372.6 6,589.9 569.0 3,696.1 13.1 85.1 582.1 3,781.2

S 58 -39 4.616 1.357 1,473.8 6,803.1 591.0 3,702.0 14.0 87.7 605.0 3,789.7

S 59 -38 4.439 1.337 1,578.8 7,008.3 531.0 3,151.5 14.9 88.4 545.9 3,239.9

S 60 -37 4.268 1.352 1,673.3 7,141.6 691.0 3,987.3 16.0 92.3 707.0 4,079.6

S 61 -36 4.104 1.345 1,796.1 7,371.2 741.0 4,090.2 17.1 94.4 758.1 4,184.6

S 62 -35 3.946 1.312 1,927.9 7,607.5 1,240.1 6,420.2 19.1 98.9 1,259.2 6,519.1

S 63 -34 3.794 1.277 2,148.3 8,150.7 1,390.0 6,734.5 21.3 103.2 1,411.3 6,837.7

H 1 -33 3.648 1.213 2,395.5 8,738.8 1,356.2 6,001.2 22.8 100.9 1,379.0 6,102.1

H 2 -32 3.508 1.166 2,636.6 9,249.2 1,305.5 5,339.9 24.9 101.8 1,330.4 5,441.7

H 3 -31 3.373 1.137 2,868.7 9,676.1 1,377.6 5,283.2 27.0 103.5 1,404.6 5,386.7

H 4 -30 3.243 1.127 3,113.6 10,097.4 1,919.1 7,014.0 30.0 109.6 1,949.1 7,123.6

H 5 -29 3.119 1.131 3,454.8 10,775.5 2,294.0 8,092.3 33.6 118.5 2,327.6 8,210.8

H 6 -28 2.999 1.130 3,862.7 11,584.2 2,043.3 6,924.5 36.1 122.3 2,079.4 7,046.8

H 7 -27 2.883 1.133 4,226.0 12,183.6 2,690.7 8,789.0 40.3 131.6 2,731.0 8,920.6

H 8 -26 2.772 1.138 4,704.4 13,040.6 2,141.9 6,756.7 43.6 137.5 2,185.5 6,894.2

H 9 -25 2.666 1.132 5,085.2 13,557.1 2,133.6 6,439.0 46.9 141.5 2,180.5 6,580.5

H 10 -24 2.563 1.156 5,464.5 14,005.5 3,615.2 10,711.2 52.6 155.8 3,667.8 10,867.0

H 11 -23 2.465 1.169 6,107.3 15,054.5 3,068.1 8,841.0 57.2 164.8 3,125.3 9,005.8

H 12 -22 2.370 1.171 6,652.8 15,767.1 2,988.3 8,293.3 61.9 171.8 3,050.2 8,465.1

H 13 -21 2.279 1.201 7,184.1 16,372.6 2,359.3 6,457.6 65.5 179.3 2,424.8 6,636.9

H 14 -20 2.191 1.217 7,603.6 16,659.5 2,357.7 6,286.7 69.1 184.3 2,426.8 6,471.0

H 15 -19 2.107 1.217 8,022.7 16,903.8 748.4 1,919.1 70.4 180.5 818.8 2,099.6

H 16 -18 2.026 1.213 8,155.8 16,523.7 1,411.8 3,469.6 72.6 178.4 1,484.4 3,648.0

H 17 -17 1.948 1.206 8,406.8 16,376.4 695.6 1,634.2 73.6 172.9 769.2 1,807.1

H 18 -16 1.873 1.193 8,530.5 15,977.6 518.2 1,157.9 74.5 166.5 592.7 1,324.4

H 19 -15 1.801 1.175 8,622.6 15,529.3 882.4 1,867.3 75.8 160.4 958.2 2,027.7

H 20 -14 1.732 1.140 8,779.5 15,206.1 647.6 1,278.7 76.9 151.8 724.5 1,430.5

H 21 -13 1.665 1.177 8,894.6 14,809.5 1,957.6 3,836.3 79.9 156.6 2,037.5 3,992.9

H 22 -12 1.601 1.176 9,242.7 14,797.6 1,944.2 3,660.5 83.0 156.3 2,027.2 3,816.8

H 23 -11 1.539 1.148 9,588.4 14,756.5 1,742.4 3,078.4 85.7 151.4 1,828.1 3,229.8

H 24 -10 1.480 1.151 9,898.1 14,649.2 1,507.5 2,568.0 137.1 233.5 1,644.6 2,801.5

H 25 -9 1.423 1.127 10,166.2 14,466.5 1,271.7 2,039.5 223.8 358.9 1,495.5 2,398.4

H 26 -8 1.369 1.091 10,392.3 14,227.1 569.4 850.4 202.8 302.9 772.2 1,153.3

H 27 -7 1.316 1.088 10,493.5 13,809.4 603.8 864.5 268.5 384.4 872.3 1,248.9

H 28 -6 1.265 1.082 10,600.9 13,410.1 560.1 766.6 160.2 219.3 720.3 985.9

H 29 -5 1.217 1.057 10,700.4 13,022.4 667.9 859.2 171.3 220.4 839.2 1,079.6

H 30 -4 1.170 1.022 10,819.2 12,658.5 198.7 237.6 91.7 109.6 290.4 347.2

R 1 -3 1.125 1.000 10,854.5 12,211.3 1,356.9 1,526.5 151.8 170.8 1,508.7 1,697.3

R 2 -2 1.082 1.000 11,095.8 12,005.7 3,092.9 3,346.5 187.3 202.7 3,280.2 3,549.2

R 3 -1 1.040 1.000 11,645.7 12,111.5 815.4 848.0 274.5 285.5 1,089.9 1,133.5

R 4 0 1.000 1.000 11,790.6 11,790.6 153.9 153.9 122.3 122.3 276.2 276.2

R 5 1 0.962 1.000 11,818.0 11,368.9 677.4 651.7 23.1 22.2 700.5 673.9

R 6 2 0.925 1.000 12,211.5 11,295.6 970.4 897.6 101.6 94.0 1,072.0 991.6

R 7 3 0.889 1.000 12,775.3 11,357.2 758.8 674.6 145.6 129.4 904.4 804.0

R 8 4 0.855 1.000 13,216.1 11,299.8 194.1 166.0 113.8 97.3 307.9 263.3

R 9 5 0.822 1.000 13,328.8 10,956.3 305.0 250.7 29.1 23.9 334.1 274.6

R 10 6 0.790 1.000 13,506.0 10,669.7 45.8 36.2 45.8 36.2

R 11 7 0.760 1.000 13,506.0 10,264.6 66.9 50.8 66.9 50.8

R 12 8 0.731 1.000 13,506.0 9,872.9 66.9 48.9 66.9 48.9

R 13 9 0.703 1.000 13,506.0 9,494.7 66.9 47.0 66.9 47.0

R 14 10 0.676 1.000 13,506.0 9,130.1 66.9 45.2 66.9 45.2

R 15 11 0.650 1.000 13,506.0 8,778.9 66.9 43.5 66.9 43.5

R 16 12 0.625 1.000 13,506.0 8,441.3 66.9 41.8 66.9 41.8

R 17 13 0.601 1.000 13,506.0 8,117.1 66.9 40.2 66.9 40.2

R 18 14 0.577 1.000 13,506.0 7,793.0 66.9 38.6 66.9 38.6

R 19 15 0.555 1.000 13,506.0 7,495.8 66.9 37.1 66.9 37.1

R 20 16 0.534 1.000 13,506.0 7,212.2 66.9 35.7 66.9 35.7

R 21 17 0.513 1.000 13,506.0 6,928.6 66.9 34.3 66.9 34.3

R 22 18 0.494 1.000 13,506.0 6,672.0 66.9 33.0 66.9 33.0

R 23 19 0.475 1.000 13,506.0 6,415.4 66.9 31.8 66.9 31.8

R 24 20 0.456 1.000 13,506.0 6,158.7 66.9 30.5 66.9 30.5

R 25 21 0.439 1.000 13,506.0 5,929.1 66.9 29.4 66.9 29.4

R 26 22 0.422 1.000 13,506.0 5,699.5 66.9 28.2 66.9 28.2

R 27 23 0.406 1.000 13,506.0 5,483.4 66.9 27.2 66.9 27.2

R 28 24 0.390 1.000 13,506.0 5,267.3 66.9 26.1 66.9 26.1

R 29 25 0.375 1.000 13,506.0 5,064.8 66.9 25.1 66.9 25.1

R 30 26 0.361 1.000 13,506.0 4,875.7 66.9 24.2 66.9 24.2

R 31 27 0.347 1.000 13,506.0 4,686.6 66.9 23.2 66.9 23.2

R 32 28 0.333 1.000 13,506.0 4,497.5 66.9 22.3 66.9 22.3

R 33 29 0.321 1.000 13,506.0 4,335.4 66.9 21.5 66.9 21.5

R 34 30 0.308 1.000 13,506.0 4,159.8 66.9 20.6 66.9 20.6

R 35 31 0.296 1.000 13,506.0 3,997.8 66.9 19.8 66.9 19.8

R 36 32 0.285 1.000 13,506.0 3,849.2 66.9 19.1 66.9 19.1

R 37 33 0.274 1.000 13,506.0 3,700.6 66.9 18.3 66.9 18.3

R 38 34 0.264 1.000 13,506.0 3,565.6 66.9 17.7 66.9 17.7

R 39 35 0.253 1.000 13,506.0 3,417.0 66.9 16.9 66.9 16.9

R 40 36 0.244 1.000 13,506.0 3,295.5 66.9 16.3 66.9 16.3

R 41 37 0.234 1.000 13,506.0 3,160.4 66.9 15.7 66.9 15.7

R 42 38 0.225 1.000 13,506.0 3,038.9 66.9 15.1 66.9 15.1

R 43 39 0.217 1.000 13,506.0 2,930.8 66.9 14.5 66.9 14.5

R 44 40 0.208 1.000 13,506.0 2,809.2 66.9 13.9 66.9 13.9

R 45 41 0.200 1.000 13,506.0 2,701.2 66.9 13.4 66.9 13.4

R 46 42 0.193 1.000 13,506.0 2,606.7 66.9 12.9 66.9 12.9

R 47 43 0.185 1.000 13,506.0 2,498.6 66.9 12.4 66.9 12.4

R 48 44 0.178 1.000 13,506.0 2,404.1 66.9 11.9 66.9 11.9

R 49 45 0.171 1.000 13,506.0 2,309.5 66.9 11.4 66.9 11.4

R 50 46 0.165 1.000 13,506.0 2,228.5 66.9 11.0 66.9 11.0

R 51 47 0.158 1.000 13,506.0 2,133.9 66.9 10.6 66.9 10.6

R 52 48 0.152 1.000 13,506.0 2,052.9 66.9 10.2 66.9 10.2

R 53 49 0.146 1.000 13,506.0 1,971.9 66.9 9.8 66.9 9.8

R 54 50 0.141 1.000 13,506.0 1,904.3 66.9 9.4 66.9 9.4

R 55 51 0.135 1.000 13,506.0 1,823.3 66.9 9.0 66.9 9.0

R 56 52 0.130 1.000 13,506.0 1,755.8 66.9 8.7 66.9 8.7

R 57 53 0.125 1.000 13,506.0 1,688.3 66.9 8.4 66.9 8.4

R 58 54 0.120 1.000 13,506.0 1,620.7 66.9 8.0 66.9 8.0

R 59 55 0.116 1.000 13,506.0 1,566.7 66.9 7.8 66.9 7.8

1,020,010.4 849,227.7 100.6 849,328.3 69,375.9 279,238.0 7,224.9 9,011.6 76,600.8 288,249.6 2.9 561,078.7 10%

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
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様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 677.4 651.7 0.0 0.0 677.4 651.7

R 6 2 0.925 1.000 393.5 364.0 970.4 897.6 101.6 94.0 1,072.0 991.6

R 7 3 0.889 1.000 957.3 851.0 758.8 674.6 145.6 129.4 904.4 804.0

R 8 4 0.855 1.000 1,398.1 1,195.4 194.1 166.0 113.8 97.3 307.9 263.3

R 9 5 0.822 1.000 1,510.8 1,241.9 305.0 250.7 29.1 23.9 334.1 274.6

R 10 6 0.790 1.000 1,688.0 1,333.5 45.8 36.2 45.8 36.2

R 11 7 0.760 1.000 1,688.0 1,282.9 87.2 66.3 87.2 66.3

R 12 8 0.731 1.000 1,688.0 1,233.9 87.2 63.7 87.2 63.7

R 13 9 0.703 1.000 1,688.0 1,186.7 87.2 61.3 87.2 61.3

R 14 10 0.676 1.000 1,688.0 1,141.1 87.2 58.9 87.2 58.9

R 15 11 0.650 1.000 1,688.0 1,097.2 87.2 56.7 87.2 56.7

R 16 12 0.625 1.000 1,688.0 1,055.0 87.2 54.5 87.2 54.5

R 17 13 0.601 1.000 1,688.0 1,014.5 87.2 52.4 87.2 52.4

R 18 14 0.577 1.000 1,688.0 974.0 87.2 50.3 87.2 50.3

R 19 15 0.555 1.000 1,688.0 936.8 87.2 48.4 87.2 48.4

R 20 16 0.534 1.000 1,688.0 901.4 87.2 46.6 87.2 46.6

R 21 17 0.513 1.000 1,688.0 865.9 87.2 44.7 87.2 44.7

R 22 18 0.494 1.000 1,688.0 833.9 87.2 43.1 87.2 43.1

R 23 19 0.475 1.000 1,688.0 801.8 87.2 41.4 87.2 41.4

R 24 20 0.456 1.000 1,688.0 769.7 87.2 39.8 87.2 39.8

R 25 21 0.439 1.000 1,688.0 741.0 87.2 38.3 87.2 38.3

R 26 22 0.422 1.000 1,688.0 712.3 87.2 36.8 87.2 36.8

R 27 23 0.406 1.000 1,688.0 685.3 87.2 35.4 87.2 35.4

R 28 24 0.390 1.000 1,688.0 658.3 87.2 34.0 87.2 34.0

R 29 25 0.375 1.000 1,688.0 633.0 87.2 32.7 87.2 32.7

R 30 26 0.361 1.000 1,688.0 609.4 87.2 31.5 87.2 31.5

R 31 27 0.347 1.000 1,688.0 585.7 87.2 30.3 87.2 30.3

R 32 28 0.333 1.000 1,688.0 562.1 87.2 29.0 87.2 29.0

R 33 29 0.321 1.000 1,688.0 541.8 87.2 28.0 87.2 28.0

R 34 30 0.308 1.000 1,688.0 519.9 87.2 26.9 87.2 26.9

R 35 31 0.296 1.000 1,688.0 499.6 87.2 25.8 87.2 25.8

R 36 32 0.285 1.000 1,688.0 481.1 87.2 24.9 87.2 24.9

R 37 33 0.274 1.000 1,688.0 462.5 87.2 23.9 87.2 23.9

R 38 34 0.264 1.000 1,688.0 445.6 87.2 23.0 87.2 23.0

R 39 35 0.253 1.000 1,688.0 427.1 87.2 22.1 87.2 22.1

R 40 36 0.244 1.000 1,688.0 411.9 87.2 21.3 87.2 21.3

R 41 37 0.234 1.000 1,688.0 395.0 87.2 20.4 87.2 20.4

R 42 38 0.225 1.000 1,688.0 379.8 87.2 19.6 87.2 19.6

R 43 39 0.217 1.000 1,688.0 366.3 87.2 18.9 87.2 18.9

R 44 40 0.208 1.000 1,688.0 351.1 87.2 18.1 87.2 18.1

R 45 41 0.200 1.000 1,688.0 337.6 87.2 17.4 87.2 17.4

R 46 42 0.193 1.000 1,688.0 325.8 87.2 16.8 87.2 16.8

R 47 43 0.185 1.000 1,688.0 312.3 87.2 16.1 87.2 16.1

R 48 44 0.178 1.000 1,688.0 300.5 87.2 15.5 87.2 15.5

R 49 45 0.171 1.000 1,688.0 288.6 87.2 14.9 87.2 14.9

R 50 46 0.165 1.000 1,688.0 278.5 87.2 14.4 87.2 14.4

R 51 47 0.158 1.000 1,688.0 266.7 87.2 13.8 87.2 13.8

R 52 48 0.152 1.000 1,688.0 256.6 87.2 13.3 87.2 13.3

R 53 49 0.146 1.000 1,688.0 246.4 87.2 12.7 87.2 12.7

R 54 50 0.141 1.000 1,688.0 238.0 87.2 12.3 87.2 12.3

R 55 51 0.135 1.000 1,688.0 227.9 87.2 11.8 87.2 11.8

R 56 52 0.130 1.000 1,688.0 219.4 87.2 11.3 87.2 11.3

R 57 53 0.125 1.000 1,688.0 211.0 87.2 10.9 87.2 10.9

R 58 54 0.120 1.000 1,688.0 202.6 87.2 10.5 87.2 10.5

R 59 55 0.116 1.000 1,688.0 195.8 87.2 10.1 87.2 10.1

88,659.7 33,457.1 3.9 33,461.0 2,905.7 2,640.6 4,708.7 1,851.6 7,614.4 4,492.2 7.4 28,968.8 52%

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 44 -53 7.994 3.818 0.0 0.0 156.4 4,773.5 0.0 0.0 156.4 4,773.5

S 45 -52 7.687 3.532 27.8 213.7 240.0 6,516.1 0.6 16.3 240.6 6,532.4

S 46 -51 7.391 3.389 70.5 521.1 441.7 11,063.7 1.3 32.6 443.0 11,096.3

S 47 -50 7.107 3.154 149.0 1,058.9 909.1 20,377.9 2.8 62.8 911.9 20,440.7

S 48 -49 6.833 2.495 310.6 2,122.3 765.0 13,042.0 4.0 68.2 769.0 13,110.2

S 49 -48 6.571 2.065 446.7 2,935.3 840.0 11,398.1 5.3 71.9 845.3 11,470.0

S 50 -47 6.318 2.030 596.0 3,765.5 521.0 6,682.1 6.1 78.2 527.1 6,760.3

S 51 -46 6.075 1.892 688.6 4,183.2 491.0 5,643.5 6.9 79.3 497.9 5,722.8

S 52 -45 5.841 1.795 775.9 4,532.0 471.0 4,938.2 7.6 79.7 478.6 5,017.9

S 53 -44 5.617 1.669 859.7 4,828.9 840.0 7,874.8 9.0 84.4 849.0 7,959.2

S 54 -43 5.400 1.532 1,009.0 5,448.6 720.0 5,956.4 10.1 83.6 730.1 6,040.0

S 55 -42 5.193 1.400 1,137.0 5,904.4 683.0 4,965.5 11.2 81.4 694.2 5,046.9

S 56 -41 4.993 1.370 1,258.5 6,283.7 642.0 4,391.5 12.2 83.5 654.2 4,475.0

S 57 -40 4.801 1.353 1,372.6 6,589.9 569.0 3,696.1 13.1 85.1 582.1 3,781.2

S 58 -39 4.616 1.357 1,473.8 6,803.1 591.0 3,702.0 14.0 87.7 605.0 3,789.7

S 59 -38 4.439 1.337 1,578.8 7,008.3 531.0 3,151.5 14.9 88.4 545.9 3,239.9

S 60 -37 4.268 1.352 1,673.3 7,141.6 691.0 3,987.3 16.0 92.3 707.0 4,079.6

S 61 -36 4.104 1.345 1,796.1 7,371.2 741.0 4,090.2 17.1 94.4 758.1 4,184.6

S 62 -35 3.946 1.312 1,927.9 7,607.5 1,240.1 6,420.2 19.1 98.9 1,259.2 6,519.1

S 63 -34 3.794 1.277 2,148.3 8,150.7 1,390.0 6,734.5 21.3 103.2 1,411.3 6,837.7

H 1 -33 3.648 1.213 2,395.5 8,738.8 1,356.2 6,001.2 22.8 100.9 1,379.0 6,102.1

H 2 -32 3.508 1.166 2,636.6 9,249.2 1,305.5 5,339.9 24.9 101.8 1,330.4 5,441.7

H 3 -31 3.373 1.137 2,868.7 9,676.1 1,377.6 5,283.2 27.0 103.5 1,404.6 5,386.7

H 4 -30 3.243 1.127 3,113.6 10,097.4 1,919.1 7,014.0 30.0 109.6 1,949.1 7,123.6

H 5 -29 3.119 1.131 3,454.8 10,775.5 2,294.0 8,092.3 33.6 118.5 2,327.6 8,210.8

H 6 -28 2.999 1.130 3,862.7 11,584.2 2,043.3 6,924.5 36.1 122.3 2,079.4 7,046.8

H 7 -27 2.883 1.133 4,226.0 12,183.6 2,690.7 8,789.0 40.3 131.6 2,731.0 8,920.6

H 8 -26 2.772 1.138 4,704.4 13,040.6 2,141.9 6,756.7 43.6 137.5 2,185.5 6,894.2

H 9 -25 2.666 1.132 5,085.2 13,557.1 2,133.6 6,439.0 46.9 141.5 2,180.5 6,580.5

H 10 -24 2.563 1.156 5,464.5 14,005.5 3,615.2 10,711.2 52.6 155.8 3,667.8 10,867.0

H 11 -23 2.465 1.169 6,107.3 15,054.5 3,068.1 8,841.0 57.2 164.8 3,125.3 9,005.8

H 12 -22 2.370 1.171 6,652.8 15,767.1 2,988.3 8,293.3 61.9 171.8 3,050.2 8,465.1

H 13 -21 2.279 1.201 7,184.1 16,372.6 2,359.3 6,457.6 65.5 179.3 2,424.8 6,636.9

H 14 -20 2.191 1.217 7,603.6 16,659.5 2,357.7 6,286.7 69.1 184.3 2,426.8 6,471.0

H 15 -19 2.107 1.217 8,022.7 16,903.8 748.4 1,919.1 70.4 180.5 818.8 2,099.6

H 16 -18 2.026 1.213 8,155.8 16,523.7 1,411.8 3,469.6 72.6 178.4 1,484.4 3,648.0

H 17 -17 1.948 1.206 8,406.8 16,376.4 695.6 1,634.2 73.6 172.9 769.2 1,807.1

H 18 -16 1.873 1.193 8,530.5 15,977.6 518.2 1,157.9 74.5 166.5 592.7 1,324.4

H 19 -15 1.801 1.175 8,622.6 15,529.3 882.4 1,867.3 75.8 160.4 958.2 2,027.7

H 20 -14 1.732 1.140 8,779.5 15,206.1 647.6 1,278.7 76.9 151.8 724.5 1,430.5

H 21 -13 1.665 1.177 8,894.6 14,809.5 1,957.6 3,836.3 79.9 156.6 2,037.5 3,992.9

H 22 -12 1.601 1.176 9,242.7 14,797.6 1,944.2 3,660.5 83.0 156.3 2,027.2 3,816.8

H 23 -11 1.539 1.148 9,588.4 14,756.5 1,742.4 3,078.4 85.7 151.4 1,828.1 3,229.8

H 24 -10 1.480 1.151 9,898.1 14,649.2 1,507.5 2,568.0 137.1 233.5 1,644.6 2,801.5

H 25 -9 1.423 1.127 10,166.2 14,466.5 1,271.7 2,039.5 223.8 358.9 1,495.5 2,398.4

H 26 -8 1.369 1.091 10,392.3 14,227.1 569.4 850.4 202.8 302.9 772.2 1,153.3

H 27 -7 1.316 1.088 10,493.5 13,809.4 603.8 864.5 268.5 384.4 872.3 1,248.9

H 28 -6 1.265 1.082 10,600.9 13,410.1 560.1 766.6 160.2 219.3 720.3 985.9

H 29 -5 1.217 1.057 10,700.4 13,022.4 667.9 859.2 171.3 220.4 839.2 1,079.6

H 30 -4 1.170 1.022 10,819.2 12,658.5 198.7 237.6 91.7 109.6 290.4 347.2

R 1 -3 1.125 1.000 10,854.5 12,211.3 1,356.9 1,526.5 151.8 170.8 1,508.7 1,697.3

R 2 -2 1.082 1.000 11,095.8 12,005.7 3,092.9 3,346.5 187.3 202.7 3,280.2 3,549.2

R 3 -1 1.040 1.000 11,645.7 12,111.5 815.4 848.0 274.5 285.5 1,089.9 1,133.5

R 4 0 1.000 1.000 11,790.6 11,790.6 153.9 153.9 122.3 122.3 276.2 276.2

R 5 1 0.962 1.000 11,818.0 11,368.9 745.1 716.8 23.1 22.2 768.2 739.0

R 6 2 0.925 1.000 12,211.5 11,295.6 1,067.4 987.4 101.6 94.0 1,169.0 1,081.4

R 7 3 0.889 1.000 12,775.3 11,357.2 834.7 742.0 145.6 129.4 980.3 871.4

R 8 4 0.855 1.000 13,216.1 11,299.8 213.5 182.6 113.8 97.3 327.3 279.9

R 9 5 0.822 1.000 13,328.8 10,956.3 335.5 275.8 29.1 23.9 364.6 299.7

R 10 6 0.790 1.000 13,506.0 10,669.7 45.8 36.2 45.8 36.2

R 11 7 0.760 1.000 13,506.0 10,264.6 66.9 50.8 66.9 50.8

R 12 8 0.731 1.000 13,506.0 9,872.9 66.9 48.9 66.9 48.9

R 13 9 0.703 1.000 13,506.0 9,494.7 66.9 47.0 66.9 47.0

R 14 10 0.676 1.000 13,506.0 9,130.1 66.9 45.2 66.9 45.2

R 15 11 0.650 1.000 13,506.0 8,778.9 66.9 43.5 66.9 43.5

R 16 12 0.625 1.000 13,506.0 8,441.3 66.9 41.8 66.9 41.8

R 17 13 0.601 1.000 13,506.0 8,117.1 66.9 40.2 66.9 40.2

R 18 14 0.577 1.000 13,506.0 7,793.0 66.9 38.6 66.9 38.6

R 19 15 0.555 1.000 13,506.0 7,495.8 66.9 37.1 66.9 37.1

R 20 16 0.534 1.000 13,506.0 7,212.2 66.9 35.7 66.9 35.7

R 21 17 0.513 1.000 13,506.0 6,928.6 66.9 34.3 66.9 34.3

R 22 18 0.494 1.000 13,506.0 6,672.0 66.9 33.0 66.9 33.0

R 23 19 0.475 1.000 13,506.0 6,415.4 66.9 31.8 66.9 31.8

R 24 20 0.456 1.000 13,506.0 6,158.7 66.9 30.5 66.9 30.5

R 25 21 0.439 1.000 13,506.0 5,929.1 66.9 29.4 66.9 29.4

R 26 22 0.422 1.000 13,506.0 5,699.5 66.9 28.2 66.9 28.2

R 27 23 0.406 1.000 13,506.0 5,483.4 66.9 27.2 66.9 27.2

R 28 24 0.390 1.000 13,506.0 5,267.3 66.9 26.1 66.9 26.1

R 29 25 0.375 1.000 13,506.0 5,064.8 66.9 25.1 66.9 25.1

R 30 26 0.361 1.000 13,506.0 4,875.7 66.9 24.2 66.9 24.2

R 31 27 0.347 1.000 13,506.0 4,686.6 66.9 23.2 66.9 23.2

R 32 28 0.333 1.000 13,506.0 4,497.5 66.9 22.3 66.9 22.3

R 33 29 0.321 1.000 13,506.0 4,335.4 66.9 21.5 66.9 21.5

R 34 30 0.308 1.000 13,506.0 4,159.8 66.9 20.6 66.9 20.6

R 35 31 0.296 1.000 13,506.0 3,997.8 66.9 19.8 66.9 19.8

R 36 32 0.285 1.000 13,506.0 3,849.2 66.9 19.1 66.9 19.1

R 37 33 0.274 1.000 13,506.0 3,700.6 66.9 18.3 66.9 18.3

R 38 34 0.264 1.000 13,506.0 3,565.6 66.9 17.7 66.9 17.7

R 39 35 0.253 1.000 13,506.0 3,417.0 66.9 16.9 66.9 16.9

R 40 36 0.244 1.000 13,506.0 3,295.5 66.9 16.3 66.9 16.3

R 41 37 0.234 1.000 13,506.0 3,160.4 66.9 15.7 66.9 15.7

R 42 38 0.225 1.000 13,506.0 3,038.9 66.9 15.1 66.9 15.1

R 43 39 0.217 1.000 13,506.0 2,930.8 66.9 14.5 66.9 14.5

R 44 40 0.208 1.000 13,506.0 2,809.2 66.9 13.9 66.9 13.9

R 45 41 0.200 1.000 13,506.0 2,701.2 66.9 13.4 66.9 13.4

R 46 42 0.193 1.000 13,506.0 2,606.7 66.9 12.9 66.9 12.9

R 47 43 0.185 1.000 13,506.0 2,498.6 66.9 12.4 66.9 12.4

R 48 44 0.178 1.000 13,506.0 2,404.1 66.9 11.9 66.9 11.9

R 49 45 0.171 1.000 13,506.0 2,309.5 66.9 11.4 66.9 11.4

R 50 46 0.165 1.000 13,506.0 2,228.5 66.9 11.0 66.9 11.0

R 51 47 0.158 1.000 13,506.0 2,133.9 66.9 10.6 66.9 10.6

R 52 48 0.152 1.000 13,506.0 2,052.9 66.9 10.2 66.9 10.2

R 53 49 0.146 1.000 13,506.0 1,971.9 66.9 9.8 66.9 9.8

R 54 50 0.141 1.000 13,506.0 1,904.3 66.9 9.4 66.9 9.4

R 55 51 0.135 1.000 13,506.0 1,823.3 66.9 9.0 66.9 9.0

R 56 52 0.130 1.000 13,506.0 1,755.8 66.9 8.7 66.9 8.7

R 57 53 0.125 1.000 13,506.0 1,688.3 66.9 8.4 66.9 8.4

R 58 54 0.120 1.000 13,506.0 1,620.7 66.9 8.0 66.9 8.0

R 59 55 0.116 1.000 13,506.0 1,566.7 66.9 7.8 66.9 7.8

1,020,010.4 849,227.7 100.6 849,328.3 69,666.5 279,502.0 7,224.9 9,011.6 76,891.4 288,513.6 2.9 560,814.7 10%

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

整

備

期

間
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S
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）
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間
（

５

０
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）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 44 -53 7.994 3.818 0.0 0.0 156.4 4,773.5 0.0 0.0 156.4 4,773.5

S 45 -52 7.687 3.532 27.8 213.7 240.0 6,516.1 0.6 16.3 240.6 6,532.4

S 46 -51 7.391 3.389 70.5 521.1 441.7 11,063.7 1.3 32.6 443.0 11,096.3

S 47 -50 7.107 3.154 149.0 1,058.9 909.1 20,377.9 2.8 62.8 911.9 20,440.7

S 48 -49 6.833 2.495 310.6 2,122.3 765.0 13,042.0 4.0 68.2 769.0 13,110.2

S 49 -48 6.571 2.065 446.7 2,935.3 840.0 11,398.1 5.3 71.9 845.3 11,470.0

S 50 -47 6.318 2.030 596.0 3,765.5 521.0 6,682.1 6.1 78.2 527.1 6,760.3

S 51 -46 6.075 1.892 688.6 4,183.2 491.0 5,643.5 6.9 79.3 497.9 5,722.8

S 52 -45 5.841 1.795 775.9 4,532.0 471.0 4,938.2 7.6 79.7 478.6 5,017.9

S 53 -44 5.617 1.669 859.7 4,828.9 840.0 7,874.8 9.0 84.4 849.0 7,959.2

S 54 -43 5.400 1.532 1,009.0 5,448.6 720.0 5,956.4 10.1 83.6 730.1 6,040.0

S 55 -42 5.193 1.400 1,137.0 5,904.4 683.0 4,965.5 11.2 81.4 694.2 5,046.9

S 56 -41 4.993 1.370 1,258.5 6,283.7 642.0 4,391.5 12.2 83.5 654.2 4,475.0

S 57 -40 4.801 1.353 1,372.6 6,589.9 569.0 3,696.1 13.1 85.1 582.1 3,781.2

S 58 -39 4.616 1.357 1,473.8 6,803.1 591.0 3,702.0 14.0 87.7 605.0 3,789.7

S 59 -38 4.439 1.337 1,578.8 7,008.3 531.0 3,151.5 14.9 88.4 545.9 3,239.9

S 60 -37 4.268 1.352 1,673.3 7,141.6 691.0 3,987.3 16.0 92.3 707.0 4,079.6

S 61 -36 4.104 1.345 1,796.1 7,371.2 741.0 4,090.2 17.1 94.4 758.1 4,184.6

S 62 -35 3.946 1.312 1,927.9 7,607.5 1,240.1 6,420.2 19.1 98.9 1,259.2 6,519.1

S 63 -34 3.794 1.277 2,148.3 8,150.7 1,390.0 6,734.5 21.3 103.2 1,411.3 6,837.7

H 1 -33 3.648 1.213 2,395.5 8,738.8 1,356.2 6,001.2 22.8 100.9 1,379.0 6,102.1

H 2 -32 3.508 1.166 2,636.6 9,249.2 1,305.5 5,339.9 24.9 101.8 1,330.4 5,441.7

H 3 -31 3.373 1.137 2,868.7 9,676.1 1,377.6 5,283.2 27.0 103.5 1,404.6 5,386.7

H 4 -30 3.243 1.127 3,113.6 10,097.4 1,919.1 7,014.0 30.0 109.6 1,949.1 7,123.6

H 5 -29 3.119 1.131 3,454.8 10,775.5 2,294.0 8,092.3 33.6 118.5 2,327.6 8,210.8

H 6 -28 2.999 1.130 3,862.7 11,584.2 2,043.3 6,924.5 36.1 122.3 2,079.4 7,046.8

H 7 -27 2.883 1.133 4,226.0 12,183.6 2,690.7 8,789.0 40.3 131.6 2,731.0 8,920.6

H 8 -26 2.772 1.138 4,704.4 13,040.6 2,141.9 6,756.7 43.6 137.5 2,185.5 6,894.2

H 9 -25 2.666 1.132 5,085.2 13,557.1 2,133.6 6,439.0 46.9 141.5 2,180.5 6,580.5

H 10 -24 2.563 1.156 5,464.5 14,005.5 3,615.2 10,711.2 52.6 155.8 3,667.8 10,867.0

H 11 -23 2.465 1.169 6,107.3 15,054.5 3,068.1 8,841.0 57.2 164.8 3,125.3 9,005.8

H 12 -22 2.370 1.171 6,652.8 15,767.1 2,988.3 8,293.3 61.9 171.8 3,050.2 8,465.1

H 13 -21 2.279 1.201 7,184.1 16,372.6 2,359.3 6,457.6 65.5 179.3 2,424.8 6,636.9

H 14 -20 2.191 1.217 7,603.6 16,659.5 2,357.7 6,286.7 69.1 184.3 2,426.8 6,471.0

H 15 -19 2.107 1.217 8,022.7 16,903.8 748.4 1,919.1 70.4 180.5 818.8 2,099.6

H 16 -18 2.026 1.213 8,155.8 16,523.7 1,411.8 3,469.6 72.6 178.4 1,484.4 3,648.0

H 17 -17 1.948 1.206 8,406.8 16,376.4 695.6 1,634.2 73.6 172.9 769.2 1,807.1

H 18 -16 1.873 1.193 8,530.5 15,977.6 518.2 1,157.9 74.5 166.5 592.7 1,324.4

H 19 -15 1.801 1.175 8,622.6 15,529.3 882.4 1,867.3 75.8 160.4 958.2 2,027.7

H 20 -14 1.732 1.140 8,779.5 15,206.1 647.6 1,278.7 76.9 151.8 724.5 1,430.5

H 21 -13 1.665 1.177 8,894.6 14,809.5 1,957.6 3,836.3 79.9 156.6 2,037.5 3,992.9

H 22 -12 1.601 1.176 9,242.7 14,797.6 1,944.2 3,660.5 83.0 156.3 2,027.2 3,816.8

H 23 -11 1.539 1.148 9,588.4 14,756.5 1,742.4 3,078.4 85.7 151.4 1,828.1 3,229.8

H 24 -10 1.480 1.151 9,898.1 14,649.2 1,507.5 2,568.0 137.1 233.5 1,644.6 2,801.5

H 25 -9 1.423 1.127 10,166.2 14,466.5 1,271.7 2,039.5 223.8 358.9 1,495.5 2,398.4

H 26 -8 1.369 1.091 10,392.3 14,227.1 569.4 850.4 202.8 302.9 772.2 1,153.3

H 27 -7 1.316 1.088 10,493.5 13,809.4 603.8 864.5 268.5 384.4 872.3 1,248.9

H 28 -6 1.265 1.082 10,600.9 13,410.1 560.1 766.6 160.2 219.3 720.3 985.9

H 29 -5 1.217 1.057 10,700.4 13,022.4 667.9 859.2 171.3 220.4 839.2 1,079.6

H 30 -4 1.170 1.022 10,819.2 12,658.5 198.7 237.6 91.7 109.6 290.4 347.2

R 1 -3 1.125 1.000 10,854.5 12,211.3 1,356.9 1,526.5 151.8 170.8 1,508.7 1,697.3

R 2 -2 1.082 1.000 11,095.8 12,005.7 3,092.9 3,346.5 187.3 202.7 3,280.2 3,549.2

R 3 -1 1.040 1.000 11,645.7 12,111.5 815.4 848.0 274.5 285.5 1,089.9 1,133.5

R 4 0 1.000 1.000 11,790.6 11,790.6 153.9 153.9 122.3 122.3 276.2 276.2

R 5 1 0.962 1.000 11,818.0 11,368.9 609.7 586.5 23.1 22.2 632.8 608.7

R 6 2 0.925 1.000 12,211.5 11,295.6 873.4 807.9 101.6 94.0 975.0 901.9

R 7 3 0.889 1.000 12,775.3 11,357.2 682.9 607.1 145.6 129.4 828.5 736.5

R 8 4 0.855 1.000 13,216.1 11,299.8 174.7 149.4 113.8 97.3 288.5 246.7

R 9 5 0.822 1.000 13,328.8 10,956.3 274.5 225.6 29.1 23.9 303.6 249.5

R 10 6 0.790 1.000 13,506.0 10,669.7 45.8 36.2 45.8 36.2

R 11 7 0.760 1.000 13,506.0 10,264.6 66.9 50.8 66.9 50.8

R 12 8 0.731 1.000 13,506.0 9,872.9 66.9 48.9 66.9 48.9

R 13 9 0.703 1.000 13,506.0 9,494.7 66.9 47.0 66.9 47.0

R 14 10 0.676 1.000 13,506.0 9,130.1 66.9 45.2 66.9 45.2

R 15 11 0.650 1.000 13,506.0 8,778.9 66.9 43.5 66.9 43.5

R 16 12 0.625 1.000 13,506.0 8,441.3 66.9 41.8 66.9 41.8

R 17 13 0.601 1.000 13,506.0 8,117.1 66.9 40.2 66.9 40.2

R 18 14 0.577 1.000 13,506.0 7,793.0 66.9 38.6 66.9 38.6

R 19 15 0.555 1.000 13,506.0 7,495.8 66.9 37.1 66.9 37.1

R 20 16 0.534 1.000 13,506.0 7,212.2 66.9 35.7 66.9 35.7

R 21 17 0.513 1.000 13,506.0 6,928.6 66.9 34.3 66.9 34.3

R 22 18 0.494 1.000 13,506.0 6,672.0 66.9 33.0 66.9 33.0

R 23 19 0.475 1.000 13,506.0 6,415.4 66.9 31.8 66.9 31.8

R 24 20 0.456 1.000 13,506.0 6,158.7 66.9 30.5 66.9 30.5

R 25 21 0.439 1.000 13,506.0 5,929.1 66.9 29.4 66.9 29.4

R 26 22 0.422 1.000 13,506.0 5,699.5 66.9 28.2 66.9 28.2

R 27 23 0.406 1.000 13,506.0 5,483.4 66.9 27.2 66.9 27.2

R 28 24 0.390 1.000 13,506.0 5,267.3 66.9 26.1 66.9 26.1

R 29 25 0.375 1.000 13,506.0 5,064.8 66.9 25.1 66.9 25.1

R 30 26 0.361 1.000 13,506.0 4,875.7 66.9 24.2 66.9 24.2

R 31 27 0.347 1.000 13,506.0 4,686.6 66.9 23.2 66.9 23.2

R 32 28 0.333 1.000 13,506.0 4,497.5 66.9 22.3 66.9 22.3

R 33 29 0.321 1.000 13,506.0 4,335.4 66.9 21.5 66.9 21.5

R 34 30 0.308 1.000 13,506.0 4,159.8 66.9 20.6 66.9 20.6

R 35 31 0.296 1.000 13,506.0 3,997.8 66.9 19.8 66.9 19.8

R 36 32 0.285 1.000 13,506.0 3,849.2 66.9 19.1 66.9 19.1

R 37 33 0.274 1.000 13,506.0 3,700.6 66.9 18.3 66.9 18.3

R 38 34 0.264 1.000 13,506.0 3,565.6 66.9 17.7 66.9 17.7

R 39 35 0.253 1.000 13,506.0 3,417.0 66.9 16.9 66.9 16.9

R 40 36 0.244 1.000 13,506.0 3,295.5 66.9 16.3 66.9 16.3

R 41 37 0.234 1.000 13,506.0 3,160.4 66.9 15.7 66.9 15.7

R 42 38 0.225 1.000 13,506.0 3,038.9 66.9 15.1 66.9 15.1

R 43 39 0.217 1.000 13,506.0 2,930.8 66.9 14.5 66.9 14.5

R 44 40 0.208 1.000 13,506.0 2,809.2 66.9 13.9 66.9 13.9

R 45 41 0.200 1.000 13,506.0 2,701.2 66.9 13.4 66.9 13.4

R 46 42 0.193 1.000 13,506.0 2,606.7 66.9 12.9 66.9 12.9

R 47 43 0.185 1.000 13,506.0 2,498.6 66.9 12.4 66.9 12.4

R 48 44 0.178 1.000 13,506.0 2,404.1 66.9 11.9 66.9 11.9

R 49 45 0.171 1.000 13,506.0 2,309.5 66.9 11.4 66.9 11.4

R 50 46 0.165 1.000 13,506.0 2,228.5 66.9 11.0 66.9 11.0

R 51 47 0.158 1.000 13,506.0 2,133.9 66.9 10.6 66.9 10.6

R 52 48 0.152 1.000 13,506.0 2,052.9 66.9 10.2 66.9 10.2

R 53 49 0.146 1.000 13,506.0 1,971.9 66.9 9.8 66.9 9.8

R 54 50 0.141 1.000 13,506.0 1,904.3 66.9 9.4 66.9 9.4

R 55 51 0.135 1.000 13,506.0 1,823.3 66.9 9.0 66.9 9.0

R 56 52 0.130 1.000 13,506.0 1,755.8 66.9 8.7 66.9 8.7

R 57 53 0.125 1.000 13,506.0 1,688.3 66.9 8.4 66.9 8.4

R 58 54 0.120 1.000 13,506.0 1,620.7 66.9 8.0 66.9 8.0

R 59 55 0.116 1.000 13,506.0 1,566.7 66.9 7.8 66.9 7.8

1,020,010.4 849,227.7 100.5 849,328.2 69,085.3 278,973.9 7,224.9 9,011.6 76,310.2 287,985.5 2.9 561,342.7 10%

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
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費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 44 -53 7.994 3.818 0.0 0.0 156.4 4,773.5 0.0 0.0 156.4 4,773.5

S 45 -52 7.687 3.532 27.8 213.7 240.0 6,516.1 0.6 16.3 240.6 6,532.4

S 46 -51 7.391 3.389 70.5 521.1 441.7 11,063.7 1.3 32.6 443.0 11,096.3

S 47 -50 7.107 3.154 149.0 1,058.9 909.1 20,377.9 2.8 62.8 911.9 20,440.7

S 48 -49 6.833 2.495 310.6 2,122.3 765.0 13,042.0 4.0 68.2 769.0 13,110.2

S 49 -48 6.571 2.065 446.7 2,935.3 840.0 11,398.1 5.3 71.9 845.3 11,470.0

S 50 -47 6.318 2.030 596.0 3,765.5 521.0 6,682.1 6.1 78.2 527.1 6,760.3

S 51 -46 6.075 1.892 688.6 4,183.2 491.0 5,643.5 6.9 79.3 497.9 5,722.8

S 52 -45 5.841 1.795 775.9 4,532.0 471.0 4,938.2 7.6 79.7 478.6 5,017.9

S 53 -44 5.617 1.669 859.7 4,828.9 840.0 7,874.8 9.0 84.4 849.0 7,959.2

S 54 -43 5.400 1.532 1,009.0 5,448.6 720.0 5,956.4 10.1 83.6 730.1 6,040.0

S 55 -42 5.193 1.400 1,137.0 5,904.4 683.0 4,965.5 11.2 81.4 694.2 5,046.9

S 56 -41 4.993 1.370 1,258.5 6,283.7 642.0 4,391.5 12.2 83.5 654.2 4,475.0

S 57 -40 4.801 1.353 1,372.6 6,589.9 569.0 3,696.1 13.1 85.1 582.1 3,781.2

S 58 -39 4.616 1.357 1,473.8 6,803.1 591.0 3,702.0 14.0 87.7 605.0 3,789.7

S 59 -38 4.439 1.337 1,578.8 7,008.3 531.0 3,151.5 14.9 88.4 545.9 3,239.9

S 60 -37 4.268 1.352 1,673.3 7,141.6 691.0 3,987.3 16.0 92.3 707.0 4,079.6

S 61 -36 4.104 1.345 1,796.1 7,371.2 741.0 4,090.2 17.1 94.4 758.1 4,184.6

S 62 -35 3.946 1.312 1,927.9 7,607.5 1,240.1 6,420.2 19.1 98.9 1,259.2 6,519.1

S 63 -34 3.794 1.277 2,148.3 8,150.7 1,390.0 6,734.5 21.3 103.2 1,411.3 6,837.7

H 1 -33 3.648 1.213 2,395.5 8,738.8 1,356.2 6,001.2 22.8 100.9 1,379.0 6,102.1

H 2 -32 3.508 1.166 2,636.6 9,249.2 1,305.5 5,339.9 24.9 101.8 1,330.4 5,441.7

H 3 -31 3.373 1.137 2,868.7 9,676.1 1,377.6 5,283.2 27.0 103.5 1,404.6 5,386.7

H 4 -30 3.243 1.127 3,113.6 10,097.4 1,919.1 7,014.0 30.0 109.6 1,949.1 7,123.6

H 5 -29 3.119 1.131 3,454.8 10,775.5 2,294.0 8,092.3 33.6 118.5 2,327.6 8,210.8

H 6 -28 2.999 1.130 3,862.7 11,584.2 2,043.3 6,924.5 36.1 122.3 2,079.4 7,046.8

H 7 -27 2.883 1.133 4,226.0 12,183.6 2,690.7 8,789.0 40.3 131.6 2,731.0 8,920.6

H 8 -26 2.772 1.138 4,704.4 13,040.6 2,141.9 6,756.7 43.6 137.5 2,185.5 6,894.2

H 9 -25 2.666 1.132 5,085.2 13,557.1 2,133.6 6,439.0 46.9 141.5 2,180.5 6,580.5

H 10 -24 2.563 1.156 5,464.5 14,005.5 3,615.2 10,711.2 52.6 155.8 3,667.8 10,867.0

H 11 -23 2.465 1.169 6,107.3 15,054.5 3,068.1 8,841.0 57.2 164.8 3,125.3 9,005.8

H 12 -22 2.370 1.171 6,652.8 15,767.1 2,988.3 8,293.3 61.9 171.8 3,050.2 8,465.1

H 13 -21 2.279 1.201 7,184.1 16,372.6 2,359.3 6,457.6 65.5 179.3 2,424.8 6,636.9

H 14 -20 2.191 1.217 7,603.6 16,659.5 2,357.7 6,286.7 69.1 184.3 2,426.8 6,471.0

H 15 -19 2.107 1.217 8,022.7 16,903.8 748.4 1,919.1 70.4 180.5 818.8 2,099.6

H 16 -18 2.026 1.213 8,155.8 16,523.7 1,411.8 3,469.6 72.6 178.4 1,484.4 3,648.0

H 17 -17 1.948 1.206 8,406.8 16,376.4 695.6 1,634.2 73.6 172.9 769.2 1,807.1

H 18 -16 1.873 1.193 8,530.5 15,977.6 518.2 1,157.9 74.5 166.5 592.7 1,324.4

H 19 -15 1.801 1.175 8,622.6 15,529.3 882.4 1,867.3 75.8 160.4 958.2 2,027.7

H 20 -14 1.732 1.140 8,779.5 15,206.1 647.6 1,278.7 76.9 151.8 724.5 1,430.5

H 21 -13 1.665 1.177 8,894.6 14,809.5 1,957.6 3,836.3 79.9 156.6 2,037.5 3,992.9

H 22 -12 1.601 1.176 9,242.7 14,797.6 1,944.2 3,660.5 83.0 156.3 2,027.2 3,816.8

H 23 -11 1.539 1.148 9,588.4 14,756.5 1,742.4 3,078.4 85.7 151.4 1,828.1 3,229.8

H 24 -10 1.480 1.151 9,898.1 14,649.2 1,507.5 2,568.0 137.1 233.5 1,644.6 2,801.5

H 25 -9 1.423 1.127 10,166.2 14,466.5 1,271.7 2,039.5 223.8 358.9 1,495.5 2,398.4

H 26 -8 1.369 1.091 10,392.3 14,227.1 569.4 850.4 202.8 302.9 772.2 1,153.3

H 27 -7 1.316 1.088 10,493.5 13,809.4 603.8 864.5 268.5 384.4 872.3 1,248.9

H 28 -6 1.265 1.082 10,600.9 13,410.1 560.1 766.6 160.2 219.3 720.3 985.9

H 29 -5 1.217 1.057 10,700.4 13,022.4 667.9 859.2 171.3 220.4 839.2 1,079.6

H 30 -4 1.170 1.022 10,819.2 12,658.5 198.7 237.6 91.7 109.6 290.4 347.2

R 1 -3 1.125 1.000 10,854.5 12,211.3 1,356.9 1,526.5 151.8 170.8 1,508.7 1,697.3

R 2 -2 1.082 1.000 11,095.8 12,005.7 3,092.9 3,346.5 187.3 202.7 3,280.2 3,549.2

R 3 -1 1.040 1.000 11,645.7 12,111.5 815.4 848.0 274.5 285.5 1,089.9 1,133.5

R 4 0 1.000 1.000 11,790.6 11,790.6 153.9 153.9 122.3 122.3 276.2 276.2

R 5 1 0.962 1.000 11,818.0 11,368.9 564.5 543.0 23.1 22.2 587.6 565.2

R 6 2 0.925 1.000 12,145.9 11,235.0 759.8 702.8 84.7 78.3 844.5 781.1

R 7 3 0.889 1.000 12,587.3 11,190.1 702.9 624.9 114.0 101.3 816.9 726.2

R 8 4 0.855 1.000 12,995.7 11,111.3 444.1 379.7 105.4 90.1 549.5 469.8

R 9 5 0.822 1.000 13,253.6 10,894.5 180.2 148.1 66.6 54.7 246.8 202.8

R 10 6 0.790 1.000 13,358.3 10,553.1 254.2 200.8 27.0 21.3 281.2 222.1

R 11 7 0.760 1.000 13,506.0 10,264.6 38.1 29.0 38.1 29.0

R 12 8 0.731 1.000 13,506.0 9,872.9 65.8 48.1 65.8 48.1

R 13 9 0.703 1.000 13,506.0 9,494.7 65.8 46.3 65.8 46.3

R 14 10 0.676 1.000 13,506.0 9,130.1 65.8 44.5 65.8 44.5

R 15 11 0.650 1.000 13,506.0 8,778.9 65.8 42.8 65.8 42.8

R 16 12 0.625 1.000 13,506.0 8,441.3 65.8 41.1 65.8 41.1

R 17 13 0.601 1.000 13,506.0 8,117.1 65.8 39.5 65.8 39.5

R 18 14 0.577 1.000 13,506.0 7,793.0 65.8 38.0 65.8 38.0

R 19 15 0.555 1.000 13,506.0 7,495.8 65.8 36.5 65.8 36.5

R 20 16 0.534 1.000 13,506.0 7,212.2 65.8 35.1 65.8 35.1

R 21 17 0.513 1.000 13,506.0 6,928.6 65.8 33.8 65.8 33.8

R 22 18 0.494 1.000 13,506.0 6,672.0 65.8 32.5 65.8 32.5

R 23 19 0.475 1.000 13,506.0 6,415.4 65.8 31.3 65.8 31.3

R 24 20 0.456 1.000 13,506.0 6,158.7 65.8 30.0 65.8 30.0

R 25 21 0.439 1.000 13,506.0 5,929.1 65.8 28.9 65.8 28.9

R 26 22 0.422 1.000 13,506.0 5,699.5 65.8 27.8 65.8 27.8

R 27 23 0.406 1.000 13,506.0 5,483.4 65.8 26.7 65.8 26.7

R 28 24 0.390 1.000 13,506.0 5,267.3 65.8 25.7 65.8 25.7

R 29 25 0.375 1.000 13,506.0 5,064.8 65.8 24.7 65.8 24.7

R 30 26 0.361 1.000 13,506.0 4,875.7 65.8 23.8 65.8 23.8

R 31 27 0.347 1.000 13,506.0 4,686.6 65.8 22.8 65.8 22.8

R 32 28 0.333 1.000 13,506.0 4,497.5 65.8 21.9 65.8 21.9

R 33 29 0.321 1.000 13,506.0 4,335.4 65.8 21.1 65.8 21.1

R 34 30 0.308 1.000 13,506.0 4,159.8 65.8 20.3 65.8 20.3

R 35 31 0.296 1.000 13,506.0 3,997.8 65.8 19.5 65.8 19.5

R 36 32 0.285 1.000 13,506.0 3,849.2 65.8 18.8 65.8 18.8

R 37 33 0.274 1.000 13,506.0 3,700.6 65.8 18.0 65.8 18.0

R 38 34 0.264 1.000 13,506.0 3,565.6 65.8 17.4 65.8 17.4

R 39 35 0.253 1.000 13,506.0 3,417.0 65.8 16.6 65.8 16.6

R 40 36 0.244 1.000 13,506.0 3,295.5 65.8 16.1 65.8 16.1

R 41 37 0.234 1.000 13,506.0 3,160.4 65.8 15.4 65.8 15.4

R 42 38 0.225 1.000 13,506.0 3,038.9 65.8 14.8 65.8 14.8

R 43 39 0.217 1.000 13,506.0 2,930.8 65.8 14.3 65.8 14.3

R 44 40 0.208 1.000 13,506.0 2,809.2 65.8 13.7 65.8 13.7

R 45 41 0.200 1.000 13,506.0 2,701.2 65.8 13.2 65.8 13.2

R 46 42 0.193 1.000 13,506.0 2,606.7 65.8 12.7 65.8 12.7

R 47 43 0.185 1.000 13,506.0 2,498.6 65.8 12.2 65.8 12.2

R 48 44 0.178 1.000 13,506.0 2,404.1 65.8 11.7 65.8 11.7

R 49 45 0.171 1.000 13,506.0 2,309.5 65.8 11.3 65.8 11.3

R 50 46 0.165 1.000 13,506.0 2,228.5 65.8 10.9 65.8 10.9

R 51 47 0.158 1.000 13,506.0 2,133.9 65.8 10.4 65.8 10.4

R 52 48 0.152 1.000 13,506.0 2,052.9 65.8 10.0 65.8 10.0

R 53 49 0.146 1.000 13,506.0 1,971.9 65.8 9.6 65.8 9.6

R 54 50 0.141 1.000 13,506.0 1,904.3 65.8 9.3 65.8 9.3

R 55 51 0.135 1.000 13,506.0 1,823.3 65.8 8.9 65.8 8.9

R 56 52 0.130 1.000 13,506.0 1,755.8 65.8 8.6 65.8 8.6

R 57 53 0.125 1.000 13,506.0 1,688.3 65.8 8.2 65.8 8.2

R 58 54 0.120 1.000 13,506.0 1,620.7 65.8 7.9 65.8 7.9

R 59 55 0.116 1.000 13,506.0 1,566.7 65.8 7.6 65.8 7.6

R 60 56 0.111 1.000 13,506.0 1,499.2 65.8 7.3 65.8 7.3

1,032,819.5 850,132.3 96.7 850,229.0 69,375.9 279,196.7 7,170.9 8,944.7 76,546.8 288,141.4 3.0 562,087.6 10%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

整

備

期

間
（

S

4

4
～

R

1

0

年
）

費用 現在価値 費用

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④
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水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
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現在価値
①
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 44 -53 7.994 3.818 0.0 0.0 156.4 4,773.5 0.0 0.0 156.4 4,773.5

S 45 -52 7.687 3.532 27.8 213.7 240.0 6,516.1 0.6 16.3 240.6 6,532.4

S 46 -51 7.391 3.389 70.5 521.1 441.7 11,063.7 1.3 32.6 443.0 11,096.3

S 47 -50 7.107 3.154 149.0 1,058.9 909.1 20,377.9 2.8 62.8 911.9 20,440.7

S 48 -49 6.833 2.495 310.6 2,122.3 765.0 13,042.0 4.0 68.2 769.0 13,110.2

S 49 -48 6.571 2.065 446.7 2,935.3 840.0 11,398.1 5.3 71.9 845.3 11,470.0

S 50 -47 6.318 2.030 596.0 3,765.5 521.0 6,682.1 6.1 78.2 527.1 6,760.3

S 51 -46 6.075 1.892 688.6 4,183.2 491.0 5,643.5 6.9 79.3 497.9 5,722.8

S 52 -45 5.841 1.795 775.9 4,532.0 471.0 4,938.2 7.6 79.7 478.6 5,017.9

S 53 -44 5.617 1.669 859.7 4,828.9 840.0 7,874.8 9.0 84.4 849.0 7,959.2

S 54 -43 5.400 1.532 1,009.0 5,448.6 720.0 5,956.4 10.1 83.6 730.1 6,040.0

S 55 -42 5.193 1.400 1,137.0 5,904.4 683.0 4,965.5 11.2 81.4 694.2 5,046.9

S 56 -41 4.993 1.370 1,258.5 6,283.7 642.0 4,391.5 12.2 83.5 654.2 4,475.0

S 57 -40 4.801 1.353 1,372.6 6,589.9 569.0 3,696.1 13.1 85.1 582.1 3,781.2

S 58 -39 4.616 1.357 1,473.8 6,803.1 591.0 3,702.0 14.0 87.7 605.0 3,789.7

S 59 -38 4.439 1.337 1,578.8 7,008.3 531.0 3,151.5 14.9 88.4 545.9 3,239.9

S 60 -37 4.268 1.352 1,673.3 7,141.6 691.0 3,987.3 16.0 92.3 707.0 4,079.6

S 61 -36 4.104 1.345 1,796.1 7,371.2 741.0 4,090.2 17.1 94.4 758.1 4,184.6

S 62 -35 3.946 1.312 1,927.9 7,607.5 1,240.1 6,420.2 19.1 98.9 1,259.2 6,519.1

S 63 -34 3.794 1.277 2,148.3 8,150.7 1,390.0 6,734.5 21.3 103.2 1,411.3 6,837.7

H 1 -33 3.648 1.213 2,395.5 8,738.8 1,356.2 6,001.2 22.8 100.9 1,379.0 6,102.1

H 2 -32 3.508 1.166 2,636.6 9,249.2 1,305.5 5,339.9 24.9 101.8 1,330.4 5,441.7

H 3 -31 3.373 1.137 2,868.7 9,676.1 1,377.6 5,283.2 27.0 103.5 1,404.6 5,386.7

H 4 -30 3.243 1.127 3,113.6 10,097.4 1,919.1 7,014.0 30.0 109.6 1,949.1 7,123.6

H 5 -29 3.119 1.131 3,454.8 10,775.5 2,294.0 8,092.3 33.6 118.5 2,327.6 8,210.8

H 6 -28 2.999 1.130 3,862.7 11,584.2 2,043.3 6,924.5 36.1 122.3 2,079.4 7,046.8

H 7 -27 2.883 1.133 4,226.0 12,183.6 2,690.7 8,789.0 40.3 131.6 2,731.0 8,920.6

H 8 -26 2.772 1.138 4,704.4 13,040.6 2,141.9 6,756.7 43.6 137.5 2,185.5 6,894.2

H 9 -25 2.666 1.132 5,085.2 13,557.1 2,133.6 6,439.0 46.9 141.5 2,180.5 6,580.5

H 10 -24 2.563 1.156 5,464.5 14,005.5 3,615.2 10,711.2 52.6 155.8 3,667.8 10,867.0

H 11 -23 2.465 1.169 6,107.3 15,054.5 3,068.1 8,841.0 57.2 164.8 3,125.3 9,005.8

H 12 -22 2.370 1.171 6,652.8 15,767.1 2,988.3 8,293.3 61.9 171.8 3,050.2 8,465.1

H 13 -21 2.279 1.201 7,184.1 16,372.6 2,359.3 6,457.6 65.5 179.3 2,424.8 6,636.9

H 14 -20 2.191 1.217 7,603.6 16,659.5 2,357.7 6,286.7 69.1 184.3 2,426.8 6,471.0

H 15 -19 2.107 1.217 8,022.7 16,903.8 748.4 1,919.1 70.4 180.5 818.8 2,099.6

H 16 -18 2.026 1.213 8,155.8 16,523.7 1,411.8 3,469.6 72.6 178.4 1,484.4 3,648.0

H 17 -17 1.948 1.206 8,406.8 16,376.4 695.6 1,634.2 73.6 172.9 769.2 1,807.1

H 18 -16 1.873 1.193 8,530.5 15,977.6 518.2 1,157.9 74.5 166.5 592.7 1,324.4

H 19 -15 1.801 1.175 8,622.6 15,529.3 882.4 1,867.3 75.8 160.4 958.2 2,027.7

H 20 -14 1.732 1.140 8,779.5 15,206.1 647.6 1,278.7 76.9 151.8 724.5 1,430.5

H 21 -13 1.665 1.177 8,894.6 14,809.5 1,957.6 3,836.3 79.9 156.6 2,037.5 3,992.9

H 22 -12 1.601 1.176 9,242.7 14,797.6 1,944.2 3,660.5 83.0 156.3 2,027.2 3,816.8

H 23 -11 1.539 1.148 9,588.4 14,756.5 1,742.4 3,078.4 85.7 151.4 1,828.1 3,229.8

H 24 -10 1.480 1.151 9,898.1 14,649.2 1,507.5 2,568.0 137.1 233.5 1,644.6 2,801.5

H 25 -9 1.423 1.127 10,166.2 14,466.5 1,271.7 2,039.5 223.8 358.9 1,495.5 2,398.4

H 26 -8 1.369 1.091 10,392.3 14,227.1 569.4 850.4 202.8 302.9 772.2 1,153.3

H 27 -7 1.316 1.088 10,493.5 13,809.4 603.8 864.5 268.5 384.4 872.3 1,248.9

H 28 -6 1.265 1.082 10,600.9 13,410.1 560.1 766.6 160.2 219.3 720.3 985.9

H 29 -5 1.217 1.057 10,700.4 13,022.4 667.9 859.2 171.3 220.4 839.2 1,079.6

H 30 -4 1.170 1.022 10,819.2 12,658.5 198.7 237.6 91.7 109.6 290.4 347.2

R 1 -3 1.125 1.000 10,854.5 12,211.3 1,356.9 1,526.5 151.8 170.8 1,508.7 1,697.3

R 2 -2 1.082 1.000 11,095.8 12,005.7 3,092.9 3,346.5 187.3 202.7 3,280.2 3,549.2

R 3 -1 1.040 1.000 11,645.7 12,111.5 815.4 848.0 274.5 285.5 1,089.9 1,133.5

R 4 0 1.000 1.000 11,790.6 11,790.6 153.9 153.9 122.3 122.3 276.2 276.2

R 5 1 0.962 1.000 11,818.0 11,368.9 920.0 885.0 23.1 22.2 943.1 907.2

R 6 2 0.925 1.000 12,352.5 11,426.1 1,107.2 1,024.2 138.0 127.7 1,245.2 1,151.9

R 7 3 0.889 1.000 12,995.7 11,553.2 525.0 466.7 166.1 147.7 691.1 614.4

R 8 4 0.855 1.000 13,300.6 11,372.0 353.5 302.2 78.8 67.4 432.3 369.6

R 9 5 0.822 1.000 13,506.0 11,101.9 53.0 43.6 53.0 43.6

R 10 6 0.790 1.000 13,506.0 10,669.7 68.0 53.7 68.0 53.7

R 11 7 0.760 1.000 13,506.0 10,264.6 68.0 51.7 68.0 51.7

R 12 8 0.731 1.000 13,506.0 9,872.9 68.0 49.7 68.0 49.7

R 13 9 0.703 1.000 13,506.0 9,494.7 68.0 47.8 68.0 47.8

R 14 10 0.676 1.000 13,506.0 9,130.1 68.0 46.0 68.0 46.0

R 15 11 0.650 1.000 13,506.0 8,778.9 68.0 44.2 68.0 44.2

R 16 12 0.625 1.000 13,506.0 8,441.3 68.0 42.5 68.0 42.5

R 17 13 0.601 1.000 13,506.0 8,117.1 68.0 40.9 68.0 40.9

R 18 14 0.577 1.000 13,506.0 7,793.0 68.0 39.2 68.0 39.2

R 19 15 0.555 1.000 13,506.0 7,495.8 68.0 37.7 68.0 37.7

R 20 16 0.534 1.000 13,506.0 7,212.2 68.0 36.3 68.0 36.3

R 21 17 0.513 1.000 13,506.0 6,928.6 68.0 34.9 68.0 34.9

R 22 18 0.494 1.000 13,506.0 6,672.0 68.0 33.6 68.0 33.6

R 23 19 0.475 1.000 13,506.0 6,415.4 68.0 32.3 68.0 32.3

R 24 20 0.456 1.000 13,506.0 6,158.7 68.0 31.0 68.0 31.0

R 25 21 0.439 1.000 13,506.0 5,929.1 68.0 29.9 68.0 29.9

R 26 22 0.422 1.000 13,506.0 5,699.5 68.0 28.7 68.0 28.7

R 27 23 0.406 1.000 13,506.0 5,483.4 68.0 27.6 68.0 27.6

R 28 24 0.390 1.000 13,506.0 5,267.3 68.0 26.5 68.0 26.5

R 29 25 0.375 1.000 13,506.0 5,064.8 68.0 25.5 68.0 25.5

R 30 26 0.361 1.000 13,506.0 4,875.7 68.0 24.5 68.0 24.5

R 31 27 0.347 1.000 13,506.0 4,686.6 68.0 23.6 68.0 23.6

R 32 28 0.333 1.000 13,506.0 4,497.5 68.0 22.6 68.0 22.6

R 33 29 0.321 1.000 13,506.0 4,335.4 68.0 21.8 68.0 21.8

R 34 30 0.308 1.000 13,506.0 4,159.8 68.0 20.9 68.0 20.9

R 35 31 0.296 1.000 13,506.0 3,997.8 68.0 20.1 68.0 20.1

R 36 32 0.285 1.000 13,506.0 3,849.2 68.0 19.4 68.0 19.4

R 37 33 0.274 1.000 13,506.0 3,700.6 68.0 18.6 68.0 18.6

R 38 34 0.264 1.000 13,506.0 3,565.6 68.0 18.0 68.0 18.0

R 39 35 0.253 1.000 13,506.0 3,417.0 68.0 17.2 68.0 17.2

R 40 36 0.244 1.000 13,506.0 3,295.5 68.0 16.6 68.0 16.6

R 41 37 0.234 1.000 13,506.0 3,160.4 68.0 15.9 68.0 15.9

R 42 38 0.225 1.000 13,506.0 3,038.9 68.0 15.3 68.0 15.3

R 43 39 0.217 1.000 13,506.0 2,930.8 68.0 14.8 68.0 14.8

R 44 40 0.208 1.000 13,506.0 2,809.2 68.0 14.1 68.0 14.1

R 45 41 0.200 1.000 13,506.0 2,701.2 68.0 13.6 68.0 13.6

R 46 42 0.193 1.000 13,506.0 2,606.7 68.0 13.1 68.0 13.1

R 47 43 0.185 1.000 13,506.0 2,498.6 68.0 12.6 68.0 12.6

R 48 44 0.178 1.000 13,506.0 2,404.1 68.0 12.1 68.0 12.1

R 49 45 0.171 1.000 13,506.0 2,309.5 68.0 11.6 68.0 11.6

R 50 46 0.165 1.000 13,506.0 2,228.5 68.0 11.2 68.0 11.2

R 51 47 0.158 1.000 13,506.0 2,133.9 68.0 10.7 68.0 10.7

R 52 48 0.152 1.000 13,506.0 2,052.9 68.0 10.3 68.0 10.3

R 53 49 0.146 1.000 13,506.0 1,971.9 68.0 9.9 68.0 9.9

R 54 50 0.141 1.000 13,506.0 1,904.3 68.0 9.6 68.0 9.6

R 55 51 0.135 1.000 13,506.0 1,823.3 68.0 9.2 68.0 9.2

R 56 52 0.130 1.000 13,506.0 1,755.8 68.0 8.8 68.0 8.8

R 57 53 0.125 1.000 13,506.0 1,688.3 68.0 8.5 68.0 8.5

R 58 54 0.120 1.000 13,506.0 1,620.7 68.0 8.2 68.0 8.2

1,007,127.5 848,205.3 104.6 848,309.9 69,375.9 279,275.5 7,278.8 9,081.3 76,654.7 288,356.8 2.9 559,953.1 10%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

整

備

期

間
（

S

4

4
～

R

8

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

費用 現在価値 費用

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 44 -53 7.994 3.818 0.0 0.0 156.4 4,773.5 0.0 0.0 156.4 4,773.5

S 45 -52 7.687 3.532 30.4 233.7 240.0 6,516.1 0.6 16.3 240.6 6,532.4

S 46 -51 7.391 3.389 77.2 570.6 441.7 11,063.7 1.3 32.6 443.0 11,096.3

S 47 -50 7.107 3.154 163.2 1,159.9 909.1 20,377.9 2.8 62.8 911.9 20,440.7

S 48 -49 6.833 2.495 340.2 2,324.6 765.0 13,042.0 4.0 68.2 769.0 13,110.2

S 49 -48 6.571 2.065 489.1 3,213.9 840.0 11,398.1 5.3 71.9 845.3 11,470.0

S 50 -47 6.318 2.030 652.6 4,123.1 521.0 6,682.1 6.1 78.2 527.1 6,760.3

S 51 -46 6.075 1.892 754.1 4,581.2 491.0 5,643.5 6.9 79.3 497.9 5,722.8

S 52 -45 5.841 1.795 849.7 4,963.1 471.0 4,938.2 7.6 79.7 478.6 5,017.9

S 53 -44 5.617 1.669 941.4 5,287.8 840.0 7,874.8 9.0 84.4 849.0 7,959.2

S 54 -43 5.400 1.532 1,104.9 5,966.5 720.0 5,956.4 10.1 83.6 730.1 6,040.0

S 55 -42 5.193 1.400 1,245.1 6,465.8 683.0 4,965.5 11.2 81.4 694.2 5,046.9

S 56 -41 4.993 1.370 1,378.0 6,880.4 642.0 4,391.5 12.2 83.5 654.2 4,475.0

S 57 -40 4.801 1.353 1,503.0 7,215.9 569.0 3,696.1 13.1 85.1 582.1 3,781.2

S 58 -39 4.616 1.357 1,613.8 7,449.3 591.0 3,702.0 14.0 87.7 605.0 3,789.7

S 59 -38 4.439 1.337 1,728.9 7,674.6 531.0 3,151.5 14.9 88.4 545.9 3,239.9

S 60 -37 4.268 1.352 1,832.3 7,820.3 691.0 3,987.3 16.0 92.3 707.0 4,079.6

S 61 -36 4.104 1.345 1,966.8 8,071.7 741.0 4,090.2 17.1 94.4 758.1 4,184.6

S 62 -35 3.946 1.312 2,111.0 8,330.0 1,240.1 6,420.2 19.1 98.9 1,259.2 6,519.1

S 63 -34 3.794 1.277 2,352.5 8,925.4 1,390.0 6,734.5 21.3 103.2 1,411.3 6,837.7

H 1 -33 3.648 1.213 2,623.1 9,569.1 1,356.2 6,001.2 22.8 100.9 1,379.0 6,102.1

H 2 -32 3.508 1.166 2,887.1 10,127.9 1,305.5 5,339.9 24.9 101.8 1,330.4 5,441.7

H 3 -31 3.373 1.137 3,141.3 10,595.6 1,377.6 5,283.2 27.0 103.5 1,404.6 5,386.7

H 4 -30 3.243 1.127 3,409.5 11,057.0 1,919.1 7,014.0 30.0 109.6 1,949.1 7,123.6

H 5 -29 3.119 1.131 3,783.1 11,799.5 2,294.0 8,092.3 33.6 118.5 2,327.6 8,210.8

H 6 -28 2.999 1.130 4,229.7 12,684.9 2,043.3 6,924.5 36.1 122.3 2,079.4 7,046.8

H 7 -27 2.883 1.133 4,627.6 13,341.4 2,690.7 8,789.0 40.3 131.6 2,731.0 8,920.6

H 8 -26 2.772 1.138 5,151.4 14,279.7 2,141.9 6,756.7 43.6 137.5 2,185.5 6,894.2

H 9 -25 2.666 1.132 5,568.4 14,845.4 2,133.6 6,439.0 46.9 141.5 2,180.5 6,580.5

H 10 -24 2.563 1.156 5,983.8 15,336.5 3,615.2 10,711.2 52.6 155.8 3,667.8 10,867.0

H 11 -23 2.465 1.169 6,687.6 16,484.9 3,068.1 8,841.0 57.2 164.8 3,125.3 9,005.8

H 12 -22 2.370 1.171 7,285.0 17,265.5 2,988.3 8,293.3 61.9 171.8 3,050.2 8,465.1

H 13 -21 2.279 1.201 7,866.7 17,928.2 2,359.3 6,457.6 65.5 179.3 2,424.8 6,636.9

H 14 -20 2.191 1.217 8,326.1 18,242.5 2,357.7 6,286.7 69.1 184.3 2,426.8 6,471.0

H 15 -19 2.107 1.217 8,785.1 18,510.2 748.4 1,919.1 70.4 180.5 818.8 2,099.6

H 16 -18 2.026 1.213 8,930.8 18,093.8 1,411.8 3,469.6 72.6 178.4 1,484.4 3,648.0

H 17 -17 1.948 1.206 9,205.7 17,932.7 695.6 1,634.2 73.6 172.9 769.2 1,807.1

H 18 -16 1.873 1.193 9,341.1 17,495.9 518.2 1,157.9 74.5 166.5 592.7 1,324.4

H 19 -15 1.801 1.175 9,442.0 17,005.0 882.4 1,867.3 75.8 160.4 958.2 2,027.7

H 20 -14 1.732 1.140 9,613.8 16,651.1 647.6 1,278.7 76.9 151.8 724.5 1,430.5

H 21 -13 1.665 1.177 9,739.8 16,216.8 1,957.6 3,836.3 79.9 156.6 2,037.5 3,992.9

H 22 -12 1.601 1.176 10,121.0 16,203.7 1,944.2 3,660.5 83.0 156.3 2,027.2 3,816.8

H 23 -11 1.539 1.148 10,499.5 16,158.7 1,742.4 3,078.4 85.7 151.4 1,828.1 3,229.8

H 24 -10 1.480 1.151 10,838.7 16,041.3 1,507.5 2,568.0 137.1 233.5 1,644.6 2,801.5

H 25 -9 1.423 1.127 11,132.2 15,841.1 1,271.7 2,039.5 223.8 358.9 1,495.5 2,398.4

H 26 -8 1.369 1.091 11,379.8 15,578.9 569.4 850.4 202.8 302.9 772.2 1,153.3

H 27 -7 1.316 1.088 11,490.6 15,121.6 603.8 864.5 268.5 384.4 872.3 1,248.9

H 28 -6 1.265 1.082 11,608.2 14,684.4 560.1 766.6 160.2 219.3 720.3 985.9

H 29 -5 1.217 1.057 11,717.2 14,259.8 667.9 859.2 171.3 220.4 839.2 1,079.6

H 30 -4 1.170 1.022 11,847.3 13,861.3 198.7 237.6 91.7 109.6 290.4 347.2

R 1 -3 1.125 1.000 11,886.0 13,371.8 1,356.9 1,526.5 151.8 170.8 1,508.7 1,697.3

R 2 -2 1.082 1.000 12,150.1 13,146.4 3,092.9 3,346.5 187.3 202.7 3,280.2 3,549.2

R 3 -1 1.040 1.000 12,752.3 13,262.4 815.4 848.0 274.5 285.5 1,089.9 1,133.5

R 4 0 1.000 1.000 12,911.0 12,911.0 153.9 153.9 122.3 122.3 276.2 276.2

R 5 1 0.962 1.000 12,941.0 12,449.2 677.4 651.7 23.1 22.2 700.5 673.9

R 6 2 0.925 1.000 13,371.1 12,368.3 970.4 897.6 101.6 94.0 1,072.0 991.6

R 7 3 0.889 1.000 13,987.3 12,434.7 758.8 674.6 145.6 129.4 904.4 804.0

R 8 4 0.855 1.000 14,469.1 12,371.1 194.1 166.0 113.8 97.3 307.9 263.3

R 9 5 0.822 1.000 14,592.3 11,994.9 305.0 250.7 29.1 23.9 334.1 274.6

R 10 6 0.790 1.000 14,786.0 11,680.9 45.8 36.2 45.8 36.2

R 11 7 0.760 1.000 14,786.0 11,237.4 66.9 50.8 66.9 50.8

R 12 8 0.731 1.000 14,786.0 10,808.6 66.9 48.9 66.9 48.9

R 13 9 0.703 1.000 14,786.0 10,394.6 66.9 47.0 66.9 47.0

R 14 10 0.676 1.000 14,786.0 9,995.3 66.9 45.2 66.9 45.2

R 15 11 0.650 1.000 14,786.0 9,610.9 66.9 43.5 66.9 43.5

R 16 12 0.625 1.000 14,786.0 9,241.3 66.9 41.8 66.9 41.8

R 17 13 0.601 1.000 14,786.0 8,886.4 66.9 40.2 66.9 40.2

R 18 14 0.577 1.000 14,786.0 8,531.5 66.9 38.6 66.9 38.6

R 19 15 0.555 1.000 14,786.0 8,206.2 66.9 37.1 66.9 37.1

R 20 16 0.534 1.000 14,786.0 7,895.7 66.9 35.7 66.9 35.7

R 21 17 0.513 1.000 14,786.0 7,585.2 66.9 34.3 66.9 34.3

R 22 18 0.494 1.000 14,786.0 7,304.3 66.9 33.0 66.9 33.0

R 23 19 0.475 1.000 14,786.0 7,023.4 66.9 31.8 66.9 31.8

R 24 20 0.456 1.000 14,786.0 6,742.4 66.9 30.5 66.9 30.5

R 25 21 0.439 1.000 14,786.0 6,491.1 66.9 29.4 66.9 29.4

R 26 22 0.422 1.000 14,786.0 6,239.7 66.9 28.2 66.9 28.2

R 27 23 0.406 1.000 14,786.0 6,003.1 66.9 27.2 66.9 27.2

R 28 24 0.390 1.000 14,786.0 5,766.5 66.9 26.1 66.9 26.1

R 29 25 0.375 1.000 14,786.0 5,544.8 66.9 25.1 66.9 25.1

R 30 26 0.361 1.000 14,786.0 5,337.7 66.9 24.2 66.9 24.2

R 31 27 0.347 1.000 14,786.0 5,130.7 66.9 23.2 66.9 23.2

R 32 28 0.333 1.000 14,786.0 4,923.7 66.9 22.3 66.9 22.3

R 33 29 0.321 1.000 14,786.0 4,746.3 66.9 21.5 66.9 21.5

R 34 30 0.308 1.000 14,786.0 4,554.1 66.9 20.6 66.9 20.6

R 35 31 0.296 1.000 14,786.0 4,376.7 66.9 19.8 66.9 19.8

R 36 32 0.285 1.000 14,786.0 4,214.0 66.9 19.1 66.9 19.1

R 37 33 0.274 1.000 14,786.0 4,051.4 66.9 18.3 66.9 18.3

R 38 34 0.264 1.000 14,786.0 3,903.5 66.9 17.7 66.9 17.7

R 39 35 0.253 1.000 14,786.0 3,740.9 66.9 16.9 66.9 16.9

R 40 36 0.244 1.000 14,786.0 3,607.8 66.9 16.3 66.9 16.3

R 41 37 0.234 1.000 14,786.0 3,459.9 66.9 15.7 66.9 15.7

R 42 38 0.225 1.000 14,786.0 3,326.9 66.9 15.1 66.9 15.1

R 43 39 0.217 1.000 14,786.0 3,208.6 66.9 14.5 66.9 14.5

R 44 40 0.208 1.000 14,786.0 3,075.5 66.9 13.9 66.9 13.9

R 45 41 0.200 1.000 14,786.0 2,957.2 66.9 13.4 66.9 13.4

R 46 42 0.193 1.000 14,786.0 2,853.7 66.9 12.9 66.9 12.9

R 47 43 0.185 1.000 14,786.0 2,735.4 66.9 12.4 66.9 12.4

R 48 44 0.178 1.000 14,786.0 2,631.9 66.9 11.9 66.9 11.9

R 49 45 0.171 1.000 14,786.0 2,528.4 66.9 11.4 66.9 11.4

R 50 46 0.165 1.000 14,786.0 2,439.7 66.9 11.0 66.9 11.0

R 51 47 0.158 1.000 14,786.0 2,336.2 66.9 10.6 66.9 10.6

R 52 48 0.152 1.000 14,786.0 2,247.5 66.9 10.2 66.9 10.2

R 53 49 0.146 1.000 14,786.0 2,158.8 66.9 9.8 66.9 9.8

R 54 50 0.141 1.000 14,786.0 2,084.8 66.9 9.4 66.9 9.4

R 55 51 0.135 1.000 14,786.0 1,996.1 66.9 9.0 66.9 9.0

R 56 52 0.130 1.000 14,786.0 1,922.2 66.9 8.7 66.9 8.7

R 57 53 0.125 1.000 14,786.0 1,848.3 66.9 8.4 66.9 8.4

R 58 54 0.120 1.000 14,786.0 1,774.3 66.9 8.0 66.9 8.0

R 59 55 0.116 1.000 14,786.0 1,715.2 66.9 7.8 66.9 7.8

1,116,757.6 929,858.7 100.6 929,959.3 69,375.9 279,238.0 7,224.9 9,011.6 76,600.8 288,249.6 3.2 641,709.7 10%

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①
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価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 44 -53 7.994 3.818 0.0 0.0 156.4 4,773.5 0.0 0.0 156.4 4,773.5

S 45 -52 7.687 3.532 25.2 193.7 240.0 6,516.1 0.6 16.3 240.6 6,532.4

S 46 -51 7.391 3.389 63.8 471.5 441.7 11,063.7 1.3 32.6 443.0 11,096.3

S 47 -50 7.107 3.154 134.8 958.0 909.1 20,377.9 2.8 62.8 911.9 20,440.7

S 48 -49 6.833 2.495 281.1 1,920.8 765.0 13,042.0 4.0 68.2 769.0 13,110.2

S 49 -48 6.571 2.065 404.2 2,656.0 840.0 11,398.1 5.3 71.9 845.3 11,470.0

S 50 -47 6.318 2.030 539.4 3,407.9 521.0 6,682.1 6.1 78.2 527.1 6,760.3

S 51 -46 6.075 1.892 623.2 3,785.9 491.0 5,643.5 6.9 79.3 497.9 5,722.8

S 52 -45 5.841 1.795 702.2 4,101.6 471.0 4,938.2 7.6 79.7 478.6 5,017.9

S 53 -44 5.617 1.669 778.0 4,370.0 840.0 7,874.8 9.0 84.4 849.0 7,959.2

S 54 -43 5.400 1.532 913.1 4,930.7 720.0 5,956.4 10.1 83.6 730.1 6,040.0

S 55 -42 5.193 1.400 1,029.0 5,343.6 683.0 4,965.5 11.2 81.4 694.2 5,046.9

S 56 -41 4.993 1.370 1,138.9 5,686.5 642.0 4,391.5 12.2 83.5 654.2 4,475.0

S 57 -40 4.801 1.353 1,242.2 5,963.8 569.0 3,696.1 13.1 85.1 582.1 3,781.2

S 58 -39 4.616 1.357 1,333.7 6,156.4 591.0 3,702.0 14.0 87.7 605.0 3,789.7

S 59 -38 4.439 1.337 1,428.8 6,342.4 531.0 3,151.5 14.9 88.4 545.9 3,239.9

S 60 -37 4.268 1.352 1,514.3 6,463.0 691.0 3,987.3 16.0 92.3 707.0 4,079.6

S 61 -36 4.104 1.345 1,625.4 6,670.6 741.0 4,090.2 17.1 94.4 758.1 4,184.6

S 62 -35 3.946 1.312 1,744.7 6,884.6 1,240.1 6,420.2 19.1 98.9 1,259.2 6,519.1

S 63 -34 3.794 1.277 1,944.2 7,376.3 1,390.0 6,734.5 21.3 103.2 1,411.3 6,837.7

H 1 -33 3.648 1.213 2,167.8 7,908.1 1,356.2 6,001.2 22.8 100.9 1,379.0 6,102.1

H 2 -32 3.508 1.166 2,386.1 8,370.4 1,305.5 5,339.9 24.9 101.8 1,330.4 5,441.7

H 3 -31 3.373 1.137 2,596.1 8,756.6 1,377.6 5,283.2 27.0 103.5 1,404.6 5,386.7

H 4 -30 3.243 1.127 2,817.8 9,138.1 1,919.1 7,014.0 30.0 109.6 1,949.1 7,123.6

H 5 -29 3.119 1.131 3,126.5 9,751.6 2,294.0 8,092.3 33.6 118.5 2,327.6 8,210.8

H 6 -28 2.999 1.130 3,495.6 10,483.3 2,043.3 6,924.5 36.1 122.3 2,079.4 7,046.8

H 7 -27 2.883 1.133 3,824.4 11,025.7 2,690.7 8,789.0 40.3 131.6 2,731.0 8,920.6

H 8 -26 2.772 1.138 4,257.3 11,801.2 2,141.9 6,756.7 43.6 137.5 2,185.5 6,894.2

H 9 -25 2.666 1.132 4,602.0 12,268.9 2,133.6 6,439.0 46.9 141.5 2,180.5 6,580.5

H 10 -24 2.563 1.156 4,945.3 12,674.8 3,615.2 10,711.2 52.6 155.8 3,667.8 10,867.0

H 11 -23 2.465 1.169 5,527.0 13,624.1 3,068.1 8,841.0 57.2 164.8 3,125.3 9,005.8

H 12 -22 2.370 1.171 6,020.6 14,268.8 2,988.3 8,293.3 61.9 171.8 3,050.2 8,465.1

H 13 -21 2.279 1.201 6,501.4 14,816.7 2,359.3 6,457.6 65.5 179.3 2,424.8 6,636.9

H 14 -20 2.191 1.217 6,881.0 15,076.3 2,357.7 6,286.7 69.1 184.3 2,426.8 6,471.0

H 15 -19 2.107 1.217 7,260.4 15,297.7 748.4 1,919.1 70.4 180.5 818.8 2,099.6

H 16 -18 2.026 1.213 7,380.8 14,953.5 1,411.8 3,469.6 72.6 178.4 1,484.4 3,648.0

H 17 -17 1.948 1.206 7,608.0 14,820.4 695.6 1,634.2 73.6 172.9 769.2 1,807.1

H 18 -16 1.873 1.193 7,719.9 14,459.4 518.2 1,157.9 74.5 166.5 592.7 1,324.4

H 19 -15 1.801 1.175 7,803.3 14,053.7 882.4 1,867.3 75.8 160.4 958.2 2,027.7

H 20 -14 1.732 1.140 7,945.2 13,761.1 647.6 1,278.7 76.9 151.8 724.5 1,430.5

H 21 -13 1.665 1.177 8,049.4 13,402.3 1,957.6 3,836.3 79.9 156.6 2,037.5 3,992.9

H 22 -12 1.601 1.176 8,364.4 13,391.4 1,944.2 3,660.5 83.0 156.3 2,027.2 3,816.8

H 23 -11 1.539 1.148 8,677.2 13,354.2 1,742.4 3,078.4 85.7 151.4 1,828.1 3,229.8

H 24 -10 1.480 1.151 8,957.6 13,257.2 1,507.5 2,568.0 137.1 233.5 1,644.6 2,801.5

H 25 -9 1.423 1.127 9,200.1 13,091.7 1,271.7 2,039.5 223.8 358.9 1,495.5 2,398.4

H 26 -8 1.369 1.091 9,404.7 12,875.0 569.4 850.4 202.8 302.9 772.2 1,153.3

H 27 -7 1.316 1.088 9,496.4 12,497.3 603.8 864.5 268.5 384.4 872.3 1,248.9

H 28 -6 1.265 1.082 9,593.5 12,135.8 560.1 766.6 160.2 219.3 720.3 985.9

H 29 -5 1.217 1.057 9,683.6 11,784.9 667.9 859.2 171.3 220.4 839.2 1,079.6

H 30 -4 1.170 1.022 9,791.1 11,455.6 198.7 237.6 91.7 109.6 290.4 347.2

R 1 -3 1.125 1.000 9,823.1 11,051.0 1,356.9 1,526.5 151.8 170.8 1,508.7 1,697.3

R 2 -2 1.082 1.000 10,041.4 10,864.8 3,092.9 3,346.5 187.3 202.7 3,280.2 3,549.2

R 3 -1 1.040 1.000 10,539.0 10,960.6 815.4 848.0 274.5 285.5 1,089.9 1,133.5

R 4 0 1.000 1.000 10,670.2 10,670.2 153.9 153.9 122.3 122.3 276.2 276.2

R 5 1 0.962 1.000 10,695.0 10,288.6 677.4 651.7 23.1 22.2 700.5 673.9

R 6 2 0.925 1.000 11,051.7 10,222.8 970.4 897.6 101.6 94.0 1,072.0 991.6

R 7 3 0.889 1.000 11,562.7 10,279.2 758.8 674.6 145.6 129.4 904.4 804.0

R 8 4 0.855 1.000 11,962.2 10,227.7 194.1 166.0 113.8 97.3 307.9 263.3

R 9 5 0.822 1.000 12,064.4 9,916.9 305.0 250.7 29.1 23.9 334.1 274.6

R 10 6 0.790 1.000 12,225.0 9,657.8 45.8 36.2 45.8 36.2

R 11 7 0.760 1.000 12,225.0 9,291.0 66.9 50.8 66.9 50.8

R 12 8 0.731 1.000 12,225.0 8,936.5 66.9 48.9 66.9 48.9

R 13 9 0.703 1.000 12,225.0 8,594.2 66.9 47.0 66.9 47.0

R 14 10 0.676 1.000 12,225.0 8,264.1 66.9 45.2 66.9 45.2

R 15 11 0.650 1.000 12,225.0 7,946.3 66.9 43.5 66.9 43.5

R 16 12 0.625 1.000 12,225.0 7,640.6 66.9 41.8 66.9 41.8

R 17 13 0.601 1.000 12,225.0 7,347.2 66.9 40.2 66.9 40.2

R 18 14 0.577 1.000 12,225.0 7,053.8 66.9 38.6 66.9 38.6

R 19 15 0.555 1.000 12,225.0 6,784.9 66.9 37.1 66.9 37.1

R 20 16 0.534 1.000 12,225.0 6,528.2 66.9 35.7 66.9 35.7

R 21 17 0.513 1.000 12,225.0 6,271.4 66.9 34.3 66.9 34.3

R 22 18 0.494 1.000 12,225.0 6,039.2 66.9 33.0 66.9 33.0

R 23 19 0.475 1.000 12,225.0 5,806.9 66.9 31.8 66.9 31.8

R 24 20 0.456 1.000 12,225.0 5,574.6 66.9 30.5 66.9 30.5

R 25 21 0.439 1.000 12,225.0 5,366.8 66.9 29.4 66.9 29.4

R 26 22 0.422 1.000 12,225.0 5,159.0 66.9 28.2 66.9 28.2

R 27 23 0.406 1.000 12,225.0 4,963.4 66.9 27.2 66.9 27.2

R 28 24 0.390 1.000 12,225.0 4,767.8 66.9 26.1 66.9 26.1

R 29 25 0.375 1.000 12,225.0 4,584.4 66.9 25.1 66.9 25.1

R 30 26 0.361 1.000 12,225.0 4,413.2 66.9 24.2 66.9 24.2

R 31 27 0.347 1.000 12,225.0 4,242.1 66.9 23.2 66.9 23.2

R 32 28 0.333 1.000 12,225.0 4,070.9 66.9 22.3 66.9 22.3

R 33 29 0.321 1.000 12,225.0 3,924.2 66.9 21.5 66.9 21.5

R 34 30 0.308 1.000 12,225.0 3,765.3 66.9 20.6 66.9 20.6

R 35 31 0.296 1.000 12,225.0 3,618.6 66.9 19.8 66.9 19.8

R 36 32 0.285 1.000 12,225.0 3,484.1 66.9 19.1 66.9 19.1

R 37 33 0.274 1.000 12,225.0 3,349.7 66.9 18.3 66.9 18.3

R 38 34 0.264 1.000 12,225.0 3,227.4 66.9 17.7 66.9 17.7

R 39 35 0.253 1.000 12,225.0 3,092.9 66.9 16.9 66.9 16.9

R 40 36 0.244 1.000 12,225.0 2,982.9 66.9 16.3 66.9 16.3

R 41 37 0.234 1.000 12,225.0 2,860.7 66.9 15.7 66.9 15.7

R 42 38 0.225 1.000 12,225.0 2,750.6 66.9 15.1 66.9 15.1

R 43 39 0.217 1.000 12,225.0 2,652.8 66.9 14.5 66.9 14.5

R 44 40 0.208 1.000 12,225.0 2,542.8 66.9 13.9 66.9 13.9

R 45 41 0.200 1.000 12,225.0 2,445.0 66.9 13.4 66.9 13.4

R 46 42 0.193 1.000 12,225.0 2,359.4 66.9 12.9 66.9 12.9

R 47 43 0.185 1.000 12,225.0 2,261.6 66.9 12.4 66.9 12.4

R 48 44 0.178 1.000 12,225.0 2,176.1 66.9 11.9 66.9 11.9

R 49 45 0.171 1.000 12,225.0 2,090.5 66.9 11.4 66.9 11.4

R 50 46 0.165 1.000 12,225.0 2,017.1 66.9 11.0 66.9 11.0

R 51 47 0.158 1.000 12,225.0 1,931.6 66.9 10.6 66.9 10.6

R 52 48 0.152 1.000 12,225.0 1,858.2 66.9 10.2 66.9 10.2

R 53 49 0.146 1.000 12,225.0 1,784.9 66.9 9.8 66.9 9.8

R 54 50 0.141 1.000 12,225.0 1,723.7 66.9 9.4 66.9 9.4

R 55 51 0.135 1.000 12,225.0 1,650.4 66.9 9.0 66.9 9.0

R 56 52 0.130 1.000 12,225.0 1,589.3 66.9 8.7 66.9 8.7

R 57 53 0.125 1.000 12,225.0 1,528.1 66.9 8.4 66.9 8.4

R 58 54 0.120 1.000 12,225.0 1,467.0 66.9 8.0 66.9 8.0

R 59 55 0.116 1.000 12,225.0 1,418.1 66.9 7.8 66.9 7.8

923,210.4 768,578.2 100.6 768,678.8 69,375.9 279,238.0 7,224.9 9,011.6 76,600.8 288,249.6 2.7 480,429.2 9%

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整

備

期

間
（

S

4

4
～

R

9

年
）

施

設
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の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 745.1 716.8 0.0 0.0 745.1 716.8

R 6 2 0.925 1.000 393.5 364.0 1,067.4 987.4 101.6 94.0 1,169.0 1,081.4

R 7 3 0.889 1.000 957.3 851.0 834.7 742.0 145.6 129.4 980.3 871.4

R 8 4 0.855 1.000 1,398.1 1,195.4 213.5 182.6 113.8 97.3 327.3 279.9

R 9 5 0.822 1.000 1,510.8 1,241.9 335.5 275.8 29.1 23.9 364.6 299.7

R 10 6 0.790 1.000 1,688.0 1,333.5 45.8 36.2 45.8 36.2

R 11 7 0.760 1.000 1,688.0 1,282.9 87.2 66.3 87.2 66.3

R 12 8 0.731 1.000 1,688.0 1,233.9 87.2 63.7 87.2 63.7

R 13 9 0.703 1.000 1,688.0 1,186.7 87.2 61.3 87.2 61.3

R 14 10 0.676 1.000 1,688.0 1,141.1 87.2 58.9 87.2 58.9

R 15 11 0.650 1.000 1,688.0 1,097.2 87.2 56.7 87.2 56.7

R 16 12 0.625 1.000 1,688.0 1,055.0 87.2 54.5 87.2 54.5

R 17 13 0.601 1.000 1,688.0 1,014.5 87.2 52.4 87.2 52.4

R 18 14 0.577 1.000 1,688.0 974.0 87.2 50.3 87.2 50.3

R 19 15 0.555 1.000 1,688.0 936.8 87.2 48.4 87.2 48.4

R 20 16 0.534 1.000 1,688.0 901.4 87.2 46.6 87.2 46.6

R 21 17 0.513 1.000 1,688.0 865.9 87.2 44.7 87.2 44.7

R 22 18 0.494 1.000 1,688.0 833.9 87.2 43.1 87.2 43.1

R 23 19 0.475 1.000 1,688.0 801.8 87.2 41.4 87.2 41.4

R 24 20 0.456 1.000 1,688.0 769.7 87.2 39.8 87.2 39.8

R 25 21 0.439 1.000 1,688.0 741.0 87.2 38.3 87.2 38.3

R 26 22 0.422 1.000 1,688.0 712.3 87.2 36.8 87.2 36.8

R 27 23 0.406 1.000 1,688.0 685.3 87.2 35.4 87.2 35.4

R 28 24 0.390 1.000 1,688.0 658.3 87.2 34.0 87.2 34.0

R 29 25 0.375 1.000 1,688.0 633.0 87.2 32.7 87.2 32.7

R 30 26 0.361 1.000 1,688.0 609.4 87.2 31.5 87.2 31.5

R 31 27 0.347 1.000 1,688.0 585.7 87.2 30.3 87.2 30.3

R 32 28 0.333 1.000 1,688.0 562.1 87.2 29.0 87.2 29.0

R 33 29 0.321 1.000 1,688.0 541.8 87.2 28.0 87.2 28.0

R 34 30 0.308 1.000 1,688.0 519.9 87.2 26.9 87.2 26.9

R 35 31 0.296 1.000 1,688.0 499.6 87.2 25.8 87.2 25.8

R 36 32 0.285 1.000 1,688.0 481.1 87.2 24.9 87.2 24.9

R 37 33 0.274 1.000 1,688.0 462.5 87.2 23.9 87.2 23.9

R 38 34 0.264 1.000 1,688.0 445.6 87.2 23.0 87.2 23.0

R 39 35 0.253 1.000 1,688.0 427.1 87.2 22.1 87.2 22.1

R 40 36 0.244 1.000 1,688.0 411.9 87.2 21.3 87.2 21.3

R 41 37 0.234 1.000 1,688.0 395.0 87.2 20.4 87.2 20.4

R 42 38 0.225 1.000 1,688.0 379.8 87.2 19.6 87.2 19.6

R 43 39 0.217 1.000 1,688.0 366.3 87.2 18.9 87.2 18.9

R 44 40 0.208 1.000 1,688.0 351.1 87.2 18.1 87.2 18.1

R 45 41 0.200 1.000 1,688.0 337.6 87.2 17.4 87.2 17.4

R 46 42 0.193 1.000 1,688.0 325.8 87.2 16.8 87.2 16.8

R 47 43 0.185 1.000 1,688.0 312.3 87.2 16.1 87.2 16.1

R 48 44 0.178 1.000 1,688.0 300.5 87.2 15.5 87.2 15.5

R 49 45 0.171 1.000 1,688.0 288.6 87.2 14.9 87.2 14.9

R 50 46 0.165 1.000 1,688.0 278.5 87.2 14.4 87.2 14.4

R 51 47 0.158 1.000 1,688.0 266.7 87.2 13.8 87.2 13.8

R 52 48 0.152 1.000 1,688.0 256.6 87.2 13.3 87.2 13.3

R 53 49 0.146 1.000 1,688.0 246.4 87.2 12.7 87.2 12.7

R 54 50 0.141 1.000 1,688.0 238.0 87.2 12.3 87.2 12.3

R 55 51 0.135 1.000 1,688.0 227.9 87.2 11.8 87.2 11.8

R 56 52 0.130 1.000 1,688.0 219.4 87.2 11.3 87.2 11.3

R 57 53 0.125 1.000 1,688.0 211.0 87.2 10.9 87.2 10.9

R 58 54 0.120 1.000 1,688.0 202.6 87.2 10.5 87.2 10.5

R 59 55 0.116 1.000 1,688.0 195.8 87.2 10.1 87.2 10.1

88,659.7 33,457.1 4.3 33,461.4 3,196.3 2,904.6 4,708.7 1,851.6 7,905.0 4,756.2 7.0 28,705.2 48%

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 609.7 586.5 0.0 0.0 609.7 586.5

R 6 2 0.925 1.000 393.5 364.0 873.4 807.9 101.6 94.0 975.0 901.9

R 7 3 0.889 1.000 957.3 851.0 682.9 607.1 145.6 129.4 828.5 736.5

R 8 4 0.855 1.000 1,398.1 1,195.4 174.7 149.4 113.8 97.3 288.5 246.7

R 9 5 0.822 1.000 1,510.8 1,241.9 274.5 225.6 29.1 23.9 303.6 249.5

R 10 6 0.790 1.000 1,688.0 1,333.5 45.8 36.2 45.8 36.2

R 11 7 0.760 1.000 1,688.0 1,282.9 87.2 66.3 87.2 66.3

R 12 8 0.731 1.000 1,688.0 1,233.9 87.2 63.7 87.2 63.7

R 13 9 0.703 1.000 1,688.0 1,186.7 87.2 61.3 87.2 61.3

R 14 10 0.676 1.000 1,688.0 1,141.1 87.2 58.9 87.2 58.9

R 15 11 0.650 1.000 1,688.0 1,097.2 87.2 56.7 87.2 56.7

R 16 12 0.625 1.000 1,688.0 1,055.0 87.2 54.5 87.2 54.5

R 17 13 0.601 1.000 1,688.0 1,014.5 87.2 52.4 87.2 52.4

R 18 14 0.577 1.000 1,688.0 974.0 87.2 50.3 87.2 50.3

R 19 15 0.555 1.000 1,688.0 936.8 87.2 48.4 87.2 48.4

R 20 16 0.534 1.000 1,688.0 901.4 87.2 46.6 87.2 46.6

R 21 17 0.513 1.000 1,688.0 865.9 87.2 44.7 87.2 44.7

R 22 18 0.494 1.000 1,688.0 833.9 87.2 43.1 87.2 43.1

R 23 19 0.475 1.000 1,688.0 801.8 87.2 41.4 87.2 41.4

R 24 20 0.456 1.000 1,688.0 769.7 87.2 39.8 87.2 39.8

R 25 21 0.439 1.000 1,688.0 741.0 87.2 38.3 87.2 38.3

R 26 22 0.422 1.000 1,688.0 712.3 87.2 36.8 87.2 36.8

R 27 23 0.406 1.000 1,688.0 685.3 87.2 35.4 87.2 35.4

R 28 24 0.390 1.000 1,688.0 658.3 87.2 34.0 87.2 34.0

R 29 25 0.375 1.000 1,688.0 633.0 87.2 32.7 87.2 32.7

R 30 26 0.361 1.000 1,688.0 609.4 87.2 31.5 87.2 31.5

R 31 27 0.347 1.000 1,688.0 585.7 87.2 30.3 87.2 30.3

R 32 28 0.333 1.000 1,688.0 562.1 87.2 29.0 87.2 29.0

R 33 29 0.321 1.000 1,688.0 541.8 87.2 28.0 87.2 28.0

R 34 30 0.308 1.000 1,688.0 519.9 87.2 26.9 87.2 26.9

R 35 31 0.296 1.000 1,688.0 499.6 87.2 25.8 87.2 25.8

R 36 32 0.285 1.000 1,688.0 481.1 87.2 24.9 87.2 24.9

R 37 33 0.274 1.000 1,688.0 462.5 87.2 23.9 87.2 23.9

R 38 34 0.264 1.000 1,688.0 445.6 87.2 23.0 87.2 23.0

R 39 35 0.253 1.000 1,688.0 427.1 87.2 22.1 87.2 22.1

R 40 36 0.244 1.000 1,688.0 411.9 87.2 21.3 87.2 21.3

R 41 37 0.234 1.000 1,688.0 395.0 87.2 20.4 87.2 20.4

R 42 38 0.225 1.000 1,688.0 379.8 87.2 19.6 87.2 19.6

R 43 39 0.217 1.000 1,688.0 366.3 87.2 18.9 87.2 18.9

R 44 40 0.208 1.000 1,688.0 351.1 87.2 18.1 87.2 18.1

R 45 41 0.200 1.000 1,688.0 337.6 87.2 17.4 87.2 17.4

R 46 42 0.193 1.000 1,688.0 325.8 87.2 16.8 87.2 16.8

R 47 43 0.185 1.000 1,688.0 312.3 87.2 16.1 87.2 16.1

R 48 44 0.178 1.000 1,688.0 300.5 87.2 15.5 87.2 15.5

R 49 45 0.171 1.000 1,688.0 288.6 87.2 14.9 87.2 14.9

R 50 46 0.165 1.000 1,688.0 278.5 87.2 14.4 87.2 14.4

R 51 47 0.158 1.000 1,688.0 266.7 87.2 13.8 87.2 13.8

R 52 48 0.152 1.000 1,688.0 256.6 87.2 13.3 87.2 13.3

R 53 49 0.146 1.000 1,688.0 246.4 87.2 12.7 87.2 12.7

R 54 50 0.141 1.000 1,688.0 238.0 87.2 12.3 87.2 12.3

R 55 51 0.135 1.000 1,688.0 227.9 87.2 11.8 87.2 11.8

R 56 52 0.130 1.000 1,688.0 219.4 87.2 11.3 87.2 11.3

R 57 53 0.125 1.000 1,688.0 211.0 87.2 10.9 87.2 10.9

R 58 54 0.120 1.000 1,688.0 202.6 87.2 10.5 87.2 10.5

R 59 55 0.116 1.000 1,688.0 195.8 87.2 10.1 87.2 10.1

88,659.7 33,457.1 3.5 33,460.6 2,615.1 2,376.5 4,708.7 1,851.6 7,323.8 4,228.1 7.9 29,232.5 58%

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
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建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 564.5 543.0 0.0 0.0 564.5 543.0

R 6 2 0.925 1.000 327.9 303.3 759.8 702.8 84.7 78.3 844.5 781.1

R 7 3 0.889 1.000 769.3 683.9 702.9 624.9 114.0 101.3 816.9 726.2

R 8 4 0.855 1.000 1,177.7 1,006.9 444.1 379.7 105.4 90.1 549.5 469.8

R 9 5 0.822 1.000 1,435.6 1,180.1 180.2 148.1 66.6 54.7 246.8 202.8

R 10 6 0.790 1.000 1,540.3 1,216.8 254.2 200.8 27.0 21.3 281.2 222.1

R 11 7 0.760 1.000 1,688.0 1,282.9 38.1 29.0 38.1 29.0

R 12 8 0.731 1.000 1,688.0 1,233.9 72.6 53.1 72.6 53.1

R 13 9 0.703 1.000 1,688.0 1,186.7 72.6 51.0 72.6 51.0

R 14 10 0.676 1.000 1,688.0 1,141.1 72.6 49.1 72.6 49.1

R 15 11 0.650 1.000 1,688.0 1,097.2 72.6 47.2 72.6 47.2

R 16 12 0.625 1.000 1,688.0 1,055.0 72.6 45.4 72.6 45.4

R 17 13 0.601 1.000 1,688.0 1,014.5 72.6 43.6 72.6 43.6

R 18 14 0.577 1.000 1,688.0 974.0 72.6 41.9 72.6 41.9

R 19 15 0.555 1.000 1,688.0 936.8 72.6 40.3 72.6 40.3

R 20 16 0.534 1.000 1,688.0 901.4 72.6 38.8 72.6 38.8

R 21 17 0.513 1.000 1,688.0 865.9 72.6 37.2 72.6 37.2

R 22 18 0.494 1.000 1,688.0 833.9 72.6 35.9 72.6 35.9

R 23 19 0.475 1.000 1,688.0 801.8 72.6 34.5 72.6 34.5

R 24 20 0.456 1.000 1,688.0 769.7 72.6 33.1 72.6 33.1

R 25 21 0.439 1.000 1,688.0 741.0 72.6 31.9 72.6 31.9

R 26 22 0.422 1.000 1,688.0 712.3 72.6 30.6 72.6 30.6

R 27 23 0.406 1.000 1,688.0 685.3 72.6 29.5 72.6 29.5

R 28 24 0.390 1.000 1,688.0 658.3 72.6 28.3 72.6 28.3

R 29 25 0.375 1.000 1,688.0 633.0 72.6 27.2 72.6 27.2

R 30 26 0.361 1.000 1,688.0 609.4 72.6 26.2 72.6 26.2

R 31 27 0.347 1.000 1,688.0 585.7 72.6 25.2 72.6 25.2

R 32 28 0.333 1.000 1,688.0 562.1 72.6 24.2 72.6 24.2

R 33 29 0.321 1.000 1,688.0 541.8 72.6 23.3 72.6 23.3

R 34 30 0.308 1.000 1,688.0 519.9 72.6 22.4 72.6 22.4

R 35 31 0.296 1.000 1,688.0 499.6 72.6 21.5 72.6 21.5

R 36 32 0.285 1.000 1,688.0 481.1 72.6 20.7 72.6 20.7

R 37 33 0.274 1.000 1,688.0 462.5 72.6 19.9 72.6 19.9

R 38 34 0.264 1.000 1,688.0 445.6 72.6 19.2 72.6 19.2

R 39 35 0.253 1.000 1,688.0 427.1 72.6 18.4 72.6 18.4

R 40 36 0.244 1.000 1,688.0 411.9 72.6 17.7 72.6 17.7

R 41 37 0.234 1.000 1,688.0 395.0 72.6 17.0 72.6 17.0

R 42 38 0.225 1.000 1,688.0 379.8 72.6 16.3 72.6 16.3

R 43 39 0.217 1.000 1,688.0 366.3 72.6 15.8 72.6 15.8

R 44 40 0.208 1.000 1,688.0 351.1 72.6 15.1 72.6 15.1

R 45 41 0.200 1.000 1,688.0 337.6 72.6 14.5 72.6 14.5

R 46 42 0.193 1.000 1,688.0 325.8 72.6 14.0 72.6 14.0

R 47 43 0.185 1.000 1,688.0 312.3 72.6 13.4 72.6 13.4

R 48 44 0.178 1.000 1,688.0 300.5 72.6 12.9 72.6 12.9

R 49 45 0.171 1.000 1,688.0 288.6 72.6 12.4 72.6 12.4

R 50 46 0.165 1.000 1,688.0 278.5 72.6 12.0 72.6 12.0

R 51 47 0.158 1.000 1,688.0 266.7 72.6 11.5 72.6 11.5

R 52 48 0.152 1.000 1,688.0 256.6 72.6 11.0 72.6 11.0

R 53 49 0.146 1.000 1,688.0 246.4 72.6 10.6 72.6 10.6

R 54 50 0.141 1.000 1,688.0 238.0 72.6 10.2 72.6 10.2

R 55 51 0.135 1.000 1,688.0 227.9 72.6 9.8 72.6 9.8

R 56 52 0.130 1.000 1,688.0 219.4 72.6 9.4 72.6 9.4

R 57 53 0.125 1.000 1,688.0 211.0 72.6 9.1 72.6 9.1

R 58 54 0.120 1.000 1,688.0 202.6 72.6 8.7 72.6 8.7

R 59 55 0.116 1.000 1,688.0 195.8 72.6 8.4 72.6 8.4

R 60 56 0.111 1.000 1,688.0 187.4 72.6 8.1 72.6 8.1

89,650.8 33,049.7 3.8 33,053.5 2,905.7 2,599.3 3,993.2 1,552.2 6,898.9 4,151.5 8.0 28,902.0 53%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

整
備
期
間

（

R
5
～

R
1
0
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用 現在価値 費用

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 920.0 885.0 0.0 0.0 920.0 885.0

R 6 2 0.925 1.000 534.5 494.4 1,107.2 1,024.2 138.0 127.7 1,245.2 1,151.9

R 7 3 0.889 1.000 1,177.7 1,047.0 525.0 466.7 166.1 147.7 691.1 614.4

R 8 4 0.855 1.000 1,482.6 1,267.6 353.5 302.2 78.8 67.4 432.3 369.6

R 9 5 0.822 1.000 1,688.0 1,387.5 53.0 43.6 53.0 43.6

R 10 6 0.790 1.000 1,688.0 1,333.5 109.0 86.1 109.0 86.1

R 11 7 0.760 1.000 1,688.0 1,282.9 109.0 82.8 109.0 82.8

R 12 8 0.731 1.000 1,688.0 1,233.9 109.0 79.7 109.0 79.7

R 13 9 0.703 1.000 1,688.0 1,186.7 109.0 76.6 109.0 76.6

R 14 10 0.676 1.000 1,688.0 1,141.1 109.0 73.7 109.0 73.7

R 15 11 0.650 1.000 1,688.0 1,097.2 109.0 70.9 109.0 70.9

R 16 12 0.625 1.000 1,688.0 1,055.0 109.0 68.1 109.0 68.1

R 17 13 0.601 1.000 1,688.0 1,014.5 109.0 65.5 109.0 65.5

R 18 14 0.577 1.000 1,688.0 974.0 109.0 62.9 109.0 62.9

R 19 15 0.555 1.000 1,688.0 936.8 109.0 60.5 109.0 60.5

R 20 16 0.534 1.000 1,688.0 901.4 109.0 58.2 109.0 58.2

R 21 17 0.513 1.000 1,688.0 865.9 109.0 55.9 109.0 55.9

R 22 18 0.494 1.000 1,688.0 833.9 109.0 53.8 109.0 53.8

R 23 19 0.475 1.000 1,688.0 801.8 109.0 51.8 109.0 51.8

R 24 20 0.456 1.000 1,688.0 769.7 109.0 49.7 109.0 49.7

R 25 21 0.439 1.000 1,688.0 741.0 109.0 47.9 109.0 47.9

R 26 22 0.422 1.000 1,688.0 712.3 109.0 46.0 109.0 46.0

R 27 23 0.406 1.000 1,688.0 685.3 109.0 44.3 109.0 44.3

R 28 24 0.390 1.000 1,688.0 658.3 109.0 42.5 109.0 42.5

R 29 25 0.375 1.000 1,688.0 633.0 109.0 40.9 109.0 40.9

R 30 26 0.361 1.000 1,688.0 609.4 109.0 39.3 109.0 39.3

R 31 27 0.347 1.000 1,688.0 585.7 109.0 37.8 109.0 37.8

R 32 28 0.333 1.000 1,688.0 562.1 109.0 36.3 109.0 36.3

R 33 29 0.321 1.000 1,688.0 541.8 109.0 35.0 109.0 35.0

R 34 30 0.308 1.000 1,688.0 519.9 109.0 33.6 109.0 33.6

R 35 31 0.296 1.000 1,688.0 499.6 109.0 32.3 109.0 32.3

R 36 32 0.285 1.000 1,688.0 481.1 109.0 31.1 109.0 31.1

R 37 33 0.274 1.000 1,688.0 462.5 109.0 29.9 109.0 29.9

R 38 34 0.264 1.000 1,688.0 445.6 109.0 28.8 109.0 28.8

R 39 35 0.253 1.000 1,688.0 427.1 109.0 27.6 109.0 27.6

R 40 36 0.244 1.000 1,688.0 411.9 109.0 26.6 109.0 26.6

R 41 37 0.234 1.000 1,688.0 395.0 109.0 25.5 109.0 25.5

R 42 38 0.225 1.000 1,688.0 379.8 109.0 24.5 109.0 24.5

R 43 39 0.217 1.000 1,688.0 366.3 109.0 23.7 109.0 23.7

R 44 40 0.208 1.000 1,688.0 351.1 109.0 22.7 109.0 22.7

R 45 41 0.200 1.000 1,688.0 337.6 109.0 21.8 109.0 21.8

R 46 42 0.193 1.000 1,688.0 325.8 109.0 21.0 109.0 21.0

R 47 43 0.185 1.000 1,688.0 312.3 109.0 20.2 109.0 20.2

R 48 44 0.178 1.000 1,688.0 300.5 109.0 19.4 109.0 19.4

R 49 45 0.171 1.000 1,688.0 288.6 109.0 18.6 109.0 18.6

R 50 46 0.165 1.000 1,688.0 278.5 109.0 18.0 109.0 18.0

R 51 47 0.158 1.000 1,688.0 266.7 109.0 17.2 109.0 17.2

R 52 48 0.152 1.000 1,688.0 256.6 109.0 16.6 109.0 16.6

R 53 49 0.146 1.000 1,688.0 246.4 109.0 15.9 109.0 15.9

R 54 50 0.141 1.000 1,688.0 238.0 109.0 15.4 109.0 15.4

R 55 51 0.135 1.000 1,688.0 227.9 109.0 14.7 109.0 14.7

R 56 52 0.130 1.000 1,688.0 219.4 109.0 14.2 109.0 14.2

R 57 53 0.125 1.000 1,688.0 211.0 109.0 13.6 109.0 13.6

R 58 54 0.120 1.000 1,688.0 202.6 109.0 13.1 109.0 13.1

87,594.8 33,805.5 4.1 33,809.6 2,905.7 2,678.1 5,776.9 2,298.6 8,682.6 4,976.7 6.8 28,832.9 52%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

合　　計

整
備
期
間

（

R
5
～

R
8
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

費用 現在価値 費用

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 677.4 651.7 0.0 0.0 677.4 651.7

R 6 2 0.925 1.000 430.1 397.8 970.4 897.6 101.6 94.0 1,072.0 991.6

R 7 3 0.889 1.000 1,046.3 930.2 758.8 674.6 145.6 129.4 904.4 804.0

R 8 4 0.855 1.000 1,528.1 1,306.5 194.1 166.0 113.8 97.3 307.9 263.3

R 9 5 0.822 1.000 1,651.3 1,357.4 305.0 250.7 29.1 23.9 334.1 274.6

R 10 6 0.790 1.000 1,845.0 1,457.6 45.8 36.2 45.8 36.2

R 11 7 0.760 1.000 1,845.0 1,402.2 87.2 66.3 87.2 66.3

R 12 8 0.731 1.000 1,845.0 1,348.7 87.2 63.7 87.2 63.7

R 13 9 0.703 1.000 1,845.0 1,297.0 87.2 61.3 87.2 61.3

R 14 10 0.676 1.000 1,845.0 1,247.2 87.2 58.9 87.2 58.9

R 15 11 0.650 1.000 1,845.0 1,199.3 87.2 56.7 87.2 56.7

R 16 12 0.625 1.000 1,845.0 1,153.1 87.2 54.5 87.2 54.5

R 17 13 0.601 1.000 1,845.0 1,108.8 87.2 52.4 87.2 52.4

R 18 14 0.577 1.000 1,845.0 1,064.6 87.2 50.3 87.2 50.3

R 19 15 0.555 1.000 1,845.0 1,024.0 87.2 48.4 87.2 48.4

R 20 16 0.534 1.000 1,845.0 985.2 87.2 46.6 87.2 46.6

R 21 17 0.513 1.000 1,845.0 946.5 87.2 44.7 87.2 44.7

R 22 18 0.494 1.000 1,845.0 911.4 87.2 43.1 87.2 43.1

R 23 19 0.475 1.000 1,845.0 876.4 87.2 41.4 87.2 41.4

R 24 20 0.456 1.000 1,845.0 841.3 87.2 39.8 87.2 39.8

R 25 21 0.439 1.000 1,845.0 810.0 87.2 38.3 87.2 38.3

R 26 22 0.422 1.000 1,845.0 778.6 87.2 36.8 87.2 36.8

R 27 23 0.406 1.000 1,845.0 749.1 87.2 35.4 87.2 35.4

R 28 24 0.390 1.000 1,845.0 719.6 87.2 34.0 87.2 34.0

R 29 25 0.375 1.000 1,845.0 691.9 87.2 32.7 87.2 32.7

R 30 26 0.361 1.000 1,845.0 666.0 87.2 31.5 87.2 31.5

R 31 27 0.347 1.000 1,845.0 640.2 87.2 30.3 87.2 30.3

R 32 28 0.333 1.000 1,845.0 614.4 87.2 29.0 87.2 29.0

R 33 29 0.321 1.000 1,845.0 592.2 87.2 28.0 87.2 28.0

R 34 30 0.308 1.000 1,845.0 568.3 87.2 26.9 87.2 26.9

R 35 31 0.296 1.000 1,845.0 546.1 87.2 25.8 87.2 25.8

R 36 32 0.285 1.000 1,845.0 525.8 87.2 24.9 87.2 24.9

R 37 33 0.274 1.000 1,845.0 505.5 87.2 23.9 87.2 23.9

R 38 34 0.264 1.000 1,845.0 487.1 87.2 23.0 87.2 23.0

R 39 35 0.253 1.000 1,845.0 466.8 87.2 22.1 87.2 22.1

R 40 36 0.244 1.000 1,845.0 450.2 87.2 21.3 87.2 21.3

R 41 37 0.234 1.000 1,845.0 431.7 87.2 20.4 87.2 20.4

R 42 38 0.225 1.000 1,845.0 415.1 87.2 19.6 87.2 19.6

R 43 39 0.217 1.000 1,845.0 400.4 87.2 18.9 87.2 18.9

R 44 40 0.208 1.000 1,845.0 383.8 87.2 18.1 87.2 18.1

R 45 41 0.200 1.000 1,845.0 369.0 87.2 17.4 87.2 17.4

R 46 42 0.193 1.000 1,845.0 356.1 87.2 16.8 87.2 16.8

R 47 43 0.185 1.000 1,845.0 341.3 87.2 16.1 87.2 16.1

R 48 44 0.178 1.000 1,845.0 328.4 87.2 15.5 87.2 15.5

R 49 45 0.171 1.000 1,845.0 315.5 87.2 14.9 87.2 14.9

R 50 46 0.165 1.000 1,845.0 304.4 87.2 14.4 87.2 14.4

R 51 47 0.158 1.000 1,845.0 291.5 87.2 13.8 87.2 13.8

R 52 48 0.152 1.000 1,845.0 280.4 87.2 13.3 87.2 13.3

R 53 49 0.146 1.000 1,845.0 269.4 87.2 12.7 87.2 12.7

R 54 50 0.141 1.000 1,845.0 260.1 87.2 12.3 87.2 12.3

R 55 51 0.135 1.000 1,845.0 249.1 87.2 11.8 87.2 11.8

R 56 52 0.130 1.000 1,845.0 239.9 87.2 11.3 87.2 11.3

R 57 53 0.125 1.000 1,845.0 230.6 87.2 10.9 87.2 10.9

R 58 54 0.120 1.000 1,845.0 221.4 87.2 10.5 87.2 10.5

R 59 55 0.116 1.000 1,845.0 214.0 87.2 10.1 87.2 10.1

96,905.8 36,569.1 3.9 36,573.0 2,905.7 2,640.6 4,708.7 1,851.6 7,614.4 4,492.2 8.1 32,080.8 58%

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

整
備
期
間

（

R
5
～

R
9
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 677.4 651.7 0.0 0.0 677.4 651.7

R 6 2 0.925 1.000 356.7 329.9 970.4 897.6 101.6 94.0 1,072.0 991.6

R 7 3 0.889 1.000 867.7 771.4 758.8 674.6 145.6 129.4 904.4 804.0

R 8 4 0.855 1.000 1,267.2 1,083.5 194.1 166.0 113.8 97.3 307.9 263.3

R 9 5 0.822 1.000 1,369.4 1,125.6 305.0 250.7 29.1 23.9 334.1 274.6

R 10 6 0.790 1.000 1,530.0 1,208.7 45.8 36.2 45.8 36.2

R 11 7 0.760 1.000 1,530.0 1,162.8 87.2 66.3 87.2 66.3

R 12 8 0.731 1.000 1,530.0 1,118.4 87.2 63.7 87.2 63.7

R 13 9 0.703 1.000 1,530.0 1,075.6 87.2 61.3 87.2 61.3

R 14 10 0.676 1.000 1,530.0 1,034.3 87.2 58.9 87.2 58.9

R 15 11 0.650 1.000 1,530.0 994.5 87.2 56.7 87.2 56.7

R 16 12 0.625 1.000 1,530.0 956.3 87.2 54.5 87.2 54.5

R 17 13 0.601 1.000 1,530.0 919.5 87.2 52.4 87.2 52.4

R 18 14 0.577 1.000 1,530.0 882.8 87.2 50.3 87.2 50.3

R 19 15 0.555 1.000 1,530.0 849.2 87.2 48.4 87.2 48.4

R 20 16 0.534 1.000 1,530.0 817.0 87.2 46.6 87.2 46.6

R 21 17 0.513 1.000 1,530.0 784.9 87.2 44.7 87.2 44.7

R 22 18 0.494 1.000 1,530.0 755.8 87.2 43.1 87.2 43.1

R 23 19 0.475 1.000 1,530.0 726.8 87.2 41.4 87.2 41.4

R 24 20 0.456 1.000 1,530.0 697.7 87.2 39.8 87.2 39.8

R 25 21 0.439 1.000 1,530.0 671.7 87.2 38.3 87.2 38.3

R 26 22 0.422 1.000 1,530.0 645.7 87.2 36.8 87.2 36.8

R 27 23 0.406 1.000 1,530.0 621.2 87.2 35.4 87.2 35.4

R 28 24 0.390 1.000 1,530.0 596.7 87.2 34.0 87.2 34.0

R 29 25 0.375 1.000 1,530.0 573.8 87.2 32.7 87.2 32.7

R 30 26 0.361 1.000 1,530.0 552.3 87.2 31.5 87.2 31.5

R 31 27 0.347 1.000 1,530.0 530.9 87.2 30.3 87.2 30.3

R 32 28 0.333 1.000 1,530.0 509.5 87.2 29.0 87.2 29.0

R 33 29 0.321 1.000 1,530.0 491.1 87.2 28.0 87.2 28.0

R 34 30 0.308 1.000 1,530.0 471.2 87.2 26.9 87.2 26.9

R 35 31 0.296 1.000 1,530.0 452.9 87.2 25.8 87.2 25.8

R 36 32 0.285 1.000 1,530.0 436.1 87.2 24.9 87.2 24.9

R 37 33 0.274 1.000 1,530.0 419.2 87.2 23.9 87.2 23.9

R 38 34 0.264 1.000 1,530.0 403.9 87.2 23.0 87.2 23.0

R 39 35 0.253 1.000 1,530.0 387.1 87.2 22.1 87.2 22.1

R 40 36 0.244 1.000 1,530.0 373.3 87.2 21.3 87.2 21.3

R 41 37 0.234 1.000 1,530.0 358.0 87.2 20.4 87.2 20.4

R 42 38 0.225 1.000 1,530.0 344.3 87.2 19.6 87.2 19.6

R 43 39 0.217 1.000 1,530.0 332.0 87.2 18.9 87.2 18.9

R 44 40 0.208 1.000 1,530.0 318.2 87.2 18.1 87.2 18.1

R 45 41 0.200 1.000 1,530.0 306.0 87.2 17.4 87.2 17.4

R 46 42 0.193 1.000 1,530.0 295.3 87.2 16.8 87.2 16.8

R 47 43 0.185 1.000 1,530.0 283.1 87.2 16.1 87.2 16.1

R 48 44 0.178 1.000 1,530.0 272.3 87.2 15.5 87.2 15.5

R 49 45 0.171 1.000 1,530.0 261.6 87.2 14.9 87.2 14.9

R 50 46 0.165 1.000 1,530.0 252.5 87.2 14.4 87.2 14.4

R 51 47 0.158 1.000 1,530.0 241.7 87.2 13.8 87.2 13.8

R 52 48 0.152 1.000 1,530.0 232.6 87.2 13.3 87.2 13.3

R 53 49 0.146 1.000 1,530.0 223.4 87.2 12.7 87.2 12.7

R 54 50 0.141 1.000 1,530.0 215.7 87.2 12.3 87.2 12.3

R 55 51 0.135 1.000 1,530.0 206.6 87.2 11.8 87.2 11.8

R 56 52 0.130 1.000 1,530.0 198.9 87.2 11.3 87.2 11.3

R 57 53 0.125 1.000 1,530.0 191.3 87.2 10.9 87.2 10.9

R 58 54 0.120 1.000 1,530.0 183.6 87.2 10.5 87.2 10.5

R 59 55 0.116 1.000 1,530.0 177.5 87.2 10.1 87.2 10.1

80,361.0 30,325.9 3.9 30,329.8 2,905.7 2,640.6 4,708.7 1,851.6 7,614.4 4,492.2 6.8 25,837.6 47%

水系名：淀川水系 河川名：木津川、服部川、柘植川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

整
備
期
間

（

R
5
～

R
9
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－６
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式

本工事費 式 1 32,956

築堤 m 18,223 4,993

周囲堤 m 10,620 2,734

護岸 千m2 197 2,699

河床掘削 千m3 795 4,111

越流堤 箇所 4 1,702

樋門・樋管 箇所 36 5,651

排水機場 箇所 1 2,227

排水門 箇所 4 2,797

その他 式 1 6,042 集中管理システム、陸閘等

附帯工事費 式 1 2,864

道路橋 箇所 11 1,969

樋門・樋管 箇所 16 333

その他 式 1 562 水路

用地費及補償費 式 1 15,327

用地費 式 1 5,224

地役権 式 1 5,873

補償費 式 1 4,230

間接経費 式 1 13,467

工事諸費 式 1 7,086

事業費　計 式 1 71,700

維持管理費 式 7,825 S45～R59（108年間）

事業費の内訳書

上野遊水地事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式

本工事費 式 1 2,545

築堤 m 400 1,566

周囲堤 m 0 0

護岸 千m
2 90 117

河床掘削 千m
3 365 621

越流堤 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 1 225

排水機場 箇所 0 0

排水門 箇所 0 0

その他 式 1 16

附帯工事費 式 1 0

道路橋 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 0 0

その他 式 0 0

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 1 0

地役権 式 1 0

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 75

工事諸費 式 1 524

事業費　計 式 1 3,144

維持管理費 式 5,179 R6～R59（54年間）

事業費の内訳書

上野遊水地事業 （残事業費）

再評価
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