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はじめに
今回事業再評価を実施する理由

社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

※「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第３ １（５）「社会情勢の急激な変化、技術革新等により
再評価の実施の必要が生じた事業」に該当。

●淀川総合水系環境整備事業は、前回評価（令和元年度）以降、５年を経過していないものの、整備が
完了し、モニタリング結果が出た箇所があるため、上記理由により再評価を実施。

【前回再評価（令和元年度）からの主な変化】

■総便益の増加
・基準年の違いによる集計範囲内の世帯数の違いによる便益の増加
・現在価値化基準年の違いによる便益の増加（前回評価時点から３年が経過）

■総費用の増加
・現在価値化基準年の違いによる費用の増加（前回評価時点から３年が経過）

■B／Cの変化
・上記の要因によりＢ／Ｃが変化
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１．事業の概要

凡 例

：流域界

：府県境

淀川整備対象箇所位置図

名張かわまちづくり(R2～R11)

鵜殿ヨシ原保全(H5～R25)

淀川ワンド再生
(H11～R25)

魚がのぼりやすい川づくり(H18～R24)

滋賀県

三重県
奈良県

大阪府

兵庫県
桂川

宇蛇川

猪名川 野洲川

木津川

淀川

寝屋川

南山城地区かわまちづくり
(H21～H23)

笠置地区水辺の楽校(H20～H21)

伏見かわまちづくり(H18～H20)

三本松地区水辺の楽校
(H18～H21)

木津川水辺プラザ
(H12～H17)

天野川浄化(H5～H12)

寝屋川浄化施設管理高度化
(H11)

和束町木津川かわまちづくり
(R2～R8)

野洲川自然再生(H17～R21)

野洲川中洲地区かわまちづくり
(H27～R4)

京都府

東
高
瀬
川

瀬田川かわまちづくり
(H1～H26)

東高瀬川環境整備(H8～H10)

宇治川

猪名川自然再生(H17～R4)

凡例

：整備中

：整備済

凡例

：水環境

：自然再生

：水辺整備

前回（R1年度） 今回（R4年度）

事業全体 残事業
（R2年度以降）

事業全体 残事業
（R5年度以降）

事業期間
H1～R25

（1989～2043）
H1～R25

（1989～2043）

事業費 約430億円 約217億円 約429億円 約192億円

整
備
内
容

水辺整備 10地区 3地区 10地区 2地区

自
然
再
生

魚道の設置、
改善（淀川） 43箇所 38箇所 43箇所 38箇所

・ワンド再生
・干潟整備
・たまり再生
（淀川）

・27km※

・10km
・37km

・27km
・10km
・36km

・27km※

・10km
・37km

・27km
・10km
・36km

ヨシ原保全
（淀川） 60ha 15ha 60ha 14ha

・ヨシ帯再生
・魚道改築
・瀬・淵の再生
（野洲川）

・2.2ha
・1箇所

・約4.2km

－
－

・約4.2km

・2.2ha
・1箇所

・約4.2km

－
－

・約3.2km

・レキ河原・
水陸移行帯
再生

・魚道整備
（猪名川）

・7.2ha

・6箇所

・3.12ha

－

・7.2ha

・6箇所
R2整備済

水環境整備
（淀川）

2箇所 － 2箇所 H12
整備済

■整備状況（水系全体）

※下線は、前回評価時からの変更箇所 ■：完了箇所評価済み

■上位計画の位置づけ
淀川水系河川整備計画（R3.8変更）の「４．河川整備の方針と具体的な整備内容」の「4.2 河川環境」「4.5 利用」の中で基本的考え方を
記載

■進捗状況
【水辺整備】 整備済：今回完了評価となる野洲川中洲地区かわまちづくりを含む８地区

継 続：和束町木津川かわまちづくり、名張かわまちづくりの２地区
【自然再生】 整備済：今回完了評価となる猪名川自然再生の１地区

継 続：魚がのぼりやすい川づくり、淀川ワンド再生、鵜殿ヨシ原保全、野洲川自然再生の４地区

完了

完了

※淀川ワンド再生については整備対象河川の延長として計画されている。（全て実施した際に0kmとなる）
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１．事業の概要
■淀川流域の概要

鵜殿ヨシ原

芥川一号井堰

淀川流域図と淀川流域諸元

淀川大堰

項目 諸元

流域面積 8,240km2

河川流路延長 75km

流域内人口 1,248万人

流域内市町村 54市17町4村

•淀川は、滋賀県山間部の大小河川が琵琶湖に集まり、南端の瀬田川から流出して京都府に入り宇治川と名を変え、桂川、木津川を合わ
せて淀川となり、大阪平野を西南に流れて大阪湾にそそぐ一級河川である。その流域は２府４県にまたがる。

•これまでの河川整備は、洪水氾濫頻度を減少させ、増大する水需要をまかない、都市公園として河川敷の利用を促進させ、地域社会に
貢献してきた。

•一方で、かつての淀川には、多くのワンドが存在し多様な生息・生育・繁殖環境が確保されており、広大なヨシ原などにより淀川の風景を
作っていたが、ヨシなどの生育環境は減退している。さらに、流域における急激な開発などにより河川水質が悪化するなど、河川環境は
大きく変化してきた。

•これらの変化とともに、在来種の減少、陸地性植物の増加等、生態系に変化が生じている。
•そのため、昔ながらの自然を取り戻すよう自然再生事業と人々が自然溢れた川に親しまれるよう水辺再生事業の推進が望まれている。

鵜殿のヨシ原

城北ワンド

ワンド群

出典：淀川水系河川整備計画
2.1流域及び河川の概要（R3.8変更）

※Ｒ元年度事業評価監視委員会から変更なし
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２．事業の必要性等に関する視点 ①猪名川自然再生 【完了箇所評価】

・猪名川本来の生物相が生息・生育し、これら生物の再生産が順調に行われることで生物の多様性が維持され、地域の人々が安らぎふれ
あえる身近な自然に再生し、自然と共生する社会の実現を目指す。

・かつて猪名川に存在した“多様な生物がすむ身近な”河川環境を回復する。

■整備内容
•レキ河原および水陸移行帯の再生 ： 7.2ha ・魚道の整備 ： 6箇所

■事業の目的

桑津橋地区

三ヶ井井堰

池田床固

久代北台井堰高木井堰 余野川合流部落差工

北伊丹地区 猪名川大橋地区

大井井堰

：河原再生箇所

：魚道整備箇所

凡 例

レキ河原および
水陸移行帯が減少H21.9

再生前

再生後

R3.10 現在もレキ河原および
水陸移行帯を維持

■レキ河原および水陸移行帯の再生

■魚道の整備

落差が大きく魚類等が遡上できない
魚類等の遡上を確認

整備前 整備後

北伊丹地区三ケ井井堰

川の流れ

6



２．事業の必要性等に関する視点 ①猪名川自然再生 【完了箇所評価】

（１）事業効果等の確認

•事業実施期間の短縮に伴い事業費は減額となっている。
•関係市町世帯数は若干ではあるが増加している。

■費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

最終変更時の計画※1

（R1）
実績※1

（今回評価R4） 差分※1 備考

事業費 13.9億円 13.5億円 0.4億円減 ・最終変更時の計画よ
り事業効果の確認を早
めて事業実施期間を
短縮したことにより事
業費を削減できた。

・集計元データの国勢
調査年度の違いにより
関係市町世帯数は増
加した。

レキ河原及び水陸
移行帯の再生

13.2億円 13.1億円 0.1億円減

縦断連続性の回復 0.7億円 0.4億円 0.3億円減

事業実施期間 H17～R7
（21年間）

H17～R4
（18年間）

3年減

関係市町世帯数

662,521世帯

* 平成27年度国勢調査
* アンケート集計範囲4km

695,393世帯

* 令和2年度国勢調査
* アンケート集計範囲4km

約3万世帯増

※1 四捨五入の関係で、値が合わない場合がある。

（１）事業効果等の確認（１／３）
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（１）事業効果等の確認（２／３）

■事業の実施による環境の変化

•第31回猪名川自然環境委員会（令和4年1月）において、河原・水陸移行帯の再生が成功しているのは土砂の移動が生じている場
所であり、撹乱により新たな河原・水陸移行帯が物理環境として形成され、生物の生息・生育環境が整ったと評価されている。

■事業の効果の発現状況
事業の実施により、物理環境、生物環境において、当初想定した効果が確認された。
•河原および水陸移行帯の再生では、自然裸地（河原）が増加し、河原環境を生息場とするイカルチドリ等の鳥類の増加が確認されている。
•縦断連続性の回復では、魚類等が遡上し易い環境が整備されたことにより、アユ、ウキゴリ類、モクズガニ等全ての設計対象種の遡上及
び分布状況の広がりが確認されており、アユについては、事業区間の最上流部となる余野川合流点付近まで遡上が確認されている。

魚道モニタリングで確認されたアユ

0
50

100
150
200
250
300
350

H16 H22 H27 R2

面
積
（
千
㎡
）

直轄管理区間における自然裸地の面積
引用：河川水辺の国勢調査

自然裸地（レキ河原）

猪名川10.4～12.6K 猪名川7.2～10.4K
猪名川5.4～7.2K 猪名川2.4～5.4K
猪名川0.0～2.4K 藻川2.4～4.6K
藻川0.0～2.4K

事業実施範囲で
自然裸地が増加

■レキ河原および水陸移行帯の再生

直轄管理区間内における自然裸地の面積
（出典：河川水辺の国勢調査）

■魚道の整備

三ヶ井井堰における設計対象種の遡上個体数

※設計対象種：ｱﾕ、ｳｷｺﾞﾘ類、ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ等 ※令和2年度以降は河川水辺の国勢調査（5年に1回）にて魚類の分布状況を確認

事業前後のアユ遡上範囲の変化

種名 H18 H28 分類

イカルチドリ 0 10 ◎
イソシギ 1 0 ◎
ハクセキレイ 4 0 ○
セグロセキレイ 1 1 ○
個体数合計 6 11

事業前後の鳥類確認数の変化
（出典：河川水辺の国勢調査、北伊丹地区）

分類 ◎レキ河原を好む貴重種 ○レキ河原を好む種
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２．事業の必要性等に関する視点 ①猪名川自然再生 【完了箇所評価】

（１）事業効果等の確認



【完了箇所評価】 ①猪名川自然再生

•事業効果が発現しており、今後も効果発現が期待できることから改めて再評価を実施する必要はないと考えている。

■改善措置の必要性

■今後の事業再評価の必要性

•計画の目的は達成され、今後も効果発現が期待できることから改善措置は必要ないと考えている。

■同種事業の計画・調査のあり方や事業評価方法の見直し等の必要性
•当該事業の計画・調査のあり方および事業評価手法は、最新の知見に基づき実施しており、現時点で見直し等の必要性はないと考えて
いる。

目的とした事業効果を発現しており、モニタリングにより継続した事業効果が確認されており、
社会情勢の大きな変化も予測されないため、改めて再評価を実施する必要はない。

■社会経済情勢の変化

•自然再生に係る事業箇所を含む関係市において、前回R1評価時から
人口、世帯数ともに若干増加しているが、社会経済情勢に著しい変化
はなく、事業の必要性に大きな変化はない。

R1 R4 増減

人口 2,324,438人 2,337,958人 0.58％増

世帯数 1,062,530世帯 1,087,903世帯 2.39％増

出典：大阪府・兵庫県のホームページ（各年4月1日現在の国勢調査基準）

出典：猪名川河川レンジャーHP

•流域内に位置する各自治体において、猪名川を舞台とした環
境学習が継続的に実施されており、猪名川の環境に対する
理解と意識が高まっている。

（１）事業効果等の確認 、 （２）改善措置等の検討
（３）同種事業へのフィードバック

（１）事業効果等の確認（３／３）

（２）改善措置等の検討

（３）同種事業へのフィードバック
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２．事業の必要性等に関する視点 ①猪名川自然再生 【完了箇所評価】
（１）事業効果等の確認 、 （２）改善措置等の検討、（３）同種事業へのフィードバック



２．事業の必要性等に関する視点 ②野洲川中洲地区かわまちづくり 【完了箇所評価】

•「野洲川中洲地区かわまちづくり計画」の一環として、緩傾斜護岸等を整備し親水空間を創出、守山市が実施する自然環境保全・創出
広場の整備と併せ、人と自然のふれあいの場の提供を目的としている。

■整備内容
•緩傾斜護岸 N = ３箇所、管理用通路 L = 670m

■事業の目的

■野洲川中洲地区かわまちづくりの整備範囲

■整備前

■整備後 緩やかな斜面や
散策路により、
利用しやすい公
園となっている

緩傾斜護岸

散策路

■整備後自治体による維持
管理がなされた
憩いの場となって
いる水辺に近づきにくい

国土地理院地図

赤：整備箇所
青：他事業で整備

野洲川
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最終変更時の計画
（R1）

実績
（今回評価R4）

差分 備考

事業費

2.1億円 2.1億円 －

・計画どおり

・集計元データの国勢
調査年度の違いによ
り関係市町世帯数は
増加した。

緩傾斜護岸、坂路
（仮設）、散策路

事業実施期間 H27～H29
（3年間）

H27～H29
（3年間）

－

関係市町世帯数

47,195世帯

* 平成27年度国勢調査
* アンケート集計範囲5km

51,455世帯

* 令和2年度国勢調査
* アンケート集計範囲5km

約4千世帯増

（１）事業効果等の確認（１／３）

■費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
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２．事業の必要性等に関する視点

②野洲川中洲地区かわまちづくり【完了箇所評価】 （１）事業効果等の確認

•事業箇所を含む関係市（守山市、野洲市）の世帯数は若干ではあるが増加している。
•事業費については、計画どおりの実績であった。
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（１）事業効果等の確認（２／３）
■事業の効果の発現状況
•整備箇所は、水辺ならではのイベント等に定期的に活用されている。
「野洲川冒険大会 ～いかだくだり～ 」のゴール地点としての利用や
河川レンジャーによる「水辺体験活動」などでの利用も行われており、
人と自然とのふれあいの場として機能している。

•事業の実施により、期待された効果を発現していると言える。

•整備による利便性の向上に伴い、各種イベントのほか日常的に
住民利用が拡大しており、まちの活性化につながっている。

■事業実施による環境の変化

野洲川冒険大会の利用状況

河川レンジャー等による水辺の利活用状況

◎河川レンジャーの話
住民グループ「なかす野洲川たんけん隊」が平成27年
に発足し、子どもが主体的に参加する「川遊びオープ
ンデイ」などを開催しています。水際に近づきやすく
なり、上記のほか、樹木伐採体験などによる河川保全
活動も展開しました。

◎河川レンジャーの話
かわまちづくりで整備された水辺に近づきやすい緩傾斜
護岸を活かし、ボート体験や生物調査のほか、防災意識
の向上にも繋がる土のうづくり体験などを開催しました。
これからも中洲親水公園を拠点として、行政と地元を繋
げていきたいです。

Eボートで探検 防災かまどづくりと炊き出し体験

散策路のサイクリング利用 河川の利用形態が拡大

近隣こども園が川遊び拠点として利用

(緩傾斜護岸から河川内へ)
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２．事業の必要性等に関する視点
②野洲川中洲地区かわまちづくり 【完了箇所評価】 （１）事業効果等の確認



•水辺とふれあえる河川敷の整備により、地域住民やイベント等に利用されるなど、計画の目的は達成され、今後も効果発現が期待できる
ことから、改善措置は必要ないと考えている。

■改善措置の必要性

•当該事業の計画・調査のあり方及び事業評価手法は、最新の知見に基づき実施しており、現時点の見直しの必要性はないと考えている。

■同種事業の計画・調査のあり方や事業評価方法の見直し等の必要性

■社会経済情勢の変化

■今後の事業再評価の必要性

R1 R4 増減

人口 132,432人 133,787人 1.02％増

世帯数 49,320世帯 50,030世帯 1.44％増

出典：滋賀県のホームページ （各年4月1日現在）

•事業効果が発現しており、今後も効果発現が期待できることから改めて再評価を実施する必要はないと考えている。

目的とした事業効果を発現しており、モニタリングにより継続した事業効果が確認されており、
社会情勢の大きな変化も予測されないため、改めて再評価を実施する必要はない。

•守山市は京都・大阪のベッドタウンとして現在でも人口・世帯
数ともに増加傾向にあり、市民生活の中の憩いの場の需要は
高いと考えられる。

•「守山まるごと活性化」中洲学区プロジェクトの推進会議にお
いて事業個所を活かした地域活性化について議論されている
ほか、事業箇所の親水公園「あめんぼう」は、守山市が管理し、
地元が草刈などの日常的な維持作業を担っており、地元自治
体や周辺住民の水辺に対する関心が高まっている。

•ミズベリングの「水辺でカンパイ」なども行われた（R2）。

水辺でカンパイの様子（R2）

（１）事業効果等の確認（３／３）

（２）改善措置等の検討

（３）同種事業へのフィードバック
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２．事業の必要性等に関する視点
②野洲川中洲地区かわまちづくり【完了箇所評価】

（１）事業効果等の確認 （２）改善措置等の検討
（３）同種事業へのフィードバック

•水辺の整備に係る事業箇所を含む関係市（守山市、野洲市）において
令和元年度から人口、世帯数ともに若干増加しているが、社会経済情
勢に著しい変化はなく、事業の必要性に大きな変化はない。



２．事業の必要性等に関する視点

① 魚がのぼりやすい川づくり

•魚道の設置や既設魚道の改善を行うことにより、流域全体において
魚が回遊しやすい川づくりをめざす。

■堰等が魚類等の移動の妨げになっている箇所

■事業の投資効果

■事業をとりまく地域の状況

■整備内容
•工作物への魚道の設置、改善 43箇所

（整備済：５箇所、整備予定：38箇所）

•桂川の支川である鴨川では、関係機関や地元漁協等による
『京の川の恵みを活かす会（H23.10設立）』が組織され、生息調査
や簡易魚道の設置等が実施されているなど、地域の生態系への
関心が高まっている。

(1) 自然再生に係る事業

■アユの遡上状況

側壁の切り欠きやプールの形成、流量抑制等により、魚類が遡上しやすい
ように改良された。

■魚道改善の事例（3号井堰）

■事業の目的

遡上可能
距離(本川)

遡上可能距離

左岸魚道のアユ遡上数が過去最大

(H31.2施工) (R2.2施工)(R2.2施工)

3号井堰左岸魚道 3号井堰左岸魚道 3号井堰左岸魚道

側壁の切り欠き

横方向の遡上ルートを形成

上流端嵩上げによる流量抑制 下流端プール形成による
射流対策

底面をはつり
プール形成

天端をはつり
プール形成

ブロック
による
嵩上げ

横方向の流入防止

※Ｒ元年度事業評価監視委員会から変更なし

桂川3号井堰 アユ遡上数/調査1回

•桂川井堰群の連続性改善を行うことで、アユの遡上数が増加し
た。アユを含む魚類等の生息域の拡大を図るとともに、芥川等の
流入支川の本支川間の連続性を確保することで、淀川管内にお
ける魚類等の移動環境の改善を行った。

海から遡上したアユは、淀川大堰を通過し桂川3号井堰まで遡上。
桂川3号井堰では令和2年に魚道改良以降、アユの遡上数が増加及び継続して
1000匹以上であった。
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③その他整備中の箇所

（撤去済）

（撤去済）

（撤去済）



芥川

② 淀川ワンド再生

(1) 自然再生に係る事業

•イタセンパラを代表種（目標種）として、多様な生物の生息の場
となる、ワンド、汽水域干潟、たまりの保全再生を図る。

■事業の投資効果

■事業の目的

■整備内容

淀川ワンド再生L=27km、汽水域干潟整備L=10km
木津川たまり再生L=37km 合計 L=74km 

•平成23年8月にイタセンパラの野生復帰に対して支援(外来種駆除、啓
発活動)を行うことを目的とした、『淀川水系イタセンパラ保全市民ネット
ワーク（イタセンネット）』が設立（R4.4現在、市民・企業・行政・大学等43
団体が連携）されるなど、地域でのイタセンパラへの関心が高まってい
る。

•城北ワンドでは、平成25年に放流を行った500個体が追加放流せずに
自然繁殖を繰り返し減少傾向ではあるが、令和４年度には第10世代
の生息を確認している。

•その他、赤川、庭窪ワンドや木津川において、カネヒラやタイリクバラタ
ナゴ等のタナゴ類が例年確認されている。

■事業対象箇所

■ワンドの整備例(三矢地区) 平成25年10月に放流してから追加
放流せずに毎年繁殖を繰り返し
（世代交代）誕生した第10世代の
イタセンパラの稚魚

■イタセンパラ稚魚個体数の経年変化（淀川）

淀川ワンド再生L=27km

淀川
木津川

木津川たまり再生 L=37km

汽水域干潟整備 L=10km

：整備済 

：整備中 

：未整備 

淀川

２．事業の必要性等に関する視点

整備予定箇所

樹林化が進行 淀川

500個体の
成魚を放流
（H25.10）

第10世代の
生息を確認

※Ｒ元年度事業評価監視委員会から変更なし

R4.4

整備箇所

1号

2号

個
数
減
少

ワンド再生

■ワンド個数の推移
整備後（R3）

整備前（H21）

■赤川・庭窪ワンドのタナゴ類個体数

■事業をとりまく地域の状況
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③その他整備中の箇所



③ 鵜殿ヨシ原保全

(1) 自然再生に係る事業

■事業の投資効果

■整備内容
• 冠水頻度の向上

高水敷切下げ：14ha、配水：46ha 合計60ha

• ヨシ原の保全再生を図ることで淀川の原風景としての広大なヨシ原が復元され
た。また、宮内庁式部職楽部で使用される篳篥（ヒチリキ）のリードは全国で唯
一鵜殿のヨシが使用されており雅楽の文化発展継承にも貢献している。

■切下げ箇所のヨシ群落
面積の変化

■鵜殿ヨシ原の保全・再生範囲

S57 R3S41 ヨシ原面積：58ha ヨシ原面積：6ha

■鵜殿ヨシ原のヨシ面積の経年変化

■事業の目的

切下げ前 切下げ後

■ヨシの利用例

２．事業の必要性等に関する視点

※カナムグラ：陸生の蔓性在来種 セイタカアワダチソウ：陸生の外来種

ヨシ原面積：12ha

切下げ後  篳篥(ヒチリキ)
＜リード部分＞

ヨシを加工して

製作

■鵜殿ヨシ原の整備

堤防

標高(OP)

▼切下げ地盤高

▼切下げ前の地盤高

水位低下により
冠水しなくなった

1966(S41)年
1989（H1）年
2021（R3）年

30.2kの本川水位

■冠水頻度の変化

※Ｒ元年度事業評価監視委員会から変更なし

• 高水敷を切り下げることによりヨシ原の冠水頻度を上げる
• 配水することでヨシ原の湿潤状態を保つ
• これらにより淀川の原風景としての広大なヨシ原の復元（30～
40 年前のヨシ原の7 割程度のヨシ原の復元）を目的とする。

• 市民団体（鵜殿ヨシ原保存会・鵜殿倶楽部等）や地域住民により『ヨシ原焼き』や
『ヨシ刈り』、『つる草抜き』が継続的に実施され、地域のヨシ原保全への関心が
高まっている。

■事業をとりまく地域の状況
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③その他整備中の箇所

ヨシ優占群落 ヨシ優占群落
ヨシ優占群落



整 備 中

野洲川

R4.8

水制工等を設置、河道
単調化の解消、瀬・淵
のある流れを再生中

河道掘削・樹木伐採
によるレキ河原復元

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

H
21

H
23

H
25

H
27

H
29

R
01

R
03

面
積

(h
a)

年度

ヨシ帯面積

落差3.5m 現状

２．事業の必要性等に関する視点

④ 野洲川自然再生

•野洲川に昔から生息する魚類が棲みやすい河川環境を再生する。

■事業の投資効果

■整備内容
•河口部ヨシ帯の再生 約２.２ha
•落差工魚道の改築（ハーフコーン式） １箇所
•瀬・淵の再生 ２区間 約４.２km

•地元中学校のクラブ活動で継続的にヨシ帯生育状況等のモニタリン
グを実施している。調査報告会が開催されるなど、事業を通じた地域
連携の取り組みが定着してきており、多くの市民に自然環境に対す
る関心を持ってもらうきっかけとなっている。

•魚道改築後のアユ等回遊魚の遡上等環境改善を確認できている。
•再生ヨシ帯の面積も維持できており、フナ等の繁殖場が保全できて
いる。

•河道単調化の解消、瀬・淵のある多様な流れの再生をめざし、水制
工設置や河道掘削等の事業を推進している。

■落差工魚道の改築（H21.3）

河口部ヨシ帯の再生

落差工魚道の改築
（野洲川落差工）

凡 例
：実施済み
：実施中
：未実施

南流跡

北流跡 整備済 
整備中 
未整備 

■野洲川自然再生の整備範囲

■事業の目的

■河口部ヨシ帯の再生

H17.6

水域～陸域が分断

瀬・淵の再生

瀬・淵の再生

■瀬・淵の再生

改 築 前 改 築 後

(1) 自然再生に係る事業

R4.8

水際の移行帯を創出

ヨシ帯はフナ等の
産卵場として機能

確認されたフナ類の卵、稚魚

アユ等回遊魚の
遡上環境が改善

※Ｒ元年度事業評価監視委員会から変更なし

ハーフコーン式魚道

野洲川

H19.5

整 備 前 整 備 後

回遊魚確認個体数割合（落差工魚道付近）

魚道改築後に回遊魚
は上流へと生息域を
拡大

整 備 前

14%

28%

45%

42%

86%

72%

55%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H19

H24

H29

R4
落差工上流

落差工下流

H21.3落差工魚道改築
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■事業をとりまく地域の状況

③その他整備中の箇所



•木津川の舟運の歴史を活かし、舟運の拠点となっていた木屋
地区「木屋浜」において、親水護岸を整備することで、カヌー、
SUP等の水辺のアクティビティーを推進する。

•国道と隣接する立地条件を活かし、高水敷広場を整備すること
で、和束町中心街と木津川や国道をつなぐ拠点とする。地域の
農家や民間事業者を誘致し、和束茶や地元特産品等の販売、
イベント等による観光振興の促進が期待できる。

⑤ 和束町木津川かわまちづくり

•「和束町木津川かわまちづくり計画」の一環として護岸・階段護岸等
を整備し、安全で利用しやすい親水空間を創出し、和束町が実施す
るイベントやカヌー・SUP等の水辺のアクティビティー推進と併せ、新
たな賑わいづくり拠点を創出することを目的としている。

■事業の投資効果

■整備内容

•和束町木屋地区 水辺整備
護岸、階段護岸、坂路 広場スペース

(2) 水辺の整備に係る事業

■事業の目的

H29.6 事業実施箇所図

２．事業の必要性等に関する視点

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（人）

和束町の観光入込客数の推移

和束町の観光入込客数は増
加傾向である（R2はコロナ
ウイルス感染症の影響によ
り減少）

出典）京都府観光入込客調査報告書

整備イメージ図

※Ｒ元年度事業評価監視委員会から変更なし

広場スペースでマルシェなどを開催し、和束茶
などの地域の特産品などの販売を行う。

水辺にアクセスしやすくなり、カヌー、SUPなどの
水面を利用するアクティビティーなどが可能となる。

坂路

階段護岸

護岸
広場スペース

トイレ 駐車場案内看板

護岸

階段護岸

サイクルスタンド

･･･国整備

･･･和束町整備

和束町中心街

和束町中心街とも近く観光等におい
て相乗効果が期待される。

•平成２０年に和束町の茶畑が京
都府景観資産登録地区第１号
に認定されたことにより、和束町
の観光客が増加傾向にある。

•観光客の増加に伴い、地域住
民の観光振興への意識も高く
なってきている。

国道１６３号線

令和４年度は用地取得及び準備工を実施し、令和８年度の整備完了を目指す。

木津川

和束町

笠置町

かわまちづくり整備箇所

■事業をとりまく地域の状況
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③その他整備中の箇所



•整備による利便性の向上に伴い、各種イベントのほか日常的な住民利用が拡大し、ま
ちの活性化につながることが見込まれる。

２．事業の必要性等に関する視点
⑥ 名張かわまちづくり

■事業の投資効果■整備内容
•三重県名張市新町地区他 水辺整備

階段護岸、河川管理用通路、坂路

•名張駅から当事業予定箇所へは古くから名張市の中心市街地であり、生活文化拠点
としてその役割を担ってきた。近年は商業の空洞化、少子高齢化及び観光入込客数の
減少により活気や賑わいが薄れている傾向にある。

•このため、名張市では、「散策したくなるまちづくり」として、地域文化や歴史資源、豊か
な自然を活かし、遊歩道等を整備するなどにより、地域活性化・観光振興に取り組んで
いる。

(2) 水辺の整備に係る事業
■事業の目的

位置図

蛭子神社●

愛宕神社●

階段護岸

坂路

親水広場

階段護岸

管理用通路管理用通路

寄せ石

坂路

坂路

管理用通路

A

B

C

計画平面図(案)

初瀬街道

階段護岸

階段護岸

管理用通路

旧細川邸やなせ宿●

階段護岸

川床

ベンチ

ベンチ

案内サイン

サイン

サイン

東屋

さくら並木

凡例

国整備

協議会整備

※今後、かわまちづくり協議
会での議論により、実施内容
を変更する場合がある。

トイレ

東屋

サイン
引堤事業

納涼花火を楽しむ階段護岸

A

R4.4
水音と川面の風を楽しむ

親水広場

管理用通路

新緑の山並みと季節を
愛でる桜並木

C

B

・「名張かわまちづくり計画」の一環として階段
護岸等を整備し、安全で利用しやすい親水空
間を創出し、名張かわまちづくり協議会が実
施する桜並木、ベンチ、案内サイン等の整備と
併せ、新たな賑わいづくり拠点を創出すること
を目的としている。

※Ｒ元年度事業評価監視委員会から変更なし

令和４年度は引き続き整備を実施し、令和６年度の整備完了を目指す。

■事業をとりまく地域の状況
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※ 総便益(Ｂ)、総費用(Ｃ)は、基準年（令和4年度）での現在価値した値である。

※ 便益・費用の合計値は、計算値と一致しないことがある。

■事業の投資効果（費用対効果）

■ 費用対効果分析結果

■ 算出条件等
評価基準年：令和４年度
施設完了後の評価期間：５０年間
建設費 ： ４０１億円 （残事業：１７６億円）
維持管理費：２４億円 （残事業：２億円）
※ 上記は現在価値化前の値である

名称
事業全体 残事業

総便益 （Ｂ） 総費用（Ｃ） Ｂ／Ｃ 総便益 （Ｂ） 総費用（Ｃ） Ｂ／Ｃ

淀川総合水系環境整備事業 5,147億円 612億円 8．4 1,017億円 129億円 7．9

水環境改善に係る事業 564億円 85億円 6．6 - - -

自然再生に係る事業 4,007億円 410億円 9．8 991億円 123億円 8．1

水辺整備に係る事業 575億円 117億円 4．9 26億円 7億円 4．0

２．事業の必要性等に関する視点

・費用対効果：前回（R１）評価以降、完了した業務があるため、費用対効果分析を実施する。
・便益（B）：沿川住民を対象としたＣＶＭアンケート（R１年実施）による支払い意思額（ＷＴＰ）から年便益を求め、評価期間を考慮し、残存

価値を付加して算出。ただし、完了箇所に係る事業は、過年度の算出結果を基にR４に基準年を変え、現在価値化し算出。
・費用（C）：事業に係る建設費および維持管理費で算出。
・水系全体のＢ／Ｃは８．４（事業全体）。
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２．事業の必要性等に関する視点

名 称
便益
（B)

費用
（C)

建設費
維持管理費

費用便益費
（B/C）

水環境改善に係る事業 整備済み２箇所 564億円 85億円
69億円
16億円

6.6

自然再生に係る事業

魚がのぼりやすい川づくり 789億円 21億円
21億円
0.2億円

37.4

淀川ワンド再生 997億円 236億円
236億円
0.4億円

4.2

鵜殿ヨシ原再生 281億円 86億円
86億円
0.4億円

3.3

野洲川自然再生 178億円 39億円
39億円
0.1億円

4.5

猪名川自然再生 1,763億円 27億円
24億円
3億円

65.8

水辺整備に係る事業

整備済み７箇所 500億円 103億円
101億円
2億円

4.9

和束町木津川かわまちづくり 15億円 9億円
9億円

0.02億円
1.7

名張かわまちづくり 11億円 3億円
3億円

0.3億円
3.6

野洲川中洲地区かわまちづくり 49億円 3億円
3億円

0.01億円
18.0

※ 総便益(Ｂ)、総費用(Ｃ)は、基準年（令和4年度）での現在価値した値である。

※ 便益・費用の合計値は、計算値と一致しないことがある。

■ 費用対効果分析結果（個別）
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２．事業の必要性等に関する視点
■事業の投資効果（費用対効果）

•継続箇所、完了箇所におけるCVMの算出条件は以下の通り。
•過年度の調査結果を踏襲するとともに、「河川に係る環境整備の経済評価の手引き（H31．3）：国土交通省水管理・国土保全局河川環境課）」に
基づいて算出した。

CVMの算出条件一覧

＜算出条件＞

自然再生 水辺整備

魚がのぼ
りやすい
川づくり

淀川ワンド再生
鵜殿ヨシ原

保全
野洲川

自然再生
猪名川

自然再生

野洲川
中洲地区
かわまち

づくり

和束町
木津川

かわまち
づくり

名張
かわまち

づくり
淀川

ワンド再生
汽水域

干潟再生
木津川

たまり再生

評価時点 R4年度

評価期間 整備期間＋50年間

整備期間
H18～

R24度年
H11～

R25年度
H26～

R25年度
H26～

R25年度
H5～

R25年度
H17～

R21年度
H17～
R4年度

H27～
R4年度

R2～
R13年度

R2～
R11年度

アンケート実施年度 R1年度 R1年度 R1年度 R1年度 R1年度 R1年度 R1年度 R1年度 R1年度 R1年度

対象範囲(半径) 3km 3km 2km 2km 5km 10km 4km 5km 10㎞ 5km

配布数 WEB WEB WEB WEB WEB WEB
3,528票
（郵送）

2300票
（郵送）

2,000票
（郵送）

1,500票
（郵送）

回答数
（回答率）

650票
(―%)

650票
(―%)

650票
(―%)

604票
(―%)

650票
(―%)

650票
(―%)

776票
( 22%)

551票
( 24%)

492票
( 25%)

415票
( 28%)

有効回答数
（有効回答率）

370票
( 57%)

349票
( 54%)

383票
( 59%)

326票
( 54%)

350票
( 54%)

351票
( 54%)

444票
( 57%)

338票
( 61%)

289票
( 59%)

303票
( 73%)

支払意志額
(WTP)円/月・世帯

260 316 428 242 322 233 606 290 235 167

受益世帯数
（出典：R2国勢調査）

1,169,239 584,107 284,014 122,631 215,134 203,423 695,393 51,455 28,487 27,015

Ｂ／Ｃ 37．40 3．98 8．63 1．79 3．25 4．51 65．76 18．05 1．67 3．56
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２．事業の必要性等に関する視点

【 】 現在価値化前の値

□前回の事業再評価（令和元年）と今回の事業再評価（令和4年）における費用便益比（Ｂ／Ｃ）の差の要因は、以下の
とおり。

総便益（Ｂ） ： ・基準年の違いによる集計範囲内の世帯数の違いによる便益の増加

・現在価値化基準年の違いによる増加（前回評価時点から３年が経過）

総費用（Ｃ） ： ・現在価値化基準年の違いによる増加（前回評価時点から３年が経過）

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目 令和４年度再評価
（参考）

令和元年度再評価
主な要因

B/C 8.4 8.1
下記総便益と総費用の関係による

総便益（B)
5,147億円 4,221億円 ・基準年の違いによる集計範囲内の世帯数の増加（約273億円増）

・現在価値化基準年の違いによる増加（約653億円増）

【10,311億円】 【9,813億円】

総費用（C）
612億円 524億円 ・現在価値化基準年の違いによる増加（約88億円増）

【425億円】 【426億円】
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■水環境の整備に係る事業
• 淀川へのBOD等の負荷量を削減するために、天野川浄化を整備した。また、寝屋川浄化用水機場において、迅速、確実、安全な操作が

可能となること及びコスト縮減のため、寝屋川浄化施設管理高度化を整備した。

区分 H１年～R１年 R１年～R９年 R９年～R18年 R18年～R27年 事業費・進捗率

自然再生

総事業費：３４９．１億円
実施済額：１６４．２億円
進捗度：４７．０％

３．事業の進捗の見込みの視点

■自然再生に係る事業
• 猪名川では、河川縦断方向の連続性の回復、レキ河原および水陸移行帯による自然再生整備が令和２年度までに完了し、モニタリング

についても令和４年度で完了したため今回は完了時評価となっている。
• 淀川では、これまで淀川大堰や桂川等の魚道改善５箇所、唐崎地区等のワンド整備５６箇所、鵜殿地区の高水敷切下げ約９．４ha等を

整備している。令和20年度の工事完了を目指して、今後も引き続き目標に向けた整備を行う。
• 野洲川では、これまで落差工魚道の改築１箇所、河口部ヨシ帯の再生２．２ha、瀬・淵の再生のうち上流区間の整備を進めている。今後、

河口部ヨシ帯の再生、および瀬・淵の再生について、令和16年度の工事完了を目指して整備を推進する。

魚がのぼりやすい川づくり
H18

R19
R24

モニタリング

淀川ワンド再生
H11 R25

R20

モニタリング

鵜殿ヨシ原保全
H5 R25

R20

モニタリング

野洲川自然再生
H17 R21

R16

モニタリング

区分 H１年～R１年 R１年～R９年 R９年～R18年 R18年～R27年 事業費・進捗率

水環境
整備

総事業費：２２．２億円
実施済額：２２．２億円
進捗度：１００％

天野川浄化
H5 H12

寝屋川浄化施設管理高度化
H11

■：完了箇所評価済み

猪名川自然再生
H17 R4

モニタリング

R2

完了箇所評価
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区分 H１年～R１年 R１年～R９年 R９年～R18年 R18年～R27年 事業費・進捗率

水辺整備

総事業費：５８．０億円
実施済額：５０．５億円
進捗度：８７．１％

4/4３．事業の進捗の見込みの視点

和束町木津川かわまちづくり

瀬田川かわまちづくり
H1 H26

木津川水辺プラザ
H12 H17

伏見かわまちづくり
H18 H20

笠置地区水辺の楽校
H20 H21

東高瀬川環境整備
H8 H10

三本松地区水辺の楽校
H18 H21

南山城村地区かわまちづくり
H21 H23

■水辺の整備に係る事業
• 野洲川中洲地区かわまちづくりは、平成27年度より工事着手し、平成29年度に完了しており、今回は完了時評価となっている。
• 和束町木津川かわまちづくりは、令和２年度より着手し、令和８年度に整備完了予定である。
• 名張かわまちづくりは、令和２年度より着手し、令和６年度に整備完了予定である（モニタリングを経て令和11年度に事業完了予定）。
• なおこれまでに、東高瀬川環境整備、木津川水辺プラザ、伏見かわまちづくり、三本松地区水辺の楽校、笠置地区水辺の楽校、南山城村

地区かわまちづくり、瀬田川かわまちづくりの整備を完了した。

■：完了箇所評価済み

野洲川中洲地区かわまちづくり
H27

H29
R4

モニタリング

名張かわまちづくり
R2 R11

R6

モニタリング

R2
R8

R13

完了箇所評価
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Do

３．事業の進捗の見込みの視点
■モニタリング計画

・目標の達成度や整備効果を確認するため、整備（インパクト）に応じた効果（レスポンス）を考慮した適切なモニタリングを実施する。

指導・助言

整備
生物・物理環境の

調査
計画

各事務所の環境委員会等（学識者等）

順応的整備（ＰＤＣＡサイクル）

整備効果の
点検・評価

◇具体的な実施例：自然再生に係る事業の場合

●調 査：整備完了・予定箇所における魚類等生物・河道形状変化等の調査
●点検・評価：整備箇所において確認された指標種の種数、個体数、形状等の点検・評価
●指導・助言：各事務所の環境委員会等において整備進捗や環境調査結果、整備予定箇所の設計等を報告

し、指導・助言を仰ぐ
●見直し・改善：整備の優先順位等の見直し、設計の改善等

Plan

Action

整備方法の
見直し・改善

Check
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４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用、発生土の他現場流用調整
など、コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進していく。

◇具体的な実施例：自然再生事業（野洲川自然再生）
コスト縮減

→河道掘削工事（改修工事）で発生した土砂を、水制工の袋詰め玉石
の材料として利用

水制工に改修事業の発生材を利用 27

淀川総合水系環境整備事業は、失われた多様な生物の生息・生育・繁殖環境
の再生、地域と連携した水辺整備による河川利用の推進を目指すものであり、
整備方法の立案にあたっては、改修・維持工事との連携（河道掘削工事に伴う
瀬・淵の再生など）等によるコスト縮減について検討している他、現時点におい
ても事業実施にあたり、淀川環境委員会等における学識者の意見を踏まえなが
ら整備方法の改善に取り組んでおり、合理的な計画である。



５．関係自治体の意見等

（令和４年12月21日付け ４河第325号）

事業継続という対応方針（原案）に賛成します。
魚道の設置・改善やかわまちづくりなど河川環境の整備については、生態系の保全や
地域振興を図るために重要であると考えます。
継続して事業を実施していくにあたっては、早期完成と更なるコスト縮減に努めてい
ただきますようお願いします。

■京都府知事

（令和４年12月14日付け 河整第1570号）

「対応方針（原案）」については異存ありません。ただし、以下の事項を要請します。

〇「寝屋川流域水環境改善計画（令和４年版）」に基づき、寝屋川の水環境改善に資
するよう、引き続き導水を実施すること。
〇自然再生に係る事業「魚がのぼりやすい川づくり」について、芥川等の連続性の確
保に向けた整備を推進すること。
〇これまでの整備内容の検証による効果的な整備手法の検討を行うとともに、更なる
コスト縮減を図ること。

■大阪府知事
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５．関係自治体の意見等

（令和４年12月９日付け 土総第1199号）

１ 事業継続の対応方針(原案)に異論はない。
２ 淀川水系猪名川自然再生計画に基づく環境整備は完了していることから、この環境
が将来に亘って保全されるよう、適切な維持管理とこれを支える地域連携に取り組
まれたい

■兵庫県知事

（令和４年（2022年）12月12日付け 滋広政第237号）

「対応方針」（原案）のとおり「事業継続」で異論はありません。

なお、事業推進にあたっては必要な予算の確保とともに、より一層のコスト縮減
に取り組んでいただきますようお願いします。

■滋賀県知事
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（令和４年12月2日付け 県土第26-26号）
対応方針（原案）のとおり、事業継続について異存ありません。

水辺の整備に係る「名張かわまちづくり」は、地域と連携した新たな賑わいづくり
拠点の創出により、名張川周辺の河川利用を拡大させ、観光振興・地域活性化につな
がる重要な事業です。引き続き、本県と十分な調整をしつつ、淀川水系河川整備計画
に基づき更なるコスト縮減に努め、効率的かつ計画的な事業執行をお願いします。

■三重県知事

５．関係自治体の意見等

■奈良県知事

（令和４年12月7日付け 河整第196号）

今回、意見照会のあった淀川総合水系環境整備事業について、奈良県域では工事
完了しており、今後は良好な河川環境を適切に維持されるようお願いします。
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６．対応方針（原案）

（１）事業の必要性等に関する視点
• 淀川水系では、生物の生息・生育・繁殖環境を始めとした良好な河川環境の保全・再生や周辺

環境を活かした水辺空間整備が求められている。
• 費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で８．４、残事業で７．９。

（２）事業の進捗の見込みの視点
• 本事業は平成元年度に着手し、令和２５年度には事業が完了する予定である。
• 一部の事業については整備完了し、事業効果の発現が確認出来た
• 引き続き、順応的管理の体制を維持・確保した上で事業を推進し、早期の完了を目指す。

事業継続

淀川総合水系環境整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗の見込みの視点から
継続が妥当であると判断できる。

■対応方針（原案）
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淀川総合水系環境整備事業 

 

【再評価】 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 12 月 

近畿地方整備局 

No.１０ 

近畿地方整備局 

事業評価監視委員会 

令和４年度第４回 



1 

(様式－１①) 

【概要】 

 
 
【費用】 

 水系・河川名  淀川水系

 事業名  淀川総合水系環境整備事業

 事業主体  近畿地方整備局

 関連自治体  京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、三重県、奈良県

 水環境の整備に係る事業  1993年度～2000年度 （平成5年度～平成12年度）

 自然再生に係る事業  1993年度～2043年度 （平成5年度～令和25年度）

 水辺の整備に係る事業  1989年度～2029年度 （平成元年度～令和11年度）

 基準（評価）年度  2022年（令和4年度）

 事業期間

建設費 維持管理費 合計

（百万円） （百万円） （百万円）

 事業全体 40,137 2,368 42,505

 残事業 17,580 191 17,771

 水環境の整備に係る事業 2,154 1,453 3,607

 自然再生に係る事業 32,474 664 33,138

 水辺の整備に係る事業 5,509 250 5,759

 事業全体 59,059 2,185 61,244

 残事業 12,858 57 12,915

 水環境の整備に係る事業 6,915 1,623 8,539

 自然再生に係る事業 40,624 354 40,978

 水辺の整備に係る事業 11,520 207 11,727

単純合計
（実質価格）

整備内容別
（残事業を含めた場合）

基準年に
おける
現在価値
合計（C） 整備内容別

（残事業を含めた場合）
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(様式－１②) 

【便益】 

 

 
【費用便益分析結果】 

 水環境の整備に係る事業

 自然再生に係る事業

 水辺の整備に係る事業

 事業全体 15,890 百万円

 残事業 6,091 百万円

 水環境の整備に係る事業 14,526 百万円

 自然再生に係る事業 14,135 百万円

 水辺の整備に係る事業 1,443 百万円

 事業全体 945 百万円

 残事業 296 百万円

 水環境の整備に係る事業 247 百万円

 自然再生に係る事業 323 百万円

 水辺の整備に係る事業 375 百万円

 事業全体 514,721 百万円

 残事業 101,663 百万円

 水環境の整備に係る事業 56,442 百万円

 自然再生に係る事業 400,744 百万円

 水辺の整備に係る事業 57,535 百万円

共用年度
（全体）

2001年度（平成13年度）

2044年度（令和26年度）

2030年度（令和12年度）

共用年度の
単年度便益
（実質価格） 整備内容別

（残事業を含めた場合）

基準年における
現在価値（B） 整備内容別

（残事業を含めた場合）

整備内容別
（残事業を含めた場合）

残存便益
（実質価格）

 事業全体 8.40

 残事業 7.87

 水環境の整備に係る事業 6.61

 自然再生に係る事業 9.78

 水辺の整備に係る事業 4.91

費用便益比
（CBR） 整備内容別

（残事業を含めた場合）
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(様式－１③（参考）)  

 
※端数を四捨五入しているため、合計とあわない場合がある 

 

着手 完了 ※R4年度末
総便益

（百万円）
総費用

（百万円）
B/C

総便益
（百万円）

総費用
（百万円）

B/C

天野川浄化 再評価 H5 H12 20.5 20.5 100.0% 53,221 6,541 8.14

寝屋川浄化施設
管理高度化

再評価 H11 H11 1.8 1.8 100.0% 3,222 1,998 1.61

魚がのぼりやすい
川づくり

再評価 H18 R24 23.3 4.2 17.9% 78,886 2,109 37.40 49,731 1,301 38.23

淀川ワンド再生 再評価 H11 R25 222.6 89.2 40.1% 99,655 23,595 4.22 41,191 8,784 4.69

鵜殿ヨシ原保全 再評価 H5 R25 60.4 36.8 61.0% 28,125 8,647 3.25 5,267 1,571 3.35

野洲川自然再生 再評価 H17 R21 28.6 19.8 69.4% 17,780 3,945 4.51 2,886 606 4.76

猪名川自然再生 再評価 H17 R4 14.2 14.2 100.0% 176,299 2,681 65.76

和束町木津川
かわまちづくり

再評価 R2 R8 10.0 3.3 32.8% 1,482 885 1.67 1,482 567 2.61

名張かわまちづくり 再評価 R2 R11 3.0 2.3 76.1% 1,108 311 3.56 1,106 88 12.64

野洲川中洲地区
かわまちづくり

再評価 H27 R4 2.1 2.1 100.0% 4,913 272 18.05

瀬田川
かわまちづくり

再評価 H1 H26 27.0 27.0 100.0% 10,601 6,434 1.65

東高瀬川環境整備 再評価 H8 H10 2.1 2.1 100.0% 4,023 625 6.44

木津川水辺プラザ 再評価 H12 H17 9.5 9.5 100.0% 19,139 2,353 8.14

伏見かわまちづくり 再評価 H18 H20 2.3 2.3 100.0% 14,966 469 31.88

笠置地区
水辺の楽校

再評価 H20 H21 0.9 0.9 100.0% 862 189 4.57

三本松地区
水辺の楽校

再評価 H18 H21 0.4 0.4 100.0% 234 85 2.76

南山城地区
かわまちづくり

再評価 H21 H23 0.5 0.5 100.0% 207 105 1.98

H5 H12 22.2 22.2 100.0% 56,442 8,539 6.61

H5 R25 349.1 164.2 47.0% 400,744 40,978 9.78 99,075 12,261 8.08

H1 R11 58.0 50.5 87.1% 57,535 11,727 4.91 2,588 654 3.95

H1 R25 429.3 236.9 55.2% 514,721 61,244 8.40 101,663 12,915 7.87淀川総合水系環境整備事業

再評価

事業費
（億円）

水辺
整備

　水環境整備

　自然再生

　水辺整備

費用対効果
（基準年：令和4年度）

＜残事業＞

水環境
整備

自然
再生

実施済額
（億円）

事業完了
（年度）

評価区分事業名

＜事業全体＞

区分
費用対効果

（基準年：令和4年度）進捗率
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(様式－２①) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -33 3.648 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -32 3.508 1.166 1.2 4.9 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -31 3.373 1.137 2.4 9.2 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -30 3.243 1.127 8.4 30.7 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 12.8 45.1 0.0 618.1 2180.3 1.5 5.2 619.6 2185.5

H 6 -28 2.999 1.130 51.0 172.8 0.0 407.3 1380.0 1.5 5.0 408.8 1385.0

H 7 -27 2.883 1.133 55.3 180.8 0.0 482.0 1574.9 1.5 4.8 483.5 1579.7

H 8 -26 2.772 1.138 66.3 209.1 0.0 489.8 1545.3 1.6 5.0 491.4 1550.3

H 9 -25 2.666 1.132 73.3 221.3 0.0 561.0 1693.3 1.5 4.5 562.5 1697.8

H 10 -24 2.563 1.156 75.7 224.4 0.0 189.1 560.3 1.5 4.5 190.6 564.8

H 11 -23 2.465 1.169 151.9 437.6 0.0 421.3 1213.7 1.6 4.7 422.9 1218.4

H 12 -22 2.370 1.171 243.7 676.3 0.0 331.1 919.0 27.2 75.6 358.3 994.6

H 13 -21 2.279 1.201 14747.4 40360.8 0.0 312.9 856.3 28.7 78.8 341.6 935.1

H 14 -20 2.191 1.217 568.9 1516.9 0.0 867.0 2311.9 28.7 76.8 895.7 2388.7

H 15 -19 2.107 1.217 655.1 1679.9 0.0 745.8 1912.5 28.7 73.6 774.5 1986.1

H 16 -18 2.026 1.213 716.8 1761.5 0.0 872.4 2143.7 28.8 70.6 901.2 2214.3

H 17 -17 1.948 1.206 830.6 1951.7 0.0 1310.9 3080.2 28.9 67.9 1339.8 3148.1

H 18 -16 1.873 1.193 1767.3 3949.1 0.0 1005.7 2247.2 30.1 67.2 1035.8 2314.4

H 19 -15 1.801 1.175 2175.9 4604.3 0.0 1551.0 3282.1 30.6 64.6 1581.6 3346.7

H 20 -14 1.732 1.140 2763.1 5457.7 0.0 1337.6 2642.0 31.3 62.0 1368.9 2704.0

H 21 -13 1.665 1.177 3758.1 7368.1 0.0 1302.5 2553.7 32.0 62.6 1334.5 2616.3

H 22 -12 1.601 1.176 4422.8 8328.9 0.0 996.6 1876.6 33.7 63.7 1030.3 1940.3

H 23 -11 1.539 1.148 5318.0 9394.4 0.0 889.2 1570.8 34.1 60.4 923.3 1631.2

H 24 -10 1.480 1.151 6644.1 11322.4 0.0 782.0 1332.5 34.8 59.4 816.8 1391.9

H 25 -9 1.423 1.127 7021.0 11265.8 0.0 751.1 1205.1 35.2 56.8 786.3 1261.9

H 26 -8 1.369 1.091 7305.9 10912.7 0.0 694.7 1037.8 34.6 51.5 729.3 1089.3

H 27 -7 1.316 1.088 7521.3 10768.5 0.0 665.7 953.1 51.0 72.8 716.7 1025.9

H 28 -6 1.265 1.082 7804.9 10679.6 0.0 592.1 810.1 35.6 48.6 627.7 858.7

H 29 -5 1.217 1.057 8044.1 10349.3 0.0 656.2 844.3 35.9 45.9 692.1 890.2

H 30 -4 1.170 1.022 8329.4 9955.0 0.0 596.7 713.1 36.3 43.4 633.0 756.5

R 1 -3 1.125 1.000 8520.7 9585.3 0.0 675.1 759.5 36.2 40.6 711.3 800.1

R 2 -2 1.082 1.000 8725.8 9439.1 0.0 888.6 961.4 36.5 39.6 925.1 1001.0

R 3 -1 1.040 1.000 8970.2 9329.0 0.0 747.4 777.4 36.9 38.5 784.3 815.9

R 4 0 1.000 1.000 9091.0 9091.0 0.0 658.9 658.9 37.0 37.2 695.9 696.1

R 5 1 0.962 1.000 9799.1 9424.0 0.0 1221.3 1174.7 37.2 35.7 1258.5 1210.4

R 6 2 0.925 1.000 10175.0 9409.2 0.0 1226.4 1134.4 37.4 34.7 1263.8 1169.1

R 7 3 0.889 1.000 10605.1 9427.9 0.0 1199.0 1065.8 54.3 48.3 1253.3 1114.1

R 8 4 0.855 1.000 10981.1 9387.6 0.0 1204.5 1029.9 39.0 33.4 1243.5 1063.3

R 9 5 0.822 1.000 11438.6 9402.0 0.0 1041.9 856.5 39.2 32.2 1081.1 888.7

R 10 6 0.790 1.000 11814.3 9335.1 0.0 1041.9 823.2 39.3 31.2 1081.2 854.4

R 11 7 0.760 1.000 12190.0 9263.8 0.0 1062.6 807.7 39.4 30.0 1102.0 837.7

R 12 8 0.731 1.000 12566.7 9184.5 0.0 1040.2 760.5 39.5 28.9 1079.7 789.4

R 13 9 0.703 1.000 12942.0 9095.5 0.0 1041.2 731.9 39.6 28.0 1080.8 759.9

R 14 10 0.676 1.000 13317.5 9000.3 0.0 1039.2 702.4 39.7 26.9 1078.9 729.3

R 15 11 0.650 1.000 13692.7 8897.7 0.0 1030.0 669.5 39.8 26.0 1069.8 695.5

R 16 12 0.625 1.000 14065.9 8788.7 0.0 1030.7 644.2 39.9 25.0 1070.7 669.2

R 17 13 0.601 1.000 14439.2 8675.3 0.0 1018.7 612.2 55.5 33.4 1074.2 645.6

R 18 14 0.577 1.000 14810.0 8548.2 0.0 1015.8 586.2 40.1 23.4 1056.0 609.6

R 19 15 0.555 1.000 15180.2 8426.3 0.0 1017.7 564.8 40.3 22.6 1058.0 587.4

R 20 16 0.534 1.000 15550.8 8303.7 0.0 904.9 483.3 40.3 21.2 945.3 504.5

R 21 17 0.513 1.000 15742.6 8078.0 0.0 98.1 50.3 40.3 20.6 138.4 70.9

R 22 18 0.494 1.000 15775.6 7790.9 0.0 83.4 41.2 40.3 19.9 123.7 61.1

R 23 19 0.475 1.000 15805.4 7505.3 0.0 83.4 39.7 40.3 19.2 123.7 58.9

R 24 20 0.456 1.000 15835.3 7223.4 0.0 87.5 39.8 40.3 18.2 127.8 58.0

R 25 21 0.439 1.000 15872.1 6966.8 0.0 91.4 40.2 40.3 17.7 131.7 57.9

R 26 22 0.422 1.000 15889.9 6705.5 0.0 0.0 0.0 40.3 17.1 40.3 17.1

R 27 23 0.406 1.000 15889.9 6449.8 0.0 0.0 0.0 55.8 22.7 55.8 22.7

R 28 24 0.390 1.000 15889.9 6197.7 0.0 0.0 0.0 40.3 15.8 40.3 15.8

R 29 25 0.375 1.000 15889.9 5959.4 0.0 0.0 0.0 40.3 15.3 40.3 15.3

R 30 26 0.361 1.000 15889.9 5734.5 5.3 0.0 0.0 40.3 14.5 40.3 14.5

R 31 27 0.347 1.000 15823.7 5490.0 0.0 0.0 0.0 40.3 14.0 40.3 14.0

R 32 28 0.333 1.000 15768.3 5253.7 26.4 0.0 0.0 91.3 30.5 91.3 30.5

R 33 29 0.321 1.000 15511.7 4977.0 0.0 0.0 0.0 14.3 4.6 14.3 4.6

R 34 30 0.308 1.000 15511.7 4779.5 0.0 0.0 0.0 14.3 4.5 14.3 4.5

R 35 31 0.296 1.000 15511.7 4594.3 0.0 0.0 0.0 14.3 4.3 14.3 4.3

R 36 32 0.285 1.000 15511.7 4421.2 0.0 0.0 0.0 14.3 4.2 14.3 4.2

R 37 33 0.274 1.000 15511.7 4250.9 4.4 0.0 0.0 14.3 3.9 14.3 3.9

R 38 34 0.264 1.000 15080.9 3978.7 0.0 0.0 0.0 14.3 3.8 14.3 3.8

R 39 35 0.253 1.000 15080.9 3818.2 0.0 0.0 0.0 14.3 3.3 14.3 3.3

R 40 36 0.244 1.000 15080.9 3677.6 0.0 0.0 0.0 14.3 3.2 14.3 3.2

R 41 37 0.234 1.000 14695.7 3440.5 0.9 0.0 0.0 14.2 3.1 14.2 3.1

R 42 38 0.225 1.000 14666.2 3301.5 0.0 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 43 39 0.217 1.000 14666.2 3180.1 0.4 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 44 40 0.208 1.000 14660.1 3051.1 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 45 41 0.200 1.000 14660.1 2933.7 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 46 42 0.193 1.000 14660.1 2826.7 10.2 0.0 0.0 13.3 2.5 13.3 2.5

R 47 43 0.185 1.000 14448.3 2674.1 0.0 0.0 0.0 11.8 2.2 11.8 2.2

R 48 44 0.178 1.000 14448.3 2572.1 0.0 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 49 45 0.171 1.000 14448.3 2471.9 1.3 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 50 46 0.165 1.000 14269.2 2352.2 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 51 47 0.158 1.000 14269.2 2256.1 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 52 48 0.152 1.000 14269.2 2170.0 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 53 49 0.146 1.000 14269.2 2085.3 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 54 50 0.141 1.000 14269.2 2010.3 0.2 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 55 51 0.135 1.000 9212.3 1243.9 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 56 52 0.130 1.000 9212.3 1197.6 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 57 53 0.125 1.000 9212.3 1151.6 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 58 54 0.120 1.000 9212.3 1105.7 6.3 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 59 55 0.116 1.000 9132.0 1059.1 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 4.8 0.5

R 60 56 0.111 1.000 9132.0 1013.8 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 4.8 0.5

R 61 57 0.107 1.000 9132.0 977.0 2.6 0.0 0.0 4.8 0.4 4.8 0.4

R 62 58 0.103 1.000 9077.9 934.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 63 59 0.099 1.000 9077.9 898.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9077.9 862.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9077.9 826.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9077.9 798.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9077.9 771.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9077.9 735.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9077.9 708.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 9077.9 680.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 9077.9 653.8 2.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 8509.1 587.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 73 69 0.067 1.000 8509.1 570.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 74 70 0.064 1.000 8509.1 544.7 5.4 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 4861.0 301.3 1.8 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

1,030,997.1 514,653.7 67.2 514,720.9 40,136.8 59,059.1 2,367.9 2,184.5 42,504.7 61,243.6 8.40 453,477 32.31%

純現在価値

Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR

施

設
完
成

後
の
評

価
期
間

(

５
０

年

)

残存価値
②便益

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

合　　計

整
備

期
間

(

H
1
～

R
2
5

年

)

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ
年次 年度 t

割引率
デフ
レー
ター

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④便益

現在価値
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(様式－２②) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 5 -29 3.119 1.131 0.0 0.0 0.0 337.4 1190.2 0.1 0.3 337.5 1190.5

H 6 -28 2.999 1.130 0.0 0.0 0.0 360.6 1221.8 0.1 0.3 360.7 1222.1

H 7 -27 2.883 1.133 0.0 0.0 0.0 360.4 1177.6 0.1 0.3 360.5 1177.9

H 8 -26 2.772 1.138 0.0 0.0 0.0 389.5 1228.8 0.1 0.3 389.6 1229.1

H 9 -25 2.666 1.132 0.0 0.0 0.0 458.5 1383.9 0.1 0.3 458.6 1384.2

H 10 -24 2.563 1.156 0.0 0.0 0.0 29.5 87.4 0.1 0.3 29.6 87.7

H 11 -23 2.465 1.169 0.0 0.0 0.0 190.5 548.8 0.1 0.3 190.6 549.1

H 12 -22 2.370 1.171 55.4 153.8 0.0 27.7 76.9 25.6 71.1 53.3 148.0

H 13 -21 2.279 1.201 14525.5 39753.5 0.0 0.0 0.0 27.1 74.3 27.1 74.3

H 14 -20 2.191 1.217 312.0 831.9 0.0 0.0 0.0 27.1 72.4 27.1 72.4

H 15 -19 2.107 1.217 312.0 800.1 0.0 0.0 0.0 27.1 69.6 27.1 69.6

H 16 -18 2.026 1.213 312.0 766.7 0.0 0.0 0.0 27.1 66.7 27.1 66.7

H 17 -17 1.948 1.206 312.0 733.1 0.0 0.0 0.0 27.1 63.8 27.1 63.8

H 18 -16 1.873 1.193 312.0 697.2 0.0 0.0 0.0 27.1 60.6 27.1 60.6

H 19 -15 1.801 1.175 312.0 660.2 0.0 0.0 0.0 27.1 57.4 27.1 57.4

H 20 -14 1.732 1.140 312.0 616.3 0.0 0.0 0.0 27.1 53.6 27.1 53.6

H 21 -13 1.665 1.177 312.0 611.7 0.0 0.0 0.0 27.1 53.2 27.1 53.2

H 22 -12 1.601 1.176 312.0 587.5 0.0 0.0 0.0 27.1 51.1 27.1 51.1

H 23 -11 1.539 1.148 312.0 551.1 0.0 0.0 0.0 27.1 48.0 27.1 48.0

H 24 -10 1.480 1.151 312.0 531.6 0.0 0.0 0.0 27.1 46.3 27.1 46.3

H 25 -9 1.423 1.127 312.0 500.6 0.0 0.0 0.0 27.1 43.5 27.1 43.5

H 26 -8 1.369 1.091 312.0 466.1 0.0 0.0 0.0 26.4 39.5 26.4 39.5

H 27 -7 1.316 1.088 312.0 446.7 0.0 0.0 0.0 42.1 60.4 42.1 60.4

H 28 -6 1.265 1.082 312.0 426.9 0.0 0.0 0.0 26.4 36.1 26.4 36.1

H 29 -5 1.217 1.057 312.0 401.5 0.0 0.0 0.0 26.4 33.9 26.4 33.9

H 30 -4 1.170 1.022 312.0 372.9 0.0 0.0 0.0 26.4 31.6 26.4 31.6

R 1 -3 1.125 1.000 312.0 351.0 0.0 0.0 0.0 25.9 29.1 25.9 29.1

R 2 -2 1.082 1.000 312.0 337.5 0.0 0.0 0.0 25.9 28.1 25.9 28.1

R 3 -1 1.040 1.000 312.0 324.5 0.0 0.0 0.0 25.9 26.9 25.9 26.9

R 4 0 1.000 1.000 312.0 312.0 0.0 0.0 0.0 25.9 25.9 25.9 25.9

R 5 1 0.962 1.000 312.0 300.1 0.0 0.0 0.0 25.9 24.9 25.9 24.9

R 6 2 0.925 1.000 312.0 288.6 0.0 0.0 0.0 25.9 23.9 25.9 23.9

R 7 3 0.889 1.000 312.0 277.4 0.0 0.0 0.0 41.4 36.8 41.4 36.8

R 8 4 0.855 1.000 312.0 266.8 0.0 0.0 0.0 25.9 22.1 25.9 22.1

R 9 5 0.822 1.000 312.0 256.4 0.0 0.0 0.0 25.9 21.3 25.9 21.3

R 10 6 0.790 1.000 312.0 246.5 0.0 0.0 0.0 25.9 20.4 25.9 20.4

R 11 7 0.760 1.000 312.0 237.1 0.0 0.0 0.0 25.9 19.7 25.9 19.7

R 12 8 0.731 1.000 312.0 228.1 0.0 0.0 0.0 25.9 18.9 25.9 18.9

R 13 9 0.703 1.000 312.0 219.3 0.0 0.0 0.0 25.9 18.2 25.9 18.2

R 14 10 0.676 1.000 312.0 211.0 0.0 0.0 0.0 25.9 17.5 25.9 17.5

R 15 11 0.650 1.000 312.0 202.8 0.0 0.0 0.0 25.9 16.8 25.9 16.8

R 16 12 0.625 1.000 312.0 195.0 0.0 0.0 0.0 25.9 16.2 25.9 16.2

R 17 13 0.601 1.000 312.0 187.5 0.0 0.0 0.0 41.4 24.8 41.4 24.8

R 18 14 0.577 1.000 312.0 180.1 0.0 0.0 0.0 25.9 15.0 25.9 15.0

R 19 15 0.555 1.000 312.0 173.1 0.0 0.0 0.0 25.9 14.4 25.9 14.4

R 20 16 0.534 1.000 312.0 166.6 0.0 0.0 0.0 25.9 13.8 25.9 13.8

R 21 17 0.513 1.000 312.0 160.0 0.0 0.0 0.0 25.9 13.3 25.9 13.3

R 22 18 0.494 1.000 312.0 154.2 0.0 0.0 0.0 25.9 12.8 25.9 12.8

R 23 19 0.475 1.000 312.0 148.2 0.0 0.0 0.0 25.9 12.3 25.9 12.3

R 24 20 0.456 1.000 312.0 142.3 0.0 0.0 0.0 25.9 11.8 25.9 11.8

R 25 21 0.439 1.000 312.0 136.9 0.0 0.0 0.0 25.9 11.4 25.9 11.4

R 26 22 0.422 1.000 312.0 131.7 0.0 0.0 0.0 25.9 11.0 25.9 11.0

R 27 23 0.406 1.000 312.0 126.7 0.0 0.0 0.0 41.4 16.8 41.4 16.8

R 28 24 0.390 1.000 312.0 121.7 0.0 0.0 0.0 25.9 10.1 25.9 10.1

R 29 25 0.375 1.000 312.0 117.0 0.0 0.0 0.0 25.9 9.7 25.9 9.7

R 30 26 0.361 1.000 312.0 112.6 0.0 0.0 0.0 25.9 9.4 25.9 9.4

R 31 27 0.347 1.000 312.0 108.2 0.0 0.0 0.0 25.9 9.0 25.9 9.0

R 32 28 0.333 1.000 256.6 85.4 26.4 0.0 0.0 77.0 25.6 77.0 25.6

29,813.5 56,415.7 26.4 56,442.1 2,154.1 6,915.4 1,453.4 1,623.1 3,607.5 8,538.5 6.61 47,904 40.42%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率
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②
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①＋②
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便　益（Ｂ）
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①
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 (様式－２③) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 5 -29 3.119 1.131 0.0 0.0 0.0 233.0 821.9 0.1 0.3 233.1 822.2

H 6 -28 2.999 1.130 34.3 116.2 0.0 7.8 26.4 0.1 0.3 7.9 26.7

H 7 -27 2.883 1.133 35.4 115.8 0.0 16.6 54.2 0.1 0.3 16.7 54.5

H 8 -26 2.772 1.138 37.9 119.5 0.0 16.6 52.4 0.1 0.3 16.7 52.7

H 9 -25 2.666 1.132 40.3 121.7 0.0 16.3 49.2 0.1 0.3 16.4 49.5

H 10 -24 2.563 1.156 42.7 126.6 0.0 67.7 200.6 0.1 0.3 67.8 200.9

H 11 -23 2.465 1.169 52.7 151.8 0.0 188.7 543.6 0.2 0.6 188.9 544.2

H 12 -22 2.370 1.171 85.6 237.5 0.0 175.1 486.0 0.2 0.6 175.3 486.6

H 13 -21 2.279 1.201 115.6 316.4 0.0 180.9 495.1 0.2 0.6 181.1 495.7

H 14 -20 2.191 1.217 146.7 391.2 0.0 387.2 1032.5 0.2 0.6 387.4 1033.1

H 15 -19 2.107 1.217 214.7 550.5 0.0 217.5 557.8 0.2 0.5 217.7 558.3

H 16 -18 2.026 1.213 252.1 619.6 0.0 636.8 1564.8 0.3 0.6 637.1 1565.4

H 17 -17 1.948 1.206 354.6 833.3 0.0 890.6 2092.6 0.4 0.9 891.0 2093.5

H 18 -16 1.873 1.193 839.0 1874.8 0.0 682.0 1523.9 1.5 3.3 683.5 1527.2

H 19 -15 1.801 1.175 1231.5 2605.9 0.0 1310.4 2773.0 2.0 4.1 1312.4 2777.1

H 20 -14 1.732 1.140 1805.2 3565.5 0.0 1134.1 2240.1 2.7 5.4 1136.8 2245.5

H 21 -13 1.665 1.177 2403.2 4711.7 0.0 1064.1 2086.3 3.4 6.4 1067.5 2092.7

H 22 -12 1.601 1.176 3025.8 5698.1 0.0 792.3 1491.9 4.4 8.4 796.7 1500.3

H 23 -11 1.539 1.148 3905.3 6899.1 0.0 790.5 1396.4 4.8 8.6 795.3 1405.0

H 24 -10 1.480 1.151 5220.2 8896.1 0.0 739.2 1259.6 5.2 8.9 744.4 1268.5

H 25 -9 1.423 1.127 5593.6 8975.6 0.0 688.5 1104.6 5.6 9.2 694.1 1113.8

H 26 -8 1.369 1.091 5873.4 8772.7 0.0 583.8 872.2 5.8 8.5 589.6 880.7

H 27 -7 1.316 1.088 6079.7 8704.6 0.0 601.9 861.8 6.2 8.6 608.1 870.4

H 28 -6 1.265 1.082 6306.0 8628.9 0.0 528.1 722.5 6.5 8.8 534.6 731.3

H 29 -5 1.217 1.057 6487.8 8346.7 0.0 584.5 752.1 6.8 8.6 591.3 760.7

H 30 -4 1.170 1.022 6708.7 8018.1 0.0 596.7 713.1 7.2 8.5 603.9 721.6

R 1 -3 1.125 1.000 6900.0 7761.9 0.0 675.1 759.5 7.5 8.5 682.6 768.0

R 2 -2 1.082 1.000 7105.1 7685.8 0.0 709.5 767.6 7.9 8.6 717.4 776.2

R 3 -1 1.040 1.000 7349.5 7643.5 0.0 548.2 570.2 8.2 8.7 556.4 578.9

R 4 0 1.000 1.000 7470.3 7470.3 0.0 518.3 518.3 8.4 8.5 526.7 526.8

R 5 1 0.962 1.000 8178.4 7865.0 0.0 1042.9 1003.2 8.6 8.2 1051.5 1011.4

R 6 2 0.925 1.000 8554.3 7910.3 0.0 1043.4 965.2 8.8 8.2 1052.2 973.4

R 7 3 0.889 1.000 8930.3 7939.0 0.0 1043.3 927.4 8.9 7.9 1052.2 935.3

R 8 4 0.855 1.000 9306.3 7955.8 0.0 1048.8 896.8 9.0 7.7 1057.8 904.5

R 9 5 0.822 1.000 9683.5 7959.4 0.0 1041.9 856.5 9.0 7.5 1051.0 864.0

R 10 6 0.790 1.000 10059.2 7948.5 0.0 1041.9 823.2 9.1 7.4 1051.1 830.6

R 11 7 0.760 1.000 10434.9 7930.0 0.0 1046.6 795.5 9.2 7.2 1055.9 802.7

R 12 8 0.731 1.000 10811.6 7901.5 0.0 1040.2 760.5 9.3 6.9 1049.6 767.4

R 13 9 0.703 1.000 11186.9 7862.0 0.0 1041.2 731.9 9.4 6.7 1050.7 738.6

R 14 10 0.676 1.000 11562.4 7813.8 0.0 1039.2 702.4 9.6 6.5 1048.8 708.9

R 15 11 0.650 1.000 11937.6 7757.0 0.0 1030.0 669.5 9.7 6.3 1039.7 675.8

R 16 12 0.625 1.000 12310.7 7691.8 0.0 1030.7 644.2 9.8 6.0 1040.5 650.2

R 17 13 0.601 1.000 12684.0 7620.7 0.0 1018.7 612.2 9.9 5.9 1028.6 618.1

R 18 14 0.577 1.000 13054.8 7535.2 0.0 1015.8 586.2 10.0 5.7 1025.9 591.9

R 19 15 0.555 1.000 13425.0 7452.2 0.0 1017.7 564.8 10.2 5.6 1027.9 570.4

R 20 16 0.534 1.000 13795.6 7366.4 0.0 904.9 483.3 10.2 5.4 915.2 488.7

R 21 17 0.513 1.000 13987.5 7177.6 0.0 98.1 50.3 10.2 5.3 108.3 55.6

R 22 18 0.494 1.000 14020.5 6923.9 0.0 83.4 41.2 10.2 5.2 93.6 46.4

R 23 19 0.475 1.000 14050.3 6671.9 0.0 83.4 39.7 10.2 5.0 93.6 44.7

R 24 20 0.456 1.000 14080.2 6422.7 0.0 87.5 39.8 10.2 4.6 97.7 44.4

R 25 21 0.439 1.000 14117.0 6196.4 0.0 91.4 40.2 10.2 4.5 101.6 44.7

R 26 22 0.422 1.000 14134.8 5964.7 0.0 0.0 0.0 10.2 4.4 10.2 4.4

R 27 23 0.406 1.000 14134.8 5737.2 0.0 0.0 0.0 10.2 4.3 10.2 4.3

R 28 24 0.390 1.000 14134.8 5513.2 0.0 0.0 0.0 10.2 4.2 10.2 4.2

R 29 25 0.375 1.000 14134.8 5301.1 0.0 0.0 0.0 10.2 4.1 10.2 4.1

R 30 26 0.361 1.000 14134.8 5101.0 0.0 0.0 0.0 10.2 3.7 10.2 3.7

R 31 27 0.347 1.000 14134.8 4903.9 0.0 0.0 0.0 10.2 3.6 10.2 3.6

R 32 28 0.333 1.000 14134.8 4709.6 0.0 0.0 0.0 10.2 3.5 10.2 3.5

R 33 29 0.321 1.000 14134.8 4535.2 0.0 0.0 0.0 10.2 3.4 10.2 3.4

R 34 30 0.308 1.000 14134.8 4355.3 0.0 0.0 0.0 10.2 3.3 10.2 3.3

R 35 31 0.296 1.000 14134.8 4186.5 0.0 0.0 0.0 10.2 3.2 10.2 3.2

R 36 32 0.285 1.000 14134.8 4028.7 0.0 0.0 0.0 10.2 3.1 10.2 3.1

R 37 33 0.274 1.000 14134.8 3873.6 0.0 0.0 0.0 10.2 2.9 10.2 2.9

R 38 34 0.264 1.000 14134.8 3729.1 0.0 0.0 0.0 10.2 2.8 10.2 2.8

R 39 35 0.253 1.000 14134.8 3578.5 0.0 0.0 0.0 10.2 2.4 10.2 2.4

R 40 36 0.244 1.000 14134.8 3446.9 0.0 0.0 0.0 10.2 2.3 10.2 2.3

R 41 37 0.234 1.000 14134.8 3309.1 0.0 0.0 0.0 10.2 2.2 10.2 2.2

R 42 38 0.225 1.000 14134.8 3181.8 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 43 39 0.217 1.000 14134.8 3065.0 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 44 40 0.208 1.000 14134.8 2941.7 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 45 41 0.200 1.000 14134.8 2828.5 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 46 42 0.193 1.000 14134.8 2725.5 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 47 43 0.185 1.000 14134.8 2616.0 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 48 44 0.178 1.000 14134.8 2516.3 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 49 45 0.171 1.000 14134.8 2418.1 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 50 46 0.165 1.000 14134.8 2330.1 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 51 47 0.158 1.000 14134.8 2234.9 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 52 48 0.152 1.000 14134.8 2149.6 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 53 49 0.146 1.000 14134.8 2065.6 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 54 50 0.141 1.000 14134.8 1991.4 0.2 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 55 51 0.135 1.000 9077.9 1225.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 56 52 0.130 1.000 9077.9 1180.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 57 53 0.125 1.000 9077.9 1134.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 58 54 0.120 1.000 9077.9 1089.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 59 55 0.116 1.000 9077.9 1052.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 60 56 0.111 1.000 9077.9 1007.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 61 57 0.107 1.000 9077.9 971.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 62 58 0.103 1.000 9077.9 934.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 63 59 0.099 1.000 9077.9 898.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9077.9 862.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9077.9 826.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9077.9 798.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9077.9 771.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9077.9 735.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9077.9 708.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 9077.9 680.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 9077.9 653.8 2.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 8509.1 587.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 73 69 0.067 1.000 8509.1 570.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 74 70 0.064 1.000 8509.1 544.7 5.4 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 4861.0 301.3 1.8 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

926,507.5 400,734.5 9.4 400,743.9 32,473.6 40,624.2 664.3 354.0 33,137.9 40,978.2 9.78 359,766 28.17%合　　計
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(様式－２④) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

 
 

様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -30 3.243 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -29 3.119 1.166 1.2 4.9 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -28 2.999 1.137 2.4 9.2 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -27 2.883 1.127 8.4 30.7 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 12.8 45.1 0.0 47.7 168.2 1.3 4.6 49.0 172.8

H 6 -28 2.999 1.130 16.7 56.6 0.0 38.9 131.8 1.3 4.4 40.2 136.2

H 7 -27 2.883 1.133 19.9 65.0 0.0 105.0 343.1 1.3 4.2 106.3 347.3

H 8 -26 2.772 1.138 28.4 89.6 0.0 83.7 264.1 1.4 4.4 85.1 268.5

H 9 -25 2.666 1.132 33.0 99.6 0.0 86.2 260.2 1.3 3.9 87.5 264.1

H 10 -24 2.563 1.156 33.0 97.8 0.0 91.9 272.3 1.3 3.9 93.2 276.2

H 11 -23 2.465 1.169 99.2 285.8 0.0 42.1 121.3 1.3 3.8 43.4 125.1

H 12 -22 2.370 1.171 102.7 285.0 0.0 128.3 356.1 1.4 3.9 129.7 360.0

H 13 -21 2.279 1.201 106.3 290.9 0.0 132.0 361.2 1.4 3.9 133.4 365.1

H 14 -20 2.191 1.217 110.2 293.8 0.0 479.8 1279.4 1.4 3.8 481.2 1283.2

H 15 -19 2.107 1.217 128.4 329.3 0.0 528.3 1354.7 1.4 3.5 529.7 1358.2

H 16 -18 2.026 1.213 152.7 375.2 0.0 235.6 578.9 1.4 3.3 237.0 582.2

H 17 -17 1.948 1.206 164.0 385.3 0.0 420.3 987.6 1.4 3.2 421.7 990.8

H 18 -16 1.873 1.193 616.3 1377.1 0.0 323.7 723.3 1.5 3.3 325.2 726.6

H 19 -15 1.801 1.175 632.4 1338.2 0.0 240.6 509.1 1.5 3.1 242.1 512.2

H 20 -14 1.732 1.140 645.9 1275.9 0.0 203.5 401.9 1.5 3.0 205.0 404.9

H 21 -13 1.665 1.177 1042.9 2044.7 0.0 238.4 467.4 1.5 3.0 239.9 470.4

H 22 -12 1.601 1.176 1085.0 2043.3 0.0 204.3 384.7 2.2 4.2 206.5 388.9

H 23 -11 1.539 1.148 1100.7 1944.2 0.0 98.7 174.4 2.2 3.8 100.9 178.2

H 24 -10 1.480 1.151 1111.9 1894.7 0.0 42.8 72.9 2.4 4.2 45.2 77.1

H 25 -9 1.423 1.127 1115.4 1789.6 0.0 62.6 100.5 2.4 4.1 65.0 104.6

H 26 -8 1.369 1.091 1120.5 1673.9 0.0 110.9 165.6 2.4 3.5 113.3 169.1

H 27 -7 1.316 1.088 1129.6 1617.2 0.0 63.8 91.3 2.7 3.8 66.5 95.1

H 28 -6 1.265 1.082 1186.9 1623.8 0.0 64.0 87.6 2.7 3.7 66.7 91.3

H 29 -5 1.217 1.057 1244.3 1601.1 0.0 71.7 92.2 2.7 3.4 74.4 95.6

H 30 -4 1.170 1.022 1308.7 1564.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.3 2.7 3.3

R 1 -3 1.125 1.000 1308.7 1472.4 0.0 0.0 0.0 2.7 3.0 2.7 3.0

R 2 -2 1.082 1.000 1308.7 1415.8 0.0 179.1 193.8 2.7 2.9 181.8 196.7

R 3 -1 1.040 1.000 1308.7 1361.0 0.0 199.2 207.2 2.7 2.9 202.0 210.1

R 4 0 1.000 1.000 1308.7 1308.7 0.0 140.6 140.6 2.7 2.8 143.3 143.4

R 5 1 0.962 1.000 1308.7 1258.9 0.0 178.4 171.5 2.7 2.6 181.1 174.1

R 6 2 0.925 1.000 1308.7 1210.3 0.0 183.0 169.2 2.7 2.6 185.7 171.8

R 7 3 0.889 1.000 1362.8 1211.5 0.0 155.7 138.4 4.1 3.6 159.8 142.0

R 8 4 0.855 1.000 1362.8 1165.0 0.0 155.7 133.1 4.1 3.6 159.8 136.7

R 9 5 0.822 1.000 1443.1 1186.2 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 10 6 0.790 1.000 1443.1 1140.1 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 11 7 0.760 1.000 1443.1 1096.7 0.0 16.0 12.2 4.2 3.1 20.2 15.3

R 12 8 0.731 1.000 1443.1 1054.9 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 13 9 0.703 1.000 1443.1 1014.2 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 14 10 0.676 1.000 1443.1 975.5 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 15 11 0.650 1.000 1443.1 937.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 16 12 0.625 1.000 1443.1 901.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.8 4.2 2.8

R 17 13 0.601 1.000 1443.1 867.1 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 18 14 0.577 1.000 1443.1 832.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 19 15 0.555 1.000 1443.1 801.0 0.0 0.0 0.0 4.2 2.6 4.2 2.6

R 20 16 0.534 1.000 1443.1 770.7 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 21 17 0.513 1.000 1443.1 740.4 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 22 18 0.494 1.000 1443.1 712.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 23 19 0.475 1.000 1443.1 685.2 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 24 20 0.456 1.000 1443.1 658.4 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 25 21 0.439 1.000 1443.1 633.5 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 26 22 0.422 1.000 1443.1 609.1 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 4.2 1.7

R 27 23 0.406 1.000 1443.1 585.9 0.0 0.0 0.0 4.2 1.6 4.2 1.6

R 28 24 0.390 1.000 1443.1 562.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 29 25 0.375 1.000 1443.1 541.3 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 30 26 0.361 1.000 1443.1 520.9 5.3 0.0 0.0 4.2 1.4 4.2 1.4

R 31 27 0.347 1.000 1376.9 477.9 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 32 28 0.333 1.000 1376.9 458.7 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 33 29 0.321 1.000 1376.9 441.8 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 34 30 0.308 1.000 1376.9 424.2 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 35 31 0.296 1.000 1376.9 407.8 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 36 32 0.285 1.000 1376.9 392.5 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 37 33 0.274 1.000 1376.9 377.3 4.4 0.0 0.0 4.1 1.0 4.1 1.0

R 38 34 0.264 1.000 946.1 249.6 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 4.0 1.0

R 39 35 0.253 1.000 946.1 239.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 40 36 0.244 1.000 946.1 230.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 41 37 0.234 1.000 560.9 131.4 0.9 0.0 0.0 3.9 0.9 3.9 0.9

R 42 38 0.225 1.000 531.4 119.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 43 39 0.217 1.000 531.4 115.1 0.4 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 44 40 0.208 1.000 525.3 109.4 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 45 41 0.200 1.000 525.3 105.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 46 42 0.193 1.000 525.3 101.2 10.2 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 47 43 0.185 1.000 313.5 58.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 313.5 55.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 313.5 53.8 1.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 134.4 22.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 134.4 21.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 134.4 20.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 134.4 19.7 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 134.4 18.9 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 134.4 18.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 134.4 17.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 134.4 16.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 134.4 16.2 6.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 54.1 6.3 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 2.6 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

74,676.1 57,503.5 31.4 57,534.9 5,509.1 11,519.5 250.2 207.4 5,759.3 11,726.9 4.91 45,808 17.33%

費　用（Ｃ）

合　　計

施

設
完
成
後

の
評
価
期

間

(

５
０
年

)

整
備
期
間

(

H
1
～

R
1
1
年

)

費用 現在価値

年次 年度 t
割引率

デフ

レー
ター

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的

内部収益率
EIRR

便益
残存価値

②

計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値
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(様式－２⑤-1) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業：天野川浄化） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：天野川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 5 -29 3.119 1.131 0.0 0.0 337.4 1190.2 0.1 0.3 337.5 1190.5

H 6 -28 2.999 1.130 0.0 0.0 360.6 1221.8 0.1 0.3 360.7 1222.1

H 7 -27 2.883 1.133 0.0 0.0 360.4 1177.6 0.1 0.3 360.5 1177.9

H 8 -26 2.772 1.138 0.0 0.0 389.5 1228.8 0.1 0.3 389.6 1229.1

H 9 -25 2.666 1.132 0.0 0.0 458.5 1383.9 0.1 0.3 458.6 1384.2

H 10 -24 2.563 1.156 0.0 0.0 29.5 87.4 0.1 0.3 29.6 87.7

H 11 -23 2.465 1.169 0.0 0.0 20.1 57.9 0.1 0.3 20.2 58.2

H 12 -22 2.370 1.171 0.0 0.0 27.7 76.9 0.1 0.3 27.8 77.2

H 13 -21 2.279 1.201 14470.1 39601.9 1.6 4.4 1.6 4.4

H 14 -20 2.191 1.217 256.6 684.2 1.6 4.3 1.6 4.3

H 15 -19 2.107 1.217 256.6 658.0 1.6 4.2 1.6 4.2

H 16 -18 2.026 1.213 256.6 630.6 1.6 4.0 1.6 4.0

H 17 -17 1.948 1.206 256.6 602.9 1.6 3.8 1.6 3.8

H 18 -16 1.873 1.193 256.6 573.4 1.6 3.6 1.6 3.6

H 19 -15 1.801 1.175 256.6 543.0 1.6 3.4 1.6 3.4

H 20 -14 1.732 1.140 256.6 506.9 1.6 3.2 1.6 3.2

H 21 -13 1.665 1.177 256.6 503.1 1.6 3.2 1.6 3.2

H 22 -12 1.601 1.176 256.6 483.2 1.6 3.0 1.6 3.0

H 23 -11 1.539 1.148 256.6 453.2 1.6 2.9 1.6 2.9

H 24 -10 1.480 1.151 256.6 437.2 1.6 2.8 1.6 2.8

H 25 -9 1.423 1.127 256.6 411.7 1.6 2.6 1.6 2.6

H 26 -8 1.369 1.091 256.6 383.3 1.6 2.4 1.6 2.4

H 27 -7 1.316 1.088 256.6 367.4 1.6 2.3 1.6 2.3

H 28 -6 1.265 1.082 256.6 351.1 1.6 2.2 1.6 2.2

H 29 -5 1.217 1.057 256.6 330.2 1.6 2.0 1.6 2.0

H 30 -4 1.170 1.022 256.6 306.7 1.6 1.9 1.6 1.9

R 1 -3 1.125 1.000 256.6 288.7 1.5 1.7 1.5 1.7

R 2 -2 1.082 1.000 256.6 277.6 1.5 1.7 1.5 1.7

R 3 -1 1.040 1.000 256.6 266.9 1.5 1.6 1.5 1.6

R 4 0 1.000 1.000 256.6 256.6 1.5 1.5 1.5 1.5

R 5 1 0.962 1.000 256.6 246.8 1.5 1.5 1.5 1.5

R 6 2 0.925 1.000 256.6 237.4 1.5 1.4 1.5 1.4

R 7 3 0.889 1.000 256.6 228.1 1.5 1.4 1.5 1.4

R 8 4 0.855 1.000 256.6 219.4 1.5 1.3 1.5 1.3

R 9 5 0.822 1.000 256.6 210.9 1.5 1.3 1.5 1.3

R 10 6 0.790 1.000 256.6 202.7 1.5 1.2 1.5 1.2

R 11 7 0.760 1.000 256.6 195.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 12 8 0.731 1.000 256.6 187.6 1.5 1.1 1.5 1.1

R 13 9 0.703 1.000 256.6 180.4 1.5 1.1 1.5 1.1

R 14 10 0.676 1.000 256.6 173.5 1.5 1.0 1.5 1.0

R 15 11 0.650 1.000 256.6 166.8 1.5 1.0 1.5 1.0

R 16 12 0.625 1.000 256.6 160.4 1.5 1.0 1.5 1.0

R 17 13 0.601 1.000 256.6 154.2 1.5 0.9 1.5 0.9

R 18 14 0.577 1.000 256.6 148.1 1.5 0.9 1.5 0.9

R 19 15 0.555 1.000 256.6 142.4 1.5 0.9 1.5 0.9

R 20 16 0.534 1.000 256.6 137.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 21 17 0.513 1.000 256.6 131.6 1.5 0.8 1.5 0.8

R 22 18 0.494 1.000 256.6 126.8 1.5 0.8 1.5 0.8

R 23 19 0.475 1.000 256.6 121.9 1.5 0.7 1.5 0.7

R 24 20 0.456 1.000 256.6 117.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 25 21 0.439 1.000 256.6 112.6 1.5 0.7 1.5 0.7

R 26 22 0.422 1.000 256.6 108.3 1.5 0.7 1.5 0.7

R 27 23 0.406 1.000 256.6 104.2 1.5 0.6 1.5 0.6

R 28 24 0.390 1.000 256.6 100.1 1.5 0.6 1.5 0.6

R 29 25 0.375 1.000 256.6 96.2 1.5 0.6 1.5 0.6

R 30 26 0.361 1.000 256.6 92.6 1.5 0.6 1.5 0.6

R 31 27 0.347 1.000 256.6 89.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 32 28 0.333 1.000 256.6 85.4 26.4 77.0 25.6 77.0 25.6

27,043.5 53,194.2 26.4 53,220.6 1,983.7 6,424.5 154.6 116.0 2,138.3 6,540.5 8.14 46,680 40.68%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

合　　計

整
備
期
間

(

H
5
～

H
1
2
年

)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(

５
０
年

)

費用 現在価値

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター
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(様式－２⑤-2) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水環境の整備に係る事業：寝屋川浄化施設管理高度化） 

 
様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：寝屋川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 11 -23 2.465 1.169 0.0 0.0 170.4 490.9 0.0 0.0 170.4 490.9

H 12 -22 2.370 1.171 55.4 153.8 25.5 70.8 25.5 70.8

H 13 -21 2.279 1.201 55.4 151.6 25.5 69.9 25.5 69.9

H 14 -20 2.191 1.217 55.4 147.7 25.5 68.1 25.5 68.1

H 15 -19 2.107 1.217 55.4 142.1 25.5 65.4 25.5 65.4

H 16 -18 2.026 1.213 55.4 136.1 25.5 62.7 25.5 62.7

H 17 -17 1.948 1.206 55.4 130.2 25.5 60.0 25.5 60.0

H 18 -16 1.873 1.193 55.4 123.8 25.5 57.0 25.5 57.0

H 19 -15 1.801 1.175 55.4 117.2 25.5 54.0 25.5 54.0

H 20 -14 1.732 1.140 55.4 109.4 25.5 50.4 25.5 50.4

H 21 -13 1.665 1.177 55.4 108.6 25.5 50.0 25.5 50.0

H 22 -12 1.601 1.176 55.4 104.3 25.5 48.1 25.5 48.1

H 23 -11 1.539 1.148 55.4 97.9 25.5 45.1 25.5 45.1

H 24 -10 1.480 1.151 55.4 94.4 25.5 43.5 25.5 43.5

H 25 -9 1.423 1.127 55.4 88.9 25.5 40.9 25.5 40.9

H 26 -8 1.369 1.091 55.4 82.8 24.8 37.1 24.8 37.1

H 27 -7 1.316 1.088 55.4 79.3 40.6 58.1 40.6 58.1

H 28 -6 1.265 1.082 55.4 75.8 24.8 33.9 24.8 33.9

H 29 -5 1.217 1.057 55.4 71.3 24.8 31.9 24.8 31.9

H 30 -4 1.170 1.022 55.4 66.2 24.8 29.7 24.8 29.7

R 1 -3 1.125 1.000 55.4 62.3 24.4 27.4 24.4 27.4

R 2 -2 1.082 1.000 55.4 59.9 24.4 26.4 24.4 26.4

R 3 -1 1.040 1.000 55.4 57.6 24.4 25.3 24.4 25.3

R 4 0 1.000 1.000 55.4 55.4 24.4 24.4 24.4 24.4

R 5 1 0.962 1.000 55.4 53.3 24.4 23.4 24.4 23.4

R 6 2 0.925 1.000 55.4 51.2 24.4 22.5 24.4 22.5

R 7 3 0.889 1.000 55.4 49.3 39.8 35.4 39.8 35.4

R 8 4 0.855 1.000 55.4 47.4 24.4 20.8 24.4 20.8

R 9 5 0.822 1.000 55.4 45.5 24.4 20.0 24.4 20.0

R 10 6 0.790 1.000 55.4 43.8 24.4 19.2 24.4 19.2

R 11 7 0.760 1.000 55.4 42.1 24.4 18.5 24.4 18.5

R 12 8 0.731 1.000 55.4 40.5 24.4 17.8 24.4 17.8

R 13 9 0.703 1.000 55.4 38.9 24.4 17.1 24.4 17.1

R 14 10 0.676 1.000 55.4 37.5 24.4 16.5 24.4 16.5

R 15 11 0.650 1.000 55.4 36.0 24.4 15.8 24.4 15.8

R 16 12 0.625 1.000 55.4 34.6 24.4 15.2 24.4 15.2

R 17 13 0.601 1.000 55.4 33.3 39.8 23.9 39.8 23.9

R 18 14 0.577 1.000 55.4 32.0 24.4 14.1 24.4 14.1

R 19 15 0.555 1.000 55.4 30.7 24.4 13.5 24.4 13.5

R 20 16 0.534 1.000 55.4 29.6 24.4 13.0 24.4 13.0

R 21 17 0.513 1.000 55.4 28.4 24.4 12.5 24.4 12.5

R 22 18 0.494 1.000 55.4 27.4 24.4 12.0 24.4 12.0

R 23 19 0.475 1.000 55.4 26.3 24.4 11.6 24.4 11.6

R 24 20 0.456 1.000 55.4 25.3 24.4 11.1 24.4 11.1

R 25 21 0.439 1.000 55.4 24.3 24.4 10.7 24.4 10.7

R 26 22 0.422 1.000 55.4 23.4 24.4 10.3 24.4 10.3

R 27 23 0.406 1.000 55.4 22.5 39.8 16.2 39.8 16.2

R 28 24 0.390 1.000 55.4 21.6 24.4 9.5 24.4 9.5

R 29 25 0.375 1.000 55.4 20.8 24.4 9.1 24.4 9.1

R 30 26 0.361 1.000 55.4 20.0 24.4 8.8 24.4 8.8

R 31 27 0.347 1.000 55.4 19.2 24.4 8.5 24.4 8.5

2,770.0 3,221.5 0.0 3,221.5 170.4 490.9 1,298.8 1,507.1 1,469.2 1,998.0 1.61 1,224 17.53%

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

便益
現在価値

①
現在価値 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

合　　計

整
備
期
間

(

H
1
1
年

)

費用 現在価値 費用

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター
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設
完
成
後
の
評
価
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間

(
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(様式－２⑤-3) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり） 

 
様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：淀川、木津川、宇治川、桂川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 18 -16 1.873 1.193 0.0 0.0 89.1 199.1 0.1 0.2 89.2 199.3

H 19 -15 1.801 1.175 151.0 319.5 125.6 265.8 0.1 0.2 125.7 266.0

H 20 -14 1.732 1.140 363.9 718.7 77.5 153.1 0.1 0.3 77.6 153.4

H 21 -13 1.665 1.177 495.2 970.8 51.9 101.8 0.2 0.3 52.1 102.1

H 22 -12 1.601 1.176 583.1 1098.1 4.0 7.5 0.2 0.3 4.2 7.8

H 23 -11 1.539 1.148 589.9 1042.0 7.9 14.0 0.2 0.3 8.1 14.3

H 24 -10 1.480 1.151 603.3 1028.0 10.7 18.2 0.2 0.3 10.9 18.5

H 25 -9 1.423 1.127 621.4 997.0 5.7 9.1 0.2 0.3 5.9 9.4

H 26 -8 1.369 1.091 631.1 942.8 1.4 2.1 0.2 0.2 1.6 2.3

H 27 -7 1.316 1.088 633.5 907.0 1.4 2.0 0.2 0.2 1.6 2.2

H 28 -6 1.265 1.082 635.9 869.9 1.4 1.9 0.2 0.2 1.6 2.1

H 29 -5 1.217 1.057 638.2 821.3 1.4 1.8 0.2 0.2 1.6 2.0

H 30 -4 1.170 1.022 640.6 765.7 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2

R 1 -3 1.125 1.000 640.6 720.7 9.6 10.8 0.2 0.2 9.8 11.0

R 2 -2 1.082 1.000 656.9 710.7 4.5 4.9 0.2 0.2 4.7 5.1

R 3 -1 1.040 1.000 664.5 691.1 4.2 4.4 0.2 0.2 4.4 4.6

R 4 0 1.000 1.000 671.6 671.6 4.2 4.2 0.2 0.2 4.4 4.4

R 5 1 0.962 1.000 678.7 652.9 113.5 109.2 0.2 0.2 113.7 109.4

R 6 2 0.925 1.000 871.1 805.7 113.5 105.0 0.3 0.3 113.8 105.3

R 7 3 0.889 1.000 1063.4 945.4 113.5 100.9 0.3 0.3 113.8 101.2

R 8 4 0.855 1.000 1255.8 1073.7 113.5 97.0 0.4 0.3 113.9 97.3

R 9 5 0.822 1.000 1448.1 1190.4 113.5 93.3 0.4 0.3 113.9 93.6

R 10 6 0.790 1.000 1640.5 1296.0 113.5 89.7 0.5 0.4 114.0 90.1

R 11 7 0.760 1.000 1832.8 1392.9 113.5 86.3 0.5 0.4 114.0 86.7

R 12 8 0.731 1.000 2025.2 1480.4 113.5 83.0 0.6 0.4 114.1 83.4

R 13 9 0.703 1.000 2217.5 1558.9 113.5 79.8 0.6 0.4 114.1 80.2

R 14 10 0.676 1.000 2409.9 1629.1 113.5 76.7 0.7 0.5 114.2 77.2

R 15 11 0.650 1.000 2602.2 1691.4 113.5 73.8 0.7 0.5 114.2 74.3

R 16 12 0.625 1.000 2794.6 1746.6 113.5 70.9 0.8 0.5 114.3 71.4

R 17 13 0.601 1.000 2986.9 1795.1 113.5 68.2 0.8 0.5 114.3 68.7

R 18 14 0.577 1.000 3179.3 1834.4 113.5 65.5 0.9 0.5 114.4 66.0

R 19 15 0.555 1.000 3371.6 1871.2 113.5 63.0 1.0 0.5 114.5 63.5

R 20 16 0.534 1.000 3564.0 1903.2 9.1 4.9 1.0 0.5 10.1 5.4

R 21 17 0.513 1.000 3579.4 1836.2 9.1 4.7 1.0 0.5 10.1 5.2

R 22 18 0.494 1.000 3594.8 1775.8 9.1 4.5 1.0 0.5 10.1 5.0

R 23 19 0.475 1.000 3610.2 1714.9 9.1 4.3 1.0 0.5 10.1 4.8

R 24 20 0.456 1.000 3625.7 1653.3 13.2 6.0 1.0 0.4 14.2 6.4

R 25 21 0.439 1.000 3648.0 1601.5 1.0 0.4 1.0 0.4

R 26 22 0.422 1.000 3648.0 1539.5 1.0 0.4 1.0 0.4

R 27 23 0.406 1.000 3648.0 1481.1 1.0 0.4 1.0 0.4

R 28 24 0.390 1.000 3648.0 1422.7 1.0 0.4 1.0 0.4

R 29 25 0.375 1.000 3648.0 1368.0 1.0 0.4 1.0 0.4

R 30 26 0.361 1.000 3648.0 1316.9 1.0 0.3 1.0 0.3

R 31 27 0.347 1.000 3648.0 1265.9 1.0 0.3 1.0 0.3

R 32 28 0.333 1.000 3648.0 1214.8 1.0 0.3 1.0 0.3

R 33 29 0.321 1.000 3648.0 1171.0 1.0 0.3 1.0 0.3

R 34 30 0.308 1.000 3648.0 1123.6 1.0 0.3 1.0 0.3

R 35 31 0.296 1.000 3648.0 1079.8 1.0 0.3 1.0 0.3

R 36 32 0.285 1.000 3648.0 1039.7 1.0 0.3 1.0 0.3

R 37 33 0.274 1.000 3648.0 999.6 1.0 0.3 1.0 0.3

R 38 34 0.264 1.000 3648.0 963.1 1.0 0.3 1.0 0.3

R 39 35 0.253 1.000 3648.0 923.0 1.0 0.2 1.0 0.2

R 40 36 0.244 1.000 3648.0 890.1 1.0 0.2 1.0 0.2

R 41 37 0.234 1.000 3648.0 853.6 1.0 0.2 1.0 0.2

R 42 38 0.225 1.000 3648.0 820.8 1.0 0.2 1.0 0.2

R 43 39 0.217 1.000 3648.0 791.6 1.0 0.2 1.0 0.2

R 44 40 0.208 1.000 3648.0 758.8 1.0 0.2 1.0 0.2

R 45 41 0.200 1.000 3648.0 729.6 1.0 0.2 1.0 0.2

R 46 42 0.193 1.000 3648.0 704.1 1.0 0.2 1.0 0.2

R 47 43 0.185 1.000 3648.0 674.9 1.0 0.2 1.0 0.2

R 48 44 0.178 1.000 3648.0 649.3 1.0 0.2 1.0 0.2

R 49 45 0.171 1.000 3648.0 623.8 1.0 0.2 1.0 0.2

R 50 46 0.165 1.000 3648.0 601.9 1.0 0.2 1.0 0.2

R 51 47 0.158 1.000 3648.0 576.4 1.0 0.2 1.0 0.2

R 52 48 0.152 1.000 3648.0 554.5 1.0 0.1 1.0 0.1

R 53 49 0.146 1.000 3648.0 532.6 1.0 0.1 1.0 0.1

R 54 50 0.141 1.000 3648.0 514.4 1.0 0.1 1.0 0.1

R 55 51 0.135 1.000 3648.0 492.5 1.0 0.1 1.0 0.1

R 56 52 0.130 1.000 3648.0 474.2 1.0 0.1 1.0 0.1

R 57 53 0.125 1.000 3648.0 456.0 1.0 0.1 1.0 0.1

R 58 54 0.120 1.000 3648.0 437.8 1.0 0.1 1.0 0.1

R 59 55 0.116 1.000 3648.0 423.2 1.0 0.1 1.0 0.1

R 60 56 0.111 1.000 3648.0 404.9 1.0 0.1 1.0 0.1

R 61 57 0.107 1.000 3648.0 390.3 1.0 0.1 1.0 0.1

R 62 58 0.103 1.000 3648.0 375.7 1.0 0.1 1.0 0.1

R 63 59 0.099 1.000 3648.0 361.2 1.0 0.1 1.0 0.1

R 64 60 0.095 1.000 3648.0 346.6 1.0 0.1 1.0 0.1

R 65 61 0.091 1.000 3648.0 332.0 1.0 0.1 1.0 0.1

R 66 62 0.088 1.000 3648.0 321.0 1.0 0.1 1.0 0.1

R 67 63 0.085 1.000 3648.0 310.1 1.0 0.1 1.0 0.1

R 68 64 0.081 1.000 3648.0 295.5 1.0 0.1 1.0 0.1

R 69 65 0.078 1.000 3648.0 284.5 1.0 0.1 1.0 0.1

R 70 66 0.075 1.000 3648.0 273.6 1.0 0.1 1.0 0.1

R 71 67 0.072 1.000 3648.0 262.7 1.0 0.1 1.0 0.1

R 72 68 0.069 1.000 3648.0 251.7 1.0 0.1 1.0 0.1

R 73 69 0.067 1.000 3648.0 244.4 1.0 0.1 1.0 0.1

R 74 70 0.064 1.000 3648.0 233.5 5.4 1.0 0.1 1.0 0.1

239,973.7 78,880.4 5.4 78,885.8 2,152.6 2,087.4 63.6 22.0 2,216.2 2,109.4 37.40 76,776 166.32%
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①
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Ｂ／Ｃ
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(様式－２⑤-4) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：淀川、木津川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 11 -23 2.465 1.169 0.0 0.0 149.4 430.4 0.1 0.3 149.5 430.7

H 12 -22 2.370 1.171 27.1 75.2 125.3 347.8 0.1 0.3 125.4 348.1

H 13 -21 2.279 1.201 49.8 136.3 132.0 361.3 0.1 0.3 132.1 361.6

H 14 -20 2.191 1.217 73.7 196.6 322.1 858.9 0.1 0.3 322.2 859.2

H 15 -19 2.107 1.217 132.1 338.7 159.1 408.0 0.1 0.2 159.2 408.2

H 16 -18 2.026 1.213 160.9 395.5 257.6 633.0 0.1 0.2 257.7 633.2

H 17 -17 1.948 1.206 207.6 487.9 296.9 697.6 0.1 0.3 297.0 697.9

H 18 -16 1.873 1.193 261.4 584.2 283.5 633.5 0.1 0.3 283.6 633.8

H 19 -15 1.801 1.175 312.8 662.0 576.1 1219.1 0.2 0.4 576.3 1219.5

H 20 -14 1.732 1.140 417.3 824.2 563.9 1113.9 0.2 0.5 564.1 1114.4

H 21 -13 1.665 1.177 519.5 1018.4 543.3 1065.2 0.3 0.5 543.6 1065.7

H 22 -12 1.601 1.176 617.9 1163.7 433.5 816.3 0.3 0.6 433.8 816.9

H 23 -11 1.539 1.148 696.5 1230.3 409.7 723.6 0.3 0.6 410.0 724.2

H 24 -10 1.480 1.151 770.8 1313.4 456.8 778.4 0.4 0.6 457.2 779.0

H 25 -9 1.423 1.127 853.6 1369.5 396.6 636.3 0.4 0.7 397.0 637.0

H 26 -8 1.369 1.091 925.5 1382.6 277.7 414.9 0.4 0.6 278.1 415.5

H 27 -7 1.316 1.088 975.8 1397.2 364.1 521.3 0.4 0.6 364.5 521.9

H 28 -6 1.265 1.082 1041.8 1425.3 332.6 455.0 0.5 0.7 333.1 455.7

H 29 -5 1.217 1.057 1102.1 1418.1 371.4 477.9 0.5 0.6 371.9 478.5

H 30 -4 1.170 1.022 1169.4 1397.8 398.1 475.8 0.5 0.6 398.6 476.4

R 1 -3 1.125 1.000 1241.6 1396.8 474.3 533.6 0.7 0.7 475.0 534.3

R 2 -2 1.082 1.000 1325.9 1434.6 470.8 509.4 0.8 0.9 471.6 510.3

R 3 -1 1.040 1.000 1411.2 1467.6 367.1 381.8 0.8 0.9 367.9 382.7

R 4 0 1.000 1.000 1477.7 1477.8 283.7 283.7 0.8 0.9 284.5 284.6

R 5 1 0.962 1.000 1529.2 1471.0 737.7 709.6 0.9 0.8 738.6 710.4

R 6 2 0.925 1.000 1680.8 1554.8 737.7 682.4 0.9 0.8 738.6 683.2

R 7 3 0.889 1.000 1832.4 1629.0 737.7 655.8 0.9 0.8 738.6 656.6

R 8 4 0.855 1.000 1984.1 1696.3 737.7 630.8 0.9 0.8 738.6 631.6

R 9 5 0.822 1.000 2135.7 1755.5 737.7 606.4 0.9 0.8 738.7 607.2

R 10 6 0.790 1.000 2287.4 1807.1 737.7 582.8 0.9 0.8 738.7 583.6

R 11 7 0.760 1.000 2439.0 1853.7 737.7 560.7 1.0 0.8 738.7 561.5

R 12 8 0.731 1.000 2590.6 1893.7 737.7 539.3 1.0 0.8 738.7 540.1

R 13 9 0.703 1.000 2742.3 1927.8 737.7 518.6 1.0 0.8 738.8 519.4

R 14 10 0.676 1.000 2893.9 1956.3 737.7 498.7 1.1 0.8 738.8 499.5

R 15 11 0.650 1.000 3045.6 1979.6 737.7 479.5 1.1 0.8 738.8 480.3

R 16 12 0.625 1.000 3197.2 1998.2 737.7 461.1 1.1 0.7 738.9 461.8

R 17 13 0.601 1.000 3348.8 2012.7 737.7 443.3 1.2 0.7 738.9 444.0

R 18 14 0.577 1.000 3500.5 2019.7 737.7 425.7 1.2 0.7 739.0 426.4

R 19 15 0.555 1.000 3652.1 2026.9 737.7 409.4 1.3 0.7 739.0 410.1

R 20 16 0.534 1.000 3803.8 2031.2 737.7 394.0 1.3 0.7 739.1 394.7

R 21 17 0.513 1.000 3955.4 2029.1 72.7 37.3 1.3 0.7 74.0 38.0

R 22 18 0.494 1.000 3969.6 1960.9 72.7 35.9 1.3 0.7 74.0 36.6

R 23 19 0.475 1.000 3983.8 1892.3 72.7 34.6 1.3 0.7 74.0 35.3

R 24 20 0.456 1.000 3998.0 1823.1 72.7 33.1 1.3 0.6 74.0 33.7

R 25 21 0.439 1.000 4012.2 1761.4 89.8 39.5 1.3 0.6 91.1 40.1

R 26 22 0.422 1.000 4029.8 1700.6 1.3 0.6 1.3 0.6

R 27 23 0.406 1.000 4029.8 1636.1 1.3 0.6 1.3 0.6

R 28 24 0.390 1.000 4029.8 1571.6 1.3 0.6 1.3 0.6

R 29 25 0.375 1.000 4029.8 1511.1 1.3 0.6 1.3 0.6

R 30 26 0.361 1.000 4029.8 1454.8 1.3 0.5 1.3 0.5

R 31 27 0.347 1.000 4029.8 1398.4 1.3 0.5 1.3 0.5

R 32 28 0.333 1.000 4029.8 1341.9 1.3 0.5 1.3 0.5

R 33 29 0.321 1.000 4029.8 1293.5 1.3 0.5 1.3 0.5

R 34 30 0.308 1.000 4029.8 1241.2 1.3 0.5 1.3 0.5

R 35 31 0.296 1.000 4029.8 1192.8 1.3 0.5 1.3 0.5

R 36 32 0.285 1.000 4029.8 1148.5 1.3 0.5 1.3 0.5

R 37 33 0.274 1.000 4029.8 1104.2 1.3 0.3 1.3 0.3

R 38 34 0.264 1.000 4029.8 1063.8 1.3 0.3 1.3 0.3

R 39 35 0.253 1.000 4029.8 1019.6 1.3 0.2 1.3 0.2

R 40 36 0.244 1.000 4029.8 983.2 1.3 0.2 1.3 0.2

R 41 37 0.234 1.000 4029.8 942.9 1.3 0.2 1.3 0.2

R 42 38 0.225 1.000 4029.8 906.7 1.3 0.2 1.3 0.2

R 43 39 0.217 1.000 4029.8 874.4 1.3 0.2 1.3 0.2

R 44 40 0.208 1.000 4029.8 838.2 1.3 0.2 1.3 0.2

R 45 41 0.200 1.000 4029.8 805.9 1.3 0.2 1.3 0.2

R 46 42 0.193 1.000 4029.8 777.7 1.3 0.2 1.3 0.2

R 47 43 0.185 1.000 4029.8 745.6 1.3 0.2 1.3 0.2

R 48 44 0.178 1.000 4029.8 717.3 1.3 0.2 1.3 0.2

R 49 45 0.171 1.000 4029.8 689.1 1.3 0.2 1.3 0.2

R 50 46 0.165 1.000 4029.8 665.0 1.3 0.2 1.3 0.2

R 51 47 0.158 1.000 4029.8 636.8 1.3 0.2 1.3 0.2

R 52 48 0.152 1.000 4029.8 612.5 1.3 0.1 1.3 0.1

R 53 49 0.146 1.000 4029.8 588.4 1.3 0.1 1.3 0.1

R 54 50 0.141 1.000 4029.8 568.2 1.3 0.1 1.3 0.1

R 55 51 0.135 1.000 4029.8 544.0 1.3 0.1 1.3 0.1

R 56 52 0.130 1.000 4029.8 523.8 1.3 0.1 1.3 0.1

R 57 53 0.125 1.000 4029.8 503.7 1.3 0.1 1.3 0.1

R 58 54 0.120 1.000 4029.8 483.5 1.3 0.1 1.3 0.1

R 59 55 0.116 1.000 4029.8 467.4 1.3 0.1 1.3 0.1

R 60 56 0.111 1.000 4029.8 447.3 1.3 0.1 1.3 0.1

R 61 57 0.107 1.000 4029.8 431.2 1.3 0.1 1.3 0.1

R 62 58 0.103 1.000 4029.8 415.0 1.3 0.1 1.3 0.1

R 63 59 0.099 1.000 4029.8 399.0 1.3 0.1 1.3 0.1

R 64 60 0.095 1.000 4029.8 382.8 1.3 0.1 1.3 0.1

R 65 61 0.091 1.000 4029.8 366.7 1.3 0.1 1.3 0.1

R 66 62 0.088 1.000 4029.8 354.6 1.3 0.1 1.3 0.1

R 67 63 0.085 1.000 4029.8 342.6 1.3 0.1 1.3 0.1

R 68 64 0.081 1.000 4029.8 326.4 1.3 0.1 1.3 0.1

R 69 65 0.078 1.000 4029.8 314.4 1.3 0.1 1.3 0.1

R 70 66 0.075 1.000 4029.8 302.2 1.3 0.1 1.3 0.1

R 71 67 0.072 1.000 4029.8 290.1 1.3 0.1 1.3 0.1

R 72 68 0.069 1.000 4029.8 278.1 1.3 0.1 1.3 0.1

R 73 69 0.067 1.000 4029.8 270.0 1.3 0.1 1.3 0.1

R 74 70 0.064 1.000 4029.8 258.0 1.3 0.1 1.3 0.1

R 75 71 0.062 1.000 4029.8 249.8 1.3 0.1 1.3 0.1

279,842.1 99,654.6 0.0 99,654.6 20,630.0 23,555.2 97.5 39.7 20,727.5 23,594.9 4.22 76,060 17.45%
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(様式－２⑤-5) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：木津川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 5 -29 3.119 1.131 0.0 0.0 233.0 821.9 0.1 0.3 233.1 822.2

H 6 -28 2.999 1.130 34.3 116.2 7.8 26.4 0.1 0.3 7.9 26.7

H 7 -27 2.883 1.133 35.4 115.8 16.6 54.2 0.1 0.3 16.7 54.5

H 8 -26 2.772 1.138 37.9 119.5 16.6 52.4 0.1 0.3 16.7 52.7

H 9 -25 2.666 1.132 40.3 121.7 16.3 49.2 0.1 0.3 16.4 49.5

H 10 -24 2.563 1.156 42.7 126.6 67.7 200.6 0.1 0.3 67.8 200.9

H 11 -23 2.465 1.169 52.7 151.8 39.3 113.2 0.1 0.3 39.4 113.5

H 12 -22 2.370 1.171 58.5 162.3 49.8 138.2 0.1 0.3 49.9 138.5

H 13 -21 2.279 1.201 65.8 180.1 48.9 133.8 0.1 0.3 49.0 134.1

H 14 -20 2.191 1.217 73.0 194.6 65.1 173.6 0.1 0.3 65.2 173.9

H 15 -19 2.107 1.217 82.6 211.8 58.4 149.8 0.1 0.3 58.5 150.1

H 16 -18 2.026 1.213 91.2 224.1 379.2 931.8 0.2 0.4 379.4 932.2

H 17 -17 1.948 1.206 147.0 345.4 362.9 852.7 0.2 0.6 363.1 853.3

H 18 -16 1.873 1.193 200.4 447.8 150.4 336.1 0.3 0.6 150.7 336.7

H 19 -15 1.801 1.175 222.5 470.9 177.3 375.2 0.3 0.6 177.6 375.8

H 20 -14 1.732 1.140 248.6 491.1 166.8 329.5 0.3 0.6 167.1 330.1

H 21 -13 1.665 1.177 273.2 535.6 63.5 124.5 0.3 0.6 63.8 125.1

H 22 -12 1.601 1.176 282.5 532.0 134.4 253.1 0.4 0.7 134.8 253.8

H 23 -11 1.539 1.148 302.3 533.9 110.9 195.9 0.4 0.7 111.3 196.6

H 24 -10 1.480 1.151 318.6 542.9 101.2 172.4 0.4 0.7 101.6 173.1

H 25 -9 1.423 1.127 333.5 535.1 132.2 212.1 0.4 0.7 132.6 212.8

H 26 -8 1.369 1.091 353.0 527.3 133.4 199.3 0.4 0.6 133.8 199.9

H 27 -7 1.316 1.088 372.6 533.5 133.6 191.3 0.4 0.6 134.0 191.9

H 28 -6 1.265 1.082 392.3 536.7 117.7 161.0 0.5 0.6 118.2 161.6

H 29 -5 1.217 1.057 409.6 527.0 122.0 157.0 0.5 0.6 122.5 157.6

H 30 -4 1.170 1.022 427.5 511.0 110.6 132.2 0.5 0.6 111.1 132.8

R 1 -3 1.125 1.000 443.8 499.3 113.0 127.1 0.5 0.6 113.5 127.7

R 2 -2 1.082 1.000 460.4 498.2 115.2 124.6 0.5 0.6 115.7 125.2

R 3 -1 1.040 1.000 477.4 496.5 107.0 111.3 0.6 0.6 107.6 111.9

R 4 0 1.000 1.000 493.1 493.1 147.1 147.1 0.6 0.6 147.7 147.7

R 5 1 0.962 1.000 514.8 495.2 133.9 128.8 0.6 0.6 134.5 129.4

R 6 2 0.925 1.000 534.5 494.4 133.9 123.9 0.6 0.6 134.5 124.5

R 7 3 0.889 1.000 554.2 492.7 133.9 119.0 0.7 0.6 134.6 119.6

R 8 4 0.855 1.000 573.9 490.7 133.9 114.5 0.7 0.6 134.6 115.1

R 9 5 0.822 1.000 593.6 488.0 133.9 110.1 0.7 0.6 134.6 110.7

R 10 6 0.790 1.000 613.3 484.5 133.9 105.8 0.7 0.6 134.6 106.4

R 11 7 0.760 1.000 633.0 481.1 133.9 101.8 0.7 0.6 134.6 102.4

R 12 8 0.731 1.000 652.7 477.2 133.9 97.9 0.8 0.6 134.7 98.5

R 13 9 0.703 1.000 672.4 472.7 133.9 94.1 0.8 0.6 134.7 94.7

R 14 10 0.676 1.000 692.2 467.9 133.9 90.5 0.8 0.5 134.7 91.0

R 15 11 0.650 1.000 711.9 462.7 133.9 87.0 0.8 0.5 134.7 87.5

R 16 12 0.625 1.000 731.6 457.2 133.9 83.7 0.9 0.5 134.8 84.2

R 17 13 0.601 1.000 751.3 451.5 133.9 80.5 0.9 0.5 134.8 81.0

R 18 14 0.577 1.000 771.0 444.9 133.9 77.3 0.9 0.5 134.8 77.8

R 19 15 0.555 1.000 790.7 438.8 133.9 74.3 0.9 0.5 134.8 74.8

R 20 16 0.534 1.000 810.4 432.8 133.9 71.5 1.0 0.5 134.9 72.0

R 21 17 0.513 1.000 830.1 425.8 1.6 0.8 1.0 0.5 2.6 1.3

R 22 18 0.494 1.000 830.3 410.2 1.6 0.8 1.0 0.5 2.6 1.3

R 23 19 0.475 1.000 830.6 394.5 1.6 0.8 1.0 0.5 2.6 1.3

R 24 20 0.456 1.000 830.8 378.8 1.6 0.7 1.0 0.4 2.6 1.1

R 25 21 0.439 1.000 831.0 364.8 1.6 0.7 1.0 0.4 2.6 1.1

R 26 22 0.422 1.000 831.3 350.8 1.0 0.4 1.0 0.4

R 27 23 0.406 1.000 831.3 337.5 1.0 0.4 1.0 0.4

R 28 24 0.390 1.000 831.3 324.2 1.0 0.4 1.0 0.4

R 29 25 0.375 1.000 831.3 311.7 1.0 0.4 1.0 0.4

R 30 26 0.361 1.000 831.3 300.1 1.0 0.3 1.0 0.3

R 31 27 0.347 1.000 831.3 288.5 1.0 0.3 1.0 0.3

R 32 28 0.333 1.000 831.3 276.8 1.0 0.3 1.0 0.3

R 33 29 0.321 1.000 831.3 266.8 1.0 0.3 1.0 0.3

R 34 30 0.308 1.000 831.3 256.0 1.0 0.3 1.0 0.3

R 35 31 0.296 1.000 831.3 246.1 1.0 0.3 1.0 0.3

R 36 32 0.285 1.000 831.3 236.9 1.0 0.3 1.0 0.3

R 37 33 0.274 1.000 831.3 227.8 1.0 0.3 1.0 0.3

R 38 34 0.264 1.000 831.3 219.5 1.0 0.3 1.0 0.3

R 39 35 0.253 1.000 831.3 210.3 1.0 0.2 1.0 0.2

R 40 36 0.244 1.000 831.3 202.8 1.0 0.2 1.0 0.2

R 41 37 0.234 1.000 831.3 194.5 1.0 0.2 1.0 0.2

R 42 38 0.225 1.000 831.3 187.0 1.0 0.2 1.0 0.2

R 43 39 0.217 1.000 831.3 180.4 1.0 0.2 1.0 0.2

R 44 40 0.208 1.000 831.3 172.9 1.0 0.2 1.0 0.2

R 45 41 0.200 1.000 831.3 166.3 1.0 0.2 1.0 0.2

R 46 42 0.193 1.000 831.3 160.4 1.0 0.2 1.0 0.2

R 47 43 0.185 1.000 831.3 153.8 1.0 0.2 1.0 0.2

R 48 44 0.178 1.000 831.3 148.0 1.0 0.2 1.0 0.2

R 49 45 0.171 1.000 831.3 142.1 1.0 0.2 1.0 0.2

R 50 46 0.165 1.000 831.3 137.2 1.0 0.2 1.0 0.2

R 51 47 0.158 1.000 831.3 131.3 1.0 0.2 1.0 0.2

R 52 48 0.152 1.000 831.3 126.4 1.0 0.1 1.0 0.1

R 53 49 0.146 1.000 831.3 121.4 1.0 0.1 1.0 0.1

R 54 50 0.141 1.000 831.3 117.2 1.0 0.1 1.0 0.1

R 55 51 0.135 1.000 831.3 112.2 1.0 0.1 1.0 0.1

R 56 52 0.130 1.000 831.3 108.1 1.0 0.1 1.0 0.1

R 57 53 0.125 1.000 831.3 103.9 1.0 0.1 1.0 0.1

R 58 54 0.120 1.000 831.3 99.8 1.0 0.1 1.0 0.1

R 59 55 0.116 1.000 831.3 96.4 1.0 0.1 1.0 0.1

R 60 56 0.111 1.000 831.3 92.3 1.0 0.1 1.0 0.1

R 61 57 0.107 1.000 831.3 88.9 1.0 0.1 1.0 0.1

R 62 58 0.103 1.000 831.3 85.6 1.0 0.1 1.0 0.1

R 63 59 0.099 1.000 831.3 82.3 1.0 0.1 1.0 0.1

R 64 60 0.095 1.000 831.3 79.0 1.0 0.1 1.0 0.1

R 65 61 0.091 1.000 831.3 75.6 1.0 0.1 1.0 0.1

R 66 62 0.088 1.000 831.3 73.2 1.0 0.1 1.0 0.1

R 67 63 0.085 1.000 831.3 70.7 1.0 0.1 1.0 0.1

R 68 64 0.081 1.000 831.3 67.3 1.0 0.1 1.0 0.1

R 69 65 0.078 1.000 831.3 64.8 1.0 0.1 1.0 0.1

R 70 66 0.075 1.000 831.3 62.3 1.0 0.1 1.0 0.1

R 71 67 0.072 1.000 831.3 59.9 1.0 0.1 1.0 0.1

R 72 68 0.069 1.000 831.3 57.4 1.0 0.1 1.0 0.1

R 73 69 0.067 1.000 831.3 55.7 1.0 0.1 1.0 0.1

R 74 70 0.064 1.000 831.3 53.2 1.0 0.1 1.0 0.1

R 75 71 0.062 1.000 831.3 51.5 1.8 1.0 0.1 1.0 0.1

63,091.0 28,123.0 1.8 28,124.8 5,648.3 8,612.0 73.5 35.4 5,721.8 8,647.4 3.25 19,477 14.31%
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現在価値

①
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(様式－２⑤-6) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業：野洲川自然再生） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 17 -17 1.948 1.206 0.0 0.0 39.3 92.3 0.0 0.0 39.3 92.3

H 18 -16 1.873 1.193 0.0 0.0 73.8 164.9 0.0 0.0 73.8 164.9

H 19 -15 1.801 1.175 0.0 0.0 314.4 665.3 0.0 0.0 314.4 665.3

H 20 -14 1.732 1.140 0.0 0.0 223.2 440.8 0.0 0.0 223.2 440.8

H 21 -13 1.665 1.177 137.5 269.6 211.4 414.5 0.1 0.2 211.5 414.7

H 22 -12 1.601 1.176 182.2 343.1 149.8 282.1 0.1 0.2 149.9 282.3

H 23 -11 1.539 1.148 213.8 377.7 190.3 336.2 0.1 0.2 190.4 336.4

H 24 -10 1.480 1.151 254.0 432.9 113.2 192.9 0.1 0.2 113.3 193.1

H 25 -9 1.423 1.127 278.0 446.1 107.0 171.7 0.1 0.2 107.1 171.9

H 26 -8 1.369 1.091 300.6 448.9 115.7 172.8 0.1 0.1 115.8 172.9

H 27 -7 1.316 1.088 325.0 465.3 36.5 52.3 0.1 0.1 36.6 52.4

H 28 -6 1.265 1.082 332.7 455.3 27.7 37.9 0.1 0.1 27.8 38.0

H 29 -5 1.217 1.057 338.6 435.6 24.7 31.8 0.1 0.1 24.8 31.9

H 30 -4 1.170 1.022 343.8 410.9 40.1 47.9 0.1 0.1 40.2 48.0

R 1 -3 1.125 1.000 352.3 396.3 37.6 42.3 0.1 0.1 37.7 42.4

R 2 -2 1.082 1.000 360.2 389.6 56.8 61.4 0.1 0.1 56.9 61.5

R 3 -1 1.040 1.000 372.2 387.1 60.5 62.9 0.1 0.1 60.6 63.0

R 4 0 1.000 1.000 385.0 385.0 65.1 65.1 0.1 0.1 65.2 65.2

R 5 1 0.962 1.000 398.8 383.5 57.8 55.6 0.1 0.1 57.9 55.7

R 6 2 0.925 1.000 411.0 380.0 58.3 53.9 0.2 0.2 58.5 54.1

R 7 3 0.889 1.000 423.3 376.3 58.2 51.7 0.2 0.2 58.4 51.9

R 8 4 0.855 1.000 435.6 372.4 63.7 54.5 0.2 0.2 63.9 54.7

R 9 5 0.822 1.000 449.1 369.1 56.8 46.7 0.2 0.2 57.0 46.9

R 10 6 0.790 1.000 461.1 364.4 56.8 44.9 0.2 0.2 57.0 45.1

R 11 7 0.760 1.000 473.1 359.5 61.5 46.7 0.2 0.2 61.7 46.9

R 12 8 0.731 1.000 486.1 355.2 55.1 40.3 0.2 0.1 55.3 40.4

R 13 9 0.703 1.000 497.7 349.7 56.1 39.4 0.2 0.1 56.3 39.5

R 14 10 0.676 1.000 509.5 344.2 54.1 36.5 0.2 0.1 54.3 36.6

R 15 11 0.650 1.000 521.0 338.4 44.9 29.2 0.2 0.1 45.1 29.3

R 16 12 0.625 1.000 530.5 331.3 45.6 28.5 0.2 0.1 45.8 28.6

R 17 13 0.601 1.000 540.1 324.4 33.6 20.2 0.2 0.1 33.8 20.3

R 18 14 0.577 1.000 547.2 316.0 30.7 17.7 0.2 0.1 30.9 17.8

R 19 15 0.555 1.000 553.7 307.4 32.6 18.1 0.2 0.1 32.8 18.2

R 20 16 0.534 1.000 560.6 299.3 24.2 12.9 0.2 0.1 24.4 13.0

R 21 17 0.513 1.000 565.7 290.4 14.7 7.5 0.2 0.1 14.9 7.6

R 22 18 0.494 1.000 568.8 280.8 0.2 0.1 0.2 0.1

R 23 19 0.475 1.000 568.8 270.0 0.2 0.1 0.2 0.1

R 24 20 0.456 1.000 568.8 259.6 0.2 0.1 0.2 0.1

R 25 21 0.439 1.000 568.8 249.6 0.2 0.1 0.2 0.1

R 26 22 0.422 1.000 568.8 240.0 0.2 0.1 0.2 0.1

R 27 23 0.406 1.000 568.8 230.8 0.2 0.1 0.2 0.1

R 28 24 0.390 1.000 568.8 221.9 0.2 0.1 0.2 0.1

R 29 25 0.375 1.000 568.8 213.4 0.2 0.1 0.2 0.1

R 30 26 0.361 1.000 568.8 205.2 0.2 0.1 0.2 0.1

R 31 27 0.347 1.000 568.8 197.3 0.2 0.1 0.2 0.1

R 32 28 0.333 1.000 568.8 189.7 0.2 0.1 0.2 0.1

R 33 29 0.321 1.000 568.8 182.4 0.2 0.1 0.2 0.1

R 34 30 0.308 1.000 568.8 175.4 0.2 0.1 0.2 0.1

R 35 31 0.296 1.000 568.8 168.6 0.2 0.1 0.2 0.1

R 36 32 0.285 1.000 568.8 162.1 0.2 0.1 0.2 0.1

R 37 33 0.274 1.000 568.8 155.9 0.2 0.1 0.2 0.1

R 38 34 0.264 1.000 568.8 149.9 0.2 0.1 0.2 0.1

R 39 35 0.253 1.000 568.8 144.1 0.2 0.1 0.2 0.1

R 40 36 0.244 1.000 568.8 138.6 0.2 0.0 0.2 0.0

R 41 37 0.234 1.000 568.8 133.3 0.2 0.0 0.2 0.0

R 42 38 0.225 1.000 568.8 128.1 0.2 0.0 0.2 0.0

R 43 39 0.217 1.000 568.8 123.2 0.2 0.0 0.2 0.0

R 44 40 0.208 1.000 568.8 118.5 0.2 0.0 0.2 0.0

R 45 41 0.200 1.000 568.8 113.9 0.2 0.0 0.2 0.0

R 46 42 0.193 1.000 568.8 109.5 0.2 0.0 0.2 0.0

R 47 43 0.185 1.000 568.8 105.3 0.2 0.0 0.2 0.0

R 48 44 0.178 1.000 568.8 101.3 0.2 0.0 0.2 0.0

R 49 45 0.171 1.000 568.8 97.4 0.2 0.0 0.2 0.0

R 50 46 0.165 1.000 568.8 93.6 0.2 0.0 0.2 0.0

R 51 47 0.158 1.000 568.8 90.0 0.2 0.0 0.2 0.0

R 52 48 0.152 1.000 568.8 86.6 0.2 0.0 0.2 0.0

R 53 49 0.146 1.000 568.8 83.2 0.2 0.0 0.2 0.0

R 54 50 0.141 1.000 568.8 80.0 0.2 0.0 0.2 0.0

R 55 51 0.135 1.000 568.8 77.0 0.2 0.0 0.2 0.0

R 56 52 0.130 1.000 568.8 74.0 0.2 0.0 0.2 0.0

R 57 53 0.125 1.000 568.8 71.2 0.2 0.0 0.2 0.0

R 58 54 0.120 1.000 568.8 68.4 0.2 0.0 0.2 0.0

R 59 55 0.116 1.000 568.8 65.8 0.2 0.0 0.2 0.0

R 60 56 0.111 1.000 568.8 63.3 0.2 0.0 0.2 0.0

R 61 57 0.107 1.000 568.8 60.8 0.2 0.0 0.2 0.0

R 62 58 0.103 1.000 568.8 58.5 0.2 0.0 0.2 0.0

R 63 59 0.099 1.000 568.8 56.2 0.2 0.0 0.2 0.0

R 64 60 0.095 1.000 568.8 54.1 0.2 0.0 0.2 0.0

R 65 61 0.091 1.000 568.8 52.0 0.2 0.0 0.2 0.0

R 66 62 0.088 1.000 568.8 50.0 0.2 0.0 0.2 0.0

R 67 63 0.085 1.000 568.8 48.1 0.2 0.0 0.2 0.0

R 68 64 0.081 1.000 568.8 46.2 0.2 0.0 0.2 0.0

R 69 65 0.078 1.000 568.8 44.4 0.2 0.0 0.2 0.0

R 70 66 0.075 1.000 568.8 42.7 0.2 0.0 0.2 0.0

R 71 67 0.072 1.000 568.8 41.1 2.0 0.2 0.0 0.2 0.0

40,980.0 17,777.9 2.0 17,779.9 2,691.8 3,939.4 14.7 6.0 2,706.5 3,945.4 4.51 13,835 18.26%
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(様式－２⑤-7) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業：猪名川自然再生） 

 
 

様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 17 -17 1.948 1.206 0.0 0.0 191.5 450.0 0.0 0.0 191.5 450.0

H 18 -16 1.873 1.193 377.2 842.8 85.2 190.3 1.0 2.2 86.2 192.5

H 19 -15 1.801 1.175 545.1 1153.5 117.0 247.6 1.4 2.9 118.4 250.5

H 20 -14 1.732 1.140 775.5 1531.5 102.7 202.8 2.0 4.0 104.7 206.8

H 21 -13 1.665 1.177 977.9 1917.3 194.0 380.3 2.5 4.8 196.5 385.1

H 22 -12 1.601 1.176 1360.0 2561.2 70.6 132.9 3.5 6.6 74.1 139.5

H 23 -11 1.539 1.148 2102.8 3715.2 71.7 126.7 3.8 6.8 75.5 133.5

H 24 -10 1.480 1.151 3273.5 5578.9 57.3 97.7 4.2 7.1 61.5 104.8

H 25 -9 1.423 1.127 3507.1 5627.9 47.0 75.4 4.5 7.3 51.5 82.7

H 26 -8 1.369 1.091 3663.3 5471.1 55.6 83.1 4.7 7.0 60.3 90.1

H 27 -7 1.316 1.088 3772.8 5401.6 66.3 94.9 5.0 7.1 71.3 102.0

H 28 -6 1.265 1.082 3903.4 5341.7 48.7 66.7 5.3 7.2 54.0 73.9

H 29 -5 1.217 1.057 3999.3 5144.7 65.0 83.6 5.5 7.1 70.5 90.7

H 30 -4 1.170 1.022 4127.4 4932.7 47.9 57.2 5.9 7.0 53.8 64.2

R 1 -3 1.125 1.000 4221.7 4748.8 40.6 45.7 6.1 6.9 46.7 52.6

R 2 -2 1.082 1.000 4301.7 4652.7 62.2 67.3 6.3 6.8 68.5 74.1

R 3 -1 1.040 1.000 4424.2 4601.2 9.4 9.8 6.6 6.9 16.0 16.7

R 4 0 1.000 1.000 4442.8 4442.8 18.2 18.2 6.7 6.7 24.9 24.9

R 5 1 0.962 1.000 5056.9 4862.4 6.8 6.5 6.8 6.5

R 6 2 0.925 1.000 5056.9 4675.4 6.8 6.3 6.8 6.3

R 7 3 0.889 1.000 5056.9 4495.6 6.8 6.0 6.8 6.0

R 8 4 0.855 1.000 5056.9 4322.7 6.8 5.8 6.8 5.8

R 9 5 0.822 1.000 5056.9 4156.4 6.8 5.6 6.8 5.6

R 10 6 0.790 1.000 5056.9 3996.5 6.8 5.4 6.8 5.4

R 11 7 0.760 1.000 5056.9 3842.8 6.8 5.2 6.8 5.2

R 12 8 0.731 1.000 5056.9 3695.0 6.8 5.0 6.8 5.0

R 13 9 0.703 1.000 5056.9 3552.9 6.8 4.8 6.8 4.8

R 14 10 0.676 1.000 5056.9 3416.3 6.8 4.6 6.8 4.6

R 15 11 0.650 1.000 5056.9 3284.9 6.8 4.4 6.8 4.4

R 16 12 0.625 1.000 5056.9 3158.5 6.8 4.2 6.8 4.2

R 17 13 0.601 1.000 5056.9 3037.0 6.8 4.1 6.8 4.1

R 18 14 0.577 1.000 5056.9 2920.2 6.8 3.9 6.8 3.9

R 19 15 0.555 1.000 5056.9 2807.9 6.8 3.8 6.8 3.8

R 20 16 0.534 1.000 5056.9 2699.9 6.8 3.6 6.8 3.6

R 21 17 0.513 1.000 5056.9 2596.1 6.8 3.5 6.8 3.5

R 22 18 0.494 1.000 5056.9 2496.2 6.8 3.4 6.8 3.4

R 23 19 0.475 1.000 5056.9 2400.2 6.8 3.2 6.8 3.2

R 24 20 0.456 1.000 5056.9 2307.9 6.8 3.1 6.8 3.1

R 25 21 0.439 1.000 5056.9 2219.1 6.8 3.0 6.8 3.0

R 26 22 0.422 1.000 5056.9 2133.8 6.8 2.9 6.8 2.9

R 27 23 0.406 1.000 5056.9 2051.7 6.8 2.8 6.8 2.8

R 28 24 0.390 1.000 5056.9 1972.8 6.8 2.7 6.8 2.7

R 29 25 0.375 1.000 5056.9 1896.9 6.8 2.6 6.8 2.6

R 30 26 0.361 1.000 5056.9 1824.0 6.8 2.5 6.8 2.5

R 31 27 0.347 1.000 5056.9 1753.8 6.8 2.4 6.8 2.4

R 32 28 0.333 1.000 5056.9 1686.4 6.8 2.3 6.8 2.3

R 33 29 0.321 1.000 5056.9 1621.5 6.8 2.2 6.8 2.2

R 34 30 0.308 1.000 5056.9 1559.1 6.8 2.1 6.8 2.1

R 35 31 0.296 1.000 5056.9 1499.2 6.8 2.0 6.8 2.0

R 36 32 0.285 1.000 5056.9 1441.5 6.8 1.9 6.8 1.9

R 37 33 0.274 1.000 5056.9 1386.1 6.8 1.9 6.8 1.9

R 38 34 0.264 1.000 5056.9 1332.8 6.8 1.8 6.8 1.8

R 39 35 0.253 1.000 5056.9 1281.5 6.8 1.7 6.8 1.7

R 40 36 0.244 1.000 5056.9 1232.2 6.8 1.7 6.8 1.7

R 41 37 0.234 1.000 5056.9 1184.8 6.8 1.6 6.8 1.6

R 42 38 0.225 1.000 5056.9 1139.2 6.8 1.5 6.8 1.5

R 43 39 0.217 1.000 5056.9 1095.4 6.8 1.5 6.8 1.5

R 44 40 0.208 1.000 5056.9 1053.3 6.8 1.4 6.8 1.4

R 45 41 0.200 1.000 5056.9 1012.8 6.8 1.4 6.8 1.4

R 46 42 0.193 1.000 5056.9 973.8 6.8 1.3 6.8 1.3

R 47 43 0.185 1.000 5056.9 936.4 6.8 1.3 6.8 1.3

R 48 44 0.178 1.000 5056.9 900.4 6.8 1.2 6.8 1.2

R 49 45 0.171 1.000 5056.9 865.7 6.8 1.2 6.8 1.2

R 50 46 0.165 1.000 5056.9 832.4 6.8 1.1 6.8 1.1

R 51 47 0.158 1.000 5056.9 800.4 6.8 1.1 6.8 1.1

R 52 48 0.152 1.000 5056.9 769.6 6.8 1.0 6.8 1.0

R 53 49 0.146 1.000 5056.9 740.0 6.8 1.0 6.8 1.0

R 54 50 0.141 1.000 5056.9 711.6 0.2 6.8 1.0 6.8 1.0

302,620.7 176,298.6 0.2 176,298.8 1,350.9 2,430.2 415.0 250.9 1,765.9 2,681.1 65.76 173,618 194.67%

費　用（Ｃ）

合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(

５
０
年

)

整
備
期
間

(

H
1
7
～

R
4
年

)

費用 現在価値

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値
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(様式－２⑤-8) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：木津川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 45.5 49.2 0.0 0.0 45.5 49.2

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 124.7 129.7 0.0 0.0 124.7 129.7

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 138.8 138.8 0.0 0.0 138.8 138.8

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 155.7 149.7 0.0 0.0 155.7 149.7

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 155.7 143.9 0.0 0.0 155.7 143.9

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 155.7 138.4 0.0 0.0 155.7 138.4

R 8 4 0.855 1.000 0.0 0.0 155.7 133.1 0.0 0.0 155.7 133.1

R 9 5 0.822 1.000 80.3 66.0 0.1 0.1 0.1 0.1

R 10 6 0.790 1.000 80.3 63.5 0.1 0.1 0.1 0.1

R 11 7 0.760 1.000 80.3 61.0 0.1 0.1 0.1 0.1

R 12 8 0.731 1.000 80.3 58.7 0.1 0.1 0.1 0.1

R 13 9 0.703 1.000 80.3 56.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 14 10 0.676 1.000 80.3 54.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 15 11 0.650 1.000 80.3 52.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 16 12 0.625 1.000 80.3 50.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 17 13 0.601 1.000 80.3 48.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 18 14 0.577 1.000 80.3 46.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 19 15 0.555 1.000 80.3 44.6 0.1 0.1 0.1 0.1

R 20 16 0.534 1.000 80.3 42.9 0.1 0.1 0.1 0.1

R 21 17 0.513 1.000 80.3 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 22 18 0.494 1.000 80.3 39.7 0.1 0.1 0.1 0.1

R 23 19 0.475 1.000 80.3 38.1 0.1 0.1 0.1 0.1

R 24 20 0.456 1.000 80.3 36.7 0.1 0.1 0.1 0.1

R 25 21 0.439 1.000 80.3 35.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 26 22 0.422 1.000 80.3 33.9 0.1 0.1 0.1 0.1

R 27 23 0.406 1.000 80.3 32.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 28 24 0.390 1.000 80.3 31.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 29 25 0.375 1.000 80.3 30.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 30 26 0.361 1.000 80.3 29.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 31 27 0.347 1.000 80.3 27.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 32 28 0.333 1.000 80.3 26.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 33 29 0.321 1.000 80.3 25.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 34 30 0.308 1.000 80.3 24.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 35 31 0.296 1.000 80.3 23.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 36 32 0.285 1.000 80.3 22.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 37 33 0.274 1.000 80.3 22.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 38 34 0.264 1.000 80.3 21.2 0.1 0.0 0.1 0.0

R 39 35 0.253 1.000 80.3 20.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 40 36 0.244 1.000 80.3 19.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 41 37 0.234 1.000 80.3 18.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 42 38 0.225 1.000 80.3 18.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 43 39 0.217 1.000 80.3 17.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 44 40 0.208 1.000 80.3 16.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 45 41 0.200 1.000 80.3 16.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 46 42 0.193 1.000 80.3 15.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 47 43 0.185 1.000 80.3 14.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 48 44 0.178 1.000 80.3 14.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 49 45 0.171 1.000 80.3 13.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 50 46 0.165 1.000 80.3 13.2 0.1 0.0 0.1 0.0

R 51 47 0.158 1.000 80.3 12.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 52 48 0.152 1.000 80.3 12.2 0.1 0.0 0.1 0.0

R 53 49 0.146 1.000 80.3 11.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 54 50 0.141 1.000 80.3 11.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 55 51 0.135 1.000 80.3 10.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 56 52 0.130 1.000 80.3 10.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 57 53 0.125 1.000 80.3 10.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 58 54 0.120 1.000 80.3 9.7 6.3 0.1 0.0 0.1 0.0

4,016.7 1,475.4 6.3 1,481.7 931.7 882.8 6.0 1.8 937.7 884.6 1.67 597 6.95%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

合　　計

整
備
期
間

(

R
2
～

R
8
年

)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(

５
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年

)

費用 現在価値

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター
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(様式－２⑤-9) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：名張かわまちづくり） 

 
 

様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：名張川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 133.6 144.6 0.0 0.0 133.6 144.6

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 74.5 77.5 0.0 0.0 74.5 77.5

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 0.0 1.8 1.8

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 22.7 21.8 0.0 0.0 22.7 21.8

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 27.3 25.3 0.0 0.0 27.3 25.3

R 7 3 0.889 1.000 54.1 48.1 0.0 0.0 1.4 1.2 1.4 1.2

R 8 4 0.855 1.000 54.1 46.3 0.0 0.0 1.4 1.2 1.4 1.2

R 9 5 0.822 1.000 54.1 44.5 0.0 0.0 1.4 1.1 1.4 1.1

R 10 6 0.790 1.000 54.1 42.7 0.0 0.0 1.4 1.1 1.4 1.1

R 11 7 0.760 1.000 54.1 41.1 16.0 12.2 1.4 1.0 17.4 13.2

R 12 8 0.731 1.000 54.1 39.5 1.4 1.0 1.4 1.0

R 13 9 0.703 1.000 54.1 38.0 1.4 1.0 1.4 1.0

R 14 10 0.676 1.000 54.1 36.6 1.4 0.9 1.4 0.9

R 15 11 0.650 1.000 54.1 35.2 1.4 0.9 1.4 0.9

R 16 12 0.625 1.000 54.1 33.8 1.4 0.9 1.4 0.9

R 17 13 0.601 1.000 54.1 32.5 1.4 0.8 1.4 0.8

R 18 14 0.577 1.000 54.1 31.2 1.4 0.8 1.4 0.8

R 19 15 0.555 1.000 54.1 30.0 1.4 0.8 1.4 0.8

R 20 16 0.534 1.000 54.1 28.9 1.4 0.7 1.4 0.7

R 21 17 0.513 1.000 54.1 27.8 1.4 0.7 1.4 0.7

R 22 18 0.494 1.000 54.1 26.7 1.4 0.7 1.4 0.7

R 23 19 0.475 1.000 54.1 25.7 1.4 0.7 1.4 0.7

R 24 20 0.456 1.000 54.1 24.7 1.4 0.6 1.4 0.6

R 25 21 0.439 1.000 54.1 23.7 1.4 0.6 1.4 0.6

R 26 22 0.422 1.000 54.1 22.8 1.4 0.6 1.4 0.6

R 27 23 0.406 1.000 54.1 22.0 1.4 0.6 1.4 0.6

R 28 24 0.390 1.000 54.1 21.1 1.4 0.5 1.4 0.5

R 29 25 0.375 1.000 54.1 20.3 1.4 0.5 1.4 0.5

R 30 26 0.361 1.000 54.1 19.5 1.4 0.5 1.4 0.5

R 31 27 0.347 1.000 54.1 18.8 1.4 0.5 1.4 0.5

R 32 28 0.333 1.000 54.1 18.0 1.4 0.5 1.4 0.5

R 33 29 0.321 1.000 54.1 17.4 1.4 0.4 1.4 0.4

R 34 30 0.308 1.000 54.1 16.7 1.4 0.4 1.4 0.4

R 35 31 0.296 1.000 54.1 16.0 1.4 0.4 1.4 0.4

R 36 32 0.285 1.000 54.1 15.4 1.4 0.4 1.4 0.4

R 37 33 0.274 1.000 54.1 14.8 1.4 0.4 1.4 0.4

R 38 34 0.264 1.000 54.1 14.3 1.4 0.4 1.4 0.4

R 39 35 0.253 1.000 54.1 13.7 1.4 0.3 1.4 0.3

R 40 36 0.244 1.000 54.1 13.2 1.4 0.3 1.4 0.3

R 41 37 0.234 1.000 54.1 12.7 1.4 0.3 1.4 0.3

R 42 38 0.225 1.000 54.1 12.2 1.4 0.3 1.4 0.3

R 43 39 0.217 1.000 54.1 11.7 1.4 0.3 1.4 0.3

R 44 40 0.208 1.000 54.1 11.3 1.4 0.3 1.4 0.3

R 45 41 0.200 1.000 54.1 10.8 1.4 0.3 1.4 0.3

R 46 42 0.193 1.000 54.1 10.4 1.4 0.3 1.4 0.3

R 47 43 0.185 1.000 54.1 10.0 1.4 0.3 1.4 0.3

R 48 44 0.178 1.000 54.1 9.6 1.4 0.2 1.4 0.2

R 49 45 0.171 1.000 54.1 9.3 1.4 0.2 1.4 0.2

R 50 46 0.165 1.000 54.1 8.9 1.4 0.2 1.4 0.2

R 51 47 0.158 1.000 54.1 8.5 1.4 0.2 1.4 0.2

R 52 48 0.152 1.000 54.1 8.2 1.4 0.2 1.4 0.2

R 53 49 0.146 1.000 54.1 7.9 1.4 0.2 1.4 0.2

R 54 50 0.141 1.000 54.1 7.6 1.4 0.2 1.4 0.2

R 55 51 0.135 1.000 54.1 7.3 1.4 0.2 1.4 0.2

R 56 52 0.130 1.000 54.1 7.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 57 53 0.125 1.000 54.1 6.8 1.4 0.2 1.4 0.2

R 58 54 0.120 1.000 54.1 6.5 1.4 0.2 1.4 0.2

R 59 55 0.116 1.000 54.1 6.3 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 2.6 1.4 0.1 1.4 0.1

2,975.5 1,105.8 2.6 1,108.4 275.9 283.2 75.9 28.2 351.8 311.4 3.56 797 13.39%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

合　　計

費用 現在価値

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター
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設
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成
後
の
評
価
期
間

(

５
０
年

)
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間

(
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1
1
年

)
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 (様式－２⑤-10) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：野洲川中洲地区かわまちづくり） 

 
 

様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 27 -7 1.316 1.088 0.0 0.0 63.8 91.3 0.00 0.00 63.8 91.3

H 28 -6 1.265 1.082 57.3 78.4 64.0 87.6 0.01 0.01 64.0 87.6

H 29 -5 1.217 1.057 114.7 147.6 71.7 92.2 0.03 0.04 71.7 92.2

H 30 -4 1.170 1.022 179.1 214.0 0.04 0.05 0.04 0.05

R 1 -3 1.125 1.000 179.1 201.5 0.04 0.04 0.04 0.04

R 2 -2 1.082 1.000 179.1 193.7 0.04 0.04 0.04 0.04

R 3 -1 1.040 1.000 179.1 186.3 0.04 0.04 0.04 0.04

R 4 0 1.000 1.000 179.1 179.1 0.04 0.04 0.04 0.04

R 5 1 0.962 1.000 179.1 172.2 0.04 0.04 0.04 0.04

R 6 2 0.925 1.000 179.1 165.6 0.04 0.04 0.04 0.04

R 7 3 0.889 1.000 179.1 159.2 0.04 0.04 0.04 0.04

R 8 4 0.855 1.000 179.1 153.1 0.04 0.03 0.04 0.03

R 9 5 0.822 1.000 179.1 147.2 0.04 0.03 0.04 0.03

R 10 6 0.790 1.000 179.1 141.5 0.04 0.03 0.04 0.03

R 11 7 0.760 1.000 179.1 136.1 0.04 0.03 0.04 0.03

R 12 8 0.731 1.000 179.1 130.9 0.04 0.03 0.04 0.03

R 13 9 0.703 1.000 179.1 125.8 0.04 0.03 0.04 0.03

R 14 10 0.676 1.000 179.1 121.0 0.04 0.03 0.04 0.03

R 15 11 0.650 1.000 179.1 116.3 0.04 0.03 0.04 0.03

R 16 12 0.625 1.000 179.1 111.9 0.04 0.02 0.04 0.02

R 17 13 0.601 1.000 179.1 107.6 0.04 0.02 0.04 0.02

R 18 14 0.577 1.000 179.1 103.4 0.04 0.02 0.04 0.02

R 19 15 0.555 1.000 179.1 99.4 0.04 0.02 0.04 0.02

R 20 16 0.534 1.000 179.1 95.6 0.04 0.02 0.04 0.02

R 21 17 0.513 1.000 179.1 91.9 0.04 0.02 0.04 0.02

R 22 18 0.494 1.000 179.1 88.4 0.04 0.02 0.04 0.02

R 23 19 0.475 1.000 179.1 85.0 0.04 0.02 0.04 0.02

R 24 20 0.456 1.000 179.1 81.7 0.04 0.02 0.04 0.02

R 25 21 0.439 1.000 179.1 78.6 0.04 0.02 0.04 0.02

R 26 22 0.422 1.000 179.1 75.6 0.04 0.02 0.04 0.02

R 27 23 0.406 1.000 179.1 72.7 0.04 0.02 0.04 0.02

R 28 24 0.390 1.000 179.1 69.9 0.04 0.02 0.04 0.02

R 29 25 0.375 1.000 179.1 67.2 0.04 0.02 0.04 0.02

R 30 26 0.361 1.000 179.1 64.6 0.04 0.01 0.04 0.01

R 31 27 0.347 1.000 179.1 62.1 0.04 0.01 0.04 0.01

R 32 28 0.333 1.000 179.1 59.7 0.04 0.01 0.04 0.01

R 33 29 0.321 1.000 179.1 57.4 0.04 0.01 0.04 0.01

R 34 30 0.308 1.000 179.1 55.2 0.04 0.01 0.04 0.01

R 35 31 0.296 1.000 179.1 53.1 0.04 0.01 0.04 0.01

R 36 32 0.285 1.000 179.1 51.1 0.04 0.01 0.04 0.01

R 37 33 0.274 1.000 179.1 49.1 0.04 0.01 0.04 0.01

R 38 34 0.264 1.000 179.1 47.2 0.04 0.01 0.04 0.01

R 39 35 0.253 1.000 179.1 45.4 0.04 0.01 0.04 0.01

R 40 36 0.244 1.000 179.1 43.6 0.04 0.01 0.04 0.01

R 41 37 0.234 1.000 179.1 42.0 0.04 0.01 0.04 0.01

R 42 38 0.225 1.000 179.1 40.3 0.04 0.01 0.04 0.01

R 43 39 0.217 1.000 179.1 38.8 0.04 0.01 0.04 0.01

R 44 40 0.208 1.000 179.1 37.3 0.04 0.01 0.04 0.01

R 45 41 0.200 1.000 179.1 35.9 0.04 0.01 0.04 0.01

R 46 42 0.193 1.000 179.1 34.5 0.04 0.01 0.04 0.01

R 47 43 0.185 1.000 179.1 33.2 0.04 0.01 0.04 0.01

R 48 44 0.178 1.000 179.1 31.9 0.04 0.01 0.04 0.01

R 49 45 0.171 1.000 179.1 30.7 1.3 0.04 0.01 0.04 0.01

9,127.0 4,911.5 1.3 4,912.8 199.5 271.1 2.0 1.1 201.5 272.2 18.05 4,641 86.41%

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR

便益
残存価値

②
計

①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便　益（Ｂ）

便益
現在価値

①
費用 現在価値 費用 現在価値

費　用（Ｃ）

合　　計
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 (様式－２⑤-11) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：瀬田川かわまちづくり） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -30 3.243 1.213 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -29 3.119 1.166 1.2 4.9 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -28 2.999 1.137 2.4 9.2 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -27 2.883 1.127 8.4 30.7 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 12.8 45.1 47.7 168.2 1.3 4.6 49.0 172.8

H 6 -28 2.999 1.130 16.7 56.6 38.9 131.8 1.3 4.4 40.2 136.2

H 7 -27 2.883 1.133 19.9 65.0 105.0 343.1 1.3 4.2 106.3 347.3

H 8 -26 2.772 1.138 28.4 89.6 56.5 178.3 1.3 4.1 57.8 182.4

H 9 -25 2.666 1.132 33.0 99.6 0.0 0.0 1.2 3.6 1.2 3.6

H 10 -24 2.563 1.156 33.0 97.8 0.0 0.0 1.2 3.6 1.2 3.6

H 11 -23 2.465 1.169 33.0 95.1 42.1 121.3 1.2 3.5 43.3 124.8

H 12 -22 2.370 1.171 36.5 101.3 44.1 122.4 1.2 3.3 45.3 125.7

H 13 -21 2.279 1.201 40.1 109.7 47.8 130.8 1.2 3.3 49.0 134.1

H 14 -20 2.191 1.217 44.0 117.3 223.1 594.9 1.2 3.2 224.3 598.1

H 15 -19 2.107 1.217 62.2 159.5 297.6 763.1 1.2 3.1 298.8 766.2

H 16 -18 2.026 1.213 86.5 212.5 137.9 338.8 1.2 2.9 139.1 341.7

H 17 -17 1.948 1.206 97.8 229.8 264.2 620.8 1.2 2.8 265.4 623.6

H 18 -16 1.873 1.193 119.3 266.6 196.3 438.6 1.2 2.7 197.5 441.3

H 19 -15 1.801 1.175 135.4 286.5 165.8 350.8 1.2 2.5 167.0 353.3

H 20 -14 1.732 1.140 148.9 294.1 145.1 286.6 1.2 2.4 146.3 289.0

H 21 -13 1.665 1.177 160.7 315.1 153.8 301.5 1.2 2.4 155.0 303.9

H 22 -12 1.601 1.176 173.3 326.4 192.5 362.5 1.2 2.3 193.7 364.8

H 23 -11 1.539 1.148 189.0 333.9 62.8 111.0 1.2 2.1 64.0 113.1

H 24 -10 1.480 1.151 194.1 330.8 42.8 72.9 1.2 2.0 44.0 74.9

H 25 -9 1.423 1.127 197.6 317.1 62.6 100.5 1.2 1.9 63.8 102.4

H 26 -8 1.369 1.091 202.7 302.7 110.9 165.6 1.2 1.8 112.1 167.4

H 27 -7 1.316 1.088 211.8 303.2 1.5 2.1 1.5 2.1

H 28 -6 1.265 1.082 211.8 289.8 1.5 2.1 1.5 2.1

H 29 -5 1.217 1.057 211.8 272.5 1.5 1.9 1.5 1.9

H 30 -4 1.170 1.022 211.8 253.1 1.5 1.8 1.5 1.8

R 1 -3 1.125 1.000 211.8 238.2 1.5 1.7 1.5 1.7

R 2 -2 1.082 1.000 211.8 229.1 1.5 1.6 1.5 1.6

R 3 -1 1.040 1.000 211.8 220.3 1.5 1.6 1.5 1.6

R 4 0 1.000 1.000 211.8 211.8 1.5 1.5 1.5 1.5

R 5 1 0.962 1.000 211.8 203.7 1.5 1.4 1.5 1.4

R 6 2 0.925 1.000 211.8 195.8 1.5 1.4 1.5 1.4

R 7 3 0.889 1.000 211.8 188.3 1.5 1.3 1.5 1.3

R 8 4 0.855 1.000 211.8 181.0 1.5 1.3 1.5 1.3

R 9 5 0.822 1.000 211.8 174.1 1.5 1.2 1.5 1.2

R 10 6 0.790 1.000 211.8 167.4 1.5 1.2 1.5 1.2

R 11 7 0.760 1.000 211.8 161.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 12 8 0.731 1.000 211.8 154.8 1.5 1.1 1.5 1.1

R 13 9 0.703 1.000 211.8 148.8 1.5 1.1 1.5 1.1

R 14 10 0.676 1.000 211.8 143.1 1.5 1.0 1.5 1.0

R 15 11 0.650 1.000 211.8 137.6 1.5 1.0 1.5 1.0

R 16 12 0.625 1.000 211.8 132.3 1.5 0.9 1.5 0.9

R 17 13 0.601 1.000 211.8 127.2 1.5 0.9 1.5 0.9

R 18 14 0.577 1.000 211.8 122.3 1.5 0.9 1.5 0.9

R 19 15 0.555 1.000 211.8 117.6 1.5 0.8 1.5 0.8

R 20 16 0.534 1.000 211.8 113.1 1.5 0.8 1.5 0.8

R 21 17 0.513 1.000 211.8 108.7 1.5 0.8 1.5 0.8

R 22 18 0.494 1.000 211.8 104.6 1.5 0.7 1.5 0.7

R 23 19 0.475 1.000 211.8 100.5 1.5 0.7 1.5 0.7

R 24 20 0.456 1.000 211.8 96.7 1.5 0.7 1.5 0.7

R 25 21 0.439 1.000 211.8 92.9 1.5 0.7 1.5 0.7

R 26 22 0.422 1.000 211.8 89.4 1.5 0.6 1.5 0.6

R 27 23 0.406 1.000 211.8 85.9 1.5 0.6 1.5 0.6

R 28 24 0.390 1.000 211.8 82.6 1.5 0.6 1.5 0.6

R 29 25 0.375 1.000 211.8 79.4 1.5 0.6 1.5 0.6

R 30 26 0.361 1.000 211.8 76.4 1.5 0.5 1.5 0.5

R 31 27 0.347 1.000 211.8 73.5 1.5 0.5 1.5 0.5

R 32 28 0.333 1.000 211.8 70.6 1.5 0.5 1.5 0.5

R 33 29 0.321 1.000 211.8 67.9 1.5 0.5 1.5 0.5

R 34 30 0.308 1.000 211.8 65.3 1.5 0.5 1.5 0.5

R 35 31 0.296 1.000 211.8 62.8 1.5 0.4 1.5 0.4

R 36 32 0.285 1.000 211.8 60.4 1.5 0.4 1.5 0.4

R 37 33 0.274 1.000 211.8 58.1 1.5 0.4 1.5 0.4

R 38 34 0.264 1.000 211.8 55.8 1.5 0.4 1.5 0.4

R 39 35 0.253 1.000 211.8 53.7 1.5 0.4 1.5 0.4

R 40 36 0.244 1.000 211.8 51.6 1.5 0.4 1.5 0.4

R 41 37 0.234 1.000 211.8 49.6 1.5 0.4 1.5 0.4

R 42 38 0.225 1.000 211.8 47.7 1.5 0.3 1.5 0.3

R 43 39 0.217 1.000 211.8 45.9 1.5 0.3 1.5 0.3

R 44 40 0.208 1.000 211.8 44.1 1.5 0.3 1.5 0.3

R 45 41 0.200 1.000 211.8 42.4 1.5 0.3 1.5 0.3

R 46 42 0.193 1.000 211.8 40.8 10.2 1.5 0.3 1.5 0.3

12,666.9 10,590.3 10.2 10,600.5 2,594.2 6,307.2 105.7 126.3 2,699.9 6,433.5 1.65 4,167 7.41%
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①
費用 現在価値 費用 現在価値



19 

 (様式－２⑤-12) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：東高瀬川環境整備） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：東高瀬川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 8 -26 2.772 1.138 0.0 0.0 27.2 85.8 0.1 0.3 27.3 86.1

H 9 -25 2.666 1.132 0.0 0.0 86.2 260.2 0.1 0.3 86.3 260.5

H 10 -24 2.563 1.156 0.0 0.0 91.9 272.3 0.1 0.3 92.0 272.6

H 11 -23 2.465 1.169 66.2 190.7 0.1 0.3 0.1 0.3

H 12 -22 2.370 1.171 66.2 183.7 0.1 0.3 0.1 0.3

H 13 -21 2.279 1.201 66.2 181.2 0.1 0.3 0.1 0.3

H 14 -20 2.191 1.217 66.2 176.5 0.1 0.3 0.1 0.3

H 15 -19 2.107 1.217 66.2 169.8 0.1 0.2 0.1 0.2

H 16 -18 2.026 1.213 66.2 162.7 0.1 0.2 0.1 0.2

H 17 -17 1.948 1.206 66.2 155.5 0.1 0.2 0.1 0.2

H 18 -16 1.873 1.193 66.2 147.9 0.1 0.2 0.1 0.2

H 19 -15 1.801 1.175 66.2 140.1 0.1 0.2 0.1 0.2

H 20 -14 1.732 1.140 66.2 130.8 0.1 0.2 0.1 0.2

H 21 -13 1.665 1.177 66.2 129.8 0.1 0.2 0.1 0.2

H 22 -12 1.601 1.176 66.2 124.7 0.1 0.2 0.1 0.2

H 23 -11 1.539 1.148 66.2 116.9 0.1 0.2 0.1 0.2

H 24 -10 1.480 1.151 66.2 112.8 0.1 0.2 0.1 0.2

H 25 -9 1.423 1.127 66.2 106.2 0.1 0.2 0.1 0.2

H 26 -8 1.369 1.091 66.2 98.9 0.1 0.1 0.1 0.1

H 27 -7 1.316 1.088 66.2 94.8 0.1 0.1 0.1 0.1

H 28 -6 1.265 1.082 66.2 90.6 0.1 0.1 0.1 0.1

H 29 -5 1.217 1.057 66.2 85.2 0.1 0.1 0.1 0.1

H 30 -4 1.170 1.022 66.2 79.1 0.1 0.1 0.1 0.1

R 1 -3 1.125 1.000 66.2 74.5 0.1 0.1 0.1 0.1

R 2 -2 1.082 1.000 66.2 71.6 0.1 0.1 0.1 0.1

R 3 -1 1.040 1.000 66.2 68.8 0.1 0.1 0.1 0.1

R 4 0 1.000 1.000 66.2 66.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 5 1 0.962 1.000 66.2 63.7 0.1 0.1 0.1 0.1

R 6 2 0.925 1.000 66.2 61.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 7 3 0.889 1.000 66.2 58.9 0.1 0.1 0.1 0.1

R 8 4 0.855 1.000 66.2 56.6 0.1 0.1 0.1 0.1

R 9 5 0.822 1.000 66.2 54.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 10 6 0.790 1.000 66.2 52.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 11 7 0.760 1.000 66.2 50.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 12 8 0.731 1.000 66.2 48.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 13 9 0.703 1.000 66.2 46.5 0.1 0.1 0.1 0.1

R 14 10 0.676 1.000 66.2 44.8 0.1 0.1 0.1 0.1

R 15 11 0.650 1.000 66.2 43.0 0.1 0.1 0.1 0.1

R 16 12 0.625 1.000 66.2 41.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 17 13 0.601 1.000 66.2 39.8 0.1 0.1 0.1 0.1

R 18 14 0.577 1.000 66.2 38.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 19 15 0.555 1.000 66.2 36.7 0.1 0.1 0.1 0.1

R 20 16 0.534 1.000 66.2 35.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 21 17 0.513 1.000 66.2 34.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 22 18 0.494 1.000 66.2 32.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 23 19 0.475 1.000 66.2 31.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 24 20 0.456 1.000 66.2 30.2 0.1 0.0 0.1 0.0

R 25 21 0.439 1.000 66.2 29.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 26 22 0.422 1.000 66.2 27.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 27 23 0.406 1.000 66.2 26.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 28 24 0.390 1.000 66.2 25.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 29 25 0.375 1.000 66.2 24.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 30 26 0.361 1.000 66.2 23.9 5.3 0.1 0.0 0.1 0.0

3,310.0 4,017.3 5.3 4,022.6 205.3 618.3 4.9 6.7 210.2 625.0 6.44 3,398 27.77%
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(様式－２⑤-13) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：木津川水辺プラザ） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：木津川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 12 -22 2.370 1.171 0.0 0.0 84.2 233.7 0.1 0.3 84.3 234.0

H 13 -21 2.279 1.201 0.0 0.0 84.2 230.4 0.1 0.3 84.3 230.7

H 14 -20 2.191 1.217 0.0 0.0 256.7 684.5 0.1 0.3 256.8 684.8

H 15 -19 2.107 1.217 0.0 0.0 230.7 591.6 0.1 0.2 230.8 591.8

H 16 -18 2.026 1.213 0.0 0.0 97.7 240.1 0.1 0.2 97.8 240.3

H 17 -17 1.948 1.206 0.0 0.0 156.1 366.8 0.1 0.2 156.2 367.0

H 18 -16 1.873 1.193 430.8 962.6 0.1 0.2 0.1 0.2

H 19 -15 1.801 1.175 430.8 911.6 0.1 0.2 0.1 0.2

H 20 -14 1.732 1.140 430.8 851.0 0.1 0.2 0.1 0.2

H 21 -13 1.665 1.177 430.8 844.6 0.1 0.2 0.1 0.2

H 22 -12 1.601 1.176 430.8 811.2 0.1 0.2 0.1 0.2

H 23 -11 1.539 1.148 430.8 760.9 0.1 0.2 0.1 0.2

H 24 -10 1.480 1.151 430.8 734.1 0.1 0.2 0.1 0.2

H 25 -9 1.423 1.127 430.8 691.2 0.1 0.2 0.1 0.2

H 26 -8 1.369 1.091 430.8 643.6 0.1 0.1 0.1 0.1

H 27 -7 1.316 1.088 430.8 616.8 0.1 0.1 0.1 0.1

H 28 -6 1.265 1.082 430.8 589.4 0.1 0.1 0.1 0.1

H 29 -5 1.217 1.057 430.8 554.3 0.1 0.1 0.1 0.1

H 30 -4 1.170 1.022 430.8 514.9 0.1 0.1 0.1 0.1

R 1 -3 1.125 1.000 430.8 484.7 0.1 0.1 0.1 0.1

R 2 -2 1.082 1.000 430.8 466.1 0.1 0.1 0.1 0.1

R 3 -1 1.040 1.000 430.8 448.0 0.1 0.1 0.1 0.1

R 4 0 1.000 1.000 430.8 430.8 0.1 0.1 0.1 0.1

R 5 1 0.962 1.000 430.8 414.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 6 2 0.925 1.000 430.8 398.5 0.1 0.1 0.1 0.1

R 7 3 0.889 1.000 430.8 383.0 0.1 0.1 0.1 0.1

R 8 4 0.855 1.000 430.8 368.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 9 5 0.822 1.000 430.8 354.1 0.1 0.1 0.1 0.1

R 10 6 0.790 1.000 430.8 340.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 11 7 0.760 1.000 430.8 327.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 12 8 0.731 1.000 430.8 314.9 0.1 0.1 0.1 0.1

R 13 9 0.703 1.000 430.8 302.9 0.1 0.1 0.1 0.1

R 14 10 0.676 1.000 430.8 291.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 15 11 0.650 1.000 430.8 280.0 0.1 0.1 0.1 0.1

R 16 12 0.625 1.000 430.8 269.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 17 13 0.601 1.000 430.8 258.9 0.1 0.1 0.1 0.1

R 18 14 0.577 1.000 430.8 248.6 0.1 0.1 0.1 0.1

R 19 15 0.555 1.000 430.8 239.1 0.1 0.1 0.1 0.1

R 20 16 0.534 1.000 430.8 230.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 21 17 0.513 1.000 430.8 221.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 22 18 0.494 1.000 430.8 212.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 23 19 0.475 1.000 430.8 204.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 24 20 0.456 1.000 430.8 196.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 25 21 0.439 1.000 430.8 189.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 26 22 0.422 1.000 430.8 181.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 27 23 0.406 1.000 430.8 174.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 28 24 0.390 1.000 430.8 168.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 29 25 0.375 1.000 430.8 161.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 30 26 0.361 1.000 430.8 155.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 31 27 0.347 1.000 430.8 149.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 32 28 0.333 1.000 430.8 143.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 33 29 0.321 1.000 430.8 138.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 34 30 0.308 1.000 430.8 132.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 35 31 0.296 1.000 430.8 127.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 36 32 0.285 1.000 430.8 122.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 37 33 0.274 1.000 430.8 118.0 4.4 0.1 0.0 0.1 0.0

21,540.0 19,134.7 4.4 19,139.1 909.6 2,347.1 5.2 5.5 914.8 2,352.6 8.14 16,787 25.38%
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(様式－２⑤-14) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：伏見かわまちづくり） 

 
  

様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：東高瀬川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 18 -16 1.873 1.193 0.0 0.0 116.9 261.2 0.1 0.2 117.0 261.4

H 19 -15 1.801 1.175 0.0 0.0 51.8 109.6 0.1 0.2 51.9 109.8

H 20 -14 1.732 1.140 0.0 0.0 47.9 94.6 0.1 0.2 48.0 94.8

H 21 -13 1.665 1.177 385.2 755.2 0.1 0.2 0.1 0.2

H 22 -12 1.601 1.176 385.2 725.4 0.1 0.2 0.1 0.2

H 23 -11 1.539 1.148 385.2 680.4 0.1 0.2 0.1 0.2

H 24 -10 1.480 1.151 385.2 656.4 0.1 0.2 0.1 0.2

H 25 -9 1.423 1.127 385.2 618.0 0.1 0.2 0.1 0.2

H 26 -8 1.369 1.091 385.2 575.5 0.1 0.1 0.1 0.1

H 27 -7 1.316 1.088 385.2 551.5 0.1 0.1 0.1 0.1

H 28 -6 1.265 1.082 385.2 527.0 0.1 0.1 0.1 0.1

H 29 -5 1.217 1.057 385.2 495.7 0.1 0.1 0.1 0.1

H 30 -4 1.170 1.022 385.2 460.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 1 -3 1.125 1.000 385.2 433.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 2 -2 1.082 1.000 385.2 416.8 0.1 0.1 0.1 0.1

R 3 -1 1.040 1.000 385.2 400.6 0.1 0.1 0.1 0.1

R 4 0 1.000 1.000 385.2 385.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 5 1 0.962 1.000 385.2 370.6 0.1 0.1 0.1 0.1

R 6 2 0.925 1.000 385.2 356.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 7 3 0.889 1.000 385.2 342.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 8 4 0.855 1.000 385.2 329.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 9 5 0.822 1.000 385.2 316.6 0.1 0.1 0.1 0.1

R 10 6 0.790 1.000 385.2 304.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 11 7 0.760 1.000 385.2 292.8 0.1 0.1 0.1 0.1

R 12 8 0.731 1.000 385.2 281.6 0.1 0.1 0.1 0.1

R 13 9 0.703 1.000 385.2 270.8 0.1 0.1 0.1 0.1

R 14 10 0.676 1.000 385.2 260.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 15 11 0.650 1.000 385.2 250.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 16 12 0.625 1.000 385.2 240.8 0.1 0.1 0.1 0.1

R 17 13 0.601 1.000 385.2 231.5 0.1 0.1 0.1 0.1

R 18 14 0.577 1.000 385.2 222.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 19 15 0.555 1.000 385.2 213.8 0.1 0.1 0.1 0.1

R 20 16 0.534 1.000 385.2 205.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 21 17 0.513 1.000 385.2 197.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 22 18 0.494 1.000 385.2 190.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 23 19 0.475 1.000 385.2 183.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 24 20 0.456 1.000 385.2 175.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 25 21 0.439 1.000 385.2 169.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 26 22 0.422 1.000 385.2 162.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 27 23 0.406 1.000 385.2 156.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 28 24 0.390 1.000 385.2 150.2 0.1 0.0 0.1 0.0

R 29 25 0.375 1.000 385.2 144.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 30 26 0.361 1.000 385.2 139.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 31 27 0.347 1.000 385.2 133.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 32 28 0.333 1.000 385.2 128.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 33 29 0.321 1.000 385.2 123.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 34 30 0.308 1.000 385.2 118.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 35 31 0.296 1.000 385.2 114.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 36 32 0.285 1.000 385.2 109.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 37 33 0.274 1.000 385.2 105.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 38 34 0.264 1.000 385.2 101.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 39 35 0.253 1.000 385.2 97.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 40 36 0.244 1.000 385.2 94.0 0.1 0.0 0.1 0.0

19,260.0 14,966.3 0.0 14,966.3 216.6 465.4 4.9 4.0 221.5 469.4 31.88 14,497 75.61%
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(様式－２⑤-15) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：笠置地区水辺の楽校） 

 様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：木津川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 20 -14 1.732 1.140 0.0 0.0 10.5 20.7 0.0 0.0 10.5 20.7

H 21 -13 1.665 1.177 0.0 0.0 76.9 150.8 0.0 0.0 76.9 150.8

H 22 -12 1.601 1.176 23.2 43.7 0.5 0.9 0.5 0.9

H 23 -11 1.539 1.148 23.2 41.0 0.5 0.8 0.5 0.8

H 24 -10 1.480 1.151 23.2 39.5 0.5 0.8 0.5 0.8

H 25 -9 1.423 1.127 23.2 37.2 0.5 0.8 0.5 0.8

H 26 -8 1.369 1.091 23.2 34.7 0.5 0.7 0.5 0.7

H 27 -7 1.316 1.088 23.2 33.2 0.5 0.7 0.5 0.7

H 28 -6 1.265 1.082 23.2 31.7 0.5 0.6 0.5 0.6

H 29 -5 1.217 1.057 23.2 29.9 0.5 0.6 0.5 0.6

H 30 -4 1.170 1.022 23.2 27.7 0.5 0.6 0.5 0.6

R 1 -3 1.125 1.000 23.2 26.1 0.5 0.5 0.5 0.5

R 2 -2 1.082 1.000 23.2 25.1 0.5 0.5 0.5 0.5

R 3 -1 1.040 1.000 23.2 24.1 0.5 0.5 0.5 0.5

R 4 0 1.000 1.000 23.2 23.2 0.5 0.5 0.5 0.5

R 5 1 0.962 1.000 23.2 22.3 0.5 0.4 0.5 0.4

R 6 2 0.925 1.000 23.2 21.5 0.5 0.4 0.5 0.4

R 7 3 0.889 1.000 23.2 20.6 0.5 0.4 0.5 0.4

R 8 4 0.855 1.000 23.2 19.8 0.5 0.4 0.5 0.4

R 9 5 0.822 1.000 23.2 19.1 0.5 0.4 0.5 0.4

R 10 6 0.790 1.000 23.2 18.3 0.5 0.4 0.5 0.4

R 11 7 0.760 1.000 23.2 17.6 0.5 0.3 0.5 0.3

R 12 8 0.731 1.000 23.2 17.0 0.5 0.3 0.5 0.3

R 13 9 0.703 1.000 23.2 16.3 0.5 0.3 0.5 0.3

R 14 10 0.676 1.000 23.2 15.7 0.5 0.3 0.5 0.3

R 15 11 0.650 1.000 23.2 15.1 0.5 0.3 0.5 0.3

R 16 12 0.625 1.000 23.2 14.5 0.5 0.3 0.5 0.3

R 17 13 0.601 1.000 23.2 13.9 0.5 0.3 0.5 0.3

R 18 14 0.577 1.000 23.2 13.4 0.5 0.3 0.5 0.3

R 19 15 0.555 1.000 23.2 12.9 0.5 0.3 0.5 0.3

R 20 16 0.534 1.000 23.2 12.4 0.5 0.2 0.5 0.2

R 21 17 0.513 1.000 23.2 11.9 0.5 0.2 0.5 0.2

R 22 18 0.494 1.000 23.2 11.5 0.5 0.2 0.5 0.2

R 23 19 0.475 1.000 23.2 11.0 0.5 0.2 0.5 0.2

R 24 20 0.456 1.000 23.2 10.6 0.5 0.2 0.5 0.2

R 25 21 0.439 1.000 23.2 10.2 0.5 0.2 0.5 0.2

R 26 22 0.422 1.000 23.2 9.8 0.5 0.2 0.5 0.2

R 27 23 0.406 1.000 23.2 9.4 0.5 0.2 0.5 0.2

R 28 24 0.390 1.000 23.2 9.0 0.5 0.2 0.5 0.2

R 29 25 0.375 1.000 23.2 8.7 0.5 0.2 0.5 0.2

R 30 26 0.361 1.000 23.2 8.4 0.5 0.2 0.5 0.2

R 31 27 0.347 1.000 23.2 8.1 0.5 0.2 0.5 0.2

R 32 28 0.333 1.000 23.2 7.7 0.5 0.2 0.5 0.2

R 33 29 0.321 1.000 23.2 7.4 0.5 0.1 0.5 0.1

R 34 30 0.308 1.000 23.2 7.1 0.5 0.1 0.5 0.1

R 35 31 0.296 1.000 23.2 6.9 0.5 0.1 0.5 0.1

R 36 32 0.285 1.000 23.2 6.6 0.5 0.1 0.5 0.1

R 37 33 0.274 1.000 23.2 6.4 0.5 0.1 0.5 0.1

R 38 34 0.264 1.000 23.2 6.1 0.5 0.1 0.5 0.1

R 39 35 0.253 1.000 23.2 5.9 0.5 0.1 0.5 0.1

R 40 36 0.244 1.000 23.2 5.7 0.5 0.1 0.5 0.1

R 41 37 0.234 1.000 23.2 5.4 0.7 0.5 0.1 0.5 0.1

1,160.0 861.3 0.7 862.0 87.4 171.5 22.9 17.1 110.3 188.6 4.57 673 23.94%
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 (様式－２⑤-16) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：三本松地区水辺の楽校） 

 
 

様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：木津川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 18 -16 1.873 1.193 0.0 0.0 10.5 23.5 0.0 0.0 10.5 23.5

H 19 -15 1.801 1.175 0.0 0.0 23.0 48.7 0.0 0.0 23.0 48.7

H 20 -14 1.732 1.140 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H 21 -13 1.665 1.177 0.0 0.0 2.9 5.7 0.0 0.0 2.9 5.7

H 22 -12 1.601 1.176 6.3 11.9 0.2 0.4 0.2 0.4

H 23 -11 1.539 1.148 6.3 11.1 0.2 0.3 0.2 0.3

H 24 -10 1.480 1.151 6.3 10.7 0.2 0.3 0.2 0.3

H 25 -9 1.423 1.127 6.3 10.1 0.2 0.3 0.2 0.3

H 26 -8 1.369 1.091 6.3 9.4 0.2 0.3 0.2 0.3

H 27 -7 1.316 1.088 6.3 9.0 0.2 0.3 0.2 0.3

H 28 -6 1.265 1.082 6.3 8.6 0.2 0.3 0.2 0.3

H 29 -5 1.217 1.057 6.3 8.1 0.2 0.2 0.2 0.2

H 30 -4 1.170 1.022 6.3 7.5 0.2 0.2 0.2 0.2

R 1 -3 1.125 1.000 6.3 7.1 0.2 0.2 0.2 0.2

R 2 -2 1.082 1.000 6.3 6.8 0.2 0.2 0.2 0.2

R 3 -1 1.040 1.000 6.3 6.6 0.2 0.2 0.2 0.2

R 4 0 1.000 1.000 6.3 6.3 0.2 0.2 0.2 0.2

R 5 1 0.962 1.000 6.3 6.1 0.2 0.2 0.2 0.2

R 6 2 0.925 1.000 6.3 5.8 0.2 0.2 0.2 0.2

R 7 3 0.889 1.000 6.3 5.6 0.2 0.2 0.2 0.2

R 8 4 0.855 1.000 6.3 5.4 0.2 0.2 0.2 0.2

R 9 5 0.822 1.000 6.3 5.2 0.2 0.1 0.2 0.1

R 10 6 0.790 1.000 6.3 5.0 0.2 0.1 0.2 0.1

R 11 7 0.760 1.000 6.3 4.8 0.2 0.1 0.2 0.1

R 12 8 0.731 1.000 6.3 4.6 0.2 0.1 0.2 0.1

R 13 9 0.703 1.000 6.3 4.4 0.2 0.1 0.2 0.1

R 14 10 0.676 1.000 6.3 4.3 0.2 0.1 0.2 0.1

R 15 11 0.650 1.000 6.3 4.1 0.2 0.1 0.2 0.1

R 16 12 0.625 1.000 6.3 3.9 0.2 0.1 0.2 0.1

R 17 13 0.601 1.000 6.3 3.8 0.2 0.1 0.2 0.1

R 18 14 0.577 1.000 6.3 3.6 0.2 0.1 0.2 0.1

R 19 15 0.555 1.000 6.3 3.5 0.2 0.1 0.2 0.1

R 20 16 0.534 1.000 6.3 3.4 0.2 0.1 0.2 0.1

R 21 17 0.513 1.000 6.3 3.2 0.2 0.1 0.2 0.1

R 22 18 0.494 1.000 6.3 3.1 0.2 0.1 0.2 0.1

R 23 19 0.475 1.000 6.3 3.0 0.2 0.1 0.2 0.1

R 24 20 0.456 1.000 6.3 2.9 0.2 0.1 0.2 0.1

R 25 21 0.439 1.000 6.3 2.8 0.2 0.1 0.2 0.1

R 26 22 0.422 1.000 6.3 2.7 0.2 0.1 0.2 0.1

R 27 23 0.406 1.000 6.3 2.6 0.2 0.1 0.2 0.1

R 28 24 0.390 1.000 6.3 2.5 0.2 0.1 0.2 0.1

R 29 25 0.375 1.000 6.3 2.4 0.2 0.1 0.2 0.1

R 30 26 0.361 1.000 6.3 2.3 0.2 0.1 0.2 0.1

R 31 27 0.347 1.000 6.3 2.2 0.2 0.1 0.2 0.1

R 32 28 0.333 1.000 6.3 2.1 0.2 0.1 0.2 0.1

R 33 29 0.321 1.000 6.3 2.0 0.2 0.1 0.2 0.1

R 34 30 0.308 1.000 6.3 1.9 0.2 0.1 0.2 0.1

R 35 31 0.296 1.000 6.3 1.9 0.2 0.1 0.2 0.1

R 36 32 0.285 1.000 6.3 1.8 0.2 0.1 0.2 0.1

R 37 33 0.274 1.000 6.3 1.7 0.2 0.0 0.2 0.0

R 38 34 0.264 1.000 6.3 1.7 0.2 0.0 0.2 0.0

R 39 35 0.253 1.000 6.3 1.6 0.2 0.0 0.2 0.0

R 40 36 0.244 1.000 6.3 1.5 0.2 0.0 0.2 0.0

R 41 37 0.234 1.000 6.3 1.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0

315.0 234.1 0.2 234.3 36.4 77.9 9.1 7.0 45.5 84.9 2.76 149 11.94%
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(様式－２⑤-17) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業：南山城村地区かわまちづくり） 

 
 
  

様式－５ 費用対便益（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：木津川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 21 -13 1.665 1.177 0.0 0.0 4.8 9.4 0.0 0.0 4.8 9.4

H 22 -12 1.601 1.176 0.0 0.0 11.8 22.2 0.0 0.0 11.8 22.2

H 23 -11 1.539 1.148 0.0 0.0 35.9 63.4 0.0 0.0 35.9 63.4

H 24 -10 1.480 1.151 6.1 10.4 0.3 0.5 0.3 0.5

H 25 -9 1.423 1.127 6.1 9.8 0.3 0.5 0.3 0.5

H 26 -8 1.369 1.091 6.1 9.1 0.3 0.4 0.3 0.4

H 27 -7 1.316 1.088 6.1 8.7 0.3 0.4 0.3 0.4

H 28 -6 1.265 1.082 6.1 8.3 0.3 0.4 0.3 0.4

H 29 -5 1.217 1.057 6.1 7.8 0.3 0.4 0.3 0.4

H 30 -4 1.170 1.022 6.1 7.3 0.3 0.3 0.3 0.3

R 1 -3 1.125 1.000 6.1 6.9 0.3 0.3 0.3 0.3

R 2 -2 1.082 1.000 6.1 6.6 0.3 0.3 0.3 0.3

R 3 -1 1.040 1.000 6.1 6.3 0.3 0.3 0.3 0.3

R 4 0 1.000 1.000 6.1 6.1 0.3 0.3 0.3 0.3

R 5 1 0.962 1.000 6.1 5.9 0.3 0.3 0.3 0.3

R 6 2 0.925 1.000 6.1 5.6 0.3 0.3 0.3 0.3

R 7 3 0.889 1.000 6.1 5.4 0.3 0.2 0.3 0.2

R 8 4 0.855 1.000 6.1 5.2 0.3 0.2 0.3 0.2

R 9 5 0.822 1.000 6.1 5.0 0.3 0.2 0.3 0.2

R 10 6 0.790 1.000 6.1 4.8 0.3 0.2 0.3 0.2

R 11 7 0.760 1.000 6.1 4.6 0.3 0.2 0.3 0.2

R 12 8 0.731 1.000 6.1 4.5 0.3 0.2 0.3 0.2

R 13 9 0.703 1.000 6.1 4.3 0.3 0.2 0.3 0.2

R 14 10 0.676 1.000 6.1 4.1 0.3 0.2 0.3 0.2

R 15 11 0.650 1.000 6.1 4.0 0.3 0.2 0.3 0.2

R 16 12 0.625 1.000 6.1 3.8 0.3 0.2 0.3 0.2

R 17 13 0.601 1.000 6.1 3.7 0.3 0.2 0.3 0.2

R 18 14 0.577 1.000 6.1 3.5 0.3 0.2 0.3 0.2

R 19 15 0.555 1.000 6.1 3.4 0.3 0.2 0.3 0.2

R 20 16 0.534 1.000 6.1 3.3 0.3 0.1 0.3 0.1

R 21 17 0.513 1.000 6.1 3.1 0.3 0.1 0.3 0.1

R 22 18 0.494 1.000 6.1 3.0 0.3 0.1 0.3 0.1

R 23 19 0.475 1.000 6.1 2.9 0.3 0.1 0.3 0.1

R 24 20 0.456 1.000 6.1 2.8 0.3 0.1 0.3 0.1

R 25 21 0.439 1.000 6.1 2.7 0.3 0.1 0.3 0.1

R 26 22 0.422 1.000 6.1 2.6 0.3 0.1 0.3 0.1

R 27 23 0.406 1.000 6.1 2.5 0.3 0.1 0.3 0.1

R 28 24 0.390 1.000 6.1 2.4 0.3 0.1 0.3 0.1

R 29 25 0.375 1.000 6.1 2.3 0.3 0.1 0.3 0.1

R 30 26 0.361 1.000 6.1 2.2 0.3 0.1 0.3 0.1

R 31 27 0.347 1.000 6.1 2.1 0.3 0.1 0.3 0.1

R 32 28 0.333 1.000 6.1 2.0 0.3 0.1 0.3 0.1

R 33 29 0.321 1.000 6.1 2.0 0.3 0.1 0.3 0.1

R 34 30 0.308 1.000 6.1 1.9 0.3 0.1 0.3 0.1

R 35 31 0.296 1.000 6.1 1.8 0.3 0.1 0.3 0.1

R 36 32 0.285 1.000 6.1 1.7 0.3 0.1 0.3 0.1

R 37 33 0.274 1.000 6.1 1.7 0.3 0.1 0.3 0.1

R 38 34 0.264 1.000 6.1 1.6 0.3 0.1 0.3 0.1

R 39 35 0.253 1.000 6.1 1.5 0.3 0.1 0.3 0.1

R 40 36 0.244 1.000 6.1 1.5 0.3 0.1 0.3 0.1

R 41 37 0.234 1.000 6.1 1.4 0.3 0.1 0.3 0.1

R 42 38 0.225 1.000 6.1 1.4 0.3 0.1 0.3 0.1

R 43 39 0.217 1.000 6.1 1.3 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1

305.0 206.8 0.4 207.2 52.5 95.0 13.7 9.7 66.2 104.7 1.98 103 9.53%
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(様式－２⑥) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（事業全体）） 

 様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1221.3 1174.7 0.1 0.0 1221.4 1174.7

R 6 2 0.925 1.000 375.9 347.7 0.0 347.7 1226.4 1134.4 0.3 0.2 1226.7 1134.6

R 7 3 0.889 1.000 806.0 716.5 0.0 716.5 1199.0 1065.8 1.8 1.5 1200.8 1067.3

R 8 4 0.855 1.000 1182.0 1010.6 0.0 1010.6 1204.5 1029.9 1.8 1.7 1206.4 1031.6

R 9 5 0.822 1.000 1639.5 1347.6 0.0 1347.6 1041.9 856.5 2.1 1.7 1044.0 858.2

R 10 6 0.790 1.000 2015.2 1592.0 0.0 1592.0 1041.9 823.2 2.2 1.7 1044.1 824.9

R 11 7 0.760 1.000 2390.9 1817.2 0.0 1817.2 1062.6 807.7 2.2 1.7 1064.9 809.4

R 12 8 0.731 1.000 2767.6 2023.1 0.0 2023.1 1040.2 760.5 2.3 1.7 1042.6 762.2

R 13 9 0.703 1.000 3142.9 2209.3 0.0 2209.3 1041.2 731.9 2.5 1.7 1043.7 733.6

R 14 10 0.676 1.000 3518.4 2378.4 0.0 2378.4 1039.2 702.4 2.6 1.7 1041.8 704.1

R 15 11 0.650 1.000 3893.6 2530.9 0.0 2530.9 1030.0 669.5 2.7 1.8 1032.7 671.3

R 16 12 0.625 1.000 4266.8 2666.8 0.0 2666.8 1030.7 644.2 2.8 1.8 1033.5 646.0

R 17 13 0.601 1.000 4640.1 2788.6 0.0 2788.6 1018.7 612.2 2.9 1.7 1021.7 613.9

R 18 14 0.577 1.000 5010.9 2891.3 0.0 2891.3 1015.8 586.2 3.0 1.8 1018.9 588.0

R 19 15 0.555 1.000 5381.1 2986.5 0.0 2986.5 1017.7 564.8 3.2 1.8 1020.9 566.6

R 20 16 0.534 1.000 5751.7 3071.4 0.0 3071.4 904.9 483.3 3.2 1.7 908.2 485.0

R 21 17 0.513 1.000 5943.5 3049.2 0.0 3049.2 98.1 50.3 3.2 1.7 101.3 52.0

R 22 18 0.494 1.000 5976.5 2952.3 0.0 2952.3 83.4 41.2 3.2 1.5 86.6 42.7

R 23 19 0.475 1.000 6006.4 2852.9 0.0 2852.9 83.4 39.7 3.2 1.5 86.6 41.2

R 24 20 0.456 1.000 6036.2 2752.6 0.0 2752.6 87.5 39.8 3.2 1.4 90.7 41.2

R 25 21 0.439 1.000 6073.0 2666.0 0.0 2666.0 91.4 40.2 3.2 1.3 94.6 41.5

R 26 22 0.422 1.000 6090.8 2570.2 0.0 2570.2 0.0 0.0 3.2 1.3 3.2 1.3

R 27 23 0.406 1.000 6090.8 2472.8 0.0 2472.8 0.0 0.0 3.2 1.2 3.2 1.2

R 28 24 0.390 1.000 6090.8 2375.3 0.0 2375.3 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 29 25 0.375 1.000 6090.8 2284.1 0.0 2284.1 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 30 26 0.361 1.000 6090.8 2198.6 0.0 2198.6 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 31 27 0.347 1.000 6090.8 2113.5 0.0 2113.5 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 32 28 0.333 1.000 6090.8 2028.4 0.0 2028.4 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 33 29 0.321 1.000 6090.8 1955.0 0.0 1955.0 0.0 0.0 3.2 0.9 3.2 0.9

R 34 30 0.308 1.000 6090.8 1876.1 0.0 1876.1 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 35 31 0.296 1.000 6090.8 1803.0 0.0 1803.0 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 36 32 0.285 1.000 6090.8 1735.8 0.0 1735.8 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 37 33 0.274 1.000 6090.8 1668.8 0.0 1668.8 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 38 34 0.264 1.000 6090.8 1608.0 0.0 1608.0 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 39 35 0.253 1.000 6090.8 1541.2 0.0 1541.2 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 40 36 0.244 1.000 6090.8 1486.0 0.0 1486.0 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 41 37 0.234 1.000 6090.8 1425.3 0.0 1425.3 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 42 38 0.225 1.000 6090.8 1370.5 0.0 1370.5 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 43 39 0.217 1.000 6090.8 1321.5 0.0 1321.5 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 44 40 0.208 1.000 6090.8 1266.9 0.0 1266.9 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 45 41 0.200 1.000 6090.8 1218.2 0.0 1218.2 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 46 42 0.193 1.000 6090.8 1175.4 0.0 1175.4 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 47 43 0.185 1.000 6090.8 1126.8 0.0 1126.8 0.0 0.0 3.2 0.6 3.2 0.6

R 48 44 0.178 1.000 6090.8 1084.1 0.0 1084.1 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 49 45 0.171 1.000 6090.8 1041.6 0.0 1041.6 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 50 46 0.165 1.000 6090.8 1004.9 0.0 1004.9 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 51 47 0.158 1.000 6090.8 962.4 0.0 962.4 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 52 48 0.152 1.000 6090.8 925.7 0.0 925.7 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 53 49 0.146 1.000 6090.8 889.4 0.0 889.4 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 54 50 0.141 1.000 6090.8 858.7 0.0 858.7 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 55 51 0.135 1.000 6090.8 822.4 0.0 822.4 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 56 52 0.130 1.000 6090.8 791.7 0.0 791.7 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 57 53 0.125 1.000 6090.8 761.5 0.0 761.5 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 58 54 0.120 1.000 6090.8 730.9 6.3 737.2 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 59 55 0.116 1.000 6010.5 697.2 0.0 697.2 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 60 56 0.111 1.000 6010.5 667.2 0.0 667.2 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 61 57 0.107 1.000 6010.5 643.2 0.5 643.7 0.0 0.0 3.1 0.2 3.1 0.2

R 62 58 0.103 1.000 5956.4 613.4 0.0 613.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 5956.4 589.6 0.0 589.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 5956.4 566.0 0.0 566.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 5956.4 542.0 0.0 542.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 5956.4 524.2 0.0 524.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 5956.4 506.3 0.0 506.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 5956.4 482.5 0.0 482.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 5956.4 464.7 0.0 464.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 5956.4 446.7 0.0 446.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 5956.4 428.9 0.7 429.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5786.4 399.3 0.0 399.3 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 5786.4 387.6 0.0 387.6 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 74 70 0.064 1.000 5786.4 370.4 5.0 375.4 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 2817.1 174.6 1.0 175.6 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

375,585.3 101,649.4 13.5 101,662.9 17,580.3 12,858.4 190.9 56.9 17,771.2 12,915.3 7.87 88,748 33.88%
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(様式－２⑦) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

 様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1042.9 1003.2 0.1 0.0 1043.0 1003.2

R 6 2 0.925 1.000 375.9 347.7 0.0 347.7 1043.4 965.2 0.3 0.2 1043.7 965.4

R 7 3 0.889 1.000 751.9 668.4 0.0 668.4 1043.3 927.4 0.4 0.3 1043.7 927.7

R 8 4 0.855 1.000 1127.9 964.3 0.0 964.3 1048.8 896.8 0.5 0.5 1049.3 897.3

R 9 5 0.822 1.000 1505.1 1237.1 0.0 1237.1 1041.9 856.5 0.6 0.5 1042.5 857.0

R 10 6 0.790 1.000 1880.8 1485.8 0.0 1485.8 1041.9 823.2 0.7 0.5 1042.6 823.7

R 11 7 0.760 1.000 2256.5 1715.1 0.0 1715.1 1046.6 795.5 0.7 0.6 1047.4 796.1

R 12 8 0.731 1.000 2633.2 1924.9 0.0 1924.9 1040.2 760.5 0.8 0.6 1041.1 761.1

R 13 9 0.703 1.000 3008.5 2114.9 0.0 2114.9 1041.2 731.9 1.0 0.6 1042.2 732.5

R 14 10 0.676 1.000 3384.0 2287.5 0.0 2287.5 1039.2 702.4 1.1 0.7 1040.3 703.1

R 15 11 0.650 1.000 3759.2 2443.5 0.0 2443.5 1030.0 669.5 1.2 0.8 1031.2 670.3

R 16 12 0.625 1.000 4132.4 2582.8 0.0 2582.8 1030.7 644.2 1.3 0.8 1032.0 645.0

R 17 13 0.601 1.000 4505.6 2707.9 0.0 2707.9 1018.7 612.2 1.4 0.8 1020.2 613.0

R 18 14 0.577 1.000 4876.4 2813.7 0.0 2813.7 1015.8 586.2 1.5 0.9 1017.4 587.1

R 19 15 0.555 1.000 5246.6 2911.9 0.0 2911.9 1017.7 564.8 1.7 0.9 1019.4 565.7

R 20 16 0.534 1.000 5617.2 2999.6 0.0 2999.6 904.9 483.3 1.7 0.9 906.7 484.2

R 21 17 0.513 1.000 5809.1 2980.2 0.0 2980.2 98.1 50.3 1.7 0.9 99.8 51.2

R 22 18 0.494 1.000 5842.1 2885.9 0.0 2885.9 83.4 41.2 1.7 0.7 85.1 41.9

R 23 19 0.475 1.000 5871.9 2789.1 0.0 2789.1 83.4 39.7 1.7 0.7 85.1 40.4

R 24 20 0.456 1.000 5901.8 2691.2 0.0 2691.2 87.5 39.8 1.7 0.7 89.2 40.5

R 25 21 0.439 1.000 5938.6 2607.0 0.0 2607.0 91.4 40.2 1.7 0.6 93.1 40.8

R 26 22 0.422 1.000 5956.4 2513.5 0.0 2513.5 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 27 23 0.406 1.000 5956.4 2418.2 0.0 2418.2 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 28 24 0.390 1.000 5956.4 2322.9 0.0 2322.9 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 29 25 0.375 1.000 5956.4 2233.7 0.0 2233.7 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 30 26 0.361 1.000 5956.4 2150.1 0.0 2150.1 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 31 27 0.347 1.000 5956.4 2066.8 0.0 2066.8 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 32 28 0.333 1.000 5956.4 1983.6 0.0 1983.6 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 33 29 0.321 1.000 5956.4 1911.8 0.0 1911.8 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 34 30 0.308 1.000 5956.4 1834.6 0.0 1834.6 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 35 31 0.296 1.000 5956.4 1763.2 0.0 1763.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 36 32 0.285 1.000 5956.4 1697.5 0.0 1697.5 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 37 33 0.274 1.000 5956.4 1632.0 0.0 1632.0 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 38 34 0.264 1.000 5956.4 1572.5 0.0 1572.5 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 39 35 0.253 1.000 5956.4 1507.1 0.0 1507.1 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 40 36 0.244 1.000 5956.4 1453.2 0.0 1453.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 41 37 0.234 1.000 5956.4 1393.8 0.0 1393.8 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 42 38 0.225 1.000 5956.4 1340.2 0.0 1340.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 43 39 0.217 1.000 5956.4 1292.4 0.0 1292.4 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 44 40 0.208 1.000 5956.4 1238.9 0.0 1238.9 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 45 41 0.200 1.000 5956.4 1191.3 0.0 1191.3 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 46 42 0.193 1.000 5956.4 1149.5 0.0 1149.5 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 47 43 0.185 1.000 5956.4 1101.9 0.0 1101.9 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 48 44 0.178 1.000 5956.4 1060.2 0.0 1060.2 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 49 45 0.171 1.000 5956.4 1018.5 0.0 1018.5 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 50 46 0.165 1.000 5956.4 982.8 0.0 982.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 51 47 0.158 1.000 5956.4 941.2 0.0 941.2 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 52 48 0.152 1.000 5956.4 905.3 0.0 905.3 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 53 49 0.146 1.000 5956.4 869.7 0.0 869.7 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 54 50 0.141 1.000 5956.4 839.8 0.0 839.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 55 51 0.135 1.000 5956.4 804.2 0.0 804.2 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 56 52 0.130 1.000 5956.4 774.2 0.0 774.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 57 53 0.125 1.000 5956.4 744.7 0.0 744.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 58 54 0.120 1.000 5956.4 714.7 0.0 714.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 59 55 0.116 1.000 5956.4 690.9 0.0 690.9 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 60 56 0.111 1.000 5956.4 661.2 0.0 661.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 61 57 0.107 1.000 5956.4 637.4 0.0 637.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 62 58 0.103 1.000 5956.4 613.4 0.0 613.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 5956.4 589.6 0.0 589.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 5956.4 566.0 0.0 566.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 5956.4 542.0 0.0 542.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 5956.4 524.2 0.0 524.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 5956.4 506.3 0.0 506.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 5956.4 482.5 0.0 482.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 5956.4 464.7 0.0 464.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 5956.4 446.7 0.0 446.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 5956.4 428.9 0.7 429.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5786.4 399.3 0.0 399.3 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 5786.4 387.6 0.0 387.6 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 74 70 0.064 1.000 5786.4 370.4 5.0 375.4 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 2817.1 174.6 1.0 175.6 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

368,593.2 99,068.2 6.7 99,074.9 16,891.6 12,234.0 109.0 26.5 17,000.6 12,260.5 8.08 86,814 35.99%
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(様式－２⑧) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

 
様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 178.4 171.5 0.0 0.0 178.4 171.5

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 169.2 0.0 0.0 183.0 169.2

R 7 3 0.889 1.000 54.1 48.1 0.0 48.1 155.7 138.4 1.4 1.2 157.1 139.6

R 8 4 0.855 1.000 54.1 46.3 0.0 46.3 155.7 133.1 1.4 1.2 157.1 134.3

R 9 5 0.822 1.000 134.4 110.5 0.0 110.5 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 10 6 0.790 1.000 134.4 106.2 0.0 106.2 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 11 7 0.760 1.000 134.4 102.1 0.0 102.1 16.0 12.2 1.5 1.1 17.5 13.3

R 12 8 0.731 1.000 134.4 98.2 0.0 98.2 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 13 9 0.703 1.000 134.4 94.4 0.0 94.4 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 14 10 0.676 1.000 134.4 90.9 0.0 90.9 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 15 11 0.650 1.000 134.4 87.4 0.0 87.4 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 16 12 0.625 1.000 134.4 84.0 0.0 84.0 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 17 13 0.601 1.000 134.4 80.7 0.0 80.7 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 18 14 0.577 1.000 134.4 77.6 0.0 77.6 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 19 15 0.555 1.000 134.4 74.6 0.0 74.6 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 20 16 0.534 1.000 134.4 71.8 0.0 71.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 21 17 0.513 1.000 134.4 69.0 0.0 69.0 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 22 18 0.494 1.000 134.4 66.4 0.0 66.4 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 23 19 0.475 1.000 134.4 63.8 0.0 63.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 24 20 0.456 1.000 134.4 61.4 0.0 61.4 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 25 21 0.439 1.000 134.4 59.0 0.0 59.0 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 26 22 0.422 1.000 134.4 56.7 0.0 56.7 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 27 23 0.406 1.000 134.4 54.6 0.0 54.6 0.0 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6

R 28 24 0.390 1.000 134.4 52.4 0.0 52.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 29 25 0.375 1.000 134.4 50.4 0.0 50.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 30 26 0.361 1.000 134.4 48.5 0.0 48.5 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 31 27 0.347 1.000 134.4 46.7 0.0 46.7 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 32 28 0.333 1.000 134.4 44.8 0.0 44.8 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 33 29 0.321 1.000 134.4 43.2 0.0 43.2 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 34 30 0.308 1.000 134.4 41.5 0.0 41.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 35 31 0.296 1.000 134.4 39.8 0.0 39.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 36 32 0.285 1.000 134.4 38.3 0.0 38.3 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 37 33 0.274 1.000 134.4 36.8 0.0 36.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 38 34 0.264 1.000 134.4 35.5 0.0 35.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 39 35 0.253 1.000 134.4 34.1 0.0 34.1 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 40 36 0.244 1.000 134.4 32.8 0.0 32.8 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 41 37 0.234 1.000 134.4 31.5 0.0 31.5 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 42 38 0.225 1.000 134.4 30.3 0.0 30.3 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 43 39 0.217 1.000 134.4 29.1 0.0 29.1 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 44 40 0.208 1.000 134.4 28.0 0.0 28.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 45 41 0.200 1.000 134.4 26.9 0.0 26.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 46 42 0.193 1.000 134.4 25.9 0.0 25.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 47 43 0.185 1.000 134.4 24.9 0.0 24.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 134.4 23.9 0.0 23.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 134.4 23.1 0.0 23.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 134.4 22.1 0.0 22.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 134.4 21.2 0.0 21.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 134.4 20.4 0.0 20.4 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 134.4 19.7 0.0 19.7 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 134.4 18.9 0.0 18.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 134.4 18.2 0.0 18.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 134.4 17.5 0.0 17.5 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 134.4 16.8 0.0 16.8 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 134.4 16.2 6.3 22.5 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 54.1 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 0.5 6.3 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

6,992.2 2,581.2 6.8 2,588.0 688.7 624.4 81.9 30.4 770.6 654.8 3.95 1,933 17.21%

現在価値費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ
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(様式－２⑨-1) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり）） 

 様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川水系 河川名：淀川、木津川、宇治川、桂川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 113.5 109.2 0.1 0.0 113.6 109.2

R 6 2 0.925 1.000 192.3 177.9 177.9 113.5 105.0 0.1 0.1 113.6 105.1

R 7 3 0.889 1.000 384.7 342.0 342.0 113.5 100.9 0.2 0.1 113.7 101.0

R 8 4 0.855 1.000 577.0 493.4 493.4 113.5 97.0 0.2 0.2 113.7 97.2

R 9 5 0.822 1.000 769.4 632.4 632.4 113.5 93.3 0.3 0.2 113.8 93.5

R 10 6 0.790 1.000 961.7 759.8 759.8 113.5 89.7 0.3 0.2 113.8 89.9

R 11 7 0.760 1.000 1154.1 877.1 877.1 113.5 86.3 0.4 0.3 113.9 86.6

R 12 8 0.731 1.000 1346.4 984.3 984.3 113.5 83.0 0.4 0.3 113.9 83.3

R 13 9 0.703 1.000 1538.8 1081.8 1081.8 113.5 79.8 0.5 0.3 114.0 80.1

R 14 10 0.676 1.000 1731.1 1170.3 1170.3 113.5 76.7 0.5 0.3 114.0 77.0

R 15 11 0.650 1.000 1923.5 1250.3 1250.3 113.5 73.8 0.6 0.4 114.1 74.2

R 16 12 0.625 1.000 2115.8 1322.4 1322.4 113.5 70.9 0.6 0.4 114.1 71.3

R 17 13 0.601 1.000 2308.2 1387.2 1387.2 113.5 68.2 0.7 0.4 114.2 68.6

R 18 14 0.577 1.000 2500.5 1442.8 1442.8 113.5 65.5 0.7 0.4 114.2 65.9

R 19 15 0.555 1.000 2692.9 1494.6 1494.6 113.5 63.0 0.8 0.4 114.3 63.4

R 20 16 0.534 1.000 2885.2 1540.7 1540.7 9.1 4.9 0.8 0.4 9.9 5.3

R 21 17 0.513 1.000 2900.7 1488.0 1488.0 9.1 4.7 0.8 0.4 9.9 5.1

R 22 18 0.494 1.000 2916.1 1440.5 1440.5 9.1 4.5 0.8 0.4 9.9 4.9

R 23 19 0.475 1.000 2931.5 1392.5 1392.5 9.1 4.3 0.8 0.4 9.9 4.7

R 24 20 0.456 1.000 2946.9 1343.8 1343.8 13.2 6.0 0.8 0.4 14.0 6.4

R 25 21 0.439 1.000 2969.3 1303.5 1303.5 0.8 0.3 0.8 0.3

R 26 22 0.422 1.000 2969.3 1253.0 1253.0 0.8 0.3 0.8 0.3

R 27 23 0.406 1.000 2969.3 1205.5 1205.5 0.8 0.3 0.8 0.3

R 28 24 0.390 1.000 2969.3 1158.0 1158.0 0.8 0.3 0.8 0.3

R 29 25 0.375 1.000 2969.3 1113.5 1113.5 0.8 0.3 0.8 0.3

R 30 26 0.361 1.000 2969.3 1071.9 1071.9 0.8 0.3 0.8 0.3

R 31 27 0.347 1.000 2969.3 1030.3 1030.3 0.8 0.3 0.8 0.3

R 32 28 0.333 1.000 2969.3 988.8 988.8 0.8 0.3 0.8 0.3

R 33 29 0.321 1.000 2969.3 953.1 953.1 0.8 0.3 0.8 0.3

R 34 30 0.308 1.000 2969.3 914.5 914.5 0.8 0.2 0.8 0.2

R 35 31 0.296 1.000 2969.3 878.9 878.9 0.8 0.2 0.8 0.2

R 36 32 0.285 1.000 2969.3 846.2 846.2 0.8 0.2 0.8 0.2

R 37 33 0.274 1.000 2969.3 813.6 813.6 0.8 0.2 0.8 0.2

R 38 34 0.264 1.000 2969.3 783.9 783.9 0.8 0.2 0.8 0.2

R 39 35 0.253 1.000 2969.3 751.2 751.2 0.8 0.2 0.8 0.2

R 40 36 0.244 1.000 2969.3 724.5 724.5 0.8 0.2 0.8 0.2

R 41 37 0.234 1.000 2969.3 694.8 694.8 0.8 0.2 0.8 0.2

R 42 38 0.225 1.000 2969.3 668.1 668.1 0.8 0.2 0.8 0.2

R 43 39 0.217 1.000 2969.3 644.3 644.3 0.8 0.2 0.8 0.2

R 44 40 0.208 1.000 2969.3 617.6 617.6 0.8 0.2 0.8 0.2

R 45 41 0.200 1.000 2969.3 593.9 593.9 0.8 0.2 0.8 0.2

R 46 42 0.193 1.000 2969.3 573.1 573.1 0.8 0.2 0.8 0.2

R 47 43 0.185 1.000 2969.3 549.3 549.3 0.8 0.1 0.8 0.1

R 48 44 0.178 1.000 2969.3 528.5 528.5 0.8 0.1 0.8 0.1

R 49 45 0.171 1.000 2969.3 507.7 507.7 0.8 0.1 0.8 0.1

R 50 46 0.165 1.000 2969.3 489.9 489.9 0.8 0.1 0.8 0.1

R 51 47 0.158 1.000 2969.3 469.1 469.1 0.8 0.1 0.8 0.1

R 52 48 0.152 1.000 2969.3 451.3 451.3 0.8 0.1 0.8 0.1

R 53 49 0.146 1.000 2969.3 433.5 433.5 0.8 0.1 0.8 0.1

R 54 50 0.141 1.000 2969.3 418.7 418.7 0.8 0.1 0.8 0.1

R 55 51 0.135 1.000 2969.3 400.9 400.9 0.8 0.1 0.8 0.1

R 56 52 0.130 1.000 2969.3 386.0 386.0 0.8 0.1 0.8 0.1

R 57 53 0.125 1.000 2969.3 371.2 371.2 0.8 0.1 0.8 0.1

R 58 54 0.120 1.000 2969.3 356.3 356.3 0.8 0.1 0.8 0.1

R 59 55 0.116 1.000 2969.3 344.4 344.4 0.8 0.1 0.8 0.1

R 60 56 0.111 1.000 2969.3 329.6 329.6 0.8 0.1 0.8 0.1

R 61 57 0.107 1.000 2969.3 317.7 317.7 0.8 0.1 0.8 0.1

R 62 58 0.103 1.000 2969.3 305.8 305.8 0.8 0.1 0.8 0.1

R 63 59 0.099 1.000 2969.3 294.0 294.0 0.8 0.1 0.8 0.1

R 64 60 0.095 1.000 2969.3 282.1 282.1 0.8 0.1 0.8 0.1

R 65 61 0.091 1.000 2969.3 270.2 270.2 0.8 0.1 0.8 0.1

R 66 62 0.088 1.000 2969.3 261.3 261.3 0.8 0.1 0.8 0.1

R 67 63 0.085 1.000 2969.3 252.4 252.4 0.8 0.1 0.8 0.1

R 68 64 0.081 1.000 2969.3 240.5 240.5 0.8 0.1 0.8 0.1

R 69 65 0.078 1.000 2969.3 231.6 231.6 0.8 0.1 0.8 0.1

R 70 66 0.075 1.000 2969.3 222.7 222.7 0.8 0.1 0.8 0.1

R 71 67 0.072 1.000 2969.3 213.8 213.8 0.8 0.1 0.8 0.1

R 72 68 0.069 1.000 2969.3 204.9 204.9 0.8 0.1 0.8 0.1

R 73 69 0.067 1.000 2969.3 198.9 198.9 0.8 0.1 0.8 0.1

R 74 70 0.064 1.000 2969.3 190.0 5.0 195.0 0.8 0.0 0.8 0.0

183,241.9 49,726.3 5.0 49,731.3 1,752.1 1,286.7 49.0 14.0 1,801.1 1,300.7 38.23 48,431 169.35%
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(様式－２⑨-2) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生）） 

 様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川水系 河川名：淀川、木津川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 737.7 709.6 0.0 0.0 737.8 709.7

R 6 2 0.925 1.000 151.6 140.3 0.0 140.3 737.7 682.4 0.0 0.0 737.8 682.4

R 7 3 0.889 1.000 303.3 269.6 0.0 269.6 737.7 655.8 0.1 0.0 737.8 655.8

R 8 4 0.855 1.000 454.9 388.9 0.0 388.9 737.7 630.8 0.1 0.1 737.8 630.9

R 9 5 0.822 1.000 606.6 498.6 0.0 498.6 737.7 606.4 0.1 0.1 737.8 606.5

R 10 6 0.790 1.000 758.2 599.0 0.0 599.0 737.7 582.8 0.1 0.1 737.8 582.9

R 11 7 0.760 1.000 909.8 691.6 0.0 691.6 737.7 560.7 0.1 0.1 737.9 560.8

R 12 8 0.731 1.000 1061.5 776.0 0.0 776.0 737.7 539.3 0.1 0.1 737.9 539.4

R 13 9 0.703 1.000 1213.1 852.8 0.0 852.8 737.7 518.6 0.2 0.1 737.9 518.8

R 14 10 0.676 1.000 1364.8 922.5 0.0 922.5 737.7 498.7 0.2 0.1 738.0 498.8

R 15 11 0.650 1.000 1516.4 985.7 0.0 985.7 737.7 479.5 0.3 0.1 738.0 479.8

R 16 12 0.625 1.000 1668.0 1042.6 0.0 1042.6 737.7 461.1 0.3 0.1 738.1 461.2

R 17 13 0.601 1.000 1819.7 1093.7 0.0 1093.7 737.7 443.3 0.4 0.1 738.1 443.7

R 18 14 0.577 1.000 1971.3 1137.4 0.0 1137.4 737.7 425.7 0.4 0.2 738.1 425.9

R 19 15 0.555 1.000 2123.0 1178.2 0.0 1178.2 737.7 409.4 0.4 0.2 738.2 409.7

R 20 16 0.534 1.000 2274.6 1214.7 0.0 1214.7 737.7 394.0 0.5 0.2 738.2 394.2

R 21 17 0.513 1.000 2426.2 1244.7 0.0 1244.7 72.7 37.3 0.5 0.2 73.2 37.5

R 22 18 0.494 1.000 2440.4 1205.6 0.0 1205.6 72.7 35.9 0.5 0.1 73.2 36.2

R 23 19 0.475 1.000 2454.6 1165.9 0.0 1165.9 72.7 34.6 0.5 0.1 73.2 34.8

R 24 20 0.456 1.000 2468.8 1125.7 0.0 1125.7 72.7 33.1 0.5 0.1 73.2 33.4

R 25 21 0.439 1.000 2483.0 1090.1 0.0 1090.1 89.8 39.5 0.5 0.1 90.3 39.6

R 26 22 0.422 1.000 2500.6 1055.2 0.0 1055.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 27 23 0.406 1.000 2500.6 1015.2 0.0 1015.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 28 24 0.390 1.000 2500.6 975.2 0.0 975.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 29 25 0.375 1.000 2500.6 937.7 0.0 937.7 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 30 26 0.361 1.000 2500.6 902.7 0.0 902.7 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 31 27 0.347 1.000 2500.6 867.7 0.0 867.7 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 32 28 0.333 1.000 2500.6 832.7 0.0 832.7 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 33 29 0.321 1.000 2500.6 802.6 0.0 802.6 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 34 30 0.308 1.000 2500.6 770.2 0.0 770.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 35 31 0.296 1.000 2500.6 740.2 0.0 740.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 36 32 0.285 1.000 2500.6 712.6 0.0 712.6 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 37 33 0.274 1.000 2500.6 685.1 0.0 685.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 38 34 0.264 1.000 2500.6 660.2 0.0 660.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 39 35 0.253 1.000 2500.6 632.7 0.0 632.7 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 40 36 0.244 1.000 2500.6 610.1 0.0 610.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 41 37 0.234 1.000 2500.6 585.1 0.0 585.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 42 38 0.225 1.000 2500.6 562.6 0.0 562.6 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 43 39 0.217 1.000 2500.6 542.6 0.0 542.6 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 44 40 0.208 1.000 2500.6 520.1 0.0 520.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 45 41 0.200 1.000 2500.6 500.1 0.0 500.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 46 42 0.193 1.000 2500.6 482.6 0.0 482.6 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 47 43 0.185 1.000 2500.6 462.6 0.0 462.6 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 48 44 0.178 1.000 2500.6 445.1 0.0 445.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 49 45 0.171 1.000 2500.6 427.6 0.0 427.6 0.0 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1

R 50 46 0.165 1.000 2500.6 412.7 0.0 412.7 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 51 47 0.158 1.000 2500.6 395.2 0.0 395.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 52 48 0.152 1.000 2500.6 380.0 0.0 380.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 53 49 0.146 1.000 2500.6 365.1 0.0 365.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 54 50 0.141 1.000 2500.6 352.6 0.0 352.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 55 51 0.135 1.000 2500.6 337.6 0.0 337.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 56 52 0.130 1.000 2500.6 325.0 0.0 325.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 57 53 0.125 1.000 2500.6 312.6 0.0 312.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 58 54 0.120 1.000 2500.6 300.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 59 55 0.116 1.000 2500.6 290.1 0.0 290.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 60 56 0.111 1.000 2500.6 277.6 0.0 277.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 61 57 0.107 1.000 2500.6 267.6 0.0 267.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 62 58 0.103 1.000 2500.6 257.5 0.0 257.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 63 59 0.099 1.000 2500.6 247.5 0.0 247.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 64 60 0.095 1.000 2500.6 237.6 0.0 237.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 65 61 0.091 1.000 2500.6 227.5 0.0 227.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 66 62 0.088 1.000 2500.6 220.1 0.0 220.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 67 63 0.085 1.000 2500.6 212.6 0.0 212.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 68 64 0.081 1.000 2500.6 202.6 0.0 202.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 69 65 0.078 1.000 2500.6 195.1 0.0 195.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 70 66 0.075 1.000 2500.6 187.5 0.0 187.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 71 67 0.072 1.000 2500.6 180.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 72 68 0.069 1.000 2500.6 172.6 0.0 172.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 73 69 0.067 1.000 2500.6 167.5 0.0 167.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 74 70 0.064 1.000 2500.6 160.1 0.0 160.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

R 75 71 0.062 1.000 2500.6 155.0 0.0 155.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

155,499.1 41,191.4 0.0 41,191.4 12,184.4 8,778.5 29.8 4.6 12,214.2 8,784.4 4.69 32,407 20.55%

現在価値費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR
残存価値

②
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①＋②
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便益（Ｂ)
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①
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(様式－２⑨-3) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全）） 

 様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川水系 河川名：木津川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 133.9 128.8 0.0 0.0 133.9 128.8

R 6 2 0.925 1.000 19.7 18.2 18.2 133.9 123.9 0.0 0.0 133.9 123.9

R 7 3 0.889 1.000 39.4 35.0 35.0 133.9 119.0 0.1 0.1 134.0 119.1

R 8 4 0.855 1.000 59.1 50.5 50.5 133.9 114.5 0.1 0.1 134.0 114.6

R 9 5 0.822 1.000 78.8 64.8 64.8 133.9 110.1 0.1 0.1 134.0 110.2

R 10 6 0.790 1.000 98.5 77.8 77.8 133.9 105.8 0.1 0.1 134.0 105.9

R 11 7 0.760 1.000 118.2 89.9 89.9 133.9 101.8 0.2 0.1 134.1 101.9

R 12 8 0.731 1.000 137.9 100.8 100.8 133.9 97.9 0.2 0.1 134.1 98.0

R 13 9 0.703 1.000 157.7 110.8 110.8 133.9 94.1 0.2 0.1 134.1 94.2

R 14 10 0.676 1.000 177.4 119.9 119.9 133.9 90.5 0.2 0.2 134.1 90.7

R 15 11 0.650 1.000 197.1 128.1 128.1 133.9 87.0 0.3 0.2 134.2 87.2

R 16 12 0.625 1.000 216.8 135.5 135.5 133.9 83.7 0.3 0.2 134.2 83.9

R 17 13 0.601 1.000 236.5 142.1 142.1 133.9 80.5 0.3 0.2 134.2 80.7

R 18 14 0.577 1.000 256.2 147.8 147.8 133.9 77.3 0.3 0.2 134.2 77.5

R 19 15 0.555 1.000 275.9 153.1 153.1 133.9 74.3 0.3 0.2 134.2 74.5

R 20 16 0.534 1.000 295.6 157.8 157.8 133.9 71.5 0.4 0.2 134.3 71.7

R 21 17 0.513 1.000 315.3 161.8 161.8 1.6 0.8 0.4 0.2 2.0 1.0

R 22 18 0.494 1.000 315.5 155.9 155.9 1.6 0.8 0.4 0.2 2.0 1.0

R 23 19 0.475 1.000 315.8 150.0 150.0 1.6 0.8 0.4 0.2 2.0 1.0

R 24 20 0.456 1.000 316.0 144.1 144.1 1.6 0.7 0.4 0.2 2.0 0.9

R 25 21 0.439 1.000 316.2 138.8 138.8 1.6 0.7 0.4 0.2 2.0 0.9

R 26 22 0.422 1.000 316.5 133.6 133.6 0.4 0.2 0.4 0.2

R 27 23 0.406 1.000 316.5 128.5 128.5 0.4 0.2 0.4 0.2

R 28 24 0.390 1.000 316.5 123.4 123.4 0.4 0.1 0.4 0.1

R 29 25 0.375 1.000 316.5 118.7 118.7 0.4 0.1 0.4 0.1

R 30 26 0.361 1.000 316.5 114.2 114.2 0.4 0.1 0.4 0.1

R 31 27 0.347 1.000 316.5 109.8 109.8 0.4 0.1 0.4 0.1

R 32 28 0.333 1.000 316.5 105.4 105.4 0.4 0.1 0.4 0.1

R 33 29 0.321 1.000 316.5 101.6 101.6 0.4 0.1 0.4 0.1

R 34 30 0.308 1.000 316.5 97.5 97.5 0.4 0.1 0.4 0.1

R 35 31 0.296 1.000 316.5 93.7 93.7 0.4 0.1 0.4 0.1

R 36 32 0.285 1.000 316.5 90.2 90.2 0.4 0.1 0.4 0.1

R 37 33 0.274 1.000 316.5 86.7 86.7 0.4 0.1 0.4 0.1

R 38 34 0.264 1.000 316.5 83.6 83.6 0.4 0.1 0.4 0.1

R 39 35 0.253 1.000 316.5 80.1 80.1 0.4 0.1 0.4 0.1

R 40 36 0.244 1.000 316.5 77.2 77.2 0.4 0.1 0.4 0.1

R 41 37 0.234 1.000 316.5 74.1 74.1 0.4 0.1 0.4 0.1

R 42 38 0.225 1.000 316.5 71.2 71.2 0.4 0.1 0.4 0.1

R 43 39 0.217 1.000 316.5 68.7 68.7 0.4 0.1 0.4 0.1

R 44 40 0.208 1.000 316.5 65.8 65.8 0.4 0.1 0.4 0.1

R 45 41 0.200 1.000 316.5 63.3 63.3 0.4 0.1 0.4 0.1

R 46 42 0.193 1.000 316.5 61.1 61.1 0.4 0.1 0.4 0.1

R 47 43 0.185 1.000 316.5 58.5 58.5 0.4 0.1 0.4 0.1

R 48 44 0.178 1.000 316.5 56.3 56.3 0.4 0.1 0.4 0.1

R 49 45 0.171 1.000 316.5 54.1 54.1 0.4 0.1 0.4 0.1

R 50 46 0.165 1.000 316.5 52.2 52.2 0.4 0.1 0.4 0.1

R 51 47 0.158 1.000 316.5 50.0 50.0 0.4 0.1 0.4 0.1

R 52 48 0.152 1.000 316.5 48.1 48.1 0.4 0.1 0.4 0.1

R 53 49 0.146 1.000 316.5 46.2 46.2 0.4 0.1 0.4 0.1

R 54 50 0.141 1.000 316.5 44.6 44.6 0.4 0.1 0.4 0.1

R 55 51 0.135 1.000 316.5 42.7 42.7 0.4 0.1 0.4 0.1

R 56 52 0.130 1.000 316.5 41.1 41.1 0.4 0.0 0.4 0.0

R 57 53 0.125 1.000 316.5 39.6 39.6 0.4 0.0 0.4 0.0

R 58 54 0.120 1.000 316.5 38.0 38.0 0.4 0.0 0.4 0.0

R 59 55 0.116 1.000 316.5 36.7 36.7 0.4 0.0 0.4 0.0

R 60 56 0.111 1.000 316.5 35.1 35.1 0.4 0.0 0.4 0.0

R 61 57 0.107 1.000 316.5 33.9 33.9 0.4 0.0 0.4 0.0

R 62 58 0.103 1.000 316.5 32.6 32.6 0.4 0.0 0.4 0.0

R 63 59 0.099 1.000 316.5 31.3 31.3 0.4 0.0 0.4 0.0

R 64 60 0.095 1.000 316.5 30.1 30.1 0.4 0.0 0.4 0.0

R 65 61 0.091 1.000 316.5 28.8 28.8 0.4 0.0 0.4 0.0

R 66 62 0.088 1.000 316.5 27.9 27.9 0.4 0.0 0.4 0.0

R 67 63 0.085 1.000 316.5 26.9 26.9 0.4 0.0 0.4 0.0

R 68 64 0.081 1.000 316.5 25.6 25.6 0.4 0.0 0.4 0.0

R 69 65 0.078 1.000 316.5 24.7 24.7 0.4 0.0 0.4 0.0

R 70 66 0.075 1.000 316.5 23.7 23.7 0.4 0.0 0.4 0.0

R 71 67 0.072 1.000 316.5 22.8 22.8 0.4 0.0 0.4 0.0

R 72 68 0.069 1.000 316.5 21.8 21.8 0.4 0.0 0.4 0.0

R 73 69 0.067 1.000 316.5 21.2 21.2 0.4 0.0 0.4 0.0

R 74 70 0.064 1.000 316.5 20.3 20.3 0.4 0.0 0.4 0.0

R 75 71 0.062 1.000 316.5 19.6 1.0 20.6 0.4 0.0 0.4 0.0

19,767.7 5,265.5 1.0 5,266.5 2,150.4 1,564.5 23.5 6.3 2,173.9 1,570.8 3.35 3,696 14.70%

現在価値費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ
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(様式－２⑨-4) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業：野洲川自然再生）） 

 様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 57.8 55.6 0.0 0.0 57.8 55.6

R 6 2 0.925 1.000 12.2 11.3 11.3 58.3 53.9 0.1 0.1 58.4 54.0

R 7 3 0.889 1.000 24.5 21.8 21.8 58.2 51.7 0.1 0.1 58.3 51.8

R 8 4 0.855 1.000 36.8 31.5 31.5 63.7 54.5 0.1 0.1 63.8 54.6

R 9 5 0.822 1.000 50.3 41.3 41.3 56.8 46.7 0.1 0.1 56.9 46.8

R 10 6 0.790 1.000 62.3 49.2 49.2 56.8 44.9 0.1 0.1 56.9 45.0

R 11 7 0.760 1.000 74.3 56.5 56.5 61.5 46.7 0.1 0.1 61.6 46.8

R 12 8 0.731 1.000 87.3 63.8 63.8 55.1 40.3 0.1 0.1 55.2 40.4

R 13 9 0.703 1.000 98.9 69.5 69.5 56.1 39.4 0.1 0.1 56.2 39.5

R 14 10 0.676 1.000 110.7 74.8 74.8 54.1 36.5 0.1 0.1 54.2 36.6

R 15 11 0.650 1.000 122.2 79.4 79.4 44.9 29.2 0.1 0.1 45.0 29.3

R 16 12 0.625 1.000 131.7 82.3 82.3 45.6 28.5 0.1 0.1 45.7 28.6

R 17 13 0.601 1.000 141.3 84.9 84.9 33.6 20.2 0.1 0.1 33.7 20.3

R 18 14 0.577 1.000 148.4 85.7 85.7 30.7 17.7 0.1 0.1 30.8 17.8

R 19 15 0.555 1.000 154.9 86.0 86.0 32.6 18.1 0.1 0.1 32.7 18.2

R 20 16 0.534 1.000 161.8 86.4 86.4 24.2 12.9 0.1 0.1 24.3 13.0

R 21 17 0.513 1.000 166.9 85.7 85.7 14.7 7.5 0.1 0.1 14.8 7.6

R 22 18 0.494 1.000 170.0 83.9 83.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 23 19 0.475 1.000 170.0 80.7 80.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 24 20 0.456 1.000 170.0 77.6 77.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 25 21 0.439 1.000 170.0 74.6 74.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 26 22 0.422 1.000 170.0 71.7 71.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 27 23 0.406 1.000 170.0 69.0 69.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 28 24 0.390 1.000 170.0 66.3 66.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 29 25 0.375 1.000 170.0 63.8 63.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 30 26 0.361 1.000 170.0 61.3 61.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 31 27 0.347 1.000 170.0 59.0 59.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 32 28 0.333 1.000 170.0 56.7 56.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 33 29 0.321 1.000 170.0 54.5 54.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 34 30 0.308 1.000 170.0 52.4 52.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 35 31 0.296 1.000 170.0 50.4 50.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 36 32 0.285 1.000 170.0 48.5 48.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 37 33 0.274 1.000 170.0 46.6 46.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 38 34 0.264 1.000 170.0 44.8 44.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 39 35 0.253 1.000 170.0 43.1 43.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 40 36 0.244 1.000 170.0 41.4 41.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 41 37 0.234 1.000 170.0 39.8 39.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 42 38 0.225 1.000 170.0 38.3 38.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 43 39 0.217 1.000 170.0 36.8 36.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 44 40 0.208 1.000 170.0 35.4 35.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 45 41 0.200 1.000 170.0 34.0 34.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 46 42 0.193 1.000 170.0 32.7 32.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 47 43 0.185 1.000 170.0 31.5 31.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 48 44 0.178 1.000 170.0 30.3 30.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 49 45 0.171 1.000 170.0 29.1 29.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 50 46 0.165 1.000 170.0 28.0 28.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 51 47 0.158 1.000 170.0 26.9 26.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 52 48 0.152 1.000 170.0 25.9 25.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 53 49 0.146 1.000 170.0 24.9 24.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 54 50 0.141 1.000 170.0 23.9 23.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 55 51 0.135 1.000 170.0 23.0 23.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 56 52 0.130 1.000 170.0 22.1 22.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 57 53 0.125 1.000 170.0 21.3 21.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 58 54 0.120 1.000 170.0 20.4 20.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 59 55 0.116 1.000 170.0 19.7 19.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 60 56 0.111 1.000 170.0 18.9 18.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 61 57 0.107 1.000 170.0 18.2 18.2 0.1 0.0 0.1 0.0

R 62 58 0.103 1.000 170.0 17.5 17.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 63 59 0.099 1.000 170.0 16.8 16.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 64 60 0.095 1.000 170.0 16.2 16.2 0.1 0.0 0.1 0.0

R 65 61 0.091 1.000 170.0 15.5 15.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 66 62 0.088 1.000 170.0 14.9 14.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 67 63 0.085 1.000 170.0 14.4 14.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 68 64 0.081 1.000 170.0 13.8 13.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 69 65 0.078 1.000 170.0 13.3 13.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 70 66 0.075 1.000 170.0 12.8 12.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 71 67 0.072 1.000 170.0 12.3 0.7 13.0 0.1 0.0 0.1 0.0

10,084.5 2,885.0 0.7 2,885.7 804.7 604.3 6.6 1.6 811.3 605.9 4.76 2,280 21.09%

現在価値費用 現在価値

費用便益比
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(様式－２⑨-5) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり）） 

 様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川水系 河川名：木津川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 155.7 149.7 0.0 0.0 155.7 149.7

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 0.0 155.7 143.9 0.0 0.0 155.7 143.9

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 0.0 155.7 138.4 0.0 0.0 155.7 138.4

R 8 4 0.855 1.000 0.0 0.0 0.0 155.7 133.1 0.0 0.0 155.7 133.1

R 9 5 0.822 1.000 80.3 66.0 66.0 0.1 0.1 0.1 0.1

R 10 6 0.790 1.000 80.3 63.5 63.5 0.1 0.1 0.1 0.1

R 11 7 0.760 1.000 80.3 61.0 61.0 0.1 0.1 0.1 0.1

R 12 8 0.731 1.000 80.3 58.7 58.7 0.1 0.1 0.1 0.1

R 13 9 0.703 1.000 80.3 56.4 56.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 14 10 0.676 1.000 80.3 54.3 54.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 15 11 0.650 1.000 80.3 52.2 52.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 16 12 0.625 1.000 80.3 50.2 50.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 17 13 0.601 1.000 80.3 48.2 48.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 18 14 0.577 1.000 80.3 46.4 46.4 0.1 0.1 0.1 0.1

R 19 15 0.555 1.000 80.3 44.6 44.6 0.1 0.1 0.1 0.1

R 20 16 0.534 1.000 80.3 42.9 42.9 0.1 0.1 0.1 0.1

R 21 17 0.513 1.000 80.3 41.2 41.2 0.1 0.1 0.1 0.1

R 22 18 0.494 1.000 80.3 39.7 39.7 0.1 0.1 0.1 0.1

R 23 19 0.475 1.000 80.3 38.1 38.1 0.1 0.1 0.1 0.1

R 24 20 0.456 1.000 80.3 36.7 36.7 0.1 0.1 0.1 0.1

R 25 21 0.439 1.000 80.3 35.3 35.3 0.1 0.1 0.1 0.1

R 26 22 0.422 1.000 80.3 33.9 33.9 0.1 0.1 0.1 0.1

R 27 23 0.406 1.000 80.3 32.6 32.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 28 24 0.390 1.000 80.3 31.3 31.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 29 25 0.375 1.000 80.3 30.1 30.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 30 26 0.361 1.000 80.3 29.0 29.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 31 27 0.347 1.000 80.3 27.9 27.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 32 28 0.333 1.000 80.3 26.8 26.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 33 29 0.321 1.000 80.3 25.8 25.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 34 30 0.308 1.000 80.3 24.8 24.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 35 31 0.296 1.000 80.3 23.8 23.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 36 32 0.285 1.000 80.3 22.9 22.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 37 33 0.274 1.000 80.3 22.0 22.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 38 34 0.264 1.000 80.3 21.2 21.2 0.1 0.0 0.1 0.0

R 39 35 0.253 1.000 80.3 20.4 20.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 40 36 0.244 1.000 80.3 19.6 19.6 0.1 0.0 0.1 0.0

R 41 37 0.234 1.000 80.3 18.8 18.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 42 38 0.225 1.000 80.3 18.1 18.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 43 39 0.217 1.000 80.3 17.4 17.4 0.1 0.0 0.1 0.0

R 44 40 0.208 1.000 80.3 16.7 16.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 45 41 0.200 1.000 80.3 16.1 16.1 0.1 0.0 0.1 0.0

R 46 42 0.193 1.000 80.3 15.5 15.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 47 43 0.185 1.000 80.3 14.9 14.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 48 44 0.178 1.000 80.3 14.3 14.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 49 45 0.171 1.000 80.3 13.8 13.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 50 46 0.165 1.000 80.3 13.2 13.2 0.1 0.0 0.1 0.0

R 51 47 0.158 1.000 80.3 12.7 12.7 0.1 0.0 0.1 0.0

R 52 48 0.152 1.000 80.3 12.2 12.2 0.1 0.0 0.1 0.0

R 53 49 0.146 1.000 80.3 11.8 11.8 0.1 0.0 0.1 0.0

R 54 50 0.141 1.000 80.3 11.3 11.3 0.1 0.0 0.1 0.0

R 55 51 0.135 1.000 80.3 10.9 10.9 0.1 0.0 0.1 0.0

R 56 52 0.130 1.000 80.3 10.5 10.5 0.1 0.0 0.1 0.0

R 57 53 0.125 1.000 80.3 10.0 10.0 0.1 0.0 0.1 0.0

R 58 54 0.120 1.000 80.3 9.7 6.3 16.0 0.1 0.0 0.1 0.0

4,016.7 1,475.4 6.3 1,481.7 622.7 565.1 6.0 2.2 628.7 567.3 2.61 914 10.89%

現在価値費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR
残存価値

②
計

①＋②

計③＋④

便益（Ｂ)

費用 現在価値

費　用（Ｃ）

維持管理費④

費用

合　　計

整
備
期
間

(

R
2
～

R
8
年

)

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(

５
０
年

)

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便益 建設費③

便益
現在価値

①



33 

(様式－２⑨-6) 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業：名張かわまちづくり）） 

 様式－５ 費用対便益（残事業） 水系名：淀川水系 河川名：名張川 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 22.7 21.8 0.0 0.0 22.7 21.8

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 0.0 27.3 25.3 0.0 0.0 27.3 25.3

R 7 3 0.889 1.000 54.1 48.1 48.1 0.0 0.0 1.4 1.2 1.4 1.2

R 8 4 0.855 1.000 54.1 46.3 46.3 0.0 0.0 1.4 1.2 1.4 1.2

R 9 5 0.822 1.000 54.1 44.5 44.5 0.0 0.0 1.4 1.1 1.4 1.1

R 10 6 0.790 1.000 54.1 42.7 42.7 0.0 0.0 1.4 1.1 1.4 1.1

R 11 7 0.760 1.000 54.1 41.1 41.1 16.0 12.2 1.4 1.0 17.4 13.2

R 12 8 0.731 1.000 54.1 39.5 39.5 1.4 1.0 1.4 1.0

R 13 9 0.703 1.000 54.1 38.0 38.0 1.4 1.0 1.4 1.0

R 14 10 0.676 1.000 54.1 36.6 36.6 1.4 0.9 1.4 0.9

R 15 11 0.650 1.000 54.1 35.2 35.2 1.4 0.9 1.4 0.9

R 16 12 0.625 1.000 54.1 33.8 33.8 1.4 0.9 1.4 0.9

R 17 13 0.601 1.000 54.1 32.5 32.5 1.4 0.8 1.4 0.8

R 18 14 0.577 1.000 54.1 31.2 31.2 1.4 0.8 1.4 0.8

R 19 15 0.555 1.000 54.1 30.0 30.0 1.4 0.8 1.4 0.8

R 20 16 0.534 1.000 54.1 28.9 28.9 1.4 0.7 1.4 0.7

R 21 17 0.513 1.000 54.1 27.8 27.8 1.4 0.7 1.4 0.7

R 22 18 0.494 1.000 54.1 26.7 26.7 1.4 0.7 1.4 0.7

R 23 19 0.475 1.000 54.1 25.7 25.7 1.4 0.7 1.4 0.7

R 24 20 0.456 1.000 54.1 24.7 24.7 1.4 0.6 1.4 0.6

R 25 21 0.439 1.000 54.1 23.7 23.7 1.4 0.6 1.4 0.6

R 26 22 0.422 1.000 54.1 22.8 22.8 1.4 0.6 1.4 0.6

R 27 23 0.406 1.000 54.1 22.0 22.0 1.4 0.6 1.4 0.6

R 28 24 0.390 1.000 54.1 21.1 21.1 1.4 0.5 1.4 0.5

R 29 25 0.375 1.000 54.1 20.3 20.3 1.4 0.5 1.4 0.5

R 30 26 0.361 1.000 54.1 19.5 19.5 1.4 0.5 1.4 0.5

R 31 27 0.347 1.000 54.1 18.8 18.8 1.4 0.5 1.4 0.5

R 32 28 0.333 1.000 54.1 18.0 18.0 1.4 0.5 1.4 0.5

R 33 29 0.321 1.000 54.1 17.4 17.4 1.4 0.4 1.4 0.4

R 34 30 0.308 1.000 54.1 16.7 16.7 1.4 0.4 1.4 0.4

R 35 31 0.296 1.000 54.1 16.0 16.0 1.4 0.4 1.4 0.4

R 36 32 0.285 1.000 54.1 15.4 15.4 1.4 0.4 1.4 0.4

R 37 33 0.274 1.000 54.1 14.8 14.8 1.4 0.4 1.4 0.4

R 38 34 0.264 1.000 54.1 14.3 14.3 1.4 0.4 1.4 0.4

R 39 35 0.253 1.000 54.1 13.7 13.7 1.4 0.3 1.4 0.3

R 40 36 0.244 1.000 54.1 13.2 13.2 1.4 0.3 1.4 0.3

R 41 37 0.234 1.000 54.1 12.7 12.7 1.4 0.3 1.4 0.3

R 42 38 0.225 1.000 54.1 12.2 12.2 1.4 0.3 1.4 0.3

R 43 39 0.217 1.000 54.1 11.7 11.7 1.4 0.3 1.4 0.3

R 44 40 0.208 1.000 54.1 11.3 11.3 1.4 0.3 1.4 0.3

R 45 41 0.200 1.000 54.1 10.8 10.8 1.4 0.3 1.4 0.3

R 46 42 0.193 1.000 54.1 10.4 10.4 1.4 0.3 1.4 0.3

R 47 43 0.185 1.000 54.1 10.0 10.0 1.4 0.3 1.4 0.3

R 48 44 0.178 1.000 54.1 9.6 9.6 1.4 0.2 1.4 0.2

R 49 45 0.171 1.000 54.1 9.3 9.3 1.4 0.2 1.4 0.2

R 50 46 0.165 1.000 54.1 8.9 8.9 1.4 0.2 1.4 0.2

R 51 47 0.158 1.000 54.1 8.5 8.5 1.4 0.2 1.4 0.2

R 52 48 0.152 1.000 54.1 8.2 8.2 1.4 0.2 1.4 0.2

R 53 49 0.146 1.000 54.1 7.9 7.9 1.4 0.2 1.4 0.2

R 54 50 0.141 1.000 54.1 7.6 7.6 1.4 0.2 1.4 0.2

R 55 51 0.135 1.000 54.1 7.3 7.3 1.4 0.2 1.4 0.2

R 56 52 0.130 1.000 54.1 7.0 7.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 57 53 0.125 1.000 54.1 6.8 6.8 1.4 0.2 1.4 0.2

R 58 54 0.120 1.000 54.1 6.5 6.5 1.4 0.2 1.4 0.2

R 59 55 0.116 1.000 54.1 6.3 6.3 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 6.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 0.5 6.3 1.4 0.1 1.4 0.1

2,975.5 1,105.8 0.5 1,106.3 66.0 59.3 75.9 28.2 141.9 87.5 12.64 1,019 77.06%

現在価値費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR
残存価値

②
計

①＋②

計③＋④

便益（Ｂ)

費用 現在価値

費　用（Ｃ）

維持管理費④

費用

合　　計

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(

５
０
年

)

整
備
期
間

(

R
2
～

R
1
1
年

)

便益 建設費③

便益
現在価値

①
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(様式－３①-1) 

【算出説明書】（水環境の整備に係る事業：天野川浄化） 

事業概要 
事業目的 天野川の流末部にレキ間浄化による河川水浄化施設を設置し、淀川へのBOD等

の負荷量の削減を行うことを目的に実施した。 

事業内容 
(事業箇所図) 

〇レキ間浄化施設の設置 L=483m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川

天野川

平成15年10月撮影

かささぎ橋

L=309m

L=174m

上
流
施
設

下
流
施
設

天野川浄化施設構造図 

流入・流出水路
レキ間浄化槽 

流入・流出水路
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(様式－３①-2) 

【算出説明書】（水環境の整備に係る事業：天野川浄化） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 代替法 

便益計測期間 平成 13 年度～令和 32 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体 初年度：14,470 百万円、以降：257 百万円 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=26.4 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=53,221百万円 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：下水道整備を代替財とし、その整備費用・維持管理費を便益

とした。  

費
用 

建設費 ・事業全体：2,250 百万円（平成 5年度～平成 12年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：159 百万円 

（毎年定常的に発生する巡視、点検等に要する費用を事業完成後 50 年（令

和 32年度）まで維持管理費に計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =6,541 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：8.14 
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(様式－３②-1) 

【算出説明書】（水環境の整備に係る事業：寝屋川浄化施設管理高度化） 

事業概要 
事業目的 寝屋川浄化用水機場に遠隔装置を設置することにより、迅速、確実、安全に操

作を行えるようにすること、及び遠隔操作によるコスト縮減を目的に実施した。 

事業内容 
(事業箇所図) 

〇遠隔操作装置 1式 

（CCTV カメラ：11基、LAN(光)ケーブル延長：約 6.6km 等） 
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(様式－３②-2) 

【算出説明書】（水環境の整備に係る事業：寝屋川浄化施設管理高度化） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 代替法 

便益計測期間 平成 12 年度～令和 31 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=55 百万円  

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=0百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=3,222百万円 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：装置の操作委託を代替財とし、その整備費用・維持管理費・

更新費を便益とした。  

費
用 

建設費 ・事業全体 199 百万円（平成 11 年度） 

（遠隔操作装置の建設費を計上。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：1,373 百万円 

（維持管理費は遠隔操作装置がある場合の維持管理費を計上した。なお、

遠隔操作システムの更新費を平成27年度以降で 10年間隔で計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,998 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：1.61 
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(様式－３③-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり） 

事業概要 
事業目的 魚道の設置や既設魚道の改善を行うことにより、流域全体において魚の回遊

しやすい川づくりをめざすことを目的に実施。 

事業内容 
(事業箇所図) 

〇工作物への魚道の設置、改善  43 箇所 

（整備済：5 箇所、整備予定：38箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 魚道の新設又は改善が完了した箇所 
■ 魚道の新設又は改善等を今後予定している箇所 
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(様式－３③-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり） 
費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 8月にアンケート実施） 

便益計測期間 平成 18 年度～令和 74 年度（整備完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=3,648百万円（=260円/月･世帯×12ヶ月×1,169,239世帯※1） 

・残事業 =2,975百万円（=212円/月･世帯×12ヶ月×1,169,239世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=5.4 百万円、残事業=5.0 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=78,886百万円 

・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=49,731百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：宇治市、大山崎町、久御山町、京田辺市、右京区、下京区、山

科区、西京区、中京区、南区、伏見区、向日市、城陽市、笠置町、精華町、

和束町、長岡京市、井手町、八幡市、木津川市、茨木市、高槻市、島本町、

守口市、吹田市、摂津市、旭区、城東区、都島区、東淀川区、北区、淀川

区、枚方市、門真市、奈良市（事業箇所から距離帯別の認知度の関係を分

析し、便益範囲（3km 圏域）を設定） 

○世帯数：1,107,018 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業分野 世帯数※2 配数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

魚がのぼりやすい
川づくり 

1,107,018
世帯 

650 
世帯 

650 部 
(100%) 

370 部 
(56.9%) 

 

便益範囲（3km 圏） 
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(様式－３③-3) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：魚がのぼりやすい川づくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：2,217 百万円（平成 18 年度～令和 24 年度） 

・残事業 ：1,752 百万円（令和 5年度～令和 24年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：64 百万円 

・残事業 ：49 百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完成後

50 年（令和 74年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =2,109 百万円 

・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,301 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：37.40、残事業：38.23 
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(様式－３④-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生） 
事業概要 
事業目的 イタセンパラを淀川中下流域環境再生の代表的な目標種として、ワンド個数

を90個以上再生を目標として進めることを目的に実施。（淀川ワンド再生、汽水

域干潟整備、木津川たまり再生） 

事業内容 
(事業箇所図) 

○干陸化した高水敷を切下げ 

淀川ワンド再生 L=27km、 

汽水域干潟整備 L=10km、 

木津川たまり再生 L=37km、 

合計 L=74km 

(淀川ワンドは令和 3 年時点で 90 個まで再生。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

(様式－３④-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 8月にアンケート実施） 

便益計測期間 平成 11 年度～令和 75 年度（整備完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

[淀川ワンド再生] 

・事業全体=2,215 百万円（=316円/月･世帯×12ヶ月×584,107世帯※1） 

・残事業 = 904 百万円（=129円/月･世帯×12ヶ月×584,107世帯※1） 

[汽水域干潟整備] 

・事業全体=1,459 百万円（=428円/月･世帯×12ヶ月×284,014世帯※1） 

[木津川たまり再生] 

・事業全体= 356百万円（=242円/月･世帯×12ヶ月×122,631世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=0百万円、残事業=0 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=99,655百万円 

・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=41,191百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川

市、門真市、摂津市、島本町、八幡市、乙訓郡、宇治市、大山崎町、久

御山町、京田辺市、伏見区、城陽市、笠置町、精華町、和束町、井手

町、木津川市、広岡町（事業箇所から距離帯別の認知度の関係を分析

し、便益範囲（2km 圏域、3km 圏域）を設定） 

○世帯数：[淀川ワンド再生] 552,144 世帯※2 

[汽水域干潟整備] 257,272 世帯※2 

[木津川たまり再生] 90,231 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 

事業分野 世帯数※2 配数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

淀川ワンド再生 
552,144 
世帯 

650 
世帯 

650 部 
(100%) 

349 部 
(53.7%) 

汽水域干潟整備 
257,272 
世帯 

650 
世帯 

650 部 
(100%) 

383 部 
(58.9%) 

木津川たまり再生 
90,231 
世帯 

650 
世帯 

604 部 
(92.9%) 

326 部 
(54.0%) 
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(様式－３④-3) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：淀川ワンド再生） 

費用便益比の算定根拠 

便
益 

評価範囲 

(評価範囲図) 

  

費
用 

建設費 ・事業全体：21,626 百万円（平成 11 年度～令和 25 年度） 

・残事業 ：12,184 百万円（令和 5年度～令和 25年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：98 百万円 

・残事業 ：30 百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完成後

50 年（令和 75年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =23,595 百万円 

・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n = 8,784 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：4.22、残事業：4.69 

[木津川たまり再生] [淀川ワンド再生] 

[汽水域干潟整備] 

便益範囲（2km 圏） 

便益範囲（3km 圏） 

便益範囲（2km 圏） 
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(様式－３⑤-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全） 
事業概要 
事業目的 高水敷の切り下げ、配水によりヨシ原の冠水頻度をあげて、ヨシ原の再生を

図ることを目的に実施。 

事業内容 
(事業箇所図) 

〇冠水頻度の向上 高水敷切下げ：14ha、配水：46ha 合計 60ha 
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(様式－３⑤-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全） 
費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 8月にアンケート実施） 

便益計測期間 平成 5年度～令和 75 年度（整備完了から 50年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=831 百万円（=322 円/月･世帯×12ヶ月×215,134 世帯※1） 

・残事業 =369 百万円（=143 円/月･世帯×12ヶ月×215,134 世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=1.8 百万円、残事業=1.0 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=28,125百万円 

・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値= 5,267百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：高槻市、枚方市、島本町、八幡市、大山崎町（事業箇所から

距離帯別の認知度の関係を分析し、便益範囲（5km 圏域）を設定） 

○世帯数：206,901 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

  

事業分野 世帯数※2 配数 
回収数 
(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

鵜殿ヨシ原保全 
206,901 
世帯 

650 
世帯 

650 部 
(100%) 

350 部 
(53.8%) 

便益範囲（5km 圏） 
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(様式－３⑤-3) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：鵜殿ヨシ原保全） 

費用便益比の算定根拠 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：6,114 百万円（平成 5年度～令和 25年度） 

・残事業 ：2,150 百万円（令和 5年度～令和 25年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：74 百万円 

・残事業 ：24 百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完成後

50 年（令和 75年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =8,647 百万円 

・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =1,571 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：3.25、残事業：3.35 
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(様式－３⑥-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：野洲川自然再生） 

事業概要 
事業目的 野洲川に昔から生息する魚類が棲みやすい河川環境を再生するため「河口部

ヨシ帯の再生」、「落差工魚道の改築」、「瀬・淵の再生」を行う。 

事業内容 
(事業箇所図) 

○ヨシ原で形成される水陸移行帯の再生 

 河口部ヨシ帯の再生：約 2.2ha 

○落差工中央魚道の設置 

 落差工魚道の改築（ハーフコーン式）：１箇所 

○連続する瀬・淵（レキ河原）の再生 

 瀬・淵の再生：約 4.2km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

河口部ヨシ帯の再生 

落差工魚道の改築 
（野洲川落差工） 

凡 例
：実施済み
：実施中
：未実施

南流跡 

北流跡 整備済 
整備中 
未整備 

瀬・淵の再生 

瀬・淵の再生 
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(様式－３⑥-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：野洲川自然再生） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 7月にアンケート実施） 

便益計測期間 平成 21 年度～令和 71 年度（整備完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 
・事業全体=569百万円（=233円/月・世帯×12ヶ月×203,423世帯※1） 
・残事業 =186百万円（= 76円/月・世帯×12ケ月×203,423世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 
・事業全体=2.0 百万円、残事業=0.7 百万円 

○総便益Ｂ 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=17,780百万円 
・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値= 2,886百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲 

野洲市、守山市、栗東市、湖南市、草津市、近江八幡市、竜王町（事

業箇所から距離帯別の認知度の関係を分析し、便益範囲（10km 圏域）を

設定。） 

○世帯数：187,343 世帯※2 

○配布回収方法：WEB 

○アンケート票数 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 

 

 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：2,942 百万円（平成 17 年度～令和 21 年度） 

・残事業 ： 805 百万円（令和 5年度～令和 21年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：15 百万円、残事業：7百万円 

（積み上げにより算定。維持管理費は魚道整備完了後の平成 21年度から

令和 71 年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =3,945 百万円 
・残事業 ：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n = 606 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：4.51、残事業：4.76 

 

事業分野 世帯数※2 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

野洲川自然再生 
187,343 

世帯 

650 

世帯 

650 票 

（100％） 

351 票 

（54.0%） 

 
  ：10km 圏 
  ：便益範囲 

河口部ヨシ帯の再生 

落差工魚道の改築 

直轄区間上流端 

瀬・淵の再生 
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 (様式－３⑦-1) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：猪名川自然再生） 
事業概要 
事業目的 

かつて猪名川に存在した“多様な生物がすむ身近な河川環境”を回復する。 

事業内容 
(事業箇所図) 

○レキ河原・水陸移行帯の再生 

全体計画 3 箇所（7.2ha） 

完 成 済 3 箇所（7.2ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇魚道整備（河川縦断方向の連続性回復） 

全体計画 6 箇所 

完 成 済 6 箇所 
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(様式－３⑦-2) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：猪名川自然再生） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 7月にアンケート実施） 

便益計測期間 平成 17 年度～令和 54 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=5,057百万円（=310円/月･世帯×12ヶ月×695,393世帯※1 

＋296円/月･世帯×12ヶ月×695,393世帯※1） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=0.2 百万円、残事業：－  

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=176,299百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：猪名川・藻川の利用頻度の距離減衰を分析し、顕著な減少が

確認された 4km を受益範囲として設定 

○世帯数：662,521 世帯※2 
○配布回収方法：郵送 
○アンケート票数：  
 
 
 
 
 
※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業分野 世帯数※2 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

猪名川 
自然再生事業 

662,521
世帯 

3,528
世帯 

776 票 
(22.0%) 

444 票 
(57.2%) 
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(様式－３⑦-3) 

【算出説明書】（自然再生の整備に係る事業：猪名川自然再生） 

費用便益比の算定根拠 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：1,533 百万円（平成 17 年度～令和 4年度） 

・残事業 ：－ 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：420 百万円 

・残事業 ：－ 

（事業費を元に設定。維持管理費は事業費発生年の翌年以降令和 54年度

まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =2,681 百万円 

・残事業 ： － 

費用便益比（B/C） 事業全体：65.76 ・ 残事業：－ 
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(様式－３⑧-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 水辺とふれあえる河川敷の整備を行うことで、「こころの安らぎ」と「癒やし」

の場を提供すると共に、自然に共生し、自然と人のふれあいの場をつくり出す

ことにより、まちの活性化を図る。 
事業内容 
(事業箇所図) 

〇スロープ、広場スペース、護岸の整備 

[事業予定箇所図] 

 

[整備後イメージ図] 
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(様式－３⑧-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：和束町木津川かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 8月にアンケート実施） 

便益計測期間 令和 9年度から令和 58年度(事業完了から 50年) 

年便益 ○年平均便益額 
・事業全体=80 百万円(=235 円/月・世帯×12ヵ月×28,487 世帯※1) 
・残事業 =80 百万円(=235 円/月・世帯×12ヵ月×28,487 世帯※1) 

○残存価値(現在価値)： 
・事業全体=6.3 百万円、残事業=6.3 百万円 

○総便益Ｂ 
・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =1,482百万円 
・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値 =1,482百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲 

木津川市、井手町、宇治田原市、笠置町、和束町、南山城村、奈良市

（事業箇所から距離帯別の認知度を分析し、便益範囲（10km 圏域）を設

定） 

○世帯数：26,499 世帯※2 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数 

 

 

 

 

 

※2：世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：932 百万円（令和 2 年度～令和 8 年度） 
・残事業  ：623 百万円（令和 5 年度～令和 8 年度） 
※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：6百万円、残事業：6百万円 
（事業費を元に設定。維持管理費は設備完成の翌年以降令和 58 年度まで計
上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =885 百万円 
・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)n =567 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：1.67、残事業：2.61 

事業分野 世帯数※2 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

和束町木津川 
かわまちづくり 

26,499 
世帯 

2,000 
世帯 

492 部 
(24.6％) 

289 部 
（58.7%） 

 

便益範囲（10km 圏） 
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 (様式－３⑨-1)  

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：名張かわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 名張市と連携しながら、名張川の引堤等の河川改修と併せ、河川空間と近鉄

名張駅、やなせ宿等の歴史資源との回遊性向上、親水空間等の整備を行い、観

光振興・地域活性化の促進を図る。 

事業内容 
(事業箇所図) 

【国土交通省】 親水護岸、河川管理用通路等 

○階段護岸 2,400 ㎡   

○管理用通路 1,060ｍ   

○坂路 3 箇所 

【名張かわまちづくり協議会】 さくら並木、案内サイン等 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蛭子神社●

愛宕神社●

階段護岸

坂路

親水広場

階段護岸

管理用通路管理用通路

寄せ石

坂路

坂路

管理用通路

まちからかわへ誘う案内サイン 新緑の山並みと季節を
愛でる桜並木

B C

B

A

D

C

初瀬街道

管理用通路

階段護岸

階段護岸

管理用通路

旧細川邸やなせ宿●

階段護岸

川床

ベンチ

ベンチ

案内サイン

サイン

サイン

東屋

さくら並木

トイレ

東屋

サイン
引堤事業

納涼花火を楽しむ階段護岸

A

R4.4
水音と川面の風を楽しむ

親水広場

D

凡例

国整備

協議会整備
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(様式－３⑨-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：名張かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年８月にアンケート実施） 

便益計測期間 令和 7年度から令和 56年度(事業完了から 50年) 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=54 百万円(=167 円/月・世帯×12ヶ月×27,015 世帯※1)  

・残事業 =54 百万円(=167 円/月・世帯×12ヶ月×27,015 世帯※1)  

○残存価値(現在価値)： 

・事業全体=2.6 百万円、残事業=0.5 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)ｎ＋残存価値=1,108百万円 

・残事業 ：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)ｎ＋残存価値=1,106百万円 

※1：世帯数は令和 2 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：名張市、宇陀市、山添村（事業箇所から距離帯別の認知度およ

び来訪頻度の関係を分析し、便益範囲（5km 圏域）を設定） 

○世帯数： 26,160 世帯※2 

○配布回収方法： 郵送 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

※2: 世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 

 

 

 

事業分野 世帯数※2 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 
名張 

かわまちづくり 
26,160 
世帯 

1,500 
世帯 

415 部 
(27.7%) 

303 部 
(73.0%) 
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(様式－３⑨-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：名張かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：276 百万円 

・残事業 ： 66 百万円 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：76 百万円  

・残事業 ：76 百万円 

（毎年定常的に発生する事業箇所の巡視、点検に要する費用を事業完成後

50 年（令和 56年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)ｎ =311 百万円 

・残事業 ：建設費+Σ年間維持管理費／(1＋0.04)ｎ = 88 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：3.56、残事業：12.64 
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(様式－３⑩-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：野洲川中洲地区かわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 水辺とふれあえる河川敷の整備を行うことで、「こころの安らぎ」と「癒やし」

の場を提供すると共に、自然に共生し、自然と人のふれあいの場をつくり出す

ことにより、まちの活性化を図る。 

事業内容 
(事業箇所図) 

○緩傾斜護岸 N=3 箇所 

○管理用通路 L=670m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備箇所 

位置図 

赤：国整備箇所 
青：守山市整備箇所 
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(様式－３⑩-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：野洲川中洲地区かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ（令和元年 8月にアンケート実施） 

便益計測期間 平成 28 年度から令和 49年度(事業完了から 50 年) 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=179 百万円(=290 円/月・世帯×12ヶ月×51,455 世帯※1)  

○残存価値(現在価値)： 

・事業全体=1.3 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=4,913百万円 

※1:世帯数は令和 2年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：野洲市、守山市(事業箇所から距離帯別の来訪頻度の関係を分

析し、便益範囲（5km 圏域）を設定） 

○世帯数：47,195 世帯※2 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

※2: 世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 27 年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

費
用 

建設費 ・事業全体：214 百万円（平成 27年度～平成 29年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：2百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完成後

50 年（令和 49年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =272 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：18.05 

事業分野 世帯数※2 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 
野洲川中洲地区
かわまちづくり 

47,195 
世帯 

2,300
世帯 

551 部 
(24.0%) 

338 部 
(61.3%) 
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 (様式－３⑪-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：瀬田川かわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 環境に配慮した自然石の護岸や河川管理用通路を整備すること 

水辺利用者が河川管理用通路を利用して、瀬田川沿川の文化・交流施設や歴

史・観光拠点間を、安全・快適に移動できるように整備し、観光を中心とした

地域づくりに貢献すること 

事業内容 
(事業箇所図) 

○管理用通路（高水敷）整備 

 整備延長 4,590m 

 

 

 

管理用通路整備区間 
（整備済み） 

瀬田川洗堰 

瀬田唐橋 

琵琶湖 

管理用通路整備区間 
（整備済み） 

他事業整備区間 

他事業整備区間 

石山寺 

南郷洗堰 

アクア琵琶 
ウォーターステーション琵琶 
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(様式－３⑪-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：瀬田川かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 2年度～令和 46 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額 

・事業全体=212百万円(=230円/月・世帯×12ヶ月×76,757世帯※1) 

○残存価値(現在価値)： 

・事業全体=10.2 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=10,601百万円 

※1：世帯数は平成 27 年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：大津市、草津市、京都市、宇治市（事業箇所から距離帯別の認

知度および来訪頻度の関係を分析し、便益範囲（5km 圏域）を設定） 

○世帯数：70,422 世帯※2 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

※2: 世帯数はアンケート実施時の最新の値（平成 22 年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：3,053 百万円（平成元年度～平成 26年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：111 百万円 

（毎年定常的に発生する事業個所の巡視、点検に要する費用を事業完成後

50 年（令和 46年度）まで維持管理費として計上した。） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =6,434 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：1.65 

 

事業分野 世帯数※2 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

瀬田川 
かわまちづくり 

70,422 
世帯 

1,500 
世帯 

721 部 
(48.1%） 

410 部 
(27.3%) 

便益範囲 

(半径 5km 圏内) 

事業箇所 
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(様式－３⑫-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：東高瀬川環境整備） 

事業概要 
事業目的 東高瀬川において東高瀬川を環境学習等で河川空間を利用できるようにす

ることを目的として実施した。 

事業内容 
(事業箇所図) 

○親水性の向上 

（左岸護岸 L=160m、低水路 L=160m、階段工 1 箇所） 

 

 
 

 東高
瀬
川 

 
野田橋 

 醍醐田橋 

整備区間L=160m 

・左岸護岸整備 

・低水路整備 

・階段工整備 

整備イメージ横断図 

左岸側のみ整備 

H8.10 
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(様式－３⑫-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：東高瀬川環境整備） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 11 年度～令和 30 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

 ・事業全体=66 百万円（=251 円/月･世帯×12ヶ月×21,968 世帯） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=5.3 百万円 

○総便益Ｂ 

 ・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=4,023百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：京都市（事業箇所から距離帯別の利用頻度の関係を分析し、

便益範囲（2km 圏域）を設定） 

○世帯数：21,968 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業分野 世帯数 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

東高瀬川 
環境整備 

21,968 
世帯 

2,130 
世帯 

548 部 
(25.7%) 

320 部 
(58.4%) 

※各事業の便益範囲の重複を避けるため、便益を算定する際の

世帯数を、2 事業の重複部は 1/2 ずつ計上する。  

木津川水辺プラザ 

（6㎞圏域） 

伏見かわまちづくり 
（5㎞圏域） 

東高瀬川環境整備 
（2km 圏域） 

重複する便益範囲 

重複する便益範囲 
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(様式－３⑫-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：東高瀬川環境整備） 

費用便益比の算定根拠 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：235 百万円（平成 8 年度～平成 10年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5百万円 

（維持管理費は過去に発生したものは実績値を、将来発生するものは毎年

の定常的な維持管理費と突発的・定期的に支出される設備交換等の費用

を積算） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =625 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：6.44 

 
  



64 

(様式－３⑬-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：木津川水辺プラザ） 

事業概要 
事業目的 砂州河川の再生、「自然と風景の保全・育成」、「川の自然を学ぶ体験フィー

ルドづくり」を目的として実施した。 

事業内容 
(事業箇所図) 

〇河床切下げ L=500m、水制工 5基、護岸 L=560m 

 

施設名 内容 事業主体 

護岸設置 L=560m 

国土交通省 河床切下げ L=500m 

水制工設置 5 基 

四季彩館 2,000m2 八幡市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※水制工・・・常に安定した川幅と

水深を維持するために、河岸の水流

の勢いを弱め、洪水時の主流を川の

中心に向ける工法です。 

※植生移行帯・・・水域と陸域との

連続部に生える植生帯で、水辺の生

物にとって、重要な生育の場となっ

ています。 
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(様式－３⑬-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：木津川水辺プラザ） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 18 年度～令和 37 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=431 百万円（=231 円/月･世帯×12 ヶ月×155,404 世帯） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=4.4 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=19,139百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

※八幡市整備分の効果を排除した便益であるため、上記便益は全て直轄事

業により発生するものである。 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：枚方市、八幡市、京都市、宇治市、城陽市、京田辺市（事業

箇所から距離帯別の利用頻度の関係を分析し、便益範囲（6km 圏域）を設

定） 

○世帯数：155,404 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業分野 世帯数 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

木津川 
水辺プラザ 

155,404 
世帯 

1,600 
世帯 

511 部 
(31.9%) 

315 部 
(61.6%) 

 

※各事業の便益範囲の重複を避けるため、便益を算定する際の

世帯数を、2 事業の重複部は 1/2 ずつ計上する。  

木津川水辺プラザ 
（6㎞圏域） 

伏見かわまちづくり 
（5㎞圏域） 

東高瀬川環境整備 
（2km 圏域） 

重複する便益範囲 

重複する便益範囲 
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(様式－３⑬-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：木津川水辺プラザ） 

費用便益比の算定根拠 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：1,100 百万円（平成 12 年度～平成 17 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5百万円 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =2,353 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：8.14 
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(様式－３⑭-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：伏見かわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 伏見地区三栖閘門付近において、親水機能向上を図るために高水敷整備、小

路整備を行い、その後宇治川本川と支川とを舟運により連携させていくことを

目的に実施した。 

事業内容 
(事業箇所図) 

〇基本計画検討 1式 

 

・本事業における基本計画の検討：水辺・水際と人の関係を再構築 

三栖閘門（資料館）～伏見みなと広場等の観光資源～十石舟舟運コース、船

着場等を結ぶ動線 

・地元企業のとりくみ 

京都市等の行政機関等と連携し地域資産を活かしたまちづくりに取り組んで

いる。 

例：十石舟の運航、万灯流し等のイベント開催、河川清掃、伏見リバースク

ール等 
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(様式－３⑭-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：伏見かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 21 年度～令和 40 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=385 百万円（=259 円/月･世帯×12 ヶ月×123,941 世帯） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=0百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=14,966百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：久御山町、京都市、宇治市、八幡市、長岡京市、向日市（事

業箇所から距離帯別の利用頻度の関係を分析し、便益範囲（5km 圏域）を

設定） 

○世帯数：123,941 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業分野 世帯数 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

伏見 
かわまちづくり 

123,941 
世帯 

1,600 
世帯 

493 部 
(30.8%) 

321 部 
(65.1%) 

※各事業の便益範囲の重複を避けるため、便益を算定する際の

世帯数を、2 事業の重複部は 1/2 ずつ計上する。  

木津川水辺プラザ 
（6㎞圏域） 

伏見かわまちづくり 

（5㎞圏域） 

東高瀬川環境整備 

（2km 圏域） 

重複する便益範囲 

重複する便益範囲 
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(様式－３⑭-3) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：伏見かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：255 百万円（平成 18年度～平成 20年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：5百万円 

（維持管理費は過去に発生したものは実績値を、将来発生するものは毎年

の定常的な維持管理費と突発的・定期的に支出される設備交換等の費用

を積算） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =469 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：31.88 
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(様式－３⑮-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：笠置地区水辺の楽校） 

事業概要 
事業目的 自然の状態をできるだけ保全、あるいは再現しながら、子ども達が自然と出

会えるより安全な水辺をつくり、環境学習の場、自然体験の場、地域の水辺を

遊びの場などとして活用していくことを目的としている。 

事業内容 
(事業箇所図) 

 護岸    ：20m 

 階段工   ：2箇所 

 管理用通路 ：300m 

 

 

 

 

整備内容 
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(様式－３⑮-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：笠置地区水辺の楽校） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 22 年度～令和 41 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=23 百万円（=150 円/月･世帯×12ヶ月×12,884 世帯） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=0.7 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=862百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：京都府相楽郡笠置町、和束町、南山城村、綴喜郡宇治田原

町、井手町、木津川市、奈良県奈良市、山辺郡山添村、三重県伊賀市、

滋賀県甲賀市（事業箇所から距離帯別の利用者の居住範囲を分析し、便

益範囲（10km 圏域）を設定。） 

○世帯数：12,884 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：103 百万円（平成 20年度～平成 21年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：23 百万円 

（事業費を元に設定。維持管理費は当該整備完了の翌年の平成 22 年～令

和 41年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n =189 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：4.57 

 

事業分野 世帯数 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

笠置地区 
水辺の楽校 

12,884
世帯 

2,500 
世帯 

900 部 
(36.0%) 

444 部 
(49.3%) 

 

便益範囲 

●事業箇所 

10km 
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 (様式－３⑯-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：三本松地区水辺の楽校） 

事業概要 
事業目的 既存の恵まれた自然と道の駅に隣接する立地条件を活かし、子どもの安全な

環境学習や川遊びの場を提供するとともに、道の駅に訪れる観光客や周辺住民

の憩いの場として整備を行う。 

事業内容 
(事業箇所図) 

高水敷整正 ：1 式 

坂路・階段 ：3 箇所 

 管理用通路 ：200m 

 

 

整備内容 
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(様式－３⑯-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：三本松地区水辺の楽校） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 22 年度～令和 41 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・事業全体=6百万円（=161 円/月･世帯×12ヶ月×3,256 世帯） 

○残存価値（現在価値）： 

・事業全体=0.2 百万円 

○総便益Ｂ 

・事業全体：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=234百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：奈良県宇陀市、三重県名張市 

（事業箇所から距離帯別の利用者の居住範囲を分析し、便益範囲（5km 圏

域）を設定。） 

○世帯数：3,256 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：43 百万円（平成 18 年度～平成 21 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：9百万円 

（事業費を元に設定。維持管理費は当該整備完了の翌年の平成 22 年～令

和 41年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n=85 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：2.76 

事業分野 世帯数 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

三本松地区 
水辺の楽校 

3,256 
世帯 

2,500 
世帯 

1049 部 
(42.0%) 

513 部 
(48.9%) 

●事業箇所 

便益範囲 

(半径5km圏内) 
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(様式－３⑰-1) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：南山城地区かわまちづくり） 

事業概要 
事業目的 南山城村総合計画では、「未来を想像する潤いに満ちた元気むらをめざして」

をテーマに「水と緑の豊かな環境づくり」として自然環境の保全・育成が位置

づけられている。 
本事業は河川管理用通路等を整備することにより、村の中核施設が集中して

隣接している地域に環境学習等のより安全な河川敷利用、水防訓練等多目的な

活用を可能とするために河川管理用通路等を整備するものである。 

事業内容 
(事業箇所図) 

管理用通路  ：390m 

坂路・階段設置：3箇所 

高水敷整正   ：1式 
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(様式－３⑰-2) 

【算出説明書】（水辺の整備に係る事業：南山城地区かわまちづくり） 

費用便益比の算定根拠 

 

便
益 

評価手法 ＣＶＭ 

便益計測期間 平成 24 年度～令和 43 年度（事業完了から 50 年） 

年便益 ○年平均便益額： 

・全体事業=6百万円（=180 円/月･世帯×12ヶ月×2,882 世帯） 

○残存価値（現在価値）： 

・全体事業=0.4 百万円 

○総便益Ｂ 

・全体事業：総便益Ｂ=Σ単年度便益額／(1＋0.04)n＋残存価値=207百万円 

※世帯数は平成 22年国勢調査に基づく 

評価範囲 

(評価範囲図) 

○便益範囲：京都府相楽郡南山城村、笠置町、和束町、奈良県奈良市、三

重県伊賀市、滋賀県甲賀市（事業箇所から距離帯別の利用者の居住範囲

を分析し、便益範囲（5km 圏域）を設定。） 

○世帯数：2,882 世帯 

○配布回収方法：郵送 

○アンケート票数： 

 

 

 

 

 

 

 

 

費
用 

建設費 ・事業全体：61 百万円（平成 21 年度～平成 23 年度） 

※デフレータを考慮した実質価格 

維持管理費 ・事業全体：14 百万円 
（事業費を元に設定。維持管理費は当該整備完了の翌年の平成 24 年～令
和 43年度まで計上） 

※デフレータを考慮した実質価格 

総費用 ・事業全体：建設費+∑年間維持管理費／(1＋0.04)n=105 百万円 

費用便益比（B/C） 事業全体：1.98 

 
  

事業分野 世帯数 配数 
回収数 

(回収率) 

支払意志額(WTP)の 
有効回答数 

(有効回答率) 

南山城村地区 
かわまちづくり 

2,882 
世帯 

1,500 
世帯 

563 部 
(37.5%) 

315 部 
(56.0%) 

●事業箇所 

5km 

便益範囲 

(半径5km圏内) 
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 26,935.1

式 1 26,935.1

水質浄化施設 箇所 1 1,428.0 天野川浄化

運転支川システム 式 1 150.0 寝屋川

魚道等整備 式 1 1,720.0 魚ののぼりやすい川づくり

ワンド造成 式 1 8,863.0 淀川ワンド再生

干潟造成 式 1 2,800.0 〃

たまり再生 式 1 3,300.0 〃

高水敷切下げ 式 1 4,162.7 鵜殿ヨシ原保全

魚道改築、瀬・淵再生、ヨシ帯整備 式 1 580.5 野洲川自然再生

レキ河原・水陸移行帯の再生 m2 71,600 197.0 猪名川自然再生

魚道整備 箇所 6 30.0 〃

水辺整備 式 1 614.6 和束町木津川かわまちづくり

階段護岸 ｍ2 2,400 150.0 名張かわまちづくり

管理用通路 ｍ 1,060 50.0 〃

坂路 箇所 3 70.0 〃

緩傾斜護岸 式 1 111.0 野洲川中州地区かわまちづくり

管理用通路 式 1 2,027.5 瀬田川かわまちづくり

土工 式 1 27.0 東高瀬川環境整備

護岸 m 370 153.0 〃

法覆護岸 m 560 134.0 木津川水辺プラザ

水制工 基 6 54.1 〃

河床切下げ 万m3 6 183.6 〃

堤防盛土整備 m3 4,400 27.0 〃

河岸整備 式 1 30.0 笠置地区水辺の楽校

階段工 箇所 3 10.0 〃

散策路 m 800 13.0 〃

河岸整形 式 1 5.0 三本松地区水辺の楽校

アプローチ(階段工) 基 3 10.0 〃

散策路 m 350 4.0 〃

高水敷整正 m2 390 5.0 南山城村地区かわまちづくり

管理用通路 箇所 2 11.1 〃

坂路 箇所 1 5.0 〃

管理用階段 m2 10 9.0 〃

用地費及補償費 式 1 80.0

用地費 式 1 80.0

補償費 式 1 0.0

間接経費 式 1 11,776.9

工事諸費 式 1 4,137.7

事業費　計 式 1 42,929.7

維持管理費 式 1 2,397.7

再評価

（全体事業費）　淀川総合水系環境整備事業

事業費の内訳書

本工事費
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 15,183.3

式 1 15,183.3

魚道等整備 式 1 1,613.0 魚ののぼりやすい川づくり

ワンド造成 式 1 4,561.1 淀川ワンド再生

干潟造成 式 1 2,800.0 〃

たまり再生 式 1 3,290.0 〃

高水敷切下げ 式 1 2,214.4 鵜殿ヨシ原保全

瀬・淵再生 式 1 179.7 野洲川自然再生

水辺整備 式 1 470.2 和束町木津川かわまちづくり

管理用通路 式 1 5.0 名張かわまちづくり

坂路 式 1 50.0 〃

用地費及補償費 式 1 0.0

用地費 式 1 0.0

補償費 式 1 0.0

間接経費 式 1 3,071.2

工事諸費 式 1 985.4

事業費　計 式 1 19,239.9

維持管理費 式 1 340.6

本工事費

事業費の内訳書

　淀川総合水系環境整備事業 （残事業費）

再評価
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【感度分析結果】 

 

 

+10％ -10% +10％ -10% +10％ -10% +10％ -10% +10％ -10% +10％ -10%

便益 （百万円） 511,596 518,199 512,394 517,030 566,184 463,259 103,776 99,314 98,961 104,376 111,827 91,497

事業費 （百万円） 62,536 59,951 60,826 61,681 61,244 61,244 14,201 11,629 12,497 13,348 12,915 12,915

費用便益比 （B/C） 8.18 8.64 8.42 8.38 9.24 7.56 7.31 8.54 7.92 7.82 8.66 7.08

便益 （百万円） 56,442 56,442 56,442 56,442 62,084 50,801

事業費 （百万円） 8,539 8,539 8,539 8,539 8,539 8,539

費用便益比 （B/C） 6.61 6.61 6.61 6.61 7.27 5.95

便益 （百万円） 397,618 404,223 398,516 402,994 440,815 360,669 101,187 96,727 96,472 101,729 108,981 89,168

事業費 （百万円） 42,208 39,748 40,574 41,404 40,978 40,978 13,484 11,037 11,856 12,682 12,261 12,261

費用便益比 （B/C） 9.42 10.17 9.82 9.73 10.76 8.80 7.50 8.76 8.14 8.02 8.89 7.27

便益 （百万円） 57,536 57,534 57,435 57,594 63,286 51,789 2,589 2,587 2,489 2,647 2,845 2,330

事業費 （百万円） 11,789 11,664 11,714 11,738 11,727 11,727 717 592 642 666 655 655

費用便益比 （B/C） 4.88 4.93 4.90 4.91 5.40 4.42 3.61 4.37 3.88 3.98 4.35 3.56

淀川総合水系
環境整備事業

水環境整備事業

自然再生事業

水辺整備事業

残事業費 残工期 便益

全体事業 残事業

残事業費 残工期 便益
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残事業費+10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -33 3.648 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -32 3.508 1.166 1.2 4.9 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -31 3.373 1.137 2.4 9.2 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -30 3.243 1.127 8.4 30.7 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 12.8 45.1 0.0 618.1 2180.3 1.5 5.2 619.6 2185.5

H 6 -28 2.999 1.130 49.7 168.5 0.0 407.3 1380.0 1.5 5.0 408.8 1385.0

H 7 -27 2.883 1.133 54.0 176.5 0.0 482.0 1574.9 1.5 4.8 483.5 1579.7

H 8 -26 2.772 1.138 64.9 204.7 0.0 489.8 1545.3 1.6 5.0 491.4 1550.3

H 9 -25 2.666 1.132 71.8 216.9 0.0 561.0 1693.3 1.5 4.5 562.5 1697.8

H 10 -24 2.563 1.156 74.2 219.8 0.0 189.1 560.3 1.5 4.5 190.6 564.8

H 11 -23 2.465 1.169 150.0 432.0 0.0 421.3 1213.7 1.6 4.7 422.9 1218.4

H 12 -22 2.370 1.171 240.7 668.0 0.0 331.1 919.0 27.2 75.6 358.3 994.6

H 13 -21 2.279 1.201 14743.5 40350.1 0.0 312.9 856.3 28.7 78.8 341.6 935.1

H 14 -20 2.191 1.217 564.0 1503.9 0.0 867.0 2311.9 28.7 76.8 895.7 2388.7

H 15 -19 2.107 1.217 648.1 1661.9 0.0 745.8 1912.5 28.7 73.6 774.5 1986.1

H 16 -18 2.026 1.213 708.6 1741.3 0.0 872.4 2143.7 28.8 70.6 901.2 2214.3

H 17 -17 1.948 1.206 819.0 1924.3 0.0 1310.9 3080.2 28.9 67.9 1339.8 3148.1

H 18 -16 1.873 1.193 1752.1 3915.0 0.0 1005.7 2247.2 30.1 67.2 1035.8 2314.4

H 19 -15 1.801 1.175 2146.9 4543.1 0.0 1551.0 3282.1 30.6 64.6 1581.6 3346.7

H 20 -14 1.732 1.140 2714.1 5360.8 0.0 1337.6 2642.0 31.3 62.0 1368.9 2704.0

H 21 -13 1.665 1.177 3690.9 7236.4 0.0 1302.5 2553.7 31.9 62.4 1334.4 2616.1

H 22 -12 1.601 1.176 4344.3 8181.1 0.0 996.6 1876.6 33.7 63.7 1030.3 1940.3

H 23 -11 1.539 1.148 5234.9 9247.5 0.0 889.2 1570.8 34.1 60.4 923.3 1631.2

H 24 -10 1.480 1.151 6555.9 11172.1 0.0 782.0 1332.5 34.8 59.4 816.8 1391.9

H 25 -9 1.423 1.127 6927.7 11116.1 0.0 751.1 1205.1 35.2 56.8 786.3 1261.9

H 26 -8 1.369 1.091 7208.3 10766.9 0.0 694.7 1037.8 34.6 51.5 729.3 1089.3

H 27 -7 1.316 1.088 7420.4 10624.0 0.0 665.7 953.1 51.0 72.8 716.7 1025.9

H 28 -6 1.265 1.082 7700.9 10537.3 0.0 592.1 810.1 35.6 48.6 627.7 858.7

H 29 -5 1.217 1.057 7937.3 10211.8 0.0 656.2 844.3 35.9 45.9 692.1 890.2

H 30 -4 1.170 1.022 8219.6 9823.7 0.0 596.7 713.1 36.3 43.4 633.0 756.5

R 1 -3 1.125 1.000 8407.7 9458.1 0.0 675.1 759.5 36.2 40.6 711.3 800.1

R 2 -2 1.082 1.000 8608.2 9311.9 0.0 888.6 961.4 36.5 39.6 925.1 1001.0

R 3 -1 1.040 1.000 8848.5 9202.5 0.0 747.4 777.4 36.9 38.5 784.3 815.9

R 4 0 1.000 1.000 8965.8 8966.0 0.0 665.4 665.4 37.0 37.2 702.4 702.6

R 5 1 0.962 1.000 9671.8 9301.7 0.0 1343.5 1292.4 37.2 35.7 1380.7 1328.1

R 6 2 0.925 1.000 10055.7 9298.9 0.0 1349.0 1247.8 37.3 34.6 1386.3 1282.4

R 7 3 0.889 1.000 10493.9 9329.1 0.0 1318.9 1172.5 54.3 48.3 1373.2 1220.8

R 8 4 0.855 1.000 10877.9 9299.4 0.0 1325.0 1132.8 39.0 33.4 1363.9 1166.2

R 9 5 0.822 1.000 11343.4 9323.6 0.0 1146.1 942.2 39.2 32.2 1185.3 974.4

R 10 6 0.790 1.000 11727.1 9266.2 0.0 1146.1 905.5 39.3 31.2 1185.4 936.7

R 11 7 0.760 1.000 12110.8 9203.6 0.0 1168.9 888.4 39.4 30.0 1208.3 918.4

R 12 8 0.731 1.000 12495.5 9132.6 0.0 1144.3 836.5 39.5 28.9 1183.7 865.4

R 13 9 0.703 1.000 12878.8 9051.2 0.0 1145.4 805.2 39.6 28.0 1184.9 833.2

R 14 10 0.676 1.000 13262.4 8963.0 0.0 1143.2 772.8 39.7 26.9 1182.8 799.7

R 15 11 0.650 1.000 13645.4 8867.1 0.0 1133.0 736.4 39.8 26.0 1172.8 762.4

R 16 12 0.625 1.000 14026.5 8764.1 0.0 1133.8 708.6 39.9 25.0 1173.7 733.6

R 17 13 0.601 1.000 14407.6 8656.2 0.0 1120.6 673.5 55.5 33.4 1176.1 706.9

R 18 14 0.577 1.000 14786.0 8534.5 0.0 1117.4 644.7 40.1 23.4 1157.6 668.1

R 19 15 0.555 1.000 15163.8 8417.4 0.0 1119.5 621.3 40.3 22.6 1159.8 643.9

R 20 16 0.534 1.000 15542.0 8299.0 0.0 995.4 531.6 40.3 21.2 1035.8 552.8

R 21 17 0.513 1.000 15738.4 8075.9 0.0 107.9 55.3 40.3 20.6 148.3 75.9

R 22 18 0.494 1.000 15772.4 7789.5 0.0 91.7 45.3 40.3 19.9 132.1 65.2

R 23 19 0.475 1.000 15803.1 7504.2 0.0 91.7 43.6 40.3 19.2 132.1 62.8

R 24 20 0.456 1.000 15833.7 7222.6 0.0 96.3 43.8 40.3 18.2 136.6 62.0

R 25 21 0.439 1.000 15871.5 6966.5 0.0 100.5 44.2 40.3 17.7 140.9 61.9

R 26 22 0.422 1.000 15889.9 6705.5 0.0 0.0 0.0 40.3 17.1 40.3 17.1

R 27 23 0.406 1.000 15889.9 6449.8 0.0 0.0 0.0 55.8 22.7 55.8 22.7

R 28 24 0.390 1.000 15889.9 6197.7 0.0 0.0 0.0 40.3 15.8 40.3 15.8

R 29 25 0.375 1.000 15889.9 5959.4 0.0 0.0 0.0 40.3 15.3 40.3 15.3

R 30 26 0.361 1.000 15889.9 5734.5 5.3 0.0 0.0 40.3 14.5 40.3 14.5

R 31 27 0.347 1.000 15823.7 5490.0 0.0 0.0 0.0 40.3 14.0 40.3 14.0

R 32 28 0.333 1.000 15768.3 5253.7 26.4 0.0 0.0 91.3 30.5 91.3 30.5

R 33 29 0.321 1.000 15511.7 4977.0 0.0 0.0 0.0 14.3 4.6 14.3 4.6

R 34 30 0.308 1.000 15511.7 4779.5 0.0 0.0 0.0 14.3 4.5 14.3 4.5

R 35 31 0.296 1.000 15511.7 4594.3 0.0 0.0 0.0 14.3 4.3 14.3 4.3

R 36 32 0.285 1.000 15511.7 4421.2 0.0 0.0 0.0 14.3 4.2 14.3 4.2

R 37 33 0.274 1.000 15511.7 4250.9 4.4 0.0 0.0 14.3 3.9 14.3 3.9

R 38 34 0.264 1.000 15080.9 3978.7 0.0 0.0 0.0 14.3 3.8 14.3 3.8

R 39 35 0.253 1.000 15080.9 3818.2 0.0 0.0 0.0 14.3 3.3 14.3 3.3

R 40 36 0.244 1.000 15080.9 3677.6 0.0 0.0 0.0 14.3 3.2 14.3 3.2

R 41 37 0.234 1.000 14695.7 3440.5 0.9 0.0 0.0 14.2 3.1 14.2 3.1

R 42 38 0.225 1.000 14666.2 3301.5 0.0 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 43 39 0.217 1.000 14666.2 3180.1 0.4 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 44 40 0.208 1.000 14660.1 3051.1 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 45 41 0.200 1.000 14660.1 2933.7 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 46 42 0.193 1.000 14660.1 2826.7 10.2 0.0 0.0 13.3 2.5 13.3 2.5

R 47 43 0.185 1.000 14448.3 2674.1 0.0 0.0 0.0 11.8 2.2 11.8 2.2

R 48 44 0.178 1.000 14448.3 2572.1 0.0 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 49 45 0.171 1.000 14448.3 2471.9 1.3 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 50 46 0.165 1.000 14269.2 2352.2 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 51 47 0.158 1.000 14269.2 2256.1 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 52 48 0.152 1.000 14269.2 2170.0 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 53 49 0.146 1.000 14269.2 2085.3 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 54 50 0.141 1.000 14269.2 2010.3 0.2 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 55 51 0.135 1.000 9212.3 1243.9 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 56 52 0.130 1.000 9212.3 1197.6 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 57 53 0.125 1.000 9212.3 1151.6 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 58 54 0.120 1.000 9212.3 1105.7 6.9 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 59 55 0.116 1.000 9132.0 1059.1 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 4.8 0.5

R 60 56 0.111 1.000 9132.0 1013.8 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 4.8 0.5

R 61 57 0.107 1.000 9132.0 977.0 2.9 0.0 0.0 4.8 0.4 4.8 0.4

R 62 58 0.103 1.000 9077.9 934.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 63 59 0.099 1.000 9077.9 898.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9077.9 862.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9077.9 826.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9077.9 798.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9077.9 771.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9077.9 735.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9077.9 708.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 9077.9 680.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 9077.9 653.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 8509.1 587.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 73 69 0.067 1.000 8509.1 570.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 74 70 0.064 1.000 8509.1 544.7 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 4861.0 301.3 1.9 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

1,028,358.0 511,534.7 60.8 511,595.5 41,901.3 60,351.6 2,367.7 2,184.2 44,269.0 62,535.8 8.18 449,060 32.21%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残事業費-10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -33 3.648 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -32 3.508 1.166 1.2 4.9 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -31 3.373 1.137 2.4 9.2 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -30 3.243 1.127 8.4 30.7 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 12.8 45.1 0.0 618.1 2180.3 1.5 5.2 619.6 2185.5

H 6 -28 2.999 1.130 52.3 177.4 0.0 407.3 1380.0 1.5 5.0 408.8 1385.0

H 7 -27 2.883 1.133 56.7 185.4 0.0 482.0 1574.9 1.5 4.8 483.5 1579.7

H 8 -26 2.772 1.138 67.8 213.8 0.0 489.8 1545.3 1.6 5.0 491.4 1550.3

H 9 -25 2.666 1.132 74.9 226.1 0.0 561.0 1693.3 1.5 4.5 562.5 1697.8

H 10 -24 2.563 1.156 77.4 229.4 0.0 189.1 560.3 1.5 4.5 190.6 564.8

H 11 -23 2.465 1.169 154.0 443.6 0.0 421.3 1213.7 1.6 4.7 422.9 1218.4

H 12 -22 2.370 1.171 246.8 685.1 0.0 331.1 919.0 27.2 75.6 358.3 994.6

H 13 -21 2.279 1.201 14751.6 40372.2 0.0 312.9 856.3 28.7 78.8 341.6 935.1

H 14 -20 2.191 1.217 574.2 1530.9 0.0 867.0 2311.9 28.7 76.8 895.7 2388.7

H 15 -19 2.107 1.217 662.6 1699.1 0.0 745.8 1912.5 28.7 73.6 774.5 1986.1

H 16 -18 2.026 1.213 725.6 1783.0 0.0 872.4 2143.7 28.8 70.6 901.2 2214.3

H 17 -17 1.948 1.206 843.1 1980.9 0.0 1310.9 3080.2 28.9 67.9 1339.8 3148.1

H 18 -16 1.873 1.193 1783.6 3985.5 0.0 1005.7 2247.2 30.1 67.2 1035.8 2314.4

H 19 -15 1.801 1.175 2208.1 4672.4 0.0 1551.0 3282.1 30.6 64.6 1581.6 3346.7

H 20 -14 1.732 1.140 2818.6 5567.2 0.0 1337.6 2642.0 31.3 62.0 1368.9 2704.0

H 21 -13 1.665 1.177 3834.0 7516.9 0.0 1302.5 2553.7 32.0 62.6 1334.5 2616.3

H 22 -12 1.601 1.176 4511.5 8496.0 0.0 996.6 1876.6 33.7 63.7 1030.3 1940.3

H 23 -11 1.539 1.148 5411.8 9560.0 0.0 889.2 1570.8 34.1 60.4 923.3 1631.2

H 24 -10 1.480 1.151 6743.4 11491.5 0.0 782.0 1332.5 34.8 59.4 816.8 1391.9

H 25 -9 1.423 1.127 7125.8 11434.0 0.0 751.1 1205.1 35.2 56.8 786.3 1261.9

H 26 -8 1.369 1.091 7415.5 11076.5 0.0 694.7 1037.8 34.6 51.5 729.3 1089.3

H 27 -7 1.316 1.088 7634.3 10930.3 0.0 665.7 953.1 51.0 72.8 716.7 1025.9

H 28 -6 1.265 1.082 7921.2 10838.7 0.0 592.1 810.1 35.6 48.6 627.7 858.7

H 29 -5 1.217 1.057 8163.4 10502.8 0.0 656.2 844.3 35.9 45.9 692.1 890.2

H 30 -4 1.170 1.022 8452.1 10101.4 0.0 596.7 713.1 36.3 43.4 633.0 756.5

R 1 -3 1.125 1.000 8646.5 9726.8 0.0 675.1 759.5 36.2 40.6 711.3 800.1

R 2 -2 1.082 1.000 8856.8 9580.8 0.0 888.6 961.4 36.5 39.6 925.1 1001.0

R 3 -1 1.040 1.000 9105.6 9469.9 0.0 747.4 777.4 36.9 38.5 784.3 815.9

R 4 0 1.000 1.000 9230.3 9230.3 0.0 652.3 652.4 37.0 37.2 689.4 689.6

R 5 1 0.962 1.000 9940.6 9560.2 0.0 1099.2 1057.2 37.3 35.8 1136.5 1093.1

R 6 2 0.925 1.000 10307.5 9531.8 0.0 1103.8 1021.0 37.4 34.7 1141.2 1055.7

R 7 3 0.889 1.000 10728.8 9537.8 0.0 1079.1 959.4 54.3 48.3 1133.4 1007.7

R 8 4 0.855 1.000 11095.8 9485.7 0.0 1084.1 926.8 39.0 33.4 1123.0 960.2

R 9 5 0.822 1.000 11544.3 9488.8 0.0 937.7 770.8 39.2 32.2 976.9 803.0

R 10 6 0.790 1.000 11911.1 9411.5 0.0 937.7 740.8 39.3 31.2 977.0 772.0

R 11 7 0.760 1.000 12278.0 9330.7 0.0 956.4 726.8 39.4 30.0 995.7 756.9

R 12 8 0.731 1.000 12645.6 9242.3 0.0 936.2 684.4 39.5 28.9 975.7 713.3

R 13 9 0.703 1.000 13012.2 9145.0 0.0 937.1 658.8 39.6 28.0 976.7 686.8

R 14 10 0.676 1.000 13378.8 9041.6 0.0 935.3 632.4 39.7 26.9 975.0 659.3

R 15 11 0.650 1.000 13745.1 8931.9 0.0 927.0 602.4 39.8 26.0 966.8 628.4

R 16 12 0.625 1.000 14109.5 8816.1 0.0 927.7 579.6 39.9 25.0 967.6 604.6

R 17 13 0.601 1.000 14474.2 8696.4 0.0 916.9 551.0 55.5 33.4 972.3 584.4

R 18 14 0.577 1.000 14836.4 8563.5 0.0 914.3 527.5 40.1 23.4 954.4 550.9

R 19 15 0.555 1.000 15198.1 8436.4 0.0 916.0 508.4 40.3 22.6 956.2 531.0

R 20 16 0.534 1.000 15560.2 8308.7 0.0 814.4 435.0 40.3 21.2 854.8 456.2

R 21 17 0.513 1.000 15747.2 8080.4 0.0 88.3 45.3 40.3 20.6 128.6 65.9

R 22 18 0.494 1.000 15779.1 7792.7 0.0 75.1 36.9 40.3 19.9 115.4 56.8

R 23 19 0.475 1.000 15808.1 7506.5 0.0 75.1 35.7 40.3 19.2 115.4 54.9

R 24 20 0.456 1.000 15837.0 7224.2 0.0 78.8 36.0 40.3 18.2 119.1 54.2

R 25 21 0.439 1.000 15872.8 6967.1 0.0 82.3 36.0 40.3 17.7 122.6 53.7

R 26 22 0.422 1.000 15889.9 6705.5 0.0 0.0 0.0 40.3 17.1 40.3 17.1

R 27 23 0.406 1.000 15889.9 6449.8 0.0 0.0 0.0 55.8 22.7 55.8 22.7

R 28 24 0.390 1.000 15889.9 6197.7 0.0 0.0 0.0 40.3 15.8 40.3 15.8

R 29 25 0.375 1.000 15889.9 5959.4 0.0 0.0 0.0 40.3 15.3 40.3 15.3

R 30 26 0.361 1.000 15889.9 5734.5 5.3 0.0 0.0 40.3 14.5 40.3 14.5

R 31 27 0.347 1.000 15823.7 5490.0 0.0 0.0 0.0 40.3 14.0 40.3 14.0

R 32 28 0.333 1.000 15768.3 5253.7 26.4 0.0 0.0 91.3 30.5 91.3 30.5

R 33 29 0.321 1.000 15511.7 4977.0 0.0 0.0 0.0 14.3 4.6 14.3 4.6

R 34 30 0.308 1.000 15511.7 4779.5 0.0 0.0 0.0 14.3 4.5 14.3 4.5

R 35 31 0.296 1.000 15511.7 4594.3 0.0 0.0 0.0 14.3 4.3 14.3 4.3

R 36 32 0.285 1.000 15511.7 4421.2 0.0 0.0 0.0 14.3 4.2 14.3 4.2

R 37 33 0.274 1.000 15511.7 4250.9 4.4 0.0 0.0 14.3 3.9 14.3 3.9

R 38 34 0.264 1.000 15080.9 3978.7 0.0 0.0 0.0 14.3 3.8 14.3 3.8

R 39 35 0.253 1.000 15080.9 3818.2 0.0 0.0 0.0 14.3 3.3 14.3 3.3

R 40 36 0.244 1.000 15080.9 3677.6 0.0 0.0 0.0 14.3 3.2 14.3 3.2

R 41 37 0.234 1.000 14695.7 3440.5 0.9 0.0 0.0 14.2 3.1 14.2 3.1

R 42 38 0.225 1.000 14666.2 3301.5 0.0 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 43 39 0.217 1.000 14666.2 3180.1 0.4 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 44 40 0.208 1.000 14660.1 3051.1 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 45 41 0.200 1.000 14660.1 2933.7 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 46 42 0.193 1.000 14660.1 2826.7 10.2 0.0 0.0 13.3 2.5 13.3 2.5

R 47 43 0.185 1.000 14448.3 2674.1 0.0 0.0 0.0 11.8 2.2 11.8 2.2

R 48 44 0.178 1.000 14448.3 2572.1 0.0 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 49 45 0.171 1.000 14448.3 2471.9 1.3 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 50 46 0.165 1.000 14269.2 2352.2 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 51 47 0.158 1.000 14269.2 2256.1 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 52 48 0.152 1.000 14269.2 2170.0 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 53 49 0.146 1.000 14269.2 2085.3 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 54 50 0.141 1.000 14269.2 2010.3 0.2 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 55 51 0.135 1.000 9212.3 1243.9 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 56 52 0.130 1.000 9212.3 1197.6 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 57 53 0.125 1.000 9212.3 1151.6 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 58 54 0.120 1.000 9212.3 1105.7 5.6 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 59 55 0.116 1.000 9132.0 1059.1 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 4.8 0.5

R 60 56 0.111 1.000 9132.0 1013.8 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 4.8 0.5

R 61 57 0.107 1.000 9132.0 977.0 2.4 0.0 0.0 4.8 0.4 4.8 0.4

R 62 58 0.103 1.000 9077.9 934.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 63 59 0.099 1.000 9077.9 898.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9077.9 862.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9077.9 826.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9077.9 798.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9077.9 771.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9077.9 735.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9077.9 708.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 9077.9 680.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 9077.9 653.8 1.9 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 8509.1 587.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 73 69 0.067 1.000 8509.1 570.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 74 70 0.064 1.000 8509.1 544.7 4.9 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 4861.0 301.3 1.7 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

1,033,937.9 518,133.4 65.6 518,199.0 38,372.3 57,766.4 2,368.0 2,184.6 40,740.3 59,951.0 8.64 458,248 32.42%

純現在価値

Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR

施

設
完
成

後
の
評

価
期
間

(

５
０

年

)

残存価値
②便益

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

合　　計

整
備

期
間

(

H
1
～

R
2
5

年

)

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ
年次 年度 t

割引率
デフ
レー
ター

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④便益

現在価値



81 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残工期+10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -33 3.648 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -32 3.508 1.166 1.2 4.9 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -31 3.373 1.137 2.4 9.2 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -30 3.243 1.127 8.4 30.7 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 12.8 45.1 0.0 618.1 2180.3 1.5 5.2 619.6 2185.5

H 6 -28 2.999 1.130 51.0 172.8 0.0 407.3 1380.0 1.5 5.0 408.8 1385.0

H 7 -27 2.883 1.133 55.3 180.8 0.0 482.0 1574.9 1.5 4.8 483.5 1579.7

H 8 -26 2.772 1.138 66.3 209.1 0.0 489.8 1545.3 1.6 5.0 491.4 1550.3

H 9 -25 2.666 1.132 73.3 221.3 0.0 561.0 1693.3 1.5 4.5 562.5 1697.8

H 10 -24 2.563 1.156 75.7 224.4 0.0 189.1 560.3 1.5 4.5 190.6 564.8

H 11 -23 2.465 1.169 151.9 437.6 0.0 421.3 1213.7 1.6 4.7 422.9 1218.4

H 12 -22 2.370 1.171 243.7 676.3 0.0 331.1 919.0 27.2 75.6 358.3 994.6

H 13 -21 2.279 1.201 14747.4 40360.8 0.0 312.9 856.3 28.7 78.8 341.6 935.1

H 14 -20 2.191 1.217 568.9 1516.9 0.0 867.0 2311.9 28.7 76.8 895.7 2388.7

H 15 -19 2.107 1.217 655.1 1679.9 0.0 745.8 1912.5 28.7 73.6 774.5 1986.1

H 16 -18 2.026 1.213 716.8 1761.5 0.0 872.4 2143.7 28.8 70.6 901.2 2214.3

H 17 -17 1.948 1.206 830.6 1951.7 0.0 1310.9 3080.2 28.9 67.9 1339.8 3148.1

H 18 -16 1.873 1.193 1767.3 3949.1 0.0 1005.7 2247.2 30.1 67.2 1035.8 2314.4

H 19 -15 1.801 1.175 2175.9 4604.3 0.0 1551.0 3282.1 30.6 64.6 1581.6 3346.7

H 20 -14 1.732 1.140 2763.1 5457.7 0.0 1337.6 2642.0 31.3 62.0 1368.9 2704.0

H 21 -13 1.665 1.177 3758.1 7368.2 0.0 1302.5 2553.7 32.0 62.6 1334.5 2616.3

H 22 -12 1.601 1.176 4422.8 8329.0 0.0 996.6 1876.6 33.7 63.7 1030.3 1940.3

H 23 -11 1.539 1.148 5318.1 9394.4 0.0 889.2 1570.8 34.1 60.4 923.3 1631.2

H 24 -10 1.480 1.151 6644.1 11322.4 0.0 782.0 1332.5 34.8 59.4 816.8 1391.9

H 25 -9 1.423 1.127 7021.1 11265.9 0.0 751.1 1205.1 35.2 56.8 786.3 1261.9

H 26 -8 1.369 1.091 7306.0 10912.8 0.0 694.7 1037.8 34.6 51.5 729.3 1089.3

H 27 -7 1.316 1.088 7521.3 10768.5 0.0 665.7 953.1 51.0 72.8 716.7 1025.9

H 28 -6 1.265 1.082 7804.9 10679.6 0.0 592.1 810.1 35.6 48.6 627.7 858.7

H 29 -5 1.217 1.057 8044.1 10349.3 0.0 656.2 844.3 35.9 45.9 692.1 890.2

H 30 -4 1.170 1.022 8329.5 9955.0 0.0 596.7 713.1 36.3 43.4 633.0 756.5

R 1 -3 1.125 1.000 8520.7 9585.3 0.0 675.1 759.5 36.2 40.6 711.3 800.1

R 2 -2 1.082 1.000 8725.8 9439.1 0.0 888.6 961.4 36.5 39.6 925.1 1001.0

R 3 -1 1.040 1.000 8970.2 9329.0 0.0 747.4 777.4 36.9 38.5 784.3 815.9

R 4 0 1.000 1.000 9091.0 9091.0 0.0 658.9 658.9 37.0 37.2 695.9 696.1

R 5 1 0.962 1.000 9799.1 9424.0 0.0 1066.5 1025.9 37.2 35.7 1103.7 1061.6

R 6 2 0.925 1.000 10136.4 9373.5 0.0 1074.5 993.7 37.4 34.7 1111.9 1028.4

R 7 3 0.889 1.000 10475.0 9312.1 0.0 1076.1 956.6 52.9 47.1 1129.0 1003.7

R 8 4 0.855 1.000 10867.7 9290.6 0.0 1060.4 906.6 39.0 33.4 1099.4 940.0

R 9 5 0.822 1.000 11207.0 9211.7 0.0 1060.2 871.5 39.1 32.1 1099.3 903.6

R 10 6 0.790 1.000 11626.5 9186.6 0.0 932.0 736.4 39.3 31.2 971.3 767.6

R 11 7 0.760 1.000 11964.8 9092.7 0.0 932.8 708.9 39.4 30.0 972.1 738.9

R 12 8 0.731 1.000 12303.4 8992.0 0.0 951.9 695.9 39.5 28.9 991.3 724.8

R 13 9 0.703 1.000 12642.6 8885.1 0.0 933.4 656.1 39.6 28.0 973.0 684.1

R 14 10 0.676 1.000 12981.3 8773.0 0.0 931.4 629.5 39.7 26.9 971.1 656.4

R 15 11 0.650 1.000 13319.5 8655.3 0.0 929.8 604.4 39.8 26.0 969.6 630.4

R 16 12 0.625 1.000 13657.5 8533.5 0.0 923.3 577.1 39.9 25.0 963.2 602.1

R 17 13 0.601 1.000 13994.0 8407.8 0.0 921.8 554.0 55.5 33.4 977.3 587.4

R 18 14 0.577 1.000 14330.1 8271.5 0.0 916.3 528.7 40.1 23.4 956.5 552.1

R 19 15 0.555 1.000 14665.3 8140.7 0.0 910.2 505.2 40.3 22.6 950.5 527.8

R 20 16 0.534 1.000 14999.0 8008.9 0.0 909.2 485.5 40.3 21.2 949.5 506.7

R 21 17 0.513 1.000 15332.6 7867.9 0.0 861.6 442.0 40.3 20.6 901.9 462.6

R 22 18 0.494 1.000 15585.7 7697.2 0.0 749.9 370.4 40.3 19.9 790.3 390.3

R 23 19 0.475 1.000 15748.5 7478.2 0.0 96.4 45.8 40.3 19.2 136.7 65.0

R 24 20 0.456 1.000 15779.9 7198.2 0.0 82.4 37.6 40.3 18.2 122.8 55.8

R 25 21 0.439 1.000 15808.3 6938.8 0.0 82.8 36.3 40.3 17.7 123.2 54.0

R 26 22 0.422 1.000 15837.4 6683.2 0.0 86.2 36.4 40.3 17.1 126.5 53.5

R 27 23 0.406 1.000 15872.1 6442.6 0.0 91.3 37.0 55.8 22.7 147.1 59.7

R 28 24 0.390 1.000 15889.9 6197.7 0.0 0.0 0.0 40.3 15.8 40.3 15.8

R 29 25 0.375 1.000 15889.9 5959.4 0.0 0.0 0.0 40.3 15.3 40.3 15.3

R 30 26 0.361 1.000 15889.9 5734.5 5.3 0.0 0.0 40.3 14.5 40.3 14.5

R 31 27 0.347 1.000 15823.7 5490.0 0.0 0.0 0.0 40.3 14.0 40.3 14.0

R 32 28 0.333 1.000 15768.3 5253.7 26.4 0.0 0.0 91.3 30.5 91.3 30.5

R 33 29 0.321 1.000 15511.7 4977.0 0.0 0.0 0.0 14.3 4.6 14.3 4.6

R 34 30 0.308 1.000 15511.7 4779.5 0.0 0.0 0.0 14.3 4.5 14.3 4.5

R 35 31 0.296 1.000 15511.7 4594.3 0.0 0.0 0.0 14.3 4.3 14.3 4.3

R 36 32 0.285 1.000 15511.7 4421.2 0.0 0.0 0.0 14.3 4.2 14.3 4.2

R 37 33 0.274 1.000 15511.7 4250.9 4.4 0.0 0.0 14.3 3.9 14.3 3.9

R 38 34 0.264 1.000 15080.9 3978.7 0.0 0.0 0.0 14.3 3.8 14.3 3.8

R 39 35 0.253 1.000 15080.9 3818.2 0.0 0.0 0.0 14.3 3.3 14.3 3.3

R 40 36 0.244 1.000 15080.9 3677.6 0.0 0.0 0.0 14.3 3.2 14.3 3.2

R 41 37 0.234 1.000 14695.7 3440.5 0.9 0.0 0.0 14.2 3.1 14.2 3.1

R 42 38 0.225 1.000 14666.2 3301.5 0.0 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 43 39 0.217 1.000 14666.2 3180.1 0.4 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 44 40 0.208 1.000 14660.1 3051.1 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 45 41 0.200 1.000 14660.1 2933.7 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 46 42 0.193 1.000 14660.1 2826.7 10.2 0.0 0.0 13.3 2.5 13.3 2.5

R 47 43 0.185 1.000 14448.3 2674.1 0.0 0.0 0.0 11.8 2.2 11.8 2.2

R 48 44 0.178 1.000 14448.3 2572.1 0.0 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 49 45 0.171 1.000 14448.3 2471.9 1.3 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 50 46 0.165 1.000 14269.2 2352.2 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 51 47 0.158 1.000 14269.2 2256.1 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 52 48 0.152 1.000 14269.2 2170.0 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 53 49 0.146 1.000 14269.2 2085.3 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 54 50 0.141 1.000 14269.2 2010.3 0.2 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 55 51 0.135 1.000 9212.3 1243.9 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 56 52 0.130 1.000 9212.3 1197.6 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 57 53 0.125 1.000 9212.3 1151.6 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 58 54 0.120 1.000 9212.3 1105.7 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 59 55 0.116 1.000 9212.3 1068.4 6.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 60 56 0.111 1.000 9132.0 1013.8 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 4.8 0.5

R 61 57 0.107 1.000 9132.0 977.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.4 4.8 0.4

R 62 58 0.103 1.000 9132.0 940.4 2.5 0.0 0.0 4.8 0.4 4.8 0.4

R 63 59 0.099 1.000 9077.9 898.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9077.9 862.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9077.9 826.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9077.9 798.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9077.9 771.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9077.9 735.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9077.9 708.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 9077.9 680.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 9077.9 653.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 9077.9 626.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 73 69 0.067 1.000 9077.9 608.1 1.9 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 74 70 0.064 1.000 8509.1 544.7 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 8509.1 527.5 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 76 72 0.059 1.000 8509.1 502.0 5.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 77 73 0.057 1.000 4861.0 277.1 1.7 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

1,043,842.2 512,327.4 66.2 512,393.6 40,136.8 58,642.2 2,374.7 2,183.9 42,511.5 60,826.1 8.42 451,568 32.31%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：残工期-10％ 

 
様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -33 3.648 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -32 3.508 1.166 1.2 4.9 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -31 3.373 1.137 2.4 9.2 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -30 3.243 1.127 8.4 30.7 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 12.8 45.1 0.0 618.1 2180.3 1.5 5.2 619.6 2185.5

H 6 -28 2.999 1.130 51.0 172.8 0.0 407.3 1380.0 1.5 5.0 408.8 1385.0

H 7 -27 2.883 1.133 55.3 180.8 0.0 482.0 1574.9 1.5 4.8 483.5 1579.7

H 8 -26 2.772 1.138 66.3 209.1 0.0 489.8 1545.3 1.6 5.0 491.4 1550.3

H 9 -25 2.666 1.132 73.3 221.3 0.0 561.0 1693.3 1.5 4.5 562.5 1697.8

H 10 -24 2.563 1.156 75.7 224.4 0.0 189.1 560.3 1.5 4.5 190.6 564.8

H 11 -23 2.465 1.169 151.9 437.6 0.0 421.3 1213.7 1.6 4.7 422.9 1218.4

H 12 -22 2.370 1.171 243.7 676.3 0.0 331.1 919.0 27.2 75.6 358.3 994.6

H 13 -21 2.279 1.201 14747.4 40360.8 0.0 312.9 856.3 28.7 78.8 341.6 935.1

H 14 -20 2.191 1.217 568.9 1516.9 0.0 867.0 2311.9 28.7 76.8 895.7 2388.7

H 15 -19 2.107 1.217 655.1 1679.9 0.0 745.8 1912.5 28.7 73.6 774.5 1986.1

H 16 -18 2.026 1.213 716.8 1761.5 0.0 872.4 2143.7 28.8 70.6 901.2 2214.3

H 17 -17 1.948 1.206 830.6 1951.7 0.0 1310.9 3080.2 28.9 67.9 1339.8 3148.1

H 18 -16 1.873 1.193 1767.3 3949.1 0.0 1005.7 2247.2 30.1 67.2 1035.8 2314.4

H 19 -15 1.801 1.175 2175.9 4604.3 0.0 1551.0 3282.1 30.6 64.6 1581.6 3346.7

H 20 -14 1.732 1.140 2763.1 5457.7 0.0 1337.6 2642.0 31.3 62.0 1368.9 2704.0

H 21 -13 1.665 1.177 3758.1 7368.1 0.0 1302.5 2553.7 32.0 62.6 1334.5 2616.3

H 22 -12 1.601 1.176 4422.8 8329.0 0.0 996.6 1876.6 33.7 63.7 1030.3 1940.3

H 23 -11 1.539 1.148 5318.1 9394.4 0.0 889.2 1570.8 34.1 60.4 923.3 1631.2

H 24 -10 1.480 1.151 6644.1 11322.4 0.0 782.0 1332.5 34.8 59.4 816.8 1391.9

H 25 -9 1.423 1.127 7021.0 11265.8 0.0 751.1 1205.1 35.2 56.8 786.3 1261.9

H 26 -8 1.369 1.091 7306.0 10912.8 0.0 694.7 1037.8 34.6 51.6 729.3 1089.4

H 27 -7 1.316 1.088 7521.3 10768.5 0.0 665.7 953.1 51.1 72.9 716.8 1026.0

H 28 -6 1.265 1.082 7804.9 10679.6 0.0 592.1 810.1 35.7 48.7 627.8 858.8

H 29 -5 1.217 1.057 8044.1 10349.3 0.0 656.2 844.3 36.0 46.1 692.2 890.4

H 30 -4 1.170 1.022 8329.5 9955.0 0.0 596.7 713.1 36.5 43.6 633.2 756.7

R 1 -3 1.125 1.000 8520.7 9585.3 0.0 675.1 759.5 36.4 40.8 711.5 800.3

R 2 -2 1.082 1.000 8725.8 9439.1 0.0 888.6 961.4 36.8 39.8 925.3 1001.2

R 3 -1 1.040 1.000 8970.2 9329.0 0.0 747.4 777.4 37.1 38.8 784.6 816.2

R 4 0 1.000 1.000 9091.0 9091.0 0.0 658.9 658.9 37.3 37.5 696.2 696.4

R 5 1 0.962 1.000 9799.1 9424.0 0.0 1413.1 1359.4 37.5 36.0 1450.6 1395.4

R 6 2 0.925 1.000 10221.7 9452.4 0.0 1418.2 1311.8 37.7 34.9 1455.8 1346.7

R 7 3 0.889 1.000 10698.6 9511.1 0.0 1393.0 1238.4 54.6 48.5 1447.6 1286.9

R 8 4 0.855 1.000 11202.1 9576.6 0.0 1185.7 1013.7 39.3 33.7 1225.1 1047.4

R 9 5 0.822 1.000 11625.5 9555.6 0.0 1181.6 971.4 39.4 32.5 1221.0 1003.9

R 10 6 0.790 1.000 12047.9 9519.6 0.0 1185.4 936.4 39.5 31.4 1224.9 967.8

R 11 7 0.760 1.000 12471.1 9477.5 0.0 1197.0 909.7 39.6 30.2 1236.5 939.9

R 12 8 0.731 1.000 12893.3 9423.3 0.0 1180.6 863.0 39.7 29.1 1220.3 892.1

R 13 9 0.703 1.000 13315.5 9358.1 0.0 1176.7 827.2 39.8 28.2 1216.5 855.4

R 14 10 0.676 1.000 13736.9 9283.8 0.0 1168.4 789.8 39.9 27.0 1208.2 816.8

R 15 11 0.650 1.000 14156.5 9199.3 0.0 1163.3 756.1 40.0 26.1 1203.3 782.2

R 16 12 0.625 1.000 14575.0 9107.0 0.0 1153.6 720.9 40.1 25.1 1193.6 746.0

R 17 13 0.601 1.000 14991.5 9007.3 0.0 1153.4 693.1 55.6 33.5 1209.0 726.6

R 18 14 0.577 1.000 15407.9 8893.2 0.0 1088.9 628.3 40.3 23.5 1129.2 651.8

R 19 15 0.555 1.000 15724.7 8728.6 0.0 172.1 95.6 40.4 22.7 212.5 118.3

R 20 16 0.534 1.000 15770.4 8420.8 0.0 84.6 45.2 40.4 21.3 125.0 66.5

R 21 17 0.513 1.000 15801.9 8108.5 0.0 84.6 43.4 40.4 20.6 125.0 64.0

R 22 18 0.494 1.000 15833.5 7819.6 0.0 88.7 43.8 40.4 19.9 129.1 63.7

R 23 19 0.475 1.000 15872.1 7536.9 0.0 91.6 43.5 40.4 19.2 132.0 62.7

R 24 20 0.456 1.000 15889.9 7248.4 0.0 0.0 0.0 40.4 18.3 40.4 18.3

R 25 21 0.439 1.000 15889.9 6974.6 0.0 0.0 0.0 40.4 17.8 40.4 17.8

R 26 22 0.422 1.000 15889.9 6705.5 0.0 0.0 0.0 40.4 17.1 40.4 17.1

R 27 23 0.406 1.000 15889.9 6449.8 0.0 0.0 0.0 55.9 22.7 55.9 22.7

R 28 24 0.390 1.000 15889.9 6197.7 0.0 0.0 0.0 40.4 15.8 40.4 15.8

R 29 25 0.375 1.000 15889.9 5959.4 0.0 0.0 0.0 40.4 15.3 40.4 15.3

R 30 26 0.361 1.000 15889.9 5734.5 5.3 0.0 0.0 40.4 14.6 40.4 14.6

R 31 27 0.347 1.000 15823.7 5490.0 0.0 0.0 0.0 40.4 14.1 40.4 14.1

R 32 28 0.333 1.000 15768.3 5253.7 26.4 0.0 0.0 91.4 30.5 91.4 30.5

R 33 29 0.321 1.000 15511.7 4977.0 0.0 0.0 0.0 14.4 4.6 14.4 4.6

R 34 30 0.308 1.000 15511.7 4779.5 0.0 0.0 0.0 14.4 4.5 14.4 4.5

R 35 31 0.296 1.000 15511.7 4594.3 0.0 0.0 0.0 14.4 4.3 14.4 4.3

R 36 32 0.285 1.000 15511.7 4421.2 0.0 0.0 0.0 14.4 4.2 14.4 4.2

R 37 33 0.274 1.000 15511.7 4250.9 4.4 0.0 0.0 14.4 3.9 14.4 3.9

R 38 34 0.264 1.000 15080.9 3978.7 0.0 0.0 0.0 14.4 3.8 14.4 3.8

R 39 35 0.253 1.000 15080.9 3818.2 0.0 0.0 0.0 14.4 3.4 14.4 3.4

R 40 36 0.244 1.000 15080.9 3677.6 0.0 0.0 0.0 14.4 3.3 14.4 3.3

R 41 37 0.234 1.000 14695.7 3440.5 0.9 0.0 0.0 14.3 3.1 14.3 3.1

R 42 38 0.225 1.000 14666.2 3301.5 0.0 0.0 0.0 13.6 2.8 13.6 2.8

R 43 39 0.217 1.000 14666.2 3180.1 0.4 0.0 0.0 13.6 2.8 13.6 2.8

R 44 40 0.208 1.000 14660.1 3051.1 0.0 0.0 0.0 13.4 2.6 13.4 2.6

R 45 41 0.200 1.000 14660.1 2933.7 0.0 0.0 0.0 13.4 2.6 13.4 2.6

R 46 42 0.193 1.000 14660.1 2826.7 10.2 0.0 0.0 13.4 2.5 13.4 2.5

R 47 43 0.185 1.000 14448.3 2674.1 0.0 0.0 0.0 11.9 2.2 11.9 2.2

R 48 44 0.178 1.000 14448.3 2572.1 0.0 0.0 0.0 11.9 2.0 11.9 2.0

R 49 45 0.171 1.000 14448.3 2471.9 1.3 0.0 0.0 11.9 2.0 11.9 2.0

R 50 46 0.165 1.000 14269.2 2352.2 0.0 0.0 0.0 11.8 1.9 11.8 1.9

R 51 47 0.158 1.000 14269.2 2256.1 0.0 0.0 0.0 11.8 1.9 11.8 1.9

R 52 48 0.152 1.000 14269.2 2170.0 0.0 0.0 0.0 11.8 1.6 11.8 1.6

R 53 49 0.146 1.000 14269.2 2085.3 0.0 0.0 0.0 11.8 1.6 11.8 1.6

R 54 50 0.141 1.000 14269.2 2010.3 0.2 0.0 0.0 11.8 1.5 11.8 1.5

R 55 51 0.135 1.000 9212.3 1243.9 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 5.0 0.5

R 56 52 0.130 1.000 9212.3 1197.6 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 5.0 0.5

R 57 53 0.125 1.000 9212.3 1151.6 6.5 0.0 0.0 5.0 0.5 5.0 0.5

R 58 54 0.120 1.000 9132.0 1096.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 59 55 0.116 1.000 9132.0 1059.1 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 60 56 0.111 1.000 9132.0 1013.8 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 61 57 0.107 1.000 9132.0 977.0 2.6 0.0 0.0 4.9 0.4 4.9 0.4

R 62 58 0.103 1.000 9077.9 934.8 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 63 59 0.099 1.000 9077.9 898.7 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9077.9 862.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9077.9 826.3 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9077.9 798.8 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9077.9 771.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9077.9 735.4 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9077.9 708.1 2.2 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 70 66 0.075 1.000 8509.1 638.1 0.0 0.0 0.0 3.3 0.3 3.3 0.3

R 71 67 0.072 1.000 8509.1 612.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.3 3.3 0.3

R 72 68 0.069 1.000 8509.1 587.2 5.8 0.0 0.0 3.3 0.3 3.3 0.3

R 73 69 0.067 1.000 4861.0 325.7 1.9 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

R 74 70 0.064 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 75 71 0.062 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 76 72 0.059 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 77 73 0.057 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,018,086.9 516,962.0 68.1 517,030.1 40,136.8 59,491.4 2,370.7 2,189.2 42,507.5 61,680.6 8.38 455,350 32.31%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：便益+10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：便益+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -33 3.648 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -32 3.508 1.166 1.3 5.3 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -31 3.373 1.137 2.6 10.0 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -30 3.243 1.127 9.3 34.0 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 14.1 49.7 0.0 618.1 2180.3 1.5 5.2 619.6 2185.5

H 6 -28 2.999 1.130 56.1 190.1 0.0 407.3 1380.0 1.5 5.0 408.8 1385.0

H 7 -27 2.883 1.133 60.9 199.0 0.0 482.0 1574.9 1.5 4.8 483.5 1579.7

H 8 -26 2.772 1.138 73.0 230.3 0.0 489.8 1545.3 1.6 5.0 491.4 1550.3

H 9 -25 2.666 1.132 80.8 243.8 0.0 561.0 1693.3 1.5 4.5 562.5 1697.8

H 10 -24 2.563 1.156 83.4 247.2 0.0 189.1 560.3 1.5 4.5 190.6 564.8

H 11 -23 2.465 1.169 167.2 481.6 0.0 421.3 1213.7 1.6 4.7 422.9 1218.4

H 12 -22 2.370 1.171 268.0 743.7 0.0 331.1 919.0 27.2 75.6 358.3 994.6

H 13 -21 2.279 1.201 16222.1 44396.9 0.0 312.9 856.3 28.7 78.8 341.6 935.1

H 14 -20 2.191 1.217 625.8 1668.7 0.0 867.0 2311.9 28.7 76.8 895.7 2388.7

H 15 -19 2.107 1.217 720.6 1847.7 0.0 745.8 1912.5 28.7 73.6 774.5 1986.1

H 16 -18 2.026 1.213 788.5 1937.7 0.0 872.4 2143.7 28.8 70.6 901.2 2214.3

H 17 -17 1.948 1.206 913.6 2146.7 0.0 1310.9 3080.2 28.9 67.9 1339.8 3148.1

H 18 -16 1.873 1.193 1944.1 4344.1 0.0 1005.7 2247.2 30.1 67.2 1035.8 2314.4

H 19 -15 1.801 1.175 2393.4 5064.8 0.0 1551.0 3282.1 30.6 64.6 1581.6 3346.7

H 20 -14 1.732 1.140 3039.5 6003.4 0.0 1337.6 2642.0 31.3 62.0 1368.9 2704.0

H 21 -13 1.665 1.177 4133.9 8104.8 0.0 1302.5 2553.7 32.0 62.6 1334.5 2616.3

H 22 -12 1.601 1.176 4865.0 9161.6 0.0 996.6 1876.6 33.7 63.7 1030.3 1940.3

H 23 -11 1.539 1.148 5849.9 10333.9 0.0 889.2 1570.8 34.1 60.4 923.3 1631.2

H 24 -10 1.480 1.151 7308.7 12454.8 0.0 782.0 1332.5 34.8 59.4 816.8 1391.9

H 25 -9 1.423 1.127 7723.1 12392.3 0.0 751.1 1205.1 35.2 56.8 786.3 1261.9

H 26 -8 1.369 1.091 8036.5 12003.8 0.0 694.7 1037.8 34.6 51.5 729.3 1089.3

H 27 -7 1.316 1.088 8273.5 11845.5 0.0 665.7 953.1 51.0 72.8 716.7 1025.9

H 28 -6 1.265 1.082 8585.4 11747.5 0.0 592.1 810.1 35.6 48.6 627.7 858.7

H 29 -5 1.217 1.057 8848.5 11384.0 0.0 656.2 844.3 35.9 45.9 692.1 890.2

H 30 -4 1.170 1.022 9162.3 10950.6 0.0 596.7 713.1 36.3 43.4 633.0 756.5

R 1 -3 1.125 1.000 9372.7 10543.4 0.0 675.1 759.5 36.2 40.6 711.3 800.1

R 2 -2 1.082 1.000 9598.4 10383.1 0.0 888.6 961.4 36.5 39.6 925.1 1001.0

R 3 -1 1.040 1.000 9867.2 10262.0 0.0 747.4 777.4 36.9 38.5 784.3 815.9

R 4 0 1.000 1.000 10000.1 10000.1 0.0 658.9 658.9 37.0 37.2 695.9 696.1

R 5 1 0.962 1.000 10778.9 10366.4 0.0 1221.3 1174.7 37.2 35.7 1258.5 1210.4

R 6 2 0.925 1.000 11192.4 10350.0 0.0 1226.4 1134.4 37.4 34.7 1263.8 1169.1

R 7 3 0.889 1.000 11665.6 10370.6 0.0 1199.0 1065.8 54.3 48.3 1253.3 1114.1

R 8 4 0.855 1.000 12079.1 10326.4 0.0 1204.5 1029.9 39.0 33.4 1243.5 1063.3

R 9 5 0.822 1.000 12582.4 10342.3 0.0 1041.9 856.5 39.2 32.2 1081.1 888.7

R 10 6 0.790 1.000 12995.6 10268.6 0.0 1041.9 823.2 39.3 31.2 1081.2 854.4

R 11 7 0.760 1.000 13408.9 10190.1 0.0 1062.6 807.7 39.4 30.0 1102.0 837.7

R 12 8 0.731 1.000 13823.3 10102.6 0.0 1040.2 760.5 39.5 28.9 1079.7 789.4

R 13 9 0.703 1.000 14236.1 10005.1 0.0 1041.2 731.9 39.6 28.0 1080.8 759.9

R 14 10 0.676 1.000 14649.2 9899.9 0.0 1039.2 702.4 39.7 26.9 1078.9 729.3

R 15 11 0.650 1.000 15061.9 9787.5 0.0 1030.0 669.5 39.8 26.0 1069.8 695.5

R 16 12 0.625 1.000 15472.3 9667.5 0.0 1030.7 644.2 39.9 25.0 1070.7 669.2

R 17 13 0.601 1.000 15883.0 9542.9 0.0 1018.7 612.2 55.5 33.4 1074.2 645.6

R 18 14 0.577 1.000 16290.9 9403.1 0.0 1015.8 586.2 40.1 23.4 1056.0 609.6

R 19 15 0.555 1.000 16698.1 9269.3 0.0 1017.7 564.8 40.3 22.6 1058.0 587.4

R 20 16 0.534 1.000 17105.8 9133.9 0.0 904.9 483.3 40.3 21.2 945.3 504.5

R 21 17 0.513 1.000 17316.8 8886.1 0.0 98.1 50.3 40.3 20.6 138.4 70.9

R 22 18 0.494 1.000 17353.1 8569.7 0.0 83.4 41.2 40.3 19.9 123.7 61.1

R 23 19 0.475 1.000 17385.9 8255.9 0.0 83.4 39.7 40.3 19.2 123.7 58.9

R 24 20 0.456 1.000 17418.8 7945.4 0.0 87.5 39.8 40.3 18.2 127.8 58.0

R 25 21 0.439 1.000 17459.3 7663.3 0.0 91.4 40.2 40.3 17.7 131.7 57.9

R 26 22 0.422 1.000 17478.8 7375.7 0.0 0.0 0.0 40.3 17.1 40.3 17.1

R 27 23 0.406 1.000 17478.8 7094.5 0.0 0.0 0.0 55.8 22.7 55.8 22.7

R 28 24 0.390 1.000 17478.8 6817.8 0.0 0.0 0.0 40.3 15.8 40.3 15.8

R 29 25 0.375 1.000 17478.8 6555.3 0.0 0.0 0.0 40.3 15.3 40.3 15.3

R 30 26 0.361 1.000 17478.8 6307.8 5.3 0.0 0.0 40.3 14.5 40.3 14.5

R 31 27 0.347 1.000 17406.0 6038.4 0.0 0.0 0.0 40.3 14.0 40.3 14.0

R 32 28 0.333 1.000 17345.1 5779.0 26.4 0.0 0.0 91.3 30.5 91.3 30.5

R 33 29 0.321 1.000 17062.8 5474.8 0.0 0.0 0.0 14.3 4.6 14.3 4.6

R 34 30 0.308 1.000 17062.8 5257.5 0.0 0.0 0.0 14.3 4.5 14.3 4.5

R 35 31 0.296 1.000 17062.8 5054.0 0.0 0.0 0.0 14.3 4.3 14.3 4.3

R 36 32 0.285 1.000 17062.8 4863.5 0.0 0.0 0.0 14.3 4.2 14.3 4.2

R 37 33 0.274 1.000 17062.8 4675.8 4.4 0.0 0.0 14.3 3.9 14.3 3.9

R 38 34 0.264 1.000 16588.9 4376.4 0.0 0.0 0.0 14.3 3.8 14.3 3.8

R 39 35 0.253 1.000 16588.9 4199.7 0.0 0.0 0.0 14.3 3.3 14.3 3.3

R 40 36 0.244 1.000 16588.9 4045.3 0.0 0.0 0.0 14.3 3.2 14.3 3.2

R 41 37 0.234 1.000 16165.2 3784.8 0.9 0.0 0.0 14.2 3.1 14.2 3.1

R 42 38 0.225 1.000 16132.7 3631.7 0.0 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 43 39 0.217 1.000 16132.7 3498.3 0.4 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 44 40 0.208 1.000 16126.0 3356.1 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 45 41 0.200 1.000 16126.0 3227.2 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 46 42 0.193 1.000 16126.0 3109.5 10.2 0.0 0.0 13.3 2.5 13.3 2.5

R 47 43 0.185 1.000 15893.0 2941.3 0.0 0.0 0.0 11.8 2.2 11.8 2.2

R 48 44 0.178 1.000 15893.0 2829.3 0.0 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 49 45 0.171 1.000 15893.0 2719.0 1.3 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 50 46 0.165 1.000 15696.0 2587.4 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 51 47 0.158 1.000 15696.0 2481.8 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 52 48 0.152 1.000 15696.0 2386.8 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 53 49 0.146 1.000 15696.0 2293.8 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 54 50 0.141 1.000 15696.0 2211.1 0.2 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 55 51 0.135 1.000 10133.4 1368.1 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 56 52 0.130 1.000 10133.4 1317.4 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 57 53 0.125 1.000 10133.4 1266.9 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 58 54 0.120 1.000 10133.4 1216.0 6.3 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 59 55 0.116 1.000 10045.1 1165.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 4.8 0.5

R 60 56 0.111 1.000 10045.1 1115.1 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 4.8 0.5

R 61 57 0.107 1.000 10045.1 1074.8 2.6 0.0 0.0 4.8 0.4 4.8 0.4

R 62 58 0.103 1.000 9985.6 1028.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 63 59 0.099 1.000 9985.6 988.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9985.6 948.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9985.6 908.9 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9985.6 878.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9985.6 848.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9985.6 809.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9985.6 779.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 9985.6 749.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 9985.6 719.0 2.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 9360.0 645.8 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 73 69 0.067 1.000 9360.0 627.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 74 70 0.064 1.000 9360.0 599.0 5.4 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 5347.1 331.6 1.8 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

1,134,092.3 566,116.8 67.2 566,184.0 40,136.8 59,059.1 2,367.9 2,184.5 42,504.7 61,243.6 9.24 504,940 34.31%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（事業全体） 

・感度分析：便益-10％ 

 
様式－５ 費用対便益（全体事業：便益-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -33 3.648 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -32 3.508 1.166 1.1 4.5 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -31 3.373 1.137 2.1 8.1 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -30 3.243 1.127 7.6 27.8 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 11.5 40.6 0.0 618.1 2180.3 1.5 5.2 619.6 2185.5

H 6 -28 2.999 1.130 45.9 155.4 0.0 407.3 1380.0 1.5 5.0 408.8 1385.0

H 7 -27 2.883 1.133 49.8 162.7 0.0 482.0 1574.9 1.5 4.8 483.5 1579.7

H 8 -26 2.772 1.138 59.7 188.4 0.0 489.8 1545.3 1.6 5.0 491.4 1550.3

H 9 -25 2.666 1.132 66.1 199.4 0.0 561.0 1693.3 1.5 4.5 562.5 1697.8

H 10 -24 2.563 1.156 68.3 202.2 0.0 189.1 560.3 1.5 4.5 190.6 564.8

H 11 -23 2.465 1.169 136.8 394.0 0.0 421.3 1213.7 1.6 4.7 422.9 1218.4

H 12 -22 2.370 1.171 219.3 608.8 0.0 331.1 919.0 27.2 75.6 358.3 994.6

H 13 -21 2.279 1.201 13272.7 36324.9 0.0 312.9 856.3 28.7 78.8 341.6 935.1

H 14 -20 2.191 1.217 512.0 1365.3 0.0 867.0 2311.9 28.7 76.8 895.7 2388.7

H 15 -19 2.107 1.217 589.6 1512.0 0.0 745.8 1912.5 28.7 73.6 774.5 1986.1

H 16 -18 2.026 1.213 645.2 1585.3 0.0 872.4 2143.7 28.8 70.6 901.2 2214.3

H 17 -17 1.948 1.206 747.5 1756.5 0.0 1310.9 3080.2 28.9 67.9 1339.8 3148.1

H 18 -16 1.873 1.193 1590.7 3554.2 0.0 1005.7 2247.2 30.1 67.2 1035.8 2314.4

H 19 -15 1.801 1.175 1958.3 4143.9 0.0 1551.0 3282.1 30.6 64.6 1581.6 3346.7

H 20 -14 1.732 1.140 2487.0 4912.2 0.0 1337.6 2642.0 31.3 62.0 1368.9 2704.0

H 21 -13 1.665 1.177 3382.3 6631.3 0.0 1302.5 2553.7 32.0 62.6 1334.5 2616.3

H 22 -12 1.601 1.176 3980.5 7495.7 0.0 996.6 1876.6 33.7 63.7 1030.3 1940.3

H 23 -11 1.539 1.148 4786.3 8455.0 0.0 889.2 1570.8 34.1 60.4 923.3 1631.2

H 24 -10 1.480 1.151 5979.9 10190.4 0.0 782.0 1332.5 34.8 59.4 816.8 1391.9

H 25 -9 1.423 1.127 6318.9 10139.1 0.0 751.1 1205.1 35.2 56.8 786.3 1261.9

H 26 -8 1.369 1.091 6575.4 9821.7 0.0 694.7 1037.8 34.6 51.5 729.3 1089.3

H 27 -7 1.316 1.088 6769.2 9692.0 0.0 665.7 953.1 51.0 72.8 716.7 1025.9

H 28 -6 1.265 1.082 7024.5 9611.8 0.0 592.1 810.1 35.6 48.6 627.7 858.7

H 29 -5 1.217 1.057 7239.8 9314.6 0.0 656.2 844.3 35.9 45.9 692.1 890.2

H 30 -4 1.170 1.022 7496.6 8959.9 0.0 596.7 713.1 36.3 43.4 633.0 756.5

R 1 -3 1.125 1.000 7668.6 8626.6 0.0 675.1 759.5 36.2 40.6 711.3 800.1

R 2 -2 1.082 1.000 7853.3 8495.5 0.0 888.6 961.4 36.5 39.6 925.1 1001.0

R 3 -1 1.040 1.000 8073.3 8396.2 0.0 747.4 777.4 36.9 38.5 784.3 815.9

R 4 0 1.000 1.000 8182.0 8182.0 0.0 658.9 658.9 37.0 37.2 695.9 696.1

R 5 1 0.962 1.000 8819.2 8481.9 0.0 1221.3 1174.7 37.2 35.7 1258.5 1210.4

R 6 2 0.925 1.000 9157.6 8468.3 0.0 1226.4 1134.4 37.4 34.7 1263.8 1169.1

R 7 3 0.889 1.000 9544.6 8485.0 0.0 1199.0 1065.8 54.3 48.3 1253.3 1114.1

R 8 4 0.855 1.000 9883.0 8448.8 0.0 1204.5 1029.9 39.0 33.4 1243.5 1063.3

R 9 5 0.822 1.000 10294.7 8461.9 0.0 1041.9 856.5 39.2 32.2 1081.1 888.7

R 10 6 0.790 1.000 10632.9 8401.7 0.0 1041.9 823.2 39.3 31.2 1081.2 854.4

R 11 7 0.760 1.000 10971.0 8337.6 0.0 1062.6 807.7 39.4 30.0 1102.0 837.7

R 12 8 0.731 1.000 11310.0 8265.8 0.0 1040.2 760.5 39.5 28.9 1079.7 789.4

R 13 9 0.703 1.000 11647.8 8186.4 0.0 1041.2 731.9 39.6 28.0 1080.8 759.9

R 14 10 0.676 1.000 11985.9 8100.0 0.0 1039.2 702.4 39.7 26.9 1078.9 729.3

R 15 11 0.650 1.000 12323.5 8008.0 0.0 1030.0 669.5 39.8 26.0 1069.8 695.5

R 16 12 0.625 1.000 12659.3 7909.8 0.0 1030.7 644.2 39.9 25.0 1070.7 669.2

R 17 13 0.601 1.000 12995.3 7807.8 0.0 1018.7 612.2 55.5 33.4 1074.2 645.6

R 18 14 0.577 1.000 13329.1 7693.6 0.0 1015.8 586.2 40.1 23.4 1056.0 609.6

R 19 15 0.555 1.000 13662.2 7583.9 0.0 1017.7 564.8 40.3 22.6 1058.0 587.4

R 20 16 0.534 1.000 13995.7 7472.9 0.0 904.9 483.3 40.3 21.2 945.3 504.5

R 21 17 0.513 1.000 14168.4 7270.7 0.0 98.1 50.3 40.3 20.6 138.4 70.9

R 22 18 0.494 1.000 14198.1 7012.0 0.0 83.4 41.2 40.3 19.9 123.7 61.1

R 23 19 0.475 1.000 14225.0 6755.0 0.0 83.4 39.7 40.3 19.2 123.7 58.9

R 24 20 0.456 1.000 14251.8 6500.9 0.0 87.5 39.8 40.3 18.2 127.8 58.0

R 25 21 0.439 1.000 14285.0 6270.1 0.0 91.4 40.2 40.3 17.7 131.7 57.9

R 26 22 0.422 1.000 14301.0 6034.6 0.0 0.0 0.0 40.3 17.1 40.3 17.1

R 27 23 0.406 1.000 14301.0 5804.6 0.0 0.0 0.0 55.8 22.7 55.8 22.7

R 28 24 0.390 1.000 14301.0 5577.9 0.0 0.0 0.0 40.3 15.8 40.3 15.8

R 29 25 0.375 1.000 14301.0 5363.4 0.0 0.0 0.0 40.3 15.3 40.3 15.3

R 30 26 0.361 1.000 14301.0 5160.9 5.3 0.0 0.0 40.3 14.5 40.3 14.5

R 31 27 0.347 1.000 14241.4 4940.6 0.0 0.0 0.0 40.3 14.0 40.3 14.0

R 32 28 0.333 1.000 14191.5 4728.3 26.4 0.0 0.0 91.3 30.5 91.3 30.5

R 33 29 0.321 1.000 13960.6 4479.4 0.0 0.0 0.0 14.3 4.6 14.3 4.6

R 34 30 0.308 1.000 13960.6 4301.5 0.0 0.0 0.0 14.3 4.5 14.3 4.5

R 35 31 0.296 1.000 13960.6 4134.9 0.0 0.0 0.0 14.3 4.3 14.3 4.3

R 36 32 0.285 1.000 13960.6 3979.2 0.0 0.0 0.0 14.3 4.2 14.3 4.2

R 37 33 0.274 1.000 13960.6 3825.7 4.4 0.0 0.0 14.3 3.9 14.3 3.9

R 38 34 0.264 1.000 13572.9 3580.9 0.0 0.0 0.0 14.3 3.8 14.3 3.8

R 39 35 0.253 1.000 13572.9 3436.1 0.0 0.0 0.0 14.3 3.3 14.3 3.3

R 40 36 0.244 1.000 13572.9 3309.9 0.0 0.0 0.0 14.3 3.2 14.3 3.2

R 41 37 0.234 1.000 13226.2 3096.6 0.9 0.0 0.0 14.2 3.1 14.2 3.1

R 42 38 0.225 1.000 13199.6 2971.4 0.0 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 43 39 0.217 1.000 13199.6 2862.4 0.4 0.0 0.0 13.5 2.8 13.5 2.8

R 44 40 0.208 1.000 13194.1 2746.0 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 45 41 0.200 1.000 13194.1 2640.3 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 13.3 2.6

R 46 42 0.193 1.000 13194.1 2544.1 10.2 0.0 0.0 13.3 2.5 13.3 2.5

R 47 43 0.185 1.000 13003.4 2406.5 0.0 0.0 0.0 11.8 2.2 11.8 2.2

R 48 44 0.178 1.000 13003.4 2314.9 0.0 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 49 45 0.171 1.000 13003.4 2224.6 1.3 0.0 0.0 11.8 2.0 11.8 2.0

R 50 46 0.165 1.000 12842.2 2116.9 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 51 47 0.158 1.000 12842.2 2030.4 0.0 0.0 0.0 11.7 1.9 11.7 1.9

R 52 48 0.152 1.000 12842.2 1952.9 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 53 49 0.146 1.000 12842.2 1876.7 0.0 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 54 50 0.141 1.000 12842.2 1809.3 0.2 0.0 0.0 11.7 1.5 11.7 1.5

R 55 51 0.135 1.000 8291.0 1119.5 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 56 52 0.130 1.000 8291.0 1077.9 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 57 53 0.125 1.000 8291.0 1036.4 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 58 54 0.120 1.000 8291.0 995.1 6.3 0.0 0.0 4.9 0.5 4.9 0.5

R 59 55 0.116 1.000 8218.7 953.2 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 4.8 0.5

R 60 56 0.111 1.000 8218.7 912.3 0.0 0.0 0.0 4.8 0.5 4.8 0.5

R 61 57 0.107 1.000 8218.7 879.4 2.6 0.0 0.0 4.8 0.4 4.8 0.4

R 62 58 0.103 1.000 8170.0 841.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 63 59 0.099 1.000 8170.0 808.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 8170.0 776.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 8170.0 743.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 8170.0 718.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 8170.0 694.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 8170.0 661.9 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 8170.0 637.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 8170.0 612.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 8170.0 588.4 2.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 7658.1 528.3 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 73 69 0.067 1.000 7658.1 513.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 74 70 0.064 1.000 7658.1 490.1 5.4 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 4374.9 271.3 1.8 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

927,900.6 463,191.4 67.2 463,258.6 40,136.8 59,059.1 2,367.9 2,184.5 42,504.7 61,243.6 7.56 402,015 30.13%合　　計
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残事業費+10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1343.5 1292.4 0.1 0.0 1343.6 1292.4

R 6 2 0.925 1.000 383.9 355.1 0.0 355.1 1349.0 1247.8 0.2 0.1 1349.2 1247.9

R 7 3 0.889 1.000 822.1 730.8 0.0 730.8 1318.9 1172.5 1.8 1.5 1320.7 1174.0

R 8 4 0.855 1.000 1206.1 1031.3 0.0 1031.3 1325.0 1132.8 1.8 1.7 1326.8 1134.5

R 9 5 0.822 1.000 1671.6 1374.1 0.0 1374.1 1146.1 942.2 2.1 1.7 1148.2 943.9

R 10 6 0.790 1.000 2055.3 1623.8 0.0 1623.8 1146.1 905.5 2.2 1.7 1148.3 907.2

R 11 7 0.760 1.000 2439.0 1853.6 0.0 1853.6 1168.9 888.4 2.2 1.7 1171.1 890.1

R 12 8 0.731 1.000 2823.7 2064.1 0.0 2064.1 1144.3 836.5 2.3 1.7 1146.6 838.2

R 13 9 0.703 1.000 3207.0 2254.4 0.0 2254.4 1145.4 805.2 2.5 1.7 1147.8 806.9

R 14 10 0.676 1.000 3590.5 2427.1 0.0 2427.1 1143.2 772.8 2.6 1.7 1145.7 774.5

R 15 11 0.650 1.000 3973.5 2582.8 0.0 2582.8 1133.0 736.4 2.7 1.8 1135.7 738.2

R 16 12 0.625 1.000 4354.6 2721.6 0.0 2721.6 1133.8 708.6 2.8 1.8 1136.6 710.4

R 17 13 0.601 1.000 4735.7 2846.0 0.0 2846.0 1120.6 673.5 2.9 1.7 1123.5 675.2

R 18 14 0.577 1.000 5114.2 2950.9 0.0 2950.9 1117.4 644.7 3.0 1.8 1120.5 646.5

R 19 15 0.555 1.000 5492.0 3048.2 0.0 3048.2 1119.5 621.3 3.2 1.8 1122.7 623.1

R 20 16 0.534 1.000 5870.2 3134.6 0.0 3134.6 995.4 531.6 3.2 1.7 998.7 533.3

R 21 17 0.513 1.000 6066.6 3112.2 0.0 3112.2 107.9 55.3 3.2 1.7 111.1 57.0

R 22 18 0.494 1.000 6100.6 3013.5 0.0 3013.5 91.7 45.3 3.2 1.5 95.0 46.8

R 23 19 0.475 1.000 6131.2 2912.2 0.0 2912.2 91.7 43.6 3.2 1.5 95.0 45.1

R 24 20 0.456 1.000 6161.9 2810.0 0.0 2810.0 96.3 43.8 3.2 1.4 99.5 45.2

R 25 21 0.439 1.000 6199.6 2721.5 0.0 2721.5 100.5 44.2 3.2 1.3 103.8 45.5

R 26 22 0.422 1.000 6218.0 2624.0 0.0 2624.0 0.0 0.0 3.2 1.3 3.2 1.3

R 27 23 0.406 1.000 6218.0 2524.5 0.0 2524.5 0.0 0.0 3.2 1.2 3.2 1.2

R 28 24 0.390 1.000 6218.0 2425.0 0.0 2425.0 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 29 25 0.375 1.000 6218.0 2331.8 0.0 2331.8 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 30 26 0.361 1.000 6218.0 2244.7 0.0 2244.7 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 31 27 0.347 1.000 6218.0 2157.8 0.0 2157.8 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 32 28 0.333 1.000 6218.0 2070.7 0.0 2070.7 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 33 29 0.321 1.000 6218.0 1995.9 0.0 1995.9 0.0 0.0 3.2 0.9 3.2 0.9

R 34 30 0.308 1.000 6218.0 1915.4 0.0 1915.4 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 35 31 0.296 1.000 6218.0 1840.7 0.0 1840.7 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 36 32 0.285 1.000 6218.0 1772.2 0.0 1772.2 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 37 33 0.274 1.000 6218.0 1703.8 0.0 1703.8 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 38 34 0.264 1.000 6218.0 1641.5 0.0 1641.5 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 39 35 0.253 1.000 6218.0 1573.4 0.0 1573.4 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 40 36 0.244 1.000 6218.0 1517.2 0.0 1517.2 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 41 37 0.234 1.000 6218.0 1455.2 0.0 1455.2 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 42 38 0.225 1.000 6218.0 1399.2 0.0 1399.2 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 43 39 0.217 1.000 6218.0 1349.2 0.0 1349.2 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 44 40 0.208 1.000 6218.0 1293.4 0.0 1293.4 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 45 41 0.200 1.000 6218.0 1243.7 0.0 1243.7 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 46 42 0.193 1.000 6218.0 1199.9 0.0 1199.9 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 47 43 0.185 1.000 6218.0 1150.5 0.0 1150.5 0.0 0.0 3.2 0.6 3.2 0.6

R 48 44 0.178 1.000 6218.0 1106.8 0.0 1106.8 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 49 45 0.171 1.000 6218.0 1063.3 0.0 1063.3 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 50 46 0.165 1.000 6218.0 1025.8 0.0 1025.8 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 51 47 0.158 1.000 6218.0 982.5 0.0 982.5 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 52 48 0.152 1.000 6218.0 945.2 0.0 945.2 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 53 49 0.146 1.000 6218.0 908.0 0.0 908.0 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 54 50 0.141 1.000 6218.0 876.7 0.0 876.7 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 55 51 0.135 1.000 6218.0 839.6 0.0 839.6 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 56 52 0.130 1.000 6218.0 808.3 0.0 808.3 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 57 53 0.125 1.000 6218.0 777.2 0.0 777.2 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 58 54 0.120 1.000 6218.0 746.2 6.9 753.1 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 59 55 0.116 1.000 6137.7 712.0 0.0 712.0 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 60 56 0.111 1.000 6137.7 681.4 0.0 681.4 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 61 57 0.107 1.000 6137.7 656.8 0.6 657.4 0.0 0.0 3.1 0.2 3.1 0.2

R 62 58 0.103 1.000 6083.6 626.5 0.0 626.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 6083.6 602.2 0.0 602.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 6083.6 577.9 0.0 577.9 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 6083.6 553.7 0.0 553.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 6083.6 535.3 0.0 535.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 6083.6 517.0 0.0 517.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 6083.6 493.0 0.0 493.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 6083.6 474.7 0.0 474.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 6083.6 456.3 0.0 456.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 6083.6 438.1 0.8 438.9 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5902.4 407.3 0.0 407.3 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 5902.4 395.5 0.0 395.5 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 74 70 0.064 1.000 5902.4 377.8 5.5 383.3 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 2882.0 178.6 1.1 179.7 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

383,433.0 103,761.2 14.9 103,776.1 19,338.4 14,144.4 190.8 56.8 19,529.2 14,201.2 7.31 89,575 31.49%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残事業費-10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1099.2 1057.2 0.2 0.1 1099.3 1057.3

R 6 2 0.925 1.000 366.9 339.4 0.0 339.4 1103.8 1021.0 0.3 0.2 1104.1 1021.2

R 7 3 0.889 1.000 788.2 700.8 0.0 700.8 1079.1 959.4 1.8 1.5 1080.9 960.9

R 8 4 0.855 1.000 1155.2 987.7 0.0 987.7 1084.1 926.8 1.8 1.7 1085.9 928.5

R 9 5 0.822 1.000 1603.7 1318.1 0.0 1318.1 937.7 770.8 2.1 1.7 939.8 772.5

R 10 6 0.790 1.000 1970.6 1556.8 0.0 1556.8 937.7 740.8 2.2 1.7 939.9 742.5

R 11 7 0.760 1.000 2337.4 1776.3 0.0 1776.3 956.4 726.8 2.2 1.7 958.6 728.5

R 12 8 0.731 1.000 2705.1 1977.2 0.0 1977.2 936.2 684.4 2.3 1.7 938.6 686.1

R 13 9 0.703 1.000 3071.6 2159.3 0.0 2159.3 937.1 658.8 2.5 1.7 939.6 660.5

R 14 10 0.676 1.000 3438.3 2324.3 0.0 2324.3 935.3 632.4 2.6 1.7 937.9 634.1

R 15 11 0.650 1.000 3804.5 2472.8 0.0 2472.8 927.0 602.4 2.7 1.8 929.7 604.2

R 16 12 0.625 1.000 4169.0 2605.6 0.0 2605.6 927.7 579.6 2.8 1.8 930.5 581.4

R 17 13 0.601 1.000 4533.6 2724.5 0.0 2724.5 916.9 551.0 2.9 1.7 919.8 552.7

R 18 14 0.577 1.000 4895.8 2825.0 0.0 2825.0 914.3 527.5 3.0 1.8 917.3 529.3

R 19 15 0.555 1.000 5257.5 2918.1 0.0 2918.1 916.0 508.4 3.2 1.8 919.1 510.2

R 20 16 0.534 1.000 5619.6 3001.0 0.0 3001.0 814.4 435.0 3.2 1.7 817.7 436.7

R 21 17 0.513 1.000 5806.6 2978.9 0.0 2978.9 88.3 45.3 3.2 1.7 91.5 47.0

R 22 18 0.494 1.000 5838.5 2884.1 0.0 2884.1 75.1 36.9 3.2 1.5 78.3 38.4

R 23 19 0.475 1.000 5867.5 2787.0 0.0 2787.0 75.1 35.7 3.2 1.5 78.3 37.2

R 24 20 0.456 1.000 5896.5 2689.0 0.0 2689.0 78.8 36.0 3.2 1.4 82.0 37.4

R 25 21 0.439 1.000 5932.3 2604.2 0.0 2604.2 82.3 36.0 3.2 1.3 85.5 37.3

R 26 22 0.422 1.000 5949.3 2510.7 0.0 2510.7 0.0 0.0 3.2 1.3 3.2 1.3

R 27 23 0.406 1.000 5949.3 2415.3 0.0 2415.3 0.0 0.0 3.2 1.2 3.2 1.2

R 28 24 0.390 1.000 5949.3 2320.3 0.0 2320.3 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 29 25 0.375 1.000 5949.3 2230.9 0.0 2230.9 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 30 26 0.361 1.000 5949.3 2147.6 0.0 2147.6 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 31 27 0.347 1.000 5949.3 2064.4 0.0 2064.4 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 32 28 0.333 1.000 5949.3 1981.1 0.0 1981.1 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 33 29 0.321 1.000 5949.3 1909.7 0.0 1909.7 0.0 0.0 3.2 0.9 3.2 0.9

R 34 30 0.308 1.000 5949.3 1832.5 0.0 1832.5 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 35 31 0.296 1.000 5949.3 1761.1 0.0 1761.1 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 36 32 0.285 1.000 5949.3 1695.6 0.0 1695.6 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 37 33 0.274 1.000 5949.3 1630.0 0.0 1630.0 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 38 34 0.264 1.000 5949.3 1570.6 0.0 1570.6 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 39 35 0.253 1.000 5949.3 1505.3 0.0 1505.3 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 40 36 0.244 1.000 5949.3 1451.4 0.0 1451.4 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 41 37 0.234 1.000 5949.3 1392.1 0.0 1392.1 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 42 38 0.225 1.000 5949.3 1338.7 0.0 1338.7 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 43 39 0.217 1.000 5949.3 1290.9 0.0 1290.9 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 44 40 0.208 1.000 5949.3 1237.5 0.0 1237.5 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 45 41 0.200 1.000 5949.3 1189.8 0.0 1189.8 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 46 42 0.193 1.000 5949.3 1148.1 0.0 1148.1 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 47 43 0.185 1.000 5949.3 1100.8 0.0 1100.8 0.0 0.0 3.2 0.6 3.2 0.6

R 48 44 0.178 1.000 5949.3 1058.8 0.0 1058.8 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 49 45 0.171 1.000 5949.3 1017.5 0.0 1017.5 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 50 46 0.165 1.000 5949.3 981.5 0.0 981.5 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 51 47 0.158 1.000 5949.3 939.9 0.0 939.9 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 52 48 0.152 1.000 5949.3 904.3 0.0 904.3 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 53 49 0.146 1.000 5949.3 868.7 0.0 868.7 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 54 50 0.141 1.000 5949.3 838.8 0.0 838.8 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 55 51 0.135 1.000 5949.3 803.2 0.0 803.2 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 56 52 0.130 1.000 5949.3 773.5 0.0 773.5 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 57 53 0.125 1.000 5949.3 743.6 0.0 743.6 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 58 54 0.120 1.000 5949.3 714.0 5.6 719.6 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 59 55 0.116 1.000 5869.0 680.7 0.0 680.7 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 60 56 0.111 1.000 5869.0 651.5 0.0 651.5 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 61 57 0.107 1.000 5869.0 628.1 0.5 628.6 0.0 0.0 3.1 0.2 3.1 0.2

R 62 58 0.103 1.000 5814.9 598.8 0.0 598.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 5814.9 575.6 0.0 575.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 5814.9 552.4 0.0 552.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 5814.9 529.2 0.0 529.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 5814.9 511.8 0.0 511.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 5814.9 494.3 0.0 494.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 5814.9 471.0 0.0 471.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 5814.9 453.7 0.0 453.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 5814.9 436.2 0.0 436.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 5814.9 418.6 0.6 419.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5656.8 390.3 0.0 390.3 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 5656.8 379.0 0.0 379.0 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 74 70 0.064 1.000 5656.8 362.1 4.5 366.6 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 2747.6 170.4 0.9 171.3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

366,860.2 99,302.0 12.1 99,314.1 15,822.3 11,572.2 191.0 57.0 16,013.3 11,629.2 8.54 87,685 36.70%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残工期+10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：残工期+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1066.5 1025.9 0.1 0.0 1066.6 1025.9

R 6 2 0.925 1.000 337.2 311.9 0.0 311.9 1074.5 993.7 0.3 0.2 1074.8 993.9

R 7 3 0.889 1.000 675.9 600.8 0.0 600.8 1076.1 956.6 0.4 0.3 1076.4 956.9

R 8 4 0.855 1.000 1068.6 913.7 0.0 913.7 1060.4 906.6 1.8 1.7 1062.3 908.3

R 9 5 0.822 1.000 1407.9 1157.2 0.0 1157.2 1060.2 871.5 2.1 1.7 1062.3 873.2

R 10 6 0.790 1.000 1827.4 1443.6 0.0 1443.6 932.0 736.4 2.2 1.7 934.2 738.1

R 11 7 0.760 1.000 2165.7 1645.8 0.0 1645.8 932.8 708.9 2.2 1.7 935.0 710.6

R 12 8 0.731 1.000 2504.3 1830.6 0.0 1830.6 951.9 695.9 2.3 1.7 954.2 697.6

R 13 9 0.703 1.000 2843.5 1998.9 0.0 1998.9 933.4 656.1 2.5 1.7 935.9 657.8

R 14 10 0.676 1.000 3182.2 2151.1 0.0 2151.1 931.4 629.5 2.6 1.7 934.0 631.2

R 15 11 0.650 1.000 3520.4 2288.2 0.0 2288.2 929.8 604.4 2.7 1.8 932.5 606.2

R 16 12 0.625 1.000 3858.3 2411.4 0.0 2411.4 923.3 577.1 2.8 1.8 926.1 578.9

R 17 13 0.601 1.000 4194.9 2521.0 0.0 2521.0 921.8 554.0 2.9 1.7 924.7 555.7

R 18 14 0.577 1.000 4531.0 2614.5 0.0 2614.5 916.3 528.7 3.0 1.8 919.3 530.5

R 19 15 0.555 1.000 4866.2 2700.7 0.0 2700.7 910.2 505.2 3.2 1.8 913.4 507.0

R 20 16 0.534 1.000 5199.9 2776.6 0.0 2776.6 909.2 485.5 3.2 1.7 912.4 487.2

R 21 17 0.513 1.000 5533.5 2838.8 0.0 2838.8 861.6 442.0 3.2 1.7 864.8 443.7

R 22 18 0.494 1.000 5786.6 2858.6 0.0 2858.6 749.9 370.4 3.2 1.5 753.2 371.9

R 23 19 0.475 1.000 5949.4 2825.8 0.0 2825.8 96.4 45.8 3.2 1.5 99.6 47.3

R 24 20 0.456 1.000 5980.8 2727.3 0.0 2727.3 82.4 37.6 3.2 1.4 85.7 39.0

R 25 21 0.439 1.000 6009.2 2638.1 0.0 2638.1 82.8 36.3 3.2 1.3 86.0 37.6

R 26 22 0.422 1.000 6038.3 2548.2 0.0 2548.2 86.2 36.4 3.2 1.3 89.4 37.7

R 27 23 0.406 1.000 6073.0 2465.6 0.0 2465.6 91.3 37.0 3.2 1.2 94.5 38.2

R 28 24 0.390 1.000 6090.8 2375.3 0.0 2375.3 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 29 25 0.375 1.000 6090.8 2284.1 0.0 2284.1 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 30 26 0.361 1.000 6090.8 2198.6 0.0 2198.6 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 31 27 0.347 1.000 6090.8 2113.5 0.0 2113.5 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 32 28 0.333 1.000 6090.8 2028.4 0.0 2028.4 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 33 29 0.321 1.000 6090.8 1955.0 0.0 1955.0 0.0 0.0 3.2 0.9 3.2 0.9

R 34 30 0.308 1.000 6090.8 1876.1 0.0 1876.1 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 35 31 0.296 1.000 6090.8 1803.0 0.0 1803.0 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 36 32 0.285 1.000 6090.8 1735.8 0.0 1735.8 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 37 33 0.274 1.000 6090.8 1668.8 0.0 1668.8 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 38 34 0.264 1.000 6090.8 1608.0 0.0 1608.0 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 39 35 0.253 1.000 6090.8 1541.2 0.0 1541.2 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 40 36 0.244 1.000 6090.8 1486.0 0.0 1486.0 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 41 37 0.234 1.000 6090.8 1425.3 0.0 1425.3 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 42 38 0.225 1.000 6090.8 1370.5 0.0 1370.5 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 43 39 0.217 1.000 6090.8 1321.5 0.0 1321.5 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 44 40 0.208 1.000 6090.8 1266.9 0.0 1266.9 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 45 41 0.200 1.000 6090.8 1218.2 0.0 1218.2 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 46 42 0.193 1.000 6090.8 1175.4 0.0 1175.4 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 47 43 0.185 1.000 6090.8 1126.8 0.0 1126.8 0.0 0.0 3.2 0.6 3.2 0.6

R 48 44 0.178 1.000 6090.8 1084.1 0.0 1084.1 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 49 45 0.171 1.000 6090.8 1041.6 0.0 1041.6 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 50 46 0.165 1.000 6090.8 1004.9 0.0 1004.9 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 51 47 0.158 1.000 6090.8 962.4 0.0 962.4 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 52 48 0.152 1.000 6090.8 925.7 0.0 925.7 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 53 49 0.146 1.000 6090.8 889.4 0.0 889.4 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 54 50 0.141 1.000 6090.8 858.7 0.0 858.7 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 55 51 0.135 1.000 6090.8 822.4 0.0 822.4 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 56 52 0.130 1.000 6090.8 791.7 0.0 791.7 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 57 53 0.125 1.000 6090.8 761.5 0.0 761.5 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 58 54 0.120 1.000 6090.8 730.9 0.0 730.9 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 59 55 0.116 1.000 6090.8 706.5 6.0 712.5 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 60 56 0.111 1.000 6010.4 667.2 0.0 667.2 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 61 57 0.107 1.000 6010.4 643.2 0.0 643.2 0.0 0.0 3.1 0.2 3.1 0.2

R 62 58 0.103 1.000 6010.4 619.0 0.5 619.5 0.0 0.0 3.1 0.2 3.1 0.2

R 63 59 0.099 1.000 5956.3 589.6 0.0 589.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 5956.3 566.0 0.0 566.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 5956.3 542.0 0.0 542.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 5956.3 524.2 0.0 524.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 5956.3 506.3 0.0 506.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 5956.3 482.5 0.0 482.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 5956.3 464.7 0.0 464.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 5956.3 446.7 0.0 446.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 5956.3 428.9 0.0 428.9 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5956.3 411.1 0.0 411.1 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 73 69 0.067 1.000 5956.3 399.0 0.6 399.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 74 70 0.064 1.000 5786.3 370.4 0.0 370.4 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 5786.3 358.7 0.0 358.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 76 72 0.059 1.000 5786.3 341.4 4.7 346.1 0.0 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0

R 77 73 0.057 1.000 2817.1 160.5 1.0 161.5 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

382,186.5 98,948.0 12.8 98,960.8 17,580.3 12,441.5 194.6 55.9 17,774.9 12,497.4 7.92 86,463 33.88%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：残工期-10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：残工期-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1413.1 1359.4 0.1 0.0 1413.2 1359.4

R 6 2 0.925 1.000 422.6 390.9 0.0 390.9 1418.2 1311.8 0.3 0.2 1418.4 1312.0

R 7 3 0.889 1.000 899.5 799.6 0.0 799.6 1393.0 1238.4 1.8 1.5 1394.7 1239.9

R 8 4 0.855 1.000 1403.0 1199.7 0.0 1199.7 1185.7 1013.7 1.9 1.8 1187.7 1015.5

R 9 5 0.822 1.000 1826.4 1501.3 0.0 1501.3 1181.6 971.4 2.1 1.7 1183.7 973.1

R 10 6 0.790 1.000 2248.8 1776.6 0.0 1776.6 1185.4 936.4 2.2 1.7 1187.5 938.1

R 11 7 0.760 1.000 2672.0 2030.7 0.0 2030.7 1197.0 909.7 2.2 1.7 1199.2 911.4

R 12 8 0.731 1.000 3094.2 2261.8 0.0 2261.8 1180.6 863.0 2.3 1.7 1183.0 864.7

R 13 9 0.703 1.000 3516.4 2471.9 0.0 2471.9 1176.7 827.2 2.5 1.7 1179.2 828.9

R 14 10 0.676 1.000 3937.8 2661.9 0.0 2661.9 1168.4 789.8 2.6 1.7 1170.9 791.5

R 15 11 0.650 1.000 4357.4 2832.3 0.0 2832.3 1163.3 756.1 2.7 1.8 1166.0 757.9

R 16 12 0.625 1.000 4775.9 2984.7 0.0 2984.7 1153.6 720.9 2.8 1.8 1156.4 722.7

R 17 13 0.601 1.000 5192.4 3120.6 0.0 3120.6 1153.4 693.1 2.9 1.7 1156.3 694.8

R 18 14 0.577 1.000 5608.8 3236.3 0.0 3236.3 1088.9 628.3 3.0 1.8 1091.9 630.1

R 19 15 0.555 1.000 5925.6 3288.7 0.0 3288.7 172.1 95.6 3.2 1.8 175.3 97.4

R 20 16 0.534 1.000 5971.3 3188.6 0.0 3188.6 84.6 45.2 3.2 1.7 87.8 46.9

R 21 17 0.513 1.000 6002.8 3079.7 0.0 3079.7 84.6 43.4 3.2 1.7 87.8 45.1

R 22 18 0.494 1.000 6034.4 2980.9 0.0 2980.9 88.7 43.8 3.2 1.5 91.9 45.3

R 23 19 0.475 1.000 6073.0 2884.6 0.0 2884.6 91.6 43.5 3.2 1.5 94.8 45.0

R 24 20 0.456 1.000 6090.8 2777.6 0.0 2777.6 0.0 0.0 3.2 1.4 3.2 1.4

R 25 21 0.439 1.000 6090.8 2673.8 0.0 2673.8 0.0 0.0 3.2 1.3 3.2 1.3

R 26 22 0.422 1.000 6090.8 2570.2 0.0 2570.2 0.0 0.0 3.2 1.3 3.2 1.3

R 27 23 0.406 1.000 6090.8 2472.8 0.0 2472.8 0.0 0.0 3.2 1.2 3.2 1.2

R 28 24 0.390 1.000 6090.8 2375.3 0.0 2375.3 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 29 25 0.375 1.000 6090.8 2284.1 0.0 2284.1 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 30 26 0.361 1.000 6090.8 2198.6 0.0 2198.6 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 31 27 0.347 1.000 6090.8 2113.5 0.0 2113.5 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 32 28 0.333 1.000 6090.8 2028.4 0.0 2028.4 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 33 29 0.321 1.000 6090.8 1955.0 0.0 1955.0 0.0 0.0 3.2 0.9 3.2 0.9

R 34 30 0.308 1.000 6090.8 1876.1 0.0 1876.1 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 35 31 0.296 1.000 6090.8 1803.0 0.0 1803.0 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 36 32 0.285 1.000 6090.8 1735.8 0.0 1735.8 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 37 33 0.274 1.000 6090.8 1668.8 0.0 1668.8 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 38 34 0.264 1.000 6090.8 1608.0 0.0 1608.0 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 39 35 0.253 1.000 6090.8 1541.2 0.0 1541.2 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 40 36 0.244 1.000 6090.8 1486.0 0.0 1486.0 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 41 37 0.234 1.000 6090.8 1425.3 0.0 1425.3 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 42 38 0.225 1.000 6090.8 1370.5 0.0 1370.5 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 43 39 0.217 1.000 6090.8 1321.5 0.0 1321.5 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 44 40 0.208 1.000 6090.8 1266.9 0.0 1266.9 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 45 41 0.200 1.000 6090.8 1218.2 0.0 1218.2 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 46 42 0.193 1.000 6090.8 1175.4 0.0 1175.4 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 47 43 0.185 1.000 6090.8 1126.8 0.0 1126.8 0.0 0.0 3.2 0.6 3.2 0.6

R 48 44 0.178 1.000 6090.8 1084.1 0.0 1084.1 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 49 45 0.171 1.000 6090.8 1041.6 0.0 1041.6 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 50 46 0.165 1.000 6090.8 1004.9 0.0 1004.9 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 51 47 0.158 1.000 6090.8 962.4 0.0 962.4 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 52 48 0.152 1.000 6090.8 925.7 0.0 925.7 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 53 49 0.146 1.000 6090.8 889.4 0.0 889.4 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 54 50 0.141 1.000 6090.8 858.7 0.0 858.7 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 55 51 0.135 1.000 6090.8 822.4 0.0 822.4 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 56 52 0.130 1.000 6090.8 791.7 0.0 791.7 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 57 53 0.125 1.000 6090.8 761.5 6.5 768.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 58 54 0.120 1.000 6010.5 721.2 0.0 721.2 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 59 55 0.116 1.000 6010.5 697.2 0.0 697.2 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 60 56 0.111 1.000 6010.5 667.2 0.0 667.2 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 61 57 0.107 1.000 6010.5 643.2 0.5 643.7 0.0 0.0 3.1 0.2 3.1 0.2

R 62 58 0.103 1.000 5956.4 613.4 0.0 613.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 5956.4 589.6 0.0 589.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 5956.4 566.0 0.0 566.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 5956.4 542.0 0.0 542.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 5956.4 524.2 0.0 524.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 5956.4 506.3 0.0 506.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 5956.4 482.5 0.0 482.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 5956.4 464.7 0.8 465.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 5786.4 433.9 0.0 433.9 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 71 67 0.072 1.000 5786.4 416.6 0.0 416.6 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5786.4 399.3 5.4 404.7 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 2817.1 188.7 1.1 189.8 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

368,917.6 104,362.0 14.3 104,376.3 17,580.3 13,290.7 187.4 56.9 17,767.7 13,347.6 7.82 91,029 33.68%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：便益+10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：便益+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1221.3 1174.7 0.1 0.0 1221.4 1174.7

R 6 2 0.925 1.000 413.5 382.5 0.0 382.5 1226.4 1134.4 0.3 0.2 1226.7 1134.6

R 7 3 0.889 1.000 886.6 788.2 0.0 788.2 1199.0 1065.8 1.8 1.5 1200.8 1067.3

R 8 4 0.855 1.000 1300.2 1111.6 0.0 1111.6 1204.5 1029.9 1.8 1.7 1206.4 1031.6

R 9 5 0.822 1.000 1803.4 1482.5 0.0 1482.5 1041.9 856.5 2.1 1.7 1044.0 858.2

R 10 6 0.790 1.000 2216.7 1751.2 0.0 1751.2 1041.9 823.2 2.2 1.7 1044.1 824.9

R 11 7 0.760 1.000 2630.0 1998.8 0.0 1998.8 1062.6 807.7 2.2 1.7 1064.9 809.4

R 12 8 0.731 1.000 3044.3 2225.3 0.0 2225.3 1040.2 760.5 2.3 1.7 1042.6 762.2

R 13 9 0.703 1.000 3457.2 2430.2 0.0 2430.2 1041.2 731.9 2.5 1.7 1043.7 733.6

R 14 10 0.676 1.000 3870.3 2616.3 0.0 2616.3 1039.2 702.4 2.6 1.7 1041.8 704.1

R 15 11 0.650 1.000 4282.9 2783.8 0.0 2783.8 1030.0 669.5 2.7 1.8 1032.7 671.3

R 16 12 0.625 1.000 4693.4 2933.1 0.0 2933.1 1030.7 644.2 2.8 1.8 1033.5 646.0

R 17 13 0.601 1.000 5104.1 3067.4 0.0 3067.4 1018.7 612.2 2.9 1.7 1021.7 613.9

R 18 14 0.577 1.000 5511.9 3180.4 0.0 3180.4 1015.8 586.2 3.0 1.8 1018.9 588.0

R 19 15 0.555 1.000 5919.2 3285.1 0.0 3285.1 1017.7 564.8 3.2 1.8 1020.9 566.6

R 20 16 0.534 1.000 6326.9 3378.5 0.0 3378.5 904.9 483.3 3.2 1.7 908.2 485.0

R 21 17 0.513 1.000 6537.9 3354.0 0.0 3354.0 98.1 50.3 3.2 1.7 101.3 52.0

R 22 18 0.494 1.000 6574.1 3247.5 0.0 3247.5 83.4 41.2 3.2 1.5 86.6 42.7

R 23 19 0.475 1.000 6607.0 3138.3 0.0 3138.3 83.4 39.7 3.2 1.5 86.6 41.2

R 24 20 0.456 1.000 6639.8 3027.8 0.0 3027.8 87.5 39.8 3.2 1.4 90.7 41.2

R 25 21 0.439 1.000 6680.3 2932.6 0.0 2932.6 91.4 40.2 3.2 1.3 94.6 41.5

R 26 22 0.422 1.000 6699.9 2827.2 0.0 2827.2 0.0 0.0 3.2 1.3 3.2 1.3

R 27 23 0.406 1.000 6699.9 2720.2 0.0 2720.2 0.0 0.0 3.2 1.2 3.2 1.2

R 28 24 0.390 1.000 6699.9 2613.0 0.0 2613.0 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 29 25 0.375 1.000 6699.9 2512.3 0.0 2512.3 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 30 26 0.361 1.000 6699.9 2418.5 0.0 2418.5 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 31 27 0.347 1.000 6699.9 2324.7 0.0 2324.7 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 32 28 0.333 1.000 6699.9 2231.3 0.0 2231.3 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 33 29 0.321 1.000 6699.9 2150.6 0.0 2150.6 0.0 0.0 3.2 0.9 3.2 0.9

R 34 30 0.308 1.000 6699.9 2063.6 0.0 2063.6 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 35 31 0.296 1.000 6699.9 1983.2 0.0 1983.2 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 36 32 0.285 1.000 6699.9 1909.5 0.0 1909.5 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 37 33 0.274 1.000 6699.9 1835.9 0.0 1835.9 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 38 34 0.264 1.000 6699.9 1768.6 0.0 1768.6 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 39 35 0.253 1.000 6699.9 1695.4 0.0 1695.4 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 40 36 0.244 1.000 6699.9 1634.6 0.0 1634.6 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 41 37 0.234 1.000 6699.9 1567.8 0.0 1567.8 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 42 38 0.225 1.000 6699.9 1507.4 0.0 1507.4 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 43 39 0.217 1.000 6699.9 1453.7 0.0 1453.7 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 44 40 0.208 1.000 6699.9 1393.7 0.0 1393.7 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 45 41 0.200 1.000 6699.9 1340.0 0.0 1340.0 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 46 42 0.193 1.000 6699.9 1293.0 0.0 1293.0 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 47 43 0.185 1.000 6699.9 1239.5 0.0 1239.5 0.0 0.0 3.2 0.6 3.2 0.6

R 48 44 0.178 1.000 6699.9 1192.6 0.0 1192.6 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 49 45 0.171 1.000 6699.9 1145.6 0.0 1145.6 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 50 46 0.165 1.000 6699.9 1105.3 0.0 1105.3 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 51 47 0.158 1.000 6699.9 1058.7 0.0 1058.7 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 52 48 0.152 1.000 6699.9 1018.4 0.0 1018.4 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 53 49 0.146 1.000 6699.9 978.3 0.0 978.3 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 54 50 0.141 1.000 6699.9 944.5 0.0 944.5 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 55 51 0.135 1.000 6699.9 904.5 0.0 904.5 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 56 52 0.130 1.000 6699.9 870.9 0.0 870.9 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 57 53 0.125 1.000 6699.9 837.6 0.0 837.6 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 58 54 0.120 1.000 6699.9 803.9 6.3 810.2 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 59 55 0.116 1.000 6611.5 766.9 0.0 766.9 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 60 56 0.111 1.000 6611.5 733.9 0.0 733.9 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 61 57 0.107 1.000 6611.5 707.5 0.5 708.0 0.0 0.0 3.1 0.2 3.1 0.2

R 62 58 0.103 1.000 6552.0 674.8 0.0 674.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 6552.0 648.7 0.0 648.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 6552.0 622.5 0.0 622.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 6552.0 596.3 0.0 596.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 6552.0 576.4 0.0 576.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 6552.0 556.8 0.0 556.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 6552.0 530.8 0.0 530.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 6552.0 511.1 0.0 511.1 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 6552.0 491.4 0.0 491.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 6552.0 471.8 0.7 472.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 6365.0 439.1 0.0 439.1 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 6365.0 426.4 0.0 426.4 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 74 70 0.064 1.000 6365.0 407.4 5.0 412.4 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 3098.8 192.2 1.0 193.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

413,143.7 111,813.1 13.5 111,826.6 17,580.3 12,858.4 190.9 56.9 17,771.2 12,915.3 8.66 98,911 37.16%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業） 

・感度分析：便益-10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：便益-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1221.3 1174.7 0.1 0.0 1221.4 1174.7

R 6 2 0.925 1.000 338.3 312.9 0.0 312.9 1226.4 1134.4 0.3 0.2 1226.7 1134.6

R 7 3 0.889 1.000 725.3 644.8 0.0 644.8 1199.0 1065.8 1.8 1.5 1200.8 1067.3

R 8 4 0.855 1.000 1063.8 909.5 0.0 909.5 1204.5 1029.9 1.8 1.7 1206.4 1031.6

R 9 5 0.822 1.000 1475.5 1212.8 0.0 1212.8 1041.9 856.5 2.1 1.7 1044.0 858.2

R 10 6 0.790 1.000 1813.6 1432.9 0.0 1432.9 1041.9 823.2 2.2 1.7 1044.1 824.9

R 11 7 0.760 1.000 2151.7 1635.3 0.0 1635.3 1062.6 807.7 2.2 1.7 1064.9 809.4

R 12 8 0.731 1.000 2490.8 1820.7 0.0 1820.7 1040.2 760.5 2.3 1.7 1042.6 762.2

R 13 9 0.703 1.000 2828.6 1988.3 0.0 1988.3 1041.2 731.9 2.5 1.7 1043.7 733.6

R 14 10 0.676 1.000 3166.6 2140.5 0.0 2140.5 1039.2 702.4 2.6 1.7 1041.8 704.1

R 15 11 0.650 1.000 3504.3 2277.7 0.0 2277.7 1030.0 669.5 2.7 1.8 1032.7 671.3

R 16 12 0.625 1.000 3840.1 2400.0 0.0 2400.0 1030.7 644.2 2.8 1.8 1033.5 646.0

R 17 13 0.601 1.000 4176.1 2509.7 0.0 2509.7 1018.7 612.2 2.9 1.7 1021.7 613.9

R 18 14 0.577 1.000 4509.8 2602.2 0.0 2602.2 1015.8 586.2 3.0 1.8 1018.9 588.0

R 19 15 0.555 1.000 4843.0 2687.8 0.0 2687.8 1017.7 564.8 3.2 1.8 1020.9 566.6

R 20 16 0.534 1.000 5176.5 2764.1 0.0 2764.1 904.9 483.3 3.2 1.7 908.2 485.0

R 21 17 0.513 1.000 5349.2 2744.2 0.0 2744.2 98.1 50.3 3.2 1.7 101.3 52.0

R 22 18 0.494 1.000 5378.8 2657.2 0.0 2657.2 83.4 41.2 3.2 1.5 86.6 42.7

R 23 19 0.475 1.000 5405.7 2567.6 0.0 2567.6 83.4 39.7 3.2 1.5 86.6 41.2

R 24 20 0.456 1.000 5432.6 2477.3 0.0 2477.3 87.5 39.8 3.2 1.4 90.7 41.2

R 25 21 0.439 1.000 5465.7 2399.3 0.0 2399.3 91.4 40.2 3.2 1.3 94.6 41.5

R 26 22 0.422 1.000 5481.7 2313.2 0.0 2313.2 0.0 0.0 3.2 1.3 3.2 1.3

R 27 23 0.406 1.000 5481.7 2225.5 0.0 2225.5 0.0 0.0 3.2 1.2 3.2 1.2

R 28 24 0.390 1.000 5481.7 2138.0 0.0 2138.0 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 29 25 0.375 1.000 5481.7 2055.7 0.0 2055.7 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 30 26 0.361 1.000 5481.7 1978.8 0.0 1978.8 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 31 27 0.347 1.000 5481.7 1902.2 0.0 1902.2 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 32 28 0.333 1.000 5481.7 1825.4 0.0 1825.4 0.0 0.0 3.2 1.0 3.2 1.0

R 33 29 0.321 1.000 5481.7 1759.5 0.0 1759.5 0.0 0.0 3.2 0.9 3.2 0.9

R 34 30 0.308 1.000 5481.7 1688.5 0.0 1688.5 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 35 31 0.296 1.000 5481.7 1622.6 0.0 1622.6 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 36 32 0.285 1.000 5481.7 1562.3 0.0 1562.3 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 37 33 0.274 1.000 5481.7 1501.8 0.0 1501.8 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 38 34 0.264 1.000 5481.7 1447.1 0.0 1447.1 0.0 0.0 3.2 0.8 3.2 0.8

R 39 35 0.253 1.000 5481.7 1386.9 0.0 1386.9 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 40 36 0.244 1.000 5481.7 1337.5 0.0 1337.5 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 41 37 0.234 1.000 5481.7 1282.7 0.0 1282.7 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 42 38 0.225 1.000 5481.7 1233.6 0.0 1233.6 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 43 39 0.217 1.000 5481.7 1189.5 0.0 1189.5 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 44 40 0.208 1.000 5481.7 1140.3 0.0 1140.3 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 45 41 0.200 1.000 5481.7 1096.5 0.0 1096.5 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 46 42 0.193 1.000 5481.7 1057.9 0.0 1057.9 0.0 0.0 3.2 0.7 3.2 0.7

R 47 43 0.185 1.000 5481.7 1014.2 0.0 1014.2 0.0 0.0 3.2 0.6 3.2 0.6

R 48 44 0.178 1.000 5481.7 975.8 0.0 975.8 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 49 45 0.171 1.000 5481.7 937.4 0.0 937.4 0.0 0.0 3.2 0.5 3.2 0.5

R 50 46 0.165 1.000 5481.7 904.3 0.0 904.3 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 51 47 0.158 1.000 5481.7 866.1 0.0 866.1 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 52 48 0.152 1.000 5481.7 833.2 0.0 833.2 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 53 49 0.146 1.000 5481.7 800.5 0.0 800.5 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 54 50 0.141 1.000 5481.7 772.9 0.0 772.9 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 55 51 0.135 1.000 5481.7 740.2 0.0 740.2 0.0 0.0 3.2 0.4 3.2 0.4

R 56 52 0.130 1.000 5481.7 712.6 0.0 712.6 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 57 53 0.125 1.000 5481.7 685.1 0.0 685.1 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 58 54 0.120 1.000 5481.7 657.8 6.3 664.1 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 59 55 0.116 1.000 5409.4 627.3 0.0 627.3 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 60 56 0.111 1.000 5409.4 600.3 0.0 600.3 0.0 0.0 3.1 0.3 3.1 0.3

R 61 57 0.107 1.000 5409.4 578.9 0.5 579.4 0.0 0.0 3.1 0.2 3.1 0.2

R 62 58 0.103 1.000 5360.7 552.1 0.0 552.1 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 5360.7 530.7 0.0 530.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 5360.7 509.2 0.0 509.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 5360.7 488.0 0.0 488.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 5360.7 471.7 0.0 471.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 5360.7 455.6 0.0 455.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 5360.7 434.3 0.0 434.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 5360.7 418.1 0.0 418.1 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 5360.7 402.2 0.0 402.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 5360.7 386.0 0.7 386.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5207.7 359.4 0.0 359.4 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 5207.7 348.9 0.0 348.9 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 74 70 0.064 1.000 5207.7 333.2 5.0 338.2 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 2535.4 157.2 1.0 158.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

338,026.5 91,483.5 13.5 91,497.0 17,580.3 12,858.4 190.9 56.9 17,771.2 12,915.3 7.08 78,582 30.58%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費+10％ 

 
様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 5 -29 3.119 1.131 0.0 0.0 0.0 233.0 821.9 0.1 0.3 233.1 822.2

H 6 -28 2.999 1.130 33.0 111.9 0.0 7.8 26.4 0.1 0.3 7.9 26.7

H 7 -27 2.883 1.133 34.1 111.5 0.0 16.6 54.2 0.1 0.3 16.7 54.5

H 8 -26 2.772 1.138 36.5 115.1 0.0 16.6 52.4 0.1 0.3 16.7 52.7

H 9 -25 2.666 1.132 38.8 117.3 0.0 16.3 49.2 0.1 0.3 16.4 49.5

H 10 -24 2.563 1.156 41.2 122.0 0.0 67.7 200.6 0.1 0.3 67.8 200.9

H 11 -23 2.465 1.169 50.8 146.2 0.0 188.7 543.6 0.2 0.6 188.9 544.2

H 12 -22 2.370 1.171 82.6 229.2 0.0 175.1 486.0 0.2 0.6 175.3 486.6

H 13 -21 2.279 1.201 111.7 305.7 0.0 180.9 495.1 0.2 0.6 181.1 495.7

H 14 -20 2.191 1.217 141.8 378.2 0.0 387.2 1032.5 0.2 0.6 387.4 1033.1

H 15 -19 2.107 1.217 207.7 532.5 0.0 217.5 557.8 0.2 0.5 217.7 558.3

H 16 -18 2.026 1.213 243.9 599.4 0.0 636.8 1564.8 0.3 0.6 637.1 1565.4

H 17 -17 1.948 1.206 343.0 805.9 0.0 890.6 2092.6 0.4 0.9 891.0 2093.5

H 18 -16 1.873 1.193 823.8 1840.7 0.0 682.0 1523.9 1.5 3.3 683.5 1527.2

H 19 -15 1.801 1.175 1202.5 2544.7 0.0 1310.4 2773.0 2.0 4.1 1312.4 2777.1

H 20 -14 1.732 1.140 1756.2 3468.6 0.0 1134.1 2240.1 2.7 5.4 1136.8 2245.5

H 21 -13 1.665 1.177 2336.0 4580.0 0.0 1064.1 2086.3 3.3 6.2 1067.4 2092.5

H 22 -12 1.601 1.176 2947.3 5550.3 0.0 792.3 1491.9 4.4 8.4 796.7 1500.3

H 23 -11 1.539 1.148 3822.2 6752.2 0.0 790.5 1396.4 4.8 8.6 795.3 1405.0

H 24 -10 1.480 1.151 5132.0 8745.8 0.0 739.2 1259.6 5.2 8.9 744.4 1268.5

H 25 -9 1.423 1.127 5500.3 8825.9 0.0 688.5 1104.6 5.6 9.2 694.1 1113.8

H 26 -8 1.369 1.091 5775.8 8626.9 0.0 583.8 872.2 5.8 8.5 589.6 880.7

H 27 -7 1.316 1.088 5978.8 8560.1 0.0 601.9 861.8 6.2 8.6 608.1 870.4

H 28 -6 1.265 1.082 6202.0 8486.6 0.0 528.1 722.5 6.5 8.8 534.6 731.3

H 29 -5 1.217 1.057 6381.0 8209.2 0.0 584.5 752.1 6.8 8.6 591.3 760.7

H 30 -4 1.170 1.022 6598.9 7886.8 0.0 596.7 713.1 7.2 8.5 603.9 721.6

R 1 -3 1.125 1.000 6787.0 7634.7 0.0 675.1 759.5 7.5 8.5 682.6 768.0

R 2 -2 1.082 1.000 6987.5 7558.6 0.0 709.5 767.6 7.9 8.6 717.4 776.2

R 3 -1 1.040 1.000 7227.8 7517.0 0.0 548.2 570.2 8.2 8.7 556.4 578.9

R 4 0 1.000 1.000 7345.1 7345.3 0.0 524.8 524.8 8.4 8.5 533.2 533.3

R 5 1 0.962 1.000 8051.1 7742.7 0.0 1147.2 1103.6 8.6 8.2 1155.8 1111.8

R 6 2 0.925 1.000 8435.0 7800.0 0.0 1147.8 1061.7 8.7 8.1 1156.5 1069.8

R 7 3 0.889 1.000 8819.1 7840.2 0.0 1147.7 1020.3 8.9 7.9 1156.5 1028.2

R 8 4 0.855 1.000 9203.1 7867.6 0.0 1153.7 986.4 9.0 7.7 1162.7 994.1

R 9 5 0.822 1.000 9588.3 7881.0 0.0 1146.1 942.2 9.0 7.5 1155.2 949.7

R 10 6 0.790 1.000 9972.0 7879.6 0.0 1146.1 905.5 9.1 7.4 1155.3 912.9

R 11 7 0.760 1.000 10355.7 7869.8 0.0 1151.3 875.0 9.2 7.2 1160.5 882.2

R 12 8 0.731 1.000 10740.4 7849.6 0.0 1144.3 836.5 9.3 6.9 1153.6 843.4

R 13 9 0.703 1.000 11123.7 7817.7 0.0 1145.4 805.2 9.4 6.7 1154.8 811.9

R 14 10 0.676 1.000 11507.3 7776.5 0.0 1143.2 772.8 9.6 6.5 1152.7 779.3

R 15 11 0.650 1.000 11890.2 7726.4 0.0 1133.0 736.4 9.7 6.3 1142.7 742.7

R 16 12 0.625 1.000 12271.3 7667.2 0.0 1133.8 708.6 9.8 6.0 1143.6 714.6

R 17 13 0.601 1.000 12652.4 7601.6 0.0 1120.6 673.5 9.9 5.9 1130.5 679.4

R 18 14 0.577 1.000 13030.9 7521.5 0.0 1117.4 644.7 10.0 5.7 1127.4 650.4

R 19 15 0.555 1.000 13408.7 7443.3 0.0 1119.5 621.3 10.2 5.6 1129.7 626.9

R 20 16 0.534 1.000 13786.9 7361.7 0.0 995.4 531.6 10.2 5.4 1005.7 537.0

R 21 17 0.513 1.000 13983.3 7175.5 0.0 107.9 55.3 10.2 5.3 118.1 60.6

R 22 18 0.494 1.000 14017.3 6922.5 0.0 91.7 45.3 10.2 5.2 102.0 50.5

R 23 19 0.475 1.000 14047.9 6670.8 0.0 91.7 43.6 10.2 5.0 102.0 48.6

R 24 20 0.456 1.000 14078.6 6421.9 0.0 96.3 43.8 10.2 4.6 106.5 48.4

R 25 21 0.439 1.000 14116.3 6196.1 0.0 100.5 44.2 10.2 4.5 110.8 48.7

R 26 22 0.422 1.000 14134.8 5964.7 0.0 0.0 0.0 10.2 4.4 10.2 4.4

R 27 23 0.406 1.000 14134.8 5737.2 0.0 0.0 0.0 10.2 4.3 10.2 4.3

R 28 24 0.390 1.000 14134.8 5513.2 0.0 0.0 0.0 10.2 4.2 10.2 4.2

R 29 25 0.375 1.000 14134.8 5301.1 0.0 0.0 0.0 10.2 4.1 10.2 4.1

R 30 26 0.361 1.000 14134.8 5101.0 0.0 0.0 0.0 10.2 3.7 10.2 3.7

R 31 27 0.347 1.000 14134.8 4903.9 0.0 0.0 0.0 10.2 3.6 10.2 3.6

R 32 28 0.333 1.000 14134.8 4709.6 0.0 0.0 0.0 10.2 3.5 10.2 3.5

R 33 29 0.321 1.000 14134.8 4535.2 0.0 0.0 0.0 10.2 3.4 10.2 3.4

R 34 30 0.308 1.000 14134.8 4355.3 0.0 0.0 0.0 10.2 3.3 10.2 3.3

R 35 31 0.296 1.000 14134.8 4186.5 0.0 0.0 0.0 10.2 3.2 10.2 3.2

R 36 32 0.285 1.000 14134.8 4028.7 0.0 0.0 0.0 10.2 3.1 10.2 3.1

R 37 33 0.274 1.000 14134.8 3873.6 0.0 0.0 0.0 10.2 2.9 10.2 2.9

R 38 34 0.264 1.000 14134.8 3729.1 0.0 0.0 0.0 10.2 2.8 10.2 2.8

R 39 35 0.253 1.000 14134.8 3578.5 0.0 0.0 0.0 10.2 2.4 10.2 2.4

R 40 36 0.244 1.000 14134.8 3446.9 0.0 0.0 0.0 10.2 2.3 10.2 2.3

R 41 37 0.234 1.000 14134.8 3309.1 0.0 0.0 0.0 10.2 2.2 10.2 2.2

R 42 38 0.225 1.000 14134.8 3181.8 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 43 39 0.217 1.000 14134.8 3065.0 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 44 40 0.208 1.000 14134.8 2941.7 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 45 41 0.200 1.000 14134.8 2828.5 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 46 42 0.193 1.000 14134.8 2725.5 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 47 43 0.185 1.000 14134.8 2616.0 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 48 44 0.178 1.000 14134.8 2516.3 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 49 45 0.171 1.000 14134.8 2418.1 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 50 46 0.165 1.000 14134.8 2330.1 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 51 47 0.158 1.000 14134.8 2234.9 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 52 48 0.152 1.000 14134.8 2149.6 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 53 49 0.146 1.000 14134.8 2065.6 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 54 50 0.141 1.000 14134.8 1991.4 0.2 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 55 51 0.135 1.000 9077.9 1225.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 56 52 0.130 1.000 9077.9 1180.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 57 53 0.125 1.000 9077.9 1134.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 58 54 0.120 1.000 9077.9 1089.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 59 55 0.116 1.000 9077.9 1052.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 60 56 0.111 1.000 9077.9 1007.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 61 57 0.107 1.000 9077.9 971.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 62 58 0.103 1.000 9077.9 934.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 63 59 0.099 1.000 9077.9 898.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9077.9 862.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9077.9 826.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9077.9 798.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9077.9 771.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9077.9 735.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9077.9 708.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 9077.9 680.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 9077.9 653.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 8509.1 587.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 73 69 0.067 1.000 8509.1 570.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 74 70 0.064 1.000 8509.1 544.7 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 4861.0 301.3 1.9 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

923,868.5 397,615.5 2.1 397,617.6 34,169.3 41,854.2 664.1 353.7 34,833.4 42,207.9 9.42 355,410 27.77%合　　計
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費-10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 5 -29 3.119 1.131 0.0 0.0 0.0 233.0 821.9 0.1 0.3 233.1 822.2

H 6 -28 2.999 1.130 35.6 120.8 0.0 7.8 26.4 0.1 0.3 7.9 26.7

H 7 -27 2.883 1.133 36.8 120.4 0.0 16.6 54.2 0.1 0.3 16.7 54.5

H 8 -26 2.772 1.138 39.4 124.2 0.0 16.6 52.4 0.1 0.3 16.7 52.7

H 9 -25 2.666 1.132 41.9 126.5 0.0 16.3 49.2 0.1 0.3 16.4 49.5

H 10 -24 2.563 1.156 44.4 131.6 0.0 67.7 200.6 0.1 0.3 67.8 200.9

H 11 -23 2.465 1.169 54.8 157.8 0.0 188.7 543.6 0.2 0.6 188.9 544.2

H 12 -22 2.370 1.171 88.7 246.3 0.0 175.1 486.0 0.2 0.6 175.3 486.6

H 13 -21 2.279 1.201 119.8 327.8 0.0 180.9 495.1 0.2 0.6 181.1 495.7

H 14 -20 2.191 1.217 152.0 405.2 0.0 387.2 1032.5 0.2 0.6 387.4 1033.1

H 15 -19 2.107 1.217 222.2 569.7 0.0 217.5 557.8 0.2 0.5 217.7 558.3

H 16 -18 2.026 1.213 260.9 641.1 0.0 636.8 1564.8 0.3 0.6 637.1 1565.4

H 17 -17 1.948 1.206 367.1 862.5 0.0 890.6 2092.6 0.4 0.9 891.0 2093.5

H 18 -16 1.873 1.193 855.3 1911.2 0.0 682.0 1523.9 1.5 3.3 683.5 1527.2

H 19 -15 1.801 1.175 1263.7 2674.0 0.0 1310.4 2773.0 2.0 4.1 1312.4 2777.1

H 20 -14 1.732 1.140 1860.7 3675.0 0.0 1134.1 2240.1 2.7 5.4 1136.8 2245.5

H 21 -13 1.665 1.177 2479.1 4860.5 0.0 1064.1 2086.3 3.4 6.4 1067.5 2092.7

H 22 -12 1.601 1.176 3114.5 5865.2 0.0 792.3 1491.9 4.4 8.4 796.7 1500.3

H 23 -11 1.539 1.148 3999.1 7064.7 0.0 790.5 1396.4 4.8 8.6 795.3 1405.0

H 24 -10 1.480 1.151 5319.5 9065.2 0.0 739.2 1259.6 5.2 8.9 744.4 1268.5

H 25 -9 1.423 1.127 5698.4 9143.8 0.0 688.5 1104.6 5.6 9.2 694.1 1113.8

H 26 -8 1.369 1.091 5983.0 8936.5 0.0 583.8 872.2 5.8 8.5 589.6 880.7

H 27 -7 1.316 1.088 6192.7 8866.4 0.0 601.9 861.8 6.2 8.6 608.1 870.4

H 28 -6 1.265 1.082 6422.3 8788.0 0.0 528.1 722.5 6.5 8.8 534.6 731.3

H 29 -5 1.217 1.057 6607.1 8500.2 0.0 584.5 752.1 6.8 8.6 591.3 760.7

H 30 -4 1.170 1.022 6831.4 8164.5 0.0 596.7 713.1 7.2 8.5 603.9 721.6

R 1 -3 1.125 1.000 7025.8 7903.4 0.0 675.1 759.5 7.5 8.5 682.6 768.0

R 2 -2 1.082 1.000 7236.1 7827.5 0.0 709.5 767.6 7.9 8.6 717.4 776.2

R 3 -1 1.040 1.000 7484.9 7784.4 0.0 548.2 570.2 8.2 8.7 556.4 578.9

R 4 0 1.000 1.000 7609.6 7609.6 0.0 511.8 511.8 8.4 8.5 520.2 520.3

R 5 1 0.962 1.000 8319.9 8001.2 0.0 938.6 902.9 8.7 8.3 947.3 911.2

R 6 2 0.925 1.000 8686.8 8032.9 0.0 939.1 868.7 8.8 8.2 947.9 876.9

R 7 3 0.889 1.000 9054.0 8048.9 0.0 939.0 834.8 8.9 7.9 947.9 842.7

R 8 4 0.855 1.000 9421.0 8053.9 0.0 944.0 807.0 9.0 7.7 952.9 814.7

R 9 5 0.822 1.000 9789.1 8046.2 0.0 937.7 770.8 9.0 7.5 946.8 778.3

R 10 6 0.790 1.000 10156.0 8024.9 0.0 937.7 740.8 9.1 7.4 946.9 748.2

R 11 7 0.760 1.000 10522.8 7996.9 0.0 942.0 715.9 9.2 7.2 951.2 723.1

R 12 8 0.731 1.000 10890.5 7959.3 0.0 936.2 684.4 9.3 6.9 945.5 691.3

R 13 9 0.703 1.000 11257.0 7911.5 0.0 937.1 658.8 9.4 6.7 946.6 665.5

R 14 10 0.676 1.000 11623.7 7855.1 0.0 935.3 632.4 9.6 6.5 944.9 638.9

R 15 11 0.650 1.000 11989.9 7791.2 0.0 927.0 602.4 9.7 6.3 936.7 608.7

R 16 12 0.625 1.000 12354.4 7719.2 0.0 927.7 579.6 9.8 6.0 937.5 585.6

R 17 13 0.601 1.000 12719.0 7641.8 0.0 916.9 551.0 9.9 5.9 926.8 556.9

R 18 14 0.577 1.000 13081.3 7550.5 0.0 914.3 527.5 10.0 5.7 924.3 533.2

R 19 15 0.555 1.000 13442.9 7462.3 0.0 916.0 508.4 10.2 5.6 926.1 514.0

R 20 16 0.534 1.000 13805.1 7371.4 0.0 814.4 435.0 10.2 5.4 824.7 440.4

R 21 17 0.513 1.000 13992.1 7180.0 0.0 88.3 45.3 10.2 5.3 98.5 50.6

R 22 18 0.494 1.000 14023.9 6925.7 0.0 75.1 36.9 10.2 5.2 85.3 42.1

R 23 19 0.475 1.000 14052.9 6673.1 0.0 75.1 35.7 10.2 5.0 85.3 40.7

R 24 20 0.456 1.000 14081.9 6423.5 0.0 78.8 36.0 10.2 4.6 89.0 40.6

R 25 21 0.439 1.000 14117.7 6196.7 0.0 82.3 36.0 10.2 4.5 92.5 40.5

R 26 22 0.422 1.000 14134.8 5964.7 0.0 0.0 0.0 10.2 4.4 10.2 4.4

R 27 23 0.406 1.000 14134.8 5737.2 0.0 0.0 0.0 10.2 4.3 10.2 4.3

R 28 24 0.390 1.000 14134.8 5513.2 0.0 0.0 0.0 10.2 4.2 10.2 4.2

R 29 25 0.375 1.000 14134.8 5301.1 0.0 0.0 0.0 10.2 4.1 10.2 4.1

R 30 26 0.361 1.000 14134.8 5101.0 0.0 0.0 0.0 10.2 3.7 10.2 3.7

R 31 27 0.347 1.000 14134.8 4903.9 0.0 0.0 0.0 10.2 3.6 10.2 3.6

R 32 28 0.333 1.000 14134.8 4709.6 0.0 0.0 0.0 10.2 3.5 10.2 3.5

R 33 29 0.321 1.000 14134.8 4535.2 0.0 0.0 0.0 10.2 3.4 10.2 3.4

R 34 30 0.308 1.000 14134.8 4355.3 0.0 0.0 0.0 10.2 3.3 10.2 3.3

R 35 31 0.296 1.000 14134.8 4186.5 0.0 0.0 0.0 10.2 3.2 10.2 3.2

R 36 32 0.285 1.000 14134.8 4028.7 0.0 0.0 0.0 10.2 3.1 10.2 3.1

R 37 33 0.274 1.000 14134.8 3873.6 0.0 0.0 0.0 10.2 2.9 10.2 2.9

R 38 34 0.264 1.000 14134.8 3729.1 0.0 0.0 0.0 10.2 2.8 10.2 2.8

R 39 35 0.253 1.000 14134.8 3578.5 0.0 0.0 0.0 10.2 2.4 10.2 2.4

R 40 36 0.244 1.000 14134.8 3446.9 0.0 0.0 0.0 10.2 2.3 10.2 2.3

R 41 37 0.234 1.000 14134.8 3309.1 0.0 0.0 0.0 10.2 2.2 10.2 2.2

R 42 38 0.225 1.000 14134.8 3181.8 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 43 39 0.217 1.000 14134.8 3065.0 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 44 40 0.208 1.000 14134.8 2941.7 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 45 41 0.200 1.000 14134.8 2828.5 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 46 42 0.193 1.000 14134.8 2725.5 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 47 43 0.185 1.000 14134.8 2616.0 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 48 44 0.178 1.000 14134.8 2516.3 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 49 45 0.171 1.000 14134.8 2418.1 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 50 46 0.165 1.000 14134.8 2330.1 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 51 47 0.158 1.000 14134.8 2234.9 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 52 48 0.152 1.000 14134.8 2149.6 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 53 49 0.146 1.000 14134.8 2065.6 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 54 50 0.141 1.000 14134.8 1991.4 0.2 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 55 51 0.135 1.000 9077.9 1225.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 56 52 0.130 1.000 9077.9 1180.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 57 53 0.125 1.000 9077.9 1134.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 58 54 0.120 1.000 9077.9 1089.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 59 55 0.116 1.000 9077.9 1052.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 60 56 0.111 1.000 9077.9 1007.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 61 57 0.107 1.000 9077.9 971.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 62 58 0.103 1.000 9077.9 934.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 63 59 0.099 1.000 9077.9 898.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9077.9 862.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9077.9 826.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9077.9 798.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9077.9 771.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9077.9 735.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9077.9 708.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 9077.9 680.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 9077.9 653.8 1.9 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 8509.1 587.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 73 69 0.067 1.000 8509.1 570.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 74 70 0.064 1.000 8509.1 544.7 4.9 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 4861.0 301.3 1.7 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

929,448.3 404,214.2 8.7 404,222.9 30,777.9 39,394.0 664.4 354.1 31,442.4 39,748.1 10.17 364,475 28.61%合　　計
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期+10％ 

 
様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 5 -29 3.119 1.131 0.0 0.0 0.0 233.0 821.9 0.1 0.3 233.1 822.2

H 6 -28 2.999 1.130 34.3 116.2 0.0 7.8 26.4 0.1 0.3 7.9 26.7

H 7 -27 2.883 1.133 35.4 115.8 0.0 16.6 54.2 0.1 0.3 16.7 54.5

H 8 -26 2.772 1.138 37.9 119.5 0.0 16.6 52.4 0.1 0.3 16.7 52.7

H 9 -25 2.666 1.132 40.3 121.7 0.0 16.3 49.2 0.1 0.3 16.4 49.5

H 10 -24 2.563 1.156 42.7 126.6 0.0 67.7 200.6 0.1 0.3 67.8 200.9

H 11 -23 2.465 1.169 52.7 151.8 0.0 188.7 543.6 0.2 0.6 188.9 544.2

H 12 -22 2.370 1.171 85.6 237.5 0.0 175.1 486.0 0.2 0.6 175.3 486.6

H 13 -21 2.279 1.201 115.6 316.4 0.0 180.9 495.1 0.2 0.6 181.1 495.7

H 14 -20 2.191 1.217 146.7 391.2 0.0 387.2 1032.5 0.2 0.6 387.4 1033.1

H 15 -19 2.107 1.217 214.7 550.5 0.0 217.5 557.8 0.2 0.5 217.7 558.3

H 16 -18 2.026 1.213 252.1 619.6 0.0 636.8 1564.8 0.3 0.6 637.1 1565.4

H 17 -17 1.948 1.206 354.6 833.3 0.0 890.6 2092.6 0.4 0.9 891.0 2093.5

H 18 -16 1.873 1.193 839.0 1874.8 0.0 682.0 1523.9 1.5 3.3 683.5 1527.2

H 19 -15 1.801 1.175 1231.5 2605.9 0.0 1310.4 2773.0 2.0 4.1 1312.4 2777.1

H 20 -14 1.732 1.140 1805.2 3565.5 0.0 1134.1 2240.1 2.7 5.4 1136.8 2245.5

H 21 -13 1.665 1.177 2403.2 4711.8 0.0 1064.1 2086.3 3.4 6.4 1067.5 2092.7

H 22 -12 1.601 1.176 3025.8 5698.2 0.0 792.3 1491.9 4.4 8.4 796.7 1500.3

H 23 -11 1.539 1.148 3905.4 6899.1 0.0 790.5 1396.4 4.8 8.6 795.3 1405.0

H 24 -10 1.480 1.151 5220.2 8896.1 0.0 739.2 1259.6 5.2 8.9 744.4 1268.5

H 25 -9 1.423 1.127 5593.7 8975.7 0.0 688.5 1104.6 5.6 9.2 694.1 1113.8

H 26 -8 1.369 1.091 5873.5 8772.8 0.0 583.8 872.2 5.8 8.5 589.6 880.7

H 27 -7 1.316 1.088 6079.7 8704.6 0.0 601.9 861.8 6.2 8.6 608.1 870.4

H 28 -6 1.265 1.082 6306.0 8628.9 0.0 528.1 722.5 6.5 8.8 534.6 731.3

H 29 -5 1.217 1.057 6487.8 8346.7 0.0 584.5 752.1 6.8 8.6 591.3 760.7

H 30 -4 1.170 1.022 6708.8 8018.1 0.0 596.7 713.1 7.2 8.5 603.9 721.6

R 1 -3 1.125 1.000 6900.0 7761.9 0.0 675.1 759.5 7.5 8.5 682.6 768.0

R 2 -2 1.082 1.000 7105.1 7685.8 0.0 709.5 767.6 7.9 8.6 717.4 776.2

R 3 -1 1.040 1.000 7349.5 7643.5 0.0 548.2 570.2 8.2 8.7 556.4 578.9

R 4 0 1.000 1.000 7470.3 7470.3 0.0 518.3 518.3 8.4 8.5 526.7 526.8

R 5 1 0.962 1.000 8178.4 7865.0 0.0 926.8 891.6 8.6 8.2 935.4 899.8

R 6 2 0.925 1.000 8515.7 7874.6 0.0 933.3 863.2 8.8 8.2 942.0 871.4

R 7 3 0.889 1.000 8854.3 7871.3 0.0 933.3 829.7 8.9 7.9 942.2 837.6

R 8 4 0.855 1.000 9192.9 7858.8 0.0 935.9 800.1 9.0 7.7 944.8 807.8

R 9 5 0.822 1.000 9532.2 7835.1 0.0 935.7 769.1 9.0 7.5 944.7 776.6

R 10 6 0.790 1.000 9871.3 7800.0 0.0 932.0 736.4 9.1 7.4 941.2 743.8

R 11 7 0.760 1.000 10209.7 7758.9 0.0 932.8 708.9 9.2 7.2 942.0 716.1

R 12 8 0.731 1.000 10548.2 7709.0 0.0 935.9 684.2 9.3 6.9 945.2 691.1

R 13 9 0.703 1.000 10887.5 7651.6 0.0 933.4 656.1 9.4 6.7 942.8 662.8

R 14 10 0.676 1.000 11226.1 7586.5 0.0 931.4 629.5 9.6 6.5 941.0 636.0

R 15 11 0.650 1.000 11564.4 7514.6 0.0 929.8 604.4 9.7 6.3 939.5 610.7

R 16 12 0.625 1.000 11902.3 7436.6 0.0 923.3 577.1 9.8 6.0 933.1 583.1

R 17 13 0.601 1.000 12238.9 7353.2 0.0 921.8 554.0 9.9 5.9 931.7 559.9

R 18 14 0.577 1.000 12575.0 7258.5 0.0 916.3 528.7 10.0 5.7 926.3 534.4

R 19 15 0.555 1.000 12910.2 7166.6 0.0 910.2 505.2 10.2 5.6 920.4 510.8

R 20 16 0.534 1.000 13243.9 7071.6 0.0 909.2 485.5 10.2 5.4 919.4 490.9

R 21 17 0.513 1.000 13577.4 6967.5 0.0 861.6 442.0 10.2 5.3 871.8 447.3

R 22 18 0.494 1.000 13830.6 6830.2 0.0 749.9 370.4 10.2 5.2 760.1 375.6

R 23 19 0.475 1.000 13993.4 6644.8 0.0 96.4 45.8 10.2 5.0 106.6 50.8

R 24 20 0.456 1.000 14024.7 6397.5 0.0 82.4 37.6 10.2 4.6 92.6 42.2

R 25 21 0.439 1.000 14053.2 6168.4 0.0 82.8 36.3 10.2 4.5 93.0 40.8

R 26 22 0.422 1.000 14082.2 5942.4 0.0 86.2 36.4 10.2 4.4 96.4 40.8

R 27 23 0.406 1.000 14117.0 5730.0 0.0 91.3 37.0 10.2 4.3 101.5 41.3

R 28 24 0.390 1.000 14134.8 5513.2 0.0 0.0 0.0 10.2 4.2 10.2 4.2

R 29 25 0.375 1.000 14134.8 5301.1 0.0 0.0 0.0 10.2 4.1 10.2 4.1

R 30 26 0.361 1.000 14134.8 5101.0 0.0 0.0 0.0 10.2 3.7 10.2 3.7

R 31 27 0.347 1.000 14134.8 4903.9 0.0 0.0 0.0 10.2 3.6 10.2 3.6

R 32 28 0.333 1.000 14134.8 4709.6 0.0 0.0 0.0 10.2 3.5 10.2 3.5

R 33 29 0.321 1.000 14134.8 4535.2 0.0 0.0 0.0 10.2 3.4 10.2 3.4

R 34 30 0.308 1.000 14134.8 4355.3 0.0 0.0 0.0 10.2 3.3 10.2 3.3

R 35 31 0.296 1.000 14134.8 4186.5 0.0 0.0 0.0 10.2 3.2 10.2 3.2

R 36 32 0.285 1.000 14134.8 4028.7 0.0 0.0 0.0 10.2 3.1 10.2 3.1

R 37 33 0.274 1.000 14134.8 3873.6 0.0 0.0 0.0 10.2 2.9 10.2 2.9

R 38 34 0.264 1.000 14134.8 3729.1 0.0 0.0 0.0 10.2 2.8 10.2 2.8

R 39 35 0.253 1.000 14134.8 3578.5 0.0 0.0 0.0 10.2 2.4 10.2 2.4

R 40 36 0.244 1.000 14134.8 3446.9 0.0 0.0 0.0 10.2 2.3 10.2 2.3

R 41 37 0.234 1.000 14134.8 3309.1 0.0 0.0 0.0 10.2 2.2 10.2 2.2

R 42 38 0.225 1.000 14134.8 3181.8 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 43 39 0.217 1.000 14134.8 3065.0 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 44 40 0.208 1.000 14134.8 2941.7 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 45 41 0.200 1.000 14134.8 2828.5 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 46 42 0.193 1.000 14134.8 2725.5 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 47 43 0.185 1.000 14134.8 2616.0 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 48 44 0.178 1.000 14134.8 2516.3 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 49 45 0.171 1.000 14134.8 2418.1 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 50 46 0.165 1.000 14134.8 2330.1 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 51 47 0.158 1.000 14134.8 2234.9 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 52 48 0.152 1.000 14134.8 2149.6 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 53 49 0.146 1.000 14134.8 2065.6 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 54 50 0.141 1.000 14134.8 1991.4 0.2 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 55 51 0.135 1.000 9077.9 1225.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 56 52 0.130 1.000 9077.9 1180.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 57 53 0.125 1.000 9077.9 1134.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 58 54 0.120 1.000 9077.9 1089.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 59 55 0.116 1.000 9077.9 1052.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 60 56 0.111 1.000 9077.9 1007.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 61 57 0.107 1.000 9077.9 971.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 62 58 0.103 1.000 9077.9 934.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 63 59 0.099 1.000 9077.9 898.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9077.9 862.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9077.9 826.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9077.9 798.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9077.9 771.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9077.9 735.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9077.9 708.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 9077.9 680.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 9077.9 653.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 9077.9 626.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 73 69 0.067 1.000 9077.9 608.1 1.9 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 74 70 0.064 1.000 8509.1 544.7 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 8509.1 527.5 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 76 72 0.059 1.000 8509.1 502.0 5.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 77 73 0.057 1.000 4861.0 277.1 1.7 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

939,352.6 398,507.4 8.8 398,516.2 32,473.6 40,219.4 671.2 354.6 33,144.7 40,574.0 9.82 357,942 28.17%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期-10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 5 -29 3.119 1.131 0.0 0.0 0.0 233.0 821.9 0.1 0.3 233.1 822.2

H 6 -28 2.999 1.130 34.3 116.2 0.0 7.8 26.4 0.1 0.3 7.9 26.7

H 7 -27 2.883 1.133 35.4 115.8 0.0 16.6 54.2 0.1 0.3 16.7 54.5

H 8 -26 2.772 1.138 37.9 119.5 0.0 16.6 52.4 0.1 0.3 16.7 52.7

H 9 -25 2.666 1.132 40.3 121.7 0.0 16.3 49.2 0.1 0.3 16.4 49.5

H 10 -24 2.563 1.156 42.7 126.6 0.0 67.7 200.6 0.1 0.3 67.8 200.9

H 11 -23 2.465 1.169 52.7 151.8 0.0 188.7 543.6 0.2 0.6 188.9 544.2

H 12 -22 2.370 1.171 85.6 237.5 0.0 175.1 486.0 0.2 0.6 175.3 486.6

H 13 -21 2.279 1.201 115.6 316.4 0.0 180.9 495.1 0.2 0.6 181.1 495.7

H 14 -20 2.191 1.217 146.7 391.2 0.0 387.2 1032.5 0.2 0.6 387.4 1033.1

H 15 -19 2.107 1.217 214.7 550.5 0.0 217.5 557.8 0.2 0.5 217.7 558.3

H 16 -18 2.026 1.213 252.1 619.6 0.0 636.8 1564.8 0.3 0.6 637.1 1565.4

H 17 -17 1.948 1.206 354.6 833.3 0.0 890.6 2092.6 0.4 0.9 891.0 2093.5

H 18 -16 1.873 1.193 839.0 1874.8 0.0 682.0 1523.9 1.5 3.3 683.5 1527.2

H 19 -15 1.801 1.175 1231.5 2605.9 0.0 1310.4 2773.0 2.0 4.1 1312.4 2777.1

H 20 -14 1.732 1.140 1805.2 3565.5 0.0 1134.1 2240.1 2.7 5.4 1136.8 2245.5

H 21 -13 1.665 1.177 2403.2 4711.7 0.0 1064.1 2086.3 3.4 6.4 1067.5 2092.7

H 22 -12 1.601 1.176 3025.8 5698.2 0.0 792.3 1491.9 4.4 8.4 796.7 1500.3

H 23 -11 1.539 1.148 3905.4 6899.1 0.0 790.5 1396.4 4.8 8.6 795.3 1405.0

H 24 -10 1.480 1.151 5220.2 8896.1 0.0 739.2 1259.6 5.2 8.9 744.4 1268.5

H 25 -9 1.423 1.127 5593.6 8975.6 0.0 688.5 1104.6 5.6 9.2 694.1 1113.8

H 26 -8 1.369 1.091 5873.5 8772.8 0.0 583.8 872.2 5.8 8.6 589.6 880.8

H 27 -7 1.316 1.088 6079.7 8704.6 0.0 601.9 861.8 6.2 8.7 608.1 870.5

H 28 -6 1.265 1.082 6306.0 8628.9 0.0 528.1 722.5 6.6 8.9 534.7 731.4

H 29 -5 1.217 1.057 6487.8 8346.7 0.0 584.5 752.1 6.9 8.8 591.4 760.9

H 30 -4 1.170 1.022 6708.8 8018.1 0.0 596.7 713.1 7.4 8.7 604.1 721.8

R 1 -3 1.125 1.000 6900.0 7761.9 0.0 675.1 759.5 7.7 8.7 682.8 768.2

R 2 -2 1.082 1.000 7105.1 7685.8 0.0 709.5 767.6 8.1 8.8 717.6 776.4

R 3 -1 1.040 1.000 7349.5 7643.5 0.0 548.2 570.2 8.5 9.0 556.7 579.2

R 4 0 1.000 1.000 7470.3 7470.3 0.0 518.3 518.3 8.7 8.8 527.0 527.1

R 5 1 0.962 1.000 8178.4 7865.0 0.0 1182.8 1138.0 8.9 8.5 1191.7 1146.5

R 6 2 0.925 1.000 8601.0 7953.5 0.0 1183.3 1094.6 9.1 8.4 1192.3 1103.0

R 7 3 0.889 1.000 9023.8 8022.2 0.0 1185.4 1053.9 9.1 8.1 1194.5 1062.0

R 8 4 0.855 1.000 9447.0 8076.1 0.0 1185.7 1013.7 9.2 7.9 1195.0 1021.6

R 9 5 0.822 1.000 9870.3 8113.0 0.0 1181.6 971.4 9.3 7.8 1190.9 979.2

R 10 6 0.790 1.000 10292.7 8133.0 0.0 1185.4 936.4 9.4 7.6 1194.7 944.0

R 11 7 0.760 1.000 10715.9 8143.7 0.0 1181.0 897.5 9.5 7.4 1190.4 904.9

R 12 8 0.731 1.000 11138.1 8140.3 0.0 1180.6 863.0 9.5 7.1 1190.1 870.1

R 13 9 0.703 1.000 11560.3 8124.6 0.0 1176.7 827.2 9.6 6.9 1186.3 834.1

R 14 10 0.676 1.000 11981.7 8097.3 0.0 1168.4 789.8 9.7 6.6 1178.1 796.4

R 15 11 0.650 1.000 12401.4 8058.6 0.0 1163.3 756.1 9.8 6.4 1173.2 762.5

R 16 12 0.625 1.000 12819.9 8010.1 0.0 1153.6 720.9 9.9 6.1 1163.5 727.0

R 17 13 0.601 1.000 13236.4 7952.7 0.0 1153.4 693.1 10.0 6.0 1163.5 699.1

R 18 14 0.577 1.000 13652.8 7880.2 0.0 1088.9 628.3 10.1 5.8 1099.0 634.1

R 19 15 0.555 1.000 13969.6 7754.5 0.0 172.1 95.6 10.2 5.7 182.4 101.3

R 20 16 0.534 1.000 14015.2 7483.5 0.0 84.6 45.2 10.3 5.5 94.9 50.7

R 21 17 0.513 1.000 14046.8 7208.1 0.0 84.6 43.4 10.3 5.3 94.9 48.7

R 22 18 0.494 1.000 14078.4 6952.6 0.0 88.7 43.8 10.3 5.2 99.0 49.0

R 23 19 0.475 1.000 14117.0 6703.5 0.0 91.6 43.5 10.3 5.0 101.9 48.5

R 24 20 0.456 1.000 14134.8 6447.7 0.0 0.0 0.0 10.3 4.7 10.3 4.7

R 25 21 0.439 1.000 14134.8 6204.2 0.0 0.0 0.0 10.3 4.6 10.3 4.6

R 26 22 0.422 1.000 14134.8 5964.7 0.0 0.0 0.0 10.3 4.4 10.3 4.4

R 27 23 0.406 1.000 14134.8 5737.2 0.0 0.0 0.0 10.3 4.3 10.3 4.3

R 28 24 0.390 1.000 14134.8 5513.2 0.0 0.0 0.0 10.3 4.2 10.3 4.2

R 29 25 0.375 1.000 14134.8 5301.1 0.0 0.0 0.0 10.3 4.1 10.3 4.1

R 30 26 0.361 1.000 14134.8 5101.0 0.0 0.0 0.0 10.3 3.8 10.3 3.8

R 31 27 0.347 1.000 14134.8 4903.9 0.0 0.0 0.0 10.3 3.7 10.3 3.7

R 32 28 0.333 1.000 14134.8 4709.6 0.0 0.0 0.0 10.3 3.5 10.3 3.5

R 33 29 0.321 1.000 14134.8 4535.2 0.0 0.0 0.0 10.3 3.4 10.3 3.4

R 34 30 0.308 1.000 14134.8 4355.3 0.0 0.0 0.0 10.3 3.3 10.3 3.3

R 35 31 0.296 1.000 14134.8 4186.5 0.0 0.0 0.0 10.3 3.2 10.3 3.2

R 36 32 0.285 1.000 14134.8 4028.7 0.0 0.0 0.0 10.3 3.1 10.3 3.1

R 37 33 0.274 1.000 14134.8 3873.6 0.0 0.0 0.0 10.3 2.9 10.3 2.9

R 38 34 0.264 1.000 14134.8 3729.1 0.0 0.0 0.0 10.3 2.8 10.3 2.8

R 39 35 0.253 1.000 14134.8 3578.5 0.0 0.0 0.0 10.3 2.5 10.3 2.5

R 40 36 0.244 1.000 14134.8 3446.9 0.0 0.0 0.0 10.3 2.4 10.3 2.4

R 41 37 0.234 1.000 14134.8 3309.1 0.0 0.0 0.0 10.3 2.2 10.3 2.2

R 42 38 0.225 1.000 14134.8 3181.8 0.0 0.0 0.0 10.3 2.1 10.3 2.1

R 43 39 0.217 1.000 14134.8 3065.0 0.0 0.0 0.0 10.3 2.1 10.3 2.1

R 44 40 0.208 1.000 14134.8 2941.7 0.0 0.0 0.0 10.3 2.0 10.3 2.0

R 45 41 0.200 1.000 14134.8 2828.5 0.0 0.0 0.0 10.3 2.0 10.3 2.0

R 46 42 0.193 1.000 14134.8 2725.5 0.0 0.0 0.0 10.3 1.9 10.3 1.9

R 47 43 0.185 1.000 14134.8 2616.0 0.0 0.0 0.0 10.3 1.9 10.3 1.9

R 48 44 0.178 1.000 14134.8 2516.3 0.0 0.0 0.0 10.3 1.8 10.3 1.8

R 49 45 0.171 1.000 14134.8 2418.1 0.0 0.0 0.0 10.3 1.8 10.3 1.8

R 50 46 0.165 1.000 14134.8 2330.1 0.0 0.0 0.0 10.3 1.7 10.3 1.7

R 51 47 0.158 1.000 14134.8 2234.9 0.0 0.0 0.0 10.3 1.7 10.3 1.7

R 52 48 0.152 1.000 14134.8 2149.6 0.0 0.0 0.0 10.3 1.4 10.3 1.4

R 53 49 0.146 1.000 14134.8 2065.6 0.0 0.0 0.0 10.3 1.4 10.3 1.4

R 54 50 0.141 1.000 14134.8 1991.4 0.2 0.0 0.0 10.3 1.3 10.3 1.3

R 55 51 0.135 1.000 9077.9 1225.7 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 56 52 0.130 1.000 9077.9 1180.1 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 57 53 0.125 1.000 9077.9 1134.8 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 58 54 0.120 1.000 9077.9 1089.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 59 55 0.116 1.000 9077.9 1052.8 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 60 56 0.111 1.000 9077.9 1007.8 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 61 57 0.107 1.000 9077.9 971.2 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 62 58 0.103 1.000 9077.9 934.8 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 63 59 0.099 1.000 9077.9 898.7 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9077.9 862.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9077.9 826.3 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9077.9 798.8 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9077.9 771.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9077.9 735.4 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9077.9 708.1 2.2 0.0 0.0 3.5 0.3 3.5 0.3

R 70 66 0.075 1.000 8509.1 638.1 0.0 0.0 0.0 3.3 0.3 3.3 0.3

R 71 67 0.072 1.000 8509.1 612.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.3 3.3 0.3

R 72 68 0.069 1.000 8509.1 587.2 5.8 0.0 0.0 3.3 0.3 3.3 0.3

R 73 69 0.067 1.000 4861.0 325.7 1.9 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

R 74 70 0.064 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 75 71 0.062 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 76 72 0.059 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 77 73 0.057 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

913,597.3 402,983.8 10.1 402,993.9 32,473.6 41,045.6 667.2 358.6 33,140.8 41,404.2 9.73 361,590 28.18%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：便益+10％ 

 
様式－５ 費用対便益（全体事業：便益+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 5 -29 3.119 1.131 0.0 0.0 0.0 233.0 821.9 0.1 0.3 233.1 822.2

H 6 -28 2.999 1.130 37.7 127.8 0.0 7.8 26.4 0.1 0.3 7.9 26.7

H 7 -27 2.883 1.133 39.0 127.4 0.0 16.6 54.2 0.1 0.3 16.7 54.5

H 8 -26 2.772 1.138 41.7 131.5 0.0 16.6 52.4 0.1 0.3 16.7 52.7

H 9 -25 2.666 1.132 44.4 133.9 0.0 16.3 49.2 0.1 0.3 16.4 49.5

H 10 -24 2.563 1.156 47.0 139.3 0.0 67.7 200.6 0.1 0.3 67.8 200.9

H 11 -23 2.465 1.169 58.0 167.0 0.0 188.7 543.6 0.2 0.6 188.9 544.2

H 12 -22 2.370 1.171 94.1 261.2 0.0 175.1 486.0 0.2 0.6 175.3 486.6

H 13 -21 2.279 1.201 127.2 348.0 0.0 180.9 495.1 0.2 0.6 181.1 495.7

H 14 -20 2.191 1.217 161.4 430.3 0.0 387.2 1032.5 0.2 0.6 387.4 1033.1

H 15 -19 2.107 1.217 236.1 605.5 0.0 217.5 557.8 0.2 0.5 217.7 558.3

H 16 -18 2.026 1.213 277.3 681.5 0.0 636.8 1564.8 0.3 0.6 637.1 1565.4

H 17 -17 1.948 1.206 390.1 916.6 0.0 890.6 2092.6 0.4 0.9 891.0 2093.5

H 18 -16 1.873 1.193 922.9 2062.2 0.0 682.0 1523.9 1.5 3.3 683.5 1527.2

H 19 -15 1.801 1.175 1354.6 2866.5 0.0 1310.4 2773.0 2.0 4.1 1312.4 2777.1

H 20 -14 1.732 1.140 1985.8 3922.2 0.0 1134.1 2240.1 2.7 5.4 1136.8 2245.5

H 21 -13 1.665 1.177 2643.5 5182.7 0.0 1064.1 2086.3 3.4 6.4 1067.5 2092.7

H 22 -12 1.601 1.176 3328.4 6267.8 0.0 792.3 1491.9 4.4 8.4 796.7 1500.3

H 23 -11 1.539 1.148 4295.9 7589.2 0.0 790.5 1396.4 4.8 8.6 795.3 1405.0

H 24 -10 1.480 1.151 5742.3 9785.7 0.0 739.2 1259.6 5.2 8.9 744.4 1268.5

H 25 -9 1.423 1.127 6152.9 9873.0 0.0 688.5 1104.6 5.6 9.2 694.1 1113.8

H 26 -8 1.369 1.091 6460.7 9649.8 0.0 583.8 872.2 5.8 8.5 589.6 880.7

H 27 -7 1.316 1.088 6687.7 9575.0 0.0 601.9 861.8 6.2 8.6 608.1 870.4

H 28 -6 1.265 1.082 6936.6 9491.6 0.0 528.1 722.5 6.5 8.8 534.6 731.3

H 29 -5 1.217 1.057 7136.5 9181.4 0.0 584.5 752.1 6.8 8.6 591.3 760.7

H 30 -4 1.170 1.022 7379.5 8819.8 0.0 596.7 713.1 7.2 8.5 603.9 721.6

R 1 -3 1.125 1.000 7589.9 8537.9 0.0 675.1 759.5 7.5 8.5 682.6 768.0

R 2 -2 1.082 1.000 7815.6 8454.3 0.0 709.5 767.6 7.9 8.6 717.4 776.2

R 3 -1 1.040 1.000 8084.4 8407.9 0.0 548.2 570.2 8.2 8.7 556.4 578.9

R 4 0 1.000 1.000 8217.4 8217.4 0.0 518.3 518.3 8.4 8.5 526.7 526.8

R 5 1 0.962 1.000 8996.2 8651.5 0.0 1042.9 1003.2 8.6 8.2 1051.5 1011.4

R 6 2 0.925 1.000 9409.6 8701.2 0.0 1043.4 965.2 8.8 8.2 1052.2 973.4

R 7 3 0.889 1.000 9823.3 8732.8 0.0 1043.3 927.4 8.9 7.9 1052.2 935.3

R 8 4 0.855 1.000 10236.9 8751.3 0.0 1048.8 896.8 9.0 7.7 1057.8 904.5

R 9 5 0.822 1.000 10651.7 8755.4 0.0 1041.9 856.5 9.0 7.5 1051.0 864.0

R 10 6 0.790 1.000 11065.0 8743.3 0.0 1041.9 823.2 9.1 7.4 1051.1 830.6

R 11 7 0.760 1.000 11478.3 8722.9 0.0 1046.6 795.5 9.2 7.2 1055.9 802.7

R 12 8 0.731 1.000 11892.6 8691.5 0.0 1040.2 760.5 9.3 6.9 1049.6 767.4

R 13 9 0.703 1.000 12305.5 8648.2 0.0 1041.2 731.9 9.4 6.7 1050.7 738.6

R 14 10 0.676 1.000 12718.6 8595.1 0.0 1039.2 702.4 9.6 6.5 1048.8 708.9

R 15 11 0.650 1.000 13131.2 8532.7 0.0 1030.0 669.5 9.7 6.3 1039.7 675.8

R 16 12 0.625 1.000 13541.7 8461.1 0.0 1030.7 644.2 9.8 6.0 1040.5 650.2

R 17 13 0.601 1.000 13952.3 8382.8 0.0 1018.7 612.2 9.9 5.9 1028.6 618.1

R 18 14 0.577 1.000 14360.2 8288.8 0.0 1015.8 586.2 10.0 5.7 1025.9 591.9

R 19 15 0.555 1.000 14767.5 8197.6 0.0 1017.7 564.8 10.2 5.6 1027.9 570.4

R 20 16 0.534 1.000 15175.1 8102.9 0.0 904.9 483.3 10.2 5.4 915.2 488.7

R 21 17 0.513 1.000 15386.2 7895.4 0.0 98.1 50.3 10.2 5.3 108.3 55.6

R 22 18 0.494 1.000 15422.4 7616.3 0.0 83.4 41.2 10.2 5.2 93.6 46.4

R 23 19 0.475 1.000 15455.3 7339.0 0.0 83.4 39.7 10.2 5.0 93.6 44.7

R 24 20 0.456 1.000 15488.1 7064.9 0.0 87.5 39.8 10.2 4.6 97.7 44.4

R 25 21 0.439 1.000 15528.6 6815.9 0.0 91.4 40.2 10.2 4.5 101.6 44.7

R 26 22 0.422 1.000 15548.2 6561.1 0.0 0.0 0.0 10.2 4.4 10.2 4.4

R 27 23 0.406 1.000 15548.2 6310.8 0.0 0.0 0.0 10.2 4.3 10.2 4.3

R 28 24 0.390 1.000 15548.2 6064.6 0.0 0.0 0.0 10.2 4.2 10.2 4.2

R 29 25 0.375 1.000 15548.2 5831.3 0.0 0.0 0.0 10.2 4.1 10.2 4.1

R 30 26 0.361 1.000 15548.2 5610.9 0.0 0.0 0.0 10.2 3.7 10.2 3.7

R 31 27 0.347 1.000 15548.2 5394.1 0.0 0.0 0.0 10.2 3.6 10.2 3.6

R 32 28 0.333 1.000 15548.2 5180.4 0.0 0.0 0.0 10.2 3.5 10.2 3.5

R 33 29 0.321 1.000 15548.2 4988.8 0.0 0.0 0.0 10.2 3.4 10.2 3.4

R 34 30 0.308 1.000 15548.2 4790.9 0.0 0.0 0.0 10.2 3.3 10.2 3.3

R 35 31 0.296 1.000 15548.2 4605.3 0.0 0.0 0.0 10.2 3.2 10.2 3.2

R 36 32 0.285 1.000 15548.2 4431.6 0.0 0.0 0.0 10.2 3.1 10.2 3.1

R 37 33 0.274 1.000 15548.2 4260.8 0.0 0.0 0.0 10.2 2.9 10.2 2.9

R 38 34 0.264 1.000 15548.2 4101.9 0.0 0.0 0.0 10.2 2.8 10.2 2.8

R 39 35 0.253 1.000 15548.2 3936.1 0.0 0.0 0.0 10.2 2.4 10.2 2.4

R 40 36 0.244 1.000 15548.2 3791.6 0.0 0.0 0.0 10.2 2.3 10.2 2.3

R 41 37 0.234 1.000 15548.2 3640.2 0.0 0.0 0.0 10.2 2.2 10.2 2.2

R 42 38 0.225 1.000 15548.2 3500.0 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 43 39 0.217 1.000 15548.2 3371.6 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 44 40 0.208 1.000 15548.2 3235.8 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 45 41 0.200 1.000 15548.2 3111.4 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 46 42 0.193 1.000 15548.2 2998.2 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 47 43 0.185 1.000 15548.2 2877.4 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 48 44 0.178 1.000 15548.2 2767.9 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 49 45 0.171 1.000 15548.2 2660.0 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 50 46 0.165 1.000 15548.2 2563.1 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 51 47 0.158 1.000 15548.2 2458.4 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 52 48 0.152 1.000 15548.2 2364.4 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 53 49 0.146 1.000 15548.2 2272.2 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 54 50 0.141 1.000 15548.2 2190.3 0.2 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 55 51 0.135 1.000 9985.6 1348.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 56 52 0.130 1.000 9985.6 1298.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 57 53 0.125 1.000 9985.6 1248.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 58 54 0.120 1.000 9985.6 1198.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 59 55 0.116 1.000 9985.6 1158.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 60 56 0.111 1.000 9985.6 1108.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 61 57 0.107 1.000 9985.6 1068.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 62 58 0.103 1.000 9985.6 1028.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 63 59 0.099 1.000 9985.6 988.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 9985.6 948.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 9985.6 908.9 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 9985.6 878.7 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 9985.6 848.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 9985.6 809.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 9985.6 779.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 9985.6 749.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 9985.6 719.0 2.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 9360.0 645.8 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 73 69 0.067 1.000 9360.0 627.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 74 70 0.064 1.000 9360.0 599.0 5.4 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 5347.1 331.6 1.8 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

1,019,152.8 440,805.3 9.4 440,814.7 32,473.6 40,624.2 664.3 354.0 33,137.9 40,978.2 10.76 399,837 29.72%合　　計
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（自然再生の整備に係る事業） 

・感度分析：便益-10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：便益-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 5 -29 3.119 1.131 0.0 0.0 0.0 233.0 821.9 0.1 0.3 233.1 822.2

H 6 -28 2.999 1.130 30.9 104.6 0.0 7.8 26.4 0.1 0.3 7.9 26.7

H 7 -27 2.883 1.133 31.9 104.2 0.0 16.6 54.2 0.1 0.3 16.7 54.5

H 8 -26 2.772 1.138 34.1 107.6 0.0 16.6 52.4 0.1 0.3 16.7 52.7

H 9 -25 2.666 1.132 36.3 109.5 0.0 16.3 49.2 0.1 0.3 16.4 49.5

H 10 -24 2.563 1.156 38.5 113.9 0.0 67.7 200.6 0.1 0.3 67.8 200.9

H 11 -23 2.465 1.169 47.4 136.6 0.0 188.7 543.6 0.2 0.6 188.9 544.2

H 12 -22 2.370 1.171 77.0 213.7 0.0 175.1 486.0 0.2 0.6 175.3 486.6

H 13 -21 2.279 1.201 104.0 284.7 0.0 180.9 495.1 0.2 0.6 181.1 495.7

H 14 -20 2.191 1.217 132.0 352.1 0.0 387.2 1032.5 0.2 0.6 387.4 1033.1

H 15 -19 2.107 1.217 193.2 495.5 0.0 217.5 557.8 0.2 0.5 217.7 558.3

H 16 -18 2.026 1.213 226.9 557.5 0.0 636.8 1564.8 0.3 0.6 637.1 1565.4

H 17 -17 1.948 1.206 319.2 749.9 0.0 890.6 2092.6 0.4 0.9 891.0 2093.5

H 18 -16 1.873 1.193 755.2 1687.4 0.0 682.0 1523.9 1.5 3.3 683.5 1527.2

H 19 -15 1.801 1.175 1108.3 2345.3 0.0 1310.4 2773.0 2.0 4.1 1312.4 2777.1

H 20 -14 1.732 1.140 1624.8 3209.1 0.0 1134.1 2240.1 2.7 5.4 1136.8 2245.5

H 21 -13 1.665 1.177 2162.8 4240.4 0.0 1064.1 2086.3 3.4 6.4 1067.5 2092.7

H 22 -12 1.601 1.176 2723.1 5128.0 0.0 792.3 1491.9 4.4 8.4 796.7 1500.3

H 23 -11 1.539 1.148 3514.8 6209.1 0.0 790.5 1396.4 4.8 8.6 795.3 1405.0

H 24 -10 1.480 1.151 4698.2 8006.4 0.0 739.2 1259.6 5.2 8.9 744.4 1268.5

H 25 -9 1.423 1.127 5034.2 8077.9 0.0 688.5 1104.6 5.6 9.2 694.1 1113.8

H 26 -8 1.369 1.091 5286.1 7895.6 0.0 583.8 872.2 5.8 8.5 589.6 880.7

H 27 -7 1.316 1.088 5471.7 7834.2 0.0 601.9 861.8 6.2 8.6 608.1 870.4

H 28 -6 1.265 1.082 5675.4 7765.9 0.0 528.1 722.5 6.5 8.8 534.6 731.3

H 29 -5 1.217 1.057 5839.0 7512.0 0.0 584.5 752.1 6.8 8.6 591.3 760.7

H 30 -4 1.170 1.022 6037.9 7216.3 0.0 596.7 713.1 7.2 8.5 603.9 721.6

R 1 -3 1.125 1.000 6209.9 6985.6 0.0 675.1 759.5 7.5 8.5 682.6 768.0

R 2 -2 1.082 1.000 6394.6 6917.3 0.0 709.5 767.6 7.9 8.6 717.4 776.2

R 3 -1 1.040 1.000 6614.6 6879.2 0.0 548.2 570.2 8.2 8.7 556.4 578.9

R 4 0 1.000 1.000 6723.3 6723.2 0.0 518.3 518.3 8.4 8.5 526.7 526.8

R 5 1 0.962 1.000 7360.5 7078.6 0.0 1042.9 1003.2 8.6 8.2 1051.5 1011.4

R 6 2 0.925 1.000 7698.9 7119.3 0.0 1043.4 965.2 8.8 8.2 1052.2 973.4

R 7 3 0.889 1.000 8037.2 7144.9 0.0 1043.3 927.4 8.9 7.9 1052.2 935.3

R 8 4 0.855 1.000 8375.6 7160.1 0.0 1048.8 896.8 9.0 7.7 1057.8 904.5

R 9 5 0.822 1.000 8715.0 7163.4 0.0 1041.9 856.5 9.0 7.5 1051.0 864.0

R 10 6 0.790 1.000 9053.2 7153.6 0.0 1041.9 823.2 9.1 7.4 1051.1 830.6

R 11 7 0.760 1.000 9391.3 7137.0 0.0 1046.6 795.5 9.2 7.2 1055.9 802.7

R 12 8 0.731 1.000 9730.3 7111.3 0.0 1040.2 760.5 9.3 6.9 1049.6 767.4

R 13 9 0.703 1.000 10068.1 7075.8 0.0 1041.2 731.9 9.4 6.7 1050.7 738.6

R 14 10 0.676 1.000 10406.2 7032.4 0.0 1039.2 702.4 9.6 6.5 1048.8 708.9

R 15 11 0.650 1.000 10743.8 6981.4 0.0 1030.0 669.5 9.7 6.3 1039.7 675.8

R 16 12 0.625 1.000 11079.6 6922.7 0.0 1030.7 644.2 9.8 6.0 1040.5 650.2

R 17 13 0.601 1.000 11415.6 6858.6 0.0 1018.7 612.2 9.9 5.9 1028.6 618.1

R 18 14 0.577 1.000 11749.4 6781.8 0.0 1015.8 586.2 10.0 5.7 1025.9 591.9

R 19 15 0.555 1.000 12082.5 6707.1 0.0 1017.7 564.8 10.2 5.6 1027.9 570.4

R 20 16 0.534 1.000 12416.0 6629.6 0.0 904.9 483.3 10.2 5.4 915.2 488.7

R 21 17 0.513 1.000 12588.7 6460.1 0.0 98.1 50.3 10.2 5.3 108.3 55.6

R 22 18 0.494 1.000 12618.4 6231.8 0.0 83.4 41.2 10.2 5.2 93.6 46.4

R 23 19 0.475 1.000 12645.3 6004.8 0.0 83.4 39.7 10.2 5.0 93.6 44.7

R 24 20 0.456 1.000 12672.1 5780.4 0.0 87.5 39.8 10.2 4.6 97.7 44.4

R 25 21 0.439 1.000 12705.2 5576.6 0.0 91.4 40.2 10.2 4.5 101.6 44.7

R 26 22 0.422 1.000 12721.2 5368.1 0.0 0.0 0.0 10.2 4.4 10.2 4.4

R 27 23 0.406 1.000 12721.2 5163.3 0.0 0.0 0.0 10.2 4.3 10.2 4.3

R 28 24 0.390 1.000 12721.2 4961.9 0.0 0.0 0.0 10.2 4.2 10.2 4.2

R 29 25 0.375 1.000 12721.2 4771.0 0.0 0.0 0.0 10.2 4.1 10.2 4.1

R 30 26 0.361 1.000 12721.2 4590.7 0.0 0.0 0.0 10.2 3.7 10.2 3.7

R 31 27 0.347 1.000 12721.2 4413.3 0.0 0.0 0.0 10.2 3.6 10.2 3.6

R 32 28 0.333 1.000 12721.2 4238.5 0.0 0.0 0.0 10.2 3.5 10.2 3.5

R 33 29 0.321 1.000 12721.2 4081.7 0.0 0.0 0.0 10.2 3.4 10.2 3.4

R 34 30 0.308 1.000 12721.2 3919.7 0.0 0.0 0.0 10.2 3.3 10.2 3.3

R 35 31 0.296 1.000 12721.2 3767.9 0.0 0.0 0.0 10.2 3.2 10.2 3.2

R 36 32 0.285 1.000 12721.2 3625.8 0.0 0.0 0.0 10.2 3.1 10.2 3.1

R 37 33 0.274 1.000 12721.2 3486.1 0.0 0.0 0.0 10.2 2.9 10.2 2.9

R 38 34 0.264 1.000 12721.2 3356.2 0.0 0.0 0.0 10.2 2.8 10.2 2.8

R 39 35 0.253 1.000 12721.2 3220.5 0.0 0.0 0.0 10.2 2.4 10.2 2.4

R 40 36 0.244 1.000 12721.2 3102.2 0.0 0.0 0.0 10.2 2.3 10.2 2.3

R 41 37 0.234 1.000 12721.2 2978.3 0.0 0.0 0.0 10.2 2.2 10.2 2.2

R 42 38 0.225 1.000 12721.2 2863.6 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 43 39 0.217 1.000 12721.2 2758.7 0.0 0.0 0.0 10.2 2.1 10.2 2.1

R 44 40 0.208 1.000 12721.2 2647.5 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 45 41 0.200 1.000 12721.2 2545.6 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 10.2 2.0

R 46 42 0.193 1.000 12721.2 2453.1 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 47 43 0.185 1.000 12721.2 2354.3 0.0 0.0 0.0 10.2 1.9 10.2 1.9

R 48 44 0.178 1.000 12721.2 2264.6 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 49 45 0.171 1.000 12721.2 2176.3 0.0 0.0 0.0 10.2 1.8 10.2 1.8

R 50 46 0.165 1.000 12721.2 2097.0 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 51 47 0.158 1.000 12721.2 2011.3 0.0 0.0 0.0 10.2 1.7 10.2 1.7

R 52 48 0.152 1.000 12721.2 1934.5 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 53 49 0.146 1.000 12721.2 1859.0 0.0 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 54 50 0.141 1.000 12721.2 1792.2 0.2 0.0 0.0 10.2 1.3 10.2 1.3

R 55 51 0.135 1.000 8170.0 1103.1 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 56 52 0.130 1.000 8170.0 1062.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 57 53 0.125 1.000 8170.0 1021.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 58 54 0.120 1.000 8170.0 980.6 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 59 55 0.116 1.000 8170.0 947.6 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 60 56 0.111 1.000 8170.0 906.9 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 61 57 0.107 1.000 8170.0 874.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 62 58 0.103 1.000 8170.0 841.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 63 59 0.099 1.000 8170.0 808.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 64 60 0.095 1.000 8170.0 776.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 65 61 0.091 1.000 8170.0 743.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 66 62 0.088 1.000 8170.0 718.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 67 63 0.085 1.000 8170.0 694.2 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 68 64 0.081 1.000 8170.0 661.9 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 69 65 0.078 1.000 8170.0 637.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 70 66 0.075 1.000 8170.0 612.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 71 67 0.072 1.000 8170.0 588.4 2.0 0.0 0.0 3.4 0.3 3.4 0.3

R 72 68 0.069 1.000 7658.1 528.3 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 73 69 0.067 1.000 7658.1 513.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 74 70 0.064 1.000 7658.1 490.1 5.4 0.0 0.0 3.2 0.3 3.2 0.3

R 75 71 0.062 1.000 4374.9 271.3 1.8 0.0 0.0 2.3 0.2 2.3 0.2

833,854.4 360,659.4 9.4 360,668.8 32,473.6 40,624.2 664.3 354.0 33,137.9 40,978.2 8.80 319,691 26.52%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費+10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -30 3.243 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -29 3.119 1.166 1.2 4.9 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -28 2.999 1.137 2.4 9.2 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -27 2.883 1.127 8.4 30.7 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 12.8 45.1 0.0 47.7 168.2 1.3 4.6 49.0 172.8

H 6 -28 2.999 1.130 16.7 56.6 0.0 38.9 131.8 1.3 4.4 40.2 136.2

H 7 -27 2.883 1.133 19.9 65.0 0.0 105.0 343.1 1.3 4.2 106.3 347.3

H 8 -26 2.772 1.138 28.4 89.6 0.0 83.7 264.1 1.4 4.4 85.1 268.5

H 9 -25 2.666 1.132 33.0 99.6 0.0 86.2 260.2 1.3 3.9 87.5 264.1

H 10 -24 2.563 1.156 33.0 97.8 0.0 91.9 272.3 1.3 3.9 93.2 276.2

H 11 -23 2.465 1.169 99.2 285.8 0.0 42.1 121.3 1.3 3.8 43.4 125.1

H 12 -22 2.370 1.171 102.7 285.0 0.0 128.3 356.1 1.4 3.9 129.7 360.0

H 13 -21 2.279 1.201 106.3 290.9 0.0 132.0 361.2 1.4 3.9 133.4 365.1

H 14 -20 2.191 1.217 110.2 293.8 0.0 479.8 1279.4 1.4 3.8 481.2 1283.2

H 15 -19 2.107 1.217 128.4 329.3 0.0 528.3 1354.7 1.4 3.5 529.7 1358.2

H 16 -18 2.026 1.213 152.7 375.2 0.0 235.6 578.9 1.4 3.3 237.0 582.2

H 17 -17 1.948 1.206 164.0 385.3 0.0 420.3 987.6 1.4 3.2 421.7 990.8

H 18 -16 1.873 1.193 616.3 1377.1 0.0 323.7 723.3 1.5 3.3 325.2 726.6

H 19 -15 1.801 1.175 632.4 1338.2 0.0 240.6 509.1 1.5 3.1 242.1 512.2

H 20 -14 1.732 1.140 645.9 1275.9 0.0 203.5 401.9 1.5 3.0 205.0 404.9

H 21 -13 1.665 1.177 1042.9 2044.7 0.0 238.4 467.4 1.5 3.0 239.9 470.4

H 22 -12 1.601 1.176 1085.0 2043.3 0.0 204.3 384.7 2.2 4.2 206.5 388.9

H 23 -11 1.539 1.148 1100.7 1944.2 0.0 98.7 174.4 2.2 3.8 100.9 178.2

H 24 -10 1.480 1.151 1111.9 1894.7 0.0 42.8 72.9 2.4 4.2 45.2 77.1

H 25 -9 1.423 1.127 1115.4 1789.6 0.0 62.6 100.5 2.4 4.1 65.0 104.6

H 26 -8 1.369 1.091 1120.5 1673.9 0.0 110.9 165.6 2.4 3.5 113.3 169.1

H 27 -7 1.316 1.088 1129.6 1617.2 0.0 63.8 91.3 2.7 3.8 66.5 95.1

H 28 -6 1.265 1.082 1186.9 1623.8 0.0 64.0 87.6 2.7 3.7 66.7 91.3

H 29 -5 1.217 1.057 1244.3 1601.1 0.0 71.7 92.2 2.7 3.4 74.4 95.6

H 30 -4 1.170 1.022 1308.7 1564.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.3 2.7 3.3

R 1 -3 1.125 1.000 1308.7 1472.4 0.0 0.0 0.0 2.7 3.0 2.7 3.0

R 2 -2 1.082 1.000 1308.7 1415.8 0.0 179.1 193.8 2.7 2.9 181.8 196.7

R 3 -1 1.040 1.000 1308.7 1361.0 0.0 199.2 207.2 2.7 2.9 202.0 210.1

R 4 0 1.000 1.000 1308.7 1308.7 0.0 140.6 140.6 2.7 2.8 143.3 143.4

R 5 1 0.962 1.000 1308.7 1258.9 0.0 196.2 188.8 2.7 2.6 199.0 191.4

R 6 2 0.925 1.000 1308.7 1210.3 0.0 201.2 186.1 2.7 2.6 204.0 188.7

R 7 3 0.889 1.000 1362.8 1211.5 0.0 171.2 152.2 4.1 3.6 175.3 155.8

R 8 4 0.855 1.000 1362.8 1165.0 0.0 171.2 146.4 4.1 3.6 175.3 150.0

R 9 5 0.822 1.000 1443.1 1186.2 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 10 6 0.790 1.000 1443.1 1140.1 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 11 7 0.760 1.000 1443.1 1096.7 0.0 17.6 13.4 4.2 3.1 21.8 16.5

R 12 8 0.731 1.000 1443.1 1054.9 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 13 9 0.703 1.000 1443.1 1014.2 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 14 10 0.676 1.000 1443.1 975.5 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 15 11 0.650 1.000 1443.1 937.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 16 12 0.625 1.000 1443.1 901.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.8 4.2 2.8

R 17 13 0.601 1.000 1443.1 867.1 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 18 14 0.577 1.000 1443.1 832.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 19 15 0.555 1.000 1443.1 801.0 0.0 0.0 0.0 4.2 2.6 4.2 2.6

R 20 16 0.534 1.000 1443.1 770.7 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 21 17 0.513 1.000 1443.1 740.4 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 22 18 0.494 1.000 1443.1 712.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 23 19 0.475 1.000 1443.1 685.2 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 24 20 0.456 1.000 1443.1 658.4 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 25 21 0.439 1.000 1443.1 633.5 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 26 22 0.422 1.000 1443.1 609.1 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 4.2 1.7

R 27 23 0.406 1.000 1443.1 585.9 0.0 0.0 0.0 4.2 1.6 4.2 1.6

R 28 24 0.390 1.000 1443.1 562.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 29 25 0.375 1.000 1443.1 541.3 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 30 26 0.361 1.000 1443.1 520.9 5.3 0.0 0.0 4.2 1.4 4.2 1.4

R 31 27 0.347 1.000 1376.9 477.9 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 32 28 0.333 1.000 1376.9 458.7 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 33 29 0.321 1.000 1376.9 441.8 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 34 30 0.308 1.000 1376.9 424.2 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 35 31 0.296 1.000 1376.9 407.8 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 36 32 0.285 1.000 1376.9 392.5 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 37 33 0.274 1.000 1376.9 377.3 4.4 0.0 0.0 4.1 1.0 4.1 1.0

R 38 34 0.264 1.000 946.1 249.6 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 4.0 1.0

R 39 35 0.253 1.000 946.1 239.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 40 36 0.244 1.000 946.1 230.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 41 37 0.234 1.000 560.9 131.4 0.9 0.0 0.0 3.9 0.9 3.9 0.9

R 42 38 0.225 1.000 531.4 119.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 43 39 0.217 1.000 531.4 115.1 0.4 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 44 40 0.208 1.000 525.3 109.4 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 45 41 0.200 1.000 525.3 105.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 46 42 0.193 1.000 525.3 101.2 10.2 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 47 43 0.185 1.000 313.5 58.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 313.5 55.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 313.5 53.8 1.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 134.4 22.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 134.4 21.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 134.4 20.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 134.4 19.7 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 134.4 18.9 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 134.4 18.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 134.4 17.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 134.4 16.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 134.4 16.2 6.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 54.1 6.3 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 2.9 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

74,676.1 57,503.5 32.3 57,535.8 5,578.0 11,582.0 250.2 207.4 5,828.2 11,789.4 4.88 45,746 17.32%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残事業費-10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -30 3.243 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -29 3.119 1.166 1.2 4.9 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -28 2.999 1.137 2.4 9.2 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -27 2.883 1.127 8.4 30.7 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 12.8 45.1 0.0 47.7 168.2 1.3 4.6 49.0 172.8

H 6 -28 2.999 1.130 16.7 56.6 0.0 38.9 131.8 1.3 4.4 40.2 136.2

H 7 -27 2.883 1.133 19.9 65.0 0.0 105.0 343.1 1.3 4.2 106.3 347.3

H 8 -26 2.772 1.138 28.4 89.6 0.0 83.7 264.1 1.4 4.4 85.1 268.5

H 9 -25 2.666 1.132 33.0 99.6 0.0 86.2 260.2 1.3 3.9 87.5 264.1

H 10 -24 2.563 1.156 33.0 97.8 0.0 91.9 272.3 1.3 3.9 93.2 276.2

H 11 -23 2.465 1.169 99.2 285.8 0.0 42.1 121.3 1.3 3.8 43.4 125.1

H 12 -22 2.370 1.171 102.7 285.0 0.0 128.3 356.1 1.4 3.9 129.7 360.0

H 13 -21 2.279 1.201 106.3 290.9 0.0 132.0 361.2 1.4 3.9 133.4 365.1

H 14 -20 2.191 1.217 110.2 293.8 0.0 479.8 1279.4 1.4 3.8 481.2 1283.2

H 15 -19 2.107 1.217 128.4 329.3 0.0 528.3 1354.7 1.4 3.5 529.7 1358.2

H 16 -18 2.026 1.213 152.7 375.2 0.0 235.6 578.9 1.4 3.3 237.0 582.2

H 17 -17 1.948 1.206 164.0 385.3 0.0 420.3 987.6 1.4 3.2 421.7 990.8

H 18 -16 1.873 1.193 616.3 1377.1 0.0 323.7 723.3 1.5 3.3 325.2 726.6

H 19 -15 1.801 1.175 632.4 1338.2 0.0 240.6 509.1 1.5 3.1 242.1 512.2

H 20 -14 1.732 1.140 645.9 1275.9 0.0 203.5 401.9 1.5 3.0 205.0 404.9

H 21 -13 1.665 1.177 1042.9 2044.7 0.0 238.4 467.4 1.5 3.0 239.9 470.4

H 22 -12 1.601 1.176 1085.0 2043.3 0.0 204.3 384.7 2.2 4.2 206.5 388.9

H 23 -11 1.539 1.148 1100.7 1944.2 0.0 98.7 174.4 2.2 3.8 100.9 178.2

H 24 -10 1.480 1.151 1111.9 1894.7 0.0 42.8 72.9 2.4 4.2 45.2 77.1

H 25 -9 1.423 1.127 1115.4 1789.6 0.0 62.6 100.5 2.4 4.1 65.0 104.6

H 26 -8 1.369 1.091 1120.5 1673.9 0.0 110.9 165.6 2.4 3.5 113.3 169.1

H 27 -7 1.316 1.088 1129.6 1617.2 0.0 63.8 91.3 2.7 3.8 66.5 95.1

H 28 -6 1.265 1.082 1186.9 1623.8 0.0 64.0 87.6 2.7 3.7 66.7 91.3

H 29 -5 1.217 1.057 1244.3 1601.1 0.0 71.7 92.2 2.7 3.4 74.4 95.6

H 30 -4 1.170 1.022 1308.7 1564.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.3 2.7 3.3

R 1 -3 1.125 1.000 1308.7 1472.4 0.0 0.0 0.0 2.7 3.0 2.7 3.0

R 2 -2 1.082 1.000 1308.7 1415.8 0.0 179.1 193.8 2.7 2.9 181.8 196.7

R 3 -1 1.040 1.000 1308.7 1361.0 0.0 199.2 207.2 2.7 2.9 202.0 210.1

R 4 0 1.000 1.000 1308.7 1308.7 0.0 140.6 140.6 2.7 2.8 143.3 143.4

R 5 1 0.962 1.000 1308.7 1258.9 0.0 160.5 154.3 2.7 2.6 163.2 157.0

R 6 2 0.925 1.000 1308.7 1210.3 0.0 164.7 152.3 2.7 2.6 167.4 154.9

R 7 3 0.889 1.000 1362.8 1211.5 0.0 140.1 124.6 4.1 3.6 144.2 128.2

R 8 4 0.855 1.000 1362.8 1165.0 0.0 140.1 119.8 4.1 3.6 144.2 123.4

R 9 5 0.822 1.000 1443.1 1186.2 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 10 6 0.790 1.000 1443.1 1140.1 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 11 7 0.760 1.000 1443.1 1096.7 0.0 14.4 10.9 4.2 3.1 18.6 14.1

R 12 8 0.731 1.000 1443.1 1054.9 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 13 9 0.703 1.000 1443.1 1014.2 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 14 10 0.676 1.000 1443.1 975.5 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 15 11 0.650 1.000 1443.1 937.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 16 12 0.625 1.000 1443.1 901.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.8 4.2 2.8

R 17 13 0.601 1.000 1443.1 867.1 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 18 14 0.577 1.000 1443.1 832.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 19 15 0.555 1.000 1443.1 801.0 0.0 0.0 0.0 4.2 2.6 4.2 2.6

R 20 16 0.534 1.000 1443.1 770.7 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 21 17 0.513 1.000 1443.1 740.4 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 22 18 0.494 1.000 1443.1 712.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 23 19 0.475 1.000 1443.1 685.2 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 24 20 0.456 1.000 1443.1 658.4 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 25 21 0.439 1.000 1443.1 633.5 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 26 22 0.422 1.000 1443.1 609.1 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 4.2 1.7

R 27 23 0.406 1.000 1443.1 585.9 0.0 0.0 0.0 4.2 1.6 4.2 1.6

R 28 24 0.390 1.000 1443.1 562.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 29 25 0.375 1.000 1443.1 541.3 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 30 26 0.361 1.000 1443.1 520.9 5.3 0.0 0.0 4.2 1.4 4.2 1.4

R 31 27 0.347 1.000 1376.9 477.9 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 32 28 0.333 1.000 1376.9 458.7 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 33 29 0.321 1.000 1376.9 441.8 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 34 30 0.308 1.000 1376.9 424.2 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 35 31 0.296 1.000 1376.9 407.8 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 36 32 0.285 1.000 1376.9 392.5 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 37 33 0.274 1.000 1376.9 377.3 4.4 0.0 0.0 4.1 1.0 4.1 1.0

R 38 34 0.264 1.000 946.1 249.6 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 4.0 1.0

R 39 35 0.253 1.000 946.1 239.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 40 36 0.244 1.000 946.1 230.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 41 37 0.234 1.000 560.9 131.4 0.9 0.0 0.0 3.9 0.9 3.9 0.9

R 42 38 0.225 1.000 531.4 119.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 43 39 0.217 1.000 531.4 115.1 0.4 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 44 40 0.208 1.000 525.3 109.4 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 45 41 0.200 1.000 525.3 105.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 46 42 0.193 1.000 525.3 101.2 10.2 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 47 43 0.185 1.000 313.5 58.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 313.5 55.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 313.5 53.8 1.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 134.4 22.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 134.4 21.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 134.4 20.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 134.4 19.7 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 134.4 18.9 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 134.4 18.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 134.4 17.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 134.4 16.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 134.4 16.2 5.6 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 54.1 6.3 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 2.4 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

74,676.1 57,503.5 30.5 57,534.0 5,440.2 11,457.0 250.2 207.4 5,690.4 11,664.4 4.93 45,870 17.33%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期+10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -30 3.243 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -29 3.119 1.166 1.2 4.9 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -28 2.999 1.137 2.4 9.2 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -27 2.883 1.127 8.4 30.7 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 12.8 45.1 0.0 47.7 168.2 1.3 4.6 49.0 172.8

H 6 -28 2.999 1.130 16.7 56.6 0.0 38.9 131.8 1.3 4.4 40.2 136.2

H 7 -27 2.883 1.133 19.9 65.0 0.0 105.0 343.1 1.3 4.2 106.3 347.3

H 8 -26 2.772 1.138 28.4 89.6 0.0 83.7 264.1 1.4 4.4 85.1 268.5

H 9 -25 2.666 1.132 33.0 99.6 0.0 86.2 260.2 1.3 3.9 87.5 264.1

H 10 -24 2.563 1.156 33.0 97.8 0.0 91.9 272.3 1.3 3.9 93.2 276.2

H 11 -23 2.465 1.169 99.2 285.8 0.0 42.1 121.3 1.3 3.8 43.4 125.1

H 12 -22 2.370 1.171 102.7 285.0 0.0 128.3 356.1 1.4 3.9 129.7 360.0

H 13 -21 2.279 1.201 106.3 290.9 0.0 132.0 361.2 1.4 3.9 133.4 365.1

H 14 -20 2.191 1.217 110.2 293.8 0.0 479.8 1279.4 1.4 3.8 481.2 1283.2

H 15 -19 2.107 1.217 128.4 329.3 0.0 528.3 1354.7 1.4 3.5 529.7 1358.2

H 16 -18 2.026 1.213 152.7 375.2 0.0 235.6 578.9 1.4 3.3 237.0 582.2

H 17 -17 1.948 1.206 164.0 385.3 0.0 420.3 987.6 1.4 3.2 421.7 990.8

H 18 -16 1.873 1.193 616.3 1377.1 0.0 323.7 723.3 1.5 3.3 325.2 726.6

H 19 -15 1.801 1.175 632.4 1338.2 0.0 240.6 509.1 1.5 3.1 242.1 512.2

H 20 -14 1.732 1.140 645.9 1275.9 0.0 203.5 401.9 1.5 3.0 205.0 404.9

H 21 -13 1.665 1.177 1042.9 2044.7 0.0 238.4 467.4 1.5 3.0 239.9 470.4

H 22 -12 1.601 1.176 1085.0 2043.3 0.0 204.3 384.7 2.2 4.2 206.5 388.9

H 23 -11 1.539 1.148 1100.7 1944.2 0.0 98.7 174.4 2.2 3.8 100.9 178.2

H 24 -10 1.480 1.151 1111.9 1894.7 0.0 42.8 72.9 2.4 4.2 45.2 77.1

H 25 -9 1.423 1.127 1115.4 1789.6 0.0 62.6 100.5 2.4 4.1 65.0 104.6

H 26 -8 1.369 1.091 1120.5 1673.9 0.0 110.9 165.6 2.4 3.5 113.3 169.1

H 27 -7 1.316 1.088 1129.6 1617.2 0.0 63.8 91.3 2.7 3.8 66.5 95.1

H 28 -6 1.265 1.082 1186.9 1623.8 0.0 64.0 87.6 2.7 3.7 66.7 91.3

H 29 -5 1.217 1.057 1244.3 1601.1 0.0 71.7 92.2 2.7 3.4 74.4 95.6

H 30 -4 1.170 1.022 1308.7 1564.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.3 2.7 3.3

R 1 -3 1.125 1.000 1308.7 1472.4 0.0 0.0 0.0 2.7 3.0 2.7 3.0

R 2 -2 1.082 1.000 1308.7 1415.8 0.0 179.1 193.8 2.7 2.9 181.8 196.7

R 3 -1 1.040 1.000 1308.7 1361.0 0.0 199.2 207.2 2.7 2.9 202.0 210.1

R 4 0 1.000 1.000 1308.7 1308.7 0.0 140.6 140.6 2.7 2.8 143.3 143.4

R 5 1 0.962 1.000 1308.7 1258.9 0.0 139.6 134.3 2.7 2.6 142.4 136.9

R 6 2 0.925 1.000 1308.7 1210.3 0.0 141.2 130.5 2.7 2.6 144.0 133.1

R 7 3 0.889 1.000 1308.7 1163.4 0.0 142.7 126.9 2.7 2.4 145.5 129.3

R 8 4 0.855 1.000 1362.8 1165.0 0.0 124.5 106.5 4.1 3.6 128.6 110.1

R 9 5 0.822 1.000 1362.8 1120.2 0.0 124.5 102.4 4.1 3.3 128.6 105.7

R 10 6 0.790 1.000 1443.1 1140.1 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 11 7 0.760 1.000 1443.1 1096.7 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 12 8 0.731 1.000 1443.1 1054.9 0.0 16.0 11.7 4.2 3.1 20.2 14.8

R 13 9 0.703 1.000 1443.1 1014.2 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 14 10 0.676 1.000 1443.1 975.5 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 15 11 0.650 1.000 1443.1 937.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 16 12 0.625 1.000 1443.1 901.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.8 4.2 2.8

R 17 13 0.601 1.000 1443.1 867.1 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 18 14 0.577 1.000 1443.1 832.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 19 15 0.555 1.000 1443.1 801.0 0.0 0.0 0.0 4.2 2.6 4.2 2.6

R 20 16 0.534 1.000 1443.1 770.7 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 21 17 0.513 1.000 1443.1 740.4 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 22 18 0.494 1.000 1443.1 712.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 23 19 0.475 1.000 1443.1 685.2 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 24 20 0.456 1.000 1443.1 658.4 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 25 21 0.439 1.000 1443.1 633.5 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 26 22 0.422 1.000 1443.1 609.1 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 4.2 1.7

R 27 23 0.406 1.000 1443.1 585.9 0.0 0.0 0.0 4.2 1.6 4.2 1.6

R 28 24 0.390 1.000 1443.1 562.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 29 25 0.375 1.000 1443.1 541.3 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 30 26 0.361 1.000 1443.1 520.9 5.3 0.0 0.0 4.2 1.4 4.2 1.4

R 31 27 0.347 1.000 1376.9 477.9 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 32 28 0.333 1.000 1376.9 458.7 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 33 29 0.321 1.000 1376.9 441.8 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 34 30 0.308 1.000 1376.9 424.2 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 35 31 0.296 1.000 1376.9 407.8 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 36 32 0.285 1.000 1376.9 392.5 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 37 33 0.274 1.000 1376.9 377.3 4.4 0.0 0.0 4.1 1.0 4.1 1.0

R 38 34 0.264 1.000 946.1 249.6 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 4.0 1.0

R 39 35 0.253 1.000 946.1 239.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 40 36 0.244 1.000 946.1 230.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 41 37 0.234 1.000 560.9 131.4 0.9 0.0 0.0 3.9 0.9 3.9 0.9

R 42 38 0.225 1.000 531.4 119.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 43 39 0.217 1.000 531.4 115.1 0.4 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 44 40 0.208 1.000 525.3 109.4 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 45 41 0.200 1.000 525.3 105.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 46 42 0.193 1.000 525.3 101.2 10.2 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 47 43 0.185 1.000 313.5 58.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 313.5 55.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 313.5 53.8 1.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 134.4 22.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 134.4 21.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 134.4 20.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 134.4 19.7 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 134.4 18.9 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 134.4 18.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 134.4 17.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 134.4 16.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 134.4 16.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 134.4 15.6 6.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

R 62 58 0.103 1.000 54.1 5.6 2.5 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

74,676.1 57,404.3 31.0 57,435.3 5,509.1 11,507.4 250.2 206.2 5,759.3 11,713.6 4.90 45,722 17.33%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：残工期-10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -30 3.243 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -29 3.119 1.166 1.2 4.9 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -28 2.999 1.137 2.4 9.2 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -27 2.883 1.127 8.4 30.7 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 12.8 45.1 0.0 47.7 168.2 1.3 4.6 49.0 172.8

H 6 -28 2.999 1.130 16.7 56.6 0.0 38.9 131.8 1.3 4.4 40.2 136.2

H 7 -27 2.883 1.133 19.9 65.0 0.0 105.0 343.1 1.3 4.2 106.3 347.3

H 8 -26 2.772 1.138 28.4 89.6 0.0 83.7 264.1 1.4 4.4 85.1 268.5

H 9 -25 2.666 1.132 33.0 99.6 0.0 86.2 260.2 1.3 3.9 87.5 264.1

H 10 -24 2.563 1.156 33.0 97.8 0.0 91.9 272.3 1.3 3.9 93.2 276.2

H 11 -23 2.465 1.169 99.2 285.8 0.0 42.1 121.3 1.3 3.8 43.4 125.1

H 12 -22 2.370 1.171 102.7 285.0 0.0 128.3 356.1 1.4 3.9 129.7 360.0

H 13 -21 2.279 1.201 106.3 290.9 0.0 132.0 361.2 1.4 3.9 133.4 365.1

H 14 -20 2.191 1.217 110.2 293.8 0.0 479.8 1279.4 1.4 3.8 481.2 1283.2

H 15 -19 2.107 1.217 128.4 329.3 0.0 528.3 1354.7 1.4 3.5 529.7 1358.2

H 16 -18 2.026 1.213 152.7 375.2 0.0 235.6 578.9 1.4 3.3 237.0 582.2

H 17 -17 1.948 1.206 164.0 385.3 0.0 420.3 987.6 1.4 3.2 421.7 990.8

H 18 -16 1.873 1.193 616.3 1377.1 0.0 323.7 723.3 1.5 3.3 325.2 726.6

H 19 -15 1.801 1.175 632.4 1338.2 0.0 240.6 509.1 1.5 3.1 242.1 512.2

H 20 -14 1.732 1.140 645.9 1275.9 0.0 203.5 401.9 1.5 3.0 205.0 404.9

H 21 -13 1.665 1.177 1042.9 2044.7 0.0 238.4 467.4 1.5 3.0 239.9 470.4

H 22 -12 1.601 1.176 1085.0 2043.3 0.0 204.3 384.7 2.2 4.2 206.5 388.9

H 23 -11 1.539 1.148 1100.7 1944.2 0.0 98.7 174.4 2.2 3.8 100.9 178.2

H 24 -10 1.480 1.151 1111.9 1894.7 0.0 42.8 72.9 2.4 4.2 45.2 77.1

H 25 -9 1.423 1.127 1115.4 1789.6 0.0 62.6 100.5 2.4 4.1 65.0 104.6

H 26 -8 1.369 1.091 1120.5 1673.9 0.0 110.9 165.6 2.4 3.5 113.3 169.1

H 27 -7 1.316 1.088 1129.6 1617.2 0.0 63.8 91.3 2.7 3.8 66.5 95.1

H 28 -6 1.265 1.082 1186.9 1623.8 0.0 64.0 87.6 2.7 3.7 66.7 91.3

H 29 -5 1.217 1.057 1244.3 1601.1 0.0 71.7 92.2 2.7 3.4 74.4 95.6

H 30 -4 1.170 1.022 1308.7 1564.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.3 2.7 3.3

R 1 -3 1.125 1.000 1308.7 1472.4 0.0 0.0 0.0 2.7 3.0 2.7 3.0

R 2 -2 1.082 1.000 1308.7 1415.8 0.0 179.1 193.8 2.7 2.9 181.8 196.7

R 3 -1 1.040 1.000 1308.7 1361.0 0.0 199.2 207.2 2.7 2.9 202.0 210.1

R 4 0 1.000 1.000 1308.7 1308.7 0.0 140.6 140.6 2.7 2.8 143.3 143.4

R 5 1 0.962 1.000 1308.7 1258.9 0.0 230.3 221.4 2.7 2.6 233.0 224.0

R 6 2 0.925 1.000 1308.7 1210.3 0.0 234.9 217.2 2.7 2.6 237.6 219.8

R 7 3 0.889 1.000 1362.8 1211.5 0.0 207.6 184.5 4.1 3.6 211.7 188.1

R 8 4 0.855 1.000 1443.1 1233.7 0.0 0.0 0.0 4.2 3.7 4.2 3.7

R 9 5 0.822 1.000 1443.1 1186.2 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 10 6 0.790 1.000 1443.1 1140.1 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 11 7 0.760 1.000 1443.1 1096.7 0.0 16.0 12.2 4.2 3.1 20.2 15.3

R 12 8 0.731 1.000 1443.1 1054.9 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 13 9 0.703 1.000 1443.1 1014.2 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 14 10 0.676 1.000 1443.1 975.5 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 15 11 0.650 1.000 1443.1 937.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 16 12 0.625 1.000 1443.1 901.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.8 4.2 2.8

R 17 13 0.601 1.000 1443.1 867.1 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 18 14 0.577 1.000 1443.1 832.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 19 15 0.555 1.000 1443.1 801.0 0.0 0.0 0.0 4.2 2.6 4.2 2.6

R 20 16 0.534 1.000 1443.1 770.7 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 21 17 0.513 1.000 1443.1 740.4 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 22 18 0.494 1.000 1443.1 712.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 23 19 0.475 1.000 1443.1 685.2 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 24 20 0.456 1.000 1443.1 658.4 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 25 21 0.439 1.000 1443.1 633.5 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 26 22 0.422 1.000 1443.1 609.1 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 4.2 1.7

R 27 23 0.406 1.000 1443.1 585.9 0.0 0.0 0.0 4.2 1.6 4.2 1.6

R 28 24 0.390 1.000 1443.1 562.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 29 25 0.375 1.000 1443.1 541.3 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 30 26 0.361 1.000 1443.1 520.9 5.3 0.0 0.0 4.2 1.4 4.2 1.4

R 31 27 0.347 1.000 1376.9 477.9 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 32 28 0.333 1.000 1376.9 458.7 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 33 29 0.321 1.000 1376.9 441.8 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 34 30 0.308 1.000 1376.9 424.2 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 35 31 0.296 1.000 1376.9 407.8 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 36 32 0.285 1.000 1376.9 392.5 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 37 33 0.274 1.000 1376.9 377.3 4.4 0.0 0.0 4.1 1.0 4.1 1.0

R 38 34 0.264 1.000 946.1 249.6 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 4.0 1.0

R 39 35 0.253 1.000 946.1 239.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 40 36 0.244 1.000 946.1 230.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 41 37 0.234 1.000 560.9 131.4 0.9 0.0 0.0 3.9 0.9 3.9 0.9

R 42 38 0.225 1.000 531.4 119.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 43 39 0.217 1.000 531.4 115.1 0.4 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 44 40 0.208 1.000 525.3 109.4 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 45 41 0.200 1.000 525.3 105.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 46 42 0.193 1.000 525.3 101.2 10.2 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 47 43 0.185 1.000 313.5 58.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 313.5 55.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 313.5 53.8 1.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 134.4 22.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 134.4 21.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 134.4 20.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 134.4 19.7 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 134.4 18.9 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 134.4 18.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 134.4 17.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 134.4 16.8 6.5 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 54.1 6.5 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 59 55 0.116 1.000 54.1 6.3 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 2.6 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

R 62 58 0.103 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

74,676.1 57,562.5 31.6 57,594.1 5,509.1 11,530.4 250.2 207.5 5,759.3 11,737.9 4.91 45,856 17.33%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：便益+10％ 

 様式－５ 費用対便益（全体事業：便益+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -30 3.243 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -29 3.119 1.166 1.3 5.3 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -28 2.999 1.137 2.6 10.0 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -27 2.883 1.127 9.3 34.0 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 14.1 49.7 0.0 47.7 168.2 1.3 4.6 49.0 172.8

H 6 -28 2.999 1.130 18.4 62.3 0.0 38.9 131.8 1.3 4.4 40.2 136.2

H 7 -27 2.883 1.133 21.9 71.6 0.0 105.0 343.1 1.3 4.2 106.3 347.3

H 8 -26 2.772 1.138 31.3 98.8 0.0 83.7 264.1 1.4 4.4 85.1 268.5

H 9 -25 2.666 1.132 36.4 109.9 0.0 86.2 260.2 1.3 3.9 87.5 264.1

H 10 -24 2.563 1.156 36.4 107.9 0.0 91.9 272.3 1.3 3.9 93.2 276.2

H 11 -23 2.465 1.169 109.2 314.6 0.0 42.1 121.3 1.3 3.8 43.4 125.1

H 12 -22 2.370 1.171 112.9 313.4 0.0 128.3 356.1 1.4 3.9 129.7 360.0

H 13 -21 2.279 1.201 116.9 320.0 0.0 132.0 361.2 1.4 3.9 133.4 365.1

H 14 -20 2.191 1.217 121.2 323.3 0.0 479.8 1279.4 1.4 3.8 481.2 1283.2

H 15 -19 2.107 1.217 141.2 362.1 0.0 528.3 1354.7 1.4 3.5 529.7 1358.2

H 16 -18 2.026 1.213 168.0 412.8 0.0 235.6 578.9 1.4 3.3 237.0 582.2

H 17 -17 1.948 1.206 180.3 423.7 0.0 420.3 987.6 1.4 3.2 421.7 990.8

H 18 -16 1.873 1.193 678.0 1515.0 0.0 323.7 723.3 1.5 3.3 325.2 726.6

H 19 -15 1.801 1.175 695.6 1472.0 0.0 240.6 509.1 1.5 3.1 242.1 512.2

H 20 -14 1.732 1.140 710.5 1403.3 0.0 203.5 401.9 1.5 3.0 205.0 404.9

H 21 -13 1.665 1.177 1147.2 2249.2 0.0 238.4 467.4 1.5 3.0 239.9 470.4

H 22 -12 1.601 1.176 1193.5 2247.5 0.0 204.3 384.7 2.2 4.2 206.5 388.9

H 23 -11 1.539 1.148 1210.8 2138.6 0.0 98.7 174.4 2.2 3.8 100.9 178.2

H 24 -10 1.480 1.151 1223.2 2084.3 0.0 42.8 72.9 2.4 4.2 45.2 77.1

H 25 -9 1.423 1.127 1227.0 1968.6 0.0 62.6 100.5 2.4 4.1 65.0 104.6

H 26 -8 1.369 1.091 1232.6 1841.3 0.0 110.9 165.6 2.4 3.5 113.3 169.1

H 27 -7 1.316 1.088 1242.6 1779.1 0.0 63.8 91.3 2.7 3.8 66.5 95.1

H 28 -6 1.265 1.082 1305.6 1786.3 0.0 64.0 87.6 2.7 3.7 66.7 91.3

H 29 -5 1.217 1.057 1368.8 1761.0 0.0 71.7 92.2 2.7 3.4 74.4 95.6

H 30 -4 1.170 1.022 1439.6 1720.6 0.0 0.0 0.0 2.7 3.3 2.7 3.3

R 1 -3 1.125 1.000 1439.6 1619.4 0.0 0.0 0.0 2.7 3.0 2.7 3.0

R 2 -2 1.082 1.000 1439.6 1557.5 0.0 179.1 193.8 2.7 2.9 181.8 196.7

R 3 -1 1.040 1.000 1439.6 1497.1 0.0 199.2 207.2 2.7 2.9 202.0 210.1

R 4 0 1.000 1.000 1439.6 1439.5 0.0 140.6 140.6 2.7 2.8 143.3 143.4

R 5 1 0.962 1.000 1439.6 1384.8 0.0 178.4 171.5 2.7 2.6 181.1 174.1

R 6 2 0.925 1.000 1439.6 1331.3 0.0 183.0 169.2 2.7 2.6 185.7 171.8

R 7 3 0.889 1.000 1499.1 1332.7 0.0 155.7 138.4 4.1 3.6 159.8 142.0

R 8 4 0.855 1.000 1499.1 1281.7 0.0 155.7 133.1 4.1 3.6 159.8 136.7

R 9 5 0.822 1.000 1587.5 1304.8 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 10 6 0.790 1.000 1587.5 1254.2 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 11 7 0.760 1.000 1587.5 1206.4 0.0 16.0 12.2 4.2 3.1 20.2 15.3

R 12 8 0.731 1.000 1587.5 1160.3 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 13 9 0.703 1.000 1587.5 1115.7 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 14 10 0.676 1.000 1587.5 1072.8 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 15 11 0.650 1.000 1587.5 1031.7 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 16 12 0.625 1.000 1587.5 991.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.8 4.2 2.8

R 17 13 0.601 1.000 1587.5 953.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 18 14 0.577 1.000 1587.5 916.2 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 19 15 0.555 1.000 1587.5 881.2 0.0 0.0 0.0 4.2 2.6 4.2 2.6

R 20 16 0.534 1.000 1587.5 847.8 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 21 17 0.513 1.000 1587.5 814.6 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 22 18 0.494 1.000 1587.5 783.9 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 23 19 0.475 1.000 1587.5 753.9 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 24 20 0.456 1.000 1587.5 724.0 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 25 21 0.439 1.000 1587.5 696.7 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 26 22 0.422 1.000 1587.5 669.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 4.2 1.7

R 27 23 0.406 1.000 1587.5 644.4 0.0 0.0 0.0 4.2 1.6 4.2 1.6

R 28 24 0.390 1.000 1587.5 619.3 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 29 25 0.375 1.000 1587.5 595.3 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 30 26 0.361 1.000 1587.5 573.0 5.3 0.0 0.0 4.2 1.4 4.2 1.4

R 31 27 0.347 1.000 1514.6 525.3 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 32 28 0.333 1.000 1514.6 504.6 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 33 29 0.321 1.000 1514.6 486.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 34 30 0.308 1.000 1514.6 466.6 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 35 31 0.296 1.000 1514.6 448.7 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 36 32 0.285 1.000 1514.6 431.9 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 37 33 0.274 1.000 1514.6 415.0 4.4 0.0 0.0 4.1 1.0 4.1 1.0

R 38 34 0.264 1.000 1040.8 274.5 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 4.0 1.0

R 39 35 0.253 1.000 1040.8 263.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 40 36 0.244 1.000 1040.8 253.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 41 37 0.234 1.000 617.0 144.6 0.9 0.0 0.0 3.9 0.9 3.9 0.9

R 42 38 0.225 1.000 584.6 131.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 43 39 0.217 1.000 584.6 126.7 0.4 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 44 40 0.208 1.000 577.9 120.3 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 45 41 0.200 1.000 577.9 115.8 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 46 42 0.193 1.000 577.9 111.3 10.2 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 47 43 0.185 1.000 344.9 63.9 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 344.9 61.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 344.9 59.0 1.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 147.9 24.3 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 147.9 23.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 147.9 22.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 147.9 21.6 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 147.9 20.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 147.9 20.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 147.9 19.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 147.9 18.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 147.9 17.7 6.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 59.5 6.9 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 59.5 6.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 59.5 6.4 2.6 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

82,144.7 63,254.4 31.4 63,285.8 5,509.1 11,519.5 250.2 207.4 5,759.3 11,726.9 5.40 51,559 18.49%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（水辺の整備に係る事業） 

・感度分析：便益-10％ 

 
様式－５ 費用対便益（全体事業：便益-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 1 -30 3.243 1.213 0.0 0.0 0.0 14.6 64.6 0.0 0.0 14.6 64.6

H 2 -29 3.119 1.166 1.1 4.5 0.0 14.6 59.7 1.3 5.3 15.9 65.0

H 3 -28 2.999 1.137 2.1 8.1 0.0 74.0 283.8 1.3 5.0 75.3 288.8

H 4 -27 2.883 1.127 7.6 27.8 0.0 53.5 195.6 1.3 4.8 54.8 200.4

H 5 -29 3.119 1.131 11.5 40.6 0.0 47.7 168.2 1.3 4.6 49.0 172.8

H 6 -28 2.999 1.130 15.0 50.8 0.0 38.9 131.8 1.3 4.4 40.2 136.2

H 7 -27 2.883 1.133 17.9 58.5 0.0 105.0 343.1 1.3 4.2 106.3 347.3

H 8 -26 2.772 1.138 25.6 80.8 0.0 83.7 264.1 1.4 4.4 85.1 268.5

H 9 -25 2.666 1.132 29.8 89.9 0.0 86.2 260.2 1.3 3.9 87.5 264.1

H 10 -24 2.563 1.156 29.8 88.3 0.0 91.9 272.3 1.3 3.9 93.2 276.2

H 11 -23 2.465 1.169 89.4 257.4 0.0 42.1 121.3 1.3 3.8 43.4 125.1

H 12 -22 2.370 1.171 92.5 256.7 0.0 128.3 356.1 1.4 3.9 129.7 360.0

H 13 -21 2.279 1.201 95.7 261.9 0.0 132.0 361.2 1.4 3.9 133.4 365.1

H 14 -20 2.191 1.217 99.2 264.5 0.0 479.8 1279.4 1.4 3.8 481.2 1283.2

H 15 -19 2.107 1.217 115.6 296.4 0.0 528.3 1354.7 1.4 3.5 529.7 1358.2

H 16 -18 2.026 1.213 137.5 337.8 0.0 235.6 578.9 1.4 3.3 237.0 582.2

H 17 -17 1.948 1.206 147.6 346.8 0.0 420.3 987.6 1.4 3.2 421.7 990.8

H 18 -16 1.873 1.193 554.7 1239.4 0.0 323.7 723.3 1.5 3.3 325.2 726.6

H 19 -15 1.801 1.175 569.2 1204.4 0.0 240.6 509.1 1.5 3.1 242.1 512.2

H 20 -14 1.732 1.140 581.4 1148.4 0.0 203.5 401.9 1.5 3.0 205.0 404.9

H 21 -13 1.665 1.177 938.7 1840.3 0.0 238.4 467.4 1.5 3.0 239.9 470.4

H 22 -12 1.601 1.176 976.5 1838.9 0.0 204.3 384.7 2.2 4.2 206.5 388.9

H 23 -11 1.539 1.148 990.7 1749.9 0.0 98.7 174.4 2.2 3.8 100.9 178.2

H 24 -10 1.480 1.151 1000.8 1705.5 0.0 42.8 72.9 2.4 4.2 45.2 77.1

H 25 -9 1.423 1.127 1003.9 1610.7 0.0 62.6 100.5 2.4 4.1 65.0 104.6

H 26 -8 1.369 1.091 1008.5 1506.6 0.0 110.9 165.6 2.4 3.5 113.3 169.1

H 27 -7 1.316 1.088 1016.7 1455.7 0.0 63.8 91.3 2.7 3.8 66.5 95.1

H 28 -6 1.265 1.082 1068.3 1461.7 0.0 64.0 87.6 2.7 3.7 66.7 91.3

H 29 -5 1.217 1.057 1120.0 1441.2 0.0 71.7 92.2 2.7 3.4 74.4 95.6

H 30 -4 1.170 1.022 1177.9 1408.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.3 2.7 3.3

R 1 -3 1.125 1.000 1177.9 1325.1 0.0 0.0 0.0 2.7 3.0 2.7 3.0

R 2 -2 1.082 1.000 1177.9 1274.4 0.0 179.1 193.8 2.7 2.9 181.8 196.7

R 3 -1 1.040 1.000 1177.9 1224.9 0.0 199.2 207.2 2.7 2.9 202.0 210.1

R 4 0 1.000 1.000 1177.9 1178.0 0.0 140.6 140.6 2.7 2.8 143.3 143.4

R 5 1 0.962 1.000 1177.9 1133.1 0.0 178.4 171.5 2.7 2.6 181.1 174.1

R 6 2 0.925 1.000 1177.9 1089.3 0.0 183.0 169.2 2.7 2.6 185.7 171.8

R 7 3 0.889 1.000 1226.6 1090.5 0.0 155.7 138.4 4.1 3.6 159.8 142.0

R 8 4 0.855 1.000 1226.6 1048.6 0.0 155.7 133.1 4.1 3.6 159.8 136.7

R 9 5 0.822 1.000 1298.9 1067.7 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 10 6 0.790 1.000 1298.9 1026.3 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 4.2 3.4

R 11 7 0.760 1.000 1298.9 987.2 0.0 16.0 12.2 4.2 3.1 20.2 15.3

R 12 8 0.731 1.000 1298.9 949.3 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 13 9 0.703 1.000 1298.9 913.1 0.0 0.0 0.0 4.2 3.1 4.2 3.1

R 14 10 0.676 1.000 1298.9 877.8 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 15 11 0.650 1.000 1298.9 844.1 0.0 0.0 0.0 4.2 2.9 4.2 2.9

R 16 12 0.625 1.000 1298.9 811.6 0.0 0.0 0.0 4.2 2.8 4.2 2.8

R 17 13 0.601 1.000 1298.9 780.4 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 18 14 0.577 1.000 1298.9 749.7 0.0 0.0 0.0 4.2 2.7 4.2 2.7

R 19 15 0.555 1.000 1298.9 720.9 0.0 0.0 0.0 4.2 2.6 4.2 2.6

R 20 16 0.534 1.000 1298.9 693.4 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 21 17 0.513 1.000 1298.9 666.5 0.0 0.0 0.0 4.2 2.0 4.2 2.0

R 22 18 0.494 1.000 1298.9 641.5 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 23 19 0.475 1.000 1298.9 616.8 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 4.2 1.9

R 24 20 0.456 1.000 1298.9 592.5 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 25 21 0.439 1.000 1298.9 570.2 0.0 0.0 0.0 4.2 1.8 4.2 1.8

R 26 22 0.422 1.000 1298.9 548.0 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 4.2 1.7

R 27 23 0.406 1.000 1298.9 527.3 0.0 0.0 0.0 4.2 1.6 4.2 1.6

R 28 24 0.390 1.000 1298.9 506.5 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 29 25 0.375 1.000 1298.9 487.1 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 4.2 1.5

R 30 26 0.361 1.000 1298.9 468.8 5.3 0.0 0.0 4.2 1.4 4.2 1.4

R 31 27 0.347 1.000 1239.3 429.9 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 32 28 0.333 1.000 1239.3 412.9 0.0 0.0 0.0 4.1 1.4 4.1 1.4

R 33 29 0.321 1.000 1239.3 397.7 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 34 30 0.308 1.000 1239.3 381.8 0.0 0.0 0.0 4.1 1.2 4.1 1.2

R 35 31 0.296 1.000 1239.3 367.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 36 32 0.285 1.000 1239.3 353.4 0.0 0.0 0.0 4.1 1.1 4.1 1.1

R 37 33 0.274 1.000 1239.3 339.6 4.4 0.0 0.0 4.1 1.0 4.1 1.0

R 38 34 0.264 1.000 851.6 224.7 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 4.0 1.0

R 39 35 0.253 1.000 851.6 215.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 40 36 0.244 1.000 851.6 207.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.0 0.9

R 41 37 0.234 1.000 504.9 118.3 0.9 0.0 0.0 3.9 0.9 3.9 0.9

R 42 38 0.225 1.000 478.4 107.8 0.0 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 43 39 0.217 1.000 478.4 103.7 0.4 0.0 0.0 3.3 0.7 3.3 0.7

R 44 40 0.208 1.000 472.9 98.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 45 41 0.200 1.000 472.9 94.7 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 46 42 0.193 1.000 472.9 91.0 10.2 0.0 0.0 3.0 0.6 3.0 0.6

R 47 43 0.185 1.000 282.2 52.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 282.2 50.3 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 282.2 48.3 1.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 121.0 19.9 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 121.0 19.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 121.0 18.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 121.0 17.7 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 121.0 17.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 121.0 16.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 121.0 15.7 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 121.0 15.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 121.0 14.5 6.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 48.7 5.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 48.7 5.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 48.7 5.2 2.6 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

67,214.1 51,757.3 31.4 51,788.7 5,509.1 11,519.5 250.2 207.4 5,759.3 11,726.9 4.42 40,062 16.10%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：残事業費+10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1147.2 1103.6 0.1 0.0 1147.3 1103.6

R 6 2 0.925 1.000 383.9 355.1 0.0 355.1 1147.8 1061.7 0.2 0.1 1148.0 1061.8

R 7 3 0.889 1.000 768.0 682.7 0.0 682.7 1147.7 1020.3 0.4 0.3 1148.0 1020.6

R 8 4 0.855 1.000 1152.0 985.0 0.0 985.0 1153.7 986.4 0.5 0.5 1154.2 986.9

R 9 5 0.822 1.000 1537.2 1263.6 0.0 1263.6 1146.1 942.2 0.6 0.5 1146.7 942.7

R 10 6 0.790 1.000 1920.8 1517.6 0.0 1517.6 1146.1 905.5 0.7 0.5 1146.8 906.0

R 11 7 0.760 1.000 2304.5 1751.5 0.0 1751.5 1151.3 875.0 0.7 0.6 1152.0 875.6

R 12 8 0.731 1.000 2689.2 1965.9 0.0 1965.9 1144.3 836.5 0.8 0.6 1145.1 837.1

R 13 9 0.703 1.000 3072.5 2160.0 0.0 2160.0 1145.4 805.2 1.0 0.6 1146.3 805.8

R 14 10 0.676 1.000 3456.1 2336.2 0.0 2336.2 1143.2 772.8 1.1 0.7 1144.2 773.5

R 15 11 0.650 1.000 3839.1 2495.4 0.0 2495.4 1133.0 736.4 1.2 0.8 1134.2 737.2

R 16 12 0.625 1.000 4220.2 2637.6 0.0 2637.6 1133.8 708.6 1.3 0.8 1135.1 709.4

R 17 13 0.601 1.000 4601.3 2765.3 0.0 2765.3 1120.6 673.5 1.4 0.8 1122.0 674.3

R 18 14 0.577 1.000 4979.8 2873.3 0.0 2873.3 1117.4 644.7 1.5 0.9 1119.0 645.6

R 19 15 0.555 1.000 5357.6 2973.6 0.0 2973.6 1119.5 621.3 1.7 0.9 1121.2 622.2

R 20 16 0.534 1.000 5735.7 3062.8 0.0 3062.8 995.4 531.6 1.7 0.9 997.2 532.5

R 21 17 0.513 1.000 5932.2 3043.2 0.0 3043.2 107.9 55.3 1.7 0.9 109.6 56.2

R 22 18 0.494 1.000 5966.1 2947.1 0.0 2947.1 91.7 45.3 1.7 0.7 93.5 46.0

R 23 19 0.475 1.000 5996.8 2848.4 0.0 2848.4 91.7 43.6 1.7 0.7 93.5 44.3

R 24 20 0.456 1.000 6027.4 2748.6 0.0 2748.6 96.3 43.8 1.7 0.7 98.0 44.5

R 25 21 0.439 1.000 6065.2 2662.5 0.0 2662.5 100.5 44.2 1.7 0.6 102.3 44.8

R 26 22 0.422 1.000 6083.6 2567.3 0.0 2567.3 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 27 23 0.406 1.000 6083.6 2469.9 0.0 2469.9 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 28 24 0.390 1.000 6083.6 2372.6 0.0 2372.6 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 29 25 0.375 1.000 6083.6 2281.4 0.0 2281.4 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 30 26 0.361 1.000 6083.6 2196.2 0.0 2196.2 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 31 27 0.347 1.000 6083.6 2111.1 0.0 2111.1 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 32 28 0.333 1.000 6083.6 2025.9 0.0 2025.9 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 33 29 0.321 1.000 6083.6 1952.7 0.0 1952.7 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 34 30 0.308 1.000 6083.6 1873.9 0.0 1873.9 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 35 31 0.296 1.000 6083.6 1800.9 0.0 1800.9 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 36 32 0.285 1.000 6083.6 1733.9 0.0 1733.9 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 37 33 0.274 1.000 6083.6 1667.0 0.0 1667.0 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 38 34 0.264 1.000 6083.6 1606.0 0.0 1606.0 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 39 35 0.253 1.000 6083.6 1539.3 0.0 1539.3 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 40 36 0.244 1.000 6083.6 1484.4 0.0 1484.4 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 41 37 0.234 1.000 6083.6 1423.7 0.0 1423.7 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 42 38 0.225 1.000 6083.6 1368.9 0.0 1368.9 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 43 39 0.217 1.000 6083.6 1320.1 0.0 1320.1 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 44 40 0.208 1.000 6083.6 1265.4 0.0 1265.4 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 45 41 0.200 1.000 6083.6 1216.8 0.0 1216.8 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 46 42 0.193 1.000 6083.6 1174.0 0.0 1174.0 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 47 43 0.185 1.000 6083.6 1125.6 0.0 1125.6 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 48 44 0.178 1.000 6083.6 1082.9 0.0 1082.9 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 49 45 0.171 1.000 6083.6 1040.2 0.0 1040.2 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 50 46 0.165 1.000 6083.6 1003.7 0.0 1003.7 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 51 47 0.158 1.000 6083.6 961.3 0.0 961.3 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 52 48 0.152 1.000 6083.6 924.8 0.0 924.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 53 49 0.146 1.000 6083.6 888.3 0.0 888.3 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 54 50 0.141 1.000 6083.6 857.8 0.0 857.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 55 51 0.135 1.000 6083.6 821.4 0.0 821.4 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 56 52 0.130 1.000 6083.6 790.8 0.0 790.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 57 53 0.125 1.000 6083.6 760.4 0.0 760.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 58 54 0.120 1.000 6083.6 730.0 0.0 730.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 59 55 0.116 1.000 6083.6 705.7 0.0 705.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 60 56 0.111 1.000 6083.6 675.4 0.0 675.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 61 57 0.107 1.000 6083.6 651.0 0.0 651.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 62 58 0.103 1.000 6083.6 626.5 0.0 626.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 6083.6 602.2 0.0 602.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 6083.6 577.9 0.0 577.9 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 6083.6 553.7 0.0 553.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 6083.6 535.3 0.0 535.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 6083.6 517.0 0.0 517.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 6083.6 493.0 0.0 493.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 6083.6 474.7 0.0 474.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 6083.6 456.3 0.0 456.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 6083.6 438.1 0.8 438.9 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5902.4 407.3 0.0 407.3 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 5902.4 395.5 0.0 395.5 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 74 70 0.064 1.000 5902.4 377.8 5.5 383.3 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 2882.0 178.6 1.1 179.7 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

376,440.8 101,180.0 7.4 101,187.4 18,580.8 13,457.5 108.9 26.4 18,689.7 13,483.9 7.50 87,704 33.41%合　　計
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：残事業費-10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 938.6 902.9 0.2 0.1 938.8 903.0

R 6 2 0.925 1.000 366.9 339.4 0.0 339.4 939.1 868.7 0.3 0.2 939.4 868.9

R 7 3 0.889 1.000 734.1 652.7 0.0 652.7 939.0 834.8 0.4 0.3 939.4 835.1

R 8 4 0.855 1.000 1101.1 941.4 0.0 941.4 944.0 807.0 0.5 0.5 944.4 807.5

R 9 5 0.822 1.000 1469.3 1207.6 0.0 1207.6 937.7 770.8 0.6 0.5 938.3 771.3

R 10 6 0.790 1.000 1836.1 1450.6 0.0 1450.6 937.7 740.8 0.7 0.5 938.4 741.3

R 11 7 0.760 1.000 2203.0 1674.2 0.0 1674.2 942.0 715.9 0.7 0.6 942.7 716.5

R 12 8 0.731 1.000 2570.6 1879.0 0.0 1879.0 936.2 684.4 0.8 0.6 937.1 685.0

R 13 9 0.703 1.000 2937.2 2064.9 0.0 2064.9 937.1 658.8 1.0 0.6 938.1 659.4

R 14 10 0.676 1.000 3303.8 2233.4 0.0 2233.4 935.3 632.4 1.1 0.7 936.4 633.1

R 15 11 0.650 1.000 3670.1 2385.4 0.0 2385.4 927.0 602.4 1.2 0.8 928.2 603.2

R 16 12 0.625 1.000 4034.5 2521.6 0.0 2521.6 927.7 579.6 1.3 0.8 929.0 580.4

R 17 13 0.601 1.000 4399.2 2643.8 0.0 2643.8 916.9 551.0 1.4 0.8 918.3 551.8

R 18 14 0.577 1.000 4761.4 2747.4 0.0 2747.4 914.3 527.5 1.5 0.9 915.8 528.4

R 19 15 0.555 1.000 5123.1 2843.5 0.0 2843.5 916.0 508.4 1.7 0.9 917.6 509.3

R 20 16 0.534 1.000 5485.2 2929.2 0.0 2929.2 814.4 435.0 1.7 0.9 816.2 435.9

R 21 17 0.513 1.000 5672.2 2909.9 0.0 2909.9 88.3 45.3 1.7 0.9 90.0 46.2

R 22 18 0.494 1.000 5704.1 2817.7 0.0 2817.7 75.1 36.9 1.7 0.7 76.8 37.6

R 23 19 0.475 1.000 5733.1 2723.2 0.0 2723.2 75.1 35.7 1.7 0.7 76.8 36.4

R 24 20 0.456 1.000 5762.0 2627.6 0.0 2627.6 78.8 36.0 1.7 0.7 80.5 36.7

R 25 21 0.439 1.000 5797.8 2545.2 0.0 2545.2 82.3 36.0 1.7 0.6 84.0 36.6

R 26 22 0.422 1.000 5814.9 2454.0 0.0 2454.0 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 27 23 0.406 1.000 5814.9 2360.7 0.0 2360.7 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 28 24 0.390 1.000 5814.9 2267.9 0.0 2267.9 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 29 25 0.375 1.000 5814.9 2180.5 0.0 2180.5 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 30 26 0.361 1.000 5814.9 2099.1 0.0 2099.1 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 31 27 0.347 1.000 5814.9 2017.7 0.0 2017.7 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 32 28 0.333 1.000 5814.9 1936.3 0.0 1936.3 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 33 29 0.321 1.000 5814.9 1866.5 0.0 1866.5 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 34 30 0.308 1.000 5814.9 1791.0 0.0 1791.0 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 35 31 0.296 1.000 5814.9 1721.3 0.0 1721.3 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 36 32 0.285 1.000 5814.9 1657.3 0.0 1657.3 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 37 33 0.274 1.000 5814.9 1593.2 0.0 1593.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 38 34 0.264 1.000 5814.9 1535.1 0.0 1535.1 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 39 35 0.253 1.000 5814.9 1471.2 0.0 1471.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 40 36 0.244 1.000 5814.9 1418.6 0.0 1418.6 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 41 37 0.234 1.000 5814.9 1360.6 0.0 1360.6 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 42 38 0.225 1.000 5814.9 1308.4 0.0 1308.4 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 43 39 0.217 1.000 5814.9 1261.8 0.0 1261.8 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 44 40 0.208 1.000 5814.9 1209.5 0.0 1209.5 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 45 41 0.200 1.000 5814.9 1162.9 0.0 1162.9 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 46 42 0.193 1.000 5814.9 1122.2 0.0 1122.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 47 43 0.185 1.000 5814.9 1075.9 0.0 1075.9 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 48 44 0.178 1.000 5814.9 1034.9 0.0 1034.9 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 49 45 0.171 1.000 5814.9 994.4 0.0 994.4 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 50 46 0.165 1.000 5814.9 959.4 0.0 959.4 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 51 47 0.158 1.000 5814.9 918.7 0.0 918.7 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 52 48 0.152 1.000 5814.9 883.9 0.0 883.9 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 53 49 0.146 1.000 5814.9 849.0 0.0 849.0 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 54 50 0.141 1.000 5814.9 819.9 0.0 819.9 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 55 51 0.135 1.000 5814.9 785.0 0.0 785.0 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 56 52 0.130 1.000 5814.9 756.0 0.0 756.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 57 53 0.125 1.000 5814.9 726.8 0.0 726.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 58 54 0.120 1.000 5814.9 697.8 0.0 697.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 59 55 0.116 1.000 5814.9 674.4 0.0 674.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 60 56 0.111 1.000 5814.9 645.5 0.0 645.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 61 57 0.107 1.000 5814.9 622.3 0.0 622.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 62 58 0.103 1.000 5814.9 598.8 0.0 598.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 5814.9 575.6 0.0 575.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 5814.9 552.4 0.0 552.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 5814.9 529.2 0.0 529.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 5814.9 511.8 0.0 511.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 5814.9 494.3 0.0 494.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 5814.9 471.0 0.0 471.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 5814.9 453.7 0.0 453.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 5814.9 436.2 0.0 436.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 5814.9 418.6 0.6 419.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5656.8 390.3 0.0 390.3 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 5656.8 379.0 0.0 379.0 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 74 70 0.064 1.000 5656.8 362.1 4.5 366.6 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 2747.6 170.4 0.9 171.3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

359,868.0 96,720.8 6.0 96,726.8 15,202.4 11,010.3 109.1 26.6 15,311.5 11,036.9 8.76 85,690 39.05%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：残工期+10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：残工期+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 926.8 891.6 0.1 0.0 926.9 891.6

R 6 2 0.925 1.000 337.2 311.9 0.0 311.9 933.3 863.2 0.3 0.2 933.5 863.4

R 7 3 0.889 1.000 675.9 600.8 0.0 600.8 933.3 829.7 0.4 0.3 933.7 830.0

R 8 4 0.855 1.000 1014.5 867.4 0.0 867.4 935.9 800.1 0.5 0.5 936.4 800.6

R 9 5 0.822 1.000 1353.8 1112.7 0.0 1112.7 935.7 769.1 0.6 0.5 936.2 769.6

R 10 6 0.790 1.000 1692.9 1337.4 0.0 1337.4 932.0 736.4 0.7 0.5 932.7 736.9

R 11 7 0.760 1.000 2031.3 1543.7 0.0 1543.7 932.8 708.9 0.7 0.6 933.5 709.5

R 12 8 0.731 1.000 2369.8 1732.4 0.0 1732.4 935.9 684.2 0.8 0.6 936.7 684.8

R 13 9 0.703 1.000 2709.1 1904.5 0.0 1904.5 933.4 656.1 1.0 0.6 934.4 656.7

R 14 10 0.676 1.000 3047.7 2060.2 0.0 2060.2 931.4 629.5 1.1 0.7 932.5 630.2

R 15 11 0.650 1.000 3386.0 2200.8 0.0 2200.8 929.8 604.4 1.2 0.8 931.0 605.2

R 16 12 0.625 1.000 3723.9 2327.4 0.0 2327.4 923.3 577.1 1.3 0.8 924.6 577.9

R 17 13 0.601 1.000 4060.5 2440.3 0.0 2440.3 921.8 554.0 1.4 0.8 923.2 554.8

R 18 14 0.577 1.000 4396.6 2536.9 0.0 2536.9 916.3 528.7 1.5 0.9 917.8 529.6

R 19 15 0.555 1.000 4731.8 2626.1 0.0 2626.1 910.2 505.2 1.7 0.9 911.9 506.1

R 20 16 0.534 1.000 5065.5 2704.8 0.0 2704.8 909.2 485.5 1.7 0.9 910.9 486.4

R 21 17 0.513 1.000 5399.0 2769.8 0.0 2769.8 861.6 442.0 1.7 0.9 863.3 442.9

R 22 18 0.494 1.000 5652.2 2792.2 0.0 2792.2 749.9 370.4 1.7 0.7 751.7 371.1

R 23 19 0.475 1.000 5815.0 2762.0 0.0 2762.0 96.4 45.8 1.7 0.7 98.1 46.5

R 24 20 0.456 1.000 5846.3 2665.9 0.0 2665.9 82.4 37.6 1.7 0.7 84.2 38.3

R 25 21 0.439 1.000 5874.8 2579.1 0.0 2579.1 82.8 36.3 1.7 0.6 84.5 36.9

R 26 22 0.422 1.000 5903.8 2491.5 0.0 2491.5 86.2 36.4 1.7 0.6 87.9 37.0

R 27 23 0.406 1.000 5938.6 2411.0 0.0 2411.0 91.3 37.0 1.7 0.6 93.0 37.6

R 28 24 0.390 1.000 5956.3 2322.9 0.0 2322.9 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 29 25 0.375 1.000 5956.3 2233.7 0.0 2233.7 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 30 26 0.361 1.000 5956.3 2150.1 0.0 2150.1 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 31 27 0.347 1.000 5956.3 2066.8 0.0 2066.8 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 32 28 0.333 1.000 5956.3 1983.6 0.0 1983.6 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 33 29 0.321 1.000 5956.3 1911.8 0.0 1911.8 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 34 30 0.308 1.000 5956.3 1834.6 0.0 1834.6 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 35 31 0.296 1.000 5956.3 1763.2 0.0 1763.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 36 32 0.285 1.000 5956.3 1697.5 0.0 1697.5 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 37 33 0.274 1.000 5956.3 1632.0 0.0 1632.0 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 38 34 0.264 1.000 5956.3 1572.5 0.0 1572.5 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 39 35 0.253 1.000 5956.3 1507.1 0.0 1507.1 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 40 36 0.244 1.000 5956.3 1453.2 0.0 1453.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 41 37 0.234 1.000 5956.3 1393.8 0.0 1393.8 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 42 38 0.225 1.000 5956.3 1340.2 0.0 1340.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 43 39 0.217 1.000 5956.3 1292.4 0.0 1292.4 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 44 40 0.208 1.000 5956.3 1238.9 0.0 1238.9 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 45 41 0.200 1.000 5956.3 1191.3 0.0 1191.3 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 46 42 0.193 1.000 5956.3 1149.5 0.0 1149.5 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 47 43 0.185 1.000 5956.3 1101.9 0.0 1101.9 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 48 44 0.178 1.000 5956.3 1060.2 0.0 1060.2 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 49 45 0.171 1.000 5956.3 1018.5 0.0 1018.5 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 50 46 0.165 1.000 5956.3 982.8 0.0 982.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 51 47 0.158 1.000 5956.3 941.2 0.0 941.2 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 52 48 0.152 1.000 5956.3 905.3 0.0 905.3 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 53 49 0.146 1.000 5956.3 869.7 0.0 869.7 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 54 50 0.141 1.000 5956.3 839.8 0.0 839.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 55 51 0.135 1.000 5956.3 804.2 0.0 804.2 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 56 52 0.130 1.000 5956.3 774.2 0.0 774.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 57 53 0.125 1.000 5956.3 744.7 0.0 744.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 58 54 0.120 1.000 5956.3 714.7 0.0 714.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 59 55 0.116 1.000 5956.3 690.9 0.0 690.9 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 60 56 0.111 1.000 5956.3 661.2 0.0 661.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 61 57 0.107 1.000 5956.3 637.4 0.0 637.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 62 58 0.103 1.000 5956.3 613.4 0.0 613.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 5956.3 589.6 0.0 589.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 5956.3 566.0 0.0 566.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 5956.3 542.0 0.0 542.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 5956.3 524.2 0.0 524.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 5956.3 506.3 0.0 506.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 5956.3 482.5 0.0 482.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 5956.3 464.7 0.0 464.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 5956.3 446.7 0.0 446.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 5956.3 428.9 0.0 428.9 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5956.3 411.1 0.0 411.1 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 73 69 0.067 1.000 5956.3 399.0 0.6 399.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 74 70 0.064 1.000 5786.3 370.4 0.0 370.4 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 5786.3 358.7 0.0 358.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 76 72 0.059 1.000 5786.3 341.4 4.7 346.1 0.0 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0

R 77 73 0.057 1.000 2817.1 160.5 1.0 161.5 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

375,194.4 96,466.0 6.3 96,472.3 16,891.6 11,829.2 112.6 26.6 17,004.1 11,855.8 8.14 84,616 36.27%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：残工期-10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：残工期-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1182.8 1138.0 0.1 0.0 1182.9 1138.0

R 6 2 0.925 1.000 422.6 390.9 0.0 390.9 1183.3 1094.6 0.3 0.2 1183.6 1094.8

R 7 3 0.889 1.000 845.4 751.5 0.0 751.5 1185.4 1053.9 0.4 0.3 1185.8 1054.2

R 8 4 0.855 1.000 1268.6 1084.7 0.0 1084.7 1185.7 1013.7 0.5 0.5 1186.2 1014.2

R 9 5 0.822 1.000 1691.9 1390.8 0.0 1390.8 1181.6 971.4 0.6 0.5 1182.2 971.9

R 10 6 0.790 1.000 2114.3 1670.4 0.0 1670.4 1185.4 936.4 0.7 0.5 1186.0 936.9

R 11 7 0.760 1.000 2537.5 1928.6 0.0 1928.6 1181.0 897.5 0.7 0.6 1181.7 898.1

R 12 8 0.731 1.000 2959.7 2163.6 0.0 2163.6 1180.6 863.0 0.8 0.6 1181.5 863.6

R 13 9 0.703 1.000 3381.9 2377.5 0.0 2377.5 1176.7 827.2 1.0 0.6 1177.7 827.8

R 14 10 0.676 1.000 3803.3 2571.0 0.0 2571.0 1168.4 789.8 1.1 0.7 1169.4 790.5

R 15 11 0.650 1.000 4223.0 2744.9 0.0 2744.9 1163.3 756.1 1.2 0.8 1164.5 756.9

R 16 12 0.625 1.000 4641.5 2900.7 0.0 2900.7 1153.6 720.9 1.3 0.8 1154.9 721.7

R 17 13 0.601 1.000 5058.0 3039.9 0.0 3039.9 1153.4 693.1 1.4 0.8 1154.8 693.9

R 18 14 0.577 1.000 5474.4 3158.7 0.0 3158.7 1088.9 628.3 1.5 0.9 1090.4 629.2

R 19 15 0.555 1.000 5791.2 3214.1 0.0 3214.1 172.1 95.6 1.7 0.9 173.8 96.5

R 20 16 0.534 1.000 5836.8 3116.8 0.0 3116.8 84.6 45.2 1.7 0.9 86.3 46.1

R 21 17 0.513 1.000 5868.4 3010.7 0.0 3010.7 84.6 43.4 1.7 0.9 86.3 44.3

R 22 18 0.494 1.000 5900.0 2914.5 0.0 2914.5 88.7 43.8 1.7 0.7 90.4 44.5

R 23 19 0.475 1.000 5938.6 2820.8 0.0 2820.8 91.6 43.5 1.7 0.7 93.3 44.2

R 24 20 0.456 1.000 5956.4 2716.2 0.0 2716.2 0.0 0.0 1.7 0.7 1.7 0.7

R 25 21 0.439 1.000 5956.4 2614.8 0.0 2614.8 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 26 22 0.422 1.000 5956.4 2513.5 0.0 2513.5 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 27 23 0.406 1.000 5956.4 2418.2 0.0 2418.2 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 28 24 0.390 1.000 5956.4 2322.9 0.0 2322.9 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 29 25 0.375 1.000 5956.4 2233.7 0.0 2233.7 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 30 26 0.361 1.000 5956.4 2150.1 0.0 2150.1 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 31 27 0.347 1.000 5956.4 2066.8 0.0 2066.8 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 32 28 0.333 1.000 5956.4 1983.6 0.0 1983.6 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 33 29 0.321 1.000 5956.4 1911.8 0.0 1911.8 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 34 30 0.308 1.000 5956.4 1834.6 0.0 1834.6 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 35 31 0.296 1.000 5956.4 1763.2 0.0 1763.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 36 32 0.285 1.000 5956.4 1697.5 0.0 1697.5 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 37 33 0.274 1.000 5956.4 1632.0 0.0 1632.0 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 38 34 0.264 1.000 5956.4 1572.5 0.0 1572.5 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 39 35 0.253 1.000 5956.4 1507.1 0.0 1507.1 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 40 36 0.244 1.000 5956.4 1453.2 0.0 1453.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 41 37 0.234 1.000 5956.4 1393.8 0.0 1393.8 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 42 38 0.225 1.000 5956.4 1340.2 0.0 1340.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 43 39 0.217 1.000 5956.4 1292.4 0.0 1292.4 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 44 40 0.208 1.000 5956.4 1238.9 0.0 1238.9 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 45 41 0.200 1.000 5956.4 1191.3 0.0 1191.3 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 46 42 0.193 1.000 5956.4 1149.5 0.0 1149.5 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 47 43 0.185 1.000 5956.4 1101.9 0.0 1101.9 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 48 44 0.178 1.000 5956.4 1060.2 0.0 1060.2 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 49 45 0.171 1.000 5956.4 1018.5 0.0 1018.5 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 50 46 0.165 1.000 5956.4 982.8 0.0 982.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 51 47 0.158 1.000 5956.4 941.2 0.0 941.2 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 52 48 0.152 1.000 5956.4 905.3 0.0 905.3 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 53 49 0.146 1.000 5956.4 869.7 0.0 869.7 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 54 50 0.141 1.000 5956.4 839.8 0.0 839.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 55 51 0.135 1.000 5956.4 804.2 0.0 804.2 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 56 52 0.130 1.000 5956.4 774.2 0.0 774.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 57 53 0.125 1.000 5956.4 744.7 0.0 744.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 58 54 0.120 1.000 5956.4 714.7 0.0 714.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 59 55 0.116 1.000 5956.4 690.9 0.0 690.9 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 60 56 0.111 1.000 5956.4 661.2 0.0 661.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 61 57 0.107 1.000 5956.4 637.4 0.0 637.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 62 58 0.103 1.000 5956.4 613.4 0.0 613.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 5956.4 589.6 0.0 589.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 5956.4 566.0 0.0 566.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 5956.4 542.0 0.0 542.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 5956.4 524.2 0.0 524.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 5956.4 506.3 0.0 506.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 5956.4 482.5 0.0 482.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 5956.4 464.7 0.8 465.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 5786.4 433.9 0.0 433.9 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 71 67 0.072 1.000 5786.4 416.6 0.0 416.6 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5786.4 399.3 5.4 404.7 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 2817.1 188.7 1.1 189.8 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

361,925.5 101,721.8 7.3 101,729.1 16,891.6 12,655.4 105.5 26.4 16,997.1 12,681.8 8.02 89,047 35.69%合　　計

費用

年次 年度 t
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②
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Ｂ／Ｃ
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：便益+10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：便益+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1042.9 1003.2 0.1 0.0 1043.0 1003.2

R 6 2 0.925 1.000 413.5 382.5 0.0 382.5 1043.4 965.2 0.3 0.2 1043.7 965.4

R 7 3 0.889 1.000 827.1 735.3 0.0 735.3 1043.3 927.4 0.4 0.3 1043.7 927.7

R 8 4 0.855 1.000 1240.7 1060.7 0.0 1060.7 1048.8 896.8 0.5 0.5 1049.3 897.3

R 9 5 0.822 1.000 1655.6 1361.0 0.0 1361.0 1041.9 856.5 0.6 0.5 1042.5 857.0

R 10 6 0.790 1.000 2068.8 1634.4 0.0 1634.4 1041.9 823.2 0.7 0.5 1042.6 823.7

R 11 7 0.760 1.000 2482.1 1886.4 0.0 1886.4 1046.6 795.5 0.7 0.6 1047.4 796.1

R 12 8 0.731 1.000 2896.5 2117.2 0.0 2117.2 1040.2 760.5 0.8 0.6 1041.1 761.1

R 13 9 0.703 1.000 3309.3 2326.3 0.0 2326.3 1041.2 731.9 1.0 0.6 1042.2 732.5

R 14 10 0.676 1.000 3722.4 2516.4 0.0 2516.4 1039.2 702.4 1.1 0.7 1040.3 703.1

R 15 11 0.650 1.000 4135.1 2687.7 0.0 2687.7 1030.0 669.5 1.2 0.8 1031.2 670.3

R 16 12 0.625 1.000 4545.5 2840.7 0.0 2840.7 1030.7 644.2 1.3 0.8 1032.0 645.0

R 17 13 0.601 1.000 4956.2 2978.5 0.0 2978.5 1018.7 612.2 1.4 0.8 1020.2 613.0

R 18 14 0.577 1.000 5364.0 3095.1 0.0 3095.1 1015.8 586.2 1.5 0.9 1017.4 587.1

R 19 15 0.555 1.000 5771.3 3203.0 0.0 3203.0 1017.7 564.8 1.7 0.9 1019.4 565.7

R 20 16 0.534 1.000 6179.0 3299.5 0.0 3299.5 904.9 483.3 1.7 0.9 906.7 484.2

R 21 17 0.513 1.000 6390.0 3278.1 0.0 3278.1 98.1 50.3 1.7 0.9 99.8 51.2

R 22 18 0.494 1.000 6426.3 3174.5 0.0 3174.5 83.4 41.2 1.7 0.7 85.1 41.9

R 23 19 0.475 1.000 6459.1 3068.1 0.0 3068.1 83.4 39.7 1.7 0.7 85.1 40.4

R 24 20 0.456 1.000 6492.0 2960.4 0.0 2960.4 87.5 39.8 1.7 0.7 89.2 40.5

R 25 21 0.439 1.000 6532.4 2867.7 0.0 2867.7 91.4 40.2 1.7 0.6 93.1 40.8

R 26 22 0.422 1.000 6552.0 2764.8 0.0 2764.8 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 27 23 0.406 1.000 6552.0 2660.1 0.0 2660.1 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 28 24 0.390 1.000 6552.0 2555.3 0.0 2555.3 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 29 25 0.375 1.000 6552.0 2456.9 0.0 2456.9 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 30 26 0.361 1.000 6552.0 2365.1 0.0 2365.1 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 31 27 0.347 1.000 6552.0 2273.5 0.0 2273.5 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 32 28 0.333 1.000 6552.0 2182.0 0.0 2182.0 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 33 29 0.321 1.000 6552.0 2103.2 0.0 2103.2 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 34 30 0.308 1.000 6552.0 2018.1 0.0 2018.1 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 35 31 0.296 1.000 6552.0 1939.4 0.0 1939.4 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 36 32 0.285 1.000 6552.0 1867.3 0.0 1867.3 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 37 33 0.274 1.000 6552.0 1795.4 0.0 1795.4 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 38 34 0.264 1.000 6552.0 1729.6 0.0 1729.6 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 39 35 0.253 1.000 6552.0 1657.9 0.0 1657.9 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 40 36 0.244 1.000 6552.0 1598.6 0.0 1598.6 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 41 37 0.234 1.000 6552.0 1533.2 0.0 1533.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 42 38 0.225 1.000 6552.0 1474.1 0.0 1474.1 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 43 39 0.217 1.000 6552.0 1421.7 0.0 1421.7 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 44 40 0.208 1.000 6552.0 1362.9 0.0 1362.9 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 45 41 0.200 1.000 6552.0 1310.4 0.0 1310.4 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 46 42 0.193 1.000 6552.0 1264.5 0.0 1264.5 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 47 43 0.185 1.000 6552.0 1212.1 0.0 1212.1 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 48 44 0.178 1.000 6552.0 1166.3 0.0 1166.3 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 49 45 0.171 1.000 6552.0 1120.3 0.0 1120.3 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 50 46 0.165 1.000 6552.0 1081.0 0.0 1081.0 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 51 47 0.158 1.000 6552.0 1035.3 0.0 1035.3 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 52 48 0.152 1.000 6552.0 996.0 0.0 996.0 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 53 49 0.146 1.000 6552.0 956.7 0.0 956.7 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 54 50 0.141 1.000 6552.0 923.7 0.0 923.7 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 55 51 0.135 1.000 6552.0 884.5 0.0 884.5 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 56 52 0.130 1.000 6552.0 851.7 0.0 851.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 57 53 0.125 1.000 6552.0 819.1 0.0 819.1 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 58 54 0.120 1.000 6552.0 786.2 0.0 786.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 59 55 0.116 1.000 6552.0 760.0 0.0 760.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 60 56 0.111 1.000 6552.0 727.3 0.0 727.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 61 57 0.107 1.000 6552.0 701.1 0.0 701.1 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 62 58 0.103 1.000 6552.0 674.8 0.0 674.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 6552.0 648.7 0.0 648.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 6552.0 622.5 0.0 622.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 6552.0 596.3 0.0 596.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 6552.0 576.4 0.0 576.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 6552.0 556.8 0.0 556.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 6552.0 530.8 0.0 530.8 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 6552.0 511.1 0.0 511.1 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 6552.0 491.4 0.0 491.4 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 6552.0 471.8 0.7 472.5 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 6365.0 439.1 0.0 439.1 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 6365.0 426.4 0.0 426.4 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 74 70 0.064 1.000 6365.0 407.4 5.0 412.4 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 3098.8 192.2 1.0 193.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

405,452.3 108,974.5 6.7 108,981.2 16,891.6 12,234.0 109.0 26.5 17,000.6 12,260.5 8.89 96,721 39.60%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（自然再生の整備に係る事業）） 

・感度分析：便益-10％ 

 
様式－５ 費用対便益（残事業：便益-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 1042.9 1003.2 0.1 0.0 1043.0 1003.2

R 6 2 0.925 1.000 338.3 312.9 0.0 312.9 1043.4 965.2 0.3 0.2 1043.7 965.4

R 7 3 0.889 1.000 676.7 601.5 0.0 601.5 1043.3 927.4 0.4 0.3 1043.7 927.7

R 8 4 0.855 1.000 1015.1 867.9 0.0 867.9 1048.8 896.8 0.5 0.5 1049.3 897.3

R 9 5 0.822 1.000 1354.5 1113.4 0.0 1113.4 1041.9 856.5 0.6 0.5 1042.5 857.0

R 10 6 0.790 1.000 1692.6 1337.3 0.0 1337.3 1041.9 823.2 0.7 0.5 1042.6 823.7

R 11 7 0.760 1.000 2030.8 1543.4 0.0 1543.4 1046.6 795.5 0.7 0.6 1047.4 796.1

R 12 8 0.731 1.000 2369.8 1732.3 0.0 1732.3 1040.2 760.5 0.8 0.6 1041.1 761.1

R 13 9 0.703 1.000 2707.6 1903.3 0.0 1903.3 1041.2 731.9 1.0 0.6 1042.2 732.5

R 14 10 0.676 1.000 3045.6 2058.8 0.0 2058.8 1039.2 702.4 1.1 0.7 1040.3 703.1

R 15 11 0.650 1.000 3383.3 2199.1 0.0 2199.1 1030.0 669.5 1.2 0.8 1031.2 670.3

R 16 12 0.625 1.000 3719.1 2324.4 0.0 2324.4 1030.7 644.2 1.3 0.8 1032.0 645.0

R 17 13 0.601 1.000 4055.1 2437.0 0.0 2437.0 1018.7 612.2 1.4 0.8 1020.2 613.0

R 18 14 0.577 1.000 4388.8 2532.3 0.0 2532.3 1015.8 586.2 1.5 0.9 1017.4 587.1

R 19 15 0.555 1.000 4722.0 2620.7 0.0 2620.7 1017.7 564.8 1.7 0.9 1019.4 565.7

R 20 16 0.534 1.000 5055.5 2699.5 0.0 2699.5 904.9 483.3 1.7 0.9 906.7 484.2

R 21 17 0.513 1.000 5228.2 2682.1 0.0 2682.1 98.1 50.3 1.7 0.9 99.8 51.2

R 22 18 0.494 1.000 5257.9 2597.4 0.0 2597.4 83.4 41.2 1.7 0.7 85.1 41.9

R 23 19 0.475 1.000 5284.7 2510.2 0.0 2510.2 83.4 39.7 1.7 0.7 85.1 40.4

R 24 20 0.456 1.000 5311.6 2422.1 0.0 2422.1 87.5 39.8 1.7 0.7 89.2 40.5

R 25 21 0.439 1.000 5344.7 2346.2 0.0 2346.2 91.4 40.2 1.7 0.6 93.1 40.8

R 26 22 0.422 1.000 5360.7 2262.2 0.0 2262.2 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 27 23 0.406 1.000 5360.7 2176.4 0.0 2176.4 0.0 0.0 1.7 0.6 1.7 0.6

R 28 24 0.390 1.000 5360.7 2090.8 0.0 2090.8 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 29 25 0.375 1.000 5360.7 2010.3 0.0 2010.3 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 30 26 0.361 1.000 5360.7 1935.1 0.0 1935.1 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 31 27 0.347 1.000 5360.7 1860.2 0.0 1860.2 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 32 28 0.333 1.000 5360.7 1785.1 0.0 1785.1 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 33 29 0.321 1.000 5360.7 1720.7 0.0 1720.7 0.0 0.0 1.7 0.5 1.7 0.5

R 34 30 0.308 1.000 5360.7 1651.2 0.0 1651.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 35 31 0.296 1.000 5360.7 1586.8 0.0 1586.8 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 36 32 0.285 1.000 5360.7 1527.8 0.0 1527.8 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 37 33 0.274 1.000 5360.7 1468.7 0.0 1468.7 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 38 34 0.264 1.000 5360.7 1415.1 0.0 1415.1 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 39 35 0.253 1.000 5360.7 1356.3 0.0 1356.3 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 40 36 0.244 1.000 5360.7 1308.0 0.0 1308.0 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 41 37 0.234 1.000 5360.7 1254.4 0.0 1254.4 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 42 38 0.225 1.000 5360.7 1206.3 0.0 1206.3 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 43 39 0.217 1.000 5360.7 1163.2 0.0 1163.2 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 44 40 0.208 1.000 5360.7 1115.1 0.0 1115.1 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 45 41 0.200 1.000 5360.7 1072.3 0.0 1072.3 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 46 42 0.193 1.000 5360.7 1034.6 0.0 1034.6 0.0 0.0 1.7 0.4 1.7 0.4

R 47 43 0.185 1.000 5360.7 991.8 0.0 991.8 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 48 44 0.178 1.000 5360.7 954.2 0.0 954.2 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 49 45 0.171 1.000 5360.7 916.7 0.0 916.7 0.0 0.0 1.7 0.3 1.7 0.3

R 50 46 0.165 1.000 5360.7 884.4 0.0 884.4 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 51 47 0.158 1.000 5360.7 847.0 0.0 847.0 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 52 48 0.152 1.000 5360.7 814.8 0.0 814.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 53 49 0.146 1.000 5360.7 782.8 0.0 782.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 54 50 0.141 1.000 5360.7 755.8 0.0 755.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 55 51 0.135 1.000 5360.7 723.8 0.0 723.8 0.0 0.0 1.7 0.2 1.7 0.2

R 56 52 0.130 1.000 5360.7 696.9 0.0 696.9 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 57 53 0.125 1.000 5360.7 670.0 0.0 670.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 58 54 0.120 1.000 5360.7 643.3 0.0 643.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 59 55 0.116 1.000 5360.7 621.7 0.0 621.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 60 56 0.111 1.000 5360.7 594.9 0.0 594.9 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 61 57 0.107 1.000 5360.7 573.7 0.0 573.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 62 58 0.103 1.000 5360.7 552.1 0.0 552.1 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 63 59 0.099 1.000 5360.7 530.7 0.0 530.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 64 60 0.095 1.000 5360.7 509.2 0.0 509.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 65 61 0.091 1.000 5360.7 488.0 0.0 488.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 66 62 0.088 1.000 5360.7 471.7 0.0 471.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 67 63 0.085 1.000 5360.7 455.6 0.0 455.6 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 68 64 0.081 1.000 5360.7 434.3 0.0 434.3 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 69 65 0.078 1.000 5360.7 418.1 0.0 418.1 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 70 66 0.075 1.000 5360.7 402.2 0.0 402.2 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 71 67 0.072 1.000 5360.7 386.0 0.7 386.7 0.0 0.0 1.7 0.1 1.7 0.1

R 72 68 0.069 1.000 5207.7 359.4 0.0 359.4 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 73 69 0.067 1.000 5207.7 348.9 0.0 348.9 0.0 0.0 1.6 0.1 1.6 0.1

R 74 70 0.064 1.000 5207.7 333.2 5.0 338.2 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0

R 75 71 0.062 1.000 2535.4 157.2 1.0 158.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0

331,733.6 89,160.8 6.7 89,167.5 16,891.6 12,234.0 109.0 26.5 17,000.6 12,260.5 7.27 76,907 32.38%合　　計
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①
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：残事業費+10％ 

 
様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 196.2 188.8 0.0 0.0 196.2 188.8

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 201.2 186.1 0.0 0.0 201.2 186.1

R 7 3 0.889 1.000 54.1 48.1 0.0 48.1 171.2 152.2 1.4 1.2 172.6 153.4

R 8 4 0.855 1.000 54.1 46.3 0.0 46.3 171.2 146.4 1.4 1.2 172.6 147.6

R 9 5 0.822 1.000 134.4 110.5 0.0 110.5 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 10 6 0.790 1.000 134.4 106.2 0.0 106.2 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 11 7 0.760 1.000 134.4 102.1 0.0 102.1 17.6 13.4 1.5 1.1 19.1 14.5

R 12 8 0.731 1.000 134.4 98.2 0.0 98.2 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 13 9 0.703 1.000 134.4 94.4 0.0 94.4 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 14 10 0.676 1.000 134.4 90.9 0.0 90.9 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 15 11 0.650 1.000 134.4 87.4 0.0 87.4 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 16 12 0.625 1.000 134.4 84.0 0.0 84.0 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 17 13 0.601 1.000 134.4 80.7 0.0 80.7 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 18 14 0.577 1.000 134.4 77.6 0.0 77.6 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 19 15 0.555 1.000 134.4 74.6 0.0 74.6 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 20 16 0.534 1.000 134.4 71.8 0.0 71.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 21 17 0.513 1.000 134.4 69.0 0.0 69.0 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 22 18 0.494 1.000 134.4 66.4 0.0 66.4 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 23 19 0.475 1.000 134.4 63.8 0.0 63.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 24 20 0.456 1.000 134.4 61.4 0.0 61.4 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 25 21 0.439 1.000 134.4 59.0 0.0 59.0 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 26 22 0.422 1.000 134.4 56.7 0.0 56.7 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 27 23 0.406 1.000 134.4 54.6 0.0 54.6 0.0 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6

R 28 24 0.390 1.000 134.4 52.4 0.0 52.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 29 25 0.375 1.000 134.4 50.4 0.0 50.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 30 26 0.361 1.000 134.4 48.5 0.0 48.5 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 31 27 0.347 1.000 134.4 46.7 0.0 46.7 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 32 28 0.333 1.000 134.4 44.8 0.0 44.8 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 33 29 0.321 1.000 134.4 43.2 0.0 43.2 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 34 30 0.308 1.000 134.4 41.5 0.0 41.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 35 31 0.296 1.000 134.4 39.8 0.0 39.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 36 32 0.285 1.000 134.4 38.3 0.0 38.3 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 37 33 0.274 1.000 134.4 36.8 0.0 36.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 38 34 0.264 1.000 134.4 35.5 0.0 35.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 39 35 0.253 1.000 134.4 34.1 0.0 34.1 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 40 36 0.244 1.000 134.4 32.8 0.0 32.8 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 41 37 0.234 1.000 134.4 31.5 0.0 31.5 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 42 38 0.225 1.000 134.4 30.3 0.0 30.3 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 43 39 0.217 1.000 134.4 29.1 0.0 29.1 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 44 40 0.208 1.000 134.4 28.0 0.0 28.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 45 41 0.200 1.000 134.4 26.9 0.0 26.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 46 42 0.193 1.000 134.4 25.9 0.0 25.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 47 43 0.185 1.000 134.4 24.9 0.0 24.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 134.4 23.9 0.0 23.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 134.4 23.1 0.0 23.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 134.4 22.1 0.0 22.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 134.4 21.2 0.0 21.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 134.4 20.4 0.0 20.4 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 134.4 19.7 0.0 19.7 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 134.4 18.9 0.0 18.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 134.4 18.2 0.0 18.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 134.4 17.5 0.0 17.5 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 134.4 16.8 0.0 16.8 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 134.4 16.2 6.9 23.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 54.1 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 0.6 6.4 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

6,992.2 2,581.2 7.5 2,588.7 757.6 686.9 81.9 30.4 839.5 717.3 3.61 1,871 15.79%合　　計
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：残事業費-10％ 

 様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 160.5 154.3 0.0 0.0 160.5 154.3

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 164.7 152.3 0.0 0.0 164.7 152.3

R 7 3 0.889 1.000 54.1 48.1 0.0 48.1 140.1 124.6 1.4 1.2 141.5 125.8

R 8 4 0.855 1.000 54.1 46.3 0.0 46.3 140.1 119.8 1.4 1.2 141.5 121.0

R 9 5 0.822 1.000 134.4 110.5 0.0 110.5 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 10 6 0.790 1.000 134.4 106.2 0.0 106.2 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 11 7 0.760 1.000 134.4 102.1 0.0 102.1 14.4 10.9 1.5 1.1 15.9 12.0

R 12 8 0.731 1.000 134.4 98.2 0.0 98.2 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 13 9 0.703 1.000 134.4 94.4 0.0 94.4 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 14 10 0.676 1.000 134.4 90.9 0.0 90.9 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 15 11 0.650 1.000 134.4 87.4 0.0 87.4 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 16 12 0.625 1.000 134.4 84.0 0.0 84.0 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 17 13 0.601 1.000 134.4 80.7 0.0 80.7 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 18 14 0.577 1.000 134.4 77.6 0.0 77.6 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 19 15 0.555 1.000 134.4 74.6 0.0 74.6 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 20 16 0.534 1.000 134.4 71.8 0.0 71.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 21 17 0.513 1.000 134.4 69.0 0.0 69.0 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 22 18 0.494 1.000 134.4 66.4 0.0 66.4 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 23 19 0.475 1.000 134.4 63.8 0.0 63.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 24 20 0.456 1.000 134.4 61.4 0.0 61.4 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 25 21 0.439 1.000 134.4 59.0 0.0 59.0 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 26 22 0.422 1.000 134.4 56.7 0.0 56.7 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 27 23 0.406 1.000 134.4 54.6 0.0 54.6 0.0 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6

R 28 24 0.390 1.000 134.4 52.4 0.0 52.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 29 25 0.375 1.000 134.4 50.4 0.0 50.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 30 26 0.361 1.000 134.4 48.5 0.0 48.5 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 31 27 0.347 1.000 134.4 46.7 0.0 46.7 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 32 28 0.333 1.000 134.4 44.8 0.0 44.8 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 33 29 0.321 1.000 134.4 43.2 0.0 43.2 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 34 30 0.308 1.000 134.4 41.5 0.0 41.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 35 31 0.296 1.000 134.4 39.8 0.0 39.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 36 32 0.285 1.000 134.4 38.3 0.0 38.3 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 37 33 0.274 1.000 134.4 36.8 0.0 36.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 38 34 0.264 1.000 134.4 35.5 0.0 35.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 39 35 0.253 1.000 134.4 34.1 0.0 34.1 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 40 36 0.244 1.000 134.4 32.8 0.0 32.8 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 41 37 0.234 1.000 134.4 31.5 0.0 31.5 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 42 38 0.225 1.000 134.4 30.3 0.0 30.3 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 43 39 0.217 1.000 134.4 29.1 0.0 29.1 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 44 40 0.208 1.000 134.4 28.0 0.0 28.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 45 41 0.200 1.000 134.4 26.9 0.0 26.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 46 42 0.193 1.000 134.4 25.9 0.0 25.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 47 43 0.185 1.000 134.4 24.9 0.0 24.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 134.4 23.9 0.0 23.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 134.4 23.1 0.0 23.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 134.4 22.1 0.0 22.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 134.4 21.2 0.0 21.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 134.4 20.4 0.0 20.4 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 134.4 19.7 0.0 19.7 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 134.4 18.9 0.0 18.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 134.4 18.2 0.0 18.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 134.4 17.5 0.0 17.5 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 134.4 16.8 0.0 16.8 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 134.4 16.2 5.6 21.8 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 54.1 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 0.5 6.3 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

6,992.2 2,581.2 6.1 2,587.3 619.8 561.9 81.9 30.4 701.7 592.3 4.37 1,995 18.91%

現在価値費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR
残存価値

②
計

①＋②

計③＋④

便益（Ｂ)

費用 現在価値

費　用（Ｃ）

維持管理費④

費用

合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(

５
０
年

)

整
備
期
間

(

H
1
～

R
1
1
年

)

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便益 建設費③

便益
現在価値

①



111 

【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：残工期+10％ 

 
様式－５ 費用対便益（残事業：残工期+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 139.6 134.3 0.0 0.0 139.6 134.3

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 141.2 130.5 0.0 0.0 141.2 130.5

R 7 3 0.889 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 142.7 126.9 0.0 0.0 142.7 126.9

R 8 4 0.855 1.000 54.1 46.3 0.0 46.3 124.5 106.5 1.4 1.2 125.9 107.7

R 9 5 0.822 1.000 54.1 44.5 0.0 44.5 124.5 102.4 1.5 1.2 126.0 103.6

R 10 6 0.790 1.000 134.4 106.2 0.0 106.2 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 11 7 0.760 1.000 134.4 102.1 0.0 102.1 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 12 8 0.731 1.000 134.4 98.2 0.0 98.2 16.0 11.7 1.5 1.1 17.5 12.8

R 13 9 0.703 1.000 134.4 94.4 0.0 94.4 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 14 10 0.676 1.000 134.4 90.9 0.0 90.9 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 15 11 0.650 1.000 134.4 87.4 0.0 87.4 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 16 12 0.625 1.000 134.4 84.0 0.0 84.0 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 17 13 0.601 1.000 134.4 80.7 0.0 80.7 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 18 14 0.577 1.000 134.4 77.6 0.0 77.6 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 19 15 0.555 1.000 134.4 74.6 0.0 74.6 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 20 16 0.534 1.000 134.4 71.8 0.0 71.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 21 17 0.513 1.000 134.4 69.0 0.0 69.0 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 22 18 0.494 1.000 134.4 66.4 0.0 66.4 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 23 19 0.475 1.000 134.4 63.8 0.0 63.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 24 20 0.456 1.000 134.4 61.4 0.0 61.4 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 25 21 0.439 1.000 134.4 59.0 0.0 59.0 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 26 22 0.422 1.000 134.4 56.7 0.0 56.7 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 27 23 0.406 1.000 134.4 54.6 0.0 54.6 0.0 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6

R 28 24 0.390 1.000 134.4 52.4 0.0 52.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 29 25 0.375 1.000 134.4 50.4 0.0 50.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 30 26 0.361 1.000 134.4 48.5 0.0 48.5 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 31 27 0.347 1.000 134.4 46.7 0.0 46.7 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 32 28 0.333 1.000 134.4 44.8 0.0 44.8 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 33 29 0.321 1.000 134.4 43.2 0.0 43.2 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 34 30 0.308 1.000 134.4 41.5 0.0 41.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 35 31 0.296 1.000 134.4 39.8 0.0 39.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 36 32 0.285 1.000 134.4 38.3 0.0 38.3 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 37 33 0.274 1.000 134.4 36.8 0.0 36.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 38 34 0.264 1.000 134.4 35.5 0.0 35.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 39 35 0.253 1.000 134.4 34.1 0.0 34.1 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 40 36 0.244 1.000 134.4 32.8 0.0 32.8 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 41 37 0.234 1.000 134.4 31.5 0.0 31.5 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 42 38 0.225 1.000 134.4 30.3 0.0 30.3 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 43 39 0.217 1.000 134.4 29.1 0.0 29.1 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 44 40 0.208 1.000 134.4 28.0 0.0 28.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 45 41 0.200 1.000 134.4 26.9 0.0 26.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 46 42 0.193 1.000 134.4 25.9 0.0 25.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 47 43 0.185 1.000 134.4 24.9 0.0 24.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 134.4 23.9 0.0 23.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 134.4 23.1 0.0 23.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 134.4 22.1 0.0 22.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 134.4 21.2 0.0 21.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 134.4 20.4 0.0 20.4 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 134.4 19.7 0.0 19.7 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 134.4 18.9 0.0 18.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 134.4 18.2 0.0 18.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 134.4 17.5 0.0 17.5 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 134.4 16.8 0.0 16.8 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 134.4 16.2 0.0 16.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 134.4 15.6 6.0 21.6 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 0.0 5.8 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

R 62 58 0.103 1.000 54.1 5.6 0.5 6.1 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

6,992.2 2,482.0 6.5 2,488.5 688.7 612.3 82.0 29.3 770.7 641.6 3.88 1,847 15.99%

現在価値費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：残工期-10％ 

 
様式－５ 費用対便益（残事業：残工期-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 230.3 221.4 0.0 0.0 230.3 221.4

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 234.9 217.2 0.0 0.0 234.9 217.2

R 7 3 0.889 1.000 54.1 48.1 0.0 48.1 207.6 184.5 1.4 1.2 209.0 185.7

R 8 4 0.855 1.000 134.4 115.0 0.0 115.0 0.0 0.0 1.5 1.3 1.5 1.3

R 9 5 0.822 1.000 134.4 110.5 0.0 110.5 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 10 6 0.790 1.000 134.4 106.2 0.0 106.2 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 11 7 0.760 1.000 134.4 102.1 0.0 102.1 16.0 12.2 1.5 1.1 17.5 13.3

R 12 8 0.731 1.000 134.4 98.2 0.0 98.2 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 13 9 0.703 1.000 134.4 94.4 0.0 94.4 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 14 10 0.676 1.000 134.4 90.9 0.0 90.9 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 15 11 0.650 1.000 134.4 87.4 0.0 87.4 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 16 12 0.625 1.000 134.4 84.0 0.0 84.0 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 17 13 0.601 1.000 134.4 80.7 0.0 80.7 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 18 14 0.577 1.000 134.4 77.6 0.0 77.6 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 19 15 0.555 1.000 134.4 74.6 0.0 74.6 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 20 16 0.534 1.000 134.4 71.8 0.0 71.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 21 17 0.513 1.000 134.4 69.0 0.0 69.0 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 22 18 0.494 1.000 134.4 66.4 0.0 66.4 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 23 19 0.475 1.000 134.4 63.8 0.0 63.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 24 20 0.456 1.000 134.4 61.4 0.0 61.4 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 25 21 0.439 1.000 134.4 59.0 0.0 59.0 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 26 22 0.422 1.000 134.4 56.7 0.0 56.7 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 27 23 0.406 1.000 134.4 54.6 0.0 54.6 0.0 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6

R 28 24 0.390 1.000 134.4 52.4 0.0 52.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 29 25 0.375 1.000 134.4 50.4 0.0 50.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 30 26 0.361 1.000 134.4 48.5 0.0 48.5 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 31 27 0.347 1.000 134.4 46.7 0.0 46.7 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 32 28 0.333 1.000 134.4 44.8 0.0 44.8 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 33 29 0.321 1.000 134.4 43.2 0.0 43.2 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 34 30 0.308 1.000 134.4 41.5 0.0 41.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 35 31 0.296 1.000 134.4 39.8 0.0 39.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 36 32 0.285 1.000 134.4 38.3 0.0 38.3 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 37 33 0.274 1.000 134.4 36.8 0.0 36.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 38 34 0.264 1.000 134.4 35.5 0.0 35.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 39 35 0.253 1.000 134.4 34.1 0.0 34.1 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 40 36 0.244 1.000 134.4 32.8 0.0 32.8 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 41 37 0.234 1.000 134.4 31.5 0.0 31.5 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 42 38 0.225 1.000 134.4 30.3 0.0 30.3 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 43 39 0.217 1.000 134.4 29.1 0.0 29.1 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 44 40 0.208 1.000 134.4 28.0 0.0 28.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 45 41 0.200 1.000 134.4 26.9 0.0 26.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 46 42 0.193 1.000 134.4 25.9 0.0 25.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 47 43 0.185 1.000 134.4 24.9 0.0 24.9 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 134.4 23.9 0.0 23.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 134.4 23.1 0.0 23.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 134.4 22.1 0.0 22.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 134.4 21.2 0.0 21.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 134.4 20.4 0.0 20.4 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 134.4 19.7 0.0 19.7 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 134.4 18.9 0.0 18.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 134.4 18.2 0.0 18.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 134.4 17.5 0.0 17.5 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 134.4 16.8 6.5 23.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 54.1 6.5 0.0 6.5 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 59 55 0.116 1.000 54.1 6.3 0.0 6.3 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 54.1 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 54.1 5.8 0.5 6.3 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

6,992.2 2,640.2 7.0 2,647.2 688.7 635.3 81.9 30.5 770.6 665.8 3.98 1,981 17.55%合　　計
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：便益+10％ 

 
様式－５ 費用対便益（残事業：便益+10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 178.4 171.5 0.0 0.0 178.4 171.5

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 169.2 0.0 0.0 183.0 169.2

R 7 3 0.889 1.000 59.5 52.9 0.0 52.9 155.7 138.4 1.4 1.2 157.1 139.6

R 8 4 0.855 1.000 59.5 50.9 0.0 50.9 155.7 133.1 1.4 1.2 157.1 134.3

R 9 5 0.822 1.000 147.9 121.5 0.0 121.5 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 10 6 0.790 1.000 147.9 116.8 0.0 116.8 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 11 7 0.760 1.000 147.9 112.4 0.0 112.4 16.0 12.2 1.5 1.1 17.5 13.3

R 12 8 0.731 1.000 147.9 108.1 0.0 108.1 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 13 9 0.703 1.000 147.9 103.9 0.0 103.9 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 14 10 0.676 1.000 147.9 99.9 0.0 99.9 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 15 11 0.650 1.000 147.9 96.1 0.0 96.1 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 16 12 0.625 1.000 147.9 92.4 0.0 92.4 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 17 13 0.601 1.000 147.9 88.9 0.0 88.9 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 18 14 0.577 1.000 147.9 85.3 0.0 85.3 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 19 15 0.555 1.000 147.9 82.1 0.0 82.1 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 20 16 0.534 1.000 147.9 79.0 0.0 79.0 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 21 17 0.513 1.000 147.9 75.9 0.0 75.9 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 22 18 0.494 1.000 147.9 73.0 0.0 73.0 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 23 19 0.475 1.000 147.9 70.2 0.0 70.2 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 24 20 0.456 1.000 147.9 67.4 0.0 67.4 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 25 21 0.439 1.000 147.9 64.9 0.0 64.9 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 26 22 0.422 1.000 147.9 62.4 0.0 62.4 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 27 23 0.406 1.000 147.9 60.1 0.0 60.1 0.0 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6

R 28 24 0.390 1.000 147.9 57.7 0.0 57.7 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 29 25 0.375 1.000 147.9 55.4 0.0 55.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 30 26 0.361 1.000 147.9 53.4 0.0 53.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 31 27 0.347 1.000 147.9 51.2 0.0 51.2 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 32 28 0.333 1.000 147.9 49.3 0.0 49.3 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 33 29 0.321 1.000 147.9 47.4 0.0 47.4 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 34 30 0.308 1.000 147.9 45.5 0.0 45.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 35 31 0.296 1.000 147.9 43.8 0.0 43.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 36 32 0.285 1.000 147.9 42.2 0.0 42.2 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 37 33 0.274 1.000 147.9 40.5 0.0 40.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 38 34 0.264 1.000 147.9 39.0 0.0 39.0 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 39 35 0.253 1.000 147.9 37.5 0.0 37.5 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 40 36 0.244 1.000 147.9 36.0 0.0 36.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 41 37 0.234 1.000 147.9 34.6 0.0 34.6 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 42 38 0.225 1.000 147.9 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 43 39 0.217 1.000 147.9 32.0 0.0 32.0 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 44 40 0.208 1.000 147.9 30.8 0.0 30.8 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 45 41 0.200 1.000 147.9 29.6 0.0 29.6 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 46 42 0.193 1.000 147.9 28.5 0.0 28.5 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 47 43 0.185 1.000 147.9 27.4 0.0 27.4 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 147.9 26.3 0.0 26.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 147.9 25.3 0.0 25.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 147.9 24.3 0.0 24.3 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 147.9 23.4 0.0 23.4 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 147.9 22.4 0.0 22.4 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 147.9 21.6 0.0 21.6 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 147.9 20.8 0.0 20.8 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 147.9 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 147.9 19.2 0.0 19.2 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 147.9 18.5 0.0 18.5 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 147.9 17.7 6.3 24.0 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 59.5 6.9 0.0 6.9 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 59.5 6.6 0.0 6.6 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 59.5 6.4 0.5 6.9 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

7,691.4 2,838.6 6.8 2,845.4 688.7 624.4 81.9 30.4 770.6 654.8 4.35 2,191 18.77%
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【費用便益算定シート】 

・淀川総合水系環境整備事業（残事業（水辺の整備に係る事業）） 

・感度分析：便益-10％ 

 
 

様式－５ 費用対便益（残事業：便益-10％） 水系名：淀川水系 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 1 -3 1.125 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 2 -2 1.082 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 3 -1 1.040 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 4 0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 178.4 171.5 0.0 0.0 178.4 171.5

R 6 2 0.925 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 183.0 169.2 0.0 0.0 183.0 169.2

R 7 3 0.889 1.000 48.7 43.3 0.0 43.3 155.7 138.4 1.4 1.2 157.1 139.6

R 8 4 0.855 1.000 48.7 41.6 0.0 41.6 155.7 133.1 1.4 1.2 157.1 134.3

R 9 5 0.822 1.000 121.0 99.4 0.0 99.4 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 10 6 0.790 1.000 121.0 95.6 0.0 95.6 0.0 0.0 1.5 1.2 1.5 1.2

R 11 7 0.760 1.000 121.0 91.9 0.0 91.9 16.0 12.2 1.5 1.1 17.5 13.3

R 12 8 0.731 1.000 121.0 88.4 0.0 88.4 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 13 9 0.703 1.000 121.0 85.0 0.0 85.0 0.0 0.0 1.5 1.1 1.5 1.1

R 14 10 0.676 1.000 121.0 81.7 0.0 81.7 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 15 11 0.650 1.000 121.0 78.6 0.0 78.6 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 16 12 0.625 1.000 121.0 75.6 0.0 75.6 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0

R 17 13 0.601 1.000 121.0 72.7 0.0 72.7 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 18 14 0.577 1.000 121.0 69.9 0.0 69.9 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 19 15 0.555 1.000 121.0 67.1 0.0 67.1 0.0 0.0 1.5 0.9 1.5 0.9

R 20 16 0.534 1.000 121.0 64.6 0.0 64.6 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 21 17 0.513 1.000 121.0 62.1 0.0 62.1 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 22 18 0.494 1.000 121.0 59.8 0.0 59.8 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 23 19 0.475 1.000 121.0 57.4 0.0 57.4 0.0 0.0 1.5 0.8 1.5 0.8

R 24 20 0.456 1.000 121.0 55.2 0.0 55.2 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 25 21 0.439 1.000 121.0 53.1 0.0 53.1 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 26 22 0.422 1.000 121.0 51.0 0.0 51.0 0.0 0.0 1.5 0.7 1.5 0.7

R 27 23 0.406 1.000 121.0 49.1 0.0 49.1 0.0 0.0 1.5 0.6 1.5 0.6

R 28 24 0.390 1.000 121.0 47.2 0.0 47.2 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 29 25 0.375 1.000 121.0 45.4 0.0 45.4 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 30 26 0.361 1.000 121.0 43.7 0.0 43.7 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 31 27 0.347 1.000 121.0 42.0 0.0 42.0 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 32 28 0.333 1.000 121.0 40.3 0.0 40.3 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.5

R 33 29 0.321 1.000 121.0 38.8 0.0 38.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 34 30 0.308 1.000 121.0 37.3 0.0 37.3 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 35 31 0.296 1.000 121.0 35.8 0.0 35.8 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 36 32 0.285 1.000 121.0 34.5 0.0 34.5 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 37 33 0.274 1.000 121.0 33.1 0.0 33.1 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 38 34 0.264 1.000 121.0 32.0 0.0 32.0 0.0 0.0 1.5 0.4 1.5 0.4

R 39 35 0.253 1.000 121.0 30.6 0.0 30.6 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 40 36 0.244 1.000 121.0 29.5 0.0 29.5 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 41 37 0.234 1.000 121.0 28.3 0.0 28.3 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 42 38 0.225 1.000 121.0 27.3 0.0 27.3 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 43 39 0.217 1.000 121.0 26.3 0.0 26.3 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 44 40 0.208 1.000 121.0 25.2 0.0 25.2 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 45 41 0.200 1.000 121.0 24.2 0.0 24.2 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 46 42 0.193 1.000 121.0 23.3 0.0 23.3 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 47 43 0.185 1.000 121.0 22.4 0.0 22.4 0.0 0.0 1.5 0.3 1.5 0.3

R 48 44 0.178 1.000 121.0 21.6 0.0 21.6 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 49 45 0.171 1.000 121.0 20.7 0.0 20.7 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 50 46 0.165 1.000 121.0 19.9 0.0 19.9 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 51 47 0.158 1.000 121.0 19.1 0.0 19.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 52 48 0.152 1.000 121.0 18.4 0.0 18.4 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 53 49 0.146 1.000 121.0 17.7 0.0 17.7 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 54 50 0.141 1.000 121.0 17.1 0.0 17.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 55 51 0.135 1.000 121.0 16.4 0.0 16.4 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 56 52 0.130 1.000 121.0 15.7 0.0 15.7 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 57 53 0.125 1.000 121.0 15.1 0.0 15.1 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 58 54 0.120 1.000 121.0 14.5 6.3 20.8 0.0 0.0 1.5 0.2 1.5 0.2

R 59 55 0.116 1.000 48.7 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 60 56 0.111 1.000 48.7 5.4 0.0 5.4 0.0 0.0 1.4 0.2 1.4 0.2

R 61 57 0.107 1.000 48.7 5.2 0.5 5.7 0.0 0.0 1.4 0.1 1.4 0.1

6,293.0 2,322.7 6.8 2,329.5 688.7 624.4 81.9 30.4 770.6 654.8 3.56 1,675 15.62%合　　計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

(

５
０
年

)

整
備
期
間

(

H
1
～

R
1
1
年

)

年次 年度 t
割引率

デフ
レー
ター

便益 建設費③

便益
現在価値

①

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部収益率

EIRR
残存価値

②
計

①＋②

計③＋④

便益（Ｂ)

費用 現在価値

費　用（Ｃ）

維持管理費④

費用 現在価値費用 現在価値


