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大宮峰山道路は、山陰近畿自動車道の一部を形成し、並行する国道312号のバイパスとして、災害

に強い道路ネットワークの形成、交通混雑の緩和や救急医療の搬送時間短縮に寄与するほか、丹後地
域沿岸部の観光施設へのアクセス性向上による観光産業の活性化を目的とした延長5.0kmの道路であ

り、国による直轄権限代行により整備を行っております。

広域図

E25

E1A 位置図大宮峰山道路 5.0km
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１．事業全体図 一般国道312号 大宮峰山道路
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開通済区間

対象区間

未事業化区間

山陰近畿自動車道

開通済区間

事業中区間

対象区間

未事業化区間

一般国道

ICｱｸｾｽ道路

その他道路

北近畿タンゴ鉄道

整備済 未整備

未開通区間

宮津市

舞鶴市

福知山市

和田山JCT・IC

綾部JCT

日高神鍋高原IC

八鹿氷ノ山IC
舞鶴西IC

綾部IC 綾部安国寺IC

京丹後大宮IC

与謝天橋立IC

宮津天橋立IC

舞鶴大江IC

京丹後市

綾部市

豊岡市

但馬空港IC

豊岡北JCT・IC （仮）

豊岡IC（仮）

竹野IC（仮）

日高北IC

城崎温泉

天橋立

大宮峰山IC（仮）

京都府
兵庫県



宮津市

舞鶴市

福知山市

和田山JCT・IC

綾部JCT

日高神鍋高原IC

八鹿氷ノ山IC

大宮峰山道路
L＝5.0km

舞鶴西IC

綾部IC
綾部安国寺IC

京丹後大宮IC

与謝天橋立IC

宮津天橋立IC

舞鶴大江IC

京丹後市

綾部市

豊岡市

事業の概要、進捗状況

区間

きょうたんご みねやまちょうしんまち

（起）京都府京丹後市峰山町新町
きょうたんご おおみやちょうもりもと

（終）京都府京丹後市大宮町森本

道路延長 5.0km

構造規格 第１種第３級

設計速度 80ｋｍ／ｈ

車 線 数 ２車線

標準幅員 15.0ｍ(土工部)

計画交通量 7,000台／日

全体事業費 160億円

事 業 化 平成２７年度

都市計画決定

平成１１年４月

（平成１８年１２月、平成２７年３月
都市計画変更）

用地着手 平成29年度

事業進捗率 約27％（令和4年3月末現在）

用地取得率 約71％（面積ベース、同上）

事業の目的

標準断面図

位置図

【橋梁部】【土工部】

京丹後大宮ＩＣ

仮)大宮峰山ＩＣ

大宮峰山道路 5.0km

大宮峰山道路

府道 大宮岩滝線

府道 明田京丹後大宮停車場線

府道 久住河辺線
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■交通混雑の緩和
■交通安全性の向上

但馬空港IC

２．事業の概要 一般国道312号 大宮峰山道路
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豊岡北JCT・IC （仮）

豊岡IC（仮）

竹野IC（仮）

日高北IC

開通済区間

対象区間

未事業化区間

山陰近畿自動車道

開通済区間

事業中区間

対象区間

未事業化区間

一般国道

ICｱｸｾｽ道路

その他道路

北近畿タンゴ鉄道

整備済 未整備

未開通区間

城崎温泉

天橋立

大宮峰山IC（仮）

宮津与座道路

野田川大宮道路
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３．事業の必要性等に関する視点

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
事業の効果や必要性を評価するための指標の変化及びその他の周辺環境変化等について確認した結果、社会情
勢の大きな変化はない。

【国道312号 OD内訳】

■人口の伸び率の推移 ■自動車保有台数の推移■世帯数の伸び率の推移

出典：各府県統計書出典：国勢調査結果（総務省統計局）

※沿線地域：京丹後市
周辺地域：福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹波町、与謝野町、伊根町、豊岡市

出典：国勢調査結果（総務省統計局）

一般国道312号 大宮峰山道路
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※H29年度事業評価委員会の
評価時点から大きな変化なし

外々交通

５百台/日

【２％】

内外交通

１６７百台/日

【５７％】

内々交通

１１８百台/日

【４１％】

【H27 OD内訳】

内外交通：沿線地域とその他の地域の交通

内々交通：沿線地域内の交通

外々交通：通過交通

※沿線地域：当該道路が通過する京丹後市
※平成27年全国道路・街路交通情勢調査の現況ＯＤ調査結果を基に算出

外々交通

１４百台/日

【５％】

内外交通

１３９百台/日

【５４％】

内々交通

１０４百台/日

【４１％】

【H17 OD内訳】

※沿線地域：京丹後市
周辺地域：福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹波町、与謝野町、伊根町、豊岡市

※沿線地域：京丹後市
周辺地域：福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹波町、与謝野町、伊根町、豊岡市



■大宮峰山道路の並行区間である国道312号では、平均速度が低いため、大宮峰山道路への交通転換により、交通混
雑の緩和が期待。

【写真】国道312号の交通状況

令和4年7月22日撮影

至 宮津

至 網野町

３．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果（交通混雑の緩和）

一般国道312号 大宮峰山道路

4

※H29年度事業評価委員会の
評価時点から大きな変化なし

平均速度が低い区間
与謝野町

京丹後大宮IC

(仮)大宮峰山IC

京丹後市

(仮)網野IC

(仮)峰山弥栄IC

与謝天橋立IC山陰近畿自動車道

開通済区間

事業中区間

対象区間

未事業化区間

一般国道

ICｱｸｾｽ道路

その他道路

北近畿タンゴ鉄道

整備済 未整備

鉄道

●大宮峰山道路に並行する国道312号の平均速度
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桜
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0～20km/h 

20～30km/h

30～40km/h

40～50km/h

50km/h以上

29.8 27.9 21.2 37.0 18.8 24.3 41.0 39.8 40.0 27.2 20.8 ### 23.1 28.5 32.2 23.0 44.5 26.8 39.6 50.7 38.5 51.0 53.0 ## 49.2 49.2 ## 40.3 ## 21.0 43.2

28.4 26.1 17.8 33.9 19.1 25.2 40.1 42.0 40.4 28.0 21.6 ### 23.2 24.9 31.8 26.5 45.9 30.6 40.4 49.7 39.0 52.1 53.6 ## 49.2 49.2 ## 38.8 ## 19.9 42.5

32.1 32.2 24.7 31.9 22.6 31.5 37.4 34.7 39.7 25.1 19.6 ### 25.1 27.7 32.1 28.6 40.5 30.7 46.8 49.0 40.3 50.5 53.1 ## 48.5 48.5 ## 40.0 ## 21.5 37.2

30.5 23.9 21.5 30.9 18.4 30.2 36.0 36.7 39.1 22.5 19.9 ### 24.6 28.2 34.4 25.9 36.3 35.0 39.2 51.6 40.6 50.9 50.0 ## 49.6 49.6 ## 39.8 ## 21.9 36.6

30.9 29.7 22.5 27.7 17.4 28.4 38.7 28.2 37.2 22.9 17.7 ### 23.1 28.3 32.2 26.5 39.5 31.8 43.5 50.9 43.2 51.4 53.8 ## 48.9 48.9 ## 40.8 ## 23.0 39.7

32.9 26.5 21.7 30.5 23.2 28.1 40.3 31.1 37.6 25.6 19.6 ### 25.5 31.1 32.1 27.8 39.4 34.8 41.6 52.7 41.7 53.6 55.3 ## 48.9 48.9 ## 41.7 ## 24.1 35.5

34.7 31.1 23.6 32.0 23.4 32.4 40.2 35.1 38.4 24.8 19.8 ### 25.3 28.3 32.7 27.1 30.9 33.7 45.1 50.3 42.5 48.8 54.3 ## 48.9 48.9 ## 41.8 ## 22.9 40.5

30.9 28.0 19.9 28.1 19.7 30.4 37.2 34.1 38.4 23.9 20.9 ### 25.3 28.2 32.5 26.7 26.6 34.2 43.3 51.5 28.5 49.2 54.6 ## 49.6 49.6 ## 43.7 ## 22.6 37.9

29.2 26.8 16.8 23.2 20.7 29.5 33.9 33.7 38.9 26.1 20.6 ### 23.2 24.5 32.5 26.6 45.1 32.2 42.1 51.3 36.0 50.9 54.3 ## 45.7 45.7 ## 38.7 ## 22.6 37.3

32.6 27.7 24.2 28.4 20.7 27.8 41.2 38.4 37.4 28.8 20.3 ### 24.4 27.7 32.0 24.4 43.8 33.8 42.9 52.0 46.4 51.5 53.5 ## 48.6 48.6 ## 39.5 ## 19.9 32.9

29.0 29.8 23.2 34.1 12.9 21.9 35.7 32.5 38.0 26.8 18.7 ### 23.9 33.1 34.4 23.0 46.8 33.0 39.2 53.5 41.9 53.7 52.4 ## 51.2 51.2 ## 34.3 ## 17.7 32.0

34.3 26.9 23.5 32.4 11.1 27.4 40.6 37.1 39.0 27.8 21.5 ### 27.0 34.8 32.8 24.9 48.2 36.7 46.8 52.5 42.9 53.3 55.9 ## 50.5 50.5 ## 41.3 ## 20.7 45.2

40.2 21.3 18.1 27.3 24.2 35.9 41.4 30.5 43.2 37.3 22.9 ### 26.2 23.7 33.1 41.1 46.4 33.2 46.9 49.3 42.9 53.8 56.1 ## 51.6 50.0 ## 28.7 ## 25.3 27.7

37.8 22.5 25.3 26.6 24.3 36.4 44.1 38.1 44.0 36.8 22.3 ### 25.8 24.1 35.5 41.8 43.0 34.8 47.4 50.8 43.2 52.2 55.0 ## 49.5 46.6 ## 29.0 ## 28.1 34.4

38.2 23.3 22.5 24.8 23.0 36.6 40.7 36.6 41.5 32.7 20.3 ### 29.5 25.1 37.4 42.9 41.9 30.3 38.4 50.0 42.3 51.2 54.5 ## 46.0 40.7 ## 30.9 ## 29.9 36.8

34.9 19.3 23.4 23.5 23.7 35.4 36.2 31.1 39.1 31.1 19.2 ### 29.8 25.1 38.2 42.1 40.9 30.7 47.9 50.9 39.8 51.2 53.4 ## 49.0 46.8 ## 29.1 ## 29.1 37.1

38.5 25.6 21.7 23.3 22.1 31.2 35.6 26.8 36.6 30.3 18.6 ### 29.3 24.4 37.6 43.8 41.7 31.3 45.1 51.2 41.8 52.7 56.8 ## 49.5 47.4 ## 29.2 ## 30.9 33.7

39.4 25.3 24.9 23.8 24.0 31.7 37.9 28.3 37.1 29.9 19.9 ### 27.6 33.4 38.4 32.3 42.2 31.2 47.3 52.6 46.0 53.4 55.9 ## 48.3 44.9 ## 29.4 ## 25.7 24.6

38.4 23.4 25.4 24.5 23.0 34.7 36.2 26.5 37.7 30.4 18.9 ### 29.5 27.4 37.4 43.6 41.4 31.3 46.6 51.7 44.2 51.0 52.6 ## 48.8 46.0 ## 25.8 ## 28.9 36.9

39.5 25.1 26.0 24.2 21.6 32.7 40.6 33.9 38.4 29.4 19.1 ### 29.3 27.1 35.6 42.4 38.8 30.6 47.6 50.4 42.5 51.4 55.1 ## 48.6 45.8 ## 29.8 ## 29.9 35.2

37.2 21.8 23.3 24.2 22.6 33.0 37.7 28.7 37.0 29.2 19.1 ### 29.4 27.1 36.7 46.1 41.5 30.3 49.0 46.8 39.4 52.7 55.8 ## 48.9 47.1 ## 27.6 ## 28.7 32.3

38.0 25.9 23.9 22.6 20.4 35.2 41.2 29.6 39.2 32.4 20.5 ### 25.1 24.4 36.9 31.0 39.0 35.9 51.3 50.6 43.9 52.1 55.1 ## 48.2 45.3 ## 27.4 ## 27.3 24.2

30.6 17.3 16.6 21.5 19.2 32.6 38.8 24.5 37.4 29.4 19.1 ### 25.0 22.6 35.5 39.3 38.1 27.0 48.2 51.7 43.8 53.1 55.4 ## 50.1 47.5 ## 29.6 ## 32.3 35.3

40.1 24.3 24.0 23.9 21.1 31.7 39.1 27.0 38.0 33.4 20.9 ### 25.0 25.1 35.7 44.2 42.2 30.0 49.5 52.0 45.3 54.4 56.9 ## 51.1 49.0 ## 31.4 ## 32.7 39.6
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【出 典】 ETC2.0プローブ
データ

期間：R4.7.1～7.31の平日
時間帯：7:00～19:00

※各区間の速度は上記
期間の平均値

未開通区間は

速度の低下が
見られる

16,327

9,821

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H27.11.11 H29.3.16

（台/日）

野田川大宮道路に並行する国道312号の交通量

出典：交通量調査結果（H27.11.11（水）、H29.3.16（木）
※交通量調査は12時間調査であるため、

H27道路交通センサスの昼夜率を用いて日交通量を算出

約４割減少

H28.10 野田川大宮道路開通

開通済区間は

速度の低下が
見られない

野田川大宮道路
H28.10開通
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■大宮峰山道路の並行区間である国道312号では、開通済み並行区間に比べ交通混雑に起因すると考えられる追突
事故が多発。当該区間では通学路が存在することから、歩行者等の安全確保が課題。

■大宮峰山道路への通過交通の転換により、交通事故の減少や歩行者等の安全性向上が期待。

●国道312号の事故類型

与謝野町

京丹後大宮IC

(仮)大宮峰山IC

京丹後市

(仮)網野IC

(仮)峰山弥栄IC

与謝天橋立IC山陰近畿自動車道

開通済区間

事業中区間

対象区間

未事業化区間

一般国道

ICｱｸｾｽ道路

その他道路

北近畿タンゴ鉄道

整備済 未整備

鉄道

至 宮津

至 網野町

交通混雑や沿道施設に入る車
両により、車間距離が狭くなり、
追突事故が発生しやすい

令和4年8月22日撮影

【国道312号の交通状況】

３．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果（交通安全性の向上）

一般国道312号 大宮峰山道路

5

※H29年度事業評価委員会の
評価時点から大きな変化なし

開通済み並行区間未開通並行区間
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追突 出会い頭
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車両単独

未開通区間

未事業化区間
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【出 典】 ITARDA（H24～R1）

H28.10 野田川大宮道路開通
（件）
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■与謝野町の京都府立医科大学付属北部医療センターが平成21年より医療機能を充実・強化し、町内以外の広
域的な受け入れを開始。京丹後市からの救急搬送数は約３倍に増加。

■大宮峰山道路の整備により、救急搬送時間の短縮、搬送患者の負担軽減が期待。

●京丹後市から京都府立医科大学附属
北部医療センターへの救急搬送件数

【出 典】 火災・救急・救助統計（京丹後市消防本部）

●大宮峰山道路整備後の搬送ルート

宮津市

（仮）大宮峰山IC

与謝野町

京丹後市

312
国道

178
国道

176
国 道

482
国 道

178
国道

大宮峰山道路

京丹後市
峰山庁舎

312
国道

京都府立医科大学附属
北部医療センター

（第2次救急医療機関）

【出典】H27道路交通センサス、本線は70km/h

３．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果
（救急医療体制の支援）

一般国道312号 大宮峰山道路

6

※H29年度事業評価委員会の
評価時点から大きな変化なし

与謝天橋立IC

よ さ の ちょう

【B/C算出における３便益以外の整備効果】

出典：M.Cara:1981「カーラーの曲線」

京丹後大宮IC



■京都縦貫自動車道と北近畿豊岡自動車道を結び、日本海側のミッシングリンク解消により、災害時等
の代替路を確保

３．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果

（ミッシングリンクの解消）

一般国道312号 大宮峰山道路

7

※H29年度事業評価委員会の
評価時点から大きな変化なし【B/C算出における３便益以外の整備効果】

出典：京都府資料（H16～R3）

：降雪による交通規制箇所
：降雨・台風等による交通規制箇所
：その他の交通規制（崩土、倒木等）

高規格道路の
ミッシングリンクを解消

開通済区間

当該事業区間

未事業化区間

山陰近畿自動車道

開通済区間

事業中区間

対象区間

未事業化区間

一般国道

ICｱｸｾｽ道路

その他道路

北近畿タンゴ鉄道

整備済 未整備

未開通区間

京丹後大宮IC

与謝天橋立IC

大宮峰山IC（仮）

宮津市

豊岡市

京丹後市

舞鶴市

福知山市

綾部市

宮津天橋立IC

舞鶴大江IC

舞鶴西IC

綾部IC

日高神鍋
高原IC

但馬空港IC

豊岡北JCT・IC（仮）

豊岡IC（仮）

日高北IC

竹野IC（仮）

城崎温泉

八鹿氷ノ山IC

天橋立

北
近
畿
豊
岡
自
動
車
道

雪害による国道312号通行止め状況（H24.2.3）



■丹後地域には、天橋立や琴引浜をはじめとする魅力的な観光資源が点在。
■大宮峰山道路の整備により日本海沿岸地域の観光資源へのアクセス性を向上し、観光振興を支援。

３．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果

（観光資源へのアクセス強化）

一般国道312号 大宮峰山道路

8

●観光入込客数（過去10年間）

天橋立

出典：京都府統計書

●日本海沿岸地域の観光資源

※H29年度事業評価委員会の
評価時点から大きな変化なし【B/C算出における３便益以外の整備効果】

あまのはしだて こと ひき はま

（万人）
（H23比）

入
込
客
数

伸
び
率

丹後地域 中丹地域

丹後地域の伸び率 中丹地域の伸び率
【凡例】

色 線種

山陰近畿自動車道

京都縦貫自動車道

その他の高規格道路

開通済区間

未開通区間

未事業化区間



３）事業の投資効果
便益（Ｂ）

費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金銭表現が
可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の有無それぞれに
ついて推計し算出。

費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出。

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の開通により発生する便益で算出している
※４ 事業区間を大宮峰山道路として算出した費用便益比（B/C）【事業全体】1.5【残事業】2.0
※５ 参考：前回評価資料 https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/ippan/zigyohyoka/ol9a8v000000ajld-att/no-5.pdf

■算出条件等

基準年 ：令和4年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：令和22年度
交通量の推計手法 ：平成27年度

全国道路・街路
あああああああああああ交通情勢調査
適用した費用便益分析

マニュアル：令和4年2月版
事業費 ：160億円
維持管理費 ：48百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局

■事業全体

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

2,088億円 420億円 66億円 2,573億円

2.1
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 更新費 総費用

1,002億円 186億円 9.4億円 1,197億円

■残事業

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

195億円 41億円 7.5億円 243億円

2.0
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用

93億円 29億円 121億円

３．事業の必要性等に関する視点 一般国道312号 大宮峰山道路

9

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/ippan/zigyohyoka/ol9a8v000000ajld-att/no-5.pdf


４）地域における計画等

３．事業の必要性等に関する視点 一般国道312号 大宮峰山道路

■地域計画等への位置づけ

大宮峰山道路は、下記の計画に位置付けられています。

◆京丹後市総合計画 （令和３年２月）

「地域の力を明日へとつなぐ活力あるまちづくりとして位置づけ」

◆京丹後市マスタープラン （平成２８年７月）

「将来都市構造のあり方として位置づけ」

◆京都夢実現プラン（丹後地域振興計画） （令和元年１０月）

「地域産業を支える基盤整備として位置づけ」

◆京都府緊急輸送道路ネットワーク計画 （令和４年３月）

「第一次緊急輸送道路として位置づけ」

■これまでの経緯

◆平成５年２月 丹後・地域高規格道路推進協議会発足

・構成メンバー京丹後市長､舞鶴市長、宮津市長、伊根町長、与謝野町長、市･町議会議長等

(最近の動向)

・令和４年１０月に、山陰近畿自動車道早期実現促進大会が開催され、

山陰近畿自動車道の早期整備等を求める大会決議が採択された。

10



※用地取得率はR4年3月末時点の面積ベース。

大宮峰山道路 5.0km

未開通 5.0km

（起
点
）

京
都
府
京
丹
後
市

峰
山
町
新
町

き
ょ
う
た
ん
ご

み
ね
や
ま

し
ん
ま
ち

（終
点
）

京
都
府
京
丹
後
市

大
宮
町
森
本

き
ょ
う
た
ん
ご

お
お
み
や

も
り
も
と

区間 未開通区間

用地 用地進捗率71%

用地取得推進

工事 調査設計、改良・橋梁工事 推進

（森本）

（周枳）（河辺）
（新町）

４．事業進捗の見込みの視点
 事業の進捗状況

令和４年度事業内容
・現在、用地取得、調査設計、改良・橋梁工事を実施しています。
進捗状況
・令和4年3月末までの進捗は、用地進捗率約71%（面積ベース）、事業進捗率約27%（事業費ベース）です。
事業進捗上の課題
・用地交渉に時間を要しており、引き続き用地取得に向けたさらなる協議が必要。

 今後の事業スケジュール等
・調査設計、用地取得等を推進し、早期開通を目指します。

一般国道312号 大宮峰山道路

11

森本地区の状況（工事着手中）

河辺地区の状況（一部工事着手中）

周枳地区の状況（一部工事着手中）

もりもと

す き

こう べ

①

③

もりもと

す き
こうべ

しんまち

②



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点 一般国道312号 大宮峰山道路

12

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト

縮減に努めながら引き続き事業を推進していきます。



13

６．関係自治体の意見

■ 京都府知事 令和4年12月22日 4道計第230号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の
作成に関わる意見照会について（回答）

事業継続という対応方針（原案）に賛成します。

山陰近畿自動車道につきましては、新広域道路交通計画について高規格道路に
位置づけ、また重要物流道路に指定された道路であります。

重要性を鑑み、当該大宮峰山道路事業について直轄権限代行により事業推進い
ただいていることに感謝いたします一方、本府におきましても、府内区間の早期供用
を目指し、様々な取組を進めているところです。

当該事業を継続するに際しましては、早期供用に向け、所要の事業費確保に努め
られるとともに、文化財等の調査や用地取得を含めてのスケジュール管理とコスト管
理を一層適切に実施されるようお願いします。

一般国道312号 大宮峰山道路
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６．関係自治体の意見 一般国道312号 大宮峰山道路

◆沿線市町村の期待

■京丹後市長

（期待する効果）

①高速道路網の形成

・全国的にも数少ない日本海側唯一の「ミッシングリンク」の早期解消

・代替路となる高速道路網を形成することによる災害時の活動支援

・京阪神地域と日本海沿岸地域間における地域連携の強化による地方創生の加速前進

②交通混雑の緩和・移動時間の短縮

・観光シーズンを中心とした国道３１２号の交通混雑の緩和

・救急車両の搬送時間の短縮

③高速道路のアクセス強化

・周遊性の向上により、立寄り可能となる「海の京都」の魅力ある観光施設が増加

・観光客の選択肢増加による地域全体の魅力向上

・赤坂工業団地とのアクセスの向上

⇒山陰近畿自動車道全線が重要物流道路に指定された事による物流ネットワークの向上

（取り組み）

・山陰近畿自動車道の整備を促進するため地籍調査事業を推進

・京都府北部７市町の連携（海の京都ＤＭＯ）による観光誘客の推進

・山陰近畿自動車道の早期全線整備を促進する地元の促進大会を毎年開催



７．対応方針（原案）

大宮峰山道路は、事業の必要性等に関する視点、事業の進捗
の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。
引き続き事業を推進し、早期の開通を目指すことが適切である。

事 業 継 続

15

一般国道312号 大宮峰山道路



一般国道312号

大宮峰山道路
お お み や み ね や ま

【再評価】

（計算結果等参考資料）

令 和 4 年 1 2 月
近 畿地方整備局

Ｎｏ．２
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
令和4年度第4回



（再評価） 様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

山陰近畿自動車道
宮津与謝道路、

野田川大宮道路、
大宮峰山道路

Ｌ＝15.7km 地域高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

8,600 2車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 627億円 376億円 51億円 1,054億円 

うち残事業分 103億円 78億円 181億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,002億円 186億円 9.4億円 1,197億円 

うち残事業分 93億円 29億円 121億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 平成23年、平成29年、令和9年

単年便益
（初年便益）

48億円 7.5億円 1.1億円 56億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

2,088億円 420億円 66億円 2,573億円 

うち残事業分 195億円 41億円 7.5億円 243億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 8,600台/日 ±１０％

事業費 627億円 ±１０％

事業期間 33年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 8,600台/日 ±１０％

事業費 103億円 ±１０％

事業期間 4年 ±２０％ 2.0～2.0

経済的内部収益率（残事業） 10.2%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.8～2.2

1.9～2.2

2.1～2.2

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.0～2.4

2.1～2.2

費用便益比（残事業） 2.0

経済的純現在価値（残事業） 122億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 1,376億円 

経済的内部収益率（事業全体）

2.1

8.8%



交通状況の変化

  事業名：宮津与謝道路、野田川大宮道路、大宮峰山道路（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(11.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(14.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

110,886.30 110,857.74

9,500

2127

11.10

2,800

24.55

5.58

5,000

7

35.68

24

65.37

6,500

28

合計：26,867.7km

③その他道路合計
(26,814.6km)

7

8.54

0

0

（主）網野
岩滝線

5,000

110,961.79

0

62.40111,024.19

0

走行時間費用
整備なし(A)

様式－３①

39.43

11,700

20

6,600

27.56

150

9,400

整備あり(B)整備なし(A)

0

24.13

23

0.00

8,600

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(15.7km)

一般国道312
号

一般国道176
号

（府）間人
大宮線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

宮津天橋立I.C

与謝天橋立I.C

京丹後大宮I.C
大宮峰山I.C（仮称）

峰山弥栄I.C（仮称）

網野I.C（仮称）

主な周辺道路

(府)間人大宮線

(主)網野岩滝線

新設・改築道路 L=15.7km

大宮峰山道路 野田川大宮道路 宮津与謝道路

一般国道
主要地方道
一般府県道

高速道路
高速道路（事業中）
高速道路（調査中）

鉄道

N



交通状況の変化

  事業名：宮津与謝道路、野田川大宮道路、大宮峰山道路（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(11.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(14.2km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

（主）網野
岩滝線

一般国道312
号

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
【供用区間】

(10.7km)

5

10

7.490.00

33.48

36.13

①新設・改築道路
【未供用区間】

(5.0km)

110,861.34 110,857.74

7

11.10

9,500

21

5,0006,700

25

2,800

5.58

3,600

35.68

9,500

様式－３①

18.06

24.13

0

9,4008,600

0

整備あり(B)

6,600

7,000

整備なし(A)

10

20.07

8,100

2022

合計：26,867.7km

③その他道路合計
(26,814.6km)

21

8

110,972.75 110,961.79

走行時間費用
整備あり(B)

一般国道176
号

（府）間人
大宮線

24

10.96

14.75

9.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

宮津天橋立I.C

与謝天橋立I.C

京丹後大宮I.C
大宮峰山I.C（仮称）

峰山弥栄I.C（仮称）

網野I.C（仮称）

主な周辺道路

(府)間人大宮線

(主)網野岩滝線

新設・改築道路 L=15.7km

大宮峰山道路 野田川大宮道路 宮津与謝道路

一般国道
主要地方道
一般府県道

高速道路
高速道路（事業中）
高速道路（調査中）

鉄道

N



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：   宮津与謝道路、野田川大宮道路、大宮峰山道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を
採用。



事業名：   宮津与謝道路、野田川大宮道路、大宮峰山道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名：   宮津与謝道路、野田川大宮道路、大宮峰山道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



事業名：   宮津与謝道路、野田川大宮道路、大宮峰山道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

  箇所名：山陰近畿自動車道 宮津与謝道路、野田川大宮道路、大宮峰山道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.48 15.7 7.53
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-33年目 H 6 2.9987 114.3 0.72 1.92
-32年目 H 7 2.8834 113.7 1.94 5.02
-31年目 H 8 2.7725 113.2 5.00 12.48
-30年目 H 9 2.6658 114.2 12.63 30.05
-29年目 H 10 2.5633 113.6 19.63 45.14
-28年目 H 11 2.4647 112.0 17.38 38.98
-27年目 H 12 2.3699 110.7 19.67 42.91
-26年目 H 13 2.2788 109.4 18.21 38.65
-25年目 H 14 2.1911 107.6 10.32 21.41
-24年目 H 15 2.1068 106.1 19.06 38.56
-23年目 H 16 2.0258 105.0 37.15 73.04
-22年目 H 17 1.9479 103.7 36.48 69.83
-21年目 H 18 1.8730 103.0 40.00 74.12
-20年目 H 19 1.8009 102.1 20.26 36.41
-19年目 H 20 1.7317 101.6 29.55 51.31
-18年目 H 21 1.6651 100.3 33.95 57.43
-17年目 H 22 1.6010 98.6 13.34 22.08

部分供用開始 H 23 1.5395 97.2 11.43 18.45 2.50 4.04
部分2年目 H 24 1.4802 96.4 23.81 37.25 2.50 3.91
部分3年目 H 25 1.4233 96.4 31.14 46.85 2.50 3.76
部分4年目 H 26 1.3686 98.7 25.00 35.32 2.50 3.53
部分5年目 H 27 1.3159 100.2 25.26 33.80 2.50 3.35
部分6年目 H 28 1.2653 100.3 30.95 39.79 2.50 3.22

部分供用開始 H 29 1.2167 100.5 0.93 1.15 4.73 5.83
部分8年目 H 30 1.1699 100.4 2.78 3.30 4.73 5.62
部分9年目 R 1 1.1249 101.2 6.83 7.74 4.73 5.36
部分10年目 R 2 1.0816 101.9 10.94 11.84 4.73 5.11
部分11年目 R 3 1.0400 101.9 16.00 16.64 4.73 4.92
部分12年目 R 4 1.0000 101.9 3.76 3.76 4.73 4.73
部分13年目 R 5 0.9615 101.9 20.01 19.24 4.73 4.55
部分14年目 R 6 0.9246 101.9 22.95 21.22 4.73 4.37
部分15年目 R 7 0.8890 101.9 26.21 23.30 4.73 4.20
部分16年目 R 8 0.8548 101.9 33.79 28.88 4.73 4.04

供用開始年次 R 9 0.8219 101.9 6.28 5.16
1年目 R 10 0.7903 101.9 6.28 4.97
2年目 R 11 0.7599 101.9 6.28 4.77
3年目 R 12 0.7307 101.9 6.28 4.59
4年目 R 13 0.7026 101.9 6.28 4.41
5年目 R 14 0.6756 101.9 6.28 4.25
6年目 R 15 0.6496 101.9 6.28 4.08
7年目 R 16 0.6246 101.9 6.28 3.92
8年目 R 17 0.6006 101.9 6.28 3.77
9年目 R 18 0.5775 101.9 6.28 3.63
10年目 R 19 0.5553 101.9 6.28 3.49
11年目 R 20 0.5339 101.9 6.28 3.35
12年目 R 21 0.5134 101.9 6.28 3.23
13年目 R 22 0.4936 101.9 6.28 3.10
14年目 R 23 0.4746 101.9 6.28 2.98
15年目 R 24 0.4564 101.9 6.28 2.87
16年目 R 25 0.4388 101.9 6.28 2.76
17年目 R 26 0.4220 101.9 6.28 2.65
18年目 R 27 0.4057 101.9 6.28 2.55
19年目 R 28 0.3901 101.9 6.28 2.45
20年目 R 29 0.3751 101.9 6.28 2.36
21年目 R 30 0.3607 101.9 6.28 2.27
22年目 R 31 0.3468 101.9 6.28 2.18
23年目 R 32 0.3335 101.9 6.28 2.10
24年目 R 33 0.3207 101.9 6.28 2.02
25年目 R 34 0.3083 101.9 6.28 1.94
26年目 R 35 0.2965 101.9 6.28 1.86
27年目 R 36 0.2851 101.9 6.28 1.79
28年目 R 37 0.2741 101.9 6.28 1.72
29年目 R 38 0.2636 101.9 6.28 1.66
30年目 R 39 0.2534 101.9 6.28 1.59
31年目 R 40 0.2437 101.9 6.28 1.53
32年目 R 41 0.2343 101.9 6.28 1.47
33年目 R 42 0.2253 101.9 6.28 1.42
34年目 R 43 0.2166 101.9 6.28 1.36 17.74 3.84
35年目 R 44 0.2083 101.9 6.28 1.31 5.03 1.05
36年目 R 45 0.2003 101.9 6.28 1.26
37年目 R 46 0.1926 101.9 6.28 1.21
38年目 R 47 0.1852 101.9 6.28 1.16
39年目 R 48 0.1780 101.9 6.28 1.12
40年目 R 49 0.1712 101.9 6.28 1.08 5.65 0.97
41年目 R 50 0.1646 101.9 6.28 1.03 4.77 0.78
42年目 R 51 0.1583 101.9 6.28 0.99 9.99 1.58
43年目 R 52 0.1522 101.9 6.28 0.96 3.96 0.60
44年目 R 53 0.1463 101.9 6.28 0.92 3.27 0.48
45年目 R 54 0.1407 101.9 6.28 0.88 0.49 0.07
46年目 R 55 0.1353 101.9 6.28 0.85
47年目 R 56 0.1301 101.9 6.28 0.82
48年目 R 57 0.1251 101.9 6.28 0.79
49年目 R 58 0.1203 101.9 -49.18 -5.92 6.28 0.76
  合　計 577.92 1001.95 376.48 185.93 50.90 9.37

単純事業費計 627.09 376.48 50.90

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

  箇所名：山陰近畿自動車道 宮津与謝道路、野田川大宮道路、大宮峰山道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.34 5.0 1.71
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-4年目 R 5 0.9615 101.9 20.01 19.24
-3年目 R 6 0.9246 101.9 22.95 21.22
-2年目 R 7 0.8890 101.9 26.21 23.30
-1年目 R 8 0.8548 101.9 33.79 28.88

供用開始年次 R 9 0.8219 101.9 1.55 1.28
1年目 R 10 0.7903 101.9 1.55 1.23
2年目 R 11 0.7599 101.9 1.55 1.18
3年目 R 12 0.7307 101.9 1.55 1.14
4年目 R 13 0.7026 101.9 1.55 1.09
5年目 R 14 0.6756 101.9 1.55 1.05
6年目 R 15 0.6496 101.9 1.55 1.01
7年目 R 16 0.6246 101.9 1.55 0.97
8年目 R 17 0.6006 101.9 1.55 0.93
9年目 R 18 0.5775 101.9 1.55 0.90
10年目 R 19 0.5553 101.9 1.55 0.86
11年目 R 20 0.5339 101.9 1.55 0.83
12年目 R 21 0.5134 101.9 1.55 0.80
13年目 R 22 0.4936 101.9 1.55 0.77
14年目 R 23 0.4746 101.9 1.55 0.74
15年目 R 24 0.4564 101.9 1.55 0.71
16年目 R 25 0.4388 101.9 1.55 0.68
17年目 R 26 0.4220 101.9 1.55 0.66
18年目 R 27 0.4057 101.9 1.55 0.63
19年目 R 28 0.3901 101.9 1.55 0.61
20年目 R 29 0.3751 101.9 1.55 0.58
21年目 R 30 0.3607 101.9 1.55 0.56
22年目 R 31 0.3468 101.9 1.55 0.54
23年目 R 32 0.3335 101.9 1.55 0.52
24年目 R 33 0.3207 101.9 1.55 0.50
25年目 R 34 0.3083 101.9 1.55 0.48
26年目 R 35 0.2965 101.9 1.55 0.46
27年目 R 36 0.2851 101.9 1.55 0.44
28年目 R 37 0.2741 101.9 1.55 0.43
29年目 R 38 0.2636 101.9 1.55 0.41
30年目 R 39 0.2534 101.9 1.55 0.39
31年目 R 40 0.2437 101.9 1.55 0.38
32年目 R 41 0.2343 101.9 1.55 0.36
33年目 R 42 0.2253 101.9 1.55 0.35
34年目 R 43 0.2166 101.9 1.55 0.34
35年目 R 44 0.2083 101.9 1.55 0.32
36年目 R 45 0.2003 101.9 1.55 0.31
37年目 R 46 0.1926 101.9 1.55 0.30
38年目 R 47 0.1852 101.9 1.55 0.29
39年目 R 48 0.1780 101.9 1.55 0.28
40年目 R 49 0.1712 101.9 1.55 0.27
41年目 R 50 0.1646 101.9 1.55 0.26
42年目 R 51 0.1583 101.9 1.55 0.25
43年目 R 52 0.1522 101.9 1.55 0.24
44年目 R 53 0.1463 101.9 1.55 0.23
45年目 R 54 0.1407 101.9 1.55 0.22
46年目 R 55 0.1353 101.9 1.55 0.21
47年目 R 56 0.1301 101.9 1.55 0.20
48年目 R 57 0.1251 101.9 1.55 0.19
49年目 R 58 0.1203 101.9 -0.80 -0.10 1.55 0.19
  合　計 102.15 92.54 77.73 28.57

単純事業費計 102.95 77.73

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：   山陰近畿自動車道　宮津与謝道路、野田川大宮道路、大宮峰山道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 H 23 1.03290 0.98689 0.99714 1.02088 1.5395 97.2 33.15 6.39 8.22 47.77 77.09 4.94 0.85 1.72 7.50 12.11 1.08 1.75 56.35 90.94
部分1年目 H 24 1.01036 0.96448 0.97507 0.99877 1.4802 96.4 34.24 6.31 8.20 48.75 76.28 5.10 0.84 1.71 7.65 11.97 1.10 1.73 57.50 89.97
部分2年目 H 25 1.00133 0.95491 0.96601 0.99001 1.4233 96.4 34.60 6.08 8.00 48.68 73.23 5.15 0.81 1.67 7.63 11.48 1.10 1.66 57.41 86.37
部分3年目 H 26 1.01328 0.96525 0.97715 1.00198 1.3686 98.7 34.64 5.81 7.72 48.18 68.07 5.16 0.77 1.61 7.54 10.66 1.09 1.54 56.81 80.27
部分4年目 H 27 0.99874 0.98572 1.00599 0.99753 1.3159 100.2 35.10 5.61 7.55 48.26 64.58 5.23 0.74 1.58 7.55 10.10 1.09 1.46 56.90 76.14
部分5年目 H 28 0.99874 0.98551 1.00596 0.99752 1.2653 100.3 35.06 5.53 7.59 48.18 61.93 5.22 0.73 1.59 7.54 9.69 1.09 1.40 56.81 73.03

部分供用開始 H 29 0.99874 0.98530 1.00592 0.99752 1.2167 100.5 39.66 6.11 9.19 54.96 67.81 7.40 1.59 2.53 11.52 14.21 1.82 2.24 68.30 84.26
部分7年目 H 30 0.99874 0.98508 1.00589 0.99751 1.1699 100.4 39.61 6.02 9.24 54.88 65.16 7.39 1.57 2.54 11.50 13.66 1.81 2.15 68.19 80.97
部分8年目 R 1 0.99874 0.98486 1.00585 0.99750 1.1249 101.2 39.56 5.93 9.30 54.79 62.06 7.38 1.54 2.56 11.49 13.01 1.81 2.05 68.09 77.12
部分9年目 R 2 0.99874 0.98462 1.00582 0.99750 1.0816 101.9 39.51 5.84 9.35 54.71 59.17 7.37 1.52 2.57 11.47 12.40 1.80 1.95 67.98 73.53
部分10年目 R 3 0.99873 0.98438 1.00578 0.99749 1.0400 101.9 39.46 5.75 9.40 54.62 56.81 7.36 1.50 2.59 11.45 11.91 1.80 1.87 67.87 70.59
部分11年目 R 4 0.99873 0.98414 1.00575 0.99748 1.0000 101.9 39.41 5.66 9.46 54.54 54.54 7.35 1.47 2.60 11.43 11.43 1.79 1.79 67.76 67.76
部分12年目 R 5 0.99873 0.98388 1.00572 0.99748 0.9615 101.9 39.36 5.57 9.51 54.45 52.35 7.34 1.45 2.62 11.41 10.97 1.79 1.72 67.66 65.05
部分13年目 R 6 0.99873 0.98362 1.00568 0.99747 0.9246 101.9 39.31 5.48 9.57 54.37 50.27 7.34 1.43 2.63 11.40 10.54 1.79 1.65 67.55 62.45
部分14年目 R 7 0.99873 0.98334 1.00565 0.99747 0.8890 101.9 39.26 5.39 9.62 54.28 48.25 7.33 1.40 2.65 11.38 10.12 1.78 1.58 67.44 59.95
部分15年目 R 8 0.99873 0.98306 1.00562 0.99746 0.8548 101.9 39.21 5.30 9.68 54.19 46.33 7.32 1.38 2.66 11.36 9.71 1.78 1.52 67.33 57.56

供用開始年次 R 9 0.99872 0.98277 1.00559 0.99745 0.8219 101.9 45.32 5.73 13.13 64.18 52.75 8.73 1.67 3.29 13.69 11.25 2.21 1.82 80.08 65.82
1年目 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 45.26 5.63 13.20 64.09 50.65 8.72 1.64 3.31 13.67 10.80 2.21 1.75 79.97 63.20
2年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 45.21 5.53 13.27 64.01 48.64 8.70 1.61 3.33 13.65 10.37 2.20 1.67 79.86 60.69
3年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 45.15 5.43 13.35 63.93 46.71 8.69 1.58 3.35 13.63 9.96 2.20 1.61 79.75 58.27
4年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 45.00 5.38 13.40 63.78 44.81 8.66 1.57 3.36 13.59 9.55 2.19 1.54 79.56 55.90
5年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 44.85 5.32 13.46 63.62 42.98 8.63 1.55 3.38 13.56 9.16 2.18 1.47 79.37 53.62
6年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 44.70 5.26 13.51 63.47 41.23 8.61 1.53 3.39 13.53 8.79 2.18 1.41 79.17 51.43
7年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 44.54 5.20 13.57 63.32 39.55 8.58 1.52 3.40 13.50 8.43 2.17 1.35 78.98 49.33
8年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 44.39 5.15 13.62 63.16 37.94 8.55 1.50 3.42 13.47 8.09 2.16 1.30 78.79 47.32
9年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 44.24 5.09 13.68 63.01 36.39 8.52 1.48 3.43 13.43 7.76 2.15 1.24 78.60 45.39
10年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 44.09 5.03 13.73 62.86 34.90 8.49 1.47 3.45 13.40 7.44 2.15 1.19 78.40 43.54
11年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 43.94 4.98 13.79 62.70 33.48 8.46 1.45 3.46 13.37 7.14 2.14 1.14 78.21 41.76
12年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 43.79 4.92 13.84 62.55 32.11 8.43 1.43 3.47 13.34 6.85 2.13 1.09 78.02 40.05
13年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 43.64 4.86 13.90 62.40 30.80 8.40 1.42 3.49 13.31 6.57 2.12 1.05 77.83 38.41
14年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 43.29 4.83 13.90 62.01 29.43 8.34 1.41 3.49 13.23 6.28 2.11 1.00 77.35 36.71
15年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 42.95 4.79 13.89 61.63 28.13 8.27 1.40 3.49 13.15 6.00 2.10 0.96 76.88 35.09
16年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 42.61 4.75 13.89 61.25 26.88 8.20 1.38 3.49 13.07 5.74 2.08 0.91 76.40 33.53
17年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 42.26 4.71 13.89 60.87 25.69 8.14 1.37 3.49 13.00 5.48 2.07 0.87 75.93 32.04
18年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 41.92 4.68 13.89 60.48 24.54 8.07 1.36 3.49 12.92 5.24 2.05 0.83 75.46 30.61
19年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 41.58 4.64 13.89 60.10 23.45 8.00 1.35 3.48 12.84 5.01 2.04 0.80 74.98 29.25
20年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 41.23 4.60 13.89 59.72 22.40 7.94 1.34 3.48 12.76 4.79 2.02 0.76 74.51 27.95
21年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 40.89 4.56 13.88 59.34 21.40 7.87 1.33 3.48 12.69 4.58 2.01 0.73 74.03 26.70
22年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 40.54 4.53 13.88 58.96 20.45 7.81 1.32 3.48 12.61 4.37 2.00 0.69 73.56 25.51
23年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 40.20 4.49 13.88 58.57 19.53 7.74 1.31 3.48 12.53 4.18 1.98 0.66 73.09 24.37
24年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 39.86 4.45 13.88 58.19 18.66 7.67 1.30 3.48 12.45 3.99 1.97 0.63 72.61 23.29
25年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 39.51 4.42 13.88 57.81 17.82 7.61 1.29 3.48 12.38 3.82 1.95 0.60 72.14 22.24
26年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 39.17 4.38 13.88 57.43 17.03 7.54 1.28 3.48 12.30 3.65 1.94 0.58 71.67 21.25
27年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 38.83 4.34 13.88 57.04 16.26 7.48 1.27 3.48 12.22 3.48 1.93 0.55 71.19 20.30
28年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 38.48 4.30 13.87 56.66 15.53 7.41 1.25 3.48 12.15 3.33 1.91 0.52 70.72 19.38
29年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 38.14 4.27 13.87 56.28 14.84 7.34 1.24 3.48 12.07 3.18 1.90 0.50 70.24 18.52
30年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 37.80 4.23 13.87 55.90 14.16 7.28 1.23 3.48 11.99 3.04 1.88 0.48 69.77 17.68
31年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 37.45 4.19 13.87 55.51 13.53 7.21 1.22 3.48 11.91 2.90 1.87 0.46 69.30 16.89
32年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 37.11 4.15 13.87 55.13 12.92 7.15 1.21 3.48 11.84 2.77 1.85 0.43 68.82 16.13
33年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 36.77 4.12 13.87 54.75 12.34 7.08 1.20 3.48 11.76 2.65 1.84 0.41 68.35 15.40
34年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 36.42 4.08 13.87 54.37 11.78 7.01 1.19 3.48 11.68 2.53 1.83 0.40 67.88 14.70
35年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 36.08 4.04 13.86 53.99 11.25 6.95 1.18 3.48 11.60 2.42 1.81 0.38 67.40 14.04
36年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 35.74 4.01 13.86 53.61 10.74 6.88 1.17 3.48 11.53 2.31 1.80 0.36 66.93 13.41
37年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 35.40 3.97 13.86 53.22 10.25 6.82 1.16 3.48 11.45 2.21 1.78 0.34 66.46 12.80
38年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 35.05 3.93 13.86 52.84 9.79 6.75 1.15 3.48 11.37 2.11 1.77 0.33 65.99 12.22
39年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 34.71 3.89 13.86 52.47 9.34 6.68 1.14 3.48 11.30 2.01 1.76 0.31 65.52 11.66
40年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 34.37 3.86 13.86 52.09 8.92 6.62 1.12 3.48 11.22 1.92 1.74 0.30 65.05 11.14
41年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 34.03 3.82 13.85 51.71 8.51 6.55 1.11 3.48 11.14 1.83 1.73 0.28 64.58 10.63
42年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 33.69 3.78 13.85 51.33 8.13 6.49 1.10 3.48 11.07 1.75 1.71 0.27 64.11 10.15
43年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 33.36 3.75 13.85 50.95 7.76 6.42 1.09 3.48 10.99 1.67 1.70 0.26 63.64 9.69
44年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 33.02 3.71 13.85 50.58 7.40 6.36 1.08 3.48 10.91 1.60 1.69 0.25 63.18 9.24
45年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 32.68 3.67 13.85 50.20 7.06 6.29 1.07 3.48 10.84 1.52 1.67 0.24 62.71 8.82
46年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 32.35 3.64 13.85 49.83 6.74 6.23 1.06 3.47 10.76 1.46 1.66 0.22 62.25 8.42
47年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 32.01 3.60 13.85 49.46 6.43 6.16 1.05 3.47 10.69 1.39 1.64 0.21 61.79 8.04
48年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 31.68 3.56 13.84 49.09 6.14 6.10 1.04 3.47 10.61 1.33 1.63 0.20 61.33 7.67
49年目 R 58 0.98941 0.98977 0.99989 0.99144 0.1203 101.9 31.34 3.53 13.84 48.71 5.86 6.03 1.03 3.47 10.54 1.27 1.62 0.19 60.87 7.32

合　    計 2,567.83 316.58 830.33 3,714.74 2,087.93 483.03 84.82 208.66 776.51 419.92 121.97 65.64 4,613.22 2,573.49

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：   山陰近畿自動車道　宮津与謝道路、野田川大宮道路、大宮峰山道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

供用開始年次 R 9 0.99872 0.98277 1.00559 0.99745 0.8219 101.9 6.16 1.69 3.40 11.25 9.24 1.42 0.31 0.62 2.35 1.93 0.44 0.36 14.04 11.54
1年目 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 6.15 1.66 3.41 11.23 8.87 1.42 0.31 0.62 2.34 1.85 0.44 0.35 14.01 11.07
2年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 6.14 1.63 3.43 11.21 8.52 1.42 0.30 0.62 2.34 1.78 0.44 0.33 13.99 10.63
3年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 6.14 1.60 3.45 11.19 8.18 1.41 0.30 0.63 2.34 1.71 0.44 0.32 13.97 10.21
4年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 6.11 1.59 3.47 11.17 7.85 1.41 0.29 0.63 2.33 1.64 0.44 0.31 13.94 9.79
5年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 6.09 1.57 3.48 11.15 7.53 1.40 0.29 0.63 2.32 1.57 0.44 0.29 13.91 9.40
6年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 6.07 1.55 3.50 11.12 7.23 1.40 0.29 0.63 2.32 1.51 0.43 0.28 13.88 9.02
7年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 6.05 1.54 3.51 11.10 6.93 1.39 0.28 0.64 2.31 1.45 0.43 0.27 13.85 8.65
8年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 6.03 1.52 3.52 11.08 6.65 1.39 0.28 0.64 2.31 1.39 0.43 0.26 13.82 8.30
9年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 6.01 1.50 3.54 11.05 6.38 1.38 0.28 0.64 2.30 1.33 0.43 0.25 13.79 7.96
10年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 5.99 1.49 3.55 11.03 6.13 1.38 0.27 0.64 2.30 1.28 0.43 0.24 13.76 7.64
11年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 5.97 1.47 3.57 11.01 5.88 1.38 0.27 0.65 2.29 1.22 0.43 0.23 13.73 7.33
12年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 5.95 1.45 3.58 10.98 5.64 1.37 0.27 0.65 2.29 1.17 0.43 0.22 13.70 7.03
13年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 5.93 1.44 3.60 10.96 5.41 1.37 0.27 0.65 2.28 1.13 0.42 0.21 13.67 6.75
14年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 5.88 1.43 3.59 10.90 5.17 1.36 0.26 0.65 2.27 1.08 0.42 0.20 13.59 6.45
15年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 5.84 1.41 3.59 10.85 4.95 1.34 0.26 0.65 2.26 1.03 0.42 0.19 13.52 6.17
16年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 5.79 1.40 3.59 10.79 4.73 1.33 0.26 0.65 2.24 0.98 0.42 0.18 13.45 5.90
17年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 5.74 1.39 3.59 10.73 4.53 1.32 0.26 0.65 2.23 0.94 0.41 0.17 13.37 5.64
18年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 5.70 1.38 3.59 10.67 4.33 1.31 0.25 0.65 2.22 0.90 0.41 0.17 13.30 5.40
19年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 5.65 1.37 3.59 10.61 4.14 1.30 0.25 0.65 2.21 0.86 0.41 0.16 13.23 5.16
20年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 5.60 1.36 3.59 10.55 3.96 1.29 0.25 0.65 2.19 0.82 0.40 0.15 13.15 4.93
21年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 5.56 1.35 3.59 10.50 3.79 1.28 0.25 0.65 2.18 0.79 0.40 0.14 13.08 4.72
22年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 5.51 1.34 3.59 10.44 3.62 1.27 0.25 0.65 2.17 0.75 0.40 0.14 13.00 4.51
23年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 5.46 1.33 3.59 10.38 3.46 1.26 0.24 0.65 2.15 0.72 0.40 0.13 12.93 4.31
24年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 5.42 1.32 3.59 10.32 3.31 1.25 0.24 0.65 2.14 0.69 0.39 0.13 12.86 4.12
25年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 5.37 1.30 3.59 10.26 3.16 1.24 0.24 0.65 2.13 0.66 0.39 0.12 12.78 3.94
26年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 5.32 1.29 3.59 10.21 3.03 1.23 0.24 0.65 2.12 0.63 0.39 0.11 12.71 3.77
27年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 5.28 1.28 3.59 10.15 2.89 1.22 0.24 0.65 2.10 0.60 0.38 0.11 12.64 3.60
28年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 5.23 1.27 3.59 10.09 2.77 1.20 0.23 0.65 2.09 0.57 0.38 0.10 12.56 3.44
29年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 5.18 1.26 3.59 10.03 2.64 1.19 0.23 0.65 2.08 0.55 0.38 0.10 12.49 3.29
30年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 5.14 1.25 3.59 9.97 2.53 1.18 0.23 0.65 2.06 0.52 0.38 0.10 12.41 3.15
31年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 5.09 1.24 3.59 9.92 2.42 1.17 0.23 0.65 2.05 0.50 0.37 0.09 12.34 3.01
32年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 5.04 1.23 3.59 9.86 2.31 1.16 0.23 0.65 2.04 0.48 0.37 0.09 12.27 2.87
33年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 5.00 1.22 3.59 9.80 2.21 1.15 0.22 0.65 2.03 0.46 0.37 0.08 12.19 2.75
34年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 4.95 1.21 3.59 9.74 2.11 1.14 0.22 0.65 2.01 0.44 0.36 0.08 12.12 2.63
35年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 4.90 1.19 3.59 9.68 2.02 1.13 0.22 0.65 2.00 0.42 0.36 0.08 12.05 2.51
36年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 4.86 1.18 3.59 9.63 1.93 1.12 0.22 0.65 1.99 0.40 0.36 0.07 11.97 2.40
37年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 4.81 1.17 3.59 9.57 1.84 1.11 0.22 0.65 1.97 0.38 0.36 0.07 11.90 2.29
38年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 4.76 1.16 3.59 9.51 1.76 1.10 0.21 0.65 1.96 0.36 0.35 0.07 11.83 2.19
39年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 4.72 1.15 3.59 9.45 1.68 1.09 0.21 0.65 1.95 0.35 0.35 0.06 11.75 2.09
40年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 4.67 1.14 3.58 9.40 1.61 1.08 0.21 0.65 1.94 0.33 0.35 0.06 11.68 2.00
41年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 4.62 1.13 3.58 9.34 1.54 1.07 0.21 0.65 1.92 0.32 0.35 0.06 11.61 1.91
42年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 4.58 1.12 3.58 9.28 1.47 1.05 0.21 0.65 1.91 0.30 0.34 0.05 11.53 1.83
43年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 4.53 1.11 3.58 9.22 1.40 1.04 0.20 0.65 1.90 0.29 0.34 0.05 11.46 1.74
44年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 4.49 1.10 3.58 9.17 1.34 1.03 0.20 0.65 1.89 0.28 0.34 0.05 11.39 1.67
45年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 4.44 1.09 3.58 9.11 1.28 1.02 0.20 0.65 1.87 0.26 0.33 0.05 11.32 1.59
46年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 4.40 1.07 3.58 9.05 1.22 1.01 0.20 0.65 1.86 0.25 0.33 0.04 11.24 1.52
47年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 4.35 1.06 3.58 9.00 1.17 1.00 0.20 0.65 1.85 0.24 0.33 0.04 11.17 1.45
48年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 4.30 1.05 3.58 8.94 1.12 0.99 0.19 0.65 1.84 0.23 0.33 0.04 11.10 1.39
49年目 R 58 0.98941 0.98977 0.99989 0.99144 0.1203 101.9 4.26 1.04 3.58 8.88 1.07 0.98 0.19 0.65 1.82 0.22 0.32 0.04 11.03 1.33

合　    計 267.26 66.10 178.18 511.54 194.96 61.56 12.20 32.30 106.06 40.53 19.47 7.51 637.07 242.99

(億円)
 事故減少便益 合　　　計



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
山陰近畿自動車道　宮津与謝道路、野田川大宮道路、大宮峰山道路
（一般国道312号　大宮峰山道路）

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一体評価　）
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1376億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝8.8％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.0（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝122億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝10.2％）
（大宮峰山道路)
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.5（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝76億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.5％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.0（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝122億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝10.2％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：14万人・時間/年（213724万人・時間/年⇒213710万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道312号 （府）間人大宮線 （主）網野岩滝線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：22万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：5割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 丹海バス（海岸線・久美浜線：峰山駅⇔マイン前）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上が見込まれる

□
現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消す
る

緊急性



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は
5ha以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 鳥取豊岡宮津自動車道

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 天橋立　天橋立～城崎温泉（所要時間：80分⇒50分）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・
安全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点
整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において
新たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 市立福知山市民病院（H24.3.30地域救命救急センターに指定）　京丹後市役所～福知山市民病院（所要時間：67分⇒62分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置
又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

■
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者
交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通
量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

京都府緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

□
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位
置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）
として位置づけあり

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消
される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:15024t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道312号 （府）間人大宮線 （主）網野岩滝線
排出削減量：8.48t／年、排出削減率：5割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：7.77t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道312号 （府）間人大宮線 （主）網野岩滝線
排出削減量：0.49t／年、排出削減率：5割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：0.41t／年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待さ
れる区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道312号 大宮峰山道路 Ｌ＝5.0km 地域高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

7,000 2車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 146億円 78億円 224億円 

うち残事業分 103億円 78億円 181億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

139億円 29億円 167億円 

うち残事業分 93億円 29億円 121億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 令和9年度

単年便益
（初年便益）

11億円 2.3億円 0.44億円  14億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

195億円 41億円 7.5億円 243億円 

うち残事業分 195億円 41億円 7.5億円 243億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 7,000台/日 ±１０％

事業費 146億円 ±１０％

事業期間 12年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 7,000台/日 ±１０％

事業費 103億円 ±１０％

事業期間 4年 ±２０％

10.2%

費用便益比（残事業） 2.0

経済的純現在価値（残事業） 122億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.4～1.5

経済的内部収益率（残事業）

76億円 

経済的内部収益率（事業全体）

2.0～2.0

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.8～2.2

1.5

1.3～1.6

1.4～1.5

1.9～2.2

6.5%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：大宮峰山道路（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

5.58

0

9.00

2,500

0

0.00

2.71

1,500

15

110,961.79

0

10.96110,972.75

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

110,939.06 110,933.74

7,000

合計：26,867.7km

③その他道路合計
(26,846.5km)

16

5.34

0

0

0

5,000

78

0.00

0

様式－３①

19.36

6,700

8

8,300

7.49

50

11,000

整備あり(B)整備なし(A)

0

12.27

9

0.00

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(5.0km)

一般国道312
号

（府）間人
大宮線

（主）網野
岩滝線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

京丹後大宮I.C
与謝天橋立I.C

大宮峰山I.C（仮称）峰山弥栄I.C（仮称）

網野I.C（仮称）



交通状況の変化

事業名：大宮峰山道路（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(8.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(5.0km)

一般国道312
号

（府）間人
大宮線

様式－３①

19.36

5.58

0

8,30011,000

0

整備あり(B)

5,000

7,000

整備なし(A)

9

5

8

7.49

合計：26,867.7km

③その他道路合計
(26,846.5km)

16

0

110,972.75 110,961.79

走行時間費用
整備あり(B)

（主）網野
岩滝線

0

10.96

110,939.06 110,933.74

0

0.00

0.00

6,700

0

0.00

0

78

2.71

2,500

9.00

5.34

1,500

15

00

12.27

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

京丹後大宮I.C
与謝天橋立I.C

大宮峰山I.C（仮称）峰山弥栄I.C（仮称）

網野I.C（仮称）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 大宮峰山道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名： 大宮峰山道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響



事業名： 大宮峰山道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

既存の路線の実績を参考に設定
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

更新費

費
用
の
算
定 当該道路整備が

行われない場合
の費用 考慮する

場合のみ

維持管理費

雪寒費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道312号 大宮峰山道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.34 5.0 1.71
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-12年目 H 27 1.3159 100.2 0.26 0.35
-11年目 H 28 1.2653 100.3 1.44 1.84
-10年目 H 29 1.2167 100.5 0.93 1.15
-9年目 H 30 1.1699 100.4 2.78 3.30
-8年目 R 1 1.1249 101.2 6.83 7.74
-7年目 R 2 1.0816 101.9 10.94 11.84
-6年目 R 3 1.0400 101.9 16.00 16.64
-5年目 R 4 1.0000 101.9 3.76 3.76
-4年目 R 5 0.9615 101.9 20.01 19.24
-3年目 R 6 0.9246 101.9 22.95 21.22
-2年目 R 7 0.8890 101.9 26.21 23.30
-1年目 R 8 0.8548 101.9 33.79 28.88

供用開始年次 R 9 0.8219 101.9 1.55 1.28
1年目 R 10 0.7903 101.9 1.55 1.23
2年目 R 11 0.7599 101.9 1.55 1.18
3年目 R 12 0.7307 101.9 1.55 1.14
4年目 R 13 0.7026 101.9 1.55 1.09
5年目 R 14 0.6756 101.9 1.55 1.05
6年目 R 15 0.6496 101.9 1.55 1.01
7年目 R 16 0.6246 101.9 1.55 0.97
8年目 R 17 0.6006 101.9 1.55 0.93
9年目 R 18 0.5775 101.9 1.55 0.90
10年目 R 19 0.5553 101.9 1.55 0.86
11年目 R 20 0.5339 101.9 1.55 0.83
12年目 R 21 0.5134 101.9 1.55 0.80
13年目 R 22 0.4936 101.9 1.55 0.77
14年目 R 23 0.4746 101.9 1.55 0.74
15年目 R 24 0.4564 101.9 1.55 0.71
16年目 R 25 0.4388 101.9 1.55 0.68
17年目 R 26 0.4220 101.9 1.55 0.66
18年目 R 27 0.4057 101.9 1.55 0.63
19年目 R 28 0.3901 101.9 1.55 0.61
20年目 R 29 0.3751 101.9 1.55 0.58
21年目 R 30 0.3607 101.9 1.55 0.56
22年目 R 31 0.3468 101.9 1.55 0.54
23年目 R 32 0.3335 101.9 1.55 0.52
24年目 R 33 0.3207 101.9 1.55 0.50
25年目 R 34 0.3083 101.9 1.55 0.48
26年目 R 35 0.2965 101.9 1.55 0.46
27年目 R 36 0.2851 101.9 1.55 0.44
28年目 R 37 0.2741 101.9 1.55 0.43
29年目 R 38 0.2636 101.9 1.55 0.41
30年目 R 39 0.2534 101.9 1.55 0.39
31年目 R 40 0.2437 101.9 1.55 0.38
32年目 R 41 0.2343 101.9 1.55 0.36
33年目 R 42 0.2253 101.9 1.55 0.35
34年目 R 43 0.2166 101.9 1.55 0.34
35年目 R 44 0.2083 101.9 1.55 0.32
36年目 R 45 0.2003 101.9 1.55 0.31
37年目 R 46 0.1926 101.9 1.55 0.30
38年目 R 47 0.1852 101.9 1.55 0.29
39年目 R 48 0.1780 101.9 1.55 0.28
40年目 R 49 0.1712 101.9 1.55 0.27
41年目 R 50 0.1646 101.9 1.55 0.26
42年目 R 51 0.1583 101.9 1.55 0.25
43年目 R 52 0.1522 101.9 1.55 0.24
44年目 R 53 0.1463 101.9 1.55 0.23
45年目 R 54 0.1407 101.9 1.55 0.22
46年目 R 55 0.1353 101.9 1.55 0.21
47年目 R 56 0.1301 101.9 1.55 0.20
48年目 R 57 0.1251 101.9 1.55 0.19
49年目 R 58 0.1203 101.9 -3.78 -0.45 1.55 0.19
  合　計 142.11 138.81 77.73 28.57

単純事業費計 145.89 77.73

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道312号 大宮峰山道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.34 5.0 1.71
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-4年目 R 5 0.9615 101.9 20.01 19.24
-3年目 R 6 0.9246 101.9 22.95 21.22
-2年目 R 7 0.8890 101.9 26.21 23.30
-1年目 R 8 0.8548 101.9 33.79 28.88

供用開始年次 R 9 0.8219 101.9 1.55 1.28
1年目 R 10 0.7903 101.9 1.55 1.23
2年目 R 11 0.7599 101.9 1.55 1.18
3年目 R 12 0.7307 101.9 1.55 1.14
4年目 R 13 0.7026 101.9 1.55 1.09
5年目 R 14 0.6756 101.9 1.55 1.05
6年目 R 15 0.6496 101.9 1.55 1.01
7年目 R 16 0.6246 101.9 1.55 0.97
8年目 R 17 0.6006 101.9 1.55 0.93
9年目 R 18 0.5775 101.9 1.55 0.90
10年目 R 19 0.5553 101.9 1.55 0.86
11年目 R 20 0.5339 101.9 1.55 0.83
12年目 R 21 0.5134 101.9 1.55 0.80
13年目 R 22 0.4936 101.9 1.55 0.77
14年目 R 23 0.4746 101.9 1.55 0.74
15年目 R 24 0.4564 101.9 1.55 0.71
16年目 R 25 0.4388 101.9 1.55 0.68
17年目 R 26 0.4220 101.9 1.55 0.66
18年目 R 27 0.4057 101.9 1.55 0.63
19年目 R 28 0.3901 101.9 1.55 0.61
20年目 R 29 0.3751 101.9 1.55 0.58
21年目 R 30 0.3607 101.9 1.55 0.56
22年目 R 31 0.3468 101.9 1.55 0.54
23年目 R 32 0.3335 101.9 1.55 0.52
24年目 R 33 0.3207 101.9 1.55 0.50
25年目 R 34 0.3083 101.9 1.55 0.48
26年目 R 35 0.2965 101.9 1.55 0.46
27年目 R 36 0.2851 101.9 1.55 0.44
28年目 R 37 0.2741 101.9 1.55 0.43
29年目 R 38 0.2636 101.9 1.55 0.41
30年目 R 39 0.2534 101.9 1.55 0.39
31年目 R 40 0.2437 101.9 1.55 0.38
32年目 R 41 0.2343 101.9 1.55 0.36
33年目 R 42 0.2253 101.9 1.55 0.35
34年目 R 43 0.2166 101.9 1.55 0.34
35年目 R 44 0.2083 101.9 1.55 0.32
36年目 R 45 0.2003 101.9 1.55 0.31
37年目 R 46 0.1926 101.9 1.55 0.30
38年目 R 47 0.1852 101.9 1.55 0.29
39年目 R 48 0.1780 101.9 1.55 0.28
40年目 R 49 0.1712 101.9 1.55 0.27
41年目 R 50 0.1646 101.9 1.55 0.26
42年目 R 51 0.1583 101.9 1.55 0.25
43年目 R 52 0.1522 101.9 1.55 0.24
44年目 R 53 0.1463 101.9 1.55 0.23
45年目 R 54 0.1407 101.9 1.55 0.22
46年目 R 55 0.1353 101.9 1.55 0.21
47年目 R 56 0.1301 101.9 1.55 0.20
48年目 R 57 0.1251 101.9 1.55 0.19
49年目 R 58 0.1203 101.9 -0.80 -0.10 1.55 0.19
  合　計 102.15 92.54 77.73 28.57

単純事業費計 102.95 77.73

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道312号　大宮峰山道路
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 9 0.99872 0.98277 1.00559 0.99745 0.8219 101.9 6.16 1.69 3.40 11.25 9.24 1.42 0.31 0.62 2.35 1.93 0.44 0.36 14.04 11.54

1年目 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 6.15 1.66 3.41 11.23 8.87 1.42 0.31 0.62 2.34 1.85 0.44 0.35 14.01 11.07
2年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 6.14 1.63 3.43 11.21 8.52 1.42 0.30 0.62 2.34 1.78 0.44 0.33 13.99 10.63
3年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 6.14 1.60 3.45 11.19 8.18 1.41 0.30 0.63 2.34 1.71 0.44 0.32 13.97 10.21
4年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 6.11 1.59 3.47 11.17 7.85 1.41 0.29 0.63 2.33 1.64 0.44 0.31 13.94 9.79
5年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 6.09 1.57 3.48 11.15 7.53 1.40 0.29 0.63 2.32 1.57 0.44 0.29 13.91 9.40
6年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 6.07 1.55 3.50 11.12 7.23 1.40 0.29 0.63 2.32 1.51 0.43 0.28 13.88 9.02
7年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 6.05 1.54 3.51 11.10 6.93 1.39 0.28 0.64 2.31 1.45 0.43 0.27 13.85 8.65
8年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 6.03 1.52 3.52 11.08 6.65 1.39 0.28 0.64 2.31 1.39 0.43 0.26 13.82 8.30
9年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 6.01 1.50 3.54 11.05 6.38 1.38 0.28 0.64 2.30 1.33 0.43 0.25 13.79 7.96
10年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 5.99 1.49 3.55 11.03 6.13 1.38 0.27 0.64 2.30 1.28 0.43 0.24 13.76 7.64
11年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 5.97 1.47 3.57 11.01 5.88 1.38 0.27 0.65 2.29 1.22 0.43 0.23 13.73 7.33
12年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 5.95 1.45 3.58 10.98 5.64 1.37 0.27 0.65 2.29 1.17 0.43 0.22 13.70 7.03
13年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 5.93 1.44 3.60 10.96 5.41 1.37 0.27 0.65 2.28 1.13 0.42 0.21 13.67 6.75
14年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 5.88 1.43 3.59 10.90 5.17 1.36 0.26 0.65 2.27 1.08 0.42 0.20 13.59 6.45
15年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 5.84 1.41 3.59 10.85 4.95 1.34 0.26 0.65 2.26 1.03 0.42 0.19 13.52 6.17
16年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 5.79 1.40 3.59 10.79 4.73 1.33 0.26 0.65 2.24 0.98 0.42 0.18 13.45 5.90
17年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 5.74 1.39 3.59 10.73 4.53 1.32 0.26 0.65 2.23 0.94 0.41 0.17 13.37 5.64
18年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 5.70 1.38 3.59 10.67 4.33 1.31 0.25 0.65 2.22 0.90 0.41 0.17 13.30 5.40
19年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 5.65 1.37 3.59 10.61 4.14 1.30 0.25 0.65 2.21 0.86 0.41 0.16 13.23 5.16
20年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 5.60 1.36 3.59 10.55 3.96 1.29 0.25 0.65 2.19 0.82 0.40 0.15 13.15 4.93
21年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 5.56 1.35 3.59 10.50 3.79 1.28 0.25 0.65 2.18 0.79 0.40 0.14 13.08 4.72
22年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 5.51 1.34 3.59 10.44 3.62 1.27 0.25 0.65 2.17 0.75 0.40 0.14 13.00 4.51
23年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 5.46 1.33 3.59 10.38 3.46 1.26 0.24 0.65 2.15 0.72 0.40 0.13 12.93 4.31
24年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 5.42 1.32 3.59 10.32 3.31 1.25 0.24 0.65 2.14 0.69 0.39 0.13 12.86 4.12
25年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 5.37 1.30 3.59 10.26 3.16 1.24 0.24 0.65 2.13 0.66 0.39 0.12 12.78 3.94
26年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 5.32 1.29 3.59 10.21 3.03 1.23 0.24 0.65 2.12 0.63 0.39 0.11 12.71 3.77
27年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 5.28 1.28 3.59 10.15 2.89 1.22 0.24 0.65 2.10 0.60 0.38 0.11 12.64 3.60
28年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 5.23 1.27 3.59 10.09 2.77 1.20 0.23 0.65 2.09 0.57 0.38 0.10 12.56 3.44
29年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 5.18 1.26 3.59 10.03 2.64 1.19 0.23 0.65 2.08 0.55 0.38 0.10 12.49 3.29
30年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 5.14 1.25 3.59 9.97 2.53 1.18 0.23 0.65 2.06 0.52 0.38 0.10 12.41 3.15
31年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 5.09 1.24 3.59 9.92 2.42 1.17 0.23 0.65 2.05 0.50 0.37 0.09 12.34 3.01
32年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 5.04 1.23 3.59 9.86 2.31 1.16 0.23 0.65 2.04 0.48 0.37 0.09 12.27 2.87
33年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 5.00 1.22 3.59 9.80 2.21 1.15 0.22 0.65 2.03 0.46 0.37 0.08 12.19 2.75
34年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 4.95 1.21 3.59 9.74 2.11 1.14 0.22 0.65 2.01 0.44 0.36 0.08 12.12 2.63
35年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 4.90 1.19 3.59 9.68 2.02 1.13 0.22 0.65 2.00 0.42 0.36 0.08 12.05 2.51
36年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 4.86 1.18 3.59 9.63 1.93 1.12 0.22 0.65 1.99 0.40 0.36 0.07 11.97 2.40
37年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 4.81 1.17 3.59 9.57 1.84 1.11 0.22 0.65 1.97 0.38 0.36 0.07 11.90 2.29
38年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 4.76 1.16 3.59 9.51 1.76 1.10 0.21 0.65 1.96 0.36 0.35 0.07 11.83 2.19
39年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 4.72 1.15 3.59 9.45 1.68 1.09 0.21 0.65 1.95 0.35 0.35 0.06 11.75 2.09
40年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 4.67 1.14 3.58 9.40 1.61 1.08 0.21 0.65 1.94 0.33 0.35 0.06 11.68 2.00
41年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 4.62 1.13 3.58 9.34 1.54 1.07 0.21 0.65 1.92 0.32 0.35 0.06 11.61 1.91
42年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 4.58 1.12 3.58 9.28 1.47 1.05 0.21 0.65 1.91 0.30 0.34 0.05 11.53 1.83
43年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 4.53 1.11 3.58 9.22 1.40 1.04 0.20 0.65 1.90 0.29 0.34 0.05 11.46 1.74
44年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 4.49 1.10 3.58 9.17 1.34 1.03 0.20 0.65 1.89 0.28 0.34 0.05 11.39 1.67
45年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 4.44 1.09 3.58 9.11 1.28 1.02 0.20 0.65 1.87 0.26 0.33 0.05 11.32 1.59
46年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 4.40 1.07 3.58 9.05 1.22 1.01 0.20 0.65 1.86 0.25 0.33 0.04 11.24 1.52
47年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 4.35 1.06 3.58 9.00 1.17 1.00 0.20 0.65 1.85 0.24 0.33 0.04 11.17 1.45
48年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 4.30 1.05 3.58 8.94 1.12 0.99 0.19 0.65 1.84 0.23 0.33 0.04 11.10 1.39
49年目 R 58 0.98941 0.98977 0.99989 0.99144 0.1203 101.9 4.26 1.04 3.58 8.88 1.07 0.98 0.19 0.65 1.82 0.22 0.32 0.04 11.03 1.33

合　    計 267.26 66.10 178.18 511.54 194.96 61.56 12.20 32.30 106.06 40.53 19.47 7.51 637.07 242.99

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道312号　大宮峰山道路
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 9 0.99872 0.98277 1.00559 0.99745 0.8219 101.9 6.16 1.69 3.40 11.25 9.24 1.42 0.31 0.62 2.35 1.93 0.44 0.36 14.04 11.54

1年目 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 6.15 1.66 3.41 11.23 8.87 1.42 0.31 0.62 2.34 1.85 0.44 0.35 14.01 11.07
2年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 6.14 1.63 3.43 11.21 8.52 1.42 0.30 0.62 2.34 1.78 0.44 0.33 13.99 10.63
3年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 6.14 1.60 3.45 11.19 8.18 1.41 0.30 0.63 2.34 1.71 0.44 0.32 13.97 10.21
4年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 6.11 1.59 3.47 11.17 7.85 1.41 0.29 0.63 2.33 1.64 0.44 0.31 13.94 9.79
5年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 6.09 1.57 3.48 11.15 7.53 1.40 0.29 0.63 2.32 1.57 0.44 0.29 13.91 9.40
6年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 6.07 1.55 3.50 11.12 7.23 1.40 0.29 0.63 2.32 1.51 0.43 0.28 13.88 9.02
7年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 6.05 1.54 3.51 11.10 6.93 1.39 0.28 0.64 2.31 1.45 0.43 0.27 13.85 8.65
8年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 6.03 1.52 3.52 11.08 6.65 1.39 0.28 0.64 2.31 1.39 0.43 0.26 13.82 8.30
9年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 6.01 1.50 3.54 11.05 6.38 1.38 0.28 0.64 2.30 1.33 0.43 0.25 13.79 7.96
10年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 5.99 1.49 3.55 11.03 6.13 1.38 0.27 0.64 2.30 1.28 0.43 0.24 13.76 7.64
11年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 5.97 1.47 3.57 11.01 5.88 1.38 0.27 0.65 2.29 1.22 0.43 0.23 13.73 7.33
12年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 5.95 1.45 3.58 10.98 5.64 1.37 0.27 0.65 2.29 1.17 0.43 0.22 13.70 7.03
13年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 5.93 1.44 3.60 10.96 5.41 1.37 0.27 0.65 2.28 1.13 0.42 0.21 13.67 6.75
14年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 5.88 1.43 3.59 10.90 5.17 1.36 0.26 0.65 2.27 1.08 0.42 0.20 13.59 6.45
15年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 5.84 1.41 3.59 10.85 4.95 1.34 0.26 0.65 2.26 1.03 0.42 0.19 13.52 6.17
16年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 5.79 1.40 3.59 10.79 4.73 1.33 0.26 0.65 2.24 0.98 0.42 0.18 13.45 5.90
17年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 5.74 1.39 3.59 10.73 4.53 1.32 0.26 0.65 2.23 0.94 0.41 0.17 13.37 5.64
18年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 5.70 1.38 3.59 10.67 4.33 1.31 0.25 0.65 2.22 0.90 0.41 0.17 13.30 5.40
19年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 5.65 1.37 3.59 10.61 4.14 1.30 0.25 0.65 2.21 0.86 0.41 0.16 13.23 5.16
20年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 5.60 1.36 3.59 10.55 3.96 1.29 0.25 0.65 2.19 0.82 0.40 0.15 13.15 4.93
21年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 5.56 1.35 3.59 10.50 3.79 1.28 0.25 0.65 2.18 0.79 0.40 0.14 13.08 4.72
22年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 5.51 1.34 3.59 10.44 3.62 1.27 0.25 0.65 2.17 0.75 0.40 0.14 13.00 4.51
23年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 5.46 1.33 3.59 10.38 3.46 1.26 0.24 0.65 2.15 0.72 0.40 0.13 12.93 4.31
24年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 5.42 1.32 3.59 10.32 3.31 1.25 0.24 0.65 2.14 0.69 0.39 0.13 12.86 4.12
25年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 5.37 1.30 3.59 10.26 3.16 1.24 0.24 0.65 2.13 0.66 0.39 0.12 12.78 3.94
26年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 5.32 1.29 3.59 10.21 3.03 1.23 0.24 0.65 2.12 0.63 0.39 0.11 12.71 3.77
27年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 5.28 1.28 3.59 10.15 2.89 1.22 0.24 0.65 2.10 0.60 0.38 0.11 12.64 3.60
28年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 5.23 1.27 3.59 10.09 2.77 1.20 0.23 0.65 2.09 0.57 0.38 0.10 12.56 3.44
29年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 5.18 1.26 3.59 10.03 2.64 1.19 0.23 0.65 2.08 0.55 0.38 0.10 12.49 3.29
30年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 5.14 1.25 3.59 9.97 2.53 1.18 0.23 0.65 2.06 0.52 0.38 0.10 12.41 3.15
31年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 5.09 1.24 3.59 9.92 2.42 1.17 0.23 0.65 2.05 0.50 0.37 0.09 12.34 3.01
32年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 5.04 1.23 3.59 9.86 2.31 1.16 0.23 0.65 2.04 0.48 0.37 0.09 12.27 2.87
33年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 5.00 1.22 3.59 9.80 2.21 1.15 0.22 0.65 2.03 0.46 0.37 0.08 12.19 2.75
34年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 4.95 1.21 3.59 9.74 2.11 1.14 0.22 0.65 2.01 0.44 0.36 0.08 12.12 2.63
35年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 4.90 1.19 3.59 9.68 2.02 1.13 0.22 0.65 2.00 0.42 0.36 0.08 12.05 2.51
36年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 4.86 1.18 3.59 9.63 1.93 1.12 0.22 0.65 1.99 0.40 0.36 0.07 11.97 2.40
37年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 4.81 1.17 3.59 9.57 1.84 1.11 0.22 0.65 1.97 0.38 0.36 0.07 11.90 2.29
38年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 4.76 1.16 3.59 9.51 1.76 1.10 0.21 0.65 1.96 0.36 0.35 0.07 11.83 2.19
39年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 4.72 1.15 3.59 9.45 1.68 1.09 0.21 0.65 1.95 0.35 0.35 0.06 11.75 2.09
40年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 4.67 1.14 3.58 9.40 1.61 1.08 0.21 0.65 1.94 0.33 0.35 0.06 11.68 2.00
41年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 4.62 1.13 3.58 9.34 1.54 1.07 0.21 0.65 1.92 0.32 0.35 0.06 11.61 1.91
42年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 4.58 1.12 3.58 9.28 1.47 1.05 0.21 0.65 1.91 0.30 0.34 0.05 11.53 1.83
43年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 4.53 1.11 3.58 9.22 1.40 1.04 0.20 0.65 1.90 0.29 0.34 0.05 11.46 1.74
44年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 4.49 1.10 3.58 9.17 1.34 1.03 0.20 0.65 1.89 0.28 0.34 0.05 11.39 1.67
45年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 4.44 1.09 3.58 9.11 1.28 1.02 0.20 0.65 1.87 0.26 0.33 0.05 11.32 1.59
46年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 4.40 1.07 3.58 9.05 1.22 1.01 0.20 0.65 1.86 0.25 0.33 0.04 11.24 1.52
47年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 4.35 1.06 3.58 9.00 1.17 1.00 0.20 0.65 1.85 0.24 0.33 0.04 11.17 1.45
48年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 4.30 1.05 3.58 8.94 1.12 0.99 0.19 0.65 1.84 0.23 0.33 0.04 11.10 1.39
49年目 R 58 0.98941 0.98977 0.99989 0.99144 0.1203 101.9 4.26 1.04 3.58 8.88 1.07 0.98 0.19 0.65 1.82 0.22 0.32 0.04 11.03 1.33

合　    計 267.26 66.10 178.18 511.54 194.96 61.56 12.20 32.30 106.06 40.53 19.47 7.51 637.07 242.99

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



(事業全体）

車線数 延長

2 5.0km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 式 1 13,318

改良費 式 1 6,734

土工 m3 1,706,873 4,599 切土（85万m3）、盛土（73万m3）、捨土（13万m3）

軟弱地盤改良工 m3

法面工 m2 149,271 417 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 150

管渠工 ｍ 684 104

函渠工 ｍ 439 292

排水工 ｍ 8,434 908

中央分離帯工 ｍ 4,217 264

橋梁費 ｍ 732 5,432 　全7橋

100m以上 ｍ 615 4,479 　3橋

100m未満 ｍ 117 953 　4橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 式 1 408

ＩＣ 箇所 1 408

ＪＣＴ 箇所

舗装費 378

車道舗装 ㎡ 71,300 378

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 式 1 367

交通管理施設工 式 1 367 標識工、防護柵工、照明工等

②用地及補償費 408

用地費 ㎡ 256,078 378

山林・原野 ㎡ 193,368 127

田畑 ㎡ 62,710 251

宅地 ㎡

補償費 式 1 30

③間接経費 式 1 2,275 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 16,000

路線名 箇所名

一般国道312号 大宮峰山道路

参考様式１



全体事業

車線数 延長

2 5.0km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 5.0 1,450 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 7,100 路面補修、構造物の点検・補修等

式

8,550

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

国道３１２号 大宮峰山道路

区分

維持費

参考様式２



(残事業）

車線数 延長

2 5.0km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 式 1 11,151

改良費 式 1 5,909

土工 m3 1,706,873 3,774 切土（85万m3）、盛土（73万m3）、捨土（13万m3）

軟弱地盤改良工 m3

法面工 m2 149,271 417 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 150

管渠工 ｍ 684 104

函渠工 ｍ 439 292

排水工 ｍ 8,434 908

中央分離帯工 ｍ 4,217 264

橋梁費 ｍ 732 4,089 　全7橋

100m以上 ｍ 615 3,136 　3橋

100m未満 ｍ 117 953 　4橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 式 1 408

ＩＣ 箇所 1 408

ＪＣＴ 箇所

舗装費 378

車道舗装 ㎡ 71,300 378

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 式 1 367

交通管理施設工 式 1 367 標識工、防護柵工、照明工等

②用地及補償費 80

用地費 ㎡ 58,348 80

山林・原野 ㎡ 39,718 20

田畑 ㎡ 18,630 60

宅地 ㎡

補償費 式

③間接経費 式 1 86 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 11,317

路線名 箇所名

一般国道312号 大宮峰山道路

参考様式１



残事業

車線数 延長

2 5.0km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 5.0 1,450 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 7,100 路面補修、構造物の点検・補修等

式

8,550

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

国道３１２号 大宮峰山道路

区分

維持費

参考様式２


