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１．事業全体図
一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

1

一般国道１６１号は福井県敦賀市を起点とし、滋賀県湖西地域を経て滋賀県大津市に至る延長約９２
kmの幹線道路であり、滋賀県湖西地域の産業・経済・生活を支える重要な役割を担っています。

湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）は、高規格道路「琵琶湖西縦貫道路」の
一部として湖西地域の幹線道路のネットワークを強化するとともに、国道１６１号の交通混雑の緩和、交
通安全の確保、観光振興の支援を目的とした道路です。

つ る が おお つ

ま の さか もと きたこ ほく

こ せ い

こ まつ かく ふく こ せ い び わ こ にし じゅう かん どう ろ

写真②
【小松拡幅】

写真①
【湖西道路（真野～坂本北）】

写真③
【湖北バイパス 】
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昭和63年度 2車線開通 H13年度
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4車線開通
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2車線開通

H13年度
2車線開通

小松拡幅湖西道路
(真野～坂本北)
(R7秋開通予定)

マキノ拡幅

H10年度
2車線開通

S63年度
2車線開通

S53年度
2車線開通

位置図

凡 例

高速道路
国道
主要地方道･一般県道

２車線 ４車線
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２．事業の概要

■交通混雑の緩和 ■交通安全の確保 ■観光振興の支援
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事業の目的

一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

【湖北バイパス 】

【小松拡幅】

【湖西道路（真野～坂本北）】

〔単位：ｍ〕

標準断面図（計画）

7.07.0

37.25
1.75 2.0 2.5 5.02.02.52.55.0

４工区
（現道拡幅区間）

５～７工区
（バイパス区間）

土工部

橋梁部

7.07.0

18.25

1.25 1.75 1.25

土工部

橋梁部

7.03.07.0
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1.75 1.75

7.03.07.0

20.5
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(1.25)

1.75
(1.25)

新たに２車線追加

※（ ）書きは橋長50m以上の場合 新たに２車線追加

〔単位：ｍ〕

〔単位：ｍ〕

区 間

【湖北バイパス】
たかしま

（起）滋賀県高島市
まきのちょう かいづ

マキノ町海津
たかしま

（終）滋賀県高島市
いまづちょう ひろかわ

今津町弘川

【小松拡幅】
たかしま

（起）滋賀県高島市
かつの

勝野
おおつ

（終）滋賀県大津市
きたこまつ

北小松

【湖西道路（真野～坂本北）】
おおつ

（起）滋賀県大津市
ま の おおの ま の

真野大野 （真野IC）
おお つ

（終）滋賀県大津市
さかもと さかもときた

坂本 （坂本北IC）

道 路 延 長 10.8km 6.5km 6.6km

構 造 規 格 第３種第１級 第３種第１級 第１種第３級

設 計 速 度 80km/h 80km/h 80km/h

車 線 数 ４車線 ４車線 ４車線

標 準 幅 員 22.5～37.25m 18.25～19.25m 20.5m

計 画 交 通 量 約19,900台／日 約30,000台／日 約37,900台／日

全 体 事 業 費 300億円 240億円 160億円

事 業 化 昭和48年度 昭和45年度 平成27年度

都 市 計 画
決 定

昭和51年5月

昭和50年４月
大津市北小松 3.2km

昭和51年５月
高島市鵜川

～同市勝野 3.3km

－

用 地 着 手 昭和48年度 昭和45年度 －

工 事 着 手 昭和53年度 昭和47年度 平成27年度

開 通 延 長 8.3㎞（2車線） 1.0km（4車線） 6.6㎞（2車線）

事 業 進 捗 率 約73％（令和4年3月末時点） 約63％（令和4年3月末時点）
約73％（令和4年3月末時点）
約41％（再評価後の事業費に

関する進捗率）

用 地 進 捗 率
約94％

（面積ベース、令和4年3月末時点）
約96％

（面積ベース、令和4年3月末時点）

100％
（面積ベース、令和4年3月末時点）

事業の概要・進捗状況 ※本案件は複数の事業区間が一体となって効果を発揮するものであるため、
複数の事業を一体的に評価している



■事業費の増加要因

単位：億円

No. 主な変更理由
金額

増額 減額

内訳① 遮音壁の追加施工による増 +35.0 

内訳② 橋梁基礎形式の見直しによる増 +12.0

内訳③ 地盤改良工の追加による増 +24.2

- 伸縮装置の変更による減 -0.2

合計 71.0

遮音壁の追加施工等が生じたことにより、約71.2億円の事業費の増が生じたため、約0.2億円のコスト縮減を図った

ものの、事業費全体で約71億円の増額が発生

（89億円 ⇒ 160億円）

■全体事業費の見直し（湖西道路）

○遮音壁の追加施工による増（①）

○橋梁基礎形式の見直しによる増（②）

〇地盤改良工の追加による増（③）

■コスト縮減の取組

○伸縮装置の変更による減

▼事業費変更の内訳

３．事業費の見直し 一般国道161号
湖西道路（真野～坂本北）
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①遮音壁の追加施工による増・ ・ ・ ＋３５．０億円

○当初、騒音予測に基づき基準値を超える範囲に遮音壁の設置を計画。
○詳細な騒音予測を実施した結果、当初想定していた範囲外においても基準値を超える騒音が予測され

ることが判明したことから、遮音壁の設置範囲を拡大する必要が生じた。

３．（内訳①）事業費の見直し

●遮音壁設置範囲

●騒音予測検討イメージ
遮音壁
路面から高さ約12m

一般国道161号
湖西道路（真野～坂本北）

N

至
敦賀

至
京都

仰木雄琴
IC

坂本北
IC

真野
IC

湖西道路（真野～坂本北） 6.6km

設置済み
当初計画
追加計画
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A2A1 P1 P4P3P2

施工済施工済 今回施工箇所

至
真野IC

至
仰木雄琴IC

➁橋梁基礎形式の見直しによる増・ ・ ・ ＋１２．０億円

〇当初は、既存土質データにより、浅い位置での支持層を想定していた。
〇詳細設計時の追加地質調査の結果、支持層線が当初想定よりも深いことが判明したため、橋梁基礎

形式を変更（直接基礎⇒杭基礎）する必要が生じた。

３．（内訳➁）事業費の見直し

●位置図
湖西道路 15.8km

湖西道路（真野～坂本北） 6.6km

（起
）大
津
市
真
野
大
野

（終
）大
津
市
坂
本

杭基礎形式の見直しが生じた橋梁１橋（下部工4基）

天神川橋（178m）

至
敦賀

至
京都

●地質調査位置（天神川橋：178m）

●支持層比較図（天神川橋：178m）

一般国道161号
湖西道路（真野～坂本北）

（施工済み）

A2A1 P1 P4P3P2

至
真野IC至

仰木雄琴IC
今回施工箇所

当初想定の
推定支持層線

追加調査による
変更支持層線 5



③地盤改良工の追加による増・ ・ ・ ＋２４．２億円

〇昭和６３年暫定２車線開通時（真野～坂本北）に、完成４車線の幅員で盛土を実施していた。
〇４車線整備区間の施工にあたって地質調査を行ったところ、軟弱な地盤であることが判明したため、地

盤改良工（路床安定処理）追加の必要が生じた。

３．（内訳③）事業費の見直し

●位置図

湖西道路（真野～坂本北） 6.6km
（
起
）
大
津
市
真
野
大
野

（
終
）
大
津
市
坂
本

湖西道路 15.8km

地盤改良必要範囲

地質調査箇所

至
敦賀

至
京都

●横断図
（整備済）

現況地盤線

追加地盤改良範囲 H=1.0m

今回施工範囲

地質（CBR）調査箇所
路床部（現況地盤下1.0m）

一般国道161号
湖西道路（真野～坂本北）

72kp73kp74kp75kp
76kp

77kp
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【参考】（内訳） 事業費の見直しの経緯
一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

年度 ①遮音壁の追加施工による増 ②橋梁基礎形式の見直しによる増 ③地盤改良工の追加による増

当初
想定

H30

事業化当初の騒音予測に基づき、基準値を
超える範囲に遮音壁の設置を計画していた

当初は概略設計のため、既存土質データに
より支持層深さを想定していた

S63暫定2車線開通時に、完成4車線の幅員
で盛土を実施していた。

R1

R2

R3

詳細な騒音予測を実施した結果、遮音壁の
設置範囲を拡大することとなった。
35億円の増額

地質調査をおこなった結果、支持層線が想
定よりも低いことが判明したため、橋梁基礎
形式を変更（直接基礎⇒杭基礎）する必要
が生じた。
12億円の増額

地質調査をおこなった結果、地盤改良工（路
床安定処理）の追加が必要となった。
24億円の増額

R4
事業再評価

（全体事業費 160億円（+71億円））

～

ボーリング調査の実施

詳細設計詳細設計 詳細設計

事業再評価
（全体事業費 89億円）

ボーリング調査の実施

7
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４．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■国道161号のOD内訳

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

■人口の推移

■自動車保有台数の推移

※周辺地域とは、当該道路が通過する大津市、
高島市

※平成27年全国道路・街路交通情勢調査の現況
OD調査結果を基に算出

※平成22年全国道路・街路交通情勢調査の現況
OD調査結果を基に算出

※平成27年全国道路・街路交通情勢調査の現況
OD調査結果が現時点で最新である。

凡 例

高速道路

国道（指定区間）

国道（指定区間外）

事業中

■位置図

8

内外交通：周辺地域とその他の地域の交通

内々交通：周辺地域内の交通

外々交通：通過交通

事業の効果や必要性を評価するための指標の変化及びその他の周辺環境変化等につ
いて確認した結果、社会経済情勢の大きな変化はない。

H22OD内訳 H27OD内訳

資料）国勢調査、
※H22を基準(1.00)として、各年
の伸び率を算出。
※沿線地域：高島市、大津市
（周辺地域：同上）

資料）国勢調査、
※H22を基準(1.00)として、
各年の伸び率を算出。
※沿線地域：高島市、大津市
（周辺地域：同上）

■世帯数の推移
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沿線地域 沿線地域の伸び率 滋賀県伸び率

資料）自動車保有台数：滋賀県統計書
/滋賀県
※乗用車及び軽自動車の台数とする。
※H22を基準(1.00)として、各年の伸
び率を算出。
※沿線地域：高島市、大津市
（周辺地域：同上）

※R2年度事業評価監視委員会の評価時点から
大きな変化なし
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湖西道路
（真野～坂本北） 小松拡幅西大津バイパス

（２車線開通）

湖西道路

（２車線開通）

志賀バイパス

延長：6.5km

湖北バイパス

（２車線開通）

高島バイパス

延長：10.8km延長：6.6km
(４車線整備区間)

写真② 北
比
良

志
賀
Ｉ
Ｃ

北
小
松

■交通量の推移

４．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果(交通混雑の緩和)

一般国道161号の交通量は増加傾向にあり、各事業区間において交通容量を上回っており、交通混
雑が発生している。

湖北バイパス・小松拡幅・湖西道路（真野～坂本北）の整備による交通容量の拡大により、交通混雑
の緩和が期待される。

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

４車線化により
交通容量拡大 写真④写真③写真②

令和2年7月29日撮影至京都

至福井

交通容量超過 交通容量超過交通容量超過

４車線化後の西大津バイパス

令和2年7月30日撮影

至京都

至福井

写真①

凡 例

高速道路
国道
主要地方道･一般県道

２車線

事業中 ルート帯

４車線

：交通量観測地点

主要渋滞箇所

箇所 区間 エリア

9

○西大津
バイパス

交通容量：727百台/日
（H25.6以降）

交通容量：214百台/日
（H25.6以前）

○湖西道路（真野～坂本北）

交通容量：
170百台/日

○湖北バイパス○小松拡幅

交通容量超過 交通容量超過交通容量超過

交通容量：134百台/日

交通容量：
598百台/日

（４車線整備後）

交通容量：
580百台/日

（４車線整備後）
交通容量：
286百台/日

（４車線整備後）

※交通量： H22,H27：全国道路・街路交通情勢調査
R2,R４：滋賀国道調べ（小松拡幅、湖北バイパス） R2.7.21,R４.9.29

トラカンデータ（湖西道路、西大津バイパス、志賀バイパス） R2.7.21,R4.7.21
※交通容量： H27全国道路・街路交通情勢調査より算出

（西大津バイパス（H25.6以前）は、H22全国道路・街路交通情勢調査より算出）

至京都

至福井令和4年5月28日撮影

西大津バイパス
４車線開通（H25.6）

交通容量：74百台/日

令和4年5月28日撮影

至京都

至福井

（２車線開通）

マキノ拡幅

※R2年度事業評価監視委員会の評価時点から大きな変化なし



出典：ITARDAデータ（H28～R1）
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15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

西大津バイパスでは４車線整備により、年平均の死傷事故件数が約６割減少しており、各事業区間
においても、整備により西大津バイパスと同様の効果が期待される。

周辺道路から本道路へ車両が交通転換することで、周辺道路の歩行者・自転車の事故減少が期待さ
れる。

４．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果（交通安全の確保）

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

■4車線開通済み区間と未開通区間における死傷事故件数の変化

9

4工区5～7工区

至

京
都

大津市

（４車線開通）

至

福
井

高島市

小松拡幅
西大津バイパス

（２車線開通）

湖西道路

(２車線開通)

志賀
バイパス

延長：6.5km

湖北バイパス

（２車線開通）

高島バイパス

延長：10.8km延長：6.6km
(４車線整備区間)

13工区

湖西道路
(真野～坂本北)

Ｈ23.3
４車線
供用

Ｈ25.6
４車線
供用

14工区

西浜交差点

歩道未整備区間

事
故

件
数

（
件

／
年

）

西大津バイパス
全線4車線化前

（H19～H22平均）

西大津バイパス
全線4車線化後
（H28～R1平均）

湖西道路
（真野～坂本北）
（H28～R1平均）

小松拡幅
（H28～R1平均）

湖北バイパス
（H28～R1平均）

西大津バイパスでは
４車線整備により

事故件数が

約６割減少

西大津バイパスでは
４車線整備により

事故件数が

約６割減少

西大津バイパスでは
４車線整備により

事故件数が

約６割減少

出典：ITARDA統合事故データ（H19～R1）

【開通前】
34.3件／年

【開通後】
12.5件／年 12.8件／年

19.0／年

3.0件／年

※「車両相互 その他」：
出会頭、右左折時、その他

追突事

故

42%

正面衝突

33%

25%

追突

事故

92%

6% 2%

■交通事故発生要因

追突

事故

60%
8%

26%

3%3%
○湖西道路（真野～坂本北） ○小松拡幅

追突事故が約 ９ 割

○湖北バイパス

車両相互 追突
車両相互 正面衝突
車両相互 その他
人対車両
車両単独

追突事故が

約 ６ 割

正面衝突が約 １ 割

人対車両の事故

が発生

正面衝突が約 3 割

追突事故が約 ４ 割

（２車線開通）

マキノ拡幅

10

※R2年度事業評価監視委員会の評価時点から大きな変化なし

凡 例

高速道路
国道
主要地方道･一般県道

２車線 ４車線



15.5 15.8 15.8 
16.2 16.6 

17.5 17.9 17.3 17.1 

10.6 1.00 1.02 1.02 
1.05 1.07 

1.13 
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1.12 
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1.00 
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0.98 
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1.07 
1.11 1.11 

1.14 

0.77 

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

沿線地域の観光入込客数 H23からの伸び(沿岸地域)
H23からの伸び(滋賀県計)

４．事業の必要性等に関する視点
２）事業の整備効果（観光振興の支援）

一般国道161号の沿線地域には観光資源が多数立地し、観光入込客数は増加傾向。

各事業区間の整備により、観光地へのアクセスが向上し、さらなる来訪客数の増加、観光産業及び
地域の活性化が期待される。

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

■一般国道１６１号沿線地域における観光資源の立地状況

観
光
入
込
客
数
（
百
万
人
）

■沿線地域の観光入込客数の推移

11

増加傾向

出典：滋賀県観光入込客統計調査書 （沿線地域：大津市・高島市）
※H30は天候不順や台風による通行止めの発生などの影響により減少（滋賀県観光入込客統計調査書）

新型コロナウィルスの影響

大津市

（４車線開通）

高島市

小松拡幅西大津バイパス

（２車線開通）

湖西道路

（２車線開通）

志賀バイパス

延長：6.5km （暫定２車線開通）

高島バイパス

延長：6.6km
（４車線整備区間）

湖西道路
（真野～坂本北）

至

京
都

至

福
井道の駅｢マキノ道坂峠｣

マキノ
サニービーチ

清水の桜

海津大崎の桜

道の駅
｢しんあさひ風車村｣

びわ湖こどもの国

道の駅
｢藤樹の里あどがわ｣

マキノ高原

マキノ白谷温泉

国境高原
スノーパーク

家族旅行村
ビラデスト今津

函館山
スキー場

マキノ高原・さらさ

白鬚神社

びわ湖バレイ

あがりゃんせ

おごと温泉
納涼花火大会

おごと温泉

道の駅びわ湖大橋
米プラザ

道の駅
妹子の郷

比叡山
延暦寺比叡山

ドライブウェイ
奥比叡
ドライブウェイ

琵琶湖
花火大会

なぎさ公園打出の森

近江神宮

日吉大社

今宿浜水泳場

真野浜水泳場

新和邇浜水泳場
和邇浜水泳場

松ノ浦水泳場

道の駅
｢くつき新本陣｣

藤尾南

マキノビッグランド

湖北バイパス

延長：10.8km

凡 例

高速道路 国道
主要地方道･一般県道

２車線 ４車線

主な観光資源
県内観光入込客数ベスト30（R2）

●びわ湖バレイ（びわ湖テラス）

観光入込客数：
年間約43万人(R2年)

●道の駅 妹子の郷

■主要な観光地

●マキノ高原・さらさ

観光入込客数：
年間約45万人(R1年)

観光入込客数：
年間約72万人(R2年)

（２車線開通）

マキノ拡幅

※R2年度事業評価監視委員会の
評価時点から大きな変化なし

【B/C算出における３便益
以外の整備効果】



25

30

33

0 5 10 15 20 25 30 35 40

湖西道路

県道高島大津線

湖西道路

２）事業の整備効果（救命救急活動の支援）

■琵琶湖西側地域からの第三次医療施設（大津赤十字病院）へのアクセスにおいて、湖西道路が混
雑する時間帯の救急搬送は、混雑を避けて一般道路を利用。

■４車線化整備により、円滑な交通が確保され、搬送における速達性や信頼性の向上が期待される。

一般国道161号
湖西道路（真野～坂本北）

片側1車線で
追い越しが困難

こ せ い ど う ろ

■堅田駅⇒大津赤十字病院（第三次医療施設）までの搬送ルート

至

京
都
市

京都市

大津市

湖西道路（真野IC～坂本北IC）

延長：6.6km

藤
尾
南
ラ
ン
プ

藤
尾
北
ラ
ン
プ

藤
尾
奥
町
ラ
ン
プ

近
江
神
宮
ラ
ン
プ

皇
子
山
ラ
ン
プ

南
志
賀
ラ
ン
プ

滋
賀
里
ラ
ン
プ

下
坂
本
ラ
ン
プ

坂
本
北
IC

京
都
東
IC

大
津
IC

仰
木
雄
琴
IC

至

敦
賀
市

真
野
IC

和
邇
IC

志
賀
IC

大津赤十字病院

県道高島大津線
救急
発生

通常時の
救急搬送ルート

湖西道路混雑時
の救急搬送ルート

湖西道路（志賀IC～坂本北IC）西大津バイパス

延長：11.0km 延長：15.8km

出典：ETC2.0プローブデータ（令和3年4月～令和4年3月・平日 7～9時）の混雑時平均旅行速度より算出
※整備後（湖西道路）：設計速度80km/hで算出

N

堅田駅

至 京都市

至 敦賀市

■緊急事態における時間経過と死亡率の関係■堅田駅⇒大津赤十字病院までの所要時間

出典：ETC2.0プローブデータ（令和3年4月～令和4年3月・平日 7～9時）の混雑時平均旅行速度より算出
※整備後（湖西道路）：設計速度80km/hで算出

（分）

整
備
前

整
備
後

約８分の所要時間短縮

出典：M.Cara：1981.「カーラーの曲線」

４．事業の必要性等に関する視点 一般国道161号
湖西道路（真野～坂本北）

【B/C算出における３便益以外の整備効果】

12

■写真（湖西道路での追越しが困難な状況）



日付 通行止め時間 上下 規制区間
2021年12月26日 約28時間 上り・下り 長浜IC～米原JCT
2021年12月26日 約28時間 上り 八日市IC～関ケ原IC

2021年12月27日
約13時間(下り)
約22時間(上り)

上り・下り 木之本IC～長浜IC

2021年12月28日 約8時間 上り・下り 木之本IC～長浜IC
2021年12月28日 約10時間 上り・下り 長浜IC～米原JCT
2021年12月28日 約10時間 上り 八日市IC～関ケ原IC

４．事業の必要性等に関する視点 一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

滋賀県冬季情報連絡本部は、昨年末発生した彦根での大雪の経験を経て、一般国道161号を名神
高速道路・北陸自動車道通行止め時の広域迂回路に指定

琵琶湖西縦貫道路の整備により円滑な交通の確保と名神高速道路・北陸自動車道の通行止め
時における物資の流通など広域的な代替路の確保を期待。

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

■ 積雪時の彦根市内の様子（写真１）

出典：滋賀国道事務所 twitter公開写真
撮影日：2021年12月27日

■ 北陸自動車道・名神高速道路の通行止め状況（R3年）
<路面積雪による通行止め>

出典：NEXCO中日本調べ

出典：滋賀国道事務所 twitter公開写真
撮影日：2021年12月27日

■ 彦根積雪時の大津市の様子（写真２）

■ 大雪発生時における広域迂回のお願い（出典：滋賀県HP）

岐
阜
県

三
重
県

琵琶湖

N

琵
琶
湖
西
縦
貫
道
路

福
井
県

京
都
府

京都東ＩＣ
栗東湖南ＩＣ

至 北陸方面

至 京阪神方面

湖西道路
（真野～坂本北）
延長：6.6km

湖北バイパス
延長：10.8km

小松拡幅
延長：6.5km

至 関ケ原ＩＣ

至 敦賀ＩＣ

福井方面
へは一般
国道161
号へ迂回

米原ＩＣ/ＪＣＴ

■ 名神自動車道・北陸自動車道通行止め時の迂回ルート

一般国道161号・
新名神高速道路

２）事業の整備効果（広域的な代替路の確保） 【B/C算出における３便益以外の整備効果】

写真１

写真２

通行止め

凡 例

代替ルート

基本ルート

長浜ＩＣ

八日市ＩＣ

木之本ＩＣ

1３



※７ 参考：前回評価資料
一般国道１６１号小松拡幅・国道１６１号湖北バイパス・
湖西道路（真野～坂本北）
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/ippan/zigyohyoka/ol9a8v000003irad-att/no.4-3.pdf

４．事業の必要性等に関する視点

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金
銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の有
無それぞれについて推計し算出

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出

３）事業の投資効果

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

14

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用については整数値としており、合計値は表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している
※４ 事業区間を湖北バイパスとして算出した費用便益比（Ｂ/Ｃ）【事業全体】1.4 【残事業】5.3

事業区間を小松拡幅として算出した費用便益比（Ｂ/Ｃ）【事業全体】2.3 【残事業】10.4
事業区間を湖西道路（真野～坂本北）として算出した費用便益比（Ｂ/Ｃ）【事業全体】7.2 【残事業】12.3

※５ B/Cの算定には安曇川地区交差点立体化事業の便益と費用も考慮している
※６ 推計に用いるOD表は現時点で最新の平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を使用している

■算出条件等

基準年 ：令和4年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：令和22年度
推計に用いた資料 ：平成27年度

全国道路・街路
交通情勢調査

適用した費用便益分析
マニュアル：令和4年2月版

維持管理費 ： 62百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局

■事業全体

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

51,998億円 1,846億円 29億円 53,873億円

3.9
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 更新費 総費用

11,886億円 1,547億円 224億円 13,658億円

■残事業

便益（Ｂ）

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

2,500億円 81億円 24億円 2,605億円

6.9
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 更新費 総費用

241億円 138億円 - 379億円



４．事業の必要性等に関する視点

４）地域における計画等

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

■地域における計画

湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）は、下記の計画に位置づけられています。
○「滋賀県道路整備マスタープラン（第３次）」（滋賀県：令和４年3月）
○「滋賀交通ビジョン」（滋賀県：平成25年12月）
○「滋賀県道路整備アクションプログラム2018」（滋賀県：平成30年3月）
○「大津湖南都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（滋賀県：令和3年3月）
○「大津市都市計画マスタープラン2017-2031（大津市）」（平成29年3月）
○「大津市総合計画第2期実行計画(2021～2024 ) 」(大津市：令和3年3月)
○「第２次高島市総合計画」（高島市：令和4年3月）

■これまでの経緯

○大津市
・令和元年8月 大津市長が国土交通省に「湖西道路（真野～坂本北）の４車線化」「小松拡幅（市内未整備

区間）」の早期整備を要望

○国道161号改良整備促進期成同盟会
（昭和42年7月設立 大津市、高島市、敦賀市の各首長及び各市議会議長）
（最近の動向）

・令和2年10月15日 「湖北バイパス」「小松拡幅14工区」「湖西道路（真野～坂本北）の4車線化」の整備促進
および 「小松拡幅13工区」の早期変更計画の策定と事業着手を要望

・令和3年7月28日 「湖北バイパス」「小松拡幅14工区」「湖西道路（真野～坂本北）の4車線化」の整備促進
および 「小松拡幅13工区」の早期変更計画の策定と事業着手を要望

・令和4年7月29日 「湖北バイパス」「小松拡幅14工区」「湖西道路（真野～坂本北）の4車線化」の整備促進
および「小松拡幅13工区」の早期事業着手
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５．事業進捗の見込みの視点
１）事業の進捗状況
令和４年度事業内容
【湖北バイパス】 調査設計、用地取得、取得用地管理工事。
【小松拡幅】 調査設計、改良工事、橋梁上下部工事。
【湖西道路（真野～坂本北）】 調査設計、改良工事、橋梁上下部工事。
進捗状況（令和4年3月末時点）
【湖北バイパス】 用地進捗率約94％（面積ベース）、事業進捗率約73％（事業費ベース）
【小松拡幅】 用地進捗率約96％（面積ベース）、事業進捗率約63％（事業費ベース）
【湖西道路（真野～坂本北）】 用地進捗率 100％（面積ベース）、事業進捗率約73％（事業費ベース）
進捗上の課題

・大きな課題はありません。
２）今後の事業スケジュール等

・引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

区
間

6.6km

用
地

工
事

【小松拡幅】 【湖西道路（真野～坂本北）】【湖北バイパス】

坂
本
北
IC

仰
木
雄
琴
IC

真
野
IC

湖西道路（真野～坂本北） 6.6km

至

福
井

至

京
都

大津市

小松拡幅 6.5km

13工区 4.1km14工区 2.4km

区
間

用
地

工
事

14工区
2.4km

13工区
4.1km

調査設計、改良工事、
橋梁上下部工事

96％

大津市
高島市

近江高島

志賀
バイパス

高島
バイパス

（起
）

高
島
市
勝
野

（終
）大
津
市
北
小
松

至

福
井

至

京
都

湖北バイパス 10.8km

今
津
ラ
ン
プ

日
置
前
ラ
ン
プ

大
沼
ラ
ン
プ

沢
ラ
ン
プ

深
清
水
ラ
ン
プ

（終
）高
島
市
今
津
町
弘
川

至

京
都 至

福
井

（起
）高
島
市
マ
キ
ノ
町
海
津

高島市

4工区 2.5km5工区 1.9km6工区 4.4km7工区 2.0km

昭和57年11月29日
2/4車線開通1.9km

平成10年4月25日
2/4車線開通1.8km

平成13年12月10日
2/4車線開通2.6km

昭和55年12月13日
2/4車線開通0.5km

161

303

161

161

477

高島
バイパス

161

区
間

用
地

工
事

7工区
2.0km

6工区
2.6km

5工区
1.9km

4工区
2.5km

94％

調査設計、用地取得、取得用地管理工事

6工区
1.8km

（終
）大
津
市
坂
本

（起
）大
津
市
真
野
大
野

平成7年5月22日
2/4車線開通1.5km

用地取得済

調査設計、改良工事、
橋梁上下部工事

用地推進 用地推進

L=1.0km
4車線開通

凡 例

高速道路
主要地方道･一般県道

２車線 ４車線

国道

凡 例

高速道路
主要地方道･一般県道

２車線 ４車線

国道

凡 例

高速道路
主要地方道･一般県道

２車線 ４車線

国道
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■伸縮装置を表面ゴム製形式より表面鋼製形式に変更することにより、コスト縮減を図ります。
■今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら事業を推進していきま

す。

見直し前 見直し後

表面ゴム製形式 表面鋼製形式

■平面図

雄琴川橋

伸縮装置 N=2基

至 敦賀

至 京都

６．コスト縮減や代替案等の可能性の視点
一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
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７．関係自治体の意見

○滋賀県知事

18

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

令和4年12月12日 滋高幹第55号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る
意見照会について（回答）

一般国道 １６１号小松拡幅・湖北バイパス・湖西道路（真野～坂本北）は、「対応方針
（原案）」のとおり「事業継続」で異論はありません。

地元大津市および高島市は、交通事故、渋滞等の課題解消はもとより、地域の活性
化においても期待しております。

小松拡幅（１４工区）および湖西道路（真野～坂本北）については、令和７年秋開通の
予定が示されたところですが、一日も早い開通に向けてより一層の事業推進をお願いし
ます。湖北バイパスおよびルート見直し中の小松拡幅（１３工区）についても、必要な予
算の確保と徹底したコスト縮減に取り組みながら、事業推進をお願いします。

なお、滋賀県としても事業推進に最大限の協力をしてまいります。



７．関係自治体の意見

◆沿線市町村の期待
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一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

■大津市長

（期待する効果）

①観光や産業の振興

・京阪神と北陸を結ぶ地域高規格道路であり、慢性的な交通渋滞の解消による速達性・定時性を確保し、観光資

源の活用と産業の活性化による地域振興に期待している。

②交通安全の確保

・地域の生活用道路としての機能を持っており、渋滞解消による市民生活の利便性の向上と歩道未整備区間で

の大型車の通行における安全性の向上が期待される。

③災害時等の緊急輸送路としての役割

・重要物流道路に指定されるとともに原子力災害の発生における避難道路としても重要な道路であり、地域住民

が安心して生活できる機能の確保と強化を期待している。

（取り組み）

①観光振興

・沿道では、本市の北部地域保養所活用制度を利用した温泉旅館やグランピング施設などの新たな観光施設の

開業が相次ぎ、新型コロナウィルス感染症の影響下で密を避けた個人及び小規模団体旅行のニーズに合わせ

た受け皿として期待が高まっており、県観光キャンペーンのシガリズムに合わせた更なるニーズの受け皿になる

よう取り組んでいる

②地域の活性化

・大津市北部の「びわこサイエンスパーク」(42ha 14区画)での企業誘致や従業員500人規模の自動車部品企業

の立地を図ってきた。また、沿道では令和元年11月に複合商業施設(ブランチ大津京)が、令和2年10月には競

走馬の育成施設がそれぞれオープンしている。



７．関係自治体の意見

◆沿線市町村の期待
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一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

■高島市長

（期待する効果）

①大規模災害時の避難道路や緊急輸送道路としての効果
・災害に強い道路網の整備促進が強く求められている中で、琵琶湖西縦貫道路の一部を構成する湖北バイパス
と小松拡幅の整備が進むことにより、国道１６１号のネットワークが形成され、地震災害、原子力災害等の発災
時には、避難道路や緊急輸送道路として、市民の生命と財産を守る「命の道」となることが期待されます。

②地域の活性化
・市内には白鬚神社の日本遺産選定やメタセコイア並木、海津大崎の桜並木などの魅力的な観光資源が多くあ
り、観光入込客数は増加傾向にあります。また、近年恵まれた自然環境を活かしたグランピング施設が多く開設
されていることや、令和６年１０月には会員制リゾートホテルの開業も予定されており、今後も年間を通して多く
の来客が予想されます。
湖北バイパスと小松拡幅の整備が進むことにより、国道１６１号のネットワークが形成され、高島市内に点在す
る観光施設へのアクセス道路になることから、さらなる観光客や観光施設の増加、それに伴う雇用の創出が期
待されます。さらに交通混雑の緩和は観光客の滞在時間の延伸を導き、物販、飲食をはじめとする経済効果の
拡大が期待されます。

③交通安全の確保
・日本遺産に認定された白鬚神社やメタセコイア並木への来訪者が急増しています。一方で、慢性的な交通渋滞
や事故が課題とされており、特に白鬚神社前を横断する観光客が後を絶たず、事故が多発していることから、
歩行者の安全対策が喫緊の課題とされます。小松拡幅、湖北バイパスの開通により、通過交通の現道分離や
歩道の通行が可能になることから、交通事故の減少と通過交通の安定した通行が期待されます。



８．対応方針（原案）

事 業 継 続

湖北バイパス、小松拡幅、湖西道路（真野～坂本北）は、事業の
必要性等に関する視点、事業の進捗の見込みの視点から継続が
妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指すことが適切である。
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一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）
一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス



琵琶湖西縦貫道路
Ｎｏ．５

近畿地方整備局
事業評価監視委員会
令和４年度第４回

一般国道161号

湖北バイパス
こ せい

【再評価】

計算結果等参考資料
令 和 ４ 年 1 ２ 月
近畿地方整備局

ま の さか もと きた

湖西道路（真野～坂本北）

小松拡幅
こ まつ かく ふく

こ ほく



（再評価） 様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道161号
琵琶湖西縦貫

自動車道
Ｌ＝69.9km 地域高規格 現拡・ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

25,600 2車線・4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 3,108億円 1,956億円 549億円 5,612億円 

うち残事業分 266億円 377億円 643億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

11,886億円 1,547億円 224億円 13,658億円 

うち残事業分 241億円 138億円 379億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年

昭和50年度、昭和51年度、昭和54年度、昭和56年度、昭和58年度、
昭和59年度、昭和62年度、昭和63年度、平成元年度、平成3年度、
平成6年度、平成7年度、平成8年度、平成11年度、平成14年度、
平成23年度、平成25年度、平成26年度、令和8年度、令和10年度

単年便益
（初年便益）

0.65億円 0.01億円 0.01億円 0.67億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

51,998億円 1,846億円 29億円 53,873億円 

うち残事業分 2,500億円 81億円 24億円 2,605億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 25,600台/日 ±１０％

事業費 3,108億円 ±１０％

事業期間 61年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 25,600台/日 ±１０％

事業費 266億円 ±１０％

事業期間 5年 ±２０％ 6.7～7.1

経済的内部収益率（残事業） 34.9%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

6.2～7.6

6.5～7.3

3.9～3.9

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.5～4.3

3.9～3.9

費用便益比（残事業） 6.9

経済的純現在価値（残事業） 2,226億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 40,215億円 

経済的内部収益率（事業全体）

3.9

9.6%



交通状況の変化

 事業名：琵琶湖西縦貫自動車道（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(54.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(48.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(109.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(69.9km)

一般国道161
号(旧含む)

一般国道367
号

名神高速道
路・北陸自
動車道

様式－３①

924.35

15,200

141

14,100

650.06

13124

22,500

整備あり(B)整備なし(A)

9,600

377.18

211

44.87

26,000

合計：6,938.2km

③その他道路合計
(6,655.8km)

114

1,591.45

0

0

0

26,120.11

0

927.4327,047.54

0

走行時間費用
整備なし(A)

8,900

119219

0.00

0

0.00

1,288.47

47,900

107

202.97

0

612.26

55,400

0

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

23,874.61 23,601.43



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

※B/Cの算定には安曇川地区交差点立体事業便益と費用も考慮している 凡例

事業中 ルート帯

高速道路（一部抜粋）

国道 （一部抜粋）



交通状況の変化

 事業名：琵琶湖西縦貫自動車道（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(54.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(48.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(109.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.00

1,394.58

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

182.65

16,200

0

1,288.47

0

141151

202.97

10,000

479.97

261.88

8,900

119

47,90050,300

500.47

合計：6,938.2km

③その他道路合計
(6,655.8km)

136

109

26,259.45 26,120.11

走行時間費用
整備あり(B)

一般国道367
号

名神高速道
路・北陸自
動車道

0

139.34

23,622.69 23,601.43

107

0.00

様式－３①

317.68

377.18

18,700

25,20021,200

48

整備あり(B)

14,100

27,500

整備なし(A)

83

27

104

149.59

①新設・改築道路
【未供用区間】

(22.9km)

一般国道161
号(旧含む)

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
【供用区間】

(47.0km)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

※B/Cの算定には安曇川地区交差点立体事業便益と費用も考慮している 凡例

事業中 ルート帯

高速道路（一部抜粋）

国道 （一部抜粋）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  琵琶湖西縦貫自動車道

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を
採用。



事業名：  琵琶湖西縦貫自動車道

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名：  琵琶湖西縦貫自動車道

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道161号 琵琶湖西縦貫自動車道 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.62 69.9 43.02
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-61年目 S 42 8.6464 37.7 0.10 2.34
-60年目 S 43 8.3138 39.8 0.22 4.69
-59年目 S 44 7.9941 42.0 0.41 7.94
-58年目 S 45 7.6866 44.9 20.25 353.43
-57年目 S 46 7.3910 47.0 23.51 376.44
-56年目 S 47 7.1067 50.2 50.10 722.47
-55年目 S 48 6.8333 57.8 40.21 484.15
-54年目 S 49 6.5705 69.0 59.80 580.51

部分供用開始 S 50 6.3178 72.9 61.57 543.45 0.24 2.14
部分供用開始 S 51 6.0748 79.1 65.35 511.59 0.94 7.38

部分2年目 S 52 5.8412 83.8 75.90 538.82 0.94 6.69
部分3年目 S 53 5.6165 87.4 73.38 480.70 0.94 6.17

部分供用開始 S 54 5.4005 89.6 85.57 525.28 1.18 7.24
部分5年目 S 55 5.1928 95.3 86.16 478.25 1.18 6.55

部分供用開始 S 56 4.9931 97.8 78.22 407.11 1.36 7.10
部分7年目 S 57 4.8010 98.9 55.32 273.75 1.36 6.75

部分供用開始 S 58 4.6164 99.8 60.07 282.99 2.07 9.73
部分供用開始 S 59 4.4388 101.8 62.44 277.32 2.50 11.12
部分10年目 S 60 4.2681 102.6 73.99 313.61 2.50 10.61
部分11年目 S 61 4.1039 104.4 63.77 255.49 2.50 10.03

部分供用開始 S 62 3.9461 104.1 78.68 303.78 5.40 20.84
部分供用開始 S 63 3.7943 104.7 79.18 292.41 5.94 21.95
部分供用開始 H 1 3.6484 107.5 81.50 281.97 7.06 24.42
部分15年目 H 2 3.5081 109.9 81.81 266.15 7.06 22.96

部分供用開始 H 3 3.3731 112.5 91.33 278.95 8.37 25.56
部分17年目 H 4 3.2434 114.1 79.47 230.22 8.37 24.25
部分18年目 H 5 3.1187 114.4 104.69 290.80 8.37 23.25

部分供用開始 H 6 2.9987 114.3 85.49 228.55 8.72 23.31
部分供用開始 H 7 2.8834 113.7 87.07 224.99 10.14 26.19
部分供用開始 H 8 2.7725 113.2 65.16 162.62 10.69 26.68
部分22年目 H 9 2.6658 114.2 51.74 123.08 10.69 25.43
部分23年目 H 10 2.5633 113.6 74.96 172.35 10.69 24.58

部分供用開始 H 11 2.4647 112.0 79.07 177.31 11.80 26.46
部分25年目 H 12 2.3699 110.7 64.81 141.39 11.80 25.75
部分26年目 H 13 2.2788 109.4 61.92 131.43 11.80 25.05

部分供用開始 H 14 2.1911 107.6 28.63 59.41 13.78 28.59
部分28年目 H 15 2.1068 106.1 33.16 67.10 13.78 27.88
部分29年目 H 16 2.0258 105.0 38.03 74.77 13.78 27.09
部分30年目 H 17 1.9479 103.7 25.35 48.53 13.78 26.38
部分31年目 H 18 1.8730 103.0 33.88 62.78 13.78 25.53
部分32年目 H 19 1.8009 102.1 37.24 66.94 13.78 24.77
部分33年目 H 20 1.7317 101.6 49.89 86.65 13.78 23.93
部分34年目 H 21 1.6651 100.3 61.30 103.69 13.78 23.31
部分35年目 H 22 1.6010 98.6 55.22 91.36 13.78 22.80

部分供用開始 H 23 1.5395 97.2 48.93 78.97 16.83 27.16
部分37年目 H 24 1.4802 96.4 17.57 27.50 16.83 26.33

部分供用開始 H 25 1.4233 96.4 3.93 5.91 17.98 27.06
部分供用開始 H 26 1.3686 98.7 6.82 9.63 19.51 27.57
部分40年目 H 27 1.3159 100.2 4.99 6.67 19.51 26.11
部分41年目 H 28 1.2653 100.3 17.76 22.83 19.51 25.08
部分42年目 H 29 1.2167 100.5 28.60 35.28 19.51 24.07
部分43年目 H 30 1.1699 100.4 19.99 23.74 19.51 23.16
部分44年目 R 1 1.1249 101.2 22.71 25.72 19.51 22.10
部分45年目 R 2 1.0816 101.9 32.86 35.54 19.51 21.10
部分46年目 R 3 1.0400 101.9 49.73 51.72 19.51 20.29
部分47年目 R 4 1.0000 101.9 21.65 21.65 19.51 19.51
部分48年目 R 5 0.9615 101.9 66.54 63.97 19.51 18.76
部分49年目 R 6 0.9246 101.9 76.64 70.86 19.51 18.04
部分50年目 R 7 0.8890 101.9 101.25 90.01 19.51 17.34

部分供用開始 R 8 0.8548 101.9 10.83 9.26 24.67 21.09 5.10 4.36
部分52年目 R 9 0.8219 101.9 10.83 8.90 24.67 20.28

供用開始年次 R 10 0.7903 101.9 26.84 21.21
1年目 R 11 0.7599 101.9 26.84 20.39
2年目 R 12 0.7307 101.9 26.84 19.61
3年目 R 13 0.7026 101.9 26.84 18.86 4.70 3.30
4年目 R 14 0.6756 101.9 26.84 18.13
5年目 R 15 0.6496 101.9 26.84 17.43 21.00 13.64
6年目 R 16 0.6246 101.9 26.84 16.76 24.90 15.55
7年目 R 17 0.6006 101.9 26.84 16.12
8年目 R 18 0.5775 101.9 26.84 15.50
9年目 R 19 0.5553 101.9 26.84 14.90 87.20 48.42
10年目 R 20 0.5339 101.9 26.84 14.33 12.00 6.41
11年目 R 21 0.5134 101.9 26.84 13.78 59.90 30.75
12年目 R 22 0.4936 101.9 26.84 13.25
13年目 R 23 0.4746 101.9 26.84 12.74 24.10 11.44
14年目 R 24 0.4564 101.9 26.84 12.25
15年目 R 25 0.4388 101.9 26.84 11.78
16年目 R 26 0.4220 101.9 26.84 11.32 13.70 5.78
17年目 R 27 0.4057 101.9 26.84 10.89 97.30 39.47
18年目 R 28 0.3901 101.9 26.84 10.47 9.60 3.74
19年目 R 29 0.3751 101.9 26.84 10.07
20年目 R 30 0.3607 101.9 26.84 9.68
21年目 R 31 0.3468 101.9 26.84 9.31 1.00 0.35
22年目 R 32 0.3335 101.9 26.84 8.95
23年目 R 33 0.3207 101.9 26.84 8.61
24年目 R 34 0.3083 101.9 26.84 8.27 32.60 10.05
25年目 R 35 0.2965 101.9 26.84 7.96
26年目 R 36 0.2851 101.9 26.84 7.65
27年目 R 37 0.2741 101.9 26.84 7.36
28年目 R 38 0.2636 101.9 26.84 7.07
29年目 R 39 0.2534 101.9 26.84 6.80
30年目 R 40 0.2437 101.9 26.84 6.54
31年目 R 41 0.2343 101.9 26.84 6.29
32年目 R 42 0.2253 101.9 26.84 6.05
33年目 R 43 0.2166 101.9 26.84 5.81 36.40 7.88
34年目 R 44 0.2083 101.9 26.84 5.59
35年目 R 45 0.2003 101.9 26.84 5.38 31.20 6.25
36年目 R 46 0.1926 101.9 26.84 5.17 88.00 16.95
37年目 R 47 0.1852 101.9 26.84 4.97
38年目 R 48 0.1780 101.9 26.84 4.78
39年目 R 49 0.1712 101.9 26.84 4.59
40年目 R 50 0.1646 101.9 26.84 4.42
41年目 R 51 0.1583 101.9 26.84 4.25
42年目 R 52 0.1522 101.9 26.84 4.08
43年目 R 53 0.1463 101.9 26.84 3.93
44年目 R 54 0.1407 101.9 26.84 3.78
45年目 R 55 0.1353 101.9 26.84 3.63
46年目 R 56 0.1301 101.9 26.84 3.49
47年目 R 57 0.1251 101.9 26.84 3.36
48年目 R 58 0.1203 101.9 26.84 3.23
49年目 R 59 0.1157 101.9 -771.44 -89.26 26.84 3.10
  合　計 2336.10 11886.46 1955.56 1547.41 548.70 224.34

単純事業費計 3107.54 1,955.56 548.70

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道161号 琵琶湖西縦貫自動車道 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.36 22.9 8.29
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-5年目 R 5 0.9615 101.9 66.54 63.97
-4年目 R 6 0.9246 101.9 76.64 70.86
-3年目 R 7 0.8890 101.9 101.25 90.01

部分供用開始 R 8 0.8548 101.9 10.83 9.26 5.16 4.41
部分1年目 R 9 0.8219 101.9 10.83 8.90 5.16 4.24

供用開始年次 R 10 0.7903 101.9 7.33 5.79
1年目 R 11 0.7599 101.9 7.33 5.57
2年目 R 12 0.7307 101.9 7.33 5.35
3年目 R 13 0.7026 101.9 7.33 5.15
4年目 R 14 0.6756 101.9 7.33 4.95
5年目 R 15 0.6496 101.9 7.33 4.76
6年目 R 16 0.6246 101.9 7.33 4.58
7年目 R 17 0.6006 101.9 7.33 4.40
8年目 R 18 0.5775 101.9 7.33 4.23
9年目 R 19 0.5553 101.9 7.33 4.07
10年目 R 20 0.5339 101.9 7.33 3.91
11年目 R 21 0.5134 101.9 7.33 3.76
12年目 R 22 0.4936 101.9 7.33 3.62
13年目 R 23 0.4746 101.9 7.33 3.48
14年目 R 24 0.4564 101.9 7.33 3.34
15年目 R 25 0.4388 101.9 7.33 3.22
16年目 R 26 0.4220 101.9 7.33 3.09
17年目 R 27 0.4057 101.9 7.33 2.97
18年目 R 28 0.3901 101.9 7.33 2.86
19年目 R 29 0.3751 101.9 7.33 2.75
20年目 R 30 0.3607 101.9 7.33 2.64
21年目 R 31 0.3468 101.9 7.33 2.54
22年目 R 32 0.3335 101.9 7.33 2.44
23年目 R 33 0.3207 101.9 7.33 2.35
24年目 R 34 0.3083 101.9 7.33 2.26
25年目 R 35 0.2965 101.9 7.33 2.17
26年目 R 36 0.2851 101.9 7.33 2.09
27年目 R 37 0.2741 101.9 7.33 2.01
28年目 R 38 0.2636 101.9 7.33 1.93
29年目 R 39 0.2534 101.9 7.33 1.86
30年目 R 40 0.2437 101.9 7.33 1.79
31年目 R 41 0.2343 101.9 7.33 1.72
32年目 R 42 0.2253 101.9 7.33 1.65
33年目 R 43 0.2166 101.9 7.33 1.59
34年目 R 44 0.2083 101.9 7.33 1.53
35年目 R 45 0.2003 101.9 7.33 1.47
36年目 R 46 0.1926 101.9 7.33 1.41
37年目 R 47 0.1852 101.9 7.33 1.36
38年目 R 48 0.1780 101.9 7.33 1.30
39年目 R 49 0.1712 101.9 7.33 1.25
40年目 R 50 0.1646 101.9 7.33 1.21
41年目 R 51 0.1583 101.9 7.33 1.16
42年目 R 52 0.1522 101.9 7.33 1.12
43年目 R 53 0.1463 101.9 7.33 1.07
44年目 R 54 0.1407 101.9 7.33 1.03
45年目 R 55 0.1353 101.9 7.33 0.99
46年目 R 56 0.1301 101.9 7.33 0.95
47年目 R 57 0.1251 101.9 7.33 0.92
48年目 R 58 0.1203 101.9 7.33 0.88
49年目 R 59 0.1157 101.9 -14.97 -1.73 7.33 0.85
  合　計 251.12 241.27 376.69 138.04

単純事業費計 266.09 376.69

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：  一般国道161号　琵琶湖西縦貫自動車道

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 S 50 1.05999 1.08349 1.09710 1.06983 6.3178 72.9 0.42 0.17 0.06 0.65 5.71 0.01 0.00 0.00 0.01 0.11 0.01 0.11 0.67 5.93
部分供用開始 S 51 1.05659 1.07706 1.08851 1.06527 6.0748 79.1 2.27 1.89 0.57 4.72 36.99 0.01 0.05 0.06 0.12 0.94 0.03 0.27 4.88 38.20

部分2年目 S 52 1.05356 1.07154 1.08131 1.06127 5.8412 83.8 2.40 2.03 0.62 5.05 35.84 0.01 0.05 0.06 0.13 0.92 0.04 0.26 5.22 37.02
部分3年目 S 53 1.05084 1.06677 1.07520 1.05773 5.6165 87.4 2.53 2.18 0.67 5.37 35.20 0.01 0.06 0.07 0.14 0.91 0.04 0.25 5.55 36.36

部分供用開始 S 54 1.04838 1.06259 1.06994 1.05458 5.4005 89.6 2.68 2.34 0.73 5.75 35.30 0.01 0.06 0.07 0.15 0.93 0.04 0.25 5.94 36.48
部分5年目 S 55 1.01911 1.04650 1.00944 1.02558 5.1928 95.3 2.81 2.49 0.78 6.08 33.73 0.02 0.07 0.08 0.16 0.90 0.04 0.24 6.28 34.87

部分供用開始 S 56 1.03192 1.04515 1.02144 1.03450 4.9931 97.8 3.38 2.97 0.89 7.25 37.72 0.07 0.08 0.09 0.24 1.27 0.05 0.28 7.54 39.27
部分7年目 S 57 1.01223 1.05717 1.04438 1.02838 4.8010 98.9 3.49 3.11 0.91 7.51 37.16 0.07 0.09 0.09 0.25 1.25 0.06 0.27 7.81 38.68

部分供用開始 S 58 1.01819 1.04396 1.05867 1.03007 4.6164 99.8 12.06 5.55 1.39 19.01 89.54 0.34 0.31 -0.04 0.61 2.89 0.09 0.44 19.71 92.87
部分供用開始 S 59 1.03501 1.05902 1.04879 1.04362 4.4388 101.8 9.71 1.47 9.11 20.30 90.15 0.75 0.83 0.60 2.17 9.65 -0.32 -1.41 22.15 98.39
部分10年目 S 60 1.03074 1.06140 1.06110 1.04331 4.2681 102.6 10.05 1.56 9.56 21.17 89.73 0.78 0.88 0.63 2.28 9.65 -0.33 -1.41 23.11 97.97
部分11年目 S 61 1.03015 1.07482 1.07318 1.04864 4.1039 104.4 10.36 1.66 10.14 22.16 88.78 0.80 0.93 0.66 2.39 9.59 -0.35 -1.39 24.20 96.98

部分供用開始 S 62 1.04269 1.05056 1.08593 1.05017 3.9461 104.1 86.00 34.90 17.34 138.23 533.70 2.70 0.82 0.96 4.47 17.26 -0.56 -2.17 142.14 548.80
部分供用開始 S 63 1.06084 1.00366 1.06255 1.04319 3.7943 104.7 106.75 44.24 20.50 171.49 633.27 4.20 1.10 1.20 6.50 24.01 -0.52 -1.93 177.47 655.35
部分供用開始 H 1 1.07018 0.99938 1.05184 1.04666 3.6484 107.5 150.10 59.20 25.87 235.18 813.62 5.68 1.42 1.43 8.53 29.51 -0.39 -1.35 243.32 841.79
部分15年目 H 2 1.04152 0.98969 1.05938 1.02885 3.5081 109.9 160.64 59.17 27.21 247.01 803.56 6.08 1.42 1.50 9.00 29.29 -0.41 -1.33 255.61 831.52

部分供用開始 H 3 1.02876 0.97720 1.04535 1.01663 3.3731 112.5 171.87 62.48 31.10 265.45 810.76 6.28 1.47 1.71 9.47 28.92 -0.50 -1.52 274.42 838.16
部分17年目 H 4 1.00496 0.95419 1.02024 0.99349 3.2434 114.1 176.81 61.06 32.51 270.38 783.31 6.46 1.44 1.79 9.69 28.08 -0.51 -1.46 279.56 809.93
部分18年目 H 5 1.01268 0.96103 1.02721 1.00146 3.1187 114.4 177.69 58.26 33.17 269.11 747.51 6.49 1.37 1.83 9.70 26.93 -0.50 -1.40 278.31 773.05

部分供用開始 H 6 1.03435 0.99078 1.02456 1.02235 2.9987 114.3 175.08 50.88 19.97 245.93 657.46 6.16 0.46 0.73 7.35 19.65 -0.71 -1.91 252.57 675.20
部分供用開始 H 7 1.02159 0.97820 1.01217 1.01002 2.8834 113.7 187.08 52.23 21.38 260.69 673.66 6.67 0.52 0.83 8.01 20.71 -0.64 -1.64 268.07 692.72
部分供用開始 H 8 1.00650 0.96335 0.99744 0.99535 2.7725 113.2 193.38 50.70 20.14 264.22 659.43 6.85 0.11 0.55 7.51 18.74 -0.69 -1.72 271.04 676.45
部分22年目 H 9 0.99993 0.95663 0.99115 0.98910 2.6658 114.2 194.63 48.84 20.09 263.57 626.94 6.89 0.10 0.55 7.55 17.95 -0.69 -1.63 270.43 643.26
部分23年目 H 10 1.02352 0.97870 1.01475 1.01268 2.5633 113.6 194.62 46.73 19.91 261.26 600.71 6.89 0.10 0.55 7.54 17.33 -0.68 -1.56 268.12 616.48

部分供用開始 H 11 0.99245 0.98719 1.01196 0.99407 2.4647 112.0 196.30 46.57 22.51 265.39 595.11 6.21 0.21 0.63 7.05 15.81 -0.87 -1.95 271.57 608.97
部分25年目 H 12 0.99820 0.99266 1.01822 0.99988 2.3699 110.7 194.82 45.97 22.78 263.58 574.99 6.16 0.21 0.64 7.01 15.29 -0.87 -1.89 269.72 588.40
部分26年目 H 13 0.97883 0.97314 0.99887 0.98055 2.2788 109.4 194.47 45.64 23.20 263.30 558.88 6.15 0.20 0.65 7.01 14.88 -0.87 -1.84 269.45 571.92

部分供用開始 H 14 0.98162 0.97564 1.00214 0.98341 2.1911 107.6 413.10 99.43 52.09 564.62 1,171.61 15.79 0.85 0.25 16.89 35.05 -0.99 -2.05 580.53 1,204.61
部分28年目 H 15 0.96483 0.95866 0.98543 0.96666 2.1068 106.1 405.51 97.01 52.20 554.72 1,122.42 15.50 0.83 0.25 16.58 33.55 -0.97 -1.97 570.33 1,154.00
部分29年目 H 16 0.96201 0.95555 0.98302 0.96392 2.0258 105.0 391.24 93.00 51.44 535.69 1,053.15 14.95 0.79 0.25 16.00 31.45 -0.94 -1.85 550.74 1,082.76
部分30年目 H 17 1.02368 1.02774 1.00586 1.02172 1.9479 103.7 376.38 88.87 50.57 515.82 987.32 14.39 0.76 0.25 15.39 29.46 -0.91 -1.73 530.30 1,015.04
部分31年目 H 18 1.03286 1.03673 1.01544 1.03097 1.8730 103.0 385.30 91.33 50.86 527.49 977.44 14.73 0.78 0.25 15.75 29.19 -0.93 -1.71 542.32 1,004.92
部分32年目 H 19 1.00863 1.01222 0.99215 1.00687 1.8009 102.1 397.96 94.69 51.65 544.29 978.29 15.21 0.81 0.25 16.27 29.24 -0.95 -1.71 559.61 1,005.82
部分33年目 H 20 1.02992 1.03341 1.01361 1.02821 1.7317 101.6 401.39 95.84 51.24 548.48 952.60 15.34 0.82 0.25 16.41 28.50 -0.96 -1.67 563.93 979.43
部分34年目 H 21 1.02622 1.02952 1.01044 1.02458 1.6651 100.3 413.40 99.05 51.94 564.39 954.75 15.80 0.84 0.25 16.90 28.59 -0.99 -1.67 580.30 981.67
部分35年目 H 22 0.98100 0.96143 0.99560 0.97913 1.6010 98.6 424.24 101.97 52.48 578.69 957.49 16.21 0.87 0.26 17.34 28.69 -1.01 -1.67 595.02 984.51

部分供用開始 H 23 1.00559 0.98455 1.02074 1.00361 1.5395 97.2 535.39 147.48 74.87 757.75 1,222.96 19.77 1.00 1.99 22.76 36.73 -0.15 -0.25 780.35 1,259.44
部分37年目 H 24 0.98363 0.96203 0.99864 0.98164 1.4802 96.4 538.39 145.21 76.42 760.01 1,189.15 19.88 0.99 2.03 22.90 35.83 -0.15 -0.24 782.75 1,224.74

部分供用開始 H 25 0.97481 0.95230 0.98988 0.97277 1.4233 96.4 530.08 141.39 73.44 744.90 1,120.71 18.51 0.92 1.36 20.79 31.27 -0.46 -0.69 765.23 1,151.29
部分供用開始 H 26 0.98640 0.96241 1.00184 0.98427 1.3686 98.7 616.54 155.93 99.73 872.20 1,232.39 26.61 2.63 4.31 33.54 47.39 1.63 2.30 907.37 1,282.08
部分40年目 H 27 0.99859 0.98529 1.00541 0.99721 1.3159 100.2 608.16 150.07 99.91 858.14 1,148.38 26.25 2.53 4.31 33.09 44.28 1.60 2.15 892.83 1,194.80
部分41年目 H 28 0.99859 0.98507 1.00538 0.99721 1.2653 100.3 607.30 147.86 100.45 855.61 1,099.87 26.21 2.49 4.34 33.04 42.47 1.60 2.06 890.24 1,144.40
部分42年目 H 29 0.99858 0.98484 1.00535 0.99720 1.2167 100.5 606.44 145.65 100.99 853.08 1,052.41 26.17 2.45 4.36 32.98 40.69 1.60 1.97 887.66 1,095.07
部分43年目 H 30 0.99858 0.98461 1.00532 0.99719 1.1699 100.4 605.58 143.44 101.53 850.56 1,009.93 26.13 2.42 4.38 32.93 39.11 1.59 1.89 885.08 1,050.93
部分44年目 R 1 0.99858 0.98437 1.00530 0.99718 1.1249 101.2 604.72 141.24 102.07 848.03 960.55 26.10 2.38 4.41 32.88 37.25 1.59 1.80 882.50 999.59
部分45年目 R 2 0.99858 0.98412 1.00527 0.99718 1.0816 101.9 603.86 139.03 102.62 845.51 914.50 26.06 2.34 4.43 32.83 35.51 1.58 1.71 879.92 951.72
部分46年目 R 3 0.99858 0.98387 1.00524 0.99717 1.0400 101.9 603.00 136.82 103.16 842.98 876.70 26.02 2.30 4.45 32.78 34.09 1.58 1.64 877.34 912.43
部分47年目 R 4 0.99857 0.98360 1.00521 0.99716 1.0000 101.9 602.15 134.61 103.70 840.46 840.46 25.99 2.27 4.48 32.73 32.73 1.57 1.57 874.76 874.76
部分48年目 R 5 0.99857 0.98333 1.00519 0.99715 0.9615 101.9 601.29 132.41 104.24 837.93 805.67 25.95 2.23 4.50 32.68 31.42 1.57 1.51 872.18 838.60
部分49年目 R 6 0.99857 0.98305 1.00516 0.99714 0.9246 101.9 600.43 130.20 104.78 835.40 772.42 25.91 2.19 4.52 32.63 30.17 1.56 1.45 869.60 804.03
部分50年目 R 7 0.99857 0.98275 1.00513 0.99714 0.8890 101.9 599.57 127.99 105.32 832.88 740.43 25.88 2.16 4.55 32.58 28.96 1.56 1.39 867.02 770.78

部分供用開始 R 8 0.99857 0.98245 1.00511 0.99713 0.8548 101.9 664.39 139.08 118.29 921.76 787.92 26.73 2.09 5.13 33.95 29.02 2.43 2.08 958.14 819.02
部分52年目 R 9 0.99856 0.98214 1.00508 0.99712 0.8219 101.9 663.43 136.64 118.89 918.97 755.30 26.69 2.05 5.15 33.90 27.86 2.43 1.99 955.29 785.15

供用開始年次 R 10 0.99856 0.98181 1.00506 0.99711 0.7903 101.9 703.92 141.82 125.42 971.16 767.51 28.19 2.38 6.51 37.09 29.31 2.96 2.34 1,011.22 799.16
1年目 R 11 0.99856 0.98147 1.00503 0.99710 0.7599 101.9 702.91 139.24 126.05 968.21 735.74 28.15 2.34 6.55 37.04 28.14 2.96 2.25 1,008.20 766.13
2年目 R 12 0.99599 0.98948 1.00372 0.99639 0.7307 101.9 701.90 136.66 126.69 965.25 705.31 28.11 2.30 6.58 36.99 27.03 2.95 2.15 1,005.18 734.49
3年目 R 13 0.99597 0.98937 1.00370 0.99637 0.7026 101.9 699.08 135.22 127.16 961.47 675.53 28.00 2.27 6.60 36.87 25.91 2.94 2.06 1,001.28 703.50
4年目 R 14 0.99596 0.98926 1.00369 0.99636 0.6756 101.9 696.27 133.79 127.63 957.68 647.01 27.88 2.25 6.63 36.76 24.84 2.93 1.98 997.37 673.82
5年目 R 15 0.99594 0.98914 1.00368 0.99635 0.6496 101.9 693.45 132.35 128.10 953.90 619.66 27.77 2.22 6.65 36.65 23.81 2.92 1.89 993.47 645.36
6年目 R 16 0.99592 0.98902 1.00366 0.99633 0.6246 101.9 690.64 130.91 128.57 950.12 593.45 27.66 2.20 6.68 36.54 22.82 2.91 1.81 989.56 618.08
7年目 R 17 0.99591 0.98890 1.00365 0.99632 0.6006 101.9 687.82 129.48 129.04 946.34 568.37 27.54 2.18 6.70 36.42 21.88 2.89 1.74 985.66 591.99
8年目 R 18 0.99589 0.98877 1.00364 0.99631 0.5775 101.9 685.01 128.04 129.51 942.56 544.33 27.43 2.15 6.73 36.31 20.97 2.88 1.67 981.75 566.96
9年目 R 19 0.99587 0.98865 1.00362 0.99629 0.5553 101.9 682.19 126.60 129.98 938.78 521.30 27.32 2.13 6.75 36.20 20.10 2.87 1.60 977.85 543.00
10年目 R 20 0.99586 0.98852 1.00361 0.99628 0.5339 101.9 679.38 125.16 130.45 934.99 499.19 27.21 2.10 6.78 36.09 19.27 2.86 1.53 973.94 519.99
11年目 R 21 0.99584 0.98838 1.00360 0.99626 0.5134 101.9 676.56 123.73 130.93 931.21 478.08 27.09 2.08 6.80 35.97 18.47 2.85 1.46 970.04 498.02
12年目 R 22 0.99119 0.99243 0.99987 0.99329 0.4936 101.9 673.74 122.29 131.40 927.43 457.78 26.98 2.05 6.83 35.86 17.70 2.84 1.40 966.13 476.88
13年目 R 23 0.99112 0.99237 0.99987 0.99325 0.4746 101.9 667.81 121.36 131.38 920.55 436.89 26.74 2.04 6.82 35.61 16.90 2.82 1.34 958.98 455.13
14年目 R 24 0.99104 0.99231 0.99987 0.99320 0.4564 101.9 661.88 120.44 131.36 913.68 417.00 26.51 2.02 6.82 35.35 16.14 2.80 1.28 951.83 434.42
15年目 R 25 0.99095 0.99225 0.99987 0.99315 0.4388 101.9 655.95 119.51 131.34 906.80 397.90 26.27 2.01 6.82 35.10 15.40 2.78 1.22 944.68 414.53
16年目 R 26 0.99087 0.99219 0.99987 0.99311 0.4220 101.9 650.01 118.58 131.33 899.92 379.77 26.03 1.99 6.82 34.84 14.70 2.77 1.17 937.53 395.64
17年目 R 27 0.99079 0.99213 0.99987 0.99306 0.4057 101.9 644.08 117.66 131.31 893.05 362.31 25.79 1.98 6.82 34.59 14.03 2.75 1.11 930.38 377.46
18年目 R 28 0.99070 0.99207 0.99987 0.99301 0.3901 101.9 638.15 116.73 131.29 886.17 345.69 25.56 1.96 6.82 34.34 13.39 2.73 1.06 923.23 360.15
19年目 R 29 0.99062 0.99200 0.99987 0.99296 0.3751 101.9 632.21 115.80 131.27 879.29 329.82 25.32 1.95 6.82 34.08 12.78 2.71 1.02 916.08 343.62
20年目 R 30 0.99053 0.99194 0.99987 0.99291 0.3607 101.9 626.28 114.88 131.26 872.42 314.68 25.08 1.93 6.82 33.83 12.20 2.69 0.97 908.93 327.85
21年目 R 31 0.99044 0.99187 0.99987 0.99286 0.3468 101.9 620.35 113.95 131.24 865.54 300.17 24.84 1.91 6.82 33.57 11.64 2.67 0.93 901.78 312.74
22年目 R 32 0.99034 0.99181 0.99987 0.99281 0.3335 101.9 614.41 113.03 131.22 858.66 286.36 24.61 1.90 6.82 33.32 11.11 2.65 0.88 894.63 298.36
23年目 R 33 0.99025 0.99174 0.99987 0.99276 0.3207 101.9 608.48 112.10 131.21 851.79 273.17 24.37 1.88 6.82 33.07 10.60 2.63 0.84 887.48 284.62
24年目 R 34 0.99015 0.99167 0.99987 0.99271 0.3083 101.9 602.55 111.17 131.19 844.91 260.49 24.13 1.87 6.81 32.81 10.12 2.61 0.81 880.33 271.41
25年目 R 35 0.99006 0.99160 0.99987 0.99265 0.2965 101.9 596.61 110.25 131.17 838.03 248.48 23.89 1.85 6.81 32.56 9.65 2.59 0.77 873.18 258.90
26年目 R 36 0.98996 0.99153 0.99987 0.99260 0.2851 101.9 590.68 109.32 131.15 831.16 236.96 23.65 1.84 6.81 32.30 9.21 2.57 0.73 866.03 246.91
27年目 R 37 0.98985 0.99146 0.99987 0.99254 0.2741 101.9 584.75 108.40 131.14 824.28 225.93 23.42 1.82 6.81 32.05 8.78 2.56 0.70 858.88 235.42
28年目 R 38 0.98975 0.99138 0.99987 0.99249 0.2636 101.9 578.81 107.47 131.12 817.40 215.47 23.18 1.81 6.81 31.80 8.38 2.54 0.67 851.73 224.52
29年目 R 39 0.98964 0.99131 0.99987 0.99243 0.2534 101.9 572.88 106.54 131.10 810.53 205.39 22.94 1.79 6.81 31.54 7.99 2.52 0.64 844.58 214.02
30年目 R 40 0.98953 0.99123 0.99987 0.99237 0.2437 101.9 566.95 105.62 131.08 803.65 195.85 22.70 1.77 6.81 31.29 7.62 2.50 0.61 837.44 204.08
31年目 R 41 0.98942 0.99115 0.99987 0.99231 0.2343 101.9 561.01 104.69 131.07 796.77 186.68 22.47 1.76 6.81 31.03 7.27 2.48 0.58 830.29 194.54
32年目 R 42 0.98932 0.99108 0.99987 0.99226 0.2253 101.9 555.08 103.76 131.05 789.90 177.96 22.23 1.74 6.81 30.78 6.93 2.46 0.55 823.14 185.45
33年目 R 43 0.98922 0.99101 0.99987 0.99220 0.2166 101.9 549.15 102.84 131.03 783.03 169.60 21.99 1.73 6.81 30.53 6.61 2.44 0.53 815.99 176.74
34年目 R 44 0.98912 0.99094 0.99987 0.99215 0.2083 101.9 543.24 101.91 131.02 776.17 161.68 21.75 1.71 6.81 30.27 6.31 2.42 0.50 808.86 168.49
35年目 R 45 0.98902 0.99087 0.99987 0.99209 0.2003 101.9 537.33 100.99 131.00 769.31 154.09 21.52 1.70 6.80 30.02 6.01 2.40 0.48 801.74 160.59
36年目 R 46 0.98892 0.99079 0.99987 0.99204 0.1926 101.9 531.43 100.07 130.98 762.47 146.85 21.28 1.68 6.80 29.77 5.73 2.38 0.46 794.63 153.04
37年目 R 47 0.98882 0.99072 0.99987 0.99198 0.1852 101.9 525.54 99.15 130.96 755.65 139.95 21.05 1.67 6.80 29.51 5.47 2.37 0.44 787.53 145.85
38年目 R 48 0.98872 0.99065 0.99987 0.99193 0.1780 101.9 519.66 98.23 130.95 748.83 133.29 20.81 1.65 6.80 29.26 5.21 2.35 0.42 780.44 138.92
39年目 R 49 0.98861 0.99058 0.99987 0.99187 0.1712 101.9 513.80 97.31 130.93 742.03 127.04 20.58 1.64 6.80 29.01 4.97 2.33 0.40 773.37 132.40
40年目 R 50 0.98851 0.99051 0.99987 0.99182 0.1646 101.9 507.95 96.39 130.91 735.25 121.02 20.34 1.62 6.80 28.76 4.73 2.31 0.38 766.32 126.14
41年目 R 51 0.98841 0.99043 0.99987 0.99176 0.1583 101.9 502.11 95.48 130.89 728.48 115.32 20.11 1.60 6.80 28.51 4.51 2.29 0.36 759.28 120.19
42年目 R 52 0.98831 0.99036 0.99987 0.99171 0.1522 101.9 496.29 94.56 130.88 721.73 109.85 19.87 1.59 6.80 28.26 4.30 2.27 0.35 752.27 114.49
43年目 R 53 0.98821 0.99029 0.99987 0.99165 0.1463 101.9 490.49 93.65 130.86 715.00 104.61 19.64 1.57 6.80 28.01 4.10 2.25 0.33 745.27 109.03
44年目 R 54 0.98811 0.99022 0.99987 0.99160 0.1407 101.9 484.71 92.74 130.84 708.30 99.66 19.41 1.56 6.80 27.77 3.91 2.23 0.31 738.29 103.88
45年目 R 55 0.98801 0.99015 0.99987 0.99154 0.1353 101.9 478.95 91.84 130.82 701.61 94.93 19.18 1.54 6.80 27.52 3.72 2.21 0.30 731.34 98.95
46年目 R 56 0.98791 0.99007 0.99987 0.99149 0.1301 101.9 473.20 90.93 130.81 694.94 90.41 18.95 1.53 6.79 27.27 3.55 2.20 0.29 724.41 94.25
47年目 R 57 0.98781 0.99000 0.99987 0.99143 0.1251 101.9 467.48 90.03 130.79 688.30 86.11 18.72 1.51 6.79 27.03 3.38 2.18 0.27 717.50 89.76
48年目 R 58 0.98770 0.98993 0.99987 0.99138 0.1203 101.9 461.78 89.13 130.77 681.68 82.01 18.49 1.50 6.79 26.78 3.22 2.16 0.26 710.62 85.49
49年目 R 59 0.98760 0.98986 0.99987 0.99132 0.1157 101.9 456.10 88.23 130.76 675.09 78.11 18.27 1.48 6.79 26.54 3.07 2.14 0.25 703.77 81.43

合　    計 46,162.62 9,630.55 9,068.42 64,861.58 51,998.34 1,846.57 150.87 427.60 2,425.04 1,845.79 134.00 29.23 67,420.62 53,873.36

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：  一般国道161号　琵琶湖西縦貫自動車道

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 R 8 0.99857 0.98245 1.00511 0.99713 0.8548 101.9 65.68 13.30 12.43 91.40 78.13 0.89 -0.03 0.56 1.42 1.21 0.88 0.75 93.70 80.10
部分1年目 R 9 0.99856 0.98214 1.00508 0.99712 0.8219 101.9 65.58 13.06 12.49 91.14 74.91 0.89 -0.03 0.56 1.42 1.17 0.87 0.72 93.44 76.80

供用開始年次 R 10 0.99856 0.98181 1.00506 0.99711 0.7903 101.9 106.93 20.45 18.48 145.86 115.27 2.43 0.34 1.90 4.66 3.68 1.42 1.12 151.94 120.08
1年目 R 11 0.99856 0.98147 1.00503 0.99710 0.7599 101.9 106.78 20.08 18.57 145.43 110.51 2.42 0.33 1.91 4.66 3.54 1.41 1.08 151.51 115.13
2年目 R 12 0.99599 0.98948 1.00372 0.99639 0.7307 101.9 106.62 19.71 18.67 145.00 105.95 2.42 0.33 1.92 4.66 3.41 1.41 1.03 151.07 110.39
3年目 R 13 0.99597 0.98937 1.00370 0.99637 0.7026 101.9 106.20 19.50 18.74 144.43 101.48 2.41 0.32 1.92 4.66 3.27 1.41 0.99 150.49 105.74
4年目 R 14 0.99596 0.98926 1.00369 0.99636 0.6756 101.9 105.77 19.29 18.80 143.87 97.20 2.40 0.32 1.93 4.65 3.14 1.40 0.95 149.92 101.28
5年目 R 15 0.99594 0.98914 1.00368 0.99635 0.6496 101.9 105.34 19.09 18.87 143.30 93.09 2.39 0.32 1.94 4.64 3.02 1.40 0.91 149.34 97.01
6年目 R 16 0.99592 0.98902 1.00366 0.99633 0.6246 101.9 104.91 18.88 18.94 142.74 89.15 2.38 0.31 1.95 4.64 2.90 1.39 0.87 148.76 92.92
7年目 R 17 0.99591 0.98890 1.00365 0.99632 0.6006 101.9 104.49 18.67 19.01 142.17 85.39 2.37 0.31 1.95 4.63 2.78 1.39 0.83 148.19 89.00
8年目 R 18 0.99589 0.98877 1.00364 0.99631 0.5775 101.9 104.06 18.46 19.08 141.60 81.78 2.36 0.31 1.96 4.63 2.67 1.38 0.80 147.61 85.24
9年目 R 19 0.99587 0.98865 1.00362 0.99629 0.5553 101.9 103.63 18.26 19.15 141.04 78.32 2.35 0.30 1.97 4.62 2.57 1.38 0.76 147.03 81.65
10年目 R 20 0.99586 0.98852 1.00361 0.99628 0.5339 101.9 103.20 18.05 19.22 140.47 75.00 2.34 0.30 1.97 4.61 2.46 1.37 0.73 146.46 78.19
11年目 R 21 0.99584 0.98838 1.00360 0.99626 0.5134 101.9 102.77 17.84 19.29 139.91 71.83 2.33 0.30 1.98 4.61 2.37 1.36 0.70 145.88 74.89
12年目 R 22 0.99119 0.99243 0.99987 0.99329 0.4936 101.9 102.35 17.63 19.36 139.34 68.78 2.32 0.29 1.99 4.60 2.27 1.36 0.67 145.30 71.72
13年目 R 23 0.99112 0.99237 0.99987 0.99325 0.4746 101.9 101.45 17.50 19.36 138.30 65.64 2.30 0.29 1.99 4.58 2.17 1.35 0.64 144.23 68.45
14年目 R 24 0.99104 0.99231 0.99987 0.99320 0.4564 101.9 100.54 17.37 19.35 137.27 62.65 2.28 0.29 1.99 4.56 2.08 1.34 0.61 143.16 65.34
15年目 R 25 0.99095 0.99225 0.99987 0.99315 0.4388 101.9 99.64 17.23 19.35 136.23 59.78 2.26 0.29 1.99 4.53 1.99 1.33 0.58 142.09 62.35
16年目 R 26 0.99087 0.99219 0.99987 0.99311 0.4220 101.9 98.74 17.10 19.35 135.19 57.05 2.24 0.28 1.99 4.51 1.90 1.32 0.56 141.03 59.51
17年目 R 27 0.99079 0.99213 0.99987 0.99306 0.4057 101.9 97.84 16.97 19.35 134.15 54.43 2.22 0.28 1.99 4.49 1.82 1.31 0.53 139.96 56.78
18年目 R 28 0.99070 0.99207 0.99987 0.99301 0.3901 101.9 96.94 16.83 19.34 133.12 51.93 2.20 0.28 1.99 4.46 1.74 1.31 0.51 138.89 54.18
19年目 R 29 0.99062 0.99200 0.99987 0.99296 0.3751 101.9 96.04 16.70 19.34 132.08 49.54 2.18 0.28 1.99 4.44 1.67 1.30 0.49 137.82 51.70
20年目 R 30 0.99053 0.99194 0.99987 0.99291 0.3607 101.9 95.14 16.57 19.34 131.04 47.27 2.16 0.27 1.99 4.42 1.59 1.29 0.46 136.75 49.32
21年目 R 31 0.99044 0.99187 0.99987 0.99286 0.3468 101.9 94.24 16.43 19.34 130.00 45.09 2.14 0.27 1.99 4.40 1.52 1.28 0.44 135.68 47.05
22年目 R 32 0.99034 0.99181 0.99987 0.99281 0.3335 101.9 93.33 16.30 19.33 128.97 43.01 2.12 0.27 1.99 4.37 1.46 1.27 0.42 134.61 44.89
23年目 R 33 0.99025 0.99174 0.99987 0.99276 0.3207 101.9 92.43 16.17 19.33 127.93 41.03 2.10 0.27 1.98 4.35 1.39 1.26 0.40 133.54 42.83
24年目 R 34 0.99015 0.99167 0.99987 0.99271 0.3083 101.9 91.53 16.03 19.33 126.89 39.12 2.08 0.27 1.98 4.33 1.33 1.25 0.39 132.47 40.84
25年目 R 35 0.99006 0.99160 0.99987 0.99265 0.2965 101.9 90.63 15.90 19.33 125.86 37.32 2.06 0.26 1.98 4.30 1.28 1.24 0.37 131.40 38.96
26年目 R 36 0.98996 0.99153 0.99987 0.99260 0.2851 101.9 89.73 15.77 19.32 124.82 35.59 2.04 0.26 1.98 4.28 1.22 1.23 0.35 130.33 37.16
27年目 R 37 0.98985 0.99146 0.99987 0.99254 0.2741 101.9 88.83 15.63 19.32 123.78 33.93 2.01 0.26 1.98 4.26 1.17 1.22 0.34 129.26 35.43
28年目 R 38 0.98975 0.99138 0.99987 0.99249 0.2636 101.9 87.93 15.50 19.32 122.74 32.36 1.99 0.26 1.98 4.24 1.12 1.21 0.32 128.19 33.79
29年目 R 39 0.98964 0.99131 0.99987 0.99243 0.2534 101.9 87.02 15.36 19.32 121.71 30.84 1.97 0.25 1.98 4.21 1.07 1.20 0.31 127.12 32.21
30年目 R 40 0.98953 0.99123 0.99987 0.99237 0.2437 101.9 86.12 15.23 19.31 120.67 29.41 1.95 0.25 1.98 4.19 1.02 1.20 0.29 126.05 30.72
31年目 R 41 0.98942 0.99115 0.99987 0.99231 0.2343 101.9 85.22 15.10 19.31 119.63 28.03 1.93 0.25 1.98 4.17 0.98 1.19 0.28 124.98 29.28
32年目 R 42 0.98932 0.99108 0.99987 0.99226 0.2253 101.9 84.32 14.96 19.31 118.59 26.72 1.91 0.25 1.98 4.14 0.93 1.18 0.27 123.91 27.92
33年目 R 43 0.98922 0.99101 0.99987 0.99220 0.2166 101.9 83.42 14.83 19.31 117.56 25.46 1.89 0.25 1.98 4.12 0.89 1.17 0.25 122.85 26.61
34年目 R 44 0.98912 0.99094 0.99987 0.99215 0.2083 101.9 82.52 14.70 19.30 116.52 24.27 1.87 0.24 1.98 4.10 0.85 1.16 0.24 121.78 25.37
35年目 R 45 0.98902 0.99087 0.99987 0.99209 0.2003 101.9 81.62 14.56 19.30 115.49 23.13 1.85 0.24 1.98 4.07 0.82 1.15 0.23 120.71 24.18
36年目 R 46 0.98892 0.99079 0.99987 0.99204 0.1926 101.9 80.73 14.43 19.30 114.46 22.04 1.83 0.24 1.98 4.05 0.78 1.14 0.22 119.65 23.04
37年目 R 47 0.98882 0.99072 0.99987 0.99198 0.1852 101.9 79.83 14.30 19.30 113.43 21.01 1.81 0.24 1.98 4.03 0.75 1.13 0.21 118.59 21.96
38年目 R 48 0.98872 0.99065 0.99987 0.99193 0.1780 101.9 78.94 14.17 19.29 112.40 20.01 1.79 0.23 1.98 4.01 0.71 1.12 0.20 117.53 20.92
39年目 R 49 0.98861 0.99058 0.99987 0.99187 0.1712 101.9 78.05 14.03 19.29 111.37 19.07 1.77 0.23 1.98 3.98 0.68 1.11 0.19 116.47 19.94
40年目 R 50 0.98851 0.99051 0.99987 0.99182 0.1646 101.9 77.16 13.90 19.29 110.35 18.16 1.75 0.23 1.98 3.96 0.65 1.10 0.18 115.42 19.00
41年目 R 51 0.98841 0.99043 0.99987 0.99176 0.1583 101.9 76.27 13.77 19.29 109.33 17.31 1.73 0.23 1.98 3.94 0.62 1.10 0.17 114.36 18.10
42年目 R 52 0.98831 0.99036 0.99987 0.99171 0.1522 101.9 75.39 13.64 19.28 108.31 16.48 1.71 0.23 1.98 3.92 0.60 1.09 0.17 113.31 17.25
43年目 R 53 0.98821 0.99029 0.99987 0.99165 0.1463 101.9 74.51 13.51 19.28 107.30 15.70 1.69 0.22 1.98 3.89 0.57 1.08 0.16 112.27 16.42
44年目 R 54 0.98811 0.99022 0.99987 0.99160 0.1407 101.9 73.63 13.37 19.28 106.28 14.95 1.67 0.22 1.98 3.87 0.54 1.07 0.15 111.22 15.65
45年目 R 55 0.98801 0.99015 0.99987 0.99154 0.1353 101.9 72.76 13.24 19.28 105.27 14.24 1.65 0.22 1.98 3.85 0.52 1.06 0.14 110.18 14.91
46年目 R 56 0.98791 0.99007 0.99987 0.99149 0.1301 101.9 71.88 13.11 19.27 104.27 13.57 1.63 0.22 1.98 3.83 0.50 1.05 0.14 109.15 14.20
47年目 R 57 0.98781 0.99000 0.99987 0.99143 0.1251 101.9 71.01 12.98 19.27 103.27 12.92 1.61 0.22 1.98 3.80 0.48 1.04 0.13 108.11 13.52
48年目 R 58 0.98770 0.98993 0.99987 0.99138 0.1203 101.9 70.15 12.85 19.27 102.27 12.30 1.59 0.21 1.98 3.78 0.46 1.03 0.12 107.08 12.88
49年目 R 59 0.98760 0.98986 0.99987 0.99132 0.1157 101.9 69.29 12.72 19.27 101.27 11.72 1.57 0.21 1.98 3.76 0.44 1.02 0.12 106.06 12.27

合　    計 4,649.14 831.05 985.63 6,465.82 2,499.83 104.26 13.29 99.76 217.31 80.78 63.73 24.49 6,746.86 2,605.09

(億円)
 事故減少便益 合　　　計



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
一般国道161号　琵琶湖西縦貫自動車道
（一般国道161号　小松拡幅）

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一体評価　琵琶湖西縦貫自動車道）
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.9（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝40215億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝9.6％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝6.9（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝2226億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝34.9％）
（一般国道161号　小松拡幅)
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.3（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝644億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.8％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝10.4（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝992億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝36.0％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：244万人・時間/年（54893万人・時間/年⇒54650万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道161号 一般国道367号
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：297万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：8割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 高島市予約乗合タクシー

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□
現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消す
る

緊急性



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は
5ha以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 琵琶湖西縦貫道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 大津市～高島市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 大津市～高島市（所要時間:53分→50分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 道の駅 藤樹の里あどがわ（年間観光客入込数:約758千人/年　R2年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・
安全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点
整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において
新たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 高島市～大津赤十字病院（所要時間:60分→57分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置
又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者
交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通
量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位
置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）
として位置づけあり

滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道367号（伊香立途中町～朽木市場）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消
される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:11097.76t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道161号 一般国道367号
排出削減量：26.69t／年、排出削減率：4割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道161号 一般国道367号
排出削減量：1.63t／年、排出削減率：4割削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待さ
れる区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 ■ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている 滋賀県道路整備アクションプログラム2018

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道161号 小松拡幅 Ｌ＝6.5km 地域高規格 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

30,000 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 225億円 126億円 351億円 

うち残事業分 76億円 108億円 184億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

446億円 45億円 491億円 

うち残事業分 67億円 38億円 106億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 令和10年度

単年便益
（初年便益）

65億円 3.5億円 0.43億円  69億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,068億円 60億円 7.0億円 1,135億円 

うち残事業分 1,037億円 55億円 5.6億円 1,098億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 30,000台/日 ±１０％

事業費 225億円 ±１０％

事業期間 58年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 30,000台/日 ±１０％

事業費 76億円 ±１０％

事業期間 5年 ±２０％

36.0%

費用便益比（残事業） 10.4

経済的純現在価値（残事業） 992億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

2.2～2.4

経済的内部収益率（残事業）

644億円 

経済的内部収益率（事業全体）

10.2～10.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

9.4～11.4

2.3

2.1～2.5

2.3～2.3

9.8～11.1

5.8%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：小松拡幅（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

18.77

0

26.97

0

0

0.00

0.00

0

0

26,120.11

0

62.9626,183.07

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

26,048.16 26,058.44

30,000

合計：6,938.2km

③その他道路合計
(6,924.5km)

0

0.00

0

0

0

7,700

1316

0.00

0

様式－３①

17.72

9,000

0

0

42.90

818

27,000

整備あり(B)整備なし(A)

27,000

0.00

4

90.21

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(6.5km)

一般国道161
号

一般国道367
号



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新築・
改築道路

L=6.5km

主な周辺道路

大津市

高島市

N

凡 例

国道

主要地方道･一般県道

２車線

事業中 ルート帯

４車線



交通状況の変化

事業名：小松拡幅（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

①新設・改築道路
【未供用区間】

(5.5km)

一般国道161
号

①新設・改築道路
【供用区間】

(1.0km)

②主な周

辺道路
※4

様式－３①

5.94

0.00

28,000

30,00028,000

16

整備あり(B)

0

30,000

整備なし(A)

1

6

1

36.30

合計：6,938.6km

③その他道路合計
(6,924.9km)

15

0

26,181.22 26,120.11

走行時間費用
整備あり(B)

一般国道367
号

0

61.11

26,048.83 26,058.44

0

0.00

81.94

28,000

0

0.00

0

04

18.77

8,700

19.59

24.92

7,700

13

00

6.60

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新築・
改築道路

L=6.5km

主な周辺道路

大津市

高島市

N

凡 例

国道

主要地方道･一般県道

２車線

事業中 ルート帯

４車線



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 小松拡幅

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名： 小松拡幅

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響



事業名： 小松拡幅

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

既存の路線の実績を参考に設定
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

更新費

費
用
の
算
定 当該道路整備が

行われない場合
の費用 考慮する

場合のみ

維持管理費

雪寒費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 小松拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.43 6.5 2.78
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-58年目 S 45 7.6866 44.9 3.23 56.37
-57年目 S 46 7.3910 47.0 3.63 58.12
-56年目 S 47 7.1067 50.2 2.40 34.61
-55年目 S 48 6.8333 57.8 1.85 22.28
-54年目 S 49 6.5705 69.0 0.01 0.10
-53年目 S 50 6.3178 72.9 0.00 0.00
-52年目 S 51 6.0748 79.1 0.00 0.00
-51年目 S 52 5.8412 83.8 0.00 0.00
-50年目 S 53 5.6165 87.4 0.00 0.00
-49年目 S 54 5.4005 89.6 0.60 3.68
-48年目 S 55 5.1928 95.3 0.08 0.44
-47年目 S 56 4.9931 97.8 1.66 8.64
-46年目 S 57 4.8010 98.9 0.00 0.00
-45年目 S 58 4.6164 99.8 0.00 0.00
-44年目 S 59 4.4388 101.8 0.00 0.00
-43年目 S 60 4.2681 102.6 0.11 0.47
-42年目 S 61 4.1039 104.4 0.80 3.21
-41年目 S 62 3.9461 104.1 2.60 10.04
-40年目 S 63 3.7943 104.7 0.40 1.48
-39年目 H 1 3.6484 107.5 0.29 1.01
-38年目 H 2 3.5081 109.9 0.66 2.15
-37年目 H 3 3.3731 112.5 0.13 0.39
-36年目 H 4 3.2434 114.1 1.28 3.72
-35年目 H 5 3.1187 114.4 1.57 4.37
-34年目 H 6 2.9987 114.3 0.68 1.82
-33年目 H 7 2.8834 113.7 0.68 1.76
-32年目 H 8 2.7725 113.2 0.68 1.70
-31年目 H 9 2.6658 114.2 3.89 9.25
-30年目 H 10 2.5633 113.6 0.10 0.24
-29年目 H 11 2.4647 112.0 1.82 4.08
-28年目 H 12 2.3699 110.7 2.46 5.37
-27年目 H 13 2.2788 109.4 1.66 3.51
-26年目 H 14 2.1911 107.6 6.94 14.41
-25年目 H 15 2.1068 106.1 0.07 0.13
-24年目 H 16 2.0258 105.0 0.19 0.37
-23年目 H 17 1.9479 103.7 0.42 0.80
-22年目 H 18 1.8730 103.0 0.26 0.48
-21年目 H 19 1.8009 102.1 0.90 1.61
-20年目 H 20 1.7317 101.6 0.07 0.12
-19年目 H 21 1.6651 100.3 0.16 0.27
-18年目 H 22 1.6010 98.6 0.71 1.18
-17年目 H 23 1.5395 97.2 1.89 3.05
-16年目 H 24 1.4802 96.4 4.33 6.78
-15年目 H 25 1.4233 96.4 1.91 2.88
-14年目 H 26 1.3686 98.7 4.84 6.84
-13年目 H 27 1.3159 100.2 3.07 4.11
-12年目 H 28 1.2653 100.3 10.17 13.07
-11年目 H 29 1.2167 100.5 10.96 13.51
-10年目 H 30 1.1699 100.4 8.39 9.96
-9年目 R 1 1.1249 101.2 9.35 10.59
-8年目 R 2 1.0816 101.9 16.18 17.50
-7年目 R 3 1.0400 101.9 27.48 28.58
-6年目 R 4 1.0000 101.9 6.82 6.82
-5年目 R 5 0.9615 101.9 21.63 20.79
-4年目 R 6 0.9246 101.9 25.06 23.17
-3年目 R 7 0.8890 101.9 7.82 6.95
-2年目 R 8 0.8548 101.9 10.83 9.26
-1年目 R 9 0.8219 101.9 10.83 8.90

供用開始年次 R 10 0.7903 101.9 2.53 2.00
1年目 R 11 0.7599 101.9 2.53 1.92
2年目 R 12 0.7307 101.9 2.53 1.85
3年目 R 13 0.7026 101.9 2.53 1.78
4年目 R 14 0.6756 101.9 2.53 1.71
5年目 R 15 0.6496 101.9 2.53 1.64
6年目 R 16 0.6246 101.9 2.53 1.58
7年目 R 17 0.6006 101.9 2.53 1.52
8年目 R 18 0.5775 101.9 2.53 1.46
9年目 R 19 0.5553 101.9 2.53 1.40
10年目 R 20 0.5339 101.9 2.53 1.35
11年目 R 21 0.5134 101.9 2.53 1.30
12年目 R 22 0.4936 101.9 2.53 1.25
13年目 R 23 0.4746 101.9 2.53 1.20
14年目 R 24 0.4564 101.9 2.53 1.15
15年目 R 25 0.4388 101.9 2.53 1.11
16年目 R 26 0.4220 101.9 2.53 1.07
17年目 R 27 0.4057 101.9 2.53 1.03
18年目 R 28 0.3901 101.9 2.53 0.99
19年目 R 29 0.3751 101.9 2.53 0.95
20年目 R 30 0.3607 101.9 2.53 0.91
21年目 R 31 0.3468 101.9 2.53 0.88
22年目 R 32 0.3335 101.9 2.53 0.84
23年目 R 33 0.3207 101.9 2.53 0.81
24年目 R 34 0.3083 101.9 2.53 0.78
25年目 R 35 0.2965 101.9 2.53 0.75
26年目 R 36 0.2851 101.9 2.53 0.72
27年目 R 37 0.2741 101.9 2.53 0.69
28年目 R 38 0.2636 101.9 2.53 0.67
29年目 R 39 0.2534 101.9 2.53 0.64
30年目 R 40 0.2437 101.9 2.53 0.62
31年目 R 41 0.2343 101.9 2.53 0.59
32年目 R 42 0.2253 101.9 2.53 0.57
33年目 R 43 0.2166 101.9 2.53 0.55
34年目 R 44 0.2083 101.9 2.53 0.53
35年目 R 45 0.2003 101.9 2.53 0.51
36年目 R 46 0.1926 101.9 2.53 0.49
37年目 R 47 0.1852 101.9 2.53 0.47
38年目 R 48 0.1780 101.9 2.53 0.45
39年目 R 49 0.1712 101.9 2.53 0.43
40年目 R 50 0.1646 101.9 2.53 0.42
41年目 R 51 0.1583 101.9 2.53 0.40
42年目 R 52 0.1522 101.9 2.53 0.38
43年目 R 53 0.1463 101.9 2.53 0.37
44年目 R 54 0.1407 101.9 2.53 0.36
45年目 R 55 0.1353 101.9 2.53 0.34
46年目 R 56 0.1301 101.9 2.53 0.33
47年目 R 57 0.1251 101.9 2.53 0.32
48年目 R 58 0.1203 101.9 2.53 0.30
49年目 R 59 0.1157 101.9 -39.70 -4.59 2.53 0.29
  合　計 184.84 446.35 126.36 44.67

単純事業費計 224.54 126.36

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 小松拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.43 5.5 2.38
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-5年目 R 5 0.9615 101.9 21.63 20.79
-4年目 R 6 0.9246 101.9 25.06 23.17
-3年目 R 7 0.8890 101.9 7.82 6.95
-2年目 R 8 0.8548 101.9 10.83 9.26
-1年目 R 9 0.8219 101.9 10.83 8.90

供用開始年次 R 10 0.7903 101.9 2.16 1.71
1年目 R 11 0.7599 101.9 2.16 1.64
2年目 R 12 0.7307 101.9 2.16 1.58
3年目 R 13 0.7026 101.9 2.16 1.52
4年目 R 14 0.6756 101.9 2.16 1.46
5年目 R 15 0.6496 101.9 2.16 1.41
6年目 R 16 0.6246 101.9 2.16 1.35
7年目 R 17 0.6006 101.9 2.16 1.30
8年目 R 18 0.5775 101.9 2.16 1.25
9年目 R 19 0.5553 101.9 2.16 1.20
10年目 R 20 0.5339 101.9 2.16 1.16
11年目 R 21 0.5134 101.9 2.16 1.11
12年目 R 22 0.4936 101.9 2.16 1.07
13年目 R 23 0.4746 101.9 2.16 1.03
14年目 R 24 0.4564 101.9 2.16 0.99
15年目 R 25 0.4388 101.9 2.16 0.95
16年目 R 26 0.4220 101.9 2.16 0.91
17年目 R 27 0.4057 101.9 2.16 0.88
18年目 R 28 0.3901 101.9 2.16 0.84
19年目 R 29 0.3751 101.9 2.16 0.81
20年目 R 30 0.3607 101.9 2.16 0.78
21年目 R 31 0.3468 101.9 2.16 0.75
22年目 R 32 0.3335 101.9 2.16 0.72
23年目 R 33 0.3207 101.9 2.16 0.69
24年目 R 34 0.3083 101.9 2.16 0.67
25年目 R 35 0.2965 101.9 2.16 0.64
26年目 R 36 0.2851 101.9 2.16 0.62
27年目 R 37 0.2741 101.9 2.16 0.59
28年目 R 38 0.2636 101.9 2.16 0.57
29年目 R 39 0.2534 101.9 2.16 0.55
30年目 R 40 0.2437 101.9 2.16 0.53
31年目 R 41 0.2343 101.9 2.16 0.51
32年目 R 42 0.2253 101.9 2.16 0.49
33年目 R 43 0.2166 101.9 2.16 0.47
34年目 R 44 0.2083 101.9 2.16 0.45
35年目 R 45 0.2003 101.9 2.16 0.43
36年目 R 46 0.1926 101.9 2.16 0.42
37年目 R 47 0.1852 101.9 2.16 0.40
38年目 R 48 0.1780 101.9 2.16 0.39
39年目 R 49 0.1712 101.9 2.16 0.37
40年目 R 50 0.1646 101.9 2.16 0.36
41年目 R 51 0.1583 101.9 2.16 0.34
42年目 R 52 0.1522 101.9 2.16 0.33
43年目 R 53 0.1463 101.9 2.16 0.32
44年目 R 54 0.1407 101.9 2.16 0.30
45年目 R 55 0.1353 101.9 2.16 0.29
46年目 R 56 0.1301 101.9 2.16 0.28
47年目 R 57 0.1251 101.9 2.16 0.27
48年目 R 58 0.1203 101.9 2.16 0.26
49年目 R 59 0.1157 101.9 -13.70 -1.59 2.16 0.25
  合　計 62.46 67.48 108.18 38.21

単純事業費計 76.16 108.18

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道161号　小松拡幅
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 42.59 7.99 14.24 64.83 51.23 1.35 0.35 1.79 3.50 2.77 0.43 0.34 68.76 54.34

1年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 42.53 7.85 14.32 64.71 49.17 1.35 0.35 1.80 3.50 2.66 0.43 0.33 68.64 52.16
2年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 42.48 7.71 14.40 64.60 47.20 1.35 0.34 1.81 3.50 2.56 0.43 0.31 68.53 50.08
3年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 42.34 7.63 14.46 64.43 45.27 1.35 0.34 1.82 3.50 2.46 0.43 0.30 68.36 48.03
4年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 42.20 7.55 14.52 64.27 43.42 1.34 0.33 1.83 3.50 2.37 0.43 0.29 68.20 46.07
5年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 42.05 7.47 14.58 64.10 41.64 1.34 0.33 1.84 3.50 2.28 0.43 0.28 68.03 44.19
6年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 41.91 7.39 14.64 63.94 39.94 1.33 0.33 1.84 3.50 2.19 0.42 0.27 67.87 42.39
7年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 41.77 7.31 14.70 63.78 38.30 1.33 0.32 1.85 3.50 2.10 0.42 0.25 67.70 40.66
8年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 41.63 7.23 14.76 63.61 36.74 1.32 0.32 1.86 3.50 2.02 0.42 0.24 67.53 39.00
9年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 41.48 7.15 14.82 63.45 35.23 1.32 0.32 1.87 3.50 1.94 0.42 0.23 67.37 37.41
10年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 41.34 7.07 14.88 63.28 33.79 1.31 0.31 1.87 3.50 1.87 0.42 0.22 67.20 35.88
11年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 41.20 6.99 14.94 63.12 32.41 1.31 0.31 1.88 3.50 1.80 0.42 0.21 67.04 34.42
12年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 41.06 6.90 15.00 62.96 31.08 1.30 0.30 1.89 3.50 1.73 0.42 0.21 66.87 33.01
13年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 40.73 6.85 14.99 62.58 29.70 1.29 0.30 1.89 3.49 1.65 0.41 0.20 66.48 31.55
14年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 40.41 6.80 14.99 62.20 28.39 1.28 0.30 1.89 3.47 1.58 0.41 0.19 66.08 30.16
15年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 40.09 6.75 14.99 61.82 27.13 1.27 0.30 1.89 3.46 1.52 0.41 0.18 65.69 28.83
16年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 39.76 6.69 14.99 61.45 25.93 1.26 0.30 1.89 3.45 1.45 0.40 0.17 65.30 27.56
17年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 39.44 6.64 14.99 61.07 24.78 1.25 0.29 1.89 3.43 1.39 0.40 0.16 64.90 26.33
18年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 39.12 6.59 14.99 60.69 23.68 1.24 0.29 1.89 3.42 1.33 0.40 0.16 64.51 25.17
19年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 38.79 6.53 14.99 60.31 22.62 1.23 0.29 1.89 3.41 1.28 0.40 0.15 64.12 24.05
20年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 38.47 6.48 14.98 59.93 21.62 1.22 0.29 1.89 3.40 1.22 0.39 0.14 63.72 22.99
21年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 38.15 6.43 14.98 59.56 20.65 1.21 0.28 1.89 3.38 1.17 0.39 0.14 63.33 21.96
22年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 37.82 6.37 14.98 59.18 19.74 1.20 0.28 1.89 3.37 1.12 0.39 0.13 62.94 20.99
23年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 37.50 6.32 14.98 58.80 18.86 1.19 0.28 1.89 3.36 1.08 0.39 0.12 62.54 20.06
24年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 37.18 6.27 14.98 58.42 18.01 1.18 0.28 1.89 3.34 1.03 0.38 0.12 62.15 19.16
25年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 36.85 6.22 14.98 58.05 17.21 1.17 0.27 1.89 3.33 0.99 0.38 0.11 61.76 18.31
26年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 36.53 6.16 14.97 57.67 16.44 1.16 0.27 1.89 3.32 0.95 0.38 0.11 61.36 17.49
27年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 36.21 6.11 14.97 57.29 15.70 1.15 0.27 1.89 3.31 0.91 0.37 0.10 60.97 16.71
28年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 35.89 6.06 14.97 56.91 15.00 1.14 0.27 1.89 3.29 0.87 0.37 0.10 60.58 15.97
29年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 35.56 6.00 14.97 56.54 14.33 1.13 0.26 1.89 3.28 0.83 0.37 0.09 60.18 15.25
30年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 35.24 5.95 14.97 56.16 13.69 1.12 0.26 1.89 3.27 0.80 0.37 0.09 59.79 14.57
31年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 34.92 5.90 14.97 55.78 13.07 1.11 0.26 1.88 3.25 0.76 0.36 0.09 59.40 13.92
32年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 34.59 5.85 14.96 55.40 12.48 1.10 0.26 1.88 3.24 0.73 0.36 0.08 59.00 13.29
33年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 34.27 5.79 14.96 55.02 11.92 1.09 0.26 1.88 3.23 0.70 0.36 0.08 58.61 12.70
34年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 33.95 5.74 14.96 54.65 11.38 1.08 0.25 1.88 3.22 0.67 0.35 0.07 58.22 12.13
35年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 33.62 5.69 14.96 54.27 10.87 1.07 0.25 1.88 3.20 0.64 0.35 0.07 57.83 11.58
36年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 33.30 5.63 14.96 53.89 10.38 1.06 0.25 1.88 3.19 0.61 0.35 0.07 57.43 11.06
37年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 32.98 5.58 14.96 53.52 9.91 1.05 0.25 1.88 3.18 0.59 0.35 0.06 57.04 10.56
38年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 32.66 5.53 14.95 53.14 9.46 1.04 0.24 1.88 3.17 0.56 0.34 0.06 56.65 10.08
39年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 32.34 5.48 14.95 52.77 9.03 1.03 0.24 1.88 3.15 0.54 0.34 0.06 56.26 9.63
40年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 32.02 5.42 14.95 52.40 8.62 1.02 0.24 1.88 3.14 0.52 0.34 0.06 55.87 9.20
41年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 31.70 5.37 14.95 52.02 8.24 1.01 0.24 1.88 3.13 0.50 0.34 0.05 55.49 8.78
42年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 31.38 5.32 14.95 51.65 7.86 1.00 0.23 1.88 3.11 0.47 0.33 0.05 55.10 8.39
43年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 31.07 5.27 14.95 51.28 7.50 0.99 0.23 1.88 3.10 0.45 0.33 0.05 54.71 8.00
44年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 30.75 5.22 14.94 50.91 7.16 0.98 0.23 1.88 3.09 0.43 0.33 0.05 54.33 7.64
45年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 30.43 5.16 14.94 50.54 6.84 0.97 0.23 1.88 3.08 0.42 0.32 0.04 53.94 7.30
46年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 30.12 5.11 14.94 50.17 6.53 0.96 0.23 1.88 3.06 0.40 0.32 0.04 53.56 6.97
47年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 29.80 5.06 14.94 49.80 6.23 0.95 0.22 1.88 3.05 0.38 0.32 0.04 53.18 6.65
48年目 R 58 0.98941 0.98977 0.99989 0.99144 0.1203 101.9 29.49 5.01 14.94 49.44 5.95 0.94 0.22 1.88 3.04 0.37 0.32 0.04 52.79 6.35
49年目 R 59 0.98933 0.98969 0.99989 0.99138 0.1157 101.9 29.18 4.96 14.94 49.07 5.68 0.93 0.22 1.88 3.03 0.35 0.31 0.04 52.41 6.06

合　    計 1,836.90 314.55 743.99 2,895.44 1,068.00 58.38 13.87 93.70 165.96 60.02 18.95 7.03 3,080.36 1,135.06

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道161号　小松拡幅
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 40.25 7.92 14.70 62.86 49.68 1.45 0.31 1.48 3.24 2.56 0.34 0.27 66.45 52.51

1年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 40.19 7.78 14.78 62.76 47.69 1.45 0.30 1.49 3.24 2.46 0.34 0.26 66.34 50.41
2年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 40.14 7.65 14.86 62.65 45.78 1.45 0.30 1.49 3.24 2.37 0.34 0.25 66.23 48.39
3年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 40.01 7.56 14.92 62.49 43.91 1.44 0.30 1.50 3.24 2.28 0.34 0.24 66.07 46.42
4年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 39.87 7.48 14.98 62.34 42.12 1.44 0.29 1.51 3.24 2.19 0.34 0.23 65.92 44.53
5年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 39.74 7.40 15.04 62.19 40.40 1.43 0.29 1.51 3.24 2.10 0.34 0.22 65.76 42.72
6年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 39.60 7.32 15.10 62.03 38.75 1.43 0.29 1.52 3.23 2.02 0.34 0.21 65.60 40.98
7年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 39.47 7.24 15.17 61.88 37.16 1.43 0.28 1.52 3.23 1.94 0.33 0.20 65.45 39.31
8年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 39.34 7.16 15.23 61.73 35.65 1.42 0.28 1.53 3.23 1.87 0.33 0.19 65.29 37.71
9年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 39.20 7.08 15.29 61.57 34.19 1.42 0.28 1.54 3.23 1.79 0.33 0.18 65.13 36.17
10年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 39.07 7.00 15.35 61.42 32.79 1.41 0.27 1.54 3.23 1.72 0.33 0.18 64.98 34.69
11年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 38.93 6.92 15.41 61.27 31.45 1.41 0.27 1.55 3.23 1.66 0.33 0.17 64.82 33.28
12年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 38.80 6.84 15.47 61.11 30.16 1.40 0.27 1.56 3.22 1.59 0.33 0.16 64.67 31.92
13年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 38.49 6.79 15.47 60.75 28.83 1.39 0.27 1.56 3.21 1.52 0.33 0.16 64.29 30.51
14年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 38.19 6.74 15.47 60.39 27.56 1.38 0.26 1.55 3.20 1.46 0.32 0.15 63.92 29.17
15年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 37.88 6.69 15.47 60.03 26.34 1.37 0.26 1.55 3.18 1.40 0.32 0.14 63.54 27.88
16年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 37.58 6.63 15.46 59.67 25.18 1.36 0.26 1.55 3.17 1.34 0.32 0.14 63.17 26.66
17年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 37.27 6.58 15.46 59.31 24.06 1.35 0.26 1.55 3.16 1.28 0.32 0.13 62.79 25.47
18年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 36.97 6.53 15.46 58.95 23.00 1.33 0.26 1.55 3.14 1.23 0.32 0.12 62.42 24.35
19年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 36.66 6.48 15.46 58.60 21.98 1.32 0.25 1.55 3.13 1.17 0.31 0.12 62.04 23.27
20年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 36.35 6.42 15.46 58.24 21.01 1.31 0.25 1.55 3.12 1.12 0.31 0.11 61.67 22.24
21年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 36.05 6.37 15.46 57.88 20.07 1.30 0.25 1.55 3.10 1.08 0.31 0.11 61.29 21.26
22年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 35.74 6.32 15.45 57.52 19.18 1.29 0.25 1.55 3.09 1.03 0.31 0.10 60.92 20.32
23年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 35.44 6.27 15.45 57.16 18.33 1.28 0.25 1.55 3.08 0.99 0.30 0.10 60.54 19.42
24年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 35.13 6.21 15.45 56.80 17.51 1.27 0.24 1.55 3.06 0.94 0.30 0.09 60.17 18.55
25年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 34.83 6.16 15.45 56.44 16.73 1.26 0.24 1.55 3.05 0.90 0.30 0.09 59.79 17.73
26年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 34.52 6.11 15.45 56.08 15.99 1.25 0.24 1.55 3.04 0.87 0.30 0.09 59.42 16.94
27年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 34.22 6.06 15.45 55.72 15.27 1.24 0.24 1.55 3.03 0.83 0.30 0.08 59.04 16.18
28年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 33.91 6.00 15.44 55.36 14.59 1.22 0.23 1.55 3.01 0.79 0.29 0.08 58.67 15.46
29年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 33.61 5.95 15.44 55.00 13.94 1.21 0.23 1.55 3.00 0.76 0.29 0.07 58.29 14.77
30年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 33.30 5.90 15.44 54.64 13.32 1.20 0.23 1.55 2.99 0.73 0.29 0.07 57.92 14.11
31年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 32.99 5.85 15.44 54.28 12.72 1.19 0.23 1.55 2.97 0.70 0.29 0.07 57.54 13.48
32年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 32.69 5.79 15.44 53.92 12.15 1.18 0.23 1.55 2.96 0.67 0.29 0.06 57.17 12.88
33年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 32.38 5.74 15.44 53.56 11.60 1.17 0.22 1.55 2.95 0.64 0.28 0.06 56.79 12.30
34年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 32.08 5.69 15.43 53.20 11.08 1.16 0.22 1.55 2.93 0.61 0.28 0.06 56.42 11.75
35年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 31.78 5.64 15.43 52.84 10.58 1.15 0.22 1.55 2.92 0.58 0.28 0.06 56.04 11.23
36年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 31.47 5.58 15.43 52.49 10.11 1.14 0.22 1.55 2.91 0.56 0.28 0.05 55.67 10.72
37年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 31.17 5.53 15.43 52.13 9.65 1.13 0.22 1.55 2.89 0.54 0.27 0.05 55.30 10.24
38年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 30.86 5.48 15.43 51.77 9.22 1.11 0.21 1.55 2.88 0.51 0.27 0.05 54.92 9.78
39年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 30.56 5.43 15.43 51.42 8.80 1.10 0.21 1.55 2.87 0.49 0.27 0.05 54.55 9.34
40年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 30.26 5.38 15.42 51.06 8.40 1.09 0.21 1.55 2.85 0.47 0.27 0.04 54.18 8.92
41年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 29.96 5.32 15.42 50.71 8.03 1.08 0.21 1.55 2.84 0.45 0.27 0.04 53.81 8.52
42年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 29.66 5.27 15.42 50.35 7.66 1.07 0.21 1.55 2.83 0.43 0.26 0.04 53.44 8.13
43年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 29.36 5.22 15.42 50.00 7.31 1.06 0.20 1.55 2.81 0.41 0.26 0.04 53.07 7.76
44年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 29.06 5.17 15.42 49.65 6.99 1.05 0.20 1.55 2.80 0.39 0.26 0.04 52.71 7.42
45年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 28.76 5.12 15.42 49.29 6.67 1.04 0.20 1.55 2.79 0.38 0.26 0.03 52.34 7.08
46年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 28.46 5.07 15.41 48.94 6.37 1.03 0.20 1.55 2.78 0.36 0.25 0.03 51.97 6.76
47年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 28.16 5.02 15.41 48.59 6.08 1.02 0.20 1.55 2.76 0.35 0.25 0.03 51.61 6.46
48年目 R 58 0.98941 0.98977 0.99989 0.99144 0.1203 101.9 27.87 4.96 15.41 48.24 5.80 1.01 0.19 1.55 2.75 0.33 0.25 0.03 51.24 6.16
49年目 R 59 0.98933 0.98969 0.99989 0.99138 0.1157 101.9 27.57 4.91 15.41 47.90 5.54 1.00 0.19 1.55 2.74 0.32 0.25 0.03 50.88 5.89

合　    計 1,735.85 311.76 767.56 2,815.18 1,037.40 62.68 12.20 77.16 152.04 55.18 15.00 5.57 2,982.21 1,098.15

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



（事業全体）

車線数 延長

4 6.5km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 17,286

改良費 1,839

土工 ｍ3 1,676,149 1,655 切土(529,970㎥）、盛土（1,119,680㎥）、捨土(26,499㎥)等

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 35,004 21 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 98 重力式擁壁、L型擁壁、逆T式擁壁、もたれ式擁壁等

函渠工 m 652 65

橋梁費 703 7,559

100m以上 ｍ 660 6,790 連続高架橋1橋

100m未満 ｍ 43 769 PC橋2橋

トンネル費 430 5,780

ＮＡＴＭ ｍ 430 5,780

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 159,549 1,927

車道舗装 ㎡ 153,138 1,886 新設面積：100,991m2、現道面積：52,147m2

歩道舗装 ㎡ 6,411 41

付帯施設費 181

交通管理施設工 式 1 181 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 4,730

用地費 ㎡ 118,800 3,970

宅地 ㎡ 31,455 2,831

田畑 ㎡ 73,523 1,103

山林・原野 ㎡ 13,822 36

補償費 式 1 760

③間接経費 式 1 1,984 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 24,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

国道161号 小松拡幅

参考様式１



全事業

車線数 延長

4 6.5km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 6.5 2,250 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 11,650 路面補修、構造物の点検・補修等

式

13,900

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 小松拡幅

区分

維持費

参考様式２



（残事業）

車線数 延長

4 5.5km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 6,240

改良費 203

土工 ｍ3 92,383 125 切土(21,148㎥）、盛土（92,554㎥）等

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 6,195 4 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 62 重力式擁壁、L型擁壁、逆T式擁壁、もたれ式擁壁等

函渠工 m 115 12

橋梁費 696 4,202

100m以上 ｍ 660 3,802 連続高架橋1橋

100m未満 ｍ 36 400 PC橋2橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 136,924 1,654

車道舗装 ㎡ 131,421 1,619 新設面積：86,669m2、現道面積：44,752m2

歩道舗装 ㎡ 5,503 35

付帯施設費 181

交通管理施設工 式 1 181 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 1,412

用地費 ㎡ 23,030 1,370

宅地 ㎡ 9,292 938

田畑 ㎡ 11,722 422

山林・原野 ㎡ 2,016 10

補償費 式 1 42

③間接経費 式 1 589 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 8,241

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

国道161号 小松拡幅

参考様式１



残事業

車線数 延長

4 5.5km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 5.5 1,900 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 10,000 路面補修、構造物の点検・補修等

式

11,900

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 小松拡幅

区分

維持費

参考様式２



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
一般国道161号　琵琶湖西縦貫自動車道
（一般国道161号　湖北バイパス）

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一体評価　琵琶湖西縦貫自動車道）
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.9（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝40215億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝9.6％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝6.9（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝2226億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝34.9％）
（一般国道161号　湖北バイパス)
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.4（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝411億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.8％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝5.3（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝548億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝45.2％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：68万人・時間/年（54718万人・時間/年⇒54650万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：(主)海津今津線 (県)今津マキノ線 (県)安曇川今津線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：212万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：9割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 高島市コミュニティバス

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 高島市役所マキノ支所～近江今津駅（特急停車駅）　(所要時間:約15.3⇒約14.5分)

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 高島市～敦賀港（重要港湾）（所要時間:58分→56分）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□
現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消す
る

緊急性



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は
5ha以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 琵琶湖西縦貫道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 高島市～敦賀市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 高島市～敦賀市（所要時間:54分→52分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される マキノ高原（年間観光客入込数:約450千人/年　R1年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・
安全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点
整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において
新たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 高島市～長浜赤十字病院（所要時間:60分→57分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置
又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者
交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通
量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位
置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）
として位置づけあり

滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消
される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:7217.75t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：(主)海津今津線 (県)今津マキノ線 (県)安曇川今津線
排出削減量：48.06t／年、排出削減率：9割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：10.17t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：(主)海津今津線 (県)今津マキノ線 (県)安曇川今津線
排出削減量：2.8t／年、排出削減率：9割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：0.48t／年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待さ
れる区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 ■ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている 滋賀県道路整備アクションプログラム2018

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道161号 湖北バイパス Ｌ＝10.8km 地域高規格 BP・現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

19,900 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 288億円 316億円 604億円 

うち残事業分 73億円 163億円 236億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

806億円 121億円 926億円 

うち残事業分 65億円 62億円 127億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 令和8年度

単年便益
（初年便益）

70億円 2.6億円 0.41億円  73億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,281億円 49億円 7.2億円 1,337億円 

うち残事業分 611億円 57億円 6.4億円 675億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 19,900台/日 ±１０％

事業費 288億円 ±１０％

事業期間 53年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 19,900台/日 ±１０％

事業費 73億円 ±１０％

事業期間 3年 ±２０％

45.2%

費用便益比（残事業） 5.3

経済的純現在価値（残事業） 548億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.4～1.5

経済的内部収益率（残事業）

411億円 

経済的内部収益率（事業全体）

5.2～5.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

4.8～5.8

1.4

1.3～1.6

1.4～1.5

5.1～5.6

4.8%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：湖北バイパス（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

3.32

0

24.09

14,700

0

0.00

5.78

7,300

5

26,120.11

0

68.8026,188.91

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

26,020.04 26,058.66

19,900

合計：6,938.2km

③その他道路合計
(6,911.5km)

9

26.17

0

0

0

2,200

915

0.00

0

様式－３①

118.60

8,800

12

1,000

49.94

120

13,200

整備あり(B)整備なし(A)

0

2.42

40

0.00

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(10.8km)

(主)海津今
津線

(県)今津マ
キノ線

(県)安曇川
今津線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。



交通状況の変化

事業名：湖北バイパス（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(10.8km)

(主)海津今
津線

(県)今津マ
キノ線

様式－３①

44.41

3.32

11,100

1,0008,400

19

整備あり(B)

2,200

19,900

整備なし(A)

24

12

12

49.94

合計：6,938.3km

③その他道路合計
(6,911.6km)

8

0

26,153.02 26,120.11

走行時間費用
整備あり(B)

(県)安曇川
今津線

0

32.91

26,027.30 26,058.66

0

0.00

49.28

5,500

0

0.00

0

911

5.78

13,800

11.46

20.57

7,300

5

00

2.42

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 湖北バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名： 湖北バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響



事業名： 湖北バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

既存の路線の実績を参考に設定
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

更新費

費
用
の
算
定 当該道路整備が

行われない場合
の費用 考慮する

場合のみ

維持管理費

雪寒費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 湖北バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.64 10.8 6.95
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-53年目 S 48 6.8333 57.8 1.02 12.28
-52年目 S 49 6.5705 69.0 0.10 0.97
-51年目 S 50 6.3178 72.9 0.10 0.88
-50年目 S 51 6.0748 79.1 0.20 1.57
-49年目 S 52 5.8412 83.8 2.15 15.26
-48年目 S 53 5.6165 87.4 11.70 76.64
-47年目 S 54 5.4005 89.6 7.70 47.27
-46年目 S 55 5.1928 95.3 10.10 56.07
-45年目 S 56 4.9931 97.8 9.55 49.71
-44年目 S 57 4.8010 98.9 9.53 47.16
-43年目 S 58 4.6164 99.8 4.17 19.65
-42年目 S 59 4.4388 101.8 3.30 14.66
-41年目 S 60 4.2681 102.6 9.20 39.00
-40年目 S 61 4.1039 104.4 2.90 11.62
-39年目 S 62 3.9461 104.1 6.50 25.10
-38年目 S 63 3.7943 104.7 8.00 29.54
-37年目 H 1 3.6484 107.5 8.40 29.07
-36年目 H 2 3.5081 109.9 3.98 12.94
-35年目 H 3 3.3731 112.5 1.67 5.10
-34年目 H 4 3.2434 114.1 5.96 17.27
-33年目 H 5 3.1187 114.4 3.86 10.72
-32年目 H 6 2.9987 114.3 4.98 13.32
-31年目 H 7 2.8834 113.7 4.25 10.98
-30年目 H 8 2.7725 113.2 9.25 23.09
-29年目 H 9 2.6658 114.2 3.95 9.39
-28年目 H 10 2.5633 113.6 15.00 34.48
-27年目 H 11 2.4647 112.0 12.70 28.47
-26年目 H 12 2.3699 110.7 15.55 33.91
-25年目 H 13 2.2788 109.4 19.92 42.27
-24年目 H 14 2.1911 107.6 2.13 4.41
-23年目 H 15 2.1068 106.1 0.19 0.39
-22年目 H 16 2.0258 105.0 0.09 0.17
-21年目 H 17 1.9479 103.7 0.55 1.05
-20年目 H 18 1.8730 103.0 0.40 0.75
-19年目 H 19 1.8009 102.1 0.68 1.23
-18年目 H 20 1.7317 101.6 0.10 0.17
-17年目 H 21 1.6651 100.3 0.07 0.11
-16年目 H 22 1.6010 98.6 0.24 0.40
-15年目 H 23 1.5395 97.2 0.56 0.90
-14年目 H 24 1.4802 96.4 0.21 0.33
-13年目 H 25 1.4233 96.4 1.92 2.89
-12年目 H 26 1.3686 98.7 1.97 2.79
-11年目 H 27 1.3159 100.2 1.45 1.94
-10年目 H 28 1.2653 100.3 2.68 3.44
-9年目 H 29 1.2167 100.5 3.56 4.39
-8年目 H 30 1.1699 100.4 0.59 0.70
-7年目 R 1 1.1249 101.2 0.75 0.85
-6年目 R 2 1.0816 101.9 0.82 0.88
-5年目 R 3 1.0400 101.9 0.18 0.19
-4年目 R 4 1.0000 101.9 0.48 0.48
-3年目 R 5 0.9615 101.9 0.11 0.10
-2年目 R 6 0.9246 101.9 3.79 3.50
-1年目 R 7 0.8890 101.9 69.03 61.36

供用開始年次 R 8 0.8548 101.9 6.32 5.40
1年目 R 9 0.8219 101.9 6.32 5.19
2年目 R 10 0.7903 101.9 6.32 4.99
3年目 R 11 0.7599 101.9 6.32 4.80
4年目 R 12 0.7307 101.9 6.32 4.62
5年目 R 13 0.7026 101.9 6.32 4.44
6年目 R 14 0.6756 101.9 6.32 4.27
7年目 R 15 0.6496 101.9 6.32 4.10
8年目 R 16 0.6246 101.9 6.32 3.95
9年目 R 17 0.6006 101.9 6.32 3.79
10年目 R 18 0.5775 101.9 6.32 3.65
11年目 R 19 0.5553 101.9 6.32 3.51
12年目 R 20 0.5339 101.9 6.32 3.37
13年目 R 21 0.5134 101.9 6.32 3.24
14年目 R 22 0.4936 101.9 6.32 3.12
15年目 R 23 0.4746 101.9 6.32 3.00
16年目 R 24 0.4564 101.9 6.32 2.88
17年目 R 25 0.4388 101.9 6.32 2.77
18年目 R 26 0.4220 101.9 6.32 2.67
19年目 R 27 0.4057 101.9 6.32 2.56
20年目 R 28 0.3901 101.9 6.32 2.46
21年目 R 29 0.3751 101.9 6.32 2.37
22年目 R 30 0.3607 101.9 6.32 2.28
23年目 R 31 0.3468 101.9 6.32 2.19
24年目 R 32 0.3335 101.9 6.32 2.11
25年目 R 33 0.3207 101.9 6.32 2.03
26年目 R 34 0.3083 101.9 6.32 1.95
27年目 R 35 0.2965 101.9 6.32 1.87
28年目 R 36 0.2851 101.9 6.32 1.80
29年目 R 37 0.2741 101.9 6.32 1.73
30年目 R 38 0.2636 101.9 6.32 1.67
31年目 R 39 0.2534 101.9 6.32 1.60
32年目 R 40 0.2437 101.9 6.32 1.54
33年目 R 41 0.2343 101.9 6.32 1.48
34年目 R 42 0.2253 101.9 6.32 1.42
35年目 R 43 0.2166 101.9 6.32 1.37
36年目 R 44 0.2083 101.9 6.32 1.32
37年目 R 45 0.2003 101.9 6.32 1.27
38年目 R 46 0.1926 101.9 6.32 1.22
39年目 R 47 0.1852 101.9 6.32 1.17
40年目 R 48 0.1780 101.9 6.32 1.12
41年目 R 49 0.1712 101.9 6.32 1.08
42年目 R 50 0.1646 101.9 6.32 1.04
43年目 R 51 0.1583 101.9 6.32 1.00
44年目 R 52 0.1522 101.9 6.32 0.96
45年目 R 53 0.1463 101.9 6.32 0.92
46年目 R 54 0.1407 101.9 6.32 0.89
47年目 R 55 0.1353 101.9 6.32 0.85
48年目 R 56 0.1301 101.9 6.32 0.82
49年目 R 57 0.1251 101.9 -49.08 -6.14 6.32 0.79
  合　計 239.13 805.67 315.91 120.64

単純事業費計 288.22 315.91

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 湖北バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.33 10.8 3.58
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-3年目 R 5 0.9615 101.9 0.11 0.10
-2年目 R 6 0.9246 101.9 3.79 3.50
-1年目 R 7 0.8890 101.9 69.03 61.36

供用開始年次 R 8 0.8548 101.9 3.25 2.78
1年目 R 9 0.8219 101.9 3.25 2.67
2年目 R 10 0.7903 101.9 3.25 2.57
3年目 R 11 0.7599 101.9 3.25 2.47
4年目 R 12 0.7307 101.9 3.25 2.38
5年目 R 13 0.7026 101.9 3.25 2.29
6年目 R 14 0.6756 101.9 3.25 2.20
7年目 R 15 0.6496 101.9 3.25 2.11
8年目 R 16 0.6246 101.9 3.25 2.03
9年目 R 17 0.6006 101.9 3.25 1.95
10年目 R 18 0.5775 101.9 3.25 1.88
11年目 R 19 0.5553 101.9 3.25 1.81
12年目 R 20 0.5339 101.9 3.25 1.74
13年目 R 21 0.5134 101.9 3.25 1.67
14年目 R 22 0.4936 101.9 3.25 1.61
15年目 R 23 0.4746 101.9 3.25 1.54
16年目 R 24 0.4564 101.9 3.25 1.49
17年目 R 25 0.4388 101.9 3.25 1.43
18年目 R 26 0.4220 101.9 3.25 1.37
19年目 R 27 0.4057 101.9 3.25 1.32
20年目 R 28 0.3901 101.9 3.25 1.27
21年目 R 29 0.3751 101.9 3.25 1.22
22年目 R 30 0.3607 101.9 3.25 1.17
23年目 R 31 0.3468 101.9 3.25 1.13
24年目 R 32 0.3335 101.9 3.25 1.09
25年目 R 33 0.3207 101.9 3.25 1.04
26年目 R 34 0.3083 101.9 3.25 1.00
27年目 R 35 0.2965 101.9 3.25 0.96
28年目 R 36 0.2851 101.9 3.25 0.93
29年目 R 37 0.2741 101.9 3.25 0.89
30年目 R 38 0.2636 101.9 3.25 0.86
31年目 R 39 0.2534 101.9 3.25 0.82
32年目 R 40 0.2437 101.9 3.25 0.79
33年目 R 41 0.2343 101.9 3.25 0.76
34年目 R 42 0.2253 101.9 3.25 0.73
35年目 R 43 0.2166 101.9 3.25 0.70
36年目 R 44 0.2083 101.9 3.25 0.68
37年目 R 45 0.2003 101.9 3.25 0.65
38年目 R 46 0.1926 101.9 3.25 0.63
39年目 R 47 0.1852 101.9 3.25 0.60
40年目 R 48 0.1780 101.9 3.25 0.58
41年目 R 49 0.1712 101.9 3.25 0.56
42年目 R 50 0.1646 101.9 3.25 0.54
43年目 R 51 0.1583 101.9 3.25 0.52
44年目 R 52 0.1522 101.9 3.25 0.50
45年目 R 53 0.1463 101.9 3.25 0.48
46年目 R 54 0.1407 101.9 3.25 0.46
47年目 R 55 0.1353 101.9 3.25 0.44
48年目 R 56 0.1301 101.9 3.25 0.42
49年目 R 57 0.1251 101.9 -1.27 -0.16 3.25 0.41
  合　計 71.66 64.80 162.73 62.14

単純事業費計 72.92 162.73

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道161号　湖北バイパス
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 8 0.99873 0.98306 1.00562 0.99746 0.8548 101.9 31.29 11.03 27.71 70.04 59.87 0.34 0.26 1.96 2.56 2.19 0.41 0.35 73.01 62.41

1年目 R 9 0.99872 0.98277 1.00559 0.99745 0.8219 101.9 31.25 10.84 27.87 69.97 57.51 0.34 0.26 1.97 2.57 2.11 0.41 0.34 72.94 59.95
2年目 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 31.21 10.66 28.02 69.90 55.24 0.34 0.25 1.98 2.57 2.03 0.41 0.32 72.87 57.59
3年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 31.17 10.47 28.18 69.82 53.06 0.34 0.25 1.99 2.58 1.96 0.41 0.31 72.81 55.33
4年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 31.13 10.28 28.34 69.75 50.97 0.33 0.25 2.00 2.58 1.89 0.40 0.30 72.74 53.15
5年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 31.03 10.17 28.45 69.66 48.94 0.33 0.24 2.01 2.59 1.82 0.40 0.28 72.65 51.04
6年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 30.93 10.07 28.57 69.56 47.00 0.33 0.24 2.02 2.59 1.75 0.40 0.27 72.56 49.02
7年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 30.82 9.96 28.69 69.47 45.13 0.33 0.24 2.03 2.60 1.69 0.40 0.26 72.47 47.07
8年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 30.72 9.85 28.80 69.37 43.33 0.33 0.24 2.04 2.60 1.63 0.40 0.25 72.37 45.20
9年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 30.61 9.74 28.92 69.28 41.61 0.33 0.23 2.04 2.61 1.57 0.40 0.24 72.28 43.41
10年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 30.51 9.64 29.04 69.18 39.95 0.33 0.23 2.05 2.61 1.51 0.40 0.23 72.19 41.69
11年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 30.40 9.53 29.15 69.09 38.36 0.33 0.23 2.06 2.62 1.45 0.40 0.22 72.10 40.04
12年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 30.30 9.42 29.27 68.99 36.83 0.33 0.23 2.07 2.62 1.40 0.39 0.21 72.00 38.44
13年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 30.20 9.31 29.39 68.89 35.37 0.32 0.22 2.08 2.63 1.35 0.39 0.20 71.91 36.92
14年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 30.09 9.20 29.50 68.80 33.96 0.32 0.22 2.09 2.63 1.30 0.39 0.19 71.82 35.45
15年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 29.85 9.13 29.50 68.49 32.50 0.32 0.22 2.09 2.63 1.25 0.39 0.18 71.50 33.93
16年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 29.62 9.06 29.50 68.18 31.12 0.32 0.22 2.09 2.62 1.20 0.39 0.18 71.18 32.49
17年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 29.38 8.99 29.49 67.87 29.78 0.32 0.22 2.08 2.62 1.15 0.38 0.17 70.87 31.10
18年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 29.14 8.92 29.49 67.56 28.51 0.31 0.21 2.08 2.61 1.10 0.38 0.16 70.55 29.77
19年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 28.91 8.85 29.49 67.25 27.28 0.31 0.21 2.08 2.61 1.06 0.38 0.15 70.23 28.49
20年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 28.67 8.78 29.49 66.94 26.11 0.31 0.21 2.08 2.60 1.02 0.38 0.15 69.91 27.27
21年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 28.43 8.71 29.48 66.62 24.99 0.31 0.21 2.08 2.60 0.97 0.37 0.14 69.60 26.11
22年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 28.20 8.64 29.48 66.31 23.92 0.30 0.21 2.08 2.59 0.94 0.37 0.13 69.28 24.99
23年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 27.96 8.57 29.48 66.00 22.89 0.30 0.21 2.08 2.59 0.90 0.37 0.13 68.96 23.92
24年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 27.72 8.50 29.47 65.69 21.91 0.30 0.20 2.08 2.58 0.86 0.37 0.12 68.64 22.89
25年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 27.49 8.43 29.47 65.38 20.97 0.30 0.20 2.08 2.58 0.83 0.36 0.12 68.33 21.91
26年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 27.25 8.36 29.47 65.07 20.06 0.29 0.20 2.08 2.58 0.79 0.36 0.11 68.01 20.97
27年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 27.01 8.29 29.46 64.76 19.20 0.29 0.20 2.08 2.57 0.76 0.36 0.11 67.69 20.07
28年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 26.77 8.22 29.46 64.45 18.37 0.29 0.20 2.08 2.57 0.73 0.35 0.10 67.37 19.21
29年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 26.54 8.14 29.46 64.14 17.58 0.29 0.19 2.08 2.56 0.70 0.35 0.10 67.05 18.38
30年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 26.30 8.07 29.45 63.83 16.83 0.28 0.19 2.08 2.56 0.67 0.35 0.09 66.74 17.59
31年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 26.06 8.00 29.45 63.52 16.10 0.28 0.19 2.08 2.55 0.65 0.35 0.09 66.42 16.83
32年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 25.83 7.93 29.45 63.21 15.40 0.28 0.19 2.08 2.55 0.62 0.34 0.08 66.10 16.11
33年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 25.59 7.86 29.44 62.90 14.74 0.28 0.19 2.08 2.54 0.60 0.34 0.08 65.78 15.41
34年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 25.35 7.79 29.44 62.59 14.10 0.27 0.19 2.08 2.54 0.57 0.34 0.08 65.47 14.75
35年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 25.12 7.72 29.44 62.28 13.49 0.27 0.18 2.08 2.54 0.55 0.34 0.07 65.15 14.11
36年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 24.88 7.65 29.43 61.97 12.91 0.27 0.18 2.08 2.53 0.53 0.33 0.07 64.83 13.50
37年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 24.64 7.58 29.43 61.66 12.35 0.27 0.18 2.08 2.53 0.51 0.33 0.07 64.51 12.92
38年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 24.41 7.51 29.43 61.35 11.82 0.26 0.18 2.08 2.52 0.49 0.33 0.06 64.20 12.36
39年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 24.17 7.44 29.42 61.04 11.30 0.26 0.18 2.08 2.52 0.47 0.33 0.06 63.88 11.83
40年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 23.94 7.37 29.42 60.73 10.81 0.26 0.18 2.08 2.51 0.45 0.32 0.06 63.57 11.31
41年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 23.70 7.30 29.42 60.42 10.34 0.26 0.17 2.08 2.51 0.43 0.32 0.05 63.25 10.83
42年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 23.47 7.23 29.42 60.11 9.89 0.25 0.17 2.08 2.50 0.41 0.32 0.05 62.94 10.36
43年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 23.24 7.16 29.41 59.81 9.47 0.25 0.17 2.08 2.50 0.40 0.32 0.05 62.62 9.91
44年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 23.00 7.09 29.41 59.50 9.06 0.25 0.17 2.08 2.50 0.38 0.31 0.05 62.31 9.48
45年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 22.77 7.02 29.41 59.20 8.66 0.24 0.17 2.08 2.49 0.36 0.31 0.05 62.00 9.07
46年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 22.54 6.95 29.40 58.89 8.29 0.24 0.17 2.08 2.49 0.35 0.31 0.04 61.69 8.68
47年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 22.31 6.88 29.40 58.59 7.93 0.24 0.16 2.08 2.48 0.34 0.31 0.04 61.38 8.30
48年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 22.07 6.81 29.40 58.29 7.58 0.24 0.16 2.08 2.48 0.32 0.30 0.04 61.07 7.94
49年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 21.84 6.75 29.39 57.98 7.25 0.24 0.16 2.08 2.47 0.31 0.30 0.04 60.76 7.60

合　    計 1,365.86 427.89 1,460.56 3,254.31 1,280.62 14.70 10.24 103.24 128.18 49.28 18.06 7.23 3,400.55 1,337.14

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道161号　湖北バイパス
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 8 0.99873 0.98306 1.00562 0.99746 0.8548 101.9 18.09 4.93 10.71 33.73 28.83 1.12 0.25 1.68 3.05 2.61 0.36 0.31 37.14 31.75

1年目 R 9 0.99872 0.98277 1.00559 0.99745 0.8219 101.9 18.07 4.85 10.77 33.68 27.69 1.12 0.25 1.68 3.05 2.51 0.36 0.30 37.10 30.49
2年目 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 18.04 4.77 10.83 33.64 26.58 1.12 0.24 1.69 3.06 2.42 0.36 0.28 37.05 29.28
3年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 18.02 4.68 10.89 33.59 25.53 1.12 0.24 1.70 3.06 2.33 0.36 0.27 37.01 28.12
4年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 18.00 4.60 10.95 33.55 24.51 1.12 0.24 1.71 3.07 2.24 0.36 0.26 36.97 27.01
5年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 17.94 4.55 10.99 33.48 23.52 1.11 0.23 1.72 3.07 2.15 0.36 0.25 36.90 25.93
6年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 17.88 4.50 11.04 33.42 22.58 1.11 0.23 1.73 3.07 2.07 0.35 0.24 36.84 24.89
7年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 17.82 4.45 11.08 33.35 21.67 1.11 0.23 1.73 3.07 1.99 0.35 0.23 36.78 23.89
8年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 17.76 4.41 11.13 33.29 20.79 1.10 0.23 1.74 3.07 1.92 0.35 0.22 36.71 22.93
9年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 17.70 4.36 11.17 33.23 19.96 1.10 0.22 1.75 3.07 1.84 0.35 0.21 36.65 22.01
10年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 17.64 4.31 11.22 33.16 19.15 1.09 0.22 1.76 3.07 1.77 0.35 0.20 36.58 21.13
11年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 17.57 4.26 11.26 33.10 18.38 1.09 0.22 1.76 3.07 1.71 0.35 0.19 36.52 20.28
12年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 17.51 4.21 11.31 33.04 17.64 1.09 0.22 1.77 3.07 1.64 0.35 0.19 36.46 19.46
13年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 17.45 4.16 11.36 32.97 16.93 1.08 0.21 1.78 3.07 1.58 0.35 0.18 36.39 18.68
14年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 17.39 4.12 11.40 32.91 16.24 1.08 0.21 1.78 3.07 1.52 0.34 0.17 36.33 17.93
15年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 17.26 4.08 11.40 32.74 15.54 1.07 0.21 1.78 3.06 1.45 0.34 0.16 36.15 17.16
16年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 17.12 4.05 11.40 32.57 14.87 1.06 0.21 1.78 3.05 1.39 0.34 0.16 35.96 16.41
17年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 16.98 4.02 11.40 32.40 14.22 1.05 0.21 1.78 3.04 1.34 0.34 0.15 35.78 15.70
18年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 16.85 3.99 11.40 32.23 13.60 1.05 0.20 1.78 3.03 1.28 0.34 0.14 35.60 15.02
19年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 16.71 3.96 11.39 32.06 13.01 1.04 0.20 1.78 3.02 1.23 0.33 0.13 35.42 14.37
20年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 16.57 3.93 11.39 31.89 12.44 1.03 0.20 1.78 3.01 1.17 0.33 0.13 35.23 13.75
21年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 16.44 3.90 11.39 31.72 11.90 1.02 0.20 1.78 3.00 1.13 0.33 0.12 35.05 13.15
22年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 16.30 3.86 11.39 31.55 11.38 1.01 0.20 1.78 2.99 1.08 0.33 0.12 34.87 12.58
23年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 16.16 3.83 11.39 31.38 10.88 1.00 0.20 1.78 2.98 1.03 0.32 0.11 34.69 12.03
24年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 16.02 3.80 11.39 31.21 10.41 0.99 0.20 1.78 2.97 0.99 0.32 0.11 34.51 11.51
25年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 15.89 3.77 11.39 31.04 9.96 0.99 0.19 1.78 2.96 0.95 0.32 0.10 34.32 11.01
26年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 15.75 3.74 11.39 30.87 9.52 0.98 0.19 1.78 2.95 0.91 0.32 0.10 34.14 10.53
27年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 15.61 3.71 11.38 30.70 9.10 0.97 0.19 1.78 2.94 0.87 0.31 0.09 33.96 10.07
28年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 15.48 3.67 11.38 30.53 8.71 0.96 0.19 1.78 2.93 0.84 0.31 0.09 33.78 9.63
29年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 15.34 3.64 11.38 30.37 8.32 0.95 0.19 1.78 2.92 0.80 0.31 0.08 33.59 9.21
30年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 15.20 3.61 11.38 30.20 7.96 0.94 0.19 1.78 2.91 0.77 0.31 0.08 33.41 8.81
31年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 15.07 3.58 11.38 30.03 7.61 0.93 0.18 1.78 2.90 0.73 0.31 0.08 33.23 8.42
32年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 14.93 3.55 11.38 29.86 7.28 0.93 0.18 1.78 2.89 0.70 0.30 0.07 33.05 8.05
33年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 14.79 3.52 11.38 29.69 6.96 0.92 0.18 1.78 2.88 0.67 0.30 0.07 32.86 7.70
34年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 14.66 3.49 11.38 29.52 6.65 0.91 0.18 1.78 2.87 0.65 0.30 0.07 32.68 7.36
35年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 14.52 3.45 11.37 29.35 6.36 0.90 0.18 1.78 2.86 0.62 0.30 0.06 32.50 7.04
36年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 14.38 3.42 11.37 29.18 6.08 0.89 0.18 1.78 2.85 0.59 0.29 0.06 32.32 6.73
37年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 14.25 3.39 11.37 29.01 5.81 0.88 0.17 1.78 2.84 0.57 0.29 0.06 32.14 6.44
38年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 14.11 3.36 11.37 28.84 5.55 0.88 0.17 1.78 2.83 0.54 0.29 0.06 31.95 6.15
39年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 13.97 3.33 11.37 28.67 5.31 0.87 0.17 1.78 2.82 0.52 0.29 0.05 31.77 5.88
40年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 13.84 3.30 11.37 28.50 5.07 0.86 0.17 1.78 2.81 0.50 0.28 0.05 31.59 5.62
41年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 13.70 3.27 11.37 28.33 4.85 0.85 0.17 1.78 2.80 0.48 0.28 0.05 31.41 5.38
42年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 13.57 3.23 11.37 28.17 4.64 0.84 0.17 1.78 2.79 0.46 0.28 0.05 31.23 5.14
43年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 13.43 3.20 11.36 28.00 4.43 0.83 0.16 1.78 2.78 0.44 0.28 0.04 31.05 4.92
44年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 13.30 3.17 11.36 27.83 4.24 0.82 0.16 1.78 2.77 0.42 0.28 0.04 30.87 4.70
45年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 13.16 3.14 11.36 27.66 4.05 0.82 0.16 1.78 2.76 0.40 0.27 0.04 30.69 4.49
46年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 13.03 3.11 11.36 27.50 3.87 0.81 0.16 1.78 2.75 0.39 0.27 0.04 30.51 4.29
47年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 12.89 3.08 11.36 27.33 3.70 0.80 0.16 1.78 2.74 0.37 0.27 0.04 30.34 4.10
48年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 12.76 3.05 11.36 27.17 3.53 0.79 0.16 1.78 2.72 0.35 0.27 0.03 30.16 3.92
49年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 12.63 3.02 11.36 27.00 3.38 0.78 0.15 1.78 2.71 0.34 0.26 0.03 29.98 3.75

合　    計 789.53 191.38 564.35 1,545.26 611.17 48.98 9.82 88.29 147.09 57.28 15.89 6.36 1,708.24 674.81

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



（事業全体）

車線数 延長

4 10.8km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 22,552

改良費 11,106

土工 ｍ3 4,023,010 4,642 切土（202,301㎥）、盛土（1,658,868㎥）、捨土（161,841㎥）等

軟弱地盤改良工 ｍ3 400,150 1,792

法面工 ㎡ 79,420 64 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 1,350 逆T式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 1,355 3,258 横断函渠(8)等

橋梁費 m 949 6,975

100m以上 ｍ 486 4,457 連続高架橋2橋

100m未満 ｍ 463 2,518 連続高架橋2橋、PC橋9橋、鋼橋2橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 ㎡ 305,125 3,458

車道舗装 ㎡ 298,250 3,397 新設面積：288,500m2、現道面積：9,750m2

歩道舗装 ㎡ 6,875 61

付帯施設費 1,013

交通管理施設工 式 1 613 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ 4,000 400

②用地及補償費 5,108

用地費 ㎡ 403,800 4,908

宅地 ㎡ 82,300 2,392

田畑 ㎡ 283,400 2,218

山林・原野 ㎡ 38,100 298

補償費 式 1 200

③間接経費 式 1 2,340 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 30,000

路線名 箇所名

一般国道161号 湖北バイパス

参考様式１



全事業

車線数 延長

4 10.8km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 10.8 4,650 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 30,100 路面補修、構造物の点検・補修等

式

34,750

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 湖北バイパス

区分

維持費

参考様式２



（残事業費）

車線数 延長

4 10.8km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 7,518

改良費 3,223

土工 ｍ3 184,536 348 切土（10,115㎥）、盛土（82,943㎥）、捨土（8,092㎥）等

軟弱地盤改良工 ｍ3 400,150 1,512

法面工 ㎡ 14,891 12 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 500 逆T式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 288 851 横断函渠(8)等

橋梁費 m 949 2,272

100m以上 ｍ 486 1,141 連続高架橋2橋

100m未満 ｍ 463 1,131 連続高架橋2橋、PC橋9橋、鋼橋2橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 ㎡ 129,712 1,460

車道舗装 ㎡ 122,837 1,399 新設面積：113,087m2、現道面積：9,750m2

歩道舗装 ㎡ 6,875 61

付帯施設費 563

交通管理施設工 式 1 163 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ 4,000 400

②用地及補償費 324

用地費 ㎡ 22,300 127

宅地 ㎡ 5,400 69

田畑 ㎡ 16,500 57

山林・原野 ㎡ 400 1

補償費 式 1 197

③間接経費 式 1 167 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体残事業費 8,009

路線名 箇所名

一般国道161号 湖北バイパス

参考様式１



残事業

車線数 延長

4 10.8km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 10.8 3,350 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 14,550 路面補修、構造物の点検・補修等

式

17,900

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 湖北バイパス

区分

維持費

参考様式２



（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
一般国道161号　琵琶湖西縦貫自動車道
（一般国道161号　湖西道路（真野～坂本北））

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一体評価　琵琶湖西縦貫自動車道）
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.9（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝40215億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝9.6％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝6.9（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝2226億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝34.9％）
（一般国道161号　湖西道路（真野～坂本北）)
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝7.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1113億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝21.4％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝12.3（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1186億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝49.3％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：300万人・時間/年（54950万人・時間/年⇒54650万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：(県)高島大津線 一般国道367号 (主)伊香立浜大津線 (県)近江八幡大津線 名神高速道路
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：300万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：3割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 県道大津高島線（大津市堅田）、混雑時旅行速度13.7～15.3km/h　⇒並行する現道からバイパスへの交通転換により改善見込み

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 江若交通

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 大津市日吉台支所～堅田駅（特急停車駅）　(所要時間:約19分⇒約15分)

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□
現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消す
る

緊急性



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は
5ha以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 琵琶湖西縦貫道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 大津市～高島市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 大津市小松支所～大津市（所要時間:36分→32分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される びわ湖バレイ（年間観光客入込数：434千人/年　R2年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・
安全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点
整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において
新たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 大津市小松支所～大津赤十字病院（所要時間:43分→37分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置
又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者
交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通
量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位
置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）
として位置づけあり

滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 県道高島大津線（今堅田２～比叡辻２）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消
される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:8330.1t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：(県)高島大津線 一般国道367号 (主)伊香立浜大津線 (県)近江八幡大津線 名神高速道路
排出削減量：18.86t／年、排出削減率：1割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：(県)高島大津線 一般国道367号 (主)伊香立浜大津線 (県)近江八幡大津線 名神高速道路
排出削減量：1.15t／年、排出削減率：1割削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待さ
れる区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 ■ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている 滋賀県道路整備アクションプログラム2018

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている 滋賀県道路整備アクションプログラム2018

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道161号
湖西道路（真野
～坂本北）

Ｌ＝6.6km 地域高規格 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

37,900 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 146億円 75億円 221億円 

うち残事業分 81億円 75億円 156億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

150億円 29億円 178億円 

うち残事業分 76億円 29億円 105億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 令和8年度

単年便益
（初年便益）

69億円 2.7億円 0.98億円  73億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,225億円 49億円 17億円 1,291億円 

うち残事業分 1,225億円 49億円 17億円 1,291億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 37,900台/日 ±１０％

事業費 146億円 ±１０％

事業期間 11年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 37,900台/日 ±１０％

事業費 81億円 ±１０％

事業期間 3年 ±２０％ 12.1～12.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

11.1～13.5

7.2

6.5～8.0

6.9～7.6

11.5～13.3

21.4%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

7.0～7.5

経済的内部収益率（残事業）

1,113億円 

経済的内部収益率（事業全体）

49.3%

費用便益比（残事業） 12.3

経済的純現在価値（残事業） 1,186億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）



交通状況の変化

事業名：湖西道路（真野～坂本北）（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.1km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(6.6km)

(県)高島大
津線

一般国道367
号

(主)伊香立
浜大津線

様式－３①

133.49

12,400

21

26,100

63.46

915

30,700

整備あり(B)整備なし(A)

27,700

97.49

25

77.31

37,900

合計：6,938.2km

③その他道路合計
(6,899.8km)

16

11.77

6

82,200

(県)近江八
幡大津線

名神高速道
路

13,300

11,600

1819

36.74

13,100

37.62

0.31

400

10

26,120.11

81,800

66.2826,186.39

6

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

108.69109.38

走行時間短縮便益
(A - B)

25,775.38 25,776.47

36.94

17

41.44

4,400

17



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。



交通状況の変化

事業名：湖西道路（真野～坂本北）（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(3.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.1km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

109.38

37.62

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

6

77.31

12,400

81,800

36.74

82,200

1819

0.31

4,400

41.44

11.77

400

10

13,10013,300

97.49

合計：6,938.2km

③その他道路合計
(6,899.8km)

16

17

26,186.39 26,120.11

走行時間費用
整備あり(B)

(主)伊香立
浜大津線

(県)近江八
幡大津線

6

66.28

25,775.38 25,776.47

17

108.69

様式－３①

133.49

36.94

27,700

26,10030,700

15

整備あり(B)

11,600

37,900

整備なし(A)

25

9

21

63.46

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(6.6km)

名神高速道
路

(県)高島大
津線

一般国道367
号



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 湖西道路（真野～坂本北）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。

■

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点



事業名： 湖西道路（真野～坂本北）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名： 湖西道路（真野～坂本北）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

既存の路線の実績を参考に設定
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

更新費

費
用
の
算
定 当該道路整備が

行われない場合
の費用 考慮する

場合のみ

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.25 6.6 1.65
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-11年目 H 27 1.3159 100.2 0.46 0.62
-10年目 H 28 1.2653 100.3 4.36 5.61
-9年目 H 29 1.2167 100.5 13.89 17.13
-8年目 H 30 1.1699 100.4 7.41 8.80
-7年目 R 1 1.1249 101.2 10.00 11.33
-6年目 R 2 1.0816 101.9 10.23 11.06
-5年目 R 3 1.0400 101.9 13.23 13.76
-4年目 R 4 1.0000 101.9 4.91 4.91
-3年目 R 5 0.9615 101.9 36.18 34.79
-2年目 R 6 0.9246 101.9 36.09 33.37
-1年目 R 7 0.8890 101.9 9.17 8.15

供用開始年次 R 8 0.8548 101.9 1.50 1.28
1年目 R 9 0.8219 101.9 1.50 1.23
2年目 R 10 0.7903 101.9 1.50 1.19
3年目 R 11 0.7599 101.9 1.50 1.14
4年目 R 12 0.7307 101.9 1.50 1.10
5年目 R 13 0.7026 101.9 1.50 1.05
6年目 R 14 0.6756 101.9 1.50 1.01
7年目 R 15 0.6496 101.9 1.50 0.97
8年目 R 16 0.6246 101.9 1.50 0.94
9年目 R 17 0.6006 101.9 1.50 0.90
10年目 R 18 0.5775 101.9 1.50 0.87
11年目 R 19 0.5553 101.9 1.50 0.83
12年目 R 20 0.5339 101.9 1.50 0.80
13年目 R 21 0.5134 101.9 1.50 0.77
14年目 R 22 0.4936 101.9 1.50 0.74
15年目 R 23 0.4746 101.9 1.50 0.71
16年目 R 24 0.4564 101.9 1.50 0.68
17年目 R 25 0.4388 101.9 1.50 0.66
18年目 R 26 0.4220 101.9 1.50 0.63
19年目 R 27 0.4057 101.9 1.50 0.61
20年目 R 28 0.3901 101.9 1.50 0.59
21年目 R 29 0.3751 101.9 1.50 0.56
22年目 R 30 0.3607 101.9 1.50 0.54
23年目 R 31 0.3468 101.9 1.50 0.52
24年目 R 32 0.3335 101.9 1.50 0.50
25年目 R 33 0.3207 101.9 1.50 0.48
26年目 R 34 0.3083 101.9 1.50 0.46
27年目 R 35 0.2965 101.9 1.50 0.44
28年目 R 36 0.2851 101.9 1.50 0.43
29年目 R 37 0.2741 101.9 1.50 0.41
30年目 R 38 0.2636 101.9 1.50 0.40
31年目 R 39 0.2534 101.9 1.50 0.38
32年目 R 40 0.2437 101.9 1.50 0.37
33年目 R 41 0.2343 101.9 1.50 0.35
34年目 R 42 0.2253 101.9 1.50 0.34
35年目 R 43 0.2166 101.9 1.50 0.32
36年目 R 44 0.2083 101.9 1.50 0.31
37年目 R 45 0.2003 101.9 1.50 0.30
38年目 R 46 0.1926 101.9 1.50 0.29
39年目 R 47 0.1852 101.9 1.50 0.28
40年目 R 48 0.1780 101.9 1.50 0.27
41年目 R 49 0.1712 101.9 1.50 0.26
42年目 R 50 0.1646 101.9 1.50 0.25
43年目 R 51 0.1583 101.9 1.50 0.24
44年目 R 52 0.1522 101.9 1.50 0.23
45年目 R 53 0.1463 101.9 1.50 0.22
46年目 R 54 0.1407 101.9 1.50 0.21
47年目 R 55 0.1353 101.9 1.50 0.20
48年目 R 56 0.1301 101.9 1.50 0.20
49年目 R 57 0.1251 101.9 0.00 0.00 1.50 0.19
  合　計 145.93 149.53 75.00 28.65

単純事業費計 145.93 75.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.25 6.6 1.65
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-3年目 R 5 0.9615 101.9 36.18 34.79
-2年目 R 6 0.9246 101.9 36.09 33.37
-1年目 R 7 0.8890 101.9 9.17 8.15

供用開始年次 R 8 0.8548 101.9 1.50 1.28
1年目 R 9 0.8219 101.9 1.50 1.23
2年目 R 10 0.7903 101.9 1.50 1.19
3年目 R 11 0.7599 101.9 1.50 1.14
4年目 R 12 0.7307 101.9 1.50 1.10
5年目 R 13 0.7026 101.9 1.50 1.05
6年目 R 14 0.6756 101.9 1.50 1.01
7年目 R 15 0.6496 101.9 1.50 0.97
8年目 R 16 0.6246 101.9 1.50 0.94
9年目 R 17 0.6006 101.9 1.50 0.90
10年目 R 18 0.5775 101.9 1.50 0.87
11年目 R 19 0.5553 101.9 1.50 0.83
12年目 R 20 0.5339 101.9 1.50 0.80
13年目 R 21 0.5134 101.9 1.50 0.77
14年目 R 22 0.4936 101.9 1.50 0.74
15年目 R 23 0.4746 101.9 1.50 0.71
16年目 R 24 0.4564 101.9 1.50 0.68
17年目 R 25 0.4388 101.9 1.50 0.66
18年目 R 26 0.4220 101.9 1.50 0.63
19年目 R 27 0.4057 101.9 1.50 0.61
20年目 R 28 0.3901 101.9 1.50 0.59
21年目 R 29 0.3751 101.9 1.50 0.56
22年目 R 30 0.3607 101.9 1.50 0.54
23年目 R 31 0.3468 101.9 1.50 0.52
24年目 R 32 0.3335 101.9 1.50 0.50
25年目 R 33 0.3207 101.9 1.50 0.48
26年目 R 34 0.3083 101.9 1.50 0.46
27年目 R 35 0.2965 101.9 1.50 0.44
28年目 R 36 0.2851 101.9 1.50 0.43
29年目 R 37 0.2741 101.9 1.50 0.41
30年目 R 38 0.2636 101.9 1.50 0.40
31年目 R 39 0.2534 101.9 1.50 0.38
32年目 R 40 0.2437 101.9 1.50 0.37
33年目 R 41 0.2343 101.9 1.50 0.35
34年目 R 42 0.2253 101.9 1.50 0.34
35年目 R 43 0.2166 101.9 1.50 0.32
36年目 R 44 0.2083 101.9 1.50 0.31
37年目 R 45 0.2003 101.9 1.50 0.30
38年目 R 46 0.1926 101.9 1.50 0.29
39年目 R 47 0.1852 101.9 1.50 0.28
40年目 R 48 0.1780 101.9 1.50 0.27
41年目 R 49 0.1712 101.9 1.50 0.26
42年目 R 50 0.1646 101.9 1.50 0.25
43年目 R 51 0.1583 101.9 1.50 0.24
44年目 R 52 0.1522 101.9 1.50 0.23
45年目 R 53 0.1463 101.9 1.50 0.22
46年目 R 54 0.1407 101.9 1.50 0.21
47年目 R 55 0.1353 101.9 1.50 0.20
48年目 R 56 0.1301 101.9 1.50 0.20
49年目 R 57 0.1251 101.9 0.00 0.00 1.50 0.19
  合　計 81.45 76.31 75.00 28.65

単純事業費計 81.45 75.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道161号　湖西道路（真野～坂本北）
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 8 0.99873 0.98306 1.00562 0.99746 0.8548 101.9 49.54 9.36 10.17 69.08 59.05 1.57 0.15 0.94 2.66 2.27 0.98 0.84 72.71 62.16

1年目 R 9 0.99872 0.98277 1.00559 0.99745 0.8219 101.9 49.48 9.21 10.23 68.91 56.64 1.57 0.15 0.95 2.66 2.19 0.98 0.80 72.55 59.63
2年目 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 49.41 9.05 10.29 68.75 54.33 1.56 0.15 0.95 2.66 2.10 0.97 0.77 72.38 57.20
3年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 49.35 8.89 10.34 68.58 52.12 1.56 0.14 0.96 2.66 2.02 0.97 0.74 72.21 54.88
4年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 49.29 8.73 10.40 68.42 49.99 1.56 0.14 0.96 2.66 1.95 0.97 0.71 72.05 52.65
5年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 49.12 8.64 10.44 68.20 47.92 1.55 0.14 0.97 2.66 1.87 0.97 0.68 71.83 50.47
6年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 48.96 8.55 10.49 67.99 45.93 1.55 0.14 0.97 2.66 1.79 0.96 0.65 71.61 48.38
7年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 48.79 8.46 10.53 67.78 44.03 1.54 0.14 0.97 2.65 1.72 0.96 0.62 71.39 46.37
8年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 48.63 8.36 10.57 67.56 42.20 1.54 0.14 0.98 2.65 1.66 0.96 0.60 71.17 44.45
9年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 48.46 8.27 10.61 67.35 40.45 1.53 0.13 0.98 2.65 1.59 0.95 0.57 70.95 42.61
10年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 48.30 8.18 10.66 67.13 38.77 1.53 0.13 0.99 2.65 1.53 0.95 0.55 70.73 40.85
11年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 48.13 8.09 10.70 66.92 37.16 1.52 0.13 0.99 2.64 1.47 0.95 0.53 70.51 39.15
12年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 47.97 8.00 10.74 66.71 35.61 1.52 0.13 0.99 2.64 1.41 0.94 0.50 70.29 37.53
13年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 47.80 7.91 10.79 66.49 34.14 1.51 0.13 1.00 2.64 1.35 0.94 0.48 70.07 35.97
14年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 47.64 7.81 10.83 66.28 32.71 1.51 0.13 1.00 2.63 1.30 0.94 0.46 69.85 34.48
15年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 47.26 7.75 10.83 65.84 31.25 1.49 0.13 1.00 2.62 1.24 0.93 0.44 69.39 32.93
16年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 46.89 7.69 10.83 65.41 29.85 1.48 0.12 1.00 2.61 1.19 0.92 0.42 68.94 31.46
17年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 46.51 7.63 10.83 64.97 28.51 1.47 0.12 1.00 2.60 1.14 0.92 0.40 68.48 30.05
18年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 46.14 7.57 10.82 64.53 27.23 1.46 0.12 1.00 2.58 1.09 0.91 0.38 68.03 28.71
19年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 45.76 7.51 10.82 64.10 26.00 1.45 0.12 1.00 2.57 1.04 0.91 0.37 67.57 27.41
20年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 45.39 7.45 10.82 63.66 24.83 1.44 0.12 1.00 2.56 1.00 0.90 0.35 67.12 26.18
21年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 45.01 7.39 10.82 63.23 23.72 1.42 0.12 1.00 2.54 0.95 0.89 0.33 66.66 25.01
22年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 44.64 7.33 10.82 62.79 22.65 1.41 0.12 1.00 2.53 0.91 0.89 0.32 66.21 23.88
23年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 44.26 7.27 10.82 62.35 21.62 1.40 0.12 1.00 2.52 0.87 0.88 0.31 65.75 22.80
24年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 43.89 7.21 10.82 61.92 20.65 1.39 0.12 1.00 2.51 0.84 0.87 0.29 65.30 21.78
25年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 43.51 7.15 10.82 61.48 19.72 1.38 0.12 1.00 2.49 0.80 0.87 0.28 64.84 20.79
26年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 43.14 7.09 10.81 61.05 18.82 1.36 0.11 1.00 2.48 0.76 0.86 0.27 64.39 19.85
27年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 42.76 7.04 10.81 60.61 17.97 1.35 0.11 1.00 2.47 0.73 0.86 0.25 63.93 18.96
28年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 42.39 6.98 10.81 60.17 17.16 1.34 0.11 1.00 2.45 0.70 0.85 0.24 63.48 18.10
29年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 42.01 6.92 10.81 59.74 16.37 1.33 0.11 1.00 2.44 0.67 0.84 0.23 63.02 17.27
30年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 41.64 6.86 10.81 59.30 15.63 1.32 0.11 1.00 2.43 0.64 0.84 0.22 62.57 16.49
31年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 41.26 6.80 10.81 58.87 14.92 1.31 0.11 1.00 2.41 0.61 0.83 0.21 62.11 15.74
32年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 40.89 6.74 10.81 58.43 14.24 1.29 0.11 1.00 2.40 0.59 0.82 0.20 61.65 15.03
33年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 40.51 6.68 10.81 57.99 13.59 1.28 0.11 1.00 2.39 0.56 0.82 0.19 61.20 14.34
34年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 40.14 6.62 10.81 57.56 12.97 1.27 0.11 1.00 2.38 0.54 0.81 0.18 60.74 13.69
35年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 39.76 6.56 10.80 57.12 12.37 1.26 0.11 1.00 2.36 0.51 0.81 0.17 60.29 13.06
36年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 39.39 6.50 10.80 56.69 11.81 1.25 0.11 1.00 2.35 0.49 0.80 0.17 59.84 12.46
37年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 39.01 6.44 10.80 56.25 11.27 1.23 0.10 1.00 2.34 0.47 0.79 0.16 59.38 11.89
38年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 38.64 6.38 10.80 55.82 10.75 1.22 0.10 1.00 2.32 0.45 0.79 0.15 58.93 11.35
39年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 38.27 6.32 10.80 55.38 10.26 1.21 0.10 1.00 2.31 0.43 0.78 0.14 58.48 10.83
40年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 37.89 6.26 10.80 54.95 9.78 1.20 0.10 1.00 2.30 0.41 0.77 0.14 58.02 10.33
41年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 37.52 6.20 10.80 54.52 9.33 1.19 0.10 1.00 2.29 0.39 0.77 0.13 57.57 9.86
42年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 37.15 6.14 10.80 54.09 8.90 1.18 0.10 1.00 2.27 0.37 0.76 0.13 57.12 9.40
43年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 36.78 6.08 10.79 53.66 8.49 1.16 0.10 1.00 2.26 0.36 0.76 0.12 56.67 8.97
44年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 36.41 6.02 10.79 53.23 8.10 1.15 0.10 1.00 2.25 0.34 0.75 0.11 56.22 8.56
45年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 36.04 5.96 10.79 52.80 7.72 1.14 0.10 1.00 2.23 0.33 0.74 0.11 55.78 8.16
46年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 35.68 5.90 10.79 52.37 7.37 1.13 0.10 1.00 2.22 0.31 0.74 0.10 55.33 7.78
47年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 35.31 5.84 10.79 51.94 7.03 1.12 0.09 1.00 2.21 0.30 0.73 0.10 54.89 7.43
48年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 34.94 5.79 10.79 51.52 6.70 1.11 0.09 1.00 2.20 0.29 0.72 0.09 54.44 7.08
49年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 34.58 5.73 10.79 51.10 6.39 1.09 0.09 1.00 2.18 0.27 0.72 0.09 54.00 6.76

合　    計 2,162.21 363.29 536.06 3,061.56 1,225.03 68.40 5.88 49.57 123.85 48.82 43.22 17.31 3,228.64 1,291.16

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道161号　湖西道路（真野～坂本北）
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 8 0.99873 0.98306 1.00562 0.99746 0.8548 101.9 49.54 9.36 10.17 69.08 59.05 1.57 0.15 0.94 2.66 2.27 0.98 0.84 72.71 62.16

1年目 R 9 0.99872 0.98277 1.00559 0.99745 0.8219 101.9 49.48 9.21 10.23 68.91 56.64 1.57 0.15 0.95 2.66 2.19 0.98 0.80 72.55 59.63
2年目 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 49.41 9.05 10.29 68.75 54.33 1.56 0.15 0.95 2.66 2.10 0.97 0.77 72.38 57.20
3年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 49.35 8.89 10.34 68.58 52.12 1.56 0.14 0.96 2.66 2.02 0.97 0.74 72.21 54.88
4年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 49.29 8.73 10.40 68.42 49.99 1.56 0.14 0.96 2.66 1.95 0.97 0.71 72.05 52.65
5年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 49.12 8.64 10.44 68.20 47.92 1.55 0.14 0.97 2.66 1.87 0.97 0.68 71.83 50.47
6年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 48.96 8.55 10.49 67.99 45.93 1.55 0.14 0.97 2.66 1.79 0.96 0.65 71.61 48.38
7年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 48.79 8.46 10.53 67.78 44.03 1.54 0.14 0.97 2.65 1.72 0.96 0.62 71.39 46.37
8年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 48.63 8.36 10.57 67.56 42.20 1.54 0.14 0.98 2.65 1.66 0.96 0.60 71.17 44.45
9年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 48.46 8.27 10.61 67.35 40.45 1.53 0.13 0.98 2.65 1.59 0.95 0.57 70.95 42.61
10年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 48.30 8.18 10.66 67.13 38.77 1.53 0.13 0.99 2.65 1.53 0.95 0.55 70.73 40.85
11年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 48.13 8.09 10.70 66.92 37.16 1.52 0.13 0.99 2.64 1.47 0.95 0.53 70.51 39.15
12年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 47.97 8.00 10.74 66.71 35.61 1.52 0.13 0.99 2.64 1.41 0.94 0.50 70.29 37.53
13年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 47.80 7.91 10.79 66.49 34.14 1.51 0.13 1.00 2.64 1.35 0.94 0.48 70.07 35.97
14年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 47.64 7.81 10.83 66.28 32.71 1.51 0.13 1.00 2.63 1.30 0.94 0.46 69.85 34.48
15年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 47.26 7.75 10.83 65.84 31.25 1.49 0.13 1.00 2.62 1.24 0.93 0.44 69.39 32.93
16年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 46.89 7.69 10.83 65.41 29.85 1.48 0.12 1.00 2.61 1.19 0.92 0.42 68.94 31.46
17年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 46.51 7.63 10.83 64.97 28.51 1.47 0.12 1.00 2.60 1.14 0.92 0.40 68.48 30.05
18年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 46.14 7.57 10.82 64.53 27.23 1.46 0.12 1.00 2.58 1.09 0.91 0.38 68.03 28.71
19年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 45.76 7.51 10.82 64.10 26.00 1.45 0.12 1.00 2.57 1.04 0.91 0.37 67.57 27.41
20年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 45.39 7.45 10.82 63.66 24.83 1.44 0.12 1.00 2.56 1.00 0.90 0.35 67.12 26.18
21年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 45.01 7.39 10.82 63.23 23.72 1.42 0.12 1.00 2.54 0.95 0.89 0.33 66.66 25.01
22年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 44.64 7.33 10.82 62.79 22.65 1.41 0.12 1.00 2.53 0.91 0.89 0.32 66.21 23.88
23年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 44.26 7.27 10.82 62.35 21.62 1.40 0.12 1.00 2.52 0.87 0.88 0.31 65.75 22.80
24年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 43.89 7.21 10.82 61.92 20.65 1.39 0.12 1.00 2.51 0.84 0.87 0.29 65.30 21.78
25年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 43.51 7.15 10.82 61.48 19.72 1.38 0.12 1.00 2.49 0.80 0.87 0.28 64.84 20.79
26年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 43.14 7.09 10.81 61.05 18.82 1.36 0.11 1.00 2.48 0.76 0.86 0.27 64.39 19.85
27年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 42.76 7.04 10.81 60.61 17.97 1.35 0.11 1.00 2.47 0.73 0.86 0.25 63.93 18.96
28年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 42.39 6.98 10.81 60.17 17.16 1.34 0.11 1.00 2.45 0.70 0.85 0.24 63.48 18.10
29年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 42.01 6.92 10.81 59.74 16.37 1.33 0.11 1.00 2.44 0.67 0.84 0.23 63.02 17.27
30年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 41.64 6.86 10.81 59.30 15.63 1.32 0.11 1.00 2.43 0.64 0.84 0.22 62.57 16.49
31年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 41.26 6.80 10.81 58.87 14.92 1.31 0.11 1.00 2.41 0.61 0.83 0.21 62.11 15.74
32年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 40.89 6.74 10.81 58.43 14.24 1.29 0.11 1.00 2.40 0.59 0.82 0.20 61.65 15.03
33年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 40.51 6.68 10.81 57.99 13.59 1.28 0.11 1.00 2.39 0.56 0.82 0.19 61.20 14.34
34年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 40.14 6.62 10.81 57.56 12.97 1.27 0.11 1.00 2.38 0.54 0.81 0.18 60.74 13.69
35年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 39.76 6.56 10.80 57.12 12.37 1.26 0.11 1.00 2.36 0.51 0.81 0.17 60.29 13.06
36年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 39.39 6.50 10.80 56.69 11.81 1.25 0.11 1.00 2.35 0.49 0.80 0.17 59.84 12.46
37年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 39.01 6.44 10.80 56.25 11.27 1.23 0.10 1.00 2.34 0.47 0.79 0.16 59.38 11.89
38年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 38.64 6.38 10.80 55.82 10.75 1.22 0.10 1.00 2.32 0.45 0.79 0.15 58.93 11.35
39年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 38.27 6.32 10.80 55.38 10.26 1.21 0.10 1.00 2.31 0.43 0.78 0.14 58.48 10.83
40年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 37.89 6.26 10.80 54.95 9.78 1.20 0.10 1.00 2.30 0.41 0.77 0.14 58.02 10.33
41年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 37.52 6.20 10.80 54.52 9.33 1.19 0.10 1.00 2.29 0.39 0.77 0.13 57.57 9.86
42年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 37.15 6.14 10.80 54.09 8.90 1.18 0.10 1.00 2.27 0.37 0.76 0.13 57.12 9.40
43年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 36.78 6.08 10.79 53.66 8.49 1.16 0.10 1.00 2.26 0.36 0.76 0.12 56.67 8.97
44年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 36.41 6.02 10.79 53.23 8.10 1.15 0.10 1.00 2.25 0.34 0.75 0.11 56.22 8.56
45年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 36.04 5.96 10.79 52.80 7.72 1.14 0.10 1.00 2.23 0.33 0.74 0.11 55.78 8.16
46年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 35.68 5.90 10.79 52.37 7.37 1.13 0.10 1.00 2.22 0.31 0.74 0.10 55.33 7.78
47年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 35.31 5.84 10.79 51.94 7.03 1.12 0.09 1.00 2.21 0.30 0.73 0.10 54.89 7.43
48年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 34.94 5.79 10.79 51.52 6.70 1.11 0.09 1.00 2.20 0.29 0.72 0.09 54.44 7.08
49年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 34.58 5.73 10.79 51.10 6.39 1.09 0.09 1.00 2.18 0.27 0.72 0.09 54.00 6.76

合　    計 2,162.21 363.29 536.06 3,061.56 1,225.03 68.40 5.88 49.57 123.85 48.82 43.22 17.31 3,228.64 1,291.16

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



(事業全体）

車線数 延長

4 6.6km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 14,530

改良費 5,190

土工 ｍ3 109,130 3,073 切土（9万m3）、盛土（2万m3）

法面工 ㎡ 28,234 1,251 切土法面、盛土法面、切土補強工

擁壁工 式 1 136 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 10 8

排水工 式 1 253

中央分離帯工 ｍ 4,807 27

跨道橋工 式 119 1橋

雑工 式 324 工事用道路等

橋梁費 4,171

100m未満 式 1 133 1橋

100m以上 式 1 4,039 連続高架橋3橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 702

車道舗装 ㎡ 139,623 702 新設面積：55,238m2

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 4,466

交通管理施設工 式 1 490

遮音壁 ｍ 2,327 3,976

②用地及補償費 162

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1 162 家屋事業損失対応

③間接経費 式 1 1,261 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 16,000

路線名 箇所名

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

参考様式１



全事業

車線数 延長

4 6.6km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 6.6 1,950 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 6,300 路面補修、構造物の点検・補修等

式

8,250

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

区分

維持費

参考様式２



（残事業）

車線数 延長

4 6.6km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 8,584

改良費 4,465

土工 ｍ3 79,130 2,715 切土（7万m3）、盛土（1万m3）

法面工 ㎡ 15,230 1,135 切土法面、盛土法面、切土補強工

擁壁工 式 1 105 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

函渠工 ｍ 10 8

排水工 式 1 253

中央分離帯工 ｍ 4,807 27

跨道橋工 式 119 1橋

雑工 式 103 工事用道路等

橋梁費 1,954

100m未満 式 1橋

100m以上 式 1 1,954 連続高架橋3橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 702

車道舗装 ㎡ 139,623 702 新設面積：55,238m2

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 1,463

交通管理施設工 式 1 490

遮音壁 ｍ 1,310 973

②用地及補償費 162

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1 162 家屋事業損失対応

③間接経費 式 1 213 地質調査、測量、設計にかかる費用等

全体事業費 8,959

路線名 箇所名

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

参考様式１



残事業

車線数 延長

4 6.6km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 6.6 1,950 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 6,300 路面補修、構造物の点検・補修等

式

8,250

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

その他

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道161号 湖西道路

区分

維持費

参考様式２


