
 

 

 
 
 
 
 
 

資料 No.5 

琵琶湖西縦貫道路 一般国道 161 号 

小松拡幅 

湖北バイパス 

湖西道路（真野～坂本北） 
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２．事業の概要

■交通混雑の緩和 ■交通安全の確保 ■観光振興の支援

2

事業の目的

一般国道161号 小松拡幅

一般国道161号 湖北バイパス

一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北）

【湖北バイパス 】

【小松拡幅】

【湖西道路（真野～坂本北）】

〔単位：ｍ〕

標準断面図（計画）
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新たに２車線追加

※（ ）書きは橋長50m以上の場合 新たに２車線追加

〔単位：ｍ〕

〔単位：ｍ〕

区 間

【湖北バイパス】
たかしま

（起）滋賀県高島市
まきのちょう かいづ

マキノ町海津
たかしま

（終）滋賀県高島市
いまづちょう ひろかわ

今津町弘川

【小松拡幅】
たかしま

（起）滋賀県高島市
かつの

勝野
おおつ

（終）滋賀県大津市
きたこまつ

北小松

【湖西道路（真野～坂本北）】
おおつ

（起）滋賀県大津市
ま の おおの ま の

真野大野 （真野IC）
おお つ

（終）滋賀県大津市
さかもと さかもときた

坂本 （坂本北IC）

道 路 延 長 10.8km 6.5km 6.6km

構 造 規 格 第３種第１級 第３種第１級 第１種第３級

設 計 速 度 80km/h 80km/h 80km/h

車 線 数 ４車線 ４車線 ４車線

標 準 幅 員 22.5～37.25m 18.25～19.25m 20.5m

計 画 交 通 量 約19,900台／日 約30,000台／日 約37,900台／日

全 体 事 業 費 300億円 240億円 160億円

事 業 化 昭和48年度 昭和45年度 平成27年度

都 市 計 画
決 定

昭和51年5月

昭和50年４月
大津市北小松 3.2km

昭和51年５月
高島市鵜川

～同市勝野 3.3km

－

用 地 着 手 昭和48年度 昭和45年度 －

工 事 着 手 昭和53年度 昭和47年度 平成27年度

開 通 延 長 8.3㎞（2車線） 1.0km（4車線） 6.6㎞（2車線）

事 業 進 捗 率 約73％（令和4年3月末時点） 約63％（令和4年3月末時点）
約73％（令和4年3月末時点）
約41％（再評価後の事業費に

関する進捗率）

用 地 進 捗 率
約94％

（面積ベース、令和4年3月末時点）
約96％

（面積ベース、令和4年3月末時点）

100％
（面積ベース、令和4年3月末時点）

事業の概要・進捗状況 ※本案件は複数の事業区間が一体となって効果を発揮するものであるため、
複数の事業を一体的に評価している



（事業全体）

車線数 延長

4 6.5km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 17,286

改良費 1,839

土工 ｍ3 1,676,149 1,655 切土(529,970㎥）、盛土（1,119,680㎥）、捨土(26,499㎥)等

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 35,004 21 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 98 重力式擁壁、L型擁壁、逆T式擁壁、もたれ式擁壁等

函渠工 m 652 65

橋梁費 703 7,559

100m以上 ｍ 660 6,790 連続高架橋1橋

100m未満 ｍ 43 769 PC橋2橋

トンネル費 430 5,780

ＮＡＴＭ ｍ 430 5,780

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 159,549 1,927

車道舗装 ㎡ 153,138 1,886 新設面積：100,991m2、現道面積：52,147m2

歩道舗装 ㎡ 6,411 41

付帯施設費 181

交通管理施設工 式 1 181 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 4,730

用地費 ㎡ 118,800 3,970

宅地 ㎡ 31,455 2,831

田畑 ㎡ 73,523 1,103

山林・原野 ㎡ 13,822 36

補償費 式 1 760

③間接経費 式 1 1,984 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 24,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

国道161号 小松拡幅

参考様式１



（残事業）

車線数 延長

4 5.5km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 6,240

改良費 203

土工 ｍ3 92,383 125 切土(21,148㎥）、盛土（92,554㎥）等

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 6,195 4 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 62 重力式擁壁、L型擁壁、逆T式擁壁、もたれ式擁壁等

函渠工 m 115 12

橋梁費 696 4,202

100m以上 ｍ 660 3,802 連続高架橋1橋

100m未満 ｍ 36 400 PC橋2橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 136,924 1,654

車道舗装 ㎡ 131,421 1,619 新設面積：86,669m2、現道面積：44,752m2

歩道舗装 ㎡ 5,503 35

付帯施設費 181

交通管理施設工 式 1 181 標識、防護柵、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 1,412

用地費 ㎡ 23,030 1,370

宅地 ㎡ 9,292 938

田畑 ㎡ 11,722 422

山林・原野 ㎡ 2,016 10

補償費 式 1 42

③間接経費 式 1 589 地質調査、測量、設計に係る費用等

全体事業費 8,241

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

国道161号 小松拡幅

参考様式１


