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はじめに
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今回、事業再評価を実施する理由

『社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業』

■総便益の減少

・引き渡しに伴う管理区間の変更による減少

・海岸事業の費用便益分析指針の改定（令和2年4月一部更新）に伴う浸水被害額の増加
従前の海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）（平成16年6月）以降、頻発する水害における被害実態等を踏まえて、浸水被害額の

算定に用いる被害率を改定。

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から３年が経過）

■総費用の減少

・引き渡しに伴う管理区間の変更による減少

・整備内容の変更、事業期間の延長等による増加

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から３年が経過）

■B/Cの変化

・上記の要因によりB/Cが変化

【前回評価時点（R1）からの主な変化】

■「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第３ １（５）「社会情勢の急激な変化、技術革
新等により再評価の実施の必要が生じた事業」に該当。

事業の進捗に伴い、現場条件の見直しによる事業費、事業期間の変更が生じた。



１．東播海岸の概要

○ 東播海岸は、瀬戸内海に面し、「兵庫県神戸市垂水区の東端、堺川河口から
明石市を経て、加古郡播磨町本荘の喜瀬川」に至る延長約26kmの海岸である。
かつては、淡路島・家島群島を望み、白砂青松の砂浜の続く、美しい瀬戸内海
の典型的な景観と讃えられた海岸であった。

○ 本海岸の背後地のうち、神戸市垂水区付近は六甲山地が海岸に迫り、わずか
な低地部に国道2号、JR山陽本線、山陽電鉄などの主要交通が集中している。
一方、海域でも狭小な明石海峡においては船舶航行が多く、過密状態にある。

○ 沿岸では、海苔の養殖が行われ、タイやタコを漁獲する漁業活動の盛んな地
域である。また、阪神地区に隣接するため、早くから開発による市街地化が進行
している。明石市の西部より播磨町にかけての海域は、「播磨工業整備特別地
域」として、昭和40年台より埋め立てが行われ、大規模な工業地帯となっている。

神戸市
垂水区

六甲山地

山陽電鉄

JR山陽本線

国道2号

明石海峡
明石市

神戸市
垂水区

山陽電鉄
JR山陽本線

国道2号

＜昭和4年の舞子浜＞

（白砂青松の砂浜が続いている）

明石川

明石市

狩口

塩屋東

明石西外港 （令和2年度完成）

令和元年事業評価監視委員会からの変更無し
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１．東播海岸の概要

垂水工区
塩屋東
護岸 621m

垂水工区
狩口
護岸 130m

○事業の目的・概要

海岸侵食や度重なる台風被害を受け、昭和36年から直轄事業として海岸保全を行っている。海岸利用の状況や
背後地の土地利用の特性を踏まえ4工区に分け、侵食被害、浸水被害及び交通遮断被害の防止を目的として整
備を行い、平成27年度には播磨工区を令和元年度には明石西部工区を兵庫県に引渡した。

整備
箇所

既整備箇所 未整備箇所 直轄施工範囲外

県に引渡し済み（平成27年度） 県に引渡し済み（令和元年度）

整備状況
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年月 海岸事業

大正末期 ・地元市町村により小規模な侵食対策開始。

昭和６年 ・内務省大阪土木出張所兵庫国道改良事業所開設（姫路河川国道事務所の前身）。

昭和９年 ・室戸台風による災害復旧。
・室戸台風による被害を契機に対策事業推進への機運が高まる。

昭和２５年 ・ジェーン台風の被害を契機として建設省の補助事業として海岸侵食対策事業が開始。

昭和３１年 ・海岸法制定。

昭和３２年 ・兵庫県が海岸保全区域に指定。
・建設省の直轄海岸事業調査が開始。

昭和３６年 ・建設省の直轄海岸に指定。
・護岸工を主体とした侵食対策事業が進められる。

昭和４３年 ・昭和３９年の台風２０号、昭和４０年の台風２３号による被災を受け、計画諸元を策定。
・被害軽減のため、消波工の設置着手。

昭和５７年 ・養浜の整備着手。

平成４年 ・C.C.Z.事業（大蔵海岸・舞子海岸）着手。 → 平成１０年大蔵海岸、平成１１年舞子海岸完了。

平成９年 ・いきいき・海の子・浜づくり事業着手。 → 平成１２年事業完了。

平成１１年 ・海岸法改正。

平成１３年 ・大蔵海岸陥没事故発生。 → 平成１４年施設改良工事着手。

平成１４年 ・大阪湾沿岸、播磨沿岸の海岸保全基本計画策定（兵庫県）

平成２７年 ・播磨工区を兵庫県へ移管。

令和２年 ・明石西部工区を兵庫県へ移管。 （R2.3）

令和３年 ・垂水工区の残事業箇所（塩屋東地区、狩口地区）の整備着手。

侵食被害（西八木地区）昭和３３年頃

高潮被害（狩口地区）昭和39年台風20号

狩口地区の整備状況

２．事業の概要（事業の経緯）



東播海岸の明治26年～昭和30年の侵食実績

○ 台風による高波浪や海砂利採取など様々な要因により海岸侵食が進行していた。
（63年間で最大100m以上汀線が後退)

○ 海岸保全施設の整備により、海岸線の後退を防止する。

１）侵食被害の防止

整備前 整備後 令和4年高さ数十ｍに及ぶ断崖が続く無対策
の頃の松江海岸（明石市松江地先）

護岸工と養浜で砂浜が広がった現在の
松江海岸

昭和33年
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２．事業の概要（主な事業内容）



２．事業の概要（主な事業内容）

神戸市垂水区狩口地先の越波の状況

昭和39年 64-20号台風

○ 東播海岸では、昭和以降10回以上もの台風による深刻な浸水被害を受けてきた。
○ 近年においても、未整備箇所における鉄道の運休や越波による建物被害等の被害が発生している。
○ 海岸保全施設の整備により、過去の台風被害から浸水被害を防止する。

生 起
年 月 日

台 風 名
台 風 の
コ ー ス

災害の内訳
備 考

人 災 家 屋 流 失 壊 家 屋 浸 水

昭和9年
9月21日

室 戸
台 風

徳島→神戸→びわ
湖

死者 18
人

全壊 72戸
半壊 131戸

床上 1,232戸
床下 1,966戸 －

昭和25年
9月3日

ジ ェ ー ン
台 風

室戸岬東方→淡路南
→神戸→若狭 －

全壊 16戸
半壊 42戸

床上 戸
床下 18戸 －

昭和36年
9月16日

第 ２ 室 戸
台 風

室戸岬→淡路島→大
阪湾→若狭湾 －

全壊 6戸
半壊 戸

床上 163戸
床下 戸 －

昭和39年
9月25日

64-20号
台 風

尾道→児島半島 重軽傷
者 9名

全壊 30戸
半壊 148戸

床上 75戸
床下 211戸

主要道路が各地で寸
断される

昭和40年
8月30日

65-23号
台 風

播磨灘→若狭湾
－

全壊 145戸
半壊 903戸

床上 346戸
床下 9戸

塩屋､狩口で国道が水
没

平成16年
8月30日

台 風
1 6 号

中国地方→能登沖
－ － －

越波によりJR山陽本
線が運行停止

平成30年
8月23日

台 風
2 0 号

－ － －
ＪＲ山陽本線が運行停
止

２）浸水被害の防止

神戸市垂水区塩屋地先の越波の状況

平成16年 16号台風

神戸市垂水区狩口地先の越波による建物被害
（外構施設、窓ガラス等の破損）

平成30年 20号台風

東
播
海
岸

過去に大きな被害をもたらした
台風の経路
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令和元年事業評価監視委員会からの変更無し



２．事業の概要（主な事業内容）

○ 塩屋東地区、狩口地区では、背後に国道２号、JR山陽本線及び山陽電鉄が位置しており、浸水に

加え侵食・越波による交通遮断が発生すると、当該地域における東西の交通が寸断され、地域の
経済活動に大きな影響を及ぼす。

○ 事業の実施により、これらの地区を侵食や越波から防護し、交通遮断を防止する。

３）交通遮断被害の防止

○ 塩屋東地区の被災状況

昭和39年 台風20号
神戸市垂水区狩口地先の越波の状況

←平成16年 16号台風

神戸市垂水区塩屋地先
の越波の状況

○地域の協力体制

兵庫県、神戸市、明石市から早
期整備を強く要望されている。

令和元年11月：兵庫県、明石市
令和元年 7月：神戸市

←平成30年台風第20号
神戸市垂水区狩口地先で国道２号ま
で飛ばされた柵

平成16年 8月30日：台風16号 越波により運行停止（4.3万人へ影響）
平成16年 9月 7日：台風18号 越波により運行停止（19.4万人へ影響）
平成25年 4月23日：線路陥没により運行停止（3.1万人へ影響）
平成25年10月 9日：台風24号線路陥没により運行停止（1.2万人へ影響）
平成26年 3月27日：線路陥没により運行停止
平成26年 8月 9日：台風11号 線路陥没により運行停止
平成26年 9月25日：線路陥没により運行停止
平成26年10月13日：台風19号 JR全線予告運休
平成30年 8月23日：台風20号 JR全線計画運休
平成30年 9月 4日：台風21号 JR全線計画運休
令和元年 8月15日：台風10号 JR神戸線計画運休

〇地域との連携

明石市と連携し、地域におけるソ
フト対策を推進するため、地域住
民や小学生を対象とした「防災勉
強会」を開催。

〇地域からの要望

明石市による高潮の説明 防潮堤で説明を聞く児童

○ 狩口地区の被災状況

9

令和元年事業評価監視委員会からの変更無し



東播海岸 全工区 L=25,930m

播磨工区 L=6,086m
（H27年度に県に引継ぎ済み）

明石西部工区 L=7,383m 明石東部工区 L=4,891m

直轄延長 L=3,231m

垂水工区 L=7,570m

直轄延長 L=6,161m

直轄延長 L=9,392m

区 間 播磨工区 明石西部工区 明石東部工区 垂水工区 計

整備内容

護 岸

離岸堤
養 浜

― ―
3,203 m

3基
391m

5,800 m
（狩口：130m 塩屋東：621m）

8基
502m

9,003m

11基
893m

備 考 H27年度に県に
引継ぎ済み

R元年度に県に
引継ぎ済み

明石西外港Ｒ２年度完成
県への引き継ぎ調整中

Ｒ8年度完成予定 ※ 明石西部も含めた進
捗率は91％

狩口

塩屋東

○明石東部工区は令和2年度に整備が完了しており、海岸線

の安定、浸水被害の防止といった効果を発現している。垂水
工区についても、これまで施設整備を進捗してきた。

○台風の高潮による床上浸水被害等を防止するため、狩口地
区、塩屋東地区については、護岸の整備を進め、令和8年度
の事業完了を目指す。

区間 (起) 兵庫県神戸市垂水区塩屋町字東畑1072番
地及び1073番地の合併地の3の北東端地先

(終) 兵庫県加古郡播磨町大字本荘字西浜42番
地の1の南東端地先

海岸延長 全海岸延長 12,461m
直轄施工延長 9,392m

事業諸元 護岸、離岸堤、突堤、養浜

事業費 約234億円
（明石西部工区含む：約347億円）

事業期間 昭和36年度～令和8年度

事業進捗率 約87％ ※ 令和4年度末時点（事業費）

○関連事業との整合：隣接する海岸管理者（兵庫県、神戸市、明石市）と連携を図りながら事業に取り組んでいる。

（R元年度に県に引継ぎ済み）
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○これまでの事業

・昭和36年以降、護岸整備を皮切りに、離岸堤、養浜の整備を進めてきた。

・明石東部工区では、護岸や離岸堤、養浜整備が完了した。

○今後の事業

・狩口地区（上部フレア護岸）と塩屋東地区（上部フレア護岸、消波ブロック工）の整備進捗を図り、令和8
年度に垂水工区での整備を完了させる。

２．事業の概要（実施スケジュール）

今後
（～R08）

1961 1971 1981 1991 2001 2011 2023 2026
S36 S46 S56 H03 H13 H23 R05 R08

護岸

離岸堤

養浜

護岸

離岸堤

養浜

これまで
（S36～R04）

明石東部
工区

垂水工区

S36.11整備開始 S56.2完了

S36.10整備開始 H28.3西舞子地区完了 R8完了予定

狩口・塩屋東地区

塩屋：3基

S59.9～S63.9

西舞子：3基

S46.7～S49.11

ｱｼﾞｭｰﾙ舞子：2基

H6.11～H9.2

大蔵：3基

H5.4.9～H9.3

ｱｼﾞｭｰﾙ舞子

H.8.3～H9.3

大蔵

H.8.3～H9.3

H30.7～R2.3

明石西外港（堤防）



○塩屋東地区
整備内容：消波堤整備（4基） ⇒ 護岸（L=621m：消波工＋上部フレア護岸）

○狩口地区
整備内容：上部フレア護岸整備（L=130m）

■垂水工区

令和4年11月時点 12

２．事業の概要（今後の整備地区）

○今後、狩口地区の上部フレア護岸、塩屋東地区の消波ブロックおよび上部フレア護岸の整備を進める。

○これらの地区は関係者調整や背後地の条件から海上施工を行う。



３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■東播海岸背後の総人口・世帯数 ■東播海岸背後の事業所数・従業員数

※神戸市垂水区、明石市、播磨町の人口・世帯数の合計

※出典：住民基本台帳

H24 R3 増減

総人口
（人）

557,002 557,222 0.04％増

総世帯数
（世帯）

245,948 261,093 6.2％増

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03

人
口

世
帯

数

世帯数（垂水区） 世帯数（明石市） 世帯数（播磨町） 人口

0

5000

10000

15000

20000

H24 H26 R3

事業所数

垂水区 明石市 播磨町

0

50000

100000

150000

200000

H24 H26 R3

従業員数

垂水区 明石市 播磨町

H24 R3 増減

事業所数 15,206 14,164 6.9％減

従業員数 147,354 162,424 10.2％増

※神戸市垂水区、明石市、播磨町の人口・世帯数の合計

※出典：経済センサス活動調査

【地域の開発状況】

○東播海岸背後の市町村における総人口・世帯数はやや増加、事業所数はやや減少しているが、概ね
横ばいで推移しており、大きな変化はない。
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消波堤

：越波対策工
：上部フレア護岸
：用地買収予定範囲

■整備内容の変更（塩屋東地区）
○ 塩屋東地区での整備にあたり、背後地の既存構造物を確認したところ、一部高さ不足が判明した。関係者調整において海洋環境に配
慮した構造についての意見もあり、環境保全の観点も踏まえ総合的に構造を見直した。高潮に対して必要な高さを確保するため、整備
内容を護岸構造に変更することとなり、事業費が増加。（約10億円の増額）

○ また、整備内容を変更したことにより、新たに用地買収が必要となった。（約1億円の増額）

既存構造物の高さを考慮して計画。【当初 ： 消波堤案】

【変更 ： 上部フレア護岸等】 上部フレア製作費用、下部コンクリートの打設
費用（海上施工のため起重機船よりホッパー打
設必要）等により事業費が増大

14

【現況】

既設構造物の高さが確保できている区間は消
波ブロック工、高さが不足している区間は上部
フレア護岸とすることで必要な高さを確保。

背後地（既設構造物）の高さが不足

既存構造物を考慮した離岸堤の計画

消波堤

既設
構造物

３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
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○ 背後地の構造物の高さを考慮した消波堤を計画していたが、必要な高さが確保出来ていなかった
ため整備内容を変更した。

○ 整備内容の検討・設計や工期の見直しにより、事業期間を3年延長する。

前回評価（R元） R1 R2 R3 R4 R5

垂水工区

塩屋東地区 関係者協議

施工
（消波堤）

今回評価（R4） R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

垂水工区

塩屋東地区 現場状況確認

関係者協議

施工

（上部フレア護
岸等）

★整備内容変更検討に着手

★整備内容説明

★工事着手の合意

検討・設計

消波ブロック工、上部フレア護岸

３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化



L=157.0m
（消波ブロック嵩上げ）

L=84.5m
（護岸補修）

L=67.2m
（根固め工）

■整備後の経年変化への対応

○ 明石東部工区（大蔵海岸）において護岸の消波ブロックが、経年的な波浪等の影響により沈
下し、機能低下（越波流量の増大）が懸念されたため、消波ブロックの嵩上げを行った 。

○ その他、垂水工区においても機能低下に伴い、改良を実施した。（約2億円の増額）

消波ブロックの沈下
（経年変化）

【対策前】

【対策後】 16

消波ブロック
嵩上げ

【対策前】

【対策後】

高潮等により損傷した護岸
の補修（上部工、防護柵等）

【対策前】

【対策後】

根固め工設置

３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化



離岸堤（3基）
（天端嵩上げ）

○明石東部工区での対応を踏まえて、残工区を詳細に調査。結果、天端が沈下した離岸堤（3基、
L=375m）の嵩上げ（塩屋東地区）や改良が必要な箇所を確認。

○天端高の低下が確認されており、今後も進行する可能性があることから対応が必要。
（約10億円の増額）

17

離岸堤嵩上げ

■ 塩屋東地区の嵩上げ予定箇所
離岸堤（3基）
（天端嵩上げ）

離岸堤１の標高分布

離岸堤１の空撮

T.P.+3.0m

対策内容

３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化



■施工方法の変更（狩口地区）

【当初 ： 仮締切により仮設通路を構築し陸上施工】

○仮設通路による施工エリアへの搬入のため借用予定であった駐車場が、協議の結果借用不可となったため、陸上からのアプローチ
が不可能となった。そのため、起重機船（150t吊）により資機材や重機の搬入を行うこととなった。

○陸上施工に比べ海上施工では、基礎捨石や掘削土を搬入・搬出するガット船や海上施工するための起重機船の回航費用などの経費
が必要となり、施工単価が高くなるため、事業費が増加した。（約4億円の増額）
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陸上施工による施工イメージ
（上部フレアブロック設置）

海上施工による施工

駐車場より仮設
道路に重機・資
機材の搬入

駐車場を利用し、国道２号より資機材・重機の搬入 → 駐車場の使用不可

護岸設置範囲

仮設道路

コンクリートポンプ車

ラフテレーンクレーン

【変更 ： 起重機船による海上施工】

護岸設置範囲

起重機船により
重機・資機材を
運搬・搬入

３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化



明石東部工区 垂水工区

狩口地区
侵食に伴う国道２号の途絶

３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果
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■事業実施前の浸水範囲

○事業を実施しなかった場合、越波浸水により約1,476億円の浸水被害が想定されるが、事業の実施に
より浸水被害が解消される。

○侵食を防止することにより約383億円、侵食による交通途絶（国道２号）を防止することにより約3,721
億円の被害が解消される。

浸水面積 約６２ha → ０ha
浸水区域内人口 約３，５００人 → ０人
浸水区域内家屋数 約１，７００戸 → ０戸
被害総額 約５，５８０億円 → ０億円
浸水被害 約１，４７６億円 → ０億円
侵食被害 約 ３８３億円 → ０億円
交通途絶 約３，７２１億円 → ０億円

※被害解消

※ 被害額は評価対象期間（50年間）の累積値



３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果

20

狩口地区

塩屋東地区

明石潮位観測所

◆位置図

事業箇所

潮位観測所（兵庫県）

最高潮位T.P.+1.41m
（9/19 19:00）

◆潮位の状況（明石観測所）

兵庫県HPより

垂水16門（陸側：閉鎖）

（平常時）狩口地区

（平常時）塩屋東地区

（高潮発生時）狩口地区

（高潮発生時）塩屋東地区

◆施設の操作状況

○令和４年９月台風第１４号の接近に伴い、大阪湾及び播磨灘では潮位が上昇し、高潮・高波が発生。明石潮位観測
所においてT.P.+1.41mを記録。

○明石東部工区、垂水工区では、潮位の上昇に備え、樋門・樋管を閉鎖。

○これまでの整備や施設操作により浸水被害を防止している。

◆高潮発生状況

※JRは計画運休



３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果

○ 「海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）」（令和2年4月一部更新）に基づき算出した東播海岸

の「事業全体」、「残事業」の費用便益比」は以下のとおり。

●費用便益分析効果

○総便益内訳

項 目 事業全体 残事業

建 設 費 1,595 億円 25 億円

維持管理費 5 億円 3 億円

総 費 用 1,600 億円 28 億円

○総費用内訳

項 目 事業全体 残事業

総便益(B) 2,183 億円 1,969 億円

総費用(C) 1,600 億円 28 億円

費用便益比(B/C) 1.36 69.53

項 目 事業全体 残事業

侵食防止便益 155 億円 67 億円

浸水防止便益 595 億円 476 億円

交通遮断防止便益 1,426 億円 1,426 億円

残存価値 6 億円 0.3 億円

計 2,183 億円 1,969 億円

浸水防止便益

交通途絶便益

・事業を実施しない事で発生する高潮
に伴う背後地の資産等の浸水被害
により算定

・事業を実施しない事で発生する土地
の侵食に起因する交通遮断（迂回）
により発生する経済的損失により
算定

侵食防止便益

・事業を実施しない事で発生する土地の侵食
に伴う土地の消失、一般資産の被害
により算定

※便益および費用については、基準年（令和4年）での現在価値

残存価値

・評価期間以降も機能を発揮し続ける海岸保全施設の残存価値について
評価期間末の資産額により算定

21



○費用便益分析効果

項 目 令和4年度
再評価

（参考）
令和元年度

再評価
主な要因

Ｂ／Ｃ 1.36 1.15 ・下記総便益と総費用の関係による。

総便益(B)

侵食防止

浸水防止

交通遮断

残存価値

2,183 億円

[5,627億円]

155 億円

595 億円

1,426 億円

6 億円

2,361 億円

[5,791億円]

314 億円

617 億円

1,411 億円

19 億円

・明石西部工区の引渡しに伴う侵食・浸水防止便益の減
（約331億円減）

・事業期間3年延長による減少（約206億円減）

・マニュアルの変更（浸水被害率の変更、道路マニュア
ル）に伴う浸水被害防止便益の増加等（約117億円増）

・現在価値化基準年の違いによる増加（約242億円増）

総費用(C)
1,600 億円

[364億円]

2,062 億円

[502億円]

・明石西部工区の引渡しに伴う事業費減（約726億円減）

・垂水工区等の事業費増による増加（約98億円増）

・現在価値化基準年の違いによる増加（約167億円増）

22

３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果

○ 前回の事業再評価（令和元年）と今回の事業再評価（令和4年）における費用便益比（B/C）の差
の要因は、以下のとおり。

総便益（B）：氾濫区域内の家屋資産額の増加、マニュアルの変更及び現在価値化基準年の

違い等により、便益が増加したものの、前回評価から明石西部工区が対象外と
なったことにより、総便益が減少。

総費用（C）：整備内容の変更・現在価値化基準年の違い等により、費用が増加したものの、
前回評価から明石西部工区が対象外となったことにより総費用が減少。

[ ] 現在価値化前の値

※明石西部工区も含めた場合の費用便益比(B/C)は 1.06
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年度 狩口地区 塩屋東地区 補修費等

当初

想定

仮締切りによる仮設通路を構築し、
陸上より資機材や重機の搬入を行っ
て工事を計画していた（陸上施工）。

既存構造物を考慮して消波堤による
整備を計画していた。

－

R1 現場状況を確認した結果、背後地の
既存構造物の評価を見直すこととし、
検討に着手。

舞子地区の護岸補修（約0.2億円の
増額）

R2

既設構造物の欠損が確認されたた
め、必要な高さを確保するための護
岸構造を再検討。関係者調整にて
海洋環境に配慮した構造について
の意見もあり、上部フレア護岸等の
検討・設計に着手。

R3

仮設通路への搬入路として想定して
いた駐車場が地元調整の結果、使
用できなくなった。そのため、施工方
法を海上施工に切り替え、工事に着
手。（約4億円の増額）

舞子地区の補修（根固め工）（約0.7
億円の増額）

R4

整備内容の変更に伴う工事費算出
（約10億円の増額）
整備内容の変更に伴い、用地取得
が必要（約1億円の増額）

大蔵海岸地区の嵩上げ（消波ブロッ
ク工）（約1.0億円の増額）
点検により、追加で嵩上げ等が必要
な箇所を把握、費用を算出（約9.8億
円の増額）

■ 費用増加の経緯

３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の投資効果 （費用の増加要因）

前回事業再評価 （総事業費320億円） 事業期間：S36～R05 （明石西部工区除き：約207億円）

今回事業再評価 （総事業費234億円：約27億円の増額） 事業期間：S36～R08



※ 松江・大蔵海岸の海水浴客数　　　　　

東播海岸主要海水浴客入込数※の推移
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客

数
(千

人
)

大蔵海岸背後の商業施設等
（明石市）

温泉施設 スポーツ用品店

スポーツクラブ

松江海水浴場
（明石市管理）

マリンピア神戸
（H11～）

アジュール舞子海水浴場
（神戸市管理）

明石市役所

平磯緑地公園
（神戸市管理）

多目的商業施設
（H14～）

松江海水浴場
（明石市）

JR山陽
本線

国道28号

国道２号

明石海峡
大橋

山陽電鉄

大蔵海岸海水浴場
（明石市管理）

■地域の活性化・海岸利用促進等

○国道交通途絶以外にも、鉄道や道路埋設された水道・ガス等ライフラインの途絶防止にも寄与。
○沿岸域地域の安全度の向上に伴い、住宅や商工業施設の集積による地域振興に寄与。
○海岸保全整備と公園の一体的整備の実施により、良好な海岸環境を創出。
○安全で美しい海岸は海水浴場などにも利用され、地域の憩いの場の創出に寄与。

神戸市
垂水区

六甲山地

山陽電鉄

JR山陽本線
国道2号

明石海峡

平成16年 16号台風
神戸市垂水区塩屋地先の越波

海岸線に沿って走る国道、鉄道
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３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の効果（貨幣換算が困難な指標による効果）



上陸・産卵 保護

○ 明石西部工区の離岸堤や突堤（養浜）実施
により、砂浜が創生・維持されている。

○ 砂浜では海浜植生の繁茂、アカウミガメ※の
上陸産卵、離岸堤付近では藻場の生育、魚
類の生息など、海岸環境の保全にも寄与し
ている。

アマモ

離岸堤のカジメ

離岸堤に生息する
メバル

コウボウシバ

ハマボウフウ
近畿RDB絶滅危惧種Ｃ

植生図

アマモ場分布図 離岸堤岸側に繁茂した
アマモ

：離岸堤

離岸堤背後の
静穏域に繁茂

平成22年5月調査結果より抜粋

平成21年2月調査結果より抜粋

■環境保全

＜5僅か

≧5～＜25点生

≧25～＜50疎生

≧50～＜75密生

≧75濃生

割合(%)区分

凡例

＜5僅か

≧5～＜25点生

≧25～＜50疎生

≧50～＜75密生

≧75濃生

割合(%)区分

凡例

明石市谷八木地区

明石市谷八木地区

○アカウミガメの産卵・ふ化状況（H26.6）

○アカウミガメの上陸産卵実績

ふ化・海へ

※ アカウミガメ：絶滅危惧Ⅰ種（絶滅の危機に瀕している種）として
レッドデータブックに登録されている。
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３．事業の必要性等に関する視点 2）事業の効果（貨幣換算が困難な指標による効果）

※明石西部工区の例



垂水工区
塩屋東
護岸 621m

垂水工区
狩口
護岸 95m

県に引渡し済み（平成27年度） 県に引渡し済み（令和元年度）

【事業の進捗状況】

○ 東播海岸事業の整備率は、令和4年度末までで約９２%（明石東部工区100％、垂水工区約88％）で
ある。

【事業進捗の見込みの視点】

○ 残りの垂水工区の未整備箇所について、今後も引き続き地域との対話のもとで、令和8年度までに
護岸整備を推進していく。

３．事業の必要性等に関する視点（事業の進捗状況）

４．事業の進捗の見込みの視点
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海上運搬
28.7㎞

陸上運搬
40.0㎞

作業ヤード（二見公共岸壁）

３．コスト縮減や代替案立案等の可能性
○ 被覆コンクリートブロック（2ｔ）を工場製作から現地製作にすることで、製作・運搬単価を下げることが

でき、コスト縮減を実現する。

※作業ヤード（二見公共岸壁）は、関係者と調整し無償借地している。

被覆コンクリートブロック
工場製作の場合の運搬経路

■作業ヤード確保、現地製作によるコスト縮減

関係者と調整し、作業船が係留可能な岸壁に無償で作業ヤードを確保し、塩屋東地区の護岸整備に必要なブロックを現地製作している。
また、集積することで１日の施工量分を１度に運搬することが可能となり、船の拘束費用を縮減。

仮置き場が確保出来ない場合、資
材を適宜搬入・積込み

→ 積込みまでに時間を要し、現場
への1日の運搬可能量が減るこ
とで船の拘束日数が増加。

コンクリートブロック
４１９個

（製作・運搬）

約60百万円

コンクリートブロック
４１９個

（製作・運搬）

約35百万円

（百万円）
70

60

50

40

30

20

10

工場製作する場合 作業ヤード確保・
現地製作する場合

約25百万円の
コスト縮減

現場（塩屋東地区）

27
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６．関係自治体の意見等

兵庫県知事 （令和4年12月9日付け 土総第1199号

１ 事業継続の対応方針（原案）に異論はない。

２ 事業実施に当たっては、以下の意見に配慮し整備等を推進されたい。

(1) 当海岸の背後には、国道2号、JR山陽本線、山陽電鉄などの主要交通が位置しており、塩屋東地区と狩口
地区での護岸等の整備は、侵食や越波からの防護に加えて、交通遮断防止にも効果があるため、引き続き
早期の完成に取り組んでいただきたい。

(2) 今後、気候変動の影響により、平均海面水位の上昇や台風の強大化等による沿岸地域への影響が懸念さ
れるため、兵庫県では、気候変動を踏まえた海岸保全基本計画の変更を検討していくこととしている。今後
必要に応じて協力をお願いしたい。

前回の再評価以降も事業の必要性は変わっていないことから、引き続き「事業を継続」することが妥当である。

対応方針（原案）

７．対応方針（原案）



No.６
近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和４年度第４回

東播海岸直轄海岸保全施設整備事業

【再評価】

令和４年１２月

近畿地方整備局



様式－１



様式-１

直轄施工範囲外

（塩屋漁港）

直轄施工範囲外

（垂水漁港）

直轄施工範囲外

（明石港）

最大浸水深図【垂水工区】

最大浸水深図【明石東部工区】



様式－２



様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

東播海岸 66 3,535 1,708 1,673 88 16 0 0 37,851 27,122 5,460 2,599 185 60 73,278 0 0 0 73,278

合計 66 3,535 1,708 1,673 88 16 0 0 37,851 27,122 5,460 2,599 185 60 73,278 0 0 0 73,278

事業所統計調査年：平成28年国勢調査年：平成27年

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積

（ha）

水系名：東播海岸 河川名：-

人口
(人)

備考
小計

畑面積
（ha）

従業者数
（産業分
類別に算

出）
（人）

農漁家数
（世帯）

世帯数
（世帯）

農漁家資産

延床面積
（ha）

畑作物水稲

農作物資産額（百万円）

水田面積
（ha）

一般資産
額等合計小計

一般資産額（百万円）

事業所資産



様式－３



様式－３ 浸水被害額（事業実施前） 流量規模：1/1 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － － － － － － － － 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 浸水被害額（事業実施前） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 958 703 332 128 0 0 2,120 0 0 0 3,880 － － － － － － － － 6,001

合計 958 703 332 128 0 0 2,120 0 0 0 3,880 0 0 0 0 0 0 0 6,001

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

合計

氾濫
ブロック

一般資産被害額

その他の
間接被害

小計
畑作物

事業所に
おける応
急対策費

用
畑作物 小計

農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

事業所に
おける応
急対策費

用

備考

備考

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

その他の
間接被害

小計 合計

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

小計

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

水系名：東播海岸 河川名：-

水系名：東播海岸 河川名：-

水稲

公共土木
施設等被
害額



様式－３ 浸水被害額（事業実施前） 流量規模：1/20 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 1,288 1,065 406 153 0 0 2,911 0 0 0 5,328 － － － － － － － － 8,240

合計 1,288 1,065 406 153 0 0 2,911 0 0 0 5,328 0 0 0 0 0 0 0 8,240

様式－３ 浸水被害額（事業実施前） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 1,594 1,651 498 210 1 0 3,954 0 0 0 7,235 － － － － － － － － 11,189

合計 1,594 1,651 498 210 1 0 3,954 0 0 0 7,235 0 0 0 0 0 0 0 11,189

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

氾濫
ブロック

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額小計

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用
畑作物 小計

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

水系名：東播海岸 河川名：-

水系名：東播海岸 河川名：-



様式－３ 浸水被害額（事業実施前） 流量規模：1/40 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 2,110 2,313 705 298 1 1 5,428 0 0 0 9,933 － － － － － － － － 15,361

合計 2,110 2,313 705 298 1 1 5,428 0 0 0 9,933 0 0 0 0 0 0 0 15,361

様式－３ 浸水被害額（事業実施前） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 2,243 2,863 749 315 1 1 6,172 0 0 0 11,294 － － － － － － － － 17,466

合計 2,243 2,863 749 315 1 1 6,172 0 0 0 11,294 0 0 0 0 0 0 0 17,466

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用

水稲 畑作物 小計
備考

家屋
家庭用

品

事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応
急対策費

用

その他の
間接被害

小計 合計

水系名：東播海岸 河川名：-

水系名：東播海岸 河川名：-



様式－３ 浸水被害額（事業実施後） 流量規模：1/3 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － － － － － － － － 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 浸水被害額（事業実施後） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － － － － － － － － 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：東播海岸 河川名：-

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：東播海岸 河川名：-

その他の
間接被害

小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用



様式－３ 浸水被害額（事業実施後） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － － － － － － － － 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 浸水被害額（事業実施後） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － － － － － － － － 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：東播海岸 河川名：-

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：東播海岸 河川名：-

その他の
間接被害

小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用



様式－３ 浸水被害額（事業実施後） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － － － － － － － － 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

様式－３ 浸水被害額（事業実施後） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫
清掃労
働対価

代替活
動等

小計

東播海岸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － － － － － － － － 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水系名：東播海岸 河川名：-

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

家屋における
応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費

用

合計 備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木
施設等被
害額

営業停
止損失

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

事業所に
おける応
急対策費

用

国・地方
公共団体
における
応急対策
費用

その他の
間接被害

小計 合計

水稲 畑作物 小計

水系名：東播海岸 河川名：-

その他の
間接被害

小計

備考
家屋

家庭用
品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用



様式－４



（浸水被害）

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：東播海岸 河川名：- 単位：百万円

1/1 1.00000 0 0 0 － － － 0

1/10 0.10000 6,001 0 6,001 3,000 0.900 2,700 2,700

1/20 0.05000 8,240 0 8,240 7,120 0.050 356 3,056

1/30 0.03333 11,189 0 11,189 9,714 0.017 162 3,218

1/40 0.02500 15,361 0 15,361 13,275 0.008 111 3,329

1/50 0.02000 17,466 0 17,466 16,414 0.005 82 3,411

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

備考流量規模 超過確率
年平均被害額の累計

=年平均被害軽減期待額
事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均
被害額

④



様式－５



様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 36 -61 10.940 5.632 0 0 106 6,528 0 0 106 6,528

S 37 -60 10.520 5.435 0 0 120 6,875 0 0 120 6,875

S 38 -59 10.115 5.251 0 0 171 9,085 0 0 171 9,085

S 39 -58 9.726 5.032 0 0 25 1,203 0 0 25 1,203

S 40 -57 9.352 4.919 0 0 24 1,116 0 0 24 1,116

S 41 -56 8.992 4.510 0 0 219 8,875 0 0 219 8,875

S 42 -55 8.646 4.213 0 0 272 9,894 0 0 272 9,894

S 43 -54 8.314 4.086 0 0 267 9,081 0 0 267 9,081

S 44 -53 7.994 3.814 0 0 431 13,133 0 0 431 13,133

S 45 -52 7.687 3.599 0 0 306 8,464 0 0 306 8,464

S 46 -51 7.391 3.518 0 0 425 11,047 0 0 425 11,047

S 47 -50 7.107 3.304 0 0 442 10,383 0 0 442 10,383

S 48 -49 6.833 2.588 0 0 425 7,520 0 0 425 7,520

S 49 -48 6.571 2.140 0 0 167 2,343 0 0 167 2,343

S 50 -47 6.318 2.119 0 0 97 1,297 0 0 97 1,297

S 51 -46 6.075 1.998 0 0 85 1,033 0 0 85 1,033

S 52 -45 5.841 1.852 0 0 121 1,313 0 0 121 1,313

S 53 -44 5.617 1.677 0 0 166 1,566 0 0 166 1,566

S 54 -43 5.400 1.531 0 0 363 2,999 0 0 363 2,999

S 55 -42 5.193 1.388 0 0 446 3,213 0 0 446 3,213

S 56 -41 4.993 1.381 0 0 210 1,446 0 0 210 1,446

S 57 -40 4.801 1.379 0 0 0 0 0 0 0 0

S 58 -39 4.616 1.386 0 0 0 0 0 0 0 0

S 59 -38 4.439 1.371 0 0 218 1,327 0 0 218 1,327

S 60 -37 4.268 1.438 0 0 353 2,165 0 0 353 2,165

S 61 -36 4.104 1.430 0 0 256 1,501 0 0 256 1,501

S 62 -35 3.946 1.403 0 0 403 2,233 0 0 403 2,233

S 63 -34 3.794 1.374 0 0 76 399 0 0 76 399

H 1 -33 3.648 1.313 0 0 0 0 0 0 0 0

H 2 -32 3.508 1.265 0 0 0 0 0 0 0 0

H 3 -31 3.373 1.228 0 0 0 0 0 0 0 0

H 4 -30 3.243 1.209 0 0 0 0 0 0 0 0

H 5 -29 3.119 1.206 0 0 739 2,778 0 0 739 2,778

H 6 -28 2.999 1.188 0 0 646 2,300 0 0 646 2,300

H 7 -27 2.883 1.184 0 0 2,471 8,437 0 0 2,471 8,437

H 8 -26 2.772 1.187 0 0 668 2,197 0 0 668 2,197

H 9 -25 2.666 1.178 0 0 0 0 0 0 0 0

H 10 -24 2.563 1.197 0 0 0 0 0 0 0 0

H 11 -23 2.465 1.212 0 0 0 0 0 0 0 0

H 12 -22 2.370 1.230 0 0 0 0 0 0 0 0

H 13 -21 2.279 1.254 0 0 405 1,158 0 0 405 1,158

H 14 -20 2.191 1.268 0 0 1,008 2,801 0 0 1,008 2,801

H 15 -19 2.107 1.260 0 0 325 862 0 0 325 862

H 16 -18 2.026 1.249 0 0 322 814 0 0 322 814

H 17 -17 1.948 1.238 0 0 52 125 0 0 52 125

H 18 -16 1.873 1.223 0 0 165 379 0 0 165 379

H 19 -15 1.801 1.198 0 0 146 315 0 0 146 315

H 20 -14 1.732 1.161 0 0 0 0 0 0 0 0

H 21 -13 1.665 1.184 0 0 599 1,181 0 0 599 1,181

H 22 -12 1.601 1.180 0 0 300 567 0 0 300 567

H 23 -11 1.539 1.165 0 0 259 464 0 0 259 464

H 24 -10 1.480 1.170 0 0 322 558 0 0 322 558

H 25 -9 1.423 1.139 0 0 195 316 0 0 195 316

H 26 -8 1.369 1.094 0 0 220 330 0 0 220 330

H 27 -7 1.316 1.087 0 0 279 399 0 0 279 399

H 28 -6 1.265 1.082 0 0 284 389 0 0 284 389

H 29 -5 1.217 1.056 0 0 945 1,215 0 0 945 1,215

H 30 -4 1.170 1.020 0 0 779 929 0 0 779 929

R 1 -3 1.125 0.997 0 0 675 756 0 0 675 756

R 2 -2 1.082 1.000 0 0 687 743 0 0 687 743

R 3 -1 1.040 1.000 1,065 1,108 473 492 9 10 482 502

R 4 0 1.000 1.000 1,055 1,055 443 443 9 9 452 452

R 5 1 0.962 1.000 1,045 1,005 690 663 9 9 699 673

R 6 2 0.925 1.000 1,035 956 690 638 9 9 699 647

R 7 3 0.889 1.000 1,024 911 690 613 9 8 699 622

R 8 4 0.855 1.000 1,014 867 687 587 9 8 697 595

R 9 5 0.822 12,586 10,345 27 22 27 22

R 10 6 0.790 12,531 9,903 27 22 27 22

R 11 7 0.760 12,475 9,480 27 21 27 21

R 12 8 0.731 12,420 9,075 27 20 27 20

R 13 9 0.703 12,386 8,702 27 19 27 19

R 14 10 0.676 12,323 8,325 27 18 27 18

R 15 11 0.650 12,262 7,965 27 18 27 18

R 16 12 0.625 12,199 7,619 27 17 27 17

R 17 13 0.601 12,137 7,289 27 16 27 16

R 18 14 0.577 12,075 6,973 27 16 27 16

R 19 15 0.555 12,022 6,676 27 15 27 15

R 20 16 0.534 11,959 6,385 27 15 27 15

R 21 17 0.513 11,899 6,108 27 14 27 14

R 22 18 0.494 11,839 5,844 27 13 27 13

R 23 19 0.475 11,772 5,587 27 13 27 13

R 24 20 0.456 11,686 5,333 27 12 27 12

R 25 21 0.439 11,601 5,091 27 12 27 12

R 26 22 0.422 11,515 4,859 27 12 27 12

R 27 23 0.406 11,430 4,638 27 11 27 11

R 28 24 0.390 11,345 4,426 27 11 27 11

R 29 25 0.375 11,273 4,229 27 10 27 10

R 30 26 0.361 11,185 4,034 27 10 27 10

R 31 27 0.347 11,098 3,849 27 9 27 9

R 32 28 0.333 11,010 3,672 27 9 27 9

R 33 29 0.321 10,932 3,505 27 9 27 9

R 34 30 0.308 10,844 3,344 27 8 27 8

R 35 31 0.296 10,757 3,189 27 8 27 8

R 36 32 0.285 10,670 3,041 27 8 27 8

R 37 33 0.274 10,583 2,901 27 7 27 7

R 38 34 0.264 10,495 2,766 27 7 27 7

R 39 35 0.253 10,416 2,640 27 7 27 7

R 40 36 0.244 10,327 2,516 27 7 27 7

R 41 37 0.234 10,238 2,399 27 6 27 6

R 42 38 0.225 10,148 2,286 27 6 27 6

R 43 39 0.217 10,880 2,357 27 6 27 6

R 44 40 0.208 10,798 2,249 27 6 27 6

R 45 41 0.200 10,717 2,146 27 5 27 5

R 46 42 0.193 10,636 2,048 27 5 27 5

R 47 43 0.185 10,555 1,954 27 5 27 5

R 48 44 0.178 10,473 1,865 27 5 27 5

R 49 45 0.171 10,399 1,780 27 5 27 5

R 50 46 0.165 10,316 1,698 27 4 27 4

R 51 47 0.158 10,234 1,620 27 4 27 4

R 52 48 0.152 10,151 1,545 27 4 27 4

R 53 49 0.146 9,533 1,395 18 3 18 3

R 54 50 0.141 9,461 1,331 18 3 18 3

R 55 51 0.135 9,389 1,270 18 2 18 2

R 56 52 0.130 9,317 1,212 18 2 18 2

R 57 53 0.125 9,245 1,157 18 2 18 2

R 58 54 0.120 9,174 1,103 18 2 18 2

557,953 217,628 638 218,265 22,356 159,487 1,367 548 23,723 160,035 1.36 58,231 4.5
※便益（Ｂ）には侵食防止・浸水防止・交通途絶便益が含まれる。
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 690 663 0 0 690 663

R 6 2 0.925 1.000 0 0 690 638 0 0 690 638

R 7 3 0.889 1.000 0 0 690 613 0 0 690 613

R 8 4 0.855 1.000 0 0 687 587 0 0 687 587

R 9 5 0.822 11,582 9,519 18 15 18 15

R 10 6 0.790 11,537 9,118 18 14 18 14

R 11 7 0.760 11,492 8,733 18 14 18 14

R 12 8 0.731 11,447 8,364 18 13 18 13

R 13 9 0.703 11,398 8,008 18 13 18 13

R 14 10 0.676 11,348 7,666 18 12 18 12

R 15 11 0.650 11,299 7,340 18 12 18 12

R 16 12 0.625 11,249 7,026 18 11 18 11

R 17 13 0.601 11,200 6,726 18 11 18 11

R 18 14 0.577 11,150 6,439 18 10 18 10

R 19 15 0.555 11,111 6,169 18 10 18 10

R 20 16 0.534 11,060 5,905 18 10 18 10

R 21 17 0.513 11,012 5,653 18 9 18 9

R 22 18 0.494 10,965 5,413 18 9 18 9

R 23 19 0.475 10,894 5,171 18 9 18 9

R 24 20 0.456 10,821 4,939 18 8 18 8

R 25 21 0.439 10,749 4,717 18 8 18 8

R 26 22 0.422 10,676 4,505 18 8 18 8

R 27 23 0.406 10,605 4,303 18 7 18 7

R 28 24 0.390 10,532 4,109 18 7 18 7

R 29 25 0.375 10,473 3,929 18 7 18 7

R 30 26 0.361 10,399 3,751 18 6 18 6

R 31 27 0.347 10,325 3,581 18 6 18 6

R 32 28 0.333 10,250 3,418 18 6 18 6

R 33 29 0.321 10,177 3,263 18 6 18 6

R 34 30 0.308 10,102 3,115 18 6 18 6

R 35 31 0.296 10,028 2,973 18 5 18 5

R 36 32 0.285 9,954 2,837 18 5 18 5

R 37 33 0.274 9,880 2,708 18 5 18 5

R 38 34 0.264 9,806 2,584 18 5 18 5

R 39 35 0.253 9,741 2,468 18 5 18 5

R 40 36 0.244 9,664 2,355 18 4 18 4

R 41 37 0.234 9,589 2,247 18 4 18 4

R 42 38 0.225 9,512 2,143 18 4 18 4

R 43 39 0.217 10,240 2,218 18 4 18 4

R 44 40 0.208 10,168 2,118 18 4 18 4

R 45 41 0.200 10,098 2,022 18 4 18 4

R 46 42 0.193 10,027 1,931 18 3 18 3

R 47 43 0.185 9,956 1,844 18 3 18 3

R 48 44 0.178 9,885 1,760 18 3 18 3

R 49 45 0.171 9,821 1,681 18 3 18 3

R 50 46 0.165 9,749 1,605 18 3 18 3

R 51 47 0.158 9,677 1,532 18 3 18 3

R 52 48 0.152 9,605 1,462 18 3 18 3

R 53 49 0.146 9,533 1,395 18 3 18 3

R 54 50 0.141 9,461 1,331 18 3 18 3

R 55 51 0.135 9,389 1,270 18 2 18 2

R 56 52 0.130 9,317 1,212 18 2 18 2

R 57 53 0.125 9,245 1,157 18 2 18 2

R 58 54 0.120 9,174 1,103 18 2 18 2

517,370 196,836 33 196,869 2,757 2,502 897 329 3,654 2,831 69.53 194,038 105.1
※便益（Ｂ）には侵食防止・浸水防止・交通途絶便益が含まれる。
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 36 -61 10.940 5.632 0 0 106 6,528 0 0 106 6,528

S 37 -60 10.520 5.435 0 0 120 6,875 0 0 120 6,875

S 38 -59 10.115 5.251 0 0 171 9,085 0 0 171 9,085

S 39 -58 9.726 5.032 0 0 25 1,203 0 0 25 1,203

S 40 -57 9.352 4.919 0 0 24 1,116 0 0 24 1,116

S 41 -56 8.992 4.510 0 0 219 8,875 0 0 219 8,875

S 42 -55 8.646 4.213 0 0 272 9,894 0 0 272 9,894

S 43 -54 8.314 4.086 0 0 267 9,081 0 0 267 9,081

S 44 -53 7.994 3.814 0 0 431 13,133 0 0 431 13,133

S 45 -52 7.687 3.599 0 0 306 8,464 0 0 306 8,464

S 46 -51 7.391 3.518 0 0 425 11,047 0 0 425 11,047

S 47 -50 7.107 3.304 0 0 442 10,383 0 0 442 10,383

S 48 -49 6.833 2.588 0 0 425 7,520 0 0 425 7,520

S 49 -48 6.571 2.140 0 0 167 2,343 0 0 167 2,343

S 50 -47 6.318 2.119 0 0 97 1,297 0 0 97 1,297

S 51 -46 6.075 1.998 0 0 85 1,033 0 0 85 1,033

S 52 -45 5.841 1.852 0 0 121 1,313 0 0 121 1,313

S 53 -44 5.617 1.677 0 0 166 1,566 0 0 166 1,566

S 54 -43 5.400 1.531 0 0 363 2,999 0 0 363 2,999

S 55 -42 5.193 1.388 0 0 446 3,213 0 0 446 3,213

S 56 -41 4.993 1.381 0 0 210 1,446 0 0 210 1,446

S 57 -40 4.801 1.379 0 0 0 0 0 0 0 0

S 58 -39 4.616 1.386 0 0 0 0 0 0 0 0

S 59 -38 4.439 1.371 0 0 218 1,327 0 0 218 1,327

S 60 -37 4.268 1.438 0 0 353 2,165 0 0 353 2,165

S 61 -36 4.104 1.430 0 0 256 1,501 0 0 256 1,501

S 62 -35 3.946 1.403 0 0 403 2,233 0 0 403 2,233

S 63 -34 3.794 1.374 0 0 76 399 0 0 76 399

H 1 -33 3.648 1.313 0 0 0 0 0 0 0 0

H 2 -32 3.508 1.265 0 0 0 0 0 0 0 0

H 3 -31 3.373 1.228 0 0 0 0 0 0 0 0

H 4 -30 3.243 1.209 0 0 0 0 0 0 0 0

H 5 -29 3.119 1.206 0 0 739 2,778 0 0 739 2,778

H 6 -28 2.999 1.188 0 0 646 2,300 0 0 646 2,300

H 7 -27 2.883 1.184 0 0 2,471 8,437 0 0 2,471 8,437

H 8 -26 2.772 1.187 0 0 668 2,197 0 0 668 2,197

H 9 -25 2.666 1.178 0 0 0 0 0 0 0 0

H 10 -24 2.563 1.197 0 0 0 0 0 0 0 0

H 11 -23 2.465 1.212 0 0 0 0 0 0 0 0

H 12 -22 2.370 1.230 0 0 0 0 0 0 0 0

H 13 -21 2.279 1.254 0 0 405 1,158 0 0 405 1,158

H 14 -20 2.191 1.268 0 0 1,008 2,801 0 0 1,008 2,801

H 15 -19 2.107 1.260 0 0 325 862 0 0 325 862

H 16 -18 2.026 1.249 0 0 322 814 0 0 322 814

H 17 -17 1.948 1.238 0 0 52 125 0 0 52 125

H 18 -16 1.873 1.223 0 0 165 379 0 0 165 379

H 19 -15 1.801 1.198 0 0 146 315 0 0 146 315

H 20 -14 1.732 1.161 0 0 0 0 0 0 0 0

H 21 -13 1.665 1.184 0 0 599 1,181 0 0 599 1,181

H 22 -12 1.601 1.180 0 0 300 567 0 0 300 567

H 23 -11 1.539 1.165 0 0 259 464 0 0 259 464

H 24 -10 1.480 1.170 0 0 322 558 0 0 322 558

H 25 -9 1.423 1.139 0 0 195 316 0 0 195 316

H 26 -8 1.369 1.094 0 0 220 330 0 0 220 330

H 27 -7 1.316 1.087 0 0 279 399 0 0 279 399

H 28 -6 1.265 1.082 0 0 284 389 0 0 284 389

H 29 -5 1.217 1.056 0 0 945 1,215 0 0 945 1,215

H 30 -4 1.170 1.020 0 0 779 929 0 0 779 929

R 1 -3 1.125 0.997 0 0 675 756 0 0 675 756

R 2 -2 1.082 1.000 0 0 687 743 0 0 687 743

R 3 -1 1.040 1.000 1,065 1,108 473 492 9 10 482 502

R 4 0 1.000 1.000 1,055 1,055 443 443 9 9 452 452

R 5 1 0.962 1.000 1,045 1,005 759 730 10 10 769 740

R 6 2 0.925 1.000 1,035 956 759 702 10 10 769 711

R 7 3 0.889 1.000 1,024 911 759 675 10 9 769 684

R 8 4 0.855 1.000 1,014 867 756 646 10 9 766 655

R 9 5 0.822 12,586 10,345 30 25 30 25

R 10 6 0.790 12,531 9,903 30 24 30 24

R 11 7 0.760 12,475 9,480 30 23 30 23

R 12 8 0.731 12,420 9,075 30 22 30 22

R 13 9 0.703 12,386 8,702 30 21 30 21

R 14 10 0.676 12,323 8,325 30 20 30 20

R 15 11 0.650 12,262 7,965 30 20 30 20

R 16 12 0.625 12,199 7,619 30 19 30 19

R 17 13 0.601 12,137 7,289 30 18 30 18

R 18 14 0.577 12,075 6,973 30 17 30 17

R 19 15 0.555 12,022 6,676 30 17 30 17

R 20 16 0.534 11,959 6,385 30 16 30 16

R 21 17 0.513 11,899 6,108 30 15 30 15

R 22 18 0.494 11,839 5,844 30 15 30 15

R 23 19 0.475 11,772 5,587 30 14 30 14

R 24 20 0.456 11,686 5,333 30 14 30 14

R 25 21 0.439 11,601 5,091 30 13 30 13

R 26 22 0.422 11,515 4,859 30 13 30 13

R 27 23 0.406 11,430 4,638 30 12 30 12

R 28 24 0.390 11,345 4,426 30 12 30 12

R 29 25 0.375 11,273 4,229 30 11 30 11

R 30 26 0.361 11,185 4,034 30 11 30 11

R 31 27 0.347 11,098 3,849 30 10 30 10

R 32 28 0.333 11,010 3,672 30 10 30 10

R 33 29 0.321 10,932 3,505 30 10 30 10

R 34 30 0.308 10,844 3,344 30 9 30 9

R 35 31 0.296 10,757 3,189 30 9 30 9

R 36 32 0.285 10,670 3,041 30 9 30 9

R 37 33 0.274 10,583 2,901 30 8 30 8

R 38 34 0.264 10,495 2,766 30 8 30 8

R 39 35 0.253 10,416 2,640 30 8 30 8

R 40 36 0.244 10,327 2,516 30 7 30 7

R 41 37 0.234 10,238 2,399 30 7 30 7

R 42 38 0.225 10,148 2,286 30 7 30 7

R 43 39 0.217 10,880 2,357 30 7 30 7

R 44 40 0.208 10,798 2,249 30 6 30 6

R 45 41 0.200 10,717 2,146 30 6 30 6

R 46 42 0.193 10,636 2,048 30 6 30 6

R 47 43 0.185 10,555 1,954 30 6 30 6

R 48 44 0.178 10,473 1,865 30 5 30 5

R 49 45 0.171 10,399 1,780 30 5 30 5

R 50 46 0.165 10,316 1,698 30 5 30 5

R 51 47 0.158 10,234 1,620 30 5 30 5

R 52 48 0.152 10,151 1,545 30 5 30 5

R 53 49 0.146 9,533 1,395 20 3 20 3

R 54 50 0.141 9,461 1,331 20 3 20 3

R 55 51 0.135 9,389 1,270 20 3 20 3

R 56 52 0.130 9,317 1,212 20 3 20 3

R 57 53 0.125 9,245 1,157 20 2 20 2

R 58 54 0.120 9,174 1,103 20 2 20 2

557,953 217,628 638 218,265 22,632 159,737 1,502 601 24,133 160,338 1.36 57,928 4.5
※便益（Ｂ）には侵食防止・浸水防止・交通途絶便益が含まれる。
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 36 -61 10.940 5.632 0 0 106 6,528 0 0 106 6,528

S 37 -60 10.520 5.435 0 0 120 6,875 0 0 120 6,875

S 38 -59 10.115 5.251 0 0 171 9,085 0 0 171 9,085

S 39 -58 9.726 5.032 0 0 25 1,203 0 0 25 1,203

S 40 -57 9.352 4.919 0 0 24 1,116 0 0 24 1,116

S 41 -56 8.992 4.510 0 0 219 8,875 0 0 219 8,875

S 42 -55 8.646 4.213 0 0 272 9,894 0 0 272 9,894

S 43 -54 8.314 4.086 0 0 267 9,081 0 0 267 9,081

S 44 -53 7.994 3.814 0 0 431 13,133 0 0 431 13,133

S 45 -52 7.687 3.599 0 0 306 8,464 0 0 306 8,464

S 46 -51 7.391 3.518 0 0 425 11,047 0 0 425 11,047

S 47 -50 7.107 3.304 0 0 442 10,383 0 0 442 10,383

S 48 -49 6.833 2.588 0 0 425 7,520 0 0 425 7,520

S 49 -48 6.571 2.140 0 0 167 2,343 0 0 167 2,343

S 50 -47 6.318 2.119 0 0 97 1,297 0 0 97 1,297

S 51 -46 6.075 1.998 0 0 85 1,033 0 0 85 1,033

S 52 -45 5.841 1.852 0 0 121 1,313 0 0 121 1,313

S 53 -44 5.617 1.677 0 0 166 1,566 0 0 166 1,566

S 54 -43 5.400 1.531 0 0 363 2,999 0 0 363 2,999

S 55 -42 5.193 1.388 0 0 446 3,213 0 0 446 3,213

S 56 -41 4.993 1.381 0 0 210 1,446 0 0 210 1,446

S 57 -40 4.801 1.379 0 0 0 0 0 0 0 0

S 58 -39 4.616 1.386 0 0 0 0 0 0 0 0

S 59 -38 4.439 1.371 0 0 218 1,327 0 0 218 1,327

S 60 -37 4.268 1.438 0 0 353 2,165 0 0 353 2,165

S 61 -36 4.104 1.430 0 0 256 1,501 0 0 256 1,501

S 62 -35 3.946 1.403 0 0 403 2,233 0 0 403 2,233

S 63 -34 3.794 1.374 0 0 76 399 0 0 76 399

H 1 -33 3.648 1.313 0 0 0 0 0 0 0 0

H 2 -32 3.508 1.265 0 0 0 0 0 0 0 0

H 3 -31 3.373 1.228 0 0 0 0 0 0 0 0

H 4 -30 3.243 1.209 0 0 0 0 0 0 0 0

H 5 -29 3.119 1.206 0 0 739 2,778 0 0 739 2,778

H 6 -28 2.999 1.188 0 0 646 2,300 0 0 646 2,300

H 7 -27 2.883 1.184 0 0 2,471 8,437 0 0 2,471 8,437

H 8 -26 2.772 1.187 0 0 668 2,197 0 0 668 2,197

H 9 -25 2.666 1.178 0 0 0 0 0 0 0 0

H 10 -24 2.563 1.197 0 0 0 0 0 0 0 0

H 11 -23 2.465 1.212 0 0 0 0 0 0 0 0

H 12 -22 2.370 1.230 0 0 0 0 0 0 0 0

H 13 -21 2.279 1.254 0 0 405 1,158 0 0 405 1,158

H 14 -20 2.191 1.268 0 0 1,008 2,801 0 0 1,008 2,801

H 15 -19 2.107 1.260 0 0 325 862 0 0 325 862

H 16 -18 2.026 1.249 0 0 322 814 0 0 322 814

H 17 -17 1.948 1.238 0 0 52 125 0 0 52 125

H 18 -16 1.873 1.223 0 0 165 379 0 0 165 379

H 19 -15 1.801 1.198 0 0 146 315 0 0 146 315

H 20 -14 1.732 1.161 0 0 0 0 0 0 0 0

H 21 -13 1.665 1.184 0 0 599 1,181 0 0 599 1,181

H 22 -12 1.601 1.180 0 0 300 567 0 0 300 567

H 23 -11 1.539 1.165 0 0 259 464 0 0 259 464

H 24 -10 1.480 1.170 0 0 322 558 0 0 322 558

H 25 -9 1.423 1.139 0 0 195 316 0 0 195 316

H 26 -8 1.369 1.094 0 0 220 330 0 0 220 330

H 27 -7 1.316 1.087 0 0 279 399 0 0 279 399

H 28 -6 1.265 1.082 0 0 284 389 0 0 284 389

H 29 -5 1.217 1.056 0 0 945 1,215 0 0 945 1,215

H 30 -4 1.170 1.020 0 0 779 929 0 0 779 929

R 1 -3 1.125 0.997 0 0 675 756 0 0 675 756

R 2 -2 1.082 1.000 0 0 687 743 0 0 687 743

R 3 -1 1.040 1.000 1,065 1,108 473 492 9 10 482 502

R 4 0 1.000 1.000 1,055 1,055 443 443 9 9 452 452

R 5 1 0.962 1.000 1,045 1,005 621 597 8 8 629 605

R 6 2 0.925 1.000 1,035 956 621 574 8 8 629 582

R 7 3 0.889 1.000 1,024 911 621 552 8 8 629 560

R 8 4 0.855 1.000 1,014 867 618 529 8 7 627 536

R 9 5 0.822 12,586 10,345 25 20 25 20

R 10 6 0.790 12,531 9,903 25 19 25 19

R 11 7 0.760 12,475 9,480 25 19 25 19

R 12 8 0.731 12,420 9,075 25 18 25 18

R 13 9 0.703 12,386 8,702 25 17 25 17

R 14 10 0.676 12,323 8,325 25 17 25 17

R 15 11 0.650 12,262 7,965 25 16 25 16

R 16 12 0.625 12,199 7,619 25 15 25 15

R 17 13 0.601 12,137 7,289 25 15 25 15

R 18 14 0.577 12,075 6,973 25 14 25 14

R 19 15 0.555 12,022 6,676 25 14 25 14

R 20 16 0.534 11,959 6,385 25 13 25 13

R 21 17 0.513 11,899 6,108 25 13 25 13

R 22 18 0.494 11,839 5,844 25 12 25 12

R 23 19 0.475 11,772 5,587 25 12 25 12

R 24 20 0.456 11,686 5,333 25 11 25 11

R 25 21 0.439 11,601 5,091 25 11 25 11

R 26 22 0.422 11,515 4,859 25 10 25 10

R 27 23 0.406 11,430 4,638 25 10 25 10

R 28 24 0.390 11,345 4,426 25 10 25 10

R 29 25 0.375 11,273 4,229 25 9 25 9

R 30 26 0.361 11,185 4,034 25 9 25 9

R 31 27 0.347 11,098 3,849 25 9 25 9

R 32 28 0.333 11,010 3,672 25 8 25 8

R 33 29 0.321 10,932 3,505 25 8 25 8

R 34 30 0.308 10,844 3,344 25 8 25 8

R 35 31 0.296 10,757 3,189 25 7 25 7

R 36 32 0.285 10,670 3,041 25 7 25 7

R 37 33 0.274 10,583 2,901 25 7 25 7

R 38 34 0.264 10,495 2,766 25 6 25 6

R 39 35 0.253 10,416 2,640 25 6 25 6

R 40 36 0.244 10,327 2,516 25 6 25 6

R 41 37 0.234 10,238 2,399 25 6 25 6

R 42 38 0.225 10,148 2,286 25 6 25 6

R 43 39 0.217 10,880 2,357 25 5 25 5

R 44 40 0.208 10,798 2,249 25 5 25 5

R 45 41 0.200 10,717 2,146 25 5 25 5

R 46 42 0.193 10,636 2,048 25 5 25 5

R 47 43 0.185 10,555 1,954 25 5 25 5

R 48 44 0.178 10,473 1,865 25 4 25 4

R 49 45 0.171 10,399 1,780 25 4 25 4

R 50 46 0.165 10,316 1,698 25 4 25 4

R 51 47 0.158 10,234 1,620 25 4 25 4

R 52 48 0.152 10,151 1,545 25 4 25 4

R 53 49 0.146 9,533 1,395 16 2 16 2

R 54 50 0.141 9,461 1,331 16 2 16 2

R 55 51 0.135 9,389 1,270 16 2 16 2

R 56 52 0.130 9,317 1,212 16 2 16 2

R 57 53 0.125 9,245 1,157 16 2 16 2

R 58 54 0.120 9,174 1,103 16 2 16 2

557,953 217,628 638 218,265 22,080 159,237 1,232 495 23,312 159,732 1.37 58,534 4.5
※便益（Ｂ）には侵食防止・浸水防止・交通途絶便益が含まれる。
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 36 -61 10.940 5.632 0 0 106 6,528 0 0 106 6,528

S 37 -60 10.520 5.435 0 0 120 6,875 0 0 120 6,875

S 38 -59 10.115 5.251 0 0 171 9,085 0 0 171 9,085

S 39 -58 9.726 5.032 0 0 25 1,203 0 0 25 1,203

S 40 -57 9.352 4.919 0 0 24 1,116 0 0 24 1,116

S 41 -56 8.992 4.510 0 0 219 8,875 0 0 219 8,875

S 42 -55 8.646 4.213 0 0 272 9,894 0 0 272 9,894

S 43 -54 8.314 4.086 0 0 267 9,081 0 0 267 9,081

S 44 -53 7.994 3.814 0 0 431 13,133 0 0 431 13,133

S 45 -52 7.687 3.599 0 0 306 8,464 0 0 306 8,464

S 46 -51 7.391 3.518 0 0 425 11,047 0 0 425 11,047

S 47 -50 7.107 3.304 0 0 442 10,383 0 0 442 10,383

S 48 -49 6.833 2.588 0 0 425 7,520 0 0 425 7,520

S 49 -48 6.571 2.140 0 0 167 2,343 0 0 167 2,343

S 50 -47 6.318 2.119 0 0 97 1,297 0 0 97 1,297

S 51 -46 6.075 1.998 0 0 85 1,033 0 0 85 1,033

S 52 -45 5.841 1.852 0 0 121 1,313 0 0 121 1,313

S 53 -44 5.617 1.677 0 0 166 1,566 0 0 166 1,566

S 54 -43 5.400 1.531 0 0 363 2,999 0 0 363 2,999

S 55 -42 5.193 1.388 0 0 446 3,213 0 0 446 3,213

S 56 -41 4.993 1.381 0 0 210 1,446 0 0 210 1,446

S 57 -40 4.801 1.379 0 0 0 0 0 0 0 0

S 58 -39 4.616 1.386 0 0 0 0 0 0 0 0

S 59 -38 4.439 1.371 0 0 218 1,327 0 0 218 1,327

S 60 -37 4.268 1.438 0 0 353 2,165 0 0 353 2,165

S 61 -36 4.104 1.430 0 0 256 1,501 0 0 256 1,501

S 62 -35 3.946 1.403 0 0 403 2,233 0 0 403 2,233

S 63 -34 3.794 1.374 0 0 76 399 0 0 76 399

H 1 -33 3.648 1.313 0 0 0 0 0 0 0 0

H 2 -32 3.508 1.265 0 0 0 0 0 0 0 0

H 3 -31 3.373 1.228 0 0 0 0 0 0 0 0

H 4 -30 3.243 1.209 0 0 0 0 0 0 0 0

H 5 -29 3.119 1.206 0 0 739 2,778 0 0 739 2,778

H 6 -28 2.999 1.188 0 0 646 2,300 0 0 646 2,300

H 7 -27 2.883 1.184 0 0 2,471 8,437 0 0 2,471 8,437

H 8 -26 2.772 1.187 0 0 668 2,197 0 0 668 2,197

H 9 -25 2.666 1.178 0 0 0 0 0 0 0 0

H 10 -24 2.563 1.197 0 0 0 0 0 0 0 0

H 11 -23 2.465 1.212 0 0 0 0 0 0 0 0

H 12 -22 2.370 1.230 0 0 0 0 0 0 0 0

H 13 -21 2.279 1.254 0 0 405 1,158 0 0 405 1,158

H 14 -20 2.191 1.268 0 0 1,008 2,801 0 0 1,008 2,801

H 15 -19 2.107 1.260 0 0 325 862 0 0 325 862

H 16 -18 2.026 1.249 0 0 322 814 0 0 322 814

H 17 -17 1.948 1.238 0 0 52 125 0 0 52 125

H 18 -16 1.873 1.223 0 0 165 379 0 0 165 379

H 19 -15 1.801 1.198 0 0 146 315 0 0 146 315

H 20 -14 1.732 1.161 0 0 0 0 0 0 0 0

H 21 -13 1.665 1.184 0 0 599 1,181 0 0 599 1,181

H 22 -12 1.601 1.180 0 0 300 567 0 0 300 567

H 23 -11 1.539 1.165 0 0 259 464 0 0 259 464

H 24 -10 1.480 1.170 0 0 322 558 0 0 322 558

H 25 -9 1.423 1.139 0 0 195 316 0 0 195 316

H 26 -8 1.369 1.094 0 0 220 330 0 0 220 330

H 27 -7 1.316 1.087 0 0 279 399 0 0 279 399

H 28 -6 1.265 1.082 0 0 284 389 0 0 284 389

H 29 -5 1.217 1.056 0 0 945 1,215 0 0 945 1,215

H 30 -4 1.170 1.020 0 0 779 929 0 0 779 929

R 1 -3 1.125 0.997 0 0 675 756 0 0 675 756

R 2 -2 1.082 1.000 0 0 687 743 0 0 687 743

R 3 -1 1.040 1.000 1,172 1,219 473 492 9 10 482 502

R 4 0 1.000 1.000 1,161 1,161 443 443 9 9 452 452

R 5 1 0.962 1.000 1,149 1,105 690 663 9 9 699 673

R 6 2 0.925 1.000 1,138 1,052 690 638 9 9 699 647

R 7 3 0.889 1.000 1,127 1,002 690 613 9 8 699 622

R 8 4 0.855 1.000 1,115 954 687 587 9 8 697 595

R 9 5 0.822 13,844 11,379 27 22 27 22

R 10 6 0.790 13,784 10,893 27 22 27 22

R 11 7 0.760 13,723 10,428 27 21 27 21

R 12 8 0.731 13,662 9,983 27 20 27 20

R 13 9 0.703 13,624 9,572 27 19 27 19

R 14 10 0.676 13,555 9,158 27 18 27 18

R 15 11 0.650 13,488 8,761 27 18 27 18

R 16 12 0.625 13,419 8,381 27 17 27 17

R 17 13 0.601 13,351 8,018 27 16 27 16

R 18 14 0.577 13,282 7,670 27 16 27 16

R 19 15 0.555 13,225 7,343 27 15 27 15

R 20 16 0.534 13,155 7,024 27 15 27 15

R 21 17 0.513 13,089 6,719 27 14 27 14

R 22 18 0.494 13,023 6,429 27 13 27 13

R 23 19 0.475 12,949 6,146 27 13 27 13

R 24 20 0.456 12,855 5,867 27 12 27 12

R 25 21 0.439 12,761 5,600 27 12 27 12

R 26 22 0.422 12,667 5,345 27 12 27 12

R 27 23 0.406 12,573 5,101 27 11 27 11

R 28 24 0.390 12,479 4,868 27 11 27 11

R 29 25 0.375 12,400 4,651 27 10 27 10

R 30 26 0.361 12,303 4,438 27 10 27 10

R 31 27 0.347 12,208 4,234 27 9 27 9

R 32 28 0.333 12,111 4,039 27 9 27 9

R 33 29 0.321 12,026 3,856 27 9 27 9

R 34 30 0.308 11,929 3,678 27 8 27 8

R 35 31 0.296 11,833 3,508 27 8 27 8

R 36 32 0.285 11,737 3,346 27 8 27 8

R 37 33 0.274 11,641 3,191 27 7 27 7

R 38 34 0.264 11,544 3,042 27 7 27 7

R 39 35 0.253 11,458 2,904 27 7 27 7

R 40 36 0.244 11,359 2,768 27 7 27 7

R 41 37 0.234 11,262 2,639 27 6 27 6

R 42 38 0.225 11,163 2,515 27 6 27 6

R 43 39 0.217 11,968 2,593 27 6 27 6

R 44 40 0.208 11,878 2,474 27 6 27 6

R 45 41 0.200 11,789 2,361 27 5 27 5

R 46 42 0.193 11,699 2,253 27 5 27 5

R 47 43 0.185 11,610 2,150 27 5 27 5

R 48 44 0.178 11,520 2,051 27 5 27 5

R 49 45 0.171 11,439 1,958 27 5 27 5

R 50 46 0.165 11,347 1,868 27 4 27 4

R 51 47 0.158 11,257 1,782 27 4 27 4

R 52 48 0.152 11,166 1,699 27 4 27 4

R 53 49 0.146 10,486 1,535 18 3 18 3

R 54 50 0.141 10,407 1,464 18 3 18 3

R 55 51 0.135 10,328 1,397 18 2 18 2

R 56 52 0.130 10,248 1,333 18 2 18 2

R 57 53 0.125 10,170 1,272 18 2 18 2

R 58 54 0.120 10,091 1,214 18 2 18 2

613,749 239,390 702 240,092 22,356 159,487 1,367 548 23,723 160,035 1.50 80,057 4.7
※便益（Ｂ）には侵食防止・浸水防止・交通途絶便益が含まれる。
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

S 36 -61 10.940 5.632 0 0 106 6,528 0 0 106 6,528

S 37 -60 10.520 5.435 0 0 120 6,875 0 0 120 6,875

S 38 -59 10.115 5.251 0 0 171 9,085 0 0 171 9,085

S 39 -58 9.726 5.032 0 0 25 1,203 0 0 25 1,203

S 40 -57 9.352 4.919 0 0 24 1,116 0 0 24 1,116

S 41 -56 8.992 4.510 0 0 219 8,875 0 0 219 8,875

S 42 -55 8.646 4.213 0 0 272 9,894 0 0 272 9,894

S 43 -54 8.314 4.086 0 0 267 9,081 0 0 267 9,081

S 44 -53 7.994 3.814 0 0 431 13,133 0 0 431 13,133

S 45 -52 7.687 3.599 0 0 306 8,464 0 0 306 8,464

S 46 -51 7.391 3.518 0 0 425 11,047 0 0 425 11,047

S 47 -50 7.107 3.304 0 0 442 10,383 0 0 442 10,383

S 48 -49 6.833 2.588 0 0 425 7,520 0 0 425 7,520

S 49 -48 6.571 2.140 0 0 167 2,343 0 0 167 2,343

S 50 -47 6.318 2.119 0 0 97 1,297 0 0 97 1,297

S 51 -46 6.075 1.998 0 0 85 1,033 0 0 85 1,033

S 52 -45 5.841 1.852 0 0 121 1,313 0 0 121 1,313

S 53 -44 5.617 1.677 0 0 166 1,566 0 0 166 1,566

S 54 -43 5.400 1.531 0 0 363 2,999 0 0 363 2,999

S 55 -42 5.193 1.388 0 0 446 3,213 0 0 446 3,213

S 56 -41 4.993 1.381 0 0 210 1,446 0 0 210 1,446

S 57 -40 4.801 1.379 0 0 0 0 0 0 0 0

S 58 -39 4.616 1.386 0 0 0 0 0 0 0 0

S 59 -38 4.439 1.371 0 0 218 1,327 0 0 218 1,327

S 60 -37 4.268 1.438 0 0 353 2,165 0 0 353 2,165

S 61 -36 4.104 1.430 0 0 256 1,501 0 0 256 1,501

S 62 -35 3.946 1.403 0 0 403 2,233 0 0 403 2,233

S 63 -34 3.794 1.374 0 0 76 399 0 0 76 399

H 1 -33 3.648 1.313 0 0 0 0 0 0 0 0

H 2 -32 3.508 1.265 0 0 0 0 0 0 0 0

H 3 -31 3.373 1.228 0 0 0 0 0 0 0 0

H 4 -30 3.243 1.209 0 0 0 0 0 0 0 0

H 5 -29 3.119 1.206 0 0 739 2,778 0 0 739 2,778

H 6 -28 2.999 1.188 0 0 646 2,300 0 0 646 2,300

H 7 -27 2.883 1.184 0 0 2,471 8,437 0 0 2,471 8,437

H 8 -26 2.772 1.187 0 0 668 2,197 0 0 668 2,197

H 9 -25 2.666 1.178 0 0 0 0 0 0 0 0

H 10 -24 2.563 1.197 0 0 0 0 0 0 0 0

H 11 -23 2.465 1.212 0 0 0 0 0 0 0 0

H 12 -22 2.370 1.230 0 0 0 0 0 0 0 0

H 13 -21 2.279 1.254 0 0 405 1,158 0 0 405 1,158

H 14 -20 2.191 1.268 0 0 1,008 2,801 0 0 1,008 2,801

H 15 -19 2.107 1.260 0 0 325 862 0 0 325 862

H 16 -18 2.026 1.249 0 0 322 814 0 0 322 814

H 17 -17 1.948 1.238 0 0 52 125 0 0 52 125

H 18 -16 1.873 1.223 0 0 165 379 0 0 165 379

H 19 -15 1.801 1.198 0 0 146 315 0 0 146 315

H 20 -14 1.732 1.161 0 0 0 0 0 0 0 0

H 21 -13 1.665 1.184 0 0 599 1,181 0 0 599 1,181

H 22 -12 1.601 1.180 0 0 300 567 0 0 300 567

H 23 -11 1.539 1.165 0 0 259 464 0 0 259 464

H 24 -10 1.480 1.170 0 0 322 558 0 0 322 558

H 25 -9 1.423 1.139 0 0 195 316 0 0 195 316

H 26 -8 1.369 1.094 0 0 220 330 0 0 220 330

H 27 -7 1.316 1.087 0 0 279 399 0 0 279 399

H 28 -6 1.265 1.082 0 0 284 389 0 0 284 389

H 29 -5 1.217 1.056 0 0 945 1,215 0 0 945 1,215

H 30 -4 1.170 1.020 0 0 779 929 0 0 779 929

R 1 -3 1.125 0.997 0 0 675 756 0 0 675 756

R 2 -2 1.082 1.000 0 0 687 743 0 0 687 743

R 3 -1 1.040 1.000 959 997 473 492 9 10 482 502

R 4 0 1.000 1.000 950 950 443 443 9 9 452 452

R 5 1 0.962 1.000 940 904 690 663 9 9 699 673

R 6 2 0.925 1.000 931 861 690 638 9 9 699 647

R 7 3 0.889 1.000 922 820 690 613 9 8 699 622

R 8 4 0.855 1.000 913 780 687 587 9 8 697 595

R 9 5 0.822 11,327 9,310 27 22 27 22

R 10 6 0.790 11,277 8,913 27 22 27 22

R 11 7 0.760 11,228 8,532 27 21 27 21

R 12 8 0.731 11,178 8,168 27 20 27 20

R 13 9 0.703 11,147 7,832 27 19 27 19

R 14 10 0.676 11,091 7,493 27 18 27 18

R 15 11 0.650 11,035 7,168 27 18 27 18

R 16 12 0.625 10,979 6,857 27 17 27 17

R 17 13 0.601 10,924 6,560 27 16 27 16

R 18 14 0.577 10,867 6,276 27 16 27 16

R 19 15 0.555 10,820 6,008 27 15 27 15

R 20 16 0.534 10,763 5,747 27 15 27 15

R 21 17 0.513 10,709 5,498 27 14 27 14

R 22 18 0.494 10,655 5,260 27 13 27 13

R 23 19 0.475 10,595 5,029 27 13 27 13

R 24 20 0.456 10,517 4,800 27 12 27 12

R 25 21 0.439 10,441 4,582 27 12 27 12

R 26 22 0.422 10,364 4,373 27 12 27 12

R 27 23 0.406 10,287 4,174 27 11 27 11

R 28 24 0.390 10,210 3,983 27 11 27 11

R 29 25 0.375 10,145 3,806 27 10 27 10

R 30 26 0.361 10,066 3,631 27 10 27 10

R 31 27 0.347 9,988 3,464 27 9 27 9

R 32 28 0.333 9,909 3,304 27 9 27 9

R 33 29 0.321 9,839 3,155 27 9 27 9

R 34 30 0.308 9,760 3,009 27 8 27 8

R 35 31 0.296 9,682 2,870 27 8 27 8

R 36 32 0.285 9,603 2,737 27 8 27 8

R 37 33 0.274 9,524 2,611 27 7 27 7

R 38 34 0.264 9,445 2,489 27 7 27 7

R 39 35 0.253 9,375 2,376 27 7 27 7

R 40 36 0.244 9,294 2,265 27 7 27 7

R 41 37 0.234 9,214 2,159 27 6 27 6

R 42 38 0.225 9,133 2,058 27 6 27 6

R 43 39 0.217 9,792 2,121 27 6 27 6

R 44 40 0.208 9,718 2,024 27 6 27 6

R 45 41 0.200 9,646 1,932 27 5 27 5

R 46 42 0.193 9,572 1,843 27 5 27 5

R 47 43 0.185 9,499 1,759 27 5 27 5

R 48 44 0.178 9,426 1,678 27 5 27 5

R 49 45 0.171 9,359 1,602 27 5 27 5

R 50 46 0.165 9,284 1,528 27 4 27 4

R 51 47 0.158 9,211 1,458 27 4 27 4

R 52 48 0.152 9,136 1,390 27 4 27 4

R 53 49 0.146 8,580 1,256 18 3 18 3

R 54 50 0.141 8,515 1,198 18 3 18 3

R 55 51 0.135 8,450 1,143 18 2 18 2

R 56 52 0.130 8,385 1,091 18 2 18 2

R 57 53 0.125 8,321 1,041 18 2 18 2

R 58 54 0.120 8,256 993 18 2 18 2

502,158 195,865 574 196,439 22,356 159,487 1,367 548 23,723 160,035 1.23 36,404 4.3
※便益（Ｂ）には侵食防止・浸水防止・交通途絶便益が含まれる。
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 759 730 0 0 759 730

R 6 2 0.925 1.000 0 0 759 702 0 0 759 702

R 7 3 0.889 1.000 0 0 759 675 0 0 759 675

R 8 4 0.855 1.000 0 0 756 646 0 0 756 646

R 9 5 0.822 11,582 9,519 20 16 20 16

R 10 6 0.790 11,537 9,118 20 16 20 16

R 11 7 0.760 11,492 8,733 20 15 20 15

R 12 8 0.731 11,447 8,364 20 14 20 14

R 13 9 0.703 11,398 8,008 20 14 20 14

R 14 10 0.676 11,348 7,666 20 13 20 13

R 15 11 0.650 11,299 7,340 20 13 20 13

R 16 12 0.625 11,249 7,026 20 12 20 12

R 17 13 0.601 11,200 6,726 20 12 20 12

R 18 14 0.577 11,150 6,439 20 11 20 11

R 19 15 0.555 11,111 6,169 20 11 20 11

R 20 16 0.534 11,060 5,905 20 11 20 11

R 21 17 0.513 11,012 5,653 20 10 20 10

R 22 18 0.494 10,965 5,413 20 10 20 10

R 23 19 0.475 10,894 5,171 20 9 20 9

R 24 20 0.456 10,821 4,939 20 9 20 9

R 25 21 0.439 10,749 4,717 20 9 20 9

R 26 22 0.422 10,676 4,505 20 8 20 8

R 27 23 0.406 10,605 4,303 20 8 20 8

R 28 24 0.390 10,532 4,109 20 8 20 8

R 29 25 0.375 10,473 3,929 20 7 20 7

R 30 26 0.361 10,399 3,751 20 7 20 7

R 31 27 0.347 10,325 3,581 20 7 20 7

R 32 28 0.333 10,250 3,418 20 7 20 7

R 33 29 0.321 10,177 3,263 20 6 20 6

R 34 30 0.308 10,102 3,115 20 6 20 6

R 35 31 0.296 10,028 2,973 20 6 20 6

R 36 32 0.285 9,954 2,837 20 6 20 6

R 37 33 0.274 9,880 2,708 20 5 20 5

R 38 34 0.264 9,806 2,584 20 5 20 5

R 39 35 0.253 9,741 2,468 20 5 20 5

R 40 36 0.244 9,664 2,355 20 5 20 5

R 41 37 0.234 9,589 2,247 20 5 20 5

R 42 38 0.225 9,512 2,143 20 4 20 4

R 43 39 0.217 10,240 2,218 20 4 20 4

R 44 40 0.208 10,168 2,118 20 4 20 4

R 45 41 0.200 10,098 2,022 20 4 20 4

R 46 42 0.193 10,027 1,931 20 4 20 4

R 47 43 0.185 9,956 1,844 20 4 20 4

R 48 44 0.178 9,885 1,760 20 4 20 4

R 49 45 0.171 9,821 1,681 20 3 20 3

R 50 46 0.165 9,749 1,605 20 3 20 3

R 51 47 0.158 9,677 1,532 20 3 20 3

R 52 48 0.152 9,605 1,462 20 3 20 3

R 53 49 0.146 9,533 1,395 20 3 20 3

R 54 50 0.141 9,461 1,331 20 3 20 3

R 55 51 0.135 9,389 1,270 20 3 20 3

R 56 52 0.130 9,317 1,212 20 3 20 3

R 57 53 0.125 9,245 1,157 20 2 20 2

R 58 54 0.120 9,174 1,103 20 2 20 2

517,370 196,836 33 196,869 3,033 2,752 986 362 4,019 3,115 63.21 193,755 100.6
※便益（Ｂ）には侵食防止・浸水防止・交通途絶便益が含まれる。

現在価値

整
備
期
間

（

R
5
～

R
8
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：東播海岸 河川名：-

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）



様式－５ 費用対便益（残事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 621 597 0 0 621 597

R 6 2 0.925 1.000 0 0 621 574 0 0 621 574

R 7 3 0.889 1.000 0 0 621 552 0 0 621 552

R 8 4 0.855 1.000 0 0 618 529 0 0 618 529

R 9 5 0.822 11,582 9,519 16 13 16 13

R 10 6 0.790 11,537 9,118 16 13 16 13

R 11 7 0.760 11,492 8,733 16 12 16 12

R 12 8 0.731 11,447 8,364 16 12 16 12

R 13 9 0.703 11,398 8,008 16 11 16 11

R 14 10 0.676 11,348 7,666 16 11 16 11

R 15 11 0.650 11,299 7,340 16 10 16 10

R 16 12 0.625 11,249 7,026 16 10 16 10

R 17 13 0.601 11,200 6,726 16 10 16 10

R 18 14 0.577 11,150 6,439 16 9 16 9

R 19 15 0.555 11,111 6,169 16 9 16 9

R 20 16 0.534 11,060 5,905 16 9 16 9

R 21 17 0.513 11,012 5,653 16 8 16 8

R 22 18 0.494 10,965 5,413 16 8 16 8

R 23 19 0.475 10,894 5,171 16 8 16 8

R 24 20 0.456 10,821 4,939 16 7 16 7

R 25 21 0.439 10,749 4,717 16 7 16 7

R 26 22 0.422 10,676 4,505 16 7 16 7

R 27 23 0.406 10,605 4,303 16 7 16 7

R 28 24 0.390 10,532 4,109 16 6 16 6

R 29 25 0.375 10,473 3,929 16 6 16 6

R 30 26 0.361 10,399 3,751 16 6 16 6

R 31 27 0.347 10,325 3,581 16 6 16 6

R 32 28 0.333 10,250 3,418 16 5 16 5

R 33 29 0.321 10,177 3,263 16 5 16 5

R 34 30 0.308 10,102 3,115 16 5 16 5

R 35 31 0.296 10,028 2,973 16 5 16 5

R 36 32 0.285 9,954 2,837 16 5 16 5

R 37 33 0.274 9,880 2,708 16 4 16 4

R 38 34 0.264 9,806 2,584 16 4 16 4

R 39 35 0.253 9,741 2,468 16 4 16 4

R 40 36 0.244 9,664 2,355 16 4 16 4

R 41 37 0.234 9,589 2,247 16 4 16 4

R 42 38 0.225 9,512 2,143 16 4 16 4

R 43 39 0.217 10,240 2,218 16 3 16 3

R 44 40 0.208 10,168 2,118 16 3 16 3

R 45 41 0.200 10,098 2,022 16 3 16 3

R 46 42 0.193 10,027 1,931 16 3 16 3

R 47 43 0.185 9,956 1,844 16 3 16 3

R 48 44 0.178 9,885 1,760 16 3 16 3

R 49 45 0.171 9,821 1,681 16 3 16 3

R 50 46 0.165 9,749 1,605 16 3 16 3

R 51 47 0.158 9,677 1,532 16 3 16 3

R 52 48 0.152 9,605 1,462 16 2 16 2

R 53 49 0.146 9,533 1,395 16 2 16 2

R 54 50 0.141 9,461 1,331 16 2 16 2

R 55 51 0.135 9,389 1,270 16 2 16 2

R 56 52 0.130 9,317 1,212 16 2 16 2

R 57 53 0.125 9,245 1,157 16 2 16 2

R 58 54 0.120 9,174 1,103 16 2 16 2

517,370 196,836 33 196,869 2,481 2,252 807 296 3,288 2,548 77.25 194,321 110.3
※便益（Ｂ）には侵食防止・浸水防止・交通途絶便益が含まれる。

現在価値

整
備
期
間

（

R
5
～

R
8
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：東播海岸 河川名：-

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）



様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 690 663 0 0 690 663

R 6 2 0.925 1.000 0 0 690 638 0 0 690 638

R 7 3 0.889 1.000 0 0 690 613 0 0 690 613

R 8 4 0.855 1.000 0 0 687 587 0 0 687 587

R 9 5 0.822 12,740 10,471 18 15 18 15

R 10 6 0.790 12,691 10,030 18 14 18 14

R 11 7 0.760 12,641 9,606 18 14 18 14

R 12 8 0.731 12,592 9,201 18 13 18 13

R 13 9 0.703 12,538 8,809 18 13 18 13

R 14 10 0.676 12,483 8,433 18 12 18 12

R 15 11 0.650 12,429 8,074 18 12 18 12

R 16 12 0.625 12,374 7,729 18 11 18 11

R 17 13 0.601 12,320 7,399 18 11 18 11

R 18 14 0.577 12,265 7,083 18 10 18 10

R 19 15 0.555 12,222 6,786 18 10 18 10

R 20 16 0.534 12,166 6,495 18 10 18 10

R 21 17 0.513 12,113 6,219 18 9 18 9

R 22 18 0.494 12,062 5,954 18 9 18 9

R 23 19 0.475 11,983 5,688 18 9 18 9

R 24 20 0.456 11,903 5,432 18 8 18 8

R 25 21 0.439 11,824 5,189 18 8 18 8

R 26 22 0.422 11,744 4,955 18 8 18 8

R 27 23 0.406 11,665 4,733 18 7 18 7

R 28 24 0.390 11,585 4,520 18 7 18 7

R 29 25 0.375 11,520 4,322 18 7 18 7

R 30 26 0.361 11,438 4,126 18 6 18 6

R 31 27 0.347 11,357 3,939 18 6 18 6

R 32 28 0.333 11,275 3,760 18 6 18 6

R 33 29 0.321 11,194 3,589 18 6 18 6

R 34 30 0.308 11,112 3,426 18 6 18 6

R 35 31 0.296 11,031 3,270 18 5 18 5

R 36 32 0.285 10,949 3,121 18 5 18 5

R 37 33 0.274 10,868 2,979 18 5 18 5

R 38 34 0.264 10,786 2,843 18 5 18 5

R 39 35 0.253 10,715 2,715 18 5 18 5

R 40 36 0.244 10,631 2,590 18 4 18 4

R 41 37 0.234 10,548 2,471 18 4 18 4

R 42 38 0.225 10,464 2,357 18 4 18 4

R 43 39 0.217 11,264 2,440 18 4 18 4

R 44 40 0.208 11,185 2,330 18 4 18 4

R 45 41 0.200 11,108 2,225 18 4 18 4

R 46 42 0.193 11,029 2,124 18 3 18 3

R 47 43 0.185 10,952 2,028 18 3 18 3

R 48 44 0.178 10,873 1,936 18 3 18 3

R 49 45 0.171 10,803 1,850 18 3 18 3

R 50 46 0.165 10,724 1,765 18 3 18 3

R 51 47 0.158 10,645 1,685 18 3 18 3

R 52 48 0.152 10,565 1,608 18 3 18 3

R 53 49 0.146 10,486 1,535 18 3 18 3

R 54 50 0.141 10,407 1,464 18 3 18 3

R 55 51 0.135 10,328 1,397 18 2 18 2

R 56 52 0.130 10,248 1,333 18 2 18 2

R 57 53 0.125 10,170 1,272 18 2 18 2

R 58 54 0.120 10,091 1,214 18 2 18 2

569,107 216,520 36 216,556 2,757 2,502 897 329 3,654 2,831 76.48 213,725 109.8
※便益（Ｂ）には侵食防止・浸水防止・交通途絶便益が含まれる。

現在価値

整
備
期
間

（

R
5
～

R
8
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：東播海岸 河川名：-

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）



様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0 0 690 663 0 0 690 663

R 6 2 0.925 1.000 0 0 690 638 0 0 690 638

R 7 3 0.889 1.000 0 0 690 613 0 0 690 613

R 8 4 0.855 1.000 0 0 687 587 0 0 687 587

R 9 5 0.822 10,424 8,568 18 15 18 15

R 10 6 0.790 10,383 8,206 18 14 18 14

R 11 7 0.760 10,343 7,860 18 14 18 14

R 12 8 0.731 10,302 7,528 18 13 18 13

R 13 9 0.703 10,258 7,207 18 13 18 13

R 14 10 0.676 10,213 6,900 18 12 18 12

R 15 11 0.650 10,169 6,606 18 12 18 12

R 16 12 0.625 10,124 6,324 18 11 18 11

R 17 13 0.601 10,080 6,054 18 11 18 11

R 18 14 0.577 10,035 5,795 18 10 18 10

R 19 15 0.555 9,999 5,552 18 10 18 10

R 20 16 0.534 9,954 5,314 18 10 18 10

R 21 17 0.513 9,911 5,088 18 9 18 9

R 22 18 0.494 9,869 4,872 18 9 18 9

R 23 19 0.475 9,804 4,654 18 9 18 9

R 24 20 0.456 9,739 4,445 18 8 18 8

R 25 21 0.439 9,674 4,245 18 8 18 8

R 26 22 0.422 9,609 4,054 18 8 18 8

R 27 23 0.406 9,544 3,872 18 7 18 7

R 28 24 0.390 9,479 3,698 18 7 18 7

R 29 25 0.375 9,426 3,536 18 7 18 7

R 30 26 0.361 9,359 3,376 18 6 18 6

R 31 27 0.347 9,292 3,223 18 6 18 6

R 32 28 0.333 9,225 3,076 18 6 18 6

R 33 29 0.321 9,159 2,937 18 6 18 6

R 34 30 0.308 9,092 2,803 18 6 18 6

R 35 31 0.296 9,026 2,676 18 5 18 5

R 36 32 0.285 8,958 2,554 18 5 18 5

R 37 33 0.274 8,892 2,437 18 5 18 5

R 38 34 0.264 8,825 2,326 18 5 18 5

R 39 35 0.253 8,766 2,222 18 5 18 5

R 40 36 0.244 8,698 2,119 18 4 18 4

R 41 37 0.234 8,630 2,022 18 4 18 4

R 42 38 0.225 8,561 1,929 18 4 18 4

R 43 39 0.217 9,216 1,996 18 4 18 4

R 44 40 0.208 9,152 1,906 18 4 18 4

R 45 41 0.200 9,088 1,820 18 4 18 4

R 46 42 0.193 9,024 1,738 18 3 18 3

R 47 43 0.185 8,961 1,659 18 3 18 3

R 48 44 0.178 8,896 1,584 18 3 18 3

R 49 45 0.171 8,839 1,513 18 3 18 3

R 50 46 0.165 8,774 1,444 18 3 18 3

R 51 47 0.158 8,709 1,379 18 3 18 3

R 52 48 0.152 8,644 1,316 18 3 18 3

R 53 49 0.146 8,580 1,256 18 3 18 3

R 54 50 0.141 8,515 1,198 18 3 18 3

R 55 51 0.135 8,450 1,143 18 2 18 2

R 56 52 0.130 8,385 1,091 18 2 18 2

R 57 53 0.125 8,321 1,041 18 2 18 2

R 58 54 0.120 8,256 993 18 2 18 2

465,633 177,152 30 177,182 2,757 2,502 897 329 3,654 2,831 62.58 174,351 100.1
※便益（Ｂ）には侵食防止・浸水防止・交通途絶便益が含まれる。

現在価値

整
備
期
間

（

R
5
～

R
8
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値
①

費用 現在価値 費用 現在価値 費用

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部

収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

水系名：東播海岸 河川名：-

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）



様式－６



海岸事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R4

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 16,538         

本工事費 式 1 16,302         

堤防 m 622       618             

護岸 m 8,381     6,276          

突堤 基 4           206             

離岸堤 基 11         4,313          

養浜 m 893       1,405          

その他 式 1 3,484          
人工海浜対策工事、護岸改良、斜路
工、橋梁　等

附帯工事費 式 1 237             

消火用取水施設 箇所 2           107             

ゲート 箇所 2           77              

防護柵 m 646       52              

用地費及補償費 式 1 1,757          

用地費 式 1 857             

補償費 式 1 900             

間接経費 式 1 3,562          

工事諸費 式 1 1,544          

事業費　計 式 1 23,401         

維持管理費 式 1 1,503          

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

事業費の内訳書

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

※２　「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について（H16.4.12）の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 （全体事業費）

再評価



海岸事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R4

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 2,700          

本工事費 式 1 2,700          

堤防 m -      -           

護岸 m 740 2,250          

突堤 基 -      -           

離岸堤 基 -      -           

養浜 m -      -           

その他 式 1 450             離岸堤改良、護岸改良　等

附帯工事費 式 1 -           

用地費及補償費 式 1 165             

用地費 式 1 165             

補償費 式 1 -           

間接経費 式 1 117             

工事諸費 式 1 51              

事業費　計 式 1 3,033          

維持管理費 式 1 986             

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について（H16.4.12）の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。


