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はじめに

 和歌山下津港北港地区エネルギー港湾整備事業は、前回評価（令和２年度）以降、５年を経過し
ていないものの、将来のエネルギー需給見通しを踏まえ、関連事業者(関西電力)と協議し、事業
内容を変更

■今回、事業再評価を実施する理由

再評価を実施

 「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第３ １ (５) 「社会経済情勢の急激な変化、技
術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業」に該当



１．事業の概要

 本事業は公共岸壁（水深10ｍ）、防波堤等を整備す
るものである。

 公共岸壁（水深10ｍ）は、和歌山県北部の貨物需要
に対応するものである。

 防波堤は、公共岸壁のみならず、火力発電所専用桟
橋の静穏度確保にも必要な施設であるため、企業合
理化促進法に基づき関西電力株式会社から建設に
かかる申請を受け実施するものである（同社が事業
費の1/2を負担）。

■整備目的

 発電所運転開始時期の変更に伴い、防波堤の完成
時期を令和11年度（前回事業評価時）から令和13年
度に変更。

 これをふまえ事業期間を次のとおり変更。
【前回】平成11年度～令和11年度
【今回】平成11年度～令和13年度

■事業期間の変更

■事業の概要、進捗状況等

事業区分 施設名 数量 事業期間 事業費 進捗

直轄事業 防波堤 1,000m H12～R13 300億円 73%

補助事業
岸壁(-10m) 170m H11 2億円 100%

臨港道路 500m R13 1億円 0%

合計 － － H11～R13 303億円 73%

■位置図

臨港道路

防波堤

岸壁(-10m）

関西電力
発電所建設予定地
（LNG火力発電）

鉄鋼企業

直轄事業

補助事業

民間事業

火力発電所
専用桟橋

（LNG桟橋）

日高港

和歌山下津港

和歌山県

１



10

19

20

2

21

28

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

２．事業の必要性等に関する視点

 我が国のエネルギー政策の基本方針であるエネルギー基本計画（令和３年10月閣議決定）において、
２０５０年カーボンニュートラル実現に向け、 「徹底した省エネルギーや非化石エネルギーの拡大を進
める上での需給両面における様々な課題の克服を野心的に想定した場合に、どのようなエネルギー
需給の見通しとなるかを示すもの」として、令和１２年度（２０３０年度）のエネルギー需給見通しの電源
構成目標が示された。

 エネルギー基本計画は、 電力の需給見通しにおいて、火力発電所の電源構成比率を下げていく方針
である。一方で、「今回の野心的な見通しに向けた施策の実施に当たっては、安定供給に支障が出る
ことのないよう、施策の強度、実施のタイミングなどは十分考慮する必要がある」としており、火力発電
所は、電力の安定供給のために今後も重要な役割を担う必要がある。

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■エネルギー事業をとりまく状況

資料：INFOBASE2021（電気事業連合会）

〈電源別発電電力量構成比の推移〉

２

エネルギー基本計画
2030年度ミックス
(野心的な見通し) 今後、太陽光や風力といった変動再エネの導入進展に伴い、その出力変動を吸収し、

需給バランスを調整する機能を持つ火力発電は、電力の安定供給に大きく貢献

〈関西エリアの電力需給バランス状況(2021年5月3日)の例)〉

出典：関西電力送配電（株）HPより

全体の約４割

全体の2割



２．事業の必要性等に関する視点

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■和歌山火力発電所計画の動向

 関西電力は、和歌山火力発電所について、事業環境変化を注視しつつ判断していく必要があるた
め、以下のとおり、運転開始時期を令和14年度以降へ変更しているものの、発電規模等に変更は
無く、引き続き、同社の電源開発計画に位置づけられている。

 2050年のゼロカーボン化を前提にした電源投資を促進する『長期脱炭素電源オークション』の制度
が現在、議論されていることから、同社はこの制度の適用を検討している。

３

南港発電所<LNG>
1号機(H2年)、2～3号機(H3年)

堺港発電所<LNG> 
1～3号機(H21年)、4～5号機(H22年)

関西国際空港エネルギーセンター<灯油> 
1～2号ガスタービン(H5年)

御坊発電所<石油> ※2号機H31年から休止
1～2号機(S59年)、3号機(S60年)

舞鶴発電所<石炭> 
1号機(H16年)、2号機(H22年)

宮津エネルギー研究所<石油>※長期計画停止中
1～2号機(H1年)

相生発電所<石油/LNG>※R5年廃止予定
1号機(S57年)、3号機(S58年)

赤穂発電所<石油>
1～2号機(S62年)

姫路第一発電所<LNG>
5号機(H7年)、6号機(H8年)、ガスタービン1～2号機(H24年)

姫路第一発電所<LNG>
1～2号機(H25年)、3～5号機H26年、6号機(H27年)

名称及び
設備番号 所在地 種類 最大出力

(kW）
使用開始
年月

和歌山 1号系列
2号系列

関西
和歌山県和歌山市 LNG 3,700,000

（411,000×4、411,000×5）
令和14年度

以降

〈和歌山火力発電所の計画〉

〈長期脱炭素電源オークション〉

出典：第70回 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会資料抜粋

〈関西電力の火力発電所〉
全国で高経年火力電源の休廃止等が増加。需給調整機能を備えた電源の減少。

出典：関西電力HP等より編集

和歌山発電所(LNG) 計画

海南発電所<石油> ※R1年廃止
1～2号機(S45年)、3号機(S49年)、4号機(S48年)

※< >内は使用燃料、( )内は営業運転開始年を示す

発電所建設を対象に電源種混合の入札を実施し、落札電源には固定費
水準の容量収入を原則20年間得られることとすることで、巨額の初期投
資の回収に対し、長期的な収入の予見可能性を付与する。



２．事業の必要性等に関する視点

 本事業により、関西電力和歌山火力発電所のＬＮＧ船が和歌山下津港に直接入港することが可能と
なるとともに、背後企業（製鉄所）において生成されるスラグ等の公共貨物を貨物船により効率的に輸
送することが可能となる。

 既に供用を開始している公共岸壁の利用の観点では、防波堤整備の進捗に伴い、静穏度が改善さ
れたことで以前より安全に荷役が可能となるなど一定の整備効果が確認できている。

 和歌山火力発電所の運転開始時期は令和14年度以降へ変更されているものの同発電所の発電規
模等には変更が無く、本事業の必要性に変更は無い。

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■まとめ

４

■公共岸壁を利用する周辺企業の動向

 背後企業（製鉄所）の高炉の稼働が2基から1
基体制となり、令和２年から粗鋼生産量が減
少した。

 一方で企業ヒアリングより、粗鋼生産量は横ば
いで推移する見込みであるものの、設備投資
による生産能力増加（6～7年後）が計画されて
おり、副産物であるスラグ輸出量は17万トン/
年程度が見込まれる。
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※上記グラフについては企業ＨＰの値を使用し作成
※( )書きについては稼働高炉数

〈背後鉄鋼企業の粗鋼生産量の推移〉



２．事業の必要性等に関する視点

（定量的・定性的な効果）
・防波堤の整備により、LNG船の安全な入出港が可能となり、電力の安定的な供給が可能となる。
・陸上輸送距離(ＬＮＧ、スラグ、砂利・砂)の短縮に伴い、自動車排出ガスの減少が図られる。

CO２：2,823t-Ｃ/年 NOＸ：43.4t/年

 貨幣換算しない効果

５

 本事業の整備により、ＬＮＧ船が直接入港可能となり、関西電力和
歌山火力発電所が立地出来る。

整備後 (With)

整備前 (Without)

和歌山下津港

陸上輸送

堺泉北港

海上輸送

オーストラリア
北米 等

海上輸送

ＬＮＧの輸送イメージ

オーストラリア
北米 等

和歌山下津港

輸送コスト削減便益
89億円/年

スラグの輸送イメージ

整備後 (With)

整備前 (Without)

和歌山下津港
阪南港

海上輸送

海上輸送

台湾
香港

陸上輸送

和歌山下津港 台湾
香港

出典：関西電力HP

ＬＮＧ船の輸送状況

貨物船の荷役状況

 本事業の整備により、製鉄所から生成されるスラグを貨物船により
効率的に輸送可能となる。

本プロジェクトの実施により、近傍の港湾
である堺泉北港や阪南港までの陸上輸
送コストを削減することが可能となる。

２）事業の整備効果【輸送コストの削減】



２．事業の必要性等に関する視点

３）事業の投資効果

 便益（Ｂ）
 「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」（平成29年3月 国土交通省港湾局）に基づき、現

時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金銭表現が可能である「輸送コスト削減」
について、防波堤・岸壁整備の有無について推計し算出。

 費用（Ｃ）
 エネルギー港湾整備に係る建設費及び運営管理費で算出。

■事業全体

■残事業 ■算出条件等

便益（Ｂ）

輸送コスト
削減便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

1,169億円 1,169億円

2.2
費用（Ｃ）

事業費 運営管理費 総費用

533億円 0.6億円 533億円

便益（Ｂ）

輸送コスト
削減便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

912億円 912億円

15.0
費用（Ｃ）

事業費 運営管理費 総費用

61億円 0.3億円 61億円

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しない場合がある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

（既に供用している岸壁（-10m）の便益は、 過大計上とならないように、残事業には計上していない。）

基準年 ： 令和４年度
評価期間 ： 供用開始後５０年間
現在価値算出のための社会的割引率 ： ４％
推計に用いた資料 ： 港湾統計
適用した費用便益分析マニュアル ： 平成２９年３月版
事業費 ： ３０３億円
管理運営費用 ： ５百万円／５年（岸壁）

７百万円／１０年（臨港道路）

６



３．事業進捗の見込みの視点

 岸壁の整備は完了しており、防波堤（延長1,000m）は７３％まで整備が進んでいる。防波堤は製作済みの
ケーソンを今年度工事で据付けを行い約７００mが完成する。

 一方、和歌山火力発電所は、運転開始時期を令和14年度以降としているものの、具体的な建設着手時期
が示されていない。

 防波堤の整備は、和歌山火力発電所の建設着手時期及び運転開始時期を踏まえて整備することが、公
共投資としての効率性の観点からも望ましいため、今後は、和歌山火力発電所の建設着手時期の決定に
あわせて、必要に応じて事業計画を見直したうえで、防波堤整備の進捗を図る。

（令和 X年度に和歌山火力発電所が建設着手する場合）

■今後の事業進捗及び事業再評価

☆：企業合理化促進法に基づく港湾施設整備申請

和歌山火力発電所の建設着手に伴い、整備申請がされる
場合は、事業再評価に諮るものとする。

令和4 令和5 ～ 令和(X-1) 令和 X ～ 令和(X＋8) 令和(X＋9)

防波堤整備

和歌山火力発電所

継続５年を待たず、工事再開前に事業再評価

（進度調整） 工事再開次
回
再
評
価

１０年程度建設着手 運転開始

７

◆ 発電所の建設着手に合わせた事業計画（進度調整）

◆ 今回の事業計画

令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 ～ 令和13 令和14

防波堤整備

和歌山火力発電所
建設着手

今
回
再
評
価

運転開始１０年程度

今
回
再
評
価



４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

 一般的な断面に対して代替案を検討した結果、水深や地盤条件による防波堤の幅（奥行き）を小さく
出来る構造形式等の採用により、海底地盤の改良費用等が削減可能(約18.6億円のコスト縮減)とな
った。防波堤の残事業区間についても同様の方針で整備する。

■コスト縮減・代替案への対応内容（参考）

ハイブリッド型防波堤

一般的な断面

断面の工夫

ハイブリッド型防波堤

鋼板セル型防波堤

鋼板セル型防波堤

・堤体幅の縮小
・基礎工天端幅の縮小
等

・基礎捨石投入の減少
・地盤改良率の低減
等

８



５．関係自治体の意見

■和歌山県知事

和歌山下津港北港地区は、紀北地域のエネルギー・物流拠点として、発展が期待されています。

背後の製鉄企業などをはじめとする港湾利用者の貨物輸送に対応した港湾施設は必要であるため、
対応方針（原案）のとおり事業継続は妥当と考えます。

なお、事業実施にあたっては、コスト縮減等を図りつつ、確実に完成させるようお願いします。

■和歌山市長

あらゆる経済、社会活動に深くかかわる電力の確保は、国家的課題であり、経済の発展と生活の向上
においても、安定供給が求められることから、和歌山下津港北港地区における、ＬＮＧ火力発電所の早
期の整備が不可欠であると考えます。

また、ＬＮＧ火力発電は、石油や石炭よりも環境負荷が少ないことから、脱炭素社会の実現に向けても、
有効であると考えられています。

そのため、本市としては、関西電力和歌山火力発電所の早期建設を要望しているところであり、本事業
についても、引き続き、休止することなく事業継続することを求めます。

９



６．その他（関連事業者の意見）

１０

■関西電力株式会社

当社は、液化天然ガス(ＬＮＧ)を燃料とする和歌山火力発電所の建設を計画(2032年度以降運転開始)
しており、ＬＮＧ船が入港するためには、防波堤を建設することが必要であります。

対応方針(原案)のとおり、事業継続に異存ありません。
また、今後の防波堤整備については、当社の和歌山火力発電所の建設と進度調整を図ることについて

も異存ありません。
なお、和歌山火力発電所は、事業環境変化を注視しつつ判断してまいりますが、建設計画を進める際

は、和歌山火力発電所の運転開始を踏まえた時期までに防波堤整備の完成をお願いいたします。



１１

７．対応方針（原案）

和歌山下津港エネルギー港湾整備事業は、事業の必要性等に関する視点、事業進捗の見込みの

視点から継続が妥当と判断できる。

【対応方針（原案）】

事業継続

 和歌山火力発電所の運転開始時期は令和14年度以降へ変更されているものの同発電所の発電規
模等には変更が無く、本事業の必要性に変更は無い。

 費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で２．２、残事業で１５．０

 岸壁の整備は完了しており、防波堤（延長1,000m）は７３％まで整備が進んでいる。防波堤は製作済
みのケーソンを今年度工事で据付けを行い約７００mが完成する。

 防波堤の整備は、和歌山火力発電所の建設着手時期及び運転開始時期を踏まえて整備すること
が、公共投資としての効率性の観点からも望ましいため、 今後は、和歌山火力発電所の建設着手
時期の決定にあわせて、必要に応じて事業計画を見直したうえで、防波堤整備の進捗を図る。

１．事業の必要性等に関する視点

２．事業進捗の見込みの視点



和歌山下津港北港地区
エネルギー港湾整備事業

【再評価】

(計算結果等参考資料)

令和４年１２月

近畿地方整備局

わ か や ま し も つ ほ っ こ う

Ｎｏ．７

近畿地方整備局

事業評価監視委員会

令和４年度第４回



【資料1-1】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.6% NPV= 636 億円

B/C= 2.2

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1999 2.6 2.6 -2.6 1999 2.5 6.3 6.3 -6.3

2000 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2000 2.4 93.6 93.6 0.7 3.5 4.2 -89.4

2001 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2001 2.3 90.0 90.0 0.7 3.4 4.1 -86.0

2002 3.7 3.7 1.6 7.1 8.8 5.0 2002 2.2 8.2 8.2 3.6 15.6 19.2 11.0

2003 24.6 24.6 2.6 13.4 16.0 -8.6 2003 2.1 52.0 52.0 5.6 28.3 33.8 -18.2

2004 24.2 0.1 24.3 2.3 11.3 13.6 -10.7 2004 2.0 49.2 0.1 49.3 4.7 23.0 27.7 -21.6

2005 19.5 19.5 2.1 9.7 11.8 -7.8 2005 2.0 38.1 38.1 4.1 18.9 22.9 -15.2

2006 7.1 7.1 1.2 6.1 7.3 0.2 2006 1.9 13.2 13.2 2.3 11.3 13.6 0.4

2007 6.9 6.9 0.3 2.1 2.4 -4.5 2007 1.8 12.5 12.5 0.5 3.9 4.3 -8.2

2008 3.7 3.7 -3.7 2008 1.7 6.4 6.4 -6.4

2009 2.5 0.1 2.6 0.1 0.2 0.3 0.6 -2.0 2009 1.7 4.2 0.1 4.3 0.1 0.4 0.4 0.9 -3.4

2010 2.3 2.3 2.8 0.4 3.2 0.9 2010 1.6 3.7 3.7 4.5 0.6 5.1 1.4

2011 2.8 2.8 3.8 0.1 3.9 1.1 2011 1.5 4.3 4.3 5.9 0.1 6.0 1.7

2012 4.6 4.6 4.2 0.1 4.3 -0.3 2012 1.5 6.9 6.9 6.2 0.2 6.4 -0.4

2013 6.2 6.2 3.8 3.8 -2.4 2013 1.4 8.8 8.8 5.4 5.4 -3.3

2014 7.0 0.1 7.1 6.0 6.0 -1.1 2014 1.4 9.6 0.1 9.7 8.2 8.2 -1.6

2015 9.5 9.5 3.3 0.5 3.8 -5.7 2015 1.3 12.6 12.6 4.4 0.7 5.1 -7.5

2016 9.5 9.5 5.6 0.2 5.8 -3.7 2016 1.3 12.1 12.1 7.2 0.3 7.4 -4.7

2017 9.3 9.3 5.5 0.4 5.9 -3.5 2017 1.2 11.4 11.4 6.7 0.5 7.2 -4.2

2018 9.0 9.0 5.3 0.4 5.7 -3.3 2018 1.2 10.6 10.6 6.2 0.5 6.7 -3.9

2019 2.6 0.1 2.7 6.5 0.1 6.6 3.9 2019 1.1 3.0 0.1 3.0 7.2 0.1 7.3 4.3

2020 3.8 3.8 2.9 0.4 3.3 -0.5 2020 1.1 4.1 4.1 3.1 0.4 3.5 -0.6

2021 5.1 5.1 1.4 0.1 1.5 -3.6 2021 1.0 5.3 5.3 1.5 0.1 1.5 -3.8

2022 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7 2022 1.0 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7

2023 0.4 0.4 1.4 0.3 1.7 1.2 2023 1.0 0.4 0.4 1.3 0.3 1.6 1.2

2024 9.1 0.1 9.1 1.4 0.3 1.7 -7.5 2024 0.9 8.4 0.1 8.4 1.3 0.3 1.5 -6.9

2025 9.1 9.1 1.4 0.3 1.7 -7.4 2025 0.9 8.1 8.1 1.3 0.2 1.5 -6.6

2026 9.1 9.1 1.4 0.3 1.7 -7.4 2026 0.9 7.7 7.7 1.2 0.2 1.4 -6.3

2027 9.1 9.1 1.4 0.3 1.7 -7.4 2027 0.8 7.5 7.5 1.2 0.2 1.4 -6.1

2028 9.1 9.1 3.7 0.3 4.0 -5.1 2028 0.8 7.2 7.2 2.9 0.2 3.1 -4.0

2029 9.1 0.1 9.1 3.7 0.3 4.0 -5.2 2029 0.8 6.9 0.0 7.0 2.8 0.2 3.0 -3.9

2030 9.1 9.1 3.7 0.3 4.0 -5.1 2030 0.7 6.6 6.6 2.7 0.2 2.9 -3.7

2031 11.1 11.1 3.7 0.3 4.0 -7.1 2031 0.7 7.8 7.8 2.6 0.2 2.8 -5.0

2032 1 0.0 3.7 19.0 0.3 23.0 23.0 2032 1 0.7 0.0 2.5 12.9 0.2 15.6 15.6

2033 2 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2033 2 0.7 0.0 2.4 24.7 0.2 27.3 27.3

2034 3 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2034 3 0.6 0.0 0.0 2.3 23.6 0.2 26.0 26.0

2035 4 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2035 4 0.6 0.0 2.2 22.8 0.2 25.2 25.2

2036 5 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2036 5 0.6 0.0 2.2 22.1 0.2 24.4 24.4

2037 6 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2037 6 0.6 0.0 2.1 21.3 0.2 23.5 23.5

2038 7 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2038 7 0.5 0.0 2.0 20.2 0.1 22.3 22.3

2039 8 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2039 8 0.5 0.0 0.0 1.9 19.4 0.1 21.4 21.4

2040 9 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2040 9 0.5 0.0 1.8 18.6 0.1 20.6 20.6

2041 10 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2041 10 0.5 0.0 0.0 1.7 17.9 0.1 19.7 19.7

2042 11 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2042 11 0.5 0.0 1.7 17.5 0.1 19.3 19.3

2043 12 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2043 12 0.4 0.0 1.6 16.7 0.1 18.5 18.5

2044 13 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2044 13 0.4 0.0 0.0 1.6 16.0 0.1 17.6 17.6

2045 14 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2045 14 0.4 0.0 1.5 15.6 0.1 17.2 17.2

2046 15 0.0 3.7 57.0 0.3 61.0 61.0 2046 15 0.4 0.0 1.5 22.2 0.1 23.8 23.8

2047 16 0.0 3.7 76.0 0.3 80.0 80.0 2047 16 0.4 0.0 1.4 28.9 0.1 30.4 30.4

2048 17 0.0 3.7 85.5 0.3 89.5 89.5 2048 17 0.4 0.0 1.3 30.8 0.1 32.2 32.2

2049 18 0.1 0.1 3.7 85.5 0.3 89.5 89.5 2049 18 0.4 0.0 0.0 1.3 29.9 0.1 31.3 31.3

2050 19 0.0 85.5 85.5 85.5 2050 19 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2051 20 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2051 20 0.3 0.0 0.0 27.4 27.4 27.4

2052 21 0.0 85.5 85.5 85.5 2052 21 0.3 0.0 26.5 26.5 26.5

2053 22 0.0 85.5 85.5 85.5 2053 22 0.3 0.0 25.7 25.7 25.7

2054 23 0.0 85.5 85.5 85.5 2054 23 0.3 0.0 24.8 24.8 24.8

2055 24 0.0 85.5 85.5 85.5 2055 24 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2056 25 0.0 85.5 85.5 85.5 2056 25 0.3 0.0 22.2 22.2 22.2

2057 26 0.0 85.5 85.5 85.5 2057 26 0.3 0.0 21.4 21.4 21.4

2058 27 0.0 85.5 85.5 85.5 2058 27 0.2 0.0 20.5 20.5 20.5

2059 28 0.0 85.5 85.5 85.5 2059 28 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2060 29 0.0 85.5 85.5 85.5 2060 29 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2061 30 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2061 30 0.2 0.0 0.0 18.8 18.8 18.8

2062 31 0.0 85.5 85.5 85.5 2062 31 0.2 0.0 18.0 18.0 18.0

2063 32 0.0 85.5 85.5 85.5 2063 32 0.2 0.0 17.1 17.1 17.1

2064 33 0.0 85.5 85.5 85.5 2064 33 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2065 34 0.0 85.5 85.5 85.5 2065 34 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2066 35 0.0 85.5 85.5 85.5 2066 35 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2067 36 0.0 85.5 85.5 85.5 2067 36 0.2 0.0 14.5 14.5 14.5

2068 37 0.0 85.5 85.5 85.5 2068 37 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2069 38 0.0 85.5 85.5 85.5 2069 38 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2070 39 0.0 85.5 85.5 85.5 2070 39 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2071 40 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2071 40 0.2 0.0 0.0 12.8 12.8 12.8

2072 41 0.0 85.5 85.5 85.5 2072 41 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2073 42 0.0 85.5 85.5 85.5 2073 42 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2074 43 0.0 85.5 85.5 85.5 2074 43 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2075 44 0.0 85.5 85.5 85.5 2075 44 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2076 45 0.0 85.5 85.5 85.5 2076 45 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2077 46 0.0 85.5 85.5 85.5 2077 46 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2078 47 0.0 85.5 85.5 85.5 2078 47 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2079 48 0.0 85.5 85.5 85.5 2079 48 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2080 49 0.0 85.5 85.5 85.5 2080 49 0.1 0.0 8.6 8.6 8.6

2081 50 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2081 50 0.1 0.0 0.0 8.6 8.6 8.5

327.2 0.8 328.1 10.8 141.3 3,553.9 63.2 3,769.1 3,441.1 532.7 0.6 533.4 22.1 118.4 912.0 116.3 1,168.9 635.6合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【事業全体】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

1



【資料1-2】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.3% NPV= 539 億円

B/C= 2.0

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用（C）
輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用（C）
輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.6 2.6 -2.6 1999 2.5 6.3 6.3 -6.3

2000 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2000 2.4 93.6 93.6 0.7 3.5 4.2 -89.4

2001 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2001 2.3 90.0 90.0 0.7 3.4 4.1 -86.0

2002 3.7 3.7 1.6 7.1 8.8 5.0 2002 2.2 8.2 8.2 3.6 15.6 19.2 11.0

2003 24.6 24.6 2.6 13.4 16.0 -8.6 2003 2.1 52.0 52.0 5.6 28.3 33.8 -18.2

2004 24.2 0.1 24.3 2.3 11.3 13.6 -10.7 2004 2.0 49.2 0.1 49.3 4.7 23.0 27.7 -21.6

2005 19.5 19.5 2.1 9.7 11.8 -7.8 2005 2.0 38.1 38.1 4.1 18.9 22.9 -15.2

2006 7.1 7.1 1.2 6.1 7.3 0.2 2006 1.9 13.2 13.2 2.3 11.3 13.6 0.4

2007 6.9 6.9 0.3 2.1 2.4 -4.5 2007 1.8 12.5 12.5 0.5 3.9 4.3 -8.2

2008 3.7 3.7 -3.7 2008 1.7 6.4 6.4 -6.4

2009 2.5 0.1 2.6 0.1 0.2 0.3 0.6 -2.0 2009 1.7 4.2 0.1 4.3 0.1 0.4 0.4 0.9 -3.4

2010 2.3 2.3 2.8 0.4 3.2 0.9 2010 1.6 3.7 3.7 4.5 0.6 5.1 1.4

2011 2.8 2.8 3.8 0.1 3.9 1.1 2011 1.5 4.3 4.3 5.9 0.1 6.0 1.7

2012 4.6 4.6 4.2 0.1 4.3 -0.3 2012 1.5 6.9 6.9 6.2 0.2 6.4 -0.4

2013 6.2 6.2 3.8 3.8 -2.4 2013 1.4 8.8 8.8 5.4 5.4 -3.3

2014 7.0 0.1 7.1 6.0 6.0 -1.1 2014 1.4 9.6 0.1 9.7 8.2 8.2 -1.6

2015 9.5 9.5 3.3 0.5 3.8 -5.7 2015 1.3 12.6 12.6 4.4 0.7 5.1 -7.5

2016 9.5 9.5 5.6 0.2 5.8 -3.7 2016 1.3 12.1 12.1 7.2 0.3 7.4 -4.7

2017 9.3 9.3 5.5 0.4 5.9 -3.5 2017 1.2 11.4 11.4 6.7 0.5 7.2 -4.2

2018 9.0 9.0 5.3 0.4 5.7 -3.3 2018 1.2 10.6 10.6 6.2 0.5 6.7 -3.9

2019 2.6 0.1 2.7 6.5 0.1 6.6 3.9 2019 1.1 3.0 0.1 3.0 7.2 0.1 7.3 4.3

2020 3.8 3.8 2.9 0.4 3.3 -0.5 2020 1.1 4.1 4.1 3.1 0.4 3.5 -0.6

2021 5.1 5.1 1.4 0.1 1.5 -3.6 2021 1.0 5.3 5.3 1.5 0.1 1.5 -3.8

2022 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7 2022 1.0 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7

2023 0.4 0.4 1.3 0.2 1.5 1.1 2023 1.0 0.4 0.4 1.2 0.2 1.4 1.0

2024 9.1 0.1 9.1 1.3 0.2 1.5 -7.6 2024 0.9 8.4 0.1 8.4 1.2 0.2 1.4 -7.0

2025 9.1 9.1 1.3 0.2 1.5 -7.6 2025 0.9 8.1 8.1 1.1 0.2 1.3 -6.8

2026 9.1 9.1 1.3 0.2 1.5 -7.6 2026 0.9 7.7 7.7 1.1 0.2 1.3 -6.5

2027 9.1 9.1 1.3 0.2 1.5 -7.6 2027 0.8 7.5 7.5 1.0 0.2 1.2 -6.2

2028 9.1 9.1 3.3 0.2 3.6 -5.5 2028 0.8 7.2 7.2 2.6 0.2 2.8 -4.4

2029 9.1 0.1 9.1 3.3 0.2 3.6 -5.6 2029 0.8 6.9 0.0 7.0 2.5 0.2 2.7 -4.2

2030 9.1 9.1 3.3 0.2 3.6 -5.5 2030 0.7 6.6 6.6 2.4 0.2 2.6 -4.0

2031 11.1 11.1 3.3 0.2 3.6 -7.5 2031 0.7 7.8 7.8 2.3 0.2 2.5 -5.3

2032 1 0.0 3.3 17.1 0.2 20.7 20.7 2032 1 0.7 0.0 2.3 11.6 0.2 14.1 14.1

2033 2 0.0 3.3 34.2 0.2 37.8 37.8 2033 2 0.7 0.0 2.2 22.2 0.2 24.6 24.6

2034 3 0.1 0.1 3.3 34.2 0.2 37.8 37.7 2034 3 0.6 0.0 0.0 2.1 21.2 0.2 23.4 23.4

2035 4 0.0 3.3 34.2 0.2 37.8 37.8 2035 4 0.6 0.0 2.0 20.5 0.1 22.7 22.7

2036 5 0.0 3.3 34.2 0.2 37.8 37.8 2036 5 0.6 0.0 1.9 19.8 0.1 21.9 21.9

2037 6 0.0 3.3 34.2 0.2 37.8 37.8 2037 6 0.6 0.0 1.9 19.2 0.1 21.2 21.2

2038 7 0.0 3.3 34.2 0.2 37.8 37.8 2038 7 0.5 0.0 1.8 18.1 0.1 20.0 20.0

2039 8 0.1 0.1 3.3 34.2 0.2 37.8 37.7 2039 8 0.5 0.0 0.0 1.7 17.5 0.1 19.3 19.2

2040 9 0.0 3.3 34.2 0.2 37.8 37.8 2040 9 0.5 0.0 1.6 16.8 0.1 18.5 18.5

2041 10 0.1 0.1 3.3 34.2 0.2 37.8 37.7 2041 10 0.5 0.0 0.0 1.6 16.1 0.1 17.8 17.7

2042 11 0.0 3.3 34.2 0.2 37.8 37.8 2042 11 0.5 0.0 1.5 15.7 0.1 17.4 17.4

2043 12 0.0 3.3 34.2 0.2 37.8 37.8 2043 12 0.4 0.0 1.5 15.1 0.1 16.6 16.6

2044 13 0.1 0.1 3.3 34.2 0.2 37.8 37.7 2044 13 0.4 0.0 0.0 1.4 14.4 0.1 15.9 15.9

2045 14 0.0 3.3 34.2 0.2 37.8 37.8 2045 14 0.4 0.0 1.4 14.0 0.1 15.5 15.5

2046 15 0.0 3.3 51.3 0.2 54.9 54.9 2046 15 0.4 0.0 1.3 20.0 0.1 21.4 21.4

2047 16 0.0 3.3 68.4 0.2 72.0 72.0 2047 16 0.4 0.0 1.3 26.0 0.1 27.4 27.4

2048 17 0.0 3.3 77.0 0.2 80.6 80.6 2048 17 0.4 0.0 1.2 27.7 0.1 29.0 29.0

2049 18 0.1 0.1 3.3 77.0 0.2 80.6 80.5 2049 18 0.4 0.0 0.0 1.2 26.9 0.1 28.2 28.2

2050 19 0.0 77.0 77.0 77.0 2050 19 0.3 0.0 25.4 25.4 25.4

2051 20 0.1 0.1 77.0 77.0 76.9 2051 20 0.3 0.0 0.0 24.6 24.6 24.6

2052 21 0.0 77.0 77.0 77.0 2052 21 0.3 0.0 23.9 23.9 23.9

2053 22 0.0 77.0 77.0 77.0 2053 22 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2054 23 0.0 77.0 77.0 77.0 2054 23 0.3 0.0 22.3 22.3 22.3

2055 24 0.0 77.0 77.0 77.0 2055 24 0.3 0.0 20.8 20.8 20.8

2056 25 0.0 77.0 77.0 77.0 2056 25 0.3 0.0 20.0 20.0 20.0

2057 26 0.0 77.0 77.0 77.0 2057 26 0.3 0.0 19.2 19.2 19.2

2058 27 0.0 77.0 77.0 77.0 2058 27 0.2 0.0 18.5 18.5 18.5

2059 28 0.0 77.0 77.0 77.0 2059 28 0.2 0.0 17.7 17.7 17.7

2060 29 0.0 77.0 77.0 77.0 2060 29 0.2 0.0 17.7 17.7 17.7

2061 30 0.1 0.1 77.0 77.0 76.9 2061 30 0.2 0.0 0.0 16.9 16.9 16.9

2062 31 0.0 77.0 77.0 77.0 2062 31 0.2 0.0 16.2 16.2 16.2

2063 32 0.0 77.0 77.0 77.0 2063 32 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2064 33 0.0 77.0 77.0 77.0 2064 33 0.2 0.0 14.6 14.6 14.6

2065 34 0.0 77.0 77.0 77.0 2065 34 0.2 0.0 14.6 14.6 14.6

2066 35 0.0 77.0 77.0 77.0 2066 35 0.2 0.0 13.9 13.9 13.9

2067 36 0.0 77.0 77.0 77.0 2067 36 0.2 0.0 13.1 13.1 13.1

2068 37 0.0 77.0 77.0 77.0 2068 37 0.2 0.0 12.3 12.3 12.3

2069 38 0.0 77.0 77.0 77.0 2069 38 0.2 0.0 12.3 12.3 12.3

2070 39 0.0 77.0 77.0 77.0 2070 39 0.2 0.0 11.6 11.6 11.6

2071 40 0.1 0.1 77.0 77.0 76.9 2071 40 0.2 0.0 0.0 11.6 11.6 11.5

2072 41 0.0 77.0 77.0 77.0 2072 41 0.1 0.0 10.8 10.8 10.8

2073 42 0.0 77.0 77.0 77.0 2073 42 0.1 0.0 10.8 10.8 10.8

2074 43 0.0 77.0 77.0 77.0 2074 43 0.1 0.0 10.0 10.0 10.0

2075 44 0.0 77.0 77.0 77.0 2075 44 0.1 0.0 10.0 10.0 10.0

2076 45 0.0 77.0 77.0 77.0 2076 45 0.1 0.0 9.2 9.2 9.2

2077 46 0.0 77.0 77.0 77.0 2077 46 0.1 0.0 9.2 9.2 9.2

2078 47 0.0 77.0 77.0 77.0 2078 47 0.1 0.0 8.5 8.5 8.5

2079 48 0.0 77.0 77.0 77.0 2079 48 0.1 0.0 8.5 8.5 8.5

2080 49 0.0 77.0 77.0 77.0 2080 49 0.1 0.0 7.7 7.7 7.7

2081 50 0.1 0.1 77.0 77.0 76.9 2081 50 0.1 0.0 0.0 7.7 7.7 7.7

327.2 0.8 328.1 10.8 132.4 3,198.6 62.4 3,404.2 3,076.1 532.7 0.6 533.4 22.1 113.4 820.9 115.8 1,072.2 538.9合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【事業全体】（需要-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料1-3】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.8% NPV= 733 億円

B/C= 2.4

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用（C）
輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用（C）
輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.6 2.6 -2.6 1999 2.5 6.3 6.3 -6.3

2000 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2000 2.4 93.6 93.6 0.7 3.5 4.2 -89.4

2001 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2001 2.3 90.0 90.0 0.7 3.4 4.1 -86.0

2002 3.7 3.7 1.6 7.1 8.8 5.0 2002 2.2 8.2 8.2 3.6 15.6 19.2 11.0

2003 24.6 24.6 2.6 13.4 16.0 -8.6 2003 2.1 52.0 52.0 5.6 28.3 33.8 -18.2

2004 24.2 0.1 24.3 2.3 11.3 13.6 -10.7 2004 2.0 49.2 0.1 49.3 4.7 23.0 27.7 -21.6

2005 19.5 19.5 2.1 9.7 11.8 -7.8 2005 2.0 38.1 38.1 4.1 18.9 22.9 -15.2

2006 7.1 7.1 1.2 6.1 7.3 0.2 2006 1.9 13.2 13.2 2.3 11.3 13.6 0.4

2007 6.9 6.9 0.3 2.1 2.4 -4.5 2007 1.8 12.5 12.5 0.5 3.9 4.3 -8.2

2008 3.7 3.7 -3.7 2008 1.7 6.4 6.4 -6.4

2009 2.5 0.1 2.6 0.1 0.2 0.3 0.6 -2.0 2009 1.7 4.2 0.1 4.3 0.1 0.4 0.4 0.9 -3.4

2010 2.3 2.3 2.8 0.4 3.2 0.9 2010 1.6 3.7 3.7 4.5 0.6 5.1 1.4

2011 2.8 2.8 3.8 0.1 3.9 1.1 2011 1.5 4.3 4.3 5.9 0.1 6.0 1.7

2012 4.6 4.6 4.2 0.1 4.3 -0.3 2012 1.5 6.9 6.9 6.2 0.2 6.4 -0.4

2013 6.2 6.2 3.8 3.8 -2.4 2013 1.4 8.8 8.8 5.4 5.4 -3.3

2014 7.0 0.1 7.1 6.0 6.0 -1.1 2014 1.4 9.6 0.1 9.7 8.2 8.2 -1.6

2015 9.5 9.5 3.3 0.5 3.8 -5.7 2015 1.3 12.6 12.6 4.4 0.7 5.1 -7.5

2016 9.5 9.5 5.6 0.2 5.8 -3.7 2016 1.3 12.1 12.1 7.2 0.3 7.4 -4.7

2017 9.3 9.3 5.5 0.4 5.9 -3.5 2017 1.2 11.4 11.4 6.7 0.5 7.2 -4.2

2018 9.0 9.0 5.3 0.4 5.7 -3.3 2018 1.2 10.6 10.6 6.2 0.5 6.7 -3.9

2019 2.6 0.1 2.7 6.5 0.1 6.6 3.9 2019 1.1 3.0 0.1 3.0 7.2 0.1 7.3 4.3

2020 3.8 3.8 2.9 0.4 3.3 -0.5 2020 1.1 4.1 4.1 3.1 0.4 3.5 -0.6

2021 5.1 5.1 1.4 0.1 1.5 -3.6 2021 1.0 5.3 5.3 1.5 0.1 1.5 -3.8

2022 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7 2022 1.0 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7

2023 0.4 0.4 1.6 0.3 1.9 1.4 2023 1.0 0.4 0.4 1.5 0.3 1.8 1.4

2024 9.1 0.1 9.1 1.6 0.3 1.9 -7.3 2024 0.9 8.4 0.1 8.4 1.4 0.3 1.7 -6.7

2025 9.1 9.1 1.6 0.3 1.9 -7.2 2025 0.9 8.1 8.1 1.4 0.3 1.7 -6.4

2026 9.1 9.1 1.6 0.3 1.9 -7.2 2026 0.9 7.7 7.7 1.3 0.3 1.6 -6.2

2027 9.1 9.1 1.6 0.3 1.9 -7.2 2027 0.8 7.5 7.5 1.3 0.3 1.5 -5.9

2028 9.1 9.1 4.1 0.3 4.4 -4.7 2028 0.8 7.2 7.2 3.2 0.2 3.5 -3.7

2029 9.1 0.1 9.1 4.1 0.3 4.4 -4.8 2029 0.8 6.9 0.0 7.0 3.1 0.2 3.3 -3.6

2030 9.1 9.1 4.1 0.3 4.4 -4.7 2030 0.7 6.6 6.6 3.0 0.2 3.2 -3.4

2031 11.1 11.1 4.1 0.3 4.4 -6.7 2031 0.7 7.8 7.8 2.9 0.2 3.1 -4.7

2032 1 0.0 4.1 20.9 0.3 25.3 25.3 2032 1 0.7 0.0 2.8 14.2 0.2 17.2 17.2

2033 2 0.0 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2033 2 0.7 0.0 2.7 27.2 0.2 30.0 30.0

2034 3 0.1 0.1 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2034 3 0.6 0.0 0.0 2.5 25.9 0.2 28.7 28.6

2035 4 0.0 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2035 4 0.6 0.0 2.5 25.1 0.2 27.7 27.7

2036 5 0.0 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2036 5 0.6 0.0 2.4 24.3 0.2 26.8 26.8

2037 6 0.0 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2037 6 0.6 0.0 2.3 23.4 0.2 25.9 25.9

2038 7 0.0 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2038 7 0.5 0.0 2.2 22.2 0.2 24.5 24.5

2039 8 0.1 0.1 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2039 8 0.5 0.0 0.0 2.1 21.3 0.2 23.6 23.5

2040 9 0.0 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2040 9 0.5 0.0 2.0 20.5 0.2 22.6 22.6

2041 10 0.1 0.1 4.1 41.8 0.3 46.2 46.1 2041 10 0.5 0.0 0.0 1.9 19.7 0.1 21.7 21.7

2042 11 0.0 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2042 11 0.5 0.0 1.9 19.2 0.1 21.3 21.3

2043 12 0.0 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2043 12 0.4 0.0 1.8 18.4 0.1 20.3 20.3

2044 13 0.1 0.1 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2044 13 0.4 0.0 0.0 1.7 17.6 0.1 19.4 19.4

2045 14 0.0 4.1 41.8 0.3 46.2 46.2 2045 14 0.4 0.0 1.7 17.1 0.1 18.9 18.9

2046 15 0.0 4.1 62.7 0.3 67.1 67.1 2046 15 0.4 0.0 1.6 24.5 0.1 26.2 26.2

2047 16 0.0 4.1 83.6 0.3 88.0 88.0 2047 16 0.4 0.0 1.6 31.8 0.1 33.4 33.4

2048 17 0.0 4.1 94.1 0.3 98.5 98.5 2048 17 0.4 0.0 1.5 33.9 0.1 35.5 35.5

2049 18 0.1 0.1 4.1 94.1 0.3 98.5 98.4 2049 18 0.4 0.0 0.0 1.4 32.9 0.1 34.5 34.5

2050 19 0.0 94.1 94.1 94.1 2050 19 0.3 0.0 31.1 31.1 31.1

2051 20 0.1 0.1 94.1 94.1 94.0 2051 20 0.3 0.0 0.0 30.1 30.1 30.1

2052 21 0.0 94.1 94.1 94.1 2052 21 0.3 0.0 29.2 29.2 29.2

2053 22 0.0 94.1 94.1 94.1 2053 22 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2054 23 0.0 94.1 94.1 94.1 2054 23 0.3 0.0 27.3 27.3 27.3

2055 24 0.0 94.1 94.1 94.1 2055 24 0.3 0.0 25.4 25.4 25.4

2056 25 0.0 94.1 94.1 94.1 2056 25 0.3 0.0 24.5 24.5 24.5

2057 26 0.0 94.1 94.1 94.1 2057 26 0.3 0.0 23.5 23.5 23.5

2058 27 0.0 94.1 94.1 94.1 2058 27 0.2 0.0 22.6 22.6 22.6

2059 28 0.0 94.1 94.1 94.1 2059 28 0.2 0.0 21.6 21.6 21.6

2060 29 0.0 94.1 94.1 94.1 2060 29 0.2 0.0 21.6 21.6 21.6

2061 30 0.1 0.1 94.1 94.1 94.0 2061 30 0.2 0.0 0.0 20.7 20.7 20.7

2062 31 0.0 94.1 94.1 94.1 2062 31 0.2 0.0 19.8 19.8 19.8

2063 32 0.0 94.1 94.1 94.1 2063 32 0.2 0.0 18.8 18.8 18.8

2064 33 0.0 94.1 94.1 94.1 2064 33 0.2 0.0 17.9 17.9 17.9

2065 34 0.0 94.1 94.1 94.1 2065 34 0.2 0.0 17.9 17.9 17.9

2066 35 0.0 94.1 94.1 94.1 2066 35 0.2 0.0 16.9 16.9 16.9

2067 36 0.0 94.1 94.1 94.1 2067 36 0.2 0.0 16.0 16.0 16.0

2068 37 0.0 94.1 94.1 94.1 2068 37 0.2 0.0 15.1 15.1 15.1

2069 38 0.0 94.1 94.1 94.1 2069 38 0.2 0.0 15.1 15.1 15.1

2070 39 0.0 94.1 94.1 94.1 2070 39 0.2 0.0 14.1 14.1 14.1

2071 40 0.1 0.1 94.1 94.1 94.0 2071 40 0.2 0.0 0.0 14.1 14.1 14.1

2072 41 0.0 94.1 94.1 94.1 2072 41 0.1 0.0 13.2 13.2 13.2

2073 42 0.0 94.1 94.1 94.1 2073 42 0.1 0.0 13.2 13.2 13.2

2074 43 0.0 94.1 94.1 94.1 2074 43 0.1 0.0 12.2 12.2 12.2

2075 44 0.0 94.1 94.1 94.1 2075 44 0.1 0.0 12.2 12.2 12.2

2076 45 0.0 94.1 94.1 94.1 2076 45 0.1 0.0 11.3 11.3 11.3

2077 46 0.0 94.1 94.1 94.1 2077 46 0.1 0.0 11.3 11.3 11.3

2078 47 0.0 94.1 94.1 94.1 2078 47 0.1 0.0 10.4 10.4 10.4

2079 48 0.0 94.1 94.1 94.1 2079 48 0.1 0.0 10.4 10.4 10.4

2080 49 0.0 94.1 94.1 94.1 2080 49 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2081 50 0.1 0.1 94.1 94.1 94.0 2081 50 0.1 0.0 0.0 9.4 9.4 9.4

327.2 0.8 328.1 10.8 150.4 3,909.5 64.0 4,134.7 3,806.6 532.7 0.6 533.4 22.1 123.6 1,003.3 116.8 1,265.9 732.5合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【事業全体】（需要+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料1-4】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.6% NPV= 642 億円

B/C= 2.2

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用（C）
輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用（C）
輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.6 2.6 -2.6 1999 2.5 6.3 6.3 -6.3

2000 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2000 2.4 93.6 93.6 0.7 3.5 4.2 -89.4

2001 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2001 2.3 90.0 90.0 0.7 3.4 4.1 -86.0

2002 3.7 3.7 1.6 7.1 8.8 5.0 2002 2.2 8.2 8.2 3.6 15.6 19.2 11.0

2003 24.6 24.6 2.6 13.4 16.0 -8.6 2003 2.1 52.0 52.0 5.6 28.3 33.8 -18.2

2004 24.2 0.1 24.3 2.3 11.3 13.6 -10.7 2004 2.0 49.2 0.1 49.3 4.7 23.0 27.7 -21.6

2005 19.5 19.5 2.1 9.7 11.8 -7.8 2005 2.0 38.1 38.1 4.1 18.9 22.9 -15.2

2006 7.1 7.1 1.2 6.1 7.3 0.2 2006 1.9 13.2 13.2 2.3 11.3 13.6 0.4

2007 6.9 6.9 0.3 2.1 2.4 -4.5 2007 1.8 12.5 12.5 0.5 3.9 4.3 -8.2

2008 3.7 3.7 -3.7 2008 1.7 6.4 6.4 -6.4

2009 2.5 0.1 2.6 0.1 0.2 0.3 0.6 -2.0 2009 1.7 4.2 0.1 4.3 0.1 0.4 0.4 0.9 -3.4

2010 2.3 2.3 2.8 0.4 3.2 0.9 2010 1.6 3.7 3.7 4.5 0.6 5.1 1.4

2011 2.8 2.8 3.8 0.1 3.9 1.1 2011 1.5 4.3 4.3 5.9 0.1 6.0 1.7

2012 4.6 4.6 4.2 0.1 4.3 -0.3 2012 1.5 6.9 6.9 6.2 0.2 6.4 -0.4

2013 6.2 6.2 3.8 3.8 -2.4 2013 1.4 8.8 8.8 5.4 5.4 -3.3

2014 7.0 0.1 7.1 6.0 6.0 -1.1 2014 1.4 9.6 0.1 9.7 8.2 8.2 -1.6

2015 9.5 9.5 3.3 0.5 3.8 -5.7 2015 1.3 12.6 12.6 4.4 0.7 5.1 -7.5

2016 9.5 9.5 5.6 0.2 5.8 -3.7 2016 1.3 12.1 12.1 7.2 0.3 7.4 -4.7

2017 9.3 9.3 5.5 0.4 5.9 -3.5 2017 1.2 11.4 11.4 6.7 0.5 7.2 -4.2

2018 9.0 9.0 5.3 0.4 5.7 -3.3 2018 1.2 10.6 10.6 6.2 0.5 6.7 -3.9

2019 2.6 0.1 2.7 6.5 0.1 6.6 3.9 2019 1.1 3.0 0.1 3.0 7.2 0.1 7.3 4.3

2020 3.8 3.8 2.9 0.4 3.3 -0.5 2020 1.1 4.1 4.1 3.1 0.4 3.5 -0.6

2021 5.1 5.1 1.4 0.1 1.5 -3.6 2021 1.0 5.3 5.3 1.5 0.1 1.5 -3.8

2022 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7 2022 1.0 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7

2023 0.4 0.4 1.4 0.3 1.7 1.3 2023 1.0 0.4 0.4 1.3 0.3 1.6 1.2

2024 8.2 0.0 8.2 1.4 0.3 1.7 -6.6 2024 0.9 7.5 0.0 7.6 1.3 0.3 1.5 -6.0

2025 8.2 8.2 1.4 0.3 1.7 -6.5 2025 0.9 7.3 7.3 1.3 0.2 1.5 -5.8

2026 8.2 8.2 1.4 0.3 1.7 -6.5 2026 0.9 7.0 7.0 1.2 0.2 1.4 -5.5

2027 8.2 8.2 1.4 0.3 1.7 -6.5 2027 0.8 6.7 6.7 1.2 0.2 1.4 -5.3

2028 8.2 8.2 3.7 0.3 4.0 -4.2 2028 0.8 6.5 6.5 2.9 0.2 3.1 -3.3

2029 8.2 0.0 8.2 3.7 0.3 4.0 -4.2 2029 0.8 6.2 0.0 6.3 2.8 0.2 3.0 -3.2

2030 8.2 8.2 3.7 0.3 4.0 -4.2 2030 0.7 6.0 6.0 2.7 0.2 2.9 -3.1

2031 10.0 10.0 3.7 0.3 4.0 -6.0 2031 0.7 7.0 7.0 2.6 0.2 2.8 -4.2

2032 1 0.0 3.7 19.0 0.3 23.0 23.0 2032 1 0.7 0.0 2.5 12.9 0.2 15.6 15.6

2033 2 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2033 2 0.7 0.0 2.4 24.7 0.2 27.3 27.3

2034 3 0.0 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2034 3 0.6 0.0 0.0 2.3 23.6 0.2 26.0 26.0

2035 4 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2035 4 0.6 0.0 2.2 22.8 0.2 25.2 25.2

2036 5 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2036 5 0.6 0.0 2.2 22.1 0.2 24.4 24.4

2037 6 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2037 6 0.6 0.0 2.1 21.3 0.2 23.5 23.5

2038 7 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2038 7 0.5 0.0 2.0 20.2 0.1 22.3 22.3

2039 8 0.0 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2039 8 0.5 0.0 0.0 1.9 19.4 0.1 21.4 21.4

2040 9 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2040 9 0.5 0.0 1.8 18.6 0.1 20.6 20.6

2041 10 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2041 10 0.5 0.0 0.0 1.7 17.9 0.1 19.7 19.7

2042 11 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2042 11 0.5 0.0 1.7 17.5 0.1 19.3 19.3

2043 12 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2043 12 0.4 0.0 1.6 16.7 0.1 18.5 18.5

2044 13 0.0 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2044 13 0.4 0.0 0.0 1.6 16.0 0.1 17.6 17.6

2045 14 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2045 14 0.4 0.0 1.5 15.6 0.1 17.2 17.2

2046 15 0.0 3.7 57.0 0.3 61.0 61.0 2046 15 0.4 0.0 1.5 22.2 0.1 23.8 23.8

2047 16 0.0 3.7 76.0 0.3 80.0 80.0 2047 16 0.4 0.0 1.4 28.9 0.1 30.4 30.4

2048 17 0.0 3.7 85.5 0.3 89.5 89.5 2048 17 0.4 0.0 1.3 30.8 0.1 32.2 32.2

2049 18 0.0 0.0 3.7 85.5 0.3 89.5 89.5 2049 18 0.4 0.0 0.0 1.3 29.9 0.1 31.3 31.3

2050 19 0.0 85.5 85.5 85.5 2050 19 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2051 20 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2051 20 0.3 0.0 0.0 27.4 27.4 27.4

2052 21 0.0 85.5 85.5 85.5 2052 21 0.3 0.0 26.5 26.5 26.5

2053 22 0.0 85.5 85.5 85.5 2053 22 0.3 0.0 25.7 25.7 25.7

2054 23 0.0 85.5 85.5 85.5 2054 23 0.3 0.0 24.8 24.8 24.8

2055 24 0.0 85.5 85.5 85.5 2055 24 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2056 25 0.0 85.5 85.5 85.5 2056 25 0.3 0.0 22.2 22.2 22.2

2057 26 0.0 85.5 85.5 85.5 2057 26 0.3 0.0 21.4 21.4 21.4

2058 27 0.0 85.5 85.5 85.5 2058 27 0.2 0.0 20.5 20.5 20.5

2059 28 0.0 85.5 85.5 85.5 2059 28 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2060 29 0.0 85.5 85.5 85.5 2060 29 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2061 30 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2061 30 0.2 0.0 0.0 18.8 18.8 18.8

2062 31 0.0 85.5 85.5 85.5 2062 31 0.2 0.0 18.0 18.0 18.0

2063 32 0.0 85.5 85.5 85.5 2063 32 0.2 0.0 17.1 17.1 17.1

2064 33 0.0 85.5 85.5 85.5 2064 33 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2065 34 0.0 85.5 85.5 85.5 2065 34 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2066 35 0.0 85.5 85.5 85.5 2066 35 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2067 36 0.0 85.5 85.5 85.5 2067 36 0.2 0.0 14.5 14.5 14.5

2068 37 0.0 85.5 85.5 85.5 2068 37 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2069 38 0.0 85.5 85.5 85.5 2069 38 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2070 39 0.0 85.5 85.5 85.5 2070 39 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2071 40 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2071 40 0.2 0.0 0.0 12.8 12.8 12.8

2072 41 0.0 85.5 85.5 85.5 2072 41 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2073 42 0.0 85.5 85.5 85.5 2073 42 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2074 43 0.0 85.5 85.5 85.5 2074 43 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2075 44 0.0 85.5 85.5 85.5 2075 44 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2076 45 0.0 85.5 85.5 85.5 2076 45 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2077 46 0.0 85.5 85.5 85.5 2077 46 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2078 47 0.0 85.5 85.5 85.5 2078 47 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2079 48 0.0 85.5 85.5 85.5 2079 48 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2080 49 0.0 85.5 85.5 85.5 2080 49 0.1 0.0 8.6 8.6 8.6

2081 50 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2081 50 0.1 0.0 0.0 8.6 8.6 8.5

319.7 0.8 320.5 10.8 141.3 3,553.9 63.2 3,769.1 3,448.6 526.7 0.6 527.2 22.1 118.4 912.0 116.3 1,168.9 641.7合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【事業全体】（費用-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

4



【資料1-5】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.6% NPV= 630 億円

B/C= 2.2

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用（C）
輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用（C）
輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.6 2.6 -2.6 1999 2.5 6.3 6.3 -6.3

2000 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2000 2.4 93.6 93.6 0.7 3.5 4.2 -89.4

2001 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2001 2.3 90.0 90.0 0.7 3.4 4.1 -86.0

2002 3.7 3.7 1.6 7.1 8.8 5.0 2002 2.2 8.2 8.2 3.6 15.6 19.2 11.0

2003 24.6 24.6 2.6 13.4 16.0 -8.6 2003 2.1 52.0 52.0 5.6 28.3 33.8 -18.2

2004 24.2 0.1 24.3 2.3 11.3 13.6 -10.7 2004 2.0 49.2 0.1 49.3 4.7 23.0 27.7 -21.6

2005 19.5 19.5 2.1 9.7 11.8 -7.8 2005 2.0 38.1 38.1 4.1 18.9 22.9 -15.2

2006 7.1 7.1 1.2 6.1 7.3 0.2 2006 1.9 13.2 13.2 2.3 11.3 13.6 0.4

2007 6.9 6.9 0.3 2.1 2.4 -4.5 2007 1.8 12.5 12.5 0.5 3.9 4.3 -8.2

2008 3.7 3.7 -3.7 2008 1.7 6.4 6.4 -6.4

2009 2.5 0.1 2.6 0.1 0.2 0.3 0.6 -2.0 2009 1.7 4.2 0.1 4.3 0.1 0.4 0.4 0.9 -3.4

2010 2.3 2.3 2.8 0.4 3.2 0.9 2010 1.6 3.7 3.7 4.5 0.6 5.1 1.4

2011 2.8 2.8 3.8 0.1 3.9 1.1 2011 1.5 4.3 4.3 5.9 0.1 6.0 1.7

2012 4.6 4.6 4.2 0.1 4.3 -0.3 2012 1.5 6.9 6.9 6.2 0.2 6.4 -0.4

2013 6.2 6.2 3.8 3.8 -2.4 2013 1.4 8.8 8.8 5.4 5.4 -3.3

2014 7.0 0.1 7.1 6.0 6.0 -1.1 2014 1.4 9.6 0.1 9.7 8.2 8.2 -1.6

2015 9.5 9.5 3.3 0.5 3.8 -5.7 2015 1.3 12.6 12.6 4.4 0.7 5.1 -7.5

2016 9.5 9.5 5.6 0.2 5.8 -3.7 2016 1.3 12.1 12.1 7.2 0.3 7.4 -4.7

2017 9.3 9.3 5.5 0.4 5.9 -3.5 2017 1.2 11.4 11.4 6.7 0.5 7.2 -4.2

2018 9.0 9.0 5.3 0.4 5.7 -3.3 2018 1.2 10.6 10.6 6.2 0.5 6.7 -3.9

2019 2.6 0.1 2.7 6.5 0.1 6.6 3.9 2019 1.1 3.0 0.1 3.0 7.2 0.1 7.3 4.3

2020 3.8 3.8 2.9 0.4 3.3 -0.5 2020 1.1 4.1 4.1 3.1 0.4 3.5 -0.6

2021 5.1 5.1 1.4 0.1 1.5 -3.6 2021 1.0 5.3 5.3 1.5 0.1 1.5 -3.8

2022 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7 2022 1.0 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7

2023 0.5 0.5 1.4 0.3 1.7 1.2 2023 1.0 0.5 0.5 1.3 0.3 1.6 1.1

2024 10.0 0.1 10.1 1.4 0.3 1.7 -8.4 2024 0.9 9.2 0.1 9.3 1.3 0.3 1.5 -7.7

2025 10.0 10.0 1.4 0.3 1.7 -8.3 2025 0.9 8.9 8.9 1.3 0.2 1.5 -7.4

2026 10.0 10.0 1.4 0.3 1.7 -8.3 2026 0.9 8.5 8.5 1.2 0.2 1.4 -7.1

2027 10.0 10.0 1.4 0.3 1.7 -8.3 2027 0.8 8.2 8.2 1.2 0.2 1.4 -6.8

2028 10.0 10.0 3.7 0.3 4.0 -6.0 2028 0.8 7.9 7.9 2.9 0.2 3.1 -4.8

2029 10.0 0.1 10.1 3.7 0.3 4.0 -6.1 2029 0.8 7.6 0.0 7.6 2.8 0.2 3.0 -4.6

2030 10.0 10.0 3.7 0.3 4.0 -6.0 2030 0.7 7.3 7.3 2.7 0.2 2.9 -4.4

2031 12.2 12.2 3.7 0.3 4.0 -8.2 2031 0.7 8.5 8.5 2.6 0.2 2.8 -5.7

2032 1 0.0 3.7 19.0 0.3 23.0 23.0 2032 1 0.7 0.0 2.5 12.9 0.2 15.6 15.6

2033 2 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2033 2 0.7 0.0 2.4 24.7 0.2 27.3 27.3

2034 3 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2034 3 0.6 0.0 0.0 2.3 23.6 0.2 26.0 26.0

2035 4 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2035 4 0.6 0.0 2.2 22.8 0.2 25.2 25.2

2036 5 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2036 5 0.6 0.0 2.2 22.1 0.2 24.4 24.4

2037 6 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2037 6 0.6 0.0 2.1 21.3 0.2 23.5 23.5

2038 7 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2038 7 0.5 0.0 2.0 20.2 0.1 22.3 22.3

2039 8 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2039 8 0.5 0.0 0.0 1.9 19.4 0.1 21.4 21.4

2040 9 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2040 9 0.5 0.0 1.8 18.6 0.1 20.6 20.6

2041 10 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2041 10 0.5 0.0 0.0 1.7 17.9 0.1 19.7 19.7

2042 11 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2042 11 0.5 0.0 1.7 17.5 0.1 19.3 19.3

2043 12 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2043 12 0.4 0.0 1.6 16.7 0.1 18.5 18.5

2044 13 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2044 13 0.4 0.0 0.0 1.6 16.0 0.1 17.6 17.6

2045 14 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2045 14 0.4 0.0 1.5 15.6 0.1 17.2 17.2

2046 15 0.0 3.7 57.0 0.3 61.0 61.0 2046 15 0.4 0.0 1.5 22.2 0.1 23.8 23.8

2047 16 0.0 3.7 76.0 0.3 80.0 80.0 2047 16 0.4 0.0 1.4 28.9 0.1 30.4 30.4

2048 17 0.0 3.7 85.5 0.3 89.5 89.5 2048 17 0.4 0.0 1.3 30.8 0.1 32.2 32.2

2049 18 0.1 0.1 3.7 85.5 0.3 89.5 89.5 2049 18 0.4 0.0 0.0 1.3 29.9 0.1 31.3 31.3

2050 19 0.0 85.5 85.5 85.5 2050 19 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2051 20 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2051 20 0.3 0.0 0.0 27.4 27.4 27.4

2052 21 0.0 85.5 85.5 85.5 2052 21 0.3 0.0 26.5 26.5 26.5

2053 22 0.0 85.5 85.5 85.5 2053 22 0.3 0.0 25.7 25.7 25.7

2054 23 0.0 85.5 85.5 85.5 2054 23 0.3 0.0 24.8 24.8 24.8

2055 24 0.0 85.5 85.5 85.5 2055 24 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2056 25 0.0 85.5 85.5 85.5 2056 25 0.3 0.0 22.2 22.2 22.2

2057 26 0.0 85.5 85.5 85.5 2057 26 0.3 0.0 21.4 21.4 21.4

2058 27 0.0 85.5 85.5 85.5 2058 27 0.2 0.0 20.5 20.5 20.5

2059 28 0.0 85.5 85.5 85.5 2059 28 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2060 29 0.0 85.5 85.5 85.5 2060 29 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2061 30 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2061 30 0.2 0.0 0.0 18.8 18.8 18.8

2062 31 0.0 85.5 85.5 85.5 2062 31 0.2 0.0 18.0 18.0 18.0

2063 32 0.0 85.5 85.5 85.5 2063 32 0.2 0.0 17.1 17.1 17.1

2064 33 0.0 85.5 85.5 85.5 2064 33 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2065 34 0.0 85.5 85.5 85.5 2065 34 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2066 35 0.0 85.5 85.5 85.5 2066 35 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2067 36 0.0 85.5 85.5 85.5 2067 36 0.2 0.0 14.5 14.5 14.5

2068 37 0.0 85.5 85.5 85.5 2068 37 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2069 38 0.0 85.5 85.5 85.5 2069 38 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2070 39 0.0 85.5 85.5 85.5 2070 39 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2071 40 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2071 40 0.2 0.0 0.0 12.8 12.8 12.8

2072 41 0.0 85.5 85.5 85.5 2072 41 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2073 42 0.0 85.5 85.5 85.5 2073 42 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2074 43 0.0 85.5 85.5 85.5 2074 43 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2075 44 0.0 85.5 85.5 85.5 2075 44 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2076 45 0.0 85.5 85.5 85.5 2076 45 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2077 46 0.0 85.5 85.5 85.5 2077 46 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2078 47 0.0 85.5 85.5 85.5 2078 47 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2079 48 0.0 85.5 85.5 85.5 2079 48 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2080 49 0.0 85.5 85.5 85.5 2080 49 0.1 0.0 8.6 8.6 8.6

2081 50 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2081 50 0.1 0.0 0.0 8.6 8.6 8.5

334.8 0.9 335.6 10.8 141.3 3,553.9 63.2 3,769.1 3,433.5 538.8 0.6 539.4 22.1 118.4 912.0 116.3 1,168.9 629.5合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【事業全体】（費用+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料1-6】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.7% NPV= 671 億円

B/C= 2.3

(億円) (億円)

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用（C）
輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益
（B）

純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投資・
更新投資

運営・維持
コスト

総費用（C）
輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益
（B）

純便益
（B-C）

1999 2.6 2.6 -2.6 1999 2.5 6.3 6.3 -6.3

2000 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2000 2.4 93.6 93.6 0.7 3.5 4.2 -89.4

2001 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2001 2.3 90.0 90.0 0.7 3.4 4.1 -86.0

2002 3.7 3.7 1.6 7.1 8.8 5.0 2002 2.2 8.2 8.2 3.6 15.6 19.2 11.0

2003 24.6 24.6 2.6 13.4 16.0 -8.6 2003 2.1 52.0 52.0 5.6 28.3 33.8 -18.2

2004 24.2 0.1 24.3 2.3 11.3 13.6 -10.7 2004 2.0 49.2 0.1 49.3 4.7 23.0 27.7 -21.6

2005 19.5 19.5 2.1 9.7 11.8 -7.8 2005 2.0 38.1 38.1 4.1 18.9 22.9 -15.2

2006 7.1 7.1 1.2 6.1 7.3 0.2 2006 1.9 13.2 13.2 2.3 11.3 13.6 0.4

2007 6.9 6.9 0.3 2.1 2.4 -4.5 2007 1.8 12.5 12.5 0.5 3.9 4.3 -8.2

2008 3.7 3.7 -3.7 2008 1.7 6.4 6.4 -6.4

2009 2.5 0.1 2.6 0.1 0.2 0.3 0.6 -2.0 2009 1.7 4.2 0.1 4.3 0.1 0.4 0.4 0.9 -3.4

2010 2.3 2.3 2.8 0.4 3.2 0.9 2010 1.6 3.7 3.7 4.5 0.6 5.1 1.4

2011 2.8 2.8 3.8 0.1 3.9 1.1 2011 1.5 4.3 4.3 5.9 0.1 6.0 1.7

2012 4.6 4.6 4.2 0.1 4.3 -0.3 2012 1.5 6.9 6.9 6.2 0.2 6.4 -0.4

2013 6.2 6.2 3.8 3.8 -2.4 2013 1.4 8.8 8.8 5.4 5.4 -3.3

2014 7.0 0.1 7.1 6.0 6.0 -1.1 2014 1.4 9.6 0.1 9.7 8.2 8.2 -1.6

2015 9.5 9.5 3.3 0.5 3.8 -5.7 2015 1.3 12.6 12.6 4.4 0.7 5.1 -7.5

2016 9.5 9.5 5.6 0.2 5.8 -3.7 2016 1.3 12.1 12.1 7.2 0.3 7.4 -4.7

2017 9.3 9.3 5.5 0.4 5.9 -3.5 2017 1.2 11.4 11.4 6.7 0.5 7.2 -4.2

2018 9.0 9.0 5.3 0.4 5.7 -3.3 2018 1.2 10.6 10.6 6.2 0.5 6.7 -3.9

2019 2.6 0.1 2.7 6.5 0.1 6.6 3.9 2019 1.1 3.0 0.1 3.0 7.2 0.1 7.3 4.3

2020 3.8 3.8 2.9 0.4 3.3 -0.5 2020 1.1 4.1 4.1 3.1 0.4 3.5 -0.6

2021 5.1 5.1 1.4 0.1 1.5 -3.6 2021 1.0 5.3 5.3 1.5 0.1 1.5 -3.8

2022 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7 2022 1.0 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7

2023 1.8 1.8 1.4 0.3 1.7 -0.2 2023 1.0 1.8 1.8 1.3 0.3 1.6 -0.2

2024 10.5 0.1 10.5 1.4 0.3 1.7 -8.9 2024 0.9 9.6 0.1 9.7 1.3 0.3 1.5 -8.2

2025 10.5 10.5 1.4 0.3 1.7 -8.8 2025 0.9 9.3 9.3 1.3 0.2 1.5 -7.8

2026 10.5 10.5 1.4 0.3 1.7 -8.8 2026 0.9 8.9 8.9 1.2 0.2 1.4 -7.5

2027 10.5 10.5 1.4 0.3 1.7 -8.8 2027 0.8 8.6 8.6 1.2 0.2 1.4 -7.2

2028 10.5 10.5 3.7 0.3 4.0 -6.5 2028 0.8 8.3 8.3 2.9 0.2 3.1 -5.1

2029 10.5 0.1 10.5 3.7 0.3 4.0 -6.6 2029 0.8 8.0 0.0 8.0 2.8 0.2 3.0 -5.0

2030 10.5 10.5 3.7 0.3 4.0 -6.5 2030 0.7 7.7 7.7 2.7 0.2 2.9 -4.7

2031 1 0.0 3.7 19.0 0.3 23.0 23.0 2031 1 0.7 0.0 2.6 13.3 0.2 16.1 16.1

2032 2 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2032 2 0.7 0.0 2.5 25.9 0.2 28.6 28.6

2033 3 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2033 3 0.7 0.0 2.4 24.7 0.2 27.3 27.3

2034 4 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2034 4 0.6 0.0 0.0 2.3 23.6 0.2 26.0 26.0

2035 5 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2035 5 0.6 0.0 2.2 22.8 0.2 25.2 25.2

2036 6 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2036 6 0.6 0.0 2.2 22.1 0.2 24.4 24.4

2037 7 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2037 7 0.6 0.0 2.1 21.3 0.2 23.5 23.5

2038 8 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2038 8 0.5 0.0 2.0 20.2 0.1 22.3 22.3

2039 9 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2039 9 0.5 0.0 0.0 1.9 19.4 0.1 21.4 21.4

2040 10 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2040 10 0.5 0.0 0.0 1.8 18.6 0.1 20.6 20.5

2041 11 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2041 11 0.5 0.0 1.7 17.9 0.1 19.7 19.7

2042 12 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2042 12 0.5 0.0 1.7 17.5 0.1 19.3 19.3

2043 13 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2043 13 0.4 0.0 1.6 16.7 0.1 18.5 18.5

2044 14 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2044 14 0.4 0.0 0.0 1.6 16.0 0.1 17.6 17.6

2045 15 0.0 3.7 57.0 0.3 61.0 61.0 2045 15 0.4 0.0 1.5 23.4 0.1 25.0 25.0

2046 16 0.0 3.7 76.0 0.3 80.0 80.0 2046 16 0.4 0.0 1.5 29.7 0.1 31.2 31.2

2047 17 0.0 3.7 85.5 0.3 89.5 89.5 2047 17 0.4 0.0 1.4 32.5 0.1 34.0 34.0

2048 18 0.0 3.7 85.5 0.3 89.5 89.5 2048 18 0.4 0.0 1.3 30.8 0.1 32.2 32.2

2049 19 0.1 0.1 3.7 85.5 0.3 89.5 89.5 2049 19 0.4 0.0 0.0 1.3 29.9 0.1 31.3 31.3

2050 20 0.0 85.5 85.5 85.5 2050 20 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2051 21 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2051 21 0.3 0.0 0.0 27.4 27.4 27.4

2052 22 0.0 85.5 85.5 85.5 2052 22 0.3 0.0 26.5 26.5 26.5

2053 23 0.0 85.5 85.5 85.5 2053 23 0.3 0.0 25.7 25.7 25.7

2054 24 0.0 85.5 85.5 85.5 2054 24 0.3 0.0 24.8 24.8 24.8

2055 25 0.0 85.5 85.5 85.5 2055 25 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2056 26 0.0 85.5 85.5 85.5 2056 26 0.3 0.0 22.2 22.2 22.2

2057 27 0.0 85.5 85.5 85.5 2057 27 0.3 0.0 21.4 21.4 21.4

2058 28 0.0 85.5 85.5 85.5 2058 28 0.2 0.0 20.5 20.5 20.5

2059 29 0.0 85.5 85.5 85.5 2059 29 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2060 30 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2060 30 0.2 0.0 0.0 19.7 19.7 19.7

2061 31 0.0 85.5 85.5 85.5 2061 31 0.2 0.0 18.8 18.8 18.8

2062 32 0.0 85.5 85.5 85.5 2062 32 0.2 0.0 18.0 18.0 18.0

2063 33 0.0 85.5 85.5 85.5 2063 33 0.2 0.0 17.1 17.1 17.1

2064 34 0.0 85.5 85.5 85.5 2064 34 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2065 35 0.0 85.5 85.5 85.5 2065 35 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2066 36 0.0 85.5 85.5 85.5 2066 36 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2067 37 0.0 85.5 85.5 85.5 2067 37 0.2 0.0 14.5 14.5 14.5

2068 38 0.0 85.5 85.5 85.5 2068 38 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2069 39 0.0 85.5 85.5 85.5 2069 39 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2070 40 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2070 40 0.2 0.0 0.0 12.8 12.8 12.8

2071 41 0.0 85.5 85.5 85.5 2071 41 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2072 42 0.0 85.5 85.5 85.5 2072 42 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2073 43 0.0 85.5 85.5 85.5 2073 43 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2074 44 0.0 85.5 85.5 85.5 2074 44 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2075 45 0.0 85.5 85.5 85.5 2075 45 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2076 46 0.0 85.5 85.5 85.5 2076 46 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2077 47 0.0 85.5 85.5 85.5 2077 47 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2078 48 0.0 85.5 85.5 85.5 2078 48 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2079 49 0.0 85.5 85.5 85.5 2079 49 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2080 50 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2080 50 0.1 0.0 0.0 8.6 8.6 8.5

327.3 0.8 328.1 10.8 141.3 3,553.9 63.2 3,769.1 3,441.0 534.3 0.6 534.9 22.1 118.4 948.5 116.3 1,205.4 670.5合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【事業全体】（建設期間-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料1-7】
費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 6.4% NPV= 602 億円

B/C= 2.1

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂輸入）

輸送コスト削

減額（スラグ

輸出）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

輸送コスト削

減額（砂利・

砂移出）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

1999 2.6 2.6 -2.6 1999 2.5 6.3 6.3 -6.3

2000 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2000 2.4 93.6 93.6 0.7 3.5 4.2 -89.4

2001 39.5 39.5 0.3 1.5 1.8 -37.7 2001 2.3 90.0 90.0 0.7 3.4 4.1 -86.0

2002 3.7 3.7 1.6 7.1 8.8 5.0 2002 2.2 8.2 8.2 3.6 15.6 19.2 11.0

2003 24.6 24.6 2.6 13.4 16.0 -8.6 2003 2.1 52.0 52.0 5.6 28.3 33.8 -18.2

2004 24.2 0.1 24.3 2.3 11.3 13.6 -10.7 2004 2.0 49.2 0.1 49.3 4.7 23.0 27.7 -21.6

2005 19.5 19.5 2.1 9.7 11.8 -7.8 2005 2.0 38.1 38.1 4.1 18.9 22.9 -15.2

2006 7.1 7.1 1.2 6.1 7.3 0.2 2006 1.9 13.2 13.2 2.3 11.3 13.6 0.4

2007 6.9 6.9 0.3 2.1 2.4 -4.5 2007 1.8 12.5 12.5 0.5 3.9 4.3 -8.2

2008 3.7 3.7 -3.7 2008 1.7 6.4 6.4 -6.4

2009 2.5 0.1 2.6 0.1 0.2 0.3 0.6 -2.0 2009 1.7 4.2 0.1 4.3 0.1 0.4 0.4 0.9 -3.4

2010 2.3 2.3 2.8 0.4 3.2 0.9 2010 1.6 3.7 3.7 4.5 0.6 5.1 1.4

2011 2.8 2.8 3.8 0.1 3.9 1.1 2011 1.5 4.3 4.3 5.9 0.1 6.0 1.7

2012 4.6 4.6 4.2 0.1 4.3 -0.3 2012 1.5 6.9 6.9 6.2 0.2 6.4 -0.4

2013 6.2 6.2 3.8 3.8 -2.4 2013 1.4 8.8 8.8 5.4 5.4 -3.3

2014 7.0 0.1 7.1 6.0 6.0 -1.1 2014 1.4 9.6 0.1 9.7 8.2 8.2 -1.6

2015 9.5 9.5 3.3 0.5 3.8 -5.7 2015 1.3 12.6 12.6 4.4 0.7 5.1 -7.5

2016 9.5 9.5 5.6 0.2 5.8 -3.7 2016 1.3 12.1 12.1 7.2 0.3 7.4 -4.7

2017 9.3 9.3 5.5 0.4 5.9 -3.5 2017 1.2 11.4 11.4 6.7 0.5 7.2 -4.2

2018 9.0 9.0 5.3 0.4 5.7 -3.3 2018 1.2 10.6 10.6 6.2 0.5 6.7 -3.9

2019 2.6 0.1 2.7 6.5 0.1 6.6 3.9 2019 1.1 3.0 0.1 3.0 7.2 0.1 7.3 4.3

2020 3.8 3.8 2.9 0.4 3.3 -0.5 2020 1.1 4.1 4.1 3.1 0.4 3.5 -0.6

2021 5.1 5.1 1.4 0.1 1.5 -3.6 2021 1.0 5.3 5.3 1.5 0.1 1.5 -3.8

2022 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7 2022 1.0 6.4 6.4 1.4 0.3 1.7 -4.7

2023 0.4 0.4 1.4 0.3 1.7 1.3 2023 1.0 0.4 0.4 1.3 0.3 1.6 1.2

2024 8.2 0.1 8.2 1.4 0.3 1.7 -6.6 2024 0.9 7.5 0.1 7.6 1.3 0.3 1.5 -6.0

2025 8.2 8.2 1.4 0.3 1.7 -6.5 2025 0.9 7.3 7.3 1.3 0.2 1.5 -5.8

2026 8.2 8.2 1.4 0.3 1.7 -6.5 2026 0.9 7.0 7.0 1.2 0.2 1.4 -5.5

2027 8.2 8.2 1.4 0.3 1.7 -6.5 2027 0.8 6.7 6.7 1.2 0.2 1.4 -5.3

2028 8.2 8.2 3.7 0.3 4.0 -4.2 2028 0.8 6.5 6.5 2.9 0.2 3.1 -3.3

2029 8.2 0.1 8.2 3.7 0.3 4.0 -4.3 2029 0.8 6.2 0.0 6.3 2.8 0.2 3.0 -3.2

2030 8.2 8.2 3.7 0.3 4.0 -4.2 2030 0.7 6.0 6.0 2.7 0.2 2.9 -3.1

2031 10.0 10.0 3.7 0.3 4.0 -6.0 2031 0.7 7.0 7.0 2.6 0.2 2.8 -4.2

2032 7.5 7.5 3.7 0.3 4.0 -3.5 2032 0.7 5.1 5.1 2.5 0.2 2.7 -2.4

2033 1 0.0 3.7 19.0 0.3 23.0 23.0 2033 1 0.7 0.0 2.4 12.4 0.2 15.0 15.0

2034 2 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2034 2 0.6 0.0 0.0 2.3 23.6 0.2 26.0 26.0

2035 3 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2035 3 0.6 0.0 2.2 22.8 0.2 25.2 25.2

2036 4 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2036 4 0.6 0.0 2.2 22.1 0.2 24.4 24.4

2037 5 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2037 5 0.6 0.0 2.1 21.3 0.2 23.5 23.5

2038 6 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2038 6 0.5 0.0 2.0 20.2 0.1 22.3 22.3

2039 7 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2039 7 0.5 0.0 0.0 1.9 19.4 0.1 21.4 21.4

2040 8 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2040 8 0.5 0.0 1.8 18.6 0.1 20.6 20.6

2041 9 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2041 9 0.5 0.0 1.7 17.9 0.1 19.7 19.7

2042 10 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2042 10 0.5 0.0 0.0 1.7 17.5 0.1 19.3 19.3

2043 11 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2043 11 0.4 0.0 1.6 16.7 0.1 18.5 18.5

2044 12 0.1 0.1 3.7 38.0 0.3 42.0 41.9 2044 12 0.4 0.0 0.0 1.6 16.0 0.1 17.6 17.6

2045 13 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2045 13 0.4 0.0 1.5 15.6 0.1 17.2 17.2

2046 14 0.0 3.7 38.0 0.3 42.0 42.0 2046 14 0.4 0.0 1.5 14.8 0.1 16.4 16.4

2047 15 0.0 3.7 57.0 0.3 61.0 61.0 2047 15 0.4 0.0 1.4 21.7 0.1 23.2 23.2

2048 16 0.0 3.7 76.0 0.3 80.0 80.0 2048 16 0.4 0.0 1.3 27.4 0.1 28.8 28.8

2049 17 0.1 0.1 3.7 85.5 0.3 89.5 89.5 2049 17 0.4 0.0 0.0 1.3 29.9 0.1 31.3 31.3

2050 18 0.0 85.5 85.5 85.5 2050 18 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2051 19 0.0 85.5 85.5 85.5 2051 19 0.3 0.0 27.4 27.4 27.4

2052 20 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2052 20 0.3 0.0 0.0 26.5 26.5 26.5

2053 21 0.0 85.5 85.5 85.5 2053 21 0.3 0.0 25.7 25.7 25.7

2054 22 0.0 85.5 85.5 85.5 2054 22 0.3 0.0 24.8 24.8 24.8

2055 23 0.0 85.5 85.5 85.5 2055 23 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2056 24 0.0 85.5 85.5 85.5 2056 24 0.3 0.0 22.2 22.2 22.2

2057 25 0.0 85.5 85.5 85.5 2057 25 0.3 0.0 21.4 21.4 21.4

2058 26 0.0 85.5 85.5 85.5 2058 26 0.2 0.0 20.5 20.5 20.5

2059 27 0.0 85.5 85.5 85.5 2059 27 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2060 28 0.0 85.5 85.5 85.5 2060 28 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2061 29 0.0 85.5 85.5 85.5 2061 29 0.2 0.0 18.8 18.8 18.8

2062 30 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2062 30 0.2 0.0 0.0 18.0 18.0 18.0

2063 31 0.0 85.5 85.5 85.5 2063 31 0.2 0.0 17.1 17.1 17.1

2064 32 0.0 85.5 85.5 85.5 2064 32 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2065 33 0.0 85.5 85.5 85.5 2065 33 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2066 34 0.0 85.5 85.5 85.5 2066 34 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2067 35 0.0 85.5 85.5 85.5 2067 35 0.2 0.0 14.5 14.5 14.5

2068 36 0.0 85.5 85.5 85.5 2068 36 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2069 37 0.0 85.5 85.5 85.5 2069 37 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2070 38 0.0 85.5 85.5 85.5 2070 38 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2071 39 0.0 85.5 85.5 85.5 2071 39 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2072 40 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2072 40 0.1 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0

2073 41 0.0 85.5 85.5 85.5 2073 41 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2074 42 0.0 85.5 85.5 85.5 2074 42 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2075 43 0.0 85.5 85.5 85.5 2075 43 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2076 44 0.0 85.5 85.5 85.5 2076 44 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2077 45 0.0 85.5 85.5 85.5 2077 45 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2078 46 0.0 85.5 85.5 85.5 2078 46 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2079 47 0.0 85.5 85.5 85.5 2079 47 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2080 48 0.0 85.5 85.5 85.5 2080 48 0.1 0.0 8.6 8.6 8.6

2081 49 0.0 85.5 85.5 85.5 2081 49 0.1 0.0 8.6 8.6 8.6

2082 50 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2082 50 0.1 0.0 0.0 8.6 8.6 8.5

327.2 0.8 328.1 10.8 141.3 3,553.9 63.2 3,769.1 3,441.1 531.8 0.6 532.4 22.1 118.4 877.3 116.3 1,134.1 601.8合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【事業全体】（建設期間+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料1-8】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 22.2% NPV= 851 億円

B/C= 15.0

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 0.4 0.4 -0.4 2023 1.0 0.4 0.4 -0.4

2024 9.1 0.1 9.1 -9.1 2024 0.9 8.4 0.1 8.4 -8.4

2025 9.1 9.1 -9.1 2025 0.9 8.1 8.1 -8.1

2026 9.1 9.1 -9.1 2026 0.9 7.7 7.7 -7.7

2027 9.1 9.1 -9.1 2027 0.8 7.5 7.5 -7.5

2028 9.1 9.1 -9.1 2028 0.8 7.2 7.2 -7.2

2029 9.1 0.1 9.1 -9.1 2029 0.8 6.9 0.0 7.0 -7.0

2030 9.1 9.1 -9.1 2030 0.7 6.6 6.6 -6.6

2031 11.1 11.1 -11.1 2031 0.7 7.8 7.8 -7.8

2032 1 0.0 19.0 19.0 19.0 2032 1 0.7 0.0 12.9 12.9 12.9

2033 2 0.0 38.0 38.0 38.0 2033 2 0.7 0.0 24.7 24.7 24.7

2034 3 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2034 3 0.6 0.0 0.0 23.6 23.6 23.5

2035 4 0.0 38.0 38.0 38.0 2035 4 0.6 0.0 22.8 22.8 22.8

2036 5 0.0 38.0 38.0 38.0 2036 5 0.6 0.0 22.1 22.1 22.1

2037 6 0.0 38.0 38.0 38.0 2037 6 0.6 0.0 21.3 21.3 21.3

2038 7 0.0 38.0 38.0 38.0 2038 7 0.5 0.0 20.2 20.2 20.2

2039 8 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2039 8 0.5 0.0 0.0 19.4 19.4 19.4

2040 9 0.0 38.0 38.0 38.0 2040 9 0.5 0.0 18.6 18.6 18.6

2041 10 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2041 10 0.5 0.0 0.0 17.9 17.9 17.8

2042 11 0.0 38.0 38.0 38.0 2042 11 0.5 0.0 17.5 17.5 17.5

2043 12 0.0 38.0 38.0 38.0 2043 12 0.4 0.0 16.7 16.7 16.7

2044 13 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2044 13 0.4 0.0 0.0 16.0 16.0 15.9

2045 14 0.0 38.0 38.0 38.0 2045 14 0.4 0.0 15.6 15.6 15.6

2046 15 0.0 57.0 57.0 57.0 2046 15 0.4 0.0 22.2 22.2 22.2

2047 16 0.0 76.0 76.0 76.0 2047 16 0.4 0.0 28.9 28.9 28.9

2048 17 0.0 85.5 85.5 85.5 2048 17 0.4 0.0 30.8 30.8 30.8

2049 18 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2049 18 0.4 0.0 0.0 29.9 29.9 29.9

2050 19 0.0 85.5 85.5 85.5 2050 19 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2051 20 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2051 20 0.3 0.0 0.0 27.4 27.4 27.4

2052 21 0.0 85.5 85.5 85.5 2052 21 0.3 0.0 26.5 26.5 26.5

2053 22 0.0 85.5 85.5 85.5 2053 22 0.3 0.0 25.7 25.7 25.7

2054 23 0.0 85.5 85.5 85.5 2054 23 0.3 0.0 24.8 24.8 24.8

2055 24 0.0 85.5 85.5 85.5 2055 24 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2056 25 0.0 85.5 85.5 85.5 2056 25 0.3 0.0 22.2 22.2 22.2

2057 26 0.0 85.5 85.5 85.5 2057 26 0.3 0.0 21.4 21.4 21.4

2058 27 0.0 85.5 85.5 85.5 2058 27 0.2 0.0 20.5 20.5 20.5

2059 28 0.0 85.5 85.5 85.5 2059 28 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2060 29 0.0 85.5 85.5 85.5 2060 29 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2061 30 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2061 30 0.2 0.0 0.0 18.8 18.8 18.8

2062 31 0.0 85.5 85.5 85.5 2062 31 0.2 0.0 18.0 18.0 18.0

2063 32 0.0 85.5 85.5 85.5 2063 32 0.2 0.0 17.1 17.1 17.1

2064 33 0.0 85.5 85.5 85.5 2064 33 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2065 34 0.0 85.5 85.5 85.5 2065 34 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2066 35 0.0 85.5 85.5 85.5 2066 35 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2067 36 0.0 85.5 85.5 85.5 2067 36 0.2 0.0 14.5 14.5 14.5

2068 37 0.0 85.5 85.5 85.5 2068 37 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2069 38 0.0 85.5 85.5 85.5 2069 38 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2070 39 0.0 85.5 85.5 85.5 2070 39 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2071 40 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2071 40 0.2 0.0 0.0 12.8 12.8 12.8

2072 41 0.0 85.5 85.5 85.5 2072 41 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2073 42 0.0 85.5 85.5 85.5 2073 42 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2074 43 0.0 85.5 85.5 85.5 2074 43 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2075 44 0.0 85.5 85.5 85.5 2075 44 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2076 45 0.0 85.5 85.5 85.5 2076 45 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2077 46 0.0 85.5 85.5 85.5 2077 46 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2078 47 0.0 85.5 85.5 85.5 2078 47 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2079 48 0.0 85.5 85.5 85.5 2079 48 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2080 49 0.0 85.5 85.5 85.5 2080 49 0.1 0.0 8.6 8.6 8.6

2081 50 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2081 50 0.1 0.0 0.0 8.6 8.6 8.5

75.2 0.6 75.8 3,553.9 3,553.9 3,478.1 60.5 0.3 60.8 912.0 912.0 851.2合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【残事業】

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

8



【資料1-9】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 21.1% NPV= 760 億円

B/C= 13.5

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 0.4 0.4 -0.4 2023 1.0 0.4 0.4 -0.4

2024 9.1 0.1 9.1 -9.1 2024 0.9 8.4 0.1 8.4 -8.4

2025 9.1 9.1 -9.1 2025 0.9 8.1 8.1 -8.1

2026 9.1 9.1 -9.1 2026 0.9 7.7 7.7 -7.7

2027 9.1 9.1 -9.1 2027 0.8 7.5 7.5 -7.5

2028 9.1 9.1 -9.1 2028 0.8 7.2 7.2 -7.2

2029 9.1 0.1 9.1 -9.1 2029 0.8 6.9 0.0 7.0 -7.0

2030 9.1 9.1 -9.1 2030 0.7 6.6 6.6 -6.6

2031 11.1 11.1 -11.1 2031 0.7 7.8 7.8 -7.8

2032 1 0.0 17.1 17.1 17.1 2032 1 0.7 0.0 11.6 11.6 11.6

2033 2 0.0 34.2 34.2 34.2 2033 2 0.7 0.0 22.2 22.2 22.2

2034 3 0.1 0.1 34.2 34.2 34.2 2034 3 0.6 0.0 0.0 21.2 21.2 21.2

2035 4 0.0 34.2 34.2 34.2 2035 4 0.6 0.0 20.5 20.5 20.5

2036 5 0.0 34.2 34.2 34.2 2036 5 0.6 0.0 19.8 19.8 19.8

2037 6 0.0 34.2 34.2 34.2 2037 6 0.6 0.0 19.2 19.2 19.2

2038 7 0.0 34.2 34.2 34.2 2038 7 0.5 0.0 18.1 18.1 18.1

2039 8 0.1 0.1 34.2 34.2 34.2 2039 8 0.5 0.0 0.0 17.5 17.5 17.4

2040 9 0.0 34.2 34.2 34.2 2040 9 0.5 0.0 16.8 16.8 16.8

2041 10 0.1 0.1 34.2 34.2 34.2 2041 10 0.5 0.0 0.0 16.1 16.1 16.1

2042 11 0.0 34.2 34.2 34.2 2042 11 0.5 0.0 15.7 15.7 15.7

2043 12 0.0 34.2 34.2 34.2 2043 12 0.4 0.0 15.1 15.1 15.1

2044 13 0.1 0.1 34.2 34.2 34.2 2044 13 0.4 0.0 0.0 14.4 14.4 14.4

2045 14 0.0 34.2 34.2 34.2 2045 14 0.4 0.0 14.0 14.0 14.0

2046 15 0.0 51.3 51.3 51.3 2046 15 0.4 0.0 20.0 20.0 20.0

2047 16 0.0 68.4 68.4 68.4 2047 16 0.4 0.0 26.0 26.0 26.0

2048 17 0.0 77.0 77.0 77.0 2048 17 0.4 0.0 27.7 27.7 27.7

2049 18 0.1 0.1 77.0 77.0 76.9 2049 18 0.4 0.0 0.0 26.9 26.9 26.9

2050 19 0.0 77.0 77.0 77.0 2050 19 0.3 0.0 25.4 25.4 25.4

2051 20 0.1 0.1 77.0 77.0 76.9 2051 20 0.3 0.0 0.0 24.6 24.6 24.6

2052 21 0.0 77.0 77.0 77.0 2052 21 0.3 0.0 23.9 23.9 23.9

2053 22 0.0 77.0 77.0 77.0 2053 22 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2054 23 0.0 77.0 77.0 77.0 2054 23 0.3 0.0 22.3 22.3 22.3

2055 24 0.0 77.0 77.0 77.0 2055 24 0.3 0.0 20.8 20.8 20.8

2056 25 0.0 77.0 77.0 77.0 2056 25 0.3 0.0 20.0 20.0 20.0

2057 26 0.0 77.0 77.0 77.0 2057 26 0.3 0.0 19.2 19.2 19.2

2058 27 0.0 77.0 77.0 77.0 2058 27 0.2 0.0 18.5 18.5 18.5

2059 28 0.0 77.0 77.0 77.0 2059 28 0.2 0.0 17.7 17.7 17.7

2060 29 0.0 77.0 77.0 77.0 2060 29 0.2 0.0 17.7 17.7 17.7

2061 30 0.1 0.1 77.0 77.0 76.9 2061 30 0.2 0.0 0.0 16.9 16.9 16.9

2062 31 0.0 77.0 77.0 77.0 2062 31 0.2 0.0 16.2 16.2 16.2

2063 32 0.0 77.0 77.0 77.0 2063 32 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2064 33 0.0 77.0 77.0 77.0 2064 33 0.2 0.0 14.6 14.6 14.6

2065 34 0.0 77.0 77.0 77.0 2065 34 0.2 0.0 14.6 14.6 14.6

2066 35 0.0 77.0 77.0 77.0 2066 35 0.2 0.0 13.9 13.9 13.9

2067 36 0.0 77.0 77.0 77.0 2067 36 0.2 0.0 13.1 13.1 13.1

2068 37 0.0 77.0 77.0 77.0 2068 37 0.2 0.0 12.3 12.3 12.3

2069 38 0.0 77.0 77.0 77.0 2069 38 0.2 0.0 12.3 12.3 12.3

2070 39 0.0 77.0 77.0 77.0 2070 39 0.2 0.0 11.6 11.6 11.6

2071 40 0.1 0.1 77.0 77.0 76.9 2071 40 0.2 0.0 0.0 11.6 11.6 11.5

2072 41 0.0 77.0 77.0 77.0 2072 41 0.1 0.0 10.8 10.8 10.8

2073 42 0.0 77.0 77.0 77.0 2073 42 0.1 0.0 10.8 10.8 10.8

2074 43 0.0 77.0 77.0 77.0 2074 43 0.1 0.0 10.0 10.0 10.0

2075 44 0.0 77.0 77.0 77.0 2075 44 0.1 0.0 10.0 10.0 10.0

2076 45 0.0 77.0 77.0 77.0 2076 45 0.1 0.0 9.2 9.2 9.2

2077 46 0.0 77.0 77.0 77.0 2077 46 0.1 0.0 9.2 9.2 9.2

2078 47 0.0 77.0 77.0 77.0 2078 47 0.1 0.0 8.5 8.5 8.5

2079 48 0.0 77.0 77.0 77.0 2079 48 0.1 0.0 8.5 8.5 8.5

2080 49 0.0 77.0 77.0 77.0 2080 49 0.1 0.0 7.7 7.7 7.7

2081 50 0.1 0.1 77.0 77.0 76.9 2081 50 0.1 0.0 0.0 7.7 7.7 7.7

75.2 0.6 75.8 3,198.6 3,198.6 3,122.8 60.5 0.3 60.8 820.9 820.9 760.1合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【残事業】（需要-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間

9



【資料1-10】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 23.2% NPV= 942 億円

B/C= 16.5

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 0.4 0.4 -0.4 2023 1.0 0.4 0.4 -0.4

2024 9.1 0.1 9.1 -9.1 2024 0.9 8.4 0.1 8.4 -8.4

2025 9.1 9.1 -9.1 2025 0.9 8.1 8.1 -8.1

2026 9.1 9.1 -9.1 2026 0.9 7.7 7.7 -7.7

2027 9.1 9.1 -9.1 2027 0.8 7.5 7.5 -7.5

2028 9.1 9.1 -9.1 2028 0.8 7.2 7.2 -7.2

2029 9.1 0.1 9.1 -9.1 2029 0.8 6.9 0.0 7.0 -7.0

2030 9.1 9.1 -9.1 2030 0.7 6.6 6.6 -6.6

2031 11.1 11.1 -11.1 2031 0.7 7.8 7.8 -7.8

2032 1 0.0 20.9 20.9 20.9 2032 1 0.7 0.0 14.2 14.2 14.2

2033 2 0.0 41.8 41.8 41.8 2033 2 0.7 0.0 27.2 27.2 27.2

2034 3 0.1 0.1 41.8 41.8 41.8 2034 3 0.6 0.0 0.0 25.9 25.9 25.9

2035 4 0.0 41.8 41.8 41.8 2035 4 0.6 0.0 25.1 25.1 25.1

2036 5 0.0 41.8 41.8 41.8 2036 5 0.6 0.0 24.3 24.3 24.3

2037 6 0.0 41.8 41.8 41.8 2037 6 0.6 0.0 23.4 23.4 23.4

2038 7 0.0 41.8 41.8 41.8 2038 7 0.5 0.0 22.2 22.2 22.2

2039 8 0.1 0.1 41.8 41.8 41.8 2039 8 0.5 0.0 0.0 21.3 21.3 21.3

2040 9 0.0 41.8 41.8 41.8 2040 9 0.5 0.0 20.5 20.5 20.5

2041 10 0.1 0.1 41.8 41.8 41.8 2041 10 0.5 0.0 0.0 19.7 19.7 19.6

2042 11 0.0 41.8 41.8 41.8 2042 11 0.5 0.0 19.2 19.2 19.2

2043 12 0.0 41.8 41.8 41.8 2043 12 0.4 0.0 18.4 18.4 18.4

2044 13 0.1 0.1 41.8 41.8 41.8 2044 13 0.4 0.0 0.0 17.6 17.6 17.5

2045 14 0.0 41.8 41.8 41.8 2045 14 0.4 0.0 17.1 17.1 17.1

2046 15 0.0 62.7 62.7 62.7 2046 15 0.4 0.0 24.5 24.5 24.5

2047 16 0.0 83.6 83.6 83.6 2047 16 0.4 0.0 31.8 31.8 31.8

2048 17 0.0 94.1 94.1 94.1 2048 17 0.4 0.0 33.9 33.9 33.9

2049 18 0.1 0.1 94.1 94.1 94.0 2049 18 0.4 0.0 0.0 32.9 32.9 32.9

2050 19 0.0 94.1 94.1 94.1 2050 19 0.3 0.0 31.1 31.1 31.1

2051 20 0.1 0.1 94.1 94.1 94.0 2051 20 0.3 0.0 0.0 30.1 30.1 30.1

2052 21 0.0 94.1 94.1 94.1 2052 21 0.3 0.0 29.2 29.2 29.2

2053 22 0.0 94.1 94.1 94.1 2053 22 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2054 23 0.0 94.1 94.1 94.1 2054 23 0.3 0.0 27.3 27.3 27.3

2055 24 0.0 94.1 94.1 94.1 2055 24 0.3 0.0 25.4 25.4 25.4

2056 25 0.0 94.1 94.1 94.1 2056 25 0.3 0.0 24.5 24.5 24.5

2057 26 0.0 94.1 94.1 94.1 2057 26 0.3 0.0 23.5 23.5 23.5

2058 27 0.0 94.1 94.1 94.1 2058 27 0.2 0.0 22.6 22.6 22.6

2059 28 0.0 94.1 94.1 94.1 2059 28 0.2 0.0 21.6 21.6 21.6

2060 29 0.0 94.1 94.1 94.1 2060 29 0.2 0.0 21.6 21.6 21.6

2061 30 0.1 0.1 94.1 94.1 94.0 2061 30 0.2 0.0 0.0 20.7 20.7 20.7

2062 31 0.0 94.1 94.1 94.1 2062 31 0.2 0.0 19.8 19.8 19.8

2063 32 0.0 94.1 94.1 94.1 2063 32 0.2 0.0 18.8 18.8 18.8

2064 33 0.0 94.1 94.1 94.1 2064 33 0.2 0.0 17.9 17.9 17.9

2065 34 0.0 94.1 94.1 94.1 2065 34 0.2 0.0 17.9 17.9 17.9

2066 35 0.0 94.1 94.1 94.1 2066 35 0.2 0.0 16.9 16.9 16.9

2067 36 0.0 94.1 94.1 94.1 2067 36 0.2 0.0 16.0 16.0 16.0

2068 37 0.0 94.1 94.1 94.1 2068 37 0.2 0.0 15.1 15.1 15.1

2069 38 0.0 94.1 94.1 94.1 2069 38 0.2 0.0 15.1 15.1 15.1

2070 39 0.0 94.1 94.1 94.1 2070 39 0.2 0.0 14.1 14.1 14.1

2071 40 0.1 0.1 94.1 94.1 94.0 2071 40 0.2 0.0 0.0 14.1 14.1 14.1

2072 41 0.0 94.1 94.1 94.1 2072 41 0.1 0.0 13.2 13.2 13.2

2073 42 0.0 94.1 94.1 94.1 2073 42 0.1 0.0 13.2 13.2 13.2

2074 43 0.0 94.1 94.1 94.1 2074 43 0.1 0.0 12.2 12.2 12.2

2075 44 0.0 94.1 94.1 94.1 2075 44 0.1 0.0 12.2 12.2 12.2

2076 45 0.0 94.1 94.1 94.1 2076 45 0.1 0.0 11.3 11.3 11.3

2077 46 0.0 94.1 94.1 94.1 2077 46 0.1 0.0 11.3 11.3 11.3

2078 47 0.0 94.1 94.1 94.1 2078 47 0.1 0.0 10.4 10.4 10.4

2079 48 0.0 94.1 94.1 94.1 2079 48 0.1 0.0 10.4 10.4 10.4

2080 49 0.0 94.1 94.1 94.1 2080 49 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2081 50 0.1 0.1 94.1 94.1 94.0 2081 50 0.1 0.0 0.0 9.4 9.4 9.4

75.2 0.6 75.8 3,909.5 3,909.5 3,833.8 60.5 0.3 60.8 1,003.3 1,003.3 942.5合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【残事業】（需要+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料1-11】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 23.3% NPV= 857 億円

B/C= 16.7

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 0.4 0.4 -0.4 2023 1.0 0.4 0.4 -0.4

2024 8.2 0.0 8.2 -8.2 2024 0.9 7.5 0.0 7.6 -7.6

2025 8.2 8.2 -8.2 2025 0.9 7.3 7.3 -7.3

2026 8.2 8.2 -8.2 2026 0.9 7.0 7.0 -7.0

2027 8.2 8.2 -8.2 2027 0.8 6.7 6.7 -6.7

2028 8.2 8.2 -8.2 2028 0.8 6.5 6.5 -6.5

2029 8.2 0.0 8.2 -8.2 2029 0.8 6.2 0.0 6.3 -6.3

2030 8.2 8.2 -8.2 2030 0.7 6.0 6.0 -6.0

2031 10.0 10.0 -10.0 2031 0.7 7.0 7.0 -7.0

2032 1 0.0 19.0 19.0 19.0 2032 1 0.7 0.0 12.9 12.9 12.9

2033 2 0.0 38.0 38.0 38.0 2033 2 0.7 0.0 24.7 24.7 24.7

2034 3 0.0 0.0 38.0 38.0 38.0 2034 3 0.6 0.0 0.0 23.6 23.6 23.6

2035 4 0.0 38.0 38.0 38.0 2035 4 0.6 0.0 22.8 22.8 22.8

2036 5 0.0 38.0 38.0 38.0 2036 5 0.6 0.0 22.1 22.1 22.1

2037 6 0.0 38.0 38.0 38.0 2037 6 0.6 0.0 21.3 21.3 21.3

2038 7 0.0 38.0 38.0 38.0 2038 7 0.5 0.0 20.2 20.2 20.2

2039 8 0.0 0.0 38.0 38.0 38.0 2039 8 0.5 0.0 0.0 19.4 19.4 19.4

2040 9 0.0 38.0 38.0 38.0 2040 9 0.5 0.0 18.6 18.6 18.6

2041 10 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2041 10 0.5 0.0 0.0 17.9 17.9 17.8

2042 11 0.0 38.0 38.0 38.0 2042 11 0.5 0.0 17.5 17.5 17.5

2043 12 0.0 38.0 38.0 38.0 2043 12 0.4 0.0 16.7 16.7 16.7

2044 13 0.0 0.0 38.0 38.0 38.0 2044 13 0.4 0.0 0.0 16.0 16.0 15.9

2045 14 0.0 38.0 38.0 38.0 2045 14 0.4 0.0 15.6 15.6 15.6

2046 15 0.0 57.0 57.0 57.0 2046 15 0.4 0.0 22.2 22.2 22.2

2047 16 0.0 76.0 76.0 76.0 2047 16 0.4 0.0 28.9 28.9 28.9

2048 17 0.0 85.5 85.5 85.5 2048 17 0.4 0.0 30.8 30.8 30.8

2049 18 0.0 0.0 85.5 85.5 85.5 2049 18 0.4 0.0 0.0 29.9 29.9 29.9

2050 19 0.0 85.5 85.5 85.5 2050 19 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2051 20 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2051 20 0.3 0.0 0.0 27.4 27.4 27.4

2052 21 0.0 85.5 85.5 85.5 2052 21 0.3 0.0 26.5 26.5 26.5

2053 22 0.0 85.5 85.5 85.5 2053 22 0.3 0.0 25.7 25.7 25.7

2054 23 0.0 85.5 85.5 85.5 2054 23 0.3 0.0 24.8 24.8 24.8

2055 24 0.0 85.5 85.5 85.5 2055 24 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2056 25 0.0 85.5 85.5 85.5 2056 25 0.3 0.0 22.2 22.2 22.2

2057 26 0.0 85.5 85.5 85.5 2057 26 0.3 0.0 21.4 21.4 21.4

2058 27 0.0 85.5 85.5 85.5 2058 27 0.2 0.0 20.5 20.5 20.5

2059 28 0.0 85.5 85.5 85.5 2059 28 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2060 29 0.0 85.5 85.5 85.5 2060 29 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2061 30 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2061 30 0.2 0.0 0.0 18.8 18.8 18.8

2062 31 0.0 85.5 85.5 85.5 2062 31 0.2 0.0 18.0 18.0 18.0

2063 32 0.0 85.5 85.5 85.5 2063 32 0.2 0.0 17.1 17.1 17.1

2064 33 0.0 85.5 85.5 85.5 2064 33 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2065 34 0.0 85.5 85.5 85.5 2065 34 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2066 35 0.0 85.5 85.5 85.5 2066 35 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2067 36 0.0 85.5 85.5 85.5 2067 36 0.2 0.0 14.5 14.5 14.5

2068 37 0.0 85.5 85.5 85.5 2068 37 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2069 38 0.0 85.5 85.5 85.5 2069 38 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2070 39 0.0 85.5 85.5 85.5 2070 39 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2071 40 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2071 40 0.2 0.0 0.0 12.8 12.8 12.8

2072 41 0.0 85.5 85.5 85.5 2072 41 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2073 42 0.0 85.5 85.5 85.5 2073 42 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2074 43 0.0 85.5 85.5 85.5 2074 43 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2075 44 0.0 85.5 85.5 85.5 2075 44 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2076 45 0.0 85.5 85.5 85.5 2076 45 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2077 46 0.0 85.5 85.5 85.5 2077 46 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2078 47 0.0 85.5 85.5 85.5 2078 47 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2079 48 0.0 85.5 85.5 85.5 2079 48 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2080 49 0.0 85.5 85.5 85.5 2080 49 0.1 0.0 8.6 8.6 8.6

2081 50 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2081 50 0.1 0.0 0.0 8.6 8.6 8.5

67.6 0.5 68.2 3,553.9 3,553.9 3,485.7 54.5 0.2 54.7 912.0 912.0 857.4合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【残事業】（費用-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料1-12】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 21.2% NPV= 845 億円

B/C= 13.6

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 0.5 0.5 -0.5 2023 1.0 0.5 0.5 -0.5

2024 10.0 0.1 10.1 -10.1 2024 0.9 9.2 0.1 9.3 -9.3

2025 10.0 10.0 -10.0 2025 0.9 8.9 8.9 -8.9

2026 10.0 10.0 -10.0 2026 0.9 8.5 8.5 -8.5

2027 10.0 10.0 -10.0 2027 0.8 8.2 8.2 -8.2

2028 10.0 10.0 -10.0 2028 0.8 7.9 7.9 -7.9

2029 10.0 0.1 10.1 -10.1 2029 0.8 7.6 0.0 7.6 -7.6

2030 10.0 10.0 -10.0 2030 0.7 7.3 7.3 -7.3

2031 12.2 12.2 -12.2 2031 0.7 8.5 8.5 -8.5

2032 1 0.0 19.0 19.0 19.0 2032 1 0.7 0.0 12.9 12.9 12.9

2033 2 0.0 38.0 38.0 38.0 2033 2 0.7 0.0 24.7 24.7 24.7

2034 3 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2034 3 0.6 0.0 0.0 23.6 23.6 23.5

2035 4 0.0 38.0 38.0 38.0 2035 4 0.6 0.0 22.8 22.8 22.8

2036 5 0.0 38.0 38.0 38.0 2036 5 0.6 0.0 22.1 22.1 22.1

2037 6 0.0 38.0 38.0 38.0 2037 6 0.6 0.0 21.3 21.3 21.3

2038 7 0.0 38.0 38.0 38.0 2038 7 0.5 0.0 20.2 20.2 20.2

2039 8 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2039 8 0.5 0.0 0.0 19.4 19.4 19.4

2040 9 0.0 38.0 38.0 38.0 2040 9 0.5 0.0 18.6 18.6 18.6

2041 10 0.1 0.1 38.0 38.0 37.9 2041 10 0.5 0.0 0.0 17.9 17.9 17.8

2042 11 0.0 38.0 38.0 38.0 2042 11 0.5 0.0 17.5 17.5 17.5

2043 12 0.0 38.0 38.0 38.0 2043 12 0.4 0.0 16.7 16.7 16.7

2044 13 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2044 13 0.4 0.0 0.0 16.0 16.0 15.9

2045 14 0.0 38.0 38.0 38.0 2045 14 0.4 0.0 15.6 15.6 15.6

2046 15 0.0 57.0 57.0 57.0 2046 15 0.4 0.0 22.2 22.2 22.2

2047 16 0.0 76.0 76.0 76.0 2047 16 0.4 0.0 28.9 28.9 28.9

2048 17 0.0 85.5 85.5 85.5 2048 17 0.4 0.0 30.8 30.8 30.8

2049 18 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2049 18 0.4 0.0 0.0 29.9 29.9 29.9

2050 19 0.0 85.5 85.5 85.5 2050 19 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2051 20 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2051 20 0.3 0.0 0.0 27.4 27.4 27.4

2052 21 0.0 85.5 85.5 85.5 2052 21 0.3 0.0 26.5 26.5 26.5

2053 22 0.0 85.5 85.5 85.5 2053 22 0.3 0.0 25.7 25.7 25.7

2054 23 0.0 85.5 85.5 85.5 2054 23 0.3 0.0 24.8 24.8 24.8

2055 24 0.0 85.5 85.5 85.5 2055 24 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2056 25 0.0 85.5 85.5 85.5 2056 25 0.3 0.0 22.2 22.2 22.2

2057 26 0.0 85.5 85.5 85.5 2057 26 0.3 0.0 21.4 21.4 21.4

2058 27 0.0 85.5 85.5 85.5 2058 27 0.2 0.0 20.5 20.5 20.5

2059 28 0.0 85.5 85.5 85.5 2059 28 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2060 29 0.0 85.5 85.5 85.5 2060 29 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2061 30 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2061 30 0.2 0.0 0.0 18.8 18.8 18.8

2062 31 0.0 85.5 85.5 85.5 2062 31 0.2 0.0 18.0 18.0 18.0

2063 32 0.0 85.5 85.5 85.5 2063 32 0.2 0.0 17.1 17.1 17.1

2064 33 0.0 85.5 85.5 85.5 2064 33 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2065 34 0.0 85.5 85.5 85.5 2065 34 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2066 35 0.0 85.5 85.5 85.5 2066 35 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2067 36 0.0 85.5 85.5 85.5 2067 36 0.2 0.0 14.5 14.5 14.5

2068 37 0.0 85.5 85.5 85.5 2068 37 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2069 38 0.0 85.5 85.5 85.5 2069 38 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2070 39 0.0 85.5 85.5 85.5 2070 39 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2071 40 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2071 40 0.2 0.0 0.0 12.8 12.8 12.8

2072 41 0.0 85.5 85.5 85.5 2072 41 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2073 42 0.0 85.5 85.5 85.5 2073 42 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2074 43 0.0 85.5 85.5 85.5 2074 43 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2075 44 0.0 85.5 85.5 85.5 2075 44 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2076 45 0.0 85.5 85.5 85.5 2076 45 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2077 46 0.0 85.5 85.5 85.5 2077 46 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2078 47 0.0 85.5 85.5 85.5 2078 47 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2079 48 0.0 85.5 85.5 85.5 2079 48 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2080 49 0.0 85.5 85.5 85.5 2080 49 0.1 0.0 8.6 8.6 8.6

2081 50 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2081 50 0.1 0.0 0.0 8.6 8.6 8.5

82.7 0.7 83.3 3,553.9 3,553.9 3,470.5 66.6 0.3 66.9 912.0 912.0 845.2合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【残事業】（費用+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料1-13】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 23.2% NPV= 886 億円

B/C= 15.2

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 1.8 1.8 -1.8 2023 1.0 1.8 1.8 -1.8

2024 10.5 0.1 10.5 -10.5 2024 0.9 9.6 0.1 9.7 -9.7

2025 10.5 10.5 -10.5 2025 0.9 9.3 9.3 -9.3

2026 10.5 10.5 -10.5 2026 0.9 8.9 8.9 -8.9

2027 10.5 10.5 -10.5 2027 0.8 8.6 8.6 -8.6

2028 10.5 10.5 -10.5 2028 0.8 8.3 8.3 -8.3

2029 10.5 0.1 10.5 -10.5 2029 0.8 8.0 0.0 8.0 -8.0

2030 10.5 10.5 -10.5 2030 0.7 7.7 7.7 -7.7

2031 1 0.0 19.0 19.0 19.0 2031 1 0.7 0.0 13.3 13.3 13.3

2032 2 0.0 38.0 38.0 38.0 2032 2 0.7 0.0 25.9 25.9 25.9

2033 3 0.0 38.0 38.0 38.0 2033 3 0.7 0.0 24.7 24.7 24.7

2034 4 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2034 4 0.6 0.0 0.0 23.6 23.6 23.5

2035 5 0.0 38.0 38.0 38.0 2035 5 0.6 0.0 22.8 22.8 22.8

2036 6 0.0 38.0 38.0 38.0 2036 6 0.6 0.0 22.1 22.1 22.1

2037 7 0.0 38.0 38.0 38.0 2037 7 0.6 0.0 21.3 21.3 21.3

2038 8 0.0 38.0 38.0 38.0 2038 8 0.5 0.0 20.2 20.2 20.2

2039 9 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2039 9 0.5 0.0 0.0 19.4 19.4 19.4

2040 10 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2040 10 0.5 0.0 0.0 18.6 18.6 18.6

2041 11 0.0 38.0 38.0 38.0 2041 11 0.5 0.0 17.9 17.9 17.9

2042 12 0.0 38.0 38.0 38.0 2042 12 0.5 0.0 17.5 17.5 17.5

2043 13 0.0 38.0 38.0 38.0 2043 13 0.4 0.0 16.7 16.7 16.7

2044 14 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2044 14 0.4 0.0 0.0 16.0 16.0 15.9

2045 15 0.0 57.0 57.0 57.0 2045 15 0.4 0.0 23.4 23.4 23.4

2046 16 0.0 76.0 76.0 76.0 2046 16 0.4 0.0 29.7 29.7 29.7

2047 17 0.0 85.5 85.5 85.5 2047 17 0.4 0.0 32.5 32.5 32.5

2048 18 0.0 85.5 85.5 85.5 2048 18 0.4 0.0 30.8 30.8 30.8

2049 19 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2049 19 0.4 0.0 0.0 29.9 29.9 29.9

2050 20 0.0 85.5 85.5 85.5 2050 20 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2051 21 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2051 21 0.3 0.0 0.0 27.4 27.4 27.4

2052 22 0.0 85.5 85.5 85.5 2052 22 0.3 0.0 26.5 26.5 26.5

2053 23 0.0 85.5 85.5 85.5 2053 23 0.3 0.0 25.7 25.7 25.7

2054 24 0.0 85.5 85.5 85.5 2054 24 0.3 0.0 24.8 24.8 24.8

2055 25 0.0 85.5 85.5 85.5 2055 25 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2056 26 0.0 85.5 85.5 85.5 2056 26 0.3 0.0 22.2 22.2 22.2

2057 27 0.0 85.5 85.5 85.5 2057 27 0.3 0.0 21.4 21.4 21.4

2058 28 0.0 85.5 85.5 85.5 2058 28 0.2 0.0 20.5 20.5 20.5

2059 29 0.0 85.5 85.5 85.5 2059 29 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2060 30 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2060 30 0.2 0.0 0.0 19.7 19.7 19.7

2061 31 0.0 85.5 85.5 85.5 2061 31 0.2 0.0 18.8 18.8 18.8

2062 32 0.0 85.5 85.5 85.5 2062 32 0.2 0.0 18.0 18.0 18.0

2063 33 0.0 85.5 85.5 85.5 2063 33 0.2 0.0 17.1 17.1 17.1

2064 34 0.0 85.5 85.5 85.5 2064 34 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2065 35 0.0 85.5 85.5 85.5 2065 35 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2066 36 0.0 85.5 85.5 85.5 2066 36 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2067 37 0.0 85.5 85.5 85.5 2067 37 0.2 0.0 14.5 14.5 14.5

2068 38 0.0 85.5 85.5 85.5 2068 38 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2069 39 0.0 85.5 85.5 85.5 2069 39 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2070 40 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2070 40 0.2 0.0 0.0 12.8 12.8 12.8

2071 41 0.0 85.5 85.5 85.5 2071 41 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2072 42 0.0 85.5 85.5 85.5 2072 42 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2073 43 0.0 85.5 85.5 85.5 2073 43 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2074 44 0.0 85.5 85.5 85.5 2074 44 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2075 45 0.0 85.5 85.5 85.5 2075 45 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2076 46 0.0 85.5 85.5 85.5 2076 46 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2077 47 0.0 85.5 85.5 85.5 2077 47 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2078 48 0.0 85.5 85.5 85.5 2078 48 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2079 49 0.0 85.5 85.5 85.5 2079 49 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2080 50 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2080 50 0.1 0.0 0.0 8.6 8.6 8.5

75.2 0.6 75.8 3,553.9 3,553.9 3,478.1 62.1 0.3 62.4 948.5 948.5 886.2合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【残事業】（建設期間-10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料1-14】

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後) EIRR= 20.8% NPV= 817 億円

B/C= 14.7

(億円) (億円)

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

社会的

割引率

初期投資・

更新投資

運営・維持

コスト
総費用（C）

輸送コスト削

減額（LNG輸

入）

総便益

（B）

純便益

（B-C）

2023 0.4 0.4 -0.4 2023 1.0 0.4 0.4 -0.4

2024 8.2 0.1 8.2 -8.2 2024 0.9 7.5 0.1 7.6 -7.6

2025 8.2 8.2 -8.2 2025 0.9 7.3 7.3 -7.3

2026 8.2 8.2 -8.2 2026 0.9 7.0 7.0 -7.0

2027 8.2 8.2 -8.2 2027 0.8 6.7 6.7 -6.7

2028 8.2 8.2 -8.2 2028 0.8 6.5 6.5 -6.5

2029 8.2 0.1 8.2 -8.2 2029 0.8 6.2 0.0 6.3 -6.3

2030 8.2 8.2 -8.2 2030 0.7 6.0 6.0 -6.0

2031 10.0 10.0 -10.0 2031 0.7 7.0 7.0 -7.0

2032 7.5 7.5 -7.5 2032 0.7 5.1 5.1 -5.1

2033 1 0.0 19.0 19.0 19.0 2033 1 0.7 0.0 12.4 12.4 12.4

2034 2 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2034 2 0.6 0.0 0.0 23.6 23.6 23.5

2035 3 0.0 38.0 38.0 38.0 2035 3 0.6 0.0 22.8 22.8 22.8

2036 4 0.0 38.0 38.0 38.0 2036 4 0.6 0.0 22.1 22.1 22.1

2037 5 0.0 38.0 38.0 38.0 2037 5 0.6 0.0 21.3 21.3 21.3

2038 6 0.0 38.0 38.0 38.0 2038 6 0.5 0.0 20.2 20.2 20.2

2039 7 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2039 7 0.5 0.0 0.0 19.4 19.4 19.4

2040 8 0.0 38.0 38.0 38.0 2040 8 0.5 0.0 18.6 18.6 18.6

2041 9 0.0 38.0 38.0 38.0 2041 9 0.5 0.0 17.9 17.9 17.9

2042 10 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2042 10 0.5 0.0 0.0 17.5 17.5 17.5

2043 11 0.0 38.0 38.0 38.0 2043 11 0.4 0.0 16.7 16.7 16.7

2044 12 0.1 0.1 38.0 38.0 38.0 2044 12 0.4 0.0 0.0 16.0 16.0 15.9

2045 13 0.0 38.0 38.0 38.0 2045 13 0.4 0.0 15.6 15.6 15.6

2046 14 0.0 38.0 38.0 38.0 2046 14 0.4 0.0 14.8 14.8 14.8

2047 15 0.0 57.0 57.0 57.0 2047 15 0.4 0.0 21.7 21.7 21.7

2048 16 0.0 76.0 76.0 76.0 2048 16 0.4 0.0 27.4 27.4 27.4

2049 17 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2049 17 0.4 0.0 0.0 29.9 29.9 29.9

2050 18 0.0 85.5 85.5 85.5 2050 18 0.3 0.0 28.2 28.2 28.2

2051 19 0.0 85.5 85.5 85.5 2051 19 0.3 0.0 27.4 27.4 27.4

2052 20 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2052 20 0.3 0.0 0.0 26.5 26.5 26.5

2053 21 0.0 85.5 85.5 85.5 2053 21 0.3 0.0 25.7 25.7 25.7

2054 22 0.0 85.5 85.5 85.5 2054 22 0.3 0.0 24.8 24.8 24.8

2055 23 0.0 85.5 85.5 85.5 2055 23 0.3 0.0 23.1 23.1 23.1

2056 24 0.0 85.5 85.5 85.5 2056 24 0.3 0.0 22.2 22.2 22.2

2057 25 0.0 85.5 85.5 85.5 2057 25 0.3 0.0 21.4 21.4 21.4

2058 26 0.0 85.5 85.5 85.5 2058 26 0.2 0.0 20.5 20.5 20.5

2059 27 0.0 85.5 85.5 85.5 2059 27 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2060 28 0.0 85.5 85.5 85.5 2060 28 0.2 0.0 19.7 19.7 19.7

2061 29 0.0 85.5 85.5 85.5 2061 29 0.2 0.0 18.8 18.8 18.8

2062 30 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2062 30 0.2 0.0 0.0 18.0 18.0 18.0

2063 31 0.0 85.5 85.5 85.5 2063 31 0.2 0.0 17.1 17.1 17.1

2064 32 0.0 85.5 85.5 85.5 2064 32 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2065 33 0.0 85.5 85.5 85.5 2065 33 0.2 0.0 16.3 16.3 16.3

2066 34 0.0 85.5 85.5 85.5 2066 34 0.2 0.0 15.4 15.4 15.4

2067 35 0.0 85.5 85.5 85.5 2067 35 0.2 0.0 14.5 14.5 14.5

2068 36 0.0 85.5 85.5 85.5 2068 36 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2069 37 0.0 85.5 85.5 85.5 2069 37 0.2 0.0 13.7 13.7 13.7

2070 38 0.0 85.5 85.5 85.5 2070 38 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2071 39 0.0 85.5 85.5 85.5 2071 39 0.2 0.0 12.8 12.8 12.8

2072 40 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2072 40 0.1 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0

2073 41 0.0 85.5 85.5 85.5 2073 41 0.1 0.0 12.0 12.0 12.0

2074 42 0.0 85.5 85.5 85.5 2074 42 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2075 43 0.0 85.5 85.5 85.5 2075 43 0.1 0.0 11.1 11.1 11.1

2076 44 0.0 85.5 85.5 85.5 2076 44 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2077 45 0.0 85.5 85.5 85.5 2077 45 0.1 0.0 10.3 10.3 10.3

2078 46 0.0 85.5 85.5 85.5 2078 46 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2079 47 0.0 85.5 85.5 85.5 2079 47 0.1 0.0 9.4 9.4 9.4

2080 48 0.0 85.5 85.5 85.5 2080 48 0.1 0.0 8.6 8.6 8.6

2081 49 0.0 85.5 85.5 85.5 2081 49 0.1 0.0 8.6 8.6 8.6

2082 50 0.1 0.1 85.5 85.5 85.5 2082 50 0.1 0.0 0.0 8.6 8.6 8.5

75.1 0.6 75.7 3,553.9 3,553.9 3,478.1 59.6 0.3 59.9 877.3 877.3 817.4合　計 合　計

和歌山下津港北港地区　エネルギー港湾整備事業【残事業】（建設期間+10％）

年度

割　　引　　前

年度

割　　引　　後

施設供用期間 施設供用期間
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【資料2】

和歌山下津港北港地区エネルギー港湾整備事業

費用便益の概要

便益

＊便益の算出にあたっては、「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成２９年３月）」を参照

費用
　費用項目

　事業の対象施設

建設費、管理運営費

防波堤(L=1,000m）、岸壁（h=-10m、L=170m）、臨港道路（L=500m）

単位当りの便益

項目 区分
単位 備考 単位

2.83 千円／トン・年 LNGの輸送効率化によるコスト削減 84.93 億円/年

2.17 千円／トン・年 スラグの輸送効率化によるコスト削減 3.69 億円/年

2.17 千円／トン・年 人工石の輸送効率化によるコスト削減 0.27 億円/年

0.43 千円／トン・年 砂利・砂の輸送効率化によるコスト削減 2.61 億円/年

輸送便益

便益（代表年）

輸送コストの削減

15



【資料3】
〔輸送コスト削減便益 ［LNG（輸入）］〕

 LNG（輸入）の輸送費用の削減額を算出する。

 without 時の代替港は堺泉北港と設定する。

 取扱貨物量は企業ヒアリングより年間300万トン（令和30年以降）
と設定する。

 本プロジェクトの実施により、年間8,493百万円の輸送コストが削
減可能となる。

【陸上輸送コスト削減便益（LNG）】

with時 without時

取扱貨物量 （トン/年） 3,000,000 3,000,000

20トントレーラー積載量 （トン/台） 20 20

使用台数 （台/年） 150,000 150,000

往復輸送距離 （km） 0.0 123.3

高速道路料金 （円/台） 0 3,710

陸上輸送費用原単位 （円/台） 0 52,910

陸上輸送費用 （千円/年） 0 8,493,000

輸送費用削減便益 （百万円/年） 8,493.0

項目

輸送コスト削減便益（LNG）（百万円／年） 8,493.0

〔輸送コスト削減便益 ［スラグ（輸出）］〕

 スラグ（輸出）の輸送費用の削減額を算出する。

 without 時の代替港は阪南港と設定する。

 取扱貨物量は企業ヒアリングより年間17万トン（令和10年以降）と
設定する。

 本プロジェクトの実施により369百万円/年の輸送コストが削減可
能となる。

【陸上輸送コスト削減便益（スラグ）】

With時 Without時
取扱貨物量 （トン/年） 170,000 170,000

10トントラック積載量 （トン/台） 10 10

使用台数 （台/年） 17,000 17,000

往復輸送距離 （km） 4.0 91.0

高速道路料金 （円/台） 0 1,846

陸上輸送費用原単位 （円/台） 15,380 35,230

陸上輸送費用 （千円/年） 261,460 630,292

輸送費用削減便益 （百万円/年） 368.8

輸送コスト削減便益（スラグ）（百万円／年） 368.8

項　　目

〔輸送コスト削減便益 ［人工石（移出）］〕

 人工石（移出）の輸送費用の削減額を算出する。

 without 時の代替港は阪南港と設定する。

 取扱貨物量は企業ヒアリングより年間1万トン（令和4年以降）と設
定する。

 本プロジェクトの実施により27百万円/年の輸送コストが削減可能
となる。

【陸上輸送コスト削減便益（人工石） 】

With時 Without時
取扱貨物量 （トン/年） 12,300 12,300

10トントラック積載量 （トン/台） 10 10

使用台数 （台/年） 1,230 1,230

往復輸送距離 （km） 4.0 91.0

高速道路料金 （円/台） 0 1,846

陸上輸送費用原単位 （円/台） 15,380 35,230

陸上輸送費用 （千円/年） 18,917 45,603

輸送費用削減便益 （百万円/年）

項　　目

26.7

輸送コスト削減便益（人工石）（百万円／年） 26.7

〔輸送コスト削減便益 ［砂利・砂（輸入）］〕

 砂利・砂（輸入）の輸送費用の削減額を算出する。

 without 時の代替港は和歌山下津港雑賀崎第１岸壁と設定する。

 過去分は実績値分を計上し、代表年として過去最大のH15実績に
ついて示す。

 本プロジェクトの実施により年間261百万円の輸送コストが削減可
能となる。

【海上輸送コスト削減便益（砂利・砂） 】

With時 Without時
取扱貨物量 （トン/年） 613,107 613,107

船型 （DWT） 12,000 5,000

年間隻数 （隻/年） 52 123

往復航海距離 （マイル） 1,101 1,101

航行速度 （ノット） 17.3 14.8

往復海上輸送期間 （日） 2.7 3.1

海上輸送費用原単位 （千円/日・隻） 1,981 1,415

海上輸送費用 （千円/年） 278,132 539,540

輸送費用削減便益 （百万円/年） 261.4

輸送コスト削減便益（砂利・砂）（百万円／年） 261.4

項　　目
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和歌山下津港北港地区エネルギー港湾整備事業 【資料4】

(1)事業費

項目 数量
全体事業費

（億円）

工事費 284

防波堤 284

地盤改良工 1,000m 30

基礎工 1,000m 43

本体工 1,000m 184

上部工 1,000m 26

用地費及び補償費 －

用地費 －

補償費 －

間接経費 16

合計 300

(2)管理運営費

項目 数量
全体事業費

（億円）

管理運営費 1式 0.9

※港湾管理者へのヒアリングにより算出している。
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県総第１１２８０００２号 

令和 ４年１２月 ８日 

 

 近畿地方整備局長 様 

        

       和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

       （  公  印  省  略  ） 

 

                       

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の 

作成に係る意見照会について（回答） 

 

 令和４年１１月２８日付け国近整企画第５１号で意見照会のあった標記につ

いて、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

○対応方針（原案）に対する意見 

 

和歌山下津港北港地区は、紀北地域のエネルギー・物流拠点として、発展が

期待されています。 

背後の製鉄企業などをはじめとする港湾利用者の貨物輸送に対応した港湾施

設は必要であるため、対応方針（原案）のとおり事業継続は妥当と考えます。 

なお、事業実施にあたっては、コスト縮減等を図りつつ、確実に完成させる

ようお願いします。 


