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はじめに
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今回、事業再評価を実施する理由
『再評価実施後、5年間が経過している事業』

■大和川直轄河川改修事業は、平成29年度の事業再評価から5年が経過している事業である。

【前回評価時点（H29）からの主な変化】

■総便益の増加
・氾濫区域内の家屋資産額の増加（主に評価額の増加）
・「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」の改訂等に伴う変化

従前の治水経済マニュアル(案)H17.4月策定以降、頻発する水害における被害実態等を踏まえて、家屋被害額や公共土木施設

等被害額等の算定に用いる率等を改定。（河川事業の評価手法に関する研究会より））

・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から5年が経過）

■総費用の増加
・物価上昇の影響による増加
・現在価値化基準年の違い等による増加（前回評価時点から5年が経過）

■B/Cの変化
・上記の要因によるB/Cが変化



１．大和川の概要（流域の概要）
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○ 大和川は、その源を笠置山地に発し、途中、奈良盆地を流下、亀の瀬狭窄部を経て河内平野に入り大阪湾に注ぐ、

流域面積1,070km2、幹川流路延長68km、流域内人口約215万人の一級河川である。

○ 下流部から上流部の河床勾配は約1/4,000～約1/50程度となっている。

○ 大阪府と奈良県の府県境に位置する亀の瀬狭窄部には、日本有数の地すべり地帯を抱えている。

○ 流域市町村は、21市15町2村（大阪府内10市2町1村、奈良県内11市13町1村）あり、中上流部に奈良盆地、下流部に

大阪平野を擁し、近畿地方における行政・産業・交通等の集積地域となっている。

大和川流域

かさぎ かめのせ

奈良県

大和川

JR大和路線

国道25号

地すべり防止区域

25.0k

24.0k

平成23年5月撮影

大阪府 奈良県

■位置図

亀の瀬狭窄部

■産業や観光・文化遺産

（大和郡山市HP）

金魚平城宮跡

（国営飛鳥歴史公園事務所HP）

大和郡山市内の
ため池

■縦断図(イメージ)

下流部 中流部 上流部

狭窄部

河口

笠置山地475m

約1/1,100
約1/1,200約1/4,000

~約2,000

約1/440

大阪府 奈良県

～4.4k ～21.0k ～25.0k ～36.4k

約1/50

奈良盆地

河内平野
大阪平野

奈良県

大阪府

奈良市

柏原市

大阪市

堺市

柏原
笠置山地

凡 例
流 域 界
基準地点

国管理区間

奈良盆地

大阪平野
河内平野

佐
保

川

大和川

■流域図

大和川

22.0k

工場の集積

令和4年10月撮影

令和4年7月撮影

大和川

27.0k

三郷町

王寺町 王寺駅

中流部（奈良盆地）

令和4年7月撮影

下流部

前回から変更なし

きょうさくぶ かわち



１．大和川の概要（過去の災害実績）

発生年月 発生原因
柏原地点
流量
（m3/s）

被害状況

昭和7年7月1日
亀の瀬
河道閉塞

－
奈良県：亀の瀬地すべりにより、河道が閉塞され、上流部
で浸水被害が発生。(地すべりは、昭和6年9月ごろから発
生、昭和7年11月にほぼ終息)

昭和28年9月25日
台風13号
・前線

約1,800
家屋全･半壊1,436戸、
床上浸水2,405戸、床下浸水10,868戸

昭和31年9月27日
台風15号
・前線

約1,700
家屋全･半壊18戸、
床上浸水700戸、床下浸水11,717戸

昭和40年9月17日
台風24号
・前線

約1,500
家屋全･半壊10戸、
床上浸891戸、床下浸水2,700戸

昭和57年8月2日

台風10号
・前線
台風9号崩れ
低気圧

約2,500
家屋全･半壊269戸、
床上浸水6,455戸、床下浸水15,232戸

平成7年7月4日 梅雨前線 約2,100
家屋全･半壊1戸、
床上浸水216戸、床下浸水2,296戸

平成11年8月11日 低気圧 約1,700
家屋全･半壊2戸、
床上浸水33戸、床下浸水400戸

平成19年7月17日 低気圧 約1,500
家屋全･半壊2戸、
床上浸水103戸、床下浸水1,086戸

平成25年9月15日 台風18号 約2,000 床上浸水1戸、床下浸水7戸

平成26年8月9日 台風11号 約1,800 床上浸水1戸、床下浸水19戸

平成29年10月22日 台風21号 約2,600 床上浸水79戸、床下浸水211戸

■既往洪水の概要 昭和28年9月洪水

柏原市付近の被害状況

流された橋梁

昭和57年8月洪水

王寺町付近の被害状況

■終戦直後に大水害発生

昭和28年9月の台風13号
による洪水では、柏原観
測所で水位5.40mを記録し、
奈良市を中心に甚大な浸
水被害が発生。

■昭和57年8月洪水により戦後
最大の被害が発生

昭和57年8月の台風10号・前線、
台風9号くずれ低気圧による洪
水では、柏原観測所で水位
4.64mを記録し、大阪府堺市、
奈良県王寺町を中心に支川全
域で甚大な浸水被害が発生。

■近年最大規模の流量が発生

平成29年10月、台風第21号の
北上に伴い、柏原観測所で水
位5.78m、柏原上流域平均累加
雨量で約260mmを記録し、柏
原市、王寺町、三郷町において
は、家屋浸水や道路浸水など
が発生。
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○ 昭和57年8月の台風10号・前線、台風9号くずれ低気圧による洪水（柏原地点約2500m3/s）で、支川西除川、葛下川

ではん濫するなど、大阪府、奈良県で21,956戸の家屋が浸水する戦後最大の被害が発生した。

○ 平成29年10月の台風21号による洪水（柏原地点約2,600m3/s）で、沿川の柏原市、王寺町、三郷町において、床上・
床下浸水の被害が発生した。

かしわら にしよけがわ かつげがわ

【出典】 大和川の洪水資料、水害統計、自治体へのヒアリング

さんごうおうじ

平成29年10月洪水

王寺町付近の被害状況

近年洪水の実績を追加



昭和6～7年 ：亀の瀬河道閉塞

昭和12年 ：大和川直轄河川改修工事着手
計画高水流量 2,000m3/s

昭和28年9月 ：台風13号による洪水発生

昭和29年 ：大和川直轄改修計画策定
計画高水流量 2,500m3/s

昭和37年 ：亀の瀬地すべり対策事業着手

昭和41年 ：大和川水系工事実施基本計画策定
計画高水流量 2,500m3/s

昭和51年 ：大和川水系工事実施基本計画改定
計画高水流量 5,200m3/s

昭和57年8月 ：台風10号・前線、台風9号崩れ低気圧
による洪水で戦後最大の被害が発生

昭和57年 ：河川激甚災害特別緊急事業実施

２．河川整備の概要（治水計画の経緯）
○昭和6年以降の相次ぐ洪水被害による抜本的な改修の要請の高まりを受け、昭和12年に本格的な河川改修に着手
○昭和41年に大和川水系工事実施基本計画を策定
○平成21年3月に大和川水系河川整備基本方針を策定
○平成25年11月に今後概ね30年間の河川整備の内容を定めた大和川水系河川整備計画を策定
○特定都市河川法の改正を契機に流域治水を本格的に推進していくべく、令和３年１２月に大和川等を特定都市河川に

指定するとともに、令和4年5月に大和川流域水害対策計画を策定
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■治水計画の経緯

昭和60年 ：「大和川流域整備計画」の策定
(総合治水対策実施)

昭和63年 ：大和川水系工事実施基本計画改定
高規格堤防整備事業着手

平成4年 ：大和川水系工事実施基本計画改定

平成21年3月 ：大和川水系河川整備基本方針策定
計画高水流量4,800m3/s
（計画規模１／200）

平成25年11月 ：大和川水系河川整備計画策定
整備計画流量2,800m3/s

平成29年10月 ：台風21号による洪水発生

令和3年12月 ：大和川等を特定都市河川に指定
令和4年5月 ：大和川流域水害対策計画策定

※流量表記はいずれも柏原地点

近年洪水の実績を追加

かめのせ



２．河川整備の概要（河川整備の主な事業内容）
○ 大和川水系では、戦後最大の被害をもたらした昭和57年8月洪水を目標（柏原地点2,800m3/s）とし、上下流バランスを確保しつつ、流域

全体の治水安全度を向上させる河道改修を実施し、流下能力を確保する。

○ 下流部で河道掘削、築堤を実施するとともに、特に、治水安全度の低い佐保川において、中流部の遊水地整備と合わせて、河道掘削

や築堤を実施する。

○ また、下流部において人口が集中した地域で、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性が高い区間を対象に高規格堤防を

整備する。
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大和川

【凡例】

：堤防強化

亀の瀬狭窄部

大阪府 奈良県

大阪市

堺市

石川

佐保川

曽我川

富雄川

【藤井地区】
掘削・築堤（左右岸）

【国分市場地区】
掘削・築堤（左岸）

【国分片山地区】
築堤（左岸）

大和川
10.0k

15.0k

20.0k

25.0k

35.0k

【阪高大和川線地区】
高規格堤防

5.0k

【王寺地区】掘削

中流部遊水地整備

【遠里小野地区】
掘削 0.0k

柏原基準地点

【西住之江地区】
耐震化対策

佐
保
川

【長安寺地区】
掘削等

【西九条地区】
掘削・築堤（左右岸）等

【番条地区】
掘削・築堤（左右岸）等 5.0k

30.0k

：掘削

：築堤・引提

：井堰改築

：高規格堤防

：遊水地

断面図（大和川13k付近）

整備計画期間のみの
事業内容に修正

かしわら



２．河川整備の概要（実施スケジュール）
○これまでの河川改修

・阪神高速大和川線地区において高規格堤防整備を推進するとともに、下流部で流下能力の不足する地区（遠里小野地区、国

府片山地区、国分市場地区）において河道掘削及び築堤を推進。

・中流部で流下能力の不足する地区（藤井地区、王寺地区）において河道掘削及び築堤に着手するとともに、流域全体の治水安

全度向上に資する遊水地整備を推進。

・佐保川では、長安寺地区において河道掘削及び築堤等を完了。

○当面の河川改修

・阪神高速大和川線地区において高規格堤防整備を推進するとともに、下流部の河道掘削が完了。

・中流部の河道掘削及び築堤、遊水地整備を推進。

・佐保川では、遊水地の進捗状況をふまえて番条地区及び西九条地区において、河道掘削及び築堤に着手。

○その後の河川改修

・阪神高速大和川線地区において高規格堤防整備を完了。

・中流部の河道掘削及び築堤、遊水地整備を完了。

・佐保川では、中流部の遊水地整備や下流部の進捗状況をふまえて、西九条地区において築堤を完了。

整備箇所・内容
これまで
（H25～R4）

当面
（R5～R9）

その後
（R10～R23）

大
和
川

下流部 築堤・河道掘削

中流部

遊水地整備

築堤・河道掘削

佐
保
川

掘削・築堤・引堤・
橋梁架替・井堰改築

高規格堤防 阪神高速大和川線地区

保田・窪田地区

三代川・目安・唐院地区

藤井地区

王寺地区

長安寺地区

番条・西九条地区

遠里小野・国分片山・国分市場地区
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整備計画期間のみの
事業内容に修正

おりおの

こくぶいちば

おうじ

ちょうあんじ

ばんじょう さいくじょう



２．河川整備の概要（前回事業評価以降に実施した主な整備内容）
○前回評価時点以降、大和川において築堤・堤防強化等を実施するとともに、佐保川の長安寺地区においては河道掘削・築堤・

井堰改築が完了。

8

【凡例】

：これまでの整備

亀の瀬狭窄部

大阪府 奈良県

大阪市

堺市

石川

佐保川

曽我川
【藤井地区】
掘削・築堤（左右岸）

【国分市場地区】
掘削・築堤（左岸）

【国分片山地区】
築堤（左岸）

大和川
10.0k

15.0k

20.0k

25.0k

35.0k

【阪高大和川線地区】
高規格堤防

5.0k

【王寺地区】掘削

中流部遊水地整備

【遠里小野地区】
掘削 0.0k

柏原基準地点

【西住之江地区】
耐震化対策

【長安寺地区】
掘削等

【番条地区】
掘削・築堤（左右岸）等 5.0k

30.0k

：当面の整備

：その後の整備

前回評価時点以降の
事業内容に修正

平成30年10月9日令和元年5月30日 令和2年12月24日

整備前 整備後

藤井地区 河道掘削

ちょうあんじ

おりおの

こくぶいちば

ばんじょう

おうじ

【西九条地区】
掘削・築堤（左右岸）等



２．河川整備の概要（当面の整備内容）
○大和川下流部において、築堤・高規格堤防整備を推進

○大和川中流部において、築堤・河道掘削、遊水地の整備を推進

○佐保川において、遊水地の進捗状況をふまえて番条地区及び西九条地区において、河道掘削及び築堤に着手

保田地区 9

中流部遊水地整備

保田地区
唐院地区

目安地区

三代川地区

窪田地区

黒字：これまで

赤字：当面

緑字：今後

【凡例】

三代川遊水地

目安遊水地

保田遊水地
唐院遊水地

窪田遊水地

前回評価時点以降の
事業内容に修正

地内掘削
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（億円）

３．事業の必要性等に関する視点 1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

【地域の開発状況】

○沿川市町の近10カ年（平成23年から令和2年まで）の総世帯数はやや増加、総人口及び総資産額はほぼ横ばいであ
り社会情勢に大きな変化はない。

H23 R2 増減

総人口
（人）

5,344,786 5,344,809 0.0%増

総世帯数
（世帯）

2,432,933 2,632,581 8.2%増

※総人口・総世帯数：大阪府統計年鑑・奈良県統計書

※総資産額：国勢調査、事業所・企業統計調査、経済センサス-
基礎調査、作物統計のデータを元に治水経済マニュアル（案）に
より算出。統計値が存在しない年は前年度値で補完。

■沿川市町 の総人口・総世帯数 ■沿川市町の総資産額
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（兆円）

1)

1) 大阪市、堺市、八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺
市、東大阪市、奈良市、大和郡山市、天理市、三郷町、斑鳩町、
安堵町、川西町、三宅町、王寺町、広陵町、河合町
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H23 R2 増減

総資産額
（兆円）

71.3 71.1 -0.3%減



３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

【流域治水の推進】
○気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、

「流域治水」へ転換。
○治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含

めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるため
の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

11



３．事業の必要性等に関する視点
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1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

令和4年7月時点



３．事業の必要性等に関する視点 1）事業を巡る社会経済情勢等の変化
（流域治水の推進）

【流域治水の推進】

○令和３年１２月２４日に大和川水系大和川等が特定都市河川法の改正後、全国で初めて特定都市河川に指定。

○「流域治水」の本格的な実施に向け、同法に基づく「大和川流域水害対策計画」を令和4年5月27日に策定。

13

（計画策定者）近畿地方整備局長、奈良県知事、大和川特定都市河川流域２５市町村長
（計画の目標）・流域全体では、昭和５７年８月降雨に対し、大和川・佐保川の堤防決壊による壊滅的な被害の解消、一部支川

氾濫や内水による浸水が想定される区域においても住民の安全確保
・重点地区では、概ね１００年に１回の確率で発生しうる規模の降雨に対し、内水による浸水被害を解消

・想定し得る最大規模までのあらゆる水害リスクを可能な限り想定し、人命を守り、経済被害の軽減に取り組む
（計画の期間）概ね２０年

■大和川流域水害対策計画の概要

○河川整備(河道改修や遊水地等の整備)

○下水道整備

• 雨水管渠整備、既設ポンプ施設の維持・更新
• 内水ポンプ施設の運転操作ルール策定
○流域対策

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策

○既存ダムの洪水調節機能強化

既存ダム（初瀬ダム、天理ダム、白川ダム、岩井川ダム、大門ダム）

における事前放流の実施

ため池の治水利用（大和郡山市鰻堀池）
水田貯留（田原本町阪手地区）

○貯留機能保全区域・浸水被害防止区域の指定

・都市浸水想定区域や条例で指定する『市街化編入抑制
区域』等を考慮した上で区域の指定を検討

②被害対象を減少させるための対策

• 減災対策協議会等による関係機関との連携強化や市町村等とのホットラインによる河川情報の共有
• 洪水ハザードマップや内水ハザードマップの作成・周知、住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
• 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施
• 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難訓練の徹底

③被害の軽減、早期復旧、復興のための対策

ハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、
持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進めるグリーンインフ
ラの考えを踏まえるものとする。

大阪府

奈良県



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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事業実施による浸水被害軽減効果（河川整備計画の目標洪水（昭和57年8月洪水）が発生した場合）

■河川整備計画において予定の事業を
実施した後の氾濫想定

浸水面積 約 0ha
浸水区域内人口 約 0人
浸水区域内家屋数 約 0戸
被害総額 約 0億円

■事業実施前における氾濫想定

王寺町

斑鳩町

大和郡山市

佐保川

大和川

曽我川

大和川

河川整備計画における予定事業の実施により浸水被害は解消

佐保川

大和川

王寺町

斑鳩町

大和郡山市

曽我川

大和川

【事業の効果等】
○事業実施前では、河川整備計画の目標洪水（昭和57年8月洪水）が生じた場合、堤防の決壊等により約520haが浸水

し、浸水家屋数は約4,300戸、被害額は約1,400億円と推測される。
○河川整備計画において予定している事業を実施することにより、河川整備計画の目標洪水が生じた場合の浸水被害

は解消する。

浸水面積 約 ha
浸水区域内人口 約 人
浸水区域内家屋数 約 戸
被害総額 約 億円

520
10,600
4,300
1,400



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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○治水経済調査マニュアル（案）（令和2年4月）に基づき算出した大和川水系の「事業全体」、「残事業」の費用便益比
は以下のとおり。

■ 費用対効果分析結果

■ 算出条件等

事業全体 残事業

■便益（B） ①便益 36,516億円 28,870億円

②残存価値 11億円 6億円

総便益（①＋②） 36,526億円 28,877億円

■費用（Ｃ） ③建設費 1,352億円 574億円

④維持管理費 242億円 138億円

総費用（③＋④） 1,594億円 713億円

■費用便益比（Ｂ／Ｃ） 22.9 40.5

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で一致しないことがある。

評価基準年：令和4年度

施設完成後の評価期間：50年

建設費 ：1,380億円 （残事業：734億円） （当面の整備：369億円）

維持管理費：506億円 （残事業：418億円） （当面の整備：368億円）



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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○前回の事業再評価（平成29年）と今回の事業再評価（令和4年）における費用便益比（B/C）の差の要因は、以下のと
おり。

総便益（B)：氾濫区域内の家屋資産額の増加、マニュアルの変更および現在価値化基準年の違い等により、
総便益が増加

総費用（C)：物価の上昇、現在価値化基準年の違い等により、総費用が増加。

■ 費用対効果の分析（前回との比較）

項目
令和4年度

再評価

（参考）
平成29年度

再評価
主な要因

Ｂ／Ｃ 22.9 22.1 下記の総便益・総費用の関係による。

総便益（Ｂ）

36,526億円 28,187億円 • 氾濫区域内の家屋資産額が増加（評価額の増） 約782億円増

• マニュアルの変更（公共土木被害額の算出方法変更により約
4,924億円減、一般資産被害額の算出方法変更等により約
7,073億増、間接被害額の算出方法変更により約1,207億円
増）に伴う変化 約3,356億円増

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約4,202億円増

[113,521億円] [110,540億円]

総費用（Ｃ）

1,594億円 1,277億円
• 物価上昇の影響による増加 約41億円増

• 現在価値化基準年の違い等による増加 約276億円増
[1,886億円] [1,905億円]

[ ] 現在価値化前の値[ ]現在価値化前の値



３．事業の必要性等に関する視点 2) 事業の投資効果
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■最大孤立者数
（最大孤立者数に係る浸水区分、河川整備計画の目標洪水（昭和57年8月洪水））

■ライフラインの停止による波及被害
（電力の停止に係る浸水区分、河川整備計画の目標洪水（昭和57年8月洪水））

奈良県域

<事業着手前> <整備後>

佐保川 佐保川

大和川

事業着手前 整備後

最大
孤立者数

避難率0% 約9,100人 0人

避難率40% 約5,500人 0人

避難率80% 約1,800人 0人

事業着手前 整備後

電力の停止による影響人口 約6,200人 0人

ガスの機能停止による影響人口 約2,500人 0人

○貨幣換算が困難な効果等は費用対効果分析に加えていないが、「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整
備による人的被害等の軽減効果を算定。

○河川整備計画の目標洪水（昭和57年8月洪水）が発生した場合、大和川直轄管理区間内（奈良県域）の最大孤立者
数は約5,500人（避難率40%）、電力の停止による影響人口は約6,200人と想定されるが、事業の実施により被害は全
て解消される。

大和川

河川整備計画における予定事業の
実施により被害は解消

奈良県域

<事業着手前> <整備後>

大和川

佐保川佐保川

大和川

河川整備計画における予定事業の
実施により被害は解消

整備前

（H24）

～70cm：電力やガスの使用に影響なし
70 ～100cm：住宅1階の電力は使用不能
100～140cm：集合住宅の棟全体が停電となる可能性あり
140～340cm：住宅のLPガスが使用不能
340cm～ ：受変電設備が浸水しない場合でも浸水深に

応じて階数毎に停電



【凡例】

：整備済

亀の瀬狭窄部

大阪府 奈良県

大阪市

堺市

石川

佐保川

曽我川
【藤井地区】
掘削・築堤（左右岸）

【国分市場地区】
掘削・築堤（左岸）

【国分片山地区】
築堤（左岸）

大和川
10.0k

15.0k

20.0k

25.0k

35.0k

【阪高大和川線地区】
高規格堤防

5.0k

【王寺地区】掘削

中流部遊水地整備

【遠里小野地区】
掘削 0.0k

柏原基準地点

【西住之江地区】
耐震化対策

【長安寺地区】
掘削等

【西九条地区】
掘削等

【番条地区】
掘削・築堤（左右岸）等 5.0k

30.0k

：今後整備

大阪府 奈良県

【事業の進捗状況】

○令和4年度末時点において、築堤の進捗率は50%、河道掘削の進捗率は36%である。

【事業の進捗の見込みの視点】

○今後は引き続き、奈良県域において藤井地区での築堤・河道掘削や遊水地整備、王寺地区での河道掘削を実施する。

また、佐保川においては遊水地整備の進捗等をふまえながら、番条・西九条地区での河道掘削や井堰改築、引堤等を実施する。

○大阪府域においても、引き続き、国分市場地区での河道掘削や、阪神高速大和川線地区での高規格堤防の整備等を実施する。

３．事業の必要性等に関する視点 3)事業の進捗状況

４．事業の進捗の見込みの視点
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築堤延長（m） 河道掘削（万m³ ）

1,620m,
50.0%

21.7万m³,
36.2% 0万m³,

0%

遊水地容量（万m³）

おりおの

こくぶいちば

さいくじょうばんじょう

おうじ

ちょうあんじ

※

未整備
整備済未整備

整備済
未整備
整備済 ※保田遊水地・窪田遊水地における用地買

収は完了しており、遊水地内掘削について
は約3万m3完了している。(R4.12時点)



５．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
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平成30年10月9日令和元年5月30日 令和2年12月24日

農業公園信貴山のどか村での高台整備

土砂
搬入

○大和川では、R3年度以降の藤井地区での河道掘削等により合計約40万m3もの土砂が発生する予定であり、それらの土砂を
三郷町の農業公園信貴山のどか村における防災拠点整備事業の高台整備等の盛土材として活用している。

■掘削土の盛土材流用によるコスト縮減■藤井地区での河道掘削

掘削土を
処分する場合

掘削土を
活用する場合

約40万m3
の運搬・処分費
⇒約19.2億円

2,000

1,500

500

1,000

0

(百万円)

約40万m3
の運搬・整備費
⇒約16億円

約3.2億円
のコスト縮減



６．関係自治体の意見等
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大阪府知事

「対応方針（原案）」案については異存ありません。但し、以下の事項を要請します。

• 大和川は、淀川に比べて治水安全度が低いことに鑑み、「大和川水系流域治水プロジェ
クト」や「大和川下流部大規模氾濫域の減災に係る取組方針」に基づき、河道整備や堤
防強化等の治水対策について、早期完成に努めること。併せて、流域タイムラインの作
成や、要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び避難訓練の促進、氾濫時の長期
湛水への対応計画の策定など、ソフト対策について国が率先して連携を図り、計画的な
取組を早期に進められたい。

• 治水安全度の更なる向上のため、河川整備計画の次の段階を見据えた具体的な整備
手法の調査・検討を早急に実施し、河川整備計画の変更も含めた必要な措置を講じるこ
と。

• 河口部では土砂が堆積していることから、河道のモニタリング調査を踏まえた適切な河
道管理により治水安全度の低下を防ぐこと。

• 事業の実施にあたっては、より効果的な整備手法の検討を行い、更なるコスト縮減を図
ること。



６．関係自治体の意見等
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奈良県知事

今回、意見照会のあった大和川水系直轄河川改修事業は、流域住民の安全・安心を確
保するために重要な事業であり、「事業の継続」をお願いします。

また、事業の実施にあたっては、以下の事項をお願いします。

1. 平成25年11月に策定された「大和川水系河川整備計画（国管理区間）」に示された
直轄遊水地をはじめとする河川整備を速やかに進められたい。

2. 直轄遊水地事業の川西町保田地区、安堵町窪田地区及び斑鳩町三代川地区に
おける早期完成を目指すとともに、川西町唐院地区及び斑鳩町目安地区について
も地元調整の整ったところから優先して取り組むなど、関係機関と連携して進めら
れたい。

3. 令和3年に大和川が特定都市河川に指定されたことを受け、流域治水を計画的に
進め、流域の早期かつ確実な治水安全度の向上が図られるよう密に連携、協働し
て進められたい。

4. コスト縮減に留意しつつ、計画的・効率的に実施されるとともに、関係市町村・地域
住民の理解が得られるよう十分に協議・調整を図られたい。



７．対応方針（原案）
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事業の必要性等に関する視点による再評価及び事業の進捗の見込み

に関する視点による再評価がいずれも継続が妥当と判断でき、かつ、コ

スト縮減や代替案等の可能性の視点による再評価により事業の見直し

を図る必要がないと判断できることから「事業継続が妥当」である。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大和川直轄河川改修事業 

【再評価】 

 

 

 

 

 

 
令和４年１２月

近畿地方整備局 

 

 

 

 

No.８ 

近畿地方整備局 

事業評価監視委員会

令和４年度第４回 
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様式－１　氾濫ブロック分割図

- 2 -



- 3 -



様式－２ 資産データ

償却 在庫 償却 在庫

ブロック1 907 18,485 7,104 2,795 62 88 26 98 180,336 89,066 9,392 4,118 130 42 283,084 31 584 615 283,699

ブロック2 258 12,863 5,077 2,298 38 68 3 5 139,555 63,647 5,999 3,240 80 26 212,547 4 30 34 212,581

ブロック3 804 18,182 6,818 4,220 114 101 212 33 206,949 85,474 13,881 8,019 240 77 314,640 252 195 447 315,087

ブロック4 140 3,323 1,320 459 19 17 51 8 35,574 16,544 2,241 1,346 39 13 55,757 61 50 111 55,868

ブロック5 3,524 97,072 37,919 39,714 586 622 1,012 64 1,269,622 475,386 149,190 87,454 1,234 398 1,983,284 1,203 384 1,587 1,984,871

ブロック6 5,345 110,820 45,002 47,722 1,011 701 2,394 147 1,430,644 564,181 180,306 97,514 2,129 688 2,275,462 2,842 874 3,716 2,279,178

ブロック7 833 18,615 7,015 3,958 41 89 17 17 182,583 87,951 12,685 6,357 86 28 289,690 20 104 124 289,814

ブロック8 552 24,372 10,045 7,603 51 150 46 18 305,482 125,929 22,769 10,690 107 34 465,011 54 107 161 465,172

ブロック9 678 10,711 3,706 4,203 74 62 165 33 127,291 46,461 21,407 11,507 156 50 206,872 196 198 394 207,266

ブロック10 355 2,908 1,034 1,605 42 20 198 14 41,364 12,961 7,133 5,464 88 28 67,038 235 85 320 67,358

ブロック11 307 4,001 1,340 1,495 25 29 95 16 58,689 16,803 8,170 4,008 53 17 87,740 112 98 210 87,950

ブロック12 284 1,504 490 711 32 11 145 42 22,863 6,148 2,801 1,952 68 22 33,854 172 248 420 34,274

ブロック13 1,088 23,240 8,634 7,856 141 173 454 40 353,015 108,244 28,861 19,048 297 96 509,561 538 236 774 510,335

ブロック14 1,133 16,349 6,099 5,934 192 122 540 63 249,183 76,457 34,184 15,537 404 131 375,896 640 374 1,014 376,910

ブロック15 5,170 649,561 364,452 1,109,248 181 4,383 0 0 10,165,459 4,569,133 4,714,892 1,865,194 379 122 21,315,179 0 0 0 21,315,179

ブロック16 13,515 1,506,820 687,972 680,393 1,538 8,789 243 204 20,388,769 8,625,095 2,609,234 1,490,842 3,235 1,043 33,118,218 276 1,257 1,533 33,119,751

ブロック17 4,515 276,020 123,202 145,778 229 1,542 35 0 3,577,524 1,544,582 595,627 287,222 482 155 6,005,592 40 0 40 6,005,632

ブロック18 1,279 98,317 40,776 35,426 139 479 99 1 1,111,780 511,205 129,307 74,091 293 94 1,826,770 113 7 120 1,826,890

ブロック19 1,587 118,875 49,213 33,590 232 578 115 2 1,340,349 616,980 139,874 65,548 488 157 2,163,396 131 13 144 2,163,540

ブロック20 1,008 31,389 12,795 14,120 151 172 39 176 399,728 160,407 64,982 44,476 318 103 670,014 45 1,082 1,127 671,141

合計 43,280 3,043,427 1,420,013 2,149,128 4,898 18,196 5,889 981 41,586,759 17,802,654 8,752,935 4,103,627 10,306 3,324 72,259,605 6,965 5,926 12,891 72,272,496

農作物資産額（百万円）

水田面積
（ha）

一般資産額等合
計小計

一般資産額（百万円）

事業所資産
備考

小計
畑面積
（ha）

従業者数
（産業分類別に

算出）
（人）

農漁家数
（世帯）

世帯数
（世帯）

農漁家資産

延床面積
（ha）

畑作物水稲

経済センサス調査年：平成28年国勢調査年：平成27年

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量

家屋 家庭用品

ブロック
面積

（ha）

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

人口
(人)
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 40.4 105.6 3.6 1.6 0.0 0.0 151.2 0.3 0.0 0.3 124.4 2.4 7.3 4.7 12.0 0.3 6.6 0.0 21.3 297.2

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 5,568.3 2,403.6 4,234.3 2,266.3 4.3 2.6 14,479.4 35.2 20.3 55.5 12,537.5 1,454.1 207.3 129.2 336.5 96.3 149.7 0.0 2,036.6 29,109.0

ブロック6 731.0 148.7 277.5 99.7 2.0 1.2 1,260.1 9.7 3.3 13.0 1,374.4 68.5 14.6 8.7 23.3 5.5 9.3 0.0 106.6 2,754.1

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 8,560.6 5,774.9 1,037.0 446.2 0.9 0.5 15,820.1 0.0 0.0 0.0 11,738.5 867.5 683.4 381.9 1,065.3 288.1 359.8 0.0 2,580.7 30,139.3

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック10 1,362.9 465.4 981.9 741.3 2.0 1.1 3,554.6 11.8 4.7 16.5 3,187.1 287.5 29.2 18.4 47.6 20.5 29.0 0.0 384.6 7,142.8

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 76.8 31.1 108.8 89.9 0.0 0.0 306.6 0.0 0.0 0.0 227.5 47.1 3.4 1.5 4.9 3.7 1.9 0.0 57.6 591.7

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 1,898.9 559.3 604.2 384.0 0.2 0.2 3,446.8 0.0 0.0 0.0 2,557.6 250.3 63.1 38.8 101.9 31.4 34.8 0.0 418.5 6,422.9

合計 18,238.9 9,488.6 7,247.3 4,029.0 9.4 5.6 39,018.8 57.8 28.3 86.1 31,775.5 2,977.4 1,008.3 583.2 1,591.5 445.9 591.2 0.0 5,605.9 76,486.3

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

氾濫
ブロック

一般資産被害額

事業所におけ
る応急対策費

用畑作物 小計

農作物被害額

公共土木施設
等被害額

備考営業停止損失

家屋における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計
国・地方公共
団体における
応急対策費用家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 249.4 183.0 19.8 10.0 0.3 0.1 462.6 0.0 0.0 0.0 343.3 10.4 19.7 9.0 28.7 4.3 11.4 0.0 54.8 860.7

ブロック2 664.5 299.7 19.3 8.9 0.4 0.2 993.0 0.0 0.0 0.0 736.8 11.5 26.3 14.5 40.8 6.2 18.7 0.0 77.1 1,806.9

ブロック3 5,360.7 3,924.2 308.9 159.0 4.6 2.5 9,759.9 21.1 34.8 55.9 8,171.3 87.0 246.1 146.8 392.9 35.5 244.5 0.0 759.9 18,747.0

ブロック4 5,052.8 3,529.6 281.7 125.9 5.9 2.9 8,998.8 12.7 18.7 31.4 7,288.8 43.2 243.0 135.3 378.3 23.7 219.9 0.0 665.1 16,984.1

ブロック5 9,394.0 3,737.2 7,472.0 3,839.2 6.8 3.9 24,453.1 48.7 24.9 73.6 20,581.7 2,221.0 308.7 193.4 502.1 164.6 232.8 0.0 3,120.5 48,228.9

ブロック6 2,097.1 753.5 94.6 56.6 0.6 0.4 3,002.8 12.3 7.3 19.6 3,030.1 84.7 151.6 83.6 235.2 17.4 46.9 0.0 384.2 6,436.7

ブロック7 199.9 47.3 9.1 5.5 0.1 0.0 261.9 0.0 0.0 0.0 194.4 5.0 5.5 2.4 7.9 3.6 2.9 0.0 19.5 475.8

ブロック8 14,072.0 8,829.3 1,955.3 868.3 2.5 1.2 25,728.6 0.3 0.0 0.3 19,107.0 1,544.1 1,138.1 588.6 1,726.7 567.9 550.1 0.0 4,388.8 49,224.7

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3

ブロック10 2,399.0 870.6 1,344.2 1,035.8 3.7 1.7 5,655.0 14.8 8.0 22.8 4,778.3 390.5 57.4 33.4 90.8 41.2 54.2 0.0 576.7 11,032.8

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 92.9 31.1 108.8 89.9 0.0 0.0 322.7 0.0 0.0 0.0 239.5 47.1 3.4 1.5 4.9 3.7 1.9 0.0 57.6 619.8

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 5,576.8 2,411.9 1,431.1 882.5 0.6 0.4 10,303.3 0.0 0.0 0.0 7,645.0 511.0 181.4 119.0 300.4 84.8 150.3 0.0 1,046.4 18,994.7

合計 45,159.1 24,617.4 13,044.8 7,081.6 25.5 13.3 89,941.7 111.5 93.7 205.2 72,177.4 4,955.5 2,381.2 1,327.5 3,708.7 952.8 1,533.7 0.0 11,150.7 173,475.0

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 758.8 421.9 37.6 19.6 0.4 0.1 1,238.4 0.0 0.0 0.0 918.8 24.5 65.5 32.5 98.0 11.4 26.3 0.0 160.2 2,317.4

ブロック2 1,202.7 689.8 41.1 19.1 1.1 0.5 1,954.3 0.0 0.0 0.0 1,450.0 24.3 53.5 27.7 81.2 15.9 43.0 0.0 164.4 3,568.7

ブロック3 10,717.3 7,655.0 683.5 393.5 10.4 4.8 19,464.5 22.3 38.5 60.8 15,441.4 231.7 572.6 301.4 874.0 104.9 476.9 0.0 1,687.5 36,654.2

ブロック4 9,018.1 6,302.9 532.4 262.6 11.5 4.9 16,132.4 17.5 20.8 38.3 12,708.2 117.1 479.0 247.7 726.7 61.4 392.7 0.0 1,297.9 30,176.8

ブロック5 15,070.2 5,836.8 10,384.2 5,217.5 10.5 5.9 36,525.1 69.2 39.4 108.6 30,406.6 2,984.1 449.2 284.1 733.3 243.0 363.6 0.0 4,324.0 71,364.3

ブロック6 4,940.6 1,600.6 387.7 168.9 3.4 2.1 7,103.3 24.6 12.1 36.7 6,617.7 185.7 262.9 146.7 409.6 35.6 99.7 0.0 730.6 14,488.3

ブロック7 2,563.6 1,540.2 428.0 169.5 0.4 0.1 4,701.8 0.0 0.0 0.0 3,488.8 244.0 164.6 87.5 252.1 98.0 95.9 0.0 690.0 8,880.6

ブロック8 22,224.3 13,165.0 3,400.1 1,561.4 5.7 2.4 40,358.9 0.0 0.0 0.0 29,946.3 2,957.4 2,053.7 959.5 3,013.2 1,267.6 820.2 0.0 8,058.4 78,363.6

ブロック9 1,404.7 825.6 634.1 339.6 1.2 0.6 3,205.8 15.2 4.5 19.7 2,999.2 181.3 58.7 32.7 91.4 43.4 51.4 0.0 367.5 6,592.2

ブロック10 3,310.7 1,369.1 1,818.7 1,435.4 5.4 2.5 7,941.8 16.7 9.3 26.0 6,556.6 594.1 88.6 50.2 138.8 76.1 85.3 0.0 894.3 15,418.7

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 3,711.6 762.1 3,480.2 2,818.3 2.1 0.7 10,775.0 27.2 4.0 31.2 8,988.6 944.6 60.2 31.7 91.9 56.7 47.5 0.0 1,140.7 20,935.5

ブロック14 6,603.8 1,309.8 1,969.4 1,112.5 3.2 1.7 11,000.4 37.0 7.6 44.6 9,657.9 522.7 93.0 59.3 152.3 48.8 81.6 0.0 805.4 21,508.3

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 969,724.8 675,892.7 179,576.2 95,410.5 77.3 39.4 1,920,720.9 0.0 0.9 0.9 1,425,183.1 87,880.2 65,181.6 38,890.9 104,072.5 27,427.7 42,108.0 0.0 261,488.4 3,607,393.3

ブロック17 1,215.9 667.1 123.4 50.3 0.1 0.0 2,056.8 0.0 0.0 0.0 1,526.2 159.0 98.0 50.2 148.2 33.6 41.6 0.0 382.4 3,965.4

ブロック18 35,581.0 24,332.1 5,071.6 2,588.9 6.8 2.9 67,583.3 7.7 0.0 7.7 50,472.9 1,766.1 1,867.4 1,041.3 2,908.7 560.4 1,515.9 0.0 6,751.1 124,815.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 12,928.8 6,483.8 3,314.1 2,146.7 1.8 0.9 24,876.1 0.0 0.0 0.0 18,458.1 1,094.3 482.7 292.4 775.1 264.9 404.0 0.0 2,538.3 45,872.5

合計 1,100,976.9 748,854.5 211,882.3 113,714.3 141.3 69.5 2,175,638.8 237.4 137.1 374.5 1,624,820.4 99,911.1 72,031.2 42,535.8 114,567.0 30,349.4 46,653.6 0.0 291,481.1 4,092,314.8

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

合計
その他の間接

被害
小計

畑作物

国・地方公共
団体における
応急対策費用

事業所におけ
る応急対策費

用
備考営業停止損失

家屋における
応急対策費用

水系名：大和川水系

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

農漁家資産

小計

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

水稲

公共土木施設
等被害額小計

合計 備考

河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計
水稲 畑作物家庭用品

事業所資産
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様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 1,038.2 762.7 64.9 34.6 0.6 0.2 1,901.2 0.0 0.0 0.0 1,410.7 44.7 109.7 56.5 166.2 23.7 47.5 0.0 282.1 3,594.0

ブロック2 1,459.8 997.2 57.4 26.0 1.4 0.6 2,542.4 0.3 0.0 0.3 1,898.7 34.8 80.3 42.5 122.8 21.2 62.1 0.0 240.9 4,682.3

ブロック3 13,036.1 9,294.7 893.8 514.6 13.0 5.7 23,757.9 23.0 38.5 61.5 18,659.8 313.3 696.9 367.4 1,064.3 141.3 579.0 0.0 2,097.9 44,577.1

ブロック4 10,972.3 7,643.2 651.4 333.4 13.9 5.3 19,619.5 17.8 21.7 39.5 15,311.8 156.0 619.8 312.6 932.4 82.0 476.2 0.0 1,646.6 36,617.4

ブロック5 19,164.8 7,518.3 12,139.2 6,236.8 14.9 8.2 45,082.2 79.9 42.7 122.6 36,988.0 3,416.0 549.8 343.5 893.3 301.4 468.4 0.0 5,079.1 87,271.9

ブロック6 5,867.9 1,927.9 577.0 249.0 5.3 3.2 8,630.3 27.7 13.9 41.6 7,856.6 238.1 300.1 169.1 469.2 41.3 120.1 0.0 868.7 17,397.2

ブロック7 4,602.3 3,106.7 843.2 364.6 0.9 0.4 8,918.1 1.6 0.0 1.6 6,686.6 403.5 292.4 148.8 441.2 161.2 193.5 0.0 1,199.4 16,805.7

ブロック8 24,200.0 14,031.8 3,704.4 1,710.6 6.5 2.6 43,655.9 0.3 0.0 0.3 32,404.9 3,296.2 2,260.3 1,036.8 3,297.1 1,447.1 874.2 0.0 8,914.6 84,975.7

ブロック9 2,121.3 1,138.4 930.9 541.9 1.8 0.8 4,735.1 17.7 5.8 23.5 4,195.2 280.3 82.6 45.0 127.6 63.1 70.9 0.0 541.9 9,495.7

ブロック10 4,241.9 1,753.2 2,192.6 1,775.6 7.8 3.1 9,974.2 17.5 10.2 27.7 8,093.1 790.9 125.3 65.3 190.6 116.8 109.2 0.0 1,207.5 19,302.5

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 4,190.1 979.8 3,702.2 3,011.8 2.4 0.9 11,887.2 27.7 4.0 31.7 9,830.3 1,101.3 77.2 40.1 117.3 72.9 61.0 0.0 1,352.6 23,101.8

ブロック14 8,862.8 2,059.9 2,793.0 1,482.7 4.7 2.5 15,205.6 38.4 11.2 49.6 12,810.7 667.6 130.5 84.1 214.6 76.0 128.3 0.0 1,086.6 29,152.5

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 1,682,438.7 1,113,008.7 316,409.8 179,142.7 150.1 66.9 3,291,216.9 0.0 3.8 3.8 2,442,111.3 158,607.4 118,746.2 63,499.3 182,245.5 56,875.2 69,340.3 0.0 467,068.4 6,200,400.4

ブロック17 5,905.5 2,732.9 758.3 392.2 1.0 0.5 9,790.4 0.0 0.0 0.0 7,264.4 613.5 345.3 196.7 542.0 121.4 170.3 0.0 1,447.2 18,502.0

ブロック18 52,456.5 35,322.0 7,555.2 3,992.4 10.5 3.8 99,340.4 9.3 0.0 9.3 74,077.4 2,903.2 3,163.1 1,621.3 4,784.4 1,086.3 2,200.5 0.0 10,974.4 184,401.5

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 21,152.3 11,072.0 4,871.3 3,354.4 3.7 1.6 40,455.3 0.0 0.0 0.0 30,017.8 1,815.7 958.4 505.5 1,463.9 529.5 689.8 0.0 4,498.9 74,972.0

合計 1,861,710.5 1,213,349.4 358,144.6 203,163.3 238.5 106.3 3,636,712.6 261.2 151.8 413.0 2,709,617.3 174,682.5 128,537.9 68,534.5 197,072.4 61,160.4 75,591.4 0.0 508,506.7 6,855,249.6

様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 1,646.1 1,074.1 115.3 62.7 0.7 0.3 2,899.2 0.0 0.0 0.0 2,151.2 73.6 143.0 73.5 216.5 36.8 66.9 0.0 393.8 5,444.2

ブロック2 4,225.6 3,313.2 275.1 125.4 3.5 1.5 7,944.3 0.8 0.0 0.8 5,923.3 143.9 255.3 131.7 387.0 59.8 206.4 0.0 797.1 14,665.5

ブロック3 17,823.2 11,777.3 1,206.0 714.6 19.6 7.5 31,548.2 24.8 38.5 63.3 24,513.5 461.9 971.5 483.4 1,454.9 223.7 733.7 0.0 2,874.2 58,999.2

ブロック4 13,605.7 9,457.3 819.0 441.1 16.6 6.0 24,345.7 18.3 22.6 40.9 18,835.0 219.5 822.5 399.5 1,222.0 114.0 589.2 0.0 2,144.7 45,366.3

ブロック5 24,028.8 9,911.8 14,588.7 7,615.0 19.6 10.7 56,174.6 88.2 46.5 134.7 45,434.6 4,046.4 653.3 411.0 1,064.3 374.0 617.5 0.0 6,102.2 107,846.1

ブロック6 7,286.7 2,530.1 839.8 386.2 8.9 5.1 11,056.8 33.7 14.8 48.5 9,897.4 292.1 370.2 208.2 578.4 47.7 157.6 0.0 1,075.8 22,078.5

ブロック7 5,323.5 3,723.1 975.4 422.9 1.3 0.6 10,446.8 2.9 0.0 2.9 7,873.7 517.9 380.8 185.1 565.9 222.6 231.9 0.0 1,538.3 19,861.7

ブロック8 27,210.8 15,321.2 4,177.3 1,937.4 8.1 3.0 48,657.8 4.1 1.9 6.0 36,295.7 3,983.0 2,701.6 1,190.1 3,891.7 1,846.2 954.5 0.0 10,675.4 95,634.9

ブロック9 3,145.7 1,539.3 1,476.6 899.4 2.8 1.2 7,065.0 19.5 7.8 27.3 5,985.3 446.2 120.2 63.2 183.4 104.6 95.9 0.0 830.1 13,907.7

ブロック10 5,280.3 2,097.8 2,572.6 2,073.7 10.4 3.7 12,038.5 18.9 15.0 33.9 9,706.4 1,088.1 179.2 84.7 263.9 177.5 130.7 0.0 1,660.2 23,439.0

ブロック11 1,492.4 1,163.6 452.4 76.5 0.8 0.4 3,186.1 7.6 4.9 12.5 2,681.9 59.4 87.3 49.5 136.8 31.2 72.5 0.0 299.9 6,180.4

ブロック12 5.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 4.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 1.0 11.3

ブロック13 5,503.0 1,321.2 4,152.1 3,387.8 2.8 1.0 14,367.9 29.0 10.6 39.6 11,764.6 1,632.6 117.3 59.0 176.3 126.1 82.3 0.0 2,017.3 28,189.4

ブロック14 14,953.3 4,326.0 4,605.9 2,242.5 9.2 4.6 26,141.5 42.1 17.5 59.6 21,051.6 1,014.7 353.0 207.4 560.4 149.5 269.5 0.0 1,994.1 49,246.8

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 1,941,135.8 1,257,971.2 359,189.4 205,364.0 179.1 75.5 3,763,915.0 0.0 6.2 6.2 2,792,865.7 190,018.7 142,886.1 73,458.9 216,345.0 72,289.5 78,371.5 0.0 557,024.7 7,113,811.6

ブロック17 14,474.4 7,970.4 1,547.1 768.4 1.7 0.8 24,762.8 0.0 0.0 0.0 18,374.0 1,241.2 915.6 504.9 1,420.5 240.4 496.6 0.0 3,398.7 46,535.5

ブロック18 73,097.3 47,819.0 10,601.5 5,815.9 13.8 4.8 137,352.3 10.7 0.0 10.7 102,323.0 4,686.0 4,776.3 2,353.0 7,129.3 1,799.9 2,979.1 0.0 16,594.3 256,280.3

ブロック19 89,707.4 60,114.7 19,629.8 8,952.6 38.9 15.9 178,459.3 10.5 0.0 10.5 132,853.2 5,041.1 4,869.7 2,496.9 7,366.6 2,201.9 3,745.1 0.0 18,354.7 329,677.7

ブロック20 24,917.8 13,084.6 5,485.9 3,752.6 5.2 2.2 47,248.3 0.0 0.0 0.0 35,058.2 2,272.2 1,243.9 617.4 1,861.3 727.9 815.2 0.0 5,676.6 87,983.1

合計 2,274,862.9 1,454,516.4 432,710.1 245,038.8 343.0 144.8 4,407,616.0 311.1 186.3 497.4 3,283,592.7 217,238.8 161,847.1 82,977.6 244,824.7 80,773.4 90,616.1 0.0 633,453.0 8,325,159.1

事業所資産

家庭用品

事業所資産

水系名：大和川水系

合計 備考

河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 小計

河川名：大和川・佐保川

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計

水系名：大和川水系

農漁家資産

小計

農漁家資産

小計 水稲 畑作物

水稲 畑作物
合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計

- 8 -



様式－３ 被害額（事業実施前） 流量規模：1/200 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 1,721.0 1,164.0 121.2 65.8 0.7 0.3 3,073.0 0.0 0.0 0.0 2,280.2 78.0 158.7 80.5 239.2 40.0 72.5 0.0 429.7 5,782.9

ブロック2 4,435.1 3,505.5 320.7 149.4 3.6 1.6 8,415.9 0.8 0.0 0.8 6,273.2 170.7 275.7 141.6 417.3 65.3 218.4 0.0 871.7 15,561.6

ブロック3 20,694.5 13,424.2 1,450.5 860.1 22.6 8.5 36,460.4 25.4 38.5 63.9 28,170.7 578.3 1,191.5 570.2 1,761.7 303.5 836.3 0.0 3,479.8 68,174.8

ブロック4 15,220.4 10,308.0 935.7 517.9 18.7 6.5 27,007.2 18.4 22.8 41.2 20,809.8 266.2 957.8 447.5 1,405.3 141.3 642.2 0.0 2,455.0 50,313.2

ブロック5 29,336.9 12,210.5 16,193.9 8,512.9 27.1 14.4 66,295.7 94.7 47.1 141.8 53,156.5 4,492.0 813.5 497.3 1,310.8 458.8 760.7 0.0 7,022.3 126,616.3

ブロック6 9,252.7 3,422.3 1,264.1 574.1 13.7 7.4 14,534.3 43.7 16.5 60.2 12,884.6 390.4 418.5 242.6 661.1 61.1 213.2 0.0 1,325.8 28,804.9

ブロック7 6,703.1 4,129.0 1,050.5 456.8 1.6 0.7 12,341.7 3.0 0.0 3.0 9,279.6 586.5 443.9 210.2 654.1 262.9 257.2 0.0 1,760.7 23,385.0

ブロック8 30,439.4 16,618.3 4,587.5 2,139.6 8.9 3.2 53,796.9 6.4 4.5 10.9 40,182.4 4,581.7 3,105.8 1,343.0 4,448.8 2,173.4 1,035.3 0.0 12,239.2 106,229.4

ブロック9 4,424.2 2,501.1 2,034.9 1,270.4 5.5 2.4 10,238.5 22.0 9.0 31.0 8,458.5 631.3 194.7 102.2 296.9 150.9 155.8 0.0 1,234.9 19,962.9

ブロック10 6,134.3 2,368.1 2,829.0 2,318.5 12.3 4.2 13,666.4 20.9 16.8 37.7 11,012.1 1,329.1 227.7 103.6 331.3 238.9 147.5 0.0 2,046.8 26,763.0

ブロック11 3,544.2 2,368.8 894.2 176.1 2.0 1.1 6,986.4 8.0 10.7 18.7 5,542.4 130.5 161.2 96.7 257.9 50.4 147.6 0.0 586.4 13,133.9

ブロック12 15.8 2.0 0.7 0.4 0.0 0.0 18.9 0.0 0.4 0.4 18.1 0.8 1.0 0.5 1.5 0.4 0.1 0.0 2.8 40.2

ブロック13 8,404.5 2,322.0 4,680.7 3,779.6 3.2 1.2 19,191.2 41.3 25.6 66.9 16,094.1 2,013.9 210.6 111.0 321.6 175.5 144.7 0.0 2,655.7 38,007.9

ブロック14 21,595.6 7,152.4 6,577.2 3,000.6 13.8 6.8 38,346.4 44.0 21.3 65.3 30,156.5 1,368.9 540.3 322.2 862.5 221.9 445.6 0.0 2,898.9 71,467.1

ブロック15 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 3.3

ブロック16 2,138,939.4 1,358,935.4 389,224.8 224,098.3 202.6 82.1 4,111,482.6 0.0 7.3 7.3 3,050,764.9 216,407.9 162,580.5 81,131.0 243,711.5 85,912.6 84,661.6 0.0 630,693.6 7,792,948.4

ブロック17 19,562.3 11,309.5 2,296.1 1,131.5 2.8 1.4 34,303.6 0.0 0.0 0.0 25,453.2 1,641.8 1,189.2 667.8 1,857.0 358.0 704.6 0.0 4,561.4 64,318.2

ブロック18 96,916.6 60,789.0 15,557.8 8,850.1 19.1 7.1 182,139.7 15.9 0.0 15.9 135,767.2 7,198.7 6,486.9 3,131.5 9,618.4 2,738.6 3,787.1 0.0 23,342.8 341,265.6

ブロック19 120,353.6 77,776.1 25,083.2 11,801.6 56.5 19.8 235,090.8 13.9 0.0 13.9 174,995.9 7,933.5 7,692.0 3,617.3 11,309.3 3,927.6 4,845.4 0.0 28,015.8 438,116.4

ブロック20 28,489.4 14,757.0 6,121.2 4,170.2 6.9 2.9 53,547.6 0.1 0.0 0.1 39,740.4 2,828.3 1,537.7 732.6 2,270.3 948.4 919.3 0.0 6,966.3 100,254.4

合計 2,566,184.4 1,605,063.5 481,223.9 273,873.9 421.6 171.6 4,926,938.9 358.5 220.5 579.0 3,671,041.6 252,628.5 188,187.4 93,549.4 281,736.8 98,229.5 99,995.1 0.0 732,589.9 9,331,149.4

水系名：大和川水系

その他の間接
被害

小計

河川名：大和川・佐保川

合計 備考
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産 事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用小計 水稲
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様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 642.0 2.3 6.6 3.3 0.0 0.0 654.2 7.5 0.0 7.5 856.0 4.9 1.5 0.7 2.2 1.1 0.1 0.0 8.4 1,526.1

ブロック6 743.6 149.7 279.4 101.0 2.0 1.2 1,276.9 9.8 3.3 13.1 1,390.9 70.5 15.2 9.0 24.2 5.7 9.3 0.0 109.7 2,790.6

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック10 1,362.9 458.4 981.9 741.3 2.0 1.1 3,547.6 11.7 4.7 16.4 3,181.9 287.5 29.2 18.4 47.6 20.5 28.6 0.0 384.2 7,130.1

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 2,748.5 610.4 1,267.9 845.6 4.0 2.3 5,478.7 29.8 8.0 37.8 5,457.3 362.9 45.9 28.1 74.0 27.3 38.0 0.0 502.3 11,476.1

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失
家庭用品 畑作物 小計

事業所におけ
る応急対策費

用
小計 合計

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

家屋における
応急対策費用

家屋

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
備考
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様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 249.4 183.0 19.8 10.0 0.3 0.1 462.6 0.0 0.0 0.0 343.3 10.4 19.7 9.0 28.7 4.3 11.4 0.0 54.8 860.7

ブロック2 573.8 236.0 17.0 7.8 0.3 0.1 835.0 0.0 0.0 0.0 619.7 10.3 23.1 11.9 35.0 5.9 14.7 0.0 65.9 1,520.6

ブロック3 5,252.5 3,832.1 298.4 154.0 4.6 2.4 9,544.0 21.1 34.8 55.9 8,011.1 85.0 239.8 143.2 383.0 34.2 238.7 0.0 740.9 18,351.9

ブロック4 4,965.6 3,481.1 277.7 123.2 5.7 2.8 8,856.1 11.6 18.6 30.2 7,117.7 42.6 239.5 134.1 373.6 23.5 216.9 0.0 656.6 16,660.6

ブロック5 2,150.1 331.0 280.3 81.2 0.0 0.0 2,842.6 13.1 3.5 16.6 2,699.6 85.5 60.0 35.1 95.1 15.8 20.6 0.0 217.0 5,775.8

ブロック6 2,097.1 755.2 94.6 56.6 0.6 0.4 3,004.5 12.4 7.3 19.7 3,035.4 84.7 151.6 83.6 235.2 17.4 47.0 0.0 384.3 6,443.9

ブロック7 199.9 47.3 9.1 5.5 0.1 0.0 261.9 0.0 0.0 0.0 194.4 5.0 5.5 2.4 7.9 3.6 2.9 0.0 19.4 475.7

ブロック8 12,450.4 7,849.2 1,635.6 730.7 1.9 0.9 22,668.7 0.2 0.0 0.2 16,832.4 1,282.5 971.8 512.1 1,483.9 460.1 489.0 0.0 3,715.5 43,216.8

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3

ブロック10 2,352.3 859.0 1,301.0 977.6 3.6 1.7 5,495.2 14.8 8.0 22.8 4,659.7 377.9 56.9 33.3 90.2 40.7 53.5 0.0 562.3 10,740.0

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 86.2 31.1 108.8 89.9 0.0 0.0 316.0 0.0 0.0 0.0 234.5 47.1 3.4 1.5 4.9 3.7 1.9 0.0 57.6 608.1

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 30,377.3 17,605.0 4,042.3 2,236.5 17.1 8.4 54,286.6 74.8 72.2 147.0 43,809.0 2,031.0 1,771.3 966.2 2,737.5 609.2 1,096.6 0.0 6,474.3 104,716.9

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 742.7 371.8 36.6 18.8 0.5 0.2 1,170.6 0.0 0.0 0.0 868.6 25.7 59.0 30.0 89.0 11.5 23.2 0.0 149.4 2,188.6

ブロック2 1,124.8 623.4 36.0 17.0 0.9 0.4 1,802.5 0.0 0.0 0.0 1,337.6 22.5 47.1 25.0 72.1 14.1 38.8 0.0 147.5 3,287.6

ブロック3 10,618.3 7,586.4 677.8 387.6 10.3 4.8 19,285.2 22.3 38.5 60.8 15,308.4 227.1 562.8 298.3 861.1 102.0 472.6 0.0 1,662.8 36,317.2

ブロック4 8,964.0 6,277.4 526.3 260.3 11.5 4.9 16,044.4 17.4 20.8 38.2 12,642.9 115.1 475.6 246.4 722.0 59.5 391.1 0.0 1,287.7 30,013.2

ブロック5 9,222.3 3,685.3 7,359.3 3,776.7 6.7 3.9 24,054.2 48.6 24.3 72.9 20,277.4 2,205.5 308.3 192.7 501.0 164.1 229.6 0.0 3,100.2 47,504.7

ブロック6 4,940.6 1,600.6 387.7 168.9 3.4 2.1 7,103.3 24.6 12.1 36.7 6,617.7 185.7 262.9 146.7 409.6 35.6 99.7 0.0 730.6 14,488.3

ブロック7 1,600.1 675.7 201.0 91.9 0.4 0.1 2,569.2 0.0 0.0 0.0 1,906.3 166.5 107.7 51.1 158.8 67.0 42.1 0.0 434.4 4,909.9

ブロック8 20,806.8 12,475.9 3,186.9 1,462.8 5.0 2.2 37,939.6 0.0 0.0 0.0 28,151.2 2,637.7 1,853.1 883.7 2,736.8 1,084.8 777.3 0.0 7,236.6 73,327.4

ブロック9 1,404.7 825.6 634.1 339.6 1.2 0.6 3,205.8 15.2 4.5 19.7 2,999.2 181.3 58.7 32.7 91.4 43.4 51.4 0.0 367.5 6,592.2

ブロック10 3,310.7 1,369.1 1,818.7 1,435.4 5.4 2.5 7,941.8 16.7 9.3 26.0 6,556.6 594.1 88.6 50.2 138.8 76.1 85.3 0.0 894.3 15,418.7

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 3,711.6 762.1 3,480.2 2,818.3 2.1 0.7 10,775.0 27.2 4.0 31.2 8,988.6 944.6 60.2 31.7 91.9 56.7 47.5 0.0 1,140.7 20,935.5

ブロック14 7,490.8 1,558.3 2,343.0 1,317.3 3.9 2.1 12,715.4 37.6 10.4 48.0 10,954.8 585.7 98.8 65.1 163.9 56.9 97.1 0.0 903.6 24,621.8

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 941,562.4 657,363.0 172,833.8 91,757.5 74.6 38.2 1,863,629.5 0.0 0.9 0.9 1,382,821.2 84,979.0 63,161.4 37,866.8 101,028.2 26,379.5 40,953.6 0.0 253,340.3 3,499,791.9

ブロック17 1,013.0 570.0 116.7 48.4 0.1 0.0 1,748.2 0.0 0.0 0.0 1,297.3 150.6 93.7 45.3 139.0 33.2 35.5 0.0 358.3 3,403.8

ブロック18 33,102.4 22,748.3 4,644.2 2,369.9 6.5 2.8 62,874.1 7.4 0.0 7.4 46,970.5 1,620.5 1,741.5 978.1 2,719.6 494.1 1,417.2 0.0 6,251.4 116,103.4

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.5 0.0 7.6 5.0 0.0 0.0 13.1 0.0 0.0 0.0 9.7 6.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 6.5 29.3

合計 1,049,615.7 718,492.9 198,289.9 106,275.4 132.5 65.5 2,072,871.9 217.0 124.8 341.8 1,547,708.0 94,647.9 68,979.4 40,943.8 109,923.2 28,678.7 44,762.0 0.0 278,011.8 3,898,933.5

農漁家資産

小計

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害家屋 家庭用品

事業所資産

水系名：大和川水系

小計 合計 備考

河川名：大和川・佐保川

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

事業所におけ
る応急対策費

用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

水稲 畑作物 小計

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家屋における
応急対策費用
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様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 1,294.2 923.1 84.5 44.3 0.6 0.2 2,346.9 0.0 0.0 0.0 1,741.4 56.9 122.9 64.3 187.2 28.1 57.5 0.0 329.7 4,418.0

ブロック2 1,310.2 769.1 45.2 21.1 1.3 0.6 2,147.5 0.2 0.0 0.2 1,605.7 27.8 64.7 32.6 97.3 18.4 47.9 0.0 191.4 3,944.8

ブロック3 12,832.7 9,134.0 880.0 507.3 12.8 5.7 23,372.5 23.0 38.5 61.5 18,373.8 309.1 680.6 360.0 1,040.6 138.3 569.0 0.0 2,057.0 43,864.8

ブロック4 10,821.9 7,564.5 643.5 327.1 13.9 5.3 19,376.2 17.8 21.7 39.5 15,131.2 153.9 611.5 309.0 920.5 81.1 471.3 0.0 1,626.8 36,173.7

ブロック5 12,050.5 4,800.7 8,783.4 4,483.3 8.3 4.8 30,131.0 58.5 32.3 90.8 25,340.3 2,600.9 385.0 240.5 625.5 199.8 299.1 0.0 3,725.3 59,287.4

ブロック6 5,867.9 1,927.9 577.0 249.0 5.3 3.2 8,630.3 27.7 13.9 41.6 7,856.6 238.1 300.1 169.1 469.2 41.3 120.1 0.0 868.7 17,397.2

ブロック7 4,475.7 3,094.1 809.2 349.9 1.0 0.4 8,730.3 1.0 0.0 1.0 6,518.6 388.1 290.7 147.7 438.4 156.9 192.8 0.0 1,176.2 16,426.1

ブロック8 23,233.5 13,654.2 3,572.7 1,643.8 6.1 2.5 42,112.8 0.3 0.0 0.3 31,260.0 3,147.4 2,170.1 1,003.4 3,173.5 1,369.4 850.7 0.0 8,541.0 81,914.1

ブロック9 2,121.3 1,140.0 930.9 541.9 1.8 0.8 4,736.7 17.7 5.8 23.5 4,196.4 280.3 82.6 45.0 127.6 63.1 71.0 0.0 542.0 9,498.6

ブロック10 4,241.9 1,753.2 2,192.6 1,775.6 7.8 3.1 9,974.2 17.5 10.2 27.7 8,093.1 790.9 125.3 65.3 190.6 116.8 109.2 0.0 1,207.5 19,302.5

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 4,250.0 996.1 3,722.5 3,034.3 2.4 0.9 12,006.2 27.7 4.0 31.7 9,918.5 1,112.7 79.9 40.8 120.7 74.9 62.1 0.0 1,370.4 23,326.8

ブロック14 10,943.9 2,818.2 3,331.3 1,743.7 6.1 3.2 18,846.4 40.1 12.4 52.5 15,577.4 772.9 202.0 125.9 327.9 95.8 175.6 0.0 1,372.2 35,848.5

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 1,671,290.9 1,106,350.8 314,370.7 177,930.8 149.0 66.5 3,270,158.7 0.0 3.8 3.8 2,426,486.1 157,455.2 117,850.5 63,110.1 180,960.6 56,299.7 68,925.5 0.0 463,641.0 6,160,289.6

ブロック17 5,535.8 2,516.5 720.2 372.1 0.9 0.5 9,146.0 0.0 0.0 0.0 6,786.4 596.4 339.1 190.4 529.5 119.7 156.8 0.0 1,402.4 17,334.8

ブロック18 51,453.7 34,803.7 7,442.7 3,925.5 10.0 3.7 97,639.3 9.2 0.0 9.2 72,815.2 2,828.9 3,078.1 1,588.1 4,666.2 1,047.2 2,168.3 0.0 10,710.6 181,174.3

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 21,152.3 11,052.0 4,760.1 3,261.7 3.7 1.6 40,231.4 0.0 0.0 0.0 29,851.7 1,752.8 953.8 503.7 1,457.5 523.9 688.6 0.0 4,422.8 74,505.9

合計 1,842,876.4 1,203,298.1 352,866.5 200,211.4 231.0 103.0 3,599,586.4 240.7 142.6 383.3 2,681,552.4 172,512.3 127,336.9 67,995.9 195,332.8 60,374.4 74,965.5 0.0 503,185.0 6,784,707.1

様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 1,418.8 1,069.5 93.8 48.7 0.7 0.3 2,631.8 0.0 0.0 0.0 1,952.8 65.2 137.5 71.3 208.8 31.6 66.6 0.0 372.2 4,956.8

ブロック2 4,175.3 3,278.7 272.3 123.4 3.5 1.5 7,854.7 0.8 0.0 0.8 5,856.7 141.0 251.6 130.3 381.9 58.1 204.3 0.0 785.3 14,497.5

ブロック3 17,823.2 11,753.5 1,202.5 712.3 19.4 7.5 31,518.4 24.8 38.5 63.3 24,491.3 458.8 969.4 482.4 1,451.8 221.7 732.2 0.0 2,864.5 58,937.5

ブロック4 13,567.1 9,438.6 817.7 440.1 16.6 6.0 24,286.1 18.3 22.6 40.9 18,790.6 219.3 819.6 398.8 1,218.4 113.9 588.0 0.0 2,139.6 45,257.2

ブロック5 15,087.0 5,938.0 10,186.2 5,126.6 10.3 5.8 36,353.9 68.1 38.6 106.7 30,259.1 2,943.2 460.1 288.7 748.8 237.1 369.9 0.0 4,299.0 71,018.7

ブロック6 7,286.7 2,530.1 839.8 386.2 8.9 5.1 11,056.8 33.7 14.8 48.5 9,897.4 292.1 370.2 208.2 578.4 47.7 157.6 0.0 1,075.8 22,078.5

ブロック7 5,156.5 3,606.8 947.3 413.7 1.4 0.6 10,126.3 2.6 0.0 2.6 7,627.7 482.2 360.4 177.5 537.9 202.1 224.7 0.0 1,446.9 19,203.5

ブロック8 26,297.2 14,874.9 4,008.4 1,862.0 7.5 2.9 47,052.9 4.1 1.9 6.0 35,109.0 3,734.5 2,546.1 1,136.0 3,682.1 1,699.1 926.7 0.0 10,042.4 92,210.3

ブロック9 3,196.6 1,544.0 1,490.6 910.7 2.8 1.2 7,145.9 19.5 7.8 27.3 6,049.4 450.0 120.9 63.3 184.2 105.6 96.2 0.0 836.0 14,058.6

ブロック10 5,280.3 2,097.8 2,572.6 2,073.7 10.4 3.7 12,038.5 19.0 15.0 34.0 9,714.5 1,088.1 179.2 84.7 263.9 177.5 130.7 0.0 1,660.2 23,447.2

ブロック11 1,492.4 1,163.6 452.4 76.5 0.8 0.4 3,186.1 7.6 4.9 12.5 2,681.9 59.4 87.3 49.5 136.8 31.2 72.5 0.0 299.9 6,180.4

ブロック12 5.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 4.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.9 11.2

ブロック13 5,743.4 1,349.5 4,202.1 3,427.2 2.8 1.0 14,726.0 30.0 13.9 43.9 12,107.8 1,680.9 124.6 62.7 187.3 130.2 84.1 0.0 2,082.5 28,960.2

ブロック14 17,059.8 5,159.9 5,236.6 2,507.1 10.8 5.4 29,979.6 42.6 18.9 61.5 23,915.8 1,136.3 434.7 252.5 687.2 174.1 321.5 0.0 2,319.1 56,276.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 1,939,367.0 1,256,476.9 358,694.0 205,035.5 179.4 75.6 3,759,828.4 0.0 6.2 6.2 2,789,833.4 189,710.3 142,704.8 73,362.5 216,067.3 72,177.6 78,278.4 0.0 556,233.6 7,105,901.6

ブロック17 14,512.7 7,992.0 1,552.9 772.0 1.7 0.8 24,832.1 0.0 0.0 0.0 18,425.4 1,243.3 915.6 505.9 1,421.5 240.4 497.9 0.0 3,403.1 46,660.6

ブロック18 73,291.7 48,005.9 10,630.1 5,828.2 13.8 4.8 137,774.5 10.7 0.0 10.7 102,636.3 4,709.2 4,809.2 2,367.1 7,176.3 1,812.4 2,990.7 0.0 16,688.6 257,110.1

ブロック19 89,707.4 60,114.7 19,629.8 8,952.6 38.9 15.9 178,459.3 10.5 0.0 10.5 132,853.2 5,041.1 4,869.7 2,496.9 7,366.6 2,201.9 3,745.1 0.0 18,354.7 329,677.7

ブロック20 25,610.9 13,456.4 5,400.4 3,653.0 5.7 2.4 48,128.8 0.0 0.0 0.0 35,711.6 2,292.8 1,304.1 642.3 1,946.4 771.4 838.3 0.0 5,848.9 89,689.3

合計 2,266,079.1 1,449,851.3 428,229.7 242,349.6 335.4 140.9 4,386,986.0 292.3 183.1 475.4 3,267,918.3 215,748.0 161,465.3 82,780.8 244,246.1 80,433.7 90,325.4 0.0 630,753.2 8,286,132.9

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所資産 事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：大和川水系

その他の間接
被害

小計 合計 備考

河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失
水稲 畑作物 小計家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

家屋における
応急対策費用農漁家資産

小計

事業所資産
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様式－３ 被害額（現況） 流量規模：1/200 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 1,948.6 1,379.4 142.2 74.8 0.9 0.3 3,546.2 0.0 0.0 0.0 2,631.3 85.4 172.0 88.9 260.9 43.5 85.9 0.0 475.7 6,653.2

ブロック2 4,352.2 3,383.3 289.2 133.0 3.6 1.6 8,162.9 0.8 0.0 0.8 6,085.3 157.9 268.9 137.3 406.2 62.8 210.8 0.0 837.7 15,086.7

ブロック3 20,694.5 13,422.3 1,450.5 860.1 22.6 8.5 36,458.5 25.4 38.5 63.9 28,169.3 578.3 1,191.5 570.2 1,761.7 303.5 836.2 0.0 3,479.7 68,171.4

ブロック4 15,220.4 10,308.0 935.7 517.9 18.7 6.5 27,007.2 18.4 22.8 41.2 20,809.8 266.2 957.8 447.5 1,405.3 141.3 642.2 0.0 2,455.0 50,313.2

ブロック5 18,125.7 7,193.3 11,844.4 6,034.1 14.0 7.8 43,219.3 77.0 41.7 118.7 35,573.1 3,323.8 533.3 332.3 865.6 289.5 448.1 0.0 4,927.0 83,838.1

ブロック6 9,250.4 3,422.3 1,261.9 572.7 13.7 7.4 14,528.4 43.7 16.5 60.2 12,880.1 388.5 418.5 242.6 661.1 61.0 213.2 0.0 1,323.8 28,792.5

ブロック7 6,493.6 4,043.9 1,030.9 450.0 1.5 0.7 12,020.6 2.9 0.0 2.9 9,041.4 566.8 428.9 205.4 634.3 250.9 251.9 0.0 1,703.9 22,768.8

ブロック8 29,425.4 16,188.4 4,457.4 2,070.2 8.5 3.1 52,153.0 6.3 4.1 10.4 38,958.4 4,315.8 2,932.2 1,283.8 4,216.0 2,015.2 1,008.6 0.0 11,555.6 102,677.4

ブロック9 4,203.0 2,403.3 1,962.0 1,226.5 5.1 2.3 9,802.2 21.9 9.0 30.9 8,134.7 595.0 178.1 95.0 273.1 137.8 149.7 0.0 1,155.6 19,123.4

ブロック10 6,134.3 2,368.4 2,829.0 2,318.5 12.3 4.2 13,666.7 20.9 16.8 37.7 11,012.4 1,329.1 227.7 103.6 331.3 238.9 147.5 0.0 2,046.8 26,763.6

ブロック11 3,544.2 2,368.8 894.2 176.1 2.0 1.1 6,986.4 8.0 10.7 18.7 5,542.4 130.5 161.2 96.7 257.9 50.4 147.6 0.0 586.4 13,133.9

ブロック12 15.8 2.0 0.7 0.4 0.0 0.0 18.9 0.0 0.4 0.4 18.1 0.8 1.0 0.5 1.5 0.4 0.1 0.0 2.8 40.2

ブロック13 8,534.4 2,394.2 4,712.8 3,801.5 3.2 1.2 19,447.3 41.4 25.8 67.2 16,284.1 2,053.1 216.1 113.6 329.7 180.2 149.2 0.0 2,712.2 38,510.8

ブロック14 23,565.1 8,377.8 7,193.1 3,229.6 15.6 7.5 42,388.7 44.0 22.6 66.6 33,155.9 1,465.2 571.3 351.1 922.4 240.0 521.9 0.0 3,149.5 78,760.7

ブロック15 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 3.3

ブロック16 2,143,817.3 1,361,128.5 389,734.2 224,414.4 203.2 82.3 4,119,379.9 0.0 7.3 7.3 3,056,624.7 216,935.2 162,988.5 81,296.3 244,284.8 86,182.7 84,798.2 0.0 632,200.9 7,808,212.8

ブロック17 20,928.7 11,820.8 2,427.1 1,206.7 3.0 1.5 36,387.8 0.0 0.0 0.0 26,999.7 1,718.3 1,240.1 697.1 1,937.2 377.7 736.4 0.0 4,769.6 68,157.1

ブロック18 99,568.0 62,549.5 15,979.7 9,091.5 19.9 7.5 187,216.1 16.0 0.0 16.0 139,533.8 7,448.2 6,662.1 3,222.4 9,884.5 2,832.5 3,896.8 0.0 24,062.0 350,827.9

ブロック19 124,080.8 79,482.6 25,562.4 12,077.3 58.4 20.2 241,281.7 14.0 0.0 14.0 179,589.8 8,280.7 8,059.4 3,750.2 11,809.6 4,155.9 4,951.8 0.0 29,198.0 450,083.5

ブロック20 30,122.9 15,282.0 5,961.8 4,012.1 7.8 3.2 55,389.8 0.0 0.0 0.0 41,099.2 2,884.3 1,678.1 788.9 2,467.0 1,018.0 952.1 0.0 7,321.4 103,810.4

合計 2,570,026.7 1,607,519.1 478,669.2 272,267.4 414.0 166.9 4,929,063.3 340.7 216.2 556.9 3,672,144.8 252,523.1 188,886.9 93,823.5 282,710.4 98,582.2 100,148.2 0.0 733,963.9 9,335,728.9

水系名：大和川水系

家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

小計

その他の間接
被害

小計 合計 備考

河川名：大和川・佐保川

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

家屋における
応急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失
水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 642.0 2.3 6.6 3.3 0.0 0.0 654.2 7.5 0.0 7.5 856.0 4.9 1.5 0.7 2.2 1.1 0.1 0.0 8.3 1,526.0

ブロック6 717.3 146.7 275.6 98.3 2.0 1.2 1,241.1 9.8 3.3 13.1 1,364.4 66.6 13.9 8.3 22.2 5.4 9.1 0.0 103.3 2,721.9

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック10 1,100.0 343.8 814.2 631.4 1.5 0.8 2,891.7 10.5 4.7 15.2 2,654.6 235.0 21.4 13.7 35.1 14.8 21.4 0.0 306.3 5,867.8

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 2,459.3 492.8 1,096.4 733.0 3.5 2.0 4,787.0 28.6 8.0 36.6 4,903.5 306.5 36.8 22.7 59.5 21.3 30.6 0.0 417.9 10,145.0

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 151.4 136.0 14.2 6.5 0.2 0.1 308.4 0.0 0.0 0.0 228.8 5.2 9.8 5.0 14.8 2.0 8.5 0.0 30.5 567.7

ブロック2 465.9 155.5 11.8 5.8 0.2 0.1 639.3 0.0 0.0 0.0 474.3 6.6 12.5 6.7 19.2 3.2 9.7 0.0 38.7 1,152.3

ブロック3 2,309.7 1,552.7 109.2 50.3 1.3 0.8 4,024.0 19.1 30.0 49.1 3,850.1 24.4 108.6 66.4 175.0 9.5 96.7 0.0 305.6 8,228.8

ブロック4 2,833.2 2,119.6 156.5 65.9 2.7 1.5 5,179.4 9.2 15.7 24.9 4,295.8 24.8 123.7 79.8 203.5 11.5 132.0 0.0 371.8 9,871.9

ブロック5 2,150.1 331.0 280.3 81.2 0.0 0.0 2,842.6 13.1 3.5 16.6 2,699.6 85.5 60.0 35.1 95.1 15.8 20.6 0.0 217.0 5,775.8

ブロック6 2,097.1 755.2 94.6 56.6 0.6 0.4 3,004.5 12.4 7.3 19.7 3,035.4 84.7 151.6 83.6 235.2 17.4 47.0 0.0 384.3 6,443.9

ブロック7 49.9 33.3 5.8 3.5 0.1 0.0 92.6 0.0 0.0 0.0 68.7 1.7 2.3 1.1 3.4 1.0 2.1 0.0 8.2 169.5

ブロック8 9,310.2 6,210.4 1,148.8 500.3 1.1 0.6 17,171.4 0.0 0.0 0.0 12,741.3 935.5 733.4 408.6 1,142.0 310.3 386.9 0.0 2,774.7 32,687.4

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック10 1,900.9 694.7 1,232.4 928.6 3.0 1.5 4,761.1 13.8 6.8 20.6 4,102.6 353.0 43.8 26.4 70.2 31.3 43.3 0.0 497.8 9,382.1

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 76.8 31.1 108.8 89.9 0.0 0.0 306.6 0.0 0.0 0.0 227.5 47.1 3.4 1.5 4.9 3.7 1.9 0.0 57.6 591.7

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 21,345.2 12,019.5 3,162.4 1,788.6 9.2 5.0 38,329.9 68.5 63.3 131.8 31,756.7 1,568.5 1,249.1 714.2 1,963.3 405.7 748.7 0.0 4,686.2 74,904.6

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 576.9 278.9 29.0 14.3 0.3 0.1 899.5 0.0 0.0 0.0 667.5 17.0 38.0 19.2 57.2 7.5 17.4 0.0 99.1 1,666.1

ブロック2 933.2 495.3 29.5 13.8 0.7 0.3 1,472.8 0.0 0.0 0.0 1,092.8 18.3 36.8 20.5 57.3 11.2 30.9 0.0 117.7 2,683.3

ブロック3 9,075.2 6,568.2 564.0 319.9 8.9 4.1 16,540.3 22.0 38.5 60.5 13,263.6 176.8 466.9 250.1 717.0 80.7 409.2 0.0 1,383.7 31,248.1

ブロック4 7,737.9 5,399.8 429.9 206.7 9.8 4.5 13,788.6 16.9 20.5 37.4 10,969.0 80.9 387.5 206.7 594.2 42.8 336.4 0.0 1,054.3 25,849.3

ブロック5 9,411.7 3,725.7 7,512.3 3,845.4 6.8 3.9 24,505.8 48.6 24.5 73.1 20,608.5 2,229.5 309.3 193.7 503.0 166.1 232.1 0.0 3,130.7 48,318.1

ブロック6 4,940.6 1,600.6 387.7 168.9 3.4 2.1 7,103.3 24.6 12.1 36.7 6,617.7 185.7 262.9 146.7 409.6 35.6 99.7 0.0 730.6 14,488.3

ブロック7 946.4 397.7 102.8 47.8 0.3 0.1 1,495.1 0.0 0.0 0.0 1,109.3 90.3 74.5 34.2 108.7 35.0 24.8 0.0 258.8 2,863.2

ブロック8 17,887.0 10,853.4 2,640.1 1,197.8 3.8 1.8 32,583.9 0.0 0.0 0.0 24,177.3 2,034.5 1,479.7 735.8 2,215.5 786.5 676.2 0.0 5,712.7 62,473.9

ブロック9 1,404.7 825.6 634.1 339.6 1.2 0.6 3,205.8 15.2 4.5 19.7 2,999.2 181.3 58.7 32.7 91.4 43.4 51.4 0.0 367.5 6,592.2

ブロック10 3,316.9 1,369.9 1,824.7 1,439.6 5.4 2.5 7,959.0 16.7 9.3 26.0 6,569.2 599.3 89.1 50.4 139.5 76.3 85.3 0.0 900.4 15,454.6

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 3,673.2 731.5 3,458.6 2,789.2 2.1 0.7 10,655.3 27.1 4.0 31.1 8,899.8 938.3 59.8 31.6 91.4 56.5 45.6 0.0 1,131.8 20,718.0

ブロック14 7,065.7 1,454.7 2,172.5 1,235.0 3.7 2.0 11,933.6 37.5 9.1 46.6 10,362.3 559.6 97.2 62.6 159.8 52.5 90.6 0.0 862.5 23,205.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 124,567.5 55,887.1 13,775.2 6,349.0 4.6 2.9 200,586.3 0.0 1.3 1.3 148,847.3 12,902.9 14,480.8 7,933.8 22,414.6 2,575.9 3,481.8 0.0 41,375.2 390,810.1

ブロック17 487.7 403.9 63.1 19.7 0.0 0.0 974.4 0.0 0.0 0.0 723.0 93.6 70.6 30.8 101.4 15.4 25.2 0.0 235.6 1,933.0

ブロック18 2,193.1 1,672.8 426.4 212.9 0.0 0.0 4,505.2 0.0 0.0 0.0 3,342.8 234.7 129.8 85.8 215.6 67.9 104.2 0.0 622.4 8,470.4

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.5 0.0 7.6 5.0 0.0 0.0 13.1 0.0 0.0 0.0 9.7 6.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 6.5 29.3

合計 194,218.2 91,665.1 34,057.5 18,204.6 51.0 25.6 338,222.0 208.6 123.8 332.4 260,259.0 20,349.0 18,041.6 9,834.6 27,876.2 4,053.5 5,710.8 0.0 57,989.5 656,802.9

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 920.7 535.8 48.7 24.8 0.5 0.2 1,530.7 0.0 0.0 0.0 1,135.8 32.3 72.2 38.4 110.6 14.4 33.4 0.0 190.7 2,857.2

ブロック2 1,162.4 674.9 39.3 18.0 1.1 0.5 1,896.2 0.0 0.0 0.0 1,407.0 23.6 51.8 27.2 79.0 15.7 42.0 0.0 160.3 3,463.5

ブロック3 11,103.2 7,941.2 716.5 414.6 10.5 4.8 20,190.8 22.6 38.5 61.1 15,992.6 245.5 593.3 311.7 905.0 112.3 494.7 0.0 1,757.5 38,002.0

ブロック4 9,544.0 6,653.4 562.3 280.9 12.7 5.2 17,058.5 17.6 20.8 38.4 13,395.2 124.4 512.4 264.2 776.6 65.7 414.5 0.0 1,381.2 31,873.3

ブロック5 11,853.6 4,620.1 8,767.2 4,472.0 8.2 4.8 29,725.9 58.5 32.3 90.8 25,039.8 2,596.2 372.5 233.9 606.4 198.5 287.8 0.0 3,688.9 58,545.4

ブロック6 5,867.9 1,927.9 577.0 249.0 5.3 3.2 8,630.3 27.7 13.9 41.6 7,856.6 238.1 300.1 169.1 469.2 41.3 120.1 0.0 868.7 17,397.2

ブロック7 1,921.1 893.9 303.0 131.9 0.4 0.2 3,250.5 0.0 0.0 0.0 2,411.9 199.4 121.3 60.4 181.7 77.9 55.7 0.0 514.7 6,177.1

ブロック8 21,821.7 12,907.6 3,316.3 1,520.4 5.5 2.3 39,573.8 0.0 0.0 0.0 29,363.8 2,839.7 1,987.6 936.2 2,923.8 1,199.8 804.2 0.0 7,767.5 76,705.1

ブロック9 1,776.1 1,034.4 844.0 485.7 1.6 0.8 4,142.6 16.5 5.0 21.5 3,722.8 249.2 75.7 40.4 116.1 57.6 64.4 0.0 487.3 8,374.2

ブロック10 4,241.9 1,753.2 2,192.6 1,775.6 7.8 3.1 9,974.2 17.5 10.2 27.7 8,093.1 790.9 125.3 65.3 190.6 116.8 109.2 0.0 1,207.5 19,302.5

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 4,184.1 954.0 3,681.6 2,996.8 2.3 0.8 11,819.6 27.7 4.0 31.7 9,780.1 1,092.2 76.5 39.2 115.7 71.4 59.4 0.0 1,338.7 22,970.1

ブロック14 10,417.3 2,671.5 3,181.8 1,659.9 5.9 3.1 17,939.5 39.9 12.3 52.2 14,896.3 745.0 198.2 121.8 320.0 91.4 166.4 0.0 1,322.8 34,210.8

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 1,657,429.2 1,097,909.9 312,012.3 176,551.6 147.1 65.6 3,244,115.7 0.0 3.8 3.8 2,407,162.2 156,136.8 116,744.4 62,642.9 179,387.3 55,617.1 68,399.6 0.0 459,540.8 6,110,822.5

ブロック17 5,811.4 2,715.5 758.3 392.2 1.0 0.5 9,678.9 0.0 0.0 0.0 7,181.7 613.5 345.3 196.7 542.0 121.4 169.2 0.0 1,446.1 18,306.7

ブロック18 52,319.1 35,251.3 7,532.5 3,979.4 10.5 3.8 99,096.6 9.3 0.0 9.3 73,896.5 2,885.2 3,156.7 1,618.8 4,775.5 1,077.8 2,196.1 0.0 10,934.6 183,937.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 21,151.0 11,052.0 4,732.7 3,239.9 3.7 1.6 40,180.9 0.0 0.0 0.0 29,814.3 1,748.9 953.8 503.7 1,457.5 523.9 688.6 0.0 4,418.9 74,414.1

合計 1,821,524.7 1,189,496.6 349,266.1 198,192.7 224.1 100.5 3,558,804.7 237.3 140.8 378.1 2,651,149.7 170,560.9 125,687.1 67,269.9 192,957.0 59,403.0 74,105.3 0.0 497,026.2 6,707,358.7

様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 1,412.9 1,059.6 93.6 48.6 0.7 0.3 2,615.7 0.0 0.0 0.0 1,940.9 64.8 137.1 71.2 208.3 31.5 66.0 0.0 370.6 4,927.2

ブロック2 2,759.6 2,681.3 219.2 95.9 2.7 1.2 5,759.9 0.8 0.0 0.8 4,302.3 118.2 205.9 109.4 315.3 48.5 167.0 0.0 649.0 10,712.0

ブロック3 14,907.5 10,443.2 1,034.5 606.6 16.2 6.4 27,014.4 23.8 38.5 62.3 21,112.7 368.9 794.3 410.0 1,204.3 170.0 650.6 0.0 2,393.8 50,583.2

ブロック4 12,199.1 8,361.0 729.9 385.2 15.7 5.7 21,696.6 18.0 22.2 40.2 16,853.0 186.9 709.2 347.4 1,056.6 99.1 520.9 0.0 1,863.5 40,453.3

ブロック5 14,930.0 5,906.1 10,182.8 5,124.9 10.2 5.7 36,159.7 68.1 38.6 106.7 30,115.0 2,940.9 453.6 286.3 739.9 235.8 367.9 0.0 4,284.5 70,665.9

ブロック6 7,286.7 2,530.1 839.8 386.2 8.9 5.1 11,056.8 33.7 14.8 48.5 9,897.4 292.1 370.2 208.2 578.4 47.7 157.6 0.0 1,075.8 22,078.5

ブロック7 4,949.9 3,447.0 900.7 393.2 1.2 0.5 9,692.5 1.6 0.0 1.6 7,261.1 440.6 337.6 167.4 505.0 180.0 214.7 0.0 1,340.3 18,295.5

ブロック8 24,577.0 14,232.5 3,764.9 1,739.8 6.7 2.7 44,323.6 0.3 0.0 0.3 32,900.3 3,358.5 2,302.2 1,051.1 3,353.3 1,482.4 886.7 0.0 9,080.9 86,305.1

ブロック9 3,451.8 1,906.4 1,607.1 959.8 3.5 1.6 7,930.2 20.3 7.8 28.1 6,668.2 486.0 145.7 77.8 223.5 113.8 118.8 0.0 942.1 15,568.6

ブロック10 5,280.3 2,097.8 2,572.6 2,073.7 10.4 3.7 12,038.5 18.9 15.0 33.9 9,706.4 1,088.1 179.2 84.7 263.9 177.5 130.7 0.0 1,660.2 23,439.0

ブロック11 1,479.9 1,158.0 451.5 76.2 0.8 0.4 3,166.8 7.6 4.9 12.5 2,667.5 59.1 86.8 49.2 136.0 30.7 72.1 0.0 297.9 6,144.7

ブロック12 5.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 4.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.9 11.2

ブロック13 5,503.0 1,321.2 4,152.1 3,387.8 2.8 1.0 14,367.9 29.0 10.8 39.8 11,764.6 1,632.6 117.3 59.0 176.3 126.1 82.3 0.0 2,017.3 28,189.6

ブロック14 16,218.1 4,924.7 5,012.6 2,408.8 10.4 5.2 28,579.8 42.5 18.5 61.0 22,868.9 1,081.6 392.0 231.4 623.4 164.3 306.8 0.0 2,176.1 53,685.8

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 1,947,505.0 1,260,997.2 360,133.6 205,939.2 179.9 75.7 3,774,830.6 0.0 6.2 6.2 2,800,965.1 190,742.9 143,398.7 73,660.8 217,059.5 72,653.4 78,560.0 0.0 559,015.8 7,134,817.7

ブロック17 14,337.7 7,882.6 1,531.8 759.6 1.7 0.8 24,514.2 0.0 0.0 0.0 18,189.5 1,232.9 909.9 502.9 1,412.8 239.7 491.1 0.0 3,376.5 46,080.2

ブロック18 72,862.9 47,711.4 10,584.4 5,802.8 13.7 4.8 136,980.0 10.7 0.0 10.7 102,046.8 4,672.6 4,762.6 2,348.7 7,111.3 1,792.3 2,972.4 0.0 16,548.6 255,586.1

ブロック19 89,750.7 60,165.4 19,632.2 8,954.1 39.0 15.9 178,557.3 10.5 0.0 10.5 132,925.8 5,045.6 4,878.1 2,500.0 7,378.1 2,206.2 3,748.3 0.0 18,378.2 329,871.8

ブロック20 25,610.9 13,456.4 5,400.4 3,653.0 5.7 2.4 48,128.8 0.0 0.0 0.0 35,711.6 2,292.8 1,304.1 642.3 1,946.4 771.4 838.3 0.0 5,848.9 89,689.3

合計 2,265,028.1 1,450,282.4 428,843.9 242,795.5 330.2 139.1 4,387,419.2 285.8 177.3 463.1 3,267,901.5 216,105.4 161,484.8 82,808.0 244,292.8 80,570.5 90,352.2 0.0 631,320.9 8,287,104.7

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（当面整備） 流量規模：1/200 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 1,884.1 1,329.5 136.2 72.3 0.9 0.3 3,423.3 0.0 0.0 0.0 2,540.1 83.1 166.4 85.5 251.9 42.2 82.8 0.0 460.0 6,423.4

ブロック2 4,250.2 3,329.4 283.0 128.4 3.5 1.5 7,996.0 0.8 0.0 0.8 5,961.6 154.8 262.7 135.2 397.9 61.9 207.4 0.0 822.0 14,780.4

ブロック3 19,599.9 12,822.9 1,363.1 805.2 21.8 8.2 34,621.1 25.2 38.5 63.7 26,801.9 536.9 1,113.3 540.1 1,653.4 275.6 798.9 0.0 3,264.8 64,751.5

ブロック4 14,500.8 9,988.8 883.8 483.2 17.6 6.2 25,880.4 18.4 22.8 41.2 19,973.6 247.6 906.8 429.8 1,336.6 130.4 622.3 0.0 2,336.9 48,232.1

ブロック5 18,101.1 7,173.9 11,841.5 6,032.8 14.0 7.8 43,171.1 77.0 41.7 118.7 35,537.4 3,322.7 529.8 330.6 860.4 289.1 446.9 0.0 4,919.1 83,746.3

ブロック6 9,245.8 3,422.3 1,257.4 569.7 13.7 7.4 14,516.3 43.7 16.5 60.2 12,871.2 384.8 418.5 242.6 661.1 60.9 213.2 0.0 1,320.0 28,767.7

ブロック7 5,499.0 3,863.4 997.6 435.3 1.4 0.6 10,797.3 2.9 0.0 2.9 8,133.8 527.5 394.5 191.9 586.4 226.0 240.7 0.0 1,580.6 20,514.6

ブロック8 27,601.2 15,466.2 4,246.8 1,968.3 8.1 3.0 49,293.6 5.3 2.1 7.4 36,800.2 4,037.4 2,730.3 1,202.4 3,932.7 1,866.5 963.6 0.0 10,800.2 96,901.4

ブロック9 4,295.8 2,446.7 1,996.3 1,247.0 5.3 2.4 9,993.5 21.2 9.0 30.2 8,248.1 610.2 184.3 97.7 282.0 143.7 152.4 0.0 1,188.3 19,460.1

ブロック10 6,134.3 2,368.1 2,829.0 2,318.5 12.3 4.2 13,666.4 20.9 16.8 37.7 11,012.1 1,329.1 227.7 103.6 331.3 238.9 147.5 0.0 2,046.8 26,763.0

ブロック11 3,544.2 2,368.8 894.2 176.1 2.0 1.1 6,986.4 8.0 10.7 18.7 5,542.4 130.5 161.2 96.7 257.9 50.4 147.6 0.0 586.4 13,133.9

ブロック12 15.8 2.0 0.7 0.4 0.0 0.0 18.9 0.0 0.4 0.4 18.1 0.8 1.0 0.5 1.5 0.4 0.1 0.0 2.8 40.2

ブロック13 8,467.7 2,357.1 4,705.6 3,795.6 3.2 1.2 19,330.4 41.4 25.6 67.0 16,197.2 2,037.6 215.6 113.1 328.7 178.9 146.8 0.0 2,692.0 38,286.6

ブロック14 23,146.1 8,106.7 7,079.6 3,181.9 15.0 7.3 41,536.6 44.0 22.3 66.3 32,523.6 1,441.9 562.6 344.8 907.4 236.4 505.0 0.0 3,090.7 77,217.2

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 2,168,641.5 1,372,528.1 393,128.9 226,619.8 206.3 83.1 4,161,207.7 0.0 7.3 7.3 3,087,660.8 220,453.8 165,485.6 82,216.3 247,701.9 88,009.4 85,508.4 0.0 641,673.5 7,890,549.3

ブロック17 21,652.7 12,287.3 2,552.6 1,277.8 3.1 1.5 37,775.0 0.0 0.0 0.0 28,029.0 1,772.9 1,266.4 716.5 1,982.9 394.4 765.5 0.0 4,915.7 70,719.7

ブロック18 101,662.5 63,763.8 16,238.1 9,270.9 20.1 7.6 190,963.0 16.0 0.0 16.0 142,314.2 7,606.3 6,798.1 3,279.2 10,077.3 2,911.1 3,972.5 0.0 24,567.2 357,860.4

ブロック19 124,062.6 79,478.4 25,512.3 12,041.8 58.6 20.3 241,174.0 13.9 0.0 13.9 179,509.7 8,265.0 8,064.4 3,752.6 11,817.0 4,149.7 4,951.5 0.0 29,183.2 449,880.8

ブロック20 30,122.9 15,284.0 5,961.8 4,012.1 7.8 3.2 55,391.8 0.0 0.0 0.0 41,100.7 2,884.3 1,678.1 788.9 2,467.0 1,018.0 952.2 0.0 7,321.5 103,814.0

合計 2,592,428.2 1,618,387.4 481,908.5 274,437.1 414.7 166.9 4,967,742.8 338.7 213.7 552.4 3,700,775.7 255,827.2 191,167.3 94,668.0 285,835.3 100,283.9 100,825.3 0.0 742,771.7 9,411,842.6

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/2 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/5 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック10 1,031.8 291.9 799.1 621.8 1.4 0.7 2,746.7 9.9 4.3 14.2 2,522.7 223.1 18.0 11.8 29.8 11.7 18.2 0.0 282.8 5,566.4

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1,031.8 291.9 799.1 621.8 1.4 0.7 2,746.7 10.7 4.3 15.0 2,551.2 223.1 18.0 11.8 29.8 11.7 18.2 0.0 282.8 5,595.7

事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/10 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 151.4 136.0 14.2 6.5 0.2 0.1 308.4 0.0 0.0 0.0 228.8 5.2 9.8 5.0 14.8 2.0 8.5 0.0 30.5 567.7

ブロック2 40.4 105.6 3.6 1.6 0.0 0.0 151.2 0.3 0.0 0.3 124.4 2.4 7.3 4.7 12.0 0.3 6.6 0.0 21.3 297.2

ブロック3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック8 8,709.3 5,899.0 1,078.0 461.8 1.0 0.5 16,149.6 0.0 0.0 0.0 11,983.0 887.8 694.9 388.7 1,083.6 296.0 367.5 0.0 2,634.9 30,767.5

ブロック9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック10 1,774.0 648.1 1,194.1 903.7 2.8 1.4 4,524.1 13.7 6.8 20.5 3,922.8 343.9 41.8 25.3 67.1 30.0 40.4 0.0 481.4 8,948.8

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5

ブロック14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 76.8 31.1 108.8 89.9 0.0 0.0 306.6 0.0 0.0 0.0 227.5 47.1 3.4 1.5 4.9 3.7 1.9 0.0 57.6 591.7

ブロック17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 10,751.9 6,819.8 2,398.7 1,463.5 4.0 2.0 21,439.9 14.9 6.8 21.7 16,519.1 1,286.4 757.2 425.2 1,182.4 332.0 424.9 0.0 3,225.7 41,206.4

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/30 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 556.2 261.6 27.5 13.7 0.3 0.1 859.4 0.0 0.0 0.0 637.8 15.6 29.3 15.1 44.4 6.6 16.3 0.0 82.9 1,580.1

ブロック2 878.0 475.4 29.3 13.7 0.7 0.3 1,397.4 0.0 0.0 0.0 1,036.9 17.9 36.4 20.4 56.8 11.1 29.6 0.0 115.4 2,549.7

ブロック3 8,571.0 6,139.1 532.8 295.7 8.5 3.9 15,551.0 21.9 38.5 60.4 12,521.4 166.1 428.9 235.9 664.8 75.4 382.5 0.0 1,288.7 29,421.5

ブロック4 7,251.3 4,953.9 395.4 187.9 9.4 4.4 12,802.3 16.1 20.5 36.6 10,229.0 69.6 344.5 185.9 530.4 37.9 308.6 0.0 946.5 24,014.4

ブロック5 9,207.3 3,744.2 7,189.9 3,787.4 6.8 3.9 23,939.5 48.1 23.1 71.2 20,151.6 2,175.2 306.6 193.0 499.6 159.7 233.2 0.0 3,067.7 47,230.0

ブロック6 53.1 0.0 34.7 22.2 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 81.7 23.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 24.9 216.6

ブロック7 786.0 359.9 99.9 46.4 0.3 0.1 1,292.6 0.0 0.0 0.0 959.1 87.8 70.1 31.4 101.5 34.5 22.4 0.0 246.2 2,497.9

ブロック8 17,381.6 10,514.9 2,515.6 1,137.2 3.6 1.7 31,554.6 0.0 0.0 0.0 23,413.4 1,946.9 1,428.0 712.7 2,140.7 750.8 655.1 0.0 5,493.5 60,461.5

ブロック9 1,409.2 831.8 634.8 339.9 1.2 0.6 3,217.5 15.3 4.5 19.8 3,007.9 182.3 59.7 33.2 92.9 43.5 51.8 0.0 370.5 6,615.7

ブロック10 3,316.9 1,369.9 1,824.7 1,439.6 5.4 2.5 7,959.0 16.7 9.3 26.0 6,569.2 599.3 89.1 50.4 139.5 76.3 85.3 0.0 900.4 15,454.6

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 3,649.9 731.5 3,437.0 2,760.1 2.1 0.7 10,581.3 27.1 4.0 31.1 8,844.9 932.0 59.8 31.6 91.4 56.3 45.6 0.0 1,125.2 20,582.5

ブロック14 7,312.8 1,494.9 2,265.3 1,288.5 3.8 2.0 12,367.3 37.5 9.1 46.6 10,684.3 576.8 98.0 63.7 161.7 55.8 93.1 0.0 887.4 23,985.6

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 99,961.5 42,156.6 10,577.6 4,800.9 3.1 2.0 157,501.7 0.0 1.3 1.3 116,878.5 10,180.6 11,907.0 6,459.4 18,366.4 2,070.8 2,626.3 0.0 33,244.1 307,625.6

ブロック17 450.8 383.6 61.5 19.3 0.0 0.0 915.2 0.0 0.0 0.0 679.1 85.8 60.9 26.2 87.1 14.8 23.9 0.0 211.6 1,805.9

ブロック18 2,168.5 1,655.0 417.7 209.8 0.0 0.0 4,451.0 0.0 0.0 0.0 3,302.7 231.1 127.2 84.6 211.8 65.5 103.1 0.0 611.5 8,365.2

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 162,954.1 75,072.3 30,043.7 16,362.3 45.2 22.2 284,499.8 182.7 110.3 293.0 218,997.5 17,290.0 15,045.5 8,143.5 23,189.0 3,460.8 4,676.9 0.0 48,616.7 552,407.0

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/50 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 819.9 432.9 43.6 22.2 0.5 0.2 1,319.3 0.0 0.0 0.0 978.9 29.2 64.8 32.8 97.6 13.3 27.0 0.0 167.1 2,465.3

ブロック2 1,137.0 638.5 37.1 17.3 1.0 0.4 1,831.3 0.0 0.0 0.0 1,358.8 22.9 48.6 25.8 74.4 14.7 39.8 0.0 151.8 3,341.9

ブロック3 10,815.5 7,748.4 693.5 399.5 10.4 4.8 19,672.1 22.3 38.5 60.8 15,595.5 234.6 578.5 304.3 882.8 107.0 482.7 0.0 1,707.1 37,035.5

ブロック4 9,078.5 6,366.3 537.2 265.9 11.6 4.9 16,264.4 17.5 20.8 38.3 12,806.1 119.1 489.8 251.8 741.6 62.5 396.6 0.0 1,319.8 30,428.6

ブロック5 11,631.1 4,758.5 8,433.5 4,454.2 8.4 4.8 29,290.5 56.9 25.7 82.6 24,549.6 2,578.8 389.0 242.8 631.8 195.7 296.4 0.0 3,702.7 57,625.4

ブロック6 2,380.4 627.2 944.9 399.1 9.8 5.0 4,366.4 21.9 5.9 27.8 4,220.7 190.0 34.2 21.1 55.3 22.8 39.1 0.0 307.2 8,922.1

ブロック7 1,664.6 719.8 214.0 97.4 0.4 0.1 2,696.3 0.0 0.0 0.0 2,000.6 171.2 114.2 54.6 168.8 68.1 44.8 0.0 452.9 5,149.8

ブロック8 21,281.1 12,685.9 3,252.4 1,494.1 5.2 2.3 38,721.0 0.0 0.0 0.0 28,730.9 2,715.9 1,908.3 904.4 2,812.7 1,127.7 790.3 0.0 7,446.6 74,898.5

ブロック9 1,545.2 908.5 741.0 407.6 1.4 0.7 3,604.4 15.9 4.9 20.8 3,307.3 208.8 65.0 35.7 100.7 47.7 56.6 0.0 413.8 7,346.3

ブロック10 4,241.9 1,753.2 2,192.6 1,775.6 7.8 3.1 9,974.2 17.5 10.2 27.7 8,093.1 790.9 125.3 65.3 190.6 116.8 109.2 0.0 1,207.5 19,302.5

ブロック11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック13 4,184.1 954.0 3,681.6 2,996.8 2.3 0.8 11,819.6 27.6 4.0 31.6 9,776.0 1,092.2 76.5 39.2 115.7 71.4 59.4 0.0 1,338.7 22,965.9

ブロック14 10,944.9 2,823.3 3,337.2 1,748.8 6.2 3.2 18,863.6 40.1 12.4 52.5 15,590.2 772.2 201.6 125.9 327.5 95.7 175.9 0.0 1,371.3 35,877.6

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 1,646,282.4 1,091,015.2 310,133.2 175,438.3 145.9 65.1 3,223,080.1 0.0 3.7 3.7 2,391,553.8 155,128.0 115,877.6 62,267.1 178,144.7 55,117.4 67,970.1 0.0 456,360.2 6,070,997.8

ブロック17 4,966.1 2,091.7 644.6 330.2 0.9 0.4 8,033.9 0.0 0.0 0.0 5,961.1 558.6 325.7 175.7 501.4 116.2 130.3 0.0 1,306.5 15,301.5

ブロック18 47,187.2 32,037.1 6,887.1 3,605.3 9.2 3.4 89,729.3 9.0 0.0 9.0 66,946.0 2,524.0 2,679.9 1,416.2 4,096.1 899.5 1,995.9 0.0 9,515.5 166,199.8

ブロック19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック20 21,150.6 11,040.2 4,725.1 3,234.9 3.7 1.6 40,156.1 0.0 0.0 0.0 29,795.8 1,742.6 953.8 503.7 1,457.5 523.7 687.8 0.0 4,411.6 74,363.5

合計 1,799,310.5 1,176,600.7 346,498.6 196,687.2 224.7 100.8 3,519,422.5 228.7 126.1 354.8 2,621,264.4 168,879.0 123,932.8 66,466.4 190,399.2 58,600.2 73,301.9 0.0 491,180.3 6,632,222.0

様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/100 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 1,370.7 1,008.2 91.0 46.9 0.7 0.3 2,517.8 0.0 0.0 0.0 1,868.1 63.8 134.8 70.2 205.0 31.3 62.8 0.0 362.9 4,748.8

ブロック2 2,495.3 2,402.7 192.4 81.5 2.4 1.1 5,175.4 0.8 0.0 0.8 3,868.8 102.7 178.4 98.0 276.4 42.0 149.7 0.0 570.8 9,615.8

ブロック3 14,591.7 10,231.6 1,015.0 591.9 15.3 6.2 26,451.7 23.8 38.5 62.3 20,695.2 359.4 777.2 402.8 1,180.0 165.1 637.4 0.0 2,341.9 49,551.1

ブロック4 11,937.6 8,230.4 715.7 374.0 15.7 5.7 21,279.1 18.0 22.2 40.2 16,543.2 181.7 692.0 340.6 1,032.6 96.3 512.7 0.0 1,823.3 39,685.8

ブロック5 14,185.6 5,950.8 9,533.9 5,018.8 10.5 5.9 34,705.5 64.7 28.9 93.6 28,750.7 2,837.4 456.7 287.2 743.9 226.0 370.7 0.0 4,178.0 67,727.8

ブロック6 2,753.4 703.4 1,203.8 490.7 12.2 6.0 5,169.5 27.0 6.4 33.4 5,008.0 237.8 42.8 24.5 67.3 31.4 43.8 0.0 380.3 10,591.2

ブロック7 4,828.6 3,361.2 867.7 375.3 1.2 0.5 9,434.5 1.6 0.0 1.6 7,069.6 416.5 323.0 162.7 485.7 168.2 209.4 0.0 1,279.8 17,785.5

ブロック8 24,295.3 14,092.1 3,718.9 1,717.6 6.6 2.6 43,833.1 0.3 0.0 0.3 32,536.3 3,306.0 2,268.7 1,039.4 3,308.1 1,453.1 878.0 0.0 8,945.2 85,314.9

ブロック9 3,196.6 1,544.0 1,490.6 910.7 2.8 1.2 7,145.9 19.5 7.8 27.3 6,049.4 450.0 120.9 63.3 184.2 105.6 96.2 0.0 836.0 14,058.6

ブロック10 5,280.3 2,097.8 2,572.6 2,073.7 10.4 3.7 12,038.5 18.9 15.0 33.9 9,706.4 1,088.1 179.2 84.7 263.9 177.5 130.7 0.0 1,660.2 23,439.0

ブロック11 1,479.9 1,158.0 451.5 76.2 0.8 0.4 3,166.8 7.6 4.9 12.5 2,667.5 59.1 86.8 49.2 136.0 30.7 72.1 0.0 297.9 6,144.7

ブロック12 5.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 4.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.9 11.2

ブロック13 5,503.0 1,321.2 4,152.1 3,387.8 2.8 1.0 14,367.9 29.0 10.8 39.8 11,764.6 1,632.6 117.3 59.0 176.3 126.1 82.3 0.0 2,017.3 28,189.6

ブロック14 17,504.5 5,441.5 5,384.6 2,529.9 11.1 5.5 30,877.1 42.6 19.1 61.7 24,577.6 1,151.2 458.2 266.7 724.9 179.1 339.0 0.0 2,394.2 57,910.6

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 1,946,060.3 1,260,439.4 360,134.2 205,927.3 179.5 75.6 3,772,816.3 0.0 6.2 6.2 2,799,470.5 190,716.2 143,272.3 73,609.8 216,882.1 72,666.7 78,525.2 0.0 558,790.2 7,131,083.2

ブロック17 13,872.2 7,608.9 1,448.6 711.8 1.6 0.8 23,643.9 0.0 0.0 0.0 17,543.7 1,195.6 887.8 490.0 1,377.8 228.5 474.0 0.0 3,275.9 44,463.5

ブロック18 71,450.4 46,705.0 10,367.3 5,677.6 13.3 4.7 134,218.3 10.6 0.0 10.6 99,997.6 4,534.6 4,637.8 2,289.7 6,927.5 1,723.4 2,909.7 0.0 16,095.2 250,321.7

ブロック19 89,919.0 60,246.9 19,651.3 8,964.2 39.1 15.9 178,836.4 10.5 0.0 10.5 133,132.9 5,052.8 4,888.1 2,504.4 7,392.5 2,210.3 3,753.4 0.0 18,409.0 330,388.8

ブロック20 25,609.1 13,456.4 5,365.4 3,626.2 5.7 2.4 48,065.2 0.0 0.0 0.0 35,664.4 2,282.6 1,304.1 642.3 1,946.4 771.2 838.3 0.0 5,838.5 89,568.1

合計 2,256,338.6 1,446,000.0 428,356.8 242,582.2 331.7 139.5 4,373,748.8 274.9 159.8 434.7 3,256,918.9 215,668.4 160,826.4 82,484.7 243,311.1 80,432.6 90,085.4 0.0 629,497.5 8,260,599.9

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－３ 被害額（整備計画完成） 流量規模：1/200 （単位：百万円）

償却 在庫 償却 在庫 清掃労働対価 代替活動等 小計

ブロック1 1,842.2 1,296.7 134.3 71.0 0.9 0.3 3,345.4 0.0 0.0 0.0 2,482.3 81.8 163.9 83.7 247.6 41.8 80.8 0.0 452.0 6,279.7

ブロック2 4,250.2 3,329.4 283.0 128.4 3.5 1.5 7,996.0 0.8 0.0 0.8 5,961.6 154.8 262.7 135.2 397.9 61.9 207.4 0.0 822.0 14,780.4

ブロック3 19,478.5 12,736.7 1,347.4 799.0 21.7 8.1 34,391.4 25.2 38.5 63.7 26,631.4 529.9 1,100.5 535.1 1,635.6 269.5 793.5 0.0 3,228.5 64,315.0

ブロック4 14,424.0 9,942.6 879.5 480.0 17.6 6.2 25,749.9 18.4 22.8 41.2 19,876.8 246.5 903.9 428.7 1,332.6 129.9 619.4 0.0 2,328.4 47,996.3

ブロック5 17,020.7 7,104.9 10,914.4 5,795.9 14.1 7.8 40,857.8 72.3 31.1 103.4 33,499.0 3,155.8 521.8 326.5 848.3 267.4 442.6 0.0 4,714.1 79,174.3

ブロック6 3,808.8 1,214.0 198.1 103.5 1.2 0.8 5,326.4 18.7 10.5 29.2 5,112.2 145.9 233.7 128.0 361.7 29.7 75.6 0.0 612.9 11,080.7

ブロック7 5,441.8 3,832.9 989.0 431.7 1.4 0.6 10,697.4 2.9 0.0 2.9 8,059.5 524.1 389.9 190.0 579.9 224.7 238.8 0.0 1,567.5 20,327.3

ブロック8 27,503.4 15,442.4 4,234.6 1,960.3 8.1 3.0 49,151.8 5.3 2.1 7.4 36,694.8 4,017.4 2,716.7 1,198.3 3,915.0 1,855.2 962.1 0.0 10,749.7 96,603.7

ブロック9 4,211.1 2,405.6 1,962.0 1,226.5 5.1 2.3 9,812.6 21.2 9.0 30.2 8,113.9 595.0 178.1 95.0 273.1 137.8 149.9 0.0 1,155.8 19,112.5

ブロック10 6,134.3 2,368.1 2,829.0 2,318.5 12.3 4.2 13,666.4 20.9 16.8 37.7 11,012.1 1,329.1 227.7 103.6 331.3 238.9 147.5 0.0 2,046.8 26,763.0

ブロック11 3,544.2 2,368.8 894.2 176.1 2.0 1.1 6,986.4 8.0 10.7 18.7 5,542.4 130.5 161.2 96.7 257.9 50.4 147.6 0.0 586.4 13,133.9

ブロック12 15.8 2.0 0.7 0.4 0.0 0.0 18.9 0.0 0.4 0.4 18.1 0.8 1.0 0.5 1.5 0.4 0.1 0.0 2.8 40.2

ブロック13 8,526.6 2,372.6 4,710.5 3,800.2 3.2 1.2 19,414.3 41.4 25.6 67.0 16,259.5 2,051.2 215.6 113.4 329.0 180.1 147.8 0.0 2,708.1 38,448.9

ブロック14 24,404.7 8,917.1 7,438.0 3,330.1 15.8 7.6 44,113.3 44.8 23.5 68.3 34,484.5 1,519.4 590.3 368.0 958.3 250.6 555.5 0.0 3,283.8 81,949.9

ブロック15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ブロック16 2,173,745.3 1,374,736.1 393,920.0 227,170.5 206.9 83.2 4,169,862.0 0.0 7.3 7.3 3,094,082.4 221,235.1 166,004.1 82,403.8 248,407.9 88,394.8 85,646.0 0.0 643,683.8 7,907,635.5

ブロック17 21,602.0 12,228.4 2,542.2 1,273.9 3.1 1.5 37,651.1 0.0 0.0 0.0 27,937.1 1,764.0 1,258.9 712.9 1,971.8 390.8 761.8 0.0 4,888.4 70,476.6

ブロック18 100,207.4 63,043.4 15,912.8 9,048.3 19.8 7.4 188,239.1 15.9 0.0 15.9 140,293.0 7,453.2 6,748.6 3,253.4 10,002.0 2,860.0 3,927.6 0.0 24,242.8 352,790.8

ブロック19 117,568.3 76,334.4 24,606.3 11,547.2 55.5 19.5 230,131.2 13.7 0.0 13.7 171,311.9 7,693.3 7,474.2 3,534.5 11,008.7 3,788.2 4,755.6 0.0 27,245.8 428,702.6

ブロック20 30,121.1 15,292.1 5,926.8 3,985.3 7.8 3.2 55,336.3 0.0 0.0 0.0 41,059.6 2,874.1 1,678.1 788.9 2,467.0 1,017.8 952.7 0.0 7,311.6 103,707.5

合計 2,583,850.4 1,614,968.2 479,722.8 273,646.8 400.0 159.5 4,952,747.7 309.5 198.3 507.8 3,688,432.1 255,501.9 190,830.9 94,496.2 285,327.1 100,189.9 100,612.3 0.0 741,631.2 9,383,318.8

水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

公共土木施設
等被害額

営業停止損失

家屋における
応急対策費用

家屋 家庭用品

事業所におけ
る応急対策費

用

国・地方公共
団体における
応急対策費用

その他の間接
被害

小計 合計 備考
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 76,486.3 11,476.1 65,010.3 32,505.1 0.30000 9,751.5 9,751.5

1/10 0.10000 173,475.0 104,716.9 68,758.1 66,884.2 0.10000 6,688.4 16,439.9

1/30 0.03333 4,092,314.8 3,898,933.5 193,381.3 131,069.7 0.06667 8,738.4 25,178.3

1/50 0.02000 6,855,249.6 6,784,707.1 70,542.5 131,961.9 0.01333 1,759.1 26,937.4

1/100 0.01000 8,325,159.1 8,286,132.9 39,026.2 54,784.4 0.01000 547.8 27,485.2

1/200 0.00500 9,331,149.4 9,335,728.9 -4,579.5 17,223.4 0.00500 86.1 27,571.3

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 11,476.1 10,145.0 1,331.1 665.5 0.30000 199.7 199.7

1/10 0.10000 104,716.9 74,904.6 29,812.3 15,571.7 0.10000 1,557.2 1,756.9

1/30 0.03333 3,898,933.5 656,802.9 3,242,130.6 1,635,971.5 0.06667 109,070.2 110,827.1

1/50 0.02000 6,784,707.1 6,707,358.7 77,348.4 1,659,739.5 0.01333 22,124.3 132,951.4

1/100 0.01000 8,286,132.9 8,287,104.7 -971.8 38,188.3 0.01000 381.9 133,333.3

1/200 0.00500 9,335,728.9 9,411,842.6 -76,113.7 -38,542.7 0.00500 -192.7 133,140.6

様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：大和川水系 河川名：大和川・佐保川

1/2 0.50000 0.0 0.0 0.0 － － － 0.0

1/5 0.20000 10,145.0 5,595.7 4,549.3 2,274.6 0.30000 682.4 682.4

1/10 0.10000 74,904.6 41,206.4 33,698.2 19,123.7 0.10000 1,912.4 2,594.8

1/30 0.03333 656,802.9 552,407.0 104,395.9 69,047.1 0.06667 4,603.4 7,198.2

1/50 0.02000 6,707,358.7 6,632,222.0 75,136.7 89,766.3 0.01333 1,196.6 8,394.8

1/100 0.01000 8,287,104.7 8,260,599.9 26,504.8 50,820.7 0.01000 508.2 8,903.0

1/200 0.00500 9,411,842.6 9,383,318.8 28,523.8 27,514.3 0.00500 137.6 9,040.6

年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均

被害軽減額
④

区間確率
⑤

年平均
被害軽減額

④×⑤

年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

備考事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

対象期間：当面整備～整備計画完成　単位：百万円

対象期間：現況～当面整備　単位：百万円

流量規模 超過確率

被　　害　　額
区間平均

被害軽減額
④

区間確率
⑤

年平均
被害軽減額

④×⑤

年平均
被害軽減額

④×⑤

対象期間：事業実施前～現況　単位：百万円

備考流量規模 超過確率
年平均被害軽減額の累計
=年平均被害軽減期待額

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

被　　害　　額
区間平均

被害軽減額
④

区間確率
⑤
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様式－５ 費用対便益（全体事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.127 0.0 0.0 5,035.0 8,074.7 0.0 0.0 5,035.0 8,074.7

H 26 -8 1.369 1.091 3,155.6 4,320.0 4,420.7 6,602.7 727.9 1,087.2 5,148.6 7,689.9

H 27 -7 1.316 1.088 4,475.7 5,890.0 4,215.0 6,035.1 677.8 970.5 4,892.8 7,005.6

H 28 -6 1.265 1.082 6,612.7 8,365.1 3,592.0 4,916.5 763.7 1,045.3 4,355.7 5,961.8

H 29 -5 1.217 1.057 7,838.8 9,539.8 3,485.4 4,483.5 636.2 818.4 4,121.6 5,301.9

H 30 -4 1.170 1.022 10,013.8 11,716.1 8,159.2 9,756.3 1,032.0 1,234.0 9,191.2 10,990.3

R 1 -3 1.125 1.000 11,785.0 13,258.1 6,512.0 7,326.0 1,099.3 1,236.7 7,611.3 8,562.7

R 2 -2 1.082 1.000 15,607.8 16,887.6 12,359.3 13,372.8 1,296.6 1,402.9 13,655.9 14,775.7

R 3 -1 1.040 1.000 23,862.4 24,816.9 9,947.6 10,345.5 1,092.8 1,136.5 11,040.4 11,482.0

R 4 0 1.000 1.000 25,520.1 25,520.1 6,865.2 6,865.2 577.9 577.9 7,443.1 7,443.1

R 5 1 0.962 1.000 27,571.3 26,523.6 6,191.0 5,955.8 933.7 898.2 7,124.7 6,854.0

R 6 2 0.925 1.000 28,344.2 26,218.4 8,489.9 7,853.1 842.0 778.9 9,331.9 8,632.0

R 7 3 0.889 1.000 29,491.3 26,217.8 9,002.8 8,003.5 1,154.6 1,026.4 10,157.4 9,029.9

R 8 4 0.855 1.000 156,086.6 133,454.0 6,096.5 5,212.5 1,224.4 1,046.9 7,320.9 6,259.4

R 9 5 0.822 1.000 157,637.7 129,578.2 7,165.5 5,890.0 829.1 681.5 7,994.6 6,571.5

R 10 6 0.790 1.000 160,711.9 126,962.4 6,200.0 4,898.0 974.5 769.9 7,174.5 5,667.9

R 11 7 0.760 1.000 163,356.1 124,150.6 5,478.2 4,163.5 843.2 640.8 6,321.4 4,804.3

R 12 8 0.731 1.000 167,295.9 122,293.3 3,919.8 2,865.4 745.0 544.6 4,664.8 3,410.0

R 13 9 0.703 1.000 168,076.1 118,157.5 2,839.5 1,996.2 533.1 374.8 3,372.6 2,371.0

R 14 10 0.676 1.000 169,237.9 114,404.8 3,391.7 2,292.8 386.2 261.1 3,777.9 2,553.9

R 15 11 0.650 1.000 169,752.3 110,339.0 2,574.2 1,673.2 461.3 299.8 3,035.5 1,973.0

R 16 12 0.625 1.000 169,752.3 106,095.2 1,517.9 948.7 350.1 218.8 1,868.0 1,167.5

R 17 13 0.601 1.000 169,752.3 102,021.1 1,688.1 1,014.5 206.4 124.0 1,894.5 1,138.5

R 18 14 0.577 1.000 169,752.3 97,947.1 1,688.1 974.0 229.6 132.5 1,917.7 1,106.5

R 19 15 0.555 1.000 169,752.3 94,212.5 1,459.1 809.8 229.6 127.4 1,688.7 937.2

R 20 16 0.534 1.000 169,752.3 90,647.7 1,462.7 781.1 198.4 105.9 1,661.1 887.0

R 21 17 0.513 1.000 169,752.3 87,082.9 1,471.1 754.7 198.9 102.0 1,670.0 856.7

R 22 18 0.494 1.000 169,752.3 83,857.6 1,384.5 684.0 200.1 98.8 1,584.6 782.8

R 23 19 0.475 1.000 169,752.3 80,632.3 1,384.5 657.7 188.3 89.4 1,572.8 747.1

R 24 20 0.456 1.000 169,752.3 77,407.0 188.3 85.9 188.3 85.9

R 25 21 0.439 1.000 169,752.3 74,521.3 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 169,752.3 71,635.5 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 169,752.3 68,919.4 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 169,752.3 66,203.4 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 169,752.3 63,657.1 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 169,752.3 61,280.6 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 169,752.3 58,904.0 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 169,752.3 56,527.5 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 169,752.3 54,490.5 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 169,752.3 52,283.7 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 169,752.3 50,246.7 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 169,752.3 48,379.4 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 169,752.3 46,512.1 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 169,752.3 44,814.6 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 169,752.3 42,947.3 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 169,752.3 41,419.6 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 169,752.3 39,722.0 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 169,752.3 38,194.3 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 169,752.3 36,836.2 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 169,752.3 35,308.5 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 169,752.3 33,950.5 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 169,752.3 32,762.2 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 169,752.3 31,404.2 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 169,752.3 30,215.9 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 169,752.3 29,027.6 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 169,752.3 28,009.1 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 169,752.3 26,820.9 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 169,752.3 25,802.3 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 169,752.3 24,783.8 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 169,752.3 23,935.1 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 169,752.3 22,916.6 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 169,752.3 22,067.8 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 169,752.3 21,219.0 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 169,752.3 20,370.3 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 169,752.3 19,691.3 649.0 75.3 649.0 75.3

R 60 56 0.111 1.000 169,752.3 18,842.5 649.0 72.0 649.0 72.0

R 61 57 0.107 1.000 169,752.3 18,163.5 649.0 69.4 649.0 69.4

R 62 58 0.103 1.000 169,752.3 17,484.5 649.0 66.8 649.0 66.8

R 63 59 0.099 1.000 169,752.3 16,805.5 649.0 64.3 649.0 64.3

R 64 60 0.095 1.000 169,752.3 16,126.5 649.0 61.7 649.0 61.7

R 65 61 0.091 1.000 169,752.3 15,447.5 649.0 59.1 649.0 59.1

R 66 62 0.088 1.000 169,752.3 14,938.2 649.0 57.1 649.0 57.1

R 67 63 0.085 1.000 169,752.3 14,428.9 649.0 55.2 649.0 55.2

R 68 64 0.081 1.000 169,752.3 13,749.9 649.0 52.6 649.0 52.6

R 69 65 0.078 1.000 169,752.3 13,240.7 649.0 50.6 649.0 50.6

R 70 66 0.075 1.000 169,752.3 12,731.4 649.0 48.7 649.0 48.7

R 71 67 0.072 1.000 169,752.3 12,222.2 649.0 46.7 649.0 46.7

R 72 68 0.069 1.000 169,752.3 11,712.9 649.0 44.8 649.0 44.8

R 73 69 0.067 1.000 169,752.3 11,373.4 649.0 43.5 649.0 43.5
11,352,066.6 3,651,564.6 1,068.8 3,652,633.4 137,996.6 135,206.8 50,622.0 24,237.1 188,618.5 159,443.9 22.9 3,493,189.5 46%

河川名：大和川・佐保川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

現在価値
①

残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

整
備
期
間
（

2
9
年
）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

費用 現在価値 費用

便益
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.127 0.0 0.0 5,035.0 8,074.7 0.0 0.0 5,035.0 8,074.7

H 26 -8 1.369 1.091 3,155.6 4,320.0 4,420.7 6,602.7 727.9 1,087.2 5,148.6 7,689.9

H 27 -7 1.316 1.088 4,475.7 5,890.0 4,215.0 6,035.1 677.8 970.5 4,892.8 7,005.6

H 28 -6 1.265 1.082 6,612.7 8,365.1 3,592.0 4,916.5 763.7 1,045.3 4,355.7 5,961.8

H 29 -5 1.217 1.057 7,838.8 9,539.8 3,485.4 4,483.5 636.2 818.4 4,121.6 5,301.9

H 30 -4 1.170 1.022 10,013.8 11,716.1 8,159.2 9,756.3 1,032.0 1,234.0 9,191.2 10,990.3

R 1 -3 1.125 1.000 11,785.0 13,258.1 6,512.0 7,326.0 1,099.3 1,236.7 7,611.3 8,562.7

R 2 -2 1.082 1.000 15,607.8 16,887.6 12,359.3 13,372.8 1,296.6 1,402.9 13,655.9 14,775.7

R 3 -1 1.040 1.000 23,862.4 24,816.9 9,947.6 10,345.5 1,092.8 1,136.5 11,040.4 11,482.0

R 4 0 1.000 1.000 25,520.1 25,520.1 6,865.2 6,865.2 577.9 577.9 7,443.1 7,443.1

R 5 1 0.962 1.000 27,571.3 26,523.6 6,810.1 6,551.3 933.7 898.2 7,743.8 7,449.5

R 6 2 0.925 1.000 28,344.2 26,218.4 9,338.9 8,638.5 842.0 778.9 10,180.9 9,417.4

R 7 3 0.889 1.000 29,491.3 26,217.8 9,903.1 8,803.9 1,154.6 1,026.4 11,057.7 9,830.3

R 8 4 0.855 1.000 156,086.6 133,454.0 6,706.2 5,733.8 1,224.4 1,046.9 7,930.6 6,780.7

R 9 5 0.822 1.000 157,637.7 129,578.2 7,882.0 6,479.0 829.1 681.5 8,711.1 7,160.5

R 10 6 0.790 1.000 160,711.9 126,962.4 6,820.0 5,387.8 974.5 769.9 7,794.5 6,157.7

R 11 7 0.760 1.000 163,356.1 124,150.6 6,026.1 4,579.8 843.2 640.8 6,869.3 5,220.6

R 12 8 0.731 1.000 167,295.9 122,293.3 4,311.8 3,151.9 745.0 544.6 5,056.8 3,696.5

R 13 9 0.703 1.000 168,076.1 118,157.5 3,123.5 2,195.8 533.1 374.8 3,656.6 2,570.6

R 14 10 0.676 1.000 169,237.9 114,404.8 3,730.9 2,522.1 386.2 261.1 4,117.1 2,783.2

R 15 11 0.650 1.000 169,752.3 110,339.0 2,831.6 1,840.5 461.3 299.8 3,292.9 2,140.3

R 16 12 0.625 1.000 169,752.3 106,095.2 1,669.7 1,043.6 350.1 218.8 2,019.8 1,262.4

R 17 13 0.601 1.000 169,752.3 102,021.1 1,856.9 1,116.0 206.4 124.0 2,063.3 1,240.0

R 18 14 0.577 1.000 169,752.3 97,947.1 1,856.9 1,071.4 229.6 132.5 2,086.5 1,203.9

R 19 15 0.555 1.000 169,752.3 94,212.5 1,605.0 890.8 229.6 127.4 1,834.6 1,018.2

R 20 16 0.534 1.000 169,752.3 90,647.7 1,608.9 859.2 198.4 105.9 1,807.3 965.1

R 21 17 0.513 1.000 169,752.3 87,082.9 1,618.2 830.1 198.9 102.0 1,817.1 932.1

R 22 18 0.494 1.000 169,752.3 83,857.6 1,523.0 752.4 200.1 98.8 1,723.1 851.2

R 23 19 0.475 1.000 169,752.3 80,632.3 1,523.0 723.4 188.3 89.4 1,711.3 812.8

R 24 20 0.456 1.000 169,752.3 77,407.0 188.3 85.9 188.3 85.9

R 25 21 0.439 1.000 169,752.3 74,521.3 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 169,752.3 71,635.5 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 169,752.3 68,919.4 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 169,752.3 66,203.4 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 169,752.3 63,657.1 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 169,752.3 61,280.6 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 169,752.3 58,904.0 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 169,752.3 56,527.5 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 169,752.3 54,490.5 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 169,752.3 52,283.7 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 169,752.3 50,246.7 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 169,752.3 48,379.4 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 169,752.3 46,512.1 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 169,752.3 44,814.6 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 169,752.3 42,947.3 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 169,752.3 41,419.6 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 169,752.3 39,722.0 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 169,752.3 38,194.3 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 169,752.3 36,836.2 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 169,752.3 35,308.5 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 169,752.3 33,950.5 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 169,752.3 32,762.2 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 169,752.3 31,404.2 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 169,752.3 30,215.9 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 169,752.3 29,027.6 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 169,752.3 28,009.1 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 169,752.3 26,820.9 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 169,752.3 25,802.3 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 169,752.3 24,783.8 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 169,752.3 23,935.1 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 169,752.3 22,916.6 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 169,752.3 22,067.8 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 169,752.3 21,219.0 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 169,752.3 20,370.3 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 169,752.3 19,691.3 649.0 75.3 649.0 75.3

R 60 56 0.111 1.000 169,752.3 18,842.5 649.0 72.0 649.0 72.0

R 61 57 0.107 1.000 169,752.3 18,163.5 649.0 69.4 649.0 69.4

R 62 58 0.103 1.000 169,752.3 17,484.5 649.0 66.8 649.0 66.8

R 63 59 0.099 1.000 169,752.3 16,805.5 649.0 64.3 649.0 64.3

R 64 60 0.095 1.000 169,752.3 16,126.5 649.0 61.7 649.0 61.7

R 65 61 0.091 1.000 169,752.3 15,447.5 649.0 59.1 649.0 59.1

R 66 62 0.088 1.000 169,752.3 14,938.2 649.0 57.1 649.0 57.1

R 67 63 0.085 1.000 169,752.3 14,428.9 649.0 55.2 649.0 55.2

R 68 64 0.081 1.000 169,752.3 13,749.9 649.0 52.6 649.0 52.6

R 69 65 0.078 1.000 169,752.3 13,240.7 649.0 50.6 649.0 50.6

R 70 66 0.075 1.000 169,752.3 12,731.4 649.0 48.7 649.0 48.7

R 71 67 0.072 1.000 169,752.3 12,222.2 649.0 46.7 649.0 46.7

R 72 68 0.069 1.000 169,752.3 11,712.9 649.0 44.8 649.0 44.8

R 73 69 0.067 1.000 169,752.3 11,373.4 649.0 43.5 649.0 43.5
11,352,066.6 3,651,564.6 1,131.8 3,652,696.4 145,337.3 140,949.6 50,622.0 24,237.1 195,959.3 165,186.7 22.1 3,487,509.7 46%
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様式－５ 費用対便益（全体事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.127 0.0 0.0 5,035.0 8,074.7 0.0 0.0 5,035.0 8,074.7

H 26 -8 1.369 1.091 3,155.6 4,320.0 4,420.7 6,602.7 727.9 1,087.2 5,148.6 7,689.9

H 27 -7 1.316 1.088 4,475.7 5,890.0 4,215.0 6,035.1 677.8 970.5 4,892.8 7,005.6

H 28 -6 1.265 1.082 6,612.7 8,365.1 3,592.0 4,916.5 763.7 1,045.3 4,355.7 5,961.8

H 29 -5 1.217 1.057 7,838.8 9,539.8 3,485.4 4,483.5 636.2 818.4 4,121.6 5,301.9

H 30 -4 1.170 1.022 10,013.8 11,716.1 8,159.2 9,756.3 1,032.0 1,234.0 9,191.2 10,990.3

R 1 -3 1.125 1.000 11,785.0 13,258.1 6,512.0 7,326.0 1,099.3 1,236.7 7,611.3 8,562.7

R 2 -2 1.082 1.000 15,607.8 16,887.6 12,359.3 13,372.8 1,296.6 1,402.9 13,655.9 14,775.7

R 3 -1 1.040 1.000 23,862.4 24,816.9 9,947.6 10,345.5 1,092.8 1,136.5 11,040.4 11,482.0

R 4 0 1.000 1.000 25,520.1 25,520.1 6,865.2 6,865.2 577.9 577.9 7,443.1 7,443.1

R 5 1 0.962 1.000 27,571.3 26,523.6 5,571.9 5,360.2 933.7 898.2 6,505.6 6,258.4

R 6 2 0.925 1.000 28,344.2 26,218.4 7,640.9 7,067.8 842.0 778.9 8,482.9 7,846.7

R 7 3 0.889 1.000 29,491.3 26,217.8 8,102.5 7,203.1 1,154.6 1,026.4 9,257.1 8,229.5

R 8 4 0.855 1.000 156,086.6 133,454.0 5,486.9 4,691.3 1,224.4 1,046.9 6,711.3 5,738.2

R 9 5 0.822 1.000 157,637.7 129,578.2 6,448.9 5,301.0 829.1 681.5 7,278.0 5,982.5

R 10 6 0.790 1.000 160,711.9 126,962.4 5,580.0 4,408.2 974.5 769.9 6,554.5 5,178.1

R 11 7 0.760 1.000 163,356.1 124,150.6 4,930.4 3,747.1 843.2 640.8 5,773.6 4,387.9

R 12 8 0.731 1.000 167,295.9 122,293.3 3,527.8 2,578.8 745.0 544.6 4,272.8 3,123.4

R 13 9 0.703 1.000 168,076.1 118,157.5 2,555.6 1,796.6 533.1 374.8 3,088.7 2,171.4

R 14 10 0.676 1.000 169,237.9 114,404.8 3,052.5 2,063.5 386.2 261.1 3,438.7 2,324.6

R 15 11 0.650 1.000 169,752.3 110,339.0 2,316.8 1,505.9 461.3 299.8 2,778.1 1,805.7

R 16 12 0.625 1.000 169,752.3 106,095.2 1,366.1 853.8 350.1 218.8 1,716.2 1,072.6

R 17 13 0.601 1.000 169,752.3 102,021.1 1,519.3 913.1 206.4 124.0 1,725.7 1,037.1

R 18 14 0.577 1.000 169,752.3 97,947.1 1,519.3 876.6 229.6 132.5 1,748.9 1,009.1

R 19 15 0.555 1.000 169,752.3 94,212.5 1,313.2 728.8 229.6 127.4 1,542.8 856.2

R 20 16 0.534 1.000 169,752.3 90,647.7 1,316.4 703.0 198.4 105.9 1,514.8 808.9

R 21 17 0.513 1.000 169,752.3 87,082.9 1,324.0 679.2 198.9 102.0 1,522.9 781.2

R 22 18 0.494 1.000 169,752.3 83,857.6 1,246.1 615.6 200.1 98.8 1,446.2 714.4

R 23 19 0.475 1.000 169,752.3 80,632.3 1,246.1 591.9 188.3 89.4 1,434.4 681.3

R 24 20 0.456 1.000 169,752.3 77,407.0 188.3 85.9 188.3 85.9

R 25 21 0.439 1.000 169,752.3 74,521.3 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 169,752.3 71,635.5 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 169,752.3 68,919.4 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 169,752.3 66,203.4 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 169,752.3 63,657.1 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 169,752.3 61,280.6 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 169,752.3 58,904.0 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 169,752.3 56,527.5 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 169,752.3 54,490.5 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 169,752.3 52,283.7 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 169,752.3 50,246.7 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 169,752.3 48,379.4 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 169,752.3 46,512.1 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 169,752.3 44,814.6 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 169,752.3 42,947.3 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 169,752.3 41,419.6 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 169,752.3 39,722.0 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 169,752.3 38,194.3 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 169,752.3 36,836.2 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 169,752.3 35,308.5 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 169,752.3 33,950.5 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 169,752.3 32,762.2 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 169,752.3 31,404.2 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 169,752.3 30,215.9 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 169,752.3 29,027.6 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 169,752.3 28,009.1 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 169,752.3 26,820.9 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 169,752.3 25,802.3 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 169,752.3 24,783.8 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 169,752.3 23,935.1 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 169,752.3 22,916.6 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 169,752.3 22,067.8 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 169,752.3 21,219.0 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 169,752.3 20,370.3 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 169,752.3 19,691.3 649.0 75.3 649.0 75.3

R 60 56 0.111 1.000 169,752.3 18,842.5 649.0 72.0 649.0 72.0

R 61 57 0.107 1.000 169,752.3 18,163.5 649.0 69.4 649.0 69.4

R 62 58 0.103 1.000 169,752.3 17,484.5 649.0 66.8 649.0 66.8

R 63 59 0.099 1.000 169,752.3 16,805.5 649.0 64.3 649.0 64.3

R 64 60 0.095 1.000 169,752.3 16,126.5 649.0 61.7 649.0 61.7

R 65 61 0.091 1.000 169,752.3 15,447.5 649.0 59.1 649.0 59.1

R 66 62 0.088 1.000 169,752.3 14,938.2 649.0 57.1 649.0 57.1

R 67 63 0.085 1.000 169,752.3 14,428.9 649.0 55.2 649.0 55.2

R 68 64 0.081 1.000 169,752.3 13,749.9 649.0 52.6 649.0 52.6

R 69 65 0.078 1.000 169,752.3 13,240.7 649.0 50.6 649.0 50.6

R 70 66 0.075 1.000 169,752.3 12,731.4 649.0 48.7 649.0 48.7

R 71 67 0.072 1.000 169,752.3 12,222.2 649.0 46.7 649.0 46.7

R 72 68 0.069 1.000 169,752.3 11,712.9 649.0 44.8 649.0 44.8

R 73 69 0.067 1.000 169,752.3 11,373.4 649.0 43.5 649.0 43.5
11,352,066.6 3,651,564.6 1,005.9 3,652,570.5 130,656.2 129,463.8 50,622.0 24,237.1 181,278.2 153,700.9 23.8 3,498,869.6 46%
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -10 1.480 1.127 0.0 0.0 5,035.0 8,398.2 0.0 0.0 5,035.0 8,398.2

H 26 -9 1.423 1.091 3,155.6 4,490.4 4,420.7 6,863.1 727.9 1,130.1 5,148.6 7,993.2

H 27 -7 1.316 1.088 4,475.7 5,890.0 4,215.0 6,035.1 677.8 970.5 4,892.8 7,005.6

H 28 -6 1.265 1.082 6,612.7 8,365.1 3,592.0 4,916.5 763.7 1,045.3 4,355.7 5,961.8

H 29 -5 1.217 1.057 7,838.8 9,539.8 3,485.4 4,483.5 636.2 818.4 4,121.6 5,301.9

H 30 -4 1.170 1.022 10,013.8 11,716.1 8,159.2 9,756.3 1,032.0 1,234.0 9,191.2 10,990.3

R 1 -3 1.125 1.000 11,785.0 13,258.1 6,512.0 7,326.0 1,099.3 1,236.7 7,611.3 8,562.7

R 2 -2 1.082 1.000 15,607.8 16,887.6 12,359.3 13,372.8 1,296.6 1,403.0 13,656.0 14,775.8

R 3 -1 1.040 1.000 23,862.4 24,816.9 9,947.6 10,345.5 1,092.8 1,136.5 11,040.3 11,482.0

R 4 0 1.000 1.000 25,520.1 25,520.1 6,865.2 6,865.2 577.9 577.9 7,443.1 7,443.1

R 5 1 0.962 1.000 27,571.3 26,523.6 5,601.4 5,388.5 933.7 898.2 6,535.1 6,286.7

R 6 2 0.925 1.000 28,442.4 26,309.2 7,462.4 6,902.7 761.8 704.7 8,224.2 7,607.4

R 7 3 0.889 1.000 29,690.9 26,395.2 8,047.6 7,154.3 1,014.9 902.2 9,062.5 8,056.5

R 8 4 0.855 1.000 156,461.4 133,774.5 6,346.3 5,426.1 1,094.5 935.8 7,440.8 6,361.9

R 9 5 0.822 1.000 157,970.1 129,851.4 6,075.8 4,994.3 863.1 709.5 6,938.9 5,703.8

R 10 6 0.790 1.000 160,711.9 126,962.4 6,069.3 4,794.7 826.3 652.8 6,895.6 5,447.5

R 11 7 0.760 1.000 163,429.2 124,206.2 5,369.0 4,080.4 825.4 627.3 6,194.4 4,707.7

R 12 8 0.731 1.000 165,421.9 120,923.4 4,585.5 3,352.0 730.2 533.8 5,315.7 3,885.8

R 13 9 0.703 1.000 167,284.9 117,601.3 3,392.1 2,384.6 623.6 438.4 4,015.7 2,823.0

R 14 10 0.676 1.000 168,004.6 113,571.1 2,595.3 1,754.4 461.3 311.8 3,056.6 2,066.2

R 15 11 0.650 1.000 169,190.4 109,973.8 3,068.8 1,994.7 353.0 229.5 3,421.8 2,224.2

R 16 12 0.625 1.000 169,724.3 106,077.7 2,367.9 1,479.9 417.3 260.8 2,785.2 1,740.7

R 17 13 0.601 1.000 169,752.3 102,021.1 1,524.3 916.1 322.0 193.5 1,846.3 1,109.6

R 18 14 0.577 1.000 169,752.3 97,947.1 1,486.8 857.9 207.3 119.6 1,694.1 977.5

R 19 15 0.555 1.000 169,752.3 94,212.5 1,527.3 847.7 202.2 112.2 1,729.5 959.9

R 20 16 0.534 1.000 169,752.3 90,647.7 1,418.2 757.3 207.7 110.9 1,625.9 868.2

R 21 17 0.513 1.000 169,752.3 87,082.9 1,321.4 677.9 192.9 99.0 1,514.3 776.9

R 22 18 0.494 1.000 169,752.3 83,857.6 1,325.9 655.0 179.7 88.8 1,505.6 743.8

R 23 19 0.475 1.000 169,752.3 80,632.3 1,314.4 624.3 180.3 85.6 1,494.7 709.9

R 24 20 0.456 1.000 169,752.3 77,407.0 1,252.8 571.3 178.8 81.5 1,431.6 652.8

R 25 21 0.439 1.000 169,752.3 74,521.3 1,252.6 549.9 170.4 74.8 1,423.0 624.7

R 26 22 0.422 1.000 169,752.3 71,635.5 170.4 71.9 170.4 71.9

R 27 23 0.406 1.000 169,752.3 68,919.4 607.1 246.5 607.1 246.5

R 28 24 0.390 1.000 169,752.3 66,203.4 607.1 236.8 607.1 236.8

R 29 25 0.375 1.000 169,752.3 63,657.1 607.1 227.7 607.1 227.7

R 30 26 0.361 1.000 169,752.3 61,280.6 607.1 219.2 607.1 219.2

R 31 27 0.347 1.000 169,752.3 58,904.0 607.1 210.7 607.1 210.7

R 32 28 0.333 1.000 169,752.3 56,527.5 607.1 202.2 607.1 202.2

R 33 29 0.321 1.000 169,752.3 54,490.5 607.1 194.9 607.1 194.9

R 34 30 0.308 1.000 169,752.3 52,283.7 607.1 187.0 607.1 187.0

R 35 31 0.296 1.000 169,752.3 50,246.7 607.1 179.7 607.1 179.7

R 36 32 0.285 1.000 169,752.3 48,379.4 607.1 173.0 607.1 173.0

R 37 33 0.274 1.000 169,752.3 46,512.1 607.1 166.3 607.1 166.3

R 38 34 0.264 1.000 169,752.3 44,814.6 607.1 160.3 607.1 160.3

R 39 35 0.253 1.000 169,752.3 42,947.3 607.1 153.6 607.1 153.6

R 40 36 0.244 1.000 169,752.3 41,419.6 607.1 148.1 607.1 148.1

R 41 37 0.234 1.000 169,752.3 39,722.0 607.1 142.1 607.1 142.1

R 42 38 0.225 1.000 169,752.3 38,194.3 607.1 136.6 607.1 136.6

R 43 39 0.217 1.000 169,752.3 36,836.2 607.1 131.7 607.1 131.7

R 44 40 0.208 1.000 169,752.3 35,308.5 607.1 126.3 607.1 126.3

R 45 41 0.200 1.000 169,752.3 33,950.5 607.1 121.4 607.1 121.4

R 46 42 0.193 1.000 169,752.3 32,762.2 607.1 117.2 607.1 117.2

R 47 43 0.185 1.000 169,752.3 31,404.2 607.1 112.3 607.1 112.3

R 48 44 0.178 1.000 169,752.3 30,215.9 607.1 108.1 607.1 108.1

R 49 45 0.171 1.000 169,752.3 29,027.6 607.1 103.8 607.1 103.8

R 50 46 0.165 1.000 169,752.3 28,009.1 607.1 100.2 607.1 100.2

R 51 47 0.158 1.000 169,752.3 26,820.9 607.1 95.9 607.1 95.9

R 52 48 0.152 1.000 169,752.3 25,802.3 607.1 92.3 607.1 92.3

R 53 49 0.146 1.000 169,752.3 24,783.8 607.1 88.6 607.1 88.6

R 54 50 0.141 1.000 169,752.3 23,935.1 607.1 85.6 607.1 85.6

R 55 51 0.135 1.000 169,752.3 22,916.6 607.1 82.0 607.1 82.0

R 56 52 0.130 1.000 169,752.3 22,067.8 607.1 78.9 607.1 78.9

R 57 53 0.125 1.000 169,752.3 21,219.0 607.1 75.9 607.1 75.9

R 58 54 0.120 1.000 169,752.3 20,370.3 607.1 72.9 607.1 72.9

R 59 55 0.116 1.000 169,752.3 19,691.3 607.1 70.4 607.1 70.4

R 60 56 0.111 1.000 169,752.3 18,842.5 607.1 67.4 607.1 67.4

R 61 57 0.107 1.000 169,752.3 18,163.5 607.1 65.0 607.1 65.0

R 62 58 0.103 1.000 169,752.3 17,484.5 607.1 62.5 607.1 62.5

R 63 59 0.099 1.000 169,752.3 16,805.5 607.1 60.1 607.1 60.1

R 64 60 0.095 1.000 169,752.3 16,126.5 607.1 57.7 607.1 57.7

R 65 61 0.091 1.000 169,752.3 15,447.5 607.1 55.2 607.1 55.2

R 66 62 0.088 1.000 169,752.3 14,938.2 607.1 53.4 607.1 53.4

R 67 63 0.085 1.000 169,752.3 14,428.9 607.1 51.6 607.1 51.6

R 68 64 0.081 1.000 169,752.3 13,749.9 607.1 49.2 607.1 49.2

R 69 65 0.078 1.000 169,752.3 13,240.7 607.1 47.4 607.1 47.4

R 70 66 0.075 1.000 169,752.3 12,731.4 607.1 45.5 607.1 45.5

R 71 67 0.072 1.000 169,752.3 12,222.2 607.1 43.7 607.1 43.7

R 72 68 0.069 1.000 169,752.3 11,712.9 607.1 41.9 607.1 41.9

R 73 69 0.067 1.000 169,752.3 11,373.4 607.1 40.7 607.1 40.7

R 74 70 0.064 1.000 169,752.3 10,864.1 607.1 38.9 607.1 38.9

R 75 71 0.062 1.000 169,752.3 10,524.6 607.1 37.6 607.1 37.6
11,688,160.9 3,670,898.7 988.2 3,671,886.9 137,996.6 134,526.2 48,568.8 23,261.0 186,565.4 157,787.2 23.3 3,514,099.7 42%
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様式－５ 費用対便益（全体事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.127 0.0 0.0 5,035.0 8,074.7 0.0 0.0 5,035.0 8,074.7

H 26 -8 1.369 1.091 3,155.6 4,320.0 4,420.7 6,602.7 727.9 1,087.2 5,148.6 7,689.9

H 27 -7 1.316 1.088 4,475.7 5,890.0 4,215.0 6,035.1 677.8 970.5 4,892.8 7,005.6

H 28 -6 1.265 1.082 6,612.7 8,365.1 3,592.0 4,916.5 763.7 1,045.3 4,355.7 5,961.8

H 29 -5 1.217 1.057 7,838.8 9,539.8 3,485.4 4,483.5 636.2 818.4 4,121.6 5,301.9

H 30 -4 1.170 1.022 10,013.8 11,716.1 8,159.2 9,756.3 1,032.0 1,234.0 9,191.2 10,990.3

R 1 -3 1.125 1.000 11,785.0 13,258.1 6,512.0 7,326.0 1,099.3 1,236.7 7,611.3 8,562.7

R 2 -2 1.082 1.000 15,607.8 16,887.6 12,359.3 13,372.8 1,296.6 1,403.0 13,656.0 14,775.8

R 3 -1 1.040 1.000 23,862.4 24,816.9 9,947.6 10,345.5 1,092.8 1,136.5 11,040.3 11,482.0

R 4 0 1.000 1.000 25,520.1 25,520.1 6,865.2 6,865.2 577.9 577.9 7,443.1 7,443.1

R 5 1 0.962 1.000 27,571.3 26,523.6 7,189.8 6,916.6 933.7 898.2 8,123.5 7,814.8

R 6 2 0.925 1.000 28,375.6 26,247.4 9,609.5 8,888.8 977.8 904.5 10,587.3 9,793.3

R 7 3 0.889 1.000 29,455.4 26,185.9 9,036.2 8,033.2 1,306.9 1,161.8 10,343.1 9,195.0

R 8 4 0.855 1.000 156,252.4 133,595.8 7,316.7 6,255.8 1,228.9 1,050.7 8,545.6 7,306.5

R 9 5 0.822 1.000 158,423.2 130,223.9 7,440.6 6,116.2 995.1 818.0 8,435.7 6,934.2

R 10 6 0.790 1.000 160,711.9 126,962.4 6,419.9 5,071.7 1,011.9 799.4 7,431.8 5,871.1

R 11 7 0.760 1.000 164,855.1 125,289.9 4,839.2 3,677.8 873.1 663.6 5,712.3 4,341.4

R 12 8 0.731 1.000 167,200.1 122,223.3 3,364.3 2,459.3 658.1 481.1 4,022.4 2,940.4

R 13 9 0.703 1.000 167,852.5 118,000.3 3,710.1 2,608.2 457.5 321.6 4,167.6 2,929.8

R 14 10 0.676 1.000 169,752.3 114,752.6 2,690.8 1,819.0 504.6 341.1 3,195.4 2,160.1

R 15 11 0.650 1.000 169,752.3 110,339.0 1,746.5 1,135.2 365.9 237.8 2,112.4 1,373.0

R 16 12 0.625 1.000 169,752.3 106,095.2 1,886.7 1,179.2 237.5 148.4 2,124.2 1,327.6

R 17 13 0.601 1.000 169,752.3 102,021.1 1,765.4 1,061.0 256.6 154.2 2,022.0 1,215.2

R 18 14 0.577 1.000 169,752.3 97,947.1 1,633.0 942.2 240.1 138.5 1,873.1 1,080.7

R 19 15 0.555 1.000 169,752.3 94,212.5 1,641.2 910.9 222.1 123.3 1,863.3 1,034.2

R 20 16 0.534 1.000 169,752.3 90,647.7 1,567.7 837.2 223.2 119.2 1,790.9 956.4

R 21 17 0.513 1.000 169,752.3 87,082.9 1,547.5 793.9 213.2 109.4 1,760.7 903.3

R 22 18 0.494 1.000 169,752.3 83,857.6 210.5 104.0 210.5 104.0

R 23 19 0.475 1.000 169,752.3 80,632.3 697.1 331.1 697.1 331.1

R 24 20 0.456 1.000 169,752.3 77,407.0 697.1 317.9 697.1 317.9

R 25 21 0.439 1.000 169,752.3 74,521.3 697.1 306.0 697.1 306.0

R 26 22 0.422 1.000 169,752.3 71,635.5 697.1 294.2 697.1 294.2

R 27 23 0.406 1.000 169,752.3 68,919.4 697.1 283.0 697.1 283.0

R 28 24 0.390 1.000 169,752.3 66,203.4 697.1 271.9 697.1 271.9

R 29 25 0.375 1.000 169,752.3 63,657.1 697.1 261.4 697.1 261.4

R 30 26 0.361 1.000 169,752.3 61,280.6 697.1 251.7 697.1 251.7

R 31 27 0.347 1.000 169,752.3 58,904.0 697.1 241.9 697.1 241.9

R 32 28 0.333 1.000 169,752.3 56,527.5 697.1 232.1 697.1 232.1

R 33 29 0.321 1.000 169,752.3 54,490.5 697.1 223.8 697.1 223.8

R 34 30 0.308 1.000 169,752.3 52,283.7 697.1 214.7 697.1 214.7

R 35 31 0.296 1.000 169,752.3 50,246.7 697.1 206.3 697.1 206.3

R 36 32 0.285 1.000 169,752.3 48,379.4 697.1 198.7 697.1 198.7

R 37 33 0.274 1.000 169,752.3 46,512.1 697.1 191.0 697.1 191.0

R 38 34 0.264 1.000 169,752.3 44,814.6 697.1 184.0 697.1 184.0

R 39 35 0.253 1.000 169,752.3 42,947.3 697.1 176.4 697.1 176.4

R 40 36 0.244 1.000 169,752.3 41,419.6 697.1 170.1 697.1 170.1

R 41 37 0.234 1.000 169,752.3 39,722.0 697.1 163.1 697.1 163.1

R 42 38 0.225 1.000 169,752.3 38,194.3 697.1 156.8 697.1 156.8

R 43 39 0.217 1.000 169,752.3 36,836.2 697.1 151.3 697.1 151.3

R 44 40 0.208 1.000 169,752.3 35,308.5 697.1 145.0 697.1 145.0

R 45 41 0.200 1.000 169,752.3 33,950.5 697.1 139.4 697.1 139.4

R 46 42 0.193 1.000 169,752.3 32,762.2 697.1 134.5 697.1 134.5

R 47 43 0.185 1.000 169,752.3 31,404.2 697.1 129.0 697.1 129.0

R 48 44 0.178 1.000 169,752.3 30,215.9 697.1 124.1 697.1 124.1

R 49 45 0.171 1.000 169,752.3 29,027.6 697.1 119.2 697.1 119.2

R 50 46 0.165 1.000 169,752.3 28,009.1 697.1 115.0 697.1 115.0

R 51 47 0.158 1.000 169,752.3 26,820.9 697.1 110.1 697.1 110.1

R 52 48 0.152 1.000 169,752.3 25,802.3 697.1 106.0 697.1 106.0

R 53 49 0.146 1.000 169,752.3 24,783.8 697.1 101.8 697.1 101.8

R 54 50 0.141 1.000 169,752.3 23,935.1 697.1 98.3 697.1 98.3

R 55 51 0.135 1.000 169,752.3 22,916.6 697.1 94.1 697.1 94.1

R 56 52 0.130 1.000 169,752.3 22,067.8 697.1 90.6 697.1 90.6

R 57 53 0.125 1.000 169,752.3 21,219.0 697.1 87.1 697.1 87.1

R 58 54 0.120 1.000 169,752.3 20,370.3 697.1 83.7 697.1 83.7

R 59 55 0.116 1.000 169,752.3 19,691.3 697.1 80.9 697.1 80.9

R 60 56 0.111 1.000 169,752.3 18,842.5 697.1 77.4 697.1 77.4

R 61 57 0.107 1.000 169,752.3 18,163.5 697.1 74.6 697.1 74.6

R 62 58 0.103 1.000 169,752.3 17,484.5 697.1 71.8 697.1 71.8

R 63 59 0.099 1.000 169,752.3 16,805.5 697.1 69.0 697.1 69.0

R 64 60 0.095 1.000 169,752.3 16,126.5 697.1 66.2 697.1 66.2

R 65 61 0.091 1.000 169,752.3 15,447.5 697.1 63.4 697.1 63.4

R 66 62 0.088 1.000 169,752.3 14,938.2 697.1 61.3 697.1 61.3

R 67 63 0.085 1.000 169,752.3 14,428.9 697.1 59.3 697.1 59.3

R 68 64 0.081 1.000 169,752.3 13,749.9 697.1 56.5 697.1 56.5

R 69 65 0.078 1.000 169,752.3 13,240.7 697.1 54.4 697.1 54.4

R 70 66 0.075 1.000 169,752.3 12,731.4 697.1 52.3 697.1 52.3

R 71 67 0.072 1.000 169,752.3 12,222.2 697.1 50.2 697.1 50.2
11,015,202.8 3,630,522.8 1,156.1 3,631,678.9 137,996.6 136,484.5 52,978.7 25,426.9 190,975.3 161,911.4 22.4 3,469,767.5 46%
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.151 0.0 0.0 5,035.0 8,246.7 0.0 0.0 5,035.0 8,246.7

H 26 -8 1.369 1.127 3,448.0 4,720.3 4,420.7 6,820.5 727.9 1,123.0 5,148.6 7,943.5

H 27 -7 1.316 1.088 4,890.3 6,435.6 4,215.0 6,035.1 677.8 970.5 4,892.8 7,005.6

H 28 -6 1.265 1.082 7,225.4 9,140.1 3,592.0 4,916.5 763.7 1,045.3 4,355.7 5,961.8

H 29 -5 1.217 1.057 8,565.0 10,423.6 3,485.4 4,483.5 636.2 818.4 4,121.6 5,301.9

H 30 -4 1.170 1.022 10,941.5 12,801.6 8,159.2 9,756.3 1,032.0 1,234.0 9,191.2 10,990.3

R 1 -3 1.125 1.000 12,876.9 14,486.5 6,512.0 7,326.0 1,099.3 1,236.7 7,611.3 8,562.7

R 2 -2 1.082 1.000 17,053.9 18,452.3 12,359.3 13,372.8 1,296.6 1,402.9 13,655.9 14,775.7

R 3 -1 1.040 1.000 26,073.3 27,116.2 9,947.6 10,345.5 1,092.8 1,136.5 11,040.4 11,482.0

R 4 0 1.000 1.000 27,884.5 27,884.5 6,865.2 6,865.2 577.9 577.9 7,443.1 7,443.1

R 5 1 0.962 1.000 30,125.8 28,981.0 6,191.0 5,955.8 933.7 898.2 7,124.7 6,854.0

R 6 2 0.925 1.000 30,970.5 28,647.7 8,489.9 7,853.1 842.0 778.9 9,331.9 8,632.0

R 7 3 0.889 1.000 32,224.1 28,647.2 9,002.8 8,003.5 1,154.6 1,026.4 10,157.4 9,029.9

R 8 4 0.855 1.000 170,624.3 145,883.8 6,096.5 5,212.5 1,224.4 1,046.9 7,320.9 6,259.4

R 9 5 0.822 1.000 172,319.4 141,646.5 7,165.5 5,890.0 829.1 681.5 7,994.6 6,571.5

R 10 6 0.790 1.000 175,679.1 138,786.5 6,200.0 4,898.0 974.5 769.9 7,174.5 5,667.9

R 11 7 0.760 1.000 178,569.1 135,712.5 5,478.2 4,163.5 843.2 640.8 6,321.4 4,804.3

R 12 8 0.731 1.000 182,068.3 133,091.9 3,919.8 2,865.4 745.0 544.6 4,664.8 3,410.0

R 13 9 0.703 1.000 183,333.6 128,883.5 2,839.5 1,996.2 533.1 374.8 3,372.6 2,371.0

R 14 10 0.676 1.000 184,639.1 124,816.0 3,391.7 2,292.8 386.2 261.1 3,777.9 2,553.9

R 15 11 0.650 1.000 185,473.3 120,557.6 2,574.2 1,673.2 461.3 299.8 3,035.5 1,973.0

R 16 12 0.625 1.000 185,473.3 115,920.8 1,517.9 948.7 350.1 218.8 1,868.0 1,167.5

R 17 13 0.601 1.000 185,473.3 111,469.5 1,688.1 1,014.5 206.4 124.0 1,894.5 1,138.5

R 18 14 0.577 1.000 185,473.3 107,018.1 1,688.1 974.0 229.6 132.5 1,917.7 1,106.5

R 19 15 0.555 1.000 185,473.3 102,937.7 1,459.1 809.8 229.6 127.4 1,688.7 937.2

R 20 16 0.534 1.000 185,473.3 99,042.7 1,462.7 781.1 198.4 105.9 1,661.1 887.0

R 21 17 0.513 1.000 185,473.3 95,147.8 1,471.1 754.7 198.9 102.0 1,670.0 856.7

R 22 18 0.494 1.000 185,473.3 91,623.8 1,384.5 684.0 200.1 98.8 1,584.6 782.8

R 23 19 0.475 1.000 185,473.3 88,099.8 1,384.5 657.7 188.3 89.4 1,572.8 747.1

R 24 20 0.456 1.000 185,473.3 84,575.8 188.3 85.9 188.3 85.9

R 25 21 0.439 1.000 185,473.3 81,422.8 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 185,473.3 78,269.7 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 185,473.3 75,302.2 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 185,473.3 72,334.6 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 185,473.3 69,552.5 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 185,473.3 66,955.9 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 185,473.3 64,359.2 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 185,473.3 61,762.6 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 185,473.3 59,536.9 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 185,473.3 57,125.8 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 185,473.3 54,900.1 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 185,473.3 52,859.9 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 185,473.3 50,819.7 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 185,473.3 48,965.0 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 185,473.3 46,924.7 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 185,473.3 45,255.5 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 185,473.3 43,400.8 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 185,473.3 41,731.5 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 185,473.3 40,247.7 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 185,473.3 38,578.4 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 185,473.3 37,094.7 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 185,473.3 35,796.3 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 185,473.3 34,312.6 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 185,473.3 33,014.2 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 185,473.3 31,715.9 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 185,473.3 30,603.1 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 185,473.3 29,304.8 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 185,473.3 28,191.9 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 185,473.3 27,079.1 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 185,473.3 26,151.7 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 185,473.3 25,038.9 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 185,473.3 24,111.5 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 185,473.3 23,184.2 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 185,473.3 22,256.8 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 185,473.3 21,514.9 649.0 75.3 649.0 75.3

R 60 56 0.111 1.000 185,473.3 20,587.5 649.0 72.0 649.0 72.0

R 61 57 0.107 1.000 185,473.3 19,845.6 649.0 69.4 649.0 69.4

R 62 58 0.103 1.000 185,473.3 19,103.7 649.0 66.8 649.0 66.8

R 63 59 0.099 1.000 185,473.3 18,361.9 649.0 64.3 649.0 64.3

R 64 60 0.095 1.000 185,473.3 17,620.0 649.0 61.7 649.0 61.7

R 65 61 0.091 1.000 185,473.3 16,878.1 649.0 59.1 649.0 59.1

R 66 62 0.088 1.000 185,473.3 16,321.7 649.0 57.1 649.0 57.1

R 67 63 0.085 1.000 185,473.3 15,765.2 649.0 55.2 649.0 55.2

R 68 64 0.081 1.000 185,473.3 15,023.3 649.0 52.6 649.0 52.6

R 69 65 0.078 1.000 185,473.3 14,466.9 649.0 50.6 649.0 50.6

R 70 66 0.075 1.000 185,473.3 13,910.5 649.0 48.7 649.0 48.7

R 71 67 0.072 1.000 185,473.3 13,354.1 649.0 46.7 649.0 46.7

R 72 68 0.069 1.000 185,473.3 12,797.7 649.0 44.8 649.0 44.8

R 73 69 0.067 1.000 185,473.3 12,426.7 649.0 43.5 649.0 43.5
12,402,436.8 3,989,089.9 1,068.8 3,990,158.7 137,996.6 135,596.6 50,622.0 24,272.9 188,618.5 159,869.5 25.0 3,830,289.2 49%
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

H 25 -9 1.423 1.151 0.0 0.0 5,035.0 8,246.7 0.0 0.0 5,035.0 8,246.7

H 26 -8 1.369 1.127 2,863.3 3,919.9 4,420.7 6,820.5 727.9 1,123.0 5,148.6 7,943.5

H 27 -7 1.316 1.088 4,061.1 5,344.4 4,215.0 6,035.1 677.8 970.5 4,892.8 7,005.6

H 28 -6 1.265 1.082 6,000.1 7,590.1 3,592.0 4,916.5 763.7 1,045.3 4,355.7 5,961.8

H 29 -5 1.217 1.057 7,112.6 8,656.0 3,485.4 4,483.5 636.2 818.4 4,121.6 5,301.9

H 30 -4 1.170 1.022 9,086.1 10,630.7 8,159.2 9,756.3 1,032.0 1,234.0 9,191.2 10,990.3

R 1 -3 1.125 1.000 10,693.3 12,030.0 6,512.0 7,326.0 1,099.3 1,236.7 7,611.3 8,562.7

R 2 -2 1.082 1.000 14,161.9 15,323.2 12,359.3 13,372.8 1,296.6 1,402.9 13,655.9 14,775.7

R 3 -1 1.040 1.000 21,651.9 22,518.0 9,947.6 10,345.5 1,092.8 1,136.5 11,040.4 11,482.0

R 4 0 1.000 1.000 23,156.0 23,156.0 6,865.2 6,865.2 577.9 577.9 7,443.1 7,443.1

R 5 1 0.962 1.000 25,017.2 24,066.5 6,191.0 5,955.8 933.7 898.2 7,124.7 6,854.0

R 6 2 0.925 1.000 25,736.8 23,806.5 8,489.9 7,853.1 842.0 778.9 9,331.9 8,632.0

R 7 3 0.889 1.000 26,804.7 23,829.4 9,002.8 8,003.5 1,154.6 1,026.4 10,157.4 9,029.9

R 8 4 0.855 1.000 141,615.9 121,081.6 6,096.5 5,212.5 1,224.4 1,046.9 7,320.9 6,259.4

R 9 5 0.822 1.000 143,060.0 117,595.3 7,165.5 5,890.0 829.1 681.5 7,994.6 6,571.5

R 10 6 0.790 1.000 145,922.0 115,278.4 6,200.0 4,898.0 974.5 769.9 7,174.5 5,667.9

R 11 7 0.760 1.000 148,320.4 112,723.5 5,478.2 4,163.5 843.2 640.8 6,321.4 4,804.3

R 12 8 0.731 1.000 151,224.4 110,545.0 3,919.8 2,865.4 745.0 544.6 4,664.8 3,410.0

R 13 9 0.703 1.000 152,274.6 107,049.0 2,839.5 1,996.2 533.1 374.8 3,372.6 2,371.0

R 14 10 0.676 1.000 153,427.1 103,716.7 3,391.7 2,292.8 386.2 261.1 3,777.9 2,553.9

R 15 11 0.650 1.000 154,119.4 100,177.6 2,574.2 1,673.2 461.3 299.8 3,035.5 1,973.0

R 16 12 0.625 1.000 154,119.4 96,324.6 1,517.9 948.7 350.1 218.8 1,868.0 1,167.5

R 17 13 0.601 1.000 154,119.4 92,625.8 1,688.1 1,014.5 206.4 124.0 1,894.5 1,138.5

R 18 14 0.577 1.000 154,119.4 88,926.9 1,688.1 974.0 229.6 132.5 1,917.7 1,106.5

R 19 15 0.555 1.000 154,119.4 85,536.3 1,459.1 809.8 229.6 127.4 1,688.7 937.2

R 20 16 0.534 1.000 154,119.4 82,299.8 1,462.7 781.1 198.4 105.9 1,661.1 887.0

R 21 17 0.513 1.000 154,119.4 79,063.3 1,471.1 754.7 198.9 102.0 1,670.0 856.7

R 22 18 0.494 1.000 154,119.4 76,135.0 1,384.5 684.0 200.1 98.8 1,584.6 782.8

R 23 19 0.475 1.000 154,119.4 73,206.7 1,384.5 657.7 188.3 89.4 1,572.8 747.1

R 24 20 0.456 1.000 154,119.4 70,278.4 188.3 85.9 188.3 85.9

R 25 21 0.439 1.000 154,119.4 67,658.4 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 154,119.4 65,038.4 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 154,119.4 62,572.5 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 154,119.4 60,106.6 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 154,119.4 57,794.8 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 154,119.4 55,637.1 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 154,119.4 53,479.4 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 154,119.4 51,321.8 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 154,119.4 49,472.3 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 154,119.4 47,468.8 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 154,119.4 45,619.3 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 154,119.4 43,924.0 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 154,119.4 42,228.7 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 154,119.4 40,687.5 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 154,119.4 38,992.2 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 154,119.4 37,605.1 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 154,119.4 36,063.9 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 154,119.4 34,676.9 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 154,119.4 33,443.9 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 154,119.4 32,056.8 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 154,119.4 30,823.9 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 154,119.4 29,745.0 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 154,119.4 28,512.1 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 154,119.4 27,433.3 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 154,119.4 26,354.4 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 154,119.4 25,429.7 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 154,119.4 24,350.9 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 154,119.4 23,426.1 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 154,119.4 22,501.4 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 154,119.4 21,730.8 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 154,119.4 20,806.1 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 154,119.4 20,035.5 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 154,119.4 19,264.9 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 154,119.4 18,494.3 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 154,119.4 17,877.9 649.0 75.3 649.0 75.3

R 60 56 0.111 1.000 154,119.4 17,107.3 649.0 72.0 649.0 72.0

R 61 57 0.107 1.000 154,119.4 16,490.8 649.0 69.4 649.0 69.4

R 62 58 0.103 1.000 154,119.4 15,874.3 649.0 66.8 649.0 66.8

R 63 59 0.099 1.000 154,119.4 15,257.8 649.0 64.3 649.0 64.3

R 64 60 0.095 1.000 154,119.4 14,641.3 649.0 61.7 649.0 61.7

R 65 61 0.091 1.000 154,119.4 14,024.9 649.0 59.1 649.0 59.1

R 66 62 0.088 1.000 154,119.4 13,562.5 649.0 57.1 649.0 57.1

R 67 63 0.085 1.000 154,119.4 13,100.1 649.0 55.2 649.0 55.2

R 68 64 0.081 1.000 154,119.4 12,483.7 649.0 52.6 649.0 52.6

R 69 65 0.078 1.000 154,119.4 12,021.3 649.0 50.6 649.0 50.6

R 70 66 0.075 1.000 154,119.4 11,559.0 649.0 48.7 649.0 48.7

R 71 67 0.072 1.000 154,119.4 11,096.6 649.0 46.7 649.0 46.7

R 72 68 0.069 1.000 154,119.4 10,634.2 649.0 44.8 649.0 44.8

R 73 69 0.067 1.000 154,119.4 10,326.0 649.0 43.5 649.0 43.5
10,305,234.0 3,314,249.1 1,068.8 3,315,317.9 137,996.6 135,596.6 50,622.0 24,272.9 188,618.5 159,869.5 20.7 3,155,448.4 43%

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用
現在価値

①
費用 現在価値

整
備
期
間
（

2
9
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

河川名：大和川・佐保川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

- 31 -



様式－５ 費用対便益（残事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8

R 6 2 0.925 1.000 772.9 714.9 8,489.9 7,853.1 842.0 778.9 9,331.9 8,632.0

R 7 3 0.889 1.000 1,920.0 1,706.9 9,002.8 8,003.5 1,154.6 1,026.4 10,157.4 9,029.9

R 8 4 0.855 1.000 128,515.3 109,880.6 6,096.5 5,212.5 1,224.4 1,046.9 7,320.9 6,259.4

R 9 5 0.822 1.000 130,066.4 106,914.6 7,165.5 5,890.0 829.1 681.5 7,994.6 6,571.5

R 10 6 0.790 1.000 133,140.6 105,181.1 6,200.0 4,898.0 974.5 769.9 7,174.5 5,667.9

R 11 7 0.760 1.000 135,784.8 103,196.4 5,478.2 4,163.5 843.2 640.8 6,321.4 4,804.3

R 12 8 0.731 1.000 138,986.4 101,599.1 3,919.8 2,865.4 745.0 544.6 4,664.8 3,410.0

R 13 9 0.703 1.000 140,144.1 98,521.3 2,839.5 1,996.2 533.1 374.8 3,372.6 2,371.0

R 14 10 0.676 1.000 141,417.8 95,598.4 3,391.7 2,292.8 386.2 261.1 3,777.9 2,553.9

R 15 11 0.650 1.000 142,181.0 92,417.7 2,574.2 1,673.2 461.3 299.8 3,035.5 1,973.0

R 16 12 0.625 1.000 142,181.0 88,863.1 1,517.9 948.7 350.1 218.8 1,868.0 1,167.5

R 17 13 0.601 1.000 142,181.0 85,450.8 1,688.1 1,014.5 206.4 124.0 1,894.5 1,138.5

R 18 14 0.577 1.000 142,181.0 82,038.4 1,688.1 974.0 229.6 132.5 1,917.7 1,106.5

R 19 15 0.555 1.000 142,181.0 78,910.5 1,459.1 809.8 229.6 127.4 1,688.7 937.2

R 20 16 0.534 1.000 142,181.0 75,924.7 1,462.7 781.1 198.4 105.9 1,661.1 887.0

R 21 17 0.513 1.000 142,181.0 72,938.9 1,471.1 754.7 198.9 102.0 1,670.0 856.7

R 22 18 0.494 1.000 142,181.0 70,237.4 1,384.5 684.0 200.1 98.8 1,584.6 782.8

R 23 19 0.475 1.000 142,181.0 67,536.0 1,384.5 657.7 188.3 89.4 1,572.8 747.1

R 24 20 0.456 1.000 142,181.0 64,834.5 188.3 85.9 188.3 85.9

R 25 21 0.439 1.000 142,181.0 62,417.5 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 142,181.0 60,000.4 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 142,181.0 57,725.5 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 142,181.0 55,450.6 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 142,181.0 53,317.9 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 142,181.0 51,327.3 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 142,181.0 49,336.8 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 142,181.0 47,346.3 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 142,181.0 45,640.1 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 142,181.0 43,791.7 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 142,181.0 42,085.6 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 142,181.0 40,521.6 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 142,181.0 38,957.6 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 142,181.0 37,535.8 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 142,181.0 35,971.8 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 142,181.0 34,692.2 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 142,181.0 33,270.4 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 142,181.0 31,990.7 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 142,181.0 30,853.3 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 142,181.0 29,573.6 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 142,181.0 28,436.2 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 142,181.0 27,440.9 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 142,181.0 26,303.5 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 142,181.0 25,308.2 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 142,181.0 24,313.0 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 142,181.0 23,459.9 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 142,181.0 22,464.6 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 142,181.0 21,611.5 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 142,181.0 20,758.4 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 142,181.0 20,047.5 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 142,181.0 19,194.4 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 142,181.0 18,483.5 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 142,181.0 17,772.6 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 142,181.0 17,061.7 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 142,181.0 16,493.0 649.0 75.3 649.0 75.3

R 60 56 0.111 1.000 142,181.0 15,782.1 649.0 72.0 649.0 72.0

R 61 57 0.107 1.000 142,181.0 15,213.4 649.0 69.4 649.0 69.4

R 62 58 0.103 1.000 142,181.0 14,644.6 649.0 66.8 649.0 66.8

R 63 59 0.099 1.000 142,181.0 14,075.9 649.0 64.3 649.0 64.3

R 64 60 0.095 1.000 142,181.0 13,507.2 649.0 61.7 649.0 61.7

R 65 61 0.091 1.000 142,181.0 12,938.5 649.0 59.1 649.0 59.1

R 66 62 0.088 1.000 142,181.0 12,511.9 649.0 57.1 649.0 57.1

R 67 63 0.085 1.000 142,181.0 12,085.4 649.0 55.2 649.0 55.2

R 68 64 0.081 1.000 142,181.0 11,516.7 649.0 52.6 649.0 52.6

R 69 65 0.078 1.000 142,181.0 11,090.1 649.0 50.6 649.0 50.6

R 70 66 0.075 1.000 142,181.0 10,663.6 649.0 48.7 649.0 48.7

R 71 67 0.072 1.000 142,181.0 10,237.0 649.0 46.7 649.0 46.7

R 72 68 0.069 1.000 142,181.0 9,810.5 649.0 44.8 649.0 44.8

R 73 69 0.067 1.000 142,181.0 9,526.1 649.0 43.5 649.0 43.5

9,339,427.3 2,887,023.9 629.1 2,887,653.0 73,405.1 57,428.5 41,784.1 13,829.5 115,189.2 71,258.0 40.5 2,816,395.0 181%
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 6,810.1 6,551.3 0.0 0.0 6,810.1 6,551.3

R 6 2 0.925 1.000 772.9 714.9 9,338.9 8,638.5 842.0 778.9 10,180.9 9,417.4

R 7 3 0.889 1.000 1,920.0 1,706.9 9,903.1 8,803.9 1,154.6 1,026.4 11,057.7 9,830.3

R 8 4 0.855 1.000 128,515.3 109,880.6 6,706.2 5,733.8 1,224.4 1,046.9 7,930.6 6,780.7

R 9 5 0.822 1.000 130,066.4 106,914.6 7,882.0 6,479.0 829.1 681.5 8,711.1 7,160.5

R 10 6 0.790 1.000 133,140.6 105,181.1 6,820.0 5,387.8 974.5 769.9 7,794.5 6,157.7

R 11 7 0.760 1.000 135,784.8 103,196.4 6,026.1 4,579.8 843.2 640.8 6,869.3 5,220.6

R 12 8 0.731 1.000 138,986.4 101,599.1 4,311.8 3,151.9 745.0 544.6 5,056.8 3,696.5

R 13 9 0.703 1.000 140,144.1 98,521.3 3,123.5 2,195.8 533.1 374.8 3,656.6 2,570.6

R 14 10 0.676 1.000 141,417.8 95,598.4 3,730.9 2,522.1 386.2 261.1 4,117.1 2,783.2

R 15 11 0.650 1.000 142,181.0 92,417.7 2,831.6 1,840.5 461.3 299.8 3,292.9 2,140.3

R 16 12 0.625 1.000 142,181.0 88,863.1 1,669.7 1,043.6 350.1 218.8 2,019.8 1,262.4

R 17 13 0.601 1.000 142,181.0 85,450.8 1,856.9 1,116.0 206.4 124.0 2,063.3 1,240.0

R 18 14 0.577 1.000 142,181.0 82,038.4 1,856.9 1,071.4 229.6 132.5 2,086.5 1,203.9

R 19 15 0.555 1.000 142,181.0 78,910.5 1,605.0 890.8 229.6 127.4 1,834.6 1,018.2

R 20 16 0.534 1.000 142,181.0 75,924.7 1,608.9 859.2 198.4 105.9 1,807.3 965.1

R 21 17 0.513 1.000 142,181.0 72,938.9 1,618.2 830.1 198.9 102.0 1,817.1 932.1

R 22 18 0.494 1.000 142,181.0 70,237.4 1,523.0 752.4 200.1 98.8 1,723.1 851.2

R 23 19 0.475 1.000 142,181.0 67,536.0 1,523.0 723.4 188.3 89.4 1,711.3 812.8

R 24 20 0.456 1.000 142,181.0 64,834.5 188.3 85.9 188.3 85.9

R 25 21 0.439 1.000 142,181.0 62,417.5 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 142,181.0 60,000.4 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 142,181.0 57,725.5 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 142,181.0 55,450.6 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 142,181.0 53,317.9 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 142,181.0 51,327.3 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 142,181.0 49,336.8 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 142,181.0 47,346.3 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 142,181.0 45,640.1 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 142,181.0 43,791.7 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 142,181.0 42,085.6 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 142,181.0 40,521.6 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 142,181.0 38,957.6 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 142,181.0 37,535.8 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 142,181.0 35,971.8 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 142,181.0 34,692.2 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 142,181.0 33,270.4 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 142,181.0 31,990.7 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 142,181.0 30,853.3 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 142,181.0 29,573.6 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 142,181.0 28,436.2 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 142,181.0 27,440.9 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 142,181.0 26,303.5 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 142,181.0 25,308.2 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 142,181.0 24,313.0 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 142,181.0 23,459.9 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 142,181.0 22,464.6 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 142,181.0 21,611.5 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 142,181.0 20,758.4 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 142,181.0 20,047.5 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 142,181.0 19,194.4 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 142,181.0 18,483.5 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 142,181.0 17,772.6 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 142,181.0 17,061.7 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 142,181.0 16,493.0 649.0 75.3 649.0 75.3

R 60 56 0.111 1.000 142,181.0 15,782.1 649.0 72.0 649.0 72.0

R 61 57 0.107 1.000 142,181.0 15,213.4 649.0 69.4 649.0 69.4

R 62 58 0.103 1.000 142,181.0 14,644.6 649.0 66.8 649.0 66.8

R 63 59 0.099 1.000 142,181.0 14,075.9 649.0 64.3 649.0 64.3

R 64 60 0.095 1.000 142,181.0 13,507.2 649.0 61.7 649.0 61.7

R 65 61 0.091 1.000 142,181.0 12,938.5 649.0 59.1 649.0 59.1

R 66 62 0.088 1.000 142,181.0 12,511.9 649.0 57.1 649.0 57.1

R 67 63 0.085 1.000 142,181.0 12,085.4 649.0 55.2 649.0 55.2

R 68 64 0.081 1.000 142,181.0 11,516.7 649.0 52.6 649.0 52.6

R 69 65 0.078 1.000 142,181.0 11,090.1 649.0 50.6 649.0 50.6

R 70 66 0.075 1.000 142,181.0 10,663.6 649.0 48.7 649.0 48.7

R 71 67 0.072 1.000 142,181.0 10,237.0 649.0 46.7 649.0 46.7

R 72 68 0.069 1.000 142,181.0 9,810.5 649.0 44.8 649.0 44.8

R 73 69 0.067 1.000 142,181.0 9,526.1 649.0 43.5 649.0 43.5

9,339,427.3 2,887,023.9 692.0 2,887,715.9 80,745.8 63,171.3 41,784.1 13,829.5 122,529.9 77,000.8 37.5 2,810,715.1 171%
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０
年
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合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用
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①
費用 現在価値

整
備
期
間
（

1
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年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
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収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

河川名：大和川・佐保川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（残事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 5,571.9 5,360.2 0.0 0.0 5,571.9 5,360.2

R 6 2 0.925 1.000 772.9 714.9 7,640.9 7,067.8 842.0 778.9 8,482.9 7,846.7

R 7 3 0.889 1.000 1,920.0 1,706.9 8,102.5 7,203.1 1,154.6 1,026.4 9,257.1 8,229.5

R 8 4 0.855 1.000 128,515.3 109,880.6 5,486.9 4,691.3 1,224.4 1,046.9 6,711.3 5,738.2

R 9 5 0.822 1.000 130,066.4 106,914.6 6,448.9 5,301.0 829.1 681.5 7,278.0 5,982.5

R 10 6 0.790 1.000 133,140.6 105,181.1 5,580.0 4,408.2 974.5 769.9 6,554.5 5,178.1

R 11 7 0.760 1.000 135,784.8 103,196.4 4,930.4 3,747.1 843.2 640.8 5,773.6 4,387.9

R 12 8 0.731 1.000 138,986.4 101,599.1 3,527.8 2,578.8 745.0 544.6 4,272.8 3,123.4

R 13 9 0.703 1.000 140,144.1 98,521.3 2,555.6 1,796.6 533.1 374.8 3,088.7 2,171.4

R 14 10 0.676 1.000 141,417.8 95,598.4 3,052.5 2,063.5 386.2 261.1 3,438.7 2,324.6

R 15 11 0.650 1.000 142,181.0 92,417.7 2,316.8 1,505.9 461.3 299.8 2,778.1 1,805.7

R 16 12 0.625 1.000 142,181.0 88,863.1 1,366.1 853.8 350.1 218.8 1,716.2 1,072.6

R 17 13 0.601 1.000 142,181.0 85,450.8 1,519.3 913.1 206.4 124.0 1,725.7 1,037.1

R 18 14 0.577 1.000 142,181.0 82,038.4 1,519.3 876.6 229.6 132.5 1,748.9 1,009.1

R 19 15 0.555 1.000 142,181.0 78,910.5 1,313.2 728.8 229.6 127.4 1,542.8 856.2

R 20 16 0.534 1.000 142,181.0 75,924.7 1,316.4 703.0 198.4 105.9 1,514.8 808.9

R 21 17 0.513 1.000 142,181.0 72,938.9 1,324.0 679.2 198.9 102.0 1,522.9 781.2

R 22 18 0.494 1.000 142,181.0 70,237.4 1,246.1 615.6 200.1 98.8 1,446.2 714.4

R 23 19 0.475 1.000 142,181.0 67,536.0 1,246.1 591.9 188.3 89.4 1,434.4 681.3

R 24 20 0.456 1.000 142,181.0 64,834.5 188.3 85.9 188.3 85.9

R 25 21 0.439 1.000 142,181.0 62,417.5 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 142,181.0 60,000.4 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 142,181.0 57,725.5 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 142,181.0 55,450.6 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 142,181.0 53,317.9 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 142,181.0 51,327.3 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 142,181.0 49,336.8 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 142,181.0 47,346.3 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 142,181.0 45,640.1 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 142,181.0 43,791.7 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 142,181.0 42,085.6 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 142,181.0 40,521.6 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 142,181.0 38,957.6 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 142,181.0 37,535.8 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 142,181.0 35,971.8 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 142,181.0 34,692.2 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 142,181.0 33,270.4 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 142,181.0 31,990.7 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 142,181.0 30,853.3 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 142,181.0 29,573.6 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 142,181.0 28,436.2 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 142,181.0 27,440.9 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 142,181.0 26,303.5 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 142,181.0 25,308.2 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 142,181.0 24,313.0 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 142,181.0 23,459.9 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 142,181.0 22,464.6 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 142,181.0 21,611.5 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 142,181.0 20,758.4 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 142,181.0 20,047.5 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 142,181.0 19,194.4 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 142,181.0 18,483.5 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 142,181.0 17,772.6 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 142,181.0 17,061.7 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 142,181.0 16,493.0 649.0 75.3 649.0 75.3

R 60 56 0.111 1.000 142,181.0 15,782.1 649.0 72.0 649.0 72.0

R 61 57 0.107 1.000 142,181.0 15,213.4 649.0 69.4 649.0 69.4

R 62 58 0.103 1.000 142,181.0 14,644.6 649.0 66.8 649.0 66.8

R 63 59 0.099 1.000 142,181.0 14,075.9 649.0 64.3 649.0 64.3

R 64 60 0.095 1.000 142,181.0 13,507.2 649.0 61.7 649.0 61.7

R 65 61 0.091 1.000 142,181.0 12,938.5 649.0 59.1 649.0 59.1

R 66 62 0.088 1.000 142,181.0 12,511.9 649.0 57.1 649.0 57.1

R 67 63 0.085 1.000 142,181.0 12,085.4 649.0 55.2 649.0 55.2

R 68 64 0.081 1.000 142,181.0 11,516.7 649.0 52.6 649.0 52.6

R 69 65 0.078 1.000 142,181.0 11,090.1 649.0 50.6 649.0 50.6

R 70 66 0.075 1.000 142,181.0 10,663.6 649.0 48.7 649.0 48.7

R 71 67 0.072 1.000 142,181.0 10,237.0 649.0 46.7 649.0 46.7

R 72 68 0.069 1.000 142,181.0 9,810.5 649.0 44.8 649.0 44.8

R 73 69 0.067 1.000 142,181.0 9,526.1 649.0 43.5 649.0 43.5

9,339,427.3 2,887,023.9 566.2 2,887,590.1 66,064.7 51,685.5 41,784.1 13,829.5 107,848.8 65,515.0 44.1 2,822,075.1 193%
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計
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便益

河川名：大和川・佐保川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 5,601.4 5,388.5 0.0 0.0 5,601.4 5,388.5

R 6 2 0.925 1.000 871.1 805.8 7,462.4 6,902.7 761.8 704.7 8,224.2 7,607.4

R 7 3 0.889 1.000 2,119.6 1,884.3 8,047.6 7,154.3 1,014.9 902.2 9,062.5 8,056.5

R 8 4 0.855 1.000 128,890.1 110,201.0 6,346.3 5,426.1 1,094.5 935.8 7,440.8 6,361.9

R 9 5 0.822 1.000 130,398.8 107,187.8 6,075.8 4,994.3 863.1 709.5 6,938.9 5,703.8

R 10 6 0.790 1.000 133,140.6 105,181.1 6,069.3 4,794.7 826.3 652.8 6,895.6 5,447.5

R 11 7 0.760 1.000 135,857.9 103,252.0 5,369.0 4,080.4 825.4 627.3 6,194.4 4,707.7

R 12 8 0.731 1.000 137,850.6 100,768.8 4,585.5 3,352.0 730.2 533.8 5,315.7 3,885.8

R 13 9 0.703 1.000 139,713.6 98,218.7 3,392.1 2,384.6 623.6 438.4 4,015.7 2,823.0

R 14 10 0.676 1.000 140,433.3 94,932.9 2,595.3 1,754.4 461.3 311.8 3,056.6 2,066.2

R 15 11 0.650 1.000 141,619.1 92,052.4 3,068.8 1,994.7 353.0 229.5 3,421.8 2,224.2

R 16 12 0.625 1.000 142,153.0 88,845.6 2,367.9 1,479.9 417.3 260.8 2,785.2 1,740.7

R 17 13 0.601 1.000 142,181.0 85,450.8 1,524.3 916.1 322.0 193.5 1,846.3 1,109.6

R 18 14 0.577 1.000 142,181.0 82,038.4 1,486.8 857.9 207.3 119.6 1,694.1 977.5

R 19 15 0.555 1.000 142,181.0 78,910.5 1,527.3 847.7 202.2 112.2 1,729.5 959.9

R 20 16 0.534 1.000 142,181.0 75,924.7 1,418.2 757.3 207.7 110.9 1,625.9 868.2

R 21 17 0.513 1.000 142,181.0 72,938.9 1,321.4 677.9 192.9 99.0 1,514.3 776.9

R 22 18 0.494 1.000 142,181.0 70,237.4 1,325.9 655.0 179.7 88.8 1,505.6 743.8

R 23 19 0.475 1.000 142,181.0 67,536.0 1,314.4 624.3 180.3 85.6 1,494.7 709.9

R 24 20 0.456 1.000 142,181.0 64,834.5 1,252.8 571.3 178.8 81.5 1,431.6 652.8

R 25 21 0.439 1.000 142,181.0 62,417.5 1,252.6 549.9 170.4 74.8 1,423.0 624.7

R 26 22 0.422 1.000 142,181.0 60,000.4 170.4 71.9 170.4 71.9

R 27 23 0.406 1.000 142,181.0 57,725.5 607.1 246.5 607.1 246.5

R 28 24 0.390 1.000 142,181.0 55,450.6 607.1 236.8 607.1 236.8

R 29 25 0.375 1.000 142,181.0 53,317.9 607.1 227.7 607.1 227.7

R 30 26 0.361 1.000 142,181.0 51,327.3 607.1 219.2 607.1 219.2

R 31 27 0.347 1.000 142,181.0 49,336.8 607.1 210.7 607.1 210.7

R 32 28 0.333 1.000 142,181.0 47,346.3 607.1 202.2 607.1 202.2

R 33 29 0.321 1.000 142,181.0 45,640.1 607.1 194.9 607.1 194.9

R 34 30 0.308 1.000 142,181.0 43,791.7 607.1 187.0 607.1 187.0

R 35 31 0.296 1.000 142,181.0 42,085.6 607.1 179.7 607.1 179.7

R 36 32 0.285 1.000 142,181.0 40,521.6 607.1 173.0 607.1 173.0

R 37 33 0.274 1.000 142,181.0 38,957.6 607.1 166.3 607.1 166.3

R 38 34 0.264 1.000 142,181.0 37,535.8 607.1 160.3 607.1 160.3

R 39 35 0.253 1.000 142,181.0 35,971.8 607.1 153.6 607.1 153.6

R 40 36 0.244 1.000 142,181.0 34,692.2 607.1 148.1 607.1 148.1

R 41 37 0.234 1.000 142,181.0 33,270.4 607.1 142.1 607.1 142.1

R 42 38 0.225 1.000 142,181.0 31,990.7 607.1 136.6 607.1 136.6

R 43 39 0.217 1.000 142,181.0 30,853.3 607.1 131.7 607.1 131.7

R 44 40 0.208 1.000 142,181.0 29,573.6 607.1 126.3 607.1 126.3

R 45 41 0.200 1.000 142,181.0 28,436.2 607.1 121.4 607.1 121.4

R 46 42 0.193 1.000 142,181.0 27,440.9 607.1 117.2 607.1 117.2

R 47 43 0.185 1.000 142,181.0 26,303.5 607.1 112.3 607.1 112.3

R 48 44 0.178 1.000 142,181.0 25,308.2 607.1 108.1 607.1 108.1

R 49 45 0.171 1.000 142,181.0 24,313.0 607.1 103.8 607.1 103.8

R 50 46 0.165 1.000 142,181.0 23,459.9 607.1 100.2 607.1 100.2

R 51 47 0.158 1.000 142,181.0 22,464.6 607.1 95.9 607.1 95.9

R 52 48 0.152 1.000 142,181.0 21,611.5 607.1 92.3 607.1 92.3

R 53 49 0.146 1.000 142,181.0 20,758.4 607.1 88.6 607.1 88.6

R 54 50 0.141 1.000 142,181.0 20,047.5 607.1 85.6 607.1 85.6

R 55 51 0.135 1.000 142,181.0 19,194.4 607.1 82.0 607.1 82.0

R 56 52 0.130 1.000 142,181.0 18,483.5 607.1 78.9 607.1 78.9

R 57 53 0.125 1.000 142,181.0 17,772.6 607.1 75.9 607.1 75.9

R 58 54 0.120 1.000 142,181.0 17,061.7 607.1 72.9 607.1 72.9

R 59 55 0.116 1.000 142,181.0 16,493.0 607.1 70.4 607.1 70.4

R 60 56 0.111 1.000 142,181.0 15,782.1 607.1 67.4 607.1 67.4

R 61 57 0.107 1.000 142,181.0 15,213.4 607.1 65.0 607.1 65.0

R 62 58 0.103 1.000 142,181.0 14,644.6 607.1 62.5 607.1 62.5

R 63 59 0.099 1.000 142,181.0 14,075.9 607.1 60.1 607.1 60.1

R 64 60 0.095 1.000 142,181.0 13,507.2 607.1 57.7 607.1 57.7

R 65 61 0.091 1.000 142,181.0 12,938.5 607.1 55.2 607.1 55.2

R 66 62 0.088 1.000 142,181.0 12,511.9 607.1 53.4 607.1 53.4

R 67 63 0.085 1.000 142,181.0 12,085.4 607.1 51.6 607.1 51.6

R 68 64 0.081 1.000 142,181.0 11,516.7 607.1 49.2 607.1 49.2

R 69 65 0.078 1.000 142,181.0 11,090.1 607.1 47.4 607.1 47.4

R 70 66 0.075 1.000 142,181.0 10,663.6 607.1 45.5 607.1 45.5

R 71 67 0.072 1.000 142,181.0 10,237.0 607.1 43.7 607.1 43.7

R 72 68 0.069 1.000 142,181.0 9,810.5 607.1 41.9 607.1 41.9

R 73 69 0.067 1.000 142,181.0 9,526.1 607.1 40.7 607.1 40.7

R 74 70 0.064 1.000 142,181.0 9,099.6 607.1 38.9 607.1 38.9

R 75 71 0.062 1.000 142,181.0 8,815.2 607.1 37.6 607.1 37.6

9,621,726.7 2,903,675.0 581.6 2,904,256.6 73,405.1 56,164.0 39,731.0 12,810.4 113,136.1 68,974.4 42.1 2,835,282.2 196%

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用
現在価値

①
費用

費　用（Ｃ）

現在価値

整
備
期
間
（

2
1
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

維持管理費④建設費③ 計③＋④
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河川名：大和川・佐保川

年次 年度 t
割引率 デフ
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便　益（Ｂ）
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様式－５ 費用対便益（残事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 7,189.8 6,916.6 0.0 0.0 7,189.8 6,916.6

R 6 2 0.925 1.000 804.3 744.0 9,609.5 8,888.8 977.8 904.5 10,587.3 9,793.3

R 7 3 0.889 1.000 1,884.1 1,675.0 9,036.2 8,033.2 1,306.9 1,161.8 10,343.1 9,195.0

R 8 4 0.855 1.000 128,681.1 110,022.3 7,316.7 6,255.8 1,228.9 1,050.7 8,545.6 7,306.5

R 9 5 0.822 1.000 130,851.9 107,560.3 7,440.6 6,116.2 995.1 818.0 8,435.7 6,934.2

R 10 6 0.790 1.000 133,140.6 105,181.1 6,419.9 5,071.7 1,011.9 799.4 7,431.8 5,871.1

R 11 7 0.760 1.000 137,283.8 104,335.7 4,839.2 3,677.8 873.1 663.6 5,712.3 4,341.4

R 12 8 0.731 1.000 139,628.8 102,068.7 3,364.3 2,459.3 658.1 481.1 4,022.4 2,940.4

R 13 9 0.703 1.000 140,281.2 98,617.7 3,710.1 2,608.2 457.5 321.6 4,167.6 2,929.8

R 14 10 0.676 1.000 142,181.0 96,114.4 2,690.8 1,819.0 504.6 341.1 3,195.4 2,160.1

R 15 11 0.650 1.000 142,181.0 92,417.7 1,746.5 1,135.2 365.9 237.8 2,112.4 1,373.0

R 16 12 0.625 1.000 142,181.0 88,863.1 1,886.7 1,179.2 237.5 148.4 2,124.2 1,327.6

R 17 13 0.601 1.000 142,181.0 85,450.8 1,765.4 1,061.0 256.6 154.2 2,022.0 1,215.2

R 18 14 0.577 1.000 142,181.0 82,038.4 1,633.0 942.2 240.1 138.5 1,873.1 1,080.7

R 19 15 0.555 1.000 142,181.0 78,910.5 1,641.2 910.9 222.1 123.3 1,863.3 1,034.2

R 20 16 0.534 1.000 142,181.0 75,924.7 1,567.7 837.2 223.2 119.2 1,790.9 956.4

R 21 17 0.513 1.000 142,181.0 72,938.9 1,547.5 793.9 213.2 109.4 1,760.7 903.3

R 22 18 0.494 1.000 142,181.0 70,237.4 210.5 104.0 210.5 104.0

R 23 19 0.475 1.000 142,181.0 67,536.0 697.1 331.1 697.1 331.1

R 24 20 0.456 1.000 142,181.0 64,834.5 697.1 317.9 697.1 317.9

R 25 21 0.439 1.000 142,181.0 62,417.5 697.1 306.0 697.1 306.0

R 26 22 0.422 1.000 142,181.0 60,000.4 697.1 294.2 697.1 294.2

R 27 23 0.406 1.000 142,181.0 57,725.5 697.1 283.0 697.1 283.0

R 28 24 0.390 1.000 142,181.0 55,450.6 697.1 271.9 697.1 271.9

R 29 25 0.375 1.000 142,181.0 53,317.9 697.1 261.4 697.1 261.4

R 30 26 0.361 1.000 142,181.0 51,327.3 697.1 251.7 697.1 251.7

R 31 27 0.347 1.000 142,181.0 49,336.8 697.1 241.9 697.1 241.9

R 32 28 0.333 1.000 142,181.0 47,346.3 697.1 232.1 697.1 232.1

R 33 29 0.321 1.000 142,181.0 45,640.1 697.1 223.8 697.1 223.8

R 34 30 0.308 1.000 142,181.0 43,791.7 697.1 214.7 697.1 214.7

R 35 31 0.296 1.000 142,181.0 42,085.6 697.1 206.3 697.1 206.3

R 36 32 0.285 1.000 142,181.0 40,521.6 697.1 198.7 697.1 198.7

R 37 33 0.274 1.000 142,181.0 38,957.6 697.1 191.0 697.1 191.0

R 38 34 0.264 1.000 142,181.0 37,535.8 697.1 184.0 697.1 184.0

R 39 35 0.253 1.000 142,181.0 35,971.8 697.1 176.4 697.1 176.4

R 40 36 0.244 1.000 142,181.0 34,692.2 697.1 170.1 697.1 170.1

R 41 37 0.234 1.000 142,181.0 33,270.4 697.1 163.1 697.1 163.1

R 42 38 0.225 1.000 142,181.0 31,990.7 697.1 156.8 697.1 156.8

R 43 39 0.217 1.000 142,181.0 30,853.3 697.1 151.3 697.1 151.3

R 44 40 0.208 1.000 142,181.0 29,573.6 697.1 145.0 697.1 145.0

R 45 41 0.200 1.000 142,181.0 28,436.2 697.1 139.4 697.1 139.4

R 46 42 0.193 1.000 142,181.0 27,440.9 697.1 134.5 697.1 134.5

R 47 43 0.185 1.000 142,181.0 26,303.5 697.1 129.0 697.1 129.0

R 48 44 0.178 1.000 142,181.0 25,308.2 697.1 124.1 697.1 124.1

R 49 45 0.171 1.000 142,181.0 24,313.0 697.1 119.2 697.1 119.2

R 50 46 0.165 1.000 142,181.0 23,459.9 697.1 115.0 697.1 115.0

R 51 47 0.158 1.000 142,181.0 22,464.6 697.1 110.1 697.1 110.1

R 52 48 0.152 1.000 142,181.0 21,611.5 697.1 106.0 697.1 106.0

R 53 49 0.146 1.000 142,181.0 20,758.4 697.1 101.8 697.1 101.8

R 54 50 0.141 1.000 142,181.0 20,047.5 697.1 98.3 697.1 98.3

R 55 51 0.135 1.000 142,181.0 19,194.4 697.1 94.1 697.1 94.1

R 56 52 0.130 1.000 142,181.0 18,483.5 697.1 90.6 697.1 90.6

R 57 53 0.125 1.000 142,181.0 17,772.6 697.1 87.1 697.1 87.1

R 58 54 0.120 1.000 142,181.0 17,061.7 697.1 83.7 697.1 83.7

R 59 55 0.116 1.000 142,181.0 16,493.0 697.1 80.9 697.1 80.9

R 60 56 0.111 1.000 142,181.0 15,782.1 697.1 77.4 697.1 77.4

R 61 57 0.107 1.000 142,181.0 15,213.4 697.1 74.6 697.1 74.6

R 62 58 0.103 1.000 142,181.0 14,644.6 697.1 71.8 697.1 71.8

R 63 59 0.099 1.000 142,181.0 14,075.9 697.1 69.0 697.1 69.0

R 64 60 0.095 1.000 142,181.0 13,507.2 697.1 66.2 697.1 66.2

R 65 61 0.091 1.000 142,181.0 12,938.5 697.1 63.4 697.1 63.4

R 66 62 0.088 1.000 142,181.0 12,511.9 697.1 61.3 697.1 61.3

R 67 63 0.085 1.000 142,181.0 12,085.4 697.1 59.3 697.1 59.3

R 68 64 0.081 1.000 142,181.0 11,516.7 697.1 56.5 697.1 56.5

R 69 65 0.078 1.000 142,181.0 11,090.1 697.1 54.4 697.1 54.4

R 70 66 0.075 1.000 142,181.0 10,663.6 697.1 52.3 697.1 52.3

R 71 67 0.072 1.000 142,181.0 10,237.0 697.1 50.2 697.1 50.2
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8

R 6 2 0.925 1.000 844.7 781.3 8,489.9 7,853.1 842.0 778.9 9,331.9 8,632.0

R 7 3 0.889 1.000 2,098.3 1,865.4 9,002.8 8,003.5 1,154.6 1,026.4 10,157.4 9,029.9

R 8 4 0.855 1.000 140,498.5 120,126.2 6,096.5 5,212.5 1,224.4 1,046.9 7,320.9 6,259.4

R 9 5 0.822 1.000 142,193.6 116,883.1 7,165.5 5,890.0 829.1 681.5 7,994.6 6,571.5

R 10 6 0.790 1.000 145,553.3 114,987.1 6,200.0 4,898.0 974.5 769.9 7,174.5 5,667.9

R 11 7 0.760 1.000 148,443.3 112,816.9 5,478.2 4,163.5 843.2 640.8 6,321.4 4,804.3

R 12 8 0.731 1.000 151,942.5 111,070.0 3,919.8 2,865.4 745.0 544.6 4,664.8 3,410.0

R 13 9 0.703 1.000 153,207.8 107,705.1 2,839.5 1,996.2 533.1 374.8 3,372.6 2,371.0

R 14 10 0.676 1.000 154,602.8 104,511.5 3,391.7 2,292.8 386.2 261.1 3,777.9 2,553.9

R 15 11 0.650 1.000 155,437.0 101,034.1 2,574.2 1,673.2 461.3 299.8 3,035.5 1,973.0

R 16 12 0.625 1.000 155,437.0 97,148.1 1,517.9 948.7 350.1 218.8 1,868.0 1,167.5

R 17 13 0.601 1.000 155,437.0 93,417.6 1,688.1 1,014.5 206.4 124.0 1,894.5 1,138.5

R 18 14 0.577 1.000 155,437.0 89,687.1 1,688.1 974.0 229.6 132.5 1,917.7 1,106.5

R 19 15 0.555 1.000 155,437.0 86,267.5 1,459.1 809.8 229.6 127.4 1,688.7 937.2

R 20 16 0.534 1.000 155,437.0 83,003.4 1,462.7 781.1 198.4 105.9 1,661.1 887.0

R 21 17 0.513 1.000 155,437.0 79,739.2 1,471.1 754.7 198.9 102.0 1,670.0 856.7

R 22 18 0.494 1.000 155,437.0 76,785.9 1,384.5 684.0 200.1 98.8 1,584.6 782.8

R 23 19 0.475 1.000 155,437.0 73,832.6 1,384.5 657.7 188.3 89.4 1,572.8 747.1

R 24 20 0.456 1.000 155,437.0 70,879.3 188.3 85.9 188.3 85.9

R 25 21 0.439 1.000 155,437.0 68,236.8 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 155,437.0 65,594.4 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 155,437.0 63,107.4 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 155,437.0 60,620.4 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 155,437.0 58,288.9 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 155,437.0 56,112.8 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 155,437.0 53,936.6 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 155,437.0 51,760.5 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 155,437.0 49,895.3 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 155,437.0 47,874.6 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 155,437.0 46,009.4 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 155,437.0 44,299.5 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 155,437.0 42,589.7 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 155,437.0 41,035.4 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 155,437.0 39,325.6 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 155,437.0 37,926.6 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 155,437.0 36,372.3 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 155,437.0 34,973.3 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 155,437.0 33,729.8 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 155,437.0 32,330.9 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 155,437.0 31,087.4 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 155,437.0 29,999.3 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 155,437.0 28,755.8 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 155,437.0 27,667.8 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 155,437.0 26,579.7 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 155,437.0 25,647.1 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 155,437.0 24,559.0 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 155,437.0 23,626.4 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 155,437.0 22,693.8 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 155,437.0 21,916.6 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 155,437.0 20,984.0 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 155,437.0 20,206.8 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 155,437.0 19,429.6 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 155,437.0 18,652.4 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 155,437.0 18,030.7 649.0 75.3 649.0 75.3

R 60 56 0.111 1.000 155,437.0 17,253.5 649.0 72.0 649.0 72.0

R 61 57 0.107 1.000 155,437.0 16,631.8 649.0 69.4 649.0 69.4

R 62 58 0.103 1.000 155,437.0 16,010.0 649.0 66.8 649.0 66.8

R 63 59 0.099 1.000 155,437.0 15,388.3 649.0 64.3 649.0 64.3

R 64 60 0.095 1.000 155,437.0 14,766.5 649.0 61.7 649.0 61.7

R 65 61 0.091 1.000 155,437.0 14,144.8 649.0 59.1 649.0 59.1

R 66 62 0.088 1.000 155,437.0 13,678.5 649.0 57.1 649.0 57.1

R 67 63 0.085 1.000 155,437.0 13,212.1 649.0 55.2 649.0 55.2

R 68 64 0.081 1.000 155,437.0 12,590.4 649.0 52.6 649.0 52.6

R 69 65 0.078 1.000 155,437.0 12,124.1 649.0 50.6 649.0 50.6

R 70 66 0.075 1.000 155,437.0 11,657.8 649.0 48.7 649.0 48.7

R 71 67 0.072 1.000 155,437.0 11,191.5 649.0 46.7 649.0 46.7

R 72 68 0.069 1.000 155,437.0 10,725.2 649.0 44.8 649.0 44.8

R 73 69 0.067 1.000 155,437.0 10,414.3 649.0 43.5 649.0 43.5
10,210,167.8 3,156,186.8 629.1 3,156,815.9 73,405.1 57,428.5 41,784.1 13,829.5 115,189.2 71,258.0 44.3 3,085,557.9 192%
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様式－５ 費用対便益（残事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8

R 6 2 0.925 1.000 719.6 665.6 8,489.9 7,853.1 842.0 778.9 9,331.9 8,632.0

R 7 3 0.889 1.000 1,787.5 1,589.1 9,002.8 8,003.5 1,154.6 1,026.4 10,157.4 9,029.9

R 8 4 0.855 1.000 116,598.7 99,691.9 6,096.5 5,212.5 1,224.4 1,046.9 7,320.9 6,259.4

R 9 5 0.822 1.000 118,042.8 97,031.2 7,165.5 5,890.0 829.1 681.5 7,994.6 6,571.5

R 10 6 0.790 1.000 120,904.8 95,514.8 6,200.0 4,898.0 974.5 769.9 7,174.5 5,667.9

R 11 7 0.760 1.000 123,303.2 93,710.4 5,478.2 4,163.5 843.2 640.8 6,321.4 4,804.3

R 12 8 0.731 1.000 126,207.2 92,257.5 3,919.8 2,865.4 745.0 544.6 4,664.8 3,410.0

R 13 9 0.703 1.000 127,257.4 89,462.0 2,839.5 1,996.2 533.1 374.8 3,372.6 2,371.0

R 14 10 0.676 1.000 128,409.9 86,805.1 3,391.7 2,292.8 386.2 261.1 3,777.9 2,553.9

R 15 11 0.650 1.000 129,102.2 83,916.4 2,574.2 1,673.2 461.3 299.8 3,035.5 1,973.0

R 16 12 0.625 1.000 129,102.2 80,688.9 1,517.9 948.7 350.1 218.8 1,868.0 1,167.5

R 17 13 0.601 1.000 129,102.2 77,590.4 1,688.1 1,014.5 206.4 124.0 1,894.5 1,138.5

R 18 14 0.577 1.000 129,102.2 74,492.0 1,688.1 974.0 229.6 132.5 1,917.7 1,106.5

R 19 15 0.555 1.000 129,102.2 71,651.7 1,459.1 809.8 229.6 127.4 1,688.7 937.2

R 20 16 0.534 1.000 129,102.2 68,940.6 1,462.7 781.1 198.4 105.9 1,661.1 887.0

R 21 17 0.513 1.000 129,102.2 66,229.4 1,471.1 754.7 198.9 102.0 1,670.0 856.7

R 22 18 0.494 1.000 129,102.2 63,776.5 1,384.5 684.0 200.1 98.8 1,584.6 782.8

R 23 19 0.475 1.000 129,102.2 61,323.5 1,384.5 657.7 188.3 89.4 1,572.8 747.1

R 24 20 0.456 1.000 129,102.2 58,870.6 188.3 85.9 188.3 85.9

R 25 21 0.439 1.000 129,102.2 56,675.9 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 129,102.2 54,481.1 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 129,102.2 52,415.5 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 129,102.2 50,349.9 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 129,102.2 48,413.3 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 129,102.2 46,605.9 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 129,102.2 44,798.5 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 129,102.2 42,991.0 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 129,102.2 41,441.8 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 129,102.2 39,763.5 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 129,102.2 38,214.3 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 129,102.2 36,794.1 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 129,102.2 35,374.0 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 129,102.2 34,083.0 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 129,102.2 32,662.9 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 129,102.2 31,500.9 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 129,102.2 30,209.9 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 129,102.2 29,048.0 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 129,102.2 28,015.2 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 129,102.2 26,853.3 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 129,102.2 25,820.4 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 129,102.2 24,916.7 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 129,102.2 23,883.9 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 129,102.2 22,980.2 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 129,102.2 22,076.5 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 129,102.2 21,301.9 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 129,102.2 20,398.1 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 129,102.2 19,623.5 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 129,102.2 18,848.9 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 129,102.2 18,203.4 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 129,102.2 17,428.8 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 129,102.2 16,783.3 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 129,102.2 16,137.8 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 129,102.2 15,492.3 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 129,102.2 14,975.9 649.0 75.3 649.0 75.3

R 60 56 0.111 1.000 129,102.2 14,330.3 649.0 72.0 649.0 72.0

R 61 57 0.107 1.000 129,102.2 13,813.9 649.0 69.4 649.0 69.4

R 62 58 0.103 1.000 129,102.2 13,297.5 649.0 66.8 649.0 66.8

R 63 59 0.099 1.000 129,102.2 12,781.1 649.0 64.3 649.0 64.3

R 64 60 0.095 1.000 129,102.2 12,264.7 649.0 61.7 649.0 61.7

R 65 61 0.091 1.000 129,102.2 11,748.3 649.0 59.1 649.0 59.1

R 66 62 0.088 1.000 129,102.2 11,361.0 649.0 57.1 649.0 57.1

R 67 63 0.085 1.000 129,102.2 10,973.7 649.0 55.2 649.0 55.2

R 68 64 0.081 1.000 129,102.2 10,457.3 649.0 52.6 649.0 52.6

R 69 65 0.078 1.000 129,102.2 10,070.0 649.0 50.6 649.0 50.6

R 70 66 0.075 1.000 129,102.2 9,682.7 649.0 48.7 649.0 48.7

R 71 67 0.072 1.000 129,102.2 9,295.4 649.0 46.7 649.0 46.7

R 72 68 0.069 1.000 129,102.2 8,908.1 649.0 44.8 649.0 44.8

R 73 69 0.067 1.000 129,102.2 8,649.8 649.0 43.5 649.0 43.5

8,480,260.9 2,621,405.0 629.1 2,622,034.1 73,405.1 57,428.5 41,784.1 13,829.5 115,189.2 71,258.0 36.8 2,550,776.1 171%

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

現在価値 費用 現在価値 費用
現在価値

①
費用 現在価値

整
備
期
間
（

1
9
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

河川名：大和川・佐保川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面事業） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8

R 6 2 0.925 1.000 772.9 714.9 8,489.9 7,853.1 842.0 778.9 9,331.9 8,632.0

R 7 3 0.889 1.000 1,920.0 1,706.9 9,002.8 8,003.5 1,154.6 1,026.4 10,157.4 9,029.9

R 8 4 0.855 1.000 128,515.3 109,880.6 6,096.5 5,212.5 1,224.4 1,046.9 7,320.9 6,259.4

R 9 5 0.822 1.000 130,066.4 106,914.6 7,165.5 5,890.0 829.1 681.5 7,994.6 6,571.5

R 10 6 0.790 1.000 133,140.6 105,181.1 974.5 769.9 974.5 769.9

R 11 7 0.760 1.000 133,140.6 101,186.9 649.0 493.2 649.0 493.2

R 12 8 0.731 1.000 133,140.6 97,325.8 649.0 474.4 649.0 474.4

R 13 9 0.703 1.000 133,140.6 93,597.8 649.0 456.2 649.0 456.2

R 14 10 0.676 1.000 133,140.6 90,003.0 649.0 438.7 649.0 438.7

R 15 11 0.650 1.000 133,140.6 86,541.4 649.0 421.9 649.0 421.9

R 16 12 0.625 1.000 133,140.6 83,212.9 649.0 405.6 649.0 405.6

R 17 13 0.601 1.000 133,140.6 80,017.5 649.0 390.0 649.0 390.0

R 18 14 0.577 1.000 133,140.6 76,822.1 649.0 374.5 649.0 374.5

R 19 15 0.555 1.000 133,140.6 73,893.0 649.0 360.2 649.0 360.2

R 20 16 0.534 1.000 133,140.6 71,097.1 649.0 346.6 649.0 346.6

R 21 17 0.513 1.000 133,140.6 68,301.1 649.0 332.9 649.0 332.9

R 22 18 0.494 1.000 133,140.6 65,771.5 649.0 320.6 649.0 320.6

R 23 19 0.475 1.000 133,140.6 63,241.8 649.0 308.3 649.0 308.3

R 24 20 0.456 1.000 133,140.6 60,712.1 649.0 295.9 649.0 295.9

R 25 21 0.439 1.000 133,140.6 58,448.7 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 133,140.6 56,185.3 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 133,140.6 54,055.1 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 133,140.6 51,924.8 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 133,140.6 49,927.7 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 133,140.6 48,063.8 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 133,140.6 46,199.8 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 133,140.6 44,335.8 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 133,140.6 42,738.1 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 133,140.6 41,007.3 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 133,140.6 39,409.6 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 133,140.6 37,945.1 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 133,140.6 36,480.5 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 133,140.6 35,149.1 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 133,140.6 33,684.6 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 133,140.6 32,486.3 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 133,140.6 31,154.9 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 133,140.6 29,956.6 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 133,140.6 28,891.5 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 133,140.6 27,693.2 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 133,140.6 26,628.1 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 133,140.6 25,696.1 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 133,140.6 24,631.0 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 133,140.6 23,699.0 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 133,140.6 22,767.0 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 133,140.6 21,968.2 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 133,140.6 21,036.2 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 133,140.6 20,237.4 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 133,140.6 19,438.5 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 133,140.6 18,772.8 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 133,140.6 17,974.0 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 133,140.6 17,308.3 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 133,140.6 16,642.6 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 133,140.6 15,976.9 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 133,140.6 15,444.3 649.0 75.3 649.0 75.3

6,918,304.6 2,570,080.3 531.0 2,570,611.3 36,945.7 32,914.9 36,825.6 15,250.2 73,771.3 48,165.1 53.4 2,522,446.2 179%合　　計

整
備
期
間

（

5
年
）
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設
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成
後
の
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価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値 費用 現在価値
現在価値

①
費用 費用 現在価値

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

河川名：大和川・佐保川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面事業：事業費+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 6,810.1 6,551.3 0.0 0.0 6,810.1 6,551.3

R 6 2 0.925 1.000 772.9 714.9 9,338.9 8,638.5 842.0 778.9 10,180.9 9,417.4

R 7 3 0.889 1.000 1,920.0 1,706.9 9,903.1 8,803.9 1,154.6 1,026.4 11,057.7 9,830.3

R 8 4 0.855 1.000 128,515.3 109,880.6 6,706.2 5,733.8 1,224.4 1,046.9 7,930.6 6,780.7

R 9 5 0.822 1.000 130,066.4 106,914.6 7,882.0 6,479.0 829.1 681.5 8,711.1 7,160.5

R 10 6 0.790 1.000 133,140.6 105,181.1 974.5 769.9 974.5 769.9

R 11 7 0.760 1.000 133,140.6 101,186.9 649.0 493.2 649.0 493.2

R 12 8 0.731 1.000 133,140.6 97,325.8 649.0 474.4 649.0 474.4

R 13 9 0.703 1.000 133,140.6 93,597.8 649.0 456.2 649.0 456.2

R 14 10 0.676 1.000 133,140.6 90,003.0 649.0 438.7 649.0 438.7

R 15 11 0.650 1.000 133,140.6 86,541.4 649.0 421.9 649.0 421.9

R 16 12 0.625 1.000 133,140.6 83,212.9 649.0 405.6 649.0 405.6

R 17 13 0.601 1.000 133,140.6 80,017.5 649.0 390.0 649.0 390.0

R 18 14 0.577 1.000 133,140.6 76,822.1 649.0 374.5 649.0 374.5

R 19 15 0.555 1.000 133,140.6 73,893.0 649.0 360.2 649.0 360.2

R 20 16 0.534 1.000 133,140.6 71,097.1 649.0 346.6 649.0 346.6

R 21 17 0.513 1.000 133,140.6 68,301.1 649.0 332.9 649.0 332.9

R 22 18 0.494 1.000 133,140.6 65,771.5 649.0 320.6 649.0 320.6

R 23 19 0.475 1.000 133,140.6 63,241.8 649.0 308.3 649.0 308.3

R 24 20 0.456 1.000 133,140.6 60,712.1 649.0 295.9 649.0 295.9

R 25 21 0.439 1.000 133,140.6 58,448.7 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 133,140.6 56,185.3 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 133,140.6 54,055.1 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 133,140.6 51,924.8 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 133,140.6 49,927.7 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 133,140.6 48,063.8 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 133,140.6 46,199.8 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 133,140.6 44,335.8 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 133,140.6 42,738.1 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 133,140.6 41,007.3 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 133,140.6 39,409.6 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 133,140.6 37,945.1 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 133,140.6 36,480.5 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 133,140.6 35,149.1 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 133,140.6 33,684.6 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 133,140.6 32,486.3 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 133,140.6 31,154.9 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 133,140.6 29,956.6 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 133,140.6 28,891.5 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 133,140.6 27,693.2 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 133,140.6 26,628.1 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 133,140.6 25,696.1 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 133,140.6 24,631.0 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 133,140.6 23,699.0 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 133,140.6 22,767.0 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 133,140.6 21,968.2 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 133,140.6 21,036.2 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 133,140.6 20,237.4 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 133,140.6 19,438.5 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 133,140.6 18,772.8 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 133,140.6 17,974.0 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 133,140.6 17,308.3 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 133,140.6 16,642.6 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 133,140.6 15,976.9 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 133,140.6 15,444.3 649.0 75.3 649.0 75.3

6,918,304.6 2,570,080.3 584.1 2,570,664.4 40,640.3 36,206.5 36,825.6 15,250.2 77,465.9 51,456.7 50.0 2,519,207.7 169%
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５
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年
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現在価値 費用 現在価値 費用
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年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ
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便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

河川名：大和川・佐保川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面事業：事業費-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 5,571.9 5,360.2 0.0 0.0 5,571.9 5,360.2

R 6 2 0.925 1.000 772.9 714.9 7,640.9 7,067.8 842.0 778.9 8,482.9 7,846.7

R 7 3 0.889 1.000 1,920.0 1,706.9 8,102.5 7,203.1 1,154.6 1,026.4 9,257.1 8,229.5

R 8 4 0.855 1.000 128,515.3 109,880.6 5,486.9 4,691.3 1,224.4 1,046.9 6,711.3 5,738.2

R 9 5 0.822 1.000 130,066.4 106,914.6 6,448.9 5,301.0 829.1 681.5 7,278.0 5,982.5

R 10 6 0.790 1.000 133,140.6 105,181.1 974.5 769.9 974.5 769.9

R 11 7 0.760 1.000 133,140.6 101,186.9 649.0 493.2 649.0 493.2

R 12 8 0.731 1.000 133,140.6 97,325.8 649.0 474.4 649.0 474.4

R 13 9 0.703 1.000 133,140.6 93,597.8 649.0 456.2 649.0 456.2

R 14 10 0.676 1.000 133,140.6 90,003.0 649.0 438.7 649.0 438.7

R 15 11 0.650 1.000 133,140.6 86,541.4 649.0 421.9 649.0 421.9

R 16 12 0.625 1.000 133,140.6 83,212.9 649.0 405.6 649.0 405.6

R 17 13 0.601 1.000 133,140.6 80,017.5 649.0 390.0 649.0 390.0

R 18 14 0.577 1.000 133,140.6 76,822.1 649.0 374.5 649.0 374.5

R 19 15 0.555 1.000 133,140.6 73,893.0 649.0 360.2 649.0 360.2

R 20 16 0.534 1.000 133,140.6 71,097.1 649.0 346.6 649.0 346.6

R 21 17 0.513 1.000 133,140.6 68,301.1 649.0 332.9 649.0 332.9

R 22 18 0.494 1.000 133,140.6 65,771.5 649.0 320.6 649.0 320.6

R 23 19 0.475 1.000 133,140.6 63,241.8 649.0 308.3 649.0 308.3

R 24 20 0.456 1.000 133,140.6 60,712.1 649.0 295.9 649.0 295.9

R 25 21 0.439 1.000 133,140.6 58,448.7 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 133,140.6 56,185.3 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 133,140.6 54,055.1 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 133,140.6 51,924.8 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 133,140.6 49,927.7 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 133,140.6 48,063.8 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 133,140.6 46,199.8 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 133,140.6 44,335.8 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 133,140.6 42,738.1 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 133,140.6 41,007.3 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 133,140.6 39,409.6 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 133,140.6 37,945.1 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 133,140.6 36,480.5 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 133,140.6 35,149.1 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 133,140.6 33,684.6 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 133,140.6 32,486.3 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 133,140.6 31,154.9 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 133,140.6 29,956.6 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 133,140.6 28,891.5 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 133,140.6 27,693.2 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 133,140.6 26,628.1 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 133,140.6 25,696.1 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 133,140.6 24,631.0 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 133,140.6 23,699.0 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 133,140.6 22,767.0 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 133,140.6 21,968.2 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 133,140.6 21,036.2 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 133,140.6 20,237.4 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 133,140.6 19,438.5 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 133,140.6 18,772.8 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 133,140.6 17,974.0 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 133,140.6 17,308.3 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 133,140.6 16,642.6 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 133,140.6 15,976.9 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 133,140.6 15,444.3 649.0 75.3 649.0 75.3

6,918,304.6 2,570,080.3 477.9 2,570,558.2 33,251.1 29,623.4 36,825.6 15,250.2 70,076.7 44,873.6 57.3 2,525,684.6 190%
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年
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費用便益比
Ｂ／Ｃ
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便益 残存
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②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

河川名：大和川・佐保川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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様式－５ 費用対便益（当面事業：工期+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 5,159.2 4,963.2 0.0 0.0 5,159.2 4,963.2

R 6 2 0.925 1.000 644.1 595.8 6,691.8 6,189.9 761.8 704.7 7,453.6 6,894.6

R 7 3 0.889 1.000 1,537.8 1,367.1 7,331.3 6,517.5 1,014.9 902.2 8,346.2 7,419.7

R 8 4 0.855 1.000 128,076.1 109,505.1 6,533.6 5,586.2 1,094.5 935.8 7,628.1 6,522.0

R 9 5 0.822 1.000 129,032.4 106,064.6 5,258.6 4,322.6 863.1 709.5 6,121.7 5,032.1

R 10 6 0.790 1.000 130,578.9 103,157.3 5,971.2 4,717.2 826.3 652.8 6,797.5 5,370.0

R 11 7 0.760 1.000 133,140.6 101,186.9 825.4 627.3 825.4 627.3

R 12 8 0.731 1.000 133,140.6 97,325.8 607.1 443.8 607.1 443.8

R 13 9 0.703 1.000 133,140.6 93,597.8 607.1 426.8 607.1 426.8

R 14 10 0.676 1.000 133,140.6 90,003.0 607.1 410.4 607.1 410.4

R 15 11 0.650 1.000 133,140.6 86,541.4 607.1 394.6 607.1 394.6

R 16 12 0.625 1.000 133,140.6 83,212.9 607.1 379.4 607.1 379.4

R 17 13 0.601 1.000 133,140.6 80,017.5 607.1 364.9 607.1 364.9

R 18 14 0.577 1.000 133,140.6 76,822.1 607.1 350.3 607.1 350.3

R 19 15 0.555 1.000 133,140.6 73,893.0 607.1 336.9 607.1 336.9

R 20 16 0.534 1.000 133,140.6 71,097.1 607.1 324.2 607.1 324.2

R 21 17 0.513 1.000 133,140.6 68,301.1 607.1 311.4 607.1 311.4

R 22 18 0.494 1.000 133,140.6 65,771.5 607.1 299.9 607.1 299.9

R 23 19 0.475 1.000 133,140.6 63,241.8 607.1 288.4 607.1 288.4

R 24 20 0.456 1.000 133,140.6 60,712.1 607.1 276.8 607.1 276.8

R 25 21 0.439 1.000 133,140.6 58,448.7 607.1 266.5 607.1 266.5

R 26 22 0.422 1.000 133,140.6 56,185.3 607.1 256.2 607.1 256.2

R 27 23 0.406 1.000 133,140.6 54,055.1 607.1 246.5 607.1 246.5

R 28 24 0.390 1.000 133,140.6 51,924.8 607.1 236.8 607.1 236.8

R 29 25 0.375 1.000 133,140.6 49,927.7 607.1 227.7 607.1 227.7

R 30 26 0.361 1.000 133,140.6 48,063.8 607.1 219.2 607.1 219.2

R 31 27 0.347 1.000 133,140.6 46,199.8 607.1 210.7 607.1 210.7

R 32 28 0.333 1.000 133,140.6 44,335.8 607.1 202.2 607.1 202.2

R 33 29 0.321 1.000 133,140.6 42,738.1 607.1 194.9 607.1 194.9

R 34 30 0.308 1.000 133,140.6 41,007.3 607.1 187.0 607.1 187.0

R 35 31 0.296 1.000 133,140.6 39,409.6 607.1 179.7 607.1 179.7

R 36 32 0.285 1.000 133,140.6 37,945.1 607.1 173.0 607.1 173.0

R 37 33 0.274 1.000 133,140.6 36,480.5 607.1 166.3 607.1 166.3

R 38 34 0.264 1.000 133,140.6 35,149.1 607.1 160.3 607.1 160.3

R 39 35 0.253 1.000 133,140.6 33,684.6 607.1 153.6 607.1 153.6

R 40 36 0.244 1.000 133,140.6 32,486.3 607.1 148.1 607.1 148.1

R 41 37 0.234 1.000 133,140.6 31,154.9 607.1 142.1 607.1 142.1

R 42 38 0.225 1.000 133,140.6 29,956.6 607.1 136.6 607.1 136.6

R 43 39 0.217 1.000 133,140.6 28,891.5 607.1 131.7 607.1 131.7

R 44 40 0.208 1.000 133,140.6 27,693.2 607.1 126.3 607.1 126.3

R 45 41 0.200 1.000 133,140.6 26,628.1 607.1 121.4 607.1 121.4

R 46 42 0.193 1.000 133,140.6 25,696.1 607.1 117.2 607.1 117.2

R 47 43 0.185 1.000 133,140.6 24,631.0 607.1 112.3 607.1 112.3

R 48 44 0.178 1.000 133,140.6 23,699.0 607.1 108.1 607.1 108.1

R 49 45 0.171 1.000 133,140.6 22,767.0 607.1 103.8 607.1 103.8

R 50 46 0.165 1.000 133,140.6 21,968.2 607.1 100.2 607.1 100.2

R 51 47 0.158 1.000 133,140.6 21,036.2 607.1 95.9 607.1 95.9

R 52 48 0.152 1.000 133,140.6 20,237.4 607.1 92.3 607.1 92.3

R 53 49 0.146 1.000 133,140.6 19,438.5 607.1 88.6 607.1 88.6

R 54 50 0.141 1.000 133,140.6 18,772.8 607.1 85.6 607.1 85.6

R 55 51 0.135 1.000 133,140.6 17,974.0 607.1 82.0 607.1 82.0

R 56 52 0.130 1.000 133,140.6 17,308.3 607.1 78.9 607.1 78.9

R 57 53 0.125 1.000 133,140.6 16,642.6 607.1 75.9 607.1 75.9

R 58 54 0.120 1.000 133,140.6 15,976.9 607.1 72.9 607.1 72.9

R 59 55 0.116 1.000 133,140.6 15,444.3 607.1 70.4 607.1 70.4

R 60 56 0.111 1.000 133,140.6 14,778.6 607.1 67.4 607.1 67.4

7,046,899.3 2,581,150.7 510.6 2,581,661.3 36,945.7 32,296.6 35,133.9 14,378.4 72,079.6 46,675.0 55.3 2,534,986.3 202%
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様式－５ 費用対便益（当面事業：工期-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 8,313.5 7,997.6 0.0 0.0 8,313.5 7,997.6

R 6 2 0.925 1.000 1,059.7 980.2 10,868.8 10,053.6 977.8 904.5 11,846.6 10,958.1

R 7 3 0.889 1.000 2,359.2 2,097.3 9,073.8 8,066.6 1,306.9 1,161.8 10,380.7 9,228.4

R 8 4 0.855 1.000 129,678.6 110,875.2 8,689.6 7,429.6 1,228.9 1,050.7 9,918.5 8,480.3

R 9 5 0.822 1.000 133,140.6 109,441.6 995.1 818.0 995.1 818.0

R 10 6 0.790 1.000 133,140.6 105,181.1 697.1 550.7 697.1 550.7

R 11 7 0.760 1.000 133,140.6 101,186.9 697.1 529.8 697.1 529.8

R 12 8 0.731 1.000 133,140.6 97,325.8 697.1 509.6 697.1 509.6

R 13 9 0.703 1.000 133,140.6 93,597.8 697.1 490.1 697.1 490.1

R 14 10 0.676 1.000 133,140.6 90,003.0 697.1 471.2 697.1 471.2

R 15 11 0.650 1.000 133,140.6 86,541.4 697.1 453.1 697.1 453.1

R 16 12 0.625 1.000 133,140.6 83,212.9 697.1 435.7 697.1 435.7

R 17 13 0.601 1.000 133,140.6 80,017.5 697.1 419.0 697.1 419.0

R 18 14 0.577 1.000 133,140.6 76,822.1 697.1 402.2 697.1 402.2

R 19 15 0.555 1.000 133,140.6 73,893.0 697.1 386.9 697.1 386.9

R 20 16 0.534 1.000 133,140.6 71,097.1 697.1 372.3 697.1 372.3

R 21 17 0.513 1.000 133,140.6 68,301.1 697.1 357.6 697.1 357.6

R 22 18 0.494 1.000 133,140.6 65,771.5 697.1 344.4 697.1 344.4

R 23 19 0.475 1.000 133,140.6 63,241.8 697.1 331.1 697.1 331.1

R 24 20 0.456 1.000 133,140.6 60,712.1 697.1 317.9 697.1 317.9

R 25 21 0.439 1.000 133,140.6 58,448.7 697.1 306.0 697.1 306.0

R 26 22 0.422 1.000 133,140.6 56,185.3 697.1 294.2 697.1 294.2

R 27 23 0.406 1.000 133,140.6 54,055.1 697.1 283.0 697.1 283.0

R 28 24 0.390 1.000 133,140.6 51,924.8 697.1 271.9 697.1 271.9

R 29 25 0.375 1.000 133,140.6 49,927.7 697.1 261.4 697.1 261.4

R 30 26 0.361 1.000 133,140.6 48,063.8 697.1 251.7 697.1 251.7

R 31 27 0.347 1.000 133,140.6 46,199.8 697.1 241.9 697.1 241.9

R 32 28 0.333 1.000 133,140.6 44,335.8 697.1 232.1 697.1 232.1

R 33 29 0.321 1.000 133,140.6 42,738.1 697.1 223.8 697.1 223.8

R 34 30 0.308 1.000 133,140.6 41,007.3 697.1 214.7 697.1 214.7

R 35 31 0.296 1.000 133,140.6 39,409.6 697.1 206.3 697.1 206.3

R 36 32 0.285 1.000 133,140.6 37,945.1 697.1 198.7 697.1 198.7

R 37 33 0.274 1.000 133,140.6 36,480.5 697.1 191.0 697.1 191.0

R 38 34 0.264 1.000 133,140.6 35,149.1 697.1 184.0 697.1 184.0

R 39 35 0.253 1.000 133,140.6 33,684.6 697.1 176.4 697.1 176.4

R 40 36 0.244 1.000 133,140.6 32,486.3 697.1 170.1 697.1 170.1

R 41 37 0.234 1.000 133,140.6 31,154.9 697.1 163.1 697.1 163.1

R 42 38 0.225 1.000 133,140.6 29,956.6 697.1 156.8 697.1 156.8

R 43 39 0.217 1.000 133,140.6 28,891.5 697.1 151.3 697.1 151.3

R 44 40 0.208 1.000 133,140.6 27,693.2 697.1 145.0 697.1 145.0

R 45 41 0.200 1.000 133,140.6 26,628.1 697.1 139.4 697.1 139.4

R 46 42 0.193 1.000 133,140.6 25,696.1 697.1 134.5 697.1 134.5

R 47 43 0.185 1.000 133,140.6 24,631.0 697.1 129.0 697.1 129.0

R 48 44 0.178 1.000 133,140.6 23,699.0 697.1 124.1 697.1 124.1

R 49 45 0.171 1.000 133,140.6 22,767.0 697.1 119.2 697.1 119.2

R 50 46 0.165 1.000 133,140.6 21,968.2 697.1 115.0 697.1 115.0

R 51 47 0.158 1.000 133,140.6 21,036.2 697.1 110.1 697.1 110.1

R 52 48 0.152 1.000 133,140.6 20,237.4 697.1 106.0 697.1 106.0

R 53 49 0.146 1.000 133,140.6 19,438.5 697.1 101.8 697.1 101.8

R 54 50 0.141 1.000 133,140.6 18,772.8 697.1 98.3 697.1 98.3

R 55 51 0.135 1.000 133,140.6 17,974.0 697.1 94.1 697.1 94.1

R 56 52 0.130 1.000 133,140.6 17,308.3 697.1 90.6 697.1 90.6

R 57 53 0.125 1.000 133,140.6 16,642.6 697.1 87.1 697.1 87.1

R 58 54 0.120 1.000 133,140.6 15,976.9 697.1 83.7 697.1 83.7

6,790,127.5 2,558,813.3 552.2 2,559,365.5 36,945.7 33,547.4 38,666.6 16,162.9 75,612.3 49,710.3 51.5 2,509,655.2 155%
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様式－５ 費用対便益（当面事業：資産+10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8

R 6 2 0.925 1.000 844.7 781.3 8,489.9 7,853.1 842.0 778.9 9,331.9 8,632.0

R 7 3 0.889 1.000 2,098.3 1,865.4 9,002.8 8,003.5 1,154.6 1,026.4 10,157.4 9,029.9

R 8 4 0.855 1.000 140,498.5 120,126.2 6,096.5 5,212.5 1,224.4 1,046.9 7,320.9 6,259.4

R 9 5 0.822 1.000 142,193.6 116,883.1 7,165.5 5,890.0 829.1 681.5 7,994.6 6,571.5

R 10 6 0.790 1.000 145,553.3 114,987.1 974.5 769.9 974.5 769.9

R 11 7 0.760 1.000 145,553.3 110,620.5 649.0 493.2 649.0 493.2

R 12 8 0.731 1.000 145,553.3 106,399.5 649.0 474.4 649.0 474.4

R 13 9 0.703 1.000 145,553.3 102,324.0 649.0 456.2 649.0 456.2

R 14 10 0.676 1.000 145,553.3 98,394.0 649.0 438.7 649.0 438.7

R 15 11 0.650 1.000 145,553.3 94,609.6 649.0 421.9 649.0 421.9

R 16 12 0.625 1.000 145,553.3 90,970.8 649.0 405.6 649.0 405.6

R 17 13 0.601 1.000 145,553.3 87,477.5 649.0 390.0 649.0 390.0

R 18 14 0.577 1.000 145,553.3 83,984.3 649.0 374.5 649.0 374.5

R 19 15 0.555 1.000 145,553.3 80,782.1 649.0 360.2 649.0 360.2

R 20 16 0.534 1.000 145,553.3 77,725.5 649.0 346.6 649.0 346.6

R 21 17 0.513 1.000 145,553.3 74,668.8 649.0 332.9 649.0 332.9

R 22 18 0.494 1.000 145,553.3 71,903.3 649.0 320.6 649.0 320.6

R 23 19 0.475 1.000 145,553.3 69,137.8 649.0 308.3 649.0 308.3

R 24 20 0.456 1.000 145,553.3 66,372.3 649.0 295.9 649.0 295.9

R 25 21 0.439 1.000 145,553.3 63,897.9 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 145,553.3 61,423.5 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 145,553.3 59,094.6 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 145,553.3 56,765.8 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 145,553.3 54,582.5 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 145,553.3 52,544.7 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 145,553.3 50,507.0 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 145,553.3 48,469.2 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 145,553.3 46,722.6 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 145,553.3 44,830.4 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 145,553.3 43,083.8 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 145,553.3 41,482.7 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 145,553.3 39,881.6 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 145,553.3 38,426.1 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 145,553.3 36,825.0 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 145,553.3 35,515.0 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 145,553.3 34,059.5 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 145,553.3 32,749.5 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 145,553.3 31,585.1 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 145,553.3 30,275.1 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 145,553.3 29,110.7 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 145,553.3 28,091.8 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 145,553.3 26,927.4 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 145,553.3 25,908.5 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 145,553.3 24,889.6 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 145,553.3 24,016.3 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 145,553.3 22,997.4 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 145,553.3 22,124.1 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 145,553.3 21,250.8 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 145,553.3 20,523.0 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 145,553.3 19,649.7 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 145,553.3 18,921.9 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 145,553.3 18,194.2 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 145,553.3 17,466.4 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 145,553.3 16,884.2 649.0 75.3 649.0 75.3

7,563,300.1 2,809,690.7 531.0 2,810,221.7 36,945.7 32,914.9 36,825.6 15,250.2 73,771.3 48,165.1 58.3 2,762,056.6 189%
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様式－５ 費用対便益（当面事業：資産-10%） 単位：百万円

4%

基準 R 4 0 1.000 1.000

R 5 1 0.962 1.000 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8 0.0 0.0 6,191.0 5,955.8

R 6 2 0.925 1.000 719.6 665.6 8,489.9 7,853.1 842.0 778.9 9,331.9 8,632.0

R 7 3 0.889 1.000 1,787.5 1,589.1 9,002.8 8,003.5 1,154.6 1,026.4 10,157.4 9,029.9

R 8 4 0.855 1.000 116,598.7 99,691.9 6,096.5 5,212.5 1,224.4 1,046.9 7,320.9 6,259.4

R 9 5 0.822 1.000 118,042.8 97,031.2 7,165.5 5,890.0 829.1 681.5 7,994.6 6,571.5

R 10 6 0.790 1.000 120,904.8 95,514.8 974.5 769.9 974.5 769.9

R 11 7 0.760 1.000 120,904.8 91,887.6 649.0 493.2 649.0 493.2

R 12 8 0.731 1.000 120,904.8 88,381.4 649.0 474.4 649.0 474.4

R 13 9 0.703 1.000 120,904.8 84,996.1 649.0 456.2 649.0 456.2

R 14 10 0.676 1.000 120,904.8 81,731.6 649.0 438.7 649.0 438.7

R 15 11 0.650 1.000 120,904.8 78,588.1 649.0 421.9 649.0 421.9

R 16 12 0.625 1.000 120,904.8 75,565.5 649.0 405.6 649.0 405.6

R 17 13 0.601 1.000 120,904.8 72,663.8 649.0 390.0 649.0 390.0

R 18 14 0.577 1.000 120,904.8 69,762.1 649.0 374.5 649.0 374.5

R 19 15 0.555 1.000 120,904.8 67,102.2 649.0 360.2 649.0 360.2

R 20 16 0.534 1.000 120,904.8 64,563.2 649.0 346.6 649.0 346.6

R 21 17 0.513 1.000 120,904.8 62,024.2 649.0 332.9 649.0 332.9

R 22 18 0.494 1.000 120,904.8 59,727.0 649.0 320.6 649.0 320.6

R 23 19 0.475 1.000 120,904.8 57,429.8 649.0 308.3 649.0 308.3

R 24 20 0.456 1.000 120,904.8 55,132.6 649.0 295.9 649.0 295.9

R 25 21 0.439 1.000 120,904.8 53,077.2 649.0 284.9 649.0 284.9

R 26 22 0.422 1.000 120,904.8 51,021.8 649.0 273.9 649.0 273.9

R 27 23 0.406 1.000 120,904.8 49,087.3 649.0 263.5 649.0 263.5

R 28 24 0.390 1.000 120,904.8 47,152.9 649.0 253.1 649.0 253.1

R 29 25 0.375 1.000 120,904.8 45,339.3 649.0 243.4 649.0 243.4

R 30 26 0.361 1.000 120,904.8 43,646.6 649.0 234.3 649.0 234.3

R 31 27 0.347 1.000 120,904.8 41,954.0 649.0 225.2 649.0 225.2

R 32 28 0.333 1.000 120,904.8 40,261.3 649.0 216.1 649.0 216.1

R 33 29 0.321 1.000 120,904.8 38,810.4 649.0 208.3 649.0 208.3

R 34 30 0.308 1.000 120,904.8 37,238.7 649.0 199.9 649.0 199.9

R 35 31 0.296 1.000 120,904.8 35,787.8 649.0 192.1 649.0 192.1

R 36 32 0.285 1.000 120,904.8 34,457.9 649.0 185.0 649.0 185.0

R 37 33 0.274 1.000 120,904.8 33,127.9 649.0 177.8 649.0 177.8

R 38 34 0.264 1.000 120,904.8 31,918.9 649.0 171.3 649.0 171.3

R 39 35 0.253 1.000 120,904.8 30,588.9 649.0 164.2 649.0 164.2

R 40 36 0.244 1.000 120,904.8 29,500.8 649.0 158.4 649.0 158.4

R 41 37 0.234 1.000 120,904.8 28,291.7 649.0 151.9 649.0 151.9

R 42 38 0.225 1.000 120,904.8 27,203.6 649.0 146.0 649.0 146.0

R 43 39 0.217 1.000 120,904.8 26,236.3 649.0 140.8 649.0 140.8

R 44 40 0.208 1.000 120,904.8 25,148.2 649.0 135.0 649.0 135.0

R 45 41 0.200 1.000 120,904.8 24,181.0 649.0 129.8 649.0 129.8

R 46 42 0.193 1.000 120,904.8 23,334.6 649.0 125.3 649.0 125.3

R 47 43 0.185 1.000 120,904.8 22,367.4 649.0 120.1 649.0 120.1

R 48 44 0.178 1.000 120,904.8 21,521.1 649.0 115.5 649.0 115.5

R 49 45 0.171 1.000 120,904.8 20,674.7 649.0 111.0 649.0 111.0

R 50 46 0.165 1.000 120,904.8 19,949.3 649.0 107.1 649.0 107.1

R 51 47 0.158 1.000 120,904.8 19,103.0 649.0 102.5 649.0 102.5

R 52 48 0.152 1.000 120,904.8 18,377.5 649.0 98.6 649.0 98.6

R 53 49 0.146 1.000 120,904.8 17,652.1 649.0 94.8 649.0 94.8

R 54 50 0.141 1.000 120,904.8 17,047.6 649.0 91.5 649.0 91.5

R 55 51 0.135 1.000 120,904.8 16,322.1 649.0 87.6 649.0 87.6

R 56 52 0.130 1.000 120,904.8 15,717.6 649.0 84.4 649.0 84.4

R 57 53 0.125 1.000 120,904.8 15,113.1 649.0 81.1 649.0 81.1

R 58 54 0.120 1.000 120,904.8 14,508.6 649.0 77.9 649.0 77.9

R 59 55 0.116 1.000 120,904.8 14,025.0 649.0 75.3 649.0 75.3

6,282,388.6 2,333,794.0 531.0 2,334,325.0 36,945.7 32,914.9 36,825.6 15,250.2 73,771.3 48,165.1 48.5 2,286,159.9 169%
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年
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現在価値 費用 現在価値 費用
現在価値

①
費用 現在価値

整
備
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間

（

5
年
）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

経済的
内部
収益率
EIRR

便益 残存
価値
②

計
①＋②

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益

河川名：大和川・佐保川

年次 年度 t
割引率 デフ

レー
ター

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 67,005

本工事費 式 1 66,784

築堤 m 3,000 2,448

河道掘削 千m3 674 7,409

堰 箇所 4 2,127

樋門・樋管 箇所 1 162

堤防強化 m 41,600 7,071 浸透・侵食対策、法面・天端保護

高規格堤防 m 3,100 30,424

遊水地 式 1 15,776

防災ＳＴ 式 1 800

その他施設 式 1 567 CCTVカメラ設置、樋門耐震等

付帯工事費 式 1 221

橋梁 式 1 221 西名阪架替え

用地費及補償費 式 1 37,229

間接経費 式 1 23,263

工事諸費 式 1 18,259

事業費　計 式 1 145,756

維持管理費 式 1 55,607 78年間（H26～R73)

事業費の内訳書

大和川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 33,343

本工事費 式 1 33,343

築堤 m 1,000 833

河床掘削 千m3 300 3,393

堰 箇所 2 727

樋門・樋管 箇所 1 162

堤防強化 m 10,600 1,800 浸透・侵食対策、法面保護

高規格堤防 m 1400 13,900

遊水地 式 1 11,690

防災ＳＴ 式 1 800

その他施設 式 1 38 樋門耐震等

用地費及補償費 式 1 20,700

間接経費 式 1 10,839

工事諸費 式 1 12,539

事業費　計 式 1 77,421

維持管理費 式 1 45,962 R6～R73までの68年間

事業費の内訳書

大和川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 令和4年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 20,531

本工事費 式 1 20,531

築堤 m 400 353

河床掘削 千m3 200 2,275

堰 箇所 1 400

堤防強化 m 6,200 1,050 浸透・侵食対策、法面保護

高規格堤防 m 900 8,441

遊水地 式 1 7,174

防災ＳＴ 式 1 800

その他施設 式 1 38 樋門耐震等

用地費及補償費 式 1 5,711

間接経費 式 1 6,996

工事諸費 式 1 6,211

事業費　計 式 1 39,449

維持管理費 式 1 40,506 R6～R59までの54年間

事業費の内訳書

大和川直轄河川改修事業 （当面の事業費）

再評価
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