


平成２３年度　京都市における事業計画（H23年2月)（道路関係〔直轄〕）

改築事業（事業評価対象事業）

負担基本額 負担額

L=0.9km 312 141 47

・用地買収推進：
      下京区中堂寺粟田町
　　　～右京区西院南高田町(A=190m2)
・工事推進：
    丹波口駅西地区改良工事(L=400m)

・用地買収推進：下京区中堂寺粟田町
　　　　　　　　　　　　～右京区西院南高田町（A=190m2）
・工事推進：丹波口駅西地区改良工事（L=400m）
・調査推進：下京区～右京区調査設計

1～2億円程度

用地進捗率約９９％
事業進捗率約６５％
H25※ 下京区中堂寺粟田町
　          ～右京区西院南高田町
L=0.4km 完成8車線供用予定(8/8)
※供用時期については検討が必要

L=3.8km 321 1,410 470
・地下埋設物移設補償
・工事推進：
    千代原口地区本体工事(L=500m)

・地下埋設物移設補償
・工事推進：千代原口地区本体工事（L=500m）、
　　　　　　トンネル電気設備工事、
　　　　　　トンネル附帯設備工事（L=1,000m）
・調査推進：千代原口地区調査設計

供用必要額
16～19億円程度

用地進捗率約４３％
事業進捗率約６４％
H24 千代原口地区
L=1.0km 完成4車線供用予定(4/4)
H28以降 かどの地区
L=1.1km 完成4車線供用予定(4/4)

L=15.7km 4,269 10,367 3,456

・用地買収推進：
    大原野灰方～大枝沓掛(A=14,000m2)
　　　　  (用地国債再取得・用地買収)
・工事推進：
    北春日トンネル工事(L=470m)、
    文化財調査
    春日IC改良工事(L=330m)、
    小塩高架橋工事(L=120m)、
    小塩灰方地区改良工事(L=390m)

・用地買収推進：大原野～大枝地区
　　　　　　　（用地国債再取得）
・工事推進 ：灰方高架橋工事（L=400m）、
　　　　　　 南春日開削トンネル工事
                            （L=230m）、
             池ノ内高架橋工事（L=130m）、
             北春日トンネル工事（L=470m）、
             春日IC改良工事（L=400m）、
             小塩高架橋工事（L=120m）、
             小塩灰方地区改良工事
　　　　　　　　　　　　　 （L=460m）、
             北川橋上部工事（L=80m）
・調査推進：大原野地区調査設計
            文化財調査

供用必要額
118～131億円程度

用地進捗率約９８％
事業進捗率約７８％
H24 大山崎JCT・IC～大枝IC
L=9.8km 完成4車線供用予定(4/4)

11,918 3,973   

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）Ｈ２３年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２２年１２月末時点。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２２年度補正時投入時点である。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

合　　　　計

Ｈ２３年度事業進捗見込み箇所名等 事業規模

国道９号

国道９号

国道４７８号

五条大宮拡幅

京都西立体交差

京都第二外環状道路

備考
全体事業費
（億円）

Ｈ２２年度当初
（百万円）

Ｈ２２年度事業内容 Ｈ２３年度予定事業内容



平成２３年度　京都市における事業計画（H23年2月)（道路関係〔直轄〕）

改築事業（事業評価対象外事業）

負担基本額 負担額

L=18.8km 19 15 5
・調査推進：
    環境対策に関する調査設計

－ H22完了

L=10.6km 12 15 5  ・調査推進：    環境対策に関する調査設計 － H22完了

30 10   

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）Ｈ２３年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２２年１２月末時点。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２２年度補正時投入時点である。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

合　　　　計

-

国道１号

国道２４号

京都１号環境対策

京都24号環境対策

箇所名等 事業規模 Ｈ２３年度事業進捗見込み 備考
全体事業費
（億円）

Ｈ２２年度当初
（百万円）

Ｈ２２年度事業内容 Ｈ２３年度予定事業内容



平成２３年度　京都市における事業計画（H23年2月)（道路関係〔直轄〕）

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（一種）

負担基本額 負担額

L=0.1km 10.0 3 1 ・調査設計 ・調査設計
・平成25年度完成予定
・事業進捗率約3％

1箇所 5.5 417 139
・調査設計
・工事

－ ・平成22年度完成

420 140   

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２２年１２月末時点。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２２年度補正時投入時点である。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

備考

鳥羽大橋拡幅

全体事業費
（億円）

Ｈ２２年度当初
（百万円）

Ｈ２２年度事業内容 Ｈ２３年度予定事業内容 Ｈ２３年度事業進捗見込み箇所名等 事業規模

0.1億円程度

合　　　　計

国道1号

国道1号 伏見横断歩道橋設置



平成２３年度　京都市における事業計画（H23年2月)（道路関係〔直轄〕）

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（二種）

負担基本額 負担額

－ － 132 66
区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）、道路標識、
防護柵

情報提供機器（情報提供板）

－ － 30 15 区画線、視線誘導標、道路標識、防護柵 道路標識、区画線、＜情報提供機器（情報提供板）＞

－ － 126 63
区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）、道路標識、
防護柵

道路標識、区画線

－ － 20 10 区画線、視線誘導標、道路標識、防護柵 道路標識、区画線

－ － 10 5 区画線、道路標識、防護柵 －

318 159   

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）H23年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

合　　　　計

国道24号

国道171号

事業規模 Ｈ２３年度事業進捗見込み

国道478号

－

－

国道1号

国道9号

備考

－

全体事業費
（億円）

Ｈ２２年度当初
（百万円）

Ｈ２２年度事業内容 Ｈ２３年度予定事業内容

0.1～2億円程度

－

箇所名等

－



平成２３年度　京都市における事業計画（H23年2月)（道路関係〔直轄〕）

無電柱化推進事業費（電線共同溝）

負担基本額 負担額

L=1.48km 15 5 3 管理台帳整備 －
平成22年度供用予定

L=1.19km 15 5 3 管理台帳整備（下り線） －
平成22年度供用予定

L=0.96km 7 107 54 本体工事推進及び支障物件移設 本体工事推進及び支障物件移設
事業進捗率約３０％
平成23年度供用予定

L=1.48km 13 6 3 管理台帳整備 －
平成22年度供用予定

L=0.38km 3 3 2 管理台帳整備 －
平成22年度供用予定

L=3.7km 30 3 2 関係機関との協議資料作成 本体工事推進
事業進捗率約３％
平成25年度2.12km部分供用予定

L=0.44km 3 3 2 連系管路整備及び管理台帳整備 －
平成22年度供用予定

L=3.34km 17 6 3 管理台帳整備 －
平成22年度供用予定

L=4.01km 28 162 81 本体工事推進及び支障物件移設 連系管路整備及び管理台帳整備
事業進捗率約９９％
平成23年度供用予定

L=1.3km 9 124 62 本体工事推進及び支障物件移設 連系管路整備及び管理台帳整備
事業進捗率約８０％
平成23年度供用予定

L=1.6km 9 5 3 連系管路整備及び管理台帳整備 －
平成22年度供用予定

L=2.0km 15 158 79 本体工事推進及び支障物件移設 本体工事推進及び支障物件移設
事業進捗率約２０％
平成24年度供用予定

L=2.2km 18 523 262 本体工事推進及び支障物件移設 本体工事推進及び支障物件移設
事業進捗率約５０％
平成23年度供用予定

1,110 555   

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２２年度補正時投入時点である。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

国道１７１号 下久世電線共同溝

合　　　　計

国道２４号 伏見その３電線共同溝

国道１７１号 上久世電線共同溝

河原町電線共同溝

国道２４号 伏見その１電線共同溝

国道２４号 伏見その２電線共同溝

東九条電線共同溝

国道２４号

国道９号 大宮西部電線共同溝

国道９号 西院電線共同溝

国道９号 西京極電線共同溝

国道９号 千代原電線共同溝

Ｈ２３年度事業進捗見込み 備考

国道１号 東山電線共同溝

全体事業費
（億円）

Ｈ２２年度当初
（百万円）

Ｈ２２年度事業内容 Ｈ２３年度予定事業内容

６～７億円程度

国道２４号

国道１号 西九条電線共同溝

箇所名等 事業規模



平成２３年度　京都市における事業計画（H23年2月)（道路関係〔直轄〕）

共同溝事業費

負担基本額 負担額

L=3.32km 58 286 143 開削区間の工事着工 開削区間の工事推進 １０～１１億円程度
事業進捗率約１０％
平成23年度　開削区間L=0.55km供用
予定

286 143   

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２２年度補正時投入時点である。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

箇所名等 事業規模 Ｈ２３年度事業進捗見込み

合　　　　計

国道９号 京都西共同溝

全体事業費
（億円）

備考Ｈ２２年度事業内容 Ｈ２３年度予定事業内容

Ｈ２２年度当初
（百万円）


