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平成２６年度当初　奈良県における　事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 6,745,191 1,939,394

道路関係 15,759,000 4,213,502

公園関係 － －

港湾関係 － －

空港関係 － －

合計 22,504,191 6,152,896

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。



平成２６年度当初　奈良県における事業計画（水管理・国土保全局関係）
（単位：千円）

工事費 測量設計費
用地費及
補償費

船舶及
機械器具費

附帯工事費 事業委託費 事業車両費

河川事業 920,200 396,995 40,000 27,058 0 0 7,817 1,392,070 404,834

河川改修費 918,000 373,421 40,000 26,080 0 0 7,499 1,365,000 391,299

一般河川改修事業 822,000 293,200 40,000 12,800 0 0 6,000 1,174,000 336,546

紀の川 直轄管理区間　L=68.4km 637 590,000 99,200 40,000 1,900 0 0 1,900
733,000

(2,561,000)
210,126

野原西地区：築堤・護岸L=120m、樋門N=1、用地A=0.84ha
二見地区：築堤・護岸L=170m
等

<事業展開>
紀の川水系
平成27年度:約15億円
平成28年度:約15億円
平成29年度:約15億円
平成30年度:約15億円

大和川 直轄管理区間　L=48.3km 1,450＊ 232,000 194,000 0 10,900 0 0 4,100
441,000

(1,107,000)
126,420

河合地区：浸透対策L=200m　（平成26年度完成予定）
勢野東地区外：樋門改良N=5基
大和川遊水地整備調査検討
等

<事業展開>＊
大和川水系
平成27年度:約85億円
平成28年度:約90億円
平成29年度:約80億円
平成30年度:約100億円

流域治水整備事業 96,000 80,221 0 13,280 0 0 1,499 191,000 54,753

佐保川 直轄管理区間　L=8.0km 1,450＊ 96,000 80,221 0 13,280 0 0 1,499 191,000 54,753
長安寺地区：貯留施設改良1式、樋門改良N=2基
等

<事業展開>＊
大和川水系
平成27年度:約85億円
平成28年度:約90億円
平成29年度:約80億円
平成30年度:約100億円

総合水系環境整備事業費 2,200 23,574 0 978 0 0 318 27,070 13,535

大和川水環境整備　1式

大和川水系

0 13,410 0 0 0 0 0
13,410

(82,000)
6,705 大和川水環境改善計画のモニタリング（平成27年度完成予定）

大和川自然再生　1式

210

2,200 10,164 0 978 0 0 318
13,660

(82,000)
6,830 目安地区：瀬・淵の再生　等

4,308,586 780,101 127,717 126,198 0 0 10,519
5,353,121

(8,899,200)
1,534,560

砂防事業費 1,868 1,476 44 148 0 0 95
3,631

(261,200)
1,040

特定緊急砂防事業費 4,306,240 778,000 127,000 126,000 0 0 10,400
5,347,640

(8,268,000)
1,532,990

地すべり対策事業費 478 625 673 50 0 0 24
1,850

(370,000)
530

5,228,786 1,177,096 167,717 153,256 0 0 18,336 6,745,191 1,939,394

（注） 　「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成27年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

平成27年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

50673625478 530
1,850

(370,000)
2400

4,306,240

1,040
3,631

(261,200)
9500148441,4761,868

00126,000127,000778,000

備考
内訳

計

全体事業費及び事業展開（平成27年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

大和川水系

<事業展開>
木津川水系
平成27年度:約2億円

<事業展開>
紀伊山地
平成27年度:約100億円
平成28年度:約  95億円

亀の瀬地区 地すべり防止区域面積　A=94ha 850
用地取得：1.7ha
等

1,532,990
5,347,640

(8,268,000)
10,400

＊：一般河川改修の全体事業費及び平成27年度以降の予算年割は、同水系の流域治水整備事業の予算額を含んでいます。

　　　 全体事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額

地　方
負担額

平成26年度事業内容

砂防事業

木津川水系 流域面積　A=705.6km２ 16

葛尾砂防堰堤改築（平成26年度完成予定）
太良路川砂防堰堤群（平成27年度完成予定）
砂防設備設計、用地取得：0.18ha
等

紀伊山地 流域面積　A=43km
２ 478

赤谷地区 （平成28年度完成予定）
長殿地区 （平成28年度完成予定）
栗平地区 （平成28年度完成予定）
北股地区 （平成28年度完成予定）
宇井地区 （平成28年度完成予定）
坪内地区 （平成28年度完成予定）
等



平成２６年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=6.3km 850 2,000 199,400 125,000 600 0 0 327,000 82,077

・用地推進：大和郡山市域（用地国債再取得）
　　　　　　 　大和郡山市域（用地先行取得国債）
・工事推進：取得用地管理工事
・調査推進：奈良IC～大和郡山JCT
                　　　用地測量、物件調査、道路設計

用地進捗率： 　０％
事業進捗率：約１％

奈良IC～大和郡山JCT
　 L=6.3km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

全体事業費
（億円）

箇所名等 事業規模

国道２４号 大和北道路

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容 備考

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約７８％

(主)天理王寺線
　 ～(主)桜井田原本王寺線　一般部
　 L=3.5km(4/4)
　 平成26年度開通予定

御所IC～御所南IC
　 L=2.5km (2/4)
　 平成26年度開通予定

大和郡山JCT～郡山南IC
　 L=1.6km(4/4)
　 平成26年度開通予定

御所南IC～五條北IC
　 L=7.2km(2/4)

・用地推進：
　　重阪地区他補償
　　内谷地区他（A=120m2）
・工事推進：
　　中町高架橋上部工事（L=260m）
　　大和郡山JCT工事
　　大和郡山JCT～郡山南IC間舗装工事
　　　　　　　　　　　　　　　（L=1,600m）

国道２４号 大和御所道路 4,600L=27.2km 017,540343,000422,4609,877,000

　 L=7.2km(2/4)
　 平成28年度開通予定
　 〈残事業費の内訳※〉
　 　H27：約90億円
　 　H28：約65億円

(県)天理斑鳩線～(主)天理王寺線
　 一般部 L=1.1km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

田原本IC
　 L=0.4km
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

橿原北IC～橿原高田IC
　 L=4.4km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

　　　　　　　　　　　　　　　（L=1,600m）
　　本馬高架橋上部工事（L=120m）
　　玉手高架橋上部工事（L=560m）
　　蛇穴高架橋上部工事（L=930m）
　　秋津高架橋上部工事（L=150m）
　　御所南IC改良工事（L=300m）
　　御所IC～御所南IC間舗装工事（L=2,500m）
　　水泥トンネル工事（L=1,170m）
　　新田東佐味トンネル（L=1,315m）
　　五百家地区他改良工事（L=200m）
・調査推進：
　　御所IC～五條北IC水文観測調査、道路設計

2,675,66010,660,0000



平成２６年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

全体事業費
（億円）

箇所名等 事業規模 内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容 備考

L=4.7km 240 30,000 40,702 228,000 1,298 0 0 300,000 86,000

・用地推進：稲葉西～龍田地区（A=2,800m2）
・調査推進：稲葉西～龍田地区調査設計
　　　　        稲葉西～龍田地区
　　　　　　　　　　　　　用地測量、物件調査
・工事推進：稲葉西～龍田地区
　　　　　　　　　　　　　埋蔵文化財発掘調査

用地進捗率：約３７％
事業進捗率：約２９％

生駒郡斑鳩町幸前～小吉田
　 L=3.2km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

生駒郡斑鳩町稲葉西～龍田
　 L=0.4km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

L=11.0km 1,066 698,000 35,000 170,000 2,000 0 0 905,000 259,433

・用地推進：占用物件移設補償
　              北田原地区(A=1,350m2)
・工事推進：高山地区改良工事(L=400m)

事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進
捗率は、大阪府区間を含む

用地進捗率：約５７％
事業進捗率：約５５％

生駒市高山町　一般部
　 L=0.4km（2/2)

国道２５号 斑鳩バイパス

国道１６３号 清滝生駒道路 L=11.0km 1,066 698,000 35,000 170,000 2,000 0 0 905,000 259,433
・工事推進：高山地区改良工事(L=400m)
　              高山大橋下部工事(N=4基)
　              高山大橋上部工事(L=27m)
・調査推進：高山地区水文観測調査

　 平成27年度開通予定
　 〈残事業費の内訳※〉
　 　H27：約2億円

生駒市北田原町～鹿畑町
　 L=5.7km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

L=14.4km 930 0 9,957 0 43 0 0 10,000 2,867
・調査推進：
　　當麻元當麻方～太田地区調査設計

用地進捗率：約９２％
事業進捗率：約８９％

葛城市當麻元當麻方～太田
　 L=2.3km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

L=2.8km 110 0 99,134 100,000 866 0 0 200,000 57,333

・用地推進：穴虫地区（A=500m2）
・調査推進：
　　香芝市穴虫～田尻地区設計
　　香芝市穴虫～田尻地区
　　　　　　　　　　　　　用地測量、物件調査

事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進
捗率は、大阪府区間を含む

用地進捗率：約1％
事業進捗率：約６％

香芝市穴虫～柏原市田辺
　 L=2.8km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

国道１６３号 清滝生駒道路

国道１６５号 大和高田バイパス

国道１６５号 香芝柏原改良



平成２６年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

全体事業費
（億円）

箇所名等 事業規模 内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容 備考

L=6.0km 280 429,000 53,663 55,000 2,337 0 0 540,000 154,800

・用地推進：平谷地区（A=500m2）
・工事推進：今戸高架橋（渡河部）下部工事
                                                   （N=1基）
　              平谷地区改良工事（L=200m）
・調査推進：平谷地区道路設計

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約８２％

吉野郡十津川村大字平谷
　 ～同村大字折立
　 L=1.7km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

L=6.7km 240 0 49,784 0 216 0 0 50,000 14,333
・調査推進：
     風屋川津～宇宮原工区
                               地質調査、道路設計

用地進捗率：　 ０％
事業進捗率：約１％

吉野郡十津川村大字野尻～同村大字宇宮原
　 L=6.7km（2/2）
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

L=2.6km 110 0 132,394 7,000 606 0 0 140,000 40,133
・用地推進：長殿地区（A=100m2）
・調査推進：長殿地区道路設計

用地進捗率：　 ０％
事業進捗率：約３％

吉野郡十津川村大字長殿
　 L=2.6km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

国道１６８号
五條新宮道路
(風屋川津・宇宮原工区)

国道１６８号 長殿道路

国道１６８号 十津川道路

で確定予定

L=5.2km 139 1,487,802 38,827 5,000 3,371 0 0 1,535,000 440,033

・用地推進：竹筒地区公共移設補償
・工事推進：大洞橋上部工事（L=80m）
　　　　　　　 大洞地区改良工事（L=160m）
　　　　 　　　竹筒地区改良工事（L=180m）
　　　　　　   葛山トンネル工事(L=699m)
・調査推進：関係機関協議資料作成

事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進
捗率は、和歌山県区間を含む

用地進捗率：１００％
事業進捗率：約５３％

新宮市熊野川町玉置口～九重
　 L=5.2km(2/2)
　 平成27年度開通予定
　 〈残事業費の内訳※〉
　 　H27：約35億円

12,523,802 1,081,321 1,033,000 28,877 0 0 14,667,000 3,812,669   残事業費:約３,００４億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄の※平成２７年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

合　　　　計

国道１６９号 奥瀞道路（II期）



平成２６年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=31.6km 540 101,000 2,800 0 200 0 0 104,000 29,813
・工事推進：五月橋IC改良工事（L=70m）
・調査推進：山添～天理地区道路設計

用地進捗率：約９０％
事業進捗率：約７２％

山辺郡山添村遅瀬～天理市櫟本町
　 L=31.6km　ランプ改良等
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

101,000 2,800 0 200 0 0 104,000 29,813  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

合　　　　計

国道２５号 名阪道路

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容箇所名等 事業規模

全体事業費
（億円）

備考



平成２６年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 50,200 38,000 330,800 4,000 0 0 423,000 141,000

－ － 0 6,000 0 0 0 0 6,000 ・調査設計
早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ － 28,000 19,000 60,000 1,000 0 0 108,000
・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ － 3,000 2,000 0 1,000 0 0 6,000
・調査設計
・工事

平成26年度完成予定

－ － 3,000 2,000 100,000 0 0 0 105,000
・調査設計
・用地買収
・工事

平成26年度完成予定

－ － 16,200 5,000 70,800 1,000 0 0 93,000
・調査設計
・用地買収
・工事

平成26年度完成予定

－ － 0 4,000 100,000 1,000 0 0 105,000
・調査設計
・用地買収

早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ － 41,000 17,000 153,000 2,000 0 0 213,000 71,000

－ － 0 6,000 0 0 0 0 6,000 ・調査設計
早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ － 20,000 5,000 70,000 1,000 0 0 96,000
・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

・調査設計 早期完成は目指すものの、完成に向

備考内　　　訳
計

国道24号 奈良24号交差点改良等

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容

　　　大和八木地区歩道整備

　　　橿原地区歩道拡幅

　　　本陣交差点改良

　　　五條本町地区歩道設置

　　　五條本町地区歩道設置（３工区）

　　　五條本町地区歩道設置（４工区）

国道25号 奈良25号交差点改良等

　　　筒井地区歩道整備

　　　法隆寺地区歩道整備

－ － 21,000 6,000 83,000 1,000 0 0 111,000
・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ － 15,000 22,000 58,000 1,000 0 0 96,000 32,000

－ － 15,000 13,000 58,000 1,000 0 0 87,000
・調査設計
・用地買収
・工事

平成27年度完成予定

－ － 0 9,000 0 0 0 0 9,000 ・調査設計
早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ 106,200 77,000 541,800 7,000 0 0 732,000 244,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

　　　磐築地区歩道整備

合　　　　計

　　　斑鳩町歩道設置

国道165号 奈良165号交差点改良等

　　　下田地区歩道整備



平成２６年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 12,000 1,200 0 800 0 0 14,000 7,000 区画線、道路標識、防護柵

－ － 120,000 47,000 0 33,000 0 0 200,000 100,000 区画線、情報収集機器（ITV)、道路標識、防護柵

－ － 4,500 900 0 600 0 0 6,000 3,000 区画線、道路標識、防護柵

－ － 6,500 900 0 600 0 0 8,000 4,000 区画線、道路標識、防護柵

－ 143,000 50,000 0 35,000 0 0 228,000 114,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

合　　　　計

国道25号 －

国道163号 －

国道165号 －

備考内　　　訳
計

国道24号 －

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容



平成２６年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

国道24号 奈良24号電線共同溝 11,500 16,400 0 100 0 0 28,000 13,020

五條本陣電線共同溝 L=0.4km 2 0 8,950 0 50 0 0 9,000 ・調査設計 平成27年度完成予定

五條本町電線共同溝 L=0.6km 3 11,500 7,450 0 50 0 0 19,000
・調査設計
・本体工事

平成27年度完成予定

計 11,500 16,400 0 100 0 0 28,000 13,020  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

Ｈ２６年度事業内容 備考内　　　訳
計

地　方
負担額路線名 箇所名等 事業規模

全体事業費
（億円）

負担基本額（千円）


