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平成２７年度当初　神戸市における　事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 － －

道路関係 645,000 291,500

公園関係 － －

港湾関係 19,750,000 6,517,600

空港関係 － －

合計 20,395,000 6,809,100

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。



平成２７年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=12.5km 1,900 8,220 1,720 0 60 0 0 10,000 3,333
・工事推進：用地取得管理工事
・調査推進：櫨谷地区調査設計

用地進捗率：約８７％
事業進捗率：約７３％

(主)小部明石線
　 ～(都)西神5号線　一般部
　 L=1.0km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

永井谷JCT～石ヶ谷JCT
　 L=6.9km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

L=3.3km 130 35,000 19,280 95,000 720 0 0 150,000 50,000

・用地推進：西戸田～常本地区公共移設補償
　　　　　　　 常本地区（A＝480m2）
・工事推進：常本地区函渠工事
・調査推進：西戸田～常本地区調査設計

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約９５％

西区平野町西戸田～常本
　 L=1.3km(4/4)
　 平成28年度開通予定
 〈残事業費の内訳※〉
　 　H28：約5億円

L=5.7km 224 8,220 1,720 0 60 0 0 10,000 3,333
・工事推進：取得用地管理工事
・調査推進：常本地区調査設計

用地進捗率：約８９％
事業進捗率：約７４％

西区平野町常本～神出町田井
　 L= 0.6km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

51,440 22,720 95,000 840 0 0 170,000 56,667  残事業費:約５７９億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２７年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２７年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄の※平成２８年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

合　　　　計

箇所名等 事業規模 内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２７年度事業内容 備考

全体事業費
（億円）

国道１７５号 神出バイパス

国道１７５号 平野拡幅

国道２号 神戸西バイパス



平成２７年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=7.6km 47 1,500 8,450 0 50 0 0 10,000 3,333
・工事推進：灘区域～東灘区域
　　　　　　　  　　　　　　環境防災緑地整備工事
・調査推進：環境防災緑地設計、遮音壁設計

事業進捗率：約８７％

神戸市東灘区深江南町1丁目
　 ～灘区岩屋南町1丁目
　 L=7.6km
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成
に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

1,500 8,450 0 50 0 0 10,000 3,333  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２７年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２７年度事業内容

合　　　　計

備考箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

国道４３号 兵庫４３号環境整備（市）



平成２７年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 0 3,000 0 0 0 0 3,000 1,000

－ － 0 3,000 0 0 0 0 3,000 ・調査設計
早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

－ － 1,000 1,835 0 165 0 0 3,000 1,000

－ － 1,000 1,835 0 165 0 0 3,000
・調査設計
・工事

平成27年度完成予定

－ 1,000 4,835 0 165 0 0 6,000 2,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

内　　　訳
計

国道175号 兵庫175号交差点改良等

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額

合　　　　計

備考Ｈ２７年度事業内容

国道2号 兵庫2号交差点改良等

　　　東川崎交差点改良

　　　玉津IC北交差点改良



平成２７年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 14,450 9,300 0 250 0 0 24,000 12,000 区画線、道路標識、防護柵、視線誘導標

－ － 6,700 5,200 0 100 0 0 12,000 6,000 区画線、防護柵

－ － 2,400 1,500 0 100 0 0 4,000 2,000 区画線

－ 23,550 16,000 0 450 0 0 40,000 20,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

国道43号 －

国道175号 －

合　　　　計

内　　　訳
計

国道2号 －

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 備考Ｈ２７年度事業内容



平成２７年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

国道2号 兵庫2号電線共同溝 352,000 33,000 31,000 3,000 0 0 419,000 209,500

灘下河原都通電線共同溝 L=0.5km 3 15,000 11,000 0 1,000 0 0 27,000
・調査設計
・本体工事

平成27年度完成予定

脇浜南電線共同溝 L=0.9km 8 328,000 12,000 21,000 1,000 0 0 362,000
・調査設計
・本体工事
・支障物移設

平成28年度完成予定

須磨浦通５電線共同溝 L=0.7km 5 0 9,500 10,000 500 0 0 20,000
・調査設計
・支障物移設

早期完成は目指すものの、完成に
向けた円滑な事業実施環境が整っ
た段階で確定予定

垂水塩屋電線共同溝 L=1.0km 5 9,000 500 0 500 0 0 10,000
・調査設計
・本体工事

平成27年度完成予定

計 352,000 33,000 31,000 3,000 0 0 419,000 209,500  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

路線名 箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２７年度事業内容 備考内　　　訳

計



平成27年度当初　神戸港（港湾管理者：神戸市）における事業内容等　（港湾関係）

港湾整備事業 （単位：千円）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附　帯
工事費

事　業
車両費

神戸港 ～ポートアイランド(第２期)地区国際海上コンテナターミナル整備事業～

PI(第２期)地区

1,759,429 53,194 0 5,377 0 0 1,818,000 606,000

366,821 13,376 416,000 1,656 0 147 798,000 266,000

～六甲アイランド地区国際海上コンテナターミナル整備事業～

RI地区

578,608 12,189 0 1,203 0 0 592,000 177,600

1,352,674 24,416 0 2,809 0 101 1,380,000 414,000

8,867,916 207,159 0 26,925 0 0 9,102,000 3,034,000

1,828,439 98,982 4,120,000 12,579 0 0 6,060,000 2,020,000

14,753,887 409,316 4,536,000 50,549 0 248 19,750,000 6,517,600

（注１） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注２） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

計

航路･泊地(-16m) A=3,052,000m2
グラブ浚渫工 2,060,000m3
土捨工　2,930,000m3

荷さばき地 1式
用地補償　１式
地盤改良工　１式

岸壁（-16m）(改良)
(耐震)[RC-6]

L=400m
岸壁エプロン部改良工　１式
付属工　1式

岸壁（-16m）(改良)
(耐震)[RC-7]

L=400m
岸壁エプロン部改良工　１式
付属工　1式

航路(-16m) A=1,008,000m2
グラブ浚渫工 140,000m3
土捨工　140,000m3

荷さばき地 1式
用地補償　１式
地盤改良工　１式

内訳

計

3,444

平成30年代前半完成予定
※完成に向けた円滑な事
業実施環境（注２）が
整った段階で確定予定

742

平成30年代前半完成予定
※完成に向けた円滑な事
業実施環境（注２）が
整った段階で確定予定

事業内容 備考
地　方
負担額

港名 施設名 事業規模
全体事業費
（億円）

負担基本額
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