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平成３０年度当初　奈良県における　事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 4,328,523 1,302,701

道路関係 20,572,000 5,831,725

公園関係 － －

港湾関係 － －

空港関係 － －

合計 24,900,523 7,134,426

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。



平成３０年度当初　奈良県における事業計画（水管理・国土保全局関係）
（単位：千円）

工事費 測量設計費
用地費及
補償費

船舶及
機械器具費

附帯工事費 事業委託費 事業車両費

河川事業 299,000 251,786 455,000 49,733 30,000 0 11,413 1,096,932 332,369

河川改修費 286,000 237,482 455,000 47,900 30,000 0 11,100 1,067,482 320,244

一般河川改修事業 276,000 176,982 455,000 25,900 0 0 9,600 943,482 283,044

紀の川 直轄管理区間　L=68.4km 653 276,000 106,300 65,000 9,400 0 0 5,500
462,200

(3,131,000)
138,660

二見地区：築堤L=180m、用地A=3.98ha（平成32年度完成予定）
野原西地区：築堤L=50m（平成32年度完成予定）　等

<事業展開>
紀の川水系
平成31年度:　約45億円
平成32年度:　約45億円
平成33年度:　約40億円

　 大和川 直轄管理区間　L=48.3km 1,390* 0 70,682 390,000 16,500 0 0 4,100
481,282

(819,000)
144,384 保田地区（大和川遊水地）：用地A=2.7ha　等

<事業展開>*
大和川水系
平成31年度:　約75億円
平成32年度:　約80億円
平成33年度:　約85億円

流域治水対策整備事業 10,000 60,500 0 22,000 30,000 0 1,500 124,000 37,200

大和川 直轄管理区間　L=8.0km 1,390* 10,000 60,500 0 22,000 30,000 0 1,500 124,000 37,200 長安寺地区：河道掘削V=1千m3、堰撤去1式　等

<事業展開>*
大和川水系
平成31年度:　約75億円
平成32年度:　約80億円
平成33年度:　約85億円

13,000 0 0 0 0 0 0 13,000 3,900

大和川
直轄管理区間　L=48.3km
水門1箇所

0.13 13,000 0 0 0 0 0 0 13,000 3,900 蟹川水門の土木構造部分の質的改善等（平成30年度完成予定）

総合水系環境整備事業費 0 14,304 0 1,833 0 0 313 16,450 8,225

大和川水系
直轄管理区間 L=48.3km
（水環境、水辺整備、自然再生）

大和川水系（全体）
211

0 14,304 0 1,833 0 0 313
16,450

(81,800)
8,225 自然再生（奈良県）：魚類遡上調査　等

<事業展開>
大和川水系
平成31年度:　1億円未満
平成32年度:　1億円未満
平成33年度:　1億円未満
平成34年度:　1億円未満
平成35年度:　1億円未満

2,424,365 635,509 113,160 12,791 0 0 19,810 3,205,635 961,690

砂防事業費 2,424,000 635,040 113,160 12,500 0 0 19,800 3,204,500 961,350

木津川水系 流域面積　A=705.6km２ 150 62,000 64,040 21,160 2,500 0 0 2,800
152,500

(305,000)
45,750

谷出第３砂防堰堤、室生口砂防堰堤
（平成31年度完成予定）
砂防設備設計、用地取得A=1.2ha　等

紀伊山系 流域面積　A=2,800km
2 820 2,362,000 571,000 92,000 10,000 0 0 17,000 3,052,000 915,600

川原樋川床固工群、長殿谷砂防堰堤群、栗平川砂防堰堤群、北股川渓流保全
工、清水山腹工、冷水山腹工、神納川砂防堰堤群
砂防設備設計、用地取得A=7.0ha　等

地すべり対策事業費 365 469 0 291 0 0 10 1,135 340

亀の瀬地区 地すべり防止区域面積　A=94ha 945 365 469 0 291 0 0 10
1,135

(227,000)
340 鋼管杭工　等

災害復旧事業 20,669 68 0 5,214 0 0 5 25,956 8,642

河川等災害復旧費（河川　29災） 20,669 68 0 5,214 0 0 5 25,956 8,642

大和川

大和川【台風21号】
藤井地区機器設置　1式

曽我川【台風21号】
小柳地区護岸L=206m

1.1 11,176 39 0 5,088 0 0 3 16,306 5,429
藤井地区機器設置　1式（平成30年度完成予定）
小柳地区護岸L=31m（平成30年度完成予定）

木津川上流
【台風21号】
室生大野地区護岸L=65m(宇陀川）

0.6 9,493 29 0 126 0 0 2 9,650 3,213 室生大野地区護岸L=10m（平成30年度完成予定）

2,744,034 887,363 568,160 67,738 30,000 0 31,228 4,328,523 1,302,701

（注） 　「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成31年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

平成31年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

＊：一般河川改修の全体事業費は、同水系の流域治水整備事業の予算額を含んでいます。

全体事業費及び事業展開（平成31年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

砂防事業

河川工作物関連応急対策事業費

備考
内訳

計
対象科目 全体事業規模

全体事業費
（億円）

負担基本額

地　方
負担額

平成30年度事業内容



平成３０年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=6.1km 2,050 0 99,780 0 220 0 0 100,000 26,500
・調査推進：
　　調査設計

事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進
捗率は、京都府区間を含む

用地進捗率：　 0％
事業進捗率：　 0％

奈良北IC～奈良IC
　 L=6.1km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=6.3km 850 390,000 644,860 3,505,000 10,140 0 0 4,550,000 1,205,750

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　奈良市域・大和郡山市域用地取得
・工事推進：
　　奈良市域埋蔵文化財調査
　　奈良市域・大和郡山市域取得用地管理工事
　　下三橋地区改良工事着手

用地進捗率：約41％
事業進捗率：約8％

奈良IC～郡山下ツ道JCT
　 L=6.3km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=27.2km 4,600 6,500,000 932,184 550,000 17,816 0 0 8,000,000 2,120,000

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　曽我地区ほか用地取得
・工事推進：
　　曽我地区ほか埋蔵文化財調査
　　曲川高架橋ほか下部工事

用地進捗率：約99％
事業進捗率：約90％

御所南IC～五條北IC
　 L=7.2km(2/4)
　 平成29年8月19日開通済

(県)天理斑鳩線～(主)天理王寺線
　 一般部 L=1.1km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

田原本IC
　 L=0.4km
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

橿原北IC～橿原高田IC
　 L=4.4km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=4.7km 240 400,000 178,220 220,000 1,780 0 0 800,000 240,000

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　五百井地区ほか用地取得
・工事推進：
　　三室地区改良工事
　　稲葉西高架橋上部工事
　　三室地区舗装工事

用地進捗率：約44％
事業進捗率：約40％

生駒郡斑鳩町幸前～小吉田
　 L=3.2km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

生駒郡斑鳩町稲葉西～龍田
　 L=0.4km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３０年度事業内容 備考

全体事業費
（億円）

箇所名等 事業規模

国道24号 大和御所道路

国道24号 大和北道路

国道24号
大和北道路
　（奈良北～奈良）

国道25号 斑鳩バイパス



平成３０年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３０年度事業内容 備考

全体事業費
（億円）

箇所名等 事業規模

L=11.0km 1,066 710,000 530,000 693,000 7,000 0 0 1,940,000 582,000

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　北田原地区用地取得
・工事推進：
　　北田原東地区埋蔵文化財調査
　　北田原東地区改良工事

事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進
捗率は、大阪府区間を含む

用地進捗率：約61％
事業進捗率：約61％

生駒市北田原町～鹿畑町
　 L=5.7km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=14.4km 930 10,000 29,760 70,000 240 0 0 110,000 33,000

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　南今市地区ほか用地取得

用地進捗率：約92％
事業進捗率：約89％

葛城市當麻元當麻方～太田
　 L=2.3km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=2.8km 110 95,000 30,260 653,000 1,740 0 0 780,000 234,000

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　田尻地区用地取得
・工事推進：
　　穴虫地区埋蔵文化財調査

事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進
捗率は、大阪府区間を含む

用地進捗率：約26％
事業進捗率：約19％

香芝市穴虫～柏原市田辺
　 L=2.8km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=6.0km 306 2,037,000 58,320 0 4,680 0 0 2,100,000 630,000

・調査推進：
　　調査設計
・工事推進：
　　今戸高架橋上部工事
　　豆市トンネル工事
　　豆市トンネル舗装工事

用地進捗率：100％
事業進捗率：約93％

吉野郡十津川村大字平谷
　 ～同村大字折立
　 L=1.7km(2/2)
　平成31年度開通予定

L=6.7km 240 0 199,550 0 450 0 0 200,000 60,000
・調査推進：
　　調査設計

用地進捗率：　 0％
事業進捗率：約1％

吉野郡十津川村大字野尻～大字宇宮原
　 L=6.7km（2/2）
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

国道168号
五條新宮道路
(風屋川津・宇宮原工区)

国道165号 大和高田バイパス

国道165号 香芝柏原改良

国道168号 十津川道路

国道163号 清滝生駒道路



平成３０年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３０年度事業内容 備考

全体事業費
（億円）

箇所名等 事業規模

L=2.6km 110 500,000 96,660 2,000 1,340 0 0 600,000 180,000

工事着手
・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　長殿地区用地取得
・工事推進：
　　長殿地区２号橋下部工事着手

用地進捗率：約37％
事業進捗率：約13％

吉野郡十津川村大字長殿
　 L=2.6km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

10,642,000 2,799,594 5,693,000 45,406 0 0 19,180,000 5,311,250  残事業費:約３，１１０億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成３０年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成３０年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

合　　　　計

国道168号 長殿道路



平成３０年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=31.6km 540 0 19,960 0 40 0 0 20,000 6,000
・調査推進：
　　調査設計

事業規模、全体事業費は、中部地方整備局
区間を含む

用地進捗率：約90％
事業進捗率：約73％

山辺郡山添村遅瀬～天理市櫟本町
　 L=31.6km
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

L=2.9km 125 260,000 37,330 2,000 670 0 0 300,000 90,000

工事着手
・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　西原地区用地取得
・工事推進：
　　西原地区２号橋下部工事着手

用地進捗率：　 0％
事業進捗率：約3％

吉野郡川上村伯母谷～上北山村西原
　 L=2.9km(2/2)
開通時期については、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

260,000 57,290 2,000 710 0 0 320,000 96,000

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成３０年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成３０年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

国道25号 名阪道路

国道169号 伯母峯峠道路

合　　　　計

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３０年度事業内容箇所名等 事業規模

全体事業費
（億円）

備考



平成３０年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 145,300 60,000 222,000 1,700 0 0 429,000 143,000

四条大路～柏木地区付加車線整備 － － 28,000 5,000 0 0 0 0 33,000
・調査設計
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

新堂ランプ～土橋町南交差点改良 － － 43,000 2,000 0 0 0 0 45,000
・調査設計
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

橿原地区歩道拡幅 － － 2,300 26,000 19,000 700 0 0 48,000
・調査設計
・用地取得
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

五條本町地区歩道設置 － － 0 3,000 0 0 0 0 3,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

五條本町地区歩道設置（４工区） － － 72,000 24,000 203,000 1,000 0 0 300,000
・調査設計
・用地取得
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ － 6,000 19,000 5,000 0 0 0 30,000 10,000

天理地区歩道整備 － － 6,000 7,000 5,000 0 0 0 18,000
・調査設計
・用地取得
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

筒井地区歩道整備 － － 0 12,000 0 0 0 0 12,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ － 6,000 6,000 0 0 0 0 12,000 4,000

高山地区歩道整備 － － 6,000 6,000 0 0 0 0 12,000
・調査設計
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ － 58,000 37,000 79,000 0 0 0 174,000 58,000

下田地区歩道整備 － － 15,000 3,000 9,000 0 0 0 27,000
・調査設計
・用地取得
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

磐築地区歩道整備 － － 43,000 22,000 70,000 0 0 0 135,000
・調査設計
・用地取得
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

大東地区歩道整備 － － 0 12,000 0 0 0 0 12,000 ・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ 215,300 122,000 306,000 1,700 0 0 645,000 215,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

合　　　　計

国道25号交通安全対策

国道163号 国道163号交通安全対策

国道25号

国道165号 国道165号交通安全対策

備考内　　　訳
計

国道24号 国道24号交通安全対策

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３０年度事業内容



平成３０年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 26,600 19,400 0 0 0 0 46,000 23,000
防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供
板）

－ － 160,200 27,600 0 2,200 0 0 190,000 95,000
防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供
板）

－ － 6,600 5,400 0 0 0 0 12,000 6,000 防護柵、道路標識、区画線

－ － 14,500 3,500 0 0 0 0 18,000 9,000
防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器（情報提供
板）

－ 207,900 55,900 0 2,200 0 0 266,000 133,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

合　　　　計

国道25号 －

国道163号 －

国道165号 －

備考内　　　訳
計

国道24号 －

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ３０年度事業内容



平成３０年度当初　奈良県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

国道24号 奈良24号電線共同溝 20,000 11,900 0 100 0 0 32,000 15,200

橿原兵部電線共同溝 L=0.3km 2 20,000 11,900 0 100 0 0 32,000

・調査設計
・本体工事
・引込連系管路工事
・連系設備工事

開通時期については、完成に向け
た円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

国道25号 奈良25号電線共同溝 113,160 15,000 500 340 0 0 129,000 61,275

筒井電線共同溝 L=1.5km 10 113,160 15,000 500 340 0 0 129,000

・調査設計
・本体工事
・引込連系管路工事
・連系設備工事
・支障物移設

開通時期については、完成に向け
た円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

計 133,160 26,900 500 440 0 0 161,000 76,475  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

地　方
負担額 Ｈ３０年度事業内容 備考内　　　訳

計

路線名 箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）
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