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直轄事業の事業計画（神戸市関連分）について 

 

 平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

  さて、このほど当局所管直轄事業の令和４年度事業計画をとりまとめましたの

で、貴市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。 

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。） 

 

 

 

 

 

事務担当：（全   般）企画部 企画課 企画第一係 

               （道   路）道路部 道路計画第一課 計画第一係 

               （港   湾）港湾空港部 港湾管理課 管理第一係 

 

 



 

 

 

近畿地方整備局 

 

直轄事業の事業計画（神戸市関連分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 当初予算 

 

道路関係 

港湾関係 

 

 

 

 

 



令和４年度当初　神戸市における　事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 － －

道路関係 6,978,000 2,443,999

公園関係 － －

港湾関係 14,981,000 4,977,500

空港関係 － －

合計 21,959,000 7,421,499

(注)端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。



令和４年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=14.5km 5,000 2,385,000 1,030,000 713,000 17,000 0 10,000 4,155,000 1,385,000

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　六甲アイランド地区ほか用地取得
・工事推進：
　　六甲アイランド地区橋梁下部工事
　　六甲アイランド地区橋梁上部工事着手

用地進捗率：約16％
事業進捗率：約11％

L=12.5km 2,250 375,000 72,708 100 2,192 0 0 450,000 150,000

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　菅野地区用地取得
　　下村地区ほか公共移設
・工事推進：
　　菅野地区改良工事
　　菅野地区橋梁上部工事

用地進捗率：約98％
事業進捗率：約91％

L=5.7km 224 8,000 44,936 96,000 1,064 0 0 150,000 50,000

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　常本地区ほか用地取得
・工事推進：
　　常本地区周辺整備工事

用地進捗率：約91％
事業進捗率：約79％

2,768,000 1,147,644 809,100 20,256 0 10,000 4,755,000 1,585,000   残事業費:約1,460億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

全体事業費
（億円）

国道2号
大阪湾岸道路西伸部
（六甲アイランド北～駒栄）

箇所名等 事業規模

神出バイパス

合　　　　計

国道2号 神戸西バイパス

国道175号

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｒ４年度事業内容 備考



令和４年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=0.4km 180 10,000 79,362 1,400,000 5,638 0 0 1,495,000 498,333

・調査推進：
　　調査設計
・用地推進：
　　床権利取得着手
・工事推進：
　　中央区役所前交差点改良工事

用地進捗率：0％
事業進捗率：約1％

L=7.6km 47 13,960 5,895 0 145 0 0 20,000 6,666
・調査推進：
　　調査設計
・工事推進：
　　灘区域ほか整備工事

事業進捗率：約91％

23,960 85,257 1,400,000 5,783 0 0 1,515,000 504,999

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

合　　　　計

備考内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｒ４年度事業内容

国道43号 兵庫４３号環境整備（市）

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

国道2号
神戸三宮駅交通ターミナル
整備事業



令和４年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 44,000 18,000 0 3,000 0 0 65,000 32,500
・防護柵、道路標識、区画線
・自転車駐車場

－ 44,000 18,000 0 3,000 0 0 65,000 32,500   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

合　　　　計

備考内　　　訳
計

国道2号
国道43号
国道175号

－

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 R4年度事業内容



令和４年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

国道2号 兵庫2号電線共同溝 31,000 14,000 143,000 0 0 0 188,000 94,000

垂水宮本電線共同溝 L=1.1km 10 21,000 2,000 0 0 0 0 23,000
・調査設計
・本体工事（引込連系管路工事
等含む）

垂水海岸通電線共同溝 L=1.1km 7 10,000 2,000 53,000 0 0 0 65,000

・調査設計
・支障物移設
・本体工事（引込連系管路工事
等含む）

東舞子電線共同溝 L=0.7km 8 0 10,000 90,000 0 0 0 100,000
・調査設計
・支障物移設

国道43号 兵庫43号電線共同溝 316,000 29,000 57,000 3,000 0 0 405,000 202,500

東灘魚崎電線共同溝 L=3.4km 25 8,000 2,000 57,000 3,000 0 0 70,000

・調査設計
・支障物移設
・本体工事（引込連系管路工事
等含む）

東灘御影電線共同溝 L=2.3km 41 107,000 2,000 0 0 0 0 109,000
・調査設計
・本体工事（引込連系管路工事
等含む）

灘大石電線共同溝 L=1.2km 23 0 11,000 0 0 0 0 11,000 ・調査設計

灘新在家南電線共同溝 L=1.2km 10 0 10,000 0 0 0 0 10,000 ・調査設計

灘岩屋電線共同溝 L=1.0km 20 93,000 2,000 0 0 0 0 95,000
・調査設計
・本体工事（引込連系管路工事
等含む）

灘味泥電線共同溝 L=1.0km 10 108,000 2,000 0 0 0 0 110,000
・調査設計
・本体工事（引込連系管路工事
等含む）

計 347,000 43,000 200,000 3,000 0 0 593,000 296,500  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

Ｒ４年度事業内容 備考内　　　訳
計

路線名 箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額



令和４年度当初　神戸市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

共同溝事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

国道2号 兵庫2号共同溝 0 49,500 0 500 0 0 50,000 25,000

神戸第３共同溝 L=0.8km 28 0 49,500 0 500 0 0 50,000 ・調査設計

計 0 49,500 0 500 0 0 50,000 25,000  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

Ｒ４年度事業内容 備考内　　　訳
計

路線名 箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額



令和4年度当初　神戸港（港湾管理者：神戸市）における事業内容等　（港湾関係）

港湾整備事業 （単位：千円）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附　帯
工事費

事　業
車両費

神戸港 ～国際海上コンテナターミナル整備事業～

RI地区

15,016 4,924 0 59 0 1 20,000 6,000

485,617 52,751 0 1,617 0 15 540,000 180,000

PI(第2期)地区

433,865 14,226 0 1,897 0 12 450,000 135,000

12 14,944 0 44 0 0 15,000 4,500

<2,400,000> <2,400,000> <800,000>

4,033,914 407,881 3,682,000 65,983 0 222 8,190,000 2,730,000

<510,000> <510,000> <170,000>

3,877,010 382,167 0 21,823 0 0 4,281,000 1,427,000

～大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）～

西部工区～RI地区

1,333,338 143,814 0 7,848 0 0 1,485,000 495,000

<2,910,000> <2,910,000> <970,000>

10,178,772 1,020,707 3,682,000 99,271 0 250 14,981,000 4,977,500

<     >書きは令和3年度国債の令和4年度支出分で内数
（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

計

航路(-16m) A=1,433,000m2
基礎工　1式
撤去工　1式

5,000

開通時期については、完
成に向けた円滑な事業実
施環境（注２）が整った
段階で確定予定

臨港道路 一式 撤去工　1式

令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事
業実施環境（注２）が
整った段階で確定予定

岸壁(-16m)(改良)
[PC-17]

L=400m 調査　1式

荷さばき地 一式
陸上地盤改良工　1式
舗装工　1式
用地補償　1式

4,958

岸壁(-16m)(改良)
(耐震)[RC-6]

L=400m 施工検討業務　1式

荷さばき地 一式 陸上地盤改良工　1式

岸壁(-16m)(改良)
[PC-18]

L=400m 陸上地盤改良工　1式

事業内容 備考
内訳

計
地　方
負担額

港名 施設名 事業規模
全体事業費
（億円）

負担基本額
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