
平成30年度 地域整備実施計画に係る事業進ちょく状況

平成30年10月19日

長浜市北部振興局

資料５



②-3 市道菅並線 （側溝改修）

②-4 市道丹生小谷線他 （舗装修繕、消雪施設整備、土砂流出対策等）

②-5 市道西村線他 （消雪施設整備）

②-6 市道下丹生上丹生線 （舗装修繕、消雪施設整備）

平成30年度の実施内容について（長浜市）

1

【②-6】舗装修繕

【②-5】消雪施設整備

【②-3】側溝改修

【②-4】土砂流出対策等



②-3 市道菅並線
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・平成30年度実施内容：側溝改修に関する調査・設計
道路側溝改修に関する設計検討を実施

菅並地区

菅並線

①

①側溝改修

側溝改修設計検討

側溝改修設計検討（発注手続き中）

・設計期間 H30.10 ～ H31. 3
・設計数量 L= 150m
・設計内容 測量、詳細設計

（降雨時）



②-4 市道丹生小谷線他
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・平成30年度実施内容：舗装修繕工事、消雪施設整備および土砂流出対策に関する調査・設計等
消雪施設に関する設計検討を実施

消雪施設設計検討（発注手続き中）

・設計期間 H30.10 ～ H31. 3
・設計数量 N= 1箇所
・設計内容 測量、詳細設計

摺墨地区

①取水設備

②

消雪施設調査設計

②貯水槽

①



②-4 市道丹生小谷線他
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・平成30年度実施内容：舗装修繕工事、消雪施設整備および土砂流出対策に関する調査・設計等
土砂流出対策等に関する設計検討を実施

摺墨地区

①

土砂流出対策等調査設計

①落石雪崩対策

②土砂流出対策

②

土砂流出等設計検討（発注手続き中）

・設計期間 H30.10 ～ H31. 3
・設計数量 N= 3箇所
・設計内容 測量、土質調査、

詳細設計
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平面図 標準断面図

舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、
新しいアスファルト舗装を施工

・施工延長 315m
・掘削工 5m3

・舗装打換え工 1,930m2

・区画線工 630m

全体施工量 調整中

②-4 市道丹生小谷線他

・平成30年度実施内容：舗装修繕工事、消雪施設整備および土砂流出対策に関する調査・設計等
舗装修繕工事を実施

市道丹生小谷線舗装修繕工事 【契約済】
工期 H30. 8.29～H30.11.06

H30施工箇所
（1,930m2）



②-5 市道西村線他
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・平成30年度実施内容 上丹生地区：消雪施設整備に関する調査
水源調査について滋賀県と調整中

上丹生地区

西
村

線
他

①

①消雪設備整備
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舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、
新しいアスファルト舗装を施工

・施工延長 224m
・舗装打換え工 1,590m2

・区画線工 440m

全体施工量 5,300m2

（進捗率 30%）

市道下丹生上丹生線舗装修繕工事 【契約済】
工期 H30. 8.29～H30.11.06

平面図 標準断面図

・平成30年度実施内容 下丹生地区：舗装修繕工事、消雪施設整備に関する調査・設計
舗装修繕工事を実施

②-6 市道下丹生上丹生線
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当初計画（ノズル交換）

当初、消雪設備ノズル部のみの交換（294個）を
想定していたが、工事実施に向け地元と現地確認
を行った結果、配管の破損等による通水能力の低
下を確認。

そのため、配管を含めた設備の取替を行うなど、
構造見直しの検討を行う必要が生じたことから、そ
の対応について検討中。

旧型

新型

施工予定範囲
（L=約530m）

・平成30年度実施内容 下丹生地区：舗装修繕工事、消雪施設整備に関する調査・設計
消雪施設整備は、施設の損傷が激しいことから構造見直しを検討中

②-6 市道下丹生上丹生線

消雪設備構造見直し内容

平面図

現況

ノズル欠損

破管


