
地域整備実施計画に係る

平成30年度実施状況および令和元年度実施予定

令和元年 5月23日

長浜市北部振興局

資料９



②-3 市道菅並線 （側溝改修）

②-4 市道丹生小谷線他 （舗装修繕、消雪施設整備、土砂流出対策等）

②-5 市道西村線他 （消雪施設整備）

②-6 市道下丹生上丹生線 （舗装修繕、消雪施設整備）

実施内容について（長浜市）
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【②-6】舗装修繕

【②-5】消雪施設整備

【②-3】側溝改修

【②-4】土砂流出対策等



②-3 市道菅並線
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・平成30年度実施内容：側溝改修に関する設計検討を実施

①側溝改修

（降雨時）

市道菅並線水路改修設計業務委託 【完了】

・期間 H30.10.30～H31. 1.17
・数量 Ｌ＝150m
・内容 詳細設計

菅並線

①

側溝改修設計検討

菅並地区
市道丹生小谷線他測量業務委託 【完了】

・期間 H30. 9.12～H30.11.30
・数量 A＝9,000m2

・内容 現地測量、基準点測量

測量状況



②-3 市道菅並線
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・令和元年度実施内容：側溝改修工事を実施

菅並線側溝改修工事

工期 R1. 6～R1. 11

流れの滞っている区間の既設側溝を撤去し、大き
なサイズの側溝を施工

・施工延長 60m

R1施工箇所
（60m）

施工箇所
L=60m

平面図

通水量 0.22ｍ3/s

横断図

通水量 0.48ｍ3/s

※当該箇所における流出量 0.29ｍ3/s

（現況断面）

（予定断面）

通水量 0.22ｍ3/s
→ 0.48ｍ3/s

通水量 2.09ｍ３/s



②-4 市道丹生小谷線他
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・平成30年度実施内容：消雪施設に関する設計検討を実施
・令和元年度実施内容：消雪施設に関する設計検討を実施（継続）

消雪施設設計検討（計画見直し）

摺墨地区

①取水設備

②

消雪施設調査設計

②貯水槽

①

平成30年度当初、消雪取水設備を

貯水槽付近に新設する計画で設計

検討を予定していたが、地元と協議、

現地確認を行った結果、既設取水設

備等を改良することとなったため、引

き続き改良方法について検討を行う。



市道丹生小谷線落石雪崩防止柵等設計業務委託 【完了】

・期間 H30.10.30～H31. 3.22
・数量 N＝3箇所
・内容 詳細設計

②-4 市道丹生小谷線他
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・平成30年度実施内容：土砂流出対策等に関する設計検討を実施

①

土砂流出対策等調査設計

①落石雪崩対策 ②土砂流出対策

②

摺墨地区

市道丹生小谷線土質調査業務委託 【完了】

・期間 H30.10.25～H30.12.25
・数量 N＝2箇所
・内容 ボーリング調査

土質調査状況

市道丹生小谷線他測量業務委託 【完了】

・期間 H30. 9.12～H30.11.30
・数量 A＝39,000ｍ2

・内容 現地測量、基準点測量、路線測量



②-4 市道丹生小谷線他
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・令和元年度実施内容：落石雪崩対策（迂回路）工事を実施

丹
生
小
谷
線

落石雪崩対策迂回路工事

工期 R1. 6～R1. 11

落石雪崩対策の施工時に市道丹生小谷
線を通行止めにする必要があるため、集落
西側に迂回路を施工

・施工延長 460m
・道路幅員 3.0m

落石雪崩対策
施工箇所

施工箇所
L=460m

平面図

①

②

②

①

横断図



②-4 市道丹生小谷線他
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・令和元年度実施内容：土砂流出対策工事を実施

土砂流出対策工事

工期 R1. 6～R1. 11

既設ブロック積擁壁の間に重力式擁壁を施工

・重力式擁壁 １箇所

土砂流出対策
施工箇所

土砂流出対策
施工箇所

平面図

横断図

高さ
約2～2.5m

重力式擁壁
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標準断面図

舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、
新しいアスファルト舗装を施工
・施工延長 315m
・掘削工 5m3

・舗装打換え工 1,930m2

・区画線工 630m

全体施工量 調整中

②-4 市道丹生小谷線他

・平成30年度実施内容：舗装修繕工事を実施

市道丹生小谷線舗装修繕工事 【完了】

工期 H30. 8.29～H30.11.06

H30施工箇所
（1,930m2）

平面図

施工前 施工後



②-5 市道西村線他
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・平成30年度実施内容 上丹生地区：消雪施設整備水源調査について滋賀県と調整中
・令和元年度実施内容 上丹生地区：消雪施設整備水源調査について滋賀県と調整中（継続）

西
村
線
他

①

①消雪設備整備

上丹生地区
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舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、
新しいアスファルト舗装を施工
・施工延長 223m
・舗装打換え工 1,600m2

・区画線工 450m

全体施工量 5,300m2

（進捗率 30%）

市道下丹生上丹生線舗装修繕工事 【完了】

工期 H30. 8.29～H30.11.06

標準断面図

②-6 市道下丹生上丹生線

・平成30年度実施内容 下丹生地区：舗装修繕工事を実施

平面図

施工前 施工後



標準断面図
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舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、
新しいアスファルト舗装を施工
・施工延長 160m
・舗装打換え工 800m2

・区画線工 120m

全体施工量 5,700m2

（進捗率 42%）

舗装修繕工事

工期 R1. 6～R1. 11

平面図

②-6 市道下丹生上丹生線

・令和元年度実施内容 下丹生地区：舗装修繕工事を実施
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当初計画（ノズル交換）

当初、消雪設備ノズル部のみの交換（294個）を想定し
ていたが、工事実施に向け地元と現地確認を行った結
果、配管の破損等による通水能力の低下を確認。

そのため、配管を含めた設備の取替を行うなど、構造
見直しの検討を行った。

結果、施工予定範囲においてプレキャスト型の消雪施
設を設置することとした。

旧型

新型

施工予定範囲
（L=約540m）

・平成30年度実施内容 下丹生地区：消雪施設整備の構造見直しを検討

②-6 市道下丹生上丹生線

消雪施設構造見直し 【完了】

平面図

現況

ノズル欠損

破管
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②-6 市道下丹生上丹生線

・令和元年度実施内容 下丹生地区：消雪施設整備工事を実施

プレキャスト型消雪施設を施工
・施工延長 240m

全体施工量 540m
（進捗率 44%）

消雪施設整備工事

工期 R1. 6～R1. 11

標準断面図

平面図

施工箇所
L=125m

施工箇所
L=115m
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②-6 市道下丹生上丹生線

・令和元年度実施内容 下丹生地区：道路排水の調査設計を実施

路面排水検討

・期間 R1. 6～R1. 11
・数量 N＝1箇所
・内容 設計検討

路面排水設計検討

下丹生地区

①

①路面排水対策 積雪期状況（H30.2）


