
実施計画に係る事業進捗状況

令和元年11月20日

滋賀県 流域政策局

長浜土木事務所木之本支所
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資料４



①－１ 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備
• 拡幅工事に必要な道路整備工事を水資源機構へ施工委託 【実施中】

①－２ 県道中河内木之本線の道路補修
• 雪で変形した歩道用転落防止柵の補修（菅並地先 L＝８４ｍ） 【完了（R元年度実施分）】
• 破損している歩車道境界ブロックの補修（上丹生地先 L＝４６ｍ） 【完了（R元年度実施分）】
• 落石防護対策（菅並地先） 【実施中】
• 消雪水の道路排水対策（下丹生地先） 【実施中】

④－１ 高時川の河川改良
• 河川改修に向けた調査・設計業務および護岸工事 【実施中】
• 護岸整備に向けた測量・設計業務（中河内地先） 【実施中】

④－２ 高時川の維持管理
• 堆積土砂の撤去（浚渫）と護岸補修（下丹生、中河内地先） 【実施中】
• 護岸の災害復旧工事（中河内地先） 【完了】

④－３ 妙理川の維持管理
• 妙理川 菅並取水口付近の維持管理（菅並地先） 【実施中】

⑤－１ 瀬切れ対策（魚類の一時避難場所及びみお筋の確保）
• 高時川下流において試行の施設設置（湖北高田町地先） 【実施中】

⑭－４ 林道横山岳線の整備
• 余呉工区の林道整備（菅並地先） 【実施中】

①－１ 工事用道路として利用した県道中河内木之本線の整備 （橋梁）
• 施工委託区間内の橋梁整備（菅並～中河内地先） 【実施中】

②－５ 市道西村線他消雪施設整備 関連
• 地下水調査（上丹生地先） 【実施中】

令和元年度の事業進ちょく状況について（滋賀県）R01.10月末現在
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①－１ 工事用道路として利用した

県道中河内木之本線の整備

全体施工委託区間 L=13.5km

水資源機構が実施する現県道の原形復旧・機能回復工事にあわせて拡幅工事を水資源
機構に委託
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【実施中】

位置図
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①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（１）

（工期：R01.6月～8月）

雪で変形した歩道用転落防止柵の補修
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歩道用転落防止柵補修 Ｌ＝８４m
（菅並）

【完了】
R元年度実施分

修繕前 修繕後

位置図
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①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（２）

（工期：R01.6月～8月）

歩車道境界ブロック補修 Ｌ＝４６m
（上丹生）

破損している歩車道境界ブロックの補修
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修繕前 修繕後

【完了】
R元年度実施分

位置図
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①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（３）

落石防護対策
落石の危険のある箇所について、落石防護対策を実施

落石防護対策工事 Ｌ＝１６８ｍ
（菅並）
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【実施中】

対策前 対策中

現地視察箇所

位置図



①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（３）

（工期：H31.3月～R02.3月）
工事内容

位置図

落石防護柵工や落石予防工（ロープ状のネット）を設置し、落石防止を図る
・①～④ 落石防護柵 ４箇所 ・⑤～⑦ 落石予防工 ３箇所

【完了】

【完了】 【実施中】

【実施中】

【実施中】

【完了】

平面図

【完了】

現地視察箇所
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整理中
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菅並

明神トンネル付近
重力式擁壁

L=64m

L=18m

L=24m

L=60m
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①－２ 県道中河内木之本線の道路補修（４）

消雪水の道路排水対策
引き続き効果の検証と対策を試行中

消雪水の道路排水対策
（下丹生）
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散水ノズル（H30.2月試行設置）

【実施中】

位置図
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④－１ 高時川の河川改良（１）

河川改修に向けた調査・設計業務および護岸工事

河川整備計画に基づく河川改修に向けた詳細設計等

下丹生（平篠橋付近） 上丹生（野神橋付近）
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【実施中】

詳細設計 ： 菅並（実施中）、下丹生（実施予定）
用地測量 ： 菅並（実施中）
地質調査 ： 下丹生、上丹生（実施予定）
護岸工事 ： 木之本町古橋（着手予定）

現地視察箇所

断面図

位置図
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④－１ 高時川の河川改良（２）
【実施中】
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測量、詳細設計（中河内）

中河内（柳橋付近）

護岸整備に向けた測量・設計業務

位置図

断面図



④－２ 高時川の維持管理（１）

（工期：R01.10月～R02.3月）

河川の維持管理（下丹生） ・堆積土砂の撤去 V=９００ｍ3 ・護岸の補修 L=１１０ｍ

11

現地視察箇所

【実施中】

浚 渫

護岸補修

下丹生 平篠橋付近

平篠橋付近

堆積土砂撤去護岸補修

ｚ

位置図

平篠橋付近

断面図



浚 渫

④－２ 高時川の維持管理（１）

（工期：R01.10月～R02.3月）

河川の維持管理（中河内） ・堆積土砂の撤去 V=１３００ｍ3

12出合橋付近

【実施中】

中河内

出会橋付近

旧せせらぎ荘
付近

浚 渫

旧せせらぎ荘付近

堆積土砂撤去

位置図

断面図
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④－２ 高時川の維持管理（２）

（工期：H31.3月～R01.8月）

【完了】

平成29年台風5号の出水により、護岸欠損の被災があった護岸の災害復旧工事
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災害復旧工事の実施

復旧後

復旧前

桜橋下流付近

位置図

中河内

桜橋下流付近
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④－３ 妙理川の維持管理

妙理川 菅並取水口付近の維持管理
取水口改善のための、地形測量と詳細設計

川裏側水路 妙理川取水口付近
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【実施中】

位置図

現地視察箇所

令和2年度：改善工事を実施



大宮橋
平篠橋

落合橋難波橋

高時川
姉
川

琵琶湖

余呉湖

H31からR1 施設設置箇所
（水制工、低水路掘削）

湖北高田町

⑤－１ 瀬切れ対策

高時川下流において局所的な水域（魚類の一時避難場所）の確保および連続的なみお筋
（縦断的連続性）の確保施設設置(試行)に向けた工事
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【実施中】

高時川頭首工

水制工

水制工

地下水位

平面図

断面図

地下水位

※瀬切れの状況

局所的な水域の確保

位 置 図
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余呉工区の林道整備

⑭－４ 林道横山岳線の整備

余呉工区
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【実施中】

位 置 図

林道整備 Ｌ＝１０２ｍ
（菅並）



⑭－４ 林道横山岳線の整備

（工期：H30.10月～R01.11月）
工事内容

平面図 標準横断図

施工延長１０２ｍ 幅員 ４．０ｍ

【実施中】

開設状況

L=102ｍ
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①－１ 工事用道路として利用した

県道中河内木之本線の整備 （橋梁）

全体施工委託区間 L=13.5km

施工委託区間内の橋梁整備

【実施中】

２ 大音波川橋

１１ 針川橋

１２ 宮下橋

１３ 古呂立橋

１４ 無名橋

１５ 無名橋

１ 半明橋 １６ 雄鳥谷橋

１７ 鷲見橋

１８ 鷲見１号橋

１９ 小原橋

別途

３ 無名橋１号

４ 無名橋２号

５ 無名橋３号

７ 無名橋５号

８ 無名橋６号
９ 無名橋7-1号

10 無名橋7-2号

６ 無名橋４号

別途 拡大部

位 置 図
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• 令和元年度
橋梁点検の実施（～令和２年２月）

• 令和２年度
橋梁点検結果を踏まえ、整備方針を検討

Ｈ２９点検

Ｒ元点検
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番
号

橋 名
有効幅員
（ｍ）

橋 長
（ｍ）

H26
点検

H29
点検

R１
点検

１ 半 明 橋 ６．３０ １３．５０ ○ ○

２ 大 音 波 川 橋 ４．００ １３．１０ ○ ○

３ 無 名 橋 １ 号 ３．５０ ３．４５ ○ ○

４ 無 名 橋 ２ 号 ３．３０ ３．００ ○ ○

５ 無 名 橋 ３ 号 ３．５０ ３．１０ ○ ○

６ 無 名 橋 ４ 号 ４．００ ４．００ ○ ○

７ 無 名 橋 ５ 号 ３．８０ ３．００ ○ ○

８ 無 名 橋 ６ 号 ３．４５ ４．４０ ○ ○

９ 無 名 橋 ７ － １ 号 ３．６５ ３．００ ○ ○

１０ 無 名 橋 ７ － ２ 号 ３．００ ３．４０ ○ ○

１１ 針 川 橋 ４．００ １０．８０ ○ ○

１２ 宮 下 橋 ３．２０ １４．８０ ○ ○

１３ 古 呂 立 橋 ３．５０ ２２．００ ○

１４ 無 名 橋 ５．８０ ５．４０ ○

１５ 無 名 橋 ３．７０ １．６０

１６ 雄 鳥 谷 橋 ３．６０ ４．００ ○ ○

１７ 鷲 見 橋 ３．７０ １０．００ ○ ○

１８ 鷲 見 １ 号 橋 ３．５０ ５．３０ ○ ○

１９ 小 原 橋 ２．７０ ３７．００ ○

計 １５ ３ １５

①－１ 工事用道路として利用した

県道中河内木之本線の整備 （橋梁）

【実施中】

１５番：橋長が２．０ｍ未満の橋梁については、法令に基づく点検はしなくてよい
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②－５ 市道西村線他消雪施設整備 関連
【実施中】

地下水調査（上丹生） 県道中河内木之本線沿いで実施

中河内

半明

針川

尾羽梨

鷲見

奥川並

田戸
小原 菅並

摺墨 上丹生

下丹生

水資源機構
丹生事務所

位 置 図
上丹生上丹生



１ 半明橋 ２ 大音波川橋 ３ 無名橋１号 ４ 無名橋２号

５ 無名橋３号 ６ 無名橋４号 ７ 無名橋５号 ８ 無名橋６号

①－１ 工事用道路として利用した

県道中河内木之本線の整備 （橋梁）

参考資料
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９ 無名橋７－１ １０無名橋７－２ １１ 針川橋 １２ 宮下橋

１３ 古呂立橋 １４ 無名橋 １６ 雄鳥谷橋

①－１ 工事用道路として利用した

県道中河内木之本線の整備 （橋梁）

参考資料

１５ 無名橋
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１８ 鷲見１号橋 １９ 小原橋

県道 ①－１ 工事用道路として利用した

県道中河内木之本線の整備 （橋梁）

参考資料

１７ 鷲見橋
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