
実施計画に係る事業進捗状況

令和元年11月20日

長浜市北部振興局

資料５



②-3 市道菅並線 （側溝改修）

②-4 市道丹生小谷線他 （舗装修繕、消雪施設整備、土砂流出対策等）

②-5 市道西村線他 （消雪施設整備）

②-6 市道下丹生上丹生線 （舗装修繕、消雪施設整備）

実施内容について（長浜市）
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【②-6】舗装修繕

【②-5】消雪施設整備

【②-3】側溝改修

【②-4】土砂流出対策等

【実施中】 現地視察箇所

【実施中】 現地視察箇所

【実施中】 現地視察箇所



②-3 市道菅並線
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・側溝改修工事を実施

市道菅並線側溝改修工事 工期： R1. 9. 12 ～ R1. 12. 10

菅並線

R1施工箇所
（60m）

施工箇所
L=60m

平面図

通水量 0.22ｍ3/s

横断図

通水量 0.48ｍ3/s

※当該箇所における流出量 0.29ｍ3/s

（施工前）

（施工後）

通水量 0.22ｍ3/s
→ 0.48ｍ3/s

通水量 2.09ｍ３/s

【実施中】
現地視察箇所

施工前 施工中

既設側溝を撤去し、適正なサイズの側溝を設置
・施工延長 60m



②-4 市道丹生小谷線他
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摺墨地区

①取水設備

③バルブ更新

地元との協議により取水設備の整備は
別途対応とし、その他設備修繕等の更新
を行う

・消雪施設に関する設計検討を実施

消雪施設設計検討

②操作盤移設 ④橋梁部ノズル更新

① ②

③④

【実施中】



②-4 市道丹生小谷線他
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施工箇所
L=460m

平面図

横断図

・落石雪崩対策工事を実施

市道丹生小谷線落石雪崩対策迂回路工事 工期： R1. 8. 1 ～ R1. 12. 27

施工前 施工中

落石雪崩対策
施工箇所

A - A B - B

A

A

B

B

【実施中】
現地視察箇所

落石雪崩対策施工時に市道を通行止めにする必要があるため、集落西側に迂回路を施工
・施工延長 460m （道路幅員 3.0m）



②-4 市道丹生小谷線他
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横断図

高さ
約2～2.5m

重力式擁壁

・土砂流出対策工事を実施

市道丹生小谷線土砂流出対策工事 工期： R1. 8. 20 ～ R2. 1. 10

【実施中】
現地視察箇所

平面図

施工前 施工中

既設ブロック積擁壁の間に重力式擁壁を施工
・重力式擁壁 1箇所 （L=65m）



②-5 市道西村線他
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西
村

線
他

消雪設備整備

上丹生地区

・消雪施設整備水源調査を実施

滋賀県と調整中



標準断面図
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②-6 市道下丹生上丹生線

・下丹生地区の舗装修繕工事を実施

市道下丹生上丹生線消雪設備工事 工期： R1. 7. 30 ～ R1. 12. 27

施工前 施工中

【実施中】
現地視察箇所

平面図

消雪設備設置に伴う舗装復旧により施工
・施工延長 100m （舗装修繕 300m2） 全体施工量 5,700m2 （進捗率 33%）
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②-6 市道下丹生上丹生線

標準断面図

・下丹生地区の消雪施設整備工事を実施

市道下丹生上丹生線消雪設備工事 工期： R1. 7. 30 ～ R1. 12. 27

施工箇所
L=230m

施工箇所
L=100m

平面図

【実施中】
現地視察箇所

施工前 施工中

プレキャスト型消雪ブロックを施工
・施工延長 330m 全体施工量 550m （進捗率 60%）
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②-6 市道下丹生上丹生線

路面排水検討

下丹生地区

①

①路面排水検討 積雪期状況（H30.2）

・下丹生地区の道路排水検討を実施

地元との協議により舗装修繕時に排水勾配
の調整を行う等の対策について検討中

路面排水検討


