
 

第 13 回丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会 

会議報告 

     

  令和 4 年５月２０日 

           丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会 

 

 

本協議会における報告、確認事項は以下のとおり。 

 

○ 「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画（令和３年版）」 

に基づく令和３年度の実施箇所の進ちょくの報告、確認がされ、令和

４年度の整備内容についても確認された。 

また令和２年５月 2５日に五者で合意した対応方針に基づき、ダムの

目的に関する代替事業、ダム中止に伴う措置、並びに地域振興が、各機

関の協力のもと着実に進んでいることが確認された。  

 

○ 実施計画の点検結果について確認された。 

 

○ 実施計画の点検結果及び現在の進ちょく状況を踏まえ、「丹生ダム建

設事業の中止に伴う地域整備実施計画（令和４年版）」を作成した。 

 

○ 引き続き、滋賀県、長浜市、水資源機構及び国による進ちょく管理を 

徹底し、早期・着実に地域振興に必要な事業が実施できるようお互い協

力して進めることが確認された。 

 

以上 


