
丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画の進捗状況

事業費　※１ 進捗率　※３

全体 R５度迄
※２

R６度【計画】 全体 R５度迄
※２

R６度【計画】 R５度迄 R６度見込

① 1 中河内～菅並 水資源機構・滋賀県 H29年度～ 道路原形復旧及び改良 34億円 18.50億円 3.01億円 13.5km 11.81km 1.69km 54% 63%
令和５年度迄には、整備不要箇所3.85kmを含む。
整備量のR6年度計画は、災害復旧工事等の中で対応
予定

歩道用転落防止柵の
補修

歩道用転落防護柵 830ｍ 100ｍ

歩車道境界ブロックの
補修

R４年度完了 242ｍ

落石防護対策 R元年度完了 168ｍ 168ｍ

道路排水対策
R3年度に路肩拡幅を実施し、除雪作業とあわせて排水状況を経過観察
する。

消雪施設整備 H30年度完了 2箇所 2箇所

道路融雪（地中熱） 上丹生 滋賀県（国交付金を含む） R元年度～ R3年度完了 1.78億円 1.78億円 92ｍ 92m

② 1 菅並 水資源機構 H30年度～ R元年度完了
追加的事業費
の内数

0.11億円 1,800m2 1,800m2 100% 100% 進捗率は、整備量ベース

② 2 田戸～奥川並
水資源機構
長浜市(国補助金を含む)

H29年度～ 護岸補修、路肩補修、待避所整備 0.39億円 0.00億円 55箇所 37箇所 0箇所 100% 100% 進捗率は、整備量ベース

② 3 市道菅並線 側溝改修 菅並 長浜市(県交付金を含む) H30年度～ R元年度完了 0.06km 0.06km

舗装修繕 摺墨～上丹生 長浜市(国･県交付金を含む) H30年度～ 舗装修繕 5,330m2 2,870m2

消雪施設整備 摺墨 長浜市(県交付金を含む) R元年度完了 1箇所 1箇所

落石雪崩対策 摺墨 長浜市(国･県交付金を含む) R３年度完了 1箇所 1箇所

土砂流出対策 上丹生 長浜市(国･県交付金を含む) R３年度完了 2箇所 2箇所

② 5 市道西村線他 消雪施設整備 上丹生 長浜市(国･県交付金を含む) H30年度～ 集水井、導水管及び散水管の一部を実施予定 2.19km 0km 0km
消雪設備についてはR5年度以降に順次
整備予定。

消雪施設整備 R２年度完了 0.55km 0.55km

舗装修繕 R３年度完了 5,391m2 5,391m2

③ 1 県道杉本余呉線 バイパス整備 杉本～上丹生 滋賀県（国交付金を含む） R2年度～
環境調査、トンネル設備設計、用地取得の実施。ﾄﾝﾈﾙ工事の発注予
定。

50.0億円 2.79億円 4.15億円 1.7km 0km 0km 0% 0% 進捗率は、整備量ベース

④ 1 高時川の河川改良 護岸整備等 中河内､菅並～下丹生
滋賀県(個別補助事業・国交付
金を含む)

H29年度～ 河道掘削、河川改修の詳細設計等 5.13億円 1.05億円 200ｍ 0ｍ

浚渫、樹木伐採 堆積土砂撤去(浚渫) 27,710m3 1,700m3

護岸補修 護岸補修 486m 42m

濁水対応 高時川流域 滋賀県 R4年度～ 個々の濁水対策の実施、モニタリングの継続と効果の検証

堰堤再整備 針川 整備局 R５年度～ 堰堤の再整備工事を実施予定

流域の山腹崩壊、河川堆
砂・河床状況等の調査

高時川流域 整備局・滋賀県 R4年度～ R５年度完了

④ 3 菅並 滋賀県 H30年度～ 護岸整備等をR3年度完了。引き続き、浚渫等の維持管理を行う。 0.83億円 0.01億円 2,040m3 100m3

⑤ 1 高時川 整備局・滋賀県 H29年度～
R2からのモニタリング結果等を踏まえ、魚類の一時避難場所として必要
な水域確保に向けた検討・調査を実施。（滋賀県）
関係者との勉強会を開催（整備局）

1.52億円 0.20億円 1箇所 0箇所

⑥ 1 生活関連施設等の整備 集落内道路整備 摺墨 長浜市(国･県交付金を含む) H30年度～ 集落内生活道路整備済み。今後、一部補完工事実施予定。 0.46km 0.46km R7年度に実施予定

⑥ 2 生活関連施設等の整備
消雪施設整備、除雪
機械配備

東野 地域の取組を支援<長浜市（県交付金）> R元年度～ Ｒ５年度完了 0.16億円 0.05億円 600m2 1台
消雪整備代替え：東野北畑地域支援限
定事業として実施

⑥ 3
生活関連施設等の整備（工事用道路
で利用した道路原形復旧の一環）

舗装修繕等 菅並 水資源機構 R元年度～ R元年度完了
追加的事業費
の内数

0.02億円 1箇所 1箇所 100% 100% 進捗率は、整備量ベース

⑥ 4 生活関連施設等の整備 用水路改修 摺墨
地域の取組を支援<整備局･滋
賀県･水資源機構で調査中>

R元年度～ R5年度完了 0.03億円

⑥ 5 余呉地域の拠点づくり 中之郷他
地域・長浜市の取組を国が支
援

R元年度～ 余呉支所周辺の遊休施設の利活用方法について調査検討を行う。 0.02億円 中長期的な計画は今後検討

⑩ 1 余呉地域の特産品化 余呉地域
地域・長浜市の取組を国が支
援

R4年度～
引続き生産組合による余呉エゴマの特産品化及び6次産業化の運営を
支援

0.07億円 0.07億円 0% 100%

地域・長浜市の取組を国が支
援

R元年度～ まちづくり研究会で具現化に向け議論

0.17億円 0.17億円 100% 100%
事業費は市施工分：旧農林漁業体験実
習館跡地芝生化等公園整備

0.46億円 0.30億円 0.16億円 65% 100%
事業費は県施工分：余呉湖総跡地基盤
整備

⑪ 4 森林公園、キャンプ場等誘客
施設の整備に向けた取組み 菅並・上丹生ほか

地域・長浜市の取組を国が支
援

R4年度～
R5年度に八田部発生土受入跡地利用計画を策定。R6年度に八田部堤
外民地取得事業を実施予定。

※４ 0.13億円 0.25億円
八田部発生土受入跡地利用計画策定業
務費のみ計上

⑬ 1 ふるさと絵屏風の作成 菅並他
地域・長浜市の取組を国が支
援

Ｒ2年度～ ふるさと絵屏風の作成支援（2地区） R5年度3地区の内1地区完成

⑬ 3 水源地域資料の作成 余呉地域　ほか
地域・長浜市の取組を国が支
援

R4年度～ 公共施設への資料配布を実施した。

⑪ 2 小原、田戸 水資源機構 R元年度～ Ｒ3年度完了（原石山横坑閉塞施工に合わせて実施）
追加的事業費
の内数

0.01億円 0.00億円 640m 640m 0m 100% 100% 進捗率は、整備量ベース

⑪ 3 半明～小原 水資源機構 H29年度～ R5年度完了 38箇所 38箇所 0箇所 100% 100%
進捗率は、整備量ベース
被災箇所の補修は除く

⑪ 5 小原、田戸 滋賀県 R４年度～
巨木周辺環境整備・保全活動事業の支援
エコツーリズムの推進

⑪ 6 下余呉､川並　ほか 滋賀県 R４年度～
野外活動センター跡地の具体化に向けての協議等予定
余呉湖周辺道路の再整備に向け検討予定

⑪ 7 エコツアーの歩道整備 小原、田戸 滋賀県 R４年度～ エコツアーのモデル実施に併せて整備

⑬ 2 余呉支所ほか 水資源機構ほか H29年度～ Ｒ4年度完了（市及び地元へ資料の引き渡しを実施。）

⑭ 1
針川､尾羽梨､鷲見､田戸､
奥川並､小原

水資源機構 H29年度～ 補償説明・補償契約実施
追加的事業費
の内数

⑭ 2
針川､尾羽梨､鷲見､田戸､
奥川並､小原

滋賀県
R2年度～
（寄付引き受け後）

残存山林の寄付による引き受け

⑭ 3
針川､尾羽梨､鷲見､田戸､奥
川並､小原､菅並・半明

水資源機構・滋賀県 R元年度～ Ｒ4年度完了（滋賀県と水機構で譲渡契約を締結し土地を引き渡した。）

⑭ 3
針川､尾羽梨､鷲見､田戸､奥
川並､小原､菅並・半明

滋賀県 R4年度～
今までと同様の維持管理を継続
県において、県道敷き、河川敷き、自然保護地の区分けに着手

⑭ 4
半明､針川､尾羽梨､鷲見､
田戸､奥川並､小原、中河
内

水資源機構 R元年度～
R5年度は、針川地区の整備に着手し、中河内地区の小学校跡の碑の整
備は完了。
R6年度は、半明、尾羽梨、奥川並地区の整備を予定。

8箇所 3箇所 3箇所 38% 75% 進捗率は、整備量ベース

⑭ 5 木之本～菅並 滋賀県
実施計画策定以前か
ら着手している事業

余呉工区の林道整備 3.75億円 0.4億円 13.0kｍ 10.8kｍ 0.12kｍ 83% 84% 進捗率は、整備量ベース

⑭ 6 菅並 水資源機構・滋賀県 R元年度～ 安全対策・利活用方法のための整備
追加的事業費
の内数

⑮ 1 北海道､八田部 水資源機構 H29年度～
八田部は、Ｒ6年度に跡地の利活用計画を踏まえた基盤整備を実施予定。
北海道は、滋賀県の河川護岸工事計画及び利活用計画を踏まえR5.11.29に滋
賀県と水資源機構で譲渡契約を締結し、土地を引き渡した

追加的事業費
の内数

※１）　Ｒ６年度の整備内容および、事業費、整備量等は、実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。
※２）　Ｒ５年度迄の事業費、整備量は、Ｒ５年度迄の実績値をもとに集計している。
※３）　進捗率は、事業費ベースで算出している。
※４）　利用計画策定中のため、全体事業費未定

備考

1.83億円 0.08億円

4.87億円 0.72億円 51% 58%

下丹生

着手時期

菅並から下丹生 滋賀県 H29年度～

枝
番
号

実施内容 実施箇所
実施主体/事業執行者
　　　　　(事業予算等)

分
類

④

道
路
網
の
整
備

高
時
川
の
整
備

2

市道下丹生上丹生線

工事用道路として利用した県道中河内木之本線（道路原形
復旧及び改良）

工事用道路として利用した市道洞寿院線（舗装修繕）

高時川の維持管理

工事用道路として利用した市道奥川並線（路肩補修等）

市道上丹生摺墨線他

県道中河内木之本線（道路補修）① 2

妙理川の維持管理

瀬切れ対策
（魚類の一時避難場所およびみお筋の確保,水利調整）

長浜市(国･県交付金を含む)

② 4

②

Ⅰ
　
誰
も
が
安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
地
域

県道中河内木之本線(①１)の事業費
に含む

残存山林の補償

買収済み用地の維持管理

ダム事業を通して収集した地域資料の活用

余呉まちづくり研究会・地域の取組
の支援
※「余呉地域振興に係る検討プロ
ジェクトチーム」において、余呉地域
振興の全体像（案）を作成（R5年5月）

買収済み用地の引継ぎ

H29年度～

Ⅲ
ふ
る
さ
と
を
守
り
育
て
る
地
域

安

心

･

安

全

な

生

活

の

た

め

の

環

境

整

備

R６年度の整備内容　※１

河川へのアクセス道の整備（道路原形復旧の一環）

中河内､菅並～下丹生 滋賀県 3.93億円 0.47億円

6

県道中河内木之本線(①１)の事業費
に含む

市道丹生小谷線他（②4）の事業費
に含む

トレイル道の整備（調査施設撤去時の作業道）

整備量　※１

H30年度～

9.60億円

Ⅱ
個
性
あ
る
産
業
が
息
づ
く
地
域

自
然
･
文
化
･
歴
史
を
活
か
し
た
地
域
振
興

自然保護地を活用したエコツーリズムの実施

余呉湖周辺を活用した地域振興プランの検討

水
源
地
域
の
山
林
等
の
保
全
と
維
持
管
理

付替県道妙理谷工区の管理

発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等

残存山林の寄付引き受け・維持管理

集落跡地の整備（道路原形復旧の一環）

林道横山岳線の整備

⑪ 1
余呉湖周辺の観光誘
客に向けた取組み

下余呉､川並ほか

※４

地域・長浜市・滋賀県 R4年度～
余呉湖周辺の利活用のための基盤整備等を実施
余呉湖荘跡地周辺の芝生広場の管理運営
民間事業者による宿泊施設の稼働

資料2-1

：ダムの目的に関する代替事業
：ダムの中止に伴う措置に関する事業
：地域振興に関する事業


