
平成29年6月1日
第13回 熊野川の総合的な治水対策協議会

堆積土砂の対応状況（ダム　電源開発(株)西日本支店）

二津野ダム

風屋ダム

0 5km

川津土捨場

中串土捨場

神納川地点

（湖内運搬）

風屋貯水池 推定年間流入堆砂量

平成23年：約3,000千m3※

平成24年：約1,000千m3

平成25年：約 800千m3

平成26年：約 950千m3

平成27年：約 660千m3

平成28年：約 400千m3

※風屋貯水池上流域は、土砂ダムの警戒区域に

指定されていたため、測量未実施の箇所がある。

二津野調整池 推定年間流入堆砂量

平成23年：約1,000千m3

平成24年：約 450千m3

平成25年：約 500千m3

平成26年：約 600千m3

平成27年：約 290千m3

平成28年：約 240千m3
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（川津土捨場、砂利採取）
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（中串土捨場）

上湯川地点

（中串土捨場）

砂利プラント

（上野地）

砂利プラント

（野尻）

熊野川流域

うえのじ
かわづ

かんのがわ

のじり

かぜや

かんのがわ

にしかわ

なかぐし

かみゆかわ

なかぐし

にしかわ

かわづ

おりたち

かわづ

なかぐし

ふたつの

平成29年度排除計画

排除数量（千m3)

平成29年度

神納川 110 湖内運搬（陸上掘削）

小計 110

折立 80 土捨場運搬（川津）、砂利採取

西川・上湯川 120 土捨場運搬（中串）、湖内運搬（浚渫）

小計 200

合計 310

排除地点 排除方法

風屋
貯水池

二津野
調整池
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【参考】 

 

十津川筋（風屋貯水池・二津野調整池）堆砂処理実績・計画 

(単位：千m3) 

 
実績 計画 

備考 
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度以降

風屋 

貯水池
 0 189 138 130 121 120 110 

堆砂測量結果

を踏まえ、今

後、河川管理

者・地元と協議

の上で計画 

神納川 

二津野

調整池
92 395 270 251 219 205 200※ 本川、西川他 

計 92 584 408 381 340 325 310  

※平成29年度は、二津野ダムの水位を低下させて支川西川合流部付近の堆砂排除を集中的に実施 

 

 

北山川筋（池原貯水池）堆砂処理実績・計画 

(単位：千m3) 

 
実績 計画 

備考 
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度以降

池原 

貯水池
20 20 4 7.2 4.2 1.0 

堆砂測量結果を踏まえ、今

後、河川管理者・地元と協議

の上で計画 

本川背水終端部 

 


