
堆積土砂の対応状況（ダム　電源開発(株)西日本支店）
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平成29年度排除計画およびH29.10.31現在の実績

計画 実績

神納川 110 66 湖内運搬（陸上掘削）

小計 110 65

折立 80 39 土捨場運搬（川津）、砂利採取

西川・上湯川 120 51 土捨場運搬（中串）、湖内運搬（浚渫）

小計 200 90

合計 310 156 進捗率：50％

排除地点 排除方法

風屋
貯水池

二津野
調整池

排除数量（千m3)

風屋貯水池 推定年間流入堆砂量 

～平成22年：約 35万m3※

 平成23年：約300万m3

 平成24年：約100万m3 

 平成25年：約 80万m3

 平成26年：約 95万m3

 平成27年：約 66万m3

 平成28年：約 40万m3

※平成23年台風12号前至近10か年平均

二津野調整池 推定年間流入堆砂量 

～平成22年：約20万m3※

 平成23年：約100万m3

 平成24年：約45万m3 

 平成25年：約50万m3

 平成26年：約60万m3

 平成27年：約29万m3

 平成28年：約24万m3

※平成23年台風12号前至近10か年平均 
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【参考】 

 

十津川筋（風屋貯水池・二津野調整池）堆砂処理実績・計画 

(単位：千 m3) 

 
実績 計画 

備考 
平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度以降 

風屋 

貯水池 
 0 189 138 130 121 120 110 

堆砂測量結果

を踏まえ、今

後、河川管理

者・地元と協議

の上で計画 

神納川 

二津野 

調整池 
92 395 270 251 219 205 200※ 本川、西川他 

計 92 584 408 381 340 325 310  

※平成 29年度は、二津野ダムの水位を低下させて支川西川合流部付近の堆砂排除を集中的に実施 

 

 

北山川筋（池原貯水池）堆砂処理実績・計画 

(単位：千 m3) 

 
実績 計画 

備考 
平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度以降 

池原 

貯水池 
20 20 4 7.2 4.2 1.0 

堆砂測量結果を踏まえ、今

後、河川管理者・地元と協議

の上で計画 

本川背水終端部 

 




