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   ①堆積土砂対策 （河道、ダム） 



熊野川の取り組み状況 

（実施量はH29年9月現在 ダム管理区間は除く） 

※掘削予定量は現時点での値で変動の可能性があり。  ※注２：河川整備計画(H21和歌山県策定）に基づき実施中の河道掘削は、近く策定予定の同計画にも位置付け、継続して実施。 

・国の管理区間については、平成23年9月洪水で堆積した土砂の撤去に加え、計画規模の洪水(19,000m3/s)を安
全に流下させるための河道掘削(215万m3)を平成29年度に完了予定。引き続き、熊野川本川や支川相野谷川の更
なる治水安全度の向上を図るため、概ね５年間で河道掘削を実施予定。 
・和歌山県、奈良県、三重県の管理区間については、平成23年9月洪水で堆積した土砂の撤去を目的とした熊野
川本川における掘削を平成29年度に概ね終了予定。和歌山県、三重県では、引き続き、熊野川本川や支川の更な
る治水安全度の向上を図るため、近く策定予定の熊野川圏域河川整備計画に基づき、河道掘削を実施予定。 
・河川整備計画については、現在検討中※注１の河川整備基本方針が策定後、新規策定及び変更予定。 
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（国管理区間） 
熊野川本川や相野谷川
の更なる治水安全度の
向上を図るため、継続し
て河道掘削を実施 

（県管理区間） 
熊野川本川や支川の更
なる治水安全度の向上
を図るため、継続して河
道掘削を実施 

※注１：年度内に社会資本整備審議会での審議開催を目指す。 

※注2 

資料２－１ 堆積土砂対策（河道） 



熊野川（区間①：直轄上流端～北山川合流点）における河道掘削の状況 

日足地区(20k) 

H29.9月時点 

三重県(17k) 
・河道掘削(1万m3) 

・H27.3月～H28.3月（完了） 

三重県 (12k) 
・砂利採取(5.7万m3) 
 H26.1月～H26.4月：0.5万m3 
 H27.3月～H27.7月：0.5万m3  
 H27.9月～H28.2月：0.8万m3 
 H28.3月～H29.3月：3.9万m3（完了） 
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H29年度 河道掘削 予定 
 和歌山県・三重県（17k～18k） 
  田長地区  1.0万m3 
  和気地区   0.4万m3 

※近く策定予定の河川整備計画に基づき実施 

※除去予定量は現時点での値であり、変動する 
 可能性がある 

和歌山県 (11k) 
・砂利採取(3.0万m3) 
 H26.7月～H27.3月：0.6万m3（完了）    
 H27.6月～H28.3月：0.6万m3（完了）  
 H28.4月～H29.3月：0.3万m3（完了） 
 H29.4月～H30.3月：0.6万m3（予定） 
  H30.4月～    ：0.9万m3（予定） 
  

和歌山県(17k～18k) 
・河道掘削(6.7万m3) 

・H27.4月～H28.3月（完了） 

和歌山県(19k) 
・河道掘削(4.7万m3) 

・H25.7月～H25.9月（完了） 

和歌山県(20k) 
・河道掘削(1.9万m3) 

・H25.9月～H25.11月（完了） 
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川迫ダム 

九尾ダム 

瀬戸ダム 

旭ダム 
奥吉野発電所 

川合発電所 

和田発電所 

関西電力㈱ 

※1 瀬戸ダム ： H26年度から測定頻度を1回/3年に変更（次回、H28年度に測量実施） 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度
差

（H28-H27）
（瀬戸はH28-H25）

川迫ダム 921 940 941 943 940 -3

九尾ダム 841 824 821 791 766 -25

旭ダム 1,026 1,032 945 980 981 1

瀬戸ダム 337 357 - - 385 28

堆砂量（千m3）

※1 

●H29年度工事予定：九尾ダム40 千m3、川迫ダム5 千m3（H29年11月～H30年3月） 

熊 
野 
川 

堆積土砂対策（ダム） 資料２－２ 
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【参考】 

 

十津川筋（風屋貯水池・二津野調整池）堆砂処理実績・計画 

(単位：千m3) 

 
実績 計画 

備考 
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度以降

風屋 

貯水池
 0 189 138 130 121 120 110 

堆砂測量結果

を踏まえ、今

後、河川管理

者・地元と協議

の上で計画 

神納川 

二津野

調整池
92 395 270 251 219 205 200※ 本川、西川他 

計 92 584 408 381 340 325 310  

※平成29年度は、二津野ダムの水位を低下させて支川西川合流部付近の堆砂排除を集中的に実施 

 

 

北山川筋（池原貯水池）堆砂処理実績・計画 

(単位：千m3) 

 
実績 計画 

備考 
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度以降

池原 

貯水池
20 20 4 7.2 4.2 1.0 

堆砂測量結果を踏まえ、今

後、河川管理者・地元と協議

の上で計画 

本川背水終端部 
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