
第2回日足地区等フォローアップ部会の開催状況について

１．開催日

日 時：令和2年 5 月 28 日（木） 書面開催

２．部会の出席者

会長：近畿地方整備局河川部中川地域河川調整官

委員：三重県県土整備部 河川課友田課長

和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課宗課長

３．議事に対する意見

（１）各機関の取り組み状況の報告

各地区の工事の進捗状況について、前回部会時から遅延することなく完了する予定であることを確認した。

◆日足地区宅地嵩上 ：令和３年出水期までに完了予定

◆田長地区河道掘削 ：令和１年度完了

◆和気地区河道掘削 ：令和２年度完了予定

（２）今後の部会の進め方

次回は令和3年4月頃に開催し、各機関の事業進捗状況（完了および完了目途）を報告する予定。

（３）その他

特になし。

資料１－３
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日足地区等フォローアップ部会報告

令和２年６月
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日足地区等フォローアップ部会について

○「熊野川の総合的な治水対策協議会」の部会として、平成31年3月25日に設立、第一回部会開催
○日足地区等の対策を早期に完了させるため、国・三重県・和歌山県が連携を図りながら、事業進捗の確認

や情報共有などのフォローアップを標準年1回の頻度で実施

日足地区等フォローアップ部会

（目的）
近畿地方整備局、三重県、和歌山県が緊密な連携を
図りながら、平成30年台風第20号などの被害を踏ま
えた日足地区の輪中堤、田長地区及び和気地区の河
道掘削を推進し、早期に事業完成を図ることを目的
とする。

（構成員）
・近畿地方整備局 河川部 地域河川調整官
・三重県 県土整備部 河川課長
・和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課長

ひたり
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第１回日足地区等フォローアップ部会後の検討状況
ひたり

２

○第１６回熊野川の総合的な治水対策協議会（平成３０年１１月３０日開催）において、 部会の設置を確認。

○平成３１年３月２５日に第１回フォローアップ部会を開催。

○第１回部会では、現在までの事業進捗状況や課題を共有・確認し、部会内で引き続き、 進捗状況のフォ
ローアップや課題解消に向けた取組について検討を進めることを確認。

○第１回部会以降、事業者（和歌山県・三重県）において、平成３０年度補正予算を踏まえ、工程等の精査を
行ったところ、事業の１年程度の前倒しが見込まれる。

○日足地区・田長地区（和歌山県）・和気地区（三重県）における今後の予定

○引き続き、部会を定期的に開催し、課題の解決に取り組むとともに事業進捗状況の確認を行う。

ひたり たなご わけ

◆日足地区宅地嵩上 ：平成３３年度（令和３年度）完了 → 令和３年出水期までに完了予定
◆田長地区河道掘削 ：平成３２年度（令和２年度）完了 → 令和１年度完了
◆和気地区河道掘削 ：平成３３年度（令和３年度）完了 → 令和２年度完了予定

◆部会長 近畿地方整備局 河川部 地域河川調整官
◆委 員 和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課長
◆委 員 三重県 県土整備部 河川課長
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日足地区等における近年の被害状況と対策について

田長地区
河道掘削

①

和気地区
河道掘削

太地町

北山村

日足・田長・和気地区

○日足地区ではH26～H30の5ヶ年で、４度の家屋浸水被害が発生
○浸水被害の軽減・解消のため、和気・田長地区では河道掘削、日足地区では宅地嵩上げを実施

ひたり

②

②

H23.9 紀伊半島大水害

県道小舟紀宝線

３

熊野川

日足地区等　被災状況
被災年月日 床上浸水 床下浸水

（戸） （戸）
平成２３年７月 7 14
平成２３年９月 61 14
平成２６年８月 0 3
平成２７年７月 3 0
平成２９年１０月 6 5
平成３０年８月 7 2 H30.8 台風20号

①

日足地区
宅地嵩上げ

凡例

H30.8 台風20号
浸水範囲
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日足地区における取組状況

500m

事業箇所
L=400m

太地町

北山村

日足地区

赤木川

熊野川

４

②現地写真

着手前

②現地写真

現況（R2.3末） 第一段階築堤

ひたり
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日足地区の今後のスケジュール

年度

四半期 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４

〇用地買収

〇家屋移転、支障物件移転

〇築堤、道路工、仮設工

〇家屋再建

H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度

標 準 断 面 図

第１段階

第２段階

ＮＴＴ

第３段階

計画高

現道高

護岸工

仮設道路

上段：計画工程（H30補正後）
下段：実施工程

第１段階 第２段階 第３段階

※スケジュールについては、予算状況及び残土処分地の調整等により変更が生じる場合があります。

～H29
H30
H30補正
R1
R2

凡例

５

約3m嵩上げ

家屋撤去完了

第１段階 第２段階 第３段階

仮設道路切替

電柱・地下埋移設家屋移転

ひたり

前倒し期間
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②現地写真

着手前

田長地区における取組状況

500m

太地町

北山村

田長地区

熊野川

～H29
H30
H30補正

凡例

６

②現地写真

現況（R2.1完了）

たなご

10



田長地区の今後のスケジュール

年度

四半期 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４

河道掘削　

H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度

標 準 断 面 図
（上 流 部）

A –A’

（下 流 部）

B-B’

前倒し期間

(22,000m3) (10,000m3) (18,000m3)

(18,000m3)(22,000m3) (10,000m3)

※スケジュールについては、予算状況及び残土処分地の調整等により変更が生じる場合があります。

７

～H29
H30
H30補正

凡例

上段：計画工程（H30補正後）
下段：実施工程

たなご
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位置図

熊野川

和歌山県側

三重県側

わ け

三重県（和気地区）における取組状況

８

①

②

③
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三重県（和気地区）の今後のスケジュール

年度

四半期 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４

〇H29河道掘削工事

〇H30河道掘削工事

○H30補正河道掘削工事

〇R1河道掘削工事

〇R2河道掘削工事

〇R3河道掘削工事

H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度

(V≒9,000m3)

●標準断面図（和気地区）

※スケジュールについては、予算状況及び残土処分地の調整等により変更が生じる場合があります。
※Ｒ１Ｒ２工事は一括で発注（上記スケジュール破線の囲み）しておりＲ２年度完成予定です。

(V≒16,000m3)

(V≒28,000m3)

(V≒18,000m3)

和歌山県側三重県側

わ け

(13,000m3)

(9,000m3)

(３,000m3)

前倒し期間

(1５,000m3)

(0m3)

９

(V≒4,000m3)

～H29
H30
H30補正
R1
R2

凡例

(10,000m3)

上段：計画工程（H30補正後）
下段：実施工程
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和気地区河道掘削状況

①着手前（下流より撮影）

②現在の状況　上流端部（下流側から撮影）

③現在の状況　下流部（下流側から撮影）

0～+650

+550～+650付近

+225～+250付近
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今後の部会の進め方について

○第１回 日足地区等フォローアップ部会 （平成３１年 ３月２５日）
・規約について
・各機関の取組状況の報告
・今後の部会の進め方

○第２回 日足地区等フォローアップ部会 （令和２年 ５月２８日）
・各機関の事業進捗状況の報告
・その他

※現時点の予定であり、変更が生じる可能性があります。

○第３回 日足地区等フォローアップ部会 （令和３年４月頃）
・各機関の事業進捗状況（完了および完了目途）の報告
・その他

今回
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