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【凡例】

事業の対象流域：熊野川流域、日置川流域、那智川流域

：対策箇所

熊野川流域

日置川流域

那智川流域

令和３年度事業実施箇所

紀伊山系直轄砂防事業の取り組み状況

■紀伊山系直轄砂防事業について
平成２３年紀伊半島大水害で発生した河道閉塞（天然ダム）等の大規模土砂災害に対し、平成２４年度より特定緊急砂防事業を実施し、基幹となる砂防堰堤の整備等によ
り被災箇所の安全度の確保を図ってきたところである。一方、紀伊山系における崩壊の拡大や不安定土砂の流出など土砂に起因した災害に対する安全度の向上を図るため、
平成２９年度より国による「紀伊山系直轄砂防事業」に着手している。

大規模土砂災害対策箇所では、引き続き砂防堰堤や渓流保全工等の残工事、河道掘削土砂を活用した斜面対策工事を行う。また、渓流からの土砂流出が著しく認
められる神野川流域（奈良県）での砂防堰堤工事及び高田川、三越川流域（和歌山県）等での新たな砂防堰堤を整備するための詳細な調査・検討を予定。今後、流域
の荒廃状況等を把握した上で、優先順位の検討を含めた計画的な事業展開を行う。
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※現時点での計画であり、今後変更の可能性がある

R2.12.13撮影

・・・R３施工

・・・完 成

・・・R４以降 2

湛水池埋戻し

除石工

管理用道路

砂防堰堤工（基幹）

砂防堰堤工

砂防堰堤工

管理用道路

←②

R3.4.22撮影

③砂防堰堤工

R3.4.22撮影

②砂防堰堤工（基幹）

R3.4.22撮影

①湛水池埋戻し

栗平川

排土工

除石工

排土工
仮排水路工

栗平地区の対応状況

■整備目標
①河道閉塞部末端部に土砂流出を防ぐための砂防堰堤を整備し、河道閉塞土砂の侵食防止を図る。
②砂防堰堤等を整備し、河道堆積土砂の二次移動の防止を図る。
■現状
①土砂流出を防ぐための砂防堰堤が完成。
②河道内堆積土砂の二次移動防止のための砂防堰堤整備及び崩壊地の排土工を実施。
→土砂流出を防ぐための砂防堰堤が完成したことから、一定の安全度が確保されている。今年度は砂防堰堤、管理用道路、除石工を
施工予定であり、引き続き安全度の向上に努めていく。
湛水池の埋戻しは、令和３年３月末に完了した。

くりだいら
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※現時点での計画であり、今後変更の可能性がある
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・・・R３施工

・・・完 成

・・・R４以降

R2.12.13撮影

砂防堰堤工

砂防堰堤工（基幹）

砂防堰堤工

床固工群

渓流保全工

管理用道路（橋梁）

管理用道路

排水路工

湛水池埋戻し

R3.4.27撮影

R3.4.27撮影

②砂防堰堤工

③湛水池埋戻し

R3.4.27撮影

①渓流保全工、床固工

除石工

渓流保全工

排土工＋緑化工

赤谷地区の対応状況

■整備目標
①河道閉塞部末端部に対策の基幹となる砂防堰堤を整備し、河道閉塞土砂の侵食防止を図る。
②砂防堰堤・床固工を整備し、河道堆積土砂の二次移動防止を図る。また、渓流保全工を整備し、湛水池からの越流水を安全に流下させる。
■現状
①河道閉塞土砂の侵食防止を図るための基幹となる砂防堰堤が完成。
②河道内堆積土砂の二次移動防止のための砂防堰堤・床固工・渓流保全工が完成。

→河道閉塞土砂の侵食防止を図る基幹となる砂防堰堤及び堆積土砂の二次移動防止のための砂防堰堤が完成したことで、一定の安全度が確保さ
れている。現在は最上流の砂防堰堤の工事（無人化施工及び自動化施工）に着手しており、引き続き安全度の向上に努めていく。
湛水池の埋戻しは、令和３年３月末に完了した。

あかだに
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4R2.12.13撮影

・・・R３施工

・・・完 成

・・・R４以降

※現時点での計画であり、今後変更の可能性がある

頭部排土工

表面排水路工

砂防堰堤工（基幹）

砂防堰堤工

管理用道路

排水トンネル工（推進工）

仮排水路

排土工

水路工

流木止工

湛水池
↑
①

③推進工

R3.4.26撮影

②砂防堰堤工（基幹）

R3.4.26撮影

R3.4.26撮影

①湛水池

長殿谷

十津川

工事用道路

管理用道路

工事用道路

長殿地区の対応状況

■整備目標
①河道閉塞部末端部に対策の基幹となる砂防堰堤を整備し、河道閉塞土砂の侵食防止を図る。
②排水路等を整備し、湛水池からの越流水を安全に流下させる。また、不安定土塊を除去し、斜面の拡大崩壊を抑制する。
■現状
①河道閉塞土砂の侵食防止を図るための基幹となる砂防堰堤が完成。
②越流水の安全な流下のための仮排水路が完成。また、崩壊斜面の拡大崩壊を防ぐため、不安定土塊の排土を実施。

→河道閉塞土砂の侵食防止を図る基幹となる砂防堰堤及び、越流水を安全に流下させるための仮排水路が完成しており、一定の安全度が確保され
ている。現在は砂防堰堤上流部の排水トンネル工（推進工）、それに付帯する工事用道路、管理用道路の施工に着手しており、引き続き安全度の向
上に努めていく。

ながとの
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※現時点での計画であり、今後変更の可能性がある 5R2.12.13撮影

渓流保全工

排土工

排土工

砂防堰堤工（基幹）

砂防堰堤工

管理用道路

床固工群

排水路工

流木止工

表面排水路工

・・・R３施工

・・・完 成

・・・R４以降

②砂防堰堤工

R3.4.27撮影

R3.4.27撮影

①排土工

③床固工群

R3.4.27撮影

北股地区の対応状況

■整備目標
①河道閉塞末端部の安定化を図るための砂防堰堤を整備し、河道閉塞土砂の侵食防止を図る。
②砂防堰堤・床固工を整備し、河道堆積土砂の二次移動防止を図る。また、渓流保全工等を整備し、洪水流を安全に流下させる。
■現状
①河道閉塞土砂の末端部の安定化を図る砂防堰堤が完成。
②河道内堆積土砂の二次移動防止のための砂防堰堤工及び洪水流の安全な流下のための渓流保全工が完成。

→宅地に近い最下流の砂防堰堤が完成し、さらに河道閉塞土砂の末端部の安定化を図る砂防堰堤が完成したことから、一定の安全度が確保されて
いる。現在は崩壊斜面上部の排土工（斜面対策工）および床固工を実施しており、引き続き安全度の向上に努めていく。

きたまた

湛水池埋戻し
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※現時点での計画であり、今後変更の可能性がある 6R2.12.13撮影

左岸河道拡幅

表面排水路工

管理用道路

法枠工＋鉄筋挿入工

法枠工＋鉄筋挿入工

抑え盛土工 抑え盛土工

集水井

集水井

・・・R３施工

・・・完 成

・・・R４以降

③集水井

R3.4.26撮影②護岸工

R3.4.26撮影

①抑え盛土工

R3.4.26撮影

天ノ川
護岸工＋護床工
＋法面処理

冷水地区の対応状況

■整備目標
①護岸工を整備し、崩壊斜面脚部の洗掘防止を図る。
②斜面抑止工を整備し、崩壊斜面上部の安定化を図る。
③集水井工を整備し、地下水の集水及び自然排水させる。
■現状
①崩壊斜面脚部の洗掘防止のための護岸工が完成。
②崩壊斜面上部の安定化を図るための法面工の一部を施工中。
③集水井３基が施工完了。

→崩壊斜面脚部の洗掘防止のための護岸工が完成したことから、一定の安全度が確保された。現在は引き続き崩壊斜面の押え盛土工、法枠・鉄筋
挿入工および集水井を実施しており、引き続き安全度の向上に努めていく。

ひやみず
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※現時点での計画であり、今後変更の可能性がある 7

工事用道路砂防堰堤工

至 風屋ダム

小井谷砂防堰堤

林野庁施工

←②

R1.12.13撮影

砂防堰堤工

小井谷２号砂防堰堤

小井谷

①工事用道路 ②砂防堰堤工

R3.3.19撮影 R3.3.19撮影

工事用道路

・・・R３施工

・・・完 成

・・・R４以降

神納川砂防堰堤群の対応状況

■整備目標
①砂防堰堤の整備等により、土石流や土砂・洪水氾濫の防止を図る。
■現状
①現在は引き続き小井谷砂防堰堤を施工中であり、令和３年度は前庭保護工に着手する予定。
また、小井谷２号砂防堰堤整備のための用地買収を進める。
②流域内で砂防事業実施に向けた調査・検討を引き続き実施中。

かんのがわ



紀伊山系砂防事務所三越川砂防堰堤群の対応状況
みこしがわ

■整備目標
①砂防堰堤の整備等により、土石流や土砂・洪水氾濫の防止を図る。
■現状
①深層崩壊箇所の対策については、一定の安全度が確保された。
②令和３年度からは上流部の砂防堰堤整備に向けた地元説明、工事用道路工を行う予定。
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三越地区

・・・R４以降

・・・R３施工

砂防堰堤

工事用道路

※現時点での計画であり、今後変更の可能性がある

H30.4.18撮影

砂防堰堤

H30.4.18撮影

既存堰堤
（保護盛土）

三越川
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9H30.4.18撮影

里高田川

高田川（支川）

高田川

高田川の荒廃状況

※現時点での計画であり、今後変更の可能性がある

高田川砂防堰堤群の対応状況

■整備目標
①砂防堰堤の整備等により、土石流や土砂・洪水氾濫の防止を図る。

■現状
①流域内で砂防事業実施に向けた調査・検討を引き続き実施中。

たかたがわ


