
 

 

 

堆積土砂の対応状況について（ダム 電源開発(株)西日本支店） 

 

十津川筋（風屋貯水池・二津野調整池）堆砂処理計画・実績 

(単位：千 m3) 

処理地点 
平成 23年度 

実績 

平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 
備考 

計画 実績※ 

風屋貯水池  0 189 138 130 110 13 神納川 

二津野調整池 92 395 270 251 192 35 本川、西川他 

計 

(進捗率) 
92 584 408 381 302 

48 

(16％) 
 

※ 平成 27年 5月末時点実績（四捨五入の関係で計が一致しない場合がある） 

 

北山川筋（池原貯水池）堆砂処理計画・実績 

(単位：千 m3) 

処理地点 
平成 23年度 

実績 

平成 24年度 

実績 

平成 25年度 

実績 

平成 26年度 

実績 

平成 27年度 
備考 

計画 実績※ 

池原貯水池 

（進捗率） 
20 20 4 7.2 

堆砂測量結果を踏

まえ、河川管理

者・地元と協議 

0 

(0％) 
本川背水終端部 

※ 平成 27年 5月末時点実績 

平成 27年 7月 3日 
第 9回 熊野川の総合的な治水対策協議会 
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平成27～29年度　十津川筋（風屋貯水池・二津野調整池）堆砂排除計画

二津野ダム 

風屋ダム 

0 5km 

川津土捨場 

中串土捨場 
折立地点 

【中串土捨場・川津土捨場・砂利採取】 

西川地点 
【中串土捨場】 

神納川地点 

【湖内運搬】 

砂利プラント 

（芦廼瀬） 

上湯川地点 
【中串土捨場】 

風屋貯水池 推定年間流入堆砂量 

 平成23年：約3,000千m3※ 

 平成24年：約1,000千m3 

 平成25年：約800千m3 

 平成26年：約950千m3 

※風屋貯水池上流域は、土砂ダムの警戒区域に指

定されていたため、測量未実施の箇所がある。 

二津野調整池 推定年間流入堆砂量 

 平成23年：約1,000千m3 

 平成24年：約450千m3 

 平成25年：約500千m3 

 平成26年：約600千m3 

砂利プラント 

（上野地） 

西川合流部 
【湖内移送】 

平成27～29年度排除計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

神納川 110 110 110 湖内運搬（陸上掘削）

小計 110 110 110

折立 80 80 80 土捨場運搬（川津）、砂利採取

西川・上湯川 112 112 120 土捨場運搬（中串）、湖内運搬（浚渫）

小計 192 192 200

合計 302 302 310

排除地点
排除数量（千m3）

排除方法

風屋
貯水池

二津野
調整池
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