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有 直

奈良県・和歌山県における治山事業実施箇所一覧（熊野川流域）

平成２７年度予定箇所
天川村(民有林直轄)

№15(1箇所)

五條市(民有林直轄)
№12～13(2個所)

野迫川村(民有林直轄)
№14(1個所)

十津川村(民有林直轄)
№1～11(11個所)

凡例

田辺市(民有林直轄)
№1～5(5箇所)

新宮市(国有林)
№6(1個所)

国有林治山実施箇所

民有林直轄治山実施箇所
・奈良県内(十津川地区)
・和歌山県内(紀伊田辺地区)

凡例
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奈良県・和歌山県における治山事業実施箇所一覧（熊野川流域）
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本地区は奈良県吉野郡十津川村に位置し、国内有数の多雨地帯であり、基岩は著しく破砕され脆く、広範囲な事業区域内に多数の崩壊
地が散在している。また、平成23年9月の台風12号による豪雨により多数の大規模な崩壊が発生し、甚大な被害が発生した(被害額423億円)。
本災害は そ 規模が非常に大きく 復旧に高度な技術が必要な とから 奈良県や地元等 要望を踏まえ 平成24年度に区域拡大等

十津川地区民有林直轄治山事業の全体計画変更等について

本災害は、その規模が非常に大きく、復旧に高度な技術が必要なことから、奈良県や地元等の要望を踏まえ、平成24年度に区域拡大等の
全体計画の変更を実施した。しかし、上記の台風12号に伴う豪雨後、当地区内に新たな崩壊地(地すべり)が発生したことから、この崩壊地
の復旧に係る奈良県の要請を踏まえ、平成26年度に事業内容を見直し、全体計画の変更を行った。

【事業計画期間】平成23年度第3次補正予算による直轄治山災害関連緊急事業等で13箇所、約22億円を措置。
平成24年度当初予算で8箇所 約5億円 予備費及び第1次補正予算で5箇所 約11億円を措置

昭和42年度～平成26年度 → 平成33年度

【全体計画額】
9,994百万円 → 21,630百万円

平成24年度当初予算で8箇所、約5億円、予備費及び第1次補正予算で5箇所、約11億円を措置。
平成25年度当初予算で7箇所、約9億円を借置。平成25年度第1次補正予算で2箇所、約5億円を借置。
平成26年度当初予算で13箇所、約14億円を借置。

【事業対象区域】
22,800ha → 35,450ha

【主要工事計画】

③十津川村野尻全景

①檜股

【主要工事計画】
山腹工45ha、渓間工145基→
山腹工219.1ha、渓間工183基

【主な保全対象】

②山天

③④野尻

旧施行区域

拡大区域

凡 例

新宮川水系

【主な保全対象】
人家400戸、発電用ダム1基
ほか

①野迫川村檜股の完成状況

②十津川村山天の完成状況
④十津川村野尻の完成状況
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十津川地区民有林直轄治山事業 平成２７年度全体計画位置図

⑮天川村坪内

⑯天川村川合

⑫五条市堂平

天川村栃尾

⑮天川村坪内

十津川村長殿(テラ谷)

②十津川村濁谷

⑤十津川村

⑭野迫川村檜股

十津川村長殿(テラ谷)

③十津川村高津

⑬五条市赤谷b

⑰十津川村河津谷

⑧十津川村野尻

⑥十津川村
五百瀬(2)

五百瀬(1)
④十津川村山天

⑨十津川村山崎谷(1号地)

⑦十津川村内野

⑪十津川村今西

⑱十津川村
小井谷

①十津川村三田谷

⑩十津川村折立

事業完 箇所

凡　　　例

※数字は表－１の№と同じ

事業完了箇所

H27予定箇所
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○工事概要(十津川村)

平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

平成２３年９月の台風１２号、１５号の災害によ
り、紀伊半島に甚大な被害が発生しました。
奈良県では南部を中心に被害が発生し、十津川村
では多数の崩壊地が確認されました。
近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所では

奈良森林管理事務所管轄区域

濁谷地区

近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所では、
被災箇所を早期に復旧するため、平成２７年度は
１１箇所で、民有林直轄治山事業を実施します。 山天地区

奈良県 高津地区

内野地区

三田谷地区

⑩折立地区（被災直後）
・崩壊規模 2.36ha
・対策：山腹工

野尻地区
五百瀬地区（１号地）

折立地区

山崎谷地区

今西地区

五百瀬地区（２号地）

今西地区

①三田谷地区（被災直後）
・崩壊規模 1.67ha
・対策：谷止工、山腹工

③高津地区（被災直後）
・崩壊規模 3.33ha
・対策：谷止工、山腹工

⑤五百瀬地区(１号地)（被災直後）
・崩壊規模 0.47ha
・対策：山腹工

⑧野尻地区（被災直後）
・崩壊規模 20.44ha
・対策：谷止工、山腹工
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①平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

三田谷地区
みただに

※新規箇所

○計画箇所全景

場所：十津川村三田谷
崩壊地面積：１ ６７ｈａ 既設

凡　　　例

○工事概要

三田谷地区 ※新規箇所

崩壊地面積：１.６７ｈａ
主要工種：渓間工(谷止工)

山腹工(土留工)

施工予定期間：平成27～30年度

既設

H27予定箇所

次年度以降計画

H27予定工種：谷止工

概要
山腹崩壊地の下部に堆積している不

安定な土砂を谷止工で安定させます。 三田谷崩壊地

被災直後の被害状況

また、崩壊地上部に山腹工を行って斜
面を安定させ、森林を復旧します。

○位置○位置

十津川村
Ｈ２７予定箇所

H27予定箇所の状況(第1号谷止工)
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濁谷地区

②平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

平成27年2月現在にごりだに

濁谷地区

○復旧状況

場所：十津川村宇宮原
崩壊地面積：１６ ５ｈａ

凡　　　例

○工事概要

崩壊地面積：１６.５ｈａ
主要工種：渓間工(谷止工)

施工予定期間：平成24～33年度

H27予定工種：谷止工

既設

H27予定箇所

次年度以降計画

H27予定工種：谷止工

概要
山腹崩壊地の下部に堆積している不安

定な土砂を谷止工で安定させます。また、
崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定

崩壊地 山腹工 完成状況
山腹工

Ｈ２７予定箇所

崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定
させ、森林を復旧します。 Ｈ２６施工箇所

第１号谷止工

第２号谷止工

国道１６８号線

村道

○位置
第２号谷止工

第１号谷止工

十津川村

国道１６８号線

第１号谷止工

国道１６８号線

第１号谷止、第２号谷止施工状況
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高津地区

③平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

平成27年2月現在たこうつ

高津地区
○復旧状況

場所：十津川村高津
崩壊地面積：３ ３３ｈａ

○工事概要

崩壊地面積：３.３３ｈａ
主要工種：山腹工(法枠工外)

施工予定期間：平成23～33年度

H27予定工種：山腹工

国道168号線

H27予定工種：山腹工

概要
山腹崩壊によって土砂が流出し、不安

定な土砂が堆積しているため、谷止工と
護岸工により渓床・渓岸を安定させ、山

護岸工 完成状況第２号谷止工 完成状況

護岸工
Ｈ２６施工箇所

護岸工により渓床 渓岸を安定させ、山
腹工により斜面の安定を図ります。

○位置

崩壊地

Ｈ２７予定箇所

○位置

十津川村

既設

凡　　　例

既設

H27予定箇所

次年度以降計画

法枠工 施工状況
8

木製校倉式土留工完成状況



山天地区

④平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

平成27年2月現在やまてん

山天地区
○復旧状況

場所：十津川村山天
崩壊地面積：１ ４１ｈａ

既設

凡　　　例
○工事概要

崩壊地面積：１.４１ｈａ
主要工種：渓間工(谷止工)

山腹工

施工予定期間：平成23～30年度
２号崩壊地

県道川津高野線

H27予定箇所

次年度以降計画 Ｈ２６施工箇所

第６号谷止工施工状況

H27予定工種：谷止工、山腹工

概要
山腹崩壊地の下部に堆積している不安

定な土砂を谷止工で安定させます。また、 Ｈ２７予定箇所定な 砂を谷 安定さ ます。また、
崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定
させ、森林を復旧します。

第５号谷止工完成状況

１号崩壊地

○位置

山天集落

村道

○位置

十津川村

第２号谷止工 完成状況

第1号谷止工 完成状況
山腹工 完成状況 9



五百瀬地区(１号地) ○復旧状況 平成27年2月現在

⑤平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

い も ぜ

五百瀬地区(１号地)

場所：十津川村五百瀬
地すべり兆候面積：１.９５ｈａ

既設

H27予定箇所

次年度 降計

凡　　　例
○工事概要

Ｈ２７予定箇所

主要工種：アンカー工、排水ボーリング

施工予定期間：平成23～33年度

H27予定工種：アンカー工
ボ グ

県道川津高野線次年度以降計画

Ｈ２６施工箇所

排水ボーリング

概要
山腹崩壊斜面の復旧が完了したため、

地すべりの兆候が見られる斜面について、
アンカ 工及び排水ボ リング工によりアンカー工及び排水ボーリング工により、
地すべり土塊の安定化を図ります。

○位置

十津川村

山腹工 完成状況（Ｈ２５年度完成）
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○復旧状況

凡 例

平成27年2月現在

五百瀬地区(２号地)

⑥平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

い も ぜ

既設

H27予定箇所

次年度以降計画

凡　　　例五百瀬地区(２号地)

場所：十津川村五百瀬
崩壊地面積：３.８４ｈａ

○工事概要

山腹工 完成状況

壊 積
主要工種：渓間工(谷止工)

山腹工(鋼製枠土留工)

施工予定期間：平成23～29年度

Ｈ２６施工箇所

H27予定工種：谷止工

概要
山腹崩壊地の下部に堆積している不

安定な土砂を谷止工で安定させます。

第４号谷止工 完成状況

また、崩壊地上部に山腹工を行って斜
面を安定させ、森林を復旧します。

○位置

十津川村

第３号谷止工
第３号谷止増厚工

第３号谷止工

第３号谷止増厚工

第２号谷止工

第２号谷止副堤工

第３号谷止工 現地状況 11第２号谷止工 現地状況



⑦平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

内野地区
平成27年2月現在うちの

場所：十津川村内野
崩壊地面積：５.５０ｈａ
主要工種 山腹工(土留工)

○復旧状況
内野地区

既設

H27 定箇所

凡　　　例
○工事概要

主要工種：山腹工(土留工)

施工予定期間：平成23～31年度

H27予定工種：山腹工
崩壊地

H27予定箇所

次年度以降計画

Ｈ２７予定箇所

概要
山腹崩壊地の下部に堆積している不安定

な土砂を谷止工で安定させる治山工事を行
いました。今後は、山腹工により斜面の安
定を図ります Ａ谷 Ｂ谷

Ｈ２６施工箇所

定を図ります。

位

Ａ谷 Ｂ谷

鋼製枠土留工 完成状況

○位置

十津川村

Ａ谷第１号谷止工 完成状況

県道川津高野線

Ｂ谷第１号谷止工 完成状況
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○復旧状況

⑧平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

野尻地区
平成27年2月現在のじり

場所：十津川村野尻
崩壊地面積：２０ ４４ｈａ

既設

H27予定箇所

次年度以降計画

凡　　　例

野尻地区

○工事概要

崩壊地面積：２０.４４ｈａ
主要工種：渓間工(谷止工)

施工予定期間：平成23～33年度

H27予定工種：谷止工 崩壊地

次年度以降計画

H27予定工種：谷止工

概要
山腹崩壊によって土砂が流出し、不安

定な土砂が堆積しているため、谷止工に
より渓床を安定させて土砂の流出の抑

崩壊地

Ｈ２７予定箇所より渓床を安定させて土砂の流出の抑
止・調整を図ります。

第４号谷止工 完成状況

○位置

十津川村

熊野川

Ｈ２６施工箇所

国道１６８号線

熊野川

第１～３号谷止工 完成状況

風屋ダム
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○復旧状況

⑨平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

山崎谷地区
平成27年2月現在やまさきだに

○復旧状況

場所：十津川村山崎 崩壊地

山崎谷地区

既設

H27予定箇所

凡　　　例
○工事概要

崩壊地面積：１.６７ｈａ
主要工種：山腹工(土留工)

施工予定期間：平成25～27年度

定 種 腹

次年度以降計画

Ｈ２７予定箇所

H27予定工種：山腹工

概要
山腹崩壊によって土砂が流出し、不安

定な土砂が堆積していることから、護岸
工と土留工により山腹の土砂を安定させ

土留工
Ｈ２６施工箇所

工と土留工により山腹の土砂を安定させ、
森林に復旧させる工事を行います。

○位置 護岸工○位置

十津川村

護岸

コンクリートブロック護岸工 施工状況 14



⑩平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

折立地区
平成27年2月現在おりたち

○復旧状況

場所：十津川村折立
崩壊地面積：２.３６ｈａ

Ｈ２６施工箇所(１期工事)

既設

凡　　　例

折立地区

○工事概要

主要工種：山腹工(法枠工)

施工予定期間：平成23～27年度

H27予定工種：山腹工

崩壊地H27予定箇所

次年度以降計画

概要
山腹崩壊によって土砂が流出し、不

安定な土砂が堆積しているため、山腹
工により斜面を安定させ、森林を復旧
します

NO.２土留工

Ｈ２６施工箇所(２期工事)

上部法面 完成状況
します。

部法面 完成状況
(1期工事)

Ｈ２７予定箇所

NO.１土留工○位置

十津川村

法枠工 施工状況(2期工事)
15

木製校倉式土留工、木製筋工



○復旧状況

⑪平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

今西地区
平成27年2月現在いまにし

場所：十津川村今西

今西地区

○工事概要 林道川津今西線

崩壊地面積：６.６２ｈａ
主要工種：渓間工(谷止工)

施工予定期間：平成26～33年度

定 種

崩壊地

H27予定工種：谷止工

概要
山腹崩壊によって土砂が流出し、不安

定な土砂が堆積していることから、護岸
工と土留工により山腹の土砂を安定させ

山腹崩壊地より流出した不安定土砂の状況

工と土留工により山腹の土砂を安定させ、
森林に復旧させる工事を行います。

○位置○位置

十津川村

５号谷止

６号谷止

既設 １号谷止

４号谷止

Ｈ２６施工箇所 1号谷止
施工状況

Ｈ２７予定箇所

既設

H27予定箇所

次年度以降計画

１号谷止

２号谷止３号谷止

16



平成２３年９月の台風１２号、１５号の災害により、紀伊半島に甚大な被害が発生しました。
奈良県では南部を中心に被害が発生し 十津川村以外にも 五條市や天川村 野迫川村で多数の崩壊地が確認されました

平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

○工事概要
(五條市 天川村 野迫川村)

奈良森林管理事務所管轄区域

奈良県では南部を中心に被害が発生し、十津川村以外にも、五條市や天川村、野迫川村で多数の崩壊地が確認されました。
近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所では、被災地を早期に復旧し、平成２５年度に天川村川合地区が完成しました。
平成２７年度は五條市・天川村・野迫川村において、４箇所で民有林直轄治山事業を実施します。

五條市

(五條市･天川村･野迫川村)

天川村

五條市

奈良県
川合(深谷)地区(H25事業完了)

野迫川村
坪内地区

檜股地区

堂平地区

赤谷地区

檜股地区

⑬檜股地区（被災直後）
・崩壊規模 2.3ha
・対策：谷止工及び山腹工

⑭坪内地区（被災直後）
・崩壊規模 4.3ha
・対策：床固工

⑮川合(深谷)地区（被災直後）
H25事業完了

・崩壊規模 0.54ha
・対策：山腹工

⑪堂平地区（被災直後）
・地すべり兆候の規模 4.0ha
・対策：アンカー工

⑫赤谷地区（被災直後）
・崩壊規模 24.9ha
・対策：山腹工

17



○復旧状況

⑫平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

五條市：堂平地区
平成27年2月現在どうひら

○復旧状況

場所：五條市大塔町堂平

既設

H27予定箇所

凡　　　例

五條市：堂平地区

○工事概要

地すべり兆候面積：４.００ｈａ
主要工種：アンカー工、排水ボーリング

施工予定期間：平成24～30年度

定 種

次年度以降計画

飛養曽集落

国道１６８号線Ｈ２６施工箇所

H27予定工種：アンカー工
排水ボーリング

概要
道路等に地すべりの兆候が見られるた

め アンカ 工及び排水ボ リング工に

堂平集落
市道川西線

め、アンカー工及び排水ボーリング工に
より、地すべり土塊の安定化を図ります。

○位置

Ｈ２７予定箇所

県道高野辻堂線

五條市

第第３号谷止工

アンカー工 施工状況 18



⑬平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

五條市：赤谷地区
平成27年2月現在あかだに

○復旧状況

場所：五條市大塔町清水
崩壊地面積：２４ ９ｈａ

五條市：赤谷地区

○工事概要

既設

凡　　　例

崩壊地面積：２４.９ｈａ
主要工種：山腹工(航空実播工)

施工予定期間：平成25～28年度

H27予定工種：山腹工

既設

H27予定箇所

次年度以降計画

ヘリコプターによる施工状況
H27予定工種：山腹工

概要
山腹崩壊の拡大及び土砂流出を防ぐため、

山腹工により斜面を固定し、早期の地盤の
安定を図ります。

緑化状況(施工後２ケ月)

安定を図ります。

○位置

Ｈ２６施工箇所

五條市

航空実播工 完成状況(H26)

川原樋川

Ｈ２７予定箇所

川原樋川
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⑭平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

平成27年2月現在
野迫川村：檜股地区

ひのきまた

場所：野迫川村檜股
崩壊地面積：２.３０ｈａ

○復旧状況

既設

凡　　　例

野迫川村：檜股地区

○工事概要
Ｈ２６施工箇所

Ｈ２７予定箇所

壊 積
主要工種：渓間工(流路工)

山腹工(地山補強土工外)

施工予定期間：平成24～28年度

H27予定箇所

次年度以降計画

H27予定工種：山腹工

概要
山腹崩壊によって不安定な土砂が堆積して

いることから、土留工により斜面を安定させ
第２号鋼製枠土留工

第３号鋼製枠土留工第４号鋼製枠土留工

ます。また、谷止工と流路工により渓流の安
定を図ります。

○位置

ﾏｯﾄ伏工 施工状況
第１号鋼製枠土留工

第２号鋼製枠土留工

流路工流路工
○位置

野迫川村

流路工流路工

山腹工 進捗状況 流路工 施工状況 20



天川村：坪内地区

⑮平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

平成27年2月現在つぼのうち

天川村：坪内地区

場所：天川村坪内
崩壊地面積：４.３０ｈａ

○工事概要

○復旧状況

主要工種：山腹工(法枠工)、排土工

施工予定期間：平成24～31年度

H27予定工種：山腹工 Ｈ２６施工箇所

概要
山腹崩壊地の下部に堆積している不安定

な土砂を床固工で安定させます。また、崩
壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、
森林を復旧します

法枠工 施工状況
山腹工

森林を復旧します。

○位置

天川村

護岸工 完成状況護岸工

Ｈ２７予定箇所

既設

凡　　　例

第2号床固工 完成状況 21

既設

H27予定箇所

次年度以降計画



本地区は、和歌山県田辺市に位置し、平成２３年台風１２号の影響により大規模な山腹崩壊とそれに伴う土石流が発生した。これにより、道
路が寸断され人家に被害を及ぼすとともに 世界遺産である熊野古道も被災するなど 甚大な被害が発生している

紀伊田辺地区民有林直轄治山事業（平成25年度新規）

路が寸断され人家に被害を及ぼすとともに、世界遺産である熊野古道も被災するなど、甚大な被害が発生している。
崩壊地の拡大や土石流の再発を防ぐことにより下流域の民生の安定を図るために、荒廃した山腹・渓流を治山事業により復旧・整備する必

要があるが、災害の規模が大きく、かつ復旧には高度な技術が必要であることから、和歌山県知事からの要請も踏まえ、民有林直轄治山事業
による復旧・整備に着手（H24補正予算より新規着手）。
○事業計画期間：平成24年～平成34年 全体計画額：5,550百万円 事業内容：治山ダム41基、山腹工17.27ha 保全対象：人家91戸、国道2.1km等

下モ谷西側（しももたににしがわ）地区 愛賀合（あいがごう）地区

崩壊地

熊野川流域

市道

市道

集落
田辺市田辺市

市道

崩壊地

集落

林道

日置川流域

菖蒲谷（しょうぶだに）地区
崩壊状況崩壊状況

保全対象

被災状況

渓流荒廃状況

熊野古道

被災状況

市道
市道

熊野古道
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