
○復旧状況

場所： 天川村川合深谷

崩壊地面積：０.５４ｈａ

主要工種：山腹工

工事着手：平成２４年８月
工事完了：平成２６年３月

○概要

⑰平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

○位置

山腹工 完成状況
(村道上部)

山腹工 完成状況
(村道下部)

天川村

村道川合切坂線

天川村：川合(深谷)地区
〔工事完了〕

かわい ふかだに
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十津川村

○復旧状況

場所： 十津川村杉清

崩壊地面積：０.９９ｈａ

主要工種：山腹工

工事着手：平成２３年３月
工事完了：平成２５年１月

○概要

⑲平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所）

○位置

十津川村：小井谷地区
〔工事完了〕

こいたに
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本地区は、和歌山県田辺市に位置し、平成２３年台風１２号の影響により大規模な山腹崩壊とそれに伴う土石流が発生した。これにより、道
路が寸断され人家に被害を及ぼすとともに、世界遺産である熊野古道も被災するなど、甚大な被害が発生している。
崩壊地の拡大や土石流の再発を防ぐことにより下流域の民生の安定を図るために、荒廃した山腹・渓流を治山事業により復旧・整備する必

要があるが、災害の規模が大きく、かつ復旧には高度な技術が必要であることから、和歌山県知事からの要請も踏まえ、民有林直轄治山事業
による復旧・整備に着手（H24補正予算より新規着手）。
○事業計画期間：平成24年～平成34年 全体計画額：5,550百万円 事業内容：治山ダム41基、山腹工17.27ha 保全対象：人家91戸、国道2.1km等

熊野古道

下モ谷西側（しももたににしがわ）地区 愛賀合（あいがごう）地区

菖蒲谷（しょうぶだに）地区

市道

市道

崩壊地

崩壊地

集落

集落

崩壊状況

被災状況

市道

崩壊状況

渓流荒廃状況

保全対象

市道

熊野古道

林道

田辺市

熊野川流域

日置川流域
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全体計画位置図

施工箇所：和歌山県田辺市

紀伊田辺地区

① 愛賀合区域
あいがごう

⑤ 上平治川区域
かみへいじがわ

⑥ 本田垣内区域
ほんだがいと

③ 菖蒲谷区域
しょうぶだに

④ 下モ谷西側区域
しももたににしがわ

② 八升前区域
はっしょうまえ

事業内容等
○ 事業期間：平成25年度～平成34年度（10年間）
○ 主な事業内容と数量：渓間工：治山ダム41基、山腹工17.27ha

全体計画事業費： 5,550,000千円

位置図
熊野川流域４箇所

日置川流域２箇所

25

紀伊田辺地区民有林直轄治山事業（平成25年度新規）



⑥本田垣内区域（田辺市西大谷）
・崩壊規模 3.24ha
・対策工：渓間工 山腹工

平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

○平成26年度工事概要
（紀伊田辺地区）

②八升前区域（田辺市本宮町湯峯）
・崩壊規模 0.75ha
・対策工：渓間工 山腹工

①愛賀合区域（田辺市鮎川）
・崩壊規模 0.72ha
・対策工：渓間工 山腹工

③菖蒲谷区域（田辺市本宮町三越）
・崩壊規模 0.90ha
・対策工：渓間工 山腹工

⑤上平治川区域（田辺市本宮町皆地）
・崩壊規模 6.26ha
・対策工：渓間工 山腹工

④下モ谷西側区域（田辺市本宮町上切原）
・崩壊規模 5.40ha
・対策工：渓間工 山腹工

平成23年9月の台風12号災害により、紀伊半島に甚大な被害が発生しました。和歌山県では紀南地区を中心に被害が発生し、
多数の崩壊地が確認され、現在もその爪痕が残っています。
近畿中国森林管理局和歌山森林管理署では、被災箇所を早期に復旧し、地域の安全を図るため、平成26年度は６箇所にお
いて民有林直轄治山事業を実施しています。

ほんだがいと

かみへいじがわ

大阪府

奈良県

➀

➂

➄

➅

➁

➃

和歌山森林管理署管轄区域

三重県
田辺市

大塔エリア
（①⑥）

本宮エリア
（②③④⑤）

あいがごう はっしょうまえ しょうぶだに しももたににしがわ
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場所 ：田辺市鮎川

崩壊地面積 ：0.72ha

主要工種 ：渓間工（谷止工）
山腹工（簡易法枠工、土留工他）

工期 ：平成26年5月17日～
平成27年3月10日

概要
平成25年度に施工した第7号谷止工の下部

にコンクリート谷止工を2基計画し、山脚の
固定及び不安定土砂の流失防止を図ります。
また、山腹工（簡易法枠工、土留工他）によ
り山腹斜面の安定を図ります。

○平成26年度 工事概要

○復旧状況

平成26年12月現在

①平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

○位置

愛 賀 合 区域
あい が ごう

B

A

C

B 第7号谷止工 完成状況

凡例

H25年度
施工箇所

H26年度
施工予定箇所

H27年度
以降予定箇所

和歌山県施工（渓間工）

C 簡易法枠工 完成状況

➀

第6号谷止工 施工状況

A 第1号谷止工 完成状況
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○被災箇所 全体図

平成23年9月(被災当時)

②平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

市道 湯峯支線

国道 ３１１号線

保全対象

山腹崩壊地

延長157m

保全対象（民宿・人家・国道など）

山腹崩壊地の状況

土石・流木等の堆積状況

八 升 前 区域
はっ しょう まえ

被害概要：斜面長約157ｍ、幅約50ｍの崩壊が発生。土砂
流出により市道湯峯支線が寸断するなどの被害が発生。
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○平成26年度 工事概要

○復旧状況

場所 ：田辺市本宮町湯峰

崩壊地面積 ：0.75ha

主要工種 ：山腹工
（法枠工、地山補強土工）

工期 ：平成26年7月17日～
平成27年3月20日

概要
平成２５年度に施工した地山補強土工

を引き続き施工します。また、山腹上部
の急勾配斜面については、更なる崩壊の
恐れがあるため、法枠工により斜面の安
定及び緑化を図ります。

平成26年12月現在

○位置

②平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

八 升 前 区域

H25第2号谷止工 完成状況

H25地山補強土工
完成状況

凡例

H25年度
施工箇所

H26年度
施工予定箇所

H27年度
以降予定箇所

和歌山県施工（渓間工）

②

H24和歌山県施工

法枠工 施工状況

はっ しょう まえ
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○被災箇所の全体図

平成23年9月(被災当時)

③平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

市道 龍神本宮線

世界遺産 熊野古道（被災）

保全対象:世界遺産 熊野古道〈赤線部〉

土石・流木等堆積状況

山腹崩壊地の状況

菖 蒲 谷 区域
しょう ぶ だに

被害概要：斜面長約185ｍ、幅約60ｍの崩壊が発生。崩
壊地内に存する世界遺産熊野古道等が被災。
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保全対象



○平成26年度 工事概要

○復旧状況

平成26年12月現在

③平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

場所 ：田辺市本宮町三越

崩壊地面積 ：0.90ha

主要工種 ：渓間工（鋼製枠護岸工）
山腹工
（植生法枠工、木製土留工他）

工期 ：平成26年6月10日～
平成27年3月12日

概要
山腹崩壊によって発生した不安定土砂の流失

防止及び山腹斜面の安定のために、山腹工（木
製土留工他）を施工します。また、上部の急勾
配の斜面については、更なる崩壊の恐れがある
ため、植生法枠工により斜面の安定及び緑化を
図ります。

○位置

熊野古道〈茶色線〉

菖 蒲 谷 区域

植生法枠工 施工状況

鋼製枠護岸工 施工状況

凡例

H25年度
施工箇所

H26年度
施工予定箇所

H27年度
以降予定箇所

③

H25第1号谷止工 完成状況

しょう ぶ だに

31



○被災箇所の全体図

市道 龍神本宮線

林道 下の谷線

市道 萩切畑線

保全対象（人家、市道など）

山腹崩壊地の状況

下 モ 谷 西 側 区域
しも も たに にし がわ

平成23年9月(被災当時)

④平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

被害概要：斜面長約430ｍ、幅約180ｍの崩壊が発生。土砂流
出により市道萩切畑腺が寸断するなどの被害が発生。

熊野川

延長430m

山腹崩壊地

保全対象
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○平成26年度 工事概要 ○全体図と復旧状況

場所 ：田辺市本宮町上切原

崩壊地面積 ：5.40ha

主要工 ：渓間工（谷止工）
山腹工（地山補強土工）

工期 ：平成26年3月21日～
平成27年1月19日

概要
渓床に堆積する不安定土砂の流失防止の

ために、コンクリート谷止工を施工します。
また、山腹崩壊地の上部斜面に拡大崩壊の
恐れがあるため、山腹工（地山補強土工）
を施工します。

平成26年12月現在

④平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

○位置

下 モ 谷 西 側 区域

H25第2号谷止工 完成状況

凡例

H25年度
施工箇所

H26年度
施工予定箇所

H27年度
以降予定箇所

和歌山県施工（渓間工）

④

地山補強土工 施工状況

しも も たに にし がわ

33第1号谷止工 完成状況



○被災箇所 全体図

平成23年9月(被災当時)

⑤平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

林道 武住谷線

土石・流木等堆積状況

山腹崩壊地の状況(下流より) 保全対象（人家・畑・市道など）

崩落した車道路体

上 平 治 川 区域
かみ へい じ がわ

被害概要：斜面長約390ｍ、幅約200ｍの崩壊が発生。崩壊地
内に存する市道武住谷線が崩落するなどの被害が発生し、下
流1.2ｋｍにわたり土砂が流出した。

延長720m

山腹崩壊地

保全対象
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○復旧状況
○平成26年度 工事概要

場所 ：田辺市本宮町皆地

崩壊地面積 ：6.26ha

主要工種 ：渓間工（谷止工）
山腹工（法切工、吹付工他）

工期 ：［渓間工］
平成26年7月 1日～
平成27年3月20日

［山腹工］
平成26年5月17日～
平成27年3月10日

概要
山腹崩壊によって発生した堆積する不安定

土砂の流失防止のために、コンクリートブ
ロック谷止工を施工します。また、山腹崩壊
地の上部斜面は拡大崩壊の恐れがあるため、
引き続き山腹工（法切工、吹付工他）により
崩壊斜面の安定化を図ります。

平成26年12月現在

○位置

⑤平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

上 平 治 川 区域

吹付工 施工状況

H25第2号谷止工 完成状況

凡例

H25年度
施工箇所

H26年度
施工予定箇所

H27年度
以降予定箇所

⑤

第4号谷止工 施工状況

かみ へい じ がわ
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○復旧状況

○平成26年度 工事概要

平成26年12月現在

⑥平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

場所 ：田辺市西大谷

崩壊地面積 ：3.24ha

主要工種 ：渓間工（谷止工）
山腹工（土留工、筋工他）

工期 ：平成26年3月21日～
平成27年1月19日

概要
コンクリート谷止工を２基計画し、山脚の固定及び

不安定土砂の流失防止を図ります。また、航空実播工
を実施した下部には、不安定な土砂が堆積しているた
め、山腹工（コンクリート土留工他）により山腹斜面
の安定を図ります。

○位置

本 田 垣 内 区域
ほん だ がい と

コンクリート土留工 施工状況

凡例

H25年度
施工箇所

H26年度
施工予定箇所

H27年度
以降予定箇所

和歌山県施工（渓間工）

⑥ 支流第１号コンクリート谷止工
完成状況

第3号コンクリート谷止工
完成状況
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概要
当計画地は、平成23年9月の台風12号に伴

う豪雨により発生した山腹崩壊地である。
崩壊地周辺部に堆積している不安定土砂の

流失防止、及び崩壊地上部の拡大崩壊の恐れ
がある箇所は、山腹工（吹付工外）により崩
壊斜面の安定化を図ります。

県道19号

⑦ 林野庁国有林野内直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

有田川町 津俣国有林
○復旧状況

○工事概要

○位置

場所： 有田川町津俣国有林林野内

崩壊地面積：０．１６ｈａ

主要工種：山腹工（吹付工外）

工期：平成26年 7月 1日～
平成26年12月 7日

既設

H26予定箇所

次年度以降計画

凡　　　例

つ また

Ｈ26施工箇所

崩壊地上部から下部の状況 保全対象

全 景
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概要
当計画地は、平成23年9月の台風12号に伴

う豪雨により林地崩壊が発生し直下の国道
168号線に被害を及ぼした。
崩壊地直下には国道１６８号線があり、今

後発生するおそれのある東南海地震発生時に
は避難路にも指定されていることから、早急
に対策を行います。

国道168号

熊野川

国道168号

⑧ 林野庁国有林野内直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

新宮市 白見国有林
○復旧状況

○工事概要

○位置

場所： 新宮市白見国有林林野内

崩壊地面積：２．６０ｈａ

主要工種：渓間工（谷止工）

工期：平成26年 6月11日～
平成27年 3月12日

既設

H26予定箇所

次年度以降計画

凡　　　例

第１号谷止工

しら み

Ｈ26施工箇所

完成状況 保全対象

Ｈ25施工箇所

全 景
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ノンフレーム工法

完成状況

Ｈ25施工箇所

保全対象

⑨ 林野庁国有林野内直轄治山事業（近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署）

新宮市 権現山国有林

○位置

○復旧状況

概要
当計画地は、平成23年9月の台風12号

により崩壊した山腹箇所と隣接しており、
同様な地質・地形であることから今後の
降雨等で崩壊する恐れがある。
直下の地元住民から災害未然防止対策

の強い要望（口頭）があることから、ノ
ンフレーム工法により山腹を固定し、地
元住民の安全・安心の確保を図る。

○工事概要

場所： 新宮市権現山国有林野内

崩壊地面積：０．２９ｈａ

主要工種：山腹工（地山補強土工）

工期：平成26年 3月21日～
平成26年12月25日

既設

H26予定箇所

次年度以降計画

凡　　　例全 景

Ｈ26施工箇所

ごんげんやま
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●五條市大塔町簾

下北山村池峰△

●△十津川村山手柏谷

●野迫川村北股Ｂ

●上北山村西原奥和泉

●十津川村桑畑

●△十津川村猿飼
凡 例

● 山腹工
△ 渓間工

県内の熊野川流域

上北山村西原ﾅﾒｺﾞ●
五條市大塔町中原●

△下北山村池峰山伏平

△下北山村大瀬

H26.11.30

●天川村和田

●天川村沢原白石谷

●△十津川村上野地

●十津川村小川

●野迫川村平

●△五條市大塔町惣谷

●
△天川村山西

●天川村洞川面不動鍾乳洞

△天川村中谷ヤシキサ

天川村山西Ａ・Ｂ

●野迫川村北股

熊野川流域での奈良県治山事業の計画箇所

野迫川村上△

十津川村今西山坂谷●△

十津川村内野●

●天川村洞川ﾑｶｲﾐﾈ

●天川村広瀬ｵｵﾔｻﾞｷ

●天川村洞川竜泉寺山

△野迫川村桧股大井谷

●下北山村上池原

天川村沢原五色谷●

印刷範囲はK65 　紀伊半島大水害による山地災害への対応状況
（H26.11末現在　奈良県農林部森林整備課）

○これまでの県営治山事業による山地災害の対応

『H23補正予算＋H24当初予算＋H24補正予算＋H25当初予算＋H25補正予算
＋H26当初予算』での対応箇所

設計・公告中 事業施工中 事業完了箇所

県営事業箇所 61 0 29 32

うち熊野川流域箇所 31 0 12 19

※熊野川流域市村（＝五條市大塔町、天川村、野迫川村、十津川村、
　　　　　　　　　　下北山村、上北山村）

事業別 箇所数
Ｈ２６．１１末の進捗状況

kk235021
テキストボックス
資料２【奈良】



新宮川水系新宮川水系新宮川水系新宮川水系

熊野川流域における砂防・地すべり事業 位置図
奈良県 砂防課

砂防：橡谷川
砂防：大谷谷
砂防：堂の谷砂防：北股谷

総流防：池郷川
総流防：泉谷川激特砂防：柳谷激特砂防：鍛冶屋谷

激特砂防：大畑瀞 凡凡凡凡 例例例例：激特砂防：激特地すべり：通常砂防（防災安全）：総流防砂防：桑畑谷

激特地すべり：広瀬
激特地すべり：宇宮原激特地すべり：小井激特地すべり：今西

激特地すべり：折立

H24～～～～H26年度年度年度年度
H25～～～～H32年度年度年度年度 H22以前～以前～以前～以前～H26年度年度年度年度
H25～～～～H32年度年度年度年度
H24～～～～H27年度年度年度年度

H23～～～～H30年度年度年度年度H24～～～～H27年度年度年度年度
H25～～～～H27年度年度年度年度

H23～～～～H30年度年度年度年度H23～～～～H29年度年度年度年度H24～～～～H26年度年度年度年度
H22以前～以前～以前～以前～H31年度年度年度年度

H23～～～～H27年度年度年度年度
H26～～～～H31年度年度年度年度

H24～～～～H27年度年度年度年度
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砂防・地すべり対策事業箇所図【和歌山県】

③大休場谷川

③

② ①

④

④本宮

一般参加による植樹

⑤
①丸岡谷

砂防堰堤完了
渓流保全⼯施⼯中

⼯事用道路施⼯中

②桧杖谷

砂防堰堤完了
管理用道路施⼯中

⑤東の川

砂防堰堤補強完了

番号 箇所名 事業種別 計画期間 H26事業費 事業概要 備 考

① 丸岡谷 新宮市 南桧杖 砂防 H23〜H26 31,500千円 えん堤⼯、渓流保全⼯ H23台風12号災害

② 桧杖谷 新宮市 南桧杖 砂防 H23〜H26 52,500千円 えん堤⼯、渓流保全⼯ H23台風12号災害

③ 大休場谷川 新宮市 熊野川町東 砂防 H24〜H29 84,000千円 えん堤⼯ （⼯事用道路施⼯中）

④ 本宮 田辺市 本宮町本宮 地すべり H15〜H27 31,500千円 排土⼯、集水井⼯、法面⼯

⑤ 東の川 新宮市 熊野川町上⻑井砂防 H24〜H25 完了 えん堤⼯（補強）

事業箇所



三重県の熊野川流域での平成２６年度治山事業進捗状況

熊野市飛鳥町野口字奥ノ山

熊野市飛鳥町小又字ウルシ畑

熊野市五郷町湯谷字小滝

熊野市紀和町小栗須字大峰

紀宝町阪松原字平

紀宝町浅里字中野

熊野市飛鳥町小阪字畑田

熊野市飛鳥町小阪字相ヶ谷ほか（布川）

熊野市飛鳥町大又字火保

紀宝町浅里字小渕

三重県内の熊野川流域

国補治山事業(治山ダム等)

県単治山事業

国補治山事業(森林整備)

●平成２６年度 治山事業 平成26年11月末現在
（平成２５年度補正分含む）

・国補事業（１０２，５００千円）

治山ダム等 ２箇所

森林整備 ６箇所 ２箇所完了

・県単事業（９２，１００千円）

治山ダム等 ６箇所 ２箇所完了

●紀伊半島大水害による山地災害の状況と治山対策

・紀伊半島大水害による山地災害

被災箇所 ４０箇所

・全体復旧計画（３カ年 ４．３億円）

復旧箇所 １４箇所 （１００％）

●平成２６年度 治山事業

山地災害の復旧、山地災害危険地区における災害の未

然防止や良質な水の安定供給など県民生活の安全を確保

するため、治山施設の整備を進めるとともに、水源地域など

の保安林機能を向上させるための森林整備を行います。 熊野市飛鳥町大又字高瀬山

熊野市飛鳥町小阪字本郷

熊野市飛鳥町小阪字相ヶ谷ほか（相ヶ谷）

熊野市飛鳥町神山字ウシロジ

kk235021
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大又川 
寺谷地区 

大又川 
桃崎地区 

小又川 

雨
う

東谷
と だ に

 

桑
く わ

谷
た に

川
か わ

 

大又川 
湯谷地区 

大又川 
野口地区 

大又川 
飛鳥地区 

平成 25 年度の対応 

１． 熊野川支川堆積土砂撤去 約 44,100 ㎥ 

２． 熊野川本川浅里地区で、約 5,100 ㎥の砂利採取を実施 

３． 砂防事業による河川への土砂流出抑止 

(6 渓流で事業実施中 うち宇田口ノ谷完成) 

４． 熊野川浅里地先に水位計を設置 

北の谷 

新宮川水系の砂防事業の状況【三重県】H26.12.25 

量水標設置 

量水標設置 

北檜杖 

小船 

平成 26 年度の対応 

１．熊野川支川堆積土砂撤去 約 7,300 ㎥ 

２．熊野川本川浅里地区で、砂利採取について調整中 

３．砂防事業による河川への土砂流出抑止 

(5 渓流で事業実施中 うちジャングの谷、北の谷完成予定) 

４．熊野川浅里地先に設置した水位計による水位観測の実施 

５．量水標を順次設置予定（熊野川北檜杖、浅里、和気、小船） 

６．災害対策等緊急事業推進費による土砂撤去予定 約 10,000 ㎥ 

河床掘削（～H25） 
河床掘削（H26 予定） 
河床掘削（予定） 
量水標設置（予定） 

水位計 

水位計設置（H25 完了） 
砂防工事（H25 完了） 
砂防工事（施工中） 

砂利採取予定 

板屋川 
矢倉川 
 

ナベラ川 
 入谷川 

 
跡田川 
 

宇田口川 
 

相野谷川 
 

相野川 
平尾井地区 

宇田口ノ谷 
 ジャングの谷 

 

郷
ご う

原
ら

川
か わ

 

那智川 

湯の谷川 
 

大和田川 
大和田川 

西ノ谷川 
 

相野川 
井内地区 

野添川 
量水標設置 

砂防事業実施箇所 

砂防事業実施箇所 

量水標設置 

災害対策等緊急事業 

推進費申請箇所 




