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紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について
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9月に発生した台風16号、17号により仮排水路

等の流出や損傷を受けた栗平、赤谷地区については

復旧や保護・補強対策が完了し、11月末をもって

緊急対策工事が完成した。

緊急対策工事に引き続いて実施する抜本的対策で

ある砂防堰堤工事については、4地区すべての契約

が完了しており、北股地区においては堰堤工の本体

工事を実施している。赤谷地区については工事用道

路の整備を実施している。



紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について

栗平

被災前（平成24年9月20日） 被災後 （平成24年10月1日）

台風17号の影響による被災状況

6月中旬に仮排水路が完成

侵食により土砂が流出

流出土砂 約30万m3

○台風17号による降雨状況

・累積降雨量 約240mm
・最大時間雨量 53mm
（9月30日15時）
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紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について
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被災前（平成24年8月31日） 被災後 （平成24年10月2日）

台風17号の影響による被災状況（仮排水路シュート部）



紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について

残存している仮排水路部分の土砂の侵食が進行する危険性があるため、被災後直ちに
湛水池の水位を下げるとともに仮排水路末端部分の保護に着手した。
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排水ポンプ増設による
湛水池の水位低下

仮排水路末端部分の
保護工事作業

既存の排水ポンプ ×8台

増設した排水ポンプ ×4台



紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について
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赤谷

仮排水路部の損傷状況

台風16号の影響による被災状況

← 仮排水路部

← 河道部

H24.9.19撮影

← 損傷を受けた部分



紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について
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被災前（平成24年9月） 被災後 （平成24年9月19日）

台風16号の影響による被災状況（河道部）



紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について

損傷した仮排水路シュート部の補強と台風等の降雨により工事用道路の流出が何度も
繰り返し発生したことから河道整備を実施した。
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仮排水路シュート部
の補強作業のようす

河道整備作業のようす



紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について

緊急対策工事は完成、今後は抜本的対策である砂防堰堤工事を実施。
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赤谷地区堰堤他工事
工 期 ： 平成24年11月20日～平成25年9月30日
施工業者 ： 鹿島建設

赤谷地区堰堤他工事
工 期 ： 平成24年11月20日～平成25年9月30日
施工業者 ： 鹿島建設

H24.10.1撮影

※青塗りは緊急対策工事で完了した工種

仮排水路

防護土堤

河道内保護工

右岸法面対策

仮排水路土留工

砂防堰堤工

赤谷

工事用道路

工事用道路設置工 作業風景



紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について
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長殿地区堰堤他工事
工 期 ： 平成24年11月15日～平成25年9月30日
施工業者 ： 鴻池組

長殿地区堰堤他工事
工 期 ： 平成24年11月15日～平成25年9月30日
施工業者 ： 鴻池組

布製型枠

かごマット

防護土堤

仮排水路

工事用進入路

H24.10.1撮影

砂防堰堤工

緊急対策工事は完成、今後は抜本的対策である砂防堰堤工事を実施。長殿

※青塗りは緊急対策工事で完了した工種



紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について
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栗平地区堰堤他工事
工 期 ： 平成24年11月20日～平成25年9月30日
施工業者 ： 大成建設

栗平地区堰堤他工事
工 期 ： 平成24年11月20日～平成25年9月30日
施工業者 ： 大成建設

防護土堤

H24.10.1撮影

かごマット

吹付工

仮排水路

防護土堤

砂防堰堤工

緊急対策工事は完成、今後は抜本的対策である砂防堰堤工事を実施。栗平

※青塗りは緊急対策工事で完了した工種



紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について
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引き続き抜本的対策である砂防堰堤工事を実施。北股

北股地区堰堤他工事計画平面図

H24.10.1撮影

砂防堰堤工

北股地区堰堤他工事
工 期 ： 平成24年8月30日～平成25年2月28日
施工業者 ： 熊谷組

北股地区堰堤他工事
工 期 ： 平成24年8月30日～平成25年2月28日
施工業者 ： 熊谷組

①↓

②→
渓流保全工

工事用道路

仮排水路

防護土堤

水叩き

法面整形

※青塗りは緊急対策工事で完了した工種



紀伊山地砂防事務所河道閉塞４箇所の対応について
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① 砂防堰堤工の施工状況（鋼矢板打設） ② 工事用道路の施工状況（切土）

北股地区堰堤他工事の施工状況



紀伊山地砂防事務所大規模崩壊3箇所の対応について（清水[宇井]）

仮護岸工が10月に完成。
上部法面工はロッククライミングマシーンで法面整形を実施。
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H24.10.1撮影

清水（宇井）

H24.11.30撮影

仮護岸工完成

繊維系強化カゴ

ロッククライミングマシーン

H24.12.14撮影

※青塗りは完了工種

上部法面工 防護土堤

上部作業道

仮護岸工



紀伊山地砂防事務所大規模崩壊箇所の対応について

仮護岸天端の拡幅が9月に完了。左岸斜面の切土にむけて立木補償等の準備を実施。
次期出水期までに約9,000m3の切土を実施予定。
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坪内

H24.9.28撮影

H24.10.1撮影

天の川

H24.11.30撮影

天端の拡幅完了

約9,000m3

仮設防護柵工

仮設護岸工
（天端の拡幅完了）

仮設土堤

排土工
※青塗りは完了工種

次期出水期までの切土範囲（赤い部分）



紀伊山地砂防事務所大規模崩壊箇所の対応について

仮堤防工が10月に完成。排土工により旧河床部に盛土を実施。
平成25年1月末に緊急対策工事は完成予定。
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三越

H24.11.2撮影

H24.10.1撮影

排土箇所

H24.11.30撮影

10tダンプ油圧ショベル

仮堤防工

排土工・盛土工

仮堤防工完成

※青塗りは完了工種



平成２３年９月の台風１２号において、紀伊半島では多数土砂災害が発生しました。その中で

も大規模な河道閉塞（天然ダム）や崩壊箇所については、全国的にも対策の実施事例が少なく、

かつ対策の検討にあたっては、砂防工学のみならず、地質・地形学、河川工学等の幅広い知見

が求められることから、各分野の有識者の助言を得ながら対策工法の検討を進めるため、河道

閉塞等対策検討委員会を設置しました。

紀伊山地砂防事務所河道閉塞等対策検討委員会の設置

第１回 平成２４年５月２日 （現地視察）第１回 平成２４年５月２日 （現地視察） 第２回 平成２４年７月２４日 （意見交換会）第２回 平成２４年７月２４日 （意見交換会） 第３回 平成２４年１１月１４日 （意見交換会）第３回 平成２４年１１月１４日 （意見交換会）
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