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※アスベスト処分量の増加により、令和７年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。
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手原地区

栗東市

2.20 ㎞

野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事

アスベストの撤去状況

野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事

野洲栗東バイパス中ノ井川橋上部工事

野洲栗東バイパス出庭地区横断函渠他設置工事
済生会滋賀県病院

栗東市

R5.10月 撮影

R5.10月 撮影

野洲栗東バイパス事業 【事業延長：L＝4.7㎞】
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野 洲 川

済生会

滋賀県病院

農
道

Ｒ８号合流部 用水路

P1 P2-P3A1 P4

改良工事

栗東市域の出庭地区のボックスカ

ルバートの工事を進めています。

橋梁上部の架設工事を進めています。

名神と国道1号、8号の分岐区間で橋梁下部

や本線の改良工事を行っています。
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行畑高架橋 三上高架橋 七間場高架橋 野洲川橋 出庭高架橋 出庭3号高架橋
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大橋高架橋

：フルランプ

：ハーフランプ

アスベスト撤去

R5.10月 撮影TOPICS 

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤

去処分し、良質土に置き換える作業を進めています。
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