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工事状況等について報告
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１. 平成３０年度の工事状況

平成３０年度の工事状況
・平成３０年度は以下の位置図に示す箇所において改修工事等を

実施しました。

：直轄管理区間
：県管理区間
：流域の境界
：県境界
：市町村境界

二見地区築堤護岸工事

野原西地区築堤護岸工事

麻生津地区他災害復旧工事

嘉家作樋門他撤去工事

岩出狭窄部対策事業

①

②

④

③

⑤

小倉地区災害復旧工事

貴志川丸栖地区災害復旧工事

三谷地区他災害復旧工事
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２. 主な工事箇所の概要（①二見・野原地区堤防整備）

二見・野原地区堤防整備
・治水安全度、人口、資産の状況、土地利用状況等を踏まえ、二見・野原地区（五條市）の無堤部

対策（築堤護岸、用地取得）を推進しています。

・平成30年度は、二見地区、野原地区の築堤や護岸工事を実施しました。

築堤部の平面図

二見地区

野原西地区

大川橋

： 堤防整備予定箇所

二見地区下流護岸工事

平成２９年度施工箇所

野原西地区築堤護岸工事

平成３０年度施工箇所

紀の川

五條管内築堤他工事

平成２９年度施工箇所

二見地区築堤護岸工事

平成３０年度施工箇所
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２. 主な工事箇所の概要（①二見・野原地区堤防整備）

野原西地区の堤防整備（築堤・護岸）

H30年度施工後

H30年度施工前

紀の川

断面測線

築堤部の代表断面図（上記測線）

H29年度施工区間

紀の川

紀の川

H30年度施工区間

2019.07.31撮影

川側市街地側

計画高水位

暫定堤防

完成堤防
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２. 主な工事箇所の概要（①二見・野原地区堤防整備）

二見地区の堤防整備（築堤・護岸）

H30年度施工後H30年度施工前

紀の川
紀の川 断面測線

築堤部の代表断面図（上記測線）

H30年度施工区間

川側 市街地側

計画高水位
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２. 主な工事箇所の概要（②麻生津地区他災害復旧工事）

麻生津地区
・災害で壊れた護岸を復旧する工事を実施しました。

紀の川

施工後
（埋戻し前）

被災状況
根固めブロック

大型連節ブロック

計画高水位 川側市街地側

紀の川

約3m洗掘
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２. 主な工事箇所の概要（③小倉地区災害復旧工事）

小倉地区の災害復旧工事
・災害で流失した根固めブロックを製作し、据付けを行う工事を実施しました。

根固めブロック大型連節ブロック

施工後施工前

紀の川 紀の川

計画高水位 川側市街地側
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２. 主な工事箇所の概要（④嘉家作樋門他撤去工事）

嘉家作樋門の撤去
・老朽化した嘉家作樋門の撤去工事を実施しました。（樋門の撤去に伴い、堤防の開削を実施）

紀の川 紀の川

紀の川

宇治取水場

嘉家作樋門

施工後施工前

嘉家作樋門
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３. 岩出狭窄部対策事業（⑤）の概要

・岩出狭窄部の流下能力向上のため、

平成２８年度に狭窄部対策事業に着手しました。

・右岸側の拡幅水路設置と河床掘削を

令和2年度完成を目指して実施中です。

岩出狭窄部の現状⇒
（下流から上流方面を望む）

項目 拡幅水路の設置 ＋ 河床掘削

概要

・頭首工に拡幅水路を設置し、堰上流の掘削と併用し、整備計画目標流量を流下させる計画

特徴
・現頭首工、魚道、管理橋を存置するため、既設頭首工への影響は限定的である。

・コストが安価である。

頭首工右岸側高水敷に
設置する拡幅水路

拡幅水路

拡幅水路

250m 岩出頭首工

貴志川

紀の川

山付

春日川

人家連担

きしがわ

きのかわかすががわ

いわでとうしゅこう

河床掘削

河床掘削
（方針規模）

拡幅水路
T.P14.7m、幅21.5m

岩出頭首工

2019.03.15撮影
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３. 岩出狭窄部対策事業（⑤）の最新工事状況

拡幅水路（１１ページ(12)と対応）

・平成30年度に取

水口ゲート据付が
完了。また、堰下
流側拡幅水路につ
いても、令和元年
度出水期までに完
成。

・今後、堰上流側
の掘削、転倒堰ゲ
ート据付等を実施
予定。取水口ゲート

2019.03.15撮影 2019.06.11撮影

拡幅水路

紀の川

2019.07.31撮影

取水口ゲート拡幅水路 坂路（H29年度）
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３. 岩出狭窄部対策事業（⑤）の最新工事状況

河床掘削（１１ページ(8)と対応）

紀の川

施工後（令和元年6月）施工前（平成30年10月）

紀の川

河床掘削（１１ページ(11)と対応）

施工前（平成30年10月） 施工後（平成31年3月）

貴志川貴志川
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３. 岩出狭窄部対策事業（⑤）の工事進捗状況

【H28年度完成】
(1) 段地区河道掘削工事 V=57,200m3

【H29年度完成】
(2) 岩出狭窄部対策高水敷整備工事 V=5,500m3

(3) 岩出狭窄部対策河道掘削工事 V=27,700m3

(4) 岩出狭窄部左岸中流地区河道掘削工事 V=33,300m3

【H30年度完成】
(5) 岩出狭窄部下流地区河道掘削工事 V=35,200m3

(6) 岩出狭窄部右岸中流地区河道掘削工事 V=48,400m3

(7) 岩出狭窄部右岸中下流地区河道掘削工事 V=58,100m3

(8) 岩出狭窄部右岸中上流地区河道掘削工事 V=57,200m3

(9) 岩出狭窄部左岸中下流地区河道掘削工事 V=40,000m3

(10) 岩出狭窄部左岸中上流地区河道掘削工事 V=40,300m3

(11) 岩出狭窄部貴志川河道掘削工事 V=46,200m3

【施工中】
(12) 岩出狭窄部拡幅水路工事（H29.9.29～R2.2.28）

(12)

紀の川

貴志川

河床掘削実施予定範囲

：H29年度までに完成
：H30年度に完成


