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１. 令和元年度の工事状況

令和元年度の工事状況
・令和元年度は以下の位置図に示す箇所において改修工事等を

実施しました。

：直轄管理区間
：県管理区間
：流域の境界
：県境界
：市町村境界

麻生津地区下流河道掘削工事

岩出狭窄部対策事業

風市地区災害復旧工事

永穂地区他堤防補強工事

麻生津地区上流河道掘削工事
橋本地区河道掘削工事

学文路地区他堤防補強工事

船戸観測所新設工事

かつらぎ町窪地区災害復旧工事

学文路地区他堤防補強工事
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かつらぎ町窪地区
・災害で壊れた護岸を復旧する工事を実施しました。

２. 主な工事箇所の概要（かつらぎ町窪地区災害復旧工事）

川側 市街地側

施工後被災状況
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風市地区
・災害で壊れた護岸を復旧する工事を実施しました。

２. 主な工事箇所の概要（風市地区災害復旧工事）

川側市街地側

施工後被災状況
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永穂地区
・危機管理型ハード対策として堤防裏法尻の補強工事を実施しました。

２. 主な工事箇所の概要（永穂地区他堤防補強工事）

川側 市街地側

施工後施工前
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２. 主な工事箇所の概要（学文路地区他堤防補強工事）

川側市街地側

西脇地区・学文路地区・神野々地区
・危機管理型ハード対策として堤防裏法尻の補強工事を実施しました。

施工後（神野々地区）施工前（神野々地区）
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橋本地区
・流下能力向上のため、河床掘削を実施しました。

２. 主な工事箇所の概要（橋本地区河道掘削工事）

施工後施工前
大谷川

平成３１年４月

大谷川

令和３年１月

河道掘削を実施中。
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麻生津地区
・流下能力向上のため、河床掘削を実施しました。

２. 主な工事箇所の概要（麻生津地区下流河道掘削工事）

施工後施工前
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船戸観測所の新設
・船戸観測所を新設置しました。

２. 主な工事箇所の概要（船戸観測所新設工事）

施工前 施工後

埋め立て及び観測所設置
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３. 岩出狭窄部対策事業の概要

・岩出狭窄部の流下能力向上のため、

平成２８年度に狭窄部対策事業に着手しました。

・右岸側の拡幅水路設置と河床掘削を

令和2年度完成を目指して実施中です。

岩出狭窄部の現状⇒
（下流から上流方面を望む）

項目 拡幅水路の設置 ＋ 河床掘削

概要

・頭首工に拡幅水路を設置し、堰上流の掘削と併用し、整備計画目標流量を流下させる計画

特徴
・現頭首工、魚道、管理橋を存置するため、既設頭首工への影響は限定的である。

・コストが安価である。

頭首工右岸側高水敷に
設置する拡幅水路

拡幅水路

拡幅水路

250m 岩出頭首工

貴志川

紀の川

山付

春日川

人家連担

きしがわ

きのかわかすががわ

いわでとうしゅこう

河床掘削

河床掘削
（方針規模）

拡幅水路
T.P14.7m、幅21.5m

岩出頭首工

2019.03.15撮影
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３. 岩出狭窄部対策事業の最新工事状況

拡幅水路

・平成30年度に取
水口ゲート据付が
完了。また、堰下
流側拡幅水路につ
いても、令和元年
度出水期までに完
成。
・今後、堰上流側
の掘削、転倒堰ゲ
ート据付等を実施
予定。

紀の川

2019.07.31撮影

取水口ゲート拡幅水路

2019.06.11撮影

拡幅水路

2020.03.12撮影

拡幅水路
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３. 岩出狭窄部対策事業の最新工事状況

河床掘削

施工後（令和２年５月）施工前（令和元年10月）
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３. 岩出狭窄部対策事業の工事進捗状況

紀の川

貴志川

河床掘削実施予定範囲

：H30年度までに完成
：R1年度に完成
：R2年度に完成（予定）

【H28年度完成】
・段地区河道掘削工事 V=57,200m3

【H29年度完成】
・岩出狭窄部対策高水敷整備工事 V=5,500m3

・岩出狭窄部対策河道掘削工事 V=27,700m3

・岩出狭窄部左岸中流地区河道掘削工事 V=33,300m3

【H30年度完成】
・岩出狭窄部下流地区河道掘削工事 V=35,200m3

・岩出狭窄部右岸中流地区河道掘削工事 V=48,400m3

・岩出狭窄部右岸中下流地区河道掘削工事 V=58,100m3

・岩出狭窄部右岸中上流地区河道掘削工事 V=57,200m3

・岩出狭窄部左岸中下流地区河道掘削工事 V=40,000m3

・岩出狭窄部左岸中上流地区河道掘削工事 V=40,300m3

・岩出狭窄部貴志川河道掘削工事 V=46,200m3

【R1年度完成】
・岩出狭窄部右岸下流下地区河道掘削工事 V=30,100m3

・岩出狭窄部右岸上流地区河道掘削工事 V=51,800m3

・岩出狭窄部下流下地区河道掘削工事 V=34,600m3

・岩出狭窄部左岸下流中地区河道掘削工事 V=40,100m3

・岩出狭窄部右岸下流地区河道掘削工事 V=16,500m3

・岩出狭窄部左岸下流地区河道掘削工事 V=15,300m3

【R2年度完成】
・岩出狭窄部拡幅水路工事（H29.9.29～R2.6.15）


