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概 要

近畿地方整備局が６月２９日に承認しました、橋本道路垂

井高架橋上部工事におけるかし修補工事につきましては、
土木学会コンクリート委員会の「垂井高架橋の損傷に関する
調査特別委員会」において、施工業者の提案に対し、技術
的な検証・審議を行ってまいりました。
９月２９日、施工業者より、設計図書及び施工計画書の提

出があり、近畿地方整備局では、これを概ね了承したことか
ら、１０月６日、和歌山河川国道事務所、橋本市及び施工業
者は、地元住民への工事説明会を開催し、１０月１６日より
足場工等の準備工事に着手することになりましたので、お知
らせします。
なお、上記土木学会の委員会は、引き続き、工事に係る詳

細な検証・指導及びモニタリング等に関する審議を行います。

配布場所

近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
和歌山県政記者クラブ 和歌山県地方新聞記者クラブ
和歌山県政放送記者クラブ
橋本記者クラブ

取り扱い

問合せ先

国土交通省 近畿地方整備局
道路部 道路工事課 課長補佐 藤本 昭彦

TEL  ０６－６９４２－１１４１（代表）

和歌山河川国道事務所 事業対策官 大下 正和
TEL  ０７３－４２４－２４７１（代表）



橋本道路垂井高架橋上部工事におけるかし修補工事について

１．土木学会コンクリート委員会の「垂井高架橋の損傷に関する調査特別委員

会」の審議

近畿地方整備局の依頼により、土木学会コンクリート委員会は、「垂井高架

橋の損傷に関する調査特別委員会」を設置し、７月２７日以降、施工業者が

提案した「補修・補強対策」について、技術的な検証・審議を行ってまいりまし

た。

（委員会２回、主査幹事会１回、各分科会１０回開催）

２．施工業者の設計図書及び施工計画書の提出

これらを踏まえ、施工業者より、９月２９日に補修・補強対策の設計図書及び

施工計画書を近畿地方整備局に提出がありました。

３．指示書の送付

近畿地方整備局は、９月２６日には、専門技術者、現場代理人及び監理技

術者の配置について指示を行い、１０月３日には、「垂井高架橋の損傷に関す

る調査特別委員会」での指摘・指導事項の資料提出、地元説明会の誠実な対

応、品質・施工管理の基準値及び規格値の提案・提出及び早期の工事着手

の指示を行いました。

４．地元説明会の開催

近畿地方整備局では、上記指示事項を除き、提出された設計図書及び施工

計画書を概ね了承しましたので、和歌山河川国道事務所、橋本市及び施工業

者は、１０月６日１９時３０分から垂井地区ふれあい会館において地元説明会

を開催し、 １０月１６日より足場工等の準備工事に着手することになりました。

５．今後の方針

今後、「垂井高架橋の損傷に関する調査特別委員会」において、補修補強

工事の詳細な指導・助言を受けるとともに、モニタリング等の審議を行いつつ、

現地においては、安全を第一に考え、早期供用に向けて、工事を実施してま

いります。



橋本道路・垂井高架橋 損傷対策の経緯について

・平成13年 1月～平成１４年４月 垂井高架橋上部工事

・平成15年10月 監督職員による、ひび割れの発生確認

～平成16年12月 ひび割れ調査等を実施

・平成17年 1月～ 4月 施工業者と原因究明等について検討

・平成17年 4月 原因究明のため、土木学会へ委託

（垂井高架橋損傷対策特別委員会の設置）

・平成17年 9月12日 土木学会の特別委員会による中間報告

・平成17年 9月26日 近畿地方整備局より「撤去・架け替え」のかし修補請求

を発出

・平成17年 9月30日 施工業者より「円満な解決のため協議に応じたい。」と

回答

・平成17年12月 1日 施工業者からかし修補請求を踏まえ、「補修・補強対策」

を骨格とする提案

・平成17年12月16日 施工業者の提案を元に意向詳細確認開始

・平成18年 6月29日 施工業者が承認願（誓約書・履行保証等承認願）を提

出

・平成18年 6月29日 近畿地方整備局が施工業者の提案を承認

設計図書及び施工計画書の作成を指示

・平成18年 7月27日 垂井高架橋の損傷に関する調査特別委員会

～9月2１日 （委員会２回、主査幹事会１回、各分科会１０回開催）

・平成18年 9月29日 施工業者が設計図書及び施工計画書を提出

・平成18年10月5日 近畿地方整備局では検討事項等について指示を伝達。

設計図書及び施工計画書について概ね了承。

・平成18年10月 6日 地元説明会を開催

・平成18年10月16日 足場工等の準備工事に着手

詳細については、下記アドレスの和歌山河川国道事務所ホームページ「橋本道
路垂井高架橋に関する記者発表等について」を参照して下さい。

http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/press/hashimoto.html

参考資料
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