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事業の進捗状況

H23.3.22撮影

■大滝ダムの現状

上流側から 下流側から H23.5.20撮影

•大滝ダムは昭和40年4月に建設事業に着手し、本体コンクリート打設は
平成14年8月に完了しています。

大滝ダム建設事業
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事業の進捗状況
迫地区地すべり対策工事

大滝地区地すべり対策工事

下部すべり下部すべり

サーチャージ水位 EL.323m

全体写真(対策工前) (H19.10撮影)

全体写真(対策工完了後) (H23.3.15撮影)

アンカー工 123本

押え盛土工 118,000m3

サーチャージ水位 EL.323m

全体写真(対策工前) (H20.9撮影)

全体すべり

前面すべり

全体すべり

前面すべり

サーチャージ水位 EL.323m

全体写真(対策工実施中) (H23.7.26撮影)

水中コンクリート工、鋼管杭工を完了させ、現在押え盛土工を
H23.11 完了に向け施工中である。

(平成20年9月契約_平成23年11月完成予定)

(平成20年8月契約_平成23年3月完成)

大滝ダム建設事業

サーチャージ水位 EL.323m

押え盛土工

鋼管杭工
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事業の進捗状況

•大滝ダム建設事業は、平成23年に大滝ダム地すべり対策工事を完成させ、すみやかに試

験湛水を実施します。

大滝ダム建設事業

本体工事

白屋地区地すべり対策工事

迫地区地すべり対策工事

大滝地区地すべり対策工事

試験湛水
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平成17年4月契約▲ 平成21年2月完成▲

平成20年9月契約▲

平成20年8月契約▲ 平成23年3月完成▲
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