
令和２年１月の施工概要

１月現在の現場の様子

一の井堰下流側
・仮排水管設置
・工事用道路設置
・歩道舗装（タイル）撤去
・既設構造物撤去、床堀・掘削

一の井堰上流側
2019.01.10現在

一の井堰下流側
2019.01.09現在

一の井堰上流側
・大型土のう設置、中詰土敷均し ・歩道舗装（タイル）撤去
・既設構造物撤去、床堀・掘削


