
令和２年２月の施工概要

２月現在の現場の様子

一の井堰上流側
2019.02.05現在

一の井堰下流側
・床堀・掘削
・護岸コンクリートの打設
・鋼製ユニットの設置

一の井堰上流側
・床堀・掘削
・護岸コンクリートの打設
・鋼製ユニットの設置

可動式止水壁を据える基礎部分の工事
（掘削及びコンクリートの打設）を中心に実施中。

一の井堰下流側
2019.02.03現在


