

R5年4月

R5年11月～12月

現状把握
条件整理

- ・ 現状や公園特性の把握
- ・ 現基本計画の内容整理

第1回委員会
(R5年3月15日)

課題の設定
改訂の方向性

- ・ 課題の設定
- ・ 改訂の方向性の検討

現地
視察

事業・改訂
方針の検討

- ・ 社会情勢の変化等に対応した
計画改訂の方針検討

第2回委員会
(R5年6月22日)

改訂案の検討

- ・ 今後の取組方針
- ・ 計画改訂案の検討

第3回委員会
(R5年10月25日)

パブリックコメント

改訂案
の修正

- ・ 今後の取組方針
- ・ 計画改訂案の修正・とりまとめ

第4回委員会
(R6年1月24日)

改訂計画の策定・公表