


# 今後の実施スケジュール（案）

- 本日の総会を踏まえ、実施計画案を適宜修正するとともに、予算措置を伴う実験について国（公園事務所）と事業者で契約し、準備が整い次第、順次社会実験を開始する。
- 並行して、実用化に向けた関係機関との調整を進め、各実験内容のR4年度以降の実用化を目指す。
- R4年度以降のコンソーシアムとしての取組方針については、実用化見込み等も踏まえながら関係機関と協議する。



● 新型コロナウイルス感染症等、社会情勢によって変更する可能性があります。