

第18回 九頭竜川水系足羽川ダム 事業費等監理委員会の結果概要について

1. 開催日時：令和6年7月11日（木）10:00～11:30

2. 開催場所：足羽川ダム工事事務所 1階 第一会議室
福井市成和1丁目2111

3. 委員：

桑原美香（福井県立大学経済学部 教授）
◎角 哲也（京都大学防災研究所
水資源環境研究センター 特定教授）
藤本明宏（福井大学 学術研究院工学系部門
建築建設工学講座 准教授）
水草浩一（土木研究所 河道保全研究グループ
水工チーム 上席研究員）

◎ 委員長（*50音順・敬称略）

4. 結果概要

●足羽川ダム建設事業の進捗状況、今後の事業の見込み、コスト縮減及び工期短縮の検討について報告し、委員に確認を頂いた。

●委員からのご意見及び助言

○水海川分水施設について、土砂の管理・対策などの将来の維持管理面を考慮した更なる検討を行うこと。

○ダム本体のカーテングラウトについて、施工工程を考慮した上で、引き続き流水型ダムの特性を踏まえた合理化に関する検討を進めること。

○引き続き、コスト縮減・工期短縮に努めること。