

## 第1回 足羽川ダム建設事業推進協議会 WG 議事概要

開催日：令和5年3月7日（火）

場 所：足羽川ダム工事事務所 第一会議室

出席者：近畿地方整備局	足羽川ダム工事事務所長	佐藤 弘行
	河川部 河川計画課長	三輪 真揮
福井県	河川課長	久野 茂嗣
池田町	ダム対策室長	山崎 政弥

### 【目的】

『足羽川ダム建設事業推進協議会 WG』（以下、「WG」という）は、足羽川ダム建設事業の事業費等を適正に監理するため、国土交通省、福井県、池田町の三者間で事業進捗状況、今後の見通し及び事業費等について、情報共有を図ることを目的に設置されたものである。

本日の会議は、WGによる事業監理体制の確認と足羽川ダム建設事業の事業費及び工期の精査状況を議題として開催したものである。

### 【WG 概要】

〈確認事項〉

- 事業費等の監理体制を更に強化するため、推進協議会の下に新たに WG を設置した。
- WG は、四半期毎に開催し、非公開（結果概要は公表）とすることを確認した。

〈国からの報告事項〉

- 事業進捗状況について、報告した。
- 事業費等の変動要因である、社会的要因の変化（物価上昇）、現場条件の変更（ダム本体、導水トンネルの地質等）及び工期に関係するもの（働き方改革関連法による影響等）について、精査を行っている。今後、WG で情報共有を図りつつ、事業費等監理委員会に意見を求める旨を報告した。
- コスト縮減等についても引き続き徹底を図る。