

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和5年2月



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事  
工期：令和3年8月11日～令和5年3月31日

2月



大津向きに撮影




甲賀向きに撮影

【現在の作業】 照明柱架台を橋梁の壁高欄に取付する作業を行っています。



- 今後の作業予定
- 道路照明：6号橋、7号橋建柱（終点側壁高欄）
- 凍結表示板：4か所（壁高欄・Gr共架）
- CCTV撤去：5か所

壁高欄に取付する照明柱の架台が納入されました。現在、鉄筋調査しながら、照明柱の架台の墨出しを行っております。  
3月初旬には受電をおこない、橋梁照明柱を全て点灯し確認を行います。  
2月に入って降雪があり、とても寒いですが、体調管理、安全第一で3月の完成に向け作業を行ってまいります。今後ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人  
下矢 智一

# 大津信楽線付替工事ニュース



令和5年2月



バックナンバーは  
QRコードを読み込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道桐生辻トンネル舗装他工事  
工期：令和4年2月19日～令和5年3月31日

2月



【現在の作業】  
トンネル下流側【新7号橋～新8号橋間】の舗装が完了しました。トンネル上流側では法面吹付工・防護柵工を施工しています。

【今後の予定】  
トンネル下流側の区画線工及び五本松県道交差点部の道路改築を行います。

## 監理技術者コメント

監理技術者  
香水 達弥

工事もよいよ大詰めにさしかかってきました。  
開通に向けてより一層気を引き締めて頑張っています。



現場事務所  
電話 077-549-1728  
FAX 077-549-1728  
大津市上田上桐生町地先

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和5年2月



バックナンバーは  
QRコードを隠込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線下流区間他舗装その他工事  
工期：令和4年2月22日～令和5年3月31日

2月



## 付替県道（新5号橋から新2号橋間）



- 現在の作業  
市道(左岸線)-----工事用取付道路の撤去  
付替県道-----道路付属物等の設置
- 今後の作業予定  
・市道(左岸線)----植生工  
・付替県道-----グルーピング工(2号橋～4号橋)  
橋脚廻り排水対策(2号橋～8号橋)  
標識工(全線)
- 付替県道 現在の施工状況  
トンネル下流区間の舗装、区画線が完了しました。  
現在、最終仕上げとなる標識や視線誘導標などの施工を行っています。

## 付替県道（新6号橋から新7号橋間）



- 現場代理人のコメント  
舗装工の施工中は、大型ダンプが数多く通行したため、皆様には大変ご迷惑をお掛けしました。おかげさまで、舗装も完了し、完成が近づいてきました。まだまだ気を抜かず安全に作業してまいります。

現場代理人  
大山 隆



未来につなぐ確かな道づくり  
戸田道路株式会社

現場事務所 大津市上田上牧町斧研  
電話 050-5371-1865  
FAX 050-5371-1866